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Resumen 

 

En el presente Proyecto de fin de Grado se llevarán a cabo algunos de 

los trabajos previos a la dirección de ejecución del material de un 

edificio de 130 viviendas en Benicarló (Castellón). Respecto a las labores 

previstas se comenzará con la revisión del presupuesto en base al 

proyecto de ejecución, del cual se derivarán las incongruencias de éste. 

Consecuentemente, se evaluará el tiempo que tardará en realizarse la 

edificación mediante una planificación y organización, representado por 

un esquema organizativo a través de una red de flechas y sintetizado 

por un diagrama de Gantt. Se hará efectivo también un Programa de 

control de calidad mediante el cual se mostrará los pasos a seguir, 

según las especificaciones establecidas en las normas, con el que se 

cumplan los requerimientos básicos de calidad en obra, y se redactará 

un proyecto de gestión de residuos con el fin de evaluar los residuos 

que se generan en la obra. Se analizará el contenido del Plan de 

Seguridad y salud, y finalmente se realizará un estudio de eficiencia 

energética con el fin de reducir el consumo de la energía de las 

viviendas y sus emisiones, promover la sostenibilidad económica, 

reducir sus costes, y generar una serie de mejoras que doten a las 

viviendas de una mayor eficiencia energética. 

 

Palabras clave: Gestión y Ejecución de Obra, Plan de Control de Calidad, 

Presupuesto, Gestión de Residuos, Eficiencia Energética. 
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Abstract 

 

In the present end of degree project some of the work prior to the 

execution management for a 130 residential building material in 

Benicarló (Castellón) will be carried out. With respect to the planned 

work it will begin with the revision of the budget on the basis of the 

project, from which the incongruities will be derived. As a result, it will 

be assessed the time that it will take to complete the construction by 

means of planning and organization, represented by an outline 

organizational through a network of arrows and synthesized by a Gantt 

diagram. A program of quality control will also be carried out which will 

show the steps to follow, according to the specifications laid down in 

the rules, which will meet the basic requirements of quality at work, 

and a waste management project will be written in order to assess the 

waste generated at the work site. Finally a study of energy efficiency 

will be carried out in order to reduce the consumption of energy of 

dwellings and their emissions, to promote economic sustainability, 

reduce their costs, and generate a series of improvements that provide 

more energy efficient houses. 

Key words: management and execution of work, quality Control Plan, 

budget, waste management and energy efficiency. 
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Acrónimos utilizados 

 

CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

LC-91: Libro de Calidad de 1991 

LG-14: Libro de Gestión de Calidad 2014 

PSS: Plan de Seguridad y Salud 

PVC: Policloruro de Vinilo (C2H3Cl) 

TFG: Trabajo Final de Grado 
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Capítulo 1. 

Presentación TFG: Dirección de ejecución 

material de un bloque de 130 viviendas 

en Benicarló. (Castellón) 

La finalidad principal de este TFG es la planificación de la gestión y 

ejecución de 130 viviendas en Benicarló, en el que se hace una breve 

presentación, detallando las diferentes memoria descriptiva y  memoria 

constructiva. 

 Memoria descriptiva. 1.1

1.1.1 Situación geográfica 

La parcela objeto de la edificación está situada en el municipio de 

Benicarló, Castellón, sita entre la calle Ausiàs March, Calle Valencia y 

Calle Peñíscola, en tercera línea de playa, a unos 300 metros de la costa 

y muy cercano del puerto y del municipio. 

A continuación se detallan los diferentes planos de situación, 

emplazamiento y datos catastrales que se verán ampliados en el anexo I 
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Ilustración 1- Plano Situación. Fuente Google Maps 

 

Ilustración 2- Plano de emplazamiento 1. Fuente Catastro 
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Ilustración 3- Plano de emplazamiento 2. Fuente Catastro 

 

Ilustración 4- Plano de emplazamiento 3.Fuente Google Maps 
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1.1.2 Descripción del solar. 

La parcela objeto de la edificación tiene una superficie de 8.339 m2 y se 

encuentra a una altura que oscila entre 5,35 metros y 7,55 m. sobre el 

nivel del mar, habiendo una diferencia de 2,2 metros de altura 

En cuanto a la cartografía, la parcela se encuentra en el municipio de 

Benicarló, provincia de Castellón, en la comarca Litoral Norte. Situada a 

orillas del Mediterráneo, al norte de la Comunidad Valenciana, en la 

comarca del Baix Maestrat. La comarca del Baix Maestrat tiene una 

extensa línea de playas y un interior montañoso.  

(Benicarló, 2015) 

Con respecto al paisaje metropolitano, las edificaciones colindantes de 

la zona son de tipología residencial unifamiliar y plurifamiliar, 

destinadas en su gran mayoría a segunda vivienda para uso de turismo 

vacacional. 

La referencia catastral de la parcela es 1466575BE8716N, ubicada en 

Suelo Urbano y Zona de Edificación Aislada, y sus lindes son: 

Norte: Calle Peatonal 

Sur: Calle Ausiàs March 

Este: Calle Valencia 

Oeste: Calle Peñiscola 

1.1.3 Composición de la edificación. 

La edificación objeto del presente TFG tiene por esencia la ejecución de 

un conjunto 3 edificios destinado a uso residencial con sótano y P.B.+III, 

formando un total de 130 viviendas, en las que únicamente varían las 
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superficies dependiendo en la altura en la que se sitúen, y en la 

orientación, siendo éstas Noreste, Sureste, y Este 

Normalmente se trabajará por juntas, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

JUNTAS EDIFICIO INMUEBLES 

1, 2 y 3 Bloque Valencia 16 viviendas 

4 y 5 Bloque Ausias March 27 viviendas 

6, 7 y 8 Bloque Ausias March 27 viviendas 

9, 10 y 11 Bloque Peñíscola 12 locales 

12, 13 y 14 Bloque Peatonal 1 30 viviendas 

15, 16, 17 y 18 Bloque Peatonal 2 30 viviendas 
Tabla 1 - Distribución de las juntas 

 

Ilustración 5- Distribución de los bloques. Fuente propia 

En cuanto a las características de la edificación, hay una planta sótano 
comunitaria a todos los bloques destinada a uso garaje, al cual se 
accede por rampa desde la calle Ausias March y cada bloque dispone de 
PB+III, donde se ubican las diferentes viviendas. El vial se encuentra con 
un ancho suficiente y cumpliendo las normas propias del municipio.  
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Ilustración 6 - Juntas 18, 1, 2,3 - P. Sótano. Fuente propia 

 
 

Ilustración 7 - Juntas 1 y 2 - P. Baja. Fuente propia 
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Ilustración 8 - juntas 4 y 5 - P. Baja. Fuente propia 

 

Ilustración 9 - Juntas 6 y 7 - P. Primera. Fuente propia 
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Ilustración 10 – juntas 9 y 10 – Cubierta. Fuente propia 

 

 
 

Ilustración 11 - Juntas 12, 13 y 14 - Planta Segunda. Fuente propia 
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Ilustración 12 - Juntas 15, 16 y 17- Planta bajo cubierta. Fuente propia 

 

A continuación se detallan las superficies construidas de cada uno de las 
130 viviendas: 
 
 

Uso Planta Tipo Nº S.C.T. 

Garaje -1 Garajes-

Trasteros 

418 8.306,33 

Tabla 2 - Superficie de la planta Sótano. Fuente propia 

 
Bloque Planta Nº S.C.T. 

    

C/ Valencia 1ª 1 65,86 

1ª 2 57,08 

1ª 3 57,08 

1ª 4 58,86 

1ª 5 77,72 

1ª 6 63,85 

1ª 7 63,85 
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1ª 8 76,62 

2ª 1 119,03 

2ª 2 108,24 

2ª 3 108,24 

2ª 4 132,51 

2ª 5 108,24 

2ª 6 108,24 

2ª 7 108,24 

2ª 8 123,63 

    

Ausias March 
P1 

Pb 1 73,26 

Pb 2 69,70 

Pb 3 69,70 

Pb 4 69,70 

Pb 5 69,70 

Pb 6 71,44 

Pb 7 69,70 

Pb 8 69,70 

Pb 9 69,70 

1ª 1 72,34 

1ª 2 60,28 

1ª 3 60,28 

1ª 4 60,28 

1ª 5 73,37 

1ª 6 62,16 

1ª 7 60,28 

1ª 8 60,28 

1ª 9 68,46 

2ª 1 116,72 

2ª 2 102,18 

2ª 3 102,18 

2ª 4 102,18 
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2ª 5 102,18 

2ª 6 125,10 

2ª 7 102,18 

2ª 8 102,18 

2ª 9 110,93 

    

Ausias March 

P2 

Pb 10 69,62 

Pb 11 69,62 

Pb 12 69,62 

Pb 13 74,10 

Pb 14 75,95 

Pb 15 74,10 

Pb 16 74,10 

Pb 17 74,10 

Pb 18 75,09 

1ª 10 68,91 

1ª 11 60,01 

1ª 12 60,01 

1ª 13 60,01 

1ª 14 74,96 

1ª 15 60,01 

1ª 16 60,01 

1ª 17 60,01 

1ª 18 69,23 

2ª 10 110,53 

2ª 11 101,72 

2ª 12 101,72 

2ª 13 118,89 

2ª 14 128,77 

2ª 15 101,72 

2ª 16 101,72 

2ª 17 101,72 
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2ª 18 111,87 

    

Peatonal P1 Pb 1 71,78 

Pb 2 68,29 

Pb 3 68,29 

Pb 4 68,29 

Pb 5 68,29 

Pb 6 69,99 

Pb 7 68,29 

Pb 8 68,29 

Pb 9 68,29 

Pb 10 69,20 

1ª 1 66,36 

1ª 2 55,30 

1ª 3 55,30 

1ª 4 55,30 

1ª 5 67,87 

1ª 6 57,02 

1ª 7 55,30 

1ª 8 55,30 

1ª 9 55,30 

1ª 10 63,80 

2ª 1 107,07 

2ª 2 93,74 

2ª 3 93,74 

2ª 4 93,74 

2ª 5 93,74 

2ª 6 113,07 

2ª 7 93,74 

2ª 8 93,74 

2ª 9 93,74 

2ª 10 103,09 
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Tabla 3 - Superficie de las 130 viviendas. Fuente propia 

    

Peatonal P2 Pb 11 74,41 

Pb 12 70,79 

Pb 13 70,79 

Pb 14 70,79 

Pb 15 70,79 

Pb 16 72,56 

Pb 17 70,79 

Pb 18 70,79 

Pb 19 70,79 

Pb 20 71,74 

1ª 11 68,79 

1ª 12 57,33 

1ª 13 57,33 

1ª 14 57,33 

1ª 15 57,33 

1ª 16 70,36 

1ª 17 57,33 

1ª 18 57,33 

1ª 19 57,33 

1ª 20 66,14 

2ª 11 111,00 

2ª 12 97,18 

2ª 13 97,18 

2ª 14 97,18 

2ª 15 107,05 

2ª 16 125,67 

2ª 17 97,18 

2ª 18 97,18 

2ª 19 97,18 

2ª 20 106,87 
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Por tanto la superficie construida suma un total de 10.431.34 m². 

1.1.4 Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto de la obra será de tres años y diez meses, 
(mil tres días laborables) según la planificación calculada 
posteriormente (Capitulo 3 del presente proyecto). 

1.1.5 Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material (PEM) de la presente obra 
asciende a 10.703.647,89 € (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS TRES MIL, 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS). El presupuesto corresponde al Capítulo 2 del presente 
proyecto. 

1.2 Memoria constructiva. 

En esta memoria se especifican las distintas unidades de obra que 
componen el actual Proyecto, determinando las diferentes tipologías  
constructivas del edificio y los materiales a utilizar. 

Cimentación 

La cimentación de todo el bloque será a base de zapatas aisladas y vigas 
riostras de hormigón armado HA 25/B/20/IIb de cantos variables, la 
cual congrega el conjunto de la superficie del sótano. Se hará uso de un 
muro de contención a dos caras de hormigón armado HA 25/B/20/IIb, 
para el sótano. 
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Estructura 

La estructura de los diferentes edificios se calculan con forjados 
unidireccionales de hormigón armado HA 25/B/20/IIb, con un canto de 
25+5, compuesto por viguetas semirresistentes de hormigón 
pretensadas y bovedillas cerámicas de 70x25x26 cm, apoyados sobre 
pilares de hormigón armado HA 25/B/20/IIb. 

Cubierta 

La cubierta de las terrazas de las viviendas serán cubiertas planas 
transitables mediante formación de pendientes con mortero de 
cemento, y con malla de fibra de vidrio 
La cubierta inclinada de los edificios serán de faldón de cubrición de 
teja cerámica autoventilada de 51x49.5x7.5cm., colocadas a hueso en 
hiladas paralelas al alero, cogidas con mortero bastardo.  

Escalera 

Las escaleras estarán formadas por una losa inclinada de hormigón 
armado HA-25, de 0,15 cm. de espesor, con peldaños de granito 
nacional pulido con huella y tabica de 2 cm. de espesor, recibido con 
mortero de cemento M7,5 
 

Fachada 

Se proyectan a base de ladrillo cara vista blanco perforado de 24x11, 
5x5, recibido con mortero de cemento blanco en su cara exterior, con 
enfoscado hidrófugo, aislamiento térmico de lana de roca y acabado 
con tabique interior de ladrillo hueco.  

Particiones 

Tabiques realizados con bloques de ladrillo cerámico de 7 cm., con 
acabado posterior de enlucido fino. A realizar en trasdós de fachadas y 
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forro interior de pilares de fachadas y shunts de ventilación, se pondrá 
lana de roca como aislante térmico. 

Revestimientos 

Los paramentos verticales se efectuarán placas de yeso laminado. En 
cuanto a los paramentos verticales de las zonas húmedas, y del sotano 
se efectuaran con enfoscado de mortero de cemento. En os baños y 
cocinas se colocará alicatado cerámico. En los techos de las plantas 
baja, primera y cubierta se instala falso techo registrable para baños y 
cocinas, y falso techo continuo el resto de zonas. 

Carpintería 

La carpintería interior está compuesta de base de aglomerado de baja 
densidad, cercada en todo su perímetro con madera maciza y chapada 
en ambas caras en madera de haya. 
La carpintería exterior será de PVC blanco y doble acristalamiento con 
vidrio 4/16/4 

Solados y pavimentos 

Los solados en las terrazas son de baldosa de terrazo de 40x40 cm., 
recibido con cemento cola.  
El solado en el interior de las viviendas está compuesto de baldosas 
porcelánicas blancas de 45x45 cm para situar en pasillo, cocina, salón y 
dormitorios, recibido con cemento cola. 
El pavimentos en las zonas húmedas son baldosas porcelánicas de 
31,6x31,6 cm., recibidas con cemento cola especial para pavimento 
parcelánico. 
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Pintura 

Pintura plástica lisa mate lavable en blanco, sobre paramentos 
horizontales y verticales en paredes interiores de las viviendas y en 
exteriores en corredor. 

Instalaciones 

Cada vivienda contará con instalaciones eléctricas, de fontanería, de 
saneamiento, de telecomunicaciones y de climatización, cumpliendo el 
reglamento de baja tensión, con sus correspondientes cuadros 
generales de distribución, I.C.P. magneto térmico y puesta a tierra que 
ordene el Reglamento, siendo el entubado empotrado en paredes.  

1.3 Objetivos del Proyecto 

La finalidad principal de este proyecto es planear la gestión y ejecución 

material de un bloque de 130 viviendas en Benicarló, Castellón, para la 

cual de elabora esta concisa presentación descriptiva y constructiva del 

proyecto a ejecutar. Los objetivos a cumplir serán: 

- Realizar la medición y el presupuesto de la obra que se adapte a 

las exigencias el proyecto 

- Proyectar y organizar la obra, gestionando los diferentes 

recursos y costes de la edificación 

- Planificar un control de la calidad de la obra, proyectando y 

presupuestando los diferentes lotes, unidades de inspección y 

pruebas de servicio. 

- Programar un Plan de Gestión de residuos, para los que se 

generen en la obra. 
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- Analizar el contenido del Plan de Seguridad y Salud, buscando 

maneras de cómo mejorarlo. 

- Realizar un certificado de eficiencia energética de las diferentes 

viviendas para promover la sostenibilidad económica, reducir 

sus costes, y generar una serie de mejoras que doten a las 

viviendas de una mayor eficiencia energética. 

1.4 Metodología 

Para realizar todos los objetivos del proyecto, seguiremos una 
determinada metodología para hacerlo el proyecto lo más óptimo 
posible. 
 
Para empezar, necesitamos recabar información sobre la ubicación de 
los inmuebles, situación, y sobre la obra que se va a proyectar, su 
metodología constructiva, las superficies de cada vivienda, y su 
ubicación. Para esto realizaremos una memoria descriptiva y una 
memoria constructiva describiendo los inmuebles y su situación. 
 
Para realizar el presupuesto de la obra, se han realizado mediciones 
sobre los diferentes planos, con el programa AutoCAD, proporcionado 
por la universidad, y se ha hecho un nuevo presupuesto mediante el 
programa Arquímedes, con la base de precios del IVE, proporcionado 
por la empresa ITECVAL integral de servicios S.L., en el que 
compararemos con el presupuesto que realizó la constructora del 
proyecto real, y se justificarán las modificaciones del nuevo 
presupuesto. 
 
A continuación, se agruparan las diferentes partidas y capítulos de la 
obra para realizar la organización, calculando las diferentes duraciones 
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de las partidas y los recursos a emplear. Seguidamente, introduciremos 
estos datos en el programa Senda AF, proporcionado por la asignatura 
de Organización, con el que realizaremos las diferentes redes de flechas 
para obtener la duración de la obra y de los diferentes capítulos. 
Asimismo, realizaremos un diagrama de GANTT con una hoja de Excel, 
proporcionada por la universidad, para poder visualizar gráficamente la 
duración de cada tarea, en días laborales, así como los recursos 
utilizados y su certificación por días, semanas y meses. 
 
El control de calidad se realizara mediante el programa CCWIN v2, 
proporcionado por la empresa ITECVAL Integral de Servicios S.L., para 
determinar los diferentes lotes, los ensayos necesarios a realizar, las 
unidades de inspección necesarias y las pruebas de toda la obra. 
 
La gestión de residuos la realizaremos según el Plan Nacional de 
Gestión de residuos, calcularemos una estimación de los residuos 
producidos y así podremos prever el tipo de gestión que llevar a cabo. 
Nos permitirá planificar y presupuestar la gestión de dichos residuos, y 
lo haremos mediante unas tablas de Excel preparadas previamente para 
dichos cálculos. 
 
El certificado energético se realizará mediante el programa estatal del 
ministerio CE3X, proporcionado por la web del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Este programa permite calcular las emisiones de 
energía y de CO2 de los inmuebles, y proporciones diferentes medidas 
para realizar mejoras. 
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Capítulo 2. 

Presupuesto para bloque de 130 

viviendas 

La intención de hacer un nuevo presupuesto, es la de revisar cada una 

de las partidas presupuestadas en el presupuesto real elaborado por la 

constructora, volviendo a realizar las mediciones de todos los 

elementos, sobre los planos del proyecto de ejecución, para detectar 

así posibles fallos o incongruencias. 

En otras palabras, se ha realizado una comparación con el presupuesto 
del proyecto real, ya que éste no concordaba con algunas las 
mediciones reales del actual proyecto.  
 
Los importes de las partidas y del coste total de la obra se ha realizado 
con el programa Arquímedes, que es un programa que permite realizar  
la gestión económica de una obra, utilizando la base de datos del IVE, la 
cual debe tener en cuenta las características concretas de cada obra 
para producir precios concretos para el proyecto que se está 
presupuestando. 
Este presupuesto se adjunta en el Anexo II 

Gracias a la siguiente grafica podemos observar los diferentes costes de 

las partidas de la obra de los dos presupuestos. A continuación haremos 

un minucioso estudio de las partidas más relevantes. 
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2.1   Comparación de presupuestos 

 

 

Ilustración 13- Grafica de comparación de presupuestos. Fuente propia 

 

2.2    Incongruencias 

Una vez realizado el presupuesto y comparado con el presupuesto real 

de la constructora, nos encontramos con diferencias importantes entre 

los dos.  

Estas son las incongruencias encontradas: 
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Capítulo 01. Movimiento de tierras  

Existe una diferencia de 260.410 € dado que las mediciones en el 

proyecto real son más pequeñas, dado que el solar en los planos mide 

8.339 m2, y no 8.088 m2, además de el vaciado con medios mecánicos 

tiene un coste de 25,66 €/m2 en el IVE, y en el real de la constructora de 

6,70 €/m2. 

Capítulo 03. Estructura 

En el capítulo de estructura hay una desigualdad de 398.597 € ya que 

hay una diferencia de 1.540 m2 en la medición de los forjados según los 

planos del proyecto, siendo menos en el proyecto real, y tampoco están 

presupuestados los encofrados de los forjados ni de los soportes en el 

presupuesto real. 

Capítulo 04. Cubierta 

En el proyecto real no se presupuesta la lámina impermeable de la 

cubierta, la cual se añade en el nuevo presupuesto. Además se 

encuentran grandes diferencias en los costes de las cubiertas planas e 

inclinadas. Siendo el coste real de 13,21 €/m2, y el coste del proyecto 

79,23 €/m2, provocando una diferencia en el presupuesto de 363.251 € 

Capítulo 06. Cerramientos y Divisorias 

En este capítulo se ha tenido que eliminar la partida de Ladriyeso de 

8cm., puesto que no se llegó a colocar nunca, y en su lugar se colocó 

una partida de fábrica de ladrillo cerámico hueco de 7 cm., y trasdosado 

de placas de yeso laminado. 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)      

33 /436 

Capítulo 07. Pavimentos 

Este capítulo es 294.429 € más caro en el proyecto real, puesto que los 

pavimentos colocados son una media de 9 € más caro el m2 que el de la 

base de presupuestos del IVE. 

Capítulo 08. Revestimientos 

En este capítulo encontramos únicamente diferencias en cuanto a los 

precios por m2, en el que en el proyecto real son más baratas las 

partidas de guarnecidos, enlucidos, pinturas y falsos techos, sumando 

un total de 242.799 € de diferencia entre los dos presupuestos. 

Capítulo 09. Carpintería Interior 

En este capítulo se decide incluir el capítulo de vidriería del presupuesto 

real en el nuevo proyecto, ya que en las partidas vienen presupuestadas 

las carpinterías junto con la vidriería. Aun así, la diferencia es de  4.254 

€, siendo más caro el nuevo capítulo, y el capítulo de vidriería del 

presupuesto real es de 47.182 €. 

Capítulo 10. Carpintería Exterior 

Encontramos en dicho capítulo con un desfase de 258.029 €, siendo 

más caro el presupuesto real de la constructora, por los altos precios 

presupuestado de la carpintería de PVC, siendo por ejemplo la unidad 

de una puerta balconera de 1.055,14 €, y en la base de datos del IVE de 

336,54 €. 

Capítulo 15. Instalaciones de climatización, solar y ventilación 

Los equipos de climatización y aire acondicionado, el presupuesto real 

coloca dos diferentes, de 4.296,59 la Ud., y 2.875,98 € la Ud. En el 
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presupuesto del proyecto de colocan únicamente un equipo con un 

valor de 3.232,11 € la Ud. 

Los captadores solares que se proyectan en el presupuesto real son 

notablemente más caros, sumando todo una diferencia de 104.107 € en 

el capítulo. 

Capítulo 21. Control de Calidad 

Se añade en el nuevo presupuesto el presupuesto del control de 

calidad, ya que no estaba presupuestado en el proyecto real 

Capítulo 24. Gestión de residuos. 

Se añade en el nuevo presupuesto la gestión de residuos, ya que no 

estaba presupuestado en el proyecto real 

Todas estas incongruencias hacen una diferencia de presupuesto total 

de 432.940,39 €, siendo más caro el nuevo proyecto 
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Ilustración 14- Grafica Presupuesto Total de los dos proyectos. Fuente propia 

 

2.3    Conclusiones del capítulo de Presupuestos 

El haber realizado el presupuesto de nuevo, nos permite analizar en 

profundidad las partidas de la obra, la metodología constructiva, y ver si 

hay incongruencias entre los presupuestos, partidas equivocadas o 

mediciones que no concuerdan. Esto es muy útil para corregir estos 

fallos, y ver la realidad del proyecto, así como los fallos y las carencias. 

En consecuencia, es muy recomendable la práctica de este apartado en 

todos los proyectos, ya que previene de futuros problemas en la 

ejecución de la obra. 
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Capítulo 3 

Organización y Planificación de la Obra 

La finalidad de la organización y planificación en una obra es que la 

ejecución de un edificio se ejecute en el plazo fijado, con el coste 

esperado y la calidad requerida del proyecto que lo define. 

Para organizar una obra, la descompondremos en tareas o actividades 

más elementales, analizándolas y viendo las relaciones existentes entre 

ellas, con otras palabras, se trata de armonizar el proceso constructivo, 

el cual se ha dividido en tareas, estableciendo un plan de ejecución. 

Por consiguiente, hay que prever los acontecimientos que han de 

suceder en la misma, expresando minuciosamente los trabajos que han 

de ejecutarse, indicando su secuencia y orden de ejecución, fijando un 

tiempo, determinando un calendario y asignando los recursos 

necesarios. 

Para llevar a cabo esta programación de la obra, utilizaremos 

herramientas como el diagrama de Gantt, el cual se desarrolló a 

principios del siglo XX, siendo un gráfico muy útil por su fácil y rápida 

comprensión del desarrollo de la obra. Y herramientas como los 

diagramas de flechas, muy práctico para representar gráficamente en 

forma de red los diferentes trabajos de la obra, así como sus 

dependencias, sus relaciones y su simultaneidad, dependencia o 

precedencia, lo que nos aporta una base para su control, indicando los 
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plazos de comienzo y fin de las diferentes tareas, además de las rutas 

críticas que pueden retrasar los tiempos de los trabajos. 

3.1    Modo de trabajo 

Para poder realizar los diagramas de flechas y posteriormente el 

diagrama de Gantt, se han tenido que confeccionar unas tablas, 

indicando las tareas de los diferentes capítulos, organizando los 

trabajos por juntas, como se muestra en la Tabla 1 del presente 

proyecto, además de calcular según los rendimientos de la mano de 

obra de la base de datos del IVE, los tiempos que duraba cada trabajo, y 

los recursos necesarios para cada tajo. 

Los cuadros de las tareas se basan en las mediciones del presupuesto, 

así como sus trabajos, distribuyendo los trabajos por 6 diferentes 

juntas, proyectando la ejecución de la obra de manera escalonada. 

Se prevé una duración de la obra serán 1003 días laborales, o lo que es 

lo mismo, aproximadamente 3 años y 10 meses. Las duraciones han 

sido calculadas contando con una jornada laboral de 8 horas diarias, y 

cinco días a la semana. 

Seguidamente, se adjunta una de las tablas de duración de tareas, la del 

movimiento de tierras, en la que se indica las partidas a organizar, el 

rendimiento de la mano de obra, los recursos utilizados, la cantidad de 

cada partida, que ha sido medida anteriormente en el presupuesto, los 

días que se tarda en terminar el trabajo, y cuál de las actividades es el 

camino crítico, las cuales condicionan al resto de las partidas. 

Todo esto se calcula dependiendo de los tiempos de cuál es el recurso 

más restrictivo de cada partida, el denominado cuello de botella que es 

del cual se extrae el rendimiento para el cálculo. 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)      

38 /436 

 

Tabla 4- Tabla de duración de tareas. Fuente propia 

Para determinar el tiempo de ejecución de las tareas se ha tenido en 

cuenta los siguientes parámetros: 

- El análisis de cada una de las actividades se ha hecho siguiendo 

una secuencia lógica constructiva. 

- Se han combinado tareas de diferentes trabajos cuando se ha 

permitido con el fin de desdeñar las duraciones finales, y poder 

optimizar el tiempo 

- La obra se divide en 6 bloques o juntas, como se indica en la 

Tabla 1 del presente proyecto, para poder optimizar tiempos, y 

trabajar en varias a la vez con diferentes equipos. 

- Las duraciones de cada partida serán acorde a los rendimientos 

del presupuesto y dependiendo del número de recursos 

utilizados. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Actividad Partidas Rendimiento Recursos Cantidad Tiempo Dias Tiempo actualizadoRedondeo C.Critico

EXCAVACIÓN EN VACIADO 1 0,12 8 3895,45 467,454 58,43175 7,30396875 8 x

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 1 0,732 1 7,8 5,7096 0,7137 0,7137 1

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 1 0,732 4 92,99 68,06868 8,508585 2,12714625 3

EXCAVACIÓN POZOS 1 0,784 8 208,53 163,48752 20,43594 2,5544925 3

EXCAVACIÓN EN VACIADO 2 0,12 8 3886,47 466,3764 58,29705 7,28713125 8 x

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 2 0,732 2 61,37 44,92284 5,615355 2,8076775 3 x

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 2 0,732 2 60,73 44,45436 5,556795 2,7783975 3 x

EXCAVACIÓN POZOS 2 0,784 8 189,68 148,70912 18,58864 2,32358 2 x

EXCAVACIÓN EN VACIADO 3 0,12 8 3901,32 468,1584 58,5198 7,314975 8

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 3 0,732 1 19,93 14,58876 1,823595 1,823595 2

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 3 0,732 2 61,37 44,92284 5,615355 2,8076775 3

EXCAVACIÓN POZOS 3 0,784 8 173,51 136,03184 17,00398 2,1254975 3 x

EXCAVACIÓN EN VACIADO 4 0,12 8 3890,41 466,8492 58,35615 7,29451875 8

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 4 0,732 1 82,79 60,60228 7,575285 7,575285 1

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 4 0,732 2 85,83 62,82756 7,853445 3,9267225 4

EXCAVACIÓN POZOS 4 0,784 8 214,43 168,11312 21,01414 2,6267675 3 x

EXCAVACIÓN EN VACIADO 5 0,12 8 3785,63 454,2756 56,78445 7,09805625 8

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 5 0,732 1 20,14 14,74248 1,84281 1,84281 1

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 5 0,732 2 82,79 60,60228 7,575285 3,7876425 4

EXCAVACIÓN POZOS 5 0,784 8 214,57 168,22288 21,02786 2,6284825 3 x

EXCAVACIÓN EN VACIADO 6 0,12 8 3947,2 473,664 59,208 7,401 8

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 6 0,732 1 37,6 27,5232 3,4404 3,4404 4

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 6 0,732 2 77,98 57,08136 7,13517 3,567585 4

EXCAVACIÓN POZOS 6 0,784 8 217,86 170,80224 21,35028 2,668785 3 x

Total Te 58

EXCAVACIÓN 1   (juntas 1,2 y 3)

EXCAVACIÓN 2   (juntas 4 y 5)

EXCAVACIÓN 3   (juntas6,7, y 8)

EXCAVACIÓN 4   (juntas9,10, y 11)

EXCAVACIÓN 5   (juntas12,13, y 14)

EXCAVACIÓN 6   (juntas 15,16,17, y 18)
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- Se estipulan 28 días naturales, o 20 laborales para el 

desapuntalado de los forjados de la estructura 

3.2    Descripción de las actividades 

Actuaciones previas 

Para iniciar la obra son necesarias las instalaciones del vallado 

perimetral de la obra, así como de dotar de instalaciones provisionales 

de agua y electricidad para la obra, y de colocar las casetas de obra, y al 

mismo tiempo hacer el desbroce de la parcela. 

Movimiento de tierras 

Efectuaremos esta actividad cuando todas las instalaciones previas 
estén correctamente colocadas. Se irán excavando por juntas con 
medios mecánicos, siguiendo el orden establecido. Una vez terminado 
se colocará la grúa. 

Cimentación 

Una vez colocada la grúa, iniciaremos con la primera junta la puesta del 
hormigón de limpieza, al terminar, seguir en la segunda junta mientras 
en la primera se empieza con las tomas de tierra y la puesta de la 
cimentación, y así consecutivamente, trabajando escalonadamente en 
todas las juntas a la vez, hasta la impermeabilización de todo el muro 
perimetral, y la ejecución de la instalación del saneamiento en todas las 
juntas. 

Estructura 

La estructura se dividirá en cuatro diferentes actividades o alturas por 
junta. Se comienza con la puesta de los soportes y del forjado de techo 
de la planta sótano, así como las losas de las escaleras, una vez 
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concluida las losas y el apuntalamiento, se continua en la planta baja, 
realizando la misma operación. Mientras fraguan los forjados, con un 
tiempo de espera de 20 días laborales (28 días naturales), se continúa 
en la segunda junta repitiendo la misma operación escalonadamente. 
Una vez pasado los tiempos de espera, se seguirá realizando la 
estructura de hormigón armado en las plantas sucesivas, siguiendo el 
orden por junta establecido en la red de flechas, hasta alcanzar la 
planta bajo cubierta de las diferentes juntas. 

Cubiertas 

Las dos diferentes cubiertas se ejecutaran después de acabar la 
actividad de estructura, una vez transcurridos los 20 días laborales de 
fraguado del hormigón necesarios para entrar en carga la estructura, y 
poder quitar los apuntalamientos del último forjado. Simultáneamente 
se inician las cubiertas, y se realizara la red horizontal de saneamiento. 
Una vez subidos y acopiados todos los materiales en planta, se 
procederá a desmontar la grúa. 

Cerramientos y Divisorias 

En la fase de albañilería, seguimos trabajando por juntas, y 

levantaremos primero la hoja exterior de la fachada, y las medianeras. 

Una vez terminadas las cubiertas, comenzaremos a colocar el 90% de 

las particiones interiores, las cuales se ejecutarán por planta en sentido 

ascendente, y por junta de trabajo. 

Instalaciones 

Las instalaciones se ejecutarán una vez realizadas las rozas necesarias, y 

las ayudas en albañilería. Se trabajará también por planta y por junta de 

trabajo, combinándose los diferentes equipos de instaladores. 
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Pavimentos 

Se seguirá el mismo método empleado de trabajo, trabajando por 

planta, y por juntas de trabajo de una forma ordenada y eficaz. 

Se solaparán las actividades de Pavimentos y Carpintería exterior, los 

cuales se ejecutaran simultáneamente. 

Una vez terminadas se realizarán el 10 % restante de las particiones 

divisorias. 

Falsos Techos 

Una vez terminado de colocar todas las divisorias y las instalaciones, se 

procederá a colocar los falsos techos, siguiendo el mismo método de 

trabajo. 

Pintura y Acabados 

Una vez concluidos los falsos techos, se llevará a cabo la pintura y se 

alicatará las zonas húmedas. Seguidamente, se llevará a cabo la 

instalación de la carpintería interior, esta se llevará a cabo después de 

realizar los revestimientos correspondientes en cada planta y junta. 

3.3    Organización y Planificación 

La organización de la obra se ha llevado a cabo mediante redes de 

flechas, y por un diagrama de Gantt, los cuales destacan por lo prácticas 

que resultan estas herramientas y por su sencillez de uso y 

comprensión en las obras de edificación. 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)      

42 /436 

3.3.1 Redes de flechas 

Las redes de flechas son herramientas usadas para representar 

diferentes tareas o actividades en forma de flecha, lo que marca su 

carácter unidireccional. Esta flecha tiene un origen y un final, 

determinado por un nodo, el cual lo representaremos por un circulo 

donde marcamos su tiempo más pronto del suceso, y su tiempo más 

tarde o límite del suceso. También utilizaremos actividades ficticias con 

flechas discontinuas, que no consumen tiempo ni recursos y se utilizan 

para expresar secuencias constructivas lógicas. 

Por consiguiente, obtendremos una red de flechas como 

representación de un proyecto, que nos indica las relaciones entre 

sucesos y actividades o tareas necesarias para su utilización, las cuales 

se adjuntan en el anexo III del presente proyecto dado sus dimensiones. 

3.3.2 Diagrama de Gantt 

Una vez confeccionados las redes de flechas, las transformaremos en 

un diagrama de Gantt, por el cual procederemos de la siguiente 

manera: 

Las actividades nos proporcionan los tiempos, las barras horizontales en 

el Gantt representan las actividades, y tendrán su origen en su tiempo 

más pronto de comienzo, al cual sumaremos la duración de la actividad. 

Extenderemos la barra con un trazo distinto hasta su tiempo más tarde 

de terminación, con lo cual habremos representado su holgura total.  

Una vez grafiadas todas las actividades es conveniente marcar las 

relaciones de dependencia indicadas en la red, mediante flechas 

orientadas verticales, llamado ligar o trabar el Gantt. 
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Usaremos el diagrama también para mostrar las certificaciones 

mensuales y llevar el control de los costes de la obra que pueden variar 

a lo largo de la obra, el cual de adjunta en el anexo III dado su 

dimensión. 

(Medina Ramón, 2011) 

3.4    Conclusiones del capítulo de Organización y  

Planificación de la Obra 

La planificación y el control de las obras mediante este sistema 

utilizado, permitirá establecer un orden en el que se deberán ejecutar 

las actividades de la obra, con el fin de lograrlo en el tiempo más 

óptimo posible, con los medios y materiales previstos, los cuales 

definirán el plan de trabajo. 

También nos permitirá controlar los costes de la obra y los recursos 

utilizados en esta, para llevar un mejor control diario de la obra, revisar 

si se cumple lo establecido en la organización, y estimar los costes de la 

obra a medida que se van ejecutando. Lo cual es esencial en una obra. 

Además, siempre habrá variaciones en una obra, ya sea por 

inclemencias del tiempo, o por otras causas, pero mediante las 

herramientas utilizadas, se podrá realizar ajustes que modificarán la 

organización de los trabajos de una forma rápida y sencilla. 
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Capítulo 4 

Programa de control de calidad 

Para poder garantizar la correcta ejecución de una obra, es 

imprescindible realizar controles de los materiales que llegan a obra y  

de los procesos constructivos de la misma, así como de pruebas de las 

instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento. 

4.1 Metodología 

Según Decreto 1/2015 del Consell, publicado el 12 de enero de 2015 en 

el  DOCV nº 7440, aprueba el Reglamento de Gestión de la Calidad en 

Obras de Edificación, y entra el vigor el uso de la LG-14 a partir del 12 

de abril de 2015, pero no será de aplicación a los edificios cuya solicitud 

de licencia municipal de edificación sea anterior a dicha fecha. 

Dado que la licencia de obra es anterior a la fecha del 12 de abril del 

2015, y que para realizar el control de calidad de la obra utilizaremos la 

herramienta CCWIN v2, la cual todavía no está actualizada por el 

CAATIE de Valencia, utilizaremos los impresos de la LC-91. 

Según la normativa de aplicación EHE-08, es preceptivo el control de 

recepción del hormigón, el acero y los elementos resistentes de los 

forjados. Se establecerán los controles tanto previos al suministro, 

como durante el suministro y después del suministro. 
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Para controlar el hormigón estructural, se harán controles  estadísticos, 

establecido en el artículo 86 de la EHE- 08. Se programarán lotes de 

ejecución, que dependen del volumen de hormigón, los tiempos de 

ejecución, la superficie y el número de plantas de cada uno de los 

diferentes elementos constructivos, y nos ayudaran a conocer la 

consistencia del hormigón y su resistencia de compresión. 

Para el caso del acero del hormigón armado, se realizarán ensayos a 

nivel normal. 

Por lo tanto, se realizará la programación del control de ejecución 

basándose en los factores de riesgo marcados por la LC-91. Estas 

prescripciones de las distintas unidades de inspección se harán por 

medio de la comparativa entre la LC 91 y la EHE 08 en el caso de 

elementos que se constituyan a base de hormigón, eligiendo el más 

restrictivo. A continuación se hará la programación de las pruebas de 

servicios tanto de cubiertas como instalaciones de suministro y redes 

de evacuación, todo ello basado en la normativa aplicable a estas. En 

último lugar, se expondrá el coste de la realización de las diferentes 

pruebas programadas para llevar a cabo la correcta inspección de 

Calidad de la Obra. 
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4.2 Programación del Control de Calidad  

4.2.1 Memoria 

4.2.1.1 Antecedentes 

El presente Estudio de Programación de Control de Calidad se redacta 

por el Arquitecto Técnico Raúl Ortega Palacios, de las obras de 

Ejecución Material de bloque de 130 viviendas en Benicarló. Castellón. 

Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que 

garanticen la calidad especificada en el proyecto de ejecución según el 

Decreto 107/1991 del Consell de Generalitat Valenciana y Orden de 30 

de Septiembre de 1991 del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes. 

Datos de la Edificación: 

   - Número de Edificios..............: 3 

   - Número de Viviendas..............: 130 

   - Superficie total construida......: 20211,70 m². 

4.2.2 Prescripciones de control de productos 

4.2.2.1 Documentación de suministro y control 

Según la legislación vigente los materiales cuyo control de recepción se 
justifica mediante LC-91 deberán disponer de la siguiente 
documentación, que permita llevar a cabo el control documental 
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establecido en el Código Técnico de la Edificación y la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: 
 

Previo al suministro 

- Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente y en su caso la documentación 

correspondiente al marcado CE o la acreditación de 

homologación de producto. 

- Para productos a los que se les requiere estar en posesión de 

un distintivo de calidad, documentación acreditativa de que, en 

la fecha, el producto lo ostenta. 

Durante el suministro 

- Hojas de suministro de cada partida o remesa. Cuando el 

contenido de la hoja de suministro esté establecido 

reglamentariamente, se ajustará a éste. En todo caso deberán 

quedar identificados: el producto (tipo o clase y marca 

comercial), fabricante, suministrador y peticionario, el lugar y 

fecha del suministro y la cantidad suministrada. 

- Los productos con marcado CE deben disponer dicho marcado 

en las piezas o en etiqueta, envoltorio o albarán u hoja de 

suministro, con los datos e información preceptiva. 

 

Después del suministro 

- Certificado final de suministro, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente por parte del suministrador, 

que contenga la siguiente información: Nombre y dirección del 

suministrador, identificación de la obra, identificación del 
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producto (tipo o clase y marca comercial), cantidad total 

suministrada de cada uno de los tipos. Si el producto ostenta 

distintivo de calidad el certificado incluirá declaración de que 

durante el periodo de suministro, no se ha producido ni 

suspensión, ni retirada del distintivo. 

 

4.2.2.2 Ensayos de materiales 

 

Según la normativa de aplicación es preceptiva la realización de los 

siguientes ensayos de control: 

Baldosas de cemento / terrazo 

- Baldosa de terrazo, uso exterior, de dimensiones 40 x 20 x 0 cm, 

monocapa , bajo relieve pulido, de microgramo 

- Desgaste por rozamiento 

Hormigón 

Los hormigones a utilizar estarán fabricados en central de hormigón 

preparado y los ensayos serán los correspondientes a control 

estadístico fijado en el proyecto. 

Ensayos de control 

 Control estadístico 

Se realizará control estadístico del hormigón de los ensayos a realizar 

son, según el artículo 86.5.4 de la EHE-08: 

- Determinación de la consistencia por Cono de Abrams. 

- Resistencia a compresión. 
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Dividida la obra en lotes, según art. 86.5.4 de EHE-08, en cada uno de 

ellos se determinará la resistencia y consistencia de 3 amasadas. En 

cada amasada se ensayarán a compresión 4 probetas y su consistencia 

se obtendrá como media de dos asientos de Cono de Abrams. 

 

 Ladrillos cerámicos cara vista 

- Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 115 x 50 mm. 

o Eflorescencias 

o Heladicidad 

4.2.3 Prescripciones del control de ejecución 

4.2.3.1 Factores de riesgo 

Según los datos que constituyen en el proyecto de ejecución, los 

elementos de riesgo que establecen la justificación del control de 

ejecución, según LC-91 son: 

Dimensional.    

- Factor de riesgo: D=3  

- Nº de viviendas :mayor que 12 

Estructural.   

-  Factor de riesgo: E=1 

- Luz entre pilares......menor o igual que 6 metros 

- Relación canto/luz.........mayor o igual que 1/22 

- Nº de forjados superpuestos: menor o igual que 5 
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Sísmico.    

- Factor de riesgo: S=2 

- Zona Sísmica: Zonas Vi y VII (Medio) 

Geotécnico.    

- Factor de riesgo: G=1 

- Cimentación superficial por zapatas o zanja corrida 

- Nivel freático: profundo ( > 3 metros)) 

- Agresividad del terreno: no agresivo 

Agresividad ambiental.   

-  Factor de riesgo: A=2 

- Agresividad ambiental:  Ambiente marino 

Climático.   

- Factor de riesgo: C=1 

- Comarca: Costera (Zona W) 

Viento.   

- Factor de riesgo: V=1 

- Situación: Normal 

- Alturas del edificio: menor o igual que 30 metros 

 

4.2.3.2 Controles de ejecución  a efectuar 

Según el libro de control y la instrucción de hormigón EHE-08, para los 

factores de riesgo indicados en el presente estudio, es obligada la 

justificación de los siguientes controles de ejecución: 
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CIMENTACION SUPERFICIAL 

Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- REPLANTEO DE EJES ,1 comprobación. 

- EXCAVACION DEL TERRENO ,1 comprobación. 

- OPERACIONES PREVIAS A EJEC. ,1 comprobación. 

- COLOCACION DE ARMADURAS ,3 comprobaciones. 

- PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON ,1 comprobación. 

- COMPACTACION DEL HORMIGON ,1 comprobación. 

- JUNTAS DE HORMIGON ,1 comprobación. 

- CURADO DEL HORMIGON ,1 comprobación. 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

SOPORTES 

Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- REPLANTEO ,1 comprobación. 

- COLOCACION ARMADURAS SOPORTES ,3 comprobaciones. 

- ENCOFRADO ,1 comprobación. 

- VERT. Y COMPAC. HORMIGON ,1 comprobación. 

- CURADO HORMIGON ,1 comprobación. 

- DESENCOFRADO ,1 comprobación. 

- COMPROBACION FINAL ,1 comprobación. 
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VIGAS Y FORJADOS 

Por cada 250 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- NIVELES Y REPLANTEO ,1 comprobación. 

- ENCOFRADO VIGAS Y FORJADOS ,1 comprobación. 

- COLOCACION PIEZAS DE FORJADOS ,1 comprobación. 

- COLOCACION ARMADURAS, VIGAS Y FORJADOS ,3 

comprobaciones. 

- VERT. Y COMPACT. HORMIGON ,1 comprobación. 

- CURADO HORMIGON, VIGAS Y FORJADOS ,1 comprobación. 

- DESENCOFRADO VIGAS Y FORJADOS ,1 comprobación. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

FABRICAS DE CARA VISTA 

Por cada 400 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- EJECUCION DEL CERRAMIENTO ,2 comprobaciones. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  

- REPLANTEO ,1 comprobación. 

- AISLAMIENTO TERMICO ,1 comprobación. 

- COMPROBACION FINAL ,1 comprobación. 
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CARPINTERIA EXTERIOR 

Por cada 50 Unidades se justificarán las siguientes comprobaciones de 

las siguientes fases de ejecución: 

- FIJACION DE LAS VENTANAS ,2 comprobaciones. 

- SELLADO Y PRECAUCIONES ,2 comprobaciones. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  

- PREPARACION DEL HUECO ,1 comprobación 

DEFENSAS Y BARANDILLAS 

Por cada 30 metros se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- PROTECCION Y ACABADO ,2 comprobaciones. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  

- DISPOSICION Y FIJACION ,1 comprobación. 

TABIQUERIA 

Por cada Planta se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- EJECUCION ,2 comprobaciones. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  
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- REPLANTEO ,1 comprobación. 

- COMPROBACION FINAL ,1 comprobación. 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

BALDOSAS DE CERAMICAS EXTERIORES 

Por cada 200 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- COMPROBACION DEL SOPORTE ,2 comprobaciones. 

- EJECUCION ,2 comprobaciones. 

- COMPROBACION FINAL ,2 comprobaciones. 

BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS COMUNES 

Por cada 200 m² se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- COMPROBACION DEL SOPORTE ,2 comprobaciones. 

- EJECUCION ,2 comprobaciones. 

- COMPROBACION FINAL ,2 comprobaciones. 

BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS PRIVADAS 

Por cada 4 Viviendas se justificarán las siguientes comprobaciones de 

las siguientes fases de ejecución: 

- COMPROBACION DEL SOPORTE ,2 comprobaciones. 

- EJECUCION ,2 comprobaciones. 

- COMPROBACION FINAL ,2 comprobaciones. 
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INSTALACION DE SANEAMIENTO 

RED HORIZONTAL 

Por cada Ramal se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- POZO REGISTRO Y ARQUETAS ,1 comprobación. 

- CONDUCCIONES ENTERRADAS ,1 comprobación. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  

- CONDUCCIONES SUSPENDIDAS ,1 comprobación. 

INSTALACION DE VENTILACION 

CONDUCCIONES VERTICALES 

Por cada Conducto se justificarán las siguientes comprobaciones de las 

siguientes fases de ejecución: 

- DISPOSICION ,1 comprobación. 

- ASPIRDOR ESTATICO ,1 comprobación. 

Al menos en una de las primeras unidades de inspección que se 

ejecuten, se comprobará también:  

- APLOMADO ,1 comprobación. 

- SUSTENTACION ,1 comprobación. 

- AISLAMIENTO TERMICO ,1 comprobación. 

El autor de la presente programación considera conveniente la 

justificación además de los anteriores, del control de las siguientes 

partes de obra: 
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MUROS DE SOTANO 

MURO DE HORMIGON ARMADO 

  Se justificarán las siguientes comprobaciones de las siguientes fases de 

ejecución: 

- IMPERMEABILIZACION TRASDOS MURO ,1 comprobación en la 

primera unidad de inspección. 

- DRENAJE DEL MURO ,1 comprobación en la primera unidad de 

inspección. 

- IMPERMEABILIZACION SOLERA ,1 comprobación en la primera 

unidad de inspección. 

4.2.3.3 Pruebas de servicio 

Según el libro de control LC-91, y tomado en consideración la 

Instrucción 1/09 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos 

Urbanos, para los factores de riesgo es obligatoria la justificación de la 

realización de pruebas de servicio para la aceptación de las siguientes 

partes de obra: 

 CERRAMIENTOS EXTERIORES 

- FABRICAS DE CARA VISTA                             

- ESTANQUIDAD DEL MURO DE FACHADA 

 Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 06/09 

CARPINTERIA EXTERIOR 

- ESTANQUIDAD DE CARPINTERIA 

Según método definido en la norma UNE 85247:2004 EX 
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 INSTALACION DE FONTANERIA 

- RED GENERAL DEL EDIFICIO                           

- PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA Y ESTANQUIDAD 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 07/09 

- PRUEBA FINAL ESTANQUIDAD EN DEPOSITOS ACUMULACIÓN 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 07/09 

- PRUEBA FINAL FUNCIONAMIENTO VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 07/09 

- INSTALACION PARTICULAR DE FONTANERIA               

- PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA Y ESTANQUIDAD 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 07/09 

- PRUEBA FINAL INSTALACIONES GENERALES-PARTICULARES 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 07/09 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

- RED HORIZONTAL                                     

- PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS ENTERRADOS 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 08/09 

- PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS NO ENTERRADOS 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 08/09 

RED DE DESAGÜES                                    
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- PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 08/09 

- PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 08/09 

- PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE CIERRES HIDRAULICOS 

Según Documento Reconocido por la Generalitat Valenciana DRC 08/09 

4.2.4 Condiciones de aceptación y rechazo 

Las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales, fases de 

ejecución y pruebas de servicio, serán las determinadas en el Anexo de 

la Memoria del Proyecto de ejecución. 

4.2.5 Programación del control de calidad 

4.2.5.1 Programación del control de materiales 

Armaduras elaboradas 

Armaduras elaboradas y ferralla armada confeccionada en instalación 

industrial ajena a la obra: 

- Armadura B500S, en Obra. Dispondrá de distintivo oficialmente 

reconocido, con el nivel de garantía según anejo nº 19 de EHE-

08. No se programa la realización de ensayos. 
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Baldosas de cemento / terrazo 

Baldosas de cemento / terrazo a emplear en obra:  

- 72.311 unidades de baldosa de terrazo, uso exterior, de 

dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa, bajo relieve pulido, de 

micrograno. Dispondrán de Marcado CE 4. Se formarán 8 lotes, 

para la realización de los ensayos previstos en 1.2.2. 

Hormigón 

Está previsto emplear hormigón fabricado en central de hormigón 

preparado. 

Ensayos de control 

Los ensayos previstos serán los descritos en el apartado 4.2.3.2 con la 

siguiente distribución: 

En la estructura (hormigón tipo HA): HA-25/B/20/IIa, contenido mínimo 

de cemento 325 Kg/m3 (CEM II/A-L 42,5 N), máxima relación 

agua/cemento 0,50, fabricado en central de hormigón preparado, con 

distintivo oficialmente reconocido, control estadístico: 

- Macizos (zapatas): Volumen: 1296,7 m3. Se programan 6 lotes, 

para la realización de los ensayos descritos:  

 

 lote nº 1 a nº6.......: 3 tomas de 4 probetas. 

 

- Elementos a compresión: Superficie: 2764 m2. Se programan 46 

lotes, para la realización de los ensayos descritos:  

 

 lote nº 1 a nº 46……: 3 tomas de 4 probetas. 
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- Elementos a flexión: Nº Plantas: 12. Se programan 38 lotes, 

para la realización de los ensayos descritos:  

 

 lote nº 1 a nº 38......: 3 tomas de 4 probetas. 

Ladrillos cerámicos cara vista 

Ladrillos cerámicos cara vista a emplear en obra:  

- 929.067 unidades de ladrillo perforado, tipo HD, Categoría II de 

240 x 115 x 50 mm. Dispondrán de Marcado CE 4. Se formarán 

21 lotes, para la realización de los ensayos previstos. 

4.2.6 Programación del control de ejecución 

Para la realización de los controles de ejecución, se determinarán las 

unidades de inspección que a continuación se relacionan. 

Si por el desarrollo de la ejecución de la obra se considerase inadecuada 

la división prevista, podrá modificarse esta programación 

manteniéndose, en cualquier caso, las condiciones que indica el Libro 

de Control para cada parte de obra. 

CIMENTACION SUPERFICIAL 

- Superficie de Cimentación Superficial: 1300 m² 

- Quedará dividida en 6 unidades de inspección. 

MUROS DE SOTANO 

MURO DE HORMIGON ARMADO 
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- Superficie de muro de sótano de hormigón: 775 m² 

- Quedará dividida en 4 unidades de inspección. 

 

ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

SOPORTES 

- Superficie de estructura con soportes  de hormigón: 20764 m² 

- Quedará dividida en 84 unidades de inspección. 

VIGAS Y FORJADOS 

- Superficie de forjados de hormigón: 20764 m² 

- Quedará dividida en 84 unidades de inspección. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

FABRICAS DE CARA VISTA 

- Superficie de cerramiento exterior de fábrica cara vista: 6215 

m² 

- Quedará dividida en 16 unidades de inspección. 

CARPINTERIA EXTERIOR 

- Unidades de carpintería exterior: 1008 Unidades 

- Quedará dividida en 21 unidades de inspección. 

DEFENSAS Y BARANDILLAS 

- Longitud de barandillas y defensas exteriores: 1056 metros 

- Quedará dividida en 36 unidades de inspección. 
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TABIQUERIA 

- Número de plantas distribuidas: 12 Plantas 

- Quedará dividida en 12 unidades de inspección. 

REVESTIMIENTOS DE SUELOS 

BALDOSAS DE CERAMICAS EXTERIORES 

- Superficie de baldosas cerámicas en exteriores: 3091 m² 

- Quedará dividida en 16 unidades de inspección. 

BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS COMUNES 

- Superficie de baldosas cerámicas interiores en zonas comunes: 

801 m² 

- Quedará dividida en 5 unidades de inspección. 

BALDOSAS DE CERAMICA INTERIORES EN ZONAS PRIVADAS 

- 130 viviendas con baldosas de cerámica 

- Quedará dividida en 33 unidades de inspección. 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

RED HORIZONTAL 

- Número de ramales de la red horizontal: 4 Ramales 

- Quedará dividida en 4 unidades de inspección. 

INSTALACION DE VENTILACION 

CONDUCCIONES VERTICALES 

- Número de conductores verticales de ventilación: 10 Conductos 

- Quedará dividida en 10 unidades de inspección. 
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4.2.7 Programación de pruebas de servicio 

La localización de las pruebas de servicio se determinará durante la 

ejecución. El número de las mismas podrá verse incrementado si se 

considerase conveniente por la dirección facultativa. 

CERRAMIENTOS EXTERIORES 

FABRICAS DE CARA VISTA 

Estanquidad del muro de fachada: 4 pruebas 

Bloque Valencia: 1 determinación. 

- Bloque Ausias March: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal 1: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal 2: 1 determinación. 

CARPINTERIA EXTERIOR 

Estanquidad de carpintería: 4 pruebas 

- Bloq. Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Ausias March: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal 1: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal 2: 1 determinación. 

INSTALACION DE FONTANERIA 

RED GENERAL DEL EDIFICIO 

2 prueba parcial de resistencia y estanquidad. 

- Bloque Valencia: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal: 1 determinación. 
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Prueba final estanquidad en depósitos acumulación: 2 pruebas 

- Bloque Ausias March: 1 determinación. 

- Bloque Peatonal: 1 determinación. 

Prueba final funcionamiento válvulas de retención: 1 prueba 

- Bloque Peatonal: 1 determinación. 

INSTALACION PARTICULAR DE FONTANERIA 

3 prueba parcial de resistencia y estanquidad. 

- Bloq. Valencia: 1 determinación. 

- Bloq Ausias: 1 determinación. 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

Prueba final instalaciones generales-particulares: 3 pruebas 

- Bloq. Valencia: 1 determinación. 

- Bloq Ausias: 1 determinación. 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

INSTALACION DE SANEAMIENTO 

RED HORIZONTAL 

Prueba parcial de tramos enterrados: 3 pruebas 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

- Bloq. Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Ausias: 1 determinación. 
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Prueba parcial de tramos no enterrados: 3 pruebas 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

- Bloq. Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Ausias: 1 determinación. 

RED DE DESAGÜES 

Prueba final de evacuación de aguas residuales: 3 pruebas 

- Bloq. Ausias: 1 determinación. 

- Bloq, Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

Prueba final de evacuación de aguas pluviales: 3 pruebas 

- Bloq. Ausias: 1 determinación. 

- Bloq, Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

Prueba final de evacuación de cierres hidráulicos: 3 pruebas 

- Bloq. Ausias: 1 determinación. 

- Bloq, Valencia: 1 determinación. 

- Bloq. Peatonal: 1 determinación. 

4.2.8 Normativa de aplicación. 

Para el Control de Calidad, objeto del presente Estudio, es de aplicación 

la Normativa que a continuación se relaciona. 
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4.2.8.1 Disposiciones de control de calidad. 

Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento 

de la Calidad de la Edificación. (DOGV 02-07-04). 

Decreto 107/1991, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat 

Valenciana (D.O.G.V. 24/06/91) y corrección de errores (D.O.G.V. 

23/07/91), por el que se regula el Control de Calidad de la Edificación 

de Viviendas y su documentación. 

Orden de 30 de septiembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 

09/12/91), por la que se aprueba el Libro de Control de Calidad en 

Obras de Edificación de Viviendas. 

Orden de 28 de noviembre de 1.991, del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana (D.O.G.V. 

09/12/91), que modifica la Orden de 30/09/91. 

Instrucción 1/09 de la Dirección General de Vivienda y Proyectos 

Urbanos de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda, interpretativa del Decreto 107/1991, de 10 de junio, del 

Consell de la Generalitat Valenciana, así como de las Ordenes de 

desarrollo. (D.O.C.V. 07/08/2009). 

4.2.8.2 Normas básicas y de obligada observancia. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. (RD 314/2006) 

EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. (RD 1247/2008) 

 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)      

67 /436 

4.2.8.3 Disposiciones de normalización y homologación. 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los 

requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 

edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de 

la edificación, para el ejercicio de su actividad. 

INSTRUCCIÓN 1/10, de 24 de mayo de 2010, de la Dirección General de 

Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, para posibilitar de modo transitorio la 

aplicación del real decreto 410/2010. 

Decreto 164/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre 

reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de 

servicios utilizados en edificación. DOGV núm. 3354 de 20-10-98. 

Orden de 26 de octubre de 1998, del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, sobre procedimiento para el reconocimiento 

de distintivos de calidad de productos utilizados en la edificación. DOGV 

núm. 3367 de 06-11-98. 

Decreto 132/2006, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se 

regulan los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación. 

DOGV núm. 5359. 03-10-2006. 

R.D. 105/1988 de 12 de febrero del Ministerio de Industria y Energía, 

que establece la homologación obligatoria de determinados productos, 

materiales y equipos. 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción nº 305/2011. 
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4.3 Presupuesto 

4.3.1 Ensayos de materiales 

4.3.1.1 Hormigón 

Toma de muestras de hormigón fresco incluyendo muestreo, medida 

del asiento de cono, fabricación de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm, 

curado, refrentado y rotura a compresión, según UNE-EN 12390-1, 

UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, según EHE-08. 

HA-25/B/20/IIa  localización:  

- Macizos (zapatas): 10 tomas. 

- Elementos a flexión: 18 tomas. 

- Elementos a compresión: 18 tomas. 

46 Determinaciones x 31,65  Euros = 1.456,00  Euros. 

Total ensayo.................................................1.456,00  Euros. 

Total ensayos Hormigón.............................. 1.456,00  Euros. 

4.3.1.2 Ladrillos cerámicos cara vista. 

Ensayo de eflorescencia en ladrillos, según UNE 67029. 
 

- Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 115 x 50 mm. 
 
21 Determinaciones x 70,00  Euros = 1.470,00  Euros. 
 
Total ensayo.............................. 1.470,00  Euros. 

Ensayo de heladicidad en ladrillos, según UNE 67028. 
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- Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 115 x 50 mm. 

21 Determinaciones x 295,00  Euros = 6.195,00  Euros. 

Total ensayo..................................................... 6.195,00  Euros. 

Total ensayos Ladrillos cerámicos cara vista.... 7.665,00  Euros. 

4.3.1.3 Baldosas de cemento/terrazo 

 

Determinación de la resistencia a la abrasión en baldosas de terrazo, 

según UNE 13748. 

- Baldosa de terrazo, uso exterior, de dimensiones 40 x 20 x 0 cm, 

monocapa, bajo relieve pulido, de microgramo. 

8 Determinaciones x 160,00  Euros = 1.280,00  Euros. 

Total ensayo.............................................................. 1.280,00  Euros. 

Total ensayos Baldosas de cemento / terrazo.......... 1.280,00  Euros. 

4.3.2 PRUEBAS DE SERVICIO 

4.3.2.1 Cerramientos exteriores-fábricas de cara vista 

- Prueba de servicio de muro de fachada para determinar la 

estanquidad al agua durante su ejecución (para aplicar a 

posteriori medidas correctoras), según documento reconocido 

DRC 06/09: Pruebas de servicio de la estanqueidad de fachadas. 

4 Determinaciones x 190,00  Euros = 760,00  Euros. 
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4.3.2.2 Carpintería Exterior 

- Prueba de estanquidad de huecos de fachada, con la carpintería 

instalada, según el método definido en la norma UNE 85247 EX, 

al término de la ejecución total del cerramiento de fachada, con 

excepción de la pintura interior del cerramiento. 

4 Determinaciones x 190,00  Euros = 760,00  Euros. 

4.3.2.3 Instalación de fontanería-red general del edificio 

- Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red 

interior de suministro de agua  (componentes específicos, 

tuberías y accesorios), según documento reconocido DRC 

07/09: Pruebas de servicio de la red interior de suministro de 

agua 

2 Determinaciones x 296,00  Euros = 592,00  Euros. 

- Prueba final de estanquidad en depósito de acumulación para 

red interior de suministro de agua, según DRC 07/09: Pruebas 

de servicio de la red interior de suministro de agua, realizada 

junto con el resto de pruebas finales de fontanería. 

2 Determinaciones x 142,00  Euros = 284,00  Euros. 

- Prueba final de funcionamiento a presión de válvulas de 

retención en red interior de suministro de agua, según 

documento: Pruebas de servicio de la red interior de suministro 

de agua (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09). 

1 Determinaciones x 142,00  Euros = 142,00  Euros. 
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4.3.2.4 Instalación de fontanería-instalación particular de 

fontanería 

- Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad para red 

interior de suministro de agua  (componentes específicos, 

tuberías y accesorios), según documento reconocido DRC 

07/09: Pruebas de servicio de la red interior de suministro de 

agua. 

3 Determinaciones x 296,00  Euros = 888,00  Euros. 

- Prueba final de funcionamiento de las instalaciones generales y 

particulares en condiciones de simultaneidad, según 

documento: Pruebas de servicio de la red interior de suministro 

de agua (Documento Reconocido por la Generalitat DRC 07/09). 

3 Determinaciones x 307,00  Euros = 921,00  Euros. 

4.3.2.5 Instalación de saneamiento-red horizontal 

- Prueba parcial hidráulica en tramos enterrados de la red de 

evacuación, según documento: Pruebas de servicio de las redes 

de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la 

Generalitat DRC-08/09). 

3 Determinaciones x 205,00  Euros = 615,00  Euros. 

- Prueba parcial de humo de los tramos no enterrados de la red 

de evacuación, según documento: Pruebas de servicio de las 

redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la 

Generalitat DRC-08/09). 

3 Determinaciones x 590,00  Euros = 1.770,00  Euros. 
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4.3.2.6 Instalación de saneamiento-red de desagües 

- Prueba final de evacuación de aguas residuales en condiciones 

de simultaneidad, según documento: Pruebas de servicio de las 

redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido por la 

Generalitat DRC-08/09). 

3 Determinaciones x 142,00  Euros = 426,00  Euros. 

- Prueba final de evacuación de aguas pluviales, según 

documento reconocido DRC-08/09: Pruebas de servicio de las 

redes de evacuación de aguas. Ejecutada simultáneamente con 

la prueba de estanqueidad de cubierta por inundación. 

3 Determinaciones x 142,00  Euros = 426,00  Euros. 

- Prueba final de estanquidad y estabilidad de cierres hidráulicos 

de la red de evacuación, según documento: Pruebas de servicio 

de las redes de evacuación de aguas (Documento Reconocido 

por la Generalitat DRC-08/09). 

3 Determinaciones x 250,00  Euros = 750,00  Euros. 

4.3.3  Resumen de presupuesto 

ENSAYOS DE MATERIALES _______10.401,00  Euros. 

PRUEBAS DE SERVICIO  ______________8.334,00  Euros. 

TOTAL: 18.735 € 
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4.4 Pliego de Condiciones 

4.4.1 Condiciones técnicas 

4.4.1.1 De carácter general 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los 

materiales, los ensayos, y, en su caso, las pruebas de servicio, se 

realizarán de acuerdo con la normativa explicitada en las disposiciones 

de carácter obligatorio: 

- Código técnico de la edificación CTE. 

- Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. 

- Instrucción de hormigón estructural, EHE-08. 

- Documentos Reconocidos de la Generalitat Valenciana. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos 

aspectos, se realizarán preferentemente de acuerdo con las normas 

UNE, EN DITE en su defecto por la NTE o según las instrucciones que, en 

su momento, indique la Dirección Facultativa. 

4.4.1.2 Condiciones de suministro e identificación 

El contratista entregará a la Dirección Obra los documentos 

acreditativos que garantizan la calidad de los materiales: 

- Documentos de exigencias administrativas para la 

comercialización: 

- Declaración de conformidad del fabricante (marcado CE u 

homologación). 
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- Certificado de conformidad del producto (por organismo 

notificado u otros), si procede. 

- Documentos acreditativos producto certificado (marcas de 

calidad voluntarias). 

- Certificado del producto (por organismo certificador: AENOR, 

AIDICO, otros.) 

Otros documentos:  

- Hojas de suministro y certificados de suministro 

(suministrador). 

- Aceros: Certificado de adherencia (organismo certificador 

autorizado). 

Los materiales se suministrarán en medios adecuados (los que sea 

posible, paletizados, para facilitar las labores de carga y descarga sin 

riesgos) e identificados, además la unidad de trasporte vendrá 

documentada con la "hojas de suministro". 

4.4.1.3 Condiciones particulares de recepción 

I. CEMENTOS. Según: RC-08 art 6 Control de recepción y art 7 

Almacenamiento  

 

II. YESOS: Identificación según marcado CE. En transporte 

adecuado, sacos o a granel, y almacenado en instalaciones 

adecuadas que garanticen su conservación. 

 

III. BLOQUES LADRILLOS y BALDOSAS: Identificación según 

marcado CE. Paletizados y encintados para facilitar su 

manipulación. 
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IV. HORMIGÓN fabricado en central: Cada carga de hormigón, irá 

acompañada de una hoja de suministro según EHE-08 que 

estará en todo momento a disposición de la Dirección de 

Facultativa. En ningún caso se emplearán adiciones ni aditivo 

sin el conocimiento y autorización de la Dirección de Obra. La 

central de hormigón facilitará la documentación previa, durante 

y a la finalización del suministro, que establece la Instrucción 

EHE-08. 

Al fabricante de hormigón le corresponde: la recepción, 

almacenamiento y seguimiento del control de calidad de los 

materiales componentes, según EHE. 

El Control de Producción de la central deberá estar claramente 

documentado y a disposición de la Dirección de Obra, Art 81 

EHE. 

 

V. HORMIGÓN fabricado en obra: No se fabricará sin autorización 

expresa de la Dirección de Obra2 

 

VI. ARMADURAS para HA: El suministrador aportará la 

documentación previa, durante y a la finalización del 

suministro, que establece la Instrucción EHE-08. En caso de 

armaduras confeccionadas en obra el fabricante de la armadura 

aportara idéntica documentación previo y al finalizar el 

suministro y mantendrá un registro de fabricación que recoja 

para cada partida de elementos fabricados la misma 

información que ha de incluirse en la hoja de suministro de 

armaduras confeccionadas en instalación ajena a la obra. 

Todos los alambres y barras llevarán los códigos de 

identificación vigentes. 
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VII. ACERO PARA ARMADURAS: En caso de confeccionarse 

armaduras en obra, el suministrador de las barras de acero 

aportará la documentación previa, durante y a la finalización 

del suministro, que establece la Instrucción EHE-08. Todos los 

alambres y barras llevarán los códigos de identificación 

vigentes. 

4.4.1.4 Toma de muestras 

La realizará la dirección facultativa, pudiendo delegar en personal 

técnico de laboratorios acreditados. Se tomarán siguiendo las 

indicaciones del Pliego de Condiciones o los protocolos de la normativa 

del producto. 

Criterio general: Las fracciones de la muestra deben ser elegidas 

aleatoriamente de todas las partes del lote. Las desviaciones del 

muestreo, debidas a la heterogeneidad del lote, se reducen a un nivel 

aceptable si se toma un número suficiente de fracciones de muestra. 

Lote o unidad de inspección: cantidad de producción, entrega o fracción 

de esta, fabricado de una sola vez en condiciones que se supone 

uniformes. 

Toma de muestras de cemento. La toma de muestras se realizará 

conforme establece el apartado A5.3 de RC-08.  Las muestras se 

tomarán en el lugar de suministro del cemento, bien sea en obra o 

central de hormigón/mortero preparado. 

Toma de muestras de ladrillos y bloques de hormigón: según criterio 

general. 

Tomas de muestras de áridos: Si procede, según UNE EN 932-1. 
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Toma de muestras de hormigón: Las muestras se toman en el intervalo 

devertido, comprendido entre el 1/4 y 3/4 de la descarga. Según UNE 

83.300. 

Toma de muestras de armaduras: Las muestras se tomarán 

preferentemente en las instalaciones donde se estén fabricando. En 

ningún caso se tomarán muestras sobre armaduras que no 

correspondan al despiece del proyecto. 

4.4.1.5 Realización de ensayos 

Los ensayos y las pruebas de servicio se realizarán por laboratorios 

inscritos en el Registro General del Código Técnico para las áreas 

correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

- RD 410/2010, de 31 de marzo. 

- INSTRUCCIÓN 1/10, de 24 de mayo de 2010, de la Dirección 

General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la 

Dirección de Obra, podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las 

previstas en la programación del control y como mínimo los prescritos 

como obligatorios por el LC/91. No obstante el contratista podrá, a su 

costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

4.4.1.6 Contraensayos 

Cuando durante el proceso de control se obtengan resultados anómalos 

que impliquen rechazo de la partida o lote correspondiente, el 
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contratista tendrá derecho a realizar contraensayos a su costa, por 

medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello, se procederá como sigue: Se enviarán las dos muestras a dos 

laboratorios distintos del contratado por el promotor, previamente 

aceptados por la Dirección Facultativa, para repetir la realización de las 

pruebas preceptivas: 

- Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio el material se 

rechazará. 

- Si los dos resultados fueran satisfactorios se aceptará la partida. 

4.4.1.7 Decisiones derivadas del proceso de control 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados 

sean no conformes, y antes del rechazo del material, la dirección 

facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al cien por 

cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección 

Facultativa así como las decisiones adoptadas como demolición, 

refuerzo o reparación, deberán ser acatados por el contratista y/o 

promotor. 

Ante los resultados de controles no satisfactorios, y antes de tomar la 

decisión de aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar 

los ensayos de información o pruebas de servicio que considere 

oportunos. 
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4.4.2 Condiciones Económicas 

El coste de la programación del control de la calidad será a cargo del 

promotor quien contratará con un laboratorio registrado, previamente 

aceptado por la dirección facultativa, en las áreas correspondientes. El 

laboratorio deberá remitir copias de las actas de ensayos al Promotor, 

al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico. 

Cuando por resultados que impliquen rechazo se tengan que realizar 

contraensayos y resultaran negativos, el coste de estos ensayos y las 

posibles consecuencias económicas que de aquí se deriven se 

repercutirá al contratista. Igualmente cuando sean necesarios ensayos 

de información o pruebas de servicios complementarias. 

Serán a cargo del contratista los medios materiales, humanos y medios 

auxiliares necesarios para la conservación de muestras o la realización 

de ensayos "in situ", como pruebas de servicio complementarias. 

Si durante el proceso de control algún material resultase rechazado, y 

parte o todo de este material estuviera colocado en obra, el coste de las 

demoliciones, refuerzos, reparaciones o de las medidas adoptadas, en 

su caso, por la Dirección Facultativa correrá a cargo del contratista sin 

perjuicio de que éste derive responsabilidades al fabricante del 

producto en cuestión. 

4.4.3 Condiciones facultativas y legales. 

Es obligación y responsabilidad del promotor-propietario la realización 

por su cuenta de los ensayos y pruebas relativos a materiales y 

unidades de obra ejecutadas que resulten previstos en el Proyecto de 
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Ejecución de las obras, el Estudio de Control de Calidad y Libro de 

Control, o que se determinen en el transcurso de la construcción por 

parte  Dirección Facultativa. A tal efecto, deberá contratar los ensayos y 

pruebas requeridos con laboratorios inscritos en el Registro General del 

CTE conforme al Real Decreto 41/2010. 

Es obligación del contratista prever, (en conjunción con la propiedad de 

las obras y en los tiempos establecidos para ejecución de las mismas), 

los plazos y medios para el muestreo y recepción de materiales, y en su 

caso, de los ensayos y pruebas preceptivos según las direcciones del 

Proyecto de Ejecución, Estudio de Control, Libro de Control o que se 

establezcan por órdenes de la Dirección Facultativa, facilitando la labor 

a desarrollar con los medios existentes en la obra. Así mismo deberá 

facilitar al Director de Control copia de los documentos de recepción de 

los productos. 

El rechazo de materiales o unidades de obra sometidos a control de 

calidad, no podrá ser causa justificativa de retraso o incumplimiento de 

plazos convenidos para la ejecución de los distintos capítulos de obra, ni 

de incremento en los costos que sobrevengan por nuevos materiales o 

partidas de obra que hayan de rehacerse. 

Los técnicos integrantes de la Dirección Facultativa serán responsables 

en el ámbito de su respectiva competencia del control de calidad de las 

obras, sin perjuicio de lo cual, aquellos ensayos y pruebas que no se 

lleven a cabo por causas que no les sean imputables, serán 

responsabilidad exclusiva del promotor y/o contratista que con su 

conducta haya dado lugar a la omisión de la diligencia debida. 
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La dirección del Control de Calidad que desarrolla el Arquitecto Técnico 

o Aparejador se consignará a través de los impresos del Libro de 

Control. 

El Director Obra (Arquitecto) viene obligado a dejar constancia 

documental a través del Libro de Órdenes, y en su caso redactando el 

correspondiente Proyecto modificado, de cualquier variación que se 

introduzca en el Proyecto de Ejecución de las obras, debiendo hacer 

entrega a la Propiedad, contratista y Arquitecto Técnico de las obras de 

la documentación que justifique las modificaciones introducidas, 

quedando exonerado de toda responsabilidad el Arquitecto Técnico a 

quien -en su debido tiempo- no se le diera conocimiento de los cambios 

operados a fin de adecuar a los mismos su cometido profesional. 

En todo lo aquí no previsto, se estará a lo dispuesto por el Decreto 

107/91 de 10 de Junio del Consell de la Generalitat Valenciana y Orden 

del 30 de Septiembre de 1.991 del Conseller de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, y demás disposiciones legales 

complementarias. 

NOTA: En todas las partidas quedan incluidos: desplazamiento de 

personal y equipo de obra del laboratorio, para la toma y recogida de 

muestras, así como para la realización de pruebas de servicio. 

4.5 Impresos del Libro de Control de Calidad LC-91 

Se adjuntan los impresos de la LC-91 y la distribución de los lotes en el 

anexo IV 
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4.6 Conclusiones del capítulo de Control de 

Calidad 

Exigir un control de calidad de los materiales a utilizar y de las 

instalaciones en la obra es imprescindible si quieres tener un buen 

producto final. 

Realizando los controles descritos anteriormente, permitimos asegurar 

la vida útil de la construcción, su correcta ejecución, controlamos los 

materiales utilizados, evitamos la insatisfacción del usuario, y los 

riesgos y pérdidas materiales debido al poco control de calidad en las 

obras de construcción que se realizan con normalidad. 

 

Se debe exigir un control de calidad en la edificación para evitar 

sorpresas desagradables que siempre se convierten en excesos de 

costes, y es necesario un exhaustivo cumplimiento de los aspectos 

técnicos que influyen en el planteamiento de una obra de construcción 

y evitar las deficiencias en la ejecución que pueden ocasionar siniestros 

y pérdidas de todo tipo, incluyendo las pérdidas humanas. 

Además, se aprende a manejar la normativa vigente sobre estos 

controles, lo que conllevará en un futuro a  realizar las obras con un 

mínimo de calidad durante la ejecución de la obras. 
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Capítulo 5 

Estudio de Gestión de Residuos 

Se debe realizar un plan de gestión de residuos para controlar los 

residuos derivados de la construcción, y así poder clasificarlos y 

cuantificarlos en m3 y toneladas, para esto nos basamos en el Plan 

estadísticos de Residuos Nacional y en el Real Decreto 105/2008 de 1 

de febrero, el cual tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con 

el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 

de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 

desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

5.1   Metodología  

La metodología a emplear es la siguiente: 

1. Estimación de los residuos, con arreglo a la superficie de la 

obra, y unos coeficientes reguladores, de la cantidad de los 

residuos de construcción en m3, que se generarán en la obra, 

codificados con arreglo a la lista europea de residuos. (L.E.R.) 

(Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero) 

2. Elegiremos las medidas para la prevención de residuos en la 

obra objeto del proyecto. 
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3. Se planificarán las operaciones de reutilización, valoración o 

eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 

en la obra. 

4. Organizaremos las medidas para la separación de los residuos 

en obra. 

5. Se hará una valoración del coste previsto de la gestión de los 

residuos. 

6. Realizaremos un inventario de residuos peligrosos que se 

generarán. 

En el estudio se valorará con una estimación de los residuos que se 

producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y 

habrá de servir de base para la redacción del correspondiente Plan de 

Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 

documento en función de los proveedores concretos y su propio 

sistema de ejecución de la obra. 

La empresa encargada de las obras (poseedor de residuos) contactará 

con los gestores autorizados inscritos en el registro de la Comunidad 

Valenciana. Para que los trabajos de reutilización, valorización o 

eliminación sean más eficaces, se agrupan en diferentes tipos de 

materiales residuales que se producirán, que básicamente los podemos 

clasificar, según su naturaleza en: 

RESIDUOS INERTES. 

Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los 

suelos y del aire. En definitiva, son plenamente compatibles con el 

medio ambiente. Los principales residuos son de origen pétreo, por 
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tanto inertes. Se pueden reutilizar en la misma obra o bien reciclados 

en centrales especializadas. 

(Ladrillos, tejas, azulejos, hormigón y mortero endurecidos,…..) 

 RESIDUOS NO ESPECIALES. 

Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las 

mismas instalaciones que los residuos domésticos. Pueden considerarse 

como residuos no peligrosos. La característica de no especiales, los 

diferencia de los inertes y de los especiales. Se reciclan en instalaciones 

industriales juntamente con otros residuos y pueden ser utilizados 

nuevamente formando parte de materiales específicos. 

(Metales, maderas, papel y cartón, plásticos, otros,…..) 

 RESIDUO ESPECIAL. 

Son residuos que están formados por materiales que tienen 

determinadas características que los pueden convertir en 

potencialmente peligrosos para la salud o el medio ambiente. Estos 

residuos requerirán un tratamiento especial con el fin de aislarlos para 

favorecer su tratamiento específico. 

(Aceites, lubricantes, desencofrantes, pinturas y barnices, siliconas,……) 

En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos como 

consecuencia del empleo de materiales de construcción, así mismo es 

previsible la generación de otros residuos peligrosos como disolventes, 

pinturas, etc. y de sus envases contaminados si bien su estimación 

habrá de hacerse en el Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan 

las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales. 
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Tabla 5 - Tipos de Residuos. Fuente propia 

RCDs Nivel I 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados directamente 

desde los datos de proyecto 

RCDs Nivel II 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

2. Madera 

3. Metales 

4. Papel 

5. Plástico 

6. Vidrio 

7. Yeso 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos 

2. Hormigón 

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 

4. Piedra 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

2. Potencialmente peligrosos y otros 
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5.2 Identificación de los agentes que intervienen en 

el proceso de gestión de residuos 

En el proceso de Gestión de Residuos a desarrollar para una 
determinada obra, intervendrán distintos agentes, los cuales deben 
quedar correctamente reflejados e identificados en el Estudio de 
Gestión, a continuación se indican sus definiciones resumidas y 
simplificadas, partiendo del RD 105/2008 y la Ley 10/2000: 

5.2.1 Productor de Residuos (Promotor) 

Se puede identificar básicamente, con el titular del bien inmueble y/o 
de la licencia de obras de construcción o demolición. 
Dicha persona física o jurídica, además de cumplir las obligaciones 
previstas en la Normativa aplicable, ha de incluir en el Proyecto de Obra 
un Estudio de Gestión de los Residuos. 

5.2.2 Poseedor de Residuos (Constructor) 

Básicamente se trata del Constructor principal que ejecuta la obra de 
construcción o demolición. Sería la persona física o jurídica que tenga 
en su poder los residuos y no tenga la condición de gestor de residuos. 
 
De cualquier forma, podría ser cualquier persona física o jurídica que 
ejecute la obra como: contratista, subcontratista o trabajador 
autónomo, pero en ningún caso los trabajadores por cuenta ajena. 
 
Entre las obligaciones del poseedor, además de las incluidas en la 
Normativa de aplicación, se encuentra la de redactar un Plan de Gestión 
de Residuos en el que refleje como llevará a cabo los trabajos en 
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relación a esta materia, desarrollando y ampliando las ya recogidas en 
el Estudio de Gestión. 
El Plan será aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la 
Propiedad, pasando a formar parte de los documentos contractuales de 
la obra. 
Es posible que cuando se redacte el estudio se desconozca quien será la 
empresa contratista (poseedor de residuos), por tanto quedará sin 
identificar. 

5.2.3 Gestor de Residuos 

Será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de 
las operaciones que conlleven la recogida, almacenamiento, transporte, 
valorización y/o eliminación de los residuos. 
Partiendo de las tipologías de residuos que se generen en cada obra, es 
conveniente, que en el desarrollo del Estudio se reflejen todos los 
posibles gestores, que previsiblemente intervendrán en el proceso de 
gestión de residuos, que plantee el redactor en cada caso. 
Las empresas o entidades autorizadas por la Comunidad Autónoma 
Valenciana para gestionar los residuos (gestores).  

5.2.4 Dirección Facultativa 

El/los agentes que intervienen en el proceso constructivo, asumiendo la 
función técnica de dirección de obra y dirección de la ejecución de obra. 
El RD 105/2008 fija como su obligación la de aprobar el plan de gestión 
de residuos, que presente el poseedor de residuos (Constructor). 
Independientemente, de que conjuntamente o de forma individual 
hayan redactado el estudio de gestión previo. 
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El RD 105/2008 no obliga a que el acto de aprobación del plan de 
gestión, se formalice mediante un documento expreso, aunque sería 
conveniente que se plasmara en el libro de órdenes o en documento 
específico. (Acta de aprobación de Plan de Gestión de Residuos). 

5.2.5 Control de la producción, posesión y gestión 

de los Residuos 

Las Comunidades autónomas y entidades locales, colaborarán para 
darse la asistencia mutua que precisara, para el cumplimiento de las 
funciones, que les atribuye la Legislación sobre Residuos, en relación 
con la autorización, vigilancia, inspección y sanción de la producción, 
posesión y gestión de residuos de construcción y demolición. 
 
En estos términos las Comunidades autónomas, podrán exigir la 
constitución de una fianza u otra garantía financiera, vinculada al 
otorgamiento de la licencia municipal de obras al productor, para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le impone el RD. 

5.3   Medidas para la prevención de los residuos 

Para una correcta prevención en la generación de residuos, sólo parece 

viable si se realiza una separación y recogida selectiva. Así lograremos: 

- Reducción del volumen aparente de los residuos generados al 

disminuir los espacios huecos del contenedor. 

- Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general 

en la obra. 

- Solamente mediante la separación y recogida selectiva se 

puede llevar a cabo una gestión responsable de los residuos 
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peligrosos. Recordemos que si un residuo peligroso contamina 

al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse como 

peligroso. 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos 

en los residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es 

imposible reciclar residuos mezclados, pues tienen propiedades físicas y 

químicas diferentes, e incluso puede verse afectada la maquinaria 

empleada en el proceso de valorización. 

Podemos concluir, por tanto, que la gestión de los residuos en la obra 

debe empezar por su separación selectiva en la medida de lo posible. 

No obstante, para realizar correctamente la clasificación será necesario 

conocer los diferentes tipos de residuos. 

En este plan de gestión de residuos se deja la elección de la colocación 
de los diferentes contenedores de residuos a la dirección facultativa, 
por lo que no se adjunta plano. 
 
El plan de gestión de residuos se adjunta en el anexo V junto con el 

presupuesto y el coste que supondrá llevarlo a cabo. 

(UPV, 2014) 

5.4 Plan de Gestión de Residuos 

Se adjuntan en el presente proyecto el Plan de Gestión de Residuos en 

el  Anexo IV. 
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5.5 Conclusiones del capítulo de Gestión de Residuos 

El control de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, promueve la prevención de dichos residuos, su 
reutilización, y su reciclado, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado. 
 
Gestionar adecuadamente y prevenir estos residuos, puede ahorrar 
tiempo y problemas durante la ejecución de la obra, y a la larga supone 
un ahorro de dinero importante. 
 
La gran mayoría de los residuos que se generarán no son reutilizables, 
por lo que se tendrán que tramitar por medio de un gestor autorizado. 
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Capítulo 6 

Análisis del Plan de Seguridad y Salud 

En este apartado se tratará de analizar el Plan de Seguridad y Salud que 

se utilizó en esta obra por cuenta de la empresa contratista, y una vez 

conocida la realidad de los medios disponibles para ver donde pudieron 

equivocarse a la hora de redactarlo, y como se podría haber mejorado, 

debido a que el Estudio de Seguridad y Salud lo redactó el coordinador 

de seguridad y salud de la obra, el cual posee un contenido más 

genérico, precede al PSS y se redactó durante la fase de proyecto. 

El Plan se seguridad y Salud de adjunta al presente proyecto como el 

Anexo VI 

6.1 Análisis 

En la página 5, ya en los antecedentes indican que el centro de salud 

más próximo es: Centro de Salud Carrer de Peníscola, 21 12580 

Benicarló Castelló. El cual está cerrado y denota la poca comprobación 

los datos a la hora de redactar este PSS, lo cual hace ver que la 

información que facilitan es general. 

Lo mismo ocurre en la página 11, que indica que: El agua para servicios 

y para consumo humano será de la red de aguas potables de Jávea. 

En la página 25, en el apartado sobre las cubiertas, cita la siguiente 

descripción: Las cubiertas serán transitable invertida plana e inclinada 
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perimetral. En este apartado está el error más importante de todo el 

Plan, y es que en el proyecto se ejecutan cubiertas inclinadas de teja, 

las cuales no se tienen en cuenta a la hora de prevenir los riesgos que 

esta conlleva. Una vez más observamos que la información utilizada es 

general, y cometen un fallo grave en la Seguridad. 

En caso de accidente no tienen ningún protocolo a seguir, puesto que 

no están estudiados los trabajos necesarios para ejecutar este tipo de 

cubierta, ya sea en materia de estructura, o de las instalaciones que 

posee, ni los equipos de protección colectivos ni individuales. 

En la página 26, ocurre lo mismo, para la fachada está proyectado una 

fachada de caravista, y en el PSS están estudiados los riesgos que 

conlleva una fachada formada por doble fábrica de ladrillo, cámara 

intermedia y revestida exteriormente con mortero de cemento para 

estucar. Otro fallo terrible en la seguridad 

En la página 45,  en el apartado de las instalaciones, se indica que se va 

a instalar un único ascensor, lo cual podría pasar por un error menor ya 

que  es el mismo procedimiento en todos, pero no deja de ser un error 

importante. 

Ya en el apartado del Presupuesto, en la página 121, podemos observar 

claramente  que es un documento escaneado, insertado en el PSS, en la 

que la primera partida es la número 1.1.5, ya que tampoco están 

ordenadas pos capítulos. 

Esto hace pensar que utilizan el mismo en todos los PSS que redactan 

para ahorrar tiempo, y lo tienen como presupuesto genérico. 
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6.2 Conclusiones del capítulo de Análisis del Plan 

de Seguridad y Salud 

Los Planes de Seguridad y Salud son fundamentalmente guías Técnicas 

de Seguridad y Salud de una obra en ejecución, en la que cada 

constructor deberá elaborar una valoración de las actividades y oficios 

que se desarrollen en la obra antes de ser iniciados los trabajos, 

eligiendo las medidas preventivas a emplear para vigilar los posibles 

riesgos reconocidos previamente en cada uno de ellos. Estas medidas 

serán la base de trabajo para crear unas instrucciones adecuadas de 

seguridad que la empresa constructora empleará en la obra. 

No obstante, a pesar de lo extensos que suelen ser los planes de 

seguridad y salud, casi siempre nos encontramos con los mismos fallos 

de redacción, los cuales pueden ocasionar pérdidas humanas en la 

obra. Estos fallos suelen ser: 

- PSS genéricos que no contemplan los procedimientos 

específicos de cada obra 

- PSS que no concuerdan con el Estudio de Seguridad y Salud 

- PSS que no se adaptan a la realidad de la obra 

- Presupuestos genéricos o ausencia de estos 

- La ausencia del plan para los Recursos Preventivos 

- La ignorancia de las subcontratas sobre los PSS 

El principal objetivo de un Plan de Seguridad y Salud es extinguir los 

accidentes laborales en obra, y no siempre pasa, ya que los accidentes 

nunca son casuales, sino causales, siempre hay un fallo detrás de un 

accidente, y no se le da la importancia que tiene al PSS como 

instrumento erradicador de los accidentes. 
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Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el sector de la 

construcción durante el año 2013, se han producido 1.578 accidentes 

de trabajo, de los cuales 98 han sido mortales y 664 graves 

 

Ilustración 15 - Tabla Accidentes Laborales en España en 2013. Fuente: 
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En mi opinión, se tendría que buscar otro formato de redacción del PSS, 

en el que no fuera tan extenso en documentación, y fuera más conciso 

en implantación. El cual no diera pie al “copia pega” para ahorrar 

tiempo en su estudio y redacción, y se aplicara realmente en la obra. 
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Capítulo 7 

Certificado de Eficiencia Energética 

La calificación energética de un edificio existente se debe realizar 

mediante la utilización de un programa informático que tenga la 

consideración de documento reconocido. 

(Energía., 2015) 

El fin de realizar el certificado de eficiencia energética es el de reducir el 

consumo de la energía de las viviendas y sus emisiones, promover la 

sostenibilidad económica, reducir sus costes, y generar una serie de 

mejoras que doten a las viviendas de una mayor eficiencia energética. 

7.1   Metodología 

La herramienta utilizada para llevar a cabo el certificado es e CE3X, un 

software gratuito proporcionado por el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, la cual necesita tener ciertos datos, tales como los datos del 

cliente y del certificador, la ubicación, el año de construcción, y otros 

más técnicos como la composición de la envolvente del edificio, como 

por ejemplo la cubierta, la fachada o los huecos que tienen las distintas 

fachadas, siguiendo los patrones de sombras y de orientación. 

También tiene en cuenta el tipo de instalación que poseen las viviendas 

de ACS y de refrigeración 
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A la hora de elegir las mejoras, elegimos las más razonables para 

disminuir las emisiones de CO2 y reducir la energía utilizada, tales como 

sustituir las ventanas por otras más aislantes, mejorar las instalaciones, 

o ambas a la vez. 

Para la realización del certificado utilizaremos datos catastrales para 

mediciones de las sombras y de los datos de las viviendas. 

El certificado de eficiencia energética se adjunta en el anexo VII del 

presente proyecto. 

7.2 Conclusiones del capítulo de Certificado 

de Eficiencia Energética 

Tras la entrada en vigor del Real Decreto 235/2013 de  5 de abril, por el 

que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios, es de obligado cumplimiento 

realizarlo para vender o alquilar un inmueble en España. El fin de este 

Real Decreto es reducir el consumo de la energía de las viviendas y sus 

emisiones, promover la sostenibilidad económica, reducir sus costes, y 

generar una serie de mejoras que doten a las viviendas de una mayor 

eficiencia energética, lo cual está muy bien pensado. 

No obstante, para realizar dicha “tasación energética”, las herramientas 

reconocidas son muy inexactas y manipulables, dado que cualquiera sin 

formación, con el abuso de los valores por defecto, puede realizar un 

informe y con toda probabilidad asignará una etiqueta insólitamente 

baja a la certificación, o indicar que las instalaciones del inmueble son 

muy potentes y asignarle una etiqueta alta. Sería necesario controlar y 

afinar más las herramientas para llevar a cabo dicho fin. 
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Capítulo 8 

Análisis de la Secciones Constructivas 

Este capítulo, está dedicado a corregir los errores encontrados en la 

sección constructiva, los cuales adjuntaremos en el Anexo VIII, junto 

con los demás planos. 

 

Ilustración 16- Detalle constructivo 1. Fuente Propia 

1. Observamos que el vuelo de la teja sobresale más de 5cm de 

borde del  forjado, que es lo recomendado, y por tanto podría a 

corto plazo podría suponer un peligro. Además no se grafía en 

1

1 

2 

3 

4 
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el detalle el macizado de la primera teja, como medida 

preventiva y de sujeción. 
2. No se define el machihembrado del aislante, mostrándolo como 

una capa continua que dista de la realidad constructiva.  
3. Falta de goterón en el zuncho de borde que rompa la 

escorrentía del agua por la fachada. 
4. No dispone en el detalle de la rejilla de ventilación de la zona 

diáfana de Planta Bajo Cubierta, aunque existe como medida de 

ventilación natural del espacio y de la unidad exterior de aire  

acondicionado que dan servicio a la totalidad de las viviendas 

en cada bloque  

 

 
Ilustración 17- Detalle constructivo 2. Fuente propia 

5 
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5. El encuentro del cerramiento por encima de la caja de la 

persiana y el forjada, presenta una solución errónea puesto que 

no tiene aislante y produciendo como consecuencia merma 

térmica considerable.  

 

 

Ilustración 18- Detalle constructivo 3. Fuente propia 

6. Mala definición del encuentro del alféizar de la ventana y la 

carpintería. La unión del alféizar con la ventana se produce de 

dos formas, si la carpintería no lleva premarco, el alféizar 

dispone de un resalte en el que la carpintería se encaje, 

sellándolo y evitando así cualquier entrada de agua. Si por el 

contrario lleva premarco, el mismo acomete contra el 

premarco, la carpintería se dispone encima y se sella. En el caso 

de esta obra, la ejecución se declina por la segunda opción, con 

lo que se considera un detalle erróneo 

7 

6 
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7. El detalle del cerramiento no es la solución adoptada en obra, 

puesto que no se utilizó Ladriyeso del 12, y  finalmente se 

ejecutó con ladrillo cerámico hueco de 7 cm.  

 

 

Ilustración 19- Detalle constructivo 4. Fuente Propia 

8. El detalle muestra una solución inadecuada del encuentro de la  

fachada con el elemento resistente horizontal. Así pues, es 

recomendable prever la holgura del ladrillo cara vista, así como 

de la hoja interior de una junta de 2 cm cuando atesta con el 

forjado, realizada con yeso con el fin de evitar la fisuración de la 

fábrica como consecuencia de los movimientos diferenciales del 

elemento estructural.  

8 
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Anexo I 

 





27/6/2015 https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=1466575BE8716N0002HY&del=12&mun=27&UrbRus=U&fin…

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECImprimirDatos.aspx?RefC=1466575BE8716N0002HY&del=12&mun=27&UrbRus=U&final= 1/1

HASTA EL 30/10/2015, EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL ES DE APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO EN EL
QUE SE ENCUENTRA ESTE INMUEBLE

Fecha y hora

Fecha 27/6/2015

Hora 21:59:26

Datos del Bien Inmueble

Referencia catastral 1466575BE8716N0002HY

Localización PD SOLAES 810 Bl:1 Es:1 Pl:00 Pt:20 ED UMA BLANCA12580 BENICARLO (CASTELLÓN)

Clase Urbano

Superficie (*) 173 m2

Coeficiente de participación 1,120000 %

Uso Almacén,Estac.

Año construcción local principal 2008

Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble

Localización PD SOLAES 800 ED UMA BLANCABENICARLO (CASTELLÓN)

Superficie construida 22.744 m2

Superficie suelo 15.642 m2

Tipo Finca Parcela con varios inmuebles (division horizontal)

Elementos Construidos del Bien Inmueble

Uso Escalera Planta Puerta Superficie catastral (m2) Tipo Reforma Fecha Reforma

ALMACEN 1 00 20 125

ALMACEN 1 EN 20 48

http://www.catastro.minhap.es/esp/regularizacion_sec.asp


 

                                        FICHA URBANISTICA 
                   

Proyecto:                  Ejecución Material de Bloque de 130 Viviendas en Benicarló. Castellón                                                                                  

Emplazamiento: Calle Valencia, calle Peñíscola, Calle Ausias March 

Población: Benicarló Nº Referencia catastral: 1466575BE8716N 

Promotor:  UMA GESTION INTEGRAL DE PROMOCION CV UNO ,SL 

Arquitecto: TALLER D’ARQUITECTURA MEDITERRÀNIA, representado por Don Santiago Espinosa Salomé 

Presupuesto de Ejecución Material: 10.270.707,00 € 

  
PGOU, NNSS o PDSU  Fecha aprobación definitiva:     -      -  

PP, PRI, etc.:  SI     NO  Fecha aprobación definitiva:     -      - 

Estudio de Detalle:  SI     NO  Fecha aprobación definitiva:     -      - 

 
Clasificación y uso del suelo:  SUELO URBANO 

Zona de ordenación:  CLAVE 6 PRIM U A 4 

    planeamiento de 
aplicación 

en proyecto 

Parcelación 
del suelo 

1. superficie parcela mínima 600 10.431,34 M2 

2. ancho fachada mínimo 12 m. 190 m. 

3. ancho de calle - 26 m. 

Alturas de la 
edificación 

4. altura máxima de cornisa - 10.8 m. 

5. áticos retranqueados SI     NO  SI     NO  

6. altura planta semisótano s/rasante - - 

Volumen de 
la edificación 

7. numero máximo de plantas 4 4 

8. coeficiente de edificabilidad - - 

9. voladizo máximo - - 

10.  porcentaje cuerpos volados - - 

Situación de 
la edificación 

11. profundidad edificable - - 

12. separación a linde fachada - - 

13. separación a lindes laterales - - 

14. retranqueo de fachada - - 

15. separación mín. entre dificaciones - - 

16. máxima ocupación en planta 25% 19.2% 

Observaciones: 
 
 
Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el 
Libro III de Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana . Declaración que efectúan los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 
 
             , a      de                 de 20 

 
Fdo: EL PROMOTOR                                     Fdo: EL/LOS ARQUITECTOS 
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Obra: Ejecución de 130 viviendas 

Presupuesto de Ejecución Material                 

Código Ud Resumen             Cantidad Precio (€) Importe (€) 

C01   MOVIMIENTO DE TIERRAS       

ADL010 m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

15.595,560 0,87 13.568,14 

ADV010b m³ Vaciado en excavación de sótanos en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, bajo 
nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

23.349,200 25,66 599.140,47 

ADE010 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios 
mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

1.218,610 40,31 49.122,17 

ADE010b m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios 
mecánicos, bajo nivel freático, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

530,083 36,63 19.416,94 

ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

1.667,800 23,48 39.159,94 

    C01               720.407,66 720.407,66 

C02   CIMENTACIÓN       

CRL010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 265,869 8,67 2.305,08 

CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³. 

1.218,610 147,45 179.684,04 

CAV010 m³ Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 60 kg/m³. 

78,576 145,33 11.419,45 

CCS010 m³ Muro de sótano 1C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, acero UNE-EN 10080 
B 500 S, 50 kg/m³, espesor 75 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 

451,507 189,67 85.637,33 

CVF010 m³ Vaso de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, con 50 kg/m3 de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación. 

36,000 155,14 5.585,04 

ASA010 Ud Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con 
marco y tapa de fundición. 

3,000 161,44 484,32 

ASI050 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm 
de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm 
de longitud. 

6,000 46,83 280,98 

EHL010 m² Forjado de losa maciza, inclinado, canto 20 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Sin incluir repercusión de soportes. 

167,250 82,53 13.803,14 

NIM009 m² Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, con emulsión asfáltica 
(tipo ED, UNE 104231), aplicada en dos manos, con un rendimiento de 1 kg/m² por mano. 

5.886,450 6,25 36.790,31 

NIJ110 m Perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión controlada en contacto con el agua, de 25x19 mm de 
sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva. 

1.962,150 5,55 10.889,93 

ANE010 m² Encachado de 15 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, 
compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado. 

8.339,000 6,05 50.450,95 

ANS010 m² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba, de 10 cm de espesor, 
extendido y vibrado manual, armada con malla electrosoldada ME 15x30 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para base de un solado. 

8.339,000 16,55 138.010,45 

    C02               535.341,02 535.341,02 

C03   ESTRUCTURA       

EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en central y vertido con bomba; volumen total de 
hormigón 0,173 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 5 kg/m²; forjado unidireccional, 
horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; malla 
electrosoldada ME 15x30, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas 
planas; soportes con altura libre de hasta 3 m. 

20.754,080 72,48 1.504.255,72 

EHU010 m² Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIb fabricado en central y vertido con bomba; volumen total de 
hormigón 0,146 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m²; forjado unidireccional, 
inclinado, de canto 31 = 26+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x26 cm; malla 
electrosoldada ME 15x30, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas 
planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

2.326,029 67,11 156.099,81 

EHL010b m² Forjado de losa maciza, inclinado, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 3 m. 
Sin incluir repercusión de soportes. 

423,000 79,47 33.615,81 

EHL010c m² Forjado VISTO de losa maciza, horizontal, canto 15 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta de hasta 
3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

2.331,210 137,48 320.494,75 

NIJ020 m Sellado de junta de dilatación de 20 mm de anchura, en paramento horizontal interior, con masilla selladora 
monocomponente de poliuretano, dureza Shore A entre 25 y 30 y alargamiento en rotura > 250%, aplicada 
con pistola sobre fondo de junta de 25 mm de diámetro. 

250,000 7,03 1.757,50 

EHL010d m² Forjado de losa maciza inclinado, en rampa de garaje, canto 24 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de 
planta de entre 3 y 4 m. Sin incluir repercusión de soportes. 

163,150 86,59 14.127,16 

    C03               2.030.350,75 2.030.350,75 

C04   CUBIERTAS       

QAB010 m² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para 
tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a 
base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, 
con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable, de 50 mm de 
espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras 
de poliéster (200 g/m²); capa de protección: baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta 
abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de 
regularización de mortero M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 

3.175,240 79,23 251.574,27 

QTT210 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes: tablero 
cerámico hueco machihembrado, para revestir, 50x20x3 cm sobre tabiques aligerados de 100 cm de altura 
media; cobertura: teja cerámica curva, 40x19x16 cm, color rojo; recibida con mortero de cemento M-2,5. 

2.853,062 75,88 216.490,34 
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NIG200 m² Impermeabilización de cubierta inclinada, realizada mediante revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, Revetón Cubiertas "REVETÓN", color 
rojo teja, con un rendimiento de 1,5 l/m², armado y reforzado de puntos singulares con geotextil no tejido de 
fibras de vidrio, Texnón 300 "REVETÓN", sobre imprimación de resinas sintéticas, "REVETÓN", previamente 
aplicada sobre la superficie soporte (no incluida en este precio). 

2.853,062 24,35 69.472,06 

QRE010 Ud Encuentro de faldón de tejado con chimeneas o conductos de ventilación mediante banda ajustable 
compuesta por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando 
doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable. 

42,000 254,98 10.709,16 

ISC010 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 125x86 mm, color burdeos. 198,960 22,17 4.410,94 

ISC020 m Canalón oculto situado en la zona intermedia del faldón, de plancha de plomo laminado de 3,00 mm de 
espesor, conformada "in situ", de 1250 mm de desarrollo, colocado sobre cajeado de ladrillo cerámico hueco 
doble, de 11,5 cm de espesor. 

272,950 89,12 24.325,30 

    C04               576.982,07 576.982,07 

C05   IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS       

NID010 m² Impermeabilización interior de jardinera, realizada mediante revestimiento continuo elástico 
impermeabilizante a base de poliuretano, color gris, con un rendimiento de 1,3 kg/m², armado y reforzado de 
puntos singulares con geotextil no tejido de fibras de poliéster y membrana tixotrópica a base de poliuretano 
líquido, aplicado a rodillo en dos manos, sobre imprimación epoxi de dos componentes en base acuosa, 
previamente aplicada sobre la superficie soporte de hormigón o mortero de cemento (no incluida en este 
precio). 

276,000 45,70 12.613,20 

NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel semirrígido de 
lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado con mortero 
adhesivo proyectado. 

6.968,608 10,19 71.010,12 

NAF020b m² Aislamiento en  MEDIANERA de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel semirrígido de lana de 
roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado con mortero adhesivo 
proyectado. 

4.343,150 10,19 44.256,70 

NIJ020b m Sellado de junta de dilatación de 20 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con masilla selladora 
monocomponente de poliuretano, dureza Shore A entre 25 y 30 y alargamiento en rotura > 250%, aplicada 
con pistola sobre fondo de junta de 25 mm de diámetro. 

201,600 6,64 1.338,62 

NIJ110b m Perfil hidroexpansivo a base de caucho, de expansión controlada en contacto con el agua, de 25x19 mm de 
sección, fijado al soporte mediante imprimación adhesiva. 

0,000 5,55 0,00 

    C05               129.218,64 129.218,64 

C06   CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS       

C06.1   ALBAÑILERIA       

FFX010 m² Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista 
perforado hidrofugado, gris, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero 
bastardo de cal y cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, M-5. 

6.968,608 43,51 303.204,13 

FAX010 m² Hoja exterior de fachada ventilada de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista perforado 
clinker, blanco, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm recibida con mortero bastardo de cal y cemento blanco BL-
II/A-L 42,5 R, M-5. 

1.426,400 87,60 124.952,64 

ALB010 Ud Ejecución Albañilería Interior jardinera 65,000 46,35 3.012,75 

FFX015b m² Tabicón aligerado hueco doble 795,900 34,46 27.426,71 

PRF010 m² Forrado de pilares medianeros, con ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 50x20x4 cm, recibido con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1. 

315,900 12,88 4.068,79 

PTZ100 m² Ladriyeso 6 cm. 571,050 18,64 10.644,37 

PTZ101 m² Tabique de ladrillo ceramico hueco de 7 cm. 17.475,972 20,41 356.684,59 

PTZ102 m² Ladriyeso 12 cm. 540,125 35,04 18.925,98 

FRD020 m Dintel de perfil de acero S355JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 100x8, 
galvanizado en caliente. 

1.559,285 30,18 47.059,22 

RQO011 m² Revestimiento de paramentos exteriores de hormigón con mortero monocapa para la impermeabilización y 
decoración de fachadas, acabado con árido proyectado, color gris, espesor 15 mm, armado y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado, aplicado sobre una capa de mortero 
puente de unión, de 5 mm de espesor, en aquellos lugares de su superficie donde presente deficiencias. 

4.929,360 25,60 126.191,62 

FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

2.547,462 51,12 130.226,26 

FFZ010b m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

5.366,037 33,99 182.391,60 

FFW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 625 "KNAUF" realizado con placa de yeso 
laminado - |15 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 
63 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm. 

3.174,360 17,86 56.694,07 

PTX020yeso m² Hoja de partición de 6 cm de espesor de fábrica, de ladriyeso. 867,152 20,97 18.184,18 

PTX020yeso1 m² Hoja de partición de 8 cm. de espesor de fábrica de ladriyeso 103,600 39,14 4.054,90 

ABU001 u Ejecución de abujero en forjado D=50mm. 1.040,000 19,55 20.332,00 

ABU002 U Ejecución de abujero en forjado D=125mm. 780,000 26,00 20.280,00 

PTX020yeso2 U Forrado de pilares de yeso laminado 390,000 55,46 21.629,40 

ABU003 U Ejecución abujero en mur od=200mm. 5,000 83,00 415,00 

ABU0031 U Ejecución abujero en mur od=250mm. 5,000 120,00 600,00 

    C06.1               1.476.978,21 1.476.978,21 

C06.2   AYUDAS ALBAÑILERÍA       

PYA010 Ud Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para apertura de rozas para instalaciónes en 
vivienda 

130,000 154,50 20.085,00 

PYA010b1 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en 
compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40, 
doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1 

130,000 27,81 3.615,30 

PYA010bb Ud Ayudas de albañilería en edificio de viviendas adosadas, para tapado de rozas para instalaciónes en vivienda 130,000 154,50 20.085,00 
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    C06.2               43.785,30 43.785,30 

C06.3   REMATES       

ECS010 m Albardilla de granito Gris Mondariz de 20 cm de ancho, con un espesor de 8 cm, acabado aserrado en las 
caras vistas, con los cantos matados. 

114,650 27,22 3.120,77 

      

ECS040 m Vierteaguas de granito Gris Mondariz de 10 cm de alto, con un espesor de 20 cm, acabado aserrado en las 
caras vistas, con los cantos matados. 

895,150 27,40 24.527,11 

    C06.3               27.647,88 27.647,88 

    C06               1.548.411,39 1.548.411,39 

C07   SOLADOS       

REC020 m Revestimiento de peldaño recto de escalera mediante forrado con peldaño prefabricado de terrazo, en "L", 
para interiores, uso normal, micrograno (menor o igual a 6 mm), color gris, zanquín de terrazo de una pieza 
a montacaballo, recibido con mortero de cemento M-5, con arena de miga. 

211,200 51,32 10.838,78 

RSG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico,PARA VIVIENDA Y COCINA, pulido 2/2/H/-, de 45x45 cm, 
12 €/m², recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco con 
doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con res 

7.586,000 24,11 182.898,46 

RSG010b m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado,PARA BAÑOS 2/2/H/-, de 30x30 cm, 13 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

547,060 24,97 13.660,09 

RSG010c m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, PARA ASEOS 2/2/H/-, de 30x30 cm, 13 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color blanco, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasi 

198,720 24,97 4.962,04 

RSG010d m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, PARA TERRAZAS, pulido 2/3/-/E, de 40x20 cm, 12 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris, y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 

5.784,820 23,85 137.967,96 

RSG020 m Rodapié cerámico de gres porcelánico, pulido de 8 cm, 7 €/m, recibido con mortero de cemento M-5. 
Rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

125,000 10,48 1.310,00 

RSN020 m² Pavimento continuo de hormigón en masa HM-25/P/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 
cm de espesor, extendido y vibrado mecánico, y capa de mortero de rodadura, color Gris Natural, con áridos 
de cuarzo, pigmentos y aditivos, rendimiento 5 kg/m², con acabado fratasado mecánico. 

720,000 21,17 15.242,40 

RSM050 m Rodapié de aglomerado chapado de roble 7x1 cm. 8.082,000 3,45 27.882,90 

    C07               394.762,63 394.762,63 

C08   REVESTIMIENTOS       

C08.1   GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS       

RPG015 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre paramento horizontal, hasta 3 m 
de altura, armado y reforzado con malla antiálcalis incluso en los cambios de material, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin guardavivos. 

9.584,970 15,70 150.484,03 

RPG015b m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m 
de altura, armado y reforzado con malla antiálcalis, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, 
de 15 mm de espesor, con guardavivos. 

8.039,746 12,39 99.612,45 

RPG011 m² Enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento 
horizontal, hasta 3 m de altura. 

38.647,698 2,13 82.319,60 

    C08.1               332.416,08 332.416,08 

C08.2   ALICATADOS Y APLACADOS       

RAG013 m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas 
de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 

4.150,080 25,89 107.445,57 

RAG013B m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 25x40 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas 
de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, azul, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 

813,200 25,89 21.053,75 

RAG013b m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/-/-, 31x44 cm, 10 €/m², colocado sobre una superficie soporte de yeso o placas 
de escayola, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, blanco, con doble 
encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 

4.160,000 27,38 113.900,80 

    C08.2               242.400,12 242.400,12 

C08.3   PINTURAS Y ACABADOS   410.802,44 410.802,44 

RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de yeso o escayola, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

44.652,313 8,94 399.191,68 

   bloque aussias 
march 

1 110,000 2,000 1,650 363,000 44.652,313 
  

RNE010 m² Esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales no férreos, 
limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, 
dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano 
(rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película 
seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,102 l/m²). 

108,000 17,28 1.866,24 

RIT010 m² Pintura al temple color blanco, acabado liso, aplicada mediante brocha o rodillo liso sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero, yeso o ladrillo. 

3.086,880 1,96 6.050,28 

ROO030 m Marcado de plazas de garaje mediante línea de 5 cm de ancho, de pintura al clorocaucho de color rojo y 
acabado semibrillante. 

818,400 2,90 2.373,36 

ROO040 Ud Rotulación de número de plaza de garaje o trastero, con pintura al clorocaucho de color rojo y acabado 
semibrillante. 

418,000 3,16 1.320,88 

    C08.3               410.802,44 410.802,44 

C08.4   FALSOS TECHOS       

RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60x20 cm, con canto recto y 
acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 

5.591,680 11,82 66.093,66 

RTB025 m² Falso techo registrable de placas de escayola fisurada, con perfilería oculta. 2.630,450 23,03 60.579,26 

RTL100n ml Bandeja de escayola de 8cm para falso techo 2.481,412 10,51 26.079,64 

RTA020 m Tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con placas lisas de escayola, para cerrar 
un espacio de 20 cm de altura. 

715,000 12,75 9.116,25 

RTL101n m2 Falso techo de lamas de PVC 125 mm. 763,000 34,20 26.094,60 

    C08.4               187.963,41 187.963,41 

    C08               1.173.582,05 1.173.582,05 

C09   CARPINTERÍA INTERIOR       

FCP030 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y 
estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 900x2100 mm. 

135,000 811,49 109.551,15 
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PPM010 Ud Puerta de paso vidriera, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, entablada de madera maciza, barnizada en taller, 
con entablado con entablado horizontal de madera maciza de pino melis; precerco de pino país de 90x35 
mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm; 
acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio traslúcido incoloro, de 4 mm de 
espesor, colocado con junquillo clavado. 

130,000 309,18 40.193,40 

PPM010b Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de 
haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm. 

316,000 203,71 64.372,36 

PPM010c Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x62,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de 
haya vaporizada; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de haya 
vaporizada de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de haya vaporizada de 70x10 mm. 

214,000 202,89 43.418,46 

    C09               257.535,37 257.535,37 

C10   CARPINTERÍA EXTERIOR       

FCP060 Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 700x1800 mm, con premarco y compacto. 5,000 298,51 1.492,55 

FCP060c Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable, dimensiones 800x2200 mm, con premarco y compacto. 6,000 336,34 2.018,04 

FCP060b Ud Puerta balconera de PVC una hoja practicable corredera, dimensiones 900x2100 mm, con premarco. 502,000 282,89 142.010,78 

FCP060d Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 800x1200 mm, con premarco y compacto. 378,000 279,66 105.711,48 

FCP060e Ud Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, dimensiones 1100x1500 mm, con premarco y 
compacto. 

11,000 365,93 4.025,23 

FCP060f Ud Ventana de PVC una hoja practicable-oscilobatiente, dimensiones 600x800 mm, con premarco y compacto. 16,000 226,95 3.631,20 

FCP060g Ud Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 900x800 mm, con premarco y compacto. 37,000 313,43 11.596,91 

FCP060h Ud Ventanal fijo de PVC dimensiones 800x1000 mm, con premarco. 2,000 120,17 240,34 

FCN010 Ud Ventana panorámica de cubierta, con apertura proyectante de accionamiento manual de 30° mediante manilla 
inferior y giratoria mediante barra de maniobra, de 55x98 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o 
materiales similares. 

46,000 376,06 17.298,76 

QLC020 Ud Ventana para cubierta plana, CVP "VELUX", practicable, de accionamiento eléctrico, con motor incorporado 
en el marco, sensor de lluvia y mando a distancia programable, de 60x90 cm, marco y hoja de PVC, acabado 
blanco, con aislamiento interior de poliestireno. 

5,000 962,51 4.812,55 

    C10               292.837,84 292.837,84 

C11   BARANDILLAS, REJAS Y METALISTERÍA       

FDG010 Ud Puerta abatible/pivotante de una hoja para garaje, 300x250 cm, formada por panel liso acanalado con perfiles 
de acero galvanizado con núcleo de poliuretano, acabado blanco, apertura automática. 

1,000 3.031,45 3.031,45 

PPR010 Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura 
de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado. 

136,000 347,09 47.204,24 

PPR010b Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura 
de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado. 

42,000 360,83 15.154,86 

PPR010c Ud Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 1500x2000 mm de luz y 
altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, ambas hojas provistas de cierrapuertas para 
uso moderado. 

12,000 754,44 9.053,28 

PDB020 m Pasamanos de madera de pino país para barnizar, de 65x70 mm de sección, para escalera recta de un tramo. 46,000 80,03 3.681,38 

PDB010 m Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes 
verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 

373,000 114,13 42.570,49 

PPC010 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 900x2045 mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado. 

20,000 105,36 2.107,20 

FCL050 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural. 211,000 45,55 9.611,05 

FDD020 m Barandilla recta de fachada de 120 cm de altura de aluminio lacado color blanco, formada por: bastidor 
compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de 
perfil cuadrado de 50x50 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno de los huecos 
del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil ovalado de 30x16 mm y pasamanos de perfil 
circular de 65 mm. 

655,500 145,55 95.408,03 

    C11               227.821,98 227.821,98 

C12   INSTALACIONES DE EVACUACIÓN       

ASI020 Ud Sumidero sifónico de PVC con óxido de titanio, A-20 autolimpiante "RIUVERT", de salida vertical de 50 mm 
de diámetro, con rejilla plana de PVC con óxido de titanio de 150x150 mm. 

4,000 16,24 64,96 

ASI020b Ud Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 40,000 19,39 775,60 

ASA010b Ud Arqueta de paso, prefabricada de PVC, registrable, con un cuerpo de Ø 250 mm, tres entradas (dos de Ø 110 
mm y una de Ø 160 mm) y una salida de Ø 160 mm. 

15,000 122,26 1.833,90 

ISS010 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 1,000 31,90 31,90 

ASC010b m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 70 mm de diámetro, con junta elástica. 

124,000 22,06 2.735,44 

ASC010c m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica. 

50,000 30,65 1.532,50 

ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica. 

510,000 22,06 11.250,60 

ASC010d m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica. 

350,000 39,19 13.716,50 

ISD010 Ud Red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: lavadero, realizada con tubo de 
PVC, serie B para la red de desagües. 

30,000 47,11 1.413,30 

ASI050b m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de longitud, 150 mm de ancho y 143 
mm de alto con rejilla de fundición dúctil, clase C-250 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm de longitud. 

6,000 98,06 588,36 

ISS010b m Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 108,000 12,49 1.348,92 

ISS010e m Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 322,000 16,10 5.184,20 

ISS010c m Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 1.467,000 18,62 27.315,54 

ISS010d m Colector suspendido de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 40,000 23,32 932,80 

ISB011b m Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

689,000 11,31 7.792,59 

ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro, unión pegada con adhesivo. 

1.196,000 13,12 15.691,52 

ISD010b Ud Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bañera, 
bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

130,000 340,40 44.252,00 

ISD010c Ud Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 

130,000 123,98 16.117,40 

ISA020 Ud Sistema de elevación de aguas grises y fecales, instalación en superficie, con bomba sumergible, potencia 
nominal del motor de 1,6 kW. 

3,000 2.811,98 8.435,94 

ISD006 Ud Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro, pegada 
con adhesivo. 

352,000 8,01 2.819,52 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)   

      

ASI020c Ud Sumidero sifónico de PVC con óxido de titanio, A-20 "RIUVERT", de salida vertical de 75 mm de diámetro, 
con rejilla plana de PVC con óxido de titanio de 150x150 mm. 

130,000 16,24 2.111,20 

    C12               165.944,69 165.944,69 

C13   INSTALACIONES ELÉCTRICAS       

IEP025 m Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. 645,000 4,83 3.115,35 

IEC020 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 400 A, esquema 7. 

6,000 385,71 2.314,26 

IEI010 Ud Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificación elevada, con 
las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, baño, aseo, 
cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C12 del tipo C5; mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). 

130,000 1.951,91 253.748,30 

IEG010 Ud Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo de interruptor general de 
maniobra de 250 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 módulo de 
contadores monofásicos; 1 módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, 
bornes de salida y conexión a tierra. 

130,000 900,76 117.098,80 

    C13               376.276,71 376.276,71 

C14   INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS       

IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de un 
máximo de 33 contadores de 1/2" DN 15 mm en tres filas y cuadro de clasificación. 

2,000 1.787,05 3.574,10 

IFC020b Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para centralización de 
un máximo de 26 contadores de 3/4" DN 20 mm en dos filas y cuadro de clasificación. 

1,000 1.522,48 1.522,48 

IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno 
de alta densidad banda azul (PE-100), de 90 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en 
arqueta prefabricada de polipropileno. 

59,000 510,75 30.134,25 

IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

38,000 246,46 9.365,48 

IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, 
bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. 

130,000 449,92 58.489,60 

IFI010c Ud Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para 
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 

130,000 267,06 34.717,80 

C14.2   APARATOS SANITARIOS   142.212,74 142.212,74 

SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
mural con semipedestal, serie básica, color blanco, de 630x505 mm con grifería monomando, acabado 
cromado, con aireador; bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa y grifería monomando, 
acabado cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 170x70 cm, equipada con 
grifería monomando serie básica, acabado cromado; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 80x80 
cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado cromado. 

130,000 997,24 129.641,20 

SMS010b Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, 
con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador. 

38,000 330,83 12.571,54 

    C14.2               142.212,74 142.212,74 

    C14               280.016,45 280.016,45 

C15   INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, SOLAR Y VENTILACIÓN       

C15.1   CLIMATIZACIÓN       

ICN020 Ud Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-410A, bomba de calor, con 
tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop 
SRK 71 ZE "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 7,1 kW, EER = 3,21 (clase A), 
potencia calorífica nominal 8 kW, COP = 3,62 (clase A). 

130,000 3.232,11 420.174,30 

    C15.1               420.174,30 420.174,30 

C15.2   SOLAR       

ICB011 Ud Captador solar térmico formado por batería de 12 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador 
solar térmico plano, modelo SRH 2.3 "SAUNIER DUVAL", con panel de montaje de 1232x2035x80 mm, 
superficie útil 2,327 m², rendimiento óptico 0,81, coeficiente de pérdidas primario 3,355 W/m²K y coeficiente 
de pérdidas secundario 0,024 W/m²K, colocados sobre estructura soporte para cubierta inclinada. 

5,000 13.736,36 68.681,80 

    C15.2               68.681,80 68.681,80 

15,3   VENTILACIÓN       

ISM040 Ud Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de alto rendimiento. 1,000 127,14 127,14 

ISB030 m Bajante para sistema de drenaje sifónico de cubierta, formada por tubería templada mediante tratamiento 
térmico adicional, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 125 mm de diámetro exterior y 4,9 mm 
de espesor, sistema Akasison "JIMTEN". 

474,000 41,12 19.490,88 

ISN023 Ud Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para ventilación natural. 122,000 17,94 2.188,68 

ISV210 m Conducto semirrígido de chapa de aluminio, de 125 mm de diámetro, para instalación de ventilación. 252,000 11,99 3.021,48 

ISV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 400 mm de diámetro y 0,6 mm de 
espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación. 

96,000 35,75 3.432,00 

ISG015 Ud Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación trifásica y 
camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

36,000 5.657,48 203.669,28 

    15,3               231.929,46 231.929,46 

    C15               720.785,56 720.785,56 

C16   INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS       

C16.1   ALARMA ANTI INCENDIOS       

IOD004 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, modelo P/440C "GOLMAR". 12,000 30,71 368,52 

IOD100 Ud Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección, ampliable 
hasta 8 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo. 

1,000 1.942,26 1.942,26 

IOD009 Ud Detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector, para una cobertura máxima de 50 m de 
longitud y 15 m de anchura. 

19,000 743,97 14.135,43 

IOD002 Ud Detector iónico de humos, convencional, de ABS color blanco, modelo DIH "GOLMAR". 132,000 44,22 5.837,04 

IOD002b Ud Detector térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DT2 "GOLMAR". 144,000 28,56 4.112,64 

IOD100b Ud Central de detección automática de incendios CO2, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección, 
ampliable hasta 8 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo. 

1,000 2.528,78 2.528,78 

 
 
 
 

     



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)   

 

    C16.1               28.924,67 28.924,67 

C16.2   GRUPO DE PRESIÓN       

IOB040 Ud Hidrante de columna seca de 3" DN 80 mm, gama básica, con toma recta, carrete de 350 mm, racores y 
tapones. 

1,000 872,51 872,51 

IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por motor 
asíncrono de 2 polos de 7,5 kW; una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito 
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico; y colector de impulsión, con caudalímetro para 
grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa. 

2,000 5.212,95 10.425,90 

IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero inoxidable, y 
puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria abatible; manguera semirrígida de 20 m 
de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

12,000 606,11 7.273,32 

IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, unión roscada, con mano de 
wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

20,000 21,90 438,00 

IOB022 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con mano de 
wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

380,000 35,48 13.482,40 

IOB022c m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada 
por tubería de acero galvanizado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión roscada, con mano 
de wash-primer + catalizador y dos manos de esmalte rojo. 

45,000 40,81 1.836,45 

    C16.2               34.328,58 34.328,58 

C16.3   EXTINTORES       

IOX010b Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-144B-
C, con 9 kg de agente extintor. 

41,000 60,70 2.488,70 

IOX010 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor. 6,000 139,03 834,18 

    C16.3               3.322,88 3.322,88 

C16.4   SEÑALIZACIÓN       

IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. 52,000 7,06 367,12 

IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 100 
lúmenes. 

56,000 45,39 2.541,84 

    C16.4               2.908,96 2.908,96 

    C16               69.485,09 69.485,09 

C17   INSTALACIONES AUDIOVISUALES       

C17.1   TELECOMUNICACIONES       

TELECO001 Ud Instalación de telecomunicaciones del edificio en planta baja 5,000 6.786,67 33.933,35 

IAV020 Ud Portero electrónico para vivienda unifamiliar. 38,000 287,53 10.926,14 

IAV021b Ud Portero electrónico para 20 viviendas. 2,000 1.937,86 3.875,72 

IAV021c Ud Portero electrónico para 16 viviendas. 1,000 1.768,60 1.768,60 

IAV021d Ud Portero electrónico para 18 viviendas. 2,000 1.852,61 3.705,22 

ILR010 Ud Equipamiento completo para RITI, hasta 20 PAU, en armario de 200x100x50 cm. 130,000 329,47 42.831,10 

    C17.1               97.040,13 97.040,13 

    C17               97.040,13 97.040,13 

C18   EQUIPAMIENTOS       

C18.1   MOBILIARIO       

SZB015 Ud Buzón exterior, cuerpo y puerta de aluminio anodizado color blanco, con apertura hacia abajo, de 255x90x370 
mm, Ibiza Aluminio 30 "BTV". 

136,000 49,46 6.726,56 

    C18.1               6.726,56 6.726,56 

C18.2   COCINAS   576.582,62 576.582,62 

SCM010 Ud Amueblamiento de cocina con 3 m de muebles bajos con zócalo inferior y 3 m de muebles altos con parteluz 
inferior, acabado laminado con frente de 18 mm de grueso laminado por ambas caras, cantos verticales 
postformados (R.4), cantos horizontales en ABS de 1,5 mm de grueso. 

130,000 1.375,57 178.824,10 

SCN010 Ud Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, acabado con canto simple, pulido, recto y biselado de 
300x60x2 cm para banco de cocina con hueco y zócalo perimetral. 

586,000 467,47 273.937,42 

SCE040 Ud Horno eléctrico "TEKA", modelo HT 495 ME, color blanco. 130,000 224,43 29.175,90 

SCE030 Ud Placa vitrocerámica polivalente para encimera, "TEKA" modelo VT CM, color inox. 130,000 422,62 54.940,60 

SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable serie E "ROCA", de 2 cubetas, de 800x500 mm, con grifería convencional 
serie básica con caño giratorio, con aireador y enlaces de alimentación flexibles. 

130,000 192,55 25.031,50 

ISK010 Ud Campana extractora, extraplana, con 1 motor de aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de conexión 
de tubo flexible de aluminio. 

130,000 112,87 14.673,10 

    C18.2               576.582,62 576.582,62 

C18.3   TOLDOS ELÉCTRICOS       

FDT010 Ud Toldo con brazo extensible-invisible, de 5000 mm de línea y 2500 mm de salida, de lona acrílica, con 
accionamiento motorizado. 

46,000 1.049,68 48.285,28 

FDT010b Ud Toldo con brazo extensible-invisible, de 5000 mm de línea y 1750 mm de salida, de lona acrílica, con 
accionamiento motorizado. 

84,000 962,83 80.877,72 

    C18.3               129.163,00 129.163,00 

    C18               712.472,18 712.472,18 

C19   URBANIZACIÓN       

CSV010 m³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 400 S, cuantía 1000 kg/m³. 

64,400 1.038,02 66.848,49 

UVM020 m Muro de cerramiento, continuo, de 1,1 m de altura y 20 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, armado con mallazo ME 15x15, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 
10080, encofrado metálico con acabado visto. 

367,000 83,93 30.802,31 

ADE010c m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 

637,213 8,97 5.715,80 

ANE010b m² Encachado de 30 cm en caja para base solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, 
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante. 

240,000 9,70 2.328,00 

CRL010b m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 50 cm de espesor. 160,500 35,39 5.680,10 

CSL010 m³ Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 85 kg/m³. 

72,000 169,75 12.222,00 
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EHM010 m³ Muro de hormigón armado 2C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, 22 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico, con acabado tipo industrial para 
revestir. 

147,080 261,61 38.477,60 

UPR020 m Canaleta en borde de piscina con rejilla de plástico. 58,200 74,99 4.364,42 

UPP010 Ud Piscina prefabricada de poliéster de 10,2x3,90x1,40 m (volumen 61 m³). 1,000 13.751,51 13.751,51 

UDE010 Ud Equipamiento deportivo para pista de paddle. 2,000 1.739,63 3.479,26 

UMG010 Ud Conjunto de juegos infantiles, solución clásica "KOMPAN", para 81 m² de área de ocupación, compuesto por 
columpio, modelo Basic900P; casa con mesas y bancos, modelo Casita Roja M7000P; equipo oscilante, 
modelo Spinner ELE400024; balancín, modelo Gallo Bromista M101P; tobogán, modelo Cueva de Aladino 
M326P. 

1,000 10.489,10 10.489,10 

ADL010b m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

1.700,000 4,13 7.021,00 

UII010 Ud Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 400x400x455 mm, para 1 lámpara de halogenuros 
metálicos HIT-CE de 35 W. 

4,000 1.616,06 6.464,24 

FDD010 m Barandilla recta de fachada de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 100 cm entre 
ellos; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de tubo cuadrado 
de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 

58,200 59,18 3.444,28 

UXG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico pulido 2/0/-/E, de 20x20 cm, 8 €/m², para exteriores, 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntado 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

120,000 40,55 4.866,00 

UPE040 Ud Ducha de acero inoxidable para piscina. 1,000 864,58 864,58 

    C19               216.818,69 216.818,69 

C20   AYUDAS Y VARIOS       

PYA015 m² Limpieza periódica de obra, en vivienda de edificio plurifamiliar. 130,000 1,43 185,90 

PYA020 Ud Limpieza final de obra en vivienda de edificio plurifamiliar, con una superficie construida media de 55 m². 130,000 228,08 29.650,40 

    C20               29.836,30 29.836,30 

C21   SEGURIDAD Y SALUD       

SYS001 Ud Medidas según PSyS 1,000 12.963,58 12.963,58 

    C21               12.963,58 12.963,58 

C22   CONTROL DE CALIDAD       

XAM021 Ud Ensayo de Materiales 1,000 10.401,00 10.401,00 

XBT011 Ud Pruebas de Servicio 1,000 8.334,00 8.334,00 

    C22               18.735,00 18.735,00 

C23   INSTALACIONES DE ELEVACIÓN       

ITA010 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 630 kg de carga nominal, con capacidad 
para 8 personas, nivel alto de acabado en cabina de 1100x1400x2200 mm, maniobra colectiva de bajada, 
puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable de 
800x2000 mm. 

5,000 18.136,83 90.684,15 

PSY020 m² Cerramiento de hueco de ascensor mediante el sistema Shaftwall W 633 E, de tabique múltiple 
(20+60+15+15+15)/600 LM - (CT 60) (1 maciza (DF H2) y 3 cortafuego (DF)), con placas de yeso laminado, 
sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple, de 
montantes tipo CT 60; aislamiento entre montantes de tipo CT con panel de lana mineral natural (LMN), no 
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 45 mm de espesor; 125 mm de 
espesor total. 

20,000 90,76 1.815,20 

    C23               92.499,35 92.499,35 

C24   GESTIÓN DE RESIDUOS       

GR001 m2 Gestión de residuos 1 24.963.30 24.963.30 

    C24               24.963.30 24.963.30 

    TOTAL PRESUPUESTO                  10.703.647,89 € 
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RESUMEN DEL PRERSUPUESTO                 

Código   Resumen                 Importe (€) 

1 Movimiento de tierras 720.407,66 € 

2 Cimentación 535.341,02 € 

3 Estructura 2.030.350,75 € 

4 Cubiertas 576.982,07 € 

5 Impermeabilizaciones y Aislamientos 129.218,64 € 

6 Cerramientos y Divisorias 1.548.411,39 € 

7 Solados 394.762,63 € 

8 Revestimientos 1.173.582,05 € 

9 Carpintería Interior 257.535,37 € 

10 Carpintería Exterior 292.837,84 € 

11 Barandillas, Rejas y Metalistería 226.381,44 € 

12 Instalaciones de Evacuación 165.944,69 € 

13 Instalaciones Eléctricas 376.276,71 € 

14 Instalaciones de Fontanería y Aparatos sanitarios 280.016,45 € 

15 Instalaciones de Climatización, Solar y Ventilación 720.785,56 € 

16 Instalaciones Contra Incendios 69.485,09 € 

17 Instalaciones Audiovisuales 97.040,13 € 

18 Equipamientos 712.472,18 € 

19 Urbanización 216.818,69 € 

20 Ayudas y Varios 29.836,30 € 

21 Seguridad y Salud 12.963,58 € 

22 Control de Calidad 18.735,00 € 

23 Instalaciones de Elevación 92.499,35 € 

24 Gestión de Residuos 24.963,30 € 

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 10.703.647,89 € 
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Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

ACUACIONES  PREVIAS  ACTUACIONES  PREVIAS  0,005  5  15595,56  77,9778  9,747225  1,949445  2  x 

DESBROCE  RETIRADA CAPA VEGETAL 50 cm.  0,005  5  15595,56  77,9778  9,747225  1,949445  2  x 

Total Te 2 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

EXCAVACIÓN 1   (juntas 1,2 y 3) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 1  0,12  8  3895,45  467,454  58,43175  7,30396875  8  x 

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 1 

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 1 

0,732 

0,732 

1 

4 

7,8 

92,99 

5,7096 

68,06868 

0,7137 

8,508585 

0,7137 

2,12714625 

1 

3 

EXCAVACIÓN POZOS 1  0,784  8  208,53  163,48752  20,43594  2,5544925  3 

 
 

EXCAVACIÓN 2   (juntas 4 y 5) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 2  0,12  8  3886,47  466,3764  58,29705  7,28713125  8  x 

EXCAVACIÓNZANJASCIMENTACION2

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 2 

0,732 

0,732 

2 

2 

61,37 

60,73 

44,92284 

44,45436 

5,615355 

5,556795 

2,8076775 

2,7783975 

3 

3 

x 

x 

EXCAVACIÓN POZOS 2  0,784  8  189,68  148,70912  18,58864  2,32358  2  x 

 
 

EXCAVACIÓN 3   (juntas6,7, y 8) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 3  0,12  8  3901,32  468,1584  58,5198  7,314975  8   
 
 

x 

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 3 

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 3 

0,732 

0,732 

1 

2 

19,93 

61,37 

14,58876 

44,92284 

1,823595 

5,615355 

1,823595 

2,8076775 

2 

3 

EXCAVACIÓN POZOS 3  0,784  8  173,51  136,03184  17,00398  2,1254975  3 

 
 

EXCAVACIÓN 4   (juntas9,10, y 11) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 4  0,12  8  3890,41  466,8492  58,35615  7,29451875  8   
 
 

x 

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 4 

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 4 

0,732 

0,732 

1 

2 

82,79 

85,83 

60,60228 

62,82756 

7,575285 

7,853445 

7,575285 

3,9267225 

1 

4 

EXCAVACIÓN POZOS 4  0,784  8  214,43  168,11312  21,01414  2,6267675  3 

 
 

EXCAVACIÓN 5   (juntas12,13, y 14) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 5  0,12  8  3785,63  454,2756  56,78445  7,09805625  8   
 
 

x 

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 5 

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 5 

0,732 

0,732 

1 

2 

20,14 

82,79 

14,74248 

60,60228 

1,84281 

7,575285 

1,84281 

3,7876425 

1 

4 

EXCAVACIÓN POZOS 5  0,784  8  214,57  168,22288  21,02786  2,6284825  3 

 
 

EXCAVACIÓN 6   (juntas 15,16,17, y 18) 

EXCAVACIÓN EN VACIADO 6  0,12  8  3947,2  473,664  59,208  7,401  8   
 
 

x 

EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACION 6 

EXCAVACIÓN MUROS CIMENTACIÓN 6 

0,732 

0,732 

1 

2 

37,6 

77,98 

27,5232 

57,08136 

3,4404 

7,13517 

3,4404 

3,567585 

4 

4 

EXCAVACIÓN POZOS 6  0,784  8  217,86  170,80224  21,35028  2,668785  3 

Total Te 58 

 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 
 

CIMENTACION 1   (juntas 1,2 y 3) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  42,79  2,69577  0,33697125  0,33697125  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

216,4 

981,07 

67,9496 

110,86091 

8,4937 

13,85761375 

2,831233333 

2,77152275 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1389,83  232,10161  29,01270125  5,80254025  5  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1389,83  108,40674  13,5508425  2,7101685  3  x 

 
 
 

CIMENTACION 2   (juntas 4 y  5) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  44,25  2,78775  0,34846875  0,34846875  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

211,86 

975,74 

66,52404 

110,25862 

8,315505 

13,7823275 

2,771835 

2,7564655 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1392,25  232,50575  29,06321875  5,81264375  6  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1392,25  108,5955  13,5744375  2,7148875  3  x 

 
 
 

CIMENTACION 3   (juntas 6,7, y 8) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  41,26  2,59938  0,3249225  0,3249225  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

215,58 

985,6 

67,69212 

111,3728 

8,461515 

13,9216 

2,820505 

2,78432 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1396,2  233,1654  29,145675  5,829135  6  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1396,2  108,9036  13,61295  2,72259  3  x 

 
 
 

CIMENTACION 4  (juntas 9,10,11) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  43,58  2,74554  0,3431925  0,3431925  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

218,47 

952,5 

68,59958 

107,6325 

8,5749475 

13,4540625 

2,858315833 

2,6908125 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1385,23  231,33341  28,91667625  5,78333525  6  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1385,23  108,04794  13,5059925  2,7011985  3  x 

 
 
 

CIMENTACION 5  (juntas 12,13,14) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  44,58  2,80854  0,3510675  0,3510675  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

216,28 

976,12 

67,91192 

110,30156 

8,48899 

13,787695 

2,829663333 

2,757539 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1392,36  232,52412  29,065515  5,813103  6  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1392,36  108,60408  13,57551  2,715102  3  x 

 
 
 

CIMENTACION 6  (juntas 15,16,17,18) 

HORM.LIMPEZA H‐150/20 V.GRUA  0,063  1  44,52  2,80476  0,350595  0,350595  1  x 

RED TOMA TIERRA  2  1  3  6  0,75  0,75  1 

HORM.HA‐25/B‐20/IIaCIM.V.GRUASR

IMPERMEABILIZACION  MUROS 

0,314 

0,113 

3 

5 

217,48 

985,4 

68,28872 

111,3502 

8,53609 

13,918775 

2,845363333 

2,783755 

3 

3 

x 

x 

ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  0,167  5  1389,24  232,00308  29,000385  5,800077  6  x 

SOLERA HA 25/B/20B/Iia V.BOMB.  0,078  5  1389,24  108,36072  13,54509  2,709018  3  x 

Total Te 21 
 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

FORJADO PLANTA SÓTANO 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1389,83 

70,5 

810,27089 

44,0625 

101,2838613 

5,5078125 

8,440321771 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

FORJADO PLANTA BAJA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

692,73 

70,5 

403,86159 

44,0625 

50,48269875 

5,5078125 

4,206891563 

0,91796875 

5 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.S.  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA PRIMERA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

675,95 

70,5 

394,07885 

44,0625 

49,25985625 

5,5078125 

4,104988021 

0,91796875 

5 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.B  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA SEGUNDA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

569,6 

70,5 

332,0768 

44,0625 

41,5096 

5,5078125 

3,459133333 

0,91796875 

4 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.1  TIEMPO 28 DÍAS 

 

  

ACTUACIONES  PREVIAS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CIMENTACIÓN 

ESTRUCTURA 1 (juntas 1,2,3) BLOQUE VALENCIA 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)    

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

FORJADO PLANTA SÓTANO 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1389,83 

70,5 

810,27089 

44,0625 

101,2838613 

5,5078125 

8,440321771 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

FORJADO PLANTA BAJA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1387,84 

70,5 

809,11072 

44,0625 

101,13884 

5,5078125 

8,428236667 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.S.  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA PRIMERA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

708,74 

70,5 

413,19542 

44,0625 

51,6494275 

5,5078125 

4,304118958 

0,91796875 

5 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.B  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA SEGUNDA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

618,6 

70,5 

360,6438 

44,0625 

45,080475 

5,5078125 

3,75670625 

0,91796875 

4 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.1  TIEMPO 28 DÍAS 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

FORJADO PLANTA SÓTANO 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1389,83 

70,5 

810,27089 

44,0625 

101,2838613 

5,5078125 

8,440321771 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

FORJADO PLANTA BAJA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1387,84 

70,5 

809,11072 

44,0625 

101,13884 

5,5078125 

8,428236667 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.S.  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA PRIMERA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

708,74 

70,5 

413,19542 

44,0625 

51,6494275 

5,5078125 

4,304118958 

0,91796875 

5 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.B  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA SEGUNDA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

618,6 

70,5 

360,6438 

44,0625 

45,080475 

5,5078125 

3,75670625 

0,91796875 

4 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.1  TIEMPO 28 DÍAS 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

FORJADO PLANTA SÓTANO 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1389,83 

70,5 

810,27089 

44,0625 

101,2838613 

5,5078125 

8,440321771 

0,91796875 

9 

1 

FORJADO PLANTA BAJA  HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES  0,583  12  556,78  324,60274  40,5753425  3,381278542  4 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
FORJADO PLANTA SÓTANO 

HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES  0,583  12  1389,83  810,27089  101,2838613  8,440321771  9  x 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb  0,625  6  70,5  44,0625  5,5078125  0,91796875  1  x 

LOSA RAMPA GARAJE HA‐25/B/20/IIb  0,625  4  163,15  101,96875  12,74609375  3,186523438  4  x 

FORJADO PLANTA BAJA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

786,45 

70,5 

458,50035 

44,0625 

57,31254375 

5,5078125 

4,776045313 

0,91796875 

5 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.S.  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA PRIMERA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,586 

0,03 

12 

6 

736 

70,5 

431,296 

2,115 

53,912 

0,264375 

4,492666667 

0,0440625 

5 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.B  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA SEGUNDA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

727,52 

70,5 

424,14416 

44,0625 

53,01802 

5,5078125 

4,418168333 

0,91796875 

5 

1 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.1  TIEMPO 28 DÍAS 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

FORJADO PLANTA SÓTANO 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

1389,83 

70,5 

810,27089 

44,0625 

101,2838613 

5,5078125 

8,440321771 

0,91796875 

9 

1 

x 

x 

FORJADO PLANTA BAJA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

786,45 

70,5 

458,50035 

44,0625 

57,31254375 

5,5078125 

4,776045313 

0,91796875 

5 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.S.  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA PRIMERA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

736 

70,5 

429,088 

44,0625 

53,636 

5,5078125 

4,469666667 

0,91796875 

5 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.B  TIEMPO 28 DÍAS 

FORJADO PLANTA SEGUNDA 
HORM.HA‐25/B/20/I FORJADO, VIGAS Y SOPORTES 

LOSA ESCALERA HA‐25/B/20/IIb 

0,583 

0,625 

12 

6 

727,52 

70,5 

424,14416 

44,0625 

53,01802 

5,5078125 

4,418168333 

0,91796875 

5 

1 

x 

x 

DESAPUNTALAMIENTO FORJADO P.1  TIEMPO 28 DÍAS 

 

 

 
Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

CUBIERTA 1 (juntas 1,2 y 3) 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE EN TERRAZAS  0,42  5  412,96  173,4432  21,6804  4,33608  5  x 

CUBIERTA INCL, 30%CONTEJA CERAM. CURVA

ENCUENTRO FALDON CON CHIMENEA 

1,197 

1,05 

9 

2 

518,104 

7 

620,170488 

7,35 

77,521311 

0,91875 

8,613479 

0,459375 

9 

1 

x 

CANALON PVC 125x86 mm  0,202  2  50,2  10,1404  1,26755  0,633775  1 

 

CUBIERTA 2 (juntas 4 y 5) 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE EN TERRAZAS  0,42  5  793,44  333,2448  41,6556  8,33112  9  x 

CUBIERTA INCL, 30%CONTEJA CERAM. CURVA

ENCUENTRO FALDON CON CHIMENEA 

1,197 

1,05 

9 

2 

560,75 

8 

671,21775 

8,4 

83,90221875 

1,05 

9,32246875 

0,525 

10 

1 

x 

CANALONPVC 125x86mm 0,202 2  50,1 10,1202 1,265025 0,6325125 1

 

CUBIERTA 3 (juntas 6, 7 y 8) 

CUBIERTA PLANATRANSITABLE ENTERRAZAS 0,42 5  793,44 333,2448 41,6556 8,33112 9 x 
CUBIERTA INCL, 30%CONTEJA CERAM. CURVA

ENCUENTRO FALDON CON CHIMENEA 
1,197
1,05 

9 
2 

560,75
9 

671,21775
9,45 

83,90221875
1,18125 

9,32246875
0,590625 

10 
1 

x 

CANALONPVC 125x86mm 0,202 2  56,1 11,3322 1,416525 0,7082625 1

 
 

CUBIERTA 4 (juntas 12, 13 y 14) 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE EN TERRAZAS  0,42  5  587,7  246,834  30,85425  6,17085  7  x 

CUBIERTA INCL, 30%CONTEJA CERAM. CURVA

ENCUENTRO FALDON CON CHIMENEA 

1,197 

1,05 

9 

2 

606,72 

9 

726,24384 

9,45 

90,78048 

1,18125 

10,08672 

0,590625 

10 

1 

x 

CANALON PVC 125x86 mm  0,202  2  58,66  11,84932  1,481165  0,7405825  1 

 
 

CUBIERTA 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE EN TERRAZAS  0,42  5  587,7  246,834  30,85425  6,17085  7  x 

CUBIERTA INCL, 30%CONTEJA CERAM. CURVA

ENCUENTRO FALDON CON CHIMENEA 

1,197 

1,05 

9 

2 

606,72 

9 

726,24384 

9,45 

90,78048 

1,18125 

10,08672 

0,590625 

11 

1 

x 

CANALON PVC 125x86 mm  0,202  2  58,89  11,89578  1,4869725  0,74348625  1 

Total Te 87 
 

  

ESTRUCTURA 2 (juntas 4 y 5) BLOQUE AUSSIAS MARCH 

ESTRUCTURA 3 (juntas 6, 7, y 8) BLOQUE AUSSIAS MARCH 

ESTRUCTURA 4 (juntas 9, 10, 11) BLOQUE PEÑISCOLA 

ESTRUCTURA 5 (juntas 12, 13 Y 14) BLOQUE PEATONAL 1 

ESTRUCTURA 6 (juntas 15, 16, 17 Y 18) BLOQUE PEATONAL 2 

CUBIERTA 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)    

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

FACHADA 1 (juntas 1, 2 y 3) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  1139,805  1186,537005  148,3171256  14,83171256  15  x 

REMATES  EXTERIORES

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA 

0,234 

0,143 

2 

5 

120,65 

1139,805 

28,2321 

162,992115 

3,5290125 

20,37401438 

1,76450625 

4,074802875 

2 

5 
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  1139,805  870,81102  108,8513775  10,88513775  11  x 

 
 

FACHADA 2 (juntas 4 y 5) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  1122,53  1168,55373  146,0692163  14,60692163  15  x 

REMATES  EXTERIORES

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA 

0,234 

0,143 

3 

5 

182 

1122,53 

42,588 

160,52179 

5,3235 

20,06522375 

1,7745 

4,01304475 

2 

5 
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  1122,53  857,61292  107,201615  10,7201615  11  x 

 
 

FACHADA 3 (juntas 6, 7 y 8) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  1122,53  1168,55373  146,0692163  14,60692163  15  x 

REMATES  EXTERIORES 

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA 

0,234 

0,143 

3 

5 

183 

1122,53 

42,822 

160,52179 

5,35275 

20,06522375 

1,78425 

4,01304475 

2 

5 
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  1122,53  857,61292  107,201615  10,7201615  11  x 

 
FACHADA 4 (juntas 9, 10 y 11) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  400,53  416,95173  52,11896625  5,211896625  4  x 

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA  0,143  5  400,53  57,27579  7,15947375  1,43189475  6 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  400,53  306,00492  38,250615  3,8250615  6  x 

 
 

FACHADA 5 (juntas 12, 13 y 14) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  1215,005  1264,820205  158,1025256  15,81025256  15  x 

REMATES  EXTERIORES

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA 

0,234 

0,143 

3 

5 

200 

1215 

46,8 

173,745 

5,85 

21,718125 

1,95 

4,343625 

2 

5 
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  1215  928,26  116,0325  11,60325  12  x 

 
 

FACHADA 6 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

HOJA EXTERIOR FACHADA DE LADRILLO CV ENFOS.  1,041  10  1215,005  1264,820205  158,1025256  15,81025256  15  x 

REMATES  EXTERIORES 

AISLAMIENTO TERMICO LANA DE ROCA 

0,234 

0,143 

3 

5 

208,62 

1215 

48,81708 

173,745 

6,102135 

21,718125 

2,034045 

4,343625 

3 

5 
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA LH. 7  0,764  10  1215  928,26  116,0325  11,60325  12  x 

Total Te 157 
 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  276,78  99,6408  12,4551  2,49102  3  x 

 
PLANTA BAJA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  550  209  26,125  5,225  6   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  276,48  39,53664  4,94208  1,64736  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  360,5  169,435  21,179375  4,235875  5 

 
PLANTA PRIMERA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  225,11  85,5418  10,692725  2,138545  3   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  217,88  31,15684  3,894605  1,298201667  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  798,74  375,4078  46,925975  9,385195  10 

 
PLANTA SEGUNDA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  610,26  231,8988  28,98735  5,79747  6   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  230,88  33,01584  4,12698  1,37566  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  738,4  347,048  43,381  8,6762  9 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  278,1  100,116  12,5145  2,5029  3  x 

 
PLANTA BAJA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  568,1  215,878  26,98475  5,39695  6   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  297,5  42,5425  5,3178125  1,772604167  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  540,216  253,90152  31,73769  6,347538  7 

 
PLANTA PRIMERA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  408  176,54  22,0675  4,4135  5   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  236,8  33,8624  4,2328  1,410933333  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  484,4  227,668  28,4585  5,6917  6 

 
PLANTA SEGUNDA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  408  155,04  19,38  3,876  4   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  228  32,604  4,0755  1,3585  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  484,4  227,668  28,4585  5,6917  6 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  275,89  99,3204  12,41505  2,48301  3  x 

 
PLANTA BAJA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  568,1  215,878  26,98475  5,39695  6   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  297,5  42,5425  5,3178125  1,772604167  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  540,216  253,90152  31,73769  6,347538  7 

 
PLANTA PRIMERA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  408  180  22,5  4,5  5   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  236,7  33,8481  4,2310125  1,4103375  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  484,6  227,762  28,47025  5,69405  6 

 
PLANTA SEGUNDA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  408  155,04  19,38  3,876  4   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  228,8  32,7184  4,0898  1,363266667  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  484,6  227,762  28,47025  5,69405  6 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  276,77  99,6372  12,45465  2,49093  3  x 

 
PLANTA BAJA 

FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  435,5  156,78  19,5975  3,9195  4   
x MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  826,2  313,956  39,2445  7,8489  8 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  411,48  58,84164  7,355205  2,451735  3 

 
 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  276,8  99,648  12,456  2,4912  3  x 

 
PLANTA BAJA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  388  147,44  18,43  3,686  4   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  344,52  49,26636  6,158295  2,052765  3 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  483,66  227,3202  28,415025  5,683005  6 

 
PLANTA PRIMERA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  904,05  343,539  42,942375  8,588475  9   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  255,32  36,51076  4,563845  1,521281667  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  533,6  250,792  31,349  6,2698  7 

 
PLANTA SEGUNDA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  430  163,4  20,425  4,085  5   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  240,24  34,35432  4,29429  1,43143  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  549,2  258,124  32,2655  6,4531  7 

 

  

FACHADA 

PARTICIONES INTERIORES 1 (juntas 1, 2 y 3)

PARTICIONES INTERIORES 2 (juntas 4 y 5)

PARTICIONES INTERIORES 3 (juntas 6, 7, y 8)

PARTICIONES INTERIORES 4 (juntas9, 10 y 11)

PARTICIONES INTERIORES 5 (juntas12, 13 y 14)



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)    

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

SÓTANO  FABRICA DE LADRILLO LADRIYESO 8cm  0,36  5  276,8  99,648  12,456  2,4912  3  x 

 
PLANTA BAJA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  389,4  147,972  18,4965  3,6993  4   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  344,5  49,2635  6,1579375  2,052645833  3 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  583,33  274,1651  34,2706375  6,8541275  7 

 
PLANTA PRIMERA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  951,6  361,608  45,201  9,0402  10   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  255,32  36,51076  4,563845  1,521281667  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  533,8  250,886  31,36075  6,27215  7 

 
PLANTA SEGUNDA 

MEDIANERA 33x16x7 cm.  0,38  5  430  163,4  20,425  4,085  5   
 

x 

AISL. TERMICO LANA DE ROCA 40mm.  0,143  3  240,24  34,35432  4,29429  1,43143  2 

HOJA DE PARTICION LH 7, 24x11,5x7 cm.  0,47  5  549,8  258,406  32,30075  6,46015  7 

 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
INST. ELECTR. 1   (juntas 1,2 y 3) 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1   
x RED DISTR. ELECTR. INTERIOR VIV.  19,016  10  16  304,256  38,032  3,8032  4 

CENTRALIZACION  CONTADORES  3,139  3  14  43,946  5,49325  1,831083333  2 

 
INST. ELECTR. 2   (juntas 4 y  5) 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1   
x RED DISTR. ELECTR. INTERIOR VIV.  19,016  13  27  513,432  64,179  4,936846154  5 

CENTRALIZACION  CONTADORES  3,139  3  15  47,085  5,885625  1,961875  2 

 
INST. ELECTR. 3   (juntas 6,7, y 8) 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1   
x RED DISTR. ELECTR. INTERIOR VIV.  19,016  13  27  513,432  64,179  4,936846154  5 

CENTRALIZACION  CONTADORES  3,139  3  16  50,224  6,278  2,092666667  2 

INST. ELECTR. 4   (juntas 9,10,11)  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1  x 

 
INST. ELECTR. 5   (juntas 12,13,14) 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1   
x RED DISTR. ELECTR. INTERIOR VIV.  19,016  13  30  570,48  71,31  5,485384615  6 

CENTRALIZACION  CONTADORES  3,139  3  15  47,085  5,885625  1,961875  2 

 
INST. ELECTR. 6  (juntas 15,16,17,18) 

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN FACHADA  0,498  1  1  0,498  0,06225  0,06225  1   
x RED DISTR. ELECTR. INTERIOR VIV.  19,016  13  30  570,48  71,31  5,485384615  6 

CENTRALIZACION  CONTADORES  3,139  3  15  47,085  5,885625  1,961875  2 

Total Te 27 

 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

INST. FONTANERIA 1   (juntas 1,2 y 3) 

ACOMETIDA AGUA POTABLE  5,9  4  9  53,1  6,6375  1,659375  2  x 

BATERIA  CONTADORES  14,6  6  16  233,6  29,2  4,866666667  5  x 

INSTALACIÓN PARA ASEO  4,667  2  6  28,002  3,50025  1,750125  2 

INSTALACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO  8,362  5  16  133,792  16,724  3,3448  4 

INSTALACIÓN PARA COCINA  4,414  5  16  70,624  8,828  1,7656  2 

 
 

INST. FONTANERIA 2  (juntas 4 y 5) 

ACOMETIDA AGUA POTABLE  5,9  4  10  59  7,375  1,84375  2  x 

BATERIA  CONTADORES  14,6  10  27  394,2  49,275  4,9275  5  x 

INSTALACIÓN PARA ASEO  4,667  2  7  32,669  4,083625  2,0418125  3 

INSTALACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO  8,362  6  27  225,774  28,22175  4,703625  5 

INSTALACIÓN PARA COCINA  4,414  5  27  119,178  14,89725  2,97945  3 

 
 

INST. FONTANERIA 3 (juntas 6, 7, y 8) 

ACOMETIDA AGUA POTABLE  5,9  4  10  59  7,375  1,84375  2  x 

BATERIA  CONTADORES  14,6  10  27  394,2  49,275  4,9275  5  x 

INSTALACIÓN PARA ASEO  4,667  2  7  32,669  4,083625  2,0418125  3 

INSTALACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO  8,362  6  27  225,774  28,22175  4,703625  5 

INSTALACIÓN PARA COCINA  4,414  5  27  119,178  14,89725  2,97945  3 

 
 

INST. FONTANERIA 4 (juntas 12, 13 y 14) 

ACOMETIDA AGUA POTABLE  5,9  4  10  59  7,375  1,84375  2  x 

BATERIA  CONTADORES  14,6  10  30  438  54,75  5,475  6  x 

INSTALACIÓN PARA ASEO  4,667  2  7  32,669  4,083625  2,0418125  3 

INSTALACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO  8,362  6  30  250,86  31,3575  5,22625  6 

INSTALACIÓN PARA COCINA  4,414  5  30  132,42  16,5525  3,3105  4 

 
 

INST. FONTANERIA 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

ACOMETIDA AGUA POTABLE  5,9  4  10  59  7,375  1,84375  2  x 

BATERIA  CONTADORES  14,6  10  30  438  54,75  5,475  6  x 

INSTALACIÓN PARA ASEO  4,667  2  7  32,669  4,083625  2,0418125  3 

INSTALACIÓN PARA CUARTO DE BAÑO  8,362  6  30  250,86  31,3575  5,22625  6 

INSTALACIÓN PARA COCINA  4,414  5  30  132,42  16,5525  3,3105  4 

Total Te 53 

 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

INST. TELECO. 1   (juntas 1,2 y 3) 

INSTALACION TELECO, EN PB  1,69  4  1  1,69  0,21125  0,0528125  1   
 

x 

PORTEROELECTRONICOEDIFICIO

PORTERO ELECTRONICO VIVIENDA 

3,264 

35,18 

1 

10 

1 

16 

3,264 

562,88 

0,408 

70,36 

0,408 

7,036 

1 

8 

INSTALACION TELECO, EN VIVIENDA  2,35  3  16  37,6  4,7  1,566666667  2 

 
 

INST. TELECO. 2  (juntas 4 y 5) 

INSTALACION TELECO, EN PB  1,69  4  1  1,69  0,21125  0,0528125  1   
 

x 

PORTERO ELECTRONICO EDIFICIO 

PORTERO ELECTRONICO VIVIENDA 

3,264 

35,18 

1 

10 

1 

27 

3,264 

949,86 

0,408 

118,7325 

0,408 

11,87325 

1 

12 

INSTALACION TELECO, EN VIVIENDA  2,35  4  27  63,45  7,93125  1,9828125  2 

 
 

INST.TELECO. 3 (juntas 6, 7, y 8) 

INSTALACION TELECO, EN PB  1,69  4  1  1,69  0,21125  0,0528125  1   
 

x 

PORTERO ELECTRONICO EDIFICIO 

PORTERO ELECTRONICO VIVIENDA 

3,264 

35,18 

1 

10 

1 

7 

3,264 

246,26 

0,408 

30,7825 

0,408 

3,07825 

1 

4 

INSTALACION TELECO, EN VIVIENDA  2,35  4  27  63,45  7,93125  1,9828125  2 

 
 

INST. TELECO. 4 (juntas 12, 13 y 14) 

INSTALACION TELECO, EN PB  1,69  4  1  1,69  0,21125  0,0528125  1   
 

x 

PORTEROELECTRONICOEDIFICIO

PORTERO ELECTRONICO VIVIENDA 

3,264 

35,18 

1 

10 

1 

30 

3,264 

1055,4 

0,408 

131,925 

0,408 

13,1925 

1 

14 

INSTALACION TELECO, EN VIVIENDA  2,35  4  30  70,5  8,8125  2,203125  3 

 
 

INST. TELECO. 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

INSTALACION TELECO, EN PB  1,69  4  1  1,69  0,21125  0,0528125  1   
 

x 

PORTERO ELECTRONICO EDIFICIO 

PORTERO ELECTRONICO VIVIENDA 

3,264 

35,18 

1 

10 

1 

30 

3,264 

1055,4 

0,408 

131,925 

0,408 

13,1925 

1 

14 

INSTALACION TELECO, EN VIVIENDA  2,35  4  30  70,5  8,8125  2,203125  3 

Total Te 52 

 

  

PARTICIONES INTERIORES 6 (juntas15, 16, 17 y 18)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

INSTALACION DE FONTANERÍA 

INSTALACION DE TELECO, 



 

Trabajo Fin de Grado Raúl Ortega Palacios 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón)    

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

INST.CLIMA 1   (juntas 1,2 y 3) 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

UD. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 

1,991 

24,137 

1 

2 

1 

1 

1,991 

24,137 

0,248875 

3,017125 

0,248875 

1,5085625 

1 

2 
 

x 

INST.CLIMA 2  (juntas 4 y 5) 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

UD. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 

1,991 

24,137 

1 

2 

1 

1 

1,991 

24,137 

0,248875 

3,017125 

0,248875 

1,5085625 

1 

2 
 

x 

INST.CLIMA 3 (juntas 6, 7, y 8) 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

UD. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 

1,991 

24,137 

1 

2 

1 

1 

1,991 

24,137 

0,248875 

3,017125 

0,248875 

1,5085625 

1 

2 
 

x 

INST.CLIMA 4 (juntas 12, 13 y 14) 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

UD. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 

1,991 

24,137 

1 

2 

1 

1 

1,991 

24,137 

0,248875 

3,017125 

0,248875 

1,5085625 

1 

2 
 

x 

INST.CLIMA 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 

UD. CAPTADOR SOLAR TÉRMICO 

1,991 

24,137 

1 

2 

1 

1 

1,991 

24,137 

0,248875 

3,017125 

0,248875 

1,5085625 

1 

2 
 

x 

Total Te 10 
 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 
 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR ‐ VIDRIERIA 

PUERTA BALCONERA PVC  1,65  11  502  828,3  103,5375  9,4125  10  x 

VENTANAS PVC 1 HOJA  1,704  11  394  671,376  83,922  7,629272727  8  x 

VENTANA PVC 2 HOJAS  1,704  5  48  81,792  10,224  2,0448  3 

VENTANALFIJOPVC

VENTANA  PANORÁMICA 

1,704 

0,928 

1 

6 

2 

46 

3,408 

42,688 

0,426 

5,336 

0,426 

0,889333333 

1 

1 
 

VENTANA PARA CUBIERTA  1,571  1  5  7,855  0,981875  0,981875  1 

PUERTA  CORTAFUEGOS  0,465  10  190  88,35  11,04375  1,104375  2 

BARANDILLA  ALUMINIO  1,344  15  1028  1381,632  172,704  11,5136  12  x 

 
CARPINTERÍA INTERIOR ‐ VIDRIERIA 

PUERTA ENTRADA A VIVIENDA / EDIFICIO  0,516  5  135  69,66  8,7075  1,7415  2  x 

PUERTA DE PASO VIDRIERIA  0,929  5  130  120,77  15,09625  3,01925  4 

PUERTA DE PASO CIEGA  0,929  11  530  492,37  61,54625  5,595113636  6  x 

Total Te 34 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
FALSO TECHO 1 (juntas 1,2 y 3) 

FALSO TECHO REGISTRABLE  0,274  4  183,96  50,40504  6,30063  1,5751575  2   
x FALSO TECHO CONTINUO  0,224  8  658,26  147,45024  18,43128  2,30391  3 

BANDEJA DE ESCAYOLA  0,211  4  257,78  54,39158  6,7989475  1,699736875  2 

 
FALSO TECHO  2   (juntas 4 y  5) 

FALSO TECHO REGISTRABLE  0,274  4  350,6  96,0644  12,00805  3,0020125  4   
x FALSO TECHO CONTINUO  0,224  8  1116,42  250,07808  31,25976  3,90747  4 

BANDEJA DE ESCAYOLA  0,211  4  591,085  124,718935  15,58986688  3,897466719  4 

 
FALSO TECHO  3   (juntas 6,7, y 8) 

FALSO TECHO REGISTRABLE  0,274  4  351,09  96,19866  12,0248325  3,006208125  4   
x FALSO TECHO CONTINUO  0,224  8  1146,42  256,79808  32,09976  4,01247  5 

BANDEJA DE ESCAYOLA  0,211  4  591,085  124,718935  15,58986688  3,897466719  4 

 
FALSO TECHO 5   (juntas 12,13,14) 

FALSO TECHO REGISTRABLE  0,274  4  371,55  101,8047  12,7255875  3,181396875  4   
x FALSO TECHO CONTINUO  0,224  8  1251,06  280,23744  35,02968  4,37871  5 

BANDEJA DE ESCAYOLA  0,211  4  520,73  109,87403  13,73425375  3,433563438  4 

 
FALSO TECHO 6 (juntas 15,16,17,18) 

FALSO TECHO REGISTRABLE  0,274  4  371,55  101,8047  12,7255875  3,181396875  4   
x FALSO TECHO CONTINUO  0,224  8  1251,06  280,23744  35,02968  4,37871  5 

BANDEJA DE ESCAYOLA  0,211  4  520,73  109,87403  13,73425375  3,433563438  4 

Total Te 22 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

SOLADOS 1 (juntas 1,2 y 3) 

PELDAÑOS  ESCALERAS  0,234  2  40  9,36  1,17  0,585  1   
x 

x 

SOLADO VIVIENDAS

SOLADO TERRAZAS 

0,339 

0,381 

12 

10 

1565,2 

657,77 

530,6028 

250,61037 

66,32535 

31,32629625 

5,5271125 

3,132629625 

6 

4 

RODAPIES  0,159  10  1600,4  254,4636  31,80795  3,180795  4  x 

 
 

SOLADOS 2  (juntas 4 y 5) 

PELDAÑOS  ESCALERAS  0,234  2  42,2  9,8748  1,23435  0,617175  1   
x 

x 

SOLADO VIVIENDAS

SOLADO TERRAZAS 

0,339 

0,381 

12 

10 

1744,2 

521,355 

591,2838 

198,636255 

73,910475 

24,82953188 

6,15920625 

2,482953188 

7 

3 

RODAPIES  0,159  10  1616,4  257,0076  32,12595  3,212595  4  x 

 
 

SOLADOS 3 (juntas 6, 7, y 8) 

PELDAÑOS  ESCALERAS  0,234  2  42,2  9,8748  1,23435  0,617175  1   
x 

x 

SOLADO VIVIENDAS

SOLADO TERRAZAS 

0,339 

0,381 

12 

10 

1744,2 

521,35 

591,2838 

198,63435 

73,910475 

24,82929375 

6,15920625 

2,482929375 

7 

3 

RODAPIES  0,159  10  1616,4  257,0076  32,12595  3,212595  4  x 

 
 

SOLADOS 4 (juntas 12, 13 y 14) 

PELDAÑOS  ESCALERAS  0,234  2  43,3  10,1322  1,266525  0,6332625  1   
x 

x 

SOLADO VIVIENDAS

SOLADO TERRAZAS 

0,339 

0,381 

12 

10 

1787,2 

695,565 

605,8608 

265,010265 

75,7326 

33,12628313 

6,31105 

3,312628313 

7 

4 

RODAPIES  0,159  10  1632,45  259,55955  32,44494375  3,244494375  4  x 

 
 

SOLADOS 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

PELDAÑOS  ESCALERAS  0,234  2  43,3  10,1322  1,266525  0,6332625  1   
x 

x 

SOLADO VIVIENDAS

SOLADO TERRAZAS 

0,339 

0,381 

12 

10 

1787,2 

695,56 

605,8608 

265,00836 

75,7326 

33,126045 

6,31105 

3,3126045 

7 

4 

RODAPIES  0,159  10  1632,4  259,5516  32,44395  3,244395  4  x 

 

 

Actividad  Partidas  Rendimiento  Recursos  Cantidad  Tiempo  Dias  Tiempo actualizado  Redondeo  C.Critico 

 
 

ACABADOS 1 (juntas 1,2 y 3) 

ALICATADO CUATOS HÚMEDOS  0,426  12  1231,68  524,69568  65,58696  5,46558  6   
x PINTURABLANCA MATE ENPARAMENTOS

PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL 

0,19 

0,314 

20 

1 

7954,32 

21,6 

1511,3208 

6,7824 

188,9151 

0,8478 

9,445755 

0,8478 

10 

1 

PINTURA AL TEMPLE BLANCA  0,053  8  1543,44  81,80232  10,22529  1,27816125  2 

 
 

ACABADOS 2  (juntas 4 y 5) 

ALICATADO CUATOS HÚMEDOS  0,426  20  3292,92  1402,78392  175,34799  8,7673995  9  x 

PINTURABLANCA MATE ENPARAMENTOS

PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL 

0,19 

0,314 

20 

1 

8930,43 

21,6 

1696,7817 

6,7824 

212,0977125 

0,8478 

10,60488563 

0,8478 

11 

1 

x 

PINTURA AL TEMPLE BLANCA  0,053  8  1543,44  81,80232  10,22529  1,27816125  2 

 
 

ACABADOS 3 (juntas 6, 7, y 8) 

ALICATADO CUATOS HÚMEDOS  0,426  20  3292,92  1402,78392  175,34799  8,7673995  9  x 

PINTURABLANCA MATE ENPARAMENTOS

PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL 

0,19 

0,314 

20 

1 

8930,46 

21,6 

1696,7874 

6,7824 

212,098425 

0,8478 

10,60492125 

0,8478 

11 

1 

x 

PINTURA AL TEMPLE BLANCA  0,053  8  1543,44  81,80232  10,22529  1,27816125  2 

 
 

ACABADOS 4 (juntas 12, 13 y 14) 

ALICATADO CUATOS HÚMEDOS  0,426  12  3658,8  1558,6488  194,8311  16,235925  17  x 

PINTURABLANCA MATE ENPARAMENTOS

PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL 

0,19 

0,314 

20 

1 

9380,46 

21,6 

1782,2874 

6,7824 

222,785925 

0,8478 

11,13929625 

0,8478 

12 

1 

x 

PINTURA AL TEMPLE BLANCA  0,053  8  1543,44  81,80232  10,22529  1,27816125  2 

 
 

ACABADOS 5 (juntas 15, 16, 17 y 18) 

ALICATADO CUATOS HÚMEDOS  0,426  20  3658,8  1558,6488  194,8311  9,741555  10  x 

PINTURABLANCA MATE ENPARAMENTOS

PINTURA ESMALTE MATE SOBRE METAL 

0,19 

0,314 

20 

1 

9380,46 

21,6 

1782,2874 

6,7824 

222,785925 

0,8478 

11,13929625 

0,8478 

12 

1 

x 

PINTURA AL TEMPLE BLANCA  0,053  8  1543,44  81,80232  10,22529  1,27816125  2 

Total Te 107 

 

 

INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN 

CARPINTERIA 

FALSOS TECHOS 

SOLADOS 

PINTURA / ACABADOS 



1 2 3

4 5 6

7

8 9 10

11

12 13 14

15

16 17 18

19

20 21 22

23 24 25 26

0 1 9

12 15 16

17

20 23 25

25

28 31 33

33

37 40 41

41

45 48 49

49 53 56 600 1 9

13 16 17

17

20 23 25

25

28 31 33

33

37 40 41

41

45 48 49

49 53 56 60

(1)-Desbr. (2)-Vacia. 1

(3)-Muro 1

(4)-Pozo 1 (5)-Zanjas 1

(6)-Vacia. 2

(7)-FG01

(8)-Muro 2

(9)-Pozos 2 (10)-Zanjas 2

(11)-FG02

(12)-Vacia. 3

(13)-Muro 3

(14)-Pozo 3 (15)-Zanja 3

(16)-Vacia. 4

(17)-FG03

(18)-Muro 4

(19)-Pozo 4 (20)-Zanja 4

(21)-FG04

(22)-Vacia. 5

(23)-Muro 5

(24)-Pozo 5 (25)-Zanja 5

(26)-FG05

(27)-Vaci. 6 (28)-Muro 6 (29)-Pozo 6 (30)-Zanja 6

[1] [8]

[3]

[3] [1]

[8]

[0]

[3]

[3] [2]

[0]

[8]

[3]

[3] [2]

[8]

[0]

[4]

[3] [1]

[0]

[8]

[4]

[3] [1]

[0]

[8] [4] [3] [4]

MOVIMIENTO DE TIERRAS



1 2

3

4 5 6 7

8

9

10 11 12 13

14

15

16 17 18 19

20

21

22 23 24 25

26

27

28 29 30 31

32

33

34 35 36 37

0 1

2

4 7 12 15

2

3

5 8 14 17

3

4

6 9 15 18

4

5

7 10 16 19

5

6

8 11 16 19

6

7

9 12 18 21

0 1

9

9 12 18 21

2

9

9 12 18 21

3

9

9 12 18 21

4

9

9 12 18 21

5

9

9 12 18 21

6

9

9 12 18 21

(1)-H.L.1

(2)-T.Tierr1

(3)-hormig1

(4)-FG01

(5)-Imper1 (6)-Encach1 (7)-Soler1

(8)-H.L.2

(9)-horm2 (10)-imper2 (11)-encach2 (12)-solera2

(13)-FG02 (14)-FG03 (15)-FG04 (16)-FG05

(17)-T.Tierr2

(18)-FG06

(19)-H.L.3

(20)-Horm3 (21)-Imper3 (22)-Encax3 (23)-Soler3

(24)-FG07 (25)-FG08 (26)-FG09 (27)-FG10

(28)-T.Tierr3

(29)-FG11

(30)-H.L.4

(31)-Horm4 (32)-Imper4 (33)-Encax4 (34)-Soler4

(35)-FG12 (36)-FG13 (37)-FG14 (38)-FG15

(39)-T.Tierr4

(40)-FG16

(41)-H.L.5

(42)-Horm5 (43)-Imper5 (44)-Encax5 (45)-Solera5

(46)-T.Tierr5

(47)-FG17 (48)-FG18 (49)-FG19 (50)-FG20

(51)-FG21

(52)-H.L.6

(53)-Hormi6 (54)-Imper6 (55)-Encax6 (56)-Soler6

(57)-T.Tierr6

(58)-FG22 (59)-FG23 (60)-FG24 (61)-FG25

(62)-FG26

[1]

[1]

[3]

[0]

[3] [5] [3]

[1]

[3] [3] [6] [3]

[0] [0] [0] [0]

[1]

[0]

[1]

[3] [3] [6] [3]

[0] [0] [0] [0]

[1]

[0]

[1]

[3] [3] [6] [3]

[0] [0] [0] [0]

[1]

[0]

[1]

[3] [3] [5] [3]

[1]

[0] [0] [0] [0]

[0]

[1]

[3] [3] [6] [3]

[1]

[0] [0] [0] [0]

[0]

CIMENTACIÓN



1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27

28 29

30

31 32 33 34

35 36

37 38

39

40 41 42

43 44 45

46 47 48

49 50 51

52 53 54

0 9 10 15 16

25 26 35 36

36 41 42

45 46 55 56

56 61 62

62 66 67

65 66 70 75 79

79 84

99

88 89 94 95

97 98

104 105

105

105 109 110

109 110 114

115 120 121

125 130 131

141 146 147

0 9 10 15 16

25 26 35 36

75 80 81

45 46 55 56

80 85 86

101 105 106

65 66 70 75 79

100 105

100

88 89 94 95

105 106

105 106

106

106 110 111

110 111 115

115 120 121

135 140 141

141 146 147

(1)-H.PS.1 (2)-L.PS.1

(3)-H.PS.2

(4)-H.PB.1 (5)-L.PB.1 (6)-T.E. (7)-H.P1.1 (8)-L.P1.1 (9)-T.E. (10)-H.P2.1 (11)-L.P2.1

(12)-L.PS.2 (13)-H.PB.2 (14)-L.PB.2 (15)-T.E.

(16)-FG01

(17)-H.PS.3

(18)-L.PS.3 (19)-H.PB.3 (20)-L.PB.3

(21)-FG02

(22)-H.P1.2 (23)-L.P1.2

(24)-FG03

(25)-H.PS.5

(26)-L.PS.5 (27)-R.PS.5 (28)-H.PB.5 (29)-L.PB.5

(30)-T.E. (31)-H.P1.3 (32)-L.P1.3

(33)-T.E.

(34)-FG04

(35)-FG05

(36)-H.P2.2 (37)-L.P2.2

(38)-T.E.

(39)-H.PS.6

(40)-L.PS.6 (41)-H.PB.6 (42)-L.PB.6

(43)-H.PS.4

(44)-L.PS.4

(45)-H.P1.5 (46)-L.P1.5

(47)-FG06

(48)-FG07

(49)-H.P2.3 (50)-L.P2.3 (51)-H.PB.4

(52)-T.E.

(53)-FG08

(54)-H.P1.6 (55)-L.P1.6

(56)-T.E.

(57)-PG09

(58)-H.P2.5 (59)-L.P2.5

(60)-FG10

(61)-T.E. (62)-H.P2.6 (63)-L.P2.6

(64)-FG11

(65)-FG12

[9] [1]

[9]

[5] [1] [20] [5] [1] [20] [4] [1]

[1] [9] [1] [20]

[0]

[9]

[1] [9] [1]

[0]

[5] [1]

[0]

[9]

[1] [4] [5] [4]

[20] [5] [1]

[20]

[0]

[0]

[4] [1]

[20]

[9]

[1] [5] [1]

[9]

[1]

[5] [1]

[0]

[0]

[4] [1] [4]

[20]

[0]

[5] [1]

[20]

[0]

[5] [1]

[0]

[20] [5] [1]

[0]

[0]

ESRUCTURA



1

2

3

4 5

0

1

1

9 140

9

9

9 14

(1)-C. Incli.

(2)-Canal.

(3)-Chime,

(4)-FG01

(5)-FG02

(6)-C.Trans.

[9]

[1]

[1]

[0]

[0]

[5]

1

2

3

4 5

0

1

1

10 190

10

10

10 19

(1)-C. Incli.

(2)-Canal.

(3)-Chime,

(4)-FG01

(5)-FG02

(6)-C.Trans.

[10]

[1]

[1]

[0]

[0]

[9]

1

2

3

4 5

0

1

1

10 170

10
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10 17

(1)-C. Incli.

(2)-Canal.

(3)-Chime,

(4)-FG01

(5)-FG02

(6)-C.Trans.

[10]

[1]

[1]

[0]

[0]

[7]

1

2

3

4 5

0

1

1

11 180

11

11

11 18

(1)-C. Incli.

(2)-Canal.

(3)-Chime,

(4)-FG01

(5)-FG02

(6)-C.Trans.

[11]

[1]

[1]

[0]

[0]

[7]

CUBIERTA 1

CUBIERTA 2 3 CUBIERTA 4

CUBIERTA 5

1 2 3

4

5

0 15 20

22

310 15 20

31

31

(1)-CV-ENFOS (2)-AISL. (3)-H. INTER.

(4)-REMAT.

(5)-FG01

[15] [5] [11]

[2]

[0]

1 2 3

4

5

0 15 20

22

320 15 20
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32

(1)-CV-ENFOS (2)-AISL. (3)-H. INTER.

(4)-REMAT.

(5)-FG01

[15] [5] [12]

[2]

[0]

1 2 3

4

5

0 15 20

23

320 15 20

32

32

(1)-CV-ENFOS (2)-AISL. (3)-H. INTER.

(4)-REMAT.

(5)-FG01

[15] [5] [12]

[3]

[0]

FACHADA 1-4

FACHADA 5

FACHADA 6



1 2 3

4

5 6

7

8 9

10

11

0 3 9
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14 17
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27 33
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420 3 9
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14 17

27

27 33

42

42

(1)-Fab. Sot. (2)-Med. PB (3)-Fab PB

(4)-Aisl PB

(5)-FG01

(6)-Med.P1 (7)-Fab.P1.

(8)-Aisl.P1

(9)-FG02

(10)-Med.P2. (11)-Fab.P2

(12)-Aisl.P2

(13)-FG03

[3] [6] [5]
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[0]
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[0]

[6] [9]
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[0]

1 2 3

4
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0 3 9
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370 3 9
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16 21

27

27 31

37

37

(1)-Fab. Sot. (2)-Med. PB (3)-Fab PB

(4)-Aisl PB

(5)-FG01

(6)-Med.P1 (7)-Fab.P1.

(8)-Aisl.P1

(9)-FG02

(10)-Med.P2. (11)-Fab.P2

(12)-Aisl.P2

(13)-FG03

[3] [6] [7]

[2]

[0]

[5] [6]

[2]

[0]

[4] [6]

[2]

[0]

1 2 3

4

5 6

7
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0 3 7
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13 22
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29 34
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410 3 7

13

13 22

29

29 34

41

41

(1)-Fab. Sot. (2)-Med. PB (3)-Fab PB

(4)-Aisl PB

(5)-FG01

(6)-Med.P1 (7)-Fab.P1.

(8)-Aisl.P1

(9)-FG02

(10)-Med.P2. (11)-Fab.P2

(12)-Aisl.P2

(13)-FG03

[3] [4] [6]

[3]

[0]

[9] [7]

[2]

[0]

[5] [7]

[2]

[0]

1 2 3

4

5 6

7

8 9
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11

0 3 7

10

14 24

26

31 36

38

430 3 7

14

14 24

31

31 36

43

43

(1)-Fab. Sot. (2)-Med. PB (3)-Fab PB

(4)-Aisl PB

(5)-FG01

(6)-Med.P1 (7)-Fab.P1.

(8)-Aisl.P1

(9)-FG02

(10)-Med.P2. (11)-Fab.P2

(12)-Aisl.P2

(13)-FG03

[3] [4] [7]

[3]

[0]

[10] [7]

[2]

[0]

[5] [7]

[2]

[0]

PARTICIONES 1

PARTICIONES 2 Y 3

PARTICIONES 5 PARTICIONES 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12 13 14 15 16

0 60 61 87 234 391 478 479 659 801

835

854 864 886 993 10030 60 61 87 234 391 478 479 659 801

854

854 864 886 993 1003

(1)-Act,prev/mov.t. (2)-Mont.grua (3)-Cim/RHS (4)-Estruct. (5)-Fachada (6)-Cubierta (7)-Desm,grua (8)-Particion.90% (9)-Instalaciones

(10)-Carp. Exter.

(11)-FG01

(12)-Pavimentos (13)-Particion.10% (14)-Falsos tec. (15)-Pint./acab. (16)-Carp.Int.

[60] [1] [26] [147] [157] [87] [1] [180] [142]

[34]

[0]

[53] [10] [22] [107] [10]

RED DE FLECHAS GENERAL



Número Código Descripción Duración Holgura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

recursos 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

costes 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12007 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

recursos

costes

gantt

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12007 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79

COSTES ACUMULADOS 252142,59 240135,8

COSTES MENSUALES 252142,59 240135,8

60033,95 60033,95 60033,95

COSTES DIARIOS

COSTES SEMANALES 72040,74 60033,95 60033,95 60033,95

8 8 8

8

RECURSOS DIARIOS

RECURSOS SEMANALES

RECURSOS MENSUALES 8

8 8 8 8

107 0

10 0

1

0

0

0

0

0

0

34 18

10 0

22 0

0180

142 0

53 0

Montage de la grúa torre 1

26

147

157

87

Instalaciones

Particiones 90%

Desmontage de la grúa torre

Cubierta

Fachada

Estructuras

Instal

4

5

6

7

8

9

Carpintería Interior

Pintura / Acabados

Falsos techos

Resto de particiones

Carpintería exterior

Pavimentos Pav.

Carp.Ext

Rest. Part.

Falsos tec

Pint./Acab.

Carp.Int,

1 Act.Prev/Mov.t. Actuaciones Previas y Movimiento de tierras 60 0

3

2 Mont.Grua

Cim/RHS Cimentación y Red Horizontal de Saneamiento

10

11

12

13

14

15

Estruct.

Fachada

Cubierta

Desm.grúa

Part.



34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20590,04 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 12006,79 20590,04 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95

480271,6 893457,69

240135,8 413186,09

60033,95 60033,95 103241,84 103314,75 103314,75 103314,7560033,95 60033,95 60033,95

6 6

10

8 8 8

8

10 68 8



80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

5 5 5 5 5 5 5 5 5

20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04 20590,04

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 20662,95 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81

1225379,01 1503075,21

331921,32 277696,2

69424,05103314,75 89758,47 69424,05 69424,05 69424,05 69424,05

13

19

13 13 13

13

6 13 13



115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81

1780771,41

69424,05

277696,2

69424,05 69424,05 69424,05 69424,05 69424,05

13 13 13 13

13

1313



148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81

277696,2 277696,2

2336163,812058467,61

69424,05 69424,0569424,05 69424,05 69424,05 69424,05 69424,05

13 13

13

13 13 13

13

13 13



181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81

277696,2 277696,2

2613860,01 2891556,21

69424,05 69424,05 69424,0569424,05 69424,05 69424,05 69424,05

13

13

13 13 13

13

13 13 13



214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9 13811,9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 13884,81 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5

241218,96

3132775,17

69424,05 32946,8169424,05 69424,05 69424,05

13 13 13 12

23

13 11 11

23827,5 23827,5



250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5

23827,5

95310

3228085,17

11

11

23827,5 23827,5 23827,5 23827,5

95310

3323395,17

11 11

11

23827,5 23827,5

11 11 11 11



286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5

11 11 11

11

3418705,17

23827,5 23827,5 23827,5

95310 95310

11 11 11 11

11

23827,5 23827,5 23827,5 23827,5

3514015,17



321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5

11 11 1111 11 11 11

11 11

23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5

95310 95310

3609325,17 3704635,17



356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 4765,5

11 11 11 11 11 1111

11 2

23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5 23827,5

95310 10215

3799945,17 39021



391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

10 10 10 10

4692,59 4692,59 4692,59 4692,59

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45

11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4765,5 4765,5 4765,5 4765,5 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36

29531,8 29531,8 29531,8 29531,8

20 10

4020227,53

29531,8 29531,8

0

24968,36

55,16

100,33

118127,2

10

10 10 10 10 10



426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36

10 10 10 10

4138354,73

29531,8 29531,8 29531,8 29531,8 29531,8 29531,8 29531,8

118127,2 118127,2

10 10

10 10 10

4256481,93



461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91 72,91

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45 5833,45

4

1500

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

       

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 5906,36 1500 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

29531,8

10 10

29531,8

118127,2 85936,21

10 10 19 5 5

10 24

4374609,13 4460545,34

29531,8 29531,8 21856,66 21359,85 21359,85



496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

                                     

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

5 5 5 5 5 5

21359,85 21359,85 21359,85 21359,85 21359,85

85439,4 8543

21359,85 21359,85

4545984,74 46314

5 5

5



531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

                                     

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

39,4

21359,85 21359,85 21359,85

5

85439,4

424,14 4716863,54

5 5

21359,85 21359,85 21359,85 21359,85

5 5 5 5 5 5



566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

                                     

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

5 5 5 5 5 5

5 5

21359,85 21359,85 21359,85 21359,85 21359,8521359,85 21359,85

5

85439,4 85439,4

4802302,94 4887742,34



601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

                                     

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

5

5

85439,4

5 55 5 5 5

5

21359,85 21359,85 21359,85 21359,85 21359,85 21359,85 21359,85

85439,4

4973181,74 5058621,14



636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670

5 5 5 5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

                 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 105 15 10 10

15 1

21359,85 27468,99 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55

183185,64 2076

5241806,78 54494



671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 10 10 10 10 10

0 10

51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55

622,2 207622,2

428,98 5657051,18

51905,55



706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

1010 10 10 10 10 10

5864673,38 6072295,58

51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,5551905,55 51905,55

207622,2 207622,2

10 10



741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

10 10 10 10 10 10

6279917,78 6487539,98

51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55 51905,55

207622,2 207622,2

10

10 10



776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 10381,11 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18

77475,9

6761645,09

51905,55 51905,55 67247,76 77475,9

23 23

274105,11

10 10 33 23 23

33 2

77475,9 77475,9

3099

70715



811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87 8612,87

5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 5 5

15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 15495,18 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 6882,31 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

23 23 23 12 12 12 15

3 23

77475,9 77475,9 51637,29 34411,55 34411,55 34411,55 23970,19

903,6 154871,94

548,69 7226420,63



846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880

5 5 5 5 5 5

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97

           

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2

20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 20 20 20 20 20 20 20

4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 4271,97 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 11018,2 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

5 13 8 8 8 28 20

25 28

21359,85 48344,77 55091 55091 55091 45263,98 30523,45

148765,81 185969,43

7375186,44 7561155,87



881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

30523,45 30523,45

20 20 20

30523,45 30523,45

20

20

30523,45 30523,45 30523,45

122093,8

7683249,67

20

20 20 20

122093,8

7805343,47



916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

20 20 20 20 20 20 20

30523,45 30523,45 30523,45 30523,45 30523,45 30523,45 30523,45

20 2

122093,8 1220

7927437,27 80495



951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69

11 11 11 11

25753,37 25753,37 25753,37 25753,37

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 11 11 11

6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 6104,69 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37

30523,45

20 20 20 20 31

0 20

20 20

30523,45 30523,45 30523,45 30523,45 30523,45 109118,17

093,8 122093,8

531,07 8171624,87



986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37 25753,37

11 11 11

31

128766,85 128766,85 128766,85

495418,72

8667043,59

11

11

77260,11

77260,11

8744303,7
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. Anexo IV 

 

 

 



LOTES  CIMENTACIÓN

AISLADA

Lote 5

215 m²

Lote 6

215 m²

Lote 1

215 m²

Lote 2

215 m²

Lote 3

215 m²

Lote 4

215 m²

Amasada 1

Amasada 2

Amasada 3

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 3

Amasada 3

Amasada 3

Amasada 3

Amasada 3

S/E

29/07/2015



Lote 3

194 m²

Lote 4

194 m²

Lote 1

194 m²

Lote 2

194 m²

Amasada 1

Amasada 2

Amasada 3

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 1

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 2

Amasada 3

Amasada 3

Amasada 3

LOTES MURO

CIMENTACIÓN

S/E

29/07/2015



JUNTA 1, 2 Y 3

FORJADOS

JUNTA 4 Y 5 JUNTA 6, 7 Y 8

JUNTA 9, 10 Y 11 JUNTA 12, 13 Y 14 JUNTA 12, 16, 17 Y 18

Lote 1 y 2 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 3 y 4 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 5 y 6 Forj. P.2. 247.2 m²/lote

Lote 7 y 8 Forj. P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 9 y 10 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 11 y 12 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 13 y 14 Forj. P.2. 247.2 m²/lote

Lote 15 y 16 Forj. P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 17 y 18 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 19 y 20 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 21 y 22 Forj. P.2. 247.2 m²/lote

Lote 23 y 24 Forj. P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 25 y 26 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 27 y 28 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 29 y 30 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 31 y 32 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 33 y 34 Forj. P.2. 247.2 m²/lote

Lote 35 y 36 Forj. P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 37 y 38 Forj. P.B. 247.2 m²/lote

Lote 39 y 40 Forj. P.1. 247.2 m²/lote

Lote 41 y 42 Forj. P.2. 247.2 m²/lote

Lote 43 y 44 Forj. P.BC. 247.2 m²/lote

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

S/E

29/07/2015



JUNTA 1, 2 Y 3

PILARES

JUNTA 4 Y 5 JUNTA 6, 7 Y 8

JUNTA 9, 10 Y 11 JUNTA 12, 13 Y 14 JUNTA 12, 16, 17 Y 18

Lote 1 y 2 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 3 y 4 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

Lote 5 y 6 Pilares P.2. 247.2 m²/lote

Lote 7 y 8 Pilares P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 9 y 10 Pilares Cubierta. 247.2 m²/lote

Lote 11 y 12 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 13 y 14 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

Lote 15 y 16 Pilares P.2. 247.2 m²/lote

Lote 17 y 18 Pilares P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 19 y 20 Pilares Cubierta. 247.2 m²/lote

Lote 21 y 22 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 23 y 24 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

Lote 25 y 26 Pilares P.2. 247.2 m²/lote

Lote 27 y 28 Pilares P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 29 y 30 Pilares Cubierta. 247.2 m²/lote

Lote 41 y 42 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 43 y 44 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

Lote 45 y 46 Pilares P.2. 247.2 m²/lote

Lote 47 y 48 Pilares P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 49 y 50 Pilares Cubierta. 247.2 m²/lote

Lote 35 y 36 Pilares P.2. 247.2 m²/lote

Lote 37 y 38 Pilares P.BC. 247.2 m²/lote

Lote 39 y 40 Pilares Cubierta. 247.2 m²/lote

Lote 31 y 32 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 33 y 34 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

Lote 51 y 52 Pilares P.B. 247.2 m²/lote

Lote 53 y 54 Pilares P.1. 247.2 m²/lote

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas 3 amasadas 4 probetas 3 amasadas 4 probetas

3 amasadas 4 probetas3 amasadas 4 probetas3 amasadas 4 probetas

S/E

29/07/2015



(1/3)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Justificación obligatoria 
del Control 1

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

Expediente (V.P.O.)  
Nº Viviendas

130
Nº Edificios

3

Dirección y Población: Calle Valencia Benicarló

PROMOTOR

Nombre:  Dirección:  

ARQUITECTO

Nombre: Dirección:

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Nombre: Alejandro García Esteban

Raúl Ortega Palacios

Dirección:

LABORATORIO DE CONTROL

Nombre:  Dirección:  

DATOS DE CONTROL

Superficie construida total m²: 20.211,70 Nº de plantas: 15

Denominación tipo planta Número plantas iguales Superf. individual planta Superf. Total plantas

Planta sótano 6 8.339,04

Planta Baja Val 1 692,83

Planta Primera Val

Planta segunda Val

1 675,95

1 569,60

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UN MATERIAL

1.  Instrucción del hormigón EH-91

CEMENTO. Reseñar:

Tipos en obra Localización Fabricante
Marca o Contra-

seña homologación
Los ensayos se reseñan

en impreso nº 6

SI NO

SI NO

SI NO

Los ensayos se reseñan en impreso 7 y 8

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega 
Palacios

firma

PROMOTOR:

enterado enterado

1.389,84

692,83

675,95

569,60

LC-91

HA Central Hormigón
preparado

SI

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO Los ensayos se reseñan en impreso 6

Los ensayos se reseñan en impreso 9

HORMIGON. Reseñar:

  Tipo
en obra

Localización Nivel
Control

Resistencia
compresión

Consistencia Fabricación Central h.
preparado

Registro
industrial

Sello
Calidad

(según EHE vigente)

Estadístico 25 N/mm2. Blanda



(2/3)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Justificación obligatoria 
del Control 1

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

Expediente (V.P.O.) Nº Viviendas Nº Edificios

Dirección y Población:

PROMOTOR

Nombre: Dirección:

ARQUITECTO

Nombre: Dirección:

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Nombre: Dirección:

LABORATORIO DE CONTROL

Nombre: Dirección:

DATOS DE CONTROL

Superficie construida total m²: Nº de plantas:

Denominación tipo planta Número plantas iguales Superf. individual planta Superf. Total plantas

Planta baja Ausias 1 2.779,66

Planta Primera Ausias 1 1.417,48

Planta segunda Ausias

Planta Baja Peat

1 1.237,20

1 1.572,90

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UN MATERIAL

1.  Instrucción del hormigón EH-91

CEMENTO. Reseñar:

Tipos en obra Localización Fabricante
Marca o Contra-

seña homologación
Los ensayos se reseñan

en impreso nº 6

SI NO

SI NO

SI NO

Los ensayos se reseñan en impreso 7 y 8

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega 
Palacios

firma

PROMOTOR:

enterado enterado

2.779,66

1.417,48

1.237,20

1.572,90

LC-91

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO Los ensayos se reseñan en impreso 6

Los ensayos se reseñan en impreso 9

HORMIGON. Reseñar:

  Tipo
en obra

Localización Nivel
Control

Resistencia
compresión

Consistencia Fabricación Central h.
preparado

Registro
industrial

Sello
Calidad

(según EHE vigente)



(3/3)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Justificación obligatoria 
del Control 1

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

Expediente (V.P.O.) Nº Viviendas Nº Edificios

Dirección y Población:

PROMOTOR

Nombre: Dirección:

ARQUITECTO

Nombre: Dirección:

APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Nombre: Dirección:

LABORATORIO DE CONTROL

Nombre: Dirección:

DATOS DE CONTROL

Superficie construida total m²: Nº de plantas:

Denominación tipo planta Número plantas iguales Superf. individual planta Superf. Total plantas

Planta Primera Peat 1 1.472,00

Planta Segunda Peat 1 1.455,04

JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE UN MATERIAL

1.  Instrucción del hormigón EH-91

CEMENTO. Reseñar:

Tipos en obra Localización Fabricante
Marca o Contra-

seña homologación
Los ensayos se reseñan

en impreso nº 6

SI NO

SI NO

SI NO

Los ensayos se reseñan en impreso 7 y 8

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega 
Palacios

firma

PROMOTOR:

enterado enterado

1.472,00

1.455,04

LC-91

AGUA: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO

ARIDOS: ¿Se realizan ensayos de recepción? SI NO Los ensayos se reseñan en impreso 6

Los ensayos se reseñan en impreso 9

HORMIGON. Reseñar:

  Tipo
en obra

Localización Nivel
Control

Resistencia
compresión

Consistencia Fabricación Central h.
preparado

Registro
industrial

Sello
Calidad

(según EHE vigente)



Autorización
Nº

ACERO: Reseñar

  Tipo en obra
Coeficiente
seguridad

Sello CIETSID o
Marca AENOR

Nivel de Control *
Red; Nor S; Nor; Int.

Fabricante Los ensayos se
reseñan en impreso 5

SI � NO  --------- SI NO

NO

�

SI SI NO

SI NO SI NO

2. Instrucción forjados EF-88 y autorización de uso

Tipos en obra Fabricante Marca Medición Ensayo EF-88

SI NO

SI NO

3. Homologación obligatoria. Reseñar:

Materiales Tipos en obra
Marca o Contra-

seña homologación
Los ensayos se re-

señan en impreso nº

PRODUCTOS BITUMINOSOS

POLIESTIRENOS EXPANDIDOS

APARATOS SANITARIOS

GRIFERIA SANITARIA

YESOS Y ESCAYOLAS

Fabricante

10-

10-

PRODUCTOS FIBRA DE VIDRIO
10-

10-

10-

10-

 9-

 9-

4. Recepción de materiales obligada por el libro de control. Reseñar:

Materiales Tipos en obra Fabricante
Obligada recepción

de este material

NO

Ensayo recepción
por tipo:

Desgaste por 
rozamiento

Impreso
nº

LADRILLO CERAMICO CARA VISTA
SI � NO

SI NO

Eflorescencia y 
heladicidad 5

BLOQUE DE HORMIGON
SI NO

SI NO
4

Absorción

SI � NO
BALDOSAS DE CEMENTO

SI
4

5. Distintivos de calidad. Reseñar:

Material Tipos en obra Fabricante Distintivo
Documento
justificativo

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

firma

FABRICANTE FORJADO:

enterado firma y sello

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Muro exterior:
Resis. compresión
Muro Resistente:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega 
Palacios

(1/1)Justificación obligatoria 
del Control 2LC-91

(datos relativos a las armaduras elaboradas y normalizadas)

de la armadura(1)

(1) Distintivo reconocido (EHE-08) de la armadura
(según EHE-08)

B500S no elaborada
en obra

Perforado, cat. II de 240 x 115 x 50 mm.

Terrazo, uso exterior, de dimensiones 40 
x 20 x 0 cm, monocapa



JUSTIFICACION OBLIGATORIA DE RECEPCION DE PARTES DE OBRA

Aplacados de piedra (ext.)

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Factores de riesgo del edificio

D: 3 E: 1 S: 2 G: 1 A: 2 C: 1 V: 1

ESTRUCTURA 
DE FABRICA

Replanteo
Ejecución de la fábrica

Impreso nº 12
Protección de la fábrica

Impreso nº 14

Cargaderos y refuerzos

ESTRUCTURA 
DE HORMIGON

Replanteo de soportes

Impreso nº 13

Impreso nº 18

Coloc. armaduras soportes
Vertido hormigón soportes
Desencofrado soportes

Niveles y replanteo
Encofrado vigas
Colocación armadura vigas
Vertido y compactac. vigas

Impreso nº 17

DEFENSAS EXTERIOR.

Impreso nº 19

Desencofra. vigas y forjados

CERRAMIENTOS 
EXTERIORES

Ejecución cerramiento

Impreso nº 15
Escorrentía

CARPINTERIA 
EXTERIOR

Fijación y sellado

Impreso nº 16
Escorrentía

PERSIANAS Y CIERRES Disposición y fijación

CUBIERTAS PLANAS

Impreso nº 20

TABIQUERIA
Impreso nº 21

Protección y acabado

TEJADOS Colocación de las piezas

Ejecución impermeabilizac.

Elementos de cubierta

Estanquidad

Ejecución del tabique

REVESTIMIENTOS 
DE PARAMENTOS Y
TECHOS

Pinturas (exteriores)

Impreso nº 23 Alicatados (exteriores)

REVESTIMIENTOS
DE SUELOS

Baldosa cemento y cerámica

Impreso nº 25 y 26
Baldosa cem. y cerám. (ext.)

INSTALACION 
DE FONTANERIA

Estanquidad
y presión

Impreso nº 27

INSTALACION       
DE SANEAMIENTO

Conducciones enterradas
Pozo de registro

Funcionam.
en bajantes

Impreso nº 28
Estanquidad
red horizon.

INSTALACION DE 
VENTILACION

Disposición

Impreso nº 30
Aspirador estático

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

firma enterado

PARTES DE OBRA FASES DE EJECUCION PRUEBAS DE
SERVICIO

DIMENSIONAL ESTRUCTURAL SISMICO GEOTECNICO AMBIENTAL CLIMATICO VIENTO

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2

CIMENTACION 
SUPERFICIAL

Excavación del terreno
Operaciones previas

Impreso nº 11
Colocación de armaduras

CIMENTACION 
PROFUNDA

Descabezado de pilotes
Partes de hinca

Impreso nº 11
Parte de ejecución

MUROS DE SOTANO
Impreso nº 12

Impermeabilización trasdos

(1/1)

3
Justificación obligatoria 
del ControlLC-91



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Bloque de hormigón ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b.

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
      DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOSRESIS-

TENCIA
COM-
PRE-
SION  
   (1)REF.

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº

LOTE

AB-
SOR-
CION
        
      
(2) RECHAZO ACEPTACION

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente.  2) Muros al exterior.

Baldosas de cemento ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b.

REF.  
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

DESGAS-
TE POR
ROZA-
MIENTO

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

9039

9039

1
1

1

9039 2
1

3

9039 4 1

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES:

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

(1/2)

4Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Bloque de hormigón ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

TAMAÑO DEL LOTE: 5.000 bloques / MINIMO 3.000 b.

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
      DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOSRESIS-

TENCIA
COM-
PRE-
SION  
   (1)REF.

MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION
Nº

LOTE

AB-
SOR-
CION
        
      
(2) RECHAZO ACEPTACION

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

OBSERVACIONES: 1) Muro resistente.  2) Muros al exterior.

Baldosas de cemento ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

TAMAÑO DEL LOTE: 10.000 baldosas / MINIMO 4.000 b.

REF.  
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

DESGAS-
TE POR
ROZA-
MIENTO

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

9039

9039

5
1

1

9039 6
1

7

9038 8 1

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

8

OBSERVACIONES:

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

(2/2)

4Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno

Baldosa de terrazo, uso exterior, de 
dimensiones 40 x 20 x 0 cm, monocapa , 
bajo relieve pulido, de micrograno



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

1 1

1 1

11

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44242 1

44242 2

44242 3

44242 4

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

103

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NOX
* Producto con DOR

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(1/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(Armaduras elaboradas)

(según EHE-08)

con 
D.O.R.

* B500S no 
elaborada en 
obra



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

1 1

1 1

11

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44242 5

44242 6

44242 7

44242 8

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NO

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(2/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(según EHE-08)



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

1 1

1 1

11

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44242 9

44242 10

44242 11

44242 12

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NO

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(3/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(según EHE-08)



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

1 1

1 1

11

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44242 13

44242 14

44242 15

44242 16

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NO

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(4/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(según EHE-08)



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

1 1

1 1

11

TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44242 17

44242 18

44242 19

44242 20

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NO

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(5/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(según EHE-08)



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS

HELA-
DICI-
DAD

EFLO-
RES-
CEN-
CIA

FECHAS DE         
ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

1 1

21 21TOTALES   
PROGRAMADOS

TOTALES    
REALIZADOS

Ladrillo cerámico cara vista

TAMAÑO DEL LOTE: 45.000 lad. / MINIMO 30.000

REF.
MEDICION DESIGNACION DEL MATERIAL MEDICION

Nº
LOTE

44227 21
Perforado, tipo HD, Categoría II de 240 x 
115 x 50

OBSERVACIONES: 

ENSAYOS 
PROGRAMADOS

ENSAYOS 
REALIZADOS FECHAS DE         

ACEPTACION O RECHAZO
     DEL LOTE               
MEDIANTE ENSAYOS

Armaduras para hormigones

TAMAÑO DEL LOTE: Según Art. 71.6 EH-91 

DESIGNACION
MATERIAL

MARCA 
COMERC.

SELLO ¥ Ø MEDICION
Nº

LOTE

TOTALES 
PROGRAMADOS

TOTALES 
REALIZADOS

OBSERVACIONES: Acero ferrallado en obra,   SI  /  NO

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

(6/6)

5Control de MaterialesLC-91

RECHAZO ACEPTACION

RECHAZO ACEPTACION

(según EHE-08)



Hormigones

CONTROL ESTADISTICO

TAMAÑO LOTE: Según EH-91

TIPO DE
HORMIGON

FABRICACION NIVEL DE
CONTROL

HA: HA-25/B/20/IIa

CENTRAL HORMIGON 
PREPARADO:

TIPO DE
HORMIGON

Nº
LOTE

IDENTIFICACION
DEL ELEMENTO
ESTRUCTURAL

Nº
TOMA

FECHA DE
MUESTREO

DETERMINACIONES

CONSISTEN.
(cm.)

RESISTENCIA
f 28 Kp/cm²

COEF.

K N

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

HA

OBSERVACIONES: Ensayos de información en su caso (Ver impresos 13 y 14).

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma

ARQUITECTO:

Enterado

LABORATORIO

Firma y sello

2

2

3

3

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega 
Palacios

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

f est.

DEL LOTE
K p / cm²

8

(1/1)

Estadístico - 
DOR

Control de MaterialesLC-91

(según EHE-08)

(1) (2) (3)

(1) Cantidades en N/mm²
(2) Coeficiente K2 o K3
(3) Valor de la función de 
aceptación en N/mm²

Central Hormigón
preparado

TAMAÑO MAX.
ARIDO

20

TIPO
CEMENTO

CEM II/A-L 42,5
N 



Cimentación superficial DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m² / 2C.

Cimentacion por zapatas aisladas
m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
EXCAVACION PUESTA OBRA

DE EJES
OPERACIONES COMPACTACION

CURADO
DEL

DESIGNACION LOCALIZACION
PREVIAS

DE ARMADURAS
Y JUNTAS HORMIGON

1C./lote 1C./lote

COLOCACION

3C./lote 1C./lote 1C./lote

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 3

R

 -Comp. 1 A

R

Cimentación profunda DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCIÓN:1.000 m² / 4C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
DE EJES

MAQUINARIA PARTES HINCA DESCABEZADO
O EJECUCION

ENCEPADOS

DESIGNACION LOCALIZACION

DE PILOTES

A

R

A

R

A

VER
CIMENTACION
SUPERFICIAL

R

A

POR

A

R

A

R

A

ZAPATAS

R

R

A

R

A

A

R

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

1300

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

11

(1/5)

Control de Ejecución LC-91

LOTES (según EHE-08): 250 m². 

LOTES (según EHE-08): 250 m².

(*) Lotes según EHE-08



Cimentación superficial DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m² / 2C.

Cimentacion por zapatas aisladas
m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
EXCAVACION PUESTA OBRA

DE EJES
OPERACIONES COMPACTACION

CURADO
DEL

DESIGNACION LOCALIZACION
PREVIAS

DE ARMADURAS
Y JUNTAS HORMIGON

1C./lote 1C./lote

COLOCACION

3C./lote 1C./lote 1C./lote

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 3 A

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

Cimentación profunda DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCIÓN:1.000 m² / 4C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
DE EJES

MAQUINARIA PARTES HINCA DESCABEZADO
O EJECUCION

ENCEPADOS

DESIGNACION LOCALIZACION

DE PILOTES

A

R

A

R

A

VER
CIMENTACION
SUPERFICIAL

R

A

POR

A

R

A

R

A

ZAPATAS

R

R

A

R

A

A

R

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

1300

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

11

(2/5)

Control de Ejecución LC-91

LOTES (según EHE-08): 250 m². 

LOTES (según EHE-08): 250 m².

(*) Lotes según EHE-08



Cimentación superficial DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m² / 2C.

Cimentacion por zapatas aisladas
m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
EXCAVACION PUESTA OBRA

DE EJES
OPERACIONES COMPACTACION

CURADO
DEL

DESIGNACION LOCALIZACION
PREVIAS

DE ARMADURAS
Y JUNTAS HORMIGON

1C./lote 1C./lote

COLOCACION

3C./lote 1C./lote 1C./lote

 -Comp. 3 A

R

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 3 A

R

Cimentación profunda DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCIÓN:1.000 m² / 4C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
DE EJES

MAQUINARIA PARTES HINCA DESCABEZADO
O EJECUCION

ENCEPADOS

DESIGNACION LOCALIZACION

DE PILOTES

A

R

A

R

A

VER
CIMENTACION
SUPERFICIAL

R

A

POR

A

R

A

R

A

ZAPATAS

R

R

A

R

A

A

R

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

1300

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

11

(3/5)

Control de Ejecución LC-91

LOTES (según EHE-08): 250 m². 

LOTES (según EHE-08): 250 m².

(*) Lotes según EHE-08



Cimentación superficial DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m² / 2C.

Cimentacion por zapatas aisladas
m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
EXCAVACION PUESTA OBRA

DE EJES
OPERACIONES COMPACTACION

CURADO
DEL

DESIGNACION LOCALIZACION
PREVIAS

DE ARMADURAS
Y JUNTAS HORMIGON

1C./lote 1C./lote

COLOCACION

3C./lote 1C./lote 1C./lote

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 3

R

 -Comp. 1 A

R

Cimentación profunda DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCIÓN:1.000 m² / 4C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
DE EJES

MAQUINARIA PARTES HINCA DESCABEZADO
O EJECUCION

ENCEPADOS

DESIGNACION LOCALIZACION

DE PILOTES

A

R

A

R

A

VER
CIMENTACION
SUPERFICIAL

R

A

POR

A

R

A

R

A

ZAPATAS

R

R

A

R

A

A

R

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

1300

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

11

(4/5)

Control de Ejecución LC-91

LOTES (según EHE-08): 250 m². 

LOTES (según EHE-08): 250 m².

(*) Lotes según EHE-08



Cimentación superficial DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCION: 1.000 m² / 2C.

Cimentacion por zapatas aisladas
m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
EXCAVACION PUESTA OBRA

DE EJES
OPERACIONES COMPACTACION

CURADO
DEL

DESIGNACION LOCALIZACION
PREVIAS

DE ARMADURAS
Y JUNTAS HORMIGON

1C./lote 1C./lote

COLOCACION

3C./lote 1C./lote 1C./lote

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 3 A

R

A

R

A

R

Cimentación profunda DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

 UNIDAD DE INSPECCIÓN:1.000 m² / 4C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*) REPLANTEO
DE EJES

MAQUINARIA PARTES HINCA DESCABEZADO
O EJECUCION

ENCEPADOS

DESIGNACION LOCALIZACION

DE PILOTES

A

R

A

R

A

VER
CIMENTACION
SUPERFICIAL

R

A

POR

A

R

A

R

A

ZAPATAS

R

R

A

R

A

A

R

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

1300

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

11

(5/5)

Control de Ejecución LC-91

LOTES (según EHE-08): 250 m². 

LOTES (según EHE-08): 250 m².

(*) Lotes según EHE-08



Muros de sótano DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m² / 2C. 775 m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION MURO DE
SOTANO

IMPERMEABILI-
ZACION TRASDOS

DRENAJE IMPERMEABI- COLOCACION

DESIGNACION LOCALIZACION
DEL MURO

A.(1C.)

DEL MURO LIZACION
DE SOLERA

BARRERA
ANTIHUMEDAD

A.(1C.) A.(1C.)

 -Comp. 1 A

R

R

A
ESTRUCTURA

 -Comp. 1 VER

R
FABRICA O

 -Comp. 1 A ESTRUCTURA

R
HORMIGON

 -Comp. 1 A

Estructura de fábrica DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

Ladrillos:400 m² / 2C.
Bloques: 250 m² / 2C.

UNIDAD DE INSPECCIÓN:.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION

DESIGNACION LOCALIZACION

REPLANTEO
EJECUCION EJECUCION

FABRICA Y
MORTERO

TOLERANCIAS
EJECUCION

PROTECCION
FABRICA

CARGADEROS
REFUERZOS

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Muro perimetral

(1/1)

12Control de Ejecución LC-91



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(1/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(2/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(3/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(4/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(5/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(6/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(7/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(8/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(9/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(10/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(11/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(12/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(13/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(14/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(15/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 2 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(16/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 1 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(17/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Estructura hormigón
DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(MUROS Y SOPORTES)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

 -Comp. 3 A

R

R

R

A

R

A

A

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

DESIGNACION LOCALIZACION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)REPLANTEO
COLOCACION

DE
ENCOFRADO VERTIDO Y COM- CURADO

ARMADURAS
DE SOPORTES
Y MUROS

PACTACION DEL DEL
DESENCO-

HORMIGON HORMIGON
FRADO

1C./lote � 3C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote 1C./lote � 1C./lote

COMPROBA-
CION FINAL

ENSAYOS
DE

INFORMACION

Estructura con soportes 20764 m²

(18/18)

13Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): muro 50 m.
soportes 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(1/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(2/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(3/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(4/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(5/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(6/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(7/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(8/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(9/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(10/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(11/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(12/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(13/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(14/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(15/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 1

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(16/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 3

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(17/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Estructura hormigón DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

(VIGAS Y FORJADOS)

 UNIDAD DE INSPECCION: 1000 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION (*)NIVELES Y
REPLANTEO

LOCALIZACION

ENCOFRADO COLOCACION
DE VIGAS Y

1C./lote

DE PIEZAS DEL
COLOCACION

FORJADOS

�

VERTIDO Y 

FORJADO
DE LAS

DESENCOFRA-
COMPACTACION

CURADO DEL

ARMADURAS DEL HORMIGON

3C./lote

HORMIGON DO DE VIGAS Y

DESIGNACION
FORJADOS

� 1C./lote 1C./lote � 1C./lote � 1C./lote 1C./lote �

A

R

A

R

A

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Firma.

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 1

 -Comp. 3

 -Comp. 2

PRUEBA
DE

CARGA

20764 m²

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

14

(18/18)

Control de EjecuciónLC-91

(*) Lotes según EHE-08

LOTES (según EHE-08): 250 m².



Cerramiento exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m² / 2C.
Para revestir: 600 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
REPLANTEO

EJECUCION
DE

AISLAMIENTO

CERRAMIENTO

DESIGNACION S.(2C.) �

TERMICO
COMPROBACION

FINAL
PRUEBA
DE

SERVICIO

LOCALIZACION A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) �

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

15

(1/3)

6215 m²

Control de Ejecucion LC-91

Fachada Caravista

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1



Cerramiento exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m² / 2C.
Para revestir: 600 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
REPLANTEO

EJECUCION
DE

AISLAMIENTO

CERRAMIENTO

DESIGNACION S.(2C.) �

TERMICO
COMPROBACION

FINAL
PRUEBA
DE

SERVICIO

LOCALIZACION A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) �

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

15

(2/3)

6215 m²

Control de Ejecucion LC-91

Fachada Caravista

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

ESTANQUIDAD DEL MURO DE 
FACHADA - Bloq. Valencia

ESTANQUIDAD DEL MURO DE 
FACHADA - Bloque Ausias March



Cerramiento exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

UNIDAD DE INSPECCION: 
Cara vista: 400 m² / 2C.
Para revestir: 600 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
REPLANTEO

EJECUCION
DE

AISLAMIENTO

CERRAMIENTO

DESIGNACION S.(2C.) �

TERMICO
COMPROBACION

FINAL
PRUEBA
DE

SERVICIO

LOCALIZACION A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) �

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

15

(3/3)

6215 m²

Control de Ejecucion LC-91

Fachada Caravista

ESTANQUIDAD DEL MURO DE 
FACHADA - Bloque Peatonal 1

ESTANQUIDAD DEL MURO DE 
FACHADA - Bloque Peatonal 2



Carpintería exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1008

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2C.

Unidades

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION PREPARACION SELLADO Y

LOCALIZACION

PRUEBA DE
DEL HUECO

FIJACION
FUNCIONAMIENTO

�

PRECAUCIONES

�

PRUEBA DE
ESCORRENTIA

DESIGNACION A.(1C.) S.(2C.) S.(2C.) �

A

A

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

A

R

R

 -Comp. 2

A

R

 -Comp. 1

A

R

A

 -Comp. 2

R

 -Comp. 1

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

16 (1/3)Control de Ejecucion LC-91



Carpintería exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1008

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2C.

Unidades

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION PREPARACION SELLADO Y

LOCALIZACION

PRUEBA DE
DEL HUECO

FIJACION
FUNCIONAMIENTO

�

PRECAUCIONES

�

PRUEBA DE
ESCORRENTIA

DESIGNACION A.(1C.) S.(2C.) S.(2C.) �

A

A

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

A

R

R

 -Comp. 1

A

R

 -Comp. 2

A

R

A

 -Comp. 1

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A

R

 -Comp. 1

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

16 (2/3)Control de Ejecucion LC-91



Carpintería exterior DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1008

UNIDAD DE INSPECCION: 50 unidades / 2C.

Unidades

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION PREPARACION SELLADO Y

LOCALIZACION

PRUEBA DE
DEL HUECO

FIJACION
FUNCIONAMIENTO

�

PRECAUCIONES

�

PRUEBA DE
ESCORRENTIA

DESIGNACION A.(1C.) S.(2C.) S.(2C.) �

A

A

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

A

R

R

 -Comp. 2

A

R

ESTANQUIDAD DE CARPINTERIA -
Bloq. Valencia

A

R

A

ESTANQUIDAD DE CARPINTERIA -
Bloq. Ausias March

R

ESTANQUIDAD DE CARPINTERIA -
Bloque Peatonal 1

AESTANQUIDAD DE CARPINTERIA -
Bloque PEatonal 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

Firma. Enterado.

16 (3/3)Control de Ejecucion LC-91



Defensas DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1056 metros

UNIDAD DE INSPECCION: 30 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION 
Y FIJACION

PROTECCION Y

(ALTURA)
ACABADO

DESIGNACION LOCALIZACION A.(1C.) S.(2C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

A

R

 -Comp. 1

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

18
(1/5)

Control de Ejecucion LC-91



Defensas DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1056 metros

UNIDAD DE INSPECCION: 30 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION 
Y FIJACION

PROTECCION Y

(ALTURA)
ACABADO

DESIGNACION LOCALIZACION A.(1C.) S.(2C.) �

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

A

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

18
(2/5)

Control de Ejecucion LC-91



Defensas DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1056 metros

UNIDAD DE INSPECCION: 30 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION 
Y FIJACION

PROTECCION Y

(ALTURA)
ACABADO

DESIGNACION LOCALIZACION A.(1C.) S.(2C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

 -Comp. 2 A

R

A

R

 -Comp. 1

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

18
(3/5)

Control de Ejecucion LC-91



Defensas DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1056 metros

UNIDAD DE INSPECCION: 30 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION 
Y FIJACION

PROTECCION Y

(ALTURA)
ACABADO

DESIGNACION LOCALIZACION A.(1C.) S.(2C.) �

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

 -Comp. 2 A

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

 -Comp. 1 A

R

A

R

 -Comp. 2

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

18
(4/5)

Control de Ejecucion LC-91



Defensas DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

1056 metros

UNIDAD DE INSPECCION: 30 m² / 2C.

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION DISPOSICION 
Y FIJACION

PROTECCION Y

(ALTURA)
ACABADO

DESIGNACION LOCALIZACION A.(1C.) S.(2C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 2

R

A -Comp. 1

R

A -Comp. 2

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

18
(5/5)

Control de Ejecucion LC-91



Tabiquería DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION

DESIGNACION LOCALIZACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

A

R

A

R

A

R

A

R

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

A

R

R

A

R

A

R

A

R

A

Firma. Enterado.

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2C.

REPLANTEO
EJECUCION

DEL

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

COMPROBACION
FINALTABIQUE

12

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Plantas

�A.(1C.) S.(2C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

21

(1/2)

Control de Ejecucion LC-91



Tabiquería DESCRIPCION DE LA PARTE DE OBRA MEDICION

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION

DESIGNACION LOCALIZACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

A

R

A

R

A

R

A

R

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

A

R

A

R

R

A

R

A

R

A

R

A

Firma. Enterado.

UNIDAD DE INSPECCION: Cada planta / 2C.

REPLANTEO
EJECUCION

DEL

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

COMPROBACION
FINALTABIQUE

12

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Plantas

�A.(1C.) S.(2C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

21

(2/2)

Control de Ejecucion LC-91



REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
zonas comunes

TIPO DE PAVIMENTO

3892 m² 21

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m² 

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón)

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE

UD. INSPECCION MEDICION
Nº UDS.

INSPECCION

1.- BALDOSA DE CEMENTO 200 m² / 2C.

2.- BALDOSA CERAMICA � 200 m² / 2C.

400 m²

200 m²

6.- PARQUET 200 m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
COMPROBACION COMPROBACION
DEL SOPORTE

EJECUCION
FINAL

DESIGNACION LOCALIZACION Y TIPOS

 -Comp. 1 (tipo 2) A

 -Comp. 2 (tipo 2)

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

A -Comp. 1 (tipo 2)

R

A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

A -Comp. 2 (tipo 2)

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

A -Comp. 1 (tipo 2)

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

25

(1/3)

Control de Ejecución LC-91



REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
zonas comunes

TIPO DE PAVIMENTO

3892 m² 21

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m² 

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón)

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE

UD. INSPECCION MEDICION
Nº UDS.

INSPECCION

1.- BALDOSA DE CEMENTO 200 m² / 2C.

2.- BALDOSA CERAMICA � 200 m² / 2C.

400 m²

200 m²

6.- PARQUET 200 m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
COMPROBACION COMPROBACION
DEL SOPORTE

EJECUCION
FINAL

DESIGNACION LOCALIZACION Y TIPOS

 -Comp. 2 (tipo 2) A

 -Comp. 1 (tipo 2)

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

A -Comp. 2 (tipo 2)

R

A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

A -Comp. 1 (tipo 2)

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

A -Comp. 2 (tipo 2)

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

25

(2/3)

Control de Ejecución LC-91



REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
zonas comunes

TIPO DE PAVIMENTO

3892 m² 21

3.- BALDOSA DE PIEDRA 200 m² 

4.- PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón)

5.- PAVIMENTO FLEXIBLE

UD. INSPECCION MEDICION
Nº UDS.

INSPECCION

1.- BALDOSA DE CEMENTO 200 m² / 2C.

2.- BALDOSA CERAMICA � 200 m² / 2C.

400 m²

200 m²

6.- PARQUET 200 m²

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION
COMPROBACION COMPROBACION
DEL SOPORTE

EJECUCION
FINAL

DESIGNACION LOCALIZACION Y TIPOS

 -Comp. 1 (tipo 2) A

 -Comp. 2 (tipo 2)

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

A -Comp. 1 (tipo 2)

R

A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

 -Comp. 2 (tipo 2) A

R

 -Comp. 1 (tipo 2) A

R

A -Comp. 2 (tipo 2)

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO(R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

25

(3/3)

Control de Ejecución LC-91



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(1/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(2/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(3/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(4/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(5/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

 -Comp. 2

 -Comp. 1

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

26
(6/6)

Control de Ejecución LC-91

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

ARQUITECTO:

Enterado.

REVESTIMIENTOS DE SUELOS

Pavimentos de 
viviendas y locales

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION UNIDAD

 -Comp. 2 COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

COM. SOPORTE

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

EJECUCION

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

COMPR. FINAL

PUNTOS

OBSERVACION

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

R A R RA AA R

BALDOSA DE
CEMENTO

BALDOSA
CERAMICA

S.(2C.) �

BALDOSA DE
PIEDRA

PARQUET
ENTARIMADO

A R



INSTALACION DE FONTANERIA

Instalación general del 
edificio

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento.

IDENTIFICACION
ACOMETIDA TUBO DE GRUPO DE BATERIA DE PRUEBA

CONTADORES

DESIGNACION LOCALIZACION

ALIMENTACION PRESION HIDRAULICA

�

A

R

A

R

A

R

Instalaciones 
particulares

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION MONTANTE GRIFERIA Y
DERIVACION APARATOS

CALENTADOR PRUEBA PRUEBA DE

LOCALIZACION
PARTICULAR SANITARIOS

INDIVIDUAL HIDRAULICA FUNCIONAMIENTO

DESIGNACION �

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios
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(1/2)

Control de Ejecución LC-91

PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA 
Y ESTANQUIDAD - Bloque Valencia

PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA 
Y ESTANQUIDAD - Bloque PEatonal

PRUEBA FINAL ESTANQUIDAD EN 
DEPOSITOS ACUMULACIÓN - Bloque 
ausias march

PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA 
Y ESTANQUIDAD - Bloq. Valencia

PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA 
Y ESTANQUIDAD - Bloq Ausias

PRUEBA PARCIAL DE RESISTENCIA 
Y ESTANQUIDAD - Bloq. Petonal

PRUEBA FINAL INSTALACIONES 
GENERALES-PARTICULARES - Bloq. 
Valencia

PRUEBA FINAL INSTALACIONES 
GENERALES-PARTICULARES - Bloq 
Ausias

PRUEBA FINAL INSTALACIONES 
GENERALES-PARTICULARES - Bloq. 
Petonal



INSTALACION DE FONTANERIA

Instalación general del 
edificio

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento.

IDENTIFICACION
ACOMETIDA TUBO DE GRUPO DE BATERIA DE PRUEBA

CONTADORES

DESIGNACION LOCALIZACION

ALIMENTACION PRESION HIDRAULICA

�

A

R

A

R

A

R

Instalaciones 
particulares

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION MONTANTE GRIFERIA Y
DERIVACION APARATOS

CALENTADOR PRUEBA PRUEBA DE

LOCALIZACION
PARTICULAR SANITARIOS

INDIVIDUAL HIDRAULICA FUNCIONAMIENTO

DESIGNACION �

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO: ARQUITECTO:

Firma. Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios
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Control de Ejecución LC-91

PRUEBA FINAL ESTANQUIDAD EN 
DEPOSITOS ACUMULACIÓN - Bloque 
peatonal

PRUEBA FINAL FUNCIONAMIENTO 
VÁLVULAS DE RETENCIÓN - Bloque 
Peatonal



INSTALACION DE SANEAMIENTO

Red horizontal DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal.

IDENTIFICACION POZOS REGISTRO CONDUCCIONES CONDUCCIONES
SUSPENDIDAS

PRUEBA DE ESTANQUIDAD

Y ARQUETAS ENTERRADAS

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA

A

R

A

R

A

R

Red de desagües DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante.

IDENTIFICACION DESAGÜE
BAJANTES

APARATOS
SUMIDEROS

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DESAGÜES BAJANTES

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

�

S.(1C.) S.(1C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios
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(1/4)

 -Comp. 1

 -Comp. 1

 -Comp. 1

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS RESIDUALES - Bloq. Ausias

4 Ramales

Control de Ejecución LC-91

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS RESIDUALES - Bloq, Valencia

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS RESIDUALES - Bloq. Peatonal

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES - Bloq. Ausias

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES - Bloq, Valencia

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
AGUAS PLUVIALES - Bloq. Peatonal

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
CIERRES HIDRAULICOS - Bloq. 
Ausias

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
CIERRES HIDRAULICOS - Bloq, 
Valencia

PRUEBA FINAL DE EVACUACION DE 
CIERRES HIDRAULICOS - Bloq. 
Peatonal



INSTALACION DE SANEAMIENTO

Red horizontal DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal.

IDENTIFICACION POZOS REGISTRO CONDUCCIONES CONDUCCIONES
SUSPENDIDAS

PRUEBA DE ESTANQUIDAD

Y ARQUETAS ENTERRADAS

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA

A

R

A

R

A

R

Red de desagües DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante.

IDENTIFICACION DESAGÜE
BAJANTES

APARATOS
SUMIDEROS

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DESAGÜES BAJANTES

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

�

S.(1C.) S.(1C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

28

(2/4)

 -Comp. 1

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS 
ENTERRADOS - Bloq. Petonal

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS 
ENTERRADOS - Bloq. Valencia

4 Ramales

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE SANEAMIENTO

Red horizontal DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal.

IDENTIFICACION POZOS REGISTRO CONDUCCIONES CONDUCCIONES
SUSPENDIDAS

PRUEBA DE ESTANQUIDAD

Y ARQUETAS ENTERRADAS

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA

A

R

A

R

A

R

Red de desagües DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante.

IDENTIFICACION DESAGÜE
BAJANTES

APARATOS
SUMIDEROS

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DESAGÜES BAJANTES

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

�

S.(1C.) S.(1C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

28

(3/4)

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS 
ENTERRADOS - Bloq. Ausias

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS NO 
ENTERRADOS - Bloq. Petonal

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS NO 
ENTERRADOS - Bloq. Valencia

4 Ramales

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE SANEAMIENTO

Red horizontal DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada ramal.

IDENTIFICACION POZOS REGISTRO CONDUCCIONES CONDUCCIONES
SUSPENDIDAS

PRUEBA DE ESTANQUIDAD

Y ARQUETAS ENTERRADAS

DESIGNACION LOCALIZACION C. ENTERRADA C. SUSPENDIDA

A

R

A

R

A

R

Red de desagües DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada bajante.

IDENTIFICACION DESAGÜE
BAJANTES

APARATOS
SUMIDEROS

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

DESAGÜES BAJANTES

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

� �

�

S.(1C.) S.(1C.) A.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

28

(4/4)

PRUEBA PARCIAL DE TRAMOS NO 
ENTERRADOS - Bloq. Ausias

4 Ramales

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE VENTILACION

Conducciones verticales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto.

IDENTIFICACION
DISPOSICION APLOMADO AISLAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION �

SUSTENTACION
ASPIRADOR
ESTATICO

A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) S.(1C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 1

R

A

R

 -Comp. 1

Conexiones individuales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION
REJILLAS SERVICIO

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

30

(1/4)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

S.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

CONDUCTOS
DERIVACIONES

10 Conductos

10 Conductos

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE VENTILACION

Conducciones verticales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto.

IDENTIFICACION
DISPOSICION APLOMADO AISLAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION �

SUSTENTACION
ASPIRADOR
ESTATICO

A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) S.(1C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 1

R

A

R

 -Comp. 1

Conexiones individuales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION
REJILLAS SERVICIO

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

30

(2/4)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

S.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

CONDUCTOS
DERIVACIONES

10 Conductos

10 Conductos

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE VENTILACION

Conducciones verticales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto.

IDENTIFICACION
DISPOSICION APLOMADO AISLAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION �

SUSTENTACION
ASPIRADOR
ESTATICO

A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) S.(1C.) �

 -Comp. 1 A

R

A -Comp. 1

R

A

R

 -Comp. 1

Conexiones individuales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION
REJILLAS SERVICIO

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

30

(3/4)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

S.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

CONDUCTOS
DERIVACIONES

10 Conductos

10 Conductos

Control de Ejecución LC-91



INSTALACION DE VENTILACION

Conducciones verticales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto.

IDENTIFICACION
DISPOSICION APLOMADO AISLAMIENTO

DESIGNACION LOCALIZACION �

SUSTENTACION
ASPIRADOR
ESTATICO

A.(1C.) A.(1C.) A.(1C.) S.(1C.) �

 -Comp. 1 A

R

A

R

A

R

Conexiones individuales DESCRIPCION DE LA INSTALACION

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas.

IDENTIFICACION
REJILLAS SERVICIO

DESIGNACION LOCALIZACION

PRUEBA DE

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

FECHAS DE ACEPTACION (A) ó RECHAZO (R)

APAREJADOR / ARQUITECTO TECNICO:

Firma.

ARQUITECTO:

Enterado.

30

(4/4)130 viviendas en Calle Valencia - Benicarló.Promotor:  .

S.(1C.)

Alejandro García Esteban / Raúl Ortega Palacios

CONDUCTOS
DERIVACIONES

10 Conductos

10 Conductos

Control de Ejecución LC-91
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC) 

(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición) 

1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
(LER): 

 
Obra Nueva: 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 
cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo del orden de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 
 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 

Superficie Construida total 

Volumen de resíduos  (S x 0,20) 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 

Toneladas de residuos 

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

excavación 

Presupuesto estimado de la obra 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 

10.431,34 m
2
 

2.086,27 m
3
 

1,50 Tn/m³ 

3.129,40 Tn 
 

25097,89 m³ 

10.786.738,04 € 

667.679,58 € 

RCDs Nivel I  Tn D  V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC   Toneladas de  Densidad  m³ de vol. de

cada Rc  tipo  residuos

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación
     

estimados directamente desde los datos de proyecto 
25097,89 m³ 1  25097,89m³

RCDs Nivel II  % en peso  Tn  D  V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC  Toneladas de  Densidad  m³ de vol. de

  cada Rc  tipo  residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto  5% 156,22  1,3  203,086

2. Madera  4% 124,976  0,6  74,9856

3. Metales  2,5% 78,11  1,5  117,165

4. Papel  3% 93,732  0,9  84,3588

5. Plástico  1,5% 46,866  0,9  42,1794

6. Vidrio  5% 156,22  1,5  234,33

7. Yeso  2% 62,488  1,2  74,9856

TOTAL estimación  14% 437,416  831,0904

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena Grava y otros áridos  4% 124,976  1,5  187,464

2. Hormigón  12% 374,928  1,5  562,392

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  54% 1687,176  1,5  2530,764

4. Piedra  5% 156,22  1,5  234,33

TOTAL estimación  75% 2343,3  3514,95

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras  7% 218,708  0,9  196,8372

2. Potencialmente peligrosos y otros  4% 124,976  0,5  62,488

TOTAL estimación  11% 343,684  259,3252
 



 

 

 

2.- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 
 

X  Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X  Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

X  Aligeramiento de los envases 

X  Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ... 

X  Optimización de la carga en los palets 

  Suministro a granel de productos 

  Concentración de los productos 

X  Utilización de materiales con mayor vida útil 

  Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizabes 

  Otros (indicar) 

 
 
 

3.-  Operaciones  de  reutilización,  valoración  o  eliminación  a  la  que  se  destinarán  los 
residuos que se generarán en la obra. 

Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
OPERACIÓN PREVISTA

REUTILIZACIÓN 

  No se prevé operación de reutilización alguna 

X  Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

  Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

  Reutilización de materiales cerámicos 

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... 

X  Reutilización de materiales metálicos 

  Otros (indicar) 

VALORACIÓN 

X  No se prevé operación alguna de valoración en obra 

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

  Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

  Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

  No se prevé operación de eliminación alguna 

X  Depósito en vertederos de residuos inertes 

X  Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X  Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

  Otros (indicar) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4.- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
 
 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada 
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 
supere las siguientes cantidades: 
 

Se marcarán las casillas azules, según lo que se obtenga en la  obra. 

 
X  Hormigon…………………….: 80 t. 

X  Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

X  Metal …………………………:  2 t. 

X  Madera …………………........:  1 t. 

X  Vidrio …………………………: 1 t. 

X  Plástico ………………………:  0,5 t. 

X  Papel y cartón ………………:   0,5 t. 

 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X  Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X  Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 
 
 
 

 
5.- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

 
NO ES NECESARIO CUMPLIMENTAR ESTE APARTADO CUANDO SE PRESENTE UN PROYECTO BÁSICO. 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
  Plano o planos donde se especifique la situación de: 

- Bajantes de escombros. 

- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…) 

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. 

- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

- Contenedores para residuos urbanos. 

- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

  Otros (indicar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 

 

NO ES NECESARIO CUMPLIMENTAR ESTE APARTADO CUANDO SE PRESENTE UN PROYECTO BÁSICO. 
Se marcarán las casillas azules, según lo que aplique a la obra. 

 
 

X  El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores 
metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

X  El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X  En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, debera figurar los datos del titular del contenedor, a 
través de adhesivos, placas, etc… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con 
una banda de material reflectante. 

X  El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 
ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X  En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 
cada tipo de RC. 

X  Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si 
obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que 
es viable esta operación. 
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 
plantas de reciclaje / gestores adecuados. 
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 
autonómicas pertinentes. 

X  Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada 
retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

X  La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y
Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

  Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral
de aplicación. 

 X  Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 X  Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

  Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y 
almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Otros (indicar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Se rellenarán las casillas azules, siguiendo las indicaciones abajo señaladas. 

 
 

 
 

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la 
ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, 
y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de 
contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 
canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….). 

 
 

En   Valencia   a   29   de   julio   de 2015 
 
 

el Promotor: 
 
 
 
 
 

Firmado................................................... 

Precio gestión en:

Tipología RC
Planta/ Vertedero / 
Cantera / Gestor

(€/m3)

RC Naturaleza pétrea 3514,95 4 14.059,80 € 0,13%
RC Naturaleza no pétrea 831,03 10 8.310,30 € 0,07%
RC Potencialmente peligrosos 259,32 10 2.593,20 € 0,02%

0,18%
0,40%% total del Presupuesto de obra (A + B)

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)

Estimación (m3) Importe (€)
% del 

Presupuesto 
de la Obra

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

% Presupuesto de Obra (otros costes)
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1.ANTECEDENTES 

 

1.1.- DATOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  DE LA OBRA ADJUDICADA. 

 

La construcción de 3 edificioS plurifamiliares para 130 VIVIENDAS, GARAGE Y 

TRASTEROS ha sido adjudicada a, UMA CV SL. construcciones 

En aplicación de la legislación vigente, es necesaria la redacción de este Plan de 

Seguridad y Salud, que acometemos de forma decidida, como cumplimiento legal 

y filantrópico de nuestra actividad empresarial. En el mismo, se analizarán y 

resolverán los problemas de seguridad y salud  en el trabajo, de forma técnica y 

eficaz, como consecuencia de la tecnología de construcción que nos es propia.  

Para la realización de este Plan de Seguridad y Salud  para la construcción de: 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS Y GARAGE, la empresa, declara 

haber recibido, un ejemplar del proyecto de la obra, en su versión de ejecución, 

junto con su Estudio de Seguridad y Salud  específico, sobre los que siguiendo 

sus directrices realiza este trabajo. 

 

1.2.- DATOS DEL PROYECTO DE EJECUCION SOBRE EL QUE SE TRABAJA  

 

 Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS. 

 La autoría del proyecto es del arquitecto SARA RAMOS ALZAMORA. 

 La dirección en la que se va a construir la obra es: CALLE VALENCIA, 

CALLE PEÑISCOLA, CALLE AUSIAS MARCH. BENICARLÓ (CASTELLÓN) 

 La autoría del Estudio de Seguridad y Salud  sobre el que se trabaja es de: 

Dña. Carmen García Moreno (Arquitecto Técnico) 

 El presupuesto de proyecto, asciende a: 10.270.707.-€, (DIEZ MILLONES, 

DOSCIENTOS SETENTA MIL, SETECIENTOS SIETE EUROS) 

 El tratamiento de textos de este Plan de seguridad y salud, lo ha realizado: 

UMA CV SL.  

 El montaje documental lo ha realizado: UMA CV SL.  

 La Dirección Facultativa de la obra esta constituida por: Dña Sara Ramos 

Alzamora (Arquitecta), Dña. Carmen García Moreno(Arquitecto Técnico)  

 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra es Dña Carmen García Moreno. 

 La dirección de UMA CV SL es Avda. Papa Luna 32, 12580 Benicarló. A la 

cual enviar la correspondencia que haya lugar y el teléfono de contacto 

es: 964470447 
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 El nombre del Encargado de Seguridad y Salud, y recurso preventivo de la 

obra es:D. Chis Joan con NIF X-6520675-Z y cuya categoría laboral es de 

Encargado de la Obra. 

 El Centro de Salud más próximo donde deberán ser atendidos es: 

 1. Benicarló Centro de Salud Carrer de Peníscola, 21 12580 Benicarló 

Castelló 

2. Centro Salud Vinarós Calle Arcipreste Bono, 22 12500 Vinarós Castellón 

 La empresa  Grupo UMA, cuenta con un Servicio de Prevención Ajeno 

contratado con la empresa DICONSAL 

 

  1.3.-OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 

 

El equipo proyectista  al afrontar la tarea de redactar el Plan de Seguridad y Salud 

basado en el Estudio de S+S para la construccion de: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS, se enfrenta con 

el problema de definir los riesgos detectables analizando sobre documentos, la 

previsible realidad de la obra y su proyección al acto de construir en consecuencia 

de la tecnología de construcción que le es propia.  

Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que presenta la construcción del 

proyecto, en medio de todo el conjunto de circunstancias de difícil concreción 

que lleva emparejadas la realización de la construccion de: CONSTRUCCIÓN 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS, que 

en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto ya adjudicado a nuestra empresa, 

aplicar los procedimientos concretos contenidos en el Estudio de Seguridad y 

Salud, y adaptarlos a nuestra tecnología de construcción o cambiarlos por otros 

también eficaces, para conseguir una construcción de obra sin accidentes ni 

enfermedades profesionales,  

Además, se intenta el lograr evitar los posibles accidentes de personas que, 

penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 

Se pretende además, evitar los accidentes blancos o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de 

parada o de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido 

ser causa eficiente de algún accidente. 

Por lo expuesto, Grupo UMA, considera que es necesaria la concreción de los 

objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, 

cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de un 

mismo rango y que asume, consciente de su importancia social: 

 

1. Cumplir con la legislación laboral vigente en el Estado Español y en sus 

Comunidades Autónomas. 
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2 A la vista del proyecto a construir, que nos ha sido adjudicado, y en coordinación 

con sus autores, definir la tecnología adecuada para la realización técnica y 

económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, 

los posibles riesgos de seguridad y salud  en el trabajo, perfeccionando en lo 

posible, el análisis y evaluación de riesgos suministrado en el Estudio de 

Seguridad y Salud de la construccion de un EDIFICIO PLURIFAMILIAR PARA 130 

VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS.  

3 Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 

función de sus factores: de forma y de ubicación del lugar de trabajo, 

coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en 

práctica, ya decididos en nuestra oferta de adjudicación; es decir diseñar puestos 

de trabajo lo más seguros posible dentro del ámbito de provisionalidad material 

en el que se va actuar. 

4. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 

largo de la realización de los trabajos previstos en esta obra. 

5. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 

tecnología que vamos a utilizar; es decir: la organización segura del trabajo, los 

cambios tecnológicos, la protección colectiva y equipos de protección individual 

entre otros asuntos, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

6. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto mediante este Plan 

de Seguridad y Salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los intervienen 

en el proceso de construcción. Esperamos que por su redacción y contenido, sea 

capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin 

de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 

inexcusable y la voluntad firme para lograrlo de esta empresa constructora, de 

nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia 

nosotros mismos y los trabajadores; llegará a todos: de plantilla, subcontratistas 

y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este 

trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención 

de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

8. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio de ella, 

llegar a definir y a aplicar en la obra, los métodos correctos de trabajo; es decir, 

los métodos de trabajo seguro. 

9. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 

empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se logre la 

máxima eficacia preventiva posible.  

10. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 

preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 

accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 

celeridad y atención posibles. 
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11. Diseñar en colaboración estrecha con la Dirección Facultativa, la metodología 

necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se 

realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de 

mantenimiento y conservación, tanto de la obra en si como de sus instalaciones, 

una vez definidos los riesgos de los equipos y componentes que se instalen en la 

obra, y utilizando para ello, los documentos de reparación, mantenimiento y uso 

correcto, suministrados por los diversos fabricantes, junto con aquellas directrices 

que ya contiene el plan de seguridad y salud de la construcción de: EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS.  

 

Esta autoría del Plan de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la 

de analizar los peligros y riesgos laborales, sobre el proyecto de ejecución 

adjudicado y en su consecuencia, aceptar en su caso lo contenido en el Estudio 

de Seguridad y Salud o diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear 

a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado 

de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que se 

resolverán las lagunas preventivas que surjan por imprevistos o cambios del 

programa de ejecución de la obra, que seremos capaces de detectarlas y 

presentarlas para que se las analice en toda su importancia, dándole la mejor 

solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia de los datos 

técnicos que Grupo UMA, ha suministrado a través del proyecto EDIFICIO 

PLURIFAMILIAR PARA 6 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS. 

 

Grupo UMA, espera conseguir que el proceso de producción de construcción sea 

seguro. Desea colaborar para ello con la Dirección Facultativa de Seguridad y 

Salud y en consecuencia de esta colaboración decidida, realizar la obra sin 

accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

       1.4.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN. 

 

El solar sobre el que se emplazan los edificios del Proyecto están situados en 

la Calle Valencia, Calle Peñiscola y Calle Ausias March, en Benicarló (Castellón). 

 

Las características del emplazamiento proporcionan cuatro frentes de acceso, 

para el bloque de viviendas. 
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La obra a ejecutar será la construcción de 130 viviendas, en tres bloques, que 

constan de un sótano para garaje y trasteros , planta baja para viviendas y tres 

plantas más para viviendas. 

 

La estructura se realizará mediante forjados unidireccionales y soportes de 

hormigón armado de sección rectangular. 

 

Las instalaciones comprenden fontanería, instalación de energía solar térmica, 

gas, saneamiento, electricidad, telefonía y telecomunicaciones. 

 

La energía eléctrica será suministrada por la compañía y la acometida se 

realizará en Baja Tensión 3 x 380/220 V desde el centro de transformación mas 

cercano.  

 

El suministro de agua está previsto mediante una derivación de la red general 

de agua potable. 

 

Se estimarán dos puntos de acceso a la obra. 

                

 1.4.2. PROBLEMÁTICA DEL SOLAR 

 

  1.4.2.1. Topografía y Superficie. 

              

    El solar sobre la que se va a ejecutar la obra tiene una superficie 

aproximada de 8.339 m² de forma prácticamente rectángular, con orografía 

horizontal. 

 

    El terreno está compuesto por una zona de gravas calizas sobre las que 

cimentaremos y unas zonas de arenas y limos. 

 

 1.4.3. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA.. 

 

 Presupuesto: El presupuesto de ejecución material  asciende a la 

cantidad de 10.270.707 €. 

      Plazo de Ejecución:  El plazo de ejecución previsto desde la iniciación 

hasta su terminación completa es de 46 meses. 

 

Personal previsto: Dadas las características de la obra, se prevé un número 

máximo en la misma de  8 operarios. 
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1.5. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y DESCRIPCION 

DE LAS FASES DE EJECUCION DE OBRA. 

 

Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá procederse al desbroce 

del terreno. 

 

No existen instalaciones ni canalizaciones, puesto que antes de la 

construcción se procedió a preparar el solar. 

   

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos y antes 

del inicio de la obra. 

 

Las condiciones del vallado deberán ser: 

 

 *Tendrá 2 metros de altura. 

   *Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 

independiente para acceso de personal. 

 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 

 *Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

     *Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 

   *Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 *Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

    *Cartel de obra. 

 

 Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en 

cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 

Las fases de ejcución previstas de obra serán, en primer lugar Movimientos 

de Tierras, Cimentación, Estructura, Albañilería, Revocos y Enlucidos, Solados y 

Alicatados, Pinturas, Carpinterías, Electricidad, Fontanería, Control de Calidad, 

Varios, Seguridad y Salud. 

 

1.5. SERVICIOS  HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 

SERVICIOS SANITARIOS COMUNES. 

   

 En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en 

fase de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios para estas 
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instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se 

consigue con 8 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

 

 * 1 Duchas. 

 * 1 Inodoros. 

 * 1 Lavabos. 

 * 1 Urinarios. 

 * 1 Espejos. 

 

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, 

jaboneras, etc. 

 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado. 

 

La superficie de estos servicios será de 40 m², y estrán colocados en la zona 

especificada en el plano correspondiente, con lo que se cumplen las Vigentes 

Ordenanzas. 

 

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

 

Existirá en la obra comedor conforme a lo expuesto en las prescripciones 

técnicas y los planos adjuntos.  

Habrán  recipientes para recogida de basuras según la normativa vigente para 

cada uno de los productos, seleccionando cada uno y disponiendolos en su 

recipiente correspondiente. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 

conservación. 

 

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el 

contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco 

polivalente de eficacia 13 A. 

 

En caso de sufrir un accidente, se avisaría directamente al centro de Salud 

más próximo , que mandaría sus servicios de urgencias. En caso de tener que 

trasladar a algún herido de forma inmediata, está señalizado un recorrido de 

traslado, hasta un centro asistencial de la Seguridad Social, sito en Jávea, que es 

el mas cercano a la obra, o bien se podría acudir directamente al Hospital de la 

Plana, sito en Villarreal. 

 

En la obra estará señalizado un recorrido de evacuación convenientemente 

para posibilitar una correcta evacuación en caso de accidente. 
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En la obra se dispondrá en un sitio bien visible, una lista con los teléfonos y 

direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis..., para 

poder garantizar un rápido transporte a los accidentados a los Centros de 

Asistencia. 

 

Todo personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un 

año. 

 

El agua para servicios y para consumo humano será de la red de aguas 

potables de Jávea. 

 

1.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

 

  1.7.1. RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES. 

 

 * Heridas punzantes en manos. 

 * Caídas al mismo nivel. 

        *Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 

esencialmente de: 

             - Trabajos con tensión. 

  - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 

efectivamente interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente.               

            - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

              - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

  - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de 

protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 

en particular. 

 

 1.7.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

 

  A) Sistema de protección contra  contactos indirectos. 

 

    Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el 

sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos 

de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 

 

 B) Normas de prevención tipo para los cables. 
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    El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de 

acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e 

iluminación prevista. 

 

  *Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 

de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y 

asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

  *La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros 

secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

  *En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se 

realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los 

de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

  * El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha 

indicado anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" 

mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el 

proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" 

a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el 

cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, 

bien de plástico rígido curvable en caliente. 

  *Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá 

en cuenta: 

 

   a) Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el 

suelo. 

   b)Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán 

mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 

   c)Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 

empalmes normalizados estancos de seguridad. 

  * La interconexión  de los cuadros secundarios en planta baja, se 

efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en 

cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., 

para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

  * El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá 

con el de suministro provisional de agua a las plantas. 

  *Las mangueras de "alargadera". 

 

   a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales. Como norma 

general se llevarán colgadas a techos. 
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   b)Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos 

antihumedad o fundas aislantes termorrectráctiles, con protección mínima contra 

chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 

 

 C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 

 

  *Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

  *Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, 

provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

  *Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una 

señal normalizada de "peligro, electricidad". 

  *Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos 

verticales, bien de "pies derechos" estables. 

 

 D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 

 

  *Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de 

seguridad (con llave), según norma UNE-20324. 

  *Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de 

lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional. 

  *Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a 

tierra. 

  *Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 

  *Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes. 

  *Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. 

(Grado de protección recomendable IP. 447). 

   

 E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 

 

  *Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte 

omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

  *Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros 

de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra 

contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 

  *Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo 

aparato, máquina o máquina-herramienta. 
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  *La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la 

"macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 

  *Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles 

especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporción en un 

grado similar de inaccesibilidad. 

 

 F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 

 

  *La instalación poseerá todos los interruptores automáticos 

definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre 

minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 

antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

  *Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las 

líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de 

alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 

funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 

  *Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con 

interruptores automáticos o magnetotérmicos. 

  *Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante 

disyuntores diferenciales. 

  * Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las 

siguientes sensibilidades: 

   300 mA.  (según R.E.B.T.) Alimentación a la maquinaria. 

   30 mA. (según R.E.B.T.)  Alimentación a la maquinaria como 

mejora del nivel de seguridad. 

   30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no 

portátil. 

  *El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante 

transformadores de seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 

 G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

 

  * La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones 

detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción 

MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 

  *Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será 

dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas 

propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 

  *Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma 

de tierra. 
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  *El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

  *La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una 

pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la 

totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra 

definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la 

protección de la instalación eléctrica provisional de obra. 

  *El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón 

en colores amarillo y verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 

Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de 

sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán 

considerados como electrodo artificial de la instalación. 

  * La red general de tierra será única para la totalidad de la 

instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia o 

desplazamiento de las grúas. 

  Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de 

media o alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de 

tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente 

independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de 

obra. 

  *Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por 

doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de 

circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación 

a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente 

a la red general de tierra. 

  *Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, 

que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

  *La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de 

hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica. 

  *El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará 

protegido en el interior de una arqueta practicable. 

 

 H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 

 

  *Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la 

red general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los 

aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, 

serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección 

recomendable IP.447). 

  * El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas 

en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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  *La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados 

sobre "pies derechos" firmes. 

  *La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas 

portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a 

través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la 

reduzca a 24 voltios. 

  *La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 

m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

  *La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará 

cruzada con el fin de disminuir sombras. 

  *Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas 

evitando rincones oscuros. 

 

 I)Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y 

reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

 

  *El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y 

preferentemente en posesión de carnet profesional correspondiente. 

  *Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en 

especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la 

declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del 

rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

  *La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en 

cada tipo de máquina. 

  *Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de 

iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando 

en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

  *La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo 

la efectuarán los electricistas. 

 

 1.7.3.NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO. 

 

 *Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares 

de fácil acceso. 

 *Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas 

de acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o 

camiones y provocar accidentes). 

 *Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se 

cubrirán con viseras contra la lluvia. 
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 *Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no 

se ubicarán a menos de   2 m. (como norma general), del borde de la excavación, 

carretera y asimilables. 

 *El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 

lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca 

junto a escaleras de mano). 

 *Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las 

cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

 *No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de 

cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles normalizados" 

adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 

 

 

1.8. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

 1.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

 Para la ejecución del despeje, y desbroce, se utilizará una pala frontal, 

llevando las tierras extraídas a vertedero. El vaciado del sótano, hasta una 

profundidad de unos 5,00 m. de la cota de la calle, se realizará con maquinas 

giratorias y camiones. 

  

 

 

 1.8.1.1. Riesgos más comunes. 

 

          * Desplome de tierras. 

            * Deslizamiento de la coronación de los taludes. 

             *Desplome de tierras por filtraciones. 

  *Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación 

de taludes. 

  *Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición 

a la intemperie durante largo tiempo. 

  *Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

  *Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 

para movimiento de tierras, (palas y camiones). 

  *Caida de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde 

de coronación de la excavación. 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Otros. 
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 1.8.1.2. Normas o medidas preventivas. 

    

  En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes 

lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a 

su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la 

estabilidad de los taludes. 

 

    El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por 

el Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas 

interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 

terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

 

    Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de 

seguridad mínima de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma 

general). 

 

    La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las 

personas, se protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del 

borde de coronación del talud. 

 

    Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos 

por cualquier causa el buen comportameinto de las entibaciones, comunicando 

cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 

sujetos al riesgo detectado. 

 

    Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de 

protección del acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la 

superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

 

    Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción 

del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. 

 

    Se prohibe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación 

recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

 

    Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el 

Capataz, (Encargado o Servicio de Prevención). 
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    Se prohibe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de 

aproximación del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros 

y de 4 m. para los pesados. 

 

 1.8.1.3.Prendas de protección personal recomendables. 

 

  * Ropa de trabajo. 

  *Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 

maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes 

cabinas de conducción). 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

  *Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

  *Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

 1.8.2. CIMENTACIÓN. 

 

    Esta fase trata de la cimentación mediante zapatas aisladas, 

convenientemente arriostradas para pilares y zapatas corridas bajo los muros del 

sótano. 

 

 1.8.2.1.Riesgos detectados más comunes. 

 

  *Desplome de tierras. 

  *Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación. 

  *Caida de personas desde el borde de los pozos. 

  *Dermatosis por contacto con el hormigón. 

  *Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 

  * Electrocución. 

 

 1.8.2.2.Normas y medidas preventivas tipo. 

 

  *No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al 

borde de los bordes de cimentación. 

  *Se procurará introducir la ferralla lo mas totalmente elaborada 

posible en el interior de la losa para evitar la realización de operaciones de atado 

en su interior. 

  *Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 

  *Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones 

sobre la cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas 

por un mínimo de tres tablones. 
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 1.8.2.3.Prendas de protección personal recomendables para el tema de 

trabajos de manipulación de hormigones en cimentación. 

 

  *Casco de polietileno  

  *Guantes de cuero y de goma. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

  * Gafas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

 1.8.3.ESTRUCTURAS. 

 

    La estructura del edificio será una estructura de hormigón armado con 

pilares de sección cuadrada, vigas, y forjados unidireccionales,con bovedillas de 

cerámicas y capa de compresión de 5 cm.  

 

       Proceso de ejecución: 

 

         Se procederá ejecutando los muros de sótano, encofrados a una sola 

cara, junto con los pilares de nivel 1, y desde ahí, siguiendo con el proceso natural 

de la estructura de ejecutar planta a planta. 

 

     El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado 

desde una Planta de Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las gruas-

torre. Asimismo, se utilizará la grua-torre para el movimiento de armaduras y 

encofrados en obra. 

 

     La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán  las 

grúas-torre, camiones hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de 

mesa. 

 

 1.8.3.1. Encofrados. 

 

   Los encofrados de los forjados unidireccionales serán de madera, los de 

los pilares y muros, serán metálicos. 

 

   Para el transporte de material de encofrado  en   obra  se   utilizará  la 

grua-torre. 
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        A) Riesgos más frecuentes. 

 

  * Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

  *Golpes en las manos durante la clavazón. 

   *Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, 

correas,  soportes,etc.), durante las maniobras de izado a las 

plantas. 

*Caida de madera al vacío durante las operaciones de    

desencofrado. 

  *Caida de personas por el borde o huecos del forjado. 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

   *Cortes al utilizar las sierras de mano. 

   *Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 

   *Pisadas sobre objetos punzantes. 

   *Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria 

eléctrica. 

   *Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

   *Golpes en general por objetos. 

   *Dermatosis por contactos con el cemento. 

   *Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 

 B) Medidas preventivas. 

 

   *Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de 

caída desde altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación 

de barandillas. 

  *El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas 

en cuyo interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes 

o cuerdas. 

  *Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 

cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y 

ferralla; igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 

armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

  *El izado de viguetas prefabricadas se ejecutará suspendiendo la 

carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable. 

  *El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los 

que se suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 

  *El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas 

emplintadas. Las bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para 

evitar su caída durante la elevación o transporte. 
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  *Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que 

deba caminar sobre el entablado. 

  *Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente 

alabeados, que deberán deshecharse de inmediato antes de su puesta. 

  *Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, 

es decir, sobre las juntas. 

  *El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña 

metálica, realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

  *Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente 

para su transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos 

de marinero (redes, lonas, etc.). 

  *Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta 

para retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas 

emplintadas). 

  *Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados 

para evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

  *El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 

través de escaleras de mano reglamentarias. 

  *Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de 

escalera, para permitir un mas seguro tránsito en esta fase y evitar 

deslizamientos. 

  *Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de 

las losas de escalera. 

  *Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas 

losas  horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas. 

   *Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los 

trabajos. 

   *Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 

   *Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido 

y apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 

   *Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando 

todo el material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior 

retirada. 

   *Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las 

tabicas perimetrales antes de proceder al armado. 

   *Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar 

caídas a distinto nivel. 

   *El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de 

escalera que será la primera en hormigonarse. 

   *Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeara. 
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 C) Prendas de protección personal  recomendables. 

 

  *Casco de polietileno 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturones de seguridad 

  *Guantes de cuero. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  *Ropa de trabajo. 

  * Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

  *Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 1.8.3.2.Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

  *Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de 

paquetes de ferralla. 

  *Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

  *Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero 

durante el estirado o doblado. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Caidas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de 

los redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se 

describe en los planos. 

  *Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal 

sobre durmientes de madera. 

  *El transporte aéreo de parquetes de armaduras mediante grúa se 

ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

  *La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los 

lugares designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los 

planos. 
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  *Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán 

acopiándose en el lugar determinado en los planos para su posterior cargas y 

transporte al vertedero. 

  *Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes 

de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

  *Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en 

posición vertical. Se trasnportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas 

hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se 

permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

  *Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar 

correctamente instaladas las redes o barandillas de protección. 

  *Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados 

de jácenas, (o vigas). 

  *Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como 

mínimo) que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de 

negativos (o tendido de mallazos de reparto). 

  *Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán 

mediante un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos 

direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá 

manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 

 

 C)Prendas  de protección  personal recomendadas. 

 

  *Casco de polietileno  

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón porta-herramientas. 

  *Cinturón de seguridad 

  *Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 1.8.3.3.Trabajos de manipulación del hormigón. 

                         

 A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caida de personas y/u objetos a distinto nivel. 

  *Caida de personas y/u objetos al vacio. 

  *Hundimiento de encofrados. 

  *Rotura o reventón de encofrados. 
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  *Pisadas sobre objetos punzantes. 

     *Pisadas sobre superficies de tránsito. 

  *Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

  *Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

  *Atrapamientos. 

  *Electrocución. Contactos eléctricos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido 

del hormigón. 

 

  a) Vertido mediante cubo o cangilón. 

    * Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima 

admisible de la grúa que lo sustenta. 

   *La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 

accionando  la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes 

impermeables. 

   *Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las 

entibaciones. 

   *Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su 

correcta posición de vertido. Se prohibe guiarlo o recibirlo directamente, en 

prevención de caidas por movimiento pendular del cubo. 

 

  b)Vertido de hormigón mediante bombeo. 

   *El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón 

estará especializado en este trabajo. 

   *La manguera terminal de vertido, será gobernada por un 

mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caidas por movimiento 

incontralado de la misma. 

   *Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie 

(un forjado o losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro 

sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

   *El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de 

hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de 

accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 

   *Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el 

conducto (engrasar las tuberias) enviando masas de mortero de dosificación, en 

evitación de "atoramiento" o "tapones". 

   *Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes 

instalar la "redecilla" de recogida a la salida de la manguera trás el recorrido total, 
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del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá 

la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

   *Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar 

el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes 

de inicarse el proceso. 

   *Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba 

de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado 

a requerimiento de la Dirección Facultativa. 

 

 

 B.2.Normas o medidas preventivas de aplicación durante el 

hormigonado de pilares y forjados. 

 

  *Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), 

revisará el buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de 

accidentes por reventones o derrames. 

  *Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición 

y estado de las redes de protección de los trabajos de estructura. 

  *Se prohibe terminantemente, trepar por los encofrados de los 

pilares o permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

  *Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el 

vertido del hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No 

se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

  *El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará 

desde "castilletes de hormigonado", según plano. 

  *La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de 

hormigonado" permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre 

la plataforma exista algún operario. 

  *Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando 

las "tapas" que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

  *Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caida 

de objetos, solucionándose los deterioros diariamente. 

  *Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares 

de trabajo. 

  *Se prohibe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El 

vertido se realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, 

y en superficies amplias. 

  *Se establecerán plataformas móviles de un  minimo  de  60 cm.  de  

ancho (3 tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de 

vibrado del hormigón. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EFICIO PLURIFAMIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 

MEMORIA 

 

 28 

   *Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a 

hormigonar formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 

cm.  

   *Se prohibe transitar pisando directamente sobre las bovedillas 

(cerámicas o de hormigón), en prevención de caidas a distinto  nivel. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables para el tema de 

trabajos de manipulación de hormigones en cimentación. 

 

   Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 

homologadas. 

 

  *Casco de polietileno 

  *Guantes impermeabilizados y de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

 1.8.4.CUBIERTAS. 

 

    Las cubiertas serán transitable invertida plana e inclinada perimetral. 

 

 1.8.4.1.Cubiertas planas. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida de personas a distinto nivel. 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caida de objetos a niveles inferiores. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 

  *Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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  *Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera 

clavada al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivose descubrirán 

conforme vayan a cerrarse. 

  *Se establecerán "caminos de circulación" sobre las zonas en 

proceso de fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm. 

  *Los  recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán 

al 50% para evitar derrames innecesarios. 

  *Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, 

evitando las sobrecargas puntuales. 

  *El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas 

empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y 

nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para evitar 

derrames durante el transporte. 

  *En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que 

dificulten la circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta. 

  *Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 

empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, 

par su eliminación posterior. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma. 

  *Guantes de cuero impermeabilizados. 

  *Guantes de goma o P.V.C. 

  *Cinturón de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Trajes para tiempo lluvioso. 

 

   Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se 

utilizarán: 

 

  *Botas de cuero. 

  *Polainas de cuero. 

  *Mandiles de cuero. 

  *Guantes de cuero impermeabilizados. 

 

  

 

 1.8.5. CERRAMIENTOS. 
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    El cerramiento estará formado por doble fábrica de ladrillo, cámara 

intermedia y revestida exteriormente con mortero de cemento para estucar. 

 

    La tabiquería interior ejecutada toda con ½ pie de ladrillo hueco doble, 

de 7 cm en divisiones y de 9 cm en zonas húmedas. Tomado con mortero de 

cemento y arena de río, para su posterior guarnecido. 

    Se realizarán en primer lugar los cerramientos exteriores a fin de reducir 

al máximo las situaciones de riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques 

interiores. 

 

     Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la 

utilización para cerramientos exteriores de andamios  colgados. 

 

    Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se 

utilizarán andamios de borriquetas adecuados.  

 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

     * Caidas de personas al mismo nivel. 

  * Caida de personas a distinto nivel. 

  * Caida de objetos sobre las personas. 

  * Golpes contra objetos. 

  * Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

  * Dermatosis por contactos con el cemento. 

  * Partículas en los ojos. 

  * Cortes por utilizacióndemáquinas-herramienta. 

  * Los derivados de los trabajos realizados en ambientes 

                   pulverulentos, (cortando ladrillos, por ejemplo). 

  * Sobreesfuerzos. 

  * Electrocución. 

  * Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. 

* Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, 

                   escaleras, andamios, etc.). 

  * Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Una vez desencofrada cada una de las dos plantas elevadas se 

protegerán en todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura. 
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  *Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la 

prevención de caidas. 

  *Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán 

destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará 

el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia 

generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

  *Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las 

protecciones instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones 

deterioradas. 

  *Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  

intermedio  y  rodapié  de15 cm. 

  *Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán 

suficientemente iluminadas. 

  *Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de 

ladrillo) periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

 

  *La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa 

torre se realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según 

plano. 

  *Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en 

las plantas, en prevención del riesgo de caida al vacio. 

  *El material cerámico se izará  a las plantas sin romper los flejes (o 

envoltura de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos 

por derrame de la carga. 

  *El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 

plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 

desplome durante el transporte. 

  *La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará 

mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca 

directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caidas al 

vacio por péndulo de la carga. 

  *Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán 

únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un 

determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de 

carga. 

  *Se prohibe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio 

de palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 

estructura en los lugares de menor resistencia. 
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  *Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante 

trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre 

materiales, ubicándose aquellas según plano. 

  *Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de 

fachadas, o huecos interiores. 

  *Se prohibe trabajar junto a los parámetros recien  levantados  

antes  de  transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes 

incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

  *Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 

forjados si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra 

posibles caidas al vacio formada por pies derechos y travesaños sólidos 

horizontales, según el detalle de los planos. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

  *Guantes de P.V.C. o de goma. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturón de seguridad, Clases A y C. 

  *Botas de goma con puntera reforzada. 

  * Ropa de trabajo. 

  * Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 

 

 1.8.6. POCERIA Y SANEAMIENTO. 

 

     La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de 

P.V.C. de diámetros diferentes hasta llegar a la acometida de la red general de 

alcantarillado. 

  

         A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caida de personas a distinto nivel. 

  *Golpes  y cortes por el uso de herramientas manuales. 

*Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por         

ejemplo). 

  *Dermatitis por contactos con el cemento. 
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 B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según 

los planos del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad e Higiene. 

  *Los tubos para las coducciones se acopiarán en una superficie lo 

más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo 

delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los 

conductos se deslicen o rueden. 

 

 C)Medidas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietilieno 

  *Guantes de cuero. 

  *Guantes de goma (o de P.V.C.). 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Equipo de iluminación autónoma. 

  *Equipoderespiraciónautónoma,osemiatónoma. 

  *Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

  *Manguitos y polainas de cuero. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 

 1.8.7. ACABADOS. 

 

    Se incluyen en este capítulo los siguientes acabados: Alicatados, 

enfoscados y enlucidos, solados, carpintería de madera, cristalería y pintura. 

 

  Los paramentos en general se revestirán con pasta de yeso al interior 

en tabiques cerámicos,  y enfoscado de mortero monocapa al exterior.  

 

    El revestimiento de paredes en aseos, cocinas y cuartos de contadores 

será a base de azulejo cerámico. El revestimiento de suelos será de gres y de 

terrazo con rodapié perimetral en interior, de hormigón vibrado en rampa de 

garaje y de plaqueta de gres cerámica en cocinas y baños. Las escaleras se 

revestirán mediante piezas de mármos y/o granito. 

 

 

 La carpintería exterior será de PVC, con persianas de aluminio estos 

ofcios realizan el trabajo en sus talleres, desplazándose a obra para el montaje o 

repaso de los mismos dependiendo de los casos. 
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 1.8.7.1.Alicatados y Solados. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

                            

  *Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 

*Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 

manuales. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Caidas al mismo nivel. 

*Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con 

aristas cortantes. 

  *Cuerpos extraños en los ojos. 

  *Dermatitis por contacto con el cemento. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los tajos se limpiarán de "recortes" y "desperdicios de pasta". 

  *Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre 

plataformas de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados 

entre si) y barandilla de protección de 90 cm. 

  *Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, 

bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 

  *Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a 

una altura  sobre  el  suelo  en torno a los 2 m. 

  *La iluminación mediante portátiles se harán con "portalámparas 

estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla y alimentados 

a 24 V. 

  *Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del 

riesgo eléctrico. 

  *Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma 

que obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la 

obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caidas de objetos). 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EFICIO PLURIFAMIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 

MEMORIA 

 

 35 

  *Guantes de P.V.C. o goma. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma con puntera reforzada. 

  *Gafas antipolvo, (tajo de corte). 

*Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico 

para el material a cortar, (tajo de corte). 

  *Ropa de trabajo. 

 

 1.8.7.2.Enfoscados y enlucidos. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

*Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, 

miras, etc.). 

*Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, 

maestras). 

  *Caidas al vacio. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Cuerpos extraños en los ojos. 

  * Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes. 

  *Sobreesfuerzos. 

  * Otros. 

 

 B) Normas o medidas de protección tipo. 

 

*En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las 

superficies detránsito y de apoyopararealizar los trabajos de 

enfoscado para evitar los accidentes por resbalón. 

*Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y 

asimilables) de techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de 

tablones, evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos 

y caidas. 

*Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre 

borriquetas. Se prohibe el uso de escaleras, bidones, pilas de 

material, etc., para estos fines, para evitar los accidentes por 

trabajar sobre superficies inseguras. 

*Se prohibe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra 

las caidas desde altura. 

*Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), 

se instalará un cerramiento provisional, formado por "pies derechos" 
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acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando  

una  barandilla sólida  de 90 cm. de altura, medidas desde la 

superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla constará de 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

*Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, 

medidos a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 

*La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas 

estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de la bombilla. 

La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 

*Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

*El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará 

preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar 

sobreesfuerzos. 

 

 C)Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la 

obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos). 

  *Guantes de P.V.C. o goma. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de goma con puntera reforzada. 

  *Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables. 

  *Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

 1.8.7.3.Falsos techos de escayola y/o pladur. 

 

  Todas las dependencias de baños, aseos, cocinas y parte de pasillos, 

llevarán techo de escayola en placas de 60x30, soportados a techo por anclajes 

metálicas, excepto en los baños secundarios que será techo registrable. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

*Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, 

etc.). 

*Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de 

escayola. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Dermatitis por contacto con la escayola. 
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  *Cuerpos extraños en los ojos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos 

techos de escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, 

evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caidas. 

  *Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se 

ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohibe expresamente 

la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los 

paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

  *Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas 

tendrán la superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas 

reglamentarias.Se permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre 

que esta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

  *Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, 

sin la utilización de medios de protección contra el riesgo de caida desde altura. 

  *Las zonas de trabajo tendrán una iluminación minima de 100 lux 

medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 

  *La iluminación mediante portátiles, se hará con "portalámparas 

estancos con mango aislante" y "rejilla" de protección de bombilla. La energía 

eléctrica los alimentará a 24 V. 

  *Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

  *El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará 

interiormente, preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitación de 

sobreesfuerzos. 

  *Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente 

repartidos junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible 

de los vanos en evitación de sobrecargas innecesarias. 

  *Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de 

forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 

tropiezo. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la 

obra). 

  *Guantes de P.V.C. o goma. 

  *Guantes de cuero. 
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  *Botas de goma con puntera reforzada. 

  *Gafas de protección, (contra gotas de escayola). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

 1.8.7.4.Carpinteria de Madera y Metálica. 

  La carpintería exterior será de PVC, con persianas de aluminio, estos 

oficios realizan el trabajo en sus talleres, desplazandose a obra para el montaje 

o repaso de los mismos dependiendo de los casos. 

  La carpintería interior será de madera noble. Estos oficios realizan el 

trabajo, también en sus talleres, desplazándose a obra para el montaje o repaso 

de los mismos. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida al mismo nivel. 

  *Caida a distinto nivel. 

  *Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 

  *Golpes por objetos o herramientas. 

  *Atrapamiento de dedos entre objetos. 

  *Pisadas sobre objetos punzantes. 

  *Contactos con la energía eléctrica. 

  *Caida de elementos de carpinteria sobre las personas. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se 

descargarán en bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante 

eslingas del gancho de la grúa torre. 

  *Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares 

definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 

  *Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques 

flejados, (o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una 

vez en la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano. 

  *En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, 

recortes, metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por 

pisadas sobre objetos. 
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  *Se prohibe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados 

para evitar los riesgos por posibles desplomes. 

  *Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se 

comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los 

mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar 

accidentes. 

 

  *Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en 

evitación de golpes, caidas y vuelcos. 

  *Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se 

instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca 

preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

  *Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán 

inmediatamente, trás haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte 

de recibido del precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo 

y caidas. 

  *El "cuelgue" de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por 

un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, 

golpes y caidas. 

  *Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a 

una altura entorno a los 2 m. 

  *La iluminación mediante portátiles se hará mediante 

"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 

bombilla, alimentados a 24 V. 

  *Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

  *Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 

antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

  *Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se 

ejecutarán siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los 

accidentes  por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

  *El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y 

constante, un extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre 

ésta una señal de "peligro de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar 

posibles incendios. 

  *Se prohibe expresamente la anulación de toma de tierra de las 

máquinas herramienta. Se instalará en cada una de ellas una "pegatina" en tal 

sentido, si no están dotadas de doble aislamiento. 

 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 
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*Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra 

y en aquellos lugares donde exista riesgo de caida de objetos). 

  *Guantes de P.V.C. o de goma. 

  *Guantes de cuero. 

  *Gafas antiproyecciones. 

*Mascarilla de seguridad  con filtro específico recambiable para 

polvo de madera, (de disolventes o de colas). 

  *Botas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

 

 1.8.7.5. Montaje de vidrio. 

  Los cristaleros, llevan el material a obra desde su propio taller, y se 

limitan al montaje de éstos elementos de obra sobre las carpinterías exteriores, 

realizando en tdos los casos el montaje en el interior de obra, y cuando se 

encuentra en fase de acabados. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caidas de personas a distinto nivel. 

*Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de 

transporte y ubicación manual del vidrio. 

  *Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 

  *Los derivados de los medios auxilares a utilizar. 

  *Otros. 

 

 B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de 

instalación de vidrio, delimitando la zona de trabajo. 

  *Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar 

el riesgo de cortes. 

  *En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los 

vidrios se mantendrán siempre en posición vertical. 

  *La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda 

de ventosas de seguridad. 

  *El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y 

terminará de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por 

roturas. 
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  *Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de 

pintura a la cal, para significar su existencia. 

  *La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 

  *Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios 

en las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la 

ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la 

plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, para 

evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos. 

  *Se prohibe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas 

de material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies 

inestables. 

  *Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietilieno (obligatorio para desplazamientos por la 

obra). 

  *Guantes de goma. 

  *Manoplas de goma. 

  *Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 

  *Botas de seguridad. 

  *Polainas de cuero. 

  *Mandil. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón de seguridad clase A y C. 

 

 1.8.7.6. Pintura y barnizado. 

  Consiste en la realización dentro de la obra del pintado de todos los 

paramentos horizontales y verticales, al igual que la cerrajería de armar y el 

lacado o barnizado de la carpintería de madera. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caida de personas a distinto nivel. 

  *Caida de personas al vacio (pintura de fachadas y asimilables). 

*Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de 

pigmentos). 

*Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 

(intoxicaciones). 

  *Contacto con sustancias corrosivas. 
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  *Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

  *Contactos con la energía eléctrica. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en 

lugares bien ventilados. 

  *Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta 

de acceso al almacén de pinturas. 

  *Se prohibe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 

inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar 

accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 

  *Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose 

siempre ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

  *Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes 

de la obra, de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las 

situaciones de riesgo de caida desde altura. 

  *Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una 

anchura mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por 

trabajos realizados sobre superficies angostas. 

  *Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado 

en los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de 

las de tijera, para evitar el riesgo de caida a distinto nivel. 

  *Se prohibe la formación de andamios a base de bidones, pilas de 

materiales y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies 

inseguras. 

  *Se prohibe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en 

los balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva 

(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caidas al vacio. 

  *La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, 

medidos a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

  *La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

"portalámparas estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la 

bombilla, alimentados a 24 V. 

  *Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 

suministro de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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  *Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo "tijera", dotadas con 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo 

de caidas por inestabilidad. 

  *Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con 

pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

  *Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  

orgánicos (o pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene 

personal (manos y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 

  *Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares 

próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 

riesgo de explosión (o de incendio). 

 

 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

  *Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo). 

*Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para 

ambientes pulverulentos). 

*Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para 

atmósferas tóxicas por disolventes orgánicos). 

  *Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 

  *Calzado antideslizante. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Gorro protector contra pintura para el pelo. 

 

 1.8.8. INSTALACIONES. 

 

    En las instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, gas, 

energía solar térmica, electricidad, calefacción, aire acondicionado, ascensores,  

y antenas de TV . 

 

    Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos 

escaleras de tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones 

emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 

 

 1.8.8.1.Montaje de la instalación eléctrica. 

 

  En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en 

obra, debiendo pasar una primera operación de entrada en obra, que después 
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de un cierto tiempo de almacenamiento pasarán a ser colocados directamente en 

su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los riesgos serán los 

propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son las 

habituales y alguna que otra específica. 

 

 

 

 A)Riesgos detectables durante la instalación. 

 

  *Caida de personas al mismo nivel. 

  *Caida de personas a distinto nivel. 

  *Cortes por manejo de herramientas manuales. 

  *Cortes por manejo de las guías y conductores. 

  *Golpes por herramientas manuales. 

  *Otros. 

    A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y 

puesta en servicio de la instalación más comunes. 

 

*Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 

eléctricos. 

*Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las 

líneas. 

*Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin 

aislamiento. 

*Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de 

protección(disyuntores  diferenciales, etc.). 

*Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin 

clavijas macho-hembra. 

   *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el 

orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

  *La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  

a 2 m. del suelo. 

  *La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

"portalamparas estancos con mango aislante", y rejilla de protección de la 

bombilla, alimentados a 24 voltios. 

  *Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 

eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
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  *Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas 

con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 

riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

  *Se prohibe la formación de andamios utilizando escaleras de mano 

a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies 

inseguras y estrechas. 

  *Se prohibe en general en esta obra, la utilización de escaleras de 

mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caida desde 

altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 

protecciones de seguridad adecuadas. 

  *Las herramientas a utilizar por los electricistasinstaladores, 

estaránprotegidas con material aislante normalizado contra los contractos con la 

energía eléctrica. 

  *Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 

anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar 

accidentes. 

  *Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará 

una revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y 

empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo 

con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

  *Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se 

procederá a comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, 

pértidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 

operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una 

vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada en 

servicio. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por 

la obra y en lugares con riesgo de caida de objetos o de golpes. 

  *Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

  *Botas de seguridad. 

  *Guantes aislantes. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón de seguridad. 

  *Banqueta de maniobra. 

  *Alfombra aislante. 

  *Comprobadores de tensión. 

  *Herramientas aislantes. 
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 1.8.8.2.Instalaciones de fontaneria y de aparatos sanitarios. 

 

  En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en 

obra, debiendo pasar una primera operación de entrada en obra, que después 

de un cierto tiempo de almacenamiento pasarán a ser colocados directamente en 

su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los riesgos serán los 

propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas de ellas son las 

habituales y alguna que otra específica.  

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

  *Atrapamientos entre piezas pesadas. 

  *Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

  *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

  *Quemaduras. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de 

trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido 

por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

  *La iluminación de los tajos de fontaneria será de un mínimo de 100 

lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

  *La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección 

de la bombilla. 

  *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 

inflamables. 

  *Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

  *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

  *Guantes de cuero. 
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  *Botas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  

            1.8.8.3.Instalaciones de calefacción. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida al mismo nivel. 

  *Caida a distinto nivel. 

  *Corte en las manos por objetos y herramientas. 

  *Atrapamiento entre piezas pesadas. 

  *Explosión del soplete (o de la bombona de gas licuado). 

*Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

  *Pisada sobre materiales. 

  *Sobreesfuerzo. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Junto a la puerta del almacén de gases licuados, se instalará un 

extintor de polvo químico seco. 

  *La iluminación eléctrica de los tajos, será de un mínimo de 100 lux 

medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

  *La iluminación eléctrica mediante portátiles, estará protegida 

mediante "mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla. 

  *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes encendidos junto a 

materiales inflamables. 

  *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 

  *Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y 

permanecerán en los carros portabotellas. 

  *Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas 

de gases licuados expuestos al sol. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno para el tránsito por obra. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 
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  *Mandil de cuero. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de goma o de P.V.C. 

 

 Además, en el tajo de soldadura se usará: 

 

  *Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

  *Yelmo de soldador. 

  *Pantalla de soldadura de mano. 

  *Mandil de cuero. 

  *Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

  *Manoplas de cuero. 

  *Polainas de cuero. 

 

 1.8.8.4.Instalaciones de aire acondicionado. 

   

  En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en 

obra, (maquinaria), salvo los conductos que en la mayoría de los casos viene en 

paneles normalizados y hay que adaptarlos a las medidas del proyecto, y los 

montamos “in situ”, paralelamente se realiza el montaje de tuberías entre la 

maquinaria, simpre dependiendo del equipo a instalar.  

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida al mismo nivel. 

  *Caida a distinto nivel. 

*Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las 

operaciones de puesta a punto o montaje). 

  *Pisada sobre materiales. 

  *Quemaduras. 

  *Cortes por manejo de chapas. 

  *Cortes por manejo de herramientas cortantes. 

  *Cortes por uso de la fibra de vidrio. 

  *Sobreesfuerzos. 

*Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

  *Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar. 

  *Dermatosis por contactos con fibras. 

  *Otros. 

 

 B) Normas preventivas tipo. 
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  *Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan   

a un lugar determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas y 

evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

  *La iluminación en los tajos de montaje de tuberias será de un 

mínimo de 100 lux, medidos a una altura sobre el nivel de pavimento en torno a 

los 2 m. 

  *Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y 

permanecerán en los carros portabotellas. 

  *Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas 

sobre los bancos y sujetas, para evitar accidentes por movimientos indeseables, 

en especial de las hojas recortadas. 

  *Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de  montaje lo 

antes posible para su conformación en su ubicación definitva, y evitar accidentes 

en el taller, por saturación de objetos. 

  *Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco 

mediante cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador para evitar riesgos 

por desviaciones y errores. 

  *Se prohibe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras 

y remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

  *Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de 

zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo 

de caida. 

  *Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán 

desde andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. 

de anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

  *Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las 

protecciones de las partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos. 

  *No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles 

de una máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén 

utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos. 

  *Durante las  pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la 

energía eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de 

precaución con la leyenda: "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN  LA 

RED". 

  *Se prohibe expresamente la manipulación de partes móviles de 

cualquier motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de 

la red eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 
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  *Casco de polietileno para el tránsito por obra. 

  *Guantes de cuero. 

  *Guantes de P.V.C. o goma 

  *Ropa de trabajo. 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturón de seguridad clases A y C. 

 

 Además, en el tajo de soldadura se utilizarán: 

 

  *Gafas de soldador (siempre el ayudante). 

  *Yelmo de soldador. 

  *Pantalla de soldadura de mano. 

  *Mandil de cuero. 

  *Muñequeras de cuero que cubran los brazos. 

  *Manoplas de cuero. 

  *Polainas de cuero. 

 

 1.8.8.5.Instalación de telecomunicaciones 

   

  Estas instalación comprende las de telefonía, telecomunicaciones y 

antenista las cuales deberán cumplir con todas y cada una de las prescripciones 

descritas para los oficios antes mencionados electricidad, ya que suele contratar 

con la misma empresa instaladora. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Golpes por manejo de herramientas manuales. 

  *Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber 

concluido los petos de cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caida 

desde alturas. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EFICIO PLURIFAMIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 

MEMORIA 

 

 51 

  *Se establecerán los "puntos fuertes" de seguridad de los que 

amarrar los cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el 

riesgo de caida desde altura. 

  *La zona de  trabajo se mantendrá limpia deobstáculos y de objetos 

para eliminar el riesgo de caida desde altura. 

  *Se prohibe verterescombros y recortes, directamente por la 

fachada. Los escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las 

trompas (o a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caida 

de objetos. 

  *Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota 

cero. Se prohibe la composición de elementos en altura, si ello no es 

estrictamente imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 

  *Se prohibe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista 

de nubes de tormenta próximas. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el 

interior de la obra). 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturón de seguridad clase C. 

  *Ropa de trabajo. 

 

  1.8.8.6. Instalación de ascensores 

    

   En obra se va a instalar un ascensor, y por casa especializada se 

manda a obra el material empaquetado y se monta en obra parte en el exterior 

y parte dentro del propio hueco. El motor y accesorios se suben al cuarto de 

maquinaria por medio de la grúa y se coloca en la bancada manualmente. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Caidas al vacio en el hueco del ascensor 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Atrapamientos entre piezas pesadas. 

  *Golpes por manejo de herramientas manuales. 

  *Pisadas sobre materiales. 
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*Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 

y oxicorte. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *El personal encargado del montaje deberá ser especialista en la 

instalación de ascensores. 

  *No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las “carracas” 

portantes de la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el 

tiempo necesario para el endurecimiento de punto fuerte de seguridad que ha de 

soportar el conjunto, bajo la bancada superior. 

  *Antes de iniciar los trabajos, se caragará la plataforma con el peso 

máximo que deber soportar, mayorando en un 40% de seguridad. Esta “prueba 

de carga” se ejecutará a una altura de 30 cm. Sobre el fondo del hueco del 

ascensor. 

  *Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre 

plataforma. 

  *Antes de proceder a “tender los plomos” para el replanteo de guías 

y cables de la cabina, se verificará que todos los huecos están cerrados con 

barandillas provisionales sólidas, de 90cm. De altura, formadas por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié. 

  *La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de 

ascensores, estará diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin 

riesgo a través de ellos, las tareas de aplomado de las guías. 

  *La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por 

barandillas de 90 cm de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié, dotada 

de sistema de acuñado en caso de descenso brusco. 

  *La plataforma de montaje estará protegida por una visera 

resistente antiimpactos. 

  *La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, 

ser realizará por los operarios de la casa de montaje sujetos con cinturones de 

seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester. 

  *Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido 

y listo para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a 

instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída por 

el hueco del ascensor. 

  *Se prohibe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros 

por los huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los 

accidentes por golpes.  
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  *La iluminación en el hueco del ascensor se instalará en todo su 

desarrollo. El nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux. 

  *Se prohibe la instalación provisional de tomas de agua junto a los 

núcleos de ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en lso 

trabajo de los instaladores y consecuente potenciación de riesgos. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el 

interior de la obra). 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturón de seguridad y arnés. 

  *Ropa de trabajo. 

  

   1.8.8.7. Instalación de Incendios 

 

 En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, 

tuberías de acero, pequeño material, extintores, bocas de incendio equipadas 

(BIE), equipos de detección, debiendo pasar una primera operación de entrada 

en obra, que después de un cierto tiempo de almacenamiento pasarán a ser 

colocados directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de 

ello los riesgos serán los propios del uso de las herramientas correspondientes, 

muchas de llas son las habituales y alguna que otra específica. 

 

A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

  *Atrapamientos entre piezas pesadas. 

  *Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

  *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

  *Quemaduras. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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  *Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de 

trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido 

por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

  *La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos 

a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

  *La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección 

de la bombilla. 

  *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 

inflamables. 

  *Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

  *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

 

1.8.8.8. Instalación de Gas. 

 

 En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, 

(tuberías de cobre, accesorios, contadores), pasando a ser colocados 

directamente en su lugar correspondiente, y cómo consecuencia de ello los 

riesgos serán los propios del uso de las herramientas correspondientes, muchas 

de ellas son las habituales y alguna que otra específica. Los trabajos se realizan 

sin gas, y es similar a los instaladores de fontanería. 

 

B) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

  *Atrapamientos entre piezas pesadas. 

  *Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

  *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

  *Quemaduras. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 
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 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de 

trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido 

por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

  *La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos 

a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

  *La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 

"mecanismos estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección 

de la bombilla. 

  *Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 

inflamables. 

  *Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

  *Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de 

soldadura en evitación de incendios. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

 

   

 

   1.9. MEDIOS AUXILIARES. 

 

         1.9.1. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 

         

   A) Riesgos detectables más comunes. 

 

               * Caidas a distinto nivel (al entrar o salir). 

   * Caidas al mismo nivel. 

          * Desplome del andamio. 

*Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, 

materiales). 

   *Golpes por objetos o herramientas. 

   *Atrapamientos. 

   *Otros. 
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 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos 

indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

  *Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse 

toda su estructura para evitar las situaciones inestables. 

  *Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, 

se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas. 

  *Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno 

inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas 

entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 

  *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 

anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten 

los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

  *Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, 

poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 

  *Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e 

intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos. 

  *Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin 

defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. 

Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su 

canto será de 7 cm. como mínimo. 

  *Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, 

materiales o herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y 

caer al caminar sobre ellas. 

  *Se prohibe arrojar escombros directamente desde los andamios. El 

escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a 

través de trompas. 

  *Se prohibe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las 

plataformas de los andamios. 

  *La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical 

de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención de caidas. 

  *Se prohibe expresamente correr por las plataformas sobre 

andamios, para evitar los accidentes por caida. 

  *Se prohibe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del 

edificio; el paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

  *Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, 

Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir 

fallos o faltas de medidas de seguridad. 
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  *Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal 

comportamiento se desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

  *Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal 

que deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos 

transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia,transtornos cardiacos, etc.), que puedan 

padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos 

se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno 

  *Botas de seguridad (según casos). 

  *Calzado antideslizante (según caso). 

  *Cinturón de seguridad clases A y C. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Trajes para ambientes lluviosos. 

 

 1.9.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 

 

    Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, 

colocados sobre dos apoyos en forma de "V" invertida. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Caidas al mismo nivel. 

*Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y 

desmontaje. 

*Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o 

en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, 

para evitar los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 

  *Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente 

encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos 

por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 

  *Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las 

borriquetas, en evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 
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  *Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las 

borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

  *Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 

m. para evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformasde trabajo, 

ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 

  *Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se 

prohibe expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por "bidones", 

"pilas de materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

  * Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el 

material estrictamente necesario y repartido  uniformemente por la plataforma 

de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

  *Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, 

estarán dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que 

garanticen su perfecta estabilidad. 

  *Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  

anchura   mímina de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón 

será como mínimo de 7 cm. 

  *Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura 

a que se encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 

90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

  *Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo 

ubicadas a 2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces 

de San Andrés", para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto 

inseguro. 

  *Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, 

tendrán que ser protegios del riesgo de caida desde altura. 

  *Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples 

cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

  *Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en 

borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

  *La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, 

para evitar los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de 

trabajo. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

    Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a 

desempeñar. No obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se 

recomienda el uso de: 

 

  *Cascos. 
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  *Guantes de cuero. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón de seguridad clase C. 

 

 1.9.3. ANDAMIOS METALICOS TUBULARES. 

 

    Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio 

auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado con todos los 

sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, 

rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, 

etc.). 

 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Atrapamientos durante el montaje. 

  *Caida de objetos. 

  *Golpes por objetos. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán 

presentes las siguientes especificaciones preventivas: 

   - No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel 

de partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y 

arriostramientos). 

   -La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada 

será tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el 

fiador del cinturón de seguridad. 

   -Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante 

sogas de cáñamo de Manila atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante 

eslingas normalizadas). 

   -Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras 

su formación, mediante las abrazaderas de sujección contra basculamientos o los 

arriostramientos correspondientes. 
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   -Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los "nudos" o 

"bases" metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según 

los modelos comercializados. 

 

  *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de 

anchura. 

  *Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y 

posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 

  *Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del 

rodapié posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

  *Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las 

abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 

  *Los módulos de fundamento de los andamios tubulares,estarán 

dotados de las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con 

el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

  *Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

  *Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, 

se complementarán con entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en 

prevención de golpes a terceros. 

  *La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta 

mediante la utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxilar del propio 

andamio). 

  *Se prohibe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios 

tubulares sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, 

"torretas de maderas diversas" y asimilables. 

  *Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de 

nivelación), de base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de 

reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

  *Se prohibe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la 

coronación de andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas 

sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

  *Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en 

buen estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos, 

golpes o acusada oxidación. 

  *Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se 

montarán con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se 

trabaja. 
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  *Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en 

función de la operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma 

de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas 

por inseguras. 

 

  *Se prohibe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas 

(pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los 

andamios tubulares. 

  *Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior 

a 30 cm. del paramento vertical en el que se trabaja. 

  *Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, 

anclándolos sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en 

fachadas o paramentos. 

  *Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 

bridas al andamio tubular. 

  * Se prohibe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

  * Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas 

de trabajo en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

  *Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón 

ubicado a media altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que 

su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 

 

 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Cinturón de seguridad clase C. 

 

 

 1.9.4.TORRETAS O ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS. 

 

    Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado 

sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento suele 

utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
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 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

  *Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 

  * Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su 

formación mediante las abrazaderas de sujección contra basculamientos. 

  *Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán 

la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, 

con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 

  *Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán 

siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un coeficiente de 

estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3 

   Donde:    h=a la altura de la plataforma de la torreta. 

                    l=a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 

  *En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en 

diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

  *Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma 

alternativa -vistas en plantas-, una barra diagonal de estabilidad. 

  *Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, 

se limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, 

formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

  *La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos 

fuertes de seguridad" en prevención de movimientos indeseables durante los 

trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 

  *Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante 

garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos 

bridas el andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga 

(o del sistema). 

  *Se prohibe hacer pastas directamente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caidas de 

los trabajadores. 

  *Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas 

de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o 

balanceos. 
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  *Se prohibe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro 

metros de las plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de 

accidentes. 

  *Se prohibe arrojar directamente escombros desde las plataformas 

de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en 

el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

  *Se prohibe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o 

andamios), sobre ruedas durante las maniobras de cambio de posición en 

prevención de caidas de los operarios. 

  *Se prohibe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o 

torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los 

frenos antirrodadura de las ruedas. 

  *Se prohibe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre 

ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos 

frescos, jardines y asimilables) en prevención de vuelcos. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno 

  *Ropa de trabajo. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Cinturón de seguridad. 

 

 Para el montaje se utilizarán además: 

 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Cinturón de seguridad clase C. 

 

1.9.5. ANDAMIOS ELÉCTRICOS DE CREMALLERA 

 

- Normas de Seguridad durante la utilización de la Plataforma 

 

  *Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma el 

operador se asegurará que todos los operarios están en posición de seguridad. 

  *Durante el movimiento de la plataforma el operador deberá 

controlar que ningún objeto transportado sobresalga del límite de la plataforma. 

  *La zona inferior de la plataforma debe encontrarse vallada de tal 

forma que se impida la estancia o paso de trabajadores bajo la vertical de ella. 
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  *En caso de que fallase la alimentación eléctrica debe avisarse 

inmediatamente al encargado de la obra. El descenso manual sólo debe ser 

ejecutado por personal adiestrado y cualificado. 

  *Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos 

para adaptar el ancho de la plataforma a las necesidades de la obra, o superar 

salientes durante la subida o bajada, deben realizarse provistos de cinturón de 

seguridad. 

  *Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se 

realizará una verificación de su correcta instalación, para lo cual se deberá ir 

atado con el cinturón de seguridad. 

  *No se deben colocar grandes cargas en la plataforma sobre los 

brazos telescópicos. Cuando la separación entre la plataforma de trabajo y el 

paramento del edificio sea mayor de 30 cms. y no se pueda suplementar 

mediante los brazos telescópicos, deberá colocarse la barandilla delantera. 

  *Cuando la velocidad del viento supere los 60 Km/h deberán 

suspenderse los trabajos sobre la plataforma y bajar ésta al nivel más bajo 

posible. 

  *No es recomendable el uso de la plataforma en condiciones 

atmosféricas desfavorables como lluvia, nieve, granizo o niebla intensa. 

  *No se debe trabajar en la plataforma cuando no haya luz suficiente 

como para tener visibilidad de toda la zona de trabajo. 

  *No se aprovechará en ningún caso la barandilla para apoyar 

tablones, materiales, herramientas, sentarse o subirse en ellas. 

 

Queda expresamente prohibido en el uso de la plataforma: 

 Colocar cargas superiores a las indicadas en las placas. 

 Amontonar el material en un solo punto en los extremos del piso. La 

carga debe estar lo más uniformemente repartida posible. 

 Inclinar la superficie de la plataforma. 

 Utilizar la plataforma en condiciones atmosféricas adversas. 

 Trabajar sobre andamios de borriqueta o escaleras manuales apoyados 

sobre la plataforma de trabajo. 

 Subirse o sentarse sobre las barandillas. 

 Eliminar cualquier sistema de seguridad constituyente del andamio. 
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- Protecciones individuales. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Guantes de trabajo. 

  *Botas de seguridad, antideslizantes. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Cinturón de seguridad. Arnés anticaídas. 

  

 1.9.6. ANDAMIOS COLGADOS 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Atrapamientos durante el montaje. 

  *Caida de objetos. 

  *Golpes por objetos. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *La separación entre los pescantes metálicos no será superior a 3m. 

  *Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 

  *El módulo de andamio, será normalizado y estará unido en la 

andamiada por su parte inferior, las andamiadas estarán provista de barandillas 

interiores. 

  * Estarán provistos de barandillas interiores de 70 cm de altura, y 

barandillas exteriores de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié. 
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  *No se mantendrán una sepración mayor de 45 cm desde los 

cerramientos de la cara interior del andamio, asegurándose ésta distancia 

mediante anclajes. 

  *El cable de acero tendrá una longitud suficiente para que quede en 

el tambor dos vueltas con la plataforma en la posición más baja. 

  *Se desecharán los cables de acero con un 10% de hilos rotos. 

  *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. 

  *Se realizará una prueba de cargas antes de su uso. 

  *No se pondrán materiales sobre las plataformas, salvo los 

necesarios inmediatos. 

  *Las plataformas estarán unidas por la parte inferior unas con otras. 

  *No se realizarán morteros, directamente sobre las plataformas de 

trabajo en prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los 

trabajadores. 

  *Antes de comenzar la jornada se realizará una prueba de carga y 

una inspección por los delegados de prevención. 

 

 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Cinturón de seguridad clase C. 

  *Cuerdas para el enganche de los operarios. 

  *Guantes de cuero 

  *Arnés de seguridad. 

 

 

 

 1.9.7. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO. 

 

    Entiéndase como tal una pequeña plataforma auxiliar que suele 

utilizarse como ayuda para guiar el cubo o cangilón de la grúa durante las 

operaciones de hormigonado de pilares o de elementos de cierta singularidad. 

 

 Tenga presente que es costumbre que los carpinteros encofradores se 

"fabriquen" una plataforma de madera que, además de no cumplir con lo 

legislado, se trata generalmente de un artilugio sin niveles de seguridad 

aceptables. 
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 A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas de personas a distinto nivel. 

  *Golpes por el cangilón de la grua. 

  *Sobreesfuerzos por transporte y nueva ubicación. 

  *Otros. 

 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las plataformas presentarán unas dimensiones mínimas de 1'10 

por 1'10 m. (lo mínimo necesario para la estancia de dos hombres). 

  *La plataforma dispondrá de una barandilla de 90 cm. de altura 

formada por barra pasamanos, barra intermedia y un rodapié de tabla de 15 cm. 

de altura. 

  *El ascenso y descenso de la plataforma se realizará a través de una 

escalera. 

  *El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena o barra 

siempre que permanezcan personas sobre ella. 

  *Se prohibe el transporte de personas o de objetos sobre las 

plataformas de los "castilletes de hormigonado" durante sus cambios de posición, 

en prevención del riesgo de caida. 

  *Los "castilletes de hormigonado" se ubicarán para proceder al 

llenado de los pilares en esquina, con la cara de trabajo situada 

perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición 

más favorable y más segura. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

  *Calzado antideslizante. 

  *Guantes de cuero. 

  *Ropa de trabajo. 

 

 

 

 1.9.8.ESCALERAS DE MANO (DE MADERA O METAL). 

 

 Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea 

su entidad. 
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 Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al 

comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son 

contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 

  *Vuelco lateral por apoyo irregular. 

  *Rotura por defectos ocultos. 

*Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 

(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, 

escaleras "cortas" para la altura a salvar, etc.). 

  * Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 

 

    * Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los 

largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su 

seguridad. 

   *Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

   *Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie 

mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 

  b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 

   *Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin 

deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 

   *Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura 

antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 

   *Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán 

suplementadas con uniones soldadas. 

 

  c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 

 

  Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b 

para las calidades de "madera o metal". 
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   *Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura. 

   *Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su 

altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

   *Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo 

ambos largueros para no mermar su seguridad. 

   *Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas 

con los largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad. 

   *Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas 

para sustentar las plataformas de trabajo. 

   *Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria 

sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 

últimos peldaños. 

   *Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre 

pavimentos horizontales. 

 

  d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los 

materiales que las constituyen. 

 

   *Se prohibe la utilización de escaleras de mano en esta obra para 

salvar alturas superiores a 5 m. 

   *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas 

en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

   *Las escalerasde mano a utilizar en esta obra, estarán 

firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso. 

   *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 

1 m. la altura a salvar. 

   *Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de 

tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 

de la longitud del larguero entre apoyos. 

   *Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a 

hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano. 

   *Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta 

obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de 

este medio auxiliar. 

   *El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras 

de mano, se realizará de uno en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la 

escalera a dos o más operarios. 
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   *El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de 

mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente 

hacia los peldaños que se están utilizando. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  * Casco de polietileno. 

  * Botas de seguridad. 

              * Calzado antideslizante. 

  * Cinturón de seguridad clase A o C. 

 

 1.9.9. PUNTALES. 

 

 Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el 

carpintero encofrador, bien por el peonaje. 

 

     El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción 

directa con el nivel de la seguridad. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

      *Caida desde altura de las personas durante la instalación de 

puntales. 

  *Caida desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 

  *Caida desde altura de los puntales durante las maniobras de 

transporte elevado. 

  *Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 

  *Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 

  *Caida de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 

  *Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 

  *Rotura del puntal por fatiga del material. 

  *Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 

  *Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 

  *Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 

  *Otros. 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

   *Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales 

de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que 

cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
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  *La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará 

mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 

  *Se prohibe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 

irregular de los puntales. 

  *Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 

uniformes sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

  *Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes 

flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de 

eslingas del gancho de la grua torre. 

  *Se prohibe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más 

de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

  *Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro 

con los pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la 

capacidad de extensión o retracción de los puntales. 

  *Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben 

trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los 

puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 

  *Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para 

conseguir una mayor estabilidad. 

  *El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 

uniformemente repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas 

puntuales. 

 

  B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de 

madera. 

 

   *Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin 

nudos y seca. 

   *Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del 

rollizo. 

   *Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

   *Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base 

calvándose entre si. 

   *Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir 

solicitaciones a flexión. 

   *Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o 

suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y 

asimilables), los puntales de madera. 

   *Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión 

de cargas. 

 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EFICIO PLURIFAMIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 

MEMORIA 

 

 72 

             B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales 

metálicos. 

 

                  *Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

   *Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia 

de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.). 

   *Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de 

esfuerzos innecesarios. 

   *Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o 

torcimientos). 

   *Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y 

clavazón. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  * Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de cuero. 

  *Cinturón de seguridad. 

  *Botas de seguridad. 

  *Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales. 

 

 1.9.10. VISERAS DE PROTECCION DEL ACCESO A OBRA. 

 

    Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento 

sustentante de los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, 

prolongándose hacia el exterior del borde de forjado 2'5 m. y señalizándose 

convenientemente. 

 

 A) Riesgos detectables más frecuentes. 

 

  *Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales. 

  *Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las 

uniones de los soportes. 

  *Caida de objetos a través de la visera por deficiente cuajado. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se 

harán sobre durmientes de madera, perfectamente nivelados. 
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  *Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y 

aplomados. 

  *Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de 

forma que se garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie 

perfectamente cuajada. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Ropa de trabajo. 

  *Casco de seguridad. 

            *Calzado antideslizante. 

  *Guantes de cuero. 

 

1.10. MAQUINARIA DE OBRA. 

 

 1.10.1.MAQUINARIA EN GENERAL. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Vuelcos. 

  *Hundimientos. 

          * Choques. 

        * Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

          * Ruido. 

              * Explosión e incendios. 

              * Atropellos. 

             * Caidas a cualquier nivel. 

             * Atrapamientos. 

              * Cortes. 

            * Golpes y proyecciones. 

           * Contactos con la energia eléctrica. 

         *Losinherentesalpropio lugarde utilización. 

  *Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán 

dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, 

compresores, etc.). 
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  *Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 

eliminadoras del contacto directo con la energia eléctrica. Se prohibe su 

funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 

  *Se prohibe la manipulación de cualquier elemento componente de 

una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red 

de suministro. 

  *Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 

eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

  *Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán 

retiradas inmediatamente para su reparación. 

  *Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán 

con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

  *Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de 

máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de 

reparación. 

  *Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de 

máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los 

arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

  *La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA 

AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o 

puestas en servicio fuera de control. 

  *Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de 

una determinada máquina o máquina-herramienta. 

  *Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán 

siempre sobre elementos nivelados y firmes. 

  *La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará 

lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

  *Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de 

cargas durante las fases de descenso. 

  *Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, 

con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la 

carga. 

  *Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán 

mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del 

citado trabajador. 

  *Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo 

la trayectoria de cargas suspendidas. 

  *Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados 

con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por 

interferencia. 
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  *Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán 

provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente 

corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 

debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

  *Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de 

elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente 

en función de los solicitados para los que se los instala. 

  *La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano 

de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  *Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente 

mediante forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y 

cizalladuras. 

  *Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de 

cargas suspendidas se inspecciónarán como mínimo una vez a la semana por el 

Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la 

sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

  *Los ganchos de sujección o sustentación, serán de acero o de 

hierro forjado, provistos de "pestillo de seguridad". 

  *Se prohibe en esta obra, la utilización de enganches artesanales 

construidos a base de redondos doblados. 

  *Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga 

máxima que pueden soportar. 

  *Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, 

apoyados según las normas del fabricante. 

  *Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el 

interior de jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

  *Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, 

estarán dotadas de toma de tierra. 

  *Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una 

distancia de 1 m. de su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

  *Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las gruas 

(montacargas, etc.). 

  * Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado 

del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

  *Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen 

estado de los cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

  *Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas 

suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 

señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
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 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Botas de seguridad. 

  *Guantes de cuero. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  *Otros. 

 

 1.10.2.MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN GENERAL. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Vuelco. 

  *Atropello. 

  *Atrapamiento. 

  *Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos, etc.). 

  *Vibraciones. 

  *Ruido. 

  *Polvo ambiental. 

  *Caidas al subir o bajar de la máquina. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta 

obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un 

extintor. 

  *Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, 

serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 

sistemas hidraúlicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisones, 

cadenas y neumáticos. 

  *Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la 

maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

  *Se prohibe en esta obra, el transporte de personas sobre las 

máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caidas  o de 

atropellos. 
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  *Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de 

maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

  *Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la 

coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la 

maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por 

caida de la máquina. 

  *Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda 

de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 

  *Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de 

mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento 

de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 

maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

  *Se  prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la 

excavación. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

  *Gafas de seguridad. 

  *Guantes de cuero. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Trajes para tiempo lluvioso. 

  *Botas de seguridad. 

  *Protectores auditivos. 

  *Botas de goma o de P.V.C. 

  *Cinturón elástico antivibratorio. 

 

 1.10.3.PALA CARGADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMATICOS). 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Atropello. 

  *Vuelco de la máquina. 

  *Choque contra otros vehículos. 

  *Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

  *Atrapamientos. 

  *Caida de personas desde la máquina. 

  *Golpes. 

  *Ruido propio y de conjunto. 

  *Vibraciones. 
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 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 

evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria. 

  *No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

  *Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el 

motor en marcha. 

  * Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

  *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo 

más baja posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

  *Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 

siempre utilizando marchas cortas. 

  *La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

  *Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

  *Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales la 

cuchara. 

  *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 

  * Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

  *Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 

  *Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 

de excavación. 

  *A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito 

la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

    Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

   - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 

   - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitará accidentes por caida. 

   - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con 

ambas manos; es más seguro. 
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   - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 

inminente para usted. 

   - No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o 

con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

   - No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 

pueden provocar accidentes, o lesionarse. 

   - No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. 

Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 

   - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el 

motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 

operaciones de servicio que necesite. 

   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si 

antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

   - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Gafas antiproyecciones. 

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de cuero. 

  *Guantes de goma o de P.V.C. 

  *Cinturón elástico antivibratorio. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

 1.10.4. RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS. 

 

 A) Riesgos destacables más comunes. 

 

   *Atropello. 

  *Vuelco de la máquina. 

  *Choque contra otros vehículos. 

  *Quemaduras. 

  *Atrapamientos. 

  *Caida de personas desde la máquina. 

  *Golpes. 

  *Ruido propio y de conjunto. 

  *Vibraciones. 
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 B)Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para 

evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la 

circulación de la maquinaria. 

  *No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la 

protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 

  *Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el 

motor en marcha. 

  *Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara 

izada y sin apoyar en el suelo. 

  *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más 

baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

  *Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán 

siempre utilizando marchas cortas. 

  *La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad 

lenta. 

  *Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

  *Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales 

utilizando la cuchara. 

  *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un 

extintor, timbrado y con las revisiones al dia. 

  *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y 

bocina de retroceso. 

  *Se prohibe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay 

nadie en el área de operación de la pala. 

  *Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los 

trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar 

de excavación. 

  *Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo 

excavador, el entorno de la máquina. Se prohibe en la zona la realización de 

trabajos o la permanencia de personas. 

  *Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, 

para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

  *Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, 

en la zona de alcance del brazo de la retro. 

  *A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito 

la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

 

  Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
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   - Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función, evitará lesiones por caida. 

   - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y 

guardabarros, evitará accidentes por caida. 

   - Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con 

ambas manos; es más seguro. 

   -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro 

inminente para usted. 

   -No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o 

con el motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

   - No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, 

pueden provocar accidentes o lesionarse. 

   - No trabaje con la máquina en situación de averia o semiaveria. 

Repárela primero, luego reincide el trabajo. 

   - Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el 

motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación realice las 

operaciones de servicio que necesite. 

   - No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si 

antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

   - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la 

presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Gafas antiproyecciones. 

*Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de cuero. 

  *Guantes de goma o de P.V.C. 

  *Cinturón elástico antivibratorio. 

  *Calzado antideslizante. 

  *Botas impermeables (terreno embarrado). 

 

 1.10.5. CAMIÓN BASCULANTE. 

 

 A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Atropellode personas (entrada,salida,etc.). 

  *Choques contra otros vehículos. 

  *Vuelco del camión. 

  *Caida (al subir o bajar de la caja). 
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  *Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en 

perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

  *La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la 

descarga y antes de emprender la marcha. 

  *Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución 

auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

  *Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el 

vehiculo quedará frenado y calzado con topes. 

  *Se prohibe expresamente cargar los camiones por encima de la 

carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

*Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar 

por la obra). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Calzado de seguridad. 

 

 1.10.6.DUMPER (MOTOVOLQUETE AUTOPROPULSADO). 

 

    Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco 

volúmen (masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida. 

 

    Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de 

conducir clase B como mínimo, aunque no deba transitar por la via pública. Es 

más seguro. 

 

 A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Vuelco de la máquina durante el vertido. 

  *Vuelco de la máquina en tránsito. 

  *Atropello de personas. 

  *Choque por falta de visibilidad. 

  *Caida de personas transportadas. 

  *Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

  *Otros. 
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 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a 

la marcha, despacio y evitando frenazos bruscos. 

  *Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% 

en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos. 

  *Establecer unas vias de circulación cómodas y libres de obstáculos 

señalizando las zonas peligrosas. 

  *En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos 

un espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos. 

  *Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se 

accionará el freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 

  *En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes 

deberá colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una 

distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural 

del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más 

próximo al sentido de circulación. 

  *En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el 

pulgar del mismo lado que los demás dedos. 

  *Se revisará la carga antes de inicar la marcha observando su 

correcta disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

  *Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca 

dificultarán la visión del conductor. 

  *En previsión de accidentes, se prohibe el transporte de piezas 

(puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 

dumper. 

  *Se prohibe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a 

velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 

  *Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del 

carnet de clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

  *El conductor del dumper no debe permitir el transporte de 

pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 

responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación 

establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de 

Circulación. 

  *En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá 

en conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas 

necesarias para subsanar dicha anomalia. 

  *Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
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  *La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir 

las  instrucciones marcadas por el fabricante.Es aconsejable la existenciade una 

manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, 

lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón elástico antivibratorio. 

  *Botas de seguridad. 

  *Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 

  *Trajes para tiempo lluvioso. 

 

 1.10.7.GRÚAS TORRE FIJAS. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

  *Atrapamientos. 

  *Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 

  *Cortes. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Contacto con la energía eléctrica. 

  *Vuelco o caida de la grua. 

  *Atropellos durante los desplazamientos por via. 

  *Derrame o desplome de la carga durante el transporte. 

  *Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su 

transporte aéreo. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que 

completan este Estudio de Seguridad y Salud. 

     

  *Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un 

letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible 

en punta. 
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               *Las grúas torre a utilizarcon  esta obra, estarán dotadas de la 

escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para 

disminuir el riesgo de caidas. 

   

                *Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable 

fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la 

escalera interior de la torre. 

   

               *Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable 

fiador para anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde 

los contrapesos a la punta. 

   

                 *Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de 

hilos rotos, serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

   

               *Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 

ganchos de acero normalizados dotados con pestillo de seguridad. 

   

                   *Se prohibe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de 

personas mediante el gancho de la grúa-torre. 

   

                   *En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la 

grúa torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de 

agresión eléctrica. 

   

                  *Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de 

semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras: 

    

                  - 1º Izar el gancho libre de cargas a tope  junto al mástil. 

   - 2º Dejar la pluma en posición "veleta". 

   - 3º Poner los mandos a cero. 

   - 4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina 

(desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa 

del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra. 

   

                *Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por 

criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen  de  

vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h. 
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                *El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará 

enterrandolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre 

permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehiculos se 

protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el 

pavimento. 

   

               *Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de 

mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga 

(para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco. 

   

               *En esta obra está previsto la instalación de una grúa torre que 

abarca en su radio de giro todo el barrido necesario de la obra. 

  *Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caidas de los 

gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose 

sobre la estructura de la grúa. 

  *El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de 

la misma en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento. 

  *Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción 

Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88. 

  *Las gruas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo 

expresamente todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los 

medios auxiliares o de seguridad recomendados. 

  *A los maquinistas que deban manejar gruas torre en esta obra, se 

les comunicará por escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará 

cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

 

  Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruistas). 

 

   - Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima 

seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes. 

   - Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, 

pida que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de seguridad. 

Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario si la grúa cae, caerá 

usted con ella. 

   - No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es 

seguro. 

   - En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar 

accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite la 

colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios. 
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   - Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres 

trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para que sean 

desalojados. 

   - No trate de realizar "ajustes" en la botonera o en el cuadro 

eléctrico de la grua. Avise de las anomalías al Servicio de Prevención para que 

sean reparadas. 

   - No permita que personas no autorizadas accedan  a la 

botonera, al cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse 

o ser origen de accidentes. 

   - No trabaje con la grua en situación de avería o de semiavería. 

Comunique al Servicio de Prevención las anomalias para que sean reparadas y 

deje fuera de servicio la grúa. 

   - Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas, 

manejará con seguridad la grua. 

   - Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico, 

cerciórese primero de que está cortado en el cuadro general, y colgado del 

interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda: "NO CONECTAR, 

HOMBRES TRABAJANDOEN LA GRÚA" 

   - No intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al 

suelo. Puede hacer caer la grúa. 

   - No intente "arrastrar" cargas mediante tensiones inclinadas del 

cable. Puede hacer caer la grúa. 

   - No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las 

plantas. Pone en riesgo la caida a sus compañeros que la reciben. 

   - No puentee o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica 

de la grúa. 

   - Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la 

máxima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más próximo posible a 

la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la energía eléctrica. 

   - No deje suspendidos objetos del gancho de la grúa durante las 

noches o fines de señana. Esos objetos que se desea no sean robados, deben 

ser resguardados en los almacenes, no colgados del gancho. 

   - No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus 

compañero durante el transporte y causar lesiones. 

   - No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para 

colgar las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes. 

   - Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura 

del pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y deje entre 

tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes. 

   - No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado 

por el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla caer. 
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   - No rebase la limitación de carga prevista para los 

desplazamientos del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la 

grua. 

   - No izar ninguna carga, sin haberse ceriorado de que están 

instalados los aprietos chasis-via. Considere siempre, que esta acción aumenta 

la seguridad de grúa. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

   C.1. Para el gruista. 

   * Casco de polietileno. 

   * Ropa de trabajo. 

   * Ropa de abrigo. 

   * Botas de seguridad. 

    * Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

   * Cinturón de seguridad clase. 

 

 

  C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores. 

   *Casco de polietileno con barbuquejo. 

   *Ropa de trabajo. 

   *Botas de seguridad. 

   *Botas aislantes de la electricidad. 

   *Guantes aislantes de la electricidad. 

   *Guantes de cuero. 

   *Cinturón de seguridad clase C. 

 

 1.10.8. HORMIGONERA ELECTRICA. 

 

 A) Riesgos detectables más frecuentes. 

 

  *Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

  *Contactos con la energia eléctrica. 

  *Sobreesfuerzos. 

  *Golpes por elementos móviles. 

  *Polvo ambiental. 

  *Ruido ambiental. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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  *Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal 

efecto en los "planos de organización de obra". 

  *Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos 

mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y 

engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 

  *Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra. 

  *La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de 

accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

  *Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo 

eléctrico y de atrapamientos. 

  *Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 

especializado para tal fin. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de goma o P.V.C. 

  *Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

  *Trajes impermeables. 

  *Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 

 1.10.9. MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

 

    Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto 

riesgo de accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Cortes. 

  *Golpes por objetos. 

  *Atrapamientos. 

  *Proyección de partículas. 

  *Emisión de polvo. 

  *Contacto con la energía eléctrica. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 
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  *Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias 

inferiores a tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la 

excepción de los que estén efectivamenteprotegidos(redeso barandillas, petos de 

remate, etc.). 

  *Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de los siguientes elementos de protección: 

   - Carcasa de cubrición del disco. 

   - Cuchillo divisor del corte. 

   - Empujador de la pieza a cortar y guía. 

   - Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 

   - Interruptor de estanco. 

   - Toma de tierra. 

  *Se prohibe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del 

gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

  *La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta 

obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas 

estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 

eléctricos. 

  *Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, 

para evitar los riesgos de caidas y los eléctricos. 

  *Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños 

de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre 

bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

  *En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de 

disco (bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la 

siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

 

 

 

 

  Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco: 

                 - Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no 

está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de 

Prevención. 

   - Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de 

no serlo, avise al Servicio de Prevención. 

   - Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de 

no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta 

máquina es peligrosa. 
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   - No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de 

cortar sin necesidad de observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde 

usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera "no pasa", el 

cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 

   - Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y 

avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni 

ajustes ni reparaciones. 

   - Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén 

fisurados o carezcan de algún diente. 

   - Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas 

de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que 

cortar. 

   - Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas 

hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir 

despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 

 

  En el corte de piezas cerámicas: 

   - Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De 

ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

   - Efectue el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy 

ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico 

recambiable. 

   - Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las 

partículas perniciosas. 

   - Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran 

cantidad de polvo. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  *Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Botas de seguridad. 

  *Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

 

 Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

 

  *Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

  *Traje impermeable. 

  *Polainas impermeables. 
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  *Mandil impermeable. 

  *Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 

 1.10.10.VIBRADOR. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Descargas eléctricas. 

  *Caidas desde altura durante su manejo. 

  *Caidas a distinto nivel del vibrador. 

  *Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

  *Vibraciones. 

 

 B) Normas preventivas tipo. 

 

  *Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones 

estables. 

  *Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su 

utilización. 

  *El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre 

todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 

  *Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante 

doble aislamiento. 

 

 C) Protecciones personales recomendables. 

 

  *Ropa de trabajo. 

  *Casco de polietileno. 

  *Botas de goma. 

  *Guantes de seguridad. 

  *Gafas de protección contra salpicaduras. 

 

 1.10.11.SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 

(SOLDADURAELECTRICA). 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  * Caida desde altura. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Atrapamientos entre objetos. 

  *Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
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  *Los derivados de las radiaciones del arco voltáico. 

  *Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

  *Quemaduras. 

  *Contacto con la energía eléctrica. 

  *Proyección de partículas. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en 

prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 

  *Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el 

régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 

  *Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de 

manuntención en material aislante de la electricidad. 

  *Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de 

portaelectrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 

  *El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

  *A cada soldador y ayundante a intervenir  en esta obra, se le 

entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la 

Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

      

  Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

   - Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su 

salud.Protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

   - No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa 

puede producirle lesiones graves en los ojos. 

   - No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las 

esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves lesiones en los 

ojos. 

   - No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca 

lo contrario, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras 

serias. 

   - Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones 

y asfixia. 

   - Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas 

en el entorno de la vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras 

fortuitas. 

   - No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. 

Deposítela sobre un portapinzas evitará accidentes. 
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   - Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender 

el cableado del grupo, evitará tropiezos y caidas. 

   - No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. 

Evitará el riesgo de electrocución. 

   - Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra 

antes de iniciar la soldadura. 

   - No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar 

porque "salte" el disyuntor diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que 

se revise la averia. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

   - Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que 

haga una pausa de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 

lugar). 

   - Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las 

mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones estancas de 

intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante. 

   - No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota 

o deteriorada seriamente. Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe 

empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante "forrillos 

termorretráctiles". 

   - Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

   - Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos 

y los bornes de conexión. 

   - Utilice aquellas prendas de protección personal que se le 

recomienden, aunque le parezcan incómodas o poco  prácticas. Considere que 

sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

  *Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

  * Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

*Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente el ayudante). 

  *Guantes de cuero. 

  *Botas de seguridad. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Manguitos de cuero. 

  *Polainas de cuero. 

  *Mandil de cuero. 

  *Cinturón de seguridad clase A y C. 
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        1.10.12.SOLDADURA OXIACETILENICA - OXICORTE. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Caida desde altura. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Atrapamientos entre objetos. 

  *Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

  *Quemaduras. 

  *Explosión (retroceso de llama). 

  *Incendio. 

  *Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

  *Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas tipo. 

 

  *El suministro y transporte interno de obra de las botellas o 

bombonas de gases licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

   1º.Estarán las válvulas de corte protegidas por la 

correspondiente caperuza protectora. 

   2º.No se mezclarán botellas de gases distintos. 

   3º.Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical 

y atadas, para evitar vuelcos durante el transporte. 

   4º.Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o 

botellas llenas como para bombonas vacias. 

  *El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados 

se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad. 

  *En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases 

licuados al sol. 

  *Se prohibe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de 

gases licuados en posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

  *Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su 

utilización de las botellas o bombonas de gases licuados. 

  *Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxígeno, 

acetileno, butano, propano), con distribución expresa de lugares de 

almacenamiento para las ya agotadas y las llenas. 

  *Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta 

obra estarán dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención del 

riesgo de explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto 

a la salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 
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  *A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se 

les entregará el siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega 

al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

 

  Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica 

y el oxicorte. 

   - Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con 

mayor seguridad y comodidad. 

   - Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde 

altura. Eliminará posibilidades de accidentes. 

   - Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección 

personal, están ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el 

Servicio de Prevención le recomiende. Evitará lesiones. 

   - No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

   - No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen 

y ruedan de forma descontrolada. 

   - Antes de encender el mechero, compruebe que están 

correctamente hechas las conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

   - Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas 

las válvulas antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

   - Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, 

sumérjalas bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la 

fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 

   - No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe 

ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará 

correrriesgosal restodelos trabajadores. 

   - Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la 

botella. Si utiliza otro tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura 

o cierre, con lo que en caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

   - No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de 

gases licuados. Evitará posibles explosiones. 

   - No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren 

un "portamecheros" al Servicio de Prevención. 

   - Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoriamás 

adecuada y segura para que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, 

considere siempre que un compañero, pueda tropezar y caer por culpa de las 

mangueras. 

   - Una ente sí las mangueras de ambos gases mediante cinta 

adhesiva. Las manejará con mayor seguridad y comodidad. 
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   - No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En 

caso de emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la 

situación. 

   - No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que 

contengan cobre: por poco que le parezca que contienen, será suficiente para 

que se produzca reacción química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro 

de cobre. 

   - Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le 

doten de mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos 

químicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra 

riesgos innecesarios. 

   - Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure 

hacerlo al aire libre o en un local bien ventilado. No permita que los gases 

desprendidos puedan intoxicarle. 

   - Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras 

una vez utilizadas; realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará 

accidentes. 

   - No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando 

manipule los mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo 

dude, el que usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, 

evitará la posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

  *Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

  *Pantalla de protección de sustentación manual. 

  *Guantes de cuero. 

  *Manguitos de cuero. 

  *Polainas de cuero. 

  *Mandil de cuero. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos 

a prevenir. 

 

  1.10.13. MAQUINAS - HERRAMIENTA EN GENERAL. 

 

    En este apartado se consideran globlamente los riesgos de prevención 

apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía 

eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma 

muy genérica. 
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 A)Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Cortes. 

  *Quemaduras. 

  *Golpes. 

  *Proyección de fragmentos. 

  *Caida de objetos. 

  *Contacto con la energía eléctrica. 

  *Vibraciones. 

  *Ruido. 

  *Otros. 

 

 B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 

 

  *Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, 

estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 

  *Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán 

protegidos por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 

riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 

  *Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 

mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que 

permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 

atrapamiento de los operarios o de los objetos. 

  *Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán 

al Servicio de Prevención para su reparación. 

  *Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el 

disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 

  *Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  

el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores 

eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores 

diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 

  *En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-

herramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión 

a transformadores a 24 V. 

  *Se prohibe el uso de máquinas-herramientas al personal no 

autorizado para evitar accidentes por impericia. 

  *Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, 

abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en 

evitación de accidentes. 
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 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Casco de polietileno. 

  *Ropa de trabajo. 

  *Guantes de seguridad. 

  *Guantes de goma o de P.V.C. 

  *Botas de goma o P.V.C. 

  *Botas de seguridad. 

  *Gafas de seguridad antiproyecciones. 

  *Protectores auditivos. 

  *Mascarilla filtrante. 

  *Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

 

 1.10.14. HERRAMIENTAS MANUALES. 

 

 A) Riesgos detectables más comunes. 

 

  *Golpes en las manos y los pies. 

  *Cortes en las manos. 

  *Proyección de partículas. 

  *Caidas al mismo nivel. 

  *Caidas a distinto nivel. 

 

 B)Normas o medidas preventiva tipo. 

 

  *Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las 

que han sido concebidas. 

  *Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se 

encuentren en buen estado de conservación. 

  *Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias 

deslizantes. 

  *Para evitar caidas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

  *Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

  *Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso 

correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

 

 C) Prendas de protección personal recomendables. 

 

  *Cascos. 

  *Botas de seguridad. 



PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE EFICIO PLURIFAMIFAMILIAR PARA 130 VIVIENDAS, GARAJE Y TRASTEROS 

MEMORIA 

 

 100 

  *Guantes de cuero o P.V.C.  

  *Ropa de trabajo. 

  *Gafas contra proyección de partículas. 

  *Cinturones de seguridad. 

 

1.11. RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 

      

 A) RIESGOS GRAVES DE SEPULTAMIENTO 

 

Existe riesgo grave de sepultamiento en las siguientes fase de obra: 

 

Movimiento de tierras y cimentaciones 

 

- Debido al tipo de terreno y a la gran extensión del movimiento de tierras, 

y aunque la profundidad de excavación no es importante hay que acotar 

la zona y tantear el terreno después de un cambio de las condiciones 

meteorológicas en el momento de la realización de la excavación. 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Realización de inspección de los terrenos. 

- Observar cada mañana el estado de las paredes. 

- No trabajar en tiempo lluvioso. 

- Entibación en caso necesario durante la excavación y cimentación. 

 

Albañilería 

 

- Si durante la realización de los trabajos de tabiquerías interiores o 

cerramientos de fachadas hubiese vientos superiores a 60 km/h. 

 

Medidas preventivas especificas 

 

- Se suspenderán los trabajos de inmedito, y los tabiques realizados no 

sevirán para protegerse, se apuntalarán en evitación de que se demuelan. 

 

 B) RIESGOS GRAVES DE HUNDIMIENTO 

 

Durante la realización de la cimentación y estructura 

 

Medidas preventivas específicas 
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- Uso adecuado del sistema de apuntalamiento, de forjados. 

- Uso adecuado de plataformas de trabajo. 

 

Durante la realización de la cubierta 

 

Medidas preventivas especificas 

 

- Poner plataformas rígidas, sobre los tableros de bardos. 

- Uso de cinturón de seguridad con arnés. 

- Uso de cable de “línea de vida” 

 

 C) RIESGOS GRAVES DE CAIDAS DE ALTURA 

 

Durante la realización de la cimentación y estructura 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Uso de cinturón de seguridad con arnés, para impedir la caída. 

- Uso de redes de poliamída para limitar la caída en altura. 

- Uso de doble mallazo en huecos de ascensor. 

- Uso de red en patios. 

 

Durante la realización de la cubierta. 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Realización de pretil de la azotea, cuando se acabe la estructura. 

- Uso de cinturón de seguridad con arnés. 

- Uso de barandillas resistentes en perímetro de forjado. 

- Uso de plataforma de descarga de materiales. 

 

D) RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICO 

 

Durante la realización de la red de saneamiento exterior 

 

Derivados del amianto 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Sustitución de los materiales por otros similares de P.V.C. 
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Durante la realización de la cimentación y estructura, contacto con el 

cemento. 

 

Derivados del contacto con el cemento 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Uso de botas de caña alta, en hormigonado. 

- Uso de guantes en hormigonado. 

- Uso de gafas en hormigonado. 

 

Durante la realización de la albañilería-revestimientos, contacto con cemento 

y yeso. 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Uso de mono de trabajo. 

- Uso de gafas protectoras. 

- Uso de guantes. 

- Uso de mascarillas con filtros. 

 

 E) RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 

 

Durante la realización de la cimentación y estructura 

 

Contacto con materiales en estado de corrosión 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Uso de equipos de protección individual. 

- Uso de vacunación antitetánica. 

 

Durante la realización de la albañilería en general 

 

Contacto con materiales en estado de corrosión 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Uso de equipos de protección individual. 

- Uso de vacunación antitetánica. 
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F) RIESGOS POR EXPOSICIÓN A AGENTES HIGIENICOS 

 

Durante la realización toda la obra. 

 

Ruido, vibraciones, temperatura, radiaciones. 

 

Medidas preventivas específicas 

- Uso equipos de protección individual. 

- Estudiar la ubicación de los tajos. 

- Formar a los trabajadores. 

 

 G) RIESGOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

Pala cargadora, usada en excavaciones. 

 

Medidas preventivas especificas 

 

- Tener la acreditación CE. 

- Revisión peródica de la maquinaria. 

- No permanecer en su radio de giro. 

- Cumplir las especificaciones del fabricante. 

 

Grúa-torre, usada como máquina de elevación de materiales. 

 

Medidas preventivas especificas. 

 

- Tener la acreditación CE. 

- Proyecto técnico. 

- Revisión periódica de la maquinaria. 

- No permanecer en su radio de giro, durante el transporte de materiales. 

- Cumplir las especificaciones del fabricante. 

 

 H) RIESGOS RELATIVOS A MEDIOS AUXILIARES 

 

Andamios, borriquetas, modulares y suspendidos 

 

Medidas preventivas especificas 

 

- Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 

- Realización de prueba de carga. 

- Uso de cinturones en trabajos a más de 2,00 m. de altura. 
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- Cumplir el RD 1215/97. Equipos de trabajo. 

- Cumplir el RD 1627/97.  

 

Escaleras móviles 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Estado de uso en buenas condiciones técnicas. 

- Cumplir título II de la ordenanza de SH. Trabajo. 

- Uso de cinturones en trabajos a más de 2,00 m de altura. 

- Cumplir el RD 1215. Equipos de trabajo. 

 

 

 

I) MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Medidas preventivas específicas 

 

- Formación-información a los equipos de trabajo. 

- Marquesina en primer forjado. 

- Redes con soporte tipo horca, con certificado AENOR. 

- Barandillas resistentes. 

- Extintor en caseta de obra. 

 

 J) MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Medidas de prevención específicas 

 

- Formación-información a los equipos de trabajo. 

- Uso de EPI con certificado CE. 

- Entrega personalizada y por escrito a cada trabajador. 

 

1.12. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES. 

 

En este apartado deberán identificarse y localizarse  las zonas en las que se 

lleven a cabo trabajos que implican riesgos especiales para la Seguridad y Salud 

de los trabajadores. 

 

ANEXO II DEL RD 1627/97  
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Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para 

la seguridad y la salud de los trabajadores: 

 

 1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, 

hundimiento o caída de altura por las particulares características de la actividad 

desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

 

 2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 

suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica 

de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible. 

 

 3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la 

normativa específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

 

 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 

 5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 

 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 

 

 7. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 

 8. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

 

 9. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados. 

 

 Una vez analizados todos los riesgos y para CADA UNO de los 

trabajadores INDIVIDUALMENTE se analizarán los riesgos, así como también el 

plan de prevención: plan de acción conveniente en cada caso. 

   

No obstante también se determinará y se indicarán la relación de sustancias 

peligrosas por puestos rellenando la tabla adjunta. 
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IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

Empresa: 

Centro de Trabajo: 

Puesto de Trabajo: 

Fecha identificación: 

 

 

CODIGO RELACION DE RIESGOS LOCALIZACIÓN DEL 

RIESGO 

01 Caída de personas a distinto nivel  

02 Caída de personas al mismo nivel  
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03 Caídas de objetos por desplome o 

derrumbamiento 

 

04 Caída de objetos en manipulación  

05 Caída de objetos desprendidos  

06 Pisadas sobre objetos  

07 Choques y golpes contra objetos inmóviles  

08 Choques y golpes contra objetos móviles  

09 Golpes o cortes por objetos o herramientas  

10 Proyección de fragmentos o partículas  

11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre 

objetos 

 

12 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco 

de máquinas o vehículos 

 

13 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 

movimientos repetitivos 

 

14 Exposición a temperaturas ambientales 

extremas 

 

15 Contactos térmicos  

16 Contactos eléctricos  

17 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  

18 Exposición con sustancias cáusticas o 

corrosivas. 

 

19 Exposición a radiaciones  

20 Explosión  

21 Incendio  

22 Daños causados por seres vivos  

23 Atropellos o golpes con vehículos  

24 Exposición al ruido  

25 Exposición a vibraciones  

26 Iluminación inadecuada  

27 Carga mental  

28 Riesgos derivados de factores psicosociales 

u organizacionales 

 

29 Otros riesgos no especificados.  

INVENTARIO DE MÁQUINAS/EQUIPOS 
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RELACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS POR PUESTOS 
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1.13. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES 

TRABAJOS POSTERIORES. 

 

En este apartado se  contemplaran las, previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 

trabajos de conservacion y mantenimiento del edificio 

 

 

 Trabajos en azoteas o tejados: se dejarán los ganchos de ejecución 

de obra del tejado para los posibles trabajos posteriores de 

reparación. 

 

 

 Trabajos de cerramientos y fachadas: Se dejarán los ganchos con 

los pescantes utilizados en los andamios colgantes durante la 

ejecución de la fachada para los posibles usos en las reparaciones 

posteriores. 

 

  

 Trabajos de instalaciones: estarán bien señaladas en los planos de 

final de obra , para posibles trabajos de mantenimiento.  

 

 

 

           *    Se señalizararán las maquinas incorporadas al edificio, así como 

los manuales de mantenimiento de las mismas. 

 

 

 

 

 

La Constructora                               

                                                                         

 

 

UMA CV SL.                 

     Enrique Martínez Pérez. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

Se aprueba el pliego de condiciones, expuesto en el Estudio de Seguridad y 

Salud redactado por Carmen García Moreno de la obra un edificio plurifamiliar de 

6 Viviendas, Garage y Trasteros en Jávea (Alicante). Recordando los puntos que 

a continuación se detallan. 

 

2.1. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A LA OBRA. 

 

GENERALES: 

 

 *Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 *Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros 

de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 *Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de 

agosto de 1.970) 

 *Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se 

establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción.  

 *Ley de 32/2006 de Subcontratación en el sector de la construcción. 

 *Ordenanzas Municipales 

 

SEÑALIZACIONES: 

 

 *R.D. 485/97, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 

 *R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual-EPI. 

 *R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO: 
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 *R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

 

 

 

SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 

 

 *R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

 *R.D. 1.495/1.986, modificación  R.D. 830/1.991, aprueba el 

Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

 *Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

 

 *Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención, referente a gruas torres desmontables para obras. 

 

 

PROTECCIÓN ACÚSTICA: 

 

 *R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Secretaría del Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 *R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. 

Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra. 

 *Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del 

R.D. 245/1.989, 27/02/1.989. 

 *Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. 

Modificación del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 *R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito 

de aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas 

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 *Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del 

Anexo I del Real Decreto 245/1.989. 

 

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
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 *R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 

a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 *Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias. 

 *Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente 

a las obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Saluden el trabajo. 

 *Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de 

apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

 *Ley 32/2006 de Subcontratación en la construcción. 

 *Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 *Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995. 

 

2.2. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 

 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 

tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

  

Cuando  por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 

rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, 

el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será 

desechado y repuesto al momento. 

 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo 

en si mismo. 

 

 2.2.1. PROTECCION PERSONAL 

 

   Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre 

que exista en el mercado. 
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 En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

 El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 

trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 

 El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una 

de las prendas de protección individual que se le proporcionen. En el caso 

concreto del cinturón de seguridad, será preceptivo que el Coordinador de 

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra proporcione al operario el punto 

de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa 

del mismo. 

 

 Con todo ello se le entregará una ficha a rellenar por el interesado con 

la cual se registre la entrega de equipos de protección individual. 

 

 

 

REGISTRO DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………… 

PUESTO:……………………………………………………………………………. 

 

Conforme a lo establecido en el art.17.2 de la Ley de prevención de riesgos 

laborales, recibo de la empresa el/los equipo/s de protección individual que a 

continuación se relacionan. 

 

Según lo establecido en el art.29.2 de la Ley de prevención de riesgos 

laborales y los art. 4 y 10 del RD 773/1997 sobre utilización de los equipos de 

protección individual, y tras haber sido informado de los trabajos y zonas en 

deberé utilizarlos, así como haber recibido instrucciones para su correcto uso, 

acepto el compromiso de: 

 

Utilizar correctamente los equipos de protección individual durante la jornada 

de trabajo en las áreas de riesgo y guardarlos después de su utilización en el 

lugar indicado a tal efecto. 

Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su 

perfecto estado y conservación. 

Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro que pueda reducir 

su eficacia protectora. 
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RELACIÓN EPI 

(Indicar tipo)                                           

        FECHA          FIRMA 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 

 

 2.2.2.1. Vallas de cierre. 

 

         La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas 

autónomas de limitación y protección. 

 

 Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en 

los planos y entre otras reunirán las siguientes condiciones: 

 

  *Tendrán 1,5 metros de altura. 

  *Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de 

anchura y puerta independiente de acceso de personal. 

  *La valla se realizará a base de pies de hormigón y mallazo metálico 

electrosoldado. 
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  *Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra, o en su 

defecto hasta que esté el cerramiento terminado y no haya ninguna actividad 

que pueda conllever algún riesgo de caída de algún elemento a la vía pública. 

 

 2.2.2.2. Visera de protección del acceso a obra. 

 

 La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la 

obra se realizará  mediante la utilización de viseras de protección. 

  

La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la 

Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

  

Las viseras estarán formadas por una estructura metálica tubular como 

elemento sustentante de los tablones de anchura suficiente para el acceso del 

personal prolongándose hacia el exterior de la fachada 2,50 m. y señalizándose 

convenientemente. 

 

 Los apoyos de la visera en el suelo se realizarán sobre durmientes de 

madera perfectamente nivelados. 

 

 Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una 

superficie perfectamente cuajada. 

 

 2.2.2.3. Encofrados continuos. 

 

 La protección efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un 

forjado en ejecución al forjado inferior se realizará mediante la utilización de 

encofrados continuos. 

 

 Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el 

empleo de otros sistemas como la utilización de plataformas de trabajo inferiores, 

pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad en base a lo dispuesto 

en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a 

todas luces inviables. 

 

 La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, 

justificar la elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta 

comercial existente. 

 

 2.2.2.4. Redes perimetrales. 
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 La protección del  riesgo de caida al vacio por el borde perimetral del 

forjado en los trabajos de estructura y desencofrado, se hará mediante la 

utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 

 

 La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza 

Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 

 

 Las redes deberán ser de poliamida o poliester formando  malla rómbica 

de 100 mm. como máximo. 

 

 La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los 

módulos de red serán atados entre si con cuerda de poliamida o  poliéster  como 

mínimo de   3 mm. 

 

 La red dispondrá, unida a la cuerda perimetral y del mismo diámetro de 

aquella, de cuerdas auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o 

elementos fijos de la estructura 

 

 Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de 

diámetro, anclados al forjado a través de la base de sustentación la cual se 

sujetará mediante dos puntales suelo-techo o perforando el forjado mediante 

pasadores. 

 

 Las redes se instalarán, como máximo, seis metros por debajo del nivel 

de realización de tareas, debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

 

 2.2.2.5. Tableros. 

 

 La protección de los riesgos de caida al vacio por los huecos existentes 

en el forjado se realizará mediante la colocación de tableros de madera.  

 

 Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de 

ascensores, montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

 

 La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 

de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

 Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán 

formados por un cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos 

inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se indica en los 

Planos. 
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 2.2.2.6. Barandillas. 

 

 La protección del riesgo de caida al vacio por el borde perimetral en las 

plantas ya desencofradas, por las aberturas en fachada o por el lado libre de las 

escaleras de acceso se realizará mediante la colocación de lineas de vida y 

barandillas, según lo dispuesto en los Planos. 

 

 La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la 

Ordenanaza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 

21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica en su 

artículo 187. 

 

 En la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su 

artículo 23 se indican las condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar 

en obra. Entre otras: 

 

  *Las barandillas,plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y 

resistentes. 

  *La altura de  la  barandilla  será  de 90 cm. sobre el nivel del forjado 

y estará formada por una barra horizontal, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

de altura. 

  *Serán capaces de resistir una carga de 150 Kg. por metro lineal. 

 

 La disposición y sujeción de la misma al forjado se realizará mediante 

puntales, realizandose las barandillas mediantes tableros de madera anclados a 

los puntales, según el detalle adjunto. 
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Soportes para barandillas acoplables a puntales. 

 

 2.2.2.7. Andamios tubulares. 

 

 La protección de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado 

en los trabajos de cerramiento y acabados del mismo deberá realizarse mediante 

la utilización de andamios tubulares perimetrales. 

 

 Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como 

protección colectiva en base a que el empleo de otros sistemas alternativos como 

barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto en los artículos 

187, 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, y 

151 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases 

de obra y debido al sistema constructivo previsto no alcanzan el grado de 

efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 

 

 El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de 

protección deberá ser perfectamente compatible con la utilización del mismo 

como medio auxiliar de obra, siendo condiciones técnicas las señaladas en el 

capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 

de la citada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

 2.2.2.8. Plataformas de recepción de materiales en planta. 

 

 Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra 

mediante la grúa-torre sólo pueden ser suprimidos mediante la utilización de 

plataformas receptoras voladas. 

 

 Su justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza 

Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 

 Las plataformas voladas que se construyan en obra deberán ser sólidas 

y seguras, convenientemente apuntaladas mediante puntales suelo-techo, tal 

como se indica en los planos. 

 

 Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de 

barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso 

de la carga a la plataforma. 

 

 

2.3. CONDICIONES TECNICAS DE LA MAQUINARIA. 
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Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúa torre y hormigonera 

serán las instaladas por personal competente y debidamente autorizado. 

 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo 

de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por el 

fabricante de las máquinas. 

 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse 

documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no 

existir estos libros para aquellas máquinas utilizadas con anterioridad en otras 

obras, antes de su utilización, deberán ser revisadas con profundidad por 

personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro de 

incidencias. 

 

Especial atención requerirá la instalación de la grúa torre, cuyo montaje se 

realizará por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de 

"puesta en marcha de la grúa" siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio 

de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de 

aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, 

etc. deberán ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, 

quedando a cargo del Servicio de Prevención la realización del mantenimiento de 

las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

 

El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra deberá 

estar debidamente autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones 

concretas de uso. 

 

Toda maquinaria deberá quedar registrada en un inventario de 

máquinas/equipos de la siguiente forma según marca la legislación vigente. 
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2.4. CONDICIONES TECNICAS DE LA INSTALACION ELÉCTRICA. 

 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas 

señaladas en los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los 

Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y siendo de aplicación lo 

señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 

21.027. 

 

Todas las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de 

cobre y aislados con goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 

1.000 voltios. 

 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de 

las fases y el neutro son los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no 

particularmente visibles, serán rechazados. 

 

Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el 

mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas 

canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con 

la tabla V de la  Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 

conductores de fase de la instalación. 

 

Los tubos constituidos de P.V.C. o polietileno, deberán soportar sin 

deformación alguna, una temperatura de 60º C. 

 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 

aislamiento, a saber: 

    *Azul claro: Para el conductor neutro. 

    *Amarillo/Verde: Para el conductor de tierrayprotección. 

    *Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos 

aquellos aparatos de mando, protección y maniobra para la protección contra 

sobreintensidades (sobrecarga y corte circuitos) y contra contactos directos e 

indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

 

Dichos dispositivos se instalarán en los orígenes de los circuitos así como en 

los puntos en los que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, 
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condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de conductores 

utilizados. 

 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 *Un interruptor general automático magnetotérmico de corte omnipolar 

que permita su accionamiento manual, para cada servicio. 

 *Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos 

dispositivos son interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, 

con curva  térmica de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será 

inferior a la intensidad de corto circuitos que pueda presentarse en el punto de 

su instalación. 

 *Los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos de 

los circuitos interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases 

del circuito que protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo 

con las intensidades máximas admisibles en los conductores del circuito que 

protegen. 

 *Dispositivos de protección contra contactos indirectos que al haberse 

optado por sistema de la clase B, son los interruptores diferenciales sensibles a 

la intensidad de defecto. Estos dispositivos se complementarán con la unión a 

una misma toma de tierra de todas las masas metálicas accesibles. Los 

interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio 

y los dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos, a fin de que 

estén protegidos por estos dispositivos. 

 *En los interruptores de los distintos cuadros, se colocarán placas 

indicadoras de  los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de mando y 

protección para cada una de las líneas generales de distribución y la alimentación 

directa a los receptores. 

 

2.5. CONDICIONES TECNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

Considerando que el número previsto de operarios en obra es de 8, las 

instalaciones de higiene y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 

 

VESTUARIOS: 

 

 Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 40 

m², instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie, 

que en este caso serán 2 

 

 La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
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 Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo 

la limpieza necesaria. Asimismo dispondrán de ventilación independiente y 

directa. 

 

 Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para 

cada trabajador y asientos. 

 

 Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que 

la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

 

 

 

ASEOS: 

 

Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 

 * 1 duchas. 

 * 1 inodoros. 

  * 1 lavavos. 

 * 1 urinarios. 

 * 1 espejos. 

Completándose con los elementos auxilares necesarios: Toalleros, jaboneras, 

etc. 

 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 

 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 

limpieza necesaria; asímismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 

 

La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo 

cada uno de los retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 

 

COMEDOR: 

 

El comedor se instalará según los planos adjuntos. 

 

BOTIQUINES: 
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Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 

teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 

ambulancias, bomberos, policia, etc. 

 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios 

para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 

 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 

empresa. 

 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 

usado. 

 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 

mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 

esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

 

 

 

 

 

 

2.6. ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD. 

 

 2.6.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

 

 

   2.6.1.1. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE 

ACCIDENTE LABORAL. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Aunque el objetivo global de este Plan de Seguridad y Salud es evitar los 

accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que 

pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia 

de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

 

 Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín 

de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados 
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mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por 

personas competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de 

condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las  literaturas de 

las mediciones y presupuesto. 

 

 MEDICINA PREVENTIVA. 

 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en 

esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, 

alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé en cumplimiento de 

la legislación laboral vigente, realizar los reconocimientos médicos previos a la 

contratación de los trabajadores de esta obra, y los preceptivos de ser realizados 

al año de su contratación. Y que así mismo, exige puntualmente este 

cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas para esta obra.  

En el pliego de condiciones técnicas y particulares, de este Plan de Seguridad 

y Salud, se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y 

asistencia sanitaria. 

 

 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS. 

 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está 

prevista mediante el siguiente servicio de ambulancias: CRUZ ROJA 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO ANTE UNA HERIDA Y 

HEMORRAGIAS/INFECCIÓN. 
 

Las dos grandes complicaciones de las heridas son: INFECCIÓN Y 

HEMORRAGIA. 

Para evitar la infección, es necesario realizar una primera cura correcta. El 

que ha de practicarla debe, si es posible, lavarse cuidadosamente las manos con 

jabón, frotándoselas seguidamente con alcohol. 

Los instrumentos que hayan de utilizarse deberán esterilizarse hirviéndolos o, 

si ello no es posible, flameándolos con alcohol. NO deberá tocarse una herida con 

las manos u objetos sucios. 

En caso de erosiones y heridas superficiales, se procederá del siguiente modo: 

Eliminar la tierra y cuerpos extraños, sometiendo, a herida al chorro de una 

solución antiséptica (agua oxigenada, etc.,); limpiar la zona lesionada con una 

gasa, cogiéndola con pinzas estériles, yendo siempre desde el centro de la herida 

a los bordes; si los cuerpos extraños están enclavados, no debe intentarse su 

extracción. Una vez efectuada la limpieza se pincela con mercromina, o 
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preparado similar, recubriendo la herida con tiritas o mediante una gasa estéril, 

que se fija con una vueltas de venda o esparadrapo. 

Una vez practicada ésta cura, por leve que sea la herida, simples será visitado 

al accidentado por un médico, quien decidirá acerca de la conveniencia de 

practicar una profilaxis antitetánica. 

Hay ocasiones en las que presentan ciertas clases de heridas que exigen 

cuidados especiales y que deben ser atendidas por el médico con la mayor 

rapidez posible. 

Ante una herida profunda del vientre se procederá de la siguiente forma: 

Acostar al herido sobre la espalda; colocar sobre la herida un gran apósito que le 

cubra por completo (puede utilizarse una toalla limpia doblada una o dos veces 

sobre sí misma y fijada al vientre con otra, arrollada como si se tratara de una 

faja sujeta con tiras de esparadrapo o imperdibles). Hay que intentar reintroducir 

los intestinos en el vientre si se hubiesen salido del mismo, limitándose a 

cubrirlos, como se ha señalado, con una cura estéril o una toalla. Una vez 

colocada la cura, es conveniente mantener caliente al herido por medio de 

mantas. No hay que dar de beber al lesionado, permitiendo solamente que se 

moje los labios. La posición más apropiada para el traslado es la de semisentado 

con las rodillas dobladas. 

Las heridas penetrantes del pecho, producen habitualmente una gran 

dificultad respiratoria. La conducta a seguir es la misma que hemos señalado en 

el apartado anterior. 

En las heridas de cara, se inclinará la cabeza del lesionado hacia delante para 

impedir que la sangre vaya a la garganta, con el consiguiente peligro de asfixia.  

 

HEMORRAGIAS 

 

En presencia de una hemorragia intensa se actuará de la siguiente forma 

prestando los auxiliaos con rapidez: Sé hecha al lesionado sobre el suelo  y se 

descubre la herida cortando o desgarrando los vestidos; sin intentar 

desinfectarla, se colocará sobre la herida una cura seca, comprimiendo la zona 

que sangra y elevando el miembro herido. Posteriormente se fija la cura seca por 

medio de una venda. 

En general, una buena cura compresiva bastaría para detener la hemorragia. 

Si ésta continúa y atraviesa la cura, sin quitar éste apósito se colocarían otros y 

se sujetarían con fuerza. 

Si persiste la hemorragia, o si ya desde el primer instante tiene las 

características de la hemorragia arterial, debe practicarse una compresión 

manual inmediata. Esta compresión debe efectuarse en unos puntos concretos, 

situados entre la herida y la raíz del miembro. 
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Si la compresión resulta penosa, en los casos de hemorragia de los miembros 

se utilizará el garrote o torniquete, cuyo empleo entraña ciertos peligros. 

El garrote está constituido por un tubo o tira de goma o de cualquier otro 

material elástico. El torniquete esta formado por un trozo de tela. Uno y otro por 

encima de la herida que sangra, entre ésta y la raíz del miembro. Su presión debe 

reducir considerablemente la hemorragia. 

Una vez colocado el garrote o torniquete, debe trasladarse al herido 

urgentemente a un Centro Hospitalario, acostado, con la cabeza baja y 

procurando que no se enfríe. 

Durante el traslado, debe aflojarse el garrote o torniquete cada veinte minutos 

y caso de que la hemorragia hubiera cesado se mantendrá flojo, pero estando 

prevenidos para apretarlo si ésta se presenta de nuevo. 

Si la persona que ha puesto el garrote o torniquete no pueda acompañar al 

herido, deberá colocar encima del accidentado un papel que diga: Extrema 

urgencia, garrote colocado a la “x” horas, y “x” minutos. 

 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

 

El jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 

 

Accidente sin baja laboral: Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo 

sin baja médica, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro 

del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

Accidente con baja laboral: Se redactará un parte oficial de accidente de 

trabajo, que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo 

de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidente grave, muy grave o mortal: Se comunicará a la Autoridad Laboral, 

por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del 

accidente. 

 

COMUNICACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 

A/. Accidente leve: 

 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras y adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

  

B/. Accidente grave: 
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- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras y adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

C/. Accidente mortal: 

 

- Al Juzgado de Guardia. 

- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 

- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas 

correctoras y adecuadas. 

- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 

 

ASISTENCIA MÉDICA. 

 

La Empresa UMA CV SL. trabaja con DICONSAL que tiene su centro de 

asistencia en Javea situado en la Avenida del Amanecer, 37, con número de 

teléfono 96.579.40.78 dispone de asistencia las 12:00 h y el hospital de Dénia 

“Policlínica San Carlos” situado en Les Madrigueres Sud A-14, 902.30.01.24 y 

dispone de asistencia 24:00 h. 

Centro de salud de Jávea que tiene su centro de asistencia en Jávea en la 

Plaza de la Constitución s/n con los siguientes números de teléfono 

965792500/6933. 

 

Las medidas tomadas para realizar en el mínimo tiempo posible la evacuación 

del accidentado que presente lesiones graves son las siguientes: 

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 

En la casta de obra existirá un plano de la zona donde se identificarán la zona 

donde se identificarán las rutas a los hospitales más próximos. 

Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 

ambulancias, etc. 

Teléfono móvil. 

En determinados lugares de la obra debidamente señalizados se dejará un 

maletín de primeros auxilios con los artículos que se especifiquen a continuación: 

 

Agua oxigenada, alcohol de 96 grados, yodo, mercurocromo o cristalmina, 

amoniaco, grasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo antialérgico, 

torniquetes antihemorrágicos,  guantes esterilizados, termómetro clínico, 

apósitos autoadhesivos, antiespasmódicos, analgésicos, tónico cardíaco de 

urgencia y agujas. 
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También se instalarán una serie de rótulos donde se suministre el contacto, 

etc. 

 

 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

Teléfono emergencia general 112 

Centro de Salud 

Centro de Salud (Puerto) 

96 579 25 00 

96 646 04 56 

Hospital Marina Alta 96 646 04 56 

Bomberos  080  

Guardia Civil 062 

Policia Nacional 091 

Policia Local Jávea 96 579 00 81 

Ambulancias  96 579 19 61 

Ambulancias (Amigos Europeos) 96 579 60 99 

UNIÓN UNIVALE 96 318 10 18 

Información telefónica 1003 

 

 

 2.6.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN 

OBRA. 

 

 El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el 

ejecicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad 

como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

respondabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 

negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se 

entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la 

responsabilidad civil patronal. 

 

 El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la 

modalidad de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la 

obra con ampliación a un periodo de mantenimiento de un año, contado a partir 

de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

 

 2.6.3. FORMACION. 

 

 Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, 

estructura y albañileria en general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud 
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en la Construcción, en el que se les indicarán las normas generales sobre 

Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar. 

 Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos 

o mandos intermedios, recomendándose su complementación por instituciones 

tales como los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mútua de 

Accidentes, etc. 

 

 Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra, se velará para que el 

personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de 

cada tarea o para la utilización de cada máquina, sean requeridas. 

 

 2.6.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. 

 

 Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser 

sometido a la práctica de un reconocimiento médico, el cual se repetirá con 

periodicidad máxima de un año. 

 

2.7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 

DE LA PROPIEDAD:   

 

 La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad 

y Salud, como documento adjunto del Proyecto de Obra. 

 

 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, las partidas 

incluidas en el Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: 

 La/s Empresa/s Constratista/s viene/n obligada/s a cumplir las 

directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, a través  del/los Plan/es 

de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas de ejecución 

que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la 

aprobación del  Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra, 

y será previo al comienzo de la obra. 

 Por último, la/s Empresa/s Constratista/s, cumplirá/n las estipulaciones 

preventivas del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo 

solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
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DEL Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de LA obra. 

 

 Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le 

corresponderá el control y supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad 

y Saud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 

constancia escrita en el Libro de Incidencias. 

 

 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes 

certificaciones del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la 

Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la/s 

Empresa/s Constratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 

 

2.8. NORMAS PARA LA CERTIFICACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

 

Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas 

que, en material de Seguridad, se hubiesen  realizado en la obra; la valoración 

se hará conforme al Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la 

propiedad. Esta valoración será aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 

requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

 

El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará 

conforme se estipule en el contrato de obra. 

 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente 

presupuesto, se definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el 

precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como se indica en los 

apartados anteriores. 

 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta 

proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa 

de la Dirección Facultativa. 

 

2.9. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS. 

 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del 

siguiente listado de señalización: 

 

 Señalización de los riesgos del trabajo 
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Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 

individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 

recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la 

obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, 

en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de 

seguridad y salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 

continuación, a modo informativo. 

 

ADVERTENCIA DE PELIGRO CARGAS SUSPENDIDAS. 

SEÑAL DE PROHIBIDO EL USO DE MONTACARGAS A PERSONAS  

ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO.  

PROHIBIDO PASO A PERSONAS AJENAS A LA OBRA. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. 

PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. 

PROTECCION OBLIGATORIA OJOS. 

PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS. 

EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. 

USO OBLIGADO DE CINTURON DE SEGURIDAD TIPO ARNÉS 

 

 Señalización vial 

 

Los trabajos a realizar, no originan riesgos importantes para los trabajadores 

de la obra, por la presencia o vecindad del tráfico rodado. Aún asi, es necesario 

instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de 

la forma más segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el 

uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones 

de este Estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado 

que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

Señal. vial. LUZ AMBAR INTERMITENTE. TL-2 

Señal. vial. PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO. TR-308. 120 cm. de 

diámetro. 

Señal. Vial. STOP. 120 cm. De diámetro. 

Guirnalda de portalámparas tipo globo 

Rótulo de Instalaciones de Obra 

 

 

2.10. PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA DE LA OBRA. 

 

UMA CV SL.., Contratista adjudicatario de la construccion CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 6 VIVIENDAS, GARAGE Y TRASTEROS,  conoce 
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que está legalmente obligado, a componer el plan de evacuación de emergencia 

de cada uno de los puestos de trabajo de esta obra. Se trata de una tarea ociosa 

si se realiza sobre planos antes de su comienzo; le faltaría el rigor y el realismo 

necesario para hacerla eficaz. En con secuencia, declara su voluntad de 

colaboración permanente con el coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra, y componer, tajo a tajo en planos de obra para 

su replanteo permanente, las vías de evacuación necesarias según la marcha de 

los trabajos. 

Esta tarea será puesta permanentemente en la obra y se divulgará 

planamente entre los trabajadores de la misma para lograr su eficacia. 

 

2.11 PERSONAL LABORAL. 

 

A parte del personal propio de la empresa, en cualquier obra se subcontratan 

parte o en su totalidad partidas para su ejecución por personas ajenas a la 

empresa madre. Estas subcontrataciones se regirán según la ley de 

subcontratación 32/2008 de forma que se mejore las condiciones de todo 

contrato. 

 

No obstante toda empresa contratista principal deberá poseer un libro de 

subcontratación firmado y visado por el ministerio de trabajo, de forma que se 

inscriban cada una de las empresas subcontradas, indicando trabajos a realizar, 

fecha de incio de los trabajos y finalización de estos, así como la firma y sello de 

cada una de las empresa, certificando su acuerdo con el contrato vigente en el 

momento de subcontratación de forma que exista un control exaustivo del 

personal de la obra tanto en el momento presente como en el pasado, ante 

cualquier incidencia laboral. Este libro de subcontratación deberá matenerse en 

posesión del contratista principal durante el periodo de 5 años una vez finalizada 

la obra. 

 

 

 

 

 

2.12. CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LA OBRA. 

 

En el Real Decreto 1627/1997 en su art. 9 expresa que es objeto del Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución adoptar las medidas 

necesarias, para que sólo las personas autorizadas, puedan acceder a la obra. La 

dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuere necesario la función 

de coordinar. Se tendrá en cuenta que: 
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- Durante la ejecución de la obra las únicas personas autorizadas al acceso 

a la obra será el personal asignado para tal efecto, es decir trabajadores 

y técnicos.  

-  El Coordinador de Seguridad y Salud validará las propuestas del 

contratista para el control de acceso a la obra tanto de personas como de 

vehículos. 

- Las medidas a tomar en cuenta, según se especifica en párrafos 

anteriores, serán el Vallado completo de la obra, Carteles prohibitivos de 

acceso a la obra y Control de acceso de persona ajena a ella. 

- Cualquier incidencia referida al acceso durante la ejecución de la obra de 

persona no autorizada, será competencia de la dirección facultativa o del 

Coordinador de Seguridad y Salud permitir su acceso al recinto en 

ejecución. 

 

 2.13. CONTROL DE  ACCESO EQUIPOS, MEDIOS AUXILIARES Y 

MATERIALES. 

 

Antes del acceso a la obra de cualquier medio auxiliar, equipo o material será 

revisado por el encargado de obra, verificando su validez y corrección, para 

posteriormente indicar la posición de acopio o descarga, previo control y 

aceptación del coordinador de seguridad y salud, de forma que no resulte 

peligroso ni molesto para el resto de actividades que se están ejecutando en la 

obra. Del mismo modo quedará registrado con el albarán correspondiente, con 

el visto bueno del encargado de forma que quede archivado y conste un control. 

 

La retirada de escombro de la obra, se realizará de la misma forma. El camión de 

retirada de escombro, previo aviso del encargado, recojerá el escombro, según 

la separación de los distintos materiales conforme marca la ley correspondiente, 

dejando constancia de dicha recojida mediante el albarán correspondiente, 

indicando su número LER, como marca la normativa vigente. 

 

Todo acceso de persona ajena o medio de transporte a la obra NO AUTORIZADO, 

deberá ser autorizado antes de su acceso, por el Coordinador de Seguridad y 

Salud, de forma que no entrañe peligro alguno. 

        

La Constructora                               

                                                                

 

UMA CV SL.                 

    Enrique Martínez Pérez. 
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 PRIMEROS AUXILIOS 

 

   INFORMACIÓN Y FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

 

La Empresa Contratista transmitirá las informaciones necesarias a todo el 

personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los 

trabajadores de la misma tenga conocimiento de los riesgos propios de su 

actividad laboral, así como lde las conductas a adoptar en  determinadas 

maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 

protección individual necesarios.  

 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los 

trabajodres, la Empresa les trasmitirá la información específica necesaria, 

mediante cursos de formación que tendrán los siguientes objetivos: 

 

- Conocerlos contenidos preventivos de este Estudio y Plan de Seguridad y 

Salud. 

- Comprender y aceptar su aplicación. 

- Crear entre los trabajodores, una uténtico ambiente de prevención de 

riesgos laborales. 

 

- imprescindibles el helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia 

quirófano. El vehículo se conducirá con cautela. De ser posible se 

avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor la llegada del 

accidentado. 
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3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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1. SEGURIDAD Y SALUD 

 

  Total Seguridad y Salud………..        10.889,40 

  IVA 16%................................         2.074,17 

 

          Presupuesto de ejecución por contrata……………     12.963,58 €   

 

El presupuesto según las indicaciones del estudio de seguridad y salud, aceptado, 

asciende a la cantidad DOCEMIL, NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

La Constructora                              

                                                                

 

 

 

                         

UMA CV SL.                 

     Enrique Martínez Pérez. 
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4.- PLANOS. 
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Dirección de Ejecución Material de un bloque de 130 Viviendas en Benicarló (Castellón) 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Certificaqdo de eficiencia energética de bloque de 130 viviendas en
Bnicarló. Castellón

Dirección PD SOLAES 810 Bl:1 Es:1 Pl:00 Pt:20 ED UMA BLANCA
Municipio Benicarló Código Postal 12580

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 2008
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1466575BE8716N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Raúl Ortega Palacios NIF 22594878
Razón social Raúl Ortega Palacios CIF 22594878
Domicilio Valencia
Municipio Valencia Código Postal 46025

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail raorpa@edificacion.upv.es
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Arquitectura Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

 38.51 FF38.2-43.2

G≥ 43.2

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 20/7/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 10431

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Valencia Cubierta 518 0.69 Estimado
Cubierta Ausias Cubierta 1121.5 0.69 Estimado
Cubierta Peatonal Cubierta 1213.44 0.69 Estimado
Cubierta Terraza Valencia Cubierta 412 0.65 Estimado
Cubierta Terraza Ausias Cubierta 1586 0.65 Estimado
Cubierta Terraza Peatonal Cubierta 1175 0.65 Estimado
Muro con terreno Fachada 775 0.43 Estimado
Muro de fachada Valencia Fachada 1139.805 0.74 Estimado
Muro de fachada Ausias Fachada 2245 0.74 Estimado
Muro de fachada Peatonal Fachada 2430 0.74 Estimado
Suelo con terreno Suelo 8345 0.82 Por defecto
Terrazas Valencia Suelo 412 0.85 Estimado
Terrazas Ausias Suelo 1121 0.85 Estimado
Terrazas Peatonal Suelo 1175 0.85 Estimado

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Vetanas Valencia Hueco 270.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Vetanas Ausias Hueco 513.0 3.30 0.75 Estimado Estimado
Vetanas Peatonal Hueco 540.0 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo refrigeración Maquina frigorífica 91.50 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 95.0 Electricidad Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

 38.51 FF38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

18.58 8.66
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
38.51 11.27 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 48.54 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 15.89 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
48.54 15.89

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 150.05 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

69.90 34.81
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
150.05 45.34 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

E17.7-38.2

 38.23 FF38.2-43.2

G≥ 43.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
38.23

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 50.05 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 14.69 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

50.05 14.69

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 50.05 E 14.69 D

Diferencia con situación inicial -1.5 (-3.1%) 1.2 (7.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 72.08 E 41.90 G 34.81 G - - 148.79 E

Diferencia con situación inicial -2.2 (-3.1%) 3.4 (7.6%) 0.0 (0.0%) - (-%) 1.3 (0.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 19.15 E 10.42 G 8.66 G - - 38.23 F

Diferencia con situación inicial -0.6 (-3.1%) 0.9 (7.6%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 0.3 (0.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 36.15 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
36.15

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 50.05 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 14.69 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

50.05 14.69

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 50.05 E 14.69 D

Diferencia con situación inicial -1.5 (-3.1%) 1.2 (7.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 72.08 E 33.52 G 34.81 G - - 140.41 E

Diferencia con situación inicial -2.2 (-3.1%) 11.8 (26.1%) 0.0 (0.0%) - (-%) 9.6 (6.4%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 19.15 E 8.34 G 8.66 G - - 36.15 E

Diferencia con situación inicial -0.6 (-3.1%) 2.9 (26.1%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 2.4 (6.1%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora 3
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 36.25 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
36.25

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 48.54 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 15.89 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

48.54 15.89

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 48.54 E 15.89 D

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 69.90 E 36.27 G 34.81 G - - 140.99 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 9.1 (20.0%) 0.0 (0.0%) - (-%) 9.1 (6.0%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 18.58 E 9.02 G 8.66 G - - 36.25 E

Diferencia con situación inicial 0.0 (0.0%) 2.3 (20.0%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 2.3 (5.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Mejora 2
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

DOCUMENTACION ADJUNTA
Documentacion proporcionada por datos catastrales y planos del proyecto
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SECCION POR ARQUETA DE ACOMETIDA

SECCION POR CAJA GENERAL DE PROTECCION

CONDUCTOR DE ACOMETIDA DESDE ARQUETA

TAPA DE REGISTRO DE LA 
ARQUETA DE ACOMETIDA

TUBO DE FIBROCIMIENTO, PVC U OTRO PARA 
PROTEGER Y  PERMITIR LA ENTRADA  DEL
 CONDUCTOR DE LA ACOMETIDA

LINEA REPARTIDORA DEL BLOQUE

CAJA GENERAL DE PROTECCION

PLANO  Nº

REFERENCIA PROYECTO

ESCALA

EL-LOS ARQUITECTOS

PROMOTOR

CONFORME A PROMOTOR

TITULO

SITUACION

TIPO DE TRABAJO

TALLER D'ARQUITECTURA MEDITERRÀNEA S.L  
SANTIAGO ESPINOSA SALOME ARQUITECTOS

Carretera PEÑISCOLA, Calle VALENCIA
Y AUSSIAS MARCH
BENICARLO (CASTELLON)

UMA GESTION INTEGRAL DE
PROMOCION CV UNO, S.L.

CS / B / 0224

FECHAFECHADIBUJADO
Ma. Teresa
Diaz
Eva
Montull

DIBUJADO
Ma. Teresa
Diaz
Eva
Montull

OBS:LAS MEDIDAS Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DE FORJADO (VIGUETAS,JACENAS,BOVEDILLAS,ETC) Y DE
CIMENTACION (ZAPATAS,ARMADOS,ETC),SE COMPROBARÁN EN LOS PLANOS CORRESPONDIENTES DE ESTRUCTURA

DETALLE SECCION CONSTRUCTIVA FACHADA, Y ACOMETIDA CAJA GENERAL 
DE PROTECCION

DET-3

1/20

ABRIL
2008

PROYECTO DE EJECUCION DE LA UNIDAD DE ACTUACION Nº-4 - MANZ. Nº 1
12 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE PRECIO CONCERTADO EN REGIMEN DE ALQUILER
QUE ANULA Y SUSTITUYE AL VISADO 2007/900-2
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