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“No podemos resolver nuestros problemas con el mismo 
pensamiento que usábamos cuando los creamos” 

Albert Einstein 
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Resumen 

El presente Trabajo Fin de Grado, consiste en la propuesta de la 
metodología a seguir para la implantación de Kanban, una herramienta 
de la filosofía Lean, en un estudio de arquitectura español. 

Para ello se realiza una introducción sobre la situación actual del sector 
de la construcción y más concretamente del subsector de los despachos 
de arquitectura en España; posteriormente se introduce al lector a la 
filosofía Lean, investigando sus orígenes y describiendo sus conceptos 
principales y su aplicación al sector de la construcción. 

Para por último, presentar Kanban, profundizando en su descripción y 
procedimiento, y realizar una propuesta de mejora de la gestión y 
organización del estudio de arquitectura a través de esta herramienta, 
desde el punto de vista de una consultora kanban. 
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Abstact 

This Final Project consists of the methodology for the implementation of 
Kanban, a Lean philosophy´s tool, in a Spanish study of architecture. 

For it an introduction is realized on the current situation of the sector of 
the construction and more specifically than the subsection of the offices 
of architecture in Spain; then introduces the reader to the Lean 
philosophy, investigating their origins and describing its main concepts. 

For finally, to present Kanban, studying in depth its description and 
procedure, and to realize a proposal of progress of the management 
and organization of the study of architecture across this tool, from the 
point of view of a consultant kanban. 
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Architecture, Lean Construction, Organization, Projects, Kanban. 
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BIM: Building Information 
Modeling 

BOE: Boletín Oficial del Estado 
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de Organizaciones Españolas 
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Massachusetts 
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Optimization 

SMED: Single-Minute Exchange 
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TFG: Trabajo Fin de Grado 

TPS: Toyota Production System 

UGT: Unión General de 
Trabajadores 

UPV: Universidad Politécnica de 
Valencia 

VSM: Value Stream Mapping 

WIP: Work in Progress 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Introducción 

El presente Trabajo Fin de Grado es una introducción a la filosofía Lean 
Construction, mediante el estudio de sus orígenes, los conceptos que la 
componen y las herramientas mediante las que se implanta. 
 
Se profundiza en una de la herramientas Lean, el sistema Kanban. 
Basado en la eliminación de desperdicios, la mejora continua o Kaizen, 
la participación plena del personal, la flexibilidad de la mano de obra y 
la organización y visibilidad, transparencia en el trabajo. 
 
Con ella se pretende mejorar la gestión y organización de un estudio de 
arquitectura. Para esto se realiza una propuesta de la metodología a 
seguir para su implantación. 
 
Tras el estudio de la filosofía Lean y el sistema Kanban, y con los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera se pretende adaptar 
dicho sistema a las necesidades y características de un estudio de 
arquitectura al redactar un proyecto de edificación. 
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1.2 Motivación del proyecto 

El TFG presente, constituye el desarrollo de la asignatura de Trabajo Fin 
de Grado, la última del plan de estudios de Grado en Arquitectura 
Técnica, de la Universidad Politécnica de Valencia. 
 
Se encuadra en la modalidad de Desarrollo de proyectos técnicos de 
construcción, en el área temática Gestión de proyectos de construcción, 
tipo Metodología Lean Construction y sus herramientas para la gestión 
de la construcción. 
 
Mediante este TFG se quiere aplicar los conceptos Lean, a través de la 
herramienta Kanban, en un estudio de arquitectura, con el fin de 
proponer mejoras encaminadas a eliminar tareas que no generen valor 
en la redacción de los proyectos y mejorar la organización y 
procedimientos de trabajo. 
 
La elección del tema del TFG se vio motivada por la coyuntura actual 
que vive el sector de la edificación, en el que tan necesario es poseer 
herramientas innovadoras que ayuden a las empresas del sector a 
emprender un nuevo camino, una nueva forma de trabajar con la que 
sea posible hacer frente a la actual crisis y que ayuden a hacer de la 
construcción una ciencia menos inexacta.  
 
Otra causa que influyó en la realización del TFG fue el hecho de haber 
realizado las prácticas curriculares en una empresa, en la que se ha 
tenido la oportunidad de elaborar, la propuesta de implantación del 
sistema Kanban que en este documento se presenta. 
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El fin es que la empresa sea altamente competente y eficiente para 
ofrecer el mejor servicio, conseguir clientes y poder sobrellevar con 
éxito la época de crisis que asola el país. 

1.3 Estructura del trabajo 

A continuación se indica la estructura del presente TFG: 

El trabajo se introduce con una breve explicación del estado del sector 
de la construcción y el subsector de los estudios de arquitectura, en 
España, aquejados por la crisis económica actual. 

A continuación se presenta la filosofía Lean: origen, difusión, conceptos 
fundamentales, características, beneficios y herramientas. 

Tras esto se explica cómo esta filosofía se está aplicando en el sector de 
la construcción recibiendo el nombre de Lean Construction, y de igual 
modo se habla de su origen, conceptos fundamentales, características, 
beneficios, barreras a salvar y cambios a realizar para su implantación, y 
herramientas. 

Como caso de estudio, se presenta la propuesta de implantación de la 
herramienta lean denominada Kanban. Se explica: el origen, conceptos 
básicos, principios, reglas, utilidad, funcionamiento y beneficios del 
sistema; para posteriormente elaborar un apartado práctico, en el que 
se plasman los conocimientos adquiridos, en la gestión y organización 
de un estudio de arquitectura a la hora de redactar un proyecto de 
edificación. 

Como epílogo del Trabajo Fin de Grado, se exponen las conclusiones y 
valoración personal del alumno. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos Generales 

Los objetivos generales del presente Trabajo Fin de Grado son: 

 Conocer una nueva forma de ayudar al desarrollo de los 

proyectos de ejecución dentro de un estudio de arquitectura 

concreto, a través de la aplicación del sistema Kanban, una 

herramienta de la filosofía Lean. 

 Proponer una metodología de implantación de este sistema 
Kanban, en un estudio de arquitectura concreto. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Como desarrollo de los objetivos generales se establecen los siguientes 
objetivos específicos: 

 Indagar sobre la situación actual del sector de la construcción y 

los estudios de arquitectura, mediante revisión bibliográfica. 

 Investigar los orígenes, conceptos fundamentales y 

características de la filosofía Lean, mediante revisión 

bibliográfica. 

 Estudiar las principales herramientas Lean, mediante revisión 

bibliográfica. 

 Conocer la aplicación de la filosofía lean al sector de la 

construcción: Lean Construction, así como sus beneficios, 
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barreras a salvar y cambios que se han de realizar para su 

implantación, mediante revisión bibliográfica. 

 Mostrar las herramientas de Lean Construction, mediante 

revisión bibliográfica. 

 Conocer las opiniones de empresarios sobre la aplicación de 

lean. 

 Conocer el concepto de Kanban, sus principales características, 

principios y funcionamiento. 

 Elaborar la propuesta de la metodología para la implantación 
del sistema Kanban en un estudio de arquitectura concreto, 
adaptando el sistema a los procesos y trabajos que se 
desempeñan en la elaboración de un proyecto de edificación. 

1.5 Metodología empleada 

A continuación se presenta la metodología seguida en el presente 
Trabajo Fin de Grado: 

Primero se definirán unos objetivos claros a alcanzar durante el 
transcurso del presente proyecto, después se decidirá la estructura que 
tendrá el trabajo así como la metodología a emplear para desarrollar las 
distintas partes de éste. 

Al entrar en materia, en primer lugar, se presentará una descripción de 
la situación actual del sector de la construcción en España; y 
especialmente del subsector de la edificación. Esta información se 
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obtendrá a través de distintos diarios y periódicos españoles, que se 
citarán a lo largo del TFG. 

A continuación se presentará la metodología Lean y Lean Construction, 
su base conceptual y sus herramientas; realizada mediante la revisión 
bibliográfica de artículos, libros, trabajos académicos y sitios web 
centrados en los temas objeto de estudio de este apartado. Estos se 
citan a lo largo del TFG y se encuentran recogidos en el anexo de 
bibliografía. 
 
Dichas fuentes han sido encontradas mediante el uso de las 
herramientas Google Académico y el Polibuscador de la Universidad 
Politécnica de Valencia, así como mediante la consulta de la bibliografía 
disponible en las bibliotecas de la UPV y en internet. 
  
Tras esto se profundiza en la descripción de la herramienta Kanban, y se 
propone una metodología para su implantación en un despacho de 
arquitectura. 

En esta parte, al ser un ejercicio de teoría aplicada, se realiza un 
exhaustivo estudio de la herramienta Kanban mediante revisión de 
bibliografía y consulta de sitios webs especializados en kanban; así como 
del funcionamiento del estudio de arquitectura mediante reuniones con 
uno de los gerentes de modo que se complete la información sobre el 
estudio que ya tiene la autora del presente TFG. Para posteriormente 
elaborar una propuesta de metodología de implantación que se ajuste 
lo máximo al estudio en cuestión. 
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1.6 Etapas del trabajo 

El trabajo se ha desarrollado esencialmente en las siguientes etapas: 

1. Definición de objetivos, etapas del trabajo, metodología a 
emplear para desarrollar dichas etapas e inconvenientes 
surgidos durante la realización de este documento. 

2. Recopilación de información relacionada con Lean 
Manufacturing, Lean Construction, Kanban, la evolución del 
sector de la construcción desde el comienzo de la crisis 
económica de España. 

3. Estudio y consolidación de los conocimientos adquiridos. 

4. Redacción de los aspectos teóricos del Trabajo Fin de Grado. 

5. Aproximación a un estudio de arquitectura y conocimiento del 
funcionamiento del mismo. 

6. Estudio y reflexión sobre la aplicación de los conocimientos 
teóricos adquiridos, al funcionamiento del estudio de 
arquitectura sobre el que se ha investigado. 

7. Redacción de los aspectos prácticos del Trabajo Fin de Grado 

1.7 Problemas a destacar 

Uno de los dos principales problemas a destacar a la hora de realizar 
este TFG ha sido la escasa información relativa a la aplicación de Lean y 
Kanban en el ámbito de la construcción debido a que es un tema 
novedoso en España. 
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El otro ha sido la ubicación de la empresa y el recelo hacia el sistema 
Kanban. Al encontrarse en Jaén, fueron pocas las visitas que se pudieron 
realizar y aunque se mantuvo un contacto continuo mediante correos 
electrónicos y teléfono, fue complicado convencer al gerente para que 
diera un poco más de información en algunos temas específicos y en 
datos concretos, ya que al ser un estudio de pocos trabajadores no 
existe un sistema de organización prefijado, si no que según el momento 
en el que se encuentren, se organizan como pueden el trabajo y cada 
uno desempeña distintas labores. Por esto y por la resistencia al cambio 
y el no aceptar la existencia de una nueva forma de trabajar, la empresa 
fue parca en explicaciones. 

A pesar de ello, al haber realizado en ella las prácticas de empresa y 
colaborar esporádicamente, se tenía un gran conocimiento del 
funcionamiento de la misma. 
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Capítulo 2. Situación actual del sector de la 
construcción en España 

Como introducción al desarrollo del presente TFG, se presenta de forma 
breve, el contexto en el que se encuentra el estudio de arquitectura, 
dentro de la situación actual del sector de la construcción en España, 
sobre el que se realiza la propuesta de implantación del sistema Kanban, 
y por el cual la introducción de la filosofía Lean y su herramienta Kanban 
pueden resultar muy beneficiosas. 

2.1 Breve repaso de la situación del sector de la 
construcción en España 

Tras haber crecido cerca del 30% entre 2000 y 2006, el sector de la 

construcción se desplomó por el estallido de la burbuja inmobiliaria y 

los drásticos recortes a la obra pública. En apenas seis años, el valor 

añadido del sector disminuyó en un 57%. (“España encabeza el 

crecimiento de la construcción en la zona euro.” BOLAÑOS, A (2015) El 

País.) 

El empleo sufrió de manera grave el impacto de la crisis: de superar los 
2,7 millones de empleos en 2007, la construcción ha pasado a dar 
trabajo ahora a menos de un millón de personas, es decir, la mitad de la 
pérdida de ocupación que sufrió la economía española se concentró en 
el sector. (“España encabeza el crecimiento de la construcción en la zona 
euro.” BOLAÑOS, A (2015) El País.) 

La agencia estadística de la Comisión Europea precisó a principios de 
año que el valor añadido del sector registró un aumento anual del 2% 
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en la zona euro, en lo que supone el primer incremento de la 
producción en siete años. Un avance que se debió casi en exclusiva al 
comportamiento del sector en España, donde el aumento del valor 
añadido fue notable, del 16% respecto a 2013. (“España encabeza el 
crecimiento de la construcción en la zona euro.” BOLAÑOS, A (2015) El 
País.) 

Según el periódico El Mundo (Agosto 2015) la Compañía Española de 
Seguro de Crédito a la Exportación (Cesce) afirma en su último informe 
sectorial que el valor de la producción del sector de la construcción 
crecerá un 3% en 2015 tras siete años de caídas consecutivas. 
Apuntando que el mayor crecimiento corresponderá a rehabilitación y 
mantenimiento (+3,9%), seguido de edificación no residencial (+3,2%), 
edificación residencial (+2,8%) y obra civil (+1,8%). 

Estos porcentajes se ven respaldados por la agencia de calificación Crif 
Rating Agency, la que considera de igual modo que este crecimiento 
será impulsado principalmente por obras de mantenimiento y 
construcción no residencial. Según Crif Rating Agency las obras de 
mantenimiento liderarán el crecimiento al menos hasta 2016 y se 
mantendrán como el mayor segmento de actividad. (“La construcción 
crecerá en torno al 3% en España en 2015” EFECOM (2015). El 
Economista.) 

Asimismo, como recoge el periódico El Mundo, (2015) los datos de 
Cesce prevén que el incremento en la edificación residencial se 
materializará en el inicio de la construcción de unas 45.000 viviendas 
durante 2015. 

El valor de la producción en el sector de la construcción, que en 2014 se 
sitúo en 97.972 millones de euros, alcanzará los 100.900 millones de 
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euros en 2015, según las previsiones de la compañía especializada en 
créditos. De igual forma, esta destaca que en el primer trimestre del 
año se crearon 1.096 sociedades relacionadas con el sector. (“La 
construcción crecerá un 3% en 2015 tras siete años de caídas.” EFECOM 
(2015). El Mundo.) 

El número de visados de dirección de obra alcanzó en 2014 los 58.776, 
lo que supone un incremento del 0,06% respecto a 2013, si bien esta 
cifra aún mantiene la distancia con la registrada en 2006, cuando en 
pleno 'boom' inmobiliario llegaron a superar los 911.000. (“La 
construcción crecerá un 3% en 2015 tras siete años de caídas.” EFECOM 
(2015). El Mundo.) 

Según Alejandro Bolaños, en su artículo “España encabeza el 
crecimiento de la construcción en la zona euro” publicado en el 
periódico El País en febrero de 2015: Las primeras señales de 
recuperación en el sector de la construcción ya se habían apreciado en 
otros indicadores parciales, como: el aumento de las licitaciones de 
obras públicas (el primer avance desde que estalló la crisis de la 
inversión en vivienda, registrado en el tercer trimestre de 2014), la 
incipiente creación de empleo que se apreció a finales del año pasado o 
la estabilización de los precios en la compraventa de casas. 

Y afirma que el repunte en el valor añadido que aporta la construcción 
debe mucho a factores tales como: el saneamiento de la banca, el 
aumento en la concesión de nuevos créditos hipotecarios, el 
crecimiento del empleo y la relajación de los ajustes presupuestarios. 

Por otra parte, según el jefe de operaciones para Iberia de Crif Rating 
Agency, Borja Monforte, la actividad de obra civil no alcanzará los 
niveles anteriores a la crisis en los próximos cinco años después de 
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reducirse casi a la mitad desde 2011. (“La construcción crecerá en torno 
al 3% en España en 2015” EFECOM (2015). El Economista.) 

Tras el crecimiento desmesurado del sector llegó una gran caída 
acuciada por la crisis económica que asola al país. Sin embargo, tras 
siete años muy complicados, parece que el sector va levantando cabeza 
poco a poco, abriéndose nuevas posibilidades y expectativas de futuro. 

 

2.2 Situación de los profesionales de la arquitectura en 
España 

Como no podía ser de otra forma, los estudios de arquitectura, al igual 
que las constructoras y muchas empresas relacionadas con el mundo de 
la construcción, se han visto gravemente perjudicados en este contexto, 
debiendo reducir drásticamente la plantilla, reinventarse o cerrar en el 
peor de los casos. 

Tal y como explica Iñaki Gómez, arquitecto, profesor, vocal del Consejo 
Superior de Patrimonio y miembro del Consejo Social de la ciudad de 
Logroño para el Periódico La Rioja; como consecuencia de haber 
edificado en pocos años las viviendas necesarias para un par de 
décadas, y en coincidencia con la crisis económica, en torno a un 70% 
del colectivo se encuentra en situación de precariedad laboral, es decir, 
o está en paro, o empleado irregularmente o ejerce su oficio pero su 
sueldo apenas alcanza el salario mínimo interprofesional. 
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Esta afirmación se basa en los datos ya anunciados hace meses en un 
estudio sobre el sector de la arquitectura difundido por la Federación 
de Servicios de UGT en colaboración con el Sindicato de Arquitectos. 

El Sindicato de Arquitectos (SARQ), el único que aglutina en España a los 
profesionales del sector de la arquitectura y el urbanismo, presenta 
su III Estudio Laboral del sector de los arquitectos españoles, el único 
estudio que se realiza en el sector sobre las condiciones laborales de los 
arquitectos españoles así como del impacto que la crisis ha tenido en 
ellos. 

El SARQ, explica en su blog cómo este estudio recoge también a los 
arquitectos no colegiados, a diferencia de las estadísticas anteriores 
realizadas en el sector por los Colegios de Arquitectos y el Consejo 
Superior de Colegios (CSCAE). Donde no se ha tenido en cuenta a esta 
parte tan importante de los profesionales del sector, que trabajan, en 
su mayoría, para otros arquitectos o empresas.  Resultando invisibles 
también a las estadísticas oficiales de ocupación del sector, por estar 
empleados gran parte de manera ilegal como falsos autónomos. 

El análisis se basa en una encuesta realizada a 972 arquitectos y 
profesionales de la arquitectura españoles, y presenta datos que hasta 
ahora no habían sido abordados, según explica el SARQ. 

A continuación se recogen brevemente las principales conclusiones 
extraídas. 

- Un 37% de los arquitectos titulados que han respondido a la 

encuesta no están colegiados, esto quiere decir que más de un 



 
 

24 
Trabajo Fin de Grado Mª Teresa Bautista Patón 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

tercio de los arquitectos no está representado por su colegio 

profesional, no formando parte de estadísticas oficiales de la 

profesión. 

- El 30,7%de los profesionales afirma encontrarse en situación de 

desempleo. Esta cifra asciende a un 50,1% si se incluyen a quien 

no tienen ingresos o estos están por debajo del salario mínimo. 

Obteniendo en el sector más de 5 puntos porcentuales por 

encima de la media nacional. 
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Figura 1. Situación profesionales de la construcción. (2015) Fuente propia a 
partir de los datos del 3er Estudio Laboral del sector de los arquitectos 

españoles. Del SARQ. 
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- Entre los profesionales de la arquitectura parados, el 46,7% 

lleva más de un año en esta situación. 

La situación se encrudece para aquellos que llevan más de 3 

años sin encontrar un trabajo,  este año un 12,4%, frente 

al  2,3% del estudio anterior, lo que indica que muchos de los 

que no encontraban trabajo entonces, siguen sin encontrarlo 

ahora. 

Figura 2. Duración de los parados. (2015) Fuente propia a partir de los datos del 
3er Estudio Laboral del sector de los arquitectos españoles. Del SARQ. 

 

- El 71% del total de los arquitectos encuestados tiene ingresos 

menores a los 1000€/mes. Sólo un 29% ingresan más de 1000€ 

21,90%

15,70%

15,70%

34,30%

12,40%

Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 y 12 meses

Entre 1 y 3 años Más de 3 años



 
 

27 
Trabajo Fin de Grado Mª Teresa Bautista Patón 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

al mes: el 24% trabajando como arquitectos y el 5% trabajando 

en otras profesiones. Esta última cifra saca a relucir que a los 

arquitectos les cuesta reinventarse para trabajar en otros 

sectores. 

 

Figura 3. Ingresos de los arquitectos encuestados. (2015) Fuente propia a partir 
de los datos del 3er Estudio Laboral del sector de los arquitectos españoles. Del 

SARQ. 

 

- Un 72% de los encuestados asegura haber visto disminuir su 

salario a consecuencia de la actual coyuntura económica, lo que 
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supera el porcentaje del año anterior (60,3%) y más de la mitad 

de los encuestados (52,5%) ha visto reducidos sus ingresos más 

de un 20%. 

- El 60% trabaja o ha trabajado bajo la figura ilegal del falso 

autónomo. Esto  pone de manifiesto lo extendida que está esta 

práctica de contratación ilegal. Un 52% reconoce que no se le 

ofreció otra alternativa al ser reclamados por sus respectivos 

estudios mientras que un 2% asegura que se le habría 

despedido de no aceptar esas condiciones. Por lo que es 

perfectamente comprensible que el principal motivo para 

emigrar de los encuestados es el encontrar mejores condiciones 

laborales (30,9%) 

Esta práctica de contratación ilegal no genera derechos como el 

paro o la indemnización por despido por ello un 75% de los 

parados no cobra subsidio por desempleo frente a, tan sólo, 

un  25% que sí lo cobra. Dejando al trabajador en situación de 

desprotección. 

- El 54,45% afirma no conocer el convenio al que está suscrito, un 

26% afirma no tener convenio y sólo un 4% menciona el de 

Ingenierías, un 3% el de la construcción y un 7% el de oficinas y 

despachos. 
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- A la grave situación que atraviesa el sector de la arquitectura en 

España, se le suma la fuga de talento que se da desde el inicio 

de la crisis. Un 12% de los encuestados está trabajando fuera 

del país, superando el 7% que contemplaba el anterior estudio. 

Los motivos principales que impulsan a los encuestados a 

trabajar en el extranjero son: 

o Encontrar unas condiciones laborales mejores que las 

que existen en España. (30,9%) 

o La posibilidad de desarrollarse profesionalmente. 

(24,3%) 

o El alto porcentaje de desempleo existente en el sector. 

(21,5%)  

o La sensación de que en España su trabajo no era acorde 

a su formación. (7,7%) 

- Los principales lugares de destino a la hora de buscar una nueva 

oportunidad laboral fuera de España son los siguientes. 
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Figura 4. Destinos preferidos por los arquitectos españoles para emigrar. (2015) 
Fuente propia a partir de los datos del 3er Estudio Laboral del sector de los 

arquitectos españoles. Del SARQ. 

 

- En el caso del 12% que desempeñan su actividad profesional 

fuera de España la situación también es preocupante, puesto 

que un 29% afirma estar en paro.   
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Figura 5. Duración de paro entre los arquitectos españoles que han emigrado. 
(2015). Fuente propia a partir de los datos del 3er Estudio Laboral del sector de 

los arquitectos españoles. Del SARQ. 

 

Al comparar los sueldos en España con el resto de países, se observa 

que la gráfica de los salarios en España tiene forma de pirámide 

invertida (son muchos los que cobran muy poco y muy pocos los que 

cobran mucho), mientras que en el extranjero, lo profesionales que 

emigran, o cobran muy poco, o tienen un sueldo relativamente alto. 

Esto puede deberse a dos factores: el trabajar para una empresa seria 

en el exterior o ir a la aventura y trabajar en precario, y las diferencias 

entre los países a los que se emigra. 
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Figura 6. Comparación de salarios entre España y el resto de países. (2015). 

Fuente: 3er Estudio Laboral del sector de los arquitectos españoles. Del SARQ. 

 

Citando al arquitecto Iñaki Gómez en su artículo para el periódico La 
Rioja; “En ese proceso de caída en picado, muchos estudios han cerrado 
sus puertas o reducido sus plantillas, o bien numerosos arquitectos 
trabajan ahora desde su domicilio, para reducir gastos. Quien ha podido 
jubilarse, celebra su fortuna, así como quien ha podido encontrar 
trabajo en el extranjero o encontrar un oficio alternativo.” 

“El resto de arquitectos que todavía pueden vivir de nuestro oficio 
siguen resistiendo, compartiendo responsabilidades e intentando hacer 

https://sindicatoarquitectos.files.wordpress.com/2013/10/graf5.jpg
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su trabajo lo mejor posible, comprometidos con un oficio que empezó a 
caer cuando olvidó su función social.” (Iñaki Gómez, 2015) 

2.3 Oportunidades de mejora del sector de la construcción 
y la arquitectura 

A la vista de la situación del sector de la construcción se plantean en 
este capítulo algunas oportunidades de mejora con las que las empresas 
puedan continuar activas, adaptándose al contexto actual y a las 
demandas de la sociedad. 

Como dice el profesor William Ipanaqué, de la Universidad de Piura: 
“Donde hay escasez siempre hay una oportunidad de mejora.” Por esto, 
los profesionales de la construcción y la arquitectura deben ser 
conscientes y conocedores de las oportunidades de mejora que están a 
su alcance así como las acciones de mejora a emprender. 

En este contexto de crisis, en el que la competencia es más alta que 
nunca y tanto la sociedad como la tecnología avanzan de forma 
continua, quedarse parado es retroceder. 

A continuación se proponen algunas oportunidades de mejora que 
pueden resultar muy beneficiosas. 

 El Protocolo de Kioto incluye un Plan de Acción de la 
Construcción en el que se establece la rehabilitación energética como 
una máxima a conseguir en los próximos cinco años. 

Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  España cuenta con 
25 millones de viviendas y uno de los mayores parques de edificios 
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obsoletos energéticamente. Se calcula que hay unos 2.000.000 de 
viviendas en mal estado de conservación. 

En materia de eficiencia energética el déficit es muy importante: el 90% 
de los edificios son anteriores a la aplicación del Código Técnico de la 
Edificación y el 60% de las viviendas españolas se construyeron sin 
ninguna normativa de eficiencia energética (son anteriores a la 
aplicación de la norma NBE-CT 79).  

Como recoge el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, según la 
Comisión de Infraestructuras y urbanismo de la CEOE, la actuación en 
unas 250.000 viviendas por año, con una media de 15.000€ por 
intervención (desde la pequeña reforma hasta la rehabilitación integral) 
puede suponer 135.000 empleos directos. 
 
Además, en España la construcción de nuevos edificios se ha reducido 
de forma muy relevante: se estima que en 2050 los edificios nuevos 
construidos entre el 2013 y 2050 representarán como máximo un 10% 
del parque de edificios existente, según el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. 
 
Por lo que enfocar la empresa o parte de ella a esta actividad puede 
ayudar a mantenerse al día en cuanto a las demandas que la sociedad le 
hace al sector y mantener el negocio a flote. 
 

 Debido al carácter conservador que aún tiene este sector en 
España, muchos estudios y constructoras se muestra reticentes a 
adoptar las nuevas técnicas y filosofías que ya se están poniendo en 
marcha en muchos países con excelentes resultados, como el sistema 
BIM (Building Information Modelling) y la filosofía Lean Construction, de 
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la que se hablará en este trabajo, sin embargo éstas ofrecen unos altos 
beneficios a largo plazo. 
 
Tal y como explica la empresa Building Radar en su blog, BIM es una 
nueva metodología de trabajo para el desarrollo de proyectos de 
construcción, especialmente útil para las áreas de arquitectura, 
ingeniería y construcción. Con ella se optimiza el trabajo y se reducen 
los costes de los proyectos. 
La tecnología BIM se puede aplicar a todas las fases del proceso de 
construcción y en todo tipo de proyectos de construcción. Pudiendo 
dirigir todo el ciclo de vida de un proyecto a través de ella. 
 
Algunos de los beneficios que se obtienen con BIM son: 
 
Aumento de la visualización del proyecto, la coordinación y 
documentación del mismo, consiguiendo una mayor productividad y 
reducción de costes. 
Se generan menos riesgos. Gracias a la gran capacidad que poseen estas 
herramientas para hacer un seguimiento del proyecto de una forma 
más eficiente. 
Cada integrante del proceso del proyecto puede ver los avances del 
resto de implicados, reduciendo la duplicidad de tareas. 
Además, gracias a la rapidez de las herramientas BIM, el tiempo de 
trabajo de cada integrante se reduce notablemente. 
Con BIM, se dispone de información más detallada, así como una vista 
más generalizada del conjunto del proyecto. Lo que ayuda a generar 
nuevas oportunidades para distintos proyectos de diseño. Además es 
posible simular diferentes escenarios futuros para observar cómo 
afectarían al comportamiento de las construcciones en el futuro, tales 
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como: la eficiencia energética o la incidencia de la luz solar. También 
hace posible la resolución de problemas con antelación, ya que el nivel 
de detalle con la que se ejecuta el proyecto mediante estas 
herramientas permite ver los fallos antes de proceder a la ejecución. 
 
A pesar de los numerosos beneficios que presentan estas herramientas, 
son muchas las empresas que se resisten a integrarlas, debido a la no 
aceptación de las nuevas tecnologías, el coste de las actualizaciones de 
hardware y software o la falta de tiempo y recursos para formar al 
personal. 
Sin embargo el éxito de las empresas que trabajan con BIM está 
contribuyendo a que cada vez haya más gente interesada en ellas. 
 
Casi todos los países europeos ya han integrado el sistema BIM, 
consiguiendo una mejor interoperabilidad de software y mejor 
comunicación entre distintos actores de la industria de la construcción. 
Los informes expedidos por el consejo BIM de Canadá, que trabaja 
activamente para la estandarización de los procesos BIM en el sector de 
la construcción, indican que gracias al uso de estas técnicas, se pueden 
reducir en un 30% los costes operacionales de los proyectos. 
 

 Mientras, la filosofía Lean Construction es un novedoso sistema 
de gestión de proyectos de construcción que persigue la mejora 
continua. Minimiza los costes y maximiza el valor del producto final 
definido por el cliente. (Spanish Group for Lean Construction) 
El uso de esta filosofía consigue una disminución del coste, un aumento 
de la calidad y una reducción en el plazo de entrega de las 
construcciones. 
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Con esto se logra ser más competente y eficiente, pudiendo ofrecer un 
mejor servicio y producto al cliente.  

 Por otra parte, al ser este un sector dinámico y emprendedor, 
una gran oportunidad que brinda el entorno es el poder desarrollar 
nuevas líneas de negocio. En este sentido, el despacho de arquitectura 
debería aprovechar esta oportunidad para poder ofrecer un nuevo 
servicio que lo diferencie de sus competidores y le proporcione un 
incremento en las ventas y, por lo tanto, un mayor beneficio económico. 

 Respecto a la evolución del mercado, el periódico El Mundo, 
recoge en un artículo una serie de posibles recetas que el presidente del 
Consejo General de Arquitectos de España, Jordi Ludevid, aporta para la 
reconversión del sector: "Sería necesario ofrecer alternativas laborales 
reales y con una remuneración adecuada. Este escenario sería posible si 
se impulsase la puesta en marcha real de algunas iniciativas como la 
rehabilitación de edificios y la regeneración urbana integral, el apoyo 
firme a la exportación de servicios de arquitectura y un sistema de 
concursos basado en criterios de calidad y de transparencia". 

 

Tal y como el SARQ defiende: “En este momento de cambio en los 
ayuntamientos e instituciones, se debe hacer explícito y real el 
compromiso de éstas de luchar contra la ilegalidad y la explotación 
laboral: 

 Incluyendo medidas que garanticen los derechos laborales 

básicos tanto de los trabajadores de las administraciones, como 

de las empresas contratadas por estas. 
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 Con un compromiso ético y transparencia en los cargos 
públicos, garantizando que no tienen participación de ningún 
tipo en empresas con condiciones irregulares, en este caso de 
contratación.” 

En cuanto a posibles acciones de mejora que se podrían llevar a cabo en 
las empresas: 

 Ser más eficientes en su trabajo, más productivos y por lo tanto 
más competitivos. 

 Tener presencia en internet, redes sociales y posicionamiento 
SEO. 

 Que sus miembros tengan una formación constante, actualizada 
a las nuevas tendencias y permanente. 

 Realizar algún tipo de política de precios para captar y fidelizar a 
los clientes. 

 Asistir a ferias y congresos, en los que podrán darse a conocer y 
mantener contacto con empresas del sector y con las 
tendencias. 

 Crear una buena imagen corporativa. 

 Trabajar con empresas consultoras y especialistas en el área de 
organización, que les asesoren. 

 

Son muchas y variadas las oportunidades de mejora en el sector. Y 
aunque la situación es complicada, tal y como se ha visto la construcción 
empieza a remontar. Por lo que es aconsejable estar al día, intentar y ser 
punteros en la forma de trabajar y el producto o servicio a ofrecer. 
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En relación con la mejora de la calidad del servicio ofertado por un 
estudio de arquitectura, se presenta a continuación la anteriormente 
mencionada filosofía Lean. 
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Capítulo 3.Filosofía Lean y su aplicación a la 
Construcción  

3.1 ¿Qué es Lean? 

  “El Lean Lexicon define Lean production como un sistema de 
negocio, desarrollado inicialmente por Toyota tras la Segunda Guerra 
Mundial, para organizar y gestionar el desarrollo de un producto, las 
operaciones y relaciones con proveedores y clientes, que requiere 
menos esfuerzo humano, menos espacio, menos capital y menos 
tiempo para fabricar productos con menos defectos según los deseos 
del cliente, comparado con el sistema tradicional de producción en 
masa.” (Juan Felipe Pons, “Introducción al Lean Construction”,2014) 

3.2 Origen y difusión 

El término Lean fue utilizado por primera vez en 1988 por el ingeniero 
John Krafcik, ex-empleado de NUMMI, estudiante de Máster en el 
Massachussetts Institute of Technolog (MIT) e investigador del proyecto 
IMVP,  en su tesina de Máster y en un artículo publicado en la Sloan 
Management Review. En su tesina plasmó “la búsqueda del alto 
rendimiento”, a través del análisis y la comparación del funcionamiento 
de más de cincuenta plantas de montaje de las fábricas de automóviles 
más importantes del mundo; para conocer la productividad de cada 
una, las características que diferenciaban a las plantas de más alto 
rendimiento respecto a las plantas promedias y cómo se elaboraban y 
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aplicaban las políticas en las primeras; como él mismo explica en el 
artículo para la Sloan Management Review 

El concepto Lean proviene del sistema integrado de producción de 
Toyota, en adelante TPS. 

Con ayuda  de la información facilitada por el profesor Eugenio Pellicer, 
en el Máster Oficial en Planificación y gestión en Ingeniería Civil (curso 
2011-2012) impartido en la UPV se realizará un breve recorrido 
histórico: 

 Sakichi Toyoda, fundador de una empresa textil. A principios del 
siglo XX inventó e implantó el concepto “Jidoka”, mediante la 
incorporación de un dispositivo en su telar automático que 
paraba el funcionamiento de éste cada vez que un hilo se 
rompía. Dando lugar a grandes mejoras a la hora de garantizar 
calidad y permitiendo a los trabajadores dedicar más tiempo a 
las tareas que realmente añadían valor en lugar de estar 
controlando la maquinaria. Este concepto japonés significa 
proveer tanto a las máquinas como a los trabajadores de las 
herramientas o la habilidad para detectar una condición fuera 
de lo normal e inmediatamente parar el trabajo para identificar 
la causa raíz, “calidad incorporada” o “built-in-quality”. Otro 
concepto fundamental que incorporó son “Las 5 Whys”, por el 
cual, cuando ocurre un problema, hay que preguntarse cinco 
veces por qué para averiguar su causa real, de modo que se 
halle una solución que evite que vuelva a producirse. 

 Kiichiro Toyoda, hijo del anterior, fundó la empresa de 
automóviles basándose en los conceptos que implantó su padre 
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e introdujo un par de conceptos fundamentales en el sistema en 
la década de los años 30: 

o “Produktionstakt” o “takt time”, importando de la Alemania 
de la pre-guerra, consiste en mantener un ritmo constante 
de producción según la demanda. 

o “Just in time” (JIT), sistema de producción que fabrica y 
entrega justo lo que se necesita, cuando se necesita y en la 
cantidad que se necesita.  Sakichi Toyoda decretó que las 
operaciones de Toyota no debían tener exceso de inventario 
y que la empresa debería esforzarse en trabajar en 
colaboración con sus proveedores para nivelar la 
producción. 

 Eiji Toyoda, sobrino del fundador, ingeniero y después 
presidente de la empresa bajo el cual el sistema alcanzó su 
plenitud gracias a la ayuda de su director de producción Taiichi 
Ohno. 

Tras visitar durante tres meses en 1950 la principal planta de 
montaje de Ford,  Eiji Toyoda concluyó con  Taiichi Ohno que 
había que cambiar el sistema productivo de Toyota, 
aprendiendo de los americanos pero adaptándolo a las 
necesidades japonesas. 

 Taiichi Ohno, es considerado como el filósofo y padre del 
sistema TSP. Ohno dirigió el desarrollo del sistema en Toyota en 
las décadas de los 50 y 60 y la difusión hacia una cadena de 
suministro a lo largo de las décadas 60 y 70. Añadiendo 
conceptos básicos tales como el “Kaizen” o proceso de mejora 
constante enfocada en reducir los costes de producción y mano 
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de obra incrementando la calidad, “Las 7 pérdidas o mudas” y 
el “Kanban”. 

 Shigeo Shingo, ingeniero y consultor de la empresa, fue quien 
documentó el sistema aportando también algunos conceptos 
importantes: el “Poka-yoke” y “SMED”. 

Como indica Juan Felipe Pons Achell, en su libro Introducción a Lean 
Cosntruction: “El TPS nació a partir de la necesidad de producir 
pequeñas cantidades, con mucha variedad y en condiciones de escasa 
demanda”, condiciones similares a las que se dan en España en este 
momento. 

En 1974, tras la crisis del petróleo del año anterior, se produjo una 
importante recesión que afectó a gobiernos, negocios y en general a la 
sociedad de todo el mundo. Este año la economía japonesa llegó a 
colapsarse hasta un estado de crecimiento cero. Sin embargo Toyota 
consiguió mantener unos ingresos durante los siguientes tres años 
superiores a los de otras empresas a pesar de reducir los beneficios. 
Aun así, el margen diferencial era tal entre ella y las demás empresas 
que los empresarios comenzaron a preguntarse qué ocurría en Toyota. 
(“Introducción al Lean Construction”, J.F. Pons) 

Fue más tarde, en 1985, cuando el MIT, Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, a través de su Programa Internacional de Vehículos a 
Motor (PIVM), concluyó que las empresas japonesas habían 
desarrollado un sistema productivo propio superior, capaz de fabricar 
con mayor calidad, a menor coste y con plazos de entrega más cortos, 
tanto a nivel de diseño como de fabricación. 

Las técnicas desarrolladas por Toyota se agruparon bajo el concepto 
Lean Production, acuñado por John Krafcik, como se ha explicado antes. 
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Planta de montaje de Framigham de General Motors vs Planta de montaje de 
Takaoka de Toyota, 1986 

 Framigham Takaoka 

Horas de montaje bruto por coche 40,7 18 
Horas de montaje ajustado por coche 31 16 
Defectos de montaje cada 100 coches 130 45 

Espacio de montaje por coche 8,1 4,8 
Existencia de inventario (promedio) 2 semanas 2 horas 

Tabla 1. Diferencias entre una planta de montaje de Generals Motors y una de 
Toyota. (1991). Fuente: “La máquina que cambió el mundo” (Womack, Jones y 

Ross) 

 

Como explica el profesor Eugenio Pellicer; Los principios básicos que 
fundamentan y sostienen este sistema, también denominado “Toyota 
Way”, han sido expresados por la empresa y recogidos por J. Liker en su 
libro The Toyota Way: 14 Management Principles from the World´s 
Greatest Manufacturer, del siguiente modo: 

 Mejora continua: 

 Ir a la fuente para averiguar  los hechos y tomar las 
decisiones correctas. 

 Mejorar buscando la innovación y la evolución. 

 Visión a largo plazo que conlleva el cumplimiento de retos. 

 Respeto por las personas: 

 Esforzarse por entender a los demás, asumir 
responsabilidades y construir un respeto mutuo. 
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 Estimular el crecimiento personal y profesional, compartir 
oportunidades de desarrollo y maximizar el trabajo 
individual y en grupo. 

 Visión empresarial a largo plazo: basando las decisiones 
gerenciales en una filosofía a largo plazo, sacrificando incluso 
objetivos financieros más inmediatos. 

 El proceso correcto produce los resultados óptimos. 

 Nivelar la carga de trabajo. 

 Construir una cultura en la que se obtenga la calidad adecuada 
desde el principio sin necesidad de parar a arreglar problemas. 

 Las tareas estandarizadas son la base de la mejora continua y 
del compromiso del trabajador. 

 Utilizar controles visuales de modo que no se oculten los 
problemas. 

 Usar exclusivamente tecnología confiable que sea útil a las 
personas y los procesos. 

 Añadir valor a la organización desarrollando al personal propio y 
al asociado (suministradores y subcontratistas) 

 Formando líderes que entiendan el trabajo y la filosofía de 
la empresa y que se la enseñen a otros. 

 Desarrollar personas y equipos excepcionales que 
comulguen con la filosofía de la empresa. 

 Respetar la red de socios y suministradores desafiándoles y 
ayudándoles a mejorar. 
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 Solucionar continuamente problemas de raíz generando un 
aprendizaje organizativo: 

 Ir y ver por uno mismo de modo que se entienda 
perfectamente la situación. 

 Tomar las decisiones lentamente, mediante consenso, 
considerando concienzudamente todas las opciones. 

 Llegar a ser una organización que aprende por medio de la 
reflexión incesante. 

 

Para entender mejor el TPS o la filosofía Lean, se debe conocer,  
comprender y asumir el concepto de Muda o desperdicio en japonés. 

Se considera muda toda aquella actividad humana que absorbe recursos 
pero no crea valor: producción de artículos que nadie desea, fallos que 
requieren rectificación, amontonamiento de existencias, movimientos 
de empleados y trasporte de productos de un lugar a otro sin ningún 
propósito, grupos de trabajadores en espera porque una actividad aguas 
arriba no se ha entregado a tiempo y bienes y servicios que no 
satisfacen las necesidades del cliente (Womack y Jones 1996, citado por 
J.F. Pons 2014). 

Como cuenta Juan Felipe Pons; Taiichi Ohno descubrió que la mayor 
parte de actividades que se realizan en una empresa no añaden valor 
neto al servicio o producto final que se entrega al cliente y por lo tanto 
se pueden mejorar o eliminar. Estas actividades se clasifican en 7 grupos 
o tipos de muda según Ohno, quien estudió cuáles causaban la mayor 
parte de las interrupciones del flujo dentro de la cadena en la planta de 
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producción que él mismo dirigía; más el desperdicio del talento y falta 
de creatividad definido por Jefffrey Liker: 

 Sobreproducción 

 Esperas o tiempo de inactividad 

 Transporte innecesario 

 Sobre-procesamiento 

 Exceso de inventario 

 Movimientos innecesarios 

 Defectos de calidad 

 Talento 

Es muy importante este concepto ya que Lean es crear valor para el 
cliente y eliminar desperdicio. 

Sin embargo, a pesar de conocer los 8 desperdicios según la filosofía 
Lean, resulta difícil identificarlos y eliminarlos, como afirma Juan Felipe 
Pons en Introducción a Lean Construction quien considera los siguientes 
principales motivos: 

 Se asumen como productivas, tareas que no lo son porque 
normalmente la improductividad está oculta. 

 Las organizaciones se habitúan a convivir con el desperdicio, 
encontrando maneras de trabajar alrededor del problema. 

 Los trabajadores, directivos y cargos intermedios no están 
preparados ni formados para identificar y eliminar el 
desperdicio. 
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 No hay consciencia del dinero que cuesta la 
improductividad porque no se mide ni cuantifica el 
desperdicio. 

 En vez de centrarse  en la identificación y eliminación del 
desperdicio en toda la cadena de valor, se intenta mejorar 
las tareas individualmente, sin tener una visión general del 
proceso. 

 Casi nadie sabe cómo afecta o influye su trabajo sobre los 
demás y normalmente no hay un responsable claro de todo 
el flujo de valor. 

Este mismo autor considera que las empresas que consiguen identificar 
la improductividad son aquellas que se rigen por los cinco principios 
básicos de Lean, definidos por Womack y Jones en 1996 más la 
transparencia y capacitación: 

 1º Valor 

 Ya que Lean es crear valor para el cliente, es fundamental 
entender qué quiere éste. La comprensión de los valores desde el punto 
de vista del cliente aporta las bases para un diseño y proceso de 
producción del producto, más efectivo. Es por ello que el valor es el 
punto de partida del pensamiento Lean, y se puede definir como: “el 
aprecio que un consumidor o cliente le da a un producto o servicio para 
satisfacer sus necesidades a un precio concreto, en un momento 
determinado”. 

Hay dos tipos de clientes: el cliente externo, que suele ser el 
consumidor o usuario, y es el que generalmente define el valor del 
producto o servicio, y el cliente interno, que es todo aquel que dentro 
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del flujo de valor recibe una entrada de material o información por 
parte de un proceso anterior en el flujo de valor. 

 2º Cadena de valor o Flujo de valor 

 El siguiente escalón es identificar la cadena de valor. Esto es 
identificar todas las actividades que añaden utilidad a un producto o 
servicio y son actualmente necesarias para su transformación desde el 
principio, en el diseño, hasta la entrega de mismo al cliente. En todo 
este proceso, el sistema Lean prevé que habrán actividades que aporten 
valor y otras que no. 

Las empresas Lean se gestionan a través de flujos de valor, amplios, que 
abarquen toda la cadena de proveedores y clientes, y reducidos, que 
pueden abarcar pedidos de determinados clientes, o de materia prima. 
Suele existir generalmente un flujo de valor por cada familia de 
productos o servicios que entregue la empresa para evitar confusiones. 

Es en los flujos de valor donde se genera el dinero y por ello es ahí 
donde es más fácil identificar el desperdicio y desarrollar una estrategia 
para eliminarlo. Al contrario que las empresas tradicionales que se 
gestionan por departamentos y normalmente se focaliza en mejorar 
tareas individuales, por lo que es más difícil localizar la improductividad. 

 3º Flujo 

 Tras identificar el valor para el cliente, grafiar la cadena de valor 
y eliminar las actividades cuyo desperdicio era evidente, el siguiente 
paso es hacer que la producción, y por tanto el valor, fluya sin 
interrupciones, de manera continua. 
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 4º Sistema Pull 

El sistema Pull o de Flujo tenso, es un componente fundamental del 
Just-in-Time que se centra en eliminar el exceso de inventario y la 
sobreproducción. En este sistema de control de la producción, las 
actividades aguas abajo avisan de sus necesidades a las actividades 
aguas arriba en la cadena de valor, a menudo mediante tarjetas Kanban, 
sobre qué material o elemento necesitan, en qué cantidad, cuándo y 
dónde lo necesitan. El proveedor aguas arriba no produce nada hasta 
que el proceso del cliente aguas abajo lo señala. 

Es el cliente quien tira de la demanda y no el fabricante o productor 
quien empuja los productos hacia el cliente. 

Este sistema es completamente opuesto al sistema tradicional que está 
basado en generar grandes lotes de artículos producidos a gran 
velocidad y escala, según una demanda prevista, empujándolos hacia el 
siguiente proceso o hacia el almacén de productos acabados, sin tener 
en cuenta el ritmo de trabajo del siguiente proceso o la demanda real 
del cliente. 

 5º Perfección 

Se persigue conseguir un proceso que proporcione puro valor, tal y 
como ha sido definido por el cliente, sin muda alguna. Para lograr esto 
son imprescindibles 3 herramientas de la cultura Lean: el Kaizen o 
mejora continua, la estandarización de procesos y un plan de acción o 
PDCA. 

 6º Transparencia 

El acceso a la información de todas las partes intervinientes ayuda a 
descubrir mejores metodologías para la creación de valor.  Esto ayuda a 
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que se produzca un feedback casi instantáneo y muy positivo para los 
empleados que proponen mejoras, algo clave en la metodología Lean. 

 7º Capacitación 

La perfección no puede conseguirse sólo mediante el trabajo de los 
gerentes, todos los empleados deben estar comprometidos y 
capacitados para atender las demandas de los clientes, crear más valor y 
eliminar desperdicio, incrementando así la rentabilidad del negocio. Por 
ello se le debe entregar a los empleados la información correcta y darles 
autoridad para solucionar los problemas de manera que sea posible la 
atención continua para mantener el flujo y eliminar desperdicios. Para 
ello los trabajadores deben trabajar de manera colaborativa con sus 
compañeros a lo largo de la cadena de valor. 

 

 

Comparación de la Producción tradicional vs Lean 

 
PRODUCCIÓN 

CONVENCIONAL 
PRODUCCIÓN LEAN 

Objeto 
Afecta a productos y 
servicios 

Afecta a todas las 
actividades de la empresa 

Alcance Actividades de control 
Actividades de producción y 
gestión 

Modo de 
aplicación 

Impuesta por dirección 
Asumida por 
convencimiento y 
participación 

Metodología Detectar y corregir Prevenir 

Responsabilidad 
Del departamento de 
calidad 

De todos los departamento 
y miembros de la empresa 

Clientes Ajenos a la empresa Internos y externos 
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Conceptualización 
de la producción 

La producción consiste 
de conversiones; todas 
las actividades añaden 
valor al producto 

La producción consiste de 
conversiones y flujos; hay 
actividades que agregan 
valor y actividades que no 
agregan valor al producto 

Control 
Enfocado a los costes 
de las actividades 

Se enfoca en el coste, el 
tiempo y el valor de los 
flujos; dirigido a disminuir la 
variabilidad 

Mejora 

Con la utilización de 
nuevas tecnologías, 
aumentar 
periódicamente la 
eficiencia y 
productividad de las 
actividades 

Reducción de actividades 
que no agregan valor al 
producto, y eliminar las 
pérdidas; adopción de 
nuevas tecnologías y mejora 
continua de la eficiencia de 
las actividades que agregan 
valor 

Tabla 2. Comparación de la producción tradicional y la producción sin pérdidas. 
(2008). Fuente: Campero y Alarcón. 

 

Una vez explicado qué es Lean, dónde surge y con qué fin, se pasará  a 
conocer algunas de sus herramientas. 
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3.3 Herramientas Lean 

A continuación se describen las principales herramientas de Lean. 

Value Stream Mapping (VSM)  
 
El VSM o mapa del flujo de 

valor es una técnica gráfica 

que permite visualizar las 

operaciones de una empresa. 

En él se representan los 

procesos necesarios, 

permitiendo detallar y 

entender completamente el 

flujo tanto de información 

como de materiales (materias primas o semi-elaboradas) necesarios 

para que un servicio o producto llegue al cliente. Mostrando qué 

actividades añaden valor y cuáles no. Gracias esto se puede detectar 

dónde están las oportunidades de mejora. Puede utilizarse como herra-

mienta de planificación y control, como herramienta de diagnóstico y 

también como herramienta de comunicación. (Lean Solution (s.f.) 

Recuperado el 5 de diciembre de 2015, de: 

http://www.leansolutions.co/conceptos/vsm/) 

 
 

 
Figura 7. Ejemplo de VSM. (2014) Fuente: 

http://alexsibaja.blogspot.com.es 

http://www.leansolutions.co/conceptos/vsm/
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Los pasos para realizar un VSM son: identificar una familia de 
productos; dibujar el estado actual del proceso; dibujar el estado futuro 
o deseado y desarrollar un Plan de Acción para lograr el estado futuro.  
 
 
El Informe A3 de Toyota  

 
Como describe 

Juan Felipe Pons en su 
libro “Introducción al Lean 
Construction”, el informe 
A3 debe su nombre al 
tamaño de papel que 
Toyota  ha estandarizado 
para realizar las 
comunicaciones en los 
proyectos de mejora 
continua. (297 x 420 mm, 
según la ISO). El A3 tiene 
dos funciones básicas: 

formular propuestas y comunicar las acciones aprobadas.  
 

Esta herramienta proporciona los siguientes beneficios: 

- Da un enfoque metódico a la resolución de problemas. 
- Presenta los informes y hechos a los demás mediante un 

formato breve. 
- Documenta un camino que otros pueden seguir y utilizar para 

entender las acciones y los resultados de la resolución del 
problema. 

 

Figura 8. Ejemplo de Informe A3. (2012) Fuente: 
http://gioleanblog.blogspot.com.es 
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- Proporciona un lenguaje común y un método dentro de una 
organización 

- Crea una cultura que tiende a mantener los conceptos de Lean. 
- Proporciona un formato estándar sobre el que trabajar y sienta 

las bases para cambios futuros. 
 
Poka-Yokes o dispositivos a prueba de errores  
 

Es una técnica de calidad que se 
aplica mediante mecanismos que se 
instalan en una máquina o proceso, los 
cuales permiten distinguir entre 
condiciones normales y anormales. 
Gracias a la introducción de estos 
mecanismos en la industria se ha 
conseguido que no se produzcan  
productos defectuosos, ya que cuando 
detectan la situación anormal para la cual 
han sido programados detienen 
automáticamente la máquina o el 

proceso, evitando la producción masiva de piezas defectuosas o que el 
proceso siga avanzando. Con esto se logra abandonar la idea de que los 
defectos son una parte normal de los procesos de fabricación o 
construcción.  
  

 

Figura 9. Ejemplo de Poka-
Yoke. (2015) Fuente: 

http://www.pdcahome.com/p
oka-yoke 
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Gestión visual  
 

La gestión visual es una estrategia de 
trabajo que consiste en aplicar distintas 
técnicas y herramientas basadas en gráficos 
y colores, que permite que los trabajadores 
visualicen de forma rápida y sencilla 
cuestiones tales como: la cantidad necesaria 
a producir en el día, la tasa de defectos y 
cómo afecta su trabajo a la calidad del 
producto final, los problema del día y su 
solución o mejora de forma que sus ideas 
puedan estimular otras ideas.  
 
Como apunta Juan Felipe Pons, con esta 

técnica se consigue una mayor estabilidad y predictibilidad de un 
proceso, departamento u organización; en general, menos esfuerzo 
para gestionar el proceso; mayor conciencia de los problemas y las 
oportunidades de mejora; mayor sensibilidad a los problemas; conoci-
miento y conciencia mejorada de los trabajadores; curvas de 
aprendizaje más cortas.  
 
5S  
 

Las 5S es una metodología japonesa que se inició en Toyota en 
los años 60, su nombre proviene del hecho de que, las cinco palabras 
que designan cada etapa empiezan por S en japonés. Según “Lean 
Lexicon. A Graphical Glossary for Lean Thinkers”  

 

 

Figura 10. Ejemplo de 
Gestión visual. (2015) 

Fuente: 
http://www.angelantonior

omero.com/la-gestion-
visual/ 
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Seiri (Organizar/Seleccionar): Consiste en separar los distintos 
materiales, piezas o documentos y descartar lo que no es necesario. 

Seiton (Ordenar): “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 
lugar”. Consiste en ordenar y etiquetar los elementos necesarios de 
modo que se facilite su acceso, uso y retirada. 
 

Seiso (Limpiar): Se debe mantener el área de trabajo limpia y en 
buenas condiciones de seguridad y salud. Seiso también implica “hacer 
inspección a través de la limpieza”.  
 

Seiketsu (Estandarizar): la estandarización es el resultado de  
mantener los tres primeros pilares (organización, orden y limpieza).  
 

Shitsuke (Disciplina): la disciplina consiste en convertir en 
hábito el mantenimiento apropiado de los procedimientos anteriores. 

 
Figura 11. Las 5 S´s (2013) Fuente: Estudio sobre lean manufacturing por la EOI 
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Como dice J.F. Pons en su libro “Introducción al Lean Construction”, 
mediante la aplicación de esta herramienta se consiguen beneficios 
tanto para los empleados como para la empresa. 
 
Los empleados tienen la oportunidad de proveer nuevas ideas sobre 
cómo debe organizarse y disponer su estación de trabajo y sobre cómo 
debe hacerse su trabajo, haciendo más grato y satisfactorio el trabajo y 
el lugar donde se desempeña y evitando obstáculos y accidentes. 
También podrán conocer lo que se espera de ellos, cuándo y dónde, así 
como facilitar las comunicaciones con todos los que trabajan con él o 
ella.  
Por otro lado, las empresas consiguen que haya menos defectos, lo que 
se traduce en una calidad más elevada, reducción de costes y un 
aumento de la productividad que conducen al crecimiento corporativo. 
También se consigue que haya menos retrasos y averías lo que aumenta 
la fiabilidad de las entregas y la disponibilidad de los equipos y por ende 
habrán menos reclamaciones, aumentando la confianza y la flexibilidad.  

 
Obeya Room  

 
Obeya, en japonés 

“habitación grande” o 
“habitación de guerra”, es un 
método para la gestión de 
proyectos que se utiliza en 
Toyota, siendo un componente 
del Lean Management. 
Pretende eliminar barreras 
mediante reuniones durante el 

 

Figura 12. Obeya Room. (2014) Fuente: 
http://alexsibaja.blogspot.com.es/ 
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desarrollo de procesos o productos se con todas las partes. Con ello se 
facilita la comunicación y se consigue una toma de decisiones rápida. 
Puede entenderse como una potenciación del espíritu de equipo a un 
nivel administrativo. (Lean (s.f.) Recuperado el 5 de diciembre de 2015, 
de: www.achieve.com) 

 
Tormenta de ideas 
 

La tormenta de ideas es una técnica de 
grupo que pretende encontrar una solución a 
un problema específico mediante la generación 
espontánea de ideas originales en un ambiente 
relajado. 
 
 

 
 
 

 
Algunos consejos prácticos para llevar acabo al realizarla son: 

- Limitar el tiempo. 
- Una vez que comienza, los participantes dan propuestas y el 

moderador toma nota. Las ideas de los demás no deben 
criticarse por descabelladas que parezcan. 

- Una vez termine el tiempo fijado, se seleccionan las 5 mejores 
ideas según los participantes. 

  

 

Figura 13. Tormeta de ideas. (2011) Fuente: 
http://www.grandespymes.com.ar/ 
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Diagrama de causa-efecto o de Ishikawa 
 

Su objetivo es el análisis de 
problemas y sus soluciones. Su 
representación gráfica consiste en 
un eje horizontal al que van 
llegando líneas oblicuas que 
representan las categorías de 
causas principales de un problema; 
a cada una de estas líneas oblicuas 
que representan una posible 
causa, le llegan otras líneas 
perpendiculares que representan 
causas secundarias. 

Las causas se agrupan en primer lugar por categorías; las más 
frecuentes son: 

- Ambiente externo 
- Mediciones 
- Materiales 
- Máquinas 
- Políticas y procedimientos 
- Personas (trabajo físico o intelectual) 

Las causas pueden obtenerse durante la realización de una sesión de 
tormenta de ideas. Y la causa raíz puede obtenerse aplicando la técnica 
de los 5 Por Qués. 
 

Tras conocer algunos de los aspectos más relevantes de la filosofía Lean, 
así como sus herramientas, con las que se logra fomentar y llevar a cabo 

 

Figura 14. Diagrama de Ishikawa. 
Fuente: 

iupsm7integrantes.wordpress.com/dia
gramas-causa-efecto/ 
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de forma satisfactoria la metodología Lean, se pasa a presentar Lean 
Construction, su aplicación en el sector de la construcción. 

 

3.4. Lean Construction 

Considerada incluso en la actualidad como una industria inexacta en la 
que se asumen cambios de última hora, errores de diseño, subidas de 
precio, cambios de materiales, retrasos... La construcción alberga aún 
dentro de sí imprecisiones que no se contemplan en otras industrias, 
imprecisiones que son sabidas causa de pérdidas potenciales de 
beneficios. Lean Construction pretende resolver todos estos problemas, 
haciendo de la construcción un sector más exacto, fiable y con 
beneficios. 

A partir del libro de Juan Felipe Pons “Introducción al Lean 
Construction” se introducirá tal concepto. 

En 1992 Lauri Koskela escribió “Aplicación de la nueva filosofía de la 
producción a la construcción” en él establece los fundamentos teóricos 
del nuevo sistema de producción aplicado a la construcción. 
Convirtiéndose en un hito clave en el desarrollo de la investigación de la 
aplicación de Lean a la construcción. 

Aunque la filosofía Lean nace en la industria manufacturera y las 
diferencias entre el sector de la construcción y la industria de la 
fabricación son evidentes, éstas no deben ser vistas como una dificultad, 
si no como un desafío que debe abordar de manera definitiva la 
construcción. 
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El profesor finlandés Lauri Koskela (2000) clasificó y definió las tres 
principales peculiaridades que presenta la construcción en comparación 
con la fabricación: 

1. Un proyecto de edificación tiene naturaleza única o 
prototípica. 

2. Es algo único que cada vez se ejecuta en un lugar 
diferente. 

3. Se lleva a cabo por una multi-organización de carácter 
temporal, que en cada lugar necesita medios y recursos 
distintos y propios de cada zona. 

Sin embargo, estas excusas que utilizan las empresas del sector de la 
construcción cuando no alcanzan los mismos niveles que la industria 
manufacturera; fueron discutidas por Koskela en el 2000 y han ido 
perdiendo fuerza a medida que los beneficios de Lean Construction se 
hacían evidentes. 

Hoy, gracias a la prefabricación, la industrialización, la tecnología y el 
software podemos concebir la construcción como la suma de distintos 
flujos de valor que pueden repetirse en diferentes obras y proyectos, 
resultando así más fácil identificar los desperdicios y aplicar ciclos 
encadenados de mejora continua y estandarización de procesos para 
eliminar la improductividad. 

El término Lean Construction fue acuñado por los fundadores del Grupo 
Internacional de Lean Construction  en 1993, y abarca la aplicación de 
los principios y herramientas Lean al proceso completo de un proyecto 
desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio: diseño, 
ingeniería, marketing y ventas, pre-comercialización, ejecución, servicio 
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de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento 
del edificio, administración de la empresa, logística y relación con la 
cadena de suministro. 

El Lean Construction Institute (LCI) define así, en su página web, el 
término Lean Construction: 

“Lean Construction es un enfoque basado en la gestión de la producción 
para la entrega de un proyecto - una nueva forma de diseñar y construir 
edificios e infraestructuras. La gestión de la producción Lean ha 
provocado una revolución en el diseño, suministro y montaje del sector 
industrial. Aplicado al diseño y ejecución de proyectos, desde su diseño 
hasta su entrega, Lean cambia la forma en que se realiza el trabajo que 
se lleva a cabo durante todo el proceso de entrega. Lean Construction se 
extiende desde los objetivos de un sistema de producción ajustada - 
maximizar el valor y minimizar los residuos - hasta las técnicas 
específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y ejecución del 
proyecto. Como resultado: 

 La edificación o infraestructura y su entrega son diseñadas 
juntos para mostrar y apoyar mejor los deseos de los clientes. 

 El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el 
valor y reducir los desperdicios a nivel de ejecución de los 
proyectos. 

 Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento tienen 
por objeto mejorar el rendimiento total del proyecto, ya que 
esto es más importante que la reducción de los costes o 
aumentar la velocidad de ninguna actividad en particular. 

 "Control" se redefine de "monotorizar los resultados" a "hacer 
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que las cosas sucedan”. El rendimiento de los sistemas de 
planificación y control se miden y se mejoran. 

 La notificación fiable del trabajo entre especialistas en diseño, 
suministro y montaje o ejecución asegura que se entregue valor 
al cliente y los residuos se reduzcan los desperdicios. Lean 
Construction es particularmente útil en proyectos complejos, 
inciertos y rápidos. Desafía a la creencia de que siempre debe 
haber un equilibrio entre el tiempo, costo y calidad (mayor 
calidad y velocidad no tiene porqué implicar mayor coste)”. 

Mediante la gestión que promueve la filosofía Lean Construction, desde 
la concepción del proyecto hasta la entrega al cliente, la industria de la 
construcción puede llegar a recobrar la potencia e importancia de 
antaño, de una forma sostenida y sustentable con la que consiga 
beneficios a largo plazo. 

 

3.5. Implantación de  Lean Construction 

3.5.1. Desafíos y barreras 

En el libro “Introducción al Lean Construction” el autor, Juan Felipe 
Pons, explica como la reacción inicial a la implantación de Lean en la 
industria de la construcción causó resistencia y exclusión. Su aplicación 
en las distintas partes de un proyecto y el papel de cada agente que 
interviniese en el proceso constructivo, fueron mal interpretadas. 

Sin embargo, gracias a las ventajas que demostraron adquirir las 
empresas pioneras que lo implantaron  y conforme surgieron nuevos 
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documentos técnicos y casos de estudio, basados en la experiencia, que 
facilitaban su comprensión, la reticencia inicial comenzó a disiparse. 

A pesar del gran esfuerzo inicial que supone realizar un cambio de 
modelo productivo o de sistema de trabajo en una empresa, las ventajas 
competitivas que se obtienen merecen la pena. Este cambio puede 
resultar más costoso cuando se hace en organizaciones muy longevas, 
que llevan mucho tiempo haciendo las cosas de la misma manera, ya 
que se tiende a tener ciertos paradigmas que hay que romper, puesto 
que incitan a asumir como buenas, formas de trabajar que están lejos 
de ser eficientes según los estándares actuales de competitividad de 
clase mundial. 

“Hoy, quedarse parado, en el contexto global y extremadamente 
competitivo en el que nos encontramos, es retroceder. Y aunque el 
trabajo desarrollado hasta ahora y la experiencia adquirida es un activo 
fundamental, existe el peligro de permanecer presos de esas ideas, 
conceptos y métodos que han funcionado bien en el pasado, por ello es 
muy importante interiorizar que el éxito en el pasado no garantiza el 
éxito en el futuro y es responsabilidad de cada empresa iniciar el 
cambio.” (J.F Pons, 2014) 

A continuación se muestra una tabla con  los desafíos y las barreras más 
frecuentes con los que nos encontramos a la hora de la implementación 
de Lean Construction, según los estudios de Sayer y Anderson, 2012 
(columna de la izquierda) y McGraw Hill Construction, 2013 (columnas 
del centro y de la derecha).  
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Barreras para la 
implementación de Lean 

Desafíos que afectan a  
quienes practican Lean 

Desafíos que 
afectan a quienes 
no practican Lean 

Falta de conocimiento 
del significado de Lean y 

sus beneficios. 

Falta de conocimiento 
(47%). 

Falta de apoyo de 
la Industria/ 

Comprensión de 
Lean (39%). 

Falta de formación. 
Falta de apoyo suficiente a 

través del equipo de 
proyecto (43%). 

Percepción de que 
Lean absorberá 

demasiado tiempo 
(33%). 

Falta de compromiso por 
parte de propietarios y 

gerentes. 

Percepción de que Lean es 
demasiado complejo (40%). 

Falta de 
conocimiento 

(32%). 

Creencia de que Lean 
absorberá demasiado 

tiempo. 

Resistencia al cambio de los 
empleados (40%). 

Preocupación por 
la rentabilidad a 

través de la 
transición hacia 

Lean (28%). 
Pobre comunicación y 
falta de colaboración 

entre promotores, 
constructores, clientes y 

consultores externos. 

Falta de apoyo de la 
Industria/Comprensión de 

Lean (39%). 

Percepción de que 
Lean es demasiado 

complejo (26%). 

Dificultad para alinear los 
intereses de las 

diferentes partes. 

Percepción de que Lean 
absorberá demasiado 

tiempo (31%). 

Falta de apoyo 
suficiente a través 

del equipo de 
proyecto (25%). 

Los contratos 
relacionales se ven como 
algo no probado aún en 
los tribunales de justicia. 

Falta de normas o 
estándares (19%). 

Falta de normas o 
estándares (18%). 
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Lean requiere de 
cambios de pensamiento 

y de comportamiento 
que no todos aceptan. 

Preocupación por la 
rentabilidad a través de la 
transición hacia Lean (9%). 

Resistencia al 
cambio de los 

empleados (18%). 

Falta de compromiso de 
los miembros del equipo 
o rechazo a cambios de 

actitud. 

Reticencias sindicales (5%). 
Reticencias 

sindicales (16%). 

Tabla 3. Desafíos en la aplicación de Lean. (2014) Fuente: Introducción a Lean 
Construction, de  Juan Felipe Pons. 

 

Por otro lado, respecto a los factores de éxito en la implantación Lean,  
siguiendo el estudio de la EOI sobre Lean (2013), más del 85% de los 
encuestados valoran como muy/ bastante importante: el compromiso 
de la dirección, la motivación del personal, la disposición de un buen 
líder y la motivación y formación de los empleados, es decir, una fuerte 
transformación de la cultura empresarial de la empresa. Siendo la 
disponibilidad de recursos económicos un tema no importante para el 
50% de los encuestados, con lo que se demuestra que muchas de las 
técnicas Lean no necesitan grandes inversiones, sino recursos humanos 
suficientes. 

También cabe destacar que el 53% de las empresas han utilizado 
servicios de consultoría externa, y que el 83% de las cuales volvería a 
utilizarlos, modificándose así la falta de cultura en la utilización de 
servicios de consultoría externa en la construcción. 
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Figura 15. Factores de éxito en la implantación Lean. (2013) Fuente: Estudio 
sobre Lean Manufacturing por la EOI. 

En cuanto los posibles obstáculos que pueden darse en el camino de 
una implantación Lean, la EOI recoge que están relacionados 
principalmente con la resistencia al cambio, la ausencia de liderazgo, la 
falta de cooperación entre departamentos, la formación el personal y su 
deficiente capacitación para afrontar el cambio cultural exigido por las 
nuevas técnicas. Así como el  intento de cubrir demasiadas áreas en la 
fase inicial. 

Y aunque las técnicas Lean no presentan ninguna dificultad ideal  o de 
empleo, muchas veces no pueden aplicarse por la falta de 
conocimiento, de apoyo de la dirección y de tiempo para abordar los 
estudios para su implantación, y no por la dificultad de las técnicas en sí.  
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3.5.2. Beneficios de la implantación Lean Construction 

A continuación se presenta un resumen de la amplia variedad de 
beneficios que obtuvieron entre el 70% y el 85% de las empresas que ya 
han utilizado prácticas Lean, recogidos en los informes sobre el estado 
de Lean en la Construcción en EE.UU. (2012) y el informe de McGraw Hill 
Construction, sobre la aplicación de Lean Construction en proyectos de 
edificación (2013). Extraído del libro “Introducción al Lean Construction” 
de Juan Felipe Pons. 

 

Figura 16. Obstáculos en las implantaciones Lean. (2013) Fuente: Estudio 
sobre Lean Manufacturing por la EOI. 
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Informe sobre el estado de Lean en 
la Construcción en EE.UU. (2012) 

Informe de McGraw Hill Construction, 

sobre la aplicación de Lean Construction 

(2013) 

Mejor cumplimiento del 
presupuesto 

Mayor calidad en la edificación 

Menor número de cambio de 
órdenes y pedidos 

Mayor satisfacción del cliente 

Rendimiento más alto de entregas 
a tiempo 

Mayor productividad 

Menor número de accidentes Mejora de la seguridad 
Menor número de demandas y 

reclamaciones 
Reducción de plazos de entrega 

Mayor entrega de valor al cliente Mayor beneficio y reducción de costes 
Mayor grado de colaboración Mejor gestión del riesgo 

Tabla 4. Beneficios de Lean Construction. (2014) Fuente: Introducción a Lean 
Construction, de Juan Felipe Pons. 

 

En el 2013, la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) realizó 
un estudio sobre la situación de Lean Manufacturing en España, “Lean 
Manufacturing. Conceptos, técnicas e implantación”. En éste se 
encuestó a directivos y profesionales de empresas pertenecientes a 17 
sectores, entre los que destacan: el sector de la construcción, el del 
automóvil, el farmacéutico, el de la alimentación y bebidas y el metal-
mecánico. 
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En la figura 17 se observa que las mayores mejoras se dieron en relación 
con el aumento de la productividad (90%), la reducción de costes (90%), 
la reducción de plazos de producción (89%) y el incremento de la 
flexibilidad (86%). Mientras que el aspecto menos valorado fue el 
relativo al incremento de espíritu innovador, aun así el número de 
respuestas positivas fue importante. 

Figura 17. Resultados obtenidos con la implantación de Lean. 
(2013) Fuente: Estudio sobre Lean Manufacturing por la EOI. 
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Todo esto indica que la aplicación de las tecnologías Lean ha sido en casi 
todos los casos una experiencia muy positiva, confirmando que Lean es 
una apuesta clave a la hora de incrementar la competitividad de las 
empresas. 

A consecuencia de estos resultados se ha indagado cuáles son las 
técnicas que mayor beneficio aportan en relación con sus costes o 
esfuerzos necesarios para su implantación. 

Como se observa en la figura 18, la técnica mejor valorada es la 
utilización de un sistema de indicadores, siendo la preferida por el 80% 
entre las empresas que afirman obtener un resultado alto o muy alto. 
Por encima del 70% están las 5S, SMED, la estandarización, la fábrica 
visual y la estandarización, por este orden. 
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Figura 18. Beneficio/ coste según técnicas Lean implantadas en empresas. 
(2013) Fuente: Estudio sobre Lean Manufacturing por la EOI. 

 

Otras técnicas, cuya aplicación depende más del tipo de sistema 
productivo y empresa, como la distribución en planta según células en 
U, el ajuste de la producción mediante kanban y la autonomación han 
obtenido una menor valoración. Este hecho se estudió con más detalle 
concluyendo que las empresas españolas tienen más dificultad para 
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asimilar las técnicas Lean relacionadas con la fabricación en flujo, 
control de la producción-logistica y jidoka; según el estudio de la EOI. 

Es por esto que a la hora de implantar la filosofía Lean, se debe realizar 
en un orden adecuado de tal forma que se comience implantando 
aquellas técnicas que muestran unos mayores beneficios frente a sus 
costes, como se verá más adelante. 

Por otro lado la EOI en su estudio “Lean Manufacturing. Conceptos, 
técnicas e implantación.” publicado en el 2013; evaluó los posibles 
beneficios de la utilización de las técnicas Lean en empresas que no las 
han implantado. Tal y como se observa en la figura 19, los resultados 
son apreciablemente distintos respecto de las que si las han implantado, 
existiendo una gran diferencia de opinión entre los beneficios que las 
empresas que trabajan con Lean aseguran haber obtenido y los 
beneficios que la empresas que no lo hacen creen se pueden alcanzar. 
Por ello tras los resultados obtenidos sería recomendable un mayor 
acercamiento entre los que han implantado las técnicas Lean y los que 
todavía no las están utilizando.  
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Figura 19. Grado de interés en las técnicas por parte de la empresas sin 
experiencia Lean. (2013) Fuente: Estudio sobre Lean Manufacturing por la EOI. 

 

Por otro lado, entre aquellas empresas que todavía no han implantado 
Lean, el porcentaje que afirma que estas técnicas no se implantarán es 
muy reducido. Además, es significativo que casi el 80% de los 
encuestados que no están usando las técnicas Lean afirman que algún 
día se incorporarán a la empresa en la que trabajan o que incluso ya 
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están evaluando su implantación. 

 

3.5.3 Cambios a realizar/a tener en cuenta al implantar Lean 

Como se explica en “Introducción al Lean Construction” de J. Felipe 
Pons; lejos del esfuerzo y coste que los empresarios que deciden 
implantar Lean, creen que deberán asumir al principio. Lean no se basa 
en inversiones caras de tecnología ni software, ya que las primeras 
etapas de implantación se pueden realizar con los recursos propios de 
los que disponga en ese momento la empresa; las oportunidades de 
mejora al comienzo de la implantación suelen ser generalmente muy 
altas. 
En el momento en el que se observen los resultados y beneficios 
obtenidos de las primeras fases de implantación, puede tomarse la 
decisión de adoptar una nueva tecnología, asegurándose siempre de 
que ésta sea fiable, esté probada y dé servicio a los empleados y sus 
procesos. 
 
Esta actualización tecnológica por la que apuesta la filosofía Lean, debe 
ir acompañada de un cambio en el sector de la construcción a nivel 
cultural en cuanto a la gestión de la empresa y el negocio; e invertir 
parte de los beneficios en innovación, formación y servicios externos de 
consultoría, un servicio muy poco demandado tradicionalmente pero 
con muy buenos resultados tras encuestar a las empresas que 
implantaron Lean. 
Es importante adaptarse a los  cambios con rapidez y ser flexible para 
que la empresa sobreviva. Tomada la decisión de implantar Lean 
Construction, los cambios afectan a todos. 
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El estudio antes citado de McGraw Hill Construction (2013) propone las 
siguientes recomendaciones generales en la implantación de Lean 
Construction: 
 

 Proporcionar educación sobre la necesidad de una mayor 
eficiencia, adoptando un enfoque colaborativo para maximizar 
el beneficio de la filosofía y técnicas Lean. 

 Adoptar un software que apoye la necesidad de la colaboración 
interna y externa. 

 Promover y planificar el cambio cultural necesario para atraer el 
interés de todos los implicados. 

 Seguir y compartir datos hasta el nivel más bajo posible de la 
organización, para saber dónde es necesario introducir mejoras. 

 
Lean Construction es fundamental a la hora de ser competitivo en el 
mercado global de hoy en día. Por eso es necesario establecer al 
principio una base de conocimiento y capacitación a través de 
formación y un poco de ayuda externa para comenzar la 
implementación. Para ello se necesita el compromiso y la voluntad de 
todos, especialmente de los gerentes de la empresa, para que sea 
después la propia empresa la que impulse la mejora continua. 
Aunque si se quiere un cambio que vaya más allá de mejorar unas 
cuantas empresas hace falta la implicación política, de las diferentes 
organizaciones dentro de la industria de la construcción y de la 
universidad. 

 
Continuando en el ámbito empresarial, tal y como se ha comentado al 
principio, la formación y la actitud del personal de la empresa es 
fundamental, así como el modo en el que se adquieren los 
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conocimientos.  El estudio sobre Lean Manufacturing, de la Fundación 
EOI (2013) revela que la aplicación directa de las técnicas Lean ha sido la 
que ha proporcionado el mayor nivel de conocimientos. 

El modo de adquirir conocimientos en las empresas que no han 
implantado las técnicas Lean son similares a las que sí, aunque en estos 
casos la principal fuente de formación es a través de publicaciones y 
conferencias. Mientras que una parte significativa aunque baja de 
personas utilizó una formación estructurada. 

La EOI recoge también en este estudio, cómo afecta al personal la 
implantación de las técnicas, elevándose el nivel de formación, 
motivación, la autonomía y la polivalencia en los puestos de trabajo. Y el 
cambio que se produce en la participación del personal en la mejora de 
los procesos, objetivo fundamental en la empresa lean. En este aspecto, 
los métodos de participación que se implantan en mayor medida son los 
grupos de mejora (93% de los casos), teniendo un éxito del 73%, 
mientras que el sistema de incentivos se implanta sólo en el 66% de las 
empresas, con un 50% de las opiniones favorables. 

 

3.5.4 Opiniones de profesionales de Lean 

Concluyendo este apartado, se presentan las ideas principales de una 
serie de opiniones de profesionales con experiencia Lean sobre aquellos 
aspectos que consideran más relevantes sobre el estado del Lean 
Manufacturing en España, recogidas por la EOI en su estudio del 2013, 
“Lean Manufacturing. Conceptos, técnicas e implantación.” 
 
Aunque afirman que la implantación puede ser costosa por el cambio 
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de mentalidad que implica esta filosofía, tienen muy presente que Lean 
no es una elección, y dejando de lado el hecho de que esté de moda, es 
necesario reducir los costes para ser competitivos. 
 
Son muchos los que recalcan la importancia del compromiso de la 
Dirección tanto en la implementación como el mantenimiento para que 
Lean llegue a buen puerto, más que la inversión económica necesaria. 
Voluntad, un buen líder y el conocimiento de las técnicas, es la receta 
por la que apuestan. Introduciendo como novedad en este sector, la 
figura del responsable de la implantación, una persona desligada del día 
a día que ayude al impulso de la implementación. Mucho liderazgo y 
poca inversión. 
 
Afirman que la implantación de Lean debe ser progresiva, sin pretender 
cambios a corto plazo. Las prisas y la falta de sentido común pueden 
llevar la implantación al fracaso. Es muy importante la determinación y 
la formación. 
Por ello apuestan por la formación desde las universidades o centros de 
estudio, ya que consideran que Lean debe tratarse como una 
transformación cultural si se pretende que sea duradera y sostenible. 
 
Por otra parte creen que esta filosofía necesita una mayor comprensión 
por parte de todos los agentes relevantes en los campos de la I+D+i, 
Empresa y Estado. 
 

3.5.5 Herramientas de Lean Construction 

A continuación se describen brevemente las principales herramientas de 
Lean Construction. 
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LPS (Last Planner System)  

Según la web de Lean Construction Enterprise. 

El LPS es un sistema de control que mejora notablemente el 
cumplimiento de actividades y el uso correcto de recursos de los 
proyectos de construcción. 

Fue desarrollado originalmente por Ballard y Howell, fundadores del 
Lean Construction Institute, y actualmente, está siendo utilizando por 
cientos de constructoras alrededor del mundo. Gracias a sus exitosos 
resultados, su uso se ha incluido como un sistema de control 
imprescindible en los proyectos de construcción. 

Su principio básico se basa en aumentar el cumplimiento de las 
actividades de construcción a través de la reducción de la incertidumbre 
asociada a la planificación. Para explicar este principio se muestra tres 
situaciones que pueden darse en los proyectos de construcción. 

La figura 20 refleja la situación general 
del proyecto; en la etapa de 
planificación se determinan los plazos 
y recursos de las actividades, es decir, 
lo que “debería hacerse” (en negro). 
Sin embargo, conforme avanza el 
proyecto resulta cada vez más difícil 
cumplir el plan inicial, y se modifica. 
En ese punto la situación cambia 
hacia lo que “se hará” realmente en el 
proyecto (en azul). Al final, el plan 

 
Figura 20. Situación general de los 
proyectos de construcción. Fuente:   
www.leanconstructionenterprise.c

om/documentacion/last-planer 

http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/last-planner/Fig 1. LP.png?attredirects=0
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inicial se modifica de forma que solo “se puede” ejecutar la obra de una 
forma distinta a lo planteado inicialmente (en naranja).   

Otras veces, la situación de los 
proyectos de construcción no es 
tan crítica como la descrita en 
anteriormente, debido a la toma 
de medidas de control que 
permiten un mejor cumplimiento 
del plan inicial. No obstante, 
permanece la ejecución de 
algunas actividades de 
construcción en una intercepción 
entre “se puede” y “se hará”. La 
figura 21 refleja esa situación. En 

este caso no puede controlarse la incertidumbre asociada a algunas 
actividades, por lo que acaban ejecutándose de forma distinta a como 
se indica en el plan inicial. 

La implementación de Last 
Planner hace posible que los 
plazos y recursos de los proyectos 
se ejecuten tal como lo estable el 
plan inicial. En este caso el plan 
“se puede” y “se hará” (Fig. 22). 

La implementación es sencilla 
pero requiere de un estricto 
cumplimiento, ya que consiste en 

 

 

Figura 23. Esquema de los planes 
necesarios en el proyecto. Fuente: 

www.leanconstructionenterprise.com/d
ocumentacion/last-planer 

Figura 21. Situación de proyectos con 
mejor planeación. Fuente: 

www.leanconstructionenterprise.com/d
ocumentacion/last-planer 

Figura 22. Situación del proyecto con la 
aplicación de Last Planner. Fuente: 

www.leanconstructionenterprise.com/d
ocumentacion/last-planer 

http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/last-planner/Fig 2. LP.png?attredirects=0
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/last-planner/Fig 3. LP.png?attredirects=0
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crear planificaciones intermedias 
(trimestrales) y semanales, 
enmarcadas dentro de la 
programación inicial o plan 
maestro (abarca la totalidad de la 
duración del proyecto), en las 
que debe participar todo el 

equipo de trabajo del proyecto, para que los planes sean congruentes 
entre sí. Al ser públicos, se consigue que todos los integrantes de la obra 
tengan una visión general del proyecto y no únicamente de sus tareas 
individuales. 

 

IPD (Integrated Project Delivery)  

También llamados contratos colaborativos, son claves para disminuir 
aquellos recursos de tiempo, material y humano que no aportan valor 
en los proyectos durante el diseño, la construcción y el posterior uso de 
la edificación. 

Según la web www.leanbimconstruction.com, en 2006, The AIA 
California Council definió Integrated Project Delivery (IPD), como:  

“IPD es un enfoque de gestión de proyectos que integra personas, 
sistemas, empresas y prácticas en un proceso que, colaborativamente, 
aprovecha los talentos y los puntos de vista de todos los participantes 
para optimizar los resultados del proyecto, aumentando el valor para el 
propietario, reduciendo el despilfarro y maximizando la eficiencia a 
través de todas las fases del diseño, fabricación y construcción” 

 

http://www.leanbimconstruction.com/
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/last-planner/Fig 4. LP.png?attredirects=0
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Este sistema de colaboración propone que desde el inicio del proyecto 
el promotor, el arquitecto y el constructor trabajen conjuntamente para 
definir el diseño, el proceso de construcción, los costes objetivos (Target 
Cost) y pactar y gestionar el riesgo y los beneficios del proyecto. Es 
decir, conseguir un proyecto y una obra trasparentes donde se incorpora 
al promotor en la gestión, compartiendo riesgos y beneficios. 
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LPDS (Lean Project Delivery System)  
Glenn Ballard, en el LCI White Paper-8 (2000), presenta los LPDS con la 
siguiente imagen. 

Figura 24. LPDS. (2000) Fuente: White Paper-8, Glenn Ballard 

 

En ella se reflejan los trece módulos de los que se compone: nueve 
módulos organizados en otros cuatro, interconectados que se extiende 
desde la definición del proyecto hasta la definición del diseño y el 
suministro y montaje, más dos que se desarrollan a lo largo de la vida 
del proyecto (Control de producción y Estructuración del trabajo), más 
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la evaluación de la post-ocupación, que une el final de un proyecto con 
el comienzo del siguiente. 

Definiéndolo un poco más detenidamente: 

 La fase de Definición del Proyecto consta de los módulos: 
Necesidades y determinación de valores, Criterios de diseño y 
Diseño conceptual. 

 El Diseño Lean consta del Diseño conceptual, Diseño de 
procesos y Diseño de producto. 

 El Suministro Lean abarca las fases de: Diseño de producto, 
Ingeniería de detalle y Fabricación y logística. 

 La Asamblea Lean reúne los módulos de: Fabricación y logística, 
Sitio de instalación y Prueba y facturación. 

 El control de la producción consiste en el control de flujo de 
trabajo y control de la unidad de producción.  

 La estructuración del trabajo y la evaluación de la post-
ocupación son sólo módulos de momento. 

En este Withe Paper, Glenn Ballard afirma que los LPDS se desarrollan 
como una filosofía, un conjunto de funciones interdependientes, unas 
reglas para la toma de decisiones, procedimientos para la ejecución de 
funciones y como puesta en práctica de las herramientas de ayuda, 
incluyendo software cuando sea apropiado. 

El dominio de los LPDS se define por la intersección de proyectos y 
sistemas de producción. Algunos módulos LPDS podrán ser aplicables 
tanto a procesos o proyectos de diseño y fabricación como a la gestión 
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de proyectos en general, por ejemplo los módulos de control de la 
producción. 

Glenn Ballard define las características esenciales de LPDS: 

- El proyecto se estructura y maneja como un proceso de generación de 
valor. 

- Los accionistas aguas abajo están implicados en la planificación desde 
el principio a través de la formación de equipos funcionales. 

- El control del proyecto tiene como objeto controlar de forma que no se 
tengan que realizar variaciones tras haber terminado algún trabajo. 

- Los esfuerzos de optimización se enfocan en hacer que el flujo de 
trabajo sea fiable y continuo, en vez de mejorar la productividad. 

 - Las técnicas “pull” son usadas para dirigir el flujo de materiales e 
información entre los especialistas intervinientes. 

-Los bucles de feedback están incorporados en cada nivel, con ello se 
consigue un rápido ajuste del sistema; es decir, el aprendizaje. 

 

Target Cost   

Según un estudio de la Technical University os Denmark, realizado por el 
profesor Bo Jorgensen, el Target Cost o Coste Objetivo es una manera 
estructurada de identificar los costes y la calidad que debe ser alcanzada 
para que un producto tenga éxito en el mercado a la vez que unos 
beneficios satisfactorios. 
Tradicionalmente la rentabilidad se ha estimado mediante la ecuación: 
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Precio de venta esperado – costos de producción = nivel de rentabilidad 
 
El Target Cost toma un punto de partida diferente decidiendo primero 
qué nivel de rentabilidad sería satisfactorio que se dé. 
 

Precio de venta esperado – nivel de rentabilidad = costo objetivo 
 
 

Mediante este método los costes se convierten en bienes definidos 
como requisitos desde el inicio de las actividades de desarrollo del 
proyecto o producto. Estos se definen a través de una serie de 
reuniones en las que se especifican los objetivos de los costes de forma 
que satisfagan a todos los miembros implicados así como al suministro y 
las exigencias de rentabilidad, según indica el citado estudio. 
 
Jorgensen afirma que esta regla sólo puede incumplirse en 
circunstancias muy especiales donde producir un producto con pocos 
beneficios sea necesario para obtener o proteger un mercado deseable 
o porque el producto en sí es un requisito para otro producto con 
beneficios satisfactorios. 
 

3.6. Lean aplicado a los estudios de arquitectura 

Actualmente la filosofía Lean no se encuentra muy integrada en los 
estudios de arquitectura de nuestro país. Sin embargo son muchos los 
países europeos y americanos que ya funcionan en base a esta 
metodología con buenos resultados. 
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Si bien, en España cada vez coge más fuerza las herramientas BIM, 
estrechamente ligadas con Lean, y los IPD o contratos colaborativos. 
Aunque es una buena forma de comenzar, aún queda mucho camino 
por recorrer hasta alcanzar el máximo valor en los estudios españoles.  

Introduciendo Lean se conseguiría optimizar los procesos ya 
simplificados y acotados con las herramientas que se están empezando 
a emplear e incluso en aquellos estudios en los que no se haya hecho 
ninguna innovación de este estilo, adecuando Lean a su capacidad y 
demanda o volumen de trabajo éstos podrían de forma progresiva, 
mejorar en muchos aspectos. 
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Capítulo 4. Caso de estudio: Propuesta de 
implantación del método Kanban en un 

despacho de arquitectura 

4.1 Una herramienta lean: metodología Kanban 

4.1.1 Introducción 

Kanban (“tarjeta” en japonés) es una herramienta lean basada en 
señales, desarrollada por Toyota en los años 50.  

A través de ella se gestiona y asegura la producción justo a tiempo (JIT), 
una de las bases del funcionamiento de la filosofía Lean. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, ingenieros japoneses de esta empresa, 
viajaron a Estados Unidos para estudiar cómo funcionaban las fábricas 
allí y buscar una solución para la situación que vivía el mercado japonés 
en ese momento, en el que la producción se realizaba en base a 
pronósticos de demanda , ofertando más de lo exigido por los clientes. 
Una vez allí observaron el funcionamiento de los supermercados y 
descubrieron dos hechos que les parecieron trascendentes: 

•         Las secciones del supermercado presentaban una capacidad 
limitada de productos, puesta a disposición de los clientes. 

•         Cuando estos productos alcanzaban un nivel mínimo, el 
responsable de la sección sacaba los productos del almacén y reponía la 
cantidad que había sido consumida. 
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Los ingenieros japoneses interpretaron el hecho de que una sección de 
productos (o un contenedor) estuviese vacía, como una orden (orden de 
reposición de productos). Esto despertó en ellos la idea de una tarjeta o 
etiqueta de instrucción (en japonés: kanban) en la cual se mostrase la 
tarea a realizar; y posteriormente, la idea de una nueva técnica de 
producción, una producción a flujo tenso, en la cual un producto es 
enviado hacia un puesto de trabajo sólo cuando la orden ha sido 
emitida por este puesto de trabajo. 
 
Ampliando esta idea; el objetivo principal sería satisfacer la demanda 
real del público consumidor, al mismo tiempo que minimizar los 
tiempos de entrega, la cantidad de mercancías almacenadas y los 
costes. Permitir que sea el mercado quien "tire" de las ventas: Que sea 
el pedido el que ponga en marcha la producción, y no la producción la 
que se ponga a buscar un comprador. El fin es poder abastecer al 
cliente, ofreciendo el producto que desea, el día previsto, y a un coste 
mínimo. 
 

4.1.2 ¿Qué es Kanban? Conceptos básicos 

Kanban es una herramienta lean que permite visualizar el flujo de 
trabajo; limitar el trabajo en curso (WIP) asignando límites concretos a 
cuántos elementos pueden estar en progreso a la vez en cada fase del 
flujo de trabajo; y mide el tiempo medio para completar un elemento, o 
Lead Time, optimizando el proceso para que éste sea tan pequeño y 
predecible como sea posible. (Kniberg y Skarin, 2010) 

Para la mejor comprensión del sistema, se enumerarán a continuación 
una serie de conceptos básicos del mismo: 
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 Tablero visual kanban 

Kanban pretende darle un carácter transparente al trabajo que se lleva a 
cabo, haciendo partícipes y conocedores de su transcurso a todos los 
implicados. Al visualizar de una forma clara y concisa el flujo de trabajo 
se  consigue una mayor eficacia en el proceso de trabajo, evitando 
cuellos de botella o duplicidad de trabajo, entre otras cosas. 

Este tablero se utiliza para: 

 Trazar la gestión de un procedimiento y mantener el flujo de 
ejecución. 

 Radiar información. 

Éste se divide o bien en tres columnas (tareas pendientes- en proceso- 
terminadas/ TO DO- DOING- DONE) o bien se divide según los pasos a 
seguir en un proyecto. La confección del tablero se adapta según las 
necesidades en cada proyecto o empresa, pudiendo existir otras 
subdivisiones. 

Sobre él se colocarán una serie de tarjetas en las que se describen las 
tareas a realizar, éstas se moverán a lo largo del tablero según su estado. 

Figura 25.Tablero 
Kanban. (2013) 

Fuente: 
www.xqa.com.ar/v
isualmanagement/

category/visual-
management/ 
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 Límite WIP (Work in Progress) 

Según el profesor de la UPV y consultor de métodos ágiles, Patricio 
Letelier, en su blog “Agilismo at Work”; el límite WIP es el número 
máximo de tareas que pueden realizarse en cada fase del ciclo de 
trabajo, representado en un tablero kanban. 

El objetivo del WIP es orientar al equipo a finalizar las tareas y 
establecer un flujo continuo de tareas entregadas. Orientando más 
hacia la finalización de tareas que al inicio de nuevas. Su ajuste tiene un 
gran impacto en la productividad de un equipo, y aunque no existe una 
regla fija para el cálculo del WIP, al inicio de una implantación se podría 
utilizar la siguiente fórmula para hallar un valor orientativo que luego, 
según la experiencia puede variar. 

WIP= 2n-1 

Siendo “n” el número de miembros del equipo, se aplica el -1 para 
aumentar el grado de colaboración. 

Al limitar el WIP se pretende que una columna no acumule demasiado 
trabajo y pueda perjudicar el flujo. Por ello el WIP no puede ser ni muy 
alto ni muy bajo. 

Si el WIP de un kanban es muy alto existe el riesgo de empezar muchas 
tareas y terminar pocas, de estar trabajando en varias cosas a la vez sin 
cerrar muchos temas. 

Frente a cualquier contratiempo en una tarea, el equipo puede optar 
por comenzar con otra y demorar el terminar aquellas que presenten 
contratiempos. 

Si el WIP es muy bajo las tareas se realizarán rápido pero 
probablemente habrán miembros del equipo ociosos, ya que 
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normalmente no todas las personas podrán trabajar a la vez sobre la 
misma tarea. 

Además, las tareas estarán en estado de “pendientes de empezar a ser 
realizadas” demasiado tiempo, en espera de que el equipo comience a 
trabajar sobre ellas. Y el lead time será mayor de lo necesario. 

Un WIP ajustado a la baja, hará que problemas que pudieran bloquear 
la finalización de una tarea se resuelvan lo más pronto posible, ya que 
hasta que no se resuelvan no se podrá comenzar a trabajar en otra cosa. 

Con un menor WIP habrá una mayor colaboración del equipo, más 
tareas se harán por más de una persona, teniendo en cuenta que hay un 
límite de personas que pueden trabajar a la vez sobre una misma tarea. 
Por ello, otro propósito de limitar el WIP es evitar el exceso de 
multitareas y la sobrecarga de una parte del proceso. 

 

 Los indicadores para medir el flujo son el Lead Time, el tiempo 
promedio que un ítem tarda en ser procesado y recorrer el 
tablero kanban desde que fué introducido en él hasta llegar a 
DONE en su extremo derecho, y el Cycle Time, que es similar, 
pero contando como comienzo el momento en el cual el ítem es 
cogido desde el Backlog (que correspondería a la primera 
columna del tablero kanban), y el Throughput (Rendimiento), el 
número de ítems terminados por unidad de tiempo. 

Lo deseable es mantener los valores de Lead Time y Cycle Time en su 
nivel mínimo, y aumentar todo lo posible el Throughtput. La 
monitorización del flujo se visualiza en un Cumulative Flow Diagram 
(CFD), una gráfica de áreas acumuladas que se construye con los 
contadores de ítems en cada actividad, día a día, ilustrando por áreas de 
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colores la evolución de la cantidad de ítems en cada actividad. A 
continuación se muestra una gráfica CFD indicando los conceptos 
básicos para su interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama del flujo acumulado. (2012) Fuente: 
http://agilismoatwork.blogspot.com.es/2012/07/limitar-el-wip-una-buena-

idea-pero-con.html 

 

 Ley de Little 

Teodora Bozheva, formadora y consultora en Lean kanban, afirma en  el 
blog de su empresa “Berriprocess” que la Ley de Little demuestra las 
relaciones entre el Lead Time, el Trabajo en curso (WIP) y el 
Throughput/ Rendimiento. 

Lead Time= WIP/  Throughput 
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Algunas de las conclusiones que se pueden extraer de esta ley son: 

 Cuanto más alto es el WIP, mayor lead time, más se tardará en 
terminar el trabajo empezado. 

 Cuanto mayor es el rendimiento, menor lead time. Esto se 
consigue automatizando actividades que no aportan mucho 
valor, mejorando los procesos o añadiendo más recursos. 

 Esta ley es importante ya que proporcionan previsibilidad en el 
proceso, explica por qué las multi-tareas retrasan en lugar de 
acelerar la terminación del trabajo, proporcionan los 
fundamentos para llegar a los límites óptimos de WIP, ayudando 
a conseguir un flujo de trabajo suave y estable. 

 Para que funcione se deben coger valores medios de todos los 
parámetros, las unidades deben ser coherentes y el sistema 
debe de estar estable, es decir, todo el trabajo que entra en el 
sistema, sale de este, el WIP total al inicio y al final del periodo 
es constante, la tasa media de llegada de trabajo es igual a la 
tasa media de salida de trabajo del sistema.  

 Teoría de Restricciones de Goldratt, en la gestión del flujo. 

Como explica Goldratt en su libro “La Meta”: “El rendimiento de 
cualquier cadena siempre está determinado por la fuerza de su eslabón 
más débil”. 

Por ello su teoría de restricciones consiste en centrarse en mejorar la 
actividad que constituye la mayor limitación del sistema, pues es ella la 
que impone el ritmo a todo el sistema. Entre las posibles acciones de 
mejora estaría el concentrar (momentáneamente) recursos en la 
actividad, probablemente cogiéndolos desde las actividades que no 
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presentan acumulación (las cuales podrían incluso detenerse). Sólo en 
el caso que una actividad presente repetidamente está anomalía podría 
ser recomendable indagar más en su causa y aplicar otras medidas. 

 

4.1.3 Principios, reglas y prácticas generales 

A continuación se citan los principios, reglas y prácticas generales por 
las que se guía el sistema Kanban, según David J. Anderson, pionero en 
la utilización de sistemas Kanban para prestación de servicios a 
empresas y autor de los libros "Lessons in Agile Management", "Kanban 
- Successful Evolutionary Change for your Technology Business" y "Agile 
Management for Software Engineering". 

 

Principios: 

 Eliminación de desperdicios. 

 Mejora continua. 

 Participación plena del personal. 

 Flexibilidad de la mano de obra. 

 Organización y visibilidad. 

 

Reglas: 

 Continuar con el proceso establecido. 

Kanban no pretende un cambio en el proceso de una empresa si no que 

se basa en el concepto de evolucionar el proceso actual. 
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 Cambio incremental y evolutivo. 

La organización o equipo debe estar de acuerdo en que dadas sus 

circunstancias actuales se requiere un nuevo enfoque, suave, evolutivo, 

que les conduzca hacia una mejora gradual. 

 Respetar el proceso actual, roles, responsabilidades y cargos. 

Es probable que, la empresa tenga ciertas prácticas que funcionen 

correctamente y que valgan la pena preservar. Tanto buenas prácticas 

como las funciones, responsabilidades y cargos deben ser respetados 

para no causar un gran impacto de entrada y no suscitar temor alguno 

por la implantación del sistema, consiguiendo así un apoyo mayor para 

la iniciativa Kanban. 

 Animar a los actos de liderazgo en todos los niveles de la 

organización. 

Para el buen funcionamiento de toda nueva herramienta en una 

empresa, es necesario un buen liderazgo que la impulse y promueva. En 

este caso se debe concienciar a los trabajadores de que la necesidad de 

mejora puede darse en cualquier nivel de una organización y con mucha 

frecuencia a nivel individual. Los cambios deben realizarse de forma 

rápida y eficaz, por ello los trabajadores deben saberse en una cultura 

de mejora continua, segura, en la que poder tomar la iniciativa de 

proponer mejoras sin miedo a represalias. 
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Prácticas generales: 

 Visualizar (el trabajo, el flujo de trabajo y los riesgos de 

negocio) 

Kanban consigue hacer visible lo invisible. Esto es: plasmar el flujo de 

trabajo, cada acción y proceso, de forma que sea patente para los 

trabajadores, gerentes y directores de la empresa. Consiguiendo 

visualizar mejor los posibles riesgos y gestionarlos de forma 

consensuada. 

Esto se realiza a través de las tarjetas Kanban, en las que se recogen los 

trabajos a realizar para un determinado proyecto. Éstas irán sobre el 

tablero kanban, que reflejará el estado de las mismas. 

 Limite WIP 

Como se ha explicado antes el límite WIP es el número máximo de 
tareas que pueden realizarse en cada fase del ciclo de trabajo, 
representado en un tablero kanban. El objetivo del WIP es orientar al 
equipo a finalizar las tareas y establecer un flujo continuo de tareas 
entregadas. 

 Administrar el flujo 

Es necesario monotorizar el movimiento, el flujo del trabajo, para 

conocer el estado del mismo. Lo ideal es tener un flujo suave y rápido, 

que significa que el sistema está creando valor rápidamente, de manera 

predecible, lo que reduce los riegos y evita sobrecostes por demoras. 
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 Definir el procedimiento y los alcances 

Consiste en predeterminar, estandarizar y asumir qué características o 

qué fases o hechos deben darse para considerar que una tarea está 

acabada y puede pasar al siguiente estadio. Con esto se consigue una 

comprensión explícita del funcionamiento del sistema, con lo que los 

problemas que puedan surgir podrán ser discutidos de una manera más 

empírica, racional y objetiva, facilitándose el consenso en torno a las 

sugerencias de mejora. 

 Implementar circuitos de retroalimentación 

La implementación de un proceso evolutivo como es Kanban no puede 

funcionar sin los bucles de retroalimentación. Kanban, utiliza cuatro 

prácticas específicas para la retroalimentación: la reunión de pie; la 

revisión de prestación de servicios; la revisión de operaciones y la 

revisión de riesgos. El propósito de los bucles de retroalimentación es 

poder comparar los resultados previstos con los resultados reales y 

hacer ajustes. En concreto, estos ajustes vienen de la comprensión y 

votaciones de los procesos y políticas implantadas. 

 Mejorar de forma colaborativa y experimentalmente (usando 

modelos / método científico) 

El límite WIP estimula conversaciones sobre problemas de proceso; 

cosas que impiden el flujo, o introducen perturbaciones que significan 

que el flujo es inconsistente o irregular. A menudo resultan un desafío 

para el límite WIP. El equipo tiene la opción de romper el límite, ignorar 

el problema y continuar, o para hacer frente al problema, discutirlo y 
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proponer un cambio. 

Cuando los equipos tienen una comprensión compartida de las teorías 

sobre el trabajo, flujo de trabajo, el proceso, y el riesgo, es más probable 

que sea capaz de construir una comprensión compartida de un 

problema y proponer acciones de mejora que pueden ser acordados por 

consenso. En su libro “Kanban - Successful Evolutionary Change for your 

Technology Business”, Anderson, sugiere tres modelos útiles: La Teoría 

de Restricciones (el estudio de los cuellos de botella); La Teoría del 

Conocimiento Profundo (un estudio de la variación y cómo afecta a los 

procesos); y el Modelo Económico Lean (basado en los conceptos de 

"residuo" (muda, muri y mura)). 

El uso de modelos permite a un equipo hacer una predicción sobre el 

efecto de un cambio (o intervención). Después se implementa; el 

cambio de los resultados se puede observar midiendo el flujo y el 

examen de los datos, comparando con la predicción esperada a partir 

del modelo viendo si se consigue una mejora o no. Este proceso de 

evaluación es una observación empírica con un modelo. Este enfoque 

científico es, en la opinión de Anderson, más probable que conduzca al 

aprendizaje, tanto a nivel individual y organizacional. 
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4.1.4 ¿Qué consigue Kanban? 

Mediante la correcta aplicación de esta versátil herramienta, se puede 
lograr una mejora en la  gestión y organización del trabajo, puesto que 
se consigue: 

 Nivelar la demanda con la capacidad. Ser consciente de cuánto se 
puede hacer, y asumir más trabajo conforme se van liberando 
tarjetas. 

 Limitar el trabajo en proceso, mejorar el flujo del trabajo, descubrir 
los problemas temprano y lograr un ritmo sostenible. 

 Controlar el trabajo (no la gente), coordinar y sincronizar, descubrir 
los cuellos de botella y tomar decisiones que generen valor. 

 Que los equipos se auto-organicen. 

 Lograr una cultura de optimización incremental. (parte muy 
importante de Lean, Kanban ayuda visualmente a que esto sea 
posible) 

 Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier 

momento. 

 Dar instrucciones basadas en las condiciones actuales del área de 

trabajo. 

 Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya 

empezadas y prevenir el exceso de papeleo innecesario. 
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4.1.5 Funcionamiento de la metodología Kanban 

Tras conocer el origen de Kanban, algunos conceptos básicos, sus 

principios, reglas y prácticas generales se procede a la explicación del 

funcionamiento del sistema. 

 

El objetivo de este sistema es generar el máximo valor lo más 
rápidamente posible, de forma sostenida y sustentable. 

Según Ohno, considerado el padre del sistema TSP: “Todo lo que 
hacemos es mirar la línea del tiempo y reducir el tiempo reduciendo 
todo aquel desperdicio que no agrega valor.” 

Lo que un sistema puede hacer está limitado por la capacidad de ese 
sistema. 

Sin embargo las organizaciones tienen más cosas para hacer de lo que 
pueden hacer. Como  consecuencia se producen errores y aumentan los 
defectos, la calidad disminuye, la falta de cumplimiento se convierte en 
una norma, la gente está agotada y desmotivada, se generan más 
desperdicios y conflictos, y se pierde credibilidad. Una situación nada 
sustentable. 

Por ello es necesario tener en mente la rentabilidad a largo plazo. 

Al limitarse a hacer lo que se puede hacer aumenta la calidad, se reduce 
el re-trabajo y todas aquellas consecuencias negativas que se han 
mencionado. 

Para gestionar esta medida de una manera eficiente, Kanban propone 
controlar el “flujo de valor”, esto son los procesos y subprocesos desde 
la planificación hasta la entrega del trabajo, nivelando la capacidad que 
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tiene el equipo de trabajo y la demanda; poniendo límites al trabajo en 
curso en cada proceso y subproceso (nº), ya que se adquiere más 
velocidad, se descubren antes los errores y se generan menos costes 
cuanto menos trabajo se hace paralelamente. Mientras que la multi-
tarea, genera perdida de foco y tiempo al pasar de una a otra, 
generando desperdicio y camuflando los errores. 

Kanban es un sistema pull, se hacen las cosas cuando son 
necesarias. 

Lo ideal sería asignar un trabajo por persona, pero esto no es realista, 
por lo que los expertos aconsejan poner 2 ítems para evitar paradas por 
algún tipo de impedimento. 

Todo esto se refleja en el contenido del tablero, compuesto por: 

 Tarjetas que corresponden a un ítem de trabajo. 

o Tarjetas blancas: trabajo a realizar. 

o Tarjetas de color sobre blancas: sub-tareas, permiten ver el 
trabajo pendiente para finalizar un determinado trabajo o 
producto. 

o Pegatina roja: trabajo bloqueado. 

o Pegatina amarilla: trabajo defectuoso/ en retroceso. 

o En la tarjeta: fecha de entrada y comprometida para la 
finalización, tipo de prioridad del trabajo, consideraciones 
(si fuera pertinente) y el avatar del trabajador que la realiza 
sobre ella. 
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 Columnas con procesos y el correspondiente número de limitación 
de trabajo en curso. (WIP) 

En el panel debe quedar reflejada toda la información necesaria para 
que el equipo mantenga el flujo de trabajo sostenidamente y tome las 
decisiones más convenientes para lograrlo sin necesidad de supervisión. 
Por eso deben quedar claras las reglas de decisión y cuándo se da una 
tarea por terminada. 

Otro aspecto importante y muy beneficioso es diferenciar los trabajos/ 
productos/acciones en “clases de servicio” y saber qué porcentaje de 
cada clase de servicio se puede tener a la vez en el tablero. 

 Son definidas en función del impacto en el negocio, es decir la 
generación de valor de las mismas. Sabiendo cómo afectan 
económicamente los distintos factores. 

 Las entregas e implementaciones y prioridades varían entre 
diferentes clases. 

 La clasificación resultará en “niveles de servicio” específicos a 
cada clase. 

 Las políticas o reglas asociadas a cada clase de servicio nos 
indican qué “arrastrar” (hacer) primero y qué hacer cuando 
debemos tomar una decisión. Así cada uno puede tomar 
decisiones alineadas, en cualquier momento, sin intervención 
general o supervisión. 

 Es recomendable que no hayan más de 6 clases de servicio, para 
no aumentar la dificultad del sistema. 
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4.1.6 Beneficios de Kanban 

Son muchos y variados los beneficios que se logran mediante la 
aplicación de kanban, a continuación se citan algunos: 

 Ajuste de cada proceso y flujo de valor a medida. 

 Reglas simples que permiten optimizar el trabajo en función del 
valor que genera. 

 Mejor manejo del riesgo. 

 Tolerancia a la experimentación. 

 Difusión “viral” a lo largo de la organización con mínima resistencia 
(a la mejora y cambios). 

 Incremento de la organización. 

 Mejora de la calidad del trabajo. 

 Ritmo de trabajo sostenido y sustentable. 

 Eliminación de la sobreproducción. 

 Prioridad en la producción. 

 La mejora de los procesos. 

 Reducción en los niveles de inventario. 

 Reducción en WIP (Work in Process). 

 Flexibilidad en la calendarización de la producción y la producción 

en sí. 

 Se rompen las barreras administrativas. 
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 Promueve el trabajo en equipo. 

 Mejora la Calidad. 

 Incentiva la autonomación (Decisión del trabajador de detener el 

trabajo si se observa un error). 

 Provee información rápida y precisa. 

 Minimiza desperdicios. 

 Beneficios organizativos: 

o La transparencia que provee Kanban permite visualizar a 
los interesados los efectos de sus acciones o inacciones. 

o Las personas están más inclinadas a colaborar y brindar su 
tiempo cuando pueden ver los efectos que tienen. 

o Los límites del sistema y el trabajo en curso permiten 
identificar y resolver los problemas colaborativa e 
inmediatamente. 

o El incremento de la colaboración aumenta el capital social 
al interior del equipo y la confianza entre sus miembros. 

o La predictibilidad que se logra con el sistema Kanban- al 
alcanzar un flujo parejo y sostenido – redunda en una 
mayor confianza en todos los interesados dentro y fuera de 
la organización. 

o Mejora de tiempos de respuesta con un vistazo en el 
tablero. 

o Mejora tiempo de entrega. 
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o Se consigue sentimiento de tener algo en común. 

o Espíritu Kaizen: mejora continua, los equipos tienen una 
herramienta para cambiar las cosas y hacerlo mejor. 
Empiezan a querer mejorar los procesos. 

Son tantos y tan beneficiosos los efectos de kanban que tras conocerlos 
es difícil resistirse a trabajar con esta herramienta. Sin embargo no 
siempre resulta fácil, a continuación se dan una serie de posibles 
obstáculos con los que se pueden encontrar a la hora de implantar 
kanban. 

 

4.1.7 Posibles obstáculos 

A pesar de los beneficios de kanban, muchas empresas se muestran 
recelosas ante la propuesta de implantación de esta herramienta, esto 
puede deberse, entre muchas opciones, a los siguientes factores: 

 Resistencia y miedo al cambio en la forma trabajo. 

 No comprender el WIP, creer que podemos hacer varias cosas a la 
vez. 

 Incumplimiento o no entendimiento de las reuniones diarias y 
mensuales. 

 Gerencia poco comprometida. 
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4.2 Metodología del trabajo de implantación de Kanban 

La implantación de la metodología Kanban de realizará mediante las 
siguientes fases:  

 

Figura 27. Fases implantación Kanban (2015) Fuente propia. 

 

Fase 0: Análisis, diagnóstico 
y concienciación de la 

situación actual

Fase 1: Programación de los 
trabajos de implantación 

Kanban

Fase 2: Motivación

Fase 3: Formación

Fase 4: Diseño del tablero 
Kanban

Fase 5: Análisis de los 
resultados, seguimiento y 

orientación
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 Fase 0: Análisis, diagnóstico y concienciación de la situación 
actual. 

En esta fase se investigará y analizará la empresa en la que se quiere 
implantar kanban. A fin de poder diagnosticar las posibles causas que 
generan ineficiencia en la empresa. 

 Fase 1: Programación de los trabajos de implantación de Kanban. 

Mediante una EDT se reflejan las fases y tareas a realizar a lo largo de la 
implantación de Kanban, así como los agentes implicados en ellas. 

 Fase 2: Motivación. 

En esta fase se recogen los pasos que se seguirán para lograrla, 
empleando la metodología de Kotter. J, recogida en su libro “Gestión del 
Cambio” Ed. Deusto (2001). 

 Fase 3: Formación. 

En ésta se presentan los talleres propuestos para la formación del 
equipo del estudio de arquitectura. 

 Fase 4: Diseño del tablero Kanban. 

Se presenta y explica la propuesta de tablero kanban para el estudio de 
arquitectura objeto de estudio. 

 Fase 5: Análisis de los resultados, seguimiento y orientación. 

Para concluir se resumen los pasos a seguir tras comenzar a funcionar el 
tablero kanban. 
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4.3 Caso de Estudio: Cómo implantar Kanban en un 
estudio de arquitectura 

4.3.1 Introducción 

Como se contaba al inicio del presente proyecto, actualmente el sector 
de la edificación está gravemente afectado debido a la crisis que vive 
nuestro país. Por tanto es primordial para las empresas del sector, 
diferenciarse, ser punteros, productivos y ofrecer mucha calidad. 

Para ello, se propone implantar en un estudio de arquitectura, en 
Linares, Jaén, una herramienta de la nueva filosofía Lean Construction, 
denominada Kanban. 

En este caso, se utilizará Kanban con el fin de mejorar la gestión y 
organización del estudio en la redacción de proyectos de edificación. 

El presente capítulo consiste en la propuesta de implantación de este 
método. 

El planteamiento que se presenta es el considerado más idóneo para un 
estudio de sus características. Para realizar tal labor, la autora del 
presente proyecto asumirá el rol de consultora/ implementadora de 
Kanban. 

Este proyecto se ha podido desarrollar gracias a la oportunidad de 
realizar la asignatura de Prácticas de empresa en dicho estudio de 
arquitectura, con el que se ha mantenido el contacto. Sin embargo, a 
pesar de haberse planteado la posibilidad de aplicar todos los pasos 
expuestos en el presente TFG al estudio, éste no ha tenido el tiempo de 
hacerlo mientras se ha estado redactando este TFG, posponiéndolo para 
más adelante. 
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4.3.2 Descripción del estudio de arquitectura objeto del estudio 

El estudio de arquitectura en el que se propone la implantación del 
método Kanban, se llama “Arquitectura y Urbanismo Pedro Martínez, S. 
L. P.”, está ubicado en Corredera de San Marcos nº 35, 4º,  - C.P. 23700  - 
Linares (Jaén).  

Abierto desde enero de 1979, hasta el 2.001 funcionó en régimen fiscal 
de Persona Física y a partir del 1 de Enero de 2.001 se transformó en 
Sociedad Limitada Profesional hasta el día de hoy. 

En él se han realizado Proyectos de todo tipo, tanto de Edificación, 
Demoliciones, Urbanización, así como redacción de todo tipo de 
documentos de Planeamiento y Desarrollo Urbanístico. Entre los 
de edificación principalmente de Uso Residencial (Viviendas Colectivas y 
Unifamiliares, Hoteles, Residencia Geriátrica, Casas de Acogida), Centros 
Comerciales, Uso Industrial. Y respecto a Planeamiento: Planes 
Parciales, Especiales de Reforma Interior, Estudios de detalle, 
Modificaciones de Planes Generales. Proyectos de Reparcelación, etc. 

Especializado en la redacción de proyectos de edificación (Obra nueva, 
Reformas y Rehabilitación), redacción de planeamiento y proyectos de 
urbanización. 

Su volumen de facturación es muy variado, no llegando al millón de 
euros, realizando al año unos 38 proyectos, según la Compañía de 
Responsabilidad Civil. 

Actualmente su sistema organizativo es el siguiente: 
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La empresa cuenta con tres socios, arquitectos todos ellos, que ahora 
mismo tienen contratados a dos arquitectos técnicos y dos arquitectos. 
Entre los siete llevan a cabo todas las tareas necesarias para el 
desarrollo de los proyectos que se les encargan, así como, en su caso, la 
dirección facultativa de las obras correspondientes. 

 

4.3.3 Fase 0: Situación actual del estudio: Análisis, diagnóstico y 
concienciación de la situación actual 

El primer paso para implantar un nuevo sistema de organización en una 
empresa es el de obtener un conocimiento de la organización actual de 
la misma, los sistemas de comunicación y los procedimientos existentes. 

ArquitectoArquitecto Arquitecto

Arquitecto 
Técnico

Arquitecto 
Técnico

Arquitecto Arquitecto

SOCIOS 

Figura 28. Organigrama del estudio de arquitectura. (2015) Fuente propia 
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La implementación de Kanban, comienza con un profundo análisis del 
sistema de organización del estudio de arquitectura. 

Se analizará la existencia o no de procedimientos propios del estudio 
para la gestión de los proyectos y su cumplimiento por parte de la 
misma, en caso de existir tales procedimientos. 

Para un número representativo de proyectos en marcha, se analizará el 
cumplimiento del programa del proyecto. 

Se realizará un diagnóstico concreto para cada proyecto y un resumen 
general de todos los proyectos, buscando las causas comunes que 
aparecen en el incumplimiento de los programas de proyectos iniciales. 

Se realizarán reuniones con los agentes involucrados en la organización, 
en las que se concienciará de los problemas generales que aparecen en 
el cumplimiento de los plazos de la redacción de los proyectos y la 
necesidad de modificar la visión y las técnicas de planificación. 

Al final de esta fase se pretende motivar a los técnicos involucrados para 
que estén receptivos a un cambio de sistema de gestión de la 
organización de los proyectos. 

En el caso particular de la empresa en la que se realiza la propuesta de 
implantación de Kanban, se observa un reparto aleatorio de las tareas a 
realizar, dándose casos de duplicidad de tareas, olvido de tareas que se 
convierten en urgencias de última hora y desconocimiento parcial del 
reparto de actividades a realizar. 
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4.3.4 Fase 1: Programación de los trabajos de implantación Kanban. 

A continuación se presentan los trabajos que, asumiendo la autora de 
este TFG el rol de consultora Kanban, prevé necesarios a realizar 
durante la implantación, así como los agentes intervinientes. Se elabora 
una tabla en la que se refleja mediante una EDT o estructura de 
descomposición de tareas, todas las actividades que se realizarán 
durante la implantación de kanban en el estudio, reflejando en cuáles 
será necesario el apoyo de la empresa. Esta tabla será entregada al 
estudio con la intención de que exista desde el principio una 
trasparencia en el trabajo, haciendo conocedores a los trabajadores de 
qué consiste la implementación y dónde participan. 

 

ESTRUCTURA DE 
DESCOMPOSICIÓN DE TAREAS 

(EDT) 

RESPONSABILIDADES DE LAS 
ORGANIZACIONES 

CONSULTOR 
ESTUDIO DE 
ARQUITECTURA 

FASE 0: ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CONCIENCIACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Recopilación de documentación  X 

Reuniones con la Gerencia  X X 

Reuniones con los miembros del 
equipo 

X X 

Preparación de Informes de 
Situación 

X  

Entrega de Informes de Situación X  
FASE I: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN 
Programar fases y trabajos X  
FASE II: MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
Motivación de los trabajadores X X 
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FASE III: CAPACITACIÓN 
Taller de capacitación nº 1 X X 

Taller de capacitación nº 2 X X 

Taller de capacitación nº 3 X X 

Taller de capacitación nº 4 X X 
FASE IV: DISEÑO DEL TABLERO KANBAN 
Confección del tablero particular, 
adaptado al funcionamiento, 
demanda y capacidad de la 
empresa 

X X 

FASE V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN 
Reuniones diarias en semana nº 1 X X 

Reuniones diarias en semana nº 2 X X 

Reunión semanal de seguimiento, 
nº 1 (semana 3) 

X X 

Reunión semanal de seguimiento, 
nº 2 (semana 4) 

X X 

Reunión semanal de seguimiento, 
nº 3 (semana 5) 

X X 

Reunión semanal de seguimiento, 
nº 4 (semana 6) 

X X 

Entrega Informe final de resultados X 
 
 

Servicio de monotorización  X  
  Puntos de inspección. 

Tabla 5. Programación de los trabajos de implantación de Kanban. (2015) 
Fuente propia 
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4.2.3 Fase 2: Motivación 

La fase de motivación es un punto clave en el desarrollo de la 
implementación de Kanban, será realizada conjuntamente por la 
Gerencia del estudio y la Consultora Kanban encargada. 

Es fundamental generar un ambiente de motivación, en el que se logre 
la unión del equipo hacia un fin común así como el compromiso firme 
de conseguirlo entre todos. 

Para ello se utilizará la metodología explicada por Kotter. J, en su libro 
“Gestión del Cambio” Ed. Deusto (2001). 

A continuación se explica ésta brevemente. 

Gestión del Cambio en organizaciones empresariales a través de 8 
pasos: 

 Paso 1: Crear sentido de urgencia. 

Para que ocurra el cambio, se necesita que toda la empresa realmente 
lo desee. Hay que desarrollar un sentido de urgencia alrededor de la 
necesidad de cambio. Esto puede ayudar a despertar la motivación 
inicial para lograr un movimiento. 

Esto no es simplemente mostrar una estadística de ventas o hablar de la 
creciente competencia. Se debe abrir un diálogo honesto y convincente 
acerca de lo que está pasando en el mercado y en la competencia. Si los 
trabajadores empiezan a hablar acerca del cambio que se propone, la 
urgencia se construye y alimenta a sí misma. 

Qué hacer: 

1. Identificar potenciales amenazas y desarrollar escenarios que 
muestren lo que podría suceder en el futuro. 
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2. Examinar oportunidades que deber ser o podrían ser 
explotadas. 

3. Iniciar debates honestos y dar razones convincentes para hacer 
que la gente piense y participe. 

4. Solicitar el apoyo de la gerencia para reforzar los argumentos. 

Kotter sugiere que para que el cambio ocurra con éxito, el 75% de los 
implicados deben querer realizar el cambio de forma convencida. Esto 
implica conseguir transmitir el sentido de urgencia sin sembrar pánico, 
antes de pasar al siguiente paso. 

 

 Paso 2: Formar una poderosa coalición. 

Se debe convencer a los trabajadores de que el cambio es necesario. 
Esto a menudo implica un fuerte liderazgo por personas clave dentro de 
la organización. Gestionar el cambio no es suficiente, también hay que 
liderarlo. 

Para ello es productivo crear una coalición con persona influyentes, bien 
por el puesto que ocupa, estatus, experiencia, etc. Una vez creada ésta 
debe de trabajar en concienciar de la urgencia de cambio y hacer de 
impulso. 

Qué hacer: 

1. Identificar verdaderos líderes. 

2. Pedirles un compromiso emocional. 

3. Trabajar en equipo en la construcción del cambio. 
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4. Identificar áreas débiles dentro del equipo y asegurar que hayan 
personas de distintos niveles de la empresa y departamentos. 

 

 Paso 3: Crear una visión para el cambio. 

Al empezar a pensar en un cambio probablemente haya muchas ideas y 
soluciones dando vueltas. Hay que vincular esos conceptos a una visión 
general, que los trabajadores puedan entender y recordar fácilmente. 
Con esto podrán comprender por qué se les pide que hagan ciertas 
cosas, ya que cuando la gente ve por sí misma lo que está tratando de 
lograr las directivas que le son dadas cobran más sentido. 

Qué hacer: 

1. Determinar los valores que son fundamentales para el cambio. 

2. Elaborar un breve resumen que capture “lo que ve” como futuro 
de la organización. 

3. Crear una estrategia para ejecutar esa visión. 

4. Asegurarse de que la coalición pueda describir la visión en 5 
minutos, o menos. 

5. Practicar la “declaración de la visión”  a menudo. 

 

 Paso 4: Comunicar la visión. 

Lo que se haga con la visión después de crearla determinará su éxito. El 
mensaje a transmitir puede encontrarse con fuertes competencias en 
las comunicaciones diarias dentro de la empresa, por lo que se debe 
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comunicar, dicho mensaje, frecuentemente y con fuerza, e incluirlo 
dentro de todo lo que se haga. 

No hay que limitarse a realizar reuniones extraordinarias para 
comunicar la visión de futuro si no que hay que hablar de ella cada vez 
que se pueda. Usándola para tomar decisiones y resolver problemas. 
Cuando se mantenga fresca en la mente de todos, será más fácil 
recordar la visión y actuar en respuesta a ella. 

Qué hacer: 

1. Hablar a menudo de la visión del cambio. 

2. Responder abierta y honestamente a las preocupaciones y 
dudas de los trabajadores. 

3. Aplicar la visión en todos los aspectos operativos, desde el 
entrenamiento hasta la evaluación de la ejecución.  

4. Predicar con el ejemplo. 

 

 Paso 5: Eliminar los obstáculos. 

Si se han seguido los pasos anteriores, al llegar a este punto, con suerte 
los trabajadores implicados en el cambio querrán ocuparse de él y 
conseguir los beneficios que se han estado promoviendo. Aun así puede 
haber gente, procesos o estructuras que se resistan al cambio. Por lo 
que es necesario comprobar constantemente las barreras que existen y 
eliminar obstáculos con la ayuda de los trabajadores ya implicados. 

Qué hacer: 

1. Identificar personas nuevas que sean líderes del cambio y cuya 
función sea llevarlo a cabo. 
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2. Revisar la estructura orgánica, puestos y sistemas de 
recompensas e incentivos para asegurar que están en 
concordancia con la visión. 

3. Reconocer y recompensar a quien trabaje duro por conseguir el 
cambio. 

4. Identificar personas que se resistan al cambio y ayudarles a ver 
que es necesario. 

5. Adoptar medidas para eliminar los obstáculos. 

 

 Paso 6: Asegurar triunfos a corto plazo 

Nada motiva más que el éxito. Por ello hay que darle a la empresa el 
sabor de la victoria en una fase temprana del proceso de cambio. Crear 
metas a corto plazo y verlas alcanzadas es un gran aliciente. 

Qué hacer: 

1. Buscar proyectos de éxito asegurado, que se puedan 
implementar sin ayuda de aquellos que sean críticos al cambio. 

2. No elegir metas tempranas que sean muy costosas. 

3. Analizar con cuidado los pros y contras de cada proyecto. Si no 
se tiene éxito en la primera meta puede dañarse por completo 
la iniciativa del cambio. 

4. Reconocer el esfuerzo de los trabajadores que colaboran para 
alcanzar los objetivos. 
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 Paso 7: Construir sobre el cambio. 

Kotter sostiene que muchos proyectos de cambio fallan porque se 
declara la victoria antes de tiempo. El cambio real sucede muy 
profundamente y las victorias tempranas sólo son el comienzo de lo que 
se necesita hacer para lograr los cambios a largo plazo. Cada victoria 
proporciona una oportunidad para construir sobre lo que funcionó y 
determinar aquello que se debe mejorar. 

Qué hacer: 

1. Después de cada victoria, analizar qué funcionó y qué es 
necesario mejorar. 

2. Fijarse más metas para aprovechar el impulso ganado. 

3. Aprender sobre Kaizen y la mejora continua. 

4. Mantener ideas frescas sumando más agentes y líderes del 
cambio. 

 

 Paso 8: Anclar el cambio a la cultura de la empresa. 

Por último, para lograr que cualquier cambio resulte efectivo debe estar 
muy interiorizado por el núcleo de la organización. El cambio debe ser 
patente en todos los aspectos de la organización de la empresa, 
haciendo sólida la nueva cultura de trabajo. Por ello es fundamental que 
los líderes siempre apoyen el cambio y den ejemplo para que la labor 
perdure. 

Qué hacer: 

1. Habla acerca de los avances cada vez que se tenga oportunidad. 
Contar casos de éxito sobre el proceso de cambio. 
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2. Incluir los ideales y valores del cambio cada vez que se contrate 
y entrene a nuevos trabajadores. 

3. Reconocer públicamente a los principales miembros de la 
coalición del cambio original y asegurarse de que el resto del 
personal recuerden sus contribuciones. 

4. Crear planes para sustituir a los líderes principales, promotores 
del cambio, cuando éstos abandonen la empresa, para asegurar 
que su llegado no se pierde. 

 

Puntos clave: 

Se debe trabajar duro para cambiar con éxito una organización. Cuando 
se planea cuidadosamente y se construye un buen fundamento, la 
aplicación del cambio podrá ser más fácil y aumentarán las posibilidades 
de éxito. Sin embargo, si se está demasiado impaciente y se esperan 
resultados demasiado pronto, es probable que se fracase. 

Crear sentido de urgencia, tener poderosos líderes de cambio, construir 
una visión clara y comunicarla de una manera eficaz, eliminar los 
obstáculos, crear triunfos a corto plazo y construir sobre el cambio. Si se 
hacen estas cosas, se puede llegar a conseguir hacer del cambio parte 
de la cultura organizacional de la empresa. Ahí es cuando se puede 
declarar una verdadera victoria. 

 

4.3.6 Fase 3: Formación 

Uno de los factores fundamentales para la implementación del sistema 
Kanban es la formación, la cual proporciona los conocimientos 
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necesarios que permiten que el personal de cualquier proyecto realice 
buenas prácticas. La capacitación es un proceso vital para producir un 
cambio en la visión de los agentes en el proceso. 

La tabla 6 propone los contenidos a revisar de cada taller o sesión de 
entrenamiento y las acciones que deben ser coordinadas por los 
encargados de la implementación (entrenadores y miembros de la 
gerencia). 

Se propone un plan de 5 módulos distribuido en 5 días consecutivos, 
donde se reflejan los contenidos de cada sesión y sus tareas.  

 

Nº 
TALLER 

CONTENIDOS TAREAS 
Nº 

SEMANA 

Taller 1 

(120´) 

 Introducción a Lean. 

 Introducción a Lean 
Construction. 

 Dar a conocer Lean, 
sus valores, filosofía y 
ventajas. 

 Ubicar a los 
trabajadores y 
hacerles sentir parte 
de un gran 
movimiento 
innovador y puntero. 

1 

Taller 2 

(120´) 

 Introducción a Kanban: 
principios, reglas, 
prácticas generales, 
funcionamiento, utilidad. 

 Conceptos básicos de 
Kanban 

 Dar a conocer la 
nueva filosofía de 
trabajo. 

 Familiarizar a los 
trabajadores con los 
conceptos básicos. 

1 
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 Beneficios y ventajas  Mostrar los beneficios 
y oportunidades que 
se les presenta. 

Taller 3 

(180´) 

 Limites WIP 

 Tipos de riesgos 

 Evolución del tablero 
Kanban 

 Simulación interactiva y 
análisis 

 Profundizar en el 
sistema Kanban y su 
funcionamiento a lo 
largo del tiempo. 

 Acercamiento teórico 
práctico al tablero. 

1 

Taller 4 

(180´) 

 Tormenta de ideas sobre 
cosas que funcionan, 
fallos y oportunidades 
de mejora en el sistema 
actual de gestión y 
organización. 

 Propuesta de soluciones. 

 Primeros diseños del 
tablero Kanban. 

 Reflexionar sobra la 
situación de la 
empresa y primeros 
diseños kanban. 

 Explicación práctica 
de conceptos en 
tablero kanban. 

1 

Taller 5 

(180´) 

 Pre-diseño del tablero 
final. 

 Dudas y repaso. 

 Propuesta de diseño 
definitivo del tablero 
de la empresa 

1 

Tabla 6. Contenidos de los talleres. (2015) Fuente propia 
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Los resultados esperados de un proceso de capacitación son: 

 - Conocimiento de la nueva técnica. 

 - Motivación para su implantación. 

 

4.3.7 Fase 4: Diseño del tablero Kanban 

En esta fase de la implantación se recoge el grueso de las actividades 
que se deben realizar a la hora de redactar un proyecto básico y un 
proyecto de ejecución. Que es la principal labor del estudio de 
arquitectura. 

Con esto, se pasará a diseñar el tablero Kanban; con la información 
recabada después de reunirnos con la gerencia y los trabajadores para 
conocer la empresa y su organización; la formación, en la que los 
propios trabajadores, guiados por la consultora kanban, hacen patente 
oportunidades de mejora en la empresa y proponen modelos de 
tableros; y tras analizar insitu el funcionamiento del estudio. 

La implementadora kanban diseñará un tablero que se adapte a las 
necesidades específicas del estudio, teniendo en cuenta la demanda y 
capacidad del mismo para absorber dicha demanda. 

Este tablero puede evolucionar durante las semanas consecutivas de 
seguimiento. 
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Figura 29. Tablero Kanban para redacción de proyectos de edificación. (2015) 
Fuente propia 

 

El presente tablero está compuesto por doce columnas y cinco filas. Las 
celdas por las que se seguirá el flujo de trabajo tendrán una dimensión 
de 15,5 x 15,5 cm. 

En la primera columna se hará referencia a los proyectos sobre los que 
se está trabajando. Las tres columnas siguientes (en azul) corresponden 
al flujo de las actividades durante la fase de “Programa de necesidades” 
que se divide en: Pendiente- En Proceso- Terminada. La franja roja, 
compuesta por cuatro columnas, pertenece a la fase de redacción del 
“Proyecto Básico”, y se divide en: Pendiente- En Proceso- Terminada 
falta revisión- Revisada. Esta fase tiene una columna más y una franja 
roja que indican la necesidad de realizar una revisión por parte del 
responsable antes de dar las tareas por finalizadas y presentarlas al 
cliente. 

La etapa de “Proyecto Básico” y la de “Proyecto de Ejecución” están 
separadas por una línea roja más gruesa que señala que en ese punto el 
proyecto pasará bajo la supervisión del cliente y del Ayuntamiento. 
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La última franja (verde), refleja la fase de redacción del “Proyecto de 
Ejecución” y está dividida en cuatro columnas: Pendiente- En Proceso- 
Terminada falta revisión- Revisada. 

Habrán tantas filas de proyectos como proyectos pueda desarrollar la 
empresa al mismo tiempo. 

Cada columna perteneciente a una 
fase del proyecto, tendrá calculado su 
WIP. 

A la derecha del tablero se reservará 
un espacio en el que se plasmarán los 

siguientes apartados: 

 El equipo con sus avatares y nombres, para que se identifiquen 
fácilmente. 

 Posibles estado de las tareas, a destacar (bloqueado o en 
retroceso por defecto). 

 El proceso, donde se especificarán las pautas a seguir para el 
buen funcionamiento del método kanban, basándose en la 
estandarización de normas y actuaciones. 

 Una cajita que albergue las tarjetas, pegatinas y avatares, con 
un rotulador, para tener siempre a mano el material necesario 
para actualizar en cualquier momento el tablero kanban. 

 

Las tareas a realizar en casa fase se plasmarán mediante tarjetas 
blancas de 7,6 x 7,6 cm, en las que se recogerá la siguiente información: 
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Figura 30. Tarjeta Kanban. (2015) Fuente propia 

 

Los nombres de las tareas serán los correspondientes a los apartados 
del proyecto que marca el BOE como “Contenido del proyecto” 
aceptado por el CTE, con las correspondientes sub-tareas que serán los 
subapartados indicados. Mientras que en la fase de “Programa de 
necesidades” se establecerán tres grandes actividades. 

A continuación se presentan las actividades que conformarán el trabajo 
de desarrollo de un proyecto a grandes rasgos. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES 

1. Requisitos del cliente 

2. Normativa urbanística 

3. Reglamento específico 

Tabla 7. Programa de necesidades. (2015) 
Fuente propia 

 

Avatar de la persona que 
está realizando la tarea. 

Tipo de prioridad 
de la tarea. 
Existiendo tipos: 
1- 2- 3, de mayor 
a menor 
prioridad. 
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PROYECTO BÁSICO 

Apartados del proyecto Subapartados del proyecto 

1. Memoria Descriptiva 

1.1 Agentes 

1.2 Información previa 

1.3 Descripción del proyecto 

1.4 Prestaciones del edificio 

2. Memoria Constructiva 2.1 Sustentación del edificio 

3. Cumplimiento del CTE 
3.1 Seguridad en caso de 
incendio 

4. Planos 

4.1 Plano de situación 

4.2 Plano de emplazamiento 

4.3 Plano de urbanización 

4.4 Plantas generales 

4.5 Planos de cubierta 

4.6 Alzados y secciones 

5. Presupuesto 5.1 Presupuesto aproximado 

Tabla 8. Proyecto Básico. (2006) Fuente: ANEJO I, BOE RD314/2006, 17 de 
marzo por el que se aprueba el CTE 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN 

Apartados del proyecto Subapartados del proyecto 

1. Memoria Descriptiva 

1.1 Agentes 

1.2 Información previa 

1.3 Descripción del proyecto 

1.4 Prestaciones del edificio 

2. Memoria Constructiva 

2.1 Sustentación del edificio 

2.2 Sistema estructural 

2.3 Sistema envolvente 

2.4 Sistema de compartimetación 

2.5 Sistemas de acabados 

2.6 Sistemas de 
acondicionamiento e 
instalaciones 

2.7 Equipamiento 

3. Cumplimiento del CTE 

3.1 Seguridad estructural 

3.2 Seguridad en caso de 
incendio 

3.3 Seguridad de utilización 

3.4 Salubridad 

3.5 Protección contra el ruido 
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3.6 Ahorro de energía 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 

5. Anejos a la memoria 

5.1 Información geotécnica 

5.2 Cálculo de la estructura 

5.3 Protección contra el incendio 

5.4 Instalaciones del edificio 

5.5 Eficiencia energética 

5.6 Estudio de impacto ambiental 

5.7 Plan de control de calidad 

5.8 Estudio de Seguridad y salud 
o Estudio Básico, en su caso 

 6. Planos 

6.1 Plano de situación 

6.2 Plano de emplazamiento 

6.3 Plano de urbanización 

6.4 Plantas generales 

6.5 Planos de cubierta 

6.6 Alzados y secciones 

6.7 Planos de estructura 

6.8 Planos de instalaciones 

6.9 Planos de definición 
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constructiva 

6.10 Memorias gráficas 

6. 11 Otros 

7. Pliego de condiciones 

7. 1 Pliego de cláusulas admin. 

7.2 Disposiciones generales 

7.3 Disposiciones facultativas 

7.4 Disposiciones económicas 

7.5 Pliego de condiciones 
técnicas particulares 

7.6 Prescripciones sobre los 
materiales 

7.7 Prescripciones cuanto a la 
ejecución por uds de obra 

7.8 Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio 
terminado 

8. Mediciones 

9. Presupuesto 
9.1 Presupuesto aproximado 

9.2 Presupuesto detallado 

Tabla 9. Proyecto de Ejecución. (2006) Fuente: ANEJO I, BOE RD314/2006, 17 de 
marzo por el que se aprueba el CTE 
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En la fecha de entrada se pondrá el día en el que se empieza  realizar 
esa actividad y en la fecha de entrega, el día para el que se compromete 
a entregarla. 

En la parte de “Posibles consideraciones” se especificarán detalles 
importantes a recordar de las tareas que así lo requieran. 

Existirán también unas tarjetas de menor tamaño (3,4 x 4,7 cm) de color 
rojo y amarillo que se pondrán sobre las tarjetas blancas de actividades 
en el caso de que se produzca un bloqueo de la actividad o un retroceso 
por defecto, respectivamente. En ellas se escribirá brevemente cuál es la 
incidencia y mediante un avatar se indicará quién es el encargado de 
resolverla. 

 

Funcionamiento del tablero. 

Antes de comenzar a usar el tablero kanban es necesario establecer 
unas normas y pautas de actuación para el correcto uso del mismo y 
poder así lograr los beneficios de su aplicación. 

La estandarización es clave. Por ello aparte de informar al equipo sobre 
las normas y pautas, éstas se plasmarán sobre el tablero a modo de 
recordatorio. 

En el panel debe quedar reflejada toda la información necesaria para 
que el equipo mantenga el flujo de trabajo sostenidamente y tome las 
decisiones más convenientes para lograrlo sin necesidad de supervisión. 
Por eso deben quedar claras las reglas de decisión y cuándo se da una 
tarea por terminada. En el caso de este tablero kanban, se remarca con 
dos franjas rojas y un símbolo, la necesidad de que las actividades sean 
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revisadas en la fase de “Proyecto Básico” antes de darse por 
terminadas. 

Las demás cuestiones relacionadas con la estandarización del proceso se 
reúnen en el apartado de “Proceso” donde se recuerda:  

 La necesidad de actualizar diariamente el tablero. 

 Que cada mañana debe celebrarse una reunión de 10´frente al 
tablero, para sacar a la luz posibles problemas y ayudar a crear 
una visión compartida de las tareas de todo el equipo. 

 Fijar la reunión mensual en la que se revisarán los indicadores 
establecidos por la empresa para medir el feedback que se está 
logrando con el tablero kanban, analizar cómo ha funcionado el 
equipo, qué cosas se han hecho bien y qué no, hacer la 
planificación y proponer acciones de mejora continua entre los 
trabajadores, ver qué se puede mejorar y cómo. Al principio se 
abordarán cuestiones sencillas y paulatinamente se tratarán 
aspectos de mayor peso si fuera necesario. 

 Cómo abordar la incorporación de nuevos encargos. En función 
de las prioridades que fije la empresa. 

 

Una vez aclaradas las pautas de actuación, se deberá decidir el número 
de proyectos que se ejecutarán al mismo tiempo, y el WIP existente en 
cada columna. 

Al ser éste un método de trabajo empírico y no haberse podido aplicar 
al estudio en cuestión, sino que se trata de una propuesta, no se 
pueden dar datos específicos. 
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Según el libro “Kanban y Scrum – obteniendo lo mejor de ambos.” de 
Henrik Kniberg y Mattias Skarin. Es imposible saber desde el principio 
qué límite WIP será el adecuado, por lo que es recomendable comenzar 
con un límite WIP bastante generoso. Y, mediante la visualización del 
flujo, ir experimentando y analizando lo que va sucediendo, para 
conforme pase el tiempo ir ajustándolos. Para esto sólo se requiere 
observar cómo fluye el trabajo en el tablero kanban y qué problemas se 
dan. 
Un primer límite WIP que se podría usar es la fórmula 2n-1, siendo “n” 
el número de miembros del equipo, se aplica el -1 para aumentar el 
grado de colaboración. Kniberg y Skarin opinan que es una forma poco 
controvertida de comenzar, ya que “proporciona una explicación simple 
y lógica.” 

En su caso de estudio, Kniberg y Skarin, comentan que con el tiempo los 
gerente prefirieron mantener bajo el número de proyectos concurrentes 
porque de esta forma conseguían atender más rápidamente a las partes 
interesadas y, en caso de producirse un cambio imprevisto, podían 
repriorizar las tareas con agilidad para solucionar el problema. 

Y aunque esto depende de las características de la empresa y la 
demanda de trabajo que tenga, esta opción sería aplicable al estudio de 
arquitectura objeto de la propuesta de implantación de kanban 

 

¿Por qué es importante el límite WIP y en función de qué sucesos 
puede variar? 

Mediante un correcto límite WIP se puede lograr un Lead Time bajo, 
esto es, que el tiempo promedio que un ítem tarda en ser procesado y 
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recorrer el tablero kanban desde que fue introducido en él hasta llegar a 
DONE/ Terminado, sea lo menor posible. 

Esto se consigue evitando colas y cuellos de botella en el flujo del 
trabajo. 

En la siguiente imagen se muestra las consecuencias de un cuello de 
botella: 

 

Figura 31. Cuello de botella. (2015) Fuente propia 

 

- El equipo que desarrolla el proceso “A” no podrá comenzar 
nuevas tareas hasta que el equipo del proceso “B” coja alguna 
de su columna de “Hecho”. Ya que debe cumplir el límite WIP 
marcado. 

- El equipo del proceso “B” tiene aún todas sus tareas en 
desarrollo. 

- El equipo que desarrolla en proceso “C” ha finalizado todas sus 
tareas pero no tiene nuevas actividades con las que continuar. 
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En este contexto se observan dos equipos desocupados y un tercero 
desbordado por el trabajo. 

Se propone tres posibles soluciones para abordar la problemática: 

- Si se trata de una situación puntual, el equipo “C” ayudará al 
equipo “B” a desarrollar sus tareas para poder proseguir con el 
flujo de trabajo habitual lo más rápidamente posible. 

- Si es un hecho reiterante puede ser que el WIP esté mal 
calculado, con lo cual se deberá recalcular en función de la 
capacidad del equipo para absorber la demanda de trabajo. Si 
no se puede disminuir el WIP se deberá aumentar los recursos o 
mejorar la gestión de los mismos. 

- Otra opción es disponer de un número de recursos polivalentes 
que en situaciones puntuales de embotellamiento colaboren 
donde sea necesario. 

Con esto se pasa a ver cómo sería el movimiento de las tarjetas dentro 
del tablero kanban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
Trabajo Fin de Grado Mª Teresa Bautista Patón 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

139 
Trabajo Fin de Grado Mª Teresa Bautista Patón 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

140 
Trabajo Fin de Grado Mª Teresa Bautista Patón 

Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
 

 

Figura 32. Movimiento tarjetas Kanban. (2015) Fuente propia 

 

4.2.6 Fase 5: Análisis de los resultados, seguimiento y orientación 

Tras el diseño del tablero y la previa capacitación de los trabajadores, la 
implementadora Kanban prevé seis semanas de seguimiento intensivo.  

En las dos primeras se realizarán reuniones diarias al principio de cada 
jornada, con la intención de repartir tareas, analizar el flujo de trabajo, 
ver si hay cuellos de botella o colas y ver qué las causan. Estas reuniones 
tendrán una duración máxima de 15 minutos y se realizarán alrededor 
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del tablero kanban. Durante estas semanas la consultora permanecerá 
en el estudio para asesorar y resolver posibles dudas. 

Las cuatro semanas siguientes la implementadora se reunirá cada 
viernes con el estudio para analizar cómo ha funcionado el equipo, qué 
cosas se han hecho bien y qué no, crear un buen feedback entre los 
trabajadores, ver qué se puede mejorar y cómo. Al principio se 
abordarán cuestiones sencillas y paulatinamente se tratarán aspectos de 
mayor peso si fuera necesario. Durante estas cuatro semanas, el equipo, 
por su parte, deberá continuar celebrando las reuniones diarias para el 
correcto desarrollo del sistema kanban. 

Pasado este periodo de seguimiento, la consultora entregará a la 
gerencia un informe detallado de la nueva situación de la empresa, 
señalando fortalezas adquiridas y puntos en los que se deben continuar 
trabajando. Se celebrará de igual modo una reunión con todo el estudio 
para explicar dicho informe y se dará por concluida esta etapa. 

A partir de entonces la consultora realizará una función de orientadora, 
para dudas puntuales que pudiesen surgir, motorizando sus resultados, 
así como para mantener al día al estudio en nuevas mejoras del sistema 
kanban, reuniéndose con él en las reuniones mensuales que se celebren 
durante un año. Tras esto se emitirá un nuevo informe de la situación 
del estudio en ese momento dando por finalizado el proceso de 
implantación del método kanban. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Tras haber disminuido el valor añadido del sector de la construcción en 
un 57% en apenas seis años, y que la mitad de la pérdida de ocupación 
que sufrió la economía española se concentrase en este sector, como 
consecuencia de la crisis económica. Parece que la construcción 
comienza a levantar cabeza, tal y como afirman los informes de 
múltiples agencias de calificación. 

Es por esto, que este es un buen momento para contemplar nuevas 
oportunidades de mejora en las distintas empresas relacionadas con la 
construcción, que les ayude a impulsarse, mantenerse activas, 
adaptándose al contexto actual y a las demandas de la sociedad. 

Entre las oportunidades de mejora se encuentra la nueva filosofía o 
metodología Lean Construction. Ésta nace del deseo de aplicar la 
filosofía Lean, que se desarrolló en Toyota tras la II Guerra Mundial, al 
mundo de la construcción. Con el fin de hacer de ella una industria más 
exacta y rentable. 

Entre las múltiples prácticas y herramientas que Lean Construction 
ofrece para mejorar el rendimiento de las empresas y hacerlas más 
eficientes, el método Kanban es una buena opción para trabajar en un 
pequeño estudio de arquitectura. 

Ya que Kanban es un sistema muy simple que se basa principalmente en 
la visualización del flujo de trabajo, la limitación de trabajo en proceso, 
la medición y gestión del flujo y la mejora incremental. Es un sistema 
transparente que permite ver el trabajo en curso y el arrastre del valor, 
lo que ayuda a entregar valor al negocio promoviendo el flujo y 
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exponiendo los cuellos de botella, las colas, el impacto de los defectos y 
los costes económicos y por lo tanto el desperdicio. 

Al ser un método simple genera muy pocos trastornos dentro de la 
empresa y generalmente unos beneficios sustentables. 

Con Kanban se lograría un estudio eficiente, en el que se genere valor 
para el cliente de una forma constante, mediante una metodología 
puntera que permite mejorar la calidad del servicio ofertado. 

Al realizar este TFG, motivada por la coyuntura actual en la que se 
encuentra el sector de la edificación. He podido adquirir una serie de 
conocimientos que me hacen plantearme de otra forma la manera en la 
que se organiza el trabajo hoy en día en los estudios de arquitectura, 
con la plena convicción de que el fruto de la aplicación de éstos podría 
ser notoriamente beneficioso para las empresas del sector. 

Tal es el entusiasmo y convicción por esta nueva metodología que el 
estudio de arquitectura objeto de estudio, está interesado en su 
aplicación. También se ha dado el caso de concienciar de las múltiples 
ventajas de Kanban a mi padre, que trabaja en una obra en Arabia Saudí 
como Jefe de oficina técnica de obra, y ya está llevando a cabo su 
implantación. 

 

Figura 33. Tablero Kanban influencia 
TFG. (2015) Fuente: Juan Antonio 

Bautista Ojeda 
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De igual forma, este trabajo puede servir de inspiración a otros 
compañeros para la aplicación del método Kanban en otra área de 
trabajo de la edificación, o como se ha dicho antes, para concienciar a 
los estudios de arquitectura de los beneficios que están a su alcance. 

Personalmente, a través del desarrollo de este TFG he descubierto una 
nueva forma de trabajar, de reinventarse como técnico, y una nueva 
salida laboral con la que, como arquitecto técnico, colaborar con mis 
compañeros en su trabajo, ayudándoles a ser más eficientes y 
productivos, mejorando poco a poco nuestra profesión. 
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