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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Introducción 

 

Uno de los deberes del estado es el de planificar el desarrollo nacional, razón por lo cual el 

Gobierno de Ecuador elaboró el Plan Nacional del Buen Vivir, para el periodo 2013-2017, el 

cual está organizado en tres ejes; el segundo eje denominado “derechos, libertades y 

capacidades para el buen vivir, contiene el objetivo número nueve del plan nacional, 

determinado como: garantizar el trabajo digno en todas sus formas, y como uno de los 

lineamientos estratégicos establecidos para este objetivo es el de profundizar el acceso a 

condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la informalidad y garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales. 

 

La Ley de Seguridad Social del Ecuador señala como lineamiento de política del seguro 

general de riesgo, proteger al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de 

riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y 

mental y la reinserción laboral. 

 

Con la finalidad de proteger la integridad de las personas y mejorar las condiciones 

laborales, las organizaciones sociales, entidades públicas y privadas, buscan 

constantemente desarrollan estrategias que permitan prevenir los riesgos laborales,  para 

que el trabajo sea la base para el despliegue del talento humano. El Ministerio de 

Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) son las 

entidades públicas que establecen las normas de regulación y control de la prevención de 

riesgos laborales en el Ecuador. 

 

El trabajo es un elemento importante para el bienestar de una persona y para el desarrollo 

de la sociedad, sin embargo en muchas ocasiones se desestima el rol que desempeñan las 

personas y se considera al trabajo como un factor más de la producción. Según la 

información que maneja la sección del Seguro General de Riesgos del Trabajo del IESS; de 
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las empresas que registran los accidentes laborales, y clasificadas por las actividades 

económicas que desempeñan estas empresas, se tiene que casi el 12% del total de 

accidentes de trabajo se producen en la industria de la construcción, y se cree que el 

porcentaje sea mayor ya que existe un alto porcentaje de obreros de la construcción que 

trabajan de forma informal. 

 

De acuerdo con los datos que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el sector 

de la construcción presenta altos niveles de siniestralidad y un porcentaje creciente de 

informalidad, y debido a que el Gobierno de Ecuador y sus organismos públicos deben ser 

un buen referente del manejo de la seguridad y salud ocupacional, en este documento se 

analizará la gestión de la prevención de riesgos laborales en proyectos de construcción de 

obras públicas. 

 

Para realizar el análisis de la prevención de riesgos laborales es necesario observar la 

normativa aplicable tanto en prevención de riesgos laborales como en temas relacionados a 

la contratación pública, por lo tanto se ha indagado la legislación vigente respectiva. 

 

Para entender mejor la aplicación de la prevención de riesgos en una contrato público 

desde su estudio y diseño hasta la ejecución de la obra; y, teniendo en cuenta en los 

registros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se observa que en la provincia de 

Pichincha existe el mayor porcentaje de población ocupada y afiliada al seguro general 

obligatorio, se ha seleccionado a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento para analizar la gestión de la prevención de riesgos laborales en todo el 

proceso de un proyecto de construcción. La empresa pública en mención ejecuta obras de 

infraestructura de alcantarillado y agua potable para todo la provincia de Pichincha. 

 

Una vez determinado el marco normativo para la investigación, y debido a que el objetivo 

general del presente trabajo de investigación es el de determinar cómo se realiza la gestión 

de la prevención de riesgos laborales en las Instituciones Públicas del Ecuador, se ha 

analizado la base de datos que mantiene el Servicio Nacional de Contratación Pública, y se 

han seleccionado los contratos públicos de mayor monto adjudicados en el Ecuador, en los 
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años 2013, 2014 y 2015; de los cuales se han revisado los procedimientos de contratación y 

el contrato en temas relacionados a la prevención de riesgos laborales. 

 

Con esta investigación se pretende determinar los inconvenientes legales y administrativos 

que se presentan a la hora de realizar la prevención de riesgos laborales en las obras 

públicas ejecutadas bajo un contrato de construcción con el estado; y finalmente se 

establecerán acciones de mejoramiento para la gestión. 

 

1.2. Planteamiento general del trabajo 

 

En la actualidad es una realidad que la Legislación Ecuatoriana en materia de Prevención 

de Riesgos Laborales no se encuentra desarrollada, y ello repercute en la accidentabilidad 

que se tiene en el sector de la construcción. Este parámetro es un indicativo de que la 

aplicación de la prevención de riesgos laborales es insuficiente. 

 

Esta situación se observa con mayor detalle debido al crecimiento de las urbes y por tanto 

en la realización de obras públicas que demandan la ejecución de proyectos de 

construcción por parte de las instituciones púbicas ecuatorianas. Estos proyectos a su vez 

se realizan a través de contratos públicos para la construcción de las obras; contratos y/o 

subcontratos a los que difícilmente se extiende el control del cumplimiento de las leyes de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Teniendo en cuenta que la industria de la construcción es uno de los sectores que 

normalmente registra mayor cantidad de accidentes laborales, la investigación se enfocará 

a la prevención de riesgos laborales y su aplicación en las Instituciones Públicas del 

Ecuador que se dedican a la ejecución de obra pública. 

 

Para realizar un análisis pormenorizado de la prevención de riesgos laborales en una obra 

pública, se ha elegido a una empresa pública ecuatoriana y un proyecto completo para 
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realizar el estudio de los parámetros de control y seguimiento de la prevención de riesgos 

establecidos por la legislación ecuatoriana,  y poder  analizar el grado de cumplimiento de la 

gestión de prevención de riesgos en la entidad contratista. 

 

1.3. Objetivos 

 

Identificar los cuerpos legislativos más importantes del Ecuador que aplican a la prevención 

de riesgos laborales y a la contratación pública. 

Analizar los proyectos, contratos y la legislación de la contratación pública del Ecuador 

enfocando el estudio en la prevención de riesgos laborales.  

Identificar los procedimientos para la contratación de la ejecución de obras públicas. 

Comparar la normativa de la gestión de Prevención de Riesgos Laborales para las 

instituciones públicas. 

Verificar los criterios a cumplir de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Describir una empresa pública tipo y la subcontratación de obras públicas. 

Evaluar la situación real y el nivel de cumplimiento de la empresa pública sobre la 

prevención de riesgos laborales. Caso Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento. 

Determinar mejoras en la gestión de Prevención de Riesgos Laborales para las obras de 

construcción que ejecutan las empresas públicas del Ecuador. 
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Capítulo 2. Coyuntura laboral 

2.1. Información del Ecuador 

 

El nombre de Ecuador es la simplificación del nombre oficial de República del Ecuador, el 

país está ubicado sobre la línea ecuatorial terrestre, por lo tanto su territorio se encuentra 

en los dos hemisferios del planeta. El país está ubicado al noroeste de América del Sur, 

limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

El Ecuador tiene una extensión de 256.370,00 kilómetros cuadrados, constituido por 

ecosistemas que van desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 6.400 metros de 

altura; formado por cuatro regiones naturales regiones naturales denominadas la costa, la 

sierra, la amazonía y el archipiélago de Galápagos. Debido a que la cordillera de los Andes 

atraviesa por el centro del país y según la influencia del mar, el Ecuador continental se halla 

fragmentado en diversas zonas climáticas, que a causa de la ubicación tropical del país, 

presentan solo dos estaciones definidas, que mantienen un clima agradable durante todo el 

año. 

 

El Ecuador cuenta con 16´280.859 de habitantes, y las principales ciudades del país son 

Guayaquil, Quito y Cuenca, siendo Quito la capital del país, con una población de 2´551.721 

y la ciudad más poblada Guayaquil, con 2´589.229 de habitantes, según las proyecciones 

de la población ecuatoriana para el año 2015, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

 

2.1.1 Población y empleo 

 

De acuerdo con la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el mes de marzo de 2016, de la 

población total del país, el 68,6% de la población en edad de trabajar se encuentra 
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económicamente activa, es decir 7,9 millones de personas conforman la población 

económicamente activa, y de esta población el 94,3% son personas con empleo, por lo 

tanto la tasa de desempleo alcanzó el 5,7% º nivel nacional. 

 

En la rama de la actividad de la construcción, el 6,3% del total nacional de personas con 

empleo, trabaja en el sector de la construcción, ubicándose como la cuarta rama de 

actividad del país con relación a la participación de empleados. 

 

Con relación al empleo y a la seguridad social pública, en la misma encuesta en mención, 

se indica que el 32,7% de los empleados se encuentran afiliados al seguro general del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un 12,4% están cubiertos por otros 

seguros (Seguro de las fuerzas armadas, seguro de la policía o seguros privados), mientras 

que el 54,8% de los empleados no tienen ninguna clase de seguridad social. 

 

2.2. Accidentalidad laboral 

 

En el análisis estadístico de la accidentalidad laboral en Ecuador, elaborado por María 

Gabriela Baldeón Calisto, se describe que en el año 2013, se calificaron 16 458 accidentes 

laborales en el seguro general de riesgos de trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), además se indica que en el año 2013, el incremento de accidentes laborales 

registrados se ha incrementado significativamente, esto debido no solo al incremento de 

accidentes por sí mismo, sino también debido a que tanto los trabajadores como los 

empleadores han adquirido una mayor consciencia y cultura en temas de seguridad y salud, 

que han obligado a las organizaciones a reportar los accidentes de trabajo. 

 

Clasificando a las entidades empleadoras por su actividad económica y los accidentes 

registrados en el año 2013, se puede observar que la construcción es una de las 

actividades que registran mayor cantidad de accidentes laborales, representando 

aproximadamente el 10% del total de accidentes de trabajo en todo el año. 
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Gráfico 1. Porcentaje de accidentes de trabajo  del 2013, según actividad 

económica. 

 

Fuente: Análisis Estadístico de Accidentalidad Laboral del Ecuador y Comparación con la Accidentalidad Laboral de 
Colombia del año 2013. María Gabriela Baldeón Calisto 

 

Del trabajo de análisis estadístico mencionado en los apartados anteriores también se 

extrae que, en el sector de la construcción el porcentaje de no afiliados al seguro general, 

es de cerca del 81%; y, que de los accidentes registrados, de 173 accidentes cuyo 

resultado fue la muerte del afiliado, el 26% se produjo en el sector de la construcción, 

siendo ésta la actividad donde se ha registrado el mayor número de muertes en el año 

2013. 
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Tabla 1. Número y porcentaje de accidentes de trabajo del 2013,  

según actividad económica y tipo de incapacidad. 

 

Fuente: Análisis Estadístico de Accidentalidad Laboral del Ecuador y Comparación con la Accidentalidad Laboral de 
Colombia del año 2013. María Gabriela Baldeón Calisto 

 

En los últimos años se han realizado varias actualizaciones a la normativa de prevención de 

riesgos laborales ecuatoriana, incluyendo a esto el convenio suscrito el 15 de enero de 

2014, entre el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de seguridad 

Social, para la implementación del sistema nacional de gestión de prevención de riesgos 

laborales, que a través de un procedimiento automatizado, busca que las organizaciones 

empresariales, públicas y privadas, gestionen la seguridad y salud en el trabajo. 

 



Página | 13  

 

Por lo antes mencionado y para poder observar si las actualizaciones realizadas a la 

normativa legal han provocado cambios en las exigencias de la prevención de riesgos en 

las obras de construcción, se analizará los aspectos de la prevención de riesgos laborales 

en un contrato público para la construcción de una obra ejecutada en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

2.2.1. Informalidad laboral en el Ecuador 

 

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el año 

2015, se determinó que el 39,31% del total de personas con empleo se encuentran en 

condiciones de informalidad. Así mismo, los estudios señalan que las actividades 

económicas con mayores tasas de desempleo son la construcción y el comercio. 

 

El documento Panorama Laboral 2015 para América Latina y el Caribe, publicado el 10 de 

diciembre de 2015, por la Organización Internacional del Trabajo, indica que la 

desaceleración económica en la región se ha acentuado en el 2015, lo que ha profundizado 

sus efectos negativos en el mercado laboral, aumentando principalmente la tasa de 

desempleo, la desaceleración empieza a afectar indicadores asociados a la calidad del 

empleo y se observa indicios de incremento de la informalidad laboral. 

 

Sin llegar a generalizar sobre la calidad de los empleos informales, con frecuencia implica 

malas condiciones laborales que está relacionada también con el incremento de la pobreza 

ya que los trabajadores informales generalmente están excluidos del crecimiento económico 

al no contar con un contrato, no pagar impuestos, ni contar con protección social al no estar 

amparados bajo relaciones aborales formales. 

 

La falta de oportunidades laborales que se observa en un entorno económico como es el 

del Distrito Metropolitano de Quito, se debe también a que la ciudad tiene una densidad 

poblacional elevada con un alto porcentaje de migración rural, que generalmente unido a los 

bajos niveles de instrucción, perpetúan el trabajo informal. 
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Como ya se había dicho en los párrafos anteriores, el trabajo informal enfatiza las malas 

condiciones laborales, donde los trabajadores tienen ingresos bajos e irregulares, que 

afectan principalmente a los estratos más vulnerables; se debe mencionar nuevamente que 

el sector de la construcción es uno de los sectores de alto riesgo laboral, que se debe 

procurar controlar y mejorar las condiciones laborales. 

 

Las decisiones políticas que se han tomado en los últimos años, han permitido ajustar la 

normativa para incluir directrices como impulsar la seguridad social, ampliar la cobertura, 

generar condiciones dignas de trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos 

laborales. Así por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), expedida el 10 de 

febrero de 2014, se tipifica como infracción penal la no afiliación a la seguridad social. El 

artículo 242 de éste Código se refiere a la retención ilegal de las aportaciones a la 

seguridad social y fija una pena privativa de libertad de uno a tres años; en caso de 

encontrarse responsabilidad penal de la persona jurídica, la pena consiste en la clausura 

del establecimiento hasta que cancele los valores adeudados al trabajador. El artículo 243 

establece además que una empresa puede ser intervenida y sancionada con una multa de 

tres a cinco salarios básicos unificados del trabajador, en general, por cada empleado no 

afiliado; y finalmente, el artículo 244 establece penas para los empleadores por la falta de 

afiliación a la seguridad social de sus trabajadores; la pena privativa de libertad va de tres a 

siete días. 

 

En lo que tiene que ven con el sector de la construcción, específicamente con las obras 

públicas, la Ley de seguridad Social de 2001, obliga a las instituciones públicas a recabar 

las certificaciones de pago de aportes que las empresas constructoras hayan realizado al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), lo que posiblemente ha contribuido a la 

formalización de los trabajadores en este sector, y que se analizará en los siguientes 

capítulos. 
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2.3.  Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Distrito Metropolitano de Quito fue creado oficialmente el 27 de octubre de 1993, está 

localizado en la provincia de Pichincha, situada en la zona central norte de la cordillera de 

los andes del país. La provincia tiene un área de 1.358.100 hectáreas, de las cuales el 

Distrito Metropolitano comprende más de 290.746 hectáreas, incluyendo a la ciudad de 

Quito propiamente dicha así como a 24 parroquias suburbanas y rurales. 

 

El distrito tiene una topografía bastante irregular, con una altitud que oscila entre los 2700 

msnm en los lugares llanos y los 3100 msnm en los barrios más elevados. Debido a la 

altura y su posición geográfica, el distrito metropolitano tiene un clima templado con 

temperaturas que van desde los 10ºC hasta los 27ºC. 

 

La provincia de Pichincha tiene una población de 2´551.721 habitantes, que en su gran 

mayoría, cerca del 90%, está concentrada en la ciudad de Quito. 

 

El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Distrito Metropolitano de 

Quito, el Alcalde Metropolitano lidera el poder ejecutivo del Gobierno Autónomo 

Metropolitano. La actual Constitución de la República del Ecuador encarga al Alcalde 

Metropolitano de Quito, la autoridad de administración acompañado de un Concejo 

Metropolitano conformado por 15 concejales, del cual forma parte, lo preside y, tiene voto 

dirimente.  

 

La prestación de los servicios públicos en el distrito está a cargo de las empresas públicas 

metropolitanas, las mismas que se rigen por principios establecidos en la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas (LOEP), la misma que define a las empresas públicas en su artículo 

cuatro como: 

“Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que 

establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, 

con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, 
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la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas 

que corresponden al Estado.” 

 

Debido al acelerado crecimiento del distrito metropolitano, la demanda de servicios públicos 

se ve incrementada, donde una de las empresas que más participa en la ejecución de obras 

públicas es la Empresa Pública de Agua potable y Saneamiento de Quito, la cual construye 

la infraestructura necesaria para proveer de agua potable y alcantarillado al distrito. 
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Capítulo 3. Normativa jurídica 

3.1. Normativa 

 

Previo a realizar el análisis de una obra pública en el Distrito Metropolitano de Quito, es 

necesario describir la normativa legal que rige la prevención de riesgos laborales y la 

contratación pública en el Ecuador. 

 

En este capítulo se han identificado los cuerpos legales que rigen tanto a la prevención de 

riesgos laborales como a la contratación pública del país y que se aplican tanto a las 

empresas privadas como a las públicas. 

 

En la siguiente tabla se detalla la normativa jurídica vigente ordenada de conformidad con el 

artículo 425 de la constitución, en el que se indica que la jerarquía normativa será: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; 

las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos. 
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Tabla 2. Fuentes del derecho del trabajo 

Orden 
jerárquico 

 Norma jurídica Ecuador 
Número de 

publicación 

Fecha de 

publicación 
Observación Emitido por 

La 
Constitución 

Constitución del Ecuador 
Registro 

oficial No. 449 
2008-10-20   

Asamblea 
Constituyente 

Tratados y 
convenios 

internacionales 

Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Registro 
oficial No. 461 

2004-11-15 

Decisión 584 del 
acuerdo de 

Cartagena la 
Comunidad Andina 

de Naciones 

Consejo Andino de 
Ministros de 
Relaciones 
Exteriores 

Recomendación No. 175 Sobre 
Seguridad y Salud en la 
Construcción 

    Ginebra en 1988 
Organización 

Internacional del 
Trabajo 

Leyes 
orgánicas, 

leyes 
ordinarias 

Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública 

Registro 
oficial No. 395 

2008-08-04   

La comisión de 
legislación y 

codificación del  
Congreso Nacional 

Ley Orgánica de Salud 
Registro 

oficial No. 423 
2006-12-22   

La comisión de 
legislación y 

codificación del  
Congreso Nacional 

Código de Trabajo 
Registro 

oficial No. 167 
2005-12-16 

Ultima reforma: 
26 de septiembre 

de 2012   

La comisión de 
legislación y 

codificación del  
Congreso Nacional 

Ley de Seguridad Social 
Registro 

oficial No. 465 
2001-11-30   

La comisión de 
legislación y 

codificación del  
Congreso Nacional 

Normas 

regionales y 

ordenanzas 

distritales 

          

Decretos y 
reglamentos 

Reglamento del Seguro 
General de Riesgos del Trabajo 

  2016-03-04 
Resolución No. 

CD 513 
Consejo directivo 

del IESS 

Reglamento General de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública 

Registro 
oficial No. 588 

2009-05-12   

La comisión de 
legislación y 

codificación del  
Congreso Nacional 

Reglamento de Seguridad y 
Salud para la Construcción y 
Obras Públicas 

Registro 
oficial No. 249 

2008-01-10   
Ministerio de 

relaciones 
laborales 

Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo 

Registro 
oficial No. 565 

1986-11-17 
Decreto ejecutivo 

No. 2393 
Decreto 

presidencial 

Ordenanzas           

Acuerdos y 
resoluciones 

Normas de Control Interno para las 
Entidades, Organismos del Sector 
Público y de las Personas Jurídicas 
de Derecho Privado que Dispongan 
de Recursos Públicos. 

Registro 
oficial No. 87 

2009-12-14 

Acuerdo No. 025 
de la Contraloría 

General del 
Estado 

Contraloría 
General del Estado 
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3.2. Prevención de riesgos laborales 

 

En la normativa legal ecuatoriana sobre la prevención de riesgos laborales, la 

responsabilidad de la seguridad está a cargo del empleador o la contratista de la obra para 

el caso de los proyectos de construcción de obras públicas; y para la ejecución de obras 

públicas, la ley faculta a las entidades contratantes para que incluyan durante todo el 

proceso de estudio o contratación, cualquier disposición para gestionar y cumplir con el 

objeto de la obra. 

 

Una de las reformas realizadas en el año 1998 por la Asamblea Nacional, a la Constitución 

Política de la Republica, estableció la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) como única institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro 

General Obligatorio. 

 

3.2.1. Ley de Seguridad Social 

 

La Ley 55, de Seguridad Social, que fue actualizada y publicada mediante registro oficial 

No. 465 del 30 de noviembre de 2001, contiene 308 artículos, 23 disposiciones transitorias, 

una disposición especial única, una disposición general. En el título II del organismo de 

aplicación, de la Ley de Seguridad Social se establece la naturaleza jurídica y la misión 

fundamental del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que dice: 

 

“Art. 16.- NATURALEZA JURIDICA.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es 

una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, 

dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la prestación del 

Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.” 

 

“Art. 17.- MISION FUNDAMENTAL.- El IESS tiene la misión de proteger a la población 

urbana y rural, con relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 
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enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y 

muerte, en los términos que consagra esta Ley.” 

El artículo 26 de la Ley, establece la competencia del Consejo Directivo como órgano 

máximo de Gobierno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, y que además 

tiene como misión entre otras, la expedición de normativa de organización y funcionamiento 

de los seguros generales administrados por el IESS. 

 

Con relación a los contratistas de obras públicas y sus obligaciones patronales, la Ley de 

Seguridad Social, mediante los artículos 86 y 87, estipula que ni el Fisco ni cualquier otro 

organismo o entidad pública podrán realizar pagos de las planillas de avance de obra por 

los trabajos ejecutados, sin que antes los contratistas del estado presenten el certificado 

concedido por el IESS, que acredite al contratista estar al día en el pago de aportes, fondos 

de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y 

trabajadores a su cargo. Además se determina que los servidores públicos y empleados 

encargados de tramitar y realizar los pagos de las planillas de avance de obra, serán 

administrativa, civil y penalmente responsables del cumplimiento de este requisito. 

 

3.2.2. Código del Trabajo 

 

Con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral , mediante registro oficial No. 

167 del 16 de diciembre de 2005, se expidió la Codificación del Código del Trabajo, en cuyo 

Título IV de los riesgos del trabajo, se describen aspectos como la determinación de los 

riesgos y la responsabilidad del empleador, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, las indemnizaciones; prevención de los riesgos laborales, medidas de 

seguridad e higiene, puestos de auxilio, y disminución de la capacidad para el trabajo. 

 

En la última Constitución del Ecuador, elaborada en el año 2008; en la sección octava del 

capítulo segundo, que  se refiere al trabajo y la seguridad social, en el artículo 33, se 

establece la obligación del estado de garantiza el desempeño de un trabajo saludable, así 

como en el artículo 34 se determina el derecho irrenunciable de las personas a la seguridad 

social, seguridad que incluye a las personas también a las personas que realizan trabajo no 
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remunerado en los hogares, toda forma de trabajo autónomo, actividades para el auto 

sustento en el campo y a quienes se encuentren en situación de desempleo. En el título VII 

régimen del buen vivir, de la Constitución, en el capítulo primero que se refiere a la inclusión 

y equidad, en la sección tercera de la seguridad social, artículos 367, 368 y 369, se estipula 

que le sistema de seguridad social será público y universal, comprendido por las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social; 

cubriendo entre otros aspectos, las contingencias de enfermedad y riesgos del trabajo. 

 

3.2.3. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de Obras 

Públicas 

 

En el registro oficial No. 249 del 10 de enero de 2008, se publicó el texto sustitutivo del 

Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas, que consta de 

156 artículos y ocho disposiciones generales; en el reglamento se detallan definiciones y un 

glosario de la construcción; disposiciones generales como obligaciones y prohibiciones de 

los empleadores, obligaciones, derechos y prohibiciones de los trabajadores; la 

organización de la seguridad y salud que indica el sistema de prevención de riesgos 

laborales, responsabilidad solidaria en materia de prevención y protección contra los riesgos 

del trabajo; las instalaciones provisionales, la protección a terceros, la gestión técnica, la 

gestión del talento humano, la gestión ambiental, la construcción y readecuación de los 

centros de trabajo y las sanciones a empleadores y trabajadores. 

 

3.2.4. Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

  

Mediante Resolución C.D. 513 del 4 de marzo de 2016, el Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, expide el Reglamento del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, en el que se describen las generalidades sobre el seguro general de riesgos del 

trabajo, las enfermedades profesionales u ocupacionales, los accidentes de trabajo, las 

prestaciones del seguro general de riesgos del trabajo, las incapacidades y muerte del 
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trabajador, el Comité de Valuación de Incapacidades y de Responsabilidad Patronal, la 

prevención de riesgos del trabajo, la readaptación y la sobre reinserción laboral. 

 

3.3. La gestión de la prevención de riesgos laborales del Ecuador 

comparada con la normativa de España 

 

No existe un modelo idóneo único para la gestión de prevención de riesgos, ya que este 

debe ir evolucionando con el tiempo y sobre todo estar adaptada a las necesidades de cada 

sociedad. Para identificar adecuadamente alternativas de mejora en la gestión de la 

prevención, se deben analizar otras normativas que puedan aportar información para 

realizar el análisis comparativo de las disposiciones legales.  

 

La implantación de sistemas preventivos eficaces en las organizaciones no es una tarea 

fácil, es por eso que a continuación se revisarán los temas de la gestión de prevención de 

riesgos que se encuentran establecidos en la norma jurídica de Ecuador y lo que se 

establece en la legislación de España. 

 

Es importante anotar que de acuerdo a la legislación ecuatoriana, todos los trabajadores 

deben afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad (IESS), en forma obligatoria, y con esta 

afiliación queda cubierto el seguro de riesgos del trabajo, pues es una de las prestaciones 

otorgadas por el IESS, y es la única entidad facultada para prestar este servicio, a 

diferencia de otros países en los cuales la empresa o el afiliado pueden escoger quien 

cubrirá las prestaciones de riesgos del trabajo. 

 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de las funciones 

principales del estado debe ser la de facilitar, promover y extender la cobertura de la 

seguridad social. La OIT también indica que la confianza pública en los sistemas de 

seguridad social es un factor clave para su éxito; para que exista esa confianza, es esencial 

una buena gobernanza. 
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El objetivo principal de la normativa que se elabora en las regiones acerca de la seguridad y 

salud ocupacional es la de prevenir riesgos que pueden afectar a la salud del trabajador. 

 

La resolución C.D. 513 del 4 de marzo de 2016, con la que se expide el Reglamento del 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, establece que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 155 de la Ley de Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el 

Seguro General de Riesgos de Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante 

programas de prevención de riesgos derivados del trabajo, acciones de reparación de los 

daños derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, 

incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. 

 

A de la resolución C.D. 513 se expresa la obligación que tiene el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de generar diversas acciones que encaminen tanto a empleadores como a 

trabajadores a reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, ya que es indispensable que los empleados se encuentren totalmente 

cubiertos para evitar las contingencias que sus labores puedan ocasionar. 

 

El Reglamento así mismo en su artículo 53 establece los Principios de la Acción Preventiva 

que son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios y servidores del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, para todas las organizaciones y empleadores públicos y 

privados, para los afiliados cotizantes al Seguro General de Riesgos del Trabajo y los 

prestadores de servicios de prevención y de reparación, que incluye la rehabilitación física o 

mental y la reinserción laboral del trabajador. 

 

Una de las principales preocupaciones de las entidades rectoras en Seguridad y Salud en el 

Ecuador como son el IESS y Ministerio de Relaciones Laborales es la prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales, en virtud de que es la forma de 

asegurar el bienestar de los trabajadores y precautelar que existan la menor cantidad 

posible de accidentes y enfermedades profesionales u ocupacionales. Los empleadores y 

trabajadores deben conocer las acciones que deben realizar dentro de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidente y enfermedades profesionales, y 

estas acciones deben establecerse en forma de obligaciones a través de las disposiciones 
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legales que se emitan en materia de seguridad y salud y más específicamente debe 

plasmarse en el Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo como el 

instrumento base sobre el cual se regula la prevención de riesgos laborales en el Ecuador. 

 

3.3.1. Normativa de España 

 

En el numeral 2 del artículo 40, la Constitución Española establece que los poderes 

públicos deberán tener como uno de sus principios rectores de la política social y 

económica, velar por la seguridad e higiene del trabajo, esto significa que se debe 

desarrollar una política de seguridad y salud en la que se establezca la gestión de la 

prevención que se realizará en esta materia. 

 

El Acta Única de la Unión Europea, en su artículo 118 establece el acuerdo en el que los 

países miembros deberán definir las normas mínimas para la protección de la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España o conocida como la Ley 31/1995, 

emitida el 8 de noviembre es la que contiene las disposiciones normativas encaminadas a la 

prevención y protección de los trabajadores en relación con los riesgos del trabajo. 

 

En el artículo 2 de la Ley antes citada, se establece que el objeto de la misma es el de 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 

desarrollo de las actividades para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 

En el artículo 14 de la misma Ley, se  dispone que los trabajadores tienen derecho a recibir 

protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, por parte del empleador o empresario. 

 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España constituye un documento legal muy 

importante, pues es un cuerpo normativo destinado directamente a la prevención de 
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riesgos, a través de la participación de empleadores y trabajadores, que contiene las 

obligaciones de las partes que intervienen en la relación laboral para la protección de la 

seguridad y la vida de los trabajadores y por tanto para el cuidado de su bienestar. 

 

La Ley 31/1995, también establece las sanciones que se deben considerar para el caso de 

incumplimiento de los empleadores de sus obligaciones en materia de prevención y pueden 

sintetizarse en las siguientes: 

1. Responsabilidades administrativas.- Como es la imposición de una multa o 

recargo en la planilla de seguridad social, paralización o suspensión de 

actividades, cierre del lugar de trabajo o limitaciones en la facultad de 

contratar con la Administración. 

2. Responsabilidades civiles.- Como es la indemnización por daños y perjuicios 

a los responsables. 

3. Responsabilidades penales 

 

Reglamentos sobre prevención de riesgos laborales 

Los reglamentos que nacen de la Ley realmente son una transposición al Derecho Español 

de las distintas directivas comunitarias que se fueron dictando tras la Directiva Marco de la 

que se deriva la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y se caracterizan por regular las 

distintas materias tanto desde un punto de vista jurídico (estableciendo derechos y 

obligaciones de trabajadores y empresarios) como desde el punto de vista técnico. 

 

El Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1997, obliga a integrar la acción 

preventiva en el conjunto de actividades de la propia empresa. Es muy importante la 

prevención pero también la integración de la actividad preventiva dentro de la empresa, lo 

que se debe realizar a través de un Sistema de Gestión de Prevención. 

Los reglamentos sobre prevención de riesgos laborales tienen como finalidad la de 

desarrollar y concretar el contenido de la Ley 31/1995, facilitando así su adecuada 

aplicación; sin embargo, no todos los reglamentos en esta materia desarrollan la Ley del 

mismo modo, sino que se clasifican en dos grupos de reglamentos en función de la forma 

en que desarrollen la ley y del modo en que se apliquen: 
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 Existen los reglamentos genéricos que se aplican a cualquier actividad y a cualquier 

empresa y cuya función consiste básicamente en desarrollar la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales en sus aspectos jurídicos. Así, por ejemplo, forma parte de 

este conjunto, el reglamento sobre los servicios de prevención mencionada 

anteriormente. 

 

 Por otro lado, existen los reglamentos que no desarrollan propiamente la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales sino que determinan cómo debe aplicarse ésta en 

determinados sectores productivos (Así por ejemplo, el reglamento sobre 

condiciones mínimas de seguridad y salud en el sector de la construcción) o cómo 

debe aplicarse la Ley a determinadas actividades, productos o en relación con 

riesgos laborales concretos (Así, por ejemplo, los reglamentos sobre equipos de 

trabajo, máquinas, equipos de protección individual, trabajos con equipos provistos 

de pantallas de visualización, manipulación de cargas pesadas que entrañen riesgos 

lumbares, exposición a agentes cancerígenos o biológicos o químicos, exposición a 

agentes físicos entre otros). 

 

Los avances de España en materia de prevención de riesgos laborales son significativos, no 

solo porque tiene una Ley específica sobre la materia, sino porque ha demostrado contar 

con infraestructura suficiente para generar una cultura de prevención. El Instituto Nacional 

de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT) es una prueba de los avances que ha 

desarrollado España en el ámbito de la prevención, pues es la entidad especializada que 

elabora por ejemplo las guías técnicas de prevención, que son de carácter exclusivamente 

técnico y se caracterizan por ser muy específicas en materias muy concretas y con un 

amplio grado de detalle. 

 

La guías técnicas no tienen carácter obligatorio, sino que son recomendaciones para el 

empresario, pero pese a no ser normas jurídicas, su correcta aplicación puede tener 

importancia para la empresa. Así, si el empresario aplica las guías técnicas está 

demostrando mayor interés en la protección de sus trabajadores y esto tendrá importancia a 

efectos de determinar su responsabilidad en caso de que ocurriera algún accidente. 
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Aspectos de las normas jurídicas 

Prevención de riesgos laborales 

Ecuador España 

La resolución 513 establece que el Seguro General de 

Riesgos del Trabajo protege al asegurado y al 

empleador mediante programas de prevención de los 

riesgos derivados del trabajo.  

 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo por sí 

mismo dentro de sus programas preventivos, y a 

petición expresa de empleadores o trabajadores, de 

forma directa o a través de sus organizaciones 

legalmente constituidas, puede monitorear el ambiente 

laboral y las condiciones de trabajo.  

 

La Constitución establece que los poderes públicos 

deberán velar por la seguridad e higiene del trabajo. 

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, contiene la normativa encaminada 

a la prevención de riesgos del trabajo. Esta Ley 

establece las sanciones que se deben aplicar en caso 

de incumplimiento por parte de empleadores a las 

obligaciones en materia de prevención de riesgos del 

trabajo. 

El Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 

39/1997, obliga al empleador a integrar la acción 

preventiva en el conjunto de actividades de la 

empresa. 

Las prestaciones del seguro de riesgos del trabajo 

Ecuador España 

Prestaciones Básicas.- De conformidad con la Ley, 

la protección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones 

básicas:  

 

a) Servicios de prevención de Riesgos Laborales  

b) Servicios médico asistenciales, incluidos los 

servicios de prótesis y ortopedia a través del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar.  

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo 

ocasione impedimento temporal para trabajar;  

d) Indemnización por pérdida de capacidad 

profesional o laboral, según la importancia de la lesión 

cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente 

parcial que no justifique el otorgamiento de una 

pensión de incapacidad laboral.  

El Sistema de Seguridad Social de España cuenta con 

dos modalidades de protección: (i) un sistema 

contributivo; y, (ii) un sistema no contributivo. 

El régimen contributivo cuenta con el régimen general 

que cubre a los trabajadores por cuenta ajena y los 

trabajadores de regímenes especiales como son los 

trabajadores autónomos, dedicados a la extracción del 

carbón y los trabajadores del mar. 

El régimen no contributivo constituyen las 

prestaciones de aquellas personas que están en 

situación de necesidad y no tienen medios de 

subsistencia. En estas prestaciones se incluyen la 

asistencia sanitaria, prensión de jubilación e invalidez, 

subsidio por desempleo, prestaciones familiares, 

subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva. 

La legislación española establece las siguientes 

prestaciones: a) Asistencia Sanitaria; b) Prestaciones 

de enfermedad en metálico; c) Prestaciones por 
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e) Pensión de incapacidad laboral;  

f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese 

ocasionado el fallecimiento del afiliado; y,  

g) Y aquellas que lo determine la normativa vigente en 

la materia.  

 

Clasificación de Prestaciones.- Las prestaciones 

económicas y asistenciales por accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales u ocupacionales, así 

como los servicios de prevención de riesgos, son 

otorgados de la siguiente forma:  

 

a) Las prestaciones económicas: Consisten en 

pensiones, subsidios e indemnizaciones pagaderas en 

forma de pensión o de capital, según corresponda; 

serán otorgadas por la Dirección del Seguro General 

de Riesgos del Trabajo y sus Unidades a nivel 

nacional, con cargo a los fondos de dicho seguro;  

b) Las prestaciones asistenciales: esto es, asistencia 

médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria o de 

rehabilitación, así como la provisión o renovación de 

los aparatos de prótesis y prótesis; serán otorgadas 

de conformidad a la ley.  

c) Los servicios de prevención: se refieren a la 

asesoría técnica legal, divulgación de los métodos y 

normas legales técnico científicas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para el estudio, análisis y 

evaluación de los factores de riesgos; que se 

concederán por intermedio de la Dirección del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo y sus Unidades a 

nivel nacional.  

 

Prestaciones por Accidente de Trabajo.- El derecho 

a las prestaciones originadas por accidente de trabajo 

se genera desde el primer día de labor del trabajador, 

bajo relación de dependencia o sin ella.  

Invalidez; d) Rehabilitación; e) Auxilios por Defunción 

y Pensiones de Supervivientes 

La Asistencia sanitaria que corresponde al 

Tratamiento médico-quirúrgico y de rehabilitación, 

prescripciones farmacéuticas y técnicas terapéuticas 

que sean necesarias. Suministro y reparación de 

prótesis y ortopedia. Vehículos en caso de ser 

necesario. Cirugía plástica y reparadora cuando se 

requiera por afectación del aspecto físico del 

trabajador. Rehabilitación necesaria de acuerdo a la 

necesidad del trabajador. Gastos de desplazamiento, 

para recibir la asistencia, en caso de ser necesario. 

El Sistema Nacional de Salud también otorga 

cuidados sanitarios y medicamentos a personas con 

discapacidad, programas de rehabilitación funcional, 

psicoterapéutica, tratamiento psicológico y orientación 

psicológica, educación general y especial, entre otros. 

Las prestaciones de enfermedad en metálico 

corresponden a los casos de incapacidad temporal, en 

los cuales el afiliado debe suspender su actividad a 

consecuencia de una enfermedad o accidente. Existe 

derecho a este beneficio cuando el asegurado ha 

tenido una cotización de 180 días durante los cinco 

años anteriores. Hay un periodo de carencia de tres 

días. A partir del cuarto al vigésimo día, el trabajador 

recibe el 60% de la base de cálculo que corresponde 

al valor de cotización del mes inmediato anterior. A 

partir del día veinte y uno de baja, la prestación 

esciente al 75% y se puede pagar hasta por 365 días. 

En caso de incapacidad permanente, que corresponde 

a aquella en la cual el trabajador una vez que ha 

pasado por los tratamientos médicos necesario no ha 

recuperado su salud, y muestra graves reducciones 

anatómicas y funcionales, lo que reduce su capacidad 

para trabajar, en forma total o parcial y es posterior a 

una incapacidad temporal. La capacidad permanente 

no se reconoce a afiliados que se encuentren en 65 

años o más, y que pueden acceder a la jubilación por 

vejez. En los casos de accidente de trabajo y 

enfermedad profesional, no se requiere un mínimo de 

cotización anterior a la contingencia. Los grados de 
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Prestaciones por Enfermedad Profesional u 

Ocupacional.- Para acceder al derecho a las 

prestaciones del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo por enfermedad profesional u ocupacional, los 

trabajadores bajo relación de dependencia o sin ella, 

deberán acreditar por lo menos seis (6) aportaciones 

mensuales consecutivas o ciento ochenta (180) días 

inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo 

al diagnóstico inicial de la enfermedad profesional u 

ocupacional determinada por el médico ocupacional 

de las unidades provinciales de Riesgos del Trabajo.  

Los trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a 

las prestaciones de este Seguro siempre que tuvieren 

registrados en el IESS al menos ciento ochenta (180) 

días de aportación consecutiva, inmediatamente 

anteriores al diagnóstico inicial de la enfermedad 

profesional u ocupacional determinado por el médico 

ocupacional de las unidades provinciales de Riesgos 

del Trabajo.  

 

Prestaciones Asistenciales y Económicas del 

Seguro General de Riegos del Trabajo.- Una vez 

calificado el siniestro laboral y verificado el derecho se 

concederán las siguientes prestaciones:  

 

a) Prestaciones médico asistenciales: Los servicios 

médico asistenciales serán otorgados de acuerdo a la 

ley y la reglamentación interna, a través de las 

unidades médicas de la Red de prestadores de 

servicios de salud del Seguro General de Salud 

Individual y Familiar, información que remitirá 

trimestralmente dicho Seguro al Seguro General de 

Riesgos del Trabajo.  

b) Prestaciones económicas: El Seguro General de 

Riesgos del Trabajo concederá a nivel nacional las 

prestaciones económicas en función de la 

incapacidad, en aplicación a lo señalado en la Ley de 

Seguridad Social, el presente Reglamento y demás 

normativa interna.  

incapacidad que se consideran son los siguientes: 

Incapacidad permanente parcial para la profesión 

habitual, que corresponde a un 33% o más del 

rendimiento de la profesión. En este caso el 

asegurado recibe un valor equivalente a 24 

mensualidades. Incapacidad permanente total para la 

profesión habitual, en este caso el asegurado sí puede 

realizar otras actividades, pero tiene incapacidad para 

realizar aquellas labores relacionadas con su 

profesión. El afiliado recibe un valor equivalente al 

55% de la base de cálculo. En caso de mayores de 55 

años, el valor sube al 75% de la base de cálculo. Por 

solicitud del afiliado se le puede entregar un solo pago 

por 84 mensualidades. Incapacidad permanente y 

absoluta, que es la pérdida total y permanente para 

realizar cualquier trabajo. En este caso el asegurado 

recibe una pensión igual al 100% de la base de 

cálculo. Gran invalidez, que es la incapacidad que le 

impide al asegurado realizar todas las actividades, 

incluidos las inherentes a su vida personal como son 

las de comer, vestirse entre otras. El asegurado recibe 

una pensión igual a la de incapacidad permanente 

absoluta más un complemento del 45% de la base de 

cotización mínima para el año más un 30% de la base 

de cotización del trabajador. 

El afiliado tiene derecho a rehabilitación física para la 

mejoría de su estado de salud. 

Los auxilios por Defunción y las Pensiones de 

Supervivientes se pagan a los supervivientes del 

asegurado que ha fallecido. La pensión de viudedad 

se paga a la persona que haya tenido vínculo 

matrimonial con el fallecido y bajo ciertas condiciones 

en caso de no haber matrimonio, y la pensión de 

orfandad a los hijos del causante fallecido, siempre 

que sean menores de 21 años a menos que tengan 

reducida capacidad de trabajo; y, menores de 23 años 

si sus ingresos son menores al salario mínimo 

interprofesional. Se considera a los menores de 25 

años cuando no sobrevive ninguno de los padres. Los 

auxilios por defunción corresponden a una cantidad de 

45,10 EUR que se entregan para los gastos del 

sepelio del asegurado. 
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En los casos de accidente de trabajo que da lugar a 

fallecimiento, se paga además una indemnización 

única. 

Cuando ha existido negligencia del empleador en el 

cumplimiento de las obligaciones de seguridad y 

salud, las prestaciones pagadas se incrementan entre 

30 a 50%. 

Aviso o notificación de accidente de trabajo o enfermedad profesional 

Ecuador España 

Los formularios de aviso de accidente de trabajo, o de 

enfermedad profesional u ocupacional, disponibles en 

el portal web del IESS, deberán enviarse a través del 

sistema informático.  

Conjuntamente con el formulario de aviso se podrá 

presentar los documentos habilitantes para la 

calificación del siniestro, o se los puede incorporar al 

proceso dentro de los diez días laborables siguientes 

a la presentación del aviso.  

Cuando el empleador no presentare el aviso del 

accidente de trabajo o enfermedad profesional u 

ocupacional dentro del término, podrá hacerlo el 

trabajador, los familiares o terceras personas a través 

del portal web y tendrá suficiente validez para efectos 

del trámite.  

La falta de presentación de los documentos 

habilitantes dentro del término señalado en el 

presente Reglamento, así como la presentación del 

aviso de accidente de trabajo o de enfermedad 

profesional u ocupacional por parte de familiares o 

terceras personas, no exime al empleador de la 

responsabilidad patronal a que hubiere lugar.  

 

Término para la Presentación del Aviso del 

Accidente de Trabajo.- El empleador está obligado a 

presentar al Seguro General de Riesgos el formulario 

de aviso del accidente de trabajo, de conformidad con 

el artículo inmediato anterior, en el término de diez 

Los trabajadores incluidos dentro del Régimen 

General de Seguridad Social, cuando concurra una 

enfermedad es la Mutua que asuma la protección de 

las contingencias la que deberá realizar la notificación 

correspondiente vía electrónica al sistema configurado 

para el efecto. Así mismo los facultativos médicos que 

tengan conocimiento de la existencia de una 

enfermedad profesional deberán notificar a la Mutua 

sobre la misma, para que se proceda según 

corresponda. 

 

En caso de accidente los trabajadores deben acudir al 

centro médico más cercano y comunicar a la Mutua 

sobre el mismo. El médico deberá emitir el parte que 

contemple baja médica o sin baja médica, de acuerdo 

a la recomendación que corresponda según el caso y 

el estado de salud del trabajador. De acuerdo a la 

existencia de baja médica o no, se debe proceder de 

la siguiente forma: 

 

a) Si no existe baja médica el empleador debe 
remitir la notificación a través del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de 
Trabajo y remitir la relación de accidentes de 
trabajo, que hayan ocurrido sin baja médica, 
la misma que deberá enviarse dentro de los 
cinco primeros días hábiles del mes siguiente 
al del accidente. 
 

b) Si existe baja médica la Mutua remite el parte 
médico de baja y en base al mismo la 
empresa debe remitir el Parte de Accidente 
de Trabajo en un plazo máximo de cinco días 
desde la fecha del accidente o desde la baja 
médica. 
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(10) días contados desde la fecha del siniestro.  

Término para la Presentación del Aviso de 

Enfermedad Profesional u Ocupacional.- En los 

casos en que se advierta indicios de una enfermedad 

profesional u ocupacional, el empleador comunicará al 

Seguro General de Riesgos del Trabajo, mediante el 

aviso de enfermedad profesional u ocupacional, en el 

término de diez (10) días, contados desde la fecha de 

realizado el Diagnóstico Médico Presuntivo Inicial por 

parte del médico de la empresa o de las unidades de 

salud.  

Cuando el diagnóstico lo realice el médico tratante del 

afiliado, el trabajador entregará dicho diagnóstico al 

empleador, fecha a partir de la cual se contará el 

término señalado en el inciso anterior.  

Calificación del Siniestro.- La unidad provincial 

calificará dentro de los siguientes diez (10) días 

laborables luego de presentado el aviso, si el siniestro 

ocurrió por causa, consecuencia o con ocasión del 

trabajo, considerando lo señalado en el reglamento, la 

normativa vigente, entre otros criterios. 

Informes de la Investigación.- En la investigación de 

un siniestro o de análisis de puesto de trabajo o 

seguimiento, los técnicos encargados para el efecto 

emitirán su informe motivado y con los fundamentos 

técnico-legales pertinentes, de conformidad con lo 

establecido en el reglamento y la ley.  

 

 

En los casos de accidentes que hayan producido 

fallecimiento del trabajador o que afecten más de 

cuatro trabajadores comunicar los hechos, a la 

autoridad laboral de la Provincia donde ocurrió el 

accidente, en un plazo máximo de 24 horas. 

 

Respecto de la gestión de la prevención de riesgos laborales se puede apreciar que la 

normativa de España, describe con mayor detalle el cómo se debe aplicar la Ley para poder 

implantar un sistema de prevención de riesgos laborales apropiado. Al realizar la 

comparación con la normativa ecuatoriana se observa que la normativa del Ecuador es muy 

genérica y deja varios vacíos en cuanto al control y evaluación del sistema de prevención 

de riesgos laborales. 

 



Página | 32  

 

En el siguiente capítulo del presente trabajo, se analizará cómo se lleva la prevención de 

riesgos laborales en una empresa pública y además se analizará un contrato de 

construcción de obra pública, desde el inicio de sus estudios hasta culminar con la 

construcción de la obra. Con éste análisis se pretende observar las complicaciones que 

puede traer la aplicación y el cumplimiento de  la norma Ecuatoriana en materia de 

prevención de riesgos; adicionalmente se conseguirá  más información para elaborar 

alternativas de mejora en la gestión de la prevención de riesgos laborales en la construcción 

de obras públicas, que serán plasmadas en el capítulo final. 

 

3.4. Contratación pública 

 

La ejecución de obras y la adquisición de bienes y servicios que se realizan con recursos 

públicos en el Ecuador, se encuentra reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública y su correspondiente reglamento.  

 

De acuerdo con la Ley, en todos los contratos públicos se debe designar de forma expresa 

un administrador del contrato, y para los contratos de ejecución de obras es necesario 

contar con los servicios de fiscalización. 

 

3.4.1. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 

Con el registro oficial No. 395 del 4 de agosto de 2008, se expidió la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), mediante la cual se establece el 

sistema nacional de contratación pública y se determinan los principios y normas para 

regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras, incluidos los de consultoría. 
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Con esta Ley se crea el sistema nacional de contratación pública, se describen los 

procedimientos de contratación pública, los contratos, las reclamaciones y controversias y 

otras disposiciones generales. 

 

En la LOSNCP y su reglamento se dispone que el conjunto de funciones y actividades 

encaminadas a conseguir el cumplimiento del objeto del contrato con las condiciones 

estipuladas sean desarrolladas por el Administrador del Contrato,  y que para los contratos 

de ejecución de obras se contará además con los servicios de fiscalización; por lo tanto la 

gestión de la prevención de riesgos laborales de las obras públicas pueden ser 

supervisadas por el administrador y fiscalizador de la obra. 

 

3.4.2. Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública 

 

Para el desarrollo y aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, mediante registro oficial No. 588 del 12 de mayo de 2009, se publicó el reglamento 

general de la ley. 

 

El sistema nacional de contratación pública, SNCP, modula a todas las instituciones, 

organismos e instancias en los ámbitos de planificación, programación, presupuesto, 

administración, control y ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios, así como en 

la ejecución de obras públicas que se realicen con recursos públicos. 

3.4.3. Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que 

Dispongan de Recursos Públicos. 

 

La Contraloría General del Estado es la institución encargada de precautelar el uso efectivo 

de los recursos públicos, por lo que mediante acuerdo No. 025, emitió las Normas de 
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Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas 

Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos; normas que en el 

apartado correspondiente a la administración de contratos, detalla las funciones del 

administrador del contrato y de los fiscalizadores de la obra pública, y como una de las 

funciones del fiscalizador indica que se debe exigir al contratista el cumplimiento de las 

leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social y de seguridad industrial. 

 

Luego de revisar la normativa de prevención de riesgos laborales y contratación pública, se 

observa que es responsabilidad de la Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

del IESS, la verificación del cumplimiento de la normativa técnica y legal en materia de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de los empleadores. 

 

La Dirección del Seguro General de Riesgos debe realizar un plan de auditorías de riesgos 

en las empresas;  con profesionales con título universitario y experiencia en actividades 

afines a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los fiscalizadores que supervisan la 

ejecución de las obras públicas no tienen la obligación de realizar las auditorias de riesgos 

de trabajo, así como tampoco deben poseer conocimientos o experiencia en prevención de 

riesgos laborales. 
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Capítulo 4. Gestión de la prevención de riesgos 
laborales en la entidad pública (Caso Empresa Pública 
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento) 

 

Para comprender como se realiza la gestión de la prevención de riesgos laborales en una 

obra pública en Ecuador, es necesario analizar un proyecto, desde su estudio y diseño 

hasta la etapa final de su construcción a través de un contrato de ejecución de obra pública. 

 

Para realizar el análisis del proceso que conlleva el estudio, contratación y ejecución de una 

obra, se ha utilizado la información ofrecida por la Empresa Púbica Metropolitana de Agua 

Potable y Saneamiento de la ciudad de Quito (EPMAPS), y que gracias a la ley de 

transparencia y acceso a la información pública, la información de los contratos se 

encentran también en la base de datos del  Servicio Nacional de Contratación pública 

(SERCOP). 

 

4.1. Empresa Pública 

 

La Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable de Quito (EMAAP-Q), es de 

carácter público conforme lo dispone el condigo municipal art. I. 423 del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), y por disposición en la Ordenanza Municipal N° 0309, el 

Consejo Metropolitano de Quito sección tercera de la Empresa Pública Metropolitana de 

Agua Potable y saneamiento, art. 4 créase la empresa pública denominada Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), la empresa está 

relacionada con la prestación de los servicio de agua potable y alcantarillado, cuyo fin es 

proveer de servicios básicos, con el recurso de personal permanentemente comprometido 

con los intereses comunitarios, con el fin de brindar a la población una buena distribución 

agua potable permanente enfocados en la calidad, aun en condiciones climáticas severas; 

esto no significa que tenga que someterse a una regulación sobre el uso de sus recursos, 

optimizando todas sus unidades, con el afán de convertirse en una empresa eficiente, eficaz 

y competitiva. 
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Actualmente la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento se 

encuentra en etapa de reestructuración por lo que hasta el momento cuenta con un sistema 

de gestión integral de calidad, de los cuales cumple con los lineamientos para preservar la 

calidad del buen servicio hacia la comunidad. Además posee un sistema para la  gestión de 

la seguridad y salud ocupacional. 

 

En su plan estratégico para el periodo de 2015 a 2019, se describe que la EPMAPS se 

enmarca dentro del modelo, que contempla como base el Mandato Constitucional, la 

planificación del municipio y lineamientos propios de la empresa, sobre las cuales se 

apoyan tres pilares principales de sostenibilidad, eficiencia y calidad, que a su vez están 

soportados por buenas prácticas de buen gobierno corporativo, gestión ética y participativa 

con responsabilidad social y ambiental. 

 

La gestión de la EPMAPS está enmarcada en la Constitución de la República; así el Art.12 

establece que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable; el Art. 314 

garantiza la universalidad, eficiencia, accesibilidad, continuidad y calidad del servicio, así 

como que los precios y tarifas de estos servicios sean equitativos, estableciendo su 

regulación y control; y, el artículo 411 señala que el Estado garantizará la conservación, 

recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos.  

 

El modelo de gestión de la empresa pública se articula con el modelo de gestión municipal, 

en la medida que es un ente ejecutor de las políticas, planes, programas y proyectos 

metropolitanos relacionados con la provisión de los servicios de agua potable y 

saneamiento, respetando los atributos de este modelo: metropolitano, integral, 

desconcentrado y participativo.  

4.1.1. Organigrama estructural 

 

La empresa pública EPMAPS tiene una gestión basada en procesos, por lo que su 

estructura se clasifica en procesos gobernantes, procesos centrales y procesos de apoyo; 

en esta gran estructura la empresa pública dispone de una Gerencia Técnica de 
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Infraestructura de la cual depende la unidad de Fiscalización, unidad que realiza sus 

funciones a través de cinco unidades de trabajo, como se puede observar en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 2. Organigrama de la gerencia técnica de infraestructura  

 

Fuente: Organigrama estructural de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

 

La gerencia técnica de infraestructura, es la encargada de llevar la gestión de la mayor 

parte de contratos públicos para la construcción de los proyectos de agua potable y 

saneamiento que ejecuta la EPMAPS, y bajo su dirección se encuentra el departamento de 

fiscalización, cuya función principal es la de administrar y fiscalizar los contratos de 

ejecución de obras. 
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Como parte de las gerencias que conforman los procesos de apoyo de la estructura 

organizacional, esta empresa pública cuenta también con la gerencia de ambiente, 

seguridad y responsabilidad, que a su vez se compone de cuatro unidades, la de seguridad 

y salud, gestión ambiental empresarial, manejo y conservación de áreas de interés hídrico y 

la unidad de responsabilidad social.  

 

Gráfico 3. Organigrama de la gerencia de ambiente, seguridad y 

responsabilidad 

 

Fuente: Organigrama estructural de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento. 

Como parte de las funciones de esta gerencia se encuentran las de apoyar en temas de 

prevención de riesgos laborales y de gestión ambiental a las actividades que ejecutan las 

demás gerencias de la empresa. 

 

4.2. Gestión de la prevención en un contrato público 

 

Para el análisis de un contrato para la ejecución de una obra pública administrada por la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, se ha procurado 

seleccionar una obra de características similares a las que fueran analizadas como parte de 

este trabajo, para poder observar similitudes en los aspectos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales; es así como se ha seleccionado con ayuda de la base del 
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Servicio Nacional de Contratación Pública, un contrato adjudicado en el mes de diciembre 

de 2014, de tipo licitación y que actualmente se encuentra en la etapa final de su proceso 

de construcción y liquidación. 

Tabla 3. Detalle del contrato público 

Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 

Tipo de 

compra 

Estado 

de la 

compra 

Descripción 
Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de 

la compra 

Valor 

Adjudicado 

2014 Licitación Obra 
Ejecución 

de 
Contrato 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
CONDUCCIONES 

DE REDES 
URBANAS DE 

ABASTECIMIENTO 
DE AGUA  Y  

ALCANTARILLADO  
(INCLUIDAS LAS 

OBRAS 
AUXILIARES 

COMO 
ESTACIONES DE 

BOMBEO). 

CONSTRUCTORA 
ANDRADE 

ASOCIADOS 
S.C.C. 

PICHINCHA 

Empresa 
Pública 

Metropolitan
a de Agua 
Potable y 

Saneamiento 

CONSTRUCCIÓN 
DEL PROYECTO: 

ALCANTARILLADO 
NUEVO 

COLECTOR 
GUALAQUIZA, 

PARROQUIA LA 
CONCEPCION 

1´180.740,66 

 

Una vez seleccionado el contrato de obra de licitación denominada “Alcantarillado nuevo 

colector Gualaquiza, parroquia La Concepción”, se realizó una recopilación de todos los 

documentos que forman parte del proyecto de la obra, desde que se generación hasta su 

ejecución final. La descripción general del proyecto se detalla en el cuadro que se 

encuentra detallado más abajo, y el análisis de sus documentos se indicará en los 

siguientes apartados. 

Tabla 4. Descripción del proceso de contratación 

Descripción del Proceso de Contratación 

Entidad: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

Objeto de Proceso : 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO NUEVO COLECTOR 
GUALAQUIZA, PARROQUIA LA CONCEPCION 

Código: LICO-EPMAPS-08-2014 

Tipo Compra: Obra 

Presupuesto 

Referencial Total (Sin 

IVA): 

USD 1,724,010.57 

Tipo de Contratación: Licitación 

Forma de Pago: Anticipo 40% Saldo: Pagos por Planilla 60.00% 

Tipo de Adjudicación: Total 

Plazo de Entrega: 360 dias 

Vigencia de Oferta: 120 dias 

Estado del Proceso: Finalizada 

Descripción: 

El proyecto comprende la construcción de un nuevo colector de hormigón armado en la calle 
Gualaquiza en el sector comprendido entre la Av. Del Maestro y Av. Luis Tufiño con una 
sección de 1.50x1.80m en una longitud de 758.0 m en túnel y en una longitud de 347.0 m en 
zanja; descargador en vórtice ER2; pozos de revisión; sumideros de calzada, conexiones 
domiciliarias seguridad y mitigación ambiental. 
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Para realizar un análisis del contrato se ha dispuesto de la memoria técnica del proyecto, 

las especificaciones técnicas, los pliegos de licitación de la obra, el plan de manejo 

ambiental para el proyecto, el contrato suscrito entre la contratista y la EPMAPS y 

documentos de la administración y fiscalización del contrato. 

 

A más de estudiar toda la documentación del proyecto, se ha podido entrevistar a los 

servidores públicos de la EPMAPS, encargados de la administración y de la fiscalización del 

contrato, con lo cual se ha obtenido un mejor análisis de la gestión de la prevención de 

riesgos laborales del contrato público objeto de observación. 

 

4.2.1. Proceso de estudio y diseño 

 

Atendiendo las necesidades del Distrito Metropolitano de Quito, y para proveer a éste del 

servicio de saneamiento, la empresa pública como parte de sus actividades, diseña y 

elabora proyectos para la construcción de redes de alcantarillado para complementar el 

sistema de saneamiento del distrito. 

 

Por lo antes mencionado, y con la finalidad de  evitar que la implantación del nuevo Colegio 

Benalcázar en el terreno de la cabecera norte del Parque Metropolitano se encuentre sobre 

el colector; y, en segundo lugar, por la falta de capacidad del colector San Carlos existente 

en la zona, se está construyendo un nuevo colector que será construido en la calle 

Gualaquiza, ubicada al norte de la ciudad de Quito. 

 

Descripción del colector Gualaquiza 

 

El colector Gualaquiza realizará la derivación del colector San Carlos. El colector San 

Carlos recorre longitudinalmente por el lado izquierdo (visto de sur a norte) de la antigua 

pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, hoy Parque Metropolitano, sitio en 
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el cual se interfiere con obras proyectadas a construirse, como es el caso del Colegio 

Municipal Benalcázar. 

 

Para evitar azolvamientos dentro del colector, se ha previsto una pendiente de solera del 

1.2%, la cual genera velocidades que se encuentran dentro del rango normativo de la 

EPMAPS, sin que exista el peligro de erosión del recubrimiento. 

 

Por motivos constructivos, se ha considerado una sección mínima (1.50x1.80 m), que 

permite trabajar en la excavación del túnel y que satisface los requerimientos hidráulicos 

para conducir el caudal previsto (7.9 m3/s). 

 

Memoria técnica del proyecto 

 

Revisados los estudios complementarios y diseños definitivos de los colectores de refuerzo 

de los subsistemas de saneamiento del cual forma parte el proyecto que se está 

analizando, no se ha encontrado un apartado específico que hable de la prevención de 

riesgos laborales. 

 

Sin embargo se ha observado que se realizan recomendaciones generales de prevención 

en el apartado que describe los tramos de colector que serán derrocados; también existe 

recomendaciones de señalización en el apartado 5.6 que describe la restricción y control del 

el tráfico vehicular.; y, finalmente dentro del apartado 5.7 en el que se lista el equipo mínimo 

del que debe disponer el constructor, se indica que es necesario contar con un conjunto de 

equipos de seguridad industrial y ambiental para la excavación y construcción en túneles, 

para lo que se observará también las especificaciones técnicas que hagan referencia a la 

construcción de los túneles. 

 

Como parte de los planos de diseño de la obra se han incluido tres planos de señalización 

en la construcción, los que se listan a continuación: 
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EC-GU-013 SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. SEÑALIZACION 

INFORMATIVA 

EC-GU-014 SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. 

EC-GU-015 SEÑALIZACION EN LA CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO. CASOS DE CIERRE DE 

CARRILLES 

 

En el presupuesto del proyecto se han incluido además algunos rubros para la prevención 

de riesgos laborales, los mismos que se describirán en el apartado correspondiente al 

presupuesto de la obra. 

 

Plan de manejo ambiental 

 

La unidad de ingeniería ambiental y eco-eficiencia del departamento de gestión ambiental 

empresarial ha elaborado el Plan de manejo ambiental para el proyecto de construcción del 

colector Gualaquiza, donde se identifica el proceso constructivo y la interacción de las 

actividades de las actividades de las fases de construcción, mantenimiento y de cierre o 

abandono. 

Como parte de los documentos que integran el plan de manejo ambiental se ha elaborado 

el plan y cronograma valorado del plan de seguridad y salud ocupacional, en el que se 

describen varias actividades que deben ser desarrolladas durante la fase de construcción 

de la obra. 

 

Presupuesto referencial de la obra 

 

Como parte del diseño definitivo del proyecto se han determinado y calculado todos los 

rubros y volúmenes de obra que formaran parte del contrato, los mismos que se resumen 

en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. 
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Del presupuesto referencial de la obra se ha extraído el módulo correspondiente a la 

seguridad y mitigación ambientan, en el que se han contemplado algunos rubros de 

prevención como se puede observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5. Módulo de seguridad y mitigación ambiental (Presupuesto del contrato) 

RUBRO  

Nº 
CODIGO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD   

CA13  SEGURIDAD Y MITIGACIÓN AMBIENTAL 

176 01.024 .4.01 
ROTULOS CON CARACTERISTICAS DEL 

PROYECTO (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 26.00   

177 01.024 .4.02 

ROTULOS DE SEÑALIZACION EN TOOL, POSTES 

HG 2" - INCL. LOGOS Y LEYENDA (PROVISION Y 

MONTAJE) 

m2 11.00   

178 01.024 .4.04 
VALLA SEÑALIZACION EN PANAFLEX 

ILUMINADA (PROVISION Y MONTAJE) 
m2 18.00   

179 01.024 .4.06 
AFICHES FULL COLOR MOTIVACIONALES 

(PROVISION Y MONTAJE) 
m2 63.00   

180 01.028 .4.03 PINTURA CAUCHO EXTERIOR m2 252.00   

181 01.028 .4.08 PINTURA ESMALTE INTERIOR m2 378.00   

182 01.032 .4.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 1,315.00   

183 04.029 .4.03 PANEL METALICO (INCL ESTRUCTURA) m2 189.00   

184 07.001 .4.05 
CONTROL DE POLVO (INCL. AGUA Y 

TANQUERO) 
m3 63.00   

185 07.004 .4.10 

CORTACORRIENTES TIPO I  (1,10 X 0,50 

TRIANGULAR)  - REVESTIDO CON SACO DE 

SUELO 

m 50.00   

186 07.005 .4.02 AFICHE COLOR - TAMAÑO A2 u 630.00   

187 07.005 .4.10 
MONTAJE O DESMONTAJE DE ROTULOS Y 

SEÑALETICA 
m2 55.00   

188 07.005 .4.30 CHARLA EDUCATIVA-PUBLICITARIA u 126.00   
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Revisado el presupuesto, también se debe recalcar que dentro de los rubros contemplados 

en los módulos del colector de hormigón armado en túnel de varias secciones y colchón de 

agua al pie así como en el módulo del descargador en vórtice ER2, se contemplan rubros 

que tienen relación con la prevención de riesgos, rubros tales como entibados continuos en 

pozos, entibados continuos en túnel, entibados permanentes para túnel, bombeo de agua 

en el interior de colector, que son parte de los rubros más representativos en términos 

monetarios de toda la obra. 

 

Dentro del módulo de movimiento de tierras se incluyen rubros como el entibado o 

apuntalamiento de zanjas, y en otros módulos también se contemplan rubros como desvío 

temporal de aguas durante la construcción, bombeo de agua entre otros, que tiene  relación 

con la prevención de riegos durante la construcción de la obra. 

 

 Especificaciones técnicas 

 

Las especificaciones técnicas de construcción elaboradas durante la fase de diseño del 

proyecto, describen la definición, especificaciones y forma de pago de casi todos los rubros 

que forman parte del presupuesto del proyecto, con lo que se tiene una guía constructiva de 

las actividades en las que se realizan varias recomendaciones en aspectos de la seguridad 

industrial. 

 

4.2.2. Proceso de contratación 

 

Una vez que se han elaborado los pliegos para la licitación de la obra, y han sido aprobados 

por el gerente general de la empresa, se convoca a las personas naturales o jurídicas, 

nacionales, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación, que se 

encuentren habilitadas en el Registro Único de Proveedores, RUP, que tengan su domicilio 

fiscal en el Ecuador, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la 

construcción del proyecto “Alcantarillado nuevo colector Gualaquiza, parroquia La 

Concepción”. 



Página | 45  

 

 

Todo el proceso de contratación es realizado de acuerdo con lo estipulado en la ley y a 

través del sistema nacional de contratación pública. 

 

Pliegos 

 

Los pliegos contienen  todas las condiciones mínimas que han sido establecidas por el 

Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, y todos los documentos 

precontractuales del proyecto y las condiciones particulares que ha especificado la 

empresa. 

 

Los pliegos de licitación para la construcción del colector Gualaquiza de la parroquia La 

Concepción, están compuestos por las siguientes secciones: 

 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

SECCION  I CONVOCATORIA 

SECCION II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

II. CONDICIONES GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL 

 

III. FORMULARIOS LICITACIÓN DE OBRAS 
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SECCIÓN I FORMULARIO DE LA OFERTA  

SECCIÓN II FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA 

DE VIDA 

SECCIÓN III FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO 

SECCIÓN IV FORMULARIO DE COMPROMISO PARA SUBCONTRATACIÓN 

 

IV. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS CONTRATOS DE LICITACIÓN DE OBRAS 

 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

En el apartado 3.7 de las condiciones particulares de licitación de obras de los pliegos, se 

detalla que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, realizará la 

fiscalización y control de calidad de los trabajos ejecutados a través del fiscalizador 

designado por la Gerencia Técnica de Infraestructura, quien velará por el estricto 

cumplimiento de las cláusulas del contrato de ejecución de obra, a fin de que el proyecto se 

ejecute correctamente par lo que además la empresa ha establecido los apartado 3.7.1 y 

3.7.2 mediante los cuales se conceden atribuciones y funciones específicas al fiscalizador y 

al administrador del contrato. 

 

Como una de las atribuciones de la fiscalización de obra se encuentra el de: “Exigir al 

contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial y del 

Ambiente Laboral, así como el cumplimiento de la circular emitida por la Gerencia General de 

fecha 15 de Enero del 2014”. 

 

Dentro del apartado 5.1 que determina las obligaciones del contratista, de las mismas 

condiciones particulares de los pliegos, se indica que la contratista debe asignar un 

profesional especialista ambiental o en seguridad industrial y salud ocupacional  a medio 

tiempo, que demuestre experiencia acumulada en las funciones de control ambiental, 

seguridad industrial y salud ocupacional de mínimo un año; y, un topógrafo a medio tiempo. 

Un profesional que se encargue de la relación con la comunidad, sociólogo, antropólogo o 

comunicador a medio tiempo, con experiencia mínima de un año en gestión comunitaria o 
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relacionamiento con la comunidad, manejo de metodologías participativas y de facilitación. 

Los profesionales descritos en este numeral no serán evaluados en la fase precontractual. 

 

Como otra de las obligaciones se dispone que la contratista desarrollará un Plan de 

Relacionamiento Comunitario con el fin de mantener una fluida comunicación transparente, 

con una política de puertas abiertas entre la empresa, el contratista y las comunidades, 

aspectos relevantes de las leyes de protección ambiental, sus impactos, las medidas de 

mitigación propuestas, los impactos positivos del proyecto en términos de elevar la calidad de 

vida, entre otras. 

 

Como otra de las obligaciones del contratista respecto de la prevención de riesgos, se 

encuentra el de advertir a la población acerca de las medidas de seguridad que deberán 

observar, sin afectar a los pobladores durante el período de construcción cuando ésta 

involucre excavaciones, interrupción de vías temporales, entre otros, la socialización de las 

medidas de seguridad deberá estar detallada mediante actas que se generen de las 

reuniones con la comunidad en las que se incluirá los nombres de los participantes, cargos, 

objetivo de la asamblea, desarrollo de la asamblea, conclusiones y recomendaciones, registro 

fotográfico y firma de los asistentes. 

 

En la componente IV de los pliegos que se refiere a las condiciones particulares de los 

contratos de licitación de obras, en la cláusula octava del proyecto del contrato, en su 

apartado dos, señala que la EPMAPS aplicará multas del uno por mil (1/1000) diario del 

valor del contrato, en los casos que se indican a continuación: 

1) Por inobservancia de las normas de seguridad e higiene para el trabajo 

presentado en el Plan de Manejo Ambiental. 

2) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los 

compromisos contractuales. 

3) Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma establecido. 

4) Si la Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento. 
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5) Si el Contratista no presenta las planillas completas conforme a los requerimientos 

de la Fiscalización dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. 

6) Por falsear información complementaria en documentación contractual y 

planillas. 

Las multas impuestas son descontadas mensualmente en las planillas de pago y no son 

reconsideradas ni devueltas por ningún concepto. 

 

Finalmente, en la cláusula quinta del proyecto de contrato, en el que se establecen otras 

obligaciones del contratista, se determina que éste se obliga al cumplimiento de lo exigido 

en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

 

4.2.3. Contrato adjudicado 

 

Al finalizar el procedimiento de contratación a través del sistema nacional de contratación 

pública, la EPMAPS pudo determinar la oferta ganadora y posteriormente se suscribió el 

contrato público. 

 

Con fecha 12 de enero de 2015, se firmó el contrato entre la Empresa Pública Metropolitana 

de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS; y, la Constructora Andrade Asociados S.C.C., 

para la construcción del colector Gualaquiza de la parroquia La Concepción, por un valor de 

USD 1´180 740,66 y un plazo de ejecución de 360 días. 

 

Revisados los aspectos de la prevención de riesgos laborales en el contrato de obra, se 

observa que la EPMAPS ha desarrollado tres cláusulas contractuales específicas, para 

realizar una gestión adecuada de la obra y cumplir con el objeto para el cual se suscribió el 

contrato público. Las cláusulas en concreto son la segunda, que se refiere a los 

documentos del contrato; la cláusula octava en el que se indican las multas; y, la cláusula 

undécima de la administración del contrato; las cláusulas señaladas son detalladas en los 

siguientes párrafos. 
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La cláusula segunda que se refiere a los documentos del contrato, indica que todos los 

documentos de los pliegos y del proyecto que previamente fueron revisados, forman parte 

integrante del contrato sin la necesidad de protocolizarlos, por lo tanto podrían ser aplicados 

durante el procesos constructivo del proyecto. 

 

La cláusula octava que señala las multas en las que puede incurrir el contratista de la obra, 

está ampliamente detallada, y que fuera revisada en apartados anteriores correspondientes 

a los pliegos del proyecto; en términos generales debo indicar que la empresa pública 

contratante puede multar a la contratista, con una cantidad equivalente al uno por mil 

(1/1000) por cada día por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las 

obligaciones contractuales conforme las disposiciones de trabajo emitidas por el supervisor, 

y en varios casos dentro de los cuales se pueden destacar los que tienen que ver con la 

prevención de riesgos y son las siguientes: 

 

1) Por inobservancia de las normas de seguridad e higiene para el trabajo 

presentado en el Plan de Manejo Ambiental. 

2) Si no dispone del personal técnico u operacional del equipo, de acuerdo a los 

compromisos contractuales. 

3) Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones 

contractuales conforme al cronograma establecido. 

4) Si la Contratista no acatare las órdenes de la fiscalización y durante el tiempo que 

dure este incumplimiento. 

5) Si el Contratista no presenta las planillas completas conforme a los requerimientos 

de la Fiscalización dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. 

6) Por falsear información complementaria en documentación contractual y 

planillas. 

 

Cabe indicar que las multas impuestas se descontarán mensualmente en las planillas de 

pago y no serán reconsideradas ni devueltas por ningún concepto, y si el valor acumulado 
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de éstas llegare a superar el 5% del monto total del contrato, la EPMAPS, podrá declarar, 

anticipada y unilateralmente, la terminación del contrato, conforme lo dispuesto en el 

numeral 3 del artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

LOSNCP. El cobro de las multas no excluye el derecho de la EPMAPS para exigir el 

cumplimiento del contrato, por cuanto el pago de multas no extingue la obligación principal,  

o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según 

corresponda; y, en cualquiera de estos casos, la empresa pública podrá requerir además el 

resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley. 

 

Las condiciones y cláusulas determinadas por la EPMAPS no podrían ser llevadas a cabo 

sin una administración y fiscalización de la obra, razón por lo que ésta empresa ha dedicado 

la cláusula undécima del contrato para designar y detallar las funciones de los servidores 

públicos responsables de la administración y fiscalización de la ejecución de la obra. 

 

El administrador del contrato es el responsable de la coordinación y seguimiento de las 

actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador, velar por el cabal y oportuno 

cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivados del contrato. Además, el 

administrador adopta las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e 

impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. 

4.2.4. Construcción de la obra pública 

 

Mediante la cláusula undécima del contrato, la gerencia técnica de infraestructura de la 

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, EPMAPS, designa al 

ingeniero Bolívar Pozo, Jefe de la Zona Norte del Departamento de Fiscalización, como 

administrador del contrato. De acuerdo con el contrato, el administrador está facultado para 

designar al fiscalizador de la obra. 

 

El administrador del contrato procede a nombrar al fiscalizador, quien es el responsable de 

que la obra se ejecute de conformidad con el contrato, pliegos, estudios, diseños definitivos, 

especificaciones y demás normas aplicables, resolviendo oportunamente los problemas que 

se presenten durante el proceso constructivo.  
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Para conseguir más información de la EPMAPS, acerca de la gestión de la prevención de 

riesgos laborales para la construcción del colector Gualaquiza, fue necesario entrevistar a los 

servidores públicos encargados de la administración y fiscalización del contrato para la 

ejecución de la obra pública. 

 

 

Para el desarrollo de las funciones, el fiscalizador debe vigilar por el estricto cumplimiento de 

la ejecución rutinaria de las tareas y actividades que se ejecuten, de acuerdo con lo planeado 

y programado, controlando la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra, 

debiendo informar oportunamente los resultados y cualquier anomalía que se presente al 

administrador del contrato. 

 

Prevención de riesgos laborales 

 

Una vez que el servidor público encargado de la fiscalización de la obra ha sido designado, 

éste está autorizado para acceder a todos los documentos concernientes al proyecto para la  

construcción del colector Gualaquiza de la parroquia La Concepción. Los documentos del 

proyecto deben ser estudiados por el fiscalizador para poder planificar el inicio de la obra o 

realizar observaciones a los documentos de ser el caso. 

 

Previo al inicio del plazo contractual, el fiscalizador se pone en contacto con la contratista de 

la obra para realizar los preparativos previos al inicio del proceso constructivo y para realizar 

una visita al sitio de la obra. Una vez que la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento ha realizado la transferencia bancaria correspondiente al pago del anticipo, con 

fecha 25 de febrero de 2015, y un plazo de 360 días, se da inicio a la construcción del colector 

Gualaquiza. 
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Como parte de sus funciones y previo al inicio de la obra, el fiscalizador solicita a la 

contratista la presentación del listado y certificados de afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de todos los trabajadores que participaran en la construcción de la obra. 

 

En base a las atribuciones que le ha concedido la empresa pública y el administrador del 

contrato, el fiscalizador de la obra procede a solicitar a la contratista el plan de seguridad y 

salud ocupacional de la obra, para lo cual debe seguir las recomendaciones y medidas 

indicadas en el plan de manejo ambiental del proyecto, en el que se incluye un plan de 

seguridad, y cuyos documentos también formaban parte de los pliegos. 

 

Durante el proceso constructivo, la fiscalización de la obra, controlará que las obras se 

ejecuten tomando las medidas de prevención establecidas en el plan de seguridad de la 

obra, las especificaciones técnicas y el reglamento de seguridad y salud para la 

construcción y obras públicas. 

 

El fiscalizador de la obra en mención señaló que mediante un oficio inicial se recalcó a la 

contratista el cumplimiento de las cláusulas contractuales, y debido a que la contratista no 

incumplió las observaciones generales, no se impuso ninguna multa durante los 360 días 

que duró la ejecución de la obra. 

 

El departamento de fiscalización de la empresa pública cuenta con el apoyo de la Gerencia 

de Ambiente, Seguridad y Responsabilidad de la EPMAPS, quienes se encargan de realizar 

visitas a las obras de construcción que ejecuta la empresa, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de trabajo y apoyar a la fiscalización y administración de los proyectos. 

 

De conformidad con las cláusulas contractuales, todas las comunicaciones, incluyendo las 

disposiciones concernientes a la seguridad y salud ocupacional de la obra, serán formuladas 

por escrito. Las comunicaciones entre la fiscalización y la contratista se hacen a través de 

documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento 

y registrada en el libro de obra. 
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Las órdenes emitidas por la fiscalización o la administración del contrato y que no sean 

acatadas por la contratista de la obra, son sancionadas con el uno por mil (1/1000) diario del 

valor del contrato y por el tiempo que la contratista incumpla con las disposiciones. El cobro 

de las multas que procedan, no excluye el derecho de la EPMAPS para exigir el 

cumplimiento del contrato, por cuanto el pago de multas no extingue la obligación principal,  

o para demandar su terminación o declararlo unilateralmente terminado, según 

corresponda; y, en cualquiera de estos casos, podrá requerir además el resarcimiento y 

pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley. 

 

Mediante cláusulas contractuales, la EPMAPS queda facultada por el contratista para que 

haga efectiva la multa impuesta, de los valores que el contrato ha establecido sin requisito o 

trámite previo alguno. Sin perjuicio de que la EPMAPS., ejecute la garantía de Fiel 

Cumplimiento del Contrato.  

 

Como se había indicado en apartados anteriores, si el valor de las multas impuestas llega a 

superar el 5% del monto total del contrato, la EPMAPS, puede declarar, anticipada y 

unilateralmente, la terminación del contrato, conforme lo dispuesto en el numeral 3 del 

artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 

 

Tanto el administrador como el fiscalizador del contrato, que tienen varios años de 

experiencia en sus funciones, indicaron que como ha sucedido en el proyecto que se 

analizó, en la mayoría de proyectos que se han ejecutado en la EPMAS, no se imponen 

multas a las contratistas por aspectos relacionados con la prevención de riegos laborales. 
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Capítulo 5. Análisis de la prevención de riesgos 
laborales en contratos públicos del Ecuador 

 

En el capítulo anterior se analizó la gestión de la prevención de riesgos laborales en la 

construcción del colector Gualaquiza, obra pública que fue contratada por la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, y aun cuando a lo largo del 

proceso constructivo de la obra se ejecutaron actividades con alto riesgo, y la construcción 

duró 360 días, en el libro de obra donde se registra diariamente todas las actividades que 

se realizaron, no se observa ningún llamado de atención en temas de prevención y tampoco 

ha existido ningún incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de la contratista 

de la obra, razón por la cual en el acta de recepción de la obra no consta ninguna multa. 

 

Aunque el fiscalizador que estuvo a cargo del control de la obra no tiene formación en 

prevención de riesgos laborales, la experiencia del mencionado profesional sumados a los 

aspectos de prevención de riesgos que estuvieron incluidos en el diseño y contrato del 

proyecto, permitieron que la obra se ejecute sin presentarse incidentes laborales, pero por 

propias versiones de la fiscalización, esto no siempre es así, ya que también depende de la 

conciencia y responsabilidad que tenga el constructor de la obra en temas de prevención de 

riesgos laborales. 

 

Por lo antes mencionado y teniendo en consideración que la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública en su artículo 70 dispone que los contratos públicos 

deben contener  especificaciones relacionadas con las funciones y deberes de los 

administradores del contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización 

de la obra; en éste capítulo se analizarán varios contratos públicos celebrados en el país, 

para verificar el cumplimiento de ésta disposición y observar si se han incluido disposiciones 

adicionales en materia de prevención, que puedan ser tomado como ejemplo de mejores 

prácticas para mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales. 
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5.1. Identificación de los procedimientos de contratación 

 

Con la finalidad de obtener un análisis completo del sistema de contratación pública y tomar 

una muestra para estudiar la prevención de riesgos laborales en los contratos públicos, ha 

sido necesario ponerse en contacto con servidores del Servicio Nacional de Contratación 

Pública y con contratistas del estado. 

 

Los objetos de contratación y la clasificación de los procedimientos de compras públicas, 

han sido regulados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

(LOSNCP), los que se detalle en varios artículos de la LOSNCP, especialmente en el libro II 

de la ley, que se refiere a los procedimientos de contratación.  

 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior, y de conformidad con el contenido de 

la LOSNCP, los contratos públicos pueden clasificarse como bienes y servicios 

normalizados, bienes y servicios no normalizados, obras y finalmente las consultorías; y, 

éstas a su vez pueden clasificarse en varios tipos de procedimientos según el presupuesto 

referencial del contrato, y los límites establecidos por los valores obtenidos al multiplicar los 

coeficientes determinados en la LOSNCP, por el monto del presupuesto inicial del estado, 

PIE, del correspondiente ejercicio económico. 
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Tabla 6. Tipos de contratación 

Objeto de 
contratación 

Procedimiento Límites  

Bienes y servicios 
normalizados 

Catálogo electrónico Sin límites 

Ínfima cuantía 
Sea inferior a multiplicar el coeficiente 
0,0000002 por el PIE 

Subasta inversa electrónica 
Cuyo presupuesto supere el monto equivalente 
al 0,0000002 del PIE 

Menor cuantía 
Cuyo presupuesto referencial sea inferior al 
0,000002 del PIE 

Cotización 
Cuando el presupuesto referencial oscile entre 
0,000002 y 0,000015 del PIE 

Licitación 
Siempre que el presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el PIE 

Bienes y servicios 
no normalizados 

Ínfima cuantía 
Sea inferior a multiplicar el coeficiente 
0,0000002 del PIE 

Menor cuantía 
Cuyo presupuesto referencial sea inferior al 
0,000002 del PIE 

Cotización 
Cuando el presupuesto referencial oscile entre 
0,000002 y 0,000015 del PIE 

Licitación 
Siempre que el presupuesto referencial 
sobrepase el valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el PIE 

Obras 

Menor cuantía 
Cuyo presupuesto referencial sea inferior al 
0,000007 del PIE 

Cotización 
Cuando el presupuesto referencial oscile entre 
0,000007 y 0,00003 del PIE 

Licitación 
Cuando el presupuesto referencial sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,00003 por el PIE 

Contratación integral por 
precio fijo 

Cuando el presupuesto referencial sobrepase el 
valor que resulte de multiplicar el coeficiente 
0,1% por el PIE 

Consultoría 

Contratación directa 
Inferior o igual al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente 0,000015 por el PIE 

Lista corta 
Sea inferior al valor que resulte de multiplicar el 
coeficiente 0,000015 por el monto del PIE 

Concurso público 
Igual o superior al valor que resulte de 
multiplicar el coeficiente por el PIE 

 

Con la promulgación de la LOSNCP se creó también el Instituto Nacional de Contratación 

Pública, como el órgano técnico rector de la contratación pública, y posteriormente fue 

sustituido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, o conocido también por sus 

siglas SERCOP, que es la entidad pública autónoma y facultada para monitorear los 

procesos de contratación. 
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El SERCOP tiene como misión la de liderar y regular la gestión transparente y efectiva del 

servicio de contratación pública, constituyéndose en un instrumento de política pública, 

dinamizando el desarrollo económico y social del Ecuador. Sirve de nexo entre las 

entidades públicas contratantes y los oferentes calificados o proveedores del estado. 

 

5.2. Prevención de riesgos laborales en los contratos públicos 

 

De las estadísticas del sistema nacional de contratación pública se han extraído los datos 

correspondientes a los contratos públicos adjudicados para la construcción de obras en los 

años 2013, 2014 y 2015, obteniendo las cantidades de contratos que se detallan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Contratos públicos adjudicados para la construcción obras 

Año de 

adjudicación 

Tipo de 

compra 
Cantidad 

Valor adjudicado 

(Total en dólares) 
Observación 

2013 Obra 10.306 4 979´065783.79    

2014 Obra 7.093 2 216´369812.51   

2015 Obra 4.869 1 668´215771.58  
Contratos adjudicados en el periodo de 

meses de enero a septiembre 

 

Debido a la gran cantidad de documentos que dispone el sistema de contratación pública 

del Servicio Nacional de Contratación Púbica, se empezó analizando los contratos 

correspondientes a las principales provincias del Ecuador, luego de lo cual se empezó a 

observar que en varios contratos no se encontraba ningún aspecto relacionado con la 

prevención de riesgos laborales. Se procedió filtrando los contratos por entidades 

contratantes y sacar muestras, pero debido a que se manejan varios tipos de 
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procedimientos se hizo difícil clasificar los contratos a menos que se tomen muestras muy 

grandes. 

 

Por lo antes mencionado fue necesario clasificar los contratos por tipo de procedimientos y 

montos adjudicados para analizar los contratos más representativos de los tipos de 

procedimientos con  mayor porcentaje de valor respecto del total adjudicado para cada año. 

 

Realizando la clasificación de las obras según el valor del contrato adjudicado y el tipo de 

procedimiento, siendo estos, menor cuantía, cotización, licitación y contratación integral por 

precio fijo o publicación, se pueden obtener los siguientes gráficos: 

 

Gráfico 4. Porcentaje de los valores de las obras adjudicadas en el año 

2013 

 

 

Valor total de las obras = 4 979´065 783.79 dólares 

 

 

Gráfico 5. Porcentaje de los valores de las obras adjudicadas en el año 

2014 
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Valor total de las obras = 2 216´369 812.51 dólares 

 

Gráfico 6. Porcentaje de los valores de las obras adjudicadas en el año 

2015  

(Contratos adjudicados en el periodo de meses de enero a septiembre) 

 

 

Valor total de las obras = 1 668´215 771.58 dólares 

 

De los porcentajes obtenidos en los gráficos anteriores, se puede apreciar que los contratos 

adjudicados bajo las modalidades de cotización, licitación y publicación, son los tres tipos 

de procedimientos en los que se concentran los contratos con los montos de obra más altos 

para cada año.  

 

En el año 2013, los valores de los contratos adjudicados como licitación y publicación 

representan cerca del 78% respecto del valor total destinado para las obras en ese año. Los 
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valores de los contratos adjudicados bajo la modalidad de cotización y licitación en el año 

2014, corresponden al 48% del monto total de obras contratadas. Finalmente, el porcentaje 

del valor destinado a los contratos de obras bajo cotización o licitación llegan a representar 

cerca del 55% del monto total de obras adjudicadas en el periodo de meses entre enero y 

septiembre de 2015. 

 

Una vez que se han identificado los dos tipos de contratación con mayor porcentaje de 

monto para cada año, se ha procedido a filtrar de la base de datos, todas las obras 

correspondientes a estos tipos de procedimientos para realizar una selección de los 

contratos públicos y observar los aspectos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales; por lo tanto se han obtenido 872 contratos públicos en el 2013, 1315 contratos en 

el año 2104 y para el año 2015 se cuenta con 829 contratos públicos.  

 

Para revisar las especificaciones de la prevención de riesgos laborales que se exigen en la 

construcción de la obra pública, se planteó verificar los proyectos desde su fase de diseño 

hasta la suscripción del contrato público, pero al no disponer de acceso a algunos 

documentos precontractuales, ha sido necesario aplicar un filtro adicional a los contratos, 

ordenándolos por el valor con el que han sido adjudicado, de modo que de los dos tipos de 

procedimientos seleccionados anteriormente, se analizarán los contratos públicos para la 

construcción de obras correspondientes a los montos más altos para cada año. 
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Tabla 8. Contratos públicos de mayor valor adjudicados en el año 2013 

No 
Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre de 

Entidad 

Descripción de la 

compra 

Valor 

Adjudicado 

1 2013 Publicación 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE ALTA Y EXTRA 
ALTA TENSIÓN 

NO DEFINIDO PICHINCHA 

CORPORACION 
ELECTRICA DEL 
ECUADOR 
CELEC EP 

DISEÑOS 
DEFINITIVOS, 
SUMINISTRO  Y 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISION EXTRA 
ALTA TENSION A 
500kV, Y OBRAS 
ASOCIADAS A 230 kV , 
Y SERVICIOS DE 
OPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
LINEAS DE 
TRANSMISION Y 
SUBSISTEMAS A  500/ 
230kV. 

550000000.00 

2 2013 Licitación 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION EN 
TUBERIAS DE GRAN 
EXTENSION, 
TERRESTRES O 
SUBMARINAS 

CONSTRUTOR
A NORBERTO 
ODEBRECHT 
S. A. 

PICHINCHA 

Empresa Pública 
de hidrocarburos 
del Ecuador EP 
PETROECUADO
R 

CONSTRUCCIÓN DEL 
POLIDUCTO  
PASCUALES - 
CUENCA Y SUS 
ESTACIONES 

272286037.00 

3 2013 Publicación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

NO DEFINIDO GUAYAS 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO CONTROL 
DE INUNDACIONES 
CAÑAR QUE FORMA 
PARTE DEL SISTEMA 
BULUBULU - CAÑAR - 
NARANJAL 

233205530.68 

4 2013 Publicación 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION EN 
VIAS DE 
NAVEGACION, 
INSTALACIONES 
PORTUARIAS Y 
FLUVIALES, 
REPRESAS, 
INSTALACIONES DE 
IRRIGACION Y OTRAS 
OBRAS 
HIDRAULICAS. 

NO DEFINIDO GUAYAS 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCION DE 
LAS OBRAS DEL 
PROYECTO DAULE - 
VINCES 

185573759.43 

5 2013 Licitación 

TUBERIAS PARA EL 
TRANSPORTE A 
LARGA DISTANCIA : 
GAS, AGUA U OTROS 
PRODUCTOS,  
TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS 
PETROLIFEROS 

CONSTRUTOR
A NORBERTO 
ODEBRECHT 
S. A. 

PICHINCHA 

Refinería del 
Pacifico RDP 
Compañía de 
Economía Mixta 

TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO 
REPRESA LA 
ESPERANZA - 
REFINERÍA DEL 
PACÍFICO ELOY 
ALFARO, UBICADO EN 
LA PROVINCIA DE 
MANABÍ, REPÚBLICA 
DEL ECUADOR 

168877126.03 

6 2013 Publicación 

SISTEMAS DE 
IRRIGACION Y OTRAS 
INSTALACIONES 
ANALOGAS 

NO DEFINIDO GUAYAS 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO CONTROL 
DE INUNDACIONES 
NARANJAL, QUE 
FORMA PARTE DEL 
SISTEMA BULUBULU - 
CAÑAR - NARANJAL 

122868330.13 

7 2013 Publicación 

CONSTRUCCIONES 
DE CENTRALES 
ELECTRICAS, 
INCLUIDOS EL 
EQUIPO Y LAS 
CENTRALES 
GENERADORAS DE 
ENERGIA NUCLEAR 

NO DEFINIDO AZUAY 

CORPORACION 
ELECTRICA DEL 
ECUADOR 
CELEC EP 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES; 
INGENIERIA DE 
DETALLE, 
FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, 
MONTAJE Y PRUEBAS 
DEL EQUIPAMIENTO; 
Y PUESTA EN 
SERVICIO DE LA 
CENTRAL 
HIDROELECTRICA 
QUIJOS 

96828207.00 

8 2013 Publicación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

NO DEFINIDO PICHINCHA 
SERVICIO DE 
CONTRATACION 
DE OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES DE 
PORTOVIEJO DE 400 
CAMAS 

89183178.86 

      

Sub total 
1718822169.1

3 

      

Porcentaje respecto de valor total de 

obras de licitación y publicación 
44.80% 
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Tabla 9. Contratos públicos de mayor valor adjudicados en el año 2014 

 

 

No 
Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de la 

compra 

Valor 

Adjudicado 

1 2014 Licitación 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
CONDUCCIONES DE 
REDES URBANAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  Y  
ALCANTARILLADO  
(INCLUIDAS LAS 
OBRAS AUXILIARES 
COMO ESTACIONES 
DE BOMBEO). 

ECUATORIANA 
DE SERVICIOS 
INMOBILIARIA 
Y 
CONSTRUCCIO
N ESEICO S. A. 

GUAYAS 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALI
ZADO 
MUNICIPAL 
DEL CANTON 
DURAN 

MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE CHOBO A 
DURÁN, PARA 
AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA DEL 
SERVICIO EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN 
DURÁN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

20171441.80 

2 2014 Licitación 

CONSTRUCCIÓN DE 
LÍNEAS DE 
TRANSMISIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE ALTA Y EXTRA 
ALTA TENSIÓN 

ELECTRIFICACI
ONES DEL 
ECUADOR S.A. 
ELECDOR 

PICHINCHA 

CORPORACIO
N ELECTRICA 
DEL ECUADOR 
CELEC EP 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 
MANDURIACU SANTO 
DOMINGO A 230 KV 

20000000.00 

3 2014 Licitación 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION 
CONDUCCIONES DE 
REDES URBANAS DE 
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA  Y  
ALCANTARILLADO  
(INCLUIDAS LAS 
OBRAS AUXILIARES 
COMO ESTACIONES 
DE BOMBEO). 

CEDEÑO 
CONSTRUCCIO
NES CIA. LTDA. 

PICHINCHA 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALI
ZADO 
MUNICIPAL DE 
SANTO 
DOMINGO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA ZONA 
A, DE LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO?, 
FASE 1 

19297045.30 

4 2014 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

COMSA S.A. 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 

PICHINCHA 
MINISTERIO 
DE 
TRANSPORTE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO 
TERMINAL, NUEVA 
TORRE DE CONTROL, 
NUEVO HANGAR S.C.I, 
NUEVA PLATAFORMA DE 
AERONAVES Y SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL 
AEROPUERTO 
FRANCISCO DE 
ORELLANA DE EL COCA, 
UBICADO EN LA 
PROVINCIA DE 
ORELLANA 

14892051.47 

5 2014 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

OBRAS 
EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIO
NES OBRECO 
CIA LTDA 

AZUAY 
Gobierno 
Provincial del 
Azuay 

Rehabilitación y 
mejoramiento de la VÍA: 
CUENCA - EL VALLE - 
SANTA ANA - SAN 
BARTOLOMÉ -  PUENTE 
LA UNIÓN en una longitud 
de 40.10 km,  ubicada en 
los cantones de Cuenca y 
Sigsig de la Provincia del 
Azuay 

12865522.33 

6 2014 Licitación 

CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS, 
CALLES Y CAMINOS 

HIDALGO E 
HIDALGO S.A 

PICHINCHA 
MINISTERIO 
DE 
TRANSPORTE 

RECTIFICACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA 
CARRETERA GUARANDA 
- LAS HERRERÍAS - SAN 
JUAN, DE 38 KM, DE 
LONGITUD, UBICADA 
ENTRE  LAS PROVINCIAS 
DE BOLÍVAR Y 
CHIMBORAZO, por el 
periodo total de 5 años 

11873273.08 
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No. 
Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de la 

compra 

Valor 

Adjudicado 

7 2014 Licitación 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION  
PARA 
ESPARCIMIENTO: 
INSTALACIONES 
PLAYERAS, 
REFUGIOS DE 
MONTANA,  
PARQUES Y 
PARQUES DE 
ATRACCION, ETC. 

RIPCONCIV 
CONSTRUCCIO
NES CIVILES 
CIA. LTDA. 

GUAYAS miduvi guayas 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PARQUES LINEALES EN 
LAS RIBERAS DEL 
ESTERO EL MUERTO, 
ESTERO MOGOLLÓN Y 
TRAMOS 4,5 Y 6; EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

10172959.35 

8 2014 Licitación 

SERVICIOS DE 
CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS 
EDUCATIVOS COMO: 
ESCUELAS, 
COLEGIOS, 
UNIVERSIDADES, 
BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y 
MUSEOS 

PROMOCALED
ONIAN 
ECUADOR S.A. 

PICHINCHA 
SERVICIO DE 
CONTRATACIO
N DE OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO: 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO BERNARDO 
VALDIVIESO PARA 2500 
ALUMNOS EN LA 
PROVINCIA DE LOJA, 
CANTÓN LOJA, 
PARROQUIA SAN 
SEBASTIÁN 

10159689.81 

9 2014 Licitación 

SERVICIOS 
GENERALES DE 
CONSTRUCCION 
(INCLUIDAS LAS 
OBRAS NUEVAS, 
AMPLIACIONES, 
REFORMAS Y 
RENOVACION) 

ALESSMART 
S.A. 

PICHINCHA 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALI
ZADO 
MUNICIPAL DE 
SANTO 
DOMINGO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE 
SANTO DOMINGO DE 
LOS COLORADOS 

10077514.62 

10 2014 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

SUAREZ 
SALAS 
CONSTRUCTO
RES S.A. 

PICHINCHA 
SERVICIO DE 
CONTRATACIO
N DE OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MALECÓN PARA LA 
LOCALIDAD DE PUERTO 
LÓPEZ, PROVINCIA DE 
MANABÍ, ACORDE A LA 
VISIÓN Y LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA ÁREAS 
TURÍSTICAS 
PROTEGIDAS 

8593488.53 

11 2014 Licitación 

CONSTRUCCION, 
RECONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO DE 
CARRETERAS, 
CALLES Y CAMINOS 

CONSTRUCTO
RA OVIEDO 
PALACIOS 
COVIPAL CIA 
LTDA 

BOLIVAR 

DIRECCION 
PROVINCIAL 
DE 
TRANSPORTE 
Y OBRAS 
PUBLICAS DE 
BOLIVAR 

RECTIFICACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACION VIAL 
POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA 
CARRETERA GUARANDA 
- LAS HERRERÍAS - SAN 
JUAN, DE 38 KM. DE 
LONGITUD, UBICADA 
ENTRE  LAS PROVINCIAS 
DE BOLÍVAR Y 
CHIMBORAZO, POR EL 
PERIODO TOTAL DE 5 
AÑOS. 

8242511.09 

12 2014 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL 

GUERRERO 
ELIZALDE 
MIGUEL 
HECTOR 

SUCUMBIO
S 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALI
ZADO 
MUNICIPAL DE 
LAGO AGRIO 

ASFALTADO DE LAS 
VIAS URBANAS EN 
NUEVA LOJA, CANTÓN 
LAGO AGRIO, 
PROVINCIA DE 
SUCUMBIOS 

8184265.71 
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No. 
Año  de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de la 

compra 

Valor 

Adjudicado 

13 2014 Licitación 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION 

CONDUCCIONES DE 

REDES URBANAS DE 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA  Y  

ALCANTARILLADO  

(INCLUIDAS LAS OBRAS 

AUXILIARES COMO 

ESTACIONES DE 

BOMBEO). 

HIDALGO E 

HIDALGO S.A 
GUAYAS 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLA

DO DE 

GUAYAQUIL 

EP - EMAPAG 

EP 

Construcción del 

Sistema de Tratamiento 

mediante la tecnología 

de Pantanos Secos 

Artificiales del Sistema 

Javier Salitral-Puerto 

Azul 

7521897.46 

14 2014 Licitación 

EDIFICIOS 

COMERCIALES, 

INCLUIDOS LOS 

EDIFICIOS DE OFICINAS, 

BANCOS, EDIFICIOS 

UTILIZADOS PARA LA 

VENTA AL POR MAYOR Y 

AL POR MENOR : 

TIENDAS, TERMINALES 

AEREAS, VIARIAS O 

FERROVIARIAS, 

APARCAMIENTOS Y 

ESTACIONES DE 

SERVICIO 

RIPCONCIV 

CONSTRUCCIO

NES CIVILES 

CIA. LTDA. 

GUAYAS 

Fundación 

Terminal 

Terrestre de 

Guayaquil 

CONSTRUCCIÓN DE 

LA TERMINAL 

SATÉLITE NORTE VIA 

A DAULE 

7328022.30 

15 2014 Licitación 

CONSTRUCCION, 

RECONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS, CALLES Y 

CAMINOS 

DONOSO 

CONSTRUCTO

RES CIA. LTDA. 

GUAYAS 

Gobierno 

Provincial del 

Guayas 

REHABILITACION DE 

LA VIA ISIDRO AYORA- 

COROZAL, CIENEGA 

REDONDA-ZAMORA 

CASA DE TEJA Y LAS 

CAÑAS CON UNA 

LONGITUD DE 19KM 

EN EL CANTON ISIDRO 

AYORA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

7306195.33 

16 2014 Licitación 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION 

CONDUCCIONES DE 

REDES URBANAS DE 

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA  Y  

ALCANTARILLADO  

(INCLUIDAS LAS OBRAS 

AUXILIARES COMO 

ESTACIONES DE 

BOMBEO). 

VILLACIS 

YANEZ JOSE 

HERNAN 

GUAYAS 

GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTRALI

ZADO ILUSTRE 

MUNICIPALIDA

D DEL 

CANTON 

DAULE 

CONSTRUCCION DE II 

ETAPA DE REDES DE 

ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL 

DEL SECTOR BANIFE 

EN LA CIUDAD DE 

DAULE, CANTÓN 

DAULE, PROVINCIA 

DEL GUAYAS 

6891954.11 

      

Sub total 183577832.29 

      

Porcentaje respecto de valor total de 

obras de licitación y publicación. 
30.36% 
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Tabla 10. Contratos públicos de mayor valor adjudicados en el año 2015 

 

No. 
Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de 

la compra 

Valor 

Adjudicado 

1 2015 Licitación 

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCION DE 

PUENTES, CARRETERAS 

ELEVADAS, VIADUCTOS, 

TUNELES Y 

SUBTERRANEOS PARA 

CIRCULACION DE 

VEHICULOS, PEATONES Y 

FERROCARRILES, ETC. 

COMPAÑIA 

VERDU 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

GUAYAS 
Municipalidad 

de Guayaquil 

CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE 

SOBRE EL RÍO 

DAULE, QUE 

INCLUYE PASO 

ELEVADO EN LA 

AVENIDA 

SAMBORONDÓN, 

VÍA DE ACCESO, 

PUENTE VÍA DE 

ACCESO, PASO 

ELEVADO SOBRE 

LA AVENIDA 

NARCISA DE 

JESÚS MARTILLO 

MORÁN Y 

VIADUCTO HACIA 

LA AVENIDA JOSÉ 

MARÍA EGAS 

71946390.38 

2 2015 Licitación 

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCION 

(INCLUIDAS LAS OBRAS 

NUEVAS, AMPLIACIONES, 

REFORMAS Y 

RENOVACION) 

RHR ROCK & 

HYDRO 

RESOURCES 

CIA. LTDA. 

PICHINCHA 
Consejo de la 

Judicatura 

EJECUCIÓN DE 

OBRA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL COMPLEJO 

JUDICIAL QUITO 

NORTE, D.M. 

QUITO, 

PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

55977303.01 

3 2015 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 

ECUEMPIRE 

SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIO

NES 

ECUATORIANAS 

CIA. LTDA. 

ESMERALDA

S 

EMPRESA 

PUBLICA 

FLOTA 

PETROLERA 

ECUATORIANA 

-EP FLOPEC- 

REGENERACIÓN 

URBANO - 

TURÍSTICA DEL 

SECTOR LAS 

PALMAS Y 

CONSTRUCCIÓN 

DEL EDIFICIO 

EMBLEMÁTICO 

DE LA EP FLOPEC 

28098351.95 

4 2015 Licitación 

SERVICIOS GENERALES 

DE CONSTRUCCION ( 

INCLUIDAS LAS OBRAS 

NUEVAS, AMPLIACIONES, 

REFORMAS Y 

RENOVACION ) EN 

ALMACENES Y EDIFICIOS 

INDUSTRIALES, TALES 

COMO LOS DE 

INDUSTRIAS 

MANUFACTURA Y 

EDIFICIOS AGRICOLAS. 

SAUD BENITEZ 

DAVID 

FEDERICO 

PICHINCHA 

MINISTERIO 

DE 

TRANSPORTE 

CONSTRUCCIÓN 

Y OPERACIÓN 

DEL CENTRO 

BINACIONAL DE 

ATENCIÓN DE 

FRONTERA 

CEBAF MACARÁ-

LA TINA: 

CONSTRUCCIÓN 

DE VÍAS DE 

ACCESO Y 

OPERACIÓN Y 

CULMINACIÓN 

DEL CENTRO 

12343178.58 
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No. 
Año de 

adjudicación 

Tipo de 

Contratación 
Descripción 

Nombre 

Proveedor 

Provincia 

Entidad 

Nombre 

Entidad 

Descripción de 

la compra 

Valor 

Adjudicado 

5 2015 Licitación 
OTRAS OBRAS DE 

INGENIERIA CIVIL 

CONSTRUCTOR

A E 

INMOBILIARIA J. 

VILLENA S.A. 

CONSTRUINVIS

A 

LOS RIOS 

GOBIERNO 

AUTONOMO 

DESCENTRALI

ZADO 

MUNICIPAL 

DEL CANTON 

BABAHOYO - 

GADM DE 

BABAHOYO 

CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLAD

O SANITARIO Y 

PLUVIAL DEL 

SECTOR -LA 

VENTURA- EN LA 

CUIDAD DE 

BABAHOYO 

11832589.15 

6 2015 Licitación 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION 

CONDUCCIONES DE 

REDES URBANAS  DE  

ABSTECIMIENTO DE GAS   

(INCLUIDAS LAS OBRAS 

AUXILIARES COMO 

ESTACIONES DE 

BOMBEO). 

ECUATORIANA 

DE SERVICIOS 

INMOBILIARIA Y 

CONSTRUCCIO

N ESEICO S. A. 

GUAYAS 

EMPRESA 

MUNICIPAL DE 

AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILL

ADO DE 

GUAYAQUIL 

EP - EMAPAG 

EP 

CONSTRUCCIÓN 

DEL TRAMO 3 

DEL QUINTO 

ACUEDUCTO, 

UBICADO AL 

NOROESTE DE LA 

CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

11370957.78 

7 2016 Licitación 

CONSTRUCCION, 

RECONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO DE 

CARRETERAS, CALLES Y 

CAMINOS 

CONSTRUCTOR

A DEL PACIFICO 

S.A 

CONSTRUCPACI

FIC 

LOJA 

GOBIERNO 

PROVINCIAL 

DE LOJA 

MEJORAMIENTO 

DE LA VIA 

INTERVALLES 

(INDIUCHO-EL 

TAMBO-

MALACATOS)A 

NIVEL DE 

CARPETA 

ASFALTICA 

11217709.35 

 

     

Sub total 202786480.20 

 

     

Porcentaje respecto de valor 

total de obras de licitación. 
33.66% 

 

 

Una vez realizada la selección de las obras con los valores adjudicados más altos para 

cada año, se han revisado los documentos precontractuales y contractuales, de todos los 

contratos públicos seleccionados, en lo que tiene que ver con los temas de prevención de 

riesgos laborales. 

 

En cada proyecto de construcción de obra se han analizado los pliegos del concurso 

público, los rubros que se incluyen en el presupuesto referencial establecido en el diseño 

del proyecto; y, las cláusulas de los contratos suscritos con los proveedores adjudicados. 
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Los aspectos más relevantes sobre la prevención de riesgos laborales, obtenidos de los 

documentos mencionados, se ha extraído y detallado en los cuadros que se aprecian a 

continuación. 
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Tabla 11. Aspectos de la prevención de riesgos laborales en los contratos del año 2013 

No. 
Nombre 

Proveedor 

Nombre 

Entidad 

Descripción de la 

compra 
Pliegos Tabla de cantidades y precios Contrato 

 1 NO DEFINIDO 

CORPORACION 
ELECTRICA DEL 
ECUADOR CELEC 
EP 

DISEÑOS DEFINITIVOS, 
SUMINISTRO  Y 
CONSTRUCCION DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISION EXTRA 
ALTA TENSION A 500kV, Y 
OBRAS ASOCIADAS A 230 
kV , Y SERVICIOS DE 
OPERACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
LINEAS DE TRANSMISION 
Y SUBSISTEMAS A  500/ 
230kV. 

Sección III Objeto de la contratación, 3.3 Descripción del proyecto; Obras civiles principales. 
Plan de prevención de riesgos laborales; equipos de seguridad industrial; señalización; 
actividades de mitigación del medio ambiente.  

Sección VI Proyecto del Contrato,  

Cláusula séptima.- Obligaciones de la contratista: 7.8) La contratista será responsable de la 
seguridad y protección de todas las personas...7.18) Seguridad de las personas y de los bienes... 
7.23) Informe de accidentes... 7.24) Cumplimiento de las leyes aplicables.  

Cláusula décima: Obligaciones laborales.- 10.1) Responsabilidad exclusiva del personal de la 
contratista. 10.2) Información sobre el personal de la Contratista. 10.3) Personal. 10.4) 
Sustitución y reducción del personal de la contratista. 

 --- Cláusula vigésima tercera: Higiene y seguridad 
industrial. (Requisitos básicos generales) 

 2 

CONSTRUTOR
A NORBERTO 
ODEBRECHT 
S. A. 

Empresa Pública 
de hidrocarburos 
del Ecuador EP 
PETROECUADOR 

CONSTRUCCIÓN DEL 
POLIDUCTO  PASCUALES 
- CUENCA Y SUS 
ESTACIONES 

Método de evaluación de las ofertas, 4.6.2 Método de evaluación: Como parte del personal 
técnico mínimo requerido se lista al Especialista en salud, seguridad, ambiente y relaciones 

comunitarias. 4.7 Obligaciones de la contratista: La contratista deberá disponer a tiempo 
completo, durante la ejecución de los trabajos, de supervisores de seguridad industrial. 
Prevención de Accidentes: Corresponde a la Contratista establecer las normas de seguridad para 
cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos 

innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. 6.3 Pago 

del Contrato. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el 
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y 
una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará 
pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que 

sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. Formulario No. 16. 
Como requisito el oferente debe adjuntar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud para la 
Construcción de Obras Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el Registro Oficial No 249 del 10 
de enero de 2008. (El formulario No. 16 será valorado en la calificación)) 

 --- Se mantienen los requerimientos de los pliegos 

 3 NO DEFINIDO 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO CONTROL DE 
INUNDACIONES CAÑAR 
QUE FORMA PARTE DEL 
SISTEMA BULUBULU - 
CAÑAR - NARANJAL 

22.08 Seguridad de las personas y de los bienes, y protección del medio ambiente: 
LA CONTRATISTA deberá, durante la realización de las obras: 
a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el Sitio de las Obras 
y mantener éste y las obras mismas en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las 
personas. 
b) Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, 
señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por la 
Fiscalización o la legislación vigente, para la protección del Sitio de las Obras y para la seguridad 
y comodidad del público en general.  

11.10 Trámites de las planillas. 

 --- Se mantienen los requerimientos de los pliegos 

 4 NO DEFINIDO 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCION DE LAS 
OBRAS DEL PROYECTO 
DAULE - VINCES 

4.5 Fiscalización: Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de 
seguridad industrial.  

22.08 Seguridad de las personas y de los bienes, y protección del medio ambiente:  
a) Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el Sitio de las Obras 
y mantener éste y las obras mismas en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para las 
personas. 
b) Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, 
señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por la 
Fiscalización o la legislación vigente, para la protección del Sitio de las Obras y para la seguridad 
y comodidad del público en general. 

 --- Se mantienen los requerimientos de los pliegos 
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No. 
Nombre 

Proveedor 

Nombre 

Entidad 

Descripción de la 

compra 
Pliegos Tabla de cantidades y precios Contrato 

 5 

CONSTRUTOR
A NORBERTO 
ODEBRECHT 
S. A. 

Refinería del 
Pacifico RDP 
Compañía de 
Economía Mixta 

TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO REPRESA 
LA ESPERANZA - 
REFINERÍA DEL PACÍFICO 
ELOY ALFARO, UBICADO 
EN LA PROVINCIA DE 
MANABÍ, REPÚBLICA DEL 
ECUADOR 

4.6.1.1.4 Metodología y Plan de Ejecución del Proyecto: Plan Específico de Seguridad 
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIAHO). Cuadro de personal técnico de 
construcción: Jefe seguridad industrial, salud y medio ambiente.  

4.7.1.3 Prevención de Accidentes Corresponde al Contratista establecer las normas de 
seguridad para cada una de las actividades por desarrollar e imponer su cumplimiento para 
eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su 
cargo. El Contratista a su costo organizará un programa de prevención de accidentes, el valor a 
que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, 
publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos. 
La Fiscalización vigilará que las medidas de prevención y el control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad 
establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por el Código de Trabajo y por la 

normativa OHSAS 18000, incluyendo. Formulario No. 16 Cuestionario de salud ocupacional, 
seguridad industrial y control ambiental. (La persona asignada de Seguridad y Salud debe estar 
acreditada en el Ministerio de Relaciones Laborales). 

Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional 
SEGURIDAD EN PROCESOS DE 
CONSTRUCCION 
Equipo de protección personal 
Capacitación 
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
Comité SSO 
IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION 
Suministro señalética 
SALUD OCUPACIONAL 
Exámenes médicos 
Capacitación 
ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION 
LABORAL                               
Capacitación                                                                                    
Simulacros 

Requisito previo al pago de las planillas: 
Previamente al pago de las planillas el 
Contratista presentará el certificado de no 
adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social los aportes y fondos de reserva de los 
trabajadores que estuviese empleando en la obra 
y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin 
este requisito la Contratante no realizará pago 
alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de 
Seguridad Social, publicada en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre 
de 2001, excepto en el caso de que sus 
trabajadores y empleados estén bajo otro 
régimen legal de contratación. 

 6 NO DEFINIDO 
Demarcación 
Hidrográfica del 
Guayas 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO CONTROL DE 
INUNDACIONES 
NARANJAL, QUE FORMA 
PARTE DEL SISTEMA 
BULUBULU - CAÑAR - 
NARANJAL 

4.9.5 INFORMES  

4.9.5.1 Informes mensuales de avance de obra. • Higiene y Seguridad Industrial: Se 
reportarán las principales medidas adoptadas en materia de seguridad; los accidentes ocurridos 
en el período; cálculo de los índices más representativos de la eficacia del programa de 
seguridad.  

4.9.9 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO REQUERIDO Especialista en Seguridad e Higiene 
Industrial. (Tiempo completo).  

 --- 10.11 Requisito previo al pago de las 

planillas: Previamente al pago de las planillas el 
Contratista presentará el certificado de no 
adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social los aportes y fondos de reserva de los 
trabajadores que estuviese empleando en la obra 
y una 
copia de las planillas de pago al IESS, Sin este 
requisito la Contratante no realizará pago alguno, 
conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de 
Seguridad Social, publicada en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre 
de 2001, excepto en el caso de que sus 
trabajadores y empleados estén bajo otro 
régimen legal de contratación. 

 7 NO DEFINIDO 

CORPORACION 
ELECTRICA DEL 
ECUADOR CELEC 
EP 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS CIVILES; 
INGENIERIA DE DETALLE, 
FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO, MONTAJE Y 
PRUEBAS DEL 
EQUIPAMIENTO; Y 
PUESTA EN SERVICIO DE 
LA CENTRAL 
HIDROELECTRICA 
QUIJOS 

Condiciones generales de los contratos de ejecución de obra.  --- Información no disponible 

 8 NO DEFINIDO 
SERVICIO DE 
CONTRATACION 
DE OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES DE 
PORTOVIEJO DE 400 
CAMAS 

4.9  Método de evaluación y calificación de la oferta: Personal técnico mínimo: Especialista 
en seguridad y salud ocupacional a medio tiempo.  

12.7.1. Medidas a considerar en la obra: Medidas de seguridad, Normas de higiene, 
Prevención de accidentes y Requisitos de seguridad y salud ocupacional  que el contratista 
deberá cumplir.  

Cláusula Décima.- MULTAS: 10.03.-  Por otros incumplimientos: 5. Por incumplimiento de las 
Normas de Seguridad Industrial y Salud  Ocupacional establecidas en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

Medidas ambientales: (Representa el 
0.07% del presupuesto referencial, 
64282.63) Programa de mitigación de 
impactos. Programa de manejo de 
desechos sólidos. Programa de 
socialización. Programa de señalización. 
Programa de seguridad industrial. 
Programa de monitoreo ambiental. 

Cláusula Segunda. Documentos del contrato. 

2.02 Forman parte integral del presente contrato 
sin necesidad de incorporarse al protocolo 
público los siguientes documentes:  
a) Las especificaciones técnicas, planos y 
diseños del proyecto que corresponden a la obra 
contratada.  
b) Los pliegos. 



Página | 70  

 

Tabla 12. Aspectos de la prevención de riesgos laborales en los contratos del año 2014 

 

No. 
Nombre 

Proveedor 
Nombre Entidad 

Descripción de la 

compra 
Pliegos Presupuesto Contrato 

1 

ECUATORIANA DE 
SERVICIOS 
INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCION 
ESEICO S. A. 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL 
CANTON DURAN 

MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE CHOBO A 
DURÁN, PARA 
AMPLIACIÓN DE 
COBERTURA DEL 
SERVICIO EN VARIOS 
SECTORES DEL CANTÓN 
DURÁN, PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

4.1.3 Personal técnico mínimo: Residente especialista en seguridad industrial a tiempo 

parcial con experiencia de 3 años, mínimo en 2 obras similares. 4.1.7 Metodología y 

cronograma de ejecución del proyecto: Parámetros de calificación de la metodología: 

Medidas de prevención de seguridad industrial. 2.7. Requisito previo al pago de las 

planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá 
presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, 
fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los 
empleados y trabajadores a su cargo. 

Rubros relativos a la seguridad en los 
lugares de construcción, señalización, 
barricadas, pasos peatonales, vallas, 
iluminación.  
93 751.56 dólares (0.46% del monto del 
contrato) 

Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del contrato, 
documentos como los pliegos, condiciones 
particulares y generales, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto, entre 
otros. 

2 
ELECTRIFICACIONES 
DEL ECUADOR S.A. 
ELECDOR 

CORPORACION 
ELECTRICA DEL 
ECUADOR CELEC 
EP 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 
MANDURIACU SANTO 
DOMINGO A 230 KV 

4.7.3 Personal técnico mínimo o especializado asignado para el proyecto: c) Ingeniero 

de Seguridad Industrial. 5.1.4  Prevención de accidentes: Corresponde a CELEC EP – 
TRANSELECTRIC establecer las normas de seguridad y salud del trabajo para cada una de 
las actividades por desarrollar y a la contratista dar cumplimiento para eliminar riesgos 
innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo. El/La 
Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. El valor al que de lugar 
este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, 

vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 5.1.6   Obligaciones 

de cumplimiento de la Normativa de Seguridad y Salud del Trabajo SST de CELEC 

EP-TRANSELECTRIC. El/la Contratista será responsable de elaborar un informe mensual 
de cumplimiento de las medidas de seguridad y salud del trabajo, que deberá ser entregado 
al Administrador del Contrato, quien a su vez remitirá al Fiscalizador en seguridad de 

CELEC EP – TRANSELECTRIC para su revisión. 5.6  SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD DEL TRABAJO. El/la Contratista deberá realizar todas las actividades en 

observancia de la normativa vigente: 6.6 Requisito previo a los pagos: Previo el pago 
correspondiente el/la Contratista presentará junto con las planillas de pago, el certificado de 
no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) los aportes y fondos de 
reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas 

de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 12.9 Con respecto al 

cumplimiento de Medidas Ambientales, la Contratista deberá cumplir con los 

siguientes recursos: b. Seguridad Industrial y Salud del Trabajo  

SECCIÓN VII. MODELOS DE FORMULARIOS.  

LI-TRANS-011-2013. FORMULARIO No. 1.CARTA DE PRESENTACIÓN Y 

COMPROMISO. 23. Me comprometo dar cumplimiento a la normativa legal ecuatoriana en 
materia de Seguridad y Salud del Trabajo y de CELEC EP – TRANSELECTRIC, a fin de 
mantener óptimas condiciones laborales, para evitar y eliminar incidentes-accidentes y 
enfermedades profesionales. 

ANEXO 4. MEDIDAS AMBIENTALES. ANEXO 5. Condiciones de Seguridad y Salud del 

Trabajo que deberá cumplir la Contratista. 1.1 Adjunto a la oferta la contratista entregará 
la siguiente documentación : 
1.1.1Documentación de la Gestión de Riesgos Laborales en SST 
1.1.2 Documentación de los Procedimientos Operativos Básicos de SST  
1.1.3 Proyecto del Manual de Seguridad y Salud del Trabajo 
1.2 Previo a la suscripción del contrato, el adjudicado entregará a CELEC EP-
TRANSELECTRIC la siguiente documentación: 
 1.2.1 Documentación de la Gestión Administrativa en Seguridad y Salud del Trabajo (SST)  
1.3 Documentos a entregarse durante el primer mes de ejecución del contrato 
1.4 Normativa de Seguridad y Salud del Trabajo de CELEC EP – TRANSELECTRIC, 
incluida en los Pliegos. 

Rubro para la ejecución del plan de 
manejo ambiental y seguridad industrial  
(66 335.00 dólares que representa el 
0.31% del monto del contrato) 

Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del contrato, 
documentos como los pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto, entre 
otros. 

3 
CEDEÑO 
CONSTRUCCIONES 
CIA. LTDA. 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 
SANTO DOMINGO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA ZONA 
A, DE LA CIUDAD DE  
SANTO DOMINGO?, FASE 
1 

4.1.3 Personal técnico mínimo: Ingeniero en seguridad y salud ocupacional a tiempo 
parcial, experiencia profesional de al menos cinco años. Mínimo dos proyectos.  

Especificaciones técnicas: 7. Seguridad en obra. 8.2 Condiciones de seguridad y 
disposición del trabajo. 

Manejo ambiental. Rubros generales 
de seguridad 

No disponible 
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4 
COMSA S.A. 
SOCIEDAD 
UNIPERSONAL 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

CONSTRUCCIÓN DEL 
NUEVO EDIFICIO 
TERMINAL, NUEVA 
TORRE DE CONTROL, 
NUEVO HANGAR S.C.I, 
NUEVA PLATAFORMA DE 
AERONAVES Y SISTEMA 
DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DEL 
AEROPUERTO 
FRANCISCO DE 
ORELLANA DE EL COCA, 
UBICADO EN LA 
PROVINCIA DE 
ORELLANA 

4.2.4 Personal técnico mínimo: Especialista en seguridad industrial a tiempo completo.  

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos 
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al 
día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo.  

Manejo ambiental con rubros tales 
como Equipos y charlas. 

Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del contrato, 
documentos como los pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto, entre 
otros. 

5 
OBRAS EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIONES 
OBRECO CIA LTDA 

Gobierno Provincial 
del Azuay 

Rehabilitación y 
mejoramiento de la VÍA: 
CUENCA - EL VALLE - 
SANTA ANA - SAN 
BARTOLOMÉ -  PUENTE 
LA UNIÓN en una longitud 
de 40.10 km,  ubicada en 
los cantones de Cuenca y 
Sigsig de la Provincia del 
Azuay 

Sección V. Condiciones generales de los contratos de ejecución de obras. 2.7. 
Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, 
el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el 
pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por los empleados y trabajadores a su cargo.  

Estudios definitivos del Plan de Manejo Ambiental. 7.4. Estructura del plan de manejo 
ambiental. 7.4.2.18. PSS: Programa de seguridad y salud. 7.4.2.19. PCR: Programa de 
contingencia y riesgos. 

  ----  No disponible 

6 
HIDALGO E HIDALGO 
S.A 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

RECTIFICACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL 
POR NIVELES DE 
SERVICIO DE LA 
CARRETERA GUARANDA 
- LAS HERRERÍAS - SAN 
JUAN, DE 38 KM, DE 
LONGITUD, UBICADA 
ENTRE  LAS PROVINCIAS 
DE BOLÍVAR Y 
CHIMBORAZO, por el 
periodo total de 5 años 

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 Obligaciones del Contratista: Serán 
también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto 
según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.  

Sección VII. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por 
trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que 
acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. 

Impactos Ambientales rubros 
generales de seguridad como rótulos y 
cintas de señalización, charlas entre 
otros.   

Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del contrato, 
documentos como los pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto, entre 
otros. 

7 
RIPCONCIV 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES CIA. LTDA. 

miduvi guayas 

CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PARQUES LINEALES EN 
LAS RIBERAS DEL 
ESTERO EL MUERTO, 
ESTERO MOGOLLÓN Y 
TRAMOS 4,5 Y 6; EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

4.1.3 Personal técnico mínimo: Ingeniero o arquitecto con especialidad en seguridad 

industrial con experiencia mínima de 5 años y a tiempo completo. 3.1.5. Obligaciones del 

contratista: Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a 
las que está sujeto 

según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. V. CONDICIONES 

GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Cláusula Primera.- 
INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 2.7. Requisito previo 
al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista 
deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por 
los empleados y trabajadores a su cargo. 
 

 ---- Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del contrato, 
documentos como los pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto, entre 
otros. 
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compra 
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8 
PROMOCALEDONIAN 
ECUADOR S.A. 

SERVICIO DE 
CONTRATACION DE 
OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO: 
ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO BERNARDO 
VALDIVIESO PARA 2500 
ALUMNOS EN LA 
PROVINCIA DE LOJA, 
CANTÓN LOJA, 
PARROQUIA SAN 
SEBASTIÁN 

3.1.5. Obligaciones del contratista: Serán también de cuenta del contratista y a su costo, 
todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos 

relativos a la seguridad social. 4.1.3 Personal técnico mínimo: o Título profesional de 
tercer nivel en Ingeniería Industrial o profesionales con título cuarto nivel en el área de 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a medio tiempo con experiencia de tres años.  

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN DE OBRAS 

Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO5.10. Requisito previo al pago de las planillas: 
Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA presentará el certificado de no 
adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los 
trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al 
IESS.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 

OCUPACIONAL 22.1 El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. 

II Mitigación ambiental. Varios rubros 
como extintor, afiches, charlas, 
señalización, cerramientos entre otros.  
(102670,70 dólares que representa 
cerca del 0,94% del valor del contrato) 

Cláusula segunda: Documentos 

habilitantes: Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los pliegos, 
especificaciones técnicas, planos y diseños del 

proyecto, entre otros. Cláusula Décimo 

Primera.- Multas: 11.02 Además, el servicio 
de contratación de obras, SERCOP, 
sancionará a la contratista, con multa diaria 
equivalente al 1 por 1000 (1x1000) del valor 
total del contrato en los siguientes casos: 4. 
Por incumplimiento de las normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. Cláusula 

décimo cuarta.- Otras obligaciones de la 

contratista: 14.05 La contratista deberá 
ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y 
cumplir con la normativa ambiental aplicable y 
de Seguridad Ocupacional y Seguridad 

Industrial vigente. Cláusula Vigésimo 

tercera.- Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional: 23.01 La contratista dará cabal 
cumplimiento a las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional establecidas en 
el reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del ambiente de 
trabajo. 

9 ALESSMART S.A. 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 
SANTO DOMINGO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MERCADO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE SANTO 
DOMINGO DE LOS 
COLORADOS 

VIII. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos 
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al 
día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. 5.8. EL CONTRATISTA se 
obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo 
establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, 
seguridad social, laboral, etc.  

 --- Cláusula segunda: Documentos del 

contrato: Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los pliegos, 
especificaciones técnicas, planos y diseños del 
proyecto, entre otros. 

10 
SUAREZ SALAS 
CONSTRUCTORES 
S.A. 

SERVICIO DE 
CONTRATACION DE 
OBRAS 

CONSTRUCCIÓN DEL 
MALECÓN PARA LA 
LOCALIDAD DE PUERTO 
LÓPEZ, PROVINCIA DE 
MANABÍ, ACORDE A LA 
VISIÓN Y LINEAMIENTOS 
DEL PROGRAMA ÁREAS 
TURÍSTICAS 
PROTEGIDAS 

2.3 CONDICIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 2.3.4.6  ÁREA 

AMBIENTAL Requisitos de seguridad y salud ocupacional  que el contratista deberá 

cumplir. Según el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras 
Públicas con Registro Oficial 249- Suplemento Nro.174 del 10/01/2008, donde se menciona 
las obligaciones y responsabilidades del contratista con sus trabajadores en cuanto a 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es indispensable para las actividades 

constructivas y obras públicas dar estricto cumplimiento a los siguientes aspectos: 2.3.9 

MULTAS Por otros incumplimientos: Además, el contratista será sancionado con multa 
diaria equivalente al  cero coma uno por mil (0,1x1000) del valor total del contrato en los 
siguientes casos: 4. Por incumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 3.1.5. Obligaciones del contratista: Serán 
también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto 

según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 4.1.3 Personal 

técnico requerido: profesional de tercer nivel o cuarto nivel en el área de seguridad 
industrial y salud ocupacional. Calificados en el Ministerio de Relaciones Laborales a 

tiempo completo con experiencia como técnico en seguridad y salud. PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

Medio ambiente. Varios rubros como 
extintor, afiches, charlas, señalización, 
cerramientos entre otros. 

Cláusula segunda: Documentos 

habilitantes: Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los pliegos, 
especificaciones técnicas, planos y diseños del 

proyecto, entre otros. Cláusula Décimo 

Primera.- Multas: 11.02 Además, e servicio de 
contratación de obras, SECOB, sancionará a a 
contratista, con multa diaria equivalente al 1 
por 1000 (1x1000) del valor total del contrato 
en los siguientes casos: 4. Por incumplimiento 
de las normas de seguridad industrial y salud 

ocupacional. Cláusula décimo cuarta.- Otras 

obligaciones de la contratista: 14.05 La 
contratista deberá ejecutar un Plan de Manejo 
Ambiental y cumplir con la normativa ambiental 
aplicable y de Seguridad Ocupacional y 

Seguridad Industrial vigente. Cláusula 

Vigésimo tercera.- Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional: 23.01 La contratista dará 
cabal cumplimiento a las normas de seguridad 
industrial y salud ocupacional establecidas en 
el reglamento de seguridad y salud de los 
trabajadores y mejoramiento del ambiente de 
trabajo. 
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11 
CONSTRUCTORA 
OVIEDO PALACIOS 
COVIPAL CIA LTDA 

DIRECCION 
PROVINCIAL DE 
TRANSPORTE Y 
OBRAS PUBLICAS 
DE BOLIVAR 

RECTIFICACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACION VIAL POR 
NIVELES DE SERVICIO DE 
LA CARRETERA GUARANDA 
- LAS HERRERÍAS - SAN 
JUAN, DE 38 KM. DE 
LONGITUD, UBICADA ENTRE  
LAS PROVINCIAS DE 
BOLÍVAR Y CHIMBORAZO, 
POR EL PERIODO TOTAL DE 
5 AÑOS. 

4.2.2 Personal técnico mínimo: Especialista ambiental y seguridad industrial a tiempo completo. 3.1.5. 

Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones 
que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento 
de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o 
condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Serán también de cuenta del contratista y a 
su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 

seguridad social. IX. CONDICIONES GENERALES DELOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 2.7. 

Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista 
deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva 
y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. 

Impactos Ambientales rubros 
generales de seguridad como 
rótulos y cintas de 
señalización, charlas entre 
otros.   

No disponible  

12 
GUERRERO 
ELIZALDE MIGUEL 
HECTOR 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE 
LAGO AGRIO 

ASFALTADO DE LAS VIAS 
URBANAS EN NUEVA LOJA, 
CANTÓN LAGO AGRIO, 
PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Cláusula Segunda.- 

FORMA DE PAGO 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos 
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y 

trabajadores a su cargo. Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 5.8. EL 

CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo 
establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, 
etc. 

 --- Cláusula segunda: 

Documentos del contrato: 
Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los 
pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del 
proyecto, entre otros. 

13 
HIDALGO E HIDALGO 
S.A 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
DE GUAYAQUIL EP - 
EMAPAG EP 

Construcción del Sistema de 
Tratamiento mediante la 
tecnología de Pantanos Secos 
Artificiales del Sistema Javier 
Salitral-Puerto Azul 

2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el 
contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos 
de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su 

cargo. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y 
a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, 
laboral, etc. 

Rubros básicos de seguridad No disponible 

14 
RIPCONCIV 
CONSTRUCCIONES 
CIVILES CIA. LTDA. 

Fundación Terminal 
Terrestre de 
Guayaquil 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
TERMINAL SATÉLITE NORTE 
VIA A DAULE 

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL. 3.1.5. Obligaciones del contratista: Serán también de cuenta del 
contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos 
relativos a la seguridad social.  

SECCIÓN V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. Cláusula 

Segunda.- FORMA DE PAGO. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por 
trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el 
pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los 
empleados y trabajadores a su cargo.  

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

 --- Cláusula segunda: 

Documentos del contrato: 
Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los 
pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del 
proyecto, entre otros. 

15 
DONOSO 
CONSTRUCTORES 
CIA. LTDA. 

Gobierno Provincial 
del Guayas 

REHABILITACION DE LA VIA 
ISIDRO AYORA- COROZAL, 
CIENEGA REDONDA-
ZAMORA CASA DE TEJA Y 
LAS CAÑAS CON UNA 
LONGITUD DE 19KM EN EL 
CANTON ISIDRO AYORA DE 
LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. Cláusula Segunda.- 

FORMA DE PAGO. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos 
ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de 
aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y 
trabajadores a su cargo.  

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.   

Plan de seguridad laboral. 
Rubros generales de 
seguridad tales como Equipo 
de protección individual, cintas 
de seguridad y conos de 
seguridad. 

Cláusula segunda: 

Documentos del contrato: 
Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los 
pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del 
proyecto, entre otros. 

16 
VILLACIS YANEZ 
JOSE HERNAN 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD 
DEL CANTON 
DAULE 

CONSTRUCCION DE II 
ETAPA DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
SECTOR BANIFE EN LA 
CIUDAD DE DAULE, CANTÓN 
DAULE, PROVINCIA DEL 
GUAYAS 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. ANEXO 1. 1.  Programa de Prevención de Riesgos de Trabajo 

(Protección para los Trabajadores de la Construcción,  Medida Nº 3). 4.1.3 Personal técnico mínimo: c) Un 
profesional encargado de higiene y salud laboral (seguridad en el trabajo): 1,00 punto.-  Profesional que acredite 
intervención autorizada por organismo competente o titulación y experiencia en temas de higiene y salud laboral 
(seguridad en el trabajo), en proyectos de singular importancia.  Este profesional tendrá una dedicación del 

100,00 % al proyecto. III.  FORMULARIO DE OFERTA. 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO. 1.1 

PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la 
construcción del proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios 
indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios 
que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones 

sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes. V. CONDICIONES GENERALES DE 

LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al 
pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que 
acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. 

Plan de manejo ambiental: 
Rubros tales como: Letreros, 
vallas, pasos peatonales, 
conos, cintas, medios de 
información entre otros.  
(USD 42464 que representa 
cerca del 1% del monto total 
del contrato) 

Cláusula segunda: 

Documentos del contrato: 
Forman parte integrante del 
contrato, documentos como los 
pliegos, especificaciones 
técnicas, planos y diseños del 
proyecto, entre otros.  
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Tabla 13. Aspectos de la prevención de riesgos laborales en los contratos del año 2015 

 

No. 
Nombre 

Proveedor 
Nombre Entidad 

Descripción de la 

compra 
Pliegos 

Tabla de cantidades y 

precios 
Contrato 

1 
COMPAÑIA VERDU 
SOCIEDAD ANONIMA 

Municipalidad de 
Guayaquil 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL RÍO 
DAULE, QUE INCLUYE 
PASO ELEVADO EN LA 
AVENIDA SAMBORONDÓN, 
VÍA DE ACCESO, PUENTE 
VÍA DE ACCESO, PASO 
ELEVADO SOBRE LA 
AVENIDA NARCISA DE 
JESÚS MARTILLO MORÁN Y 
VIADUCTO HACIA LA 
AVENIDA JOSÉ MARÍA 
EGAS 

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN DE OBRAS. SECCIÓN V. OBLIGACIONES DE 

LAS PARTES. 5.1. Obligaciones del Contratista: Serán también de cuenta del contratista y a su costo, 
todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la 
seguridad social. El contratista deberá cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, Plan de Seguridad Vial, 
Plan de Seguridad Laboral del proyecto y todo la información requerida por la consultoría a cargo del 
fortalecimiento del monitoreo de la calidad de aire y ruido en las áreas de influencia del Programa. 

PROYECTO DE CONTRATO. IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN 

DE OBRAS. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO Y OPCIÓN DE PREPAGO DEL FINANCIAMIENTO.- 

5.10. Requisito para la aprobación de las planillas: Previamente a la aprobación  de las planillas, el 
CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los 
aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las 
planillas de pago al IESS. Sin este requisito no se aprobará planilla alguna, conforme a los Arts. 86 y 87 
de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de 
noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen 

legal de contratación. V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE 

OBRAS. Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA.  Se 
obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la 
legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

MEMORIA DEFINITIVA DE ESTUDIO. Recomendaciones sobre los aspectos de seguridad industrial 

a tomarse durante la construcción del puente Samborondón. La Empresa Contratista deberá 
disponer en el sitio de la Obra de un Jefe de Seguridad Industrial con sus respectivos Inspectores de 
Seguridad, los que se dedicaran en general al control del personal y equipos, para evitar accidentes. El 
Jefe de Seguridad Industrial deberá haber cumplido con los cursos de preparación que otorga el Estado 
Ecuatoriano y deberá haber laborado al menos en un trabajo anterior de similar importancia. 

No disponible Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Forman parte 
integrante del contrato documentos 
tales como los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 

2 
RHR ROCK & HYDRO 
RESOURCES CIA. 
LTDA. 

Consejo de la 
Judicatura 

EJECUCIÓN DE OBRA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL 
COMPLEJO JUDICIAL QUITO 
NORTE, D.M. QUITO, 
PROVINCIA DE PICHINCHA 

15. PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO ASIGNADO AL PROYECTO.  Un ingeniero para seguridad industrial 
a tiempo completo. ü Nivel académico: Título de Ingeniero de Seguridad Industrial u otro título con 
Especialidad o Maestría en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional. El título deberá estar debidamente 
registrado en la SENESCYT. Experiencia Profesional: Mínimo 5 años contados a partir de la obtención del 
Título Profesional de Tercer Nivel. Experiencia de Trabajo.- Haber sido responsable de Seguridad 
Industrial,  en mínimo dos (2) y máximo seis (6) obras de características similares (*) en los últimos 10 

años, valores que sumados sean iguales o superiores al 5% del presupuesto referencial. SECCIÓN III 

FASE CONTRACTUAL. 3.1.5. Obligaciones del contratista: Serán también de cuenta del contratista y 
a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a 
la seguridad social. 

Existen varios rubros para la 
prevención de riesgos 
laborales que alcanzan un 
valor de USD 408214,44, que 
representa cerca del 1 % del 
monto total del presupuesto 
del contrato. 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Forman parte 
integrante del contrato documentos 
tales como los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 

3 

ECUEMPIRE 
SERVICIOS Y 
CONSTRUCCIONES 
ECUATORIANAS CIA. 
LTDA. 

EMPRESA PUBLICA 
FLOTA PETROLERA 
ECUATORIANA -EP 
FLOPEC- 

REGENERACIÓN URBANO - 
TURÍSTICA DEL SECTOR 
LAS PALMAS Y 
CONSTRUCCIÓN DEL 
EDIFICIO EMBLEMÁTICO DE 
LA EP FLOPEC 

SECCIÓN IV. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 4.1.3 Personal técnico mínimo: ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. Un profesional a medio tiempo.-Título profesional 
de tercer nivel en Ingeniería Industrial o Ingeniería en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional o 

profesionales con título cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. SECCIÓN III. 

FASE CONTRACTUAL. 3.1.5. Obligaciones del contratista: Previo al inicio de trabajos el Contratista 
deberá presentar en las oficinas de la Empresa Publica Flota Petrolera Ecuatoriana, el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional del personal a emplear en la obra, con la fe de presentación de Ministerio 
de Relaciones Laborables, sin este reglamento no se autorizará el inicio de obra, y esto  no será razón 
para ampliación de plazo o compensación económica adicional. El CONTRATISTA (oferente si es 
persona natural o el director técnico si es persona jurídica) en aplicación al artículo 146 y 148 del 
Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas, deberá presentar en un tiempo máximo 
de 30 días calendario posteriores a la suscripción del contrato la Licencia de Prevención de Riesgos, la no 
presentación de esta licencia podrá ser causal de terminación unilateral del contrato. Serán también de 
cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y 

reglamentos relativos a la seguridad social. PROYECTO DEL CONTRATO. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. El contratista dará cabal 
cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento 
de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. 
 
 
 

 --- Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. 2.1 Forman parte 
integrante del contrato los siguientes 
documentos:  Los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada, 

entre otros. Cláusula décima cuarta.- 

Otras obligaciones de la contratista.- 
14.05 La Contratista deberá ejecutar un 
Plan de Manejo Ambiental y cumplir 
con la normativa ambiental aplicable, y 
de Seguridad Ocupacional y Seguridad 
Industrial vigente. 
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No. 
Nombre 

Proveedor 
Nombre Entidad 

Descripción de la 

compra 
Pliegos 

Tabla de cantidades y 

precios 
Contrato 

4 
SAUD BENITEZ 
DAVID FEDERICO 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE 

CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN DEL CENTRO 
BINACIONAL DE ATENCIÓN 
DE FRONTERA CEBAF 
MACARÁ-LA TINA: 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
DE ACCESO Y OPERACIÓN 
Y CULMINACIÓN DEL 
CENTRO 

SECCIÓN IV. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 4.1.5 Personal técnico mínimo: Un especialista en 
seguridad industrial y salud ocupacional a medio tiempo con título universitario de tercer nivel en 
Ingeniería Industrial o de cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Haber 
participado como máximo en tres (3) obras similares al objeto del presente contrato, cuyo presupuesto 
referencial sumado sea igual o superior al setenta (70%), específicamente en funciones acorde a la 

especialidad requerida, en construcciones en general, hasta 10 años atrás. PROYECTO DE CONTRATO. 

Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

 --- Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Forman parte 
integrante del contrato documentos 
tales como los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 

5 

CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA J. 
VILLENA S.A. 
CONSTRUINVISA 

GOBIERNO 
AUTONOMO 
DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL 
CANTON BABAHOYO 
- GADM DE 
BABAHOYO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
SECTOR -LA VENTURA- EN 
LA CUIDAD DE BABAHOYO 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. Cláusula 

Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.  

 --- Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Forman parte 
integrante del contrato documentos 
tales como los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 

6 

ECUATORIANA DE 
SERVICIOS 
INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCION 
ESEICO S. A. 

EMPRESA 
MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
DE GUAYAQUIL EP - 
EMAPAG EP 

CONSTRUCCIÓN DEL 
TRAMO 3 DEL QUINTO 
ACUEDUCTO, UBICADO AL 
NOROESTE DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL 

No se incluyen aspectos específicos de la prevención de riesgos laborales.  --- No disponible 

7 
CONSTRUCTORA 
DEL PACIFICO S.A 
CONSTRUCPACIFIC 

GOBIERNO 
PROVINCIAL DE 
LOJA 

MEJORAMIENTO DE LA VIA 
INTERVALLES (INDIUCHO-
EL TAMBO-MALACATOS)A 
NIVEL DE CARPETA 
ASFALTICA 

V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS. Cláusula 

Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al 
cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación 
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. 

Existen varios rubros para la 
prevención de riesgos 
laborales que alcanzan un 
valor de USD 92810.81, que 
representa cerca del 1 % del 
monto total del presupuesto 
del contrato. 

Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS 

DEL CONTRATO. Forman parte 
integrante del contrato documentos 
tales como los pliegos (Condiciones 
Particulares y Condiciones Generales) 
incluyendo las especificaciones 
técnicas, planos y diseños del proyecto 
que corresponden a la obra contratada. 
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Para poder revisar los aspectos sobre la prevención de riesgos laborales que han sido 

tomados en cuenta en los contratos, se han registrado las disposiciones encontradas en los 

documentos, mediante tres columnas que identifican a los pliegos, a la tabla de cantidades 

o presupuesto contractual y finalmente la columna donde se describen las disposiciones 

encontradas en las cláusulas contractuales. 

5.2.1. Análisis de contratos del año 2013 

 

Pliegos 

 

Revisados los pliegos de los concursos públicos correspondientes a los contratos del año 

2013, se observa que todos las entidades contratantes han utilizado el formato de pliegos 

establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, esto quiere decir que todos 

pliegos utilizados para los procesos de contratación analizados contemplan la sección que 

estipula las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, en cuyos 

apartados se establece que la contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en los 

pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, y legislación vigente 

aplicable al proyecto de construcción.  

 

En los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, se dispone que ninguna entidad 

contratante realizará pago alguno de la planilla de avance de las obras, si el contratista no 

presenta un certificado de encontrarse al día con los pagos en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; sin embargo, en el 25% de los pliegos revisados se recalca sobre esta 

disposición y se establece un apartado en el que se describen los aspectos del pago del 

contrato, en el que se indica que como requisito previo al pago de las planillas,  la 

contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la 

obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la contratante no 

realizará pago alguno, conforme a los artículos de la Ley de Seguridad Social, excepto en el 

caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 
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En cerca del 35% de contratos analizados, las instituciones contratantes, responsables de 

subir los pliegos al portal del sistema nacional de compras públicas, han agregado un 

imposición adicional en el apartado correspondiente al personal técnico mínimo requerido 

para la obra, y se ha solicitado un profesional especialista en seguridad y salud 

ocupacional. Según algunos pliegos el especialista participara en la obra a tiempo completo 

y en otros pliegos se solicita una participación a medio tiempo; pero cabe indicar que sin 

embargo del tiempo de participación, la presentación o no del profesional para la oferta del 

contrato, será calificada en la evaluación de las ofertas que realice la entidad contratante. 

 

En más del 85% de los pliegos de los procesos de contratación revisados se incluyen 

disposiciones que obligan al contratista a establecer las normas de seguridad para cada 

una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos 

innecesarios y para proporcionar seguridad a todo el personal a su cargo. En algunos 

pliegos se disponen requerimientos específicos de acuerdo al proyecto y a la magnitud de la 

obra. Cabe indicar que casi la mitad de los pliegos analizados en este apartado 

corresponden a una misma entidad contratante, Demarcación Hidrográfica del Guayas. 

 

Presupuesto o tabla de cantidades 

 

La tabla de cantidades y precios donde constan todos los rubros que han sido calculados 

durante la etapa de estudio y diseño del proyecto ha sido revisada en cada contrato, 

determinándose que solo en dos de los presupuestos se han considerado rubros para la 

prevención de riesgos laborales, en uno de los cuales los rubros alcanza un monto cercano 

al 0,07% del valor total del contrato, mientras que en el otro presupuesto, el valor de los 

rubros contenidos para la prevención de riesgos laborales no sobrepasan un 0,01% del 

valor total del contrato. 

 

Contrato 

 

Revisados los contratos que han sido suscritos entre los proveedores del estado y las 

entidades contratantes, se observó que más del 85% de los contratos contemplan en su 
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estructura una cláusula en el que se indica que los documentos que forman parte integrante 

del contrato sin la necesidad de incorporar al protocolo público son los pliegos del concurso, 

las especificaciones técnicas, los planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra 

contratada. Por lo tanto para estos contratos se mantienen los requerimientos exigidos en 

los pliegos. 

 

Adicionalmente se debe indicar que en la mayoría de los contratos se resalta nuevamente la 

forma de pago, señalando que para que la entidad contratante proceda con el pago de las 

planillas de avance de obra, el contratista deberá presentar un certificado de estar al día 

con las obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de todos los 

trabajadores que tiene a su cargo. Cabe indicar que en algunos de los pliegos revisados no 

consta el requerimiento antes mencionado, pero sin embargo se ha incluido en la 

elaboración del contrato. 

5.2.2. Análisis de contratos del año 2014 

 

Pliegos 

 

En más del 56% de los pliegos estudiados, las instituciones contratantes, responsables de 

subir los pliegos al portal del sistema nacional de compras públicas, han incluido un 

imposición adicional en el apartado correspondiente al personal técnico mínimo requerido 

para la obra, y se ha solicitado un profesional encargado de la seguridad y salud 

ocupacional. En varios contratos se solicita que el profesional posea un título universitario 

de tercer o cuarto nivel en prevención de riesgos laborales.  

 

Según algunos pliegos el especialista participara en la obra a tiempo completo y en otros 

pliegos se solicita una participación a medio tiempo; pero cabe indicar que sin embargo del 

tiempo de participación, la presentación o no del profesional dentro de la oferta del contrato, 

será calificada en la evaluación de las ofertas que realice la entidad contratante. En muchos 

pliegos se indica además que la experiencia laboral del profesional tendrá un mínimo de 

años, de 3 años e algunos casos y de 5 años en otros; y la experiencia que debe acreditar 
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como técnico encargado de la seguridad y salud ocupacional en mínimo dos obras similares 

a las que se está realizando el concurso público. 

 

Se observa que todos las entidades contratantes han utilizado el formato de pliegos 

establecido por el Servicio Nacional de Contratación Pública, esto quiere decir que todos 

pliegos utilizados para los procedimientos de contratación analizados contemplan la sección 

que estipula las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, en cuyos 

apartados se establece que la contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en los 

pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de 

seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, y legislación vigente 

aplicable al proyecto de construcción.  

 

En los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, se dispone que ninguna entidad 

contratante realizará pago alguno de la planilla de avance de las obras, si el contratista no 

presenta un certificado de encontrarse al día con los pagos en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; sin embargo, en el 75% de los pliegos revisados se recalca sobre esta 

disposición y se establece un apartado en el que se describen los aspectos del pago del 

contrato, en el que se indica que como requisito previo al pago de las planillas,  la 

contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la 

obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la contratante no 

realizará pago alguno, conforme a los artículos de la Ley de Seguridad Social, excepto en el 

caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 

 

En más del 31% de los pliegos de los procesos de contratación revisados se incluyen 

disposiciones específicas de la obra, que obligan al contratista a establecer las normas de 

seguridad para cada una de las actividades por desarrollar e imponer su cumplimiento para 

eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar seguridad a todo el personal a su cargo.  
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Presupuesto o tabla de cantidades 

 

La tabla de cantidades y precios o presupuesto del contrato, indican que existen varios 

rubros relativos a la prevención de riesgos laborales han sido considerados, por lo que se 

puede decir que en más del 68% de los procesos revisados han incluido rubros o 

actividades de prevención durante la fase de estudio; aunque en la mayoría de proyectos el 

monto correspondiente a los rubros de prevención no superan el 0,01% del monto del 

presupuesto de toda la obra, en otros presupuestos l valor destinado a la prevención están 

entre el 0,3% y el 1% del monto adjudicado del contrato. 

 

Contrato 

 

Durante la revisión de los contratos públicos adjudicados en el año 2014 se debe indicar 

que no se pudo acceder a las cláusulas contractuales del 25% de obras. 

 

En todos los contratos revisados se observó que incluyen una cláusula en la que se indica 

que los documentos que forman parte integrante del contrato sin la necesidad de incorporar 

al protocolo público son los pliegos del concurso, las especificaciones técnicas, los planos y 

diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Por lo tanto en todos los 

contratos se mantienen los requerimientos exigidos en los pliegos. 

 

Adicionalmente se debe indicar que en todos los contratos se resalta nuevamente la forma 

de pago, señalando que para que la entidad contratante proceda con el pago de las 

planillas de avance de obra, el contratista deberá presentar un certificado de estar al día 

con las obligaciones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de todos los 

trabajadores que tiene a su cargo.  

 

Durante la revisión de los contratos públicos del año 2014 se aprecia que en dos de los 

contratos existen tres cláusulas en las que se detallan disposiciones específicas sobre la 
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prevención de riesgos laborales. Los contratos que contienen las cláusulas mencionadas 

pertenecen a una misma entidad contratante y se detallan a continuación: 

 

Cláusula Décimo Primera.- Multas: En el apartado dos de esta cláusula, se 

estipula que el servicio de contratación de obras, SERCOP, sancionará a la 

contratista, con multa diaria equivalente al 1 por 1000 (1x1000) del valor total del 

contrato en varios casos, siendo uno de estos, el incumplimiento de las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

Cláusula décimo cuarta.- Otras obligaciones de la contratista: En el apartado 

cinco de este artículo se indica que la contratista deberá ejecutar un Plan de Manejo 

Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable y de Seguridad 

Ocupacional y Seguridad Industrial vigente. 

Cláusula Vigésimo tercera.- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: En esta 

cláusula se describe que la contratista dará cabal cumplimiento a las normas de 

seguridad industrial y salud ocupacional establecidas en el reglamento de seguridad 

y salud de los trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. 

 

5.2.3. Análisis de contratos del año 2015 

 

Pliegos 

 

En los pliegos de los concursos públicos se observa que todos las entidades contratantes 

han utilizado el formato de pliegos establecido por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública, esto quiere decir que todos pliegos utilizados para los procesos de contratación 

analizados contemplan la sección que estipula las condiciones generales de los contratos 

de ejecución de obras, en cuyos apartados se establece que la contratista se obliga al 

cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la 

legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, 

y legislación vigente aplicable al proyecto de construcción.  
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De acuerdo con los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, se dispone que ninguna 

entidad contratante realizará pago alguno de la planilla de avance de las obras, si el 

contratista no presenta un certificado de encontrarse al día con los pagos en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; sin embargo, y en el 42% de los pliegos revisados se 

resalta esta disposición y se establece un apartado en el que se describen los aspectos del 

pago del contrato, en el que se indica que como requisito previo al pago de las planillas,  la 

contratista presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la 

obra y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la contratante no 

realizará pago alguno, conforme a los artículos de la Ley de Seguridad Social, excepto en el 

caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. 

 

En el 42% de los pliegos revisados del año 2015, en el apartado correspondiente al 

personal técnico mínimo requerido para la obra, se ha incluido como personal técnico 

mínimo, un profesional especialista en seguridad y salud ocupacional, que debe poseer un 

título universitario de tercer o cuarto nivel en seguridad industrial y salud ocupacional, 

además debe presentar un certificado de experiencia de trabajo en el que se indique haber 

participado como responsable de la seguridad industrial en obras de similares 

características; en algunos pliegos también se indican que la experiencia de trabajo debe 

ser en un máximo tres obras, en un periodo no mayor a 10 años, y cuyos presupuestos 

sumados sean igual o superior al setenta por ciento del presupuesto referencial de la obra 

objeto de concurso. 

 

Presupuesto o tabla de cantidades 

 

De los presupuestos revisados en el año 2015 se puede decir que en la mayor parte de 

procedimientos contractuales no existen rubros relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. En dos tablas de cantidades y precios se incluyen varios rubros de prevención 

que alcanzan cerca del 1% del valor total del contrato. 
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Contrato 

 

En todos los contratos se resalta nuevamente la forma de pago, señalando que para que la 

entidad contratante proceda con el pago de las planillas de avance de obra, el contratista 

deberá presentar un certificado de estar al día con las obligaciones en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, de todos los trabajadores que tiene a su cargo.  

 

Revisados los contratos que han sido suscritos entre los proveedores del estado y las 

entidades contratantes, se observó que se contemplan una cláusula en la que se indica que 

los documentos que forman parte integrante del contrato sin la necesidad de incorporar al 

protocolo público son los pliegos del concurso, las especificaciones técnicas, los planos y 

diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Por lo tanto para estos 

contratos se mantienen los mismos requerimientos exigidos en los pliegos. 

5.2.4. Conclusiones generales  

 

Después de haber revisado la documentación que compone la etapa del concurso y la 

suscripción del contrato de varias obras públicas del Ecuador, adjudicadas a partir del año 

2013, se puede observar que en los tres años que se han revisado, no hay cambios 

significativos en los requerimientos que se solicitan a la contratista en cuanto a la 

prevención de riesgos laborales. 

 

De acuerdo con el modelo de pliegos de los procedimientos de contratación de obras, 

emitida por el Servicio Nacional de Contratación, SERCOP, las entidades contratantes 

están facultadas para determinar a los profesionales que deberán conformar el personal 

técnico mínimo de la obra, con lo cual se ha observado que todas entidades contratantes 

han incluido en los pliegos de los concursos, al personal técnico mínimo requerido para la 

obra, en el que se debe notar que para todos los proyectos de construcción se solicita a un 

residente de obra a tiempo completo y un superintendente de obra a tiempo parcial o a 

tiempo completo, pero de forma adicional a los dos profesionales mencionados, algunos 

pliegos solicitan además a un profesional que se encargue de la prevención de riesgos 
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laborales en la obra. Los requerimientos que debe cumplir el profesional encargado de la 

seguridad laboral solicitado en algunos pliegos, ha evolucionado de forma favorable para la 

prevención de riesgos laborales, ya que en los contratos suscritos en el año 2013 se 

observa que en algunos casos se solicita que el profesional en mención tenga un título 

técnico y en ocasiones sin experiencia, mientras que en los pliegos de los concursos del 

año 2015 se solicita que el profesional presente un título universitario de tercer o cuarto 

nivel en seguridad industrial y salud ocupacional, y además se solicita que acredite 

experiencia de haber trabajado como responsable de la seguridad en obras similares. 

 

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, la entidad 

contratante está autorizada a incluir en los pliegos o en el contrato de obra todas las 

condiciones que crea necesarias para la correcta ejecución de la obra, por lo tanto se 

observa que algunas entidades contratantes han agregado varias disposiciones 

relacionadas con la prevención de riesgos laborales e incluso se han incorporado cláusulas 

en los contratos, donde se dan disposiciones específicas en prevención y se delegan más 

funciones a la fiscalización de la obra y autoridad a las entidad contratante para multar por 

incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 85  

 

Capítulo 6. Conclusiones, recomendaciones y futuras 
líneas de investigación 

6.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación se describen las conclusiones y recomendaciones que se extraen del 

presente trabajo final de máster: 

 

6.1.1. Normas jurídicas en materia de prevención de riesgos laborales 

 

Luego de que se haya analizado la normativa legal, en su capítulo correspondiente, se 

observa que en los últimos años y buscando  conseguir un ambiente adecuado y propicio 

para el trabajo, la normativa legal ecuatoriana ha tenido varias modificaciones, pero no deja 

de ser ambiguo, poco concreto y abierto a interpretaciones. Para lograr implementar de 

forma eficaz y eficiente la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la 

construcción, es necesario que las disposiciones legales concreten con precisión 

adaptándose a las particularidades reales del proceso constructivo, de tal forma que 

además se regulen las interacciones entre los diferentes agentes intervinientes. 

 

Para los contratos de ejecución de obra pública, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en su artículo 80, dispone que los responsables de tomar todas las 

medidas necesarias para la adecuada ejecución de las obras son responsabilidad exclusiva 

del Administrador y Fiscalizador de contrato; por lo tanto, ante la ley, éstos son los únicos 

encargados para disponer u ordenar a la contratante en base a las condiciones y cláusulas 

contractuales. 

 

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no establece condiciones 

mínimas en aspectos de prevención de riesgos laborales para la contratación y construcción 

de las obras públicas. Tampoco se establecen funciones y responsabilidades para los 

administradores y fiscalizadores de contratos, dejando libertad a las entidades contratantes 
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para que incluyan sus condiciones que en muchos casos como se ha observado, no 

contemplan ningún condicionamiento en temas de seguridad y salud ocupacional para el 

trabajador, que impide exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones legales. 

 

Con relación a sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y luego de 

comparar las normativas tanto de Ecuador como de España, se recomienda que el enfoque 

de la política y la normativa de prevención de Ecuador debe desarrollarse en función de un 

concepto de sistema de gestión, que permita que los elementos, actores y entidades estén 

interrelacionadas para lograr el mejoramiento continuo de las condiciones laborales, a 

través de procesos, procedimientos, memorias técnicas, guías técnicas, recomendaciones 

entre otros. 

 

Además se recomienda desarrollar con mayor detalle los niveles de infracción en materia de 

prevención de riesgos laborales, las mismas que deben estar plasmadas en una norma con 

rango de Ley. De acuerdo con el artículo 31 del Instrumento Andino de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, la clasificación de los niveles de infracción se debe hacer de acuerdo a la 

estimación de riesgo creado. Mientras que la calificación de las sanciones deben atender 

a los siguientes criterios fundamentales:  

1. Gravedad de la falta,  

2. Número de personas afectadas,  

3. Gravedad de las lesiones y daños generados o estimados; y  

4. Infracciones reincidentes. 

 

Para mejorar la supervisión y la aplicación de las condiciones de trabajo apropiadas y las 

normas correspondientes, se sugiere fortalecer a las unidades que realizan las inspecciones 

de trabajo; y, que actualmente pertenecen al Ministerio de Relaciones Laborales y al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero que no disponen de recursos suficientes 

para realizar un control adecuado de la seguridad y salud ocupacional de los centros de 

trabajo. Otra alternativa para las entidades públicas puede ser la de regular mediante 

normativa la responsabilidad de la prevención de riesgos laborales. 
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La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento realiza una gestión 

ordenada de la prevención de riesgos laborales, gracias a que tiene profesionales en 

prevención que pueden colaborar en ciertas etapas de generación y construcción del 

proyecto; y debido a que también cuenta con profesionales con experiencia en la 

administración y fiscalización de obras. 

 

6.1.2. Estructura organizacional y gestión de la prevención de riesgos 

para la administración de los contratos. 

 

De conformidad con los artículos 70 y 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, el artículo 121 de su reglamento y los numerales 408-16, 408-17 , 

408-18 y 408-19 de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del 

Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos 

Públicos, y con responsabilidad administrativa civil y penal según corresponda; en todo 

contrato de obra, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del 

mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las 

obligaciones derivadas del contrato. El administrador debe establecer una estructura 

organizacional apropiada para la ejecución de las obra, que dependiendo de la magnitud de 

la obra, podrá tener un jefe de fiscalización y fiscalizadores en un área específica. 

 

Así mismo, las normas establecidas por la Contraloría General del Estado, en su apartado 

408-16 determinan que: “Toda persona que tenga a su cargo la ejecución o administración 

de una obra tiene el deber de conocer las disposiciones legales y aplicarlas, tanto en lo que 

se refiere a los requisitos que dicha obra debe cumplir y los controles por ejercer, como en 

lo referente a las condiciones laborales de los trabajadores: salud, seguridad, higiene del 

sitio en que se ejecuta, protección de los trabajadores contra riesgos profesionales. 

Asimismo serán obligatorias todas aquellas normas que se dicten posteriormente a las 

mencionadas, ya sea para derogarlas, ampliarlas o introducir conceptos nuevos, siempre 

que entren en vigencia mientras el proyecto se lleva a cabo”. 
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Por lo mencionado en los párrafos anteriores se concluye que el organigrama estructural del  

Departamento de Fiscalización de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento (EPMAPS), así como las funciones del Administrador, Jefe de Fiscalización y 

Fiscalizadores de los contratos, no guarda coherencia con la norma jurídica vigente, debido 

principalmente a los siguientes aspectos: 

 

1. El Administrador del contrato es la persona designada por la entidad contratante, 

que es el responsable de tomas todas las medidas necesarias para la adecuada 

ejecución de las obras, y la misma persona no puede ejercer las funciones de jefe de 

fiscalización, como es el caso de la EPMAPS, donde los Jefes de Fiscalización de las 

zonas, son administradores de los contratos de obra pública, o estar bajo la 

supervisión del Jefe de Fiscalización del Departamento. 

2. El Administrador debe establecer un sistema para medir el logro de los objetivos 

definidos, de manera que oportunamente se obtenga la información exacta sobre su 

estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales 

competentes; para el caso de la EPMAS, el Jefe de Fiscalización realiza ésas 

funciones. 

3. El Administrador debe ser la máxima autoridad de la unidad que se encarga de la 

supervisión, control y seguimiento de las obras públicas; y, será quien vigile las 

tareas de la fiscalización de los contratos (Incluye a los Jefes de Fiscalización y 

Fiscalizadores de ser el caso). 

 

Con relación a las disposiciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, es 

responsabilidad del administrador del contrato, vigilar y hacer cumplir las medidas de 

prevención que sean necesarias a las contratistas de las obras.   

 

La falta de efectividad en la gestión que realiza el Departamento de Fiscalización de la 

EPMAPS, genera confusión e impide que el proyecto se ejecute de forma óptima. 

 

Con la finalidad de generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento 

de los derechos laborales en las obras de construcción que ejecuta la EPMAPS y así 
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cumplir con los decretos y reglamentos emitidos por las entidades de control laboral y 

cumplir además con las disposiciones contenidas en las respectivas leyes, es 

recomendable que el Departamento de Fiscalización cuente con especialistas en Seguridad 

y Salud Ocupacional a tiempo completo, para que realicen la supervisión correspondiente 

en todos los proyectos que administra el departamento. 

 

A continuación y sobre la base de la estructura organizacional de la que dispone la empresa 

pública EPMAPS, se propone el organigrama estructural para el Departamento o Unidad, 

que servirá para mejorar la Administración de Contratos de obras públicas de la EPMAPS. 

 

Gráfico 7. Estructura Organizacional para la Administración de Obras 

Públicas  
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Para que la estructura organizacional necesaria para que el proyecto se ejecute de forma 

óptima, se debe considerar algunas consideraciones tales como: 

 

1. La Administración de todos los contratos debe estar a cargo del Director o Jefe de la 

Unidad. 

2. El Administrador de los contratos velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo 

planeado y programado. 

3. El Administrador deberá establecer un sistema para medir el logro de los objetivos 

definidos y el cumplimiento de los contratos. 
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4. El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución 

de la obra, mediante el control de calidad, gestión de la prevención de riesgos 

laborales, el avance físico y el avance financiero de la obra. 

5. El Jefe de Fiscalización debe implantar un proceso de control estadístico de los 

aspectos más importantes de las obras, cuyos resultados permitirán mejorar futuros 

proyectos. 

6. Además será función del Jefe de Fiscalización planear, programar y aplicar los 

controles, de calidad, de gestión de la prevención de riesgos, financiero y de avance 

físico de las obras. 

7. Se recomienda designar por lo menos a dos fiscalizadores para cada proyecto, de 

tal forma que un fiscalizador sea el encargado de  controlar la calidad de la obra y 

vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 

Finalmente, se debe recalcar que es indispensable que la formación profesional del equipo 

de trabajo, sea equiparable con la complejidad del proyecto de construcción y la gravedad 

de los riegos que de éste se derivan, a fin de garantizar la gestión científica y técnica 

durante el proceso constructivo. 

 

6.1.3. Contratos públicos 

 

Luego del análisis de algunos contratos públicos en el Ecuador, se observa que para la 

contratación de una obra, en algunos casos en concreto se solicita que el oferente presente 

como parte del personal mínimo para la obra a un especialista en prevención de riesgos 

laborales con instrucción universitaria de tercer o cuarto nivel y con algunos años de 

experiencia, pero las funciones y formación de los profesionales que cumplirán las 

funciones de Fiscalización de la obra, no reúnen al menos esos requisitos, para que se 

pueda desempeñar una adecuada labor de control como lo establece el numeral 408-19 de 

las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las 

Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos, dispuesto 

por la Contraloría General del Estado. 
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El Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador debe establecer lineamientos 

mínimos para la prevención de riesgos laborales de las obras públicas, para que todas las 

entidades contratantes puedan realizar una gestión ordenada de la prevención. Por ejemplo 

se debe exigir a la contratante, disponer de un profesional en prevención de riesgos 

laborales como personal técnico mínimo para todas las obras. 

 

Durante la etapa de estudios y diseño del proyecto, los aspectos concernientes a la  

prevención de riesgos laborales deben ser tomados en cuenta para que sean incluidas en 

los diseños finales, a fin de que en el presupuesto del proyecto se incluyan rubros en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 

Otra vía para optimizar las medidas de prevención de riesgos laborales que se puedan 

implementar en las obras es la capacitación de los trabajadores, ya que la actualización de 

sus conocimientos con las nuevas técnicas, métodos y normativa de trabajo, garantizará 

una mayor eficiencia en el rendimiento y condición laboral. 

 

6.2. Futuras líneas de investigación 

 

Cumpliendo con los objetivos del presente trabajo, se ha logrado despejar varias incógnitas 

sobre la gestión de prevención de riesgos laborales en las entidades públicas del Ecuador, 

pero de forma simultánea, durante la elaboración de éste trabajo han aparecido nuevas 

preguntas e inquietudes que han generado algunas líneas de investigación que pueden ser 

objeto de interés y por lo tanto se describen en los siguientes párrafos. 

 

Con relación a los contratos públicos y debido a la gran cantidad de información, con este 

trabajo se han analizado los contratos para la ejecución de obras de tipo licitación y 

cotización, sin embargo han quedado fuera de este análisis otros tipos de procedimientos 

de contratación, por lo tanto para futuras investigaciones conviene analizar todos los tipos 

de procedimientos inclusive tomando una muestra representativa para cada uno de los tipos 

de procedimientos. 
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Debido a que la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública  y el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, no establecen requerimientos mínimos en prevención de riesgos 

laborales para los procesos de contratación, las entidades contratantes han establecido 

condiciones y requerimientos de acuerdo a sus competencias, es así que de los contratos 

revisados se observa que existen entidades contratantes que son más estrictas en temas 

de prevención de riesgos, mientras que algunas entidades no incluyen ningún requerimiento 

a más de las establecidas en la normativa legal vigente, que como se había analizado en 

capítulos anteriores, no es una normativa tan restrictiva; por lo que sería interesante ampliar 

las muestras de la investigación para observar mejor los aspectos que se toman en cuenta 

en más entidades públicas ecuatorianas. 

 

Otra posible línea de trabajo sería enfocar el análisis de la prevención de riesgos en 

contratos públicos para consultorías, bienes y servicios, que son los objetos de contratación 

que completan la totalidad de los contratos públicos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Organigrama estructural de la Empresa 

Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 

 

 



PRODUCCION Y BASE DE DATOS

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

Vigente desde 12 de Marzo de 2015
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Anexo 2. Contrato público para la construcción 

del proyecto: nuevo colector Gualaquiza, 

parroquia La Concepción. 























































































Anexo 3. Plan de manejo ambiental del 

proyecto: nuevo colector Gualaquiza, 

parroquia La Concepción. 
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1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.  2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL 
PROYECTO: 

“NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE 
BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN” 

 

 Incluir el código CCNN 
23.4.2.2.5 

   

 

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 
 

779224 
779244 
779244 
779255 
779255 
779266 
779255 
779246 
779220 
779219 
779217 
779215 
779213 
779202 
779199 
779197 
779195 
779194 
779180 
779180 
779180 
779181 
779182 
779190 
779191 
779191 
779191 
779193 
779194 
779196 
779198 
779200 
779200 
779200 
779201 
779202 
779203 
779205 
779206 
779208 
779210 

Norte (Y): 
 

9985842 
9985722 
9985722 
9985656 
9985656 
9985593 
9985660 
9985670 
9985825 
9985829 
9985833 
9985836 
9985840 
9985852 
9985856 
9985860 
9985864 
9985869 
9985971 
9985976 
9985981 
9985986 
9985991 
9986018 
9986022 
9986026 
9986030 
9986088 
9986157 
9986217 
9986287 
9986373 
9986374 
9986376 
9986377 
9986379 
9986380 
9986381 
9986382 
9986382 
9986382 

Altitud:  (msnm)  
 

ALTITUD DEL TERRENO 
COMPRENDIDO ENTRE: 
2794 y 2820 m.s.n.m. 



 
 

779294 
779296 
779297 
779299 
779300 
779301 
779303 
779295 
779312 

9986382 
9986382 
9986383 
9986383 
9986384 
9986385 
9986388 
9986388 
9986388 

Estado del proyecto, obra o actividad: Construcción:  
x 

 

Operación:  
x 

 

Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad: El proyecto contempla la construcción del sistema de alcantarillado en los 
barrios: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE 
BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN.” 
 

Cantón: Quito Ciudad: Quito Provincia: Pichincha 

Parroquia: Concepción 
Urbana: X 
Rural: 

Zona no delimitada: SI 
 

Periferia: NO 

Datos del Promotor: Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Metropolitano de 
Quito. 

Domicilio del promotor: Mariana de Jesús entre Alemania e Italia 

Correo electrónico: Pablo.Lloret@aguaquito.gob.ec Teléfono: 2994400 – 5426 

CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 20 Ha Infraestructura: Alcantarillado.- Redes, Conexiones Domiciliarias, Pozos de 
revisión y otros. 

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración de la Ficha Ambiental    
CII-03) 

 
Ubicación del Proyecto 



 
 

 

 
 
 
 

AREA DE ESTUDIO Parroquia: Concepción, 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, 
PARROQUIA LA CONCEPCIÓN.” 

 
Nota: Las coordenadas que se visualizan en la grilla del mapa corresponden al sistema TM Quito - WGS84. 

EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR. 
Accesorios: Para la fase de ampliación de la red de alcantarillado, la infraestructura a instalar  es la 
siguiente: 

1.-  Tubería plástica alcantarillado 
d.n.i. de 300, 400 y 600 mm (246m) 
Uniones E-P   

3.- Pozos de revisión tipo B1 
10 
 

5.-  

2.-  Conexiones domiciliarias 
11 

4.- Sumideros de calzada cerco/ rejilla 
HF.  
Cantidad: 4 

6.-  

Equipos (Construcción y Mantenimiento):  
Se emplearan retroexcavadoras, bocats, apisonadoras, encofrados, equipos menores y otros, que se emplearan en la 
fase de construcción del proyecto. 
En la fase de mantenimiento del proyecto se utilizaran equipos robotizados de observación dentro de la tubería, 
hidrosuccionadores,  bombas, compresores y otros equipos menores para mantenimiento de los pozos de revisión y 
sumideros. Para daños en la tubería de ser necesario equipos para realizar excavaciones y la reparación de los daños.  



 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA. 

Para la ejecución del proyecto:  
“NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN” 

se requerirá el siguiente material: 
 

• Para el proceso constructivo de la obra civil (pozos, sumideros,  y conexiones domiciliarias)  
- Material pétreo 

o Hierro estructural (Acero de refuerzo 4200kg/cm2) 
 
- Cemento 
- Agua 
- Tuberías de PVC de 300 y 400 mm. 
- Uniones  y piezas especiales en algunos puntos del trazado. 

o Tableros de madera para encofrado 
o Tableros metálicos o madera para apuntalamiento 
o Morteros e impermeabilización de paredes de hormigón con aditivos. 

• Para la etapa de operación y mantenimiento de la obra construida 
o Material pétreo 
o Cemento  
o Agua 
o Tramos de tubería de PVC UE Alcantarillado 
o Madera para encofrado 
o Material para apuntalamiento o entibado 
o Agua residual 

-  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 
 
El personal requerido para las diferentes fases es el siguiente: 

• Para la fase de Construcción  
Aproximadamente 10 personas: residente de obra (ingeniero civil), topógrafo y ayudantes, (habrá personal 
especializado para los temas específicos de Ambiente y Seguridad Laboral), albañiles, peones, ayudantes y operador 
de retroexcavadora y equipos. 

• Para la Fase de Operación y Mantenimiento  
Para las actividades de limpieza y rehabilitación 
La EPMAPS cuenta con un equipo de trabajo “cuadrillas” que se encuentran en cada Unidad Operativa de la EPMAPS 
en la denominada Unidad Operativa Zona Norte del Sistema de Alcantarillado, unidad a cargo de estos trabajos. El 
personal realiza actividades tendientes al mantenimiento de los componentes del sistema, controlando los aspectos 
de riesgos, roturas de tubería, daños en los pozos de revisión, sifones, alcantarillas, daños en la obra de descarga, 
fisura de estructuras.  

• Para la actividad de inspección del estado de tuberías 
Se emplean equipos autónomos (robots) que se desplazan a los largo de las tuberías con el control de dos 
operadores desde la superficie. 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Espacio físico (m2): 246 m2 (*), correspondientes al área 
de colocación de la tubería y a la colocación de 
protecciones en las zanjas, señalizaciones, cinta 
reflectiva, avisos informativos, rotulación  y otros.   

Consumo de agua: Para la fabricación de hormigón y para 
la realización de las pruebas de estanqueidad de la 
tubería del sistema de alcantarillado. Se estima el empleo 
de 30 m3. 

Tipo de terreno: Las diferentes obras se construirán e 
instalaran sobre vías primarias y secundarias, las vías 
tiene pendientes que no son pronunciadas. Los terrenos 
aledaños son limo arenosos con capa orgánica fértil. 

Consumo de energía eléctrica: (30 kilovatios/mes) 
aproximadamente, energía eléctrica para el área de sitios 
de obra y bodegas.    

Telefonía: Fija y móvil. Acceso vehicular: camiones, camionetas maquinaria 



 
 

 

pesada.     

Facilidades de transporte: Transporte público  

Observaciones: 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS. 

Alquiler:  NO Compra:  No 

Comunitarias:  NO Zonas restringidas:  NO 
(*) Cálculo de 246 m de longitud de tubería a instalar, multiplicado por 1 m de la zanja donde se colocará la tubería.   

Observaciones: 
 
Las redes de alcantarillado, pozos y sumideros se instalarán en vías públicas existentes.  
 

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de implantación. 

Este (X): 779311 Norte (Y): 9986387  
 
Altitud (msnm): 2794 y 2820 
m.s.n.m. 
    

Este (X):779303 Norte (Y): 9986387 

Este (X): 779265 Norte (Y):  9985592 

Este (X): 779254 Norte (Y):  9985659 

 

 

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL (máximo ½ página). 

 

MARCO LEGAL 

Constitución Política de la  
República del Ecuador 

Título I, de los Principios Fundamentales, artículo 3. 
Título II, artículo 14, 15 del Capítulo 2, de los “Derechos del buen vivir”. 
Capítulo sexto, “Derechos de libertad”, artículo 66. 
Capítulo séptimo de los “Derechos de la naturaleza” artículos 71, 72, 73. 
Título VI, Régimen de desarrollo, Capítulo 5 de los “Sectores estratégicos, servicios y 
empresas públicas”, artículos 313, 316, 317. 
Título VII, del Régimen del Buen Vivir, Capítulo 2 de “Biodiversidad y recursos 
naturales” artículos 395, 396, 397, 398 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Capítulo II, artículos 19 y 20 Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 
Ambiental de obras públicas, privadas o mixtas. 
El artículo 21 establece de los sistemas de manejo ambiental y artículo 23 que define 
los componentes de la evaluación de impacto ambiental. 
 

TEXTO UNIFICADO DE 
LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 
AMBIENTE 

Que incluye: Anexos de agua, suelo, aire. 
Acuerdos Ministeriales N° 068 y 006: Reforma Libro VI, Título I: Sistema Único de 
Manejo Ambiental (SUMA). 
Acuerdo  N° 161: Reforma al Libro VI: prevención y control de la contaminación por 
sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. 
Acuerdo Ministerial 006 que reforma El Título I y IV del Libro VI Del 
Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente 



 
 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (máximo1 página). 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La EMPAPS dentro de las políticas de ampliación del servicio de alcantarillado, diseñado, en función del índice de 
crecimiento demográfico de las poblaciones ha planificado  construir el proyecto de “NUEVO COLECTOR 
GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN” que comprende:    

FASE CONSTRUCTIVA 
Se construirán: 
Bodega: Sera construida en un lugar adecuadamente seleccionado dentro del área del proyecto un espacio 
determinado para las bodegas del proyecto, el sitio determinado para las bodegas  tendrá el espacio y las divisiones 
necesarias para poder acopiar los materiales de rápida utilización, tendrá la adecuada clasificación. Puede estar 
alojado dentro de una casa de hormigón que tenga el espacio suficiente y el área libre con palets y protecciones 
contra el agua y el sol.  
Los materiales serán acopiados y clasificados de acuerdo a su utilización, con la señalización y las seguridades 
necesarias y disponibles para una pronta disposición. Contarán con sanitario y lavabo cuyas descargas domesticas se 
realizan en fosas sépticas. Para tramos alejados se podrían instalara baños químicos con el adecuado tratamiento de 
las descargas.  
 
Redes de Alcantarillado: El proyecto comprende la complementación de redes de alcantarillado a sectores que 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 
MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO 

El objetivo de este reglamento es prevenir, disminuir o eliminar los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral y en todo centro de trabajo. 

REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA 

LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 
PÚBLICAS 

Publicado en el Registro oficial N° 249, el 10 de enero de 2008, N° 174. Reglamenta 
las actividades, construcción y obras públicas en orden a prevenir riesgos de 
accidentes de trabajo que afectan a los trabajadores de esta actividad económica. 
Artículos 21 al 30, 38 relativos a instalaciones provisionales. Art. 41.- Excavación 
Art. 64, 65 relativo a levantamiento  de cargas. CAPITULO VII: PROTECCION 
INDIVIDUAL, artículos 117, 118. CAPITULO VIII: SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y 
Descentralización 

Impulsa procesos efectivos de autonomía, descentralización y desconcentración 
estableciendo un esquema ordenado de asignación de competencias para lograr un 
desarrollo territorial equilibrado con la gestión coordinada de todos los niveles de 
gobierno. 

ORDENANZA 
METROPOLITANA No. 213 

(404) 

Sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del Libro Segundo del Código 
Municipal. Capítulo III De La Contaminación  Vehicular: 
 Art. II.373.8 Vehículos sujetos a revisión vehicular 

Ordenanza 332 

Gestión Integral de Residuos 
Sólidos del DMQ 

Subsección II: Recolección especial de escombros y otros: 
-Artículo N° 39. Recolección de escombros 
-Artículo N° 41: Obligación del productor (constructor) 
Subsección IV: Disposición final de residuos sólidos escombros y otros: 
-Artículo N° 62: Sitios de Recepción 

Acuerdo Ministerial N°066  
Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos 

de Participación Social 
establecido en el Decreto 

N°1040 

-Artículos N°31: Realización de una reunión informativa para proyectos categoría II 
- Artículo N° 32: incluir en la ficha ambiental la documentación y respaldos para 
verificar los mecanismos de participación social. 



 
 

 

actualmente no cuentan con este servicio, conectándose a los sistemas ya existentes en la zona. El proyecto 
comprende la construcción de una red de alcantarillado con la instalación de  tuberías de PVC UE de alcantarillado 
en  el diámetro de 300  400 Y 600 mm, en una longitud total de 246 metros. 
 
Pozos de Revisión: Se instalarán 10 pozos de revisión Tipo B1 de varias alturas, los cuales se han diseñado 
cumpliendo los requerimientos de las normas de diseño, al inicio de tramos de cabecera, yen todo cambio de 
pendiente, dirección y sección. 
 
Conexiones Domiciliarias: Se instalarán 11 cajas domiciliarias las mismas que se empatarán directamente desde un 
cajón de profundidad máxima de 1.5 m a la red matriz mediante tuberías con un ángulo horizontal entre 45º a 60º y 
una pendiente entre el 2% y 11% 
 
Descarga: La descarga se realizará al colector San Carlos en el eje de la avenida de El Maestro. 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se describen las actividades de la fases de operación y mantenimiento que se contemplan en el proyecto: 

Operación: 
Control de procesos: como parte de la planificación anual que mantiene la EPMAPS, para las redes del 
sistema de alcantarillado la operación consiste en verificar el buen funcionamiento de la red y sus 
estructuras de interconexión a la red existente con visitas periódicas de tipo predictivas.  
 
Durante la fase de entrega provisional y definitiva (frecuencia semestral) el Contratista, conjuntamente con 
EPMAPS deberán realizar actividades periódicas de verificación de las estructuras y correcto funcionamiento 
de las redes nuevas. 
 
Mantenimiento de la infraestructura instalada: 

- Redes del Sistema de Alcantarillado: Entre las principales actividades se realizará la Empresa Pública será: 
limpieza de obstrucciones y taponamientos, revisión de roturas en la red y otros problemas generados por 
hundimientos, desniveles, erosión, alto tráfico vehicular, y otros, lo que se lleva a cabo con una frecuencia 
semestral o en atención especial en caso de emergencias, las que conllevan acción inmediata). 

- Insumos: Vehículo hidrosuccionador, robot*, camioneta, volqueta, mangueras, compresor, camionetas, 
martillo neumático, compactador y herramienta menor, agua, y desinfectantes, transporte (camioneta, 
volqueta), herramientas menores, equipos de monitoreo de campo, equipos de seguridad industrial y 
desinfectantes para limpieza y desinfección de equipo utilizado. 
 

*Las instalaciones de tubería tienen una vida útil de 25 años y se realizan pruebas iniciales para su buen 
funcionamiento. 

Control de Calidad 
- Para este caso, el control de calidad estará enfocado hacia la buena calidad y durabilidad de los materiales y 

estructuras construidas dentro de las redes de alcantarillado, considerando la fase de ampliación, operación 
y mantenimiento, y reparación. 
Población beneficiada: 3000 habitantes 

Plazo de ejecución: 360 días 

Área de diseño: 20 hectáreas 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: (utilizar el espacio necesario). 

 
INTERACCIÓN EN EL PROCESO  

MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS FASE DEL PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 



 
 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

- Tableros y postes de      
madera. 

- Hojas metálicas para 
cubierta provisional 

- aditivos. 
- Materiales de oficina, 

materiales para 
instalaciones eléctricas, 
agua, materiales para 
drenaje sanitario y pluvial.  

- Recipientes para residuos 
domésticos. 

- Herramienta manual 

-Instalación y  operación de bodegas, oficinas y 
sitios de trabajo.  

-Afectación visual 
-Contaminación del suelo 
-Contaminación del agua 
-Afectación a la calidad del aire. 

- Retroexcavadora 
- Herramienta manual 
- Bomba de achique 
- Volquete, cobertor 
- Martillo neumático  

 

- Excavación y movimiento de tierras 
 

-Afectación a la integridad física 
de obreros, trabajadores y 
transeúntes. 
-Afectación por ruido y 
vibraciones 
-Afectación a la calidad del suelo. 
 -Afectación al agua de cauces 
cercanos. 
-Afectación visual 
-Contaminación de vías de acceso 
y al entorno 

- Tubería de PVC, tierra, 
compactador,  

- Accesorios para uniones.  
- Herramienta manual 
- Concretera 
- Vibrador 
- Encofrado de madera o 

metálico 
- Material pétreo, agua, 

cemento, hierro 

-Instalación de tubería 
  -Afectación a la calidad del suelo.  

-Contaminación de vías de 
acceso, casas circundantes y del  
entorno. 
-Afectación a la integridad física 
de los trabajadores y transeúntes 
-Molestias a moradores y 
usuarios. 

- Tierra, restos de madera 
de encofrado 

- Volqueta, cobertor,  
retroexcavadora. 

- Desalojo y transporte de escombros y 
residuos sólidos  

-Afectación a la calidad del aire. 
-Afectación al suelo y al agua. 
-Obstrucción de la circulación 
vehicular. 
-Afectación por ruido y 
vibraciones. 

- Herramientas menores, 
volqueta. 

- Retiro de bodegas oficinas, limpieza del área 
intervenida  

-Afectación visual 
-Reclamos de la comunidad 

FASE DE  MANTENIMIENTO: 
Labor de mantenimiento del Sistema a cargo de la Empresa Pública Metropolita de Agua Potable y 
Saneamiento (Quito)   
-Vehículo hidrosuccionador, 
robot,  volquetas, 
mangueras, compresor, 
camionetas, martillo 
neumático, compactador y 
herramienta menor, agua, y 
desinfectantes. 

Mantenimiento del sistema, reparación de redes y 
de la infraestructura instalada.    

-Afección  respiratoria al 
personal, Afectación a la calidad 
del aire, Afectación visual  

FASE DE CIERRE O ABANDONO: (Se ha considerado lo relativo a la fase de cierre del proceso constructivo, 
por cuanto en estos proyectos no se contempla su abandono, sino únicamente su rehabilitación) 
 -Vegetación,  
-Cemento, material pétreo 
adoquines, compactador 
-Agua, concretera   

-Reposición  de accesos y lugares de maniobras en 
general 

-Afectación a la movilidad de 
peatones y vehículos,  
-Generación de residuos,  
-Molestias a moradores y 
transeúntes. 



 
 

 

** Especificado en el Manual de Ficha Ambiental – publicada en el Anexo N° 2 del Acuerdo 068 
-Herramienta manual  
-Contenedores o recipientes  
-Vehículo. 

-Retiro de oficina administrativa y bodega -Afectación a la movilidad de 
peatones y vehículos,  
-Generación de residuos y 
material particulado,  
-Molestias a moradores y 
transeúntes. 

-Materiales de limpieza,  
-Herramienta manual 
-Volqueta. 

-Limpieza y ordenamiento del área intervenida y 
disposición final de escombros 

-Afectación a la movilidad de 
peatones y vehículos,  
-Generación de residuos,  
-Molestias a moradores y 
transeúntes. 

        **Manual de Ficha Ambiental –Anexo N°2 Acuerdo Ministerial 068  

7. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN. 
7.1 Área de implantación física  (máximo 1 página). 

Los criterios deben incluir: 

- Región geográfica: 

La ciudad de Quito se encuentra en un valle intermontano, rodeado por un relieve montañoso,  conformado al Oeste 
por los volcanes Ruco y Guagua Pichincha, con alturas máximas de 4320 msnm y al  Este las Lomas de Lumbisí- Batán - 
La Bota, con alturas máximas de 3 000 msnm, consideradas como levantamientos de tipo tectónico. El valle tiene una 
configuración alargada y estrecha, con un ancho medio de 6 Km. 

El proyecto NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN se desarrollará 
en la calle  que lleva el mismo nombre, en la parroquia La Concepción, al Norte de la ciudad de Quito en la provincia 
de Pichincha 

- Superficie del área de influencia 

De acuerdo a los documentos técnicos de modelación y diseño del proyecto se determinó que el área de influencia de 
la zona del proyecto a servir es 20 ha. 

- Altitud 

El área de estudio, se desarrolla entre las altitudes 2794 y 2820 m.s.n.m 

- Clima 

El clima de la zona corresponde al clima subtropical de tierras altas; correspondiendo a la zona norte; donde es 

templado. El clima de Quito se divide en 2 estaciones o etapas; el invierno con un período de lluvias prolongado y una 

estación seca de cuatro meses donde se presentan las temperaturas más altas. Quito siempre tiene un clima templado 

con temperaturas que van desde los 10 a los 27 °C. 

 

 Humedad Relativa 

 

Es la cantidad de vapor de agua, expresada en porcentaje, presente en los estratos bajos de la atmósfera. En el  

comportamiento de la humedad relativa media en la región se observa cierto aumento con la altitud, así: Quito 

Aeropuerto – 73% (2794 msnm), Quito Observatorio - 76% (2820 msnm) y Izobamba – 80% (3058 msnm.) 

 



 
 

 

- Ocupación actual del área de implantación 
La ocupación del área del proyecto  se caracteriza por ser urbana - comercial en su mayoría. 

- Geología,  

Al norte fuera de la zona de estudio se encuentran los volcánicos indiferenciados; consisten predominantemente de 
piroclásticos con lavas de tipo andesítica porfirica.  Los volcánicos indiferenciados se encuentran cubiertos por 
cangahua, aflorando únicamente en los flancos de la alta planicie de San Juan de Calderón y en el sector nor-oeste de 
Pomasqui. 

Se encuentran en la parte occidental de la zona de estudio; están constituidos de lavas andesito-porfíricas de color gris 
claro a obscuro, los fenocristales son de plagioclasa, piroxeno monoclínico y ortorómbico, en algunas partes 
superiores es posible observar lava escorácea en bloques.  Puede distinguirse una fase piroclástica de clastos 
angulosos andesíticos.  Las últimas erupciones del Guagua Pichincha han sido de tipo ácidas con efusiones 
predominantemente dacíticas. 

- Hidrología, aire, ruido  

Según Alulema/Maldonado (1.989), los acuíferos Centro y Norte de Quito corresponden a un solo acuífero, existiendo 

entre ellos una división hidrogeológica que por percolación o goteo se comunican entre sí y químicamente son 

iguales;, por lo tanto el proyecto estaría en el área de influencia estos acuíferos, cuyo nivel freático estaría 

aproximadamente a  7 m de profundidad. En relación a las fuentes superficiales no existen fuentes superficiales en la 

zona, pues está totalmente intervenida. 

 

-Aire y ruido. 

El Informe de la CORPAIRE determina que en la ciudad de Quito, la calidad del aire con relación a los contaminantes 

gaseoso CO, SO2, NO2 y O3 y material particulado PM10, no se registran excedencias a los límites máximos 

permisibles, siendo el problema principal la presencia de material particulado fino (PM2.5) y partículas sedimentables.  

 

El ruido ambiental para la zona donde se implantará el proyecto no es un problema , no se existen fuentes de 

emisiones de ruido significativas, excepto por la circulación de vehículos 

 

7.2 Área de implantación biótica  (máximo 1 página). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Sierra et. al. (1999), la zona de estudio corresponde a las clasificaciones de 
Matorral Húmedo Montano los que se encuentran entre los valles relativamente húmedos entre los 2.000 y 3.000 
msnm. Bosque Siempre verde montano alto (2900 – 3600 msnm). Ocupa las laderas bajas Orientales y Occidentales de 
las elevaciones que rodean la ciudad, en esta zona están entre otros las áreas de La Gasca, Armero, El Bosque, La 
Florida, La Pulida, Santa Anita, Mena del Hierro, Comité del Pueblo 2, Pisulí, Jaime Roldós, Altamira, San Gabriel, 
Granda Centeno, El Pinar, La Concepción, San Pedro Claver, Cotocollao, Baker, La Ofelia, Agua Clara, El Condado, 
Parcayacu, Pusuquí, etc. 

Fuente. 

TRABAJOS DE CAMPO – ESTUDIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, 
PARROQUIA LA CONCEPCIÓN  

 



 
 

 

 

Medio perceptual: El proyecto se desarrollará en la parroquia La Concepción, calle Gualaquiza, éste es un sector 
consolidado que cuenta con infraestructura vial de primer orden, existen varios negocios entre los que predomina la 
alimentación, venta de repuestos, tiendas de barrio y mecánicas. 

 

7.3 Área de implantación social (máximo 1 página). 

- Demografía 

Según el estudio de población  realizado para el diseño del proyecto, la parroquia la Concepción, en la zona 
comprendida a la calle Gualaquiza,tiene 2000 habitantes a la fecha y tendría una población de diseño de 3000 
habitantes  En el sector actualmente todos los  lotes que disponen de conexión al sistema de alcantarillado.  
 
Fuente. 

TRABAJOS DE CAMPO – ESTUDIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, 
PARROQUIA LA CONCEPCIÓN  

 

- Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, educación) 

 
La infraestructura de la parroquia brinda todos los servicios requeridos por la población del sector, incluyendo salud, 
educación, luz, agua, teléfono, transporte público y servicios financieros.  

Fuente. 

TRABAJOS DE CAMPO – ESTUDIOS BASICOS COMPLEMENTARIOS NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, 
PARROQUIA LA CONCEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. PRINCIPALES  IMPACTOS AMBIENTALES 

  

PRINCIPALES ASPECTOS / IMPACTOS AMBIENTALES.   

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO / 
NEGATIVO ETAPA DEL PROYECTO 

FASE DE CONSTRUCCION 

Generación de material particulado. o Afectación a la calidad del aire del área de 
influencia directa del proyecto, los moradores, 
transeúntes y operadores. 

Negativo Construcción 

Generación de ruido y vibraciones. o Afectación a la tranquilidad de la población 
circundante. 

Negativo Construcción 
operación 

Generación de escombros. o Afectación a la calidad del suelo y del agua de 
cauces cercanos 

o Afectación visual, paisajística. 
o Afectación al entorno natural y a la libre 

circulación de vehículos y peatones. 
o Riesgo de accidentes a transeúntes y 

trabajadores. 

Negativo Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 

Generación de descargas liquidas (aguas 
grises o negras). 

o Afectación a la calidad del suelo, y del agua de 
cauces cercanos. 

Negativo Construcción 

Generación de desechos domésticos. o Afectación a la calidad del suelo y del agua de 
cauces cercanos 

o Afectación visual, paisajística. 

  

Generación de residuos peligrosos (wypes, 
aceites y lubricantes usados, combustible, 
residuos de aditivos, pinturas, etc.) 

o Afectación a la calidad del suelo, y del agua de 
cauces cercanos. 

Negativo Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 

Acopio inadecuado  de materiales para la 
construcción, escombros y basura. 

o Afectación a la calidad del suelo y agua, por 
arrastre de material y dispersión de material 
particulado, afectación al entorno natural y a la 
libre circulación de vehículos y peatones.   

Negativo Construcción, 
Operación  y 
Mantenimiento  

Uso incorrecto de herramientas menores, 
operación inadecuada de maquinaria y 
equipos. 

o Afectación a la integridad física de los 
trabajadores. 

Negativo Construcción-
Operación 

Inobservancia de metodología constructiva 
(movimiento de tierras, Inestabilidad de 
taludes en zanjas y laderas) 

o Afectación a la integridad física de los 
trabajadores, transeúntes y moradores. 

o Reclamos de la comunidad. 

Negativo Construcción-
Operación 

Manipulación inadecuada  de hidrocarburos. o Afectación a la calidad del agua, suelo. 
o Afectación a la integridad  física de los 

trabajadores. 

Negativo Construcción, 
Mantenimiento 

Inobservancia de las instalaciones y servicios 
básicos, accesos y  circulación vehicular 
existentes. 

o Daño de la infraestructura de servicios existente 
o Molestias a moradores y usuarios 
o Pérdidas económicas 

Negativo Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 

Rehabilitación de áreas afectadas: reposición 
de capas de coberturas afectadas, (rodadura, 
aceras bordillos, gradas y vegetal), reposición 
de servicios básicos e infraestructura. 

o Recuperación del entorno y aceptación por parte 
de la comunidad. 

Positivo Fase de cierre y 
mantenimiento. 

Obstrucción de la libre circulación de 
peatones y vehículos movilidad  

o Afectación a las actividades socio económico de 
la población adyacente al área de implantación 
del proyecto 

Negativo Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 

o Intervención en vestigios arqueológicos o Afectación al patrimonio cultural 

Negativo Construcción 

o Perspectiva visual del entorno. o Afectación al entorno natural y a la libre 
circulación de vehículos y peatones. 

Negativo Construcción, 
Operación y 
Mantenimiento 

FASE DE OPERACIÓN     



 
 

 

 

Operación global del sistema  o Mantenimiento de conexiones, dotación de 
servicio de  saneamiento. 

o  Mejoramiento de la calidad de vida de 
moradores y usuarios.  

Positivo Fase de Operación 
y Mantenimiento 

Inobservancia de procedimientos para el 
mantenimiento de los diferentes componentes 
del proyecto. 

o Afectación a la salud de los trabajadores y de la 
comunidad 

Negativo Operación 



 
 

 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

9.1     Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Prevenir o mitigar impactos negativos producidos por: Generación de material particulado, Generación de residuos desechos sólidos y líquidos y 
emisiones de ruido y vibración. Estas medidas deben ser aplicables y factibles de ser implementadas por el personal que desarrolla el proyecto con los recursos y 
logística necesaria en la obra. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra, bodegas y oficinas. 
RESPONSABLE: EPMAPS – Contratista 

 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
material particulado 

Contaminación de vías 
de acceso, casas del 
sector, moradores, 
transeúntes, y 
trabajadores. 

o  Humedecer el terreno con un sistema de 
rociadores de agua de modo uniforme, para el 
control del polvo. El cual se realizará 
dependiendo de las condiciones climáticas. 

o Usar lonas sobre las volquetas de transporte 
del material de cobertura a fin de evitar polvo 
en el sector. 

o Almacenar y cubrir con lonas de plástico el 
material de construcción. 

No hay reclamos de la 
comunidad. 

Fotografías / Registro de 
Supervisión / Libro de 
Obra. 

12 

Generación de ruido y 
vibración. 

Alteración a la calidad 
de vida de los 
moradores, transeúntes 
y personal en obra 

o Determinar horarios y tiempos de operación de 
la maquinaria que origina ruido a fin de evitar 
intensidades sonoras concentradas en tiempos 
prolongados que afecten a la población 
aledaña. 

Cumplimiento del 
cronograma aprobado  

Cronograma de obra 
aprobado. 12 

Generación de 
escombros. 

Afectación a la calidad 
del suelo y del agua de 
cauces cercanos 
Afectación visual, 
paisajística. 

Afectación al entorno 
natural y a la libre 
circulación de vehículos 
y peatones. 
Riesgo de accidentes a 
transeúntes y 
trabajadores. 

o Apilar y proteger el material removido por las 
excavaciones y movimientos de tierra, evitar su 
erosión y dispersión en caso de lluvias y 
vientos, cuando este vaya ser utilizado 
posterior en el relleno de la zanja. 

o El material sobrante de esta actividad se 
dispondrá en un área en el mismo terreno 
cubierto con lonas, este sitio deberá estado 
alejado de los frentes de obra, para su 
posterior entrega a una escombrera autorizada 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito 
(EPMMOP). 

No hay afectaciones a 
ningún factor ambiental   

Certificado o registro de 
entrega a la escombrera. 

12 

Generación agua 
grises o negras. 

Afectación a la calidad 
del suelo, y del agua de 
cauces cercanos. 

o Para la disposición de los derechos biológicos 
de los trabajadores en los  frentes de trabajo, 
se deberá instalar baños adecuados 
conectados al sistema existente.     

o En caso de no existir alcantarillado en la zona 
habilitar fosa séptica temporal, la misma que 
deberá ser inertizada con cal al cerrar el 
proyecto. 

N° de baterías sanitarias 
en obra / cada 25 

trabajadores 

Fotografías / Contrato de 
arrendamiento de oficina o 
baterías sanitarias 
móviles. 

12 



 
 

 

Generación de 
desechos domésticos. 

Afectación a la calidad 
del suelo y del agua de 
cauces cercanos 
Afectación visual, 
paisajística. 

o Los desechos comunes generados por los 
trabajadores deberán ser entregados a un 
gestor de residuos o en su caso entregarlos a 
la Empresa Pública Metropolitana de Aseo 
(EPMASEO), sujetándose a los horarios y 
sitios establecidos. 

Áreas, limpias y 
ordenadas  

Fotografías 12 

Acopio inadecuado de 
materiales para la 
construcción. 

Afectación a la calidad 
del suelo y agua, por 
arrastre de material 

o Acopio adecuado de material para la  
construcción: como arena, ripio y tubería, 
protegido mediante tablones, lonas y sacos de 
yute con tierra. 

Áreas limpias y ordenadas  Fotografías 12 

Manipulación 
inadecuada de 
hidrocarburos. 

Afectación a la calidad 
del agua, suelo. 
Afectación a la 
integridad  física de los 
trabajadores. 

o Queda prohibido el almacenamiento de 
combustible en el área del proyecto. 

o Queda prohibido realizar labores de 
mantenimiento de maquinaria u equipos dentro 
del área del proyecto. El mantenimiento se 
realizará en talleres que cuenten con el 
respectivo permiso ambiental 

Bodegas libres de 
combustibles y lubricantes Fotografías 12 

Desbroce innecesario 
de vegetación 

Afectación al entorno 
natural y a la libre 
circulación de vehículos 
y peatones. 

o Se deberá evitar en lo posible la afectación o 
destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, 
la tala de árboles y la excavación fuera del 
área ocupada directamente por las tuberías, 
cámaras y obras complementarias. 

o En caso de afectación, se deberá restituir las 
condiciones que tenían estas áreas antes de la 
construcción. 

Zonas vegetales 
preservadas 

Fotografías antes y 
después. 10 

o Cuando se requiera se deberá mejorar las 
áreas adyacentes al proyecto con la siembra 
de plantas típicas del sector, se remitirá al 
programa de rehabilitación del área afectada 

Superficie afectada por la 
obra / superficie restituida 

Fotografías/Registro de 
mantenimiento/ Registro 
de Supervisión/informes. 

10 

Intervención en 
vestigios 
arqueológicos 

Afectación al patrimonio 
cultural 

o Suspensión inmediata de la obra e informe al 
Instituto de Patrimonio Cultural (INPC). 

No se afecta al patrimonio 
natural  

Fotografías, comunicación 
e informe recibidos en la 

INPC. 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

9.2.     Plan de Manejo de Desechos.  
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Identificar los tipos de desechos generados durante cada una de las actividades del proyecto y establecer los procedimientos para su manejo, 
priorizando las acciones que promuevan la reducción en la fuente, selección, reciclaje y reúso de los desechos asegurando una adecuada disposición. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA  
CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE: EPMAPS – Contratista 

 

PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
residuos peligrosos 
(wypes producto de 
limpieza de 
superficies aceitosas, 
, residuos de aditivos, 
pinturas, etc.) 

Afectación a la 
calidad del suelo, y 
del agua de cauces 
cercanos. 

- Contar con (herramienta manual, escobas, 
material absorbente, aserrín, arena, etc.). 

- Los wypes, sucios disponerlos en canecas o 
tambores plásticos herméticos y debidamente 
identificado. 

- Estos deberán ser almacenados 
temporalmente en sitios destinados para el 
efecto Estos residuos peligrosos deberán ser 
entregados a un gestor ambiental autorizado 
para su disposición final, y obtener el 
certificado de disposición final. 

No. De entregas 
realizadas al gestor 
cumpliendo las medidas 
del PM de Residuos 

Fotografías 

 Registro de 
entrega/recepción a 
gestor. 12 

Generación de 
residuos domésticos. 

Afectación a la  
salubridad de la zona. 
Afectación visual 

- Almacenar los residuos domésticos generados 
por las actividades humanas de los 
trabajadores de la obra, en recipientes con 
tapas. 

- Clasificar los residuos domésticos en orgánicos 
e inorgánicos. 

- Entregar a los vehículos recolectores 
municipales, en caso contrario se deberán 
transportar a sitios donde exista el servicio de 
recolección. 

Entregas realizadas al 
recolector municipal 

Fotografías 

12 

Generación de 
escombros. 

Afectación a la calidad 
del suelo y del agua de 
cauces cercanos 
Afectación visual. 
Afectación a la libre 
circulación de 
vehículos y peatones. 
 

- Almacenar temporalmente los escombros en un 
sitio destinado para el efecto, para su posterior 
disposición final en escombreras autorizadas.  

- Desalojar en volquetas cubiertas con lonas y 
con la señalización correspondiente, hacia las 
escombreras autorizadas. 

- Observar  el Procedimiento establecido para el 
Manejo de Residuos IHAS-03-02-640/446-
01/446-21 – Sistema Integrado de Gestión 

Número de entregas 
realizadas cumpliendo el 
procedimiento IHAS-03-
02-640/446-01/446-21 

Fotografías 

Registro de 
entrega/recepción 

 

12 



 
 

 

Generación de 
descargas liquidas 
(aguas grises o 
negras). 
 

Afectación a la 
calidad del suelo, y 
del agua de cauces 
cercanos. 

 

- Disponer facilidades sanitarias en el área del 
proyecto, las mismas que deben contar con 
conexión al alcantarillado existente. 

- En caso de no existir alcantarillado en la zona 
habilitar fosa séptica temporal, la misma que 
deberá ser inertizada con cal al cerrar el 
proyecto. 

Descarga a la red de 
alcantarillado o fosa 
séptica 

Fotografías 

12 

Inobservancia de 
procedimientos para 
el mantenimiento de 
los diferentes 
componentes del 
proyecto. 

Afectación a la salud 
de los trabajadores y 
la comunidad 

-  Cumplir con los planes y labores de 
mantenimiento de los componentes del 
proyecto, conforme los procedimientos 
establecidos 

- Cumplir los cronogramas de mantenimiento 
establecidos para el proyecto 

Proyecto operativo en 
todas sus fases 

Presentación de registros 
de seguimiento  Durante la 

vida del 
proyecto 

 
 

9.3     Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya la comunicación, educación y capacitación periódica al personal de los proyectos. 
Desarrollar procesos de capacitación que generen conciencia ambiental y responsabilidad pública en el personal que labora en los proyectos, encaminados a 
temas de salud, seguridad industrial, manejo de desechos peligrosos y situaciones de emergencia 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE:EPMAPS – Contratista 

 

PCC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

- Inobservancia y 
omisión de los 
lineamientos de 
difusión y 
comunicación a la 
comunidad. 

Conflicto entre los 
moradores y la 
Empresa. 

 

 

- Efectuar reuniones informativas con la 
comunidad para socializar las obras que 
serán ejecutadas, sus riesgos, medidas de 
prevención, mitigación, rehabilitación y 
contingencias, beneficios, y para receptar 
información y/o sugerencias. 

- Charlas sobre las políticas de la empresa 
en materia de relaciones comunitarias. 

 

Número de sugerencias 
recibidas 

 

Registro Fotográfico 
/Registro de asistencia -
Volantes informativos 

1 

- Omisión de la 
difusión lineamientos 
de normas de 
seguridad, ambiente 

 

Afectación a la 
integridad física de los 
obreros, y a la calidad 
del entorno 

- Realizar charlas de seguridad industrial, 
sensibilización ambiental y riesgos. Se 
deberá realizar inducciones permanentes al 
personal nuevo. 

- Realizar charla al personal de obra sobre 
primeros auxilios. 

- Taller sobre el uso correcto de equipos de 
protección individual y colectiva 

Número de charlas Registro fotográfico 
/Registro de asistencia Durante la 

vida del 
proyecto 



 
 

 

 
 

9.4     Plan de Relaciones Comunitarias. 
          

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Mantener relaciones cordiales con la comunidad. 
Crear lazos de respeto y cordialidad a fin de mantener buena comunicación con la población aledaña al proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA  
CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE: EPMAPS – Contratista 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Todos los aspectos 
ambientales 
determinados en el  
proyecto. 

Molestias  a los 
moradores del  área de 
influencia directa del 
proyecto. 

- Mantener relaciones cordiales con la 
comunidad.  

- Designar un responsable del Relacionamiento 
Comunitario 

- Establecer una comunicación permanente 
durante el desarrollo de la obra, con la 
población  del área de influencia.  

 
 

Número de  
acercamientos con la 
comunidad. 

- Actas de reuniones 
- Registro Fotográfico o 
Medios electrónicos. 12 / Durante 

la vida del 
proyecto 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

9.5     Plan de Contingencias. 
 

         PLAN DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: El objetivo de este plan es responder inmediata y eficazmente a un evento que pueda causar algún daño o emergencia ambiental que podría ocurrir 
durante el desarrollo de las actividades del Proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra en NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE: EPMAPS – Contratista 

 

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

- Inobservancia de 
especificaciones 
técnicas de 
construcción y 
normas de 
seguridad. 

Afectación a la 
integridad física de los 
trabajadores y de 
equipos y maquinaria 

- Aplicar las especificaciones técnicas de 
construcción, de la EPMAPS. 

- Aplicar el manual de seguridad industrial 
vigente, de la EPMAPS (Código: M-02). 
En caso de contingencias aplicar los protocolos 
establecidos por la Empresa en el 
Procedimiento P 751/447-01. 

Número de eventos. Registro fotográfico. 

Manual de seguridad 
industrial. 

 

12 

- Derrame accidental 
de combustible por 
avería de tanque de 
combustible de 
maquinaria 

 Al existir un derrame de combustible, este debe 
confinarse construyendo un borde alrededor del 
derrame, con material absorbente (aserrín, 
arena, etc.).  
Retirar el material absorbente introduciéndolo en 
los contenedores adecuados, como tanques 
metálicos. 
Si el derrame de combustibles está próximo a un 
sumidero que comunica con la alcantarilla, se 
protegerá igualmente el mismo, con un borde 
absorbente. 
Entregar a un gestor los desechos producidos 
por el uso del material absorbente como aserrín, 
arena, etc. 
Al existir un derrame de productos químicos, la 
sustancia se debe barrer y con el equipo de 
seguridad necesario, se procederá a trasvasar el 
producto vertido a otro recipiente. 
En un lugar visible debe constar la información 
sobre los procedimientos para manejar fugas, 
derrames, escapes de los productos químicos y 
a quién se debe llamar en caso de emergencia 
para obtener información médica y técnica.  
Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, 
no usar bengalas, chispas o llamas en el área 
de peligro). 
No tocar ni caminar sobre el material 

  

12 



 
 

 

derramado. 
Evitar que flujos de agua entren en contacto con 
el material derramado.  
Almacenar este residuo en el sitio destinado 
para el efecto  y proceder según el Programa de 
manejo de desechos.  
Comunicar al fiscalizador y/o supervisor SARC, 
quien a su vez a través de la Gerencia de 
Ambiente informará a la autoridad ambiental 
responsable correspondiente. 
Se deberá informar mediante un informe 
preliminar de la situación de emergencia, en un 
plazo no mayor a veinticuatro horas a partir del 
momento de producido el evento emergente. 
Poner en marcha, de manera inmediata, los 
planes diseñados para el efecto. 
Presentar, en un plazo no mayor a setenta y 
dos horas, un informe detallado sobre las 
causas de la emergencia, las medidas tomadas 
para mitigar el impacto sobre el ambiente y el 
plan de trabajo para prevenir y corregir la falla. 

- Inobservancia de 
procedimientos para 
el mantenimiento de 
los diferentes 
componentes del 
proyecto. 

Afectación a la salud de 
los trabajadores y la 
comunidad 

- Cumplir con los planes y labores de 
mantenimiento establecidos para el proyecto 

- Cumplir los cronogramas de mantenimiento 
establecidos para el proyecto 

- Cumplir con los procedimientos de seguridad y 
salud 

Proyecto operativo en 
todas sus fases 

Presentación de registros 
de seguimiento Durante la 

vida del 
proyecto 

  

 
9.6     Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Identificar los requerimientos de salud ocupacional y seguridad industrial necesarios para la ejecución de las distintas actividades de los proyectos 
de redes de agua potable. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 
RESPONSABLE:EPMAPS – Contratista 

 

PSS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 



 
 

 

Inobservancia de 
metodología 
constructiva 
(movimiento de 
tierras, Inestabilidad 
de taludes en zanjas y 
laderas) 

Afectación a la 
integridad física de los 
trabajadores y de 
equipos y maquinaria 

- Se colocarán los pasos peatonales necesarios 
debidamente señalizados para los usuarios de 
la comunidad donde está localizada la obra. 

- Se prohibirá ingreso de personas ajenas a la 
obra, excepto a las autoridades de control. Los 
visitantes autorizados, proveedores y 
autoridades de control, para ingresar a la obra 
portarán el respectivo casco de seguridad. 

- En el caso de obras públicas urbanas y rurales 
la Empresa Pública informará a la ciudadanía 
sobre la obra, su duración e implementará la 
señalización y demás medidas de seguridad 
para el tránsito de personas y vehículos. 

- La profundidad máxima de entibamiento o 
contención será de 1,50 m, para excavaciones 
en zanjas con taludes no estables. 

- Para zanjas con profundidades mayores a 
1,50m, y las franjas de entibado conforme se 
avance con la excavación, se realizaran en 
máximo 1,50m tanto en longitud como en 
profundidad 

- Si durante la excavación se determina suelos 
de mala calidad, se procederá a su entibación, 
de forma continua, conjuntamente con la 
extracción de tierras.  

- En zanjas donde hay corrientes subterráneas, 
el entibamiento llegará hasta el fondo de las 
mismas. 

- En excavaciones por medios mecánicos en 
suelos con taludes no estables y de 
profundidad superior a 1,50 metros se prohíbe 
la entrada de personas. El entibado de dichas 
excavaciones se deberá efectuar desde el 
exterior, de tal manera que los trabajadores no 
tengan que penetrar en la excavación. 

- En las excavaciones deben despejarse de las 
paredes y el borde bloques y/o piedras cuya 
caída pudiera provocar accidentes. El material 
despejado debe depositarse a 1 metro como 
mínimo del borde de la excavación. 

- Se prohíbe el paso de vehículos o la situación 
de cargas estáticas o dinámicas en las 
proximidades del talud, a una distancia inferior 
a la profundidad de la excavación, salvo en los 
casos en que se adopten sistemas eficaces de 
contención. 

Numero de reportes  Registro fotográfico 

Registro de entrega 
recepción de EPI a los 
trabajadores. 

Registro de asistencia 

 

12 / Durante 
las 

actividades 
de 

mantenimie
nto del 

proyecto 



 
 

 

Uso incorrecto de 
herramientas 

menores, operación 
inadecuada de 

maquinaria y equipos. 

 

Afectación a la 
integridad física de los 
trabajadores. 

- Se deberá entregar el EPI correspondiente a la 
actividad de cada trabajador y verificar su buen 
uso (ropa y equipo de trabajo, línea de vida, 
arnés, etc.), cuyas características dependerán 
de la necesidad particular de los puestos de 
trabajo.  

- Instalar rótulos de advertencia o prevención de 
riesgos a lo largo de toda la obra. 

- Abandonar el sitio de trabajo en caso de 
precipitaciones intensas. 

- Realizar charla para el manejo, utilización y 
precaución sobre el uso de herramientas, 
maquinarias y equipos de construcción se 
deberá seguir los lineamientos establecidos en 
el Reglamento de Seguridad para la 
Construcción y Obras Públicas. 

- Para trabajos de soldadura y corte deberán 
realizarse en lugares ventilados. 

- Todos los elementos de las instalaciones 
eléctricas deberán ser instalados fijamente en 
la parte solida de la estructura. 

- Todo circuito de energía eléctrica deberá contar 
con caja de control central que interrumpa el 
paso de la corriente de los conductores, en 
caso de emergencias. 

- Se deberá rotular toda la toma de corriente 
eléctrica, indicando claramente la tensión de 
alimentación y su función. 

- Los electricistas dispondrán de herramientas 
adecuadas, en número suficiente y de equipo 
de protección personal como: guantes, 
alfombras y mantas aislantes. 

- Se colocarán barreras o cortinas portátiles en 
la zona del proyecto que requieran  con la 
finalidad de evitar la contaminación por 
radiación UV, a las áreas vecinas. 

Número de incidentes 
reportados. 

Registro de entrega 
recepción de EPI a los 
trabajadores. 

Registro fotográfico 

Libro de obra 

Registro de asistencia 

  

 

 

 



 
 

 

 
 

- Para todo trabajo de soldadura y corte se 
suministrará a los trabajadores, equipos para 
proteger las vías respiratorias, a menos que se 
disponga de algún dispositivo que elimine. 

- El contratista deberá proveer a sus 
trabajadores y sin costo los EPI 

   

 

Omisión a las normas 
de señalización y de 
contratación del 
personal de la obra. 

Afectación a la 
integridad física de los 
trabajadores. 

- Se deberá colocar señalización preventiva, 
prohibida e informativa. 

- Utilizar conos para indicar el lugar de 
maniobras y operaciones. 

- Utilizar cintas de seguridad reflexiva y vallas de 
seguridad para confinar el lugar de maniobras y 
operaciones. 

- Todos los elementos para una adecuada 
señalética serán proporcionados por el 
contratista de la obra en el caso de 
interrupciones imprevistas en las vías públicas. 

Numero de rótulos 
instalados 

Registro fotográfico 

 
12 / Durante 

las 
actividades 

de 
mantenimie

nto del 
proyecto 

 

Omisión a las normas 
de contratación de 
personal de la obra. 

Afectación a la 
integridad física de los 
trabajadores.  

- Se deberá afiliar a todos los trabajadores al 
IESS. 

 

Numero de afiliaciones al 
IESS. 

 

Planillas pagadas al IESS. 

 12 

Inobservancia de 
procedimientos para 
las labores de 
mantenimiento de los 
componentes del 
proyecto 

Afectación al suelo 
donde está ubicado el 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales. 
Emisión de olores.  

- Cumplir la frecuencia de los planes de 
operación, mantenimiento y control de calidad 
para los diferentes componentes del sistema 
de tratamiento de aguas residuales y para la 
sistema de alcantarillado construido   

Actividades de operación, 
mantenimiento y control 
de calidad   cumplidas 
según las frecuencias 
establecidas  

Informes y reportes de las 
actividades realizadas 

Durante la 
vida del 
proyecto 

 
 
 
9.7     Plan de Monitoreo y Seguimiento. 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el plan de manejo, mediante la supervisión ambiental. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 

 



 
 

 

RESPONSABLE: EPMAPS - Contratista PMS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Incumplimiento al 
Plan de Manejo 
Ambiental. 

Afectación a todos los 
factores ambientales 

- Realizar una verificación periódica de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, a 
través de visitas de campo, donde se 
evidencien registros fotográficos y 
documentales generados durante la ejecución 
del proyecto. Para el efecto y cumplir con esta 
medida se ha establecido una Matriz de 
Supervisión Integrada SARC. 

- En caso de evidenciar incumplimiento de 
medidas planteadas en el PMA que puedan 
generar impactos al ambiente, se deberán 
tomar acciones correctivas de rápida 
ejecución y elaborar el respectivo informe. 

- El Contratista deberá ceñirse a lo establecido 
en los documentos contractuales del proyecto, 
en especial al Plan de Manejo Ambiental y su 
respectivo cronograma de ejecución. 

- El Contratista deberá mantener los registros 
correspondientes a cada actividad del PMA, 
los mismos que se archivarán en la oficina o 
bodega de obra y deberán estar disponibles 
para su verificación por parte de EPMAPS y/o 
autoridad ambiental. 

N° de supervisiones  Matriz de supervisión e 
informes de supervisión, 
registro fotográfico. 

12 

 
9.8     Plan de Rehabilitación.                     

PLAN DE REHABILITACIÓN 

OBJETIVOS: Rehabilitar el entorno del área de influencia directa del proyecto  
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE:EPMAPS - Contratista 

 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 



 
 

 

Falta de rehabilitación 
de áreas afectadas: 
capas de cobertura 
afectadas, (rodadura, 
aceras bordillos, 
gradas y vegetal). No 
rehabilitación de 
servicios básicos e 
infraestructura. 

o Recuperación del 
entorno y aceptación 
por parte de la 
comunidad. 

- Recuperación de las áreas intervenidas. 
- Verificar que las condiciones finales del 

entorno sean iguales o mejores que las 
iniciales. 

- Reposición de capas de rodaduras, bordillos, 
accesos vehiculares, peatonales, etc. 

 

Número de elementos 
rehabilitaciones  

Registro fotográfico (antes 
y después) 

1 

      9.9     Plan de Cierre, abandono y entrega del área.                             

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

OBJETIVOS: Restablecer las condiciones ambientales de las áreas del proyecto una vez concluidas las actividades tanto constructivas como de cierre definitivo 
del proyecto conforme a la normativa legal vigente. 
Entre los objetivos específicos del Plan de Abandono o Cierre: 
• Restaurar las áreas ocupadas por las obras provisionales o definitivas. 
• Alcanzar en lo posible las condiciones originales del entorno. 
• Evitar nuevos problemas ambientales generados por un cierre inadecuado. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Frentes de obra  NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 
 
RESPONSABLE:EPMAPS - Contratista 

 

PCA-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
Escombros, residuos 
sólidos. 

Afectación visual, 
paisajística. 

- Retirar la infraestructura de bodega, oficinas 
u equipamiento, patios de operación 
depósitos temporales. 

-  Retiro del área de almacenamiento de 
equipos, materiales e insumos 

-  Retiro de las baterías sanitarias temporales 
o entrega de las instalaciones arrendadas. 

-  Retiro de equipos y maquinarias utilizada en 
la obra. 

- Retiro de personal de obra  
- Limpieza general de escombros y desechos. 
- Desalojar los escombros generados en los 

sitios autorizados (escombreras), 
designados por Fiscalización 

Numero de entrega a 
gestores 

Registro fotográfico  

Actas de Supervisión. 

12 



 

 

10. MEDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL. 

 

Los proyectos, obras o actividades clasificados en categoría II corresponden a actividades de impacto 
ambiental bajo, por lo cual se determina únicamente un proceso de información social.  

Se han realizado a lo largo de la ejecución del proyecto. 

SE ADJUNTA EL ANEXO 1 DEL PROCESO DE INFORMACION SOCIAL  

- Charlas informativas a la población sobre el proyecto y sus beneficios,  

- Entrega de trípticos y encuestas, esta labor la realizó la EPMAPS como promotora del proyecto y el  
consultor que definió al proyecto a construir.  

- Carteles informativos, expuestos  

- Perifoneo local informativo, realizado 

- Página web del promotor  www.aguaquito.gob.ec   

- Redes sociales, de propiedad del promotor y verificable  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

11.     CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) – FASE DE CONSTRUCCION (utilizar el espacio necesario). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FASE DECONSTRUCCIÓN 
 MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

Plan de Mitigación y Prevención 
- Humedecer el terreno una o dos veces al día con un 

sistema de rociadores de agua de modo uniforme, 
para el control del polvo. El cual se realizará si las 
condiciones climáticas lo ameritan 

x x x x x x x x x x x x  
244.44 

Plan de Manejo de Desechos 
No aplica 

            0.00 

Plan de Comunicación  
- Efectuar reuniones informativas con la comunidad 

para socializar las obras que serán ejecutadas, sus 
riesgos, medidas de prevención, mitigación, 
rehabilitación y contingencias, beneficios, y para 
receptar información y/o sugerencias. 

 

 
x 

 
 

 
 

 
 

 x     x  3024.00 

Plan de Relaciones Comunitarias  
- Establecer una comunicación permanente durante el 

desarrollo de la obra, con la población  del área de 
influencia.  

x x x x x x x x x x x x 
 

711.90 

Plan de Contingencias 
No aplica 

            0.00 

Plan de Seguridad y Salud 
- Se colocarán los pasos peatonales necesarios 

debidamente señalizados para los usuarios de la 
comunidad donde está localizada la obra. 

x x x x x x x x x x x x 
 

0.00 

- Instalar rótulos de advertencia o prevención de 
riesgos a lo largo de toda la obra. 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x x x x x x x x 924.11 

- Utilizar conos para indicar el lugar de maniobras y 
operaciones. x x x x x x x x x x x x 0.00 

 
- Utilizar cintas de seguridad reflexiva y vallas de 

seguridad para confinar el lugar de maniobras y 
operaciones. 

 

 
x 
 

x x x x x x x x x x x 0.00 



 

 

Plan de Rehabilitación de Áreas 
No aplica 

            0.00 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área 
No aplica 

            
 

2537.95 

Total En Letras: Siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 40/100 7442.40 

 

 
 

 

 

  CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO   

Las actividades de mantenimiento del sistema de alcantarillado, serán permanentes a lo largo de la vida del proyecto, estas actividades se ha detallado en 
los documentos de esta ficha. Estas actividades le corresponde realizar a la Empresa Pública Metropolitana, mediante  la Programación establecida por la 
Unidad Operativa Norte y el Departamento de Aguas Residuales. Los costos los asume la Empresa por administración directa, a través de la Gerencia de 
Operaciones  encargada de esta labor. 

 En la siguiente matriz 11.1,  constan las medidas ambientales que no tienen  rubro y serán realizadas por administración directa de la EPMAPS, o con cargo a los costos indirectos del proyecto.



 

 

11.1     CRONOGRAMA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

MEDIDAS AMBIENTALES 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Presupuesto 

Plan de Prevención y Mitigación de impactos 
- Humedecer el terreno una o dos veces al día con un sistema de rociadores 

de agua de modo uniforme, para el control del polvo. El cual se realizará si  
las condiciones climáticas lo ameritan. 

x x x x x x x x x x x x 

244.44 

- Usar lonas sobre las volquetas de transporte del material de construcción y 
de desalojo, diariamente mientras se realiza el transporte a fin de evitar 
polvo en el sector. 

x x x x x x x x x x x x 

- Almacenar y cubrir con lonas de plástico el material de construcción 
diariamente mientras esté almacenado el material. 

x x x x x x x x x x x x 

- Determinar horarios y tiempos de operación de la maquinaria que origina 
ruido a fin de evitar intensidades sonoras concentradas en tiempos 
prolongados que afecten a la población aledaña 

x x x x x x x x x x x x 

- Apilar y proteger el material removido por las excavaciones y movimientos 
de tierra, diariamente, mientras se genere el material, para evitar su erosión 
y dispersión en caso de lluvias y vientos, cuando este vaya ser utilizado 
posterior en el relleno de la zanja 

x x x x x x x x x x x x 

- El material sobrante de esta actividad se dispondrá diariamente en un área 
en el mismo terreno cubierto con lonas, este sitio deberá estado alejado de 
los frentes de obra, para su posterior entrega a una escombrera autorizada 
dentro del Distrito Metropolitano de Quito (EPMMOP). 

x x x x x x x x x x x x 

- Para la disposición de los desechos biológicos de los trabajadores en los 
frentes de trabajo, se deberá instalar baños adecuados conectados al 
sistema existente o instalar baterías sanitarias temporales una vez antes de 
iniciar la obra y si lo amerita en el momento que surja una nueva necesidad. 

x x x x x x x x x x x x 

- Los desechos comunes generados por los trabajadores deberán ser 
entregados a un gestor de residuos o en su caso entregarlos a la Empresa 
Pública Metropolitana de Aseo (EPMASEO), sujetándose a los horarios y 
sitios establecidos 

x x x x x x x x x x x x 

- Almacenamiento temporal y manejo adecuado (canecas, señalización, 
ventilación, suelo impermeable) diario hasta su entrega a gestor calificado 

x x x x x x x x x x x x 

- Acopio diario y adecuado de material para la  construcción: como arena, 
ripio y tubería, mediante tablones, lonas y sacos de yute con tierra. 

x x x x x x x x x x x  

- Queda prohibido el almacenamiento de combustible en el área del 
proyecto. 

- Queda prohibido realizar labores de mantenimiento de maquinaria u 
equipos dentro del área del proyecto. 

x x x x x x x x x x x x 

- Diariamente, mientras dure la excavación, se deberá evitar en lo posible la 
afectación o destrucción innecesaria de la cubierta vegetal, la tala de 
árboles y la excavación fuera del área ocupada directamente por las 
tuberías, cámaras y obras complementarias. 

- En caso de afectación, se deberá restituir las condiciones que tenían estas 
áreas antes de la construcción 

x x x x x x x x x x x x 



 

 

- Cuando se requiera se deberá mejorar las áreas adyacentes al proyecto 
con la siembra de plantas típicas del sector, se remitirá al programa de 
rehabilitación del área afectada 

x x x x x x x x x x x x 

- Suspensión temporal de la obra e informe al Instituto de Patrimonio Cultural 
(INPC), en caso de identificar restos arqueológicos durante la excavación 
de las zanjas 

            

Plan de Manejo de Residuos 
- Contar con (herramienta manual, escobas, material absorbente, aserrín, 

arena, etc.). Adquirir una vez antes del inicio de la obra, y si lo amerita por 
otras ocasiones 

- Estos residuos peligrosos deberán ser entregados una vez o si lo amerita 
dos veces mientras se ejecuta la obra a un gestor ambiental autorizado 
para su disposición final, y obtener el certificado de disposición final. 

x x x x x x x x x x x x 

0.00 

- En los frentes de trabajo se debe contar diariamente con un envase, funda 
o saquillo para disponer la basura común, ésta se genera y se recolecta en 
el mismo día de trabajo y se la dispone en contenedores o basureros 
comunes del barrio o calle cercana para posterior recolección del servicio 
municipal.  

- En las bodegas y oficinas se contará con un sitio temporal para disposición 
de residuos, mismo que deberá ser conformado antes del inicio de la obra.  
Este contará con envases diferenciados en aquellos: 
reciclables/reutilizables, comunes y peligrosos - en caso que se genere 
alguno durante la construcción del proyecto. 

- Entregar a los vehículos recolectores municipales, en caso contrario se 
deberán transportar a sitios donde exista el servicio de recolección. 

x x x x x x x x x x x x 

- Almacenar diariamente los escombros en un sitio destinado para el efecto, 
para su posterior disposición final en escombreras autorizadas. La 
frecuencia de desalojo será conforme la necesidad existente. 

- Desalojar en volquetas cubiertas con lonas y con la señalización 
correspondiente, hacia las escombreras autorizadas. 

- Observar  el Procedimiento establecido para el Manejo de Residuos IHAS-
03-02-640/446-01/446-21 – Sistema Integrado de Gestión 

x x x x x x x x x x x x 

- Disponer facilidades sanitarias una vez antes de iniciar la obra, las mismas 
que deben contar con conexión al alcantarillado existente. 

- En caso de no existir alcantarillado en la zona habilitar fosa séptica 
temporal, la misma que deberá ser inertizada con cal al cerrar el proyecto. 

x            

- Plan De Comunicación, Capacitación,  
- Efectuar reuniones informativas con la comunidad para socializar las obras 

que serán ejecutadas, sus riesgos, medidas de prevención, mitigación, 
rehabilitación y contingencias, beneficios, y para receptar información y/o 
sugerencias. 

- Charlas sobre las políticas de la empresa en materia de relaciones 
comunitarias.  

 
x 

 
 

 
 

         

3024.00 

- Realizar la primera semana de cada mes charlas de seguridad industrial, 
sensibilización ambiental, manejo de residuos y riesgos. Se deberá realizar 
inducciones permanentes al personal nuevo. 

- Realizar charla al personal de obra sobre primeros auxilios. 
- Taller sobre el uso correcto de equipos de protección individual y colectiva 

x x x x x x x x x x x x 



 

 

Plan de Relaciones Comunitarias:  
- Mantener diariamente relaciones cordiales con la comunidad.  
- Designar un responsable del Relacionamiento Comunitario, una vez al 

inicio de la obra. 
- Establecer una comunicación permanente durante el desarrollo de la obra, 

con la población  del área de influencia 

x x x x x x x x x x x x 

711.90 - Aplicar diariamente las especificaciones técnicas de construcción, de la 
EPMAPS. 

- Aplicar diariamente el manual de seguridad industrial vigente, de la 
EPMAPS. 

- En caso de contingencias aplicar los protocolos establecidos por la 
Empresa. 

- Se prohíbe la utilización de equipos que presenten frecuencias de vibración 
que puedan ocasionar daños en las estructuras vecinas o generen niveles 
de ruido que incidan en el bienestar de la comunidad. 

x x x x x x x x x x x x 

Plan de Contingencias 
- Aplicar las especificaciones técnicas de construcción, de la EPMAPS. 
- Aplicar el manual de seguridad industrial vigente, de la EPMAPS (Código: M-
02). 

- En caso de contingencias aplicar los protocolos establecidos por la Empresa en 
el Procedimiento P 751/447-01. 

x x x x x x x x x x x x 0.00 

En caso de derrames accidentales de combustible por avería de los tanques de 
combustible de maquinarias y equipos se deberán aplicar las siguientes medidas 
de contingencia, una vez en caso de suscitarse el evento  
Al existir un derrame de combustible, este debe confinarse construyendo un 
borde alrededor del derrame, con material absorbente (aserrín, arena, etc.).  
Retirar el material absorbente introduciéndolo en los contenedores adecuados, 
como tanques metálicos. 
Si el derrame de combustibles está próximo a un sumidero que comunica con la 
alcantarilla, se protegerá igualmente el mismo, con un borde absorbente. 
Entregar a un gestor los desechos producidos por el uso del material absorbente 
como aserrín, arena, etc. 
Al existir un derrame de productos químicos, la sustancia se debe barrer y con el 
equipo de seguridad necesario, se procederá a trasvasar el producto vertido a 
otro recipiente. 
En un lugar visible debe constar la información sobre los procedimientos para 
manejar fugas, derrames, escapes de los productos químicos y a quién se debe 
llamar en caso de emergencia para obtener información médica y técnica.  
Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o 
llamas en el área de peligro). 
No tocar ni caminar sobre el material derramado. 
Evitar que flujos de agua entren en contacto con el material derramado.  
Almacenar este residuo en el sitio destinado para el efecto  y proceder según el 
Programa de manejo de desechos.  
Comunicar al fiscalizador y/o supervisor SARC, quien a su vez a través de la 
Gerencia de Ambiente informará a la autoridad ambiental responsable 
correspondiente. 
Se deberá informar mediante un informe preliminar de la situación de 
emergencia, en un plazo no mayor a veinticuatro horas a partir del momento de 

x x x x x x x x x x x x 425 



 

 

producido el evento emergente. 
Poner en marcha, de manera inmediata, los planes diseñados para el efecto. 
Presentar, en un plazo no mayor a setenta y dos horas, un informe detallado 
sobre las causas de la emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto 
sobre el ambiente y el plan de trabajo para prevenir y corregir la falla. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
- Se colocarán los pasos peatonales necesarios debidamente señalizados 

para los usuarios de la comunidad donde está localizada la obra. Cada vez 
que vaya surgiendo la necesidad. 

- Se prohibirá diariamente el ingreso de personas ajenas a la obra, excepto a 
las autoridades de control. Los visitantes autorizados, proveedores y 
autoridades de control, para ingresar a la obra portarán el respectivo casco 
de seguridad. 

- En el caso de obras públicas urbanas y rurales la Empresa Pública 
informará a la ciudadanía sobre la obra, antes de su inicio, su duración e 
implementará la señalización y demás medidas de seguridad para el 
tránsito de personas y vehículos. 

- La profundidad máxima de entibamiento o contención será de 1,50 m, para 
excavaciones en zanjas con taludes no estables. 

- Para zanjas con profundidades mayores a 1,50m, y las franjas de entibado 
conforme se avance con la excavación, se realizaran en máximo 1,50m. 

- Si durante la excavación se determina suelos de mala calidad, se 
procederá a su entibación, de forma continua, conjuntamente con la 
extracción de tierras.  

- En zanjas donde hay corrientes subterráneas, el entibamiento llegará hasta 
el fondo de las mismas. 

- Toda madera usada en entibamiento, debe ser de buena calidad y sin 
defectos. 

- En excavaciones por medios mecánicos en suelos con taludes no estables 
y de profundidad superior a 1,50 metros se prohíbe la entrada de personas. 
El entibado de dichas excavaciones se deberá efectuar desde el exterior, 
de tal manera que los trabajadores no tengan que penetrar en la 
excavación. 

- En las excavaciones deben despejarse de las paredes y el borde bloques 
y/o piedras cuya caída pudiera provocar accidentes. El material despejado 
debe depositarse a 1 metro como mínimo del borde de la excavación. 

- Se prohíbe el paso de vehículos o la situación de cargas estáticas o 
dinámicas en las proximidades del talud, a una distancia inferior a la 
profundidad de la excavación, salvo en los casos en que se adopten 
sistemas eficaces de contención 

x x x x x x x x x x x x 

 

 

 

924.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se deberá entregar al inicio de la obra  y cada vez que amerite el EPI 
correspondiente a la actividad de cada trabajador y verificar su buen uso 
(ropa y equipo de trabajo, línea de vida, arnés, etc.), cuyas características 
dependerán de la necesidad particular de los puestos de trabajo.  

- Instalar rótulos de advertencia o prevención de riesgos a lo largo de toda la 
obra. 

- Abandonar el sitio de trabajo en caso de precipitaciones intensas. 
- Realizar semanalmente charla para el manejo, utilización y precaución 

sobre el uso de herramientas, maquinarias y equipos de construcción se 

x x x x x x x x x x x x 



 

 

deberá seguir los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad 
para la Construcción y Obras Públicas. 

- Para trabajos de soldadura y corte deberán realizarse en lugares 
ventilados. 

- Los equipos e instalaciones eléctricas provisionales serán construidos, 
instalados y conservados por personal especializado, con la autorización de 
la Empresa Eléctrica Quito, en caso de ser necesario. 

- Todos los elementos de las instalaciones eléctricas deberán ser instalados 
fijamente en la parte solida de la estructura. 

- Todo circuito de energía eléctrica deberá contar con caja de control central 
que interrumpa el paso de la corriente de los conductores, en caso de 
emergencias. 

- Se deberá rotular toda la toma de corriente eléctrica, indicando claramente 
la tensión de alimentación y su función. 

- Los electricistas dispondrán de herramientas adecuadas, en número 
suficiente y de equipo de protección personal como: guantes, alfombras y 
mantas aislantes. 

- Se colocarán barreras o cortinas portátiles en la zona del proyecto que 
requieran  con la finalidad de evitar la contaminación por radiación UV, a las 
áreas vecinas. 

 

 

 

- Para la ejecución de trabajos soldadura eléctrica, el trabajador debe usar 
delantal y mangas falsas, guantes protectores, careta de protección con 
filtro adecuado para el tipo e intensidad de la radiación. 

- Para todo trabajo de soldadura y corte se suministrará a los trabajadores, 
equipos para proteger las vías respiratorias, a menos que se disponga de 
algún dispositivo que elimine. 

- El contratista deberá proveer a sus trabajadores y sin costo los EPI 

x x x x x x x x x x x x 

- Las zanjas se las excavarán por tramos entre 12 y 27m de longitud, de tal 
manera que cada espacio abierto, sea rellenado el mismo día, luego de 
colocada la tubería. 

- El material excavado será colocado a 1 m de distancia del borde, de tal 
forma que no comprometa la estabilidad de la zanja, ni la seguridad de los 
trabajadores. 

x x x x x x x x x x x  

- Se deberá colocar señalización preventiva, prohibida e informativa. Antes 
del inicio de la obra y cada vez que lo amerite. 

- Utilizar conos para indicar el lugar de maniobras y operaciones. 
- Utilizar cintas de seguridad reflexiva y vallas de seguridad para confinar el 

lugar de maniobras y operaciones. 
- Todos los elementos para una adecuada señalética serán proporcionados 

por el contratista de la obra en el caso de interrupciones imprevistas en las 
vías públicas 
 

x x x x x x x x x x x  

- Se deberá afiliar a todos los trabajadores al IESS. x x x x x x x x x x x x 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 
- Realizar una verificación mensual de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, a través de visitas de campo, donde se evidencien registros 
fotográficos y documentales generados durante la ejecución del proyecto. 
Para el efecto y cumplir con esta medida se ha establecido una Matriz de 
Supervisión Integrada SARC. 

- En caso de evidenciar incumplimiento de medidas planteadas en el PMA 

x x x x x x x x x x x x 0.00 



 

 

que puedan generar impactos al ambiente, se deberán tomar acciones 
correctivas de rápida ejecución y elaborar el respectivo informe. 

- El Contratista deberá ceñirse a lo establecido en los documentos 
contractuales del proyecto, en especial al Plan de Manejo Ambiental y su 
respectivo cronograma de ejecución. 

- El Contratista deberá mantener los registros correspondientes a cada 
actividad del PMA, los mismos que se archivarán en la oficina o bodega de 
obra y deberán estar disponibles para su verificación por parte de 
EPMAPS y/o autoridad ambiental. 
 

Plan de Rehabilitación de Áreas 
- Recuperación de las áreas intervenidas de acuerdo al avance de la obra. 
- Verificar que las condiciones finales del entorno sean iguales o mejores 

que las iniciales, al finalizar la obra. 
- Reposición de capas de rodaduras, bordillos, accesos vehiculares, 

peatonales, etc., al finalizar la obra 
- En caso de presentarse una contingencia ambiental se deberá realizar un 

seguimiento al proceso de rehabilitación del área afectada y generar un 
informe. 

x x x x x x x x x x x x 0.00 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área 
Cierre de la fase constructiva 

- Retirar la infraestructura de bodega, oficinas u equipamiento, patios de 
operación depósitos temporales. Una vez al terminar la obra 

- Retiro del área de almacenamiento de equipos, materiales e insumos, al 
terminar la obra 

- Retiro de las baterías sanitarias temporales o entrega de las instalaciones 
arrendadas al finalizar la obra. 

- Retiro de equipos y maquinarias utilizada en la obra al finalizar la misma. 
- Retiro de personal de obra  
- Limpieza general de escombros y desechos al finalizar la obra. 

          x x 2537.95 

Cierre del Proyecto 
Al cese de la vida útil del proyecto aproximadamente 30 años, la empresa 
deberá notificar a la autoridad de control el cierre y/o abandono del área, previo 
a la realización de las actividades del plan de cierre- abandono. La  EPMAPS 
deberá 
Revisar y adaptar el Plan de Cierre- Abandono a las necesidades del momento 
en que se realice el cierre. 
Aplicar el proceso de Retiro de Facilidades (desmantelamiento de todas las 
estructuras e instalaciones de superficie). Para este requerimiento se tendrá en 
cuenta el criterio del uso futuro de las áreas que ocupan las instalaciones.  
Limpieza del sitio abandonado 
Presentación del informe preliminar del plan de abandono a la autoridad 
competente 
Reacondicionamiento de las áreas intervenidas 
Seguimiento y monitoreo de las medidas propuestas 
Presentación del informe final Plan de Cierre - Abandono la autoridad  
competente 
 

Al finalizar la vida útil del proyecto 



 

 

* Los costos marcados, corresponden a aquellos que en el cronograma aplican a más de una actividad, sin embargo no se los suma al costo final total. 

Total En Letras: Siete mil cuatrocientos cuarenta y dos con 40/100 7442.40 

 

 



 

 



 

 

 
12.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

A más de las señaladas puntualmente en la ejecución de la ficha ambiental, de manera puntual se hace 
referencia a:   

- 1 Memoria Técnica del proyecto NUEVO COLECTOR GUALAQUIZA – PARQUE 
BICENTENARIO, PARROQUIA LA CONCEPCIÓN. 

 

 
13.    FIRMA DE RESPONSABILIDAD.    

Elaborado por: Aprobado por: 

Técnico Ambiental Departamento: Gestión Ambiental 
Empresarial 

 
 
 

_____________________ 
Norman Villalba Henriques 

 
 
 

___________________ 
Homero Castanier M.     

ANEXOS 
 

• Certificado de Intersección. 
   -----------------------------------------------------------------      
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