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CAPÍTULO	1	
ANTECEDENTES	
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RESUMEN	DEL	PROYECTO	

	

El	 presente	 proyecto	 trata	 de	 la	 ejecución	 y	 seguimiento	 de	 una	 vivienda	

unifamiliar	 situada	 en	 Godella.	 A	 continuación	 se	 van	 a	 tratar	 varios	 aspectos	

relacionados	con	el	control	de	una	obra	de	estas	características.		

Con	todo	ello	se	pretende	controlar	el	proyecto	en	todas	las	fases	de	la	obra.	

Para	 ello	 en	 primer	 lugar	 se	 realizará	 un	 estudio	 de	 la	 documentación	 gráfica	

aportada	 por	 el	 proyecto	 técnico.	 Posteriormente	 se	 revisará	 el	 presupuesto	 y	

dentro	 de	 él,	 las	 mediciones	 y	 descompuestos	 de	 precios	 para	 valorar	 tanto	 la	

viabilidad	 de	 la	 obra,	 como	 la	 exactitud	 y	 correspondencia	 con	 el	 proyecto.	 Este	

presupuesto	sirve	de	base	para	realizar	una	organización	de	la	obra	a	través	de	un	

diagrama	 temporal	 de	 trabajos	 que	 controlará	 los	 tiempos	 de	 cada	 una	 de	 las	

tareas	a	realizar.		

También	 se	 realiza	 una	 programación	 del	 control	 de	 calidad,	 así	 como	 las	

distintas	comprobaciones	realizadas	durante	la	ejecución	de	la	obra.	Los	distintos	

ensayos	 y	 comprobaciones	 descritas	 en	 la	 norma,	 se	 detallan	 a	 su	 vez	 en	 unas	

fichas	temporales	que	resumen	cada	una	de	las	fases	en	las	que	va	evolucionando	

la	construcción	de	la	vivienda.		

Además	se	incluye	un	Plan	de	Seguridad	y	Salud	acorde	a	las	prescripciones	

detallas	en	el	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	que	incluye	el	proyecto.	Y	por	último	se	

adjuntan	 las	 distintas	 soluciones	 constructivas	 no	 descritas	 en	 el	 proyecto	

ampliando	la	información	gráfica	existente	e	incluyendo	un	detalle	constructivo.		

	

PROJECT	SUMMARY	

	

This	 project	 deals	 with	 the	 implementation	 and	 monitoring	 of	 a	 detached	

house	 situated	 in	 Godella.	 Then	 they	 are	 treated	 several	 aspects	 related	 to	 the	

control	of	a	work	of	this	nature.	

With	all	of	this	it	is	to	control	the	project	in	all	phases	of	the	work.	For	this	

first	study	of	graphic	documentation	provided	by	the	technical	project	will	be	

carried	out.	Subsequently,	the	budget	and	within	it,	measurements	and	

decomposed	prices	to	assess	both	the	feasibility	of	the	work,	as	the	accuracy	and	

correspondence	with	the	project	will	be	reviewed.	This	budget	serves	as	the	basis	
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for	an	organization	of	the	work	through	a	temporary	work	diagram	that	will	

control	the	times	of	each	of	the	tasks.	

A	quality	control	program	and	the	various	checks	carried	out	during	the	

execution	of	the	work	is	also	done.	The	various	tests	and	checks	described	in	the	

standard,	are	detailed	in	turn	in	temporary	records	that	summarize	each	of	the	

phases	in	which	evolves	the	construction	of	housing.	

In	 addition,	 a	 Health	 and	 Safety	 Plan	 is	 included	 according	 to	 the	

requirements	itemize	the	Safety	and	Health,	which	includes	the	project.	And	finally	

attached	the	various	constructive	solutions	not	described	in	the	project	expanding	

the	existing	graphical	information	and	including	a	construction	detail.	

	

PALABRAS	CLAVE	

	

• Unifamiliar	

• Godella	

• Calidad	

• Ejecución	

• Control	
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INTRODUCCIÓN	
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Godella	es	una	población	situada	en	la	comarca	de	l’Horta	Nord	de	Valencia	y	

tiene	una	extensión	de	8,3	km2.	Está	situada	a	5	km	al	Noroeste	de	 la	ciudad	de	
Valencia.	Limita	al	Norte	con	Bétera,	al	Este	con	Rocafort	y	con	Valencia,	al	Oeste	
con	Paterna,	y	al	Sur	con	Burjassot	y	Valencia.	

	

	
imagen	1,	fuente:	Departament	de	Comunicació	de	l'Ajuntament	de	Godella	

	

El	pueblo	de	Godella		ha	estado	predominado	por	artesanos	de	la	piedra	que	
combinan	 esta	 actividad	 con	 la	 agrícola.	 En	 las	 canteras	 destaca	 la	 piedra	 tosca,	
citada	en	muchos	textos	como	piedra	picada	de	Godella.		

Godella	es	un	municipio	situado	entre	dos	accidentes	geográficos:	el	Barranc	
del	Carraixet	al	Norte	y	el	rio	Turia	al	Sur.	En	la	zona	geográfica	donde	está	situado	
predominan	los	barrancos,	torrentes,	cañadas	y	ramblas.	

	 Consta	 el	 yacimiento	 de	 La	 Covatella	 en	 el	 Inventari	 de	 Jaciments	 del	 SIP	
como	un	enterramiento	 individual	donde	 se	menciona	un	 collar	 y	un	 cuchillo	de	
sílex.	
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Hubo	 poblamiento	 romano	 en	 la	 zona,	 verificado	 con	 la	 existencia	 de	 un	
puente	y	tres	acueductos.	También	se	encuentran	fragmentos	de	cerámica	romana	
situados	cerca	de	los	acueductos	citados.	

Se	 encuentran	 restos	 de	 las	 siguientes	 épocas:	 islámica,	medieval	 cristiana,	
moderna,	siglo	XIX.	

Durante	 la	monarquía,	dictadura	y	primera	república	prosiguió	el	ensanche	
de	la	ciudad	de	Godella	hasta	el	límite	con	Burjassot.		

	 La	 arquitectura	 popular	 en	 Godella	 es	 tan	 importante	 que	 se	 considera	
parte	del	patrimonio	del	propio	municipio.	Ésta	responde	a	los	principios	básicos	
de	 la	arquitectura	popular	valenciana	con	formas	del	siglo	XVI,	mantenidas	hasta	
en	 los	 edificios	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XX	 en	 Godella.	 Exteriormente	 se	
distinguen	estos	principios,	como	el	encalado	de	los	muros,	puertas	y	ventanas	de	
madera	 sencilla;	 son	edificios	 con	escasa	decoración	en	 las	 fachadas,	 tejados	 con	
teja	árabe,	y	a	dos	aguas	con	sus	caras	paralelas	a	la	fachada.		

	

	
Imagen	2,	Passeig	de	l’Horta,	fuente:	Departament	de	Comunicació	de	l'Ajuntament	de	

Godella	
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El	motivo	del	proyecto	es	el	análisis	y	el	control	de	ejecución	de	una	vivienda	
unifamiliar	ubicada	en	Godella.	Se	trata	de	una	parcela	ubicada	en	la	urbanización	
de	 Santa	 Bárbara.	 La	 ordenanza	 de	 la	 zona	 es	 considerada	 como	 de	 Baja	
Intensidad.	

La	constituye	la	parte	de	la	Urbanización	Santa	Bárbara,	especialmente	de	la	
3a	 fase,	 pero	 también	 de	 una	 pequeña	 parte	 de	 la	 2a	 fase,	 situada	 dentro	 del	
término	municipal	del	municipio,	para	la	que	se	aprobó	una	delimitación	de	suelo	
urbano.		

Este	área	está	delimitada	como	Unidad	de	Actuación	con	las	determinaciones	
gráficas	señaladas	en	el	plano	número	6.1	y	sujeta	a	 las	determinaciones	de	este	
capítulo.	El	suelo	adscrito	a	sistema	local	de	espacios	libres,	como	también	el	10%	
del	aprovechamiento	de	la	zona	deberá	cederse	gratuitamente,	convenientemente	
ejecutado,	y	totalmente	libre	de	cargas	y	gravámenes,	al	municipio	de	Godella.		

La	 delimitación	 de	 este	 área	 se	 encuentra	 en	 el	 plano	 número	 4.1,	 y	 se	
identifica	el	conjunto	con	la	zona	17,	llamada	“Urbanización	Santa	Bárbara”.			

Según	 la	 ordenanza	municipal,	 en	 la	 zona	 de	 Santa	Bárbara,	 se	 deberán	 de	
cumplir	las	siguientes	condiciones	de	aprovechamiento	y	edificación	que	contiene	
la	tabla	adjunta(	tabla	1):	

Superficie	mínima	de	parcela	 500	m2	

Longitud	mínima	de	fachada	 15	m	

Ocupación	máxima	de	la	parcela	 30%	

Separación	de	alineación	oficial	 4	m	

Separación	de	otras	parcelas		 3	m	

Coeficiente	de	edificabilidad	 0,30	m2c/m2s	

Coeficiente	volumétrico	 1,00	m3/m2s	

Altura	máxima	de	cornisa	 7	m	

								 	 	 	 Tabla	1	
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A	continuación	se	muestran	dos	 imágenes	de	plano	de	situación	y	plano	de	
emplazamiento:	

	
Imagen	3,	Plano	de	situación,	fuente:	http://d-maps.com/m/europa/spain/valence/valence08	

	

	
Imagen	4,	Plano	de	emplazamiento,	fuente:	www.google.es/maps/place/Godella,+Valencia	
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OBJETIVOS	DEL	PROYECTO	
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El	fin	de	este	proyecto	es	la	ejecución	de	una	vivienda	unifamiliar	en	Godella,	
lo	que	generará	los	siguientes	objetivos:	

	
En	primer	 lugar,	trazar	 planos	para	 la	vivienda.	En	 toda	obra	es	necesario	

poseer	planos	para	la	correcta	ejecución	de	la	misma.	
	
Para	la	correcta	organización	de	la	obra,	elaborar	un	organigrama	que	debe	

de	ajustarse	al	máximo	a	los	recursos	ofrecidos	por	la	empresa	constructora.	Éste	
se	va	ajustando	según	va	desarrollándose	la	obra.	

	
Toda	obra	lleva	intrínseca	un	control	de	calidad.	Rellenar	la	LG-14,	que	es	el	

Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra	de	la	Generalitat	Valenciana	y	cumplimentar	
un	documento	sobre	la	trazabilidad	del	hormigón.	

	
Elaborar	 un	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 para	 la	 obra	 basándose	 en	 el	

estudio	 básico	 de	 seguridad	 y	 salud.	 Éste	 deberá	 de	 llevar	 unos	 planos	 de	
organización	y	colocación	de	las	medidas	preventivas	adecuadas.	

	
Comparar	 presupuestos.	 Se	 comprobarán	 el	 presupuesto	 ofrecido	 por	 el	

proyectista,	con	las	certificaciones	hechas	por	la	empresa	constructora.	
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CAPÍTULO	2	
	 PRESUPUESTO	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 13	 	 	 	 13		

	
En	este	capítulo	se	analizará	el	presupuesto	 inicial	 facilitado	en	el	proyecto	

con	 las	 mediciones	 y	 las	 certificaciones	 hechas	 en	 la	 empresa.	 Hay	 ligeras	
diferencias	entre	los	dos	presupuestos,	por	lo	que	se	procede	a	compararlos	para	
el	ajuste	económico	entre	la	empresa	proyectista	y	la	constructora.		

Para	proceder	a	la	comparación	se	cogerá	el	archivo	en	Presto	y	se	creará	un	
apartado	para	la	medición	personal.		

A	 continuación	 se	 cogerá	 capítulo	 por	 capítulo	 y	 se	 comentarán	 los	
descuadres	que	hay	entre	el	presupuesto	inicial	y	el	presupuesto	medido	en	obra.	

La	 diferencia	 donde	 gane	 la	 empresa	 se	 pondrá	 en	 positivo,	 cuando	 la	
empresa	 pierda	 aparecerá	 en	 negativo.	 Se	 hará	 una	 suma	 total	 al	 final	 de	 cada	
capítulo	y	otra	de	todos	los	capítulos	al	terminar.	

	
	CAPÍTULO	1:	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0102	 Excavación	duros	mart	c/carga(m3)	 185,31	 193,13	 67,56	
0104	 Relleno	extendido	préstamo	band(m3)	 279,97	 281,43	 7,23	
TOTAL	 74,79	

Tabla	1,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	
	

CAPÍTULO	2:	RED	HORIZONTAL	DE	SANEAMIENTO	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0204	 Sumidero	sif	H	Ø110	PVC-Acero	inx(u)	 11	 12	 35	
TOTAL	 35	

Tabla	2,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	
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CAPÍTULO	3:	CIMENTACIÓN	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0301	 HA	25	zap	B	500	S-	30	c/encf(m3)	 157,56	 170,22	 1527,30	
0304	 Muro	flexres	3x0,35m	enc	2	cr(m3)	 121,66	 140,79	 3288,26	
TOTAL	 4815,56	

Tabla	3,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	

	
CAPÍTULO	4:	ESTRUCTURAS	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0401	 Acero	S275JR	un	solo	perfil(kg)	 4664,76	 4650,87	 -22,22	
0402	 Acero	S275JR	en	escalera(kg)	 349,68	 347,84	 -2,94	
0403	 Est	HA<4plta	30+5	luz6bov	H(m2)	 826,90	 827,90	 47,42	
TOTAL	 22,26	

Tabla	4,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	

	
CAPÍTULO	6:	FACHADAS	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0601	 ½	pieLP+PYL-A+EPS-0,036/60(m2)	 446,41	 425,06	 -	933,85	
0602	 Coronación	alb	clz	capri	25(m)	 66,20	 70,61	 123,17	
0603	 Vierteaguas	pie	clz	e	5cm(m2)	 16,52	 13,22	 -237	
0604	 ½	pie	LP+LH9+ENL+MW-0,04/60(m2)	 120,40	 116,36	 -	135,75	
0605	 Impermeabilización	clorocaucho(m2)	 30,00	 30,70	 8,15	
0606	 Mamposteria	piedra		tipo	Novelda	o	

similar(m2)	 294,60	 303,64	 687,04	

0607	 Revest	rasilla	cerámica	Fte	Fdo(m2)	 71,56	 76,88	 80,23	
0608	 Revest	microgramo	cemento	

s/diseño(m2)	 320,21	 325,81	 99,51	
0609	 Revest	marmolina(m2)	 20,08	 19,60	 -	10,29	
TOTAL	 -318,79	

Tabla	5,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	
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CAPÍTULO	7:	IMPERMEABILIZACIONES	Y	AISLAMIENTO	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

0702	 Impz	ext	muro	flxr	LBM-30-FP(m2)	 230,20	 231,25	 11,77	
TOTAL	 11,77	

Tabla	6,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	

	
	
CAPÍTULO	11:	REVESTIMIENTOS	DE	PAREDES	Y	TECHOS	
	
Observamos	las	siguientes	diferencias	en	este	capítulo:	
	

CÓDIGO	 NOMBRE	DE	LA	PARTIDA	
MEDICIÓN	
PRESPUESTO	

INCIAL	
MEDICIÓN	

CERTIFICACIÓN	
DIFERENCIA	
DE	COSTES(€)	

1202	 Alic	20x20	MC	jnt	min	L	 94	 97,80	 82,38	
TOTAL	 82,38	

Tabla	7,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	

	
TOTAL	
	
Una	 vez	 comparadas	 todas	 las	 partidas	 del	 presupuestos	 procedemos	 a	 la	

suma	 total	 de	 la	 diferencia	 entre	 presupuesto	 de	 la	 empresa	 proyectista	 y	
certificación	de	la	empresa	constructora:	

	
CAPÍTULO	 DIFERENCIA(€)	

CAPÍTULO	1:	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	 74,79	
CAPÍTULO	2:	RED	HORIZONTAL	DE	SANEAMIENTO	 35	
CAPÍTULO	3:	CIMENTACIÓN	 4815,56	
CAPÍTULO	4:	ESTRUCTURAS	 22,26	
CAPÍTULO	6:	FACHADAS	 -318,79	
CAPÍTULO	7:	IMPERMEABILIZACIONES	Y	AISLAMIENTO	 11,77	
CAPÍTULO	11:	REVESTIMIENTOS	DE	PAREDES	Y	TECHOS	 82,38	
TOTAL	 4722,97	

Tabla	8,	Comparación	de	presupuestos,	Fuente	propia	
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Con	 esto	 se	 observa	 la	 importancia	 de	 las	 certificaciones	 en	 la	 obra.	 Una	
buena	 certificación	mensual	 evita	 grandes	pérdidas	 económicas	para	 la	 empresa	
constructora.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

CAPÍTULO	3	
	 ORGANIZACIÓN	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 17	 	 	 	 17		

	
En	este	capítulo	haremos	referencia	a	 la	organización	de	la	obra.	Como	hito	

tenemos	que	acabar	la	obra	el	30	de	junio.	Una	vez	empezada	la	obra	observamos	
que	va	a	ser	imposible	el	cumplimiento.	Con	lo	que,	en	el	mes	de	enero	se	realiza	
un	Gant	para	ver,	con	los	recursos	disponibles,	cuando	se	finalizará	la	obra.		

A	continuación	se	muestra	el	organigrama	llevado	a	cabo	en	el	mes	de	enero	
que	será	el	que	se	marcará	como	objetivo	en	la	obra.	
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CAPÍTULO	4	
GESTIÓN	DE	RESIDUOS	

CONTENIDO	DEL	DOCUMENTO	
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En	cumplimiento	del	Real	Decreto	105/2008,	de	1	de	febrero,	por	el	que	se	
regula	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	(RCD),	
conforme	a	 lo	dispuesto	en	el	Artículo	4	"Obligaciones	del	productor	de	residuos	
de	 construcción	 y	 demolición",	 el	 presente	 estudio	 desarrolla	 los	 puntos	
siguientes:	

-	 Agentes	intervinientes	en	la	Gestión	de	RCD.	

-	 Normativa	y	legislación	aplicable.	

-	 Identificación	 de	 los	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	
generados	en	la	obra,	codificados	según	la	Orden	MAM/304/2002.	

-	 Estimación	de	la	cantidad	generada	en	volumen	y	peso.	

-	 Medidas	para	la	prevención	de	los	residuos	en	la	obra.	

-	 Operaciones	 de	 reutilización,	 valorización	 o	 eliminación	 a	 que	 se	
destinarán	los	residuos.	

-	 Medidas	para	la	separación	de	los	residuos	en	obra.	

-	 Prescripciones	 en	 relación	 con	 el	 almacenamiento,	 manejo,	
separación	y	otras	operaciones	de	gestión	de	los	residuos.	

-	 Valoración	del	coste	previsto	de	la	gestión	de	RCD.	
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	 	 GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
AGENTES	INTERVINIENTES	
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Identificación	
	

El	presente	estudio	corresponde	al	proyecto	VIVIENDA	UNIFAMILIAR	
GODELLA,	situado	en	GODELLA.	

Los	agentes	principales	que	intervienen	en	la	ejecución	de	la	obra	son:	

Promotor	 	ROCAFORT	LOOK,	SL	

Proyectista	 	JOSE	CARLOS	ELIPE	MACIAS	

Director	de	Obra	 JOSE	CARLOS	ELIPE	MACIAS	

Director	de	Ejecución	 ELÍAS	CATALÁN	CALVO	

Tabla	10,	Agentes	de	la	obra,	Fuente	propia	

	

Se	 ha	 estimado	 en	 el	 presupuesto	 del	 proyecto,	 un	 coste	 de	 ejecución	
material	(Presupuesto	de	ejecución	material)	de	456.378,68€.	

Productor	de	residuos	(Promotor)	

Se	 identifica	 con	 el	 titular	 del	 bien	 inmueble	 en	 quien	 reside	 la	 decisión	
última	de	construir	o	demoler.	Según	el	artículo	2	"Definiciones"	del	Real	Decreto	
105/2008,	se	pueden	presentar	tres	casos:	

1.	 La	persona	 física	o	 jurídica	 titular	de	 la	 licencia	urbanística	 en	una	
obra	 de	 construcción	 o	 demolición;	 en	 aquellas	 obras	 que	 no	 precisen	 de	
licencia	 urbanística,	 tendrá	 la	 consideración	 de	 productor	 del	 residuo	 la	
persona	 física	 o	 jurídica	 titular	 del	 bien	 inmueble	 objeto	 de	 una	 obra	 de	
construcción	o	demolición.	

2.	 La	persona	física	o	jurídica	que	efectúe	operaciones	de	tratamiento,	
de	 mezcla	 o	 de	 otro	 tipo,	 que	 ocasionen	 un	 cambio	 de	 naturaleza	 o	 de	
composición	de	los	residuos.	

3.	 El	 importador	 o	 adquirente	 en	 cualquier	 Estado	 miembro	 de	 la	
Unión	Europea	de	residuos	de	construcción	y	demolición.	
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En	el	presente	estudio,	se	identifica	como	el	productor	de	los	residuos:		

	

Poseedor	de	residuos	(Constructor)	

En	la	presente	fase	del	proyecto	no	se	ha	determinado	el	agente	que	actuará	
como	 Poseedor	 de	 los	 Residuos,	 siendo	 responsabilidad	 del	 Productor	 de	 los	
residuos	(Promotor)	su	designación	antes	del	comienzo	de	las	obras.	

	

Gestor	de	residuos	

Es	 la	 persona	 física	 o	 jurídica,	 o	 entidad	 pública	 o	 privada,	 que	 realice	
cualquiera	 de	 las	 operaciones	 que	 componen	 la	 recogida,	 el	 almacenamiento,	 el	
transporte,	la	valorización	y	la	eliminación	de	los	residuos,	incluida	la	vigilancia	de	
estas	 operaciones	 y	 la	 de	 los	 vertederos,	 así	 como	 su	 restauración	 o	 gestión	
ambiental	 de	 los	 residuos,	 con	 independencia	 de	 ostentar	 la	 condición	 de	
productor	 de	 los	mismos.	 Éste	 será	 designado	 por	 el	 Productor	 de	 los	 residuos	
(Promotor)	con	anterioridad	al	comienzo	de	las	obras.	
 

Obligaciones	

Productor	de	residuos	(Promotor)	

Debe	incluir	en	el	proyecto	de	ejecución	de	la	obra	un	estudio	de	gestión	de	
residuos	de	construcción	y	demolición,	que	contendrá	como	mínimo:	

1.	 Una	estimación	de	 la	cantidad,	expresada	en	 toneladas	y	en	metros	
cúbicos,	 de	 los	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 que	 se	 generarán	 en	 la	
obra,	codificados	con	arreglo	a	la	lista	europea	de	residuos	publicada	por	Orden	
MAM/304/2002,	 de	 8	 de	 febrero,	 por	 la	 que	 se	 publican	 las	 operaciones	 de	
valorización	y	eliminación	de	residuos	y	 la	 lista	europea	de	residuos,	o	norma	
que	la	sustituya.	

2.	 Las	medidas	para	la	planificación	y	optimización	de	la	gestión	de	los	
residuos	generados	en	la	obra	objeto	del	proyecto.	

3.	 Las	operaciones	de	reutilización,	valorización	o	eliminación	a	que	se	
destinarán	los	residuos	que	se	generarán	en	la	obra.	
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4.	 Las	medidas	para	la	separación	de	los	residuos	en	obra,	en	particular,	
para	 el	 cumplimiento	por	parte	del	poseedor	de	 los	 residuos,	 de	 la	obligación	
establecida	en	el	apartado	5	del	artículo	5.	

5.	 Los	 planos	 de	 las	 instalaciones	 previstas	 para	 el	 almacenamiento,	
manejo,	separación	y,	en	su	caso,	otras	operaciones	de	gestión	de	 los	residuos	
de	construcción	y	demolición	dentro	de	la	obra.	Posteriormente,	dichos	planos	
podrán	ser	objeto	de	adaptación	a	 las	 características	particulares	de	 la	obra	y	
sus	sistemas	de	ejecución,	previo	acuerdo	de	la	dirección	facultativa	de	la	obra.	

6.	 Las	prescripciones	del	pliego	de	prescripciones	técnicas	particulares	
del	 proyecto,	 en	 relación	 con	 el	 almacenamiento,	manejo,	 separación	 y,	 en	 su	
caso,	otras	operaciones	de	gestión	de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	
dentro	de	la	obra.	

7.	 Una	 valoración	 del	 coste	 previsto	 de	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 de	
construcción	y	demolición,	que	formará	parte	del	presupuesto	del	proyecto	en	
capítulo	independiente.	

Está	obligado	a	disponer	de	la	documentación	que	acredite	que	los	residuos	
de	 construcción	 y	 demolición	 realmente	 producidos	 en	 sus	 obras	 han	 sido	
gestionados,	en	su	caso,	en	obra	o	entregados	a	una	instalación	de	valorización	o	
de	 eliminación	 para	 su	 tratamiento	 por	 gestor	 de	 residuos	 autorizado,	 en	 los	
términos	 recogidos	 en	 el	Real	Decreto	105/2008	y,	 en	particular,	 en	 el	 presente	
estudio	 o	 en	 sus	modificaciones.	 La	 documentación	 correspondiente	 a	 cada	 año	
natural	deberá	mantenerse	durante	los	cinco	años	siguientes.	

En	 obras	 de	 demolición,	 rehabilitación,	 reparación	 o	 reforma,	 deberá	
preparar	 un	 inventario	 de	 los	 residuos	 peligrosos	 que	 se	 generarán,	 que	 deberá	
incluirse	en	el	estudio	de	gestión	de	RCD,	así	como	prever	su	retirada	selectiva,	con	
el	fin	de	evitar	la	mezcla	entre	ellos	o	con	otros	residuos	no	peligrosos,	y	asegurar	
su	envío	a	gestores	autorizados	de	residuos	peligrosos.	

En	 los	 casos	 de	 obras	 sometidas	 a	 licencia	 urbanística,	 el	 poseedor	 de	
residuos,	queda	obligado	a	constituir	una	fianza	o	garantía	financiera	equivalente	
que	 asegure	 el	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 dicha	 licencia	 en	
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relación	con	los	residuos	de	construcción	y	demolición	de	la	obra,	en	los	términos	
previstos	en	la	legislación	de	las	comunidades	autónomas	correspondientes.	

	

Poseedor	de	residuos	(Constructor)	

La	persona	física	o	jurídica	que	ejecute	la	obra	-	el	constructor	-,	además	de	
las	prescripciones	previstas	en	la	normativa	aplicable,	está	obligado	a	presentar	a	
la	propiedad	de	la	misma	un	plan	que	refleje	cómo	llevará	a	cabo	las	obligaciones	
que	 le	 incumban	 en	 relación	 a	 los	 residuos	de	 construcción	 y	demolición	que	 se	
vayan	a	producir	en	la	obra,	en	particular	las	recogidas	en	los	artículos	4.1	y	5	del	
Real	Decreto	105/2008	y	las	contenidas	en	el	presente	estudio.	

El	 plan	 presentado	 y	 aceptado	 por	 la	 propiedad,	 una	 vez	 aprobado	 por	 la	
dirección	facultativa,	pasará	a	formar	parte	de	los	documentos	contractuales	de	la	
obra.	

El	poseedor	de	residuos	de	construcción	y	demolición,	cuando	no	proceda	a	
gestionarlos	 por	 sí	 mismo,	 y	 sin	 perjuicio	 de	 los	 requerimientos	 del	 proyecto	
aprobado,	estará	obligado	a	entregarlos	a	un	gestor	de	residuos	o	a	participar	en	
un	acuerdo	voluntario	o	convenio	de	colaboración	para	su	gestión.	Los	residuos	de	
construcción	 y	 demolición	 se	 destinarán	 preferentemente,	 y	 por	 este	 orden,	 a	
operaciones	de	reutilización,	reciclado	o	a	otras	formas	de	valorización.	

La	entrega	de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	a	un	gestor	por	parte	
del	poseedor	habrá	de	constar	en	documento	fehaciente,	en	el	que	figure,	al	menos,	
la	identificación	del	poseedor	y	del	productor,	la	obra	de	procedencia	y,	en	su	caso,	
el	número	de	licencia	de	la	obra,	 la	cantidad	expresada	en	toneladas	o	en	metros	
cúbicos,	o	en	ambas	unidades	cuando	sea	posible,	el	tipo	de	residuos	entregados,	
codificados	 con	 arreglo	 a	 la	 lista	 europea	 de	 residuos	 publicada	 por	 Orden	
MAM/304/2002,	de	8	de	febrero,	o	norma	que	la	sustituya,	y	la	identificación	del	
gestor	de	las	operaciones	de	destino.	

Cuando	el	gestor	al	que	el	poseedor	entregue	los	residuos	de	construcción	y	
demolición	 efectúe	 únicamente	 operaciones	 de	 recogida,	 almacenamiento,	
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transferencia	o	transporte,	en	el	documento	de	entrega	deberá	figurar	también	el	
gestor	de	valorización	o	de	eliminación	ulterior	al	que	se	destinarán	los	residuos.	

En	todo	caso,	 la	responsabilidad	administrativa	en	relación	con	la	cesión	de	
los	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 por	 parte	 de	 los	 poseedores	 a	 los	
gestores	 se	 regirá	 por	 lo	 establecido	 en	 la	 legislación	 vigente	 en	 materia	 de	
residuos.	

Mientras	 se	 encuentren	 en	 su	 poder,	 el	 poseedor	 de	 los	 residuos	 estará	
obligado	a	mantenerlos	en	condiciones	adecuadas	de	higiene	y	seguridad,	así	como	
a	 evitar	 la	 mezcla	 de	 fracciones	 ya	 seleccionadas	 que	 impida	 o	 dificulte	 su	
posterior	valorización	o	eliminación.	

La	 separación	 en	 fracciones	 se	 llevará	 a	 cabo	 preferentemente	 por	 el	
poseedor	de	los	residuos	dentro	de	la	obra	en	que	se	produzcan.	

Cuando	por	falta	de	espacio	físico	en	la	obra	no	resulte	técnicamente	viable	
efectuar	dicha	separación	en	origen,	el	poseedor	podrá	encomendar	la	separación	
de	 fracciones	 a	 un	 gestor	 de	 residuos	 en	 una	 instalación	 de	 tratamiento	 de	
residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra.	 En	 este	 último	 caso,	 el	
poseedor	deberá	obtener	del	gestor	de	 la	 instalación	documentación	acreditativa	
de	 que	 éste	 ha	 cumplido,	 en	 su	 nombre,	 la	 obligación	 recogida	 en	 el	 presente	
apartado.	

El	 órgano	 competente	 en	 materia	 medioambiental	 de	 la	 comunidad	
autónoma	 donde	 se	 ubique	 la	 obra,	 de	 forma	 excepcional,	 y	 siempre	 que	 la	
separación	 de	 los	 residuos	 no	 haya	 sido	 especificada	 y	 presupuestada	 en	 el	
proyecto	 de	 obra,	 podrá	 eximir	 al	 poseedor	 de	 los	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	 de	 la	 obligación	 de	 separación	 de	 alguna	 o	 de	 todas	 las	 anteriores	
fracciones.	

El	poseedor	de	 los	residuos	de	construcción	y	demolición	estará	obligado	a	
sufragar	 los	 correspondientes	 costes	 de	 gestión	 y	 a	 entregar	 al	 productor	 los	
certificados	y	la	documentación	acreditativa	de	la	gestión	de	los	residuos,	así	como	
a	 mantener	 la	 documentación	 correspondiente	 a	 cada	 año	 natural	 durante	 los	
cinco	años	siguientes.	
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Gestor	de	residuos	

Además	de	las	recogidas	en	la	legislación	específica	sobre	residuos,	el	gestor	
de	residuos	de	construcción	y	demolición	cumplirá	con	las	siguientes	obligaciones:	

1.	 En	 el	 supuesto	 de	 actividades	 de	 gestión	 sometidas	 a	 autorización	
por	la	legislación	de	residuos,	llevar	un	registro	en	el	que,	como	mínimo,	figure	
la	 cantidad	 de	 residuos	 gestionados,	 expresada	 en	 toneladas	 y	 en	 metros	
cúbicos,	 el	 tipo	 de	 residuos,	 codificados	 con	 arreglo	 a	 la	 lista	 europea	 de	
residuos	publicada	por	Orden	MAM/304/2002,	de	8	de	febrero,	o	norma	que	la	
sustituya,	 la	 identificación	 del	 productor,	 del	 poseedor	 y	 de	 la	 obra	 de	 donde	
proceden,	o	del	gestor,	cuando	procedan	de	otra	operación	anterior	de	gestión,	
el	método	de	gestión	aplicado,	así	como	las	cantidades,	en	toneladas	y	en	metros	
cúbicos,	y	destinos	de	los	productos	y	residuos	resultantes	de	la	actividad.	

2.	 Poner	a	disposición	de	las	administraciones	públicas	competentes,	a	
petición	de	las	mismas,	 la	 información	contenida	en	el	registro	mencionado	en	
el	 punto	 anterior.	 La	 información	 referida	 a	 cada	 año	 natural	 deberá	
mantenerse	durante	los	cinco	años	siguientes.	

3.	 Extender	 al	 poseedor	 o	 al	 gestor	 que	 le	 entregue	 residuos	 de	
construcción	y	demolición,	 en	 los	 términos	 recogidos	 en	 este	 real	 decreto,	 los	
certificados	acreditativos	de	 la	gestión	de	 los	residuos	recibidos,	especificando	
el	 productor	 y,	 en	 su	 caso,	 el	 número	 de	 licencia	 de	 la	 obra	 de	 procedencia.	
Cuando	se	trate	de	un	gestor	que	lleve	a	cabo	una	operación	exclusivamente	de	
recogida,	 almacenamiento,	 transferencia	 o	 transporte,	 deberá	 además	
transmitir	al	poseedor	o	al	gestor	que	le	entregó	los	residuos,	los	certificados	de	
la	 operación	 de	 valorización	 o	 de	 eliminación	 subsiguiente	 a	 que	 fueron	
destinados	los	residuos.	

4.	 En	 el	 supuesto	 de	 que	 carezca	 de	 autorización	 para	 gestionar	
residuos	 peligrosos,	 deberá	 disponer	 de	 un	 procedimiento	 de	 admisión	 de	
residuos	 en	 la	 instalación	 que	 asegure	 que,	 previamente	 al	 proceso	 de	
tratamiento,	 se	 detectarán	 y	 se	 separarán,	 almacenarán	 adecuadamente	 y	
derivarán	 a	 gestores	 autorizados	 de	 residuos	 peligrosos	 aquellos	 que	 tengan	
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este	 carácter	 y	 puedan	 llegar	 a	 la	 instalación	 mezclados	 con	 residuos	 no	
peligrosos	 de	 construcción	 y	 demolición.	 Esta	 obligación	 se	 entenderá	 sin	
perjuicio	 de	 las	 responsabilidades	 en	 que	 pueda	 incurrir	 el	 productor,	 el	
poseedor	o,	en	su	caso,	el	gestor	precedente	que	haya	enviado	dichos	residuos	a	
la	instalación.	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
NORMATIVA	Y	LEGISLACIÓN	APLICABLE	
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El	presente	estudio	se	redacta	al	amparo	del	artículo	4.1	a)	del	Real	Decreto	
105/2008,	 de	 1	 de	 febrero,	 sobre	 "Obligaciones	 del	 productor	 de	 residuos	 de	
construcción	y	demolición".	

A	 la	 obra	 objeto	 del	 presente	 estudio	 le	 es	 de	 aplicación	 el	 Real	 Decreto	
105/2008,	 en	 virtud	 del	 artículo	 3,	 por	 generarse	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	definidos	en	el	artículo	3,	como:	

"cualquier	sustancia	u	objeto	que,	cumpliendo	la	definición	de	Residuo	incluida	

en	 la	 legislación	 vigente	 en	 materia	 de	 residuos,	 se	 genere	 en	 una	 obra	 de	

construcción	o	demolición"	o	bien,	 "aquel	 residuo	no	peligroso	que	no	experimenta	

transformaciones	 físicas,	 químicas	 o	 biológicas	 significativas,	 no	 es	 soluble	 ni	

combustible,	ni	 reacciona	 física	ni	químicamente	ni	de	ninguna	otra	manera,	no	es	

biodegradable,	 no	 afecta	 negativamente	 a	 otras	 materias	 con	 las	 cuales	 entra	 en	

contacto	 de	 forma	 que	 pueda	 dar	 lugar	 a	 contaminación	 del	 medio	 ambiente	 o	

perjudicar	a	la	salud	humana.	La	lixiviabilidad	total,	el	contenido	de	contaminantes	

del	residuo	y	la	ecotoxicidad	del	lixiviado	deberán	ser	insignificantes,	y	en	particular	

no	 deberán	 suponer	 un	 riesgo	 para	 la	 calidad	 de	 las	 aguas	 superficiales	 o	

subterráneas".	

No	es	aplicable	al	presente	estudio	 la	excepción	contemplada	en	el	 artículo	
3.1	del	Real	Decreto	105/2008,	al	no	generarse	los	siguientes	residuos:	

a)	 Las	 tierras	 y	 piedras	 no	 contaminadas	 por	 sustancias	 peligrosas	
reutilizadas	 en	 la	 misma	 obra,	 en	 una	 obra	 distinta	 o	 en	 una	 actividad	 de	
restauración,	acondicionamiento	o	relleno,	siempre	y	cuando	pueda	acreditarse	
de	forma	fehaciente	su	destino	a	reutilización.	

b)	 Los	 residuos	 de	 industrias	 extractivas	 regulados	 por	 la	 Directiva	
2006/21/CE,	de	15	de	marzo.	

c)	 Los	 lodos	de	dragado	no	peligrosos	reubicados	en	el	 interior	de	 las	
aguas	superficiales	derivados	de	las	actividades	de	gestión	de	las	aguas	y	de	las	
vías	 navegables,	 de	 prevención	 de	 las	 inundaciones	 o	 de	 mitigación	 de	 los	
efectos	de	las	inundaciones	o	las	sequías,	reguladas	por	el	Texto	Refundido	de	la	
Ley	de	Aguas,	por	la	Ley	48/2003,	de	26	de	noviembre,	de	régimen	económico	y	
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de	prestación	de	servicios	de	los	puertos	de	interés	general,	y	por	 los	tratados	
internacionales	de	los	que	España	sea	parte.	

A	aquellos	residuos	que	se	generen	en	la	presente	obra	y	estén	regulados	por	
legislación	específica	 sobre	 residuos,	 cuando	estén	mezclados	con	otros	 residuos	
de	construcción	y	demolición,	les	será	de	aplicación	el	Real	Decreto	105/2008	en	
los	aspectos	no	contemplados	en	la	legislación	específica.	

Para	 la	 elaboración	 del	 presente	 estudio	 se	 ha	 considerado	 la	 normativa	
siguiente:	

-	 Artículo	45	de	la	Constitución	Española.	

		

G	 	
	
	

GESTIÓN	DE	RESIDUOS	

Real	Decreto	sobre	la	prevención	y	reducción	de	la	contaminación	del	medio	
ambiente	producida	por	el	amianto	

Real	Decreto	108/1991,	de	1	de	febrero,	del	Ministerio	de	Relaciones	con	las	
Cortes	y	de	la	Secretaría	del	Gobierno.	

B.O.E.:	6	de	febrero	de	1991	

		

Ley	de	envases	y	residuos	de	envases	

Ley	11/1997,	de	24	de	abril,	de	la	Jefatura	del	Estado.	

B.O.E.:	25	de	abril	de	1997	

Desarrollada	por:	

Reglamento	 para	 el	 desarrollo	 y	 ejecución	 de	 la	 Ley	 11/1997,	 de	 24	 de	
abril,	de	envases	y	residuos	de	envases	

Real	Decreto	782/1998,	de	30	de	abril,	del	Ministerio	de	la	Presidencia.	

B.O.E.:	1	de	mayo	de	1998	
 

 



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 32	 	 	 	 32		

Modificada	por:	

Modificación	de	diversos	reglamentos	del	área	de	medio	ambiente	para	su	
adaptación	 a	 la	 Ley	 17/2009,	 de	 23	 de	 noviembre,	 sobre	 el	 libre	 acceso	 a	 las	
actividades	de	servicios	y	su	ejercicio,	y	a	la	Ley	25/2009,	de	22	de	diciembre,	
de	modificación	de	diversas	leyes	para	su	adaptación	a	la	Ley	de	libre	acceso	a	
actividades	de	servicios	y	su	ejercicio	

Real	Decreto	367/2010,	de	26	de	marzo,	del	Ministerio	de	la	Presidencia.	

B.O.E.:	27	de	marzo	de	2010	

		

Plan	nacional	de	residuos	de	construcción	y	demolición	2001-2006	

Resolución	 de	 14	 de	 junio	 de	 2001,	 de	 la	 Secretaría	 General	 de	 Medio	
Ambiente.	

B.O.E.:	12	de	julio	de	2001	

		

Real	 Decreto	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 eliminación	 de	 residuos	 mediante	
depósito	en	vertedero	

Real	 Decreto	 1481/2001,	 de	 27	 de	 diciembre,	 del	 Ministerio	 de	 Medio	
Ambiente.	

B.O.E.:	29	de	enero	de	2002	

Modificado	por:	

Regulación	de	 la	 producción	 y	 gestión	de	 los	 residuos	de	 construcción	 y	
demolición	

Real	Decreto	105/2008,	de	1	de	febrero,	del	Ministerio	de	la	Presidencia.	

B.O.E.:	13	de	febrero	de	2008	

Modificado	por:	

Modificación	de	diversos	reglamentos	del	área	de	medio	ambiente	para	su	
adaptación	 a	 la	 Ley	 17/2009,	 de	 23	 de	 noviembre,	 sobre	 el	 libre	 acceso	 a	 las	
actividades	de	servicios	y	su	ejercicio,	y	a	la	Ley	25/2009,	de	22	de	diciembre,	
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de	modificación	de	diversas	leyes	para	su	adaptación	a	la	Ley	de	libre	acceso	a	
actividades	de	servicios	y	su	ejercicio	

Real	Decreto	367/2010,	de	26	de	marzo,	del	Ministerio	de	la	Presidencia.	

B.O.E.:	27	de	marzo	de	2010	

		

Regulación	 de	 la	 producción	 y	 gestión	 de	 los	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	

Real	Decreto	105/2008,	de	1	de	febrero,	del	Ministerio	de	la	Presidencia.	

B.O.E.:	13	de	febrero	de	2008	

		

Plan	nacional	integrado	de	residuos	para	el	período	2008-2015	

Resolución	 de	 20	 de	 enero	 de	 2009,	 de	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Cambio	
Climático.	

B.O.E.:	26	de	febrero	de	2009	

		

Ley	de	residuos	y	suelos	contaminados	

Ley	22/2011,	de	28	de	julio,	de	la	Jefatura	del	Estado.	

B.O.E.:	29	de	julio	de	2011	

		

Decreto	por	el	que	se	regula	la	utilización	de	residuos	inertes	adecuados	en	
obras	de	restauración,	acondicionamiento	y	relleno,	o	con	fines	de	construcción	

Decreto	200/2004,	de	1	de	octubre,	del	Consell	de	la	Generalitat.	

D.O.G.V.:	11	de	octubre	de	2004	

		

Plan	Integral	de	Residuos	de	la	Comunitat	Valenciana	2010	

Dirección	General	para	el	Cambio	Climático.	
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	GESTIÓN	DE	RESIDUOS					-				CLASIFICACIÓN	DE	RESIDUOS	

Operaciones	 de	 valorización	 y	 eliminación	 de	 residuos	 y	 Lista	 europea	 de	
residuos	

Orden	MAM	304/2002,	de	8	de	febrero,	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente.	

B.O.E.:	19	de	febrero	de	2002	

Corrección	de	errores:	

Corrección	de	errores	de	la	Orden	MAM	304/2002,	de	8	de	febrero	

B.O.E.:	12	de	marzo	de	2002	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	DE	

CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	GENERADOS	EN	LA	
OBRA,	CODIFICADOS	SEGÚN	LA	ORDEN	

MAM/304/2002	
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Todos	 los	 posibles	 residuos	 generados	 en	 la	 obra	 de	 demolición	 se	 han	
codificado	atendiendo	a	 la	Orden	MAM/304/2002,	de	8	de	 febrero,	por	 la	que	se	
publican	las	operaciones	de	valorización	y	eliminación	de	residuos,	según	la	Lista	
Europea	de	Residuos	(LER)	aprobada	por	la	Decisión	2005/532/CE,	dando	lugar	a	
los	siguientes	grupos:	

RCD	de	Nivel	I:	Tierra2s	y	materiales	pétreos,	no	contaminados,	procedentes	
de	obras	de	excavación	

El	Real	Decreto	105/2008	(artículo	3.1.a),	considera	como	excepción	de	ser	
consideradas	como	residuos:	

Las	 tierras	 y	 piedras	 no	 contaminadas	 por	 sustancias	 peligrosas,	

reutilizadas	 en	 la	 misma	 obra,	 en	 una	 obra	 distinta	 o	 en	 una	 actividad	 de	

restauración,	acondicionamiento	o	relleno,	siempre	y	cuando	pueda	acreditarse	de	

forma	fehaciente	su	destino	a	reutilización.	

RCD	 de	 Nivel	 II:	 Residuos	 generados	 principalmente	 en	 las	 actividades	
propias	 del	 sector	 de	 la	 construcción,	 de	 la	 demolición,	 de	 la	 reparación	
domiciliaria	y	de	la	implantación	de	servicios.	

Se	 ha	 establecido	 una	 clasificación	 de	 RCD	 generados,	 según	 los	 tipos	 de	
materiales	de	los	que	están	compuestos:	

Material	según	Orden	Ministerial	MAM/304/2002	

RCD	de	Nivel	I	

1	Tierras	y	pétreos	de	la	excavación	

RCD	de	Nivel	II	

RCD	de	naturaleza	no	pétrea	

1	Asfalto	

2	Madera	

3	Metales	(incluidas	sus	aleaciones)	

4	Papel	y	cartón	
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5	Plástico	

6	Vidrio	

7	Yeso	

8	Basuras	

RCD	de	naturaleza	pétrea	

1	Arena,	grava	y	otros	áridos	

2	Hormigón	

3	Ladrillos,	tejas	y	materiales	cerámicos	

4	Piedra	

RCD	potencialmente	peligrosos	

1	Otros	

Tabla	11,	clasificación	de	RCD	generados,	Fuente	propia	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
ESTIMACIÓN	DE	LA	CANTIDAD	DE	LOS	RESIDUOS	DE	
CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	QUE	SE	GENERARÁN	

EN	LA	OBRA	
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Se	ha	estimado	la	cantidad	de	residuos	generados	en	la	obra,	a	partir	de	las	
mediciones	 del	 proyecto,	 en	 función	 del	 peso	 de	 materiales	 integrantes	 en	 los	
rendimientos	de	 los	 correspondientes	precios	descompuestos	de	 cada	unidad	de	
obra,	 determinando	 el	 peso	 de	 los	 restos	 de	 los	 materiales	 sobrantes	 (mermas,	
roturas,	despuntes,	etc)	y	el	del	embalaje	de	los	productos	suministrados.	

El	 volumen	 de	 excavación	 de	 las	 tierras	 y	 de	 los	 materiales	 pétreos	 no	
utilizados	en	la	obra,	se	ha	calculado	en	función	de	las	dimensiones	del	proyecto,	
afectado	por	un	coeficiente	de	esponjamiento	según	la	clase	de	terreno.	

A	 partir	 del	 peso	 del	 residuo,	 se	 ha	 estimado	 su	 volumen	 mediante	 una	
densidad	aparente	definida	por	el	cociente	entre	el	peso	del	residuo	y	el	volumen	
que	ocupa	una	vez	depositado	en	el	contenedor.	

Los	resultados	se	resumen	en	la	siguiente	tabla:	

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 

17 05 04 1,54 2.765,280 1.789,947 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 02 1,00 0,318 0,318 

2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 99,301 90,274 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,025 0,042 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,880 1,371 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,001 0,001 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 

17 04 11 1,50 0,003 0,002 

4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,568 0,757 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 3,419 5,698 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,006 0,006 
7 Yeso 
Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 0,90 0,010 0,011 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Densidad aparente 
(t/m³) 

Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 
1,00 1,954 1,954 

8 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 
0,60 0,461 0,768 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 
1,50 0,263 0,175 

Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 20,956 13,971 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 20,956 13,971 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 08 1,50 2,479 1,653 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,584 0,365 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

17 01 01 1,50 50,114 33,409 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 1.652,136 1.321,709 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 3,608 2,886 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 
1,25 0,089 0,071 

4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 

01 04 13 1,50 2,315 1,543 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 
0,90 0,021 0,023 

Tabla	12,	volumen	de	los	residuos,	Fuente	propia	
 

En	la	siguiente	tabla,	se	exponen	los	valores	del	peso	y	el	volumen	de	RCD,	
agrupados	por	niveles	y	apartados.	

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 2.765,280 1.789,947 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,318 0,318 
2 Madera 99,301 90,274 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,909 1,416 
4 Papel y cartón 0,568 0,757 
5 Plástico 3,419 5,698 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

6 Vidrio 0,006 0,006 
7 Yeso 1,964 1,965 
8 Basuras 42,636 28,885 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 3,063 2,018 
2 Hormigón 50,114 33,409 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1.655,833 1.324,666 
4 Piedra 2,315 1,543 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,021 0,023 

Tabla	13,	peso	y	volumen	de	los	residuos,	Fuente	propia	
	
	
	
	

	
Gráfico	1,	volumen	de	RCD	de	nivel	II,	Fuente	propia	
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Gráfico	2,	Volumen	de	RCD	de	nivel	II,	Fuente	propia	

	

	
Gráfico	3,	Volumen	de	RCD	de	Nivel	I	y	Nivel	II,	Fuente	propia	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
MEDIDAS	PARA	LA	PLANIFICACIÓN	Y	OPTIMIZACIÓN	
DE	LA	GESTIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	RESULTANTES	DE	

LA	CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	DE	LA	OBRA	
OBJETO	DEL	PROYECTO	
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En	 la	 fase	 de	 proyecto	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 distintas	 alternativas	
compositivas,	 constructivas	 y	 de	 diseño,	 optando	 por	 aquellas	 que	 generan	 el	
menor	volumen	de	residuos	en	la	fase	de	construcción	y	de	explotación,	facilitando,	
además,	 el	 desmantelamiento	 de	 la	 obra	 al	 final	 de	 su	 vida	 útil	 con	 el	 menor	
impacto	ambiental.	

Con	el	 fin	de	generar	menos	residuos	en	la	fase	de	ejecución,	el	constructor	
asumirá	 la	responsabilidad	de	organizar	y	planificar	 la	obra,	en	cuanto	al	 tipo	de	
suministro,	acopio	de	materiales	y	proceso	de	ejecución.	

Como	 criterio	 general,	 se	 adoptarán	 las	 siguientes	 medidas	 para	 la	
planificación	 y	 optimización	 de	 la	 gestión	 de	 los	 residuos	 generados	 durante	 la	
ejecución	de	la	obra:	

-	 La	excavación	se	ajustará	a	las	dimensiones	específicas	del	proyecto,	
atendiendo	 a	 las	 cotas	 de	 los	 planos	 de	 cimentación,	 hasta	 la	 profundidad	
indicada	en	el	mismo	que	coincidirá	con	el	Estudio	Geotécnico	correspondiente	
con	el	visto	bueno	de	la	Dirección	Facultativa.	En	el	caso	de	que	existan	lodos	de	
drenaje,	se	acotará	la	extensión	de	las	bolsas	de	los	mismos.	

-	 Se	 evitará	 en	 lo	 posible	 la	 producción	 de	 residuos	 de	 naturaleza	
pétrea	 (bolos,	 grava,	 arena,	 etc.),	 pactando	 con	 el	 proveedor	 la	 devolución	 del	
material	que	no	se	utilice	en	la	obra.	

-	 El	hormigón	suministrado	será	preferentemente	de	central.	En	caso	
de	que	existan	sobrantes	se	utilizarán	en	las	partes	de	la	obra	que	se	prevea	para	
estos	casos,	como	hormigones	de	limpieza,	base	de	solados,	rellenos,	etc.	

-	 Las	 piezas	 que	 contengan	 mezclas	 bituminosas,	 se	 suministrarán	
justas	en	dimensión	y	extensión,	con	el	 fin	de	evitar	 los	sobrantes	 innecesarios.	
Antes	de	su	colocación	se	planificará	la	ejecución	para	proceder	a	la	apertura	de	
las	piezas	mínimas,	de	modo	que	queden	dentro	de	los	envases	los	sobrantes	no	
ejecutados.	

-	 Todos	 los	elementos	de	madera	se	 replantearán	 junto	con	el	oficial	
de	 carpintería,	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	 la	 solución,	 minimizar	 su	 consumo	 y	
generar	el	menor	volumen	de	residuos.	
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-	 El	 suministro	 de	 los	 elementos	 metálicos	 y	 sus	 aleaciones,	 se	
realizará	con	las	cantidades	mínimas	y	estrictamente	necesarias	para	la	ejecución	
de	 la	 fase	de	 la	obra	correspondiente,	evitándose	cualquier	 trabajo	dentro	de	 la	
obra,	a	excepción	del	montaje	de	los	correspondientes	kits	prefabricados.	

-	 Se	solicitará	de	forma	expresa	a	los	proveedores	que	el	suministro	en	
obra	 se	 realice	 con	 la	 menor	 cantidad	 de	 embalaje	 posible,	 renunciando	 a	 los	
aspectos	publicitarios,	decorativos	y	superfluos.	

En	el	caso	de	que	se	adopten	otras	medidas	alternativas	o	complementarias	
para	la	planificación	y	optimización	de	la	gestión	de	los	residuos	de	la	obra,	se	 le	
comunicará	de	 forma	fehaciente	al	Director	de	Obra	y	al	Director	de	 la	Ejecución	
de	 la	 Obra	 para	 su	 conocimiento	 y	 aprobación.	 Estas	 medidas	 no	 supondrán	
menoscabo	 alguno	 de	 la	 calidad	 de	 la	 obra,	 ni	 interferirán	 en	 el	 proceso	 de	
ejecución	de	la	misma.	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
OPERACIONES	DE	RUTILIZACIÓN,	VALORIZACIÓN	O	
ELIMINACIÓN	A	QUE	SE	DESTINARÁN	LOS	RESIDUOS	
DE	CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	QUE	SE	GENEREN	

EN	LA	OBRA	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 47	 	 	 	 47		

El	desarrollo	de	las	actividades	de	valorización	de	residuos	de	construcción	y	
demolición	 requerirá	 autorización	 previa	 del	 órgano	 competente	 en	 materia	
medioambiental	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma	 correspondiente,	 en	 los	 términos	
establecidos	por	la	legislación	vigente	en	materia	de	residuos.	

La	autorización	podrá	ser	otorgada	para	una	o	varias	de	las	operaciones	que	
se	 vayan	 a	 realizar,	 y	 sin	 perjuicio	 de	 las	 autorizaciones	 o	 licencias	 exigidas	 por	
cualquier	 otra	 normativa	 aplicable	 a	 la	 actividad.	 Se	 otorgará	 por	 un	 plazo	 de	
tiempo	determinado,	y	podrá	ser	renovada	por	periodos	sucesivos.	

La	 autorización	 sólo	 se	 concederá	previa	 inspección	de	 las	 instalaciones	 en	
las	que	vaya	a	desarrollarse	la	actividad	y	comprobación	de	la	cualificación	de	los	
técnicos	responsables	de	su	dirección	y	de	que	está	prevista	la	adecuada	formación	
profesional	del	personal	encargado	de	su	explotación.	

Los	 áridos	 reciclados	 obtenidos	 como	 producto	 de	 una	 operación	 de	
valorización	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 deberán	 cumplir	 los	
requisitos	técnicos	y	legales	para	el	uso	a	que	se	destinen.	

Cuando	 se	 prevea	 la	 operación	de	 reutilización	 en	 otra	 construcción	de	 los	
sobrantes	de	las	tierras	procedentes	de	la	excavación,	de	los	residuos	minerales	o	
pétreos,	de	los	materiales	cerámicos	o	de	los	materiales	no	pétreos	y	metálicos,	el	
proceso	se	realizará	preferentemente	en	el	depósito	municipal.	

En	relación	al	destino	previsto	para	los	residuos	no	reutilizables	ni	valorables	
"in	 situ",	 se	 expresan	 las	 características,	 su	 cantidad,	 el	 tipo	de	 tratamiento	 y	 su	
destino,	en	la	tabla	siguiente:	

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 2.765,280 1.789,947 

Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03. 17 05 04 Reutilización Propia obra 0,029 0,018 

RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto   
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,318 0,318 

2 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 99,301 90,274 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)   
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER Tratamiento Destino Peso 
(t) 

Volumen 
(m³) 

Envases metálicos. 15 01 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,025 0,042 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,880 1,371 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,001 0,001 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,002 

4 Papel y cartón   
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,568 0,757 
5 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,419 5,698 
6 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,006 0,006 
7 Yeso   
Residuos no especificados en otra categoría. 06 11 99 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,010 0,011 
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 08 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 1,954 1,954 

8 Basuras   
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03. 

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,461 0,768 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,263 0,175 

Residuos biodegradables. 20 02 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 20,956 13,971 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RSU 20,956 13,971 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de grava y rocas trituradas distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 2,479 1,653 

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,584 0,365 
2 Hormigón   
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 50,114 33,409 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 1.652,136 1.321,709 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 3,608 2,886 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 0,089 0,071 

4 Piedra   
Residuos del corte y serrado de piedra distintos 
de los mencionados en el código 01 04 07. 01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 2,315 1,543 

RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,021 0,023 

Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 

Tabla	14,	características,	cantidad	y	tratamiento	de	los	residuos,	Fuente	propia	

	
	
	
	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 49	 	 	 	 49		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
MEDIDAS	PARA	LA	SEPARACIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	

DE	CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	EN	OBRA	
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Los	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 se	 separarán	 en	 las	 siguientes	
fracciones	cuando,	de	forma	individualizada	para	cada	una	de	dichas	fracciones,	la	
cantidad	 prevista	 de	 generación	 para	 el	 total	 de	 la	 obra	 supere	 las	 siguientes	
cantidades:	

-	 Hormigón:	80	t.	

-	 Ladrillos,	tejas	y	materiales	cerámicos:	40	t.	

-	 Metales	(incluidas	sus	aleaciones):	2	t.	

-	 Madera:	1	t.	

-	 Vidrio:	1	t.	

-	 Plástico:	0,5	t.	

-	 Papel	y	cartón:	0,5	t.	

En	 la	 tabla	 siguiente	 se	 indica	 el	 peso	 total	 expresado	 en	 toneladas,	 de	 los	
distintos	 tipos	de	residuos	generados	en	 la	obra	objeto	del	presente	estudio,	y	 la	
obligatoriedad	o	no	de	su	separación	in	situ.	

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 50,114 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 1.655,833 40,00 OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 2,909 2,00 OBLIGATORIA 
Madera 99,301 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,006 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 3,419 0,50 OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,568 0,50 OBLIGATORIA 

Tabla	15,peso	total	de	los	residuos,	Fuente	propia	

	

La	 separación	 en	 fracciones	 se	 llevará	 a	 cabo	 preferentemente	 por	 el	
poseedor	de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	dentro	de	la	obra.	

Si	 por	 falta	 de	 espacio	 físico	 en	 la	 obra	 no	 resulta	 técnicamente	 viable	
efectuar	dicha	separación	en	origen,	el	poseedor	podrá	encomendar	la	separación	
de	 fracciones	 a	 un	 gestor	 de	 residuos	 en	 una	 instalación	 de	 tratamiento	 de	
residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra.	 En	 este	 último	 caso,	 el	
poseedor	deberá	obtener	del	gestor	de	 la	 instalación	documentación	acreditativa	
de	 que	 éste	 ha	 cumplido,	 en	 su	 nombre,	 la	 obligación	 recogida	 en	 el	 artículo	 5.	
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"Obligaciones	 del	 poseedor	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición"	 del	 Real	
Decreto	105/2008,	de	1	de	febrero.	

El	 órgano	 competente	 en	 materia	 medioambiental	 de	 la	 comunidad	
autónoma	 donde	 se	 ubica	 la	 obra,	 de	 forma	 excepcional,	 y	 siempre	 que	 la	
separación	 de	 los	 residuos	 no	 haya	 sido	 especificada	 y	 presupuestada	 en	 el	
proyecto	 de	 obra,	 podrá	 eximir	 al	 poseedor	 de	 los	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	 de	 la	 obligación	 de	 separación	 de	 alguna	 o	 de	 todas	 las	 anteriores	
fracciones.	
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GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
PRESCRIPCIONES	EN	RELACIÓN	CON	EL	

ALMACENAMIENTO,	MANEJO,	SEPARACIÓN	Y	OTRAS	
OPERACIONES	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RESIDUOS	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 53	 	 	 	 53		

El	 depósito	 temporal	 de	 los	 escombros	 se	 realizará	 en	 contenedores	
metálicos	 con	 la	 ubicación	 y	 condiciones	 establecidas	 en	 las	 ordenanzas	
municipales,	 o	 bien	 en	 sacos	 industriales	 con	 un	 volumen	 inferior	 a	 un	 metro	
cúbico,	quedando	debidamente	señalizados	y	segregados	del	resto	de	residuos.	

Aquellos	 residuos	 valorizables,	 como	 maderas,	 plásticos,	 chatarra,	 etc.,	 se	
depositarán	en	contenedores	debidamente	señalizados	y	segregados	del	 resto	de	
residuos,	con	el	fin	de	facilitar	su	gestión.	

Los	contenedores	deberán	estar	pintados	con	colores	vivos,	que	sean	visibles	
durante	 la	 noche,	 y	 deben	 contar	 con	 una	 banda	 de	 material	 reflectante	 de,	 al	
menos,	15	centímetros	a	lo	largo	de	todo	su	perímetro,	figurando	de	forma	clara	y	
legible	la	siguiente	información:	

-	 Razón	social.	

-	 Código	de	Identificación	Fiscal	(C.I.F.).	

-	 Número	de	teléfono	del	titular	del	contenedor/envase.	

-	 Número	de	inscripción	en	el	Registro	de	Transportistas	de	Residuos	
del	titular	del	contenedor.	

Dicha	información	deberá	quedar	también	reflejada	a	través	de	adhesivos	o	
placas,	en	los	envases	industriales	u	otros	elementos	de	contención.	

El	responsable	de	la	obra	a	la	que	presta	servicio	el	contenedor	adoptará	las	
medidas	pertinentes	para	evitar	que	se	depositen	residuos	ajenos	a	la	misma.	Los	
contenedores	permanecerán	cerrados	o	cubiertos	fuera	del	horario	de	trabajo,	con	
el	 fin	de	 evitar	 el	 depósito	de	 restos	 ajenos	 a	 la	 obra	 y	 el	 derramamiento	de	 los	
residuos.	

En	el	equipo	de	obra	se	deberán	establecer	 los	medios	humanos,	 técnicos	y	
procedimientos	de	separación	que	se	dedicarán	a	cada	tipo	de	RCD.	

Se	 deberán	 cumplir	 las	 prescripciones	 establecidas	 en	 las	 ordenanzas	
municipales,	 los	 requisitos	 y	 condiciones	de	 la	 licencia	de	obra,	 especialmente	 si	
obligan	a	 la	separación	en	origen	de	determinadas	materias	objeto	de	reciclaje	o	
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deposición,	 debiendo	 el	 constructor	 o	 el	 jefe	 de	 obra	 realizar	 una	 evaluación	
económica	de	las	condiciones	en	las	que	es	viable	esta	operación,	considerando	las	
posibilidades	 reales	 de	 llevarla	 a	 cabo,	 es	 decir,	 que	 la	 obra	 o	 construcción	 lo	
permita	y	que	se	disponga	de	plantas	de	reciclaje	o	gestores	adecuados.	

El	constructor	deberá	efectuar	un	estricto	control	documental,	de	modo	que	
los	transportistas	y	gestores	de	RCD	presenten	los	vales	de	cada	retirada	y	entrega	
en	 destino	 final.	 En	 el	 caso	 de	 que	 los	 residuos	 se	 reutilicen	 en	 otras	 obras	 o	
proyectos	 de	 restauración,	 se	 deberá	 aportar	 evidencia	 documental	 del	 destino	
final.	

Los	restos	derivados	del	lavado	de	las	canaletas	de	las	cubas	de	suministro	de	
hormigón	prefabricado	serán	considerados	como	residuos	y	gestionados	como	 le	
corresponde	(LER	17	01	01).	

Se	evitará	 la	 contaminación	mediante	productos	 tóxicos	o	peligrosos	de	 los	
materiales	plásticos,	restos	de	madera,	acopios	o	contenedores	de	escombros,	con	
el	fin	de	proceder	a	su	adecuada	segregación.	

Las	 tierras	 superficiales	 que	 puedan	 destinarse	 a	 jardinería	 o	 a	 la	
recuperación	 de	 suelos	 degradados,	 serán	 cuidadosamente	 retiradas	 y	
almacenadas	durante	el	menor	tiempo	posible,	dispuestas	en	caballones	de	altura	
no	 superior	 a	 2	 metros,	 evitando	 la	 humedad	 excesiva,	 su	 manipulación	 y	 su	
contaminación.	

Los	residuos	que	contengan	amianto	cumplirán	los	preceptos	dictados	por	el	
Real	Decreto	108/1991,	sobre	la	prevención	y	reducción	de	la	contaminación	del	
medio	 ambiente	 producida	 por	 el	 amianto	 (artículo	 7.),	 así	 como	 la	 legislación	
laboral	 de	 aplicación.	 Para	 determinar	 la	 condición	 de	 residuos	 peligrosos	 o	 no	
peligrosos,	se	seguirá	el	proceso	 indicado	en	 la	Orden	MAM/304/2002,	Anexo	 II.	
Lista	de	Residuos.	Punto	6.	

	
	
	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 55	 	 	 	 55		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

GESTIÓN	DE	RESIDUOS	
VALORACIÓN	DEL	COSTE	PREVISTO	DE	LA	GESTIÓN	

DE	LOS	RESIDUOS	DE	CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	
Y	DETERMINACIÓN	DEL	IMPORTE	DE	LA	FIANZA	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 56	 	 	 	 56		

	
	

El	coste	previsto	de	la	gestión	de	los	residuos	se	ha	determinado	a	partir	de	la	
estimación	 descrita	 en	 el	 apartado	 5,	 "ESTIMACIÓN	 DE	 LA	 CANTIDAD	 DE	 LOS	
RESIDUOS	DE	CONSTRUCCIÓN	Y	DEMOLICIÓN	QUE	SE	GENERARÁN	EN	LA	OBRA",	
aplicando	los	precios	correspondientes	para	cada	unidad	de	obra,	según	se	detalla	
en	el	capítulo	de	Gestión	de	Residuos	del	presupuesto	del	proyecto.	

Código Subcapítulo TOTAL (€) 
GT Transporte de tierras 1.357,48 
GR Transporte de residuos inertes 440,08 
  TOTAL 1.797,56 

Tabla	16,	Coste	previsto	de	los	residuos,	Fuente	propia	

	

Con	el	fin	de	garantizar	la	correcta	gestión	de	los	residuos	de	construcción	y	
demolición	generados	en	las	obras,	las	Entidades	Locales	exigen	el	depósito	de	una	
fianza	u	otra	garantía	financiera	equivalente,	que	responda	de	la	correcta	gestión	
de	los	residuos	de	construcción	y	demolición	que	se	produzcan	en	la	obra,	en	los	
términos	previstos	en	la	legislación	autonómica	y	municipal.	

En	el	presente	estudio	se	ha	considerado,	a	efectos	de	 la	determinación	del	
importe	 de	 la	 fianza,	 los	 importe	mínimo	 y	máximo	 fijados	 por	 la	 Entidad	 Local	
correspondiente.	

-	 Costes	de	gestión	de	RCD	de	Nivel	I:				4.00	€/m³	

-	 Costes	de	gestión	de	RCD	de	Nivel	II:				10.00	€/m³	

-	 Importe	mínimo	de	la	fianza:				40.00	€	-	como	mínimo	un	0.2	%	del	
PEM.	

-	 Importe	máximo	de	la	fianza:				60000.00	€	

En	 el	 cuadro	 siguiente,	 se	 determina	 el	 importe	 de	 la	 fianza	 o	 garantía	
financiera	equivalente	prevista	en	la	gestión	de	RCD.	
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Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 456.378,68€ 
           

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 

Tipología Volumen 
(m³) 

Coste de 
gestión 
(€/m³) 

Importe (€) % s/PEM 

A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 1.789,95 4,00     
Total Nivel I     7.159,79(1) 1,57 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 1.361,64 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 129,32 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,02 10,00     
Total Nivel II     14.909,78(2) 3,27 
Total     22.069,57 4,84 
Notas: 

(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM. 

	
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 684,57 0,15 

       
TOTAL: 22.754,14€ 4,99 

Tabla	17,	Coste	de	tratamiento	de	RCD,	Fuente	propia	
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CAPÍTULO	5	
PLIEGO	DE	CONDICIONES	
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En	 el	 presente	 capítulo	 se	 describirá	 porque	 es	 necesario	 el	 pliego	 de	

condiciones	en	un	proyecto.	Éste	será	añadido	en	los	anejos.	
A	 continuación	describiremos	 los	puntos	que	debe	 contener	 todo	pliego	de	

condiciones	en	una	obra:	
• Deberá	 abarcar	 todas	 las	 características	 técnicas	 de	 cada	 unidad	 de	 obra,	

con	 indicación	 de	 las	 condiciones	 para	 su	 ejecución	 y	 las	 verificaciones	 y	
controles	a	 realizar	para	 comprobar su	 conformidad	con	 lo	 indicado	en	el	
proyecto.	 Se	precisarán	 las	medidas	 a	 adoptar	durante	 la	 ejecución	de	 las	
obras	 y	 en	 el	 uso	 y	 mantenimiento	 del	 edificio,	 para	 asegurar	 la	
compatibilidad	 entre	 los	 diferentes	 productos,	 elementos	 y	 sistemas	
constructivos.	 Esta	 información	 se	 encuentra	 en	 el	 apartado	
correspondiente	a	las	Prescripciones	en	cuanto	a	la	ejecución	por	unidades	
de	obra,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	

• Las	 características	 técnicas	 mínimas	 que	 deben	 reunir	 los	 productos,	
equipos	 y	 sistemas	 que	 se	 incorporen	 de	 forma	 permanente	 al	 edificio	
proyectado,	 así	 como	 sus	 condiciones	 de	 suministro,	 las	 garantías	 de	
calidad	y	el	 control	de	 recepción	que	deba	 realizarse.	Esta	 información	 se	
encuentra	 en	 el	 apartado	 correspondiente	 a	 las	 Prescripciones	 sobre	 los	
materiales,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	

• Las	verificaciones	y	las	pruebas	de	servicio	que,	en	su	caso,	deban	realizarse	
para	 comprobar	 las	 prestaciones	 finales	 del	 edificio.	 Esta	 información	 se	
encuentra	 en	 el	 apartado	 correspondiente	 a	 las	 Prescripciones	 sobre	
verificaciones	en	el	edificio	terminado,	del	presente	Pliego	de	Condiciones.	
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CAPÍTULO	6	

CONTROL	DE	CALIDAD	
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Para	el	control	de	calidad	de	la	obra	es	obligatorio	rellenar,	cumplir	y	tener	

actualizada	 la	LG-14,	Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra.	Éste	es	un	documento	
que	 recoge	 todos	 los	 resultados	 y	 datos	 de	 control	 de	 calidad	 en	 la	 obra.	 Es	 de	
aplicación	en	esta	obra	ya	que	es	necesario	en	todas	las	de	nueva	construcción	en	
la	 Comunidad	 Valenciana.	 La	 normativa	 que	 lo	 regula	 es	 el	 título	 II	 del	 Decreto	
1/2015,	 del	 Consell.	 Este	 libro	 será	 rellenado	 por	 el	 director	 de	 ejecución	 de	 la	
obra	y	entregado	al	promotor	al	final	de	la	obra.	
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LG 14 LIBRO DE GESTIÓN

DE CALIDAD DE OBRA

Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

Referencia catastral: 1400248YJ2810S0001GQ
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14       1.Datos generales 1

1.1 Iden��cación y descripción del edi�cio

EMPLAZAMIENTO

Dirección y población: C/ SÉQUIA DE MESTALLA N.º 1, GODELLA(VALENCIA) Provincia: VALENCIA Cod. Postal: 46110

DATOS DEL EDIFICIO

Tipo de obra: Nueva Vivienda 1 1

Iden:�cación de la planta Super�cie Individual de la planta Nº de plantas iguales Super�cie total plantas

PLANTA SÓTANO 326,76

PLANTA BAJA 348,3

CASETÓN 16

Nº total de plantas:   1 Super�cie total construida m²: 691,06

Nota: Las super�cies son construidas

1.2    Iden��cación de los agentes que intervienen

EMPRESA PROMOTORA ROCAFORT-LOOK S.L.

Nombre o razón social: ROCAFORT-LOOK S.L. DNI o NIF: B-46.662.169 Titulación:

Domicilio: AVDA. DR. EUGENIO LÓPEZ TRIGO Cod. Postal: 46111 Localidad: ROCAFORT Tlf.: 619 106 591

DIRECTOR/A DE OBRA

Nombre o razón social: D. José Carlos Elipe Maicas DNI o NIF: 18414834 E Titulación: Arquitecto

Domicilio: Paseo de la alameda n.º 34- 2º A Cod. Postal: 46023 Localidad: Valencia Tlf.: 963372141

Nombre o razón social: DNI o NIF: Titulación:

Domicilio: Cod. Postal: Localidad: Tlf.:

Nombre o razón social: D. Miguel Ángel Alcalá Sebas:án DNI o NIF: 18438178K Titulación:

Domicilio: Paseo de la alameda n.º 34- 2º A Cod. Postal: 46023 Localidad: Valencia Tlf.: 963372141

Nombre o razón social: DNI o NIF: Titulación:

Domicilio: Cod. Postal: Localidad: Tlf.:

EMPRESA/S CONSTRUCTORA/S VILAVELLA LATORRE S.L

Nombre o razón social: VILAVELLA LATORRE S.L. NIF: B-97.185.573 Obra ejecutada: Vivienda unifamiliar

Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada:

Nombre o razón social: NIF: Obra ejecutada:

LABORATORIO/S DE ENSAYO ASVER VERIFICACIONES S.L.U.

Nombre o razón social: ASVER VERIFICACIONES S.L.U. NIF: B-98369960 Grupo de ensayos: Hormigón Estructural

Nombre o razón social: ASVER VERIFICACIONES S.L.U. NIF: B-98369960 Grupo de ensayos: Acero Estructural

Nombre o razón social: NIF: Grupo de ensayos:

ENTIDAD/ES DE CONTROL NO ESTIMADA

Nombre o razón social: NIF: Campo de actuación:

EMPRESA PROMOTORA: DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:

Sello y �rma Firma  

Tipo de 
edi�cio:

Nº de 
edi�cios:

Nº de 
viviendas:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE 
OBRA

Arquitecto 
técnico
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 2

2.1 Aislantes térmicos y acús�cos

 DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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PUR CHOVA FC 1,65 40 NH 0,031 160 0,4 SI 01/03/16

XPS CHOVA QB Cubiertas 1,50 40 NH 0,034 300 0,3 SI 02/01/16

PUR CHOVA QB Cubiertas 1,50 40 NH 0,031 160 0,3 SI 01/03/16

HDPE CHOVA FJ 1,65 40 NH 0,5 0,02 <95 SI 10/02/16

MW CHOVA FC Cerramientos 1,40 40 NH 0,090 SI 09/01/16

PYL CHOVA 1.60 40 NH 0,250 0,015 SI 17/01/16

EPS CHOVA QB Cubiertas 1,60 40 NH 0,029 0,04 SI 20/02/16

2.2 Impermeabilizantes en la envolvente del edi�cio

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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Bb DANOSA QB Cubiertas 6 pasa -15 SI 20/02/16

B0 DANOSA *TERR Terraza 4 pasa -15 SI 20/02/16

PPV DANOSA Ms Muro sótano 0,22 910 1800 10000 SI

PPV DANOSA QB Cubiertas 0,250 1200 1800 10000 SI

OT SIKAGUARD FC pasa 0,3-0,4

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma
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Cámara de 
fachadas

Forjado(suelo 
radiante)

PT,FC,Q
B

Par:ción,cubiert
a y fachada

OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                   
                - HDPE: Polie:leno de alta densidad[e=980 kg/m3, Cp=1800 J/kgK, Z=100000 m2sPa/kg]                                                                                                                                                 - 
PUR: Poliuretano proyectado de alta densidad                                                                                                                                                                                                                     - XPS: 
Polies:reno extruido [e=37,5 kg/m2, CP=1000 J/kgK, Z=20 m2sPa/kg]                                                                                                                                                                         - MW: Lana 
mineral[e=40 kg/m2, CP=1000 J/kgK, Z=1 m2sPa/kg]                                                                                                                                                                                            - PYL: Placa de yeso 
laminado [e=825 kg/m2, CP=1000 J/kgK, Z=4 m2sPa/kg]                                                                                                                                                                       - EPS: Polies:reno Expandido 
[e=30 kg/m2, CP=1000 J/kgK, Z=20 m2sPa/kg] 
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Fachada 
mampostería y 

chimenea

OBSERVACIONES:
 -*TERR: Terraza                                    - Sikaguard-711: base silano-siloxano                                -PPV: Polipropileno 25% �bra vidrio e= 0,030 m
- Bb: láminas con bituminosos modi�cados- bicapa
- Bm: membrana bituminosa modi�cada
- PP: Polipropileno e=0,02 m
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 3

2.3 Reves�mientos para fachadas

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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PN(Piedra caliza) Fachada principal 0,2 500 <0,6% 1,7 2095 1000 150 SI 08/02/16

 

2.4 Productos para pavimentos interiores y exteriores

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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Bm LEVANTINA FJ Interior vivienda <0,6% 3,5 2700 1000 10000 SI 14/03/16

Bc VIVES CERÁMICA QB Interior vivienda y terrazas Clase 3 2,6 2700 1000 20 SI 14/03/16

EX

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma 
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OBSERVACIONES:
*PN: Piedra Caliza de Novelda
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OBSERVACIONES:
- Bm: Baldosa de mármol crema mar�l(Caliza fosilifera) de espesor 20/30 mm(peldaños)
- BC: Baldosa de gres porcelánico no esmaltado
QB: CUBIERTA                 FJ: FORJADO                    EX: EXPLANADA
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 4

2.5 Carpinterías exteriores

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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Al1 ALUVENTANA FC Ventanas 1,58 Clase 3 Clase 3 37 dBA SI 21/02/16

Al2 ALUVENTANA FC Salida terraza 1,58 Clase 4 Clase 3 37 dBA SI 21/02/16

Cris1 ALUVENTANA FC Salón 1,40 37 dBA 0,70 SI

Cris2 ALUVENTANA FC Resto 1,40 37 dBA 0,70 SI

2.6 Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL
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MJ FC 0,01 1,8 2100 1000 10 SI 04/01/16

MR FC 0,01 1,8 2100 1000 10 SI 04/01/16

AC FJ 0,04 0,8 1800 1000 8 SI 04/01/16

Hcel QB Cubierta 0,08 0,2 700 1000 6 SI 04/01/16

MP FC Mampostería 0,05 1,6 1800 1000 10 SI 04/01/16

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma
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la
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n
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OBSERVACIONES: DISTINTIVO AENOR:                                                                                                                                                                                                                              
    - AL1: Carpintería de aluminio. Osciloba:ente de aluminio anodizado: vidrio 6-12-6                                                                                                                                          
       - AL2: Carpintería de aluminio. Corredera de aluminio anodizado. Vidrio 6-12-6                                                                                                                                              
           - Cris1: Doble acristalamiento 6-12-6                                                                                                                                                                                                                     
                 - Cris 2: Doble acristalamiento 3+3-12-6
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O
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R
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CEMENTOS 
CAPA, S.L.

Juntas Fábrica 
ladrillo

>7,5 
n/mm²

<0,4 
kg/m²

CEMENTOS 
CAPA, S.L.

Enfoscado 
fachadas

>7,5 
n/mm²

<0,4 
kg/m²

CEMENTOS 
CAPA, S.L.

Pavimentos y 
Gres porcel. 

10 
N/mm²

<0,4 
kg/m²

CEMENTOS 
CAPA, S.L.

25 
N/mm²

<0,4 
kg/m²

CEMENTOS LA 
UNION, S.A.

32,5 
N/mm²

<0,4 
kg/m²

OBSERVACIONES:
- MJ: Mortero de cemento M5
- MR: Mortero de cemento CS III- W1
- AC: Adhesivo: Adhesivo CG2
- Hcel: Hormigón celular d 700
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 LG 14 2. Control de recepción de productos 5

2.7 Producto:

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL

 F
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H
A

 A
C
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 D
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S 

OBSERVACIONES:

2.8 Producto:

DATOS DE CONTROL: CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS MODO DE CONTROL

 F
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H
A
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 D
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OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:   EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. Catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 6

2.9 Control documental y experimental del hormigón según EHE-08

TIPIFICACIÓN TIPO CEMENTO

CON DISTINTIVO SIN DISTINTIVO

Nº Cer:f.

ARIDOS HA-25/B/20/IIa AENOR 08-09-2017 09-10-2015

CEMENTO HA-25/B/20/IIa CEM II/A-L 42,5 N AENOR 12-03-2016 09-10-2015

ADITIVOS HA-25/B/20/IIa AENOR 28-06-2016 09-10-2015

2.9.1      Control estadís�co de la resistencia.

TAMAÑO DEL LOTE: según art. 86.5.4.1  de la Instrucción EHE-08

LO
TE

 (
N

º 
ó

 R
EF

.)

N
º 

TO
M

A

FE
C

H
A

  M
U

ES
TR

EO

C
O

N
SI

ST
EN

C
IA

 (
cm

) CONTROL ESTADÍSTICO DE LA RESISTENCIA 

FE
C

H
A

 A
C

EP
TA

C
IÓ

N
 

O
B

SE
R

V
A

C
IO

N
ES

Sin dis:n:vo Con dis:n:vo

A Z 1-2 1. Cimentación 1 09/11/15 8 25 25,35 07/12/15 CUMPLE

A Z 3-4 1.Cimentación 2 09/11/15 8 25 25,82 07/12/15 CUMPLE

A Z 6-M8-M9 1.Cimentación 3 10/11/15 8 25 28,63 09/12/15 CUMPLE

A Z M2-M3 1.Cimentación 1 16/11/15 8 25 27,02 14/12/15 CUMPLE

A 1.Cimentación 2 16/11/15 8 25 27,25 14/12/15 CUMPLE

A Z M4-M5 1.Cimentación 3 16/11/15 7 25 26,37 14/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 1 04/11/15 9 25 26,41 02/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 2 04/11/15 9 25 26,92 02/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 3 04/11/15 8 25 26,25 02/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 1 13/11/15 9 25 26,47 11/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 2 13/11/15 8 25 27,27 11/12/15 CUMPLE

A 2.Muros 3 18/11/15 9 25 25,58 16/12/15 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 1 11/12/15 9 25 27,66 08/01/16 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 2 11/12/15 9 25 30,9 08/01/16 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 3 11/12/15 9 25 32,08 08/01/16 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 1 23/12/15 8 25 37,83 20/01/16 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 2 23/12/15 9 25 38,36 20/01/16 CUMPLE

A 4.Forjados y vigas 3 23/12/15 9 25 34,49 20/01/16 CUMPLE

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

TIPO HORMIGÓN EN 
OBRA

MODALIDAD DE 
CONTROL

NOMBRE 
SUMINISTRADOR 

HORMIGÓN

CERTIF. 
SUMINISTRO

(Fecha)
ENTIDAD 
CERTIFI- 
CACIÓN

FECHA 
VALIDEZ

CERTIFICADO. 
DOSIFICAC.

(Fecha)

1. Control estadís:co 
de la residencia

LAFARGE ARIDOS Y 
HORMIGONES

099/CPR/A60
/0225

1. Control estadís:co 
de la residencia

HOLCIM(ESPAÑA), 
S.A.

0099/CPR/A3
3/0930

2. Control 100% de la 
resistencia

HOLCIM(ESPAÑA), 
S.A.

0099/CPR/A4
5/0013

TI
P
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 H

O
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M
IG

Ó
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C
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C
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R
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R
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IS
TE

N
C

IA
. F

28

(N
/m

m
2 )

K2 K3

f (x)
o

f (X1)
N/mm2

x
i

N/mm2

Z P 14-21-
24

M CONT 
BARR

M CONT 
BARR

M CONT 
BARR

M8-M9 
NIVEL 1

M8-M9 
NIVEL 1

M Nº2 M4-
M5

FJDO VIGA 
7-8 NV1

FDO VIGA 
9-10 NV 1
FDO VIGA 

21-22 PTCO 
5 NV1

FDO P1-7 
NV2

FDO P2-3-8 
NV 2

PDO P 4-10 
NV2

OBSERVACIONES:
TIPO HORMIGÓN A: HA-25/B/20/lla
LEYENDA:     Z: zapata, M: muro, M CONT BARR: muro contención barranco
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2.9.2      Control al 100% de la resistencia

H
O

R
M
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Ó

N
 T

IP
O

 E
N

 O
B

R
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TO
M

A
 (

N
º 

ó
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EF
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A
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C
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N
SI
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C
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)

R
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ER
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C
IA

 O
B
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R

V
A

C
IO

N
ES

N ≤ 20 N > 20

A 1 23/11/15 8 25 34,65 21/12/15 CUMPLE

A 2 23/11/15 7 25 36,3 21/12/15 CUMPLE

A 1 14/12/15 8 25 36,45 11/01/16 CUMPLE

A 2 15/12/15 7 25 33,53 12/01/16 CUMPLE

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 E

LE
M

EN
TO

 
ES

TR
U

C
TU

R
A

L

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
. f

28
X

i e
n 

N
/m

m
2

AMASADAS CONTROLADAS

FECHA 
ACEPTACIÓN 

X(1) =
fc,real

X(0.05 N) =
fc,real

Pilares planta sótano 1 (1-2-
3-7-8-9)

Pilares planta sótano 2 (11-
12-14-21-24)

Pilares planta baja 1 (5-6-
11-12)

Pilares planta baja 2 (1-2-3-
4-7-8-9-10-13-20-28-29)

OBSERVACIONES:
TIPO HORMIGÓN A: HA-25/B/20/lla
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 LG 14  2. Control de recepción de productos 8

1ª 2ª 3ª 4ª

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

Nº HOJA SUM.

Consis. cm

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: EN SU CASO, LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

2.9.3     Control indirecto de la resistencia 

HORMIGÓN 
TIPO EN OBRA 

IDENTIFICACIÓN 
ELEMENTO 

ESTRUCTURA

FECHA 
SUMINISTRO

ENSAYO DE CONSISTENCIA AMASADAS CONTROLADAS
EN CADA JORNADA DE SUMINISTRO

FE
C

H
A

 
A

C
EP

TA
C

IÓ
N

R
EF
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C
IA

 
O

B
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R
V

A
C

IO
N
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 9

2. 9.4.     Decisiones derivadas de control de la resistencia del hormigón

IDENTIFICACIÓN LOTE ENSAYOS DE INFORMACIÓN
OBSERVACIONES

Número tes:gos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza 

Aceptación

Refuerzo
Ø tes:go: Ultrasonidos

Demolición

Número tes:gos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza

Aceptación

Refuerzo
Ø tes:go: Ultrasonidos

Demolición

Número tes:gos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza 

Aceptación

Refuerzo
Ø tes:go: Ultrasonidos

Demolición

Número tes:gos:

Índice rebote
Se realiza Se realiza

Aceptación

Refuerzo
Ø tes:go: Ultrasonidos

Demolición

IDENTIFICACIÓN LOTE
DECISIÓN ADOPTADA OBSERVACIONES

Ensayo: Aceptación

Medidas de protección super�ciales

Otras 

Ensayo: Aceptación

Medidas de protección super�ciales

Otras 

2. 10.    Elementos prefabricados (EHE-08).

SUMINISTRADOR IDENTIFICACIÓN UBICACIÓN MEDICIÓN

Nº Cer:�cado

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD

PRUEBA DE 
CARGA

DECISIÓN 
ADOPTADAREFERENCIA 

LOTE 
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL
Rotura de probetas 

tes:go
Ensayos no 
destruc:vos

2. 9.5. Decisiones derivadas de control de la durabilidad del hormigón

EN SU CASO,REALIZACIÓN DE 
COMPROBACIONES EXPERIMENTALES 

ESPECÍFICAS
REFERENCIA 

LOTE
ELEMENTO 

ESTRUCTURAL

MARCADO CE Nº 
REFERENCIA

CON 
DISTINTIVO

CERTIFICADO 
SUMINISTRO

(Fecha)



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 72	 	 	 	 72		

	

Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 2. Control de recepción de productos 10

2. 11.   Control de conformidad del acero corrugado para armaduras pasivas según EHE-08.

(A cumplimentar sólo en el caso de que las armaduras se elaboren en la propia obra).

2. 11.1 Control documental del suministro

Nombre suministrador: HIERROS MIRCO, S.L.

Iden:�cación TODA LA OBRA

Designación acero (:po) B 400 SD

Fabricante / marca comercial

Ø   mm / serie y :po 6mm y8 mm

Medición en toneladas <30 t

Forma suministro: barra/rollo BARRA

Cer:�cado garanea si/no SI

Cer:�cado adherencia (fecha)

Cer:�cado suministro (fecha) 19/10/15

2. 11.2 Control mediante dis�n�vos

Cer:�cado nº

En:dad cer:�cación

Fecha vigencia del dis:n:vo

Lote: (Asignar a iden:�cación) MUESTRA 1

En
sa

yo
s 

(n
º 

p
ro

b
et

as
 e

n
sa

ya
d

as
) 4 BARRAS

SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

670

2. 11.4 Aceptación

Fecha aceptación 24/11/15

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

CORRUGADOS 
GETAFE, S.L.

2. 11.3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)

Si se emplea 
enderezado

Si se emplean procesos 
de soldadura:

Sección equivalente
(2 prob/lote)

Doblado simple o 
doblado- desdoblado
(2 prob/lote)

Sobre probeta 
correspondiente a Ø 

mayores

Caracterís:cas 
geométricas (2 
prob/lote)

Altura de corruga y 
art. 88,5,3,3 de 

EHE-08

Tracción (1 prob/ Ø 
diferente)

1 determinacióin 
por serie

Sobre probeta 
correspondiente a Ø 

mayores
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 LG 14 2. Control de recepción de productos 11

2. 12. 1 Control documental del suministro

Nombre suministrador: METALCO S.A.

Iden:�cación TODA LA OBRA

ME 400 T

Fabricante / marca comercial

Medición en toneladas <40t

Cer:�cado garanea si/no SI

Cer:�cado adherencia (fecha) 26/11/15

Cer:�cado suministro (fecha) 28/11/!5

2. 12. 2 Control mediante dis�n�vos

Cer:�cado nº

En:dad cer:�cación - AENOR. 

Fecha vigencia del dis:n:vo

Lote NO PROCEDE

Serie

En
sa

yo
s 

(n
º 

p
ro

b
et

as
 e

n
sa

ya
d

as
)

Tracción (1 prob/ Ø diferente)

2. 12.4 Aceptación

Fecha aceptación NO PROCEDE

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

2.  12.     Control  de  conformidad  de  las  armaduras  normalizadas  (mallas  electrosoldadas  y 
armaduras básicas electrosoldadas en celosía) según EHE-08

Designación armadura normalizada

CORRUGADOS 
LASAO, S.L.

2. 12. 3 Control experimental. (tamaño del lote 40 t)

Sección equivalente
(2 prob/lote)

Doblado simple o doblado- 
desdoblado (2 prob/lote)

Caracterís:cas geométricas (2 
prob/lote)

Despegue de nudo (2 
prob/lote)
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2.  13.     Control  de  conformidad  de la armadura elaborada y de la ferralla armada según EHE-08

2. 13.1 Control documental del suministro

Nombre elaborador/suministrador: HIERROS MIRCO, S.L.

Iden:�cación

Por atado Por atado Por atado Por atado

B 400 S B 400 S B 400 S B 400 S

12mm 16mm 20mm 25mm

- - - -

Cer:�cado adherencia si/no SI SI SI SI

Cer:�cado suministro (fecha) 19/10/15

2. 13.2 Control mediante dis�n�vos

Cer:�cado nº

En:dad cer:�cación - AIDICO.

Fecha vigencia del dis:n:vo

 L
O

TE
 (

A
si

gn
ar

 a
 id

en
:

�
ca

ci
ó

n
)

 M
ed

ic
ió

n
 (

t)

Comprobación de la conformidad de:

D
es

ig
n

ac
ió

n
 d

el
  a

ce
ro

Ø
 e

n
 m

m
  d

e 
b

ar
ra

(*) Indicar SI/NO se realizan los ensayos correspondientes

2.13.4 Aceptación

Iden:�cación o Lote 15-EH-02607

Fecha aceptación: 30/11/15

Referencia observaciones

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

Proceso de armado:

Designación acero

Ø de barra recta, mm

Ø de rollo enderezado, mm

2. 13.3 Control experimental. (tamaño del lote 30 t)

Id
en

:
�

ca
ci

ó
n

d
el

 e
le

m
en

to
 e

st
ru

ct
u

ra
l

Iden:�cación del
:po de acero y forma de suministro

Ø
 e

n
 m

m
  d

e 
ro

llo
 

en
d

er
ez

ad
o

Procesos de 
enderezado

Procesos de 
soldadura Caracterís:cas 

geométricas de las 
armaduras
(15 uds./30 t)

* Ensayos :
-adherencia
-tracción

* Ensayos : 
-tracción
-dobl-desd
o dobl. Sim
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 LG 14 3. Control de Ejecución 13

  JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE RECEPCIÓN DE UNIDADES DE OBRA

3.1        Factores de riesgo del edi�cio

UNIDADES DE OBRA FASES DE EJECUCIÓN

DIMENSIONAL SÍSMICO GEOTÉCNICO AMBIENTAL CLIMÁTICO VIENTO

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2

D1 S1 G1 A1 C1 V1

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Impermeabilización trasdós ■ ■

Replanteo ■ ■

Ejecución de la fábrica ■

Protección de la fábrica ■ ■

Cargaderos y refuerzos ■

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Control de ejecución según la Instrucción EHE-08

Ejecución del cerramiento ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Disposición y �jación ■

Protección y acabado ■

■

■ ■ ■

■ ■ ■

Ejecución del tabique ■ ■

Aplacados de piedra(ext) ■ ■

Pinturas (exteriores) ■

Alicatados (exteriores) ■

■

Baldosas cerámicas ■

Colectores enterrados ■ ■ ■ ■

Pozo de registro y arquetas ■ ■

Disposición ■ ■

■ ■

Marcar el nivel que corresponda a cada  factor de  riesgo.

√ Prueba de carácter voluntario. Marcar en caso de realización.

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA:

Firma

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL
Impreso nº 14

CIMENTACIÓN PROFUNDA
Impreso nº 15

MUROS DE SOTANO
Impreso nº 16

ESTRUCTURA DE FÁBRICA
Impreso nº 16

MUROS Y PILARES IN SITU
Impreso nº 17

VIGAS Y FORJADOS
Impreso nº 18

CERRAMIENTO EXTERIOR
Impreso nº 19

CARPINTERIA EXTERIOR
Impreso nº 20

Fijación , sellado y 
precauciones

PERSIANAS Y CIERRES
Impreso nº 21

DEFENSAS EXTERIORES
Impreso nº 22

TEJADOS
Impreso nº 23

Colocación de las piezas de 
la cobertura

CUBIERTAS PLANAS
Impreso nº 24

Ejecución 
impermeabilización.

Elementos singulares de 
cubierta

TABIQUERÍA
Impreso nº 25

REVESTIMIENTOS
DE PARAMENTOS Y TECHOS
Impreso nº 27

REVESTIMIENTOS DE SUELOS
Impresos nº 29 y 30

Baldosas de terrazo u 
hormigón

INSTALACIÓN
DE SANEAMIENTO
Impreso nº 32

INSTALACIÓN
DE VENTILACIÓN 
Impreso nº 34

Aspirador híbrido / 
mecánico

 ■ Prueba de carácter obligatorio.
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 14

3.2     Unidades de obra

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

588 M2
TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 

IDENTIFICACIÓN LOTES DE EJECUCIÓN COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

PARTE MURO
A 20/10/15 21/10/15 22/10/15 26/10/15 28/10/15

R

RESTO
A 12/11/15 13/11/15 14/11/15 16/11/15 18/11/15

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.1 Cimentación super�cial

Super�cie de cimentación super�cial: 588 M2
Quedará dividida en 2 lotes:

- Cimentación mitad A (294 m²)
- Cimentación mitad B (294 m² )

COMPROBACIÓN. 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO
REPLANTEO DE EJES, 
COTAS Y GEOMETRÍA

EXCAVACIÓN Y 
OPERACIONES 

PREVIAS

PROCESOS DE 
MONTAJE

DE LAS 
ARMADURAS 

PROCESOS DE
HORMIGONADO 

Cimentación mitad 
A

Cimentación mitad 
B

OBSERVACIONES:                                                                           
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 15

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL:

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.2 Cimentación profunda

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE 

EHE-08 

COMPROBACIÓN. 

FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO

REPLANTEO DE 

EJES, COTAS Y 

GEOMETRÍA

PROCESOS DE 

MONTAJE DE 

LAS

ARMADURAS 

PROCESOS DE 

HORMIGONADO  

PARTES DE 

HINCA

DESCABEZADO 

DE PILOTES. 

ENCEPADOS 

OBSERVACIONES:

- Esta �cha se complementa en la F17



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 78	 	 	 	 78		

	

Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 16

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

Fechas de aceptación (A) o rechazo (R)

OBSERVACIONES:

Estructura de fábrica DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.3 Muros de sótano

UNIDAD DE INSPECCION: 250 m² / 2 C 

MURO DE 
SÓTANO

IMPERMEABILIZACIÓN 

TRASDOS DEL MURO
DRENAJE DEL 

MURO

IMPERME
ABILIZACI

ÓN DE 
SOLERA

COLOCACIÓN 
BARRERA 

ANTIHUMEDAD

VER ESTRUCTURA 
FÁBRICA  O 

ESTRUCTURA 
HORMIGÓN

Ladrillos: 400m²/2C
Bloques: 250 m² / 2 C

EJECUCIÓN 
FÁBRICA Y 
MORTERO

TOLERANCIAS 
EJECUCION

PROT. 
FÁBRICA

EJECUCION 
CARGADEROS Y 

REFUERZOS

OBSERVACIONES:
- Esta �cha se complementa en la F17
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 17

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN SEGÚN 92.5 DE EHE-08 

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN COMPROBACIONES

Nº LOTE LOCALIZACIÓN

PILARES 1-2-3-7-8-9 NV1

A 19/11/15 20/11/15 23/11/15 23/11/15 24/11/15 26/11/15

R

A 19/11/15 20/11/15 23/11/15 23/11/15 24/11/15 26/11/15

R

PILARES 5-6-11-12 NV 2

A 10/12/15 11/12/15 14/12/15 14/12/15 16/11/15 18/11/15

R

A 10/12/15 14/12/15 15/11/15 15/11/15 16/11/15 18/11/15

R

A 30/10/15 02/11/15 03/11/15 04/11/15 09/11/15 11/11/15

R

MURO M8-M9, M4-M5

A 06/11/15 10/11/15 12/11/15 13-18/11/2015 20/11/15 23/11/15

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y �rma

3.2.4 Muros y pilares in situ

SOPORTES:                                                                                                             

            Super�cie de estructura con soportes de hormigón: 858 m²        

Dividida en 4 lotes*

MUROS:

Longitud de muros de hormigón: 95 m

Dividido en 2 lotes**

COMPROBACIÓN 

FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO

REPLANTEO 

DE EJES, 

COTAS Y 

GEOMETRÍA

PROCESOS DE 

MONTAJE DE 

LAS 

ARMADURAS 

CIMBRAS, 

APUNTALMTO. 

ENCOFRADOS Y 

MOLDES

PROCESOS DE 

HORMIGONADO 

PROCESOS 

POSTERIORES 

HORMIGONADO. 

Y DESCIMBRADO

Pilares sótano zona 

A

Pilares sótano zona 

B

PILARES 11-12-14-21-24 

NV 1

Pilares planta baja 

zona A

Pilares planta baja 

zona B

PILARES 1-2-3-4-7-8-9-10-

13-20-28-29 NV2

Muro de 

contención

MURO CONTENCIÓN 

BARRANCO

Muro de sótano 

zona B

OBSERVACIONES:

*Soportes divididos en 4 lotes:

- Pilares sótano zona A(294m2)

- Pilares sótano zona B(294m2)

- Pilares planta baja zona A(135m2)

- Pilares planta baja zona B(135m2)

**Muros divididos en 2 lotes:

- Muro de sótano zona A(47m)

- Muro de sótano zona B(48m)

En todas las fases de ejecución se realizará 1 comprobación excepto en los procesos de montaje de las armaduras que se realizarán 3 comprobaciones
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001

 LG 14 3. Control de Ejecución 18

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL MEDICIÓN:

NIVEL DE CONTROL: 

TAMAÑO LOTE SEGÚN TABLA 92.4 DE EHE-08:

TAMAÑO UNIDAD DE INSPECCIÓN según 92.5 de EHE-08 

IDENTIFICACION LOTES DE EJECUCIÓN COMPROBACIONES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

FDO VIGA 7-8 NIVEL 1
A 03/11/15 07/11/15 09/11/15 11/12/15 14/12/15

R

FDO VIGA 9-10 NIVEL 1
A 03/11/15 07/11/15 09/11/15 11/12/15 14/12/15

R

A 14/11/15 17/11/15 21/12/15 23/12/15 28/12/15

R

A 14/11/15 17/11/15 21/12/15 23/12/15 28/12/15

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES: 

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.5 Vigas y forjados

Super�cie de forjados de hormigón: 858 m²
Quedará dividido en 4 lotes:

- Forjado planta baja zona A(229m2)
- Forjado planta baja zona B(229m2)

- Forjado cubierta zona A(184m2)
- Forjado cubierta zona B(184m2)

COMPROBAC. 
FINAL ELEMENTO 

CONSTRUIDO
REPLANTEO DE EJES, 
COTAS Y GEOMETRÍA

CIMBRAS, 
APUNTALMTO. 
ENCOFRADOS Y 

MOLDES

PROCESOS DE 
MONTAJE

DE LAS ARMADURAS 

PROCESOS 
POSTERIORES: 

HORMIGONADO Y 
DESCIMBRADO 

Forjado planta baja 
zona A

Forjado planta baja 
zona B

Forjado cubierta 
zona A

FDO PILARES 1-7 NIVEL 
2

Forjado cubierta 
zona B

FDO PILARES 2-3-8 
NIVEL 2
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 19

TIPO DE CERRAMIENTO TAMAÑO UNIDAD INSPECCIÓN MEDICIÓN Nº UNIDADES INSPECCIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

PLANTA SÓTANO
A 02/02/16 03/02/16

R

PLANTA SÓTANO
A 15/01/16 18/01/16

R

PLANTA BAJA
A 18/01/16 25/01/16

R

PLANTA BAJA
A 20/01/16 28/01/16

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Firma y sello

3.2.6 Cerramiento 
exterior

TABIQUE DE DOS HOJAS , LADRILLO 
PERFORADO Y PIEDRA

TABIQUE DE DOS HOJAS, LADRILLO 
PERFORADO Y PLADUR

EJECUCIÓN DEL 
CERRAMIENTO

COLOCACIÓN 
AISLAMIENTO

COMPROBACIÓN 
FINAL

TABIQUE DE DOS HOJAS, 
LADRILLO PERFORADO Y 

PIEDRA

TABIQUE DE DOS HOJAS, 
LADRILLO PERFORADO Y 

PLADUR

TABIQUE DE DOS HOJAS, 
LADRILLO PERFORADO Y 

PIEDRA
TABIQUE DE DOS HOJAS, 
LADRILLO PERFORADO Y 

PLADUR
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14        3. Control de Ejecución 20

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C 

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

FIJACIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A 28/01/16 29/03/16

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.7 Carpintería exterior

Unidades de carpintería exterior: 18 unidadesSe 
programa 1 inspección:                               - Toda la 
carpintería exterior (18 U)

PREPARACIÓN
DEL HUECO

SELLADO Y 
PRECAUCIONES

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

Toda la carpintería 

exterior

OBSERVACIONES:
- Fijación de las ventanas: 2 comprobaciones
- Sellado y precauciones: 2 comprobaciones
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 21

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50 unidades / 2 C 

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

ZONA NORTE
A

R

ZONA ESTE
A

R

ZONA OESTE
A

R

ZONA SUR
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.8 Persianas y cierres

DISPOSICIÓN Y
FIJACIÓN

COMPROBACIÓN
FINAL

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

PERSIANAS VENTANAS 
EXTERIORES

PERSIANAS VENTANAS 
EXTERIORES

PERSIANAS VENTANAS 
EXTERIORES

PERSIANAS VENTANAS 
EXTERIORES
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14 3. Control de Ejecución 22

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 30 unidades / 2 C 

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

BARANDILLAS AZOTEA
A

R

BARANDILLAS MURO EXTERIOR-CALLE
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.9 Defensas exteriores

Longitud de defensas exteriores: 40 metros             

Dividida en 2 unidades de inspección:                     - 

Barandillas parcela (17 m)                                         

- Barandillas vivienda (23 m)

DISPOSICIÓN 
Y

FIJACIÓN 
(ALTURA)

PROTECCIÓN Y 
ACABADO

COMPROBACIÓN 
FINAL

OBSERVACIONES:
Protección y acabado: 2 comprobaciones
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

 LG 14        3. Control de Ejecución 23

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.10 Tejados

UNIDAD DE INSPECCCION: 400 m² / 2 C 

FORMACIÓN DE
FALDONES

AISLAMIENTO
TÉRMICO

LIMAS Y
CANALONES

PUNTOS
SINGULARES

BASE DE LA
COBERTURA.

IMPERMEABILI
ZACIÓN

COLOCACIÓN
DE LAS PIEZAS

DE LA
COBERTURA
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14        3. Control de Ejecución 24

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 400 m² /4 C

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A 23/12/15 22/02/16 23/02/16 25/02/16

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.11 Cubiertas planas

Super�cie de cubierta plana: 343 m²
Dividida en 2 unidades de inspección:

- Terrazas(172 m²)

SOPORTE DE
IMPERMEABILIZA

CIÓN

Y SU
PREPARACIÓN

EJECUCIÓN
DE LA 

IMPERMEABILIZACIÓN

ELEMENTOS
SINGULARES DE

CUBIERTA

AISLAMIENTO 
TERMICO

TERMINACIÓN
DE LA

CUBIERTA

CUBIERTA PLANA 
TRANSITABLE

OBSERVACIONES:
- Ejecución de la impermeabilización: 4 comprobaciones
- Elementos singulares: 4 comprobaciones
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14        3. Control de Ejecución 25

TIPO DE TABIQUE UNIDAD INSPECCIÓN MEDICIÓN Nº UDS.INSP

 

Interior Vivienda Cada 4 viviendas / 2C

Por planta / 2C

Otros edi�cios A determinar D.F.

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

REPLANTEO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

SÓTANO DISTRIBUCIONES
A

R

PLANTA BAJA DISTRIBUCIONES
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y �rma

3.2.12 Tabiquería

Entre viviendas o entre
viviendas, zonas comunes y

zonas de ac:vidad o de
Instalaciones

EJECUCIÓN DEL
TABIQUE

COMPROBACIÓN
FINAL
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 26

DESCRIPCIÓN DE LA PARTE DE OBRA MEDICIÓN

UNIDAD DE INSPECCCIÓN: 50unidades /2 C 

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

PUERTA SALÓN HALL-SALÓN A

R

VIVIENDA A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

3.2.13 Carpintería interior

FIJACIÓN Y
COLOCACIÓN

COMPROBACIÓN
ACABADOS

MECANISMOS DE
CIERRE

PRUEBA DE
FUNCIONAMIENTO

PUERTA RESTO 
VIVIENDA
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Edi�cio: Ref. catastral:

LG 14 3. Control de Ejecución 27

3.2.14   REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS Y TECHOS

TIPO DE REVESTIMIENTOS UD. INSPECCIÓN MEDICIÓN

1, ENFOSCADOS

2, APLACADOS  DE PIEDRA 310,60 m² 1

3, TECHOS DE PLACAS

4, PINTURAS 250 m² 1

5, ALICATADOS

6, OTROS

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

EJECUCIÓN COMPROBACIÓN FINAL
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

Aplacado de piedra Fachada principal
A 08/02/16 SEMANALES

R

Pintura Fachada posterior y techos terrazas
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

Nº UDS. 
INSPECCIÓN

Reves:mientos en 
exteriores y zonas comunes

300 m2 /2C

200 m2 /2C

100 m2 /2C

300 m2 /2C

200 m2 /2C

A determinar por la 
Dirección Faculta:va

COMPROBACION 
DEL SOPORTE
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 28

ENFOSCADOS PINTURAS TECHOS DE PLACAS APLACADOS ALICATADOS OTROS

IDENTIFICACIÓN UNIDAD A R A R A R A R

ZONAS HÚMEDAS

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

ZÓNAS NO HÚMEDAS

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y �rma

Reves�mientos
interiores

UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² en 
otros edi�cios

PUNTOS 
OBSERVACIÓN
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14        3. Control de Ejecución 29

3.2.15   REVESTIMIENTOS DE SUELOS

TIPO DE PAVIMENTO UD. INSPECCIÓN MEDICIÓN

BALDOSA DE CEMENTO 200 m²  / 2 C

BALDOSA CERÁMICA 200 m²  / 2 C

BALDOSA DE PIEDRA 200 m² / 2C

PAVIMENTO CONTINUO (Hormigón) 400 m²  / 2C

PAVIMENTO FLEXIBLE, 200 m²  / 2C

PARQUET 200 m² / 2C

OTROS

IDENTIFICACIÓN UD. DE INSPECCIÓN

EJECUCIÓN
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

PLANTA BAJA TODA LA PLANTA
A 04/03/16

R

PLANTA SÓTANO TODA LA PLANTA
A 04/03/16

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

         Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

Pavimentos de zonas 
comunes

Nº UDS. 
INSPECCION

A determinar por la 
Dirección Faculta:va

COMPROBACIÓN 
DEL SOPORTE

COMPROBACIÓN 
FINAL
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 30

BALDOSA CERÁMICA BALDOSA DE PIEDRA OTRO TIPO

A R A R A R A R A R

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCION

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

COM. SOPORTE

EJECUCIÓN

COMPR. FINAL

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

Pavimentos de
viviendas u otros recintos

UNIDAD E INSPECCIÓN: 4 viviendas o 600 m² 

en otros edi�cios

BALDOSA DE 
CEMENTO

PARQUET 
ENTARIMADO/ 

SUELO
FLOTANTE

IDENTIFICACIÓN 
UNIDAD

PUNTOS 
OBSERVACIÓN

PAVIMENTO ZONA 
HÚMEDA, GRES

PAVIMENTO ZONA NO 
HÚMEDA, MÁRMOL
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 31

3.3    Instalaciones

3.3.1     Instalación de fontanería

 Instalación general del edi�cio DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada elemento

IDENTIFICACIÓN ACOMETIDA

19/10/16

OBSERVACIONES:

Instalaciones par�culares DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACION UD. DE INSPECCION

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN GRIFERÍA Y APARATOS SANITARIOS ELEMENTO PRODUCTOR DE ACS

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

TUBO DE 
ALIMENTACIÓN

GRUPO DE 
PRESIÓN

BATERÍA DE 
CONTADORES

DEPÓSITO DE 
ACUMULACIÓN

ACOMETIDA 
PROVISIONAL

UNIDAD DE INSPECCION: 4 viviendas o 
600 m2 en otros recintos

MONTAJE Y DERIVACIÓN 
PARTICULAR
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 32

3.3.2     Instalación de saneamiento

 Red horizontal DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

 UNIDAD DE INSPECCION: Cada colector

IDENTIFICACIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

Sótano A 19/12/15 19/12/15

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCION: cada bajante.

IDENTIFICACIÓN
DESAGÜE APARATOS SUMIDEROS BAJANTES

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio
OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

POZOS REGISTRO Y 
ARQUETAS

COLECTORES 
ENTERRADOS

COLECTORES 
SUSPENDIDOS

Acome:da a colectores 
enterrados

Red de desagües
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 33

3.3.3    Instalación de electricidad y puesta a �erra

Instalación general del edi�cio DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCION: Cada elemento

IDENTIFICACIÓN

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

VIVIENDA FACHADA SUR A 09/11/16

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN
MECANISMOS

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

CAJA GENER. 
PROTECCIÓN y 

L.. REPARTO

CUARTO DE 
CONTADORES

CANALIZACIÓN 
DERIVACIONES 
INDIVIDUALES

CANALIZACIÓN 
SERVICIOS 

GENERALES

LÍNEA DE 
PUESTA TIERRA

COMPROBACIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO

Instalación interior a las viviendas o 
recintos

UNIDAD DE INSPECCION: Cada 4 viviendas o 
recintos de hasta 600m2

CUADRO 
GENERAL 

DISTRIBUCIÓN

INSTALACIÓN 
VIVIENDA  O 

RECINTO

CAJAS 
DERIVACIÓN

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 3. Control de Ejecución 34

3.3.4    Instalación de ven�lación

Conducciones ver�cales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCION: Cada conducto

IDENTIFICACIÓN

DISPOSICIÓN APLOMADO SUSTENTACIÓN AISLAMIENTO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

VENTILACIÓN TODA LA VIVIENDA
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

Conexiones individuales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN
REJILLAS

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

       Fases de ejecución con control obligatorio

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma

ASPIRADOR 
HIBRIDO / 
MECÁNICO

UNIDAD DE INSPECCIÓN: 4 viviendas o recintos de hasta 

600m
2

CONDUCTOS 
DERIVACIONES

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

3. Control de Ejecución 35

3.3.5    Instalación de gas
Instalación general DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada montante

IDENTIFICACIÓN
ACOMETIDA MONTANTES PASATUBOS LLAVES DE PASO

DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

GAS TODA LA VIVIENDA A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

Derivaciones individuales DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

IDENTIFICACIÓN

CONDUCTOS LLAVES DE PASO REJILLAS
DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A  DE EJECUCIÓN DE  OBRA: EMPRESA  CONSTRUCTORA: 

Firma Sello y �rma

LG 14        

COMPROBACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

UNIDAD DE INSPECCIÓN: Cada 4 viviendas o 
recintos de hasta 600m2

MANGUITOS 
PASAMUROS

CALENTADOR 
CONDUCTO 

EVACUACIÓN
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 4. Pruebas de Servicio 36

JUSTIFICACIÓN OBLIGATORIA DE LAS PRUEBAS DE SERVICIO

4.1  Pruebas de servicio determinadas por la aplicación del factor de riesgo dimensional del edi�cio, según la tabla siguiente:

Prueba / Modalidad de prueba Muestreo
1 2 3

1

■ ■ ■ 100% UI

■ Riego fachadas Cada :pología de fachada

■ ■

Prueba parcial de resistencia mecánica y estanquidad

Instalación general 100% UI

■ ■

Prueba parcial enterrada 

Prueba hidráulica

50% UI

Prueba �nal pluviales 100% UI

Prueba �nal residuales 50% UI

Prueba de humo 50% UI

Marcar el nivel que corresponda al factor de riesgo dimensional.

 Prueba de carácter obligatorio■

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Factor de riesgo 
dimensional

Tamaño de referencia de la unidad de 
inspección (UI)

Estanquidad de 
cubiertas planas de 
edi�cios (PSC)

Inundación  de  la  cubierta  o,  en  su  caso,  riego  o 
combinación de ambas modalidades 400 m2 

o fracción

Estanquidad de 
fachadas de 
edi�cios (PSF)

100% UI

Red interior de 
suministro de agua 
(PSA)

Tipo de vivienda hasta un máximo 
de 4 viviendas iguales o recintos 
de hasta 600m2

25% UI

Prueba  �nal  de  funcionamiento  de  instalaciones 
generales       y   par:culares   en   condiciones   de 
simultaneidad

Cada :pología de instalación 
par:cular  con  la  instalación general 
de la que depende

100% UI

Redes   de   
evacuación de agua 
(PSS)

Cada     rami�cación     desde conexión 
a la red general

Igual que prueba de estanquidad 
cubierta

Cada rami�cación desde la conexión a 
la red general

Prueba �nal cierres hidráulicos 
(red de residuales)

Rami�caciones desde colector 
horizontal < 100m
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 4. Pruebas de Servicio 37

4.2  PRUEBAS DE SERVICIO CUBIERTAS (PSC) según DRC05/09

Unidad de inspección: conforme a DRC05/09

Tipo de prueba Cubierta (:po y localización) m² cubierta ensayada Fecha prueba Código acta Fecha Aceptación

IC Cubierta plana 343

OBSERVACIONES:

4.3  PRUEBAS DE SERVICIO ESTANQUIDAD DE FACHADAS (PSF) según DRC 06/09

Unidad de inspección: conforme a DRC 06/09

Tipo de prueba Fecha prueba Código acta Fecha Aceptación

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y �rma

Fachadas y/o ventana  (:po y 
localización)

Grado de 
impermeabilidad CTE 

HS1
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 4. Pruebas de Servicio 38

4.4  PRUEBAS DE SERVICIO RED INTERIOR DE SUMINISTRO DE AGUA (PSA) según DRC 07/09

Tipo de prueba
UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)

CRITERIO TIPO Nº DE U.I.TOTAL Nº U.I. COMPROBADAS

IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCION COMPROBADAS

FECHA  PRUEBA CÓDIGO ACTA FECHA   ACEPTACIÓN

DESIGNACIÓN

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y firma Sello y firma

Parcial de resistencia 
mecánica y estanquidad

Instalación general 
(Muestreo 100%)

Instalación particular: por cada tipo de vivienda hasta un 
máximo de 4 viviendas iguales
(Muestreo 25%)

Final de funcionamiento de 
instalaciones generales y 
par:culares en condiciones de 
simultaneidad

Cada tipología de instalación particular con la instalación 
general de la que depende
(Muestreo 100%)

TIPO DE 
PRUEBA

LOCALIZACIÓN Y TIPO DE 
INTALACIÓN
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Edi�cio: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Ref. catastral: 1400248YJ2810S0001GQ

LG 14 4. Pruebas de Servicio 39

Tipo de prueba
UNIDADES DE INSPECCION (U.I.)

CRITERIO Nº DE U.I.TOTAL U.I. COMPROBADAS

Parcial enterrada
16 8

Final  de  pluviales
16 16

Final de  residuales
16 8

IDENTIFICACION UDS. DE INSPECCIÓN COMPROBADAS

FECHA  PRUEBA CÓDIGO ACTA
TIPO PRUEBA DESIGNACIÓN LOCALIZACIÓN Y TIPO DE RED

OBSERVACIONES:

DIRECTOR/A DE EJECUCIÓN DE OBRA: LABORATORIO: EMPRESA  CONSTRUCTORA:

Firma Sello y �rma Sello y �rma

4.5 PRUEBAS DE SERVICIO REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS (PSS) según DRC 08/09

Cada rami�cación desde conexión a la red general.
(Muestreo 50%)

Igual que prueba de estanquidad de cubierta.
(Muestreo 100%)

Cada rami�cación desde  la conexión a la red general.
(Muestreo 50%)

Final de cierres 
hidráulicos

Rami�caciones desde colector horizontal <100m
(Muestreo 50%)

FECHA
ACEPTACIÓN
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También	en	este	capítulo	se	comentará	la	trazabilidad	del	hormigón.	En	una	
tabla	se	introducen	todos	los	datos	que	han	sido	facilitados	por	el	Laboratorio	de	
ensayos	de	hormigón.		

Primeramente	hay	que	ver	qué	ensayos	son	al	100%.	 	En	este	caso	el	único	
que	es	al	100%	son	los	pilares	con	lo	que	solo	se	harán	dos	tomas	para	éstos.	Que	
tengan	este	tipo	de	control	significa	que	se	van	a	analizar	todas	las	amasadas.	

Del	resto	se	toman	tres	tomas	de	cada	lote.	
Para	 saber	 cuantos	 lotes	 se	 van	 a	 tomar	 tendremos	 la	 tabla	 86.5.4.1	 de	 la	

EHE-08:	
	

Límite	
superior	

	
	

TIPO	DE	ELEMENTOS	ESTRUCTURALES	
Elementos	o	grupos	
de	elementos	que	

funcionan	
fundamentalmente	a	
compresión(pilares,	

pilas,	muros	
portantes,	pilotes,	

etc.)	

Elementos	o	grupos	
de	elementos	que	

funcionan	
fundamentalmente	a	
flexión(vigas,	forjados	
de	hormigón,	tableros	
de	puente,	muros	de	
contención,	etc.)	

Macizos(zapatas,	
estribos	de	

puente,	bloques,	
etc.)	

Volumen	 de	
hormigón	 100	m3	 100	m3	 100	m3	

Tiempo	 de	
hormigonado	 2	semanas	 2	semanas	 1	semana	
Superficie	
construida	 500	m2	 1.000	m2	 -	
Número	 de	
plantas	 2	 2	 -	

Tabla	18,	fuente	propia	basada	en	la	EHE-08	

Para	saber	las	amasadas	por	lote	necesarias	consultar	la	tabla	86.5.4.2	de	la	
EHE-08:	

	

Resistencia	característica	
especificada	en	proyecto	

fck	(N/mm2)	

Hormigones	con	
distintivos	de	calidad	
oficialmente	reconocido	
con	nivel	de	garantía	

conforme	con	el	apartado	
5.1	del	Anejo	nº19	

Otros	casos	

fck	≤30	 N	≥	1	 N	≥	3	
35	≤	fck	≤	50	 N	≥	1	 N	≥	4	
fck	>	50	 N	≥	2	 N	≥	6	

Tabla	19,	fuente	propia	basada	en	la	EHE-08	
Se	 eligen	 3	 amasadas	 porque	 la	 resistencia	 característica	 del	 hormigón	 en	

proyecto	es	25	N/mm2		y	no	dispone	de	distintivo	de	calidad.	
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CAPÍTULO	7	
PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	
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En	el	siguiente	capítulo	se	añade	el	plan	de	seguridad	y	salud	elaborado	para	
esta	obra.	A	continuación	se	explican	las	características	que	tiene	que	tener	un	PSS.	

Cada	 contratista	 elabora	 un	 plan	 en	 el	 trabajo,	 partiendo	 del	 estudio	 de	
seguridad	y	salud	o,	en	su	caso	del	estudio	básico,	donde	se	analizarán,	estudiarán,	
desarrollarán	y	 complementarán	 las	previsiones	contenidas	en	el	estudio	o	en	el	
estudio	básico,	en	función	de	su	propio	sistema	de	ejecución	de	la	obra.	En	dicho	
plan	 se	 incluirán	 las	 medidas	 alternativas	 que	 propondrá	 el	 contratista	 con	 su	
correspondiente	 justificación	 técnica.	 Estas	 medidas	 alternativas	 no	 podrán	
disminuir	los	niveles	de	protección	previstos	en	el	estudio	o	estudio	básico.	

Éste	 documento	 deberá	 ser	 aprobado	 antes	 del	 inicio	 de	 la	 obra	 por	 el	
coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	durante	la	ejecución	de	la	obra.	

El	plan	de	seguridad	y	salud	podrá	modificarse	por	el	contratista	en	función	
de	la	evolución	de	los	trabajos,	del	proceso	de	ejecución	de	la	obra	y	de	las	posibles	
modificaciones	o	incidencias	que	puedan	surgir	a	lo	largo	de	la	obra.	Todos	los	que	
intervengan	en	la	ejecución	de	la	obra	podrán	presentar	de	forma	documentada	y	
razonada	 las	 sugerencias	 y	 alternativas.	 Para	 ello,	 el	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	
estará	en	la	obra	a	disposición	de	los	mismos.	
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1.1.-	OBJETO	DEL	PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD.	

	

De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 31/1995	 de	 8	 de	 Noviembre,	 de	
Prevención	de		riesgos	Laborales	y	en	las	disposiciones	posteriores,	R.D.	39/1997	
de	17	de	Enero,	 	reglamento	de	los	servicios	de	Prevención,	R.D.	485/1997	de	14	
de	Abril,	Disposiciones	Mínimas	en	materia	de	Señalización	de	Seguridad	y	Salud	
en	el	trabajo,	R.D.	486/1997	de	14	de	Abril,	Disposiciones	Mínimas	de	Seguridad	y	
Salud	 en	 los	 Lugares	 de	 Trabajo,	 y	 en	 el	 R.D.	 1627/1997	 de	 24	 de	 Octubre,	
Disposiciones	Mínimas	de	Seguridad	y	de	Salud	en	las	Obras	de	

Construcción;	 la	 necesidad	 de	 establecer	 unas	 condiciones	 mínimas	 de	
seguridad	 en	 el	 trabajo	 del	 sector	 de	 la	 construcción.	 Para	 ello	 se	 establece	 la	
necesidad	 de	 la	 redacción	 del	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 en	 el	 cual	 analizar	 el	
proceso	 constructivo	 de	 la	 obra	 concreta	 y	 especifica	 que	 corresponda,	 las	
secuencias	 de	 trabajo	 y	 sus	 riesgos	 inherentes;	 posteriormente	 analizaremos	
cuales	de	estos	riesgos	se	pueden	eliminar,	cuales	no	se	pueden	eliminar	pero	si	se	
pueden	adoptar	medidas	preventivas	y	protecciones	técnicas	adecuadas,	tendentes	
a	reducir	e	incluso	anular	dichos	riesgos.	Este	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	establece	
las	 previsiones	 respecto	 a	 la	 prevención	 de	 riesgos	 de	 accidente,	 enfermedades	
profesionales,	así	como	las	instalaciones	preceptivas	de	higiene	y	bienestar	social	
de	 los	 trabajadores	 durante	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 adaptando	 el	 Estudio	 a	 las	
condiciones	y	sistemas	constructivos	del	contratista.	

	
1.2.-	 DEBERES.	 OBLIGACIONES	 Y	 COMPROMISOS.	 TANTO	 DEL	

EMPRESARIO	COMO	DEL	TRABAJADOR.	
Según	 los	 Artículos	 14	 y	 17,	 en	 el	 Capitulo	 III	 de	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	

Riesgos	Laborales	se	establecen	los	siguientes	puntos:	
1.	 Los	 trabajadores	 tienen	 derecho	 a	 una	 protección	 eficaz	 en	 materia	 de	

seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo.	 El	 citado	 derecho	 supone	 la	 existencia	 de	 un	
correlativo	 deber	 del	 empresario	 de	 protección	 de	 los	 trabajadores	 frente	 a	 los	
riesgos	laborales.	Este	deber	de	protección	constituye,	igualmente,	un	deber	de	las	
Administraciones	 Publicas	 respecto	 del	 personal	 a	 su	 servicio.	 Los	 derechos	 de	
información,	 consulta	 y	 participación,	 formación	 en	 materia	 preventiva,	
paralización	de	la	actividad	en	caso	de	riesgo	grave	e	inminente	y	vigilancia	de	su	
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estado	 de	 salud,	 en	 los	 términos	 previstos	 en	 la	 presente	 Ley,	 forman	 parte	 del	
derecho	 de	 los	 trabajadores	 a	 una	 protección	 eficaz	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	
salud	en	el	trabajo.	

2.	En	cumplimiento	del	deber	de	protección,	el	empresario	deberá	garantizar	
la	 seguridad	 y	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	 a	 su	 servicio	 en	 todos	 los	 aspectos	
relacionados	con	el	trabajo.	A	estos	efectos,	en	el	marco	de	sus	responsabilidades,	
el	empresario	realizar	la	prevención	de	los	riesgos	laborales	mediante	la	adopción	
de	cuantas	medidas	sean	necesarias	para	 la	protección	de	 la	seguridad	y	 la	salud	
de	 los	 trabajadores,	 con	 las	 especialidades	 que	 se	 recogen	 en	 los	 artículos	
correspondientes	 en	 materia	 de	 evaluación	 de	 riesgos,	 información,	 consulta	 y	
participación	y	formación	de	los	trabajadores,	actuación	en	casos	de	emergencia	y	
de	riesgo	grave	e	 inminente,	vigilancia	de	 la	salud,	y	mediante	 la	constitución	de	
una	 organización	 y	 de	 los	medios	 necesarios	 en	 los	 términos	 establecidos	 en	 el	
Capitulo	IV	de	la	presente	Ley.		El	empresario	desarrollará	una	acción	permanente	
con	 el	 fin	 de	 perfeccionar	 los	 niveles	 de	 protección	 existentes	 y	 dispondrá	 lo	
necesario	para	la	adaptación	de	las	medidas	de	prevención	señaladas	en	el	párrafo	
anterior	 a	 las	 modificaciones	 que	 puedan	 experimentar	 las	 circunstancias	 que	
incidan	en	la	realización	del	trabajo.	

3.	 El	 empresario	 deberá	 cumplir	 las	 obligaciones	 establecidas	 en	 la	
normativa	sobre	prevención	de	riesgos	laborales.	

4.	Las	obligaciones	de	los	trabajadores	establecidas	en	esta	Ley,	la	atribución	
de	funciones	en	materia	de	protección	y	prevención	a	trabajadores	o	Servicios	de	
la	empresa	y	el	recurso	al	concierto	con	entidades	especializadas	para	el	desarrollo	
de	actividades	de	prevención	complementaran	las	acciones	del	empresario,	sin	que	
por	ello	le	eximan	del	cumplimiento	de	su	deber	en	esta	materia,	sin	perjuicio	de	
las	acciones	que	pueda	ejercitar,	en	su	caso,	contra	cualquier	otra	persona.	

5.	El	coste	de	las	medidas	relativas	a	la	seguridad	y	la	salud	en	el	trabajo	no	
deberá	recaer	en	modo	alguno	sobre	los	trabajadores.		
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Equipos	de	trabajo	y	medios	de	protección.	

1.	 El	 empresario	 adoptará	 las	 medidas	 necesarias	 con	 el	 fin	 de	 que	 los	
equipos	 de	 trabajo	 sean	 adecuados	 para	 el	 trabajo	 que	 deba	 realizarse	 y	
convenientemente	adaptados	a	tal	efecto,	de	forma	que	garanticen	la	seguridad	y	la	
salud	 de	 los	 trabajadores	 al	 utilizarlos.	 Cuando	 la	 utilización	 de	 un	 equipo	 de	
trabajo	 pueda	 presentar	 un	 riesgo	 específico	 para	 la	 seguridad	 y	 la	 salud	 de	 los	
trabajadores,	el	empresario	adoptara	las	medidas	necesarias	con	el	fin	de	que:	

a)	La	utilización	del	equipo	de	trabajo	quede	reservada	a	 los	encargados	de	
dicha	utilización.	

b)	 Los	 trabajos	 de	 reparación,	 transformación,	 mantenimiento	 o	
conservación	 sean	 realizados	 por	 los	 trabajadores	 específicamente	 capacitados	
para	ello.	

2.	 El	 empresario	 deberá	 proporcionar	 a	 sus	 trabajadores	 equipos	 de	
protección	individual	adecuados	para	el	desempeño	de	sus	funciones	y	velar	por	el	
uso	 efectivo	 de	 los	mismos	 cuando,	 por	 la	 naturaleza	 de	 los	 trabajos	 realizados,	
sean	necesarios.	

Los	 equipos	 de	 protección	 individual	 deberán	 utilizarse	 cuando	 los	 riesgos	
no	se	puedan	evitar	o	no	puedan	limitarse	suficientemente	por	medios	técnicos	de	
protección	 colectiva	 o	 mediante	 medidas,	 métodos	 o	 procedimientos	 de	
organización	del	trabajo.	

	
1.3.-	CUALES	SON	LOS	PRINCIPIOS	BÁSICOS	DE	LA	ACCIÓN	PREVENTIVA.	

De	 acuerdo	 con	 los	 Artes.	 15	 y	 16	 de	 la	 Ley	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	
Laborales,	se	establece	que:	

1.	 El	 empresario	 aplicará	 las	 medidas	 que	 integran	 el	 deber	 general	 de	
prevención	previsto	en	el	capitulo	anterior,	con	arreglo	a	los	siguientes	principios	
generales:	

a)	Evitar	los	riesgos.	
b)	Evaluar	los	riesgos	que	no	se	puedan	evitar.	
c)	Combatir	los	riesgos	en	su	origen.	
d)	 Adaptar	 el	 trabajo	 a	 la	 persona,	 en	 particular	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	

concepción	de	 los	puestos	de	 trabajo,	así	 como	a	 la	elección	de	 los	equipos	y	 los	
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métodos	de	trabajo	y	de	producción,	con	miras,	en	particular,	a	atenuar	el	trabajo	
monótono	y	repetitivo	y	a	reducir	los	efectos	del	mismo	en	la	salud.	

e)	Tener	en	cuenta	la	evolución	de	la	técnica.	
f)	Sustituir	lo	peligroso	por	lo	que	entrame	poco	o	ningún	peligro.	
g)	Planificar	 la	prevención,	buscando	un	conjunto	coherente	que	 integre	en	

ella	la	técnica,	la	organización	del	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo,	las	relaciones	
sociales	y	la	influencia	de	los	factores	ambientales	en	el	trabajo.	

h)	Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	colectiva	a	la	individual.	
i)	Dar	las	debidas	instrucciones	a	los	trabajadores.	
2.	 El	 empresario	 tomará	 en	 consideración	 las	 capacidades	profesionales	 de	

los	trabajadores	en	materia	de	seguridad	y	de	salud	en	el	momento	encomendarles	
las	tareas.	

3.	El	empresario	adoptará	las	medidas	necesarias	a	fin	de	garantizar	que	solo	
los	 trabajadores	 que	 hayan	 recibido	 información	 suficiente	 y	 adecuada	 puedan	
acceder	a	las	zonas	de	riesgo	grave	y	especifico.	

4.	La	efectividad	de	las	medidas	preventivas	deberá	prever	las	distracciones	
o	imprudencias	no	temerarias	que	pudiera	cometer	el	trabajador.	Para	su	adopción	
se	tendrán	en	cuenta	 los	riesgos	adicionales	que	pudieran	implicar	determinadas	
medidas	 preventivas;	 las	 cuales	 solo	 podrán	 adoptarse	 cuando	 la	 magnitud	 de	
dichos	riesgos	sea	substancialmente	inferior	a	la	de	los	que	se	pretende	controlar	y	
no	existan	alternativas	más	seguras.	

5.	 Podrán	 concertar	 operaciones	de	 seguro	que	 tengan	 como	 fin	 garantizar	
como	 ámbito	 de	 cobertura	 la	 previsión	 de	 riesgos	 derivados	 del	 trabajo,	 la	
empresa	respecto	de	sus	trabajadores,	los	trabajadores	autónomos	respecto	a	ellos	
mismos	y	las	sociedades	cooperativas	respecto	a	sus	socios	cuya	actividad	consista	
en	la	prestación	de	su	trabajo	personal.	

	
Evaluación	de	los	riesgos.	

1.	 La	 acción	 preventiva	 en	 la	 empresa	 se	 planificara	 por	 el	 empresario	 a	
partir	de	una	evaluación	 inicial	de	 los	riesgos	para	 la	seguridad	y	 la	salud	de	 los	
trabajadores,	 que	 se	 realizara,	 con	 carácter	 general,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
naturaleza	de	la	actividad,	y	en	relación	con	aquellos	que	estén	expuestos	a	riesgos	
especiales.	 Igual	 evaluación	 deberá	 hacerse	 con	 ocasión	 de	 la	 elección	 de	 los	
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equipos	 de	 trabajo,	 de	 las	 sustancias	 o	 preparados	 químicos	 y	 del	
acondicionamiento	de	los	lugares	de	trabajo.	La	evaluación	inicial	tendrá	en	cuenta	
aquellas	 otras	 actuaciones	 que	 deban	 desarrollarse	 de	 conformidad	 con	 lo	
dispuesto	en	la	normativa	sobre	protección	de	riesgos	específicos	y	actividades	de	
especial	peligrosidad.	La	evaluación	

será	actualizada	cuando	cambien	las	condiciones	de	trabajo	y,	en	todo	caso,	
se	 someterá	 a	 consideración	y	 se	 revisara,	 si	 fuera	necesario,	 con	ocasión	de	 los	
dados	para	la	salud	que	se	hayan	producido.	Cuando	el	resultado	de	la	evaluación	
lo	 hiciera	 necesario,	 el	 empresario	 realizara	 controles	 periódicos	 de	 las	
condiciones	de	trabajo	y	de	la	actividad	de	los	trabajadores	en	la	prestación	de	sus	
servicios,	para	detectar	situaciones	potencialmente	peligrosas.	

2.	 Si	 los	 resultados	 de	 la	 evaluación	 prevista	 en	 el	 apartado	 anterior	 lo	
hicieran	 necesario,	 el	 empresario	 realizara	 aquellas	 actividades	 de	 prevención,	
incluidas	 las	 relacionadas	 con	 los	 métodos	 de	 trabajo	 y	 de	 producción,	 que	
garanticen	 un	 mayor	 nivel	 de	 protección	 de	 la	 seguridad	 y	 la	 salud	 de	 los	
trabajadores.	 Estas	 actuaciones	 deberán	 integrarse	 en	 el	 conjunto	 de	 las	
actividades	 de	 la	 empresa	 y	 en	 todos	 los	 niveles	 jerárquicos	 de	 la	 misma.	 Las	
actividades	 de	 prevención	 deberán	 ser	 modificadas	 cuando	 se	 aprecie	 por	 el	
empresario,	 como	 consecuencia	 de	 los	 controles	 periódicos	 previstos	 en	 el	
apartado	anterior,	su	inadecuación	a	los	fines	de	protección	requeridos.	

3.	 Cuando	 se	 haya	 producido	 un	 daño	 para	 la	 salud	 de	 los	 trabajadores	 o	
cuando,	 con	 ocasión	 de	 la	 vigilancia	 de	 la	 salud	 prevista	 en	 el	 artículo	 22,	
aparezcan	 indicios	 de	 que	 las	 medidas	 de	 prevención	 resultan	 insuficientes,	 el	
empresario	llevara	a	cabo	una	investigación	al	respecto,	a	fin	de	detectar	las	causas	
de	estos	hechos.	

1.4.-	CARACTERÍSTICAS	Y	DATOS	GENERALES	DE	LA	OBRA.	

	

1.4.1.-	 DESCRIPCIÓN	 DE	 LA	 OBRA.	 TÉCNICOS	 INTERVINIENTES	 Y	

SITUACIÓN.	

La	obra	pretende	realizarse	en	Godella,	en	la	provincia	de	Valencia.	
El	promotor	es	ROCAFORT-LOOK	S.L.	
El	Arquitecto	Autor	del	Proyecto	Básico	y	de	Ejecución	es	D.	José	Carlos	Elipe	

Maicas.	
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El	 Arquitecto	 Técnico	 Director	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 obras	 es	 D.	 Miguel	 A.	
Alcalá	Sebastián	

El	Autor	Estudio	de	 Seguridad	y	 Salud	 es	 el	Arquitecto	D.	 José	Carlos	Elipe	
Maicas.	

	
Datos	del	contratista:	

	

Nombre	o	razón	

social:	
VILAVELLA	LA	TORRE,	S.L.	

Teléfono:	 963186110	
Dirección:	 Av.	Real	de	Madrid,	nº	68.	
Población:	 Valencia	
Código	Postal:	 46017	
Provincia:	 Valencia	
CIF:	 B-97185573	

Tabla	21,Datos	del	contratista,	Fuente	propia	

	
Delegados	de	prevención:	

	

D.	FELIX	CABALLERO	PARREÑO	
	
Servicio	médico	de	empresa:	

	

SOCIEDAD	DE	PREVENCIÓN	UMIVALE,	S.L.	(CIF	0B97673453	C/	COLÓN,	82,	
VALENCIA)	

963181018			902365012	
	

Recurso	Preventivo:	

	

VILAVELLA	 LA	 TORRE,	 S.L.	 como	 empresa	 contratista,	 designa	 	 a	 JUAN	
CARLOS	ALMIÑANA	RICO	DNI	20432775-N	 como	Recurso	 Preventivo	para	 la	
obra	objeto	del	presente	Plan	de	Seguridad	y	Salud.	
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Datos	de	la	obra:	
	
Obra	 constituida	 por	 planta	 baja	 y	 sótano,	 1	 viviendas	 unifamiliar	 aislada	

recayente	a	la	Calle	Séquia	de	Mestalla	nº	1,	Godella,	(Valencia).	
La	vivienda	quedará	distribuida	según	el	siguiente	criterio	de	diseño:	
-	Planta	Sótano,	destinada	a	garaje.	Compuesta	acceso	a	garaje,	dependencia	

para	instalaciones	y	otras	dependencias	diáfanas	para	almacén	y	trastero.	
-	Planta	Baja.	destinada	a	vivienda.	Compuesta	de	salón-comedor,	cocina,	tres	

dormitorios	con	
baños	incorporados	y	un	baño	de	cortesía.	
-	Contará	con	una	piscina.	
El	 solar	 cuenta	 con	 una	 forma	 sensiblemente	 rectangular,	 presentando	 un	

desnivel	importante..	
La	edificación,	según	se	grafía	en	documentación	gráfica	adjunta,	esta	situada	

entre	sendas	parcelas	existentes	tanto	a	lo	largo	como	a	lo	ancho.	
La	superficie	del	solar	es	de	1.220	m2.,	el	total.	La	superficie	a	construir	será	

del	30%	del	solar.	
	
1.4.2.-	PRESUPUESTO,	PLAZO	DE	EJECUCIÓN	Y	MANO	DE	OBRA.	

Presupuesto:	
El	 presupuesto	 Ejecución	 material	 de	 la	 obra	 asciende	 a	 la	 cantidad:	

456.278,68	Euros.	
Plazo	de	ejecución:	
El	plazo	de	ejecución	es	de	10	meses.	
	
1.5.-	PLAN	DE	EJECUCIÓN	DE	LAS	OBRAS.	

	

-1-	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS.	

Este	capitulo	incluirá	la	preparación	del	terreno	para	la	ejecución	de	la	obra	
por	medio	de	una	

excavadora	 de	 2	 m3	 de	 cuchara	 en	 terreno	 de	 consistencia	 dura	 a	 cielo	
abierto.	
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Se	 deberá	 tener	 especial	 precaución	 a	 la	 hora	 de	 actuar	 en	 una	 zona	
consolidada	 con	 la	 urbanización	 existente.	 Sobre	 todo	 y	 especialmente	 en	 la	
cimentación,	 por	 lo	 que	 se	 tomarán	 las	 debidas	 precauciones	 en	 la	 fase	 de	
excavación	de	la	cimentación	de	la	vivienda	para	no	perjudicar	los	colindantes.	En	
terrenos	de	cimentación	flojos	se	paralizarán	las	obras,	debiendo	ser	comunicado	a	
la	 Dirección	 Facultativa	 responsable	 de	 la	 dirección	 de	 las	 obras,	 con	 el	 fin	 de	
tomar	una	decisión	adecuada.	Los	pozos	y	 las	zanjas	 se	ejecutarán	por	medio	de	
retroexcavadora	 en	 terrenos	 de	 consistencia	 dura	 hasta	 firme	 adecuado	 para	 la	
ejecución	 de	 la	 cimentación	 y	 la	 red	 de	 saneamiento	 teniendo	 en	 cuenta	 las	
nivelaciones	 topográficas	descritas.	Las	zanjas	y	 los	pozos	 realizados	se	cubrirán	
por	un	relleno	de	tierras	por	medios	mecánicos	en	tongadas	de	30	cm	de	espesor	
hasta	 los	 niveles	 de	 solera	 requeridos,	 los	 escalonamientos	 obtenidos	 deberán	
contenerse	mediante	muretes	de	hormigón.	

Por	último	las	tierras	sobrantes	de	 la	excavación	se	 llevarán	a	un	vertedero	
autorizado	por	medio	de	un	camión	volquete	de	10	Tm	y	a	una	distancia	inferior	a	
5	Km.	

	
-2-	POCERÍA	Y	SANEAMIENTO.	

La	 vivienda	 contará	 con	 una	 acometida	 domiciliaria	 de	 saneamiento	
independiente	que	se	unirá	

mediante	arqueta	de	paso	para	acometer	a	la	red	general	existente	mediante	
tubo	de	hormigón	

centrifugado	 de	 25	 cm	 de	 diámetro	 y	 con	 una	 longitud	 inferior	 de	 8	 m,	 o	
equivalente	 en	 PVC	 si	 es	 posible.	 Todas	 las	 tuberías	 enterradas	 de	 saneamiento	
que	forman	la	red	horizontal	serán	de	PVC	de	160	mm	de	diámetro	y	3’2	mm	de	
espesor,	los	tubos	se	colocarán	sobre	solera	de	hormigón	en	masa	HM-10	N/mm2	
de	 10	 cm	 de	 espesor	 y	 posterior	 emboquillado	 de	 los	 tubos	 mediante	 colas	 de	
contacto	adecuadas,	se	verificará	previo	al	enterrado	de	las	mismas	que	disponen	
de	 pendiente	 suficiente	 y	 como	 mínimo	 del	 2'5	 %	 con	 objeto	 de	 garantizar	 su	
adecuado	vertido	a	la	red	general.	

La	 red	 interior	 será	 separativa	 y	 colgada,	 siempre	 que	 sea	 posible,	 de	 los	
forjados	optimizando	los	recorridos.	
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En	el	diseño	de	 la	 red	 se	pretende,	que	 los	 recorridos	 sean	 lo	más	directos	
posibles	hasta	 la	red	general	y	que	sean	registrables	desde	arquetas	 fuera	de	 los	
límites	de	la	edificación.	

Los	 materiales	 que	 componen	 las	 redes,	 tanto	 de	 pluviales	 como	 de	
saneamiento,	 cumplirán	 los	 requisitos	 legales	 en	 lo	 referente	 a	 la	 gestión	
medioambiental	y	en	lo	referente	a	la	durabilidad.	Se	prevén	de	PVC,	de	diferentes	
diámetros,	 forradas	 con	 fieltro	 de	 lana	 de	 vidrio	 de	 70	 mm	 de	 espesor	 para	
aislamiento	 acústico,	 se	 colocarán	 piezas	 de	 registro	 al	 pie	 de	 la	 bajante,	 en	 los	
encuentros,	cambios	de	pendiente	y	dirección,	y	en	los	tramos	rectos	cada	20	m.	

La	 red	 de	 ventilación	 primaria	 consiste	 en	 proyectar	 los	 conductos	 de	
evacuación	o	bajantes	hasta	 la	 cubierta	del	 edificio	 y	permitir	 la	 entrada	de	 aire	
exterior.	 Estos	 conductos	 se	 prolongarán	 por	 encima	 del	 nivel	 de	 cubiertas	 una	
altura	mínima	de	1	metro,	con	el	fin	de	evitar	olores	en	las	viviendas	de	la	última	
planta.	

Se	 prevé	 la	 colocación	de	 arquetas	 a	 pie	 de	 bajante,	 todas	 ellas	 conectadas	
con	 arquetas	 de	 paso	 para	 la	 conducción	 de	 las	 agua	 negras	 hasta	 una	 arqueta	
sifónica	situada	en	el	tramo	inmediatamente	anterior	a	 la	acometida	sobre	la	red	
general	de	saneamiento,	con	objeto	de	eliminar	los	problemas	de	malos	olores.	

Dichas	arquetas	se	realizarán	mediante	fábrica	de	ladrillo	macizo	de	1/2	pie	
de	 espesor,	 recibida	 con	 mortero	 de	 cemento	 1/6,	 enfoscada	 y	 bruñida	 en	 su	
interior,	 colocada	 sobre	 una	 solera	 de	 hormigón	 H-175	 y	 tapa	 de	 hormigón	
armado.	 La	 arqueta	 sumidero	 dispondrá	 de	 una	 rejilla	 plana	 desmontable	 de	
hierro	fundido	con	cerco	para	facilitar	su	limpieza,	en	dicha	arqueta	no	se	prevé	el	
vertido	 de	 aguas	 contaminantes,	 ni	 aceites	 ni	 grasas	 ya	 que	 se	 trata	 de	 una	
vivienda.	

Se	prevé	 la	 colocación	de	una	arqueta	sifónica	en	el	 tramo	 inmediatamente	
anterior	 a	 la	 acometida	 de	 la	 red	 general	 de	 saneamiento,	 cuya	 dimensión	 será	
80x80x80	cm	y	su	función	la	de	eliminar	malos	olores.	

Con	el	 fin	de	garantizar	 la	 correcta	evacuación	de	 las	aguas	de	pluviales,	 el	
pavimento	 de	 cubiertas	 tiene	 pendientes	 entorno	 al	 1%	 -	 3%	 hacia	 las	 zonas	
ajardinadas	de	 la	parcela	para	que	ésta	se	 filtre	al	 terreno	ó	hacia	 los	 sumideros	
que	la	conducirán	hasta	el	depósito	exterior.	
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-3-	HORMIGONES	Y	ESTRUCTURA.	

	

Se	ha	previsto	 la	realización	de	 la	cimentación	superficial	a	base	de	zapatas	
de	hormigón	armado	bajo	pilares	arriostradas	entre	ellas.	

Toda	 la	 cimentación	 estará	 unida	 en	 todas	 las	 direcciones	 mediante	 vigas	
riostras.	

Todo	el	conjunto	estará	apoyado	sobre	una	capa	de	hormigón	de	limpieza	de	
10	cm,	preparado	del	tipo	HM-	10	N/mm2	y	Tmáx=40	mm.	

Todo	 el	 conjunto	 permitirá	 sustentar	 de	 forma	 segura	 la	 estructura	 de	
hormigón	armado	prevista	para	la	edificación.	

El	 acero	 empleado	para	 cimentaciones	 será	 corrugado	 soldable,	 del	 tipo	B-
500-S,	 de	 varios	 diámetros,	 e	 irá	 montado	 tanto	 en	 las	 zapatas	 aisladas	 bajo	
pilares,	 como	 en	 riostras,	 siendo	 ferrallado	 en	 taller	 y	 transportado	
posteriormente.	 Se	 separará	 del	 hormigón	 de	 limpieza,	 de	 los	 encofrados	 o	 del	
terreno	 en	 general	 mediante	 separadores	 específicos	 creados	 para	 este	 fin,	 no	
permitiéndose	cualquier	otro	elemento	de	separación.	

Todos	 los	pilares	arrancarán	desde	cota	que	determine	el	 terreno	 tomando	
como	 referencia	 las	 fachadas	 principales	 y	 los	 niveles	 de	 cimentación	 de	 la	
documentación	 gráfica	 adjunta.	 Para	 obtener	 una	 unión	 perfecta	 en	 las	 distintas	
fases	 de	 hormigonado	 de	 los	 elementos,	 las	 juntas	 de	 hormigonado	 deberán	 ser	
rugosas,	estar	debidamente	limpias	no	presentando	elementos	ajenos	al	hormigón	
y	realizar	un	humedecido	de	la	zona	previo	al	hormigonado.	

Se	ha	previsto	 la	 ejecución	de	una	estructura	mediante	 forjados	 in-situ	 con	
formación	de	viguetas	de	hormigón	aportando	la	celosía	de	alma	correspondiente	
y	negativos	y	positivos	según	cálculo,	separadas	60	cm	entre	ejes,	con	bovedillas	de	
hormigón	 de	 60x25x26	 cm	 y	 capa	 de	 compresión	 de	 5	 cm	 de	 HA-25	 N/mm2	 y	
sobre	 el	 cual	 se	 alojará	 mallazo	 electrosoldado	 de	 reparto	 formado	 por	 acero	
corrugado	de	diámetro	4	mm	y	cuadrícula	de	15x15	cm.	

Dichos	 forjados	 irán	 empotrados	 en	 vigas	 planas	 y	 zunchos	 de	 hormigón	
armado.	 Todos	 los	 pilares,	 jácenas	 y	 muros	 serán	 de	 hormigón	 armado	 con	 las	
dimensiones	 y	 armados	 detallados	 en	 la	 documentación	 gráfica	 adjunta	 y,	
especificados	en	anexo	correspondiente	de	su	memoria.	
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El	armado,	tipo	de	hormigón	y	características	particulares	vendrán	definidas	
en	 la	 memoria	 de	 justificación	 de	 cálculo	 y	 el	 los	 planos	 de	 estructura	
correspondientes.	

Mención	aparte	merecen	 los	muros	de	hormigón	que	 conformarán,	no	 solo	
parte	 del	 cerramiento	 bajo	 rasante	 de	 la	 vivienda	 sino	 también	 el	 cerramiento	
exterior	de	la	parcela.	Y	en	especial	aquel	que	por	su	altura	hay	que	ejecutar	en	la	
parte	próxima	al	barranco.	Serán	los	muros	de	hormigón	armado	sobre	zapatas	

corridas	 del	 mismo	 material	 de	 dimensiones	 y	 armados	 según	 cálculo.	 Se	
habrá	de	hormigonar	tanto	a	una	cara	como	a	dos.	Se	dejarán	las	correspondientes	
esperas	para	la	recepción	del	acabada	de	valla	metálica	final.	

	
-4-	ALBAÑILERÍA.	

	

Los	 cerramientos	 exteriores	 se	 ejecutarán	 mediante	 fábrica	 ladrillo	
perforado	 25x12x7	 cm	 de	 1/2	 pie	 de	 espesor,	 recibiendo	 un	 proyectado	 de	
aislamiento	tipo	Fix	Roc	de	15mm.	interiormente.	Exteriormente	se	revestirán	con	
fachada	de	muro	de	piedra	y	revestimiento	petreo	granulado.	La	cara	interior	será	
de	entramado	autoportante	de	placa	de	yeso	laminado	de	7	cm.	

Los	 vierteaguas	 en	 los	 distintos	 huecos	 se	 solucionarán	 con	 una	 pieza	 de	
hormigón	 polímero	 o	 mármol	 de	 diferentes	 anchos	 según	 el	 espesor	 del	
cerramiento	de	fachada	sobre	el	que	esté,	con	goterón	y	galce,	con	pendiente	para	
facilitar	 su	 función	 evacuadora,	 tomado	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-40a	 (1:6),	
rejuntándose	con	lechada	de	cemento	blanco.	

Asimismo,	las	albardillas	de	la	cubierta	serán	también	de	hormigón	polímero	
de	diferentes	anchos	según	el	espesor	del	cerramiento,	con	el	mismo	acabado,	con	
goterón	y	pendiente,	 tomada	con	mortero	de	cemento	M-40a	(1:6),	 rejuntándose	
con	lechada	de	cemento	blanco.	

Con	 el	 objetivo	 de	 cumplir	 las	 exigencias	 que	 establece	 el	 CTE	 DB-HR,	 se	
plantean	las	siguientes	soluciones	constructivas	para	las	particiones	interiores:	

La	tabiquería	interior	entre	estancias	secas	estará	constituida	por	entramado	
autoportante	 de	 placas	 de	 yeso	 laminado	 a	 doble	 cara	 de	 15	 mm	 de	 espesor.	
Usando	placas	especiales	del	mismo	material	para	aquellos	cuartos	húmedos.	
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La	 escalera	 se	 realizará	 mediante	 losa	 de	 hormigón	 armada	 de	 20	 cm	 de	
espesor	 y	 posterior	 peldañeado	 en	 planta	 baja	 con	 formación	 de	 peldañeado	
cerámico.	La	planta	alta	estará	compuesta	por	plancha	de	acero	plegada	en	taller	y	
recibida	 en	 obra	 por	 elementos	 auxiliares	 del	mismo	material	 para	 terminación	
con	peldaños	de	madera	o	mármol.	Mención	especial	merecerán	las	protecciones	a	
considerar	 en	 la	 planta	 baja,	 en	 aquellos	 tabiques	 especiales	 de	 vidrio	 en	 el	
entorno	 de	 la	 escalera,	 así	 como	 barandillas	 de	 protección,	 tanto	 interior	 como	
exterior.	

Los	 conductos	 de	 ventilación	 forzada	 sobre	 las	 cubiertas	 irán	 forrados	 con	
fábrica	de	½	píe	de	espesor	de	ladrillo	perforado	hasta	0’20	m2	de	sección	libre	del	
hueco,	contará	con	un	enfoscado	exterior	con	mortero	de	cemento	y	arena	de	río	
¼.	El	encuentro	con	el	faldón	irá	sellado	perimetralmente	mediante	una	lámina	de	
PVC	 flexible	Novalón	 Gris	 o	 similar	 de	 1’2	mm.,	 por	 último	 los	 conductos	 de	 las	
chimeneas	irán	recibidos	por	una	caperuza	de	chapa	galvanizada	para	un	diámetro	
de	 300	 mm.	 y/o	 aspiradores	 estáticos	 de	 fibrocemento	 diámetro	 30	 Cm.,	
pintándose	el	conjunto	en	tonos	similares	a	las	fachadas.	

Especial	atención	requerirá	la	ejecución	del	remate	de	la	chimenea,	así	como	
la	elaboración	de	esta,	toda	en	piedra.	

En	el	acceso,	baño,	cocina	y	distribuidores,	y	las	demás	estancias	indicadas	en	
planos,	 se	 colocará	 falso	 techo	 de	 placas	 de	 yeso	 laminado	 lisa	 recibidas	 con	
perfilaría	metálica	y	moldura	perimetral	para	ocultar	las	instalaciones	o	con	mera	
finalidad	decorativa.	

La	 cubierta	 de	 la	 vivienda	 se	 resuelve	 con	 una	 cubierta	 plana	 invertida	
transitable	parcialmente,	

compuesta	por	el	forjado	y	sobre	éste:	
Lámina	para	formación	de	barrera	de	vapor	adherida	con	soplete	sobre	capa	

de	imprimación	
Formación	de	pendientes,	 con	una	resistencia	 superior	a	0.2	MPa	mediante	

capa	de	10	cm.	Hormigón	celular	aligerado	para	aislamiento	térmico	y	formación	
de	pendientes	comprendidas	entre	1	<=	p	<=	5%,	

Barrera	separadora	mediante	capa	de	mortero	de	cemento	1:6	o	geotextil	(si	
la	impermeabilización	se	dispone	no	adherida.	
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Capa	de	impermeabilización.	Imprimación	asfáltica,	mínimo	0.3	-	0.4	kg/m2;	
lámina	asfáltica	de	betún	modificado	con	elastómeros	(SBS),	 totalmente	adherida	
al	 soporte	 con	 soplete;	 lámina	 asfáltica	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómeros	
(SBS),	totalmente	adherida	a	la	anterior	con	soplete,	sin	coincidir	juntas.	

Barrera	 separadora:	 geotextil,	 de	 150	 g/m2	 de	 fibra	 corta	 de	 poliéster	 no	
tejido	 punzonado	 Barrera	 separadora	 antipunzonamiento	 y	 filtrante.	 Capa	
antipunzonante	 geotextil	 de	 200	 g/m2	 de	 fibra	 corta	 de	 poliéster	 no	 tejido	
punzonado,	debidamente	garantizada	por	el	proveedor	como	mínimo	por	10	años.	

Aislamiento	 térmico:	 Placas	 de	 poliestireno	 extruido	 tipo	 IV	 (Norma	 UNE	
92110	y	92115)	y	resistente	a	la	intemperie	(Norma	UNE	104402),	de	5	cm	fijado	
mecánicamente	al	soporte.	Mortero	de	agarre.	Pavimento	de	gres	antideslizante	o	
gravas	 sueltas	 según	 zonas	 de	 la	 misma.	 Además	 se	 incluirán	 los	 baberos,	
mimbeles	 u	 otros	 elementos	 especiales	 que	 se	 consideren	 necesarios	 según	
proyecto,	siendo	los	mimbeles	perimetrales	de	 lámina	autoprotegida	con	gránulo	
mineral.	Éstos	estarán	correctamente	sellados	e	impermeabilizados	con	el	resto	de	
la	 cubierta	 por	 medio	 de	 bandas	 de	 refuerzo	 colocados	 adheridos	 con	 soplete	
previa	imprimación.	Una	vez	realizada	la	impermeabilización,	se	sellará	el	desagüe	
y	se	inundará	la	cubierta	correspondiente	con	un	volumen	de	agua	suficiente	para	
la	 comprobación	 de	 la	 perfecta	 impermeabilización	 del	 elemento	 sin	 poner	 en	
peligro	la	estabilidad	estructural	del	forjado	correspondiente,	durante	al	menos	24	
horas.	Se	dispondrán	rebosaderos,	 como	precaución	ante	posibles	emboces	en	 la	
red.	Los	parámetros	técnicos	condicionantes	a	la	hora	de	la	elección	del	sistema	de	
cubierta	han	sido	el	cumplimiento	de	las	condiciones	de	salubridad	CTE	DB-HS,	la	
protección	frente	al	ruido	DB-HR	y	la	limitación	de	la	demanda	energética	CTE-DB-
HE-1,	así	como	la	obtención	de	un	sistema	que	garantizase	la	recogida	de	

aguas	pluviales	y	una	correcta	impermeabilización.	
	
-5-	SOLADOS	Y	ALICATADOS.	

	

En	 el	 interior	 de	 la	 vivienda	 se	 prevé	 la	 colocación	 de	 un	 pavimento	 de	
baldosas	de	pavimento	de	gres	porcelánico,	formato	a	elegir	por	la	propiedad	y	la	
Dirección	 Facultativa,	 recibido	 con	mortero	 cola,	 capa	de	mortero	 autonivelante,	
extendido	 de	 lechada	 de	 cemento	 sobre	 las	 juntas	 y	 limpieza	 posterior.	 Se	
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respetarán	las	juntas	con	los	elementos	verticales	y	se	realizarán	con	poliestireno	
expandido	de	1	cm.	de	espesor.	Incluso	cantonera	de	remate	del	gres.	El	acabado	
será	natural	con	juntas	de	pasta	especial	que	evite	ennegrecimientos,	así	como	la	
terminación	en	relieve	antideslizante.	CLASE	2	(35<Rd<45).	Siendo	en	la	zona	de	
piscina	 exigible	 una	 CLASE	 3.	 La	 cubierta	 y	 balcones	 de	 salida	 a	 piscina	 se	
resuelven	 con	 baldosas	 de	 gres	 antideslizante,	 con	 juntas	 y	 masilla	 elástica	
impermeable,	tomada	con	mortero	cola	colocado	sobre	una	capa	ya	preparada,	de	
mortero	 regularizado	 y	 nivelado.	 Se	 respetarán	 las	 juntas	 con	 los	 elementos	
verticales	y	se	realizarán	con	poliestireno	expandido	de	1	cm	de	espesor.	CLASE	3	
(Rd>45).	 Todos	 los	 pavimentos	 cumplirán	 lo	 establecido	 en	 el	 CTE	DB-SUA.	 Las	
particiones	 de	 los	 garajes	 se	 revestirán	 con	 enfoscado	 de	 mortero	 hidrófugo,	
disponiéndose	 maestras	 cada	 3	 m.	 Sobre	 el	 enfoscado	 se	 aplicará	 una	 capa	 de	
pintura	plástica.	

Se	alicatarán	aquellos	paños	que	recaigan	a	zonas	húmedas	como	la	cocina	y	
el	 baño	de	planta	baja.	Éste	 se	 realizará	 con	azulejo	 cerámico,	hasta	 el	 inicio	del	
falso	 techo,	 recibido	 con	mortero	 cola	 sobre	 enlucido	 de	 yeso,	 se	 rejuntará	 con	
mortero	de	juntas.	Color	y	disposición	a	determinar	por	la	propiedad	y	la	Dirección	
Facultativa	en	obra,	previa	presentación	por	parte	del	contratista	de	muestras.	

El	resto	de	paredes	interiores,	correspondientes	con	zonas	secas	(dormitorio,	
salón	 comedor,	 hall…)	 se	 revestirán	 con	 pintura	 plástica	 lisa	 para	 interior	 sobre	
enlucido	de	yeso.	

En	 el	 salón	 y	 dormitorios	 pueden	 aparecen	 zonas	 que,	 por	 cuestiones	 de	
descuelgue	de	instalaciones,	también	precisarán	de	falso	techo,	sin	superar	el	10%	
de	la	superficie	útil	con	una	altura	inferior	a	2’20	m.	Sobre	guarnecido	de	yeso	en	
techos	 interiores,	 se	 dispondrá	 una	 capa	 de	 pintura	 plástica	 lisa	 descrita	 más	
adelante.	

	
-6-	CARPINTERÍA	MADERA	Y	METÁLICA.	

	

La	carpintería	exterior	de	ventanas	y	balcones	será	de	aluminio	lacado	de	1ª	
calidad	en	color	a	elegir	por	la	propiedad	y	la	Dirección	Facultativa	con	guías	para	
persianas	 y	 hojas	 practicables	 con	 despieces	 y	 características	 según	
documentación	gráfica	de	proyecto.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 120	 	 	 	 120		

La	puerta	exterior	de	acceso	a	la	vivienda	serán	de	hoja	plafonada	maciza	y	
de	seguridad,	rechapada	en	pino	Valsaín	o	similar.	

Las	 puertas	 del	 garaje,	 tanto	 bajo	 rasante	 como	 sobre	 rasante,	 serán	
motorizadas,	 a	 base	 de	 tubo	 rectangular	 de	 chapa	 de	 acero	 lacada,	 con	 cerco	 y	
perfil	 angular	 provisto	 de	 una	 garra	 por	 metro	 lineal	 y	 herrajes	 de	 colgar	 y	
seguridad.	

La	 carpintería	 interior	 será	 de	madera,	 terminada	 según	 se	 concreta	 en	 el	
plano	correspondiente	de	la	documentación	gráfica	adjunta	con	las	dimensiones	en	
ella	 especificadas.	 En	 estancias	 destinadas	 a	 comedor-estar	 las	 puertas	 serán	 de	
cristal	translúcido.	

Se	 colocarán	 las	 carpinterías	 de	 los	 armarios	 empotrados	 ejecutados	 en	
madera	 pino	 tipo	 Valsaín	 o	 similar,	 con	 tapajuntas,	 herrajes,	 patillas	 de	 fijación,	
tiradores,	todo	ello	1ª	calidad.	

Los	 capialzados	 de	 las	 persianas	 serán	 de	 de	 aluminio	 con	 aislamiento	
térmico	y	30	cm	de	alto	con	tapa	registrable.	

Las	persianas	 serán	 enrollables	de	 aluminio	 lacado	en	 tonos	 a	 juego	 con	 la	
carpintería	del	tipo	

Aluminicolor	 de	 Gradhermetic,	 o	 similar	 con	 lamas	 de	 40x9	 mm	 de	 caras	
planas	 Las	 barandillas	 de	 la	 escalera	 serán	 de	 cristal	 de	 seguridad	 5+5	 sobre	
subestructura	de	aluminio	hasta	una	

altura	 de	 1’10	 m.	 En	 los	 balcones	 la	 barandilla	 se	 proyecta	 con	 vidrio	 de	
seguridad	5+5	anclado	a	forjado	mediante	un	perfil	en	“L”	atornillado	con	pernos	
de	anclaje.	

Todas	 las	carpinterías	cumplirán	con	 la	normativa	del	Código	Técnico	de	 la	
Edificación	DB-HS3	Calidad	del	aire	interior	y	DB-	HR.	

	
-7-	FONTANERÍA	Y	SANEAMIENTO.	

	

La	acometida	a	la	red	general	de	distribución	estará	formada	por	tubería	de	
polietileno	según	cálculo	y	10	Atm,	con	sus	correspondientes	accesorios	y	piezas	
especiales.	

Dispondrá	de	un	armario	de	 contador	 exterior,	 recayente	 a	 vía	pública	 con	
objeto	de	facilitar	la	lectura	del	mismo,	esta	hornacina	deberá	ser	homologada	de	
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modo	que	disponga	de	aislamiento	adecuado	para	evitar	 la	heladicidad,	en	dicha	
hornacina	se	alojará	el	contador	de	agua	fría	dotado	de	llaves	de	bola	y	esfera,	grifo	
de	vaciado	y	comprobación,	manguitos	de	válvula	antirretorno	y	tubería	de	cobre	
hasta	la	acometida	a	vivienda,	se	insiste	en	su	correcto	aislamiento	con	coquillas.	

El	 montante	 de	 alimentación	 será	 de	 tubería	 rígida	 cobre	 33-35	 mm	 y	
transportarán	el	agua	desde	la	salida	contadores	hasta	llave	general	de	corte	de	la	
vivienda,	 se	 prestará	 especial	 atención	 al	 aislamiento	 de	 las	 tuberías	 mediante	
coquillas.	

El	contador	se	instalará	en	un	frente	metálico	para	registro	de	llaves	de	corte	
general.	

La	 red	 de	 distribución	 de	 agua	 fría	 será	 de	 cobre	 de	 20-22	 mm	 o	 de	
polietileno	 reticulado	y	 estará	dotada	de	 sus	 correspondientes	piezas	 especiales,	
llaves	de	paso	y	demás	accesorios.	

Cada	 uno	 de	 los	 aparatos	 deberá	 recibir,	 con	 independencia	 del	 estado	 de	
funcionamiento	 de	 los	 demás,	 unos	 caudales	 instantáneos	 mínimos	 para	 su	
utilización	adecuada.	

La	grifería	proyectada	será	del	tipo	monomando	de	primera	calidad.	
En	 el	 diseño	 de	 la	 red	 de	 abastecimiento	 se	 ha	 previsto	 los	 elementos	

necesarios	para	asegurar:	
-	Que	la	velocidad	del	agua	en	la	instalación	sea	de	1’5	m/s	o	superior,	pero	

dentro	del	límite	regulado.	
-	La	posibilidad	de	libre	dilatación	de	las	canalizaciones	con	respecto	de	ellas	

mismas	y	con	los	encuentros	entre	elementos	constructivos.	
-	 La	 protección	 de	 los	 materiales	 de	 la	 instalación	 contra	 la	 agresión	

ambiental	de	otros	materiales	no	compatibles.	
En	los	elementos	que	componen	la	instalación	de	saneamiento	se	ha	previsto	

la	ejecución	de:	
La	red	horizontal	de	desagüe	del	edificio	dispondrá	de	pendientes	mínimas	

del	1,5	%.	
El	 desagüe	 de	 lavabos	 e	 inodoros	 con	 sifones	 individuales	 desaguará	 a	 las	

bajantes.	
La	distribución	de	rebosaderos	en	los	lavabos.	
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El	 desagüe	 de	 los	 inodoros	 a	 las	 bajantes	 directamente	 o	 mediante	
manguetón	de	acometida.	

La	posibilidad	de	desagüe	de	todo	punto	de	consumo	o	vaciado	de	la	red.	
La	disposición	de	llaves	de	paso	en	la	entrada	y	salida	del	contador.	
La	estanqueidad	de	 la	red	a	una	presión	doble	de	 la	prevista	en	uso	y	 la	no	

exposición	a	heladas	de	ningún	tramo	de	ésta.	
El	trazado	de	las	conducciones	de	agua	fría	de	modo	que	no	queden	afectadas	

por	áreas	de	
influencia	de	focos	de	calor.	
Los	encuentros	de	las	bajantes	con	la	red	horizontal	mediante	arquetas.	
La	 colocación	 de	 una	 arqueta	 o	 pozo	 general	 de	 registro	 entre	 la	 red	

horizontal	y	la	red	general	de	alcantarillado.	
La	posibilidad	de	libre	dilatación	de	las	conducciones	respecto	a	sí	mismas	y	

a	los	encuentros	con	otros	elementos	constructivos.	
La	 red	 interior	 de	 desagües	 se	 realizará	 con	 tubería	 de	 P.V.C.	 según	 las	

dimensiones	 especificadas	 en	 el	 apartado	 correspondiente	 de	 mediciones	 y	
presupuesto.	

La	evacuación	de	aguas	negras	quedará	garantizada	por	un	desagüe	en	cada	
aparato,	con	cierre	hidráulico	individual	o	colectivo.	

Los	 aparatos	 sanitarios	 de	 los	 baños	 y	 aseos	 de	 la	 vivienda	 serán	 de	
porcelana	 vitrificada	 de	 color	 blanco	 de	 la	 marca	 comercial	 a	 elegir	 por	 la	
Propiedad.	

La	bañera	será	de	material	y	modelo	a	elegir	por	la	Propiedad,	en	color	con	
griferías	monobloc	del	tipo	baño-ducha-teléfono.	

Los	platos	de	ducha	serán	a	elegir	por	la	Propiedad,	como	mínimo	de	80	x	80	
Cm.	provistas	de	griferías	monobloc	del	tipo	baño-ducha-teléfono.	

Los	lavabos,	inodoros	y	bidés	serán	de	a	elegir	por	la	Propiedad.	
En	las	cocinas	se	instalarán	fregaderos	de	uno	o	dos	senos	más	escurridor	o	

de	acero	inoxidable.	
Por	último	los	baños	y	aseos	estarán	dotados	de	un	extractor	modelo	EDM-

80T	cuadrado	de	S&P	o	similar	con	temporizador	electrónico,	para	un	caudal	de	80	
m3/h.	
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En	 cualquier	 caso	 estas	 soluciones	 podrán	 sufrir	 modificaciones	 si	 la	
Propiedad	y	la	Dirección	Facultativa	lo	estimasen	oportuno.	

	
-8-	ELECTRICIDAD.	

	

Tanto	 la	 acometida	 como	 las	 instalaciones	 generales	 se	 ejecutarán	 según	
prescripciones	de	 la	Compañía	 Suministradora.	 En	 cualquier	 caso	 la	distribución	
de	 energía	 eléctrica	 de	 baja	 tensión,	 será	 subterránea	 a	 una	 profundidad	 nunca	
inferior	 a	 80	 cm.	 Gastos	 por	 tramitación	 contratación	 por	 Kw.	 Con	 la	 Compañía	
para	el	suministro	al	edificio	desde	sus	redes	de	distribución,	incluido	derechos	de	
acometida,	enganche	y	verificación	en	la	contratación	de	la	póliza	de	abono.	

El	 inmueble	dispondrá	de	 su	 armario	de	 contador	 exterior,	 recayente	 a	 vía	
pública	 con	 objeto	 de	 facilitar	 la	 lectura	 del	 mismo,	 esta	 hornacina	 deberá	 ser	
homologada	por	la	Compañía,	en	dicha	hornacina	se	alojará	el	contador	individual	
de	la	vivienda.	

Así	pues	se	 instalará	un	armario	exterior	para	el	 suministro	de	 la	vivienda,	
será	trifásico,	el	armario	estará	envuelto	en	poliéster	reforzado	con	fibra	de	vidrio,	
peana	 de	 protección	 prefabricada	 en	 hormigón	 armado,	 tubo	 de	 PVC	 de	D=29	 y	
pernios	 de	 anclaje	 para	 el	 uso	 de	 viviendas	 como	 en	 el	 resto	 da	 la	 urbanización	
donde	se	ubica.	

La	 vivienda	 contará	 con	 su	 propio	 módulo	 para	 un	 contador	 trifásico	
(viviendas	unifamiliares)	homologado	por	la	Compañía	Suministradora.	

La	caja	general	de	protección	será	trifásica,	como	mínimo	de	40A	incluyendo	
bases	 cortacircuitos	 y	 fusible	 calibrado	 de	 40A	 para	 protección	 de	 la	 línea	
repartidora	situada	en	fachada.	

El	contador,	con	la	nueva	contratación	de	suministro,	se	colocará	en	el	lugar	
que	 especifique	 la	 compañía	 encargada	 del	 suministro,	 estando	 todos	 sus	
elementos	y	componentes	debidamente	homologados	y	protegidos	en	armarios	u	
hornacinas	homologados.	

Se	instalará	una	linera	repartidora	subterránea	aislada	de	0’6/1Kv	de	sección	
s/	cálculo	mm2	de	conductor	de	cobre	grapeada	en	la	pared	mediante	abrazaderas	
plastificadas	y	tacos	de	PVC	de	D=8	mm.	
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Se	 instalará	 una	 toma	 de	 tierra	 con	 picas	 cobrizas	 formadas	 por	 barra	 de	
acero	 con	 baño	 electrolítico	 de	 2000x14mm	 para	 una	 resistencia	 máxima	 de	 5	
ohmios.	

El	cuadro	de	distribución	ABB	será	para	una	electrificación	elevada	de	15	Kw,	
formado	 por	 una	 caja	 con	 doble	 aislamiento,	 con	 puerta,	 para	 empotrar	 de	 al	
menos	24	elementos.	Incluirán	regleta	Omega,	embarrado	de	protección,	I	IGA	de	
40	A,	 interruptor	 diferencial	 de	 40	A/4p/30	m	A	 y	 PIAS	de	 corte	 omnipolar,	 así	
como	puentes	o	“peines”	de	cableado	totalmente	conexionado	y	rotulado.	

Las	secciones	de	todos	los	conductores	se	determinarán	de	forma	tal,	que	la	
máxima	caída	de	tensión	sea	de	un	3%	en	el	punto	más	lejano,	de	acuerdo	con	lo	
establecido	en	el	vigente	Reglamento	Electrotécnico	de	Baja	Tensión.	

La	 instalación	eléctrica	se	proyecta	en	todo	momento	acorde	con	el	R.E.B.T.	
siendo	los	mecanismos	de	la	serie	lineal	de	D.B.J.C.	o	similares.	

Los	puntos	de	 luz,	base	de	enchufes	y	demás	elementos	de	 la	 instalación	se	
especifican	 en	 los	 planos	 correspondientes	 y	 en	 el	 capítulo	 de	 medición	 y	
presupuesto.	

En	ellos	se	especifica	que	se	colocarán	puntos	de	luz	sencillos	realizados	en	
tubo	de	PVC	corrugado	de	D=13/gp.5	y	conductor	do	cobre	unipolar	aislado	para	
una	tensión	nominal	de	750	V	y	sección	1’5	mm2.	

También	se	instalarán	puntos	de	luz	conmutados	sencillos	realizados	en	tubo	
de	PVC	corrugado	y	conductor	de	cobre	unipolar	aislado	para	una	tensión	nominal	
de	750V	y	sección	de	1’5	mm2.	

Se	 instalarán	 puntos	 de	 luz	 de	 cruzamiento	 realizados	 en	 tubos	 de	 PVC	
corrugado	de	D=13/gp.5	y	conductor	de	cobre	unipolar	aislado	para	una	 tensión	
nominal	de	750V	y	sección	de	1’5	mm2.	

La	 escalera	 estará	 dotadas	 de	 puntos	 de	 luz	 de	 accionamiento	 manual,	
realizado	en	tubo	de	PVC	corrugado	de	D=13/gp.5	y	conductor	do	cobre	unipolar	
aislado	para	una	tensión	nominal	de	750	V	y	sección	1’5	mm2.	

A	 lo	 largo	 de	 toda	 la	 vivienda	 se	 instalarán	 bases	 de	 enchufe	 con	 toma	 de	
tierra	desplazada	realizado	en	tubo	de	PVC	corrugado	de	D=13/gp.5	y	conductor	
de	cobre	unipolar,	aislado	para	una	tensión	nominal	de	750	V	y	sección	de	6	mm2.	

Dicha	 edificación	 también	 estará	 dotada	 de	 bases	 de	 enchufe	 de	 25	 A	 de	
Legrand	o	similar	con	toma	de	tierra	lateral	realizada	en	tubo	de	PVC	corrugado	de	
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D=23/gp.5	 y	 conductor	 de	 cobre	 unipolar	 aislados	 para	 una	 tensión	 nominal	 de	
750	V	y	sección	6	mm2.	

Se	 ha	 previsto	 la	 colocación	 de	 tomas	 para	 teléfono,	 tipo	 Simón	 o	 similar,	
realizado	con	canalización	de	PVC	corrugado	de	13	cm,	así	para	TV	realizadas	en	
canalización	 de	 PVC	 corrugado	 de	 D=13	 mm.	 Según	 reglamento	 de	
telecomunicaciones.	

Las	 tomas	 de	 TV-FM	 se	 ejecutarán	 con	 canalización	 de	 PVC	 corrugado	 de	
D=13	mm	incluido	guía	de	alambre	galvanizado,	caja	de	registro,	 toma	de	TV-FM	
modelo	SIMÓN	a	elegir.	Y	dispondrán	como	mínimo	de	dos	bases	de	enchufes	en	
módulos	agrupados,	dejándose	una	caja	vacía	de	previsión	de	telecomunicaciones.	

La	 vivienda	 estará	 dotada	 de	 un	 portero	 electrónico	 para	 vivienda	
unifamiliar,	 compuesto	 por	 placa	 exterior	 de	 cable,	 alimentador,	 abre	 puertas	
estándar	y	teléfono	de	comunicación.	

Por	 último	 se	 instalarán	 luminarias	 plásticas	 estancas	 de	 2x36	 W	 modelo	
Silvania	o	similar	con	protección	 IP	65	clase	 I,	 cuerpo	en	poliéster	reforzado	con	
fibra	de	vidrio,	difusor	de	policarbonato	de	2	mm	en	el	garaje.	

Especial	atención	se	pondrá	en	la	elección	de	materiales	para	zona	de	piscina	
y	 urbanización	 exterior,	 jardinerías,	 los	 cuales	 deberán	 de	 ser	 aptos	 para	 el	 uso	
requerido	con	sus	máximas	protecciones	tipo	IP.	

	
-9-	PROTECCION	CONTRA	INCENDIOS.	

	

Tal	y	como	se	 indica	en	planos	adjuntos,	se	colocara	extintor	del	 tipo	21	A-
113	B.	

El	 extintor	 estará	 situado	en	 el	 garaje	 y	 en	 el	 punto	 indicado	en	 los	planos	
que	se	adjuntan	en	la	documentación	del	proyecto.	

El	 extintor	 se	 dispondrá	 de	 forma	 tal	 que	 pueda	 ser	 utilizado	 de	 manera	
rápida	y	fácil;	siempre	que	sea	posible	se	situarán	en	los	paramentos	de	forma	tal	
que	 el	 extremo	 superior	 del	 extintor	 se	 encuentre	 a	 una	 altura	 sobre	 el	 suelo	
menor	que	1’70	m.	

Las	puertas,	de	paso	entre	el	garaje	y	el	pasillo	de	acceso	a	la	vivienda	serán	
del	tipo	RF-90,	serán	ejecutadas	de	una	hoja	abatible	con	doble	chapa	de	acero	y	
aislamiento	de	fibra	mineral.	Dichas	puertas	contarán	con	cerradura	antipánico.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 126	 	 	 	 126		

-10-	PINTURA	Y	VIDRIOS.	
Se	 utilizará	 pintura	 lisa	 blanca	 Procolor	 Yumbo	 Plus	 o	 similar	 en	 los	

paramentos	verticales	y	horizontales	interiores.	
El	vidrio	de	la	totalidad	de	las	carpinterías	exteriores	será	del	tipo	Climalit	y	

Securit	o	similar	de	6-8-8,	3+3-6-	4+4	mm.	de	espesor	colocado	sobre	carpintería	
de	aluminio	lacada	y	provista	del	correspondiente	certificado	de	calidad.	

Especial	atención	y	cuidado	merecerán	las	instalaciones	de	los	mismos	por	el	
tamaño	que	estos	tendrán.	

Tanto	 en	 carpinterías	 como	 en	 los	 tabiques	 y	 escaleras	 ya	 referidos	 mas	
arriaba.	

	
-12-	VARIOS	OBRA	CIVIL	DE	TELECOMUNICACIONES.	

La	 cocina	 estará	 formada	 por	 los	 elementos	 propios	 de	 las	 cocinas,	 tales	
como	 encimera	 de	 cocina	 con	 quemadores,	 bancada	 baja,	 armarios	 de	 cocina,	
campana	extractora	y	horno	eléctrico.	

La	instalación	partirá	de	la	caja	de	acometida	desde	donde	entroncará	con	un	
armario	base	de	acero	que	distribuirá	mediante	tubos	empotrados	hasta	cada	una	
de	las	tomas	correspondientes.	

Toda	la	instalación	llevará	en	las	canalizaciones	un	hilo	guía	para	facilitar	los	
trabajos	de	tendido	de	cableado.	

La	instalación	de	telefonía	irá	protegida	con	tubo	de	PVC	siendo	las	arquetas	
las	especificadas	por	la	Compañía	Telefónica.	

	
1.6.-	ANÁLISIS	Y	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	EN	LAS	FASES	DE	OBRA.	

	

Tal	 y	 como	 indicábamos	 en	 el	 capitulo	 1.3	 la	 acción	 preventiva	 se	 va	 a	
desarrollar	 indicando	 la	 forma	 de	 anular	 los	 riesgos	 enumerados,	 o	 en	 su	 caso	
establecer	medidas	preventivas	para	reducir	o	anular	dichos	riesgos.	

Los	riesgos	y	prevención	podemos	resumir	de	la	siguiente	forma:	
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1.6.1.-	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	

Riesgos:	
-	Rotura	del	terreno	con	desprendimiento	de	tierras.	
-	Empuje	activo	importante.	
-	Caídas	a	distinto	nivel.	
-	Caídas	al	mismo	nivel.	
-	Atropellos.	
-	Golpes.	
-	Tropiezos.	
-	Roturas	de	instalaciones	públicas.	
-	Electrocuciones.	
-	Heridas	punzantes.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Se	solicitará	información	en	los	organismos	competentes	donde	se	indique	

con	detalle	
-	la	existencia	de	instalaciones	y	conducciones	en	el	solar.	
-	Se	recabará	información	detallada	para	la	ejecución	de	cualquier	desvío	de	

líneas.	
-	Mantener	la	distancia	de	seguridad	a	cada	una	de	las	conducciones.	
-	 Señalizar	 adecuadamente	 el	 tránsito	 de	 peatones,	 personal	 y	 máquinas,	

cuidando	de	evitar	atropellos	con	medidas	de	señalización	y	ordenación	de	todas	
las	partes.	

-	 Evitar	 descargas	 peligrosas,	 rampas	 excesivas,	 proximidad	 a	 cortes	
verticales	que	supongan	vuelcos	de	maquinaría.	

-	Delimitación	de	accesos	a	la	excavación	para	vehículos	y	personas.	
-	 Anular	 los	 empujes	 activos	 mediante	 apuntalamiento	 y	 separaciones	

adecuadas	de	maquinarias.	
-	Vallar	y	proteger	zanjas	y	excavaciones.	
-	 Realizar	 cargas,	 descargas,	 vuelos	 y	 maniobras	 de	 manera	 que	 no	 se	

produzcan	caídas	de		objetos.	
Protección	personal:	
-	Casco.	
-	Botas	(impermeables	de	seguridad).	
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-	Traje	de	agua.	
-	Guantes.	
-	Cinturón	antivibratorio.	
-	Protecciones	auditivas.	
Protección	colectiva:	
-	Vallado	del	solar.	
-	Entibación	parcial	o	total.	
-	Señalización.	
-	Barandillas.	
-	Señalización	y	balizamiento	nocturno	y	diurno.	
-	Aislamiento	de	zonas.	
	
1.6.2.-	CIMENTACION	

Riesgos:	
-	 Empuje	 activo	 importante	 y	 rotura	 del	 terreno	 con	 desprendimiento	 de	

tierras.	
-	Atropellos.	
-	Golpes.	
-	Roturas	de	instalaciones	públicas.	
-	Electrocuciones.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Señalizar	áreas	de	tránsito	de	peatones,	personal	y	las	máquinas	y	camiones	

tendentes	
a	evitar	atropellos.	A	visos	acústicos	y	de	ordenación	de	tránsito.	
-	 Antes	 de	 realizar	maniobras	 de	 todo	 tipo,	 cerciorarse	 de	 la	 idoneidad	 de	

sujeción	de	cargas	y	maniobras	de	grúas	y	otras	máquinas.	
-	Informarse	de	la	situación	de	las	mismas	y	tomar	las	medidas	correctoras	o	

preventivas	para	evitar	su	deterioro.	
-	Delimitación	de	zonas	de	acopio.	
-	Prohibición	de	permanencia	de	personas	junto	a	máquinas	en	movimiento.	
Protección	personal:	
-	Casco.-Guantes.	
-	Botas	impermeables.	
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-	Traje	de	agua.	
Protección	colectiva:	
-	Barandillas	perimetrales.	
-	Señalización.	
-	Entibación	en	zanjas.	
	
1.6.3.-ESTRUCTURA.	

	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Caída	de	personal	en	altura.	
-	Caída	de	materiales	en	altura.	
-	Cortes,	golpes	y	choque,	en	cabeza,	pies	y	manos.	
-	Pinchazos	en	fase	de	desencofrado.	
-	Electrocuciones	por	contacto	directo	o	indirecto.	
-	 Afecciones	 en	 piel,	 ojos,	manos	 por	 contacto	 con	 cementos,	 serrín,	 polvo,	

etc..	
-	Caídas	de	personal	al	mismo	nivel,	por	falta	de	limpieza	y	orden.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Todos	 los	 huecos	 de	 planta	 (patios,	 escaleras),	 estarán	 protegidos	 con	

barandillas.	
-	Especial	cuidado	en	el	apuntalado,	y	desencofrado.	
-	Acceder	a	la	obra	bajo	visera	de	protección.	
-	Se	trabajara	desde	andamios	con	plataformas	por	el	exterior.	
-	 Hormigonado	 de	 forjado	 sin	 pisar	 bovedillas(tablones	 que	 funcionen	 de	

pasarelas).	
-	Eliminación	de	puntas	en	maderas	una	vez	desencofrado.	
Protecciones	Personales:	
-	Uso	obligatorio	del	casco	homologado.	
-	Calzado	de	seguridad.	
-	Cinturón	de	seguridad.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Botas	de	goma	de	caña	alta.(Durante	hormigonado).	
-	Gafas	frente	a	proyección	de	partículas	(sierra	circular).	
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Protecciones	Colectivas:	
-	Visera	de	protección	capaz	de	resistir	una	carga	de	600	kg/cm2.	
-Barandilla	 de	 protección	 de	 huecos	 verticales,	 de	 0.90	 metros	 de	 altura,	

listón	intermedio,	y	rodapié.	
-	Estar	prohibida	la	utilización	de	cuerdas	con	banderolas	de	señalización,	a	

manera	de	protección.	Aunque	se	pueden	emplear	como	delimitación	de	zona	de	
trabajo.	

-	Protección	contra	contactos	eléctricos	indirectos	de	la	maquinaria.	
-	 Protección	 con	 carcasas	 o	 pantallas	 de	 los	 elementos	 móviles	 de	 las	

máquinas.	
-	El	andamio	tubular	cubrirá	el	perímetro	de	fachada.	
-	A	medida	que	vaya	ascendiendo	 la	obra,	 se	 sustituirán	 las	 redes	de	horca	

por	
barandillas	de	protección	de	huecos	verticales.	
	
1.6.4.	-CERRAMIENTOS.	

Riesgos	mas	frecuentes:	
-	Caídas	de	personal	al	mismo	o	distinto	nivel.	
-	Caídas	de	materiales	al	mismo	o	distinto	nivel.	
-	 Dermatosis	 por	 contacto	 en	 la	 manipulación	 de	 cementos	 y	 Productos	

químicos.	
-	Neumoconiosis	producidas	por	ambientes	polvorientos.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Colocación	marquesinas	 de	 protección	 sobre	 zonas	 de	 contacto	 a	 la	 obra	

con	exter.	
-	 Caso	 de	 tener	 que	 quitarlas	 temporalmente,	 para	 facilitar	 los	 trabajos	 de	

cerramiento	 se	 acordonará	 la	 zona	 ocupada	 por	 ésta,	 a	 base	 de	 cordón	 de	
banderolas,	 con	 prohibición	 expresa	 de	 circular	 por	 dicha	 zona;	 Se	 suspenderán	
los	trabajos	cuando	alguna	persona	autorizada	se	disponga	a	entrar	o	salir	por	la	
citada	zona.	

-	No	deberán	dejarse	tabiques	sin	cerrar	de	un	día	para	otro,	para	así	evitar	
desplomes	motivados	por	agentes	externos.	
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-	Realizar	protecciones	adecuadas	a	cada	zona	donde	se	aprecie	la	posibilidad	
de	una	caída	a	distinto	nivel.	

-	Sujetar	adecuadamente	las	cargas	y	materiales.	
-	Limitar	al	lugar	señalado,	el	vertido	de	escombros.	
-	Evitar	el	manejo	de	cargas	manuales	que	puedan	lesionar	a	los	trabajadores.	
-Orden	de	limpieza	en	los	distintos	tajos	manteniendo	libres	de	obstáculos	la	

superf.de	tránsito	
-	No	se	permitirá	que	los	operarios	trabajen	solos.	
-	 Los	 andamios	 deberán	 cumplir	 lo	 especificado	 en	 el	 apartado	 de	medios	

auxiliares.	
-	Protección	de	los	huecos	mediante	la	disposición	de	barandillas	adecuadas.	
-	Las	maderas,	almacenarse	en	zonas	libres	del	tajo	y	no	en	la	zona	de	trabajo.	
-	Se	pondrá	especial	atención	en	realizar	el	apuntalamiento	correctamente.	
Protecciones	personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Cinturón	de	seguridad	homologado.	
-	Gafas	de	seguridad	frente	a	proyección	de	partículas.	
-	Uso	de	cremas	protectoras.	
-	Guantes	de	goma.	
-	Uso	de	mascarilla	con	filtro	en	carga	de	escombros.	
-	Calzado	con	plantilla	de	acero.	
Protecciones	colectivas:	
-	Mantenimiento	 de	 las	marquesinas	 para	 la	 protección	 contra	 la	 carda	 de	

objetos.	
-	 Cubrición	 de	 huecos	 verticales	 mediante	 barandillas	 de	 0.90	 metros	 de	

altura,	listón	intermedio	y	rodapié,	
capaz	de	resistir	150	kp/ml.	
	
1.6.5.-CUBIERTA	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Caídas	de	personal	al	mismo	o	distinto	nivel.	
-	Caídas	de	materiales	al	mismo	o	distinto	nivel.	
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-	 Hundimiento	 de	 los	 elementos	 de	 cubierta	 por	 excesiva	 acumulación	 de	
peso	en	una	zona,	al	acopiar	materiales.	

Normas	básicas	de	seguridad:	
-	NORMAS	APLICABLES	A	TODO	TIPO	DE	CUBIERTAS:	
-	Intervendrá,	personal	especificado	en	estos	trabajos.	Un	operario	no	estará	

nunca	solo.	
-Los	 operarios	 usarán	 calzado	 de	 seguridad	 antideslizante,	 así	 como	

cinturones	de	seguridad	sujetos	a	cuerdas	o	elementos	resistentes	del	tejado	
-	En	caso	de	heladas,	 lluvias	o	nevadas	se	suspenderán	 inmediatamente	 los	

trabajos.	
-	Se	instalarán	petos	de	protección	en	los	aleros,	o	redes	de	protección	si	ello	

no	fuese	posible.	No	se	trabajara	en	las	cubiertas	cuando	sople	viento	superior	a	50	
Km./h.	

-	De	existir	 líneas	de	electricidad	de	alta	o	baja	tensión	(situación	frecuente	
en	trabajos	de	mantenimiento),	se	colocarán	carteles	de	aviso	en	la	zona	de	acceso	
a	 la	 cubierta,	 se	 quitará	 la	 tensión,	 si	 ello	 es	 posible,	 y	 de	 no	 serlo	 se	 colocarán	
protecciones	 provisionales	 que	 eviten	 todo	 posible	 contacto,	 tanto	 del	 personal	
que	interviene	en	los	trabajos	como	de	los	materiales	que	transporte.	No	es	el	caso	
en	 este	 proyecto	 pero	 se	 considera	 importante	 este	 apartado	 como	 instrumento	
para	determinar	un	riesgo	imprevisto.	

	
NORMAS	APLICABLES	A	CUBIERTA	TRADICIONALES:	
-	Implantación	de	un	orden	adecuado	en	los	trabajos,	ejecutando	primero	las	

chimeneas	o	salidas	de	ventilación.	
-	 Deberán	 tomarse	 medidas	 de	 protección	 personal	 complementarias:	

calzado	 de	 seguridad	 antideslizante	 y	 cinturones	 de	 seguridad	 sujetos	 a	 cables	
para	 poder	 deslizarse	 con	 los	mosquetones.	 Estos	 trabajos	 serán	 efectuados	 por	
especialistas	que	no	sufran	vértigo.	

-	En	otro	orden	de	cosas,	se	evitará	el	acopio	de	materiales	sobre	el	 forjado	
en	evitación	de	hundimientos.	

Protecciones	Personales:	
-	 Cinturones	 de	 seguridad	 homologados	 del	 tipo	 de	 sujeción,	 anclados	 a	

elementos	resistentes,	
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utilizándose	solo	en	el	caso	excepcional.	
-	Calzado	homologado,	previsto	de	suelas	antideslizantes.	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Mono	de	trabajo	apropiado.	
Protecciones	Colectivas:	
-	Visera	o	marquesina	para	evitar	la	caída	de	objetos.	
-	Andamio	tubular	fijo.	
	
1.6.6.	-ACABADOS	E	INSTALACIONES.	

Riesgos	mas	frecuentes:	
EN	ACABADOS	
-Enfocados,	guarnecidos	y	enlucidos:	
.	Salpicaduras	en	los	ojos.	
.	Contactos	con	la	piel	produciendo	micosis,	piodermitis,	etc.	
.	Caídas	al	mismo	y	distinto	nivel	
-Solados	y	alicatados:	
.	Proyección	de	partículas	al	cortar	los	materiales.	
.	Aspiración	de	polvo	al	usar	cortadoras	o	lijadoras.	
.	Riesgo	de	corte	en	la	manipulación.	
.	Descarga	eléctrica	por	contacto	directo	o	indirecto.	
-Carpintería	de	madera:	
.	Caídas	de	materiales	y	objetos	en	la	instalación.	
.	Caídas	de	personal	al	mismo	y	a	distinto	nivel.	
.	Golpes	y	heridas	en	extremidades	superiores	e	inferiores.	
.	Riesgos	de	contacto	directo	en	la	conexión	de	máquinas	herramientas.	
.	Aspiraciones	de	polvo.	
-Acristalamiento:	
.	Cortes	en	las	manos	durante	la	manipulación.	
.	Choque	contra	cristales	ya	colocados.	
.	Cortes	en	la	espalda	por	rotura	de	vidrios	al	transportarlos.	
.	Cortes	en	los	pies	por	rotura	de	vidrios	o	pisar	restos	de	desecho.	
.	Sobreesfuerzos	durante	el	transporte	realizado	por	personas.	
.	Caídas	a	niveles	inferiores	durante	la	colocación	de	vidrieras.	
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.	Lesiones	oculares	a	causa	de	vidrios	que	estallan.	
-Pinturas	y	barnices:	
.	Intoxicación	por	emanación	de	pinturas	y	barnices.	
.	Proyección	de	partículas	(especialmente	durante	el	pintado	de	techos).	
.	 Explosiones-incendios	 por	 emanaciones	 mezcla	 aíre-vapor	 de	 los	

disolventes.	
.	Atrapamientos	por	órganos	de	transmisión	de	las	máquinas	proyectoras	de	
pintura	 ya	 que	 se	 encuentra	 desprovistas	 de	 resguardos	 en	 sus	 poleas	 de	

transmisión	
.	Caídas	de	andamios	o	escaleras.	
EN	INSTALACIONES.	
-Electricidad,	telefonía:	.incendios.	
.	Electrocución.	
.	Caídas	de	personal	por	el	uso	indebido	de	escaleras.	
-Fontanería:	
.	Caída	de	herramientas	y	materiales.	
.	Padecimiento	de	saturnismo	por	absorción	de	partículas	de	plomo.	
.	Golpes	y	heridas	en	extremidades	superiores.	
.	Quemaduras	por	la	llama	del	soplete.	
.	Explosiones	e	incendios	en	los	trabajos	de	soldadura.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-Enfoscados,	guarnecidos	y	enlucidos:	
.	Colocación	de	andamios	de	manera	que	cubran	toda	la	superficie	del	recinto	

mediante	tablones	o	tableros	que	hagan	prácticamente	nulo	el	peligro	de	caída	
-Colocación	de	escayolas:	
.	Utilización	de	andamios	de	borriquetas	que	deberá	ajustarse	a	 las	normas	

de	seguridad	prescritas	para	ellos.	
.	 En	 la	 colocación	 de	 falsos	 techos	 la	 plataforma	 de	 trabajo	 debe	 ocupar	 la	

totalidad	de	la	superficie	de	la	habitación	sin	ningún	espacio	libre,	para	evitar	las	
caídas.	En	la	colocación	de	la	moldura	el	andamio	no	necesita	tener	más	de	0,60	m.	

-Carpintería	de	madera:	
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.	 La	 pequeña	maquinaria	 debe	 estar	 dotada	 de	 doble	 aislamiento	 o	 toma	 a	
tierra,	sus	partes	móviles	deben	estar	protegidas,	utilizar	las	clavijas	correderas	no	
ayudándonos	de	cuñas	o	palillos.	

.	Desconectar	las	máquinas	cuando	el	operario	deje	de	utilizarlas.	.instruir	al	
personal	en	la	utilización	de	colas	y	adhesivos.	.ventilar	las	áreas	de	trabajo.	

.	 Se	 comprobará	 al	 comienzo	 de	 cada	 jornada	 el	 estado	 de	 los	 medios	
auxiliares	empleados	en	su	colocación.	

-Acristalamiento:	
.	Limpieza	frecuente	para	retirar	los	fragmentos	de	vidrio	del	suelo.	
.	 Adopción	 de	 posturas	 correctas	 para	 el	 levantamiento	 y	 transporte	 de	

cristales,	 evitando	 cargas	 excesivas	 con	 el	 reparto	 del	 peso	 entre	 los	 operarios	
necesarios.	

.	 Pintura	 de	 los	 cristales	 una	 vez	 colocados	 con	 el	 fin	 de	 que	 puedan	
distinguirse	claramente	(grandes	y	visibles	señales	blancas).	

.	La	colocación	de	los	vidrios	se	realizará	desde	el	interior	de	las	edificaciones	
siempre	que	sea	posible.	

.	 El	 almacenamiento	 en	 obra	 de	 los	 vidrios	 estará	 convenientemente	
señalizado,	libre	de	cualquier	otro	material	ajeno	y	en	posición	vertical.	

.	Los	vidrios	de	dimensiones	grandes	se	manipularán	con	ventosas.	
-Pinturas	y	barnices:	
.	 Ventilación	 adecuada	del	 lugar	 donde	 se	 realizan	 los	 trabajos,	 o	 el	 uso	de	

mascarilla.	
.	No	fumar	ni	utilizar	máquinas	que	puedan	producir	chispas.	
.	Instalación	de	protecciones	de	los	órganos	móviles	de	las	máquinas.	
.	Cumplir	las	normas	de	utilización	de	andamios	y	escaleras.	
.	Tener	el	stock	mínimo	de	disolventes,	almacenarlos	lejos	del	calor	y	fuego	y	

con	recipientes	cerrados.	
.	 En	 la	 preparación	 de	 mascarillas	 para	 relleno	 y	 posterior	 aplicación	 de	

pintura	no	se	usará	el	sulfato	de	plomo	como	ingrediente.	
-Electricidad:	
.	Realizar	las	conexiones	sin	tensión.	
.	 Las	 protecciones	 y	 aislamientos	 de	 los	 conductores	 se	 comprobarán	

periódicamente	
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.	Las	pruebas	que	tengan	que	hacerse	con	tensión,	se	harán	tras	comprobar	el	
acabado	de	la	

instalación.	
.	La	pequeña	herramienta	estará	aislada.	
.	 Los	 conductores	 empotrados	 estarán	 colocados	 en	 horizontal	 o	 vertical,	

impidiendo	que	crucen	en	diagonal.	
.	 En	 caso	 de	 incendio,	 si	 se	 origina	 estando	 la	 instalación	 en	 tensión,	 se	

procederá	de	a	forma	siguiente:	
~	desconectar	las	fuentes	de	tensión.	
~	usar	los	extintores	para	el	tipo	de	fuego	E.	
~	usar	guantes	aislantes	para	utilizar	el	extintor.	
~	si	la	instalación	es	de	baja	tensión:	
El	extintor	se	usará	a	una	distancia	mínima	de	50	cm	del	fuego.	
-Fontanería	
.	 Nunca	 se	 usarán	 como	 toma	 a	 tierra	 o	 neutro	 la	 canalización	 de	 la	

calefacción	si	la	hubiera.	
.	Se	retirarán	las	botellas	de	gas	de	las	proximidades	de	toda	fuente	de	calor	

protegiéndolas	del	sol.	
.	 Los	 lugares	 donde	 se	 suelde	 con	 plomo	 estarán	 ventilados,	 utilizando	 el	

operario	una	mascarilla	de	protección.	
.	Las	máquinas	portátiles	que	se	usen	tendrán	doble	aislamiento.	
.	Se	revisarán	las	válvulas,	mangueras	y	sopletes	para	evitar	la	fuga	de	gases.	
.	Se	comprobará	el	estado	general	de	las	herramientas	manuales.	
Normas	de	índole	general	para	todos	los	trabajos	de	acabados:	
.	Mantener	limpias	y	ordenadas	las	zonas	de	trabajo,	adoptando	las	siguientes	

medidas:	
~	apilar	los	materiales	eliminando	riesgos	por	desplome.	
~	mantener	despejadas	las	zonas	de	transito.	
.	Ventilar	las	zonas	de	trabajo	de	forma	natural	o	artificial,	impidiendo	que	el	

humo	el	polvo	ocasionen	una	mala	visibilidad	en	la	zona	de	trabajo.	
.	Alumbrar	convenientemente.	Si	se	realiza	de	 forma	artificial	se	colocará	el	

foco	 luminoso	 altura	 no	 inferior	 a	 dos	 metros	 y	 medio	 (2,50)	 del	 suelo,	
utilizándose	lámparas	estancas	cuando	se	sitúen	a	la	intemperie.	
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.	Se	ubicaran	de	forma	que	se	eviten	contrastes	fuertes	de	luz	y	sombras.	El	
facilitar	un	trabajo	sin	fatiga	visual	es	una	forma	de	evitar	riesgos.	

.	Lavarse	las	manos	y	uñas	cuando	empleamos	productos	tóxicos	como	colas,	
adhesivos,	pinturas,	etc.	

Es	aconsejable	no	comer	en	el	mismo	lugar	de	trabajo	y	no	coger	el	cigarro	
con	las	manos	sucias.	

.	Disponer	del	extintor	correspondiente	en	función	del	peligro	de	incendio:	

.A.-	Madera,	papel	y	tejados.	

.B.-	Líquidos	inflamables.	

.C.-	Gases.	

.D.-	Fuegos	metal.	

.E.-	Fuegos	eléctricos.	
Tener	 en	 cuenta	 que	 hay	materiales	 en	 obra	 como	 la	 arena	 que	 sofoca	 un	

fuego	tipo	"8",	o	el	agua	que	es	muy	eficaz	en	la	extinción	de	fuegos	del	tipo	"A",	
Protecciones	personales:	
-	Casco	de	seguridad.	
-	Guantes	de	protección.	
-	Gafas	protectoras.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
-	Dediles	reforzados	con	cota	de	malla	para	la	apertura	de	rozas.	
-	Mascarilla	antipolvo.	
-	Tapones	orejeras	o	casco	antirruido	
-	Calzado	resistente	a	cortes	(tareas	de	acristalamiento)	
-	Chalecos	de	guata	o	cuero	para	proteger	la	espalda	(	acristalado	)	
-	Muñequeras	y	manguitos	de	cuero	(acristalado)	
Protecciones	colectivas:	
-	Uso	de	medios	auxiliares	adecuados:	escaleras,	andamios.	
-	Limpieza	y	orden	en	los	trabajos.	
-	Señalización	de	zonas	de	trabajo	en	sus	distintos	oficios.	
-	Iluminación	adecuada,	en	las	zonas	de	trabajo.	
-	Máquinas	eléctricas	con	tomas	de	tierra	o	doble	aislamiento.	
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-	Las	plataformas	de	trabajo	a	utilizar,	serán	resistentes	y	estarán	dispuestas	
de	andilla	barandilla	y	rodapié.	

	
MAMPOSTERÍA	
Riesgos	mas	frecuentes:	
-	Caídas	de	personal	al	mismo	o	distinto	nivel.	
-	Caídas	de	materiales	al	mismo	o	distinto	nivel.	
-	 Dermatosis	 por	 contacto	 en	 la	 manipulación	 de	 cementos	 y	 Productos	

químicos.	
-	Neumoconiosis	producidas	por	ambientes	polvorientos.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Colocación	marquesinas	 de	 protección	 sobre	 zonas	 de	 contacto	 a	 la	 obra	

con	exter.	
-	 Caso	 de	 tener	 que	 quitarlas	 temporalmente,	 para	 facilitar	 los	 trabajos	 de	

cerramiento	 se	 acordonará	 la	 zona	 ocupada	 por	 ésta,	 a	 base	 de	 cordón	 de	
banderolas,	 con	 prohibición	 expresa	 de	 circular	 por	 dicha	 zona;	 Se	 suspenderán	
los	trabajos	cuando	alguna	persona	autorizada	se	disponga	a	entrar	o	salir	por	la	
citada	zona.	

-	No	deberán	dejarse	tabiques	sin	cerrar	de	un	día	para	otro,	para	así	evitar	
desplomes	motivados	por	agentes	externos.	

-	Realizar	protecciones	adecuadas	a	cada	zona	donde	se	aprecie	la	posibilidad	
de	una	caída	a	distinto	nivel.	

-	Sujetar	adecuadamente	las	cargas	y	materiales.	
-	Limitar	al	lugar	señalado,	el	vertido	de	escombros.	
-	Evitar	el	manejo	de	cargas	manuales	que	puedan	lesionar	a	los	trabajadores.	
-Orden	de	limpieza	en	los	distintos	tajos	manteniendo	libres	de	obstáculos	la	

superf.de	tránsito	
-	No	se	permitirá	que	los	operarios	trabajen	solos.	
-	 Los	 andamios	 deberán	 cumplir	 lo	 especificado	 en	 el	 apartado	 de	medios	

auxiliares.	
-	Protección	de	los	huecos	mediante	la	disposición	de	barandillas	adecuadas.	
-	Las	maderas,	almacenarse	en	zonas	libres	del	tajo	y	no	en	la	zona	de	trabajo.	
-	Se	pondrá	especial	atención	en	realizar	el	apuntalamiento	correctamente.	
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Protecciones	personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Cinturón	de	seguridad	homologado.	
-	Gafas	de	seguridad	frente	a	proyección	de	partículas.	
-	Uso	de	cremas	protectoras.	
-	Guantes	de	goma.	
-	Uso	de	mascarilla	con	filtro	en	carga	de	escombros.	
-	Calzado	con	plantilla	de	acero.	
Protecciones	colectivas:	
-	Mantenimiento	 de	 las	marquesinas	 para	 la	 protección	 contra	 la	 carda	 de	

objetos.	
-	 Cubrición	 de	 huecos	 verticales	 mediante	 barandillas	 de	 0.90	 metros	 de	

altura,	listón	intermedio	y	rodapié,	
capaz	de	resistir	150	kp/ml.	
	
	
1.7.-	ANÁLISIS	Y	PREVENCION	DE	RIESGOS	EN	MAQUINARIA.	

1.7.1-VIBRADOR	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Caídas	de	la	máquina	en	altura.	
-	Descargas	eléctricas.	
-	Salpicadura	de	lechada	en	ojos	y	piel.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	El	vibrador	se	realizará	en	condiciones	de	buena	estabilidad.	
-	Se	procederá	a	la	limpieza	diaria	del	vibrador.	
-	 En	 caso	 de	 utilizar	 vibradores	 eléctricos,	 el	 cable	 de	 alimentación	 debe	

protegerse,	 sobre	 todo	 cuando	 discurra	 por	 zonas	 de	 paso	 habituales	 de	 los	
operarios.	

Protecciones	Personales:	
-	Casco	homologado.	
-	Guantes	dieléctricos.	
-	Gafas	de	protección	contra	salpicaduras.	
Protecciones	Colectivas	
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-	En	vibradores	provistos	de	motores	eléctricos:	
*	Protección	de	cables	de	alimentación	contra	golpes.	
*Aislamiento	de	cables	de	alimentación	para	evitar	cortocircuitos.	
-Vibradores	provistos	de	motores	a	gasolina:	
*No	utilizarlos	en	locales	sin	ventilación.	
	
1.7.2.	-SIERRA	CIRCULAR.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Electrocuciones.	
-	Cortes	y	amputaciones.	
-	Rotura	del	disco.	
-	Proyección	de	partículas.	
-	Proyección	de	polvo.	
-	Incendios	por	cortocircuitos.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Deberá	 llevar	 una	 carcasa	 de	 protección	 y	 resguardo,	 que	 impida	

atrapamientos	por	los	elementos	móviles.	
-	 Controlar,	 y	 en	 su	 caso	 sustituir,	 los	 discos,	 cuando	 se	 encuentren	

desgastados.	
-	 La	 máquina	 llevará	 toma	 de	 tierra	 incluida	 en	 el	 mismo	 cable	 de	

alimentación.	
-	Deber	existir	un	interruptor	cerca	de	la	zona	de	mando.	
-	 La	 zona	 de	 trabajo	 estará	 limpia	 de	 restos	 de	 materiales	 cortados	

anteriormente.	
-	Las	maderas	que	se	corten	deberán	estar	exentas	de	clavos.	
-	 Si	 se	 utiliza	 disco	 abrasivo,	 se	 trabajará	 en	 húmedo,	 o	 con	 extracción	 de	

polvo.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	homologado.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Gafas	de	protección,	contra	proyección	de	partículas.	
-	Calzado	con	plantilla	reforzada.	
Protecciones	colectivas:	
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-	Zona	de	trabajo	acotada	para	la	maquina.	
-	Existencia	de	extintor	manual	junto	a	la	ubicación	de	la	máquina.	
-	Cuchillo	divisor.	
	
1.7.3.	-HORMIGONERA.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Descargas	eléctricas	(en	hormigoneras	de	motor	eléctrico).	
-	Vuelcos	y	atropellos	al	transportarla.	
-	Atrapamiento	al	bascular.	
-	Dermatosis	debido	al	contacto	del	cemento	con	la	piel.	
-	Neumoconiosis	producida	por	aspiración	de	cemento.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Se	comprobará	el	estado	de	los	cables,	palanca,	y	accesorios	con	regularidad	

así	como	los	dispositivos	de	seguridad.	
-	Estará	situada	sobre	superficie	llana	y	horizontal.	
-	Las	paredes	móviles,	estarán	protegidas	por	carcasas.	
-	Deben	tener	toma	de	tierra,	conectada	a	la	red	general.	
-	 Nunca	 se	 introducirá	 el	 brazo	 en	 el	 tambor,	 cuando	 éste	 esté,	 en	

movimiento.	
-	 Al	 finalizar	 diariamente	 los	 trabajos,	 deber	 dejarse	 fijada,	 por	 medio	 del	

mecanismo	destinado	a	tal	fin.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	goma	con	suela	antideslizante.	
-	Gafas	de	protección	contra	salpicaduras.	
-	Mono	de	trabajo.	
Protecciones	colectivas:	
-	Prohibición	de	permanencia	de	personas	ajenas,	en	la	zona	de	trabajo.	
-	Comprobación	periódica	del	cable	de	toma	de	tierra.	
Para	el	caso	de	uso	de	hormigón	de	planta	y	grupo	de	bombeo	del	hormigón	

se	 estará	 a	 los	 dispuesto	 en	 las	 propias	 medidas	 de	 dichos	 medios,	 debiendo	
tomarse	 en	 obra	 las	 debidas	medidas	 en	 referencia	 a	 los	 apoyos	 (uso	 de	 calzos	
especiales	y	consistentes	previo	al	hormigonado)	y	zonas	de	paso	de	dicho	medios,	
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estando	pendiente	de	los	collarines	y	manguitos	hidráulicos	del	equipo	de	bombeo	
para	 evitar	 colapsos	 del	 sistema	 hidráulico.	 Véase	 apartado	 1.7.6,	 “Camión	
hormigonera”.	

	
1.7.4.	–PALA	CARGADORA	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	persona.	
-	Vuelco	de	la	máquina.	
-	Choque	con	otras	máquinas	
-	Caída	y	proyección	de	material.	
-	Caída	de	personas	desde	la	cabina.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Revisión	 y	 comprobación	 de	 las	 señalizaciones	 ópticas	 y	 acústicas	 de	 la	

máquina.	
-	 Prohibición	 de	 utilizar	 la	 pala	 como	medio	 de	 transporte	 y	 elevación	 de	

personas.	
-	Prohibición	de	abandonar	o	estacionar	la	máquina	en	pendientes.	
-	Evitar	cargas	excesivas	del	cucharón,	así	como	los	movimientos	bruscos	del	

mismo.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Mono	de	trabajo.	
Protecciones	colectivas:	
-	Avisador	óptico-acústico	de	marcha	atrás.	
-	 Limitación	de	 la	presencia	de	personas	que	operan	en	 la	 zona	de	 trabajo,	

limitado	y	señalizando	dicha	zona.	
-	Prohibición	de	circular	a	velocidad	excesiva	o	por	zonas	no	prevista	para	su	

uso.	
	
1.7.5.	–RETROEXCAVADORA	

Riesgos	más	frecuentes:	
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-	Atropello	de	persona.	
-	Vuelco	de	la	máquina.	
-	Choque	con	otras	máquinas	
-	Atrapamiento.	
-	Caída	y	proyección	de	material.	
-	Caída	de	personas	desde	la	cabina.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	El	personal	de	obra	se	encontrará	fuera	del	radio	de	acción	de	la	máquina.	
-	 Prohibición	 de	 utilizar	 la	 pala	 como	medio	 de	 transporte	 y	 elevación	 de	

personas.	
-	Prohibición	de	abandonar	o	estacionar	la	máquina	en	pendientes.	
-	Evitar	cargas	excesivas	del	cucharón,	así	como	los	movimientos	bruscos	del	

mismo.	
-	Informar	al	conductor	de	la	presencia	otras	máquinas	que	puedan	interferir	

en	sus	maniobras.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Gafas	de	seguridad.	
Protecciones	colectivas:	
-	Avisador	óptico-acústico	de	marcha	atrás.	
-	 Limitación	de	 la	presencia	de	personas	que	operan	en	 la	 zona	de	 trabajo,	

limitado	y	señalizando	dicha	zona.	
-	Prohibición	de	circular	a	velocidad	excesiva	o	por	zonas	no	prevista	para	su	

uso.	
-	Al	circular	lo	hará	con	la	cuchara	plegada.	
	
	
1.7.6.	-CAMION	HORMIGONERA	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	personas.	
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-	Choque	con	otras	maquinas.	
-	Caída	al	vacío,	por	aproximación	en	vaciado.	
-	Vuelco	del	camión.	
-	Pérdidas	de	material	en	su	transporte.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Su	 empleo	 estar	 restringido	 al	 transporte	 de	 hormigón	 procedente	 de	

central.	
-	Conservación	y	mantenimiento.	
-	Manejo	del	camión	por	personal	autorizado	y	cualificado.	
-	Prohibido	el	transporte	de	personal	en	el	camión.	
-	Colocarse	detrás	de	los	neumáticos	cuando	se	hinchan.	
-	No	utilizar	el	camión	en	terrenos	de	excesiva	pendiente.	
-	Prohibición	de	circular	a	excesiva	velocidad,	o	por	zonas	no	previstas	para	

ello.	
-	 Advertir	 al	 conductor	 de	 la	 presencia	 de	 otras	 maquinas	 que	 puedan	

interferir	en	sus	maniobras.	
-	No	realizar	operaciones	de	reparación	o	mantenimiento	cuando	el	camión	

esté	funcionando	
-	Estará	dotado	de	luces	de	marcha	atrás.	
-	El	maquinista	no	deber	abandonar	el	camión	con	el	motor	en	marcha.	
-	 Ningún	 vehículo	 podrá	 iniciar	 el	 paso	 por	 una	 rampa,	mientras	 otro	 este	

atravesando	la	a	misma.	
-	Si	se	ha	de	circular	por	la	vía	pública,	se	respetará	el	código	de	circulación.	
-	No	se	sobrepasarán	los	Imites	admisibles	de	carga,	tanto	en	peso	como	en	

volumen.	
-	Las	maniobras	las	dirigir	otra	persona	distinta	al	conductor.	
-	En	los	bordes	de	terraplenes	o	zanjas,	donde	deba	descargar,	se	dispondrán	

topes	para	evitar	su	caída	al	vacío.	
Protecciones	personales:	
-	Botas	antideslizantes.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
-	Asiento	anatómico.	
Protecciones	colectivas:	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 145	 	 	 	 145		

-	Señalización	de	taludes	del	terreno.	
-	Señalización	de	pendientes	de	rampas.	
-	Señalización	de	limitaciones	de	velocidad.	
-	 Si	 el	 camión	 tuviera	 que	 detenerse	 en	 la	 rampa	 de	 acceso,	 se	 dejaría	

perfectamente	frenado	y	con	las	ruedas	falcadas.	
-	No	permanecerá	nadie	bajo	el	radio	de	acción	del	camión.	
-	Revisión	periódica	del	camión,	especialmente	neumáticos	y	frenos.	
-	Véase	comentarios	de	hormigonera	también.	
	
1.7.7.	–CAMIÓN	TRANSPORTE	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	persona.	
-	Vuelco	de	la	máquina.	
-	Polvo	y	ruido.	
-	Desprendimiento	de	materiales.	
-	Caída	del	vehículo.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	La	caja	será	bajada	inmediatamente	una	vez	efectuada	la	descarga.	
-	Se	evitarán	maniobras	bruscas.	
-	Se	revisará	la	correcta	disposición	de	la	carga	antes	de	iniciar	el	arranque.	
-	La	velocidad	estará	en	consonancia	con	la	carga	transportada,	la	visibilidad	

y	las	condiciones	del	terreno.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Gafas	de	seguridad.	
Protecciones	colectivas:	
-	No	se	sobrepasara	la	carga	autorizada.	
-	Limitación	de	presencia	de	personas	operan	en	la	zona	de	trabajo,	limitado	

y	señalizando	dicha	zona.	
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-	Prohibición	de	circular	a	velocidad	excesiva	o	por	zonas	no	prevista	para	su	
uso.	

-	Respetará	la	señalización	de	obra.	
	
1.7.8.	-DUMPER	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	persona.	
-	Vuelco	de	la	máquina.	
-	Choque	por	falta	de	visibilidad.	
-	Vibraciones	y	ruido.	
-	Caída	del	vehículo.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Su	manipulación	será	efectuada	por	personal	especializado.	
-	No	se	utilizará	como	medio	de	transporte	personal.	
-	Se	evitarán	maniobras	bruscas.	
-	No	se	sobre	pasará	la	carga	autorizada.	
-	 Para	 efectuar	 una	 descarga	 junto	 al	 borde	 de	 excavación	 se	 dispondrán	

topes	que	impidan	un	
acercamiento	excesivo.	
-	Para	remontar	pendientes	cargado,	es	más	seguro	hacer	marcha	atrás.	
-	No	deben	sobresalir	cargas	lateralmente	del	cubilote.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Gafas	de	seguridad.	
Protecciones	colectivas:	
-	No	se	sobrepasara	la	carga	autorizada.	
-	Limitación	presencia	de	personas	que	operan	en	la	zona	de	trabajo,	limitado	

y	señalización	dicha	zona	
-	Prohibición	de	circular	a	velocidad	excesiva	o	por	zonas	no	prevista	para	su	

uso.	
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-	Respetará	la	señalización	de	obra	
	
1.7.9.	–GRÚA	MÓVIL	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	persona.	
-	Golpes	y	atrapamientos.	
-	Rotura	de	cables	o	gancho.	
-	Caída	de	carga.	
-	Vuelco	del	camión	grúa	por	mal	apoyo,	uso	inadecuado	o	exceso	de	carga.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-La	grúa	se	estabilizará	en	posición	horiz.,	extendiendo	totalmente	los	gatos	

hidráulicos.	
-Deberá	quedar	perfectamente	 señalizada	 la	posición	de	 trabajo	de	 la	 grúa,	

cortando	el	tráfico,	tanto	de	personas	como	de	vehículos,	cuando	sea	necesario.	
-	Manejo	del	vehiculo	por	personal	preparado	al	respecto.	
-Cuando	 el	 conductor	 abandone	 el	 vehículo	 dejará	 completamente	

inmovilizado,	con	dispositivo	de	frenado,	bloqueado	el	sistema	de	encendido,	con	
el	vehículo	sin	embragar	y	con	el	brazo	telescópico	plegado.	

-	Las	cargas	en	suspensión	se	guiarán	mediante	“cabos	de	gobierno”	atados	a	
ellas,	evitando	su	manipulación	directa	con	las	manos.	

-	La	velocidad	estará	en	consonancia	con	la	carga	transportada,	la	visibilidad	
y	las	condiciones	del	terreno.	

Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Gafas	de	seguridad.	
Protecciones	colectivas:	
-	No	se	sobrepasara	la	carga	autorizada.	
-	Limitación	presencia	de	personas	que	operan	en	la	zona	de	trabajo,	limitado	

y	señalización	dicha	zona.	
-Se	levantará	una	sola	carga	cada	vez.	
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-	 Al	 utilizarse	 la	 grúa	 comprobará	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 giro,	 el	
descenso	y	elevación	del	gancho.	

-	 Se	 realizarán	 periódicamente	 las	 operaciones	 de	 mantenimiento	 y	
conservación.	

-	No	se	transportarán	cargas	por	encima	de	los	trabajadores.	
-	El	gancho	dispondrá	de	pestillo	de	seguridad.	
-	Prohibición	de	circular	a	velocidad	excesiva	o	por	zonas	no	prevista	para	su	

uso.	
	
1.7.10.	-COMPRESOR	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Intoxicación	por	gases.	
-	Golpes	por	caída	de	la	máquina.	
-	Heridas	por	taladro	en	extremidades	inferiores.	
-	Salpicaduras	por	restos	de	materiales	arrancados.	
-	Alteraciones	musculares	y	nerviosas	en	extremidades	superiores.	
-	Taladrado	de	instalaciones	eléctricas.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Guardar	distancias	en	zonas	de	trabajo.	
-	Se	realizaran	inspecciones	periódicas,	mangueras	y	demás	componentes	del	

grupo	
-	 Trabajar	 siempre	 en	 posición	 estable,	 y	 con	 las	 manos	 bien	 fijadas	 al	

martillo.	
-	Saber	con	seguridad,	lo	que	hay	debajo	del	material	a	taladrar.	
Protecciones	personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad	con	plantilla	y	puntera	de	acero.	
-	Gafas	de	seguridad.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Guantes	de	cuero	
-	Mandil.	
–	Polainas.	
Protecciones	colectivas:	
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-	Revisión	periódica	de	la	instalación.	
-	Señalización	de	zona	de	trabajo	con	banderolas.	
	
1.7.11.	–MARTILLO	NEUMÁTICO	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Reventón	de	manguera.	
-	Proyección	de	partículas.	
-	Polvo	y	ruido.	
-	Sobreesfuerzo.	
-	Vibraciones.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Se	acordonará	la	zona	de	trabajo.	
-	Se	usará	solamente	por	personal	cualificado.	
-	Se	cambiara	el	personal	con	frecuencia	en	prevención	de	lesiones,	debidas	a	

vibraciones.	
Protecciones	Personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	de	seguridad.	
-	Protectores	auditivos.	
-	Mono	de	trabajo.	
-	Gafas	de	seguridad.	
Protecciones	colectivas:	
-	 Se	 colocara	 a	 distancia	 superior	 a	 15	 m.	 del	 compresor	 para	 evitar	 la	

conjunción	del	ruido	ambiental	producido.	
-	 Los	 medios	 auxiliares	 estarán	 en	 perfectas	 condiciones	 y	 revisados	

periódicamente.	
-	Ordenación	y	limpieza	de	las	zonas	de	trabajo.	
	
1.7.12	MAQUINAS	PORTATILES.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Electrocución	
-	Atrapamientos.	
-	Cortes,	golpes.	
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-	Proyección	de	partículas.	
-	Mutilaciones.	
-	Caídas	a	distinto	nivel	
-	Nivel	sonoro	superior	al	admisible.	
-	Vibraciones.	
-	Percusiones	lesivas	
-	Asfixia.	
-	Proyecciones	de	órganos.	
-	Quemaduras.	
-	Conjuntivitis.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Disponer	 en	 las	 maquinas	 herramientas	 las	 normas	 del	 Reglamento	

Electrotécnico	para	Baja	Tensión	para	evitar	contactos	directos	e	indirectos.	
-	 Proteger	 la	 maquinaria	 con	 carcasas	 de	 manera	 que	 no	 pueda	 atraparse	

panes	del	cuerpo	o	vestimenta	en	motores,	etc.	
-	Utilizar	los	protectores	de	las	herramientas	de	corte.	
-	Se	cortara	el	suministro	en	maquinas	para	su	reparación	o	conservación	y	

se	impedirá	su	puesta	en	marcha	mientras	exista	permanencia	personal.	
-	 Se	 zonificara	 el	 radio	 de	 acción	 de	 órganos	 móviles	 de	 manera	 que	 no	

existan	contactos	con	personas	o	con	otras	maquinas.	
-	Utilización	de	agua	en	la	producción	de	polvo	en	maquinas	compatibles.	
-	 Se	protegerá	al	personal	del	 ruido	 superior	 al	 admisible.	 -Se	 limitaran	 las	

vibraciones.	
-	 En	 contacto	 con	 el	 agua,	 se	 protegerá	 al	 personal	 con	 protecciones	

individuales	o	colectivas,	según	el	trabajo	de	que	se	trate.	
-	 La	 utilización	 de	 maquinas	 portátiles	 se	 realizara	 con	 ventilación	 de	 al	

menos	50	m3/h,	y	se	colocara	en	zonas	que	no	sean	de	paso.	
Protecciones	personales:	
-	Casco.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Mandil	impermeable.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
Protecciones	colectivas:	
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-	Conservación	adecuada	de	la	alimentación	eléctrica.	
-	Situación	de	la	maquina:	el	entorno	estará	libre	de	obstáculos	y	limpio,	para	

facilitar	su	desplazamiento,	
estará	colocada	en	zonas	que	no	sean	de	paso	y	estén	bien	desaguadas.	
	
1.7.13.	-OTROS	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Los	derivados	del	manejo	de	cualquier	otra	máquina.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Conservación	y	mantenimiento	de	la	maquinaria.	
-	Manejo	de	la	máquina,	por	personal	autorizado	y	cualificado.	
-	Las	de	la	buena	práctica	de	la	construcción.	
-	Manejo	de	la	máquina	con	sentido	común	y	ética	profesional.	
-	Las	propias	de	la	máquina	concreta.	
Protecciones	personales:	
-	Las	propias	de	la	máquina	concreta.	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	antideslizantes.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
-	Gafas	de	protección	contra	el	polvo.	
Protecciones	colectivas:	
-	Señalización	de	zona	de	trabajo.	
-	Señalización	de	conducciones	eléctricas.	
	
Carretillas	elevadoras	

Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
Se	 utilizará	 en	 esta	 obra	 la	 carretilla	 elevadora	 para	 mover	 los	 materiales	

desde	el	punto	de	descarga	hasta	los	distintos	puntos	donde	van	a	utilizarse.	
La	carretilla	elevadora	ofrece,	al	mismo	 tiempo,	un	sistema	de	 transporte	y	

de	elevación,	de	esta	forma,	evita	la	necesidad	de	montacargas	o	de	cualquier	tipo	
de	 maquinaria	 de	 elevación.	 Incluso	 cuando	 se	 requiere	 un	 montacargas,	 la	
carretilla	elevadora	es	necesaria,	particularmente	desde	que	los	materiales	vienen	
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embalados	según	unas	normas	que	se	ajustan	a	las	características	de	las	carretillas	
elevadoras.	

Tienen	 la	 posibilidad	 de	 transportar,	 tanto	 horizontalmente	 como	
verticalmente,	 y	 levantar	 cargas	 de	 varias	 toneladas,	 aunque	 para	 las	 obras	 de	
construcción	las	carretillas	de	1000	a	5000	kg.	son	las	más	usuales.	

Identificación	de	riesgos	propios	de	la	máquina	

•	Atropello	de	personas.	
•	Vuelcos.	
•	Colisiones.	
•	Atrapamientos.	
•	Desprendimiento	del	material.	
•	Vibraciones.	
•	Ruido	ambiental.	
•	Polvo	ambiental.	
•	Caídas	al	subir	o	bajar	del	vehículo.	
•	Contactos	con	energía	eléctrica.	
•	Quemaduras	durante	el	mantenimiento	
•	Sobreesfuerzos.	
Medidas	 preventivas	 y	 protecciones	 técnicas	 adoptadas,	 tendentes	 a	

controlar	y	reducir	los	riesgos	anteriores	

Medidas	preventivas	
El	 contratista	 se	 asegurará	 de	 que	 es	 manejada	 por	 trabajadores	 cuya	

competencia	 y	 conocimiento	 han	 sido	 adquiridos	 por	 medio	 de	 la	 educación,	
formación	y	experiencia	práctica	revelante.	

La	 utilización	 de	 este	 equipo	 se	 efectuará	 de	 acuerdo	 con	 el	 manual	 de	
instrucciones	del	fabricante.	

En	caso	de	no	disponer	de	dicho	manual,	deberá	atenderse	a	las	instrucciones	
elaboradas	en	el	documento	de	adecuación	del	equipo	al	RD	1215/1997	redactado	
por	personal	competente.	

A)	Normas	de	manejo	:	
1.Manipulación	de	cargas	:	
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La	manipulación	de	cargas	debería	efectuarse	guardando	siempre	la	relación	
dada	 por	 el	 fabricante	 entre	 la	 carga	 máxima	 y	 la	 altura	 a	 la	 que	 se	 ha	 de	
transportar	y	descargar.	

Recoger	la	carga	y	elevarla	unos	15	cms.	sobre	el	suelo	para	el	transporte	de	
la	misma.	

Circular	llevando	el	mástil	inclinado	el	máximo	hacia	atrás.	
Situar	 la	 carretilla	 frente	 al	 lugar	 previsto	 y	 en	 posición	 precisa	 para	

depositar	la	carga.	
Elevar	 la	 carga	 hasta	 la	 altura	 necesaria	manteniendo	 la	 carretilla	 frenada.	

Para	alturas	superiores	a	4	mts.	programar	las	alturas	de	descarga	y	carga	con	un	
sistema	 automatizado	 que	 compense	 la	 limitación	 visual	 que	 se	 produce	 a	
distancias	altas.	

Avanzar	 la	 carretilla	 hasta	 que	 la	 carga	 se	 encuentre	 sobre	 el	 lugar	 de	
descarga.	

Situar	las	horquillas	en	posición	horizontal	y	depositar	la	carga,	separándose	
luego	lentamente.	

Las	mismas	operaciones	se	efectuarán	a	la	inversa	en	caso	de	desapilado.	
La	circulación	sin	carga	se	deberá	hacer	con	las	horquillas	bajas.	
2.	Circulación	por	rampas	:	
La	circulación	por	rampas	o	pendientes	deberá	seguir	una	serie	de	medidas	

que	se	describen	a	
continuación:	
a)	Si	la	pendiente	tiene	una	inclinación	inferior	a	la	máxima	de	la	horquilla	(a	

<	ß	)	se	podrá	
circular	 de	 frente	 en	 el	 sentido	 de	 descenso,	 con	 la	 precaución	 de	 llevar	 el	

mástil	en	su		Inclinación	máxima.	
b)	Si	el	descenso	se	ha	de	realizar	por	pendientes	superiores	a	la	inclinación	

máxima	de	la	
horquilla	(a	>	ß),	el	mismo	se	ha	de	realizar	necesariamente	marcha	atrás.	
c)	El	ascenso	se	deberá	hacer	siempre	marcha	adelante.	
B)	Inspecciones	previas	a	la	puesta	en	marcha	y	conducción	:	
Antes	 de	 iniciar	 la	 jornada	 el	 conductor	 debe	 realizar	 una	 inspección	 de	 la	

carretilla	que	contemple	los	puntos	siguientes:	
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a)	Ruedas	(banda	de	rodaje,	presión,	etc.).	
b)	Fijación	y	estado	de	los	brazos	de	la	horquil	
c)	Inexistencia	de	fugas	en	el	circuito	hidráulico.	
d)	Niveles	de	aceites	diversos.	
e)	Mandos	en	servicio.	
f)	Protectores	y	dispositivos	de	seguridad.	
g)	Frenos	de	pie	y	de	mano.	
h)	Embrague,	Dirección,	etc.	
i)	Avisadores	acústicos	y	luces.	
En	 caso	 de	 detectar	 alguna	 deficiencia	 deberá	 comunicarse	 al	 servicio	 de	

mantenimiento	y	no	
utilizarse	hasta	que	no	se	haya	reparado.	
Toda	 carretilla	 en	 la	 que	 se	 detecte	 deficiencia	 o	 se	 encuentre	 averiada	

deberá	quedar	 claramente	 fuera	de	uso	 advirtiéndolo	mediante	 señalización.	Tal	
medida	tiene	especial	importancia	cuando	la	empresa	realiza	trabajo	a	turnos.	

C)	Normas	generales	de	conducción	y	circulación	:	
Se	dan	las	siguientes	reglas	genéricas	a	aplicar	por	parte	del	conductor	de	la	

carretilla	en	la	jornada	de	trabajo:	
a)	No	conducir	por	parte	de	personas	no	autorizadas.	
b)	No	permitir	que	suba	ninguna	persona	en	la	carretilla.	
c)	 Mirar	 en	 la	 dirección	 de	 avance	 y	 mantener	 la	 vista	 en	 el	 camino	 que	

recorre.	
d)	Disminuir	la	velocidad	en	cruces	y	lugares	con	poca	visibilidad.	
e)	 Circular	 por	 el	 lado	 de	 los	 pasillos	 de	 circulación	 previstos	 a	 tal	 efecto	

manteniendo	una	distancia	
prudencial	con	otros	vehículos	que	le	precedan	y	evitando	adelantamientos.	
f)	Evitar	paradas	y	arranques	bruscos	y	virajes	rápidos.	
g)	 Transportar	 únicamente	 cargas	 preparadas	 correctamente	 y	 asegurarse	

que	no	chocará	con	
techos,	conductos,	etc.	por	razón	de	altura	de	la	carga	en	función	de	la	altura	

de	paso	libre.	
h)	Deben	respetarse	 las	normas	del	código	de	circulación,	especialmente	en	

áreas	en	las	que	
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pueden	encontrarse	otros	vehículos.	
i)	No	transportar	cargas	que	superen	la	capacidad	nominal.	
j)	No	circular	por	encima	de	los	20	Km/h.	en	espacios	exteriores	y	10	Km/h.	

en	espacios	interiores.	
k)	 Cuando	 el	 conductor	 abandona	 su	 carretilla	 debe	 asegurarse	 de	 que	 las	

palancas	están	en	punto	muerto,	motor	parado,	 frenos	echados,	 llave	de	contacto	
sacada	o	la	toma	de	batería	retirada.	Si	está	la	carretilla	en	pendiente	se	calzarán	
las	ruedas.	

l)	Asimismo	la	horquilla	se	dejará	en	la	posición	más	baja.	
m)	No	guardar	carburante	ni	trapos	engrasados	en	la	carretilla	elevadora,	se	

puede	prender	fuego.	
n)	Vigilar	constantemente	la	presión	de	los	neumáticos.	
ñ)	Tomar	toda	clase	de	precauciones	al	maniobrar	con	la	carretilla	elevadora.	
Equipos	de	protección	individual	
-	Casco	de	seguridad	(de	uso	obligatorio	para	abandonar	la	cabina).	
-	Ropa	de	trabajo.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Calzado	antideslizante.	
-	Ropa	de	abrigo	(en	tiempo	frío).	
	
Actividades	de	vigilancia	del	recurso	preventivo	

Estas	 actividades	de	 vigilancia	 servirán	para	 garantizar	 el	 cumplimiento	de	
los	métodos	de	trabajo,	de	las	medidas	preventivas	y	del	control	del	riesgo:	

Los	Recursos	Preventivos	vigilarán	que	el	operador	de	esta	máquina	durante	
los	desplazamientos,	trabajos	y	demás	operaciones	por	la	obra,	cumple	con	todas	
las	Actividades	de	Prevención	y	Protecciones	Colectivas	establecidas	en	el	Plan	de	
Seguridad,	utilizando	los	Equipos	de	Protección	

Individual	previstos.	
Además	 comprobarán	 que	 los	 operarios	 realizan	 las	 operaciones	mediante	

procedimientos	de	trabajo	seguros,	y	en	especial	:	
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Actividades	de	Vigilancia	Estado	Observaciones	

Comprobar	 que	 los	 operarios	 tienen	 los	 EPIS	 correspondientes	 para	 la	
realización	las	tareas,	y	que	vienen	definidos	en	el	Plan	de	Seguridad.	

Vigilar	 que	 utilizan,	 y	 además	 correctamente,	 los	 EPIS	 definidos	
anteriormente.	

Comprobar	que	los	operarios	que	manipulan	la	máquina	disponen	del	carné	
correspondiente	y	están	cualificados	para	las	tareas	y	operaciones	a	desarrollar	en	
la	obra.	

Comprobar	que	en	general	se	mantiene	la	limpieza	y	orden	en	el	tajo.	
Comprobar	 que	 el	 equipo	 posee	 -marcado	 CE-,	 cumple	 con	 la	 legislación	

específica	que	le	es	de	aplicación	y	se	instala,	utiliza	y	mantiene	de	acuerdo	con	las	
instrucciones	del	fabricante.	

Comprobar	 que	 la	 utilización	 de	 este	 equipo	 se	 efectua	 de	 acuerdo	 con	 el	
manual	de		instrucciones	del	fabricante.	

Comprobar	que	las	maniobras	peligrosas	o	que	entrañen	riesgo,	son	dirigidas	
por	un	especialista.	

Vigilar	que	en	ningún	caso,	se	rebasa	la	carga	máxima	admisible.	
Comprobar	que	el	libro	de	mantenimiento	permanece	al	día.	
Comprobar	 que	 las	 zonas	 de	 operaciones	 peligrosas	 están	 debidamente	

señalizadas.	
Vigilar	que	no	se	trabaja	con	vientos	superiores	a	50	Km/h	
Comprobar	 que	 el	 operario	 que	 manipula	 el	 equipo	 ha	 recibido	 las	

instrucciones	preventivas	antes	de	sus	actividades	en	la	obra.	
Comprobar	 que	 las	 operaciones	 de	 mantenimiento	 se	 hacen	 con	 el	 motor	

parado,	bloqueado	el	equipo	y	con	los	frenos	en	servicio.	
	

Camión	grúa	descarga	

Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
Grúa	sobre	camión	en	el	cual	antes	de	 iniciar	 las	maniobras	de	descarga,	se	

instalarán	 cuñas	 de	 inmovilización	 en	 las	 ruedas	 y	 se	 fijarán	 los	 gatos	
estabilizadores.	

Lo	utilizaremos	en	las	operaciones	de	descarga	de	materiales	en	la	obra.	
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Identificación	de	riesgos	propios	de	la	máquina	

•	Vuelco	del	camión.	
•	Atrapamientos.	
•	Caídas	al	subir	o	al	bajar.	
•	Atropello	de	personas.	
•	Desplome	de	la	carga.	
•	Golpes	por	la	caída	de	paramentos.	
•	Desplome	de	la	estructura	en	montaje.	
•	Quemaduras	al	hacer	el	mantenimiento.	
	
Medidas	 preventivas	 y	 protecciones	 técnicas	 adoptadas,	 tendentes	 a	

controlar	y	reducir	los	riesgos	anteriores	

Medidas	preventivas	
Las	maniobras	en	la	grúa	serán	dirigidas	por	un	especialista.	
Los	ganchos	de	la	grúa	tendrán	cerradura	de	seguridad.	
Se	prohibirá	sobrepasar	la	carga	máxima	admisible.	
El	gruista	tendrá	en	todo	momento	la	carga	suspendida	a	la	vista.	Si	eso	no	es	

posible	las	maniobras	serán	dirigidas	por	un	especialista.	
Las	 rampas	 de	 circulación	 no	 superarán	 en	 ningún	 caso	 una	 inclinación	

superior	al	20	por	100.	
Se	prohibirá	estacionar	el	camión	a	menos	de	2	metros	del	borde	superior	de	

los	taludes.	
Se	prohibirá	arrastrar	cargas	con	el	camión.	
Se	 prohibirá	 la	 permanencia	 de	 personas	 a	 distancias	 inferiores	 a	 los	 5	

metros	del	camión.	
Se	prohibirá	la	permanencia	de	operarios	bajo	las	cargas	en	suspensión.	
El	conductor	tendrá	el	certificado	de	capacitación	correspondiente.	
Se	 extremarán	 las	 precauciones	 durante	 las	 maniobras	 de	 suspensión	 de	

objetos	 estructurales	 para	 su	 colocación	 en	 obra,	 ya	 que	 habrán	 operarios	
trabajando	 en	 el	 lugar,	 y	 un	 pequeño	 movimiento	 inesperado	 puede	 provocar	
graves	accidentes.	

No	se	trabajará	en	ningún	caso	con	vientos	superiores	a	los	50	Km./h.	
Equipos	de	protección	individual	
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-	Casco	de	seguridad	(de	uso	obligatorio	para	abandonar	la	cabina).	
-	Ropa	de	trabajo.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Cinturón	elástico	antivibratorio.	
-	Calzado	antideslizante.	
	
Actividades	de	vigilancia	del	recurso	preventivo	

Estas	 actividades	de	 vigilancia	 servirán	para	 garantizar	 el	 cumplimiento	de	
los	métodos	de	trabajo,	de	las	medidas	preventivas	y	del	control	del	riesgo:	

Los	Recursos	Preventivos	vigilarán	que	el	operador	de	esta	máquina	durante	
los		desplazamientos,	

trabajos	y	demás	operaciones	por	la	obra,	cumple	con	todas	las	Actividades	
de	Prevención	y	

Protecciones	Colectivas	 establecidas	 en	 el	 Plan	de	 Seguridad,	 utilizando	 los	
Equipos	de	Protección	Individual	previstos.	

Además	 comprobarán	 que	 los	 operarios	 realizan	 las	 operaciones	mediante	
procedimientos	de	trabajo	seguros,	y	en	especial	:	

	
Actividades	de	Vigilancia	Estado	Observaciones	

Comprobar	 que	 los	 operarios	 tienen	 los	 EPIS	 correspondientes	 para	 la	
realización	las	tareas,	y	que	vienen	definidos	en	el	Plan	de	Seguridad.	

Vigilar	 que	 utilizan,	 y	 además	 correctamente,	 los	 EPIS	 definidos	
anteriormente.	

Comprobar	que	los	operarios	que	manipulan	la	máquina	disponen	del	carné	
correspondiente	y	están	cualificados	para	las	tareas	y	operaciones	a	desarrollar	en	
la	obra.	

Comprobar	que	en	general	se	mantiene	la	limpieza	y	orden	en	el	tajo.	
Comprobar	 que	 el	 equipo	 posee	 -marcado	 CE-,	 cumple	 con	 la	 legislación	

específica	que	le	es	de	aplicación	y	se	instala,	utiliza	y	mantiene	de	acuerdo	con	las	
instrucciones	del	fabricante.	

Comprobar	 que	 la	 utilización	 de	 este	 equipo	 se	 efectua	 de	 acuerdo	 con	 el	
manual	de	instrucciones	del	fabricante.	
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Comprobar	que	las	maniobras	peligrosas	o	que	entrañen	riesgo,	son	dirigidas	
por	un	especialista.	

Vigilar	que	en	ningún	caso,	se	rebasa	la	carga	máxima	admisible.	
Comprobar	que	el	libro	de	mantenimiento	permanece	al	día.	
Comprobar	 que	 las	 zonas	 de	 operaciones	 peligrosas	 están	 debidamente	

señalizadas.	
Vigilar	que	no	se	trabaja	con	vientos	superiores	a	50	Km/h	
Comprobar	 que	 el	 operario	 que	 manipula	 el	 equipo	 ha	 recibido	 las	

instrucciones	preventivas	antes	de	sus	actividades	en	la	obra.	
Comprobar	 que	 las	 operaciones	 de	 mantenimiento	 se	 hacen	 con	 el	 motor	

parado,	bloqueado	el	equipo	y	con	los	frenos	en	servicio.	
	
Plataforma	de	tijera	

Operaciones	a	desarrollar	previstas	en	el	proyecto	
Se	utilizará	en	esta	obra	la	"Plataforma	elevadora	de	tijera"	para	posicionar	a	

los	operarios	en	los	distintos	puntos	donde	van	a	realizar	operaciones.	
La	 plataforma	 elevadora	 de	 tijera	 ofrece,	 al	 mismo	 tiempo,	 un	 sistema	 de	

elevación	de	personas	y	de	plataforma	de	trabajo,	de	esta	forma,	evita	la	necesidad	
de	utilizar	otros	medios	auxiliares	o	de	cualquier	tipo	de	maquinaria	de	elevación.	

Siguiendo	 las	 especificaciones	 del	 fabricante,	 tienen	 la	 posibilidad	 de	
transportar/elevar	 personas,	 tanto	 horizontal	 como	 verticalmente,	 y	 levantar	 la	
carga	máxima	establecida	para	la	misma	.	

	
Identificación	de	riesgos	propios	de	la	máquina	

•	Atropello	de	personas.	
•	Vuelcos.	
•	Colisiones.	
•	Atrapamientos.	
•	Choque	contra	objetos	o	partes	salientes	del	edificio.	
•	Vibraciones.	
•	Ruido	ambiental.	
•	Caídas	al	subir	o	bajar	de	la	plataforma.	
•	Contactos	con	energía	eléctrica.	
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•	Quemaduras	durante	el	mantenimiento.	
•	Sobreesfuerzos.	
	
Medidas	 preventivas	 y	 protecciones	 técnicas	 adoptadas,	 tendentes	 a	

controlar	y	reducir	los	riesgos	anteriores	

Medidas	preventivas	
El	 contratista	 se	 asegurará	 de	 que	 es	 manejada	 por	 trabajadores	 cuya	

competencia	 y	 conocimiento	 han	 sido	 adquiridos	 por	 medio	 de	 la	 educación,	
formación	y	experiencia	práctica	revelante.	

La	 utilización	 de	 este	 equipo	 se	 efectuará	 de	 acuerdo	 con	 el	 manual	 de	
instrucciones	 del	 fabricante.	 En	 caso	 de	 no	 disponer	 de	 dicho	 manual,	 deberá	
atenderse	 a	 las	 instrucciones	 elaboradas	 en	 el	 documento	 de	 adecuación	 del	
equipo	al	RD	1215/1997	redactado	por	personal	competente.	

A)	Normas	de	manejo	:	
La	manipulación	de	cargas	debería	efectuarse	guardando	siempre	la	relación	

dada	 por	 el	 fabricante	 entre	 la	 carga	 máxima	 y	 la	 altura	 a	 la	 que	 se	 ha	 de	
transportar	y	descargar.	

La	 circulación	 de	 la	 máquina	 para	 variar	 de	 posición	 deberá	 hacerse	 sin	
carga.	

B)	Inspecciones	previas	a	la	puesta	en	marcha	y	conducción	:	
Antes	 de	 iniciar	 la	 jornada	 el	 conductor	 debe	 realizar	 una	 inspección	 de	 la	

plataforma	que	contemple	los	puntos	siguientes:	
a) Ruedas	(banda	de	rodaje,	presión,	etc.).	

b)	Fijación	y	estado	de	los	brazos.	
c)	Inexistencia	de	fugas	en	el	circuito	hidráulico.	
d)	Niveles	de	aceites	diversos.	
e)	Mandos	en	servicio.	
f)	Protectores	y	dispositivos	de	seguridad.	
g)	Frenos.	
h)	Embrague,	Dirección,	etc.	
i)	Avisadores	acústicos	y	luces.	
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En	 caso	 de	 detectar	 alguna	 deficiencia	 deberá	 comunicarse	 al	 servicio	 de	
mantenimiento	y	no	

utilizarse	hasta	que	no	se	haya	reparado.	
Toda	 plataforma	 en	 la	 que	 se	 detecte	 alguna	 deficiencia	 o	 se	 encuentre	

averiada	 deberá	 quedar	 claramente	 fuera	 de	 uso	 advirtiéndolo	 mediante	
señalización.	 Tal	 medida	 tiene	 especial	 importancia	 cuando	 la	 empresa	 realiza	
trabajo	a	turnos.	

C)	Normas	generales	de	conducción	y	circulación	:	
Se	dan	las	siguientes	reglas	genéricas	a	aplicar	por	parte	del	operador	de	la	

plataforma	en	la	jornada	de	trabajo:	
a)	No	operar	con	ella	personas	no	autorizadas.	
b)	 No	 permitir	 que	 suba	 ninguna	 persona	 en	 la	 plataforma	 sin	 tener	

conocimiento	de	los	riesgos	que	entraña.	
c)	Mirar	siempre	en	la	dirección	de	avance	y	mantener	la	vista	en	el	camino	

que	recorre	durante	la	elevación	de	la	plataforma.	
d)	Evitar	paradas	y	arranques	bruscos	y	virajes	rápidos.	
e)	 Transportar	 únicamente	 personas	 con	 la	 carga	 máxima	 establecida	 y	

preparada	correctamente.	
f)	Asegurarse	que	no	chocará	con	techos,	conductos,	etc.	por	razón	de	altura.	
g)	 Cuando	 el	 operador	 abandona	 su	 carretilla	 debe	 asegurarse	 de	 que	 las	

palancas	están	en	punto	muerto,	motor	parado,	 frenos	echados,	 llave	de	contacto	
sacada	o	la	toma	de	batería	retirada.	Si	está	la	carretilla	en	pendiente	se	calzarán	
las	ruedas.	

h)	No	guardar	carburante	ni	trapos	engrasados	en	la	plataforma	elevadora,	se	
puede	prender	fuego.	

i)	Vigilar	constantemente	la	presión	de	los	neumáticos.	
ñ)	 Tomar	 toda	 clase	 de	 precauciones	 al	 maniobrar	 con	 la	 plataforma	

elevadora.	
Equipos	de	protección	individual	
-	Casco	de	seguridad.	
-	Ropa	de	trabajo.	
-	Guantes	de	cuero.	
-	Calzado	antideslizante.	
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-	Ropa	de	abrigo	(en	tiempo	frío).	
	
Actividades	de	vigilancia	del	recurso	preventivo	

Estas	 actividades	de	 vigilancia	 servirán	para	 garantizar	 el	 cumplimiento	de	
los	métodos	de	trabajo,	de	las	medidas	preventivas	y	del	control	del	riesgo:	

Los	Recursos	Preventivos	vigilarán	que	el	operador	de	esta	máquina	durante	
los	desplazamientos,	trabajos	y	demás	operaciones	por	la	obra,	cumple	con	todas	
las	Actividades	de	Prevención	y	Protecciones	Colectivas	establecidas	en	el	Plan	de	
Seguridad,	utilizando	los	Equipos	de	Protección	Individual	previstos.	

Además	 comprobarán	 que	 los	 operarios	 realizan	 las	 operaciones	mediante	
procedimientos	de	trabajo	seguros,	y	en	especial	:	

	
Actividades	de	Vigilancia	Estado	Observaciones	

Comprobar	que	los	operarios	tienen	los	EPIS	correspondientes	
para	la	realización	las	tareas,	y	que	vienen	definidos	en	el	Plan	

a) de	Seguridad.	

Vigilar	 que	 utilizan,	 y	 además	 correctamente,	 los	 EPIS	 definidos	
anteriormente.	

Comprobar	que	los	operarios	que	manipulan	la	máquina	disponen	del	carné	
correspondiente	y	están	cualificados	para	las	tareas	y	operaciones	a	desarrollar	en	
la	obra.	

Comprobar	que	en	general	se	mantiene	la	limpieza	y	orden	en	el	tajo.	
Comprobar	 que	 el	 equipo	 posee	 -marcado	 CE-,	 cumple	 con	 la	 legislación	

específica	que	le	es	de	aplicación	y	se	instala,	utiliza	y	mantiene	de	acuerdo	con	las	
instrucciones	del	fabricante.	

Comprobar	 que	 la	 utilización	 de	 este	 equipo	 se	 efectua	 de	 acuerdo	 con	 el	
manual	de	instrucciones	del	fabricante.	

Comprobar	que	las	maniobras	peligrosas	o	que	entrañen	riesgo,	son	dirigidas	
por	un	especialista.	

Vigilar	que	en	ningún	caso,	se	rebasa	la	carga	máxima	admisible.	
Comprobar	que	el	libro	de	mantenimiento	permanece	al	día.	
Comprobar	 que	 las	 zonas	 de	 operaciones	 peligrosas	 están	 debidamente	

señalizadas.	
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Vigilar	que	no	se	trabaja	con	vientos	superiores	a	50	Km/h	
Comprobar	 que	 el	 operario	 que	 manipula	 el	 equipo	 ha	 recibido	 las	

instrucciones	preventivas	antes	de	sus	actividades	en	la	obra.	
Comprobar	 que	 las	 operaciones	 de	 mantenimiento	 se	 hacen	 con	 el	 motor	

parado,	bloqueado	el	equipo	y	con	los	frenos	en	servicio.	
	
Bomba	de	hormigonado	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Atropello	de	personas.	
-	Choque	con	otras	maquinas.	
-	Caída	al	vacío,	por	aproximación	en	vaciado.	
-	Vuelco	del	camión.	
-	Pérdidas	de	material	en	su	transporte.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	 Su	 empleo	 estar	 restringido	 al	 transporte	 de	 hormigón	 procedente	 de	

central.	
-	Conservación	y	mantenimiento.	
-	Manejo	del	camión	por	personal	autorizado	y	cualificado.	
-	Prohibido	el	transporte	de	personal	en	el	camión.	
-	Colocarse	detrás	de	los	neumáticos	cuando	se	hinchan.	
-	No	utilizar	el	camión	en	terrenos	de	excesiva	pendiente.	
-	Prohibición	de	circular	a	excesiva	velocidad,	o	por	zonas	no	previstas	para	

ello.	
-	 Advertir	 al	 conductor	 de	 la	 presencia	 de	 otras	 maquinas	 que	 puedan	

interferir	en	sus	maniobras.	
-	No	realizar	operaciones	de	reparación	o	mantenimiento	cuando	el	camión	

esté	funcionando	
-	Estará	dotado	de	luces	de	marcha	atrás.	
-	El	maquinista	no	deber	abandonar	el	camión	con	el	motor	en	marcha.	
-	 Ningún	 vehículo	 podrá	 iniciar	 el	 paso	 por	 una	 rampa,	mientras	 otro	 este	

atravesando	la	a	misma.	
-	Si	se	ha	de	circular	por	la	vía	pública,	se	respetará	el	código	de	circulación.	
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-	No	se	sobrepasarán	los	Imites	admisibles	de	carga,	tanto	en	peso	como	en	
volumen.	

-	Las	maniobras	las	dirigir	otra	persona	distinta	al	conductor.	
-	En	los	bordes	de	terraplenes	o	zanjas,	donde	deba	descargar,	se	dispondrán	

topes	para	evitar	su	caída	al	vacío.	
Protecciones	personales:	
-	Botas	antideslizantes.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
-	Asiento	anatómico.	
Protecciones	colectivas:	
-	Señalización	de	taludes	del	terreno.	
-	Señalización	de	pendientes	de	rampas.	
-	Señalización	de	limitaciones	de	velocidad.	
-	 Si	 el	 camión	 tuviera	 que	 detenerse	 en	 la	 rampa	 de	 acceso,	 se	 dejaría	

perfectamente	frenado	y	con	las	ruedas	falcadas.	
-	No	permanecerá	nadie	bajo	el	radio	de	acción	del	camión.	
-	Revisión	periódica	del	camión,	especialmente	neumáticos	y	frenos.	
-	Véase	comentarios	de	hormigonera	también.	
	
1.8.-PROTECCIONES	COLECTIVAS	Y	MEDIOS	AUXILIARES.	

1.8.1.	-ANDAMIOS	TUBULARES.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	 Caídas	 de	 personal	 debidas	 a	 la	 mala	 colocación	 del	 andamio,	 o	 a	

deficiencias	en	la	sujeción	de	,este	a	estructura	o	paramento.	
-	Caída	de	materiales	en	altura.	
-	Caídas	a	distinto	nivel.	
-	Caídas	al	mismo	nivel.	
-	Caídas	al	vacío.	
-	Atrapamientos	en	le	montaje	y	desmontaje.	
-	Sobreesfuerzos.	
-	Vuelco	por	anclaje	insuficiente.	
-	Desplomes	por	calce	inadecuado	en	el	apoyo.	
Normas	básicas	de	seguridad:	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 165	 	 	 	 165		

-	Instrucciones	de	montaje:	
.	El	andamio	se	izara	sobre	bases	regulables	con	un	husillo	de	ajuste.	
.	Los	elementos	del	andamio	se	izaran	mediante	sogas	de	cáñamo	de	Manila	o	

eslingas	
normalizadas.	
.	 Los	 elementos	 verticales	 presentaran	 un	 disco	 de	 unión	 cada	 50	 cm	 que	

permitirá	el	ensamblaje	de	todos	los	elementos	a	través	de	los	orificios	del	nudo,	
proporcionando	rigidez	y	estabilidad	al	conjunto.	

.	 La	 superficie	 de	 trabajo	 se	 formara	 a	 través	 de	 dos	 plataformas	 que	 se	
consolidaran	

inmediatamente	tras	su	formación.	
.	Para	acceder	a	las	plataformas	no	protegidas	se	instalaran	los	elementos	de	

sujeción	 descritos	 en	 el	 gráfico	 que	 se	 adjunta,	 para	 el	 amarre	 del	 cinturón	 de	
seguridad.	

.	 Seguidamente	 se	 instalara	 el	 zócalo	 o	 rodapié	 perimetral	 de	 150	mm.	 De	
altura	en	el	lado	de	la	plataforma	con	riesgo	de	caída	al	vacío.	

.	A	continuación	se	realizara	un	pasamano	tubular	a	una	distancia	de	90	cm	
mínimo.	

.	 Referenciada	 respecto	 al	 nivel	 del	 piso	 de	 las	 plataformas	 de	 trabajo	 a	
proteger	se	colocara	la	

barra	intermedia	
.	La	barandilla	interior	estará	a	70	cm	del	piso	
.	Se	deberá	tener	en	cuenta	que	los	elementos	de	la	barandilla	de	seguridad	

no	deberán	ser	
extraíbles	salvo	por	una	acción	directa	intencionada.	
.	No	se	iniciara	un	nuevo	nivel	sin	haber	concluido	el	nivel	inferior	con	todos	

los	elementos	de	
estabilidad	(cruces	de	San	Andrés	y	arriostramientos).	
	
.	Los	arriostramientos	del	andamio	se	realizaran	cada	dos	niveles	y	estarán	

dispuestos	en	huecos	de	ventana	o	elementos	metálicos	tales	como	barandillas.	
.	Los	tornillos	de	las	mordazas	se	apretaran	por	igual.	
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.	La	seguridad	en	el	nivel	de	partida	ofrecerá	 todas	 las	garantías	necesarias	
para	amarrar	el	

cinturón	de	seguridad.	
-	 Los	 apoyos	 se	 asentaran	 sobre	 bases	 sólidas,	 resistentes	 y	 niveladas,	

preferiblemente	sobre	bases	regulables	con	un	husillo	de	ajuste.	
-	 Siempre	 se	 arriostrarán	 para	 evitar	 los	 movimientos	 indeseables	 que	

pueden	hacer	perder	el	equilibrio	a	los	trabajadores.	
-	 Los	 arriostramientos,	 tanto	 horizontales,	 como	 verticales,	 se	 harán	 como	

máximo	cada	3metros.	
-	Se	instalaran	de	forma	que	quede	asegurada	la	estabilidad	del	conjunto.	
-	Serán	lo	suficientemente	resistentes	para	soportar	las	cargas	máximas	a	las	

cuales	estarán	sometidos.	
-	Los	tablones	irán	unidos	entre	sí,	y	sujetos	a	la	estructura	tubular.	
-	 Las	 plataformas	 de	 trabajo	 tendrán	 un	 mínimo	 de	 60	 cm	 de	 anchura,	

estarán	 firmemente	 ancladas	 a	 los	 apoyos	 de	 tal	 forma	 que	 se	 eviten	 los	
movimientos	 por	 deslizamiento	 o	 vuelco.	 Además	 estarán	 limitadas	 por	 una	
barandilla	 exterior	 de	 0.90m.,	 rodapié	 de	 15cm	 y	 listón	 intermedio.	 Siendo	 la	
barandilla	interior	de	0.70	m.	

-	Los	módulos	estarán	dotados	de	bases	niveladas	(husillos).	Los	módulos	de	
base	se	apoyaran	sobre	tablones	de	reparto	de	cargas	en	la	zona	de	apoyo	sobre	el	
terreno.	

-	Los	husillos	colocados	sobre	los	tablones	de	reparto	se	clavaran	a	estos	con	
clavos	de	acero,	hincados	a	fondo	y	sin	doblar.	

-	 Se	 prohíbe	 el	 apoyo	 de	 andamios	 sobre	 suplementos	 formados:	 bidones,	
bloques,	etc.	

-	 Los	módulos	de	base	 se	 arriostrarán	por	 encima	de	 los	1,90	m	utilizando	
travesaños	tubulares	a	nivel	y	travesaños	diagonal	es	para	rigidizar	el	conjunto.	

-	El	andamio	se	montara	a	una	distancia	máxima	de	45	cm	del	paramento	o	
pared	vertical	sobre	la	que	se	trabaja.	

-	 El	 andamio	 se	 anclara	 a	 los	 puntos	 fuertes	 de	 seguridad	 previstos	 en	 las	
fachadas.	

-	Los	materiales	se	repartirán	uniformemente	sobre	las	plataformas.	
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-	 Esta	 prohibido	 el	 uso	 de	 andamios	 de	 borriquetas	 apoyadas	 sobre	 la	
plataforma	de	trabajo	de	un	andamio	tubular.	

-	Se	prohíbe	trabajar	en	una	plataforma	situada	por	debajo	de	otra	en	la	que	
se	este	trabajando.	Si	se	realizan	trabajos	al	unísono	se	debe	instalar	una	visera	o	
plataforma	de	protección.	

-	Se	prohíbe	trabajar	sobre	estos	andamios	cuando	haya	vientos	fuertes.	
-	 Se	 protegerán	 del	 riesgo	 de	 caídas	 teniendo	 redes	 tensas	 verticales	 de	

seguridad.	
-	 Todos	 los	 andamios	 deben	 estar	 aprobados	 por	 la	 dirección	 técnica	 de	 la	

obra,	y	estar	debidamente	homologados	con	certificaciones	y	marcados	del	tipo	CE	
sometiéndolos	 antes	 de	 su	 primera	 utilización	 a	 una	 prueba	 a	 plena	 carga,	
efectuada	 con	 la	 plataforma	 cerca	 del	 suelo.	 Diariamente	 debe	 realizarse	 una	
inspección	 ocular	 de	 los	 apoyos,	 plataforma	 de	 trabajo,	 barandillas	 y	 elementos	
sujetos	a	esfuerzos.	

-	 Los	 elementos	 que	 denoten	 algún	 fallo	 técnico	 o	mal	 comportamiento	 se	
desmontaran	de	inmediato	para	su	reparación	o	sustitución.	

-	 Toda	 la	 madera	 empleada	 para	 formar	 las	 plataformas	 ofrecerá	 la	
resistencia	 adecuada	 al	 uso	 a	 que	 se	 destina,	 y	 será	 escuadrada.	 Estarán	 sin	
defectos	visibles,	con	buen	aspecto	y	sin	nudos	que	mermen	su	resistencia,	estarán	
limpios	de	tal	forma	que	puedan	apreciarse	defectos	por	uso.	Su	canto	será	de	7cm.	
mínimo.	

-	Esta	prohibido	confeccionar	mortero	o	similar	sobre	el	andamio.	
-	 Se	 prohíbe	 arrojar	 escombros	 directamente	 desde	 los	 andamios,	 el	

escombro	 se	 recogerá	 y	 se	 descargara	 de	 planta	 en	 planta,	 o	 bien	 se	 verterá	 a	
través	de	trompa.	

-	 Se	 prohíbe	 expresamente	 correr	 por	 las	 plataformas	 sobre	 los	 andamios,	
para	evitar	los	accidentes	por	caída.	

-	Se	prohíbe	saltar	de	la	plataforma	andamiada	al	interior	del	edificio,	el	paso	
se	realizara	mediante	una	pasarela	instalada	a	tal	efecto.	

-	Se	prohíbe	abandonar	en	las	plataformas	sobre	los	andamios,	materiales	o	
herramientas	Pueden	caer	sobre	las	personas	o	hacerles	tropezar	y	caer	al	caminar	
sobre	ellas.	
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-	 Las	 plataformas	 de	 trabajo	 permitirán	 la	 circulación	 e	 intercomunicación	
necesaria	para	la	realización	de	los	trabajos.	

-	 Los	 tramos	 verticales	 (módulos	 o	 pies	 derechos)	 de	 los	 andamios,	 se	
apoyaran	sobre	tablones	de	reparto	de	cargas.	

Protecciones	personales:	
-	Mono	de	trabajo.	-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Calzado	con	suela	antideslizante.	
-	Cinturón	de	seguridad	clases	A	y	C.	
-	Trajes	impermeables	en	ambientes	lluviosos.	
Protecciones	colectivas:	
-	 Delimitar	 zonas	 de	 trabajo,	 evitando	 el	 paso	 de	 personal	 por	 debajo	 de	

éstos.	
-	Colocación	de	marquesinas	en	zonas	de	paso.	
	
1.8.2.	-ANDAMIOS	DE	BORRIQUETAS.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Caídas	de	personal	debidas	a	la	mala	colocación	del	andamio.	
-	Vuelcos	por	falta	de	anclajes.	
-	Caída	de	materiales	en	altura.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Los	apoyos	se	asentaran	sobre	bases	sólidas,	resistentes	y	niveladas.	
-	La	separación	entre	borriquetas,	no	será	superior	a	3.00	metros.	
-	Los	tablones	no	volarán	más	de	40	cm.	de	las	borriquetas.	
-	Se	prohíbe	la	fabricación	de	pastas	o	morteros	sobre	las	plataformas.	
-	Serán	lo	suficientemente	resistentes	para	soportar	las	cargas	máximas.	
-	Los	tablones	irán	unidos	entre	sí,	y	sujetos	a	los	caballetes.	
-	La	anchura	mínima	de	la	plataforma	de	trabajo	será	de	0.60	metros.	
-	 En	 borriquetas	 metálicas,	 con	 sistema	 de	 apertura	 y	 cierre,	 se	 colocarán	

cadenetas	que	
impidan	la	apertura	total.	
-	Prohibido	trabajar	con	dos	andamios	de	borriquetas,	uno	sobre	el	otro.	
-	No	apoyar	la	plataforma	de	trabajo	sobre	otros	elementos	que	no	sean	los	

propios	caballetes	o	borriquetas.	
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-	Tendrán	barandilla	de	90	cm.	de	altura,	 cuando	 la	altura	de	 la	plataforma	
sea	superior	a	2.00	metros.	En	éste	caso	se	arriostrarán	con	cruz	de	san	Andrés.	

Protecciones	personales:	
-Mono	de	trabajo.	
-Casco	de	seguridad	homologado.	
-Calzado	con	suela	antideslizante.	
Protecciones	colectivas:	
-Delimitar	zonas	de	trabajo,	evitando	el	paso	de	personal	por	debajo	de	éstos.	
	
1.8.3.	-ESCALERA	DE	MANO.	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Caídas.	
-	Deslizamiento	de	la	base.	
-	Falta	de	apoyo	resistente.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Se	usarán	escaleras	metálica,	telescópica,	donde	los	peldaños	irán	soldados	

a	los	largueros.	
-	Irán	provistas	de	zapatas	antideslizantes.	
-	 Irán	 apoyadas	 sobre	 superficies	 planas	 y	 resistentes.	 Se	 anclarán	 en	 su	

extremo	superior.	
-	No	se	utilizarán	como	plataforma	de	trabajo.	
-	No	deberán	subir	2	o	más	personas	simultáneamente	por	la	misma	escalera.	
-	 Se	prohíbe	 su	utilización	en	alturas	 superiores	a	5.00	metros.	Pudiéndose	

utilizar	hasta	7.00	metros,	con	barandilla	de	protección.	
-	Sobrepasarán	al	menos	en	1	metro	la	altura	a	salvar.	
-	Prohibido	transportar	peso	superior	a	25	Kg.,	cuando	se	sube	por	ellas.	
-	 Se	 colocarán	de	 forma	que	 la	 longitud	de	 la	base,	 será	menor	o	 igual	 a	 la	

longitud	de	la	escalera	(descontando	lo	que	sobrepase	del	apoyo	superior).	
-	Los	ascensos	y	descensos,	se	harán	siempre	de	frente	a	ellas.	
Protecciones	personales:	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Calzado	antideslizante.	
Protecciones	colectivas:	
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-	 Se	 colocarán	apartadas	de	elementos	móviles	que	puedan	derribarlas.	Así	
como	fuera	de	las	zonas	de	paso.	

-	Señalización.	
-	Evitar	el	paso	de	personal	por	debajo.	
	
1.8.4.	-OTROS	

Riesgos	más	frecuentes:	
-	Los	derivados	del	manejo	de	cualquier	otro	medio	auxiliar.	
Normas	básicas	de	seguridad:	
-	Conservación	y	mantenimiento	de	la	maquinaria.	
-	Manejo	de	la	máquina,	por	personal	autorizado	y	cualificado.	
-	Las	de	la	buena	práctica	de	la	construcción.	
-	Manejo	de	la	máquina	con	sentido	común	y	ética	profesional.	
-	Las	propias	de	la	máquina	concreta.	
Protecciones	personales:	
-	Las	propias	de	la	máquina	concreta.	
-	Casco	de	seguridad	homologado.	
-	Botas	antideslizantes.	
-	Ropa	de	trabajo	adecuada.	
-	Gafas	de	protección	contra	el	polvo.	
Protecciones	colectivas:	
-	Señalización	de	zona	de	trabajo.	
-	Señalización	de	conducciones	eléctricas.	
	
Torreta	de	hormigonado.	Plataforma	auxiliar	que	utilizaremos	en	esta	obra	

como	ayuda	para	guiar	el	 cubo	o	 cangilón	de	 la	grúa	durante	 las	operaciones	de	
hormigonado	de	pilares	o	de	elementos	de	cierta	singularidad.	Es	costumbre	que	
los	carpinteros	y/o	encofradores	se	fabriquen	una	que,	además	de	no	cumplir	con	
lo	 legislado,	 se	 trata	 generalmente	 de	 un	 artilugio	 sin	 niveles	 de	 seguridad	
aceptables.	 Deberá	 rechazarse	 y	 utilizarse	 estas	 plataformas	 	 debidamente	
acondicionadas.	

Riesgos	laborales	más	frecuentes:	
Caídas	de	personas	a	distinto	nivel.	
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Golpes	por	el	cangilón	de	la	grúa.	
Sobreesfuerzos	por	transporte	y	nueva	ubicación.	
Medidas	preventivas.	
Las	plataformas	presentarán	unas	dimensiones	mínimas	de	1'10	por	1'10	m.	

(lo	mínimo	necesario	para	la	estancia	de	dos	hombres).	
La	plataforma	dispondrá	de	una	barandilla	de	90	cm.	de	altura	formada	por	

barra	pasamanos,	barra	intermedia	y	un	rodapié	de	tabla	de	15	cm.	de	altura.	
El	ascenso	y	descenso	de	la	plataforma	se	realizará	a	través	de	una	escalera.	
El	 acceso	 a	 la	 plataforma	 se	 cerrará	mediante	 una	 cadena	 o	 barra	 siempre	

que	permanezcan	personas	sobre	ella.		
Se	prohibirá	el	transporte	de	personas	o	de	objetos	sobre	las	plataformas	de	

los	–castilletes	de	hormigonado-	durante	sus	cambios	de	posición,	en	prevención	
del	riesgo	de	caída.	

Los	-castilletes	de	hormigonado-	Se	ubicarán	para	proceder	al	llenado	de	los	
pilares	en	esquina,	con	la	cara	de	trabajo	situada	perpendicularmente	a	la	diagonal	
interna	del	pilar,	con	el	fin	de	lograr	la	posición	más	favorable	y	más	segura.	

Protecciones	personales.	
Casco	de	seguridad.	
Ropa	de	trabajo	
Guantes	de	cuero	
Calzado	de	seguridad	
Arnés	de	seguridad.	
	
1.9.	.MEDIDAS	PREVENTIVAS	Y	PRIMEROS	AUXILIOS.	

Se	 dispondrá	 de	 botiquín	 en	 la	 obra,	 el	 cual	 deber	 contener	 el	 material	
sanitario	que	prevé	la	Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo:	

Agua	 oxigenada,	 alcohol	 96º,	 mercurocromo,	 yodo,	 amoniaco,	 algodón,	
vendas,	esparadrapo,	

antiespasmódico,	 jeringuillas,	 termómetro,	 guantes	 esterilizados,	 bolsas	 de	
goma	(para	agua	y	hielo	)	Será	revisado	mensualmente,	y	repuesto	el	material	que	
se	haya	consumido.	

Se	 deberá	 informar	 a	 los	 operarios	 de	 la	 obra	 del	 emplazamiento	 de	 los	
diferentes	 Centros	 Médicos	 (servicios	 propios,	 Mutuas	 Patronales,	 Mutualidades	
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Laborales,	 Ambulatorios,	 etc.)	 donde	 de	 accidentes	 graves,	 y	 en	 la	 obra	 que	 nos	
ocupa,	trasladar	al	herido.	

Se	indicará	con	un	rótulo	el	centro	médico	más	próximo.	
Deben	 figurar	 también	 en	 tablón	 de	 anuncios	 los	 números	 de	 teléfono	 de	

taxis	y	ambulancias,	para	facilitar	el	rápido	transporte.	
	

1.10.-FORMACION	SOBRE	SEGURIDAD.	

Periódicamente	se	impartirán	charlas	sobre	Higiene,	Salud	y	Seguridad	en	el	
trabajo,	al	personal	de	la	obra.	

Conforme	 se	 vaya	 produciendo	 la	 incorporación	 del	 personal	 a	 la	 obra,	 el	
contratista	o	instalador	correspondiente	estará	obligado	a	facilitarle	los	medios	de	
protección	necesarios,	así	como	a	informar	y	explicar	sobre	los	riesgos	a	tener	en	
cuenta	 en	 su	 trabajo	 y	 las	 medidas	 de	 prevención	 expuestas	 en	 este	 Plan	 de	
Seguridad	y	Salud,	que	serán	de	obligado	cumplimiento.	

	
1.11.	-CUMPLIMIENTO	DEL	PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD.	

Como	norma	para	el	seguimiento	se	establece	en	caso	de	discrepancia	entre	2	
medidas	 de	 seguridad	 aplicara	 aquella	 que	 represente	 para	 el	 trabajador	mayor	
seguridad.	

En	 el	 transcurso	 de	 la	 obra	 podrán	 modificarse	 o	 completarse	 aquellos	
detalles	 que	 no	 se	 correspondan	 con	 los	 medios	 y	 técnicas	 a	 utilizar	 por	 los	
gremios	o	instaladores	que	intervengan	en	la	ejecución	de	las	obras.	

	
	
	
	
	
	
	

	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 173	 	 	 	 173		

2.1.	NORMATIVA	LEGAL	DE	APLICACIÓN.	

	

El	edificio	del	Estudio	de	Seguridad,	estará	regulado	a	lo	largo	de	su	ejecución	
por	 los	textos	que	a	continuación	se	citan,	siendo	de	obligado	cumplimiento	para	
las	partes	implicadas.	

ORDENANZA	GENERAL	DE	SEGURIDAD	E	HIGIENE	EN	EL	TRABAJO	DE	9	DE	
MARZO	DE	1.971,	con	especial	atención	a:	

PARTE	I:	
*	Disposiciones	generales.	
Art.	7	-	Obligaciones	del	empresario.	
Art.	9	-	Comisión	de	seguridad.	
Art.10-	 Obligaciones,	 derechos	 del	 personal	 directivo,	 técnico	 y	 de	 los	

mandos	intermedios.	
Art.	11	-	Obligaciones	y	derechos	de	los	trabajadores.	
PARTE	II:	
*	 Condiciones	 generales	 de	 los	 centros	 de	 trabajo	 de	 los	 mecanismos	 y	

medidas	de	protección.	
Art.	19	-	Escaleras	de	mano.	
Art.	21	-	Aberturas	de	pisos.	
Art.	22	-	Aberturas	en	las	paredes.	
Art.	23	-	Barandillas	y	plintos.	
Art.	25	a	28	-	Iluminación.	
Art.	31	-	Ruidos,	vibraciones	y	trepidaciones.	
Art.	36	-	Comedores.	
Art.	38	a	43	-	Instalaciones	Sanitarias	y	de	Higiene.	
Art.	 51	 -	 Protecciones	 contra	 contactos	 en	 las	 instalaciones	 y	 equipos	

eléctricos.	
Art.	58	-	Motores	eléctricos.	
Art.	59	-	Conductores	eléctricos.	
Art.	60	-	Interruptores	y	cortocircuitos	de	baja	tensión.	
Art.	61	-	Equipos	y	herramientas	eléctricas	portátiles.	
Art.	70	-	Protección	personal	contra	la	electricidad.	
Art.	82	-	Medios	de	prevención	y	extinción	de	incendios.	
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Art.	83	a	93	-	Motores,	transmisores	y	máquinas.	
Art.	94	a	96	-	Herramientas	portátiles.	
Art.	100	a	107	-	Elevación	y	transporte.	
Art.	124	-	Tractores	y	otros	medios	de	transportes	automotores.	
Art.	141	a	151	-	Protecciones	personales.	
PARTE	III:	
*	Responsabilidades	y	sanciones.	
Art.	152	a	155	-	Responsabilidades.	
ORDENANZA	DE	TRABAJO	 PARA	 LAS	 INDUSTRIAS	DE	 LA	 CONSTRUCCIÓN,	

VIDRIO	Y	CERÁMICA	DE	28	DE	AGOSTO	DE	1.970,	con	especial	atención	a:	
Art.	165	a	176	-	Disposiciones	generales.	
Art.	183	a	291	-	Construcción	en	general.	
Art.	334	a	341	-	Higiene	en	el	Trabajo.	
CONVENIO	COLECTIVO	DEL	GRUPO	DE	CONSTRUCCIÓN	Y	OBRAS	PUBLICAS	

DE	VALENCIA	Y	SU	PROVINCIA.	
Capítulo	II	-	Seguridad	e	Higiene.	
PLIEGO	 DE	 CONDICIONES	 TÉCNICAS	 DE	 LA	 DIRECCIÓN	 GENERAL	 DE	

ARQUITECTURA.	
ORDENANZAS	MUNICIPALES	SOBRE	EL	USO	DEL	SUELO	Y	EDIFICACIÓN.	
-	Vallado	de	obras.	
-	Construcciones	provisionales.	
-	Maquinaria	e	instalaciones	auxiliares	de	obras.	
-	ALINEACIONES	y	rasantes.	
-	Vaciados.	
NORMAS	 TÉCNICAS	 REGLAMENTARIAS	 SOBRE	 HOMOLOGACIÓN	 DE	

MEDIOS	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL	DEL	MINISTERIO	TRABAJO	(	O.M.	17-5-74)	
(B.O.E.	29-5-74)	

M.T.	1:	Cascos	de	seguridad	no	metálico	B.O.E.	30-12-74.	
M.T.	2:	Protecciones	auditivas.	B.O.E.	1-9-75.	
M.T.	4:	Guantes	aislantes	de	la	electricidad.	B.O.E.	3-9-75.	
M.T.	5:	Calzado	de	seguridad	contra	riesgos	mecánicos.	B.O.E.	12-2-80.	
M.T.	7:	Adaptadores	faciales.	B.O.E.	6-9-75.	
M.T.	13:	Cinturón	de	sujeción.	B.O.E.	2-9-77.	
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M.T.	16:	Gafas	de	montura	universal	para	protección	contra	impactos.	B.O.E.	
17-8-78.	

M.T.	17:	Oculares	de	protección	contra	impactos.	B.O.E.	7-2-79.	
M.T.	21:	Cinturones	de	suspensión.	B.O.E.	16-3-81.	
M.T.	22:	Cinturones	de	caída.	B.O.E.	17-3-81.	
M.T.	25:	Plantillas	de	protección	frente	a	riesgos	de	perforación.	B.O.E.	13-10-

81.	
M.T.	26:	Aislamiento	de	seguridad	de	las	herramientas	manuales,	en	trabajos	

eléctricos	de	baja	tensión.	B.O.E.	10-10-81.	
M.T.	27:	Bota	impermeable	al	agua	y	a	la	humedad.	B.O.E.	22-12-81.	
M.T.	28:	Dispositivos	anticaídas.	B.O.E.	14-12-81.	
Y	las	que	sean	de	aplicación	en	el	momento	de	la	ejecución	de	la	obra.	OTRAS	

DISPOSICIONES	DE	APLICACIÓN.	
*	 Reglamento	 Electrotécnico	 de	 Baja	 Tensión.	 B.O.E.	 9-10-73,	 instrucciones	

complementarías.	
*	Estatuto	de	los	trabajadores.	B.O.E.	14-3-80.	
*	Reglamento	de	los	Servicios	Médicos	de	Empresa.	B.O.E.	27-11-59.	
*	Reglamento	de	Aparatos	elevadores	para	obras.	B.O.E.	14-6-77.	
*	 Instrucción	 Técnica	 Complementaría	 del	 Reglamento	 de	 Aparatos	 de	

Elevación.	B.O.E.	7-7-88.	
*	Reglamento	de	Régimen	Interno	de	la	Empresa	Constructora.	
*	Plan	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo.	B.O.E.	11-3-71.	
*	Ley	de	Seguridad	Social	de	1.974	
*	 Comités	 de	 Seguridad	 e	 Higiene	 en	 el	 Trabajo	 (Decreto	 432/71,11-3-

71)(B.O.E.16-3-71)	
*	Reglamento	de	Seguridad	e	Higiene	en	la	Industria	de	la	Construcción	(O.M.	

20-5-52)	
(B.O.E.	15-6-52).	
*	Obligatoriedad	de	la	inclusión	de	un	Estudio	de	Seguridad	e	Higiene	en	los	

proyectos	de	
edificación	 y	 obras	 públicas.	 R.D.	 555/86	 de	 21-2-86,	 B.O.E.	 21-3-86.,	 R.D.	

84/90	de	19	de	Enero.	
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*	 Orden	 de	 20	 de	 septiembre	 de	 1.986	 (B.O.E.	 13-10-86),	 por	 el	 que	 se	
establece	el	Libro	de	

Incidencias	 en	 las	 obras	 en	 que	 es	 obligatorio	 el	 Estudio	 de	 Seguridad	 e	
Higiene	en	el	Trabajo.	

*	 Orden	 de	 6	 de	 Octubre	 de	 1.986	 (B.O.E.	 8-10-86)	 sobre	 requisitos	 en	 las	
comunicaciones	de	

apertura	de	centros	de	trabajo.	
*	Ley	8/1.988	de	7	de	Abril	sobre	Infracción	y	Sanciones	de	Orden	Social.	
*	Real	Decreto	1495/1.986	de	26	de	Mayo	sobre	Reglamento	de	Seguridad	en	

las	Máquinas.	
*	 Ley	 31/95	 (B.O.E.	 10-11-95)	 Reguladora	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	

Laborales.	
*Real	Decreto	39/1997,	de	17	Enero	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	

los	Servicios	de	
Prevención	en	las	obras	de	construcción.	
*Real	 Decreto	 1627/1997	 de	 24	 de	 Octubre	 por	 el	 que	 se	 establecen	

disposiciones	mínimas	de	
seguridad	y	de	salud	en	las	obras	de	construcción.	
	
2.2.	CONDICIONES	TÉCNICAS	DE	LOS	MEDIOS	DE	PROTECCIÓN.	

Todas	 las	 prendas	 de	 protección	 personal	 o	 elementos	 de	 protección	
colectiva,	tendrán	fijado	un	período	de	vida	útil,	desechándose	a	su	término.	

Cuando	 por	 las	 circunstancias	 del	 trabajo	 se	 produzca	 un	 deterioro	 más	
rápido	en	una	

determinada	 prenda	 o	 equipo,	 se	 repondrá	 ésta,	 independientemente	 de	 la	
duración	prevista	o	

fecha	de	entrega.	
Toda	 prenda	 o	 equipo	 de	 protección	 que	 haya	 sufrido	 un	 trato	 límite,	 es	

decir,	el	máximo	para	el	que	 fue	concebido	(por	ejemplo,	por	un	accidente),	será	
desechado	y	repuesto	al	momento.	

Aquellas	prendas	que	por	su	uso	hayan	adquirido	más	holguras	o	tolerancias	
de	las	admitidas	por	el	fabricante,	serán	repuestas	inmediatamente.	
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El	uso	de	una	prenda	o	equipo	de	protección	nunca	representará	un	riesgo	en	
si	mismo.	

	
2.2.1.	PROTECCIÓN	PERSONAL.	

Todo	 elemento	 de	 protección	 personal	 se	 ajustará	 a	 las	 Normas	 de	
Homologación	del	Ministerio	de	Trabajo	(O.M.	de	17-5-74,	B.O.E.	de	29-5-74)	y	RD	
1627/1997	siempre	que	exista	en	el	mercado.	

En	el	punto	2.1.	se	hace	referencia	a	 las	Normas	Técnicas	de	las	prendas	de	
protección	personal	usadas	en	obra.	

En	aquellos	casos	en	que	no	exista	la	citada	Norma	de	Homologación	Oficial,	
serán	de	calidad	

adecuada	a	sus	respectivas	prestaciones.	
La	 Dirección	 Técnica	 de	 obra	 con	 el	 auxilio	 del	 Comité	 de	 Seguridad	

dispondrá	 en	 cada	 uno	 de	 los	 trabajos	 en	 obra	 la	 utilización	 de	 las	 prendas	 de	
protección	adecuadas.	

El	personal	de	obra	deberá	ser	instruido	sobre	la	utilización	de	cada	una	de	
las	prendas	de	

protección	 individual	 que	 se	 le	 proporcionen.	 En	 el	 caso	 concreto	 del	
cinturón	de	seguridad,	se	

preceptivo	 que	 la	 Dirección	 Técnica	 de	 la	 obra	 proporcione	 al	 operario	 el	
punto	 de	 anclaje	 o	 en	 su	 defecto	 las	 instrucciones	 concretas	 para	 la	 instalación	
previa	del	mismo.	

	
2.2.2.	PROTECCIONES	COLECTIVAS.	

2.2.2.1.	Vallas	de	cierre.	
La	 protección	 de	 todo	 el	 recinto	 de	 la	 obra	 se	 realizará	 mediante	 vallas	

autónomas	 de	 limitación	 y	 protección.	 Estas	 vallas	 se	 situarán	 en	 el	 límite	 de	 la	
parcela	 tal	 como	 se	 indica	 en	 los	 planos	 y	 entre	 otras	 reunirán	 las	 siguientes	
condiciones:	

*	Tendrán	2	metros	de	altura.	
*	Dispondrán	de	puerta	de	acceso	para	vehículos	de	4	metros	de	anchura	y	

puerta	independiente	de	acceso	de	personal.	
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*	 La	 valla	 se	 realizará	 a	 base	 de	 pies	 de	 madera	 y	 mallazo	 metálico	
electrosoldado.	

*	Esta	deberá	mantenerse	hasta	la	conclusión	de	la	obra	o	su	sustitución	por	
el	vallado	definitivo.	

	
2.2.2.2.	Visera	de	protección	del	acceso	a	obra.	

La	protección	del	riesgo	existente	en	los	accesos	de	los	operarios	a	la	obra	se	
realizará	mediante	la	utilización	de	viseras	de	protección.	

La	utilización	de	 la	visera	de	protección	se	 justifica	en	el	artículo	190	de	 la	
Ordenanza	Laboral	de	la	Construcción,	Vidrio	y	Cerámica.	

Las	 viseras	 estarán	 formadas	 por	 una	 estructura	 metálica	 tubular	 como	
elemento	 sustentante	 de	 los	 tablones	 de	 anchura	 suficiente	 para	 el	 acceso	 del	
personal	 prolongándose	 hacia	 el	 exterior	 de	 la	 fachada	 2,50	m.	 y	 señalizándose	
convenientemente.	

Los	apoyos	de	la	visera	en	el	suelo	se	realizarán	sobre	durmientes	de	madera	
perfectamente	

nivelados.	Los	 tablones	que	 forman	 la	visera	de	protección	deberán	 formar	
una	superficie	perfectamente	cuajada.	

	
2.2.2.3.	Encofrados	continuos.	

La	protección	efectiva	del	riesgo	de	caída	de	 los	operarios	desde	un	forjado	
en	ejecución	al	

forjado	 inferior	 se	 realizará	 preferentemente	 mediante	 la	 utilización	 de	
encofrados	continuos.	

Se	justifica	la	preferencia	de	la	utilización	de	este	método	de	trabajo,	en	base	
a	 que	 el	 empleo	de	otros	 sistemas	 como	 la	utilización	de	plataformas	de	 trabajo	
inferiores,	pasarelas	superiores	o	el	empleo	del	cinturón	de	seguridad	en	base,	a	lo	
dispuesto	en	los	artículos	192	y	193	de	la	Ordenanza	Laboral	de	la	Construcción,	
no	alcanzan	el	grado	de	efectividad	que	para	la	ejecución	de	la	obra	sería	deseable.	

La	empresa	constructora	deberá	por	medio	del	Plan	de	Seguridad	justificar,	
en	 su	 caso,	 la	 elección	 de	 un	 determinado	 tipo	 de	 encofrado	 continuo	 entre	 la	
oferta	comercial	existente.	
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2.2.2.4.	Redes	perimetrales.	

La	protección	del	riesgo	de	caída	al	vacío	por	el	borde	perimetral	del	forjado	
en	los	trabajos	de	

estructura	 y	 desencofrado,	 se	 hará	 mediante	 la	 utilización	 de	 redes	
perimetrales	tipo	bandeja.	

La	 obligación	 de	 su	 utilización	 se	 deriva	 de	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Ordenanza	
Laboral	de	la	Construcción,	Vidrio	y	Cerámica	en	sus	artículos	192	y	193.	

Las	redes	deberán	ser	de	poliamida	o	poliéster	 formando	malla	rómbica	de	
100	mm.,	como	máximo.	La	cuerda	perimetral	de	seguridad	será	como	mínimo	de	
10	mm.	 y	 los	 módulos	 de	 red	 serán	 atados	 entre	 si	 con	 cuerda	 de	 poliamida	 o	
poliéster	como	mínimo	de	3	mm.	

La	 red	 dispondrá,	 unida	 a	 la	 cuerda	 perimetral	 y	 del	 mismo	 diámetro	 de	
aquella,	de	cuerdas	

auxiliares	de	longitud	suficiente	para	su	atado	a	pilares	o	elementos	fijos	de	
la	estructura.	

Los	 soportes	 metálicos	 estarán	 constituidos	 por	 tubos	 de	 50	 mm.	 de	
diámetro,	anclados	al	forjado	a	través	de	la	base	de	sustentación	la	cual	se	sujetará	
mediante	dos	puntales	suelo-techo	o	perforando	el	forjado	mediante	pasadores.	

Las	 redes	 se	 instalarán,	 como	máximo,	 seis	metros	 por	 debajo	 del	 nivel	 de	
realización	de	tareas,	debiendo	elevarse	a	medida	que	la	obra	gane	altura.	

	
2.2.2.5.	Tableros.	

La	protección	de	los	riesgos	de	caída	al	vacío	por	los	huecos	existentes	en	el	
forjado	se	realizará	mediante	la	colocación	de	tableros	de	madera.	

Estos	 huecos	 se	 refieren	 a	 los	 que	 se	 realizan	 en	 obra	 para	 el	 paso	 de	
ascensores,	montacargas	y	pequeños	huecos	para	conductos	de	instalaciones.	

La	utilización	de	este	medio	de	protección	se	justifica	en	el	artículo	21	de	la	
Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo.	

Los	 tableros	 de	 madera	 deberán	 tener	 la	 resistencia	 adecuada	 y	 estarán	
formados	 por	 un	 cuajado	 de	 tablones	 de	 madera	 de	 7	 x	 20	 cm.	 sujetos	
inferiormente	 mediante	 tres	 tablones	 transversales,	 tal	 como	 se	 indica	 en	 los	
Planos.	
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2.2.2.6.	Barandillas.	

La	 protección	 del	 riesgo	 de	 caída	 al	 vacío	 por	 el	 borde	 perimetral	 en	 las	
plantas	 ya	desencofradas,	 por	 las	 aberturas	 en	 fachada	o	por	 el	 lado	 libre	de	 las	
escaleras	de	acceso	se	realizará	mediante	la	colocación	de	barandillas.	

La	obligatoriedad	de	su	utilización	se	deriva	de	lo	dispuesto	en	la	Ordenanza	
General	 de	 Seguridad	 e	 Higiene	 en	 el	 Trabajo	 en	 sus	 artículos	 17,	 21	 y	 22	 y	 la	
Ordenanza	Laboral	de	la	Construcción,	Vidrio	y	Cerámica	en	su	artículo	187.	

En	la	Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	en	su	artículo	
23	se	indican	las	

condiciones	 que	 deberán	 cumplir	 las	 barandillas	 a	 utilizar	 en	 obra.	 Entre	
otras:	

*	Las	barandillas,	plintos	y	rodapiés	serán	de	materiales	rígidos	y	resistentes.	
*	La	altura	de	la	barandilla	será	de	90	cm.	sobre	el	nivel	del	forjado	y	estará	

formada	por	una	barra	horizontal,	listón	intermedio	y	rodapié	de	15	cm.	de	altura.	
*	Serán	capaces	de	resistir	una	carga	de	150	Kg.	por	metro	lineal.	
La	 disposición	 y	 sujeción	 de	 la	 misma	 al	 forjado	 se	 realizará	 según	 lo	

dispuesto	en	Planos.	
	
2.2.2.7.	Andamios	tubulares.	

La	protección	de	los	riesgos	de	caída	al	vacío	por	el	borde	del	forjado	en	los	
trabajos	de	

cerramiento	y	acabados	del	mismo	debería	realizarse	mediante	la	utilización	
de	andamios	tubulares	perimetrales.	

Se	 justifica	 la	 utilización	 del	 andamio	 tubular	 perimetral	 como	 protección	
colectiva	en	base	a	que	el	empleo	de	otros	sistemas	alternativos	como	barandillas,	
redes,	o	cinturón	de	seguridad	en	base	a	 lo	dispuesto	en	 los	artículos	187,	192	y	
193	 de	 la	Ordenanza	 Laboral	 de	 la	 Construcción,	 Vidrio	 y	 Cerámica,	 y	 151	 de	 la	
Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	en	estas	fases	de	obra	y	
debido	 al	 sistema	 constructivo	 previsto	 no	 alcanzan	 el	 grado	 de	 efectividad	 que	
para	la	ejecución	de	la	obra	sería	deseable,	no	obstante	es	esta	obra,	en	principio,	
se	prevé	la	utilización	de	andamios	colgado.	

El	 uso	 de	 los	 andamios	 tubulares	 perimetrales	 como	medio	 de	 protección	
deberá	 ser	 perfectamente	 compatible.	 Con	 la	 utilización	 del	mismo	 como	medio	
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auxiliar	 de	 obra,	 siendo	 condiciones	 técnicas	 las	 señal	 das	 en	 el	 capítulo	
correspondiente	 de	 la	 memoria	 descriptiva	 y	 en	 los	 artículos	 241	 al	 245	 de	 la	
citada	Ordenanza	Laboral	de	la	Construcción,	Vidrio	y	Cerámica.	

	
2.2.2.8.	Andamios	colgados.	

Para	 la	 construcción	 de	 andamios	 de	 este	 tipo	 se	 emplearán	 elementos,	
máquinas	y	sistemas	

industrializados	 y	 normalizados,	 con	 indicación	 de	 la	 marca	 o	 firma	
industrial,	manuales	de	uso	y	estricta	sujeción	a	la	legislación	vigente.	

Los	riesgos	derivados	de	la	utilización	de	este	tipo	de	andamios,	en	cuanto	al	
personal	que	pueda	transitar	por	debajo	de	ellos,	se	evitará	colocando	bandejas	de	
protección	a	nivel	inferior	de	las	plataformas	de	trabajo	en	el	caso	de	vial	público.	

No	se	colocarán	en	ningún	caso	contrapesado,	siendo	los	pescantes	de	apoyo	
por	perforación	del	forjado.	

Se	establecerá	en	 los	paramentos	verticales	puntos	 fuertes	de	seguridad	en	
los	que	amarrar	los	arriostramientos	de	los	andamios	colgados.	

Su	justificación	se	encuentra	en	los	Artículos	235,	236	y	240	de	la	Ordenanza	
Laboral	de	la	

Construcción,	Vidrio	y	Cerámica.	
	
2.2.2.9.	Plataformas	de	recepción	de	materiales	en	planta.	

Los	 riesgos	 derivados	 de	 la	 recepción	 de	 materiales	 paletizados	 en	 obra	
mediante	 la	 grúa-torre	 solo	 pueden	 ser	 suprimidos	 mediante	 la	 utilización	 de	
plataformas	receptoras	voladas.	

Su	 justificación	 se	 encuentra	 en	 los	 artículos	 277	 y	 281	 de	 la	 Ordenanza	
Laboral	de	la	Construcción,	Vidrio	y	Cerámica.	

Las	 plataformas	 voladas	 que	 se	 construyan	 en	 obra	 deberán	 ser	 sólidas	 y	
seguras,	 convenientemente	 apuntaladas	mediante	puntales	 suelo-techo,	 tal	 como	
se	indica	en	los	planos.	

Las	 plataformas	 deberán	 ser	 metálicas	 y	 disponer	 en	 su	 perímetro	 de	
barandilla	que	será	

practicable	en	una	sección	de	la	misma	para	permitir	el	acceso	de	la	carga	a	la	
plataforma.	
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2.2.2.10.	Redes	verticales	

En	protecciones	verticales	de	cajas	de	escalera,	clausuras	de	acceso	a	planta	
desprotegida	 y	 en	 voladizos	 de	 balcones,	 etc.	 se	 emplearán	 redes	 verticales	
ancladas	a	cada	forjado.	

	
2.2.2.11.	Mallazos	

Los	 huecos	 interiores	 se	 protegerán	 con	 mallazo	 de	 resistencia	 y	 malla	
adecuada.	

	
2.2.2.12.	Cables	de	sujeción	de	cinturón	de	seguridad	y	sus	anclajes.	

Tendrán	suficiente	resistencia	para	soportar	los	esfuerzos	a	que	puedan	ser	
sometidos	de	acuerdo	con	su	función	protectora.	

	
2.2.2.13.	Plataformas	de	trabajo.	

Tendrán	como	mínimo	60	cm.	de	ancho	y	las	situadas	a	más	de	2	m.	del	suelo	
estarán	dotadas	de	barandillas	de	90	cm.	de	altura,	listón	intermedio	y	rodapié.	

	
2.2.2.14.	Montacargas	y	maquinillo.	

La	 construcción,	 instalación	 y	mantenimiento	 de	 los	montacargas	 reunirán	
los	requisitos	y	

condiciones	 del	 Reglamento	 Técnico	 de	 Aparatos	 Elevadores	 y	 Normas	
vigentes.	 Las	 máquinas	 de	 elevación	 y	 transporte	 se	 pondrán	 fuera	 de	 servicio	
mediante	 un	 interruptor	 omnipolar	 general,	 accionado	 a	 mano,	 colocado	 en	 el	
circuito	principal,	y	será	fácilmente	identificado	mediante	un	rótulo	indeleble.	Los	
ascensores	y	 las	estructuras	de	 los	motores	y	máquinas	elevadoras,	 las	cubiertas	
de	éstos,	 los	combinadores	y	las	cubiertas	metálicas	de	los	dispositivos	eléctricos	
del	interior	de	las	cajas	o	sobre	ellas	y	en	el	hueco	se	conectarán	a	tierra.	

	
2.2.2.15.	Escaleras	de	mano.	

Deberán	ir	provistas	de	zapatas	antideslizantes.	
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2.2.2.16.	Plataformas	voladas.	

Tendrán	 la	 suficiente	 resistencia	para	 la	 carga	que	deban	 soportar,	 estarán	
convenientemente	

ancladas	y	dotadas	de	barandillas.	
	

2.2.2.17.	Plataforma	volada	de	cubierta.	

Para	 la	 ejecución	 de	 la	 cubierta	 servirá	 el	 antepecho	 ya	 ejecutado	 de	 obra,	
capaz	de	retener	la	

posible	caída	de	personas	y	materiales.	
	
2.2.2.18.	Extintores.	

Serán	de	polvo	polivalente,	revisándose	periódicamente.	
	
2.3.	CONDICIONES	TÉCNICAS	DE	LA	MAQUINARIA.	

Las	máquinas	con	ubicación	 fija	en	obra,	 tales	como	grúas	 torre	(cuando	se	
dé	 el	 caso),	 montacargas,	 maquinillo	 y	 hormigonera	 serán	 las	 instaladas	 por	
personal	competente	y	debidamente	autorizado.	El	mantenimiento	y	reparación	de	
estas	 máquinas	 quedarán,	 asimismo,	 a	 cargo	 de	 tal	 personal,	 el	 cual	 seguirá	
siempre	las	instrucciones	señaladas	por	el	fabricante	de	las	máquinas.	

Las	 operaciones	 de	 instalación	 y	 mantenimiento	 deberán	 registrarse	
documentalmente	 en	 los	 libros	 de	 registro	 pertinentes	 de	 cada	máquina.	 De	 no	
existir	 estos	 libros	 para	 aquellas	 máquinas	 utilizadas	 con	 anterioridad	 en	 otras	
obras,	antes	de	su	utilización,	deberán	ser	revisadas	con	profundidad	por	personal	
competente,	asignándoles	el	mencionado	libro	de	registro	de	incidencias.	

Especial	atención	requerirá	la	instalación	de	las	grúas	torre,	cuyo	montaje	se	
realiza	 por	 personal	 autorizado,	 quien	 emitirá	 el	 correspondiente	 certificado	 de	
«puesta	en	marcha	de	la	grúa»	siéndoles	de	aplicación	la	Orden	de	28	de	junio	de	
1.988	 o	 Instrucción	 Técnica	 Complementaría	 MIE-AEM	 2	 del	 Reglamento	 de	
aparatos	elevadores,	referente	a	grúas	torre	para	obras.	

Las	 máquinas	 con	 ubicación	 variable,	 tales	 como	 circular,	 vibrador,	
soldadura,	etc.	deberán	ser	

revisadas	por	personal	experto	antes	de	su	uso	en	obra,	quedando	a	cargo	de	
la	 Dirección	 Técnica	 de	 la	 obra	 con	 la	 ayuda	 de	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	 la	
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realización	 del	 mantenimiento	 de	 las	 máquinas	 según	 las	 instrucciones	
proporcionadas	por	el	fabricante.	

El	 personal	 encargado	 del	 uso	 de	 las	máquinas	 empleadas	 en	 obra	 deberá	
estar	debidamente	

autorizado	 para	 ello,	 por	 parte	 de	 la	 Dirección	 Técnica	 de	 la	 obra	
proporcionándole	las	

instrucciones	concretas	de	uso.	
	
2.4.	CONDICIONES	TÉCNICAS	DE	LA	INSTALACIÓN	ELÉCTRICA.	

La	instalación	eléctrica	provisional	de	obra	se	realizará	siguiendo	las	pautas	
señaladas	en	los	

apartados	 correspondientes	 de	 la	 Memoria	 Descriptiva	 y	 de	 los	 Planos,	
debiendo	ser	realizada	por	empresa	autorizada	y	siendo	de	aplicación	lo	señalado	
en	el	vigente	Reglamento	Electrotécnico	de	Baja	Tensión	y	Norma	UNE	21.	027.	

Todas	las	líneas	estarán	formadas	por	cables	unipolares	con	conductores	de	
cobre	 y	 aislados	 con	 goma	 o	 policloruro	 de	 vinilo,	 para	 una	 tensión	 nominal	 de	
1.000	voltios.	

La	distribución	de	cada	una	de	las	líneas,	así	como	su	longitud,	secciones	de	
las	fases	y	el	neutro	son	los	indicados	en	el	apartado	correspondiente	a	planos.	

Todos	 los	 cables	 que	 presenten	 defectos	 superficiales	 u	 otros	 no	
particularmente	visibles,	serán	rechazados.	

Los	conductores	de	protección	serán	de	cobre	electrolítico	y	presentarán	el	
mismo	 aislamiento	 que	 los	 conductores	 activos.	 Se	 instalarán	 por	 las	 mismas	
canalizaciones	que	estos.	Sus	secciones	mínimas	se	establecerán	de	acuerdo	con	la	
tabla	V	de	la	Instrucción	MI.BT	017,	en	función	de	las	secciones	de	los	conductores	
de	fase	de	la	instalación.	

Los	 tubos	 constituidos	 de	 P.V.C.	 o	 polietileno,	 deberán	 soportar	 sin	
deformación	alguna,	una	

temperatura	de	60ºC.	
Los	 conductores	 de	 la	 instalación	 se	 identificarán	 por	 los	 colores	 de	 su	

aislamiento,	a	saber:	
*	Azul	claro:	Para	el	conductor	neutro.	
*	Amarillo/Verde:	Para	el	conductor	de	tierra	y	protección.	
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*	Marrón/Negro/Gris:	Para	los	conductores	activos	o	de	fase.	
En	 los	 cuadros,	 tanto	 principales	 como	 secundarios,	 se	 dispondrán	 todos	

aquellos	aparatos	de	
mando,	protección	y	maniobra	para	 la	protección	 contra	 sobreintensidades	

(sobrecarga	y	corte	
circuitos)	 y	 contra	 contactos	directos	 e	 indirectos,	 tanto	 en	 los	 circuitos	de	

alumbrado	como	de	
fuerza.	
Dichos	dispositivos	se	instalarán	en	los	orígenes	de	los	circuitos	así	como	en	

los	puntos	en	 los	que	 la	 intensidad	admisible	disminuya,	por	 cambiar	 la	 sección,	
condiciones	de	instalación,	sistemas	de	ejecución	o	tipo	de	conductores	utilizados.	

Los	aparatos	a	instalar	son	los	siguientes:	
*	Un	interruptor	general	automático	magnetotérmico	de	corte	omnipolar	que	

permita	su	
accionamiento	manual,	para	cada	servicio.	
*	 Dispositivos	 de	 protección	 contra	 sobrecargas	 y	 corto	 circuitos.	 Estos	

dispositivos	son	interruptores	automáticos	magnetotérmicos,	de	corte	omnipolar,	
con	 curva	 térmica	 de	 corte.	 La	 capacidad	 de	 corte	 de	 estos	 interruptores	 será	
inferior	a	la	intensidad	de	corto	circuitos	que	pueda	presentarse	en	el	punto	de	su	
instalación.	

Los	 dispositivos	 de	 protección	 contra	 sobrecargas	 y	 corto	 circuitos	 de	 los	
circuitos	 interiores	 tendrán	 los	 polos	 que	 correspondan	 al	 número	 de	 fases	 del	
circuito	que	protegen	y	sus	características	de	

interrupción	estarán	de	acuerdo	con	las	intensidades	máximas	admisibles	en	
los	conductores	del	circuito	que	protegen.	

*	 Dispositivos	 de	 protección	 contra	 contactos	 indirectos	 que	 al	 haberse	
optado	por	sistema	de	la	clase	B,	son	los	interruptores	diferenciales	sensibles	a	la	
intensidad	de	defecto.	Estos	dispositivos	se	complementarán	con	la	unión	de	a	una	
misma	 toma	de	 tierra	de	 todas	 las	masas	metálicas	 accesibles.	 Los	 interruptores	
diferenciales	 se	 instalan	 entre	 el	 interruptor	 general	 de	 cada	 servicio	 y	 los	
dispositivos	de	protección	contra	sobrecargas	y	corto	circuitos,	a	fin	de	que	estén	
protegidos	por	estos	dispositivos.	
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En	los	interruptores	de	los	distintos	cuadros,	se	colocarán	placas	indicadoras	
de	 los	 circuitos	 a	 que	 pertenecen,	 así	 como	 dispositivos	 de	mando	 y	 protección	
para	cada	una	de	las	líneas	generales	de	distribución	y	la	alimentación	directa	a	los	
receptores.	

	
2.5.	 CONDICIONES	 TÉCNICAS	 DE	 LOS	 SERVICIOS	 DE	 HIGIENE	 Y	

BIENESTAR.	

Considerando	 que	 el	 número	 previsto	 de	 operarios	 en	 obra	 es	 de	 10,	 las	
instalaciones	de	higiene	y	bienestar	deberán	reunir	las	siguientes	condiciones:	

VESTUARIOS:	
Para	 cubrir	 las	necesidades	 se	dispondrá	de	una	 superficie	 total	 de	20	m2,	

instalándose	tantos	
módulos	como	sean	necesarios	para	cubrir	tal	superficie.	
La	altura	libre	a	techo	será	de	2,30	metros.	
Los	 suelos,	 paredes	 y	 techos	 serán	 lisos	 e	 impermeables,	 permitiendo	 la	

limpieza	necesaria.	Asimismo	dispondrán	de	ventilación	independiente	y	directa.	
Los	 vestuarios	 estarán	 provistos	 de	 una	 taquilla	 individual	 con	 llave	 para	

cada	trabajador	y	asientos.	
Se	habilitará	un	tablón	conteniendo	el	calendario	laboral,	Ordenanza	General	

de	Seguridad	e	
Higiene	 en	 el	 Trabajo,	 Ordenanza	 Laboral	 de	 la	 Construcción,	 Real	Decreto	

Ley	 31/1995	 de	 8	 de	 Noviembre,	 Real	 Decreto	 1627/1997	 de	 24	 de	 Octubre,	
Vidrio	 y	 Cerámica	 y	 las	 notas	 informativas	 de	 régimen	 interior	 que	 la	 Dirección	
Técnica	de	la	obra	proporcione.	

ASEOS:	
Se	dispondrá	de	un	local	con	los	siguientes	elementos	sanitarios:	
*	Duchas,	inodoros,	lavabos,	urinarios	y	espejos,	según	normativa.	
Completándose	con	los	elementos	auxiliares	necesarios:	Toalleros,	jaboneras,	

etc.	
Dispondrá	de	agua	caliente	en	duchas	y	lavabos.	
Los	 suelos,	 techos	 y	 paredes	 serán	 lisos	 e	 impermeables,	 permitiendo	 la	

limpieza	necesaria;	asimismo	dispondrán	de	ventilación	independiente	y	directa.	
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La	altura	libre	de	suelo	a	techo	no	deberá	ser	inferior	a	2,30	metros,	teniendo	
cada	uno	de	los	

retretes	una	superficie	de	1	x	1,20	metros.	
La	empresa	constructora	dispondrá	de	asesoramiento	técnico	en	Seguridad	y	

Salud.	
BOTIQUINES:	
Se	dispondrá	de	un	cartel	claramente	visible	en	el	que	se	indiquen	todos	los	

teléfonos	 de	 urgencia	 de	 los	 centros	 hospitalarios	 más	 próximos;	 médicos,	
ambulancias,	bomberos,	policía,	etc.	

En	todos	los	centros	de	trabajo	se	dispondrá	de	un	botiquín	con	los	medios	
para	efectuar	las	curas	de	urgencia	en	caso	de	accidente.	

Los	 botiquines	 estarán	 a	 cargo	 de	 personas	 capacitadas	 designadas	 por	 la	
empresa.	

Se	 revisará	 mensualmente	 su	 contenido	 y	 se	 repondrá	 inmediatamente	 lo	
usado.	

El	 contenido	mínimo	 será:	Agua	oxigenada,	 alcohol	de	96º,	 tintura	de	yodo	
mercurocromo,	

amoníaco,	 y	 algodón	 hidrófilo,	 gasa	 estéril,	 vendas,	 esparadrapo,	
antiespasmódicos,	 torniquete,	 bolsas	 de	 goma	 para	 agua	 y	 hielo,	 guantes	
esterilizados,	jeringuilla,	hervidor	y	termómetro	clínico.	

	
2.6.	ORGANIZACIÓN	DE	LA	SEGURIDAD.	

2.6.1.	COMISIÓN	DE	SEGURIDAD.	

El	 empresario	 deberá	 nombrar	 Comisión	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	
cumpliendo	 a	 lo	 señalado	 en	 los	 artículos	 167	 y	 171	 Ordenanza	 Laboral	 de	 la	
Construcción,	Vidrio	y	Cerámica,	y	art.9	

Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo.	
Será	 persona	 idónea	 para	 ello	 preferentemente	 el	 Jefe	 de	Obra	 (Encargado	

general	o	Técnico	
Medio)	 o	 cualquier	 trabajador	 que	 acredite	 haber	 seguido	 con	

aprovechamiento	algún	curso	sobre	 la	materia	y	en	su	defecto,	el	 trabajador	más	
preparado,	a	juicio	de	la	Dirección	Técnica	de	la	obra,	en	estas	cuestiones.	
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Las	funciones	serán	las	indicadas	en	el	artículo	171	de	la	Ordenanza	Laboral	
de	la	Construcción	y	el	artículo	9	de	la	Ordenanza	General	de	Seguridad	e	Higiene	
en	el	Trabajo,	o	sea:	

*	 Promover	 el	 interés	 y	 cooperación	 de	 los	 trabajadores	 en	 orden	 a	 la	
Seguridad	e	Higiene.	

*	Comunicar	a	la	Dirección	Facultativa,	o	a	la	Jefatura	de	Obra,	las	situaciones	
del	riesgo	detectado	y	la	prevención	adecuada.	

*	 Examinar	 las	 condiciones	 relativas	 al	 orden,	 limpieza,	 ambiente,	
instalaciones	y	máquinas	con	

referencia	a	la	detección	de	riesgos	profesionales.	
*	Prestar	los	primeros	auxilios	a	los	accidentados.	
*	Conocer	en	profundidad	el	Plan	de	Seguridad	y	Salud	de	la	obra.	
*	 Colaborar	 con	 la	 Dirección	 Facultativa,	 o	 Jefatura	 de	 Obra,	 en	 la	

investigación	de	accidentes.	
*	Controlar	la	puesta	en	obra	de	las	normas	de	seguridad.	
*	Dirigir	la	puesta	en	obra	de	las	unidades	de	seguridad.	
*	 Efectuar	 las	 mediciones	 de	 obra	 ejecutada	 con	 referencia	 al	 capítulo	 de	

seguridad.	
*	Dirigir	las	cuadrillas	de	seguridad.	
*	Controlar	las	existencias	y	acopios	del	material	de	seguridad.	
*	Controlar	 los	documentos	de	autorización	de	utilización	de	 la	maquinaria	

de	la	obra.	
	
2.6.2.	SEGUROS	DE	RESPONSABILIDAD	CIVIL	Y	TODO	RIESGO	EN	OBRA.	

Será	 preceptivo	 en	 la	 obra,	 que	 los	 técnicos	 responsables	 dispongan	 de	
cobertura	en	materia	de	responsabilidad	civil	profesional,	asimismo,	el	contratista	
debe	disponer	de	cobertura	de	

responsabilidad	 civil	 en	 el	 ejercicio	 de	 su	 actividad	 industrial,	 cubriendo	 el	
riesgo	inherente	a	su	

actividad	 como	 constructor	 por	 los	 daños	 a	 terceras	 personas	 de	 los	 que	
pueda	resultar	

responsabilidad	 civil	 extracontractual	 a	 su	 cargo,	 por	 hechos	 nacidos	 de	
culpa	o	negligencia;	
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imputables	al	mismo	o	a	las	personas	de	las	que	debe	responder.	Se	entiende	
que	esta	

responsabilidad	civil	debe	quedar	ampliada	al	 campo	de	 la	 responsabilidad	
civil	patronal.	

El	contratista	viene	obligado	a	la	contratación	de	un	Seguro,	en	la	modalidad	
de	 todo	 riesgo	 a	 la	 construcción,	 durante	 el	 plazo	 de	 ejecución	 de	 la	 obra	 con	
ampliación	a	un	período	de	

mantenimiento	 de	 un	 año,	 contado	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	 terminación	
definitiva	de	la	obra.	

	
2.6.3.	FORMACIÓN.	

Todo	 el	 personal	 que	 realice	 su	 cometido	 en	 las	 fases	 de	 cimentación,	
estructura	y	albañilería	en	general,	deberá	realizar	un	curso	de	Seguridad	y	Salud	
en	la	Construcción,	en	el	que	se	les	

indicarán	las	normas	generales	sobre	Seguridad	y	Salud	que	en	la	ejecución	
de	esta	obra	se	van	a	adoptar.	

Esta	 formación	 deberá	 ser	 impartida	 por	 los	 Jefes	 de	 Servicios	 Técnicos	 o	
mandos	intermedios,	

recomendándose	 su	 complementación	 por	 instituciones	 tales	 como	 los	
Gabinetes	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo,	Mutua	de	Accidentes,	etc.	

Por	 parte	 de	 la	 Dirección	 de	 la	 empresa	 en	 colaboración	 con	 la	 Dirección	
Técnica	de	la	obra,	se	

velará	para	que	el	personal	sea	instruido	sobre	las	normas	particulares	que	
para	 la	 ejecución	 de	 cada	 tarea	 o	 para	 la	 utilización	 de	 cada	 máquina,	 sean	
requeridas.	

Esta	 formación	 se	 complementará	 con	 las	 notas,	 que	 de	 forma	 continua	 la	
Dirección	Técnica	de	 la	obra	pondrá	en	conocimiento	del	personal,	por	medio	de	
su	exposición	en	el	tablón	a	tal	fin	habilitando	en	el	vestuario	de	obra.	
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2.6.4.	RECONOCIMIENTOS	MÉDICOS.	

Al	ingresar	en	la	empresa	constructora	todo	trabajador	deberá	ser	sometido	
a	la	práctica	de	un	

reconocimiento	médico,	 el	 cual	 se	 repetirá	 con	 periodicidad	máxima	 de	 un	
año.	

	
2.7.	OBLIGACIONES	DE	LAS	PARTES	IMPLICADAS.	

DE	LA	PROPIEDAD:	
La	propiedad,	viene	obligada	a	incluir	el	presente	Estudio	de	Seguridad,	como	

documento	adjunto	
del	 Proyecto	 de	 Obra,	 procediendo	 a	 su	 visado	 por	 la	 OFICINA	 DE	

SUPERVISIÓN	DE	PROYECTOS.	
La	 propiedad	 deberá	 asimismo	 proporcionar	 el	 preceptivo	 «Libro	 de	

Incidencias»	debidamente	
cumplimentado.	 Igualmente,	 abonará	 a	 la	 Empresa	 Constructora,	 previa	

certificación	 de	 la	 Dirección	 Facultativa,	 partidas	 incluidas	 en	 el	 Documento	
Presupuesto	del	Estudio	de	Seguridad.	

DE	LA	EMPRESA	CONSTRUCTORA:	
La	Empresa	Constructora	viene	obligada	a	cumplir	las	directrices	contenidas	

en	el	Estudio	de	
Seguridad,	a	través	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	coherente	con	el	anterior	y	

con	los	sistemas	de	ejecución	que	la	misma	vaya	a	emplear.	
El	Plan	de	Seguridad	y	Salud	deberá	ser	aprobado,	antes	del	inicio	de	la	obra,	

por	el	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	de	salud	durante	la	ejecución	de	la	
obra.	

En	 el	 caso	 de	 obras	 de	 las	 Administraciones	 publicas,	 el	 plan,	 con	 el	
correspondiente	 informe	 del	 coordinador	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 de	 salud	
durante	la	ejecución	de	la	obra,	se	elevara	para	su	aprobación	a	la	Administración	
Pública	que	haya	sido	adjudicada	la	obra.	

Por	ultimo,	la	Empresa	Constructora,	cumplirá	las	estipulaciones	preventivas	
del	 Estudio	 y	 el	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 respondiendo	 solidariamente	 de	 los	
daños	 que	 se	 deriven	 de	 la	 infracción	 del	mismo	 por	 su	 parte	 o	 de	 los	 posibles	
subcontratistas	y	empleados.	
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Por	ultimo,	la	Empresa	Constructora,	cumplirá	las	estipulaciones	preventivas	
del	 Estudio	 y	 el	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 respondiendo	 solidariamente	 de	 los	
daños	 que	 se	 deriven	 de	 la	 infracción	 del	mismo	 por	 su	 parte	 o	 de	 los	 posibles	
subcontratistas	y	empleados.	

DE	LA	DIRECCIÓN	FACULTATIVA:	
La	 Dirección	 Facultativa,	 considera	 el	 Estudio	 de	 Seguridad,	 como	 parte	

integrante	de	 la	ejecución	de	 la	obra,	 correspondiéndole	el	 control	y	 supervisión	
de	la	ejecución	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	autorizando	previamente	cualquier	
modificación	de	éste	y	dejando	constancia	escrita	en	el	Libro	de	Incidencias.	

El	Plan	de	seguridad	y	salud	estará	en	la	obra	a	disposición	permanente	de	la	
D.F.	

Periódicamente,	 según	 lo	 pactado,	 se	 realizarán	 las	 pertinentes	
certificaciones	 del	 Presupuesto	 de	 Seguridad,	 poniendo	 en	 conocimiento	 de	 la	
Propiedad	y	de	los	organismos	competentes,	el	

incumplimiento,	 por	 parte	 de	 la	 Empresa	 Constructora,	 de	 las	 medidas	 de	
Seguridad	contenidas	en	el	Estudio	de	Seguridad.	

	

2.8.	NORMAS	PARA	LA	CERTIFICACIÓN	DE	ELEMENTOS	DE	SEGURIDAD.	
Junto	a	la	certificación	de	ejecución	se	extenderá	la	valoración	de	las	partidas	

que,	 en	material	de	Seguridad,	 se	hubiesen	 realizado	en	 la	obra;	 la	valoración	se	
hará	 conforme	 a	 este	 Estudio	 y	 de	 acuerdo	 con	 los	 precios	 contratados	 por	 la	
propiedad.	Esta	valoración	 será	visada	y	aprobada	por	 la	Dirección	Facultativa	y	
sin	 este	 requisito	 no	 podrá	 ser	 abonada	 por	 la	 Propiedad.	 El	 abono	 de	 las	
certificaciones	expuestas	en	el	párrafo	anterior	se	hará	conforme	se	estipule	en	el	
contrato	de	obra.	

En	 caso	 de	 ejecutar	 en	 obra	 unidades	 no	 previstas	 en	 el	 presente	
presupuesto,	 se	definirán	 total	y	correctamente	 las	mismas	y	se	 les	adjudicará	el	
precio	correspondiente	procediéndose	para	su	abono,	 tal	y	como	se	 indica	en	 los	
apartados	anteriores.	

En	caso	de	plantearse	una	revisión	de	precios,	el	Contratista	comunicará	esta	
proposición	a	la	

Propiedad	 por	 escrito,	 habiendo	 obtenido	 aprobación	 previa	 Dirección	
Facultativa.	
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2.9.	APLICACIÓN	DE	SEGURIDAD	A	LOS	TRABAJOS	DE	CONSERVACIÓN	Y	

MANTENIMIENTO	DEL	EDIFICIO.	
En	el	Proyecto	de	Ejecución	de	 la	obra	a	 realizar,	no	 figura	ningún	capítulo	

referente	 a	 los	 medios	 y	 formas	 de	 actuación	 en	 cuanto	 a	 los	 trabajos	 de	
conservación	y	mantenimiento	posterior	del	edificio,	por	lo	que	en	este	Estudio	no	
se	 prevé	 el	 desarrollo	 de	 ninguna	 medida	 en	 caminada	 a	 la	 seguridad	 de	 los	
trabajos	antes	señalados.	

	
2.10.	PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD.	

El	Contratista	está	obligado	a	redactar	el	presente	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	
adaptando	el		Estudio	a	sus	medios	y	métodos	de	ejecución.	

Este	 Plan	 de	 Seguridad	 deberá	 contar	 con	 la	 aprobación	 expresa	 de	 la	
Dirección	Facultativa	de	laobra,	a	quien	se	presentará	antes	de	la	iniciación	de	los	
trabajos.	

Una	copia	del	Plan	deberá	entregarse	a	la	Comisión	de	Seguridad	y	Empresas	
subcontratistas.	

	
2.11.	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	DE	DAÑOS	A	TERCEROS.	

En	las	zonas	de	acceso	a	la	obra	se	colocará	señales	de	tráfico	y	de	seguridad	
para	 la	advertencia	a	vehículos	y	peatones,	así	como	 letreros	de	«PROHIBIDO	EL	
PASO	A	TODA	PERSONA	AJENA	A	ESTA	OBRA».	

	
Las	zonas	con	zanjas	abiertas	para	acometidas	a	obra	estarán	debidamente	

señalizadas.	
Las	cargas	manejadas	con	grúa,	se	moverán	dentro	de	los	límites	de	la	obra,	

y,	en	los	casos	en	que	deban	salir	de	la	misma,	se	acotará	la	zona.	
Se	prevé	el	cercado	o	vallado	del	solar	en	todo	su	perímetro,	con	puertas	de	

acceso	diferenciadas	para	personal	y	vehículos.	
Se	colocarán	elementos	de	protección	contra	caída	de	objetos	a	la	vía	pública.	

Quedando	 al	 final	 de	 cada	 jornada	 perfectamente	 limpia	 toda	 la	 vía	 pública.	
Igualmente	se	señalizará	toda	aquella	zona	de	riesgo,	interior	y	exterior	de	la	obra.	
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MEDIDAS	DE	EMERGENCIA	

	

Las	normas	de	actuación	de	primeros	auxilios	quedarán	reflejadas	en	el	Plan	de	
Emergencia	 elaborado	 por	 el	 Servicio	 de	 Prevención	 Ajeno,	 que	 estará	 en	 obra	 y	
conocerá	todo	trabajador	perteneciente	a	dicha	obra.	

	
En	él	quedarán	reflejados	los	siguientes	nombramientos:	
	

- Jefe	de	Emergencia	(J.E.)		
- Jefe	de	Intervención	(J.I.)	
- Personal	de	Equipos	de	Alarma	y	Evacuación	(E.A.E.)	
- Personal	de	Equipos	de	Primeros	Auxilios	(E.P.A)	
- Personal	de	Equipos	de	Primera	Intervención	(E.P.I.)	
- Personal	de	Equipos	de	Segunda	Intervención(E.S.I.)	

	

TELEFONOS	DE	INTERES:	

	

EMERGENCIAS:	 112	

BOMBEROS:	 080	

AMBULANCIAS:	 092	

POLICIA	MUNICIPAL:	 092	

CUERPO	NACIONAL	DE	POLICIA:	 091	

GUARDIA	CIVIL:	 062	

CENTRO	ASISTENCIAL	UMIVALE		 961-45	18	40	

HOSPITAL	INTERMUTUAL	DE	LEVANTE	 961350250	

Tabla	21,	teléfonos	de	interés,	Fuente	propia	
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RECORRIDO	AL	CENTRO	ASISTENCIAL	MÁS	PRÓXIMO	
	

	
Imagen	5,	situación	centro	asistencial	más	próximo	a	la	obra,	Fuente	propia	

	

	

	
	
	
	

PLANOS	
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CAPÍTULO	8	
DIARIO	DE	OBRA	
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En	este	capítulo	se	elaborarán	las	fichas	donde	se	podrá	ver	el	progreso	de	la	
obra.	 El	 control	 documental	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 mediante	 imágenes	 	 y	
valoraciones	extraídas	de	las	visitas	de	obra	semanales.		

Estas	 visitas	 servían	para	 valorar,	 revisar	 y	 comprobar	 todas	 las	 tareas	del	
equipo	 de	 obra	 semanalmente.	 	 En	 ellas	 se	 reunían	 la	 Dirección	 Facultativa	 y	 el	
encargado	como	responsable	físico	de	la	empresa	constructora,	siendo	aprobados	
o	 modificados	 todos	 los	 trabajos	 llevados	 a	 cabo.	 También	 se	 programaban	 y	
organizaban	 los	 tajos	 de	 la	 semana	 siguiente	 para	 cumplir	 con	 los	 plazos	
establecidos.	

A	continuación	se	explica	una	de	estas	fichas	vacías	con	sus	puntos.	
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	 ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:		
• Fecha:		Se	escribirá	una	ficha	por	cada	semana	de	trabajo		
• Técnico	redactor:		

FASE	DE	OBRA:	
	
	 Capítulo	de	la	obra	donde	se	está	trabajando	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Descripción	 de	 los	 trabajos	 que	 se	 están	 realizando	 en	 esta	 semana	 de	 la	
obra.	Se	podrá	incluir	alguna	decisión	tomada	en	el	transcurso	de	la	obra	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

Aporte	de	imágenes	de	la	obra	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

	
	
	
	
	

El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	 	
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	 ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	1	
• Fecha:		3ª	semana	de	octubre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	

Replanteo	y	excavación	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Se	 empieza	 a	 replantear	 los	muros	 para	 excavar.	 La	máquina	 excavadora	
excava	 al	 final	 de	 la	 parcela	 (barranco)	 y	 se	 encuentra	 un	 pozo	 que,	 excavando	
más,	 vemos	 que	 es	 de	 aguas	 pluviales	 de	 la	 comunidad.	 El	 pozo	 está	 dentro	 de	
nuestra	parcela.		 	

Cuando	viene	la	Dirección	Facultativa	de	la	obra	se	decide	que	se	va	a	quitar	
la	tubería	de	desagüe	y	se	va	a	hacer	la	zapata	del	muro	de	contención	la	posterior	
colocación	del	tubo,	encima	del	tacón.	Revisando	el	replanteo	realizado	se	llega	a	la	
conclusión	 que	 está	mal	 hecho	 porque	 en	 la	 fachada	 noroeste	 existía	 un	 vallado	
que	 se	 ha	 retirado	 y	 es	 donde	 había	 que	 empezar	 a	 replantear,	 la	 línea	 de	
medianería.	Al	no	existir	el	vallado	se	había	empezado	a	replantear	desde	el	muro	
vecino.	Hay	que	empezar	el	replanteo	20	cm	más	hacia	dentro	de	la	parcela.		

Se	quitan	las	estacas	que	se	habían	utilizado	para	replantear	el	día	anterior	
y	se	empieza	a	replantear	con	puntas	de	hierro	y	lienza(sin	yeso)	ya	que	el	muro	va	
a	 ir	 encofrado	 a	 una	 cara	 y	 la	 excavación	 tiene	 que	 ser	más	 precisa.	 La	 parcela	
colindante	 tiene	debajo	del	muro	una	 roca	que	no	podemos	quitar	para	hacer	 la	
zapata	de	nuestro	muro	de	contención	porque	puede	que	se	venga	abajo	el	muro.		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
	
	
	
	
	
	

									Imagen	6,	tapa	depósito,	Fuente	propia																												Imagen	7,	solar,	fuente	propia	

	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
Tapa	del	pozo	encontrado.	También	se	encuentran	colectores	enterrados.	

	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado		
	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 204	 	 	 	 204		

	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	2	
• Fecha:		4ª	semana	de	octubre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	

Cimentación	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Se	decide	poner	los	mechinales	a	tresbolillo	para	una	mejor	evacuación	del	
agua.	
	 Se	empieza	a	ferrallar	el	muro	de	contención	del	barranco.	Se	ven	las	
profundidades	de	la	red	de	saneamiento	de	la	calle.	Se	decide	dejar	de	poner	
bombas	Replanteo	y	excavación	
para	llevar	el	saneamiento	a	la	calle	y	aprovechar	el	pozo	que	nos	salió	en	nuestra	
parcela	para	evacuar	todo	el	saneamiento	allí,	con	lo	que	cambian	las	pendientes	
de	 los	 colectores	 enterrados	 y	 los	 diámetros.	 Se	 rehace	 el	 plano	de	 saneamiento	
para	poder	replantear	las	arquetas.		
	
	 Se	 termina	 de	 ferrallar	 el	muro	 y	 se	 empiezan	 a	 colocar	mechinales	 y	 los	
separadores.	

Se	termina	de	colocar	mechinales	y	se	empieza	a	encofrar	el	muro.	
	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
Imagen	8,	mechinales	muro,	fuente	propia	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Muro	de	contención(Zona	Sur),	zapata	armada	y	hormigonada.	Armado	
muro	y	colocación	de	mechinales	para	la	salida	de	agua.	

	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 205	 	 	 	 205		

	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	3	
• Fecha:		1ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Cimentación	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	debería	haber	empezado	a	hormigonar	el	muro	pero	debido	a	la	lluvia	se	
han	suspendido	los	trabajos.		
	 Debido	a	las	fuertes	lluvias	el	desagüe	del	pozo	que	tenemos	en	el	muro	de	
contención,	 ha	 vaciado	 todas	 las	 aguas	 dentro	 del	muro,	 que	 estaba	 encofrado	 a	
falta	de	cerrarlo	por	ese	lado.	Se	ha	llenado	todo	de	papeles,	telas	y	de	suciedad.	Se	
decide	desencofrar	 la	 cara	exterior	del	muro	para	poder	 limpiarlo	 todo.	Una	vez	
limpio	se	procede	a	encofrar	de	nuevo.		
	 El	laboratorio	de	probetas	de	hormigón	saca	un	lote	de	tres	tomas,	para	el	
muro	de	contención	del	barranco.		

Se	modifica	la	riostra	entre	pilares	10-11,	se	desplaza	5	cm	hacia	la	riostra	
13-14.	Se	desplaza	para	poder	colocar	el	foso	del	ascensor.	No	estaba	previsto	en	
planos		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
	
	
	
	
	
	

							
									Imagen	9,	limpieza	muro,	fuente	propia																			Imagen	10,	cimentación,	fuente	propia	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

En	 la	 primera	 foto	 se	 observa	 la	 limpieza	 del	 muro	 de	 contención.	 En	 la	
segunda	hormigonado	de	limpieza	y	armado	de	las	zapatas	corridas	y	aisladas.	

	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	4	
• Fecha:		2ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Cimentación	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
El	 laboratorio	 de	 probetas	 hace	 las	 primeras	 tomas	 para	 la	 cimentación,	 donde	
tenemos	previstos	2	lotes	de	3	tomas	cada	uno	(del	pilar	1	al	4).		

	
	 Se	hace	la	3ª	toma	del	primer	lote	(pilar	6,	muro	8).	
	 Se	 empieza	 a	 encofrar	 el	 muro	 de	 sótano	 de	 1,70m,	 se	 sigue	 ferrallando	
muro.	La	mixta	pone	tierras	y	bolos	en	el	muro	de	contención	para	ganar	espacio	
en	la	parcela,	sigue	picando	zapatas	y	riostras.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
Imagen	11,	Probetas	ensayo,	fuente	propia	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Tomas	de	los	pilares,	control	al	100%.	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	5	
• Fecha:		3ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Cimentación	y	estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Se	hormigona	y	desencofra	el	muro	restante	de	la	planta	sótano.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
	

	
Imagen	12,	armado	de	pilares,	fuente	propia	

	
	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Armado	de	pilares,	deseconfrado	de	muro	perimetral,	replanteo	de	los	
pilares	restantes	con	el	láser.	

	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	6	
• Fecha:		4ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Se	encofran,	hormigonan	y	desencofran	los	pilares	de	la	planta	sótano.		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	

	
Imagen	13,	hormigonado	de	pilares,	fuente	propia	

	
	
	
	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Hormigonado	de	pilares,	vertido	con	valde	de	350	l,	con	camión	grúa.	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	7	
• Fecha:		1ª	semana	de	diciembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
Se	encofra	y	ferralla	el	forjado	de	la	planta	baja.		
	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	

	
Imagen	14,	armado	de	forjado,	fuente	propia	

	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

En	 la	 fotografía	 se	 observa	 el	 armado	 del	 forjado:	 negativos,	
positivos,	 vigas,	 viguetas,	 malla	 electrosoldada;	 y	 las	 bovedillas	 como	
sistema	de	aligeramiento	del	forjado.	

	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	8	
• Fecha:		2ª	semana	de	diciembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	
	 Se	 termina	el	 encofrado,	 colocado	de	bovedilla	y	 ferrallado	del	 forjado.	 Se	
hormigona	el	forjado	de	la	planta	baja.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	

	
	

	
Imagen	15,	hormigonado	de	forjado,	fuente	propia	

	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Se	 observa	 el	 hormigonado	 del	 forjado	 de	 planta	 baja,	 la	 parte	 de	 la	
izquierda	y	del	fondo	es	forjado	de	bovedillas	y	la	parte	de	la	derecha	es	losa.	

	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	9	
• Fecha:		1ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

	Se	hormigonan	los	pilares	de	la	planta	baja.	Se	empieza	a	encofrar	y	
ferrallar	el	forjado	de	planta	baja.	

	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	16,	armado	chimenea,	fuente	propia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	17,	encofrado	pilares,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	primera	foto	se	observa	el	armado	de	la	chimenea	con	un	cajón	para	la	

extracción	de	humos.	En	la	segunda	podemos	ver	el	armado	y	hormigonado	de	
pilares;	los	pilares	redondos	están	encofrados	con	moldes	deshechables	

	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	10	
• Fecha:		4ª	semana	de	noviembre	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Desapuntalamos	el	 forjado	de	planta	sótano,	un	50%,	dejando	puntales	en	
las	vigas	y	zunchos.		

Se	empieza	el	replanteo	de	fachada,	poniendo	tiralíneas	a	1	metro	en	todo	el	
perímetro	de	fachada	acabada.		

Limpieza	de	la	parcela.		
Se	 acaba	 de	 pintar	 con	 pintura	 impermeabilizante	 la	 zona	 de	 muro	 de	

rampa	de	garaje,	con	su	posterior	colocación	de	lámina	drenante	nodular.		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	

	

	
Imagen	18,	apuntalamiento	forjado,	fuente	propia	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

Desencofrado	al	50%	de	la	planta	sótano.	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	11	
• Fecha:		1ª	semana	de	enero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Hormigonado	 del	 muro	 de	 la	 piscina,	 se	 hormigona	 el	 aljibe.	 Limpieza	
general	de	la	obra.			
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	

	
	

	
Imagen	19,	aljibe,	fuente	propia	

	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
Vista	aérea	del	aljibe,	tiene	una	capacidad	de	8,3	m3.	Las	esperas	que	se	ven	

en	la	parte	inferior	de	la	foto	son	las	escaleras	que	descienden	hacia	el	aljibe.		
	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
	
	
	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 214	 	 	 	 214		

	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	12	
• Fecha:		2ª	semana	de	enero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	 replantea,	 excava	 y	 hormigona	 la	 zapata	 de	 los	 muros	 de	 jardinera	 y	
solárium.		

El	 muro	 del	 solárium	 es	 de	 hormigón	 con	 coronación	 con	 perfil	 para	
colocación	de	vidrio,	 el	muro	de	 jardinera	 se	deja	 con	esperas	para	 realizarlo	de	
piedra.		

Se	empiezan	a	replantear	las	fachadas.	Se	replantea	la	rampa.	Realización	de	
la	 losa	 del	 aljibe	 y	 hormigonado.	 Se	 hacen	 las	 últimas	 arquetas	 restantes	 y	 se	
colocan	los	colectores	para	finalizar	con	el	saneamiento.	

Saneamiento	 del	 sótano	 para	 prepararlo	 para	 colocar	 la	 lámina	 drenante,	
las	gravas	y	el	poliestireno.	

	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Imagen	20,	hormigonado	muro,	fuente	propia											Imagen	21,	encachado	solera,	fuente	propia	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

En	 la	primera	 foto	se	está	 llevando	a	cabo	el	hormigonado	del	muro	de	 la	
jardinera.	En	la	segunda	foto	observamos	el	encachado	de	la	solera	del	sótano.	

	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	13	
• Fecha:		3ª	semana	de	enero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	y	fachada	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	 corta	 un	 pedazo	 del	muro	 de	 la	 puerta	 del	 garaje,	 que	 al	 replantear	 y	
encofrar	ha	habido	un	error	de	lectura.	La	puerta	se	había	quedado	más	pequeña	
que	lo	que	viene	en	plano	(4,50m).	Se	corta	con	radial.	

Se	empieza	a	montar	el	andamio	para	hacer	las	fachadas.	Se	replantean	los	
petos	de	la	azotea	y	se	continúan	poniendo	tubos	de	las	bajantes	de	la	planta	baja,	
conectados	a	las	arquetas.		

Se	 hace	 una	 prueba	 de	 estanqueidad	 en	 las	 arquetas,	 llenándolas	 y	
taponando	 la	 salida	 a	 la	 arqueta	 registrable	 (la	 última	 antes	 del	 pozo).	 Al	 día	
siguiente,	comprobada	ésta,	se	quita	el	tapón	y	se	deja	correr	el	agua.	Se	tapan	las	
arquetas	con	bardos,	se	pone	el	aislante	de	4cm,	la	lámina	impermeable	y	la	malla	
electrosoldada	para	recibir	la	solera.		

Se	 van	 a	 dejar	 dos	 alturas,	 una	 en	 el	 garaje,	 ya	 que	 va	 con	 la	 solera	
terminada	y	pulida,	y	otra	más	baja	en	el	resto	del	sótano.		

Se	hormigona	la	solera,	dejando	una	pendiente	del	1%	hacia	el	sumidero	en	
la	zona	de	garaje.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	22,	corte	muro,	fuente	propia																		Imagen	23,	hormigonado	solera,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	primera	foto	se	observa	el	corte	del	muro	sobrante.	En	la	segunda	se	

ve	el	cambio	de	cota	en	la	solera	del	sótano.	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	14	
• Fecha:		4ª	semana	de	enero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Fachadas	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Una	 subcontrata,	 Altalínea	 2008	 SL	 empieza	 a	 hacer	 tabique	 de	 ladrillo	
perforado.	 Se	 empieza	por	 las	paredes	que	 van	 a	 llevar	piedra,	 porque	 se	puede	
hacer	 por	 dentro	 sin	 andamio	 exterior,	 porque	 se	 puede	 cubrir	 el	 fallo	 con	 la	
piedra.	
	 Se	monta	 andamio	para	 las	 otras	 fachadas,	 que	 se	 van	 a	 realizar	 desde	 la	
cara	exterior,	para	mantener	el	plomo.		
	 Se	 empieza	 	 con	 tabiques	 de	 planta	 sótano,	 la	 parte	 que	 corresponde	 a	
fachada	ESTE,	se	realiza	el	tabique	de	ladrillo	perforado.		
	 Se	 empieza	 a	 hacer	 el	 tabique	 de	 termoarcilla	 de	 la	 escalera	 de	 la	 planta	
sótano	a	la	planta	baja.	
	 Se	colocan	los	dinteles	que	van	a	sujetar	las	ventanas,	en	toda	la	planta	baja.	
Se	 llega	a	 la	 cota	de	 la	ventana	 con	el	 tabique	de	 ladrillo	perforado,	 se	 sacan	 los	
plomos	y	se	atornillan	y	sueldan	los	dinteles	al	forjado	superior.	
	 Se	hormigona	el	muro	de	la	jardinera	que	está	en	la	parte	de	la	piscina.	Es	el	
último	muro	de	hormigón,	porque	el	que	queda	es	de	piedra.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA	
	

	
	
	
	
	
	
	

					Imagen	24,	ejecución	fachada,	fuente	propia						Imagen	25,	colocación	dinteles,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	primera	foto	se	observa	el	tabique	de	la	hoja	interior	de	la	fachada	de	

mampostería.	En	la	segunda	foto	se	observan	los	dinteles	de	refuerzo	colocados	
en	las	ventanas.	

	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	15	
• Fecha:		1ª	semana	de	febrero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	 realizan	 las	 escaleras,	 del	 jardín	 y	 la	 de	 planta	 sótano	 a	 planta	 baja.	
Encofrado,	ferrallado,	hormigonado	y	desencofrado.		

	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	26,	ejecución	escalera,	fuente	propia	
	

	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
Se	observa	 la	escalera	de	 la	zona	sur	hormigonada.	Los	escalones	se	van	a	

hacer	redondos,	como	está	previsto	en	proyecto.	
	
	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	16	
• Fecha:		3ª	semana	de	febrero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Fachadas	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Una	subcontrata	se	encarga	de	la	fachada	de	mampostería.	Se	hormigona	un	
apoyo	para	el	muro	de	mampostería	interior,	que	separa	el	hall	principal	del	salón-
comedor	principal.	El	 apoyo	se	hace	para	 separar	el	muro	del	 solado	de	mármol	
que	se	va	a	colocar.	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
Imagen	27,	ejecución	fachada	mampostería,	fuente	propia	

	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	fotografía	se	observa	la	fachada	de	mampostería	y	el	correspondiente	

andamio	tubular.	
	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	17	
• Fecha:		3ª	semana	de	febrero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	 Fachadas	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Limpieza	general	de	la	azotea	para	colocación	de	la	imprimación	de	betún.	
Realización	de	dinteles	para	las	ventanas	del	salón-comedor	(V4b),	como	se	ve	en	
las	imágenes.	En	la	cara	interior	de	la	fachada,	los	dinteles	estarán	revestidos	con	
un	mortero	 de	 color	 blanco,	 imitación	 piedra.	 Estas	 ventanas	 tendrán	 un	 vidrio	
traslúcido	que	no	permitirá	que	se	vea	nada	más	que	cuando	se	abran.	Proceso	de	
montado	de	los	dinteles	en	las	siguientes	fotografías:	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 Imagen	28	y	29,	ejecución	dinteles,	fuente	propia	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 	 Imagen	30	y	31,	ejecución	dinteles,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
El	proceso	es	el	siguiente:	elección	de	las	piedras	trabajadas	para	el	dintel	y	

marcado;	 corte	 con	 radial	 del	 hueco	 donde	 se	 va	 a	 colocar	 el	 perfil	 en	 T;	
colocación	del	mortero	rápido	y	secado;	colocación	del	dintel	en	la	fachada	de	
mampostería.	

	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	18	
• Fecha:		4ª	semana	de	febrero	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Fachadas	y	cubierta	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	proyecta	 el	 poliuretano	en	 la	 fachada.	 La	mezcla	no	 es	 la	 adecuada,	no	
crece	 	4	 cm	como	el	proyecto	 indica.	 Se	decide	quitar	donde	no	está	 cogido	y	 se	
vuelve	a	proyectar.	Se	proyecta	también	la	cubierta	(3cm).		

Se	 hace	 el	 tabique	de	 la	 chimenea.	Que	 sube,	 desde	 el	 antepecho	de	 1,50,	
1,65m,	haciendo	un	total	de	3,15m.	Ésta	altura	no	es	la	definida	en	planos,	sino	en	
un	plano	nuevo	de	replanteo	de	la	piedra.		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	32,	aislamiento	azotea,	fuente	propia									Imagen	33,	retirada	de	aislamiento,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	 la	primera	 foto	se	observa	 la	colocación	del	poliuretano	en	 la	cubierta,	

que	posteriormente	se	decide	retirar	los	puntos	críticos	porque	la	mezcla	no	ha	
hecho	la	reacción	deseada.	En	la	segunda	foto	observamos	el	mismo	problema	
pero	en	la	hoja	interior	de	la	fachada.	

	
	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	19	
• Fecha:		1ª	semana	de	marzo	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Solados	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	instala	el	suelo	radiante.	En	el	perímetro	se	pone	una	junta	de	dilatación	
parar	el	hormigón	autonivelante	Lleva	una	capa	de	2cm	de	poliestireno	expandido	
adhesivo	tipo	velcro.	Sobre	ello,	se	replantea	la	vivienda	y	se	colocan	los	tubos	de	
la	calefacción	radiante.	

	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	
					
					

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	34,	35,	36	y	37,	colocación	suelo	radiante,	fuente	propia	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

En	 la	 primera	 fotografía	 se	 observa	 la	 junta	 de	 dilatación,	 la	 segunda	 el	
poliestireno,	 en	 la	 tercera	 la	 caja	 de	 registro,	 en	 la	 cuarta	 los	 tubos	 de	
calefacción.	

	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
	
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 222	 	 	 	 222		

	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	20	
• Fecha:		2ª	semana	de	marzo	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Solados	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	 echa	 el	 autonivelante	 encima	 del	 suelo	 radiante.	 En	 la	 planta	 sótano	
también.	

Una	 vez	 echado	 el	 hormigón	 autonivelante	 se	 replantea	 el	 solado	 de	
mármol.	Las	piezas	son	de	60x60cm.		

Se	hacen	los	tabiquillos	para	formación	de	pendientes	en	la	azotea,	y	se	
vierte	el	hormigón	celular.	Posteriormente	se	vierte	la	capa	de	mortero	de	
regularización	de	2cm.	

	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	
								

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	38	y	39,	mortero	autonivelante,	fuente	propia	
	
	

• Descripción	de	la	fotografía	
	

En	 la	primera	 foto	se	observa	el	vertido	del	hormigón	autonivelante	de	 la	
planta	baja.	En	la	segunda	el	secado	de	la	planta	sótano.	

	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	21	
• Fecha:		3ª	semana	de	marzo	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Fachadas	y	tabiquería	interior	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	empieza	con	la	colocación	de	los	premarcos	de	la	carpintería	exterior.	
	 En	 la	 planta	 sótano	 entra	 la	 subcontrata	 de	 tabiquería	 de	 placas	 de	 yeso	
laminado	para	empezar	a	poner	guías.	
	 Se	 calzan	 los	 premarcos	 de	 la	 carpintería	 exterior.	 Se	 quedarán	 3	 cm	 de	
forro	sobre	el	pilar.		
	
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	40,	colocación	premarcos,	fuente	propia														Imagen	41,	colocación	guías	placa	de	yeso	
										laminado,	fuente	propia	

	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	primera	foto	se	observa	la	colocación	de	premarcos,	en	la	segunda	los	

montantes	para	la	posterior	colocación	del	placas	de	yeso	laminado.	
	
	
	
	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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	ACTIVIDADES	LLEVADAS	A	CABO:	
	
DATOS	GENERALES:	

• Ficha	nº:	22	
• Fecha:		4ª	semana	de	marzo	
• Técnico	redactor:	Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	

	
FASE	DE	OBRA:	
	
	 Fachadas,	cubierta	y	estructura	
	
ACTIVIDADES	REALIZADAS:	
	

Se	 acaba	 con	 la	 colocación	 de	 premarcos,	 rematando	 el	 alféizar	 con	 un	
tabique	de	ladrillo.	No	puede	haber	escalón	en	las	ventanas	que	salen	a	la	terraza,	
con	lo	que	los	marcos	deben	estar	enrasados	con	el	suelo	terminado	de	mármol.	
	 Se	ferrallan	y	hormigonan	la	losa	de	la	piscina	y	los	escalones	de	la	cascada	
de	la	parte	sur.		
	 Se	acaba	de	impermeabilizar	la	azotea	y	la	terraza	con	las	láminas.	Una	vez	
puestas,	se	hace	la	prueba	de	estanqueidad.	Si	no	pierde	agua	se	empieza	a	poner	
el	solado.		
	
DOCUMENTACIÓN	GRÁFICA(	de	los	elementos	más	relevantes)	
	

	
	
	
	
	
	

	
Imagen	42,	impermeabilización	azotea,		 	 									Imagen	43,	calzado	premarcos,	fuente	propia	
																									fuente	propia	

	
	
	
	
	
	
	
	

Imagen	44,	ferrallado	piscina,	fuente	propia	
• Descripción	de	la	fotografía	

	
En	la	primera	se	observa	el	solape	de	las	láminas.	En	la	segunda	el	calzado	

de	premarcos.	En	la	tercera	el	ferrallado	de	la	piscina	
	
El	técnico:	 	 	 	 El	Arquitecto:		 	 	 El	encargado:	
Firmado	 	 	 	 Firmado	 	 	 	 Firmado	
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CAPÍTULO	9		
CONCLUSIONES	
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Con	la	redacción	de	este	proyecto	se	han	cumplido	los	objetivos	propuestos	
al	principio.		

Se	 han	 trazado	 los	 planos	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 la	 obra,	 sus	
visitas	y	su	ejecución.	Son	muchos	los	planos	que	hacen	falta	para	una	vivienda	de	
estas	características,	en	anejos	se	han	incluido	los	más	representativos.	

Se	 ha	 elaborado	un	 organigrama	para	 el	 seguimiento	 de	 la	 obra,	 aclarando	
cuando	empezar	y	cuando	acabar	las	tareas	previstas.	

Se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 un	 control	 exhaustivo	 de	 la	 calidad	 de	 la	 obra	
cumplimentando	 la	 LG-14,	 documento	 necesario	 en	 una	 obra	 de	 nueva	
construcción.	 En	 este	 se	 programa	 la	 obra	 y	 se	 incluyen	 todos	 los	 datos	 más	
representativos	de	los	materiales	utilizados.	

Se	 ha	 elaborado	 un	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 referente	 a	 la	 vivienda	 con	
todas	sus	características	y	planos	necesarios	para	evitar	y	prevenir	los	riesgos	que	
se	puedan	ocasionar	en	la	obra.	

Se	ha	elaborado	una	comparación	de	presupuestos	para	diferenciar	entre	el	
ofrecido	por	el	proyectista	y	las	certificaciones	efectuadas	durante	el	control	de	la	
obra.	Con	esta	comparación	se	ha	sacado	el	desajuste	económico.	

	

Gracias	a	estas	prácticas	en	obra	he	aprendido	muchas	cosas.	En	la	carrera	se	
aprende	sobre	el	papel,	pero	es	necesario	estar	a	pie	de	obra	para	llevar	todos	los	
conceptos	retenidos	a	pie	de	campo.	También,	he	podido	observar	el	cambio	de	la	
normativa	constante	que	existe,	por	ejemplo	la	LG-14(antes	llamada	LC-91).	Estoy	
muy	agradecido	con	la	empresa	que	me	contrató	porque	me	ha	hecho	crecer	como	
profesional.		
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1.-	PLIEGO	DE	CLÁUSULAS	ADMINISTRATIVAS	

	

1.1.-	Disposiciones	Generales	

	

1.1.1.-	Disposiciones	de	carácter	general	

	

1.1.1.1.-	Objeto	del	Pliego	de	Condiciones	

La	 finalidad	 de	 este	 Pliego	 es	 la	 de	 fijar	 los	 criterios	 de	 la	 relación	 que	 se	
establece	 entre	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 las	 obras	 definidas	 en	 el	 presente	
proyecto	y	servir	de	base	para	la	realización	del	contrato	de	obra	entre	el	Promotor	
y	el	Contratista.	

	

1.1.1.2.-	Contrato	de	obra	

Se	 recomienda	 la	 contratación	 de	 la	 ejecución	 de	 las	 obras	 por	 unidades	 de	
obra,	con	arreglo	a	los	documentos	del	proyecto	y	en	cifras	fijas.	A	tal	fin,	el	Director	
de	Obra	ofrece	la	documentación	necesaria	para	la	realización	del	contrato	de	obra.	

	

1.1.1.3.-	Documentación	del	contrato	de	obra	

Integran	 el	 contrato	 de	 obra	 los	 siguientes	 documentos,	 relacionados	 por	
orden	 de	 prelación	 atendiendo	 al	 valor	 de	 sus	 especificaciones,	 en	 el	 caso	 de	
posibles	interpretaciones,	omisiones	o	contradicciones:	

• 	 Las	condiciones	fijadas	en	el	contrato	de	obra.	
• 	 El	presente	Pliego	de	Condiciones.	
• 	 La	documentación	gráfica	y	escrita	del	Proyecto:	planos	generales	y	de	

detalle,	memorias,	anejos,	mediciones	y	presupuestos.	

En	el	caso	de	interpretación,	prevalecen	las	especificaciones	literales	sobre	las	
gráficas	y	las	cotas	sobre	las	medidas	a	escala	tomadas	de	los	planos.	
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1.1.1.4.-	Proyecto	Arquitectónico	

El	 Proyecto	 Arquitectónico	 es	 el	 conjunto	 de	 documentos	 que	 definen	 y	
determinan	 las	 exigencias	 técnicas,	 funcionales	 y	 estéticas	 de	 las	 obras	
contempladas	 en	 el	 artículo	 2	 de	 la	 Ley	 de	Ordenación	 de	 la	 Edificación.	 En	 él	 se	
justificará	 técnicamente	 las	 soluciones	 propuestas	 de	 acuerdo	 con	 las	
especificaciones	requeridas	por	la	normativa	técnica	aplicable.	

Cuando	el	proyecto	 se	desarrolle	o	 complete	mediante	proyectos	parciales	u	
otros	documentos	técnicos	sobre	tecnologías	específicas	o	instalaciones	del	edificio,	
se	mantendrá	entre	todos	ellos	la	necesaria	coordinación,	sin	que	se	produzca	una	
duplicidad	en	 la	documentación	ni	en	 los	honorarios	a	percibir	por	 los	autores	de	
los	distintos	trabajos	indicados.	

Los	documentos	complementarios	al	Proyecto	serán:	

• 	 Todos	 los	planos	o	documentos	de	obra	que,	 a	 lo	 largo	de	 la	misma,	
vaya	 suministrando	 la	 Dirección	 de	 Obra	 como	 interpretación,	 complemento	 o	
precisión.	

• 	 El	Libro	de	Órdenes	y	Asistencias.	
• 	 El	 Programa	 de	 Control	 de	 Calidad	 de	 Edificación	 y	 su	 Libro	 de	

Control.	
• 	 El	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	

en	las	obras.	
• 	 El	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 elaborado	 por	 cada	

Contratista.	
• 	 Estudio	de	Gestión	de	Residuos	de	Construcción	y	Demolición.	
• 	 Licencias	y	otras	autorizaciones	administrativas.	

	

1.1.1.5.-	Reglamentación	urbanística	

La	obra	a	construir	se	ajustará	a	todas	las	limitaciones	del	proyecto	aprobado	
por	 los	 organismos	 competentes,	 especialmente	 las	 que	 se	 refieren	 al	 volumen,	
alturas,	emplazamiento	y	ocupación	del	 solar,	así	 como	a	 todas	 las	condiciones	de	
reforma	 del	 proyecto	 que	 pueda	 exigir	 la	 Administración	 para	 ajustarlo	 a	 las	
Ordenanzas,	a	las	Normas	y	al	Planeamiento	Vigente.	
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1.1.1.6.-	Formalización	del	Contrato	de	Obra	

Los	Contratos	se	 formalizarán,	en	general,	mediante	documento	privado,	que	
podrá	elevarse	a	escritura	pública	a	petición	de	cualquiera	de	las	partes.	

El	cuerpo	de	estos	documentos	contendrá:	

• 	 La	comunicación	de	la	adjudicación.	
• 	 La	 copia	del	 recibo	de	depósito	de	 la	 fianza	 (en	 caso	de	que	 se	haya	

exigido).	
• 	 La	 cláusula	 en	 la	 que	 se	 exprese,	 de	 forma	 categórica,	 que	 el	

Contratista	 se	obliga	 al	 cumplimiento	 estricto	del	 contrato	de	obra,	 conforme	a	 lo	
previsto	en	este	Pliego	de	Condiciones,	junto	con	la	Memoria	y	sus	Anejos,	el	Estado	
de	Mediciones,	Presupuestos,	Planos	y	 todos	 los	documentos	que	han	de	servir	de	
base	para	la	realización	de	las	obras	definidas	en	el	presente	Proyecto.	

El	Contratista,	antes	de	la	formalización	del	contrato	de	obra,	dará	también	su	
conformidad	 con	 la	 firma	 al	 pie	 del	 Pliego	 de	 Condiciones,	 los	 Planos,	 Cuadro	 de	
Precios	y	Presupuesto	General.	

Serán	a	cuenta	del	adjudicatario	todos	los	gastos	que	ocasione	la	extensión	del	
documento	en	que	se	consigne	el	Contratista.	

1.1.1.7.-	Jurisdicción	competente	

En	el	caso	de	no	llegar	a	un	acuerdo	cuando	surjan	diferencias	entre	las	partes,	
ambas	quedan	obligadas	a	someter	la	discusión	de	todas	las	cuestiones	derivadas	de	
su	 contrato	 a	 las	 Autoridades	 y	 Tribunales	 Administrativos	 con	 arreglo	 a	 la	
legislación	vigente,	renunciando	al	derecho	común	y	al	fuero	de	su	domicilio,	siendo	
competente	la	jurisdicción	donde	estuviese	ubicada	la	obra.	

	

1.1.1.8.-	Responsabilidad	del	Contratista	

El	Contratista	es	 responsable	de	 la	 ejecución	de	 las	obras	en	 las	 condiciones	
establecidas	en	el	contrato	y	en	los	documentos	que	componen	el	Proyecto.	

En	consecuencia,	quedará	obligado	a	la	demolición	y	reconstrucción	de	todas	
las	 unidades	 de	 obra	 con	 deficiencias	 o	 mal	 ejecutadas,	 sin	 que	 pueda	 servir	 de	
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excusa	 el	 hecho	 de	 que	 la	 Dirección	 Facultativa	 haya	 examinado	 y	 reconocido	 la	
construcción	 durante	 sus	 visitas	 de	 obra,	 ni	 que	 hayan	 sido	 abonadas	 en	
liquidaciones	parciales.	

	

1.1.1.9.-	Accidentes	de	trabajo	

Es	 de	 obligado	 cumplimiento	 el	 Real	Decreto	 1627/1997,	 de	 24	 de	Octubre,	
por	el	que	se	establecen	las	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	en	las	obras	
de	construcción	y	demás	legislación	vigente	que,	tanto	directa	como	indirectamente,	
inciden	 sobre	 la	 planificación	 de	 la	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo	 de	 la	
construcción,	conservación	y	mantenimiento	de	edificios.	

Es	 responsabilidad	del	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud,	 en	virtud	del	Real	
Decreto	1627/97,	el	control	y	el	seguimiento,	durante	toda	la	ejecución	de	la	obra,	
del	Plan	de	Seguridad	y	Salud	redactado	por	el	Contratista.	

	

1.1.1.10.-	Daños	y	perjuicios	a	terceros	

El	Contratista	será	responsable	de	todos	los	accidentes	que,	por	inexperiencia	
o	descuido,	sobrevinieran	tanto	en	la	edificación	donde	se	efectúen	las	obras	como	
en	 las	 colindantes	 o	 contiguas.	 Será	 por	 tanto	 de	 su	 cuenta	 el	 abono	 de	 las	
indemnizaciones	a	quien	corresponda	y	cuando	a	ello	hubiere	lugar,	y	de	todos	los	
daños	 y	 perjuicios	 que	 puedan	 ocasionarse	 o	 causarse	 en	 las	 operaciones	 de	 la	
ejecución	de	las	obras.	

Asimismo,	será	responsable	de	los	daños	y	perjuicios	directos	o	indirectos	que	
se	puedan	ocasionar	 frente	a	 terceros	como	consecuencia	de	 la	obra,	 tanto	en	ella	
como	en	sus	alrededores,	incluso	los	que	se	produzcan	por	omisión	o	negligencia	del	
personal	a	su	cargo,	así	como	los	que	se	deriven	de	los	subcontratistas	e	industriales	
que	intervengan	en	la	obra.	

Es	de	su	responsabilidad	mantener	vigente	durante	la	ejecución	de	los	trabajos	
una	póliza	de	seguros	frente	a	terceros,	en	la	modalidad	de	"Todo	riesgo	al	derribo	y	
la	construcción",	suscrita	por	una	compañía	aseguradora	con	la	suficiente	solvencia	
para	la	cobertura	de	los	trabajos	contratados.	Dicha	póliza	será	aportada	y	ratificada	
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por	 el	 Promotor	 o	 Propiedad,	 no	 pudiendo	 ser	 cancelada	mientras	 no	 se	 firme	 el	
Acta	de	Recepción	Provisional	de	la	obra.	

	

1.1.1.11.-	Anuncios	y	carteles	

Sin	previa	autorización	del	Promotor,	no	se	podrán	colocar	en	las	obras	ni	en	
sus	 vallas	 más	 inscripciones	 o	 anuncios	 que	 los	 convenientes	 al	 régimen	 de	 los	
trabajos	y	los	exigidos	por	la	policía	local.	

	

1.1.1.12.-	Copia	de	documentos	

El	 Contratista,	 a	 su	 costa,	 tiene	 derecho	 a	 sacar	 copias	 de	 los	 documentos	
integrantes	del	Proyecto.	

	

1.1.1.13.-	Suministro	de	materiales	

Se	 especificará	 en	 el	 Contrato	 la	 responsabilidad	 que	 pueda	 caber	 al	
Contratista	 por	 retraso	 en	 el	 plazo	 de	 terminación	 o	 en	 plazos	 parciales,	 como	
consecuencia	de	deficiencias	o	faltas	en	los	suministros.	

	

1.1.1.14.-	Hallazgos	

El	 Promotor	 se	 reserva	 la	 posesión	 de	 las	 antigüedades,	 objetos	 de	 arte	 o	
sustancias	 minerales	 utilizables	 que	 se	 encuentren	 en	 las	 excavaciones	 y	
demoliciones	 practicadas	 en	 sus	 terrenos	 o	 edificaciones.	 El	 Contratista	 deberá	
emplear,	 para	 extraerlos,	 todas	 las	 precauciones	 que	 se	 le	 indiquen	 por	 parte	 del	
Director	de	Obra.	

El	Promotor	abonará	al	Contratista	el	exceso	de	obras	o	gastos	especiales	que	
estos	 trabajos	ocasionen,	 siempre	que	estén	debidamente	 justificados	y	aceptados	
por	la	Dirección	Facultativa.	
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1.1.1.15.-	Causas	de	rescisión	del	contrato	de	obra	

Se	considerarán	causas	suficientes	de	rescisión	de	contrato:	

a)	 La	muerte	o	incapacitación	del	Contratista.	

b)	 La	quiebra	del	Contratista.	

c)	 Las	alteraciones	del	contrato	por	las	causas	siguientes:	

a.	 La	 modificación	 del	 proyecto	 en	 forma	 tal	 que	 represente	 alteraciones	
fundamentales	del	mismo	a	juicio	del	Director	de	Obra	y,	en	cualquier	caso,	siempre	
que	la	variación	del	Presupuesto	de	Ejecución	Material,	como	consecuencia	de	estas	
modificaciones,	represente	una	desviación	mayor	del	20%.	

b.	 Las	 modificaciones	 de	 unidades	 de	 obra,	 siempre	 que	 representen	
variaciones	en	más	o	en	menos	del	40%	del	proyecto	original,	o	más	de	un	50%	de	
unidades	de	obra	del	proyecto	reformado.	

d)	 La	suspensión	de	obra	comenzada,	siempre	que	el	plazo	de	suspensión	
haya	 excedido	 de	 un	 año	 y,	 en	 todo	 caso,	 siempre	 que	 por	 causas	 ajenas	 al	
Contratista	no	se	dé	comienzo	a	la	obra	adjudicada	dentro	del	plazo	de	tres	meses	a	
partir	de	la	adjudicación.	En	este	caso,	la	devolución	de	la	fianza	será	automática.	

e)	 Que	el	Contratista	no	comience	los	trabajos	dentro	del	plazo	señalado	
en	el	contrato.	

f)	 El	 incumplimiento	 de	 las	 condiciones	 del	 Contrato	 cuando	 implique	
descuido	o	mala	fe,	con	perjuicio	de	los	intereses	de	las	obras.	

g)	 El	vencimiento	del	plazo	de	ejecución	de	la	obra.	

h)	 El	abandono	de	la	obra	sin	causas	justificadas.	

i)	 La	mala	fe	en	la	ejecución	de	la	obra.	

	

1.1.1.16.-	Omisiones:	Buena	fe	

Las	 relaciones	 entre	 el	 Promotor	 y	 el	 Contratista,	 reguladas	 por	 el	 presente	
Pliego	de	Condiciones	y	la	documentación	complementaria,	presentan	la	prestación	
de	un	servicio	al	Promotor	por	parte	del	Contratista	mediante	 la	ejecución	de	una	
obra,	 basándose	 en	 la	 BUENA	 FE	 mutua	 de	 ambas	 partes,	 que	 pretenden	
beneficiarse	de	esta	colaboración	sin	ningún	tipo	de	perjuicio.	Por	este	motivo,	 las	
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relaciones	entre	ambas	partes	y	las	omisiones	que	puedan	existir	en	este	Pliego	y	la	
documentación	 complementaria	del	proyecto	y	de	 la	obra,	 se	 entenderán	 siempre	
suplidas	por	la	BUENA	FE	de	las	partes,	que	las	subsanarán	debidamente	con	el	fin	
de	conseguir	una	adecuada	CALIDAD	FINAL	de	la	obra.	

	

1.1.2.-	Disposiciones	relativas	a	trabajos,	materiales	y	medios	auxiliares	

Se	 describen	 las	 disposiciones	 básicas	 a	 considerar	 en	 la	 ejecución	 de	 las	
obras,	 relativas	 a	 los	 trabajos,	 materiales	 y	 medios	 auxiliares,	 así	 como	 a	 las	
recepciones	de	los	edificios	objeto	del	presente	proyecto	y	sus	obras	anejas.	

	

1.1.2.1.-	Accesos	y	vallados	

El	Contratista	dispondrá,	por	su	cuenta,	los	accesos	a	la	obra,	el	cerramiento	o	
el	 vallado	 de	 ésta	 y	 su	mantenimiento	 durante	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 pudiendo	
exigir	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	su	modificación	o	mejora.	

	

1.1.2.2.-	Replanteo	

El	 Contratista	 iniciará	 "in	 situ"	 el	 replanteo	 de	 las	 obras,	 señalando	 las	
referencias	 principales	 que	 mantendrá	 como	 base	 de	 posteriores	 replanteos	
parciales.	Dichos	trabajos	se	considerarán	a	cargo	del	Contratista	e	incluidos	en	su	
oferta	económica.	

Asimismo,	someterá	el	replanteo	a	la	aprobación	del	Director	de	Ejecución	de	
la	 Obra	 y,	 una	 vez	 éste	 haya	 dado	 su	 conformidad,	 preparará	 el	 Acta	 de	 Inicio	 y	
Replanteo	de	la	Obra	acompañada	de	un	plano	de	replanteo	definitivo,	que	deberá	
ser	 aprobado	 por	 el	 Director	 de	 Obra.	 Será	 responsabilidad	 del	 Contratista	 la	
deficiencia	o	la	omisión	de	este	trámite.	

	

1.1.2.3.-	Inicio	de	la	obra	y	ritmo	de	ejecución	de	los	trabajos	

El	 Contratista	 dará	 comienzo	 a	 las	 obras	 en	 el	 plazo	 especificado	 en	 el	
respectivo	 contrato,	 desarrollándose	 de	manera	 adecuada	 para	 que	 dentro	 de	 los	
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períodos	parciales	señalados	se	realicen	los	trabajos,	de	modo	que	la	ejecución	total	
se	lleve	a	cabo	dentro	del	plazo	establecido	en	el	contrato.	

Será	obligación	del	Contratista	comunicar	a	la	Dirección	Facultativa	el	inicio	de	
las	obras,	de	forma	fehaciente	y	preferiblemente	por	escrito,	al	menos	con	tres	días	
de	antelación.	

El	Director	de	Obra	redactará	el	acta	de	comienzo	de	la	obra	y	la	suscribirán	en	
la	 misma	 obra	 junto	 con	 él,	 el	 día	 de	 comienzo	 de	 los	 trabajos,	 el	 Director	 de	 la	
Ejecución	de	la	Obra,	el	Promotor	y	el	Contratista.	

Para	 la	 formalización	del	acta	de	comienzo	de	 la	obra,	el	Director	de	 la	Obra	
comprobará	que	en	la	obra	existe	copia	de	los	siguientes	documentos:	

• 	 Proyecto	de	Ejecución,	Anejos	y	modificaciones.	
• 	 Plan	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	y	su	acta	de	aprobación	por	

parte	del	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud	durante	la	ejecución	de	los	trabajos.	
• 	 Licencia	de	Obra	otorgada	por	el	Ayuntamiento.	
• 	 Comunicación	 de	 apertura	 de	 centro	 de	 trabajo	 efectuada	 por	 el	

Contratista.	
• 	 Otras	 autorizaciones,	 permisos	 y	 licencias	 que	 sean	 preceptivas	 por	

otras	administraciones.	
• 	 Libro	de	Órdenes	y	Asistencias.	
• 	 Libro	de	Incidencias.	

La	fecha	del	acta	de	comienzo	de	la	obra	marca	el	inicio	de	los	plazos	parciales	
y	total	de	la	ejecución	de	la	obra.	

	

1.1.2.4.-	Orden	de	los	trabajos	

La	 determinación	 del	 orden	 de	 los	 trabajos	 es,	 generalmente,	 facultad	 del	
Contratista,	salvo	en	aquellos	casos	en	que,	por	circunstancias	de	naturaleza	técnica,	
se	estime	conveniente	su	variación	por	parte	de	la	Dirección	Facultativa.	
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1.1.2.5.-	Facilidades	para	otros	contratistas	

De	 acuerdo	 con	 lo	 que	 requiera	 la	 Dirección	 Facultativa,	 el	 Contratista	 dará	
todas	 las	 facilidades	 razonables	 para	 la	 realización	 de	 los	 trabajos	 que	 le	 sean	
encomendados	 a	 los	 Subcontratistas	 u	 otros	 Contratistas	 que	 intervengan	 en	 la	
ejecución	 de	 la	 obra.	 Todo	 ello	 sin	 perjuicio	 de	 las	 compensaciones	 económicas	 a	
que	 haya	 lugar	 por	 la	 utilización	 de	 los	 medios	 auxiliares	 o	 los	 suministros	 de	
energía	u	otros	conceptos.	

En	 caso	 de	 litigio,	 todos	 ellos	 se	 ajustarán	 a	 lo	 que	 resuelva	 la	 Dirección	
Facultativa.	

	

1.1.2.6.-	Ampliación	del	proyecto	por	causas	imprevistas	o	de	fuerza	mayor	

Cuando	se	precise	ampliar	el	Proyecto,	por	motivo	imprevisto	o	por	cualquier	
incidencia,	no	se	interrumpirán	los	trabajos,	continuándose	según	las	instrucciones	
de	la	Dirección	Facultativa	en	tanto	se	formula	o	se	tramita	el	Proyecto	Reformado.	

El	 Contratista	 está	 obligado	 a	 realizar,	 con	 su	 personal	 y	 sus	 medios	
materiales,	 cuanto	 la	 Dirección	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 disponga	 para	 apeos,	
apuntalamientos,	 derribos,	 recalces	 o	 cualquier	 obra	 de	 carácter	 urgente,	
anticipando	 de	 momento	 este	 servicio,	 cuyo	 importe	 le	 será	 consignado	 en	 un	
presupuesto	adicional	o	abonado	directamente,	de	acuerdo	con	lo	que	se	convenga.	

	

1.1.2.7.-	Interpretaciones,	aclaraciones	y	modificaciones	del	proyecto	

El	Contratista	podrá	requerir	del	Director	de	Obra	o	del	Director	de	Ejecución	
de	 la	 Obra,	 según	 sus	 respectivos	 cometidos	 y	 atribuciones,	 las	 instrucciones	 o	
aclaraciones	que	se	precisen	para	 la	correcta	 interpretación	y	ejecución	de	 la	obra	
proyectada.	

Cuando	se	trate	de	interpretar,	aclarar	o	modificar	preceptos	de	los	Pliegos	de	
Condiciones	 o	 indicaciones	 de	 los	 planos,	 croquis,	 órdenes	 e	 instrucciones	
correspondientes,	 se	 comunicarán	 necesariamente	 por	 escrito	 al	 Contratista,	
estando	éste	a	 su	vez	obligado	a	devolver	 los	originales	o	 las	 copias,	 suscribiendo	
con	 su	 firma	 el	 enterado,	 que	 figurará	 al	 pie	 de	 todas	 las	 órdenes,	 avisos	 e	
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instrucciones	 que	 reciba	 tanto	 del	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 como	 del	
Director	de	Obra.	

Cualquier	reclamación	que	crea	oportuno	hacer	el	Contratista	en	contra	de	las	
disposiciones	 tomadas	 por	 la	 Dirección	 Facultativa,	 habrá	 de	 dirigirla,	 dentro	 del	
plazo	 de	 tres	 días,	 a	 quien	 la	 hubiera	 dictado,	 el	 cual	 le	 dará	 el	 correspondiente	
recibo,	si	éste	lo	solicitase.	

	

1.1.2.8.-	Prórroga	por	causa	de	fuerza	mayor	

Si,	 por	 causa	 de	 fuerza	 mayor	 o	 independientemente	 de	 la	 voluntad	 del	
Contratista,	 éste	no	pudiese	 comenzar	 las	obras,	 tuviese	que	 suspenderlas	o	no	 le	
fuera	 posible	 terminarlas	 en	 los	 plazos	 prefijados,	 se	 le	 otorgará	 una	 prórroga	
proporcionada	 para	 su	 cumplimiento,	 previo	 informe	 favorable	 del	 Director	 de	
Obra.	Para	ello,	 el	Contratista	expondrá,	 en	escrito	dirigido	al	Director	de	Obra,	 la	
causa	que	impide	la	ejecución	o	la	marcha	de	los	trabajos	y	el	retraso	que	por	ello	se	
originaría	 en	 los	 plazos	 acordados,	 razonando	 debidamente	 la	 prórroga	 que	 por	
dicha	causa	solicita.	

	

1.1.2.9.-	Responsabilidad	de	la	dirección	facultativa	en	el	retraso	de	la	

obra	

El	Contratista	no	podrá	excusarse	de	no	haber	 cumplido	 los	plazos	de	obras	
estipulados,	 alegando	 como	causa	 la	 carencia	de	planos	u	órdenes	de	 la	Dirección	
Facultativa,	a	excepción	del	caso	en	que	habiéndolo	solicitado	por	escrito,	no	se	 le	
hubiese	proporcionado.	

	

1.1.2.10.-	Trabajos	defectuosos	

El	 Contratista	 debe	 emplear	 los	 materiales	 que	 cumplan	 las	 condiciones	
exigidas	en	el	proyecto,	y	realizará	todos	y	cada	uno	de	los	trabajos	contratados	de	
acuerdo	con	lo	estipulado.	

Por	 ello,	 y	 hasta	 que	 tenga	 lugar	 la	 recepción	 definitiva	 del	 edificio,	 el	
Contratista	es	responsable	de	la	ejecución	de	los	trabajos	que	ha	contratado	y	de	las	
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faltas	y	defectos	que	puedan	existir	por	su	mala	ejecución,	no	siendo	un	eximente	el	
que	 la	 Dirección	 Facultativa	 lo	 haya	 examinado	 o	 reconocido	 con	 anterioridad,	 ni	
tampoco	el	hecho	de	que	estos	trabajos	hayan	sido	valorados	en	las	Certificaciones	
Parciales	 de	 obra,	 que	 siempre	 se	 entenderán	 extendidas	 y	 abonadas	 a	 buena	
cuenta.	

Como	 consecuencia	 de	 lo	 anteriormente	 expresado,	 cuando	 el	 Director	 de	
Ejecución	de	la	Obra	advierta	vicios	o	defectos	en	los	trabajos	ejecutados,	o	que	los	
materiales	empleados	o	los	aparatos	y	equipos	colocados	no	reúnen	las	condiciones	
preceptuadas,	ya	sea	en	el	curso	de	la	ejecución	de	los	trabajos	o	una	vez	finalizados	
con	anterioridad	a	la	recepción	definitiva	de	la	obra,	podrá	disponer	que	las	partes	
defectuosas	 sean	 sustituidas	 o	 demolidas	 y	 reconstruidas	 de	 acuerdo	 con	 lo	
contratado	 a	 expensas	 del	 Contratista.	 Si	 ésta	 no	 estimase	 justa	 la	 decisión	 y	 se	
negase	 a	 la	 sustitución,	 demolición	 y	 reconstrucción	 ordenadas,	 se	 planteará	 la	
cuestión	ante	el	Director	de	Obra,	quien	mediará	para	resolverla.	

	

1.1.2.11.-	Vicios	ocultos	

El	Contratista	es	el	único	responsable	de	los	vicios	ocultos	y	de	los	defectos	de	
la	construcción,	durante	la	ejecución	de	las	obras	y	el	periodo	de	garantía,	hasta	los	
plazos	prescritos	después	de	la	terminación	de	las	obras	en	la	vigente	L.O.E.,	aparte	
de	otras	responsabilidades	legales	o	de	cualquier	índole	que	puedan	derivarse.	

Si	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	tuviese	fundadas	razones	para	creer	en	la	
existencia	 de	 vicios	 ocultos	 de	 construcción	 en	 las	 obras	 ejecutadas,	 ordenará,	
cuando	 estime	 oportuno,	 realizar	 antes	 de	 la	 recepción	 definitiva	 los	 ensayos,	
destructivos	 o	 no,	 que	 considere	 necesarios	 para	 reconocer	 o	 diagnosticar	 los	
trabajos	que	suponga	defectuosos,	dando	cuenta	de	 la	circunstancia	al	Director	de	
Obra.	

El	 Contratista	 demolerá,	 y	 reconstruirá	 posteriormente	 a	 su	 cargo,	 todas	 las	
unidades	 de	 obra	 mal	 ejecutadas,	 sus	 consecuencias,	 daños	 y	 perjuicios,	 no	
pudiendo	eludir	su	responsabilidad	por	el	hecho	de	que	el	Director	de	Obra	y/o	el	
Director	del	Ejecución	de	Obra	lo	hayan	examinado	o	reconocido	con	anterioridad,	o	
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que	 haya	 sido	 conformada	 o	 abonada	 una	 parte	 o	 la	 totalidad	 de	 las	 obras	 mal	
ejecutadas.	

	

1.1.2.12.-	Procedencia	de	materiales,	aparatos	y	equipos	

El	Contratista	tiene	libertad	de	proveerse	de	los	materiales,	aparatos	y	equipos	
de	todas	clases	donde	considere	oportuno	y	conveniente	para	sus	intereses,	excepto	
en	aquellos	casos	en	los	se	preceptúe	una	procedencia	y	características	específicas	
en	el	proyecto.	

Obligatoriamente,	y	antes	de	proceder	a	su	empleo,	acopio	y	puesta	en	obra,	el	
Contratista	deberá	presentar	al	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	una	lista	completa	
de	los	materiales,	aparatos	y	equipos	que	vaya	a	utilizar,	en	la	que	se	especifiquen	
todas	 las	 indicaciones	 sobre	 sus	 características	 técnicas,	 marcas,	 calidades,	
procedencia	e	idoneidad	de	cada	uno	de	ellos.	

	

1.1.2.13.-	Presentación	de	muestras	

A	petición	del	Director	de	Obra,	el	Contratista	presentará	las	muestras	de	los	
materiales,	aparatos	y	equipos,	siempre	con	la	antelación	prevista	en	el	calendario	
de	obra.	

	

1.1.2.14.-	Materiales,	aparatos	y	equipos	defectuosos	

Cuando	 los	 materiales,	 aparatos,	 equipos	 y	 elementos	 de	 instalaciones	 no	
fuesen	de	la	calidad	y	características	técnicas	prescritas	en	el	proyecto,	no	tuvieran	
la	 preparación	 en	 él	 exigida	 o	 cuando,	 a	 falta	 de	 prescripciones	 formales,	 se	
reconociera	o	demostrara	que	no	son	los	adecuados	para	su	fin,	el	Director	de	Obra,	
a	 instancias	 del	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 dará	 la	 orden	 al	 Contratista	 de	
sustituirlos	por	otros	que	satisfagan	 las	condiciones	o	sean	 los	adecuados	al	 fin	al	
que	se	destinen.	

Si,	a	los	15	días	de	recibir	el	Contratista	orden	de	que	retire	los	materiales	que	
no	 estén	 en	 condiciones,	 ésta	 no	 ha	 sido	 cumplida,	 podrá	 hacerlo	 el	 Promotor	 o	
Propiedad	a	cuenta	de	Contratista.	
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En	 el	 caso	 de	 que	 los	 materiales,	 aparatos,	 equipos	 o	 elementos	 de	
instalaciones	 fueran	defectuosos,	 pero	 aceptables	 a	 juicio	del	Director	de	Obra,	 se	
recibirán	con	 la	rebaja	del	precio	que	aquél	determine,	a	no	ser	que	el	Contratista	
prefiera	sustituirlos	por	otros	en	condiciones.	

	

1.1.2.15.-	Gastos	ocasionados	por	pruebas	y	ensayos	

Todos	 los	 gastos	 originados	 por	 las	 pruebas	 y	 ensayos	 de	 materiales	 o	
elementos	que	 intervengan	en	 la	ejecución	de	 las	obras	correrán	a	 cargo	y	 cuenta	
del	Contratista.	

Todo	 ensayo	 que	 no	 resulte	 satisfactorio,	 no	 se	 realice	 por	 omisión	 del	
Contratista,	 o	 que	 no	 ofrezca	 las	 suficientes	 garantías,	 podrá	 comenzarse	
nuevamente	o	realizarse	nuevos	ensayos	o	pruebas	especificadas	en	el	proyecto,	a	
cargo	y	cuenta	del	Contratista	y	con	la	penalización	correspondiente,	así	como	todas	
las	 obras	 complementarias	 a	 que	 pudieran	 dar	 lugar	 cualquiera	 de	 los	 supuestos	
anteriormente	citados	y	que	el	Director	de	Obra	considere	necesarios.	

	

1.1.2.16.-	Limpieza	de	las	obras	

Es	 obligación	 del	 Contratista	 mantener	 limpias	 las	 obras	 y	 sus	 alrededores	
tanto	 de	 escombros	 como	 de	 materiales	 sobrantes,	 retirar	 las	 instalaciones	
provisionales	que	no	sean	necesarias,	así	como	ejecutar	todos	los	trabajos	y	adoptar	
las	medidas	que	sean	apropiadas	para	que	la	obra	presente	buen	aspecto.	

	

1.1.2.17.-	Obras	sin	prescripciones	explícitas	

En	 la	 ejecución	de	 trabajos	 que	 pertenecen	 a	 la	 construcción	de	 las	 obras,	 y	
para	los	cuales	no	existan	prescripciones	consignadas	explícitamente	en	este	Pliego	
ni	en	 la	restante	documentación	del	proyecto,	el	Contratista	se	atendrá,	en	primer	
término,	 a	 las	 instrucciones	 que	 dicte	 la	 Dirección	 Facultativa	 de	 las	 obras	 y,	 en	
segundo	lugar,	a	las	normas	y	prácticas	de	la	buena	construcción.	
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1.1.3.-	Disposiciones	de	las	recepciones	de	edificios	y	obras	anejas	

	

1.1.3.1.-	Consideraciones	de	carácter	general	

La	recepción	de	la	obra	es	el	acto	por	el	cual	el	Contratista,	una	vez	concluida	
la	 obra,	 hace	 entrega	 de	 la	 misma	 al	 Promotor	 y	 es	 aceptada	 por	 éste.	 Podrá	
realizarse	 con	 o	 sin	 reservas	 y	 deberá	 abarcar	 la	 totalidad	 de	 la	 obra	 o	 fases	
completas	y	terminadas	de	la	misma,	cuando	así	se	acuerde	por	las	partes.	

La	 recepción	 deberá	 consignarse	 en	 un	 acta	 firmada,	 al	 menos,	 por	 el	
Promotor	y	el	Contratista,	haciendo	constar:	

• 	 Las	partes	que	intervienen.	
• 	 La	 fecha	 del	 certificado	 final	 de	 la	 totalidad	 de	 la	 obra	 o	 de	 la	 fase	

completa	y	terminada	de	la	misma.	
• 	 El	coste	final	de	la	ejecución	material	de	la	obra.	
• 	 La	 declaración	 de	 la	 recepción	 de	 la	 obra	 con	 o	 sin	 reservas,	

especificando,	 en	 su	 caso,	 éstas	 de	 manera	 objetiva,	 y	 el	 plazo	 en	 que	 deberán	
quedar	 subsanados	 los	 defectos	 observados.	 Una	 vez	 subsanados	 los	 mismos,	 se	
hará	constar	en	un	acta	aparte,	suscrita	por	los	firmantes	de	la	recepción.	

• 	 Las	 garantías	 que,	 en	 su	 caso,	 se	 exijan	 al	 Contratista	 para	 asegurar	
sus	responsabilidades.	

Asimismo,	se	adjuntará	el	certificado	final	de	obra	suscrito	por	el	Director	de	
Obra	y	el	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra.	

El	 Promotor	 podrá	 rechazar	 la	 recepción	 de	 la	 obra	 por	 considerar	 que	 la	
misma	no	está	terminada	o	que	no	se	adecúa	a	las	condiciones	contractuales.	

En	todo	caso,	el	rechazo	deberá	ser	motivado	por	escrito	en	el	acta,	en	la	que	
se	fijará	el	nuevo	plazo	para	efectuar	la	recepción.	

Salvo	pacto	expreso	en	contrario,	 la	recepción	de	la	obra	tendrá	lugar	dentro	
de	 los	 treinta	 días	 siguientes	 a	 la	 fecha	 de	 su	 terminación,	 acreditada	 en	 el	
certificado	 final	de	obra,	plazo	que	se	contará	a	partir	de	 la	notificación	efectuada	
por	 escrito	 al	 promotor.	 La	 recepción	 se	 entenderá	 tácitamente	 producida	 si	
transcurridos	treinta	días	desde	la	fecha	indicada	el	promotor	no	hubiera	puesto	de	
manifiesto	reservas	o	rechazo	motivado	por	escrito.	
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El	cómputo	de	los	plazos	de	responsabilidad	y	garantía	será	el	establecidos	en	
la	L.O.E.,	y	se	iniciará	a	partir	de	la	fecha	en	que	se	suscriba	el	acta	de	recepción,	o	
cuando	 se	 entienda	 ésta	 tácitamente	 producida	 según	 lo	 previsto	 en	 el	 apartado	
anterior.	

1.1.3.2.-	Recepción	provisional	

Treinta	días	antes	de	dar	por	finalizadas	las	obras,	comunicará	el	Director	de	
Ejecución	de	la	Obra	al	Promotor	o	Propiedad	la	proximidad	de	su	terminación	a	fin	
de	convenir	el	acto	de	la	Recepción	Provisional.	

Ésta	 se	 realizará	 con	 la	 intervención	 de	 la	 Propiedad,	 del	 Contratista,	 del	
Director	de	Obra	y	del	Director	de	Ejecución	de	la	Obra.	Se	convocará	también	a	los	
restantes	técnicos	que,	en	su	caso,	hubiesen	intervenido	en	la	dirección	con	función	
propia	en	aspectos	parciales	o	unidades	especializadas.	

Practicado	un	detenido	reconocimiento	de	las	obras,	se	extenderá	un	acta	con	
tantos	ejemplares	como	intervinientes	y	firmados	por	todos	ellos.	Desde	esta	fecha	
empezará	 a	 correr	 el	 plazo	 de	 garantía,	 si	 las	 obras	 se	 hallasen	 en	 estado	 de	 ser	
admitidas.	 Seguidamente,	 los	 Técnicos	 de	 la	 Dirección	 extenderán	 el	
correspondiente	Certificado	de	Final	de	Obra.	

Cuando	 las	 obras	 no	 se	 hallen	 en	 estado	 de	 ser	 recibidas,	 se	 hará	 constar	
expresamente	en	el	Acta	y	se	darán	al	Contratista	las	oportunas	instrucciones	para	
subsanar	 los	 defectos	 observados,	 fijando	 un	 plazo	 para	 subsanarlos,	 expirado	 el	
cual	 se	 efectuará	 un	 nuevo	 reconocimiento	 a	 fin	 de	 proceder	 a	 la	 recepción	
provisional	de	la	obra.	

Si	 el	 Contratista	 no	 hubiese	 cumplido,	 podrá	 declararse	 resuelto	 el	 contrato	
con	la	pérdida	de	la	fianza.	

	

1.1.3.3.-	Documentación	final	de	la	obra	

El	Director	de	Ejecución	de	 la	Obra,	asistido	por	el	Contratista	y	 los	 técnicos	
que	hubieren	intervenido	en	la	obra,	redactará	la	documentación	final	de	las	obras,	
que	se	facilitará	al	Promotor,	con	las	especificaciones	y	contenidos	dispuestos	por	la	
legislación	vigente,	en	el	caso	de	viviendas,	con	lo	que	se	establece	en	los	párrafos	2,	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 245	 	 	 	 245		

3,	4	y	5,	del	apartado	2	del	artículo	4º	del	Real	Decreto	515/1989,	de	21	de	Abril.	
Esta	documentación	incluye	el	Manual	de	Uso	y	Mantenimiento	del	Edificio.	

	

1.1.3.4.-	Medición	definitiva	y	liquidación	provisional	de	la	obra	

Recibidas	 provisionalmente	 las	 obras,	 se	 procederá	 inmediatamente	 por	 el	
Director	de	Ejecución	de	la	Obra	a	su	medición	definitiva,	con	precisa	asistencia	del	
Contratista	 o	 de	 su	 representante.	 Se	 extenderá	 la	 oportuna	 certificación	 por	
triplicado	que,	aprobada	por	el	Director	de	Obra	con	su	firma,	servirá	para	el	abono	
por	 el	 Promotor	 del	 saldo	 resultante	 menos	 la	 cantidad	 retenida	 en	 concepto	 de	
fianza.	

	

1.1.3.5.-	Plazo	de	garantía	

El	plazo	de	garantía	deberá	estipularse	en	el	contrato	privado	y,	en	cualquier	
caso,	nunca	deberá	ser	inferior	a	seis	meses	

	

1.1.3.6.-	Conservación	de	las	obras	recibidas	provisionalmente	

Los	gastos	de	conservación	durante	el	plazo	de	garantía	comprendido	entre	las	
recepciones	provisional	y	definitiva,	correrán	a	cargo	y	cuenta	del	Contratista.	

Si	 el	 edificio	 fuese	 ocupado	 o	 utilizado	 antes	 de	 la	 recepción	 definitiva,	 la	
guardería,	 limpieza	 y	 reparaciones	 ocasionadas	 por	 el	 uso	 correrán	 a	 cargo	 de	 la	
Propiedad	y	las	reparaciones	por	vicios	de	obra	o	por	defectos	en	las	instalaciones,	
serán	a	cargo	del	Contratista.	

	

1.1.3.7.-	Recepción	definitiva	

La	 recepción	 definitiva	 se	 realizará	 después	 de	 transcurrido	 el	 plazo	 de	
garantía,	en	igual	modo	y	con	las	mismas	formalidades	que	la	provisional.	A	partir	
de	 esa	 fecha	 cesará	 la	 obligación	 del	 Contratista	 de	 reparar	 a	 su	 cargo	 aquellos	
desperfectos	 inherentes	a	 la	normal	conservación	de	 los	edificios,	y	quedarán	sólo	
subsistentes	 todas	 las	 responsabilidades	 que	 pudieran	 derivar	 de	 los	 vicios	 de	
construcción.	
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1.1.3.8.-	Prórroga	del	plazo	de	garantía	

Si,	al	proceder	al	reconocimiento	para	la	recepción	definitiva	de	la	obra,	no	se	
encontrase	ésta	en	las	condiciones	debidas,	se	aplazará	dicha	recepción	definitiva	y	
el	 Director	 de	 Obra	 indicará	 al	 Contratista	 los	 plazos	 y	 formas	 en	 que	 deberán	
realizarse	 las	 obras	 necesarias.	 De	 no	 efectuarse	 dentro	 de	 aquellos,	 podrá	
resolverse	el	contrato	con	la	pérdida	de	la	fianza.	

	

1.1.3.9.-	Recepciones	de	trabajos	cuya	contrata	haya	sido	rescindida	

En	caso	de	resolución	del	contrato,	el	Contratista	vendrá	obligado	a	retirar,	en	
el	 plazo	 fijado,	 la	 maquinaria,	 instalaciones	 y	 medios	 auxiliares,	 a	 resolver	 los	
subcontratos	 que	 tuviese	 concertados	 y	 a	 dejar	 la	 obra	 en	 condiciones	 de	 ser	
reanudada	por	otra	empresa	sin	problema	alguno.	

Las	obras	y	 trabajos	 terminados	por	completo	se	 recibirán	provisionalmente	
con	 los	 trámites	 establecidos	 anteriormente.	Transcurrido	 el	 plazo	de	 garantía,	 se	
recibirán	definitivamente	según	lo	dispuesto	anteriormente.	

Para	 las	 obras	 y	 trabajos	 no	 determinados,	 pero	 aceptables	 a	 juicio	 del	
Director	de	Obra,	se	efectuará	una	sola	y	definitiva	recepción.	

	

1.2.-	Disposiciones	Facultativas	

	

1.2.1.-	Definición,	atribuciones	y	obligaciones	de	los	agentes	de	la	

edificación	

Las	 atribuciones	 de	 los	 distintos	 agentes	 intervinientes	 en	 la	 edificación	 son	
las	reguladas	por	la	Ley	38/99	de	Ordenación	de	la	Edificación	(L.O.E.).	

Se	definen	agentes	de	la	edificación	todas	las	personas,	físicas	o	jurídicas,	que	
intervienen	en	el	proceso	de	 la	edificación.	Sus	obligaciones	quedan	determinadas	
por	lo	dispuesto	en	la	L.O.E.	y	demás	disposiciones	que	sean	de	aplicación	y	por	el	
contrato	que	origina	su	intervención.	
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Las	definiciones	y	 funciones	de	 los	 agentes	que	 intervienen	en	 la	 edificación	
quedan	recogidas	en	el	capítulo	III	"Agentes	de	la	edificación",	considerándose:	

	

1.2.1.1.-	El	Promotor	

Es	 la	 persona	 física	 o	 jurídica,	 pública	 o	 privada,	 que	 individual	 o	
colectivamente	decide,	impulsa,	programa	y	financia	con	recursos	propios	o	ajenos,	
las	obras	de	edificación	para	sí	o	para	su	posterior	enajenación,	entrega	o	cesión	a	
terceros	bajo	cualquier	título.	

Asume	la	iniciativa	de	todo	el	proceso	de	la	edificación,	impulsando	la	gestión	
necesaria	 para	 llevar	 a	 cabo	 la	 obra	 inicialmente	 proyectada,	 y	 se	 hace	 cargo	 de	
todos	los	costes	necesarios.	

Según	la	legislación	vigente,	a	la	figura	del	promotor	se	equiparan	también	las	
de	 gestor	 de	 sociedades	 cooperativas,	 comunidades	 de	 propietarios,	 u	 otras	
análogas	que	asumen	la	gestión	económica	de	la	edificación.	

Cuando	las	Administraciones	públicas	y	los	organismos	sujetos	a	la	legislación	
de	contratos	de	las	Administraciones	públicas	actúen	como	promotores,	se	regirán	
por	 la	 legislación	 de	 contratos	 de	 las	 Administraciones	 públicas	 y,	 en	 lo	 no	
contemplado	en	la	misma,	por	las	disposiciones	de	la	L.O.E.	

	

1.2.1.2.-	El	Proyectista	

Es	 el	 agente	 que,	 por	 encargo	 del	 promotor	 y	 con	 sujeción	 a	 la	 normativa	
técnica	y	urbanística	correspondiente,	redacta	el	proyecto.	

Podrán	 redactar	 proyectos	 parciales	 del	 proyecto,	 o	 partes	 que	 lo	
complementen,	otros	técnicos,	de	forma	coordinada	con	el	autor	de	éste.	

Cuando	el	proyecto	 se	desarrolle	o	 complete	mediante	proyectos	parciales	u	
otros	documentos	 técnicos	 según	 lo	 previsto	 en	 el	 apartado	2	del	 artículo	4	de	 la	
L.O.E.,	cada	proyectista	asumirá	la	titularidad	de	su	proyecto.	
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1.2.1.3.-	El	Constructor	o	Contratista	

Es	el	agente	que	asume,	contractualmente	ante	el	Promotor,	el	compromiso	de	
ejecutar	con	medios	humanos	y	materiales,	propios	o	ajenos,	las	obras	o	parte	de	las	
mismas	con	sujeción	al	Proyecto	y	al	Contrato	de	obra.	

CABE	 EFECTUAR	 ESPECIAL	 MENCIÓN	 DE	 QUE	 LA	 LEY	 SEÑALA	 COMO	
RESPONSABLE	 EXPLÍCITO	 DE	 LOS	 VICIOS	 O	 DEFECTOS	 CONSTRUCTIVOS	 AL	
CONTRATISTA	 GENERAL	 DE	 LA	 OBRA,	 SIN	 PERJUICIO	 DEL	 DERECHO	 DE	
REPETICIÓN	DE	ÉSTE	HACIA	LOS	SUBCONTRATISTAS.	

	

1.2.1.4.-	El	Director	de	Obra	

Es	 el	 agente	 que,	 formando	 parte	 de	 la	 dirección	 facultativa,	 dirige	 el	
desarrollo	 de	 la	 obra	 en	 los	 aspectos	 técnicos,	 estéticos,	 urbanísticos	 y	
medioambientales,	 de	 conformidad	 con	 el	 proyecto	 que	 la	 define,	 la	 licencia	 de	
edificación	y	demás	autorizaciones	preceptivas,	y	 las	condiciones	del	contrato,	con	
el	objeto	de	asegurar	su	adecuación	al	fin	propuesto.	

Podrán	 dirigir	 las	 obras	 de	 los	 proyectos	 parciales	 otros	 técnicos,	 bajo	 la	
coordinación	del	Director	de	Obra.	

	

1.2.1.5.-	El	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	

Es	el	agente	que,	formando	parte	de	la	Dirección	Facultativa,	asume	la	función	
técnica	 de	 dirigir	 la	 Ejecución	 Material	 de	 la	 Obra	 y	 de	 controlar	 cualitativa	 y	
cuantitativamente	 la	 construcción	 y	 calidad	 de	 lo	 edificado.	 Para	 ello	 es	 requisito	
indispensable	 el	 estudio	 y	 análisis	 previo	 del	 proyecto	 de	 ejecución	 una	 vez	
redactado	por	el	Arquitecto,	procediendo	a	solicitarle,	con	antelación	al	inicio	de	las	
obras,	 todas	 aquellas	 aclaraciones,	 subsanaciones	 o	 documentos	 complementarios	
que,	 dentro	 de	 su	 competencia	 y	 atribuciones	 legales,	 estimare	 necesarios	 para	
poder	dirigir	de	manera	solvente	la	ejecución	de	las	mismas.	
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1.2.1.6.-	Las	entidades	y	los	laboratorios	de	control	de	calidad	de	la	

edificación	

Son	entidades	de	control	de	calidad	de	la	edificación	aquéllas	capacitadas	para	
prestar	 asistencia	 técnica	 en	 la	 verificación	 de	 la	 calidad	 del	 proyecto,	 de	 los	
materiales	 y	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 obra	 y	 sus	 instalaciones	 de	 acuerdo	 con	 el	
proyecto	y	la	normativa	aplicable.	

Son	 laboratorios	 de	 ensayos	 para	 el	 control	 de	 calidad	 de	 la	 edificación	 los	
capacitados	 para	 prestar	 asistencia	 técnica,	 mediante	 la	 realización	 de	 ensayos	 o	
pruebas	 de	 servicio	 de	 los	 materiales,	 sistemas	 o	 instalaciones	 de	 una	 obra	 de	
edificación.	

	

1.2.1.7.-	Los	suministradores	de	productos	

Se	 consideran	 suministradores	 de	 productos	 los	 fabricantes,	 almacenistas,	
importadores	o	vendedores	de	productos	de	construcción.	

Se	 entiende	 por	 producto	 de	 construcción	 aquel	 que	 se	 fabrica	 para	 su	
incorporación	 permanente	 en	 una	 obra,	 incluyendo	 materiales,	 elementos	
semielaborados,	 componentes	 y	 obras	 o	 parte	 de	 las	 mismas,	 tanto	 terminadas	
como	en	proceso	de	ejecución.	

	

1.2.2.-	Agentes	que	intervienen	en	la	obra	según	Ley	38/1999	(L.O.E.)	

La	relación	de	agentes	 intervinientes	se	encuentra	en	 la	memoria	descriptiva	
del	proyecto.	

	

1.2.3.-	Agentes	en	materia	de	seguridad	y	salud	según	R.D.	1627/1997	

La	 relación	 de	 agentes	 intervinientes	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud	 se	
encuentra	en	la	memoria	descriptiva	del	proyecto.	
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1.2.4.-	Agentes	en	materia	de	gestión	de	residuos	según	R.D.	105/2008	

La	 relación	 de	 agentes	 intervinientes	 en	 materia	 de	 gestión	 de	 residuos,	 se	
encuentra	en	el	Estudio	de	Gestión	de	Residuos	de	Construcción	y	Demolición.	

	

1.2.5.-	La	Dirección	Facultativa	

En	correspondencia	con	la	L.O.E.,	 la	Dirección	Facultativa	está	compuesta	por	
la	 Dirección	 de	 Obra	 y	 la	 Dirección	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra.	 A	 la	 Dirección	
Facultativa	se	integrará	el	Coordinador	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	en	fase	de	
ejecución	de	la	obra,	en	el	caso	de	que	se	haya	adjudicado	dicha	misión	a	facultativo	
distinto	de	los	anteriores.	

Representa	técnicamente	los	intereses	del	promotor	durante	la	ejecución	de	la	
obra,	 dirigiendo	 el	 proceso	 de	 construcción	 en	 función	 de	 las	 atribuciones	
profesionales	de	cada	técnico	participante.	

	

1.2.6.-	Visitas	facultativas	

Son	las	realizadas	a	la	obra	de	manera	conjunta	o	individual	por	cualquiera	de	
los	miembros	 que	 componen	 la	 Dirección	 Facultativa.	 La	 intensidad	 y	 número	 de	
visitas	 dependerá	 de	 los	 cometidos	 que	 a	 cada	 agente	 le	 son	 propios,	 pudiendo	
variar	en	función	de	los	requerimientos	específicos	y	de	la	mayor	o	menor	exigencia	
presencial	requerible	al	técnico	al	efecto	en	cada	caso	y	según	cada	una	de	las	fases	
de	 la	 obra.	 Deberán	 adaptarse	 al	 proceso	 lógico	 de	 construcción,	 pudiendo	 los	
agentes	ser	o	no	coincidentes	en	la	obra	en	función	de	la	fase	concreta	que	se	esté	
desarrollando	en	cada	momento	y	del	cometido	exigible	a	cada	cual.	

	

1.2.7.-	Obligaciones	de	los	agentes	intervinientes	

Las	 obligaciones	 de	 los	 agentes	 que	 intervienen	 en	 la	 edificación	 son	 las	
contenidas	en	los	artículos	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15	y	16,	del	capítulo	III	de	la	L.O.E.	y	
demás	legislación	aplicable.	
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1.2.7.1.-	El	Promotor	

Ostentar	 sobre	 el	 solar	 la	 titularidad	 de	 un	 derecho	 que	 le	 faculte	 para	
construir	en	él.	

Facilitar	 la	 documentación	 e	 información	 previa	 necesaria	 para	 la	 redacción	
del	proyecto,	así	como	autorizar	al	Director	de	Obra,	al	Director	de	la	Ejecución	de	la	
Obra	 y	 al	 Contratista	 posteriores	 modificaciones	 del	 mismo	 que	 fueran	
imprescindibles	para	llevar	a	buen	fin	lo	proyectado.	

Elegir	 y	 contratar	 a	 los	 distintos	 agentes,	 con	 la	 titulación	 y	 capacitación	
profesional	necesaria,	que	garanticen	el	cumplimiento	de	las	condiciones	legalmente	
exigibles	para	realizar	en	su	globalidad	y	llevar	a	buen	fin	el	objeto	de	lo	promovido,	
en	 los	 plazos	 estipulados	 y	 en	 las	 condiciones	 de	 calidad	 exigibles	 mediante	 el	
cumplimiento	de	los	requisitos	básicos	estipulados	para	los	edificios.	

Gestionar	y	hacerse	cargo	de	las	preceptivas	licencias	y	demás	autorizaciones	
administrativas	 procedentes	 que,	 de	 conformidad	 con	 la	 normativa	 aplicable,	
conlleva	la	construcción	de	edificios,	la	urbanización	que	procediera	en	su	entorno	
inmediato,	la	realización	de	obras	que	en	ellos	se	ejecuten	y	su	ocupación.	

Garantizar	los	daños	materiales	que	el	edificio	pueda	sufrir,	para	la	adecuada	
protección	 de	 los	 intereses	 de	 los	 usuarios	 finales,	 en	 las	 condiciones	 legalmente	
establecidas,	 asumiendo	 la	 responsabilidad	 civil	 de	 forma	 personal	 e	
individualizada,	 tanto	 por	 actos	 propios	 como	 por	 actos	 de	 otros	 agentes	 por	 los	
que,	con	arreglo	a	la	legislación	vigente,	se	deba	responder.	

La	 suscripción	 obligatoria	 de	 un	 seguro,	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 concretas	
fijadas	 al	 efecto,	 que	 cubra	 los	 daños	 materiales	 que	 ocasionen	 en	 el	 edificio	 el	
incumplimiento	de	las	condiciones	de	habitabilidad	en	tres	años	o	que	afecten	a	la	
seguridad	estructural	en	el	plazo	de	diez	años,	con	especial	mención	a	las	viviendas	
individuales	 en	 régimen	 de	 autopromoción,	 que	 se	 regirán	 por	 lo	 especialmente	
legislado	al	efecto.	

Contratar	 a	 los	 técnicos	 redactores	 del	 preceptivo	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	
Salud	o	Estudio	Básico,	 en	 su	 caso,	 al	 igual	que	a	 los	 técnicos	 coordinadores	en	 la	
materia	 en	 la	 fase	 que	 corresponda,	 todo	 ello	 según	 lo	 establecido	 en	 el	 R.D.	
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1627/97,	de	24	de	octubre,	por	el	que	se	establecen	 las	disposiciones	mínimas	en	
materia	de	seguridad	y	salud	en	las	obras	de	construcción.	

Suscribir	 el	 acta	 de	 recepción	 final	 de	 las	 obras,	 una	 vez	 concluidas	 éstas,	
haciendo	constar	la	aceptación	de	las	obras,	que	podrá	efectuarse	con	o	sin	reservas	
y	que	deberá	abarcar	la	totalidad	de	las	obras	o	fases	completas.	En	el	caso	de	hacer	
mención	 expresa	 a	 reservas	 para	 la	 recepción,	 deberán	 mencionarse	 de	 manera	
detallada	las	deficiencias	y	se	deberá	hacer	constar	el	plazo	en	que	deberán	quedar	
subsanados	los	defectos	observados.	

Entregar	al	adquirente	y	usuario	 inicial,	 en	su	caso,	el	denominado	Libro	del	
Edificio	 que	 contiene	 el	 manual	 de	 uso	 y	 mantenimiento	 del	 mismo	 y	 demás	
documentación	 de	 obra	 ejecutada,	 o	 cualquier	 otro	 documento	 exigible	 por	 las	
Administraciones	competentes.	

	

1.2.7.2.-	El	Proyectista	

Redactar	 el	 proyecto	por	 encargo	del	 Promotor,	 con	 sujeción	 a	 la	 normativa	
urbanística	 y	 técnica	 en	 vigor	 y	 conteniendo	 la	 documentación	 necesaria	 para	
tramitar	 tanto	 la	 licencia	 de	 obras	 y	 demás	 permisos	 administrativos	 -proyecto	
básico-	como	para	ser	interpretada	y	poder	ejecutar	totalmente	la	obra,	entregando	
al	 Promotor	 las	 copias	 autorizadas	 correspondientes,	 debidamente	 visadas	por	 su	
colegio	profesional.	

Definir	 el	 concepto	 global	 del	 proyecto	 de	 ejecución	 con	 el	 nivel	 de	 detalle	
gráfico	y	escrito	suficiente	y	calcular	los	elementos	fundamentales	del	edificio,	en	
especial	la	cimentación	y	la	estructura.	Concretar	en	el	Proyecto	el	emplazamiento	

de	 cuartos	de	máquinas,	 de	 contadores,	 hornacinas,	 espacios	 asignados	para	
subida	de	conductos,	reservas	de	huecos	de	ventilación,	alojamiento	de	sistemas	de	
telecomunicación	y,	en	general,	de	aquellos	elementos	necesarios	en	el	edificio	para	
facilitar	 las	 determinaciones	 concretas	 y	 especificaciones	 detalladas	 que	 son	
cometido	 de	 los	 proyectos	 parciales,	 debiendo	 éstos	 adaptarse	 al	 Proyecto	 de	
Ejecución,	 no	 pudiendo	 contravenirlo	 en	 modo	 alguno.	 Deberá	 entregarse	
necesariamente	 un	 ejemplar	 del	 proyecto	 complementario	 al	 Arquitecto	 antes	 del	
inicio	de	las	obras	o	instalaciones	correspondientes.	
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Acordar	con	el	Promotor	la	contratación	de	colaboraciones	parciales	de	otros	
técnicos	profesionales.	

Facilitar	 la	 colaboración	 necesaria	 para	 que	 se	 produzca	 la	 adecuada	
coordinación	con	los	proyectos	parciales	exigibles	por	la	legislación	o	la	normativa	
vigente	 y	 que	 sea	 necesario	 incluir	 para	 el	 desarrollo	 adecuado	 del	 proceso	
edificatorio,	 que	 deberán	 ser	 redactados	 por	 técnicos	 competentes,	 bajo	 su	
responsabilidad	 y	 suscritos	 por	 persona	 física.	 Los	 proyectos	 parciales	 serán	
aquellos	 redactados	 por	 otros	 técnicos	 cuya	 competencia	 puede	 ser	 distinta	 e	
incompatible	 con	 las	 competencias	 del	 Arquitecto	 y,	 por	 tanto,	 de	 exclusiva	
responsabilidad	de	éstos.	

Elaborar	 aquellos	 proyectos	 parciales	 o	 estudios	 complementarios	 exigidos	
por	 la	 legislación	vigente	 en	 los	que	 es	 legalmente	 competente	para	 su	 redacción,	
excepto	 declinación	 expresa	 del	 Arquitecto	 y	 previo	 acuerdo	 con	 el	 Promotor,	
pudiendo	exigir	la	compensación	económica	en	concepto	de	cesión	de	derechos	de	
autor	 y	 de	 la	 propiedad	 intelectual	 si	 se	 tuviera	 que	 entregar	 a	 otros	 técnicos,	
igualmente	competentes	para	realizar	el	trabajo,	documentos	o	planos	del	proyecto	
por	él	redactado,	en	soporte	papel	o	informático.	

Ostentar	 la	 propiedad	 intelectual	 de	 su	 trabajo,	 tanto	 de	 la	 documentación	
escrita	como	de	los	cálculos	de	cualquier	tipo,	así	como	de	los	planos	contenidos	en	
la	totalidad	del	proyecto	y	cualquiera	de	sus	documentos	complementarios.	

	

1.2.7.3.-	El	Constructor	o	Contratista	

Tener	 la	 capacitación	 profesional	 o	 titulación	 que	 habilita	 para	 el	
cumplimiento	de	las	condiciones	legalmente	exigibles	para	actuar	como	constructor.	

Organizar	 los	trabajos	de	construcción	para	cumplir	con	los	plazos	previstos,	
de	 acuerdo	 al	 correspondiente	 Plan	 de	 Obra,	 efectuando	 las	 instalaciones	
provisionales	y	disponiendo	de	los	medios	auxiliares	necesarios.	

Elaborar,	 y	 exigir	de	 cada	 subcontratista,	 un	plan	de	 seguridad	y	 salud	en	el	
trabajo	en	el	que	se	analicen,	estudien,	desarrollen	y	complementen	las	previsiones	
contenidas	 en	 el	 estudio	 o	 estudio	 básico,	 en	 función	 de	 su	 propio	 sistema	 de	
ejecución	 de	 la	 obra.	 En	 dichos	 planes	 se	 incluirán,	 en	 su	 caso,	 las	 propuestas	 de	
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medidas	alternativas	de	prevención	propuestas,	con	la	correspondiente	justificación	
técnica,	que	no	podrán	implicar	disminución	de	los	niveles	de	protección	previstos	
en	el	estudio	o	estudio	básico.	

Comunicar	a	la	autoridad	laboral	competente	la	apertura	del	centro	de	trabajo	
en	la	que	incluirá	el	Plan	de	Seguridad	y	Salud	al	que	se	refiere	el	artículo	7	del	RD	
1627/97	de	24	de	octubre.	

Adoptar	todas	las	medidas	preventivas	que	cumplan	los	preceptos	en	materia	
de	Prevención	de	Riesgos	laborales	y	Seguridad	y	Salud	que	establece	la	legislación	
vigente,	 redactando	 el	 correspondiente	 Plan	 de	 Seguridad	 y	 ajustándose	 al	
cumplimiento	estricto	y	permanente	de	lo	establecido	en	el	Estudio	de	Seguridad	y	
Salud,	 disponiendo	 de	 todos	 los	 medios	 necesarios	 y	 dotando	 al	 personal	 del	
equipamiento	de	seguridad	exigibles,	así	como	cumplir	las	órdenes	efectuadas	por	el	
Coordinador	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	en	la	fase	de	Ejecución	de	la	obra.	

Supervisar	de	manera	continuada	el	cumplimiento	de	las	normas	de	seguridad,	
tutelando	las	actividades	de	los	trabajadores	a	su	cargo	y,	en	su	caso,	relevando	de	
su	 puesto	 a	 todos	 aquellos	 que	 pudieran	 menoscabar	 las	 condiciones	 básicas	 de	
seguridad	personales	o	generales,	por	no	estar	en	las	condiciones	adecuadas.	

Examinar	 la	 documentación	 aportada	 por	 los	 técnicos	 redactores	
correspondientes,	 tanto	 del	 Proyecto	 de	 Ejecución	 como	 de	 los	 proyectos	
complementarios,	 así	 como	 del	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 verificando	 que	 le	
resulta	 suficiente	 para	 la	 comprensión	 de	 la	 totalidad	 de	 la	 obra	 contratada	 o,	 en	
caso	contrario,	solicitando	las	aclaraciones	pertinentes.	

Facilitar	la	labor	de	la	Dirección	Facultativa,	suscribiendo	el	Acta	de	Replanteo,	
ejecutando	 las	 obras	 con	 sujeción	 al	 Proyecto	 de	 Ejecución	 que	 deberá	 haber	
examinado	previamente,	a	la	legislación	aplicable,	a	las	Instrucciones	del	Arquitecto	
Director	de	Obra	y	del	Director	de	la	Ejecución	Material	de	la	Obra,	a	fin	de	alcanzar	
la	calidad	exigida	en	el	proyecto.	

Efectuar	las	obras	siguiendo	los	criterios	al	uso	que	son	propios	de	la	correcta	
construcción,	que	tiene	la	obligación	de	conocer	y	poner	en	práctica,	así	como	de	las	
leyes	 generales	 de	 los	 materiales	 o	 lex	 artis,	 aún	 cuando	 éstos	 criterios	 no	
estuvieran	 específicamente	 reseñados	 en	 su	 totalidad	 en	 la	 documentación	 de	
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proyecto.	A	 tal	 efecto,	ostenta	 la	 jefatura	de	 todo	el	personal	que	 intervenga	en	 la	
obra	y	coordina	las	tareas	de	los	subcontratistas.	

Disponer	de	los	medios	materiales	y	humanos	que	la	naturaleza	y	entidad	de	la	
obra	 impongan,	 disponiendo	 del	 número	 adecuado	 de	 oficiales,	 suboficiales	 y	
peones	que	la	obra	requiera	en	cada	momento,	bien	por	personal	propio	o	mediante	
subcontratistas	al	efecto,	procediendo	a	solapar	aquellos	oficios	en	la	obra	que	sean	
compatibles	 entre	 sí	 y	 que	 permitan	 acometer	 distintos	 trabajos	 a	 la	 vez	 sin	
provocar	 interferencias,	contribuyendo	con	ello	a	 la	agilización	y	 finalización	de	 la	
obra	dentro	de	los	plazos	previstos.	

Ordenar	y	disponer	en	cada	momento	de	personal	suficiente	a	su	cargo	para	
que	 efectúe	 las	 actuaciones	 pertinentes	 para	 ejecutar	 las	 obras	 con	 solvencia,	
diligentemente	 y	 sin	 interrupción,	 programándolas	 de	 manera	 coordinada	 con	 el	
Arquitecto	Técnico	o	Aparejador,	Director	de	Ejecución	Material	de	la	Obra.	

Supervisar	personalmente	 y	de	manera	 continuada	 y	 completa	 la	marcha	de	
las	obras,	que	deberán	transcurrir	sin	dilación	y	con	adecuado	orden	y	concierto,	así	
como	 responder	 directamente	 de	 los	 trabajos	 efectuados	 por	 sus	 trabajadores	
subordinados,	exigiéndoles	el	 continuo	autocontrol	de	 los	 trabajos	que	efectúen,	y	
ordenando	 la	 modificación	 de	 todas	 aquellas	 tareas	 que	 se	 presenten	 mal	
efectuadas.	

Asegurar	 la	 idoneidad	 de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 materiales	 utilizados	 y	
elementos	 constructivos,	 comprobando	 los	 preparados	 en	 obra	 y	 rechazando,	 por	
iniciativa	 propia	 o	 por	 prescripción	 facultativa	 del	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	
obra,	los	suministros	de	material	o	prefabricados	que	no	cuenten	con	las	garantías,	
documentación	 mínima	 exigible	 o	 documentos	 de	 idoneidad	 requeridos	 por	 las	
normas	de	aplicación,	debiendo	recabar	de	 la	Dirección	Facultativa	 la	 información	
que	necesite	para	cumplir	adecuadamente	su	cometido.	

Dotar	 de	 material,	 maquinaria	 y	 utillajes	 adecuados	 a	 los	 operarios	 que	
intervengan	en	la	obra,	para	efectuar	adecuadamente	las	instalaciones	necesarias	y	
no	 menoscabar	 con	 la	 puesta	 en	 obra	 las	 características	 y	 naturaleza	 de	 los	
elementos	constructivos	que	componen	el	edificio	una	vez	finalizado.	
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Poner	a	disposición	del	Arquitecto	Técnico	o	Aparejador	los	medios	auxiliares	
y	 personal	 necesario	 para	 efectuar	 las	 pruebas	 pertinentes	 para	 el	 Control	 de	
Calidad,	 recabando	 de	 dicho	 técnico	 el	 plan	 a	 seguir	 en	 cuanto	 a	 las	 tomas	 de	
muestras,	traslados,	ensayos	y	demás	actuaciones	necesarias.	

Cuidar	de	que	el	personal	de	 la	obra	guarde	el	debido	respeto	a	 la	Dirección	
Facultativa.	

Auxiliar	 al	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 en	 los	 actos	 de	 replanteo	 y	
firmar	posteriormente	y	una	vez	finalizado	éste,	el	acta	correspondiente	de	inicio	de	
obra,	así	como	la	de	recepción	final.	

Facilitar	 a	 los	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	 los	 datos	 necesarios	 para	 la	
elaboración	de	la	documentación	final	de	obra	ejecutada.	

Suscribir	 las	garantías	de	obra	que	 se	 señalan	en	el	Artículo	19	de	 la	Ley	de	
Ordenación	de	la	Edificación	y	que,	en	función	de	su	naturaleza,	alcanzan	períodos	
de	1	año	(daños	por	defectos	de	terminación	o	acabado	de	las	obras),	3	años	(daños	
por	defectos	o	vicios	de	elementos	constructivos	o	de	instalaciones	que	afecten	a	la	
habitabilidad)	 o	 10	 años	 (daños	 en	 cimentación	 o	 estructura	 que	 comprometan	
directamente	la	resistencia	mecánica	y	la	estabilidad	del	edificio).	

	

1.2.7.4.-	El	Director	de	Obra	

Dirigir	 la	 obra	 coordinándola	 con	 el	 Proyecto	 de	 Ejecución,	 facilitando	 su	
interpretación	 técnica,	 económica	 y	 estética	 a	 los	 agentes	 intervinientes	 en	 el	
proceso	constructivo.	

Detener	 la	 obra	 por	 causa	 grave	 y	 justificada,	 que	 se	 deberá	 hacer	 constar	
necesariamente	 en	 el	 Libro	 de	 Ordenes	 y	 Asistencias,	 dando	 cuenta	 inmediata	 al	
Promotor.	

Redactar	las	modificaciones,	ajustes,	rectificaciones	o	planos	complementarios	
que	se	precisen	para	el	adecuado	desarrollo	de	las	obras.	Es	facultad	expresa	y	única	
la	 redacción	 de	 aquellas	modificaciones	 o	 aclaraciones	 directamente	 relacionadas	
con	 la	 adecuación	 de	 la	 cimentación	 y	 de	 la	 estructura	 proyectadas	 a	 las	
características	 geotécnicas	 del	 terreno;	 el	 cálculo	 o	 recálculo	 del	 dimensionado	 y	
armado	de	todos	y	cada	uno	de	los	elementos	principales	y	complementarios	de	la	
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cimentación	y	de	la	estructura	vertical	y	horizontal;	los	que	afecten	sustancialmente	
a	la	distribución	de	espacios	y	las	soluciones	de	fachada	y	cubierta	y	dimensionado	y	
composición	de	huecos,	así	como	la	modificación	de	los	materiales	previstos.	

Asesorar	 al	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 en	 aquellas	 aclaraciones	 y	
dudas	 que	 pudieran	 acontecer	 para	 el	 correcto	 desarrollo	 de	 la	misma,	 en	 lo	 que	
respecta	a	las	interpretaciones	de	las	especificaciones	de	proyecto.	

Asistir	 a	 las	obras	 a	 fin	de	 resolver	 las	 contingencias	que	 se	produzcan	para	
asegurar	 la	correcta	 interpretación	y	ejecución	del	proyecto,	así	como	 impartir	 las	
soluciones	aclaratorias	que	fueran	necesarias,	consignando	en	el	Libro	de	Ordenes	y	
Asistencias	 las	 instrucciones	 precisas	 que	 se	 estimara	 oportunas	 reseñar	 para	 la	
correcta	 interpretación	 de	 lo	 proyectado,	 sin	 perjuicio	 de	 efectuar	 todas	 las	
aclaraciones	y	órdenes	verbales	que	estimare	oportuno.	

Firmar	 el	 Acta	 de	 replanteo	 o	 de	 comienzo	 de	 obra	 y	 el	 Certificado	 Final	 de	
Obra,	 así	 como	 firmar	 el	 visto	 bueno	 de	 las	 certificaciones	 parciales	 referidas	 al	
porcentaje	 de	 obra	 efectuada	 y,	 en	 su	 caso	 y	 a	 instancias	 del	 Promotor,	 la	
supervisión	de	la	documentación	que	se	le	presente	relativa	a	las	unidades	de	obra	
realmente	ejecutadas	previa	a	su	liquidación	final,	todo	ello	con	los	visados	que	en	
su	caso	fueran	preceptivos.	

Informar	 puntualmente	 al	 Promotor	 de	 aquellas	modificaciones	 sustanciales	
que,	 por	 razones	 técnicas	 o	 normativas,	 conllevan	 una	 variación	 de	 lo	 construido	
con	 respecto	 al	 proyecto	 básico	 y	 de	 ejecución	 y	 que	 afecten	 o	 puedan	 afectar	 al	
contrato	suscrito	entre	el	promotor	y	los	destinatarios	finales	de	las	viviendas.	

Redactar	 la	 documentación	 final	 de	 obra,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
documentación	 gráfica	 y	 escrita	 del	 proyecto	 ejecutado,	 incorporando	 las	
modificaciones	 efectuadas.	 Para	 ello,	 los	 técnicos	 redactores	 de	 proyectos	 y/o	
estudios	 complementarios	 deberán	 obligatoriamente	 entregarle	 la	 documentación	
final	en	la	que	se	haga	constar	el	estado	final	de	las	obras	y/o	instalaciones	por	ellos	
redactadas,	 supervisadas	 y	 realmente	 ejecutadas,	 siendo	 responsabilidad	 de	 los	
firmantes	la	veracidad	y	exactitud	de	los	documentos	presentados.	

Al	 Proyecto	 Final	 de	Obra	 se	 anexará	 el	Acta	 de	Recepción	Final;	 la	 relación	
identificativa	 de	 los	 agentes	 que	 han	 intervenido	 en	 el	 proceso	 de	 edificación,	
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incluidos	todos	los	subcontratistas	y	oficios	intervinientes;	las	instrucciones	de	Uso	
y	 Mantenimiento	 del	 Edificio	 y	 de	 sus	 instalaciones,	 de	 conformidad	 con	 la	
normativa	que	le	sea	de	aplicación.	

La	documentación	a	la	que	se	hace	referencia	en	los	dos	apartados	anteriores	
es	 parte	 constituyente	 del	 Libro	 del	 Edificio	 y	 el	 Promotor	 deberá	 entregar	 una	
copia	 completa	 a	 los	 usuarios	 finales	 del	 mismo	 que,	 en	 el	 caso	 de	 edificios	 de	
viviendas	plurifamiliares,	se	materializa	en	un	ejemplar	que	deberá	ser	custodiado	
por	el	Presidente	de	 la	Comunidad	de	Propietarios	o	por	el	Administrador,	 siendo	
éstos	los	responsables	de	divulgar	al	resto	de	propietarios	su	contenido	y	de	hacer	
cumplir	los	requisitos	de	mantenimiento	que	constan	en	la	citada	documentación.	

Además	 de	 todas	 las	 facultades	 que	 corresponden	 al	 Arquitecto	 Director	 de	
Obra,	expresadas	en	los	artículos	precedentes,	es	misión	específica	suya	la	dirección	
mediata,	 denominada	 alta	 dirección	 en	 lo	 que	 al	 cumplimiento	 de	 las	 directrices	
generales	del	proyecto	se	refiere,	y	a	la	adecuación	de	lo	construido	a	éste.	

Cabe	señalar	expresamente	que	la	resistencia	al	cumplimiento	de	las	órdenes	
de	 los	Arquitectos	Directores	de	Obra	en	su	 labor	de	alta	dirección	se	considerará	
como	 falta	 grave	 y,	 en	 caso	 de	 que,	 a	 su	 juicio,	 el	 incumplimiento	 de	 lo	 ordenado	
pusiera	 en	 peligro	 la	 obra	 o	 las	 personas	 que	 en	 ella	 trabajan,	 podrá	 recusar	 al	
Contratista	y/o	acudir	a	las	autoridades	judiciales,	siendo	responsable	el	Contratista	
de	las	consecuencias	legales	y	económicas.	

	

1.2.7.5.-	El	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	

Corresponde	 al	 Arquitecto	 Técnico	 o	 Aparejador,	 según	 se	 establece	 en	 el	
Artículo	 13	 de	 la	 LOE	 y	 demás	 legislación	 vigente	 al	 efecto,	 las	 atribuciones	
competenciales	y	obligaciones	que	se	señalan	a	continuación:	

La	Dirección	inmediata	de	la	Obra.	

Verificar	 personalmente	 la	 recepción	 a	 pié	 de	 obra,	 previo	 a	 su	 acopio	 o	
colocación	definitiva,	de	todos	los	productos	y	materiales	suministrados	necesarios	
para	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 comprobando	 que	 se	 ajustan	 con	 precisión	 a	 las	
determinaciones	 del	 proyecto	 y	 a	 las	 normas	 exigibles	 de	 calidad,	 con	 la	 plena	
potestad	 de	 aceptación	 o	 rechazo	 de	 los	 mismos	 en	 caso	 de	 que	 lo	 considerase	
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oportuno	y	por	causa	justificada,	ordenando	la	realización	de	pruebas	y	ensayos	que	
fueran	necesarios.	

Dirigir	la	ejecución	material	de	la	obra	de	acuerdo	con	las	especificaciones	de	
la	memoria	y	de	los	planos	del	Proyecto,	así	como,	en	su	caso,	con	las	instrucciones	
complementarias	necesarias	que	recabara	del	Director	de	Obra.	

Anticiparse	 con	 la	 antelación	 suficiente	 a	 las	 distintas	 fases	 de	 la	 puesta	 en	
obra,	 requiriendo	 las	 aclaraciones	 al	 Arquitecto	 o	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	
que	 fueran	 necesarias	 y	 planificando	 de	 manera	 anticipada	 y	 continuada	 con	 el	
Contratista	principal	y	los	subcontratistas	los	trabajos	a	efectuar.	

Comprobar	 los	 replanteos,	 los	 materiales,	 hormigones	 y	 demás	 productos	
suministrados,	exigiendo	la	presentación	de	los	oportunos	certificados	de	idoneidad	
de	los	mismos.	

Verificar	 la	correcta	ejecución	y	disposición	de	 los	elementos	constructivos	y	
de	 las	 instalaciones,	 extendiéndose	 dicho	 cometido	 a	 todos	 los	 elementos	 de	
cimentación	 y	 estructura	 horizontal	 y	 vertical,	 con	 comprobación	 de	 sus	
especificaciones	 concretas	 de	 dimensionado	 de	 elementos,	 tipos	 de	 viguetas	 y	
adecuación	a	ficha	técnica	homologada,	diámetros	nominales,	longitudes	de	anclaje	
y	adecuados	solape	y	doblado	de	barras.	

Observancia	 de	 los	 tiempos	 de	 encofrado	 y	 desencofrado	 de	 vigas,	 pilares	 y	
forjados	señalados	por	la	Instrucción	del	Hormigón	vigente	y	de	aplicación.	

Comprobación	 del	 correcto	 dimensionado	 de	 rampas	 y	 escaleras	 y	 de	 su	
adecuado	trazado	y	replanteo	con	acuerdo	a	las	pendientes,	desniveles	proyectados	
y	 al	 cumplimiento	 de	 todas	 las	 normativas	 que	 son	 de	 aplicación;	 a	 dimensiones	
parciales	y	 totales	de	elementos,	a	su	 forma	y	geometría	específica,	así	como	a	 las	
distancias	que	deben	guardarse	entre	ellos,	tanto	en	horizontal	como	en	vertical.	

Verificación	 de	 la	 adecuada	 puesta	 en	 obra	 de	 fábricas	 y	 cerramientos,	 a	 su	
correcta	y	completa	trabazón	y,	en	general,	a	lo	que	atañe	a	la	ejecución	material	de	
la	totalidad	de	la	obra	y	sin	excepción	alguna,	de	acuerdo	a	 los	criterios	y	 leyes	de	
los	 materiales	 y	 de	 la	 correcta	 construcción	 (lex	 artis)	 y	 a	 las	 normativas	 de	
aplicación.	
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Asistir	 a	 la	 obra	 con	 la	 frecuencia,	 dedicación	 y	 diligencia	 necesarias	 para	
cumplir	eficazmente	la	debida	supervisión	de	la	ejecución	de	la	misma	en	todas	sus	
fases,	 desde	 el	 replanteo	 inicial	 hasta	 la	 total	 finalización	 del	 edificio,	 dando	 las	
órdenes	precisas	de	ejecución	al	Contratista	y,	en	su	caso,	a	los	subcontratistas.	

Consignar	en	el	Libro	de	Ordenes	y	Asistencias	las	instrucciones	precisas	que	
considerara	oportuno	reseñar	para	la	correcta	ejecución	material	de	las	obras.	

Supervisar	 posteriormente	 el	 correcto	 cumplimiento	 de	 las	 órdenes	
previamente	 efectuadas	 y	 la	 adecuación	 de	 lo	 realmente	 ejecutado	 a	 lo	 ordenado	
previamente.	

Verificar	 el	 adecuado	 trazado	 de	 instalaciones,	 conductos,	 acometidas,	 redes	
de	 evacuación	 y	 su	 dimensionado,	 comprobando	 su	 idoneidad	 y	 ajuste	 tanto	 a	 la	
especificaciones	 del	 proyecto	 de	 ejecución	 como	 de	 los	 proyectos	 parciales,	
coordinando	dichas	actuaciones	con	los	técnicos	redactores	correspondientes.	

Detener	la	Obra	si,	a	su	juicio,	existiera	causa	grave	y	justificada,	que	se	deberá	
hacer	 constar	necesariamente	 en	 el	 Libro	de	Ordenes	 y	Asistencias,	 dando	 cuenta	
inmediata	 a	 los	 Arquitectos	 Directores	 de	 Obra	 que	 deberán	 necesariamente	
corroborarla	para	su	plena	efectividad,	y	al	Promotor.	

Supervisar	 las	 pruebas	 pertinentes	 para	 el	 Control	 de	 Calidad,	 respecto	 a	 lo	
especificado	 por	 la	 normativa	 vigente,	 en	 cuyo	 cometido	 y	 obligaciones	 tiene	
legalmente	 competencia	 exclusiva,	 programando	 bajo	 su	 responsabilidad	 y	
debidamente	 coordinado	 y	 auxiliado	 por	 el	 Contratista,	 las	 tomas	 de	 muestras,	
traslados,	 ensayos	y	demás	actuaciones	necesarias	de	elementos	estructurales,	 así	
como	 las	pruebas	de	estanqueidad	de	 fachadas	y	de	sus	elementos,	de	cubiertas	y	
sus	impermeabilizaciones,	comprobando	la	eficacia	de	las	soluciones.	

Informar	con	prontitud	a	los	Arquitectos	Directores	de	Obra	de	los	resultados	
de	los	Ensayos	de	Control	conforme	se	vaya	teniendo	conocimiento	de	los	mismos,	
proponiéndole	 la	 realización	 de	 pruebas	 complementarias	 en	 caso	 de	 resultados	
adversos.	

Tras	 la	 oportuna	 comprobación,	 emitir	 las	 certificaciones	 parciales	 o	 totales	
relativas	a	las	unidades	de	obra	realmente	ejecutadas,	con	los	visados	que	en	su	caso	
fueran	preceptivos.	
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Colaborar	 activa	 y	 positivamente	 con	 los	 restantes	 agentes	 intervinientes,	
sirviendo	 de	 nexo	 de	 unión	 entre	 éstos,	 el	 Contratista,	 los	 Subcontratistas	 y	 el	
personal	de	la	obra.	

Elaborar	y	suscribir	responsablemente	la	documentación	final	de	obra	relativa	
a	 los	 resultados	 del	 Control	 de	 Calidad	 y,	 en	 concreto,	 a	 aquellos	 ensayos	 y	
verificaciones	 de	 ejecución	 de	 obra	 realizados	 bajo	 su	 supervisión	 relativos	 a	 los	
elementos	de	 la	cimentación,	muros	y	estructura,	a	 las	pruebas	de	estanqueidad	y	
escorrentía	de	cubiertas	y	de	fachadas,	a	las	verificaciones	del	funcionamiento	de	las	
instalaciones	de	saneamiento	y	desagües	de	pluviales	y	demás	aspectos	 señalados	
en	la	normativa	de	Control	de	Calidad.	

Suscribir	conjuntamente	el	Certificado	Final	de	Obra,	acreditando	con	ello	su	
conformidad	a	la	correcta	ejecución	de	las	obras	y	a	la	comprobación	y	verificación	
positiva	de	los	ensayos	y	pruebas	realizadas.	

Si	se	hiciera	caso	omiso	de	 las	órdenes	efectuadas	por	el	Arquitecto	Técnico,	
Director	de	la	Ejecución	de	las	Obras,	se	considerara	como	falta	grave	y,	en	caso	de	
que,	a	su	 juicio,	el	 incumplimiento	de	 lo	ordenado	pusiera	en	peligro	 la	obra	o	 las	
personas	 que	 en	 ella	 trabajan,	 podrá	 acudir	 a	 las	 autoridades	 judiciales,	 siendo	
responsable	el	Contratista	de	las	consecuencias	legales	y	económicas.	

1.2.7.6.-	Las	entidades	y	los	laboratorios	de	control	de	calidad	de	la	

edificación	

Prestar	 asistencia	 técnica	y	 entregar	 los	 resultados	de	 su	actividad	al	 agente	
autor	del	encargo	y,	en	todo	caso,	al	director	de	la	ejecución	de	las	obras.	

Justificar	 la	capacidad	suficiente	de	medios	materiales	y	humanos	necesarios	
para	 realizar	 adecuadamente	 los	 trabajos	 contratados,	 en	 su	 caso,	 a	 través	 de	 la	
correspondiente	acreditación	oficial	otorgada	por	las	Comunidades	Autónomas	con	
competencia	en	la	materia.	

	

1.2.7.7.-	Los	suministradores	de	productos	

Realizar	las	entregas	de	los	productos	de	acuerdo	con	las	especificaciones	del	
pedido,	respondiendo	de	su	origen,	identidad	y	calidad,	así	como	del	cumplimiento	
de	las	exigencias	que,	en	su	caso,	establezca	la	normativa	técnica	aplicable.	
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Facilitar,	 cuando	 proceda,	 las	 instrucciones	 de	 uso	 y	 mantenimiento	 de	 los	
productos	suministrados,	así	como	las	garantías	de	calidad	correspondientes,	para	
su	inclusión	en	la	documentación	de	la	obra	ejecutada.	

	

1.2.7.8.-	Los	propietarios	y	los	usuarios	

Son	obligaciones	de	 los	propietarios	 conservar	 en	buen	estado	 la	 edificación	
mediante	 un	 adecuado	 uso	 y	 mantenimiento,	 así	 como	 recibir,	 conservar	 y	
transmitir	la	documentación	de	la	obra	ejecutada	y	los	seguros	y	garantías	con	que	
ésta	cuente.	

Son	 obligaciones	 de	 los	 usuarios	 sean	 o	 no	 propietarios,	 la	 utilización	
adecuada	 de	 los	 edificios	 o	 de	 parte	 de	 los	 mismos	 de	 conformidad	 con	 las	
instrucciones	de	uso	y	mantenimiento	 contenidas	 en	 la	documentación	de	 la	obra	
ejecutada.	

	

1.2.8.-	Documentación	final	de	obra:	Libro	del	Edificio	

De	 acuerdo	 al	 Artículo	 7	 de	 la	 Ley	 de	Ordenación	 de	 la	 Edificación,	 una	 vez	
finalizada	la	obra,	el	proyecto	con	la	incorporación,	en	su	caso,	de	las	modificaciones	
debidamente	aprobadas,	será	facilitado	al	promotor	por	el	Director	de	Obra	para	la	
formalización	de	los	correspondientes	trámites	administrativos.	

A	dicha	documentación	se	adjuntará,	al	menos,	el	acta	de	recepción,	la	relación	
identificativa	de	los	agentes	que	han	intervenido	durante	el	proceso	de	edificación,	
así	 como	 la	 relativa	 a	 las	 instrucciones	 de	 uso	 y	mantenimiento	 del	 edificio	 y	 sus	
instalaciones,	de	conformidad	con	la	normativa	que	le	sea	de	aplicación.	

Toda	 la	documentación	a	que	hacen	 referencia	 los	 apartados	anteriores,	que	
constituirá	el	Libro	del	Edificio,	será	entregada	a	los	usuarios	finales	del	edificio.	

	

1.2.8.1.-	Los	propietarios	y	los	usuarios	

Son	obligaciones	de	 los	propietarios	 conservar	 en	buen	estado	 la	 edificación	
mediante	 un	 adecuado	 uso	 y	 mantenimiento,	 así	 como	 recibir,	 conservar	 y	
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transmitir	la	documentación	de	la	obra	ejecutada	y	los	seguros	y	garantías	con	que	
ésta	cuente.	

Son	 obligaciones	 de	 los	 usuarios	 sean	 o	 no	 propietarios,	 la	 utilización	
adecuada	 de	 los	 edificios	 o	 de	 parte	 de	 los	 mismos	 de	 conformidad	 con	 las	
instrucciones	de	uso	y	mantenimiento	 contenidas	 en	 la	documentación	de	 la	obra	
ejecutada.	

	

1.3.-	Disposiciones	Económicas	

	

1.3.1.-	Definición	

Las	 condiciones	 económicas	 fijan	 el	marco	de	 relaciones	 económicas	 para	 el	
abono	y	recepción	de	la	obra.	Tienen	un	carácter	subsidiario	respecto	al	contrato	de	
obra,	establecido	entre	las	partes	que	intervienen,	Promotor	y	Contratista,	que	es	en	
definitiva	el	que	tiene	validez.	

	

1.3.2.-	Contrato	de	obra	

Se	 aconseja	 que	 se	 firme	 el	 contrato	 de	 obra,	 entre	 el	 Promotor	 y	 el	
Contratista,	antes	de	 iniciarse	 las	obras,	evitando	en	 lo	posible	 la	 realización	de	 la	
obra	por	administración.	A	la	Dirección	Facultativa	(Director	de	Obra	y	Director	de	
Ejecución	 de	 la	 Obra)	 se	 le	 facilitará	 una	 copia	 del	 contrato	 de	 obra,	 para	 poder	
certificar	en	los	términos	pactados.	

Sólo	 se	 aconseja	 contratar	 por	 administración	 aquellas	 partidas	 de	 obra	
irrelevantes	y	de	difícil	cuantificación,	o	cuando	se	desee	un	acabado	muy	esmerado.	

El	 contrato	 de	 obra	 deberá	 prever	 las	 posibles	 interpretaciones	 y	
discrepancias	 que	 pudieran	 surgir	 entre	 las	 partes,	 así	 como	 garantizar	 que	 la	
Dirección	Facultativa	pueda,	de	hecho,	COORDINAR,	DIRIGIR	y	CONTROLAR	la	obra,	
por	 lo	 que	 es	 conveniente	 que	 se	 especifiquen	 y	 determinen	 con	 claridad,	 como	
mínimo,	los	siguientes	puntos:	

• 	 Documentos	a	aportar	por	el	Contratista.	
• 	 Condiciones	de	ocupación	del	solar	e	inicio	de	las	obras.	
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• 	 Determinación	de	los	gastos	de	enganches	y	consumos.	
• 	 Responsabilidades	y	obligaciones	del	Contratista:	Legislación	laboral.	
• 	 Responsabilidades	y	obligaciones	del	Promotor.	
• 	 Presupuesto	del	Contratista.	
• 	 Revisión	de	precios	(en	su	caso).	
• 	 Forma	de	pago:	Certificaciones.	
• 	 Retenciones	en	concepto	de	garantía	(nunca	menos	del	5%).	
• 	 Plazos	de	ejecución:	Planning.	
• 	 Retraso	de	la	obra:	Penalizaciones.	
• 	 Recepción	de	la	obra:	Provisional	y	definitiva.	
• 	 Litigio	entre	las	partes.	

Dado	que	este	Pliego	de	Condiciones	Económicas	es	complemento	del	contrato	
de	 obra,	 en	 caso	 de	 que	 no	 exista	 contrato	 de	 obra	 alguno	 entre	 las	 partes	 se	 le	
comunicará	 a	 la	 Dirección	 Facultativa,	 que	 pondrá	 a	 disposición	 de	 las	 partes	 el	
presente	Pliego	de	Condiciones	Económicas	que	podrá	ser	usado	como	base	para	la	
redacción	del	correspondiente	contrato	de	obra.	

	

1.3.3.-	Criterio	General	

Todos	los	agentes	que	intervienen	en	el	proceso	de	la	construcción,	definidos	
en	la	Ley	38/1999	de	Ordenación	de	la	Edificación	(L.O.E.),	tienen	derecho	a	percibir	
puntualmente	las	cantidades	devengadas	por	su	correcta	actuación	con	arreglo	a	las	
condiciones	 contractualmente	 establecidas,	 pudiendo	 exigirse	 recíprocamente	 las	
garantías	suficientes	para	el	cumplimiento	diligente	de	sus	obligaciones	de	pago.	

	

1.3.4.-	Fianzas	

El	 Contratista	 presentará	 una	 fianza	 con	 arreglo	 al	 procedimiento	 que	 se	
estipule	en	el	contrato	de	obra:	

	

1.3.4.1.-	Ejecución	de	trabajos	con	cargo	a	la	fianza	

Si	 el	 contratista	 se	 negase	 a	 hacer	 por	 su	 cuenta	 los	 trabajos	 precisos	 para	
ultimar	 la	 obra	 en	 las	 condiciones	 contratadas,	 el	 Director	 de	 Obra,	 en	 nombre	 y	
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representación	del	Promotor,	los	ordenará	ejecutar	a	un	tercero,	o	podrá	realizarlos	
directamente	por	administración,	abonando	su	importe	con	la	fianza	depositada,	sin	
perjuicio	 de	 las	 acciones	 a	 que	 tenga	 derecho	 el	 Promotor,	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	
importe	de	 la	 fianza	no	bastase	para	cubrir	el	 importe	de	 los	gastos	efectuados	en	
las	unidades	de	obra	que	no	fuesen	de	recibo.	

	

1.3.4.2.-	Devolución	de	las	fianzas	

La	 fianza	 recibida	 será	 devuelta	 al	 Contratista	 en	 un	 plazo	 establecido	 en	 el	
contrato	 de	 obra,	 una	 vez	 firmada	 el	 Acta	 de	 Recepción	 Definitiva	 de	 la	 obra.	 El	
Promotor	podrá	exigir	que	el	Contratista	le	acredite	la	liquidación	y	finiquito	de	sus	
deudas	 causadas	 por	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 tales	 como	 salarios,	 suministros	 y	
subcontratos.	

	

1.3.4.3.-	Devolución	de	la	fianza	en	el	caso	de	efectuarse	recepciones	

parciales	

Si	 el	 Promotor,	 con	 la	 conformidad	 del	 Director	 de	 Obra,	 accediera	 a	 hacer	
recepciones	 parciales,	 tendrá	 derecho	 el	 Contratista	 a	 que	 se	 le	 devuelva	 la	 parte	
proporcional	de	la	fianza.	

	

1.3.5.-	De	los	precios	

El	objetivo	principal	de	la	elaboración	del	presupuesto	es	anticipar	el	coste	del	
proceso	 de	 construir	 la	 obra.	 Descompondremos	 el	 presupuesto	 en	 unidades	 de	
obra,	componente	menor	que	se	contrata	y	certifica	por	separado,	y	basándonos	en	
esos	precios,	calcularemos	el	presupuesto.	

	

1.3.5.1.-	Precio	básico	

Es	el	precio	por	unidad	(ud,	m,	kg,	etc.)	de	un	material	dispuesto	a	pie	de	obra,	
(incluido	 su	 transporte	 a	 obra,	 descarga	 en	 obra,	 embalajes,	 etc.)	 o	 el	 precio	 por	
hora	de	la	maquinaria	y	de	la	mano	de	obra.	
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1.3.5.2.-	Precio	unitario	

Es	 el	 precio	 de	 una	 unidad	 de	 obra	 que	 obtendremos	 como	 suma	 de	 los	
siguientes	costes:	

• 	 Costes	directos:	calculados	como	suma	de	los	productos	"precio	básico	
x	 cantidad"	 de	 la	 mano	 de	 obra,	 maquinaria	 y	 materiales	 que	 intervienen	 en	 la	
ejecución	de	la	unidad	de	obra.	

• 	 Medios	 auxiliares:	 Costes	 directos	 complementarios,	 calculados	 en	
forma	porcentual	como	porcentaje	de	otros	componentes,	debido	a	que	representan	
los	costes	directos	que	intervienen	en	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra	y	que	son	de	
difícil	cuantificación.	Son	diferentes	para	cada	unidad	de	obra.	

• 	 Costes	 indirectos:	 aplicados	 como	 un	 porcentaje	 de	 la	 suma	 de	 los	
costes	 directos	 y	medios	 auxiliares,	 igual	 para	 cada	 unidad	 de	 obra	 debido	 a	 que	
representan	los	costes	de	los	factores	necesarios	para	la	ejecución	de	la	obra	que	no	
se	corresponden	a	ninguna	unidad	de	obra	en	concreto.	

En	relación	a	la	composición	de	los	precios,	el	vigente	Reglamento	general	de	
la	Ley	de	Contratos	de	las	Administraciones	Públicas	(Real	Decreto	1098/2001,	de	
12	 de	 octubre)	 establece	 que	 la	 composición	 y	 el	 cálculo	 de	 los	 precios	 de	 las	
distintas	 unidades	 de	 obra	 se	 base	 en	 la	 determinación	 de	 los	 costes	 directos	 e	
indirectos	precisos	para	su	ejecución,	sin	incorporar,	en	ningún	caso,	el	importe	del	
Impuesto	 sobre	 el	 Valor	 Añadido	 que	 pueda	 gravar	 las	 entregas	 de	 bienes	 o	
prestaciones	de	servicios	realizados.	

Considera	costes	directos:	

• 	 La	mano	 de	 obra	 que	 interviene	 directamente	 en	 la	 ejecución	 de	 la	
unidad	de	obra.	

• 	 Los	 materiales,	 a	 los	 precios	 resultantes	 a	 pie	 de	 obra,	 que	 quedan	
integrados	en	la	unidad	de	que	se	trate	o	que	sean	necesarios	para	su	ejecución.	

• 	 Los	 gastos	 de	 personal,	 combustible,	 energía,	 etc.,	 que	 tengan	 lugar	
por	el	accionamiento	o	 funcionamiento	de	 la	maquinaria	e	 instalaciones	utilizadas	
en	la	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	

• 	 Los	 gastos	 de	 amortización	 y	 conservación	 de	 la	 maquinaria	 e	
instalaciones	anteriormente	citadas.	
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Deben	incluirse	como	costes	indirectos:	

Los	gastos	de	instalación	de	oficinas	a	pie	de	obra,	comunicaciones,	edificación	
de	almacenes,	talleres,	pabellones	temporales	para	obreros,	laboratorio,	etc.,	los	del	
personal	 técnico	 y	 administrativo	 adscrito	 exclusivamente	 a	 la	 obra	 y	 los	
imprevistos.	Todos	estos	gastos,	excepto	aquéllos	que	se	reflejen	en	el	presupuesto	
valorados	en	unidades	de	obra	o	en	partidas	alzadas,	se	cifrarán	en	un	porcentaje	de	
los	 costes	 directos,	 igual	 para	 todas	 las	 unidades	 de	 obra,	 que	 adoptará,	 en	 cada	
caso,	 el	 autor	del	proyecto	a	 la	 vista	de	 la	naturaleza	de	 la	obra	proyectada,	de	 la	
importancia	de	su	presupuesto	y	de	su	previsible	plazo	de	ejecución.	

Las	 características	 técnicas	 de	 cada	 unidad	 de	 obra,	 en	 las	 que	 se	 incluyen	
todas	las	especificaciones	necesarias	para	su	correcta	ejecución,	se	encuentran	en	el	
apartado	de	'Prescripciones	en	cuanto	a	la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra',	junto	a	la	
descripción	del	proceso	de	ejecución	de	la	unidad	de	obra.	

Si	en	la	descripción	del	proceso	de	ejecución	de	la	unidad	de	obra	no	figurase	
alguna	operación	necesaria	para	su	correcta	ejecución,	se	entiende	que	está	incluida	
en	el	precio	de	la	unidad	de	obra,	por	lo	que	no	supondrá	cargo	adicional	o	aumento	
de	precio	de	la	unidad	de	obra	contratada.	

Para	 mayor	 aclaración,	 se	 exponen	 algunas	 operaciones	 o	 trabajos,	 que	 se	
entiende	 que	 siempre	 forman	 parte	 del	 proceso	 de	 ejecución	 de	 las	 unidades	 de	
obra:	

• 	 El	transporte	y	movimiento	vertical	y	horizontal	de	los	materiales	en	
obra,	incluso	carga	y	descarga	de	los	camiones.	

• 	 Eliminación	 de	 restos,	 limpieza	 final	 y	 retirada	 de	 residuos	 a	
vertedero	de	obra.	

• 	 Transporte	de	escombros	sobrantes	a	vertedero	autorizado.	
• 	 Montaje,	comprobación	y	puesta	a	punto.	
• 	 Las	correspondientes	legalizaciones	y	permisos	en	instalaciones.	
• 	 Maquinaria,	andamiajes	y	medios	auxiliares	necesarios.	

Trabajos	que	se	considerarán	siempre	incluidos	y	para	no	ser	reiterativos	no	
se	especifican	en	cada	una	de	las	unidades	de	obra.	
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1.3.5.3.-	Presupuesto	de	Ejecución	Material	(PEM)	

Es	el	resultado	de	la	suma	de	los	precios	unitarios	de	las	diferentes	unidades	
de	obra	que	la	componen.	

Se	denomina	Presupuesto	de	Ejecución	Material	al	 resultado	obtenido	por	 la	
suma	de	los	productos	del	número	de	cada	unidad	de	obra	por	su	precio	unitario	y	
de	las	partidas	alzadas.	Es	decir,	el	coste	de	la	obra	sin	incluir	los	gastos	generales,	el	
beneficio	industrial	y	el	impuesto	sobre	el	valor	añadido.	

	

1.3.5.4.-	Precios	contradictorios	

Sólo	se	producirán	precios	contradictorios	cuando	el	Promotor,	por	medio	del	
Director	de	Obra,	decida	introducir	unidades	o	cambios	de	calidad	en	alguna	de	las	
previstas,	o	cuando	sea	necesario	afrontar	alguna	circunstancia	imprevista.	

El	Contratista	siempre	estará	obligado	a	efectuar	los	cambios	indicados.	

A	falta	de	acuerdo,	el	precio	se	resolverá	contradictoriamente	entre	el	Director	
de	Obra	y	el	Contratista	antes	de	comenzar	la	ejecución	de	los	trabajos	y	en	el	plazo	
que	 determine	 el	 contrato	 de	 obra	 o,	 en	 su	 defecto,	 antes	 de	 quince	 días	 hábiles	
desde	 que	 se	 le	 comunique	 fehacientemente	 al	 Director	 de	 Obra.	 Si	 subsiste	 la	
diferencia,	se	acudirá,	en	primer	 lugar,	al	concepto	más	análogo	dentro	del	cuadro	
de	 precios	 del	 proyecto	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 al	 banco	 de	 precios	 de	 uso	 más	
frecuente	en	la	localidad.	

Los	contradictorios	que	hubiese	se	referirán	siempre	a	los	precios	unitarios	de	
la	 fecha	 del	 contrato	 de	 obra.	 Nunca	 se	 tomará	 para	 la	 valoración	 de	 los	
correspondientes	 precios	 contradictorios	 la	 fecha	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 unidad	 de	
obra	en	cuestión.	

	

1.3.5.5.-	Reclamación	de	aumento	de	precios	

Si	 el	Contratista,	 antes	de	 la	 firma	del	 contrato	de	obra,	no	hubiese	hecho	 la	
reclamación	 u	 observación	 oportuna,	 no	 podrá	 bajo	 ningún	 pretexto	 de	 error	 u	
omisión	reclamar	aumento	de	 los	precios	 fijados	en	el	cuadro	correspondiente	del	
presupuesto	que	sirva	de	base	para	la	ejecución	de	las	obras.	
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1.3.5.6.-	Formas	tradicionales	de	medir	o	de	aplicar	los	precios	

En	 ningún	 caso	 podrá	 alegar	 el	 Contratista	 los	 usos	 y	 costumbres	 locales	
respecto	de	la	aplicación	de	los	precios	o	de	la	forma	de	medir	las	unidades	de	obra	
ejecutadas.	Se	estará	a	lo	previsto	en	el	Presupuesto	y	en	el	criterio	de	medición	en	
obra	recogido	en	el	Pliego.	

	

1.3.5.7.-	De	la	revisión	de	los	precios	contratados	

El	presupuesto	presentado	por	el	Contratista	se	entiende	que	es	cerrado,	por	
lo	que	no	se	aplicará	revisión	de	precios.	

Sólo	 se	 procederá	 a	 efectuar	 revisión	 de	 precios	 cuando	 haya	 quedado	
explícitamente	 determinado	 en	 el	 contrato	 de	 obra	 entre	 el	 Promotor	 y	 el	
Contratista.	

	

1.3.5.8.-	Acopio	de	materiales	

El	Contratista	queda	obligado	a	ejecutar	 los	acopios	de	materiales	o	aparatos	
de	obra	que	el	Promotor	ordene	por	escrito.	

Los	 materiales	 acopiados,	 una	 vez	 abonados	 por	 el	 propietario,	 son	 de	 la	
exclusiva	 propiedad	 de	 éste,	 siendo	 el	 Contratista	 responsable	 de	 su	 guarda	 y	
conservación.	

	

1.3.6.-	Obras	por	administración	

Se	 denominan	 "Obras	 por	 administración"	 aquellas	 en	 las	 que	 las	 gestiones	
que	se	precisan	para	su	realización	 las	 lleva	directamente	el	Promotor,	bien	por	sí	
mismo,	por	un	representante	suyo	o	por	mediación	de	un	Contratista.	

Las	obras	por	administración	se	clasifican	en	dos	modalidades:	

• 	 Obras	por	administración	directa.	
• 	 Obras	por	administración	delegada	o	indirecta.	
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Según	la	modalidad	de	contratación,	en	el	contrato	de	obra	se	regulará:	

• 	 Su	liquidación.	
• 	 El	abono	al	Contratista	de	las	cuentas	de	administración	delegada.	
• 	 Las	normas	para	la	adquisición	de	los	materiales	y	aparatos.	
• 	 Responsabilidades	 del	 Contratista	 en	 la	 contratación	 por	

administración	 en	 general	 y,	 en	 particular,	 la	 debida	 al	 bajo	 rendimiento	 de	 los	
obreros.	

	

1.3.7.-	Valoración	y	abono	de	los	trabajos	

	

1.3.7.1.-	Forma	y	plazos	de	abono	de	las	obras	

Se	 realizará	 por	 certificaciones	 de	 obra	 y	 se	 recogerán	 las	 condiciones	 en	 el	
contrato	 de	 obra	 establecido	 entre	 las	 partes	 que	 intervienen	 (Promotor	 y	
Contratista)	que,	en	definitiva,	es	el	que	tiene	validez.	

Los	 pagos	 se	 efectuarán	 por	 la	 propiedad	 en	 los	 plazos	 previamente	
establecidos	en	el	contrato	de	obra,	y	su	importe	corresponderá	precisamente	al	de	
las	certificaciones	de	la	obra	conformadas	por	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra,	en	
virtud	de	las	cuáles	se	verifican	aquéllos.	

El	Director	 de	Ejecución	de	 la	Obra	 realizará,	 en	 la	 forma	 y	 condiciones	 que	
establezca	 el	 criterio	 de	 medición	 en	 obra	 incorporado	 en	 las	 Prescripciones	 en	
cuanto	 a	 la	 Ejecución	 por	 Unidad	 de	 Obra,	 la	 medición	 de	 las	 unidades	 de	 obra	
ejecutadas	 durante	 el	 período	 de	 tiempo	 anterior,	 pudiendo	 el	 Contratista	
presenciar	la	realización	de	tales	mediciones.	

Para	 las	 obras	 o	 partes	 de	 obra	 que,	 por	 sus	 dimensiones	 y	 características,	
hayan	de	quedar	posterior	y	definitivamente	ocultas,	el	contratista	está	obligado	a	
avisar	al	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	con	la	suficiente	antelación,	a	fin	de	que	
éste	pueda	realizar	las	correspondientes	mediciones	y	toma	de	datos,	levantando	los	
planos	que	las	definan,	cuya	conformidad	suscribirá	el	Contratista.	

A	falta	de	aviso	anticipado,	cuya	existencia	corresponde	probar	al	Contratista,	
queda	éste	obligado	a	aceptar	las	decisiones	del	Promotor	sobre	el	particular.	
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1.3.7.2.-	Relaciones	valoradas	y	certificaciones	

En	los	plazos	fijados	en	el	contrato	de	obra	entre	el	Promotor	y	el	Contratista,	
éste	 último	 formulará	 una	 relación	 valorada	 de	 las	 obras	 ejecutadas	 durante	 las	
fechas	 previstas,	 según	 la	medición	 practicada	 por	 el	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	
Obra.	

Las	certificaciones	de	obra	serán	el	resultado	de	aplicar,	a	la	cantidad	de	obra	
realmente	ejecutada,	los	precios	contratados	de	las	unidades	de	obra.	Sin	embargo,	
los	excesos	de	obra	realizada	en	unidades,	 tales	como	excavaciones	y	hormigones,	
que	sean	imputables	al	Contratista,	no	serán	objeto	de	certificación	alguna.	

Los	 pagos	 se	 efectuarán	 por	 el	 Promotor	 en	 los	 plazos	 previamente	
establecidos,	 y	 su	 importe	 corresponderá	 al	 de	 las	 certificaciones	 de	 obra,	
conformadas	 por	 la	 Dirección	 Facultativa.	 Tendrán	 el	 carácter	 de	 documento	 y	
entregas	a	buena	cuenta,	sujetas	a	las	rectificaciones	y	variaciones	que	se	deriven	de	
la	 Liquidación	 Final,	 no	 suponiendo	 tampoco	 dichas	 certificaciones	 parciales	 la	
aceptación,	la	aprobación,	ni	la	recepción	de	las	obras	que	comprenden.	

Las	relaciones	valoradas	contendrán	solamente	la	obra	ejecutada	en	el	plazo	a	
que	la	valoración	se	refiere.	Si	la	Dirección	Facultativa	lo	exigiera,	las	certificaciones	
se	extenderán	a	origen.	

	

1.3.7.3.-	Mejora	de	obras	libremente	ejecutadas	

Cuando	 el	 Contratista,	 incluso	 con	 la	 autorización	 del	 Director	 de	 Obra,	
emplease	 materiales	 de	 más	 esmerada	 preparación	 o	 de	 mayor	 tamaño	 que	 el	
señalado	 en	 el	 proyecto	 o	 sustituyese	 una	 clase	 de	 fábrica	 por	 otra	 que	 tuviese	
asignado	mayor	precio,	o	ejecutase	con	mayores	dimensiones	cualquier	parte	de	la	
obra,	 o,	 en	 general,	 introdujese	 en	 ésta	 y	 sin	 solicitársela,	 cualquier	 otra	
modificación	 que	 sea	 beneficiosa	 a	 juicio	 de	 la	 Dirección	 Facultativa,	 no	 tendrá	
derecho	 más	 que	 al	 abono	 de	 lo	 que	 pudiera	 corresponderle	 en	 el	 caso	 de	 que	
hubiese	 construido	 la	 obra	 con	 estricta	 sujeción	 a	 la	 proyectada	 y	 contratada	 o	
adjudicada.	
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1.3.7.4.-	Abono	de	trabajos	presupuestados	con	partida	alzada	

El	abono	de	los	trabajos	presupuestados	en	partida	alzada	se	efectuará	previa	
justificación	 por	 parte	 del	 Contratista.	 Para	 ello,	 el	 Director	 de	 Obra	 indicará	 al	
Contratista,	 con	 anterioridad	 a	 su	 ejecución,	 el	 procedimiento	 que	 ha	 de	 seguirse	
para	llevar	dicha	cuenta.	

	

1.3.7.5.-	Abono	de	trabajos	especiales	no	contratados	

Cuando	 fuese	 preciso	 efectuar	 cualquier	 tipo	de	 trabajo	 de	 índole	 especial	 u	
ordinaria	que,	por	no	estar	contratado,	no	sea	de	cuenta	del	Contratista,	y	si	no	se	
contratasen	con	tercera	persona,	tendrá	el	Contratista	la	obligación	de	realizarlos	y	
de	 satisfacer	 los	 gastos	de	 toda	 clase	 que	ocasionen,	 los	 cuales	 le	 serán	 abonados	
por	la	Propiedad	por	separado	y	en	las	condiciones	que	se	estipulen	en	el	contrato	
de	obra.	

	

1.3.7.6.-	Abono	de	trabajos	ejecutados	durante	el	plazo	de	garantía	

Efectuada	 la	 recepción	 provisional,	 y	 si	 durante	 el	 plazo	 de	 garantía	 se	
hubieran	ejecutado	trabajos	cualesquiera,	para	su	abono	se	procederá	así:	

• 	 Si	los	trabajos	que	se	realicen	estuvieran	especificados	en	el	Proyecto,	
y	 sin	 causa	 justificada	 no	 se	 hubieran	 realizado	 por	 el	 Contratista	 a	 su	 debido	
tiempo,	 y	 el	Director	 de	 obra	 exigiera	 su	 realización	durante	 el	 plazo	de	 garantía,	
serán	valorados	a	los	precios	que	figuren	en	el	Presupuesto	y	abonados	de	acuerdo	
con	lo	establecido	en	el	presente	Pliego	de	Condiciones,	sin	estar	sujetos	a	revisión	
de	precios.	

• 	 Si	 se	 han	 ejecutado	 trabajos	 precisos	 para	 la	 reparación	 de	
desperfectos	 ocasionados	 por	 el	 uso	 del	 edificio,	 por	 haber	 sido	 éste	 utilizado	
durante	dicho	plazo	por	el	Promotor,	se	valorarán	y	abonarán	a	los	precios	del	día,	
previamente	acordados.	

• 	 Si	 se	 han	 ejecutado	 trabajos	 para	 la	 reparación	 de	 desperfectos	
ocasionados	 por	 deficiencia	 de	 la	 construcción	 o	 de	 la	 calidad	 de	 los	 materiales,	
nada	se	abonará	por	ellos	al	Contratista.	
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1.3.8.-	Indemnizaciones	Mutuas	

	

1.3.8.1.-	Indemnización	por	retraso	del	plazo	de	terminación	de	las	obras	

Si,	por	 causas	 imputables	al	Contratista,	 las	obras	 sufrieran	un	 retraso	en	su	
finalización	con	relación	al	plazo	de	ejecución	previsto,	el	Promotor	podrá	imponer	
al	Contratista,	con	cargo	a	la	última	certificación,	las	penalizaciones	establecidas	en	
el	contrato,	que	nunca	serán	inferiores	al	perjuicio	que	pudiera	causar	el	retraso	de	
la	obra.	

	

1.3.8.2.-	Demora	de	los	pagos	por	parte	del	Promotor	

Se	 regulará	 en	 el	 contrato	 de	 obra	 las	 condiciones	 a	 cumplir	 por	 parte	 de	
ambos.	

	

1.3.9.-	Varios	

	

1.3.9.1.-	Mejoras,	aumentos	y/o	reducciones	de	obra	

Sólo	 se	 admitirán	mejoras	 de	 obra,	 en	 el	 caso	 que	 el	 Director	 de	 Obra	 haya	
ordenado	por	escrito	la	ejecución	de	los	trabajos	nuevos	o	que	mejoren	la	calidad	de	
los	contratados,	así	como	de	los	materiales	y	maquinaria	previstos	en	el	contrato.	

Sólo	 se	 admitirán	 aumentos	 de	 obra	 en	 las	 unidades	 contratadas,	 en	 el	 caso	
que	el	Director	de	Obra	haya	ordenado	por	escrito	la	ampliación	de	las	contratadas	
como	consecuencia	de	observar	errores	en	las	mediciones	de	proyecto.	

En	ambos	casos	será	condición	indispensable	que	ambas	partes	contratantes,	
antes	de	 su	ejecución	o	 empleo,	 convengan	por	escrito	 los	 importes	 totales	de	 las	
unidades	mejoradas,	 los	precios	de	 los	nuevos	materiales	o	maquinaria	ordenados	
emplear	 y	 los	 aumentos	 que	 todas	 estas	 mejoras	 o	 aumentos	 de	 obra	 supongan	
sobre	el	importe	de	las	unidades	contratadas.	

Se	 seguirán	 el	 mismo	 criterio	 y	 procedimiento,	 cuando	 el	 Director	 de	 Obra	
introduzca	 innovaciones	 que	 supongan	 una	 reducción	 en	 los	 importes	 de	 las	
unidades	de	obra	contratadas.	
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1.3.9.2.-	Unidades	de	obra	defectuosas	

Las	obras	defectuosas	no	se	valorarán.	

	

1.3.9.3.-	Seguro	de	las	obras	

El	 Contratista	 está	 obligado	 a	 asegurar	 la	 obra	 contratada	 durante	 todo	 el	
tiempo	que	dure	su	ejecución,	hasta	la	recepción	definitiva.	

	

1.3.9.4.-	Conservación	de	la	obra	

El	 Contratista	 está	 obligado	 a	 conservar	 la	 obra	 contratada	 durante	 todo	 el	
tiempo	que	dure	su	ejecución,	hasta	la	recepción	definitiva.	

	

1.3.9.5.-	Uso	por	el	Contratista	de	edificio	o	bienes	del	Promotor	

No	podrá	el	Contratista	hacer	uso	de	edificio	o	bienes	del	Promotor	durante	la	
ejecución	de	las	obras	sin	el	consentimiento	del	mismo.	

Al	 abandonar	 el	 Contratista	 el	 edificio,	 tanto	 por	 buena	 terminación	 de	 las	
obras,	 como	 por	 resolución	 del	 contrato,	 está	 obligado	 a	 dejarlo	 desocupado	 y	
limpio	en	el	plazo	que	se	estipule	en	el	contrato	de	obra.	

	

1.3.9.6.-	Pago	de	arbitrios	

El	 pago	 de	 impuestos	 y	 arbitrios	 en	 general,	 municipales	 o	 de	 otro	 origen,	
sobre	 vallas,	 alumbrado,	 etc.,	 cuyo	 abono	 debe	 hacerse	 durante	 el	 tiempo	 de	
ejecución	 de	 las	 obras	 y	 por	 conceptos	 inherentes	 a	 los	 propios	 trabajos	 que	 se	
realizan,	correrán	a	cargo	del	Contratista,	siempre	que	en	el	contrato	de	obra	no	se	
estipule	lo	contrario.	

	

1.3.10.-	Retenciones	en	concepto	de	garantía	

Del	 importe	 total	 de	 las	 certificaciones	 se	 descontará	 un	 porcentaje,	 que	 se	
retendrá	en	concepto	de	garantía.	Este	valor	no	deberá	ser	nunca	menor	del	cinco	
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por	cien	(5%)	y	responderá	de	 los	 trabajos	mal	ejecutados	y	de	 los	perjuicios	que	
puedan	ocasionarle	al	Promotor.	

Esta	 retención	 en	 concepto	 de	 garantía	 quedará	 en	 poder	 del	 Promotor	
durante	 el	 tiempo	 designado	 como	 PERIODO	 DE	 GARANTÍA,	 pudiendo	 ser	 dicha	
retención,	"en	metálico"	o	mediante	un	aval	bancario	que	garantice	el	importe	total	
de	la	retención.	

Si	 el	 Contratista	 se	 negase	 a	 hacer	 por	 su	 cuenta	 los	 trabajos	 precisos	 para	
ultimar	 la	 obra	 en	 las	 condiciones	 contratadas,	 el	 Director	 de	 Obra,	 en	
representación	del	Promotor,	los	ordenará	ejecutar	a	un	tercero,	o	podrá	realizarlos	
directamente	por	administración,	abonando	su	importe	con	la	fianza	depositada,	sin	
perjuicio	 de	 las	 acciones	 a	 que	 tenga	 derecho	 el	 Promotor,	 en	 el	 caso	 de	 que	 el	
importe	de	 la	 fianza	no	bastase	para	cubrir	el	 importe	de	 los	gastos	efectuados	en	
las	unidades	de	obra	que	no	fuesen	de	recibo.	

La	 fianza	 retenida	en	 concepto	de	garantía	 será	devuelta	al	Contratista	en	el	
plazo	estipulado	en	el	contrato,	una	vez	firmada	el	Acta	de	Recepción	Definitiva	de	la	
obra.	 El	 promotor	 podrá	 exigir	 que	 el	 Contratista	 le	 acredite	 la	 liquidación	 y	
finiquito	 de	 sus	 deudas	 atribuibles	 a	 la	 ejecución	 de	 la	 obra,	 tales	 como	 salarios,	
suministros	o	subcontratos.	

	

1.3.11.-	Plazos	de	ejecución:	Planning	de	obra	

En	el	contrato	de	obra	deberán	figurar	los	plazos	de	ejecución	y	entregas,	tanto	
totales	como	parciales.	Además,	será	conveniente	adjuntar	al	respectivo	contrato	un	
Planning	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 obra	 donde	 figuren	 de	 forma	 gráfica	 y	 detallada	 la	
duración	 de	 las	 distintas	 partidas	 de	 obra	 que	 deberán	 conformar	 las	 partes	
contratantes.	

	

1.3.12.-	Liquidación	económica	de	las	obras	

Simultáneamente	 al	 libramiento	 de	 la	 última	 certificación,	 se	 procederá	 al	
otorgamiento	del	Acta	de	Liquidación	Económica	de	las	obras,	que	deberán	firmar	el	
Promotor	 y	 el	 Contratista.	 En	 este	 acto	 se	 dará	 por	 terminada	 la	 obra	 y	 se	
entregarán,	 en	 su	 caso,	 las	 llaves,	 los	 correspondientes	 boletines	 debidamente	
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cumplimentados	 de	 acuerdo	 a	 la	 Normativa	 Vigente,	 así	 como	 los	 proyectos	
Técnicos	y	permisos	de	las	instalaciones	contratadas.	

Dicha	Acta	de	Liquidación	Económica	servirá	de	Acta	de	Recepción	Provisional	
de	 las	 obras,	 para	 lo	 cual	 será	 conformada	 por	 el	 Promotor,	 el	 Contratista,	 el	
Director	 de	 Obra	 y	 el	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 quedando	 desde	 dicho	
momento	la	conservación	y	custodia	de	las	mismas	a	cargo	del	Promotor.	

La	citada	recepción	de	las	obras,	provisional	y	definitiva,	queda	regulada	según	
se	describe	en	las	Disposiciones	Generales	del	presente	Pliego.	

	

1.3.13.-	Liquidación	final	de	la	obra	

Entre	 el	 Promotor	 y	Contratista,	 la	 liquidación	de	 la	 obra	deberá	hacerse	de	
acuerdo	 con	 las	 certificaciones	 conformadas	 por	 la	 Dirección	 de	 Obra.	 Si	 la	
liquidación	se	realizara	sin	el	visto	bueno	de	la	Dirección	de	Obra,	ésta	sólo	mediará,	
en	caso	de	desavenencia	o	desacuerdo,	en	el	recurso	ante	los	Tribunales.	
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2.-	PLIEGO	DE	CONDICIONES	TÉCNICAS	PARTICULARES	

	

2.1.-	Prescripciones	sobre	los	materiales	

Para	 facilitar	 la	 labor	 a	 realizar,	 por	 parte	 del	Director	 de	 la	 Ejecución	de	 la	
Obra,	para	el	control	de	recepción	en	obra	de	los	productos,	equipos	y	sistemas	que	
se	suministren	a	la	obra	de	acuerdo	con	lo	especificado	en	el	artículo	7.2.	del	CTE,	en	
el	presente	proyecto	se	especifican	las	características	técnicas	que	deberán	cumplir	
los	productos,	equipos	y	sistemas	suministrados.	

Los	 productos,	 equipos	 y	 sistemas	 suministrados	 deberán	 cumplir	 las	
condiciones	 que	 sobre	 ellos	 se	 especifican	 en	 los	 distintos	 documentos	 que	
componen	 el	 Proyecto.	 Asimismo,	 sus	 calidades	 serán	 acordes	 con	 las	 distintas	
normas	 que	 sobre	 ellos	 estén	 publicadas	 y	 que	 tendrán	 un	 carácter	 de	
complementariedad	a	este	apartado	del	Pliego.	Tendrán	preferencia	en	cuanto	a	su	
aceptabilidad	 aquellos	 materiales	 que	 estén	 en	 posesión	 de	 Documento	 de	
Idoneidad	 Técnica	 que	 avale	 sus	 cualidades,	 emitido	 por	 Organismos	 Técnicos	
reconocidos.	

Este	 control	 de	 recepción	 en	 obra	 de	 productos,	 equipos	 y	 sistemas	
comprenderá	según	el	artículo	7.2.	del	CTE:	

• 	 El	 control	 de	 la	 documentación	 de	 los	 suministros,	 realizado	 de	
acuerdo	con	el	artículo	7.2.1.	

• 	 El	 control	mediante	distintivos	de	calidad	o	evaluaciones	 técnicas	de	
idoneidad,	según	el	artículo	7.2.2.	

• 	 El	control	mediante	ensayos,	conforme	al	artículo	7.2.3.	

Por	parte	del	Constructor	o	Contratista	debe	existir	obligación	de	comunicar	a	
los	 suministradores	 de	 productos	 las	 cualidades	 que	 se	 exigen	 para	 los	 distintos	
materiales,	 aconsejándose	que	previamente	al	 empleo	de	 los	mismos	 se	 solicite	 la	
aprobación	del	Director	de	Ejecución	de	 la	Obra	 y	de	 las	 entidades	 y	 laboratorios	
encargados	del	control	de	calidad	de	la	obra.	

El	Contratista	será	responsable	de	que	los	materiales	empleados	cumplan	con	
las	condiciones	exigidas,	independientemente	del	nivel	de	control	de	calidad	que	se	
establezca	para	la	aceptación	de	los	mismos.	
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El	 Contratista	 notificará	 al	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 con	 suficiente	
antelación,	 la	 procedencia	 de	 los	 materiales	 que	 se	 proponga	 utilizar,	 aportando,	
cuando	 así	 lo	 solicite	 el	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra,	 las	 muestras	 y	 datos	
necesarios	para	decidir	acerca	de	su	aceptación.	

Estos	materiales	 serán	 reconocidos	 por	 el	 Director	 de	 Ejecución	 de	 la	 Obra	
antes	de	su	empleo	en	obra,	sin	cuya	aprobación	no	podrán	ser	acopiados	en	obra	ni	
se	podrá	proceder	a	 su	 colocación.	Así	mismo,	 aún	después	de	 colocados	en	obra,	
aquellos	 materiales	 que	 presenten	 defectos	 no	 percibidos	 en	 el	 primer	
reconocimiento,	siempre	que	vaya	en	perjuicio	del	buen	acabado	de	 la	obra,	serán	
retirados	 de	 la	 obra.	 Todos	 los	 gastos	 que	 ello	 ocasionase	 serán	 a	 cargo	 del	
Contratista.	

El	 hecho	 de	 que	 el	 Contratista	 subcontrate	 cualquier	 partida	 de	 obra	 no	 le	
exime	de	su	responsabilidad.	

La	 simple	 inspección	 o	 examen	 por	 parte	 de	 los	 Técnicos	 no	 supone	 la	
recepción	absoluta	de	los	mismos,	siendo	los	oportunos	ensayos	los	que	determinen	
su	 idoneidad,	 no	 extinguiéndose	 la	 responsabilidad	 contractual	 del	 Contratista	 a	
estos	efectos	hasta	la	recepción	definitiva	de	la	obra.	

	

2.1.1.-	Garantías	de	calidad	(Marcado	CE)	

El	término	producto	de	construcción	queda	definido	como	cualquier	producto	
fabricado	para	su	incorporación,	con	carácter	permanente,	a	las	obras	de	edificación	
e	ingeniería	civil	que	tengan	incidencia	sobre	los	siguientes	requisitos	esenciales:	

• 	 Resistencia	mecánica	y	estabilidad.	
• 	 Seguridad	en	caso	de	incendio.	
• 	 Higiene,	salud	y	medio	ambiente.	
• 	 Seguridad	de	utilización.	
• 	 Protección	contra	el	ruido.	
• 	 Ahorro	de	energía	y	aislamiento	térmico.	
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El	marcado	CE	de	un	producto	de	construcción	indica:	

• 	 Que	 éste	 cumple	 con	 unas	 determinadas	 especificaciones	 técnicas	
relacionadas	 con	 los	 requisitos	 esenciales	 contenidos	 en	 las	Normas	Armonizadas	
(EN)	y	en	las	Guías	DITE	(Guías	para	el	Documento	de	Idoneidad	Técnica	Europeo).	

• 	 Que	 se	 ha	 cumplido	 el	 sistema	 de	 evaluación	 de	 la	 conformidad	
establecido	por	la	correspondiente	Decisión	de	la	Comisión	Europea.	

Siendo	 el	 fabricante	 el	 responsable	 de	 su	 fijación	 y	 la	 Administración	
competente	 en	 materia	 de	 industria	 la	 que	 vele	 por	 la	 correcta	 utilización	 del	
marcado	CE.	

Es	obligación	del	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	verificar	si	los	productos	
que	entran	en	la	obra	están	afectados	por	el	cumplimiento	del	sistema	del	marcado	
CE	y,	en	caso	de	ser	así,	si	se	cumplen	las	condiciones	establecidas	en	el	Real	Decreto	
1630/1992	 por	 el	 que	 se	 transpone	 a	 nuestro	 ordenamiento	 legal	 la	 Directiva	 de	
Productos	de	Construcción	89/106/CEE.	

El	marcado	 CE	 se	materializa	mediante	 el	 símbolo	 “CE”	 acompañado	 de	 una	
información	complementaria.	

El	 fabricante	 debe	 cuidar	 de	 que	 el	 marcado	 CE	 figure,	 por	 orden	 de	
preferencia:	

• 	 En	el	producto	propiamente	dicho.	
• 	 En	una	etiqueta	adherida	al	mismo.	
• 	 En	su	envase	o	embalaje.	
• 	 En	la	documentación	comercial	que	le	acompaña.	

Las	 letras	del	símbolo	CE	deben	tener	una	dimensión	vertical	no	 inferior	a	5	
mm.	

Además	 del	 símbolo	 CE	 deben	 estar	 situadas	 en	 una	 de	 las	 cuatro	 posibles	
localizaciones	 una	 serie	 de	 inscripciones	 complementarias,	 cuyo	 contenido	
específico	se	determina	en	las	normas	armonizadas	y	Guías	DITE	para	cada	familia	
de	productos,	entre	las	que	se	incluyen:	

• 	 el	 número	 de	 identificación	 del	 organismo	 notificado	 (cuando	
proceda)	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 280	 	 	 	 280		

• 	 el	nombre	comercial	o	la	marca	distintiva	del	fabricante	
• 	 la	dirección	del	fabricante	
• 	 el	nombre	comercial	o	la	marca	distintiva	de	la	fábrica	
• 	 las	dos	últimas	cifras	del	año	en	el	que	se	ha	estampado	el	marcado	en	

el	producto	
• 	 el	número	del	certificado	CE	de	conformidad	(cuando	proceda)	
• 	 el	 número	 de	 la	 norma	 armonizada	 y	 en	 caso	 de	 verse	 afectada	 por	

varias	los	números	de	todas	ellas	
• 	 la	 designación	 del	 producto,	 su	 uso	 previsto	 y	 su	 designación	

normalizada	
• 	 información	 adicional	 que	 permita	 identificar	 las	 características	 del	

producto	atendiendo	a	sus	especificaciones	técnicas	

Las	inscripciones	complementarias	del	marcado	CE	no	tienen	por	qué	tener	un	
formato,	 tipo	de	 letra,	 color	o	composición	especial,	debiendo	cumplir	únicamente	
las	características	reseñadas	anteriormente	para	el	símbolo.	

Dentro	de	 las	 características	del	producto	podemos	encontrar	que	alguna	de	
ellas	presente	la	mención	"Prestación	no	determinada"	(PND).	

La	opción	PND	es	una	clase	que	puede	ser	considerada	si	al	menos	un	estado	
miembro	 no	 tiene	 requisitos	 legales	 para	 una	 determinada	 característica	 y	 el	
fabricante	no	desea	facilitar	el	valor	de	esa	característica.	

	

2.1.2.-	Hormigones	

	

2.1.2.1.-	Hormigón	estructural	

	

2.1.2.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	hormigón	se	debe	transportar	utilizando	procedimientos	adecuados	

para	 conseguir	 que	 las	 masas	 lleguen	 al	 lugar	 de	 entrega	 en	 las	 condiciones	
estipuladas,	 sin	experimentar	variación	sensible	en	 las	 características	que	poseían	
recién	amasadas.	
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n 	 Cuando	 el	 hormigón	 se	 amasa	 completamente	 en	 central	 y	 se	

transporta	en	amasadoras	móviles,	el	volumen	de	hormigón	transportado	no	deberá	
exceder	del	80%	del	volumen	total	del	tambor.	Cuando	el	hormigón	se	amasa,	o	se	
termina	de	amasar,	en	amasadora	móvil,	el	volumen	no	excederá	de	los	dos	tercios	
del	volumen	total	del	tambor.	

		
n 	 Los	 equipos	 de	 transporte	 deberán	 estar	 exentos	 de	 residuos	 de	

hormigón	o	mortero	endurecido,	para	lo	cual	se	limpiarán	cuidadosamente	antes	de	
proceder	a	la	carga	de	una	nueva	masa	fresca	de	hormigón.	Asimismo,	no	deberán	
presentar	 desperfectos	 o	 desgastes	 en	 las	 paletas	 o	 en	 su	 superficie	 interior	 que	
puedan	afectar	a	la	homogeneidad	del	hormigón.	

		
n 	 El	 transporte	podrá	realizarse	en	amasadoras	móviles,	a	 la	velocidad	

de	agitación,	 o	 en	equipos	 con	o	 sin	 agitadores,	 siempre	que	 tales	 equipos	 tengan	
superficies	 lisas	 y	 redondeadas	 y	 sean	 capaces	 de	mantener	 la	 homogeneidad	 del	
hormigón	durante	el	transporte	y	la	descarga.	

		
	

2.1.2.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	suministradores	entregarán	al	Constructor,	quién	los	facilitará	a	la	

Dirección	 Facultativa,	 cualquier	 documento	 de	 identificación	 del	 producto	 exigido	
por	 la	 reglamentación	 aplicable	 o,	 en	 su	 caso,	 por	 el	 proyecto	 o	 por	 la	 Dirección	
Facultativa.	Se	facilitarán	los	siguientes	documentos:	

• 	Antes	del	suministro:	
• 	Los	documentos	de	conformidad	o	autorizaciones	administrativas	exigidas	

reglamentariamente.	
• 	Se	entregarán	 los	 certificados	de	ensayo	que	garanticen	el	 cumplimiento	

de	lo	establecido	en	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
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• 	Durante	el	suministro:	
• 	Cada	carga	de	hormigón	fabricado	en	central,	tanto	si	ésta	pertenece	o	no	

a	las	instalaciones	de	obra,	irá	acompañada	de	una	hoja	de	suministro	que	estará	en	
todo	momento	a	disposición	de	 la	Dirección	de	Obra,	 y	 en	 la	que	deberán	 figurar,	
como	mínimo,	los	siguientes	datos:	

• 	Nombre	de	la	central	de	fabricación	de	hormigón.	
• 	Número	de	serie	de	la	hoja	de	suministro.	
• 	Fecha	de	entrega.	
• 	Nombre	del	peticionario	y	del	responsable	de	la	recepción.	
• 	Especificación	del	hormigón.	
• 	En	el	caso	de	que	el	hormigón	se	designe	por	propiedades:	
• 	Designación.	
• 	Contenido	 de	 cemento	 en	 kilos	 por	 metro	 cúbico	 (kg/m³)	 de	

hormigón,	con	una	tolerancia	de	±15	kg.	
• 	Relación	 agua/cemento	 del	 hormigón,	 con	 una	 tolerancia	 de	

±0,02.	
• 	En	el	caso	de	que	el	hormigón	se	designe	por	dosificación:	
• 	Contenido	de	cemento	por	metro	cúbico	de	hormigón.	
• 	Relación	 agua/cemento	 del	 hormigón,	 con	 una	 tolerancia	 de	

±0,02.	
• 	Tipo	de	ambiente.	
• 	Tipo,	clase	y	marca	del	cemento.	
• 	Consistencia.	
• 	Tamaño	máximo	del	árido.	
• 	Tipo	de	aditivo,	si	lo	hubiere,	y	en	caso	contrario	indicación	expresa	

de	que	no	contiene.	
• 	Procedencia	 y	 cantidad	 de	 adición	 (cenizas	 volantes	 o	 humo	 de	

sílice)	si	la	hubiere	y,	en	caso	contrario,	indicación	expresa	de	que	no	contiene.	
• 	Designación	específica	del	lugar	del	suministro	(nombre	y	lugar).	
• 	Cantidad	 de	 hormigón	 que	 compone	 la	 carga,	 expresada	 en	 metros	

cúbicos	de	hormigón	fresco.	
• 	Identificación	del	camión	hormigonera	(o	equipo	de	transporte)	y	de	la	

persona	que	proceda	a	la	descarga.	
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• 	Hora	límite	de	uso	para	el	hormigón.	
• 	Después	del	suministro:	
• 	El	certificado	de	garantía	del	producto	suministrado,	firmado	por	persona	

física	con	poder	de	representación	suficiente.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
		
	

2.1.2.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 En	 el	 vertido	 y	 colocación	 de	 las	 masas,	 incluso	 cuando	 estas	

operaciones	se	realicen	de	un	modo	continuo	mediante	conducciones	apropiadas,	se	
adoptarán	las	debidas	precauciones	para	evitar	la	disgregación	de	la	mezcla.	

		
	

2.1.2.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 El	 tiempo	 transcurrido	 entre	 la	 adición	 de	 agua	 de	 amasado	 al	

cemento	y	a	 los	áridos	y	 la	colocación	del	hormigón,	no	debe	ser	mayor	de	hora	y	
media.	 En	 tiempo	 caluroso,	 o	 bajo	 condiciones	 que	 contribuyan	 a	 un	 rápido	
fraguado	del	hormigón,	el	tiempo	límite	deberá	ser	inferior,	a	menos	que	se	adopten	
medidas	especiales	que,	sin	perjudicar	la	calidad	del	hormigón,	aumenten	el	tiempo	
de	fraguado.	

		
n 	 Hormigonado	en	tiempo	frío:	
		
n 	 La	temperatura	de	la	masa	de	hormigón,	en	el	momento	de	verterla	en	

el	molde	o	encofrado,	no	será	inferior	a	5°C.	
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n 	 Se	prohíbe	verter	 el	 hormigón	 sobre	elementos	 (armaduras,	moldes,	
etc.)	cuya	temperatura	sea	inferior	a	cero	grados	centígrados.	

n 	 En	general,	se	suspenderá	el	hormigonado	siempre	que	se	prevea	que,	
dentro	 de	 las	 cuarenta	 y	 ocho	 horas	 siguientes,	 pueda	 descender	 la	 temperatura	
ambiente	por	debajo	de	cero	grados	centígrados.	

n 	 En	los	casos	en	que,	por	absoluta	necesidad,	se	hormigone	en	tiempo	
de	 heladas,	 se	 adoptarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 garantizar	 que,	 durante	 el	
fraguado	 y	 primer	 endurecimiento	 del	 hormigón,	 no	 se	 producirán	 deterioros	
locales	en	los	elementos	correspondientes,	ni	mermas	permanentes	apreciables	de	
las	características	resistentes	del	material.	

		
n 	 Hormigonado	en	tiempo	caluroso:	
		
n 	 Si	 la	 temperatura	 ambiente	 es	 superior	 a	 40°C	 o	 hay	 un	 viento	

excesivo,	se	suspenderá	el	hormigonado,	salvo	que,	previa	autorización	expresa	de	
la	Dirección	de	Obra,	se	adopten	medidas	especiales.	

		
	

2.1.3.-	Aceros	para	hormigón	armado	

	

2.1.3.1.-	Aceros	corrugados	

	

2.1.3.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	aceros	se	deben	transportar	protegidos	adecuadamente	contra	la	

lluvia	y	la	agresividad	de	la	atmósfera	ambiental.	
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2.1.3.1.2.-	Recepción	y	control	

n Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	suministradores	entregarán	al	Constructor,	quién	los	facilitará	a	la	

Dirección	 Facultativa,	 cualquier	 documento	 de	 identificación	 del	 producto	 exigido	
por	 la	 reglamentación	 aplicable	 o,	 en	 su	 caso,	 por	 el	 proyecto	 o	 por	 la	 Dirección	
Facultativa.	Se	facilitarán	los	siguientes	documentos:	

• 	Antes	del	suministro:	
• 	Los	documentos	de	conformidad	o	autorizaciones	administrativas	exigidas	

reglamentariamente.	
• 	Hasta	la	entrada	en	vigor	del	marcado	CE,	se	adjuntarán	los	certificados	de	

ensayo	que	garanticen	el	cumplimiento	de	las	siguientes	características:	
• 	Características	mecánicas	mínimas	garantizadas	por	el	fabricante.	
• 	Ausencia	de	grietas	después	del	ensayo	de	doblado-desdoblado.	
• 	Aptitud	al	doblado	simple.	
• 	Los	 aceros	 soldables	 con	 características	 especiales	 de	 ductilidad	

deberán	cumplir	los	requisitos	de	los	ensayos	de	fatiga	y	deformación	alternativa.	
• 	Características	 de	 adherencia.	 Cuando	 el	 fabricante	 garantice	 las	

características	 de	 adherencia	 mediante	 el	 ensayo	 de	 la	 viga,	 presentará	 un	
certificado	de	homologación	de	adherencia,	en	el	que	constará,	al	menos:	

• 	Marca	comercial	del	acero.	
• 	Forma	de	suministro:	barra	o	rollo.	
• 	Límites	admisibles	de	variación	de	las	características	geométricas	de	

los	resaltos.	
• 	Composición	química.	
• 	En	la	documentación,	además,	constará:	
• 	El	 nombre	 del	 laboratorio.	 En	 el	 caso	 de	 que	 no	 se	 trate	 de	 un	

laboratorio	público,	declaración	de	estar	acreditado	para	el	ensayo	referido.	
• 	Fecha	de	emisión	del	certificado.	
• 	Durante	el	suministro:	
• 	Las	hojas	de	suministro	de	cada	partida	o	remesa.	
• 	Hasta	la	entrada	en	vigor	del	marcado	CE,	se	adjuntará	una	declaración	del	

sistema	de	identificación	del	acero	que	haya	empleado	el	fabricante.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 286	 	 	 	 286		

• 	La	 clase	 técnica	 se	 especificará	mediante	 un	 código	de	 identificación	del	
tipo	de	acero	mediante	engrosamientos	u	omisiones	de	corrugas	o	grafilas.	Además,	
las	 barras	 corrugadas	 deberán	 llevar	 grabadas	 las	 marcas	 de	 identificación	 que	
incluyen	información	sobre	el	país	de	origen	y	el	fabricante.	

• 	En	 el	 caso	 de	 que	 el	 producto	 de	 acero	 corrugado	 sea	 suministrado	 en	
rollo	 o	 proceda	 de	 operaciones	 de	 enderezado	 previas	 a	 su	 suministro,	 deberá	
indicarse	explícitamente	en	la	correspondiente	hoja	de	suministro.	

• 	En	 el	 caso	de	barras	 corrugadas	 en	 las	 que,	 dadas	 las	 características	del	
acero,	 se	 precise	 de	 procedimientos	 especiales	 para	 el	 proceso	 de	 soldadura,	 el	
fabricante	deberá	indicarlos.	

• 	Después	del	suministro:	
• 	El	certificado	de	garantía	del	producto	suministrado,	firmado	por	persona	

física	con	poder	de	representación	suficiente.	
		
n 	 Distintivos	de	calidad	y	evaluaciones	de	idoneidad	técnica:	
		
n 	 En	 su	 caso,	 los	 suministradores	 entregarán	 al	 Constructor,	 quién	 la	

facilitará	a	la	Dirección	Facultativa,	una	copia	compulsada	por	persona	física	de	los	
certificados	que	avalen	que	los	productos	que	se	suministrarán	están	en	posesión	de	
un	 distintivo	 de	 calidad	 oficialmente	 reconocido,	 donde	 al	 menos	 constará	 la	
siguiente	información:	

• 	Identificación	de	la	entidad	certificadora.	
• 	Logotipo	del	distintivo	de	calidad.	
• 	Identificación	del	fabricante.	
• 	Alcance	del	certificado.	
• 	Garantía	que	queda	cubierta	por	el	distintivo	(nivel	de	certificación).	
• 	Número	de	certificado.	
• 	Fecha	de	expedición	del	certificado.	
n 	 Antes	 del	 inicio	 del	 suministro,	 la	 Dirección	 Facultativa	 valorará,	 en	

función	 del	 nivel	 de	 garantía	 del	 distintivo	 y	 de	 acuerdo	 con	 lo	 indicado	 en	 el	
proyecto	y	lo	establecido	en	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08),	si	la	
documentación	aportada	es	suficiente	para	la	aceptación	del	producto	suministrado	
o,	en	su	caso,	qué	comprobaciones	deben	efectuarse.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
n 	 En	el	caso	de	efectuarse	ensayos,	los	laboratorios	de	control	facilitarán	

sus	 resultados	acompañados	de	 la	 incertidumbre	de	medida	para	un	determinado	
nivel	de	confianza,	así	como	la	información	relativa	a	las	fechas,	tanto	de	la	entrada	
de	la	muestra	en	el	laboratorio	como	de	la	realización	de	los	ensayos.	

n 	 Las	entidades	y	 los	 laboratorios	de	control	de	calidad	entregarán	 los	
resultados	de	su	actividad	al	agente	autor	del	encargo	y,	en	todo	caso,	a	la	Dirección	
Facultativa.	

		
	

2.1.3.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Durante	 el	 almacenamiento	 las	 armaduras	 se	 protegerán	

adecuadamente	contra	la	lluvia	y	de	la	agresividad	de	la	atmósfera	ambiental.	Hasta	
el	 momento	 de	 su	 empleo,	 se	 conservarán	 en	 obra,	 cuidadosamente	 clasificadas	
según	 sus	 tipos,	 calidades,	 diámetros	 y	 procedencias,	 para	 garantizar	 la	 necesaria	
trazabilidad.	

		
n 	 Antes	de	su	utilización	y	especialmente	después	de	un	 largo	periodo	

de	almacenamiento	en	obra,	 se	examinará	el	estado	de	su	superficie,	 con	el	 fin	de	
asegurarse	de	que	no	presenta	alteraciones	perjudiciales.	Una	ligera	capa	de	óxido	
en	 la	 superficie	 de	 las	 barras	 no	 se	 considera	 perjudicial	 para	 su	 utilización.	 Sin	
embargo,	no	se	admitirán	pérdidas	de	peso	por	oxidación	superficial,	comprobadas	
después	de	una	limpieza	con	cepillo	de	alambres	hasta	quitar	el	óxido	adherido,	que	
sean	superiores	al	1%	respecto	al	peso	inicial	de	la	muestra.	

		
n 	 En	 el	momento	 de	 su	 utilización,	 las	 armaduras	 pasivas	 deben	 estar	

exentas	 de	 sustancias	 extrañas	 en	 su	 superficie	 tales	 como	 grasa,	 aceite,	 pintura,	
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polvo,	tierra	o	cualquier	otro	material	perjudicial	para	su	buena	conservación	o	su	
adherencia.	

		
n 	 La	elaboración	de	armaduras	mediante	procesos	de	 ferralla	 requiere	

disponer	 de	 unas	 instalaciones	 que	 permitan	 desarrollar,	 al	menos,	 las	 siguientes	
actividades:	

		
n 	 Almacenamiento	de	los	productos	de	acero	empleados.	
n 	 Proceso	 de	 enderezado,	 en	 el	 caso	 de	 emplearse	 acero	 corrugado	

suministrado	en	rollo.	
n 	 Procesos	de	corte,	doblado,	soldadura	y	armado,	según	el	caso.	
		
	

2.1.3.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Para	 prevenir	 la	 corrosión,	 se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 todas	 las	

consideraciones	relativas	a	los	espesores	de	recubrimiento.	
		
n 	 Con	 respecto	 a	 los	 materiales	 empleados,	 se	 prohíbe	 poner	 en	

contacto	las	armaduras	con	otros	metales	de	muy	diferente	potencial	galvánico.	
		
n 	 Se	 prohíbe	 emplear	 materiales	 componentes	 (agua,	 áridos,	 aditivos	

y/o	 adiciones)	 que	 contengan	 iones	 despasivantes,	 como	 cloruros,	 sulfuros	 y	
sulfatos,	en	proporciones	superiores	a	las	establecidas.	

		
	

2.1.3.2.-	Mallas	electrosoldadas	

	

2.1.3.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	mallas	se	deben	transportar	protegidas	adecuadamente	contra	la	

lluvia	y	la	agresividad	de	la	atmósfera	ambiental.	
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2.1.3.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	suministradores	entregarán	al	Constructor,	quién	los	facilitará	a	la	

Dirección	 Facultativa,	 cualquier	 documento	 de	 identificación	 del	 producto	 exigido	
por	 la	 reglamentación	 aplicable	 o,	 en	 su	 caso,	 por	 el	 proyecto	 o	 por	 la	 Dirección	
Facultativa.	Se	facilitarán	los	siguientes	documentos:	

• 	Antes	del	suministro:	
• 	Los	documentos	de	conformidad	o	autorizaciones	administrativas	exigidas	

reglamentariamente.	
• 	Hasta	 la	entrada	en	vigor	del	marcado	CE,	se	adjuntará	un	certificado	de	

garantía	 del	 fabricante	 firmado	por	 persona	 física	 con	 representación	 suficiente	 y	
que	abarque	todas	 las	características	contempladas	en	 la	Instrucción	de	Hormigón	
Estructural	(EHE-08).	

• 	Se	 entregará	 copia	 de	 documentación	 relativa	 al	 acero	 para	 armaduras	
pasivas.	

• 	Durante	el	suministro:	
• 	Las	hojas	de	suministro	de	cada	partida	o	remesa.	
• 	Hasta	la	entrada	en	vigor	del	marcado	CE,	se	adjuntará	una	declaración	del	

sistema	de	identificación	del	acero	que	haya	empleado	el	fabricante.	
• 	Las	clases	técnicas	se	especificarán	mediante	códigos	de	identificación	de	

los	 tipos	 de	 acero	 empleados	 en	 la	 malla	 mediante	 los	 correspondientes	
engrosamientos	u	omisiones	de	corrugas	o	grafilas.	Además,	las	barras	corrugadas	o	
los	alambres,	en	su	caso,	deberán	 llevar	grabadas	 las	marcas	de	 identificación	que	
incluyen	información	sobre	el	país	de	origen	y	el	fabricante.	

• 	Después	del	suministro:	
• 	El	certificado	de	garantía	del	producto	suministrado,	firmado	por	persona	

física	con	poder	de	representación	suficiente.	
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n 	 Distintivos	de	calidad	y	evaluaciones	de	idoneidad	técnica:	
		
n 	 En	 su	 caso,	 los	 suministradores	 entregarán	 al	 Constructor,	 quién	 la	

facilitará	a	la	Dirección	Facultativa,	una	copia	compulsada	por	persona	física	de	los	
certificados	que	avalen	que	los	productos	que	se	suministrarán	están	en	posesión	de	
un	 distintivo	 de	 calidad	 oficialmente	 reconocido,	 donde	 al	 menos	 constará	 la	
siguiente	información:	

• 	Identificación	de	la	entidad	certificadora.	
• 	Logotipo	del	distintivo	de	calidad.	
• 	Identificación	del	fabricante.	
• 	Alcance	del	certificado.	
• 	Garantía	que	queda	cubierta	por	el	distintivo	(nivel	de	certificación).	
• 	Número	de	certificado.	
• 	Fecha	de	expedición	del	certificado.	
n 	 Antes	 del	 inicio	 del	 suministro,	 la	 Dirección	 Facultativa	 valorará,	 en	

función	 del	 nivel	 de	 garantía	 del	 distintivo	 y	 de	 acuerdo	 con	 lo	 indicado	 en	 el	
proyecto	y	lo	establecido	en	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08),	si	la	
documentación	aportada	es	suficiente	para	la	aceptación	del	producto	suministrado	
o,	en	su	caso,	qué	comprobaciones	deben	efectuarse.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
n 	 En	el	caso	de	efectuarse	ensayos,	los	laboratorios	de	control	facilitarán	

sus	 resultados	acompañados	de	 la	 incertidumbre	de	medida	para	un	determinado	
nivel	de	confianza,	así	como	la	información	relativa	a	las	fechas,	tanto	de	la	entrada	
de	la	muestra	en	el	laboratorio	como	de	la	realización	de	los	ensayos.	

n 	 Las	entidades	y	 los	 laboratorios	de	control	de	calidad	entregarán	 los	
resultados	de	su	actividad	al	agente	autor	del	encargo	y,	en	todo	caso,	a	la	Dirección	
Facultativa.	
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2.1.3.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Durante	 el	 almacenamiento	 las	 armaduras	 se	 protegerán	

adecuadamente	contra	la	lluvia,	y	de	la	agresividad	de	la	atmósfera	ambiental.	Hasta	
el	 momento	 de	 su	 empleo,	 se	 conservarán	 en	 obra,	 cuidadosamente	 clasificadas	
según	 sus	 tipos,	 calidades,	 diámetros	 y	 procedencias,	 para	 garantizar	 la	 necesaria	
trazabilidad.	

		
n 	 Antes	de	su	utilización	y	especialmente	después	de	un	 largo	periodo	

de	almacenamiento	en	obra,	 se	examinará	el	estado	de	su	superficie,	 con	el	 fin	de	
asegurarse	de	que	no	presenta	alteraciones	perjudiciales.	Una	ligera	capa	de	óxido	
en	 la	 superficie	 de	 las	 barras	 no	 se	 considera	 perjudicial	 para	 su	 utilización.	 Sin	
embargo,	no	se	admitirán	pérdidas	de	peso	por	oxidación	superficial,	comprobadas	
después	de	una	limpieza	con	cepillo	de	alambres	hasta	quitar	el	óxido	adherido,	que	
sean	superiores	al	1%	respecto	al	peso	inicial	de	la	muestra.	

		
n 	 En	 el	momento	 de	 su	 utilización,	 las	 armaduras	 pasivas	 deben	 estar	

exentas	 de	 sustancias	 extrañas	 en	 su	 superficie	 tales	 como	 grasa,	 aceite,	 pintura,	
polvo,	tierra	o	cualquier	otro	material	perjudicial	para	su	buena	conservación	o	su	
adherencia.	

		
	

2.1.3.2.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Para	 prevenir	 la	 corrosión,	 se	 deberá	 tener	 en	 cuenta	 todas	 las	

consideraciones	relativas	a	los	espesores	de	recubrimiento.	
		
n 	 Con	 respecto	 a	 los	 materiales	 empleados,	 se	 prohíbe	 poner	 en	

contacto	las	armaduras	con	otros	metales	de	muy	diferente	potencial	galvánico.	
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n 	 Se	 prohíbe	 emplear	 materiales	 componentes	 (agua,	 áridos,	 aditivos	
y/o	 adiciones)	 que	 contengan	 iones	 despasivantes,	 como	 cloruros,	 sulfuros	 y	
sulfatos,	en	proporciones	superiores	a	las	establecidas.	

		
	

2.1.4.-	Aceros	para	estructuras	metálicas	

	

2.1.4.1.-	Aceros	en	perfiles	laminados	

	

2.1.4.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	aceros	se	deben	transportar	de	una	manera	segura,	de	forma	que	

no	 se	 produzcan	 deformaciones	 permanentes	 y	 los	 daños	 superficiales	 sean	
mínimos.	 Los	 componentes	 deben	 estar	 protegidos	 contra	 posibles	 daños	 en	 los	
puntos	de	eslingado	(por	donde	se	sujetan	para	izarlos).	

		
n 	 Los	 componentes	 prefabricados	 que	 se	 almacenan	 antes	 del	

transporte	o	del	montaje	deben	estar	apilados	por	encima	del	terreno	y	sin	contacto	
directo	 con	 éste.	 Debe	 evitarse	 cualquier	 acumulación	 de	 agua.	 Los	 componentes	
deben	mantenerse	 limpios	 y	 colocados	 de	 forma	 que	 se	 eviten	 las	 deformaciones	
permanentes.	

		
	

2.1.4.1.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Para	los	productos	planos:	
• 	Salvo	acuerdo	en	contrario,	el	estado	de	suministro	de	los	productos	planos	

de	los	tipos	S235,	S275	y	S355	de	grado	JR	queda	a	elección	del	fabricante.	
• 	Si	en	el	pedido	se	solicita	inspección	y	ensayo,	se	deberá	indicar:	
• 	Tipo	de	inspección	y	ensayos	(específicos	o	no	específicos).	
• 	El	tipo	de	documento	de	la	inspección.	
n 	 Para	los	productos	largos:	
• 	Salvo	acuerdo	en	contrario,	el	estado	de	suministro	de	 los	productos	 largos	

de	los	tipos	S235,	S275	y	S355	de	grado	JR	queda	a	elección	del	fabricante.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.4.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Si	los	materiales	han	estado	almacenados	durante	un	largo	periodo	de	

tiempo,	o	de	una	manera	 tal	que	pudieran	haber	 sufrido	un	deterioro	 importante,	
deberán	 ser	 comprobados	 antes	 de	 ser	 utilizados,	 para	 asegurarse	 de	 que	 siguen	
cumpliendo	 con	 la	 norma	 de	 producto	 correspondiente.	 Los	 productos	 de	 acero	
resistentes	a	la	corrosión	atmosférica	pueden	requerir	un	chorreo	ligero	antes	de	su	
empleo	para	proporcionarles	una	base	uniforme	para	la	exposición	a	la	intemperie.	

		
n 	 El	 material	 deberá	 almacenarse	 en	 condiciones	 que	 cumplan	 las	

instrucciones	de	su	fabricante,	cuando	se	disponga	de	éstas.	
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2.1.4.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 El	 material	 no	 deberá	 emplearse	 si	 se	 ha	 superado	 la	 vida	 útil	 en	

almacén	especificada	por	su	fabricante.	
		
	

2.1.5.-	Morteros	

	

2.1.5.1.-	Morteros	hechos	en	obra	

	

2.1.5.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	conglomerante	(cal	o	cemento)	se	debe	suministrar:	
		
n 	 En	 sacos	 de	 papel	 o	 plástico,	 adecuados	 para	 que	 su	 contenido	 no	

sufra	alteración.	
n 	 O	 a	 granel,	 mediante	 instalaciones	 especiales	 de	 transporte	 y	

almacenamiento	que	garanticen	su	perfecta	conservación.	
		
n 	 La	 arena	 se	 debe	 suministrar	 a	 granel,	 mediante	 instalaciones	

especiales	 de	 transporte	 y	 almacenamiento	 que	 garanticen	 su	 perfecta	
conservación.	

		
n 	 El	agua	se	debe	suministrar	desde	la	red	de	agua	potable.	
		
	

2.1.5.1.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Si	ciertos	tipos	de	mortero	necesitan	equipamientos,	procedimientos	o	

tiempos	 de	 amasado	 especificados	 para	 el	 amasado	 en	 obra,	 se	 deben	 especificar	
por	 el	 fabricante.	 El	 tiempo	 de	 amasado	 se	mide	 a	 partir	 del	momento	 en	 el	 que	
todos	los	componentes	se	han	adicionado.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.5.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Los	 morteros	 deben	 estar	 perfectamente	 protegidos	 del	 agua	 y	 del	

viento,	ya	que,	si	se	encuentran	expuestos	a	la	acción	de	este	último,	la	mezcla	verá	
reducido	 el	 número	 de	 finos	 que	 la	 componen,	 deteriorando	 sus	 características	
iniciales	 y	 por	 consiguiente	 no	 podrá	 ser	 utilizado.	 Es	 aconsejable	 almacenar	 los	
morteros	secos	en	silos.	

2.1.5.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Para	 elegir	 el	 tipo	 de	 mortero	 apropiado	 se	 tendrá	 en	 cuenta	

determinadas	 propiedades,	 como	 la	 resistencia	 al	 hielo	 y	 el	 contenido	 de	 sales	
solubles	 en	 las	 condiciones	 de	 servicio	 en	 función	 del	 grado	 de	 exposición	 y	 del	
riesgo	de	saturación	de	agua.	

		
n 	 En	condiciones	climatológicas	adversas,	como	lluvia,	helada	o	excesivo	

calor,	se	tomarán	las	medidas	oportunas	de	protección.	
		
n 	 El	amasado	de	los	morteros	se	realizará	preferentemente	con	medios	

mecánicos.	 La	 mezcla	 debe	 ser	 batida	 hasta	 conseguir	 su	 uniformidad,	 con	 un	
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tiempo	mínimo	de	1	minuto.	Cuando	el	 amasado	 se	 realice	 a	mano,	 se	hará	 sobre	
una	plataforma	impermeable	y	limpia,	realizando	como	mínimo	tres	batidas.	

		
n 	 El	mortero	se	utilizará	en	las	dos	horas	posteriores	a	su	amasado.	Si	es	

necesario,	durante	este	tiempo	se	le	podrá	agregar	agua	para	compensar	su	pérdida.	
Pasadas	las	dos	horas,	el	mortero	que	no	se	haya	empleado	se	desechará.	

		
	

2.1.5.2.-	Mortero	para	revoco	y	enlucido	

	

2.1.5.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	mortero	se	debe	suministrar	en	sacos	de	25	ó	30	kg.	
		
n 	 Los	 sacos	 serán	 de	 doble	 hoja	 de	 papel	 con	 lámina	 intermedia	 de	

polietileno.	
		
	

2.1.5.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

n 	 Deberán	figurar	en	el	envase,	en	el	albarán	de	suministro,	en	las	fichas	
técnicas	 de	 los	 fabricantes,	 o	 bien,	 en	 cualquier	 documento	 que	 acompañe	 al	
producto,	la	designación	o	el	código	de	designación	de	la	identificación.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.5.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Se	podrá	conservar	hasta	12	meses	desde	la	fecha	de	fabricación	con	

el	embalaje	cerrado	y	en	local	cubierto	y	seco.	
		
	

2.1.5.2.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Se	respetarán,	para	cada	amasado,	las	proporciones	de	agua	indicadas.	

Con	el	 fin	de	evitar	variaciones	de	color,	es	 importante	que	todos	 los	amasados	se	
hagan	con	la	misma	cantidad	de	agua	y	de	la	misma	forma.	

		
n 	 Temperaturas	de	aplicación	comprendidas	entre	5°C	y	30°C.	
		
n 	 No	se	aplicará	con	insolación	directa,	viento	fuerte	o	lluvia.	La	lluvia	y	

las	 heladas	 pueden	 provocar	 la	 aparición	 de	 manchas	 y	 carbonataciones	
superficiales.	

		
n 	 Es	conveniente,	una	vez	aplicado	el	mortero,	humedecerlo	durante	las	

dos	primeras	semanas	a	partir	de	24	horas	después	de	su	aplicación.	
		
n 	 Al	revestir	áreas	con	diferentes	soportes,	se	recomienda	colocar	malla.	
		
	

2.1.6.-	Conglomerantes	
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2.1.6.1.-	Cemento	

	

2.1.6.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	cemento	se	suministra	a	granel	o	envasado.	
		
n 	 El	 cemento	 a	 granel	 se	 debe	 transportar	 en	 vehículos,	 cubas	 o	

sistemas	similares	adecuados,	con	el	hermetismo,	seguridad	y	almacenamiento	tales	
que	garanticen	la	perfecta	conservación	del	cemento,	de	forma	que	su	contenido	no	
sufra	alteración,	y	que	no	alteren	el	medio	ambiente.	

		
n 	 El	 cemento	 envasado	 se	 debe	 transportar	 mediante	 palets	 o	

plataformas	 similares,	 para	 facilitar	 tanto	 su	 carga	 y	 descarga	 como	 su	
manipulación,	y	así	permitir	mejor	trato	de	los	envases.	

		
n 	 El	 cemento	 no	 llegará	 a	 la	 obra	 u	 otras	 instalaciones	 de	 uso	

excesivamente	caliente.	Se	recomienda	que,	si	su	manipulación	se	va	a	realizar	por	
medios	mecánicos,	su	temperatura	no	exceda	de	70°C,	y	si	se	va	a	realizar	a	mano,	
no	exceda	de	40°C.	

		
n 	 Cuando	 se	 prevea	 que	 puede	 presentarse	 el	 fenómeno	 de	 falso	

fraguado,	deberá	comprobarse,	con	anterioridad	al	empleo	del	cemento,	que	éste	no	
presenta	tendencia	a	experimentar	dicho	fenómeno.	

		
	

2.1.6.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 A	 la	 entrega	 del	 cemento,	 ya	 sea	 el	 cemento	 expedido	 a	 granel	 o	
envasado,	 el	 suministrador	 aportará	 un	 albarán	 que	 incluirá,	 al	 menos,	 los	
siguientes	datos:	

• 	1.	Número	de	referencia	del	pedido.	
• 	2.	Nombre	y	dirección	del	comprador	y	punto	de	destino	del	cemento.	
• 	3.	Identificación	del	fabricante	y	de	la	empresa	suministradora.	
• 	4.	Designación	normalizada	del	cemento	suministrado.	
• 	5.	Cantidad	que	se	suministra.	
• 	6.	 En	 su	 caso,	 referencia	 a	 los	 datos	 del	 etiquetado	 correspondiente	 al	

marcado	CE.	
• 	7.	Fecha	de	suministro.	
• 	8.	Identificación	del	vehículo	que	lo	transporta	(matrícula).	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	Instrucción	para	la	recepción	de	cementos	(RC-08).	
		
	

2.1.6.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Los	cementos	a	granel	se	almacenarán	en	silos	estancos	y	se	evitará,	

en	particular,	 su	 contaminación	 con	 otros	 cementos	 de	 tipo	 o	 clase	 de	 resistencia	
distintos.	 Los	 silos	 deben	 estar	 protegidos	 de	 la	 humedad	 y	 tener	 un	 sistema	 o	
mecanismo	de	apertura	para	la	carga	en	condiciones	adecuadas	desde	los	vehículos	
de	transporte,	sin	riesgo	de	alteración	del	cemento.	

		
n 	 En	 cementos	 envasados,	 el	 almacenamiento	 deberá	 realizarse	 sobre	

palets	 o	 plataforma	 similar,	 en	 locales	 cubiertos,	 ventilados	 y	 protegidos	 de	 las	
lluvias	y	de	la	exposición	directa	del	sol.	Se	evitarán	especialmente	las	ubicaciones	
en	 las	 que	 los	 envases	 puedan	 estar	 expuestos	 a	 la	 humedad,	 así	 como	 las	
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manipulaciones	durante	su	almacenamiento	que	puedan	dañar	el	envase	o	la	calidad	
del	cemento.	

		
n 	 Las	 instalaciones	 de	 almacenamiento,	 carga	 y	 descarga	 del	 cemento	

dispondrán	de	los	dispositivos	adecuados	para	minimizar	las	emisiones	de	polvo	a	
la	atmósfera.	

		
n 	 Aún	en	el	caso	de	que	las	condiciones	de	conservación	sean	buenas,	el	

almacenamiento	 del	 cemento	 no	 debe	 ser	 muy	 prolongado,	 ya	 que	 puede	
meteorizarse.	El	almacenamiento	máximo	aconsejable	es	de	tres	meses,	dos	meses	y	
un	mes,	respectivamente,	para	las	clases	resistentes	32,5,	42,5	y	52,5.	Si	el	periodo	
de	almacenamiento	es	superior,	se	comprobará	que	las	características	del	cemento	
continúan	 siendo	 adecuadas.	 Para	 ello,	 dentro	 de	 los	 veinte	 días	 anteriores	 a	 su	
empleo,	se	realizarán	los	ensayos	de	determinación	de	principio	y	fin	de	fraguado	y	
resistencia	mecánica	 inicial	 a	 7	 días	 (si	 la	 clase	 es	 32,5)	 ó	 2	 días	 (para	 todas	 las	
demás	 clases)	 sobre	 una	 muestra	 representativa	 del	 cemento	 almacenado,	 sin	
excluir	los	terrones	que	hayan	podido	formarse.	

		
	

2.1.6.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 La	elección	de	los	distintos	tipos	de	cemento	se	realizará	en	función	de	

la	aplicación	o	uso	al	que	se	destinen,	las	condiciones	de	puesta	en	obra	y	la	clase	de	
exposición	ambiental	del	hormigón	o	mortero	fabricado	con	ellos.	

n Las	 aplicaciones	 consideradas	 son	 la	 fabricación	 de	 hormigones	 y	 los	
morteros	 convencionales,	 quedando	 excluidos	 los	 morteros	 especiales	 y	 los	
monocapa.	
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n 	 El	 comportamiento	 de	 los	 cementos	 puede	 ser	 afectado	 por	 las	
condiciones	 de	 puesta	 en	 obra	 de	 los	 productos	 que	 los	 contienen,	 entre	 las	 que	
cabe	destacar:	

		
n 	 Los	 factores	 climáticos:	 temperatura,	 humedad	 relativa	 del	 aire	 y	

velocidad	del	viento.	
n 	 Los	procedimientos	de	ejecución	del	hormigón	o	mortero:	colocado	en	

obra,	prefabricado,	proyectado,	etc.	
n 	 Las	clases	de	exposición	ambiental.	
		
n 	 Los	cementos	que	vayan	a	utilizarse	en	presencia	de	sulfatos,	deberán	

poseer	la	característica	adicional	de	resistencia	a	sulfatos.	
		
n 	 Los	cementos	deberán	tener	 la	característica	adicional	de	resistencia	

al	agua	de	mar	cuando	vayan	a	emplearse	en	los	ambientes	marino	sumergido	o	de	
zona	de	carrera	de	mareas.	

		
n 	 En	 los	 casos	 en	 los	 que	 se	 haya	 de	 emplear	 áridos	 susceptibles	 de	

producir	 reacciones	 álcali-árido,	 se	 utilizarán	 los	 cementos	 con	 un	 contenido	 de	
alcalinos	inferior	a	0,60%	en	masa	de	cemento.	

		
n 	 Cuando	 se	 requiera	 la	 exigencia	 de	 blancura,	 se	 utilizarán	 los	

cementos	blancos.	
		
n 	 Para	 fabricar	 un	 hormigón	 se	 recomienda	 utilizar	 el	 cemento	 de	 la	

menor	clase	de	resistencia	que	sea	posible	y	compatible	con	la	resistencia	mecánica	
del	hormigón	deseada.	

		
	

2.1.6.2.-	Yesos	y	escayolas	para	revestimientos	continuos	
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2.1.6.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	yesos	y	escayolas	se	deben	suministrar	a	granel	o	ensacados,	con	

medios	adecuados	para	que	no	sufran	alteración.	
		
	

2.1.6.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 Para	 el	 control	 de	 recepción	 se	 establecerán	 partidas	 homogéneas	

procedentes	de	una	misma	unidad	de	transporte	(camión,	cisterna,	vagón	o	similar)	
y	que	provengan	de	una	misma	fábrica.	También	se	podrá	considerar	como	partida	
el	material	homogéneo	suministrado	directamente	desde	una	fábrica	en	un	mismo	
día,	aunque	sea	en	distintas	entregas.	

n 	 A	 su	 llegada	 a	 destino	 o	 durante	 la	 toma	 de	 muestras	 la	 Dirección	
Facultativa	comprobará	que:	

• 	El	producto	llega	perfectamente	envasado	y	los	envases	en	buen	estado.	
• 	El	producto	es	identificable	con	lo	especificado	anteriormente.	
• 	El	producto	estará	seco	y	exento	de	grumos.	
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2.1.6.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Las	muestras	 que	 deben	 conservarse	 en	 obra,	 se	 almacenarán	 en	 la	

misma,	 en	 un	 local	 seco,	 cubierto	 y	 cerrado	 durante	 un	 mínimo	 de	 sesenta	 días	
desde	su	recepción.	

		
	

2.1.7.-	Materiales	cerámicos	

	

2.1.7.1.-	Ladrillos	cerámicos	para	revestir	

	

2.1.7.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	ladrillos	se	deben	suministrar	empaquetados	y	sobre	palets.	
		
n 	 Los	 paquetes	 no	 deben	 ser	 totalmente	 herméticos,	 para	 permitir	 la	

absorción	de	la	humedad	ambiente.	
		
n 	 La	descarga	se	debe	realizar	directamente	en	 las	plantas	del	edificio,	

situando	los	palets	cerca	de	los	pilares	de	la	estructura.	
		
	

2.1.7.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.7.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Se	deben	apilar	sobre	superficies	limpias,	planas,	horizontales	y	donde	

no	se	produzcan	aportes	de	agua,	ni	 se	 recepcionen	otros	materiales	o	se	realicen	
otros	trabajos	de	la	obra	que	los	puedan	manchar	o	deteriorar.	

		
n 	 Los	ladrillos	no	deben	estar	en	contacto	con	el	terreno,	ya	que	pueden	

absorber	humedad,	sales	solubles,	etc.,	provocando	en	la	posterior	puesta	en	obra	la	
aparición	de	manchas	y	eflorescencias.	

		
n 	 Los	ladrillos	se	deben	conservar	empaquetados	hasta	el	momento	de	

su	uso,	preservándolos	de	acciones	externas	que	alteren	su	aspecto.	
		
n 	 Se	agruparán	por	partidas,	teniendo	en	cuenta	el	tipo	y	la	clase.	
		
n 	 El	 traslado	 se	 debe	 realizar,	 siempre	 que	 se	 pueda,	 con	 medios	

mecánicos	y	su	manipulación	debe	ser	cuidadosa,	evitando	roces	entre	las	piezas.	
		
n 	 Los	ladrillos	se	deben	cortar	sobre	la	mesa	de	corte,	que	estará	limpia	

en	todo	momento	y	dispondrá	de	chorro	de	agua	sobre	el	disco.	
		
n 	 Una	vez	cortada	correctamente	la	pieza,	se	debe	limpiar	 la	superficie	

vista,	dejando	secar	el	ladrillo	antes	de	su	puesta	en	obra.	
		
n 	 Para	evitar	que	se	ensucien	 los	 ladrillos,	se	debe	 limpiar	 la	máquina,	

especialmente	cada	vez	que	se	cambie	de	color	de	ladrillo.	
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2.1.7.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Los	ladrillos	se	deben	humedecer	antes	de	su	puesta	en	obra.	
		
	

2.1.7.2.-	Tableros	cerámicos	para	cubiertas	

	

2.1.7.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	tableros	se	deben	suministrar	empaquetados	y	sobre	palets.	
		
	

2.1.7.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 El	 suministrador	 facilitará	 la	 documentación	 que	 se	 relaciona	 a	

continuación:	
• 	Documentos	de	origen,	hoja	de	suministro	y	etiquetado.	
• 	Certificado	de	garantía	del	fabricante,	firmado	por	persona	física.	
• 	Documentos	 de	 conformidad	 o	 autorizaciones	 administrativas	 exigidas	

reglamentariamente.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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n 	 Inspecciones:	
		
n 	 En	 cada	 suministro	 de	 este	 material	 que	 llegue	 a	 la	 obra	 se	 debe	

controlar	como	mínimo:	
• 	La	rectitud,	planeidad	y	ausencia	de	fisuras	en	las	piezas.	
• 	Verificación	de	las	dimensiones	de	la	pieza.	
		
	

2.1.7.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugares	protegidos	de	impactos,	de	

manera	que	no	se	rompan	ni	desportillen,	y	se	evitará	el	contacto	con	tierras	u	otros	
materiales	que	alteren	sus	características.	

		
	

2.1.7.2.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Los	 tableros	 se	 deben	 colocar	 completamente	 secos,	 por	 lo	 que	 es	

necesario	quitar	el	plástico	protector	del	paquete	al	menos	2	días	antes	de	su	puesta	
en	obra.	

		
	

2.1.7.3.-	Baldosas	cerámicas	

	

2.1.7.3.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	baldosas	se	deben	suministrar	empaquetadas	en	cajas,	de	manera	

que	no	se	alteren	sus	características.	
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2.1.7.3.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.7.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	su	embalaje,	en	lugares	protegidos	

de	impactos	y	de	la	intemperie.	
		
	

2.1.7.3.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Colocación	 en	 capa	 gruesa:	 Es	 el	 sistema	 tradicional,	 por	 el	 que	 se	

coloca	la	cerámica	directamente	sobre	el	soporte.	No	se	recomienda	la	colocación	de	
baldosas	 cerámicas	 de	 formato	 superior	 a	 35x35	 cm,	 o	 superficie	 equivalente,	
mediante	este	sistema.	

		
n 	 Colocación	 en	 capa	 fina:	 Es	 un	 sistema	 más	 reciente	 que	 la	 capa	

gruesa,	por	el	que	se	coloca	la	cerámica	sobre	una	capa	previa	de	regularización	del	
soporte,	ya	sean	enfoscados	en	las	paredes	o	bases	de	mortero	en	los	suelos.	
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2.1.7.4.-	Adhesivos	para	baldosas	cerámicas	

	

2.1.7.4.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	adhesivos	se	deben	suministrar	en	sacos	de	papel	paletizados.	
		
	

2.1.7.4.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.7.4.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 tiempo	 de	 conservación	 es	 de	 12	 meses	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	

fabricación.	
		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugar	fresco	y	en	su	envase	original	

cerrado.	
		
	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 309	 	 	 	 309		

2.1.7.4.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Los	 distintos	 tipos	 de	 adhesivos	 tienen	 características	 en	 función	 de	

las	propiedades	de	aplicación	(condiciones	climatológicas,	condiciones	de	fraguado,	
etc.)	y	de	las	prestaciones	finales;	el	fabricante	es	responsable	de	informar	sobre	las	
condiciones	y	el	uso	adecuado	y	el	prescriptor	debe	evaluar	las	condiciones	y	estado	
del	 lugar	de	 trabajo	y	 seleccionar	el	 adhesivo	adecuado	considerando	 los	posibles	
riesgos.	

		
n 	 Colocar	 siempre	 las	 baldosas	 sobre	 el	 adhesivo	 todavía	 fresco,	 antes	

de	que	forme	una	película	superficial	antiadherente.	
		
n 	 Los	 adhesivos	 deben	 aplicarse	 con	 espesor	 de	 capa	 uniforme	 con	 la	

ayuda	de	llanas	dentadas.	
		
	

2.1.7.5.-	Material	de	rejuntado	para	baldosas	cerámicas	

	

2.1.7.5.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	 material	 de	 rejuntado	 se	 debe	 suministrar	 en	 sacos	 de	 papel	

paletizados.	
		
	

2.1.7.5.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	material	debe	estar	marcado	claramente	en	los	embalajes	y/o	en	

la	documentación	técnica	del	producto,	como	mínimo	con	la	siguiente	información:	
• 	Nombre	del	producto.	
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• 	Marca	del	fabricante	y	lugar	de	origen.	
• 	Fecha	y	código	de	producción,	caducidad	y	condiciones	de	almacenaje.	
• 	Número	de	la	norma	y	fecha	de	publicación.	
• 	Identificación	normalizada	del	producto.	
• 	Instrucciones	de	uso	 (proporciones	de	mezcla,	 tiempo	de	maduración,	 vida	

útil,	 modo	 de	 aplicación,	 tiempo	 hasta	 la	 limpieza,	 tiempo	 hasta	 permitir	 su	 uso,	
ámbito	de	aplicación,	etc.).	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.7.5.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 tiempo	 de	 conservación	 es	 de	 12	 meses	 a	 partir	 de	 la	 fecha	 de	

fabricación.	
		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugar	fresco	y	en	su	envase	original	

cerrado.	
		
	

2.1.7.5.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

n Los	 distintos	 tipos	 de	 materiales	 para	 rejuntado	 tienen	 características	 en	
función	 de	 las	 propiedades	 de	 aplicación	 (condiciones	 climatológicas,	 condiciones	
de	 fraguado,	 etc.)	 y	 de	 las	 prestaciones	 finales;	 el	 fabricante	 es	 responsable	 de	
informar	sobre	las	condiciones	y	el	uso	adecuado	y	el	prescriptor	debe	evaluar	las	
condiciones	 y	 estado	 del	 lugar	 de	 trabajo	 y	 seleccionar	 el	 material	 de	 rejuntado	
adecuado	considerando	los	posibles	riesgos.	

		



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 311	 	 	 	 311		

n 	 En	 colocación	 en	 exteriores	 se	 debe	 proteger	 de	 la	 lluvia	 y	 de	 las	
heladas	durante	las	primeras	24	horas.	

		
	

2.1.8.-	Prefabricados	de	cemento	

	

2.1.8.1.-	Piezas	de	piedra	artificial	

	

2.1.8.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	piezas	se	deben	suministrar	sobre	palets	de	madera,	retractilados	

con	funda	de	plástico.	Los	palets	se	pueden	flejar.	
		
n 	 En	caso	de	ser	suministradas	en	cajas	de	cartón,	deberán	preservarse	

de	la	humedad.	
		
	

2.1.8.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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2.1.8.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos	 y	

de	la	intemperie,	evitando	el	contacto	directo	con	el	suelo.	
		
n 	 El	pavimento	sobre	el	que	se	realice	la	carga,	descarga	y	estiba	deberá	

estar	en	perfectas	condiciones	y	soportar	una	carga	no	inferior	a	2500	kg/m².	
		
n 	 No	 se	 apilarán	palets	 a	más	de	 tres	 alturas.	 Los	 palets	 especiales	 en	

ningún	caso	son	apilables.	
		
	

2.1.9.-	Forjados	

	

2.1.9.1.-	Elementos	resistentes	prefabricados	de	hormigón	armado	para	

forjados	

	

2.1.9.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 elementos	 prefabricados	 se	 deben	 apoyar	 sobre	 las	 cajas	 del	

camión	 de	 forma	 que	 no	 se	 introduzcan	 esfuerzos	 en	 los	 elementos	 no	
contemplados	en	el	proyecto.	

		
n 	 La	carga	deberá	estar	atada	para	evitar	movimientos	indeseados	de	la	

misma.	
		
n 	 Las	 piezas	 deberán	 estar	 separadas	 mediante	 los	 dispositivos	

adecuados	para	evitar	impactos	entre	las	mismas	durante	el	transporte.	
		
n 	 En	el	caso	de	que	el	 transporte	se	efectúe	en	edades	muy	tempranas	

del	elemento,	deberá	evitarse	su	desecación	durante	el	mismo.	
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n 	 Para	 su	 descarga	 y	 manipulación	 en	 la	 obra	 se	 deben	 emplear	 los	
medios	 de	 descarga	 adecuados	 a	 las	 dimensiones	 y	 peso	 del	 elemento,	 cuidando	
especialmente	 que	 no	 se	 produzcan	 pérdidas	 de	 alineación	 o	 verticalidad	 que	
pudieran	producir	tensiones	inadmisibles	en	el	mismo.	

		
	

2.1.9.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 Se	recomienda	que	la	Dirección	Facultativa,	directamente	o	mediante	

una	 entidad	 de	 control,	 efectúe	 una	 inspección	 de	 las	 instalaciones	 de	
prefabricación.	

n 	 Si	 algún	 elemento	 resultase	 dañado	 durante	 el	 transporte,	 descarga	
y/o	manipulación,	afectando	a	su	capacidad	portante,	deberá	desecharse.	

		
	

2.1.9.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	
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n 	 Las	zonas	de	acopios	serán	lugares	suficientemente	grandes	para	que	
se	permita	la	gestión	adecuada	de	los	mismos	sin	perder	la	necesaria	trazabilidad,	a	
la	vez	que	sean	posibles	las	maniobras	de	camiones	o	grúas,	en	su	caso.	

		
n 	 Para	 evitar	 el	 contacto	 directo	 con	 el	 suelo,	 se	 apilarán	

horizontalmente	sobre	durmientes	de	madera,	que	coincidirán	en	la	misma	vertical,	
con	vuelos	no	mayores	de	0,5	m	y	con	una	altura	máxima	de	pilas	de	1,50	m.	

		
n 	 Se	 evitará	 que	 en	 la	 maniobra	 de	 izado	 se	 originen	 vuelos	 o	 luces	

excesivas	que	puedan	llegar	a	fisurar	el	elemento,	modificando	su	comportamiento	
posterior	en	servicio.	

		
n 	 En	 su	 caso,	 las	 juntas,	 fijaciones,	 etc.,	 deberán	 ser	 acopiadas	 en	 un	

almacén,	de	manera	que	no	se	alteren	sus	características.	
		
	

2.1.9.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 El	montaje	de	los	elementos	prefabricados	deberá	ser	conforme	con	lo	

establecido	en	el	proyecto.	
		
n 	 En	función	del	tipo	de	elemento	prefabricado,	puede	ser	necesario	que	

el	montaje	sea	efectuado	por	personal	especializado	y	con	la	debida	formación.	
		
	

2.1.10.-	Piedras	naturales	

	

2.1.10.1.-	Revestimientos	de	piedra	natural	

	

2.1.10.1.1.-	Condiciones	de	suministro	
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n 	 Las	piedras	se	deben	limpiar	antes	de	embalarse.	
		
n 	 Las	 piedras	 se	 deben	 suministrar	 en	 palets	 de	madera	 y	 protegidas	

con	plástico.	
		
n 	 El	 embalaje	 debe	 proporcionar	 una	 protección	 adecuada,	 sólida	 y	

duradera	 de	 las	 piedras	 embaladas.	 Se	 evitará	 el	movimiento	 de	 las	 piedras	 en	 el	
interior	del	embalaje,	asegurando	cada	pieza	individualmente.	

		
n 	 El	embalaje	debe	tener	la	masa	y	las	dimensiones	adecuadas,	teniendo	

en	 cuenta	 los	medios	de	 transporte	 y	de	 elevación	de	 cargas;	 se	debe	 señalizar	 la	
parte	superior	y	la	inferior	del	embalaje,	así	como	las	posibilidades	de	apilamiento.	

		
n 	 Si	 se	 emplean	 flejes	 metálicos	 en	 el	 embalaje,	 éstos	 deben	 ser	

resistentes	a	la	corrosión.	
		
n 	 Las	 superficies	 pulidas	 sensibles	 se	 deben	 proteger	 con	 los	 medios	

adecuados.	
		
	

2.1.10.1.2.-	Recepción	y	control	

n Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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2.1.10.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugares	protegidos	de	impactos,	de	

manera	que	no	se	rompan	ni	desportillen,	y	se	evitará	el	contacto	con	tierras	u	otros	
materiales	que	alteren	sus	características.	

		
n 	 Los	palets	no	deben	almacenarse	uno	encima	del	otro.	
		
	

2.1.11.-	Sistemas	de	placas	

	

2.1.11.1.-	Placas	de	yeso	laminado	

	

2.1.11.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 placas	 se	 deben	 suministrar	 apareadas	 y	 embaladas	 con	 un	 film	

estirable,	en	paquetes	paletizados.	
		
n 	 Durante	 su	 transporte	 se	 sujetarán	 debidamente,	 colocando	

cantoneras	en	los	cantos	de	las	placas	por	donde	pase	la	cinta	de	sujeción.	
		
	

2.1.11.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 Cada	 palet	 irá	 identificado,	 en	 su	 parte	 inferior	 izquierda,	 con	 una	
etiqueta	 colocada	 entre	 el	 plástico	 y	 las	 placas,	 donde	 figure	 toda	 la	 información	
referente	a	dimensiones,	tipo	y	características	del	producto.	

n 	 Las	placas	de	yeso	laminado	llevarán	impreso	en	la	cara	oculta:	
• 	Datos	de	fabricación:	año,	mes,	día	y	hora.	
• 	Tipo	de	placa.	
• 	Norma	de	control.	
n 	 En	el	canto	de	cada	una	de	las	placas	constará	la	fecha	de	fabricación.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 Una	vez	que	se	recibe	el	material,	es	esencial	realizar	una	inspección	

visual,	detectando	posibles	anomalías	en	la	calidad	del	producto.	
		
	

2.1.11.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 posición	 horizontal,	 elevados	 del	

suelo	 sobre	 travesaños	 separados	 no	 más	 de	 40	 cm	 y	 en	 lugares	 protegidos	 de	
golpes	y	de	la	intemperie.	

		
n 	 El	 lugar	 donde	 se	 almacene	 el	 material	 debe	 ser	 totalmente	 plano,	

pudiéndose	apilar	un	máximo	de	10	palets.	
		
n 	 Se	recomienda	que	una	pila	de	placas	de	yeso	laminado	no	toque	con	

la	 inmediatamente	 posterior,	 dejando	 un	 espacio	 prudencial	 entre	 pila	 y	 pila.	 Se	
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deberán	colocar	bien	alineadas	todas	 las	hileras,	dejando	espacios	suficientes	para	
evitar	el	roce	entre	ellas.	

		
	

2.1.11.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 El	edificio	deberá	estar	cubierto	y	con	las	fachadas	cerradas.	
		
n 	 Las	placas	se	deben	cortar	con	una	cuchilla	retráctil	y/o	un	serrucho,	

trabajando	siempre	por	la	cara	adecuada	y	efectuando	todo	tipo	de	ajustes	antes	de	
su	colocación,	sin	forzarlas	nunca	para	que	encajen	en	su	sitio.	

		
n 	 Los	bordes	cortados	se	deben	repasar	antes	de	su	colocación.	
		
n 	 Las	 instalaciones	 deberán	 encontrarse	 situadas	 en	 sus	 recorridos	

horizontales	y	en	posición	de	espera	los	recorridos	o	ramales	verticales.	
		
	

2.1.11.2.-	Perfiles	metálicos	para	placas	de	yeso	laminado	

	

2.1.11.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 perfiles	 se	 deben	 transportar	 de	 forma	 que	 se	 garantice	 la	

inmovilidad	transversal	y	longitudinal	de	la	carga,	así	como	la	adecuada	sujeción	del	
material.	Para	ello	se	recomienda:	

		
n 	 Mantener	intacto	el	empaquetamiento	de	los	perfiles	hasta	su	uso.	
n 	 Los	perfiles	se	solapan	enfrentados	de	dos	en	dos	protegiendo	la	parte	

más	 delicada	 del	 perfil	 y	 facilitando	 su	 manejo.	 Éstos	 a	 su	 vez	 se	 agrupan	 en	
pequeños	paquetes	sin	envoltorio	sujetos	con	flejes	de	plástico.	

n 	 Para	 el	 suministro	 en	 obra	 de	 este	 material	 se	 agrupan	 varios	
paquetes	 de	 perfiles	 con	 flejes	 metálicos.	 El	 fleje	 metálico	 llevará	 cantoneras	
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protectoras	 en	 la	 parte	 superior	 para	 evitar	 deteriorar	 los	 perfiles	 y	 en	 la	 parte	
inferior	se	colocarán	listones	de	madera	para	facilitar	su	manejo,	que	actúan	a	modo	
de	palet.	

n 	 La	 perfilería	 metálica	 es	 una	 carga	 ligera	 e	 inestable.	 Por	 tanto,	 se	
colocarán	 como	 mínimo	 de	 2	 a	 3	 flejes	 metálicos	 para	 garantizar	 una	 mayor	
sujeción,	sobre	todo	en	caso	de	que	la	carga	vaya	a	ser	remontada.	La	sujeción	del	
material	debe	asegurar	la	estabilidad	del	perfil,	sin	dañar	su	rectitud.	

n 	 No	es	aconsejable	remontar	muchos	palets	en	el	 transporte,	cuatro	o	
cinco	como	máximo	dependiendo	del	tipo	de	producto.	

		
	

2.1.11.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

n 	 Cada	 perfil	 debe	 estar	 marcado,	 de	 forma	 duradera	 y	 clara,	 con	 la	
siguiente	información:	

• 	El	nombre	de	la	empresa.	
• 	Norma	que	tiene	que	cumplir.	
• 	Dimensiones	y	tipo	del	material.	
• 	Fecha	y	hora	de	fabricación.	
n 	 Además,	 el	 marcado	 completo	 debe	 figurar	 en	 la	 etiqueta,	 en	 el	

embalaje	o	en	los	documentos	que	acompañan	al	producto.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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n 	 Inspecciones:	
		
n 	 Una	vez	que	se	recibe	el	material,	es	esencial	realizar	una	inspección	

visual,	detectando	posibles	anomalías	en	el	producto.	Si	los	perfiles	muestran	óxido	
o	 un	 aspecto	 blanquecino,	 debido	 a	 haber	 estado	 mucho	 tiempo	 expuestos	 a	 la	
lluvia,	humedad	o	heladas,	se	debe	dirigir	al	distribuidor.	

		
	

2.1.11.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	cerca	del	lugar	de	trabajo	para	facilitar	

su	manejo	y	evitar	su	deterioro	debido	a	los	golpes.	
		
n 	 Los	 perfiles	 vistos	 pueden	 estar	 en	 la	 intemperie	 durante	 un	 largo	

periodo	 de	 tiempo	 sin	 que	 se	 oxiden	 por	 el	 agua.	 A	 pesar	 de	 ello,	 se	 deberán	
proteger	 si	 tienen	 que	 estar	 mucho	 tiempo	 expuestos	 al	 agua,	 heladas,	 nevadas,	
humedad	o	temperaturas	muy	altas.	

		
n 	 El	lugar	donde	se	almacene	el	material	debe	ser	totalmente	plano	y	se	

pueden	apilar	hasta	una	altura	de	unos	3	m,	dependiendo	del	tipo	de	material.	
n Este	producto	es	altamente	sensible	a	los	golpes,	de	ahí	que	se	deba	prestar	

atención	si	la	manipulación	se	realiza	con	maquinaria,	ya	que	puede	deteriorarse	el	
producto.	

		
n 	 Si	 se	 manipula	 manualmente,	 es	 obligatorio	 hacerlo	 con	 guantes	

especiales	 para	 el	manejo	 de	 perfilería	metálica.	 Su	 corte	 es	muy	 afilado	 y	 puede	
provocar	accidentes	si	no	se	toman	las	precauciones	adecuadas.	

		
n 	 Es	 conveniente	manejar	 los	paquetes	entre	dos	personas,	 a	pesar	de	

que	la	perfilería	es	un	material	muy	ligero.	
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2.1.11.3.-	Pastas	para	placas	de	yeso	laminado	

	

2.1.11.3.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	pastas	que	se	presentan	en	polvo	se	deben	suministrar	en	sacos	de	

papel	de	entre	5	y	20	kg,	paletizados	a	razón	de	1000	kg	por	palet	retractilado.	
		
n 	 Las	pastas	que	se	presentan	como	tal	se	deben	suministrar	en	envases	

de	plástico	de	entre	7	y	20	kg,	paletizados	a	razón	de	800	kg	por	palet	retractilado.	
		
	

2.1.11.3.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

n 	 Además,	 el	 marcado	 completo	 debe	 figurar	 en	 la	 etiqueta,	 en	 el	
embalaje	o	en	los	documentos	que	acompañan	al	producto.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.11.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	
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n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 cubiertos,	 secos,	
resguardados	de	la	intemperie	y	protegidos	de	la	humedad,	del	sol	directo	y	de	las	
heladas.	

		
n 	 Los	sacos	de	papel	que	contengan	pastas	se	colocarán	separados	del	

suelo,	 evitando	 cualquier	 contacto	 con	 posibles	 residuos	 líquidos	 que	 pueden	
encontrarse	 en	 las	 obras.	 Los	 sacos	 de	 papel	 presentan	 microperforaciones	 que	
permiten	la	aireación	del	producto.	Exponer	este	producto	al	contacto	con	líquidos	o	
a	 altos	 niveles	 de	 humedad	 ambiente	 puede	provocar	 la	 compactación	parcial	 del	
producto.	

		
n 	 Los	 palets	 de	 pastas	 de	 juntas	 presentadas	 en	 sacos	 de	 papel	 no	 se	

apilarán	en	más	de	dos	alturas.	La	resina	termoplástica	que	contiene	este	material	
reacciona	 bajo	 condiciones	 de	 presión	 y	 temperatura,	 generando	 un	
reblandecimiento	del	material.	

		
n 	 Los	palets	de	pasta	de	agarre	presentada	en	sacos	de	papel	permiten	

ser	apilados	en	tres	alturas,	ya	que	no	contienen	resina	termoplástica.	
		
n 	 Las	pastas	envasadas	en	botes	de	plástico	pueden	almacenarse	sobre	

el	 suelo,	 pero	 nunca	 se	 apilarán	 si	 no	 es	 en	 estanterías,	 ya	 que	 los	 envases	 de	
plástico	pueden	sufrir	deformaciones	bajo	altas	temperaturas	o	presión	de	carga.	

		
n 	 Es	 aconsejable	 realizar	 una	 rotación	 cada	 cierto	 tiempo	del	material	

almacenado,	liberando	la	presión	constante	que	sufre	este	material	si	es	acopiado	en	
varias	alturas.	

		
n 	 Se	debe	evitar	 la	existencia	de	elevadas	concentraciones	de	producto	

en	 polvo	 en	 el	 aire,	 ya	 que	 puede	 provocar	 irritaciones	 en	 los	 ojos	 y	 vías	
respiratorias	y	sequedad	en	la	piel,	por	lo	que	se	recomienda	utilizar	guantes	y	gafas	
protectoras.	
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2.1.11.3.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Pastas	 de	 agarre:	 Se	 comprobará	 que	 las	 paredes	 son	 absorbentes,	

están	 en	 buen	 estado	 y	 libres	 de	 humedad,	 suciedad,	 polvo,	 grasa	 o	 aceites.	 Las	
superficies	imperfectas	a	tratar	no	deben	presentar	irregularidades	superiores	a	15	
mm.	

		
	

2.1.12.-	Aislantes	e	impermeabilizantes	

	

2.1.12.1.-	Aislantes	conformados	en	planchas	rígidas	

	

2.1.12.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	aislantes	se	deben	suministrar	en	forma	de	paneles,	envueltos	en	

films	plásticos	en	sus	seis	caras.	
		
n 	 Los	 paneles	 se	 agruparán	 formando	 palets	 para	 su	 mejor	

almacenamiento	y	transporte.	
		
n 	 En	 caso	 de	 desmontar	 los	 palets,	 los	 paquetes	 resultantes	 deben	

transportarse	de	forma	que	no	se	desplacen	por	la	caja	del	transporte.	
		
	

2.1.12.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 Si	el	material	ha	de	ser	componente	de	la	parte	ciega	del	cerramiento	
exterior	 de	 un	 espacio	 habitable,	 el	 fabricante	 declarará	 el	 valor	 del	 factor	 de	
resistencia	a	la	difusión	del	agua.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.12.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Los	 palets	 completos	 pueden	 almacenarse	 a	 la	 intemperie	 por	 un	

periodo	limitado	de	tiempo.	
		
n 	 Se	apilarán	horizontalmente	sobre	superficies	planas	y	limpias.	
		
n 	 Se	protegerán	de	la	insolación	directa	y	de	la	acción	del	viento.	
		
	

2.1.12.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Se	 seguirán	 las	 recomendaciones	 de	 aplicación	 y	 de	 uso	

proporcionadas	por	el	fabricante	en	su	documentación	técnica.	
		
	

2.1.12.2.-	Aislantes	de	lana	mineral	

	

2.1.12.2.1.-	Condiciones	de	suministro	
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n 	 Los	aislantes	se	deben	suministrar	en	 forma	de	paneles	enrollados	o	
mantas,	envueltos	en	films	plásticos.	

		
n 	 Los	 paneles	 o	 mantas	 se	 agruparán	 formando	 palets	 para	 su	 mejor	

almacenamiento	y	transporte.	
		
n 	 En	 caso	 de	 desmontar	 los	 palets,	 los	 paquetes	 resultantes	 deben	

transportarse	de	forma	que	no	se	desplacen	por	la	caja	del	transporte.	
		
n 	 Se	procurará	no	aplicar	pesos	elevados	sobre	los	mismos,	para	evitar	

su	deterioro.	
		
	

2.1.12.2.2.-	Recepción	y	control	

n Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.12.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Conservar	 y	 almacenar	 preferentemente	 en	 el	 palet	 original,	

protegidos	del	sol	y	de	la	intemperie,	salvo	cuando	esté	prevista	su	aplicación.	
		



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 326	 	 	 	 326		

n 	 Los	 palets	 completos	 pueden	 almacenarse	 a	 la	 intemperie	 por	 un	
periodo	limitado	de	tiempo.	

		
n 	 Los	paneles	deben	almacenarse	bajo	cubierto,	sobre	superficies	planas	

y	limpias.	
		
n 	 Siempre	que	se	manipule	el	panel	de	lana	de	roca	se	hará	con	guantes.	
		
n 	 Bajo	 ningún	 concepto	 debe	 emplearse	 para	 cortar	 el	 producto	

maquinaria	que	pueda	diseminar	polvo,	ya	que	éste	produce	irritación	de	garganta	y	
de	ojos.	

		
	

2.1.12.2.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 En	 aislantes	 utilizados	 en	 cubiertas,	 se	 recomienda	 evitar	 su	

aplicación	 cuando	 las	 condiciones	 climatológicas	 sean	 adversas,	 en	 particular	
cuando	 esté	 nevando	 o	 haya	 nieve	 o	 hielo	 sobre	 la	 cubierta,	 cuando	 llueva	 o	 la	
cubierta	esté	mojada,	o	cuando	sople	viento	fuerte.	

		
n 	 Los	productos	deben	colocarse	siempre	secos.	
		
	

2.1.12.3.-	Imprimadores	bituminosos	

	

2.1.12.3.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	imprimadores	se	deben	suministrar	en	envase	hermético.	
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2.1.12.3.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	imprimadores	bituminosos,	en	su	envase,	deberán	llevar	marcado:	
• 	La	identificación	del	fabricante	o	marca	comercial.	
• 	La	designación	con	arreglo	a	la	norma	correspondiente.	
• 	Las	incompatibilidades	de	uso	e	instrucciones	de	aplicación.	
• 	El	sello	de	calidad,	en	su	caso.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.12.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	envases	cerrados	herméticamente,	

protegidos	de	la	humedad,	de	las	heladas	y	de	la	radiación	solar	directa.	
		
n 	 El	tiempo	máximo	de	almacenamiento	es	de	6	meses.	
		
n 	 No	deberán	sedimentarse	durante	el	almacenamiento	de	forma	que	no	

pueda	devolvérseles	su	condición	primitiva	por	agitación	moderada.	
		
	

2.1.12.3.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Se	 suelen	 aplicar	 a	 temperatura	 ambiente.	 No	 podrán	 aplicarse	 con	

temperatura	ambiente	inferior	a	5°C.	
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n 	 La	superficie	a	imprimar	debe	estar	libre	de	partículas	extrañas,	restos	
no	adheridos,	polvo	y	grasa.	

		
n 	 Las	 emulsiones	 tipo	 A	 y	 C	 se	 aplican	 directamente	 sobre	 las	

superficies,	 las	 de	 los	 tipo	 B	 y	 D,	 para	 su	 aplicación	 como	 imprimación	 de	
superficies,	deben	disolverse	en	agua	hasta	alcanzar	la	viscosidad	exigida	a	los	tipos	
A	y	C.	

		
n 	 Las	pinturas	de	imprimación	de	tipo	I	solo	pueden	aplicarse	cuando	la	

impermeabilización	 se	 realiza	 con	 productos	 asfálticos;	 las	 de	 tipo	 II	 solamente	
deben	utilizarse	cuando	la	impermeabilización	se	realiza	con	productos	de	alquitrán	
de	hulla.	

		
	

2.1.12.4.-	Láminas	bituminosas	

	

2.1.12.4.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 láminas	 se	 deben	 transportar	 preferentemente	 en	 palets	

retractilados	y,	en	caso	de	pequeños	acopios,	en	rollos	sueltos.	
		
n 	 Cada	 rollo	 contendrá	 una	 sola	 pieza	 o	 como	 máximo	 dos.	 Sólo	 se	

aceptarán	dos	piezas	en	el	3%	de	los	rollos	de	cada	partida	y	no	se	aceptará	ninguno	
que	contenga	más	de	dos	piezas.	Los	rollos	irán	protegidos.	Se	procurará	no	aplicar	
pesos	elevados	sobre	los	mismos	para	evitar	su	deterioro.	

		
	

2.1.12.4.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

n 	 Cada	rollo	tendrá	una	etiqueta	en	la	que	constará:	
• 	Nombre	y	dirección	del	fabricante,	marca	comercial	o	suministrador.	
• 	Designación	del	producto	según	normativa.	
• 	Nombre	comercial	de	la	lámina.	
• 	Longitud	y	anchura	nominal	de	la	lámina	en	m.	
• 	Número	y	tipo	de	armaduras,	en	su	caso.	
• 	Fecha	de	fabricación.	
• 	Condiciones	de	almacenamiento.	
• 	En	 láminas	LBA,	LBM,	LBME,	LO	y	LOM:	Masa	nominal	de	 la	 lámina	por	10	

m².	
• 	En	láminas	LAM:	Masa	media	de	la	lámina	por	10	m².	
• 	En	láminas	bituminosas	armadas:	Masa	nominal	de	la	lámina	por	10	m².	
• 	En	láminas	LBME:	Espesor	nominal	de	la	lámina	en	mm.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.12.4.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Conservar	y	almacenar	preferentemente	en	el	palet	original,	apilados	

en	 posición	 horizontal	 con	 un	 máximo	 de	 cuatro	 hiladas	 puestas	 en	 el	 mismo	
sentido,	a	temperatura	baja	y	uniforme,	protegidos	del	sol,	la	lluvia	y	la	humedad	en	
lugares	cubiertos	y	ventilados,	salvo	cuando	esté	prevista	su	aplicación.	
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2.1.12.4.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Se	 recomienda	 evitar	 su	 aplicación	 cuando	 el	 clima	 sea	 lluvioso	 o	 la	

temperatura	inferior	a	5°C,	o	cuando	así	se	prevea.	
		
n 	 La	fuerza	del	viento	debe	ser	considerada	en	cualquier	caso.	
		
	

2.1.13.-	Carpintería	y	cerrajería	

	

2.1.13.1.-	Ventanas	y	balconeras	

	

2.1.13.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 ventanas	 y	 balconeras	 deben	 ser	 suministradas	 con	 las	

protecciones	necesarias	para	que	lleguen	a	la	obra	en	las	condiciones	exigidas	y	con	
el	escuadrado	previsto.	

		
	

2.1.13.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.13.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugares	protegidos	de	lluvias,	focos	

de	humedad	e	impactos.	
		
n 	 No	deben	estar	en	contacto	con	el	suelo.	
		
	

2.1.13.2.-	Puertas	de	madera	

	

2.1.13.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 puertas	 se	 deben	 suministrar	 protegidas,	 de	 manera	 que	 no	 se	

alteren	sus	características.	
		
	

2.1.13.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 El	 suministrador	 facilitará	 la	 documentación	 que	 se	 relaciona	 a	

continuación:	
• 	Documentos	de	origen,	hoja	de	suministro	y	etiquetado.	
• 	Certificado	de	garantía	del	fabricante,	firmado	por	persona	física.	
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• 	Documentos	 de	 conformidad	 o	 autorizaciones	 administrativas	 exigidas	
reglamentariamente.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 En	 cada	 suministro	 de	 este	 material	 que	 llegue	 a	 la	 obra	 se	 debe	

controlar	como	mínimo:	
• 	La	escuadría	y	planeidad	de	las	puertas.	
• 	Verificación	de	las	dimensiones.	
		
	

2.1.13.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 conservando	 la	 protección	 de	 la	

carpintería	 hasta	 el	 revestimiento	 de	 la	 fábrica	 y	 la	 colocación,	 en	 su	 caso,	 del	
acristalamiento.	

		
	

2.1.13.2.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 La	 fábrica	 que	 reciba	 la	 carpintería	 de	 la	 puerta	 estará	 terminada,	 a	

falta	de	revestimientos.	El	cerco	estará	colocado	y	aplomado.	
		
n 	 Antes	de	su	colocación	se	comprobará	que	la	carpintería	conserva	su	

protección.	Se	repasará	el	ajuste	de	herrajes	y	la	nivelación	de	hojas.	
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2.1.13.3.-	Puertas	industriales,	comerciales,	de	garaje	y	portones	

	

2.1.13.3.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 puertas	 se	 deben	 suministrar	 protegidas,	 de	 manera	 que	 no	 se	

alteren	sus	características	y	se	asegure	su	escuadría	y	planeidad.	
		
	

2.1.13.3.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

n 	 El	 fabricante	 deberá	 suministrar	 junto	 con	 la	 puerta	 todas	 las	
instrucciones	para	la	instalación	y	montaje	de	los	distintos	elementos	de	la	misma,	
comprendiendo	 todas	 las	 advertencias	 necesarias	 sobre	 los	 riesgos	 existentes	 o	
potenciales	en	el	montaje	de	la	puerta	o	sus	elementos.	También	deberá	aportar	una	
lista	completa	de	los	elementos	de	la	puerta	que	precisen	un	mantenimiento	regular,	
con	 las	 instrucciones	 necesarias	 para	 un	 correcto	 mantenimiento,	 recambio,	
engrases,	apriete,	frecuencia	de	inspecciones,	etc.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.13.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	
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n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	lugares	protegidos	de	lluvias,	focos	
de	humedad	e	impactos.	

		
n 	 No	deben	estar	en	contacto	con	el	suelo.	
		
	

2.1.14.-	Vidrios	

	

2.1.14.1.-	Vidrios	para	la	construcción	

	

2.1.14.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 vidrios	 se	 deben	 transportar	 en	 grupos	 de	 40	 cm	 de	 espesor	

máximo	y	sobre	material	no	duro.	
		
n 	 Los	vidrios	se	deben	entregar	con	corchos	intercalados,	de	forma	que	

haya	aireación	entre	ellos	durante	el	transporte.	
		
	

2.1.14.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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2.1.14.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	protegido	de	acciones	mecánicas	tales	

como	 golpes,	 rayaduras	 y	 sol	 directo	 y	 de	 acciones	 químicas	 como	 impresiones	
producidas	por	la	humedad.	

		
n 	 Se	 almacenarán	 en	 grupos	 de	 25	 cm	 de	 espesor	máximo	 y	 con	 una	

pendiente	del	6%	respecto	a	la	vertical.	
		
n 	 Se	 almacenarán	 las	 pilas	 de	 vidrio	 empezando	 por	 los	 vidrios	 de	

mayor	 dimensión	 y	 procurando	 poner	 siempre	 entre	 cada	 vidrio	materiales	 tales	
como	corchos,	 listones	de	madera	o	papel	ondulado.	El	contacto	de	una	arista	con	
una	 cara	 del	 vidrio	 puede	 provocar	 rayas	 en	 la	 superficie.	 También	 es	 preciso	
procurar	 que	 todos	 los	 vidrios	 tengan	 la	 misma	 inclinación,	 para	 que	 apoyen	 de	
forma	regular	y	no	haya	cargas	puntuales.	

		
n 	 Es	 conveniente	 tapar	 las	 pilas	 de	 vidrio	 para	 evitar	 la	 suciedad.	 La	

protección	debe	ser	ventilada.	
		
n 	 La	manipulación	de	vidrios	llenos	de	polvo	puede	provocar	rayas	en	la	

superficie	de	los	mismos.	
		
	

2.1.14.1.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Antes	 del	 acristalamiento,	 se	 recomienda	 eliminar	 los	 corchos	 de	

almacenaje	y	transporte,	así	como	las	etiquetas	identificativas	del	pedido,	ya	que	de	
no	hacerlo	el	calentamiento	podría	ocasionar	roturas	térmicas.	
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2.1.15.-	Instalaciones	

	

2.1.15.1.-	Tubos	de	PVC-U	

	

2.1.15.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 tubos	 se	 deben	 suministrar	 a	 pie	 de	 obra	 en	 camiones,	 sin	

paletizar,	y	los	accesorios	en	cajas	adecuadas	para	ellos.	
		
n 	 Los	 tubos	 se	 deben	 colocar	 sobre	 los	 camiones	 de	 forma	 que	 no	 se	

produzcan	deformaciones	por	contacto	con	aristas	vivas,	cadenas,	etc.	
		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	se	deben	cargar	de	forma	que	no	se	produzca	

ningún	 deterioro	 durante	 el	 transporte.	 Los	 tubos	 se	 deben	 apilar	 a	 una	 altura	
máxima	de	1,5	m.	

		
n 	 Debe	 evitarse	 la	 colocación	 de	 peso	 excesivo	 encima	 de	 los	 tubos,	

colocando	las	cajas	de	accesorios	en	la	base	del	camión.	
		
	

2.1.15.1.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	deben	estar	marcados	a	intervalos	de	1	m	para	

sistemas	de	evacuación	y	de	2	m	para	saneamiento	enterrado	y	al	menos	una	vez	
por	elemento	con:	

• 	Los	caracteres	correspondientes	a	la	designación	normalizada.	
• 	La	trazabilidad	del	tubo	(información	facilitada	por	el	fabricante	que	indique	

la	fecha	de	fabricación,	en	cifras	o	en	código,	y	un	número	o	código	indicativo	de	la	
factoría	de	fabricación	en	caso	de	existir	más	de	una).	
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n 	 Los	 caracteres	 de	 marcado	 deben	 estar	 etiquetados,	 impresos	 o	
grabados	directamente	sobre	el	elemento	de	forma	que	sean	legibles	después	de	su	
almacenamiento,	exposición	a	la	intemperie,	instalación	y	puesta	en	obra.	

n 	 El	marcado	no	debe	producir	fisuras	u	otro	tipo	de	defecto	que	influya	
desfavorablemente	sobre	la	aptitud	al	uso	del	elemento.	

n 	 Se	 considerará	 aceptable	 un	 marcado	 por	 grabado	 que	 reduzca	 el	
espesor	de	la	pared	menos	de	0,25	mm,	siempre	que	no	se	infrinjan	las	limitaciones	
de	tolerancias	en	espesor.	

n 	 Si	 se	utiliza	el	 sistema	de	 impresión,	 el	 color	de	 la	 información	debe	
ser	diferente	al	color	base	del	elemento.	

n 	 El	tamaño	del	marcado	debe	ser	fácilmente	legible	sin	aumento.	
n 	 Los	 elementos	 certificados	 por	 una	 tercera	 parte	 pueden	 estar	

marcados	en	consecuencia.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.15.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	deben	descargarse	cuidadosamente.	
		
n 	 Debe	evitarse	el	daño	en	las	superficies	y	en	los	extremos	de	los	tubos	

y	accesorios.	
		
n 	 Debe	evitarse	el	almacenamiento	a	la	luz	directa	del	sol	durante	largos	

periodos	de	tiempo.	
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n 	 Debe	disponerse	de	una	zona	de	almacenamiento	que	 tenga	el	 suelo	
liso	 y	 nivelado	 o	 un	 lecho	 plano	 de	 estructura	 de	 madera,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
cualquier	curvatura	o	deterioro	de	los	tubos.	

n Los	tubos	con	embocadura	y	con	accesorios	montados	previamente	se	deben	
disponer	de	forma	que	estén	protegidos	contra	el	deterioro	y	los	extremos	queden	
libres	 de	 cargas,	 por	 ejemplo,	 alternando	 los	 extremos	 con	 embocadura	 y	 los	
extremos	sin	embocadura	o	en	capas	adyacentes.	

		
n 	 Debe	evitarse	todo	riesgo	de	deterioro	llevando	los	tubos	y	accesorios	

sin	arrastrar	hasta	el	lugar	de	trabajo.	
		
n 	 Debe	evitarse	cualquier	indicio	de	suciedad	en	los	accesorios	y	en	las	

bocas	de	los	tubos,	pues	puede	dar	lugar,	si	no	se	limpia,	a	instalaciones	defectuosas.	
La	limpieza	del	tubo	y	de	los	accesorios	se	debe	realizar	mediante	líquido	limpiador	
y	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	

		
n 	 El	tubo	se	debe	cortar	limpio	de	rebabas.	
		
	

2.1.15.2.-	Tubos	de	polietileno	

	

2.1.15.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 tubos	 se	 deben	 suministrar	 a	 pie	 de	 obra	 en	 camiones,	 sin	

paletizar,	y	los	accesorios	en	cajas	adecuadas	para	ellos.	
		
n 	 Los	 tubos	 se	 deben	 colocar	 sobre	 los	 camiones	 de	 forma	 que	 no	 se	

produzcan	deformaciones	por	contacto	con	aristas	vivas,	cadenas,	etc.	
		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	se	deben	cargar	de	forma	que	no	se	produzca	

ningún	 deterioro	 durante	 el	 transporte.	 Los	 tubos	 se	 deben	 apilar	 a	 una	 altura	
máxima	de	1,5	m.	
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n 	 Se	 debe	 evitar	 la	 colocación	 de	 peso	 excesivo	 encima	 de	 los	 tubos,	

colocando	las	cajas	de	accesorios	en	la	base	del	camión.	
		
n 	 Cuando	los	tubos	se	suministren	en	rollos,	se	deben	colocar	de	forma	

horizontal	en	la	base	del	camión,	o	encima	de	los	tubos	suministrados	en	barras	si	
los	hubiera,	cuidando	de	evitar	su	aplastamiento.	

		
n 	 Los	 rollos	de	gran	diámetro	que,	por	 sus	dimensiones,	 la	plataforma	

del	 vehículo	 no	 admita	 en	 posición	 horizontal,	 deben	 colocarse	 verticalmente,	
teniendo	 la	 precaución	 de	 que	 permanezcan	 el	 menor	 tiempo	 posible	 en	 esta	
posición.	

		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	deben	descargarse	cuidadosamente.	
		
	

2.1.15.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	deben	estar	marcados,	a	intervalos	máximos	de	

1	m	para	tubos	y	al	menos	una	vez	por	tubo	o	accesorio,	con:	
• 	Los	caracteres	correspondientes	a	la	designación	normalizada.	
• 	La	trazabilidad	del	tubo	(información	facilitada	por	el	fabricante	que	indique	

la	fecha	de	fabricación,	en	cifras	o	en	código,	y	un	número	o	código	indicativo	de	la	
factoría	de	fabricación	en	caso	de	existir	más	de	una).	

n 	 Los	 caracteres	 de	 marcado	 deben	 estar	 etiquetados,	 impresos	 o	
grabados	directamente	sobre	el	tubo	o	accesorio	de	forma	que	sean	legibles	después	
de	su	almacenamiento,	exposición	a	la	intemperie,	instalación	y	puesta	en	obra.	

n 	 El	marcado	no	debe	producir	fisuras	u	otro	tipo	de	defecto	que	influya	
desfavorablemente	sobre	la	aptitud	al	uso	del	elemento.	
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n 	 Si	 se	utiliza	el	 sistema	de	 impresión,	 el	 color	de	 la	 información	debe	
ser	diferente	al	color	base	del	elemento.	

n 	 El	tamaño	del	marcado	debe	ser	fácilmente	legible	sin	aumento.	
n 	 Los	tubos	y	accesorios	certificados	por	una	tercera	parte	pueden	estar	

marcados	en	consecuencia.	
n 	 Los	accesorios	de	fusión	o	electrofusión	deben	estar	marcados	con	un	

sistema	 numérico,	 electromecánico	 o	 autorregulado,	 para	 reconocimiento	 de	 los	
parámetros	de	fusión,	para	facilitar	el	proceso.	Cuando	se	utilicen	códigos	de	barras	
para	el	reconocimiento	numérico,	la	etiqueta	que	le	incluya	debe	poder	adherirse	al	
accesorio	y	protegerse	de	deterioros.	

n 	 Los	 accesorios	 deben	 estar	 embalados	 a	 granel	 o	 protegerse	
individualmente,	 cuando	 sea	 necesario,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 deterioros	 y	
contaminación;	 el	 embalaje	 debe	 llevar	 al	menos	 una	 etiqueta	 con	 el	 nombre	 del	
fabricante,	 el	 tipo	 y	 dimensiones	 del	 artículo,	 el	 número	 de	 unidades	 y	 cualquier	
condición	especial	de	almacenamiento.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.15.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Debe	evitarse	el	daño	en	las	superficies	y	en	los	extremos	de	los	tubos	

y	accesorios.	
		
n 	 Debe	evitarse	el	almacenamiento	a	la	luz	directa	del	sol	durante	largos	

periodos	de	tiempo.	
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n 	 Debe	disponerse	de	una	zona	de	almacenamiento	que	 tenga	el	 suelo	
liso	 y	 nivelado	 o	 un	 lecho	 plano	 de	 estructura	 de	 madera,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
cualquier	curvatura	o	deterioro	de	los	tubos.	

		
n 	 Los	tubos	con	embocadura	y	con	accesorios	montados	previamente	se	

deben	disponer	de	 forma	que	estén	protegidos	 contra	 el	deterioro	y	 los	 extremos	
queden	libres	de	cargas,	por	ejemplo,	alternando	los	extremos	con	embocadura	y	los	
extremos	sin	embocadura	o	en	capas	adyacentes.	

		
n 	 Los	 tubos	en	 rollos	 se	deben	almacenar	en	pisos	apilados	uno	 sobre	

otro	 o	 verticalmente	 en	 soportes	 o	 estanterías	 especialmente	 diseñadas	 para	 este	
fin.	

		
n 	 El	 desenrollado	 de	 los	 tubos	 debe	 hacerse	 tangencialmente	 al	 rollo,	

rodándolo	sobre	sí	mismo.	No	debe	hacerse	jamás	en	espiral.	
		
n 	 Debe	evitarse	todo	riesgo	de	deterioro	llevando	los	tubos	y	accesorios	

sin	arrastrar	hasta	el	lugar	de	trabajo.	
		
n 	 Debe	evitarse	cualquier	indicio	de	suciedad	en	los	accesorios	y	en	las	

bocas	de	los	tubos,	pues	puede	dar	lugar,	si	no	se	limpia,	a	instalaciones	defectuosas.	
La	limpieza	del	tubo	y	de	los	accesorios	se	debe	realizar	siguiendo	las	instrucciones	
del	fabricante.	

		
n 	 El	tubo	se	debe	cortar	con	su	correspondiente	cortatubos.	
		
	

2.1.15.3.-	Tubos	de	plástico	(PP,	PE-X,	PB,	PVC-C)	

	

2.1.15.3.1.-	Condiciones	de	suministro	
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n 	 Los	 tubos	se	deben	suministrar	a	pie	de	obra	en	camiones	con	suelo	
plano,	sin	paletizar,	y	los	accesorios	en	cajas	adecuadas	para	ellos.	

		
n 	 Los	 tubos	 se	 deben	 colocar	 sobre	 los	 camiones	 de	 forma	 que	 no	 se	

produzcan	deformaciones	por	contacto	con	aristas	vivas,	 cadenas,	 etc.,	 y	de	 forma	
que	no	queden	tramos	salientes	innecesarios.	

		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	se	deben	cargar	de	forma	que	no	se	produzca	

ningún	 deterioro	 durante	 el	 transporte.	 Los	 tubos	 se	 deben	 apilar	 a	 una	 altura	
máxima	de	1,5	m.	

		
n 	 Se	 debe	 evitar	 la	 colocación	 de	 peso	 excesivo	 encima	 de	 los	 tubos,	

colocando	las	cajas	de	accesorios	en	la	base	del	camión.	
		
n 	 Cuando	los	tubos	se	suministren	en	rollos,	se	deben	colocar	de	forma	

horizontal	en	la	base	del	camión,	o	encima	de	los	tubos	suministrados	en	barras	si	
los	hubiera,	cuidando	de	evitar	su	aplastamiento.	

		
n 	 Los	 rollos	de	gran	diámetro	que,	por	 sus	dimensiones,	 la	plataforma	

del	 vehículo	 no	 admita	 en	 posición	 horizontal,	 deben	 colocarse	 verticalmente,	
teniendo	 la	 precaución	 de	 que	 permanezcan	 el	 menor	 tiempo	 posible	 en	 esta	
posición.	

		
n 	 Los	tubos	y	accesorios	se	deben	cargar	y	descargar	cuidadosamente.	
		
	

2.1.15.3.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	 tubos	 deben	 estar	 marcados	 a	 intervalos	 máximos	 de	 1	 m	 y	 al	

menos	una	vez	por	accesorio,	con:	
• 	Los	caracteres	correspondientes	a	la	designación	normalizada.	
• 	La	trazabilidad	del	tubo	(información	facilitada	por	el	fabricante	que	indique	

la	fecha	de	fabricación,	en	cifras	o	en	código,	y	un	número	o	código	indicativo	de	la	
factoría	de	fabricación	en	caso	de	existir	más	de	una).	

n 	 Los	 caracteres	 de	 marcado	 deben	 estar	 impresos	 o	 grabados	
directamente	 sobre	 el	 tubo	 o	 accesorio	 de	 forma	que	 sean	 legibles	 después	 de	 su	
almacenamiento,	exposición	a	la	intemperie,	instalación	y	puesta	en	obra	

n 	 El	marcado	no	debe	producir	fisuras	u	otro	tipo	de	defecto	que	influya	
desfavorablemente	en	el	comportamiento	funcional	del	tubo	o	accesorio.	

n 	 Si	 se	utiliza	el	 sistema	de	 impresión,	 el	 color	de	 la	 información	debe	
ser	diferente	al	color	base	del	tubo	o	accesorio.	

n 	 El	tamaño	del	marcado	debe	ser	fácilmente	legible	sin	aumento.	
n 	 Los	tubos	y	accesorios	certificados	por	una	tercera	parte	pueden	estar	

marcados	en	consecuencia.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.15.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Debe	evitarse	el	daño	en	las	superficies	y	en	los	extremos	de	los	tubos	

y	accesorios.	Deben	utilizarse,	si	fuese	posible,	los	embalajes	de	origen.	
		
n 	 Debe	evitarse	el	almacenamiento	a	la	luz	directa	del	sol	durante	largos	

periodos	de	tiempo.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 344	 	 	 	 344		

		
n 	 Debe	disponerse	de	una	zona	de	almacenamiento	que	 tenga	el	 suelo	

liso	 y	 nivelado	 o	 un	 lecho	 plano	 de	 estructura	 de	 madera,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	
cualquier	curvatura	o	deterioro	de	los	tubos.	

		
n 	 Los	tubos	con	embocadura	y	con	accesorios	montados	previamente	se	

deben	disponer	de	 forma	que	estén	protegidos	 contra	 el	deterioro	y	 los	 extremos	
queden	libres	de	cargas,	por	ejemplo,	alternando	los	extremos	con	embocadura	y	los	
extremos	sin	embocadura	o	en	capas	adyacentes.	

		
n 	 Los	 tubos	en	 rollos	 se	deben	almacenar	en	pisos	apilados	uno	 sobre	

otro	 o	 verticalmente	 en	 soportes	 o	 estanterías	 especialmente	 diseñadas	 para	 este	
fin.	

		
n 	 El	 desenrollado	 de	 los	 tubos	 debe	 hacerse	 tangencialmente	 al	 rollo,	

rodándolo	sobre	sí	mismo.	No	debe	hacerse	jamás	en	espiral.	
		
n 	 Debe	evitarse	todo	riesgo	de	deterioro	llevando	los	tubos	y	accesorios	

sin	arrastrar	hasta	el	lugar	de	trabajo,	y	evitando	dejarlos	caer	sobre	una	superficie	
dura.	

		
n 	 Cuando	 se	 utilicen	 medios	 mecánicos	 de	 manipulación,	 las	 técnicas	

empleadas	 deben	 asegurar	 que	 no	 producen	 daños	 en	 los	 tubos.	 Las	 eslingas	 de	
metal,	 ganchos	 y	 cadenas	 empleadas	 en	 la	 manipulación	 no	 deben	 entrar	 en	
contacto	con	el	tubo.	

		
n 	 Debe	evitarse	cualquier	indicio	de	suciedad	en	los	accesorios	y	en	las	

bocas	de	los	tubos,	pues	puede	dar	lugar,	si	no	se	limpia,	a	instalaciones	defectuosas.	
Los	extremos	de	los	tubos	se	deben	cubrir	o	proteger	con	el	fin	de	evitar	la	entrada	
de	suciedad	en	los	mismos.	La	limpieza	del	tubo	y	de	los	accesorios	se	debe	realizar	
siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	

		
n 	 El	tubo	se	debe	cortar	con	su	correspondiente	cortatubos.	
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2.1.15.4.-	Tubos	de	cobre	

	

2.1.15.4.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	tubos	se	suministran	en	barras	y	en	rollos:	
		
n 	 En	barras:	estos	tubos	se	suministran	en	estado	duro	en	longitudes	de	

5	m.	
n 	 En	 rollos:	 los	 tubos	 recocidos	 se	 obtienen	 a	 partir	 de	 los	 duros	 por	

medio	 de	 un	 tratamiento	 térmico;	 los	 tubos	 en	 rollos	 se	 suministran	 hasta	 un	
diámetro	exterior	de	22	mm,	siempre	en	longitud	de	50	m;	se	pueden	solicitar	rollos	
con	cromado	exterior	para	instalaciones	vistas.	

		
	

2.1.15.4.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Los	 tubos	 de	DN	>=	 10	mm	y	DN	<=	 54	mm	deben	 estar	marcados,	

indeleblemente,	a	intervalos	menores	de	600	mm	a	lo	largo	de	una	generatriz,	con	la	
designación	normalizada.	

n 	 Los	 tubos	de	DN	>	6	mm	y	DN	<	10	mm,	o	DN	>	54	mm	mm	deben	
estar	marcados	de	idéntica	manera	al	menos	en	los	2	extremos.	

n Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
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2.1.15.4.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos	 y	

de	 la	 humedad.	 Se	 colocarán	 paralelos	 y	 en	 posición	 horizontal	 sobre	 superficies	
planas.	

		
	

2.1.15.4.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Las	características	de	 la	 instalación	de	agua	o	calefacción	a	 la	que	va	

destinado	el	tubo	de	cobre	son	las	que	determinan	la	elección	del	estado	del	tubo:	
duro	o	recocido.	

		
n 	 Los	 tubos	 en	 estado	 duro	 se	 utilizan	 en	 instalaciones	 que	 requieren	

una	gran	rigidez	o	en	aquellas	en	que	los	tramos	rectos	son	de	gran	longitud.	
n 	 Los	tubos	recocidos	se	utilizan	en	instalaciones	con	recorridos	de	gran	

longitud,	sinuosos	o	 irregulares,	cuando	es	necesario	adaptarlos	al	 lugar	en	el	que	
vayan	a	ser	colocados.	

		
	

2.1.15.5.-	Grifería	sanitaria	

	

2.1.15.5.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Se	suministrarán	en	bolsa	de	plástico	dentro	de	caja	protectora.	
		
	

2.1.15.5.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 marcado	 de	 manera	 permanente	 y	 legible	

con:	
• 	Para	grifos	convencionales	de	sistema	de	Tipo	1	
• 	El	 nombre	o	 identificación	del	 fabricante	 sobre	 el	 cuerpo	o	 el	 órgano	de	

maniobra.	
• 	El	nombre	o	identificación	del	fabricante	en	la	montura.	
• 	Los	 códigos	 de	 las	 clases	 de	 nivel	 acústico	 y	 del	 caudal	 (el	 marcado	 de	

caudal	 sólo	 es	 exigible	 si	 el	 grifo	 está	 dotado	 de	 un	 regulador	 de	 chorro	
intercambiable).	

• 	Para	los	mezcladores	termostáticos	
• 	El	 nombre	o	 identificación	del	 fabricante	 sobre	 el	 cuerpo	o	 el	 órgano	de	

maniobra.	
• 	Las	letras	LP	(baja	presión).	
n 	 Los	dispositivos	de	control	de	los	grifos	deben	identificar:	
• 	Para	el	agua	fría,	el	color	azul,	o	la	palabra,	o	la	primera	letra	de	fría.	
• 	Para	el	agua	caliente,	el	color	rojo,	o	la	palabra,	o	la	primera	letra	de	caliente.	
n 	 Los	 dispositivos	 de	 control	 de	 los	 mezcladores	 termostáticos	 deben	

llevar	marcada	una	escala	graduada	o	símbolos	para	control	de	la	temperatura.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 El	dispositivo	de	control	para	agua	fría	debe	estar	a	la	derecha	y	el	de	

agua	caliente	a	la	izquierda	cuando	se	mira	al	grifo	de	frente.	En	caso	de	dispositivos	
de	 control	 situados	 uno	 encima	 del	 otro,	 el	 agua	 caliente	 debe	 estar	 en	 la	 parte	
superior.	
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n 	 En	 cada	 suministro	 de	 este	 material	 que	 llegue	 a	 la	 obra	 se	 debe	
controlar	como	mínimo:	

• 	La	no	existencia	de	manchas	y	bordes	desportillados.	
• 	La	falta	de	esmalte	u	otros	defectos	en	las	superficies	lisas.	
• 	El	color	y	textura	uniforme	en	toda	su	superficie.	
		
	

2.1.15.5.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	almacenamiento	se	realizará	en	su	embalaje,	en	lugares	protegidos	

de	impactos	y	de	la	intemperie.	
		
	

2.1.15.6.-	Aparatos	sanitarios	cerámicos	

	

2.1.15.6.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Durante	el	transporte	las	superficies	se	protegerán	adecuadamente.	
		
	

2.1.15.6.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	material	dispondrá	de	los	siguientes	datos:	
• 	Una	etiqueta	con	el	nombre	o	identificación	del	fabricante.	
• 	Las	instrucciones	para	su	instalación.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.15.6.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos	 y	

de	la	intemperie.	Se	colocarán	en	posición	vertical.	
		
	

2.1.15.7.-	Bañeras	

	

2.1.15.7.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Durante	el	transporte	las	superficies	se	protegerán	adecuadamente.	
		
	

2.1.15.7.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Las	bañeras	incorporarán,	de	forma	indeleble:	
• 	La	marca	de	identificación	del	fabricante.	
• 	Una	referencia	que	permita	conocer	la	fecha	de	fabricación.	
n 	 Las	 bañeras	 de	 hidromasaje	 deben	 estar	 provistas	 del	 marcado	 CE,	

que	es	una	indicación	de	que	cumple	los	requisitos	esenciales	y	ha	sido	objeto	de	un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.15.7.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 Se	deben	cubrir	con	el	plástico	del	suministro	y	el	cartón	del	embalaje	

o	una	tela	gruesa	y	suave.	
		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	 en	 lugares	 protegidos	 de	 impactos	 y	

de	la	intemperie.	Se	colocarán	encajadas	y	en	posición	vertical.	
		
	

2.1.16.-	Varios	

	

2.1.16.1.-	Tableros	para	encofrar	

	

2.1.16.1.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Los	 tableros	 se	 deben	 transportar	 convenientemente	 empaquetados,	

de	modo	que	se	eviten	las	situaciones	de	riesgo	por	caída	de	algún	elemento	durante	
el	trayecto.	

		
n 	 Cada	paquete	estará	compuesto	por	100	unidades	aproximadamente.	
		
	

2.1.16.1.2.-	Recepción	y	control	
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n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 El	 suministrador	 facilitará	 la	 documentación	 que	 se	 relaciona	 a	

continuación:	
• 	Documentos	de	origen,	hoja	de	suministro	y	etiquetado.	
• 	Certificado	de	garantía	del	fabricante,	firmado	por	persona	física.	
• 	Documentos	 de	 conformidad	 o	 autorizaciones	 administrativas	 exigidas	

reglamentariamente.	
		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 En	 cada	 suministro	 de	 este	 material	 que	 llegue	 a	 la	 obra	 se	 debe	

controlar	como	mínimo:	
• 	Que	no	haya	deformaciones	tales	como	alabeo,	curvado	de	cara	y	curvado	de	

canto.	
• 	Que	ninguno	esté	roto	 transversalmente,	y	que	sus	extremos	 longitudinales	

no	 tengan	 fisuras	 de	más	 de	 50	 cm	de	 longitud	 que	 atraviesen	 todo	 el	 grosor	 del	
tablero.	

• 	En	 su	 caso,	 que	 tenga	 el	 perfil	 que	 protege	 los	 extremos,	 puesto	 y	
correctamente	fijado.	

• 	Que	no	tengan	agujeros	de	diámetro	superior	a	4	cm.	
• 	Que	el	 tablero	esté	entero,	es	decir,	que	no	 le	 falte	ninguna	 tabla	o	 trozo	al	

mismo.	
		
	

2.1.16.1.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	
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n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	de	manera	que	no	 se	deformen	y	 en	
lugares	secos	y	ventilados,	sin	contacto	directo	con	el	suelo.	

		
	

2.1.16.2.-	Sopandas,	portasopandas	y	basculantes.	

	

2.1.16.2.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 Las	 sopandas,	 portasopandas	 y	 basculantes	 se	 deben	 transportar	

convenientemente	empaquetados,	de	modo	que	se	eviten	 las	situaciones	de	riesgo	
por	caída	de	algún	elemento	durante	el	trayecto.	

		
n 	 Las	sopandas	y	portasopandas	se	deben	transportar	en	paquetes	con	

forma	de	cilindros	de	aproximadamente	un	metro	de	diámetro.	
		
n 	 Los	basculantes	se	deben	transportar	en	los	mismos	palets	en	que	se	

suministran.	
		
	

2.1.16.2.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 El	 suministrador	 facilitará	 la	 documentación	 que	 se	 relaciona	 a	

continuación:	
• 	Documentos	de	origen,	hoja	de	suministro	y	etiquetado.	
• 	Certificado	de	garantía	del	fabricante,	firmado	por	persona	física.	
• 	Documentos	 de	 conformidad	 o	 autorizaciones	 administrativas	 exigidas	

reglamentariamente.	
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n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
n 	 Inspecciones:	
		
n 	 En	 cada	 suministro	 de	 este	 material	 que	 llegue	 a	 la	 obra	 se	 debe	

controlar	como	mínimo:	
• 	La	 rectitud,	 planeidad	 y	 ausencia	 de	 grietas	 en	 los	 diferentes	 elementos	

metálicos.	
• 	Verificación	de	las	dimensiones	de	la	pieza.	
• 	El	estado	y	acabado	de	las	soldaduras.	
• 	La	homogeneidad	del	acabado	final	de	protección	(pintura),	verificándose	la	

adherencia	de	la	misma	con	rasqueta.	
• 	En	el	caso	de	sopandas	y	portasopandas,	se	debe	controlar	también:	
• 	Que	 no	 haya	 deformaciones	 longitudinales	 superiores	 a	 2	 cm,	 ni	

abolladuras	importantes,	ni	falta	de	elementos.	
• 	Que	no	tengan	manchas	de	óxido	generalizadas.	
• 	En	el	caso	de	basculantes,	se	debe	controlar	también:	
• 	Que	no	estén	doblados,	ni	tengan	abolladuras	o	grietas	importantes.	
• 	Que	tengan	los	dos	tapones	de	plástico	y	los	listones	de	madera	fijados.	
• 	Que	 el	 pasador	 esté	 en	 buen	 estado	 y	 que	 al	 cerrarlo	 haga	 tope	 con	 el	

cuerpo	del	basculante.	

2.1.16.2.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 El	 almacenamiento	 se	 realizará	de	manera	que	no	 se	deformen	y	 en	

lugares	secos	y	ventilados,	sin	contacto	directo	con	el	suelo.	
		
	

2.1.16.3.-	Equipos	de	protección	individual	
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2.1.16.3.1.-	Condiciones	de	suministro	

		
n 	 El	empresario	suministrará	los	equipos	gratuitamente,	de	modo	que	el	

coste	nunca	podrá	repercutir	sobre	los	trabajadores.	
		
	

2.1.16.3.2.-	Recepción	y	control	

		
n 	 Documentación	de	los	suministros:	
		
n 	 Este	 material	 debe	 estar	 provisto	 del	 marcado	 CE,	 que	 es	 una	

indicación	 de	 que	 cumple	 los	 requisitos	 esenciales	 y	 ha	 sido	 objeto	 de	 un	
procedimiento	de	evaluación	de	la	conformidad.	

		
n 	 Ensayos:	
		
n 	 La	comprobación	de	las	propiedades	o	características	exigibles	a	este	

material	se	realiza	según	la	normativa	vigente.	
		
	

2.1.16.3.3.-	Conservación,	almacenamiento	y	manipulación	

		
n 	 La	 utilización,	 el	 almacenamiento,	 el	 mantenimiento,	 la	 limpieza,	 la	

desinfección	 y	 la	 reparación	 de	 los	 equipos	 cuando	 proceda,	 deben	 efectuarse	 de	
acuerdo	con	las	instrucciones	del	fabricante.	

		
	

2.1.16.3.4.-	Recomendaciones	para	su	uso	en	obra	

		
n 	 Salvo	en	casos	excepcionales,	los	equipos	de	protección	individual	sólo	

deben	utilizarse	para	los	usos	previstos.	
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n 	 Los	equipos	de	protección	individual	están	destinados,	en	principio,	a	

un	uso	personal.	Si	las	circunstancias	exigiesen	la	utilización	de	un	equipo	por	varias	
personas,	se	deben	adoptar	las	medidas	necesarias	para	que	ello	no	origine	ningún	
problema	de	salud	o	de	higiene	a	los	diferentes	usuarios.	

		
n 	 Las	condiciones	en	que	un	equipo	de	protección	deba	ser	utilizado,	en	

particular,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 tiempo	 durante	 el	 cual	 haya	 de	 llevarse,	 se	
determinarán	en	función	de:	

		
n 	 La	gravedad	del	riesgo.	
n 	 El	tiempo	o	frecuencia	de	exposición	al	riesgo.	
n 	 Las	prestaciones	del	propio	equipo.	
n 	 Los	 riesgos	 adicionales	derivados	de	 la	propia	utilización	del	 equipo	

que	no	hayan	podido	evitarse.	
		
	

2.2.-	Prescripciones	en	cuanto	a	la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra	

Las	prescripciones	para	la	ejecución	de	cada	una	de	las	diferentes	unidades	de	
obra	se	organizan	en	los	siguientes	apartados:	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	 especifican,	 en	 caso	de	que	 existan,	 las	posibles	 incompatibilidades,	 tanto	
físicas	como	químicas,	entre	los	diversos	componentes	que	componen	la	unidad	de	
obra,	o	entre	el	soporte	y	los	componentes.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Se	 describe	 la	 unidad	 de	 obra,	 detallando	 de	 manera	 pormenorizada	 los	
elementos	que	la	componen,	con	la	nomenclatura	específica	correcta	de	cada	uno	de	
ellos,	de	acuerdo	a	los	criterios	que	marca	la	propia	normativa.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Se	especifican	las	normas	que	afectan	a	la	realización	de	la	unidad	de	obra.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Indica	 cómo	 se	 ha	 medido	 la	 unidad	 de	 obra	 en	 la	 fase	 de	 redacción	 del	
proyecto,	medición	que	luego	será	comprobada	en	obra.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

Antes	 de	 iniciarse	 los	 trabajos	 de	 ejecución	 de	 cada	 una	 de	 las	 unidades	 de	
obra,	el	Director	de	la	Ejecución	de	la	Obra	habrá	recepcionado	los	materiales	y	los	
certificados	 acreditativos	 exigibles,	 en	 base	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 documentación	
pertinente	por	el	técnico	redactor	del	proyecto.	Será	preceptiva	la	aceptación	previa	
por	 parte	 del	 Director	 de	 la	 Ejecución	 de	 la	 Obra	 de	 todos	 los	 materiales	 que	
constituyen	la	unidad	de	obra.	

Así	mismo,	se	realizarán	una	serie	de	comprobaciones	previas	sobre	las	
condiciones	del	soporte,	las	condiciones	ambientales	del	entorno,	y	la	cualificación	
de	la	mano	de	obra,	en	su	caso.	

DEL	SOPORTE	

Se	establecen	una	serie	de	requisitos	previos	sobre	el	estado	de	 las	unidades	
de	obra	realizadas	previamente,	que	pueden	servir	de	soporte	a	la	nueva	unidad	de	
obra.	

AMBIENTALES	

En	 determinadas	 condiciones	 climáticas	 (viento,	 lluvia,	 humedad,	 etc.)	 no	
podrán	 iniciarse	 los	 trabajos	 de	 ejecución	 de	 la	 unidad	 de	 obra,	 deberán	
interrumpirse	o	será	necesario	adoptar	una	serie	de	medidas	protectoras.	

DEL	CONTRATISTA	

En	algunos	casos,	será	necesaria	la	presentación	al	Director	de	la	Ejecución	de	
la	 Obra	 de	 una	 serie	 de	 documentos	 por	 parte	 del	 Contratista,	 que	 acrediten	 su	
cualificación,	 o	 la	 de	 la	 empresa	por	 él	 subcontratada,	 para	 realizar	 cierto	 tipo	de	
trabajos.	Por	ejemplo	la	puesta	en	obra	de	sistemas	constructivos	en	posesión	de	un	
Documento	 de	 Idoneidad	 Técnica	 (DIT),	 deberán	 ser	 realizados	 por	 la	 propia	
empresa	 propietaria	 del	 DIT,	 o	 por	 empresas	 especializadas	 y	 cualificadas,	
reconocidas	por	ésta	y	bajo	su	control	técnico.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

En	este	apartado	se	desarrolla	el	proceso	de	ejecución	de	cada	unidad	de	obra,	
asegurando	en	cada	momento	las	condiciones	que	permitan	conseguir	el	nivel	de	
calidad	previsto	para	cada	elemento	constructivo	en	particular.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Se	enumeran,	por	orden	de	ejecución,	las	fases	de	las	que	consta	el	proceso	de	
ejecución	de	la	unidad	de	obra.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

En	algunas	unidades	de	obra	 se	hace	 referencia	 a	 las	 condiciones	en	 las	que	
debe	 finalizarse	 una	 determinada	 unidad	 de	 obra,	 para	 que	 no	 interfiera	
negativamente	en	el	proceso	de	ejecución	del	resto	de	unidades.	

Una	 vez	 terminados	 los	 trabajos	 correspondientes	 a	 la	 ejecución	 de	 cada	
unidad	 de	 obra,	 el	 Contratista	 retirará	 los	 medios	 auxiliares	 y	 procederá	 a	 la	
limpieza	del	elemento	realizado	y	de	las	zonas	de	trabajo,	recogiendo	los	restos	de	
materiales	y	demás	residuos	originados	por	las	operaciones	realizadas	para	ejecutar	
la	unidad	de	obra,	siendo	todos	ellos	clasificados,	cargados	y	transportados	a	centro	
de	reciclaje,	vertedero	específico	o	centro	de	acogida	o	transferencia.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

En	 aquellas	 unidades	 de	 obra	 que	 sea	 necesario,	 se	 indican	 las	 pruebas	 de	
servicio	 a	 realizar	 por	 el	 propio	 Contratista	 o	 empresa	 instaladora,	 cuyo	 coste	 se	
encuentra	incluido	en	el	propio	precio	de	la	unidad	de	obra.	

Aquellas	 otras	 pruebas	 de	 servicio	 o	 ensayos	 que	 no	 están	 incluidos	 en	 el	
precio	 de	 la	 unidad	 de	 obra,	 y	 que	 es	 obligatoria	 su	 realización	 por	 medio	 de	
laboratorios	 acreditados	 se	 encuentran	 detalladas	 y	 presupuestadas,	 en	 el	
correspondiente	 capítulo	 X	 de	 Control	 de	 Calidad	 y	 Ensayos,	 del	 Presupuesto	 de	
Ejecución	Material	(PEM).	

Por	 ejemplo,	 esto	 es	 lo	 que	 ocurre	 en	 la	 unidad	 de	 obra	 ADP010,	 donde	 se	
indica	que	no	está	incluido	en	el	precio	de	la	unidad	de	obra	el	coste	del	ensayo	de	
densidad	y	humedad	"in	situ".	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

En	 algunas	 unidades	 de	 obra	 se	 establecen	 las	 condiciones	 en	 que	 deben	
protegerse	 para	 la	 correcta	 conservación	 y	 mantenimiento	 en	 obra,	 hasta	 su	
recepción	final.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Indica	 cómo	 se	 comprobarán	 en	 obra	 las	 mediciones	 de	 Proyecto,	 una	 vez	
superados	todos	los	controles	de	calidad	y	obtenida	la	aceptación	final	por	parte	del	
Director	de	Ejecución	de	la	Obra.	

La	medición	del	número	de	unidades	de	obra	que	ha	de	abonarse	se	realizará,	
en	su	caso,	de	acuerdo	con	las	normas	que	establece	este	capítulo,	tendrá	lugar	en	
presencia	 y	 con	 intervención	 del	 Contratista,	 entendiendo	 que	 éste	 renuncia	 a	 tal	
derecho	 si,	 avisado	 oportunamente,	 no	 compareciese	 a	 tiempo.	 En	 tal	 caso,	 será	
válido	el	resultado	que	el	Director	de	Ejecución	de	la	Obra	consigne.	

Todas	 las	 unidades	 de	 obra	 se	 abonarán	 a	 los	 precios	 establecidos	 en	 el	
Presupuesto.	Dichos	precios	se	abonarán	por	las	unidades	terminadas	y	ejecutadas	
con	arreglo	al	presente	Pliego	de	Condiciones	Técnicas	Particulares	y	Prescripciones	
en	cuanto	a	la	Ejecución	por	Unidad	de	Obra.	

Estas	unidades	comprenden	el	suministro,	cánones,	transporte,	manipulación	
y	empleo	de	los	materiales,	maquinaria,	medios	auxiliares,	mano	de	obra	necesaria	
para	su	ejecución	y	costes	indirectos	derivados	de	estos	conceptos,	así	como	cuantas	
necesidades	circunstanciales	 se	 requieran	para	 la	ejecución	de	 la	obra,	 tales	como	
indemnizaciones	 por	 daños	 a	 terceros	 u	 ocupaciones	 temporales	 y	 costos	 de	
obtención	de	los	permisos	necesarios,	así	como	de	las	operaciones	necesarias	para	
la	reposición	de	servidumbres	y	servicios	públicos	o	privados	afectados	tanto	por	el	
proceso	de	ejecución	de	las	obras	como	por	las	instalaciones	auxiliares.	

Igualmente,	 aquellos	 conceptos	 que	 se	 especifican	 en	 la	 definición	 de	 cada	
unidad	de	obra,	las	operaciones	descritas	en	el	proceso	de	ejecución,	los	ensayos	y	
pruebas	de	servicio	y	puesta	en	funcionamiento,	 inspecciones,	permisos,	boletines,	
licencias,	tasas	o	similares.	

No	será	de	abono	al	Contratista	mayor	volumen	de	cualquier	tipo	de	obra	que	
el	 definido	 en	 los	 planos	 o	 en	 las	 modificaciones	 autorizadas	 por	 la	 Dirección	
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Facultativa.	 Tampoco	 le	 será	 abonado,	 en	 su	 caso,	 el	 coste	 de	 la	 restitución	 de	 la	
obra	 a	 sus	 dimensiones	 correctas,	 ni	 la	 obra	 que	 hubiese	 tenido	 que	 realizar	 por	
orden	de	la	Dirección	Facultativa	para	subsanar	cualquier	defecto	de	ejecución.	

TERMINOLOGÍA	APLICADA	EN	EL	CRITERIO	DE	MEDICIÓN.	

A	continuación,	se	detalla	el	significado	de	algunos	de	los	términos	utilizados	
en	los	diferentes	capítulos	de	obra.	

ACONDICIONAMIENTO	DEL	TERRENO	

Volumen	de	tierras	en	perfil	esponjado.	La	medición	se	referirá	al	estado	de	las	
tierras	 una	 vez	 extraídas.	 Para	 ello,	 la	 forma	 de	 obtener	 el	 volumen	 de	 tierras	 a	
transportar,	será	la	que	resulte	de	aplicar	el	porcentaje	de	esponjamiento	medio	que	
proceda,	en	función	de	las	características	del	terreno.	

Volumen	de	relleno	en	perfil	compactado.	La	medición	se	referirá	al	estado	del	
relleno	una	vez	finalizado	el	proceso	de	compactación.	

Volumen	 teórico	 ejecutado.	 Será	 el	 volumen	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	
dimensiones	 de	 las	 secciones	 teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	
independientemente	de	que	las	secciones	excavadas	hubieran	quedado	con	mayores	
dimensiones.	

CIMENTACIONES	

Superficie	 teórica	 ejecutada.	 Será	 la	 superficie	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	
dimensiones	 de	 las	 secciones	 teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	
independientemente	de	que	la	superficie	ocupada	por	el	hormigón	hubiera	quedado	
con	mayores	dimensiones.	

Volumen	 teórico	 ejecutado.	 Será	 el	 volumen	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	
dimensiones	 de	 las	 secciones	 teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	
independientemente	 de	 que	 las	 secciones	 de	 hormigón	 hubieran	 quedado	 con	
mayores	dimensiones.	

ESTRUCTURAS	

Volumen	 teórico	 ejecutado.	 Será	 el	 volumen	 que	 resulte	 de	 considerar	 las	
dimensiones	 de	 las	 secciones	 teóricas	 especificadas	 en	 los	 planos	 de	 Proyecto,	
independientemente	de	que	 las	secciones	de	 los	elementos	estructurales	hubieran	
quedado	con	mayores	dimensiones.	
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ESTRUCTURAS	METÁLICAS	

Peso	 nominal	 medido.	 Serán	 los	 kg	 que	 resulten	 de	 aplicar	 a	 los	 elementos	
estructurales	metálicos	los	pesos	nominales	que,	según	dimensiones	y	tipo	de	acero,	
figuren	en	tablas.	

ESTRUCTURAS	(FORJADOS)	

Deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	X	m².	Se	medirá	la	superficie	de	
los	 forjados	 de	 cara	 exterior	 a	 cara	 exterior	 de	 los	 zunchos	 que	 delimitan	 el	
perímetro	de	su	superficie,	descontando	únicamente	los	huecos	o	pasos	de	forjados	
que	tengan	una	superficie	mayor	de	X	m².	

En	los	casos	de	dos	paños	formados	por	forjados	diferentes,	objeto	de	precios	
unitarios	distintos,	que	apoyen	o	empotren	en	una	jácena	o	muro	de	carga	común	a	
ambos	paños,	cada	una	de	las	unidades	de	obra	de	forjado	se	medirá	desde	fuera	a	
cara	 exterior	 de	 los	 elementos	 delimitadores	 al	 eje	 de	 la	 jácena	 o	muro	 de	 carga	
común.	

En	 los	 casos	 de	 forjados	 inclinados	 se	 tomará	 en	 verdadera	 magnitud	 la	
superficie	 de	 la	 cara	 inferior	 del	 forjado,	 con	 el	 mismo	 criterio	 anteriormente	
señalado	para	la	deducción	de	huecos.	

ESTRUCTURAS	(MUROS)	

Deduciendo	 los	 huecos	 de	 superficie	 mayor	 de	 X	 m².	 Se	 aplicará	 el	 mismo	
criterio	que	para	fachadas	y	particiones.	

FACHADAS	Y	PARTICIONES	

Deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	X	m².	Se	medirán	los	
paramentos	verticales	de	fachadas	y	particiones	descontando	únicamente	aquellos	
huecos	cuya	superficie	sea	mayor	de	X	m²,	lo	que	significa	que:	

Cuando	los	huecos	sean	menores	de	X	m²	se	medirán	a	cinta	corrida	como	si	
no	hubiera	huecos.	Al	no	deducir	ningún	hueco,	en	compensación	de	medir	hueco	
por	 macizo,	 no	 se	 medirán	 los	 trabajos	 de	 formación	 de	 mochetas	 en	 jambas	 y	
dinteles.	

Cuando	 los	huecos	 sean	mayores	de	X	m²,	 se	deducirá	 la	 superficie	de	 estos	
huecos,	 pero	 se	 sumará	 a	 la	medición	 la	 superficie	 de	 la	 parte	 interior	 del	 hueco,	
correspondiente	al	desarrollo	de	las	mochetas.	
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Deduciendo	 todos	 los	 huecos.	 Se	 medirán	 los	 paramentos	 verticales	 de	
fachadas	 y	 particiones	 descontando	 la	 superficie	 de	 todos	 los	 huecos,	 pero	 se	
incluye	la	ejecución	de	todos	los	trabajos	precisos	para	la	resolución	del	hueco,	así	
como	los	materiales	que	forman	dinteles,	jambas	y	vierteaguas.	

A	 los	 efectos	 anteriores,	 se	 entenderá	 como	 hueco,	 cualquier	 abertura	 que	
tenga	mochetas	y	dintel	para	puerta	o	ventana.	En	caso	de	tratarse	de	un	vacío	en	la	
fábrica	sin	dintel,	antepecho	ni	carpintería,	se	deducirá	siempre	el	mismo	al	medir	la	
fábrica,	sea	cual	fuere	su	superficie.	

En	el	supuesto	de	cerramientos	de	fachada	donde	las	hojas,	en	lugar	de	apoyar	
directamente	 en	 el	 forjado,	 apoyen	 en	 una	 o	 dos	 hiladas	 de	 regularización	 que	
abarquen	todo	el	espesor	del	cerramiento,	al	efectuar	la	medición	de	las	unidades	de	
obra	 se	medirá	 su	 altura	 desde	 el	 forjado	 y,	 en	 compensación,	 no	 se	medirán	 las	
hiladas	de	regularización.	

INSTALACIONES	

Longitud	 realmente	 ejecutada.	 Medición	 según	 desarrollo	 longitudinal	
resultante,	considerando,	en	su	caso,	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	

REVESTIMIENTOS	(YESOS	Y	ENFOSCADOS	DE	CEMENTO)	

Deduciendo,	en	los	huecos	de	superficie	mayor	de	X	m²,	el	exceso	sobre	los	X	
m².	 Los	 paramentos	 verticales	 y	 horizontales	 se	 medirán	 a	 cinta	 corrida,	 sin	
descontar	huecos	de	superficie	menor	a	X	m².	Para	huecos	de	mayor	superficie,	se	
descontará	 únicamente	 el	 exceso	 sobre	 esta	 superficie.	 En	 ambos	 casos	 se	
considerará	 incluida	 la	 ejecución	de	mochetas,	 fondos	de	dinteles	 y	 aristados.	 Los	
paramentos	 que	 tengan	 armarios	 empotrados	 no	 serán	 objeto	 de	 descuento,	 sea	
cual	fuere	su	dimensión.	
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2.2.1.-	Acondicionamiento	del	terreno	

Unidad	 de	 obra	 ADL005:	 Desbroce	 y	 limpieza	 del	 terreno,	 hasta	 una	

profundidad	 mínima	 de	 25	 cm,	 con	 medios	 mecánicos,	 retirada	 de	 los	

materiales	 excavados	 y	 carga	 a	 camión,	 sin	 incluir	 transporte	 a	 vertedero	

autorizado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Desbroce	 y	 limpieza	 del	 terreno,	 con	 medios	 mecánicos.	 Comprende	 los	
trabajos	 necesarios	 para	 retirar	 de	 las	 zonas	 previstas	 para	 la	 edificación	 o	
urbanización:	pequeñas	plantas,	maleza,	broza,	maderas	caídas,	escombros,	basuras	
o	cualquier	otro	material	existente,	hasta	una	profundidad	no	menor	que	el	espesor	
de	 la	capa	de	tierra	vegetal,	considerando	como	mínima	25	cm.	 Incluso	transporte	
de	la	maquinaria,	retirada	de	los	materiales	excavados	y	carga	a	camión,	sin	incluir	
transporte	a	vertedero	autorizado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 NTE-ADE.	 Acondicionamiento	 del	 terreno.	 Desmontes:	

Explanaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	en	proyección	horizontal,	 según	documentación	gráfica	de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Inspección	ocular	del	terreno.	

Se	 comprobará	 la	posible	 existencia	de	 servidumbres,	 elementos	 enterrados,	
redes	 de	 servicio	 o	 cualquier	 tipo	 de	 instalaciones	 que	 puedan	 resultar	 afectadas	
por	las	obras	a	iniciar.	

DEL	CONTRATISTA	

Si	 existieran	 instalaciones	 en	 servicio	 que	 pudieran	 verse	 afectadas	 por	 los	
trabajos	a	realizar,	solicitará	de	las	correspondientes	compañías	suministradoras	su	
situación	y,	en	su	caso,	la	solución	a	adoptar,	así	como	las	distancias	de	seguridad	a	
tendidos	aéreos	de	conducción	de	energía	eléctrica.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 363	 	 	 	 363		

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 en	 el	 terreno.	 Remoción	mecánica	 de	 los	materiales	 de	 desbroce.	
Retirada	 y	 disposición	 mecánica	 de	 los	 materiales	 objeto	 de	 desbroce.	 Carga	
mecánica	a	camión.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 superficie	 del	 terreno	 quedará	 limpia	 y	 en	 condiciones	 adecuadas	 para	
poder	realizar	el	replanteo	definitivo	de	la	obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	 la	 superficie	 realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto,	sin	incluir	los	incrementos	por	excesos	de	excavación	
no	autorizados.	

		
Unidad	 de	 obra	 ADE005b:	 Excavación	 de	 sótanos	 de	 más	 de	 2	 m	 de	

profundidad	en	suelo	de	roca	blanda,	con	medios	mecánicos,	 retirada	de	 los	

materiales	excavados	y	carga	a	camión.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Excavación	de	tierras	a	cielo	abierto	para	formación	de	sótanos	de	más	de	2	m	
de	profundidad,	que	en	todo	su	perímetro	quedan	por	debajo	de	la	rasante	natural,	
en	 suelo	 de	 roca	 blanda,	 con	 medios	 mecánicos,	 hasta	 alcanzar	 la	 cota	 de	
profundidad	indicada	en	el	Proyecto.	Incluso	transporte	de	la	maquinaria,	formación	
de	rampa	provisional	para	acceso	de	 la	maquinaria	al	 fondo	de	 la	excavación	y	su	
posterior	 retirada,	 refinado	 de	 paramentos	 y	 fondo	 de	 excavación,	 extracción	 de	
tierras	fuera	de	la	excavación,	retirada	de	los	materiales	excavados	y	carga	a	camión.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	NTE-ADV.	Acondicionamiento	del	terreno.	Desmontes:	Vaciados.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	posible	 existencia	de	 servidumbres,	 elementos	 enterrados,	
redes	 de	 servicio	 o	 cualquier	 tipo	 de	 instalaciones	 que	 puedan	 resultar	 afectadas	
por	las	obras	a	iniciar.	

Se	dispondrá	de	la	información	topográfica	y	geotécnica	necesaria,	recogida	en	
el	 correspondiente	 estudio	 geotécnico	 del	 terreno	 realizado	 por	 un	 laboratorio	
acreditado	 en	 el	 área	 técnica	 correspondiente,	 y	 que	 incluirá,	 entre	 otros	 datos:	
plano	 altimétrico	 de	 la	 zona,	 cota	 del	 nivel	 freático	 y	 tipo	 de	 terreno	 que	 se	 va	 a	
excavar	a	efecto	de	su	trabajabilidad.	

Se	 dispondrán	 puntos	 fijos	 de	 referencia	 en	 lugares	 que	 puedan	 verse	
afectados	por	el	vaciado,	a	los	cuales	se	referirán	todas	las	lecturas	de	cotas	de	nivel	
y	desplazamientos	horizontales	y	verticales	de	los	puntos	del	terreno.	

Se	comprobará	el	estado	de	conservación	de	los	edificios	medianeros	y	de	las	
construcciones	próximas	que	puedan	verse	afectadas	por	el	vaciado.	

DEL	CONTRATISTA	

Si	 existieran	 instalaciones	 en	 servicio	 que	 pudieran	 verse	 afectadas	 por	 los	
trabajos	a	realizar,	solicitará	de	las	correspondientes	compañías	suministradoras	su	
situación	y,	en	su	caso,	la	solución	a	adoptar,	así	como	las	distancias	de	seguridad	a	
tendidos	aéreos	de	conducción	de	energía	eléctrica.	

Notificará	al	Director	de	Ejecución	de	 la	obra,	 con	 la	antelación	 suficiente,	 el	
comienzo	de	las	excavaciones.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	general	y	 fijación	de	 los	puntos	y	niveles	de	referencia.	Colocación	
de	 las	 camillas	 en	 las	 esquinas	 y	 extremos	 de	 las	 alineaciones.	 Excavación	 en	
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sucesivas	franjas	horizontales	y	extracción	de	tierras.	Refinado	de	fondos	y	laterales	
a	mano,	con	extracción	de	las	tierras.	Carga	a	camión	de	las	tierras	excavadas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 excavación	 quedará	 limpia	 y	 a	 los	 niveles	 previstos,	 cumpliéndose	 las	
exigencias	de	estabilidad	de	los	cortes	de	tierras,	taludes	y	edificaciones	próximas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Las	 excavaciones	 quedarán	 protegidas	 frente	 a	 filtraciones	 y	 acciones	 de	
erosión	o	desmoronamiento	por	parte	de	 las	aguas	de	escorrentía.	Se	 tomarán	 las	
medidas	oportunas	para	 asegurar	que	 las	 características	 geométricas	permanecen	
inamovibles.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	 incluir	 los	 incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados,	ni	el	relleno	
necesario	para	reconstruir	la	sección	teórica	por	defectos	imputables	al	Contratista.	
Se	 medirá	 la	 excavación	 una	 vez	 realizada	 y	 antes	 de	 que	 sobre	 ella	 se	 efectúe	
ningún	tipo	de	relleno.	Si	el	Contratista	cerrase	la	excavación	antes	de	conformada	
la	 medición,	 se	 entenderá	 que	 se	 aviene	 a	 lo	 que	 unilateralmente	 determine	 el	
Director	de	Ejecución	de	la	obra.	

		
Unidad	 de	 obra	 ADE010:	 Excavación	 en	 zanjas	 para	 cimentaciones	 en	

suelo	 de	 roca	 blanda,	 con	 medios	 mecánicos,	 retirada	 de	 los	 materiales	

excavados	y	carga	a	camión.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Excavación	 de	 tierras	 a	 cielo	 abierto	 para	 formación	 de	 zanjas	 para	
cimentaciones	hasta	una	profundidad	de	2	m,	en	suelo	de	roca	blanda,	con	medios	
mecánicos,	 hasta	 alcanzar	 la	 cota	 de	profundidad	 indicada	 en	 el	 Proyecto.	 Incluso	
transporte	 de	 la	 maquinaria,	 refinado	 de	 paramentos	 y	 fondo	 de	 excavación,	
extracción	de	tierras	fuera	de	la	excavación,	retirada	de	los	materiales	excavados	y	
carga	a	camión.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 366	 	 	 	 366		

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	NTE-ADZ.	Acondicionamiento	del	terreno.	Desmontes:	Zanjas	y	pozos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	posible	 existencia	de	 servidumbres,	 elementos	 enterrados,	
redes	 de	 servicio	 o	 cualquier	 tipo	 de	 instalaciones	 que	 puedan	 resultar	 afectadas	
por	las	obras	a	iniciar.	

Se	dispondrá	de	la	información	topográfica	y	geotécnica	necesaria,	recogida	en	
el	 correspondiente	 estudio	 geotécnico	 del	 terreno	 realizado	 por	 un	 laboratorio	
acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	y	que	incluirá,	entre	otros	datos:	tipo,	
humedad	y	compacidad	o	consistencia	del	terreno.	

Se	 dispondrán	 puntos	 fijos	 de	 referencia	 en	 lugares	 que	 puedan	 verse	
afectados	por	 la	excavación,	a	 los	cuales	se	referirán	todas	las	 lecturas	de	cotas	de	
nivel	y	desplazamientos	horizontales	y	verticales	de	los	puntos	del	terreno.	

Se	comprobará	el	estado	de	conservación	de	los	edificios	medianeros	y	de	las	
construcciones	próximas	que	puedan	verse	afectadas	por	las	excavaciones.	

DEL	CONTRATISTA	

Si	 existieran	 instalaciones	 en	 servicio	 que	 pudieran	 verse	 afectadas	 por	 los	
trabajos	a	realizar,	solicitará	de	las	correspondientes	compañías	suministradoras	su	
situación	y,	en	su	caso,	la	solución	a	adoptar,	así	como	las	distancias	de	seguridad	a	
tendidos	aéreos	de	conducción	de	energía	eléctrica.	

Notificará	al	Director	de	Ejecución	de	 la	obra,	 con	 la	antelación	 suficiente,	 el	
comienzo	de	las	excavaciones.	
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En	 caso	de	 realizarse	 cualquier	 tipo	de	 entibación	del	 terreno,	 presentará	 al	
Director	de	Ejecución	de	la	obra,	para	su	aprobación,	los	cálculos	justificativos	de	la	
solución	a	adoptar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	general	y	 fijación	de	 los	puntos	y	niveles	de	referencia.	Colocación	
de	 las	 camillas	 en	 las	 esquinas	 y	 extremos	 de	 las	 alineaciones.	 Excavación	 en	
sucesivas	franjas	horizontales	y	extracción	de	tierras.	Refinado	de	fondos	y	laterales	
a	mano,	con	extracción	de	las	tierras.	Carga	a	camión	de	las	tierras	excavadas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	fondo	de	la	excavación	quedará	nivelado,	limpio	y	ligeramente	apisonado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Las	 excavaciones	 quedarán	 protegidas	 frente	 a	 filtraciones	 y	 acciones	 de	
erosión	o	desmoronamiento	por	parte	de	 las	aguas	de	escorrentía.	Se	 tomarán	 las	
medidas	oportunas	para	asegurar	que	sus	características	geométricas	permanecen	
inamovibles.	Mientras	se	efectúe	la	consolidación	definitiva	de	las	paredes	y	fondo	
de	 las	 excavaciones	 se	 conservarán	 las	 entibaciones	 realizadas,	 que	 sólo	 podrán	
quitarse,	total	o	parcialmente,	previa	comprobación	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra,	y	en	la	forma	y	plazos	que	éste	dictamine.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	 incluir	 los	 incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados,	ni	el	relleno	
necesario	para	reconstruir	la	sección	teórica	por	defectos	imputables	al	Contratista.	
Se	 medirá	 la	 excavación	 una	 vez	 realizada	 y	 antes	 de	 que	 sobre	 ella	 se	 efectúe	
ningún	tipo	de	relleno.	Si	el	Contratista	cerrase	la	excavación	antes	de	conformada	
la	 medición,	 se	 entenderá	 que	 se	 aviene	 a	 lo	 que	 unilateralmente	 determine	 el	
Director	de	Ejecución	de	la	obra.	
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Unidad	 de	 obra	 ADE010b:	 Excavación	 en	 zanjas	 para	 instalaciones	 en	

suelo	 de	 roca	 blanda,	 con	 medios	 mecánicos,	 retirada	 de	 los	 materiales	

excavados	y	carga	a	camión.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Excavación	 de	 tierras	 a	 cielo	 abierto	 para	 formación	 de	 zanjas	 para	
instalaciones	hasta	una	profundidad	de	2	m,	 en	 suelo	de	 roca	blanda,	 con	medios	
mecánicos,	 hasta	 alcanzar	 la	 cota	 de	profundidad	 indicada	 en	 el	 Proyecto.	 Incluso	
transporte	 de	 la	 maquinaria,	 refinado	 de	 paramentos	 y	 fondo	 de	 excavación,	
extracción	de	tierras	fuera	de	la	excavación,	retirada	de	los	materiales	excavados	y	
carga	a	camión.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	NTE-ADZ.	Acondicionamiento	del	terreno.	Desmontes:	Zanjas	y	pozos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	posible	 existencia	de	 servidumbres,	 elementos	 enterrados,	
redes	 de	 servicio	 o	 cualquier	 tipo	 de	 instalaciones	 que	 puedan	 resultar	 afectadas	
por	las	obras	a	iniciar.	

Se	dispondrá	de	la	información	topográfica	y	geotécnica	necesaria,	recogida	en	
el	 correspondiente	 estudio	 geotécnico	 del	 terreno	 realizado	 por	 un	 laboratorio	
acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	y	que	incluirá,	entre	otros	datos:	tipo,	
humedad	y	compacidad	o	consistencia	del	terreno.	

Se	 dispondrán	 puntos	 fijos	 de	 referencia	 en	 lugares	 que	 puedan	 verse	
afectados	por	 la	excavación,	a	 los	cuales	se	referirán	todas	las	 lecturas	de	cotas	de	
nivel	y	desplazamientos	horizontales	y	verticales	de	los	puntos	del	terreno.	
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Se	comprobará	el	estado	de	conservación	de	los	edificios	medianeros	y	de	las	
construcciones	próximas	que	puedan	verse	afectadas	por	las	excavaciones.	

DEL	CONTRATISTA	

Si	 existieran	 instalaciones	 en	 servicio	 que	 pudieran	 verse	 afectadas	 por	 los	
trabajos	a	realizar,	solicitará	de	las	correspondientes	compañías	suministradoras	su	
situación	y,	en	su	caso,	la	solución	a	adoptar,	así	como	las	distancias	de	seguridad	a	
tendidos	aéreos	de	conducción	de	energía	eléctrica.	

Notificará	al	Director	de	Ejecución	de	 la	obra,	 con	 la	antelación	 suficiente,	 el	
comienzo	de	las	excavaciones.	

En	 caso	de	 realizarse	 cualquier	 tipo	de	 entibación	del	 terreno,	 presentará	 al	
Director	de	Ejecución	de	la	obra,	para	su	aprobación,	los	cálculos	justificativos	de	la	
solución	a	adoptar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	general	y	 fijación	de	 los	puntos	y	niveles	de	referencia.	Colocación	
de	 las	 camillas	 en	 las	 esquinas	 y	 extremos	 de	 las	 alineaciones.	 Excavación	 en	
sucesivas	 franjas	 horizontales	 y	 extracción	 de	 tierras.	 Refinado	 de	 fondos	 con	
extracción	de	las	tierras.	Carga	a	camión	de	las	tierras	excavadas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	fondo	de	la	excavación	quedará	nivelado,	limpio	y	ligeramente	apisonado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Las	 excavaciones	 quedarán	 protegidas	 frente	 a	 filtraciones	 y	 acciones	 de	
erosión	o	desmoronamiento	por	parte	de	 las	aguas	de	escorrentía.	Se	 tomarán	 las	
medidas	oportunas	para	asegurar	que	sus	características	geométricas	permanecen	
inamovibles.	Mientras	se	efectúe	la	consolidación	definitiva	de	las	paredes	y	fondo	
de	 las	 excavaciones	 se	 conservarán	 las	 entibaciones	 realizadas,	 que	 sólo	 podrán	
quitarse,	total	o	parcialmente,	previa	comprobación	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra,	y	en	la	forma	y	plazos	que	éste	dictamine.	Se	tomarán	las	medidas	necesarias	
para	 impedir	 la	 degradación	 del	 fondo	 de	 la	 excavación	 frente	 a	 la	 acción	 de	 las	
lluvias	u	otros	agentes	meteorológicos,	en	el	intervalo	de	tiempo	que	medie	entre	la	
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excavación	y	la	finalización	de	los	trabajos	de	colocación	de	instalaciones	y	posterior	
relleno	de	las	zanjas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	 incluir	 los	 incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados,	ni	el	relleno	
necesario	para	reconstruir	la	sección	teórica	por	defectos	imputables	al	Contratista.	
Se	 medirá	 la	 excavación	 una	 vez	 realizada	 y	 antes	 de	 que	 sobre	 ella	 se	 efectúe	
ningún	tipo	de	relleno.	Si	el	Contratista	cerrase	la	excavación	antes	de	conformada	
la	 medición,	 se	 entenderá	 que	 se	 aviene	 a	 lo	 que	 unilateralmente	 determine	 el	
Director	de	Ejecución	de	la	obra.	

Unidad	 de	 obra	 ADT010:	 Transporte	 de	 tierras	 dentro	 de	 la	 obra,	 con	

carga	mecánica	sobre	camión	de	12	t.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	de	tierras	con	camión	de	12	t	de	 los	productos	procedentes	de	 la	
excavación	de	cualquier	tipo	de	terreno	dentro	de	 la	obra,	considerando	el	 tiempo	
de	espera	para	la	carga	mecánica,	ida,	descarga	y	vuelta.	Sin	incluir	la	carga	en	obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 las	 excavaciones,	
incrementadas	 cada	 una	 de	 ellas	 por	 su	 correspondiente	 coeficiente	 de	
esponjamiento,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	terreno	considerado.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Transporte	 de	 tierras	 dentro	 de	 la	 obra,	 con	 protección	 de	 las	 mismas	
mediante	su	cubrición	con	lonas	o	toldos.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 incluyendo	 el	 esponjamiento,	 el	 volumen	 de	 tierras	 realmente	
transportado	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ASA010:	Arqueta	sifónica,	de	hormigón	en	masa	"in	situ",	

registrable,	 de	 dimensiones	 interiores	 60x60x60	 cm,	 con	 marco	 y	 tapa	 de	

fundición.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	arqueta	sifónica	enterrada,	de	hormigón	en	masa	"in	situ"	HM-
30/B/20/I+Qb	de	dimensiones	 interiores	60x60x60	cm,	sobre	solera	de	hormigón	
en	masa	 de	 15	 cm	 de	 espesor,	 con	 sifón	 formado	 por	 un	 codo	 de	 87°30'	 de	 PVC	
largo,	cerrada	superiormente	con	marco	y	tapa	de	fundición	clase	B-125	según	UNE-
EN	124.	Incluso	encofrado	metálico	recuperable	amortizable	en	20	usos,	conexiones	
de	conducciones	y	remates.	Totalmente	montada,	conexionada	y	probada	mediante	
las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	 precio),	 sin	 incluir	 la	
excavación	ni	el	relleno	del	trasdós.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

Colocación	y	 retirada	del	 encofrado:	 Instrucción	 de	 Hormigón	 Estructural	
(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 ubicación	 de	 la	 arqueta	 se	 corresponde	 con	 la	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 la	 arqueta.	 Eliminación	 de	 las	 tierras	 sueltas	 del	 fondo	 de	 la	
excavación.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón	 en	 formación	 de	 solera.	
Colocación	 del	 encofrado	 metálico.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón	 en	
formación	de	la	arqueta	previa	humectación	del	encofrado.	Retirada	del	encofrado.	
Empalme	 y	 rejuntado	 de	 los	 colectores	 a	 la	 arqueta.	 Colocación	 del	 codo	 de	 PVC.	
Colocación	 de	 la	 tapa	 y	 los	 accesorios.	 Eliminación	 de	 restos,	 limpieza	 final	 y	
retirada	de	escombros.	Carga	de	escombros	sobre	camión	o	contenedor.	Realización	
de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	arqueta	quedará	totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	obturaciones.	Se	taparán	todas	las	arquetas	para	
evitar	accidentes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ASC020:	Colector	enterrado	en	 losa	de	cimentación,	sin	

arquetas,	 mediante	 sistema	 integral	 registrable,	 en	 losa	 de	 cimentación,	 de	
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PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	125	mm	de	diámetro,	

con	junta	elástica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	colector	enterrado	de	red	horizontal	de	saneamiento,	
sin	arquetas,	mediante	sistema	integral	registrable,	en	losa	de	cimentación,	con	una	
pendiente	 mínima	 del	 3%,	 para	 la	 evacuación	 de	 aguas	 residuales	 y/o	 pluviales,	
formado	por	tubo	de	PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	125	
mm	 de	 diámetro	 exterior,	 con	 junta	 elástica,	 empotrada	 en	 losa	 de	 cimentación.	
Incluso	p/p	de	accesorios,	registros,	uniones	y	piezas	especiales,	juntas	y	lubricante	
para	montaje	y	fijación	a	la	armadura	de	la	losa.	Totalmente	montado,	conexionado	
y	 probado	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	conducto	en	planta	y	pendientes.	Presentación	en	seco	
de	tubos	y	piezas	especiales.	Montaje	de	la	instalación	empezando	por	el	extremo	de	
cabecera.	 Limpieza	 de	 la	 zona	 a	 unir,	 colocación	 de	 juntas	 y	 encaje	 de	 piezas.	
Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 red	 quedará	 suficientemente	 arriostrada	 para	 no	 sufrir	 movimientos	
durante	el	posterior	hormigonado,	permanecerá	cerrada	hasta	su	puesta	en	servicio,	
no	presentará	problemas	en	la	circulación	y	tendrá	una	evacuación	rápida.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto,	incluyendo	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	

		
Unidad	de	obra	ASC020b:	Colector	enterrado	en	losa	de	cimentación,	sin	

arquetas,	 mediante	 sistema	 integral	 registrable,	 en	 losa	 de	 cimentación,	 de	

PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	160	mm	de	diámetro,	

con	junta	elástica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	colector	enterrado	de	red	horizontal	de	saneamiento,	
sin	arquetas,	mediante	sistema	integral	registrable,	en	losa	de	cimentación,	con	una	
pendiente	 mínima	 del	 3%,	 para	 la	 evacuación	 de	 aguas	 residuales	 y/o	 pluviales,	
formado	por	tubo	de	PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	160	
mm	 de	 diámetro	 exterior,	 con	 junta	 elástica,	 empotrada	 en	 losa	 de	 cimentación.	
Incluso	p/p	de	accesorios,	registros,	uniones	y	piezas	especiales,	juntas	y	lubricante	
para	montaje	y	fijación	a	la	armadura	de	la	losa.	Totalmente	montado,	conexionado	
y	 probado	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	conducto	en	planta	y	pendientes.	Presentación	en	seco	
de	tubos	y	piezas	especiales.	Montaje	de	la	instalación	empezando	por	el	extremo	de	
cabecera.	 Limpieza	 de	 la	 zona	 a	 unir,	 colocación	 de	 juntas	 y	 encaje	 de	 piezas.	
Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 red	 quedará	 suficientemente	 arriostrada	 para	 no	 sufrir	 movimientos	
durante	el	posterior	hormigonado,	permanecerá	cerrada	hasta	su	puesta	en	servicio,	
no	presentará	problemas	en	la	circulación	y	tendrá	una	evacuación	rápida.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto,	incluyendo	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	

		
Unidad	de	obra	ASC020c:	Colector	enterrado	en	losa	de	cimentación,	sin	

arquetas,	 mediante	 sistema	 integral	 registrable,	 en	 losa	 de	 cimentación,	 de	

PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	250	mm	de	diámetro,	

con	junta	elástica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	colector	enterrado	de	red	horizontal	de	saneamiento,	
sin	arquetas,	mediante	sistema	integral	registrable,	en	losa	de	cimentación,	con	una	
pendiente	 mínima	 del	 3%,	 para	 la	 evacuación	 de	 aguas	 residuales	 y/o	 pluviales,	
formado	por	tubo	de	PVC	liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	250	
mm	 de	 diámetro	 exterior,	 con	 junta	 elástica,	 empotrada	 en	 losa	 de	 cimentación.	
Incluso	p/p	de	accesorios,	registros,	uniones	y	piezas	especiales,	juntas	y	lubricante	
para	montaje	y	fijación	a	la	armadura	de	la	losa.	Totalmente	montado,	conexionado	
y	 probado	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	conducto	en	planta	y	pendientes.	Presentación	en	seco	
de	tubos	y	piezas	especiales.	Montaje	de	la	instalación	empezando	por	el	extremo	de	
cabecera.	 Limpieza	 de	 la	 zona	 a	 unir,	 colocación	 de	 juntas	 y	 encaje	 de	 piezas.	
Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 red	 quedará	 suficientemente	 arriostrada	 para	 no	 sufrir	 movimientos	
durante	el	posterior	hormigonado,	permanecerá	cerrada	hasta	su	puesta	en	servicio,	
no	presentará	problemas	en	la	circulación	y	tendrá	una	evacuación	rápida.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto,	incluyendo	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	

		
Unidad	de	obra	ASI020:	Sumidero	sifónico	de	PVC,	de	salida	vertical	de	

75	mm	de	diámetro,	con	rejilla	de	PVC	de	200x200	mm.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Instalación	 de	 sumidero	 sifónico	 de	 PVC,	 de	 salida	 vertical	 de	 75	 mm	 de	
diámetro,	con	rejilla	de	PVC	de	200x200	mm,	para	recogida	de	aguas	pluviales	o	de	
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locales	húmedos.	Incluso	p/p	de	accesorios	de	montaje,	piezas	especiales,	material	
auxiliar	y	elementos	de	sujeción.	Totalmente	montado,	conexionado	a	la	red	general	
de	desagüe	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	ubicación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado.	 Colocación	 y	 fijación	 del	 sumidero.	 Unión	 del	 tubo	 de	
desagüe	a	la	bajante	o	arqueta	existentes.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	 conectará	 con	 la	 red	 de	 saneamiento	 del	 edificio,	 asegurándose	 su	
estanqueidad	y	circulación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ASI050:	Canaleta	prefabricada	de	hormigón	polímero,	de	

1000	 mm	 de	 longitud,	 100	 mm	 de	 ancho	 y	 85	 mm	 de	 alto	 con	 rejilla	

entramada	de	acero	galvanizado,	clase	B-125	según	UNE-EN	124,	de	1000	mm	

de	longitud.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 canaleta	 prefabricada	 de	 hormigón	 polímero,	 de	
1000	mm	de	longitud,	100	mm	de	ancho	y	85	mm	de	alto	con	rejilla	entramada	de	
acero	 galvanizado,	 clase	 B-125	 según	 UNE-EN	 124,	 de	 1000	 mm	 de	 longitud,	
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colocada	 sobre	 solera	de	hormigón	 en	masa	HM-20/B/20/I	 de	10	 cm	de	 espesor.	
Incluso	p/p	de	accesorios	de	montaje,	piezas	especiales,	material	auxiliar,	elementos	
de	 sujeción	y	 sin	 incluir	 la	 excavación.	Totalmente	montada,	 conexionada	a	 la	 red	
general	de	desagüe	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 ubicación	 y	 el	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	canaleta.	Eliminación	de	las	tierras	sueltas	del	fondo	
de	 la	 excavación.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón	 en	 formación	 de	 solera.	
Montaje	 de	 las	 piezas	 prefabricadas.	 Formación	 de	 agujeros	 para	 conexionado	 de	
tubos.	Empalme	y	rejuntado	de	los	colectores	a	la	canaleta.	Colocación	de	la	rejilla.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	 conectará	 con	 la	 red	 de	 saneamiento	 del	 edificio,	 asegurándose	 su	
estanqueidad	y	circulación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	obturaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	ANE010:	Encachado	de	20	cm	en	caja	para	base	de	solera,	

con	aporte	de	grava	de	cantera	de	piedra	caliza,	Ø40/70	mm,	y	compactación	

mediante	equipo	manual	con	bandeja	vibrante.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 encachado	 de	 20	 cm	 de	 espesor	 en	 caja	 para	 base	 de	 solera,	
mediante	relleno	y	extendido	en	tongadas	de	espesor	no	superior	a	20	cm	de	gravas	
procedentes	 de	 cantera	 caliza	 de	 40/80	mm;	 y	 posterior	 compactación	mediante	
equipo	manual	con	bandeja	vibrante,	sobre	la	explanada	homogénea	y	nivelada	(no	
incluida	 en	 este	 precio).	 Incluso	 carga,	 transporte	 y	 descarga	 a	 pie	 de	 tajo	 de	 los	
áridos	a	utilizar	en	los	trabajos	de	relleno	y	regado	de	los	mismos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 el	 terreno	que	 forma	 la	 explanada	 que	 servirá	 de	 apoyo	
tiene	la	resistencia	adecuada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Transporte	 y	 descarga	 del	material	 a	 pie	 de	 tajo.	 Extendido	 del	material	 de	
relleno	 en	 tongadas	 de	 espesor	 uniforme.	 Riego	 de	 la	 capa.	 Compactación	 y	
nivelación.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	grado	de	compactación	será	adecuado	y	la	superficie	quedará	plana.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	relleno	frente	al	paso	de	vehículos	para	evitar	rodaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 ANS022:	 Solera	 ventilada	 de	 hormigón	 armado	 de	 5+4	

cm	 de	 canto,	 con	 sistema	 de	 encofrado	 perdido	 de	 polipropileno	 reciclado,	

sistema	 MODÌ,	 modelo	 MS	 50	 "EDING	 APS",	 realizada	 con	 hormigón	 HA-

25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	 con	 cubilote,	 y	 malla	

electrosoldada	 ME	 15x15	 Ø	 5-5	 B	 500	 T	 6x2,20	 UNE-EN	 10080	 sobre	

separadores	homologados,	en	capa	de	compresión	de	4	cm	de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	solera	ventilada	de	hormigón	armado	de	5+4	cm	de	canto,	con	
sistema	de	encofrado	perdido	de	polipropileno	reciclado,	sistema	MODÌ,	compuesto	
por	 piezas	modelo	MS	 50	 "EDING	 APS",	 realizada	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	
fabricado	en	central,	y	vertido	con	cubilote,	y	malla	electrosoldada	ME	15x15	Ø	5-5	
B	 500	 T	 6x2,20	 UNE-EN	 10080	 como	 armadura	 de	 reparto,	 colocada	 sobre	
separadores	homologados	en	capa	de	compresión	de	4	cm	de	espesor;	apoyado	todo	
ello	sobre	base	de	hormigón	de	limpieza	(no	incluida	en	este	precio).	Incluso	cortes	
de	 piezas,	 realización	 de	 orificios	 para	 el	 paso	 de	 tubos	 de	 ventilación,	
canalizaciones	y	 tuberías	de	 las	 instalaciones,	ejecución	de	 juntas	de	contorno	con	
panel	de	poliestireno	expandido	de	2	cm	de	espesor	y	emboquillado	o	conexión	de	
los	elementos	exteriores	(cercos	de	arquetas,	sumideros,	botes	sifónicos,	etc.)	de	las	
redes	de	instalaciones	ejecutadas	bajo	la	solera.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	la	existencia	y	planeidad	de	la	base	de	apoyo.	
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AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	las	piezas.	Colocación	y	montaje	de	las	piezas.	Realización	de	los	
orificios	de	paso.	Colocación	de	los	elementos	para	paso	de	instalaciones.	Colocación	
de	 la	 malla	 electrosoldada.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	 Regleado	 y	
nivelación	de	la	capa	de	compresión.	Curado	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	ventilación	de	la	cámara	será	correcta.	La	solera	será	monolítica	y	realizará	
correctamente	 la	 transmisión	 de	 cargas.	 La	 superficie	 será	 uniforme	 y	 sin	
irregularidades.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	
en	 el	 cálculo.	 Se	 protegerá	 el	 hormigón	 fresco	 frente	 a	 lluvias,	 heladas	 y	
temperaturas	elevadas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 deducir	 la	 superficie	 ocupada	 por	 los	 pilares	 situados	 dentro	 de	 su	
perímetro.	
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2.2.2.-	Cimentaciones	

		
Unidad	 de	 obra	 CRL010:	 Capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza	 HL-150/B/20,	

fabricado	en	central	y	vertido	desde	camión,	de	10	cm	de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza	 y	 nivelado	 de	 fondos	 de	
cimentación,	de	10	cm	de	espesor,	de	hormigón	HL-150/B/20,	fabricado	en	central	
y	vertido	desde	camión,	en	el	fondo	de	la	excavación	previamente	realizada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 sobre	 la	 superficie	 teórica	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará,	visualmente	o	mediante	las	pruebas	que	se	juzguen	oportunas,	
que	el	terreno	de	apoyo	de	aquella	se	corresponde	con	las	previsiones	del	Proyecto.	

El	resultado	de	tal	inspección,	definiendo	la	profundidad	de	la	cimentación	de	
cada	uno	de	los	apoyos	de	la	obra,	su	forma	y	dimensiones,	y	el	tipo	y	consistencia	
del	terreno,	se	incorporará	a	la	documentación	final	de	obra.	

En	particular,	 se	debe	comprobar	que	el	nivel	de	apoyo	de	 la	cimentación	se	
ajusta	al	previsto	y,	apreciablemente,	la	estratigrafía	coincide	con	la	estimada	en	el	
estudio	geotécnico,	que	el	nivel	freático	y	las	condiciones	hidrogeológicas	se	ajustan	
a	 las	 previstas,	 que	 el	 terreno	 presenta,	 apreciablemente,	 una	 resistencia	 y	 una	
humedad	 similares	 a	 la	 supuesta	 en	 el	 estudio	 geotécnico,	 que	 no	 se	 detectan	
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defectos	evidentes	tales	como	cavernas,	fallas,	galerías,	pozos,	etc,	y,	por	último,	que	
no	se	detectan	corrientes	subterráneas	que	puedan	producir	socavación	o	arrastres.	

Una	 vez	 realizadas	 estas	 comprobaciones,	 se	 confirmará	 la	 existencia	 de	 los	
elementos	enterrados	de	 la	 instalación	de	puesta	a	 tierra,	y	que	el	plano	de	apoyo	
del	terreno	es	horizontal	y	presenta	una	superficie	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Colocación	 de	 toques	 y/o	 formación	 de	 maestras.	 Vertido	 y	
compactación	del	hormigón.	Coronación	y	enrase	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	superficie	quedará	horizontal	y	plana.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 la	 superficie	 teórica	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto,	
sin	incluir	los	incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados.	
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Unidad	de	obra	CCS010:	Muro	de	sótano	de	hormigón	armado	2C,	H<=3	

m,	 espesor	 30	 cm,	 realizado	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	

central,	y	vertido	desde	camión,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	cuantía	71,102	

kg/m³;	montaje	y	desmontaje	del	sistema	de	encofrado	metálico	con	acabado	

tipo	industrial	para	revestir.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 muro	 de	 sótano	 de	 hormigón	 armado	 de	 30	 cm	 de	 espesor	
medio,	 realizado	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	
desde	 camión,	 y	 acero	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S,	 con	 una	 cuantía	 aproximada	 de	
71,102	 kg/m³,	 ejecutado	 en	 condiciones	 complejas.	 Montaje	 y	 desmontaje	 del	
sistema	de	encofrado	a	dos	caras	de	los	muros	de	hasta	3	m	de	altura,	con	paneles	
metálicos	 modulares	 con	 acabado	 tipo	 industrial	 para	 revestir.	 Incluso	 p/p	 de	
formación	 de	 juntas,	 separadores,	 distanciadores	 para	 encofrados	 y	 accesorios,	 y	
tapado	de	orificios	resultantes	tras	la	retirada	del	encofrado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	NTE-CCM.	Cimentaciones.	Contenciones:	Muros.	

Montaje	y	desmontaje	del	sistema	de	encofrado:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 la	 sección	 teórica	 de	 cálculo,	 según	 documentación	
gráfica	de	Proyecto,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	2	m².	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	la	existencia	de	las	armaduras	de	espera	en	el	plano	de	apoyo	
del	muro,	que	presentará	una	superficie	horizontal	y	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	del	encofrado	sobre	la	cimentación.	Colocación	de	la	armadura	con	
separadores	 homologados.	 Resolución	 de	 juntas	 de	 hormigonado.	 Limpieza	 de	 la	
base	de	apoyo	del	muro	en	la	cimentación.	Montaje	del	sistema	de	encofrado	a	dos	
caras	del	muro.	Vertido	y	 compactación	del	 hormigón.	Desmontaje	del	 sistema	de	
encofrado.	Curado	del	hormigón.	Tapado	de	los	orificios	resultantes	tras	la	retirada	
del	sistema	de	encofrado.	Reparación	de	defectos	superficiales.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Serán	básicas	las	condiciones	de	aplomado	y	monolitismo	con	la	cimentación.	
Las	superficies	que	vayan	a	quedar	vistas	no	presentarán	imperfecciones.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	
en	el	cálculo.	Se	evitará	la	circulación	de	vehículos	y	 la	colocación	de	cargas	en	las	
proximidades	del	trasdós	del	muro	hasta	que	se	ejecute	la	estructura	del	edificio.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	2	m².	

Unidad	 de	 obra	 CSV010:	 Zapata	 corrida	 de	 cimentación,	 de	 hormigón	

armado,	 realizada	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	

vertido	desde	camión,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	cuantía	70	kg/m³.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Dependiendo	 de	 la	 agresividad	 del	 terreno	 o	 la	 presencia	 de	 agua	 con	
sustancias	 agresivas,	 se	 elegirá	 el	 cemento	 adecuado	 para	 la	 fabricación	 del	
hormigón,	así	como	su	dosificación	y	permeabilidad	y	el	espesor	de	recubrimiento	
de	las	armaduras.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	zapata	corrida	de	cimentación,	de	hormigón	armado,	realizada	
en	excavación	previa,	con	hormigón	HA-25/B/20/IIa	fabricado	en	central,	y	vertido	
desde	camión,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	con	una	cuantía	aproximada	de	70	
kg/m³.	 Incluso	 p/p	 de	 separadores,	 pasatubos	 para	 paso	 de	 instalaciones	 y	
armaduras	de	espera	de	los	pilares	u	otros	elementos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	NTE-CSV.	Cimentaciones	superficiales:	Vigas	flotantes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	 existencia	 de	 la	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza,	 que	
presentará	un	plano	de	apoyo	horizontal	y	una	superficie	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 las	 vigas	 y	 de	 los	 pilares	 u	 otros	 elementos	
estructurales	que	apoyen	en	las	mismas.	Colocación	de	separadores	y	fijación	de	las	
armaduras.	 Colocación	 de	 pasatubos.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	
Coronación	y	enrase	de	cimientos.	Curado	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico	y	transmitirá	correctamente	las	cargas	al	terreno.	
La	superficie	quedará	sin	imperfecciones.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerán	y	señalizarán	las	armaduras	de	espera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	incluir	los	incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados.	
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Unidad	 de	 obra	 CSZ010:	 Zapata	 de	 cimentación	 de	 hormigón	 armado,	

realizada	con	hormigón	HA-25/B/20/IIa	fabricado	en	central,	y	vertido	desde	

camión,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	cuantía	60,745	kg/m³.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Dependiendo	 de	 la	 agresividad	 del	 terreno	 o	 la	 presencia	 de	 agua	 con	
sustancias	 agresivas,	 se	 elegirá	 el	 cemento	 adecuado	 para	 la	 fabricación	 del	
hormigón,	así	como	su	dosificación	y	permeabilidad	y	el	espesor	de	recubrimiento	
de	las	armaduras.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 zapata	 de	 cimentación	 de	 hormigón	 armado,	 realizada	 con	
hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	 desde	 camión,	 y	 acero	
UNE-EN	10080	B	500	S,	con	una	cuantía	aproximada	de	60,745	kg/m³.	Incluso	p/p	
de	 separadores,	 pasatubos	 para	 paso	 de	 instalaciones	 y	 armaduras	 de	 espera	 del	
pilar.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

-	NTE-CSZ.	Cimentaciones	superficiales:	Zapatas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	 existencia	 de	 la	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza,	 que	
presentará	un	plano	de	apoyo	horizontal	y	una	superficie	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 las	 zapatas	 y	 de	 los	 pilares	 u	 otros	 elementos	
estructurales	que	apoyen	en	las	mismas.	Colocación	de	separadores	y	fijación	de	las	
armaduras.	 Colocación	 de	 pasatubos.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	
Coronación	y	enrase	de	cimientos.	Curado	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico	y	transmitirá	correctamente	las	cargas	al	terreno.	
La	superficie	quedará	sin	imperfecciones.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerán	y	señalizarán	las	armaduras	de	espera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	incluir	los	incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados.	
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Unidad	de	 obra	CAV010:	Viga	de	 atado	de	hormigón	 armado,	 realizada	

con	hormigón	HA-25/B/20/IIa	fabricado	en	central,	y	vertido	desde	camión,	y	

acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	cuantía	80,222	kg/m³.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Dependiendo	 de	 la	 agresividad	 del	 terreno	 o	 la	 presencia	 de	 agua	 con	
sustancias	 agresivas,	 se	 elegirá	 el	 cemento	 adecuado	 para	 la	 fabricación	 del	
hormigón,	así	como	su	dosificación	y	permeabilidad	y	el	espesor	de	recubrimiento	
de	las	armaduras.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 viga	 de	 hormigón	 armado	 para	 el	 atado	 de	 la	 cimentación,	
realizada	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	 desde	
camión,	 y	 acero	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S,	 con	 una	 cuantía	 aproximada	 de	 80,222	
kg/m³.	Incluso	p/p	de	separadores	y	pasatubos	para	paso	de	instalaciones.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 la	 excavación,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	 existencia	 de	 la	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza,	 que	
presentará	un	plano	de	apoyo	horizontal	y	una	superficie	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
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que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 de	 la	 armadura	 con	 separadores	 homologados.	 Colocación	 de	
pasatubos.	Vertido	y	compactación	del	hormigón.	Coronación	y	enrase.	Curado	del	
hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico	y	transmitirá	correctamente	las	cargas	al	terreno.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerán	y	señalizarán	las	armaduras	de	espera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	 el	 volumen	 teórico	 ejecutado	 según	 especificaciones	 de	 Proyecto,	
sin	incluir	los	incrementos	por	excesos	de	excavación	no	autorizados.	

		
Unidad	 de	 obra	 CNE010:	 Enano	 de	 cimentación	 de	 hormigón	 armado,	

realizado	con	hormigón	HA-25/B/20/IIa	fabricado	en	central,	y	vertido	desde	

camión,	 y	 acero	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S,	 cuantía	 95	 kg/m³;	 montaje	 y	

desmontaje	del	sistema	de	encofrado	recuperable	metálico.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Dependiendo	 de	 la	 agresividad	 del	 terreno	 o	 la	 presencia	 de	 agua	 con	
sustancias	 agresivas,	 se	 elegirá	 el	 cemento	 adecuado	 para	 la	 fabricación	 del	
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hormigón,	así	como	su	dosificación	y	permeabilidad	y	el	espesor	de	recubrimiento	
de	las	armaduras.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 enano	 de	 cimentación	 de	 hormigón	 armado	 para	 pilares,	
realizado	 con	 hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	 desde	
camión,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	con	una	cuantía	aproximada	de	95	kg/m³.	
Incluso	 p/p	 de	 separadores,	 montaje	 y	 desmontaje	 del	 sistema	 de	 encofrado	
recuperable	de	chapas	metálicas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Montaje	 y	 desmontaje	 del	 sistema	 de	 encofrado:	 Instrucción	 de	 Hormigón	
Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	medido	sobre	las	secciones	teóricas	de	cálculo,	según	documentación	
gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	la	existencia	de	las	armaduras	de	espera.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	de	la	armadura	con	separadores	homologados.	Montaje	
del	 sistema	 de	 encofrado.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	 Desmontaje	 del	
sistema	de	encofrado.	Curado	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	 conjunto	 será	 monolítico	 y	 transmitirá	 correctamente	 las	 cargas	 a	 la	
cimentación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerán	y	señalizarán	las	armaduras	de	espera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	volumen	teórico	ejecutado	según	especificaciones	de	Proyecto.	

	

2.2.3.-	Estructuras	

		
Unidad	de	obra	EHE010:	Losa	de	escalera	de	hormigón	armado,	e=20	cm,	

con	 peldañeado	 de	 hormigón,	 realizada	 con	 hormigón	 HA-25/P/20/IIa	

fabricado	en	central,	y	vertido	con	cubilote,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S,	30	

kg/m²;	 montaje	 y	 desmontaje	 de	 sistema	 de	 encofrado	 recuperable	 de	

madera.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	losa	de	escalera	de	hormigón	armado	de	20	cm	de	espesor,	con	
peldañeado	 de	 hormigón;	 realizada	 con	 hormigón	 HA-25/P/20/IIa	 fabricado	 en	
central,	 y	 vertido	 con	 cubilote,	 y	 acero	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S,	 con	 una	 cuantía	
aproximada	 de	 30	 kg/m².	 Incluso	 p/p	 de	 replanteo,	 montaje	 y	 desmontaje	 de	
sistema	de	encofrado	recuperable	con	puntales,	sopandas	y	tablones	de	madera.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	
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Ejecución:	

-	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

-	NTE-EHZ.	Estructuras	de	hormigón	armado:	Zancas.	

Montaje	y	desmontaje	del	sistema	de	encofrado:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

-	NTE-EME.	Estructuras	de	madera:	Encofrados.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 por	 su	 intradós	 en	 verdadera	 magnitud,	 según	
documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	la	existencia	de	las	armaduras	de	espera.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	marcado	de	niveles	de	plantas	y	rellanos.	Montaje	del	sistema	de	
encofrado.	 Colocación	 de	 las	 armaduras	 con	 separadores	 homologados.	 Vertido	 y	
compactación	 del	 hormigón.	 Curado	 del	 hormigón.	 Desmontaje	 del	 sistema	 de	
encofrado.	Reparación	de	defectos	superficiales.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico	y	transmitirá	correctamente	las	cargas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	
en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 por	 el	 intradós,	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	EHU020:	Estructura	de	hormigón	armado,	realizada	con	

hormigón	 HA-25/B/20/IIa	 fabricado	 en	 central,	 y	 vertido	 con	 cubilote,	

volumen	total	de	hormigón	0,173	m³/m²,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S	con	

una	 cuantía	 total	 de	 17,908	 kg/m²,	 sobre	 sistema	 de	 encofrado	 continuo,	

constituida	 por:	 forjado	 unidireccional,	 horizontal,	 de	 canto	 30	 =	 25+5	 cm;	

semivigueta	 pretensada;	 bovedilla	 de	 hormigón,	 60x20x25	 cm;	 malla	

electrosoldada	 ME	 20x20	 Ø	 5-5	 B	 500	 T	 6x2,20	 UNE-EN	 10080,	 en	 capa	 de	

compresión;	vigas	planas;	pilares	con	altura	libre	de	hasta	3	m.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 estructura	 de	 hormigón	 armado,	 realizada	 con	 hormigón	 HA-
25/B/20/IIa	 fabricado	en	 central,	 y	 vertido	 con	cubilote,	 con	un	volumen	 total	de	
hormigón	en	forjado,	vigas	y	pilares	de	0,173	m³/m²,	y	acero	UNE-EN	10080	B	500	S	
en	zona	de	refuerzo	de	negativos	y	conectores	de	viguetas	y	zunchos,	vigas	y	pilares	
con	 una	 cuantía	 total	 17,908	 kg/m²,	 compuesta	 de	 los	 siguientes	 elementos:	
FORJADO	 UNIDIRECCIONAL:	 horizontal,	 de	 canto	 30	 =	 25+5	 cm;	 semivigueta	
pretensada	 T-12;	 bovedilla	 de	 hormigón,	 60x20x25	 cm,	 incluso	 p/p	 de	 piezas	
especiales;	 capa	 de	 compresión	 de	 5	 cm	 de	 espesor,	 con	 armadura	 de	 reparto	
formada	por	malla	electrosoldada	ME	20x20	Ø	5-5	B	500	T	6x2,20	UNE-EN	10080;	
vigas	planas;	 incluso	p/p	de	zunchos	perimetrales	de	planta,	encofrado	para	vigas,	
sistema	 de	 encofrado	 continuo	 para	 forjado	 compuesto	 de	 puntales,	 sopandas	
metálicas	 y	 superficie	 encofrante	 de	 madera	 tratada	 reforzada	 con	 varillas	 y	
perfiles;	 PILARES:	 con	 altura	 libre	 de	 hasta	 3	 m,	 incluso	 p/p	 de	 montaje	 y	
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desmontaje	de	 sistema	de	 encofrado	de	 chapas	metálicas	 reutilizables.	Remate	 en	
borde	de	forjado	con	molde	de	poliestireno	expandido	para	cornisa.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	

-	NTE-EHU.	Estructuras	de	hormigón	armado:	Forjados	unidireccionales.	

-	NTE-EHV.	Estructuras	de	hormigón	armado:	Vigas.	

-	NTE-EHS.	Estructuras	de	hormigón	armado:	Soportes.	

Montaje	y	desmontaje	del	sistema	de	encofrado:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

-	NTE-EME.	Estructuras	de	madera:	Encofrados.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 en	 verdadera	 magnitud	 desde	 las	 caras	 exteriores	 de	 los	
zunchos	 del	 perímetro,	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 deduciendo	 los	
huecos	de	superficie	mayor	de	6	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

PILARES:	

Replanteo.	 Colocación	 de	 las	 armaduras	 con	 separadores	 homologados.	
Montaje	 del	 sistema	 de	 encofrado.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	
Desmontaje	del	sistema	de	encofrado.	Curado	del	hormigón.	Reparación	de	defectos	
superficiales.	

FORJADO	Y	VIGAS:	

Replanteo	 del	 sistema	 de	 encofrado.	 Montaje	 del	 sistema	 de	 encofrado.	
Replanteo	de	 la	geometría	de	 la	planta	sobre	el	encofrado.	Colocación	de	viguetas,	
bovedillas	 y	 moldes	 para	 cornisas.	 Colocación	 de	 las	 armaduras	 con	 separadores	
homologados.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón.	 Regleado	 y	 nivelación	 de	 la	
capa	 de	 compresión.	 Curado	 del	 hormigón.	 Desmontaje	 del	 sistema	 de	 encofrado.	
Reparación	de	defectos	superficiales.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	 conjunto	 será	 monolítico	 y	 transmitirá	 correctamente	 las	 cargas.	 La	
superficie	quedará	uniforme	y	sin	irregularidades.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	
en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	verdadera	magnitud,	desde	 las	caras	exteriores	de	 los	zunchos	
del	perímetro,	la	superficie	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto,	
deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	6	m².	Se	consideran	incluidos	todos	
los	 elementos	 integrantes	 de	 la	 estructura	 señalados	 en	 los	 planos	 y	 detalles	 del	
Proyecto.	

	

2.2.4.-	Fachadas	
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Unidad	de	obra	FAP010:	Hoja	exterior	de	 fachada	ventilada	de	4	cm	de	

espesor,	de	placas	de	arenisca	Bateig	Azul,	acabado	arenado,	60x40x4	cm,	con	

anclajes	puntuales,	regulables	en	las	tres	direcciones,	de	acero	inoxidable	AISI	

304,	 fijados	 al	 paramento	 soporte	 con	 tacos	 especiales;	 con	 andamiaje	

homologado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	 de	 hoja	 exterior	 en	 cerramiento	 de	 fachada	 ventilada	 de	 4	 cm	 de	
espesor,	 de	 placas	 de	 arenisca	Bateig	Azul,	 acabado	 arenado,	 de	 60x40x4	 cm,	 con	
anclajes	puntuales,	regulables	en	las	tres	direcciones,	de	acero	inoxidable	AISI	304,	
fijados	al	paramento	soporte	de	hormigón	o	fábrica	de	ladrillo	macizo	o	perforado	
(fck>=150	kp/cm²)	con	tacos	especiales.	Incluso	p/p	de	mermas,	roturas,	formación	
de	esquinas,	peto	de	cubierta,	formación	de	dinteles	mediante	piezas	especiales	de	
piedra	 natural	 sujetas	 al	 entramado	metálico;	 vierteaguas,	 jambas	 y	mochetas	 de	
piedra	 natural,	 juntas	 de	 dilatación,	 ejecución	 de	 encuentros	 y	 puntos	 singulares;	
con	andamiaje	homologado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	todos	los	huecos.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 se	 ha	 terminado	 la	 ejecución	 completa	 de	 la	 estructura,	
que	el	soporte	ha	fraguado	totalmente,	que	está	seco	y	limpio	de	cualquier	resto	de	
obra,	que	la	hoja	interior	está	totalmente	terminada	y	con	la	planimetría	adecuada,	y	
que	los	premarcos	de	los	huecos	están	colocados.	
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AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	40°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	del	andamiaje.	Limpieza	y	preparación	de	la	superficie	soporte	de	los	
anclajes.	 Replanteo	 del	 despiece	 de	 las	 placas	 y	 puntos	 de	 anclaje.	 Fijación	 de	 los	
anclajes	 al	 paramento	 soporte.	 Preparación	 de	 la	 piedra	 natural.	 Fijación	 de	 las	
placas	 de	 piedra	 al	 anclaje.	 Realización	 de	 todos	 los	 trabajos	 necesarios	 para	 la	
resolución	de	los	huecos.	Aplomado,	nivelación	y	alineación	de	las	placas.	Limpieza	
del	paramento.	Desmontaje	del	andamiaje.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 hoja	 exterior	 acabada	 no	 presentará	 piezas	 agrietadas,	 desportilladas	 ni	
manchadas,	y	será	estable	frente	a	los	esfuerzos	horizontales.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 durante	 las	 operaciones	 que	 pudieran	 ocasionarle	 manchas	 o	
daños	mecánicos.	Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	
no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	duplicar	esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	todos	los	huecos.	

		
Unidad	de	obra	FFZ010:	Hoja	exterior	de	cerramiento	de	fachada,	de	11,5	

cm	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 triple,	 para	 revestir,	

24x11,5x11,5	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	de	hoja	exterior	de	11,5	cm	de	espesor	de	fábrica,	en	cerramiento	de	
fachada,	de	ladrillo	cerámico	hueco	triple,	para	revestir,	24x11,5x11,5	cm,	recibida	
con	mortero	de	cemento	M-5,	con	apoyo	mínimo	de	las	2/3	partes	del	ladrillo	sobre	
el	forjado,	o	sobre	angulares	de	acero	laminado	galvanizado	en	caliente	fijados	a	los	
frentes	de	 forjado	 si,	por	errores	de	ejecución,	 el	 ladrillo	no	apoya	 sus	2/3	partes	
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sobre	 el	 forjado.	 Incluso	 p/p	 de	 mermas,	 roturas,	 enjarjes,	 revestimiento	 de	 los	
frentes	de	forjado	con	piezas	cerámicas,	colocadas	con	mortero	de	alta	adherencia,	
encuentro	 con	 pilares,	 formación	 de	 esquinas,	 petos	 de	 cubierta,	 formación	 de	
dinteles	 mediante	 obra	 de	 fábrica	 con	 armadura	 de	 acero	 corrugado,	 jambas	 y	
mochetas,	juntas	de	dilatación,	ejecución	de	encuentros	y	puntos	singulares.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	SE-F	Seguridad	estructural:	Fábrica.	

-	NTE-FFL.	Fachadas:	Fábrica	de	ladrillos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	 ni	 encuentros,	 incluyendo	 el	 revestimiento	 de	 los	 frentes	 de	 forjado,	
deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 se	 ha	 terminado	 la	 ejecución	 completa	 de	 la	 estructura,	
que	el	soporte	ha	fraguado	totalmente,	y	que	está	seco	y	limpio	de	cualquier	resto	de	
obra.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	40°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Definición	 de	 los	 planos	 de	 fachada	 mediante	 plomos.	 Replanteo,	 planta	 a	
planta.	 Rectificación	 de	 irregularidades	 del	 forjado	 terminado.	 Marcado	 en	 los	
pilares	 de	 los	 niveles	 de	 referencia	 general	 de	 planta	 y	 de	 nivel	 de	 pavimento.	
Asiento	de	 la	primera	hilada	sobre	capa	de	mortero.	Colocación	de	miras.	Tendido	
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de	 hilos	 entre	 miras.	 Colocación	 de	 plomos	 fijos	 en	 las	 aristas.	 Colocación	 de	 las	
piezas	por	hiladas	a	nivel.	Revestimiento	de	los	frentes	de	forjado,	muros	y	pilares.	
Realización	de	todos	los	trabajos	necesarios	para	la	resolución	de	los	huecos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fábrica	quedará	monolítica,	estable	frente	a	esfuerzos	horizontales,	plana	y	
aplomada.	Tendrá	una	composición	uniforme	en	toda	su	altura	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	obra	recién	ejecutada	frente	a	lluvias,	heladas	y	temperaturas	
elevadas.	Se	evitará	el	vertido	sobre	 la	 fábrica	de	productos	que	puedan	ocasionar	
falta	de	adherencia	con	el	posterior	revestimiento.	Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	
elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 duplicar	 esquinas	 ni	 encuentros,	 incluyendo	 el	 revestimiento	 de	 los	
frentes	de	forjado,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m².	

		
Unidad	de	obra	FFR010:	Hoja	interior	de	cerramiento	de	fachada	de	9	cm	

de	 espesor,	 de	 fábrica	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	

33x16x9	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	de	hoja	 interior	de	cerramiento	de	 fachada	de	9	cm	de	espesor,	de	
fábrica	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	 33x16x9	 cm,	 recibida	 con	
mortero	 de	 cemento	M-5.	 Incluso	 p/p	 de	mermas,	 roturas,	 enjarjes,	 formación	 de	
huecos,	 jambas	 y	mochetas,	 cajeado	 en	 el	 perímetro	 de	 los	 huecos	 para	 alojar	 los	
elementos	 de	 fijación	 de	 la	 carpintería	 exterior,	 juntas	 de	 dilatación,	 ejecución	 de	
encuentros	y	puntos	singulares.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	
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-	CTE.	DB	SE-F	Seguridad	estructural:	Fábrica.	

-	NTE-FFL.	Fachadas:	Fábrica	de	ladrillos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 se	 ha	 terminado	 la	 ejecución	 completa	 de	 la	 estructura,	
que	el	soporte	ha	fraguado	totalmente,	y	que	está	seco	y	limpio	de	cualquier	resto	de	
obra.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	40°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo,	 planta	 a	 planta.	 Rectificación	 de	 irregularidades	 del	 forjado	
terminado.	Marcado	en	los	pilares	de	los	niveles	de	referencia	general	de	planta	y	de	
nivel	de	pavimento.	Asiento	de	la	primera	hilada	sobre	capa	de	mortero.	Colocación	
y	 aplomado	 de	 miras	 de	 referencia.	 Tendido	 de	 hilos	 entre	 miras.	 Colocación	 de	
plomos	fijos	en	las	aristas.	Colocación	de	las	piezas	por	hiladas	a	nivel.	Realización	
de	todos	los	trabajos	necesarios	para	la	resolución	de	los	huecos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fábrica	quedará	monolítica,	estable	frente	a	esfuerzos	horizontales,	plana	y	
aplomada.	Tendrá	una	composición	uniforme	en	toda	su	altura	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 la	 obra	 recién	 ejecutada	 frente	 al	 agua	 de	 lluvia.	 Se	 evitará	 la	
actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	duplicar	esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	
mayor	de	4	m².	

		
Unidad	de	obra	FFW010:	Trasdosado	directo	sobre	cerramiento,	W	622	

"KNAUF"	realizado	con	placa	de	yeso	laminado	-	|15	Standard	(A)|,	anclada	al	

paramento	vertical	mediante	perfilería	 tipo	Omega;	30	mm	de	espesor	total,	

separación	entre	maestras	600	mm.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Todo	 elemento	metálico	 que	 esté	 en	 contacto	 con	 el	 panel	 estará	 protegido	
contra	la	corrosión.	

Las	 tuberías	 que	discurran	 entre	paneles	 estarán	debidamente	 aisladas	para	
evitar	condensaciones.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 trasdosado	 directo	 sobre	 cerramiento,	 W	 622	
"KNAUF",	de	30	mm	de	espesor	 total,	 compuesto	por	placa	de	yeso	 laminado	 tipo	
Standard	 (A)	de	15	mm	de	 espesor,	 atornillada	directamente	 a	una	perfilería	 tipo	
Omega	de	acero	galvanizado	de	90x50	y	0,55	mm	de	espesor,	previamente	anclada	
al	 cerramiento	 vertical	 cada	 600	 mm,	 con	 tornillos	 de	 acero.	 Incluso	 p/p	 de	
replanteo	y	trazado	en	forjados	y	paramentos	de	la	ubicación	de	la	perfilería,	zonas	
de	 paso	 y	 huecos;	 colocación,	 anclaje	 al	 paramento	 soporte	 y	 nivelación	 de	 la	
perfilería	auxiliar;	corte	y	fijación	de	las	placas	mediante	tornillería;	tratamiento	de	
las	 zonas	de	paso	y	huecos;	 ejecución	de	ángulos;	 tratamiento	de	 juntas	mediante	
pasta	 y	 cinta	 de	 juntas;	 recibido	 de	 las	 cajas	 para	 alojamiento	 de	 mecanismos	
eléctricos	y	de	paso	de	instalaciones,	previo	replanteo	de	su	ubicación	en	las	placas	
y	 perforación	 de	 las	 mismas,	 y	 limpieza	 final.	 Totalmente	 terminado	 y	 listo	 para	
imprimar,	pintar	o	revestir	(sin	incluir	en	este	precio	el	aislamiento	a	colocar	entre	
el	panel	y	el	paramento).	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 UNE	 102041	 IN.	 Montajes	 de	 sistemas	 de	 trasdosados	 con	
placas	de	yeso	laminado.	Definiciones,	aplicaciones	y	recomendaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	siguiendo	los	criterios	de	medición	expuestos	en	 la	norma	
UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	inferior	o	igual	a	8	m²,	
se	deducirá	la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	mayor	a	8	m²,	se	deducirá	
todo	el	hueco.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Antes	 de	 iniciar	 los	 trabajos	 de	 montaje,	 se	 comprobará	 que	 se	 encuentran	
terminados	la	estructura,	los	cerramientos	y	la	cubierta	del	edificio.	

La	 superficie	 horizontal	 de	 asiento	 de	 las	 placas	 debe	 estar	 nivelada	 y	 el	
solado,	a	ser	posible,	 colocado	y	 terminado,	salvo	cuando	el	 solado	pueda	resultar	
dañado	 durante	 los	 trabajos	 de	montaje;	 en	 este	 caso,	 deberá	 estar	 terminada	 su	
base	de	asiento.	

Los	 techos	 de	 la	 obra	 estarán	 acabados,	 siendo	 necesario	 que	 la	 superficie	
inferior	del	forjado	quede	revestida	si	no	se	van	a	realizar	falsos	techos.	

Las	 instalaciones,	 tanto	 de	 fontanería	 y	 calefacción	 como	 de	 electricidad,	
deberán	 encontrarse	 con	 las	 tomas	 de	 planta	 en	 espera,	 para	 su	 distribución	
posterior	por	el	interior	de	los	tabiques.	

Los	conductos	de	ventilación	y	las	bajantes	estarán	colocados.	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 soporte	 presenta	 suficiente	 planeidad	 para	
recibir	las	maestras,	ya	que	la	posible	corrección	de	la	planeidad	en	ellas	está	muy	
limitada.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 forjado	 inferior	 y	 en	 el	 superior	 de	 la	 perfilería.	
Replanteo	 sobre	 el	 paramento	de	 las	maestras.	 Colocación	 y	 anclaje	 al	 paramento	
soporte	 de	 la	 perfilería	 auxiliar.	 Colocación	 de	 las	 placas	 mediante	 fijaciones	
mecánicas.	Replanteo	de	 las	cajas	para	alojamiento	de	mecanismos	eléctricos	y	de	
paso	 de	 instalaciones,	 y	 posterior	 perforación	 de	 las	 placas.	 Tratamiento	 de	 las	
juntas	entre	placas.	Recibido	de	las	cajas	para	alojamiento	de	mecanismos	eléctricos	
y	de	paso	de	instalaciones.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	resistente	y	estable.	Quedará	plano	y	aplomado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 frente	 a	 golpes.	 Se	 evitarán	 las	 humedades	 y	 la	 colocación	 de	
elementos	pesados	sobre	los	paneles.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 duplicar	 esquinas	ni	 encuentros,	 siguiendo	 los	 criterios	 de	medición	
expuestos	en	la	norma	UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	
inferior	o	 igual	a	8	m²,	se	deducirá	 la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	
mayor	a	8	m²,	se	deducirá	todo	el	hueco.	

		
Unidad	de	obra	FFW012:	Trasdosado	directo	sobre	cerramiento,	W	624	

"KNAUF"	 realizado	 con	 placa	 de	 yeso	 laminado	 -	 |12,5+30	 Woolplac	 (LR)|,	

recibida	con	pasta	de	agarre	sobre	el	paramento	vertical;	57,5	mm	de	espesor	

total.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Todo	 elemento	metálico	 que	 esté	 en	 contacto	 con	 el	 panel	 estará	 protegido	
contra	la	corrosión.	
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Las	 tuberías	 que	discurran	 entre	paneles	 estarán	debidamente	 aisladas	para	
evitar	condensaciones.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 trasdosado	 directo	 sobre	 cerramiento,	 W	 624	
"KNAUF",	de	57,5	mm	de	espesor	total,	compuesto	por	placa	de	yeso	laminado	tipo	
Woolplac	 (LR)	 de	 12,5+30	 mm	 de	 espesor,	 recibida	 directamente	 sobre	 el	
cerramiento	vertical	con	pasta	de	agarre	Perlfix.	Incluso	p/p	de	replanteo	de	la	línea	
de	paramento	acabado,	de	 las	 zonas	de	paso	y	de	 los	huecos;	 colocación	 sucesiva,	
para	cada	placa,	de	las	pelladas	de	pasta	de	agarre	en	el	paramento	soporte;	corte	de	
las	 placas,	 colocación	 de	 calzos	 en	 la	 zona	 inferior	 y	 colocación	 individual	 de	 las	
placas	 mediante	 presión	 sobre	 las	 pelladas;	 formación	 de	 juntas	 de	 dilatación;	
tratamiento	 de	 las	 zonas	 de	 paso	 y	 huecos;	 ejecución	 de	 ángulos;	 tratamiento	 de	
juntas	mediante	pasta	 y	 cinta	de	 juntas;	 recibido	de	 las	 cajas	para	 alojamiento	de	
mecanismos	eléctricos	y	de	paso	de	instalaciones,	previo	replanteo	de	su	ubicación	
en	las	placas	y	perforación	de	las	mismas,	y	limpieza	final.	Totalmente	terminado	y	
listo	para	imprimar,	pintar	o	revestir.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 UNE	 102041	 IN.	 Montajes	 de	 sistemas	 de	 trasdosados	 con	
placas	de	yeso	laminado.	Definiciones,	aplicaciones	y	recomendaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	siguiendo	los	criterios	de	medición	expuestos	en	 la	norma	
UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	inferior	o	igual	a	8	m²,	
se	deducirá	la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	mayor	a	8	m²,	se	deducirá	
todo	el	hueco.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Antes	 de	 iniciar	 los	 trabajos	 de	 montaje,	 se	 comprobará	 que	 se	 encuentran	
terminados	la	estructura,	los	cerramientos	y	la	cubierta	del	edificio.	
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La	 superficie	 horizontal	 de	 asiento	 de	 las	 placas	 debe	 estar	 nivelada	 y	 el	
solado,	a	ser	posible,	 colocado	y	 terminado,	salvo	cuando	el	 solado	pueda	resultar	
dañado	 durante	 los	 trabajos	 de	montaje;	 en	 este	 caso,	 deberá	 estar	 terminada	 su	
base	de	asiento.	

Los	 techos	 de	 la	 obra	 estarán	 acabados,	 siendo	 necesario	 que	 la	 superficie	
inferior	del	forjado	quede	revestida	si	no	se	van	a	realizar	falsos	techos.	

Las	 instalaciones,	 tanto	 de	 fontanería	 y	 calefacción	 como	 de	 electricidad,	
deberán	 encontrarse	 con	 las	 tomas	 de	 planta	 en	 espera,	 para	 su	 distribución	
posterior	por	el	interior	de	los	tabiques.	

Los	conductos	de	ventilación	y	las	bajantes	estarán	colocados.	

Se	comprobará	que	 la	superficie	soporte	no	presenta	 irregularidades	de	más	
de	 20	 mm	 de	 profundidad	 y	 que	 se	 han	 realizado	 las	 pruebas	 previas	 para	
determinar	si	hay	suficiente	adherencia	entre	el	adhesivo	y	el	paramento.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 forjado	 inferior	 y	 en	 el	 superior	 de	 la	 línea	 de	
paramento	acabado.	Colocación	sucesiva	en	el	paramento	de	las	pelladas	de	pasta	de	
agarre	 correspondientes	 a	 cada	 una	 de	 las	 placas.	 Colocación	 sucesiva	 e	
independiente	de	cada	una	de	las	placas	mediante	pañeado.	Replanteo	de	las	cajas	
para	alojamiento	de	mecanismos	eléctricos	y	de	paso	de	 instalaciones,	y	posterior	
perforación	 de	 las	 placas.	 Tratamiento	 de	 las	 juntas	 entre	 placas.	 Recibido	 de	 las	
cajas	para	alojamiento	de	mecanismos	eléctricos	y	de	paso	de	instalaciones.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	resistente	y	estable.	Quedará	plano	y	aplomado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 frente	 a	 golpes.	 Se	 evitarán	 las	 humedades	 y	 la	 colocación	 de	
elementos	pesados	sobre	los	paneles.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 duplicar	 esquinas	ni	 encuentros,	 siguiendo	 los	 criterios	 de	medición	
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expuestos	en	la	norma	UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	
inferior	o	 igual	a	8	m²,	se	deducirá	 la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	
mayor	a	8	m²,	se	deducirá	todo	el	hueco.	

		
Unidad	 de	 obra	 FCP060:	 Ventana	 de	 PVC	 una	 hoja	 practicable-

oscilobatiente,	 dimensiones	 600x1200	 mm,	 compuesta	 de	 marco,	 hoja	 y	

junquillos	con	acabado	natural	en	color	blanco,	con	premarco.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	se	pondrá	en	contacto	directo	el	PVC	con	materiales	bituminosos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	ventana	de	PVC	una	hoja	practicable-oscilobatiente,	
dimensiones	 600x1200	 mm,	 compuesta	 de	 marco,	 hoja	 y	 junquillos	 con	 acabado	
natural	 en	 color	 blanco,	 perfiles	 de	 estética	 redondeada,	 espesor	 en	 paredes	
exteriores	 de	 2,8	 mm,	 5	 cámaras,	 refuerzos	 interiores	 de	 acero	 galvanizado,	
mecanizaciones	 de	 desagüe	 y	 descompresión,	 juntas	 de	 estanqueidad	 de	 EPDM,	
manilla	 y	 herrajes	 bicromatados,	 sin	 compacto;	 compuesta	 por	 premarco,	 marco,	
hojas,	 herrajes	 de	 colgar	 y	 apertura,	 elementos	 de	 estanqueidad	 y	 accesorios	
homologados.	 Incluso	 p/p	 de	 garras	 de	 fijación,	 sellado	 perimetral	 de	 juntas	 por	
medio	de	un	cordón	de	silicona	neutra	y	ajuste	final	en	obra.	Elaborada	en	taller,	con	
clasificación	a	la	permeabilidad	al	aire	clase	1,	según	UNE-EN	12207,	clasificación	a	
la	 estanqueidad	 al	 agua	 clase	 1A,	 según	 UNE-EN	 12208,	 y	 clasificación	 a	 la	
resistencia	 a	 la	 carga	 del	 viento	 clase	 C1,	 según	 UNE-EN	 12210.	 Totalmente	
montada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	carpintería.	Sellado	de	juntas	perimetrales.	Ajuste	final	de	la	
hoja.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 unión	 de	 la	 carpintería	 con	 la	 fábrica	 será	 sólida.	 La	 carpintería	 quedará	
totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	la	carpintería.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 410	 	 	 	 410		

Unidad	 de	 obra	 FCP060b:	 Ventana	 de	 PVC	 una	 hoja	 practicable-

oscilobatiente	 y	 otra	 hoja	 practicable,	 dimensiones	 1200x1200	 mm,	

compuesta	de	marco,	hojas	y	junquillos	con	acabado	natural	en	color	blanco,	

con	premarco.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	se	pondrá	en	contacto	directo	el	PVC	con	materiales	bituminosos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	ventana	de	PVC	una	hoja	practicable-oscilobatiente	y	
otra	 hoja	 practicable,	 dimensiones	 1200x1200	mm,	 compuesta	 de	marco,	 hojas	 y	
junquillos	 con	 acabado	 natural	 en	 color	 blanco,	 perfiles	 de	 estética	 redondeada,	
espesor	en	paredes	exteriores	de	2,8	mm,	5	cámaras,	refuerzos	interiores	de	acero	
galvanizado,	mecanizaciones	de	desagüe	y	descompresión,	 juntas	de	estanqueidad	
de	EPDM,	manilla	y	herrajes	bicromatados,	sin	compacto;	compuesta	por	premarco,	
marco,	hojas,	herrajes	de	colgar	y	apertura,	elementos	de	estanqueidad	y	accesorios	
homologados.	 Incluso	 p/p	 de	 garras	 de	 fijación,	 sellado	 perimetral	 de	 juntas	 por	
medio	de	un	cordón	de	silicona	neutra	y	ajuste	final	en	obra.	Elaborada	en	taller,	con	
clasificación	a	la	permeabilidad	al	aire	clase	1,	según	UNE-EN	12207,	clasificación	a	
la	 estanqueidad	 al	 agua	 clase	 1A,	 según	 UNE-EN	 12208,	 y	 clasificación	 a	 la	
resistencia	 a	 la	 carga	 del	 viento	 clase	 C1,	 según	 UNE-EN	 12210.	 Totalmente	
montada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	carpintería.	Sellado	de	juntas	perimetrales.	Ajuste	final	de	las	
hojas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 unión	 de	 la	 carpintería	 con	 la	 fábrica	 será	 sólida.	 La	 carpintería	 quedará	
totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	la	carpintería.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 FCP060c:	 Ventana	 de	 PVC	 una	 hoja	 practicable-

oscilobatiente	y	otra	hoja	practicable,	dimensiones	900x1200	mm,	compuesta	

de	 marco,	 hojas	 y	 junquillos	 con	 acabado	 natural	 en	 color	 blanco,	 con	

premarco	y	compacto.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	se	pondrá	en	contacto	directo	el	PVC	con	materiales	bituminosos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	ventana	de	PVC	una	hoja	practicable-oscilobatiente	y	
otra	 hoja	 practicable,	 dimensiones	 900x1200	 mm,	 compuesta	 de	 marco,	 hojas	 y	
junquillos	 con	 acabado	 natural	 en	 color	 blanco,	 perfiles	 de	 estética	 redondeada,	
espesor	en	paredes	exteriores	de	2,8	mm,	5	cámaras,	refuerzos	interiores	de	acero	
galvanizado,	mecanizaciones	de	desagüe	y	descompresión,	 juntas	de	estanqueidad	
de	EPDM,	manilla	y	herrajes	bicromatados,	incluso	conjunto	de	persiana,	compuesto	
de	 capialzado,	 lamas,	 guías,	 recogedor	 y	 cinta	 de	 accionamiento;	 compuesta	 por	
premarco,	marco,	hojas,	herrajes	de	colgar	y	apertura,	elementos	de	estanqueidad	y	
accesorios	 homologados.	 Incluso	 p/p	 de	 garras	 de	 fijación,	 sellado	 perimetral	 de	
juntas	por	medio	de	un	cordón	de	silicona	neutra	y	ajuste	final	en	obra.	Elaborada	
en	taller,	con	clasificación	a	la	permeabilidad	al	aire	clase	1,	según	UNE-EN	12207,	
clasificación	a	la	estanqueidad	al	agua	clase	1A,	según	UNE-EN	12208,	y	clasificación	
a	 la	 resistencia	 a	 la	 carga	 del	 viento	 clase	 C1,	 según	 UNE-EN	 12210.	 Totalmente	
montada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	carpintería.	Sellado	de	juntas	perimetrales.	Ajuste	final	de	las	
hojas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 unión	 de	 la	 carpintería	 con	 la	 fábrica	 será	 sólida.	 La	 carpintería	 quedará	
totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	la	carpintería.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 414	 	 	 	 414		

Unidad	 de	 obra	 FCP060d:	 Ventana	 de	 PVC	 una	 hoja	 practicable-

oscilobatiente	 y	 otra	 hoja	 practicable,	 dimensiones	 1200x1200	 mm,	

compuesta	de	marco,	hojas	y	junquillos	con	acabado	natural	en	color	blanco,	

con	premarco	y	compacto.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	se	pondrá	en	contacto	directo	el	PVC	con	materiales	bituminosos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	ventana	de	PVC	una	hoja	practicable-oscilobatiente	y	
otra	 hoja	 practicable,	 dimensiones	 1200x1200	mm,	 compuesta	 de	marco,	 hojas	 y	
junquillos	 con	 acabado	 natural	 en	 color	 blanco,	 perfiles	 de	 estética	 redondeada,	
espesor	en	paredes	exteriores	de	2,8	mm,	5	cámaras,	refuerzos	interiores	de	acero	
galvanizado,	mecanizaciones	de	desagüe	y	descompresión,	 juntas	de	estanqueidad	
de	EPDM,	manilla	y	herrajes	bicromatados,	incluso	conjunto	de	persiana,	compuesto	
de	 capialzado,	 lamas,	 guías,	 recogedor	 y	 cinta	 de	 accionamiento;	 compuesta	 por	
premarco,	marco,	hojas,	herrajes	de	colgar	y	apertura,	elementos	de	estanqueidad	y	
accesorios	 homologados.	 Incluso	 p/p	 de	 garras	 de	 fijación,	 sellado	 perimetral	 de	
juntas	por	medio	de	un	cordón	de	silicona	neutra	y	ajuste	final	en	obra.	Elaborada	
en	taller,	con	clasificación	a	la	permeabilidad	al	aire	clase	1,	según	UNE-EN	12207,	
clasificación	a	la	estanqueidad	al	agua	clase	1A,	según	UNE-EN	12208,	y	clasificación	
a	 la	 resistencia	 a	 la	 carga	 del	 viento	 clase	 C1,	 según	 UNE-EN	 12210.	 Totalmente	
montada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	carpintería.	Sellado	de	juntas	perimetrales.	Ajuste	final	de	las	
hojas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 unión	 de	 la	 carpintería	 con	 la	 fábrica	 será	 sólida.	 La	 carpintería	 quedará	
totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	la	carpintería.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	FCP060e:	Puerta	balconera	de	PVC	una	hoja	practicable-

oscilobatiente,	 dimensiones	 800x2100	 mm,	 compuesta	 de	 marco,	 hoja	 y	

junquillos	con	acabado	natural	en	color	blanco,	con	premarco	y	compacto.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	se	pondrá	en	contacto	directo	el	PVC	con	materiales	bituminosos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 puerta	 balconera	 de	 PVC	 una	 hoja	 practicable-
oscilobatiente,	dimensiones	800x2100	mm,	compuesta	de	marco,	hoja	y	 junquillos	
con	acabado	natural	en	color	blanco,	perfiles	de	estética	recta,	espesor	en	paredes	
exteriores	 de	 2,8	 mm,	 5	 cámaras,	 refuerzos	 interiores	 de	 acero	 galvanizado,	
mecanizaciones	 de	 desagüe	 y	 descompresión,	 juntas	 de	 estanqueidad	 de	 EPDM,	
manilla	 y	 herrajes	 bicromatados,	 incluso	 conjunto	 de	 persiana,	 compuesto	 de	
capialzado,	 lamas,	 guías,	 recogedor	 y	 cinta	 de	 accionamiento;	 compuesta	 por	
premarco,	marco,	hojas,	herrajes	de	colgar	y	apertura,	elementos	de	estanqueidad	y	
accesorios	 homologados.	 Incluso	 p/p	 de	 garras	 de	 fijación,	 sellado	 perimetral	 de	
juntas	por	medio	de	un	cordón	de	silicona	neutra	y	ajuste	final	en	obra.	Elaborada	
en	taller,	con	clasificación	a	la	permeabilidad	al	aire	clase	1,	según	UNE-EN	12207,	
clasificación	a	la	estanqueidad	al	agua	clase	1A,	según	UNE-EN	12208,	y	clasificación	
a	 la	 resistencia	 a	 la	 carga	 del	 viento	 clase	 C1,	 según	 UNE-EN	 12210.	 Totalmente	
montada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	carpintería.	Sellado	de	juntas	perimetrales.	Ajuste	final	de	la	
hoja.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 unión	 de	 la	 carpintería	 con	 la	 fábrica	 será	 sólida.	 La	 carpintería	 quedará	
totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	la	carpintería.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FCP.	Fachadas:	Carpintería	de	plástico	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	FDA005:	Antepecho	de	1,25	m	de	altura	de	11,5	 cm	de	

espesor	 de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 triple,	 para	 revestir,	

24x11,5x11,5	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-7,5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Antepecho	formado	por	murete	de	1,25	m	de	altura	de	11,5	cm	de	espesor	de	
fábrica,	de	 ladrillo	 cerámico	hueco	 triple,	para	 revestir,	24x11,5x11,5	 cm,	 recibida	
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con	mortero	de	cemento	M-7,5.	 Incluso	enfoscado	en	ambas	caras	con	mortero	de	
cemento,	pieza	superior	de	coronación,	p/p	de	ejecución	de	encuentros,	pilastras	de	
arriostramiento,	piezas	especiales,	y	roturas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	SE-F	Seguridad	estructural:	Fábrica.	

-	NTE-FFL.	Fachadas:	Fábrica	de	ladrillos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	a	ejes,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	al	que	se	tienen	que	fijar	los	anclajes	tiene	la	
suficiente	resistencia.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 de	 apoyo.	 Replanteo	 de	 la	 fábrica	 a	
realizar.	 Colocación	 y	 aplomado	 de	 miras	 de	 referencia.	 Tendido	 de	 hilos	 entre	
miras.	Colocación	de	plomos	fijos	en	las	aristas.	Colocación	de	las	piezas	por	hiladas	
a	nivel.	Replanteo	de	alineaciones	y	niveles.	Enfoscado	de	paramentos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	antepecho	quedará	monolítico,	plano	y	aplomado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	obra	recién	ejecutada	frente	a	lluvias,	heladas	y	temperaturas	
elevadas.	 Se	 evitará	 la	 actuación	 sobre	 el	 elemento	 de	 acciones	 mecánicas	 no	
previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	 a	 ejes,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 FDG010:	 Puerta	 enrollable	 para	 garaje,	 de	 lamas	 de	

aluminio	extrusionado,	300x250	cm,	panel	totalmente	ciego,	acabado	blanco,	

apertura	manual.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	puerta	enrollable	para	garaje,	de	lamas	de	aluminio	
extrusionado,	 300x250	 cm,	 panel	 totalmente	 ciego,	 acabado	 blanco.	 Apertura	
manual.	 Incluso	cajón	recogedor	forrado,	 torno,	muelles	de	torsión,	poleas,	guías	y	
accesorios,	 cerradura	 central	 con	 llave	 de	 seguridad	 y	 falleba	 de	 accionamiento	
manual.	 Elaborada	 en	 taller,	 ajuste	 y	 fijación	 en	 obra.	 Totalmente	 montada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	altura	del	hueco	es	suficiente	para	permitir	su	cierre.	

Se	comprobará	que	 los	 revestimientos	de	 los	paramentos	contiguos	al	hueco	
no	sobresalen	de	la	hoja	de	cierre,	para	evitar	rozamientos.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	y	 fijación	de	 los	perfiles	guía.	 Introducción	del	cierre	de	 lamas	en	
las	guías.	Colocación	y	fijación	del	eje	a	los	soportes.	Fijación	del	cierre	de	lamas	al	
tambor.	 Montaje	 del	 sistema	 de	 apertura.	 Montaje	 del	 sistema	 de	 accionamiento.	
Repaso	y	engrase	de	mecanismos	y	guías.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Los	mecanismos	estarán	ajustados.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	cierres.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-FDC.	Fachadas.	Defensas:	Cierres	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 FRA010b:	 Albardilla	 de	 caliza	 Capri	 para	 cubrición	 de	

muros,	de	26	a	35	cm	de	anchura	y	3	cm	de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	albardilla	de	caliza	Capri	para	cubrición	de	muros,	de	26	a	35	cm	
de	anchura	y	3	cm	de	espesor,	con	goterón,	cara	y	canto	recto	pulidos,	recibida	con	
mortero	de	cemento	hidrófugo	M-10	creando	una	pendiente	suficiente	para	evacuar	
el	 agua.	 Incluso	 rejuntado	 entre	 piezas	 y	 uniones	 con	 los	 muros	 con	mortero	 de	
juntas	especial	para	revestimientos	de	piedra	natural.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	a	ejes,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 los	 paramentos	 de	 apoyo	 están	 saneados,	 limpios	 y	
nivelados.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 de	 la	 superficie	 de	 apoyo.	 Replanteo	 de	 las	 piezas.	 Colocación,	
aplomado,	nivelación	y	alineación	de	las	piezas.	Rejuntado	y	limpieza.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	pendiente	será	la	adecuada.	Tendrá	adherencia,	planeidad	y	buen	aspecto.	
El	sellado	de	juntas	será	estanco	al	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	elemento	frente	a	lluvias,	heladas	y	golpes.	Se	protegerá	hasta	
la	finalización	de	las	obras	frente	a	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	 a	 ejes,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	FRV010b:	Vierteaguas	de	caliza	Capri,	de	110	a	150	cm	

de	longitud,	de	26	a	28	cm	de	anchura	y	3	cm	de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	vierteaguas	de	caliza	Capri,	de	110	a	150	cm	de	longitud,	de	26	a	
28	cm	de	anchura	y	3	cm	de	espesor,	 con	goterón,	cara	y	canto	recto	pulidos,	 con	
clara	pendiente	y	empotrado	en	las	jambas,	cubriendo	los	alféizares,	los	salientes	de	
los	 paramentos,	 las	 cornisas	 de	 fachada,	 etc.,	 recibido	 con	 mortero	 de	 cemento	
hidrófugo	 M-10.	 Incluso	 p/p	 de	 preparación	 y	 regularización	 del	 soporte	 con	
mortero	 de	 cemento	 hidrófugo	 M-10,	 rejuntado	 entre	 piezas	 y	 uniones	 con	 los	
muros	con	mortero	de	juntas	especial	para	revestimientos	de	piedra	natural.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	 del	 ancho	 del	 hueco,	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto,	incrementada	en	5	cm	a	cada	lado.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 los	 paramentos	 de	 apoyo	 están	 saneados,	 limpios	 y	
nivelados.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	las	piezas	en	el	hueco	o	remate.	Preparación	y	regularización	del	
soporte.	 Colocación,	 aplomado,	 nivelación	 y	 alineación.	 Rejuntado	 y	 limpieza	 del	
vierteaguas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	pendiente	será	la	adecuada.	Tendrá	adherencia,	planeidad	y	buen	aspecto.	
El	sellado	de	juntas	será	estanco	al	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 frente	 a	 golpes.	 Se	 evitará	 la	 actuación	 sobre	 el	 elemento	 de	
acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto,	
incluyendo	los	empotramientos	en	las	jambas.	

		
Unidad	 de	 obra	 FVC010:	 Doble	 acristalamiento	 Aislaglas	 "UNIÓN	

VIDRIERA	ARAGONESA",	4/6/4,	con	calzos	y	sellado	continuo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Doble	 acristalamiento	 Aislaglas	 "UNIÓN	 VIDRIERA	 ARAGONESA",	 conjunto	
formado	por	 vidrio	 exterior	Float	 incoloro	de	4	mm,	 cámara	de	 aire	deshidratada	
con	 perfil	 separador	 de	 aluminio	 y	 doble	 sellado	 perimetral,	 de	 6	 mm,	 y	 vidrio	
interior	 Float	 incoloro	 de	 4	mm	de	 espesor,	 fijada	 sobre	 carpintería	 con	 acuñado	
mediante	calzos	de	apoyo	perimetrales	y	laterales,	sellado	en	frío	con	silicona	Sikasil	
WS-305-N	 "SIKA",	 compatible	 con	 el	 material	 soporte.	 Incluso	 cortes	 del	 vidrio,	
colocación	de	junquillos	y	señalización	de	las	hojas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-FVE.	Fachadas:	Vidrios	especiales.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 de	 carpintería	 a	 acristalar,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto,	incluyendo	en	cada	hoja	vidriera	las	dimensiones	del	bastidor.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 carpintería	 está	 completamente	 montada	 y	 fijada	 al	
elemento	soporte.	

Se	 comprobará	 la	 ausencia	 de	 cualquier	 tipo	 de	materia	 en	 los	 galces	 de	 la	
carpintería.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación,	 calzado,	 montaje	 y	 ajuste	 en	 la	 carpintería.	 Sellado	 final	 de	
estanqueidad.	Señalización	de	las	hojas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	acristalamiento	quedará	estanco.	La	sujeción	de	la	hoja	de	vidrio	al	bastidor	
será	correcta.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sumando,	 para	 cada	 una	 de	 las	 piezas,	 la	 superficie	 resultante	 de	
redondear	por	exceso	cada	una	de	sus	aristas	a	múltiplos	de	30	mm.	

	

2.2.5.-	Particiones	

		
Unidad	de	obra	PAH010:	Puerta	de	armario	de	dos	hojas	de	180	cm	de	

altura	con	altillo	de	40	cm	de	50x1,9	cm,	de	tablero	aglomerado,	acabado	en	

melamina,	 de	 color	 blanco;	 precerco	 de	 pino	 país	 de	 70x45	mm;	 tapetas	 de	

MDF,	 con	 acabado	 en	melamina	de	 color	 blanco	de	70x4	mm;	 tapajuntas	 de	

MDF,	con	acabado	en	melamina	de	color	blanco	de	90x12	mm.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	puerta	de	armario	de	dos	hojas	de	180	cm	de	altura	
con	altillo	de	40	cm	de	50x1,9	cm,	de	tablero	aglomerado,	acabado	en	melamina,	de	
color	blanco;	precerco	de	pino	país	de	70x45	mm;	tapetas	de	MDF,	con	acabado	en	
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melamina	 de	 color	 blanco	 de	 70x4	 mm;	 tapajuntas	 de	 MDF,	 con	 acabado	 en	
melamina	 de	 color	 blanco	 de	 90x12	 mm	 en	 la	 cara	 exterior.	 Incluso	 herrajes	 de	
colgar,	 cierre	 y	 tirador	 sobre	 escudo	 largo	 de	 latón	 negro	 brillo,	 serie	 de	 diseño.	
Ajuste	 de	 la	 hoja,	 fijación	 de	 los	 herrajes	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	las	dimensiones	del	hueco	y	del	precerco	se	corresponden	
con	las	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	de	cierre.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	PAH010b:	Puerta	de	armario	de	cuatro	hojas	de	180	cm	

de	altura	con	altillo	de	40	cm	de	50x1,9	cm,	de	tablero	aglomerado,	acabado	

en	melamina,	de	color	blanco;	precerco	de	pino	país	de	70x45	mm;	tapetas	de	

MDF,	 con	 acabado	 en	melamina	de	 color	 blanco	de	70x4	mm;	 tapajuntas	 de	

MDF,	con	acabado	en	melamina	de	color	blanco	de	90x12	mm.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	 colocación	de	puerta	de	armario	de	 cuatro	hojas	de	180	 cm	de	
altura	 con	 altillo	 de	 40	 cm	 de	 50x1,9	 cm,	 de	 tablero	 aglomerado,	 acabado	 en	
melamina,	de	color	blanco;	precerco	de	pino	país	de	70x45	mm;	tapetas	de	MDF,	con	
acabado	en	melamina	de	color	blanco	de	70x4	mm;	tapajuntas	de	MDF,	con	acabado	
en	melamina	de	color	blanco	de	90x12	mm	en	la	cara	exterior.	Incluso	herrajes	de	
colgar,	 cierre	 y	 tirador	 sobre	 escudo	 largo	 de	 latón	 negro	 brillo,	 serie	 de	 diseño.	
Ajuste	 de	 la	 hoja,	 fijación	 de	 los	 herrajes	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	las	dimensiones	del	hueco	y	del	precerco	se	corresponden	
con	las	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	de	cierre.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	PAH010c:	Puerta	de	armario	de	seis	hojas	de	180	cm	de	

altura	con	altillo	de	40	cm	de	50x1,9	cm,	de	tablero	aglomerado,	acabado	en	

melamina,	 de	 color	 blanco;	 precerco	 de	 pino	 país	 de	 70x45	mm;	 tapetas	 de	

MDF,	 con	 acabado	 en	melamina	de	 color	 blanco	de	70x4	mm;	 tapajuntas	 de	

MDF,	con	acabado	en	melamina	de	color	blanco	de	90x12	mm.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 puerta	 de	 armario	 de	 seis	 hojas	 de	 180	 cm	 de	
altura	 con	 altillo	 de	 40	 cm	 de	 50x1,9	 cm,	 de	 tablero	 aglomerado,	 acabado	 en	
melamina,	de	color	blanco;	precerco	de	pino	país	de	70x45	mm;	tapetas	de	MDF,	con	
acabado	en	melamina	de	color	blanco	de	70x4	mm;	tapajuntas	de	MDF,	con	acabado	
en	melamina	de	color	blanco	de	90x12	mm	en	la	cara	exterior.	Incluso	herrajes	de	
colgar,	 cierre	 y	 tirador	 sobre	 escudo	 largo	 de	 latón	 negro	 brillo,	 serie	 de	 diseño.	
Ajuste	 de	 la	 hoja,	 fijación	 de	 los	 herrajes	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	las	dimensiones	del	hueco	y	del	precerco	se	corresponden	
con	las	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	de	cierre.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 PDB010:	 Barandilla	 metálica	 de	 tubo	 hueco	 de	 acero	

laminado	en	frío	de	90	cm	de	altura,	con	bastidor	sencillo,	con	pasamanos	de	

madera	de	pino	país,	para	barnizar,	de	65x70	mm	de	sección	para	escalera	de	

ida	 y	 vuelta,	 de	 dos	 tramos	 rectos	 con	 meseta	 intermedia,	 fijada	 mediante	

atornillado	en	obra	de	fábrica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 barandilla	 metálica	 de	 tubo	 hueco	 de	 acero	
laminado	 en	 frío	 de	 90	 cm	de	 altura,	 con	 bastidor	 sencillo,	 formado	por	 barandal	
superior	de	40x40x2	mm,	para	recibir	pasamanos	de	madera,	y	barandal	inferior	de	
80x40x2	 mm;	 montantes	 verticales	 de	 80x40x2	 mm	 dispuestos	 cada	 120	 cm	 y	
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barrotes	verticales	de	20x20x1	mm,	colocados	cada	12	cm	y	soldados	entre	sí,	con	
pasamanos	de	madera	de	pino	país,	para	barnizar,	de	65x70	mm	de	sección	fijado	
mediante	soportes	de	cuadradillo	de	acero	atornillados	al	bastidor,	para	escalera	de	
ida	y	vuelta,	de	dos	tramos	rectos	con	meseta	 intermedia.	 Incluso	p/p	de	patas	de	
agarre,	 fijación	 mediante	 atornillado	 en	 obra	 de	 fábrica	 con	 tacos	 y	 tornillos	 de	
acero.	Elaborada	en	taller	y	montada	en	obra.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	a	ejes	en	verdadera	magnitud,	según	documentación	gráfica	
de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	al	que	se	tienen	que	fijar	los	anclajes	tiene	la	
suficiente	resistencia.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	los	puntos	de	fijación.	Aplomado	y	nivelación.	Fijación	mediante	
atornillado	en	obra	de	fábrica.	Resolución	de	las	uniones	entre	tramos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico	y	tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	 contra	 golpes	o	 cargas	debidas	 al	 acarreo	de	materiales	o	 a	 las	
actividades	de	obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 verdadera	 magnitud,	 a	 ejes,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	
según	especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 PEA010b:	 Block	 de	 puerta	 de	 entrada	 acorazada	

normalizada,	 con	 luz	de	paso	85,6	cm	y	altura	de	paso	203	cm,	acabado	con	

tablero	 con	 molduras	 curvas	 en	 cara	 exterior	 y	 rectas	 interiormente	 en	

madera	de	pino	Oregón	y	cerradura	de	seguridad	con	tres	puntos	frontales	de	

cierre	(10	pestillos).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 block	 de	 puerta	 de	 entrada	 a	 piso,	 acorazada	
normalizada,	con	luz	de	paso	85,6	cm	y	altura	de	paso	203	cm.	Compuesto	de:	hoja	
formada	 por	 una	 plancha	 de	 acero	 electrogalvanizado,	 plegada	 y	 reforzada	 por	
perfiles	omega	de	acero	verticales,	acabado	con	tablero	con	molduras	curvas	en	cara	
exterior	 y	 rectas	 interiormente	 en	madera	 de	 pino	Oregón;	marco	 y	 premarco	 de	
acero	electrogalvanizado	y	pintado	en	polvo	de	poliéster	con	ocho	garras	de	acero	
antipalanca	 para	 anclar	 al	 hormigón	 recubiertos	 con	 tapajuntas	 en	 ambas	 caras;	
cerradura	 de	 seguridad	 de	 tres	 puntos	 frontales	 de	 cierre	 (10	 pestillos)	 con	
bombillo	 de	 seguridad	 y	 burlete	 de	 goma	y	 fieltro	 con	 cierre	 automático	 al	 suelo;	
bisagras	 fabricadas	 en	 perfil	 de	 acero;	 pernio	 y	 esfera	 de	 acero	 inoxidable	 con	
rodamientos;	mirilla,	pomo	y	 tirador;	cortavientos	oculto	en	 la	parte	 inferior	de	 la	
puerta	con	todos	sus	herrajes	de	colgar	y	seguridad	restantes.	Elaborado	en	taller,	
con	ajuste	y	fijación	en	obra.	Totalmente	montado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	fábrica	que	va	a	recibir	la	carpintería	está	terminada,	a	
falta	de	revestimientos.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 premarco.	 Marcado	 de	 puntos	 de	 fijación	 y	 aplomado	 del	
marco.	 Fijación	 del	 marco.	 Sellado	 de	 juntas	 perimetrales.	 Colocación	 de	 la	 hoja.	
Colocación	de	herrajes	de	cierre	y	accesorios.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 PPM010:	 Puerta	 de	 paso	 ciega,	 de	 una	 hoja	 de	

203x82,5x3,5	cm,	de	tablero	aglomerado,	chapado	con	pino	melis,	barnizada	

en	 taller,	 con	moldura	de	 forma	 recta;	 precerco	de	pino	país	 de	90x35	mm;	

galces	 de	 MDF,	 con	 rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 90x20	 mm;	

tapajuntas	 de	MDF,	 con	 rechapado	de	madera,	 de	 pino	melis	 de	 70x10	mm;	

con	herrajes	de	colgar	y	de	cierre.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	puerta	de	paso	ciega,	de	una	hoja	de	203x82,5x3,5	
cm,	 de	 tablero	 aglomerado,	 chapado	 con	 pino	 melis,	 barnizada	 en	 taller,	 con	
moldura	de	 forma	recta;	precerco	de	pino	país	de	90x35	mm;	galces	de	MDF,	 con	
rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 90x20	 mm;	 tapajuntas	 de	 MDF,	 con	
rechapado	de	madera,	de	pino	melis	de	70x10	mm	en	ambas	caras.	Incluso	herrajes	
de	colgar,	de	cierre	y	manivela	sobre	escudo	largo	de	latón	negro	brillo,	serie	básica.	
Ajuste	 de	 la	 hoja,	 fijación	 de	 los	 herrajes	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	colocados	los	precercos	de	madera	en	la	tabiquería	
interior.	

Se	 comprobará	 que	 las	 dimensiones	 del	 hueco	 y	 del	 precerco,	 así	 como	 el	
sentido	de	apertura,	se	corresponden	con	los	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	de	cierre.	Colocación	de	accesorios.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 PPM010b:	 Puerta	 de	 paso	 vidriera,	 de	 una	 hoja	 de	

203x82,5x3,5	cm,	de	tablero	aglomerado,	chapado	con	pino	melis,	barnizada	

en	 taller,	 con	moldura	de	 forma	 recta;	 precerco	de	pino	país	 de	90x35	mm;	

galces	 de	 MDF,	 con	 rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 90x20	 mm;	

tapajuntas	 de	MDF,	 con	 rechapado	de	madera,	 de	 pino	melis	 de	 70x10	mm;	

acristalamiento	 del	 40%	 de	 su	 superficie,	 mediante	 una	 pieza	 de	 vidrio	

translúcido	incoloro,	de	4	mm	de	espesor,	con	cantos	biselados,	colocado	con	

junquillo	clavado;	con	herrajes	de	colgar	y	de	cierre.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 puerta	 de	 paso	 vidriera,	 de	 una	 hoja	 de	
203x82,5x3,5	 cm,	 de	 tablero	 aglomerado,	 chapado	 con	 pino	 melis,	 barnizada	 en	
taller,	con	moldura	de	 forma	recta;	precerco	de	pino	país	de	90x35	mm;	galces	de	
MDF,	 con	 rechapado	de	madera,	 de	pino	melis	de	90x20	mm;	 tapajuntas	de	MDF,	
con	 rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 70x10	 mm	 en	 ambas	 caras;	
acristalamiento	del	40%	de	su	superficie,	mediante	una	pieza	de	vidrio	translúcido	
incoloro,	de	4	mm	de	espesor,	con	cantos	biselados,	colocado	con	junquillo	clavado,	
según	 planos	 de	 detalle	 de	 carpintería.	 Incluso	 herrajes	 de	 colgar,	 de	 cierre	 y	
manivela	 sobre	 escudo	 largo	 de	 latón	 negro	 brillo,	 serie	 básica.	 Ajuste	 de	 la	 hoja,	
fijación	 de	 los	 herrajes,	 colocación	 y	 sellado	 del	 vidrio	 con	 silicona	 incolora,	
colocación	 de	 junquillos	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	 probada	 por	 la	
empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	pruebas	de	servicio	 (incluidas	
en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

-	NTE-FVP.	Fachadas:	Vidrios	planos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	colocados	los	precercos	de	madera	en	la	tabiquería	
interior.	

Se	 comprobará	 que	 las	 dimensiones	 del	 hueco	 y	 del	 precerco,	 así	 como	 el	
sentido	de	apertura,	se	corresponden	con	los	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	 de	 cierre.	 Colocación	 de	 accesorios.	 Colocación	 y	 sellado	 del	 vidrio.	
Colocación	de	junquillos.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	PPM010c:	Puerta	de	paso	vidriera	6-VE,	de	una	hoja	de	

203x82,5x3,5	cm,	de	tablero	aglomerado,	chapado	con	pino	melis,	barnizada	

en	 taller,	 con	moldura	de	 forma	 recta;	 precerco	de	pino	país	 de	90x35	mm;	

galces	 de	 MDF,	 con	 rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 90x20	 mm;	

tapajuntas	 de	MDF,	 con	 rechapado	de	madera,	 de	 pino	melis	 de	 70x10	mm;	

acristalamiento	 del	 40%	 de	 su	 superficie,	 mediante	 seis	 piezas	 de	 vidrio	

translúcido	incoloro,	de	4	mm	de	espesor,	con	cantos	biselados,	colocado	con	

junquillo	clavado;	con	herrajes	de	colgar	y	de	cierre.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 puerta	 de	 paso	 vidriera	 6-VE,	 de	 una	 hoja	 de	
203x82,5x3,5	 cm,	 de	 tablero	 aglomerado,	 chapado	 con	 pino	 melis,	 barnizada	 en	
taller,	con	moldura	de	 forma	recta;	precerco	de	pino	país	de	90x35	mm;	galces	de	
MDF,	 con	 rechapado	de	madera,	 de	pino	melis	de	90x20	mm;	 tapajuntas	de	MDF,	
con	 rechapado	 de	 madera,	 de	 pino	 melis	 de	 70x10	 mm	 en	 ambas	 caras;	
acristalamiento	del	40%	de	su	superficie,	mediante	seis	piezas	de	vidrio	translúcido	
incoloro,	de	4	mm	de	espesor,	con	cantos	biselados,	colocado	con	junquillo	clavado,	
según	 planos	 de	 detalle	 de	 carpintería.	 Incluso	 herrajes	 de	 colgar,	 de	 cierre	 y	
manivela	 sobre	 escudo	 largo	 de	 latón	 negro	 brillo,	 serie	 básica.	 Ajuste	 de	 la	 hoja,	
fijación	 de	 los	 herrajes,	 colocación	 y	 sellado	 del	 vidrio	 con	 silicona	 incolora,	
colocación	 de	 junquillos	 y	 ajuste	 final.	 Totalmente	 montada	 y	 probada	 por	 la	
empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	pruebas	de	servicio	 (incluidas	
en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	

-	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera.	

-	NTE-FVP.	Fachadas:	Vidrios	planos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	colocados	los	precercos	de	madera	en	la	tabiquería	
interior.	

Se	 comprobará	 que	 las	 dimensiones	 del	 hueco	 y	 del	 precerco,	 así	 como	 el	
sentido	de	apertura,	se	corresponden	con	los	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	 los	herrajes	de	colgar.	Colocación	de	 la	hoja.	Colocación	de	 los	
herrajes	 de	 cierre.	 Colocación	 de	 accesorios.	 Colocación	 y	 sellado	 del	 vidrio.	
Colocación	de	junquillos.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Funcionamiento	de	puertas.	

Normativa	de	aplicación:	NTE-PPM.	Particiones:	Puertas	de	madera	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 PPR010:	 Puerta	 cortafuegos	 de	 acero	 galvanizado	

homologada,	 EI2	 60-C5,	 de	 una	hoja,	 800x2000	mm	de	 luz	 y	 altura	de	paso,	

acabado	lacado	en	color	blanco,	con	cierrapuertas	para	uso	moderado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	puerta	cortafuegos	pivotante	homologada,	EI2	60-
C5,	 de	 una	 hoja	 de	 63	 mm	 de	 espesor,	 800x2000	 mm	 de	 luz	 y	 altura	 de	 paso,	
acabado	 lacado	en	color	blanco	formada	por	2	chapas	de	acero	galvanizado	de	0,8	
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mm	de	espesor,	plegadas,	ensambladas	y	montadas,	con	cámara	intermedia	de	lana	
de	roca	de	alta	densidad	y	placas	de	cartón	yeso,	sobre	cerco	de	acero	galvanizado	
de	 1,5	mm	de	 espesor	 con	 junta	 intumescente	 y	 garras	 de	 anclaje	 a	 obra,	 incluso	
cierrapuertas	para	uso	moderado.	Elaborada	en	taller,	con	ajuste	y	fijación	en	obra.	
Totalmente	montada	y	probada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	las	dimensiones	del	hueco	y	del	cerco,	así	como	el	sentido	
de	apertura,	se	corresponden	con	los	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Marcado	 de	 puntos	 de	 fijación	 y	 aplomado	 del	 cerco.	 Fijación	 del	 cerco	 al	
paramento.	 Sellado	 de	 juntas	 perimetrales.	 Colocación	 de	 la	 hoja.	 Colocación	 de	
herrajes	de	cierre	y	accesorios.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Las	hojas	quedarán	aplomadas	y	ajustadas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	PSY010:	Tabique	sencillo	(15+70+15)/600	(70)	LM	-	 (2	

normal)	con	placas	de	yeso	laminado,	sobre	banda	acústica,	formado	por	una	

estructura	simple,	con	disposición	normal	"N"	de	 los	montantes;	aislamiento	

acústico	mediante	 panel	 semirrígido	 de	 lana	mineral,	 espesor	 65	mm,	 en	 el	

alma;	100	mm	de	espesor	total.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Todo	 elemento	metálico	 que	 esté	 en	 contacto	 con	 el	 panel	 estará	 protegido	
contra	la	corrosión.	

Las	 tuberías	 que	discurran	 entre	paneles	 estarán	debidamente	 aisladas	para	
evitar	condensaciones.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	tabique	sencillo	autoportante,	de	100	mm	de	espesor	
total,	 sobre	 banda	 acústica	 colocada	 en	 la	 base	 del	 tabique,	 formado	 por	 una	
estructura	simple	de	perfiles	de	chapa	de	acero	galvanizado	de	70	mm	de	ancho,	a	
base	 de	 montantes	 (elementos	 verticales)	 separados	 600	 mm	 entre	 ellos,	 con	
disposición	normal	 "N"	y	 canales	 (elementos	horizontales)	 a	 cada	 lado	del	 cual	 se	
atornillan	 dos	 placas	 en	 total	 (una	 placa	 tipo	 normal	 en	 cada	 cara,	 de	 15	mm	 de	
espesor	 cada	 placa);	 aislamiento	 acústico	 mediante	 panel	 semirrígido	 de	 lana	
mineral,	espesor	65	mm,	en	el	alma.	Incluso	p/p	de	replanteo	de	la	perfilería,	zonas	
de	paso	y	huecos;	colocación	en	todo	su	perímetro	de	cintas	o	bandas	estancas,	en	la	
superficie	 de	 apoyo	 o	 contacto	 de	 la	 perfilería	 con	 los	 paramentos;	 anclajes	 de	
canales	 y	montantes	metálicos;	 corte	 y	 fijación	 de	 las	 placas	mediante	 tornillería;	
tratamiento	 de	 las	 zonas	 de	 paso	 y	 huecos;	 ejecución	 de	 ángulos;	 tratamiento	 de	
juntas	mediante	pasta	 y	 cinta	de	 juntas;	 recibido	de	 las	 cajas	para	 alojamiento	de	
mecanismos	eléctricos	y	de	paso	de	instalaciones,	previo	replanteo	de	su	ubicación	
en	las	placas	y	perforación	de	las	mismas,	y	limpieza	final.	Totalmente	terminado	y	
listo	para	imprimar,	pintar	o	revestir.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	
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-	UNE	 102040	 IN.	 Montajes	 de	 los	 sistemas	 de	 tabiquería	 de	 placas	 de	
yeso	laminado	con	estructura	metálica.	

-	NTE-PTP.	Particiones:	Tabiques	de	placas	y	paneles.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	siguiendo	los	criterios	de	medición	expuestos	en	 la	norma	
UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	inferior	o	igual	a	8	m²,	
se	deducirá	la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	mayor	a	8	m²,	se	deducirá	
todo	el	hueco.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Antes	 de	 iniciar	 los	 trabajos,	 se	 comprobará	 que	 están	 terminadas	 la	
estructura,	 la	 cubierta	y	 la	 fachada,	estando	colocada	en	ésta	 la	carpintería	con	su	
acristalamiento.	

Se	dispondrá	en	obra	de	los	cercos	y	precercos	de	puertas	y	armarios.	

La	 superficie	 horizontal	 de	 asiento	 de	 las	 placas	 debe	 estar	 nivelada	 y	 el	
solado,	a	ser	posible,	 colocado	y	 terminado,	salvo	cuando	el	 solado	pueda	resultar	
dañado	 durante	 los	 trabajos	 de	montaje;	 en	 este	 caso,	 deberá	 estar	 terminada	 su	
base	de	asiento.	

Los	 techos	 de	 la	 obra	 estarán	 acabados,	 siendo	 necesario	 que	 la	 superficie	
inferior	del	forjado	quede	revestida	si	no	se	van	a	realizar	falsos	techos.	

Las	 instalaciones,	 tanto	 de	 fontanería	 y	 calefacción	 como	 de	 electricidad,	
deberán	 encontrarse	 con	 las	 tomas	 de	 planta	 en	 espera,	 para	 su	 distribución	
posterior	por	el	interior	de	los	tabiques.	

Los	conductos	de	ventilación	y	las	bajantes	estarán	colocados.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 forjado	 inferior	 y	 en	 el	 superior	 de	 los	 tabiques	 a	
realizar.	 Colocación	 de	 banda	 de	 estanqueidad	 y	 canales	 inferiores,	 sobre	 solado	
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terminado	 o	 base	 de	 asiento.	 Colocación	 de	 banda	 de	 estanqueidad	 y	 canales	
superiores,	bajo	forjados.	Colocación	y	fijación	de	los	montantes	sobre	los	elementos	
horizontales.	Colocación	de	las	placas	para	el	cierre	de	una	de	las	caras	del	tabique,	
mediante	 fijaciones	mecánicas.	Colocación	de	 los	paneles	de	 lana	de	roca	entre	 los	
montantes.	 Cierre	 de	 la	 segunda	 cara	 con	 placas,	 mediante	 fijaciones	 mecánicas.	
Replanteo	 de	 las	 cajas	 para	 alojamiento	 de	 mecanismos	 eléctricos	 y	 de	 paso	 de	
instalaciones,	y	posterior	perforación	de	las	placas.	Tratamiento	de	las	juntas	entre	
placas.	Recibido	de	las	cajas	para	alojamiento	de	mecanismos	eléctricos	y	de	paso	de	
instalaciones.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	quedará	monolítico,	estable	frente	a	esfuerzos	horizontales,	plano,	
de	aspecto	uniforme,	aplomado	y	sin	defectos.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 frente	 a	 golpes.	 Se	 evitarán	 las	 humedades	 y	 la	 colocación	 de	
elementos	pesados	sobre	los	paneles.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 duplicar	 esquinas	ni	 encuentros,	 siguiendo	 los	 criterios	 de	medición	
expuestos	en	la	norma	UNE	92305:	para	huecos	de	superficie	mayor	o	igual	a	5	m²	e	
inferior	o	 igual	a	8	m²,	se	deducirá	 la	mitad	del	hueco	y	para	huecos	de	superficie	
mayor	a	8	m²,	se	deducirá	todo	el	hueco.	

		
Unidad	de	obra	PTZ010:	Hoja	de	partición	interior	de	12	cm	de	espesor	

de	fábrica,	de	ladrillo	cerámico	perforado	(panal),	para	revestir,	24x12x9	cm,	

recibida	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 hoja	 de	 partición	 interior	 de	 12	 cm	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	
ladrillo	 cerámico	 perforado	 (panal),	 para	 revestir,	 24x12x9	 cm,	 recibida	 con	
mortero	de	cemento	M-5.	Incluso	p/p	de	replanteo,	nivelación	y	aplomado,	recibido	
de	cercos	y	precercos,	mermas,	roturas,	enjarjes,	mochetas	y	limpieza.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	CTE.	DB	HR	Protección	frente	al	ruido.	

-	CTE.	DB	SE-F	Seguridad	estructural:	Fábrica.	

-	NTE-PTL.	Particiones:	Tabiques	de	ladrillo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	se	ha	terminado	la	ejecución	completa	de	la	estructura.	

Se	dispondrá	en	obra	de	los	cercos	y	precercos	de	puertas	y	armarios.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	40°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 forjado	 de	 los	 tabiques	 a	 realizar.	 Colocación	 y	
aplomado	 de	 miras	 de	 referencia.	 Colocación,	 aplomado	 y	 nivelación	 de	 cercos	 y	
precercos	 de	 puertas	 y	 armarios.	 Tendido	 de	 hilos	 entre	miras.	 Colocación	 de	 las	
piezas	por	hiladas	a	nivel.	Recibido	a	la	obra	de	los	elementos	de	fijación	de	cercos	y	
precercos.	Encuentros	de	la	fábrica	con	fachadas,	pilares	y	tabiques.	Encuentro	de	la	
fábrica	con	el	forjado	superior.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fábrica	quedará	monolítica,	estable	frente	a	esfuerzos	horizontales,	plana	y	
aplomada.	Tendrá	una	composición	uniforme	en	toda	su	altura	y	buen	aspecto.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 la	 obra	 recién	 ejecutada	 frente	 al	 agua	 de	 lluvia.	 Se	 evitará	 la	
actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	duplicar	esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	
mayor	de	3	m².	

		
Unidad	de	obra	PTZ010b:	Hoja	de	partición	interior	de	9	cm	de	espesor	

de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	 24x11,5x9	 cm,	

recibida	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 hoja	 de	 partición	 interior	 de	 9	 cm	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	
ladrillo	cerámico	hueco	doble,	para	revestir,	24x11,5x9	cm,	recibida	con	mortero	de	
cemento	M-5.	Incluso	p/p	de	replanteo,	nivelación	y	aplomado,	recibido	de	cercos	y	
precercos,	mermas,	roturas,	enjarjes,	mochetas	y	limpieza.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

-	CTE.	DB	HR	Protección	frente	al	ruido.	

-	CTE.	DB	SE-F	Seguridad	estructural:	Fábrica.	

-	NTE-PTL.	Particiones:	Tabiques	de	ladrillo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 duplicar	
esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	se	ha	terminado	la	ejecución	completa	de	la	estructura.	

Se	dispondrá	en	obra	de	los	cercos	y	precercos	de	puertas	y	armarios.	
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AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	40°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 forjado	 de	 los	 tabiques	 a	 realizar.	 Colocación	 y	
aplomado	 de	 miras	 de	 referencia.	 Colocación,	 aplomado	 y	 nivelación	 de	 cercos	 y	
precercos	 de	 puertas	 y	 armarios.	 Tendido	 de	 hilos	 entre	miras.	 Colocación	 de	 las	
piezas	por	hiladas	a	nivel.	Recibido	a	la	obra	de	los	elementos	de	fijación	de	cercos	y	
precercos.	Encuentros	de	la	fábrica	con	fachadas,	pilares	y	tabiques.	Encuentro	de	la	
fábrica	con	el	forjado	superior.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fábrica	quedará	monolítica,	estable	frente	a	esfuerzos	horizontales,	plana	y	
aplomada.	Tendrá	una	composición	uniforme	en	toda	su	altura	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 la	 obra	 recién	 ejecutada	 frente	 al	 agua	 de	 lluvia.	 Se	 evitará	 la	
actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	duplicar	esquinas	ni	encuentros,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	
mayor	de	3	m².	

		
Unidad	de	obra	PYA010e:	Ayudas	de	albañilería	en	edificio	de	vivienda	

unifamiliar,	para	instalación	de	fontanería.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Repercusión	por	m²	de	superficie	construida	de	obra	de	ayudas	de	cualquier	
trabajo	 de	 albañilería,	 necesarias	 para	 la	 correcta	 ejecución	 de	 la	 instalación	 de	
fontanería	 formada	 por:	 acometida,	 tubo	 de	 alimentación,	 contador	 individual,	
grupo	de	presión,	depósito,	montantes,	instalación	interior,	cualquier	otro	elemento	
componente	de	la	instalación,	accesorios	y	piezas	especiales,	en	edificio	de	vivienda	
unifamiliar.	 Incluso	 material	 auxiliar	 para	 realizar	 todos	 aquellos	 trabajos	 de	
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apertura	 y	 tapado	 de	 rozas,	 apertura	 de	 huecos	 en	 tabiquería,	 muros,	 forjados	 y	
losas,	para	paso	de	instalaciones,	fijación	de	soportes,	recibidos	y	remates	precisos	
para	el	correcto	montaje	de	la	instalación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	construida,	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	CONTRATISTA	

Antes	de	 comenzar	 los	 trabajos,	 coordinará	 los	diferentes	oficios	que	han	de	
intervenir.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Trabajos	de	apertura	y	tapado	de	rozas.	Apertura	de	agujeros	en	paramentos,	
muros,	 forjados	 y	 losas,	 para	 el	 paso	 de	 instalaciones.	 Colocación	 de	 pasatubos.	
Colocación	 y	 recibido	 de	 cajas	 para	 elementos	 empotrados.	 Sellado	 de	 agujeros	 y	
huecos	de	paso	de	instalaciones.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Adecuada	finalización	de	la	unidad	de	obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	PYA010f:	Ayudas	de	 albañilería	 en	 edificio	de	 vivienda	

unifamiliar,	para	instalación	de	iluminación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Repercusión	por	m²	de	superficie	construida	de	obra	de	ayudas	de	cualquier	
trabajo	 de	 albañilería,	 necesarias	 para	 la	 correcta	 ejecución	 de	 la	 instalación	 de	
apliques	y	 luminarias	para	 iluminación,	en	edificio	de	vivienda	unifamiliar.	 Incluso	
material	 auxiliar	 para	 realizar	 todos	 aquellos	 trabajos	 de	 apertura	 y	 tapado	 de	
rozas,	 apertura	 de	 huecos	 en	 tabiquería,	 muros,	 forjados	 y	 losas,	 para	 paso	 de	
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instalaciones,	 fijación	 de	 soportes,	 recibidos	 y	 remates	 precisos	 para	 el	 correcto	
montaje	de	la	instalación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	construida,	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	CONTRATISTA	

Antes	de	 comenzar	 los	 trabajos,	 coordinará	 los	diferentes	oficios	que	han	de	
intervenir.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Trabajos	de	apertura	y	tapado	de	rozas.	Apertura	de	agujeros	en	paramentos,	
muros,	 forjados	 y	 losas,	 para	 el	 paso	 de	 instalaciones.	 Colocación	 de	 pasatubos.	
Colocación	 y	 recibido	 de	 cajas	 para	 elementos	 empotrados.	 Sellado	 de	 agujeros	 y	
huecos	de	paso	de	instalaciones.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Adecuada	finalización	de	la	unidad	de	obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 PYR020:	 Recibido	 de	 bañera	 de	 cualquier	 medida,	

mediante	tabiques	de	apoyo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Recibido	 de	 bañera	 de	 cualquier	 medida,	 mediante	 tabiques	 de	 apoyo	 de	
ladrillo	 cerámico	 hueco,	 recibido	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-5.	 Incluso	 p/p	 de	
replanteo,	 apertura	 de	 huecos	 para	 entregas	 en	 paramento	 vertical,	 retacado	 con	
arena,	sellado	de	 juntas,	 limpieza,	protección	con	 tablero	de	madera	y	eliminación	
del	material	sobrante.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Apertura	de	huecos.	Ejecución	de	los	tabiques	de	apoyo.	Retacado	
con	 arena.	 Sellado	 de	 juntas.	 Protección	 con	 tablero	 de	 madera.	 Limpieza	 y	
eliminación	del	material	sobrante.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	PYR040:	Colocación	y	fijación	de	carpintería	exterior	de	

hasta	 2	m²	 de	 superficie,	mediante	 recibido	 al	 paramento	 de	 las	 patillas	 de	

anclaje	con	mortero	de	cemento	hidrófugo	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Colocación	y	fijación	de	carpintería	exterior	de	aluminio,	acero	o	PVC	de	hasta	
2	m²	 de	 superficie,	mediante	 recibido	 al	 paramento	 de	 las	 patillas	 de	 anclaje	 con	
mortero	de	cemento	hidrófugo	M-5.	Incluso	p/p	de	replanteo,	apertura	y	tapado	de	
huecos	para	los	anclajes,	apuntalamiento,	nivelación	y	aplomado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Apertura	 de	 huecos.	 Nivelación	 y	 aplomado.	 Apuntalamiento.	
Tapado	de	huecos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

	

2.2.6.-	Instalaciones	
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Unidad	de	 obra	 ILA020:	 Canalización	 externa	 enterrada	 formada	por	 3	

tubos	de	polietileno	de	63	mm	de	diámetro,	en	edificación	de	hasta	4	PAU.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	canalización	externa	enterrada	entre	la	arqueta	de	
entrada	y	el	registro	de	enlace	inferior	en	el	interior	del	edificio	o	directamente	en	el	
RITI	o	RITU,	 en	edificación	de	hasta	4	PAU,	 formada	por	3	 tubos	 (2	TBA+STDP,	1	
reserva)	de	polietileno	de	63	mm	de	diámetro,	suministrado	en	rollo,	resistencia	a	la	
compresión	450	N,	resistencia	al	impacto	20	julios,	ejecutada	en	zanja	de	45x75	cm,	
con	los	tubos	embebidos	en	un	prisma	de	hormigón	en	masa	HM-20/B/20/I	con	6	
cm	 de	 recubrimiento	 superior	 e	 inferior	 y	 5,5	 cm	 de	 recubrimiento	 lateral,	 sin	
incluir	 la	 excavación	 ni	 el	 relleno	 perimetral	 posterior.	 Incluso	 p/p	 de	 vertido	 y	
compactación	del	hormigón	para	la	formación	de	la	solera	y	el	prisma	de	hormigón	
en	masa,	soportes	separadores	de	tubos	de	PVC	colocados	cada	100	cm	e	hilo	guía.	
Totalmente	montada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	trazado	de	las	zanjas	corresponde	con	el	de	Proyecto.	

Se	 tendrán	 en	 cuenta	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 la	 acometida	 con	 otras	
instalaciones	y	las	normas	particulares	de	la	empresa	suministradora.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 447	 	 	 	 447		

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 la	 zanja.	 Refinado	 de	 fondos	 y	 laterales	 a	mano,	 con	
extracción	 de	 las	 tierras.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón	 en	 formación	 de	
solera.	 Presentación	 en	 seco	 de	 tubos.	 Vertido	 y	 compactación	del	 hormigón	para	
formación	del	prisma.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Existirá	el	hilo	guía.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	paso	de	vehículos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ILE030:	 Canalización	 de	 enlace	 superior	 empotrada	

formada	 por	 2	 tubos	 de	 polipropileno	 flexible,	 corrugados	 de	 40	 mm	 de	

diámetro,	para	vivienda	unifamiliar.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	canalización	de	enlace	superior	empotrada	entre	el	
punto	de	entrada	general	superior	de	la	vivienda	y	el	registro	de	terminación	de	red,	
para	vivienda	unifamiliar,	formada	por	2	tubos	de	polipropileno	flexible,	corrugados	
de	40	mm	de	diámetro,	resistencia	a	la	compresión	320	N,	resistencia	al	impacto	2	
julios.	 Incluso	 p/p	 de	 accesorios,	 elementos	 de	 sujeción	 e	 hilo	 guía.	 Totalmente	
montada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	línea.	Colocación	y	fijación	de	los	tubos.	Colocación	
del	hilo	guía.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Existirá	el	hilo	guía.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ILS010:	 Canalización	 secundaria	 empotrada	 en	 tramo	

comunitario,	 formada	por	4	tubos	de	PVC	flexible,	corrugados,	reforzados	de	

32	mm	de	diámetro,	en	edificación	de	hasta	3	PAU.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 canalización	 secundaria	 empotrada	 en	 tramo	
comunitario,	entre	el	registro	secundario	y	el	registro	de	terminación	de	red	en	el	
interior	de	la	vivienda,	en	edificación	de	hasta	3	PAU,	formada	por	4	tubos	(1	RTV,	1	
cable	de	pares	o	cable	de	pares	trenzados,	1	cable	coaxial,	1	cable	de	fibra	óptica)	de	
PVC	 flexible,	 corrugados,	 reforzados	 de	 32	 mm	 de	 diámetro,	 resistencia	 a	 la	
compresión	 320	 N,	 resistencia	 al	 impacto	 2	 julios.	 Incluso	 p/p	 de	 accesorios,	
elementos	de	sujeción	e	hilo	guía.	Totalmente	montada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	línea.	Colocación	y	fijación	de	los	tubos.	Colocación	
del	hilo	guía.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Existirá	el	hilo	guía.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

Unidad	de	obra	ILI001:	Registro	de	terminación	de	red,	formado	por	caja	

de	 plástico	 para	 empotrar	 en	 tabique	 y	 disposición	 del	 equipamiento	

principalmente	en	vertical.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	 instalación	de	registro	de	 terminación	de	red,	 formado	por	caja	
de	 plástico	 para	 empotrar	 en	 tabique	 y	 disposición	 del	 equipamiento	
principalmente	 en	 vertical,	 de	 500x600x80	 mm.	 Incluso	 accesorios,	 piezas	
especiales	y	fijaciones.	Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	y	fijación	de	la	caja.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	podrá	revisarse	con	facilidad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAA031:	 Mástil	 para	 fijación	 de	 3	 antenas,	 de	 3	 m	 de	

altura	y	40	mm	de	diámetro.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 mástil	 para	 fijación	 de	 3	 antenas,	 de	 acero	 con	
tratamiento	anticorrosión,	de	3	m	de	altura	y	40	mm	de	diámetro.	Incluso	anclajes	y	
cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	 Totalmente	
montado,	conexionado	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	que	 el	 soporte	 al	 que	 se	 tienen	que	 fijar	 los	 anclajes	 tiene	 la	
suficiente	resistencia,	que	su	situación	se	corresponde	con	 la	de	Proyecto	y	que	 la	
zona	 de	 ubicación	 está	 completamente	 terminada	 y	 alejada	 de	 chimeneas	 u	 otros	
obstáculos.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	del	emplazamiento.	Colocación	y	aplomado	del	mástil.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IAA034:	Antena	exterior	FM,	circular,	para	captación	de	

señales	 de	 radiodifusión	 sonora	 analógica	 procedentes	 de	 emisiones	

terrenales,	de	0	dB	de	ganancia.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 antena	 exterior	 FM,	 circular,	 para	 captación	 de	
señales	de	radiodifusión	sonora	analógica	procedentes	de	emisiones	terrenales,	de	0	
dB	de	 ganancia	 y	500	mm	de	 longitud.	 Incluso	 anclajes	 y	 cuantos	 accesorios	 sean	
necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	
probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

El	mástil,	torreta	o	soporte	sobre	el	que	se	fijará	la	antena	tiene	una	resistencia	
suficiente.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	de	la	antena.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 antena	 quedará	 en	 contacto	 metálico	 directo	 sobre	 el	 mástil,	 torreta	 o	
soporte.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IAA034b:	Antena	exterior	DAB	para	captación	de	señales	

de	radiodifusión	sonora	digital	procedentes	de	emisiones	terrenales,	de	0	dB	

de	ganancia.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	antena	exterior	DAB	para	captación	de	señales	de	
radiodifusión	sonora	digital	procedentes	de	emisiones	terrenales,	de	1	elemento,	0	
dB	 de	 ganancia,	 15	 dB	 de	 relación	D/A	 y	 555	mm	de	 longitud.	 Incluso	 anclajes	 y	
cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	 Totalmente	
montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

El	mástil,	torreta	o	soporte	sobre	el	que	se	fijará	la	antena	tiene	una	resistencia	
suficiente.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	de	la	antena.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 antena	 quedará	 en	 contacto	 metálico	 directo	 sobre	 el	 mástil,	 torreta	 o	
soporte.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IAA034c:	Antena	exterior	UHF	para	captación	de	señales	

de	 televisión	analógica,	 televisión	digital	 terrestre	 (TDT)	y	 televisión	de	alta	

definición	(HDTV)	procedentes	de	emisiones	terrenales,	canales	del	21	al	69,	

de	17	dB	de	ganancia.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	antena	exterior	UHF	para	captación	de	señales	de	
televisión	analógica,	televisión	digital	terrestre	(TDT)	y	televisión	de	alta	definición	
(HDTV)	procedentes	de	emisiones	terrenales,	canales	del	21	al	69,	de	45	elementos,	
17	dB	de	ganancia,	31	dB	de	relación	D/A	y	1110	mm	de	longitud.	Incluso	anclajes	y	
cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	 Totalmente	
montada,	conexionada	y	probada.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

El	mástil,	torreta	o	soporte	sobre	el	que	se	fijará	la	antena	tiene	una	resistencia	
suficiente.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	de	la	antena.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 antena	 quedará	 en	 contacto	 metálico	 directo	 sobre	 el	 mástil,	 torreta	 o	
soporte.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAA039:	 Amplificador	 de	 mástil,	 de	 3	 entradas,	

BI/FM/BIII-UHF-FI.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	amplificador	de	mástil,	de	3	entradas,	BI/FM/BIII-
UHF-FI,	 de	 35	 dB	 de	 ganancia	 máxima.	 Incluso	 fuente	 de	 alimentación,	 cargas	
resistivas	 y	 cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	
Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	de	elementos.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Sus	elementos	tendrán	una	adecuada	conexión.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAA100:	 Cable	 coaxial	 RG-6	 de	 75	 Ohm,	 con	 conductor	

central	 de	 cobre	de	1,15	mm	de	diámetro	 y	 cubierta	 exterior	de	PVC	de	6,9	

mm	de	diámetro.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 cable	 coaxial	 RG-6	 de	 75	 Ohm	 de	 impedancia	
característica	 media,	 con	 conductor	 central	 de	 cobre	 de	 1,15	 mm	 de	 diámetro,	
dieléctrico	 de	 polietileno	 celular,	 pantalla	 de	 cinta	 de	
aluminio/polipropileno/aluminio,	 malla	 de	 hilos	 trenzados	 de	 cobre	 y	 cubierta	
exterior	de	PVC	de	6,9	mm	de	diámetro	de	color	blanco.	Incluso	p/p	de	accesorios	y	
elementos	de	sujeción.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobarán	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 las	 conducciones	 con	 otras	
instalaciones.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Tendido	de	cables.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	 IAA100b:	Cable	coaxial	RG-6	de	75	Ohm,	con	conductor	

central	de	cobre	de	1,15	mm	de	diámetro	y	cubierta	exterior	de	PE	de	6,9	mm	

de	diámetro.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 cable	 coaxial	 RG-6	 de	 75	 Ohm	 de	 impedancia	
característica	 media,	 con	 conductor	 central	 de	 cobre	 de	 1,15	 mm	 de	 diámetro,	
dieléctrico	 de	 polietileno	 celular,	 pantalla	 de	 cinta	 de	
aluminio/polipropileno/aluminio,	 malla	 de	 hilos	 trenzados	 de	 cobre	 y	 cubierta	
exterior	de	PE	de	6,9	mm	de	diámetro	de	color	negro.	 Incluso	p/p	de	accesorios	y	
elementos	de	sujeción.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobarán	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 las	 conducciones	 con	 otras	
instalaciones.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Tendido	de	cables.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAA115:	 Distribuidor	 de	 5-2400	 MHz	 de	 6	 salidas	 con	

punto	de	acceso	a	usuario	(PAU).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	distribuidor	de	5-2400	MHz	de	6	salidas	con	punto	
de	acceso	a	usuario	(PAU),	de	11,5	dB	de	pérdidas	de	inserción	a	850	MHz	y	14	dB	
de	pérdidas	de	inserción	a	2150	MHz.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto	y	que	hay	
espacio	suficiente	para	su	instalación.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	del	distribuidor.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAA120:	 Toma	 separadora	 doble,	 TV/R-SAT,	 de	 5-2400	

MHz.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	toma	separadora	doble,	TV/R-SAT,	de	5-2400	MHz,	
con	embellecedor.	Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada,	con	la	caja	de	aparejo	colocada.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	toma.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IAF070:	Cable	rígido	U/UTP	no	propagador	de	la	llama	de	

4	 pares	 trenzados	 de	 cobre,	 categoría	 6,	 con	 vaina	 exterior	 de	 poliolefina	

termoplástica	 LSFH	 libre	 de	 halógenos,	 con	 baja	 emisión	 de	 humos	 y	 gases	

corrosivos	de	6,2	mm	de	diámetro.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	cable	rígido	U/UTP	no	propagador	de	la	llama	de	4	
pares	trenzados	de	cobre,	categoría	6,	con	conductor	unifilar	de	cobre,	aislamiento	
de	polietileno	y	vaina	exterior	de	poliolefina	termoplástica	LSFH	libre	de	halógenos,	
con	baja	emisión	de	humos	y	gases	corrosivos	de	6,2	mm	de	diámetro.	Incluso	p/p	
de	 accesorios	 y	 elementos	 de	 sujeción.	 Totalmente	 montado,	 conexionado	 y	
probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobarán	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 las	 conducciones	 con	 otras	
instalaciones.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Tendido	de	cables.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IAF090:	 Toma	 simple	 con	 conector	 tipo	 RJ45	 de	 8	

contactos,	categoría	6.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	toma	simple	con	conector	tipo	RJ45	de	8	contactos,	
categoría	6,	marco	y	embellecedor.	Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	 Reglamento	 regulador	 de	 las	 infraestructuras	 comunes	 de	
telecomunicaciones	 para	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	 de	 telecomunicación	 en	 el	

interior	de	las	edificaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada,	con	la	caja	de	aparejo	colocada.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	la	toma.	Conexionado.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 IAV010:	 Videoportero	 convencional	 B/N	 para	 vivienda	

unifamiliar.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Instalación	de	kit	de	videoportero	convencional	B/N	para	vivienda	unifamiliar	
compuesto	 de:	 placa	 exterior	 de	 calle	 con	 pulsador	 de	 llamada	 y	 telecámara,	
alimentador,	abrepuertas	y	monitor	con	base	de	conexión.	Incluso	cableado	y	cajas.	
Totalmente	montado,	conexionado	y	puesto	en	marcha	por	 la	empresa	instaladora	
para	la	comprobación	de	su	correcto	funcionamiento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Instalación	de	 tubos,	 cajas	de	derivación	y	 conductores	de	 señal	y	eléctricos.	
Colocación	 de	 monitores	 y	 teléfonos	 interiores.	 Colocación	 de	 la	 placa	 exterior.	
Colocación	del	abrepuertas.	Colocación	del	alimentador.	Puesta	en	marcha.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	montaje	de	 equipos	y	 aparatos	 será	 adecuado.	 Las	 canalizaciones	 tendrán	
resistencia	 mecánica.	 Los	 circuitos	 y	 elementos	 quedarán	 convenientemente	
identificados.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	ICI011:	Caldera	mural	mixta	eléctrica	para	calefacción	y	

A.C.S.,	potencia	de	4,5	kW.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 caldera	mural	mixta	 eléctrica	 para	 calefacción	 y	
A.C.S.,	 potencia	de	4,5	 kW,	 constituida	por	 cuerpo	de	 caldera,	 envolvente,	 vaso	de	
expansión,	 bomba,	 termostato	 y	 todos	 aquellos	 componentes	 necesarios	 para	 su	
funcionamiento	 incorporados	 en	 su	 interior;	 incluso	 accesorios	 de	 fijación.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada	y	acondicionada.	

DEL	CONTRATISTA	

Coordinará	 al	 instalador	 de	 la	 caldera	 con	 los	 instaladores	 de	 otras	
instalaciones	que	puedan	afectar	a	su	instalación	y	al	montaje	final	del	equipo.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 mediante	 plantilla.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 la	 caldera	 y	 sus	
componentes.	Nivelación	de	 los	elementos.	Conexionado	de	 los	elementos	a	 la	red.	
Puesta	en	marcha.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 caldera	 quedará	 fijada	 sólidamente	 en	 bancada	 o	 paramento	 y	 con	 el	
espacio	 suficiente	 a	 su	 alrededor	 para	 permitir	 las	 labores	 de	 limpieza	 y	
mantenimiento.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	 ICS010:	 Circuito	primario	de	 sistemas	 solares	 térmicos	

formado	 por	 tubo	 de	 cobre	 rígido,	 de	 13/15	 mm	 de	 diámetro,	 colocado	

superficialmente	en	el	interior	del	edificio,	con	aislamiento	mediante	coquilla	

flexible	de	espuma	elastomérica.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

En	caso	de	utilizar	instalaciones	mixtas	de	cobre	y	acero	galvanizado,	el	acero	
se	colocará	aguas	arriba	y	se	colocará	entre	ambos	un	manguito	antielectrolítico.	

No	se	utilizará	la	tubería	de	la	instalación	como	toma	de	tierra.	

La	tubería	no	se	soldará	en	ningún	caso	a	los	elementos	de	fijación,	debiendo	
colocarse	entre	ambos	un	anillo	elástico.	

La	tubería	no	atravesará	chimeneas	ni	conductos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 tubería	 de	 distribución	 de	 mezcla	 de	 agua	 y	
anticongelante	 para	 circuito	 primario	 de	 sistemas	 solares	 térmicos	 formada	 por	
tubo	 de	 cobre	 rígido	 con	 pared	 de	 1	 mm	 de	 espesor	 y	 13/15	 mm	 de	 diámetro,	
colocado	 superficialmente	 en	 el	 interior	 del	 edificio,	 con	 aislamiento	 mediante	
coquilla	 flexible	 de	 espuma	 elastomérica.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	
montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	piezas	 especiales.	 Totalmente	montada,	
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conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Colocación	 y	 fijación	 de	 tuberías,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	 Colocación	 del	
aislamiento.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICS010b:	 Tubería	 de	 distribución	 de	 agua	 caliente	 de	

calefacción	formada	por	tubo	de	polietileno	reticulado	(PE-X)	con	barrera	de	

oxígeno	(EVOH),	de	25	mm	de	diámetro	exterior	y	2,3	mm	de	espesor,	serie	5,	
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PN=6	 atm,	 colocado	 superficialmente	 en	 el	 interior	 del	 edificio,	 con	

aislamiento	mediante	coquilla	flexible	de	espuma	elastomérica.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

La	tubería	no	se	soldará	en	ningún	caso	a	los	elementos	de	fijación,	debiendo	
colocarse	entre	ambos	un	anillo	elástico.	

La	tubería	no	atravesará	chimeneas	ni	conductos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 tubería	 de	 distribución	 de	 agua	 caliente	 de	
calefacción	 formada	 por	 tubo	 de	 polietileno	 reticulado	 (PE-X)	 con	 barrera	 de	
oxígeno	(EVOH),	de	25	mm	de	diámetro	exterior	y	2,3	mm	de	espesor,	serie	5,	PN=6	
atm,	colocado	superficialmente	en	el	interior	del	edificio,	con	aislamiento	mediante	
coquilla	 flexible	 de	 espuma	 elastomérica.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	
montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	piezas	 especiales.	 Totalmente	montada,	
conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Colocación	 y	 fijación	 de	 tuberías,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	 Colocación	 del	
aislamiento.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICE040:	 Radiador	 de	 aluminio	 inyectado,	 con	 298,8	

kcal/h	de	emisión	calorífica,	de	4	elementos,	de	425	mm	de	altura,	con	frontal	

plano,	para	instalación	con	sistema	bitubo,	con	llave	de	paso	termostática.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	radiador	de	aluminio	inyectado,	emisión	calorífica	
298,8	 kcal/h,	 según	UNE-EN	442-1,	 para	una	diferencia	media	de	 temperatura	de	
50°C	 entre	 el	 radiador	 y	 el	 ambiente,	 compuesto	 de	 4	 elementos,	 de	 425	mm	 de	
altura,	 con	 frontal	 plano,	 en	 instalación	 de	 calefacción	 centralizada	 por	 agua,	 con	
sistema	bitubo.	 Incluso	 llave	de	paso	 termostática,	detentor,	purgador	automático,	
tapones,	 reducciones,	 juntas,	 anclajes,	 soportes,	 racores	 de	 conexión	 a	 la	 red	 de	
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distribución,	 plafones	 y	 todos	 aquellos	 accesorios	 necesarios	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	 la	de	Proyecto	y	que	 los	
paramentos	están	acabados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	mediante	 plantilla.	 Fijación	 en	 paramento	mediante	 elementos	 de	
anclaje.	Situación	y	fijación	de	las	unidades.	Montaje	de	accesorios.	Conexionado	con	
la	red	de	conducción	de	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICE040b:	 Radiador	 de	 aluminio	 inyectado,	 con	 448,2	

kcal/h	de	emisión	calorífica,	de	6	elementos,	de	425	mm	de	altura,	con	frontal	

plano,	para	instalación	con	sistema	bitubo,	con	llave	de	paso	termostática.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	radiador	de	aluminio	inyectado,	emisión	calorífica	
448,2	 kcal/h,	 según	UNE-EN	442-1,	 para	una	diferencia	media	de	 temperatura	de	
50°C	 entre	 el	 radiador	 y	 el	 ambiente,	 compuesto	 de	 6	 elementos,	 de	 425	mm	 de	
altura,	 con	 frontal	 plano,	 en	 instalación	 de	 calefacción	 centralizada	 por	 agua,	 con	
sistema	bitubo.	 Incluso	 llave	de	paso	 termostática,	detentor,	purgador	automático,	
tapones,	 reducciones,	 juntas,	 anclajes,	 soportes,	 racores	 de	 conexión	 a	 la	 red	 de	
distribución,	 plafones	 y	 todos	 aquellos	 accesorios	 necesarios	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	 la	de	Proyecto	y	que	 los	
paramentos	están	acabados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	mediante	 plantilla.	 Fijación	 en	 paramento	mediante	 elementos	 de	
anclaje.	Situación	y	fijación	de	las	unidades.	Montaje	de	accesorios.	Conexionado	con	
la	red	de	conducción	de	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ICE040c:	Radiador	de	aluminio	inyectado,	con	747	kcal/h	

de	 emisión	 calorífica,	 de	 10	 elementos,	 de	 425	 mm	 de	 altura,	 con	 frontal	

plano,	para	instalación	con	sistema	bitubo,	con	llave	de	paso	termostática.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	radiador	de	aluminio	inyectado,	emisión	calorífica	
747	 kcal/h,	 según	 UNE-EN	 442-1,	 para	 una	 diferencia	 media	 de	 temperatura	 de	
50°C	entre	 el	 radiador	y	 el	 ambiente,	 compuesto	de	10	elementos,	de	425	mm	de	
altura,	 con	 frontal	 plano,	 en	 instalación	 de	 calefacción	 centralizada	 por	 agua,	 con	
sistema	bitubo.	 Incluso	 llave	de	paso	 termostática,	detentor,	purgador	automático,	
tapones,	 reducciones,	 juntas,	 anclajes,	 soportes,	 racores	 de	 conexión	 a	 la	 red	 de	
distribución,	 plafones	 y	 todos	 aquellos	 accesorios	 necesarios	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	 la	de	Proyecto	y	que	 los	
paramentos	están	acabados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	mediante	 plantilla.	 Fijación	 en	 paramento	mediante	 elementos	 de	
anclaje.	Situación	y	fijación	de	las	unidades.	Montaje	de	accesorios.	Conexionado	con	
la	red	de	conducción	de	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICE050:	 Radiador	 toallero	 tubular	 de	 chapa	 de	 acero	

acabado	blanco,	 gama	básica,	 de	 500x733	mm,	para	 instalación	 con	 sistema	

bitubo,	con	llave	de	paso	termostática.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 radiador	 toallero	 tubular	 de	 chapa	 de	 acero	
acabado	 blanco,	 para	 cuartos	 de	 baño,	 gama	 básica,	 de	 500x733	 mm	 y	 emisión	
calorífica	 358	 kcal/h	 para	 una	 diferencia	media	 de	 temperatura	 de	 50°C	 entre	 el	
radiador	 y	 el	 ambiente,	 en	 instalación	 de	 calefacción	 centralizada	 por	 agua,	 para	
instalación	con	sistema	bitubo.	Incluso	llave	de	paso	termostática,	detentor,	p/p	de	
accesorios	 de	 conexión	 y	 montaje,	 juego	 de	 soportes	 y	 anclajes	 de	 fijación	 a	
paramento,	 purgador	 y	 todos	 aquellos	 accesorios	 necesarios	 para	 su	 correcto	
funcionamiento.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	 la	de	Proyecto	y	que	 los	
paramentos	están	acabados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	mediante	 plantilla.	 Fijación	 en	 paramento	mediante	 elementos	 de	
anclaje.	Situación	y	fijación	de	las	unidades.	Montaje	de	accesorios.	Conexionado	con	
la	red	de	conducción	de	agua.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ICB006:	Captador	solar	térmico	completo,	partido,	para	

instalación	 individual,	 para	 colocación	 sobre	 cubierta	 inclinada,	 compuesto	

por:	dos	paneles	de	2320x1930x90	mm	en	conjunto,	superficie	útil	total	4,04	

m²,	 rendimiento	 óptico	 0,819	 y	 coeficiente	 de	 pérdidas	 primario	 4,227	

W/m²K,	 según	 UNE-EN	 12975-2,	 depósito	 de	 300	 l,	 grupo	 de	 bombeo	

individual,	centralita	solar	térmica	programable.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	instalarán	manguitos	electrolíticos	entre	metales	de	distinto	potencial.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 captador	 solar	 térmico	 completo,	 partido,	 para	
instalación	 individual,	 para	 colocación	 sobre	 cubierta	 inclinada,	 formado	 por:	 dos	
paneles	 de	 2320x1930x90	 mm	 en	 conjunto,	 superficie	 útil	 total	 4,04	 m²,	
rendimiento	óptico	0,819	y	 coeficiente	de	pérdidas	primario	4,227	W/m²K,	 según	
UNE-EN	12975-2;	superficie	absorbente	y	conductos	de	cobre;	cubierta	protectora	
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de	vidrio	de	4	mm	de	espesor;	depósito	de	300	l,	con	un	serpentín;	grupo	de	bombeo	
individual	 con	 vaso	 de	 expansión	 de	 18	 l	 y	 vaso	 pre-expansión;	 centralita	 solar	
térmica	 programable;	 kit	 de	 montaje	 para	 dos	 paneles	 sobre	 cubierta	 inclinada;	
doble	te	sonda-purgador	y	purgador	automático	de	aire,	 incluso	 líquido	de	relleno	
para	captador	solar	térmico.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	 de	 ubicación	 está	 completamente	 terminada	 y	 exenta	 de	 cualquier	 tipo	 de	
material	sobrante	de	trabajos	efectuados	con	anterioridad.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 conjunto.	 Colocación	 de	 la	 estructura	 soporte.	 Colocación	 y	
fijación	 de	 los	 paneles	 sobre	 la	 estructura	 soporte.	 Colocación	 del	 sistema	 de	
acumulación	 solar.	 Conexionado	 con	 la	 red	 de	 conducción	 de	 agua.	 Llenado	 del	
circuito.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Todos	los	componentes	de	la	instalación	quedarán	limpios	de	cualquier	resto	
de	suciedad	y	debidamente	señalizados.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 frente	 a	 golpes	 y	 salpicaduras.	 Se	 mantendrán	 taponados	 los	
captadores	solares	hasta	su	puesta	en	funcionamiento.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICR021:	 Conducto	 autoportante	 rectangular	 para	 la	

distribución	de	aire	climatizado	formado	por	panel	rígido	de	alta	densidad	de	

lana	de	vidrio	 según	UNE-EN	13162,	 revestido	por	 sus	dos	 caras,	 la	 exterior	

con	 un	 complejo	 de	 aluminio	 visto	 +	 malla	 de	 fibra	 de	 vidrio	 +	 kraft	 y	 la	

interior	con	un	velo	de	vidrio,	de	25	mm	de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	conducto	rectangular	para	 la	distribución	de	aire	climatizado	
formado	por	panel	rígido	de	alta	densidad	de	lana	de	vidrio	según	UNE-EN	13162,	
revestido	por	sus	dos	caras,	la	exterior	con	un	complejo	de	aluminio	visto	+	malla	
de	fibra	de	vidrio	+	kraft	y	la	interior	con	un	velo	de	vidrio,	de	25	mm	de	espesor,	
resistencia	 térmica	 0,75	 m²K/W,	 conductividad	 térmica	 0,032	 W/(mK).	 Incluso	
p/p	 de	 cortes,	 codos	 y	 derivaciones,	 embocaduras,	 soportes	 metálicos	
galvanizados,	 elementos	 de	 fijación,	 sellado	 de	 tramos	 y	 uniones	 con	 cinta	
autoadhesiva	 de	 aluminio,	 accesorios	 de	 montaje,	 piezas	 especiales,	 limpieza	 y	
retirada	 de	 los	 materiales	 sobrantes	 a	 contenedor.	 Totalmente	 montado,	
conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 proyectada,	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 calculada	
como	producto	del	perímetro	exterior	por	 la	 longitud	del	 tramo,	medida	entre	 los	
ejes	de	los	elementos	o	de	los	puntos	a	conectar,	sin	descontar	las	piezas	especiales.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	del	recorrido	de	 los	conductos.	Marcado	y	posterior	anclaje	de	 los	
soportes	de	los	conductos.	Montaje	y	fijación	de	conductos.	Sellado	de	las	uniones.	
Limpieza	final.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	conductos	y	embocaduras	quedarán	estancos	y	exentos	de	vibraciones.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

No	 albergarán	 conducciones	 de	 otras	 instalaciones	mecánicas	 o	 eléctricas	 ni	
serán	atravesados	por	éstas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICR030:	 Rejilla	 de	 impulsión,	 de	 aluminio	 extruido,	

anodizado	 color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	

individualmente,	de	525x125	mm,	montada	en	pared.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	rejilla	de	impulsión,	de	aluminio	extruido,	anodizado	
color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	 individualmente,	 de	
525x125	mm,	 con	 parte	 posterior	 de	 chapa	 de	 acero	 pintada	 en	 color	 negro	 RAL	
9005,	 formada	 por	 lamas	 verticales	 regulables	 individualmente	 y	 mecanismo	 de	
regulación	del	caudal	con	lamas	acopladas	en	oposición,	accionables	desde	la	parte	
frontal,	 fijación	 oculta	 (con	 marco	 de	 montaje	 de	 chapa	 de	 acero	 galvanizado),	
montada	 en	 pared.	 Incluso	 accesorios	 de	 montaje	 y	 elementos	 de	 fijación.	
Totalmente	montada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 474	 	 	 	 474		

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Montaje	y	fijación	de	la	rejilla.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICR030b:	 Rejilla	 de	 impulsión,	 de	 aluminio	 extruido,	

anodizado	 color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	

individualmente,	de	525x125	mm,	montada	en	pared.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	rejilla	de	impulsión,	de	aluminio	extruido,	anodizado	
color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	 individualmente,	 de	
525x125	mm,	 con	 parte	 posterior	 de	 chapa	 de	 acero	 pintada	 en	 color	 negro	 RAL	
9005,	 formada	 por	 lamas	 verticales	 regulables	 individualmente	 y	 mecanismo	 de	
regulación	del	caudal	con	lamas	acopladas	en	oposición,	accionables	desde	la	parte	
frontal,	 fijación	 oculta	 (con	 marco	 de	 montaje	 de	 chapa	 de	 acero	 galvanizado),	
montada	 en	 pared.	 Incluso	 accesorios	 de	 montaje	 y	 elementos	 de	 fijación.	
Totalmente	montada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Montaje	y	fijación	de	la	rejilla.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICR050:	 Rejilla	 de	 retorno,	 de	 aluminio	 extruido,	

anodizado	 color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	

individualmente,	de	625x125	mm,	montada	en	pared.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	montaje	 de	 rejilla	 de	 retorno,	 de	 aluminio	 extruido,	 anodizado	
color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	 individualmente,	 de	
625x125	mm,	fijación	oculta	(con	marco	de	montaje	de	chapa	de	acero	galvanizado),	
montada	 en	 pared.	 Incluso	 accesorios	 de	 montaje	 y	 elementos	 de	 fijación.	
Totalmente	montada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Montaje	y	fijación	de	la	rejilla.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 ICR050b:	 Rejilla	 de	 retorno,	 de	 aluminio	 extruido,	

anodizado	 color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	

individualmente,	de	625x125	mm,	montada	en	pared.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	montaje	 de	 rejilla	 de	 retorno,	 de	 aluminio	 extruido,	 anodizado	
color	 natural	 E6-C-0,	 con	 lamas	 horizontales	 regulables	 individualmente,	 de	
625x125	mm,	fijación	oculta	(con	marco	de	montaje	de	chapa	de	acero	galvanizado),	
montada	 en	 pared.	 Incluso	 accesorios	 de	 montaje	 y	 elementos	 de	 fijación.	
Totalmente	montada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Montaje	y	fijación	de	la	rejilla.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICN015:	 Línea	 frigorífica	 doble	 realizada	 con	 tubería	

flexible	de	cobre	sin	soldadura,	formada	por	un	tubo	para	líquido	de	3/8"	de	

diámetro	y	0,8	mm	de	espesor	con	aislamiento	de	9	mm	de	espesor	y	un	tubo	

para	gas	de	5/8"	de	diámetro	y	0,8	mm	de	espesor	con	aislamiento	de	10	mm	

de	espesor.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	línea	frigorífica	doble	realizada	con	tubería	flexible	
de	cobre	sin	soldadura,	formada	por	un	tubo	para	líquido	de	3/8"	de	diámetro	y	0,8	
mm	de	espesor	con	aislamiento	de	9	mm	de	espesor	y	un	tubo	para	gas	de	5/8"	de	
diámetro	y	0,8	mm	de	espesor	 con	aislamiento	de	10	mm	de	espesor,	 teniendo	el	
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cobre	un	contenido	de	aceite	residual	inferior	a	4	mg/m	y	siendo	el	aislamiento	de	
coquilla	 flexible	 de	 espuma	 elastomérica	 con	 revestimiento	 superficial	 de	 película	
de	polietileno,	para	una	temperatura	de	trabajo	entre	-45	y	100°C,	suministrada	en	
rollo,	 para	 conexión	 entre	 las	 unidades	 interior	 y	 exterior.	 Incluso	 p/p	 de	 cortes,	
eliminación	de	rebabas,	protección	de	los	extremos	con	cinta	aislante,	realización	de	
curvas,	 abocardado,	 vaciado	 del	 circuito,	 carga	 de	 gas	 refrigerante,	 accesorios,	
sifones,	soportes	y	fijaciones.	Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	del	recorrido	de	 la	 línea.	Montaje	y	 fijación	de	 la	 línea.	Montaje	de	
accesorios.	Vaciado	para	su	carga.	Carga	del	gas	refrigerante.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

No	presentará	fugas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerán	los	terminales	de	la	tubería	hasta	sus	conexiones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ICN016:	 Canalización	 empotrada,	 formada	 por	 tubo	 de	

PVC	flexible,	corrugado,	de	16	mm	de	diámetro	nominal,	con	IP	545.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 canalización	 de	 protección	 de	 cableado,	
empotrada,	 formada	 por	 tubo	 de	 PVC	 flexible,	 corrugado,	 de	 16	mm	 de	 diámetro	
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nominal,	 con	 IP	 545.	 Incluso	 p/p	 de	 abrazaderas	 y	 elementos	 de	 sujeción.	
Totalmente	montada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	 comprobarán	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 las	 conducciones	 con	 otras	
instalaciones.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	instalaciones	se	ejecutarán	por	empresas	instaladoras	autorizadas	para	el	
ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Tendido	y	fijación	de	la	canalización	de	protección.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ICN017:	Cableado	de	conexión	eléctrica	de	unidad	de	aire	

acondicionado	formado	por	cable	multipolar	RZ1-K	(AS),	no	propagador	de	la	

llama,	 con	 conductor	 de	 cobre	 clase	 5	 (-K)	 de	 4G1,5	 mm²	 de	 sección,	 con	
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aislamiento	 de	 polietileno	 reticulado	 (R)	 y	 cubierta	 de	 poliolefina	

termoplástica	libre	de	halógenos	(Z1),	siendo	su	tensión	asignada	de	0,6/1	kV.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	 instalación	de	cableado	de	conexión	eléctrica	de	unidad	de	aire	
acondicionado	formado	por	cable	multipolar	RZ1-K	(AS),	no	propagador	de	la	llama,	
con	conductor	de	cobre	clase	5	 (-K)	de	4G1,5	mm²	de	sección,	 con	aislamiento	de	
polietileno	reticulado	(R)	y	cubierta	de	poliolefina	termoplástica	libre	de	halógenos	
(Z1),	siendo	su	tensión	asignada	de	0,6/1	kV.	Incluso	regletas	de	conexión	y	cuantos	
accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	 Totalmente	 montado,	
conexionado	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	tubo	de	protección	está	instalado.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	instalaciones	se	ejecutarán	por	empresas	instaladoras	autorizadas	para	el	
ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Tendido	del	cableado.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conductor	no	presentará	torsiones	ni	daños	en	su	cobertura.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

Unidad	 de	 obra	 ICN018:	 Red	 de	 evacuación	 de	 condensados,	 colocada	

superficialmente,	 de	 tubo	 flexible	 de	 PVC,	 de	 16	 mm	 de	 diámetro,	 unión	

pegada	con	adhesivo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 red	 de	 evacuación	 de	 condensados,	 colocada	
superficialmente	y	fijada	al	paramento,	formada	por	tubo	flexible	de	PVC,	de	16	mm	
de	diámetro	y	1,5	mm	de	espesor,	que	conecta	la	unidad	de	aire	acondicionado	con	
la	red	de	pequeña	evacuación,	 la	bajante,	el	colector	o	el	bote	sifónico.	Incluso	p/p	
de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 sifón,	 accesorios	 y	 piezas	
especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	 Totalmente	 montada,	
conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Presentación	de	 tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Fijación	del	
material	auxiliar	para	montaje	y	sujeción	a	 la	obra.	Colocación	y	 fijación	de	 tubos,	
accesorios	y	piezas	especiales.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	red	tendrá	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IEP010:	 Red	 de	 toma	 de	 tierra	 para	 estructura	 de	

hormigón	del	edificio	con	82	m	de	conductor	de	cobre	desnudo	de	35	mm².	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	red	de	toma	de	tierra	para	estructura	de	hormigón	
del	edificio	compuesta	por	74	m	de	cable	conductor	de	cobre	desnudo	recocido	de	
35	mm²	de	sección	para	la	línea	principal	de	toma	de	tierra	del	edificio,	enterrado	a	
una	 profundidad	 mínima	 de	 80	 cm,	 8	 m	 de	 cable	 conductor	 de	 cobre	 desnudo	
recocido	 de	 35	mm²	 de	 sección	 para	 la	 línea	 de	 enlace	 de	 toma	 de	 tierra	 de	 los	
pilares	 de	 hormigón	 a	 conectar.	 Incluso	 placas	 acodadas	 de	 3	 mm	 de	 espesor,	
soldadas	 en	 taller	 a	 las	 armaduras	 de	 los	 pilares,	 soldaduras	 aluminotérmicas,	
registro	de	comprobación	y	puente	de	prueba.	Totalmente	montada,	conexionada	y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	ITC-BT-18	y	GUÍA-BT-18.	Instalaciones	de	puesta	a	tierra.	

-	 ITC-BT-26	 y	 GUÍA-BT-26.	 Instalaciones	 interiores	 en	 viviendas.	
Prescripciones	generales	de	instalación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Conexionado	del	electrodo	y	 la	 línea	de	enlace.	Montaje	del	punto	
de	 puesta	 a	 tierra.	 Trazado	 de	 la	 línea	 principal	 de	 tierra.	 Sujeción.	 Trazado	 de	
derivaciones	de	tierra.	Conexionado	de	las	derivaciones.	Conexionado	a	masa	de	la	
red.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	contactos	estarán	debidamente	protegidos	para	garantizar	una	continua	y	
correcta	conexión.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	medida	de	la	resistencia	de	puesta	a	tierra.	

Normativa	de	aplicación:	GUÍA-BT-ANEXO	4.	Verificación	de	 las	 instalaciones	
eléctricas	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 IEP010b:	 Red	 de	 toma	 de	 tierra	 para	 estructura	 de	

hormigón	del	edificio	con	241	m	de	conductor	de	cobre	desnudo	de	35	mm²	y	

2	picas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	red	de	toma	de	tierra	para	estructura	de	hormigón	
del	edificio	compuesta	por	220	m	de	cable	conductor	de	cobre	desnudo	recocido	de	
35	mm²	de	sección	para	la	línea	principal	de	toma	de	tierra	del	edificio,	enterrado	a	
una	 profundidad	 mínima	 de	 80	 cm,	 21	 m	 de	 cable	 conductor	 de	 cobre	 desnudo	
recocido	 de	 35	mm²	 de	 sección	 para	 la	 línea	 de	 enlace	 de	 toma	 de	 tierra	 de	 los	
pilares	de	hormigón	a	 conectar	 y	2	picas	para	 red	de	 toma	de	 tierra	 formada	por	
pieza	 de	 acero	 cobreado	 con	 baño	 electrolítico	 de	 15	mm	 de	 diámetro	 y	 2	m	 de	
longitud,	enterrada	a	una	profundidad	mínima	de	80	cm.	Incluso	placas	acodadas	de	
3	 mm	 de	 espesor,	 soldadas	 en	 taller	 a	 las	 armaduras	 de	 los	 pilares,	 punto	 de	
separación	 pica-cable,	 soldaduras	 aluminotérmicas,	 registro	 de	 comprobación	 y	
puente	 de	 prueba.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	
instaladora	mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	ITC-BT-18	y	GUÍA-BT-18.	Instalaciones	de	puesta	a	tierra.	

-	 ITC-BT-26	 y	 GUÍA-BT-26.	 Instalaciones	 interiores	 en	 viviendas.	
Prescripciones	generales	de	instalación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Conexionado	del	electrodo	y	 la	 línea	de	enlace.	Montaje	del	punto	
de	 puesta	 a	 tierra.	 Trazado	 de	 la	 línea	 principal	 de	 tierra.	 Sujeción.	 Trazado	 de	
derivaciones	de	tierra.	Conexionado	de	las	derivaciones.	Conexionado	a	masa	de	la	
red.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	contactos	estarán	debidamente	protegidos	para	garantizar	una	continua	y	
correcta	conexión.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	medida	de	la	resistencia	de	puesta	a	tierra.	

Normativa	de	aplicación:	GUÍA-BT-ANEXO	4.	Verificación	de	 las	 instalaciones	
eléctricas	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IEP030:	Red	de	equipotencialidad	en	cuarto	húmedo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 red	 de	 equipotencialidad	 en	 cuarto	 húmedo	
mediante	conductor	rígido	de	cobre	de	4	mm²	de	sección,	conectando	a	tierra	todas	
las	 canalizaciones	 metálicas	 existentes	 y	 todos	 los	 elementos	 conductores	 que	
resulten	 accesibles	 mediante	 abrazaderas	 de	 latón.	 Incluso	 p/p	 de	 cajas	 de	
empalmes	y	regletas.	Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	ITC-BT-27	y	GUÍA-BT-27.	Instalaciones	interiores	en	viviendas.	Locales	
que	contienen	una	bañera	o	ducha.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Conexionado	del	electrodo	y	 la	 línea	de	enlace.	Montaje	del	punto	
de	 puesta	 a	 tierra.	 Trazado	 de	 la	 línea	 principal	 de	 tierra.	 Sujeción.	 Trazado	 de	
derivaciones	de	tierra.	Conexionado	de	las	derivaciones.	Conexionado	a	masa	de	la	
red.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	contactos	estarán	debidamente	protegidos	para	garantizar	una	continua	y	
correcta	conexión.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 486	 	 	 	 486		

		
Unidad	de	obra	IEC010:	Caja	de	protección	y	medida	CPM1-S2,	de	hasta	

63	A	 de	 intensidad,	 para	 1	 contador	monofásico,	 instalada	 en	 el	 interior	 de	

hornacina	mural,	en	vivienda	unifamiliar	o	local.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 en	 el	 interior	 de	 hornacina	 mural,	 en	 vivienda	
unifamiliar	 o	 local,	 de	 caja	 de	 protección	 y	 medida	 CPM1-S2,	 de	 hasta	 63	 A	 de	
intensidad,	 para	 1	 contador	 monofásico,	 formada	 por	 una	 envolvente	 aislante,	
precintable,	 autoventilada	 y	 con	 mirilla	 de	 material	 transparente	 resistente	 a	 la	
acción	 de	 los	 rayos	 ultravioletas,	 para	 instalación	 empotrada.	 Incluso	 equipo	
completo	 de	 medida,	 bornes	 de	 conexión,	 bases	 cortacircuitos	 y	 fusibles	 para	
protección	de	la	derivación	individual.	Normalizada	por	la	empresa	suministradora	
y	 preparada	 para	 acometida	 subterránea.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	
probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	 ITC-BT-13	 y	 GUÍA-BT-13.	 Instalaciones	 de	 enlace.	 Cajas	 generales	 de	
protección.	

-	Normas	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 la	 situación	 de	 los	 conductos	 y	 anclajes	 de	 la	 caja.	 Fijación.	
Colocación	de	tubos	y	piezas	especiales.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	garantizará	el	acceso	permanente	desde	la	vía	pública	y	las	condiciones	de	
seguridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IED010:	 Derivación	 individual	 monofásica	 fija	 en	

superficie	para	 vivienda,	 formada	por	 cables	unipolares	 con	 conductores	de	

cobre,	 ES07Z1-K	 (AS)	 2x25+1G16	 mm²,	 siendo	 su	 tensión	 asignada	 de	

450/750	 V,	 bajo	 tubo	 protector	 de	 PVC	 rígido,	 blindado,	 de	 50	 mm	 de	

diámetro.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	derivación	individual	monofásica	fija	en	superficie	
para	 vivienda,	 delimitada	 entre	 la	 centralización	 de	 contadores	 o	 la	 caja	 de	
protección	y	medida	y	el	 cuadro	de	mando	y	protección	de	cada	usuario,	 formada	
por	 cables	unipolares	 con	 conductores	de	 cobre,	ES07Z1-K	 (AS)	2x25+1G16	mm²,	
siendo	 su	 tensión	 asignada	 de	 450/750	 V,	 bajo	 tubo	 protector	 de	 PVC	 rígido,	
blindado,	roscable,	de	color	negro,	con	IP	547,	de	50	mm	de	diámetro.	Incluso	p/p	
de	 accesorios,	 elementos	 de	 sujeción	 e	 hilo	 de	 mando	 para	 cambio	 de	 tarifa.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	 ITC-BT-15	 y	 GUÍA-BT-15.	 Instalaciones	 de	 enlace.	 Derivaciones	
individuales.	
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Instalación	y	colocación	de	los	tubos:	

-	 UNE	 20460-5-523.	 Instalaciones	 eléctricas	 en	 edificios.	 Parte	 5:	
Selección	 e	 instalación	 de	 materiales	 eléctricos.	 Capítulo	 523:	 Intensidades	

admisibles	en	sistemas	de	conducción	de	cables.	

-	 ITC-BT-19	 y	 GUÍA-BT-19.	 Instalaciones	 interiores	 o	 receptoras.	
Prescripciones	generales..	

-	ITC-BT-20	y	GUÍA-BT-20.	Instalaciones	interiores	o	receptoras.	Sistemas	
de	instalación.	

-	ITC-BT-21	y	GUÍA-BT-21.	Instalaciones	interiores	o	receptoras.	Tubos	y	
canales	protectoras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 la	 línea.	 Colocación	 y	 fijación	 del	 tubo.	 Tendido	 de	
cables.	Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	registros	serán	accesibles	desde	zonas	comunitarias.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IEI015:	 Red	 eléctrica	 de	 distribución	 interior	 de	 una	

vivienda	unifamiliar	con	electrificación	elevada,	con	 las	siguientes	estancias:	

acceso,	 2	 vestíbulos,	 2	 pasillos,	 comedor,	 4	 dormitorios	 dobles,	 3	 baños,	 2	

aseos,	cocina,	2	galerías,	2	terrazas,	compuesta	de:	cuadro	general	de	mando	y	

protección;	 circuitos	 interiores	con	cableado	bajo	 tubo	protector:	C1,	C2,	C3,	

C4,	 C5,	 C6,	 del	 tipo	 C1,	 C7,	 del	 tipo	 C2,	 4	 C8,	 C9,	 C10,	 C12	 del	 tipo	 C5;	

mecanismos	gama	alta	(tecla	o	tapa:	blanco;	marco:	blanco).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	 instalación	de	red	eléctrica	completa	de	distribución	interior	de	
una	 vivienda	 unifamiliar	 con	 grado	 de	 electrificación	 elevada,	 con	 las	 siguientes	
estancias:	 acceso,	 2	 vestíbulos,	 2	 pasillos	 de	 5	 m,	 comedor	 de	 47,57	 m²,	 4	
dormitorios	dobles	de	26,17	m²,	3	baños,	2	aseos,	cocina	de	19,03	m²,	2	galerías,	2	
terrazas	 de	 13,82	m²,	 compuesta	 de	 los	 siguientes	 elementos:	 CUADRO	GENERAL	
DE	MANDO	Y	PROTECCIÓN	 formado	por	caja	empotrable	de	material	aislante	con	
puerta	 opaca,	 para	 alojamiento	 del	 interruptor	 de	 control	 de	 potencia	 (ICP)	 (no	
incluido	 en	 este	 precio)	 en	 compartimento	 independiente	 y	 precintable	 y	 de	 los	
siguientes	dispositivos:	1	interruptor	general	automático	(IGA)	de	corte	omnipolar	
(2P),	5	interruptores	diferenciales,	1	interruptor	automático	magnetotérmico	de	10	
A	 (C1),	 1	 interruptor	 automático	 magnetotérmico	 de	 16	 A	 (C2),	 1	 interruptor	
automático	 magnetotérmico	 de	 25	 A	 (C3),	 1	 interruptor	 automático	
magnetotérmico	 de	 20	A	 (C4),	 1	 interruptor	 automático	magnetotérmico	 de	 16	A	
(C5),	 1	 interruptor	 automático	 magnetotérmico	 de	 10	 A	 (C6),	 1	 interruptor	
automático	 magnetotérmico	 de	 16	 A	 (C7),	 4	 interruptores	 automáticos	
magnetotérmicos	de	25	A	(C8),	1	 interruptor	automático	magnetotérmico	de	25	A	
(C9),	 1	 interruptor	 automático	 magnetotérmico	 de	 16	 A	 (C10),	 1	 interruptor	
automático	 magnetotérmico	 de	 16	 A	 (C12);	 CIRCUITOS	 INTERIORES:	 C1,	
iluminación,	H07V-K	3G1,5	mm²;	C2,	tomas	de	corriente	de	uso	general	y	frigorífico,	
H07V-K	3G2,5	mm²;	C3,	cocina	y	horno,	H07V-K	3G6	mm²;	C4,	lavadora,	lavavajillas	
y	termo	eléctrico	H07V-K	3G4	mm²;	C5,	tomas	de	corriente	de	los	cuartos	de	baño	y	
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de	cocina,	H07V-K	3G2,5	mm²;	C6,	del	tipo	C1,	H07V-K	3G1,5	mm²;	C7,	del	tipo	C2,	
H07V-K	 3G2,5	 mm²;	 4	 C8,	 calefacción	 eléctrica,	 H07V-K	 3G6	 mm²;	 C9,	 aire	
acondicionado,	H07V-K	3G6	mm²;	C10,	secadora,	H07V-K	3G2,5	mm²;	C12	del	tipo	
C5,	H07V-K	3G2,5	mm²;	MECANISMOS	gama	alta	con	tecla	o	tapa	de	color	blanco	y	
marco	de	color	blanco.	Incluso	tubo	protector,	tendido	de	cables	en	su	interior,	cajas	
de	derivación	con	tapas	y	regletas	de	conexión,	cajas	de	empotrar	con	tornillos	de	
fijación	 y	 cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	 instalación.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	ITC-BT-17	y	GUÍA-BT-17.	Instalaciones	de	enlace.	Dispositivos	generales	
e	individuales	de	mando	y	protección.	Interruptor	de	control	de	potencia.	

-	ITC-BT-25	y	GUÍA-BT-25.	Instalaciones	interiores	en	viviendas.	Número	
de	circuitos	y	características.	

-	Normas	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	 comprobarán	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 las	 conducciones	 con	 otras	
instalaciones.	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 conductos.	 Colocación	 de	 la	 caja	 para	 el	 cuadro.	
Montaje	de	los	componentes.	Colocación	y	fijación	de	los	tubos.	Colocación	de	cajas	
de	 derivación	 y	 de	 empotrar.	 Tendido	 y	 conexionado	 de	 cables.	 Colocación	 de	
mecanismos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	podrá	revisarse	con	facilidad.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	de	la	humedad	y	del	contacto	con	materiales	agresivos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IFA010:	Acometida	enterrada	de	abastecimiento	de	agua	

potable	de	4	m	de	longitud,	formada	por	tubo	de	polietileno	PE	100,	de	32	mm	

de	diámetro	exterior,	PN=10	atm	y	2	mm	de	espesor	y	llave	de	corte	alojada	en	

arqueta	prefabricada	de	polipropileno.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 acometida	 enterrada	 para	 abastecimiento	 de	 agua	
potable	de	4	m	de	longitud,	que	une	la	red	general	de	distribución	de	agua	potable	
de	 la	 empresa	 suministradora	 con	 la	 instalación	 general	 del	 edificio,	 continua	 en	
todo	su	recorrido	sin	uniones	o	empalmes	intermedios	no	registrables,	formada	por	
tubo	de	polietileno	PE	100,	de	32	mm	de	diámetro	exterior,	PN=10	atm	y	2	mm	de	
espesor,	colocada	sobre	cama	o	lecho	de	arena	de	15	cm	de	espesor,	en	el	fondo	de	
la	 zanja	 previamente	 excavada,	 debidamente	 compactada	 y	 nivelada	 con	 pisón	
vibrante	 de	 guiado	 manual,	 relleno	 lateral	 compactando	 hasta	 los	 riñones	 y	
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posterior	 relleno	 con	 la	 misma	 arena	 hasta	 10	 cm	 por	 encima	 de	 la	 generatriz	
superior	de	 la	 tubería;	 collarín	de	 toma	en	carga	colocado	sobre	 la	 red	general	de	
distribución	que	sirve	de	enlace	entre	la	acometida	y	la	red;	llave	de	corte	de	esfera	
de	 1"	 de	 diámetro	 con	 mando	 de	 cuadradillo	 colocada	 mediante	 unión	 roscada,	
situada	junto	a	la	edificación,	fuera	de	los	límites	de	la	propiedad,	alojada	en	arqueta	
prefabricada	de	polipropileno	de	30x30x30	cm,	colocada	sobre	solera	de	hormigón	
en	masa	HM-20/P/20/I	 de	 15	 cm	 de	 espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 accesorios	 y	 piezas	
especiales,	 demolición	 y	 levantado	 del	 firme	 existente,	 posterior	 reposición	 con	
hormigón	en	masa	HM-20/P/20/I,	y	conexión	a	la	red.	Sin	incluir	la	excavación	ni	el	
posterior	 relleno	 principal.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	
empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	pruebas	de	servicio	 (incluidas	
en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	transporte	y	puesta	en	obra	del	hormigón:	

-	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Instalación:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	Normas	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	trazado	de	las	zanjas	corresponde	con	el	de	Proyecto.	

Se	 tendrán	 en	 cuenta	 las	 separaciones	 mínimas	 de	 la	 acometida	 con	 otras	
instalaciones.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	acometida,	coordinado	con	el	resto	de	instalaciones	
o	elementos	que	puedan	tener	interferencias.	Rotura	del	pavimento	con	compresor.	
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Eliminación	de	las	tierras	sueltas	del	fondo	de	la	excavación.	Vertido	y	compactación	
del	hormigón	en	formación	de	solera.	Colocación	de	la	arqueta	prefabricada.	Vertido	
de	la	arena	en	el	fondo	de	la	zanja.	Colocación	de	la	tubería.	Montaje	de	la	llave	de	
corte.	 Colocación	 de	 la	 tapa.	 Ejecución	 del	 relleno	 envolvente.	 Empalme	 de	 la	
acometida	con	la	red	general	del	municipio.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	acometida	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IFB010:	 Alimentación	 de	 agua	 potable,	 de	 13	 m	 de	

longitud,	 colocada	 superficialmente,	 formada	 por	 tubo	 de	 polietileno	

reticulado	(PE-X),	serie	5,	de	20	mm	de	diámetro	exterior,	PN=6	atm.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	montaje	 de	 alimentación	de	 agua	potable	 de	13	m	de	 longitud,	
colocada	 superficialmente	 y	 fijada	 al	 paramento,	 formada	 por	 tubo	 de	 polietileno	
reticulado	(PE-X),	serie	5,	de	20	mm	de	diámetro	exterior,	PN=6	atm	y	1,9	mm	de	
espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 elementos	 de	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	
piezas	 especiales,	 y	 demás	material	 auxiliar.	 Totalmente	montada,	 conexionada	 y	
probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	
servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	Normas	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado.	Colocación	y	fijación	de	tubo	y	accesorios.	Realización	de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	instalación	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
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• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	
recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	 IFC010:	Preinstalación	de	 contador	 general	 de	 agua	de	

3/4"	 DN	 20	 mm,	 colocado	 en	 hornacina,	 con	 llave	 de	 corte	 general	 de	

compuerta.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Preinstalación	 de	 contador	 general	 de	 agua	 3/4"	 DN	 20	 mm,	 colocado	 en	
hornacina,	conectado	al	ramal	de	acometida	y	al	tubo	de	alimentación,	formada	por	
llave	de	corte	general	de	compuerta	de	latón	fundido;	grifo	de	comprobación;	filtro	
retenedor	de	residuos;	válvula	de	retención	de	latón	y	llave	de	salida	de	compuerta	
de	latón	fundido.	

Incluso	 marco	 y	 tapa	 de	 fundición	 dúctil	 para	 registro	 y	 demás	 material	
auxiliar.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	 probada.	 Sin	 incluir	 el	 precio	 del	
contador.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	Normas	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	 Proyecto,	 que	 el	
recinto	 se	 encuentra	 terminado,	 con	 sus	 elementos	 auxiliares,	 y	 que	 sus	
dimensiones	son	correctas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Conexionado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	estanco.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 cerrará	 la	 salida	 de	 la	 conducción	 hasta	 la	 colocación	 del	 contador	
divisionario	por	parte	de	la	compañía	suministradora.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IFI010:	Instalación	interior	de	fontanería	para	aseo	con	

dotación	 para:	 inodoro,	 lavabo	 sencillo,	 realizada	 con	 polietileno	 reticulado	

(PE-X),	para	la	red	de	agua	fría	y	caliente.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 instalación	 interior	 de	 fontanería	 para	 aseo	 con	
dotación	para:	inodoro,	lavabo	sencillo,	realizada	con	tubo	de	polietileno	reticulado	
(PE-X),	para	la	red	de	agua	fría	y	caliente	que	conecta	la	derivación	particular	o	una	
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de	 sus	 ramificaciones	 con	 cada	 uno	 de	 los	 aparatos	 sanitarios,	 con	 los	 diámetros	
necesarios	 para	 cada	 punto	 de	 servicio.	 Incluso	 llaves	 de	 paso	 de	 cuarto	 húmedo	
para	 el	 corte	 del	 suministro	 de	 agua,	 de	 polietileno	 reticulado	 (PE-X),	 p/p	 de	
material	auxiliar	para	montaje	y	sujeción	a	la	obra,	derivación	particular,	accesorios	
de	 derivaciones.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	
instaladora	mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías	 y	 de	 la	 situación	 de	 las	 llaves.	
Colocación	y	fijación	de	tuberías	y	llaves.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	conducciones	dispondrán	de	tapones	de	cierre,	colocados	en	los	puntos	de	
salida	de	agua,	hasta	la	recepción	de	los	aparatos	sanitarios	y	la	grifería.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
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sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IFI010b:	 Instalación	 interior	 de	 fontanería	 para	 cocina	

con	dotación	para:	fregadero,	toma	y	llave	de	paso	para	lavavajillas,	realizada	

con	polietileno	reticulado	(PE-X),	para	la	red	de	agua	fría	y	caliente.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 instalación	 interior	 de	 fontanería	 para	 cocina	 con	
dotación	para:	fregadero,	toma	y	llave	de	paso	para	lavavajillas,	realizada	con	tubo	
de	polietileno	 reticulado	 (PE-X),	para	 la	 red	de	agua	 fría	y	 caliente	que	 conecta	 la	
derivación	 particular	 o	 una	 de	 sus	 ramificaciones	 con	 cada	 uno	 de	 los	 aparatos	
sanitarios,	con	los	diámetros	necesarios	para	cada	punto	de	servicio.	Incluso	llaves	
de	 paso	 de	 cuarto	 húmedo	 para	 el	 corte	 del	 suministro	 de	 agua,	 de	 polietileno	
reticulado	 (PE-X),	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	
derivación	 particular,	 accesorios	 de	 derivaciones.	 Totalmente	 montada,	
conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías	 y	 de	 la	 situación	 de	 las	 llaves.	
Colocación	y	fijación	de	tuberías	y	llaves.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	conducciones	dispondrán	de	tapones	de	cierre,	colocados	en	los	puntos	de	
salida	de	agua,	hasta	la	recepción	de	los	aparatos	sanitarios	y	la	grifería.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	 IFI010c:	 Instalación	 interior	de	 fontanería	para	 galería	

con	dotación	para:	lavadero,	toma	y	llave	de	paso	para	lavadora,	realizada	con	

polietileno	reticulado	(PE-X),	para	la	red	de	agua	fría	y	caliente.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 instalación	 interior	 de	 fontanería	 para	 galería	 con	
dotación	para:	 lavadero,	toma	y	llave	de	paso	para	lavadora,	realizada	con	tubo	de	
polietileno	 reticulado	 (PE-X),	 para	 la	 red	 de	 agua	 fría	 y	 caliente	 que	 conecta	 la	
derivación	 particular	 o	 una	 de	 sus	 ramificaciones	 con	 cada	 uno	 de	 los	 aparatos	
sanitarios,	con	los	diámetros	necesarios	para	cada	punto	de	servicio.	Incluso	llaves	
de	 paso	 de	 cuarto	 húmedo	 para	 el	 corte	 del	 suministro	 de	 agua,	 de	 polietileno	
reticulado	 (PE-X),	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	
derivación	 particular,	 accesorios	 de	 derivaciones.	 Totalmente	 montada,	
conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías	 y	 de	 la	 situación	 de	 las	 llaves.	
Colocación	y	fijación	de	tuberías	y	llaves.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	conducciones	dispondrán	de	tapones	de	cierre,	colocados	en	los	puntos	de	
salida	de	agua,	hasta	la	recepción	de	los	aparatos	sanitarios	y	la	grifería.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	 obra	 IFI010d:	 Instalación	 interior	 de	 fontanería	 para	 cuarto	

de	 baño	 con	dotación	para:	 inodoro,	 lavabo	 sencillo,	 bañera,	 bidé,	 realizada	

con	 polipropileno	 copolímero	 random	 (PP-R),	 para	 la	 red	 de	 agua	 fría	 y	

caliente.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	evitará	utilizar	materiales	diferentes	en	una	misma	instalación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	instalación	interior	de	fontanería	para	cuarto	de	baño	
con	 dotación	 para:	 inodoro,	 lavabo	 sencillo,	 bañera,	 bidé,	 realizada	 con	 tubo	 de	
polipropileno	 copolímero	 random	 (PP-R),	 para	 la	 red	 de	 agua	 fría	 y	 caliente	 que	
conecta	 la	 derivación	 particular	 o	 una	 de	 sus	 ramificaciones	 con	 cada	 uno	 de	 los	
aparatos	 sanitarios,	 con	 los	 diámetros	 necesarios	 para	 cada	 punto	 de	 servicio.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 502	 	 	 	 502		

Incluso	 llaves	de	paso	de	 cuarto	húmedo	para	 el	 corte	del	 suministro	de	 agua,	 de	
polipropileno	 copolímero	 random	(PP-R),	p/p	de	material	 auxiliar	para	montaje	y	
sujeción	 a	 la	 obra,	 derivación	 particular,	 accesorios	 de	 derivaciones.	 Totalmente	
montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	
correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 del	 recorrido	 de	 las	 tuberías	 y	 de	 la	 situación	 de	 las	 llaves.	
Colocación	y	fijación	de	tuberías	y	llaves.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	conducciones	dispondrán	de	tapones	de	cierre,	colocados	en	los	puntos	de	
salida	de	agua,	hasta	la	recepción	de	los	aparatos	sanitarios	y	la	grifería.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	

• 	CTE.	DB	HS	Salubridad	
• 	UNE-ENV	12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	materiales	 plásticos.	 Práctica	

recomendada	para	 la	 instalación	 en	 el	 interior	de	 la	 estructura	de	 los	 edificios	de	
sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	 destinada	 al	 consumo	
humano	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IIX005:	 Luminaria	 para	 adosar	 a	 techo	 o	 pared,	 de	

210x120x100	mm,	para	1	lámpara	incandescente	A	60	de	60	W.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 luminaria	 para	 adosar	 a	 techo	 o	 pared,	 de	
210x120x100	 mm,	 para	 1	 lámpara	 incandescente	 A	 60	 de	 60	 W,	 con	 cuerpo	 de	
luminaria	 de	 aluminio	 inyectado	 y	 acero	 inoxidable,	 vidrio	 transparente	 con	
estructura	óptica,	portalámparas	E	27,	clase	de	protección	I,	grado	de	protección	IP	
65,	aislamiento	clase	F.	Incluso	lámparas,	accesorios,	sujeciones	y	material	auxiliar.	
Totalmente	montado,	conexionado	y	comprobado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

El	paramento	soporte	estará	completamente	acabado.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Montaje,	 fijación	 y	 nivelación.	 Conexionado.	 Colocación	 de	
lámparas	y	accesorios.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	nivel	de	 iluminación	será	adecuado	y	uniforme.	La	 fijación	al	 soporte	será	
correcta.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IOX010:	 Extintor	 portátil	 de	 polvo	 químico	 ABC	

polivalente	antibrasa,	con	presión	incorporada,	de	eficacia	21A-113B-C,	con	6	

kg	de	agente	extintor.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

En	caso	de	utilizar	en	un	mismo	local	extintores	de	tipos	diferentes,	se	tendrá	
en	cuenta	la	posible	incompatibilidad	entre	los	distintos	agentes	de	los	mismos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	extintor	portátil	de	polvo	químico	ABC	polivalente	
antibrasa,	 con	 presión	 incorporada,	 de	 eficacia	 21A-113B-C,	 con	 6	 kg	 de	 agente	
extintor,	 con	 manómetro	 y	 manguera	 con	 boquilla	 difusora.	 Incluso	 soporte	 y	
accesorios	de	montaje.	Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	Reglamento	de	Instalaciones	de	protección	contra	incendios.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	
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DEL	CONTRATISTA	

Las	instalaciones	se	ejecutarán	por	empresas	instaladoras	autorizadas	para	el	
ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 la	 situación	 del	 extintor.	 Colocación	 y	 fijación	 del	 soporte.	
Colocación	del	extintor.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	 extintor	 quedará	 totalmente	 visible.	 Llevará	 incorporado	 su	
correspondiente	placa	identificativa.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ISB010:	Bajante	interior	de	la	red	de	evacuación	de	aguas	

residuales,	 formada	por	 tubo	de	PVC,	 serie	B,	de	90	mm	de	diámetro,	unión	

pegada	con	adhesivo.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 bajante	 interior	 de	 la	 red	 de	 evacuación	 de	 aguas	
residuales,	 formada	por	tubo	de	PVC,	serie	B,	de	90	mm	de	diámetro	y	3,2	mm	de	
espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	
accesorios	 y	 piezas	 especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada	por	la	empresa	instaladora	mediante	
las	correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	comprobará	la	existencia	de	huecos	y	pasatubos	en	los	forjados	y	elementos	
estructurales	a	atravesar.	

Se	comprobará	que	la	obra	donde	va	a	quedar	fijada	tiene	un	mínimo	de	12	cm	
de	espesor.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	bajante.	Presentación	en	seco	de	tubos,	accesorios	y	
piezas	 especiales.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 tubos,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Limpieza	de	la	zona	a	unir	con	el	líquido	limpiador,	aplicación	del	adhesivo	y	encaje	
de	piezas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	bajante	 no	presentará	 fugas	 y	 tendrá	 libre	 desplazamiento	 respecto	 a	 los	
movimientos	de	la	estructura.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 ISB010b:	 Bajante	 interior	 de	 la	 red	 de	 evacuación	 de	

aguas	residuales,	formada	por	tubo	de	PVC,	serie	B,	de	125	mm	de	diámetro,	

unión	pegada	con	adhesivo.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 bajante	 interior	 de	 la	 red	 de	 evacuación	 de	 aguas	
residuales,	formada	por	tubo	de	PVC,	serie	B,	de	125	mm	de	diámetro	y	3,2	mm	de	
espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	
accesorios	 y	 piezas	 especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada	por	la	empresa	instaladora	mediante	
las	correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	comprobará	la	existencia	de	huecos	y	pasatubos	en	los	forjados	y	elementos	
estructurales	a	atravesar.	

Se	comprobará	que	la	obra	donde	va	a	quedar	fijada	tiene	un	mínimo	de	12	cm	
de	espesor.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	bajante.	Presentación	en	seco	de	tubos,	accesorios	y	
piezas	 especiales.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 tubos,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Limpieza	de	la	zona	a	unir	con	el	líquido	limpiador,	aplicación	del	adhesivo	y	encaje	
de	piezas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	bajante	 no	presentará	 fugas	 y	 tendrá	 libre	 desplazamiento	 respecto	 a	 los	
movimientos	de	la	estructura.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ISB010c:	 Bajante	 interior	 de	 la	 red	 de	 evacuación	 de	

aguas	pluviales,	 formada	por	 tubo	de	PVC,	 serie	B,	 de	110	mm	de	diámetro,	

unión	pegada	con	adhesivo.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 montaje	 de	 bajante	 interior	 de	 la	 red	 de	 evacuación	 de	 aguas	
pluviales,	 formada	por	tubo	de	PVC,	serie	B,	de	110	mm	de	diámetro	y	3,2	mm	de	
espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	
accesorios	 y	 piezas	 especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	
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Totalmente	montada,	conexionada	y	probada	por	la	empresa	instaladora	mediante	
las	correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	comprobará	la	existencia	de	huecos	y	pasatubos	en	los	forjados	y	elementos	
estructurales	a	atravesar.	

Se	comprobará	que	la	obra	donde	va	a	quedar	fijada	tiene	un	mínimo	de	12	cm	
de	espesor.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	de	la	bajante.	Presentación	en	seco	de	tubos,	accesorios	y	
piezas	 especiales.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 tubos,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	
Limpieza	de	la	zona	a	unir	con	el	líquido	limpiador,	aplicación	del	adhesivo	y	encaje	
de	piezas.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	bajante	 no	presentará	 fugas	 y	 tendrá	 libre	 desplazamiento	 respecto	 a	 los	
movimientos	de	la	estructura.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ISD010:	 Red	 interior	 de	 evacuación	 para	 aseo	 con	

dotación	 para:	 inodoro,	 lavabo	 sencillo,	 realizada	 con	 tubo	 de	 PVC,	 serie	 B	

para	la	red	de	desagües.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Cuando	 la	derivación	del	 inodoro	deba	atravesar	un	paramento	o	 forjado,	 se	
colocará	un	pasatubos,	para	evitar	el	contacto	con	morteros.	

En	 los	pasatubos	se	 interpondrá	una	masilla	asfáltica	o	un	material	elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

Se	evitará	la	utilización	de	mortero	de	cal	o	yeso	para	la	fijación	de	la	tubería	
cuando	esté	empotrada	en	el	paramento.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	 instalación	 interior	de	evacuación	para	aseo	con	dotación	para:	
inodoro,	lavabo	sencillo,	realizada	con	tubo	de	PVC,	serie	B	para	la	red	de	desagües	
que	 conectan	 la	 evacuación	 de	 los	 aparatos	 con	 la	 bajante,	 con	 los	 diámetros	
necesarios	 para	 cada	 punto	 de	 servicio.	 Incluso	 p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	
montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	piezas	 especiales.	 Totalmente	montada,	
conexionada	y	probada	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	 correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Presentación	de	 tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Fijación	del	
material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra.	 Conexionado.	 Realización	 de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	dispondrán	tapones	de	cierre	en	los	puntos	de	desagüe,	hasta	la	recepción	
de	los	aparatos	sanitarios.	Resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ISD010b:	Red	interior	de	evacuación	para	cuarto	de	baño	

con	dotación	para:	 inodoro,	 lavabo	sencillo,	bañera,	bidé,	realizada	con	 tubo	

de	PVC,	serie	B	para	la	red	de	desagües.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Cuando	 la	derivación	del	 inodoro	deba	atravesar	un	paramento	o	 forjado,	 se	
colocará	un	pasatubos,	para	evitar	el	contacto	con	morteros.	
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En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

Se	evitará	la	utilización	de	mortero	de	cal	o	yeso	para	la	fijación	de	la	tubería	
cuando	esté	empotrada	en	el	paramento.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 interior	 de	 evacuación	 para	 cuarto	 de	 baño	 con	
dotación	 para:	 inodoro,	 lavabo	 sencillo,	 bañera,	 bidé,	 realizada	 con	 tubo	 de	 PVC,	
serie	B	para	 la	red	de	desagües	que	conectan	 la	evacuación	de	 los	aparatos	con	 la	
bajante,	 con	 los	diámetros	necesarios	para	 cada	punto	de	 servicio.	 Incluso	p/p	de	
material	auxiliar	para	montaje	y	 sujeción	a	 la	obra,	accesorios	y	piezas	especiales.	
Totalmente	montada,	conexionada	y	probada	por	la	empresa	instaladora	mediante	
las	correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Presentación	de	 tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Fijación	del	
material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra.	 Conexionado.	 Realización	 de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	dispondrán	tapones	de	cierre	en	los	puntos	de	desagüe,	hasta	la	recepción	
de	los	aparatos	sanitarios.	Resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 ISD010c:	 Red	 interior	 de	 evacuación	 para	 cocina	 con	

dotación	 para:	 fregadero,	 toma	 de	 desagüe	 para	 lavavajillas,	 realizada	 con	

tubo	de	PVC,	serie	B	para	la	red	de	desagües.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Cuando	 la	derivación	del	 inodoro	deba	atravesar	un	paramento	o	 forjado,	 se	
colocará	un	pasatubos,	para	evitar	el	contacto	con	morteros.	

En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

Se	evitará	la	utilización	de	mortero	de	cal	o	yeso	para	la	fijación	de	la	tubería	
cuando	esté	empotrada	en	el	paramento.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	interior	de	evacuación	para	cocina	con	dotación	para:	
fregadero,	toma	de	desagüe	para	lavavajillas,	realizada	con	tubo	de	PVC,	serie	B	para	
la	red	de	desagües	que	conectan	la	evacuación	de	los	aparatos	con	la	bajante,	con	los	
diámetros	necesarios	para	cada	punto	de	servicio.	 Incluso	p/p	de	material	auxiliar	
para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	 Totalmente	
montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	
correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Presentación	de	 tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Fijación	del	
material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra.	 Conexionado.	 Realización	 de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	dispondrán	tapones	de	cierre	en	los	puntos	de	desagüe,	hasta	la	recepción	
de	los	aparatos	sanitarios.	Resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 ISD010d:	 Red	 interior	 de	 evacuación	 para	 galería	 con	

dotación	para:	 lavadero,	 toma	de	desagüe	para	 lavadora,	 realizada	 con	 tubo	

de	PVC,	serie	B	para	la	red	de	desagües.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Cuando	 la	derivación	del	 inodoro	deba	atravesar	un	paramento	o	 forjado,	 se	
colocará	un	pasatubos,	para	evitar	el	contacto	con	morteros.	

En	 los	 pasatubos	 se	 interpondrá	 una	masilla	 asfáltica	 o	 un	material	 elástico	
para	evitar	contactos	inconvenientes	entre	distintos	materiales.	

Se	evitará	la	utilización	de	mortero	de	cal	o	yeso	para	la	fijación	de	la	tubería	
cuando	esté	empotrada	en	el	paramento.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	interior	de	evacuación	para	galería	con	dotación	para:	
lavadero,	toma	de	desagüe	para	lavadora,	realizada	con	tubo	de	PVC,	serie	B	para	la	
red	de	desagües	que	conectan	la	evacuación	de	los	aparatos	con	la	bajante,	con	los	
diámetros	necesarios	para	cada	punto	de	servicio.	 Incluso	p/p	de	material	auxiliar	
para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	 Totalmente	
montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	
correspondientes	pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Presentación	de	 tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Fijación	del	
material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra.	 Conexionado.	 Realización	 de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	dispondrán	tapones	de	cierre	en	los	puntos	de	desagüe,	hasta	la	recepción	
de	los	aparatos	sanitarios.	Resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	ISS010:	Colector	suspendido	de	PVC,	serie	B	de	160	mm	

de	diámetro,	unión	pegada	con	adhesivo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 colector	 suspendido	 de	 red	 horizontal,	 formado	
por	 tubo	 PVC,	 serie	 B	 de	 160	 mm	 de	 diámetro	 y	 3,2	 mm	 de	 espesor,	 con	 una	
pendiente	mínima	del	1,00%,	para	la	evacuación	de	aguas	residuales	(a	baja	y	alta	
temperatura)	 y/o	 pluviales	 en	 el	 interior	 de	 la	 estructura	 de	 los	 edificios.	 Incluso	
p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	 piezas	
especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	 Totalmente	 montado,	
conexionado	y	probado	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	colector.	Presentación	en	seco	de	tubos,	accesorios	y	
piezas	 especiales.	 Marcado	 de	 la	 situación	 del	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	
sujeción	a	 la	obra.	Fijación	del	material	auxiliar	para	montaje	y	sujeción	a	 la	obra.	
Montaje	 de	 la	 instalación	 empezando	 por	 el	 extremo	 de	 cabecera.	 Limpieza	 de	 la	
zona	 a	 unir	 con	 el	 líquido	 limpiador,	 aplicación	 del	 adhesivo	 y	 encaje	 de	 piezas.	
Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	colector	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	No	se	utilizará	para	la	evacuación	de	otros	tipos	
de	residuos	que	no	sean	aguas	residuales	o	pluviales.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	la	superficie	realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	ISS010b:	Colector	suspendido	de	PVC,	serie	B	de	200	mm	

de	diámetro,	unión	pegada	con	adhesivo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 colector	 suspendido	 de	 red	 horizontal,	 formado	
por	 tubo	 PVC,	 serie	 B	 de	 200	 mm	 de	 diámetro	 y	 3,9	 mm	 de	 espesor,	 con	 una	
pendiente	mínima	del	1,00%,	para	la	evacuación	de	aguas	residuales	(a	baja	y	alta	
temperatura)	 y/o	 pluviales	 en	 el	 interior	 de	 la	 estructura	 de	 los	 edificios.	 Incluso	
p/p	 de	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	 sujeción	 a	 la	 obra,	 accesorios	 y	 piezas	
especiales	 colocados	 mediante	 unión	 pegada	 con	 adhesivo.	 Totalmente	 montado,	
conexionado	y	probado	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	colector.	Presentación	en	seco	de	tubos,	accesorios	y	
piezas	 especiales.	 Marcado	 de	 la	 situación	 del	 material	 auxiliar	 para	 montaje	 y	
sujeción	a	 la	obra.	Fijación	del	material	auxiliar	para	montaje	y	sujeción	a	 la	obra.	
Montaje	 de	 la	 instalación	 empezando	 por	 el	 extremo	 de	 cabecera.	 Limpieza	 de	 la	
zona	 a	 unir	 con	 el	 líquido	 limpiador,	 aplicación	 del	 adhesivo	 y	 encaje	 de	 piezas.	
Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	colector	tendrá	resistencia	mecánica.	El	conjunto	será	estanco.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	No	se	utilizará	para	la	evacuación	de	otros	tipos	
de	residuos	que	no	sean	aguas	residuales	o	pluviales.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	 la	 superficie	 realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IVH010:	 Aireador	 de	 paso,	 caudal	 máximo	 15	 l/s,	 de	

725x20x82	mm,	para	ventilación	híbrida.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	aireador	de	paso,	de	aluminio,	caudal	máximo	15	l/s,	
de	 725x20x82	mm,	 con	 silenciador	 acústico	 de	 espuma	 de	 resina	 de	melamina	 y	
aislamiento	acústico	de	34	dBA,	para	colocar	en	puertas	de	paso	interiores,	entre	el	
marco	y	la	batiente	de	la	puerta	de	paso	interior	de	700	mm	de	anchura	de	puerta	y	
80	 mm	 de	 anchura	 de	 marco,	 para	 ventilación	 híbrida.	 Incluso	 accesorios	 de	
montaje.	Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto	y	que	hay	
espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Fijación	del	 aireador	 entre	 el	marco	y	 la	 batiente	de	 la	puerta	de	
paso.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	ventilación	será	adecuada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	 IVH010b:	Aireador	de	admisión,	 caudal	máximo	10	 l/s,	

de	1200x80x12	mm,	para	ventilación	híbrida.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	aireador	de	admisión,	de	aluminio	lacado	en	color	a	
elegir	de	la	carta	RAL,	caudal	máximo	10	l/s,	de	1200x80x12	mm,	con	abertura	de	
800x12	mm,	aislamiento	acústico	de	39	dBA	y	 filtro	 antipolución,	para	 colocar	 en	
posición	horizontal	 encima	de	 la	 carpintería	 exterior	de	 aluminio	 o	PVC,	 hasta	80	
mm	 de	 profundidad,	 para	 ventilación	 híbrida.	 Incluso	 accesorios	 de	 montaje.	
Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto	y	que	hay	
espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Fijación	del	aireador	encima	de	la	carpintería.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	ventilación	será	adecuada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IVH010c:	Boca	de	extracción,	graduable,	caudal	máximo	

19	l/s,	de	125	mm	de	diámetro	de	conexión	y	165	mm	de	diámetro	exterior,	

para	paredes	o	techos	de	locales	húmedos	(cocina),	para	ventilación	híbrida.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	boca	de	extracción,	graduable,	de	chapa	galvanizada	
lacada	en	color	blanco	RAL	9010,	caudal	máximo	19	l/s,	de	125	mm	de	diámetro	de	
conexión	 y	 165	 mm	 de	 diámetro	 exterior,	 para	 colocar	 en	 paredes	 o	 techos	 de	
locales	 húmedos	 (cocina),	 al	 inicio	 del	 conducto	 de	 extracción,	 para	 ventilación	
híbrida.	 Incluso	 fijación	 al	 conducto	 de	 extracción	 y	 accesorios	 de	 montaje.	
Totalmente	montada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto	y	que	hay	
espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Fijación	del	elemento	al	conducto	de	extracción.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	ventilación	será	adecuada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IVH030:	 Extractor	 estático	 mecánico,	 de	 153	 mm	 de	

diámetro	 y	 415	mm	de	 altura,	 de	 250	m³/h	 de	 caudal	máximo,	 en	 vivienda	

unifamiliar.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	en	el	extremo	exterior	del	conducto	de	extracción	(boca	
de	expulsión),	en	vivienda	unifamiliar,	de	extractor	estático	mecánico,	de	153	mm	
de	diámetro	y	415	mm	de	altura,	de	250	m³/h	de	caudal	máximo,	137	W	de	potencia	
máxima	 con	 motor	 de	 alimentación	 monofásica	 (230V/50Hz)	 y	 900	 r.p.m.	 de	
velocidad	máxima.	Incluso	accesorios	de	fijación	y	conexión.	Totalmente	montada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	del	aspirador.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	sistema	será	estanco.	La	ventilación	será	adecuada.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IVK010:	 Extractor	 de	 cocina,	 de	 dimensiones	

218x127x304	mm,	velocidad	2250	r.p.m.,	caudal	de	descarga	libre	250	m³/h,	

con	tramo	de	conexión	de	tubo	flexible	de	aluminio.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	en	el	interior	de	la	campana	de	extractor	de	cocina,	de	
dimensiones	218x127x304	mm,	velocidad	2250	r.p.m.,	caudal	de	descarga	libre	250	
m³/h.	 Incluso	 tramo	 de	 conexión	 de	 tubo	 flexible	 de	 aluminio	 a	 conducto	 de	
extracción	para	salida	de	humos.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	mediante	 plantilla.	 Fijación	 en	 paramento	mediante	 elementos	 de	
anclaje.	Colocación	del	aparato.	Conexión	a	la	red.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	IVK030:	Aspirador	giratorio	con	sombrero	dinámico,	de	

aluminio	 (Dureza	 H-24),	 para	 conducto	 de	 salida	 de	 250	 mm	 de	 diámetro	

exterior.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	en	el	extremo	exterior	del	conducto	de	extracción	(boca	
de	expulsión)	de	aspirador	giratorio	con	sombrero	dinámico,	de	aluminio	 (Dureza	
H-24),	para	conducto	de	salida	de	250	mm	de	diámetro	exterior,	para	ventilación	de	
cocinas.	Incluso	p/p	de	elementos	de	anclaje	y	sujeción.	Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Fijación	y	colocación	mediante	elementos	de	anclaje.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	IVV020:	Conducto	circular	de	chapa	de	acero	galvanizado	

de	pared	simple	lisa,	de	100	mm	de	diámetro	y	0,6	mm	de	espesor	de	chapa,	

colocado	en	posición	horizontal,	para	instalación	de	ventilación.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 conducto	 circular	 para	 instalación	 de	 ventilación	
formado	 por	 tubo	 de	 chapa	 de	 acero	 galvanizado	 de	 pared	 simple	 lisa,	
autoconectable	macho-hembra,	 de	 100	mm	 de	 diámetro	 y	 0,6	mm	 de	 espesor	 de	
chapa,	 colocado	 en	 posición	 horizontal.	 Incluso	 p/p	 de	 recorte	 de	 materiales,	
uniones,	 refuerzos,	 embocaduras,	 tapas	 de	 registro,	 elementos	 de	 fijación,	
conexiones,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales,	 sin	 incluir	 compuertas	 de	 regulación	 o	
cortafuego,	ni	rejillas	y	difusores.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado	por	
la	 empresa	 instaladora	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	
(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	proyectada,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto,	medida	entre	
los	 ejes	 de	 los	 elementos	 o	 de	 los	 puntos	 a	 conectar,	 sin	 descontar	 las	 piezas	
especiales.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	
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Se	comprobará	la	existencia	de	huecos	y	pasatubos	en	los	forjados	y	elementos	
estructurales	a	atravesar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	conducto.	Presentación	de	tubos,	accesorios	y	piezas	
especiales.	Colocación	y	fijación	de	tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Realización	
de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conducto	será	estanco.	La	ventilación	será	adecuada.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	UNE-EN	12237.	Ventilación	de	edificios.	Conductos.	
Resistencia	y	fugas	de	conductos	circulares	de	chapa	metálica	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 IVV020b:	 Conducto	 circular	 de	 chapa	 de	 acero	

galvanizado	de	pared	simple	helicoidal,	de	100	mm	de	diámetro	y	0,5	mm	de	

espesor,	colocado	en	posición	horizontal,	para	instalación	de	ventilación.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 conducto	 circular	 para	 instalación	 de	 ventilación	
formado	por	tubo	de	chapa	de	acero	galvanizado	de	pared	simple	helicoidal,	de	100	
mm	de	diámetro	y	0,5	mm	de	espesor,	colocado	en	posición	horizontal.	Incluso	p/p	
de	 recorte	 de	 materiales,	 uniones,	 refuerzos,	 embocaduras,	 tapas	 de	 registro,	
elementos	 de	 fijación,	 conexiones,	 accesorios	 y	 piezas	 especiales,	 sin	 incluir	
compuertas	de	regulación	o	cortafuego,	ni	rejillas	y	difusores.	Totalmente	montado,	
conexionado	y	probado	por	 la	empresa	 instaladora	mediante	 las	correspondientes	
pruebas	de	servicio	(incluidas	en	este	precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	proyectada,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto,	medida	entre	
los	 ejes	 de	 los	 elementos	 o	 de	 los	 puntos	 a	 conectar,	 sin	 descontar	 las	 piezas	
especiales.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 y	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto,	y	que	hay	espacio	suficiente	para	su	instalación.	

Se	comprobará	la	existencia	de	huecos	y	pasatubos	en	los	forjados	y	elementos	
estructurales	a	atravesar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	del	conducto.	Presentación	de	tubos,	accesorios	y	piezas	
especiales.	Colocación	y	fijación	de	tubos,	accesorios	y	piezas	especiales.	Realización	
de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conducto	será	estanco.	La	ventilación	será	adecuada.	
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	resistencia	mecánica	y	estanqueidad.	

Normativa	de	aplicación:	UNE-EN	12237.	Ventilación	de	edificios.	Conductos.	
Resistencia	y	fugas	de	conductos	circulares	de	chapa	metálica	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

	

2.2.7.-	Aislamientos	e	impermeabilizaciones	

		
Unidad	de	obra	NAA030:	Aislamiento	acústico	de	codo	de	bajante	de	90	

mm	de	diámetro,	realizado	con	panel	bicapa,	de	3,9	mm	de	espesor;	fijado	con	

bridas	de	plástico.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	aislamiento	acústico	de	codo	en	bajante	de	90	mm	
de	diámetro,	 realizado	 con	panel	 bicapa,	 de	 3,9	mm	de	 espesor,	 formado	por	 una	
membrana	autoadhesiva	de	alta	densidad	termosoldada	a	una	lámina	de	polietileno	
reticulado;	dispuesto	en	torno	a	la	bajante	a	modo	de	coquilla	y	fijado	con	bridas	de	
plástico.	Incluso	p/p	de	cortes	y	sellado	de	juntas	con	cinta	autoadhesiva.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	está	seca	y	limpia.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Corte	 del	 rollo	 en	 tramos.	 Forrado	 del	 codo	 de	 la	 bajante.	 Colocación	 de	 las	
bridas.	Sellado	de	juntas.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	protección	de	la	totalidad	de	la	superficie	será	homogénea.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 NAA030b:	 Aislamiento	 acústico	 de	 codo	 de	 bajante	 de	

110	mm	de	diámetro,	realizado	con	panel	bicapa,	de	3,9	mm	de	espesor;	fijado	

con	bridas	de	plástico.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	aislamiento	acústico	de	codo	en	bajante	de	110	mm	
de	diámetro,	 realizado	 con	panel	 bicapa,	 de	 3,9	mm	de	 espesor,	 formado	por	 una	
membrana	autoadhesiva	de	alta	densidad	termosoldada	a	una	lámina	de	polietileno	
reticulado;	dispuesto	en	torno	a	la	bajante	a	modo	de	coquilla	y	fijado	con	bridas	de	
plástico.	Incluso	p/p	de	cortes	y	sellado	de	juntas	con	cinta	autoadhesiva.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	está	seca	y	limpia.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Corte	 del	 rollo	 en	 tramos.	 Forrado	 del	 codo	 de	 la	 bajante.	 Colocación	 de	 las	
bridas.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	protección	de	la	totalidad	de	la	superficie	será	homogénea.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 NAA030c:	 Aislamiento	 acústico	 de	 codo	 de	 bajante	 de	

125	mm	de	diámetro,	realizado	con	panel	bicapa,	de	3,9	mm	de	espesor;	fijado	

con	bridas	de	plástico.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	aislamiento	acústico	de	codo	en	bajante	de	125	mm	
de	diámetro,	 realizado	 con	panel	 bicapa,	 de	 3,9	mm	de	 espesor,	 formado	por	 una	
membrana	autoadhesiva	de	alta	densidad	termosoldada	a	una	lámina	de	polietileno	
reticulado;	dispuesto	en	torno	a	la	bajante	a	modo	de	coquilla	y	fijado	con	bridas	de	
plástico.	Incluso	p/p	de	cortes	y	sellado	de	juntas	con	cinta	autoadhesiva.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	está	seca	y	limpia.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Corte	 del	 rollo	 en	 tramos.	 Forrado	 del	 codo	 de	 la	 bajante.	 Colocación	 de	 las	
bridas.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	protección	de	la	totalidad	de	la	superficie	será	homogénea.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	NAF020:	Aislamiento	por	el	interior	en	fachada	de	doble	

hoja	 de	 fábrica	 para	 revestir	 formado	 por	 panel	 rígido	 de	 poliestireno	

extruido,	de	 superficie	 lisa	y	mecanizado	 lateral	machihembrado,	de	40	mm	
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de	 espesor,	 resistencia	 a	 compresión	 >=	 300	 kPa,	 fijado	 con	 pelladas	 de	

adhesivo	cementoso.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	aislamiento	por	el	interior	en	cerramiento	de	doble	
hoja	de	fábrica	para	revestir	formado	por	panel	rígido	de	poliestireno	extruido,	de	
superficie	 lisa	 y	 mecanizado	 lateral	 machihembrado,	 de	 40	 mm	 de	 espesor,	
resistencia	a	compresión	>=	300	kPa,	resistencia	térmica	1,2	m²K/W,	conductividad	
térmica	0,034	W/(mK),	 fijado	con	pelladas	de	adhesivo	cementoso.	 Incluso	p/p	de	
cortes,	adhesivo	de	colocación	y	limpieza.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HE	Ahorro	de	energía.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 soporte	 está	 terminada	 con	 el	 grado	 de	
humedad	adecuado	y	de	acuerdo	con	las	exigencias	de	la	técnica	a	emplear	para	su	
colocación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Corte	y	preparación	del	aislamiento.	Colocación	del	aislamiento.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 protección	 de	 la	 totalidad	 de	 la	 superficie	 será	 homogénea.	 No	 existirán	
puentes	térmicos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 NIM011:	 Impermeabilización	 de	 muro	 de	 sótano	 o	

estructura	 enterrada,	 por	 su	 cara	 exterior,	 con	 lámina	 de	 betún	modificado	

con	 elastómero	 SBS,	 tipo	 LBM(SBS)	 -	 40	 -	 FV,	 acabada	 con	 film	 plástico	

termofusible	 en	 ambas	 caras,	 previa	 imprimación	 con	 emulsión	 asfáltica	

estable	(rendimiento:	0,5	kg/m²).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	impermeabilización	de	muro	de	sótano	o	estructura	enterrada,	
por	su	cara	exterior,	mediante	lámina	de	betún	modificado	con	elastómero	SBS,	tipo	
LBM(SBS)	 -	 40	 -	 FV,	masa	 nominal	 4	 kg/m²,	 con	 armadura	 de	 fieltro	 de	 fibra	 de	
vidrio	de	100	g/m²,	acabada	con	film	plástico	termofusible	en	ambas	caras,	previa	
imprimación	 con	 emulsión	 asfáltica	 estable	 (rendimiento:	 0,5	 kg/m²).	 Incluso	p/p	
de	 limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie,	 solapes	 y	 bandas	 de	 refuerzo	 en	 la	
coronación	y	en	la	entrega	al	pie	del	muro	en	su	encuentro	con	la	cimentación.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	muro	está	completamente	terminado.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	 nieve	 o	 exista	
viento	excesivo.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Realización	 de	 trabajos	 auxiliares	 en	 la	 superficie	 soporte	 (conformado	 de	
ángulos,	paso	de	tubos,	etc.).	Limpieza	y	preparación	de	la	superficie	en	la	que	ha	de	
aplicarse	la	impermeabilización.	Aplicación	de	la	capa	de	imprimación.	Ejecución	de	
la	membrana	impermeabilizante.	Tratamiento	de	los	elementos	singulares	(ángulos,	
aristas,	etc.).	Sellado	de	juntas.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	membrana	impermeabilizante	será	continua,	con	un	adecuado	tratamiento	
de	juntas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

La	 impermeabilización	 se	 protegerá,	 después	 de	 su	 colocación,	 de	 los	
impactos,	presiones	u	otras	acciones	que	la	pudieran	alterar,	hasta	que	se	realice	el	
relleno	del	trasdós	del	muro.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	incluyendo	las	entregas	y	los	solapes.	

		
Unidad	 de	 obra	 NIM040:	 Drenaje	 de	 muro	 de	 sótano	 o	 estructura	

enterrada,	por	su	cara	exterior,	con	lámina	drenante	nodular	de	polietileno	de	

alta	densidad	(PEAD/HDPE),	con	nódulos	de	8	mm	de	altura,	con	geotextil	de	

polipropileno	 incorporado,	 resistencia	 a	 la	 compresión	 150	 kN/m²	 según	

UNE-EN	 ISO	604,	 capacidad	de	drenaje	 5	 l/(s·m)	 y	masa	nominal	 0,7	 kg/m²,	

sujeta	al	muro	previamente	impermeabilizado	mediante	fijaciones	mecánicas,	

y	rematado	superiormente	con	perfil	metálico.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	drenaje	de	muro	de	sótano	o	estructura	enterrada,	por	su	cara	
exterior,	 mediante	 lámina	 drenante	 nodular	 de	 polietileno	 de	 alta	 densidad	
(PEAD/HDPE),	 con	 nódulos	 de	 8	 mm	 de	 altura,	 con	 geotextil	 de	 polipropileno	
incorporado,	 resistencia	 a	 la	 compresión	 150	 kN/m²	 según	 UNE-EN	 ISO	 604,	
capacidad	 de	 drenaje	 5	 l/(s·m)	 y	 masa	 nominal	 0,7	 kg/m²;	 sujeta	 al	 paramento	
vertical	mediante	 fijaciones	mecánicas	 (6	ud/m²),	 con	 los	nódulos	 contra	 el	muro	
previamente	 impermeabilizado.	 Incluso	 p/p	 de	 limpieza	 y	 preparación	 de	 la	
superficie,	 solapes	 horizontales	 y	 verticales,	 remates	 de	 esquinas	 y	 rincones	 y	
colocación	de	perfil	metálico	de	remate	superior	(0,3	m/m²).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	muro	está	completamente	terminado.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	 nieve	 o	 exista	
viento	excesivo.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Realización	 de	 trabajos	 auxiliares	 en	 la	 superficie	 soporte	 (conformado	 de	
ángulos,	paso	de	tubos,	etc.).	Limpieza	y	preparación	de	la	superficie	en	la	que	ha	de	
aplicarse	 la	 lámina	 drenante.	 Colocación	 de	 la	 lámina	 drenante	 y	 filtrante.	
Tratamiento	de	los	elementos	singulares	(ángulos,	aristas,	etc.).	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	provisionalmente	hasta	que	se	realice	el	 relleno	del	 trasdós	del	
muro,	particularmente	frente	a	acciones	mecánicas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	incluyendo	las	entregas	y	los	solapes.	

		
Unidad	de	obra	NIS040:	Drenaje	de	solera	en	contacto	con	el	terreno,	por	

su	cara	exterior,	con	lámina	drenante	nodular	de	polietileno	de	alta	densidad	

(PEAD/HDPE),	con	nódulos	de	8	mm	de	altura,	con	geotextil	de	polipropileno	

incorporado,	 resistencia	a	 la	 compresión	150	kN/m²	según	UNE-EN	 ISO	604,	

capacidad	de	drenaje	5	 l/(s·m)	y	masa	nominal	0,7	kg/m²,	colocada	sobre	el	

terreno	y	preparada	para	recibir	directamente	el	hormigón	de	la	solera.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 drenaje	 de	 solera	 en	 contacto	 con	 el	 terreno,	 por	 su	 cara	
exterior,	 mediante	 lámina	 drenante	 nodular	 de	 polietileno	 de	 alta	 densidad	
(PEAD/HDPE),	 con	 nódulos	 de	 8	 mm	 de	 altura,	 con	 geotextil	 de	 polipropileno	
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incorporado,	 resistencia	 a	 la	 compresión	 150	 kN/m²	 según	 UNE-EN	 ISO	 604,	
capacidad	de	drenaje	5	l/(s·m)	y	masa	nominal	0,7	kg/m²,	colocada	sobre	el	terreno	
y	 preparada	 para	 recibir	 directamente	 el	 hormigón	 de	 la	 solera.	 Incluso	 p/p	 de	
limpieza	y	preparación	de	la	superficie	y	solapes.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	soporte	presenta	una	estabilidad	dimensional,	
flexibilidad,	resistencia	mecánica	y	planeidad	adecuadas.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	 nieve	 o	 exista	
viento	excesivo.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 en	 la	 que	 ha	 de	 aplicarse	 la	 lámina	
drenante.	 Colocación	 de	 la	 lámina	 drenante.	 Tratamiento	 de	 los	 elementos	
singulares	(ángulos,	aristas,	etc.).	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 provisionalmente	 hasta	 la	 ejecución	 de	 la	 capa	 de	 protección,	
particularmente	frente	a	acciones	mecánicas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	incluyendo	las	entregas	y	los	solapes.	

	

2.2.8.-	Cubiertas	

		



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 536	 	 	 	 536		

Unidad	 de	 obra	 QAC010:	 Cubierta	 plana	 transitable,	 ventilada,	 con	

solado	fijo,	 tipo	convencional,	pendiente	del	1%	al	5%,	para	tráfico	peatonal	

privado,	 compuesta	 de:	 formación	 de	 pendientes:	 tablero	 cerámico	 hueco	

machihembrado	 de	 80x25x3,5	 cm	 apoyado	 sobre	 tabiques	 aligerados	 de	

ladrillo	cerámico	hueco	de	24x11,5x9	cm,	dispuestos	cada	80	cm	y	con	30	cm	

de	altura	media;	aislamiento	 térmico:	 fieltro	aislante	de	 lana	mineral,	 según	

UNE-EN	13162,	revestido	por	una	de	sus	caras	con	un	complejo	de	papel	kraft	

con	 polietileno	 que	 actúa	 como	 barrera	 de	 vapor,	 de	 80	 mm	 de	 espesor;	

impermeabilización	 monocapa	 adherida:	 lámina	 de	 betún	 modificado	 con	

elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-40/FP	 (160)	 colocada	 con	 imprimación	 asfáltica,	

tipo	EA;	 capa	separadora	bajo	protección:	geotextil	no	 tejido	compuesto	por	

fibras	 de	 poliéster	 unidas	 por	 agujeteado,	 con	 una	 resistencia	 a	 la	 tracción	

longitudinal	de	2	kN/m,	una	resistencia	a	 la	 tracción	transversal	de	2	kN/m,	

resistencia	CBR	a	punzonamiento	0,4	kN	y	una	masa	superficial	de	200	g/m²;	

capa	de	protección:	baldosas	de	gres	rústico	4/3/-/E,	20x20	cm	colocadas	en	

capa	 fina	 con	 adhesivo	 cementoso	 normal,	 C1	 gris,	 sobre	 capa	 de	

regularización	de	mortero	M-5,	rejuntadas	con	mortero	de	juntas	cementoso	

con	resistencia	elevada	a	la	abrasión	y	absorción	de	agua	reducida,	CG2,	para	

junta	abierta	(entre	3	y	15	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	las	piezas.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Impermeabilización	 asfáltica:	 se	 evitará	 su	 contacto	 con	 aceites,	 grasas,	
petróleos	y	disolventes.	

Capa	 separadora:	 se	 utilizarán	 productos	 no	 permeables	 a	 la	 lechada	 de	
morteros	y	hormigones.	

Se	 prestará	 especial	 atención	 a	 las	 incompatibilidades	 de	 uso	 que	 se	
especifican	 en	 las	 fichas	 técnicas	 de	 los	 diferentes	 elementos	 que	 pudieran	
componer	 la	 cubierta	 (soporte	 resistente,	 formación	 de	 pendientes,	 barrera	 de	
vapor,	aislamiento	térmico,	impermeabilización	y	capas	separadoras).	
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CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 cubierta	 plana	 transitable,	 ventilada,	 con	 solado	 fijo,	 tipo	
convencional,	pendiente	del	1%	al	5%,	para	tráfico	peatonal	privado,	compuesta	de	
los	siguientes	elementos:	FORMACIÓN	DE	PENDIENTES:	solera	de	tablero	cerámico	
hueco	machihembrado	de	80x25x3,5	cm	con	una	capa	de	regularización	de	mortero	
de	cemento	M-5	de	3	cm	de	espesor	y	acabado	 fratasado,	apoyada	sobre	 tabiques	
aligerados	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 de	 24x11,5x9	 cm,	 recibido	 con	mortero	 de	
cemento	 M-5,	 dispuestos	 cada	 80	 cm	 y	 con	 30	 cm	 de	 altura	 media,	 rematados	
superiormente	con	maestras	de	mortero	de	cemento	M-5;	AISLAMIENTO	TÉRMICO:	
fieltro	 aislante	 de	 lana	 mineral,	 según	 UNE-EN	 13162,	 revestido	 por	 una	 de	 sus	
caras	 con	 un	 complejo	 de	 papel	 kraft	 con	 polietileno	 que	 actúa	 como	 barrera	 de	
vapor,	de	80	mm	de	espesor,	resistencia	térmica	1,9	m²K/W,	conductividad	térmica	
0,042	W/(mK);	IMPERMEABILIZACIÓN:	tipo	monocapa,	adherida,	formada	por	una	
lámina	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-40/FP	 (160),	 con	
armadura	de	fieltro	de	poliéster	no	tejido	de	160	g/m²,	de	superficie	no	protegida	
colocada	 con	 imprimación	 asfáltica,	 tipo	 EA;	 CAPA	 SEPARADORA	 BAJO	
PROTECCIÓN:	 geotextil	 no	 tejido	 compuesto	 por	 fibras	 de	 poliéster	 unidas	 por	
agujeteado,	con	una	resistencia	a	la	tracción	longitudinal	de	2	kN/m,	una	resistencia	
a	la	tracción	transversal	de	2	kN/m,	una	apertura	de	cono	al	ensayo	de	perforación	
dinámica	 según	 UNE-EN	 ISO	 13433	 inferior	 a	 27	 mm,	 resistencia	 CBR	 a	
punzonamiento	0,4	kN	y	una	masa	superficial	de	200	g/m²;	CAPA	DE	PROTECCIÓN:	
Pavimento	de	baldosas	de	gres	rústico	4/0/-/E	(pavimentos	para	tránsito	peatonal	
medio,	tipo	4;	suelos	exteriores	y	suelos	con	requisitos	específicos,	tipo	3;	exterior,	
tipo	-/E),	20x20	cm	colocadas	en	capa	fina	con	adhesivo	cementoso	normal,	C1	sin	
ninguna	 característica	 adicional,	 color	 gris,	 sobre	 una	 capa	 de	 regularización	 de	
mortero	M-5	de	4	cm	de	espesor,	rejuntadas	con	mortero	de	juntas	cementoso	con	
resistencia	 elevada	 a	 la	 abrasión	 y	 absorción	 de	 agua	 reducida,	 CG2,	 para	 junta	
abierta	 (entre	 3	 y	 15	mm),	 con	 la	misma	 tonalidad	 de	 las	 piezas.	 Incluso	 p/p	 de	
crucetas	de	PVC,	fajeado	de	juntas	y	puntos	singulares,	formación	y	sellado	de	juntas	
de	pavimento	y	perimetrales,	y	limpieza	final.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	CTE.	DB	SI	Seguridad	en	caso	de	incendio.	

-	NTE-QAT.	Cubiertas:	Azoteas	transitables.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	en	proyección	horizontal,	 según	documentación	gráfica	de	
Proyecto,	desde	 las	caras	 interiores	de	 los	antepechos	o	petos	perimetrales	que	 la	
limitan.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	de	la	base	resistente	es	uniforme	y	plana,	está	
limpia	y	carece	de	restos	de	obra.	

Se	comprobará	que	los	paramentos	verticales	de	casetones,	petos	perimetrales	
y	otros	elementos	constructivos	se	encuentran	terminados.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h,	debiendo	aplicarse	en	unas	condiciones	térmicas	ambientales	
que	 se	 encuentren	 dentro	 de	 los	 márgenes	 prescritos	 en	 las	 correspondientes	
especificaciones	de	aplicación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	los	puntos	singulares.	Replanteo	de	las	pendientes	y	trazado	de	
limatesas,	 limahoyas	 y	 juntas.	 Formación	 de	 pendientes	 mediante	 encintado	 de	
limatesas,	 limahoyas	 y	 juntas	 con	 maestras	 de	 ladrillo.	 Relleno	 de	 juntas	 con	
poliestireno	 expandido.	 Ejecución	 de	 los	 tabiques	 aligerados.	 Revisión	 de	 la	
superficie	 base	 en	 la	 que	 se	 realiza	 la	 fijación	 del	 aislamiento	 de	 acuerdo	 con	 las	
exigencias	 de	 la	 técnica	 a	 emplear.	 Corte,	 ajuste	 y	 colocación	 del	 aislamiento.	
Ejecución	 del	 tablero	 cerámico	 machihembrado	 sobre	 los	 tabiques	 aligerados.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 539	 	 	 	 539		

Vertido,	extendido	y	regleado	de	 la	capa	de	mortero	de	regularización.	Limpieza	y	
preparación	de	la	superficie	en	la	que	ha	de	aplicarse	la	lámina	asfáltica.	Aplicación	
de	la	emulsión	asfáltica.	Colocación	de	la	impermeabilización.	Colocación	de	la	capa	
separadora	bajo	protección.	Vertido,	extendido	y	regleado	del	material	de	agarre	o	
nivelación.	 Replanteo	 de	 las	 juntas	 del	 pavimento.	 Replanteo	 del	 pavimento	 y	
fajeado	de	juntas	y	puntos	singulares.	Colocación	de	las	baldosas	con	junta	abierta.	
Sellado	de	juntas	de	pavimento	y	perimetrales.	Rejuntado	del	pavimento.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Serán	básicas	las	condiciones	de	estanqueidad	y	libre	dilatación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	cubierta	de	cualquier	acción	mecánica	no	prevista	en	el	cálculo,	
hasta	 que	 se	 proceda	 a	 la	 ejecución	 de	 su	 capa	 de	 protección,	 no	 recibiéndose	
ningún	elemento	que	pueda	perforar	la	impermeabilización.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	 la	 superficie	 realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto,	 desde	 las	 caras	 interiores	de	 los	 antepechos	o	petos	
perimetrales	que	la	limitan.	

		
Unidad	 de	 obra	QAF010:	 Impermeabilización	 de	 junta	 de	 dilatación	 en	

cubierta	 plana	 transitable,	 ventilada,	 con	 solado	 fijo,	 tipo	 convencional,	

compuesta	de:	dos	bandas	de	adherencia,	de	lámina	de	betún	modificado	con	

elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-30/FP	 (160),	 de	 30	 cm	 de	 ancho	 cada	 una,	

colocadas	 sobre	el	 soporte,	 a	 cada	 lado	de	 la	 junta,	 previamente	 imprimado	

con	imprimación	asfáltica,	tipo	EA;	banda	de	refuerzo	de	33	cm	de	ancho,	de	

lámina	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-30/FP	 (160);	

cordón	 de	 polietileno	 expandido	 de	 celda	 cerrada,	 para	 relleno	 de	 junta;	 y	

banda	 de	 terminación	 de	 lámina	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómero	 SBS,	

LBM(SBS)-40/FP	(160).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 impermeabilización	 de	 junta	 de	 dilatación	 en	 cubierta	 plana	
transitable,	ventilada,	con	solado	fijo,	tipo	convencional,	compuesta	de:	dos	bandas	
de	adherencia,	de	lámina	de	betún	modificado	con	elastómero	SBS,	LBM(SBS)-30/FP	
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(160),	con	armadura	de	fieltro	de	poliéster	no	tejido	de	160	g/m²,	de	superficie	no	
protegida,	de	30	cm	de	ancho	cada	una,	completamente	adheridas	al	soporte,	a	cada	
lado	de	la	junta,	previamente	imprimado	con	imprimación	asfáltica,	tipo	EA;	banda	
de	refuerzo	de	33	cm	de	ancho,	realizada	a	partir	de	lámina	de	betún	modificado	con	
elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-30/FP	 (160),	 con	 armadura	 de	 fieltro	 de	 poliéster	 no	
tejido	de	160	g/m²,	de	superficie	no	protegida,	formando	un	fuelle	sin	adherir	en	la	
zona	de	la	junta;	cordón	de	polietileno	expandido	de	celda	cerrada,	para	relleno	de	
junta,	de	30	mm	de	diámetro;	y	banda	de	terminación	lámina	de	betún	modificado	
con	elastómero	SBS,	LBM(SBS)-40/FP	(160),	con	armadura	de	fieltro	de	poliéster	no	
tejido	 de	 160	 g/m²,	 de	 superficie	 no	 protegida	 soldada	 a	 la	 lámina	
impermeabilizante	(no	incluida	en	este	precio),	formando	un	fuelle	sin	adherir	en	la	
zona	de	la	junta,	sobre	el	cordón	de	relleno.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	de	la	base	resistente	es	uniforme	y	plana,	está	
limpia	y	carece	de	restos	de	obra.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 en	 la	 que	 ha	 de	 aplicarse	 la	 lámina	
asfáltica.	 Aplicación	 de	 la	 emulsión	 asfáltica.	 Colocación	 de	 las	 bandas	 de	
adherencia.	Colocación	de	la	banda	de	refuerzo.	Colocación	del	cordón	de	relleno	en	
el	interior	de	la	junta.	Colocación	de	la	banda	de	terminación.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Serán	básicas	las	condiciones	de	estanqueidad	y	libre	dilatación.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 la	 obra	 recién	 ejecutada	 frente	 a	 posibles	 perforaciones	 de	 la	
lámina.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	QAF020:	Encuentro	de	paramento	vertical	 con	cubierta	

plana	 transitable,	 ventilada,	 con	 solado	 fijo,	 tipo	 convencional;	 mediante	

formación	de	la	ventilación	perimetral	de	la	cámara	y	ejecución	de	retranqueo	

perimetral,	para	 la	protección	de	 la	 impermeabilización	 formada	por:	banda	

de	refuerzo	de	33	cm	de	ancho,	de	lámina	de	betún	modificado	con	elastómero	

SBS,	 LBM(SBS)-30/FP	 (160),	 colocada	 sobre	 el	 soporte	 previamente	

imprimado	con	 imprimación	asfáltica,	 tipo	EA	y	banda	de	terminación	de	50	

cm	 de	 desarrollo	 con	 lámina	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómero	 SBS,	

LBM(SBS)-40/FP	(160);	revistiendo	el	encuentro	con	rodapiés	de	gres	rústico	

4/3/-/E,	de	7	cm,	3	€/m	colocados	con	junta	abierta	(separación	entre	3	y	15	

mm),	en	capa	 fina	con	adhesivo	cementoso	normal,	C1	gris	y	rejuntados	con	

mortero	 de	 juntas	 cementoso	 con	 resistencia	 elevada	 a	 la	 abrasión	 y	

absorción	de	agua	reducida,	CG2,	para	junta	abierta	(entre	3	y	15	mm),	con	la	

misma	tonalidad	de	las	piezas;	y	colocación	de	vierteaguas	cerámico	fijado	al	

paramento,	como	remate	de	la	ventilación	perimetral	de	la	cámara.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	de	encuentro	de	paramento	vertical	con	cubierta	plana	transitable,	
ventilada,	 con	 solado	 fijo,	 tipo	 convencional;	 mediante	 la	 realización	 de	 un	
retranqueo	perimetral	de	más	de	5	cm	con	respecto	al	paramento	vertical	y	de	más	
de	 20	 cm	 de	 altura	 sobre	 la	 protección	 de	 la	 cubierta,	 relleno	 con	 mortero	 de	
cemento	M-2,5	colocado	sobre	la	impermeabilización	soldada	a	su	vez	al	soporte	y	
compuesta	por:	banda	de	refuerzo	de	33	cm	de	ancho,	realizada	a	partir	de	lámina	
de	betún	modificado	con	elastómero	SBS,	LBM(SBS)-30/FP	(160),	con	armadura	de	
fieltro	 de	 poliéster	 no	 tejido	 de	 160	 g/m²,	 de	 superficie	 no	 protegida,	
completamente	 adherida	 al	 soporte,	 previamente	 imprimado	 con	 imprimación	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 542	 	 	 	 542		

asfáltica,	 tipo	EA,	 y	 remate	 con	banda	de	 terminación	de	50	 cm	de	desarrollo	 con	
lámina	 de	 betún	 modificado	 con	 elastómero	 SBS,	 LBM(SBS)-40/FP	 (160),	 con	
armadura	de	fieltro	de	poliéster	no	tejido	de	160	g/m²,	de	superficie	no	protegida,	
acabado	 con	 un	 revestimiento	 de	 rodapiés	 de	 gres	 rústico	 4/0/-/E	 (pavimentos	
para	 tránsito	 peatonal	 medio,	 tipo	 4;	 suelos	 exteriores	 y	 suelos	 con	 requisitos	
específicos,	 tipo	3;	 exterior,	 tipo	 -/E),	de	7	 cm,	3	€/m	colocados	con	 junta	abierta	
(separación	entre	3	y	15	mm),	en	capa	fina	con	adhesivo	cementoso	normal,	C1	sin	
ninguna	 característica	 adicional,	 color	 gris	 y	 rejuntados	 con	 mortero	 de	 juntas	
cementoso	con	resistencia	elevada	a	la	abrasión	y	absorción	de	agua	reducida,	CG2,	
para	junta	abierta	(entre	3	y	15	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	las	piezas.	Incluso	
p/p	 de	 formación	 de	 ventilación	 perimetral	 de	 la	 cámara	 con	 ladrillo	 cerámico	
hueco,	y	colocación	de	vierteaguas	cerámico	de	11x24	cm,	fijado	al	paramento,	como	
remate	de	la	ventilación	perimetral	de	la	cámara.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	de	la	base	resistente	es	uniforme	y	plana,	está	
limpia	y	carece	de	restos	de	obra.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Formación	 de	 la	 ventilación	 perimetral	 de	 la	 cámara	 y	 del	 retranqueo	
perimetral.	 Limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 en	 la	 que	 ha	 de	 aplicarse	 la	
lámina	 asfáltica.	 Aplicación	 de	 la	 emulsión	 asfáltica.	 Colocación	 de	 la	 banda	 de	
refuerzo.	Colocación	de	la	banda	de	terminación.	Replanteo	de	las	piezas	de	rodapié.	
Corte	de	 las	piezas	y	 formación	de	encajes	 en	esquinas	y	 rincones.	Colocación	del	
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rodapié.	 Rejuntado	 con	 mortero	 de	 juntas.	 Colocación	 del	 vierteaguas	 sobre	 la	
ventilación	perimetral	de	la	cámara.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Serán	básicas	las	condiciones	de	estanqueidad	y	adherencia	del	rodapié.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	obra	recién	ejecutada	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 QAF030:	 Encuentro	 de	 cubierta	 plana	 transitable,	

ventilada,	 con	solado	 fijo,	 tipo	convencional	con	sumidero	de	salida	vertical,	

formado	por:	pieza	de	refuerzo	de	lámina	de	betún	modificado	con	elastómero	

SBS,	LBM(SBS)-40/FP	(160),	adherida	al	soporte	y	sumidero	de	caucho	EPDM,	

de	salida	vertical,	de	80	mm	de	diámetro	adherido	a	la	pieza	de	refuerzo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	de	encuentro	de	cubierta	plana	transitable,	ventilada,	con	solado	fijo,	
tipo	 convencional	 con	 sumidero	 de	 salida	 vertical,	 realizando	 un	 rebaje	 en	 el	
soporte	 alrededor	 del	 sumidero,	 en	 el	 que	 se	 recibirá	 la	 impermeabilización	
formada	por:	pieza	de	refuerzo	de	lámina	de	betún	modificado	con	elastómero	SBS,	
LBM(SBS)-40/FP	(160),	con	armadura	de	fieltro	de	poliéster	no	tejido	de	160	g/m²,	
de	 superficie	 no	 protegida,	 completamente	 adherida	 al	 soporte	 previamente	
imprimado	con	imprimación	asfáltica,	tipo	EA,	y	colocación	de	sumidero	de	caucho	
EPDM,	de	salida	vertical,	de	80	mm	de	diámetro,	con	rejilla	plana	de	caucho	EPDM,	
íntegramente	 adherido	 a	 la	 pieza	 de	 refuerzo	 anterior	 con	 soplete.	 Totalmente	
terminado	 y	 preparado	 para	 recibir	 la	 membrana	 impermeabilizante	
correspondiente	(no	incluida	en	este	precio).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	de	la	base	resistente	es	uniforme	y	plana,	está	
limpia	y	carece	de	restos	de	obra.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	
superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Ejecución	 de	 rebaje	 del	 soporte	 alrededor	 del	 sumidero.	 Limpieza	 y	
preparación	de	la	superficie	en	la	que	ha	de	aplicarse	la	lámina	asfáltica.	Aplicación	
de	la	emulsión	asfáltica.	Colocación	de	la	pieza	de	refuerzo.	Colocación	del	sumidero.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	encuentro	será	estanco	y	permitirá	el	desagüe	de	la	cubierta.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	obra	recién	ejecutada	frente	a	golpes	y	obturaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

	

2.2.9.-	Revestimientos	
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Unidad	de	obra	RAG014:	Alicatado	con	azulejo	liso,	1/0/H/-,	20x20	cm,	8	

€/m²,	 colocado	 sobre	 una	 superficie	 soporte	 de	 mortero	 de	 cemento	 u	

hormigón,	 en	 paramentos	 interiores,	 mediante	 adhesivo	 cementoso	 de	 uso	

exclusivo	 para	 interiores,	 Ci	 gris,	 sin	 junta	 (separación	 entre	 1,5	 y	 3	 mm);	

formación	de	ingletes.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 alicatado	 con	 azulejo	 liso,	 1/0/H/-	 (paramento,	
tipo	 1;	 sin	 requisitos	 adicionales,	 tipo	 0;	 higiénico,	 tipo	 H/-),	 20x20	 cm,	 8	 €/m²,	
recibido	 con	 adhesivo	 cementoso	 de	 uso	 exclusivo	 para	 interiores,	 Ci	 sin	 ninguna	
característica	 adicional,	 color	 gris.	 Incluso	 p/p	 de	 preparación	 de	 la	 superficie	
soporte	 de	 mortero	 de	 cemento	 u	 hormigón;	 replanteo,	 cortes,	 formación	 de	
ingletes,	 y	 juntas;	 rejuntado	 con	 mortero	 de	 juntas	 cementoso	 con	 resistencia	
elevada	a	la	abrasión	y	absorción	de	agua	reducida,	CG2,	para	junta	mínima	(entre	
1,5	y	3	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	las	piezas;	acabado	y	limpieza	final.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RPA.	Revestimientos	de	paramentos:	Alicatados.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	 según	documentación	 gráfica	 de	Proyecto,	 deduciendo	 los	
huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	No	se	ha	incrementado	la	medición	por	roturas	
y	recortes,	ya	que	en	la	descomposición	se	ha	considerado	un	5%	más	de	piezas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 el	 soporte	 está	 limpio	 y	 plano,	 es	 compatible	 con	 el	
material	 de	 colocación	 y	 tiene	 resistencia	 mecánica,	 flexibilidad	 y	 estabilidad	
dimensional.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 de	 la	 superficie	 soporte.	 Replanteo	 de	 niveles	 y	 disposición	 de	
baldosas.	 Colocación	 de	maestras	 o	 reglas.	 Preparación	 y	 aplicación	 del	 adhesivo.	
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Formación	 de	 juntas	 de	 movimiento.	 Colocación	 de	 las	 baldosas.	 Ejecución	 de	
esquinas	y	rincones.	Rejuntado	de	baldosas.	Acabado	y	limpieza	final.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	roces,	punzonamiento	o	golpes	que	puedan	dañarlo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	deduciendo	los	huecos	de	superficie	mayor	de	3	m².	

		
Unidad	 de	 obra	 REP010:	 Revestimiento	 de	 escalera	 de	 ida	 y	 vuelta,	 de	

dos	 tramos	 rectos	 con	 meseta	 intermedia,	 con	 17	 peldaños	 de	 110	 cm	 de	

ancho,	mediante	solado	de	mesetas	y	forrado	de	peldaño	formado	por	huella	

de	 granito	 Negro	 Belfast,	 acabado	 pulido,	 tabica	 de	 granito	 Negro	 Belfast,	

acabado	pulido	 y	 zanquín	de	 granito	Negro	Belfast	de	dos	piezas	de	37x7x2	

cm,	recibido	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	 colocación	de	 revestimiento	de	escalera	de	 ida	y	vuelta,	de	dos	
tramos	rectos	con	meseta	intermedia	con	17	peldaños	de	110	cm	de	ancho	mediante	
el	montaje	de	 los	siguientes	elementos:	peldañeado	 formado	por	huella	de	granito	
Negro	Belfast,	acabado	pulido	y	tabica	de	granito	Negro	Belfast,	acabado	pulido	de	3	
y	2	cm	de	espesor	respectivamente,	cara	y	cantos	pulidos;	zanquín	de	granito	Negro	
Belfast	 de	 dos	 piezas	 de	 37x7x2	 cm,	 cara	 y	 cantos	 pulidos,	 recibido	 todo	 ello	 con	
mortero	de	cemento	M-5,	sobre	un	peldañeado	previo	(no	incluido	en	este	precio).	
Incluso	solado	de	mesetas	y	rejuntado	con	mortero	de	juntas	cementoso,	CG1,	para	
junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	las	piezas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	formación	del	peldañeado	previo	está	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 huellas,	 tabicas	 y	 zanquines.	 Corte	 de	 las	 piezas	 y	
formación	 de	 encajes	 en	 esquinas	 y	 rincones.	 Humectación	 del	 peldañeado.	
Colocación	 con	 mortero	 de	 la	 tabica	 y	 huella	 del	 primer	 peldaño.	 Tendido	 de	
cordeles.	Colocación,	en	sentido	ascendente,	de	tabicas	y	huellas.	Comprobación	de	
su	 planeidad	 y	 correcta	 posición.	 Colocación	 del	 zanquín.	 Relleno	 de	 juntas.	
Limpieza	del	tramo.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	revestimiento	quedará	plano.	La	fijación	al	soporte	será	adecuada.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	rozaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	RIP025:	 Pintura	 plástica	 con	 textura	 lisa,	 color	 blanco,	

acabado	 mate,	 sobre	 paramentos	 horizontales	 y	 verticales	 interiores	 de	

mortero	de	 cemento,	mano	de	 fondo	y	dos	manos	de	acabado	 (rendimiento:	

0,125	l/m²	cada	mano).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	capa	de	pintura	plástica	con	textura	lisa,	color	blanco,	acabado	
mate,	sobre	paramentos	horizontales	y	verticales	interiores	de	mortero	de	cemento,	
mediante	aplicación	de	una	mano	de	fondo	de	emulsión	acrílica	acuosa	como	fijador	
de	superficie	y	dos	manos	de	acabado	con	pintura	plástica	en	dispersión	acuosa	tipo	
II	 según	 UNE	 48243	 (rendimiento:	 0,125	 l/m²	 cada	 mano).	 Incluso	 p/p	 de	
preparación	del	soporte	mediante	limpieza.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 con	 el	 mismo	
criterio	que	el	soporte	base.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 a	 revestir	 no	 presenta	 restos	 de	 anteriores	
aplicaciones	de	pintura,	manchas	de	óxido,	de	grasa	o	de	humedad,	imperfecciones	
ni	eflorescencias.	

Se	 comprobará	 que	 se	 encuentran	 adecuadamente	 protegidos	 los	 elementos	
como	carpinterías	y	vidriería	de	las	salpicaduras	de	pintura.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	6°C	
o	superior	a	28°C.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 del	 soporte.	 Aplicación	 de	 la	 mano	 de	 fondo.	 Aplicación	 de	 las	
manos	de	acabado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	con	el	mismo	criterio	que	el	soporte	base.	
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Unidad	 de	 obra	RIP030:	 Pintura	 plástica	 con	 textura	 lisa,	 color	 blanco,	

acabado	mate,	sobre	paramentos	horizontales	y	verticales	interiores	de	yeso	o	

escayola,	mano	de	 fondo	 y	 dos	manos	 de	 acabado	 (rendimiento:	 0,125	 l/m²	

cada	mano).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	capa	de	pintura	plástica	con	textura	lisa,	color	blanco,	acabado	
mate,	 sobre	 paramentos	 horizontales	 y	 verticales	 interiores	 de	 yeso	 o	 escayola,	
mediante	aplicación	de	una	mano	de	fondo	de	emulsión	acrílica	acuosa	como	fijador	
de	superficie	y	dos	manos	de	acabado	con	pintura	plástica	en	dispersión	acuosa	tipo	
II	 según	 UNE	 48243	 (rendimiento:	 0,125	 l/m²	 cada	 mano).	 Incluso	 p/p	 de	
preparación	del	soporte	mediante	limpieza.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 con	 el	 mismo	
criterio	que	el	soporte	base.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 a	 revestir	 no	 presenta	 restos	 de	 anteriores	
aplicaciones	de	pintura,	manchas	de	óxido,	de	grasa	o	de	humedad,	imperfecciones	
ni	eflorescencias.	

Se	 comprobará	 que	 se	 encuentran	 adecuadamente	 protegidos	 los	 elementos	
como	carpinterías	y	vidriería	de	las	salpicaduras	de	pintura.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	6°C	
o	superior	a	28°C.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 del	 soporte.	 Aplicación	 de	 la	 mano	 de	 fondo.	 Aplicación	 de	 las	
manos	de	acabado.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	con	el	mismo	criterio	que	el	soporte	base.	

		
Unidad	de	obra	RPE005:	Enfoscado	de	cemento,	a	buena	vista,	aplicado	

sobre	un	paramento	vertical	interior,	hasta	3	m	de	altura,	acabado	superficial	

rugoso,	con	mortero	de	cemento	M-5,	previa	colocación	de	malla	antiálcalis	en	

cambios	de	material	y	en	los	frentes	de	forjado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 revestimiento	 continuo	 de	mortero	 de	 cemento	M-5,	 a	 buena	
vista,	de	15	mm	de	espesor,	aplicado	sobre	un	paramento	vertical	interior	hasta	3	m	
de	 altura,	 acabado	 superficial	 rugoso,	 para	 servir	 de	 base	 a	 un	 posterior	
revestimiento.	Incluso	p/p	de	colocación	de	malla	de	fibra	de	vidrio	antiálcalis	para	
refuerzo	de	encuentros	entre	materiales	diferentes	y	en	los	frentes	de	forjado,	en	un	
20%	 de	 la	 superficie	 del	 paramento,	 formación	 de	 juntas,	 rincones,	maestras	 con	
separación	entre	ellas	no	superior	a	tres	metros,	aristas,	mochetas,	jambas,	dinteles,	
remates	 en	 los	 encuentros	 con	 paramentos,	 revestimientos	 u	 otros	 elementos	
recibidos	en	su	superficie.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	NTE-RPE.	Revestimientos	de	paramentos:	Enfoscados.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 deducir	
huecos	menores	de	4	m²	y	deduciendo,	en	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	
exceso	sobre	los	4	m².	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 soporte	 es	 dura,	 está	 limpia	 y	 libre	 de	
desperfectos,	 tiene	 la	porosidad	y	planeidad	adecuadas,	es	rugosa	y	estable,	y	está	
seca.	

Se	 comprobará	 que	 están	 recibidos	 los	 elementos	 fijos,	 tales	 como	marcos	 y	
premarcos	de	puertas	y	ventanas,	y	está	concluida	la	cubierta	del	edificio.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 de	 la	 malla	 entre	 distintos	 materiales.	 Despiece	 de	 paños	 de	
trabajo.	 Realización	 de	 maestras.	 Aplicación	 del	 mortero.	 Realización	 de	 juntas	 y	
encuentros.	Acabado	superficial.	Curado	del	mortero.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	plano	y	tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	deduciendo,	en	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	
4	m².	

		
Unidad	 de	 obra	 RPE012:	 Enfoscado	 de	 cemento,	 maestreado,	 aplicado	

sobre	un	paramento	vertical	interior,	acabado	superficial	rayado,	para	servir	

de	base	a	un	posterior	alicatado,	con	mortero	de	cemento	M-5.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 revestimiento	 continuo	 de	 mortero	 de	 cemento	 M-5,	
maestreado,	de	15	mm	de	espesor,	 aplicado	 sobre	un	paramento	vertical	 interior,	
acabado	superficial	rayado,	para	servir	de	base	a	un	posterior	alicatado.	Incluso	p/p	
de	preparación	de	la	superficie	soporte,	formación	de	juntas,	rincones,	maestras	con	
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separación	entre	ellas	no	superior	a	un	metro,	 aristas,	mochetas,	 jambas,	dinteles,	
remates	 en	 los	 encuentros	 con	 paramentos,	 revestimientos	 u	 otros	 elementos	
recibidos	en	su	superficie.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	NTE-RPE.	Revestimientos	de	paramentos:	Enfoscados.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 deducir	
huecos	menores	de	4	m²	y	deduciendo,	en	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	
exceso	sobre	los	4	m².	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 soporte	 es	 dura,	 está	 limpia	 y	 libre	 de	
desperfectos,	 tiene	 la	porosidad	y	planeidad	adecuadas,	es	rugosa	y	estable,	y	está	
seca.	

Se	 comprobará	 que	 están	 recibidos	 los	 elementos	 fijos,	 tales	 como	marcos	 y	
premarcos	de	puertas	y	ventanas,	y	está	concluida	la	cubierta	del	edificio.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Despiece	 de	 paños	 de	 trabajo.	 Colocación	 de	 reglones	 y	 tendido	 de	 lienzas.	
Colocación	de	tientos.	Realización	de	maestras.	Aplicación	del	mortero.	Realización	
de	juntas	y	encuentros.	Acabado	superficial.	Curado	del	mortero.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	plano	y	tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	deduciendo,	en	los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	
4	m².	

		
Unidad	 de	 obra	 RPG015:	 Revestimiento	 de	 yeso	 de	 construcción	 B1,	

proyectado,	 maestreado,	 sobre	 paramento	 vertical,	 de	 hasta	 3	 m	 de	 altura,	

previa	 colocación	 de	 malla	 antiálcalis	 en	 cambios	 de	 material,	 acabado	

enlucido	 con	 yeso	 de	 aplicación	 en	 capa	 fina	 C6,	 de	 15	mm	de	 espesor,	 con	

guardavivos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 revestimiento	 continuo	 interior	 de	 yeso	 de	 construcción	 B1,	
proyectado,	maestreado,	 sobre	 paramento	 vertical,	 de	 hasta	 3	m	 de	 altura,	 de	 15	
mm	 de	 espesor,	 formado	 por	 una	 capa	 de	 guarnecido	 con	 pasta	 de	 yeso	 de	
construcción	 B1,	 aplicada	mediante	 proyección	mecánica	 sobre	 los	 paramentos	 a	
revestir,	 acabado	 enlucido	 con	 yeso	 de	 aplicación	 en	 capa	 fina	 C6.	 Incluso	 p/p	de	
colocación	 de	 guardavivos	 de	 plástico	 y	 metal	 con	 perforaciones,	 formación	 de	
rincones,	maestras	 en	 las	 esquinas,	 guarniciones	 de	 huecos,	 remates	 con	 rodapié,	
colocación	de	malla	de	fibra	de	vidrio	antiálcalis	para	refuerzo	de	encuentros	entre	
materiales	diferentes	en	un	10%	de	la	superficie	del	paramento	y	andamiaje.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 NTE-RPG.	 Revestimientos	 de	 paramentos:	 Guarnecidos	 y	
enlucidos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 desde	 el	 pavimento	 hasta	 el	 techo,	 según	 documentación	
gráfica	 de	 Proyecto,	 sin	 deducir	 huecos	 menores	 de	 4	 m²	 y	 deduciendo,	 en	 los	
huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	4	m².	No	han	sido	objeto	de	
descuento	 los	 paramentos	 verticales	 que	 tienen	 armarios	 empotrados,	 sea	 cual	
fuere	su	dimensión.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 están	 recibidos	 los	 elementos	 fijos,	 tales	 como	marcos	 y	
premarcos	 de	 puertas	 y	 ventanas,	 y	 están	 concluidos	 la	 cubierta	 y	 los	 muros	
exteriores	del	edificio.	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 a	 revestir	 está	 bien	 preparada,	 no	
encontrándose	 sobre	 ella	 cuerpos	 extraños	 ni	 manchas	 calcáreas	 o	 de	 agua	 de	
condensación.	

Se	 comprobará	 que	 la	 palma	 de	 la	 mano	 no	 se	mancha	 de	 polvo	 al	 pasarla	
sobre	la	superficie	a	revestir.	

Se	desechará	 la	existencia	de	una	capa	vitrificada,	raspando	 la	superficie	con	
un	objeto	punzante.	

Se	 comprobará	 la	 absorción	 del	 soporte	 con	 una	 brocha	 húmeda,	
considerándola	suficiente	si	la	superficie	humedecida	se	mantiene	oscurecida	de	3	a	
5	minutos.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 cuando	 la	 temperatura	 sea	 inferior	 a	 5°C	 o	
superior	a	40°C.	

La	humedad	relativa	será	inferior	al	70%.	

En	caso	de	lluvia	intensa,	ésta	no	podrá	incidir	sobre	los	paramentos	a	revestir.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 del	 soporte	 que	 se	 va	 a	 revestir.	 Realización	 de	 maestras.	
Colocación	de	 guardavivos	 en	 las	 esquinas	 y	 salientes.	 Preparación	de	 la	 pasta	de	
yeso	en	la	máquina	mezcladora.	Proyección	mecánica	de	la	pasta	de	yeso.	Aplicación	
de	regla	de	aluminio.	Paso	de	cuchilla	de	acero.	Aplicación	del	enlucido.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte	y	buen	aspecto.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado	frente	a	golpes	y	rozaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 a	 cinta	 corrida,	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	 de	 Proyecto,	 considerando	 como	 altura	 la	 distancia	 entre	 el	
pavimento	 y	 el	 techo,	 sin	 deducir	 huecos	menores	 de	 4	m²	 y	 deduciendo,	 en	 los	
huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	4	m².	Los	paramentos	que	
tengan	 armarios	 empotrados	 no	 serán	 objeto	 de	 descuento	 sea	 cual	 fuere	 su	
dimensión.	

		
Unidad	 de	 obra	 RPG015b:	 Revestimiento	 de	 yeso	 de	 construcción	 B1,	

proyectado,	 a	buena	vista,	 sobre	paramento	horizontal,	hasta	3	m	de	altura,	

previa	 colocación	 de	 malla	 antiálcalis	 en	 cambios	 de	 material,	 acabado	

enlucido	 con	 yeso	 de	 aplicación	 en	 capa	 fina	 C6,	 de	 15	mm	 de	 espesor,	 sin	

guardavivos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 revestimiento	 continuo	 interior	 de	 yeso	 de	 construcción	 B1,	
proyectado,	a	buena	vista,	 sobre	paramento	horizontal,	hasta	3	m	de	altura,	de	15	
mm	 de	 espesor,	 formado	 por	 una	 capa	 de	 guarnecido	 con	 pasta	 de	 yeso	 de	
construcción	 B1,	 aplicada	mediante	 proyección	mecánica	 sobre	 los	 paramentos	 a	
revestir,	 acabado	 enlucido	 con	 yeso	 de	 aplicación	 en	 capa	 fina	 C6.	 Incluso	 p/p	de	
formación	 de	 rincones,	 guarniciones	 de	 huecos,	 colocación	 de	 malla	 de	 fibra	 de	
vidrio	 antiálcalis	 para	 refuerzo	 de	 encuentros	 entre	 materiales	 diferentes	 en	 un	
10%	de	la	superficie	del	paramento	y	andamiaje.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 NTE-RPG.	 Revestimientos	 de	 paramentos:	 Guarnecidos	 y	
enlucidos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	entre	paramentos	verticales,	 según	documentación	gráfica	
de	Proyecto,	 sin	deducir	huecos	menores	de	4	m²	y	deduciendo,	 en	 los	huecos	de	
superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	4	m².	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 están	 recibidos	 los	 elementos	 fijos,	 tales	 como	marcos	 y	
premarcos	 de	 puertas	 y	 ventanas,	 y	 están	 concluidos	 la	 cubierta	 y	 los	 muros	
exteriores	del	edificio.	

Se	 comprobará	 que	 la	 superficie	 a	 revestir	 está	 bien	 preparada,	 no	
encontrándose	 sobre	 ella	 cuerpos	 extraños	 ni	 manchas	 calcáreas	 o	 de	 agua	 de	
condensación.	

Se	 comprobará	 que	 la	 palma	 de	 la	 mano	 no	 se	mancha	 de	 polvo	 al	 pasarla	
sobre	la	superficie	a	revestir.	

Se	desechará	 la	existencia	de	una	capa	vitrificada,	raspando	 la	superficie	con	
un	objeto	punzante.	

Se	 comprobará	 la	 absorción	 del	 soporte	 con	 una	 brocha	 húmeda,	
considerándola	suficiente	si	la	superficie	humedecida	se	mantiene	oscurecida	de	3	a	
5	minutos.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 cuando	 la	 temperatura	 sea	 inferior	 a	 5°C	 o	
superior	a	40°C.	

La	humedad	relativa	será	inferior	al	70%.	

En	caso	de	lluvia	intensa,	ésta	no	podrá	incidir	sobre	los	paramentos	a	revestir.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 del	 soporte	 que	 se	 va	 a	 revestir.	 Realización	 de	 maestras.	
Preparación	de	la	pasta	de	yeso	en	la	máquina	mezcladora.	Proyección	mecánica	de	
la	 pasta	 de	 yeso.	 Aplicación	 de	 regla	 de	 aluminio.	 Paso	 de	 cuchilla	 de	 acero.	
Aplicación	del	enlucido.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte	y	buen	aspecto.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado	frente	a	golpes	y	rozaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 a	 cinta	 corrida,	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto,	sin	deducir	huecos	menores	de	4	m²	y	deduciendo,	en	
los	huecos	de	superficie	mayor	de	4	m²,	el	exceso	sobre	los	4	m².	

		
Unidad	 de	 obra	 RQO010:	 Revestimiento	 de	 paramentos	 exteriores	 con	

mortero	 monocapa	 para	 la	 impermeabilización	 y	 decoración	 de	 fachadas,	

acabado	 con	 árido	 proyectado,	 color	 blanco,	 espesor	 15	 mm,	 aplicado	

manualmente,	 armado	 y	 reforzado	 con	 malla	 antiálcalis	 en	 los	 cambios	 de	

material	y	en	los	frentes	de	forjado.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

No	 se	 aplicará	 en	 superficies	 donde	 el	 agua	 pueda	 quedar	 estancada,	 ni	 en	
soportes	 saturados	 de	 agua,	 ni	 en	 superficies	 en	 las	 que	 puedan	 preverse	
filtraciones	 o	 pasos	 de	 humedad	 por	 capilaridad,	 ni	 en	 zonas	 en	 las	 que	 exista	 la	
posibilidad	de	inmersión	del	revestimiento	en	agua.	

No	se	aplicará	en	superficies	horizontales	o	inclinadas	menos	de	45°	expuestas	
a	la	acción	directa	del	agua	de	lluvia.	

No	 se	 aplicará	 en	 superficies	 hidrofugadas	 superficialmente,	 metálicas	 o	 de	
plástico,	sobre	yeso	o	pintura,	ni	sobre	aislamientos	o	materiales	de	poca	resistencia	
mecánica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 en	 fachadas	 de	 revestimiento	 continuo	 de	 15	 mm	 de	 espesor,	
impermeable	al	agua	de	lluvia,	con	mortero	monocapa	para	la	impermeabilización	y	
decoración	de	fachadas,	acabado	con	árido	proyectado,	color	blanco,	compuesto	de	
cementos,	 aditivos,	 resinas	 sintéticas	 y	 cargas	 minerales.	 Aplicado	 manualmente	
sobre	una	superficie	de	ladrillo	cerámico,	ladrillo	o	bloque	de	hormigón	o	bloque	de	
termoarcilla.	 Incluso	 p/p	 de	 preparación	 de	 la	 superficie	 soporte,	 colocación	 de	
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malla	 de	 fibra	 de	 vidrio	 antiálcalis	 para	 refuerzo	 de	 encuentros	 entre	 materiales	
diferentes	 y	 en	 los	 frentes	 de	 forjado,	 en	 un	 20%	de	 la	 superficie	 del	 paramento,	
formación	de	juntas,	rincones,	maestras,	aristas,	mochetas,	jambas,	dinteles,	remates	
en	los	encuentros	con	paramentos,	revestimientos	u	otros	elementos	recibidos	en	su	
superficie.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	 según	documentación	 gráfica	 de	Proyecto,	 deduciendo	 los	
huecos	de	superficie	mayor	de	3	m²	e	incluyendo	el	desarrollo	de	las	mochetas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 han	 sido	 colocados	 en	 la	 fachada	 los	 elementos	 de	
protección	frente	al	agua	de	lluvia,	tales	como	vierteaguas,	impostas	o	canalones.	

Se	 comprobará	 que	 el	 soporte	 está	 limpio,	 con	 ausencia	 de	 polvo,	 grasa	 y	
materias	 extrañas,	 es	 estable	 y	 tiene	 una	 superficie	 rugosa	 suficientemente	
adherente,	plana	y	no	sobrecalentada.	

No	se	aplicará	en	soportes	saturados	de	agua,	debiendo	retrasar	su	aplicación	
hasta	que	los	poros	estén	libres	de	agua.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	30°C,	llueva,	nieve	o	la	velocidad	del	viento	sea	superior	a	50	km/h.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 de	 la	 superficie	 soporte.	 Despiece	 de	 los	 paños	 de	 trabajo.	
Aristado	y	realización	de	juntas.	Preparación	del	mortero	monocapa.	Aplicación	del	
mortero	 monocapa.	 Regleado	 y	 alisado	 del	 revestimiento.	 Acabado	 superficial.	
Repasos	y	limpieza	final.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Será	impermeable	al	agua	y	permeable	al	vapor	de	agua.	Tendrá	una	perfecta	
adherencia	al	soporte	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	revestimiento	recién	ejecutado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 deduciendo	 los	 huecos	 de	 superficie	 mayor	 de	 3	 m²	 e	 incluyendo	 el	
desarrollo	de	las	mochetas.	

		
Unidad	 de	 obra	 RSB020:	 Base	 para	 pavimento	 interior	 de	 mortero	

autonivelante	de	cemento,	tipo	CT	C20	F6	según	UNE-EN	13813,	de	40	mm	de	

espesor,	 vertido	 con	 mezcladora-bombeadora,	 sobre	 lámina	 de	 aislamiento	

para	formación	de	suelo	flotante.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 base	 para	 pavimento	 interior,	 con	 mortero	 de	 cemento	
autonivelante	tipo	CT	C20	F6	según	UNE-EN	13813,	de	40	mm	de	espesor,	vertido	
con	mezcladora-bombeadora,	sobre	lámina	de	aislamiento	para	formación	de	suelo	
flotante.	Incluso	p/p	de	replanteo	y	marcado	de	los	niveles	de	acabado	mediante	la	
utilización	 de	 indicadores	 de	 nivel,	 colocación	 de	 banda	 de	 panel	 rígido	 de	
poliestireno	 expandido	 de	 10	 mm	 de	 espesor	 en	 el	 perímetro,	 rodeando	 los	
elementos	verticales	y	en	las	juntas	estructurales,	regleado	del	mortero	después	del	
vertido	para	 lograr	el	asentamiento	del	mismo	y	 la	eliminación	de	 las	burbujas	de	
aire	que	pudiera	haber,	formación	de	juntas	de	retracción	y	curado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 el	 soporte	 es	 sólido,	 consistente,	 está	 libre	 de	 cualquier	
tipo	de	suciedad	y	polvo	y	no	está	expuesto	a	 la	radiación	solar	ni	a	corrientes	de	
aire.	

Se	verificará	que	está	colocado	el	aislante.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	los	trabajos	cuando	la	temperatura	ambiente	sea	inferior	a	5°C	
o	superior	a	30°C.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 marcado	 de	 niveles.	 Preparación	 de	 las	 juntas	 perimetrales	 de	
dilatación.	 Extendido	 del	 mortero	 mediante	 bombeo.	 Regleado	 del	 mortero.	
Formación	de	juntas	de	retracción.	Curado	del	mortero.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	superficie	final	cumplirá	las	exigencias	de	planeidad,	acabado	superficial	y	
resistencia.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

No	 se	podrá	 transitar	 sobre	 el	mortero	durante	 las	 24	horas	 siguientes	 a	 su	
formación,	 debiendo	 esperar	 siete	 días	 para	 continuar	 con	 los	 trabajos	 de	
construcción	y	diez	días	para	la	colocación	sobre	él	del	pavimento.	Se	protegerá	la	
capa	 superficial	 para	 evitar	 un	 secado	 rápido	 debido	 a	 la	 acción	 del	 sol	 y	 de	 las	
corrientes	de	aire.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	 sin	 deducir	 la	 superficie	 ocupada	 por	 los	 pilares	 situados	 dentro	 de	 su	
perímetro.	
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Unidad	 de	 obra	 RSC030:	 Pulido	 y	 abrillantado	 en	 obra	 de	 pavimento	

interior	de	terrazo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	 en	 obra	 de	 pulido	 mediante	 máquina	 pulidora	 y	 abrillantado	
mediante	máquina	de	abrillantar	con	plato	de	lana	de	acero	o	esponja	sintética,	de	
pavimento	 interior	 de	 terrazo;	 el	 pulido	 constará	 de	 tres	 fases:	 la	 primera	
(desbastado	 o	 rebaje)	 para	 eliminar	 las	 cejas	 que	 pudieran	 existir,	 utilizando	 una	
muela	basta	entre	36	y	60,	según	el	tipo	de	terrazo	y	el	estado	en	que	se	encuentre	el	
pavimento;	 la	 segunda	 (planificado	 o	 pulido	 basto)	 para	 eliminar	 los	 rayados	 y	
defectos	 producidos	 en	 la	 fase	 anterior,	 con	 abrasivo	 de	 grano	 entre	 80	 y	 120,	
extendiendo	 a	 continuación	 nuevamente	 la	 pasta	 para	 juntas,	 manteniendo	 la	
superficie	húmeda	24	horas	y	dejando	endurecer	otras	48	horas	antes	del	siguiente	
proceso;	 y	 la	 tercera	 (afinado),	 con	 abrasivo	 de	 grano	 220;	 el	 abrillantado	 se	
realizará	mediante	el	método	del	cristalizado	utilizando	muelas	de	400	o	superior	
con	aplicación	posterior	de	producto	abrillantador,	una	vez	esté	perfectamente	seco	
y	uniforme	el	pavimento.	 Incluso	acabado	de	 los	rincones	de	difícil	acceso	(que	se	
pasarán	con	la	pulidora	de	mano	o	fija),	evacuación	de	las	aguas	sucias,	lavado	con	
agua	 y	 jabón	 neutro	 y	 protección	 del	 pavimento	 con	 serrín	 de	 pino	 blanco	 o	 de	
chopo,	lámina	de	papel	grueso,	cartón	o	plástico,	o	cualquier	otra	protección	que	no	
ensucie	ni	tiña	el	pavimento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	han	transcurrido	al	menos	siete	días	desde	el	rejuntado	de	
las	baldosas,	para	iniciar	el	desbastado	y	que	el	pavimento	está	completamente	seco,	
para	iniciar	el	abrillantado.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desbastado	o	 rebaje.	Planificado	o	pulido	basto.	Extendido	de	nueva	 lechada	
sobre	el	pavimento.	Afinado.	Lavado	del	pavimento.	Abrillantado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	homogéneo	y	sin	cejas.	Tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	el	pavimento	mientras	se	estén	llevando	a	cabo	otros	trabajos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 RSG011:	 Solado	 de	 baldosas	 cerámicas	 de	 gres	

esmaltado,	 2/0/-/-,	 de	 35,4x35,4	 cm,	 8	 €/m²,	 recibidas	 con	 mortero	 de	

cemento	M-5	de	3	cm	de	espesor	y	rejuntadas	con	lechada	de	cemento	blanco,	

L,	BL-V	22,5,	para	 junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	coloreada	con	 la	misma	

tonalidad	de	las	piezas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 ejecución	 de	 pavimento	 mediante	 el	 método	 de	 colocación	 en	
capa	 gruesa,	 de	 baldosas	 cerámicas	 de	 gres	 esmaltado,	 2/0/-/-	 (pavimentos	 para	
tránsito	 peatonal	 leve,	 tipo	 2;	 sin	 requisitos	 adicionales,	 tipo	 0;	 ningún	 requisito	
adicional,	tipo	-/-),	de	35,4x35,4	cm,	8	€/m²;	recibidas	con	maza	de	goma	sobre	una	
capa	 semiseca	 de	 mortero	 de	 cemento	 M-5	 de	 3	 cm	 de	 espesor,	 humedecida	 y	
espolvoreada	superficialmente	con	cemento;	y	 rejuntadas	con	 lechada	de	cemento	
blanco,	L,	BL-V	22,5,	para	junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	coloreada	con	la	misma	
tonalidad	de	 las	piezas	dispuesto	todo	el	conjunto	sobre	una	capa	de	separación	o	
desolidarización	 de	 arena	 o	 gravilla	 (no	 incluida	 en	 este	 precio).	 Incluso	 p/p	 de	
replanteos,	 cortes,	 formación	 de	 juntas	 perimetrales	 continuas,	 de	 anchura	 no	
menor	de	5	mm,	en	los	límites	con	paredes,	pilares	exentos	y	elevaciones	de	nivel	y,	
en	 su	 caso,	 juntas	 de	 partición	 y	 juntas	 estructurales	 existentes	 en	 el	 soporte,	
eliminación	del	material	sobrante	del	rejuntado	y	limpieza	final	del	pavimento.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

-	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 útil,	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto.	 No	 se	 ha	
incrementado	la	medición	por	roturas	y	recortes,	ya	que	en	la	descomposición	se	ha	
considerado	un	5%	más	de	piezas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	soporte	presenta	una	estabilidad	dimensional,	
flexibilidad,	 resistencia	 mecánica	 y	 planeidad	 adecuadas,	 que	 garanticen	 la	
idoneidad	 del	 procedimiento	 de	 colocación	 seleccionado	 y	 que	 existe	 sobre	 dicha	
superficie	una	capa	de	separación	o	desolidarización	formada	por	arena	o	gravilla.	

AMBIENTALES	

Se	 comprobará	 antes	 del	 extendido	 del	 mortero	 que	 la	 temperatura	 se	
encuentra	entre	5°C	y	30°C,	evitando	en	lo	posible,	las	corrientes	fuertes	de	aire	y	el	
sol	directo.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 los	 niveles	 de	 acabado.	 Replanteo	 de	 la	 disposición	 de	 las	
baldosas	y	juntas	de	movimiento.	Extendido	de	la	capa	de	mortero.	Espolvoreo	de	la	
superficie	 de	mortero	 con	 cemento.	 Colocación	 de	 las	 baldosas	 a	 punta	 de	 paleta.	
Formación	 de	 juntas	 de	 partición,	 perimetrales	 y	 estructurales.	 Rejuntado.	
Eliminación	y	limpieza	del	material	sobrante.	Limpieza	final	del	pavimento.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	solado	tendrá	planeidad,	ausencia	de	cejas	y	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	roces,	punzonamiento	o	golpes	que	puedan	dañarlo.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 564	 	 	 	 564		

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	RSG020:	Rodapié	cerámico	de	gres	esmaltado,	de	8	cm,	3	

€/m,	recibido	con	mortero	de	cemento	M-5	y	rejuntado	con	mortero	de	juntas	

cementoso,	 CG1,	 para	 junta	 mínima	 (entre	 1,5	 y	 3	 mm),	 con	 la	 misma	

tonalidad	de	las	piezas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 rodapié	 cerámico	 de	 gres	 esmaltado,	 de	 8	 cm,	 3	
€/m,	 recibido	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-5	 y	 rejuntado	 con	 mortero	 de	 juntas	
cementoso,	CG1,	para	junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	
las	piezas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto,	sin	incluir	huecos	
de	puertas.	No	se	ha	incrementado	la	medición	por	roturas	y	recortes,	ya	que	en	la	
descomposición	se	ha	considerado	un	5%	más	de	piezas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	pavimento	se	encuentra	colocado.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	las	piezas.	Corte	de	las	piezas	y	formación	de	encajes	en	esquinas	
y	rincones.	Colocación	del	rodapié.	Rejuntado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	plano	y	perfectamente	adherido	al	paramento.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 RSP010:	 Solado	 de	 baldosas	 de	 mármol	 Serpeggiante,	

para	 interiores,	 60x40x3	 cm,	 acabado	 pulido,	 recibidas	 con	 adhesivo	

cementoso	mejorado,	C2	y	rejuntadas	con	mortero	de	juntas	cementoso,	CG1,	

para	junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	con	la	misma	tonalidad	de	las	piezas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 pavimento	 de	 baldosas	 de	mármol	 Serpeggiante,	
para	interiores,	de	60x40x3	cm,	acabado	pulido;	recibidas	con	adhesivo	cementoso	
mejorado,	 C2	 TE,	 con	 deslizamiento	 reducido	 y	 tiempo	 abierto	 ampliado.	 Incluso	
formación	de	juntas	perimetrales	continuas,	de	anchura	no	menor	de	5	mm,	en	los	
límites	con	paredes,	pilares	exentos	y	elevaciones	de	nivel	y,	en	su	caso,	 juntas	de	
partición	y	 juntas	estructurales	o	de	dilatación	existentes	en	el	 soporte;	 rejuntado	
con	mortero	de	juntas	cementoso,	CG1,	para	junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	con	la	
misma	tonalidad	de	las	piezas	y	limpieza.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

-	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	construida,	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	No	se	
ha	incrementado	la	medición	por	roturas	y	recortes,	ya	que	en	la	descomposición	se	
ha	considerado	un	5%	más	de	piezas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	superficie	soporte	presenta	una	estabilidad	dimensional,	
flexibilidad,	 resistencia	 mecánica	 y	 planeidad	 adecuadas,	 que	 garanticen	 la	
idoneidad	del	procedimiento	de	colocación	seleccionado.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza,	 nivelación	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 soporte.	 Replanteo	 de	
niveles.	 Replanteo	 de	 la	 disposición	 de	 las	 baldosas	 y	 juntas	 de	 movimiento.	
Extendido	de	la	capa	de	adhesivo	cementoso.	Peinado	de	la	superficie.	Colocación	de	
las	baldosas	a	punta	de	paleta.	Comprobación	de	la	planeidad.	Relleno	de	las	juntas	
de	dilatación.	Relleno	de	juntas	de	separación	entre	baldosas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	solado	tendrá	planeidad,	ausencia	de	cejas	y	buen	aspecto.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 RSP020:	 Rodapié	 de	 mármol	 Blanco	 Macael,	 10x2	 cm,	

pulido,	 recibido	 con	 adhesivo	 cementoso	 mejorado,	 C2	 y	 rejuntado	 con	

mortero	de	juntas	cementoso,	CG1,	para	junta	mínima	(entre	1,5	y	3	mm),	con	

la	misma	tonalidad	de	las	piezas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	rodapié	de	mármol	Blanco	Macael,	para	interiores,	
de	 10x2	 cm,	 pulido;	 recibido	 con	 adhesivo	 cementoso	 mejorado,	 C2	 TE,	 con	
deslizamiento	reducido	y	 tiempo	abierto	ampliado.	 Incluso	rejuntado	con	mortero	
de	 juntas	 cementoso,	 CG1,	 para	 junta	 mínima	 (entre	 1,5	 y	 3	 mm),	 con	 la	 misma	
tonalidad	de	las	piezas.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RSR.	Revestimientos	de	suelos:	Piezas	rígidas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto,	sin	incluir	huecos	
de	puertas.	No	se	ha	incrementado	la	medición	por	roturas	y	recortes,	ya	que	en	la	
descomposición	se	ha	considerado	un	5%	más	de	piezas.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	pavimento	se	encuentra	colocado.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	las	piezas.	Corte	de	las	piezas	y	formación	de	encajes	en	esquinas	
y	rincones.	Colocación	del	rodapié.	Rejuntado.	Limpieza	del	rodapié.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	plano	y	perfectamente	adherido	al	paramento.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	rozaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 RTA010:	 Falso	 techo	 continuo	 para	 revestir,	 situado	 a	

una	altura	menor	de	4	m,	de	placas	nervadas	de	escayola,	de	60x60	cm,	con	

canto	 biselado	 y	 acabado	 liso,	 suspendidas	 del	 forjado	 mediante	 varillas	

metálicas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	formación	de	falso	techo	continuo,	situado	a	una	altura	menor	de	
4	m,	constituido	por	placas	nervadas	de	escayola,	de	60x60	cm,	con	canto	biselado	y	
acabado	 liso,	 suspendidas	 del	 forjado	 mediante	 varillas	 metálicas	 de	 acero	
galvanizado	de	3	mm	de	diámetro	dotadas	de	ganchos	cerrados	en	ambos	extremos,	
repartidas	uniformemente	y	separadas	de	los	paramentos	verticales	un	mínimo	de	5	
mm.	Incluso	p/p	de	pegado	de	los	bordes	de	las	placas	y	rejuntado	de	la	cara	vista	
con	 pasta	 de	 escayola;	 realización	 de	 juntas	 de	 dilatación,	 repaso	 de	 las	 juntas,	
enlucido	 final	 del	 falso	 techo	 con	 una	 capa	 de	 menos	 de	 1	 mm	 de	 espesor	 de	
escayola	y	paso	de	la	canalización	de	protección	del	cableado	eléctrico.	Totalmente	
terminado	y	listo	para	imprimar,	pintar	o	revestir.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RTC.	Revestimientos	de	techos:	Continuos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 entre	 paramentos,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto,	sin	descontar	huecos	para	instalaciones.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	que	 los	paramentos	 verticales	 están	 terminados,	 y	que	 todas	
las	instalaciones	situadas	debajo	del	forjado	están	debidamente	dispuestas	y	fijadas	
a	él.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Trazado	 en	 los	 muros	 del	 nivel	 del	 falso	 techo.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 las	
varillas	metálicas.	Colocación	de	las	placas.	Realización	de	orificios	para	el	paso	de	
los	 tubos	 de	 la	 instalación	 eléctrica.	 Enlucido	 de	 las	 placas	 con	 pasta	 de	 escayola.	
Paso	de	la	canalización	de	protección	del	cableado	eléctrico.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	tendrá	estabilidad	y	será	indeformable.	Cumplirá	las	exigencias	de	
planeidad	y	nivelación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	descontar	huecos	para	instalaciones.	
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Unidad	 de	 obra	 RTB025:	 Falso	 techo	 registrable,	 situado	 a	 una	 altura	

menor	de	4	m,	de	placas	de	escayola	aligerada,	con	perfilería	oculta.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	falso	techo	registrable,	situado	a	una	altura	menor	de	
4	m,	constituido	por	placas	de	escayola	aligerada,	suspendidas	del	forjado	mediante	
una	perfilería	oculta,	comprendiendo	perfiles	primarios,	secundarios	y	angulares	de	
remate	 fijados	 al	 techo	 mediante	 varillas	 de	 acero	 galvanizado.	 Incluso	 p/p	 de	
accesorios	de	fijación,	completamente	instalado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	NTE-RTP.	Revestimientos	de	techos:	Placas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 medida	 entre	 paramentos,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto,	sin	descontar	huecos	para	instalaciones.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	que	 los	paramentos	 verticales	 están	 terminados,	 y	que	 todas	
las	instalaciones	situadas	debajo	del	forjado	están	debidamente	dispuestas	y	fijadas	
a	él.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 los	 ejes	 de	 la	 trama	 modular.	 Nivelación	 y	 colocación	 de	 los	
perfiles	perimetrales.	Replanteo	de	los	perfiles	principales	de	la	trama.	Señalización	
de	 los	 puntos	 de	 anclaje	 al	 forjado.	 Nivelación	 y	 suspensión	 de	 los	 perfiles	
principales	y	secundarios	de	la	trama.	Colocación	de	las	placas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	tendrá	estabilidad	y	será	indeformable.	Cumplirá	las	exigencias	de	
planeidad	y	nivelación.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	hasta	la	finalización	de	la	obra	frente	a	impactos,	rozaduras	y/o	
manchas	ocasionadas	por	otros	trabajos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto,	sin	descontar	huecos	para	instalaciones.	

	

2.2.10.-	Señalización	y	equipamiento	

		
Unidad	 de	 obra	 SMS005:	 Plato	 de	 ducha	 acrílico	 gama	 alta	 color,	 de	

160x75	 cm,	 con	 juego	 de	 desagüe,	 equipado	 con	 grifería	 monomando	 serie	

básica,	acabado	cromado.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

Las	válvulas	de	desagüe	no	se	unirán	con	enmasillado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	plato	de	ducha	acrílico	gama	alta	color,	de	160x75	
cm,	con	juego	de	desagüe,	equipado	con	grifería	monomando	serie	básica,	acabado	
cromado.	Incluso	conexión	a	las	redes	de	agua	fría	y	caliente	y	a	la	red	de	evacuación	
existente,	 fijación	 del	 aparato	 y	 sellado	 con	 silicona.	 Totalmente	 instalado,	
conexionado,	probado	y	en	funcionamiento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	soporte	está	completamente	acabado	y	que	
las	instalaciones	de	agua	fría,	de	agua	caliente	y	de	salubridad	están	terminadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 paramento	 soporte	 de	 la	 situación	 del	 aparato.	
Colocación	de	los	elementos	de	fijación	suministrados	por	el	fabricante.	Nivelación,	
aplomado	y	colocación	del	aparato.	Conexión	a	la	red	de	evacuación.	Montaje	de	la	
grifería.	 Conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente.	 Montaje	 de	 accesorios	 y	
complementos.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	 nivelado	 en	 ambas	 direcciones,	 en	 la	 posición	 prevista	 y	 fijado	
correctamente.	Se	garantizará	la	estanqueidad	de	las	conexiones	y	el	sellado	de	las	
juntas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

El	 aparato	 sanitario	 se	 precintará,	 quedando	 protegido	 de	 materiales	
agresivos,	impactos	y	suciedad,	y	evitándose	su	utilización.	No	se	someterá	a	cargas	
para	las	cuales	no	está	diseñado,	ni	se	manejarán	elementos	duros	ni	pesados	en	su	
alrededor,	para	evitar	que	se	produzcan	impactos	sobre	su	superficie.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	SMS005b:	Bidé	serie	alta,	color	blanco,	sin	tapa,	equipado	

con	 grifería	 monomando,	 serie	 básica,	 acabado	 cromado,	 con	 aireador	 y	

desagüe,	acabado	blanco.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

Las	válvulas	de	desagüe	no	se	unirán	con	enmasillado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	bidé	de	porcelana	sanitaria,	serie	alta,	color	blanco,	
sin	 tapa,	 equipado	 con	 grifería	 monomando,	 serie	 básica,	 acabado	 cromado,	 con	
aireador	 y	 desagüe,	 acabado	 blanco.	 Incluso	 llaves	 de	 regulación,	 enlaces	 de	
alimentación	 flexibles,	 conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente	 y	 a	 la	 red	 de	
evacuación	 existente,	 fijación	 del	 aparato	 y	 sellado	 con	 silicona.	 Totalmente	
instalado,	conexionado,	probado	y	en	funcionamiento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	soporte	está	completamente	acabado	y	que	
las	instalaciones	de	agua	fría,	de	agua	caliente	y	de	salubridad	están	terminadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 paramento	 soporte	 de	 la	 situación	 del	 aparato.	
Colocación	de	los	elementos	de	fijación	suministrados	por	el	fabricante.	Nivelación,	
aplomado	y	colocación	del	aparato.	Conexión	a	la	red	de	evacuación.	Montaje	de	la	
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grifería.	 Conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente.	 Montaje	 de	 accesorios	 y	
complementos.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedará	 nivelado	 en	 ambas	 direcciones,	 en	 la	 posición	 prevista	 y	 fijado	
correctamente.	Se	garantizará	la	estanqueidad	de	las	conexiones	y	el	sellado	de	las	
juntas.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

El	 aparato	 sanitario	 se	 precintará,	 quedando	 protegido	 de	 materiales	
agresivos,	impactos	y	suciedad,	y	evitándose	su	utilización.	No	se	someterá	a	cargas	
para	las	cuales	no	está	diseñado,	ni	se	manejarán	elementos	duros	ni	pesados	en	su	
alrededor,	para	evitar	que	se	produzcan	impactos	sobre	su	superficie.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 SMS010:	 Inodoro	 de	 porcelana	 sanitaria,	 con	 tanque	

bajo,	 serie	 básica,	 color	 blanco;	 lavabo	 de	 porcelana	 sanitaria,	 de	

semiempotrar,	 serie	 básica,	 color	 blanco,	 de	 650x515	 mm	 con	 grifería	 con	

montura	cerámica	de	1/2	vuelta	serie	alta,	acabado	cromado,	con	aireador.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

Las	válvulas	de	desagüe	no	se	unirán	con	masilla.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	de	 inodoro	de	 porcelana	 sanitaria,	 con	 tanque	bajo,	
serie	básica,	color	blanco,	con	asiento	y	tapa	lacados,	mecanismo	de	descarga	de	3/6	
litros,	con	juego	de	fijación	y	codo	de	evacuación;	lavabo	de	porcelana	sanitaria,	de	
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semiempotrar,	serie	básica,	color	blanco,	de	650x515	mm	con	grifería	con	montura	
cerámica	de	1/2	vuelta	serie	alta,	acabado	cromado,	compuesta	de	aireador.	Incluso	
desagües,	 llaves	 de	 regulación,	 enlaces	 de	 alimentación	 flexibles,	 conexión	 a	 las	
redes	de	agua	fría	y	caliente	y	a	la	red	de	desagüe	existente,	fijación	de	los	aparatos	
y	 sellado	 con	 silicona.	 Totalmente	 instalados,	 conexionados,	 probados	 y	 en	
funcionamiento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	soporte	está	completamente	acabado	y	que	
las	instalaciones	de	agua	fría,	de	agua	caliente	y	de	salubridad	están	terminadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	en	el	paramento	soporte	de	 la	situación	de	 los	aparatos.	
Colocación	de	los	elementos	de	fijación	suministrados	por	el	fabricante.	Nivelación,	
aplomado	y	colocación	de	aparatos.	Conexión	a	la	red	de	evacuación.	Montaje	de	la	
grifería.	 Conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente.	 Montaje	 de	 accesorios	 y	
complementos.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedarán	 nivelados	 en	 ambas	 direcciones,	 en	 la	 posición	 prevista	 y	 fijados	
correctamente.	Se	garantizará	la	estanqueidad	de	las	conexiones	y	el	sellado	de	las	
juntas	con	el	paramento	soporte	y	con	la	grifería.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Todos	 los	 aparatos	 sanitarios	 se	 precintarán,	 quedando	 protegidos	 de	
materiales	 agresivos,	 impactos	 y	 suciedad,	 y	 evitándose	 su	 utilización.	 No	 se	
someterán	a	cargas	para	las	cuales	no	están	diseñados,	ni	se	manejarán	elementos	
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duros	ni	pesados	en	sus	alrededores,	para	evitar	que	se	produzcan	impactos	sobre	
su	superficie.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 SMS010b:	 Inodoro	 de	 porcelana	 sanitaria,	 con	 tanque	

bajo,	serie	básica,	color	blanco;	lavabo	de	porcelana	sanitaria,	sobre	encimera,	

serie	básica,	color	blanco,	de	600x475	mm	con	grifería	con	montura	cerámica	

de	 1/2	 vuelta	 serie	 alta,	 acabado	 cromado,	 con	 aireador;	 bidé	 de	 porcelana	

sanitaria	serie	básica,	color	blanco,	sin	tapa	y	grifería	con	montura	cerámica	

de	1/2	vuelta	serie	alta,	acabado	cromado,	con	aireador;	bañera	acrílica	gama	

alta	 color,	 de	 180x85	 cm,	 equipada	 con	 grifería	 termostática	 serie	 alta,	

acabado	cromado.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Para	 evitar	 que	 se	 produzca	 el	 fenómeno	 electroquímico	 de	 la	 corrosión	
galvánica	entre	metales	con	diferente	potencial,	se	tomarán	las	siguientes	medidas:	
evitar	el	contacto	 físico	entre	ellos,	aislar	eléctricamente	 los	metales	con	diferente	
potencial	y	evitar	el	contacto	entre	los	elementos	metálicos	y	el	yeso.	

Las	válvulas	de	desagüe	no	se	unirán	con	masilla.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	de	 inodoro	de	 porcelana	 sanitaria,	 con	 tanque	bajo,	
serie	básica,	color	blanco,	con	asiento	y	tapa	lacados,	mecanismo	de	descarga	de	3/6	
litros,	 con	 juego	 de	 fijación	 y	 codo	 de	 evacuación;	 lavabo	 de	 porcelana	 sanitaria,	
sobre	encimera,	serie	básica,	color	blanco,	de	600x475	mm	con	grifería	con	montura	
cerámica	de	1/2	vuelta	serie	alta,	acabado	cromado,	compuesta	de	aireador;	bidé	de	
porcelana	 sanitaria	 serie	 básica,	 color	 blanco,	 sin	 tapa	 con	 grifería	 con	 montura	
cerámica	de	1/2	vuelta	serie	alta,	acabado	cromado,	compuesta	de	aireador;	bañera	
acrílica	gama	alta	color,	de	180x85	cm,	asas	doradas,	con	grifería	termostática	serie	
alta,	 acabado	 cromado.	 Incluso	 desagües,	 llaves	 de	 regulación,	 enlaces	 de	
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alimentación	 flexibles,	 conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente	 y	 a	 la	 red	 de	
desagüe	 existente,	 fijación	 de	 los	 aparatos	 y	 sellado	 con	 silicona.	 Totalmente	
instalados,	conexionados,	probados	y	en	funcionamiento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	paramento	soporte	está	completamente	acabado	y	que	
las	instalaciones	de	agua	fría,	de	agua	caliente	y	de	salubridad	están	terminadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	en	el	paramento	soporte	de	 la	situación	de	 los	aparatos.	
Colocación	de	los	elementos	de	fijación	suministrados	por	el	fabricante.	Nivelación,	
aplomado	y	colocación	de	aparatos.	Conexión	a	la	red	de	evacuación.	Montaje	de	la	
grifería.	 Conexión	 a	 las	 redes	 de	 agua	 fría	 y	 caliente.	 Montaje	 de	 accesorios	 y	
complementos.	Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Quedarán	 nivelados	 en	 ambas	 direcciones,	 en	 la	 posición	 prevista	 y	 fijados	
correctamente.	Se	garantizará	la	estanqueidad	de	las	conexiones	y	el	sellado	de	las	
juntas	con	el	paramento	soporte	y	con	la	grifería.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Todos	 los	 aparatos	 sanitarios	 se	 precintarán,	 quedando	 protegidos	 de	
materiales	 agresivos,	 impactos	 y	 suciedad,	 y	 evitándose	 su	 utilización.	 No	 se	
someterán	a	cargas	para	las	cuales	no	están	diseñados,	ni	se	manejarán	elementos	
duros	ni	pesados	en	sus	alrededores,	para	evitar	que	se	produzcan	impactos	sobre	
su	superficie.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	SCF010:	Fregadero	de	acero	 inoxidable	de	1	 cubeta,	de	

450x490	 mm,	 con	 grifería	 monomando	 serie	 alta	 acabado	 cromado,	 con	

aireador.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 fregadero	 de	 acero	 inoxidable	 de	 1	 cubeta,	 de	
450x490	mm,	para	encimera	de	cocina,	con	grifería	monomando	serie	alta	acabado	
cromado,	 compuesta	 de	 aireador,	 válvula	 con	 desagüe,	 sifón	 y	 enlaces	 de	
alimentación	flexibles.	Incluso	conexión	a	las	redes	de	agua	fría	y	caliente	y	a	la	red	
de	 desagües	 existentes,	 fijación	 del	 aparato	 y	 sellado	 con	 silicona.	 Totalmente	
instalado	y	en	funcionamiento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 paramento	 soporte	 de	 la	 situación	 del	 aparato.	
Colocación,	nivelación	y	fijación	de	los	elementos	de	soporte.	Nivelación,	aplomado	
y	 colocación	 del	 aparato.	 Conexión	 a	 la	 red	 de	 evacuación.	Montaje	 de	 la	 grifería.	
Conexión	a	las	redes	de	agua	fría	y	caliente.	Montaje	de	accesorios	y	complementos.	
Sellado	de	juntas.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	será	adecuada.	La	conexión	a	las	redes	será	correcta.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 SCF020:	 Lavadero	 de	 gres,	 de	 600x390x360	 mm,	 con	

soporte	 de	 2	 patas	 y	 grifería	 convencional,	 serie	 básica,	 con	 caño	 giratorio	

superior,	con	aireador.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	lavadero	de	gres,	de	600x390x360	mm,	mediante	
la	colocación	y	fijación	de	la	pieza	apoyada	en	el	pavimento,	con	soporte	de	2	patas,	
grifería	 convencional,	 serie	 básica,	 compuesta	 por	 caño	 giratorio	 superior,	 con	
aireador,	con	desagüe	y	sifón.	Incluso	conexión	a	las	redes	de	agua	fría	y	caliente	y	a	
la	red	de	desagües	existentes,	fijación	del	aparato	y	sellado	con	silicona.	Totalmente	
instalado	y	en	funcionamiento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 en	 el	 paramento	 soporte	 de	 la	 situación	 del	 aparato.	
Colocación,	nivelación	y	fijación	de	los	elementos	de	soporte.	Nivelación,	aplomado	
y	 colocación	 del	 aparato.	 Conexión	 a	 la	 red	 de	 evacuación.	Montaje	 de	 la	 grifería.	
Conexión	a	las	redes	de	agua	fría	y	caliente.	Montaje	de	accesorios	y	complementos.	
Sellado	de	juntas.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	será	adecuada.	La	conexión	a	las	redes	será	correcta.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 SCM010:	 Amueblamiento	 de	 cocina	 con	 9,43	 m	 de	

muebles	 bajos	 con	 zócalo	 inferior	 y	 6,57	 m	 de	 muebles	 altos	 con	 cornisa	

superior	y	parteluz	inferior,	en	madera	maciza	de	haya,	 frente	con	marco	de	

madera	maciza	de	22	mm	de	grueso	y	plafón	de	7	mm	chapeado,	con	clavijas	y	

acabado	barnizado	patinado	con	rechampí.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	amueblamiento	de	cocina,	 compuesta	por	9,43	m	
de	muebles	bajos	con	zócalo	inferior	y	6,57	m	de	muebles	altos	con	cornisa	superior	
y	parteluz	inferior,	en	madera	maciza	de	haya,	frente	con	marco	de	madera	maciza	
de	22	mm	de	grueso	y	plafón	de	7	mm	chapeado,	con	clavijas	y	acabado	barnizado	
patinado	con	rechampí.	Construcción	del	mueble	mediante	los	siguientes	elementos:	
ARMAZONES:	 fabricados	 en	 aglomerado	 de	 madera	 de	 16	 mm	 de	 grueso	 y	
recubiertos	 de	 laminado	 por	 todas	 sus	 caras	 y	 cantos	 (canto	 frontal	 de	 0,6	mm);	
trasera	del	mismo	material	 de	3,5	mm	de	 grueso,	 recubierta	de	 laminado	por	 sus	
dos	 caras;	 laterales	 provistos	 de	 varios	 taladros	 que	 permiten	 la	 colocación	 de	
baldas	a	diferentes	alturas.	BALDAS:	fabricadas	en	aglomerado	de	madera	de	16	mm	
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de	grueso	y	recubiertas	de	laminado	por	todas	sus	caras	y	cantos	(canto	frontal	en	
ABS	de	1,5	mm	de	grueso).	BISAGRAS:	de	acero	niquelado,	con	regulación	en	altura,	
profundidad	 y	 anchura;	 sistema	 clip	 de	 montaje	 y	 desmontaje.	 COLGADORES:	
ocultos	de	acero,	con	regulación	de	alto	y	fondo	desde	el	interior	del	armario;	éste	
lleva	dos	colgadores	que	soportan	un	peso	total	de	100	kg.	PATAS:	de	plástico	duro	
insertadas	en	tres	puntos	de	la	base	del	armario;	regulación	de	altura	entre	10	y	20	
cm;	 cada	 pata	 soporta	 un	 peso	 total	 de	 250	 kg.	 Incluso	 zócalo	 inferior,	 cornisa	
superior,	parteluz	inferior	y	remates	a	 juego	con	el	acabado,	guías	de	rodamientos	
metálicos	 y	 tiradores	 en	 puertas.	 Totalmente	 montado,	 sin	 incluir	 encimera,	
electrodomésticos	ni	fregadero.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	No	
se	han	duplicado	esquinas	en	la	medición	de	la	longitud	de	los	muebles	altos	y	bajos.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	su	situación	se	corresponde	con	la	de	Proyecto.	

Se	comprobará	que	los	paramentos	verticales	y	horizontales	de	la	cocina	están	
terminados.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 mediante	 plantilla.	 Colocación	 de	 los	 muebles	 y	 complementos.	
Fijación	al	paramento	mediante	elementos	de	anclaje.	Remates.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	será	adecuada.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 SZB015:	 Buzón	 exterior,	 revistero,	 metálico,	 con	

tratamiento	 anticorrosión	 por	 cataforesis,	 acabado	 con	 pintura	 epoxi,	

apertura	hacia	abajo,	serie	básica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	buzón	exterior,	revistero,	metálico,	con	tratamiento	
anticorrosión	por	cataforesis,	acabado	con	pintura	epoxi,	apertura	hacia	abajo,	serie	
básica,	 incluso	 tornillería	 de	 fijación,	 tarjetero,	 cerradura	 y	 llaves,	 fijado	 a	
paramento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Fijación	en	paramento	mediante	elementos	de	anclaje.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	será	correcta.	Los	buzones	serán	accesibles.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	salpicaduras.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	colocadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 SNP010:	 Encimera	 de	 granito	 nacional,	 Blanco	 Cristal	

pulido,	 de	 943	 cm	 de	 longitud,	 60	 cm	 de	 anchura	 y	 2	 cm	 de	 espesor,	 canto	

simple	recto,	con	los	bordes	ligeramente	biselados,	formación	de	1	hueco	con	
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sus	cantos	pulidos,	y	copete	perimetral	de	5	cm	de	altura	y	2	cm	de	espesor,	

con	el	borde	recto.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	encimera	de	granito	nacional,	Blanco	Cristal	pulido,	
de	943	cm	de	longitud,	60	cm	de	anchura	y	2	cm	de	espesor,	canto	simple	recto,	con	
los	 bordes	 ligeramente	 biselados,	 formación	 de	 1	 hueco	 con	 sus	 cantos	 pulidos,	 y	
copete	perimetral	de	5	cm	de	altura	y	2	cm	de	espesor,	con	el	borde	recto.	Incluso	
p/p	de	replanteo;	soportes	y	anclajes	de	acero	galvanizado;	resolución	de	esquinas;	
ángulos,	 cantos	 y	 remates;	 uniones	 entre	 piezas	 y	 encuentros	 con	 paramentos,	
sellados	con	silicona;	nivelado	y	acuñado;	eliminación	de	restos	y	limpieza.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	No	
se	han	duplicado	esquinas	en	la	medición	de	la	longitud	de	la	encimera.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 el	 soporte	 está	 nivelado	 y	 que	 es	 estable,	 sólido	 y	
resistente	a	la	compresión.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 de	 la	 encimera.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 los	 soportes	 y	
anclajes.	 Colocación,	 ajuste	 y	 fijación	 de	 las	 piezas	 que	 componen	 la	 encimera.	
Colocación	de	copete	perimetral.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 fijación	será	adecuada.	Tendrá	planeidad	y	no	presentará	grietas,	 roturas,	
manchas	ni	desportillamientos.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	o	vibraciones	que	puedan	afectar	a	la	estabilidad	
del	conjunto.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

	

2.2.11.-	Urbanización	interior	de	la	parcela	

		
Unidad	de	obra	UAA010:	Arqueta	de	paso,	de	obra	de	fábrica,	registrable,	

de	dimensiones	 interiores	50x50x50	cm,	con	tapa	prefabricada	de	hormigón	

armado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	arqueta	de	paso	enterrada,	de	dimensiones	interiores	50x50x50	
cm,	 construida	 con	 fábrica	 de	 ladrillo	 cerámico	 macizo,	 de	 1/2	 pie	 de	 espesor,	
recibido	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-5	 sobre	 solera	 de	 hormigón	 en	 masa	 HM-
30/B/20/I+Qb	de	15	cm	de	espesor,	formación	de	pendiente	mínima	del	2%,	con	el	
mismo	 tipo	 de	 hormigón,	 enfoscada	 y	 bruñida	 interiormente	 con	 mortero	 de	
cemento	M-15	 formando	 aristas	 y	 esquinas	 a	media	 caña,	 cerrada	 superiormente	
con	 tapa	 prefabricada	 de	 hormigón	 armado	 con	 cierre	 hermético	 al	 paso	 de	 los	
olores	 mefíticos.	 Incluso	 piezas	 de	 PVC	 para	 encuentros,	 cortadas	
longitudinalmente,	 realizando	 con	 ellas	 los	 correspondientes	 empalmes	 y	
asentándolas	 convenientemente	 con	 el	 hormigón	 en	 el	 fondo	 de	 la	 arqueta,	
conexiones	 de	 conducciones	 y	 remates.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	
probada	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 ubicación	 de	 la	 arqueta	 se	 corresponde	 con	 la	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 la	 arqueta.	 Eliminación	 de	 las	 tierras	 sueltas	 del	 fondo	 de	 la	
excavación.	 Vertido	 y	 compactación	 del	 hormigón	 en	 formación	 de	 solera.	
Formación	de	la	obra	de	fábrica	con	ladrillos,	previamente	humedecidos,	colocados	
con	 mortero.	 Empalme	 y	 rejuntado	 de	 los	 colectores	 a	 la	 arqueta.	 Relleno	 de	
hormigón	 para	 formación	 de	 pendientes	 y	 colocación	 de	 las	 piezas	 de	 PVC	 en	 el	
fondo	de	la	arqueta.	Enfoscado	y	bruñido	con	mortero,	redondeando	los	ángulos	del	
fondo	y	de	 las	paredes	 interiores	de	 la	arqueta.	Realización	del	cierre	hermético	y	
colocación	de	la	tapa	y	los	accesorios.	Eliminación	de	restos,	limpieza	final	y	retirada	
de	 escombros.	 Carga	 de	 escombros	 sobre	 camión	 o	 contenedor.	 Realización	 de	
pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	arqueta	quedará	totalmente	estanca.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	obturaciones.	Se	taparán	todas	las	arquetas	para	
evitar	accidentes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	UAC010:	Colector	enterrado	en	 terreno	no	agresivo,	de	

tubo	de	PVC	 liso,	serie	SN-4,	rigidez	anular	nominal	4	kN/m²,	de	160	mm	de	

diámetro	exterior.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	colector	enterrado	en	 terreno	no	agresivo,	 formado	
por	 tubo	de	PVC	 liso,	 serie	 SN-4,	 rigidez	 anular	 nominal	 4	 kN/m²,	 de	 160	mm	de	
diámetro	 exterior	 y	 sección	 circular,	 con	 una	 pendiente	 mínima	 del	 0,50%,	 para	
conducción	de	saneamiento	sin	presión,	colocado	sobre	cama	o	lecho	de	arena	de	10	
cm	de	espesor,	 debidamente	 compactada	y	nivelada	 con	pisón	vibrante	de	guiado	
manual,	 relleno	 lateral	 compactando	 hasta	 los	 riñones	 y	 posterior	 relleno	 con	 la	
misma	 arena	 hasta	 30	 cm	 por	 encima	 de	 la	 generatriz	 superior.	 Incluso	 p/p	 de	
accesorios,	piezas	especiales,	adhesivo	para	montaje,	sin	 incluir	 la	excavación	ni	el	
posterior	 relleno	 principal	 de	 las	 zanjas.	 Totalmente	 montado,	 conexionado	 y	
probado	 mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	 Pliego	 de	 prescripciones	 técnicas	 generales	 para	 tuberías	 de	
saneamiento	de	poblaciones.	M.O.P.U..	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	en	proyección	horizontal,	entre	caras	interiores	de	arquetas	
u	otros	elementos	de	unión,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	terreno	del	interior	de	la	zanja,	además	de	libre	de	agua,	
está	limpio	de	residuos,	tierras	sueltas	o	disgregadas	y	vegetación.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	 trazado	del	 conducto	en	planta	y	pendientes.	Eliminación	de	 las	
tierras	 sueltas	del	 fondo	de	 la	 excavación.	Presentación	en	 seco	de	 tubos	y	piezas	
especiales.	Vertido	de	la	arena	en	el	fondo	de	la	zanja.	Descenso	y	colocación	de	los	
colectores	 en	 el	 fondo	 de	 la	 zanja.	 Montaje	 de	 la	 instalación	 empezando	 por	 el	
extremo	de	cabecera.	Limpieza	de	la	zona	a	unir	con	el	líquido	limpiador,	aplicación	
del	 adhesivo	 y	 encaje	de	piezas.	Realización	de	pruebas	de	 servicio.	 Ejecución	del	
relleno	envolvente.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 red	 permanecerá	 cerrada	 hasta	 su	 puesta	 en	 servicio.	 Quedará	 libre	 de	
obturaciones,	garantizando	una	rápida	evacuación	de	las	aguas.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	estanqueidad	parcial.	

Normativa	de	aplicación:	CTE.	DB	HS	Salubridad	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto,	entre	caras	 interiores	de	arquetas	u	otros	elementos	
de	unión,	incluyendo	los	tramos	ocupados	por	piezas	especiales.	

		
Unidad	de	obra	UAI010:	Sumidero	longitudinal	de	fábrica,	de	200	mm	de	

ancho	interior	y	400	mm	de	alto,	con	rejilla	de	acero	galvanizado,	clase	A-15	

según	UNE-EN	124	y	UNE-EN	1433.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 sumidero	 longitudinal	 con	 paredes	 de	 fábrica	 de	 ladrillo	
cerámico	 macizo,	 sentado	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-5,	 enfoscada	 y	 bruñida	
interiormente	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-15,	 con	 rejilla	 y	 marco	 de	 acero	
galvanizado,	de	200	mm	de	ancho	interior	y	400	mm	de	alto,	clase	A-15	según	UNE-
EN	124	y	UNE-EN	1433,	realizado	sobre	solera	de	hormigón	en	masa	HM-20/B/20/I	
de	 15	 cm	 de	 espesor.	 Incluso	 p/p	 de	 piezas	 especiales,	 recibido,	 sifón	 en	 línea	
registrable	 colocado	 a	 la	 salida	 del	 sumidero	 para	 garantizar	 el	 sello	 hidráulico,	
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incluyendo	 el	 relleno	 del	 trasdós	 con	 hormigón	 y	 sin	 incluir	 la	 excavación.	
Totalmente	montado,	conexionado	a	la	red	general	de	desagüe	y	probado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	 en	 proyección	 horizontal,	 según	 documentación	 gráfica	 de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 ubicación	 y	 el	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 y	 trazado	 del	 sumidero.	 Eliminación	 de	 las	 tierras	 sueltas	 en	 el	
fondo	previamente	excavado.	Vertido	y	compactación	del	hormigón	en	formación	de	
solera.	 Formación	 de	 la	 obra	 de	 fábrica	 con	 ladrillos,	 previamente	 humedecidos,	
colocados	 con	 mortero.	 Formación	 de	 agujeros	 para	 conexionado	 de	 tubos.	
Empalme	 y	 rejuntado	 de	 la	 tubería	 al	 sumidero.	 Colocación	 del	 sifón	 en	 línea.	
Enfoscado	y	bruñido	por	el	interior	con	mortero	de	cemento,	redondeando	ángulos.	
Relleno	del	trasdós.	Colocación	del	marco	y	la	rejilla.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	 conectará	 con	 la	 red	 de	 saneamiento	 del	 edificio,	 asegurándose	 su	
estanqueidad	y	circulación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	obturaciones	y	tráfico	pesado.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 en	 proyección	 horizontal,	 la	 longitud	 realmente	 ejecutada	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	UJC020:	Césped	por	siembra	de	mezcla	de	semillas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	césped	por	siembra	de	mezcla	de	semillas	de	 lodium,	agrostis,	
festuca	 y	 poa.	 Incluso	 p/p	 de	 preparación	 del	 terreno,	 aporte	 de	 tierras	 y	 primer	
riego.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	en	proyección	horizontal,	 según	documentación	gráfica	de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	subsuelo	permite	un	drenaje	suficiente,	y	que	el	tipo	de	
suelo	existente	es	compatible	con	las	exigencias	de	las	especies	a	sembrar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	 del	 terreno	 y	 abonado	 de	 fondo.	 Rastrillado	 y	 retirada	 de	 todo	
material	de	tamaño	superior	a	2	cm.	Distribución	de	semillas.	Tapado	con	mantillo.	
Primer	riego.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	arraigo	al	terreno.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	 la	 superficie	 realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	UJV010:	Seto	de	Aligustre	(Ligustrum	japonicum)	de	0,3-

0,5	m	de	altura,	con	una	densidad	de	4	plantas/m.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	seto	de	Aligustre	(Ligustrum	japonicum)	de	0,3-0,5	m	de	altura,	
con	 una	 densidad	 de	 4	 plantas/m,	 suministradas	 en	 contenedor	 y	 plantadas	 en	
zanja.	Incluso	p/p	de	aporte	de	tierras	y	primer	riego.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	tipo	de	suelo	existente	es	compatible	con	las	exigencias	
de	las	especies	a	sembrar.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Apertura	de	zanja	con	los	medios	indicados.	Abonado	del	terreno.	Plantación.	
Primer	riego.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	arraigo	al	terreno.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UPC010:	 Equipo	 automático	 de	 clorado	 y	 sulfatado	 de	

agua	con	bomba	dosificadora,	para	piscina.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	e	instalación	de	equipo	automático	de	clorado	y	sulfatado	de	agua	
con	 bomba	 dosificadora	 electrónica.	 Incluso	 regulador	 de	 cloro	 y	 PH,	 depósito	 de	
polietileno	y	tuberías	de	conexión.	Totalmente	instalado	y	en	funcionamiento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 y	 fijación	del	 equipo.	 Colocación	 y	 fijación	de	 accesorios	 y	 piezas	
especiales.	Comprobación	del	correcto	funcionamiento	de	la	instalación.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 fijación	 al	 paramento	 soporte	 será	 adecuada,	 evitándose	 ruidos	 y	
vibraciones.	La	conexión	a	las	redes	será	correcta.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UPC020:	 Cuadro	 eléctrico	 de	mando	 y	 protección	 para	

piscina	de	12x6x1,5	m	(volumen	108	m³).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 cuadro	 eléctrico	 de	 mando	 y	 protección	 para	
piscina	 de	 12x6x1,5	 m	 (volumen	 108	 m³),	 con	 caja	 estanca,	 diferencial	 de	 alta	
sensibilidad,	 arrancador,	 relé	 térmico	 de	 protección	 de	 motor,	 selectores,	 reloj	
programador	manual-automático,	pilotos	de	señalización	marcha-paro	y	fusibles	de	
protección,	todo	ello	cableado	y	montado	interiormente	y	unido	a	motor	bajo	tubo	
de	acero.	Totalmente	instalado	y	en	funcionamiento.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 591	 	 	 	 591		

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	de	la	caja	para	el	cuadro.	Montaje	de	los	componentes.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	registros	serán	accesibles	desde	zonas	comunitarias.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	UPD010:	Equipo	completo	de	depuración	para	piscina	de	

12x6x1,5	m	(volumen	108	m³).	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 equipo	 completo	 de	 depuración	 para	 piscina	 de	
12x6x1,5	m	(volumen	108	m³),	constituido	por:	EQUIPO	DE	FILTRACIÓN	construido	
en	poliéster	reforzado	con	fibra	de	vidrio,	colector	de	plástico,	válvulas	de	mariposa	
para	 filtrado	 y	 lavado,	 prefiltros	 de	 cabello,	 cestos	 coladores,	 bombas	 centrífugas,	
motores	 eléctricos,	 manómetros;	 CIRCUITO	 CERRADO	 DE	 TUBERÍAS	 DE	 PVC	
alrededor	de	 la	piscina	y	enlace	del	 filtro	con	el	grupo	motobomba	y	ACCESORIOS	
constituidos	 por:	 2	 sumideros	 de	 fondo	 antitorbellino	 de	 poliéster,	 3	 boquillas	 de	
impulsión	de	ABS	y	4	skimmers	de	ABS.	Totalmente	instalado	y	en	funcionamiento.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 y	 fijación	 del	 equipo.	 Instalación	 de	 conducciones.	 Colocación	 y	
fijación	 de	 accesorios	 y	 piezas	 especiales.	 Comprobación	 del	 correcto	
funcionamiento	de	la	instalación.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	 fijación	 al	 paramento	 soporte	 será	 adecuada,	 evitándose	 ruidos	 y	
vibraciones.	La	conexión	a	las	redes	será	correcta.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	UPE010:	Escalera	con	pasamanos	de	acero	inoxidable	en	

piscinas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	escalera	para	salida	de	piscina	realizada	con	tubo	
de	43	mm	de	diámetro	de	acero	inoxidable	AISI-304	acabado	pulido	brillante,	con	4	
peldaños	 estampados	 antideslizantes	 y	 pasamanos	 simétrico,	 pletinas	 de	 fijación,	
juntas	 elásticas,	 tacos	 de	 anclaje,	 tornillos	 y	 embellecedores.	 Incluso	 p/p	 de	
conexión	a	 toma	de	 tierra	 independiente	con	placa	de	acero	galvanizado,	 cable	de	
cobre	 de	 35	 mm²,	 uniones	 mediante	 soldadura	 aluminotérmica,	 registro	 de	
comprobación	y	puente	de	prueba.	Totalmente	montada	y	comprobada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	 del	 punto	 de	 puesta	 a	 tierra.	 Colocación	 y	 fijación	 de	 accesorios	 y	
piezas	especiales.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	al	soporte	será	adecuada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UPG010:	 Hormigón	 proyectado	 gunitado	 de	 15	 cm	 de	

espesor	y	fraguado	rápido,	con	doble	malla	electrosoldada	ME	20x20	Ø	5-5	B	

500	 T	 6x2,20	 UNE-EN	 10080,	 para	 la	 formación	 de	 solera	 y	muros	 del	 vaso	

monolítico	en	piscinas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 vaso	 de	 piscina	 mediante	 proyección	 de	 capa	 de	 hormigón	
gunitado	de	15	cm	de	espesor	y	 fraguado	rápido,	(HA-30/F/12/IV)	con	cemento	y	
áridos	especiales,	con	armadura	formada	por	doble	malla	electrosoldada	ME	20x20	
Ø	5-5	B	500	T	6x2,20	UNE-EN	10080,	sin	juntas	de	dilatación,	para	la	formación	de	
solera	y	muros	del	vaso	monolítico	en	piscinas.	Incluso	p/p	de	obra	civil	compuesta	
de	 encofrado	 perdido	 de	 fábrica	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 de	 24x11,5x7	 cm,	
remate	de	esquinas	interiores,	verticales	y	horizontales,	en	media	caña,	conectores,	
separadores,	 armaduras,	 zunchos	 de	 remate,	 formación	 de	 escaleras,	 relleno	 con	
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áridos	 del	 trasdós	 del	 muro	 y	 formación	 de	 una	 base	 de	 15	 cm	 de	 espesor	 de	
separación	entre	el	terreno	y	el	hormigón	de	la	solera.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	la	existencia	de	las	armaduras	de	espera	en	el	plano	de	apoyo	
del	muro,	que	presentará	una	superficie	horizontal	y	limpia.	

AMBIENTALES	

No	comenzarán	los	trabajos	de	gunitado	cuando	la	temperatura	sea	inferior	a	
0°C,	 o	 cuando	 la	 fuerza	 del	 viento	 o	 de	 la	 lluvia	 impida	 una	 ejecución	 correcta,	
suspendiéndose	 en	 el	 momento	 en	 que	 se	 presente	 alguna	 de	 estas	 condiciones	
adversas.	

DEL	CONTRATISTA	

Garantizará	que	este	tipo	de	trabajos	sea	realizado	por	personal	cualificado	y	
bajo	el	control	de	empresas	especializadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Formación	 de	 la	 base.	 Ejecución	 del	 encofrado	 perdido.	 Limpieza	 y	
preparación	 de	 la	 superficie	 soporte	 del	 vertido.	 Colocación	 de	 la	 malla	
electrosoldada.	 Comprobación	 de	 la	 uniformidad	 de	 la	 presión	 del	 aire	 y	 de	 la	
velocidad.	Regulación	del	contenido	de	agua.	Proyección	del	material,	manteniendo	
la	boquilla	a	la	distancia	adecuada.	Formación	de	las	diferentes	capas.	Detección	de	
las	posibles	bolsas	de	arena	o	aire,	que	se	repararán.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	lluvias,	heladas	y	temperaturas	elevadas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UPG020:	 Ménsula	 en	 borde	 de	 piscina,	 de	 hormigón	

armado	 de	 10	 cm	 de	 espesor,	 realizada	 con	 hormigón	 HA-30/B/20/IV	

fabricado	en	central	y	vertido	desde	camión,	y	malla	electrosoldada	ME	20x20	

Ø	5-5	B	500	T	6x2,20	UNE-EN	10080	sobre	separadores	homologados,	acabada	

con	pavimento	de	losetas	de	hormigón	para	exteriores.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	ménsula	en	borde	de	piscina	con	solera	de	hormigón	armado	de	
10	 cm	de	 espesor,	 realizada	 con	hormigón	HA-30/B/20/IV	 fabricado	 en	 central	 y	
vertido	desde	camión,	y	malla	electrosoldada	ME	20x20	Ø	5-5	B	500	T	6x2,20	UNE-
EN	 10080	 como	 armadura	 de	 reparto,	 colocada	 sobre	 separadores	 homologados.	
Vertido	del	hormigón	sobre	encachado	base	de	capa	de	gravas	de	20	cm	de	espesor,	
estando	 todavía	 tierno	 el	 hormigón	 de	 muros	 para	 evitar	 juntas.	 Incluso	 p/p	 de	
formación	de	canal	rebosadero	perfectamente	nivelado	con	 la	 inclinación	debida	y	
pavimentación	 con	 losetas	 de	 hormigón	 para	 exteriores,	 sentadas	 sobre	 capa	 de	
mortero	 de	 cemento	 M-5,	 extendido	 sobre	 la	 solera	 de	 hormigón	 que	 forma	 la	
ménsula.	Incluso	p/p	de	junta	de	dilatación,	rejuntado	con	lechada	de	cemento	1/3	
CEM	II/A-P	32,5	R	y	limpieza.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución	 del	 pavimento:	 NTE-RSR.	 Revestimientos	 de	 suelos:	 Piezas	
rígidas.	



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 596	 	 	 	 596		

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	 existencia	 de	 la	 capa	 de	 hormigón	 de	 limpieza,	 que	
presentará	un	plano	de	apoyo	horizontal	y	una	superficie	limpia.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

Garantizará	que	este	tipo	de	trabajos	sea	realizado	por	personal	cualificado	y	
bajo	el	control	de	empresas	especializadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	y	 transporte	a	pie	de	 tajo	del	material	de	 relleno	y	 regado	del	mismo.	
Extendido	 del	material	 de	 relleno	 en	 capas	 de	 grosor	 uniforme.	 Riego	 de	 la	 capa.	
Compactación	 y	 nivelación.	 Replanteo	 de	 las	 juntas	 de	 hormigonado.	 Tendido	 de	
niveles	mediante	toques,	maestras	de	hormigón	o	reglas.	Riego	de	la	superficie	base.	
Colocación	 de	 la	 armadura	 sobre	 separadores	 homologados.	 Realización	 de	 las	
juntas	de	contorno.	Vertido,	extendido	y	compactación	del	hormigón.	Realización	a	
máquina	de	las	juntas	de	retracción,	de	0,5	cm	de	espesor	y	3,5	cm	de	profundidad,	
formando	una	 cuadrícula	 de	 lado	no	mayor	de	6	m.	 Sellado	de	 juntas.	 Curado	del	
hormigón.	 Replanteo	 de	 maestras	 y	 niveles.	 Limpieza	 y	 humectación	 de	 la	 base.	
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Vertido	 y	 extendido	 del	 mortero,	 regleándolo.	 Espolvoreo	 con	 cemento	 de	 la	
superficie	de	la	capa	de	mortero.	Colocación	de	las	baldosas	"al	tendido".	Asentado	y	
nivelación	 de	 la	 baldosa.	 Vertido	 de	 una	 lechada	 de	 cemento	 para	 el	 relleno	 de	
juntas,	una	vez	transcurrido	el	tiempo	de	fraguado.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	al	tránsito,	lluvias,	heladas	y	temperaturas	elevadas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

Unidad	 de	 obra	 UPR010:	 Borde	 de	 piscina	 con	 piezas	 de	 remate	

prefabricadas	de	hormigón,	de	40x100	cm,	color	blanco,	acabado	cepillado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 borde	 de	 piscina	 con	 piezas	 de	 remate,	 prefabricada	 de	
hormigón,	 antideslizante,	 de	 40x100	 cm,	 color	 blanco,	 acabado	 cepillado,	 recibida	
con	 mortero	 de	 cemento	 M-10.	 Incluso	 p/p	 de	 tratamiento	 de	 juntas,	 montaje,	
colocación	y	recibido.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	los	paramentos	están	saneados,	limpios	y	nivelados.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	 las	piezas.	Colocación	 con	mortero	de	 las	piezas	alineadas,	 con	
una	ligera	pendiente	hacia	el	exterior.	Relleno	de	juntas	y	limpieza	de	las	piezas.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	pendiente	será	la	adecuada.	El	borde	tendrá	buen	aspecto.	Quedará	plano	y	
perfectamente	adherido	al	soporte.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	lluvias,	heladas	y	golpes.	Se	evitará	la	actuación	sobre	el	
elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UPR020:	 Canaleta	 en	 borde	 de	 piscina	 con	 rejilla	 de	

plástico.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	 de	 canaleta	 en	 borde	 de	 piscina	 compuesta	 por	 piezas	
prefabricadas	 de	 hormigón	 para	 recogida	 de	 aguas	 de	 30	 cm	de	 ancho,	 colocadas	
sobre	solera	de	hormigón	en	masa	HM-20/B/20/I	de	10	cm	de	espesor,	enfoscadas	
y	 bruñidas	 interiormente	 con	 ángulos	 redondeados	 y	 posterior	 revestimiento	 con	
poliéster	reforzado	con	fibra	de	vidrio.	Incluso	rejilla	con	textura	antideslizante	en	
material	plástico	de	340	mm	de	ancho,	ensamblada	entre	sí	con	dispositivo	de	unión	
articulado,	 perfil	 soporte	 y	 p/p	 de	 piezas	 especiales	 de	 esquina.	 Totalmente	
montada,	conexionada	y	probada.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 ubicación	 y	 el	 recorrido	 se	 corresponden	 con	 los	 de	
Proyecto.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Formación	de	solera.	Replanteo	y	trazado	de	la	canaleta.	Montaje	de	las	piezas	
prefabricadas.	 Formación	 de	 agujeros	 para	 conexionado	 de	 tubos.	 Empalme	 y	
rejuntado	de	 los	 colectores	 a	 la	 canaleta.	 Formación	del	 revestimiento	 superficial.	
Colocación	de	la	rejilla.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Se	 conectará	 con	 la	 red	 de	 saneamiento	 del	 edificio,	 asegurándose	 su	
estanqueidad	y	circulación.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes	y	obturaciones.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	UPT010:	 Revestimiento	 de	mosaico	 de	 gres	 esmaltado,	

color	 azul,	 acabado	 liso,	 formado	 por	 teselas	 de	 50x50x6	 mm,	 en	 vasos	 de	

piscina.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 revestimiento	 de	 mosaico	 de	 gres	 esmaltado	 en	
suelos	 y	 paredes	 de	 vasos	 de	 piscinas,	 formado	 por	 teselas	 de	 50x50x6	 mm,	
montadas	sobre	piezas	de	malla	de	290x290	mm,	recibidas	con	adhesivo	cementoso	
normal,	C2	TE,	con	deslizamiento	reducido	y	tiempo	abierto	ampliado,	color	blanco,	
sobre	enfoscado	previo	de	mortero	de	 cemento	M-15	y	 rejuntado	 con	mortero	de	
juntas	de	resinas	reactivas	RG,	para	 junta	abierta	entre	3	y	15	mm.	Incluso	p/p	de	
cortes,	formación	de	ángulos	redondeados	y	piezas	especiales.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	CTE.	DB	SUA	Seguridad	de	utilización	y	accesibilidad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	el	soporte	está	 limpio	y	es	compatible	con	el	material	de	
colocación.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza	 y	 humectación	 del	 paramento	 a	 revestir.	 Enfoscado	 previo	 del	
paramento.	Colocación	de	una	regla	horizontal	al	 inicio	del	alicatado.	Replanteo	de	
las	piezas	en	el	paramento	para	el	despiece	de	las	mismas.	Colocación	de	las	piezas	
empleando	 llana	 de	 goma.	 Rejuntado	 con	 lechada	 de	 cemento.	 Limpieza	 del	
paramento.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	una	perfecta	adherencia	al	soporte	y	buen	aspecto.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 la	 superficie	 realmente	 ejecutada	 según	 especificaciones	 de	
Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	UVP010:	Puerta	cancela	metálica	de	carpintería	metálica,	

de	 una	 hoja	 batiente,	 dimensiones	 300x200	 cm,	 para	 acceso	 de	 vehículos,	

apertura	manual.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	puerta	cancela	metálica	de	carpintería	metálica,	de	
una	hoja	batiente,	dimensiones	300x200	cm,	perfiles	rectangulares	en	cerco	zócalo	
inferior	realizado	con	chapa	grecada	de	1,2	mm	de	espesor	a	dos	caras,	para	acceso	
de	 vehículos.	 Apertura	 manual.	 Incluso	 p/p	 de	 bisagras	 o	 anclajes	 metálicos	
laterales	 de	 los	 bastidores	 sentados	 con	 hormigón	 HM-25/B/20/I,	 armadura	
portante	 de	 la	 cancela	 y	 recibidos	 a	 obra,	 elementos	 de	 anclaje,	 herrajes	 de	
seguridad	y	cierre,	acabado	con	imprimación	antioxidante	y	accesorios.	Totalmente	
montada	y	en	funcionamiento.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Montaje:	NTE-PPA.	Particiones:	Puertas	de	acero.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 el	 hueco	 está	 terminado	 y	 que	 sus	 dimensiones	 son	
correctas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	Colocación	y	montaje	del	poste	de	fijación.	Instalación	de	la	puerta.	
Vertido	 del	 hormigón.	 Montaje	 del	 sistema	 de	 apertura.	 Montaje	 del	 sistema	 de	
accionamiento.	Repaso	y	engrase	de	mecanismos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	sólido.	Los	mecanismos	estarán	ajustados.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 UVM020:	 Muro	 de	 cerramiento,	 continuo,	 de	 1	 m	 de	

altura	y	15	cm	de	espesor	de	hormigón	hormigón	HA-25/B/20/IIa	 fabricado	

en	central,	armado	con	malla	electrosoldada	ME	15x15	Ø	8-8	B	500	T	6x2,20	

UNE-EN	10080,	encofrado	metálico	con	acabado	visto.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Dependiendo	 de	 la	 agresividad	 del	 terreno	 o	 la	 presencia	 de	 agua	 con	
sustancias	 agresivas,	 se	 elegirá	 el	 cemento	 adecuado	 para	 la	 fabricación	 del	
hormigón,	así	como	su	dosificación	y	permeabilidad.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	cerramiento	de	parcela	con	muro	continuo	de	1	m	de	altura	y	15	
cm	de	espesor	de	hormigón	hormigón	HA-25/B/20/IIa	fabricado	en	central,	armado	
con	malla	electrosoldada	ME	15x15	Ø	8-8	B	500	T	6x2,20	UNE-EN	10080.	 Incluso	
p/p	de	limpieza	y	preparación	de	la	superficie	de	apoyo,	montaje	y	desmontaje	del	
sistema	de	encofrado	recuperable	metálico	para	acabado	visto,	formación	de	juntas	
y	biselado	de	cantos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Montaje	 y	 desmontaje	 del	 sistema	 de	 encofrado:	 Instrucción	 de	 Hormigón	
Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 deduciendo	 la	
longitud	de	los	huecos	de	puertas	y	cancelas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 la	posible	 existencia	de	 servidumbres,	 elementos	 enterrados,	
redes	 de	 servicio	 o	 cualquier	 tipo	 de	 instalaciones	 que	 puedan	 resultar	 afectadas	
por	las	obras	a	iniciar.	
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AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Limpieza	 y	 preparación	 de	 la	 superficie	 de	 apoyo.	 Replanteo.	 Colocación	 y	
aplomado	de	 la	malla	electrosoldada	con	separadores	homologados.	Colocación	de	
berenjenos	en	el	encofrado	para	biselado	de	cantos.	Colocación	de	pasatubos	para	
recibido	 de	 postes.	 Montaje	 del	 sistema	 de	 encofrado	 del	 murete.	 Formación	 de	
juntas.	Vertido	y	compactación	del	hormigón.	Desmontaje	del	sistema	de	encofrado.	
Curado	del	hormigón.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

El	conjunto	será	monolítico.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	la	obra	recién	ejecutada	frente	a	lluvias,	heladas	y	temperaturas	
elevadas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto,	
deduciendo	la	longitud	de	los	huecos	de	puertas	y	cancelas.	

		
Unidad	 de	 obra	 UVR010:	 Verja	 metálica	 compuesta	 por	 barrotes	

horizontales	de	cuadradillo	de	perfil	macizo	de	acero	pudelado	de	14x14	mm	

y	 barrotes	 verticales	 de	 cuadradillo	 de	 perfil	 macizo	 de	 acero	 pudelado	 de	
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14x14	mm	y	1	m	de	altura,	con	anclajes	empotrados	en	dados	de	hormigón	o	

muretes	de	fábrica	u	hormigón.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	valla	mediante	verja	metálica	compuesta	por	barrotes	
horizontales	 de	 cuadradillo	 de	 perfil	 macizo	 de	 acero	 pudelado	 de	 14x14	 mm	 y	
barrotes	verticales	de	cuadradillo	de	perfil	macizo	de	acero	pudelado	de	14x14	mm	
y	1	m	de	altura;	todo	ello	con	tratamiento	anticorrosión	según	UNE-EN	ISO	1461	e	
imprimación	SHOP-PRIMER	a	base	de	resina	polivinil-butiral	con	un	espesor	medio	
de	 recubrimiento	de	20	micras,	 con	anclajes	empotrados	en	dados	de	hormigón	o	
muretes	 de	 fábrica	 u	 hormigón	 (no	 incluidos	 en	 este	 precio).	 Incluso	 p/p	 de	
replanteo,	apertura	de	huecos,	relleno	de	mortero	para	recibido	de	 los	montantes,	
colocación	de	la	verja	y	accesorios	de	montaje.	Elaboración	en	taller	y	ajuste	final	en	
obra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	 medida	 según	 documentación	 gráfica	 de	 Proyecto,	 deduciendo	 la	
longitud	de	los	huecos	de	puertas	y	cancelas.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	que	 el	 soporte	 al	 que	 se	 tienen	que	 fijar	 los	 anclajes	 tiene	 la	
suficiente	resistencia	y	que	los	revestimientos	están	acabados.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 alineaciones	 y	 niveles.	 Marcado	 y	 situación	 de	 los	 puntos	 de	
anclaje.	Preparación	de	 los	puntos	de	anclaje.	Presentación	de	 los	tramos	de	verja.	
Aplomado	y	nivelación	de	los	tramos.	Fijación	de	los	tramos	mediante	el	anclaje	de	
sus	elementos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	al	soporte	será	robusta,	con	un	correcto	aplomado	y	con	los	ángulos	
y	niveles	previstos.	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	evitará	 la	actuación	sobre	el	elemento	de	acciones	mecánicas	no	previstas	
en	el	cálculo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	la	longitud	realmente	ejecutada	según	especificaciones	de	Proyecto,	
deduciendo	la	longitud	de	los	huecos	de	puertas	y	cancelas.	

		
Unidad	de	obra	UXC010:	Pavimento	continuo	de	hormigón	impreso	de	10	

cm	de	espesor,	realizado	con	hormigón	HM-20/B/20/I	fabricado	en	central	y	

vertido	 desde	 camión,	 extendido	 y	 vibrado	 manual;	 acabado	 impreso	 en	

relieve	y	 tratado	superficialmente	con	mortero	decorativo	de	rodadura	para	

pavimento	de	hormigón	color	blanco,	 rendimiento	4,5	kg/m²;	desmoldeante	

en	polvo	color	blanco	y	capa	de	sellado	final	con	resina	impermeabilizante	de	

acabado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Formación	de	pavimento	continuo	de	hormigón	impreso	de	10	cm	de	espesor,	
realizado	con	hormigón	HM-20/B/20/I	fabricado	en	central	y	vertido	desde	camión;	
coloreado	 y	 endurecido	 superficialmente	 mediante	 espolvoreo	 con	 mortero	
decorativo	 de	 rodadura	 para	 pavimento	 de	 hormigón	 color	 blanco,	 compuesto	 de	
cemento,	 áridos	 de	 sílice,	 aditivos	 orgánicos	 y	 pigmentos,	 rendimiento	 4,5	 kg/m²;	
acabado	 impreso	 en	 relieve	 mediante	 estampación	 con	 moldes	 de	 goma,	 previa	
aplicación	 de	 desmoldeante	 en	 polvo	 color	 blanco	 y	 sellado	 final	 mediante	
aplicación	de	resina	impermeabilizante	de	acabado.	Incluso	p/p	de	preparación	de	
la	 superficie	 de	 apoyo	 del	 hormigón,	 panel	 de	 poliestireno	 expandido	 de	 2	 cm	de	
espesor	 para	 la	 ejecución	 de	 juntas	 de	 contorno,	 colocada	 alrededor	 de	 cualquier	
elemento	que	interrumpa	la	solera,	como	pilares	y	muros;	emboquillado	o	conexión	
de	los	elementos	exteriores	(cercos	de	arquetas,	sumideros,	botes	sifónicos,	etc.)	de	
las	 redes	 de	 instalaciones	 ejecutadas	 bajo	 la	 solera;	 y	 aserrado	 de	 las	 juntas	 de	
retracción,	 por	medios	mecánicos,	 con	 una	 profundidad	 de	 1/3	 del	 espesor	 de	 la	
solera	y	posterior	 sellado	con	masilla	de	poliuretano.	Limpieza	 final	del	hormigón	
mediante	proyección	de	agua	a	presión.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

Ejecución:	NTE-RSC.	Revestimientos	de	suelos:	Continuos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	en	proyección	horizontal,	 según	documentación	gráfica	de	
Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	se	ha	realizado	un	estudio	de	las	características	del	suelo	
natural	 sobre	 el	 que	 se	 va	 a	 actuar	 y	 se	 ha	 procedido	 a	 la	 retirada	 o	 desvío	 de	
servicios,	 tales	 como	 líneas	 eléctricas	 y	 tuberías	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 y	 de	
alcantarillado.	

Se	 comprobará	 que	 el	 terreno	que	 forma	 la	 explanada	 que	 servirá	 de	 apoyo	
tiene	la	resistencia	adecuada.	

Se	comprobará	que	estén	colocados	los	bordillos	o,	en	su	caso,	los	encofrados	
perimetrales.	

AMBIENTALES	

Se	 suspenderán	 los	 trabajos	 de	 hormigonado	 cuando	 llueva	 con	 intensidad,	
nieve,	exista	viento	excesivo,	una	temperatura	ambiente	superior	a	40°C	o	se	prevea	
que	dentro	de	las	48	horas	siguientes	pueda	descender	la	temperatura	ambiente	por	
debajo	de	los	0°C.	

DEL	CONTRATISTA	

Dispondrá	en	obra	de	una	serie	de	medios,	en	previsión	de	que	se	produzcan	
cambios	 bruscos	 de	 las	 condiciones	 ambientales	 durante	 el	 hormigonado	 o	
posterior	 periodo	 de	 fraguado,	 no	 pudiendo	 comenzarse	 el	 hormigonado	 de	 los	
diferentes	elementos	sin	la	autorización	por	escrito	del	Director	de	Ejecución	de	la	
obra.	
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Garantizará	que	este	tipo	de	trabajos	sea	realizado	por	personal	cualificado	y	
bajo	el	control	de	empresas	especializadas.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Preparación	de	la	superficie	de	apoyo	del	hormigón.	Replanteo	de	las	juntas	de	
dilatación	y	retracción	proyectadas.	Tendido	de	niveles.	Riego	de	la	superficie	base.	
Vertido	y	 compactación	del	hormigón.	Nivelado	y	 fratasado	manual	del	hormigón.	
Aplicación	 manual	 del	 mortero	 coloreado	 endurecedor.	 Aplicación	 del	
desmoldeante	 hasta	 conseguir	 una	 cubrición	 total.	 Impresión	 del	 hormigón	
mediante	moldes.	 Ejecución	 de	 juntas	 de	 retracción	mediante	 corte	 con	 sierra	 de	
disco.	Limpieza	de	la	superficie	de	hormigón,	mediante	máquina	hidrolimpiadora	de	
agua	a	presión.	Aplicación	de	la	resina	de	acabado.	Sellado	de	juntas	con	masilla	de	
poliuretano.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Tendrá	planeidad.	La	evacuación	de	aguas	será	correcta.	Tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerá	 el	 hormigón	 fresco	 frente	 a	 lluvias,	 heladas	 y	 temperaturas	
elevadas.	Se	protegerá	frente	al	tránsito	hasta	que	transcurra	el	tiempo	previsto.	No	
se	aplicarán	soluciones	ácidas	o	cáusticas	sobre	la	superficie	terminada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá,	en	proyección	horizontal,	 la	 superficie	 realmente	ejecutada	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 UMA020:	 Reja	 de	 fundición,	 de	 120x120	 mm,	 para	

protección	de	alcorque.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	montaje	de	 reja	de	 fundición,	de	120x120	mm,	para	protección	
de	 alcorque,	 compuesta	 por	 un	 cuerpo	 de	 tres	 piezas:	 dos	 de	 ellas	 forman	 el	
cuadrado	exterior	y	conforman	un	círculo	interior	de	100	cm	de	diámetro,	que	acoge	
a	una	 tercera	pieza	 con	un	círculo	excéntrico	de	63	cm	de	diámetro;	 apoyado	por	
gravedad	sobre	un	marco	perimetral	de	acero,	fijada	a	una	solera	de	hormigón	HM-
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20/P/20/I	 de	 15	 cm	 de	 espesor,	 a	 realizar	 sobre	 una	 base	 firme	 existente,	 no	
incluida	 en	 este	 precio.	 Incluso	 apertura	de	 caja	 y	 excavaciones	 complementarias.	
Totalmente	montado.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Elaboración,	 transporte	 y	 puesta	 en	 obra	 del	 hormigón:	 Instrucción	 de	
Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 su	 situación	 se	 corresponde	 con	 la	 de	Proyecto	 y	 que	 la	
zona	de	ubicación	está	completamente	terminada.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 alineaciones	 y	 niveles.	 Apertura	 de	 caja	 y	 excavaciones	
complementarias.	 Vertido	 y	 extendido	 del	 hormigón.	 Colocación	 de	 las	 piezas.	
Asentado	y	nivelación.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

La	fijación	será	adecuada.	Tendrá	buen	aspecto.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	lluvias,	heladas	y	temperaturas	elevadas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	unidades	realmente	ejecutadas	según	especificaciones	
de	Proyecto.	

	

2.2.12.-	Gestión	de	residuos	

		
Unidad	de	obra	GTB010:	Transporte	de	 tierras	con	camión	a	vertedero	

específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
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demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	

residuos,	situado	a	una	distancia	máxima	de	10	km.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 tierras	 con	 camión	 de	 los	 productos	 procedentes	 de	 la	
excavación	 de	 cualquier	 tipo	 de	 terreno	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	
tratamiento	de	residuos	de	construcción	y	demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	
valorización	o	eliminación	de	 residuos,	 situado	a	una	distancia	máxima	de	10	km,	
considerando	el	 tiempo	de	espera	para	 la	 carga	a	máquina	en	obra,	 ida,	descarga,	
vuelta	y	coste	del	vertido.	Sin	incluir	la	carga	en	obra.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Volumen	 medido	 sobre	 las	 secciones	 teóricas	 de	 las	 excavaciones,	
incrementadas	 cada	 una	 de	 ellas	 por	 su	 correspondiente	 coeficiente	 de	
esponjamiento,	de	acuerdo	con	el	tipo	de	terreno	considerado.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Transporte	 de	 tierras	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	
residuos	de	construcción	y	demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	
eliminación	de	 residuos,	 con	protección	de	 las	mismas	mediante	 su	 cubrición	 con	
lonas	o	toldos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá,	 incluyendo	 el	 esponjamiento,	 el	 volumen	 de	 tierras	 realmente	
transportado	según	especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	GRA010:	Transporte	de	residuos	inertes	de	hormigones,	

morteros	 y	 prefabricados	 producidos	 en	 obras	 de	 construcción	 y/o	

demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	

tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	

centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 hormigones,	 morteros	 y	 prefabricados	
producidos	 en	 obras	 de	 construcción	 y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	m³,	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	 residuos,	
considerando	ida,	descarga	y	vuelta.	Incluso	servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	
en	obra	del	contenedor,	y	coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	
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CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010b:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 ladrillos,	

tejas	 y	 materiales	 cerámicos,	 producidos	 en	 obras	 de	 construcción	 y/o	

demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	

tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	

centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 ladrillos,	 tejas	 y	 materiales	 cerámicos,	
producidos	 en	 obras	 de	 construcción	 y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	m³,	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	 residuos,	
considerando	ida,	descarga	y	vuelta.	Incluso	servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	
en	obra	del	contenedor,	y	coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	
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PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010c:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 madera	

producidos	en	obras	de	construcción	y/o	demolición,	con	contenedor	de	7	m³,	

a	vertedero	específico,	instalación	de	tratamiento	de	residuos	de	construcción	

y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	

residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 madera	 producidos	 en	 obras	 de	
construcción	 y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	
instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	
obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	
y	vuelta.	 Incluso	servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	
coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010d:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 vítreos	

producidos	en	obras	de	construcción	y/o	demolición,	con	contenedor	de	7	m³,	

a	vertedero	específico,	instalación	de	tratamiento	de	residuos	de	construcción	

y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	

residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 residuos	 inertes	 vítreos	 producidos	 en	 obras	 de	 construcción	
y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	
tratamiento	de	residuos	de	construcción	y	demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	
valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	y	vuelta.	Incluso	
servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010e:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 plásticos	

producidos	en	obras	de	construcción	y/o	demolición,	con	contenedor	de	7	m³,	

a	vertedero	específico,	instalación	de	tratamiento	de	residuos	de	construcción	

y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	

residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	de	residuos	inertes	plásticos	producidos	en	obras	de	construcción	
y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	
tratamiento	de	residuos	de	construcción	y	demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	
valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	y	vuelta.	Incluso	
servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	coste	del	vertido.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010f:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 papel	 y	

cartón,	producidos	en	obras	de	construcción	y/o	demolición,	con	contenedor	

de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	

construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	

eliminación	de	residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	 de	 residuos	 inertes	 de	 papel	 y	 cartón,	 producidos	 en	 obras	 de	
construcción	 y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	
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instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	
obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	
y	vuelta.	 Incluso	servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	
coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 GRA010g:	 Transporte	 de	 residuos	 inertes	 metálicos	

producidos	en	obras	de	construcción	y/o	demolición,	con	contenedor	de	7	m³,	

a	vertedero	específico,	instalación	de	tratamiento	de	residuos	de	construcción	
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y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	 valorización	 o	 eliminación	 de	

residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	de	residuos	inertes	metálicos	producidos	en	obras	de	construcción	
y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	
tratamiento	de	residuos	de	construcción	y	demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	
valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	y	vuelta.	Incluso	
servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 GRA010h:	 Transporte	 de	 mezcla	 sin	 clasificar	 de	

residuos	 inertes	 producidos	 en	 obras	 de	 construcción	 y/o	 demolición,	 con	

contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	

residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	 obra	 o	 centro	 de	

valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Transporte	de	mezcla	sin	clasificar	de	residuos	inertes	producidos	en	obras	de	
construcción	 y/o	 demolición,	 con	 contenedor	 de	 7	 m³,	 a	 vertedero	 específico,	
instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	 demolición	 externa	 a	 la	
obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos,	considerando	ida,	descarga	
y	vuelta.	 Incluso	servicio	de	entrega,	alquiler	y	recogida	en	obra	del	contenedor,	y	
coste	del	vertido.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Gestión	de	residuos:	Regulación	de	la	producción	y	gestión	de	los	residuos	
de	construcción	y	demolición.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	documentación	gráfica	de	Proyecto.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	están	perfectamente	señalizadas	sobre	el	terreno	las	zonas	
de	trabajo	y	vías	de	circulación,	para	la	organización	del	tráfico.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Carga	 a	 camión	 del	 contenedor.	 Transporte	 de	 residuos	 de	 construcción	 a	
vertedero	 específico,	 instalación	 de	 tratamiento	 de	 residuos	 de	 construcción	 y	
demolición	externa	a	la	obra	o	centro	de	valorización	o	eliminación	de	residuos.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Las	 vías	 de	 circulación	 utilizadas	 durante	 el	 transporte	 quedarán	
completamente	limpias	de	cualquier	tipo	de	restos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	 medirá	 el	 número	 de	 unidades	 realmente	 transportadas	 según	
especificaciones	de	Proyecto.	

	

2.2.13.-	Control	de	calidad	y	ensayos	

		
Unidad	de	obra	XEB010:	Ensayo	sobre	una	muestra	de	barras	de	acero	

corrugado	 de	 un	 mismo	 lote,	 con	 determinación	 de:	 sección	 media	

equivalente,	características	geométricas	del	corrugado,	doblado/desdoblado.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ensayo	a	realizar	en	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	
sobre	una	muestra	de	dos	barras	de	acero	corrugado	de	un	mismo	lote,	tomada	en	
obra,	 para	 la	 determinación	 de	 las	 siguientes	 características:	 sección	 media	
equivalente	según	UNE-EN	ISO	15630-1,	características	geométricas	del	corrugado	
según	 UNE-EN	 10080,	 doblado/desdoblado	 según	 UNE-EN	 ISO	 15630-1.	 Incluso	
desplazamiento	a	obra,	toma	de	muestra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Control	del	acero:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
de	informe	de	los	resultados	de	los	ensayos	realizados.	

		
Unidad	de	obra	XEB020:	Ensayo	sobre	una	muestra	de	barras	de	acero	

corrugado	de	cada	diámetro,	con	determinación	de	características	mecánicas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ensayo	a	realizar	en	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	
sobre	 una	muestra	 de	 una	 barra	 de	 acero	 corrugado	 de	 cada	 diámetro	 diferente,	
tomada	en	obra,	para	la	determinación	de	las	siguientes	características	mecánicas:	
límite	 elástico,	 carga	 de	 rotura,	 alargamiento	 de	 rotura	 y	 alargamiento	 bajo	 carga	
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máxima	 según	 UNE-EN	 ISO	 15630-1.	 Incluso	 desplazamiento	 a	 obra,	 toma	 de	
muestra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Control	del	acero:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
de	informe	de	los	resultados	de	los	ensayos	realizados.	

		
Unidad	 de	 obra	 XEM010:	 Ensayo	 sobre	 una	 muestra	 de	 mallas	

electrosoldadas	 con	 determinación	 de:	 sección	 media	 equivalente,	

características	 geométricas	 del	 corrugado,	 doblado/desdoblado,	 carga	 de	

despegue.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ensayo	a	realizar	en	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	
sobre	 una	 muestra	 de	 mallas	 electrosoldadas,	 tomada	 en	 obra,	 para	 la	
determinación	de	las	siguientes	características:	sección	media	equivalente	sobre	dos	
mallas	del	mismo	 lote	según	UNE-EN	ISO	15630-2,	 características	geométricas	del	
corrugado	 sobre	 cuatro	 mallas	 del	 mismo	 lote	 según	 UNE-EN	 10080,	
doblado/desdoblado	sobre	dos	mallas	del	mismo	lote	según	UNE-EN	ISO	15630-2,	
carga	de	despegue	de	los	nudos	sobre	dos	mallas	del	mismo	lote	según	UNE-EN	ISO	
15630-2.	Incluso	desplazamiento	a	obra,	toma	de	muestra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Control	de	las	armaduras:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
de	informe	de	los	resultados	de	los	ensayos	realizados.	
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Unidad	 de	 obra	 XEM020:	 Ensayo	 sobre	 una	 muestra	 de	 una	 malla	

electrosoldada	 de	 cada	 diámetro,	 con	 determinación	 de	 características	

mecánicas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ensayo	a	realizar	en	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	
sobre	una	muestra	de	una	malla	electrosoldada	de	cada	diámetro	diferente,	tomada	
en	 obra,	 para	 la	 determinación	 de	 las	 siguientes	 características	mecánicas:	 límite	
elástico,	carga	de	rotura,	alargamiento	de	rotura	y	alargamiento	bajo	carga	máxima	
según	 UNE-EN	 ISO	 15630-2.	 Incluso	 desplazamiento	 a	 obra,	 toma	 de	 muestra	 e	
informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Control	de	las	armaduras:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
de	informe	de	los	resultados	de	los	ensayos	realizados.	

		
Unidad	 de	 obra	 XEH010:	 Ensayo	 sobre	 una	 muestra	 de	 hormigón	 sin	

D.O.R.	 con	 determinación	 de:	 consistencia	 del	 hormigón	 fresco	 mediante	 el	

método	 de	 asentamiento	 del	 cono	 de	 Abrams	 y	 resistencia	 característica	 a	

compresión	 del	 hormigón	 endurecido	 mediante	 control	 estadístico	 con	

fabricación	de	seis	probetas,	curado,	refrentado	y	rotura	a	compresión.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ensayo	a	realizar	en	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	correspondiente,	
sobre	 una	muestra	 de	 hormigón	 fresco	 sin	D.O.R.,	 tomada	 en	 obra	 según	UNE-EN	
12350-1,	 para	 la	 determinación	 de	 las	 siguientes	 características:	 consistencia	 del	
hormigón	 fresco	mediante	 el	método	 de	 asentamiento	 del	 cono	 de	Abrams	 según	
UNE-EN	12350-2	y	resistencia	característica	a	compresión	del	hormigón	endurecido	
mediante	control	estadístico	con	fabricación	y	curado	de	seis	probetas	cilíndricas	de	
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15x30	cm	del	mismo	lote	según	UNE-EN	12390-2,	refrentado	y	rotura	a	compresión	
de	 las	 mismas	 según	 UNE-EN	 12390-3.	 Incluso	 desplazamiento	 a	 obra,	 toma	 de	
muestra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Control	del	hormigón:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	(EHE-08).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
de	informe	de	los	resultados	de	los	ensayos	realizados.	

		
Unidad	de	obra	XSE010:	Estudio	 geotécnico	del	 terreno	en	 roca	blanda	

con	un	sondeo	hasta	10	m	tomando	1	muestra	inalterada	y	1	muestra	alterada	

(SPT),	 y	 realización	 de	 los	 siguientes	 ensayos	 de	 laboratorio:	 2	 de	 análisis	

granulométrico;	 2	 de	 límites	 de	 Atterberg;	 2	 de	 humedad	 natural;	 densidad	

aparente;	resistencia	a	compresión;	Proctor	Normal;	C.B.R.	2	de	contenido	en	

sulfatos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Estudio	 geotécnico	 del	 terreno	 en	 roca	 blanda	 compuesto	 por	 los	 siguientes	
trabajos	 de	 campo	 y	 ensayos	 de	 laboratorio.	 Trabajos	 de	 campo:	 un	 sondeo	 a	
rotación	con	extracción	de	testigo	continuo	hasta	una	profundidad	de	10	m	tomando	
1	muestra	inalterada	mediante	tomamuestras	de	pared	gruesa	y	1	muestra	alterada	
mediante	 tomamuestras	 normalizado	 del	 ensayo	 de	 Penetración	 Estándar	 (SPT).	
Ensayos	 de	 laboratorio:	 apertura	 y	 descripción	 de	 las	 muestras	 tomadas,	
descripción	 del	 testigo	 continuo	 obtenido,	 efectuándose	 los	 siguientes	 ensayos	 de	
laboratorio:	 2	 de	 análisis	 granulométrico	 según	 UNE	 103101;	 2	 de	 límites	 de	
Atterberg	 según	 UNE	 103103	 y	 UNE	 103104;	 2	 de	 humedad	 natural	 según	 UNE	
103300;	 densidad	 aparente	 según	 UNE	 103301;	 resistencia	 a	 compresión	 según	
UNE	103400;	Proctor	Normal	 según	UNE	103500;	C.B.R.	 según	UNE	103502;	2	de	
contenido	en	sulfatos	según	UNE	103201.	Todo	ello	recogido	en	el	correspondiente	
informe	 geotécnico	 con	 especificación	 de	 cada	 uno	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	
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conclusiones	 y	 validez	 del	 estudio	 sobre	 parámetros	 para	 el	 diseño	 de	 la	
cimentación.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Técnicas	de	prospección:	CTE.	DB	SE-C	Seguridad	estructural:	Cimientos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Ensayo	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	a	obra.	Toma	de	muestras.	Realización	de	ensayos.	Redacción	
del	informe	geotécnico,	con	especificación	de	cada	uno	de	los	resultados	obtenidos,	
conclusiones	 y	 validez	 del	 estudio	 sobre	 parámetros	 para	 el	 diseño	 de	 la	
cimentación.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRF010:	 Prueba	 de	 servicio	 para	 comprobar	 la	

estanqueidad	de	una	zona	de	fachada,	mediante	simulación	de	lluvia	sobre	la	

superficie	de	prueba.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	 técnica	
correspondiente,	para	comprobar	la	estanqueidad	de	una	zona	de	fachada,	realizada	
una	vez	ejecutada	la	hoja	exterior	del	cerramiento	y	antes	de	colocar	el	aislamiento,	
mediante	 simulación	 de	 lluvia	 sobre	 una	 superficie	 de	 3	 m	 de	 anchura	
aproximadamente	 y	 altura	 correspondiente	 a	 la	 distancia	 entre	 forjados.	 Incluso	
desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	06/09.	Pruebas	de	servicio	de	la	estanqueidad	de	fachadas.	

-	UNE-EN	13051.	Fachadas	ligeras.	Estanquidad	al	agua.	Ensayo	"in	situ".	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	hoja	exterior	del	cerramiento	del	paño	de	fachada	que	se	
prueba	está	terminada	y	que	no	se	ha	colocado	el	aislamiento.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	las	pruebas	cuando	la	 intensidad	del	viento	impida	la	 idónea	
proyección	del	agua	prevista	sobre	la	fachada.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRF020:	 Prueba	 de	 servicio	 para	 comprobar	 la	

estanqueidad	 de	 una	 carpintería	 exterior	 instalada	 en	 obra,	 mediante	

simulación	de	lluvia.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	 técnica	
correspondiente,	 para	 comprobar	 la	 estanqueidad	 de	 una	 carpintería	 exterior	
instalada	en	obra,	realizada	una	vez	ejecutado	el	cerramiento	de	fachada	y	antes	de	
colocar	 la	 pintura	 o	 el	 acabado	 interior	 del	 cerramiento,	 mediante	 simulación	 de	
lluvia	 sobre	 la	 carpintería	 y	 una	 parte	 del	 cerramiento	 perimetral	 a	 la	 misma.	
Incluso	desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	UNE	85247.	Ventanas.	Estanquidad	al	agua.	Ensayo	"in	situ".	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	carpintería	está	totalmente	terminada.	

AMBIENTALES	

Se	suspenderán	las	pruebas	cuando	la	 intensidad	del	viento	impida	la	 idónea	
proyección	del	agua	prevista	sobre	la	carpintería.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRQ010:	 Prueba	 de	 servicio	 para	 comprobar	 la	

estanqueidad	 de	 una	 cubierta	 plana	 de	 entre	 200	 y	 500	 m²	 de	 superficie	

mediante	inundación.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	 técnica	
correspondiente,	 para	 comprobar	 la	 estanqueidad	 de	 una	 cubierta	 plana	 de	 entre	
200	 y	 500	 m²	 de	 superficie	 mediante	 inundación	 de	 toda	 su	 superficie.	 Incluso	
desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 DRC	 05/09.	 Pruebas	 de	 servicio	 de	 la	 estanqueidad	 de	
cubiertas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 instalación	 de	 saneamiento	 que	 conecta	 con	 la	
instalación	de	desagüe	de	la	cubierta	está	terminada	y	en	condiciones	de	evacuar	el	
agua	 que	 se	 utilice	 en	 las	 pruebas	 y	 que	 los	 cierres	 de	 los	 rebosaderos	 están	
correctamente	colocados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRI080:	 Prueba	 de	 servicio	 final	 para	 comprobar	 el	

correcto	 funcionamiento	 de	 la	 red	 interior	 de	 suministro	 de	 agua,	 en	

condiciones	de	simultaneidad.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	 coordinará	 con	 la	 prueba	 final	 de	 la	 red	 interior	 de	 evacuación	 de	 aguas	
residuales	 cuando	 las	 circunstancias	 lo	 permitan,	 ya	 que	 la	 evacuación	 del	 agua	
empleada	 en	 la	 prueba	 de	 la	 red	 interior	 de	 suministro	 de	 agua	 facilitará	 la	
realización	de	la	prueba	de	evacuación	de	aguas	residuales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	de	servicio	final	a	realizar	por	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	
correspondiente,	 para	 comprobar	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 un	 grupo	 de	
instalaciones	particulares	junto	con	la	instalación	general	de	suministro	de	agua	de	
la	que	dependen,	en	condiciones	de	simultaneidad.	Incluso	desplazamiento	a	obra	e	
informe	de	resultados.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 DRC	 07/09.	 Pruebas	 de	 servicio	 de	 la	 red	 interior	 de	
suministro	de	agua.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	 la	 red	de	 suministro	de	agua	está	 instalada	y	 totalmente	
terminada,	con	sus	componentes	específicos	y	accesorios	correctamente	conectados	
para	su	normal	funcionamiento.	

Se	comprobará	que	 la	red	de	evacuación	de	aguas	residuales	está	totalmente	
terminada	para	recoger	y	evacuar	todas	las	aguas	empleadas	durante	la	prueba.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRI090:	 Prueba	 de	 servicio	 parcial	 para	 comprobar	 la	

resistencia	mecánica	y	estanqueidad	de	la	red	interior	de	suministro	de	agua.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 parcial	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	
técnica	correspondiente,	para	comprobar	la	resistencia	mecánica	y	estanqueidad	de	
un	 tramo	de	 la	 red	 interior	de	 suministro	de	 agua	de	250	m	de	 longitud	máxima,	
probando	 todos	 sus	 elementos.	 Incluso	 desplazamiento	 a	 obra	 e	 informe	 de	
resultados.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	 07/09.	 Pruebas	 de	 servicio	 de	 la	 red	 interior	 de	 suministro	 de	
agua.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

-	 UNE-ENV	 12108.	 Sistemas	 de	 canalización	 en	 materiales	 plásticos.	
Práctica	recomendada	para	la	instalación	en	el	interior	de	la	estructura	de	los	

edificios	 de	 sistemas	 de	 canalización	 a	 presión	 de	 agua	 caliente	 y	 fría	

destinada	al	consumo	humano.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	los	tramos	de	conducciones	que	serán	objeto	de	la	prueba	
se	encuentran	totalmente	terminados	y	limpios,	y	que	los	puntos	de	consumo	tienen	
colocados	los	dispositivos	de	cierre	adecuados.	

Se	 comprobará	 que	 sus	 componentes	 específicos,	 accesorios	 y	 uniones	 son	
visibles	y	susceptibles	de	ser	inspeccionados.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	de	obra	XRI110:	Prueba	de	servicio	para	comprobar	el	correcto	

funcionamiento	de	 las	válvulas	de	retención	de	 la	red	interior	de	suministro	

de	agua.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	 técnica	
correspondiente,	 para	 comprobar	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 las	 válvulas	 de	
retención	de	la	red	interior	de	suministro	de	agua,	sometiendo	al	25%	del	total	de	
válvulas	 de	 retención	 de	 la	 instalación	 a	 una	 presión	 igual	 a	 1,5	 veces	 la	 presión	
correspondiente	 a	 la	 altura	 manométrica	 del	 montante	 más	 elevado	 del	 edificio	
durante	15	minutos.	Incluso	desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	 DRC	 07/09.	 Pruebas	 de	 servicio	 de	 la	 red	 interior	 de	
suministro	de	agua.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 las	 válvulas	 están	 limpias	 y	 dispuestas	 para	 su	 normal	
funcionamiento.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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Unidad	 de	 obra	 XRI120:	 Prueba	 de	 servicio	 final	 para	 comprobar	 el	

correcto	funcionamiento	de	la	red	interior	de	evacuación	de	aguas	residuales.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	coordinará	con	la	prueba	de	servicio	final	de	 la	red	interior	de	suministro	
de	 agua	 cuando	 las	 circunstancias	 lo	 permitan,	 ya	 que	 la	 evacuación	 del	 agua	
empleada	en	la	misma	facilitará	la	realización	de	la	prueba	de	evacuación	de	aguas	
residuales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	de	servicio	final	a	realizar	por	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	
correspondiente,	para	comprobar	el	 correcto	 funcionamiento	de	 la	 red	 interior	de	
evacuación	de	aguas	residuales	que	conecta	con	 la	 red	general	de	saneamiento	en	
un	 punto,	 en	 condiciones	 de	 simultaneidad	 de	 los	 aparatos	 sanitarios,	 con	 los	
tapones	 de	 desagüe	 retirados.	 Incluso	 desplazamiento	 a	 obra	 e	 informe	 de	
resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	08/09.	Pruebas	de	servicio	de	las	redes	de	evacuación	de	aguas.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	red	de	evacuación	de	aguas	residuales	está	 instalada	y	
totalmente	terminada,	con	sus	componentes	específicos	y	accesorios	correctamente	
conectados	para	su	normal	funcionamiento.	

Se	 comprobará	 que	 la	 red	 de	 suministro	 de	 agua	 está	 totalmente	 terminada	
para	poder	proporcionar	el	caudal	de	agua	necesario	durante	la	prueba.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRI120b:	 Prueba	 de	 servicio	 final	 para	 comprobar	 el	

correcto	funcionamiento	de	la	red	interior	de	evacuación	de	aguas	pluviales.	

MEDIDAS	PARA	ASEGURAR	LA	COMPATIBILIDAD	ENTRE	LOS	

DIFERENTES	PRODUCTOS,	ELEMENTOS	Y	SISTEMAS	CONSTRUCTIVOS	QUE	

COMPONEN	LA	UNIDAD	DE	OBRA.	

Se	coordinará	con	la	prueba	de	servicio	de	la	cubierta	por	inundación,	ya	que	
la	evacuación	del	agua	empleada	en	la	misma	facilitará	la	realización	de	la	prueba	de	
evacuación	de	aguas	pluviales.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	de	servicio	final	a	realizar	por	laboratorio	acreditado	en	el	área	técnica	
correspondiente,	para	comprobar	el	 correcto	 funcionamiento	de	 la	 red	 interior	de	
evacuación	de	aguas	pluviales	encargada	de	evacuar	la	zona	de	la	cubierta	que	se	ha	
probado	 por	 inundación,	 retirando	 los	 cierres	 de	 los	 rebosaderos	 y	 utilizando	
limitadores	de	caudal	para	evitar	posibles	daños	en	la	red.	Incluso	desplazamiento	a	
obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	08/09.	Pruebas	de	servicio	de	las	redes	de	evacuación	de	aguas.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 la	 red	 de	 evacuación	 de	 aguas	 pluviales	 está	 instalada	 y	
totalmente	terminada,	con	sus	componentes	específicos	y	accesorios	correctamente	
conectados	para	su	normal	funcionamiento.	

Se	comprobará	que	la	cubierta	está	preparada	para	evacuar	el	agua	empleada	
en	la	prueba	de	inundación.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRI130:	 Prueba	 de	 servicio	 parcial	 para	 comprobar	 la	

estanqueidad	de	los	tramos	no	enterrados	de	la	red	interior	de	evacuación	de	

aguas	mediante	prueba	hidráulica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 parcial	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	
técnica	 correspondiente,	 para	 comprobar	 la	 estanqueidad	 de	 los	 tramos	 no	
enterrados	de	la	red	interior	de	evacuación	de	aguas	que	concentra	la	evacuación	en	
una	 única	 conducción	 horizontal,	 mediante	 prueba	 hidráulica.	 Incluso	
desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	08/09.	Pruebas	de	servicio	de	las	redes	de	evacuación	de	aguas.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	comprobará	que	la	sujeción	de	las	conducciones	que	van	a	ser	probadas	es	
la	definitiva	y	coincide	con	lo	especificado	en	el	proyecto.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	de	obra	XRI130b:	Prueba	de	servicio	parcial	para	comprobar	 la	

estanqueidad	 de	 los	 tramos	 enterrados	 de	 la	 red	 interior	 de	 evacuación	 de	

aguas	mediante	prueba	hidráulica.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 parcial	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	
técnica	correspondiente,	para	comprobar	la	estanqueidad	de	los	tramos	enterrados	
de	la	red	interior	de	evacuación	de	aguas	que	conecta	con	la	red	de	saneamiento	en	
un	punto,	mediante	prueba	hidráulica.	Incluso	desplazamiento	a	obra	e	informe	de	
resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	08/09.	Pruebas	de	servicio	de	las	redes	de	evacuación	de	aguas.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	

		
Unidad	 de	 obra	 XRI140:	 Prueba	 de	 servicio	 para	 comprobar	 la	

estabilidad	y	 la	estanqueidad	de	 los	cierres	hidráulicos	de	 la	red	 interior	de	

evacuación	de	aguas	mediante	prueba	de	humo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Prueba	 de	 servicio	 a	 realizar	 por	 laboratorio	 acreditado	 en	 el	 área	 técnica	
correspondiente,	 para	 comprobar	 la	 estabilidad	 y	 la	 estanqueidad	 de	 los	 cierres	
hidráulicos	de	la	red	interior	de	evacuación	de	aguas	que	concentra	la	evacuación	en	
una	 única	 conducción	 horizontal,	 mediante	 prueba	 de	 humo.	 Incluso	
desplazamiento	a	obra	e	informe	de	resultados.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	

-	DRC	08/09.	Pruebas	de	servicio	de	las	redes	de	evacuación	de	aguas.	

-	CTE.	DB	HS	Salubridad.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Prueba	a	realizar,	según	documentación	del	Plan	de	control	de	calidad.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	SOPORTE	

Se	 comprobará	 que	 los	 dispositivos	 de	 cierre	 o	 reductores	 de	 sección	
necesarios	se	han	colocado	correctamente.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Desplazamiento	 a	 obra.	 Realización	 de	 la	 prueba.	 Redacción	 de	 informe	 del	
resultado	de	la	prueba	realizada.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	OBRA	Y	CONDICIONES	DE	ABONO	

Se	medirá	el	número	de	pruebas	realizadas	por	 laboratorio	acreditado	según	
especificaciones	de	Proyecto.	
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2.2.14.-	Seguridad	y	salud	

		
Unidad	de	obra	YCA020:	Tapa	de	madera	colocada	en	obra	para	cubrir	en	

su	 totalidad	 el	 hueco	 horizontal	 de	 una	 arqueta	 de	 50x50	 cm	 de	 sección,	

durante	 su	proceso	de	 construcción	hasta	que	 se	 coloque	 su	 tapa	definitiva,	

formada	por	 tabloncillos	de	madera	de	15x5,2	cm,	unidos	entre	sí	mediante	

clavazón.	Amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	 de	 hueco	 horizontal	 de	 una	 arqueta	 de	 50x50	 cm	 de	 sección,	
durante	 su	 proceso	 de	 construcción	 hasta	 que	 se	 coloque	 su	 tapa	 definitiva,	
realizada	 mediante	 tabloncillos	 de	 madera	 de	 pino	 de	 15x5,2	 cm,	 colocados	 uno	
junto	a	otro	hasta	cubrir	la	totalidad	del	hueco,	reforzados	en	su	parte	inferior	por	
tres	 tabloncillos	 clavados	 en	 sentido	 contrario,	 con	 rebaje	 en	 su	 refuerzo	 para	
alojarla	en	el	hueco	de	la	planta	de	la	arqueta	de	modo	que	impida	su	movimiento	
horizontal,	 preparada	para	 soportar	una	 carga	puntual	de	3	kN.	Amortizable	 en	4	
usos.	Incluso	p/p	de	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	
de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	del	tablero.	Colocación	del	tablero	sobre	el	hueco.	Sujeción	del	tablero	
al	 soporte,	 inmovilizándolo.	 Desmontaje	 del	 tablero.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	
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Unidad	de	obra	YCB040:	Pasarela	de	acero,	de	1,50	m	de	 longitud	para	

anchura	 máxima	 de	 zanja	 de	 0,9	 m,	 anchura	 útil	 de	 0,87	 m,	 barandillas	

laterales	de	1	m	de	altura,	 amortizable	 en	20	usos,	 para	protección	de	paso	

peatonal	sobre	zanjas	abiertas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	de	paso	peatonal	sobre	zanjas	abiertas	mediante	pasarela	de	acero,	
de	1,50	m	de	longitud	para	anchura	máxima	de	zanja	de	0,9	m,	anchura	útil	de	0,87	
m,	 con	 plataforma	 de	 superficie	 antideslizante	 sin	 desniveles,	 con	 400	 kg	 de	
capacidad	 de	 carga,	 rodapiés	 laterales	 de	 0,15	m,	 barandillas	 laterales	 de	 1	m	 de	
altura,	 con	 travesaño	 lateral	 y	 2	 orificios	 de	 fijación	 de	 la	 plataforma	 al	 suelo,	
amortizable	 en	 20	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	 elementos	 de	 fijación	 al	 suelo	 y	
mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	
requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 de	 la	 pasarela	 sobre	 el	 suelo.	 Fijación	 de	 la	 pasarela	 al	 suelo.	
Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	 retirada	 a	
contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCB060:	Tope	para	protección	de	 la	 caída	de	 camiones	

durante	 los	 trabajos	de	descarga	en	bordes	de	excavación,	 compuesto	por	2	

tablones	de	madera	de	25x7,5	cm,	amortizables	en	4	usos	y	perfiles	de	acero	

S275JR,	laminado	en	caliente,	de	la	serie	IPN	200,	galvanizado	en	caliente,	de	1	

m	de	longitud,	hincados	en	el	terreno	cada	2,0	m,	amortizables	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	frente	a	la	caída	de	camiones	en	bordes	de	excavación,	durante	los	
trabajos	de	descarga	directa	de	hormigón	o	materiales	de	relleno,	formada	por	tope	
compuesto	por	2	tablones	de	madera	de	pino	de	25x7,5	cm,	amortizables	en	4	usos	
y	perfiles	de	acero	UNE-EN	10025	S275JR,	laminado	en	caliente,	de	la	serie	IPN	200,	
galvanizado	 en	 caliente,	 de	 1	 m	 de	 longitud,	 hincados	 en	 el	 terreno	 cada	 2,0	 m,	
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amortizables	 en	 3	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	 elementos	 de	 acero	 para	 ensamble	 de	
tablones	 y	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	
tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Hincado	de	los	perfiles	en	el	terreno.	Ensamble	de	tablones.	Colocación	de	los	
tablones	 entre	 perfiles.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCB070:	 Barandilla	 de	 seguridad	 para	 protección	 de	

bordes	de	excavación,	de	1	m	de	altura,	formada	por	pasamanos	y	travesaño	

intermedio	de	 barra	de	 acero	 corrugado	B	500	 S	 de	 16	mm	de	diámetro	 y	

rodapié	 de	 tabloncillo	 de	madera	 de	 15x5,2	 cm,	 todo	 ello	 sujeto	mediante	

bridas	de	nylon	y	alambre	a	montantes	de	barra	de	acero	corrugado	B	500	S	

de	20	mm	de	diámetro,	hincados	en	el	terreno	cada	1,00	m.	Amortizables	las	

barras	en	3	usos,	la	madera	en	4	usos	y	los	tapones	protectores	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	 de	 personas	 en	 bordes	 de	 excavación	 mediante	 barandilla	 de	
seguridad	de	1	m	de	altura,	 formada	por	pasamanos	de	barra	de	acero	corrugado	
UNE-EN	10080	B	500	S	de	16	mm	de	diámetro,	 travesaño	 intermedio	de	barra	de	
acero	 corrugado	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S	 de	 16	 mm	 de	 diámetro	 y	 rodapié	 de	
tabloncillo	 de	madera	 de	 pino	 de	 15x5,2	 cm,	 todo	 ello	 sujeto	mediante	 bridas	 de	
nylon	y	alambre	a	montantes	de	barra	de	acero	corrugado	UNE-EN	10080	B	500	S	
de	20	mm	de	diámetro,	hincados	en	el	terreno	cada	1,00	m.	Incluso	p/p	de	tapones	
protectores	 tipo	 seta	 y	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	
periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	Amortizable	las	barras	en	3	usos,	la	madera	en	4	
usos	y	los	tapones	protectores	en	3	usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Hincado	de	las	barras	en	el	terreno.	Colocación	del	rodapié.	Colocación	de	los	
travesaños	 intermedios.	 Colocación	 del	 pasamanos.	 Colocación	 de	 tapones	
protectores.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCE030:	Sistema	provisional	de	protección	de	hueco	de	

escalera	en	construcción,	de	1	m	de	altura,	formado	por	barandilla	principal	e	

intermedia	de	tubo	de	acero	de	25	mm	de	diámetro	y	rodapié	de	tabloncillo	de	

madera	de	15x5,2	cm,	todo	ello	sujeto	a	guardacuerpos	telescópicos	de	acero,	

fijados	por	apriete.	Amortizables	los	guardacuerpos	en	8	usos,	las	barandillas	

en	10	usos	y	los	rodapiés	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Sistema	provisional	de	protección	de	hueco	de	escalera	en	construcción	de	1	m	
de	altura,	formado	por:	barandilla	principal	de	tubo	de	acero	de	25	mm	de	diámetro	
y	2500	mm	de	 longitud,	amortizable	en	10	usos;	barandilla	 intermedia	de	tubo	de	
acero	 de	 25	 mm	 de	 diámetro	 y	 2500	 mm	 de	 longitud,	 amortizable	 en	 10	 usos;	
rodapié	 de	 tabloncillo	 de	madera	 de	 pino	 de	 15x5,2	 cm,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	
guardacuerpos	 telescópicos	 de	 seguridad	 fabricados	 en	 acero	 de	 primera	 calidad	
pintado	 al	 horno	 en	 epoxi-poliéster,	 de	 35x35	 mm	 y	 1500	 mm	 de	 longitud,	
separados	 entre	 sí	 una	 distancia	máxima	 de	 2	m	 y	 fijados	 al	 forjado	 por	 apriete.	
Incluso	p/p	de	mantenimiento	en	 condiciones	 seguras	durante	 todo	el	periodo	de	
tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 de	 los	 guardacuerpos.	 Colocación	 de	 la	 barandilla	 principal.	
Colocación	 de	 la	 barandilla	 intermedia.	 Colocación	 del	 rodapié.	 Desmontaje	 del	
conjunto.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCF010:	Sistema	provisional	de	protección	de	borde	de	

forjado,	 clase	 A,	 de	 1	 m	 de	 altura,	 formado	 por	 barandilla	 principal	 e	
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intermedia	de	tubo	de	acero	de	25	mm	de	diámetro	y	rodapié	metálico,	todo	

ello	sujeto	a	guardacuerpos	fijos	de	acero,	fijados	al	forjado	con	base	plástica	

embebida	 en	 el	 hormigón.	 Amortizables	 los	 guardacuerpos	 en	 8	 usos,	 las	

barandillas	en	10	usos	y	los	rodapiés	en	10	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Sistema	 provisional	 de	 protección	 de	 borde	 de	 forjado,	 clase	 A,	 de	 1	 m	 de	
altura,	que	proporciona	resistencia	sólo	para	cargas	estáticas	y	para	superficies	de	
trabajo	 con	 un	 ángulo	 de	 inclinación	 máximo	 de	 10°,	 formado	 por:	 barandilla	
principal	 de	 tubo	 de	 acero	 de	 25	 mm	 de	 diámetro	 y	 2500	 mm	 de	 longitud,	
amortizable	 en	 10	 usos;	 barandilla	 intermedia	 de	 tubo	 de	 acero	 de	 25	 mm	 de	
diámetro	y	2500	mm	de	longitud,	dispuesta	de	manera	que	una	esfera	de	470	mm	
no	pase	a	través	de	cualquier	apertura,	amortizable	en	10	usos;	rodapié	metálico	de	
3	 m	 de	 longitud,	 que	 tenga	 el	 borde	 superior	 al	 menos	 15	 cm	 por	 encima	 de	 la	
superficie	 de	 trabajo,	 amortizable	 en	 10	 usos	 y	 guardacuerpos	 fijos	 de	 seguridad	
fabricados	en	acero	de	primera	calidad	pintado	al	horno	en	epoxi-poliéster,	de	40	
mm	de	diámetro	y	1200	mm	de	longitud,	separados	entre	sí	una	distancia	máxima	
de	 2,5	 m	 y	 fijados	 al	 forjado	 con	 base	 plástica	 embebida	 en	 el	 hormigón,	
amortizables	 en	 8	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Montaje:	UNE-EN	13374.	Sistemas	provisionales	de	protección	de	borde.	
Especificaciones	del	producto,	método	de	ensayo.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 de	 las	 bases	 en	 el	 forjado.	 Colocación	 de	 los	 guardacuerpos.	
Colocación	 de	 la	 barandilla	 principal.	 Colocación	 de	 la	 barandilla	 intermedia.	
Colocación	 del	 rodapié.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCF050:	Sistema	V	de	red	de	seguridad	UNE-EN	1263-1	V	

A2	 M100	 D	 M,	 primera	 puesta,	 colocada	 verticalmente	 con	 pescantes	 tipo	
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horca	 fijos	 de	 acero,	 anclados	 al	 forjado	 mediante	 horquillas	 de	 acero	

corrugado	 B	 500	 S.	 Amortizable	 la	 red	 en	 10	 puestas	 y	 los	 pescantes	 en	 15	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Sistema	 V	 de	 red	 de	 seguridad	 colocada	 verticalmente,	 primera	 puesta,	
formado	por:	red	de	seguridad	UNE-EN	1263-1	V	A2	M100	D	M,	de	poliamida	de	alta	
tenacidad,	anudada,	de	color	blanco,	de	dimensiones	10x7	m,	certificada	por	AIDICO,	
amortizable	en	10	puestas,	con	anclajes	de	red	embebidos	cada	50	cm	en	el	borde	
del	 forjado	 y	 pescantes	 tipo	 horca	 fijos	 de	 8x2	 m	 con	 tubo	 de	 60x60x3	 mm,	
fabricado	 en	 acero	 de	 primera	 calidad	 pintado	 al	 horno	 en	 epoxi-poliéster,	
separados	 entre	 sí	 una	 distancia	 máxima	 de	 4,5	 m,	 amortizables	 en	 15	 usos,	
anclados	al	forjado	mediante	horquillas	de	acero	corrugado	UNE-EN	10080	B	500	S	
de	16	mm	de	diámetro.	Incluso	p/p	de	cuerda	de	atado,	cuerda	de	unión,	resolución	
de	 esquinas,	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	
tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 los	 anclajes.	 Colocación	 de	 los	 anclajes	 de	 los	 pescantes.	
Colocación	 de	 los	 anclajes	 de	 la	 red	 de	 seguridad	 al	 forjado.	 Colocación	 de	 los	
pescantes.	Colocación	de	 las	 redes	de	 seguridad	 con	 cuerdas	de	atado	y	de	unión.	
Resolución	 de	 las	 esquinas	 del	 perímetro	 del	 forjado.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	
Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCH020:	 Red	 de	 protección	 de	 poliamida	 de	 alta	

tenacidad,	 color	 blanco,	 para	 cubrir	 pequeños	 huecos	 horizontales	 de	

superficie	comprendida	entre	2,3	y	15	m²	en	forjados.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Red	de	protección	de	poliamida	de	alta	tenacidad,	color	blanco,	de	80x80	mm	
de	paso,	con	cuerda	de	red	de	calibre	4	mm	y	cuerda	perimetral	de	poliamida	de	12	
mm	 de	 calibre	 anudada	 a	 la	 red,	 para	 cubrir	 huecos	 horizontales	 de	 superficie	
comprendida	 entre	 2,3	 y	 15	 m²	 en	 forjados,	 anclada	 al	 forjado	 cada	 50	 cm	 con	
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elementos	metálicos.	Incluso	p/p	de	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	
todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 del	 hueco	 horizontal,	 medida	 según	 Estudio	 o	 Estudio	 Básico	 de	
Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	los	anclajes.	Colocación	de	los	anclajes	de	la	red	de	protección	al	
forjado.	Montaje	y	comprobación	de	la	red	de	protección.	Desmontaje	del	conjunto.	
Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCH030:	 Entablado	 de	 madera	 para	 protección	 de	

pequeño	 hueco	 horizontal	 de	 forjado	 de	 superficie	 inferior	 o	 igual	 a	 1	 m²,	

formado	por	tablero	de	madera	de	22	mm	de	espesor.	Amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	de	hueco	horizontal	de	forjado	de	superficie	inferior	o	igual	a	1	m²	
mediante	tablero	de	madera	de	pino	de	22	mm	de	espesor,	colocado	de	manera	que	
cubra	 la	 totalidad	 del	 hueco,	 reforzado	 en	 su	 parte	 inferior	 por	 tabloncillos,	
quedando	el	conjunto	con	la	suficiente	resistencia	para	soportar	los	esfuerzos	a	los	
que	 se	 le	 va	 a	 someter	 y	 sujeto	 al	 forjado	 con	 puntas	 de	 acero	 de	 modo	 que	 se	
impida	 su	 movimiento	 horizontal.	 Amortizable	 en	 4	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	
mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	
requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	 del	 hueco	 horizontal,	 medida	 según	 Estudio	 o	 Estudio	 Básico	 de	
Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 entablado	 sobre	 el	 hueco.	 Sujeción	 del	 entablado	 al	 soporte,	
inmovilizándolo.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCI030:	Red	de	seguridad	UNE-EN	1263-1	S	A2	M100	Q	M,	

bajo	 forjado	 unidireccional	 o	 reticular	 con	 sistema	 de	 encofrado	 continuo,	
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sujeta	 a	 los	 puntales	 que	 soportan	 el	 encofrado	 mediante	 ganchos	 tipo	 S.	

Amortizable	la	red	en	10	puestas	y	los	anclajes	en	8	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Red	 de	 seguridad	 UNE-EN	 1263-1	 S	 A2	 M100	 Q	 M,	 de	 poliamida	 de	 alta	
tenacidad,	 anudada,	 de	 color	 blanco,	 bajo	 forjado	 unidireccional	 o	 reticular	 con	
sistema	 de	 encofrado	 continuo,	 para	 una	 altura	 máxima	 de	 caída	 de	 1	 m,	
amortizable	en	10	puestas,	sujeta	a	los	puntales	que	soportan	el	encofrado	mediante	
ganchos	tipo	S	de	acero	galvanizado,	amortizables	en	8	usos.	Incluso	p/p	de	cuerda	
de	unión,	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	
que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	los	ganchos	de	sujeción	en	los	puntales.	Fijación	de	la	red	a	los	
ganchos.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCJ010:	 Tapón	 protector	 tipo	 seta,	 de	 color	 rojo,	 para	

protección	de	extremo	de	armadura	de	12	a	32	mm	de	diámetro,	amortizable	

en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	 de	 extremo	 de	 armadura	 de	 12	 a	 32	mm	 de	 diámetro,	mediante	
colocación	de	tapón	protector	tipo	seta,	de	color	rojo,	amortizable	en	3	usos.	Incluso	
p/p	de	mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	durante	 todo	 el	 periodo	de	 tiempo	
que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 tapón	 protector.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	
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Unidad	de	obra	YCK010:	Red	de	protección	tipo	pantalla	de	poliamida	de	

alta	 tenacidad,	 color	 blanco,	 con	 rodapié	 de	 malla	 de	 polietileno	 de	 alta	

densidad,	 para	 cubrir	 huecos	 verticales	 en	 los	 bordes	 perimetrales	 de	 la	

estructura,	en	planta	de	hasta	3	m	de	altura	libre.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Red	de	protección	 tipo	pantalla	de	poliamida	de	alta	 tenacidad,	color	blanco,	
con	 cuerda	 de	 red	 de	 calibre	 4	 mm	 y	 rodapié	 de	 malla	 de	 polietileno	 de	 alta	
densidad,	color	verde,	para	cubrir	huecos	verticales	en	los	bordes	perimetrales	de	la	
estructura,	 anclada	 al	 forjado	 cada	 50	 cm	 con	 elementos	 metálicos,	 en	 planta	 de	
hasta	 3	 m	 de	 altura	 libre.	 Incluso	 p/p	 de	 cuerda	 de	 unión,	 mantenimiento	 en	
condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	 requiera	 y	
desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	 de	 los	 anclajes.	 Colocación	 de	 los	 anclajes	 de	 la	 red	 al	 forjado.	
Colocación	de	las	redes	con	cuerdas	de	unión.	Desmontaje	del	conjunto.	Retirada	a	
contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCK020:	Protección	de	hueco	de	ventana	de	entre	95	y	

165	 cm	 de	 anchura	 en	 cerramiento	 exterior,	 mediante	 dos	 tubos	metálicos	

extensibles,	amortizables	en	20	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	 de	 hueco	 de	 ventana	 de	 entre	 95	 y	 165	 cm	 de	 anchura	 en	
cerramiento	 exterior,	 mediante	 dos	 tubos	 metálicos	 extensibles,	 con	 tornillo	
cilíndrico	 con	 hexágono	 interior	 para	 llave	 Allen,	 para	 fijación	 de	 los	 tubos,	
amortizables	 en	 20	 usos,	 colocados	 una	 vez	 construida	 la	 hoja	 exterior	 del	
cerramiento	 y	 anclados	 a	 los	 orificios	 previamente	 realizados	 en	 los	 laterales	 del	
hueco	de	la	ventana.	Incluso	p/p	de	montaje,	mantenimiento	en	condiciones	seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Realización	de	los	orificios	en	los	laterales	del	hueco	de	la	ventana.	Montaje	del	
conjunto.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCL150:	Línea	de	anclaje	horizontal	temporal,	de	cinta	de	

poliéster,	 de	 10	 m	 de	 longitud,	 para	 asegurar	 a	 un	 operario,	 clase	 C,	

compuesta	por	2	dispositivos	de	anclaje	capaces	de	soportar	una	carga	de	25	

kN,	 formado	cada	uno	de	ellos	por	 cinta	de	poliéster	de	35	mm	de	anchura,	

tensor	 con	mecanismo	de	bloqueo	 antirretorno	 y	 argolla,	 amortizables	 en	3	

usos,	 para	 fijación	 a	 soporte	 de	 hormigón	 o	 metálico	 de	 0,8	 a	 3,6	 m	 de	

perímetro	y	1	cinta	de	poliéster	de	35	mm	de	anchura	y	10	m	de	longitud,	con	

tensor	 con	 mecanismo	 de	 bloqueo	 antirretorno	 y	 mosquetón	 en	 ambos	

extremos,	amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	colocación	y	desmontaje	de	sistema	de	protección	contra	caídas	de	
altura	mediante	línea	de	anclaje	horizontal	temporal,	de	cinta	de	poliéster,	de	10	m	
de	 longitud,	para	asegurar	a	un	operario,	clase	C,	compuesta	por	2	dispositivos	de	
anclaje	capaces	de	soportar	una	carga	de	25	kN,	formado	cada	uno	de	ellos	por	cinta	
de	poliéster	de	35	mm	de	anchura,	tensor	con	mecanismo	de	bloqueo	antirretorno	y	
argolla,	amortizables	en	3	usos,	para	 fijación	a	soporte	de	hormigón	o	metálico	de	
0,8	 a	 3,6	m	de	 perímetro	 y	 1	 cinta	 de	 poliéster	 de	 35	mm	de	 anchura	 y	 10	m	de	
longitud,	con	tensor	con	mecanismo	de	bloqueo	antirretorno	y	mosquetón	en	ambos	
extremos,	amortizable	en	3	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	UNE-EN	 795.	 Protección	 contra	 caídas	 de	 altura.	 Dispositivos	
de	anclaje.	Requisitos	y	ensayos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	de	los	soportes.	Colocación	y	fijación	de	los	dispositivos	de	anclaje.	
Tendido	de	la	cinta.	Mantenimiento.	Desmontaje	posterior.	

		
Unidad	de	obra	YCL220:	Dispositivo	de	anclaje	para	fijación	mecánica	a	

paramento	horizontal	de	hormigón	armado,	de	700	mm	de	longitud,	formado	

por	cinta	de	poliéster;	1	cáncamo	en	un	extremo,	con	conexión	roscada	macho	

y	1	argolla	en	el	otro	extremo,	para	asegurar	a	un	operario.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 dispositivo	 de	 anclaje	 para	 fijación	
mecánica	 a	 paramento	 horizontal	 de	 hormigón	 armado,	 de	 700	 mm	 de	 longitud,	
formado	 por	 cinta	 de	 poliéster;	 1	 cáncamo	 en	 un	 extremo,	 con	 conexión	 roscada	
macho	y	1	argolla	en	el	otro	extremo,	para	asegurar	a	un	operario.	Incluso	fijación	
mecánica.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Ejecución:	UNE-EN	 795.	 Protección	 contra	 caídas	 de	 altura.	 Dispositivos	
de	anclaje.	Requisitos	y	ensayos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Colocación	 y	 fijación	 del	 dispositivo	 de	 anclaje.	 Mantenimiento.	
Desmontaje.	
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Unidad	de	obra	YCM010:	Escalera	fija	provisional	de	madera,	de	1,00	m	

de	 anchura	 útil,	 barandillas	 laterales	 de	 1,00	m	de	 altura,	 amortizable	 en	 3	

usos,	 para	protección	de	paso	peatonal	 entre	dos	puntos	 situados	 a	distinto	

nivel,	salvando	una	altura	máxima	de	3,70	m	entre	mesetas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	 de	 paso	 peatonal	 entre	 dos	 puntos	 situados	 a	 distinto	 nivel,	
salvando	una	altura	máxima	de	3,70	m	entre	mesetas	y	con	un	ángulo	de	inclinación	
máximo	de	60°,	mediante	escalera	fija	provisional	de	madera	de	pino,	de	1,00	m	de	
anchura	útil,	con	peldaños	y	mesetas	formados	por	tablones	de	20x7,2	cm,	cosidos	
por	 clavazón,	 barandillas	 laterales	 de	 1,00	m	 de	 altura	 formadas	 por	 rodapiés	 de	
tabloncillo	de	15x5,2	cm,	pasamanos	laterales	de	tabla	de	12x2,7	cm,	con	travesaño	
lateral	de	tabloncillo	de	15x5,2	cm,	todo	ello	sujeto	mediante	clavazón	a	montantes	
de	madera	de	7x7	cm	colocados	cada	metro	a	lo	largo	de	los	laterales	de	la	escalera,	
amortizable	en	3	usos.	Incluso	p/p	de	montaje,	elementos	de	fijación	a	la	superficie	
de	apoyo,	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	
que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	 de	 la	 escalera.	 Fijación	 de	 la	 escalera	 a	 la	 superficie	 de	 apoyo.	
Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	 retirada	 a	
contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCS010:	 Lámpara	 portátil	 de	 mano,	 amortizable	 en	 3	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 lámpara	 portátil	 de	 mano,	 con	 cesto	 protector,	
mango	aislante,	cable	de	5	m	y	gancho	de	sujeción,	amortizable	en	3	usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje,	instalación	y	comprobación.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	
o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCS015:	 Foco	 portátil	 de	 500	 W	 de	 potencia,	 para	

interior,	con	rejilla	de	protección,	soporte	de	tubo	de	acero,	amortizable	en	3	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	 foco	portátil	de	500	W	de	potencia,	para	 interior,	
con	rejilla	de	protección,	soporte	de	tubo	de	acero	y	cable	de	1,5	m,	amortizable	en	3	
usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje,	instalación	y	comprobación.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	
o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCS016:	 Foco	 portátil	 de	 500	 W	 de	 potencia,	 para	

exterior,	 con	 rejilla	 de	 protección,	 trípode	 telescópico	 de	 1,6	 m	 de	 altura,	

amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	foco	portátil	de	500	W	de	potencia,	para	exterior,	
con	 rejilla	 de	 protección,	 trípode	 telescópico	 de	 1,6	 m	 de	 altura	 y	 cable	 de	 3	 m,	
amortizable	en	3	usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje,	instalación	y	comprobación.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	
o	retirada	a	contenedor.	
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Unidad	de	obra	YCS020:	Cuadro	eléctrico	provisional	de	obra,	potencia	

máxima	5	kW,	amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 cuadro	 eléctrico	 provisional	 de	 obra	 para	 una	
potencia	máxima	de	5	kW,	compuesto	por	armario	de	distribución	con	dispositivo	
de	 emergencia,	 tomas	 y	 los	 interruptores	 automáticos	 magnetotérmicos	 y	
diferenciales	 necesarios,	 amortizable	 en	 4	 usos.	 Incluso	 elementos	 de	 fijación,	
regletas	 de	 conexión	 y	 cuantos	 accesorios	 sean	 necesarios	 para	 su	 correcta	
instalación.	Totalmente	montado,	conexionado	y	probado.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 armario.	 Montaje,	 instalación	 y	 comprobación.	 Transporte	
hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCS030:	Toma	de	tierra	 independiente	para	 instalación	

provisional	de	obra,	con	una	pica	de	acero	cobreado	de	2	m	de	longitud.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 e	 instalación	 de	 toma	 de	 tierra	 independiente	 para	 instalación	
provisional	 de	 obra,	 compuesta	 por	 pica	 de	 acero	 cobreado	 de	 2	 m	 de	 longitud,	
hincada	 en	 el	 terreno,	 conectada	 a	 puente	 para	 comprobación,	 dentro	 de	 una	
arqueta	 de	 registro	 de	 polipropileno	 de	 30x30	 cm.	 Incluso	 replanteo,	 excavación	
para	 la	 arqueta	 de	 registro,	 hincado	 del	 electrodo	 en	 el	 terreno,	 colocación	 de	 la	
arqueta	de	 registro,	 conexión	del	 electrodo	 con	 la	 línea	de	 enlace	mediante	 grapa	
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abarcón,	 relleno	 con	 tierras	 de	 la	 propia	 excavación	 y	 aditivos	 para	 disminuir	 la	
resistividad	 del	 terreno	 y	 conexionado	 a	 la	 red	 de	 tierra	 mediante	 puente	 de	
comprobación.	 Totalmente	 montada,	 conexionada	 y	 probada	 por	 la	 empresa	
instaladora	mediante	 las	 correspondientes	 pruebas	 de	 servicio	 (incluidas	 en	 este	
precio).	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Instalación:	

-	REBT.	Reglamento	Electrotécnico	para	Baja	Tensión.	

-	ITC-BT-18	y	GUÍA-BT-18.	Instalaciones	de	puesta	a	tierra.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	CONTRATISTA	

Las	 instalaciones	 eléctricas	 de	 baja	 tensión	 se	 ejecutarán	 por	 instaladores	
autorizados	en	baja	tensión,	autorizados	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

PROCESO	DE	EJECUCIÓN	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo.	 Excavación.	 Hincado	 de	 la	 pica.	 Colocación	 de	 la	 arqueta	 de	
registro.	Conexión	del	electrodo	con	la	línea	de	enlace.	Relleno	de	la	zona	excavada.	
Conexionado	a	la	red	de	tierra.	Realización	de	pruebas	de	servicio.	

CONDICIONES	DE	TERMINACIÓN	

Los	contactos	estarán	debidamente	protegidos	para	garantizar	una	continua	y	
correcta	conexión.	

PRUEBAS	DE	SERVICIO	

Prueba	de	medida	de	la	resistencia	de	puesta	a	tierra.	

Normativa	de	aplicación:	GUÍA-BT-ANEXO	4.	Verificación	de	 las	 instalaciones	
eléctricas	
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CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	 protegerán	 todos	 los	 elementos	 frente	 a	 golpes,	 materiales	 agresivos,	
humedades	y	suciedad.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCT040:	 Protección	 contra	 proyección	 de	 partículas	

incandescentes	de	zona	de	trabajo,	compuesta	por	manta	ignífuga	de	fibra	de	

vidrio	y	red	de	protección	de	poliamida	de	alta	tenacidad,	color	blanco,	sujeta	

mediante	cuerda	de	atado.	Amortizable	la	manta	y	la	red	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Protección	contra	proyección	de	partículas	incandescentes	de	zona	de	trabajo,	
compuesta	 por	manta	 ignífuga	 de	 fibra	 de	 vidrio,	 amortizable	 en	 3	 usos	 y	 red	 de	
protección	de	poliamida	de	alta	tenacidad,	color	blanco,	con	cuerda	de	red	de	calibre	
4	 mm,	 amortizable	 en	 3	 usos,	 sujeta	 mediante	 cuerda	 de	 atado	 de	 13	 mm	 de	
diámetro.	 Incluso	p/p	de	montaje,	mantenimiento	en	condiciones	 seguras	durante	
todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje.	 Desmontaje	 posterior.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCU010:	 Extintor	 portátil	 de	 polvo	 químico	 ABC	

polivalente	antibrasa,	con	presión	incorporada,	de	eficacia	21A-113B-C,	con	6	

kg	de	agente	extintor,	amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	extintor	portátil	de	polvo	químico	ABC	polivalente	
antibrasa,	 con	 presión	 incorporada,	 de	 eficacia	 21A-113B-C,	 con	 6	 kg	 de	 agente	
extintor,	con	manómetro	y	manguera	con	boquilla	difusora,	amortizable	en	3	usos.	
Incluso	 p/p	 de	 soporte	 y	 accesorios	 de	 montaje,	 mantenimiento	 en	 condiciones	
seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Marcado	 de	 la	 situación	 de	 los	 extintores	 en	 los	 paramentos.	 Colocación	 y	
fijación	 de	 soportes.	 Cuelgue	 de	 los	 extintores.	 Señalización.	 Transporte	 hasta	 el	
lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCU010b:	 Extintor	 portátil	 de	 nieve	 carbónica	 CO2,	 de	

eficacia	34B,	con	2	kg	de	agente	extintor,	amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	extintor	portátil	de	nieve	carbónica	CO2,	de	eficacia	
34B,	 con	2	kg	de	agente	extintor,	 con	vaso	difusor,	 amortizable	en	3	usos.	 Incluso	
p/p	 de	 soporte	 y	 accesorios	 de	 montaje,	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera	y	desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Marcado	 de	 la	 situación	 de	 los	 extintores	 en	 los	 paramentos.	 Colocación	 y	
fijación	 de	 soportes.	 Cuelgue	 de	 los	 extintores.	 Señalización.	 Transporte	 hasta	 el	
lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCV010:	Bajante	para	vertido	de	escombros,	compuesta	

por	3	tubos	y	1	embocadura	de	polietileno,	de	49	cm	de	diámetro	superior	y	

40	 cm	 de	 diámetro	 inferior,	 por	 cada	 planta	 de	 hasta	 3	 m	 de	 altura	 libre,	

amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 montaje	 y	 desmontaje	 de	 bajante	 para	 vertido	 de	 escombros,	
compuesta	 por	 3	 tubos	 y	 1	 embocadura	 de	 polietileno,	 de	 49	 cm	 de	 diámetro	
superior	y	40	cm	de	diámetro	 inferior,	con	soportes	y	cadenas	metálicas,	por	cada	
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planta	de	hasta	3	m	de	altura	libre,	amortizable	en	5	usos.	Incluso	p/p	de	puntales	
de	 acodalamiento,	 elementos	 de	 sujeción	 y	 accesorios	 y	 mantenimiento	 en	
condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	y	comprobación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YCV020:	 Toldo	 plastificado	 para	 pie	 de	 bajante	 de	

escombros,	para	cubrición	de	contenedor,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	montaje	y	desmontaje	de	toldo	plastificado	para	pie	de	bajante	de	
escombros,	para	cubrición	de	contenedor,	amortizable	en	5	usos,	que	impide	tanto	
la	 emisión	 del	 polvo	 generado	 por	 la	 salida	 de	 escombros	 como	 el	 depósito	 en	 el	
contenedor	de	otros	residuos	ajenos	a	la	obra.	Incluso	p/p	de	elementos	de	sujeción	
y	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	
requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	y	comprobación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YCR035:	Valla	 trasladable	de	3,50x2,00	m,	 colocada	 en	

vallado	 provisional	 de	 solar,	 formada	 por	 panel	 de	malla	 electrosoldada	 de	

200x100	 mm	 de	 paso	 de	 malla	 y	 postes	 verticales	 de	 40	 mm	 de	 diámetro,	

acabado	 galvanizado,	 con	 puerta	 incorporada	 para	 acceso	 peatonal,	 de	 una	

hoja,	 de	 0,90x2,00	 m,	 colocados	 los	 postes	 sobre	 bases	 prefabricadas	 de	
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hormigón	 fijadas	 al	 pavimento.	Amortizable	 la	 valla	 con	puerta	 incorporada	

en	5	usos	y	las	bases	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 valla	 trasladable	 de	 3,50x2,00	 m,	 colocada	 en	
vallado	provisional	de	solar,	formada	por	panel	de	malla	electrosoldada	con	pliegues	
de	refuerzo,	de	200x100	mm	de	paso	de	malla,	con	alambres	horizontales	de	5	mm	
de	diámetro	y	verticales	de	4	mm,	soldados	en	 los	extremos	a	postes	verticales	de	
40	 mm	 de	 diámetro,	 acabado	 galvanizado,	 con	 puerta	 incorporada	 para	 acceso	
peatonal,	de	una	hoja,	de	0,90x2,00	m,	con	lengüetas	para	candado,	amortizable	en	5	
usos	y	bases	prefabricadas	de	hormigón	fijadas	al	pavimento,	de	65x24x12	cm,	con	
8	 orificios,	 para	 soporte	 de	 los	 postes,	 amortizables	 en	 5	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	
montaje,	pletinas	de	20x4	mm	y	elementos	de	fijación	al	pavimento,	mantenimiento	
en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	 requiera	 y	
desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje.	Fijación	de	las	bases	al	pavimento.	Desmontaje	posterior.	Transporte	
hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YFF010:	Reunión	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud	en	el	

Trabajo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Reunión	 del	 Comité	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo,	 considerando	 una	
reunión	 de	 dos	 horas.	 El	 Comité	 estará	 compuesto	 por	 un	 técnico	 cualificado	 en	
materia	de	Seguridad	y	Salud	con	categoría	de	encargado	de	obra,	dos	trabajadores	
con	categoría	de	oficial	de	2ª,	un	ayudante	y	un	vigilante	de	Seguridad	y	Salud	con	
categoría	de	oficial	de	1ª.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YFF020:	Hora	de	charla	para	 formación	de	Seguridad	y	

Salud	en	el	Trabajo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Hora	de	charla	para	 formación	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	 realizada	
por	 Técnico	 cualificado	 perteneciente	 a	 una	 empresa	 asesora	 en	 Seguridad	 y	
Prevención	de	Riesgos.	Incluso	p/p	de	pérdida	de	horas	de	trabajo	por	parte	de	los	
trabajadores	asistentes	a	la	charla,	considerando	una	media	de	seis	personas.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YIC010:	Casco	de	protección,	amortizable	en	10	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	 casco	de	protección,	destinado	a	proteger	al	usuario	 contra	 la	
caída	 de	 objetos	 y	 las	 consecuentes	 lesiones	 cerebrales	 y	 fracturas	 de	 cráneo,	
amortizable	en	10	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	 de	 obra	 YIC010b:	 Casco	 aislante	 eléctrico,	 amortizable	 en	 10	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	casco	aislante	eléctrico,	destinado	a	proteger	al	usuario	frente	a	
choques	 eléctricos	mediante	 la	 prevención	 del	 paso	 de	 una	 corriente	 a	 través	 del	
cuerpo	entrando	por	la	cabeza,	amortizable	en	10	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YID010:	Sistema	anticaídas	compuesto	por	un	conector	

básico	 (clase	B),	 amortizable	 en	3	 usos;	 un	dispositivo	 anticaídas	 deslizante	

sobre	línea	de	anclaje	flexible,	amortizable	en	3	usos;	una	cuerda	de	fibra	de	

longitud	fija	como	elemento	de	amarre,	amortizable	en	4	usos;	un	absorbedor	

de	 energía,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	 un	 arnés	 anticaídas	 con	 un	 punto	 de	

amarre,	amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	sistema	anticaídas	compuesto	por	un	conector	básico	(clase	B)	
que	permite	ensamblar	el	sistema	con	un	dispositivo	de	anclaje	(no	incluido	en	este	
precio),	 amortizable	en	3	usos;	un	dispositivo	anticaídas	deslizante	 sobre	 línea	de	
anclaje	flexible	con	función	de	bloqueo	automático	y	un	sistema	de	guía,	amortizable	
en	 3	 usos;	 una	 cuerda	 de	 fibra	 de	 longitud	 fija	 como	 elemento	 de	 amarre,	
amortizable	 en	 4	 usos;	 un	 absorbedor	 de	 energía	 encargado	de	 disipar	 la	 energía	
cinética	desarrollada	durante	una	caída	desde	una	altura	determinada,	amortizable	
en	 4	 usos	 y	 un	 arnés	 anticaídas	 con	 un	 punto	 de	 amarre	 constituido	 por	 bandas,	
elementos	de	ajuste	y	hebillas,	dispuestos	y	ajustados	de	 forma	adecuada	sobre	el	
cuerpo	de	una	persona	para	sujetarla	durante	una	caída	y	después	de	la	parada	de	
ésta,	amortizable	en	4	usos.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YID020:	Sistema	de	sujeción	y	retención	compuesto	por	

un	 conector	 básico	 (clase	B),	 amortizable	 en	3	 usos;	 una	 cuerda	de	 fibra	 de	

longitud	fija	como	elemento	de	amarre,	amortizable	en	4	usos;	un	absorbedor	

de	 energía,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	 un	 arnés	 de	 asiento,	 amortizable	 en	 4	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 sistema	 de	 sujeción	 y	 retención	 compuesto	 por	 un	 conector	
básico	(clase	B)	que	permite	ensamblar	el	sistema	con	un	dispositivo	de	anclaje	(no	
incluido	en	este	precio),	amortizable	en	3	usos;	una	cuerda	de	fibra	de	longitud	fija	
como	 elemento	 de	 amarre,	 amortizable	 en	 4	 usos;	 un	 absorbedor	 de	 energía	
encargado	de	disipar	 la	energía	cinética	desarrollada	durante	una	caída	desde	una	
altura	 determinada,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	 un	 arnés	 de	 asiento	 constituido	 por	
bandas,	 herrajes	 y	 hebillas	 que,	 formando	un	 cinturón	 con	un	punto	 de	 enganche	
bajo,	 unido	 a	 sendos	 soportes	 que	 rodean	 a	 cada	 pierna,	 permiten	 sostener	 el	
cuerpo	de	una	persona	consciente	en	posición	sentada,	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YID020b:	Sistema	de	sujeción	y	retención	compuesto	por	

un	 conector	 básico	 (clase	B),	 amortizable	 en	3	 usos;	 una	 cuerda	de	 fibra	 de	

longitud	fija	como	elemento	de	amarre,	amortizable	en	4	usos;	un	absorbedor	

de	 energía,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	 un	 cinturón	 de	 sujeción	 y	 retención,	

amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 sistema	 de	 sujeción	 y	 retención	 compuesto	 por	 un	 conector	
básico	(clase	B)	que	permite	ensamblar	el	sistema	con	un	dispositivo	de	anclaje	(no	
incluido	en	este	precio),	amortizable	en	3	usos;	una	cuerda	de	fibra	de	longitud	fija	
como	 elemento	 de	 amarre,	 amortizable	 en	 4	 usos;	 un	 absorbedor	 de	 energía	
encargado	de	disipar	 la	energía	cinética	desarrollada	durante	una	caída	desde	una	
altura	 determinada,	 amortizable	 en	 4	 usos	 y	 un	 cinturón	 de	 sujeción	 y	 retención	
destinado	a	mantener	al	usuario	en	una	posición	en	su	punto	de	trabajo	con	plena	
seguridad	(sujeción)	o	evitar	que	alcance	un	punto	desde	donde	pueda	producirse	
una	caída	(retención),	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIJ010:	 Gafas	 de	 protección	 con	 montura	 integral,	

resistentes	a	polvo	grueso,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 gafas	 de	 protección	 con	montura	 integral,	 resistentes	 a	 polvo	
grueso,	con	ocular	único	sobre	una	montura	flexible	y	cinta	elástica,	amortizable	en	
5	usos.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIJ010b:	 Gafas	 de	 protección	 con	 montura	 integral,	

resistentes	 a	 impactos	 de	 partículas	 a	 gran	 velocidad	 y	 media	 energía,	 a	

temperaturas	extremas,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	gafas	de	protección	con	montura	integral,	resistentes	a	impactos	
de	partículas	a	gran	velocidad	y	media	energía,	a	temperaturas	extremas,	con	ocular	
único	sobre	una	montura	flexible	y	cinta	elástica,	amortizable	en	5	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIJ010c:	 Pantalla	 de	 protección	 facial,	 resistente	 a	

impactos	 de	 partículas	 a	 gran	 velocidad	 y	 media	 energía,	 a	 temperaturas	

extremas,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	pantalla	de	protección	facial,	resistente	a	impactos	de	partículas	
a	 gran	 velocidad	 y	media	 energía,	 a	 temperaturas	 extremas,	 con	 visor	de	pantalla	
unido	a	un	protector	frontal	con	banda	de	cabeza	ajustable,	amortizable	en	5	usos.	
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NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIM010:	 Par	 de	 guantes	 contra	 riesgos	 mecánicos	

amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 par	 de	 guantes	 contra	 riesgos	 mecánicos,	 de	 algodón	 con	
refuerzo	de	serraje	vacuno	en	la	palma,	resistente	a	la	abrasión,	al	corte	por	cuchilla,	
al	rasgado	y	a	la	perforación,	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YIM010b:	Par	de	guantes	para	trabajos	eléctricos	de	baja	

tensión,	amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 par	 de	 guantes	 para	 trabajos	 eléctricos,	 de	 baja	 tensión,	
amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YIM010c:	Par	de	guantes	resistentes	al	fuego	amortizable	

en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	guantes	resistentes	al	fuego,	de	fibra	Nomex	con	acabado	
reflectante	aluminizado	con	resistencia	al	calor	hasta	500°C,	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIM020:	 Par	 de	 manoplas	 resistentes	 al	 fuego	

amortizable	en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 par	 de	 manoplas	 resistentes	 al	 fuego,	 de	 fibra	 Nomex	 con	
acabado	reflectante	aluminizado	con	resistencia	al	calor	hasta	500°C,	amortizable	en	
4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YIM040:	Protector	de	manos	para	puntero,	amortizable	

en	4	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	protector	de	manos	para	puntero,	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIO010:	 Juego	 de	 orejeras,	 estándar,	 con	 atenuación	

acústica	de	15	dB,	amortizable	en	10	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 juego	 de	 orejeras,	 estándar,	 compuesto	 por	 un	 casquete	
diseñado	 para	 producir	 presión	 sobre	 la	 cabeza	 mediante	 un	 arnés	 y	 ajuste	 con	
almohadillado	central,	con	atenuación	acústica	de	15	dB,	amortizable	en	10	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YIO020:	 Juego	de	tapones	desechables,	moldeables,	con	

atenuación	acústica	de	31	dB,	amortizable	en	1	uso.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 juego	 de	 tapones	 desechables,	 moldeables,	 de	 espuma	 de	
poliuretano	antialérgica,	con	atenuación	acústica	de	31	dB,	amortizable	en	1	uso.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIP010:	 Par	 de	 botas	 de	 media	 caña	 de	 trabajo,	 con	

resistencia	 al	 deslizamiento,	 zona	 del	 tacón	 cerrada,	 resistente	 a	 la	

penetración	y	absorción	de	agua,	con	código	de	designación	OB,	amortizable	

en	2	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	botas	de	media	caña	de	trabajo,	sin	puntera	resistente	a	
impactos,	 con	 resistencia	 al	 deslizamiento,	 zona	 del	 tacón	 cerrada,	 resistente	 a	 la	
penetración	y	 absorción	de	 agua,	 con	 código	de	designación	OB,	 amortizable	 en	2	
usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YIP010b:	Par	de	botas	bajas	de	trabajo,	con	resistencia	al	

deslizamiento,	zona	del	tacón	cerrada,	resistente	a	la	perforación,	con	código	

de	designación	OB,	amortizable	en	2	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	botas	bajas	de	trabajo,	sin	puntera	resistente	a	impactos,	
con	resistencia	al	deslizamiento,	zona	del	tacón	cerrada,	resistente	a	la	perforación,	
con	código	de	designación	OB,	amortizable	en	2	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIP010c:	 Par	 de	 zapatos	 de	 trabajo,	 con	 resistencia	 al	

deslizamiento,	zona	del	tacón	cerrada,	aislante,	con	código	de	designación	OB,	

amortizable	en	2	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	zapatos	de	trabajo,	sin	puntera	resistente	a	impactos,	con	
resistencia	 al	 deslizamiento,	 zona	 del	 tacón	 cerrada,	 aislante,	 con	 código	 de	
designación	OB,	amortizable	en	2	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		



Salvador	Puerto	Gómez-	Elegido	 	 CURSO	2015/2016	

																													
	 664	 	 	 	 664		

Unidad	 de	 obra	 YIP020:	 Par	 de	 polainas	 para	 extinción	 de	 incendios,	

amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	polainas	para	 extinción	de	 incendios,	 amortizable	 en	3	
usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIP030:	 Par	 de	 plantillas	 resistentes	 a	 la	 perforación,	

amortizable	en	1	uso.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	par	de	plantillas	resistentes	a	 la	perforación,	amortizable	en	1	
uso.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YIU010:	Mono	de	protección	para	trabajos	expuestos	al	

calor	 o	 las	 llamas,	 sometidos	 a	 una	 temperatura	 ambiente	 hasta	 100°C,	

amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 mono	 de	 protección	 para	 trabajos	 expuestos	 al	 calor	 o	 las	
llamas,	 con	 propagación	 limitada	 de	 la	 llama,	 sometidos	 a	 una	 temperatura	
ambiente	hasta	100°C,	amortizable	en	3	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YIU020:	Mono	de	protección	para	trabajos	expuestos	a	la	

lluvia,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 mono	 de	 protección	 para	 trabajos	 expuestos	 a	 la	 lluvia,	
amortizable	en	5	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	 de	 obra	 YIU030:	 Chaleco	 de	 alta	 visibilidad,	 de	 material	

reflectante,	amortizable	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	chaleco	de	alta	visibilidad,	de	material	reflectante,	encargado	de	
aumentar	 la	 visibilidad	 del	 usuario	 cuando	 la	 única	 luz	 existente	 proviene	 de	 los	
faros	de	vehículos,	amortizable	en	5	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIU040:	 Bolsa	 portaherramientas,	 amortizable	 en	 10	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 cinturón	 con	 bolsa	 de	 varios	 compartimentos	 para	
herramientas,	amortizable	en	10	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	 de	 obra	 YIU050:	 Faja	 de	 protección	 lumbar,	 amortizable	 en	 4	

usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 faja	 de	 protección	 lumbar	 con	 amplio	 soporte	 abdominal	 y	
sujeción	regulable	mediante	velcro,	amortizable	en	4	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	 de	 obra	 YIV010:	 Equipo	 de	 protección	 respiratoria	 (EPR),	

filtrante	 no	 asistido,	 compuesto	 por	 una	 mascarilla,	 de	 media	 máscara,	

amortizable	 en	 3	 usos	 y	 un	 filtro	 contra	 partículas,	 de	 eficacia	 media	 (P2),	

amortizable	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 de	 equipo	 de	 protección	 respiratoria	 (EPR),	 filtrante	 no	 asistido,	
compuesto	por	una	mascarilla,	 de	media	máscara,	 que	 cubre	 la	 nariz,	 la	 boca	 y	 la	
barbilla,	 garantizando	 un	 ajuste	 hermético	 a	 la	 cara	 del	 trabajador	 frente	 a	 la	
atmósfera	ambiente,	amortizable	en	3	usos	y	un	filtro	contra	partículas,	de	eficacia	
media	(P2),	amortizable	en	3	usos.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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Unidad	de	obra	YIV020:	Mascarilla	autofiltrante	contra	partículas,	FFP1,	

amortizable	en	1	uso.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	de	mascarilla	autofiltrante	contra	partículas,	 fabricada	totalmente	
de	material	filtrante,	que	cubre	la	nariz,	la	boca	y	la	barbilla,	garantizando	un	ajuste	
hermético	a	la	cara	del	trabajador	frente	a	la	atmósfera	ambiente,	FFP1,	amortizable	
en	1	uso.	

NORMATIVA	DE	APLICACIÓN	

Utilización:	Real	Decreto	773/1997.	Disposiciones	mínimas	de	seguridad	
y	salud	relativas	a	la	utilización	por	los	trabajadores	de	equipos	de	protección	

individual.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

		
Unidad	de	obra	YMM010:	Botiquín	de	urgencia	en	caseta	de	obra.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	y	colocación	de	botiquín	de	urgencia	para	caseta	de	obra,	provisto	
de	 desinfectantes	 y	 antisépticos	 autorizados,	 gasas	 estériles,	 algodón	 hidrófilo,	
venda,	 esparadrapo,	 apósitos	 adhesivos,	 un	 par	 de	 tijeras,	 pinzas	 y	 guantes	
desechables,	instalado	en	el	vestuario.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Replanteo	y	trazado	en	el	paramento.	Colocación	y	fijación	mediante	tornillos.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	
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Unidad	 de	 obra	 YPC210:	 Adaptación	 de	 local	 existente	 como	 caseta	

provisional	para	aseos	en	obra.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	y	demolición	posterior	de	las	obras	de	adaptación	de	local	existente	
como	 caseta	 provisional	 para	 aseos	 en	 obra,	 compuesta	 por:	 aislamiento	 térmico,	
distribución	 interior,	 instalaciones	 de	 fontanería,	 saneamiento	 y	 electricidad,	
revestimiento	de	terrazo	en	suelos,	alicatado	en	paredes,	aparatos	sanitarios,	 falso	
techo	 de	 placas	 de	 escayola,	 puertas	 de	madera	 pintadas	 y	 ventanas	 de	 aluminio,	
con	luna	y	rejas.	Incluso	p/p	de	ayudas	de	albañilería	y	conexiones	provisionales	a	
las	instalaciones	de	la	propia	obra.	Según	R.D.	1627/1997.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 aislamiento	 térmico.	 Ejecución	 de	 la	 distribución	 interior.	
Revestimiento	de	suelos	y	paredes.	Colocación	del	falso	techo	de	placas.	Colocación	
de	la	carpintería.	

		
Unidad	 de	 obra	 YPC211:	 Adaptación	 de	 local	 existente	 como	 caseta	

provisional	para	vestuarios	en	obra.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Ejecución	y	demolición	posterior	de	las	obras	de	adaptación	de	local	existente	
como	 caseta	 provisional	 para	 vestuarios	 en	 obra,	 compuesta	 por:	 aislamiento	
térmico,	distribución	 interior,	 instalación	de	electricidad,	 revestimiento	de	 terrazo	
en	suelos,	enlucido	y	pintura	en	paredes,	falso	techo	de	placas	de	escayola,	puertas	
de	madera	pintadas	y	ventanas	de	aluminio,	con	luna	y	rejas.	Incluso	p/p	de	ayudas	
de	albañilería	y	conexiones	provisionales	a	las	instalaciones	de	la	propia	obra.	Según	
R.D.	1627/1997.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Superficie	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	
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FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	 del	 aislamiento	 térmico.	 Ejecución	 de	 la	 distribución	 interior.	
Revestimiento	de	suelos	y	paredes.	Colocación	del	falso	techo	de	placas.	Colocación	
de	la	carpintería.	

		
Unidad	 de	 obra	 YPM010:	 Radiador,	 percha,	 banco	 para	 5	 personas,	

espejo,	portarrollos,	 jabonera,	 secamanos	eléctrico	en	 local	o	caseta	de	obra	

para	vestuarios	y/o	aseos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 radiador	 (amortizable	 en	 5	 usos),	 percha,	 banco	
para	 5	 personas	 (amortizable	 en	 2	 usos),	 espejo,	 portarrollos	 (amortizable	 en	 3	
usos),	 jabonera	 (amortizable	 en	 3	 usos),	 secamanos	 eléctrico	 (amortizable	 en	 3	
usos)	 en	 local	 o	 caseta	 de	 obra	 para	 vestuarios	 y/o	 aseos,	 incluso	 montaje	 e	
instalación.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	y	fijación	de	los	elementos.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

		
Unidad	de	obra	YPM010b:	Radiador,	6	taquillas	individuales,	9	perchas,	

banco	para	5	personas,	espejo,	portarrollos,	jabonera	en	local	o	caseta	de	obra	

para	vestuarios	y/o	aseos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro	 y	 colocación	 de	 radiador	 (amortizable	 en	 5	 usos),	 6	 taquillas	
individuales	 (amortizables	 en	 3	 usos),	 9	 perchas,	 banco	 para	 5	 personas	
(amortizable	 en	 2	 usos),	 espejo,	 portarrollos	 (amortizable	 en	 3	 usos),	 jabonera	
(amortizable	en	3	usos)	en	local	o	caseta	de	obra	para	vestuarios	y/o	aseos,	incluso	
montaje	e	instalación.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	y	fijación	de	los	elementos.	

CONSERVACIÓN	Y	MANTENIMIENTO	

Se	protegerá	frente	a	golpes.	

		
Unidad	de	obra	YPL010:	Hora	de	limpieza	y	desinfección	de	caseta	o	local	

provisional	en	obra.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Horas	 de	 limpieza	 y	 desinfección	 de	 la	 caseta	 o	 local	 provisional	 en	 obra,	
realizadas	por	peón	ordinario	de	construcción.	Incluso	p/p	de	material	y	elementos	
de	limpieza.	Según	R.D.	486/1997.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Trabajos	de	limpieza.	

		
Unidad	de	obra	YSB050:	Cinta	para	balizamiento,	de	material	plástico,	de	

8	cm	de	anchura,	impresa	por	ambas	caras	en	franjas	de	color	rojo	y	blanco.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 cinta	 para	 balizamiento,	 de	material	
plástico,	de	8	cm	de	anchura,	galga	200,	impresa	por	ambas	caras	en	franjas	de	color	
rojo	y	blanco,	sujeta	sobre	un	soporte	existente	(no	incluido	en	este	precio).	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Retirada	a	contenedor.	
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Unidad	 de	 obra	 YSB130:	 Valla	 peatonal	 de	 hierro,	 de	 1,10x2,50	 m,	

amortizable	en	20	usos,	para	delimitación	provisional	de	zona	de	obras.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Delimitación	 provisional	 de	 zona	 de	 obras	 mediante	 vallado	 perimetral	
formado	 por	 vallas	 peatonales	 de	 hierro,	 de	 1,10x2,50	 m,	 color	 amarillo,	 con	
barrotes	 verticales	 montados	 sobre	 bastidor	 de	 tubo,	 para	 limitación	 de	 paso	 de	
peatones,	 con	 dos	 pies	 metálicos,	 amortizables	 en	 20	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	 tubo	
reflectante	 de	 PVC	 para	 mejorar	 la	 visibilidad	 de	 la	 valla	 y	 mantenimiento	 en	
condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje.	 Desmontaje	 posterior.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSV010:	 Señal	 provisional	 de	 obra	 de	 chapa	 de	 acero	

galvanizado,	 de	 peligro,	 triangular,	 L=70	 cm,	 con	 retrorreflectancia	 nivel	 1	

(E.G.),	 con	 caballete	portátil	 de	 acero	galvanizado.	 amortizable	 la	 señal	 en	5	

usos	y	el	caballete	en	5	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	colocación	y	desmontaje	de	señal	provisional	de	obra	de	chapa	de	
acero	 galvanizado,	 de	 peligro,	 triangular,	 L=70	 cm,	 con	 retrorreflectancia	 nivel	 1	
(E.G.),	 amortizable	 en	 5	 usos,	 con	 caballete	 portátil	 de	 acero	 galvanizado,	
amortizable	 en	 5	 usos.	 Incluso	 p/p	 de	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	
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CONDICIONES	PREVIAS	QUE	HAN	DE	CUMPLIRSE	ANTES	DE	LA	EJECUCIÓN	

DE	LAS	UNIDADES	DE	OBRA	

DEL	CONTRATISTA	

Si	la	señalización	provisional	se	instalase	en	la	vía	pública,	solicitará	el	permiso	
necesario	de	la	autoridad	competente.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje.	 Desmontaje	 posterior.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	 almacenaje	 o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSS020:	 Cartel	 general	 indicativo	 de	 riesgos,	 de	 PVC	

serigrafiado,	de	990x670	mm,	amortizable	en	3	usos,	fijado	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	colocación	y	desmontaje	de	cartel	general	indicativo	de	riesgos,	de	
PVC	serigrafiado,	de	990x670	mm,	con	6	orificios	de	fijación,	amortizable	en	3	usos,	
fijado	 con	bridas	 de	 nylon.	 Incluso	p/p	de	mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSS030:	 Señal	 de	 advertencia,	 de	 PVC	 serigrafiado,	 de	

297x210	mm,	con	pictograma	negro	de	forma	triangular	sobre	fondo	amarillo,	

amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 señal	 de	 advertencia,	 de	 PVC	
serigrafiado,	 de	 297x210	 mm,	 con	 pictograma	 negro	 de	 forma	 triangular	 sobre	
fondo	amarillo,	con	4	orificios	de	fijación,	amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas	de	
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nylon.	 Incluso	 p/p	 de	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	
periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSS031:	 Señal	 de	 prohibición,	 de	 PVC	 serigrafiado,	 de	

297x210	 mm,	 con	 pictograma	 negro	 de	 forma	 circular	 sobre	 fondo	 blanco,	

amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 señal	 de	 prohibición,	 de	 PVC	
serigrafiado,	de	297x210	mm,	con	pictograma	negro	de	forma	circular	sobre	fondo	
blanco,	con	4	orificios	de	fijación,	amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas	de	nylon.	
Incluso	p/p	de	mantenimiento	en	 condiciones	 seguras	durante	 todo	el	periodo	de	
tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSS032:	 Señal	 de	 obligación,	 de	 PVC	 serigrafiado,	 de	

297x210	 mm,	 con	 pictograma	 blanco	 de	 forma	 circular	 sobre	 fondo	 azul,	

amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 señal	 de	 obligación,	 de	 PVC	
serigrafiado,	de	297x210	mm,	con	pictograma	blanco	de	forma	circular	sobre	fondo	
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azul,	 con	4	orificios	de	 fijación,	 amortizable	 en	3	usos,	 fijada	 con	bridas	de	nylon.	
Incluso	p/p	de	mantenimiento	en	 condiciones	 seguras	durante	 todo	el	periodo	de	
tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSS033:	 Señal	 de	 extinción,	 de	 PVC	 serigrafiado,	 de	

297x210	mm,	con	pictograma	blanco	de	forma	rectangular	sobre	fondo	rojo,	

amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 señal	 de	 extinción,	 de	 PVC	
serigrafiado,	 de	 297x210	mm,	 con	 pictograma	 blanco	 de	 forma	 rectangular	 sobre	
fondo	 rojo,	 con	 4	 orificios	 de	 fijación,	 amortizable	 en	 3	 usos,	 fijada	 con	 bridas	 de	
nylon.	 Incluso	 p/p	 de	 mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	
periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	
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Unidad	de	obra	YSS034:	 Señal	de	 evacuación,	 salvamento	y	 socorro,	 de	

PVC	 serigrafiado,	 de	 297x210	 mm,	 con	 pictograma	 blanco	 de	 forma	

rectangular	sobre	fondo	verde,	amortizable	en	3	usos,	fijada	con	bridas.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Suministro,	 colocación	 y	 desmontaje	 de	 señal	 de	 evacuación,	 salvamento	 y	
socorro,	 de	 PVC	 serigrafiado,	 de	 297x210	 mm,	 con	 pictograma	 blanco	 de	 forma	
rectangular	 sobre	 fondo	 verde,	 con	 4	 orificios	 de	 fijación,	 amortizable	 en	 3	 usos,	
fijada	 con	 bridas	 de	 nylon.	 Incluso	 p/p	 de	mantenimiento	 en	 condiciones	 seguras	
durante	todo	el	periodo	de	tiempo	que	se	requiera.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Número	de	unidades	previstas,	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	
Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación.	Desmontaje	posterior.	Transporte	hasta	el	 lugar	de	almacenaje	o	
retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	de	obra	YSM005:	Cinta	de	señalización,	de	material	plástico,	de	8	

cm	de	anchura,	impresa	por	ambas	caras	en	franjas	de	color	amarillo	y	negro,	

sujeta	a	soportes	de	barra	de	acero	corrugado	B	500	S	de	1,2	m	de	longitud	y	

16	 mm	 de	 diámetro,	 hincados	 en	 el	 terreno	 cada	 3,00	 m,	 utilizada	 como	

señalización	 y	 delimitación	 de	 zonas	 de	 trabajo	 con	 maquinaria	 en	

funcionamiento.	Amortizables	los	soportes	en	3	usos	y	los	tapones	protectores	

en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Señalización	 y	 delimitación	 de	 zonas	 de	 trabajo	 con	 maquinaria	 de	
movimiento	 de	 tierras	 en	 funcionamiento	 mediante	 cinta	 de	 señalización,	 de	
material	plástico,	de	8	cm	de	anchura,	galga	200,	impresa	por	ambas	caras	en	franjas	
de	 color	 amarillo	 y	negro,	 sujeta	 a	 soportes	de	barra	de	 acero	 corrugado	UNE-EN	
10080	B	500	S	de	1,2	m	de	 longitud	y	16	mm	de	diámetro,	hincados	en	el	 terreno	
cada	3,00	m.	Incluso	p/p	de	montaje,	tapones	protectores	tipo	seta,	mantenimiento	
en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	 requiera	 y	
desmontaje.	Amortizable	los	soportes	en	3	usos	y	los	tapones	protectores	en	3	usos.	
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CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Hincado	 de	 las	 barras	 en	 el	 terreno.	 Colocación	 de	 la	 cinta.	 Colocación	 de	
tapones	 protectores.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	 lugar	 de	
almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSM006:	 Doble	 cinta	 de	 señalización,	 de	 material	

plástico,	 de	 8	 cm	 de	 anchura,	 impresa	 por	 ambas	 caras	 en	 franjas	 de	 color	

amarillo	 y	 negro,	 sujeta	 a	 vallas	 peatonales	 de	 hierro,	 de	 1,10x2,50	 m,	

separadas	 cada	 5,00	m	 entre	 ejes,	 amortizables	 en	 20	 usos,	 utilizada	 como	

señalización	y	delimitación	de	zonas	de	trabajo.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Señalización	 y	 delimitación	 de	 zonas	 de	 trabajo	 mediante	 doble	 cinta	 de	
señalización,	de	material	plástico,	de	8	cm	de	anchura,	galga	200,	impresa	por	ambas	
caras	en	 franjas	de	color	amarillo	y	negro,	 sujeta	a	vallas	peatonales	de	hierro,	de	
1,10x2,50	 m,	 color	 amarillo,	 con	 barrotes	 verticales	 montados	 sobre	 bastidor	 de	
tubo,	para	 limitación	de	paso	de	peatones,	 con	dos	pies	metálicos,	 separadas	cada	
5,00	m	entre	ejes,	amortizables	en	20	usos.	Incluso	p/p	de	montaje,	mantenimiento	
en	 condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	 requiera	 y	
desmontaje.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Montaje	 de	 las	 vallas.	 Colocación	 de	 la	 cinta.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	
Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSM010:	 Malla	 de	 señalización	 de	 polietileno	 de	 alta	

densidad	 (200	 g/m²),	 color	 naranja,	 de	 1,20	 m	 de	 altura,	 sujeta	 mediante	

bridas	de	nylon	a	soportes	de	barra	de	acero	corrugado	B	500	S	de	1,75	m	de	

longitud	y	20	mm	de	diámetro,	hincados	en	el	terreno	cada	1,00	m,	utilizada	
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como	señalización	y	delimitación	de	los	bordes	de	la	excavación.	Amortizable	

la	malla	en	1	uso,	los	soportes	en	3	usos	y	los	tapones	protectores	en	3	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Señalización	y	delimitación	de	zonas	de	riesgo	de	caída	en	altura	inferior	a	2	m	
en	 bordes	 de	 excavación	 mediante	 malla	 de	 señalización	 de	 polietileno	 de	 alta	
densidad	 (200	 g/m²),	 doblemente	 reorientada,	 con	 tratamiento	 ultravioleta,	 color	
naranja,	de	1,20	m	de	altura,	sujeta	mediante	bridas	de	nylon	a	soportes	de	barra	de	
acero	 corrugado	 UNE-EN	 10080	 B	 500	 S	 de	 1,75	 m	 de	 longitud	 y	 20	 mm	 de	
diámetro,	hincados	en	el	terreno	cada	1,00	m	y	separados	del	borde	del	talud	más	
de	 2	m.	 Incluso	 p/p	de	montaje,	 tapones	 protectores	 tipo	 seta,	mantenimiento	 en	
condiciones	 seguras	 durante	 todo	 el	 periodo	 de	 tiempo	 que	 se	 requiera	 y	
desmontaje.	 Amortizable	 la	 malla	 en	 1	 uso,	 los	 soportes	 en	 3	 usos	 y	 los	 tapones	
protectores	en	3	usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Hincado	 de	 las	 barras	 en	 el	 terreno.	 Sujeción	 de	 la	 malla	 a	 las	 barras.	
Colocación	 de	 tapones	 protectores.	 Desmontaje	 del	 conjunto.	 Transporte	 hasta	 el	
lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	

		
Unidad	 de	 obra	 YSM020:	 Malla	 de	 señalización	 de	 polietileno	 de	 alta	

densidad	 (200	 g/m²),	 color	 naranja,	 de	 1,20	 m	 de	 altura,	 sujeta	 mediante	

bridas	 de	 nylon	 a	 puntales	 metálicos	 telescópicos	 colocados	 cada	 1,50	 m,	

utilizada	como	señalización	y	delimitación	de	zona	de	riesgo.	Amortizable	 la	

malla	en	1	uso	y	los	puntales	en	15	usos.	

CARACTERÍSTICAS	TÉCNICAS	

Señalización	y	delimitación	de	zona	de	riesgo	mediante	malla	de	señalización	
de	 polietileno	 de	 alta	 densidad	 (200	 g/m²),	 doblemente	 reorientada,	 con	
tratamiento	ultravioleta,	color	naranja,	de	1,20	m	de	altura,	sujeta	mediante	bridas	
de	nylon	 a	puntales	metálicos	 telescópicos	 colocados	 cada	1,50	m.	 Incluso	p/p	de	
montaje,	mantenimiento	en	condiciones	seguras	durante	todo	el	periodo	de	tiempo	
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que	 se	 requiera	y	desmontaje.	Amortizable	 la	malla	en	1	uso	y	 los	puntales	en	15	
usos.	

CRITERIO	DE	MEDICIÓN	EN	PROYECTO	

Longitud	medida	según	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

FASES	DE	EJECUCIÓN	

Colocación	de	los	puntales.	Sujeción	de	la	malla	a	los	puntales.	Desmontaje	del	
conjunto.	Transporte	hasta	el	lugar	de	almacenaje	o	retirada	a	contenedor.	
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UNIFAMILIAR URB. SANTA BÁRBARA, GODELLA.                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

0101         m3  Retirada tierra vegetal mecánico                                

Retirada y  apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios mecánicos. Incluso transporte a
vertedero autorizado, pago de canon incluido..
Limpieza terreno 1 1.238,67 0,10 123,87

123,87 13,68 1.694,54

0102         m3  Excv duros pala c/carga                                         

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros, con
medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
ex tración de restos y  carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Perfiles zona v iv ienda 1-5 1 788,51 788,51
Zona 6, calle Oeste 1 5,50 5,50
Zona 7, calle Este 1 29,01 29,01
Zona 8, solarium 1 1,62 1,62
Zona 9, fachada principal 1 20,51 20,51
Zona de muro a barranco 1 16,90 6,11 103,26
Deducir trasdós -1 148,50 -148,50

799,91 8,64 6.911,22

0103         m3  Excv duros mart c/carga                                         

Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos duros, con
medios mecánicos, martillo neumatico, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y ex tración de restos y  carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Zapata corrida Oeste 1 29,80 0,95 28,31
1 1,40 1,40 0,70 1,37
1 1,70 1,70 0,70 2,02
1 1,60 1,60 0,70 1,79
1 1,70 1,70 0,70 2,02
2 1,50 1,50 0,70 3,15
1 1,20 1,20 0,70 1,01
1 1,40 1,40 0,70 1,37
1 0,80 0,80 0,70 0,45
1 1,20 1,20 0,70 1,01
2 1,30 1,30 0,70 2,37
1 1,25 1,25 0,70 1,09
1 1,75 1,75 0,70 2,14
1 0,80 0,80 0,70 0,45
1 1,55 1,55 0,70 1,68
1 1,55 1,55 0,70 1,68

Zapata corrida pisicna 2 13,70 0,80 0,60 13,15
1 3,80 0,80 0,60 1,82
1 3,80 1,00 0,60 2,28

Zapata corrida patio inglés 1 4,82 0,80 0,60 2,31
1 6,15 1,55 0,60 5,72

Zapata corrida de garaje 1 16,75 0,80 0,60 8,04
1 6,25 0,80 0,60 3,00
1 5,85 1,00 0,60 3,51

Vigas atado 1 19,15 0,40 0,50 3,83
1 3,30 0,40 0,50 0,66
1 4,50 0,55 0,60 1,49
2 3,90 0,40 0,60 1,87
2 4,55 0,55 0,60 3,00
1 4,25 0,40 0,50 0,85
1 6,60 0,40 0,50 1,32
2 4,00 0,40 0,50 1,60
2 2,15 0,55 0,60 1,42
2 2,40 0,55 0,60 1,58
2 2,20 0,40 0,50 0,88
1 2,20 0,55 0,60 0,73
2 1,00 0,40 0,50 0,40
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0,1 0,10
1 1,60 0,55 0,60 0,53
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 4,35 0,40 5,00 8,70
1 2,65 0,40 0,50 0,53

Zapatas muro barrranco MEDIDO en
01.02

1 1,00

Zaptas corrida muro fachada 1 37,00 0,50 0,60 11,10
Zapata corrida muro calle Este 1 52,00 0,50 0,60 15,60
Zapara corrida muro calle Oeste 1 43,00 0,50 0,60 12,90
Deducir propiedad -1 28,50 1,00 1,00 -28,50
Zapatas muros piscina 1 12,60 2,00 0,60 15,12
Zapara zona de depósito 1 4,80 0,40 0,50 0,96
Saneamiento Arquetas y  Pozos 12 0,60 0,60 0,60 2,59
Saneamiento Tubería: 1 40,05 0,40 0,60 9,61

1 34,47 0,40 0,60 8,27
Apoy o escalera curv a 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Murete bajada rampa 1 10,00 0,60 0,60 3,60
Bajar cimentación solado garaje 1 200,00 0,05 10,00

185,31 8,64 1.601,08

0104         m3  Relleno extendido prestamo band                                 

Relleno y extendido de tierras de prestamo con medios  mecánicos, pala cargadora incluso compac-
tación, con bandeja v ibratoria y riego, en capas de 25cm de espesor máx imo,  con grado de com-
pactación 95%  del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.
Relleno Trasdós muros Norte 0,5 58,98 29,49
Muro Sur /solarium 1 10,00 10,00
Muro Este 1 18,25 18,25
Muro Oeste 1 39,37 39,37
Deducir propiedad -1 97,11 -97,11
Relleno Terraplen 1 46,86 46,86
Relleno Terraplén 1 71,37 71,37
Relleno Piscina Encofrado Losa 1 39,60 39,60
Relleno de Solarium 1 57,40 57,40
Rellenos saneamiento 1 4,85 4,85
RELLENO TIERRA VEGETAL
Trasdós Muro Sur 0,5 58,98 29,49
Relleno Macetero calle Este 1 20,40 20,40
Relleno bajada rampa 1 10,00 10,00

279,97 4,95 1.385,85

0106         m   Tubo dren corru 200mm                                           

Tubo dren enterrado en trasdos de muros, realizado con tubo filtrante  para saneamiento, de diámetro
200mm, colocado sobre lecho con pendiente del 1,5% , protegido por lámina geotextil filtrante, relleno
de bolos seleccionados en zanja de ancho 500+160mm,  sin incluir excavación, relleno de la zanja
ni compactación final.
Muro al barranco 1 17,00 17,00
Muros v iv ienda 1 45,00 45,00
Deducir propiedad -1 45,00 -45,00
NO SE HACE -1 17,00 -17,00

62,00 16,70 1.035,40

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 12.628,09
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CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL SANEAMIENTO                                      

0201         u   Arq cua PP p 55x55cm tap cie                                    

Arqueta prefabricada de paso de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 55x55cm, con co-
nexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y  marco de
PVC, totalmente instalada.
Sótano 1 10,00 10,00

10,00 72,15 721,50

0202         u   Arq cua PP sif 55x55cm tap cie                                  

Arqueta prefabricada sifónica de polipropileno, cuadrada, registrable, de medidas 55x55cm, con co-
nexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa ciega y  marco de
PVC, totalmente instalada.
Sótano 1 2,00 2,00

2,00 80,13 160,26

0203         u   Arq cua PP sif 55x55cm tap rej                                  

Arqueta adaptada a cimentación sifónica de ladrillo cerámico, registrable, de medidas s/plano, con
conex iones a tubos de diámetro de 160 a 315mm, con tapa rejilla y marco de acero preparado para
recibir solería de terminación, totalmente instalada. Constriuida s/NTE/ISS, con poceta para aloja-
mienteo de bombas de inmersión.
Depósitos 2 2,00

2,00 95,13 190,26

0204         u   Sumd sif HØ110 PVC-Acero inx                                    

Sumidero sifónico para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida horizontal de diámetro 110mm
y unión mediante junta pegada, cuerpo de PVC y rejilla de acero inox idable, conforme a las normas
DIN 19599 y DIN 1299, velocidad de evacuación 10 l/s, según ISO DIS 9896, incluso acometida a
desagüe a red general.

Cubierta 7 7,00
Sala Técnica 1 1,00
Depuradora 1 1,00
Patio Ingles 1 1,00
Otros 1 1,00

11,00 35,00 385,00

0205         m   Canaleta sif sup tran Ø110 hrz                                  

Canaleta sifónica para zona de paso de vehículos, según Norma DIN 19599, con cuerpo de hormi-
gón polímero y  rejilla de acero estabilizado , salida horizontal de 110mm de diámetro, para encolar,
preparada para instalación con tela impermeabilizante y  velocidad de evacuación de 5 l/s, testada
según ISO/DIS 9896, incluso acometida de desagüe a red general.

Sótano 1 4,30 4,30
1 4,00 4,00

8,30 53,00 439,90

0207         m   Baj eva PVC sr-B DN110mm 30%acc                                 

Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo de
PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con comportamiento frente al fue-
go B-s3,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30%  en concepto de
uniones, accesorios y  piezas especiales, incluso ayudas de albañilería.

Pluv iales 7 4,20 29,40
Entrada 1 3,70 3,70

33,10 10,45 345,90

0208         m   Colec colg PVC 125mm peg                                        

Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro nominal 125mm y
unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I. Incluso insonorización en zonas especiales.

2 2,10 4,20
2 4,10 8,20
2 4,75 9,50
2 5,50 11,00
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0,1 0,10
2 11,00 22,00
1 2,40 2,40
1 6,75 6,75

78,45 12,73 998,67

0209         m   Colec colg PVC 160mm peg                                        

Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro nominal 160mm y
unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I. Incluso aismaniento sonoro en zonas especiales.

1 15,30 15,30
1 1,60 1,60

16,90 16,15 272,94

0210         m   Colec ente PVC 160mm peg                                        

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 110-160mm,
unión pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+160mm,
sobre lecho de arena / grava de espesor 100+160/100mm, sin incluir excavación, pero si el relleno
de la zanja y
compactación final.
Enterrado 110 1 2,40 2,40

1 2,25 2,25
1 4,75 4,75
1 5,85 5,85
1 8,45 8,45
1 18,00 18,00
1 13,20 13,20
1 1,50 1,50

Enterrado 160 1 3,80 3,80
1 2,25 2,25

Patio Inglés 125 1 2,50 2,50
1 3,80 3,80

68,75 19,55 1.344,06

0211         m   Colec ente PVC 250mm peg                                        

Colector enterrado realizado con un tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro 250mm, unión
pegada y espesor según la norma UNE EN 1401-I, colocado en zanja de ancho 500+250mm, so-
bre lecho de arena / grava de espesor 100+250/100mm, sin incluir excavación, pero si el relleno de
la zanja y  compactación final.
Arqueta a pozo 1 3,00 3,00
Acometida 1 20,00 20,00

23,00 26,57 611,11

0212         u   Piqueta PT ø14mm lg=1m                                          

Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 14mm y
longitud 1m, incluso hincado y conex iones, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.
DE

4,00 14,00 56,00

0213         m   Lín ppal tierra desn 25mm2                                      

Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 25mm2 de
sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y  piezas especiales, ayudas de
albañilería y  conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la primera derivación hasta el punto
de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.Incluso prueba para
comprobación de resistencia óhmica solicitada y  medias complementarias llegado el caso.

220,00 6,00 1.320,00

0214         u   Soldadura aluminotérmica                                        

Soldadura aluminotérmica para puesta a tierra, incluye parte propocional de utilización de molde de
carbón, manilla y  cartucho de polvora, incluso encendido, pequeño material, mano de obra y  un aca-
bado total, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

12,00 21,60 259,20

TOTAL CAPÍTULO 02 RED HORIZONTAL SANEAMIENTO................................................................................. 7.104,80
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN                                                     

0301         m3  HA 25 zap B 500 S - 30 c/encf                                   

Hormigón armado HA 25/B/40/IIa preparado, en zapatas y  riostras, con una cuantía media de  kg.
de acero B 500 S, s/cálculo, incluso recortes, separadores, alambre de atado/soldado, v ibrado y  cu-
rado del hormigón,y  encofrado si fuera preciso. Lleva en el precio la capa prev ia de 10 cm de hormi-
gón en masa H150 de limpieza includio en precio.

Zapata Oeste 1 29,80 0,95 0,60 16,99
p7 1 1,40 1,40 0,60 1,18
p8 1 1,70 1,70 0,60 1,73
p9 1 1,60 1,60 0,60 1,54
p10 1 1,70 1,70 0,60 1,73
p11 1 1,50 1,50 0,60 1,35
p12 1 1,50 1,50 0,60 1,35
p13 1 1,20 1,20 0,60 0,86
p14 1 1,40 1,40 0,60 1,18
p15 1 2,50 0,80 0,60 1,20
p16 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p17 1 1,20 1,20 0,60 0,86
p18 1 1,30 1,30 0,60 1,01
p19 1 1,30 1,30 0,60 1,01
p20 1 1,25 1,25 0,60 0,94
p21 1 1,75 1,75 0,60 1,84
p23 1 0,80 0,80 0,60 0,38
p24 y  p26 2 1,55 1,55 0,60 2,88
Zapata Norte 1 7,00 1,55 0,60 6,51

1 16,75 0,80 0,60 8,04
Zapata Este 1 6,25 0,80 0,60 3,00
VCS-1 3 2,40 0,50 0,50 1,80

3 2,15 0,50 0,50 1,61
VC3.1 VERT 3 4,10 0,40 0,40 1,97

3 2,20 0,40 0,40 1,06
1 1,30 0,40 0,40 0,21
2 1,00 0,40 0,40 0,32
2 1,60 0,40 0,40 0,51
1 1,20 0,40 0,40 0,19
1 1,25 0,40 0,40 0,20
1 4,80 0,40 0,40 0,77
1 2,40 0,40 0,40 0,38
1 4,30 0,40 0,40 0,69

VCS-1 1 2,65 0,55 0,55 0,80
VC3.1 HORIZ 1 4,45 0,40 0,40 0,71

1 3,70 0,40 0,40 0,59
1 3,25 0,40 0,40 0,52
1 3,70 0,40 0,40 0,59
1 4,10 0,40 0,40 0,66
1 1,10 0,40 0,40 0,18
1 4,20 0,40 0,40 0,67
1 4,05 0,40 0,40 0,65
1 4,50 0,40 0,40 0,72
1 4,00 0,40 0,40 0,64
1 2,50 0,40 0,40 0,40
1 5,20 0,40 0,40 0,83
3 4,00 0,40 0,40 1,92

VCS.3 3 4,55 0,55 0,55 4,13
Piscina y  Muro Sót 2 13,70 0,80 0,50 10,96

3 3,80 0,80 0,50 4,56
1 3,80 0,40 0,40 0,61
1 5,70 1,00 0,50 2,85

Depósito Rebosadero 1 6,00 0,25 1,00 1,50
Muro Barranco 1 16,85 2,40 0,60 24,26
Muro Este 1 52,00 1,00 0,50 26,00
Muro Oeste 1 43,00 1,00 0,50 21,50
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0,1 0,10
Muro v allado Fachada 1 37,00 1,00 0,50 18,50
Zapata apoy o escalera curv a 1 5,00 0,40 0,60 1,20
Murete bajada rampa 1 10,50 0,60 0,60 3,78
NO SE HACE -1 10,50 0,60 0,60 -3,78
Losa piscina 1 12,50 4,30 0,25 13,44

157,56 120,64 19.008,04

0302         m2  Enca 15 cm grv clz c/transp                                     

Encachado de 15cm de espesor para base de solera,prev ia colocación de capa de polietileno inclui-
da en precio, mediante relleno y  ex tendido en tongadas de espesor no superior a 20cm de grava ca-
liza; y  posterior compactación mediante equipo mecánico con bandeja v ibratoria, sobre la explanada
homogénea y nivelada  incluida en este precio.Incluso carga y  transporte hasta 10Km. y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y  regado de los mismos.
Solera Planta Sótano 1 460,90 460,90

460,90 4,45 2.051,01

0303         m2  Solera HA-25/B/20/IIa 15cm                                      

Solera de 15cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada so-
bre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso curado y v ibrado del hormigón con regla
vibrante, formación de juntas de hormigonado con plancha de poliestireno expandido de 2cm de es-
pesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que inte-
rrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08. En partida
aparte v iene tratamiento final para garaje, 11.10

Solera Sótano 1 460,90 460,90

460,90 12,99 5.987,09

0304         m3  Mur flxres 3x0,35m encf 2cr                                     

Muro flexorresistente, sin incluir la cimentación, de hormigóm armado HA-25/B/20/IIa, con una
cuantia media de acero B 500 S de Kg/m, altura y  espesor según cálculo, incluso elaboración, ferra-
llado, puesta en obra, encofrado a dos caras y  v ibrado, según EHE-08. Incluso medios auxiliares,
andamios y  medidas s/ plan de seguridad. Se incluyen pilastras y  parte horizontal del soportal de la
entrada, las cuales han de quedar v istas.
Muro calle Oeste 1 13,40 0,30 2,80 11,26
Muro Norte 1 7,15 0,30 2,80 6,01

1 4,00 0,30 2,80 3,36
1 16,75 0,30 2,80 14,07

Muro Este 1 7,00 0,30 2,80 5,88
Muros a Piscina 1 10,50 0,30 2,80 8,82

1 12,80 0,30 2,20 8,45
1 4,60 0,30 2,50 3,45

Muros Jardineras 1 13,00 0,30 1,60 6,24
1 13,00 0,30 2,30 8,97

Fachada calle 1 24,00 0,30 1,20 8,64
Pilastras entrada 4 0,60 1,00 2,50 6,00
Soportal entrada 1 2,80 1,40 0,15 0,59

1 6,00 1,40 0,15 1,26
Muro barranco 1 16,86 0,40 4,25 28,66
Muros v alla medianera
Murete bajada rampa 1 10,50 0,30 2,15 6,77
NO SE HACE -1 10,50 0,30 2,15 -6,77
    Muro Este (¿Prefabricados?) 1 52,00 0,15 1,50 11,70
    Muro Oese (¿Prefabricados?) 1 43,00 0,15 1,50 9,68
Deducir propiedad -1 21,38 1,00 1,00 -21,38

121,66 171,89 20.912,14

0305         m2  Hormigón de limpieza 10cm                                       

Hormigón masa 15/B/40/IIa preparado, en zapatas y  riostras, v ibrado y curado del hormigón,y en-
cofrado si fuera preciso.
Para solar garaje sótano 1 200,00 200,00

200,00 5,00 1.000,00

0306         m2  Mallazo refuerzo 20x20x6x6 zonas varias                         
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0,1 0,10

100,00 1,91 191,00

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN................................................................................................................... 49.149,28
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                     

0401         Kg  Acero S275JR un sólo perfil                                     

kg de cargardeo formado por acero en dinteles de un sólo perfil, de clase S275JR, de tipología IPN,
IPE y  HE; chapas de acero 2-4 mm, con soldadura, incluso pintura de imprimación así como piezas
atirantadas al forjado superior.Detalle para rotura de puente térmico incluido en el precio.

Cargaderos
Salon 1 13,50 13,50

2 1,00 2,00
1 2,20 2,20

Hall 1 2,20 2,20
1 2,60 2,60

Despacho y  cocina 1 2,40 2,40
Dormitorios 2 2,80 5,60

1 4,40 4,40
1 3,80 3,80

Marcos de Chapa 2 20,50 41,00
May or o igual 4 mm 2 0,80 1,60

2 8,80 17,60
2 0,80 1,60

Zona este piscina 1 16,20 16,20
Estimación Kg 1 116,00 17,00 1.972,00
Otros P1 Escalera 1 1,00 3,50 31,00 108,50

1 1,00 2,50 31,00 77,50
1 1,00 4,00 31,00 124,00
1 1,00 1,20 7,00 8,40

Deducir propiedad -1 318,00 1,00 1,00 -318,00
P2 1 400,00 400,00
P3 1 2.000,00 2.000,00
Coronación chimenea L 60x 60x 6 2 2,00 2,00 8,00

2 1,30 2,00 5,20
1 2,00 1,30 47,10 122,46

Ventanas Norte Salón 2 10,00 1,00 1,00 20,00

4.644,76 1,60 7.431,62

0402         kg  Acero S275JR en escalera                                        

Acero en escaleras, de clase S275JR, con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L, T, con
uniones soldadas. Escalera apoyada s/diseño, incluso parte proporcional de remates, piezas espe-
ciales, elementos de sujeción y anclaje, dos manos de pintura antiox idante y  dos manos de pintura
al esmalte.
Escalera (6 mm) 21 1,20 0,47 50,00 592,20

1 2,60 1,20 50,00 156,00
Deducir propiedad -1 748,20 1,00 1,00 -748,20
Tubo estructural Porche 3 0,20 3,62 47,00 102,08
Pilar Casetón 1 1,00 2,60 47,00 122,20
Deducir propiedad -1 122,20 1,00 1,00 -122,20
Chapa entrada 1 8,60 16,00 137,60
10% Remates 1 110,00 110,00

349,68 1,60 559,49

0403         m2  Est HA<4plta 30+5 luz6bov H                                     

Estructura de hormigón de 25 N/mm2 (HA 25/B/20/IIa), acabada a base de pilares, alguno de acero
estructural, y v igas de hormigón armado y  forjados armados de hasta 4 plantas de altura, con luces
de 5.5-6m y  canto 30+5cm, con una cuantía de acero B 500 S soldable de  kg/m2, según cálculo,
incluso v ibrado, curado, encofrado y desencofrado, según EHE-08. Incluso parte proporcional de
perfiles estructurales de acero y colocación de piezas especiales del mismo material para recibir pos-
teriormente cargaderos y otros elementos a espera s/ cálculo y  planos de detalle.

Forjado Planta Baja 1 458,90 458,90
Forjado Cubierta 1 368,00 368,00
Forjado Casetón 1 31,60 31,60
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0,1 0,10

826,90 47,42 39.211,60

0404         m2  Losa incl HA 25 cent rev peld 15                                

Losa inclinada de escalera realizada con hormigón HA 25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una
cuantía media de  kg/m2 de acero B 500 S según cálculo, para revestir, con formación de peldaños,
encofrado, v ibrado, curado y desencofrado, según EHE-08.
Escalera sólo tramo 1ª 2 2,40 1,20 5,76

1 1,20 2,80 3,36

9,12 61,13 557,51

0405         m2  Losa hrz HA 25 15cm                                             

Losa horizontal realizada con hormigón HA 25/B/20/IIa de 15cm de espesor con una cuantía media
de  kg/m2 de acero B 500 S según cálculo, encofrado, v ibrado, curado y  desencofrado, según
EHE-08.
Depósito Rebosadero 1 10,50 1,00 1,50 15,75
Tapa 1 6,00 1,00 0,25 1,50
Losa casetón 1 4,00 7,50 1,00 30,00
Deducir propiedad -1 26,00 1,00 1,00 -26,00
VUELVE A SUMAR POR
DESCUADRE

1 26,00 26,00

47,25 43,02 2.032,70

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 49.792,92
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CAPÍTULO 05 CUBIERTAS                                                       

0501         m2  Azo c/BV e14 HC LBM FV+LBM FV                                   

Azotea transitable realizada con lámina para formación de barrera de vapor adherida con soplete so-
bre capa de imprimación, capa de poliuretano proyectado de 3 cm, capa de 14cm de hormigón celu-
lar para formación de pendientes comprendidas entre 1 <= p <= 10% , capa de regularización con
2cm de espesor de mortero impermeabilizante, imprimación con emulsión bituminosa negra tipo ED
y rendimiento no inferior a 0.3 kg/m2, impermeabilización con solución multicapa adherida con sen-
das capas de ox iasfalto vertido en caliente y  con un rendimiento no inferior a 1.50 kg/m2, con lámina
base tipo LBM-24-FV de betún modificado con elastómeros SBS, de 24 gr/dm2 de masa total, con
armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio y  lámina superior tipo LBM-24-FV de betún modifica-
do con elastómeros SBS, de 24 gr/dm2 de masa total, con armadura constituida por fieltro de fibra de
vidrio, capa separadora a base de geotextil de fieltro poliester de 120 gr/m2 y capa de 2-4cm de mor-
tero de cemento, poliestireno extruido tipo IV, otra capa de mortero de protección preparada para reci-
bir solería de baldosa de gres antildeslizante apto para ex teriores (incluida en el precio) con llaga de
>8 mm, juntas, con p.p de remates y  encuentros, mimbeles, detalles marcados en plano y construi-
do según criterios de la NTE Cubiertas como replanteo, formación de baberos, sumideros y  otros
elementos especiales con bandas de refuerzo y  lámina LBM-48/M-TV colocadas  adheridas con so-
plete prev ia imprimación, mermas y  solapos, según DB HS-1 del CTE y normas UNE-104. Incluso
limpiezas prev ias y  posteriores. Unidad completamente terminda y probada su estanqueitdad. El pa-
vimento siguiendo directrices complementarias de la normativa valenciana.

Cubierta 1 343,00 343,00

343,00 73,93 25.357,99

0502         m2  Cub HC MW80 LBM                                                 

Cubierta plana, transitable y  no ventilada de uso privado, convencional con pav imento fijo con barre-
ra de vapor, formada por: capa de hormigón celular de espesor comprendido entre 2 y  30cm acaba-
da con una capa de regularización de 1,5cm de mortero de cemento M-5 fratasado, aislamiento térmi-
co formado por poliuretano proyectado de alta densidad de 30mm de espesor y  K=0.040 W/mºC,
capa separadora a base fieltro de fibra de v idrio de 120 gr/m2 dispuesto flotante sobre el aislamiento
térmico con simple solapo, impermeabilización mediante membrana bicapa no adherida al soporte
constituida por dos láminas de betún modificado unidas entre sí en toda su superficie, la inferior arma-
da con fietro de fibra de vidrio (LBM-30-FV) y la superior con fieltro de poliester (LBM-30-FP), capa
separadora antiadherente formada por film de polietileno de 0,50mm de espesor dispuesto flotante so-
bre la impermeabilización con simple solapo y pav imento de baldosa de gres antideslizante para ex-
teriores a elegir por la propiedad, sobre capa de 2,5cm de mortero de cemento impermeabilizante, to-
mado con cemento especial y  colocación de separadores de agarre según despiece, incluso limpie-
za previa del soporte, replanteo, formación de baberos, mimbeles, sumideros y otros elementos es-
peciales con bandas de refuerzo, mermas y  solapos. Medida en proyección horizontal. Construido
siguiendo directrices del detalle constructivo, el DB-HS del CTE y las NTE para cubiertas, al igual
que las recomendaciones para cerámoica de la normativa valenciana y  el propio fabricante.
Terrazas 1 90,00 90,00

90,00 64,33 5.789,70

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 31.147,69
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CAPÍTULO 06 FACHADAS                                                        

0601         m2  1/2pieLP+PYL-A+EPS-0.036/60                                     

Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ce-
rámicos perforados, con enfoscado de mortero hidrófugo de 1.5cm de espesor por su cara ex terior y
por la interior ,aplicación de capa de 4 cm de poliuretano poryectado de alta densidad, para termina-
ción exterior con revestimiento pétreo s/ detalles  colocado con fijaciones mecánicas resistentes a la
corrosión, mortero hidrófugo y  junta v iva, con cámara de aire ventilada , hoja interior de yeso lamina-
do sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, laminados, atornillados a suelo y te-
cho, con una separación mínima de 2cm respecto al revestimiento intermedio, con aislante térmico
no hidrófilo incluido a base de poliestireno expandido de 60mm de espesor, con una conductiv idad de
0.036 W/mK y resistencia térmica de 1.65 m2K/W (EPS-EN 13163 -
T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-BS50-MU30a70), banda acústica; para acabado con revestimiento plásti-
co delgado, incluso formación de dinteles y jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales
y recibido de carpintería, considerando perdidas y  mermas de mortero según DB SE-F del CTE,
NTE-FFL y NTE-RPE.
Tipo FC07b02Shf, según el Catálogo de elementos constructivos (Documento Reconocido por la Ge-
neralitat DRA 02/06). Partida completamente terminada y limpieza final.
E= 303 mm
M= 244 kg/m2
U= 1/(0.72+1.65) W/m2K, según DB HE del CTE.
Grado de impermeabilización (G.I.)= 5, según DB HS del CTE.
Resistencia al fuego= EI180, según DB SI del CTE
Banda acústica: CEC DB HR
Fachada Norte Piedra 1 16,70 3,62 60,45

1 1,80 3,62 6,52
Cocina y  Despacho 1 8,30 3,62 30,05
Hall a piscina 1 3,20 3,62 11,58
Fachada Este Piedra 1 7,00 3,62 25,34
Sótano
Fachada Sur 1 9,30 2,62 24,37
Fachada Este 1 16,20 2,62 42,44
Fachada Oeste 1 16,00 1,30 20,80
Fachada Norte 1 7,90 2,62 20,70
Pl Baja
Fachada Sur 1 7,80 3,62 28,24
Salida Hall 1 2,30 0,90 2,07
Ventanal Salón 1 13,50 0,90 12,15
Fachada Este 1 26,90 3,62 97,38

1 16,00 3,62 57,92
Casetón 2 6,80 2,55 34,68

2 3,30 2,55 16,83
Deducir propiedad -1 51,51 -51,51
Salida Instalaciones 2 1,70 1,00 3,40

1 3,00 1,00 3,00

446,41 43,74 19.525,97

0602         m   Coronación alb clz capri 25                                     

Coronación de muro realizada con albardilla de caliza capri o similar de 25-40 cm de ancho y 3 cm
de espesor, con  goterón, recibido con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco, eliminación de restos, limpieza y sellado entre piezas.
Cubierta 26,50

1 9,50 9,50
1 16,20 16,20
1 13,50 13,50

7,00
1 27,00 27,00

66,20 27,93 1.848,97

0603         m2  Vierteaguas pie clz e 5cm                                       

Vierteaguas de piedra caliza, tipo Colmenar, de 5cm de espesor, acabado apomazado, con goterón,
tomado con mortero mix to de cemento y cal de dosificación 1:1:7, incluso rejuntado con lechada de
cemento blanco, eliminación de restos y  limpieza.

Cubierta 1 3,50 0,40 1,40
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0,1 0,10
1 1,00 0,40 0,40

Pl Baja 1 1,00 0,40 0,40
1 3,50 0,40 1,40
1 4,00 0,40 1,60
2 2,40 0,40 1,92
1 2,40 0,40 0,96
1 13,50 0,40 5,40
2 0,60 0,40 0,48
2 2,00 0,40 1,60

16,52 71,82 1.186,47

0604         m2  1/2pieLP+LH9+ENL+MW-0.040/60                                    

Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ce-
rámicos perforados, revestida por el exterior con capa de adhesivo cementoso mejorado C2, armado
con malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis acabado con revestimiento microcemento con des-
piece s/ plano de alzados, con cámara de aire sin ventilar tanto a efectos del DB-HE como del
DB-HS, doblado con tabique de 9cm de espesor, realizado con fábrica de ladrillos cerámicos huecos
de 24x11.5x9cm, cogidas las fábricas con llaves de acero, enfoscado de mortero por el interior y
acabado con revestimiento petreo para ex teriores, y micromortero de cemento para ex teriores termi-
nado en blanco,  incluso formación de piezas especiales,  ejecución de encuentros, elementos espe-
ciales y  recibido de elementos especiales, considerando perdidas y  mermas de mortero según DB
SE-F del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y NTE-RPE.Medios aux iliares, remates finales y  limpiezas
de obra incluidas en el precio. Así como el suministro y colocación de rebosaderos para dar cumpli-
mientos CTE HS.

Peto Oeste 1 27,00 0,90 24,30
Peto  Este 1 16,20 0,90 14,58
Peto Sur 1 9,70 0,90 8,73
Peto Ventanal 1 13,50 0,90 12,15
Peto Piedra Este 1 7,00 1,60 11,20
Peto Piedra Norte 1 26,50 1,60 42,40
Chimenea 1 4,40 1,60 7,04

120,40 33,60 4.045,44

0605         m2  Impermeabilización clorocaucho                                  

Impermeabilización clorocaucho
Coronación piedra 1 34,00 0,40 13,60
Escalera 1 5,00 0,40 2,00
Coronaciones de v alla princiapl 1 10,00 1,20 12,00
Coronación chimenea 1 1,20 2,00 2,40

30,00 11,65 349,50

0606         m2  Mamposteria piedra tipo Novelda o similar                       

Mamposteria de Piedra tipo Novelda o similar a elegir DF, tomada con mortero hidrófugo de cemen-
to, sobre pared de ladrillo perforado revestido, con llaga abierta, pp de remates, esquinas…construi-
das s/fotos de referencia. Andamiso y limpieza incluida.
Paño A 1 64,00 64,00
Paño B 1 133,40 133,40
Paño C dos caras 2 34,50 69,00
Chimenea coronación 1 10,60 10,60
Chimenea Interior 1 5,70 5,70
Ex teriores 1 11,90 11,90

294,60 76,00 22.389,60

0607         m2  Revest rasilla cerámica Fte Fdo                                 

Revestimiento de rasilla cerámica para paso de forjados y/o pilares tomada con mortero de cemento.
Construida s/NTE.
Fachada muros Norte 2 27,00 0,35 18,90

0,5 11,00 1,20 6,60
0,5 16,00 1,50 12,00

Fachada Sur 1 24,00 0,35 8,40
1 9,30 0,35 3,26

Fachada Este 1 16,00 0,35 5,60
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0,1 0,10

71,56 15,08 1.079,12

0608         m2  Revest micrograno cemento s/diseño                              

Enfoscado maestreado fratasado y enlucido con mortero de microcemento con aditivos hidrófugos en
paramento horizontales y  verticalesy exteriores, según NTE-RPE-8. Incluso p/p de medios auxilia-
res, andamios..; completamente terminada y limpieza de tajos y obra.Despiece s/ diseño de obra.

Fachada Oeste 1 27,00 5,50 148,50
Fachada Este 1 16,10 4,70 75,67
Fachada Sur 1 9,70 7,00 67,90

1 13,40 2,10 28,14

320,21 17,77 5.690,13

0609         m2  Revest marmolina                                                

Enfoscado maestreado fratasado y enlucido con mortero de marmolina con aditivos hidrófugos en pa-
ramento horizontales y  verticalesy exteriores, para facilitar su limpieza según NTE-RPE-8. Incluso
p/p de medios auxiliares, andamios..; completamente terminada y  limpieza de tajos y  obra.Despiece
s/ diseño de obra.

Fachada zócalo Sur 1 2,00 0,80 1,60
Fachada zócalo Oeste 0,5 15,50 1,50 11,63

0,5 11,70 1,00 5,85
1 1,00

20,08 21,00 421,68

TOTAL CAPÍTULO 06 FACHADAS......................................................................................................................... 56.536,88
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CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTO                              

0701         m2  Impz fach ext enf silx                                          

Impermeabilización incolora de paramentos verticales de fachadas enfoscadas mediante la aplicación
de 2 capas de revestimiento elástico impermeable a base de siloxanos en disolventes orgánicos.
Fachada Piedra 1 27,00 6,00 162,00

1 7,00 6,30 44,10
Chimenea 1 4,40 1,10 4,84

1 3,50 4,60 16,10

227,04 6,29 1.428,08

0702         m2  Impz ext muro flxr LBM-30-FP                                    

Impermeabilización exterior de muro flexorresistente mediante: aplicación de lámina no protegida de
tipo LBM-30-FP de betún polimérico modificado con SBS, con armadura de fieltro de poliester y  con
plástico antiadherente en ambas caras, adherida con soplete tras imprimación bituminosa del soporte,
protegida con una capa antipunzonamiento en su cara ex terior, drenaje de grava asentada en zanja
de 45cm de anchura, a base de grava procedente de machaqueo de tamaño máximo comprendido
entre 2 y  5cm, compactada mediante bandeja v ibratoria en tongadas de 20cm de espesor y una ca-
pa en la parte superior de la zanja de 20cm de espesor de tierra apisonada, sin incluir excavación,tu-
bo de polietileno de alta densidad para drenaje, de diámetro 200mm, y  una superficie total mínima de
orificios de 12 cm2/m. Dicho tubo se conectara a la red de saneamiento o cualquier sistema de reco-
gida para su utilización posterior, y cuando dicha conexión este situada por encima de la red de dre-
naje, al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. Según las condiciones de salu-
bridad que establece el CTE para muros de gravedad en DB-HS1.
Muros de Sótano 13,50 3,00

7,15 3,00
4,00 3,00

16,75 3,00
7,00 3,00

Muro parcela sur 17,00 5,00
Decisión Propiedad

230,20 11,21 2.580,54

0703         m2  Aisl acus bajante ø 110 mm                                      

Aislamiento acústico a ruido aéreo de bajantes de PVC de 110 mm de diámetro, realizado con com-
plejo multicapa formado por napa de poliéster de 20 mm de espesor adherida térmicamente a lámina
viscoelástica de 2 mm de espesor y  fijado con bridas de plástico a la bajante, incluso parte propor-
cional de sellado de juntas con banda adhesiva y doblado del aislamiento en codos. Mejora del indi-
ce global de reduccion acústica, ponderado A, de 12.7 dBA en la bajante completa según DB-HR
del CTE.
Igual medición Bajantes 7 4,20 29,40
Pl Sótano 1 32,00 32,00

2 7,50 15,00
2 7,80 15,60

Pl Baja 4 3,20 12,80

104,80 7,40 775,52

0704         m2  Aisl acústico máquinas                                          

Aislamiento acústico antiv ibratorio, en bancadas para máquinas, compuesto por dos capas de un
complejo aislante, constituido por un estrato poroso y  otro elástico y  pesado de idónea relación pe-
so/eficacia, dejadas caer sobre el pav imento ex istente y  otra capa de material absorbente acústico,
compuesto por una capa de lana mineral de 0.037 W/(mºK) de conductiv idad térmica y 4cm de es-
pesor (MW-0.037/40), colocada sobre las capas anteriores, incluso colocación para posterior vertido
de solera de hormigón de espesor mínimo 6cm.Grupo de presión, depuradora, descalcificadora,
ACS, bombas circuladoras, baterias, máquinas aire acondicionado...
Maquinas 8 2,00 2,00 32,00

32,00 26,47 847,04

0705         m2  Aislamiento suelo 4 cm                                          

Recrecido con aislamientode poliuretano ex trudio de acta densidad, hidrófugo para suelos colocado
sobre firme rígid, en placas, con pp de enncuentros y  construidos s/CTE para evitar puentes termi-
cos..

Zona de muro sotano (2 cm) 0,5 140,00 70,00
Zonas trasteros 1 150,00 150,00
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220,00 6,36 1.399,20

TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTO................................................................. 7.030,38
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CAPÍTULO 08 RECIBIDO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                   

0801         Ud  Puerta 1hj a galv 80x205cm                                      

Puerta de paso de una hoja abatible de 80x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado
de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

4,00 112,00 448,00

0802         Ud  Puerta 2hj a galv 90x205cm                                      

Puerta de paso de dos hojas abatibles de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvaniza-
do ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvaniza-
do de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, coloca-
ción y  eliminación de restos.

1,00 304,00 304,00

0803         m2  Puerta 2hj 180x210 Ag                                           

Puerta de entrada abatible de dos hojas de 1.80m de ancho y 2.10m de alto realizada con perfiles de
aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad Ewaa-Euras, color natural, con zócalo interme-
dio y  zócalo inferior del mismo material, bisagras embutidas y cerradura con caja zincada y picapor-
te de vaivén regulable, según planos de detalle, incluso corte, preparación y uniones de perfiles, fija-
ción de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y  seguridad, instalción o acondicionado del portero
automático, colocación sellado de uniones y limpieza según NTE/FCL-16.

3,36 135,03 453,70

0804         m2  Vent hoja fija                                                  

Ventana fija de una hoja fija, realizada con perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado de
60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en
esquinas del cerco y  , acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre
precerco de alumino mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las
esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  nivelado,
montaje y  regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL..

9,04 157,68 1.425,43

0805         m2  Vent ab 1hj 105x300 fj sup 60                                   

Ventana abatible de una hoja con paño fijo s/planos de detalle, con capialzado sistema monoblock,
guías de persiana y  lamas de aluminio incorporados, realizada con perfiles con rotura de puente tér-
mico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat con canal europeo, junta de es-
tanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funciona-
miento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38mm, recibida sobre precerco de alu-
mino mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm de las esquinas toma-
das con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  nivelado, montaje y  regula-
ción, sellado perimetral mediante silicona y limpieza, según NTE-FCL.

23,74 231,87 5.504,59

0806         m2  Vent crra 2hj 105x300 fj sup 60                                 

Ventana corredera de dos hojas sin paño superior fijo , con capialzado sistema monoblock donde lo
precise, guías de persiana y lamas de aluminio incorporados; elevable en su caso y   realizada con
perfiles con rotura de puente térmico de aluminio lacado de 60 micras con sello de calidad Qualicoat
con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que ga-
ranticen su correcto funcionamiento, acabada en color para recibir acristalamiento de hasta 38 mm,
recibida sobre precerco de alumino mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de
25cm de las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y
nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

74,42 312,78 23.277,09
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0807         Ud  Precerco metalico 160mm                                         

Colocación de precerco de acero galvanizado, tomado con pasta de yeso, incluso apertura de hue-
cos para garras, aplomado, eliminación de restos y  limpieza. Ayudas a albañilería o/y  cerrajería  in-
cluidas.

1,00 22,64 22,64

0808         m2  Frente acris luna templ incl                                    

Frente según planos de detalle, realizado con luna templada incolora, de 10mm de espesor, incluso
parte proporcional de contrafuertes, herrajes de unión, bisagras, cerraduras y manivela de acero ino-
xidable, colocada según normas de "CITAV".

9,07 27,58 250,15

0811         m2  Baran alt110-150 / 10 4plet s/ador                              

Barandilla de 110-150 cm de altura, realizada con montantes de acero en barras lisas y   macizas de
12mm de diámetro, separados 10 cm, soldados a tope a barandales superior e inferior de pletina de
acero de 40x5 mm y pilastras cada 2.40m y  dos pletinas intermedias pasadas, según NTE/FDB-3.

41,72 27,12 1.131,45

0812         m2  Baran a inox+cristal                                            

Barandilla de 0.9-1,20- 1.50 m de altura, realizada con montantes de anclaje rectangulares de acero
inoxidable, separados cada entre 150 y200cm, s/ detalle, de v idrio laminado de 10+10mm y lámina
intermedia de butiral transparente incluso accesorios para su colocación.

81,90 84,28 6.902,53

0813         m   Pasamanos ø 60mm acer inox s/ diseño                            

Pasamanos metálico para antepecho de balcón, pasamanos de escalera o elementos similares for-
mado por tubo "U" de 60 x  20 mm de acero inoxidable, con ex tremos  s/ diseño,  piezas de agarre
al soporte cada metro -longitud recta >10 cm-, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.Para in-
corporación de tiras de led. Opción dar precio circular 60 mm.

24,00 7,09 170,16

0815         m2  Prta bascu-batien p/gar ancho x alto mr                         

Puerta basculante o abatible o enrollable de acceso a garaje de medidas específicas, realizada con
plancha de acero galvanizado o aluminio, con una capa de protección de 25 micras de espesor, per-
files huecos sellados, lámina de PVC anticorrosiva y  antideslizante en los laterales, con rodamientos
de plástico por las guias, mecanismo de elevación galvanizado, resorte de frenado graduable, cerra-
dura con perfiles laterales y cilindro recambiable, marco exterior de chapa galvanizada de 75mm,
con acabado en color marrón, motoroización incluidas con sistema regulable anti aplastamientos, in-
cluso p/p de microperforaciones en chapa o piezas especiales para ev itar efectos de v ientos durante
las aperturas y  cierres, a la vez que permiten ventilar el local. Incluso coordinación de las tres pues-
tas: garajes y entrada a parcela para entonar perfiles, diseños y sistemas de apertura por medio de
mandos automáticos y  cierres de seguridad. Con formación especial de cajón del mismo material pa-
ra rematar el eje rotor de la puerta del garaje de cortesía.

43,19 185,57 8.014,77

0818         m2  Mampa a galv cie                                                

Mampara metálica ciega según detalle, compuesta por paneles autoportantes machihembrados de
0.9m de ancho y  5cm de espesor, formados por una chapa de acero galvanizado 4 mm con aisla-
miento de lana mineral en su interior de conductiv idad térmica 0.039 W/(mºK), ciega para pintar. In-
cluso medios aux iliares, piezas especiales de remate y limpieza final de los tajos de trabajo. Incluso
puntos de espera para recibido de luces, toldos...Alternativa de chapa galvanizada soldada a rastre-
les, ev itando efecto "tambor" y enmasillado posterior para pintura al esmalte tipo acero corten.

9,52 370,51 3.527,26
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0819         PA  Prta met p/gar 1000x1000mm                                      

Partida alzada de 5 trampillas  metálica en garaje, patio ingles y  arqutea de entrada de hasta
1000x1000mm, dormada por marco angluar, trampilla de chapa v ista o preparada para recibir solería
de remate, pieza especial de apertura, acclopada heméticamente y  aislada contra olores, fijadas al
suelo, , incluso herrajes y  cierres, ayudas a albañilería incluidas en precio.

6,00 114,84 689,04

0820         m   Vallado de simple torsión galvanizada                           

Vallado de simple torsión galvanizada. Piezas Especiales…anclaje a muros de hormigón in situ o
prefabricados…s/ detalles.

142,50 27,12 3.864,60

0821         m2  Rejillas ventilación                                            

Rejillas ventilación

0,56 14,00 7,84

TOTAL CAPÍTULO 08 RECIBIDO DE CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA............................................ 55.993,25
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CAPÍTULO 09 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA                            

0902         m2  Tb PYL db + st db normal e-9.5                                  

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y doble placa de yeso
laminado  de 9.5mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación
de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y  limpieza. Incliuso colocación de bandas acústicas en su contorno s/CEC de la guía del
ruido del DB HR CTE. Serán paneles hidrófugos es aquellas caras en contacto con cuartos hume-
dos, especialmente en cocina y baños.

Pl Baja Dormitorios 1 16,00 3,55 56,80
1 11,70 3,55 41,54
2 2,20 3,55 15,62
2 1,50 3,55 10,65
1 0,80 3,55 2,84
1 1,80 3,55 6,39
1 2,90 3,55 10,30
1 7,40 3,55 26,27
4 2,60 3,55 36,92
3 0,80 3,55 8,52
1 3,30 3,55 11,72

Pl Baja Cocina, Despacho 2 2,80 3,55 19,88
1 1,10 3,55 3,91
1 5,70 3,55 20,24
1 2,70 3,55 9,59
1 8,00 3,55 28,40
6 0,70 3,55 14,91
1 2,00 3,55 7,10

Panel TV especial 1 6,00 3,55 21,30

352,90 29,89 10.548,18

0903         m2  Tb PYL db + st db r vapor e-9.5                                 

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 70mm, con canales como elemento horizontal
y montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 60cm, y doble placa de yeso
laminado resistente a la difusión de vapor de agua, reforzada en su cara no v ista por una lámina de
aluminio pegada, para sistemas barrera de vapor de 9.5mm de espesor, listo para pintar, incluso re-
planteo, preparación, corte y colocación de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte pro-
porcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.
Incluidos en Partida anterior 1 1,00

1,00 32,74 32,74

0904         m2  PT 1 hj LP e 11.5cm para enl-enf                                

Partición de una hoja de ladrillo cerámico perforado de 11.5cm de espesor, realizada con piezas de
24x11.5x7 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor,  incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando pérdidas y  mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE, NTE-PTL, NTE-RPG y NTE-RPE. Con p/p de banda acústica en sus encuentros
tanto verticales como horizontales s/ CEC de la guía del ruido del DB HR del CTE.
Sótano 1 27,00 2,55 68,85

1 5,30 2,55 13,52
1 3,00 2,55 7,65
1 4,50 2,55 11,48
1 4,00 2,55 10,20
1 9,00 2,55 22,95
2 7,20 2,55 36,72
1 4,50 2,55 11,48

Depuradora 3 1,70 2,60 13,26
Pl Baja 1 7,20 3,62 26,06

2 2,60 3,62 18,82
2 1,70 3,62 12,31

Para muro piedra hall 1 9,00 3,62 32,58
Chimeneas cubierta 7 2,00 1,00 14,00
Recrecido cubierta 2 1,80 0,80 2,88

29 de junio de 2016 Página 19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UNIFAMILIAR URB. SANTA BÁRBARA, GODELLA.                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0,1 0,10

305,56 15,77 4.818,68

0905         m2  PT 1 hj LHD e 9cm para enl-enf                                  

Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco de 9cm de espesor, realizada con piezas de
24x11.5x9 cm aparejadas de canto y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor,  incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  rotu-
ras, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando pérdidas y  mermas de mortero, según DB
SE-F del CTE, NTE-PTL, NTE-RPG y NTE-RPE. Incluso bandas acústicas en sus encuentros ho-
rizontales y  verticales s/ CEC guía del ruido DB HR CTE.
Varios 1 10,00 1,00 10,00

10,00 14,05 140,50

0906         m2  Trds dirt PYL normal-6                                          

Trasdosado directo con placa de yeso laminado  de 6mm de espesor, adherido al soporte mediante
pasta de agarre, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas, ni-
velación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, aca-
bado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y limpieza.

Varios 1 10,00 2,50 25,00

25,00 12,35 308,75

0907         PA  Ayudas albañileria a oficios                                    

Partida Alzada de ayuda a los diversos oficios de la obra: saneamiento, fontanero, electricista, clima-
tizacion, ACS, Solar...

Pa 1 1,00

1,00 1.658,80 1.658,80

0908         m2  Termoarcilla 30x24x19                                           

Muro de termoarcilla para zonas separación. Incluso formación de zapatas de hormigón armado para
anclaje de escaleras y  barandillas de v idrio

Planta baja día/noche 1 7,00 3,50 24,50
2 2,80 3,50 19,60
2 1,50 3,50 10,50

Pl Sótano. Apoy o v idrios. 1 2,00 0,50 1,00
1 2,00 2,00 4,00

59,60 23,04 1.373,18

0909         Ud  Formación chimeneas,                                            

Formación chimeneas, Terminadas, enfoscado, 1/2 p LP, remate. Remate de sombrerete, bardos,
aguas verter a cubierta, caucho…
Cubierta 1 6,00 6,00

6,00 168,15 1.008,90

TOTAL CAPÍTULO 09 PARTICIONES INTERIORES Y ALBAÑILERIA............................................................... 19.889,73
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

1001         u   Prta iroco o mobila c/relieve                                   

Puerta de entrada acorazada formada por estructura metálica de acero galvanizado,forrada con aca-
bado
en madera de iroco o mobila barnizada mate s/ diseño, de 2 hojas ciegas con relieve de
211x82.5x4.5cm, con marcos tallados a una cara y mamparo superior de igual calidad; forrado inte-
rior
a juego con carpinterías s/ planos de detalle con precerco de pino de 150x45mm, cerco de
150x30mm, tapajuntas de dimensiones s/ diseño, cerradura de 5 puntos de anclaje con pomos, lla-
vín
oculto, herrajes decorativos, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hojas, fijación
de los herrajes especiales para soportar peso de las propias hojas acorazadas y  su revestido, nive-
lado,
pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.
Definidas características en planos correspondientes, esquema de cuarterones y paneles s/ imagen
prefijada que se pretente replicar.
PM-E1 1 1,00

1,00 380,05 380,05

1002         m2  Prta ab ch iroco o mobila 1 hj-82,5                             

Puerta de paso abatible chapada en iroco o mobila o maderas nobles barnizada mate, de 1 hoja cie-
ga
lisa de 211x82.5x4cm, con precerco de pino de 100x45mm, cerco de 100x30mm, tapajuntas de
70x12mm, pernios latonados de 80mm y cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cer-
co,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según
NTE/PPM-8. Incluso entrecalles para alojamiento incluido de perfiles embellecedores de acero inx i-
dable
o aluminio, según diseño.

PM-1 Derec 7 7,00
PM-1 Izquier 4 4,00
PM-1 Empotra 1,2 1,00 1,20

12,20 91,38 1.114,84

1003         u   Pta ab mad mac noble 2 hj-82,5                                  

Puerta de paso abatible maciza en iroco o maderas nobles barnizada mate, de 2 hojas ciegas lisas
de 211x82.5x4cm, según diseño especial con dibujo de cuarterones mozárabes por ambas caras,
con precerco de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas s/diseño, pernios latonados
de 80mm y  cerradura con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

PM-1 1 1,00

1,00 160,41 160,41

1004         m2  Mod lisVar x Var - 2hj mad nobl                                 

Módulo completo de armario de madera iroco o madera noble de superficie lisa y  de dimensiones s/
planos de detalle, formado por dos hojas abatibles de altura 2550mm, anchura s/diseño y grosor
19mm, e interior de melamina a juego con la madera elegida con baldas y barra de colgar s/ diseño,
incluido tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera noble, bisagras, tirador por hoja
y juego de tornillos y  barnizado de la madera, colocación, nivelación y  ajuste final. Incluido en pre-
cios
instalación de corredor de vestidos ("carrusel") y punto de luz en armarios a la apertura de los
mismos.

A-1 1 4,65 3,10 14,42
A-2 1 0,80 3,10 2,48
A-3 1 0,80 3,10 2,48
A-4 2 1,40 2,60 7,28
A-5 2 2,55 2,60 13,26
A-6 1 3,95 2,60 10,27
A-7 1 2,20 2,60 5,72
A-8 1 2,20 2,60 5,72
Conducto Ropa 1 4,60 1,50 6,90

68,53 76,04 5.211,02
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1005         m2  Fren lis Var x Var- 1 hj mad nob                                

Frente de armario para tapar cuadros electricos y otras instalaciones o registros, formada por fibras
para pintar de superficie lisa y  de dimensiones s/ planos, formado por una hoja abatible de altura y
anchura, según planos, y  grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de
melamina, tapajuntas a una cara en DM en madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos para
pintar, colocación, nivelado y  ajuste final para terminación mimetizada con la pared o techo.
Registros Instalaciones 8 8,00
Registros Motorización Persianas 2 2,50 5,00

1 4,00 4,00
1 3,40 3,40

Baño 1 1,00 1,00

21,40 34,21 732,09

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 7.598,41
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CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE SUELOS                                         

1101         m2  Gres 60x60 MC jnt min CG2                                       

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres esmaltado marmo-
leado de 60x60cm, colocado en capa gruesa con mortero de cemento y  rejuntado con mortero de
juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Bal-
dosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).Para interiores y  ex teriores
incluso piezas especiales de borde, zócalos, rodapiés, incluiso p/p de pieza de acero inox idable para
señalar cambios de pav imentos.

Sótano
Lav andería 1 17,00 17,00
Sála Técnica 1 17,10 17,10
Distribuidor 1 26,30 26,30
Despensa 1 7,50 7,50
Vestíbulo 1 4,75 4,75
Trastero (a) 1 2,15 2,15
Pl Bja
Baño Principal 1 10,00 10,00
Baño Dormitorios 2 4,85 9,70
Aseo Cortesía 1 4,40 4,40
Trastero (a) 1 2,25 2,25
Cocicna 1 24,50 24,50
Terraza Salón 1 40,00 40,00
Terraza Dormitorios 1 29,30 29,30
Terraza a Piscina 1 55,80 55,80
Garaje 160,20
Deducir propiedad

250,75 54,52 13.670,89

1102         m2  Pav flot roble tabl 1 lama                                      

Pavimento flotante con lamas de madera de roble de tres capas prensadas de 1ª calidad, dispuestas
con la dirección de las fibras perpendicular, en placas de 2400x200x15mm con una superficie de
desgaste de 4mm, con dibujo de 1 lama, barnizadas con aplicación de rayos ultravioleta y  altas tem-
peraturas, colocadas sobre lámina de polietileno y  lámina para amortiguar ruidos, con juntas de la-
mas machihembradas encoladas.Incluso p/p de rodapié de 70 x10 mm s/NTE- RSR-27 y  piezas
especiales de acero inox idable para señalar cambios de pav imentos.
Dormitorios 2 22,00 44,00
Dormitorio 1 34,90 34,90
Distribuidor 1 1 11,35 11,35
Meseta escalera 2 2,70 1,20 6,48

96,73 44,90 4.343,18

1103         m   Peldaño madera noble s/diseño                                   

Peldaño de madera noble de sección 20 mm, cogido al durmiente prev iamente colocado a la chapa
soporte de la escalera , según detalle de diseño.
Peldaños escalera 21 1,20 25,20

25,20 80,75 2.034,90

1104         m2  Pav bald mml cr mf60x40 bri                                     

Pavimento de baldosas de marmol crema marfil de 60x40x2cm de espesor, colocadas sobre capa
de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con
lechada de cemento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, aca-
bado pulido brillo, incluido en precio según NTE/RSR-1. Incluso p/p de rodapié de 70x10 mm.

Despacho 1 12,40 12,40
Distribuidor 2 1 16,50 16,50
Hall 1 22,00 22,00
Salón 1 83,00 83,00
Casetón escalera 2,70 1,50
Deducir propiedad 1,20 1,40

133,90 60,16 8.055,42
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1105         m   Rev peld mml cr mf <1.40 e2                                     

Revestimiento de peldaño con mármol crema marfil, con huella y  tabica, y p/p de zanquín, de
<1.40m,de 3 y   2 cm de espesor, cara y   cantos pulidos, tabica de 15cm, cara pulida, longitud me-
nor de 1.40m, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas con lechada de ce-
mento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y  limpieza, según
NTE/RSR-19, y CTE DB SUA, en sus bordes para cumplir condiciones de resbaladicidad.Para los
peldaños aplantillados se ha considerado que  increnenta su precio un 30% .
Escalera Jardin 5 2,00 10,00

1,3 4,00 2,20 11,44
1,3 4,00 4,00 20,80

42,24 33,06 1.396,45

1106         m2  Trat s pavimento H árido corin                                  

Tratamiento superficial de pav imento continuo de hormigón por espolvoreo con un mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N según UNE-EN 197-1:2000   y áridos de corindón, con aditivos en propor-
ción mínima de 4 Kg/m2, con acabado mediante fratasado, según NTE/RSC-8. Viene incluido en el
precio el corte con sierra final.

Sótano Garaje 1 160,20 160,20

160,20 4,06 650,41

TOTAL CAPÍTULO 11 REVESTIMIENTO DE SUELOS......................................................................................... 30.151,25
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS                              

1201         m2  Porc 60x60 C2T jnt min CG2                                      

Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico es-
maltado granulado de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con desli-
zamiento reducido (C2T) y  rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cor-
tes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06).Incluso p/p de piezas especiales, cantoneras de acero inoxidable, incluso
listelos o sencillas cenefas.

Pl Baja
Cocina 1 21,80 2,60 56,68
Baño Cortesía 1 8,80 2,60 22,88
Baños 2 8,90 2,60 46,28
Baño Principal 1 14,00 2,60 36,40

2 1,90 2,60 9,88

172,12 45,68 7.862,44

1202         m2  Alic 20x20 MC jnt min L                                         

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 20x20cm, colocado en capa
gruesa con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Incluso p/p de piezas especiales, cantoneras de acero inox idable, listelos o sencillas cene-
fas.

Sótano Despensa 2 4,20 2,50 21,00
2 1,70 2,50 8,50

Lav anderóa 2 2,40 2,50 12,00
2 7,00 2,50 35,00

Otros 2 2,00 2,50 10,00
2 1,50 2,50 7,50

94,00 21,68 2.037,92

1203         m   Cenefa 5x15 C1F jnt min L                                       

Cenefa de 5x15cm para alicatado con azulejo con junta mínima (1.5 - 3mm), colocada en capa fina
con adhesivo cementoso normal con fraguado rápido (C1F) y rejuntada con lechada de cemento (L),
incluso cortes y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Ge-
neralitat DRB 01/06).

Varios
Cocina 1 20,00 20,00
Aseo 1 8,80 8,80
Baños 2 9,00 18,00
Baño 1 14,00 14,00
Otros 1 20,00 20,00

80,80 5,67 458,14

1204         m2  Chapado plac mml trav 30x30                                     

Chapado con plaquetas de mármol travertino, de dimensiones 30x30cm y espesor de 1cm, pulidas,
con aristas biseladas, tomadas con mortero bastardo de cemento y cal (1:1:7), incluso rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y  limpieza.

Precio orientativ o 10 10,00

10,00 45,68 456,80

1205         m2  Enf M-10 maes frat hrz int y vert                               

Enfoscado maestreado fratasado y enlucido con mortero de cemento M-10 en paramento horizontales
y verticales, interiores y  exteriores, según NTE-RPE-8. Incluso p/p de medios aux iliares, anda-
mios..; completamente terminada y  limpieza de tajos y obra. Incluso p/p de guardavivos de chapa
galvanizada.Incluso  aditivos hidrofugantes.

Sótano Garaje 2,2 10,80 2,50 59,40
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0,1 0,10
Paredes depuradora 2 16,00 2,50 80,00

6 1,70 2,50 25,50
Sala Técnica 2 7,20 2,50 36,00

2 3,40 2,50 17,00
Techo depuradora 1 27,25 27,25

1 4,50 4,50
Otros 1 3,00 3,00
Repaso muro Este Propiedad 1 52,00 1,50 78,00
Repaso muro Oeste Propiedad 1 43,00 1,50 64,50
Casetón 1,50 0,80
Deducir propiedad 3,50 0,80

482,05 8,81 4.246,86

1207         m2  Guarn-enl y YG/L maes hrz                                       

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos horizonta-
les, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10. In-
cliuso p/p de guardavivos de chapa, medios auxiliares, andamios, limpieza de tajos y obra.
Techo Garaje 1 160,20 160,20
Lav andería 1 17,00 17,00
Sala Técnica 1 17,10 17,10
Escalera 1,3 8,60 11,18
Despensa 1 7,50 7,50
Trastero 1 45,40 45,40

258,38 5,20 1.343,58

1208         m2  Guarn-enl y YG/L maes vert                                      

Guarnecido maestreado, y  enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos verticales,
acabado manual con llana, incluso limpieza y  humedecido del soporte, según NTE/RPG10. Incluso
p/p de guardav ivos de chapa galvanizada, medios aux iliares, andamios, limpieza de tajos y obra.
Pared Distribuidor 2 9,50 2,50 47,50

2 7,30 2,50 36,50
1 2,00 2,50 5,00

Trastero (a) 1 6,00 2,50 15,00
1 1,50 1,50 2,25
1 6,00 3,62 21,72
1 1,50 1,50 2,25

130,22 5,20 677,14

1213         Ud  Trampilla p/falso tch 900x900                                   

Pa de colocación de trampilla o registros  realizados de placa de yeso laminado de dimensiones va-
riables y  1.2mm de espesor, en viv ienda para ocultación y registro de cuadros y puntos especiales
de instalaciones, colocada con tornillería oculta en falso techo o paredes.
Registros Varios S/planos 1 1,00

1,00 570,00 570,00

1214         m2  Fals tch MW-0.037/8 200x80 kraft                                

Falso techo realizado con paneles yeso laminado, aislamiento de 4-6 cm de espesor, conductiv idad
térmica de 0.037 W/(mºK), con sustentación auxiliar de acero galvanizado hasta 1 m de altura, a ba-
se de perfiles primarios y secundarios, rematado perimetralmente con fosas s/ diseño, incluso regis-
tros para equipos electricos, motorizaciones,... con identica perfilería y  acabado, suspendido median-
te tirante de reglaje rápido o barras del mimso material primario y secundario, galvanizados, con vari-
lla y clip acústico en su caso, incluso nivelación, medios auxiliares, limpieza de tajos y obra según
NTE-RTP. CTE DB HR.

Sótano Distribución 1 26,30 26,30
Falseo en garaje 1 11,00 1,50 16,50
Falseo instalaciones 1 10,00 10,00
Pl Baja Salón Ambientes (3) 1,3 83,00 107,90
Hall y  escalera 1 32,00 32,00
Distribuidor 2 1 16,50 16,50
Cocina 1 24,50 24,50
Despacho 1 12,40 12,40
Aseo 1 4,40 4,40
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0,1 0,10
Baños 2 4,85 9,70
Dormitorios (+10%) 2,2 22,00 48,40
Baño Princiapal (+15%) 1,15 10,00 11,50
Dormitorio Principal 1 34,50 34,50
Porche ex terior (fosas luz) 1,2 29,30 35,16

401,11 27,34 10.966,35

1215         m2  Fals tch desm pnl a liso e0.6                                   

Falso techo desmontable, realizado con paneles lisos de chapa de acero cincado lacado o aluminio
lacado, en color, de 60x60cm o formas lineales de 200x3000 mm y 0.6 mm de espesor, con susten-
tación v ista u oculta, a base de perfiles primarios y  secundarios lacados, rematados perimetralmente
con perfil angular  y  suspendido con tirantes de varilla roscada, según NTE/RTP-18.
Hall registros 1 8,80 1,90 16,72

1 4,10 0,80 3,28
Baño 1 1,80 2,50 4,50

24,50 23,75 581,88

TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS................................................................. 29.201,11
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CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA                                       

1301         Ud  Acometida <15m Ø40mm                                            

Acometida en conducciones generales de PE, de diámetro s/ cálculo, compuesta por collarín , ma-
chón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, metros necesarios de tubo de polietileno baja
densidad de 40mm de diámetro y  10 atmósferas de presión y llave de entrada acometida indiv idual,
incluso arqueta de registro de 40x40cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9cm, solera de 5cm de hor-
migón,para uso no estructural y con una resistencia característica de 15 N/mm2, con orificio sumide-
ro, excavación de zanja y  derechos y  permisos para la conex ión, y   reposición de pav imento si fue-
ran necesarios, totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de funcionamiento.

1,00 451,75 451,75

1302         u   Depósito PE 2000l base rect                                     

Depósito prefabricado de polietileno alta densidad para agua potable, de 2000 l de capacidad, color
azul, de dimensiones 2100x740x1660mm y 108 kg de peso, con orificio inferior para salida de agua
de 50mm, boca superior de limpieza de 250mm y tres orificios superiores de registro de 50mm de
diámetro respectivamente, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

1,00 207,21 207,21

1303         u   Grup 1viv 3 plta tp E caldn memb                                

Grupo de presión para edificio de 3 planta/s con 1 viv ienda/s tipo E (cocina, office, lavadero, 4 ba-
ños
y 1 aseo) por planta compuesto por una electrobomba/s de caudal 4 m³/h, 35 mca de presión,
1.10 kW de potencia eléctrica y calderín de membrana de 100 l, incluso presostatos, manómetros,
válvulas, colectores, latiguillos flex ibles, sistema de control de alternancia continua y  cuadro eléctrico
según norma UNE-EN-60204-1 en diferentes materiales, plástico o metal, con protección IP-56 o
IP-54 respectivamente, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

1,00 495,53 495,53

1304         u   Armr conve c/cont fría 25                                       

Armario de poliéster convencional, de dimensiones 320x450x191mm, con cerradura triangular o
allen, con contador indiv idual de agua fría de 25mm de diámetro, válvulas de entrada y  salida de diá-
metro
nominal 25mm, válvula de retención y  manguitos de conex ión, totalmente instalado, conectado
y en correcto estado de funcionamiento.

1,00 78,76 78,76

1305         u   Descalcificador 200l                                            

Descalcificador volumétrico dúplex, de 200 l de resinas para el intercambio iónico, con una capaci-
dad
de cambio de 1 l de resina por cada 50 l/h de caudal de agua, incluso válvula de conex ión con
by-pass incorporado de 1´´ de diámetro.

1,00 1.094,38 1.094,38

1306         m   Canlz ocu mulc PEX Ø25m m 30%acc                                

Canalización oculta realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de aluminio
(PEX-AL-PEX), diámetro nominal 25mm y espesor de pared 2.5mm, suministrado en barras de 5m
de longitud, incluso garras de sujeción y  con un incremento del precio del tubo del 30%  en concepto
de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y  comprobada.

30,00 5,33 159,90

1307         m   Montante PE ret Ø 25 m m 30%acc                                 

Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polietileno reticulado, diámetro 25 mm, des-
de
contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento
del precio del tubo del 30%  en concepto de uniones, accesorios y  piezas especiales, totalmente ins-
talado
y comprobado.

35,00 4,20 147,00
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1308         u   Calen-acum Doméstico a gas 200l                                 

Calentador-acumulador a gas de agua caliente sanitaria, de 200 l de capacidad, 8600 W de potencia,
instalación mural, incluso kit de inyectores para transformación a gas de GLP y salida de humos de
5m de longitud media, latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado, conexionado y  en co-
rrecto
estado de funcionamiento, incluso pruebas.

1,00 348,29 348,29

1309         u   Circulador 0-4m 3/h 0-2.5m ca                                   

Circulador para circuitos de recirculación en instalaciones de agua caliente hasta 10 bar de presión y
110 °C de temperatura, con regulador para caudal 0-4 m3/h y 0-2.5 mca de presión, selector de tres
velocidades y  condensador incorporado, incluso juego de racores para conex ión con la tubería, todo
ello instalado conexionado y en correcto estado de funcionamiento.

2,00 70,80 141,60

1310         u   Ins coc+3bñ PEX desg Ø40mm                                      

Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  3 baño especiales (duchas
hidromasaje), sala de lavandería y aseo de cortesía, realizada con tuberías de polietileno reticulado
para las redes de agua fría y caliente y  con tuberías de PVC, de diámetro 40mm para la red de de-
sagües,
preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC y manguetón
para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (según
proceda) y  los desagües con tapones, válvulas antirretorno, tubería de ventilación a cubierta en
saneamiento, totalmente acabada según CTE HS-4., así como norma de ruidos CTE DB HR.

1,00 1.265,08 1.265,08

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA..................................................................................... 4.389,50
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CAPÍTULO 14 SANITARIO Y GRIFERIA                                            

1401         u   Mez di 1/2 alt ext du 1.50m                                     

Mezclador monobloque para ducha, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, acabado croma-
do,
mezclador exterior, con ducha teléfono flexible de 1.50m de longitud y  soporte articulado, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

3,00 86,85 260,55

1402         u   Mez m nbl monom esp p/bidé                                      

Mezclador monobloque para bidé, monomando, calidad especial, acabado cromado, con regulador
de chorro a rótula, desagüe automático y enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado y
comprobado.

3,00 86,39 259,17

1403         u   Grif mez monom espl rps                                         

Grifería mezcladora para lavabo, monomando, calidad especial, de repisa, acabado cromado, caño
central con aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado,
comprobado y  en correcto funcionamiento.

5,00 94,23 471,15

1404         u   Mez monom espl rps du lavj freg                                 

Mezclador para fregadero, monomando, calidad especial, de repisa, acabado cromado, caño alto gi-
ratorio
con aireador, con ducha lavavajillas ex traible y  enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado y  comprobado.

2,00 65,98 131,96

1405         u   Mez mnbl conve espl cañ gir inf                                 

Mezclador monobloque para lavadero, convencional, calidad especial, de pared, acabado cromado,
caño giratorio inferior y  enlaces de alimentación flex ibles, totalmente instalado y  comprobado.

1,00 25,97 25,97

1406         u   Grifo p/lavadora o lavavajillas                                 

Grifo para lavadora o lavavajillas, convencional, de pared, acabado cromado y enlaces de alimenta-
ción
flexibles, totalmente instalado y comprobado.

3,00 13,87 41,61

1407         u   Roci du 5 func par                                              

Rociador de ducha a rótula de cinco funciones : chorro lluvia, soft, masaje, easy clean y  economiza-
dor
(50%  ), para pared, totalmente instalado y  comprobado.

3,00 39,61 118,83

1408         u   Pl 160x90cm cua/rec desg                                        

Plato de ducha acrílica de dimensiones 160x90cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o
mate, con fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y
tubo, colocado y con ayudas de albañilería.
2

2 2,00
Especial 110x 210 1,5 1,00 1,50

3,50 99,08 346,78

1409         u   Lav espl 1800x570mm 2sn cua bl                                  

Lavabo de 1800x570mm de dos seno/s, de forma cuadrada, de porcelana vitrificada blanca, con jue-
go
de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón cromado y tubo cromados caso
de quedar v istos, colocado y  con ayudas de albañilería.

1,00 178,88 178,88
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1410         u   Lav espl 1200x500mm 1sn cua bl                                  

Lavabo de 1200x500mm de un seno/s, de forma cuadrada, de porcelana v itrificada blanca, con jue-
go
de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo cromados en caso de
quedar v istos, colocado y con ayudas de albañilería.

3,00 119,44 358,32

1411         u   Taza inod suspendida mate                                       

Taza inodoro suspendida para tanque empotrado, de porcelana vitrificada mate, con asiento y  tapa la-
cados,
incluso soporte bastidor con juego de fijación y plantilla unión, colocada y  con ayudas de albañilería.

4,00 172,22 688,88

1412         u   Bidé suspendido mate                                            

Bidé suspendido de porcelana v itrificada mate, incluso soporte bastidor con juego de fijación y planti-
lla
unión, válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

3,00 149,31 447,93

1413         u   Freg emp 1000x500mm 2cbt 1escrr                                 

Fregadero de acero inox idable para empotrar, de dimensiones 1000x500mm, con dos cubetas y  es-
curridor,
válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y  tubo, colocado y con ayudas de albañilería.

2,00 53,09 106,18

1414         u   Lavadero                                                        

Lavadero de gres fino esmaltado blanco de dimensiones 39x60cm, incluso válvula desagüe de 1
1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ayudas de albañilería.

Lav andería 1 1,00
Garaje 1 1,00

2,00 38,19 76,38

1415         u   Arm baño smpt 122.6x79.5x38.8                                   

Armario de baño para lavabo de sobremueble de dimensiones 122.6x79.5x38.8cm, de madera laca-
da
color, acabado brillante para lavabo doble seno, con cajones, 2, 3 ó 4 puertas y estante interior
regulable en altura, y  juego de anclajes para fijación. Modelo a determinar por la propiedad
Baños 3 3,00
Baño cortesía 1 1,00

4,00 401,89 1.607,56

1416         u   Toallero 600 cro-dr                                             

Toallero lavabo, para atornillar, de dimensiones 600mm, de latón cromado-dorado. Modelo a determi-
nar
por la propiedad.
Baños 3 3,00
Baños cortesía 1 1,00

4,00 36,52 146,08

TOTAL CAPÍTULO 14 SANITARIO Y GRIFERIA................................................................................................... 5.266,23
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CAPÍTULO 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

1501         u   CGPM esquema 10 250/40 A viv uf                                 

Caja general de protección y medida tipo CPM-3 formada por un módulo aislante y  precintable para
2 contadores monofásicos, 2 contadores trifásicos o 1 contador de activa, un módulo de reactiva y
reloj y  un módulo de acometida tipo esquema 10 de bases fusibles 250/400 A, incluso puesta a tierra
del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hor-
nacina
de obra civ il no incluida, conexionada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/
89 y  el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 173,47 173,47

1502         m   Lin repartidora Cu 3x95+1x50 Ø125 0-hal                         

Línea repartidora instalada con cuatro conductores de cobre cero halógenos con aislamiento RZ1-K
0.6/1 kV; tres conductores de fase de 95mm2 de sección y  un conductor neutro de 50mm2, protegi-
da
bajo tubo rígido de PVC de 125mm de diámetro y grado de protección mecánica 7, incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y  piezas especiales, medida la longitud ejecutada desde la ca-
ja
general de protección hasta la centralización de contadores, totalmente instalada, conectada y  en
correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

35,00 35,04 1.226,40

1503         m   Dre monof 3x25 tb rig 0-hal                                     

Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre cero halógenos y aislamiento 07Z1-K
750 V, formada por fase+neutro+tierra de 25mm2 de sección, aislado bajo tubo rígido de PVC de
50mm de diámetro y  con un grado de protección mecánica 7, medida la longitud ejecutada desde la
sala técnica hasta el cuadro de protección indiv idual, incluso parte proporcional de elementos de suje-
ción
y piezas especiales, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento,
para atender demanda de una vivenda s/ proyectos según NT-IEEV/89 y  Reglamento Electrotécni-
co
de Baja Tensión 2002.

15,00 9,56 143,40

1504         u   Pulsador nor emp con visor                                      

Pulsador empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V, tecla con grabado tim-
bre/
luz, con visor luminoso y  marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y  en
correcto estado de funcionamiento.

2,00 11,25 22,50

1505         u   Intr simple nor emp con visor                                   

Interruptor empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla, y v isor lumi-
noso
y con marco, incluso pequeño material y totalmente instalado, conectado y  en correcto estado
de funcionamiento.
Sótano 8 8,00
Pl Baja y  Casetón 21 21,00
Parcela 1 1,00

30,00 11,74 352,20

1506         u   Intr conm nor emp con visor                                     

Interruptor conmutador empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V con tecla
y visor luminoso y  con marco, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y  en co-
rrecto
estado de funcionamiento.
Pl Sótano(10) 5 5,00
Pl Baja y  Casetón(42) 21 21,00

26,00 11,99 311,74
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1507         u   Intr crmto alta emp con visor                                   

Interruptor de cruzamiento empotrado de calidad alta con mecanismo completo de 10A/250 V con te-
cla
con v isor luminoso, incluso pequeño material, totalmente instalado, conectado y en correcto estado
de funcionamiento.
Dorm(3) 3 3,00
Salones(2) 2 2,00

5,00 11,56 57,80

1508         u   Toma corriente emp nor 10/16A                                   

Toma de corriente doméstica de calidad alta para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,
con mecanismo completo de 10/16A, 230 V, incluso marco, totalmente instalada, conectada y  en co-
rrecto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Sótano 1 22,00 22,00
Pl Baja y  Casetón 1 73,00 73,00
Parcela 1 20,00 20,00

115,00 17,22 1.980,30

1509         u   Toma corriente emp nor 25A                                      

Toma de corriente doméstica de calidad media para instalaciones empotradas, 2 polos+tierra lateral,
con mecanismo completo de 25A, 230 V, incluso clavija, totalmente instalada, conectada y  en co-
rrecto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sótano 1 10,00 10,00
Pl Baja y  Casetón 1 5,00 5,00
Parcela 1 2,00 2,00

17,00 19,98 339,66

1510         u   Punto luz                                                       

Punto de luz empotrado conmutado, instalado con cable de cobre monofásico con un aislamiento de
tensión nominal de 450/750 V formada por fase+neutro+tierra de 1.5mm2 de sección, bajo tubo flex i-
ble
corrugado de doble capa de PVC de 13.5mm de diámetro, totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sótano 27 27,00
Pl Baja y  Casetón 66 66,00
Parcela 51 51,00

144,00 26,76 3.853,44

1511         u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     

Toma de telev isión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para confi-
guración
tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y  banda de frecuencia
47-2150 Mhz, mecanismo completo y tecla con marco, incluso pequeño material, totalmente instala-
do,
conectado y  en correcto estado de funcionamiento.
Dormitorios, despacho, cocina y  salón 6 6,00

6,00 10,40 62,40

1512         u   Toma tf RJ45, 8 contactos RDSI                                  

Toma de teléfono tipo RJ45, 8 contactos, RDSI, mecanismo completo, tecla y  marco, incluso peque-
ño
material, totalmente instalado, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.
Dormitorios, despacho, cocina y  salón 6 6,00

6,00 6,34 38,04

29 de junio de 2016 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UNIFAMILIAR URB. SANTA BÁRBARA, GODELLA.                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1513         u   Inst el garaje viv                                              

Instalación eléctrica empotrada en garaje de viv ienda con una electrificación elevada, compuesta por
puntos de luz con 2 encendidos conmutados y tomas de corriente 2P+T de 16 A para uso general,
realizada con mecanismos estancos de calidad media-alta y  con cable de cobre unipolar de diferen-
tes
secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, total-
mente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 43,59 43,59

1514         u   Ins viv EE 5 dorm c/calf+AA+seca                                

Instalación eléctrica completa en v iv ienda de 5 dormitorios y  4 baños, con una electrificación elevada
de 15000 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante almenos 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA pa-
ra
más de 9 circuitos (al menos 1 para iluminación, 1 para tomas generales y  frigorífico, 1 para tomas
de corriente en baños y  auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo, 1 para cocina y
horno, 1 para tomas de calefacción o suelo radiante, 1 para tomas de aire acondicionado y  1 para se-
cadora);
2 timbre zumbador, varios puntos de luz con 2 encendidos conmutados y  bases de 16 A
en el vestíbulo; puntos de luz con encendidos conmutados, bases de 16 A, bases de 16 A para
calefacción y bases de 16 A para aire acondicionado en salón-comedor y zona de dormitorios;
puntos de luz con encendidos, conmutados y  cruzamientos, bases de 16 A, base de 16 A para
calefacción y base de 16 A para aire acondicionado en dormitorio principal de hasta 40 m2; puntos
de luz con encendidos conmutados, bases de 16 A, base de 16 A para calefacción y  base de 16
A para aire acondicionado en dormitorios de hasta 20 m2; punto de luz con encendido simple, base
de 16 A y base de 16 A para calefacción en baños; punto de luz con encendidos conmutados, base
de 16 A y base de 16 A para calefacción en el pasillo; punto de luz con encendidos conmutados,
base de 25 A para cocina/horno y bases de 16 A para extractor; frigorífico, lavadora, lavavajillas,
termo, aux iliares, base de 16 A para calefacción y  1 base de 16 A para secadora en cocina de
hasta 40 m2 y  puntos de luz con 1 encendido simple en terraza; realizada con mecanismos de cali-
dad
alta y  con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flex ible corrugado
de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002. Todas
las unidades y  características están en planos de electricidad, incluso puntos para rede de TV, TNO,
RDSI, FM e instalaciones de motorización, domótica y circuitos de reserva. Incluye el precio los
permisos y  registros necesarios, boletines y  proyectos para completar la inscripción, caso de ser ne-
cesaria,
en industria y compañías de suministro. Punto de entronque facilitado por la propiedad. Los
números de elementos están en los planos de electricidad.

1,00 1.671,08 1.671,08

1515         u   Módulo emp ctrol persianas                                      

Módulo empotrable para control local (manual) y  remoto de 2 persianas motorizadas con regulación
del nivel de apertura y simulación de presencia, de dimensiones 120x75x42mm, conforme a las es-
pecificaciones
dispuestas en la norma UNE-EN 50065, totalmente instalado, comprobado y en correcto
estado de funcionamiento según la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del
2002.

5,00 66,66 333,30

1516         u   Mod p/control escenas carr DIN                                  

Módulo emisor-receptor de carril DIN (4 huecos) por corrientes portadoras para controlar hasta 8 es-
cenas
prev iamente programadas, por pulsación directa o a través de otros dispositivos conectados a
8 entradas aux iliares incorporadas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcio-
namiento
según la normativa EA 0026:2006 y la ITC-BT-51 del REBT del 2002.
Programador regulador, Salón y
parcela

1 1,00

1,00 50,16 50,16
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1517         u   Ins vidp analog 2accs 2viv 2 alt                                

Instalación de videoportero electrónico analógico con audio y  v ídeo, para edificio con dos accesos, 2
viv iendas repartidas en 2 alturas, con una placa ex terior de tamaño 215x130mm y un total de 1 co-
lumna
de pulsadores, e incluso 2 teléfonos analógicos con monitor, fuente de alimentación, cajas de
empotrar las placas externas, módulo de conmutación, cableado bajo tubo y abrepuertas automático,
totalmente instalado, comprobado y  en correcto estado de funcionamiento.

2,00 535,75 1.071,50

1518         u   Abrepuertas durante activación                                  

Instalación de abrepuertas de apertura durante la activación del pulsador, totalmente instalado, com-
probado
y en correcto estado de funcionamiento.

Puertas Parcela y  Entrada Principal 2 2,00

2,00 4,13 8,26

1519         u   Lum autn señ cid med 165lmm nor                                 

Luminaria autónoma para alumbrado de señalización y  emergencia de calidad media, material de la
envolvente autoextinguible, con dos lámparas de 6 W, 165 lúmenes, superficie cubierta de 33m2 una
para alumbrado permanente de señalización y otra para alumbrado de emergencia con 3 horas de
autonomía, alimentación de 220 V y conexión para mando a distancia, incluido etiqueta de señalica-
ción,
totalmente instalada, comprobada y  en correcto funcionamiento según DB SUA-4 del CTE y el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5,00 37,84 189,20

1520         u   Rgtl flu estn 2x18W encd electrn                                

Regleta fluorescente estanca IP66 con carcasa de poliéster reforzado con fibra de v idrio y  difusor
acrílico, para fijación a techo o montaje suspendido, con lámparas fluorescentes de 2x18 W y  equipo
de encendido electromagnético, incluido anclajes de fijación a techo, instalada, conectada y  en co-
rrecto
estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
Sótano 12 12,00

12,00 17,44 209,28

1521         u   Dowlight tec 1x26W difu opal                                    

Downlight técnico para empotrar en falsos techos de diámetro exterior 213mm de policarbonato con
reflector metalizado, faceteado y  difusor opal, incluido lámparas fluorescentes compactas de 1x26 W,
equipo de encendido electromagnético, cable, conector y  accesorios para su anclaje, instalado, co-
nectado
y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

Sótano 15 15,00
Pl Baja y  Casetón 66 66,00
Parcela 51 51,00

132,00 23,17 3.058,44

1522         u   Plafón de techo/pared 100W led                                  

Plafón de techo con base termoesmaltado en blanco y  cristal opal mate, con lámpara de led de 100
W y portalámparas de diámetro 27mm, construído, instalado, conectado y en perfecto estado de fun-
cionamiento,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

5,00 8,92 44,60

1523         ml  lineas de Led pared                                             

Ml linea de led últimas creaciones de iluminación no parpadeante para adosar a pared, acero, made-
ra,
aluminio o v idrio de protección, con lámparas led para retroiluminación, potencia precisa para
obtener los lux  que demanda la norma, incluido accesorios y transformadores para su anclaje, insta-
lado,
conectado y  en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002. Tanto para exteriores como para interiores.

Peldaños escaleras ex t e interior 40 1,20 48,00
Hall 1 12,00 12,00
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0,1 0,10
Rampa acceso 1 5,00 5,00
Cocina 1 5,00 5,00
Dormitorios 1 6,20 6,20

2 4,50 9,00
Apertura armarios 8 0,40 3,20
Porche 2 16,00 32,00

1 3,00 3,00
Valla sur 1 17,00 17,00

143,20 74,53 10.672,70

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD............................................................................ 25.913,46
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CAPÍTULO 16 TELECOMUNIACIONES                                               

1601         u   Red distr uf TV viv canlz                                       

Red de distribución colectiva completa de TV con doble troncal (todo duplicado hasta la entrada de
las v iv iendas) para v iv iendas unifamiliares (con tomas) situadas a 10m de la canalización de distri-
bución
y espaciadas, , compuestas por dependencias excepto baños y trasteros y  a distancia media
de toma de s/ planos, con repartidor de entrega a ramales, derivadores por v iv ienda, cable coaxial
de distribución, amplificadores intermedios (si son necesarios), puntos de acceso a usuario, repartido-
res
de v iv ienda, cable coax ial de viv ienda y tomas de TV+FI, totalmente instalada, comprobada y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente para Infraestructuras Comunes pa-
ra
Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003. Incluso pemisos y registros necesarios en el organis-
mo
competente.

1,00 85,98 85,98

1602         u   Ant parab indv p/vía satt 1m                                    

Instalación de antena de recepción de TV individual v ía satélite y  cable coaxial de bajada hasta la
unidad inteior para aplicaciones colectivas o indiv iduales de 1m de diámetro con soporte accesorio
de suelo, alta ganancia, elevada resistencia contra los agentes atmosféricos, conexión in situ, embri-
dado
de los cables y  fijación del anclaje para que aguante una velocidad del v iento de 150 Km/h, totalmen-
te
instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa v igente
para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1,00 86,38 86,38

1603         u   Toma de RTV m                                                   

Instalación de toma separadora de FI/RTV con cable coaxial desde el repartidor de v iv ienda s/ zo-
nas
y planos, totalmente instalada, comprobada y  en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1,00 8,54 8,54

1604         u   Amplificador 1ªFI satélite                                      

Instalación y  ajuste de amplificador autoalimentado con una entrada de 1ª FI SAT con ganancias de
30 dB (950 MHz), 37 dB (2150 MHz) y 34 dB (2300 MHz), con una regulación de ganancia de 20
dB y  una entrada de RF, un nivel máx imo de salida de 118 dBZV, amplifica 1ª FI SAT y la mezcla
con los canales terrestres, incorpora diplexor RF/1ª FI SAT, amplificación de pendiente positiva
y alimentación para LNB, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento,
según la normativa v igente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003.

1,00 71,08 71,08

TOTAL CAPÍTULO 16 TELECOMUNIACIONES.................................................................................................... 251,98
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CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO                                      

1701         Ud  Exti aut polv ABC 6 kg                                          

Extintor por disparo automático con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente
ex tintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la ex tinción de fuegos
de tipo A,B y C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, manómetro extraíble y  válvula de comprobación de presión interna, conforme a las es-
pecificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
cadena y accesorios de montaje, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento se-
gún DB SI-4 del CTE.

2,00 36,00 72,00

1702         Ud  Prta ctfue 45 2hj mad 140x205                                   

Puerta cortafuegos abatible de madera de 2 hojas, para ev itar la propagación del fuego en edificios
con resistencia al fuego EI2 45-C5 instalada en hueco de 140x205cm, compuesta de 2 hojas forma-
das por canto perimetral de madera maciza machihembrada a panel DM central ignífugo (aglomerado
de densidad media) y acabado en tablero de 4mm de espesor de MDF rechapado en fibras, cerco y
tapajuntas del mismo material que la hoja y  pernos latonados, con una mano de barniz intumescente
y otra de barniz de acabado ignífugo, manillas y  cierre automático resistente al fuego según norma
UNE-EN 1154, todo ello conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1634,
incluso retenedores electromagnéticos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamien-
to según DB SI-1 del CTE.

OBSERVACIONES: SE OFERTA PUERTA DESCRITA EN PLANO D.1.2  RF - CHAPA
METÁLICA PINTADA. (NO SE OFERTA PUERTA RF DE MADERA).

3,00 407,00 1.221,00

1703         Ud  Señ vinil 210x210mm ftlumi                                      

Placa para señalización de instalaciones manuales de protección contra incendios fabricada en v inilo,
fotoluminiscente, con pictograma serigrafiado, de dimensiones 210x210mm, conforme a las especifi-
caciones dispuestas en las normas UNE 23033-1:1981 y UNE 23035-4:2003, totalmente instalada
según DB SI-4 del CTE.

5,00 5,00 25,00

TOTAL CAPÍTULO 17 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO................................................................................. 1.318,00
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE A.C.S                                            

1801         u   Eq compc 2colec 2.1m2 300l                                      

Equipo compacto de circulación por termosifón en circuito cerrado con marcado CE, compuesto por
2 colectores solares de 2.1m2 de superficie y acumulador compacto de 300 litros de capacidad; in-
cluye
soportes y accesorios de instalación, totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento
según DB SE y DB HE-4 del CTE.

1 1,00
1 1,00

2,00 934,33 1.868,66

1802         u   Ins sol compl ACS viv uf 4 dorm                                 

Instalación completa de energía solar térmica para la obtención de ACS en una v iv ienda unifamiliar
de 4 dormitorios situada en zona climática IV, compuesta por equipos compactos con marcado CE y
según el DB HE-4 del CTE. Con posibilidad de ampliación a otros serv iv ios y  necesidades. Incluso
registro y  autorizaciones, boletines, en organismos oficiales competentes.

1,00 1.407,39 1.407,39

1803         u   Est met sup hrz 1 capt                                          

Instalación de conjunto estructural para 1 captador solar de acero galvanizado en forma de L, de di-
mensiones
40x40x4, con un ángulo de inclinación de las placas de 45º, incluso elementos de sujección
del captador, según DB HS y  DB HE-4 del CTE.

2,00 59,46 118,92

1804         u   Aisl termc Ø15mm e 20mm                                         

Aislamiento térmico para tubería de acero o cobre, realizado con coquilla flexible elastomérica de
20mm de espesor y  15mm de diámetro interior, incluido adhesivo para uniones, totalmente instalado.

1,00 50,00 50,00

1805         u   Llenado circ prim intercamb                                     

Llenado del circuito primario del intercambiador (10 l) mediante un fluido no tóx ico con efecto anticon-
gelante
e inhibidores anticorrosivos con protección de temperaturas hasta -27 °C, según DB HE-4
del CTE.

1,00 15,94 15,94

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN DE A.C.S................................................................................................... 3.460,91
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE GAS                                              

1901         u   Inst int gas viv                                                

Instalación interior de gas en viv ienda para calentador ACS y cocina encimera, desde la llave de
abonado hasta los receptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado, lla-
ves
de aparato, kit de evacuación de humos de la caldera y elementos necesarios para la entrada de
aire y  salida de aire viciado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según
ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D.
919/2006). Incluso permisos y boletines en los organismos oficiales correspondientes. Incluidas en
precio ayudas de electricidad.

1,00 142,45 142,45

TOTAL CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE GAS..................................................................................................... 142,45
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CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN                                     

2001         m   Cdto hel ch Ø125mm 30%acc                                       

Conducto realizado con tubo helicoidal de chapa galvanizada de 125mm de diámetro y  0.5/1mm de
espesor, para instalaciones de climatización, ventilación y evacuación de humos , con un incremen-
to
sobre el precio del tubo del 30%  en concepto de piezas especiales (uniones y  accesorios), conforme
a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 12237, totalmente instalado, comprobado
y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.

10,00 6,14 61,40

2002         m   Chimenea ch a e2,5Ø 110                                         

Chimenea para evacuación de humos y gases realizada con chapa de acero negra de 2.5mm de
espesor, de diámetro 110cm, pintada, colocada y conexionada, no recomendada para combustibles
líquidos, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITE 04.5 del RITE.

3,00 31,24 93,72

2003         u   Extractor humos Q 600 m3/h                                      

Extractor de humos desmontable, con ventilador centrífugo y  recogegrasas, hasta 600 m3/h de cau-
dal,
motor monofásico de 230 V, 50 Hz, con protector térmico incorporado, carcasa, voluta en plancha
de acero electrosoldada y compuerta antirretorno en la boca de descarga, totalmente instalado,
comprobado y  en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE.
Viv ienda 3 3,00
Sótano Garaje 2 2,00

5,00 75,16 375,80

2004         u   Rmt sup chim tub a inox Ø150mm                                  

Remate superior con sombrerete deflector contra v ientos para chimenea de tubo de acero inox idable
de 150mm de diámetro, totalmente instalado y comprobado.

6,00 11,72 70,32

2005         u   Sis extrc centralizada viv uf                                   

Sistema de ex tracción de humos y  gases en v iv ienda unifamiliar compuesto de extractor centrífugo
de humos o evacuador de aire con marcado CE, motor monofásico de 230 V y 50 Hz de frecuen-
cia,
protector térmico incorporado, carcasa y  voluta en plancha de acero electrosoldada, compuerta
antirretorno en la boca de descarga y caudal de hasta 800 m3/h, conforme a las especificaciones dis-
puestas
en la norma UNE-EN 12101, tubo helicoidal de chapa galvanizada y  sombrerete, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según DB HS-3 del CTE. Ayudas de electrici-
dad
incluidas en precio.

3,00 162,76 488,28

2006         u   Aireador adminisión vert 180x2400                               

Aireador de dimensiones 2400x180x40 mm (altura x profundidad x anchura) para entrada de aire ex-
terior
colocado entre marco y  premarco de cualquier carpintería de 700 a 2350 mm de altura, compuesto
por dos perfiles de aluminio extruido lacado, material fonoabsorbente interior, filtro antisuciedad
30 PPI, rejilla ex terior y  rejilla interior accesible para limpieza o cambio del filtro; caudal regulable en-
tre
5 y 10 l/s según UNE-EN 13141 y Dn,e,Atr=39 dBA según UNE-EN 20140; totalmente instalado
a distancia >=1800 cm del suelo según DB HS-3 del CTE, y DB HR de ruidos. Ayudas de electri-
cidad
incluidas en precio.

10,00 36,94 369,40

2007         u   Rej toma ext air 800x300mm                                      

Rejilla de ventilación con aleta fijas para toma exterior de aire, realizada en aluminio y  de dimensio-
nes
800x300mm (largo x  alto), para abertura de ventilación colocada en muro o techo, conforme a
las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 13142, totalmente instalada y  comprobada
según DB HS-3 del CTE.

3 3,00
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0,1 0,10

16,00 18,72 299,52

2008         u   Plenum impulsión  23000 frig/h                                  

Plenum de impulsión con marcado CE para climatizadores compactos verticales de potencia frigorífi-
ca
23000 frig/h, con rejillas orientables y regulables, totalmente instalado, comprobado y  en correcto
funcionamiento.

2,00 129,30 258,60

2009         u   Consi sis partd cal 22.8kW 2ud                                  

Consola sistema partido de impulsión directa tipo bomba de calor, con unidad condensadora exterior
de 22.8 kW y 2 unidades acondicionadoras interiores de la misma potencia, etiquetadas según R.D.
142/2003 y conformes a las especificaciones dispuestas en UNE-EN-14511 y en las ITE 04.7 y
04.11 del RITE, incluso accesorios, termostato de ambiente de frío/calor, cuadro eléctrico completo,
mando a distancia y  puesta en marcha, totalmente instalada, comprobada y  en correcto funciona-
miento
según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano, así como permisos, trámites y  boletines
necesarios para el registro en industria de la instalación caso de ser necesaria.

2,00 2.992,79 5.985,58

2010         m   Cdto In rc volc 25x50 kraft-al                                  

Conducto rectangular para ventilación y  acondicionamiento del aire de 25x50cm, formado por pane-
les
rígidos de lana mineral (MW), revestidos exteriormente por un complejo de papel kraft-aluminio y
aluminio por el interior, de 25mm de espesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reac-
ción
al fuego Euroclase B-s3,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y  colocación, totalmente
instalado y  comprobado según ITE 05.3 del RITE.
Salón 1 14,00 14,00

2 3,50 7,00
Hall 1 6,50 6,50

1 2,50 2,50
1 3,00 3,00
1 1,50 1,50

Cocina 1 8,00 8,00
Despacho 1 7,00 7,00
Pasillo distribuidor 1 5,50 5,50

2 1,50 3,00
Dorm 1 y  2 2 7,00 14,00

2 3,80 7,60
Dorm Pral 1 8,50 8,50

2 2,00 4,00
1 1,00 1,00

Retorno Salón 1 19,00 19,00
2 3,10 6,20

118,30 24,36 2.881,79

2011         u   Difu lineal diseño mar                                          

Difusor lineal ajustables construido en aluminio y  lacado , de 1000mm de longitud, para montar a dife-
rentes
alturas a partir de 2.6m en instalaciones de aire acondicionado, con regulador de caudal tipo
mariposa accionado manualmente construido en acero galvanizado y montado en el difusor y siste-
ma
de fijación con puente de montaje, mediante un tornillo central de acero zincado, para instalaciones
en falso techo con conducto rectangular, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE
04.7 del RITE, totalmente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento.
Salón 7 7,00
Hall 4 4,00
Cocina 3 3,00
Dorm 15 15,00

29,00 30,97 898,13
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2012         m2  Sue rad p/viv e30 Ø16                                           

Suelo radiante por agua caliente realizado a base de planchas de poliestireno extruido con una densi-
dad
de 25 kg/m3, para uso en v iv ienda, realizado con tubos de polietileno de 16mm de diámetro, para
conducción del agua, todo ello colocado sobre una capa de polietileno como barrera de antivapor
de 0.2mm de espesor, incluso tira perimetral de polietileno y  piezas especiales, sin incluir capa de
mortero, conforme a las especificaciones dispuestas en la norma UNE-EN 1264, totalmente instala-
do,
comprobado y  en correcto funcionamiento según ITE 05.2 del RITE. Calderas, ayudas electricas,
regulación y  termostados por ambientes, permisos y  boletines necesarios en organismos oficiales,
incluido en el precio.

Pl Baja 300 300,00

300,00 16,29 4.887,00

TOTAL CAPÍTULO 20 VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN................................................................................... 16.669,54

29 de junio de 2016 Página 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
UNIFAMILIAR URB. SANTA BÁRBARA, GODELLA.                        
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN                                                    

2101         m   Bancada p/encmr mml travertino                                  

Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de marmol travertino, de 60cm de ancho, con
faldón y  remate frontal, incluso parte proporcional de soportes, perfil en L, con mortero de cemento
M-15, replanteo, nivelación y  aplomado, humedecido de las piezas y  limpieza.
Barbacoa 1 1,00

1,00 165,00 165,00

2102         Ud  Buzón exterior 40x15x36 pint col                                

Buzón de 40x15x36cm, para ex teriores fabricados en chapa de acero inox idable pintada en poliester
epox i en varios colores.

2 2,00

2,00 60,00 120,00

2103         m2  Formc rampa tablero bardo 50x20x3cm                             

Formación rampas y  escaleras exteriores con ladrillo perforado sobre solera de hormigón, tablero de
machihembrados cerámicos de 50x20x3cm, rejuntados con mortero de cemento, colocado, forma-
ción de pendientes y  bordes laterales y  de fondo, capas de mortero e  impermeabilización con dople
capa similar a cubierta,, incluso replanteo, roturas y  limpieza dejado listo para recibir terminación final
de aplacado. Incluso pasos de luz S/ detalle.
Escalera Pral 1 2,20 2,80 6,16
Rampa 1 2,50 5,50 13,75
Peldaños Solarium 1 4,50 0,80 3,60
Escalera Jardín 1 4,00 2,00 8,00

1 4,00 3,00 12,00
Barbacoa 1 15,00 1,00 15,00

58,51 54,65 3.197,57

2104         m2  Pav adq+HM 15(15cm)                                             

Pavimento realizado con adoquines de hormigón de 10x20x8cm, colocados sobre capa de arena de
5cm de espesor, relleno de juntas con arena y compactado con bandeja vibratoria,  firme compuesto
por base de 15cm de hormigón HM 15 con árido de tamaño máximo 40 mm., de consistencia plásti-
ca incluso eliminación de restos y limpieza.

Medido 1 1,00

1,00 28,71 28,71

2105         m2  Pav bald mml trav60x40 bri SIN MARMOL                           

Pavimento de baldosas de marmol travertino de 60x40x2cm de espesor, colocadas sobre capa de
arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado de ce-
mento con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y  limpieza, acabado abujardado
para exteriores, incluso p/p de piezas especiales para cambios de pavimento, según NTE/RSR-1.
Zona Ex terior
Tabicas 4 2,80 0,18 2,02
Escalón calle 1 2,80 0,15 0,42
Entrada 7 2,80 19,60
Rampa 1 3,80 5,80 22,04
Petos de Rampa 2 4,00 0,50 4,00
Mesetas Escalera 1,1 2,20 2,50 6,05

1,1 3,50 1,00 3,85
1 2,00 1,00 2,00

Peldaños Jardín 5 2,00 0,30 3,00
1,3 4,00 2,20 0,30 3,43
1,3 4,00 4,00 0,30 6,24

Patio Inglés 2 2,50 0,60 3,00
1 8,00 0,60 4,80

Bordillo jardineras Entr 1 9,50 0,20 1,90
1 7,00 0,20 1,40
1 8,00 0,20 1,60

Forro de jardinera 1 14,00 1,20 16,80

102,15 48,08 4.911,37
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2106         m2  Pav texturado e10cm                                             

Pavimento continuo texturado en diversas formas y colores, realizado con hormigón de resistencia
característica 15 N/mm2, de consistencia fluida y tamaño máx imo del árido 12mm, de 10cm de es-
pesor, con mallazo electrosoldado ME 15x15 diámetro 5-5 B 500 S, ex tendido, nivelado y alisado,
capa de color endurecedor, a base de áridos ex traduros, pigmentos, aditivos y  cementos especiales,
colocación del agente separador, posterior lavado con agua a presión, texturado e impresión del pa-
vimento, sellado superficial con laca y  parte proporcional de juntas de retracción (módulos de 20m2),
realizadas con medios mecánicos, según NTE/RSC-6.

Rampa garaje 1 17,00 4,25 72,25
Calle Este 1 22,00 2,00 44,00
Garaje cortesía 1 5,50 5,80 31,90

148,15 17,86 2.645,96

2107         m3  Base zahorra cpto 98% PN                                        

Base granular realizada con zahorra artificial, colocada con medios mecánicos y  con una compacta-
ción al 98%  del Proctor Normal.

Calle Este 1 29,50 3,00 0,20 17,70
Calle Oeste 1 22,00 3,00 0,20 13,20
Fachada 1 2,00 11,00 0,20 4,40

1 7,00 2,50 0,20 3,50
1 4,50 6,50 0,20 5,85

Jardín 1 245,00 0,20 49,00

93,65 20,50 1.919,83

2108         m3  Pav zahorra nat cpto 98 PM                                      

Pavimento realizado con zahorra natural, tendido y  compactado del material al 98%  del proctor modi-
ficado.
Jardín 1 247,00 0,20 49,40

49,40 20,50 1.012,70

2109         m2  Pav HM 20 mec e15 cbl cto                                       

Pavimento de hormigón HM 20, de consistencia blanda y tamaño máx imo del árido 20mm, vertido
con cubilote, tendido, v ibrado y enlucido con medios mecánicos, con acabado cemento portland con
adiciones de escorias CEM II/A-S 42.5 N, según UNE-EN 197-1:2000.
Calle Este 1 29,50 3,00 88,50
Calle Oeste 1 22,00 3,00 66,00
Solarium 0,5 9,50 5,00 23,75
Fachada 1 11,00 1,00 11,00

1 7,00 2,80 19,60
1 3,80 5,50 20,90
1 10,00 1,00 10,00

Jardin 0,4 245,00 98,00

337,75 15,23 5.143,93

2110         m2  Prep terreno mecánica                                           

Preparación del terreno, entrecava desmenuzado, limpieza, nivelado y abonado para plantación, rea-
lizada por medios mecánicos.

1 500,00 500,00

500,00 2,25 1.125,00

2111         Ud  Repaso cajetines H polim 60x40                                  

Repaso de arquetas, cuadros de acometidas a parcela para instalaciones de agua, luz, telefonía, gas,
etc. Con aporte de material, tapas o compomentes necesarios de dimensiones establecidas por com-
pañias AxBcm y  altura útil Ccm, , incluso relleno de fondo y laterales con hormigón HM 15 N/mm²
u otros materiales compatibles. Ayudas de los respectivos oficios. Limpieza y  retirada de restos.

Repaso puntos acometidas a parcela 3 3,00

3,00 155,00 465,00
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2112         Ud  Chimenea camp lmnd acero120x90                                  

Chimenea prefabricada para recibir en obra, 120x90 cm con cubre boca de hogar de diseño con cris-
tal pirolítico, abatible, con acabado colores crudos y  cantos redondeados, toberas, cierre por bisagras
de resorte, conductos de tiro de salida vertical de chapa de acero incorporados y piezas especiales
hasta una altura de 5 m,, cornisa  a juego con el acabado de la fábrica de piedra, incluso piezas de
sujección. Ayudas a albañilería incluidas en precio, remate de tiro s/diseño alzados.
Salón 1 1,00

1,00 5.500,00 5.500,00

2113         Ud  Acometida <25m Ø250mm                                           

Acometida en conducciones generales de PVC, 250mm de diámetro, , excavación de zanja y  dere-
chos y  permisos para la conexión, con reposición de pavimento, totalmente instalada, conectada y
en perfecto estado de funcionamiento. Permisos y  autorizaciones correspondientes incluidas en pre-
cio.
Saneamiento 1 1,00

1,00 807,75 807,75

2114         PA  Preisntal Sistema seguridad unifamiliar                         

Preinstalación de sisitema de seguridad para una v iv ienda unifamiliar por medio de tubo de plástico
oculto en tabiquería interior, puntos exteriores y reservas de cajetines para cruces de puntos, s/ indi-
caciones de compañía de seguridad.

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN................................................................................................................ 27.542,82
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CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD                                              

2301         Pa  Control Calidad                                                 

Pa alzada de control de calidad sgún directrices del CTE y la Ley  de Calidad de la Comunidad Va-
lenciana, realizada con medios mecánicos y  manuales, incluso reportajes y cumplimentaciones obli-
gatorias.

Partida Alzada 1 1,00

1,00 1.450,00 1.450,00

TOTAL CAPÍTULO 23 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.450,00
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CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               

2401         PA  Seguridad y salud de los trabajos contratados                   

1,00 12.320,00 12.320,00

TOTAL CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 12.320,00
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CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESÍDUOS                                             

2501         PA  Gestión de resíduos de los trabajos contratados                 

1,00 1.330,00 1.330,00

TOTAL CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESÍDUOS.................................................................................................. 1.330,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 456.278,68
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