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Resumen	

Este	proyecto	refleja	el	estudio	práctico	que	realizado	dentro	de	 la	Administración	Pública,	de	forma	
más	concreta,	en	el	Departamento	Técnico	del	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna.	

En	él	he	desarrollado	un	resumen	de	la	historia	del	municipio	y	su	enclave.	Además,	quiero	destacar	que	
las	obras	realizadas;	una	de	ellas	pertenece	a	Inversiones	Financieramente	Sostenibles	por	la	Diputación	
de	Valencia	y	la	otra	al	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna.	

En	 la	confección	de	este	 trabajo	he	pretendido	que	este	escrito	 fuera	accesible	y	comprensible	para	
quien	quiera	consultarlo.	

Palabras	clave:	Administración	Pública,	Departamento	Técnico,	Ayuntamiento,	Obra,	Estudio.	
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Abstract	
This	project	 reflects	 the	study	 that	 I	have	done	 in	 the	Public	Administration,	 specifically	 in	Technical	
Department	of	Town	Hall	of	Tavernes	de	la	Valldigna.		

	I’ve	developed	 in	 this	project	a	 reduced	summary	of	 the	history	of	 this	 town	and	 its	 location.	Also	 I	
would	 like	 to	 highlight	 that	 the	 two	 works	 performed,	 one	 of	 them	 belongs	 to	 “Inversiones	
Financieramente	Sostenibles”	of	the	honorable	“Diputación	de	Valencia”		and	the	another	one	to		the	
Town	Hall	of	Tavernes	de	la	Valldigna.	

In	the	preparation	of	this	work	I’ve	pretended	that	this	writing	was	accesible	and	understable		for	those	
who	want	to	consult	it.	

Keywords:	Public	Administration,	Technical	Department,	Town	Hall,	Work,	Study.	 	
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Acrónimos	utilizados	

CTE:	Código	Técnico	de	la	Edificación	

PP:	Polipropileno	

PEM:	Presupuesto	de	Ejecución	Material	

PGOU:	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística	
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TFG:	Trabajo	Final	de	Grado	

LG-14:	Libro	de	Gestion	de	la	Calidad	

EHE-08:	Instrucción	Hormigón	Estructural	

CE:	Conformidad	Europea	

RC-08:	Instrucción	para	la	recepción	de	cementos	

DITE:	Documento	de	Idoneidad	Técnica	Europeo	

NTE:	Normas	Tecnológicas	de	la	Edificación		

EBSS:	Estudio	Basico	de	Seguridad	y	Salud	

PSS:	Plan	de	Seguridad	y	Salud	

U.I:	Unidades	de	inspección	
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Introducción	

1. Antecedentes	

El	 siguiente	proyecto	describe	mi	 asistencia	 técnica	 en	el	 ayuntamiento	de	 Tavernes	de	 la	Valldigna	
durante	 los	 meses	 de	 Abril,	 Mayo	 y	 Junio.	 A	 continuación,	 se	 expondrán	 dos	 obras	 donde	 mi	
participación	 ha	 sido	 significativa	 además	 de	 las	 distintas	 actividades	 que	 he	 realizado	 en	 el	
departamento	técnico.	Las	dos	obras	a	las	que	he	hecho	mención	anteriormente	corresponden	a:	

A. REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	SAN	PEDRO	Y	PASEO	PAÍS	VALENCIA	
B. CONSTRUCCION	DE	NICHOS	PREFABRICADOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	

A	través	de	un	convenio	entre	 la	Diputación	de	Valencia,	 la	Mancomunidad	“La	Valldigna”	y	 la	UPV	
empecé	 	 a	 realizar	 unas	 prácticas	 como	 arquitecto	 técnico	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Tavernes	 de	 la	
Valldigna	 durante	 tres	 meses.	 Aprovechando	 estas	 prácticas	 decidí	 realizar	 el	 TFG	 porque	 tenia	 la	
posibilidad	de	trabajar	en	dos	obras	importantes.	

Al	inicio	de	las	prácticas,	me	interese	por	dos	obras	que	se	iban	a	ejecutar	y	el	arquitecto	municipal	me	
dio	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 el	 seguimiento	 de	 las	mismas	 para	mi	 TFG.	 Así	 que,	 dispuse	 hacer	mi	
proyecto	porque	era	una	forma	de	contribuir	y	aprender	de	las	obras	que	se	realizan	en	Tavernes	de	la	
Valldigna,	además	de,	conocer	el	funcionamiento	interno	del	ayuntamiento.	

Dado	que,	realizo	mi	TFG	en	un	ayuntamiento	la	modalidad	en	la	que	se	desarrolla	corresponde	a	un	
convenio	con	institución	pública.		

2. Asistencia	Técnica	en	el	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna	

En	el	ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna,	está	organizado	a	través	de	tres	áreas	que	engloban	
todos	los	servicios	de	los	cuales	dispone.	Estas	áreas	son:	área	1	-	servicios	generales-,	área	2	–	servicios	
públicos-,	 área	 3	 –	 cargos	 políticos-.	 El	 trabajo	 de	 arquitectura	 pertenece	 a	 la	 sección	 D2:	 Técnica,	
Arquitectura	y	Ingeniería	dentro	del	área	1	servicios	generales	que	detallare	en	el	siguiente	aparatado.	

En	el	anexo	VI	se	presenta	la	organización	de	los	servicios	municipales		del	ayuntamiento.	

3. Sección	D2	

Tal	y	como	se	ha	descrito	en	el	punto	anterior	el	departamento	donde	realizo	mi	trabajo	pertenece	a	la	
sección	 D2:	 TECNICA,	 ARQUITECTURA	 E	 INGENIERIA.	 Organigrama	 y	 competencias	 de	 la	 sección	 D2	
(anexo	VII	y	VIII)	

Dentro	de	la	sección	D2:	TECNICA,	ARQUITECTURA	E	INGENIERIA	cuyo	Jefe	de	sección	es	Juan	Tormo	
Flores,	se	realizan	dos	actividades,	actividad	18:	planteamiento,	gestión	urbanística,	obras	y	servicios	
públicos	a	cargo	de	Juan	Tormo	Flores	y	actividad	19:	vivienda	y	disciplina	urbanística	a	cargo	de	Juan	
de	Dios	Fernández	Ruano.	
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Durante	estos	tres	meses	he	trabajado	en	dos	obras.	La	primera	es	la	Reposición	del	Alcantarillado	de	
las	calles	Paseo	País	Valencia	y	San	Pedro	y	la	segunda	es	la	Construcción	de	Nichos	Prefabricados	en	el	
cementerio	municipal	de	Tavernes	de	la	Valldigna.	

Seguidamente	detallaremos	las	actividades	que	he	realizado	en	los	distintos	departamentos	dentro	de	
la	sección	D2:	

-	Dirección	de	obra,	Coordinación	de	seguridad,	Dirección	de	ejecución	de	las	obras	municipales,	control	y	
seguimiento	 de	 actuaciones	 relativas	 a	 obras,	 servicios	 y	 suministros	menores	 (tramitación	mediante	
propuesta	de	gastos)	para	la	reparación	y	mantenimiento	de	edificios	y	bienes	municipales.	
-	Emisión	de	informes	municipales	(anexo	V),	peritación,	tasación	o	valoración	de	daños	ocasionados	por	
terceros	en	bienes	o	instalaciones	municipales.	
-	Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	documentos	de	gestión	directa	o	indirecta.	
-	Confección	de	documentos	gráficos	para	proyectos	técnicos	de	obra	y	servicios	públicos,	planos	(anexo	
IV)	
-	Elaboración	de	informes	técnicos	en	materia	de	topografía,	recorridos	y	distancias.	
-	Realización	material	de	replanteos	y	mediciones.	
-	 Además	 de	 las	 anteriores,	 aquellas	 otras	 actividades	 que,	 siendo	 de	 su	 competencia	 y	 especialidad	
profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
-	 El	 alumno,	 movido	 por	 su	 propio	 interés,	 decidió	 personificarse	 en	 la	 Oficina	 de	 Contratación	 del	
Ayuntamiento	para	documentarse	acerca	de	cuál	es	el	procedimiento	a	seguir	en	la	adjudicación	de	la	obra	
subvencionada	por	la	Excelentísima	Diputación	de	Valencia.	A	continuación,	se	anexa	el	documento	de	
interés	(anexo	IX).	
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Capítulo	1	
1 OBRAS	DE	SEGUIMIENTO	

1.1 Breve	historia	de	Tavernes	de	la	Valldigna	

La	 población	 de	 Tavernes	 de	 la	 Valldigna,	 se	 encuentra	
geográficamente	 situada	 en	 el	 extremo	 sureste	 de	 la	
Provincia	de	Valencia	y	al	norte	de	la	comarca	de	la	Safor.	A	
50	Km	de	la	capital	de	la	provincia:	Valencia.	

Dicha	 comarca	 se	 trata	 de	 un	 territorio	 atractivo	 dividido	
entre	 paisaje	 de	 costa	 e	 interior	 montañoso.	 Podemos	
encontrar	 sierras	 como	 Mustalla,	 Agulles	 o	 Grossa	 que	
forman	 una	 rica	 vegetación.	 No	 obstante,	 el	 litoral	 acoge	
zonas	 de	 huertos	 y	 amplias	 playas	 las	 cuales	 favorecen	 el	
turismo.	 Además	 la	 proximidad	 y	 las	 múltiples	 relaciones	
entre	 sí	de	 las	poblaciones	que	 integran	 la	 comarca,	hacen	
que	 esta	 pueda	 considerarse	 como	 un	 conjunto	 urbano	
envuelto	 de	 zonas	 verdes	 dedicadas	 mayoritariamente	 al	
cultivo	de	la	naranja.	

	

Añadiremos	que	la	localidad	de	Tavernes	de	la	Valldigna	se	encuentra	emplazada	en	la		subcomarca	“La	
Valldigna”	al	norte	de	la	comarca	de	la	Safor,	que	como	su	nombre	bien	indica,	se	trata	de		un	valle.	
Además	también	forman	parte	de	ella	las	poblaciones	de		Barx,	Benifairó	y	Simat	de	la	Valldigna.	Fue	
habitada	ya	desde	la	prehistoria,	como	lo	demuestran	las	cuevas	de	El	Bolomor	(Tavernes),	Malladetes	
i	Parpalló	(Barx),	yacimientos	arqueológicos	de	máxima	importancia	en	toda	la	Comunidad	Valenciana.	
Las	primeras	noticias	históricas	de	la	Valldigna	se	remontan	a	la	época	musulmana.	Pero	fue	el	rey	Jaume	
I	“El	Conqueridor”	quien	al	conquistarla,		incorporó	“La	Valldigna”	al	Reino	de	Valencia	en	los	años	1242-
43.	No	obstante,	según	cuentan	las	leyendas		fue	su	nieto	Jaume	II,	quien	enamorado	de	la	belleza	del	
valle	ordenó	la	construcción	de	“Monasterio	de	Santa	María”	(Simat	de	la	Valldigna).	

En	lo	que	se	refiere	a	su	situación	geográfica	cabe	destacar	que	La	Valldigna	es	un	valle	con	una	curiosa	
forma	de	herradura.	Podemos	observar	fácilmente	que	es	cerrada	por	el	lado	norte	debido	a	los	sistemas	
montañosos,	comúnmente	denominados	montaña	de	“Les	Creus”	y	Sierra	de	“Les	Agulles”.	Y	por	el	sur		
encontramos	las	montañas	de	la	“Ombría,	el	Mondúber”	y	“El	Toro”.	Al	lado	este	se	abre		hacia	el	litoral	
mediterráneo.	

	

Ilustración	1		Figura	1.-	Tavernes	de	la	Valldigna		1	
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La	Valldigna	está	medio	dividida	por	el	río	Vaca	que	la	recorre	completamente	hasta	desembocar	en	el	
límite	con	la	localidad	de		Xeraco.	Esta		especial	orografía	configura	su	carácter	diferencial	y	su	fuente	
de	belleza:	 el	 contraste	que	produce	 la	 unión	 íntima	del	mar	 y	 la	montaña.	 Todo	esto	 junto	 con	 su	
peculiar	condición	geográfica,	la	Valldigna	mantiene	su	carácter	valenciano	y	mediterráneo	que	le	otorga	
su	singularidad.	

Ya	para	terminar,	centrándonos	en	el	término	municipal	de	Tavernes	de	la	Valldigna,	decir	que	posee	
una	superficie	de	50	km2.	En	su	población	se	encuentran	censados	17.822	habitantes,	siendo	la	tercera	
población	en	cuanto	a	mayor	número	de	habitantes	en	su	comarca	y	constituyendo	el	mayor	núcleo	
urbano	de	la	Valldigna.		

La	localidad	debe	su	nombre	a	un	lugar	de	paso	y	descanso,	taberna	para	las	legiones	romanas.	Tiene	
una	 fuerte	 influencia	 árabe	 que	 podemos	 ver	 reflejada	 en	 castillos	 como	 el	 de	 Alfàndec,	 en	 la	
distribución	árabe	de	las	callejuelas	del	centro	de	Tavernes	o	en	el	original	sistema	de	riego	que	aún	
subsiste.	

En	la	década	de	los	50	empezó	el	“boom”	de	la	naranja,	que	impulsó	definitivamente	el	desarrollo	de	la	
ciudad.	A	partir	de	los	60	el	capital	se	dirigió	a	la	construcción	de	la	playa	y	con	una	demanda	del	turismo	
y	la	creciente	entrada	de	la	población	inmigrante,	se	desarrolló	el	comercio,	la	construcción,	la	banca	y	
las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 de	 bienes	 de	 consumo.	 Las	 industrias	 se	 encuentran	
mayoritariamente	en	los	tres	polígonos	industriales:	“El	Plà”,	“El	Teularet”	y	“El	Golfo”.	

ESTRUCTURA	GENERAL	DEL	TERRITORIO	

Tavernes	de	la	Valldigna	posee	un	planeamiento	urbanístico	que	se	rige	por	las	Normas	del	plan	general	
de	ordenación	urbana	aprobadas	definitivamente	por	la	Comisión	Territorial	de	Urbanismo	de	Valencia	
el	29	de	Julio	de	2004.	

La	 ciudad	empezó	 a	 construirse	desde	 la	 falda	de	 la	montaña	de	 “Les	 Creus”	 situada	 al	Norte	 y	 fue	
creciendo	hacia	el	Sur	hasta	el	rio	vaca.	

Tavernes	tiene	una	estructura	alargada	de	Este	a	Oeste.	El	casco	antiguo	de	la	ciudad	esta	compuesto	
mayoritariamente	por	viviendas	unifamiliares	y	en	la	parte	baja	de	la	ciudad	predominan	las	viviendas	
plurifamiliares	así	como	los	principales	servicios	públicos.	

En	la	actualidad	el	crecimiento	urbanístico	de	la	ciudad	está	muy	limitado	tanto	por	el	norte	como	por	
el	sur	debido	a	los	accidentes	geográficos	descritos	anteriormente.	Por	esto,	el	crecimiento	de	la	ciudad	
en	un	futuro	se	prevé	que	se	realizará	hacia	el	Este	y	Oeste.	Existen	los	sectores	8	y	9	en	la	zona	Este	y	
el	sector	4	en	la	zona	Oeste	que	están	reservados	para	llevar	a	cabo	próximos	proyectos	de	urbanización.	
Si	bien,	actualmente	no	existe	ningún	plan	urbanístico	a	realizar	en	esos	sectores.	

Hay	que	destacar	que	la	zona	adyacente	al	rio	esta	declarada	inundable	tal	y	como	podemos	verificar	en	
“la	ficha	resumen	de	mapas	de	peligrosidad	y	riesgo	de	las	áreas	de	riesgo	potencial	significativo”	(anexo	
4).	En	contra	de	esta	normativa,	se	construyo	en	suelo	declarado	inundable	(Sector	2)	tras	continuados	
avisos	de	la	CHJ.	Actualmente,	existe	una	sentencia	de	TSJ		anulando	dicha	urbanización	y	ordenando	la	
«retirada»	de	todas	las	viviendas	construidas.	
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Los	polígonos	industriales	se	encuentran	situados	de	la	siguiente	manera:	

-	El	polígono	industrial	“El	Golfo”	(Sector	3)	se	encuentra	situado	a	2	Km	de	Tavernes	dirección	Este	cerca	
de	la	playa.	

-	El	polígono	industrial	“El	Teularet”	(Sector	11)	se	ubica	en	la	entrada	principal	de	la	ciudad.	En	este	
polígono	existe	un	proyecto	de	ampliación	del	suelo	que	duplicaría	su	extensión	actual.	

-	El	polígono	industrial	“El	Pla”	(Sector	5)	dentro	de	la	ciudad	en	el	extremo	Oeste.	

En	cuanto	a	las	Infraestructuras,	cabe	destacar	que	un	tramo	de	autopista	del	mediterráneo	(AP-7)	pasa	
dentro	del	termino	municipal.	La	estación	del	tren	(Valencia-Gandía)	se	encuentra	situada	en	el	polígono	
“El	golfo”	a	3	Km	de	la	ciudad	y	2	de	la	playa.	

Esta	prevista	una	circunvalación	en	la	zona	del	rio	vaca	que,	descargaría	el	trafico	intenso	que	pasa	por	
dentro	de	la	ciudad.	Pero	tal	y	como	se	ha	explicado	anteriormente	dicha	obra	no	se	puede	llevar	a	cabo	
sin	la	previa	ampliación	del	rio.		

La	playa	de	Tavernes	esta	delimitada	al	norte	por	Cullera	y	al	Sur	por	Xeraco.		

La	estructura	urbanística	de	la	playa	sigue	el	mismo	patrón	que	el	de	las	playas	vecinas.	Es	decir,	existen	
tres	líneas	de	playa	desde	la	costa	hacia	el	interior.	Predominan	los	edificios	plurifamiliares	y	chalets.	En	
la	zona	norte	encontramos	los	3	planes	urbanísticos	mas	recientes:	plan	parcial	la	goleta,	plan	parcial	la	
sardina	y	plan	parcial	marina	azul.	Las	próximas	ampliaciones	están	reservadas	en	la	parte	interior	en	
una	futura	cuarta	línea	dirección	Sur.	Reservados	los	sectores	12,	13,	14,	15,	16	y	17.	

	

1.2 Presentación	de	la	obra	

A.-	REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	SAN	PEDRO	Y	PASEO	PAÍS	VALENCIA	

El	presente	proyecto	plantea	la	sustitución	de	colectores	de	saneamiento	en	dos	calles	de	Tavernes	
de	la	Valldigna,		de	hormigón	con	DN	300	mm	por	colectores	de	polietileno	de	alta	densidad	corrugado	
de	diámetros	400	mm	y	la	sustitución	o	ejecución	de	nuevas	acometidas	domiciliarias	para	conectar	las	
viviendas	de	la	zona	a	los	nuevos	colectores. 

B.-	CONSTRUCCION	DE	NICHOS	PREFABRICADOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL	

El	proyecto	de	 la	construcción	de	nichos	prefabricados	en	el	cementerio	se	realiza	para	cubrir	 la	
demanda	de	nichos	existentes	en	la	actualidad,	estará	compuesto	por	64	unidades	de	nichos	y	35	de	
columbarios.		

Para	 su	construcción	se	ha	adoptado	un	sistema	prefabricado	por	 los	avances	en	coste	y	 rapidez	de	
ejecución,	 además	 de	 las	 condiciones	 de	 higiene	 y	 limpieza.	 La	 tipología	 permite	 ir	 superponiendo	
módulos	prefabricados	para	 generar	 la	 estructura	portante	del	 edificio,	 los	prefabricadas	 son	piezas	
prismáticas	de	hormigón	armado,	monobloques	y	autoresistentes.	

El	sistema	constructivo	se	basa	en	la	formación	de	una	cimentación	por	zapata	corrida	sobre	la	cual	se	
van	superponiendo	los	elementos	prefabricados.	El	cerramiento	lateral	se	realizara	mediante	un	muro		
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de	bloques	de	hormigón	con	acabado	visto	y	 la	cubierta	será	 inclinada	con	tabiquillos	conejeros	con	
acabado	de	teja	árabe	curva.	

	

1.3 Análisis	del	proyecto	de	ejecución	

1.3.1. Introducción	

A	continuación	se	exponen	los	resultados	obtenidos	tras	realizar	el	Proyecto	de	Ejecución,	
tanto	en	lo	referente	a	las	justificaciones	del	cumplimiento	de	las	Normativas	de	obligada	observancia,	
como	la	coherencia	necesarias	para	la	ejecución	de	la	obra	entre	las	partes	que	constituyen	el	
Proyecto.		

	

1.4 Análisis	del	cumplimiento	de	la	normativa	

1. CODIGO	TECNICO	DE	LA	EDIFICACIÓN	(CTE)	
a. Artículo	10	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	estructural	
b. Artículo	11	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	en	caso	de	incendios	
c. Artículo	12	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	de	utilización	
d. Artículo	13	-.	Exigencias	básicas	de	salubridad	
e. Artículo	14	-.	Exigencias	básicas	de	protección	frente	al	ruido	
f. Artículo	15	-.	Exigencias	básicas	de	ahorro	de	energía	

	
2. CUMPLIMIENTO	DE	LA	ORDENANZA	DE	POLICIA	MORTURIA	

	
CODIGO	TECNICO	DE	LA	EDIFICACIÓN	(CTE)	
Artículo	10	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	estructural	(SE)	

PROCEDE	

Artículo	11	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	en	caso	de	incendios	(SI)	
	 NO	PROCEDE	
	 11.1	Exigencia	básica	SI	1:	Propagación	interior.	

Se	limitará	el	riesgo	de	propagación	del	incendio	por	el	interior	del	edificio,	tanto	al	mismo	
edificio	como	a	otros	edificios	colindantes.	
	 NO	PROCEDE	
	 11.2	Exigencia	básica	SI	2:	Propagación	exterior.	

Se	limitará	el	riesgo	de	propagación	del	incendio	por	el	exterior, tanto	en	el edificio	
considerado	como	a	otros	edificios.�	
	 NO	PROCEDE	
	 11.3	Exigencia	básica	SI	3:	Evacuación	de	ocupantes.	

El	edificio	dispondrá	de	los	medios	de	evacuación	adecuados	para	facilitar	que	los	ocupantes	
puedan	abandonarlo	o	alcanzar	un	lugar	seguro	dentro	del	mismo	en	condiciones	de	seguridad.�	
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NO	PROCEDE	

	 11.	4	Exigencia	básica	SI	4:	Instalaciones	de	protección	contra	incendios.	
El	edificio	dispondrá	de	los	equipos	e	instalaciones	adecuados	para	hacer	posible	la	detección,	

el	control	y	la	extinción	del	incendio,	así	como	la	transmisión	de	la	alarma	a	los	ocupantes.�	
NO	PROCEDE	

	 11.	5	Exigencia	básica	SI	5:	Intervención	de	bomberos.	
Se	facilitará	la	intervención	de	los	equipos	de	rescate	y	de	extinción	de	incendios.	

	 PROCEDE	
	 11.6	Exigencia	básica	SI	6:	Resistencia	estructural	al	incendio.	

La	estructura	portante	mantendrá	su	resistencia	al	fuego	durante	el	tiempo	necesario	para	que	
puedan	cumplirse	las	anteriores	exigencias	básicas.		
	 NO	PROCEDE	

Artículo	12	-.	Exigencias	básicas	de	seguridad	de	utilización	(SU)	
	 NO	PROCEDE	
	 12.1	Exigencia	básica	SU	1:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	caídas	
	 NO	PROCEDE	
	 12.2	Exigencia	básica	SU	2:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	impacto	o	de	atrapamiento.	
	 NO	PROCEDE	
	 12.3	Exigencia	básica	SI	3:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	aprisionamiento.	
	 NO	PROCEDE	
	 12.4.	Exigencia	básica	SU	4:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	iluminación	inadecuada.	
	 NO	PROCEDE	

12.4.	Exigencia	básica	SU	4:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	iluminación	inadecuada.	
NO	PROCEDE	
12.5.	Exigencia	básica	SU	5:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	situaciones	con	alta	
ocupación.	
NO	PROCEDE	
12.6.	Exigencia	básica	SU	6:	Seguridad	frente	al	riesgo	de	ahogamiento.	
NO	PROCEDE	
12.7.	Exigencia	básica	SU	7:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	vehículos	en	movimiento.	
NO	PROCEDE	
12.8.	Exigencia	básica	SU	8:	Seguridad	frente	al	riesgo	causado	por	la	acción	del	rayo.	
NO	PROCEDE	
	

Artículo	13.	Exigencias	básicas	de	salubridad	(HS)	“Higiene,	salud	y	protección	del	medio	ambiente”	
NO	PROCEDE	
13.1	Exigencia	básica	HS	1:	Protección	frente	a	la	humedad.	
NO	PROCEDE	
13.2	Exigencia	básica	HS	2:	Recogida	y	evacuación	de	residuos.	
PROCEDE	
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13.3	Exigencia	básica	HS	3:	Calidad	del	aire	interior	
	
PROCEDE	
13.4	Exigencia	básica	HS	4:	Suministro	de	agua.	
NO	PROCEDE	
13.5	Exigencia	básica	HS	5:	Evacuación	de	aguas.	
NO	PROCEDE	
	

Artículo	14.	Exigencias	básicas	de	protección	frente	al	ruido	(HR)	
NO	PROCEDE	
	

Artículo	15.	Exigencias	básicas	de	ahorro	de	energía	(HE).	
NO	PROCEDE	
15.1	Exigencia	básica	HE	1:	Limitación	de	demanda	energética.	
NO	PROCEDE	
15.2	Exigencia	básica	HE	2:	Rendimiento	de	las	instalaciones	térmicas.	
NO	PROCEDE	
15.3	Exigencia	básica	HE	3:	Eficiencia	energética	de	las	instalaciones	de	iluminación.	
NO	PROCEDE	
15.4	Exigencia	básica	HE	4:	Contribución	solar	mínima	de	agua	caliente	sanitaria.	
NO	PROCEDE	
15.5	Exigencia	básica	HE	5:	Contribución	fotovoltaica	mínima	de	energía	eléctrica.	
NO	PROCEDE	

	
CUMPLIMIENTO	ORDENANZA	DE	POLICIA	MORTUORIA	
	 CAPITULO	I.	Disposiciones	Generales	
	 CAPITULO	II.	Del	destino	final	de	los	cadáveres	y	restos	humanos	y	su	clasificación	
	
CAPITULO	I	
Articulo	1:	Objeto.	
	 PROCEDE	
Articulo	2:	Distribución	competencial.	
	 PROCEDE	
Articulo	3:	Competencias	de	la	Generalitat.	
	 PROCEDE	
Articulo	6:	Definiciones	
	 PROCEDE	
CAPITULO	II	
Articulo	9:	Clasificación	de	los	cadáveres.	
	 PROCEDE	
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Articulo	21:	Autorización	de	exhumación	
	 	

PROCEDE	
Articulo	22:	Procedimiento	de	exhumación	
	 PROCEDE	
CAPITULO	VII	
Articulo	41:	Servicio	del	cementerio	
	 PROCEDE	
Articulo	42:	Emplazamiento	de	los	cementerios	de	nueva	construcción	
	 NO	PROCEDE	
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Capítulo	2	
2.1 DIARIO	DE	ACTIVIDADES	
En	este	apartado	se	representa	el	diario	de	obra	referido	a	las	dos	obras	importantes,	realizadas	durante	
el	periodo	de	prácticas	en	el	ayuntamiento.	La	duración	de	las	practicas	son	de	3	meses	del	año	2016.	

En	 este	 apartado	 del	 proyecto	 describe	mi	 asistencia	 técnica	 en	 el	 ayuntamiento	 de	 Tavernes	 de	 la	
Valldigna	durante	los	meses	de	Abril,	Mayo	y	Junio.	A	continuación,	se	expondrán	el	diario	de	obra	de	
dos	 obras	 donde	 mi	 participación	 ha	 sido	 significativa	 además	 de	 las	 distintas	 actividades	 que	 he	
realizado	en	el	departamento	técnico.	

He	ayudado	a	los	técnicos	del	ayuntamiento	en	todo	tipo	de	actuaciones,	dentro	y	fuera	de	la	oficina	
técnica,	y	principalmente	en:	

- Informes	 de	 actas	 de	 aprobación	 del	 replanteo,	 de	 diferentes	 actuaciones	 de	 pequeña	
singularidad.	

- Valoraciones	 económicas	 de	 la	 reforma	 para	 los	 vestuarios	 de	 la	 piscina	 municipal,	
colocación	de	defensas	en	zonas	publicas	donde	hay	peligro	de	atropello	para	los	peatones.	

- Visitas	de	obra	para	la	naturalización	del	Lago	Azul,	adaptación	de	zonas	de	merendero	en	
la	Playa	de	Tavernes	de	la	Valldigna	(Torre	Guaita	de	Tavernes).	

- Revisión	de	precios	para	la	ejecución	de	urbanización	del	sector	6	de	la	Playa	de	Tavernes	
de	la	Valldigna.	

- Mediciones	de	diferentes	obras	y	actuaciones	para	hacer	las	certificaciones.	

Las	dos	obras	a	las	que	he	hecho	mención	anteriormente	corresponden	a:		

- REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	“SAN	PEDRO”	Y	“PASEO	PAÍS	VALENCIA”.	
- CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	PREFABRICADOS	EN	EL	CEMENTERIO.	

La	obra	en	 la	que	más	tiempo	he	dedicado,	ha	sido	en	 la	Reposición	del	alcantarillado,	analizando	el	
proyecto,	la	seguridad	y	salud,	revisiones	del	plan	de	seguridad	y	salud,	y	principalmente	visitas	de	obras	
diarias	para	la	comprobación	de	lo	establecido	en	el	proyecto	de	ejecución.	

	

	 	 	 	 	

	

	
	
	
	

	



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

ANTES	DEL	INICIO	DE	LA	OBRA

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 17/2/16

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Constructor
Ingeniero	municipal

	-	Firma	del	acta	de	replanteo
	-	Entrega	y	Firma	del	libro	de	incidencias
	-	Planificación	del	inicio	de	obras
	-	Notificación	a	la	Policía	Local	de	las	obras	para	la	colocación	de	la	señalización	de	cierre	de	la	calle
	-	Afecciones	con	otras	instalaciones	existentes

Antes	de	empezar	la	obra	se	tuvo	que	comunicar	a	las	autoridades	competentes	para	que	prepararan	la	señalizacion	de	la	calle	de	que	se	
van	a	realizar	unas	obras	en	los	proximos	dias.	
La	función	de	la	señalización	es	para	que	los	vecinos	no	aparquen	y	cortar	la	circulación	de	la	calle	mientras	se	ejecuta	la	obra.
Para	que	el	contratista	pueda	ejecutar	correctamente	el	colector,	voy	a	dividir	los	tramos	en	partes	de	3	metros	y	poder	saber	en	cada	
distancia	las	cotas	exactas	que	hay	que	realizar.	Aqui	muestro	el	ejemplo	de	los	primeros	tramos:

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
En	la	oficina	técnica	analizamos	los	planos	de	todas	las	instalaciones	que	
transcurren	por	la	zona	de	ejecución	de	la	obra.	Principalmente	la	
canalización	de	agua	potable	y	del	gas	que	circulan	por	las	aceras	y	la	
calzada	de	la	calle	San	Pedro.

INCIDENCIAS:



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

ANTES	DEL	INICIO	DE	LA	OBRA

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

INCIDENCIAS:
Una	vez	analizado	el	pèrfil	logitudinal	con	las	cotas	del	pavimento	y	las	profundidades	de	los	pozos	de	registro,	comprobamos	que	no	se	
ajustan	al	proyecto.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 19/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Para	la	comprobación	de	que	las	cotas	del	pavimento	y	las	profundidades	
de	los	pozos	de	registro	existentes	son	iguales	a	las	de	proyecto,	
realizamos	un	nivelamiento	geométrico	con	el	topografo	municipal.

Nivel	optico
Martillo	y	palanca	para	la	obertura	de	pozos

	-	Nivelación	de	las	tapas	de	alcantarillado
	-	Nivelación	del	fondo	del	pozo
	-	Hoja	Excel	con	los	datos	extraídos
	-	Plano	Autocad	del	perfil	real	de	la	obra
	-	Distancias	entre	pozos

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
	Topografo	Municipal



INCIDENCIAS:
El	inicio	de	la	obra	se	realizara	en	este	punto	porque	no	se	ha	previsto	un	sistema	alternativo	de	evacuación	de	las	aguas	residuales	de	las	
viviendas	al	colector	general.	La	reposición	del	colector	se	ejecutara	mientras	las	viviendas	evacuan	y	en	este	sentido	la	paralización	de	las	
aguas	residuales	es	menor	que	en	el	sentido	contrario.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO

FASE:

FECHA: 22/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
El	ambito	de	la	obra	no	esta	vallado	correctamente.
Falta	de	señalización	de	seguridad	y	salud.

Maquina	de	corte	de	pavimentos

	-	Colocación	del	vallado	y	señalización	de	seguridad
	-	Replanteo
	-	Corte	del	asfalto
	-	Acopio	del	vallado

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado

Vallado	de	seguridad

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1



No	se	realiza	el	corte	del	pavimento	para	la	ejecución	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas	previstas	en	el	proyecto.

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 23/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	de	señalización	de	la	medidas	de	seguridad	para	la	ejecución	de	la	
obra

Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Picado	del	asfalto	y	adoquines
	-	Retirada	de	escombro	del	pavimento	asfaltico	sobre	camión	y	transportado	a	vertedero	autorizado	con	canon	de	vertido.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado
Maquinista



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1

Tubería	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8
Arena	para	la	formación	de	cama	de	la	tubería

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:
Para	la	reposición	del	colector	se	tiene	que	avisar	a	cada	una	de	las		viviendas	afectadas	en	este	tramo	para	que	eviten	evacuar	aguas	
residuales	por	los	desagues,	creando	molestias	a	los	vecinos.
Se	debería	de	haber	organizado	anteriormente,	un	sistema	de	canalización	provisional	para	poder	realizar	las	acometidas	particulares	de	las	
viviendas	sin	tener	que	avisar	a	los	propietarios	que	paralicen	la	evacuación	de	aguas	residuales	en	sus	viviendas.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 24/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	realizar	el	corte,levantamiento	del	pavimento	y	excavación	de	las	
zanjas	para	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda.

Excavadora	con	cadena	de	tracción
Grupo	electrogeno

	-	Demolición	del	pavimento
	-	Excavación	de	la	zanja

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado
Maquinista
Conductor	camión



La	obra	no	se	esta	ejecutando	según	marca	el	proyecto	de	ejecución.	El	proyecto	indica	que	se	tienen	que	realizar	las	acometidas

particulares	de	cada	vivienda	hasta	linea	de	fachada	de	las	viviendas	para	que	la	zona	publica	quede	totalmente	reformada.

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 25/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Mala	ejecución	del	entronque	con	la	acometida,	falta	de	clip	

elastomérico	según	indica	el	proyecto.

Desorden	de	las	herramientas	de	trabajo,	peligro	de	caida	a	distinto	nivel	

de	las	herramientas	y	materiales	acopiados.

Falta	de	la	cama	de	arena	para	el	asiento	del	colector	general.

Grupo	electrógeno

Excavadora	con	cadena	de	tracción

Herramienta	de	corte

	-	Colocación	de	la	tubería	de	PE	de	Ø400	mm	(colector	general).

	-	Montaje	del	entronque	de	la	acometida	particular	de	la	vivienda	al	colector	general.

	-	Hormigonado	del	entronque.

	-	Levantamiento	del	pavimento	de	la	calzada	y	posterior	excavación	de	la	zanja	para	el	colector	general.

	-	Retirada	de	los	escombros	y	las	tierras	excavadas	al	vertedeo	autorizado.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peon	especializado

Maquinista

Conductor	camión

Tubos	de	PVC

Tubo	polipropileno	exterior	corrugado	ø400mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1



INCIDENCIAS:
El	tapado	de	la	zanja	no	se	ejecutara	hasta	que	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas	no	esten	totalmente	terminadas	y	comprobadas	
por	el	director	de	ejecución	de	la	obra.
El	relleno	de	la	zanja	se	realiza	por	capas	de	20-30cm	de	espesor	compactadas	Proctor	del	100%	según	indica	el	proyecto.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 26/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	la	ejecución	de	las	acometidas	particulares.
Desorden	de	las	herramientas	de	trabajo,	peligro	de	caida	a	distinto	nivel	
de	las	herramientas	y	materiales	acopiados.

Grupo	electrógeno
Excavadora	con	cadena	de	tracción
Herramienta	de	corte

	-	Relleno	de	la	zanja	con	tierras	procendentes	de	cantera.
	-	Capa	de	arena	para	asiento	de	tubería.
	-	Colocación	de	la	tubería
	-	Demolición	de	pozo	de	registro

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado
Maquinista
Conductor	camión

Tubería	de	PE	de	Ø400	mm
Tubo	de	PVC

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1



INCIDENCIAS:
Visita	de	obra	con	el	director	de	obra	(Ingeniero	Municipal)	y	el	responsable	de	la	concesionaria	para	el	seguimiento	de	la	obra.	
Se	avisa	al	contratista	que	hay	que	realizar	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda	desde	la	red	general	hasta	la	linea	de	fachada.	La	
unión	de	la	acometida	particular	de	la	vivienda	con	la	del	colector	general,	se	realiza	con	un	clip	elastomérico	para	garantizar	su	
estanqueidad	según	indica	el	proyecto.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 29/2/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Para	la	unión	del	colector	general	con	el	pozo	de	registro	se	ejecutara	
con	el	tubo	pasante	para	evitar	la	acumulacion	de	residuos	en	el	fondo	
del	pozo.

Pisón	compactador
Excavadora	con	cadena	de	tracción
Compresor	de	aire

	-	Compactado	del	terreno
	-	Continuación	de	la	excavación	de	la	zanja	y	retirada	a	un	vertedero	autorizado
	-	Acometida	provisional

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado
Coordinador	de	seguridad	y	salud
Responsable	de	la	empresa	concesionaria	(Hidraqua)

Acopio	de	zahorras	artificiales
Acopio	de	tubería	de	PE	de	Ø400	mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2



En	este	punto	de	la	obra,	las	acometidas	de	las	viviendas	se	deberían	haber	realizado	al	mismo	tiempo	que	el	colector	general,	hoy	realizan	
el	corte	de	disco	para	abrir	las	zanjas	de	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda.

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 1/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
La	ejecución	de	las	acometidas	particulares	se	van	a	realizar	sin	tener	en	
obra	el	clip	elastomérico	en	obra.

Maquina	de	corte	de	pavimentos
Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Corte	de	disco	acometidas	particulare	de	cada	vivienda.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	el	colector	general.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado

Zahorras	artificiales
Tubos	PVC	ø110

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1



INCIDENCIAS:
Unión	de	la	acometida	particular	de	la	vivienda	con	el	colector	general	mediante	hormigon	en	masa	realizado	en	obra	por	falta	de	clip	
elastomérico	aun	sabiendo	que	esta	mal	ejecutado.
Visión	de	la	canalización	del	gas	y	de	la	tubería	de	agua	potable	antigua	(no	funciona).

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 2/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	de	la	cama	de	arena	para	el	asiento	de	la	acometida	particular	de	la	
vivienda.
Desorden	de	las	herramientas	de	trabajo,	peligro	de	caida	a	distinto	nivel	
de	las	herramientas	y	materiales	acopiados.

Maquina	de	corte	radial

	-	Levantamiento	del	pavimento	y	excavación	de	las	acometidas	particulares	de	las	vivendas.
	-	Saneo	de	fondos.
	-	Unión	de	la	acometida	particular	de	las	viviendas	con	el	colector	general.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado

Ladrillo	panal	
Tuberia	PVC
Sacos	de	arena	para	asiento	de	la	tubería

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2

Tubos	de	PVC
Ladrillos	panal
Zahorras	artificiales	procedentes	de	cantera

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIAS:

INCIDENCIAS:
Este	dia	se	trabajo	muy	poco	tiempo	por	malas	condiciones	climatologicas.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 7/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Desorden	de	las	herramientas	de	trabajo,	peligro	de	caida	a	distinto	
nivel	de	las	herramientas	y	materiales	mal	acopiados.
Falta	de	pasarelas	para	las	zanjas	de	las	acometidas	y	del	colector	
general	(solo	hay	una).

	-	Corte	de	la	tubería	pasante	del	fondo	del	pozo	de	registro.
	-	Base	del	pozo	de	registro	para	el	apoyo	del	prefabricado.
	-	Zanja	para	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	1	-	2

Tubos	de	PVC

	Tubo	polipropileno	exterior	corrugado	ø400mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:
Para	la	realización	de	la	excavación	de	las	zanjas	para	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda,	se	tiene	que	haber	realizado	la	del	

colector	general,	en	este	caso	no	se	ejecutaron	en	el	momento	previsto,	teniendo	que	abrir	por	segunda	vez	la	zanja	con	peligro	que	la	

maquina	rompa	el	colector	general	nuevo.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 10/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Mal	acopio	del	tubo	polipropileno	exterior	corrugado	ø400mm.

Las	tierras	con	escombros	deberían	de	llevarse	al	vertedero	autorizado.

Las	tierras	de	la	excavación	estan	muy	proximas	al	borde	y	con	peligro	de	

derrumbe.

Excavadora	con	cadena	de	tracción

Maquina	de	corte	de	pavimentos

	-	Corte	del	pavimento.

	-	Colocación	del	prefabricado	de	hormigón	para	el	pozo	de	registro.

	-	Excavación	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peon	especializado

Maquinista



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2

Clip	ealstomérico

Tubos	de	PVC

Tubo	de	polipropileno	exterior	corrugado	ø400mm	(SN8)

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:
Colocación	del	aparato	de	nivelación	para	la	comprobación	de	las	cotas	y	niveles	previstos	en	el	proyecto.	

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 14/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
El	tapado	de	las	acometidas	particulares	para	las	viviendas	se	tiene	que	

realizar	con	una	capa	de	arena	0/6	para	la	protección	del	tubo	de	PVC,	

no	con	tierras	con	escombros.

Falta	de	limpieza	y	organización	de	los	elementos	y	materiales	de	la	obra.

Excavadora	con	cadena	de	tracción

Grupo	electrogeno

	-	Relleno	de	zahorras	artificiales	para	las	zanjas	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas	y	del	colector	general.

	-	Relleno	de	arena	0/6	para	recubrimiento	del	colector	general	ø400mm.

	-	Unión	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas	mediante	tubo	de	PVC	con	entronque	al	colector	de	la	red	general	de		polipropileno	

exterior	corrugado	e	interior	liso	ø400	mm,	mediante	clip	elastomérico.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peón	especializado

Maquinista



INCIDENCIAS:
Este	dia	se	rompe	el	ritmo	de	trabajo	porque	en	un	tramo	no	se	encontro	una	acometida	de	una	vivienda	particular.	Al	final	se	encontro	y
	fue	sustituida.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 15/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
El	compactado	de	la	zahorras	artificiales	se	debe	realizar	por	capas	de	
20-30	cm	y	no	solo	el	compactado	de	la	parte	superior.	Las	capas	
inferiores	no	quedan	totalmente	compactadas	y	puede	que	haya	
problemas	en	el	futuro	por	mala	ejecución.
Compactación	del	terreno	al	98%	del	ensayo	Próctor	Modificado

Vibrocaompactador	tipo	canguro.
Excavadora	con	cadena	de	tracción.

	-	Preparación	de	la	capa	de	zahorras	artificiales	para	la	recepción	de	la	capa	de	asiento	de	hormigón.
	-	Compactado	del	terreno	al	98%	del	Proctor	Modificado.
	-	Picado	de	pavimento	para	acometida	particular.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	acometida	particular	de	40	cm	de	espesor.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

Clip	ealstomérico
Tubos	de	PVC
Tubo	polipropileno	exterior	corrugado	e	interir	liso	de	ø400mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2



INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 16/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Elementos	al	borde	de	la	zanja	con	peligro	de	caida	a	distinto	nivel.
Nivel	óptico	para	la	comprobación	de	las	cotas	de	profundidad.
Vallado	muy	proximo	al	borde	de	la	acometida	con	riesgo	de	caida.
Los	cortes	de	las	acometidas	de	las	viviendas	se	deberían	de	ejcutar	con	
un	corte	recto	y	limpio	para	asegurar	la	unión	con	la	tubería	nueva.
Limpieza	de	restos	de	escombros	dentro	la	zanja.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.
Nivel	óptico.

	-	Picado	del	pavimento	asfaltico,	con	capa	superior	de	asfalto	e	inferior	de	adoquines,	en	el	recorrido	de	la	zanja	para	la	reposición	del	
colector	general	de	la	red.
	-	Ejecución	de	acometida	particulares	de	las	viviendas	con	entronque	a	colector	general.
	-	Limpieza	de	la	zona	de	trabajo.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

Tubos	PVC	ø110	mm
Tubos	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	
ø400mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2



Cuando	llega	el	fin	de	semana	las	viviendas	tienen	que	tener	servicio	de	evacuación	de	las	aguas	residuales.

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2

Tubo	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm.
Tubos	de	PVC	ø110	mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 17/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
La	compactación	de	las	zahorras	artificiales	se	tiene	que	realizar	por	
tongadas	entre	20-30	cm	de	espesor.

Vibrocaompactador	tipo	canguro.
Excavadora	con	cadena	de	tracción.

	-	Compactado	del	terreno.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	acometida	general.
	-	Excavación	de	las	acometidas	particulares.
	-	Regado	de	la	zanja	despues	de	su	compactación	con	el	vibrocompactador.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista



INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 18/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Mala	ejecución	del	tapado	de	la	tuberia	para	el	colector	general.	En	la	

foto	se	muestra	que	no	es	arena	0/6	para	el	recubrimiento	de	la	tuberia.

Falta	de	la	capa	de	asiento	de	arena	0/6	en	la	tubería	de	PVC		de	ø110	

mm	para	la	acometida	particular.

Eliminación	de	los	restos	de	escombros	dentro	de	la	zanja.

Maquina	de	corte	radial.

	-	Unión	con	clip	elastomerico	de	la	acometida	particular	de	cada	vivienda	y	colector	general	de	saneamiento.

	-	Ejecución	de	la	capa	de	asiento	para	la	tubería.

	-	Ejecución	de	acometidas	particulares.

	-	Ejecución	de	imbornal	nuevo.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peón	especializado

Tubos	de	PVC	ø110	mm.

Clip	elastomérico.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2	-	3

Tubo	de	polipropileno	esterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm
Tubo	de	PVC	ø110	mm
Acopio	de	zahorras	artificiales	
Acopio	de	arenas	para	la	cama	y	recubrimiento	de	las	tuberias

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 21/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Buena	terminación	de	la	capa	base	de	hormigón	con	paleta	manual
Se	dejan	5	cm	de	espesor	hasta	el	pavimento	existente	para	la	capa	de	
rodadura	de	5	cm	de	espesor	formada	por	aglomerado	asfáltico	en	
caliente	S-12.
Posterior	curado	del	hormigón.

Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Verido	de	hormigon	HM-15/B/20IIa	para	la	ejecución	de	la	capa	base	de	hormigón	en	masa	de	10	cm	de	espesro	minimo.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	colector	general.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista



INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 23/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Corte	recto	de	excavación	de	la	zanja	para	el	colector	general.
Para	la	ejecución	de	la	capa	de	rodadura	se	añadio	una	imprimación	
anteriormente.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.
Camión	de	asfalto.

	-	Capa	de	rodadura	de	5	cm	de	espesor	formada	por	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-12.
	-	Excavación	de	la	zanjas	para	colector	general	y	acometidas	particulares.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

Tubo	de	PVC	ø110	mm.
Tubo	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2-3



El	recubrimiento	de	tuberías	de	las	acometidas	particulares	se	realizaran	
con	arena	0/6.
Mala	ejecución	del	relleno	de	la	zanja	con	trozos	de	tubería	cortados	por	
la	mitad.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.

	-	Colocación	de	anillo	pozo	HM	1200x100	prefabicacado	para	la	ejecución	del	pozo	de	registro.
	-	Colocación	de	cono	pozo	HM	1200x600x600	prefabicacado	para	la	ejecución	del	pozo	de	registro.
	-	Montaje	de	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda.
	-	Relleno	de	zanja	para	colector	general	y	acometidas	particulares	con	zahorras	artificiales.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	colector	general	y	acometidas	particulares.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

FASE:

FECHA: 29/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:

Ejecución	del	pozo	de	registro	mediante	base	de	hormigón	en	masa,	estructura	con	anillo	y	cono	de	hormigón	prefabricado	y	tapa	de	
registro	con	fundición,	el	tubo	del	colector	es	pasante	para	que	no	queden	restos	en	el	fondo	del	pozo.

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3

Tubo	de	polipropileno	de	ø400	mm
Tubo	de	PVC
Acopio	de	zahorras	artificiales

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	



Proceso	de	unión	tubos	corrugados	doble	capa	de	PP	y	Rigidez	Anular	SN	8	kN/m2	según	proyecto:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4

Tubo	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm
Tubo	de	PVC	ø110	mm

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 30/3/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Faltan	pasarelas	para	las	zanjas	excavadas.
Falta	de	vallado	de	seguridad	en	la	zona	de	trabajo.

Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Ejecución	de	capa	de	asiento	para	colector	general.
	-	Picado	del	pavimento	asfaltico
	-	Colocación	de	la	tubería	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8	para	el	colector	general.
	-	Excavación	de	la	zanja	de	60	cm	de	ancho	para	colector	general	y	de	40	cm	para	acometidas	particulares	aproximadamente.
	-	Introducción	de	la	tubería	de	ø	400	mm	dentro	de	la	zanja	con	la	ayuda	de	la	excavadora.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista



INCIDENCIAS:
Este	dia	realice	la	medicion	de	los	trabajos	ejecutados	para	la	confección	de	la	certificación	corrspondiente	en	la	oficina	técnica.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 1/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Para	la	realización	de	la	capa	base	de	hormigón	el	pozo	de	registro	
debería	estar	tapado	según	las	normas	de	seguridad.
Para	el	acabado	superficial	de	la	capa	de	asiento	se	ejecuta	con	paleta	
manual.

	-	Verido	de	hormigon	HM-15/B/20IIa	para	la	ejecución	de	la	capa	base	de	hormigón	en	masa	de	10	cm	de	espesro	mínimo.
	-	Medición	del	trabajo	ejecutado	para	el	calculo	de	la	certficación.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado

HM-15/B/20IIa
Rueda	de	medición
Tupo	de	polipropileno	exterior	corrugado	e	interior	liso	de	ø400	
mm.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4



INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 6/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	capa	de	asiento	de	la	tubería	del	colector.
Existen	restos	de	escombros	en	el	relleno	de	zanja.
Falta	de	vallado	en	la	zona	de	actuación	de	la	obra.
Peligro	de	caida	de	materiales	a	distinto	nivel	dentro	de	la	zanja.

Excavadora	con	cadena	de	tracción
Aparato	de	nivelación	y	mira	métrica.

	-	Excavación	de	la	zanja	para	colector	general	y	acometidas	particulares.
	-	Saneo	de	fondos.
	-	Comprabación	de	las	profundadides	de	la	zanja.
	-	Ejecución	de	los	rellenos	con	zahorra	artificial	para	la	capa	superior	de	la	tubería	del	colector.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista

Tubos	de	polipropileno	corrugado	exterior	e	interior	liso	de	
ø400	mm.
Tubos	de	PVC	de	ø110	mm.
Zahorras	artificiales.
Arena	0/6

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	2-3

Tubos	de	polipropileno	corrugado	exterior	e	interior	liso	de	
ø400	mm.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 7/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
La	compactación	de	las	zahorras	artificiales	se	debería	realizar	
mediante	tongadas	de	25	cm	de	espesor.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.
Vibrocaompactador	tipo	canguro.
Camión	de	asfalto

	-	Relleno	de	arena	0/6	en	formación	de	cama
	-	Compactado	en	zanja	para	el	colector	general	de	70	cm	de	ancho	con	zahorras	artificiales.
	-	Reposición	de	asfalto	en	zanja	para	el	colector	general	con	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-12.
	-	Colocación	de	la	tubería	de	polipropileno	corrugado	de	ø400	mm	con	la	ayuda	del	brazo	de	la	excavadora.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista



INCIDENCIAS:
Antes	de	empezar	con	la	demolición	se	firma	el	acta	de	replanteo,	entrega	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	formalización	del	contrato	de	la	
obra,	acta	de	aprobación	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud,	acta	de	comprobación	del	replanteo	y	autorización	del	inicio	de	la	obra,
presentación	de	la	comunicación	de	apertura	del	centro	de	trabajo	y	presentación	del	Libro	de	Subcontratación.

CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL

FASE:

FECHA: 11-abr

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	de	vallado	en	una	parte	de	la	zona	de	actuación	de	la	obra. Retroexcavadora	

	-	Demolición	del	muro	de	bloques	del	jardin.
	-	Traslado	del	arbol	existente	a	una	nueva	ubicación.
	-	Retirada	de	los	escombros.
	-	Corte	de	la	solera	existente.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
	-	Maquinista
	-	Camionero	transportista

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

DEMOLICIÓN	Y	TRASLADO	DE	LA	OLIVERA	EXISTENTE



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	4-5

Tubería	de	ø400	mm,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	
SN8,	corrugado	exterior	e	interior	liso.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:
Cuando	se	terminan	las	actividades	en	una	zona,	se	elimina	el	vallado	del	tramo	y	se	coloca	en	la	dirección	de	la	obra.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 11/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	del	chaleco	reflectante	en	un	trabajador.
Vallado	inclinado	con	peligro	de	caida	en	el	interior	de	la	obra.

Camión	hormigonera

	-	Verido	de	hormigon	HM-15/B/20IIa	para	la	ejecución	de	la	capa	base	de	hormigón	en	masa	de	10	cm	de	espesro	minimo.
	-	Hormigonado	sobre	base	existente	con	hormigón.
-	Extendido	del	hormigón	y	acabado	con	paleta.	manual.
-	Trabajos	previos	al	hormigonado.
-	Limpieza	de	la	obra.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Conductor	camión	hormigonera



INCIDENCIAS:

CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL

FASE:

FECHA: 13-abr

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Separadores	no	homologados
Falta	de	vallado	perimetral	de	seguridad	y	salud

	-	Rasanteo	del	fondo	y	paredes	laterales	de	la	cimentación.
	-	Colocación	de	los	separadores.
	-	Colocación	del	acero	para	de	cimentación.
	-	Colocación	del	acero	para	el	muro.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado

Acero	B	500	SD

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

COLOCACIÓN	DEL	ACERO	DE	LA	CIMENTACIÓN



INCIDENCIAS:
Primera	toma	de	control	de	calidad	del	hormigón.

CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL

FASE:

FECHA: 14-abr

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Vibrador

	-	Hormigonado	de	la	cimentación	con	hormigon	HA-25/P/20/IIa	de	consistencia	plastica,	arido	maximo	20	mm,	con	>=	275	kg/m3	de	
cemento,	apto	para	clase	de	exposición	IIa.
	-	Vibrado	según	la	instrucción	EHE.
	-	Curado	del	hormigon	con	riego	de	agua	potable.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado

Hormigon	HA-25/P/20/IIa	de	consistencia	plastica

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

HORMIGONADO	DE	LA	CIMENTACIÓN



INCIDENCIAS:
Segunda	toma	de	control	de	calidad	del	hormigón.

CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL

FASE:

FECHA: 15-abr

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Vibrador

	-	Hormigonado	del	muro	con	hormigón	HA-25/P/20/I	de	consistencia	plastica,	arido	maximo	20	mm,	con	>=	250	kg/m3	de	cemento,	apto	
para	clase	de	exposición	I.
	-	Vibrado	según	la	instrucción	EHE.
	-	Curado	del	hormigon	con	riego	de	agua	potable.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peon	especializado

Hormigon	HA-25/P/20/IIa	de	consistencia	plastica

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

HORMIGONADO	DEL	MURO



INCIDENCIAS:
La	eliminación	de	los	residuos	de	asfalto	se	tiene	que	realizar	a	un	vertedero	autorizado	y	con	canón	de	vertido	para	su	correcta	extracción
	de	la	obra.

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 12/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Vallado	de	la	obra	mal	colocado.
Barras	de	acero	corrugado	sobresalen	del	vallado	con	peligro	para	las	
personas	que	circulan	por	la	acera.
Mal	acopio	de	los	materiales.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.
Grupo	electrogeno.

	-	Ejecución	de	la	excavación	de	la	zanja	de	70	cm	de	espesor	y	1,6	m	de	profundidad	media	para	colector	general.
	-	Traslado	del	vallado	por	cambio	de	zona	de	actuación.
	-	Limpieza	de	la	obra.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado

Tubería	de	ø400	mm,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared
Arena	0/6	para	la	cama	del	tubo.
Zahorras	artificiales	para	los	rellenos	de	la	zanja.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4



INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 13/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Mal	acopio	de	los	tubos	de	polipropileno. Excavadora	con	cadena	de	tracción.

	-	Excavación	de	la	zanja	de	ancho	60	cm	para	colector	general	y	acometidas	particulares	de	ancho	40	cm.	prundidad	media	1,5	m

	-	Relleno	en	zanja	con	zahorras	artificiales.

	-	Relleno	de	arena	0/6	en	formación	de	cama

	-	Reposición	de	asfalto	en	zanja	con	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-12.

	-	Colocación	de	la	tubería	de	polipropileno	corrugado	exterior	ø400	mm	con	la	ayuda	de	la	excavadora.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peón	especializado

Maquinista

Tubo	de	polipropileno	corrugado	exterior	e	interior	liso	de	ø400	

mm.

Tubo	de	PVC	de	ø110	mm.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	3-4

Tubería	de`polipropileno	corrugado	exterior	e	interior	liso	de	
ø400	mm,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8
Arena	0/6	para	la	cama	del	tubo.
Zahorras	artificiales	para	el	relleno	de	la	zanja.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 14/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Deberían	colocarse	pasarelas	para	la	seguridad	de	los	trabajadores	en
en	el	paso	entre	zanjas	abiertas.
Falta	de	señalizacion	de	seguridad	y	salud.
Mal	acopio	de	los	tubos	de	polipropileno.

Maquina	de	corte	de	pavimentos
Excavadora	con	cadena	de	tracción

	-	Corte	del	pavimento	en	zanja	para	acometida	particular.
	-	Demolición	del	pavimento	en	zanja	para	acometida	particular.
	-	Excavación	de	la	zanja	para	colector	general	y	acometidas	particulares.
	-	Ejecución	del	pozo	de	registro	numero	4.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª
Peón	especializado
Maquinista



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	4

Tubos	de	polipropileno	corrugado	exterior	e	interior	liso	de	ø400	

mm.

Tubos	de	PVC	de	ø110	mm.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 15/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
Falta	de	la	cama	de	arena	0/6	para	la	acometida	particular.

Mal	acopio	de	los	tubos	de	PVC	ø110	mm.

El	compactado	de	las	tierras	se	debe	realizar	por	tongadas	maximo	de	

25	cm	de	espesor.

Vibrocaompactador	tipo	canguro.

Camión	hormigonera.

	-	Compactado	en	zanja	con	zahorras	artificiales

	-	Ejecución	de	acometida	de	alcantarillado	con	entronque	a	red	general	con	tubo	de	PVC	de	ø110	mm.	Unión	mediante	clip	elastomérico.

	-	Verido	de	hormigon	HM-15/B/20IIa	para	la	ejecución	de	la	capa	base	de	hormigón	en	masa	de	10	cm	de	espesro	mínimo.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
Oficial	de	1ª

Peón	especializado



DIARIO	DE	ACTIVIDADES

OBRA:

RECEPCION	DE	MATERIALES:

TRAMO	4-5

Tubería	de	ø400	mm,	de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared
Arena	0/6	para	la	cama	del	tubo	de	polipropileno.
Zahorras	artificiales	para	el	relleno	de	la	zanja.

TRABAJOS	REALIZADOS:

FOTOGRAFIA:

INCIDENCIAS:

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	CALLE	SAN	PEDRO	

FASE:

FECHA: 18/4/16

OBSERVACIONES: MAQUINARIA:
La	ejecución	del	pozo	de	registro	se	realiza	mediante	tubo	pasante,	es	
buena	practica	porque	asi	se	evita	que	queden	restos	en	el	interior	del	
pozo.
Mal	acopio	de	los	materiales	en	el	borde	de	la	excavación	con	peligro	
de	caida	a	distinto	nivel.

Excavadora	con	cadena	de	tracción.

	-	Relleno	de	arena	0/6	en	formación	de	cama.
	-	Colocación	de	la	tubería	de	polipropileno	corrugado	para	la	red	general	de	ø400	mm.
	-	Ejecución	de	acometida	de	alcantarillado	con	entronque	a	red.
	-	Ejecución	de	la	solera	de	hormigón	para	pozo	de	registro.

CONTROL	DE	ASISTENCIA:
	-	Oficial	de	1ª
	-	Peón	especializado



	

	
	
	
Trabajo	Fin	de	Grado	David	Juan	Boscà	
TFG-.	CONVENIO	UNIVERSIDAD	POLITECNICA	–	AYUNTAMIENTO	TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA	
	
	
	
	

	 																																	

																																			ASISTENCIA	TÉCNICA	EN	EL	AYUNTAMIENTO	DE	TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA																																																																									18/109	

	

Capítulo	3	
3	SEGUIMIENTO	DEL	CONTROL	DE	LA	CALIDAD	

3.1 Información	previa	

A.-	REPOSICIÓN	DEL	ALCANTARILLADO	

El	presente	proyecto	plantea	la	Sustitución	de	Colectores	de	Saneamiento	en	dos	calles	de	Tavernes	de	
la	Valldigna,		de	hormigón	con	DN	300	mm	por	colectores	de	polietileno	de	alta	densidad	corrugado	de	
diámetros	400	mm	y	 la	sustitución	o	ejecución	de	nuevas	acometidas	domiciliarias	para	conectar	 las	
viviendas	de	la	zona	a	los	nuevos	colectores.	

B.-	NICHOS	PREFABRICADOS	

El	 proyecto	 se	 realiza	 para	 la	 Ampliación	 de	 Nichos	 prefabricados	 en	 el	 cementerio	 municipal,	 se	
construyen	64	nichos	y	35	columbarios.	Los	nichos	y	columbarios	son	prefabricados	y	están	compuestos	
por	módulos	dobles	con	4	alturas	y	7	alturas	en	módulos	simples	para	columbarios.	

	

3.2 Libro	de	Control	de	Calidad	
Se	adjunta	el	modelo	de	la	LG-14,	adaptándolo	a	las	dos	obras	nombradas	anteriormente.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Referència	cadastral:

LG 14 LLIBRE DE GESTIÓ
DE QUALITAT D´OBRA

Edifici: CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO



Edifici:

1

46760

Tipus	
d'edifici:

Nombre	
d'edificis:

Nombre	de	
vivendes:

0

DNI	o	NIF: Titulació:

Localitat: Telèfon: 962824157

DNI	o	NIF: Titulació: Arquitecto

Localitat: Telèfon: 962824157

DNI	o	NIF: Titulació:

Localitat: Telèfon:

DNI	o	NIF: Titulació: Arquitecto	Técnico

Localitat: Telèfon: 962824157

DNI	o	NIF: Titulació:

Localitat: Telèfon:

EMPRESA	PROMOTORA: DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

Segell	i	firma Firma	

Nom	o	raó	social: NIF:

Grup	d'assajos:NIF:

NIF: Grup	d'assajos:

ENTITATS	DE	CONTROL

Nom	o	raó	social:

Nom	o	raó	social:

Camp	d'actuació:

Codi	postal:

Nom	o	raó	social:

Nom	o	raó	social:

Domicili:

Domicili:

Nom	o	raó	social: NIF:

Obra	executada:Nom	o	raó	social: Construcciones	Felfrell	S.L NIF:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA

46760

Plaza	Mayor	1

Andrés	Moscardó	García

Nota:	les	superfícies	són	construïdes

Tavernes

79,266137H

46760Plaza	Mayor	1

Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	ValldignaNom	o	raó	social:

Nom	o	raó	social:

Obra	executada:

Obra	executada:

EMPRESA	PROMOTORA

Domicili:

DIRECTOR/A	D'OBRA

Codi	postal:

Codi	postal:

Domicili:

Nom	o	raó	social:

Plaza	Mayor	1

MortuoriaTipus	d'obra:

Superfície	Individual	de	la	planta

457,25	m2

5 Superfície	total	construïda	en	m²:

3,21	m2

60,46	m2

311,93Nombre	total	de	plantes:	

60,46	m2

7 22,47	m2

Cubierta	inclinada

Juan	Bautista	Tormo	Flores

Tavernes

EMPRESES	CONSTRUCTORES

Nom	o	raó	social:

Codi	postal:

Grup	d'assajos:

NIF:

TavernesCodi	postal: 46760Domicili:

Nom	o	raó	social:

LABORATORIS	D'ASSAJOS

NIF:

DADES	DE	L'EDIFICI

Identificació	de	la	planta

1.2	Identificació	dels	agents	que	intervenen

EMPLAÇAMENT

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

Codi	postal:

229	m2

Superfície	total	de	les	plantes

1.	Dades	generals
1.1	Identificació	i	descripció	de	l'edifici

LG	14	

Adreça	i	població: Cami	La	Dula	S/N	(Tavernesd	de	la	Valldigna) Província: VALENCIA

1

Nombre	de	plantes	iguals

1

Nichos	Prefabricados

Columbarios	prefabricados

Edificación	



Edifici:

1

46760

Tipus	
d'edifici:

Nombre	de	obras: Nombre	de	
vivendes:

0

DNI	o	NIF: Titulació:

Localitat: Telèfon: 962824157

DNI	o	NIF: Titulació: Ingeniero	Industrial

Localitat: Telèfon: 962824157

DNI	o	NIF: Titulació: Ingeniero	Industrial

Localitat: Telèfon: 962824157

EMPRESA	PROMOTORA: DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

Segell	i	firma Firma	

ENTITATS	DE	CONTROL

Nom	o	raó	social: NIF: Camp	d'actuació:

Nom	o	raó	social: NIF: Grup	d'assajos:

Nom	o	raó	social: NIF: Grup	d'assajos:

LABORATORIS	D'ASSAJOS

Nom	o	raó	social: NIF: Grup	d'assajos:

Nom	o	raó	social: NIF: Obra	executada:

Nom	o	raó	social: NIF: Obra	executada:

EMPRESES	CONSTRUCTORES

Nom	o	raó	social: Germans	Tamarit	S.C.V NIF: F-96880166 Obra	executada: Reposición	del	alcantarillado

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA

Nom	o	raó	social: Salvador	Andrés	Sanchis 20005622S

Domicili: Plaza	Mayor	1 Codi	postal: 46760 Tavernes

DIRECTOR/A	D'OBRA

Nom	o	raó	social: Salvador	Andrés	Sanchis 20005622S

Domicili: Plaza	Mayor	1 Codi	postal: 46760 Tavernes

EMPRESA	PROMOTORA

Nom	o	raó	social: Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna 79266137H

Domicili: Plaza	Mayor	1 Codi	postal: 46760 Tavernes

Nombre	total	de	plantes:	 2 Superfície	total	construïda	en	m²: 334,4

Nota:	les	superfícies	són	construïdes

1.2	Identificació	dels	agents	que	intervenen

Calle	San	Pedro 87,5	m2 1 87,5

Paseo	País	Valencia 246,9	m2 1 246,9

DADES	DE	L'EDIFICI

Tipus	d'obra: Reposición Reposición	del	alcantarillado 2

Identificació	de	la	planta Superfície	Individual	de	la	planta Nombre	de	plantes	iguals Superfície	total	de	les	plantes

EMPLAÇAMENT

Adreça	i	població: C/	San	Pedro	y	Paseo	País	valencia	(Tavernes	de	la	Valldigna) Província: VALENCIA Codi	postal:

REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO						 Referència	cadastral:

LG	14	 1.	Dades	generals
1.1	Identificació	i	descripció	de	l'edifici



Referència	cadastral:

MODE	DE	CONTROL

22.	Control	de	recepció	de	productes

2.1	Aïllants	tèrmics	i	acústics

LG	14	

hidrofilo DISTINTI
U

DOCUME
NTAL	

DATA	D'ACCEPTACIÓ

OBSERVACIONS:

2.2	Impermeabilitzants	en	l'envolupant	de	l'edifici

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

MODE	DE	CONTROL

DATA	D'ACCEPTACIÓ
ASSAJOSUBICACIÓ	EN	

L'OBRA
FABRICANT	O	NOM	

COMERCIAL
masa	
kg/m2

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

espesoconductiv
idad

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADOEdifici:

ELEMENT

resistenc
iaflujo	
aire

resistenci
a	termica

rigidez	
dinamica

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:	 EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma Segell i firma 

DOCUME
NTAL	

DISTINTI
U

ASSAJOS

DADES	DE	CONTROL

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

DADES	DE	CONTROL

estanqu
eidad



ASSAJOS

DATA	D'ACCEPTACIÓ

2.	Control	de	recepció	de	productes

ELEMENT

PAVIMENTO	EXTERIOR

DADES	DE	CONTROL

UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

ACERA

3LG	14	

DISTINTI
U

ASSAJOS

DADES	DE	CONTROL

REFERÈNCIA	/	TIPUS	/	
IDENTIFICACIÓ

REFERÈNCIA	/	TIPUS	
/	IDENTIFICACIÓ

Edifici:

2.3	Revestiments	per	a	fatxades

espesor	
(mm)

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	 MODE	DE	CONTROL

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL

UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

Resistenci
a	al	

anclaje

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

FABRICANT	O	
NOM	

COMERCIAL

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:	 EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma	 Segell	i	firma	

OBSERVACIONS:

BALDOSA	TERRAZO

OBSERVACIONS:

2.4	Productes	per	a	paviments	interiors	i	exteriors
CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	 MODE	DE	CONTROL

DATA	D'ACCEPTACIÓ

DOCUM
ENTAL	

DOCUM
ENTAL	

DISTINTI
U



Referència	cadastral:

MODE	DE	CONTROL

42.	Control	de	recepció	de	productes

2.5	Fusteries	exteriors

LG	14	

permeabili
dad

DISTINTI
U

DOCUME
NTAL	

DATA	D'ACCEPTACIÓ

OBSERVACIONS:

2.6	Morters	d'obra	i	adhesius	ceràmics

M5

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

MODE	DE	CONTROL

DATA	D'ACCEPTACIÓ
ASSAJOSUBICACIÓ	EN	

L'OBRA

FABRICA	DE	
LADRILLO

ARQUETAM7	

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL	

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADOEdifici:

ELEMENT

Trnsmitanc
ia	Termica

presion	al	
viento

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:	 EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma	 Segell	i	firma	

DOCUME
NTAL	

DISTINTI
U

ASSAJOS

DADES	DE	CONTROL

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

DADES	DE	CONTROL

FABRICA	DE	
BLOQUE

CERRAMIENTO



UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL	

ELEMENT

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

OBSERVACIONS:

DATA	D'ACCEPTACIÓ

DADES	DE	CONTROL

ASSAJOS

MODE	DE	CONTROL

2.8	Producte

DOCUME
NTAL	

DISTINTI
U

REFERÈN
CIA	/	
TIPUS	/	
IDENTIFIC
ACIÓ

Segell	i	firma	Firma	

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:	

MODE	DE	CONTROL

ASSAJOS

5

DATA	D'ACCEPTACIÓ

CARACTERÍSTIQUES	EXIGIDES	

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

2.	Control	de	recepció	de	productes

Referència	cadastral:

DOCUME
NTAL	

DISTINTI
U

UBICACIÓ	EN	
L'OBRA

FABRICANT	O	NOM	
COMERCIAL

ELEMENT

Edifici:

LG	14

2.7	Producte
DADES	DE	CONTROL



Referència	cadastral:

6

ENTITAT	DE	
CERTIFI-	
CACIÓ

DATA	DE	
VALIDESA

AENOR 16

K2

HA-25 1 90

HA-25 2 80

3,3

ESTADISTICO

100%

NÚM.	DE	
PRESA

1,1 13/04/16

14/04/16

AMB	DISTINTIU

Número	del	
certificat

30,1

TIPUS	DE	CIMENT

CEM	II	/a-l

NOM	DEL	
SUBMINIS-
TRADOR	DEL	
FORMIGÓ

TIPUS	DE	FORMIGÓ	EN	
OBRA

Edifici:

LG	14

HA,25/B/12/IIIA

TIPUS	DE	
FORMIG
Ó	EN	
OBRA

LOT	(NÚM.	
O	REF.)

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

2.	Control	de	recepció	de	productes

2.9.1	Control	estadístic	de	la	resistència
MIDA	DEL	LOT:	segons	l'article	86.5.4.1	de	la	Instrucció	EHE-08

SENSE	DISTINTIU CERTIFICAT	DE	
SUBMINIS-
TRAMENT
(DATA)

CERTIFICAT	DE	
DOSIFICACIÓ

(DATA)

DATA	
D'ACCEPTACIÓ OBSERVACIONS

2.9	Control	documental	i	experimental	del	formigó	segons	EHE-08

xi
N/mm2

3

IDENTIFICACIÓ	DE	
L'ELEMENT	

ESTRUCTURAL

TIPIFICACIÓ
MODALITAT	DE	

CONTROL

HA,25/B/20/IIIA

HA,25/B/20/IIA

2 ESTADISTICO

15,09,15245845

RESISTÈNC
IA	F28
(N/mm2)

K3

Sense	distintiu
f	(x)
o

f	(X1)
N/mm2

CONTROL	ESTADÍSTIC	DE	LA	RESISTÈNCIA	

Amb	distintiuCONSI
STÈNC
IA	
(cm)

1

DATA	DEL	
MOSTREIG

Firma Segell	i	firma Segell	i	firma	

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA: LABORATORI: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

OBSERVACIONS:

ZAPATAS

30,3MUROS 2,1



7

N	>	20

X(0.05	N)	=
fc,real

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

OBSERVACIONS:

Firma

LABORATORI: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Segell	i	firma

Edifici: CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

PASTADES CONTROLADES

2.	Control	de	recepció	de	productes

2.9.2 Control al 100% de la resistència

TIPUS	DE	
FORMIGÓ	EN	

OBRA

PRESA	(NÚM.	O	
REF.)

IDENTIFICACIÓ	DE	L'ELEMENT	
ESTRUCTURAL

LG	14

RESISTÈNCIA.	
f28

Xi	en	N/mm2
N	≤	20

X(1)	=
fc,real

DATA	DEL	
MOSTREIG

CONSISTÈNCI
A	(cm)

DATA	
D'ACCEPTACIÓ

REFERÈNCIA	
OBSERVACIO

NS

Segell	i	firma	



8

1a 2a 3a

SI	INTERVÉ,	LABORATORI: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

NÚM.	FULL	SUM.

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

NÚM.	FULL	SUM.

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Segell	i	firma Segell	i	firmaFirma

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

Consis.	cm

OBSERVACIONS:

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

NÚM.	FULL	SUM.

Consis.	cm

Edifici:

LG	14

NÚM.	FULL	SUM.

ASSAIG	DE	CONSISTÈNCIA
PASTADES	CONTROLADES

EN	CADA	JORNADA	DE	SUBMINISTRAMENT

4a

REFERÈNCIA
DE	LES	

OBSERVACIO
NS

DATA	
D'ACCEPTACIÓ

IDENTIFICACIÓ	DE	
L'ELEMENT	
ESTRUCTURAL

DATA	DEL	
SUBMINIS-
TRAMENT

2.	Control	de	recepció	de	productes

2.9.3	Control	indirecte	de	la	resistència

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

TIPUS	DE	
FORMIGÓ	EN	

OBRA



9

REFERÈNCIA	
DEL	LOT	

Trencament	de	provetes	
testimoni

Acceptació

Demolició

Acceptació

Demolició

Acceptació

Demolició

Acceptació

Demolició

REFERÈNCIA	
DEL	LOT

Assaig:

SI	SE'N	FAN,	COMPROVACIONS	EXPERIMENTALS	
ESPECÍFIQUES

Nombre	de	
testimonis:
Ø	testimoni: Ultrasons

Assaig:

ELEMENT	
ESTRUCTURAL

Es	fa

DECISIÓ	ADOPTADA OBSERVACIONS

Reforç

CERTIFICAT	DEL	
SUBMI-

NISTRAMENT
(DATA)

Es	fa

MARCATGE	CE
NÚMERO	DE	
REFERÈNCIA

2. 9.5. Decisions derivades del control de la durabilitat del formigó
IDENTIFICACIÓ	DEL	LOT

IDENTIFICACIÓ UBICACIÓ MESURAMENTSUBMINISTRADOR

Altres	

Acceptació

Mesures	de	protecció	superficials

Mesures	de	protecció	superficials

Altres	

Nombre	de	
testimonis:
Ø	testimoni:

Índex
de	rebot

Nombre	de	
testimonis:
Ø	testimoni:

Ultrasons

Nombre	de	
testimonis:
Ø	testimoni:

Índex
de	rebot

Assajos	no	destructius

Es	fa
Ultrasons

Es	fa

Es	fa

Es	fa Reforç

Reforç

ReforçEs	fa

Ultrasons

Índex
de	rebot

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:Edifici:

IDENTIFICACIÓ	DEL	LOT ASSAJOS	D'INFORMACIÓ ESTUDI	DE	
SEGURETAT

2.	Control	de	recepció	de	productesLG	14

OBSERVACIONSPROVA	DE	
CÀRREGA

DECISIÓ	ADOPTADA

2. 9.4.    Decisions derivades del control de la resistència del formigó

2. 10. Elements prefabricats (EHE-08)

AMB	DISTINTIU

ELEMENT	
ESTRUCTURAL

Firma Segell	i	firma Segell	i	firma

NÚMERO	DE	
CERTIFICAT

LABORATORI: EMPRESA	CONSTRUCTORA:DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

Índex
de	rebot

Acceptació

Es	fa



EMPRESA CONSTRUCTORA:LABORATORI:DIRECTOR/A D'EXECUCIÓ DE L'OBRA:

OBSERVACIONS:

Certificat	número

2.	11.2	Control	mitjançat	distintius

2.	11.	Control	de	conformitat	de	l'acer	corrugat	per	a	armadures	passives	segons	EHE-08
(Òmpliga	este	full	només	en	el	cas	que	les	armadures	s'elaboren	en	l'obra	mateix.)

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

2.	Control	de	recepció	de	productes 10

2.	11.1	Control	documental	del	subministrament
Nom	del	subministrador:

Identificació

Edifici:

LG	14

Firma Segell	i	firma Segell	i	firma

Forma	de	subminis-trament:	
barra/rotllo

Certificat	de	garantia	sí/no

Certificat	d'adherència	(data)

Certificat	de	subminis-trament	
(data)

Característiques	
geomètriques	(2	
provetes/lot)

Assajos
(nombre	

de	
provetes	
assajades)

Referència	de	les	observacions

Data	d'acceptació

Tracció	(1	proveta/	Ø	
diferent)

Doblegat	simple	o	
doblegat-desdoblegat
(2	provetes/lot)

Secció	equivalent
(2	provetes/lot)

2.	11.4	Acceptació

Entitat	de	certificació

Data	de	vigència	del	distintiu

2. 11.3 Control experimental (mida del lot: 40 t)
Lot:	(assignar	a	identificació)

Fabricant	/	marca	comercial

Designació	de	l'acer	(tipus)

Mesurament	en	tones

Ø	mm	/	sèrie	i	tipus



2.	Control	de	recepció	de	productesLG	14

2.	12.1	Control	documental	del	subministrament
Nom	del	subministrador:

Designació	de	l'armadura	normalitzada

Edifici: CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

Identificació

Certificat	de	garantia	sí/no

Fabricant	/	marca	comercial

Mesurament	en	tones

2.		12.	Control	de	conformitat	de	les	armadures	normalitzades	(malles	electrosoldades	i	armadures	bàsiques	
electrosoldades	en	gelosia)	segons	EHE-08

11

2.	12.2	Control	mitjançant	distintius

Certificat	número

Certificat	de	subministrament	(data)

Certificat	d'adherència	(data)

Secció	equivalent
(2	provetes/lot)

Data	de	vigència	del	distintiu

Entitat	de	certificació

Sèrie

Lot

2. 12.3 Control experimental (mida del lot: 40 t)

Doblegat	simple	o	doblegat-
desdoblegat	(2	provetes/lot)

Desenganxament	de	nuc	(2	
provetes/lot)

2.	12.4	Acceptació

Segell	i	firma	 Segell	i	firma	

OBSERVACIONS:

Firma	

EMPRESA CONSTRUCTORA:

Referència	de	les	observacions

Data	d'acceptació

DIRECTOR/A D'EXECUCIÓ DE L'OBRA: LABORATORI:

Tracció	(1	proveta/	Ø	diferent)

Característiques	geomè-triques	(2	
provetes/lot)

Assajos
(nombre	

de	
provetes	
assajades)



Processos	de	
soldadura

*	Assajos	:	tracció	i	
doblegat-desdoblegat	
o	doblegat	simple

Característiques	
geomètriques	de	les	
armadures
(15	u./30	t)

Certificat	de	subministrament	(data)

Certificat	d'adherència	sí/no

Ø	de	rotllo	adreçat,	mm

(*)	Indicar	SI/NO	es	realitzen	els	assajos	corresponents

2.13.4 Acceptació
Identificació	o	lot

	LOTE
(assignar	a	
identificació)

Identificació
de	l'element	
estructural

Mesuramen
t	(t)

2.	13.2	Control	mitjançant	distintius

2.	Control	de	recepció	de	productes 12LG	14

Referència	cadastral:

2. 13.1 Control documental del subministrament

2. 13. Control de conformitat de l'armadura elaborada i de la ferralla armada segons EHE-08

Edifici: CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

Designació	de	l'acer

Nom	de	l'elaborador/subministrador:

Identificació

Ø	de	barra	recta,	mm

Procés	d'armament:

Certificat	número

Entitat	de	certificació

Segell	i	firma Segell	i	firmaFirma

Referencia	de	les	observacions

Data	d'acceptació

OBSERVACIONS:

LABORATORI: EMPRESA CONSTRUCTORA:DIRECTOR/A D'EXECUCIÓ DE L'OBRA:

Identificació	del	tipus	d'acer
i	forma	de	subministrament Comprovació	de	la	conformitat	de:

Designació	de	l'acer Ø	en	mm
de	rotllo	adreçat

Ø	en	mm	de	barra

Processos	
d'adreçament

*	Assajos	:
-	adherència
-	tracció

Data	de	vigència	del	distintiu

2. 13.3 Control experimental (mida del lot: 30 t)



Edifici:

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2
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�
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� �

� �

�

�

�

�

� � � �

� �

� �

� �

CIMENTACIÓ	SUPERFICIAL
Imprés	núm.	14

Control	d'execució	segons	la	Instrucció	EHE-08

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

3.	Control	d'execució 13LG	14

FASES	D'EXECUCIÓ
DIMENSIONAL SÍSMIC GEOTÈCNIC

3.1 Factors de risc de l'edifici

JUSTIFICACIÓ OBLIGATÒRIA DE RECEPCIÓ D'UNITATS D'OBRA

TEULADES
Imprés	núm.	23

COBERTES	PLANES
Imprés	núm.	24

Llindes	i	reforços

Disposició	i	fixació

Protecció	i	acabat

Col·locació	de	les	peces	de	la	
cobertura
Execució	impermeabilització

Elements	singulars	de	coberta

UNITATS	D'OBRA
CLIMÀTIC VENTAMBIENTAL

Execució	del	barandat

Aplacats	de	pedra	(ext.)

Pintures	(exteriors)

Protecció	de	la	fàbrica

CIMENTACIÓ	PROFUNDA
Imprés	núm.	15
MURS	DE	SOTERRANI
Imprés	núm.	16

ESTRUCTURA	DE	FÀBRICA
Imprés	núm.	16

Execució	de	la	fàbrica

ENVANS
Imprés	núm.	25

Control	d'execució	segons	la	Instrucció	EHE-08

Enrajolats	(exteriors)

Col·lectors	soterrats

REVESTIMENTS
DE	PARAMENTS	I	SOSTRES
Imprés	núm.	27

Impermeabilització extradós

Replantejament

MURS	I	PILARS	IN	SITU
Imprés	núm.	17

VIGUES	I	FORJATS
Imprés	núm.	18

Control	d'execució	segons	la	Instrucció	EHE-08

Control	d'execució	segons	la	Instrucció	EHE-08

TANCAMENT	EXTERIOR
Imprés	núm.	19

Execució	del	tancament

FUSTERIA	EXTERIOR
Imprés	núm.	20

Fixació	,	segellament	i	
precaucions

PERSIANES	I	TANCAMENTS
Imprés	núm.	21
DEFENSES		EXTERIORS
Imprés	núm.	22

REVESTIMENTS	DE	SÒLS
Impresos	núm.	29	I	30

Firma

Rajoles	de	terratzo	o	formigó

Rajoles	ceràmiques	(exteriors)

Marque	el	nivell	que	corresponga	a	cada	factor	de	risc.

�	Prova	obligatòria.

Pou	de	registre	i	arquetes

√	Prova	voluntària.	Marque-la	si	la	fa.

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

INSTAL·LACIÓ
DE	SANEJAMENT
Imprés	núm.	32

INSTAL·LACIÓ
DE	VENTILACIÓ	
Imprés	núm.	34

Disposició

Aspirador	híbrid	/	mecànic



Edifici:

LOCALITZACIÓ
PROCESSOS	

DE	MUNTATGE
DE	LES	ARMADURES

A

R

A

R
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
A

R

A

R

A

R

A

R

OBSERVACIONS:

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

Segell	i	firma

38,07	m2

LG	14

3.2.1 Cimentació superficial

NIVELL	DE	CONTROL

250m2

ZAPATA	CORRIDA

MURO

DESCRIPCIÓ	DE	L'ELEMENT	ESTRUCTURAL

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

U.I.1

U.I.2

ZAPATA	CORRIDA

REPLANTEJAMENT	
D'EIXOS,	COTES	I	
GEOMETRIA

EXCAVACIÓ	I	
OPERACIONS	PRÈVIES

COMPROVACIÓ	
FINAL	DE	L'ELEMENT	

CONSTRUÏT

MIDA	DEL	LOT	SEGONS	LA	TAULA	92.4	D'EHE-08

PROCESSOS	DE
FORMIGONAT

3.	Control	d'execució

3.2 Unitats d'obra

COMPROVACIONS

MIDA	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ	SEGONS	92.5	D'EHE-08

IDENTIFICACIÓ	DELS	LOTS	D'EXECUCIÓ

DESIGNACIÓ

14

MESURAMENT



Edifici:

LOCALITZACIÓ
REPLANTEJA-MENT	
D'EIXOS,	COTES	I	
GEOMETRIA

PROCESSOS	DE
FORMIGONAT

PARTS	DE	
CLAVAMENT

A

R

A

R
A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
A

R

A

R
A

R
A

R
A

R

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

IDENTIFICACIÓ	DELS	LOTS	D'EXECUCIÓ

DESIGNACIÓ

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

COMPROVACIÓ	FINAL	
DE	L'ELEMENT	
CONSTRUÏT

ESCAPÇAT	DE	
PILOTS.	ENCEPATS

COMPROVACIONS

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

3.	Control	d'execució 15

MIDA	DEL	LOT	SEGONS	LA	TAULA	92.4	D'EHE-08
MIDA	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ	SEGONS	92.5	D'EHE-08

DESCRIPCIÓ	DE	L'ELEMENT	ESTRUCTURAL MESURAMENT

NIVELL	DE	CONTROL:

LG	14

PROCESSOS	
DE	MUNTATGE

DE	LES	ARMADURES

3.2.2	Cimentació	profunda

OBSERVACIONS.	Indique	les	accions	derivades	del	control.

Firma Segell	i	firma



16

A

R

A

R

A

R

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

IMPERMEABILITZA-CIÓ	
DE	L'EXTRADÓS	DEL	MUR

DRENATGE	DEL	
MUR

MUR	DE	
SOTERRANI

IDENTIFICACIÓ DE LA UNITAT D'INSPECCIÓ

Rajoles:	400m²/2C
Blocs:	250	m²	/	2	C

U.I.1 CERRAMIENTO

R

R

R

A

Estructura de fàbrica

UNITAT
D'INSPECCIÓ

R

VEJA	L'ESTRUCTURA	
DE	FÀBRICA	O	
ESTRUCTURA	DE	

FORMIGÓ

A

R

A

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

Firma Segell	i	firma

A

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

A

Edifici: CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

EXECUCIÓ
DE LLINDES

I REFORÇOS

PROTECCIÓ DE 
LA FÀBRICA

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

EXECUCIÓ
DE FÀBRICA

I MORTERREPLANTEJAMENT
TOLERÀNCIES 

EXECUCIÓ

LG	14 3.	Control	d'execució

3.2.3 Murs de soterrani DESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA MESURAMENT

DESCRIPCIÓ DE LA PART D'OBRA MESURAMENT

Dates	d'acceptació	(A)	o	rebuig	(R)

OBSERVACIONS:

MURO DE BLOQUE DE HORMIGON 73,44 m2

IMPERMEA-
BILITZACIÓ	DE	
LA	SOLERA

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	250	m²	/	2	C	

COL·LOCACIÓ
DE	LA	BARRERA	
ANTIHUMITAT



Edifici:

LG	14

NÚMERO
DEL	LOT LOCALITZACIÓ

REPLANTEJA-
MENT	D'EIXOS,	

COTES	I	
GEOMETRIA

CINTRES,	A-
PUNTALAMENT	
D'ENCOFRATS	I	

MOTLLES

PROCESSOS	DE	
FORMIGONAT

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
A

R

Firma Segell	i	firma

OBSERVACIONS.	Indique	les	accions	derivades	del	control.

EMPRESA	CONSTRUCTORA:	DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

CIMENTACIÓN

MIDA	DEL	LOT	SEGONS	LA	TAULA	92.4	D'EHE-08
MIDA	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ	SEGONS	92.5	D'EHE-08	

PROCESSOS	
POSTERIORS	

FORMIGONAT	I	
DESCINTRAT

11,18	m2

PROCESSOS	DE	
MUNTATGE	DE	
LES	ARMADURES	

MURO	DE	HORMIGON	ARMADO	DE	30	CM	DE	ESPESOR,	CON	ALTURA	DE	0,45	
CM	PARA	EL	APOYO	DE	LOS	MODULOS	PREFABRICADOS

1

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

COMPROVACIONS

3.	Control	d'execució 17

MESURAMENTDESCRIPCIÓ	DE	L'ELEMENT	ESTRUCTURAL3.2.4 Murs i pilars in situ
NIVELL	DE	CONTROL:

COMPROVACIÓ	
FINAL	DE	L'ELEMENT	

CONSTRUÏT

IDENTIFICACIÓ	DE	LOTS	D'EXECUCIÓ



Edifici:

LG	14

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ
REPLANTEJA-MENT	
D'EIXOS,	COTES	I	
GEOMETRIA

CINTRES,	A-
PUNTALAMENT	
D'ENCOFRATS	I	

MOTLLES

PROCESSOS	DE	
MUNTATGE	DE	LES	

ARMADURES	

PROCESSOS	DE	
FORMIGONAT

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
A

R

A

R
A
R

A

R

A

R

A

R

A

R

MIDA	DEL	LOT	SEGONS	LA	TAULA	92.4	D'EHE-08
MIDA	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ	SEGONS	92.5	D'EHE-08	

COMPROVACIONSIDENTIFICACIÓ	DELS	LOTS	D'EXECUCIÓ
COMPROVACIÓ	FINAL	

DE	L'ELEMENT	
CONSTRUÏT

PROCESSOS	POSTERIORS	
FORMIGONAT	I	DESCINTRAT

OBSERVACIONS.	Indique	les	accions	derivades	del	control.

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma Segell	i	firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓ	DE	L'ELEMENT	ESTRUCTURAL

3.	Control	d'execució

3.2.5 Bigues i forjats
NIVELL	DE	CONTROL:

MESURAMENT

Referència	cadastral:

18



Edifici: Referència	cadastral:

A

R

A

R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

Firma

DIRECTOR/A D'EXECUCIÓ D'OBRA:

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

Segell i firma

EMPRESA CONSTRUCTORA:

DESIGNACIÓ

U.I.3 FACHADA	EST	1

U.I.4 FACHADA	EST	2

U.I.5 FACHADA	NOR	1

EXECUCIÓ	DEL	
TANCAMENT																											

2c

3.	Control	d'execució

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

M2

MIDA	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓTIPUS	DE	TANCAMENT MESURAMENT

19

BLOQUE	DE	HORMIGÓN

COL·LOCACIÓ	DE	
L'AÏLLAMENT																							

1c

COMPROVACIÓ	FINAL																	
1c

REPLANTEJAMENT	1c

NOMBRE	D'UNTATS	
D'INSPECCIÓ

LG	14

LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

FACHADA	NOR	2U.I.6

74,4	M2

3.2.6
Tancament exterior



Edifici: Referència	cadastral:

20

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

PROVA	DE
FUNCIONAMENT

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

DESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA MESURAMENT3.2.7	Fusteria	exterior

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	50	unitats	/	2	C	

SEGELLAMENT	I	
PRECAUCIONS

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14	 3.	Control	d'execució

PREPARACIÓ
DEL	BUIT

FIXACIÓ

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

Firma Segell	i	firma

OBSERVACIONS:

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Fases d'execució amb control obligatori

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:



Edifici: Referència	cadastral:

21

A

R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

LG	14 3.	Control	d'execució

MESURAMENTDESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA

PROVA DE
FUNCIONAMENT

Firma Segell	i	firma

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ
DISPOSICIÓ
I	FIXACIÓ

COMPROVACIÓ
FINAL

OBSERVACIONS:
Fases d'execució amb control obligatori

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	50	unitats	/	2	C	

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

3.2.8	Persianes	i	tancaments
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EMPRESA CONSTRUCTORA:

LG	14 3.	Control	d'execució

MESURAMENTDESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA

COMPROVACIÓ FINAL

Firma Segell i firma

IDENTIFICACIÓ DE LA UNITAT D'INSPECCIÓ DISPOSICIÓ
I FIXACIÓ 
(ALTURA)

PROTECCIÓ
I ACABAT

OBSERVACIONS:
Fases d'execució amb control obligatori

DIRECTOR/A D'EXECUCIÓ D'OBRA:

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	30	unitats	/	2	C	

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

3.2.9 Defenses exteriors



Edifici: Referència	cadastral:
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COL·LOCACIÓ
DE LES PECES

DE LA
COBERTURA

COMPROVACIÓ	FINAL

A NO NO SI
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A

R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma Segell	i	firma

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14	 3.	Control	d'execució

LOCALITZACIÓ

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

DESIGNACIÓ

MESURAMENT

59,15	m2

SI

FORMACIÓ	
D'AIGUA-VESSOS AÏLLAMENT	TÈRMIC

AIGUAFONS
I	CANALS

PUNTS	SINGULARS

Tejado	inclinado	con	formacion	de	pendientes	mediante	tabiquillos	
aligerados,	tablero	de	bardos	ceramicos	y	capa	de	compresion	de	3	cm	de	
espesor.

3.2.11 CUBIERTA

BASE	DE	LA	
COBERTURA.
IMPERMEA-
BILITZACIÓ

NO

DESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA3.2.10	Teulades

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	400	m²	/	2	C	
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EMPRESA	CONSTRUCTORA:

LG	14	 3.	Control	d'execució

ELEMENTS	
SINGULARS	DE	

COBERTA

MESURAMENTDESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA

ACABAMENT	DE	LA
COBERTA

Firma Segell	i	firma

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ
SUPORT	

D'IMPERMEA-
BILITZACIÓ
I	LA	SEUA	

PREPARACIÓ

EXECUCIÓ	
DE	LA	IMPER-
MEABILIZACIÓ

OBSERVACIONS:
Fases d'execució amb control obligatori

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	400	m²	/4	C

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

3.2.11	Cobertes	planes

AÏLLAMENT	TÈRMIC
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Firma Segell	i	firma

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

Referència	cadastral:CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

MESURAMENT3.2.12	Envans

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:	

TIPUS	DE	BARANDAT

Interior	vivenda

Per	planta	/	2C

DESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA

LG	14	 3.	Control	d'execució

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

Entre	vivendes	o	entre	vivendes,	zones	

comunes	i	zones	d'activitat	o	d'instal·lacions

Interior	vivenda A	determinar	per	la	direcció	facultativa

NOMBRE	D'UNITATS	
INSPECCIONADES

Cada	4	vivendes	/	2C

EXECUCIÓ	DEL
BARANDAT

COMPROVACIÓ FINALREPLANTE-JAMENT
IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ
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MESURAMENT

A

R
A

R
A
R
A

R
A

R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

DESIGNACIÓ

PROVA	DE
FUNCIONAMENT

LOCALITZACIÓ

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	50	unitats	/2	C	

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14 3.	Control	d'execució

3.2.13	Fusteria	interior DESCRIPCIÓ	DE	LA	PART	D'OBRA

COMPROVACIÓ	
D'ACABATS

MECANISMES	DE
TANCAMENT

FIXACIÓ	I
COL·LOCACIÓ

Firma Segell i firma

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:



Edifici:
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NOMBRE	D'UNITATS	
INSPECCIONADES

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

Firma Segell	i	firma

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

300	m2	/2C(2)

6,	ALTRES

4,	PINTURES

5,	ENTAULELLATS

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

A	determinar	per	la	direcció	
facultativa

COMPROVACIÓ	DEL	
SUPORT EXECUCIÓ COMPROVACIÓ	FINAL

Revestiments
en	exteriors
i	zones	comunes

200	m2	/2C(2)

Referència	cadastral:

3.	Control	d'execucióLG	14

1,	ARREBOSSATS

2,	APLACATS	DE	PEDRA

3,	SOSTRES	DE	PLAQUES 100	m2	/2C(2)

3.2.14	REVESTIMENTS	DE	PARAMENTS	I	SOSTRES

TIPUS	DE	REVESTIMENTS

300	m2	/2C	(2)

200	m2	/2C(2)

UNITAT	D'INSPECCIÓ MESURAMENT



Edifici:
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PUNTS	D'OBSERVACIÓ A R A R A R A R

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

Referència	cadastral:

ARREBOSSATS	
PINTURES

Revestiments	interiors
UNITAT	D'INSPECCIÓ:
4	vivendes	o	600	m²	en	altres	edificis

IDENTIFICACIÓ
DE	LA	UNITAT

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

3.	Control	d'execucióLG	14

SOSTRES
DE	PLAQUES

APLACATS
ENRAJOLATS ALTRES

Segell	i	firma

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:	

Firma
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NOMBRE	D'UNITATS	
D'INSPECCIÓ

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A
R

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

Firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

Segell	i	firma

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

COMPROVACIÓ	FINAL

3.	Control	d'execució

TIPUS	DE	PAVIMENT

3.2.15	REVESTIMENTS	DE	SÒLS

ALTRES A	determinar	per	la	
direcció	facultativa

Paviments	de	zones	
comunes

UNITAT	D'INSPECCIÓ

EXECUCIÓ

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

LG	14	

MESURAMENT

PARQUET 200	m²	/	2	C

PAVIMENT	FLEXIBLE 200	m²	/	2	C

PAVIMENT	CONTINU	(formigó) 400	m²	/	2C

200	m²	/	2	C

200	m²	/	2	C

RAJOLA	DE	CIMENT 200	m²	/	2	C

RAJOLA	CERÀMICA

RAJOLA	DE	PEDRA

COMPROVACIÓ	DEL	
SUPORTDESIGNACIÓ

IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

LOCALITZACIÓ



Edifici:
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PUNTS	D'OBSERVACIÓ A R A R A R A R A R

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

COMPROVACIÓ	DEL	SUPORT

EXECUCIÓ

COMPROVACIÓ	FINAL

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

3.	Control	d'execució

RAJOLA	DE	CIMENT RAJOLA	CERÀMICA RAJOLA	DE	PEDRA

Paviments
de	vivendes	o	d'altres	recintes
UNITAT	D'INSPECCIÓ:	4	vivendes	o	600	m²	en	altres	
edificis

Referència	cadastral:

PARQUET	
ENTARIMAT	O	SÒL

FLOTANT
ALTRES	TIPUS

Segell	i	firma

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

EMPRESA	CONSTRUCTORA:DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

Firma

LG	14

IDENTIFICACIÓ
DE	LA	UNITAT
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CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

3.	Control	d'execució

DEPÒSIT	D'ACUMULACIÓTUB	D'ALIMENTACIÓ

3.3	Instal·lacions

3.3.1	Instal·lació	de	fontaneria

GRUP	DE	PRESSIÓ
BATERIA	DE	

COMPTADORSIDENTIFICACIÓ CONNEXIÓ	DE	SERVICI

Instal·lació	general	del	edifici

MUNTATGE	I	DERIVACIÓ	
PARTICULAR

DESIGNACIÓ

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	element

OBSERVACIONS:

Firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

Segell	i	firma

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	4	vivendes	o	600	m2	en	
altres	recintes
IDENTIFICACIÓ	DE	LA	UNITAT	D'INSPECCIÓ

LOCALITZACIÓ

	Instal·lacions	particulars

OBSERVACIONS:

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

AIXETES	I	APARELLS	SANITARIS ELEMENT	PRODUCTOR	D'ACS
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LOCALITZACIÓ

A

R
A
R
A
R
A
R

LOCALITZACIÓ

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

IDENTIFICACIÓ

Fases d'execució amb control obligatori

DESIGNACIÓ
DESAIGÜE	D'APARELLS ALBELLONS BAIXANTS

OBSERVACIONS:

Xarxa	de	desaigüe DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	baixant.

POUS	DE	REGISTRE	I	
ARQUETES COL·LECTORS	SOTERRATS COL·LECTORS	SUSPESOS

DESIGNACIÓ

3.3.2	Instal·lació	de	sanejament
Xarxa	horitzontal

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14 3.	Control	d'execució

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	colector

IDENTIFICACIÓ

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ
Sustitución	de	colectores	de	saneamiento	de	hormigón	con	DN	300	mm	por	colectores	de	
polietileno	de	alta	densidad	corrugado	de	diámetros	400	mm.

Firma Segell	i	firma

OBSERVACIONS:

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

U.I	1 CALLE	SAN	PEDRO

U.I	2 PASEO	PAIS	VALENCIA
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LOCALITZACIÓ

A
R
A
R
A
R

LOCALITZACIÓ

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

COMPROVACIÓ	DE	
FUNCIONAMENT

DESIGNACIÓ

IDENTIFICACIÓ CAMBRA	DE	
COMPTADORS

CANALITZACIÓ	DE	
DERIVACIONS	
INDIVIDUALS

CANALITZACIÓ	DE	
SERVICIS	
GENERALS

COMPROVACIÓ	DE	
FUNCIONAMENT

CAIXES	DE	
DERIVACIÓ MECANISMES

DESIGNACIÓ

IDENTIFICACIÓ QUADRE	GENERAL	
DE	DISTRIBUCIÓ

INSTAL·LACIÓ	
VIVENDA	O	
RECINTE

EMPRESA	CONSTRUCTORA:DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

OBSERVACIONS:

Instal·lació	interior	de	les	vivendes	o	
recintes
UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	4	vivendes	o	recintes	de	fins	a	
600m2

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

3.3.3	Instal·lació	d'electricitat	i	connexió	a	terra
DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓInstal·lació	general	del	edifici

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	element

LÍNIA
DE	CONNEXIÓ	A	

TERRA

CAIXA	GENERAL	DE	
PROTECCIÓ	I	LÍNIA	
DE	REPARTIMENT

OBSERVACIONS:

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

LG	14 3.	Control	d'execució

Firma Segell	i	firma



Edifici: Referència	cadastral:
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DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R

AÏLLAMENT
ASPIRADOR	HÍBRID	/	

MECÀNIC

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	4	vivendes	o	recintes	de	fins	a	
600m2

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

3.	Control	d'execució

APLOMATDISPOSICIÓ

3.3.4	Instal·lació	de	ventilació

IDENTIFICACIÓ

Conduccions verticals

UNITAT	DE	INSPECCIÓ:	cada	conducte

SUSTENTACIÓ

Segell	i	firma

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Fases d'execució amb control obligatori
OBSERVACIONS:

Firma	

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:

OBSERVACIONS:

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

CONDUCTES	
DERIVACIONS

COMPROVACIÓ	DE	
FUNCIONAMENT

IDENTIFICACIÓ

Connexions	individuals

REIXETES
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DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ
A
R
A
R
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R

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ

A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
R
A
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IDENTIFICACIÓ
UNITAT	D'INSPECCIÓ:	cada	muntant

Instal·lació general

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

3.	Control	d'execució

3.3.5	Instal·lació	de	gas
DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

CONNEXIÓ	DE	SERVICI MUNTANTS PASSATUBS CLAUS	DE	PAS COMPROVACIÓ	DE	
FUNCIONAMENT

CONDUCTES

DESCRIPCIÓ	DE	LA	INSTAL·LACIÓ

OBSERVACIONS:

IDENTIFICACIÓ

Derivacions individuals

UNITAT	D'INSPECCIÓ:	4	vivendes	o	recintes	de	fins	a	
600m2

MANEGUETS	
PASSAMURS CLAUS	DE	PAS

CONDUCTE	
D'EVACUACIÓ	DEL	

CALFADOR
REIXETES

Firma

OBSERVACIONS:

EMPRESA	CONSTRUCTORA:	

Segell	i	firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	D'OBRA:
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1 2 3

� � � 100%	UI

� 100%	UI

100%	UI

25%	UI

100%	UI

50%	UI

100%	UI

50%	UI

Prova	de	fum 50%	UI

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

Ramificacions	des	del	col·lector	horitzontal	
<	100m

OBSERVACIONS:

LABORATORI:

Marque	el	nivell	que	corresponga	al	factor	de	ris	dimensional.

�	Prova	obligatòria

Prova	final	de	tancaments	hidràulics	
(xarxa	de	residuals)

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Instal·lació	general

Prova	final	de	residuals

Prova	hidràulica

Prova	parcial	de	resistència	mecànica	i	estanquitat

Prova	final	de	funcionament	d'instal·lacions	generals	i	particulars	en	
condicions	de	simultaneïtat

Cada	tipologia	d'instal·lació	particular	amb	
la	instal·lació	general	de	la	qual	depén

Igual	que	la	prova	d'estanquitat	de	la	
coberta

Cada	ramificació	des	de	connexió	a	la	xarxa	
general

Prova	final	de	pluvials

JUSTIFICACIÓ	OBLIGATÒRIA	DE	LES	PROVES	DE	SERVICI

4.1	Proves	de	servici	determinades	per	l'aplicació	del	factor	de	risc	dimensional	de	l'edifici,	segons	esta	taula

Cada	ramificació	des	de	connexió	a	la	xarxa	
general

Prova	parcial	soterrada

� �
Xarxes	d'evacuació	
d'aigua	(PSS)

Estanquitat	de	
cobertes	planes	
d'edificis	(PSC)

Estanquitat	de	
fatxades	d'edificis	
(PSF)

Xarxa	interior	de	
subministrament	
d'aigua	(PSA)

� �

Tipus de vivenda fins a un màxim de 4 
vivendes iguals o recintes de fins a 600 
m2

Firma Segell	i	firma Segell	i	firma

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

Prova	/	Modalitat	de	prova

Factor	de	risc	
dimensional Mida	de	referència

de	la	unitat	d’inspecció	(UI)
Mostreig

Inundació	de	la	coberta	o,	si	és	el	cas,	reg	o	combinació	d'ambdós	
modalitats 400	m2	o	fracció

LG	14

Arruixada	de	fatxades Cada	tipologia	de	fatxada

4.	Proves	de	servici



Edifici:

LG	14 37

Tipus	de	prova Codi	de	l'acta Data	d'acceptació

Tipus	de	prova Codi	de	l'acta Data	de	l'acceptacióData	de	la	prova

Segell	i	firma

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

OBSERVACIONS:

LABORATORI:

m²	de	coberta	assajada

Segell	i	firma

Fatxades	i/o	finestra
(tipus	i	localització)

OBSERVACIONS:

4.3	PROVES	DE	SERVICI	DE	L'ESTANQUITAT	DE	FATXADES	(PSF)	segons	el	DRC	06/09
Unitat	d'inspecció:	segons	el	DRC	06/09

Grau	d'impermeabilitat	CTE	
HS1

Unitat	d'inspecció:	segons	el	DRC	05/09

Coberta	(tipus	i	localització) Data	de	la	prova

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

4.	Proves	de	servici

4.2	PROVES	DE	SERVICI	DE	LES	COBERTES	(PSC)	segons	el	DRC	05/09
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LABORATORI:DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:

Firma Segell	i	firma

EMPRESA	CONSTRUCTORA:

Segell	i	firma

OBSERVACIONS:

DATA	DE	LA	PROVA CODI	DE	L'ACTA DATA	D'ACCEPTACIÓ

4.	Proves	de	servici

UNITATS	D'INSPECCIÓ	(U.I.)
NOMBRE	D'U.I.	
COMPROVADES

4.4	PROVES	DE	SERVICI	DE	LA	XARXA	INTERIOR	DE	SUBMINISTRAMENT	D'AIGUA	(PSA)	segons	el	DRC	07/09

NOMBRE	D'U.I.	TOTAL

Referència	cadastral:Edifici:

LG	14

Cada	tipologia	d'instal·lació	particular	amb	la	instal·lació	general	de	la	
qual	depén
(mostreig	100%)

Final	de	funcionament	
d'instal·lacions	generals	i	
particulars	en	condicions	de	
simultaneïtat

Instal·lació	general	
(mostreig	100%)

Tipus	de	prova

Parcial	de	resistència	mecànica	i	
estanquitat

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO

Instal·lació	particular:	per	cada	tipus	de	vivenda	fins	a	un	màxim	de	4	
vivendes	iguals
(mostreig	25%)

CRITERI TIPUS

Localització	i	tipus	d'instal·lació

IDENTIFICACIÓ	D'UNITATS	D'INSPECCIÓ	COMPROVADES

DesignacióTipus	de	
prova



Edifici:
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CRITERI

Cada	ramificació	des	de	connexió	a	la	xarxa	general
(mostreig	50%)

Igual	que	prova	d'estanquitat	de	coberta
(mostreig	100%)

Cada	ramificació	des	de	la	connexió	a	la	xarxa	general
(mostreig	50%)

UNITATS	D'INSPECCIÓ	(U.I.)

NOMBRE	D'U.I.	COMPROVADESNOMBRE	D'U.I.	TOTAL

Ramificacions	des	del	col·lector	horitzontal	<100	m
(mostreig	50%)

DATA	DE	LA	PROVA CODI	DE	L'ACTA DATA
D'ACCEPTACIÓ

2

2

DESIGNACIÓ LOCALITZACIÓ	I	TIPUS	DE	XARXA

Firma

DIRECTOR/A	D'EXECUCIÓ	DE	L'OBRA:	

Segell	i	firma Segell	i	firma

OBSERVACIONS:

LABORATORI: EMPRESA	CONSTRUCTORA:

4.5	PROVES	DE	SERVICI	DE	XARXES	D'EVACUACIÓ	D'AIGÜES	(PSS)	segons	el	DRC	08/09

CONTRUCCION	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS/REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO Referència	cadastral:

4.	Proves	de	servici

74

4

Tipus	de	prova

Parcial	soterrada

Final	de	pluvials

Final	de	residuals

Final	de	tancaments	
hidràulics

LG	14

Tipus	de	prova

IDENTIFICACIÓ	DE	LES	UNITATS	D'INSPECCIÓ	COMPROVADES
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3.3 Programa	de	puntos	de	inspección	

Las	 tablas	donde	 se	 indican	 los	puntos	de	 inspección	de	 las	dos	obras	de	 seguimiento	por	parte	del	
alumno.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Pto Crítico Respons Fecha R Fecha A
1.1 Identificación de la zona P.C. J.O.+D.F. Proyecto/Catastro/Licencia 100%

1.2 Comprobar dimensiones solar P.I. J.O. Proyecto Se comprobara que coinciden con proyecto 100%

2.1 Derribo de macetero P.C. J.O.+D.F. Proyecto de derribo Proyecto derribo
2.2 Vallado del solar P.I. J.O. Plan de Seguridad y Salud valla a 1.5m del borde y 2m altura
2.3 Señalización de la obra P.I. J.O. PSS Según Plan de seguridad
2.4 Zonas de acopio P.I. J.O. PSS Lugares secos protegidos

Replanteo 3.1 Replanteo superficie y nivelación P.C. J.O.+D.F. Proyecto Plano replanteo proyecto 100%

Levantamiento 
del pavimento 4.1 Levantamiento del pavimento P.I. J.O. Proyecto/NTE

5.1 Características del terreno P.I. J.O. Proyecto (Estudio geotécnico)
5.2 Cota de nivel de solar P.C. J.O.+D.F. Proyecto según poryecto
5.3 Compactación plano excavación P.I. J.O. Proyecto/NTE Acond./CTE por tongadas 100%
6.1 Cota de nivel del solar P.I. J.O. Proyecto según proyecto 100%
7.1 Replanteo de dimensiones de la cimentación P.C. J.O.+D.F. Proyecto 100%
7.2 Replanteo ejes de la cimentación P.C. J.O.+D.F. Proyecto 100%
8.1 Dimensiones P.C. J.O.+D.F Proyecto Se comprobara que coinciden con proyecto 100%
8.2 Características del terreno P.C. J.O.+D.F Proyecto (Estudio geotécnico) proyecto 100%
8.3 Cota de la cimentación P.C. J.O.+D.F Proyecto proyecto 100%
8.4 Rasanteo fondo de la excavación P.I. J.O. Proyecto/NTE proyecto 100%
9.1 Refino de paredes P.I. J.O. Proyecto proyecto 100%
9.2 Limpieza excavación P.I. J.O. Proyecto proyecto 100%

Responsable Jefe de obra
Fecha
Firma

Comprobación 
final

ObservacionesAceptacion o RechazoCriterio de 
acptación

Actividad

Identificación 
del solar

Puntos de inspección Doc. Ref.

Se comprobara que coinciden con proyecto

Actuaciones 
previas

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Tipo de obra: CONSTRUCCION DE 64 NICHOS Y 35 COLUMBARIOS PREFABRICADOS
Actividad: ACTUACIONES PREVIAS

Ubicación: CAMÍ LA DULA S/N (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Tamaño unidad inspección:

ControlesEspecificaciones proyectoTipo Inspección

Excavación

D. F. Fotografías Croquis

Replanteo 
cimentación

Excavación de 
la cimentación



PI/PC/PE Respons Fecha R Fecha A
1.1 Recepción del material y acopio correcto PI JO Proyecto / EHE-08 / LG-14 / Plan de control Ensayos obligatorios en las probetas. Ensayos del acero en obra obligatorios. 100%

1.2 Estado del material PI JO CTE DB-SE-C-40 

Se comprobará que: 
- Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son idóneos para la construcción.
- Las resistencias son las indicadas en el proyecto. 100%

1.3 Ensayos a realizar PI JO Proyecto / EHE-08 / LG-14 / Plan de control Los ensayos se han de comunicar a la promotora y al laboratorio, por lo que en obra se tiene que indicar con antelación. 100%

1.4 Hormigón PC JO+DF Proyecto / EHE-08 art. 86 y anejo 21 Se comprobará la docilidad, la resistencia y la durabilidad. El control se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en 
central de obra.

100%

1.5 Acero PC JO+DF Proyecto / EHE-08 art. 32, 34, 69.1, 87, 88 Debe disponer del marcado CE 100%

1.6 Impermeabilizante y otros materiales PI JO Proyecto / EHE-08 / CTE DB-HS1 Exigir marcado CE

2.2 Rasante o fondo de la excavación PC JO+DF Proyecto / CTE DB-SE-C-36
La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar inmediatamente antes 
de la colocación de la solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno. Especialmente se 
tendrá en cuenta en terrenos arcillosos. 

2.3 Compactación plano de apoyo PC JO+DF Proyecto / CTE DB-SE-C-36 Plano de apoyo firme muy superficial y el plano de cimentación profundidad mínima según CTE. Comprobar que la compactación del 
terreno sobre el que apoyará la zapata, es conforme con lo establecido en el proyecto.

2.4 Colocación de encofrados laterales PI JO Proyecto / CTE DB-SE-C-40 Los encofrados estarán correctamente colocados y son de los materiales previstos en el proyecto.

2.5 Hormigón de limpieza PI JO Proyecto / EHE-08 anejo 18 / CTE DB-SE-C-39
Es obligatorio en cimentación en zapata, y es aconsejable en cimentación en losa. Es de regularización y nos separa las armaduras del 
terreno a una altura mínima de 10 cm. El único hormigón utilizable para esta aplicación es el HL-150/C/TM y se recomienda que el 
tamaño del árido sea inferior a 30 mm.

2.6 No interferencia con conducciones PI JO Proyecto

2.8 Juntas estructurales (en losa) PC JO+DF Proyecto / CTE DB-SE-C-40
En losas si es posible, es mejor que no hayan juntas. Se ejecuta de una sola vez. Se efectuará con malla metálica para mejorar la 
adherencia entre hormigones. Revisar tratamiento superficial y forma final para garantizar la posición normal a la compresión de la 
misma.

100%

3.1 Disposición, número y diámetro de las barras PC JO+DF Proyecto / CTE DB-SE-C-40 Antes del hormigonado, después de colocar las armaduras, se colocan las tomatierras. 100%

3.2 Esperas, longitud de anclaje PC JO+DF Proyecto / EHE-08 art. 69.5.1.2 / CTE  DB-SE-
C-40 

La longitud básica  de anclaje en prolongación recta en posición I, es la necesaria para anclar una fuerza de una barra suponiendo una 
tensión de adherencia constante. Se comprobará que las longitudes de anclaje se corresponden con lo indicado en el proyecto.

100%

3.3 Separación armado inferior del fondo PC JO+DF
Proyecto / EHE-08 art. 37.2.5 , 69.8.2 y 95 / 
CTE DB-SE-C-40 

Se comprobará la disposición de los separadores, la distancia entre los mismos y sus dimensiones, de manera que garanticen que en 
ningún punto de la estructura existan recubrimientos reales inferiores a los mínimos establecidos por la EHE.

3.4 Suspensión de atado de armaduras superiores en 
vigas y losas

PC JO+DF Proyecto / CTE DB-SE-C-40 

4.1 Altura y forma de vertido PC JO+DF EHE-08 art. 71.5.1 / CTE DB-SE-C-40 
El vertido del hormigón en caída libre, si no se realiza desde pequeña altura (inferior a 2 metros), produce la disgregación de la masa, y 
puede incluso dañar la superficie de los encofrados o desplazar éstos y las armaduras o conductos de pretensado, debiéndose adoptar 
las medidas oportunas para evitarlo.

4.2 Sentido del vertido PI JO EHE-08 art. 71.5.1 / CTE DB-SE-C-40

Vertido directo (caída libre)
Vertido con medios auxiliares (hormigonado bajo el agua)
Bombeo (para altos rendimientos)
Inyección (no requiere compactación posterior)
Proyección(puede realizarse por vía seca y vía humeda)

4.3 Frecuencia del vibrador utilizado PI JO EHE-08 art. 71 / CTE DB-SE-C-40

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no será mayor de 20 cm. La utilización de 
vibradres de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma que la vibración se transmita a través del encofrado sea la 
adecuada para producir una correcta compactación. El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la 
Dirección Facultativa.

4.4 Duración, distancia y profundidad de la vibración PI JO EHE-08 art. 71.5 / CTE DB-SE-C-40

Según la consistencia del hormigón, se harán diferentes tipos de compactación:
-Seca: vibrado energético.
-Plástica: vibrado normal.
-Blanda: vibrado normal o picado con barra.
-Fluida: picado con barra.                                

5.1 Juntas estructurales PI JO Proyecto

Las juntas de hormigonado deben reducirse al mínimo necesario, puesto que pueden presentar una resistencia a tracción y cortante 
más baja, reduciendo así la capacidad de carga en las proximidades de las mismas, existiendo el riesgo de que una ejecución 
descuidada de las mismas no garantice una adecuada estanquidad, reduciendose así la protección de las armaduras contra la 
corrosión.

5.2 Correcta situación de juntas de hormigonado PI JO Proyecto / EHE-08 art. 71.5.4 Las juntas se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

5.3 Tratamiento de la superficie de hormigón 
endurecido antes de continuar el hormigonado PI JO Proyecto / EHE-08 art 71.5.4

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de 
toda suciedad o árido que quede suelto.

6.1 Mantenimiento de la humedad superficial de los 
elementos los 7 primeros dias.

PI JO EHE-08 art. 71.6

Se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos del hormigón, mediante riego directo que no 
produzca deslavado. El agua empleada deberá poseer las cualidades exigidas en el Artículo 27º de la EHE.                 -Protección con 
láminas de plástico.
-Protección con materiales humedecidos.
-Riego con agua.
-Aplicación de productos de curado que formen membrana de protección.

6.2 Según temperatura o climatología. PI JO EHE-08 art.71.5.3 (71.5.3.1 y 71.5.3.2) La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5ºC.                                                                                    

COMPROBACIÓN 
FINAL

7.1  Comprobación estado capa superficial PC JO+DF Proyecto / EHE-08 anejo 11

Responsable Jefe de obra D. F.
Fecha
Firma

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Aceptacion o Rechazo Observaciones

Tamaño unidad inspección:
Ubicación: CAMI LA DULA S/N

FASE: CIMENTACIÓN SPERFICIAL
Tipo de obra: CONSTRUCCION DE 64 NICHOS Y 35 COLUMBARIOS PREFABRICADOS

ControlesEspecificaciones proyectoDoc. Ref.Puntos de inspecciónFASES Tipo Inspección

EXCAVACIÓN

CONTROL DE 
MATERIALES

Criterios de 
Aceptación

Fotografías Croquis

CURADO DEL 
HORMIGÓN

JUNTAS

PUESTA EN OBRA 
Y COMPACTACIÓN 

DEL HORMIGÓN

COLOCACIÓN DE 
ARMADURAS



PI/PC/PE Respons Fecha R Fecha A

1.1 Replanteo de alineación y dimensiones del muro PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 41 y anejo 11 (5.6) Desviación de la vertical H<6m trasdós +-30mm, intradós +-20mm; H>6m trasdós +-40mm, intradós +-24mm; 
e<50cm +16/-10mm; e>50cm +20/-16mm (contra el terreno +40mm)

1.2 Disposición de armaduras de espera PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 95
1.3 Estudio y comprobación de los sistemas de encofrado PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 68 y 94.4
2.1 Recepción e identificación de las armaduras PI JO Proyecto.
2.2Verificar la oxidación no adherente PC JO/DF EHE-08 <1% peso inicial Limpieza con cepillo de alambres. No se admitirán pérdidas de peso superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
2.3 Comprobación de disposición y posición de las armaduras PC JO/DF Proyecto.
Comprobación nº y ø de las barras PC JO/DF Proyecto.

2.4Comprobación de longitudes de anclaje PE JO/DF CTE-DB-SE-C-40 (4.6.4 y 66.5)/Proyecto/EHE-
08 art. 69.5

> 16 cm o 10 diametros

2.5 Atado de las armaduras, patillas PC JO/DF EHE-08
2.6 Comprobación armaduras de espera PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 69.5

2.7 Separación de las armaduras a los moldes para recubrimiento PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 69.8.2 Max. 50 ø o 50 cm/100 cm Máximo para cada emparrillado 50 diámetros o 50 cm y separación entre emparrillados 100 cm

3.1 Comprobación colocación del encofrado PI JO Proyecto.
3.2 Estabilidad y resistencia del encofrado PI JO CTE-DB-SE-C-40 (4.5.1.4)/Proyecto
3.3 Espesor, dimensiones y geometría PI JO Proyecto.
3.4 Recubrimientos PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 69.8.2 Max. 50 ø o 50 cm/100 cm Máximo para cada emparrillado 50 diámetros o 50 cm y separación entre emparrillados 100 cm

3.5 Aplomado y linea PI JO EHE-08 anejo 11 (5.6) Desviación de la vertical H<6m trasdós +-30mm, intradós +-20mm; H>6m trasdós +-40mm, 
intradós +-24mm; e<50cm +16/-10mm; e>50cm +20/-16mm (contra el terreno +40mm)

3.6 Colocación de las juntas entre paneles y diferentes elementos 
constructivos

PI JO Proyecto, CTE-DB-HS-5 pag. 81-82 Max 30 cm No recomendable separación superior a 3 veces la altura del muro

4.1 Humectación previa de la base PI JO EHE-08
4.2 Verfificar tipo y recepción técnica del hormigón PC JO/DF Plan de control/EHE-08 art. 84-86
4.3 Temperaturas extremas, viento y lluvias PC JO/DF EHE-08 art. 71.5.3 No <-4 Cº o >40Cº
4.4 Altura, forma y sentido del vertido PC JO/DF CTE-DB-SE-C-40 (4.6.4)/EHE-08 art. 71.5.1 Altura máx. 2m
4.5 Tongadas compactables PC JO/DF CTE-DB-SE-C-40 (4.6.4)/EHE-08 art. 71 Tongadas de 30 a 60 cm Atención con temperaturas <-4ºC o >40ºC. Prevenir congelación (frío), agrietamientos (calor) y lavado de hormigón (lluvia)

5.1 Tipo de materiales y forma PI JO Proyecto, CTE-DB-HS-5 pag. 81-82 Máx. 30cm Altura máx. 2 m. A contra vertido. En capas o tongadas de 30 a 60 cm, no superiores para poder vibrarlas; no dañando 
los encofrados. No se aceptaán hormigones con principio de fraguado.

5.2 Tratamiento de juntas de la superficie endurecida PI JO Proyecto, CTE-DB-HS-5 pag. 81-82 Prolongarse junto a fondos y paramentos de los encofrados princiaplmente vertices y aristas hasta eliminar coquras. 
Según consistencia: Seca,enegica; Plática, normal; Blanda, normal y Fluida, picado.

6.1 Orden de desencofrado PI JO Proyecto, EHE 08 art. 73 No recomendable separación superior a 3 veces la altura del muro
6.2 Edad para desencofrado PC JO/DF EHE-08 art. 73 No utilizar productos corrosivos.  Si existencia de hielo, eliminar el hormigón afecta
6.3Limpieza de paneles PI JO

7.1 Humectación superficial 7 primeros dias PI JO Proyecto, EHE 08 art. 71.6 Riego sin deslavado. Podrá sustituirse por la protección de revestimientos plásticos. Influencia decisiva en 
resistencias. Si se utiliza humo de silice en el hormigón cuidar el curado especialmente. Ver tablas EHE art. 74

7.2 Temperatura y climatologia PC JO/DF EHE-08 art. 71.5.3 No <-4 Cº o >40Cº Atención con temperaturas <-4ºC o >40ºC. Prevenir congelación (frío), agrietamientos (calor) y lavado de 
hormigón (lluvia)

8.1 Limpieza PI JO EHE-08 art. 71.5.4
8.2 Sellado vertical-horizontal PI JO EHE-08 art. 71.5.4
8.3 Sellado orificios espadines PI JO EHE-08 art. 71.5.4
9.1 Defectos superficiales PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 75 y anejo 11
9.2 Fisuras por retracción PC JO/DF EHE-08
9.3 Geometría de la alineación PC JO/DF Proyecto, EHE 08 art. 41 y anejo 11

Responsable Jefe de obra
Fecha
Firma

Croquis

Armado

Comprobaciones 
finales

D. F. Fotografías

Sellado de juntas

Curado

Desencofrado

Juntas

Puesta en obra del 
hormigón

Encofrado

Puntos de inspección Doc. Ref. Especificaciones proyecto Controles Criterios de 
Aceptación

Actuaciones previas

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

Tipo de obra: CONSTRUCCION DE 64 NICHOS Y 35 COLUMBARIOS PREFABRICADOS
FASE: MURO DE HORMIGÓN ARMADO

Ubicación: CAMI LA DULA S/N
Tamaño unidad inspección:

ObservacionesAceptacion o RechazoTipo InspecciónFASES



ETSGE: Calidad en la Edificación y su Control Plan de Calidad: Programa de Puntos de Inspección
Tipo de obra: 

FASE: 

Crítico/Espera Responsable Fecha R Fecha A
1.1 Recepción de materiales P.C. J.O.+D.F. LG-14, Plan de control

1.2 Estado de los materiales P.I. J.O.
1.3 Ensayos a realizar P.C. J.O. Plan de control

2.1 Comprobación de:dimensiones, situación y posición de 
limatesas, limahoyas y juntas de dilatación. P.C. J.O.+D.F.

Proyecto, DB-HS 1-23, punto 
2,4,4,1,1 apartao 1

Las juntas de dilatación cada 15m como máximo.
 En un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural 
debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos.

2.2 Replanteo de los sumideros P.C. J.O.+D.F.
2.3 Replanteo de elementos verticales. (Antepechos, shunts, 
ventilación). P.C. J.O.+D.F.

3.1 Formación de pendientes P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-19, 2.4.3.1

Cuando el sistema de formación de pendientes sirva 
de soporte a la impermeabilización, el material que lo 
constituye debe ser compatible con el 
impermeabilizante y con la forma de unión.

En cubiertas planas, la pendiente hacia los elementos de 
evacuación de agua.En cubiertas inclinadas cuando no tengan 
impermeabilización también en este sentido.

3.2 Juntas de dilatación de edificio se respetan en cubierta P.C. J.O.+D.F. Proyecto Se replantean en cubierta.

3.3 Juntas de cubierta < 15 m. P.C. J.O.+D.F. CTE DB-HS 1-23, 2.4.4.1.1

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto 
sobre un relleno introducido en su interior. El sellado 
debe quedar enrasado con la superficie de la capa de 
protección de la cubierta.

Las juntas de dilatación cada 15m como máximo.

3.4 Ejecución rozas en paramento vertical para 
impermeabilización P.I. J.O.

CTE DB-HS 1-23, 2.4.4.1.2, 
Proyecto.

El encuentro con el paramento debe realizarse 
redondeándose con un radio de curvatura de 5 
cm aproximadamente o achaflanándose una 
medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. tres formas de evitar el 
filtrado de agua: rozas, retranqueo o perfil 
metáliuco.

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical 
hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la 
protección de la cubierta. Roza de 3x3 como mínimo.

3.5 Soporte uniforme y limpio P.I. J.O.

3.6 En los encuentros con paramentos, los bordes de las juntas 
deben ser romos, con ángulo >45º P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-23, 2.4.4.1.1

Las juntas deben afectar a las distintas capas de 
la cubierta a partir del elemento que sirve de 
soporte resistente.

Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un 
ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser 
mayor que 3 cm.

3.7 Sumideros etc. Dependiendo del sistema a usar. P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-24, 2.4.4.1.4.

El sumdero en cubiertas transitables debe estar 
enrasado con la capa de protección y en 
cubiertas no transitables, debe sobresalir de la 
capa de protección

El sumidero ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 
superior.separado 50
cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales 
u otro elemento
que sobresalga de la cubierta.

4.1 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de las especificaciones de 
aplicación.

P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.4.

4.2 Replanteo de las capas y forma de colocación. En la misma 
dirección y a cubrejuntas P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.4.

4.3 La impermeabilización debe colocarse en perpendicular a la 
línea de máxima pendiente. P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.4.

4.4 Los solapos deben quedar a favor de la corriente del agua y 
no deben quedar alineados con los de las hileras contiguas P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.4.

5.1 Solapes y entrega de la lámina. P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 23,24,25,26

Limatesas y limahoyas, 50 cm
Elementos verticales sube 20 cm Lámina de 90x90 cm, luego 
colocamos la cazoleta y después
lámina con solape de 10 cm Canalones, impermeabilización debajo 
de los mismos

5.2 Rebosaderos, en caso necesario. P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-25, 2.4.4.1.5.

Cubierta exista una sola bajante
si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda 
evacuar por otras bajantes
obturación de una bajante pueda producir una carga 
en la cubierta.

Sobresaldrán 5 cm. Con una pendiente favorable a la evacuación y 
a una altura intermedia.

5.3 Puertas de acceso P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-26, 2.4.4.1.9. Umbral 20 cm por encima de cubierta
Puerta retranqueada 1 m y pendiente 10 % pavimento

6.1. Geotextil (antes y después) P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-20, 2.4.3.2.

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la 
capa de impermeabilización y quede expuesto
al contacto con el agua, dicho aislante debe tener 
unas características adecuadas para esta situación

Aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad 
suficiente para proporcionar
al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones 
mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de 

6.2 Barrera contra vapor, según cálculo DB-HS P.C. J.O.+D.F. Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.2.

Aplicarse en unas condiciones térmicas 
ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes
prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación.

Debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico.

6.3 Correcta colocación del aislamiento térmico P.I. J.O.
Proyecto, DB-HS 1-35. 5.1.4.3., 
DB-HS 1-20, 2.4.3.2.

Debe colocarse de forma continua y estable.

6.4. Ventilación de la cámara, en su caso.
P.C. J.O.+D.F.

Proyecto, DB-HS 1-35, 5.1.4.4., 
DB-HS 1-21, 2.4.3.4.

Cuando se interrumpan los trabajos deben 
protegerse adecuadamente los materiales.

En el lado exterior el aislante térmico y ventilarse mediente 
aberturas.

7.1. La capa de protección debe ser resistente a la intemperie P.I. J.O. Proyecto, DB-HS 1-22, 2.4.3.5.
El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie 
en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener 
un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

7.2. Juntas de la capa de protección. P.C. J.O.+D.F.

Proyecto, DB-HS 1-23, 2.4.4.1.1 
punto 2

Deben coincidir con las juntas de la cubierta;
En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en 
los encuentros con paramentos verticales
y elementos pasantes;En cuadrícula, situadas a 5 m 
como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m 
como máximo en cubiertas ventiladas

Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse 
juntas de dilatación en la misma.
Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la 
capa de asiento del solado.

Responsable  Jefe Obra
Fecha                                                

ObservacionesEspecificaciones/ProyectoDocumento. Ref.

Ubicación: CAMI LA DULA S/N

Unidad Inspección:

Programa de Puntos de Inspección: 

CUBIERTAS

REPLANTEO DE 
CUBIERTA Y 
ELEMENTOS 
SINGULARES

SOPORTE DE LA 
IMPERMEABILIZACIÓN 

Y SU PREPARACIÓN

Criterio de 
acpetación

Aceptacion o Rechazo

ACOPIO DEL MATERIAL

EJECUCIÓN DE LA 
IMPERMEABILIZACIÓN

Puntos de inspección

CroquisFotografíaD. F.

ELEMENTOS 
SINGULARES DE LA 

CUBIERTA

AISLAMIENTO 
TÉRMICO

TERMINACIÓN DE LA 
CUBIERTA

CONSTRUCCIÓN DE 64 NICHOS Y 35 COLUMBARIOS PREFABRICADOS

Actividad Tipo Inspección



OBRA: Localización:

PROCESO	A	INSPEC.:	 Unidad	Inspección:

PI/PC/PE Responsable CONF. N	C Fecha
1.1	Identificación	de	la	zona PC J.O+D.F Proyecto/Licencia Planos	de	proyecto
1.2	Vallado	del	solar PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Vallado	como	minimo	a	1,5	m	de	la	zanja
1.3	Señalización	de	la	obra PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Según	Plan	de	Seguridad	y	Salud
1.4	Localización	de	instalaciones	prexistentes PC J.O+D.F Proyecto Información	de	las	empresas	suministradoras
1.5	Zonas	de	acopio PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Lugares	protegidos

Replanteo 2.1	Replanteo	de	la	superficie	Ancho/recto PC J.O+D.F Proyecto 75	cm	ancho
3.1	Características	del	corte	del	pavimento PI J.O Proyecto/NTE-ADD Maquina	de	corte	de	pav.	refrigerado	por	agua
3.2	Demolición	del	pavimento	asfaltico PI J.O Proyecto/NTE-ADD Corte	recto	y	limpio	de	las	acometidas
3.3	Transporte	a	vertedero	autorizado PI J.O Proyecto/RCD Canon	de	vertido
4.1	Ancho	de	la	excavación PI J.O Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV 70	cm	ancho
4.2	Características	del	terreno PC J.O+D.F Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV Capacidad	de	soporte	suficiente
4.3	Cotas	de	profundidad PC J.O+D.F Proyecto
4.4	Residuos	de	la	excavación PI J.O Proyecto/RCD
4.5	Rasanteo	de	fondo/Refino	paredes PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Seguir	el	perfil	previsto	indicado	en	el	proyecto
4.6	Estabilidad	del	terreno PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Entibación	metalica	por	falta	de	estabilidad
4.7	Transporte	a	vertedero	autorizado PI J.O Proyecto/RCD Canon	de	vertido
5.1	Capa	de	asiento	Espesor/Tipo PI J.O Proyecto Capa	de	arena	0/6	minimo	10	cm.
5.2	Recepción	del	material PI J.O Proyecto Tubos	acopio	sup.	Planas/protegidos/ø400	max.5	filas
5.3	Características	de	la	tubería PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA PP	ext.	Corrugado	int.	Liso	ø400	mm	y	copa
5.4	Alineación	y	nivelación	de	red PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA Seguir	el	perfil	previsto	indicado	en	el	proyecto
5.5	Ejecución	de	las	uniones		Junta/Clip PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476 Unión:	Junta	de	compresión	Clip	elastomérico
5.6	Pruebas	tubería	instalada PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA Estanqueidad	y	Presión	interior	/	LG-14	/	Proyecto	de	ejecución
5.7	Comprabación	de	red	Agua/Aire/10%	de	la	red PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA Probar	min.10%	red	/	LG-14	/	Proyecto
5.8	Ensayos PI J.O Proyecto/MOPT Fijados	por	el	Director	de	la	obra	/	LG-14	/	Proyecto
7.1	Profundidad	del	tubo	acometida PI J.O Proyecto
7.2	Capa	de	asiento PI J.O hormigon	en	masa Hormigón	HM-20	de	10	cm	espesor
7.3	Dimensiones	int/ext PI J.O Proyecto
7.4	Revestimiento	interior PI J.O Mortero
7.5	Tapa	de	registro PI J.O Proyecto Fundicion

8.1	Capa	asiento
PI

J.O Proyecto	/	EHE-08	anejo	18/
NTE-ADZ

Hormigón	HM-20	de	10	cm	espesor

8.2	Dimensiones/Cotas PI J.O Proyecto 1	a	1,20	m	ø	int.	Y	prof.	Hasta	2	m
8.3	Replanteo	de	la	superficie	Ancho/recto PI J.O Proyecto/NTE-ADZ
8.4	Colocación	de	piezas PI J.O Proyecto/NTE-ADZ
9.1	Rellenos	de	arena	0/6	sobre	tubo	 PI J.O Proyecto/NTE-ADZ 30	cm	por	encima	de	la	generatriz	del	tubo
9.2	Zahorras	artificiales PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Compactado	al	98%	del	ensayo	Próctor	Modificado
9.3	Compactación	95%	del	Proctor PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Tongadas	de	hasta	25	cm.
10.1	Capa	base	de	hormigón PI J.O Proyecto	/	EHE-08	anejo	18 Hormigón	de	fck	15	N/mm2	(HM-15)
10.2	Asfalto/Baldosa	ceramica PI J.O Proyecto/CTE capa	de	rodadura	de	5	cm	esp.	Aglo.	asf.	caliente	S-12.	

Responsable		 Jefe	Obra D.	F.
Fecha																																																								Firma

Programa	de	Puntos	de	Inspección

C/	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia	(TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA)

Nº		
Comp
rob.

Fase	de	ejecución Puntos	de	inspección
Tipo	Inspección

Documentación	de	Referencia Especificaciones	-Tolerancias	/	Criterio	aceptación Observaciones
RESULTADO	INSPECCIÓN

Fotografías Croquis

Forma	
de	

realizar	
la	

Arqueta	de	registro

Rellenos

Reposición	de	pavimentos

REPOSICIÓN	DEL	ALCANTARILLADO	

Actuaciones	previas

Levantamiento	pavimento

Excavación

Instalación	Colector

Pozo	de	registro

RED	COLECTOR	GENERAL



OBRA: Localización:

PROCESO	A	INSPEC.:	 Unidad	Inspección:

PI/PC/PE Responsable CONF. N	C Fecha
1.1	Recepcion	del	material PC J.O+D.F Proyecto/Licencia Acopio	de	material	con	travesaños
1.2	Caracteristicas	de	la	tuberia PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Tuberia	corrugada	ext.	E	int.	Lisa	ø400	mm
1.3	Comprobacion	de	capa	asiento PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Arena	0/6	mm
1.4	Nivelacion	y	pendiente Según	perfil	de	tramo
1.5	Cotas	de	profundidad PC J.O+D.F Proyecto Según	perfil	de	tramo

Introduccion	del	tubo 2.1	Izado	de	la	tubería PI J.O Proyecto/NTE-ADD Mediante	cuerdas	y	sin	doblar	tubo
3.1	Verificación	de	tubería	instalada PI J.O Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV Mediante	union	con	junta	de	goma
3.2	Sistemas	de	unión PC J.O+D.F Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV Introtubo	o	manual	(lubricando	la	junta)

Responsable		 Jefe	Obra D.	F.
Fecha																																																								Firma

Programa	de	Puntos	de	Inspección

REPOSICIÓN	DEL	ALCANTARILLADO	 C/	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia	(TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA)

CONEXIÓN	ENTRE	TUBOS

Fase	de	ejecución Puntos	de	inspección
Tipo	Inspección

Documentación	de	Referencia Especificaciones	-Tolerancias	/	Criterio	aceptación
Nº		

Comprob.

Forma	de	
realizar	la	
inspección

RESULTADO	INSPECCIÓN
Observaciones

Actuaciones	previas

Fotografías Croquis

Conexión



OBRA: Localización:

PROCESO	A	INSPEC.:	 Unidad	Inspección:

PI/PC/PE Responsable CONF. N	C Fecha
1.1	Identificación	de	la	zona PC J.O+D.F Proyecto/Licencia Planos	de	proyecto
1.2	Vallado	de	la	zona PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Vallado	como	minimo	a	1,5	m	de	la	zanja
1.3	Señalización	de	la	obra PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Según	Plan	de	Seguridad	y	Salud
1.4	Localización	de	instalaciones	prexistentes PC J.O+D.F Proyecto Información	de	las	empresas	suministradoras
1.5	Zonas	de	acopio PI J.O Plan	de	Seguridad	y	Salud Lugares	protegidos

Replanteo 2.1	Replanteo	de	la	superficie	Ancho/recto PC J.O+D.F Proyecto 40	cm	ancho
3.1	Características	del	corte	del	pavimento PI J.O Proyecto/NTE-ADD Maquina	de	corte	de	pav.	refrigerado	por	agua
3.2	Demolición	del	pavimento	asfaltico PI J.O Proyecto/NTE-ADD Corte	recto	y	limpio	de	las	acometidas
3.3	Transporte	a	vertedero	autorizado PI J.O Proyecto/RCD Canon	de	vertido
4.1	Ancho	de	la	excavación PI J.O Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV 40	cm	ancho
4.2	Características	del	terreno PC J.O+D.F Proyecto/NTE-ADZ/NTE-ADV Capacidad	de	soporte	suficiente
4.3	Cotas	de	profundidad PC J.O+D.F Proyecto
4.4	Residuos	de	la	excavación PI J.O Proyecto/RCD
4.5	Rasanteo	de	fondo/Refino	paredes PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Seguir	el	perfil	previsto	indicado	en	el	proyecto
4.6	Estabilidad	del	terreno PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Entibación	metalica	por	falta	de	estabilidad
4.7	Transporte	a	vertedero	autorizado PI J.O Proyecto/RCD Canon	de	vertido
5.1	Capa	de	asiento	Espesor/Tipo PI J.O Proyecto Capa	de	arena	0/6	minimo	10	cm.
5.2	Recepción	del	material PI J.O Proyecto Tubos	acopio	sup.	Planas/protegidos/ø400	max.5	filas
5.3	Características	de	la	tubería PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA PP	ext.	Corrugado	int.	Liso	ø400	mm	y	copa
5.4	Alineación	y	nivelación	de	red PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476/NTE-ISA Seguir	el	perfil	previsto	indicado	en	el	proyecto
5.5	Ejecución	de	las	uniones		Junta/Clip PC J.O+D.F Proyecto/UNE-EN	13476 Unión:	Junta	de	compresión	Clip	elastomérico
9.1	Rellenos	de	arena	0/6	sobre	tubo	 PI J.O Proyecto/NTE-ADZ 30	cm	por	encima	de	la	generatriz	del	tubo
9.2	Zahorras	artificiales PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Compactado	al	98%	del	ensayo	Próctor	Modificado
9.3	Compactación	95%	del	Proctor PI J.O Proyecto/NTE-ADZ Tongadas	de	hasta	25	cm.
10.1	Colocacion	de	marco	y	tapa	de	registro
10.1	Capa	base	de	hormigón PI J.O Proyecto	/	EHE-08	anejo	18 Hormigón	de	fck	15	N/mm2	(HM-15)
10.2	Asfalto/Baldosa	ceramica PI J.O Proyecto/CTE capa	de	rodadura	de	5	cm	esp.	Aglo.	asf.	caliente	S-12.	

Responsable		 Jefe	Obra D.	F.
Fecha																																																								Firma

Programa	de	Puntos	de	Inspección

REPOSICIÓN	DEL	ALCANTARILLADO	 C/	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia	(TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA)

ACOMETIDA	PARTICULAR

Fase	de	ejecución Puntos	de	inspección
Tipo	Inspección

Documentación	de	Referencia Especificaciones	-Tolerancias	/	Criterio	aceptación
Nº		

Comprob.

Forma	de	
realizar	la	
inspección

RESULTADO	INSPECCIÓN
Observaciones

Actuaciones	previas

Levantamiento	pavimento

Excavación

Instalación	de	la	tubería

Fotografías Croquis

Reposición	de	pavimentos

Rellenos
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3.4 Plan	y	programación	de	la	Construcción	de	Nichos	Prefabricados	

3.4.1 Antecedentes	

3.4.1.1 Introducción	
El	presente	Plan	de	Control	de	Calidad,	 tiene	por	objeto	 la	definición	de	 los	 trabajos	necesarios	que	
garanticen	la	calidad	de	la	edificación	especificada	en	el	Proyecto	de	ejecución.	

3.4.1.2 Agentes	que	intervienen	
Promotor:	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna	
Constructor:	Construcciones	Felfrell	S.L.	
Director	de	obra:	Juan	Tormo	Flores	
Director	de	ejecución	material:	Andrés	Moscardó	García	
Coordinador	de	Seguridad	y	Salud:	Salvador	Andrés	Sanchis	
	

3.4.1.3 Tipología	a	Edificar	y	Constructiva	
La	edificación	proyectada	consta	de	un	bloque	de	64	Nichos	y	35	columbarios	(32	nichos	dobles	y	14	
columbarios	dobles	y	7	sencillos)	dentro	del	cementerio	municipal	de	Tavernes	de	la	Valldigna.	

Los	nichos	constan	de	un	bloque	único	y	colocados	de	manera	alterna	para	conseguir	que	los	dos	pasillos	
contiguos	 contengan	 nichos,	 32	 nichos	 para	 cada	 pasillo.	 Existen	 4	 alturas	 de	 nichos	 realizados	 con	
hormigón	prefabrico.	En	la	fachada	orientada	al	sud,	se	encuentran	35	columbarios	colocados	en	7	filas	
también	realizados	con	hormigón	prefabrico.	La	cimentación	esta	ejecutada	mediante	zapata	corrida	
sobre	el	cual	se	superpondrán	los	elementos	prefabricados.	

La	 estructura	 se	 resuelve	 mediante	 la	 colocación	 de	 nichos	 prefabricados	 modulares	 de	 hormigón	
armado,	que	actúan	como	muros	de	hormigón	de	pequeñas	dimensiones,	facilitando	la	distribución	de	
los	diferentes	nichos.	

Los	muros	laterales	mediante	fabrica	de	hormigón	(cara	vista)	de	15	cm	de	espesor	y	atado	superior	en	
la	totalidad	de	la	estructura	mediante	cercos	de	hormigón	armado.	

La	cubierta	será	inclinada,	formando	la	pendiente	con	tabiquillos	conejeros,	bardos	cerámicos,	capa	de	
compresión	de	hormigón	de	3	cm	de	espesor	y	cubrición	de	teja	cerámica	curva	árabe.	

Perimetralmente	al	pabellón,	se	encuentra	una	solera	de	2,5	m	de	anchura.	El	pavimento	constara	de	
una	solera	de	hormigón.	Se	ejecutara	con	un	bordillo	de	hormigón	de	12/15x35x100	cm	sobre	una	solera	
de	hormigón	H12,5	y	rejuntado	con	mortero	de	cemento	1:6.	Para	finalizar	se	realizara	una	solera	de	
hormigón	H17,5	de	espesor	15	cm,	extendida	sobre	una	capa	de	zahorra	compactada	de	espesor	medio	
de	15	cm.	
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3.4.2.1 Elección	de	materiales	empleados	

MATERIAL	 LUGAR	
COLOCACIÓN	

TIPO	 NORMATIVA	

Hormigón	 Cimentación	 HA-25/P/20/IIa	 EHE-08;	CTE;	
Acero	 Cimentación	 B500SD	 EHE-08;CTE	
Hormigón	Prefabricado	 Nichos	

Techo	
Modulo	
Losa	alveolar	

Reglamento	 de	
Policía	Mortuoria	

Bloque	 Cerramiento	 Bloque	 de	
hormigón	 de	
400x200x200	

CTE	

Ladrillos	 Cubierta	 Cerámica	 ITC-BT-07	

Teja	árabe	 Cubierta	 Cerámica	 	
	
Los	datos	sobre	la	tipología	constructiva	y	materiales	utilizados	(Proyecto	y	ejecución)	se	encuentran	
en	las	fichas	(anexo	II)	
	
Ensayos	de	materiales	
Según	la	normativa	de	aplicación	es	preceptiva	la	realización	de	los	siguientes	ensayos	de	control:		

Armaduras	elaboradas		

Se	 formará	 un	 lote	 por	 cada	 30t.	 de	 armaduras	 suministradas	 en	 remesas	 consecutivas	 del	 mismo	
suministrador	o,	en	el	caso	de	armaduras	fabricadas	en	obra,	elaboradas	en	el	periodo	de	un	mes.	Sobre	
cada	lote	se	realizarán	las	siguientes	comprobaciones:		

Comprobación	de	las	características	mecánicas		

Si	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 armadura	 se	 han	 empleado	 procesos	 de	 enderezado,	 se	 realizarán	 los	
siguientes	ensayos:		

- Ensayo	de	tracción:	2	determinaciones	por	serie	del	total	del	acero.	Si	el	acero	dispone	de	
distintivo	oficialmente	reconocido	se	realizará	1	determinación	por	serie.	

Si	en	la	elaboración	de	la	armadura	se	han	empleado	procesos	de	soldadura	resistente	o	no	resistente,	
se	 tomarán	 cuatro	 muestras	 por	 lote,	 correspondientes	 a	 las	 combinaciones	 de	 diámetros	 más	
representativos	del	proceso	de	soldadura,	para	la	realización	de	los	siguientes	ensayos:		

- Ensayo	de	tracción	sobre	dos	probetas	correspondientes	a	los	diámetros	menores.	Si	el	
acero	está	en	posesión	de	distintivo	oficialmente	reconocido	el	ensayo	se	podrá	realizar	
sobre	una	única	probeta.	
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- Ensayo	de	doblado,	o	doblado-desdoblado,	sobre	dos	probetas	correspondientes	a	los		
	
diámetros	mayores.	Si	el	acero	está	en	posesión	de	distintivo	oficialmente	reconocido	el	
ensayo	se	podrá	realizar	sobre	una	única	probeta.		

Comprobación	de	las	características	de	adherencia		

Si	en	la	elaboración	de	la	armadura	se	han	empleado	procesos	de	enderezado,	se	realizará	los	siguientes	
ensayos:		

- Ensayo	de	características	geométricas	del	corrugado:	Sobre	cada	lote	2	determinaciones	
por	cada	diámetro.	Si	el	acero	dispone	de	certificado	de	las	características	de	adherencia	
será	suficiente	determinar	su	altura	de	corruga.	

Comprobación	de	las	características	geométricas	de	las	armaduras:	en	una	muestra	de	15	unidades	de	
armadura,	 preferentemente	 de	 diferentes	 formas	 y	 tipologías,	 se	 realizarán	 las	 comprobaciones	
previstas	en	88.5.3.3	de	EHE-08.		

Hormigón		

Los	hormigones	a	utilizar	estarán	fabricados	en	central	de	hormigón	preparado	y	los	ensayos	serán	los	
correspondientes	a	control	100%	y	estadístico	fijado	en	el	proyecto.	

Ensayos	de	control	

Control	estadístico��

Se	realizará	control	estadístico	del	hormigón	de	cimentación,	muro	de	sótano	y	forjados.	Los	
ensayos	a	realizar	son,	según	el	artículo	86.5.4	de	la	EHE-08:		

- Determinación	de	la	consistencia	por	Cono	de	Abrams.	
- Resistencia	a	compresión.		

Dividida	la	obra	en	lotes,	según	art.	86.5.4	de	EHE-08,	la	determinación	de	resistencia	de	cada	lote	se	
realizará	en:		

Localización	 	 Nº	amasadas	 	 Nº	probetas	por	amasada	

Cimentación	–	muro	 	 3	 	 	 	 4	

La	consistencia	de	cada	amasada	se	obtendrá	como	media	de	dos	asientos	de	Cono	de	Abrams.	
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Los	lotes	serán	inferiores	al	menor	de	los	siguientes	límites	según	la	tabla	86.5.4.1	de	EHE-	08:		

CIMIENTOS	(Macizos)	
-	100	m3.	
-	1	semana	de	hormigonado		

	

3.4.3 Prescripciones	de	control	de	productos	

Se	identifican	capítulos	y	unidades	de	ejecución	que	van	a	ser	sometidas	a	control	

3.4.3.1 Descripción	de	las	unidades	

CIMENTACION	

Zapata	corrida	

Hormigón	armado	

Normativa	aplicable.	CTE,	EHE-08	

EHE-08:	Lote	cada	250	m2/1ud	

Medición	35,89	m2	

Muro	de	hormigón	

Normativa	aplicable.	CTE,	EHE-08	

EHE-08:	Lote	cada	100	m3/1ud	

Medición:	11,18	m2	

MUROS	

Muro	de	Bloque	de	hormigón	

Normativa	aplicable.	CTE,	EHE-08	

EHE-08:	Lote	cada	50	ml	

Medición:	73,44	m2	

CUBIERTA	

Teja	cerámica	curva	arable	

Medición	59,15	m2	

Tablero	de	bardo	cerámico		

Medición	59,15	m2	
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3.4.3.2 Unidades	de	ejecución	
CAPITULO	1:	DEMOLICIÓN	DEL	SOLADO	
1.01 Extracción de árbol 
1.02 Demolición	del	solado	
	

CAPITULO	2:	MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
2.01	Excavación	a	cielo	abierto	
2.02	Transporte	de	escombros	
	

CAPITULO	3:	CIMENTACION	
3.01	Zapata	corrida	de	hormigón	armado	
3.02	Muro	de	hormigón	armado	
	

CAPITULO	4:	ESTRUCTURA	
4.01	Prefabricados	de	hormigón	(nichos)	
4.02	Muro	de	bloque	de	hormigón	
	

CAPITULO	5:	CUBIERTA	
5.01	Tejado	teja	curva	árabe	
5.02	Moldura	de	hormigón	

3.4.3.3 Controles	de	ejecución	a	efectuar	

Según	el	LG	14	y	la	instrucción	de	hormigón	EHE-08,	para	los	niveles	del	control	de	ejecución	y	de	los	
factores	de	riesgo	indicados	en	el	apartado	1.3.1	del	presente	estudio,	es	obligada	la	justificación	del	
control	de	ejecución	de	las	siguientes	unidades	de	obra:	

CIMENTACION	SUPERFICIAL	

Por	lotes	de	hasta	250	m2	de	superficie		

ESTRUCTURAS	DE	HORMIGON	

	 	 MUROS�

Por	lotes	de	hasta	50	ml	sin	superar	8	puestas	

	

3.4.4 Condiciones	de	aceptación	y	rechazo	

	“Las	condiciones	de	aceptación	o	rechazo	de	los	materiales,	fases	de	ejecución	y	pruebas	de	servicio,	

serán	las	determinadas	en	el	Plan	de	Control	del	proyecto	de	ejecución.”	
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3.4.5 Programación	del	Control	de	Calidad	

3.4.5.1 Programación	del	Control	de	materiales	

3.4.5.1.1 Calculo	de	números	de	lotes	

“Se	programan	las	siguientes	actuaciones	de	control,	basadas	en	las	determinaciones	del	plan	de	control	
del	proyecto	de	ejecución	y	teniendo	en	cuenta	el	plan	de	obra	del	constructor.	Esta	programación	podrá	
ser	modificada	por	la	dirección	facultativa	en	el	transcurso	de	las	obras,	para	su	mejor	adaptación	a	las	
circunstancias	de	las	obras	y	del	control.”	

HORMIGÓN	

Zapata	corrida	HA-25/B/20/IIa		

Medición	21,54	m3	

	 Volumen	21,54	<100	=	1	Lote	

Tiempo;	35,89	m2	<	1	semana	=	1	Lote	

Total:	1	Lote	=	3	amasadas	x	4	probetas	

(dos	a	7	días	y	dos	a	28	días)	

Muro	de	hormigón	armado	HA-25/B/20/IIa		

Medición	11,18	m2	

	 Volumen	5,03	M3	<100	=	1	Lote	

Tiempo;	11,18	m2	<	1	semana	=	1	Lote	

Total:	1	Lote	=	3	amasadas	x	4	probetas	

(dos	a	7	días	y	dos	a	28	días)	

HORMIGON	PREFABRICADO	

	 	 Nichos	prefabricados	

	 	 Medición:	64	nichos	y	35	columbarios	

	 	 Una	remesa=	1	Lote	

	 	 Losa	prefabricada	

	 	 Medición:	13	losas	prefabricadas	

	 	 Una	remesa=	1	Lote	
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3.4.5.2 Programación	del	Control	de	Ejecución	

MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	

En	cada	lote	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	los	siguientes	procesos:	

- EXCAVACIÓN	A	CIELO	ABIERTO:	1	comprobación	
- RELLENO	Y	EXTENDIDO	DE	ZAHORRAS:	1	comprobación	

CIMENTACION	SUPERFICIAL	

En	cada	lote	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	los	siguientes	procesos:	

- REPLANTEO	DE	EJES,	COTAS	Y	GEOMETRÍA:	1	comprobación.	
- PROCESOS	DE	MONTAJE	DE	LAS	ARMADURAS:	3	comprobaciones.	
- CIMBRAS,	APUNTALAMIENTOS,	ENCOFRADO	Y	MOLDES:	1	comprobación.	
- PROCESOS	DE	HORMIGONADO:	1	comprobación.	
- PROCESOS	POSTERIORES	AL	HORMIGONADO	Y	DESCIMBRADO:	1	comprobación.	
- Asimismo	se	justificará	la	COMPROBACIÓN	FINAL	DEL	ELEMENTO	CONSTRUIDO,	una	vez	

finalizada	la	ejecución	de	cada	fase	de	esta	unidad	de	obra.		

MURO	

En	cada	lote	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	los	siguientes	procesos:	

- REPLANTEO	DE	EJES,	COTAS	Y	GEOMETRÍA:	1	comprobación.	
- PROCESOS	DE	MONTAJE	DE	LAS	ARMADURAS:	3	comprobaciones.	
- CIMBRAS,	APUNTALAMIENTOS,	ENCOFRADO	Y	MOLDES:	1	comprobación.	
- PROCESOS	DE	HORMIGONADO:	1	comprobación.	
- PROCESOS	POSTERIORES	AL	HORMIGONADO	Y	DESCIMBRADO:	1	comprobación.	
- Asimismo	se	justificará	la	COMPROBACIÓN	FINAL	DEL	ELEMENTO	CONSTRUIDO,	una	vez	

finalizada	la	ejecución	de	cada	fase	de	esta	unidad	de	obra.	

MURO	DE	BLOQUE	DE	HORMIGÓN	

En	cada	lote	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	los	siguientes	procesos:	

- REPLANTEO:	1	comprobación.	
- EJECUCIÓN	DE	FABRICA:	2	comprobaciones	

TEJADO	TEJA	CURVA	

En	cada	lote	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	los	siguientes	procesos:	

- REPLANTEO:	1	comprobación.	
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- DISPOSICIÓN	DE	TEJAS:	1	comprobación.	
- SOLAPE	DE	TEJA	CURVA:	1	comprobación.	

	

3.4.6 Normativa	de	aplicación	

Para	el	Control	de	Calidad,	objeto	del	presente	Estudio,	es	de	aplicación	la	Normativa	que	a	continuación	
se	relaciona.	

DISPOSICIONES	DE	CONTROL	DE	CALIDAD.	

Ley	3/2004,	de	30	de	junio,	de	la	Generalitat,	de	Ordenación	y	Fomento	de	la	Calidad	de	la	Edificación.	
(DOGV	02-07-04).		

Decreto	 1/2015,	 de	 9	 de	 enero,	 del	 Consell	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	de	Gestión	de	la	Calidad	en	obras	de	edificación	(DOGV	12-01-2015).		

NORMAS	BASICAS	Y	DE	OBLIGADA	OBSERVANCIA.�

CTE:	Código	Técnico	de	la	Edificación.	(RD	314/2006)�

EHE-08:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural.	(RD	1247/2008)	

DISPOSICIONES	DE	NORMALIZACION	Y	HOMOLOGACION.	

Real	Decreto	410/2010,	de	31	de	marzo,	por	el	que	se	desarrollan	los	requisitos	exigibles	a	las	entidades	
de	control	de	calidad	de	la	edificación	y	a	los	laboratorios	de	ensayos	para	el	control	de	calidad	de	la	
edificación,	para	el	ejercicio	de	su	actividad.	

Decreto	132/2006,	de	29	de	septiembre,	del	Consell,	por	el	que	se	regulan	los	Documentos	Reconocidos	
para	la	Calidad	en	la	Edificación.	DOGV	núm.	5359.	03-10-2006.	

Reglamento	(UE)	no	305/2011	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	9	de	marzo	de	2011,	por	el	que	
se	 establecen	 condiciones	 armonizadas	 para	 la	 comercialización	 de	 productos	 de	 construcción	 y	 se	
deroga	la	Directiva	89/106/CEE	del	Consejo.	
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3.4.7 Presupuesto	

3.4.7.1 Ensayos	de	materiales	

Hormigón	
Está	previsto	emplear	hormigón	fabricado	en	central	de	hormigón	preparado,	sin	distintivo	oficialmente	
reconocido.		

Toma	de	muestras	de	hormigón		

Toma	de	muestras	de	hormigón	fresco	incluyendo	muestreo,	medida	del	asiento	de	cono,	fabricación	
de	4	probetas	cilíndricas	de	15x30	cm,	curado,	refrendado	y	rotura	a	compresión,	según	UNE-EN	12390-
1,	UNE-EN	12390-2,	UNE-EN	12390-3,	según	EHE-08.		

HA-25/B/20/IIa	localización:	cimentación	y	muro	

Elementos	macizos	(zapatas):	3	tomas.	

Elementos	a	compresión	(muros):	3	tomas.		

6 Determinaciones	x	60	€	=	360,00	€	

Total	ensayo:	360,00	€		

Total	ensayos	hormigón.........................................................................	360,00	€	
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Armaduras	elaboradas	

Armadura	B500SD,	en	cimentación	y	estructura.	Se	prevé	el	empleo	de	menos	de	30	toneladas	de	barras	
enderezadas,	con	distintivo	oficialmente	reconocido	y	procesos	de	soldadura	en	 la	elaboración	de	 la	
armadura.	Se	programa	un	lote:	

lote	no	1,	<	30	t,	con	barras	de	los	siguientes	diámetros:	6	y	8	mm	(serie	fina);	12	mm	(serie	media).	

Características	mecánicas	de	una	barra	corrugada	de	acero	soldable	para	armaduras	de	hormigón:	tipo	
de	acero	y	fabricante,	límite	elástico,	carga	de	rotura,	relación	entre	ambos,	alargamiento	de	rotura	y	
bajo	carga	máxima,	según	UNE	36068.		

B500SD	no	elaborada	en	obra	

3	Determinación	x	40	€	=	120,00	€	

Total	ensayo:	120,00	€		

Características	 geométricas	 del	 corrugado,	 masa	 real	 y	 área	 de	 la	 sección	 recta	 transversal	 media	
equivalente	de	una	barra	corrugada	de	acero	soldable	para	armaduras	de	hormigón	armado,	según	UNE	
36068.		

B500SD	no	elaborada	en	obra	

2	Determinaciones	por	diámetro	del	acero	enderezado	(6,	8,	12	mm)		

6	determinaciones	x	30	€	=	180,00	€	

Total	ensayo:	180,00	€		

Ensayo	de	doblado	de	barras,	alambres	y	alambrones	para	hormigón	armado,	según	UNE-EN	ISO	15630-
1.		

B500SD	no	elaborada	en	obra	

1	Determinación	x	20	€	=	20,00	€	

Total	ensayo:	20,00	€		

Total	ensayos	armaduras	elaboradas:	....................................................	320,00	€		

TOTAL	ENSAYOS	DE	MATERIALES	...............................................................680,00	€		
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PRUEBAS	DE	SERVICIO	

NO	PROCEDE	

	
RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	

ENSAYOS	DE	MATERIALES……………………………………………………………680,00	€	

TOTAL	DE	PRUEBAS	DE	SERVICIO………………………………………………………….0	€	

	

TOTAL	PRESUPUESTO	DE	CONTROL	DE	CALIDAD……………………………………680,00	€	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El	Arquitecto	Técnico	
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3.4.8 Pliego	de	Condiciones	

3.4.8.1 Condiciones	Técnicas	

El	suministro,	la	identificación,	el	control	de	recepción	de	los	materiales,	los	ensayos	y,	en	su	caso,	las	
pruebas	 de	 servicio,	 se	 realizarán	 de	 acuerdo	 con	 la	 normativa	 explicitada	 en	 las	 disposiciones	 de	
carácter	obligatorio:		

Código	técnico	de	la	edificación	CTE.�

Instrucción	de	hormigón	estructural,	EHE-08.�

Instrucción	para	la	recepción	de	cementos,	RC-08.�

Documentos	Reconocidos	de	la	Generalitat	Valenciana.		

Cuando	un	material	no	disponga	de	normativa	obligatoria,	las	referidas	condiciones	técnicas	se	atendrán	
a	 las	normas	UNE-EN,	DITE,	en	su	defecto	por	 la	NTE	o	según	las	 instrucciones	que,	en	su	momento,	
ordene	la	Dirección	Facultativa.		

CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	E	IDENTIFICACIÓN:		

El	constructor	entregará	al	Director	de	Ejecución	de	Obra	los	documentos	acreditativos	que	garantizan	
la	calidad	de	los	materiales	que	se	detallan	en	esta	programación	de	control	de	calidad.		

Los	materiales	se	suministrarán	en	medios	adecuados	(cuando	sea	posible,	paletizados,	para	facilitar	las	
labores	 de	 carga	 y	 descarga	 sin	 riesgos)	 e	 identificados.	 Además,	 la	 unidad	 de	 transporte	 vendrá	
documentada	con	las	"hojas	de	suministro".		

Condiciones	particulares	de	recepción:��

a)	CEMENTOS.	Según:	RC-08,	art.	6	Control	de	recepción	y	art.	7	Almacenamiento.		

b)	YESOS	y	MORTEROS:	Identificación	según	marcado	CE.	En	transporte	adecuado,	sacos	o	a	granel,	y	
almacenado	en	instalaciones	adecuadas	que	garanticen	su	conservación.		

c)	BLOQUES,	LADRILLOS	y	BALDOSAS:	Identificación	según	marcado	CE.	Paletizados	y	encintados	para	
facilitar	su	manipulación.	
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d)	HORMIGÓN	fabricado	en	central:	Cada	carga	de	hormigón	irá	acompañada	de	una	hoja	de	suministro,	
según	EHE-08,	que	estará	en	todo	momento	a	disposición	de	la	Dirección	Facultativa.	En	ningún	caso	se	
emplearán	adiciones	ni	aditivos	sin	el	conocimiento	y	autorización	de	la	Dirección	Facultativa.	La	central	
de	 hormigón	 facilitará	 la	 documentación	 previa,	 durante	 y	 a	 la	 finalización	 del	 suministro,	 según	
establece	la	Instrucción	EHE-08.	

Al	fabricante	de	hormigón	le	corresponde:	la	recepción,	almacenamiento	y	seguimiento	del	control	de	
calidad	de	los	materiales	componentes,	según	EHE-08.		

El	 Control	 de	 Producción	 de	 la	 central	 deberá	 estar	 claramente	 documentado	 y	 a	 disposición	 de	 la	
Dirección	Facultativa,	art.	81	EHE-08.		

e)	ARMADURAS	para	HA:	El	suministrador	aportará	la	documentación	previa,	durante	y	a	la	finalización	
del	suministro,	que	establece	la	Instrucción	EHE-08.	En	caso	de	armaduras	confeccionadas	en	obra,	el	
fabricante	de	la	armadura	aportara	idéntica	documentación	previa	al	suministro	y	al	finalizar	el	mismo,	
y	mantendrá	un	registro	de	fabricación	que	recoja	para	cada	partida	de	elementos	fabricados	la	misma	
información	que	ha	de	incluirse	en	la	hoja	de	suministro	de	armaduras	confeccionadas	en	instalación	
ajena	a	la	obra.		

Todos	los	alambres	y	barras	llevarán	los	códigos	de	identificación	vigentes.		

f)	ACERO	PARA	ARMADURAS:	En	caso	de	confeccionarse	armaduras	en	obra,	el	 suministrador	de	 las	
barras	 de	 acero	 aportará	 la	 documentación	 previa,	 durante	 y	 a	 la	 finalización	 del	 suministro,	 que	
establece	 la	 Instrucción	 EHE-08.	 Todos	 los	 alambres	 y	 barras	 llevarán	 los	 códigos	 de	 identificación	
vigentes.	
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TOMA	DE	MUESTRAS:		

La	realizará	la	Dirección	Facultativa,	pudiendo	delegar	en	personal	técnico	de	los	laboratorios	de	control.	
Se	tomarán	siguiendo	las	 indicaciones	del	Pliego	de	Condiciones	o	los	protocolos	de	la	normativa	del	
producto.		

Criterio	general:	Las	fracciones	de	la	muestra	deben	ser	elegidas	aleatoriamente	de	todas	las	partes	del	
lote.	 Las	 desviaciones	 del	 muestreo,	 debidas	 a	 la	 heterogeneidad	 del	 lote,	 se	 reducen	 a	 un	 nivel	
aceptable	si	se	toma	un	número	suficiente	de	fracciones	de	muestra.		

Lote	o	unidad	de	inspección:	cantidad	de	producción,	entrega	o	fracción	de	ésta,	fabricado	de	una	sola	
vez	en	condiciones	que	se	supone	uniformes.		

Toma	de	muestras	de	ladrillos	y	bloques	de	hormigón:	según	criterio	general.	Tomas	de	muestras	de	
áridos:	Si	procede,	según	UNE	EN	932-1.		

Toma	de	muestras	de	hormigón:	Las	muestras	se	toman	en	el	intervalo	de	vertido	comprendido	entre	
un	cuarto	y	tres	cuartos	de	la	descarga.	Según	UNE	83.300.		

Toma	de	muestras	de	armaduras:	Las	muestras	se	tomarán	preferentemente	en	las	instalaciones	donde	
se	estén	 fabricando.	En	ningún	caso	 se	 tomarán	muestras	 sobre	armaduras	que	no	 correspondan	al	
despiece	del	proyecto.		

REALIZACIÓN	DE	ENSAYOS:�Los	ensayos	y	las	pruebas	de	servicio	se	realizarán	por	laboratorios	inscritos	
en	el	Registro.	

General	 del	 Código	 Técnico	 (www.codigotecnico.org)	 en	 las	 áreas	 correspondientes	 para	 las	 que	 ha	
presentado	 la	 correspondiente	 declaración	 responsable,	 de	 acuerdo	 con	 el	 RD	 410/2010,	 de	 31	 de	
marzo.	

No	obstante,	 ciertos	ensayos	o	pruebas	de	 servicio,	 y	 a	 criterio	de	 la	Dirección	de	Obra,	podrán	 ser	
realizados	por	ella	misma.		

El	número	de	ensayos	o	pruebas	de	servicio	serán	los	previstos	en	la	programación	del	control	y	como	
mínimo	 los	prescritos	 como	obligatorios	por	 el	 LG14.	No	obstante,	 el	 constructor	podrá,	 a	 su	 costa,	
aumentar	el	número	de	ensayos	previstos.		
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CONTRAENSAYOS:		

Cuando	durante	el	proceso	de	control	se	obtengan	resultados	anómalos	que	impliquen	rechazo	de	la	
partida	o	lote	correspondiente,	el	constructor	tendrá	derecho	a	realizar	contraensayos	a	su	costa,	por	
medio	de	las	muestras	conservadas	en	obra.		

Para	 ello,	 se	 procederá	 como	 sigue:	 Se	 enviarán	 las	 dos	 muestras	 a	 dos	 laboratorios	 distintos	 del	
contratado	 por	 el	 promotor,	 previamente	 aceptados	 por	 la	 Dirección	 Facultativa,	 para	 repetir	 la	
realización	de	las	pruebas	preceptivas:�·	Si	uno	de	los	dos	resultados	fuera	insatisfactorio	el	material	se	
rechazará.		

Si	los	dos	resultados	fueran	satisfactorios	se	aceptará	la	partida.		

DECISIONES	DERIVADAS	DEL	PROCESO	DE	CONTROL.		

La	aceptación	o	rechazo	de	un	material	por	parte	de	la	Dirección	Facultativa,	así	como	las	decisiones	
adoptadas	 como	 demolición,	 refuerzo	 o	 reparación,	 deberán	 ser	 acatadas	 por	 el	 constructor	 y	 el	
promotor.		

Si	los	resultados	de	los	controles	no	fueran	satisfactorios,	antes	de	tomar	la	decisión	de	aceptación	o	
rechazo,	la	Dirección	Facultativa	podrá	ordenar	la	realización	de	los	ensayos	de	información	o	pruebas	
de	servicio	que	considere	oportunos.	

3.4.8.2 Condiciones	Económicas	

El	coste	de	la	realización	del	control	de	la	calidad	será	a	cargo	del	promotor	quien	contratará	con	un	
laboratorio	 registrado	 en	 las	 áreas	 correspondientes,	 previamente	 aceptado	 por	 la	 Dirección	
Facultativa,.	El	 laboratorio	deberá	remitir	copias	de	las	actas	de	ensayos	al	Promotor	y	al	Director	de	
Ejecución	de	Obra.		

Cuando	los	resultados	del	control	impliquen	el	rechazo	de	algún	material	o	unidad	de	obra,	si	se	realizan	
contraensayos	 y	 resultan	 negativos,	 el	 coste	 de	 estos	 contraensayos	 y	 las	 posibles	 consecuencias	
económicas	que	se	deriven	se	repercutirán	al	constructor.	Igualmente	cuando	sean	necesarios	ensayos	
de	información	o	pruebas	de	servicios	complementarias.		

Serán	a	cargo	del	constructor	 los	medios	materiales,	humanos	y	medios	auxiliares	necesarios	para	 la	
conservación	 de	 muestras	 o	 la	 realización	 de	 ensayos	 "in	 situ",	 como	 pruebas	 de	 servicio	
complementarias.		
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Si	durante	el	proceso	de	control	algún	material	 resultase	rechazado,	y	parte	o	todo	de	este	material	
estuviera	 colocado	 en	 obra,	 el	 coste	 de	 las	 demoliciones,	 refuerzos,	 reparaciones	 o	 de	 las	medidas	
adoptadas,	en	su	caso,	por	la	Dirección	Facultativa,	correrá	a	cargo	del	constructor,	sin	perjuicio	de	que	
éste	derive	responsabilidades	al	fabricante	o	suministrador	del	producto	en	cuestión.	

3.4.8.3 Condiciones	Facultativas	y	Legales	

Es	 obligación	 y	 responsabilidad	 del	 promotor	 la	 realización	 por	 su	 cuenta	 de	 los	 ensayos	 y	 pruebas	
relativos	a	materiales	y	unidades	de	obra	ejecutadas	previstos	en	el	Proyecto	de	Ejecución	de	las	obras,	
la	Programación	del	Control	de	Calidad	y	Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra,	o	que	se	determinen	en	
el	transcurso	de	la	construcción	por	parte	de	la	Dirección	Facultativa.	A	tal	efecto,	deberá	contratar	los	
ensayos	y	pruebas	requeridos	con	laboratorios	inscritos	en	el	Registro	General	del	CTE,	conforme	al	Real	
Decreto	41/2010.		

Es	 obligación	 del	 constructor	 prever,	 en	 conjunción	 con	 el	 promotor	 de	 las	 obras	 y	 en	 los	 tiempos	
establecidos	 para	 ejecución	 de	 las	 mismas,	 los	 plazos	 y	 medios	 para	 el	 muestreo	 y	 recepción	 de	
materiales,	 y	en	 su	caso,	de	 los	ensayos	y	pruebas	preceptivos	 según	 las	directrices	del	Proyecto	de	
Ejecución,	 la	 Programación	 del	 Control	 de	 Calidad	 y	 Libro	 de	Gestión	 de	 Calidad	 de	Obra,	 o	 que	 se	
establezcan	por	órdenes	de	 la	Dirección	Facultativa,	 facilitando	 la	 labor	a	desarrollar	con	 los	medios	
existentes	en	 la	obra.	Asimismo	deberá	 facilitar	al	Director	de	Ejecución	de	Obra	 los	documentos	de	
recepción	de	los	productos.		

El	 rechazo	 de	 materiales	 o	 unidades	 de	 obra	 sometidos	 a	 control	 de	 calidad,	 no	 podrá	 ser	 causa	
justificativa	de	retraso	o	incumplimiento	de	plazos	convenidos	para	la	ejecución	de	los	distintos	capítulos	
de	obra,	ni	de	incremento	en	los	costes	que	sobrevengan	por	nuevos	materiales	o	partidas	de	obra	que	
hayan	de	rehacerse.		

Los	técnicos	 integrantes	de	la	Dirección	Facultativa	serán	responsables	en	el	ámbito	de	su	respectiva	
competencia	del	control	de	calidad	de	las	obras,	sin	perjuicio	de	lo	cual,	aquellos	ensayos	y	pruebas	que	
no	se	lleven	a	cabo	por	causas	que	no	les	sean	imputables,	serán	responsabilidad	exclusiva	del	promotor	
o	del	constructor	que	con	su	conducta	haya	dado	lugar	a	la	omisión	de	la	diligencia	debida.		

La	dirección	del	Control	de	Calidad	que	desarrolla	el	Director	de	Ejecución	de	Obra	se	consignará	a	través	
de	los	impresos	del	Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra.		

El	 Director	 de	 Obra	 viene	 obligado	 a	 dejar	 constancia	 documental	 de	 cualquier	 variación	 que	 se	
introduzca	 en	 el	 Proyecto	 de	 Ejecución	 de	 las	 obras,	 a	 través	 del	 Libro	 de	 Órdenes	 y,	 en	 su	 caso,	
redactando	 el	 correspondiente	 Proyecto	 modificado,	 ,	 debiendo	 hacer	 entrega	 a	 la	 Propiedad,	 al	
Constructor	y	al	Director	de	Ejecución	de	Obra	de	la	documentación	que	justifique	las	modificaciones	
introducidas,	quedando	exonerado	de	toda	responsabilidad	el	Director	de	Ejecución	de	Obra	a	quien	,en		
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su	debido	 tiempo,	no	se	 le	pusiera	en	conocimiento	de	 los	cambios	operados	a	 fin	de	adecuar	a	 los	
mismos	su	cometido	profesional.		

En	todo	lo	aquí	no	previsto,	se	estará	a	lo	dispuesto	por	el	Decreto	1/2015,	de	9	de	enero,	del	Consell	
de	la	Generalitat	Valenciana,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Gestión	de	la	Calidad	en	obras	de	
edificación	(DOGV	12-01-2015)	y	disposiciones	complementarias.		
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3.5 Plan	y	Programación	de	la	Reposición	del	Alcantarillado	

3.5.1 Antecedentes	

3.5.1.1 Introducción	
El	presente	Plan	de	Control	de	Calidad,	tiene	por	objeto	la	definición	de	los	trabajos	necesarios	

que	garanticen	la	calidad	de	la	edificación	especificada	en	el	Proyecto	de	ejecución.	

3.5.1.2 Agentes	que	intervienen	
- Promotor:	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna	
- Constructor:	Germans	Tamarit	S.V.C	
- Director	de	obra:	Salvador	Andrés	Sanchis	
- Director	de	ejecución	material:	Salvador	Andrés	Sanchis	
- Coordinador	de	Seguridad	y	Salud:	Andrés	Moscardó	García	

3.5.1.3 Estudio	y	análisis	del	proyecto	

La	 reposición	 consta	 del	 cambio	 de	 colectores	 de	 saneamiento	 para	 la	 evacuación	 de	 aguas	
residuales/pluviales	 de	 hormigón	 a	 polietileno	 corrugado,	 ampliando	 los	 diámetros	 de	 los	 tubos	 y	
mejorando	la	red	de	saneamiento,	ya	que	el	comportamiento	hidráulico	del	polietileno	es	mejor	que	el	
hormigón	 (menor	 rugosidad)	 por	 lo	 que	 podrá	 evacuar	 mas	 capacidad	 que	 la	 actual.	 También	 se	
repondrán	las	acometidas	de	las	viviendas	unifamiliares,	desde	la	línea	de	fachada	de	las	viviendas	hasta	
el	colector	general	de	la	red	de	saneamiento.	

Para	 realizar	 el	 cambio	 del	 colector	 de	 hormigón	 de	 diámetro	 300	 mm	 a	 polietileno	 exterior	
corrugado	e	interior	liso	de	diámetro	400	mm,	se	han	seguido	las	siguientes	actuaciones:	

Primero	se	tiene	que	demoler	el	pavimento	asfaltico	de	la	calzada	y	las	baldosas	hidráulicas	de	las	
aceras	mediante	maquinaria	adecuada.	

La	zanja	de	la	red	del	colector	tendrá	un	ancho	de	0,70	m	y	0,40	m	para	las	acometidas	siendo	la	
profundidad	la	correspondiente	al	perfil	de	cada	tramo.	

Posteriormente	se	realiza	la	apertura	de	las	zanjas	y	rasanteo	de	los	fondos	para	la	conducción	del	
alcantarillado,	comprobando	cotas	y	niveles	previstos.	

A	continuación,	el	relleno	con	arena	para	formación	de	la	cama	de	10	cm		de	espesor	envuelta	del	
mismo	material	 30	 cm	 por	 encima	 de	 la	 clave	 superior	 del	 tubo.	 El	 resto	 de	 relleno	 de	 la	 zanja	 se	
completara	con	zahorras	artificiales	compactadas.	

Para	la	reposición	de	la	red	de	alcantarillado	se	empleará	tubería	de	polietileno	de	alta	densidad	
corrugado	para	saneamiento	de	diámetro	DN	400,	con	resistencia	circunferencial	de	8	kN/cm2	(SN8).	

Las	acometidas	de	las	viviendas	se	terminaran	con	el	entronque	mediante	clip	elastomérico	o	sobre	
pozo	de	registro.	
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El	pozo	de	registro	será	circular	de	1,00	m	de	diámetro	interior	y	1,60	m	de	profundidad	máxima,	
realizado	con	fábrica	de	ladrillo	macizo	de	un	pie	de	espesor	recibido	y	enfoscado	interiormente	con	
mortero	de	cemento,	pates	de	polipropileno	cada	30	cm,	tapa	y	marco	de	fundición.	

La	reposición	de	pavimentos	para	tráfico	de	vehículos,	se	realizará	aplicando	una	capa	de	hormigón	en	
masa	 HM-15/B/20IIa	 que	 actuará	 como	 base	 de	 10	 cm	 de	 espesor	 (únicamente	 en	 la	 zanja).	
Posteriormente	se	aplicará	un	riego	de	imprimación	con	emulsión	catiónica	de	imprimación	sobre	el	que	
se	dispondrá	la	capa	de	rodadura	de	5	cm	de	espesor	formada	por	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-
12.	
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3.5.2 Prescripciones	de	Control	de	Productos	

3.5.2.1 Documentación	de	suministro	y	control	

Cabe	recordar,	que	en	este	apartado	estamos	obligados	a	cumplir	la	normativa	vigente	de	la	LG-14,	que	
dice:	

“Según	la	legislación	vigente	los	materiales	cuyo	control	de	recepción	se	justifica	mediante	LG	14	deberán	

disponer	de	la	siguiente	documentación,	que	permita	llevar	a	cabo	el	control	documental	establecido	en	

el	Código	Técnico	de	la	Edificación	y	la	Instrucción	de	Hormigón	Estructural	EHE-08:	

Previo	al	suministro		

Documentos	de	conformidad	o	autorizaciones	administrativas	exigidas	reglamentariamente	y	en	su	caso	

la	documentación	correspondiente	al	marcado	CE	o	la	acreditación	de	homologación	de	producto.	

Para	productos	a	los	que	se	les	requiere	estar	en	posesión	de	un	distintivo	de	calidad,	documentación	

acreditativa	de	que,	en	la	fecha,	el	producto	lo	ostenta.	

Durante	el	suministro	

Hojas	 de	 suministro	 de	 cada	 partida	 o	 remesa.	 Cuando	 el	 contenido	 de	 la	 hoja	 de	 suministro	 esté	

establecido	 reglamentariamente,	 se	 ajustará	 a	 éste.	 En	 todo	 caso	 deberán	 quedar	 identificados:	 el	

producto	(tipo	o	clase	y	marca	comercial),	fabricante,	suministrador	y	peticionario,	el	lugar	y	fecha	del	

suministro	y	la	cantidad	suministrada.	

Los	productos	con	marcado	CE	deben	disponer	dicho	marcado	en	las	piezas	o	en	etiqueta,	envoltorio	o	

albarán	u	hoja	de	suministro,	con	los	datos	e	información	preceptiva.	

Después	del	suministro	

Certificado	 final	de	suministro,	 firmado	por	persona	 física	con	poder	de	representación	suficiente	por	

parte	del	suministrador,	que	contenga	la	siguiente	información:	Nombre	y	dirección	del	suministrador,	

identificación	de	 la	 obra,	 identificación	del	 producto	 (tipo	o	 clase	 y	marca	 comercial),	 cantidad	 total	

suministrada	de	cada	uno	de	los	tipos.	Si	el	producto	ostenta	distintivo	de	calidad	el	certificado	incluirá	

declaración	de	que	durante	el	periodo	de	suministro,	no	se	ha	producido	ni	suspensión,	ni	retirada	del	

distintivo.”	

En	el	 caso	de	 la	 obra	Reposición	del	 alcantarillado,	 durante	 el	 periodo	de	 convenio	 realizado	por	 el	
alumno,	no	se	ha	seguido	por	parte	de	los	técnicos	del	ayuntamiento	ningún	tipo	de	control	de	la	calidad.	
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3.5.3 Prescripciones	de	Control	de	Ejecución	

3.5.3.1 Factores	de	riesgo	y	niveles	de	Control	de	Ejecución	

Según	 los	 datos	 que	 figuran	 en	 proyecto	 de	 ejecución,	 los	 niveles	 de	 los	 factores	 de	 riesgo	 que	
determinan	la	justificación	del	control	de	ejecución,	según	Decreto	1/2015	son:		

Dimensional.	Factor	de	riesgo:	D=3�

Sísmico.	Factor	de	riesgo:	S=N�

Geotécnico.	Factor	de	riesgo:	G=3	

Agresividad	ambiental.	Factor	de	riesgo:	A=N	

Climático.	Factor	de	riesgo:	C=N	

Viento.	Factor	de	riesgo:	V=N	

3.5.3.2 Controles	de	Ejecución	a	efectuar	

Según	el	LG	14	y	la	instrucción	de	hormigón	EHE-08,	para	los	niveles	del	control	de	ejecución	y	de	los	
factores	de	riesgo	indicados	en	el	apartado	1.3.1	del	presente	estudio,	es	obligada	la	justificación	del	
control	de	ejecución	de	las	siguientes	unidades	de	obra:		

Instalación	de	saneamiento	�	
Red	horizontal	�	
Por	unidades	de	inspección	de	cada	ramificación	

3.5.3.3 Pruebas	de	servicio	

Según	Decreto	1/2015	para	los	factores	de	riesgo	indicados	en	el	apartado	1.3.1	del	presente	estudio,	
es	obligatoria	la	justificación	de	la	realización	de	las	siguientes	pruebas	de	servicio:	
	
Redes	de	evacuación	de	agua	(según	DRC	08/09)	
Tipo	de	prueba:	

Parcial	enterrada:		
Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:		
Cada	ramificación	desde	conexión	a	la	red	general	
Muestreo	50%	

Final	de	pluviales:	
Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:		
Igual	que	prueba	de	estanquidad	cubierta	
Muestreo	50%	
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Final	de	residuales:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:		
Cada	ramificación	desde	la	conexión	a	la	red	general	
Muestreo:	50%	

Final	de	cierres	hidráulicos:	
Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	Ramificaciones	desde	colector	horizontal	
<	100m	
Muestreo	50%	

	

3.5.4 Condiciones	de	aceptación	y	rechazo	

“Las	condiciones	de	aceptación	o	rechazo	de	 los	materiales,	 fases	de	ejecución	y	pruebas	de	servicio,	
serán	las	determinadas	en	el	Plan	de	Control	del	proyecto	de	ejecución.”	

	

3.5.5 Programación	del	Control	de	Calidad	

“Se	programan	las	siguientes	actuaciones	de	control,	basadas	en	las	determinaciones	del	plan	de	control	
del	proyecto	de	ejecución	y	teniendo	en	cuenta	el	plan	de	obra	del	constructor.	Esta	programación	podrá	
ser	modificada	por	la	dirección	facultativa	en	el	transcurso	de	las	obras,	para	su	mejor	adaptación	a	las	
circunstancias	de	las	obras	y	del	control.”	

3.5.5.1 Programación	del	Control	de	recepción	de	productos	

Productos	para	pavimentos	interiores	y	exteriores	

	 Baldosa	cerámica:	Baldosas	de	gres	porcelánico	no	esmaltado.	

	 Ubicación	en	obra:	Pavimento	aceras.	

	 Características	requeridas:	

	 Resistencia	al	deslizamiento:	Clase	3		

	 Se	realizará	el	siguiente	control	documental:	

Previo	al	suministro	se	verificará	en	la	declaración	de	prestaciones	del	marcado	CE	que	el	producto	
cumple	o	mejora	las	características	requeridas.	

	 Durante	el	suministro:	hojas	de	suministro	de	cada	partida	o	remesa	y	marcado	CE	del	producto.	

	 Al	finalizar	el	suministro:	Certificado	de	suministro	(recomendable).	
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Morteros	de	albañilería	y	adhesivos	cerámicos	

	 Mortero	de	cemento:	M7	

	 Ubicación	en	obra:	juntas	de	fábricas	de	ladrillo.	

	 Características	requeridas:	

	 Resistencia	a	compresión:	M7	(7	N/mm2).	

	 Se	realizará	el	siguiente	control	documental:	

Previo	al	suministro	se	verificará	en	la	declaración	de	prestaciones	del	marcado	CE	que	el	producto	
cumple	o	mejora	las	características	requeridas.	

	 Durante	el	suministro:	hojas	de	suministro	de	cada	partida	o	remesa	y	marcado	CE	del	producto.	

	 Al	finalizar	el	suministro:	Certificado	de	suministro	(recomendable).	

Hormigón		

“Está	previsto	emplear	hormigón	fabricado	en	central	de	hormigón	preparado,	sin	distintivo	oficialmente	

reconocido.”	

Se	realizará	el	siguiente	control	documental:	

Documentación	previa	al	suministro		

Certificados	 de	 ensayo.	 Constará	 como	 mínimo	 del	 Certificado	 de	 Dosificación	 con�una	
antigüedad	máxima	de	6	meses	y	con	el	contenido	que	establece	el	Anexo	22.3�de	EHE-08.	

Documentación	de	los	componentes	del	hormigón,	incluyendo	el	marcado	CE.	

Documentación	durante	el	suministro	

Hoja	de	suministro.	Cada	partida	de	hormigón	ira	acompañada	de	hoja	de	suministro,	firmada	
por	 persona	 física,	 responsable	 del	 suministrador,	 con	 el	 contenido	 que	 establece	 el	 Anexo	
21.2.4	de	EHE-08.	

Documentación	a	la	finalización	del	suministro	

Certificado	 final	 de	 suministro.	 Suscrito	 por	 persona	 física	 responsable	 por	 parte	 del	
�suministrador,	con	indicación	de	los	tipos	de	hormigón	y	cantidades	de	los	mismos,	según	el	
modelo	del	Anexo	21.3	de	EHE-08.	
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3.5.6 Programación	del	Control	de	Ejecución	

Instalación	de	saneamiento	

Red	horizontal	

En	cada	unidad	de	inspección	se	justificarán	las	siguientes	comprobaciones	de	las	siguientes	fases	de	
ejecución:	

Pozos,	registro	y	arquetas:	1	comprobación.	

Colectores	enterrados:	1	comprobación.	

Número	de	ramificaciones	de	la	red	horizontal	enterrada:	1	

Se	programa	1	unidad	de	inspección:	

De	acometida	a	colectores	suspendidos	1	ramificación	

3.5.6.1 Programación	de	pruebas	de	servicio	

Redes	de	evacuación	de	agua	(según	DRC	08/09)	

Se	justificará	la	realización	de	las	siguientes	pruebas	de	servicio	en	el	50%	de	las	unidades	de	inspección:	

Parcial	enterrada:		

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	35	U.I	

Cada	ramificación	desde	conexión	a	la	red	general	

Ramales:74	acometidas	

Final	de	residuales:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	35	U.I	

Cada	ramificación	desde	la	conexión	a	la	red	general	

Ramales:	74	acometidas	

Final	de	cierres	hidráulicos:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	2	U.I	
Ramificaciones	desde	colector	horizontal	<	100m	
Medición:	220	m	
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Final	de	pluviales:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	5	U.I	
Igual	que	prueba	de	estanquidad	cubierta	400	m2	o	fracción	
Medición:	5	tramos	
	

3.5.7 Normativa	de	aplicación	

Para	el	Control	de	Calidad,	objeto	del	presente	Estudio,	es	de	aplicación	la	Normativa	que	a	continuación	
se	relaciona.	

DISPOSICIONES	DE	CONTROL	DE	CALIDAD.	

Ley	3/2004,	de	30	de	junio,	de	la	Generalitat,	de	Ordenación	y	Fomento	de	la	Calidad	de	la	Edificación.	
(DOGV	02-07-04).		

Decreto	 1/2015,	 de	 9	 de	 enero,	 del	 Consell	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	
Reglamento	de	Gestión	de	la	Calidad	en	obras	de	edificación	(DOGV	12-01-2015).		

NORMAS	BASICAS	Y	DE	OBLIGADA	OBSERVANCIA.	

CTE:	Código	Técnico	de	la	Edificación.	(RD	314/2006)	

EHE-08:	Instrucción	de	Hormigón	Estructural.	(RD	1247/2008)	

DISPOSICIONES	DE	NORMALIZACION	Y	HOMOLOGACION.	

Real	Decreto	410/2010,	de	31	de	marzo,	por	el	que	se	desarrollan	los	requisitos	exigibles	a	las	entidades	
de	control	de	calidad	de	la	edificación	y	a	los	laboratorios	de	ensayos	para	el	control	de	calidad	de	la	
edificación,	para	el	ejercicio	de	su	actividad.	

Decreto	132/2006,	de	29	de	septiembre,	del	Consell,	por	el	que	se	regulan	los	Documentos	Reconocidos	
para	la	Calidad	en	la	Edificación.	DOGV	núm.	5359.	03-10-2006.	

Reglamento	(UE)	no	305/2011	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	9	de	marzo	de	2011,	por	el	que	
se	 establecen	 condiciones	 armonizadas	 para	 la	 comercialización	 de	 productos	 de	 construcción	 y	 se	
deroga	la	Directiva	89/106/CEE	del	Consejo		
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3.5.8 Presupuesto	

3.5.8.1 Ensayos	de	materiales	

NO	PROCEDE	

3.5.8.2 Pruebas	de	servicio	

Parcial	enterrada:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	35	U.I	

Ramales:74	acometidas	

35 pruebas	x	60	€	=	2100	€	

Final	de	residuales:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	35	U.I	

Ramales:	74	acometidas	

36 pruebas	x	141,92	€	=	4967,2	€	

Final	de	cierres	hidráulicos:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	2	U.I	

Medición:	220	m	

2.Pruebas	x	247,87	€	=	495,74	€	

Final	de	pluviales:	

Tamaño	de	referencia	de	la	unidad	de	inspección:	5	U.I	

Medición:	5	tramos	

5	Pruebas	x	141,92	=	709,6	€	

	

Total	de	Pruebas	de	Servicio:………………………………………………8272,54	€	
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ENSAYOS	DE	MATERIALES	

NO	PROCEDE	

TOTAL	DE	PRUEBAS	DE	SERVICIO………………………………………………8272,54	€	

RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	

ENSAYOS	DE	MATERIALES…………………………………………………………………….0	€	

TOTAL	DE	PRUEBAS	DE	SERVICIO………………………………………………8272,54	€	

	

TOTAL	PRESUPUESTO	DE	CONTROL	DE	CALIDAD…………………………………8272,54	€	
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3.5.9 Pliego	de	condiciones	

3.5.9.1 Condiciones	técnicas	

El	suministro,	la	identificación,	el	control	de	recepción	de	los	materiales,	los	ensayos	y,	en	su	caso,	
las	pruebas	de	servicio,	se	realizarán	de	acuerdo	con	la	normativa	explicitada	en	las	disposiciones	de	
carácter	obligatorio:		

Código	técnico	de	la	edificación	CTE	
Instrucción	de	hormigón	estructural,	EHE-08	
Instrucción	para	la	recepción	de	cementos,	RC-08.�
Documentos	Reconocidos	de	la	Generalitat	Valenciana.		

Cuando	 un	material	 no	 disponga	 de	 normativa	 obligatoria,	 las	 referidas	 condiciones	 técnicas	 se	
atendrán	a	 las	normas	UNE-EN,	DITE,	en	 su	defecto	por	 la	NTE	o	 según	 las	 instrucciones	que,	en	 su	
momento,	ordene	la	Dirección	Facultativa.		

CONDICIONES	DE	SUMINISTRO	E	IDENTIFICACIÓN:	

El	 constructor	 entregará	 al	 Director	 de	 Ejecución	 de	 Obra	 los	 documentos	 acreditativos	 que	
garantizan	la	calidad	de	los	materiales	que	se	detallan	en	esta	programación	de	control	de	calidad.		

Los	materiales	se	suministrarán	en	medios	adecuados	(cuando	sea	posible,	paletizados,	para	facilitar	
las	 labores	de	carga	y	descarga	 sin	 riesgos)	e	 identificados.	Además,	 la	unidad	de	 transporte	vendrá	
documentada	con	las	"hojas	de	suministro".		

Condiciones	particulares	de	recepción:�

a)	CEMENTOS.	Según:	RC-08,	art.	6	Control	de	recepción	y	art.	7	Almacenamiento.		

b)	YESOS	y	MORTEROS:	Identificación	según	marcado	CE.	En	transporte	adecuado,	sacos	o	a	granel,	y	
almacenado	en	instalaciones	adecuadas	que	garanticen	su	conservación.		

c)	BLOQUES,	LADRILLOS	y	BALDOSAS:	Identificación	según	marcado	CE.	Paletizados	y	encintados	para	
facilitar	su	manipulación.		

d)	HORMIGÓN	fabricado	en	central:	Cada	carga	de	hormigón	irá	acompañada	de	una	hoja	de	suministro,	
según	EHE-08,	que	estará	en	todo	momento	a	disposición	de	la	Dirección	Facultativa.	En	ningún	caso	se	
emplearán	adiciones	ni	aditivos	sin	el	conocimiento	y	autorización	de	la	Dirección	Facultativa.	La	central	
de	 hormigón	 facilitará	 la	 documentación	 previa,	 durante	 y	 a	 la	 finalización	 del	 suministro,	 según	
establece	la	Instrucción	EHE-08.		

Al	fabricante	de	hormigón	le	corresponde:	la	recepción,	almacenamiento	y	seguimiento	del	control	de	
calidad	de	los	materiales	componentes,	según	EHE-08.		
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El	 Control	 de	 Producción	 de	 la	 central	 deberá	 estar	 claramente	 documentado	 y	 a	 disposición	 de	 la	
Dirección	Facultativa,	art.	81	EHE-08.		

e)	ARMADURAS	para	HA:	El	suministrador	aportará	la	documentación	previa,	durante	y	a	la	finalización	
del	suministro,	que	establece	la	Instrucción	EHE-08.	En	caso	de	armaduras	confeccionadas	en	obra,	el	
fabricante	de	la	armadura	aportara	idéntica	documentación	previa	al	suministro	y	al	finalizar	el	mismo,	
y	mantendrá	un	registro	de	fabricación	que	recoja	para	cada	partida	de	elementos	fabricados	la	misma	
información	que	ha	de	incluirse	en	la	hoja	de	suministro	de	armaduras	confeccionadas	en	instalación	
ajena	a	la	obra.		

Todos	los	alambres	y	barras	llevarán	los	códigos	de	identificación	vigentes.		

f)	ACERO	PARA	ARMADURAS:	En	caso	de	confeccionarse	armaduras	en	obra,	el	 suministrador	de	 las	
barras	 de	 acero	 aportará	 la	 documentación	 previa,	 durante	 y	 a	 la	 finalización	 del	 suministro,	 que	
establece	 la	 Instrucción	 EHE-08.	 Todos	 los	 alambres	 y	 barras	 llevarán	 los	 códigos	 de	 identificación	
vigentes.		

TOMA	DE	MUESTRAS:		

La	realizará	la	Dirección	Facultativa,	pudiendo	delegar	en	personal	técnico	de	los	laboratorios	de	control.	
Se	tomarán	siguiendo	las	 indicaciones	del	Pliego	de	Condiciones	o	los	protocolos	de	la	normativa	del	
producto.		

Criterio	general:	Las	fracciones	de	la	muestra	deben	ser	elegidas	aleatoriamente	de	todas	las	partes	del	
lote.	 Las	 desviaciones	 del	 muestreo,	 debidas	 a	 la	 heterogeneidad	 del	 lote,	 se	 reducen	 a	 un	 nivel	
aceptable	si	se	toma	un	número	suficiente	de	fracciones	de	muestra.		

Lote	o	unidad	de	inspección:	cantidad	de	producción,	entrega	o	fracción	de	ésta,	fabricado	de	una	sola	
vez	en	condiciones	que	se	supone	uniformes.		

Toma	de	muestras	de	ladrillos	y	bloques	de	hormigón:	según	criterio	general.	Tomas	de	muestras	de	
áridos:	Si	procede,	según	UNE	EN	932-1.		

Toma	de	muestras	de	hormigón:	Las	muestras	se	toman	en	el	intervalo	de	vertido	comprendido	entre	
un	cuarto	y	tres	cuartos	de	la	descarga.	Según	UNE	83.300.	

Toma	de	muestras	de	armaduras:	Las	muestras	se	tomarán	preferentemente	en	las	instalaciones	donde	
se	estén	 fabricando.	En	ningún	caso	 se	 tomarán	muestras	 sobre	armaduras	que	no	 correspondan	al	
despiece	del	proyecto.		
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REALIZACIÓN	DE	ENSAYOS:�Los	ensayos	y	las	pruebas	de	servicio	se	realizarán	por	laboratorios	inscritos	
en	el	Registro		

General	 del	 Código	 Técnico	 (www.codigotecnico.org)	 en	 las	 áreas	 correspondientes	 para	 las	 que	 ha	
presentado	 la	 correspondiente	 declaración	 responsable,	 de	 acuerdo	 con	 el	 RD	 410/2010,	 de	 31	 de	
marzo.		

No	obstante,	 ciertos	ensayos	o	pruebas	de	 servicio,	 y	 a	 criterio	de	 la	Dirección	de	Obra,	podrán	 ser	
realizados	por	ella	misma.		

El	número	de	ensayos	o	pruebas	de	servicio	serán	los	previstos	en	la	programación	del	control	y	como	
mínimo	 los	prescritos	 como	obligatorios	por	 el	 LG14.	No	obstante,	 el	 constructor	podrá,	 a	 su	 costa,	
aumentar	el	número	de	ensayos	previstos.		

CONTRAENSAYOS:		

Cuando	durante	el	proceso	de	control	se	obtengan	resultados	anómalos	que	impliquen	rechazo	de	la	
partida	o	lote	correspondiente,	el	constructor	tendrá	derecho	a	realizar	contraensayos	a	su	costa,	por	
medio	de	las	muestras	conservadas	en	obra.		

Para	 ello,	 se	 procederá	 como	 sigue:	 Se	 enviarán	 las	 dos	 muestras	 a	 dos	 laboratorios	 distintos	 del	
contratado	 por	 el	 promotor,	 previamente	 aceptados	 por	 la	 Dirección	 Facultativa,	 para	 repetir	 la	
realización	de	las	pruebas	preceptivas:�·	Si	uno	de	los	dos	resultados	fuera	insatisfactorio	el	material	se	
rechazará.		

Si	los	dos	resultados	fueran	satisfactorios	se	aceptará	la	partida.		

DECISIONES	DERIVADAS	DEL	PROCESO	DE	CONTROL.		

La	aceptación	o	rechazo	de	un	material	por	parte	de	la	Dirección	Facultativa,	así	como	las	decisiones	
adoptadas	 como	 demolición,	 refuerzo	 o	 reparación,	 deberán	 ser	 acatadas	 por	 el	 constructor	 y	 el	
promotor.		

Si	los	resultados	de	los	controles	no	fueran	satisfactorios,	antes	de	tomar	la	decisión	de	aceptación	o	
rechazo,	la	Dirección	Facultativa	podrá	ordenar	la	realización	de	los	ensayos	de	información	o	pruebas	
de	servicio	que	considere	oportunos.	
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3.5.9.2 Condiciones	económicas	

El	coste	de	la	realización	del	control	de	la	calidad	será	a	cargo	del	promotor	quien	contratará	con	un	
laboratorio	 registrado	 en	 las	 áreas	 correspondientes,	 previamente	 aceptado	 por	 la	 Dirección	
Facultativa,.	El	 laboratorio	deberá	remitir	copias	de	las	actas	de	ensayos	al	Promotor	y	al	Director	de	
Ejecución	de	Obra.		

Cuando	los	resultados	del	control	impliquen	el	rechazo	de	algún	material	o	unidad	de	obra,	si	se	realizan	
contraensayos	 y	 resultan	 negativos,	 el	 coste	 de	 estos	 contraensayos	 y	 las	 posibles	 consecuencias	
económicas	que	se	deriven	se	repercutirán	al	constructor.	Igualmente	cuando	sean	necesarios	ensayos	
de	información	o	pruebas	de	servicios	complementarias.		

Serán	a	cargo	del	constructor	 los	medios	materiales,	humanos	y	medios	auxiliares	necesarios	para	 la	
conservación	 de	 muestras	 o	 la	 realización	 de	 ensayos	 "in	 situ",	 como	 pruebas	 de	 servicio	
complementarias.		

Si	durante	el	proceso	de	control	algún	material	 resultase	rechazado,	y	parte	o	todo	de	este	material	
estuviera	 colocado	 en	 obra,	 el	 coste	 de	 las	 demoliciones,	 refuerzos,	 reparaciones	 o	 de	 las	medidas	
adoptadas,	en	su	caso,	por	la	Dirección	Facultativa,	correrá	a	cargo	del	constructor,	sin	perjuicio	de	que	
éste	derive	responsabilidades	al	fabricante	o	suministrador	del	producto	en	cuestión.	

3.5.9.3 Condiciones	facultativas	y	legales	

Es	 obligación	 y	 responsabilidad	 del	 promotor	 la	 realización	 por	 su	 cuenta	 de	 los	 ensayos	 y	 pruebas	
relativos	a	materiales	y	unidades	de	obra	ejecutadas	previstos	en	el	Proyecto	de	Ejecución	de	las	obras,	
la	Programación	del	Control	de	Calidad	y	Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra,	o	que	se	determinen	en	
el	transcurso	de	la	construcción	por	parte	de	la	Dirección	Facultativa.	A	tal	efecto,	deberá	contratar	los	
ensayos	y	pruebas	requeridos	con	laboratorios	inscritos	en	el	Registro	General	del	CTE,	conforme	al	Real	
Decreto	41/2010.		

Es	 obligación	 del	 constructor	 prever,	 en	 conjunción	 con	 el	 promotor	 de	 las	 obras	 y	 en	 los	 tiempos	
establecidos	 para	 ejecución	 de	 las	 mismas,	 los	 plazos	 y	 medios	 para	 el	 muestreo	 y	 recepción	 de	
materiales,	 y	en	 su	caso,	de	 los	ensayos	y	pruebas	preceptivos	 según	 las	directrices	del	Proyecto	de	
Ejecución,	 la	 Programación	 del	 Control	 de	 Calidad	 y	 Libro	 de	Gestión	 de	 Calidad	 de	Obra,	 o	 que	 se	
establezcan	por	órdenes	de	 la	Dirección	Facultativa,	 facilitando	 la	 labor	a	desarrollar	con	 los	medios	
existentes	en	 la	obra.	Asimismo	deberá	 facilitar	al	Director	de	Ejecución	de	Obra	 los	documentos	de	
recepción	de	los	productos.		

El	 rechazo	 de	 materiales	 o	 unidades	 de	 obra	 sometidos	 a	 control	 de	 calidad,	 no	 podrá	 ser	 causa	
justificativa	de	retraso	o	incumplimiento	de	plazos	convenidos	para	la	ejecución	de	los	distintos	capítulos		
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de	obra,	ni	de	incremento	en	los	costes	que	sobrevengan	por	nuevos	materiales	o	partidas	de	obra	que	
hayan	de	rehacerse.		

Los	técnicos	 integrantes	de	la	Dirección	Facultativa	serán	responsables	en	el	ámbito	de	su	respectiva	
competencia	del	control	de	calidad	de	las	obras,	sin	perjuicio	de	lo	cual,	aquellos	ensayos	y	pruebas	que	
no	se	lleven	a	cabo	por	causas	que	no	les	sean	imputables,	serán	responsabilidad	exclusiva	del	promotor	
o	del	constructor	que	con	su	conducta	haya	dado	lugar	a	la	omisión	de	la	diligencia	debida.		

La	dirección	del	Control	de	Calidad	que	desarrolla	el	Director	de	Ejecución	de	Obra	se	consignará	a	través	
de	los	impresos	del	Libro	de	Gestión	de	Calidad	de	Obra.		

El	 Director	 de	 Obra	 viene	 obligado	 a	 dejar	 constancia	 documental	 de	 cualquier	 variación	 que	 se	
introduzca	 en	 el	 Proyecto	 de	 Ejecución	 de	 las	 obras,	 a	 través	 del	 Libro	 de	 Órdenes	 y,	 en	 su	 caso,	
redactando	 el	 correspondiente	 Proyecto	 modificado,	 ,	 debiendo	 hacer	 entrega	 a	 la	 Propiedad,	 al	
Constructor	y	al	Director	de	Ejecución	de	Obra	de	la	documentación	que	justifique	las	modificaciones	
introducidas,	quedando	exonerado	de	toda	responsabilidad	el	Director	de	Ejecución	de	Obra	a	quien	,en	
su	debido	 tiempo,	no	se	 le	pusiera	en	conocimiento	de	 los	cambios	operados	a	 fin	de	adecuar	a	 los	
mismos	su	cometido	profesional.		

En	todo	lo	aquí	no	previsto,	se	estará	a	lo	dispuesto	por	el	Decreto	1/2015,	de	9	de	enero,	del	Consell	
de	la	Generalitat	Valenciana,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Gestión	de	la	Calidad	en	obras	de	
edificación	(DOGV	12-01-2015)	y	disposiciones	complementarias.		

	

	

	

	

	

	

	

	

El	Arquitecto	técnico	
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3.6 Fichas	de	Conformidad	y	No	Conformidad	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ACEPTACIÓN RECHAZO

Se	debería	de	haber	terminado	la	demolición	del	pavimento	del	tramo	hasta	el	pozo	2.
Vigilar	señalización	de	la	obra	y	accesos.	
Controlar	medidas	de	seguridad.	

Conformidad	con	la	ejecución	del	levantamiento	del	
pavimento,	corte	recto	y	limpio.	Vallado	correcto	y	

limpieza	de	la	obra.

INCIDENCIAS	y/o	OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	24/2/2016

FOTOS:

1	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1

NORMATIVA	APLICABLE:

Levantamiento	del	pavimento	de	asfalto	y		adoquines	
de	5	y	15	cm	de	espesor.	De	forma	mecánica,	carga	
sobre	camión	y	transporte	de	escombros	a	vertedero	

autorizado,	con	canon	de	vertido.



ACEPTACIÓN RECHAZO

Falta	de	limpieza	en	la	base	del	pozo	de	registro	y	eliminación	de	restos	de	escombros	alrededor	del	pozo,	el	
agua	de	saneamiento	esta	obstruida	para	el	seguimiento	de	la	obra.	Mientras	se	esta	excavando	la	zanja	y	
demoliendo	el	colector	antiguo	de	hormigón,	se	tiene	que	taponar	el	colector	nuevo	con	un	balon	de	aire.

INCIDENCIA	y/o	OBSERVACIONES:

2	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	EJECUCIÓN	DEL	POZO	DE	REGISTRO	2

Conformidad	con	la	base	del	pozo	para	apoyo	del	
elemento	prefabricado	y	terminación	correcta	de	las	
acometidas	particulares	de	la	vivienda	en	dirección	del	

sentido	de	evacuación.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	7/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Solera	para	base	de	pozo	de	hormigon	tipo	
HM-20/B/20/IIa	(según		EHE)	de	10	cm	de	espesor	

como	minimo	para	pozo	de	registro	de	1	ó	1,20	metros	
de	diámetro,	totalmente	terminado,	estanco,	sellado	y	

limpio.



ACEPTACIÓN RECHAZO

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	14/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Relleno	en	zanja	con	zahorras	artificiales,	extensión	en	
tongadas	de	hasta	25	cm	de	espesor	y	posterior	

compactado	al	98%	del	ensayo	Próctor	Modificado.

3	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1

Conformidad	del	relleno	de	la	zanja	en		tongadas
		pseudo		paralelas		a		la		explanada,		de		veinticinco		
centímetros		(25		cm)		de		espesor		máximo,		hasta	
alcanzar	un	grado	de	compactación	no	menor	del	

100	por	100	(100%)	del	Próctor	modificado.	

Se	deberia	de	colocar	la	señalización	de	Seguridad	y	Salud	en	la	entrada	de	la	obra.	Con	esta	señal	no	es	
sufiente.

OBSERVACIONES:



ACEPTACIÓN RECHAZO

La	tuberia	de	PVC	debería	de	llevar	una	capa	de	asiento	para	que	no	se	rompa	cuando	ejecuten	los	rellenos	de
la	zanja.
Se	tiene	que	limpiar	los	restos	de	PVC,	plasticos	y	otros,	antes	de	la	ejecución	de	la	capa	de	protección.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	14/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Acometidas	domiciliarias	para	evacuación	de	
residuales	de	las	viviendas	de	la	zona	al	nuevo	colector.	

conectada	con	sistema	clip	realizado	con	PVC	y	
diametro	

Conformidad	de	la	unión	con	sistema	de	clip	para
	garantizar	la	estanqueidad	de	la	junta.

Buen	corte	del	asfalto.
Excavación	con	buen	terreno.

OBSERVACIONES:

4	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1



ACEPTACIÓN RECHAZO

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1-2

Ejecucion	de	la	capa	de	subbase	de	hormigón	del	tramo	1	y	parte	del	tramo	2.

LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	21/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Capa	subbase	de	hormigón	en	masa	HM-15/B/20IIa	
que	actua	como	base	de	10	cm	de	espesor	

(únicamente	en	la	zanja	para	colector	y	acometidas	
particulares).

Conformidad	con	el	acabado	de	la	capa	de	hormigón.	
Limpieza	de	la	obra.	Acopio	correcto	de	la	tuberia	
sobre		travesaños		de		madera		con		cuñas		para		

prevenir		deslizamientos	y	asegurar	la	estabilidad	de	
las	pilas.	Operario	con	chaleco	reflectante.	Vallado	

correcto	de	la	obra.

OBSERVACIONES:

5	CONFORMIDAD



ACEPTACIÓN RECHAZO

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	2

Si	no	se	hubiera	realizado	el	corte	del	asfalto	con	maquina	de	disco	de	diamante	refrigerada	con	agua,	el	
asfalto	se	romperia	de	manera	irregular,	alcanzando	tramos	con	mayor	anchura	de	la	indicada	en	el	proyecto
	y	tramos	de	menor.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	21/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Corte	de	carril	de	calzada	con	máquina	de	disco	a	los	
dos	lados	en	pavimentos,	con	una	profundidad	minima	

de	10	cm.

Corte	del	pavimento	a	demoler	recto	y	anchura	de	la
	zanja	correcta	en	todo	su	recorrido.

OBSERVACIONES:

6	CONFORMIDAD



ACEPTACIÓN RECHAZO

Si	el	acabado	fuera	con	hormigón	el	aspecto	estetico	aun	seria	de	mayor	diferencia.	Las	caracteristicas	de	los	

diferentes	materiales	que	se	podian	utilizar	son	bastantes	parecidos.

OBSERVACIONES:

7	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	2-3

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	23/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Reposición	de	asfalto	en	zanja	y	acometidas	

particulares	con	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-12	

ó	IV-A,	en	capa	de	5	cm	de	espesor,	sobre		riego		de		

imprimación		previo		con		caracteristicas		y		espesores		

idénticos		al		existente		en		la		zona		de		tráfico		rodado,		

siempre	adecuándolo	en	geometría	a	la	rasante.

Conformidad	con	el	acabado	de	la	capa	asfaltica,	

buena	planeidad	y	ajustado	a	la	rasante	del	

pavimento.	Limpieza	de	la	obra	y	vallado	correcto.



ACEPTACIÓN RECHAZO

Revisión	de	la	pendiente	de	la	tuberia	para	colector	general.

La	introducción	del	tubo	dentro	de	la	zanja	se	realiza	con	la	ayuda	de	la	retroexcavadora.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	7/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Relleno	con	arena	0/6	para	formación	de	la	cama	de	la	

tuberia	con	material	granular	y	tamaño	máximo		

admisible	de	las	partículas	de	5	cm.

Conformidad	con	la	formación	de	la	cama	de	asiento

	para	tuberia	general,	planeidad	de	la	cama	y	buena	

colocación	de	la	tuberia.

OBSERVACIONES:

8	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3



ACEPTACIÓN RECHAZO

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3

Si	la	maquinaria	de	la	obra	no	se	protege	en	un	sitio	seguro	seria	posible	acceder	a	ella	sin	permiso,	pudiendo	
ocasionar	daños	a	terceros.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	21/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Zona	de	acopio	de	tubos	sobre	travesaños	de		madera		
con		cuñas		para		prevenir		deslizamientos	y	asegurar	la	

estabilidad	de	las	pilas,	vallado	de	la	maquinaria	y	
delimitacion	con	la	zona	de	la	obra.

Conformidad	con	el	acopio	de	los	tubos	y	vallado	
correcto	de	la	maquinaria	de	la	obra.

OBSERVACIONES:

9	CONFORMIDAD



ACEPTACIÓN RECHAZO

Revisar	la	profundidad	de	la	zanja	y	la	pendiente	del	fondo	de	la	misma.	El	relleno	de	la	zanja	se	debería	de
compactar	por	tongadas	y	no	solo	capa	superficial.	Así	a	plazo	largo	pueden	ocasionar	asientos	diferencial
y	grietas	en	el	asfalto.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	13/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Excavación	de	la	zanja	para	colector	general	de	60	cm	
de	ancho	y	una	profundidad	media	de	1,5	m,	ejecutada	

con	maquinaria	pesada	y	relleno	de	la	zanja	con	
zahorras	artificiales.

Conformidad	con	la	ejecución	de	la	excavación,	
corte	recto	y	limpio.	Limpieza	de	la	obra.	Acopio	
de	los	tubos	con	travesaños	y	cuñas.	Buen	vallado	

de	la	obra.

OBSERVACIONES:

10	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3



ACEPTACIÓN RECHAZO

Existen	trozos	de	pavimento	en	suspensión	con	peligro	de	caida,	esos	trozos	deberían	ser	eliminados	porque	
son	puntos	debiles	y	evitar	riesgos	contra	la	Seguridad	y	Salud	de	los	trabajadores.

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/5/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Tapado	de	la	tuberia	con	una	capa	de	finos	despues	de	
montar	los	tubos	para	colector	general	y	uniones	de	las	
acometidas	particulares,		que		quede		al		menos	15	cm		
sobre		la		generatriz		superior		del		conducto,		evitando		
que		queden		en		contacto		con		el		hormigón		piedras		

puntiagudas		u		otros		objetos		duros.

Conformidad	con	el	recubrimiento	de	la	tuberia	con	
arena	0/6		que	alcanzá		una		altura		de		unos		treinta		
centímetros		(30		cm)		por		encima		de		la		generatriz		
superior		del		tubo.	Limpieza	de	la	obra.	Corte	recto	de	

la	excavación	y	vallado	correcto	de	la	obra.

OBSERVACIONES:

11	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	4-5



ACEPTACIÓN RECHAZO

Antes	de	empezar	con	la	excavación	se	tiene	que	eleminar	todos	los	escombros	de	la	demolición	del	pavimento	
y	llevarlos	a	vertedero	autorizado.

OBSERVACIONES:

12	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	EXCAVACIÓN

Conformidad	con	ejecución	de	la	excavación.	Vallado
	de	la	obra	y	operario	lejos	de	la	maniobra	de	la	

retroexcavadora	con	chaleco	reflectante.

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	11/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Demolición	del	pavimento	de	hormigón	de	20	cm	de	
espesor	y	2	m	de	ancho.	Realizado	con	ayuda	de	una	
retroexcavadora	con	martillo	rompedor	y	carga	sobre	

camión	volquete	para	transporte	a	vertedero.



ACEPTACIÓN RECHAZO

OBSERVACIONES:

13	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	COLOCACIÓN	DE	ACERO

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	13/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:	EHE	08

Montaje	de	la	armadura	para	la	zapata	corrida	de	

hormigon	armado	HA-25/B/40/IIa	con	acero	en	barras	

corrugadas	B500SD	de	límit	elàstic	>=	500	N/mm2	con	

8ø12	mm	y	estribos	ø6/20	cm,	con	zapata	de	60	cm	de	

canto	y	96	cm	de	ancho,	muro	de	hormigon	armado	HA-

25/B/40/IIa	de	altura	variable	y	30	cm	de	espesor	con	

acero	en	barras	corrugadas	B500SD	de	límit	elàstic	>=	

500	N/mm2	con	6ø12	mm.

Conformidad	con	el	montaje	de	la	armadura,

elementos	de	cubricion	para	la	armaduras	salientes,	

limpieza	de	la	obra,	vallado	de	la	obra	y	operarios	

con	los	chalecos	reflectantes.



ACEPTACIÓN RECHAZO

Eliminar	los	restps	de	escombros	y	materiales	de	construcción	de	dentro	de	la	zona	actuacion	de	la	obra.
Revisar	la	horinzontabilidad	del	muro	de	hormigón	armado	y	que	esten	los	dos	al	mismo	nivel.

Conformidad	con	la	terminación	del	muro	de	
hormigón.	Buen	nivelado	superficial	del	hormigón,
	mediante	cierre	superficial	del	poro	de	la	masa	con	
ayuda	manual.	Vibrado	correcto	del	hormigon	al	no	
apreciar	poros	en	la	superficie	lateral	del	muro.	

OBSERVACIONES:

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	21/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:	EHE	08

Muros	de	hormigón	armado	HA-25/B/40/IIa	de	altura	
variable	y	30	cm	de	espesor.

14	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	DESENCOFRADO



ACEPTACIÓN RECHAZO

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	ALINEACIONES

Los	modulos	de	hormigón	para	la	sujeción	del	vallado,	también	se	tienen	que	retirar	de	la	zona	de	actuación	de	
la	obra	al	inicio	del	montaje	de	los	modulos	prefabricados.

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	25/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Colocación	aplomada	de	los	modulos,	alineación	
correcta	de	los	modulos	con	camas	de	madera	y	lienza.
En	la	foto	se	percibe	que	la	zona	esta	limpia	de	restos
de	construcción.

Colocación	de	los	modulos	prefabricados	de	hormigón	
para	la	formación	de	nichos	(doble	o	sencillo),	en	

forma	de	U	sin	invertir,	junta	de	unión	entre	modulos	
en	la	parte	superior,	de	dimensiones	

0.86x2.69x2.12/1.06.	Con	pendiente	formada	en	el	
interior	del	prefrabricado,	hacia	desagüe	>1%,	apoyado	
horizontalmente	sobre	correas	de	cimentación,	de	

acuerdo	con	las	dimensiones	mínimas	reguladas	por	el	
Reglamento	de	Policia	Mortuoria	de	la	Comunidad	

Valenciana

OBSERVACIONES:

15	CONFORMIDAD



RECHAZO SOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	13/4/2016

OBSERVACIONES:

1	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	ARMADO	DE	LA	CIMENTACIÓN

Controlar	las	distancias	minimas	de	recubrimiento	de	las	armaduras.

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:	EHE-08

El	fondo	de	la	cimentación	debería	estar	limpio	de	
restos	de	tierra.
Los	calzos	no	son	correctos	según	marca	la	norma	
EHE-08	porque	se	prohibe	cualquier	material	residual	
de	la	obra,	ya	sea	de	labrillo	o	de	hormigón.

Limpieza	del	fondo	para	la	eleminación	de	los	
elementos	desprendidos	recomendándose	el	empleo	
de	chorro	de	agua	o	aire.
Colocación	de	calzos	homologados	por	la	norma	EHE-
08.

Colocación	de	la	armadura	para	la	zapata	corrida	con	
8ø12	con	estribos	ø6/20	cm	y	muro	de	hormigón	

armado	con	armaduras	de	6ø12.



RECHAZO SOLUCIÓN

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	CUBIERTA

Paralización	de	las	obra	por	falta	de	medidas	de	seguridad	y	salud.

LOCALIZACIÓN:	CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	4/5/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Falta	de	medidas	de	seguridad:	cinturones	de	
seguridad	para	los	operarios,	anclados	a	un	punto	fijo	
de	enganche	en	la	estructura	con	la	necesaria	
resistencia,	la	escalera	manual	tiene	que	sobresalir	1m	
sobre	la	rasante	superior,	instalación	de		barandillas	
reglamentarias	en	los	frentes	para	impedir	la	caida	al	
vacio	de	las	personas	y	objetos.

Adaptación	de	la	medidas	de	seguridad.	Colocación	de	
barandillas	de	seguridad	con	pasamanos,	intermedio	y	
rodapie	o,	en	su	caso,	arnes	de	seguridad	para	cada	
trabajador	anclado	a	una	linea	de	vida	que	cumpla	con	
el	Real	Decreto	1627/97,	por	el	que	se	
establecen	disposiciones	mínimas	de	seguridad	y	salud	
en	las	obras	de	construcción.

Cubierta	inclinada	con	una	pendiente	del	25%	
compuesta	de:	para	formación	de	pendientes:	

tabiquillos	aliguerados	de	100	cm	de	altura	media,	
tablero	ceramico	hueco	machihembrado	para	revestir;	

para	cobertura:	teja	arabe.	

OBSERVACIONES:

2	NO	CONFORMIDAD



RECHAZO SOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/2/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Entronque	entre	las	acometidas	particulares	de	las	
viviendas	con	tubería	de	PVC	ø110	mm	y	el	colector	de	

red	general	de	polietileno	de	400	mm,	mediante	
introducción	de	media	caña	con	tubo	de	PVC.

Mala	ejecución	del	entronque	con	la	red	general,	el	
tubo	PVC	no	debe	sobrepasar	la	parte	interior	de	la	
red	general.

Las	uniones	se	realizaran	mediante	un	clip	
elastomérico	para	asegurar	la	estanqueidad.	

Ejecución	incorrecta	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas.	Las	acometidas	de	las	viviendas	se	tienen	
que	realizar	hasta	linea	de	fachada	con	tuberia	de	PVC	de	ø110	mm.	
En	el	proyecto	de	ejecución	esta	marcado	como	se	deben	de	realizar	estas	uniones.	Parece	que	el	constructor	
no	se	habia	leido	el	proyecto	porque	no	preve	los	materiales	adecuados	para	su	correcta	ejecución.

OBSERVACIONES:

4	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1



RECHAZO SOLUCIÓN

Antes	del	inicio	de	las	obras	existen	unas	actuaciones	previas	que	hay	realizar	como:	Vallado	perimetral	de	la	
obra,	accesos	a	la	obra,	señalización	de	seguridad	y	salud,	señalización	vial	de	calle	cortada,	etc.

OBSERVACIONES:

5	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	23/2/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Corte	del	pavimento	asfaltico	a	lo	largo	de	la	superficie	
afectada	mediante	máquina	de	disco	refrigerada	por	
agua,	para	conseguir	una	demolición	recta	y	limpia	de	

irregularidades.	

Falta	de	vallado	perimetral	y	señalización	adecuada. Vallado	perimetral	de	la	obra	y	colocación	de	toda	la	
señalizacion	adecuada.



RECHAZO SOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/2/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Ejecución	de	la	acometida	general	con	tuberia	de	400	
mm	de	diámetro	nominal,	de	PE	para	saneamiento	de	

doble	pared	SN8,	incluso	p/p	de	junta	de	goma
Excavación	de	la	zanja,	carga	y	transporte	a	vertedero	

de	las	tierras	y	cama	del	tubo	con	arena.

Mala	ejecución	del	entronque	de	la	acometida	
particular	con	la	red	general.
Falta	de	limpieza,	acopios	desorganizados	provacando
asi	tropiezos	y	caidas	al	mismo	nivel	por	abandono	
del	material	en	cualquier	lugar.

Utilización	del	clip	elastomérico	para	la	unión	de	la	
acometida	con	la	red	general.
Orden	y	limpieza,	manteniendo	los	acopios	
organizados	y,	como	protección	colectiva,	se	balizarán
los	acopios.

La	ejecución	de	este	tramo	se	tenia	que	realizar	con	las	acometidas	particulares	de	cada	vivienda.
También	hay	que	comentar	que	fueron	informados	por	mi	parte	pero	no	me	hicieron	caso.
Cuando	realizan	el	segundo	tramo	tienen	que	retroceder	al	primer	tramo	para	ejecutar	las	acometidas	no	
ejecutadas	en	el	momento	correcto.

OBSERVACIONES:

6	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	COLOCACIÓN	DE	TUBERÍA	GENERAL



RECHAZO SOLUCIÓN

El	acopio	de	los	tubos	de	esta	forma	puede	provocar	posibles	deformaciones	en	los	tubos,	también	pueden	
caer	encima	de	la	acera	por	donde	circulan	los	peatones	y	dificultan	los	accesos	a	las	vivendas.

OBSERVACIONES:

7	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Acopio	de	la	tubería	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	
de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8,	cono	
pozo	HM	1200x600x600	de	hormigón	prefabricado	y	

arena	0/6	en	formación	de	cama.

Los	acopios	de	tuberias	se	harán	en	el	terreno	sobre	
durmientes	de	reparto	de	cargas	y	cuñas.
Posibles	corrimientos	de	tierras	del	propio	acopio.

Calzos	para	acopios	de	tubos.
Balizamiento	y	vallado	de	los	acopios.



RECHAZO SOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	10/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Excavación	mecánica	de	las	tierras	de	la	zanja	para	la	
red	general	de	70	cm	de	ancho	y	acometidas	

particulares	de	las	vivendas	de	30	cm	de	ancho,	con	
apilamiento	de	las	tierras	en	los	bordes	de	la	zanja.

Falta	de	la	distancia	libre	necesaria	de	seguridad	a	los	
bordes	de	la	excavación.
Mal	acopio	de	la	tuberia	por	falta	de	durmientes	de	
reparto	de	cargas	y	cuñas.
Escombros	mezclados	con	las	zahorras	artificiales	para	
el	relleno	de	las	zanjas.

Colocación	de	señalización,	vallado	y	balizamiento	de	
las	tierras	acopiadas	a	los	bordes	de	la	excavación.
Colocación	de	barandillas	en	bordes	de	zanja.
Calzos	para	acopios	de	tubos.	

OBSERVACIONES:

9	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1

Las	tierras	que	acopiadas	en	los	bordes	de	la	excavación	corresponden	a	los	rellenos	de	la	zanja	de	la	red	
general.	La	mala	organización	de	las	actividades	por	parte	de	la	constructora	provoco	que	se	tuviera	que	volver	
a	levantar	los	rellenos	del	colector	para	poder	realizar	las	uniones	con	las	acometidas	particulares	de	la	
viviendas	no	ejecutadas	en	el	momento	oportuno.



RECHAZO SOLUCIÓN

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	COLOCACIÓN	COLECTOR

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	16/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Ejecución	del	colector	para	la	red	general	mediante	

una	zanja	de	70	cm	de	ancho	y	1,5	m	de	profundidad	

aprox.,	con	tuberia	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	

de	PE	para	saneamiento	de	doble	pared	SN8.

Ejecución	de	la	excavación	de	la	zanja	para	acometidas	

particulares	de	la	vivienda.

Elementos	y	materiales	en	el	borde	de	la	zanja	con	

riesgo	de	caida	a	distinto	nivel.

Falta	de	protecciones	individuales.

Señalización	y	balizamiento	de	las	instalaciones

existentes.

Eliminación	y	acopio	en	lugares	seguros	de	los	

materiales	de	la	obra.

Escaleras	metálicas	con	calzos	antideslizantes	para	

acceder	y	salir	del	tajo	de	trabajo.

Calzos	para	acopios	de	tubos.

Balizamiento	de	zanjas	y	tajos	abiertos.

OBSERVACIONES:

10	NO	CONFORMIDAD



RECHAZO SOLUCIÓN

OBSERVACIONES:

12	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	HORMIGONADO	CAPA	BASE

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	1/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Hormigonado	de	la	subbase	del	pavimento	con	
hormigón	en	masa	de	fck	15	N/mm2,	extendido	con	
ayudas	manuales	y	vertido	directo	desde	la	canaleta	

del	camión	hormigonera.

Falta	de	tapado	del	pozo	de	registro.
Falta	de	chaleco	reflectante,	casco	obligatorio	gafas	de	
protección,	botas	impermeables,	(EPIs).
La	canaleta	del	camión	hormigonera	la	tiene	que	
sujetar	un	operario	mientres	el	otro	realiza	la	
extensión	del	hormigón.

Tapado	provisional	del	pozo	de	registro.
Utilización	de	todos	los	EPIs	necesarios,	principalmente	
el	chaleco	reflectante.	



RECHAZO SOLUCIÓN

Existe	un	trozo	de	corte	del	pavimento	con	irregularidades,	debido	a	que	se	hizo	la	zanja	con	mas	anchura	de	
lo	previsto,	en	busca	de	las	acometidas	particulares	de	las	viviendas.	

OBSERVACIONES:

13	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	EXCAVACIÓN	ZANJA	GENERAL	Y	ACOMETIDAS

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	23/3/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Excavación	mecánica	de	las	tierras	de	la	zanja	para	el	
colector	de	la	red	general	y	acometidas	particulares	de	

las	vivendas,	retirada	de	las	tierras	a	vertedero	
autorizado.

Acopios	organizados,	con	balizamiento	y	con	la	
distancia	de	seguridad	al	borde	de	la	excavación.
Vallado	correcto	de	la	obra.
Corte	del	pavimento	con	maquina	de	disco	refrigerada	
por	agua.

Falta	de	organización	de	los	elementos	y	acopio	
incorrecto	de	los	materiales	para	la	obra.
Falta	de	continuidad	en	el	vallado	de	la	obra.
Corte	del	pavimento	mal	ejecutado.



RECHAZO SOLUCIÓN

La	DF	no	hace	su	trabajo	por	no	prohibir	la	colocación	de	este	tipo	de	encofrado	incorrecto	y	peligroso	para	los	
trabajadores	de	la	obra.

OBSERVACIONES:

15	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	ENTIBACIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	15/4/2016

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Entibación	realizada	con	tableros	de	madera	para	
encofrados	y	codales	de	puntales	metálicos	

telescópicos	cortados	a	medida	de	la	anchura	de	la	
zanja,	para	la	sujeción	de	las	tierras.

El	sistema	de	entibación	no	es	el	adecuado	según	el
proyecto.
Falta	de	organización	de	los	elementos	y	materiales	
para	la	ejecución	de	la	obra.

El	sistema	de	entibación	para	la	sujeción	de	las	tierras	
tienen	que	ser	de	módulos	metálicos	y	los	codales	
adaptables	al	ancho	de	la	zanja.
Elementos	y	materiales	organizados,	con	balizamiento	
y	distancia	de	seguridad	al	borde	de	la	excavación.



RECHAZO SOLUCIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	

FOTOS:

NORMATIVA	APLICABLE:

Ejecución	de	la	acometida	general	con	tuberia	de	400	
mm	de	diámetro	nominal,	de	PE	para	saneamiento	de	

doble	pared	SN8	y	acometidas	particulares	de	la	
vivienda	con	entronque	a	red	general,	hasta	diámetro	
315	mm.	Solera	de	hormigon	en	masa	Hormigón	HM-

20	para	pozo	de	registro.

Las	pasarelas	deben	cumplir	unas	condiciones	
minimas:	superficie	continua	y	estable,	anchos	
minimos	de	60	cm	y	cuando	se	sitúen	a	más	de	2	m	
del	suelo,	estarán	provistas	de	barandillas	con	
pasamanos	a	90	cm.
Acopios	organizados,	con	balizamiento	y	con	la	
distancia	de	seguridad	al	borde	de	la	excavación.

Las	pasarelas	para	cruzar	las	zanjas	no	son	correctas	
para	la	seguridad	y	salud	del	trabajador	en	la	obra.
Falta	de	organización	de	los	elementos	y	materiales	
para	la	ejecución	de	la	obra.

El	poco	espacio	que	queda	entre	las	zanjas	dificulta	mucho	las	actividades	para	la	ejecución	de	la	obra.	La	falta	
de	pasarelas	en	todas	las	zanjas	es	un	peligro	inminente	contra	los	trabajadores	de	la	obra.	El	acopio	de	las	
arenas	se	debería	realizar	en	el	exterior	de	la	obra	o	en	una	zona	apropiada	para	los	acopios.

OBSERVACIONES:

16	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	ENTRONQUE	DE	ACOMETIDAS	A	RED	GENERAL
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Capítulo	4	
SEGURIDAD	Y	SALUD	

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	SAN	PEDRO	Y	PASEO	PAÍS	VALENCIA	

En	primer	lugar	hacer	referencia	al	estudio	de	seguridad	y	salud,	por	lo	que	no	cumple	los	requisitos	
reflejados	en	el	apartado	1	del	articulo	4	del	R.D	1627/1997	donde	obliga	a	realizar	dicho	estudio	por	no	
cumplir	con	los	siguientes	apartados:	

- El	presupuesto	de	ejecución	por	contrata	 incluido	en	el	proyecto	no	es	 igual	o	superior	a	
450.759,08	€.	

- El	volumen	de	la	mano	de	obra	estimada,	entendiendo	por	tal	la	suma	de	los	días	de	trabajo	
del	total	de	los	trabajadores	en	la	obra	es	inferior	a	500.	

- No	se	trata	de	obras	de	túneles,	galerías,	conducciones	subterráneas	o	presas.	

Por	todo	esto	se	procede	a	la	comprobación	del	estudio	básico	de	seguridad	y	salud	correspondiente	a	
la	obra	asignada.	

	

4.1 Comprobación	del	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	

Para	la	comprobación	del	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	hay	que	analizar	el	R.D	1627/1997,	de	24	
de	 Octubre,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 disposiciones	mínimas	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 las	 Obras	 de	
Construcción.	

Para	la	confección	de	un	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	correcto,	tiene	que	incluir	un	contenido	
de:	normas	de	seguridad	y	salud	aplicables	a	la	obra,	identificar	los	riesgos	laborales	para	que	puedan	
ser	 evitados,	 indicar	 las	 medidas	 técnicas	 obligatorias,	 indicar	 los	 riesgos	 que	 no	 se	 puedan	 evitar,	
medidas	preventivas	y	protecciones	para	intentar	controlar	y	reducir	riesgos.		También	hay	que	incluir	
las	previsiones	y	las	informaciones	útiles	para	efectuar	en	su	día,	en	las	debidas	condiciones	de	Seguridad	
y	Salud	y	los	previsibles	trabajos	posteriores.	

Analizando	 el	 estudio	 se	 demuestra	 que	 carece	 de	 puntos	 donde	 se	 debería	 incluir	 y	 que	 vamos	 a	
nombrar	a	continuación:	

- Interferencias	y	servicios	afectados	por	la	ejecución	de	la	obra	

Al	ser	un	obra	publica	que	transcurre	por	la	calzada,	existen	trabajos	de	excavación	y	vaciado,	
donde	es	necesario	conocer	todos	los	servicios	que	circulan	por	la	misma,	tales	como	abastecimiento	de	
agua	potable,	electricidad,	gas,	 telefonía,	etc.,	donde	hay	que	estar	prevenidos	y	 tomar	 las	medidas	
preventivas	adecuadas	para	cualquier	imprevisto.	
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- Riesgos	de	daños	a	terceros	y	medidas	de	protección	

La	reposición	del	alcantarillado	se	realizara	con	medios	mecánicos,	cercano	a	las	fachadas	de	las	
viviendas,	siendo	importante	los	limites	de	la	obra,	señalización	para	los	peatones,	etc.	

- Instalación	contra	incendios	

Causas	que	provocan	el	incendio,	medidas	para	la	extinción	del	fuego,	señalización	adecuada,	
limpieza	y	orden,	caminos	de	evacuación	libres	de	obstáculos,	todo	esto	para	que	el	personal	de	la	obra	
pueda	extinguir	el	fuego,	o	en	su	caso,	reducir	sus	efectos,	hasta	la	llegada	de	los	bomberos.	

- Riesgos	derivados	del	emplazamiento	de	la	obra	y	medidas	de	protección	

Existen	factores	externos	que	pueden	afectar	al	desarrollo	de	la	obra	por	su	localización	en	zona	
urbana.	

- Normas	sobre	reparación,	mantenimiento,	conservación	y	entretenimiento	de	la	obra	

Aislar	zonas	de	actuación	de	la	obra,	corte	del	suministro	de	las	instalaciones,	limpieza	de	la	
zona	publica,	Ordenanza	del	trabajo	para	la	limpieza	pública,	recogida	de	basuras	y	limpieza	de	
conservación	del	alcantarillado,	así	como	a	la	Ordenanza	General	del	Medio	Ambiente	Urbano.	

- Normas	de	seguridad	aplicables	a	la	obra	

Ley	31/1995	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales;	Real	Decreto	485/1997	
de	14	de	abril,	sobre	Señalización	de	seguridad	en	el	trabajo;	Real	Decreto	486/1997	de	14	de	abril,	
sobre	Seguridad	y	Salud	en	los	lugares	de	trabajo;	etc.	

- Anexos	al	Pliego	General	de	Condiciones	de	Seguridad	y	Salud	en	la	Edificación.	
	

- PLIEGO	DE	CONDICIONES	
1. Condiciones	generales	
2. Condiciones	particulares	

Todo	esto	es	lo	que	faltaría	incluir	en	el	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	en	el	proyecto	de	
ejecución	o,	en	su	caso,	el	proyecto	de	obra.	
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4.2 Análisis	del	contenido	del	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	(anexo	XI)	
En	este	apartado	se	analizara	los	diferentes	puntos	mencionados	en	el	estudio	básico	de	seguridad	

y	salud.	
En	el	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	en	el	que	colabora	el	alumno	se	plantean	los	puntos	que	

se	describen	a	continuación:	
En	primer	lugar,	los	antecedentes	y	objeto	del	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud	donde	se	exponen	

los	 datos	 generales	 de	 la	 obra,	 requisitos	 que	 obligan	 a	 la	 realización	 de	 un	 estudio,	 objetivos	 del	
documento	,	identificación	de	los	riegos	y	evaluación	de	la	eficacia	de	la	prevención	y	las	obligaciones	
del	constructor.	

A	continuación	se	detalla	la	descripción	de	la	obra,	objeto	de	la	obra,	descripción	del	lugar	en	el	que	
se	va	a	realizar	la	obra	y	proceso	constructivo	de	la	obra.	
	

En	el	plan	de	ejecución	de	obra	se	expone	la	duración	estimada	de	la	obra,	numero	máximo	de	
trabajadores	y	presupuesto		de	ejecución	material.	

Para	la	identificación	de	riesgos	y	evaluación	de	la	eficacia	de	las	protecciones	decididas,	se	ha	
elaborado	un	 listado	de	unidades	de	obra,	medios	auxiliares	previstos	 y	maquinaria	prevista	para	 la	
realización	de	la	obra.	Se	indican	las	fases	criticas	para	la	prevención	donde	se	localiza	e	identifica	las	
zonas	de	trabajos	que	implican	riesgos	especiales.	

También	 se	 nombran	 las	 instalaciones	 provisionales	 para	 los	 trabajadores,	 como	 son,	 los	
servicios	 higiénicos,	 vestuario,	 comedor	 y	 locales	 de	 descanso.	 Dadas	 las	 características	 de	 la	 obra,	
linealidad	y	separación	en	el	espacio	de	los	distintos	tajos,	el	contratista	deberá	proponer	en	el	plan	de	
seguridad	y	salud	la	existencia	de	las	instalaciones	publicas	de	higiene	y	bienestar.	Se	asegurara,	en	todo	
caso	el	suministro	de	agua	potable	al	personal	de	la	obra.	
	

Las	protecciones	colectivas	a	utilizar	en	obra,	donde	se	identifican	y	analizan	los	riesgos	laborales	
que	se	van	a	realizar	y	los	problemas	que	plantea	el	tipo	de	construcción.	

Los	equipos	de	protección	individual	a	utilizar	en	obra,	donde	se	identifican	y	analizan	los	riesgos	
laborales	de	la	construcción	porque	no	se	han	podido	resolver	con	la	prevención	definitiva.	

La	señalización	de	los	riesgos,	marcadas	por	la	señalización	vial	y	señalización	de	los	riesgos	del	
trabajo.	

La	prevención	asistencial	en	caso	de	accidente	laboral	indica	los	primeros	auxilios	que	puedan	
prestarse	con	la	suficiente	formación	del	personal,	no	se	dotara	de	local	botiquín	de	primeros	auxilios,	
por	ello,	 se	prevé	 la	atención	primaria	a	 los	accidentados	mediante	el	uso	de	maletines	botiquín	de	
primeros	auxilios	manejados	por	personas	competentes.	

Las	empresas	participantes	en	esta	obra	tendrán	un	servicio	de	prevención	propio	o	ajeno,	para	
realizar	 la	 vigilancia	 de	 la	 salud	 en	 los	 términos	 recogidos	 en	 la	 legislación	 vigente.	 Y	 en	 el	 plan	 de	
seguridad	y	salud	demostraran	mediante	planos		la	evacuación	de	accidentados.	

Y	por	ultimo,	la	formación	e	información	de	los	trabajadores	sobre	los	riesgos	laborales	y	métodos	
de	 trabajo	 seguros	 a	 utilizar,	 que	 son	 fundamentales	 para	 el	 éxito	 de	 la	 prevención	 de	 los	 riesgos	
laborales,	para	realizar	la	obra	sin	accidentes.	
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4.3 Análisis	del	contenido	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud	(anexo	XII)	
El	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 tiene	 como	 objeto	 principal	 dotar	 de	 seguridad,	 protección	 y	

atención	en	el	desempeño	de	su	trabajo	a	cada	uno	de	los	trabajadores	de	la	obra.	

A	continuación,	se	analiza	el	contenido	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud:	

El	presente	Plan	de	Seguridad	y	Salud	se	redacta	en	cumplimiento	del	Artículo	7,	apartado	1	del	
Real	 Decreto	 1627/97	 del	 24	 de	 octubre,	 con	 la	 finalidad	 de	 analizar,	 estudiar,	 desarrollar	 y	
complementar	las	previsiones	contenidas	en	el	Estudio	o	Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud.	

Este	Plan	ha	sido	elaborado	por	la	Empresa	Constructora	y	en	él	se	estudia,	analiza	y	
desarrolla,	en	función	del	sistema	de	ejecución	de	la	obra,	los	riesgos	y	las	medidas	a	tener	en	cuenta.		

El	Plan	se	tendrá	que	presentar	antes	del	inicio	de	la	obra	con	la	aprobación	expresa	del	
coordinador	en	materia	de	Seguridad	y	Salud	de	la	obra.	En	el	caso	de	obras	de	la	administración	
pública,	el	Plan,	con	el	correspondiente	informe	del	coordinador	en	materia	de	seguridad	y	de	salud,	
se	entregará	para	su	aprobación	a	la	Administración	Pública	que	haya	adjudicado	la	obra.	Al	inicio	de	la	
obra	el	alumno	rellenó	el	libro	de	incidencias	de	la	obra	Reposición	del	Alcantarillado	de	las	Calles	San	
Pedro	y	Paseo	País	Valencia	incluido	en	el	anexo	X.	

Se	nombra	el	autor	del	Estudio	de	Seguridad	y	Salud	y	dirección	facultativa,	así	como	sus	
obligaciones,	el	coordinador	de	Seguridad	y	Salud,	constará	de	un	libro	de	incidencias	con	la	finalidad	
de	control	y	seguimiento	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud	en	el	centro	de	trabajo	con	hojas	por	
duplicado.	

Características	de	la	obra	donde	se	presenta	un	cuadro	de	datos	generales,	la	descripción	constructiva	
de	las	presentes	obra	y	definición	de	que	consiste	cada	actividad.	

Se	adjunta	un	listado	con	las	situaciones	asistenciales	más	próximas	al	emplazamiento	de	la	obra.	

Presupuesto	de	ejecución	material,	plazo	de	ejecución	previsto	y	el	numero	de	personas	puntas,	
además,	de	la	media	de	trabajadores	por	mes.	

La	posibilidad	de	encontrar	cruces	con	interferencias	de	servicios	afectados.	Igualmente	se	
producirán	interferencias	con	el	trafico	de	peatones	y	vehículos.	

Los	trabajos	e	instalaciones	previas	a	la	realización	de	la	obra,	como	son,	el	vallado	perimetral	
de	la	obra	y	el	anexo	de	la	señalización	de	la	obra,	donde	se	expondrán	los	tipos	de	señalización	en	el	
lugar	de	trabajo	como	señales	de	advertencia,	señales	de	prohibición,	señales	de	obligación,	señales	
relativas	a	los	equipos	de	lucha	contraincendios,	señales	de	salvamento	o	socorro.	La	instalación	de	un	
botequín	de	primeros	auxilios	con	el	contenido	mínimo,	en	la	oficina	almacén	de	obra.	

	Los	servicios	higiénicos,	comedor	y	vestuarios	se	utilizarán	los	propios	del	centro	de	trabajo	o	
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se	realizarán	convenios	con	los	restaurantes	de	la	zona.	

	

En	el	caso	de	un	accidente	laboral	que	precise	de	asistencia	facultativa,	aunque	sea	leve,	se	
realiza	una	investigación	técnica	de	las	causas,	además	de	los	tramites	establecidos	oficialmente.	

	

Se	indicaran	las	principales	unidades	constructivas	que	componen	la	obra,	en	esta	obra	son:	

Movimientos	de	tierras	
Demolición:		

Demolición	y	levantamiento	de	firmes	
Excavaciones	
Zanjas	y	pozos�	
Obras	de	fábrica	
Colocación	de	tuberías	
Hormigonado	
Actividades	eléctricas	
Ejecución	de	pavimentos	
Hormigonado	de	soleras	y	colocación	de	baldosa	
Señalización	y	obras	complementarias	
Reposición	de	servicios	afectados:	

Conducciones:	
Líneas	subterráneas	de	transporte	de	energía	eléctrica	
Conducciones	subterráneas	de	agua	
Líneas	subterráneas	de	transporte	de	telefonía	
Líneas	subterráneas	de	transporte	de	gas	

Traslados	de	elementos	singulares	
Luminarias	
Sumideros	
Arquetas	

Otras	actividades	diversas:�
Replanteo	
Pequeñas	obras	de	fábrica	y	de	drenaje	
Actuaciones	de	los	servicios	técnicos	
	

La	principal	maquinaria	a	emplear	en	las	actividades	constructivas	es	la	siguiente:		
En	movimientos	de	tierras:	

Retroexcavadoras	
Rodillos	vibrantes	
Pisones	
Camiones	y	dúmperes	
Motovolquetes	
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En	Hormigonado:	
Camión	hormigonera	
	
Vibradores	

En	Acopios	y	almacenamiento:	
Acopio	de	tierras	y	áridos	
Acopio	de	tubos,	marcos,	elementos	prefabricados,	ferralla,	...	
Almacenamiento	de	pinturas,	desencofrante,	combustibles,	...		

Maquinaria	y	herramientas	diversas:	
Camión	grúa	
Compresores	
Martillos	neumáticos	
Cortadora	de	pavimentos	
Sierra	circular	de	mesa	
Taladro	portátil	
Herramientas	manuales	

	
Los	principales	medios	auxiliares	empleados	en	las	unidades	constructivas	son	aquellos	

instrumentos	que	sirven	para	facilitar	el	acceso	del	trabajador	a	un	determinado	lugar	o	bien,	sirven	
para	sujetar	partes	fundamentales	de	la	estructura	de	la	obra,	sin	los	cuales	no	se	podría	trabajar;	no	
están	contemplados	en	los	conceptos	de	materiales,	herramientas	ni	maquinaria	de	obra.	Su	empleo	
puede	ocasionar	accidentes	si	no	se	utiliza	como	es	debido,	el	material	no	está	en	condiciones	de	ser	
usado,	o	el	diseño	es	incorrecto.	Tras	el	planteamiento	de	las	unidades	de	obra	ejecutar	y	la	forma	de	
llevarlas	a	cabo,	se	considera	que	son	necesarios:	

Encofrados	metálicos	y	de	madera	
Escaleras	de	mano	
Cables,	cadenas,	eslingas	y	aparejos	de	izado	
	

Los	riesgos	existentes	en	las	diferentes	actividades	a	realizar	son:	
MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	
	 Demoliciones	y	levantamiento	de	firmes:	
	 	 Caídas	de	personas	al	mismo	nivel	

Caídas	desde	la	máquina	o	al	subir	a	ella	
Atropellos	
Atrapamientos	
Golpes	recibidos	por	la	maquinaria	
Proyección	de	partículas	
Heridas	por	objetos	punzantes	
Ruido	
Ambiente	pulvígeno	
Incendios	
Vibraciones	

Excavaciones:	
Atropellos	y	golpes	por	maquinaria	y	vehículos	de	obra	
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Atrapamientos	de	personas	por	maquinarias	
Colisiones	y	vuelcos	de	maquinaria	o	vehículos	de	obra	
	
Caídas	del	personal	a	distinto	nivel	
Corrimientos	o	desprendimientos	del	terreno	
Hundimientos	inducidos	en	estructuras	próximas	
Contactos	directos	o	indirectos	con	líneas	eléctricas	
Golpes	por	objetos	y	herramientas	
Caída	de	objetos	
Proyección	de	fragmentos	o	partículas	
Ambiente	pulvígeno	
Ruido	
Incendios	
Vibraciones	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	
Quemaduras	
Emanaciones	
Afloramiento	de	agua	

Zanjas	y	pozos:	
Desprendimiento	de	paredes	de	terreno	
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel	
Caídas	de	personas	a	distinto	nivel	
Interferencia	con	conducciones	eléctricas	enterradas	
Inundaciones	por	rotura	de	tuberías	o	grandes	lluvias	
Emanaciones	de	gas	por	rotura	de	conducciones	
Golpes	por	objetos	o	herramientas		
Caídas	de	objetos	sobre	los	trabajadores	
Atrapamientos	de	personas	por	maquinaria	
Atropellos	y	golpes	por	vehículos	de	obra	o	maquinaria	
Afección	a	edificios	o	estructuras	próximas	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	
Ambiente	pulvígeno	
Ruido	
Proyección	de	fragmentos	o	partículas	
Vibraciones	
Vuelco	de	la	maquinaria	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	
Desprendimiento	de	paredes	de	terreno	
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel	
Caídas	de	personas	a	distinto	nivel	
Interferencia	con	conducciones	eléctricas	enterradas	
Inundaciones	por	rotura	de	tuberías	o	grandes	lluvias	
Emanaciones	de	gas	por	rotura	de	conducciones	
Golpes	por	objetos	o	herramientas	
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Caída	de	objetos	al	interior	del	pozo	
Atrapamientos	de	personas	por	maquinaria	
	
Atropellos	y	golpes	por	vehículos	de	obra	o	maquinaria	
Afección	a	edificios	o	estructuras	próximas	
Ambiente	pulvígeno	
Ruido	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	

OBRAS	DE	FABRICA	
Atropellos	por	maquinaria	
Atrapamiento	por	maquinaria	
Heridas	por	máquinas	cortadoras	
Erosiones	y	contusiones	en	manipulación	
Golpes	contra	objetos	
Caída	de	objetos	
Caída	al	mismo	nivel	
Caídas	a	distinto	nivel	
Heridas	punzantes	en	pies	y	manos	
Salpicaduras	de	hormigón	en	los	ojos	
Contactos	eléctricos	
Sobreesfuerzos	
Polvo	
Afecciones	en	la	piel	por	contacto	directo	ciertos	materiales	
Vuelco	maquinaria	
Quemaduras	y	contactos	térmicos	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	

COLOCACIÓN	DE	TUBERÍAS	
Caída	de	materiales	desde	altura	en	el	interior	de	la	zanja,	o,	en	el	exterior,	en	el	radio	
de	acción	de	la	máquina.		
Atrapamientos.		
Caídas	a	distinto	nivel	(tanto	en	la	zanja	como	al	subir	y	bajar	del	vehículo	que	
descargue	la	tubería).		
Caídas	al	mismo	nivel	
Caída	de	objetos	en	manipulación	
Sobreesfuerzos	
Vuelco	de	maquinaria	
Desprendimiento	de	tierras	en	zanjas	
Golpes	y	cortes	por	objetos	o	herramientas	
Ambiente	pulvígeno	
Ruido	
Erosiones	y	contusiones	en	la	manipulación	de	tubos	y	materiales	
Incendios	
Vibraciones	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	
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Exposición	a	sustancias	nocivas	o	tóxicas	
	

	
HORMIGÓN	

Desprendimientos	de	los	encofrados	
Caídas	a	distinto	nivel	(al	vibrar	el	hormigón	encofrado	desde	arriba)	
Golpes	en	las	manos,	al	clavar	las	puntas	
Cortes	al	utilizar	la	sierra	de	mano	o	cepilladora	o	la	mesa	de	sierra	circular	
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas	
Hundimientos	
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón	
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos	
Trabajo	sobre	superficies	mojadas.	Electrocuciones	
Desplome	de	las	paredes	de	zanja	y	taludes	
Ruido	(algún	vibrador	o	al	quitar	hormigón	endurecido	con	martillo	neumático)	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	

RIESGOS	ELECTRICOS	
Electrocución	o	quemaduras	graves,	por	mala	protección	de	cuadros	o	grupos	
eléctricos	
Electrocución	o	quemaduras	graves,	por	maniobras	en	líneas	o	aparatos	eléctricos	por	
personal	inexperto	
Electrocución	o	quemaduras	graves,	por	utilización	de	herramientas	sin	aislar	sus	
mangos,	tales	como	martillos,	alicates,	destornilladores,	etc.	
Electrocución	o	quemaduras	graves,	por	falta	de	aislamiento	protector	
Electrocución	o	quemaduras	graves,	por	falta	de	protección	en	fusibles,	protecciones	
diferenciales,	puestas	a	tierra,	mala	protección	de	los	cables	de	alimentación,	
interruptores,	etc.	

HORMIGONADO	DE	SOLERAS	Y	COLOCACIÓN	DE	BALDOSA	
Caídas	al	mismo	nivel	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	
Contactos	eléctricos	
Atropellos	o	golpes	con	vehículos	
Golpes	o	cortes	por	objetos	o	herramientas	
Afecciones	a	la	piel	por	dermatitis	de	contacto	
Salpicaduras	de	hormigón	
Atrapamientos	
Caídas	al	subir	o	bajar	de	la	cabina	
Exposición	a	agentes	atmosféricos	

SEÑALIZACION	Y	OBRAS	COMPLEMENTARIAS	
Trabajos	de	señalización:	

Atropello	por	maquinaria	y	vehículos	
Atrapamientos	por	maquinaria	y	vehículos	
Colisiones	y	vuelcos	
Interferencia	con	líneas	eléctricas	de	baja	tensión	
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Salpicaduras	de	partículas	
Ruido	
	
Efectos	perjudiciales	por	el	uso	de	materiales,	pinturas	adhesivas,	etc.	
Caída	de	objetos,	cortes	y	golpes.		

Interferencias	con	vías	en	servicio:	Corte	o	desvío	de	carril	
Atropellos	
Choques	
Deslumbramientos	
Caídas	al	mismo	nivel	
Invasión	de	la	calzada	con	herramientas	o	elementos	
Heridas	con	herramientas	
Sobreesfuerzos	
Ruido	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	
Exposición	a	los	agentes	atmosféricos.	

SERVICIOS	AFECTADOS	
Conducciones:	Lineas	subterráneas	de	transporte	de	energía	eléctrica:	

Caídas	a	distinto	nivel	(caída	a	la	zanja)	
Caídas	al	mismo	nivel	
Caídas	de	objetos	desprendidos	o	en	manipulación	
Caídas	desde	la	máquina	o	al	subir	a	ella	
Vuelco	de	la	máquina	
Contactos	eléctricos	directos	
Contactos	eléctricos	indirectos	
Contactos	eléctricos	de	la	maquinaria	
Enfermedades	causadas	por	el	trabajo	bajo	condiciones	meteorológicas	adversas	
Sobreesfuerzos	
Ambiente	pulvígeno	
Incendios	
Quemaduras	
Derrumbamientos	

Conducciones	subterráneas	de	agua:	
Rotura	de	la	canalización	
Inundaciones	
Caídas	a	distinto	nivel	
Caídas	al	mismo	nivel.		
Caídas	de	objetos	desprendidos	o	en	manipulación	
Caídas	desde	la	máquina	
Vuelco	de	maquinaria	
Corrimientos	de	tierras	
Atropellos	o	golpes	con	vehículos	
Enfermedades	causadas	por	el	trabajo	bajo	condiciones	meteorológicas	adversas	
Sobreesfuerzos	
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Contactos	eléctricos	
Exposiciones	a	sustancias	nocivas	o	tóxicas	
	

Líneas	subterráneas	de	transporte	de	telefonía:	
Caídas	a	distinto	nivel	(caída	a	la	zanja)	
Enfermedades	causadas	por	el	trabajo	bajo	condiciones	meteorológicas	adversas	
Sobreesfuerzos	
Atropellos	
Atrapamientos	por	las	partes	móviles	de	la	maquinaria	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	
Incendio	y	explosión	de	maquinaria	
Golpes	con	maquinaria,	herramientas	o	material	
Ruido	
Polvo	
Cortes	por	objetos	o	herramientas	
Derrumbamientos	
Caídas	al	subir	o	bajar	a	la	máquina	
Atrapamientos	por	maquinaria	o	caída	material	
Choques	

Líneas	subterráneas	de	transporte	de	gas:	
Caídas	a	distinto	nivel	(caída	a	la	zanja)	
Enfermedades	causadas	por	el	trabajo	bajo	condiciones	meteorológicas	adversas	
Sobreesfuerzos	
Atropellos	
Incendio	
Explosión	
Golpes	con	maquinaria,	herramientas	o	material	
Ruido	
Polvo	
Cortes	por	objetos	o	herramientas	
Derrumbamientos	
Caídas	al	subir	o	bajar	a	la	máquina	
Atrapamientos	por	maquinaria	o	caída	material	
Choques	
Vuelco	de	la	maquinaria	

INTERFERENCIAS	CON	VÍAS	EN	SERVICIO		
Corte	o	desvío	de	carril:	

Atropellos	
Choques	
Deslumbramientos	
Caídas	al	mismo	nivel	
Invasión	de	la	calzada	con	herramientas	o	elementos	
Heridas	con	herramienta	
Sobreesfuerzos	
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Ruido	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	

	
ACTIVIDADES	DIVERSAS		

Replanteo:	
Accidentes	de	tráfico	"in	itinere"	
Deslizamientos	de	ladera	
Caída	de	objetos	o	rocas	por	el	talud	
Atropellos	
Deshidrataciones,	insolaciones,	quemaduras	solares	
Torceduras	
Picaduras	de	animales	o	insectos	
Enfermedades	causadas	por	el	trabajo	bajo	condiciones	meteorológicas	adversas	
Sobreesfuerzos	
Ambiente	pulvígeno	
Caídas	a	distinto	nivel	
Caídas	al	mismo	nivel	
Caída	de	herramientas	
Golpes	con	cargas	suspendidas	
Contactos	eléctricos	
Exposición	a	los	agentes	atmosféricos.		

Pequeñas	obras	de	fábrica	y	de	drenaje:	
Aplastamiento	por	caída	de	cargas	suspendidas	
Sepultamiento	por	deslizamiento	de	tierras	
Dermatosis	
Heridas	con	herramientas	u	otros	objetos	punzantes	
Caídas	a	distinto	nivel	
Caídas	al	mismo	nivel	
Sobreesfuerzos	
Ambiente	pulvígeno	
Exposición	a	los	agentes	atmosféricos	
	

RIESGOS	DE	LA	MAQUINARIA,	INSTALACIONES	Y	EQUIPOS	DE	TRABAJO.		
MOVIMIENTO	DE	TIERRAS	

Retroexcavadoras:	
Atropello	o	golpes	a	personas	por	máquinas	en	movimiento	
Deslizamientos	y/o	vuelcos	de	máquinas	sobre	planos	inclinados	del	terreno	
Desplome	de	taludes	o	de	frentes	de	excavación	bajo	o	sobre	la	máquina	
Máquina	sin	control,	por	abandono	del	conductor	sin	desconectar	ni	poner	frenos	
Caídas	a	distinto	nivel	de	personas	desde	la	máquina	
Choques	de	la	máquina	con	otras	o	con	vehículos	
Contacto	de	la	máquina	con	líneas	eléctricas	aéreas	o	enterradas	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
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Golpes	o	proyecciones	de	materiales	del	terreno	
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
	
Polvo	
Ruido.	

Rodillos	vibrantes:	
Atropello	o	golpes	a	personas	por	máquinas	en	movimiento	
Deslizamientos	y/o	vuelcos	de	máquinas	sobre	planos	inclinados	del	terreno	
Máquina	sin	control,	por	abandono	del	conductor	sin	desconectar	ni	poner	frenos	
Caídas	a	distinto	nivel	de	personas	desde	la	máquina	
Choques	de	la	máquina	con	otras	o	con	vehículos	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
Golpes	o	proyecciones	de	materiales	del	terreno	
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
Ambiente	pulvígeno	
Polvaredas	que	disminuyan	la	visibilidad	
Ruido		

Pisones:		
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
Ambiente	pulvígeno	
Polvaredas	que	disminuyan	la	visibilidad	
Torceduras	por	pisadas	sobre	irregularidades	u	objetos	
Ruido	

Camiones	y	dúmperes:	
Accidentes	de	tráfico	en	incorporaciones	o	desvíos	desde/hacia	la	obra	
Derrame	del	material	transportado	
Atropello	o	golpes	a	personas	por	máquinas	en	movimiento	
Deslizamientos	y/o	vuelcos	de	máquinas	sobre	planos	inclinados	del	terreno	
Máquina	sin	control,	por	abandono	del	conductor	sin	desconectar	ni	poner	frenos	
Caídas	a	distinto	nivel	de	personas	desde	la	máquina	
Choques	de	la	máquina	con	otras	o	con	vehículos	
Contacto	de	la	máquina	con	líneas	eléctricas	aéreas	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
Golpes	o	proyecciones	de	materiales	del	terreno	
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
Ambiente	pulvígeno	
Polvaredas	que	disminuyan	la	visibilidad	
Ruido		

Motovolquetes:	
Accidentes	de	tráfico	en	incorporaciones	o	desvíos	desde/hacia	la	obra	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
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Polvo	
Ruido	

	
HORMIGONADO	

Camión	hormigonera:	
Accidentes	de	tráfico	en	incorporaciones	o	desvíos	desde/hacia	la	obra	
Atropello	o	golpes	a	personas	por	máquinas	en	movimiento	
Deslizamientos	y/o	vuelcos	de	máquinas	sobre	planos	inclinados	o	zanjas	del	terreno	
Máquina	sin	control,	por	abandono	del	conductor	sin	desconectar	ni	poner	frenos	
Caídas	a	distinto	nivel	de	personas	desde	la	máquina	
Choques	de	la	máquina	con	otras	o	con	vehículos	
Contacto	de	la	máquina	con	líneas	eléctricas	aéreas	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
Vibraciones	transmitidas	por	la	máquina	
Polvo	

Vibradores:	
Contactos	eléctrico	directos	
Contacto	eléctricos	indirectos	
Golpes	a	otros	operarios	con	el	vibrador	
Sobreesfuerzos	
Lumbalgias	
Reventones	en	mangueras	o	escapes	en	boquillas	
Ruido	

ACOPIOS	Y	ALMACENAMIENTO	
Acopio	de	tierras	y	áridos:	

Inducción	de	corrimientos	de	tierras	excavaciones	próximas	
Corrimientos	de	tierras	del	propio	acopio	
Accidentes	de	tráfico	por	mala	ubicación	del	acopio	
Daños	ambientales	y/o	invasión	de	propiedades	
Ambiente	pulvígeno		

Acopio	de	tubos,	marcos,	elementos	prefabricados,	ferralla,	...:	
Inducción	de	corrimientos	de	tierras	excavaciones	próximas	
Desplome	del	propio	acopio	
Aplastamiento	de	articulaciones	
Accidentes	de	tráfico	por	mala	ubicación	del	acopio	
Daños	ambientales	y/o	invasión	de	propiedades	
Sobreesfuerzos	
Torceduras		

Almacenamiento	de	pinturas,	desencofrante,	combustibles,	...:	
Inhalación	de	vapores	tóxicos	
Incendios	o	explosiones	
Dermatosis	e	irritación	de	los	ojos	por	contacto	o	proyección	de	sustancias	
Afecciones	ambientales	por	fugas	o	derrames		
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INSTALACIONES	AUXILIARES	

Instalaciones	eléctricas	provisionales	de	obra:	
Contactos	eléctricos	directos	
Contactos	eléctricos	indirectos	
Manipulaciones	inadecuadas	de	los	interruptores	o	seccionadores	
Incendios	por	sobretensión	
Inducción	de	campos	magnéticos	peligrosos	en	otros	equipos		

MAQUINARIA	Y	HERRAMIENTAS	DIVERSAS	
Camión	grúa:	

Accidentes	en	trayecto	hacia	el	punto	de	trabajo	
Atropellos	
Vuelco	de	la	grúa	
Corrimientos	de	tierra	inducidos	en	excavaciones	próximas	
Aplastamiento	por	caída	de	carga	suspendida	
Contacto	eléctrico	de	la	pluma	con	líneas	aéreas	
Incendios	por	sobretensión	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	

Compresores:	
Incendios	y	explosiones	
Golpes	de	"látigo"	por	las	mangueras	
Proyección	de	partículas	
Reventones	de	los	conductos	
Inhalación	de	gases	de	escape	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
Quemaduras	en	trabajos	de	reparación	o	mantenimiento	
Ruido	

Martillos	neumáticos:	
Proyección	de	partículas	
Riesgo	por	impericia	
Golpes	con	el	martillo	
Sobreesfuerzos	o	lumbalgias	
Vibraciones	
Contacto	con	líneas	eléctricas	enterradas	
Reventones	en	mangueras	o	boquillas	
Ambiente	pulvígeno	
Ruido	

Cortadora	de	pavimento:	
Caídas	al	mismo	nivel	
Pisadas	sobre	objetos	punzantes	
Incendios	y	explosiones	
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Proyección	de	partículas	
Atrapamientos	por	útiles	o	transmisiones	
	
Ruido	
Proyección	de	partículas	
Riesgo	por	impericia	
Vibraciones	
Polvo	

Sierra	circular	de	mesa:	
Cortes	o	amputaciones	
Riesgo	por	impericia	
Golpes	con	objetos	despedidos	por	el	disco	
Caída	de	la	sierra	a	distinto	nivel	
Contactos	eléctricos	indirectos	
Proyección	de	partículas	
Heridas	con	objetos	punzantes	
Incendios	por	sobretensión	
Ambiente	pulvígeno	

Taladro	portátil:	
Taladros	accidentales	en	las	extremidades	
Riesgo	por	impericia	
Contactos	eléctricos	indirectos	
Caída	del	taladro	a	distinto	nivel	
Caídas	al	mismo	nivel	por	tropiezo	

Herramientas	manuales:	
Riesgo	por	impericia	
Caída	de	las	herramientas	a	distinto	nivel	
Caídas	al	mismo	nivel	por	tropiezo	

	
MEDIDAS	PREVENTIVAS,	PROTECCIONES	COLECTIVAS	E	INDIVIDUALES	A	ESTABLECER	EN	LAS	
DIFERENTES	ACTIVIDADES	CONSTRUCTIVAS.	
	
PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	PROFESIONALES.		
	
PRINCIPIOS	DE	LA	ACCIÓN	PREVENTIVA:	

Evitar	los	riesgos	
Evaluar	los	riesgos	que	no	se	puedan	evitar	
Combatir	los	riesgos	en	su	origen	
Adaptar	el	trabajo	a	la	persona,	en	particular	en	lo	que	respecta	a	la	concepción	de	los	
puestos	de	trabajo,	así	como	a	la	elección	de	los	equipos	y	los	métodos	de	trabajo	y	de	
producción,	con	miras,	en	particular,	a	atenuar	el	trabajo	monótono	y	repetitivo	y	a	
reducir	los	efectos	del	mismo	en	la	salud	
Tener	en	cuenta	la	evolución	de	la	técnica	
Sustituir	lo	peligroso	por	lo	que	entrañe	poco	o	ningún	peligro	
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Planificar	la	prevención,	buscando	un	conjunto	coherente	que	integre	en	ella	la	
técnica,	la	organización	del	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo,	las	relaciones	sociales	y		
la	influencia	de	los	factores	ambientales	en	el	trabajo	
Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	colectiva	a	la	individual	
Dar	las	debidas	instrucciones	a	los	trabajadores	

Protecciones	individuales:	
Los	útiles	que	deben	emplearse	son:	
Cascos:	De	uso	obligatorio	a	todos	los	trabajadores	y	visitantes.	
Gafas:	Deberán	usarse	en	todas	las	operaciones	en	las	que	puedan	desprenderse	
partículas	agresivas	o	polvo,	muy	especialmente	en	los	trabajos	con	martillos	
neumáticos	y	utilización	de	máquina	de	corte	radial.	
Mascarillas	antipolvo:	En	los	trabajos	de	cantería	y	aplacados	y	en	la	descarga	de	
gravas	etc.,	así	como	en	todos	aquellos	en	los	que	el	nivel	de	polvo	sea	apreciable.	
Chalecos	reflectantes:	De	color	amarillo	o	naranja	vivo	con	bandas	reflectantes.	Se	
usarán	en	todos	aquellos	trabajos	en	que	pueda	existir	riesgo	de	atropellos.		
Botas	impermeables	al	agua	y	a	la	humedad:	en	las	mismas	circunstancias	que	los	
trajes	de	agua	y	cuando	haya	de	trabajarse	en	suelos	enfangados	o	mojados	y	
generalmente	en	la	construcción	de	drenes.	
Botas	de	seguridad:	para	todo	el	personal	que	maneje	cargas	pesadas	como	tubos,	
bordillos	y,	en	general,	materiales	de	construcción	y,	para	evitar	pisadas	sobre	objetos	
punzantes.		
Botas	dieléctricas:	para	el	personal	que	trabaje	en	conducciones	eléctricas.	
Los	obreros	que	deban	transportar	tubos	deberán	llevar,	además,	trajes	con	
hombreras.	
Protectores	auditivos:	Cuando	el	nivel	de	ruido	supere	los	80	dbA.	
Guantes:	Se	utilizarán	en	todos	aquellos	trabajos	que	requieran	la	protección	de	las	
manos	frente	a	agresiones	mecánicas,	químicas,	de	origen	eléctrico	o	de	origen		
térmico.	
Muñequeras:	Cuando	las	vibraciones	de	la	herramienta	se	transmitan	al	trabajador	por	
las	manos.	
Cinturón	antivibratorio:	Lo	deben	llevar	aquellos	conductores	de	maquinaria	que	
puedan	verse	sometido	a	vibraciones	debidas	al	vehículo:	compactador	vibrante,...	
Cinturón	antilumbago:	Para	evitar	daños	por	sobreesfuerzos.		

Protecciones	colectivas:	
Vallas	de	limitación	y	protección	
Cinta	de	balizamiento	
Balizamiento	luminoso	
Extintores.		
Interruptor	diferencial	y	magnetotérmico	
Toma	de	tierra	y	red	de	tierra.	
Protección	de	huecos	horizontales.	
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Pasarelas	antideslizantes.		
Plancha	de	acero	para	circulación	de	vehículos.	
	
En	las	zonas	conflictivas	deben	establecerse	itinerarios	obligatorios.	
Deberán	señalizarse	las	conducciones	eléctricas,	las	de	saneamiento	y	las	de	agua,	así	
como	las	transmisiones	mecánicas	y	los	aparcamientos.	
Salvo	causa	de	fuerza	mayor	no	se	deben	suplementar	los	mangos	de	herramientas,	ni	
ser	accionados	por	dos	trabajadores	a	la	vez,	excepto	si	la	herramienta	está	preparada	
para	ello.	
En	las	instalaciones	eléctricas	de	alumbrado	se	colocarán	interruptores	diferenciales	
de	30	mA	de	sensibilidad	y	en	las	fuerza	de	300	mA.	
Deben	inspeccionarse	las	zonas	donde	puedan	producirse	fisuras,	grietas,	erosiones,	
encharcamientos,	abultamientos,	etc.	por	si	fuera	necesario	tomar	medida	de	
precaución,	independientemente	de	su	corrección	si	procede	

Señalización	de	obra:	
Como	complemento	de	la	protección	colectiva	y	de	los	equipos	de	protección	
individual	previstos,	se	decide	el	empleo	de	una	señalización	que	recuerde	en	todo	
momento	los	riesgos	existentes	a	todos	los	que	trabajan	en	la	obra.		

Señalización	de	los	riesgos	del	trabajo:	
Advertencia	de	peligro	indeterminado	
Advertencia	de	caídas	a	nivel	
Advertencia	de	presencia	de	maquinaria	pesada	
Cartel	de	emergencias	
Localización	de	extintor	
Localización	de	equipo	de	primeros	auxilios	
Prohibido	el	paso	a	toda	persona	ajena	a	la	obra	
Protección	obligatoria	cabeza	
Protección	obligatoria	de	manos	
Protección	obligatoria	de	pies	
Uso	obligatorio	de	chaleco	de	alta	visibilidad	(y,	en	su	caso,	uso	obligatorio	de	gafas,	
protectores	auditivos,	mascarillas,	etc.		

Señalización	vial:	
Estrechamiento	de	calzada.	TP-17	
Advertencia	de	obras.	TP-18	
Advertencia	de	peligro	indeterminado.	TP-50	
Entrada	prohibida.	TR-101	
Velocidad	máxima.	TR-301	
Estacionamiento	prohibido.	TR-308	
Paso	obligatorio.	TR-401	
Cartel	acceso	sólo	vecinos	
Cartel	calle	cortada	
Panel	direccional	estrecho.	TB-2	
Cono	de	balizamiento	TB-6	
Luz	ámbar	intermitente.	TL-3	
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Disco	manual	de	paso.	TL-5	
Disco	manual	de	STOP.	TL-6	
	
Luz	roja	fija.	TL-11	
Barrera	de	seguridad	rígida	portátil.	TD-1	
Cinta	de	balizamiento	
Entrada/salida	de	vehículos	
Señal	de	STOP	
	

MEDICINA	PREVENTIVA	Y	PRIMEROS	AUXILIOS	
Servicio	de	prevención:	la	empresa	contratista	cuenta	con	el	asesoramiento	del	SERVICIOS	de	

MEDICINA	PREVENTIVA	SA.	(SERMESA)	como	servicio	de	prevención	ajeno	a	las	empresas	para	el	
desarrollo	de	las	actividades	de	seguridad	en	el	trabajo,	higiene	industrial,	ergonomía	y	psicosociología	
aplicada	y	medicina	en	el	trabajo,	dando	cumplimiento	a	lo	señalado	en	el	artículo	30	de	la	Ley	de	
Prevención	de	Riesgos	Laborales.	
	
ASISTENCIA	A	ACCIDENTADOS	

Se	deberá	informar	en	la	Obra	del	emplazamiento	de	los	diferentes	Centros	Médicos	(Servicios	
propios,	Mutuas	Patronales,	Mutualidades	Laborales,	Ambulatorios,	etc.)	donde	debe	trasladarse	a	los	
accidentados	para	su	más	rápido	y	efectivo	tratamiento.�Será	obligatorio	disponer	en	la	obra	y	en	sitio	
bien	visible,	una	lista	con	los	teléfonos	y	direcciones	de	los	centros	asignados	para	urgencias,	
ambulancias,	taxis,	etc.	para	garantizar	un	rápido	transporte	de	los	posibles	accidentados	a	los	Centros	
de	asistencia.	Asimismo	también	será	obligatorio	que	exista	un	plano	colocado	en	la	caseta	de	obra	
con	dicho	recorrido	diseñado.	
	
RECONOCIMIENTO	MÉDICO	

La	empresa	contratista	dispondrá	de	un	servicio	de	vigilancia	de	la	salud	de	los	trabajadores	
según	determina	la	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales.	

Todo	personal	que	empiece	a	trabajar	en	la	obra	deberá	ser	sometido	a	un	reconocimiento	
médico	previo	al	trabajo	que	indique	que	es	apto	para	este.	Salvo	que	el	resultado	del	reconocimiento	
diga	lo	contrario,	se	repetirá	en	el	período	de	un	año.		

	
Si	el	suministro	de	agua	potable	para	el	personal	no	se	toma	de	la	red	municipal	de	

distribución	sino	de	fuentes,	pozos,	etc.	habrá	que	asegurarse	de	su	potabilidad.	
	
SEGUROS	DE	RESPONSABILIDAD	CIVIL	Y	TODO	RIESGO	EN	OBRA	

El	contratista	viene	obligado	a	la	contratación	de	un	Seguro,	en	la	modalidad	de	todo	riesgo	a	
la	construcción,	durante	el	plazo	de	ejecución	de	la	obra	con	ampliación	a	un	periodo	de	
mantenimiento	de	un	año,	contado	a	partir	de	la	fecha	de	terminación	definitiva	de	la	obra.		
	
VIGILANCIA	DE	LA	SALUD.		

Todo	el	personal	que	empiece	a	trabajar	en	la	obra,	deberá	pasar	o	haber	pasado	un	
reconocimiento	medico	en	un	periodo	de	tiempo	inferior	a	un	año	que	le	califique	como	“apto”	para	el	
trabajo	que	va	ha	desarrollar.�Todas	las	empresas	con	trabajadores	en	esta	obra,	acreditarán	
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mediante	la	presentación	de	la	fotocopia	del	contrato	y	recibo	de	pago	al	corriente,	que	disponen	de	
un	Servicio	de	Vigilancia	de	la	Salud	que	garantice	y	lleve	a	efecto	la	medicina	preventiva	de	sus		
	
trabajadores.		

Asimismo	acreditarán,	con	el	certificado	del	Servicio	de	Vigilancia	de	la	Salud,	que	sus	
trabajadores	han	pasado	los	reconocimientos,	según	Protocolo	y	son	aptos	para	la	realización	de	los	
trabajos	a	desarrollar	en	la	obra.		
	
ACCIONES	A	SEGUIR	EN	CASO	DE	ACCIDENTE	LABORAL		

A	través	de	jefatura	de	la	obra,	aplicará	los	siguientes	principios	de	socorro,	en	el	caso	de	que	
ocurra	un	accidente	laboral:		

El	accidentado	es	lo	primero.	Se	le	atenderá	de	inmediato	con	el	fin	de	evitar	el	agravamiento	
o	progresión	de	las	lesiones.	�	

En	caso	de	caída	desde	altura	o	a	distinto	nivel,	y	en	el	caso	de	accidente	eléctrico,	se	supondrá	
siempre,	que	pueden	existir	lesiones	graves,	en	consecuencia,	se	extremarán	las	precauciones	de	
atención	primaria	en	la	obra,	aplicando	las	técnicas	especiales	para	la	inmovilización	del	accidentado	
hasta	la	llegada	de	la	ambulancia,	y	de	reanimación	en	el	caso	de	accidente	eléctrico.	�	En	caso	de	
gravedad	manifiesta,	se	evacuará	al	herido	en	camilla	y	ambulancia;	se	evitarán	en	lo	posible	según	el	
buen	criterio	de	las	personas	que	atiendan	primariamente	al	accidentado,	la	utilización	de	los	
transportes	particulares,	por	lo	que	implican	de	riesgo	e	incomodidad	para	el	accidentado.	�	

Con	el	fin	de	que	sea	conocido	por	todas	las	personas	participantes	en	la	obra,	el	Encargado	de	
Obra	colocará	carteles	tamaño	A-4	en	la	oficina	de	obra	(botiquín),	caseta	de	herramientas	y	vestuario,	
en	los	que	se	suministra	la	información	necesaria	para	conocer	el	centro	asistencial,	su	dirección,	
teléfonos	de	contacto	etc.;	

Itinerario	a	seguir	para	la	posible	evacuación	de	accidentados.	
El	contratista	tiene	la	obligación	de	incluir	en	su	plan	de	seguridad	y	salud,	un	itinerario	para	

evacuar	a	los	posibles	accidentados,	que	viene	detallado	en	el	Plan	de	Emergencias	adjunto.	
Comunicaciones	inmediatas	en	caso	de	accidente	laboral		
Si	se	llega	a	producir	un	accidente	se	comunicará	de	inmediato	al	Encargado	de	obra	que,	a	su	

vez,	lo	pondrá	en	conocimiento	del	Jefe	de	la	Obra,	los	cuales	quedan	obligados	a	realizar	las	
comunicaciones	que	se	indican	a	continuación:	

El	Jefe	de	Obra	lo	comunicará	al	Coordinador	en	materia	de	seguridad	y	salud	durante	la	
ejecución	de	la	obra	para	su	investigación,	a	la	Dirección	Facultativa	y	al	departamento	de	prevención.	

El	departamento	de	prevención	lo	comunicará	a	la	Autoridad	Laboral	en	las	formas	que	
establece	la	legislación	vigente	en	materia	de	accidentes	laborales	y	al	Juzgado	de	Guardia,	en	caso	de	
accidentes	mortales	para	que	pueda	procederse	al	levantamiento	del	cadáver	y	a	las	investigaciones	
judiciales.		
Actuaciones	administrativas	en	caso	de	accidente	laboral		

El	departamento	de	prevención	en	caso	de	accidente	laboral,	realizará	las	siguientes	
actuaciones	administrativas:		

Accidentes	sin	baja	laboral:	se	compilarán	en	la	“hoja	oficial	de	accidentes	de	trabajo	ocurridos	
sin	baja	médica”,	que	se	presentará	en	la	“entidad	gestora”	o	“colaboradora”,	en	el	plazo	de	los	5	
primeros	días	del	mes	siguiente.		

Accidentes	con	baja	laboral:	originarán	un	parte	oficial	de	accidente	de	trabajo,	que	se	
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presentará	en	la	entidad	gestora	o	colaboradora	en	el	plazo	de	5	días	hábiles,	contados	a	partir	de	la	
fecha	del	accidente.		

	
Accidentes	graves,	muy	graves	y	mortales,	o	que	hayan	afectado	a	4	o	más	trabajadores:	

se	comunicarán	a	la	Autoridad	Laboral,	telegráficamente,	telefónicamente	o	por	fax,	en	el	plazo	de	24	
horas	contadas	a	partir	de	la	fecha	del	siniestro.	
Investigación	de	accidentes:		

El	encargado	de	Obra	determinara	las	circunstancias	y	las	causas	por	las	que	se	produjo	el	
accidente.	Estos	emitirán	un	informe,	firmado	por	ellos	y	el	trabajador	accidentado	o	dos	testigos,	en	
el	que	se	expongan	las	circunstancias	y	causas	por	las	que	se	produjo	el	accidente	y	harán	llegar	por	
duplicado,	al	Departamento	de	Prevención,	el	cual	junto	con	el	Jefe	y	encargado	de	obra	decidirán	las	
acciones	correctoras	a	implantar	en	la	obra.		

En	caso	de	accidente	calificado	como	grave	o	muy	grave,	la	investigación	del	mismo	la	llevarán	
a	cabo	la	persona	designada	para	llevar	la	prevención	a	pie	de	obra	de	la	Empresa	a	la	que	pertenezca	
el	trabajador	y	el	Técnico	del	Servicio	de	Prevención	ajeno	contratado	por	esta,	este	emitirá	el	informe	
de	la	investigación	firmado	por	él,	el	trabajador	accidentado	o	dos	testigos,	en	el	que	se	determinen	
las	circunstancias	y	causas	por	las	que	se	produjo	el	accidente	y	lo	hará	llegar,	por	duplicado,	al	
Departamento	de	Prevención.	Además	de	esta,	se	realizará	otra	investigación	del	accidente	por	el	
encargado	de	obra,	y	el	Técnico	de	Prevención,	este	emitirá	el	informe	correspondiente	firmado	por	el,	
para	determinar	las	circunstancias	y	causas	por	las	que	se	produjo	el	accidente	y	tomar	las	acciones	
correctoras	correspondientes.		

La	investigación	de	los	accidentes	con	asistencia	médica	ocurridos	en	la	obra,	la	llevara	a	cabo	
la	Empresa	a	la	que	pertenezca	el	trabajador	en	el	plazo	máximo	de	3	días.	Se	realizará	la	investigación	
del	accidente	por	la	Persona	Designada	para	la	Prevención	a	Pie	de	Obra	por	la	Empresa	a	la	que	
pertenezca	el	trabajador.	
	
EQUIPOS	DE	AUTOPROTECCIÓN.		

La	empresa	contratista	nombrara	como	responsable	del	Equipo	de	Autoprotección	al	
Encargado	de	Obra,	en	su	ausencia	hará	sus	funciones	el	Encargado	de	la	subcontrata	de	Mano	de	
Obra	y	en	ausencia	de	este,	el	trabajador	más	cualificado	que	el	mismo	designe	y	le	encargue	realizar	
esta	función.		

Estos	trabajadores	deberán	poseer	conocimientos	básicos	de	actuación	en	casos	de	
emergencia,	en	particular:	

Manejo	de	extintores	
Realización	de	primeros	auxilios	
Actuación	en	casos	de	emergencia:	
Deberán	estar	siempre	localizables	y	en	caso	de	ausencia	de	la	obra	lo	notificará	y	dejará	en	su	

lugar	al	sustituto.	
Es	el	máximo	responsable	en	el	área	de	la	emergencia.	
Cuando	sea	avisado	se	dirigirá	al	punto	de	emergencia	y	decidirá	la	forma	de	intervención,	con	

especial	atención	a	los	tajos	de	obra	con	algún	peligro	especial	(incendio,	accidente	grave,	
derrumbamiento,	sepultamiento	por	tierras	etc.)	
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PREVENCIÓN	DE	INCENDIOS	EN	LA	OBRA.		
Medidas	básicas.	
Como	norma	general,	habrá	orden	y	limpieza,	evitando	la	acumulación	de	escombros,	

desechos	y	virutas,	que	deberán	ser	apartados	con	regularidad.�No	se	podrán	realizar	hogueras.	
Colocación	de	extintores.		
Deberán	colocarse	extintores	cuya	capacidad	y	carga	estén	en	consonancia	con	la	naturaleza	

del	material	combustible.		
Deberán	estar	bien	señalizados	y	ser	fácilmente	accesibles,	y	al	lado	de	cada	extintor	se	

dispondrá	de	un	rótulo	que	mostrará	loas	normas	para	su	utilización.�Su	estado	aparente	de	
conservación	será	el	adecuado	y	pasará	las	revisiones	de	mantenimiento	correspondientes.		

En	los	almacenamientos	de	obra	se	tendrá	en	cuenta,	para	los	elementos	de	fácil	combustión,	
las	formas	de	almacenamiento.	Se	deberán	separar	los	materiales	combustibles	unos	de	otros,	y	todos	
ellos	han	de	evitar	cualquier	tipo	de	contacto	con	equipos	y	canalizaciones	eléctricas.	Los	combustibles	
líquidos	y	lubricantes	deberán	estar	en	un	local	aislado,	vigilado	y	convenientemente	ventilado,	con	los	
recipientes	cerrados.		

En	la	maquinaria.	
La	maquinaria,	tanto	fija	como	móvil,	accionada	por	energía	eléctrica,	ha	de	tener	las	

conexiones	bien	realizadas,	y	en	los	emplazamientos	fijos	se	instalará	toma	de	tierra.		
En	el	trasvase	de	combustible.		
Las	operaciones	de	trasvase	de	combustible	deberán	efectuarse	con	una	buena	ventilación,	

fuera	de	influencia	de	chispas	y	fuentes	de	ignición.	Se	preverá,	asimismo,	las	consecuencias	de	
posibles	derrames	durante	la	operación,	por	lo	que	se	deberá	disponer	de	tierra	o	arena	para	empapar	
el	suelo.	

La	prohibición	de	fumar	o	encender	cualquier	tipo	de	llama	ha	de	formar	parte	de	la	conducta	
a	seguir	en	este	tipo	de	trabajos.		
	
	
TRABAJOS	QUE	IMPLICAN	RIESGOS	ESPECIALES		

En	la	presente	obra	no	existen	trabajos	que	implican	riesgos	especiales	para	la	Seguridad	y	
Salud	de	los	trabajadores.		
	
PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD		

Este	Plan	de	Seguridad	y	Salud	será	ampliado	o	modificado,	si	las	variaciones	en	el	proceso	
constructivo	durante	la	ejecución	lo	hacen	necesario.	En	los	anexos	existe	un	documento	para	hacer	
constar	las	variaciones	y	las	medidas	propuestas	para	las	modificaciones	del	Plan.�	A	tal	efecto,	la	
Dirección	Facultativa,	contrata,	subcontratas	y	trabajadores	autónomos	facilitarán	al	coordinador	en	
materia	de	seguridad	y	salud	durante	la	ejecución	de	la	obra	las	informaciones	y	medios	necesarios.		

Cada	subcontratista	independiente	del	contratista	principal	elaborará	su	propio	plan	de	
seguridad	o	asumirá	la	parte	correspondiente	a	su	oficio	de	este	plan.	Existe	un	documento	en	los	
anexos	para	hacer	constar	la	entrega	al	mismo	de	esa	parte	del	plan.�Este	Plan	de	Seguridad	y	Salud	
debe	ser	aprobado,	antes	del	inicio	de	la	Obra,	por	dicho	coordinador	durante	la	ejecución	de	la	obra.		
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SERVICIO	TECNICO	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	

Se	dispone	de	asesoramiento	técnico	en	seguridad	y	salud.		
	
PRESENCIA	EN	OBRA	DE	RECURSOS	PREVENTIVOS		

A	efectos	del	cumplimiento	del	artículo	4.3	de	la	Ley	54/2003	de	12	de	diciembre,	de	reforma	
del	marco	normativo	de	la	prevención	de	riesgos	laborales	sobre	la	presencia	de	recursos	preventivo,	
se	definirán	los	mismos	para	vigilar	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	protección	en	los	trabajos	que	
así	lo	requiriesen.	Se	nombra	por	parte	de	la	empresa	un	recurso	preventivo	propio	para	esta	obra.	
	
LIBRO	DE	INCIDENCIAS		

Se	llevará	un	control	mediante	el	Libro	de	Incidencias	facilitado	por	la	Dirección	Facultativa.	
Este	libro	estará	a	disposición	de	la	Dirección	facultativa,	técnicos	redactores	del	estudio	básico	de	
seguridad	y	salud	y	del	representante	de	los	trabajadores,	los	cuales	podrán	hacer	las	consideraciones	
que	consideren	oportunas.		
	
LIBRO	DE	SUBCONTRATACIÓN		

De	acuerdo	a	la	LEY	32/2006,	de	18	de	octubre,	reguladora	de	la	subcontratación	en	el	Sector	
de	la	Construcción	Artículo	8.	Documentación	de	la	subcontratación.	

En	toda	obra	de	construcción,	incluida	en	el	ámbito	de	aplicación	de	esta	Ley,	cada	contratista	
deberá	disponer	de	un	Libro	de	Subcontratación.”	

Al	Libro	de	Subcontratación	tendrán	acceso	el	promotor,	la	dirección	facultativa,	el	
coordinador	de	seguridad	y	salud	en	fase	de	ejecución	de	la	obra,	las	empresas	y	trabajadores	
autónomos	intervinientes	en	la	obra,	los	técnicos	de	prevención,	los	delegados	de	prevención,	la	
autoridad	laboral	y	los	representantes	de	los	trabajadores	de	las	diferentes	empresas	que	intervengan	
en	la	ejecución	de	la	obra.	

El	libro	de	subcontratación	deberá	diligenciarse	de	forma	reglamentaria	en	el	organismo	oficial	
competente	de	la	autoridad	laboral	autónoma.		
	
PROCEDIMIENTOS	SE	ACTUACION	DE	LA	EMPRESA		

La	empresa	contratista	tiene	establecidos	una	serie	de	medidas	procedimiento	de	actuación	en	
relación	a	la	entrada	y	acceso	a	obra,	entrega	de	EPIS	a	los	trabajadores,	entrada	de	medios	auxiliares	
etc.	que	se	recogen	en	el	del	presente	plan		
	
PRESUPUESTO,	PLANOS	Y	PLIEGO	DE	CONDICIONES.		

En	lo	referente	a	planos,	pliego	de	condiciones	y	presupuesto	se	considera	válido	y	en	vigor	lo	
que	dice	el	Estudio	de	Seguridad	y	Salud.	El	Plan	de	Seguridad	y	salud	estará	en	obra	y	a	disposición	de	
quienes	intervengan	en	esta,	así	como	las	personas	y	órganos	con	responsabilidades	en	materia	de	
prevención.�Este	Plan	de	Seguridad	y	Salud	podrá	ser	modificado	por	el	Contratista	en	función	del	
proceso	de	ejecución	de	la	obra,	o	de	la	evolución	de	los	trabajos	y	de	las	posibles	incidencias	o	
modificaciones	que	puedan	surgir	a	lo	largo	de	la	obra,	debiendo	ser	informada	favorablemente	
cualquier	modificación	por	el	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud	durante	la	ejecución	de	la	obra	y	
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aprobada	por	el	Ayuntamiento.	
	

	

4.4 Revisión	del	Plan	de	Seguridad	y	Salud	

Durante	los	trabajos	realizados	por	el	alumno	durante	la	ejecución	de	la	obra,	un	de	ellos	fue	la	
revisión	del	PSS	para	comprobar	que	estuviera	todo	correcto.	

Esto	lo	realizó	el	alumno	mediante	una	comparación	previa	con	el	EBSS	y	el	PSS,	con	lo	que	pudo	
encontrar	todos	los	problemas	que	aparecieron	en	dicho	documento	y	posteriormente	fueron	
entregados	al	técnico	del	ayuntamiento	para	que	constara.	
A	continuación	se	expone	los	diferentes	punto	de	la	revisión	realizada	por	parte	del	alumno:	
Objeto	de	este	plan.		
Que	se	identifique	mas	detallado	todos	los	datos	del	objeto	del	plan,	donde	va	a	realizarse	
concretamente	la	obra,	información	del	contratista	(nombre	y	apellidos,	información	de	contacto,	
ubicación	de	la	obra	detallada,	responsable	de	obra,	etc.)	
Características	de	la	obra.	
Completar	correctamente	el	cuadro	de	datos	generales	y	ampliación	de	la	descripción	de	la	obra.		
Interferencias	y	servicios	afectados.	
	No	existen	luminarias	y	semáforos,	adaptación	de	la	realidad.		
Principales	unidades	constructivas	que	componen	la	obra.	
Definir	el	procedimiento	de	trabajo	para	cada	unidad	de	obra	y	planning	de	actividades.	Si	existe	
concurrencia	de	diferentes	actividades	definir	el	riesgo	que	pueden	afectarse	de	unas	a	otras	y	las	
medidas	preventivas	frente	a	riesgos	por	concurrencia	de	actividades.		
Servicios	higiénicos,	vestuarios,	comedor	y	oficina	de	obra.	
No	se	justifica	el	porque	no	se	habilitaran	comedores,	vestuarios	y	oficina	prefabricados.	Como	mínimo	
será	obligatoria	la	colocación	de	un	aseo	portátil.		
Excavaciones.	
Excavaciones	por	medios	manuales	también	existen	en	la	fase	de	refino	cuando	esté	la	entibación.		
Zanjas	y	pozos.		
Inclusión	de	medidas	preventivas	para	la	utilización	de	la	entibación	y	previsión	de	presencia	de	
recursos	preventivos	durante	el	uso,	montaje,	mantenimiento	y	desmontaje.		
Servicios	afectados.	
Añadir	que	se	debe	solicitar	información	de	la	ubicación	de	los	servicios	a	las	empresas	
suministradoras.		
Retroexcavadoras.	
Según	el	punto	indica	que	se	utilizara	cuchara	bivalva.	Se	va	a	utilizar	la	cuchara	bivalva	realmente,	si	
no	es	así	eliminar	del	documento.		
Instalaciones	eléctricas	provisionales	de	obra.	
Donde	se	colocaran	y	conectaran	las	instalaciones	provisionales	de	electricidad	y	agua	potable	
Formación.	
Según	el	punto	indica:	“Todo	el	personal	debe	recibir	al	ingresar	en	la	obra”.	La	formación	debe	
recibirse	antes	de	ingresar	en	la	obra.	Manifestación	expresa	por	parte	de	la	empresa	de	la	adecuada	
formación	de	sus	trabajadores	a	su	puesto	de	trabajo	y	las	medidas	de	emergencia.		
Sobre	la	posible	presencia	del	amianto,	aparte	de	la	formación	profesional	puede	ser	preceptiva	la	
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subcontratación	de	una	empresa	especializada	en	este	tipo	de	trabajos.	Indicar	su	posibilidad.		
	
	
Servicio	de	prevención.	
Indicar	si	se	ha	realizado	la	evaluación	de	riesgos	y	la	planificación	de	la	actividad	preventiva,	quien	lo	
ha	realizado	y	cual	es	la	ultima	fecha	de	actualización.	Nombramiento	de	la	persona	designada	para	
realizar	el	seguimiento.		
Botiquín.	
No	existe	en	el	plan	la	colocación	de	ningún	local.	
Itinerario	a	seguir	para	la	posible	evacuación	de	accidentados	
No	existe	ni	plan	de	emergencia	adjunto	ni	plano	de	evacuación	al	centro	de	salud	mas	cercano.		
Equipos	de	autoprotección.	
Designar	por	escrito	al	máximo	responsable	en	el	área	de	emergencia	cuando	el	responsable	del	
Equipo	de	Autoprotección	Arturo	Tamarit	Campos	este	ausente.	Expresar	gráficamente	donde	se	
encuentra	el	punto	de	emergencia.		
Presencia	en	obra	de	recursos	preventivos.	
Indicar	nombre,	apellidos,	DNI,	acreditación	de	la	formación,	funciones,	valoración	dentro	del	
presupuesto	y	nombramiento	realizado	o	compromiso	de	nombrarlo	antes	del	inicio	de	los	trabajos.	
En	caso	de	existir	el	nombramiento,	pertenece	al	servicio	de	prevención	(propio	o	ajeno),	o	es	
designado	de	prevención.		
Presupuesto,	planos	y	pliego	de	condiciones.	
En	el	estudio	de	seguridad	y	salud	no	existen	planos	referentes.	Se	deben	adjuntar	los	planos	de	
situación,	de	organización	de	la	obra,	tipo	de	entibación,	vallados,	accesos,	zonas	de	acopio	y	trabajo,	
plano	de	fases	de	excavación,	protecciones	colectivas	y	planos	de	detalle.	Debe	indicarse	la	parte	
destinada	a	la	Seguridad	y	Salud	del	presupuesto.	
	
En	el	plan	debería	de	contener	un	punto	sobre	los	procedimiento	de	actuación	de	la	empresa,	donde	
debe	indicarse:	

Procedimiento	de	entrega	de	EPI	́S	
Procedimiento	de	entrega	de	manuales	de	trabajo	
Procedimiento	de	entrega	de	plan	de	seguridad	a	subcontratista	
Procedimiento	de	entrada	en	obra	de	operarios	
Procedimiento	para	el	control	de	acceso	a	obra	(1er	acceso	y	�acogida)	
Procedimiento	de	entrega	de	información	a	trabajadores	
Organigrama	de	actuación	frente	a	detección	de	irregularidades	
Procedimiento	para	el	control	de	entrada	de	equipos	y	medios	auxiliares	en	la	obra.	
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4.5 Fichas	de	Conformidad	y	No	Conformidad	

Las	fichas	de	Conformidad	y	No	Conformidad	del	apartado	de	Seguridad	y	Salud:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



RIESGOS
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel.
Atrapamientos.
Proyección	de	partículas.
Heridas	por	objetos	punzantes.
Ruido.
Ambiente	pulvígeno.
Incendios.
Vibraciones.

Colocarse	las	gafas	de	protección	cuando	se	tenga	que	hormigonar.
La	canaleta	del	camión	hormigonera	sera	manejada	en	todo	momento	por	un	trabajador.
La	zona	de	trabajo	se	mantendrán	limpia	de	barro.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	21/3/2016

FOTOS:

Capa	subbase	del	aglomerante	asfaltico	a	base	de	
hormigón	en	masa	HM-15/B/20IIa	

que	actúa	como	base	de	10	cm	de	espesor
(únicamente	en	la	zanja	para	colector	y	acometidas	

particulares).

1	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1-2



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Vallado	perimetral	de	2	metros	de	altura
Chalecto	reflectante	
Botas	de	seguridaf
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	23/3/2016

FOTOS:

Reposición	de	asfalto	en	zanja	y	acometidas	
particulares	con	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-12	
ó	IV-A,	en	capa	de	5	cm	de	espesor,	sobre		riego		de		
imprimación		previo		con		caracteristicas		y		espesores		
idénticos		al		existente		en		la		zona		de		tráfico		rodado,		

siempre	adecuándolo	en	geometría	a	la	rasante.

2	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	2-3

RIESGOS
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Atropellos	por	maquinaria.
Salpicaduras	de	asfalto	en	la	piel	y	ojos.
Atrapamiento	por	maquinaria.
Caída	al	mismo	nivel.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Vallas	de	limitación	y	protección
Chalecto	reflectante/Casco
Cinta	de	balizamiento.
Botas	de	seguridad
Extintores.
Guantes	de	protección	contra	riesgos	mecánicos	según	norma	EN	388
Cartel	de	emergencias.

Advertencia	de	presencia	de	maquinaria	pesada.
Vallas	de	limitación	y	protección

MEDIDAS	PREVENTIVAS



Traslado	del	vallado	en	los	proximos	dias	por	terminación	del	tramo.
Limpieza	de	la	obra.

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	21/3/2016

FOTOS:

Zona	de	acopio	de	tubos	sobre	travesaños	de	madera		
con	cuñas	para	prevenir	deslizamientos	y	asegurar	la	
estabilidad	de	las	pilas,	vallado	de	la	maquinaria	y	

delimitacion	con	la	zona	de	la	obra.

3	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3

RIESGOS
Inducción	de	corrimientos	de	tierras	excavaciones	próximas
Corrimientos	de	tierras	del	propio	acopio
Accidentes	de	tráfico	por	mala	ubicación	del	acopio
Daños	ambientales	y/o	invasión	de	propiedades
Ambiente	pulvígeno

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Vallas	de	limitación	y	protección
Chalecto	reflectante/Casco
Cinta	de	balizamiento.
Botas	de	seguridad
Extintores.
Guantes	de	protección	contra	riesgos	mecánicos	según	norma	EN	388
Cartel	de	emergencias.
Inducción	de	corrimientos	de	tierras	excavaciones	próximas	-	Desplome	del	propio	acopio
Aplastamiento	de	articulaciones
Accidentes	de	tráfico	por	mala	ubicación	del	acopio
Daños	ambientales	y/o	invasión	de	propiedades	-	Sobreesfuerzos
Torceduras

Balizar	los	acopios.
Vallas	de	limitación	y	protección
Tuberías	sobre	durmientes	de	reparto	de	cargas,	apilados	y	contenidos	entre	pies	derechos

MEDIDAS	PREVENTIVAS



Los	acopios	de	materiales	deben	mantenerse	a	una	distancia	prudencial	del	borde	de	la	excavación,	para	evitar	
su	caída	a	la	misma.
Apilar	de	manera	para	evitar	flexion	del	tubo.

OBSERVACIONES



RIESGOS

Excavación	de	la	zanja	para	colector	general	de	60	cm	
de	ancho	y	una	profundidad	media	de	1,5	m,	ejecutada	

con	maquinaria	y	relleno	de	la	zanja	con	zahorras	
artificiales.

4	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3

LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	13/4/2016

FOTOS:

Atropellos	y	golpes	por	maquinaria	y	vehiculos	de	obra
Atrapamientos	de	personas	por	maquinarias
Colisiones	y	vuelcos	de	maquinaria	o	vehiculos	de	obra
Caidas	del	personal	a	distinto	nivel
Corrimientos	o	desprendimientos	del	terreno
Contactos	directos	o	indirectos	con	líneas	eléctricas
Golpes	por	objetos	y	herramientas
Caida	de	objetos.

Proyección	de	fragmentos	o	particulas.
Ambiente	pulvígeno
Ruido.
Incendios.
Vibraciones.
Quemaduras.
Afloramiento	de	agua.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	la	maquinaria
La	cabina	de	la	maquinaria	debe	estar	insonorizada.
El	sillón	de	la	retroexcavadora	debe	ser	antivibratorio
Los	desplazamientos	de	la	maquinaria	en	obra	se	efectuarán	con	la	cuchara	en	la	posición	más	baja	posible.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Para	mejorar	la	estabilidad	de	la	máquina	basta	con	bajar	los	gatos	estabilizadores	a	la	hora	de	arrancar	el	
material.
Se	prohíbe	la	“excavación	a	tumbo”;	socavando	el	pie	del	macizo;	se	puede	producir	el	vuelco	de	la	maquinaria.
No	se	cargará	en	exceso	el	camión.
No	habrá	nadie	en	la	inmediaciones	del	camión	cuando	este	esté	realizando	la	maniobra	de	subida	y	bajada	del	
pistón.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



Podemos	señalar	la	necesidad	de	utilizar	entibaciones	para	zanjas	en	ámbitos	urbanos.
Los	agentes	decisivos	que	definen	la	entibación	a	utilizar	son	la	presión	del	terreno	y	el	diametro	del	tubo	a	
colocar.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Cuadros	eléctricos	con	protección	diferencial	y	con	su	toma	de	tierra.
Señalización	de	obra.
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Protección	de	huecos	horizontales.	
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



RIESGOS

Relleno	de	la	zanja	con	una	capa	de	arena	0/6	antes	y	
posteriormente	a	la	instalación	de	los	tubos	para	el	
colector	general	con	al		menos	15	cm		sobre		la		

generatriz		superior		del		conducto,		evitando		que		
queden		en		contacto		con		el		hormigón		piedras		

puntiagudas		u		otros		objetos		que	puedan	dañar	al	
colector.

5	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	4-5

LOCALIZACIÓN:		C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/5/2016

FOTOS:

Atropellos	y	golpes	por	maquinaria	y	vehiculos	de	obra
Atrapamientos	de	personas	por	maquinarias
Colisiones	y	vuelcos	de	maquinaria	o	vehiculos	de	obra
Caidas	del	personal	a	distinto	nivel
Corrimientos	o	desprendimientos	del	terreno
Contactos	directos	o	indirectos	con	líneas	eléctricas
Golpes	por	objetos	y	herramientas.	Caida	de	objetos.
Proyección	de	fragmentos	o	particulas.	Ambiente	pulvígeno
Ruido.	Incendios.	Vibraciones.	Quemaduras.	Afloramiento	de	agua.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	la	maquinaria
La	cabina	de	la	maquinaria	debe	estar	insonorizada.
El	sillón	de	la	retroexcavadora	debe	ser	antivibratorio
Los	desplazamientos	de	la	maquinaria	en	obra	se	efectuarán	con	la	cuchara	en	la	posición	más	baja	posible.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Para	mejorar	la	estabilidad	de	la	máquina	basta	con	bajar	los	gatos	estabilizadores	a	la	hora	de	arrancar	el	
material.
Se	prohíbe	la	“excavación	a	tumbo”;	socavando	el	pie	del	macizo;	se	puede	producir	el	vuelco	de	la	maquinaria.
No	se	cargará	en	exceso	el	camión.
No	habrá	nadie	en	la	inmediaciones	del	camión	cuando	este	esté	realizando	la	maniobra	de	subida	y	bajada	del	
pistón.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



Podemos	señalar	la	necesidad	de	utilizar	entibaciones	para	zanjas	en	ámbitos	urbanos.
A	partir	del	1,50	metros	en	el	proyecto	indica	la	utlización	de	un	sistema	de	entibación	(metalicos).
Los	agentes	decisivos	que	definen	la	entibación	a	utilizar	son	la	presión	del	terreno	y	el	diametro	del	tubo	a	
colocar.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Protección	de	huecos	horizontales.	
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	11/4/2016

FOTOS:

Demolición	del	pavimento	de	hormigón	de	20	cm	de	
espesor	y	2	metros	de	ancho.	Realizado	con	ayuda	de	
una	retroexcavadora	con	martillo	rompedor	y	carga	
sobre	camión	volquete	para	transporte	a	vertedero.

6	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	EXCAVACIÓN	DE	LA	CIMENTACIÓN

RIESGOS
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel.
Caídas	desde	la	máquina	o	al	subir	a	ella.	-	Atropellos.
Atrapamientos.
Golpes	recibidos	por	la	maquinaria.
Proyección	de	partículas.
Heridas	por	objetos	punzantes.
Ruido.
Ambiente	pulvígeno.
Incendios.
Vibraciones.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	la	maquinaria
La	cabina	de	la	maquinaria	debe	estar	insonorizada.
El	sillón	de	la	retroexcavadora	debe	ser	antivibratorio
Los	desplazamientos	de	la	maquinaria	en	obra	se	efectuarán	con	la	cuchara	en	la	posición	más	baja	posible.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Para	mejorar	la	estabilidad	de	la	máquina	basta	con	bajar	los	gatos	estabilizadores	a	la	hora	de	arrancar	el	
material.
Se	prohíbe	la	“excavación	a	tumbo”;	socavando	el	pie	del	macizo;	se	puede	producir	el	vuelco	de	la	maquinaria.
No	se	cargará	en	exceso	el	camión.
Se	delimitará	con	vallas	el	perímetro	de	la	obra
Se	velará	por	el	orden	y	la	limpieza

MEDIDAS	PREVENTIVAS



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Protección	de	huecos	horizontales.	
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



RIESGOS
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel.

Atrapamientos.

Proyección	de	partículas.

Heridas	por	objetos	punzantes.

Ruido.

Ambiente	pulvígeno.

Incendios.

Vibraciones.

Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.

Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.

Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	

encontrar	en	el	radio	de	acción	de	l	camión.

Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.

Se	delimitará	con	vallas	el	perímetro	de	la	obra

Se	velará	por	el	orden	y	la	limpieza

MEDIDAS	PREVENTIVAS

Vertido	de	hormigon	HA-25/B/40/IIa	en	zapata	corrida	

de	60	cm	de	canto	y	96	cm	de	ancho.

Colocación	de	la	armadura	elaborada	para	la	

cimentación	de	la	zapata	corrida	.

7	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	CIMENTACIÓN

LOCALIZACIÓN:		CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	13/4/2016

FOTOS:



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.

Iluminación.

Señalización	de	gálibo.

Plataformas	de	trabajo	adecuadas.

Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.

Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.

Extintor.

Gasfas

Chaleco	con	bandas	reflectantes

Protectores	auditivos

Botas	de	seguridad

Casco	de	seguridad

Mascarilla

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	21/4/2016

FOTOS:

Muros	para	el	apoyo	de	los	elementos	prefabricados	a	
base	de	hormigón	armado	HA-25/B/40/IIa	de	altura	
0,45	metros	aproximadamente	y	30	cm	de	espesor,	

con	acabado	superficial	con	maneta	manual

8	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	DESENCOFRADO

RIESGOS
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel.
Proyección	de	partículas.
Heridas	por	objetos	punzantes.
Ruido.
Ambiente	pulvígeno.
Incendios.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	l	camión.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Se	delimitará	con	vallas	el	perímetro	de	la	obra
Se	velará	por	el	orden	y	la	limpieza

MEDIDAS	PREVENTIVAS



Mantener	los	materiales	organizados	en	la	zona	de	
Limpieza	de	la	obra.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	25/4/2016

FOTOS:

Colocación	de	los	modulos	prefabricados	de	hormigón	
para	la	formación	de	nichos	(doble	o	sencillo),	en	

forma	de	U	sin	invertir	de	2,12x	0,46x0,96	m	apoyados	
sobre	un	muro	de	hormigón	armado	de	30	cm	de	

espesor.

9	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	DE	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIOS FASE:	ALINEACIONES

RIESGOS
Caídas	de	personas	al	mismo	nivel.
Tropiezos	con	los	materiles.
Ambiente	pulvígeno.
Incendios.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
El	transporte	aéreo	de	paquetes	de	armaduras	mediante	grúa	se	ejecutara	suspendiendo	la	carga	de	dos	
puntos	separados	mediante	eslingas.
Vigilar	que	se	instala	una	protección	de	la	vía	pública	o	zonas	colindantes,	así	como	su	señalización.

Para	evitar	atropellos	o	golpes	recibidos	por	vehículos,	los	trabajadores	que	haya	en	el	tajo	no	se	deben	
encontrar	en	el	radio	de	acción	de	l	camión.
Existencia	de	un	punto	de	abastecimiento	de	agua	próximo.
Se	delimitará	con	vallas	el	perímetro	de	la	obra
Se	velará	por	el	orden	y	la	limpieza

MEDIDAS	PREVENTIVAS



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Señalización	de	seguridad	y	salud.
Iluminación.
Señalización	de	gálibo.
Plataformas	de	trabajo	adecuadas.
Barandillas,	vallas	y	otros	elementos	de	protección	de	caídas.
Señales	ópticas	y	acústicas	de	marcha	atrás	en	vehículos.
Extintor.
Gasfas
Chaleco	con	bandas	reflectantes
Protectores	auditivos
Botas	de	seguridad
Casco	de	seguridad
Mascarilla

OBSERVACIONES



LOCALIZACIÓN:		CEMENTERIO	MUNICIPAL	TAVERNES FECHA:	4/5/2016

FOTOS:

Cubierta	inclinada	con	una	pendiente	del	25%	
compuesta	de:	para	formación	de	pendientes:	

tabiquillos	aliguerados	de	100	cm	de	altura	media,	
tablero	ceramico	hueco	machihembrado	para	revestir;	

para	cobertura:	teja	arabe.	

1	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	CONSTRUCCIÓN	64	NICHOS	Y	35	COLUMBARIO FASE:	CUBIERTA	(FORMACIÓN	DE	PENDIENTES)

RIESGOS
Caída	de	personas	a	distinto	nivel.
Caída	de	personas	al	mismo	nivel.
Caída	de	objetos	por	desplome	o	derrumbamiento.
Caída	de	objetos	desprendidos.
Pisadas	sobre	objetos.
Golpes/cortes	por	objetos	o	herramientas.
Sobreesfuerzos.
Exposición	a	temperaturas	ambientales	extremas.
Contactos	eléctricos	directos.
Contactos	eléctricos	indirectos.

Cubrir	todo	el	perimetro	de	la	cubierta	mediante	andamios	o	barandillas	de	90	cm	de	altura,	listón	intermedio	
y	rodapié.
En	el	caso	que	sea	imposible	la	colocación	de	protección	colectiva	para	el	riesgo	de	caída	de	altura,	se	
colocarán	cables	fiadores	o	puntos	fuertes	para	anclaje	de	los	cinturones	de	seguridad.
Los	acopios	del	material	apoyados	sobre	los	bardos	inclinados	se	realizará	con	cuñas	para	la	pendiente.
Para	prevenir	los	contactos	eléctricos,	se	instalarán	diferenciales	acompañados	de	toma	de	tierra,	se	
conectarán	los	receptores	con	las	clavijas	normalizadas	adecuadas	y	se	usarán	herramientas	manuales	
provistas	de	doble	aislamiento.
Escalera	manual	tiene	sobresalir	1m	del	suelo	de	la	cubierta.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Casco	de	polietileno.
Calzado	de	seguridad	y	botas	de	agua.
Guantes.
Ropa	de	trabajo	adecuada.
Mascarillas	antipolvo.
Cinturón	de	seguridad

OBSERVACIONES



RIESGOS
Caída	de	objetos	por	manipulación.
Golpes	y	contactos	con	elementos	móviles	de	la	máquina.
Golpes	por	objetos	o	herramientas.
Proyección	de	fragmentos	o	partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos	térmicos.
Contactos	eléctricos	(cuando	la	cortadora	es	eléctrica)
Riesgo	de	daños	a	la	salud	derivados	de	la	exposición	a	agentes	químicos:	polvo.
Riesgo	de	daños	a	la	salud	derivados	de	la	exposición	a	agentes	físicos:	ruidos.

Cortadora	de	pavimento	con	el	marcado	CE.
Es	necesaria	formación	específica	para	la	utilización	de	este	equipo.
Estudio	detallado	de	los	planos	de	obra	para	descubrir	posibles	conducciones	subterráneas,	armaduras	o	
similares.
Seguir	las	instrucciones	del	fabricante.
Mantener	las	zonas	de	trabajo	limpias	y	ordenadas.
Deben	evitarse	o	minimizarse	las	posturas	forzadas	y	los	sobreesfuerzos	durante	el	trabajo.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	23/2/2016

FOTOS:

Corte	del	pavimento	asfaltico	a	lo	largo	de	la	superficie	
afectada	mediante	máquina	de	disco	refrigerada	por	
agua,	para	conseguir	una	demolición	recta	y	limpia	de	

irregularidades.	

2	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	1



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
En	la	vía	pública,	esta	actividad	se	aislará	debidamente	de	las	personas	o	vehículos.
Antes	de	ponerla	en	funcionamiento,	asegurarse	de	que	estén	montadas	todas	las	tapas	y	armazones	
protectores.
En	su	utilización	hay	que	verificar	la	ausencia	de	personas	en	el	radio	de	afección	de	las	partículas	que	se	
desprenden	en	el	corte.
Hay	que	almacenar	estos	equipos	en	lugares	cubiertos	y	fuera	de	las	zonas	de	paso.

OBSERVACIONES



RIESGOS
Caida	de	personas,	materialews	y	vehiculos	en	el	interior	de	la	zanja
Caida	de	objetos	por	manipulación.
Inundaciones
Sepultamientos,	atrapamientos	y	contusiones.
Golpes	y	contactos	con	elementos	móviles	de	la	máquina.
Golpes	por	objetos	o	herramientas.
Proyección	de	fragmentos	o	partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos	térmicos.
Contactos	eléctricos	(cuando	la	cortadora	es	eléctrica)
Riesgo	de	daños	a	la	salud	derivados	de	la	exposición	a	agentes	químicos:	polvo.
Riesgo	de	daños	a	la	salud	derivados	de	la	exposición	a	agentes	físicos:	ruidos.

Cortadora	de	pavimento	con	el	marcado	CE.
Es	necesaria	formación	especifica	para	la	utilización	de	este	equipo.
Estudio	detallado	de	los	planos	de	obra	para	descubrir	posibles	conducciones	subterráneas,	armaduras	o	
similares.
Seguir	las	instrucciones	del	fabricante.
Mantener	las	zonas	de	trabajo	limpias	y	ordenadas.
Deben	evitarse	o	minimizarse	las	posturas	forzadas	y	los	sobreesfuerzos	durante	el	trabajo.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	25/2/2016

FOTOS:

Ejecución	de	la	acometida	general	con	tubería	de	400	
mm	de	diámetro	nominal,	de	PE	para	saneamiento	de	

doble	pared	SN8,	incluso	p/p	de	junta	de	goma
Demolición	del	pavimento	asfaltico	con	ayuda	del	

martillo	picador	hidráulico.
Excavación	de	la	zanja,	con	carga	y	transporte	a	

vertedero	autorizado	de	las	tierras.
Capa	de	asiento	para	la	tubería	con	arena	0/6.

3	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	INSTALACIÓN	DEL	COLECTOR	GENERAL



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
En	la	vía	pública,	esta	actividad	se	aislará	debidamente	de	las	personas	o	vehículos.
Antes	de	ponerla	en	funcionamiento,	asegurarse	de	que	estén	montadas	todas	las	tapas	y	armazones	
protectores.
En	su	utilización	hay	que	verificar	la	ausencia	de	personas	en	el	radio	de	afección	de	las	partículas	que	se	
desprenden	en	el	corte.
Hay	que	almacenar	estos	equipos	en	lugares	cubiertos	y	fuera	de	las	zonas	de	paso.

OBSERVACIONES



RIESGOS
Caida	de	objetos	por	manipulación.
Sepultamientos,	atrapamientos	y	contusiones.
Golpes	por	objetos	o	herramientas.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
En	la	vía	pública,	esta	actividad	se	aislará	debidamente	de	las	personas	o	vehículos.
Antes	de	ponerla	en	funcionamiento,	asegurarse	de	que	estén	montadas	todas	las	tapas	y	armazones	
protectores.
En	su	utilización	hay	que	verificar	la	ausencia	de	personas	en	el	radio	de	afección	de	las	partículas	que	se	
desprenden	en	el	corte.
Hay	que	almacenar	estos	equipos	en	lugares	cubiertos	y	fuera	de	las	zonas	de	paso.

OBSERVACIONES

Los	acopios	de	tuberías	se	harán	en	el	terreno	sobre	durmientes	de	reparto	de	cargas,	apilados	y	contenidos	
entre	pies	derechos	hincados	en	el	terreno	a	suficiente	profundidad	como	para	obtener	una	buena	resistencia.	
El	resto	de	materiales	se	acopiará	de	manera	estable	a	una	distancia	prudencial.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	22/3/2016

FOTOS:

Acopio	de	la	tubería	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	
de	PP	exterior	corruga	e	interior	liso	para	saneamiento	

de	doble	pared	SN8
Cono	pozo	HM	1200x600x600	mm

Arena	0/6	en	formación	de	capa	de	asiento.

4	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3



Acopio	de	la	tubería	de	400	mm	de	diámetro	nominal,	
de	PP	exterior	corruga	e	interior	liso	para	saneamiento	

de	doble	pared	SN8
Cono	pozo	HM	1200x600x600	mm

Arena	0/6	en	formación	de	capa	de	asiento.

5	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	TRAMO	3

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	22/3/2016

FOTOS:

RIESGOS
Caida	de	objetos	por	manipulación.
Sepultamientos,	atrapamientos	y	contusiones.
Golpes	por	objetos	o	herramientas.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
En	la	vía	pública,	esta	actividad	se	aislará	debidamente	de	las	personas	o	vehículos.
Antes	de	ponerla	en	funcionamiento,	asegurarse	de	que	estén	montadas	todas	las	tapas	y	armazones	
protectores.
En	su	utilización	hay	que	verificar	la	ausencia	de	personas	en	el	radio	de	afección	de	las	partículas	que	se	
desprenden	en	el	corte.
Hay	que	almacenar	estos	equipos	en	lugares	cubiertos	y	fuera	de	las	zonas	de	paso.

OBSERVACIONES

Los	acopios	de	tuberías	se	harán	en	el	terreno	sobre	durmientes	de	reparto	de	cargas,	apilados	y	contenidos	
entre	pies	derechos	hincados	en	el	terreno	a	suficiente	profundidad	como	para	obtener	una	buena	resistencia.	
El	resto	de	materiales	se	acopiará	de	manera	estable	a	una	distancia	prudencial.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



RIESGOS
Caida	de	objetos	por	manipulación.
Sepultamientos,	atrapamientos	y	contusiones.
Golpes	por	objetos	o	herramientas.
Desprendimiento	de	tierras	en	el	interior	de	la	zanja.
Caída	de	personas	a	distinto	nivel
Contacto	eléctrico	directo	con	líneas	eléctricas	aéreas	y	subterráneas	en	tensión

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
En	la	vía	pública,	esta	actividad	se	aislará	debidamente	de	las	personas	o	vehículos.

Zona	de	seguridad	entre	el	borde	de	la	zanja	y	el	acopio	de	los	terrenos	extraidos.
Procurar	no	mezclar	las	tierras	de	la	excavación	con	los	restos	de	demolicion	asfaltico	contaminado.
Señalización	de	las	medidas	de	seguridad	en	la	obra.
Espacio	de	desplazamiento	razonablemente	amplio.

MEDIDAS	PREVENTIVAS

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	1/4/2016

FOTOS:

Hormigonado	de	la	subbase	del	pavimento	con	
hormigón	en	masa	de	fck	15	N/mm2,	extendido	con	
ayudas	manuales	y	vertido	directo	desde	la	canaleta	

del	camión	hormigonera.

6	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	HORMIGONADO	DE	LA	CAPA	BASE



Hormigonado	de	la	subbase	del	pavimento	con	
hormigón	en	masa	de	fck	15	N/mm2,	extendido	con	
ayudas	manuales	y	vertido	directo	desde	la	canaleta	

del	camión	hormigonera.

8	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	HORMIGONADO	DE	LA	CAPA	BASE

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	1/4/2016

FOTOS:

RIESGOS
Desprendimientos	de	los	encofrados.
Caídas	a	distinto	nivel	(al	vibrar	el	hormigón	encofrado	desde	arriba).
Golpes	en	las	manos,	al	clavar	las	puntas.
Cortes	al	utilizar	la	sierra	de	mano	o	cepilladora	o	la	mesa	de	sierra	circular.
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Hundimientos.
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.
Trabajo	sobre	superficies	mojadas.	Electrocuciones.
Desplome	de	las	paredes	de	zanja	y	taludes.
Ruido	(algún	vibrador	o	al	quitar	hormigón	endurecido	con	martillo	neumático).	-	Exposición	a	agentes	
atmosféricos.

Colocarse	la	gafas	de	protección	cuando	se	tenga	que	hormigonar.
La	canaleta	del	camión	hormigonera	sera	manejada	en	todo	momento	por	un	trabajador.
La	zona	de	trabajo	se	mantendrán	limpia	de	barro.
Tapado	del	pozo	de	registro.
Falta	de	equipos	de	protección	individual:	chaleco	reflectante,	casco	de	proteccón,	gafas	de	protección,	botas	
impermeables.
La	canaleta	del	hormigón	tiene	que	estar	sujeta	por	un	operario.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Vallas	de	limitación	y	protección.
Cinta	de	balizamiento.
Balizamiento	luminoso.
Extintores.
Interruptor	diferencial	y	magnetotérmico.			Toma	de	tierra	y	red	de	tierra.
Protección	de	huecos	horizontales.
Pasarelas	antideslizantes.
Plancha	de	acero	para	circulación	de	vehículos

OBSERVACIONES



Entibación	realizada	con	tableros	de	madera	para	
encofrados	de	2,00x0,60	m	y	codales	de	puntales	
metálicos	telescópicos	cortados	a	medida	de	la	

anchura	de	la	zanja,	para	la	sujeción	de	las	tierras.

9	NO	CONFORMIDAD

TÍTULO:	REPOSICIÓN	ALCANTARILLADO FASE:	ENTIBACIÓN

LOCALIZACIÓN:	C/SAN	PEDRO	(TAVERNES) FECHA:	15/4/2016

FOTOS:

RIESGOS
Desprendimientos	de	los	encofrados.
Caidas	a	distinto	nivel	(al	vibrar	el	hormigón	encofrado	desde	arriba).
Golpes	en	las	manos,	al	clavar	las	puntas.
Cortes	al	utilizar	la	sierra	de	mano	o	cepilladora	o	la	mesa	de	sierra	circular.
Sobreesfuerzos	por	posturas	inadecuadas.
Hundimientos.
Dermatitis	con	el	cemento,	hormigón.
Salpicaduras	de	hormigón	en	la	piel	y	ojos.
Trabajo	sobre	superficies	mojadas.	Electrocuciones.
Desplome	de	las	paredes	de	zanja	y	taludes.
Ruido	(algún	vibrador	o	al	quitar	hormigón	endurecido	con	martillo	neumático).	-	Exposición	a	agentes	
atmosféricos.

Las	características	de	la	entibación,	sus	dimensiones	y	las	separaciones	de	los	elementos	que	la	componen,	
vendrán	definidas	en	el	proyecto	y	en	su	ausencia	en	las	normas	UNE-EN	13331-1	y	2.	Los	soportes	temporales	
y	los	apuntalamientos	deberán	calcularse,	montarse	y	mantenerse	de	manera	que	puedan	soportar	sin	riesgos	
las	cargas	a	que	sean	sometidos.
El	fabricante	o	suministrador	debe	presentar:
Manual	de	instrucciones,	disponible	en	el	idioma	del	país	en	el	que	se	va	a	utilizar	el	sistema	de	entibación,	
mostrando	un	contenido	básico	reflejado	en	la	normativa	vigente.
Marcado	de	informaciones	en	los	paneles	dispositivos	de	sostenimiento	correderas	travesaños	(excepto	en	
sistemas	de	sujeción	de	tipo	integrado)
Declaración	de	conformidad	según	normas	EN	13331	-	Sistemas	de	entibación	de	zanjas.
Evaluación	de	conformidad,	con	características	técnicas	y	materiales,	además	del	cálculo	de	cada	elemento	con	
los	oportunos	planos	de	fabricación.	El	equipo	debe	evaluarse	según	norma,	para	verificar	su	conformidad	con	
dicha	norma	y	la	información	facilitada.	La	evaluación	debe	realizarse	en	las	condiciones	más	desfavorables	del	
manual	de	instrucciones,	obligatorio	con	cada	sistema	de	entibación.

MEDIDAS	PREVENTIVAS



La	DF	debe	prohibir	la	colocación	de	este	tipo	de	encofrado	de	madera	no	marcado	en	el	proyecto	y	con	peligro	
de	caida	encima	de	los	trabajadores	cuando	esten	dentro	de	la	zanja.
En	el	proyecto	esta	contemplado	el	tipo	de	entibación	metalica	que	hay	que	colocar	en	la	zanja.

EQUIPOS	DE	PROTECCIÓN	INDIVIDUAL	/	COLECTIVA
Vallas	de	limitación	y	protección.
Cinta	de	balizamiento.
Balizamiento	luminoso.
Extintores.
Interruptor	diferencial	y	magnetotérmico.
Toma	de	tierra	y	red	de	tierra.
Protección	de	huecos	horizontales.
Pasarelas	antideslizantes.
Plancha	de	acero	para	circulación	de	vehículos.

OBSERVACIONES

Las	características	de	la	entibación,	sus	dimensiones	y	las	separaciones	de	los	elementos	que	la	componen,	
vendrán	definidas	en	el	proyecto	y	en	su	ausencia	en	las	normas	UNE-EN	13331-1	y	2.	Los	soportes	temporales	
y	los	apuntalamientos	deberán	calcularse,	montarse	y	mantenerse	de	manera	que	puedan	soportar	sin	riesgos	
las	cargas	a	que	sean	sometidos.
El	fabricante	o	suministrador	debe	presentar:
Manual	de	instrucciones,	disponible	en	el	idioma	del	país	en	el	que	se	va	a	utilizar	el	sistema	de	entibación,	
mostrando	un	contenido	básico	reflejado	en	la	normativa	vigente.
Marcado	de	informaciones	en	los	paneles	dispositivos	de	sostenimiento	correderas	travesaños	(excepto	en	
sistemas	de	sujeción	de	tipo	integrado)
Declaración	de	conformidad	según	normas	EN	13331	-	Sistemas	de	entibación	de	zanjas.
Evaluación	de	conformidad,	con	características	técnicas	y	materiales,	además	del	cálculo	de	cada	elemento	con	
los	oportunos	planos	de	fabricación.	El	equipo	debe	evaluarse	según	norma,	para	verificar	su	conformidad	con	
dicha	norma	y	la	información	facilitada.	La	evaluación	debe	realizarse	en	las	condiciones	más	desfavorables	del	
manual	de	instrucciones,	obligatorio	con	cada	sistema	de	entibación.
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Capítulo	5	
PROGRAMACIÓN	Y	SEGUIMIENTO	ECONOMICO	

5.1 Introducción	

La	labor	profesional	que	he	desarrollado	durante	este	periodo	ha	sido	amplia;	desde	la	elaboración	de	
Informes	técnicos,	elaboración	de	Proyectos	con	sus	correspondientes	documentos	(memoria,	planos,	
mediciones	y	presupuestos)	visitas	de	obra,	visitas	de	inspección.	

A	continuación,	se	exponen	dos	obras	donde	mi	participación	ha	sido	mas	significativa	además	de	las	
distintas	actividades	que	he	realizado	en	el	departamento	técnico.	

REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	SAN	PEDRO	Y	PASEO	PAÍS	VALENCIA.	

CONSTRUCCIÓN	DE	NICHOS	PREFABRICADOS	EN	EL	CEMENTERIO	MUNICIPAL.	

	

5.2 Estudio	y	análisis	del	proyecto	
REPOSICIÓN	DE	ALCANTARILLADO	EN	LA	CALLE	SAN	PEDRO	Y	PASEO	PAÍS	VALENCIA.	

La	 reposición	 consta	 del	 cambio	 de	 colectores	 de	 saneamiento	 para	 la	 evacuación	 de	 aguas	
residuales/pluviales	 de	 hormigón	 a	 polietileno	 corrugado,	 ampliando	 los	 diámetros	 de	 los	 tubos	 y	
mejorando	la	red	de	saneamiento,	ya	que	el	comportamiento	hidráulico	del	polietileno	es	mejor	que	el	
hormigón	 (menor	 rugosidad)	 por	 lo	 que	 podrá	 evacuar	 mas	 capacidad	 que	 la	 actual.	 También	 se	
repondrán	las	acometidas	de	las	viviendas	unifamiliares,	desde	la	línea	de	fachada	de	las	viviendas	hasta	
el	colector	general	de	la	red	de	saneamiento.	

Para	realizar	el	cambio	del	colector	de	hormigón	de	diámetro	300	mm	a	polietileno	exterior	corrugado	
e	interior	liso	de	diámetro	400	mm,	se	han	seguido	las	siguientes	actuaciones:	

Primero	se	tiene	que	demoler	el	pavimento	asfaltico	de	la	calzada	y	las	baldosas	hidráulicas	de	las	aceras	
mediante	maquinaria	adecuada.	

La	 zanja	 de	 la	 red	 del	 colector	 tendrá	 un	 ancho	 de	 0,70	m	 y	 0,40	m	 para	 las	 acometidas	 siendo	 la	
profundidad	la	correspondiente	al	perfil	de	cada	tramo.	

Posteriormente	 se	 realiza	 la	 apertura	 de	 las	 zanjas	 y	 rasanteo	de	 los	 fondos	 para	 la	 conducción	 del	
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alcantarillado,	comprobando	cotas	y	niveles	previstos.	

	

	

A	continuación,	el	relleno	con	arena	para	formación	de	la	cama	de	10	cm		de	espesor	envuelta	del	mismo	
material	30	cm	por	encima	de	la	clave	superior	del	tubo.	El	resto	de	relleno	de	la	zanja	se	completara	
con	zahorras	artificiales	compactadas.	

Para	 la	 reposición	 de	 la	 red	 de	 alcantarillado	 se	 empleará	 tubería	 de	 polietileno	 de	 alta	 densidad	
corrugado	para	saneamiento	de	diámetro	DN	400,	con	resistencia	circunferencial	de	8	kN/cm2	(SN8).	

Las	acometidas	de	las	viviendas	se	terminaran	con	el	entronque	mediante	clip	elastomérico	o	sobre	pozo	
de	registro.	

El	 pozo	 de	 registro	 será	 circular	 de	 1,00	m	 de	 diámetro	 interior	 y	 1,60	m	 de	 profundidad	máxima,	
realizado	con	fábrica	de	ladrillo	macizo	de	un	pie	de	espesor	recibido	y	enfoscado	interiormente	con	
mortero	de	cemento,	pates	de	polipropileno	cada	30	cm,	tapa	y	marco	de	fundición.	

La	reposición	de	pavimentos	para	tráfico	de	vehículos,	se	realizará	aplicando	una	capa	de	hormigón	en	
masa	 HM-15/B/20IIa	 que	 actuará	 como	 base	 de	 10	 cm	 de	 espesor	 (únicamente	 en	 la	 zanja).	
Posteriormente	se	aplicará	un	riego	de	imprimación	con	emulsión	catiónica	de	imprimación	sobre	el	que	
se	dispondrá	la	capa	de	rodadura	de	5	cm	de	espesor	formada	por	aglomerado	asfáltico	en	caliente	S-
12.	
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5.3 Planos	de	situación	y	emplazamiento	de	las	zonas	de	actuación.		

	

Figura	2.-	Emplazamiento	y	situación	1	
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Figura	3.-	Situación	Calle	San	Pedro	1	

	

	

Figura	4.-	Situación	Paseo	Pais	Valencia	1	

	

5.4 Datos	de	la	obra	Reposición	del	Alcantarillado	en	la	Calle	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia		

Organismo;	Excelentísimo	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna	
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Dependencia	que	tramita	el	expediente;	Excelentísima	Diputación	Provincial	de	Valencia	
Objeto	del	Contrato:		
Tipo	Contrato;	Contrato	de	Obra		
Descripción;	Reposición	del	alcantarillado	en	la	calle	“San	Pedro”	y	“Paseo	País	Valencia”.	

Plazo	de	ejecución;	Tres	(3)	meses		
Tramitación;	Abierto		
Procedimiento;	Procedimiento	negociado	sin	publicidad.	
Presupuesto	base	de	licitación;	҂81.818,18҂	
Importe	total	con	IVA;	҂99.000,00҂	euros		
Garantía	Provisional;	No	se	exige.�	
Garantía	Definitiva;	5%	del	Importe	de	adjudicación,	IVA	excluido		
Presentación	de	ofertas	o	de	solicitudes	de	participación;	Se	invitan	a	las	empresas	GUINEVAL	S.L,	
CHIMO	MORA	S.L	y	GERMANS	TAMARIT,	para	que	realicen	sus	ofertas	y	aporten	la	documentación	
necesaria.	
Lugar	de	presentación;	
Dependencia;	Departamento	de	Contratación	del	Ayuntamiento	de	Tavernes	de	la	Valldigna	
Domicilio;	Plaza	Mayor	1,	2ª	Planta	
Localidad	y	código	postal;	Tavernes	de	la	Valldigna	–	46760	

	

5.5 Descripción	del	método	

5.5.1 Método	y	documentos	de	referencia	

Para	el	 seguimiento	económico,	 los	 colectores	ubicados	en	estas	calles	 fueron	 revisados	con	
cámara	de	inspección	de	TV,	comprobándose	un	gran	deterioro	de	las	canalizaciones,	aparte	de	tramos	
en	contrapendiente,	 lo	que	provocaba	un	mal	funcionamiento	hidráulico	que	afecta	a	 las	viviendas	y	
locales	 conectados	 a	 las	mismas.	 A	 partir	 de	 esto	 el	 equipo	 técnico	 decide	 realizar	 un	 proyecto	 de	
renovación	de	las	canalizaciones	y	nuevos	pozos	de	registro.	

A.-	TOMA	DE	DATOS:	

- Análisis	de	los	videos	de	la	cámara	TV	

Del	Pozo	1	al	Pozo	2	

Nº:	1	

Fecha:	16/09/2015	

Población:	Tavernes	de	la	Valldigna	

Calle	de	inspección:	San	pedro	
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Situación:	Calle	

Tiempo:	Despejado,	seco	

Motivo	de	inspección:	Control	general	del	estado	de	la	acometida	

Material:	Hormigón	

Forma:	DN	

Diámetro	interior:	300	

Pozo	inicio:	Pozo	1	

Flujo:	->		

Pozo	final:	Pozo	2	

Inicio	de	la	inspección	Pozo	1	

A	0.90	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	1.00	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas	

A	1.11	m	Junta	en	mal	estado	desde	12	hasta	12	horas	

A	2.37	m	Acometida	desde	01	hasta	04	horas	

	

A	5.15	m	Acometida	desde	08	hasta	11	horas	

A	7.82	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	7.82	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	03	horas	

A	10.68	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	11.64	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	13.96	m	Acometida	desde	08	hasta	10	horas	

A	14.00	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	18.80	m	Acometida	desde	10	hasta	12	horas	

A	18.96	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	19.67	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	12	horas,	con	el	fondo	visible	y	GRIETAS	

A	20.45	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	01	hasta	03	horas,	con	el	fondo	visible	

A	20.50	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	07	hasta	10	horas,	con	el	fondo	visible	

A	20.98	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	23.97	m	Llegada	al	punto	deseado	POZO	2	
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Del	Pozo	2	al	Pozo	3	

Nº:	2	

Fecha:	16/09/2015	

Población:	Tavernes	de	la	Valldigna	

Calle	de	inspección:	San	pedro	

Situación:	Calle	

Tiempo:	Despejado,	seco	

Motivo	de	inspección:	Control	general	del	estado	de	la	acometida	

Material:	Hormigón	

Forma:	DN	

Diámetro	interior:	300	

Pozo	inicio:	Pozo	2	

Flujo:	->		

Pozo	final:	Pozo	3	

	

Inicio	de	la	inspección	Pozo	2	

A	2.76	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	3.33	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	5.68	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	9.75	m	Acometida	desde	12	hasta	02	horas	

A	11.55	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	11.92	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	13.91	m	Acometida	desde	02	hasta	04	horas	

A	14.79	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	20.33	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	20.43	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	22.11	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	22.31	m	Grietas	reticulares	desde	12	hasta	03	horas	

A	23.02	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	
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A	30.39	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	31.44	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	31.68	m	Acometida	sobresaliente	desde	09	hasta	12	horas,	mal	montada	

A	31.80	m	El	carro	no	pude	continuar	POR	SEDIMENTOS	DE	HORMIGON	

Del	Pozo	3	al	Pozo	4	

Nº:	3	

Fecha:	16/09/2015	

Población:	Tavernes	de	la	Valldigna	

Calle	de	inspección:	San	pedro	

Situación:	Calle	

Tiempo:	Despejado,	seco	

Motivo	de	inspección:	Control	general	del	estado	de	la	acometida	

Material:	Hormigón	

Forma:	DN	

	

Diámetro	interior:	300	

Pozo	inicio:	Pozo	3	

Flujo:	->		

Pozo	final:	Pozo	4	

Inicio	de	la	inspección	Pozo	3	

A	1.78	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	3.94	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	5.52	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	6.29	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	12.96	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	13.49	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	15.48	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	15.75	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	16.52	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	
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A	22.98	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	23.77	m	Acometida	desde	12	hasta	02	horas	

A	25.18	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	25.35	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	26.01	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	32.17	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	32.76	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	33.77	m	Acometida	desde	10	hasta	12	horas	

A	34.50	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	35.77	m	Acometida	desde	12	hasta	02	horas	

A	40.81	m	Acometida	a	las	12	horas	

A	41.27	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	43.35	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	43.99	m	Acometida	desde	08	hasta	10	horas	

A	45.78	m	Acometida	desde	11	hasta	01	horas	

	

A	49.46	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	51.58	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	51.73	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	52.92	m	Acometida	desde	12	hasta	03	horas	

A	58.54	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	61.24	m	Acometida	desde	12	hasta	03	horas	

A	62.63	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	07	hasta	09	horas,	con	el	fondo	visible	

A	62.63	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	63.22	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	65.96	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	67.78	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	68.84	m	Llegada	al	punto	deseado	POZO	4	

Fin	de	la	inspección	
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Del	Pozo	4	al	Pozo	5	

Nº:	4	

Fecha:	16/09/2015	

Población:	Tavernes	de	la	Valldigna	

Calle	de	inspección:	San	pedro	

Situación:	Calle	

Tiempo:	Despejado,	seco	

Motivo	de	inspección:	Control	general	del	estado	de	la	acometida	

Material:	Hormigón	

Forma:	DN	

Diámetro	interior:	300	

Pozo	inicio:	Pozo	4	

Flujo:	->		

Pozo	final:	Pozo	5	

	

	

Inicio	de	la	inspección	Pozo	4	

A	0.80	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	2.85	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	3.21	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	3.30	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	3.70	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	3.91	m	Grietas	reticulares	a	las	12	horas	

A	4.62	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	6.69	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	7.64	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	9.93	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	11.99	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	12.03	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	08	horas,	con	el	fondo	visible	
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A	12.26	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	08	horas,	con	el	fondo	visible	

A	16.15	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	21.58	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	24.02	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	24.93	m	Acometida	desde	10	hasta	12	horas	

A	25.08	m	Acometida	desde	11	hasta	01	horas	

A	25.67	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	25.95	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	06	horas,	con	el	fondo	visible	

A	27.56	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	09	horas,	con	el	fondo	visible	

A	28.69	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	29.61	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	29.91	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	03	horas,	con	el	fondo	visible	

A	32.64	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	33.60	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	35.86	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	37.70	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

	

A	38.53	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	08	hasta	10	horas,	con	el	fondo	visible	

A	40.18	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	09	horas,	con	el	fondo	visible	

A	41.17	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	09	horas,	con	el	fondo	visible	

A	41.93	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	43.64	m	Acometida	CON	ROTURAS		desde	01	hasta	03	horas	

Llegada	al	punto	deseado	POZO	5	

Fin	de	la	inspección	

Del	Pozo	5	al	Pozo	6	

Nº:	5	

Fecha:	16/09/2015	

Población:	Tavernes	de	la	Valldigna	

Calle	de	inspección:	San	pedro	
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Situación:	Calle	

Tiempo:	Despejado,	seco	

Motivo	de	inspección:	Control	general	del	estado	de	la	acometida	

Material:	Hormigón	

Forma:	DN	

Diámetro	interior:	300	

Pozo	inicio:	Pozo	5	

Flujo:	->		

Pozo	final:	Pozo	6	

Inicio	de	la	inspección	Pozo	5	

A	0.60	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	la	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	0.95	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	02	horas,	con	el	fondo	visible	

A	1.40	m	Acometida	desde	12	hasta	02	horas	

A	2.30	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	2.99	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	4.06	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	07	hasta	09	horas,	con	el	fondo	visible	

	

A	5.37	m	Acometida	desde	09	hasta	11	horas	

A	6.13	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	9.11	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	11.12	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	06	horas,	con	el	fondo	visible	

A	11.16	m	Acometida	desde	12	hasta	03	horas	

A	13.85	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	08	hasta	10	horas,	con	el	fondo	visible	

A	16.02	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	19.30	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	08	horas,	con	el	fondo	visible	

A	21.95	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	23.89	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	12	horas,	con	el	fondo	visible	

A	25.73	m	Acometida	desde	10	hasta	12	horas	

A	25.73	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	10	hasta	12	horas,	con	el	fondo	visible	

A	26.15	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	08	horas,	con	el	fondo	visible	
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A	27.55	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	03	hasta	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	29.28	m	Acometida	desde	10	hasta	11	horas	

A	29.80	m	Acometida	desde	01	hasta	03	horas	

A	31.40	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	07	hasta	09	horas,	con	el	fondo	visible	

A	31.91	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	32.65	m.	Grietas	reticulares	a	las	12	horas	

A	32.97	m.	Grietas	reticulares	a	las	12	horas	

A	33.88	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	36.08	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	12	hasta	05	horas,	con	el	fondo	visible	

A	36.45	m	Roturas.	Faltan	trozos	a	las	08	horas,	con	el	fondo	visible	

A	37.45	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	12	hasta	04	horas,	con	el	fondo	visible	

A	39.01	m	Roturas.	Faltan	trozos	desde	08	hasta	11	horas,	con	el	fondo	visible	

A	40.34	m	Llegada	al	punto	deseado	POZO	6	

	

	

	

- Levantamiento	topográfico	de	las	zonas	de	actuación	
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Nivelación	Calle	San	Pedro	1	

																			

																							

	

Nivelación	Paseo	País	Valencia	1	

	

- Estado	actual	de	las	zonas	de	actuación	
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Figura	5.-	Estado	actual	Calle	San	Pedro	1	

	

Figura	6.-	Estado	actual	Paseo	1	

	

	

- Estado	proyectado	de	las	zonas	de	actuación	
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Figura	7.-	Estado	Proyectado	C	San	Pedro	1	

	

Figura	8.-	Estado	Proyectado	Paseo	1	

	

	

	

- Documentación	grafica	
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Figura	9.-	Calle	San	Pedro	1	

	

Figura	10.-	Paseo	País	Valencia	1	

	

B.-	PROGRAMA	DE	NECESIDADES:	

Una	vez	recogido	los	datos	previos,	los	técnicos	se	reúnen	con	los	políticos	para	decidir	las	actuaciones	



	

	
	
	
Trabajo	Fin	de	Grado	David	Juan	Boscà	
TFG-.	CONVENIO	UNIVERSIDAD	POLITECNICA	–	AYUNTAMIENTO	TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA	
	
	
	
	

	 																																	

																																			ASISTENCIA	TÉCNICA	EN	EL	AYUNTAMIENTO	DE	TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA																																																																									98/109	

que	se	van	a	llevar	a	cabo	en	cada	zona	de	actuación	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	de	cada	zona.	

	 C.-	PROYECTO	

Recopilada	toda	la	 información	el	departamento	técnico	redacta	el	proyecto.	Para	elaborar	parte	del	
proyecto	se	utilizan	dos	programas	el	CAD	(planos)	y	el	PRESTO	para	(mediciones	y	presupuesto).		

Para	redactar	la	parte	de	mediciones	y	presupuesto,	hemos	elaborado	un	listado	de	posibles	tareas	que	
van	a	ser	necesarias	para	ejecutar	la	obra.		

-	Trabajos	previos	 	 	 	 	 -	Demoliciones	
-	Aperturas	de	zanjas	y	rasanteo	de	fondos	 	 -	Zanjas	
-	Canalizaciones	para	conducción	de	colector	 	 -	Acometidas	
-	Pozos	de	registro	 	 	 	 	 -	Reposición	de	pavimentos	
	

Tras	elaborar	el	 listado	de	actividades,	planteamos	 la	estructura	de	 las	mediciones,	designando	cada	
capitulo	con	el	nombre	de	su	calle	correspondiente	en	el	proyecto,	cada	calle	se	subdivide	en	tramos	de	
pozo	a	pozo	para	su	correcta	medición.	

5.5.2 Presupuesto	de	licitación	

Presupuesto	de	ejecución	material			 	 	 	 13.112,73	€	
13%	de	gastos	generales		 	 	 	 	 	 8.938,12	€	
6%	de	beneficio	industrial		 	 	 	 	 	 4.125,29	€	
Presupuesto	de	ejecución	por	contrata		 	 	 	 81.818,18	
	
OCHENTA	Y	UN	MIL	OCHOCIENTOS	DIECIOCHO	EUROS	CON	DIECIOCHO	CENTIMOS.	
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5.6 Gantt	inicial	

	

Figura	11.-	Gantt	Previsto	1	

	

Se	ha	previsto	que	la	obra	tenga	una	duración	de	tres	(3)	meses.		

Se	ha	estructurado	de	modo	que	hasta	que	no	se	termine	una	actividad	no	puede	empezar	la	siguiente	
aunque	así	se	debe	de	cortar	toda	la	calle	al	trafico	rodado,	esta	calle	debido	al	corte	de	la	circulación	
no	supondría	muchos	problemas	porque	existen	otras	calles	con	los	mismos	sentidos	de	circulación.	
Como	se	puede	observar	en	la	figura	16,	los	trabajos	se	inician	en	una	calle	en	la	parte	antigua	del	
pueblo	y	en	el	paseo	de	Tavernes	de	la	Valldigna.	Para	estas	dos	zonas	se	prevé́	una	duración	de	tres	
(3)	meses,	una	vez	se	finalice	la	calle	del	C/San	Pedro	empezaran	el	Paseo	País	Valencia,	ya	que	es	muy	
pequeña	en	comparación	con	la	calle	San	Pedro.		

	

El	diagrama	de	Gantt	se	ha	diseñado	a	partir	de	los	rendimientos,	de	los	descompuestos	de	cada	
partida;	Aunque	se	ha	incrementado	el	tiempo	real,	por	los	posibles	imprevistos.	
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5.7 Previsión	Mensual	

	

	

Figura	12.-	Costes	Mensuales	1	

	

Referente	a	los	costes	mensuales,	se	puede	observar	que	el	mayor	rendimiento	económico	es	el	mes	3,	
ya	que	se	prevé	la	ejecución	de	3	actividades	a	la	vez,	le	sigue	el	mes	2	que	es	cuando	se	realiza	la	mayor	
parte	de	la	excavación	y	la	colocación	del	colector.		

Esto es lo que se prevé en el coste mensual. 
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5.8 Contenido	y	elaboración	de	los	datos	ejecutados	

Los	datos	de	este	Gantt	han	sido	reunidos	por	mi	seguimiento	de	la	obra.	

5.8.1 Gantt	Ejecutado	

 

Figura	13.-	Planning	valorado	1	

 

5.8.2 Coste	Mensual	Real	

	

Figura	14.-	Costes	Reales	1	
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5.9 Mediciones,	presupuesto	y	certificaciones	mensuales	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Capítulo 1 ALCANTARILLADO PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ 13.112,73
Capítulo 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE 53.323,18
Capítulo 3 SEGURIDAD Y SALUD 2.318,86

Presupuesto de ejecución material 68.754,77
13% de gastos generales 8.938,12
6% de beneficio industrial 4.125,29

Presupuesto de ejecución por contrata 81.818,18

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS.

Tavernes de la Valldigna, octubre de 2015
L'Enginyer Industrial Municipal

Salvador Andrés Sanchis

Proyecto: Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais val…

Capítulo Importe



1.1 Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 26,000 52,000Tramo 1
2 24,000 48,000Tramo 2
2 30,000 60,000Tramo 3
2 7,500 15,000Tramo 4

175,000 175,000

Total Ml.  ......: 175,000 1,41 246,75

1.2 M2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,000 1,000 26,000Tramo 1
1 24,000 1,000 24,000Tramo 2
1 30,000 1,000 30,000Tramo 3
1 7,500 1,000 7,500Tramo 4

87,500 87,500

Total m2  ......: 87,500 3,66 320,25

1.3 M3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,000 1,000 1,350 35,100Tramo 1
1 24,000 1,000 1,350 32,400Tramo 2
1 30,000 1,000 1,350 40,500Tramo 3
1 7,500 1,000 1,350 10,125Tramo 4

118,125 118,125

Total m3  ......: 118,125 7,30 862,31

1.4 M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,000 1,000 0,600 15,600Tramo 1
1 24,000 1,000 0,600 14,400Tramo 2
1 30,000 1,000 0,600 18,000Tramo 3
1 7,500 1,000 0,600 4,500Tramo 4

-1 87,500 3,140 0,040 -10,990Deducción tubería
41,510 41,510

Total m3  ......: 41,510 14,08 584,46

1.5 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con canon de verdido,
incluso colocación, custodia, señalización y retirada del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 120,000 120,000
120,000 120,000

Total M3.  ......: 120,000 4,60 552,00

1.6 M3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada
de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,000 1,000 0,530 13,780Tramo 1
1 24,000 1,000 0,530 12,720Tramo 2
1 30,000 1,000 0,530 15,900Tramo 3
1 7,500 1,000 0,530 3,975Tramo 4

46,375 46,375

Total m3  ......: 46,375 15,57 722,06

Presupuesto parcial nº 1 ALCANTARILLADO PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7 M3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 87,500 1,000 0,100 8,750
8,750 8,750

Total m3  ......: 8,750 91,18 797,83

1.8 M2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5
cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de
pavimento existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 87,500 1,000 87,500
87,500 87,500

Total m2  ......: 87,500 12,99 1.136,63

1.9 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Total Ml  ......: 12,000 145,63 1.747,56

1.10 Ud Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a red de colectores
de materiales plasticos, totalmente acabada, incluso herramientas, mano de obra y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,000
12,000 12,000

Total UD  ......: 12,000 59,70 716,40

1.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 510,27 1.020,54

1.12 Ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de doble pared SN8,
incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 87,500 87,500
87,500 87,500

Total ml  ......: 87,500 34,65 3.031,88

1.13 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada interiormente,
incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y
limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de
fundición.

Total Ud.  ......: 12,000 63,54 762,48

1.14 Ud. Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de 315 y 500 mm con achique de agua
si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas, incluyendo parte proporcional de
pruebas, incluyendo acopios o traslados de materiales, con croquis acotado del montaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 101,93 611,58

Total presupuesto parcial nº 1 ALCANTARILLADO PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ : 13.112,73

Presupuesto parcial nº 1 ALCANTARILLADO PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,500 177,000Tramo 1
2 132,000 264,000Tramo 2

441,000 441,000

Total Ml.  ......: 441,000 1,41 621,81

2.2 M2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
1 132,000 1,200 158,400Tramo 2

246,900 246,900

Total m2  ......: 246,900 3,66 903,65

2.3 M3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 1,200 106,200Tramo 1
1 132,000 1,200 1,700 269,280Tramo 2

375,480 375,480

Total m3  ......: 375,480 7,30 2.741,00

2.4 M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,600 53,100Tramo 1
1 132,000 1,200 0,600 95,040Tramo 2

-1 220,500 3,140 0,040 -27,695Deducción tubería
120,445 120,445

Total m3  ......: 120,445 14,08 1.695,87

2.5 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con canon de verdido,
incluso colocación, custodia, señalización y retirada del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,000 300,000
300,000 300,000

Total M3.  ......: 300,000 4,60 1.380,00

2.6 M2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo NPC o equivalente,
incluso alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y desmontaje.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 132,000 2,000 528,000Tramo 2
528,000 528,000

Total m2  ......: 528,000 5,93 3.131,04

2.7 M3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada
de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,440 38,940Tramo 1
1 132,000 1,000 0,940 124,080Tramo 2

163,020 163,020

Total m3  ......: 163,020 15,57 2.538,22

2.8 M3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,100 8,850Tramo 1
1 132,000 1,200 0,100 15,840Tramo 2

24,690 24,690

Total m3  ......: 24,690 91,18 2.251,23

2.9 M2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5
cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de
pavimento existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
1 132,000 1,200 158,400Tramo 2

246,900 246,900

Total m2  ......: 246,900 12,99 3.207,23

2.10 Ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de doble pared SN8,
incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 220,500 220,500
220,500 220,500

Total ml  ......: 220,500 34,65 7.640,33

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 510,27 2.041,08

2.12 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad mayor de 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,000
6,000 6,000

Total Ud.  ......: 6,000 655,27 3.931,62

2.13 Ud Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a red de colectores
de materiales plasticos, totalmente acabada, incluso herramientas, mano de obra y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

74 74,000
74,000 74,000

Total UD  ......: 74,000 59,70 4.417,80

2.14 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Total Ml  ......: 74,000 145,63 10.776,62

2.15 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada interiormente,
incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los materiales, totalmente terminada y
limpia, tanto la arqueta como las piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de
fundición.

Total Ud.  ......: 74,000 63,54 4.701,96

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.16 Ud Conexión de rejilla longitudinal a colectores de pluviales situados en calles Barranco y
Divina Aurora. realizada con tubería Dn 250 mm PE SN8. Conexión a pozos existente. Incluso
demolliciones, reposiciones y movimientos de tierras. Arqueta sifónica de 40 x 40.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 671,86 1.343,72

Total presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE : 53.323,18

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 Ud Seguridad y salud en obras de canalización de aguas residuales. 3.5% sobre PEM

Total UD  ......: 1,000 2.318,86 2.318,86

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 2.318,86

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1 ALCANTARILLADO PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ

1.1 CORTDISCO Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.

MAQCORDI 0,100 H. Máquina de corte de disco. 0,870 0,09
PEE 0,080 H. Peón especializado 15,990 1,28

3,000 % Costes indirectos 1,370 0,04

Precio total por Ml.  .................................................. 1,41

1.2 OC101 m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con
radial, y parte proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte
de escombros a vertedero autorizado, con canon de vertido.

ad102 0,050 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 26,880 1,34
ad101 0,025 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,56
ad108 0,025 h Camión de obra 20 Tn 25,890 0,65
OC112 0,300 Tm Canon de vertido 3,320 1,00

3,000 % Costes indirectos 3,550 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,66

1.3 OC105 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si
procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

ad101 0,120 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 2,70
ad108 0,120 h Camión de obra 20 Tn 25,890 3,11
MPEO 0,080 h Peón ordinario 15,990 1,28

3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21

Precio total por m3  .................................................. 7,30

1.4 OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías,
incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado
de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ARENA 1,000 m3 Arena común 6,180 6,18
ad109 0,120 h Camión obra centauro 30 Tn 29,810 3,58
ad101 0,010 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,23
ad108 0,070 h Camión de obra 20 Tn 25,890 1,81
ad203 0,050 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 1,87

3,000 % Costes indirectos 13,670 0,41

Precio total por m3  .................................................. 14,08

1.5 OC113 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con
canon de verdido, incluso colocación, custodia, señalización y retirada del
contenedor.

ad112 0,025 m3 Carga y transporte hasta vertedero auto… 19,580 0,49
OC112 1,200 Tm Canon de vertido 3,320 3,98

3,000 % Costes indirectos 4,470 0,13

Precio total por M3.  .................................................. 4,60

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 OC202 m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ZAHART 1,000 m3 Zahorra artificial 6,720 6,72
ad109 0,120 h Camión obra centauro 30 Tn 29,810 3,58
ad101 0,010 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,23
ad108 0,070 h Camión de obra 20 Tn 25,890 1,81
ad203 0,060 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 2,25
QRULO2500 0,070 h Rulo 2500 Kg sin conductor 7,640 0,53

3,000 % Costes indirectos 15,120 0,45

Precio total por m3  .................................................. 15,57

1.7 OC206 m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2,
extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y
manuales.

ad203 0,780 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 29,22
E1HORM150 1,000 m3 Hormigón HM-15 59,300 59,30

3,000 % Costes indirectos 88,520 2,66

Precio total por m3  .................................................. 91,18

1.8 OC208 m2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12
ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento
de ángulos de asfalto y demolición de pavimento existente perimetral,
slurry anterior y tratamiento de junta.

ad203 0,200 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 7,49
E2MTS12 0,120 Tn M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 42,690 5,12

3,000 % Costes indirectos 12,610 0,38

Precio total por m2  .................................................. 12,99

1.9 AL301 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero,
cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10
cm de hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir
arquetas o pozos).

OC101 0,800 m2 Demolición de pavimento existente, asf… 3,550 2,84
OC105 0,735 m3 Excavación mecánica en todo tipo de te… 7,090 5,21
OC107 0,315 m3 Excavación manual en todo tipo de terre… 23,230 7,32
OC109 1,260 m3 Carga y transporte a vertedero autoriza… 4,440 5,59
OC112 1,890 Tm Canon de vertido 3,320 6,27
OC202 1,530 m3 Relleno compactado en zanja o pozo co… 15,120 23,13
OC207 0,100 m3 Hormigonado sobre base existente con … 59,430 5,94
OC208 0,490 m2 Reposición asfalto en zanja con aglome… 12,610 6,18
OC213 0,210 m2 Reposición de pavimento acera con pas… 17,580 3,69
OC700 3,300 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera c… 5,760 19,01
AL101 1,000 Ml Extendido y montaje tubería saneamient… 6,000 6,00
ETPVC250 1,000 m Tubería P.V.C. DN 250 mm con junta go… 12,120 12,12
EMAPV250 0,250 ud Manguito de PVC de 250 mm junta goma 42,140 10,54
ECOPV9025 0,250 ud Codo PVC a 90 M-H de 250 mm gris 33,160 8,29
ECPV90250 0,250 ud Curva PVC a 90 M-H de 250 mm junta g… 23,410 5,85
EJCPS250 0,250 ud Junta conexión tubo saneamiento D=25… 53,640 13,41

3,000 % Costes indirectos 141,390 4,24

Precio total por Ml  .................................................. 145,63

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.10 CLP UD Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a
red de colectores de materiales plasticos, totalmente acabada, incluso
herramientas, mano de obra y medios auxiliares.

Sin descomposición 57,960
3,000 % Costes indirectos 57,960 1,74

Precio total redondeado por UD  ...........................… 59,70

1.11 OC313 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese necesario.

E1HORM200 1,000 m3 Hormigón HM-20. 47,820 47,82
E1MTAP121… 1,200 Ud. Anillo pozo HM 1200x100 96,170 115,40
E1MTCP126… 1,000 Ud. Cono pozo HM 1200x600x600 64,190 64,19
ad203 2,580 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 96,65
ad101 0,800 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 18,02
EMTFSR60 1,000 ud Marco y tapa fundición saneamiento diá… 138,530 138,53
EPELDAÑO 5,000 ud Peldaño de acero galvanizado con reve… 2,960 14,80

3,000 % Costes indirectos 495,410 14,86

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 510,27

1.12 DTPVC400 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de
doble pared SN8, incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

ETPVC400 1,000 m Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta go… 25,310 25,31
MOF1 0,160 h Oficial primera 17,110 2,74
MPEO 0,160 h Peón ordinario 15,990 2,56
QCAMGRUA 0,100 h Camión grúa 30,280 3,03

3,000 % Costes indirectos 33,640 1,01

Precio total redondeado por ml  ............................… 34,65

1.13 OC305 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada
interiormente, incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las
piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de fundición.

ad203 0,860 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 32,22
E1HORM200 0,040 m3 Hormigón HM-20. 47,820 1,91
E1MTLDPA… 25,000 Ud. Ladrillo panal 0,120 3,00
E1MORT1:4 0,100 m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de ceme… 51,310 5,13
EMTFAC4040 1,000 ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 … 19,430 19,43

3,000 % Costes indirectos 61,690 1,85

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 63,54

1.14 AL202 Ud. Montaje de entronque para tuberías de alcantarillado de 315 y 500 mm con
achique de agua si fuera necesario, con ayudas manuales y mecánicas,
incluyendo parte proporcional de pruebas, incluyendo acopios o traslados
de materiales, con croquis acotado del montaje.

ad203 1,740 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 65,18
ad101 1,500 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 33,78

3,000 % Costes indirectos 98,960 2,97

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 101,93

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE

2.1 CORTDISCO Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.

MAQCORDI 0,100 H. Máquina de corte de disco. 0,870 0,09
PEE 0,080 H. Peón especializado 15,990 1,28

3,000 % Costes indirectos 1,370 0,04

Precio total redondeado por Ml.  ...........................… 1,41

2.2 OC101 m2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con
radial, y parte proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte
de escombros a vertedero autorizado, con canon de vertido.

ad102 0,050 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 26,880 1,34
ad101 0,025 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,56
ad108 0,025 h Camión de obra 20 Tn 25,890 0,65
OC112 0,300 Tm Canon de vertido 3,320 1,00

3,000 % Costes indirectos 3,550 0,11

Precio total redondeado por m2  ...........................… 3,66

2.3 OC105 m3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre
camión o apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la
distancia libre necesaria de seguridad, incluso achique de agua si
procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

ad101 0,120 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 2,70
ad108 0,120 h Camión de obra 20 Tn 25,890 3,11
MPEO 0,080 h Peón ordinario 15,990 1,28

3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21

Precio total redondeado por m3  ...........................… 7,30

2.4 OC201 m3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías,
incluye el suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de
tubería por encima de la generatriz superior del tubo, incluso apisonado
de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ARENA 1,000 m3 Arena común 6,180 6,18
ad109 0,120 h Camión obra centauro 30 Tn 29,810 3,58
ad101 0,010 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,23
ad108 0,070 h Camión de obra 20 Tn 25,890 1,81
ad203 0,050 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 1,87

3,000 % Costes indirectos 13,670 0,41

Precio total redondeado por m3  ...........................… 14,08

2.5 OC113 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con
canon de verdido, incluso colocación, custodia, señalización y retirada del
contenedor.

ad112 0,025 m3 Carga y transporte hasta vertedero auto… 19,580 0,49
OC112 1,200 Tm Canon de vertido 3,320 3,98

3,000 % Costes indirectos 4,470 0,13

Precio total redondeado por M3.  ..........................… 4,60

2.6 OC700 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera, con paneles metálicos, tipo NPC o
equivalente, incluso alquiler, acopio en obra, transporte, colocación y
desmontaje.

ad203 0,050 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 1,87
E1VAPENTI… 1,000 m2 Alquiler panel entibación 2,370 2,37
ad110 0,050 h Camión de obra con grúa 30,490 1,52

3,000 % Costes indirectos 5,760 0,17

Precio total redondeado por m2  ...........................… 5,93

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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2.7 OC202 m3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el
suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de
espesor, humectación y compactado al 98% del ensayo Próctor
Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

E3ZAHART 1,000 m3 Zahorra artificial 6,720 6,72
ad109 0,120 h Camión obra centauro 30 Tn 29,810 3,58
ad101 0,010 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 0,23
ad108 0,070 h Camión de obra 20 Tn 25,890 1,81
ad203 0,060 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 2,25
QRULO2500 0,070 h Rulo 2500 Kg sin conductor 7,640 0,53

3,000 % Costes indirectos 15,120 0,45

Precio total redondeado por m3  ...........................… 15,57

2.8 OC206 m3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2,
extendido, incluso compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y
manuales.

ad203 0,780 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 29,22
E1HORM150 1,000 m3 Hormigón HM-15 59,300 59,30

3,000 % Costes indirectos 88,520 2,66

Precio total redondeado por m3  ...........................… 91,18

2.9 OC208 m2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12
ó IV-A, en capa de 5 cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento
de ángulos de asfalto y demolición de pavimento existente perimetral,
slurry anterior y tratamiento de junta.

ad203 0,200 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 7,49
E2MTS12 0,120 Tn M.B.C. tipo S-12 ó IV-A 42,690 5,12

3,000 % Costes indirectos 12,610 0,38

Precio total redondeado por m2  ...........................… 12,99

2.10 DTPVC400 ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de
doble pared SN8, incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

ETPVC400 1,000 m Tubería P.V.C. DN 400 mm con junta go… 25,310 25,31
MOF1 0,160 h Oficial primera 17,110 2,74
MPEO 0,160 h Peón ordinario 15,990 2,56
QCAMGRUA 0,100 h Camión grúa 30,280 3,03

3,000 % Costes indirectos 33,640 1,01

Precio total redondeado por ml  ............................… 34,65

2.11 OC313 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad de hasta 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese necesario.

E1HORM200 1,000 m3 Hormigón HM-20. 47,820 47,82
E1MTAP121… 1,200 Ud. Anillo pozo HM 1200x100 96,170 115,40
E1MTCP126… 1,000 Ud. Cono pozo HM 1200x600x600 64,190 64,19
ad203 2,580 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 96,65
ad101 0,800 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 18,02
EMTFSR60 1,000 ud Marco y tapa fundición saneamiento diá… 138,530 138,53
EPELDAÑO 5,000 ud Peldaño de acero galvanizado con reve… 2,960 14,80

3,000 % Costes indirectos 495,410 14,86

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 510,27

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 5



2.12 OC314 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y
profundidad mayor de 2 metros, con aporte de todos los materiales que
conforman el pozo, totalmente terminado, estanco, sellado y limpio, con
parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de
seguridad que fuesen necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos.
Incluida la instalación de pates si fuese necesario.

E1HORM200 1,000 m3 Hormigón HM-20. 47,820 47,82
E1MTAP121… 2,100 Ud. Anillo pozo HM 1200x100 96,170 201,96
E1MTCP126… 1,000 Ud. Cono pozo HM 1200x600x600 64,190 64,19
ad203 3,610 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 135,23
ad101 1,100 h Retroexcavadora mixta de neumáticos c… 22,520 24,77
EMTFSR60 1,000 ud Marco y tapa fundición saneamiento diá… 138,530 138,53
EPELDAÑO 8,000 ud Peldaño de acero galvanizado con reve… 2,960 23,68

3,000 % Costes indirectos 636,180 19,09

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 655,27

2.13 CLP UD Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a
red de colectores de materiales plasticos, totalmente acabada, incluso
herramientas, mano de obra y medios auxiliares.

Sin descomposición 57,960
3,000 % Costes indirectos 57,960 1,74

Precio total redondeado por UD  ...........................… 59,70

2.14 AL301 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red,
profundidad hasta 2 m,  ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y
exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso corte y demolición de
pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero,
cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10
cm de hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir
arquetas o pozos).

OC101 0,800 m2 Demolición de pavimento existente, asf… 3,550 2,84
OC105 0,735 m3 Excavación mecánica en todo tipo de te… 7,090 5,21
OC107 0,315 m3 Excavación manual en todo tipo de terre… 23,230 7,32
OC109 1,260 m3 Carga y transporte a vertedero autoriza… 4,440 5,59
OC112 1,890 Tm Canon de vertido 3,320 6,27
OC202 1,530 m3 Relleno compactado en zanja o pozo co… 15,120 23,13
OC207 0,100 m3 Hormigonado sobre base existente con … 59,430 5,94
OC208 0,490 m2 Reposición asfalto en zanja con aglome… 12,610 6,18
OC213 0,210 m2 Reposición de pavimento acera con pas… 17,580 3,69
OC700 3,300 m2 Entibación intensa en zanja tipo ligera c… 5,760 19,01
AL101 1,000 Ml Extendido y montaje tubería saneamient… 6,000 6,00
ETPVC250 1,000 m Tubería P.V.C. DN 250 mm con junta go… 12,120 12,12
EMAPV250 0,250 ud Manguito de PVC de 250 mm junta goma 42,140 10,54
ECOPV9025 0,250 ud Codo PVC a 90 M-H de 250 mm gris 33,160 8,29
ECPV90250 0,250 ud Curva PVC a 90 M-H de 250 mm junta g… 23,410 5,85
EJCPS250 0,250 ud Junta conexión tubo saneamiento D=25… 53,640 13,41

3,000 % Costes indirectos 141,390 4,24

Precio total redondeado por Ml  ............................… 145,63

2.15 OC305 Ud. Realización de arqueta con ladrillo panal de 40 x 40, enlucida y fratasada
interiormente, incluyendo la base de hormigón, con aporte de todos los
materiales, totalmente terminada y limpia, tanto la arqueta como las
piezas alojadas en su interior.  Incluso marco y tapa de fundición.

ad203 0,860 h Equipo de trabajo (Incluye 2 operarios, … 37,460 32,22
E1HORM200 0,040 m3 Hormigón HM-20. 47,820 1,91
E1MTLDPA… 25,000 Ud. Ladrillo panal 0,120 3,00
E1MORT1:4 0,100 m3 Mortero M7-cem 1:4 de 350 kg de ceme… 51,310 5,13
EMTFAC4040 1,000 ud Marco y tapa de fundición agua 40 x 40 … 19,430 19,43

3,000 % Costes indirectos 61,690 1,85

Precio total redondeado por Ud.  ...........................… 63,54

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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CERTIFICACIÓ Nº 1

Mes Gener
CONTRACTISTA: GERMANS TAMARIT, SCV Any 2016
D.N.I./C.I.F.: F96880166

PRESSUPOST APROVAT IMPORT DATA DATES DE:
Primitiu 99.000,00 €
Addicional 0,00 € Adjudicació: 04-desembre-15
Addicional 0,00 € Inici: 14-gener-16
PRESSUPOST TOTAL IVA 21% 99.000,00 € Finalització.: 14-abril-16

BAIXA OBTINGUDA PRESSUPOST ADJUDICACIÓ IVA 21% Percentatge de baixa
0,6111%

IMPORT DE LES OBRES

EXECUTADES durant el mes 0,00 €
EXECUTADES en mesos anteriors 0,00 €
Falten per executar 99.000,00 €

LIQUIDACIÓ

Import obres executades 0,00 €
Baixa obtinguda 0,00 €
TOTAL EXECUTAT 0,00 €
Import acreditat obres certificades 0,00 €
TOTAL QUE S'ACREDITA 0,00 €

CONFORME: PREU CERT...................................... 0,00 €
EL CONTRACTISTA

I.V.A.  21% ................................... 0,00 €

PREU TOTAL.................................... 0,00 €

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Sign: Salvador Andrés Sanchis
Enginyer Industrial

DENOMINACIÓ DE L'OBRA:

REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de febrer de 2016

Salvador Andrés  Sánchis Enginyer Industrial, director facultatiu de l'obra referenciada, CERTIFIQUE: 

Que les obres que s'acrediten per la present certificació per a abonament a l'empresa adjudicatària de les mateixes ascendeixen
a la quantitat de CERO EUROS

Fent constar que l'alteració en el nombre d'unitats realment executades, si escau, sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, no representen un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, IVA exclòs, d'acord
amb l'art. 160 del RD 1098/2001.

98.395,00 €605,01 €

Arturo Tamarit Campos, e.r.
GERMANS TAMARIT, SCV



DENOMINACIÓ DE L'OBRA:
REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

CERTIFICACIÓ Nº 1
RESUM DE CAPÍTOLS

Capítol I CLAVEGUERAM PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ 0,00 €
Capítol I ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE 0,00 €
Capítol I SEGURETAT I SALUT 0,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 0,00 €
Despeses Generals 13% 0,00 €
Benefici industrial 6% 0,00 €

Pressuposte Base Imposable 0,00 €
I.V.A. 21% 0,00 €

Pressupost de Contracta 0,00 €
Baixa obtingu 0,0061112 0,00 €

Total obres executades 0,00 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de febrer de 2016

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis



DENOMINACIÓ DE L'OBRA: CERTIFICACIÓ Nº 2

Mes Febrer
CONTRACTISTA: GERMANS TAMARIT, SCV Any 2016
D.N.I./C.I.F.: F96880166

PRESSUPOST APROVAT IMPORT DATA DATES DE:
Primitiu 99.000,00 €
Addicional 0,00 € Adjudicació: 04-desembre-15
Addicional 0,00 € Inici: 14-gener-16
PRESSUPOST TOTAL IVA 21% 99.000,00 € Finalització.: 14-abril-16

BAIXA OBTINGUDA PRESSUPOSTE ADJUDICACIÓ IVA 21% Percentatge de baixa
0,6111%

IMPORT DE LES OBRES

EXECUTADES durant el mes 8.854,61 €
EXECUTADES en mesos anteriors 0,00 €
Falten per executar 90.145,40 €

LIQUIDACIÓ

Import obres executades 8.854,61 €
Baixa obtinguda -54,11 €
TOTAL EXECUTAT 8.800,50 €
Import acreditat obres certificades 0,00 €
TOTAL QUE S'ACREDITA 8.800,50 €

CONFORME: PREU CERT...................................... 7.273,14 €
EL CONTRACTISTA

I.V.A.  21% ................................... 1.527,36 €

Arturo Tamarit Campos, e.r. GERMAN PREU TOTAL.................................... 8.800,50 €

LA DIRECCIÓ FACULTATIVA

Sign: Salvador Andrés Sanchis
Enginyer Industrial

98.395,00 €605,01 €

REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de març de 2016

Salvador Andrés  Sánchis Enginyer Industrial, director facultatiu de l'obra referenciada, CERTIFIQUE: 

Que les obres que s'acrediten per la present certificació per a abonament a l'empresa adjudicatària de les mateixes
ascendeixen a la quantitat de VUIT MIL VUIT CENTS EUROS AMB CINQUANTA CÉNTIMS

Fent constar que l'alteració en el nombre d'unitats realment executades, si escau, sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, no representen un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, IVA exclòs,
d'acord amb l'art. 160 del RD 1098/2001.



DENOMINACIÓ DE L'OBRA:
REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

CERTIFICACIÓ Nº 2
RESUM DE CAPÍTOLS

Capítol I CLAVEGUERAM PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ 0,00 €
Capítol I ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE 5.569,74 €
Capítol I SEGURETAT I SALUT 579,72 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 6.149,46 €
Despeses Generals 13% 799,43 €
Benefici industrial 6% 368,97 €

Pressuposte Base Imposable 7.317,86 €
I.V.A. 21% 1.536,75 €

Pressupost de Contracta 8.854,61 €
Baixa obtingu 0,0061112 -54,11 €

Total obres executades 8.800,50 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de març de 2016

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis



2.1 Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,500Tramo 1
1 133,200 133,200Tramo 1-2-3
2 132,000Tramo 2

133,200 133,200

Total Ml.  ......: 133,200 1,41 187,81

2.2 M2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,5 88,500 1,000 44,250Tramo 1
1 23,400 0,700 16,380Tramo 1-2
1 13,600 0,700 9,520Tramo 2-3
1 132,000 1,200Tramo 2

70,150 70,150

Total m2  ......: 70,150 3,66 256,75

2.3 M3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 1,200 106,200Tramo 1
1 23,400 0,700 1,300 21,294Tramo 1-2
1 13,600 0,700 1,300 12,376Tramo 2-3
1 132,000 1,200 1,700Tramo 2

139,870 139,870

Total m3  ......: 139,870 7,30 1.021,05

2.4 M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,600Tramo 1
6 6,000 1,000 0,600 21,600Tramo 1-2-3
1 132,000 1,200 0,600Tramo 2

-6 6,000 1,000 0,040 -1,440Deduccion Tuberia tramo
1-2-3

-1 220,500 3,140 0,040Deducción tubería
20,160 20,160

Total m3  ......: 20,160 14,08 283,85

2.5 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con canon de verdido,
incluso colocación, custodia, señalización y retirada del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,000
1 33,670 33,670

33,670 33,670

Total M3.  ......: 33,670 4,60 154,88

2.7 M3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada
de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,440Tramo 1
1 23,400 0,700 1,300 21,294Tramo 1-2
1 13,600 0,700 1,300 12,376Tramo 2-3
1 132,000 1,000 0,940Tramo 2

33,670 33,670

Total m3  ......: 33,670 15,57 524,24

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 1



2.10 Ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de doble pared SN8,
incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 220,500
6 6,000 36,000Tramo1-2-3

36,000 36,000

Total ml  ......: 36,000 34,65 1.247,40

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total Ud.  ......: 1,000 510,27 510,27

2.14 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

74
5 1,900 9,500Tramo 1

9,500 9,500

Total Ml  ......: 9,500 145,63 1.383,49

Total presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE : 5.569,74

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 2



3.1 Ud Seguridad y salud en obras de canalización de aguas residuales. 3.5% sobre PEM
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,250 0,250Seguridad y salud 25%
0,250 0,250

Total UD  ......: 0,250 2.318,86 579,72

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 579,72

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 3



DENOMINACIÓ DE L'OBRA: CERTIFICACIÓ Nº 3

Mes Març
CONTRACTISTA: GERMANS TAMARIT, SCV Any 2016
D.N.I./C.I.F.: F96880166

PRESSUPOST APROVAT IMPORT DATA DATES DE:
Primitiu 99.000,00 €
Addicional 0,00 € Adjudicació: 04-desembre-15
Addicional 0,00 € Inici: 14-gener-16
PRESSUPOST TOTAL IVA 21% 99.000,00 € Finalització.: 14-abril-16

BAIXA OBTINGUDA PRESSUPOSTE ADJUDICACIÓ IVA 21% Percentatge de baixa
0,6111%

IMPORT DE LES OBRES

EXECUTADES durant el mes 22.118,15 €
EXECUTADES en mesos anteriors 8.854,61 €
Falten per executar 68.027,25 €

LIQUIDACIÓ

Import obres executades 30.972,75 €
Baixa obtinguda -189,28 €
TOTAL EXECUTAT 30.783,47 €
Import acreditat obres certificades 8.800,50 €
TOTAL QUE S'ACREDITA 21.982,98 €

CONFORME: PREU CERT...................................... 18.167,75 €
EL CONTRACTISTA

I.V.A.  21% ................................... 3.815,23 €

PREU TOTAL.................................... 21.982,98 €
Arturo Tamarit Campos, e.r.

GERMANS TAMARIT, SCV

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis

REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de abril de 2016

Salvador Andrés  Sánchis Enginyer Industrial, director facultatiu de l'obra referenciada, CERTIFIQUE: 

Que les obres que s'acrediten per la present certificació per a abonament a l'empresa adjudicatària de les mateixes
ascendeixen a la quantitat de VINT I UN MIL NOU CENTS VUITANTA DOS EUROS AMB NORANTA VUIT
CÉNTIMS

Fent constar que l'alteració en el nombre d'unitats realment executades, si escau, sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, no representen un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, IVA exclòs,
d'acord amb l'art. 160 del RD 1098/2001.

98.395,00 €605,01 €



DENOMINACIÓ DE L'OBRA:
REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

CERTIFICACIÓ Nº 3
RESUM DE CAPÍTOLS

Capítol I CLAVEGUERAM PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ 0,00 €
Capítol II ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE 20.304,54 €
Capítol III SEGURETAT I SALUT 1.205,81 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 21.510,35 €
Despeses Generals 13% 2.796,35 €
Benefici industrial 6% 1.290,62 €

Pressuposte Base Imposable 25.597,32 €
I.V.A. 21% 5.375,44 €

Pressupost de Contracta 30.972,75 €
Baixa obtingu 0,0061112 -189,28 €

Total obres executades 30.783,47 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de abril de 2016

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis



2.1 Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,500 177,000Tramo 1
0,4 132,000 52,800Tramo 2

229,800 229,800

Total Ml.  ......: 229,800 1,41 324,02

2.2 M2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
0,2 132,000 1,200 31,680Tramo 2

120,180 120,180

Total m2  ......: 120,180 3,66 439,86

2.3 M3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o apilamiento
a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de seguridad, incluso
achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 1,200 106,200Tramo 1
0,2 132,000 1,200 1,700 53,856Tramo 2

160,056 160,056

Total m3  ......: 160,056 7,30 1.168,41

2.4 M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el suministro,
rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la generatriz superior
del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y
retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,600 53,100Tramo 1
0,2 132,000 1,200 0,600 19,008Tramo 2

-0,521 220,500 3,140 0,040 -14,429Deducción tubería
57,679 57,679

Total m3  ......: 57,679 14,08 812,12

2.5 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con canon de verdido,
incluso colocación, custodia, señalización y retirada del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,51 300,000 153,000
153,000 153,000

Total M3.  ......: 153,000 4,60 703,80

2.7 M3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada de
restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,440 38,940Tramo 1
0,2 132,000 1,000 0,940 24,816Tramo 2

63,756 63,756

Total m3  ......: 63,756 15,57 992,68

2.8 M3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,100 8,850Tramo 1
0,2 132,000 1,200 0,100 3,168Tramo 2

12,018 12,018

Total m3  ......: 12,018 91,18 1.095,80

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 1



2.9 M2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5
cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de
pavimento existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
0,2 132,000 1,200 31,680Tramo 2

120,180 120,180

Total m2  ......: 120,180 12,99 1.561,14

2.10 Ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de doble pared SN8, incluso
p/p de junta de goma, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,52 220,500 114,660Total
114,660 114,660

Total ml  ......: 114,660 34,65 3.972,97

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,000
2,000 2,000

Total Ud.  ......: 2,000 510,27 1.020,54

2.13 Ud Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a red de colectores de
materiales plasticos, totalmente acabada, incluso herramientas, mano de obra y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

74 40,000
40,000 40,000

Total UD  ......: 40,000 59,70 2.388,00

2.14 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m, 
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a vertedero,
cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de hormigón
H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

74 40,000
40,000 40,000

Total Ml  ......: 40,000 145,63 5.825,20

Total presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE : 20.304,54

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 2



3.1 Ud Seguridad y salud en obras de canalización de aguas residuales. 3.5% sobre PEM
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,520 0,520Seguridad y salud 52%
0,520 0,520

Total UD  ......: 0,520 2.318,86 1.205,81

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 1.205,81

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 3



DENOMINACIÓ DE L'OBRA: CERTIFICACIÓ Nº 4

Mes Abril
CONTRACTISTA: GERMANS TAMARIT, SCV Any 2016
D.N.I./C.I.F.: F96880166

PRESSUPOST APROVAT IMPORT DATA DATES DE:
Primitiu 99.000,00 €
Addicional 0,00 € Adjudicación: 04-diciembre-15
Addicional 0,00 € Comienzo: 14-enero-16
PRESSUPOST TOTAL IVA 21% 99.000,00 € Terminación.: 14-abril-16

BAIXA OBTINGUDA PRESSUPOSTE ADJUDICACIÓ IVA 21% Percentatge de baixa
0,6111%

IMPORT DE LES OBRES

EXECUTADES durant el mes 23.837,00 €
EXECUTADES en mesos anteriors 30.972,75 €
Falten per executar 44.190,25 €

LIQUIDACIÓ

Import obres executades 54.809,75 €
Baixa obtinguda -334,95 €
TOTAL EXECUTAT 54.474,80 €
Import acreditat obres certificades 30.783,47 €
TOTAL QUE S'ACREDITA 23.691,33 €

CONFORME: PREU CERT...................................... 19.579,61 €
EL CONTRACTISTA

I.V.A.  21% ................................... 4.111,72 €

PREU TOTAL.................................... 23.691,33 €

REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de maig de 2016

Salvador Andrés  Sánchis Enginyer Industrial, director facultatiu de l'obra referenciada, CERTIFIQUE: 

Que les obres que s'acrediten per la present certificació per a abonament a l'empresa adjudicatària de les mateixes
ascendeixen a la quantitat de VEINTI TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Fent constar que l'alteració en el nombre d'unitats realment executades, si escau, sobre les previstes en els mesuraments del
projecte, no representen un increment de la despesa superior al 10 per 100 del preu primitiu del contracte, IVA exclòs,
d'acord amb l'art. 160 del RD 1098/2001.

98.395,00 €605,01 €

Arturo Tamarit Campos, e.r.
GERMANS TAMARIT, SCV

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis



DENOMINACIÓ DE L'OBRA:
REPOSICIÓ CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIÀ I CARRER ST PERE

CERTIFICACIÓ Nº 4
RESUM DE CAPÍTOLS

Capítol I CLAVEGUERAM PASSEIG DEL PAIS VALENCIÀ 0,00 €
Capítol I ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE 36.441,77 €
Capítol I SEGURETAT I SALUT 1.623,20 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 38.064,97 €
Despeses Generals 13% 4.948,45 €
Benefici industrial 6% 2.283,90 €

Pressuposte Base Imposable 45.297,31 €
I.V.A. 21% 9.512,44 €

Pressupost de Contracta 54.809,75 €
Baixa obtingu 0,0061112 -334,95 €

Total obres executades 54.474,80 €

TAVERNES DE LA VALLDIGNA,  10 de maig de 2016

L'ENGINYER INDUSTRIAL MUNICIPAL

Salvador Andrés Sanchis



2.1 Ml. Corte con máquina de disco a los dos lados en pavimentos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,500 177,000Tramo 1
2 132,000 264,000Tramo 2

441,000 441,000

Total Ml.  ......: 441,000 1,41 621,81

2.2 M2 Demolición de pavimento existente, asfáltico o de acera, incluso corte con radial, y parte
proporcional de demolición de bordillo, carga y transporte de escombros a vertedero
autorizado, con canon de vertido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
0,75 132,000 1,200 118,800Tramo 2

207,300 207,300

Total m2  ......: 207,300 3,66 758,72

2.3 M3 Excavación mecánica en todo tipo de terreno excepto roca, y carga sobre camión o
apilamiento a los bordes de la excavación, guardando la distancia libre necesaria de
seguridad, incluso achique de agua si procede, ayudas manuales, con todos los medios
auxiliares necesarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 1,200 106,200Tramo 1
0,75 132,000 1,200 1,700 201,960Tramo 2

308,160 308,160

Total m3  ......: 308,160 7,30 2.249,57

2.4 M3 Relleno de arena 0/6 en formación de cama y recubrimiento de tuberías, incluye el
suministro, rasanteo, extendido en cama, y recubrimiento de tubería por encima de la
generatriz superior del tubo, incluso apisonado de la arena, transporte y acopio en obra,
limpieza, barrido y retirada de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,600 53,100Tramo 1
0,75 132,000 1,200 0,600 71,280Tramo 2

-0,85 220,500 3,140 0,040 -23,541Deducción tubería
100,839 100,839

Total m3  ......: 100,839 14,08 1.419,81

2.5 M3. Retirada de escombros a vertedero autorizado mediante contenedor, con canon de verdido,
incluso colocación, custodia, señalización y retirada del contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 300,000 300,000
300,000 300,000

Total M3.  ......: 300,000 4,60 1.380,00

2.7 M3 Relleno compactado en zanja o pozo con zahorras artificiales, incluye el suministro del
material, su extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, humectación y compactado al
98% del ensayo Próctor Modificado, transporte y acopio en obra, limpieza, barrido y retirada
de restos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,440 38,940Tramo 1
0,9 132,000 1,000 0,940 111,672Tramo 2

150,612 150,612

Total m3  ......: 150,612 15,57 2.345,03

2.8 M3 Hormigonado sobre base existente con hormigón de fck 15 N/mm2, extendido, incluso
compactación si es necesaria, con ayudas mecánicas y manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 0,100 8,850Tramo 1
0,75 132,000 1,200 0,100 11,880Tramo 2

20,730 20,730

Total m3  ......: 20,730 91,18 1.890,16

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 1



2.9 M2 Reposición de asfalto en zanja con aglomerado asfáltico en caliente S-12 ó IV-A, en capa de 5
cm de espesor, incluso recorte y acondicionamiento de ángulos de asfalto y demolición de
pavimento existente perimetral, slurry anterior y tratamiento de junta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 88,500 1,000 88,500Tramo 1
0,45 132,000 1,200 71,280Tramo 2

159,780 159,780

Total m2  ......: 159,780 12,99 2.075,54

2.10 Ml Tubería de 400 mm de diámetro nominal, de PE para saneamiento de doble pared SN8,
incluso p/p de junta de goma, transporte y colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,9 220,500 198,450Total
198,450 198,450

Total ml  ......: 198,450 34,65 6.876,29

2.11 Ud. Pozo de registro de 1 ó 1,20 metros de diámetro interior en solera, y profundidad de hasta 2
metros, con aporte de todos los materiales que conforman el pozo, totalmente terminado,
estanco, sellado y limpio, con parte proporcional de pruebas de estanqueidad. Incluida parte
proporcional de desvíos de agua, bombeos y todas las medidas de seguridad que fuesen
necesarias. Sin obra civil de excavación y rellenos. Incluida la instalación de pates si fuese
necesario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,000
4,000 4,000

Total Ud.  ......: 4,000 510,27 2.041,08

2.13 Ud Clip elastomérico para conexión de acometidas de Dn 400 mm -200 mm a red de colectores
de materiales plasticos, totalmente acabada, incluso herramientas, mano de obra y medios
auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 72,000
72,000 72,000

Total UD  ......: 72,000 59,70 4.298,40

2.14 Ml Ejecución de acometida de alcantarillado con entronque a pozo o red, profundidad hasta 2 m,
ZONA PAVIMENTADA, terminado interior y exteriormente, de hasta diámetro 315 mm, incluso
corte y demolición de pavimento existente, excavación en zanja, carga y transporte a
vertedero, cama y recubrimiento del tubo con arena, relleno de zahorras, capa de 10 cm de
hormigón H-200/B20 y reposición de pavimentos (sin incluir arquetas o pozos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

72 72,000
72,000 72,000

Total Ml  ......: 72,000 145,63 10.485,36

Total presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE : 36.441,77

Presupuesto parcial nº 2 ALCANTARILLADO CALLE SANT PERE
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 2



3.1 Ud Seguridad y salud en obras de canalización de aguas residuales. 3.5% sobre PEM
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,700 0,700Seguridad y salud 52%
0,700 0,700

Total UD  ......: 0,700 2.318,86 1.623,20

Total presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD : 1.623,20

Presupuesto parcial nº 3 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Reposición de la red de alcantarillado de la calle Sant Pere y del Passeig del Pais valencia Página 3
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5.10 Contenido	y	elaboración	de	los	datos	obtenidos	

Con	toda	la	información	recopilada	analizamos	y	comparamos	los	datos	obtenidos.	

5.10.1 Comparación	entre	el	Gantt	Real	y	el	Previsto	

	

Figura	15.-	Gantt	Real	y	Previsto	1	
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5.10.2 Comparación	entre	el	Coste	Real	y	el	Coste	Previsto	

	

Figura	16.-	Costes	Reales	y	Previstos	1	
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CONCLUSIONES	

Para	 finalizar	 este	 proyecto	 me	 gustaría	 destacar	 en	 primer	 lugar	 que	 esta	 experiencia	 en	 el	
Ayuntamiento	me	ha	resultado	totalmente	satisfactoria	y	enriquecedora.	

He	 tenido	el	placer	de	 formar	parte	de	un	grupo	de	profesionales.	Es	 importante	destacar	desde	mi	
perspectiva	profesional,	que	he	aprendido	como	funciona	de	forma	integral	una	institución	publica.	Los	
aspectos	mas	relevantes	para	confeccionar	este	TFG	son:	

En	 lo	 referente	 al	 análisis	 y	 estudio	del	 proyecto	decir	 que	 son	documentos	 técnicos	que	 facilitan	 y	
permiten	ampliar	los	conocimientos	acerca	de	cómo	ejecutar	el	proyecto.	

El	hecho	de	estar	a	pie	de	obra	de	forma	diaria	me	ha	facilitado	el	poder	elaborar	una	recopilación	de	
actividades	llevadas	a	cabo	en	la	obra.	

Respecto	al	control	de	calidad	he	podido	profundizar	en	el	Libro	de	Gestión	de	la	Calidad	de	Obra	(LG-
14),	documentos	que	permiten	un	exhaustivo	control	de	la	calidad.	

En	el	apartado	de	Seguridad	y	Salud	decir	que	me	han	permitido	tener	un	grado	elevado	de	autonomía	
para	actuar	en	la	revisión	del	PSS	

He	podido	comprobar	que	el	estudio	de	Seguimiento	Económico	puede	verse	afectado	si	no	existe	una	
correcta	programación	de	la	obra.	
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Anexos	



Anexo	I	
	

Albaranes	de	hormigón	 

	









Anexo	II	
	

Fichas tipología constructiva y materiales� 

	



Descripción

__________________________________________________________________________________________________________________________

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº Población C. Postal Provincia

      __________________________________________________ ___________________________   _________     ________________________

Nombre y Apellidos Nº Colegial N.I.F.

1º ________________________________________________________________________   __________             __________________

2º ________________________________________________________________________   __________             __________________

3º ________________________________________________________________________   __________             __________________

P
E

C Control realizado según CTE.    Indicar:    1.- Distintivos de Calidad;    2.- Ensayos;    3.- Pruebas de servicio;    4.- Otro 

CIM. SUPERFICIALES P E C C. EXT. PREFABRICADO TECHOS P E C PVC P E C
ZAPATA AISLADA HORMIGÓN YESO BLANCO 

ZAPATA CORRIDA CHAPA ACERO MORTERO IMITACIÓN MADERA

LOSA ALUMINIO PLACA ESCAYOLA OTROS

OTRA OTROS LAMAS METÁLICAS ALUMINIO

CIM. PROFUNDAS MAMPOSTERIA/SILLERIA P E C LAMAS MADERA ANODIZADO

PILOTE IN-SITU ARENISCA PLACAS DE FIBRA LACADO 

PILOTE PREFABRICADO CALIZA PANELES DE YESO MIXTO

MICROPILOTES GRANITO REVESTIMIENTO SINTÉTICO IMITACIÓN MADERA

OTRA OTROS REVESTIMIENTO TEXTIL OTROS

ELEM. CONTENCIÓN DIVISIONES INTERIORES PINTURA POLIURETANO

PANTALLA CONTINUA LADRILLO CERÁMICO OTROS IMITACIÓN MADERA

PANTALLA PILOTES BLOQUE HORMIGÓN OTROS

MURO HORMIGÓN HORMIGÓN CELULAR SOLERA P E C MADERA

SISTEMAS PREFABRICADOS PANELES DE YESO RESINA / SLURRY VENTANA

OTROS MAMPARAS HORMIGÓN CONTRAVENTANAS

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE OTROS OTROS FRAILEROS

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA CERÁMICO/GRES OTROS

GEOTEXTILES FORMACIÓN P E C EXTRUIDO ACERO

TUBOS DREN ESTRUCTURA METÁLICA LIGERA PRENSADO INOX

LÁMINA POLIETILENO TABIQUILLOS PORCELÁNICO NEGRO

OTRA TABLEROS OTROS CORTEN

OTROS PIEDRA OTROS

ACERO P E C CUBIERTA PLANA MÁRMOL

BARRAS TRANSITABLE GRANITO VIDRIERÍA P E C
PERFILES ESTRUCTURALES AJARDINADA PIZARRA SIMPLE

OTRA OTRA TERRAZO DOBLE

HORMIGÓN CUBIERTA INCLINADA O CURVA TERRAZO CONTINUO IMPRESOS

IN-SITU TEJA CERÁMICA OTROS SEGURIDAD

PREFABRICADA TEJA HORMIGÓN MADERA/CORCHO EI

OTRA FIBROCEMENTO TARIMA OTROS

MADERA PLACA ASFÁLTICA TARIMA FLOTANTE

NATURAL CHAPA ACERO PARQUET VENTILACIÓN P E C
LAMINADA PIZARRA CORCHO NATURAL

OTRA COBRE OTROS MECÁNICA

FÁBRICA ZINC SINTÉTICO HÍBRIDA

LADRILLO CERÁMICO OTROS GOMA ASPIRADOR ESTÁTICO

BLOQUE HORMIGÓN LINÓLEO OTROS

BLOQUE TERMOARCILLA AISLAMIENTO TÉRMICO P E C PVC

PIEDRA NATURAL POLIESTIRENO VINILO ARQUETAS P E C
OTRA FIBRA VIDRIO TEXTIL HORMIGÓN PREFABRICADO

FORJADOS LANA DE ROCA OTROS LADRILLO

VIGUETAS METÁLICAS POLIURETANO PAVIMENTOS EXTERIORES PVC

VIGUETAS DE MADERA EXTERIOR ADOQUINES OTROS

VIGUETAS DE HORMIGÓN OTROS HORMIGÓN POZOS

RETICULARES/BIDIRECCIONALES AISLAMIENTO ACÚSTICO AGLOMERADO ASFÁLTICO HORMIGÓN PREFABRICADO

LOSAS ALVEOLARES LÁMINA POLIÉSTER CERÁMICO/GRES HORMIGÓN MASA

ENTREVIGADO CERÁMICO SUELO FLOTANTE BALDOSAS HORMIGÓN LADRILLO

ENTREVIGADO DE HORMIGÓN TRASDOSADO YESO LAMINADO PIEDRA NATURAL OTROS

ENTREVIGADO DE POLIESTIRENO OTROS TERRAZO COLECTORES

OTRO REVESTIMIENTO PROTECTOR HORMIGÓN

PARAMENTOS INTERIORES P E C OTROS PVC

C. EXT. DE BLOQUE P E C YESO POLIÉSTER

TERMOARCILLA MORTERO PUERTA DE ENTRADA P E C FUNDICIÓN

HORMIGÓN PIEDRA NATURAL ACORAZADA OTROS

OTROS CERÁMICA BLINDADA CANALONES Y BAJANTES

C. EXT. DE LADRILLO AGLOMERADO CUARZO LISA PVC

HUECO REVESTIMIENTO SINTÉTICO PLAFONADA COBRE

PERFORADO REVESTIMIENTO TEXTIL OTRA ALUMINIO

MACIZO MADERA ARMARIOS ZINC

CARA VISTA PANELES FENÓLICOS ABATIBLE ACERO

OTROS PINTURA CORREDERO OTROS

FACHADA VENTILADA OTROS OTROS

CERÁMICA PARAMENTOS EXTERIORES PUERTA DE PASO CANALIZACIONES P E C
CEMENTO/FIBRA MORTERO LISA ACERO

PLACAS MORTERO MONOCAPA PLAFONADA POLIETILENO

PIEDRA NATURAL PIEDRA NATURAL RÚSTICA COBRE

RESINAS PIEDRA ARTIFICIAL CIEGA POLIETILENO RETICULADO

OTROS CERÁMICA CON VIDRIERA MULTICAPA

METÁLICO OTRA OTRAS

OTROS

08.CARPINTERÍA INTERIOR

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

03.CERRAMIENTOS/DIVISIONES (cont) 06.REVESTIMIENTOS (cont)

10.VIDRIERÍA

05.AISLAMIENTO
12.INST. SANEAMIENTO

11. CALIDAD AIRE INTERIOR

02.ESTRUCTURAS

03.CERRAMIENTO/DIVISIONES

Proyectado

07.PAVIMENTOS

06.REVESTIMIENTOS

04.CUBIERTAS

Ejecutado

01.CIMENTACIONES 09.CARPINTERÍA EXTERIOR 
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SDATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y 

EJECUCIÓN)

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 1

167059681415

Cami La Dula

Tavernes de la Valldigna
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David Juan Bosca

20034337

Construcción de Nichos Prefabricados en el cementerio municipal



Descripción

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Emplazamiento, Calle o Plaza Nº Población C. Postal Provincia

      ________________________________________________________ __________________________   _________    ________________________

Nombre y Apellidos Nº Colegial N.I.F.

1º ________________________________________________________________________   __________             __________________

2º ________________________________________________________________________   __________             __________________

3º ________________________________________________________________________   __________             __________________

P
E

C Control realizado según CTE.    Indicar:    1.- Distintivos de Calidad;    2.- Ensayos;    3.- Pruebas de servicio;    4.- Otro  

A.C.S. P E C CONDUCCIONES P E C INST. ELECTRICIDAD P E C INST CONTRAINCENDIOS P E C
PANELES ENERGÍA SOLAR TÉRMICA COBRE PANELES FOTOVOLTAICOS DETECCIÓN

FOTOVOLTAICO ACERO TOMA DE TIERRA ALUBRADO DE EMERGENCIA

ACUMULADOR POLIPROPILENO CAJAS DE PROTECCIÓN SEÑALIZACIÓN

GAS POLIETILIENO RETICULADO LÍNEAS GENERALES VENTILACIÓN

GASOLEO OTROS CONTADORES ABASTECIMIENTO DE AGUA

OTRA EMISORES CT EXTINTORES

SUMINISTRO AGUA CHAPA DE ACERO PUNTOS DE LUZ COLUMNA SECA

GRUPO DE PRESIÓN ALUMINIO ENCHUFES SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIJOS

DEPÓSITO DE ACUMULACIÓN FUNDICIÓN INTERRUPTORES OTROS

SISTEMA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN ACUMULADORES OTROS

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA SUELO RADIANTE OTRAS INSTALACIONES P E C
OTROS OTROS INST. TELECOM. P E C ASCENSOR ELÉCTRICO

RADIO-TV ASCENSOR HIDRÁULICO

CALDERA P E C GRADO DE ELECTRIFICACIÓN P E C TELEFONÍA BÁSICA PARARRAYOS

GASÓLEO ELEVADO MEGAFONÍA                       DOMÓTICA

GAS NORMAL VÍDEO                                                                                    RIEGO E HIDRANTES

ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN OTROS                                                                                                           PISCINA

OTRA INCANDESCENTE

DEPÓSITO BAJO CONSUMO

GASÓLEO HALÓGENA

GAS OTRAS

OTROS

LA DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (D.E.O.)

HOJA RESUMEN CONTROLES REALIZADOS. CUMPLIMIENTO CTE (ANEJO II 3.3.b) - HOJA 2

15.INST. ELECTRICIDAD

18.OTRAS INSTALACIONES

13.INST. FONTANERÍA Y A.C.S.

Ejecutado

14.INST. CALEFACCIÓN

17.INST. CONTRAINCENDIOS14.INST. CALEFACCIÓN

15.INST. ELECTRICIDAD

16.INST. TELECOMUNICACIONES

DATOS SOBRE TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y 
MATERIALES UTILIZADOS (PROYECTO Y EJECUCIÓN)
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Anexo	III	
	

Acta de Control de Calidad� 

	



13/04/2016 . 196530 170613 7953-FTL 90 HA-25-B-20 26,3 7 2,39 Ø 150x300 mm IIaCEM II/A-V 42,5R 2016/03886-HF
Cimentación
H. Caleta(Cullera)

25,5 7 2,3925,9 2016/03886-HF

30,1 28 2,37 2016/04677-HF
30,1 28 2,3730,1 2016/04677-HF

14/04/2016 . 0196558 170711 A-7357-EB 80 HA-25-B-20 24,9 7 2,39 Ø 150x300 mm IIaCEM II/A-V 42,5R 2016/03909-HF
Muro
H. Caleta(Cullera)

25,7 7 2,4125,3 2016/03909-HF

29,3 28 2,39 2016/04731-HF
31,2 28 2,3930,3 2016/04731-HF

Cliente (2610): CONSTRUCCIONES FELFRELL, S.L.

Localización
Albarán
Fábrica

Albarán
Laboratorio Camión Cono Calidad Resist. Edad Densidad Probetas AmbienteCemento

Fecha de
fabricación

Resultados de la Obra (Nº 3787): CONSTRUC. DE NICHOS CEMENTERIO
MUNICIPAL-C/ CAMÍ DE LA DULA, S/N (TAVERNES
DE LA VALLDIGNA)

GandiaControl, S.L.
Tel. 96 280 38 19 

Fax. 96 280 38 20

Media Código Acta

Página 1 de 1
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Planos de Cotas de Profundidad 

	









Anexo	V	
	

Informe a la empresa concesionaria 

	



 

 
 

 

El alumno envió un informe a la empresa concesionaria del servicio de agua potable y 
alcantarillado para que alegue cualquier incidencia de la ejecución y control de la obra. Y de la 
misma manera se emita un informe de conformidad con las obras ejecutadas para pasar a ser 
gestionadas por parte de la empresa concesionaria. 
 

 
 
 

INFORME 
 

 

SECCIÓ D2: TÈCNICA, ARQUITECTURA i ENGINYERIA 

Activitat 18: Planejament, Gestió Urbanística, Obres i Serveis Públics 

Correu electrònic: d205@tavernes.org 

 
 

Salvador Andres Sanchis, enginyer industrial municipal d’este Ajuntament, com a Director del 
servei de gestió d’aigua potable i clavegueram, COMUNICA a la empresa HIDRAQUA, S.A. 
com a concessionària del servei de gestió d’aigua potable i clavegueram, que van a iniciar-se les 
obres de REPOSICIO CLAVEGUERAM PASSEIG PAIS VALENCIA I CARRER SANT 
PERE 
 
Dita obra va ser adjudicada a l’empresa GERMANS TAMARIT, S.C.V en CIF: F96880166, 
direcció C/ Lepant 1 de la Pobla de Vallbona 46185 (Valencia), correu electrònic: 
estudios@tou-serveis.com i telèfon: 658863950, dins del programa d’ajudes econòmiques de la 
Excel· lentíssima Diputació de Valencia. 
 
Es per el qual que es preveu la realització de les obres del carrer Sant Pere que es realitzen en 
el tram comprès entre l'encreuament del carrer Barranc i el carrer Divina Aurora, des del pou 
1 al pou 6. I, les obres del Passeig País València estan compreses en el tram vial nord del citat 
entre el pou 2 (situat en el numero 10) i el pou 6 (situat en l'encreuament Metge Grau). Els dos 
en sentit descendent. 
 
Per tant, s’informa a la empresa “HIDRAQUA” CONCESSIONÀRIA DEL SERVICI DE 
AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM per a que al· legue qualsevol extrem de la execució i 
control de l’obra i de la mateixa manera s’emeta un informe de conformitat amb les obres 
executades per a pasar a ser gestionades per part de la empresa consessionaria. 



Anexo	VI	
	

Organización del Ayuntamiento 

	



ORGANIZACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	MUNICIPALES		DEL	AYUNTAMIENTO	DE	
TAVERNES	DE	LA	VALLDIGNA	EFECTIVA	DESDE	EL	8	DE	AGOSTO	DE	2015	

	
AREA	1:	SERVICIOS	GENERALES	
	
	 UNIDAD	1:	SERVICIOS	JURIDICO-ADMINISTRATIVOS	
	 	 	 Jefe	de	la	unidad:	Cesar	Herrero	Pombo	

Sección A0: Secretaría General 
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Cesar	Herrero	Pombo	

Actividad	01:	Régimen	interior,	Modernización	y	protección	de	datos	
personales.	

	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Javier	Brines	Almiñana	
	 	 Actividad	38:	Promoción	Lingüística	
	 	 Actividad	02:	Información,	Registro	General,	Notificaciones	y	Estadística	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Amparo	Morales	Perelló	
	 	 Actividad	03:	Informática	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Eduardo	Escrihuela	Planells	
	 Sección	B0:	Personal	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Cesar	Herrero	Pombo	
	 	 Actividad	04:	Recursos	humanos	y	gestión	de	personal	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Valentín	Vercher	Manclus	
	 	 Actividad	05:	Fomento	local	y	promoción	turística	
	 	 	 Jefe	de	la	unidad:	Mercedes	Cotaina	Cots	
 Sección C1: Contratación Administrativa 
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Salvador	Brines	Alfonso	
  Actividad 08: Contratación Administrativa 
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Salvador	Brines	Alfonso	
	 Sección	D2:	Técnica,	Arquitectura	y	Ingeniería	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Juan	Tormo	Flores	

Actividad	18:	Planeamiento,	Gestión	Urbanística,	Obras	y	Servicios	
Públicos.	

	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Juan	Tormo	Flores	
	 	 Actividad	19:	Vivienda	y	Disciplina	Urbanística	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Juan	de	Dios	Fernández	Ruano	
	 Sección	E2:	Urbanismo,	Medio	Ambiente	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Antonio	Manuel	Juan	Enguix	
	 	 Actividad	62:	Urbanismo,	Actividades	y	Medio	Ambiente	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Antonio	Manuel	Juan	Enguix	
	
			UNIDAD	2:	SERVICIOS	ECONÓMICO-FINANCIEROS	
	 	 	 Jefe	de	la	unidad:	Angela	Benavent	Ferri	
				 Sección	F0:	Intervención	General	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Angela	Benavent	Ferri	
	 	 Actividad	12:	Oficina	Presupuestaria	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Amalia	Cuellar	Monreal	
	 	 Actividad	13:	Fiscalización	de	Gastos	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Elena	Bononad	Escriva	



Actividad	65:	Patrimonio	municipal	
	 Jefe	de	la	actividad:	Elena	Bononad	Escriva	
Actividad	14:	Fiscalización	de	Ingresos	
	 Jefe	de	la	actividad:	Amalia	Cuellar	Monreal	

	 Sección	G0:	Tesorería,	Recaudación	y	Gestión	tributaria	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Beatriz	Calvo	Lazaro	
	 	 Actividad	15:	Tesorería	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Margarita	Piera	Serena	
	 	 Actividad	16:	Recaudación	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Sonia	Mifsud	Escriva	
	 	 Actividad	17:	Gestión	tributaria	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Mª	Teresa	Sansaloni	Fuentes	
	 	 Actividad	07:	Catastro	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Pere	Sifres	Salom	
	 	 Actividad	63:	Inspección	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Vacante	
	
AREA	2:	SERVICIOS	PUBLICOS	
	
UNIDAD	3:	SEGURIDAD	CIUDADANA	
	 	 	 Jefe	de	la	unidad:	Jose	Miguel	Chofre	Ortiz	

Sección	H3:	Administración,	Seguridad	Ciudadana,	Tránsitos,	Movilidad	y	
Protección	Civil	

Actividad	64:	Administración,	Seguridad	Ciudadana,	Tránsitos,	Movilidad	
y	Protección	Civil	

		 	 Jefe	de	la	actividad:	Jose	Miguel	Chofre	Ortiz	
	
UNIDAD	4:	SERVICIOS	SOCIALES,	SANIDAD,	PROMOCIÓN	CULTURAL	Y	TIEMPO	LIBRE,	
EDUCACIÓN	Y	DEPORTES.	
	 Sección	I0:	Servicios	Sociales	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Carmen	Amparo	Bueso	Galera	
	 	 Actividad	24:	Servicios	Sociales	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Carmen	Amparo	Bueso	Galera		
	 Sección	J0:	Promoción	Cultural,	Educación	i	Juventud	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Carmen	Vidal	Blasco	
	 	 Actividad	25:	Cultura,	Fiestas	y	Juventud	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Fabiola	Serra	Pellicer	
	 	 Actividad	26:	Educación	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Jose	Miguel	Talens	Gascon	
	 	 Actividad	35:	Archivo	y	Biblioteca	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Carmen	Vidal	Blasco	
	 Sección	K0:	Deportes	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Francisco	Cuñat	Ciscar	
	 	 Actividad	27:	Deportes	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Francisco	Cuñat	Ciscar	
	
	



UNIDAD	5:	FOMENTO	AGRARIO	
	 Sección	L0:	Servicios	Agrarios	
	 	 Actividad	28:	Administración	Agraria	
	 	 Actividad	29:	Relaciones	Agrarias	
	
UNIDAD 6: CONSERVACION Y REPARACION DE BIENES MUNICIPALES 
	 Sección	M0:	Oficios	Municipales	y	Mantenimiento	
	 	 	 Jefe	de	la	sección:	Adolfo	Molina	Mafe	
	 	 Actividad	30:	Limpieza	

Jefe	de	la	actividad:	Mª	Dolores	Selfa	Sancho	
	 	 Actividad	50:	Almacén	y	administración	

Jefe	de	la	actividad:	Pendiente	de	asignación	
Actividad	51:	Cementerio	

Jefe	de	la	actividad:	Jose	Antonio	Clemente	Solanes	
Actividad	52:	Conserjería	de	edificios		

Jefe	de	la	actividad:	Adolfo	Molina	Mafe	
Actividad	53:	Electricidad		

Jefe	de	la	actividad:	Jose	Luis	Galera	Peris	
Actividad	54:	Infraestructura	agraria		

Jefe	de	la	actividad:	Vacante	
Actividad	55:	Instalaciones	deportivas	
	 Dependencia	organica	directa:	Adolfo	Molina	Mafe	

Dependencia	funcional	directa:	Francisco	Cuñat	Ciscar	
Actividad	56:	Jardineria	

Jefe	de	la	actividad:	Maximo	Fco.	Martorell	Palomares	
Actividad	57:	Fontaneria	

Jefe	de	la	actividad:	Adolfo	Molina	Mafe	
Actividad	58:	Mantenimiento	de	obra	
	 Jefe	de	la	actividad:	Vicente	Giner	Corts	

	 	 Actividad	59:	Servicios	Multiples	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Ignacio	Clemente	Medina	
	
AREA	3:	CARGOS	POLÍTICOS	
	
UNIDAD 7: GABINETE DE LA ALCALDIA 
	 Sección	N0:	Alcaldia	
	 	 Actividad	33:	Jefe	del	Gabinete	de	la	Alcaldia	
	 	 	 Jefe	de	la	actividad:	Amador	Palomares	Gimeno	
	 Sección	ÑO:	Concejales	en	régimen	de	dedicación	exclusiva	o	parcial	
	 	 Actividad	34:	Concejalía	con	dedicación	exclusiva	
	



Anexo	VII	
	

Competencias	Sección	D2	



Dentro	de	la	Sección	D2:	TECNICA,	ARQUITECTURA	E	INGENIERIA	se	realizan	dos	
actividades	que	a	continuación	se	detallan	y	la	Jefatura	de	la	Sección	esta	a	cargo	del	
Arquitecto	funcionario:	Juan	Bta.	Tormo	Flores.	
	
Actividad	18:	Planeamiento,	Gestión	Urbanística,	Obras	y	Servicios	Públicos.	
	

§ D201.	Jefatura	de	la	Actividad:	Arquitecto	funcionario:	Juan	Bta.	Tormo	Flores.	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	

- Coordinación	de	actividades	técnicas	de	la	sección.	
- Supervisión	de	asuntos	relacionados	con	medio	ambiente	y	la	ordenación	del	territorio	
- Elaboración,	 dirección	 y	 supervisión	 de	 documentos	 planeamiento	 general,	 parcial,	

desarrollo	y	especial	en	el	termino	municipal.	
- Dirección	y	supervisión	de	 los	aspectos	 técnicos	de	 los	contratos	de	consultoría	y	de	

asistencia	técnica,	para	la	elaboración	de	documentos	de	planeamiento.	
- Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	documentos	de	gestión	directa	o	indirecta.	
- Dirección	de	obra,	dentro	de	 la	especialidad	profesional,	de	 las	obras	de	urbanización	

derivadas	de	la	gestión	directa,	así	como	supervisión	de	las	obras	de	urbanización	en	la	
gestión	indirecta,	tanto	por	lo	que	respecta	al	proyecto	de	urbanización	como	a	la	propia	
ejecución	y	recepción	de	las	obras.	

- Soporte	técnico	al	Registro	Municipal	de	Urbanismo.	
- Elaboración,	control	y	puesta	en	práctica	de	planes	de	planes	territoriales	y/o	sectoriales,	

frente	 a	 cualquier	 riesgo	de	 catástrofe,	 calamidad	o	 emergencia	 que	pueda	 afectar	 al	
término	municipal,	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Elaboración	de	proyectos	técnicos	de	obras	municipales	(ordinarias	y	de	urbanización)	a	
ejecutar	 por	 contratación	 administrativa	 dentro	 de	 la	 competencia	 y	 especialidad	
profesional.	

- Dirección,	dentro	de	la	especialidad	profesional,	de	las	obras	municipales	a	ejecutar	por	
contratación	administrativa,	cualquiera	que	sea	su	forma	de	realización	y	naturaleza	de	
las	mismas.	

- Dirección	 y	 supervisión	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 de	 los	 contratos	 de	 consultoría	 y	
asistencia	 técnica,	para	 la	elaboración	de	anteproyectos	y	proyectos	de	obras	públicas	
municipales.	

- Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	planes	directores	de	servicios	públicos	y	medio	
ambiente.	

- Dirección	 de	 los	 servicios	 municipales	 a	 ejecutar	 por	 contratación	 administrativa,	
cualquiera	que	sea	su	forma	de	realización	y	naturaleza	de	las	mismas.	

- Dirección	técnica	y	emisión	de	todo	tipo	de	informes	técnicos	relacionados	con	el	Ciclo	
Integral	del	Agua.	

- Tutorías	en	los	convenios	de	prácticas	de	estudiantes	universitarios	relacionadas	con	las	
materias	propias	de	la	sección.	

- Asesoramiento	técnico	a	los	órganos	políticos.	
- Asistir	a	 las	sesiones	de	 las	comisiones	municipales	 informativas	cuando	se	 le	requiere	

para	ello.	
- Atención	al	público.	
- Cualquier	otro	asunto	que	esté	directamente	relacionado	con	alguno	de	los	cometidos	

precedentemente	enunciados	o	que	se	encarguen	por	el	responsable	de	la	Unidad.	



- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	
especialidad	 profesional,	 le	 sean	 encomendadas	 por	 el	 Jefe	 de	 la	Unidad	 de	 Servicios	
Jurídico	Administrativos.	
	

§ D202.	Auxiliar	Administrativa	de	Administración	General	 funcionaria:	Noelia	
Palomares	Gascón	

Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	
- Control	de	acceso	e	información	del	público	que	se	persona	en	la	sección.	
- Localización	 y	 archivo	 de	 proyectos	 técnicos	 y	 memorias	 valoradas	 y	 resto	 de	

documentación	técnica	de	toda	la	sección.	
- Recepción,	distribución	y	control	de	plazos,	de	órdenes	de	trabajo	de	los	órganos	políticos	

y	solicitudes	de	otras	secciones	del	ayuntamiento	y	de	los	ciudadanos.	
- Apoyo	 administrativo	 en	 actividades	 técnicas	 y,	 en	 general,	 en	 todas	 las	 tareas	 de	 la	

sección.	
- Control,	filtrado	y	centralización	telefónica	del	departamento.	
- Mantenimiento	de	la	agenda	y	control	de	las	visitas	de	los	técnicos	de	la	sección.	
- Reprografía	y	encuadernación	de	documentos	técnicos.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
	

§ D203.	Arquitecto	Técnico	funcionario:	Andrés	Moscardo	García	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	

- Elaboración	de	proyectos	técnicos	y	memorias	valoradas	de	obras	municipales	(ordinarias	
y	de	urbanización)	a	ejecutar	por	contratación	administrativa	dentro	de	la	competencia	y	
especialidad	profesional.	

- Dirección	 de	 obra,	 dentro	 de	 la	 especialidad	 profesional,	 de	 las	 obras	 municipales	 a	
ejecutar	por	contratación	administrativa,	cualquiera	que	sea	su	forma	de	realización	y	la	
naturaleza	de	las	mismas.	

- Coordinación	 de	 seguridad,	 en	 su	 especialidad	 profesional,	 de	 obras	 municipales	 a	
ejecutar	por	contratación	administrativa,	cualquiera	que	sea	su	forma	y	naturaleza.	

- Dirección	 y	 supervisión	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 de	 los	 contratos	 de	 consultoría	 y	
asistencia	 técnica,	para	 la	elaboración	de	anteproyectos	y	proyectos	de	obras	públicas	
municipales.	

- Dirección	 de	 ejecución	 de	 las	 obras	 municipales	 a	 ejecutar	 directamente	 por	
administración	(conselleria,	inem,	plan	ocupacional).	

- Dirección,	control	y	seguimiento	de	actuaciones	relativas	a	obras,	servicios		y	suministros	
menores	(tramitación	mediante	propuesta	de	gastos)	para	la	reparación	y	mantenimiento	
de	edificios	y	bienes	municipales.	

- Programación	del	plan	de	mantenimiento	a	realizar	por	el	personal	de	la	brigada	de	oficios	
múltiples,	 en	 orden	 a	 la	 conservación	 y	 mantenimiento	 de	 los	 edificios	 y	 bienes	
municipales.	

- Dirección	 y	 supervisión	 del	 personal	 de	 la	 brigada	 de	 oficios	 múltiples	 (excepto	
electricidad),	 en	 orden	 a	 la	 conservación	 y	 mantenimiento	 de	 los	 edificios	 y	 bienes	
municipales.	

- Asesoramiento,	seguimiento	y	supervisión	técnica	del	Plan	de	Calidad	de	la	Playa	



- Emisión	 de	 informes	 sobre	 ocupación	 de	 bienes	 inmuebles	 municipales,	 peritación,	
tasación	 o	 valoración	 de	 daños	 ocasionados	 por	 terceros	 en	 bienes	 o	 instalaciones	
municipales.	

- Vigilancia	 e	 inspección	 de	 la	 ocupación	 de	 vía	 pública	 y	 reservas	 de	 estacionamiento	
(vados,	mesas	y	sillas,	etc.)	

- Tutorías	en	los	convenios	de	prácticas	de	estudiantes	universitarios	relacionadas	con	las	
materias	propias	de	la	sección.	

- Asesoramiento	técnico	a	los	órganos	políticos.	
- Asistir	a	 las	sesiones	de	 las	comisiones	municipales	 informativas	cuando	se	 le	requiere	

para	ello.	
- Atención	al	público	y	empresas	especializadas.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
	

§ D204.	Arquitecto	Técnico	funcionario:	Juan	Carlos	Durá	Bono.	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	

- Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	documentos	de	gestión	directa	o	indirecta.	
- Dirección	de	obra,	dentro	de	 la	especialidad	profesional,	de	 las	obras	de	urbanización	

derivadas	de	la	gestión	directa,	así	como	supervisión	de	las	obras	de	urbanización	en	la	
gestión	indirecta,	tanto	por	lo	que	respecta	al	proyecto	de	urbanización	como	a	la	propia	
ejecución	y	recepción	de	las	obras.	

- Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	los	documentos	de	reparcelación	tanto	de	gestión	
directa	como	indirecta.	

- Soporte	técnico	al	Registro	Municipal	de	Urbanismo.	
- Elaboración	de	proyectos	de	expropiación	forzosa	para	la	adquisición	de	bienes	inmuebles	

y	constitución	de	servidumbre,	 tasación	de	bienes	en	 los	expedientes	de	expropiación	
forzosa	e	intervención	en	la	ocupación	de	bienes	por	expropiación	forzosa.	

- Elaboración,	control	y	puesta	en	práctica	de	planes	territoriales	y/o	sectoriales,	frente	a	
cualquier	 riesgo	 de	 catástrofe,	 calamidad	 o	 emergencia	 que	 pueda	 afectar	 al	 término	
municipal,	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Dirección	 y	 supervisión	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 de	 los	 contratos	 de	 consultoría	 y	
asistencia	 técnica,	para	 la	elaboración	de	anteproyectos	y	proyectos	de	obras	públicas	
municipales.	

- Tutorías	en	los	convenios	de	prácticas	de	estudiantes	universitarios	relacionadas	con	las	
materias	propias	de	la	sección.	

- Asesoramiento	técnico	a	los	órganos	políticos.	
- Asistir	a	 las	sesiones	de	 las	comisiones	municipales	 informativas	cuando	se	 le	requiere	

para	ello.	
- Atención	al	público	y	empresas	especializadas.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que	 ,siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
	

§ D205.	 Ingeniero	 Técnico	 Industrial	 funcionario:	 Salvador	 Andrés	 Sanchis.	
Adscrito	directamente	a	esta	actividad	pero	con	un	50	%	de	dedicación	para	
trabajos	de	ingenieria	de	otras	actividades	de	esta	u	otras	secciones	(vivienda	
y	actividades,	servicios	públicos,	etc.).	

Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	



- Elaboración	de	proyectos	técnicos	y	memorias	valoradas	de	obras	municipales	(ordinarias	
y	de	urbanización)	a	ejecutar	por	contratación	administrativa	dentro	de	la	competencia	y	
especialidad	profesional.	

- Elaboración	 de	 proyectos	 técnicos	 y	 memorias	 valoradas	 de	 servicios	 municipales	 a	
ejecutar	por	contratación	administrativa.	

- Elaboración,	dirección	y	supervisión	de	planes	directores	de	servicios	públicos	y	medio	
ambiente.		

- Elaboración	 y	 dirección	 de	 ejecución	 de	 proyectos	 técnicos	 y	memorias	 valoradas	 de	
instalaciones	 para	 obras	 a	 realizar	 por	 contratación	 administrativa	 e	 instalaciones	
provisionales	(energías	renovables,	ruidos,	fiestas,	aparcamientos,	luces	navideñas,	feria	
alternativa,	etc.).	

- Dirección,	dentro	de	la	especialidad	profesional,	de	las	obras	municipales	a	ejecutar	por	
contratación	administrativa,	cualquiera	que	sea	su	forma	de	realización	y	naturaleza	de	
las	mismas.	

- Dirección	 y	 supervisión	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 de	 los	 contratos	 de	 consultoría	 y	
asistencia	 técnica,	para	 la	elaboración	de	anteproyectos	y	proyectos	de	obras	públicas	
municipales.	

- Dirección	 de	 los	 servicios	 municipales	 a	 ejecutar	 por	 contratación	 administrativa,	
cualquiera	que	sea	su	forma	de	realización	y	naturaleza	de	las	mismas.	

- Coordinación	 de	 seguridad,	 dentro	 de	 la	 especialidad	 profesional,	 de	 las	 obras	
municipales	a	ejecutar	por	contratación	administrativa,	cualquiera	que	sea	su	forma	de	
realización	y	naturaleza	de	las	mismas.	

- Dirección	 de	 ejecución	 de	 las	 obras	 municipales	 a	 ejecutar	 directamente	 por	
administración	(conselleria,	inem,	plan	ocupacional).	

- Dirección	técnica	y	emisión	de	todo	tipo	de	 informes	técnicos	 relacionados	a	servicios	
municipales	(recogida	y	transporte	residuos	urbanos,	limpieza	viaria	y	playa,	ecoparque,	
desinfecciones,	 desratización	 y	 tratamientos	 contra	 las	 cucarachas,	 jardines,	 campaña	
contra	los	mosquitos,	etc.)	

- Dirección	 y	 supervisión	 de	 los	 aspectos	 técnicos	 de	 los	 contratos	 de	 consultoría	 y	
asistencia	técnica,	para	la	elaboración	de	anteproyectos	y	proyectos	de	servicios	públicos	
municipales.	

- Vigilancia	de	vertederos	controlados	y	control	de	los	vertidos	incontrolados	
- Dirección,	control	y	seguimiento	de	actuaciones	relativas	a	obras,	servicios		y	suministros	

menores	(tramitación	mediante	propuesta	de	gastos)	para	la	reparación	y	mantenimiento	
de	instalaciones	en	edificios	y	bienes	municipales.	

- Programación	del	plan	de	mantenimiento	a	realizar	por	el	personal	de	la	brigada	de	oficios	
múltiples	 (electricidad,	 climatización,	 ascensores,	 semáforos,	 etc),	 en	 orden	 a	 la	
conservación	y	mantenimiento	de	los	edificios	y	bienes	municipales.	

- Programación	y	supervisión	de	las	actuaciones	del	personal	de	electricidad	de	la	brigada	
de	oficios.	

- Dirección	 técnica	 en	 ejecución	 de	 obras	 e	 instalaciones	 provisionales	 (fiestas,	
aparcamientos,	luces	navideñas,	ferias,	etc.)	

- Verificación	facturación	y	consumos	de	energía	eléctrica.	
- Informes	sobre	instalaciones	de	los	bienes	inmuebles	municipales,	peritación,	tasación	o	

valoración	 de	 daños	 ocasionados	 por	 terceros	 en	 bienes	 o	 instalaciones	municipales,	
dentro	de	su	competencia	profesional.	



- Tutorías	en	los	convenios	de	prácticas	de	estudiantes	universitarios	relacionadas	con	las	
materias	propias	de	la	sección.	

- Asesoramiento	técnico	a	los	órganos	políticos.	
- Asistir	a	 las	sesiones	de	 las	comisiones	municipales	 informativas	cuando	se	 le	requiere	

para	ello.	
- Atención	al	público	y	empresas	especializadas.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
Dentro	del	50	%	de	dedicación	para	trabajos	de	ingeniería	de	otras	actividades	de	esta	
u	otras	secciones	(vivienda	y	actividades,	servicios	públicos,	etc.),	este	puesto	de	trabajo	
desempeñará,	entre	otras,	las	siguientes	tareas:	

- Elaboración	de	informes	técnicos	e	inspección,	dentro	de	su	competencia	y	especialidad	
profesional,	 de	 expedientes	 de	 disciplina	 urbanística	 (licencias	 de	 obras,	 de	 primera	
ocupación	y	cédulas	de	habitabilidad).	

- Informes	 técnicos	 en	 expedientes	 de	 actividades	 calificadas	 y	 actividades	 inocuas	
(autorizaciones	 ambientales	 integradas,	 licencias	 ambientales	 y	 comunicaciones	
ambientales),	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Inspección	de	actividades	calificadas	e	inocuas	y	comprobación	de	medidas	correctoras	
contempladas	en	los	proyectos,	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Inspección	de	denuncias	por	molestias,	tanto	como	consecuencia	de	actividades	como	de	
actuaciones	 de	 los	 particulares	 (ruidos,	 humos,	 etc),	 dentro	 de	 la	 competencia	 y	
especialidad	profesional.	

- Atención	al	público.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección	o	de	la	Actividad.	
	

§ D206.	Técnico	delineante	funcionario:	Silvestre	Díaz	Grau.	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	

- Confección	de	documentación	gráfica	para	los	documentos	de	ordenación	del	territorio,	
planeamiento	y	gestión	urbanística.	

- Confección	de	documentos	gráficos	para	proyectos	técnicos	de	obra	y	servicios	públicos.	
- Confección	de	documentos	gráficos	para	planes	directores.	
- Identificación	e	investigación	de	fincas	en	el	registro	de	la	propiedad	y	en	la	cartografía	

existente	en	el	ayuntamiento	y	colaboración	con	las	notarias.	
- Custodia	y	archivo	de	documentos	gráficos	y	cartográficos	de	ordenación	del	territorio,	

planeamiento	y	gestión	urbanística.	
- Soporte	técnico	al	Registro	Municipal	de	Urbanismo.	
- Topografía.	Levantamientos	planimétricos	y	altimétricos	
- Elaboración	de	informes	técnicos	en	materia	de	topografía,	recorridos	y	distancias.	
- Supervisión	de	los	trabajos	de	topografía	que	se	realizan	por	profesionales	o	empresas	

externas	a	este	Ayuntamiento.	
- Realización	material	de	replanteos	y	mediciones.	
- Deslinde	y	amojonamiento	de	terrenos.	
- Reprografía	 y	 encuadernación	 de	 documentos	 técnicos	 de	 ordenación	 del	 territorio,	

planeamiento	y	gestión	urbanística.	
- Tutorías	en	los	convenios	de	prácticas	de	estudiantes	universitarios.	



- Atención	 al	 público	 en	 las	 tareas	 propias	 del	 puesto	 de	 trabajo	 y,	 cuando	 se	 estime	
necesario	por	parte	de	la	Jefatura	de	la	Sección	o	de	su	superior	jerárquico,	información	
en	materias	de	planeamiento	y	gestión	urbanística.	

- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	
especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
	

§ D208.	Encargado	brigada	de	oficios	múltiples:	Adolfo	Molina	Mafé.	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	

- Control	 del	 personal	 de	 la	 brigada	 de	 oficios	múltiples,	 en	 orden	 a	 la	 conservación	 y	
mantenimiento	de	los	edificios	y	bienes	municipales.	

- Seguimiento	 de	 actuaciones	 relativas	 a	 obras,	 servicios	 y	 suministros	 menores	
(tramitación	 mediante	 propuesta	 de	 gastos)	 para	 la	 reparación	 y	 mantenimiento	 de	
edificios	y	bienes	municipales.	

- Dar	cuenta	de	la	planificación	y	resultado	de	los	trabajos	de	mantenimiento	al	arquitecto	
técnico	municipal	o,	en	su	caso,	al	ingeniero	técnico	municipal.	

- Apoyo	a	cuantas	cuestiones	se	le	puedan	requerir	en	materia	de	obras	públicas,	servicios	
municipales,	disciplina	urbanística,	etc.	

- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	
especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
	

§ D209.	 Inspector	 funcionario:	 Vicente	 Emilio	 Andrés	 Enguix.	 Adscrito	
directamente	a	esta	actividad	pero	con	un	40	%	de	dedicación	para	trabajos	de	
inspección	 de	 otras	 actividades	 de	 esta	 u	 otras	 secciones	 (vivienda	 y	
actividades,	servicios	públicos,	etc.).	

Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	
- Vigilancia,	 inspección	 e	 informe	 de	 vertederos	 controlados	 y	 control	 de	 los	 vertidos	

incontrolados.	
- Vigilancia,	inspección	e	informe	de	los	trabajos	realizados	por	las	empresas	concesionarias	

de	servicios	públicos	(limpieza	viaria,	residuos	urbanos,	etc.).	
- Vigilancia,	 inspección	e	 informe	de	 los	 trabajos	 realizados	por	 empresas	 en	 relación	a	

servicios	municipales	(desinfecciones,	desratización	y	tratamientos	contra	las	cucarachas,	
jardines,	campaña	contra	los	mosquitos,	cloraciones	de	aguas,	etc.).	

- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	
especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección.	
Dentro	del	40	%	de	dedicación	para	trabajos	de	inspección	de	otras	actividades	de	esta	
u	otras	secciones	(vivienda	y	actividades,	servicios	públicos,	etc.),	este	puesto	de	trabajo	
desempeñará,	entre	otras,	las	siguientes	tareas:	

- Vigilancia,	inspección	e	informe	en	materia	de	disciplina	urbanística	(control	de	licencias	
de	obras,	superficies	de	ocupación	de	la	vía	pública,	etc.)	

- Vigilancia,	inspección	e	informe	en	materia	de	medio	ambiente	(control	de	licencias	de	
actividades	inocuas	y	calificadas,	limpieza	del	entorno	de	la	actividad,	ocupación	de	la	vía	
pública,	etc.).	

- Inspección	de	 la	 ocupación	de	 la	 vía	 pública	 por	 realización	de	obras	 e	 instalación	de	
actividades.	

- Apoyo	a	cuantas	cuestiones	se	le	puedan	requerir,	en	materias	propias	de	la	sección.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Sección	o	Actividad.	



- Actividad	19:	Vivienda	y	Disciplina	Urbanística	
	

§ D210.	Jefatura	de	la	Actividad:	Arquitecto	funcionario:	Juan	de	Dios	Fernández	
Ruano.	

Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	
- Coordinación	de	actividades	técnicas	de	la	actividad	
- Gestión	del	Registro	Municipal	de	Solares	
- Elaboración,	dirección,	supervisión	y	emisión	de	informes	del	Plan	Municipal	de	Vivienda	

publica.	
- Elaboración,	dirección,	supervisión	y	emisión	de	informes	de	Planes	de	Rehabilitación	de	

edificaciones.	
- Emisión	 de	 informes	 técnicos	 relacionados	 con	 el	 régimen	 de	 conservación	 y	

rehabilitación	forzosa	de	las	edificaciones.	
- Emisión	de	informes	relacionados	con	intervención	en	edificios	catalogados.	
- Emisión	de	 informes	técnicos	relativos	a	cédulas	de	garantía	urbanística	e	 información	

urbanística	
- Emisión	de	informes	técnicos	en	expedientes	de	licencias	de	obras	mayores.	
- Emisión	de	informes	técnicos	en	expedientes	licencias	de	obras	menores	y	parcelaciones.	
- Emisión	 de	 informes	 técnicos	 en	 expedientes	 de	 disciplina	 y	 garantía	 de	 la	 legalidad	

urbanística.	
- Emisión	de	informes	técnicos	en	expedientes	licencias	de	primera	ocupación	y	cédulas	de	

habitabilidad.	
- Emisión	de	actas	de	alineaciones	y	rasantes.	
- Programación	 y	 control	 de	 la	 inspección	 para	 el	 cumplimiento	 de	 condicionados	 y	 la	

correcta	ejecución	de	las	obras	sometidas	a	disciplina	urbanística.	
- Inspección	de	licencias	de	obras	mayores	y	menores.	
- Informes	 técnicos	 en	 expedientes	 de	 actividades	 calificadas	 y	 actividades	 inocuas	

(autorizaciones	 ambientales	 integradas,	 licencias	 ambientales	 y	 comunicaciones	
ambientales),	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Inspección	de	actividades	calificadas	e	inocuas	y	comprobación	de	medidas	correctoras	
contempladas	en	los	proyectos,	dentro	de	la	competencia	y	especialidad	profesional.	

- Inspección	de	denuncias	por	molestias,	tanto	como	consecuencia	de	actividades	como	de	
actuaciones	 de	 los	 particulares	 (ruidos,	 humos,	 etc),	 dentro	 de	 la	 competencia	 y	
especialidad	profesional.	

- Asesoramiento	técnico	a	los	órganos	políticos.	
- Atención	al	público.	
- Asistir	a	 las	sesiones	de	 las	comisiones	municipales	 informativas	cuando	se	 le	requiere	

para	ello.	
- Cualquier	otro	asunto	que	esté	directamente	relacionado	con	alguno	de	los	cometidos	

precedentemente	enunciados	o	que	se	encarguen	por	el	responsable	de	la	Sección.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	 profesional,	 le	 sean	 encomendadas	 por	 el	 Jefe	 de	 la	Unidad	 de	 Servicios	
Jurídico	Administrativos.	
	

§ D211.	Técnico	delineante	funcionario:	Francisco	Sales	Climent	
Actividades	principales	del	puesto	de	trabajo:	



- Apoyo	en	la	elaboración	de	informes	técnicos	e	inspección,	dentro	de	su	competencia	y	
especialidad	profesional,	de	expedientes	de	disciplina	urbanística	(licencias	de	obras,	de	
primera	ocupación	y	cédulas	de	habitabilidad).	

- Apoyo	en	la	gestión	del	Registro	Municipal	de	Solares	
- Confección	de	documentos	gráficos	para	Plan	Municipal	de	Vivienda	publica	y	Plan	de	

Rehabilitación	de	edificaciones.	
- Apoyo	Cédulas	de	garantía	urbanística	e	información	urbanística	
- Trabajos	de	Topografía,	como	levantamientos	planimétricos	y	altimétricos.	
- Determinación	y	emisión	de	las	actas	de	alineaciones	y	rasantes	oficiales.	
- Atención	al	público	en	tareas	propias	del	puesto	de	trabajo.	
- Confección	de	documentos	gráficos	para	Turismo,	Cultura,	etc.	
- Además	de	 las	anteriores,	aquellas	otras	actividades	que,	 siendo	de	su	competencia	y	

especialidad	profesional,	le	sean	encomendadas	por	el	Jefe	de	la	Actividad.	
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Anexo	IX	
	

Procedimiento de Adjudicación de la Obra (IFS) 

	



El	 alumno,	 movido	 por	 su	 propio	 interés,	 decidió	 personificarse	 en	 la	 Oficina	 de	
Contratación	del	Ayuntamiento	para	documentarse	acerca	de	cuál	es	el	procedimiento	
a	seguir	en	la	adjudicación	de	la	obra	subvencionada	por	la	Excelentísima	Diputación	de	
Valencia.	
A	continuación,	se	anexa	el	documento	de	interés:	
	

Expediente	de	contratación	

Introducción	
Primero	 se	 comprueba	 la	 cantidad	 del	 presupuesto	 (sin	 IVA)	 para	 la	 realización	 de	 la	 obra,	
dependiendo	 de	 esa	 cantidad	 el	 expediente	 de	 contratación	 contendrá	 unos	 documentos	 u	
otros.	

Cuando	el	presupuesto	es	inferior	a	50.000	€	sin	incluir	IVA,	se	realizan	con	un	contrato	
de	obra	menor	 y	 si	no	es	 inferior	con	un	contrato	de	obra	mayor.	 Los	suministros	y	
servicios	 inferiores	a	18.000	€,	 sin	 IVA,	 se	 realizan	con	un	contrato	menor	 y	 si	no	es	
inferior	con	un	contrato	mayor.		
Si	es	contrato	de	obra	menor	no	es	obligatorio	la	realización	de	un	procedimiento	de	
adjudicación	y	el	expediente	de	contratación	 solo	necesita	 la	aprobación	del	 gasto	y	
facturas.	
Si	el	contrato	no	es	menor	a	la	cantidad	expresada,	el	expediente	se	tramitara	con	un	
procedimiento	de	adjudicación	para	conceder	la	obra.	
Existen	tres	tipos	de	procedimientos	de	adjudicación:	abierto,	restringido	o	negociado.	
El	procedimiento	negociado	sin	publicidad,	es	mas	sencillo	y	rápido	donde	se	invitan	a	
empresas	para	la	ejecución	de	la	obra	(se	envían	a	las	empresas	toda	la	documentación	
necesaria	que	tienen	que	aportar	dentro	de	unos	plazos	para	la	adjudicación	de	la	obra).	
En	 la	administración	publica	 (Ayuntamiento	de	Tavernes	de	 la	Valldigna)	para	que	se	
puedan	ejecutar	las	obras	existen	dos	formas	de	contratación:	

- Las	obras	subvencionadas	por	otras	Entidades	
- Las	obras	promovidas	y	financiadas	por	el	mismo	Ayuntamiento	

Las	 obras	 subvencionadas	 requieren	 una	 serie	 de	 documentos	 técnicos	 y	
administrativos	que	debe	aportar	el	Ayuntamiento	a	la	Entidad	para	poder	optar	a	las	
ayudas.	
Se	inicia	con	un	expediente	en	la	oficina	de	contratación	donde	se	ampliará	poco	a	poco	
toda	la	documentación	necesaria	para	la	realización	de	la	obra.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Procedimiento	de	adjudicación	de	la	obra	
“REPOSICIÓN	 DEL	 ALCANTARILLADO	 DEL	 PASSEIG	 PAIS	 VALENCIA	 Y	 CARRER	 SANT	
PERE”	

1. Proyecto	técnico	de	la	obra	

La	contratación	de	esta	obra	se	realiza	porque	existen	unos	problemas	de	alcantarillado	
cuando	llueve	mucho	en	muy	poco	tiempo	(lluvias	elevadas),	el	colector	entra	en	carga	
y	las	vivienda	no	pueden	descargar	en	el	colector.		
En	 este	 momento	 el	 ayuntamiento	 decide	 pasar	 una	 cámara	 tv	 para	 comprobar	 el	
estado	de	la	misma,	la	cámara	es	un	dispositivo	teledirigido	con	una	cámara	incorporada	
para	analizar	con	exactitud	el	interior	del	colector.	Cuando	se	analizan	los	resultados	se	
comprueba	mediante	una	cámara	TV	que	existen	numerosas	grietas,	roturas,	juntas	en	
mal	estado	en	todo	el	recorrido	del	colector.	
A	continuación	se	decide	la	necesidad	de	preparar	la	sustitución	del	colector	general	de	
la	 calle	 en	 cuestión	 y	 se	 inicia	 la	 ejecución	 de	 un	 proyecto	 de	 reposición	 del	
alcantarillado.		

2. Retención	de	crédito	en	la	partida	correspondiente	del	importe	de	la	obra	

Para	la	realización	de	este	proyecto	se	tiene	que	solicitar	a	la	oficina	de	intervención	que	
certifiquen	la	existencia	de	crédito	para	poder	afrontar	el	gasto	que	le	supone	para	el	
ayuntamiento	la	ejecución	de	la	obra.	

3. Certificado	de	disponibilidad	de	terrenos	

Se	 aprueba	 el	 certificado	 de	 disponibilidad	 de	 terrenos	 donde	 se	 certifica	 que	 el	
Ayuntamiento	es	el	titular	y	dispone	de	los	terrenos	necesarios	para	la	obra.	

4. Acta	de	replanteo	

Se	reúnen	en	el	emplazamiento	de	 la	obra	 la	concejala	delegada	de	contratación	del	
Ayuntamiento	i	el	Ingeniero	Industrial	municipal	para	firmar	el	Acta	de	Replanteo	donde	
señalan:	

- Se	dispone	del	terreno	necesario	para	ejecutar	la	obra.	
- Es	viable	ejecutarla	de	acuerdo	en	el	proyecto	técnico.	
- No	hay	impedimentos	técnicos	ni	 jurídicos	que	dificulten	la	contratación	de	la	

obra.	
	

5. Resolución	que	aprueba	el	proyecto	

En	 esta	 resolución	 se	 aprueba	 el	 proyecto	 técnico	 de	 la	 obra	 “Reposición	 de	
alcantarillado	 de	 la	 calle	 San	 Pedro	 y	 Pais	 Valencia”	 que	 a	 de	 servir	 de	 base	 a	 la	
contratación	y	ejecución	de	la	obra	con	un	presupuesto	de	99.000€	IVA	incluido,	para	
mejorar	 y	 ampliar	 la	 red	 de	 saneamiento,	 remplazando	 el	 colector	 de	 aguas	
residuales/pluviales	 por	 uno	 de	 polietileno	 corrugado	 ø315	 y	 ø400mmm	 y	 la	
construcción	de	nuevos	pozos	de	registro.	

Ordenar	 la	 formación	 del	 expediente	 de	 contratación	 de	 esta	 obra	 y	 utilizar	 el	
procedimiento	negociado	sin	publicidad	para	adjudicar	esta	obra.	

	



6. Pliego	de	clausulas	administrativas	particulares	

Es	un	documento	administrativo	que	consta	de	todas	las	clausulas	del	proyecto,	regula	
toda	 la	 documentación	 y	 condiciones	 administrativas	 tales	 como	 el	 presupuesto,	 la	
legislación	 aplicable,	 objeto	 del	 contrato,	 plazos,	 revisión	 de	 precios,	 modalidad	
contractual,	documentación	exigida,	adjudicación,	etc.	

7. Informe	jurídico	

La	función	principal	es	la	de	comprobar	que	el	expediente	tiene	todos	los	documentos	
necesarios	de	la	parte	jurídica	para	poder	realizar	la	contratación.	

8. Informe	de	fiscalización	de	la	intervención	

Con	el	expediente	completo	y	el	informe	jurídico	se	comprueba	que	la	parte	económica	
es	correcta.	

9. Resolución	que	aprueba	el	expediente	

La	 resolución	 aprueba	 el	 expediente	 de	 contratación,	 pliego	 de	 clausulas	
administrativas,	adjudicación	y	la	ejecución	de	la	obra	“Reposición	de	alcantarillado	de	
la	calle	San	Pedro	y	Pais	Valencia”,	por	un	presupuesto	de	licitación	de	881.818,18€,	IVA	
incluido.	
Invitar	al	menos	tres	empresas	capacitadas	para	realizar	la	obra	y	solicitar	a	cada	una	de	
estas	empresas	su	oferta	económica	así	como	su	documentación	que	hay	que	aportar.	
Comunicar	esta	resolución	a	la	intervención	municipal,	a	los	efectos	presupuestarios	y	
computables	oportunos.	

10. Se	cursan	las	invitaciones	a	las	empresas	

Se	le	invitan	a	las	empresas	GUINEVAL	S.L,	CHIMO	MORA	S.L	i	GERMANS	TAMARIT.	
11. Presentación	de	ofertas	por	las	empresas	

Las	empresas	GUINEVAL	S.L	i	GERMANS	TAMARIT,	han	presentado	su	oferta	dentro	del	
plazo	establecido.	

12. Adjudicación	de	la	obra	a	la	empresa	seleccionada	

Adjudicar	a	GERMANS	TAMARIT	el	contrato	de	la	obra	“Reposición	de	alcantarillado	de	
la	calle	San	Pedro	y	Pais	Valencia”,	por	importe	de	81.818,	18	€,	IVA	excluido.	
El	gasto	del	ayuntamiento	que	se	compromete	para	la	realización	de	la	obra	es	de	un	
importe	de	99.000€.	
Requerir	a	GERMANS	TAMARIT	que	se	presente	en	el	Ayuntamiento,	dentro	del	plazo	
de	quince	días	hábiles,	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	notificación	de	este	decreto,	
con	objeto	de	formalizar	el	contrato.	
Advertir	a	 la	empresa	adjudicataria	que	tiene	que	presentar,	en	el	plazo	de	diez	días	
contados	a	partir	de	la	fecha	de	formalización	del	contrato,	el	plan	de	seguridad	y	salud	
en	el	trabajo,	en	fichero,	formado	PDF	y	firmado	digitalmente	por	el	representante.	
Nombrar	director	de	la	obra,	director	de	ejecución	material	y	coordinador	en	materia	
de	seguridad	y	salud,	Salvador	Andrés	Sanchís,	 ingeniero	 industrial	municipal	de	este	
Ayuntamiento.	
	



Anexo	X	
	

Libro	de	incidencias	





Anexo	XI	
	

Estudio	Básico	de	Seguridad	y	Salud		
	

Reposición	del	alcantarillado	de	la	calle	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia	
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Anexo	XII	
	

Plan	de	Seguridad	y	Salud		
	

Reposición	del	alcantarillado	de	la	calle	San	Pedro	y	Paseo	País	Valencia	
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