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SEGUIMIENTO DE LA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS EN PLANTA 

INDUSTRIAL EN ÁMBITO DE PRODUCCIÓN EN ACTIVO 

Presentación Estudio y análisis del Proyecto

Seguimiento de la restauración de las cubiertas de una nave industrial, con el

fin de eliminar los daños del inmueble originados por el paso del tiempo. El

andamiaje es la fase del proyecto que precisa mayor atención, ya que

conformará la plataforma de trabajo que permite realizar trabajos de

demolición y ejecución de cubiertas, mientras la producción de la fábrica

sigue activa.

Los trabajos a analizar en profundidad en el proyecto son:

Montaje de la plataforma Demolición

Albañilería y Carpintería Estructura

Revestimientos Cubierta

Plan y seguimiento del Control de Calidad Seguimiento constructivo y diario de obra

Según la tipología edificatoria del proyecto no se precisan características

especiales por el CTE, ni la Programación de Calidad exigida en la LG-14. Pese

a ello, en este apartado se analizan éstos y otros aspectos como el seguimiento

del Plan de Calidad de la empresa, el Programa de Puntos de Inspección,

Fichas de conformidad y “No” Conformidad y por último la fichas de materiales

empleados durante la reforma.

Realización del seguimiento constructivo de la obra de sustitución de cubiertas

durante el periodo de tiempo establecido en el convenio de empresa de la

UPV. Analizando las actividades realizadas, el personal de obra, los equipos de

trabajos, los suministros recibidos en obra, las incidencias detectadas,

observaciones realizadas y fotografías del desarrollo de las actividades.

Programación y seguimiento económico Organización de la obra y Seguridad y Salud

La programación previa y la real ha sufrido diversas variaciones, lo que se

traducirá en mayor coste económico. La mejora de la situación económica se

deduce del seguimiento de los costes económicos reflejados en varias tablas

como las del control de albaranes, las mediciones, la previsión de costes o el

histograma de cargas entre otros. En este apartado también se encuentran los

precios nuevos que se han generado, así como las certificaciones emitidas.

Tras el estudio del Estudio Básico de

Seguridad y Salud y el Plan de

Seguridad de proyecto se observa

que existen ciertas carencias. Por

lo tanto, se realiza la comparación

entre ambos documentos en la

que se observa que muchos

apartados del PSS han sido

copiados directamente del EBSS y

otros directamente no se adaptan

a la obra. Además, se aporta para

el seguimiento de la seguridad en

obra Fichas de conformidad y “No”

conformidad, y la ubicación de

diferentes zonas de acopio en

obra.

Por último, para la Coordinación

de Actividades Empresariales y la

recopilación de los documentos

que la propiedad exige para el

acceso a sus instalaciones se utiliza

la plataforma CTAIMA.


