

ABRIL 2011



	Cert. Real	Cert. Prevista	Cert. Origen	Cert. Anterior
Demolición	0,00	0,00	3.253,76	3.253,76
Movimiento de tierras	742,84	0,00	109.028,18	108.285,34
Saneamiento	5.244,34	0,00	53.197,92	47.953,58
Cimentación	0,00	0,00	507.148,27	507.148,27
Estructura	0,00	0,00	827.579,37	827.579,37
Albañilería	39.713,06	0,00	1.054.101,76	1.014.388,70
Cubiertas, impermeabilizaciones y aislamientos	49.754,17	0,00	185.003,83	135.249,66
Cantería, solados y alicatados	61.763,37	0,00	173.627,21	111.863,84
Falsos techos	18.797,00	10.131,00	21.569,80	2.772,80
Carpintería interior	417,68	47.107,00	31.334,84	30.917,16
Mobiliario de cocina	0,00	24.096,00	4.965,36	4.965,36
Carpintería exterior	3.799,94	53.397,00	50.096,99	46.297,05
Cerrajería	298,34	0,00	40.797,00	40.498,66
Instalación de fontanería	10.233,04	0,00	76.279,42	66.046,38
Instalación energía solar	45.562,60	0,00	63.787,64	18.225,04
Aparatos sanitarios	0,00	14.870,00	817,66	817,66
Instalación eléctrica	31.027,89	0,00	83.944,94	52.917,05
Baja tensión garaje	8.056,59	0,00	13.427,65	5.371,06
Instalaciones especiales	29.904,85	8.494,00	31.357,60	1.452,75
Telecomunicaciones	7.109,54	5.189,00	17.526,27	10.416,73
Ventilación en viviendas	11.646,40	18.250,00	114.499,20	102.852,80
Instalación protección incendios	0,00	4.291,00	25.116,12	25.116,12
Vidriería	0,00	0,00	895,44	895,44
Pinturas	0,00	30.872,00	432,00	432,00
Electrodomésticos	0,00	18.945,00	867,64	867,64
Perfil de calidad	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
Control de calidad	0,00	0,00	26.525,21	26.525,21
Seguridad y salud	7.253,00	0,00	80.877,28	73.624,28
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	331.324,65	235.642,00	3.640.558,36	3.309.233,71
GASTOS GENERALES (16,63%)	55.099,29	39.187,26	605.276,21	550.325,57
BENEFICIO INDUSTRIAL (5,87%)	19.448,76	13.832,19	213.626,90	194.252,02
TOTAL	405.650,18	288.661,45	4.459.461,47	4.053.811,29

CERTIFICACIÓN ABRIL

