

ANEXO 2

CALENDARIO PRODUCCIÓN - L'ALTERNATIVA

ABRIL 2021

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
19 Documentación	20	21 Elaboración preguntas borrador	22	23 Reunión GUION	24	25
26 Preguntas finales	27	28	29	30 Reunión GUION		

MAYO 2021

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
					1	2
Referentes Necesidades de producción		Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN		Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Localización	8	9
Reserva de espacio Reserva de material			Plan de rodaje Programa entrevistas telemáticas Contratos	Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN	15	16
Correo citación Modificación Plan de rodaje		Orden de rodaje	Correo citación Recordatorio	DÍA DE RODAJE	22	23
Visionado Primer montaje					29	30

JUNIO 2021

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	1	2	3	4	5	6
7	8 Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Montaje	9 Guion escena extra	10	11 GRABACIÓN ESCENA EXTRA	12	13
14 Montaje final	15	16	17	18 Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Montaje	19	20
21	22	23	24	25 Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Montaje	26	27
28	29	30				

JULIO 2021

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
			1	2 Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Montaje	3	4
5	6	7	8	9 Reunión PRODUCCIÓN DIRECCIÓN Montaje		