

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS

DELEGACION DE VALENCIA

Reseña de las características de obras de nueva planta, reforma y trabajos similares

AÑO 1973

EXPEDIENTE NUM.: GENERAL DEL COLEGIO Y PARTICULAR DEL COLEGIAL

1618 e/e

Cliente D. BANCO HISPANO AMERICANO
Arquitecto Autor . D. Vicente Valls Abad y D. Joaquin Garcia Sanz
Arquitecto Director D. " "

Objeto: Aumento de obra de reforma y nuevas instalaciones
de la Sucursal de Calle Pié de la Cruz (1)

Ha de realizarse en Valencia



	Superficie edificada m.2	Precio m. Ptas.	Presupuestos Ptas.
Vivienda ..			
Almacén ..			
Aumento \$/Total presupuesto inicial			1.281.308,91

Los honorarios fijados a reserva de su aprobación por la Ponencia Económica del Colegio en el caso de no alterarse dicho presupuesto, importan

Por proyecto	Tarifa	Grupo	%	Ptas.
Por	"	"	%	"
Por dirección (Aumento) ..	" 1.º ..	" 6.º ..	% 2,75 ..	35.235,99
Por fuera residencia	"	"	%	"
Total honorarios				123.073,91 Ptas.

El aparejador de la obra es D.

Los documentos, una vez visados por la Secretaría de la Delegación del Colegio y previo pago de los honorarios correspondientes, se entregarán al interesado para su presentación en el Organismo que proceda.

(1) Se trata de aumento en la ejecución real de la obra, sobre lo previsto en proyecto inicial según reseña de 6 marzo 1972

Valencia, 30 de noviembre de 1973

El Arquitecto,

[Handwritten signature]

El plazo de ejecución calculado es el de

Los documentos presentados al
Colegio para su legalización son

Observaciones:

Valencia, a 30 de noviembre de 1973

El Arquitecto,

[Handwritten signature]

CONTROL COLEGIO

Fecha de terminación del asunto: de de 19.....
..... a de 197.....

240710

*87.837-
35.236-*

23.072