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Desde agosto de 2016 a abril de 2017, se realizó la 
restauración de la fachada renacentista de la Uni-
versidad de Alcalá, monumento nacional desde 
1914. El objetivo de la intervención, además de po-
der recuperar las condiciones óptimas de conserva-
ción del conjunto, se plantea resolver de un modo 
integral otros aspectos (no técnicos de la propia 
obra), que la universidad considera de interés de-
sarrollar dentro de su compromiso con la conser-
vación del patrimonio. La intervención con una gran 
complejidad por los objetivos así como por la limita-
ción económica, ha sido factible al plantearla como 
una oportunidad, y trabajar toda la operación bajo 
el prisma de la gestión del patrimonio, más allá de 
los aspectos estrictamente propios de la interven-
ción técnica. La aplicación de tal concepción desde 
la fase proyectual ha permitido obtener el éxito en la 
actuación que se presenta en este documento.

Keywords: Conservation of heritage, integral manage-
ment, Renaissance.

From August 2016 to April 2017, the restora-
tion of the Renaissance façade of the Univer-
sity of Alcalá, national monument since 1914, 
it was carried out. The objective of the inter-
vention, apart from being able to recover the 
optimal conditions of conservation of the Mo-
nument considers of interest to develop within 
its commitment to the conservation of herita-
ge. The intervention with a great complexity 
for the objectives as well as for the economic 
limitation, has been feasible to present it as an 
opportunity, and to work the whole operation 
under the prism of the management of the he-
ritage, beyond the strictly own aspects of the 
technical intervention. The application of such 
conception from the design phase, has allowed 
obtaining the success in the performance pre-
sented in this document.
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LA INTERVENCIÓN COMO OPORTUNIDAD PARA LA GESTION
THE INTERVENTION AS AN APPORTUNITY FOR MANAGEMENT

INTRODUCCIÓN: COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 
CON LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. UN ENFOQUE 
INTEGRADOR
La Universidad de Alcalá fue fundada en 1499 por el Cardenal Cisneros y 

estuvo en funcionamiento hasta 1836. Tras la desamortización (AA.VV. 2014), 

los edificios históricos fueron utilizados como cuarteles, cárceles, o quedaron 

abandonados y en ruinas (AA.VV. 2010). Desde su reinstauración en 1977, la 

Universidad de Alcalá ha devuelto la actividad docente a una veintena de los 

cuarenta y dos colegios que la constituyeron (Echeverría 2005). Este esfuerzo 

ha sido reconocido a lo largo de estas décadas por diferentes entidades como 

Hispana Nostra, Europa Nostra, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, 

la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y en diciembre de 2017 el 

premio de la Fundación de Casas Históricas y Singulares por la actuación 

que se presenta. Si bien el mayor reconocimiento es la declaración en 1998 

de la Universidad de Alcalá y el Casco Histórico como Patrimonio Mundial 

(UNESCO), siendo la única Universidad española con tal consideración de las 

cinco que hay en el mundo.

Como consecuencia, la Universidad de Alcalá ha recuperado el papel 

dinamizador de la vida urbana que tuvo desde su fundación hasta el 

siglo XIX, y se ha convertido en uno de los protagonistas del progreso 

experimentado por la ciudad de Alcalá de Henares a comienzos del siglo XXI.

Esta situación hace que sea evidente la necesidad continuada de intervenir en el 

INTRODUCTION: COMMITMENT OF THE UNIVERSITY OF ALCALÁ 
TO THE CONSERVATION OF HERITAGE. AN INTEGRATING 
APPROACH
The University of Alcalá was founded in 1499 by Cardinal Cisneros and remained 
active until 1836. Following their confiscation (AA.VV. 2014), the historic buildings 
were used as military barracks or jails or were abandoned and left to ruin (AA.
VV. 2010). Since its reinstatement in 1977, teaching activity has been restored to 
twenty of the forty-two colleges which originally made up the University of Alcalá 
(Echeverría 2005). During this period, this effort has been recognized by different 
entities including Hispania Nostra, Europa Nostra, the European Commission, the 
Council of Europe and the Academy of Fine Arts of San Fernando. In December 
2017 it was also awarded the prize of the Foundation of Historical and Singular 
Houses for the action presented in this paper. However, its maximum accolade 
is the declaration by UNESCO, of the University and Historic District of Alcalá 
as World Heritage (UNESCO) in 1998, making it the only Spanish university 
with such a distinction among the select group of five existing in the world.
As a result, the University of Alcalá is once again in a position to revitalize 
urban life, as it was from its foundation until the 19th century. In turn, 
this has made it one of the key elements in the progress of the city of 
Alcalá de Henares at the beginning of the 21st century (AA.VV. 2014).
This situation highlights the continued need to intervene in the historical 
heritage of the University, to provide spaces for new requirements of university 

1. Proceso de montaje de la lona decorativa en el doble anda-
mio, en las obras de la Fachada de la Universidad de Alcalá. 
Fuente: Elaboración propia.
1. Assembly process of the decorative canvas in the dou-
ble scaffolding, in the works of the Façade of the Universi-
ty of Alcalá.  Source: author.
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patrimonio histórico de la Universidad, para dotar a los espacios de los nuevos 

requerimientos de la enseñanza universitaria con el objetivo de modernización 

y ampliación de los servicios con los que debe contar la Universidad, con 

actuaciones, que van desde la rehabilitación prácticamente integral de algunos 

edificios a las actuaciones de adecuación puntual, pasando por la creación de 

nuevos edificios. 

El carácter funcional de la Universidad, además implica que en todos estos 

procesos participen diferentes Servicios de la Universidad, tanto desde 

el ámbito puro de la conservación, como de los procesos de tramitación 

administrativa, la incorporación de nuevas necesidades (tecnológicas, 

de accesibilidad, de normativa e instalaciones), hasta los funcionales 

propios del carácter universitario y su función (Rivera 2013). Así mismo se 

disponen de una serie de condicionantes no técnicos, que son de implicación 

obligada para poder mantener la funcionalidad normal de la entidad, y 

más cuando se trabaja en los edificios de características más singulares, 

como son la necesidad de apertura, uso, la temporalidad de ciertos eventos,  

Es por ello que se plantee la necesidad de una filosofía, de un concepto de 

trabajo, en el que haya un enfoque globalizador de aspectos fundamentales 

para la Universidad, que van más allá de la obra, y se integren todos estos 

factores, sumándose a los procesos habituales. Es lo que se plantea con la 

denominación de Gestión Integral, planteamiento compartido y fomentado 

por el equipo Rectoral de D. Fernando Galván como un avance más en el 

education in order to  modernize and expand services that the University ought 
to have. These actions range from the almost integral retrofitting of some 
buildings to timely adaptation actions, including the creation of new buildings.
Different university services participate in this action given the university’s 
intrinsically functional nature. These include the conservation area, 
administrative processing, the incorporation of new needs - technological, 
accessibility, regulations and facilities - as well as the functional ones relating 
to the university and its operation (Rivera 2013). Equally, a series of non-
technical conditions are available, requiring involvement to ensure that the 
university body can function normally, especially when working in buildings 
with more specific characteristics which need to open, be used, and house 
temporary events.
Hence the need for a philosophy, a concept of work, with a globalizing approach 
to aspects which are fundamental to the University and which go beyond the 
work, integrating all these factors and adding them to the usual processes. 
This is what is proposed under the name of Integral Management, a proposal 
shared and encouraged by the team led by Rector Fernando Galván as a further 
step towards the commitment to heritage, as practised by previous rectors.
Also within these factors, the social commitment of the University of Alcalá, 
in addition to the academic and research function inherent to the University, 
is fully aware of its responsibility to form and expand knowledge, and can be 
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compromiso referido para con el patrimonio, iniciado por los anteriores rectores.

Y dentro de estos factores el compromiso social de la Universidad de Alcalá, 

además de la función académica e investigadora que forma parte de la esencia 

de la Universidad, pasa por ser consciente de su responsabilidad para formar, 

expandir conocimiento, etc., y constituirse en un referente para alcanzar un 

modelo sostenible, no sólo en su ámbito, sino en otros ámbitos sociales, 

técnicos, económicos, etc.

LA ACTUACION EN LA FACHADA RENACENTISTA DEL COLEGIO 
MAYOR DE SAN ILDEFONSO
El Colegio Mayor de San Ildefonso es el corazón y el alma de la Universidad 

de Alcalá desde su fundación (fig. 2), La fachada se convierte en la imagen 

emblemática de la Alcalá del Siglo de Oro, y junto con el modelo urbanístico 

de la universidad, se exporta a “las Américas” (universidades fundadas 

según el Fuero Nuevo de Alcalá) (da Casa et al. 2017). Actualmente 

forma parte de la silueta y elemento fundamental de la propia ciudad, 

esto es forma parte de su imaginario, y de su identidad, superando este 

aspecto el ámbito de la Propiedad del bien. El valor histórico y artístico de 

la fachada llevó a su declaración como Monumento Nacional en 1914. 

La intervención en la fachada debida a la necesidad de realizar operaciones 

de conservación para reparar los daños detectados, y recuperar el esplendor 

de la fachada, fue factible gracias a la obtención de la financiación del 

used as a point of reference to achieve a sustainable model in its own scope, as 
well as in other social, technical or economic aspects.

THE ACTION ON THE RENAISSANCE FAÇADE OF THE COLEGIO 
MAYOR DE SAN ILDEFONSO
The Colegio Mayor de San Ildefonso has been the heart and soul of the University 
of Alcalá since its foundation (fig. 2). Its emblematic façade is synonymous 
with the Alcalá of the “Golden Age”, and together with the urban model of the 
university,  was exported to “the Americas” (universities founded according to 
the “Fuero Nuevo de Alcalá”) (da Casa et al. 2017). At present it is part of the 
outline of the city, and is a fundamental element in its imagery and identity, and 
much more than a mere asset. The historical and artistic value of the façade led 
to its being declared a National Monument in 1914. 
Intervention on the façade to carry out conservation actions to repair damage 
and restore the façade’s splendour was made possible thanks to 50% of financing 
from the Spanish Ministry of Public Works and its 1.5% cultural Programme. 
This guaranteed its economic viability, and was supervised by the University of 
Alcalá until its completion in March 2017.
This interdisciplinary work was based on a project developed following several 
years of documentary and analytical research and practical analysis on the 
different pathologies and problems affecting the façade (da Casa et al. 2017). 

2. Plano de localización del Colegio Mayor y su fachada (línea 
roja) en la manzana cisneriana. En azul se marcan los patios. 
Fuente: Elaboración propia.

2. Map of the location of the Hall of Residence and its 
façade (red line) in the Swan block. In blue patios are mar-
ked. Source: author.
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50% por parte del Ministerio de Fomento del Estado español a través del 

Programa 1.5% cultural, lo cual permitió su viabilidad económica, y su 

gestión por parte de la Universidad de Alcalá, finalizándola en marzo de 2017. 

Ha sido un trabajo interdisciplinario, en el que el proyecto se elaboró después 

de varios años de investigación documental y análisis prácticos e investigación 

analítica sobre las diferentes patologías y problemas que afectaban a la fachada 

(García de Miguel 2013), se actualizan y plasman en 2015 en la redacción del 

Proyecto de Restauración por la Universidad de Alcalá (Oficina de Gestión de 

Infraestructuras y Mantenimiento 2015), (participantes en la tabla 1). 

Los aspectos de la obra desde el punto de vista técnico, histórico y de 

antecedentes (por lo que no se reiteran en este artículo) se han referido en el 

artículo de este mismo número de la revista, redactado por J.L Quintana, J.M. 

García, y A. Sánchez-Barriga, y con título “La última restauración de la fachada 

plateresca de la Universidad de Alcalá: la intervención, como consecuencia, de 

la evolución constructiva de un monumento”. Donde se pone en valor el alto 

valor histórico de la fachada y se prestó una especial atención a la preservación 

de la pátina histórica, en la que se pudo determinar la composición original del 

siglo XVI y las alteraciones por cristalización sufridas en el siglo XX.

LA INTERVENCIÓN COMO OPORTUNIDAD. LA GESTIÓN 
INTEGRAL COMO ESTRATEGIA APLICADA
La restauración de la fachada, por su singularidad, se considera desde la 

Universidad de Alcalá una oportunidad de mostrar la aplicación de la filosofía, 

indicada en nuestra introducción, de sistemas de gestión integral, dentro de 

An up-to-date version was recorded in 2015 when the Restoration Project was 
drawn up by the University of Alcalá (Oficina de Gestión de Infraestructuras y 
Mantenimiento 2015), (participants in table).
The technical, historical and background aspects of the work are not detailed 
in this article, as they have already been referenced in this issue in another 
article by J.L Quintana, J.M. García, and A. Sánchez-Barriga, under the title 
“The last restoration of the Plateresque façade of the University of Alcalá: the 
intervention, as a consequence, of the constructive evolution of a monument.” 
This article provides a valorization of the façade, paying special attention to 
the preservation of the historic patina, where the original composition of 
the 16th century and alterations due to crystallization during the twentieth 
century could be identified.

THE INTERVENTION AS AN OPPORTUNITY. INTEGRAL 
MANAGEMENT AS A STRATEGY
Given the unique nature of the façade, the University of Alcalá saw its restoration 
as an opportunity to showcase the application of the integral management 
system philosophy - already mentioned in the introduction - as part of a wider 
spectrum which spanned the entire process and displaying all factors, including 
the technical and functional constraints of the building and its use. 
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un marco de mayor espectro, que integre desde el inicio de su concepción del 

proceso, todos los factores, condicionantes tanto técnicos como funcionales 

del edificio y su uso.

Se plantea la consideración, estudio e integración de factores que van más 

allá de los aspectos técnicos del proyecto, como son la incidencia de la 

propia obra en el funcionamiento de la universidad, teniendo que permitir el 

uso permanente del acceso al rectorado, con la imposibilidad de su cierre ni 

de interferir en los actos institucionales fundamentales (entrega del Premio 

Cervantes, por ejemplo); La necesaria coordinación con la funcionalidad otros 

Servicios Universitarios; La oportunidad de aumentar el conocimiento sobre el 

edificio, fomentando la incorporación de proyectos de investigación de equipos 

de la Universidad no directamente relacionados con la obra; La necesidad 

de eliminar la interferencia negativa de cualquier obra con la población, y 

el ámbito turístico, eje económico de la ciudad; La necesidad de coordinar 

aspectos no técnicos con el ayuntamiento, como es la gran preocupación 

derivada de la ocultación de la fachada, que impediría su visualización; y no 

por menos relevante, otro aspecto a incorporar en la ecuación del proceso es 

la oportunidad de cumplir simultáneamente las misiones fundamentales de la 

universidad, esto es, la docencia y la difusión del conocimiento a la Sociedad.

Todo ello se integró dentro del proceso de planificación de la actuación, de 

modo que el enfoque de la misma es muy superior a la mera redacción de 

un proyecto técnico de la obra, ya que muchos delos aspectos, que no siendo 

aspectos propiamente técnicos, debían ser tenidos en cuenta, de modo que su 

aplicación implica su necesaria consideración en el propio proceso de licitación 

This intervention incorporates the consideration, study and integration of 
factors which go beyond the technical aspects of the project, including the 
impact of the work on the functioning to the university, the need to ensure 
permanent access to the “Rectorado” or University offices, the impossibility 
of its being closed or major institutional acts (such as the Cervantes Prize 
ceremony) being disrupted. This intervention also had to consider the 
operation of other university services. It also offers the opportunity to increase 
knowledge of the building, encouraging the incorporation of research projects 
by university teams not directly related to the work. In addition it needed 
to eliminate the negative interference of any work with the population and 
the tourist area, the economic axis of the city; the need to coordinate with 
the municipality regarding non-technical aspects such as the major concern 
derived from the concealed façade. And finally, and no less important, another 
aspect to be incorporated into the equation of the process is the opportunity 
to simultaneously fulfil the fundamental missions of the university, teaching 
and the dissemination of knowledge to society.
All of this was integrated into the planning process of the action. As the focus 
of the project was far more complex than the mere drafting of a technical 
project of the work, and many of the aspects –not strictly speaking technical– 
needed to be taken into account. Its application could not be ignored in the 
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de la actuación, para establecer las condiciones que permitan la compatibilidad 

de todas las acciones. El modo más eficaz es con la gestión integral como 

herramienta, se plantea la concepción de conjunto de los problemas a solventar, 

de las incidencias y consecuencias de los planteamientos técnicos, la incidencia 

con la propia obra, de modo que permita la planificación, seguimiento y 

control, y actuar de forma previa con la adopción de medidas para minimizar 

los aspectos negativos. En caso de no ser tenidos en cuenta de forma integrada 

y desde el comienzo, podrían suponer un fracaso de la actuación, no desde 

el punto de viste mero de la conservación, sino de no haber conseguido 

los objetivos globales que se plantean desde el inicio del procedimiento.

Como resultado de esta estrategia de acción desde la Universidad, y a modo 

ilustrativo, se muestran tres de los objetivos principales cumplidos.

Objetivo 1: Dar continuidad visual y funcional al monumento
El problema generado por la ocultación de la fachada a los efectos turísticos 

de la ciudad genera la necesidad de dar una continuidad visual a la misma que 

minimice dicho impacto. Al ser un aspecto no financiable por el programa 

del 1,5% cultural, de forma paralela a la obra se planteó disponer de una lona 

decorativa, complementaria a la de seguridad, con una reproducción de la 

fachada a tamaño real. En esta reproducción se incorporaron algunas figuras 

representativas de la historia de Alcalá y otras imágenes más desenfadadas para 

acentuar su carácter de copia provisional (fig. 3).

tender process itself, as the conditions that ensured the compatibility of all 
actions had to be established. The most effective way to do this was through 
the tool of integral management, bearing in mind an overview of the problems 
to be solved, the incidents and consequences of the technical approaches 
and the effects on the work itself. This would guarantee planning, monitoring 
and control, and keep negative effects to a minimum with pre-emptive 
measures. If these are not taken into account in an integrated manner from 
the beginning, they could result in a failed action, not necessarily in terms of 
conservation, but rather in not having achieved the global objectives in place 
since the beginning of the project process.
As a result of this action strategy from the university, three of the main 
objectives are shown for the purposes of illustration.

Objective 1: Conferring visual and functional continuity to the Monument 
The potential negative effects of the concealment of the façade on the city’s 
tourism generates the need for minimal impact and visual continuity. As this 
aspect cannot be funded by the 1.5% cultural program, a decorative canvas 
with a real-size reproduction of the façade was proposed and placed over 
the security canvas. This reproduction also incorporated some representative 
figures of the history of Alcalá, along with other more informal images, to 
highlight the fact that this was a provisional copy (fig. 3).

3

4

3. Disposición de la lona decorativa para dar continuidad a la 
visualización de la fachada. Fuente: Elaboración propia.
3. Layout of the decorative canvas to give continuity to the 
visualization of the facade. Source: author. 

4. Lona decorativa. Figuras representativas de la historia de Al-
calá y otras imágenes. Fuente: Elaboración propia.
4. Decorative canvas. Reproduction some representative 
figures of the history of Alcalá and other more carefree 
images. Source: author.

5 Imagen del montaje del doble andamio, la zona central es la 
prevista para el programa Abierto por obras. Fuente: Elabora-
ción propia.
5 Image of the assembly of the double scaffolding, the 
central zone is the one planned for the program Open for 
works. Source: author.

6. Doble andamio para garantizar la estabilidad de la esctructu-
ra. Fuente: Elaboración propia.
6 Double scaffold to guarantee the stability of the structu-
re. Source: author.
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De este modo, se minimizó el impacto de la obra en el ámbito urbano, interfiriendo 

mínimamente en el turismo de la ciudad, incluso al contrario, aumentando el 

interés de la población local. Asimismo el programa de visitas de la Universidad 

de Alcalá pudo seguir su curso previsto, explicando de forma directa (como de 

forma habitual), la geometría y configuración iconográfica de la fachada, ya 

que la imagen dispuesta así lo permitía. Las visitas a la universidad aumentaron 

hasta 100.000 al año (más de un 30% en el mismo periodo).

El acceso al rectorado siguió verificándose por su entrada principal, funcionando 

sin interrupción. La entrada se complementó con la disposición de una serie de 

carteles y elementos informativos y divulgativos de lo que se estaba haciendo 

en la intervención.

Objetivo 2: Enseñar y acercar el detalle del monumento a los ciudadanos
Se planteó poder acercar al ciudadano el monumento, de modo que pudiera 

disponer de un punto de vista no habitual, y con ello permitir conocerlo de 

un modo más próximo “como los propios artesanos que lo construyeron”. La 

necesidad de disponer un doble andamio para garantizar la estabilidad de la 

estructura, ante la imposibilidad de poder anclar el andamio a la fachada, se 

planteó como oportunidad desde el proyecto, sin generar un incremento 

económico de la intervención. 

En el andamio exterior se dispusieron elementos que permitieran un circuito 

independiente de las plataformas de trabajo de la obra, sin conexión directa con 

In this way, the impact of the work in the urban area was kept to a minimum, 
as was its interference with the city’s tourism. In fact, the local population’s 
interest increased. Equally, the programme of visits to the University of 
Alcalá stayed on track, directly explaining the geometry and iconographic 
configuration of the façade as usual, based on the canvas image. Visits to the 
University increased to 100,000 per year (30% more than the same period). 
The access to the Rectorado was still by the main entrance, operating 
without interruption. The entrance also incorporated a series of posters and 
informative  elements on what was being done in the intervention.

Objective 2: Teaching and bringing the details of the monument to citizens 
It was proposed to bring the monument closer to the citizens, so that 
they could have an unusual perspective, which allowed them to look 
at it more closely, just “like the craftsmen who built it”. As scaffolding 
could not be anchored to the façade, double scaffolding was needed 
to guarantee the stability of the structure. This in itself was considered 
to be an opportunity from the project, without increasing the cost of  
the intervention. 
It was proposed to arrange the elements on the external scaffolding, to allow 
an independent tour of the work’s platforms, without a direct connection to 
the building itself. This tour featured two sets of steps on either side of the 

5
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las mismas. Este circuito dispone de dos cuerpos de escaleras a ambos lados 

del tramo planteado, que daban acceso a seis plataformas, para la explicación 

de partes concretas de la fachada (fig.5). 

Existía una separación de aproximadamente tres metros entre este circuito 

y el de trabajo. Se dispusieron elementos de protección con paneles de 

policarbonato y redes de seguridad para garantía de los visitantes, y evitación 

de posibles actos vandálicos.

De este modo, se pudo desarrollar, siguiendo el modelo iniciado en la Catedral 

de Santa María de Vitoria, un programa de visitas a la obra (figs.7a, 7b, 

7c) en paralelo a la restauración de la fachada. Se plantearon tres tipos de 

visitas: populares, técnicas, e institucionales, de modo que en función del 

tipo de asistente, se ajustaba el objetivo de la exposición. La limitación de 

aforo a 10 personas por visita, y tres visitas al día, impidió que fuera masiva la 

participación. Se contabilizaron 179 visitas con más de 1.500 visitantes en el 

periodo desde el 29/10/16 al 10/03/17 que duró esta actividad.

La segunda parte de este objetivo, el más social de la intervención, era ampliar 

el acceso a la sociedad, de la intervención realizada, de tal modo que la 

comprensión del monumento, fuera más extensiva permitiendo su visualización 

por aquellos que no la pudieron ver. Para ello, se utilizaron publicaciones en 

redes sociales, y en prensa convencional1.

proposed section, providing access to six platforms and making it possible to 
explain specific parts of the façade (fig. 5). 
The new tour routes and the working ones were approximately three metres 
apart. Protective elements with polycarbonate panels and security nets were 
available to guarantee visitor safety and prevent possible vandalism. 
Thus, following the model initiated in the Cathedral of Santa María de Vitoria, 
a programme of visits to the work (figs. 7a, 7b, 7c) was developed in parallel 
with the restoration of the façade. Three types of visits were proposed - 
popular, technical, and institutional - so that the exhibition could be adapted 
to the type of visitor. Capacity was limited to 10 people per visit, and three 
visits per day, to prevent mass participation. In the period from 29 October 
2016 to 10 March 2017, and for the duration of this activity, there were 179 
visits with over 1,500 visitors.
The second and most social part of this objective and intervention was to 
improve the access of society to the intervention, offering a much broader 
understanding of the monument, and allowing those who could not see it to 
view it through publications in social networks and conventional press1. 

Objective 3: Expanding knowledge about the monument and its 
dissemination
Another mission of the University is to expand knowledge on the monument. 
An independent research process was proposed on the technical studies of 
the work itself. Two research projects were proposed, one by researchers 

7c

7a

7b
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Objetivo 3: Ampliar el conocimiento sobre el monumento y su difusión
Otra de las misiones de la universidad es ampliar el conocimiento sobre el 

monumento y para ello se propuso un proceso de investigación independiente 

de los estudios técnicos de la propia obra (tabla 2). Se plantearon dos proyectos 

de investigación, uno propio de investigadores del Grupo investigador 

Intervención en el Patrimonio y Arquitectura Sostenible de la UAH con título 

“Metodología de aplicación en el uso de herramientas gráficas 2D y 3D para el 

diagnóstico y control en el patrimonio arquitectónico monumental. Aplicación 

a la fachada del Colegio San Ildefonso de la Universidad de Alcalá”, cuyos 

resultados del escaneado 3D realizado sobre la fachada se han publicado 

(Echeverría et al. 2017).

El segundo proyecto fue conjunto con miembros del CSIC con título 

“Caracterización in-situ de la fachada del rectorado de la Universidad de 

Alcalá”, cuyos primeros resultados, centrados en el estudio colorimétrico, fueron 

presentados en el Congreso internacional ReUSO 2017 (Castaño et al. 2017).

EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE IR EN BUENA DI-
RECCION
Dentro de la oportunidad que ha sido la actuación de la recuperación de 

la fachada, para la consideración de disponer de una filosofía integradora 

from the Research Group on Heritage and Sustainable Architecture of the UAH 
featuring the results of the 3D scan carried out on the façade and published 
under the title “Application methodology in the use of 2D and 3D graphic 
tools for the diagnosis and control of the monumental architectural heritage. 
Application to the facade of the San Ildefonso School of the University of 
Alcalá” (Echeverría et al. 2017). 
The second project, carried out jointly with members of the CSIC, was “In-situ 
characterization of the façade of the rectorate of the University of Alcalá”. Its 
initial results, focused on the colorimetric study, were presented at the 2017 
International ReUSO Congress (Castaño et al. 2017).

POSITIVE INTERNATIONAL RECOGNITION
The action of the restoration of the façade has provided an opportunity to 
showcase the integrating philosophy of all the aspects surrounding heritage 
intervention, over and above the purely technical, and this has been 
recognized internationally.
The European Commission and the most important network in terms of 
European heritage, Europa Nostra, have recognized this action by awarding 
it the European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards 
for 2018. These awards recognize the best achievements in the fields of 
conservation, research, special dedication, and awareness and pedagogy. In 
its ruling the jury highlighted: “The University of Alcalá has demonstrated how 
to undertake the works of conservation of the façade maintaining its urban 

7a, b, c. Imágenes de las visitas del programa Abierto por 
obras. Fuente: Elaboración propia.
7a, b, c. Images of the visits of the program Open for 
works. Source: author. 

8. Uso de técnicas 3D para investigación. Equipo laser scanner 
FARO FOCUS 120 aplicado en la Fachada del Colegio de San 
Ildefonso. Fuente: Elaboración propia. 
8. Use 3D Graphics Research. Picture of the laser scanner 
FARO FOCUS 120 and the San Ildefonso College Facade. 
Source: author.

9. Detalle del modelo resultado, de la zona de entrada, en el 
proceso de trabajo. Fuente: Elaboración propia.
9. Model detail of the entrance zone during the work. Sou-
rce: author.

10. Imagen del proceso de trabajo (arriba), y resultado final con 
el modelo ortofoto. Fuente: Elaboración propia.
10. Work process image during the work (UP), and final 
orthophoto model (down). Source: author.
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de todos los aspectos que se producen en el entorno de la intervención del 

Patrimonio, más allá de los puros aspectos técnicos, ha tenido un reconocimiento 

de especial consideración.

La Comisión Europea y Europa Nostra, que es la más importante red en 

materia de patrimonio europeo, han reconocido esta actuación premiándola en 

la edición 2018 del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios 

Europa Nostra. Estos premios reconocen las mejore realizaciones en los ámbitos 

de la conservación, investigación, especial dedicación y sensibilización y 

pedagogía. El jurado ha destacado en su fallo: “La Universidad de Alcalá ha 

demostrado acometer las obras de conservación del a Fachada manteniendo su 

contexto urbano. Adicionalmente el proceso ha incorporado una componente 

pedagógica, que ha sido utilizada como herramienta para la interpretación y 

estudio, otra gran fortaleza de este proyecto”, por lo que en esta actuación se 

ven recogidos todos los ámbitos que se tratan en estos premios. 

Esta filosofía de acción se ve reconocida y recompensada desde el ámbito 

internacional, siendo además gratamente valorada en la presentación realizada 

en el marco de la Cumbre Europea del Patrimonio Cultural «Compartir el 

patrimonio, compartir los valores», que se celebró del 18 al 24 de junio en 

Berlín, y más concretamente en la Feria de la Excelencia en el ámbito del 

patrimonio, el 21 de junio en el Allianz Forum.

CONCLUSIÓN
El uso del patrimonio y su conocimiento son parte íntegra e indisoluble del 

proceso de su conservación, de nuestro deber de cuidar y transmitir la herencia 

context. In addition, this process has incorporated a pedagogical component, 
which has been used as a tool for interpretation and study, another great 
strength of this project”. Therefore, it can be stated that this intervention 
covers all the areas examined in these awards.
This philosophy of action is recognized and rewarded on an international scale, 
and is also positively valued in the presentation made within the framework 
of the European Cultural Heritage Summit “Sharing heritage, sharing values”, 
held from 18 to 24 June in Berlin, and more particularly in the Fair of Excellence 
in the area of heritage, on 21 June at the Allianz Forum.

CONCLUSION
The use and knowledge of heritage are an integral and inextricable part of the 
heritage conservation process, and part of our duty to care for and transmit 
received cultural heritage.
The intervention of the Restoration of the Renaissance Façade of the Rector’s 
Office of the University of Alcalá, made with the contribution of 50% of the 
1.5% cultural programme of the Ministry of Public Works, was carried out on 
a limited budget, and has made it possible to guarantee the conservation of 
the historic monument, repairing the damages detected. The most significant 

11a

11b

NOTAS / NOTES 
1. Para conocer el impacto en redes, se realizó un 
seguimiento de la fachada (socialmedia@uah.es), de 
las 35 publicaciones en Redes Sociales: 17 en Facebook 
(Universidad de Alcalá); 9 en Twitter (@UAHes); 
5 en Instagram (Uahes); 4 en GOOGLE+, además 
de Periscope, y youtube. Más de 18.000 personas 
alcanzadas en la publicación con mayor impacto y más 
de 24.000 en la publicación promocionada (retirada 
de la lona – retransmisión en directo). El impacto 
en prensa, también fue analizado obteniendo unos 
resultados interesantes, hubo 7 noticias en el diario 
digital, 19 referencias de noticias en prensa digital, 8 
en prensa impresa, 29 referencias en radio, y 3 noticias 
aparecidas en televisión / To ascertain the impact on 
networks, the façade was monitored (socialmedia@
uah.es), in 35 publications on Social Networks: 17 
on Facebook (University of Alcalá); 9 on Twitter (@
UAHes); 5 on Instagram (Uahes); 4 on GOOGLE +, 
plus Periscope, and YouTube. The publication with the 
greatest impact reached more than 18,000 people and 
the publicized event (withdrawal of the canvas - live 
broadcast) was viewed by over 24,000. The impact 
on the press, was also analysed obtaining interesting 
results, there were 7 news items in the digital 
newspaper, 19 news references in the digital press, 8 in 
the printed press, 29 references on radio, and 3 news 
features on television.
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cultural recibida. La intervención de restauración de la fachada renacentista 

del rectorado de la Universidad de Alcalá, realizada con la aportación del 50% 

del programa del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, muy ajustada a 

la disponibilidad presupuestaria, ha permitido garantizar la conservación 

del monumento histórico, reparando los daños detectados. El resultado más 

relevante de la intervención ha sido el resultado físico de la obra (figs. 11a, 

11b), devolviendo al monumento su luminosidad y esplendor.

Gestionando la integración en el proceso de intervención de otros 

aspectos más allá de los técnicos de la obra, desde los estadios previos 

de la proyectación, se han podido obtener unos objetivos muchos más 

amplios, que la Universidad de Alcalá consideró estratégicos y necesarios, 

permitiendo que los ciudadanos, estudiantes, y visitantes lo observen desde 

un punto de vista diferente. Con ello se ha obtenido un efecto intangible, 

la puesta en valor del monumento. El aumento del conocimiento de la 

fachada ha permitido el acercamiento al monumento y la adquisición de un 

nuevo punto de vista, el del artesano que realizó la obra. Este acercamiento 

implicó un aumento del sentimiento como seña de identidad de la población.

Todo ello ha sido factible por la incorporación de la gestión integral como 

herramienta, planificando la interacción de todos los aspectos y participantes 

de diferentes disciplinas, garantizando que se pudieran llevar a cabo de forma 

simultánea a las obras sin interferir en las mismas. Hay que referir que el éxito 

de esta gestión se debe al gran compromiso personal de todos los técnicos que 

han pasado por las diferentes oficinas de carácter técnico que han tenido por 

objeto la conservación y funcionamiento del patrimonio.

result of the intervention is the physical result of the work (figs. 11a, 11b), 
which has restored luminosity and splendour to this monument.
From the earliest stages of the project, managing the integration of other 
aspects beyond those of the specialists in the project in the intervention 
process has made it possible to attain much broader objectives, considered 
strategic and necessary to the University of Alcalá. Citizens, students, and 
visitors have been granted a different perspective of the University building. 
With this, the intangible effect of the value of the monument has been 
obtained. Increased knowledge of the façade has made it possible to study 
the monument closely from a new perspective, that of the craftsman working 
on it. Ultimately, this approach led to a heightened feeling that the monument 
was emblematic of the population.
All this was made possible through the use of the tool of integral management, 
planning the interaction of all the aspects and participants from different 
disciplines, guaranteeing that they could be carried out simultaneously with 
the works without interfering in them. It should be remembered that the 
success of this management is the result of the major personal commitment 
of all the specialists who have visited the different technical offices with the 
ultimate goal of conserving this heritage and guaranteeing its operation.

11a. Imagen previa (1984) Fuente: Elaboración propia.
11a. Previous image (1984) Source: author.
11b. Imagen tras intervención.
11b. Image after intervention (1984). Source: author.
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