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RESUMEN 
 
El presente documento consiste en la realización del estudio de viabilidad económico-
financiera de una promoción de viviendas con locales comerciales en el barrio de Sant 
Llorenç, en la ciudad de Valencia. 
 
El trabajo, que busca conocer si el proyecto es viable económicamente, se estructura 
en tres partes. En un primer apartado se realiza el estudio comercial que nos permite 
determinar el producto para que la promoción sea viable de acuerdo a la situación 
económica del país, a la situación del mercado inmobiliario, al entorno de la promoción 
y a la oferta existente. A continuación, se realiza un estudio de la viabilidad 
económico-financiera de la promoción, reflejando la programación temporal, el flujo de 
caja, la financiación y la rentabilidad obtenida. Por último, se evalúan los posibles 
riesgos de la promoción que puedan surgir y sus consecuencias en la rentabilidad de 
la promoción. 
 
Palabras clave: Promoción, Sant Llorenç, Estudio de viabilidad económico-financiera, 
Rentabilidad. 
 
RESUM 
 
El present document consisteix en un estudi de viabilitat econòmica i financera d’una 
promoció de vivendes amb locals comercials al barri de Sant Llorenç, a la ciutat de 
València.  
 
El treball, que busca conèixer si el projecte és viable econòmicament, s’estructura en 
tres apartats. En un primer apartat es realitza l’estudi comercial que ens permet 
determinar el producte per a que la promoció siga viable d’acord amb la situació 
econòmica del país, a la situació del mercat inmobiliari, a l’entorn de la promoció i a 
l’oferta existent. A continuació, es realitza la viabilitat econòmica i financera de la 
promoció, reflectint la programació temporal, el flux de caixa, la financiació i la 
rentabilitat obtinguda.  Per últim, s’avaluen els possibles riscos de la promoció que 
puguen surgir i les seues conseqüències a la rentabilitat de la promoció. 
 
Paraules clau: Promoció, Sant Llorenç, Estudi de viabilitat economica i financera, 
Rentabilitat. 
 
ABSTRACT 
 
The present document consist of an economic-financial viability study of a housing 
development with shops in Sant Llorenç in Valencia. 
 
The work, which seeks to know if the project is economically viable, is structured in 
three parts. In a first section, the comercial study is carried out that allows us to 
determine the product so that the promotion is viability according to the economic 
situation, the situation of the real-estate market, the location of the promotion and the 
existing offer.  Next, the economic-financial viability of the promotion is carried out, 
reflecting the temporal programming, the cash-flow, the financing and the profitability 
obtained. Finally, the posible risks of the promotion that may arise and their 
consequences in the profitability of the promotion. 
 
Key words: Promotion, Sant Llorenç, Economic-financial viability study, Profitability. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 
 
El Trabajo Final del Grado (TFG) es un trabajo original que demuestra las 
competencias que se han adquirido a lo largo de la formación académica.  
 
Para la realización del presente trabajo se han puesto en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo del grado en los distintos campos de la Arquitectura, destacando 
lo aprendido en planeamiento y normativa, así como referente a los estudios de 
mercado en las asignaturas de Urbanística y Arquitectura Legal o los conceptos 
económicos adquiridos en Economía y Profesión. También destacar la labor del 
Departamento de Proyectos, con el que ha sido posible definir la promoción. A pesar 
de destacar únicamente estas cuatro asignaturas, todas han jugado un papel 
fundamental en el aprendizaje a lo largo del grado. 
 
La finalidad principal de este estudio es conocer la posible viabilidad de una promoción 
inmobiliaria ubicada en nuestro caso en el barrio de Sant Llorenç en la ciudad de 
Valencia. 
 
El trabajo consta de diferentes partes. En el primer capítulo, se analizará lo referente 
al solar donde se ubica nuestra promoción, es decir, se analizará el solar desde el 
aspecto urbanístico, estableciendo las condiciones y limitaciones existentes. 
 
A continuación en el segundo capítulo, se pasará a analizar la situación del mercado 
inmobiliario, a nivel nacional, autonómico y local. Se estudiará la situación económica 
general del país, la evolución del empleo, la producción, los tipos de interés o los 
precios, a partir del análisis de las variables macroeconómicas fundamentales. 
Nuestro objetivo es analizar cómo el contexto económico general incide en la 
evolución del mercado inmobiliario y concretamente en la vivienda. 
 
Una vez analizada la situación económica general pasaremos a centrarnos en el 
mercado de la vivienda a partir del comportamiento de su oferta y demanda. El estudio 
realizado establecerá unas expectativas sobre la evolución de los precios y la 
actividad en el sector en los próximos años. 
 
En el tercer capítulo, se observará el entorno más próximo al solar, es decir, el barrio 
donde se ubica. En este apartado se busca analizar las características demográficas y 
socioeconómicas de la población, además del parque de viviendas existente. Con el 
análisis de la oferta de viviendas en el barrio se podrá definir una tipología de 
viviendas adaptadas a las necesidades de los posibles demandantes. 
 
Tras el estudio de mercado y haber definido el producto se llevará a cabo el estudio de 
viabilidad económica para conocer si el proyecto es viable económicamente. En este 
cuarto capítulo se puede ver la definición inicial de la promoción, la planificación 
temporal en la cual se recogen los tiempos previstos para la realización de la 
promoción. La planificación económica en la que se determinarán los recursos 
necesarios, así como los ingresos y costes. En la planificación financiera se recogen 
las formas de financiación interna y externa de la promoción como son la aportación 
del promotor, los anticipos de clientes o el préstamo suelo. El análisis de rentabilidad 
mostrará el  rendimiento en un determinado periodo de tiempo que producen los 
capitales utilizados en el mismo. Cualquier actividad empresarial tiene el riesgo y la 
rentabilidad como limites. Por último se realizará un análisis de riesgos en los 
supuestos de un descenso del precio de venta y una ralentización del ritmo de ventas. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR. 
 
El solar elegido para la construcción de la promoción inmobiliaria se encuentra en el 
distrito 15 de la ciudad de Valencia, conocido como Rascanya. Dentro de este distrito, 
el solar se localiza en el barrio de Sant Llorenç, en la intersección entre la calle 
Alfahuir y la Avenida de Valladolid. 
 

  
Planos de ubicación.  
1.Distrito de Rascanya en Valencia. 
2. Solar dentro del distrito. 
 
 
Fuente: Ajuntament de València. 
 
 
El solar presenta una serie de características que se recogen de forma resumida en la 
ficha urbanística. Estas características son: 
 

- Referencia catastral: 6947107YJ2764F0001LR 
- Localización: Cl PP Orriols PRR-3 6(D) 46020 VALENCIA (VALENCIA) 
- Uso principal: Residencial y terciario. 
- Superficie: 1.848,72 m2. 
- Instrumento de Desarrollo: (PP1401) – Esp. Norte (PRR-3 Orriols). 
- Calificación Urbanística: (EAM-6) Edificación Abierta, uso Mixto Manzana 6. 
- Número de alturas: 10 contabilizando la planta baja. 
- Ocupación de la parcela: La superficie de suelo ocupada por la edificación 

será como máximo del 50% de la parcela edificable. 
- Edificabilidad: En la ficha urbanística se recoge la edificabilidad 

correspondiente a la totalidad de la manzana: Edificabilidad Total = 28.244,30 
m2 (Residencial = 25.499,50 m2t; Terciario = 2.744,80 m2t). Tras el proyecto de 
reparcelación, nuestra parcela posee una Edificabilidad Total de 5.316,40 m2 
(Residencial = 4.799,80 m2t; Terciario = 516,60 m2t). 

 

           
 
En “Anexo 1: Normativa Urbanística” se puede consultar toda la información relativa a 
las condiciones urbanísticas de la parcela en detalle. 
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 FINCA RESULTANTE NUMERO:                                                6D 
                       (PLANO B3) 

DESCRIPCIÓN Solar edificable de forma irregular, con una superficie de DOS MIL CIENTO 
CATORCE METROS Y CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS sito en la 
Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial “Orriols” en el Plan General de 
Ordenación de Valencia. 

LINDES Norte: Parcela 6ª 
Sur: Av. De Valladolid y parcela 6G 
Este: Parcela resultantes 6E y 6G. 
Oeste: Calle Alfahuir, plaza en la confluencia entre ésta y la Av. De Valladolid. 

SUPERFICIE DE LA PARCELA 
1.864,10 m2 

EDIFICABILIDAD TOTAL 
5.316,40 m2 

EDIFICABILIDAD RESIDENCIAL 
4.799,80 m2t 

EDIFICABILIDAD TERCIARIA 
516,60 m2t 

USO Residencial y terciario. 
TITULAR Se adjudica a ESPACIOS DEL NORTE S.A., con domicilio en Valencia, C/ 

Guillén de Castro nº 46, CIF A-46-563929. 
CARGAS Y 

GRAVAMENES 
Está libre de cargas y gravámenes, salvo el traslado, en su caso, de las 
existentes sobre las fincas aportadas en virtud del principio de subrogación real, 
sin perjuicio de la afección real al pago del saldo resultante de la cuenta de 
liquidación provisional por un importe de 34.304.804 pts. 

Ajuntament de València. Servici de Gestió Urbanística. 1.997. 
 
La normativa aplicable al suelo consultada es: 
 

- Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y la modificación aprobada 
por resolución de 2 de febrero de 1998, del conseller de Obras Públicas, 
Urbanismo , Transportes, declarando homologado el sector PRR3, Orriols, a la 
Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística.1 
 

- La normativa de desarrollo PAI y PP Sector PRR3-Orriols aprobada 
definitivamente por el ayuntamiento de Valencia en sesiones plenarias 
celebradas los días 28 de febrero y 31 de octubre de 1997.2 

 
Una vez analizada la normativa urbanística, se llega a las siguientes conclusiones: 
 

- El número máximo de plantas sobre rasante de edificación será de 10 plantas. 
- La superficie de parcela máxima ocupada por la edificación será máximo del 

50% de la parcela correspondiente. 
- La edificación deberá adosarse a los lindes exteriores al estar calificados como 

“zona de alineación exterior vinculante”. 
- Los cerramientos que recaigan a la calle serán macizos 1,20m medidos desde 

la rasante de la acera y diáfanos o ajardinados hasta 3,25m. 
- Se establece mínimo una plaza de aparcamiento por vivienda y una por cada 

100m2 de comercial o fracción superior de 50m2 de superficie comercial. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Nº 3215. 01-IV-98 
2 Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. Nº 115. 16-V-98 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y DEL MERCADO 
DE LA VIVIENDA. SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVAS. 
 
En este capítulo vamos a analizar el entorno económico general, a nivel nacional, 
autonómico y local, así como el mercado de la vivienda a partir del comportamiento de 
su oferta y demanda. Comenzaremos valorando la situación económica general de la 
economía nacional y realizaremos una valoración de dicha situación en términos de 
actividad económica y empleo. Pasaremos después a determinar cómo están 
evolucionando la compraventa los precios y la actividad en el sector de la vivienda. 
Estableceremos también unas expectativas sobre la evolución de las distintas 
variables a considerar. 
 
2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO. 
 
2.1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO GENERAL. 
 
El objetivo de este apartado es analizar el contexto económico general y su incidencia 
en el mercado. La situación macroeconómica de un país se mide por medio de 
variables tales como el producto interior bruto (PIB), el empleo/desempleo, la inflación 
y los tipos de interés. A continuación se comentan estas variables para conocer cómo 
es la situación económica y cuáles son las expectativas que presenta. 

 

 
                          Fuente: INE. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  
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Evolución de la actividad económica: 
 
Producto Interior Bruto (PIB). 
 
El PIB creció en 2016, a un ritmo  del 3,2% en el conjunto del ejercicio. La mejora se 
debe a una mayor aportación del sector exterior, que ha contrarrestado la 
desaceleración de la demanda interna. Así, la economía española se encuentra 
creciendo prácticamente al doble que la zona euro. 
 

Producto Interior Bruto. Tasas Anuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
 
Las previsiones para 2017 son un crecimiento del  3,2%. Las exportaciones aceleran 
su crecimiento, aprovechando la recuperación de los mercados internacionales. 
También se pronostica la aceleración de las importaciones. Atendiendo al informe de 
la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), las empresas se encuentran en mejores 
condiciones, lo que les permite aprovechar las opciones de inversión y exportación.3 
 
Para 2018, se prevé una desaceleración del crecimiento del PIB hasta el 2,8% a causa 
de la reducción de la aportación externa. 
 
El entorno internacional se prevé menos favorable a raíz de los resultados electorales 
en Reino Unido, así como la incertidumbre económica en dos importantes potencias 
mundiales como son EE.UU. y China. 
 
Demanda nacional y externa. 
 
Como puede observarse, a partir del año 2014 se invierte la tendencia que venía 
produciéndose desde el año 2010, la demanda nacional aporta más al crecimiento que 
la demanda externa; si bien, en el 2016 disminuye la diferencia entre ambas. 
 
Analizando el crecimiento anual del PIB en el cuarto trimestre de 2016 se observa una 
menor contribución de la demanda nacional (0,3 puntos menos respecto al trimestre 
anterior), en cambio se observa una mayor aportación de la demanda externa (0,1 
puntos más). La desaceleración de la demanda nacional será menos acusada con una 
aportación al crecimiento del PIB de 2,5 puntos. El consumo privado se incrementará  

                                                        
3 Información extraída de “Previsiones Funcas” http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores.aspx?Id=1 
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a consecuencia de la mayor creación de empleo sobre la renta disponible por los 
hogares y la disminución de la tasa de ahorro. 
 

Demanda nacional y exterior        
      aportaciones al crecimiento del PIBpm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
 
Mercado laboral. 
 
Respecto al mercado laboral, este ha evolucionado favorablemente en 2016 en línea 
con el dinamismo de la actividad económica, creándose 413.900 empleos netos en 
2016 de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA)4. En media anual el año 
se cierra con un aumento del empleo del 2,7% hasta las 18.508.100 personas 
ocupadas. 
 
Por ramas de actividad, la ocupación se redujo en el cuarto trimestre de 2016 en el 
servicios y construcción, mientras que creció en agricultura e industria. Respecto al 
crecimiento interanual, este fue generalizado en todos los grandes sectores, 
destacando el sector servicios (1,7% interanual), seguido de industria (4,7%), 
agricultura (4,7%) y construcción (2,0%). 
 
             Indicadores de empleo.                               Ocupados: ramas no agrarias. 
                 variaciones anuales en %                               variaciones anuales en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuentes: INE (EPA y CNTR) y MESS.                    Fuente: INE (EPA). 
 

                                                        
4 Información extraída de “Síntesis de indicadores económicos” http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/ 
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Según los datos de la EPA, el número de parados se redujo en 83.000 personas en el 
cuatro trimestre de 2016, suponiendo la mayor disminución en un cuatro trimestre de 
la serie histórica.  Así el total de parados se sitúa en 4.237.800 personas, el menor 
nivel desde el tercer trimestre de 2009. En 2016, el paro se redujo en 541.700 
personas y la tasa de paro se quedó en el 18,6%. Las previsiones indican que seguirá 
bajando el índice de parados para cerrar 2018 con una tasa del 16,1%. 
 
              Tasa de paro.                                                 Salarios pactados y coste laboral. 
                   % de la población activa                                  variaciones anuales en % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: INE (EPA).                                                    Fuentes: MESS e INE (ETCL y CN). 
 
Según la Estadística de Convenios Colectivos5, a febrero de 2017 el incremento 
salarial medio pactado se situó en el 1,2%, una decima superior al pactado en el año 
anterior. Por sectores el aumento fue mayor en industria (1,4%) y servicios (1,2%) que 
en la construcción y agricultura (0,9%). 
 
Inflación. 
 
Por otro lado, la inflación alcanzó el 3% durante los primeros meses de 2017. La tasa 
interanual se muestra estable a consecuencia de que la desaceleración de los precios 
de la electricidad, de la comida elaborada y de los bienes industriales no energéticos 
compensaron la aceleración de los precios de la alimentación no elaborada y de los 
carburantes y combustibles, mientras los precios de los servicios permanecieron 
inalterados.6 La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del 
índice general, se mantuvo en niveles moderados. 
 
                                          Inflación general y subyacente.                                     
                                                       variación anual en  %                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE. 

																																																								
5	Información extraída de “Síntesis de indicadores económicos” http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/	
6	Información extraída de “Síntesis de indicadores económicos” http://serviciosede.mineco.gob.es/indeco/	

42 Ministerio de Economía, Industria y Competitividad / Informe de Coyuntura Económica / febrero 2017 
 
menor nivel desde el tercer trimestre de 2009. Con series desestacionalizadas por el INE, la varia-
ción intertrimestral del número de parados fue del -3,8%, frente al -3,2% del tercer trimestre, en-
cadenando el paro desestacionalizado quince trimestres consecutivos de descensos. En el último 
año, el paro ha bajado en 541.700 personas, lo que supone un ritmo de descenso interanual del 
11,3%, cuatro décimas superior al del trimestre anterior. La tasa de paro se redujo 2,3 puntos res-
pecto a la de un año antes, situándose en el 18,6% de la población activa. 
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          Fuente: INE (EPA).           Fuente: INE (EPA). 

 

Continúan reduciéndose el paro juvenil y el de larga duración 
 

Por edad, todos los grandes grupos presentan descenso del paro en el trimestre, excepto 
los de 55 y más años, concentrándose las mayores caídas en el tramo de 25-54 años (55.700 para-
dos menos) y entre los jóvenes de 20 a 24 años (24.700 menos). En el colectivo de 55 y más años 
se registraron 6.100 parados más. 
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El paro de larga duración, definido como el número de personas que lleva más de un año 

en situación de desempleo, descendió en el cuarto trimestre de 2016 un 16,1% interanual, según 

Mercado laboral 45 
 

Hasta febrero, se han registrado 238 inaplicaciones, que afectan a 4.171 trabajadores, un 
19,4% menos que en el mismo periodo del año pasado. Como es habitual, la gran mayoría de in-
aplicaciones presentadas (el 91,2%) indican un “descuelgue” de la cuantía salarial pactada en 
convenio. 
 

G 4.10 INDICADORES SALARIALES 
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Fuentes: MESS e INE (ETCL y CN). 
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pasaron de caer el 0,3% interanual en enero a crecer el 7,6% en febrero) y, en menor medida, de 
las legumbres y hortalizas frescas (cuyos precios se aceleraron 4,3 puntos, hasta el 22,2%). 

 
La inflación subyacente disminuye una décima, hasta el 1% 
 

La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del índice general 
(alimentación no elaborada y energía), disminuyó una décima en febrero, hasta el 1%, como 
resultado de la desaceleración de los precios de la alimentación elaborada y de los BINE, mientras 
que los precios de los servicios mantuvieron inalterada su tasa de variación. 
 

Los precios de la alimentación elaborada, bebidas y tabaco se desaceleraron tres décimas, 
hasta registrar una variación interanual nula, como consecuencia, principalmente, de la evolución 
de los precios de cereales y derivados, cuya caída interanual en febrero se acentuó un punto, hasta 
el 1,1%, y de los productos lácteos, que cayeron el 1,3%, siete décimas más que el mes anterior. 
En el conjunto de la alimentación, los precios crecieron con mayor intensidad que en el mes 
previo, seis décimas más, hasta el 1,7% en tasa interanual. 
 

Los precios de los BINE moderaron ligeramente en febrero el ritmo de avance, dos 
décimas, hasta el 0,6% interanual, debido, fundamentalmente, a los precios de artículos de uso 
personal, que intensificaron casi un punto la caída, hasta el 1,4%. 
 

La tasa interanual de los precios de los servicios se mantuvo estabilizada en el 1,3%. Entre 
sus componentes, destaca la reducción de nueve décimas del ritmo de crecimiento de los precios 
de los servicios de telefonía y fax, hasta el 2%, así como la evolución, en sentido contrario, de los 
precios de los servicios de transporte público interurbano, que pasaron de caer el 2,4% en enero a 
crecer el 0,3% en febrero. 
 
Según el indicador adelantado del IPC, la inflación se reduce en marzo siete décimas, hasta el 
2,3% 
 

Según el indicador adelantado que elabora el INE, la tasa interanual del IPC nacional se ha 
situado en marzo de 2017 en el 2,3%, inferior en siete décimas a la de febrero. Según el INE, en 
este comportamiento destaca la bajada de los precios de los carburantes y de la electricidad. En 
términos intermensuales, el IPC se ha mantenido estabilizado en marzo, frente a la subida del 
0,6% del mismo mes de 2016. 
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De acuerdo con las previsiones se prevé que la inflación comenzará a reducirse a 
partir del segundo trimestre de 2017. 
 
Tipo de interés. 
 
Por último, respecto a los tipos de interés cabe señalar que el Euribor se encuentra en 
valores negativos con una evolución a la baja, que se espera continúe. A julio de 2017, 
el Euribor a 12 meses se sitúa en -0,16%. La disminución del Euribor crea confianza a 
la hora de adquirir una vivienda dado que se produce un abaratamiento de la cuota 
hipotecaria.   
 
2.1.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO GENERAL EN LA C. VALENCIANA. 
 
Tras analizar las variables a nivel nacional, analizaremos las variables a nivel 
autonómico basándose en los datos aportados por la Fundación Funcas.7  
 
El PIB de la Comunidad Valenciana creció un 3,3% en 2016, impulsada por todos los 
sectores a excepción de la agricultura que retrocedió. En la construcción fue debido a 
la vivienda. La industria creció fuertemente en 2016 producido por el efecto arrastre 
del año anterior, aunque con un crecimiento inferior a la media nacional. Las 
exportaciones, que cuentan con un importante peso en el PIB valenciano, evolucionan 
negativamente. 
 
La construcción de vivienda mantiene un ritmo creciente y la obra pública se recupera, 
hecho que se refleja en la afiliación a la Seguridad Social en el sector, entre los más 
altos de el conjunto del Estado. 
 
El turismo británico tiene gran peso en la Comunidad Valenciana, por lo que el 
crecimiento del PIB se desacelerará en menor medida que la media española, hasta 
un 2,7%, después del pertinente ajuste fiscal. 
 
Respecto al desempleo, las expectativas de reducción de la tasa es menor que en la 
media nacional, hasta el 19,1% en 2017. 
 
Principales cifras C. Valenciana.                        Previsiones Funcas. 

 
Fuentes: INE, IGAE, Funcas.                                         Fuentes: INE, Funcas. 

                                                        
7 Información extraída de las “Previsiones para Valencia ” http://www.funcas.es/Indicadores/ 

2007 2016

Magnitudes básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 105,2 105,1

- Porcentaje sobre PIB nacional 9,7 9,4

Población (miles personas) 4.867,7 4.934,0

- Porcentaje sobre población nacional 10,8 10,6

PIB per cápita (euros corrientes) 21.610 21.296

- Índice España=100 90,4 88,8

Población más de 16 años (miles personas) 4.071,8 4.098,7

Población activa (miles personas) 2.443,5 2.433,5

Ocupados (EPA, miles personas) 2.230,1 1.931,9

Desempleados (miles personas) 213,5 501,7

Défic

i

t públ ic o (% del PIB) -1,2 -1,5

Deuda Pública (% del PIB) 11,3 42,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 2,1 2,4

Industria 18,6 20,0

Servicios de mercado 51,6 53,5

Servicios de no mercado (1) 14,9 17,8

Construcción 12,9 6,3

(1) Administración Pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi -

Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones 
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13

Media 
2014-16 2016 2017

PIB real 3,5 -2,1 3,0 3,3 2,7

PIB per cápita real 1,1 -2,4 3,2 3,3 2,8

PIB a precios  
corrientes 7,7 -1,6 3,3 3,7 0,0

PIB per cápita 
(España=100) (a) 93,7 88,2 88,5 88,8 88,7

Población más  
de 16 años 2,7 0,2 -0,2 -0,1 -0,1

Población activa 4,1 0,1 -0,4 0,3 0,6

Tasa de activ

i

dad (b) 57,9 60,1 59,2 59,4 59,8

Ocupados EPA 4,6 -3,7 2,9 3,1 2,5

Tasa de ocupación (c) 52,3 46,6 45,5 47,1 48,4

Desempleados 0,0 21,6 -10,1 -9,2 -6,8

Tasa de paro (d) 9,7 22,5 23,1 20,6 19,1
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2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA VIVIENDA. SITUACIÓN Y 
EXPECTATIVAS. 
 
Para analizar la demanda y oferta de vivienda procederemos primero a obtener datos 
del mercado nacional y después los datos referidos a la Comunidad Valenciana. 
 
2.2.1. Demanda de vivienda. 
 
A nivel nacional, y de acuerdo a los datos del Ministerio de Fomento, mientras que en 
2014 el número de transacciones inmobiliarias fueron 365.621, en 2016 ascienden a 
457.738, lo que supone un incremento de más de 90.000 viviendas. De este total, 
47.114 viviendas eran de obra nueva. La perspectiva de la demanda8 para 2017 se 
establece en 60.000 para viviendas nuevas, mientras que para viviendas usadas esta 
se sitúa rondando las 400.000 viviendas. Respecto a las viviendas nuevas las 
previsiones establecen un ligero aumento de la demanda por segundo año 
consecutivo. Las transacciones de viviendas en España se estima que sigan 
aumentando en los próximos años, alcanzando en 2018  las 480.000 transacciones, el 
nivel más alto de la última década. 
 
El sector bancario nacional se encuentra en situación de conceder créditos para 
continuar el crecimiento y evitar nuevas burbujas. Las familias disponen de una mayor 
capacidad para consumir y comprar gracias al aumento de los ingresos y el descenso 
del endeudamiento. A nivel nacional el número de hipotecas sobre viviendas inscritas 
en los registros de la propiedad en noviembre de 2016 es de 25.413, un 32,2% más 
que en el mismo período del año anterior. También aumenta un 1,8% el importe medio 
de dichas hipotecas hasta los 109.785 euros.9 
 
 

                                Importe medio hipotecado sobre viviendas en miles de euros. 

           Fuente: INE. 
 
El 68,2% de las hipotecas constituidas en noviembre de 2016 son de tipo variable, 
frente al 31,8% del tipo fijo. El Euribor es la referencia en la constitución de hipotecas 
de tipo variable en el 93,55 de los casos. El tipo de interés inicial para el total de fincas 
se sitúa en el 3,07% para un plazo medio de 22 años. Por otro lado, el tipo de interés 
para las hipotecas sobre viviendas es del 3,22%, un 1,1% inferior al registrado en el 
mismo periodo del año anterior. 
 
 

                                Tipo de interés medio para viviendas. 

           Fuente: INE. 
																																																								
8 Información extraída de “Previsiones Funcas” http://www.funcas.es/Indicadores/ 
9	Información extraída de “Estadísticas de Hipotecas. Noviembre 2016” http://www.ine.es/	

Instituto Nacional de Estadística
 

 H - NOVIEMBRE 2016   (3/9)

Tipo de interés de las hipotecas  
El 68,2% de las hipotecas constituidas en noviembre utiliza un tipo de interés variable, frente 
al 31,8% de tipo fijo. El Euribor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de 
hipotecas a interés variable, en concreto en el 93,5% de los nuevos contratos.  

El tipo de interés medio al inicio de la hipoteca para el total de fincas es del 3,07%, mientras 
que el plazo medio es de 22 años. 

El tipo de interés medio, al inicio, para las hipotecas constituidas sobre viviendas es del 
3,22%, un 1,1% inferior al registrado en noviembre de 2015.  
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Hipotecas con cambios registrales 
El número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la 
propiedad en noviembre es de 9.611, un 19,4% menos que en el mismo mes de 2015. En 
viviendas, el número de hipotecas que modifican sus condiciones disminuye un 13,3%.  

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en noviembre se producen 7.317 
novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso 
del 23,2% respecto a noviembre de 2015. El número de operaciones que cambian de 
entidad (subrogaciones al acreedor) baja un 12,2%, mientras que el número de hipotecas en 
las que cambia el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor) sube un 16,8%. 

Hipotecas con cambios registrales. Noviembre 2016
Total

Anual
acumulada

Total fincas 9.611 11,8 -19,4 -21,4
Novaciones 7.317 6,6 -23,2 -22,6
Subrogaciones deudor 756 92,4 16,8 6,6
Subrogaciones acreedor 1.538 14,5 -12,2 -22,9

% Variación
Mensual Anual

 

Hipotecas con cambios en sus condiciones de tipo de interés 
De las 9.611 hipotecas con cambios en sus condiciones, el 43,4% se deben a 
modificaciones en los tipos de interés. 

 

 
27 de enero de 2017 

H - NOVIEMBRE 2016   (1/9) 

Estadística de Hipotecas (H)  
Noviembre 2016. Datos provisionales  

El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros 
de la propiedad en noviembre es de 25.413, un 32,2% más que en el 

mismo mes de 2015 

El importe medio de dichas hipotecas aumenta un 1,8% en tasa 
anual y se sitúa en 109.785 euros 

 
El importe medio de las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad en 
noviembre (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) es de 
125.270 euros, un 4,0% inferior al del mismo mes de 2015. 

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas es de 25.413, un 32,2% más que en 
noviembre de 2015. El importe medio es de 109.785 euros, con un aumento anual del 1,8%.  
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Importe medio hipotecado sobre viviendas en miles de euros

 
El valor de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas alcanza los 4.088,3 millones de 
euros, un 16,2% más que en noviembre de 2015. En viviendas, el capital prestado alcanza 
los 2.790,0 millones, con un aumento anual del 34,5%.  
Hipotecas constituidas. Noviembre 2016

Total
Anual
acumulada

Total fincas
Número de fincas hipotecadas 34.736 6,0 21,9 7,7
Capital prestado (miles de euros) 4.351.380 11,0 16,9 9,2
Importe medio (euros) 125.270 4,7 -4,0 1,4
Fincas rústicas
Número de fincas hipotecadas 1.416 2,0 1,3 -9,5
Capital prestado (miles de euros) 263.064 33,9 29,0 -1,1
Importe medio (euros) 185.780 31,2 27,3 9,3
Fincas urbanas
Número de fincas hipotecadas 33.320 6,2 22,9 8,6
Capital prestado (miles de euros) 4.088.316 9,8 16,2 9,9
Importe medio (euros) 122.699 3,4 -5,4 1,1
Viviendas
Número de fincas hipotecadas 25.413 12,5 32,2 14,6
Capital prestado (miles de euros) 2.789.966 12,3 34,5 17,8
Importe medio (euros) 109.785 -0,2 1,8 2,8

% Variación
Mensual Anual
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A nivel autonómico, en la Comunidad Valenciana se produjeron 67.820 transacciones 
inmobiliarias, siendo 6.895 viviendas de obra nueva. Al igual que la media nacional 
lleva una evolución positiva.10 
 
Respecto al número de viviendas hipotecadas, en la Comunidad Valenciana a fecha 
de noviembre de 2016 eran 2.982, lo que supone una variación anual del 58,1%. El 
capital prestado asciende a más de 240 millones de euros, con una variación anual del 
56,6%. 

 
           Fuente: INE. 
 
A nivel local, en la  ciudad de Valencia el número de transacciones de viviendas de 
segunda mano ha sido tradicionalmente mayor que el de viviendas de obra nueva, 
esta diferencia aumenta cada vez más.  
 

Transacciones inmobiliarias en Valencia. 2009-2015. 

 
Fuente: Banco de datos. Ajuntament de València. 

 
2.2.2. Oferta de vivienda. 
 
La oferta existente en el mercado se observa a partir de los visados de obra nueva, las 
viviendas terminadas y la evolución del precio de las viviendas.  
 
A nivel nacional, respecto a los visados de obra nueva podemos observar claramente 
que tras el gran descenso en los años 2007 y 2008 a raíz de la crisis económica, el 
número de visados lleva una tendencia al alza desde 2013. De acuerdo con las 
expectativas de los grandes bancos del país, se prevé una “moderación del 
crecimiento y estabilización de los precios” en 2017, en sintonía con la economía y el 
empleo.  
 
Se espera un aumento de las transacciones en un 10%-15%, un aumento de los 
visados del 15%-20% y entre un 5%-10% más de nuevas hipotecas para el conjunto 
nacional.11 
                                                        
10 Información extraída de la web del Ministerio de Fomento: http://www.fomento.gob.es/ 
11 Información extraída del periódico “El Mundo. Su Vivienda” elmundo.es 23/01/2017 
 

 
 Número de 

viviendas 
hipotecadas 

% Variación Capital prestado 
(miles de euros) 

% Variación 
Mensual Anual Mensual Anual 

España 25.413 12,5 32,2 2.789.966 12,3 34,5 
C. Valenciana 2.982 25,3 58,1 240.783 19,3 56,6 
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Visados de viviendas a construir en España. (Colegios de Aparejadores). 

 
Fuente: INE. Ministerio de Fomento. Nota: Los datos de 2016 alcanzan hasta el mes de octubre. 
 
Por lo que hace a la promoción, de acuerdo con los expertos, el número de viviendas 
programadas se disparará hasta los 150.000 visados a nivel nacional, dado que se 
comienza a normalizarse la situación. Las condiciones de financiación mejorarán a la 
hora de conceder créditos para la compra de solares. Esta facilidad dinamizará mucho 
el mercado.  
 

Certificaciones de viviendas terminadas en España. (Colegios de Aparejadores) 

 
Fuente: INE. Ministerio de Fomento. Nota: Los datos de 2016 alcanzan hasta el mes de octubre. 
 
2.2.3. Evolución del precio. 
 
A nivel nacional, el precio de la vivienda se observa que evoluciona de manera 
semejante al número de visados concebidos de obra nueva. El precio se encuentra en 
aumento desde 2014 y sigue una trayectoria ligeramente ascendente, que se prevé 
que continúe. 

Evolución del precio de las viviendas en España (m2). 

 
Fuente: INE. Ministerio de Fomento. Notas: Serie 1: m2 vivienda libre. Serie 2: m2 de vivienda libre <5 
años. Los datos de 2016 alcanzan hasta el tercer trimestre. 
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La tendencia nacional es de estabilidad de precios tras años de caída. En el precio de 
la vivienda, la recuperación iniciada en 2014 tiende a una evolución positiva que se 
consolida. El sector de la construcción se encuentra en crecimiento, como demuestra 
su evolución durante el pasado año. La demanda por parte de los usuarios está 
motivada por la mejora en la renta familiar y las mejoras condiciones hipotecarias.  
 
A nivel local, en la ciudad de Valencia el valor medio del precio de vivienda es de 
1.388€/m2 con una variación media de 4,80% para un parque total de 392.628 
viviendas. De este total de viviendas, 23.229 corresponden al distrito de Rascanya. 
Aquí el valor medio del metro cuadrado es de 1.030 €/m2, inferior a la media de la 
ciudad, pero con una variación mayor, del 6,04%.12 
 
El precio máximo por vivienda en la ciudad de Valencia se alcanzó durante los últimos 
coletazos de la burbuja inmobiliaria, alcanzándose valores superiores a los 2.400 €/m2, 
superando la media de la Comunidad Valenciana y de España.13 Desde el estallido de 
la burbuja el precio empezó a bajar, situándose por debajo de la media de España 
desde 2011 e igualándose a la media de la Comunidad desde finales de 2015. 
 

Precio medio por m2 de las viviendas libres. 2007-2015. 

 
Fuente: Banco de datos. Ajuntament de València. 

 
 
 
Tras analizar el entorno económico y el mercado de vivienda, se llega a las conclusión 
de que el sector de la construcción cuenta con previsiones favorables de crecimiento 
como consecuencia del aumento de la demanda, la mejora de las condiciones 
hipotecarias y un aumento del precio de la vivienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
12 Información extraída del suplementa “ 20 minutos. Los extras de Mi Bolsillo. Núm. 37 Oct. 2016” 
13 Información extraída del Ayuntamiento de Valencia http://www.valencia.es/ayuntamiento/estadistica.nsf 
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CAPÍTULO 3.- ANÁLISIS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA PROMOCIÓN. 
 
La promoción inmobiliaria a construir se localiza en el distrito de Rascanya, cuyo 
nombre viene dado por la Alquería de Rascanya que constituyó el origen de Els Orriols 
y dio su nombre a la acequia de Rascanya.  
 
Se sitúa al norte de Valencia, limitando al norte con el distrito Pobles del Nord y los 
términos municipales de Tavernes Blanques y Alboraya. Al este limita con Benimaclet, 
al sur con La Saïdia y al oeste con Benicalap. Rascanya se encuentra formado por 
tres barrios: Orriols, Torrefiel y Sant Llorenç. 
 
El barrio más antiguo es Orriols que originalmente era un municipio independiente de 
la ciudad hasta que en 1882 se anexionó a Valencia. El aumento de la población hizo 
que la ciudad creciera, en esta ocasión hacia el oeste formándose el barrio de 
Torrefiel. Por último al este de Orriols se formó el barrio de Sant Llorenç, que es 
actualmente una de las zonas más recientes de la ciudad, con la mayoría de viviendas 
construidas en la primera década del siglo XXI.  
 
La promoción inmobiliaria cuyo estudio de viabilidad se recoge en este trabajo se 
ubica en el barrio de Sant Llorenç. Este barrio es muy diferente del resto de barrios de 
Rascanya, pues cuenta con edificios de alrededor de 10 plantas y viviendas adosadas. 
La tipología también es diferente, se tratan de manzanas abiertas con zonas 
comunitarias. 
 

 
Mapa de los distritos de València. Fuente: Ajuntament de València. 
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Mapa del barrio de Sant Llorenç. Fuente: Ajuntament de València. 
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A continuación se muestran las características demográficas y socioeconómicas de la 
población, además del parque de viviendas existente, así como las infraestructuras 
con las que se cuenta.  
 
 
3.1. DEMOGRAFÍA.  
 
Para conocer las características demográficas del barrio de Sant Llorenç, se 
compararán los datos del barrio con los de la ciudad de Valencia en su conjunto. 
Actualmente la ciudad de Valencia cuenta con una población de 791.632 habitantes. 
De este total de habitantes, 10.689 se encuentran en el barrio de Sant Llorenç, el 
equivalente al 1,35% de la población de Valencia. 

Tabla 1. Población de Valencia y Sant Llorenç. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 01/01/2016. 
 
Evolución de la población. 
 
Valencia. 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Sant Llorenç. 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
A diferencia de lo que ha ocurrido en la ciudad de Valencia, el barrio de Sant Llorenç 
no ha dejado de ganar población año tras año. Desde 2009 la ciudad ha perdido más 
de 25.000 habitantes en total, mientras que el barrio ha ganado 1.000 nuevos 
habitantes. 
 
Estructura de la población. 
 
Población por sexo y edad (grandes grupos). 

 
 Total 0-15 16-64 65 y más 

Total 10.689 2.593 7.101 995 
Varones 5.183 1.300 3.427 456 
Mujeres 5.506 1.293 3.674 539 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Observando la pirámide de población, aproximadamente un 66% de la población se 
encuentra dentro del grupo 16-64 años, mientras que el porcentaje de población 
menor de 16 años se sitúa en el 25% aproximadamente, mayor al porcentaje de 
población mayor de 65 años. El porcentaje mayor de población se sitúa en torno a los 
40-44 años. Con estos datos se concluye que están en unos valores normales 
respecto al envejecimiento de la población. 
 
 

 
 Población  Varones Mujeres 
València 791.632 378.282 47,79% 413.350 52,21% 
15. Rascanya 52.749 25.893 49,09% 26.856 50,91% 
15.3. Sant Llorenç 10.689 5.183 48,49% 5.506 51,51% 
	

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
810.064 815.440 810.444 800.469 799.188 794.228 787.301 787.266 791.632

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
8.854 9.415 9.692 9.727 9.848 10.094 10.268 10.516 10.689
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                                         Varones               Mujeres 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Origen de la población. 
 
Población según lugar de nacimiento. 
 
 Total Valencia Resto de 

l’Horta  
Resto de la 
Comunidad 

Resto del 
Estado 

Extranjero 

Total 10.689 6.511 297 956 2.036 886 
Varones 5.183 3.187 153 446 974 423 
Mujeres 5.506 3.324 144 510 1.065 463 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 

 
                         Varones                                           Mujeres 
 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
En comparación con el conjunto de Valencia, el barrio de Sant Llorenç muestra  un 
mayor porcentaje de habitantes nacidos en la ciudad (60,9%) frente al conjunto de la 
ciudad que se sitúa alrededor del 54,5%. También llama la atención el hecho de que 
se trata de un barrio con bajo porcentaje de extranjeros (8,3%) frente al 16,8% del total 
de Valencia, es decir, prácticamente la mitad. Los demás grupos se sitúan en la media 
de la ciudad. 
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3.2. NIVEL SOCIOECONÓMICO. 
 
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios 
realizados y sexo. 2011. Distritos. 
 
 Valencia 15. Rascanya 
TOTAL 672.095 43.445 
Personas analfabetas 6.055 785 
Sin estudios 43.315 3.735 
Primer Grado 82.815 6.670 
ESO, EGB o Bachillerato Elemental 162.685 11.670 
Bachillerato Superior 105.910 5.880 
FP Grado Medio 38.265 2.665 
FP Grado Superior 41.240 2.810 
Diplomatura 58.410 3.190 
Grado 15.575 635 
Licenciatura 94.860 4.265 
Máster oficial universitario 11.825 700 
Doctorado 10.240 435 

Nota: Los datos se presentan redondeados a 0 y 5. Fuente: Censo de Población y Habitantes. 
 
Población de 16 y más años en viviendas principales según sexo y relación con 
la actividad económica. Sant Llorenç. 
 
 Total Activos  Tiempo 

completo 
Tiempo 
parcial 

Parados  Inactivos 

Varones 4.380 3.445 2.745 95* 605 930 
Mujeres  4.725 3.575 2.435 380 755 1.155 
Total 9.105 7.020 5.180 480 1.360 2.085 

Nota: Los datos se presentan redondeados a 0 y 5. Los datos marcados con * pueden contener errores 
elevados  de muestreo. Fuente: Censo de Población y Habitantes. 
 
Población de 16 y más años en viviendas principales según sexo y actividad de 
establecimiento. Sant Llorenç. 
 
 Total Agricultura, 

ganadería y pesca 
Industria Construcción Servicios 

Varones 3.445 95* 405 400 2.485 
Mujeres 3.575 25* 280 125 3.040 
Total 7.020 120* 685 530 5.525 

Nota: Los datos se presentan redondeados a 0 y 5. Los datos marcados con * pueden contener errores 
elevados  de muestreo. Fuente: Censo de Población y Habitantes. 
 
De las tablas anteriores se desprende que se trata de un barrio con un nivel de 
estudios superior a la media. Más de un 70% de la población se  encuentra ocupados 
a tiempo completo mientras que la tasa de desempleo se sitúa en el 19,4%. En 
relación con la población activa destaca el sector servicios con un 78,7% del total, 
siendo minoritaria en el resto de sectores. 
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Población en viviendas principales de 16 y más años según profesión.  
Sant Llorenç. 
 

 
Total 
 

 
7.020 

Ocupaciones militares 30* 
Dirección y gerencia 390 
Técnicos profesionales científicos e intelectuales 2.310 
Técnicos profesionales de soporte 985 
Empleados de tipo administrativo 990 
Servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios 850 
Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería y pesca 35* 
Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras, la construcción y 
la minería, excepto operadores de instalaciones y maquinaria 

520 

Operadores de instalaciones y maquinaria 245 
Trabajadores no cualificados 500 
Población desocupada que nunca ha trabajado 165 

Nota: Los datos se presentan redondeados a 0 y 5. Los datos marcados con * pueden contener errores 
elevados  de muestreo. Fuente: Censo de Población y Habitantes. 
 
Actividades de comercio y servicio según tipo. 
 
 Total % 
Total 722 100,0 % 
Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones 314 43,5% 
Transporte y Comunicaciones 36 5,0% 
Instituciones financieras, Seguros, Servicios prestados a las empresas y 
alquileres. 

239 33,1% 

Otros servicio 133 18,4% 
Fuente: Impuesto de Actividades Económicas. Oficina de Estadística. Ajuntament de València. 
 
 
3.3. PARQUE INMOBILIARIO. 
 
Viviendas según antigüedad. 
 

 
Fuente: Catastro de Bienes Inmuebles. 
 
Como se ha visto anteriormente, se observa que se trata de un barrio de nueva 
construcción con más del 50% de las viviendas construidas en la primera década del 
siglo XXI, siendo la década anterior la segunda con mayor construcción de viviendas. 
 
Tamaño de las viviendas. 
 

Total ≤ 60m2 De 61 a  
80  m2 

De 81 a 
100 m2 

De 101 a 
120 m2 

De 121 a 
150 m2 

De 151 a 
200 m2 

≥200 m2 Media 

4.654 192 422 1.039 1.354 1.320 255 72 111 
Fuente: Catastro de Bienes Inmuebles. 
 
De los datos aportados se concluye que la mayoría de las viviendas del barrio se 
encuentran en la franja entre 101 y 150 m2, siendo la superficie media construida de 
111 m2. Se tratan de pisos de un tamaño ideal para vida en familia. Estos datos  serán 
de utilidad para el diseño de las viviendas para los clientes potenciales. 

Total <1940 1941-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-10 2011-12
4.654 26 1 25 647 256 914 2.785 0
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Tamaño de los hogares. 
 
 Hojas familiares   Hojas familiares 

1 966   5 210 
2 838  6 44 
3 940  ≥7 30 
4 918  TOTAL 3.946 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
 
Analizando el tamaño de viviendas según la población que vive en ellas, en el barrio 
de Sant Llorenç se obtiene un valor de 2,71 superior a la media de la ciudad que se 
sitúa en el 2,42.   

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 
Estos datos aportan información importante a la hora de desarrollar las viviendas de la 
promoción inmobiliaria. 
 
Superficie total de aparcamiento y superficie por vivienda y turismo. 
 
Superficie total de 
aparcamientos (m2) 

Superficie aparcamientos por 
vivienda 

Superficie aparcamiento por 
turismo 

179.203 38,50 48,10 
Fuente: Catastro de Bienes Inmuebles. 
 
La necesidad de aparcamiento en la zona se encuentra cubierta por el hecho de 
contar la mayoría de edificaciones de la zona con garaje privado. A diferencia de lo 
que ocurre en otros barrios como Benimaclet, donde las viviendas son más antiguas y 
carecen de aparcamiento. 
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3.4. INFRAESTRUCTURAS. 
 
Equipamientos. 
 
El barrio cuenta con numerosas zonas verdes, ya sean privadas (dentro de las propias 
urbanizaciones) o públicas, destacando el parque de Orriols, el cual cuenta con una 
gran extensión verde, una cafetería, una zona de juegos infantiles y equipamientos 
deportivos. Otras zonas verdes se encuentran en la avenida Valladolid o en la calle 
Viver. 
 
En cuanto a la sanidad, en el barrio no presenta ni hospitales ni centros de salud. El 
centro de salud más cercano se encuentra en el barrio de Torrefiel (c/ Comte de 
Lumiares, 3), dentro del mismo distrito de Rascanya. Repartidas por el barrio 
encontramos varias farmacias. 
 
La oferta educativa cubre las necesidades de infantil, primaria y secundaria. 
 

Centro educativo Situación Franja 
Preescolar Marni c/ Sant Vicent de Paül, 32 Preescolar 
CEIP Miguel Hernández c/ Esteban Dolz del Catellas, 2 Infantil y Primaria 
CEIP Carles Salvador c/ Poeta Altet, 19 Infantil y Primaria 
IES Orriols c/ Santiago Rusiñol s/n ESO y Bachillerato 
IES Rascanya  Antonio Cañuelo c/ Hermanos Machado 9 ESO y Bachillerato 

 
Sant Llorenç es un barrio que presenta una oferta comercial satisfactoria para un 
barrio residencial. A diferencia de los otros barrios que conforman Rascanya, el 
pequeño comercio tiene escasa presencia, siendo ampliamente superado por las 
grandes cadenas como Mercadona, Supercor o Carrefour. El centro Comercial Arena 
Multiespacio es el principal foco comercial del barrio.  
 
Referente a los equipamientos deportivos, el barrio cuenta con una amplia oferta tanto 
pública como privada. Así, en el parque Orriols se encuentra un complejo deportivo 
con pistas de tenis y pádel, piscinas climatizadas, salas de musculación y actividades 
dirigidas. También se encuentra el Estadio “Ciudad de Valencia”. Otro elemento a 
destacar es la Unidad de la Policía Local, ubicada en la calle Emili Baró. 
 
 
Accesibilidad. 
 
Sant Llorenç es una zona completamente accesible desde todos los medios de 
desplazamiento, ya sea a pie, en bicicleta o en transporte público/privado. En la parte 
norte del barrio se encuentra la avenida de los Hermanos Machado que forma parte de 
la ronda norte de la ciudad. Cruzando el barrio desde la avenida de los Hermanos 
Machado hasta la avenida Primado Reig, se encuentra la calle Alfahuir con tres 
carriles por sentido. En el resto del barrio las calles cuentan con uno o dos carriles y 
amplias aceras. 
 
El transporte público que da servicio al barrio hace que se trate de una zona 
perfectamente comunicada no solo con el resto de Valencia, si no también con los 
municipios cercanos. 
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Autobús: De las más de 50 líneas de autobús que recorren la ciudad de Valencia, por 
dentro del barrio hacen paradas dos; estas son la línea 12 Ciutat Artista Faller – Pl. 
Amèrica, y la línea 70 La Fontsanta – Alboraia. A parte de esta en los limites del barrio 
también encontramos la línea 11 Patraix – Orriols. 
 
Bicicleta: En Valencia la bicicleta se contempla cada vez más como una alternativa de 
desplazamiento. A lo largo de la calle Alfahuir encontramos un carril bici que conecta 
con los barrios colindantes. Nos encontramos dos paradas de Valenbisi (servicio 
municipal de alquiler de bicicletas) en la calle Alfahuir y otra en la calle Sant Vicent de 
Paül, junto al CEIP Miguel Hernández. 
 
Tranvía/Metro: La línea 6, que cumple el recorrido Tossal del Rey – Marítim-Serrería. 
Cuenta con tres paradas en el barrio: Estadi de Llevant, Orriols y Alfahuir. Esta línea 
permite unir el barrio con la zona marítima. La parada de metro Machado, en el límite 
con Benimaclet, es la única que da servicio al barrio. Por ella pasan las líneas 3 
(Aeroport – Rafelbunyol) y la línea 9 (Riba-roja de Túria-Alboraya). 
 

Plano de equipamientos y accesibilidad del barrio de Sant Llorenç. 
 

 
• En rojo aparece marcado el solar donde se desarrolla la promoción inmobiliaria 

objeto de este trabajo. 
 

 . Autobús (EMT)  . Metrovalencia (m)   . Tranvía (FGV)   . Valenbisi

. Centros escolares    . Centro comercial   . Centros deportivos   .  Policía 
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CAPÍTULO 4.- ESTUDIO DE MERCADO. 
 
En este apartado se realiza un estudio de mercado tanto de segunda mano como de 
obra nueva para viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales. Los datos que se 
muestran a continuación han sido tomados durante el mes de abril de 2017 por medio 
de portales web como idealista.com o fotocasa.es. 
 
Con los datos obtenidos se ha formado una lista de muestras para en un siguiente 
paso comparar con nuestra promoción. El estudio se ha realizado sobre la oferta del 
distrito de Rascanya. 
 
 
4.1.- MERCADO DE SEGUNDA MANO. 
 
Para realizar un análisis completo del mercado inmobiliario, se siguen los siguientes 
pasos: 

1. Realización del estudio de mercado: Búsqueda de información representativa 
del mercado. 

2. Depuración de la muestra. 
3. Estratificación de la muestra. 
4. Comparación del inmueble con otros comparables en el mercado. 
5. Corrección de los valores obtenidos del estudio. 

 
A continuación se muestran las siguientes tablas resumen del estudio de mercado: 
 
Información obtenida: 

1) Estudio de mercado para viviendas de segunda mano. 
2) Estudio de mercado para garajes. 
3) Estudio de mercado de locales comerciales. 

 
Depuración de la muestra: 

1) Homogeneización de la muestra de viviendas de segunda mano. 
2) Homogeneización de muestra de garajes. 
3) Homogeneización de muestra de locales comerciales. 
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2 C/ Alfahuir 19 110 2007 Muy Buena Muy Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 300.000,00 € 2.727,27 € Incluye 2 garajes y 2 trasteros. 267.000,00 € 2.427,27 €
3 C/ Alfahuir 19 120 2007 Muy Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 300.000,00 € 2.500,00 € Incluye trastero. 283.500,00 € 2.362,50 €
4 C/ Alfahuir 19 82 2007 Muy Buena Bueno 2 2 Sí No Sí Sí 255.000,00 € 3.109,76 € - 238.500,00 € 2.908,54 €
5 C/ Alfahuir 40 111 2003 Buena Bueno 3 2 Sí No Sí Sí 300.000,00 € 2.702,70 € Incluye trastero.  283.500,00 € 2.554,05 €
6 C/ Alfahuir 41 118 2003 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 280.000,00 € 2.372,88 € Incluye trastero. 263.500,00 € 2.233,05 €
7 C/ Alfahuir 42 135 1991 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 270.000,00 € 2.000,00 € - 253.500,00 € 1.877,78 €
8 Av. Valladolid 2 109 2003 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 280.000,00 € 2.568,81 € Incluye trastero. 263.500,00 € 2.417,43 €
9 Av. Valladolid 2 88 2003 Buena Bueno 2 2 No No Sí Sí 199.000,00 € 2.261,36 € - 199.000,00 € 2.261,36 €

10 Av. Valladolid 6 120 2004 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 280.000,00 € 2.333,33 € Incluye trastero. 263.500,00 € 2.195,83 €
11 Av. Hermanos Machado 7 110 2008 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí SÍ 300.000,00 € 2.727,27 € Incluye trastero. 283.500,00 € 2.577,27 €
12 C/ Santa Genoveva de Torres 17 123 2001 Muy buena Muy Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 325.000,00 € 2.642,28 € Incluye trastero. 308.500,00 € 2.508,13 €
13 C/ Santa Genoveva de Torres 30 85 1995 Buena Bueno 2 2 No Sí Sí Sí 175.000,00 € 2.058,82 € Duplex. 175.000,00 € 2.058,82 €
14 C/ Santa Genoveva de Torres 30 119 1995 Buena Muy Bueno 4 2 Sí Sí Sí Sí 320.000,00 € 2.689,08 € - 303.500,00 € 2.550,42 €
15 C/ Duc de Mandas 41 130 2003 Buena Bueno 3 2 No Sí Sí Sí 349.000,00 € 2.684,62 € Atico-Duplex. 349.000,00 € 2.684,62 €
16 C/ Duc de Mandas 41 98 2003 Buena Bueno 2 2 Sí Sí Sí Sí 235.000,00 € 2.397,96 € - 218.500,00 € 2.229,59 €
17 C/ Duc de Mandas 41 141 2003 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 275.000,00 € 1.950,35 € - 258.500,00 € 1.833,33 €
18 C/ Camí vell d'Alboraia 28 90 2004 Buena Bueno 2 2 Sí Sí Sí No 152.000,00 € 1.688,89 € Duplex. Incluye trastero. 135.500,00 € 1.505,56 €
19 C/ Arquitecte Tolsà 38 157 2003 Buena Bueno 4 2 No Sí Sí Sí 390.000,00 € 2.484,08 € - 390.000,00 € 2.484,08 €
20 C/ José Chabas Bordehore 3 115 2003 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 315.000,00 € 2.739,13 € Incluye trastero. 298.500,00 € 2.595,65 €
21 C/ Circulo de Bellas Artes 5 85 1995 Buena Bueno 2 1 Sí Sí No Sí 183.000,00 € 2.152,94 € Incluye trastero. 166.500,00 € 1.958,82 €
22 C/ Dolores Marqués 29 118 2002 Buena Bueno 3 2 No Sí Sí Sí 250.000,00 € 2.118,64 € Opción de garaje +30.000€ 250.000,00 € 2.118,64 €
23 C/ José Chabas Bordehore 3 100 2003 Muy Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 295.000,00 € 2.950,00 € Incluye trastero. Amplia terraza (60m2) 278.500,00 € 2.785,00 €
24 C/ Torreta de Miramar 12 90 2007 Buena Bueno 2 2 Sí Sí Sí Sí 240.000,00 € 2.666,67 € Incluye trastero. 223.500,00 € 2.483,33 €
25 C/ Torreta de Miramar 22 110 2006 Buena Bueno 3 2 Sí Sí Sí Sí 280.000,00 € 2.545,45 € - 263.500,00 € 2.395,45 €
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1 C/ Santa Genoveva de Torres 17 173 2001 342.700,00 € 1.980,92 €
2 C/ Circulo de Bellas Artes 5 208 1995 220.500,00 € 1.060,10 €
3 C/ Santa Genoveva de Torres 30 146 2004 185.000,00 € 1.267,12 €
4 C/ Arquitecto Tolsa 38 51 2003 72.000,00 € 1.411,76 €
5 Av. Valladolid 2 77 2003 134.094,00 € 1.741,48 €
6 C/ Diputada Clara Campoamor 11 74 2003 110.000,00 € 1.486,49 €
7 Av. Hermanos Machado 7 460 2008 950.000,00 € 2.065,22 €
8 C/ Duque de Mandas 21 270 1986 309.600,00 € 1.146,67 € ELS ORRIOLS
9 Av. Valladolid 40 125 1979 125.000,00 € 1.000,00 € BENIMACLET

10 C/ Torreta de Miramar 12 641 2007 481.000,00 € 750,39 € BENIMACLET
11 C/ Villareal 8 121 2016 124.000,00 € 1.024,79 € BENIMACLET
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COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN  
 

 
Coeficientes de homogeneización para viviendas. 
 

SUPERFICIE 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 

  0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 
ANTIGÜEDAD 0,5% por cada año           
  1 + (X AÑOS)*0,005           
CALIDAD 
CONSTRUCTIVA BUENA 

MUY 
BUENA             

  1,00 0,90             
ENCLAVE PEOR IGUAL MEJOR           
  1,10 1,00 0,90           

CONSERVACIÓN BUENO 
MUY 
BUENO             

  1,00 0,90             
 
 

Coeficientes de homogeneización para garajes. 
 
SUPERFICIE ≤10 11-15 16-20 21-25 26-30 ≥30 

  0,99 1 1,01 1,02 1,03 1,04 

ANTIGÜEDAD 2017-2008 2007-1998 1997-1988 1987-1978 1977-1968   
  1,00 1,01 1,02 1,03 1,04   
ENCLAVE  PEOR IGUAL  MEJOR        

   1,10  1,00  0,90       
 
 

Coeficientes de homogeneización para locales. 
 
SUPERFICIE 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 >300 
  0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 
ANTIGÜEDAD 0,5% por cada año         
  1 + (X AÑOS)*0,005         
ENCLAVE PEOR IGUAL MEJOR       
  1,10 1,00 0,90       
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HOMOGENEIZACIÓN VIVIENDAS.
S

U
P

E
R

FI
C

IE

C
A

LI
D

A
D

 C
O

N
S

TR
U

C
TI

VA

A
N

TI
G

Ü
E

D
A

D

C
O

N
S

E
R

VA
C

IÓ
N

C
O

E
FI

C
IE

N
TE

 H
O

M
O

G
E

N
E

IZ
A

C
IÓ

N

P
R

E
C

IO
 (€

)/m
2 

H
O

M
O

G
E

N
E

IZ
A

D
O

1,00 0,9 1,05 0,90 0,9625 2.743,54 €
0,99 0,9 1,05 0,95 0,97 2.360,52 €
1,00 0,9 1,05 1,00 0,99 2.332,97 €
0,97 0,9 1,05 1,00 0,98 2.850,37 €
1,00 1 1,07 1,00 1,02 2.598,75 €
1,00 1 1,07 1,00 1,0175 2.272,13 €
1,02 1 1,13 1,00 1,04 1.948,19 €
0,99 1 1,07 1,00 1,015 2.453,69 €
0,97 1 1,07 1,00 1,01 2.283,98 €
1,00 1 1,065 1,00 1,02 2.231,52 €
0,99 1 1,045 1,00 1,26 3.237,70 €
1,01 0,9 1,08 0,90 0,97 2.439,16 €
0,97 1 1,11 1,00 1,02 2.100,00 €
1,00 1 1,11 0,90 1,00 2.556,80 €
1,01 1 1,07 1,00 1,02 2.738,31 €
0,98 1 1,07 1,00 1,0125 2.257,46 €
1,03 1 1,07 1,00 1,03 1.879,17 €
0,97 1 1,065 1,00 1,01 1.518,73 €
1,04 1 1,07 1,00 1,03 2.552,39 €
1,00 1 1,07 1,00 1,02 2.641,08 €
0,97 1 1,11 1,00 1,02 1.998,00 €
1,00 1 1,075 1,00 1,02 2.158,37 €
0,98 0,9 1,07 1,00 0,99 2.750,19 €
0,97 1 1,05 1,00 1,005 2.495,75 €
0,99 1 1,055 1,00 1,01125 2.422,40 €

TOTAL 2.426,38 €

HOMOGENEIZACIÓN GARAJES.
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1,00 1,01 1,00 1,00 2.736,36 €
1,00 1,02 1,00 1,01 1.258,33 €
1,00 1,01 1,00 1,00 936,44 €
1,01 1,02 1,00 1,01 1.122,22 €
1,00 1,04 1,00 1,01 1.097,78 €
1,00 1,01 0,90 0,97 1.940,00 €
1,00 1,01 1,00 1,00 2.107,00 €
1,04 1,00 1,10 1,05 639,63 €
1,00 1,03 1,00 1,01 1.262,50 €
1,00 1,02 1,00 1,01 1.078,57 €
1,00 1,02 0,90 0,97 1.681,21 €
0,99 1,01 1,10 1,03 1.343,33 €
1,00 1,00 0,90 0,97 1.530,56 €
1,00 1,00 0,90 0,97 1.450,00 €
1,01 1,03 1,10 1,05 1.337,41 €

TOTAL 1.395,80 €

12 m2 16.749,56 €

HOMOGENEIZACIÓN LOCALES.
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0,98 1 1,08 1,02 2.020,54 €
1 1 1,11 1,037 1.098,97 €

0,96 1 1,065 1,008 1.277,68 €
0,94 1 1,07 1,003 1.416,47 €
0,94 1 1,07 1,003 1.747,29 €
0,94 1 1,07 1,003 1.491,44 €
1,04 1 1,045 1,028 2.123,73 €
1,02 1,1 1,155 1,092 1.251,78 €
0,96 1,1 1,19 1,083 1.083,33 €
1,04 1,1 1,05 1,063 797,91 €

1 1,1 1 1,033 1.058,95 €
TOTAL 1.382,94 €
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4.2. MERCADO DE OBRA NUEVA. 
 
En el caso de las viviendas de obra nueva, se realiza un análisis exhaustivo de la 
competencia existente. Para ello se recoge la mayor información posible. 
 
Promoción Residencial Riu Segre (Nou Benicalap). 
 
La promoción Riu Segre se ubica en la calle Riu Segre en València. La promoción 
cuenta con viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales. Se trata de un 
residencial con piscina, jardín y zona infantil. 

 

 
    Simulación de la promoción. Aldesa Home. 
 
El residencial cuenta con 30 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y áticos con amplias 
terrazas de 4 dormitorios. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero.  
 
El residencial se encuentra en una buena ubicación rodeada de nuevos residenciales 
y dotada de todos los servicios a pocos metros: colegios, centro médico, 
supermercados, transporte públicog  
 
Los precios van desde los 108.500€ en viviendas de 1 dormitorio junto a una plaza de 
garaje y un trastero.  

Localización de la promoción Residencial Riu Segre. 
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Promoción Residencial Laza (Nou Benicalap). 
 
La promoción Residencial Laza se ubica en la calle Riu Bidasoa en Valencia. La 
promoción cuenta con viviendas, garajes, trasteros y locales comerciales. Se trata de 
un residencial con piscina, jardín y zona infantil. Las viviendas son de VPP y Renta 
Libre. 
 

       
    Simulaciones de la promoción. Avanza Urbana. 
 
Las viviendas son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con grandes terrazas. El residencial 
cuenta con acabados estudiados para aportar luminosidad a las estancias. Cuenta con 
una completa instalación de aire acondicionado con bomba frio/calor. 
 
El residencial se ubica en un entorno consolidado, con amplias zonas verdes, 
escuelas de enseñanza primaria y secundaria, así como el centro de salud Juan XXIII 
ubicado próximo a la promoción. Se encuentra bien comunicado con la ciudad por 
medio de transporte público; cuenta con rápido acceso a la ronda norte dada su 
proximidad. 
 
Los precios van desde los 98.000€ en viviendas de 1 dormitorio junto a una plaza de 
garaje y un trastero. Este precio no incluye impuestos. 
 

Localización de la promoción Residencial Laza. 
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Promoción Santa Genoveva de Torres (Sant Llorenç). 
 
La promoción Santa Genoveva de Torres se trata de una promoción de 124 viviendas 
con garajes y trasteros, ubicadas en la calle Santa Genoveva de Torres de Valencia, 
en el barrio de Sant Llorenç (Rascanya), junto al Centro Comercial Arena. 

 
Simulaciones de la promoción. Altamira Santander Real Estate. 
 
Las viviendas son exteriores de 2 y 3 dormitorios. Las viviendas no cuentan con 
terrazas. Por lo que respecta a las zonas comunitarias, el edificio cuenta con piscina y 
zonas ajardinadas. Se encuentra bien comunicada y cuenta con todos los servicios. 
 
La promoción corre a cargo de Altamira Santander Real Estate, S.A., portal de venta 
de obra nueva y viviendas de segunda mano del Banco Santander con el que la 
entidad pone al alcance general la adquisición de sus inmuebles. Al pertenecer a 
Banco Santander, existe la posibilidad de solicitar una financiación para comprar las 
viviendas de Altamira a la propia entidad por medio de hipotecas de hasta el 100% del 
importe de la vivienda y con un plazo de hasta 40 años. 
 
 
 

Localización de la promoción de Santa Genoveva de Torres. 
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Promoción Edificio Palau (Penya-Roja). 
 
La promoción Edificio Palau se ubica en la calle Eduardo Boscá 33, con fácil acceso y 
rápida conexión con todos los puntos de la ciudad. La promoción cuenta con viviendas 
de 2, 4 y 5 dormitorios. 
   

 
 

 Simulación de la promoción. Adaptis. 
 
La promoción cuenta con 23 viviendas. Las viviendas de 2 dormitorios se venden en 
pack con una plaza de aparcamiento y un trastero valorados en 25.000€. Las 
viviendas de 4 y 5 dormitorios se venden con dos plazas de garaje y un trastero. 
 
El residencial contará con zonas ajardinadas, piscina, puesto de conserje, gimnasio 
equipado y sala gastrobar equipada.  
 
Se ubica en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, con todos los servicios 
necesarios para garantizar su bienestar: centros comerciales, educativos, de salud etc. 

Localización de la promoción Edificio Palau. 
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Promoción Alameda House 38 (Penya-Roja). 
 
La promoción Alameda House se ubica en el número 38 del Paseo de la Alameda 
(antiguo edificio Hotel Holiday Inn). Cuenta con 63 viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios y 2 
o 3 baños. 
 

 
    Fachada de Alameda House 38. 
 
La promoción cuenta con zona común con piscina en la última planta del edificio. 
 
Alameda House se ubica en primera línea del Paseo de la Alameda. Con una 
ubicación privilegiada rodeada de zonas verdes y de una amplia oferta cultural y de 
ocio, y a un paseo del centro histórico. Se ubica en un lugar de fácil acceso y conexión 
con otros puntos de la ciudad. 
 
Las viviendas se comercializan sin plaza de garaje, el cual se vende por separado 
desde 21.000€/ud. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización de la promoción Alameda House. 
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Promoción Les Arts (Penya-Roja). 
 
Les Arts es un residencial ubicado junto a la Alameda y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de 82 viviendas con amplias terrazas y una variedad de tipologías de 2, 3, 4 y 
5 dormitorios. La promoción se desarrolla en un edificio singular de 11 alturas, y 2 
plantas de sótano. 
 

     
    Simulación de la promoción. Solvia. 
 
El Residencial cuenta con espacios comunitarios con zonas verdes, parque infantil, 
piscina exterior y club social. 
 
Por su ubicación, cuenta con todos los servicios de un barrio consolidado: centros de 
enseñanza, deportivos, culturales y centros comerciales. Se encuentra perfectamente 
comunicado con el resto de la ciudad. 
 
La venta de garajes y trasteros está vinculada a las viviendas. Desde 18.000€/ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localización de la promoción Les Arts. 
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Promoción NEXO Residencial (Benimaclet). 
 
Nexo Residencial se ubica en la Avenida Primado Reig 139. La promoción cuenta con 
16 viviendas de 3 o 4 dormitorios, repartidos en 8 plantas. 
 

 
Simulación de la promoción. Prima Homes. 
 
La promoción se encuentra en una vía importante de tráfico de la ciudad. Nexo 
Residencial se encuentra en un barrio que cuenta con todos los servicios cercanos: 
comercio, centros educativos, zonas verdes, zonas deportivas y centros médicos. 
 
Las posibilidades de personalización son amplias en la promoción: zonas de día, 
materialesg  
 
Las viviendas se venden de forma separada al las plazas de garaje y trasteros. 
Dispone de 12 plazas de aparcamiento y 16 trasteros de diferentes tamaños. Las 
plazas de garaje se comercializan a 20.000€/ud. 
 
 
 

 
Localización de la promoción NEXO Residencial. 
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4.3. CONCLUSIONES DE ESTUDIO DE MERCADO. 
 
Tras el estudio de mercado realizado, las conclusiones que se llega respecto a los 
precios son las siguientes: 
 
De las viviendas de segunda mano se obtiene un precio por comparación de 
2.426,38€/m2. Mientras que para las viviendas de obra nueva obtenemos precios 
variados entre 1.647,55€/m2 hasta 2.477,68€/m2 dependiendo de la zona donde se 
encuentran las promociones. Considerando que la promoción objeto del estudio se 
encuentra en una zona muy buena y con alta calidad de acabados, se establecerá un 
precio de 2.500€/m2. 
 
Tras el análisis de la oferta de garajes se llega a un precio de 1.382,94€/m2, por lo que 
una plaza de 12m2 tendría un coste de 16.750,56€/Ud. Al tratarse de una zona donde 
el aparcamiento no resulta un problema y observando los precios de promociones 
cercanas, se decide establecer el precio en 16.500€/Ud. Del mismo modo, tras 
analizar la obra nueva, se decide establecer un precio de 3.000€ por cada trastero. 
 
Por último, para locales comerciales se establece un precio de 1.382,94€/m2 por 
comparación, que tras ajustarlo se sitúa en 1.400€/m2. 
 
A modo se resumen se recogen los precios finales para cada uno de los elementos: 
 

Viviendas Garajes Trasteros Locales 
2.500€/m2 16.500€/Ud. 3.000€/Ud. 1.400€/m2 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN. 
 
Tras el análisis del mercado inmobiliario, se procede a realizar el estudio de viabilidad 
económica de la promoción con el objetivo de conocer la rentabilidad de la 
construcción.  
 
Se pretende edificar un inmueble destinado a uso residencial, con zonas de uso 
comunitario, tales como zonas ajardinadas, pista de pádel y piscina descubierta. 
 
El edificio consta de 36 viviendas con 6 tipologías diferentes: 
La vivienda tipo 01 tiene 139 m2 con una terraza de 86 m2 (1 vivienda). 
La vivienda tipo 02 es igual a la vivienda tipo 01 pero sin terraza (8 viviendas). 
La vivienda tipo 03 tiene 110 m2 (9 viviendas). 
La vivienda tipo 04 tiene 128 m2 (9 viviendas). 
La vivienda tipo 05 tiene 108 m2 (8 viviendas). 
La vivienda tipo 06 tiene 67 m2 y una terraza de 41 m2 (1 vivienda). 
 
Todas las viviendas constan de tres dormitorios y dos baños, a excepción de la 
vivienda tipo 06 que consta de un dormitorio y un baño. 
 
En planta baja se lleva a cabo la construcción de tres locales comerciales de 212 m2, 
201 m2 y 103 m2. 
 
El aparcamiento se desarrolla en una única planta de sótano con 42 plazas de 
aparcamiento con su correspondiente trastero. (1 plaza por vivienda + 2 plazas por 
local comercial como estipula la normativa urbanística). 
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5.1.1.- Definición inicial de la promoción. 
 
La promoción está constituida por 36 viviendas, 42 trasteros, 42 plazas de 
aparcamiento y 3 locales comerciales. Tras la realización del estudio de mercado se 
establece el precio de cada uno de los productos. Se establece un precio de  
2.500€/m2 para las viviendas, mientras que para los trasteros  y garajes serán de 
3.000€/Ud. y 16.500€/Ud. respectivamente. En cuanto a los locales comerciales se 
establece un precio de 1.400€/m2. 
 
 
 
 

          
 

  

  Ud 
M2 

s/rasante 
M2 

b/rasante 
M2 

totales   €/m2 €/Ud € 

Superficie construida               12.351.400 
Total (sin locales)               11.629.000 

Viviendas 36 4.324       2.500   10.810.000 
Trasteros 42   147       3.000 126.000 
Plazas Garaje 42   462 504     16.500 693.000 

                  
Locales 3 516   516   1.400   722.400 
                  
Ventas               12.351.400 
Total (sin locales)               11.629.000 

Viviendas 01 1 139   139   2.500 347.500 347.500 
Viviendas 02 8 1112   1.112   2.500 347.500 2.780.000 
Viviendas 03 9 990   990   2.500 275.000 2.475.000 
Viviendas 04 9 1152   1.152   2.500 320.000 2.880.000 
Viviendas 05 8 864   864   2.500 270.000 2.160.000 
Viviendas 06 1 67   67   2.500 167.500 167.500 
Trasteros 42   147 147     3.000 126.000 
Plazas Garaje 42   462 462     16.500 693.000 

                  
Locales 3 516   516   1.400   722.400 
 
 
 
 
 
5.2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL. 
 
5.2.1.- Estimación temporal. 
 
La promoción se inicia con la adquisición del suelo con una duración estimada de tres 
meses. En el primer mes se entrega una señal equivalente al 10% del valor total y se 
escritura la compraventa al tercer mes. Una vez adquirido el suelo tiene lugar las 
gestiones del proyecto y licencia de obras, con una duración que se estima en diez 
meses. Una vez otorgada la licencia se prevén dos meses para la contratación de las 
obras. Al mismo tiempo, comenzará el periodo de venta de viviendas que se estima en 
20 meses. La entrega de viviendas se dará una vez hayan finalizado las obras de 
ejecución en el mes 35 desde el inicio de la promoción. Con un cierre provisional de la 
promoción en el mes 37. 
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5.2.2.- Programa de trabajo. 
 

mes Año
Inicio julio 17

Duración, meses
COMPRAVENTA DEL SUELO

1er pago (señal, opción compra..) 1
Plazo hasta la escritura de compraventa 2

OBRAS DE DEMOLICIÓN Y/O URBANIZACIÓN (en su caso)
Comienzo obras - después de comprar
Duración obras -

PROYECTOS Y LICENCIA DE OBRAS
Plazos hasta el otorgamiento 10 meses desde la compraventa del suelo

OBRAS DE EDIFICACIÓN
Plazo para la contratación 2 meses desde la obtención de la licencia
Plazo de ejecución más probable 18 meses 
Plazo mínimo (estimación optimista) 15 meses
Plazo máximo (estimación pesimista) 24 meses

VENTAS viviendas 
Comienzo desde la obtención de la licencia 0 meses
Duración 20 meses

ENTREGA
Licencia de primera ocupación 1 mes desde la terminación de las obras
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PROGRAMA DE TRABAJOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ACTIVIDADES Duración Inicio Fin jul 17 ago 17 sept 17 oct 17 nov 17 dic 17 ene 18 feb 18 mar 18 abril 18 may 18 jun 18 jul 18 ago18 sept 18 oct 18 nov 18 

                                          
COMPRAVENTA DE SUELO 3 1 3                                   
                                          
DEMOLICIÓN  - - -                                   
                                          
GESTION DE LICENCIA 10 4 13                                   
                                          
CONTRATACIÓN DE OBRAS 2 14 15                                   
                                          
EJECUCIÓN DE OBRAS 18 16 33                                   
                                          
VENTA DE VIVIENDAS 20 14 33                           1 2 1 3 
                                  1 3 4 7 
ENTREGA DE VIVIENDAS 1 35 35                                   
                                          
CIERRE PROVISIONAL 1 37 37                                   
                                          

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 
ACTIVIDADES dic 18 ene 19 feb 19 mar 19 abril 19 may 19 jun 19 jul 19 ago 19 sept 19 oct 19 nov 19 dic 19 ene 20 feb 20 mar 20 abril 20 may 20 jun 20 jul 20 
                                          
COMPRAVENTA DE SUELO                                         
                                          
DEMOLICIÓN                                          
                                          
GESTION DE LICENCIA                                         
                                          
CONTRATACIÓN DE OBRAS                                         
                                          
EJECUCIÓN DE OBRAS                                         
                                          
VENTA DE VIVIENDAS 0 2 3 1 2 0 2 0 3 2 1 3 2 2 3 3         
  7 9 12 13 15 12 17 17 20 22 23 26 28 30 33 36         
ENTREGA DE VIVIENDAS                                         
                                          
CIERRE PROVISIONAL                                         
                                          



 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
ANDREU SANTATECLA GARIBO  

 

 46

5.3. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA. 
 
5.3.1.- Costes de la promoción. 
 

a) Adquisición del suelo. 
 
El precio total de la escritura de compraventa es el 25% del precio de venta, por lo que 
el valor del suelo se establece en 3.087.850,00€ 
 

b) Licencia de obras y tasas municipales. 
 
El coste asociado a la obtención de la Licencia de Obras equivale a un 4,20% del 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
 

c) Construcción. 
 
Según datos obtenidos de Fundación Instituto Valenciano de Edificación (IVE), el 
Módulo Básico de la Edificación (MBE) se establece en 718,98€/m2 para edificación 
abierta con una altura de más de 8 plantas, de entre 20 y 80 viviendas de una 
superficie útil media superior a 70 m2 y de un nivel  alto de acabados. A este precio 
hay que sumarle los costes generales (13%) y el beneficio industrial (6%) para un total 
de 855,59€/m2. Con este precio de construcción, el coste de construcción de viviendas 
será de 4.214.617,62€. Para calcular el sótano se toma como valor 450,00€/m2. Su 
coste de construcción es de 645.300,00€. Al igual que para el sótano, se establece el 
50% del valor del MBE para los locales, cuyo coste será de 232.200,00€. El coste de 
acometida en servicios es de 600€/vivienda por lo que para la promoción de 36 
viviendas, este asciende a 21.600€. Por último, los costes de urbanización interior se 
establecen en 70.000€, con la piscina, la pista de pádel y las zonas ajardinadas. El 
total de los costes de construcción asciende a 5.183.717,62€. El Coste de 
Construcción o precio de contrata asciende a un 20% más sobre el PEM sin contar el 
coste de acometida. 
 
Como costes complementarios de la construcción se encuentran los controles de 
calidad y los seguros, que equivalen cada uno al 1% de los costes de construcción. 
 

d) Costes de Proyecto y Dirección de Obra. 
 
Los honorarios del arquitecto suelen establecerse de forma proporcional al 
Presupuesto de Ejecución Material, desglosándose en: 
 
· Proyecto Básico: 40% 
· Proyecto de Ejecución: 30% 
· Dirección de Obras: 30% 
 

e) Gastos de Escritura. 
 
Dentro de los gastos de escritura encontramos la constitución del préstamo suelo, la 
escritura de Obra Nueva, la escritura de División Horizontal y el préstamo hipotecario 
subrogable. 
 
Para la constitución de los préstamos se considerarán los gastos de Actos Jurídicos 
Documentales (AJD), tasación, gestoría, notaria y registro. Mientras que para la 
escritura de Obra Nueva y División Horizontal se considerarán el impuesto AJD y 
costes de gestoría, notaría y registro. 
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Los gastos de notaría y de registro se establecen según lo establecido en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE). Para los tramites de gestoría se considera un coste de 300€. 
El impuesto de AJD se sitúa en el 1’5% del PEM en el caso del Ayuntamiento de 
Valencia. 
 

f) Gastos generales de gestión y costes de ventas. 
 
Los gastos generales se estiman en un 5,00% sobre las ventas, mientras que los 
gastos de publicidad y ventas, en un 3,50%. 
 

g) Costes de financiación. 
 
La comisión de apertura del préstamo subrogable del suelo y de la construcción es de 
0,5% en cada uno de los casos. El tipo de interés se ha obtenido de los resultados a 
partir de una calculadora hipotecaria.  
 
 
COSTES 

 
 

SUELO     3.121.330,43 
Compraventa     3.087.850,00 

Precio en Escritura Compraventa 
  

3.087.850,00 
Comisión de Compra y Otros 

  
- 

Menor Coste por Aportación de Suelo 
  

- 
Gastos Legales     33.480,43 

I.T.P. solar 
  

  
A.J.D. solar 

  
30.878,50 

Notaría 
  

1.305,36 
Registro 

  
996,57 

Gestoría 
  

300,00 

   
  

CONSTRUCCIÓN     5.183.717,62 

 
m2 €/m2   

Coste inicial previsto     5.183.717,62 
Urbanización interior 

  
70.000,00 

Construcción s/rasante, Viviendas 4.926 855,59 4.214.617,62 
Construcción s/rasante, Locales 516 450,00 232.200,00 
Construcción s/rasante, resto 0 450,00 0,00 
Construcción bajo rasante 1.434 450,00 645.300,00 
Acometidas de servicios 36 600 21.600,00 

Variación de Precios de Contrato Obras       

   
  

COSTES COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN     103.674,35 
Control de Calidad 

  
51.837,18 

Seguros 
  

51.837,18 

   
  

COSTES DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA   462.439,70 
Arquitecto PEM 4.301.764,68 322.632,35 

     Proyecto Básico 40% 
 

129.052,94 
     Proyecto de Ejecución 30% 

 
96.789,71 

     Dirección Fac., Recep. y Liq. 30% 
 

96.789,71 
Aparejador, Dir. Fac., Recep. y Liq. 30%   96.789,71 
Otros: Seg., Telecom., Geotecnia... 1%   43.017,65 

   
  

LICENCIA DE OBRAS Y TASAS   4,2%PEM 180.674,12 
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5.4. PLANIFICACIÓN FINANCIERA. 
 
5.4.1.- Fuentes de financiación. 
 
Para llevar a cabo la promoción, con sus inversiones y pagos, es fundamental 
disponer de los recursos financieros suficientes en el momento adecuado y con el 
coste conveniente.  
 
En la financiación de la promoción inmobiliaria distinguiremos interna (o de generación 
propia, es decir, sin recurrir a terceros) o externa ( o de terceros). 
 

GTOS DE ESCRITURAS Y CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS 464.066,81 
Constitución Préstamo Suelo   2.161.495,00 48.958,14 
Tasación 

  
1.121,08 

Impuesto A.J.D. 
  

46.317,75 
Notaría 

  
770,59 

Registro 
  

448,72 
Gestoría 

  
300,00 

Escritura Obra Nueva   4.301.764,68 67.522,35 
Impuesto A.J.D. 

  
64.526,47 

Notaría 
  

1.669,53 
Registro 

  
1.026,35 

Gestoría 
  

300,00 
Escritura Div. Horizontal   7.389.614,68 118.898,02 
Impuesto A.J.D. 

  
110.844,22 

Notario 
  

2.457,92 
Registro 

 
5.295,88 

Gestoria 
  

300,00 

   
  

Constitución de préstamo subrogable Importe: 13.631.296,00 228.688,29 
Tasación 

  
3.450,28 

Impuesto de AJD 
  

204.469,44 
Notario 

  
13.447,56 

Registro 
  

7.021,00 
Gestoría 

  
300,00 

   
  

GASTOS GENERALES Y VARIOS 5%sobre ventas 617.570,00 

   
  

GASTOS DE GESTIÓN %s/ventas     

   
  

SUMA COSTES DE EXPLOTACIÓN     10.133.473,03 

   
  

COSTE DE PUBLICIDAD Y VENTAS 3,5%  s/ventas 432.299,00 

   
  

COSTES FINANCIEROS     302.497,39 
Comisión aval aportación 

  
0,00 

Préstamo Suelo, com. apertura 
  

7.719,63 
Préstamo Subrogable, com. ap. 

  
40.963,58 

Intereses de Préstamos 
  

253.814,19 

   
  

COSTES TOTALES     10.868.269,42 
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Financiación interna: 
 
La financiación interna son las aportaciones del promotor en el flujo de caja. Estas 
pueden consultarse en la tabla de Cash-flow. El mayor periodo de aportación se 
produce sobre el mes 14 de la promoción, que es cuando comienza el periodo de 
contratación de obras. El valor máximo que se produce es 2.967.424€. 
 
Financiación externa: 
 
1.   Anticipos de clientes.14 
 
Los anticipos de clientes que comenzarán antes del inicio de la ejecución de obras, en 
el mes 14. Estos se sitúan en el 10% sobre el precio de escritura a la firma del 
contrato y en el 10% en pagos mensuales iguales.  
 
2.   Préstamos de entidades financieras. 
 
El promotor recurre a un préstamo para la adquisición del suelo y posteriormente otro, 
un préstamo al promotor, para la construcción del inmueble. Los costes de préstamo 
(tipo de interés, comisiones y gastos), los plazos de amortización y carencia y las 
garantías hipotecarias, se definen en el contrato de préstamo. Una vez realizada la 
entrega de llaves, el préstamo pasará a nombre del cliente que haya comprado la 
vivienda. 
 
Datos de financiación. 

 
 
 
Datos del préstamo. 

 
 
 
 

																																																								
14	Los anticipos de clientes se pueden consultar en el capítulo de Anexos. Anexo 3.	

Suelo: primer pago (señal, opción de compra) 10,00% sobre el precio de suelo

Anticipos de clientes
A la firma del contrato 10,00% precio escritura
En pagos mensuales iguales 10,00% precio escritura

Contratista
Retención 5,00%
Aplazamiento de pagos 60 días 2 meses

Préstamo s/suelo: % s/precio de la compraventa 25,00%

Viviendas Garajes Locales Suelo
Préstamo subrogable 

Cuantía 80% 80% 60% 50%
Tipo de interés 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Comisión de apertura 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

SUELO AL PROMOTOR (construcción)

Valor del suelo descontando la aportación 3.087.850 Valor de las viviendas y locales (sin la aportación)

capital (50% ) 1.543.925 capital (80%viviendas, 60% locales) 9.736.640
tipo de interés 3,00% tipo de interés 3,00%
periodo de amortización 3 años periodo de amortización 20 años
comisión de apertura 0,50% comisión de apertura 0,50%
carencia 24 meses caencia 36 meses
capital garantizado 2.161.495 capital garantizado 13.631.296
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3.   Pagos diferidos al contratista. 
 
El pago a los contratistas y proveedores se realizará a los 60 días (2 meses). También 
se realizará una retención del 5% del coste de construcción durante toda la duración 
de la obra.  
 
 
5.4.2.- Cash-Flow. 
 
Para la realización del Cash-Flow, utilizaremos todos los datos que hemos recogido en 
los apartados anteriores. El Cash-Flow recoge la relación del flujo de entradas y 
salidas de caja o efectivo durante la promoción. Este nos permite obtener información 
de la liquidez que requiere la empresa. 
 
En el cash-flow, además de todos los flujos de pagos y cobros generados de las 
compras y ventas del proyecto, también incluye el flujo de cobros y pagos que genera 
el IVA, así como su liquidación. Los tipos de gravámenes aplicables son los siguientes: 
21% (Tasación, notaría, gestoría, honorarios, gastos de gestión, generales y de 
ventas) o del 10% (Ejecución de obras). 
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jul-17 ago-17 sept-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sept-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sept-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
GASTOS
Suelo, Costes propios -3.087.850 -308.785 -2.779.065 
Suelo, Impuestos Compraventa -30.879 -30.879 
Suelo, Escrituras Compraventa -2.602 -2.602 
Suelo, Obras Demolición y Urbanización 0
Suelo, Honorarios Profesionales 0
Suelo, Tasas e Impuestos Urbanísticos 0
Proyectos y Estudios -268.860 -129.053 -43.018 -96.790 
Dirección de Obra -193.579 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 -10.754 
Licencia de Obras -180.674 -180.674 
Obra ejecutada -5.183.718 -64.796 -129.593 -194.389 -259.186 -323.982 -388.779 -393.963 -399.146 -404.330 -409.514 -414.697 -419.881 -414.697 -336.942 -259.186 -181.430 -129.593 -59.613 
Control de Calidad y Seguros -103.674 -647,96 -1295,93 -1943,89 -2591,86 -3239,82 -3887,79 -3939,63 -3991,46 -4043,30 -29676,78 -4146,97 -4198,81 -4146,97 -3369,42 -2591,86 -1814,30 -1295,93 -596,13 -26.256 
Escrituras y Préstamos, Impuestos -426.158 -46.318 -379.840 
Escrituras y Préstamos, resto -37.909 -2.640 -35.268,5 
Gastos Generales y Varios -617.570 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 
Gastos de Gestión 0
Gastos mensuales de Explotación -10.133.473 -308.785 0 -2.861.504 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -148.352 -62.317 -19.299 -19.299 -199.973 -531.197 -19.299 -95.498 -160.942 -226.387 -291.831 -357.276 -422.720 -427.956 -433.191 -438.427 -469.244 -448.898 -454.133 -448.898 -370.365 -291.831 -213.298 -160.942 -90.262 -45.555 -19.299 0 0 0 0

Gastos mensuales de Ventas -432.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.545 -23.153 -10.308 -36.610 0 -22.978 -34.860 -10.308 -22.015 0 -23.153 0 -30.748 -23.765 -12.845 -32.148 -23.765 -22.978 -30.748 -35.998 0 -29.379 0 0 0 0

Gastos mensuales acumulados -308.785 -308.785 -3.170.289 -3.189.588 -3.208.887 -3.228.186 -3.247.485 -3.266.784 -3.415.136 -3.477.453 -3.496.752 -3.516.051 -3.716.024 -4.253.766 -4.296.218 -4.402.023 -4.599.576 -4.825.962 -5.140.771 -5.532.907 -5.965.934 -6.415.905 -6.849.096 -7.310.675 -7.779.919 -8.259.565 -8.737.463 -9.199.206 -9.601.718 -9.917.314 -10.153.590 -10.345.280 -10.471.539 -10.517.094 -10.565.772 -10.565.772 -10.565.772 -10.565.772 -10.565.772 
INGRESOS
Contratos de venta de Viviendas, mes 36 1 2 1 3 0 2 3 1 2 0 2 0 3 2 1 3 2 2 3 3
Ventas mensuales de Viviendas 11.512.000 187.000 661.500 294.500 1.046.000 656.500 996.000 294.500 629.000 661.500 878.500 679.000 367.000 918.500 679.000 656.500 878.500 1.028.500
Ventas mensuales otros 839.400 839.400
Ventas mensuales 12.351.400 187.000 661.500 294.500 1.046.000 0 656.500 996.000 294.500 629.000 0 661.500 0 878.500 679.000 367.000 918.500 679.000 656.500 878.500 1.028.500 0 839.400 0 0 0 0
Ventas mensuales acumuladas 187.000 848.500 1.143.000 2.189.000 2.189.000 2.845.500 3.841.500 4.136.000 4.765.000 4.765.000 5.426.500 5.426.500 6.305.000 6.984.000 7.351.000 8.269.500 8.948.500 9.605.000 10.483.500 11.512.000 11.512.000 12.351.400 12.351.400 12.351.400 12.351.400 12.351.400
INGRESOS -GASTOS -308.785 -308.785 -3.170.289 -3.189.588 -3.208.887 -3.228.186 -3.247.485 -3.266.784 -3.415.136 -3.477.453 -3.496.752 -3.516.051 -3.716.024 -4.066.766 -3.447.718 -3.259.023 -2.410.576 -2.636.962 -2.295.271 -1.691.407 -1.829.934 -1.650.905 -2.084.096 -1.884.175 -2.353.419 -1.954.565 -1.753.463 -1.848.206 -1.332.218 -968.814 -548.590 138.220 1.040.461 994.906 1.785.628 1.785.628 1.785.628 1.785.628 1.785.628

PAGOS
Gastos mensuales excepto Obras -5.382.054 -308.785 -2.861.504 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -148.352 -62.317 -19.299 -19.299 -199.973 -537.742 -42.452 -41.009 -67.959 -31.997 -55.623 -68.153 -44.249 -56.008 -34.045 -57.249 -59.730 -64.948 -58.017 -47.045 -65.570 -56.410 -54.845 -62.097 -66.647 -45.555 -48.678 0 0 0
Facturas Obras Demolición y Urbanización 0
Facturas Obras Edificación -5.183.718 -61.557 -123.113 -184.670 -246.227 -307.783 -369.340 -374.264 -379.189 -384.113 -389.038 -393.963 -398.887 -393.963 -320.095 -246.227 -172.359 -123.113 -315.818 0 0 0
IVA Soportado -1.567.489 -64.845 0 -584.401 0 0 0 0 0 -27.101 -9.034 0 0 0 -227.975 -4.862 -4.423 -9.947 -2.258 -13.239 -21.890 -22.890 -31.504 -33.037 -44.054 -45.917 -46.634 -45.660 -43.860 -48.406 -47.138 -46.480 -40.725 -40.079 -17.236 -12.311 -31.582 0 0 0
Pagos mensuales -12.133.261 -373.630 0 -3.445.905 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -175.453 -71.350 -19.299 -19.299 -199.973 -765.718 -47.314 -45.432 -77.906 -34.256 -130.419 -213.157 -251.809 -333.739 -374.865 -470.644 -479.912 -490.771 -487.791 -479.943 -507.939 -502.435 -495.288 -422.916 -352.953 -235.149 -184.103 -347.400 0 0 0
Pagos mensuales acumulados -373.630 -373.630 -3.819.534 -3.838.834 -3.858.133 -3.877.432 -3.896.731 -3.916.030 -4.091.483 -4.162.833 -4.182.132 -4.201.431 -4.401.405 -5.167.122 -5.214.436 -5.259.868 -5.337.774 -5.372.029 -5.502.448 -5.715.605 -5.967.414 -6.301.153 -6.676.018 -7.146.661 -7.626.573 -8.117.344 -8.605.135 -9.085.078 -9.593.017 -10.095.452 -10.590.740 -11.013.656 -11.366.609 -11.601.759 -11.785.861 -12.133.261 -12.133.261 -12.133.261 -12.133.261
COBROS
Viviendas escrituradas, mes 0
Cobros anticipados Viviendas 2.302.400 18.700 67.085 33.867 110.653 12.206 77.856 116.182 53.147 88.862 31.204 97.354 37.819 125.669 116.700 95.200 156.467 150.887 165.612 209.695 268.620 268.620
Cobros Llaves Viviendas 9.209.600 9.209.600
Cobro llaves Garajes 839.400 839.400
Cobros de Ventas, mes 12.351.400 18.700 67.085 33.867 110.653 12.206 77.856 116.182 53.147 88.862 31.204 97.354 37.819 125.669 116.700 95.200 156.467 150.887 165.612 209.695 268.620 268.620 10.049.000
IVA Repercutido 1.753.512 1.870 6.708,5 3.386,7 11.065,3 1.220,6 13.941,2 23.929,6 23.781,7 33.508,9 33.898,7 46.669,4 41.208,3 50.485,8 50.081,3 48.423,8 55.042,9 54.977,4 55.957,4 52.978,9 51.484,6 44.097,8 1.017.211,3 31.581,8
Liquidaciones y Devoluciones IVA 685.381 220.809 -1.092.212
Saldo acum. IVA -64.845 -64.845 -649.246 -649.246 -649.246 -649.246 -649.246 -649.246 -676.347 -685.381 -685.381 -685.381 -685.381 -226.105 -224.259 -225.295 -224.176 -225.214 -224.512 -222.473 -221.581 -219.577 -218.715 -216.100 -220.809 3.851 8.272 12.836 19.474 27.313 36.791 49.045 60.450 87.312 1.092.212 1.092.212 0
Cobros de Ventas + IVAr, acum. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705.951 779.744 816.997 938.715 952.142 1.043.938 1.184.050 1.260.979 1.383.349 1.448.452 1.592.475 1.671.502 2.068.465 2.235.246 2.378.869 2.590.379 2.796.243 3.017.812 3.280.486 3.600.590 3.913.308 14.979.519 15.011.101 13.918.889 13.918.889 13.918.889

FLUJO DE CAJA MENSUAL -373.630 0 -3.445.905 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -19.299 -175.453 -71.350 -19.299 -19.299 -199.973 -59.767 26.480 -8.179 43.812 -20.830 -38.622 -73.045 -174.880 -211.368 -309.763 -326.621 -400.885 -93.808 -321.010 -336.319 -296.429 -296.571 -273.719 -160.242 -32.849 77.569 10.882.109 -315.818 -1.092.212 0 0

SALDOS FINANCIEROS -373.630 -373.630 -3.819.534 -3.838.834 -3.858.133 -3.877.432 -3.896.731 -3.916.030 -4.091.483 -4.162.833 -4.182.132 -4.201.431 -4.401.405 -4.461.171 -4.434.692 -4.442.870 -4.399.058 -4.419.888 -4.458.510 -4.531.555 -4.706.435 -4.917.803 -5.227.566 -5.554.187 -5.955.071 -6.048.880 -6.369.890 -6.706.209 -7.002.638 -7.299.209 -7.572.928 -7.733.171 -7.766.019 -7.688.451 3.193.658 2.877.840 1.785.628 1.785.628 1.785.628

PRÉSTAMOS
Préstamo suelo, disposición y amortización 1.543.925,00 -1.543.925,00
Préstamo subrogable dispos. Construcción 1.543.925,00 64.796,47 129.592,94 194.389,41 259.185,88 323.982,35 388.778,82 393.962,54 399.146,26 404.329,97 409.513,69 414.697,41 419.881,13 414.697,41 336.941,65 259.185,88 181.430,12 129.592,94 59.612,75
Préstamo subrogable dispos. Venta
Préstamo subrogable amortización promotor -9.736.640 
Subrogaciones 3.008.997
Saldos mensuales préstamos 0 0,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.543.925,00 1.608.721,47 1.738.314,41 1.932.703,82 2.191.889,70 2.515.872,05 2.904.650,88 3.298.613,41 3.697.759,67 4.102.089,65 4.511.603,34 4.926.300,75 5.346.181,88 5.760.879,28 6.097.820,93 6.357.006,81 6.538.436,93 6.668.029,87 6.727.642,62
Comisión de apertura -7.720 
Intereses -253.814 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -3.860 -4.014 -4.321 -4.783 -5.399 -6.168 -7.092 -8.027 -8.975 -9.935 -10.908 -11.893 -12.890 -13.875 -14.675 -15.291 -15.722 -16.030 -16.819 -16.819 
Comisión aval aportación
Gastos financieros acumulados -7.720 -11.579 -15.439 -19.299 -23.159 -27.019 -30.879 -34.738 -38.598 -42.458 -46.318 -50.178 -54.037 -57.897 -61.911 -66.232 -71.016 -76.414 -82.582 -89.674 -97.701 -106.676 -116.612 -127.520 -139.413 -152.303 -166.178 -180.853 -196.144 -211.866 -227.896 -244.715 -261.534 
Impuesto de sociedades -457.228 
APORTACIONES DEL PROMOTOR, MES -373.630 0 -1.909.699 -23.159 -23.159 -23.159 -23.159 -23.159 -179.313 -75.210 -23.159 -23.159 -203.833 -63.627 22.620 -12.039 104.595 104.442 150.984 180.742 142.934 170.319 76.173 63.550 -6.490 304.797 81.794 70.671 104.393 25.695 -29.824 5.466 80.715 120.362 4.137.647 -315.818 -1.092.212 0 -457.228

APORTACIONES DEL PROMOTOR ACUM. -373.630 -373.630 -2.283.329 -2.306.488 -2.329.647 -2.352.806 -2.375.965 -2.399.123 -2.578.436 -2.653.647 -2.676.805 -2.699.964 -2.903.797 -2.967.424 -2.944.804 -2.956.842 -2.852.248 -2.747.806 -2.596.821 -2.416.079 -2.273.146 -2.102.827 -2.026.654 -1.963.103 -1.969.594 -1.664.796 -1.583.002 -1.512.330 -1.407.937 -1.382.242 -1.412.066 -1.406.600 -1.325.885 -1.205.523 2.932.124 2.616.306 1.524.094 1.524.094 1.066.866

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sept-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

coste construcción 1,25% 2,50% 3,75% 5,00% 6,25% 7,50% 7,60% 7,70% 7,80% 7,90% 8,00% 8,10% 8,00% 6,50% 5,00% 3,50% 2,50% 1,15% 100,00%
5.183.718 64.796 129.593 194.389 259.186 323.982 388.779 393.963 399.146 404.330 409.514 414.697 419.881 414.697 336.942 259.186 181.430 129.593 59.613 5.183.718

Retención 5% 3.240 6.480 9.719 12.959 16.199 19.439 19.698 19.957 20.216 20.476 20.735 20.994 20.735 16.847 12.959 9.072 6.480 2.981 259.186
pagos -61.557 -123.113 -184.670 -246.227 -307.783 -369.340 -374.264 -379.189 -384.113 -389.038 -393.963 -398.887 -393.963 -320.095 -246.227 -172.359 -123.113 -315.818

Pago acumulado 61.557 184.670 369.340 615.566 923.350 1.292.690 1.666.954 2.046.143 2.430.256 2.819.294 3.213.257 3.612.144 4.006.107 4.326.201 4.572.428 4.744.786 4.867.900 5.183.718

Seguros 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1% coste ejecución 647,96 1.295,93 1.943,89 2.591,86 3.239,82 3.887,79 3.939,63 3.991,46 4.043,30 4.095,14 4.146,97 4.198,81 4.146,97 3.369,42 2.591,86 1.814,30 1.295,93 596,13
25.581,65 26.255,53

0 
0,01 
0,02 
0,03 
0,04 
0,05 
0,06 
0,07 
0,08 
0,09 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

costes de construcción 
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5.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
 
La duración prevista para la promoción es de 38 meses. La promoción tendrá un valor 
de venta de 12.351.400€, con una inversión del promotor de 2.967.424€. El margen 
bruto sobre ventas es del 14,50%, equivalente a un beneficio de 1.785.628€. 
 
Antes de impuestos el resultado es de 1.524.094€, equivalentes a un 12,3% sobre las 
ventas y a un 51,4% sobre la inversión. Después de impuestos el resultado es de 
1.066.866€, equivalente al 8,6% sobre ventas y a un 36,0% sobre la inversión. 
 

 
 
Con estos resultados se puede afirmar que el proyecto es rentable dado que los 
márgenes son adecuados. 
 
 
5.6. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD.  
 
La rentabilidad es la medida del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados en el mismo. Cualquier actividad empresarial tiene el 
riesgo y la rentabilidad como limites.  
 
5.6.1.- Determinación del VAN y del TIR.15 
 
Dos parámetros muy utilizados para conocer la viabilidad de un proyecto son el Valor 
Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 
 
El Valor Actual Neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor presente 
de un determinado número de flujos de caja futuros. El método descuenta una 

																																																								
15	Información extraída del libro “Economía y gestión para arquitectos”. Llorca Ponce, A., Fernandez 
Durán, L., & Lobato Carral, C. (2016)  Editorial UPV.	

RESULTADOS

Ciclo de Vida (meses) 38
Ventas 12.351.400
Inversión del Promotor 2.967.424

Margen Bruto 1.785.628
Margen Bruto sobre Ventas 14,5%

Antes de Impuestos
Resultado 1.524.094
Resultado sobre Ventas 12,3%
Resultado sobre Inversión 51,4%

T. I. R. del Promotor 19,71%

Después de Impuestos
Resultado 1.066.866
Resultado sobre Ventas 8,6%
Resultado sobre Inversión 36,0%

T. I. R. del Promotor 15,13%
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determinada tasa o tipo de interés igual para el periodo considerado. Es un 
instrumento de gran importancia para la evaluación y gerencia de proyectos. Cuando 
el VAN es positivo, la inversión producirá ganancias, mientras que si es negativo 
producirá pérdidas. 
 
En una promoción inmobiliaria podemos calcular: 
 

- El VAN de la promoción: a partir del flujo de caja de la promoción. 
- El VAN del promotor, antes y después de impuestos, a partir del flujo de saldos 

mensuales (Aportaciones del Promotor). 
 
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) se define como tasa de interés con la cual el 
VAN es igual a cero. El TIR es la tasa de interés por la cual se recupera la inversión. 
Representa la tasa de interés más alta que un inversor podría pagar sin perder dinero 
si la inversión se financiara con prestamos por completo. 
 
5.6.2.- Rentabilidad de la promoción. 
 
De los datos del Cash-Flow se obtienen los datos de la rentabilidad de la promoción. 
Se considera el flujo de caja sin tener en cuenta la financiación externa. 
 
VAN de la promoción: 
 

 

 
 
La TIR de la promoción es elevado, por lo que nos deja un amplio margen de 
seguridad ante cualquier revés. El proyecto sería viable. 
 
Mensual 0,95% 
TIR PROMOCIÓN 11,43% 

 

Tasa de actualización T.act. mensual VAN
0% 0,00% 1.785.628
5% 0,42% 917.465
10% 0,83% 186.555
15% 1,25% -427.675 
20% 1,67% -942.713 
25% 2,08% -1.373.430 
30% 2,50% -1.732.476 

1.785.628  

917.465  

186.555  

-427.675  

-942.713  

-1.373.430  

-1.732.476  
-2.000.000  

-1.500.000  

-1.000.000  

-500.000  

0  

500.000  

1.000.000  

1.500.000  

2.000.000  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% VA
N

 

Tasa de actualización 

VAN de la promoción 
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5.6.3.- Rentabilidad del promotor. 
 
Para la rentabilidad del promotor se tendrá en cuenta las Aportaciones del promotor, 
puesto que buscamos saber si es rentable para el promotor realizar esta inversión con 
sus condiciones de financiación. 
 
VAN del promotor: 
 

 

 
 
La TIR del promotor es superior a la de la promoción, por lo que aunque haya algún 
percance, como puede ser un retraso, el promotor sigue contando con un amplio 
margen con el que seguir obteniendo beneficios. 
 
Mensual 1,64% 
TIR antes de impuestos 19,71% 

 
Mensual 1,26% 
TIR después de impuestos 15,13% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasa de actualización T.act. mensual VAN
0% 0,00% 1.066.866
5% 0,42% 662.601
10% 0,83% 311.699
15% 1,25% 7.303
20% 1,67% -256.546 
25% 2,08% -485.026 
30% 2,50% -682.643 
35% 2,92% -853.316 

1.066.866  

662.601  

311.699  

7.303  

-256.546  

-485.026  
-682.643  

-853.316  
-1.000.000  

-500.000  

0  

500.000  

1.000.000  

1.500.000  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

VA
N

 

Tasa de actualización 

VAN del promotor 
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5.7. EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
 
Este apartado es de gran importancia pues permite conocer los riesgos que pueden 
darse durante todo el proceso para la rentabilidad. A continuación analizaremos dos 
supuestos. El primero afecta a los precios de venta. Se analizará que ocurre en caso 
de que los precios de venta deban reducirse. Un segundo caso afecta al ritmo de 
ventas, suponiendo que se ralentiza respecto a la programación temporal definida. 
 
 
5.7.1. Descenso del precio de venta. 
 
Una de los supuestos que pueden darse es que el promotor deba reducir el precio de 
venta de las viviendas, por lo que se estudian los resultado para diferentes hipótesis 
de precios. Siendo 2.500€ el precio acordado anteriormente, se analizarán los 
resultados para 2.400, 2.300, 2.200 y 2.100. 
 
En este supuesto se tienen en cuenta los anticipos de clientes que se consideran en el 
supuesto original. 
 
Tras analizar estas cuatro hipótesis de precios se llega a la conclusión de que una 
disminución del precio de la vivienda produce un descenso de los ingresos y por lo 
tanto de la rentabilidad del proyecto. 
 
 
5.7.2. Ralentización del ritmo de ventas. 
 
Se estudian los resultado para diferentes ritmos de ventas. En un primer supuesto, se 
analiza si todo se vende en la entrega de llaves. A continuación se analiza para el 
caso de que se vende el 50% a la entrega de llaves y el otro 50% a los seis meses. 
Por último, se vende todo a los 6 meses de la entrega. La ralentización del ritmo de 
ventas lleva acarreado consigo un aumento de los costes financieros para el promotor, 
que a su vez reduce el beneficio del proyecto. 
 
No se considerarán anticipos de clientes en ninguna de las hipótesis de ralentización 
de precios. 
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tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 1.510.197 0% 1.234.765 0% 959.333 0% 683.901
5% 693.862 5% 470.258 5% 246.654 5% 23.050

10% 7.607 10% -171.341 10% -350.289 10% -529.238
15% -568.140 15% -708.605 15% -849.071 15% -989.537
20% -1.050.011 20% -1.157.309 20% -1.264.608 20% -1.371.906
25% -1.452.142 25% -1.530.854 25% -1609565,4 25% -1.688.278
30% -1.786.551 30% -1.840.626 30% -1894700,7 30% -1.948.776

Hipótesis 1 Hipóteis 2 Hipótesis 3

tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 1.785.628 0% 1.785.628 0% 1.785.628
5% 865.763 5% 749.647 5% 610.506

10% 95.016 10% -103.351 10% -340.643
15% -549.335 15% -803.670 15% -1.107.393
20% -1.086.567 20% -1.376.623 20% -1.722.423
25% -1.533.035 25% -1.843.363 25% -2.212.720
30% -1.902.621 30% -2.221.571 30% -2.600.568

Precios 
vivienda

TIR
Ritmo de 

ventas
TIR

2400 10,06% Hip.1 10,68%
2300 8,58% Hip.2 9,34%
2200 6,96% Hip.3 8,08%
2100 5,19%

Rentabilidad de la promoción

Precios de la vivienda

2200 6,96% 2100 5,19%

Todo vendido 
antes de la 
entrega de 

llaves

10,68%

50% en la 
entrega de 
llaves 50%; 

50% 6 meses 
después de la 

entrega

9,34%

Vendido 6 
meses 

despúes de la 
entrega de 

llaves

8,08%

10,06%2400 2300 8,58%

Ritmo de ventas

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 

10,00% 

12,00% 

2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 

Precios vivienda -TIR 

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 
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tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 877.280 0% 687.694 0% 498.107 0% 308.521
5% 505.693 5% 348.784 5% 191.875 5% 34.966

10% 183.193 10% 54.687 10% -73.820 10% -202.327
15% -96.514 15% -200.331 15% -304.149 15% -407.967
20% -338.901 20% -421.256 20% -503.611 20% -585.966
25% -548.724 25% -612.422 25% -676.120 25% -739.819
30% -730.124 30% -777.605 30% -825.086 30% -872.567

Hipótesis 1 Hipóteis 2 Hipótesis 3

tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 1.066.866 0% 1.101.236 0% 1.067.385
5% 610.899 5% 609.546 5% 505.441

10% 220.160 10% 192.377 10% 39.437
15% -114.357 15% -161.207 15% -346.464
20% -400.399 20% -460.517 20% -665.459
25% -644.630 25% -713.481 25% -928.549
30% -852.788 30% -926.854 30% -1.144.910

Precios 
vivienda

TIR
Ritmo de 

ventas
TIR

2400 17,35% Hip.1 17,45%
2300 14,64% Hip.2 15,71%
2200 11,51% Hip.3 13,25%
2100 7,81%

Rentabilidad del promotor antes de impuestos

Precios de la vivienda

2400 17,35% 2300 14,64% 2200 11,51% 2100 7,81%

Ritmo de ventas

Todo vendido 
antes de la 
entrega de 

llaves

17,45%

50% en la 
entrega de 
llaves 50%; 

50% 6 meses 
después de la 

entrega

15,71%

Vendido 6 
meses 

despúes de la 
entrega de 

llaves

13,25%

0,00% 

2,00% 

4,00% 

6,00% 

8,00% 

10,00% 

12,00% 

14,00% 

16,00% 

18,00% 

20,00% 

2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 

Precios vivienda -TIR 

0,00% 
2,00% 
4,00% 

6,00% 
8,00% 

10,00% 
12,00% 
14,00% 
16,00% 
18,00% 
20,00% 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

Ritmo de ventas - TIR 



 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS 
ANDREU SANTATECLA GARIBO  

 

 58

 

tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 877.280 0% 687.694 0% 498.107 0% 308.521
5% 505.693 5% 348.784 5% 191.875 5% 34.966

10% 183.193 10% 54.687 10% -73.820 10% -202.327
15% -96.514 15% -200.331 15% -304.149 15% -407.967
20% -338.901 20% -421.256 20% -503.611 20% -585.966
25% -548.724 25% -612.422 25% -676.120 25% -739.819
30% -730.124 30% -777.605 30% -825.086 30% -872.567

Hipótesis 1 Hipóteis 2 Hipótesis 3

tasa VAN Promotor TIR tasa
VAN 
Promotor TIR tasa

VAN 
Promotor TIR

0% 1.066.866 0% 1.101.236 0% 1.067.385
5% 610.899 5% 609.546 5% 505.441

10% 220.160 10% 192.377 10% 39.437
15% -114.357 15% -161.207 15% -346.464
20% -400.399 20% -460.517 20% -665.459
25% -644.630 25% -713.481 25% -928.549
30% -852.788 30% -926.854 30% -1.144.910

Precios 
vivienda

TIR
Ritmo de 

ventas
TIR

2400 13,19% Hip.1 13,20%
2300 11,01% Hip.2 12,62%
2200 8,53% Hip.3 10,47%
2100 5,69%

Rentabilidad del promotor después de impuestos

Precios de la vivienda

2400 13,19% 2300 11,01% 2200 8,53% 2100 5,69%

Ritmo de ventas

Todo vendido 
antes de la 
entrega de 

llaves

13,20%

50% en la 
entrega de 
llaves 50%; 

50% 6 meses 
después de la 

entrega

12,62%

Vendido 6 
meses 

despúes de la 
entrega de 

llaves

10,47%
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES. 
 
Una vez realizado el estudio de viabilidad económico-financiera de la promoción, se 
recogen todas las variables que permiten la viabilidad de esta promoción. 
 
En la actualidad nos encontramos en un periodo de crecimiento económico con unas 
previsiones positivas con el desempleo descendiendo y con el sector bancario en 
situación de conceder créditos hipotecario. 
 
En cuanto al entorno de la promoción, el barrio de Sant Llorenç se trata de una de las 
zonas más recientes de la ciudad de Valencia, con una población que crece año tras 
año y donde la edad media se sitúa en la horquilla entre 40 y 44 años. La ubicación de 
la promoción es excelente, tanto por los equipamientos y servicios con los que cuenta 
como por su accesibilidad. 
 
A pesar de que en la actualidad la adquisición de vivienda nueva en Valencia se ha 
reducido a favor de la vivienda de segunda mano, las expectativas de recuperación 
llevan a los inversores a invertir en nuevas promociones. El precio que se plantea se 
establece de acuerdo a los precios obtenidos del estudio de mercado.  
 
El precio de venta del inmueble se establece en 12.351.400€, con una inversión del 
promotor de 2.967.424€. El margen bruto sobre ventas es del 14,50%, equivalente a 
un beneficio de 1.785.628€. Antes de impuestos el resultado es de 1.524.094€, 
equivalentes a un 12,3% sobre las ventas y a un 51,4% sobre la inversión. Después 
de impuestos el resultado es de 1.066.866€, equivalente al 8,6% sobre ventas y a un 
36,0% sobre la inversión. 
 
En conclusión, se trata de una promoción viable comercial, económica y 
financieramente. 
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