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1. OBJETO  
El objeto de este anejo es implantar un Programa de Trabajos mediante el cual se establezca la secuencia 

de tareas a llevar a cabo, y programar la planificación coordinada de todas la unidades de obra, con el 

objetivo de minimizar el plazo de ejecución. 

La fijación a nivel de detalle de este Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra, 

habida cuenta de los medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos. De igual forma, a 

nivel de Anteproyecto como es el caso, se define este informe como Programa de Trabajos dejando la 

posterior redacción del Plan de Obra a cargo del Jefe de Obra tras la revisión de este documento, en el 

Proyecto final de construcción.  

Por ello, a partir del proceso constructivo desarrollado en el anejo nº7 "Proceso constructivo", se ha 

realizado un organigrama de tareas, desde las tareas previas al inicio de la construcción hasta la 

finalización de la estructura y acondicionamiento del emplazamiento. Finalmente, se reflejará en un 

diagrama de Gantt la ubicación temporal de cada una de las tareas y su duración, pudiendo observar la 

planificación conjunta de la obra y la duración total de la misma. 

2.  TAREAS Y ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 
En el presente apartado se definirá la duración de las diferentes unidades de obra involucradas en la 

ejecución del paso superior. El esquema adoptado corresponde a los capítulos y partidas establecidas en 

el presupuesto, con las correspondientes inclusiones de unidades de obra que esclarezcan la 

organización y la planificación de la construcción de la obra. 

 

01 CAPÍTULO ACTUACIONES PREVIAS DURACIÓN 

A01 Partida DESBROCE Y LIMPIEZA 3 

A02 Partida TALADO DE ÁRBOL 1 

A03 Partida DESMONTE DE BIONDAS 1 
    

 

02 CAPÍTULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DURACIÓN 

A04 Partida EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS 15 

A05 Partida EXCAVACIÓN DE ZANJAS 5 

A06 Partida COMPACTACIÓN MECÁNICA DE FONDO DE EXCAVACIÓN 2 

A07 Partida EXTENDIDO DE TIERRAS 1 

A08 Partida RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE 1 

A09 Partida EJECUCIÓN DEL NÚCLEO DEL TERRAPLÉN 20 

A10 Partida EXTENDIDO DE LA EXPLANADA 5 

A11 Partida COMPACTACIÓN DE LA EXPLANADA 2 

A12 Partida PERFILADO Y REFINO DE TALUDES CON MEDIOS MECÁNICOS 2 

A13 Partida TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 73 

A14 Partida CARGA DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA 73 
    

 

03 CAPÍTULO ELEMENTOS PROVISIONALES DE OBRA DURACIÓN 

A15 Partida BARRERA DE CONTENCIÓN NEW JERSEY                           2 

A16 Partida MARCAS VIALES PROVISIONALES 2 

A17 Partida SEÑALIZACIÓN DE OBRA 2 

 

04 CAPÍTULO CIMENTACIONES Y SUBESTRUCTURAS DURACIÓN 

A18 Partida HORMIGÓN DE LIMPIEZA 1 

A19 Partida ZAPATA APOYO CENTRAL 10 

A20 Partida ZAPATA CORRIDA ESTRIBO IZQUIERDO 10 

A21 Partida ZAPATA CORRIDA ESTRIBO DERECHO 10 

A22 Partida MURO FRONTAL ESTRIBO IZQUIERDO 12 

A23 Partida MURO FRONTAL ESTRIBO DERECHO 12 

A24 Partida MURO LATERAL ESTRIBO IZQUIERDO 12 
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A25 Partida MURO LATERAL ESTRIBO DERECHO 12 

A26 Partida PILA DE HORMIGÓN CENTRAL 12 
    

 

05 CAPÍTULO SUPERESTRUCTURA DURACIÓN 

A28 Partida APARATO DE APOYO ESTRIBO IZQUIERDO 3 

A29 Partida APARATO DE APOYO POT EN APOYO CENTRAL 3 

A30 Partida APARATO DE APOYO POT EN ESTRIBO DERECHO 3 

A37 Partida JUNTA DE DILATACIÓN 2 

A36 Partida HORMIGÓN PRETENSADO HP-45/B/20/IIIa 10 

A35 Partida ACERO ACTIVO EN TABLERO Y1860 S7 5 

A34 Partida ACERO PASIVO EN TABLERO 7 

A33 Partida ALIGERAMIENTOS 2 

A31 Partida CIMBRADO 15 

A32 Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 5 

A27 Partida MORTERO DE NIVELACIÓN 5 

E01 Partida CIMBRADO VANO DERECHO 15 

E02 Partida ENCOFRADO VANO DERECHO 5 

E03 Partida ALIGERAMIENTO VANO DERECHO 2 

E04 Partida ACERO ACTIVO VANO DERECHO 5 

E05 Partida ACERO PASIVO VANO DERECHO 7 

E06 Partida HORMIGÓN PRETENSADO HP-45/B/20/IIIa 10 

E07 Partida OPERACIÓN DE TESADO 1 
    

 

06 CAPÍTULO PAVIMENTOS DURACIÓN 

A38 Partida ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS EN ESTRIBOS 1 

A39 Partida PAQUETE DE FIRME EN ESTRIBOS 2 

A40 Partida PAQUETE DE FIRME EN TABLERO 1 
    

 

07 CAPÍTULO EQUIPAMIENTOS DURACIÓN 

A41 Partida LÁMINA DRENANTE EN TRÁSDOS DEL MURETE DE GUARDA 2 

A42 Partida CAPA DE ESTANQUEIDAD 1 

A43 Partida SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL 3 

A44 Partida TUBERÍA DE DRENAJE EN ESTRIBOS 1 

A45 Partida COLECTOR DE PVC 3 

A46 Partida HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa BASE DEL PRETIL 3 

A47 Partida PRETIL H4b 3 

A48 Partida MARCA VIAL LONGITUDINAL 1 

E08 Partida 
SUMIDERO SIFÓNICO CON REJILLA DE FUNDICIÓN DUCTIL 
VANO DERECHO 

3 

E09 Partida COLECTOR DE PVC VANO DERECHO 3 

E10 Partida 
HORMIGÓN HA-25/B/20/IIIa BASE DEL PRETIL VANO 
DERECHO 

3 
    

 

08 CAPÍTULO GESTIÓN DE RESIDUOS DURACIÓN 

A49 Partida CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 127 

A50 Partida TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 127 

A51 Partida MACHAQUEO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 127 

A52 Partida BIDÓN PARA ALMACENAR RESIDUOS PELIGROSOS 127 

A53 Partida TRANSPORTE DE BIDÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 127 

A54 Partida 
CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PELIGROSOS A GESTOR 
AUTORIZADO 

127 
    

 

09 CAPÍTULO PRUEBA DE CARGA DURACIÓN 

A55 Partida PRUEBA DE CARGA 1 
    

 

10 CAPÍTULO TAREAS FINALES DURACIÓN 

A56 Partida REVEGETACIÓN DE LA ZONA DE ACOPIO 5 

A57 Partida ACONDICIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 2 

 

                                                                                                      TOTAL      127 Días 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 
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