
COMPARACIÓN PLANNING PREVISTO-PLANNING REAL

CAPÍTULO COSTE (€) DURACIÓN feb-11 mar-11
(días) J-10 V-11 S D L-14 M-15 Mi-16 J-17 V-18 S D L-21 M-22 Mi-23 J-24 V-25 S D L-28 M-1 Mi-2 J-3 V-4 S D L-7 M-8 Mi-9 J-10 V-11 S D L-14 M-15 Mi-16 J-17 V-18

ACONDICIONAMIENTO 5152,98 7
DEL TERRENO 9202,96 12

ESTRUCTURA 24898,08 30
29362,22 34

FACHADAS 12415,99 19
7733 22

PARTICIONES 1177,4 7
1924,03 12

INSTALACIONES 225,78 1
150,52 1

IMPERMEABILIZACIONES 1013,85 4
223,23 3

CUBIERTA 11269,04 8
13446,5 14

REVESTIMIENTOS 1675,46 3
1634,54 3

TOTAL 57828,58 PREVISTO 15109,3 29962,73
63677 REAL 19564,22 24210,11

Programación prevista
Programación real



abr-11
S D L-21 M-22 Mi-23 J-24 V-25 S D L-28 M-29 Mi-30 J-31 V-1 S D L-4 M-5 Mi-6 J-7 V-8 S D L-11 M-12 Mi-13 J-14 V-15 S D L-18 M-19 Mi-20

12756,57
19902,65


	PP-PR

