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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 1/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 5 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

    - Primer forjado hormigonado. 
    - En el cerramiento del patio, se ha ejecutado un zuncho con bloque de hormigón. 
Disposición de la armadura básica electrosoldada en celosía, pero falta hormigonar. 

    - Replanteo pilares planta primera. 
    - Colocación y atado de la armadura de los pilares de planta primera. 
    - Encofrado metálico y aplomado de dichos soportes. 
    - Colocación del encofrado en los refuerzos verticales del cerramiento del patio y 
hormigonado del zuncho, con hormigón fabricado en obra. 
    - Hormigonado de los soportes de planta primera. 
    - Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN  Geotecnia y control de calidad”, 
toma de 4 probetas de Ø15 x 30cm + Cono de Abrams, dando como resultado un asiento de 

- Poco más de 2 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1/2 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Pocos sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets y ½ de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 
- Acero para los pilares de planta primera. 

- 1 palet de sacos de cemento. 
- 1 palet de zuncho de bloque de hormigón de 20x40x20cm 
- 6 palets de bloque de hormigón de 20x20x40 cm. 
- 4 m3 de hormigón HA-25/B/20/IIa 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

era. 
 
 
 
 
 
 
       
 
95. Colocación armaduras de los soportes de  
      planta primera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. Atado de los soportes de planta primera. 

 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94. Colocación armaduras de los soportes de  planta prim

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacíos. 
- La seguridad en la obra no es la adecuada:  

• Faltan barandillas en los andamios. 
• Un operario está hormigonando los pilares de planta primera subido a la 

, sin ningún tipo de EPI que lo proteja de la caída. 
rsonas o montar una torreta para el 

manipuladora telescópica y además
Se debería colocar una cesta portape
hormigonado de los soportes. 
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97. Encofrado de los soportes de planta primera 
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98. Aplomado y falcado del encofrado  99. Colocación del encofrado de madera, en los refuerzos verticales del 
metálico.     cerramiento del patio. 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

         

 

            100. Hormigonado del zuncho de bloque 
        del cerramiento del patio. 
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101. Hormigonado de los 
soportes con cubilote de 0,5 
m3 y manipuladora 
telescópica. 

 
 
 

 
102. Vibrado del hormigón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Probetas realizadas por el 
 laboratorio de ensayos. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 2/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.- Visita del gerente (jefe de obra). 
- Visita de la Dirección Facultativa (del director de obra y del director de ejecución de obra).

- Soportes planta primera hormigonados y aplomados. 
- Refuerzos verticales del cerramiento del patio desencofrados. 

    - Seguimos ejecutando el cerramiento del patio con bloque de hormigón. 
    - Dos capas de pintura elástica impermeable de la cara exterior del cerramiento del patio 
(orientación Norte y Este). 
    - Colocación de lámina drenante en la parte exterior del patio (Norte), relleno de unos 50 cm 
de árido grueso triturado de 40-80 mm y sobre éstos, relleno de tierra procedente de la propia 
excavación. 
    - En la zona Este, parte exterior del cerramiento del patio y del murete de bloque de 
hormigón de la planta baja), primero se ha rellenado con tierra procedente de la propia 
excavación, para dar la pendiente adecuada al drenaje. A continuación, relleno de árido grueso 
triturado de 40-80 mm. 
    - Desencofrado del parapastas y de los soportes de planta primera. 

- 7 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de 1 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets y ½ de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

        

104. Vista general de 
la obra al empezar la 
jornada laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105. Seguimos 
ejecutando el 
cerramiento del patio 
con bloque de 
hormigón. 
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     106.  Revestimiento elástico impermeable    107. Desencofrado del parapastas. 
      (orientación Norte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108. Desencofrado de los soportes de planta primera. 
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Orientación ESTE 
  
 
        
 
 
 

109. Colocación de la 
lámina drenante. 

Orientación NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         110. Orientación ESTE. 

      Relleno de tierra  
procedente de la propia 
excavación y de árido 
grueso triturado de 40-80 
mm. 

Nadia Bataller Fenollosa  9 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 3/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Pilares de planta primera desencofrados. 
- Desencofrado del parapastas del primer forjado. 
- Ya se ha empezado a apuntalar y a encofrar el segundo forjado. 

    - Seguir encofrando y apuntalando el segundo forjado. 
    - Limpieza del parapastas metálico del primer forjado y del encofrado metálico de los 
soportes de planta primera. 

- 6 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de 1 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets ½ de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 

- 8 guías de 1 metro 
- 3 sopandas de 2 metros. 
- 3 sopandas de 3 metros. 
- 3 sopandas de 4 metros. 
- 2 botes de Sikafill de 20 kg (revestimiento elástico impermeable). 
- 21,5 kg de arena floja. 
- 21,26 kg de arena y grava 
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OBSERVACIONES 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    111. Vista general  
    de la obra al  

mpezar la jornada  
    laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    112. Zona de  
    acopios.   
    Limpieza del  
    encofrado y del  
    parapastas metálico. 
 

    - La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado con el encofrado 
del segundo forjado y a colocar el parapastas metálico sin ningún tipo de protección que les 
impida la caída (redes de seguridad, línea de vida, etc.). 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 

 

    e
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113. Encofrado y apuntalado del segundo forjado 
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114. Descarga de maderas y puntales, propiedad de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115. Escalera de subida al segundo forjado. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 4/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
-  Visita promotor. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - El encofrado metálico de los soportes y el parapastas ya están limpios. 
    - Segundo forjado encofrado y apuntalado, excepto los balcones. 
    - Mástiles de las horcas montados, preparados para el montaje de las horcas y redes de 
seguridad. 

- Seguir encofrando el segundo forjado. 
- Colocación de las barandillas de seguridad, y de las redes de seguridad “tipo horca”. 
- Replanteo del parapastas metálico y colocación de éste. 
- Eliminar todas las tachas de las maderas que se han quitado del primer forjado. 

- 6 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de 1 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets ½ de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 

 

    - Debido a un error construcitvo, el pilar nº 7 se ha ejecutado de 30x40 cm, en lugar de 
30x35 cm, teniendo como consecuencia un recubrimiento desigual de las armaduras, no 
llegando en un lado a los 3 cm mínimos exigidos.
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OBSERVACIONES 

 

 
DO

 
 
 
 
 

    Recubrimiento = 3 cm 
 
 
 
 
 
 
Recubrimiento= 9,5 cm 
 
 
 
 
       
       Recubrimiento = 1,5 cm 
   Recubrimiento = 3 cm 
 
 
 
 

117. Error constructivo en pilar nº 7. 

 

CUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116. Vista general de la obra al empezar la jornada laboral 
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118. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eliminación de tachas de los tableros y maderas del 
primer forjado.  

 
  
 
 
 
 

119. Colocación de las horcas y redes de seguridad. 
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120. Estado de las redes de  
seguridad  tipo horca” al  
finalizar la jornada. Falta  
anclarlas por la parte inferior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           121. Colocación parapastas  
       metálico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          122. Tapado de huecos mediante chapas  

    metálicas. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES    FECHA: 7/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Segundo forjado totalmente encofrado, incluso balcones. 
    - Parte del parapastas metálico ya está colocado. 
    - Redes de seguridad colocadas y ancladas y colocación de barandillas de seguridad en el 
lado que no disponemos de redes. 
    - Se ha ejecutado cerramiento del patio.

    - Replanteo del hueco de ascensor y de la escalera en el segundo forjado. 
    - Seguimos colocando el parapastas metálico. 
    - Colocación del acero ferrallado de zunchos y vigas. 
    - Colocación de separadores bajo la ferralla, para garantizar el recubrimiento exigido. 
    - Previo a la colocación de las armaduras, se regará todo el encofrado, con líquido 
desencofrante. 

- 5 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1/2 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets y ½ de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 

- 11 palets de bovedillas de 25x20x60 cm (440 bovedillas) 
- 1 palet de bovedillas de 25 tapadas (64 bovedillas). 
- 2 palets de bovedillas de 22x20x65 cm (100 bovedillas). 
- 12 bovedillas de 22x12x65 tapadas. 
- 3243 kg de acero ferrallado B-500-SD para el segundo forjado (negativos, positivos, vigas, 
tochos punzonamiento, aviones y patas). 
- 1547 kg de acero ferrallado B-500-SD para los pilares de planta segunda. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

123. Estado de la obra al 
empezar la jornada laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

124. Estado del cerramiento 
del patio al empezar la 
jornada laboral. 
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125. Colocación de 
barandillas de seguridad. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
127. Colocación parapastas 
metálico en hueco de ascensor y 
escalera. 
 

 
 
 
 

    126.  Replanteo del hueco de escalera. 
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128. Regado de los tableros de encofrado 129. Colocación de la armadura de las jácenas con ayuda 
con líquido desencofrante.   de la manipuladora telescópica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
131. Colocación de separadores bajo la ferralla, 
para garantizar el recubrimiento mínimo exigido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130. Colocación de la armadura de los     
zunchos. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 8/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Armadura de vigas y zunchos colocada, con sus correspondientes positivos y negativos 
atados. 
    - Bovedillas y armaduras de refuerzo de nervios a cortante también colocadas. 

- Armado de los balcones. 
- Colocación de positivos y negativos y atado de ambos. 

- 5 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1/2 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes y armadura soportes planta segunda. 
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

- 2 botes de azulete de 1000 gramos. 

 

- Llovizna durante toda la mañana, pero no ha afectado al trabajo. 
- He llamado al laboratorio de ensayos para que mañana a las 15:00 h. vengan a realizar las 
probetas del hormigón del segundo forjado. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

132. Estado del segundo forjado al empezar la jornada laboral. 
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133. Colocación de positivos y negativos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135. Armado balcón 2     136. Colocación separadores “tipo estrella”,  
   para mantener el de recubrimiento de hormigón    
   deseado a lo largo de toda la armadura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

134. Armado balcón 3 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 9/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita promotor. 
- Visita director de ejecución de la obra. 

    - Segundo forjado preparado para hormigonarlo mediante bombeo (balcones y arranque de 
escalera armados, positivos y negativos colocados y atados y mallazo colocado). Tan sólo falta 
el replanteo de los huecos de las bajantes.

    - Replanteo de los huecos de las bajantes. 
    - Seguir ejecutando el cerramiento del patio con bloque de hormigón, realizando un zuncho 
en la última hilada, mediante bloque de hormigón en forma de “U”. 
    - Empezaremos a ejecutar el cerramiento de la escalera con ladrillo cerámico perforado 
(panal) de 24x12x9 cm. y ladrillo cerámico hueco triple, de 33x16x11 cm. 

- 5 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet y 1/2 de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1/2 palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes y armadura soportes planta segunda. 
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138. Armado del balcón 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
137. Estado del segundo forjado al empezar la jornada laboral. 

  Comprobación armado por parte del encargado de la obra. 

- Llovizna durante toda la mañana, pero no ha afectado al trabajo. 
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que escalera 

iento del patio. Zuncho 
n forma de “U”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

143. Encofrado de los 
refuerzos verticales del 
cerramiento del patio. 

 
 
 

139. Armado balcón 3        140. Armado arran
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141. Huecos de bajantes 142. Ejecución cerram
de bloque de hormigón e
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144. Empezamos a ejecutar 
el cerramiento de la escalera. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
145. Replanteo de escalones 
y de la roza a realizar. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 10/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Segundo forjado hormigonado mediante bombeo. Se necesitaron 24 m3 de HA-25/B/20/IIa, 
distribuidos con 3 camiones hormigonera de 8m3 cada uno. 
    - El laboratorio de ensayos realizó 8 probetas de hormigón: 4 probetas del primer camión 
hormigonera y otras 4 del segundo camión hormigonera. Del tercero no se realizaron probetas. 
 Además, se realizó Cono de Abrams, dando un asiento de 7 cm en ambos casos. 

    - Seguimos con la ejecución de la escalera de planta baja a primera, con el apuntalado y 
encofrado correspondiente. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- ½ palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de ½ palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes y armadura soportes planta segunda. 
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

- 30 bardos de 25x100. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm (1152 ladrillos). 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm (360 ladrillos). 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm (288 ladrillos). 
- 5 sacos de yeso normal 
- 90 ml. varilla corrugada de ø12mm. 
- 25 l. de líquido desencofrante. 
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OBSERVACIONES 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146. Ejecución cerramiento para 
apoyo del rellano de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147. Apertura roza en el cerramiento 
de ladrillo panal, para el apoyo de 
los bardos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
148. Escalera encofrada y 
apuntalada. 

El suministrador del material carga los palets vacíos. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 11/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 

- Escalera de planta baja a primera encofrada y apuntalada. 
- Soportes de segunda planta encofrados y falcados, para evitar que salga el hormigón. 

    - En la cara interior del cerramiento de bloque del patio, formación de revestimiento continuo 
de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, con acabado superficial 
rugoso. 
    - Hormigonado del zuncho formado por bloque de hormigón en forma de “U”, ejecutado en la 
última hilada del cerramiento del patio. 
    - Hormigonado de los soportes de planta segunda, con cubilote de 0,5 m3 y manipuladora 
telescópica. Aplomado de los mismos. 
    - Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN  Geotecnia y control de calidad”, 
toma de 4 probetas de Ø15 x 30cm + Cono de Abrams, con un resultado de asiento de 9 cm. 
    - Colocación del parapastas de la escalera y armado de la misma. 
    - Seguir ejecutando el cerramiento de la escalera con ladrillo panal. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm (288 ladrillos). 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía, encofrado metálico de los soportes. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de ½ palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- 7 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palet de bovedillas tapadas de 25cm y ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

- 3206 kg de acero ferrallado (jácenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado. 
- 12 u. de mallazo de 20x20cm Ø 5mm (13,2 m2/u).  
- 8 palets de bovedillas de 25x20x60 cm (320 bovedillas). 
- 1 palet y ½ de bovedillas tapadas (96 bovedillas). 
- 4 m3 de hormigón HA-25/B/20/IIa 



Diario de obra  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

Nadia Bataller Fenollosa  32 
 

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a laboral. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     150. Enfoscado de  
     la cara interior del  

       cerramiento del patio. 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
149. Estado escalera PB a planta primera, al empezar la jornad

 

- Ha llovido toda la mañana, pero no ha afectado al trabajo. 
- La seguridad en la obra no es la adecuada:  

• Faltan barandillas en los andamios. 
• Un operario está hormigonando los pilares de planta primera subido a la 

manipuladora telescópica y además, sin ningún tipo de EPI que lo proteja de la caída. 
Se debería colocar una cesta portapersonas o montar una torreta para el 
hormigonado de los soportes. 
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151. Soportes segunda planta encofrados y 
falcados, preparados para hormigonarlos. 

 
 
 
 

 

 

 
152. Hormigonado y vibrado de los soportes de planta segunda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

153. Toma de 4 probetas 
de  hormigón, por parte del  
laboratorio de ensayos.   
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154. Hormigonado del zuncho del cerramiento del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
156. Colocación del parapastas de la escalera 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  157. Armado escalera.            158. Ejecución cerramiento escalera. 

  
155.  Aplomado de los soportes de planta     
segunda. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES    FECHA: 14/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Visita promotor. 

- La escalera de planta baja a primera ya se ha hormigonado. 

    - Desencofrado de los soportes de planta segunda. 
    - Peldañeado de la escalera. 
    - Desencofrado del hueco de ascensor de planta primera, para poder ejecutar el cerramiento 
de la escalera (con ladrillo panal). 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 3 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets y poco de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm. 
- Pocos bardos 
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Pocos sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Acero ferrallado (jácenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado. 
- 12 u. de mallazo de 20x20cm Ø 5mm (13,2 m2/u).  
- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 2 palets y ½ de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    159.  Escalera de PB a planta 1ª ya hormigonada y desencofrado del hueco de ascensor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

160. Desencofrado de los soportes de planta segunda. 

 
 
 
 
 
 

- Llovizna durante toda la mañana, pero no ha afectado al trabajo. 
- La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en el andamio para la ejecución 
del cerramiento del ascensor. 
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   161. Peldañeado de la escalera de planta baja a planta primera 
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  162. Estado del cerramiento de la escalera de PB 
  al empezar la jornada laboral.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   164. Seguimos ejecutando el cerramiento de la          165. Forrado del soporte con bardos y LH-4. 
    escalera con ladrillo panal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

   
       163. Colocación de varillas cada cuatro hiladas 
       para la unión de los tabiques. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 15/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Electricistas. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Soportes segunda planta totalmente desencofrados. 
- La escalera de planta baja a primera está completamente peldañeada. 
- Ya se ha empezado a ejecutar el cerramiento del ascensor de planta baja. 

    - Quitar parapastas del segundo forjado y limpieza de éstos. 
    - Limpieza de guías y sopandas para empezar con el encofrado y apuntalado del tercer 
forjado. 
    - Montaje por parte de los electricistas, del cuadro auxiliar de obra (conectado con toma 
tierra) y de la “hornacina”, para que en unos días los de IBERDROLA puedan colocar el 
contador. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 2 palets y poco de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Pocos sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- Acero ferrallado (jácenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado. 
- 12 u. de mallazo de 20x20cm Ø 5mm (13,2 m2/u).  
- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 2 palets y ½ de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166. Escalera de PB a planta 1ª, completamente peldañeada. 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   168.  Limpieza parapastas metálico, sopandas y guías.         169. Quitando parapastas del segundo forjado. 

 
 
 
         

- Llovizna durante toda la mañana, pero no ha afectado al trabajo. 

   
 167.  Cerramiento del ascensor de planta baja. 
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170. El encargado de la obra,  
junto con un oficial y un peón,  
empiezan con el montaje del  
tercer forjado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
171. Colocación de guías y  
sopandas, con los puntales  
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172. Colocación del encofrado  
horizontal (tableros de madera). 
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ro auxiliar de obra y de la hornacina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
174. Cuadro auxiliar de obra conectado a toma tierra.   175. Piqueta de toma tierra. 

 
 

    
    173. Colocación del cuad
 



Diario de obra  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

Nadia Bataller Fenollosa  43 
 

DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 16/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- El tercer forjado ya está encofrado y apuntalado. 

    - Seguir limpiando los parapastas metálicos del segundo forjado, para posteriormente 
colocarlos en éste tercer forjado. 
    - Seguimos con el montaje del tercer forjado: colocación de chapas metálicas y de maderas,  
colocación de la armadura de los zunchos y las jácenas con los respectivos separadores (para 
garantizar el mínimo recubrimiento exigido), replanteo del parapastas y colocación de éste, 
colocación de las bovedillas y colocación del encofrado de la cornisa. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 2 palets y poco de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Pocos sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- Acero ferrallado (jácenas, zunchos y negativos) B-500-SD para el tercer forjado. 
- 12 u. de mallazo de 20x20cm Ø 5mm (13,2 m2/u).  
- 15 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 2 palets y ½ de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177. Colocación del parapastas metálico y regado de la zona con líquido desencofrante. 

176. Colocación de chapas metálicas 

    - Mucho viento y lluvia al final de la mañana, pero sin consecuencias en el trabajo realizado. 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado a trabajar sobre el 
encofrado del tercer forjado sin haber colocado correctamente las redes de seguridad y sin 
haber colocado las barandillas. 
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          178. Colocación de separadores 
           en zunchos y vigas. 

 
 
179. Una vez se han 
colocado los zunchos y 
las vigas, replanteo  

    de las bovedillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   180. Colocación de 
   las bovedillas. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 17/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 2 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 1 peón. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

- Se ha empezado a ejecutar el cerramiento de la escalera de la primera planta. 
- Tercer forjado apunto para colocar toda la ferralla, con todas las bovedillas ya colocadas. 

    - Correcta colocación de las redes de seguridad y colocación de las barandillas en la zona 
perimetral al forjado. 
    - Terminar de anclar el parapastas metálico al encofrado de madera mediante tachas. 
    - Atado de los estribos y de los negativos y positivos propios de zunchos y vigas y colocación 
del acero ferrallado del tercer forjado (armadura de refuerzo de nervios a cortante, positivos y 
negativos, armado de la cornisa y mallazo). 
    - Colocación del molde de poliestireno expandido, para darle a la cornisa la forma adecuada.

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 12 u. de mallazo de 20x20cm Ø 5mm (13,2 m2/u).  
- 1 palet y ½ de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palets de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182. Correcta colocación de las redes de seguridad. 

    - Acero del tercer forjado acopiado sobre éste, ya que durante la jornada laboral de hoy no 
dispondremos de la manipuladora telescópica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

181. Estado del tercer forjado al empezar la jornada laboral. 
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          183. Colocación de la moldura de          184. Armado de la cornisa. 
          poliestireno  expandido.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185. Armado general del tercer forjado. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES    FECHA: 21/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones (uno de ellos el conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita promotor. 

    - En el tercer forjado, ya tenemos todo el acero colocado. 
    - Replanteo de la escalera de primera planta a segunda, y ya se ha empezado a encofrarla y 
apuntalarla. 

- Seguimos con el encofrado y apuntalado de la escalera de planta primera a planta segunda. 
- Limpieza de tablones y tableros de madera. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 1 palet y ½ de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 1 palets de bovedillas tapadas de 25cm. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 

ado de la escalera. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             188. Estado de la  
             escalera al finalizar la  

                jornada  laboral en 
              esta obra. 

- Ha venido un operario de IBERDROLA a colocar el contador de la luz. A partir de hoy, 
dispondremos de electricidad en la obra, ya que hasta ahora utilizábamos un motor. 
- Han venido los suministradores de las bovedillas para llevarse las que han sobrado y 
además, cargar palets vacíos: 

• 69 bovedillas 25cm in situ tapadas. 
• 40 bovedillas de 25x20x60 cm in situ. 
• 18 palets devueltos. 

- A media mañana, los operarios han abandonado la obra, para ir a trabajar a otra obra. 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      187. Replanteo, encofrado y apuntal
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 arado para ser hormigonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190. Colocación del contador y correcto 
montaje del cuadro auxiliar de obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 189. Tercer forjado con todo el acero colocado, prep
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 22/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora. 
- Gerente (jefe de la obra). 
- Visita del arquitecto técnico. 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - No se ha producido ningún avance, ya que los operarios terminaron la jornada laboral a 
mediodía. 

    - Finalizamos el encofrado y apuntalado de la escalera de planta primera a planta segunda y 
colocación del parapastas metálico y del armado de dicha escalera. 
    - Por la tarde, hormigonado del tercer forjado y de la escalera mediante bombeo. 
    - El laboratorio de ensayos realizó 8 probetas de hormigón: 4 probetas del segundo camión 
hormigonera y otras 4 del tercer camión hormigonera. Del primero no se realizaron probetas. 
Además, se realizó Cono de Abrams, dando un asiento de 7 cm en el primer caso y de 9 cm en 
el segundo caso. 

 

 

 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”.
- 1 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 

 
) de 24x12x9 cm. 

- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

Se necesitaron 27 m3 de HA-25/B/20/IIa. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 

ra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
     193. Armado superior ya colocado.        194. Vista general del armado de la escalera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 191. Colocación del parapastas metálico.         192. Empezamos con el armado inferior de la escale



Diario de obra  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

Nadia Bataller Fenollosa  54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
    196. Seis operarios para el hormigonado del forjado. 
 

           

     
  195. Hormigonado del tercer forjado mediante bombeo. 
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           197. Vibrado del hormigón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            198. Probetas realizadas por el  
            laboratorio de ensayos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   199. Hormigonado de la escalera de planta primera a planta segunda. 



Diario de obra  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

Nadia Bataller Fenollosa  56 
 

DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 23/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Visita Gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Tercer forjado hormigonado y en proceso de curado. 
    - Escalera hormigonada, pero se tuvo algunos problemas ya que el hormigón era demasiado 
blando. 

    - El encargado de la obra junto con un peón, ejecutarán el peldañeado de la escalera con 
ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm. 
    - Un oficial y otro peón se encargarán del desapeo del primero forjado, quitando 
portasopandas, sopandas, fondos de encofrado y puntales (dejaremos apuntalado las vigas, 
los zunchos y los voldizos). 
    - El otro peón tendrá como tarea la limpieza de tablones y tableros de encofrado. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

- 1 saco de SIKA MONOTOP 612 

 

- Lluvia durante toda la jornada laboral, pero no ha afectado a la ejecución de los trabajos. 
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200. Peldañeado de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201. Desapeo del primer forjado. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 24/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Durante toda la jornada laboral de ayer se terminó de peldañear la escalera de planta 
primera a planta segunda. 
    - El primer forjado está prácticamente desapeado. 

- Finalizar el desapeo del primer forjado y limpieza del encofrado de madera y de las sopandas. 
- Desapeo de la escalera de planta baja a planta primera. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 33x16x11 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Tableros, guías, sopandas, puntales, etc. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

 

    - Al desencofrar la escalera de planta baja, se observan partes de la armadura. Reparación 
con mortero SIKA MONOTOP 612. 

    - Se tenía previsto empezar con el replanteo y ejecución de la cubierta, pero la abundante 
lluvia ha impedido realizar dichos trabajos. 
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203. Limpieza del encofrado del primer forjado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

202. Desapeo del primero forjado, dejando puntales en vigas, zunchos y voladizos. 
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VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
204. Escalera de planta 1ª a 2ª totalmente peldañeada.      205. Desapeo de la escalera de planta baja a 1ª. 
 

 
     206. NO CONFORMIDAD, se ve parte de la 
     armadura inferior de la escalera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207. Reparación con mortero SIKA MONOTOP 612. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 25/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita promotor. 

    - Planta baja limpia de tachas, tablones, tableros y guías. Todo el material procedente del 
desencofrado del primer forjado se ha trasladado al almacén. 

    - Empezaremos a ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada (orientación sur y 
orientación este) con ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, de 33x16x11 cm. 
    - Formación de barrera anticapilaridad en arranque del cerramiento de fachada para corte de 
humedades por capilaridad, formada por fieltro de fibra de vidrio LO-30-FV. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Más de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Puntales. 
- ½ palet de bovedillas rebajadas 22x20x65 cm. 

- 6 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 9x12x24 cm (1920 ladrillos). 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm (378 ladrillos). 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm (432 ladrillos). 
- 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R de 35 kg (42 sacos). 
- 572 ladrillos refectarios de 3x11x22 cm. 
- 4 sacos de yeso normal IBERYES. 
- 3 sacos de adhesivo cementoso deformable de 25 kg. 
- 6 palets de ladrillo cerámico hueco triple de 11x16x33 cm (1080 ladrillos). 
- 1 rollo de fieltro de fibra de vidrio LO-30-FV (PLASFAL FV 3kg/m2). 
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OBSERVACIONES 

 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 208. Descarga del  material en planta ba
 
 
 

      
       colin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
211. Empezamos a ejecutar la hoja exterior 
del cerramiento de fachada con LH-11. 
Orientación este. 

    - Se tenía previsto empezar con el replanteo y ejecución de la cubierta, pero la abundante 
lluvia durante estos días ha impedido realizar dichos trabajos. Además, hoy ha seguido 
lloviendo, pero con escasa intensidad. 
    - El suministrador del material carga palets vacíos. 

ja.   209. Corte de la lámina asfáltica. 

             210. Descarga del material en el solar  
dante, propiedad del promotor. 
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          212. Vista general de planta. 
baja. 
 

213. Forrado del cuadro de contadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 

214. Seguimos ejecutando la 
hoja exterior del cerramiento  
de fachada. 
Orientación sur. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES    FECHA: 28/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 6 operarios de la empresa constructora: 3 oficiales y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Se ha desencofrado gran parte del parapastas metálico del tercer forjado. 
- El sábado se continuó ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada. 

    - Terminar de desencofrar el parapastas metálico del tercer forjado y limpieza del mismo. 
    - Continuaremos con la ejecución de la hoja exterior del cerramiento de fachada (en la 
orientación sur y en la este), colocando varillas cada cuatro hiladas, para mejorar la traba entre 
cerramientos perpendiculares. 
    - Empezaremos a ejecutar en planta baja, el cerramiento que separa el almacén-garaje del 
acceso a la vivienda y del zaguán. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 7 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 2 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 palet y pocos sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- 572 ladrillos refectarios de 3x11x22 cm. 
- 4 sacos de yeso normal IBERYES. 
- 3 sacos de adhesivo cementoso deformable de 25 kg. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 

- 9 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 7x16x33 cm (2592 ladrillos). 
- 9 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 11x16x33 cm (1620 ladrillos). 
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OBSERVACIONES 
 

215. Limpieza del parapastas metálico del tercer forjado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216. Estado del cerramiento de fachada al empezar la jornada laboral. Orientación sur. 

 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - Puesto que la fase de estructura ya ha terminado, el encargado de la obra, junto con un 
peón y un oficial, cuando terminen de quitar el parapastas metálico del tercer forjado, se 
marcharán a trabajar a otra obra. 
    - A partir de hoy, vendrán otros operarios (de la misma empresa), que serán los que ejecuten 
cerramientos y la cubierta. 
    - La seguridad en la obra no es la adecuada: faltan barandillas en los andamios para la 
ejecución de la hoja exterior del cerramiento de fachada. 
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    217. Estado del cerramiento de 
fachada al empezar la jornada 

    laboral. Orientación este. 

 
 
     

  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

219. Terminamos de ejecutar la hoja          220. Colocación de miras verticales, para empezar a ejecutar el 
exterior en la orientación este.         cerramiento que separa el garaje del acceso y zaguán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

          218. Colocación de cargadero de vigueta 
          autorresistente de hormigón pretensado  
          T-18, para la formación del dintel en   
          huecos de ventanas. 
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                222. Colocadas las viguetas pretensadas, continuamos 
221. Colocación de varillas cada cuatro hiladas.       ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

223. Ejecución del cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la vivienda y zaguán. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES    FECHA: 29/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peón. 
- Visita encargado de la obra. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - En la cubierta, se ha empezado con la ejecución de un alero decorativo formado por dos 
hileras de ladrillos macizos refectorios, adheridos con adhesivo cementoso. 
    - Se continuó ejecutando la hoja exterior del cerramiento de fachada en la orientación sur, de 
modo que sólo quedan 2 hiladas por colocar). 

    - Terminar de ejecutar la hoja exterior del cerramiento de fachada que recae a la C/Aurora y 
continuar ejecutando el cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la vivienda y 
zaguán. 
    - Continuamos ejecutando el alero decorativo de la cubierta con ladrillo macizo refectorio. El 
alero se formará en tres lados: los dos lados recayentes a calle y el lado que recae al patio. En 
la orientación este no se ejecutará alero (mirar foto). 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 6 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 10 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 10 palet de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Menos de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Menos de 1 palet de sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Ladrillos refectarios de 3x11x22 cm. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Detalles ejecución alero decorativo

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alero decorativo formado p
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

224. Ejecución del alero decorativo en las dos esquinas (se ejecuta una más por si se produce alguna rotura. 

 
 
 
 
 

 
 

or dos hileras de ladrillo macizo de 3x11x22 cm. 
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225. Seguimos ejecutando el alero decorativo.   226. Preparación de la base sobre la que colocaremos el ladrillo  
  macizo (planeidad con una capa de mortero de cemento). 
 

    228. Colocación de la segunda  
    hilera del alero decorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
229. Seguimos ejecutando el  
cerramiento que separa el almacén-
garaje del acceso a la vivienda y 
zaguán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

227. Hoja exterior del cerramiento de fachada en planta 
baja terminada (C/Aurora y orientación este). 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 30/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peón. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas.

    - Ya se ha colocado el cargadero de vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18, 
para la formación del dintel en el hueco de la puerta del cerramiento que separa el almacén-
garaje del acceso a la vivienda y zaguán. 
    - El alero decorativo de la cubierta ya está casi terminado. 

    - Seguiremos ejecutando el cerramiento que separa el almacén-garaje del acceso a la 
vivienda y zaguán. 
    - Terminaremos de colocar los ladrillos refectorios para la formación del alero decorativo. 
    - Vertido de hormigón fabricado en obra sobre el alero decorativo para impedir el vuelco de 
los ladrillos. 
    - Colocación de soportes de 400x25x4 mm cada 60 cm para sujetar el canalón. 
    - Replanteo de la cubierta. 
    - Empezamos a ejecutar tabicones aligerados con ladrillo cerámico hueco de 7x16x33 cm 
(ejecutaremos los 3 tabicones que nos dividirán la cubierta en 3 aguas). 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- Menos de 6 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 10 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- 10 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Menos de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 24 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Ladrillos refectarios de 3x11x22 cm. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 cceso 
a la vivienda y zaguán, con el dintel ya colocado.            231. Terminamos la formación del alero decorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          232.  Vertido de hormigón sobre el alero.           233. Colocación de soportes de acero cada 60 cm. 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

0. Cerramiento que separa el almacén-garaje del a
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234. Replanteo de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
235. Empezamos ejecutar los tabicones aligerados que nos dividirán la cubierta en 3 aguas. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 31/ MARZO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 
OBSERVACIONES 
 

 

- 3 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 1 peón. 
- Visita gerente (jefe de la obra). 
- Visita arquitecto técnico (director de la ejecución de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Los tres tabicones aligerados que nos dividirán la cubierta en 3 aguas, ya están casi 
ejecutados, falta terminar uno. 

    - Terminaremos de ejecutar el tabicón aligerado que nos quedaba. 
    - En el lado que no existe alero decorativo (orientación este), forraremos el forjado con 
ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm y ejecutaremos el cerramiento con ladrillo cerámico 
hueco de 11x16x33 cm. 

- 4 palets y ½ de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- Menos de 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 5 palets y ½ de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico hueco de 9x16x33 cm. 
- 10 palets y ½ de ladrillo cerámico hueco triple 33x16x11 cm 
- Menos de 9 palets de ladrillo cerámico hueco doble de 33x16x7 cm 
- Menos de ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Pocos bardos 
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- ½ palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 19 sacos de cemento II/A-L 32,5 R. 
- Puntales, parapastas metálico. 
- Sacos de yeso. 
- Sacos de adhesivo cementoso. 
- Viguetas autorresitentes de hormigón pretensado T-18.

- 3 palets de bardos de 20x70 cm (666 bardos). 
- 2 palets de sacos de cemento II/A-L 32,5R de 35 kg (84 sacos). 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

236. Tabicón aligerado dejando un 
hueco de paso para poder acceder a 
todas las partes de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
237. Ejecución de tabicones 
aligerados, con un pendiente del 
30%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238. Limpieza de miras verticales. 
Al fondo, forrado del forjado con  
ladrillo cerámico hueco de 5x16x33cm. 
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239. Ejecución del cerramiento de cubierta con ladrillo cerámico hueco de 11x16x33 cm. 
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