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1. INTRODUCCIÓN 

En este primer apartado, se pretende reflejar cual ha sido la marcha constante de cada día, 

durante el periodo de estancia en obra, recogiendo una serie de datos que pueden ser de gran 

utilidad: personal en obra, estado de la obra y material acopiado al empezar la jornada laboral, 

trabajos realizados, material recibido, errores (de carácter constructivo y/o de proyecto), 

observaciones y documentación fotográfica. 

Con todo ello se forma una base de datos que es de interés para poder solucionar distintas 

cuestiones que pueden surgir en cualquier momento o fase de la obra, pues en ella se recogen 

todos los acontecimientos, de mayor o menor magnitud, que puedan haber sucedido y que en 

algún momento deban ser conocidos. 

 

ESTADO DE LA OBRA AL EMPEZAR EL CONVENIO CON LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA: 

 

Mi periodo de prácticas con la empresa abarca del 10 de febrero al 20 de abril del año 

2011. La situación de la obra a día 10 de febrero es la mostrada en las siguientes fotografías: 

- Ya se ha realizado el movimiento de tierras (limpieza y desbroce del terreno, y excavación 

de pozos y zanjas) y se ha hormigonado la cimentación, ejecutada mediante zapatas, vigas de 

 

 

atado, vigas centradoras y vigas bajo el muro del patio de hormigón armado HA-25/B/20/IIa). 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES    FECHA: 10/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 

 

TRABAJOS REALIZADOS 

 

 

 

 

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 

 

 

 

 
MATERIAL RECIBIDO 

 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 
OBSERVACIONES 

 

 

 

- Encargado de la obra. 
- Gerente de la empresa constructora (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Ya se realizado el movimiento de tierras (desbroce y limpieza del terreno, y la excavación de 
pozos y zanjas) y la cimentación (zapatas, vigas de atado, vigas centradoras y vigas bajo el 
muro del patio de hormigón armado HA-25/B/20/IIa). 

    - Replanteo del murete de una hoja apoyada en la cimentación de 20 cm de espesor de 
fábrica, de bloque hueco resistente de hormigón gris de 40x20x20 cm y/o ladrillo cerámico 
perforado (panal) de 24x12x9 cm. Este murete delimitará los distintos niveles de la planta baja: 
solera almacén-garaje (+0,48 m), acceso y zaguán (+0,66 m), escalera y aseo (+0,84). 
    - Colocación y preparación de los “regles”, ya que mañana empezaremos a ejecutar dicho 
murete. 

- La armadura de los soportes de la planta baja. 
- 5 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 

- 2 sacos de yeso normal 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

1. Replanteo del murete 
con azulete 

 

 

 

 

 

 

2. Colocación y aplomado de regles   3. Material acopiado en la obra 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES    FECHA: 11/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 

 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 

 

 

MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- Gerente de la empresa constructora (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- 2 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 1 peón-conductor de la manipuladora 
telescópica. 
- Visita del promotor. 

    - No se ha producido ningún avance en la obra, el estado es el mismo que ayer porque la 
jornada laboral finalizó a mediodía. 

    - Previo a la ejecución del murete, se obtendrán los distintos cotas a los que se encuentra el 
almacén-garaje y el trastero bajo la escalera (+0.48 m.), el acceso a la vivienda y el zaguán 
(+0,66 m.) y la escalera y el aseo (+0,84 m.). 
    - Empezamos a ejecutar el murete. Para ello, debido a que el terreno no es llano, sino que 
se presenta desniveles, se irá nivelando el terreno hasta las cotas correspondientes. 
    - El murete se coronará con bloques en forma de U, que actuarán como zuncho. 

- La armadura de los soportes de la planta baja. 
- 5 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 

 

Existe una contradicción entre planos: 
    - Según el plano de replanteo (E.02), el pilar 11 (30x30 cm) y el pilar 12 (35x35) se 
encuentran alineados a eje. Sin embargo, si miramos el plano de distribución de planta baja, 
ambos pilares se encuentran alineados por la cara de acabado exterior. 
    - Además, al estudiar el plano de cimentación, saneamiento y toma de tierra (E.05), he 
detectado un error en la leyenda: el ladrillo panal de 30x19x24 cm no existe. 

El plano de distribución de planta baja marca que la cota de acceso a la vivienda es de + 0,66 
m. y la del zaguán es + 0.68 m. Sin embargo, se decide hacerlo todo al mismo nivel. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 

 
      4. Inicio de la jornada. Empezamos a ejecutar el murete. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Obtención de cotas    7. Ejecución del murete, que delimita la solera 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Ejecución murete, hueco ascensor. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ejecución del murete y colocación 
del bloque en forma de U. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES   FECHA: 14/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

El mismo que el viernes cuando finalizó la jornada laboral a mediodía. 

    - Seguimos ejecutando el muro de bloque de hormigón vibrado y/o ladrillo panal, coronado 
con bloque de hormigón en forma de U. 
    - Colocación del armado de los soportes de planta baja. 

- La armadura de los soportes de la planta baja. 
- 3 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1/2 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- Poco ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 

- 1 palet de bloque de hormigón en forma de U de 20x40x20. 
- 2 palets de ladrillo panal de 24x12x9 cm.  - 158,40 m2 de mallazo de 15x15x4 
- 1 bote de 500 g. de adhesivo de PVC   - 5 kg. Alambre  
- 90 ml de armadura básica electrosoldada en celosía de 120x8. 
- 12 viguetas T-12 de 2,70 m.     
- Tuberías de saneamiento: 

4 tubos de PVC de Ø 125 mm.  2 injertos de Ø 125 mm a 45 grados.  
4 tubos de PVC de Ø 160 mm.  2 injertos de Ø 125 mm a 87 grados. 
4 tubos de PVC de Ø 200 mm.  4 ampliaciones sanit. de Ø 125 a Ø 160 mm 
2 injertos de Ø 200 mm a 45 grados.   2 ampliaciones sanit. de Ø 160 a Ø 200 mm 
2 injertos de Ø 200 mm a 87 grados.  2 codos sanitarios de Ø 125 mm a 45 grados. 
2 injertos de Ø 160 mm a 45 grados.  2 codos sanitarios de Ø 125 mm a 67 grados. 
2 injertos de Ø 160 mm a 87 grados.  2 codos sanitarios de Ø 125 mm a 87 grados. 

Al estudiar el plano de solera (E.09), observo,  a mi parecer, una omisión en dicho plano: 
    - Según presupuesto, en el capítulo nº 1 Acondicionamiento del terreno, apartado 1.3.7., se 
indica, que se ejecutará  una base resistente con tablero cerámico hueco machihembrado, 
para revestir, 80x25x3,5 cm, apoyado sobre viguetas pretensadas autorresistentes, en la zona 
del acceso + zaguán + escalera + aseo. Sin embargo, en el plano no se indica nada de esto, 
tan sólo la solera en la zona del almacén-garaje y en el trastero bajo la escalera.  
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OBSERVACIONES 

 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 

9. Visión general de la obra 
 
 
 
 
 
 
 

10. Ejecución del murete, finalizado con bloque 
en forma de U, que hará de zuncho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

12. Corte del bloque con la radial, para que el 
11. Descarga del material recibido   zuncho esté completamente unido. 

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacíos. 
- El movimiento de los palets dentro del recinto de la obra y la descarga de arena, se realizará 
con la manipuladora telescópica. 
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13. Murete finalizado 
 
 
 
 
 

14. Colocación de la armadura de los  
soportes de planta baja con la ayuda 
de la manipuladora telescópica. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES   FECHA: 15/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del director de la obra (arquitecto).

    - La ejecución del murete de bloque de hormigón que delimita la solera, así como el acceso 
a la vivienda, el zaguán, la escalera, el ascensor y el aseo, ya ha finalizado. 
    - La armadura de los soportes de planta baja ya esta colocada. 

    - Aplomado de la armadura de los soportes de planta baja. 
    - Colocación de la armadura básica electrosoldada en celosía y hormigonado del zuncho, 
con hormigón fabricado en obra. 
    - Colocación de las viguetas pretensadas autorresistentes T-12 de 2,70 m, en la zona de 
acceso a la vivienda y del zaguán. 
    - Ejecución de la arqueta de paso (enterrada), de obra de fábrica, construida con ladrillo 
cerámico perforado de ½ pie de espesor, de dimensiones interiores 51x51x65 cm. 
    - Limpieza de la zona del almacén-garaje, para rellenarla de una capa de 10 cm de espesor, 
de tierras propias de la excavación. Las tierras se compactarán con el rulo, dando la pendiente 
necesaria para poder montar la instalación de saneamiento. 

- 2 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Tuberías sanitarias de PVC  
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- Mallazo.  
- Viguetas T-12 

- 20,46 kg de zahorra clasificada 0/40. 
- 21,44 kg de arena y grava. 
- 20,84 kg de machaca. 
- 1 palet de bardos de 70x25x3,5 cm. 
- 1 palet de sacos de cemento. 

 - Los bardos a colocar serán de 70 cm de largos y no de 80 cm, como marca el presupuesto. 
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OBSERVACIONES 

 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

16. Colocación de la armadura básica electrosoldada           17. Arqueta de paso, ejecutada con ladrillo panal. 
en celosía, para la formación del zuncho. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

15. Aplomado de la armadura de los soportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Debido a la lluvia intensa, la jornada laboral terminará a mediodía. 
- Equipos y medios auxiliares utilizados: hormigonera, rulo, carretilla, manipuladora telescópica. 
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18. Acopio de las viguetas pretensadas del 
mallazo y de la armadura básica electrosoldada 
en celosía. 
Carga de la tierra procedente de la propia 
excavación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Hormigonado del zuncho de bloque, con 
hormigón hecho en la obra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Compactado de las tierras con “rulo”. 22. Colocación de las viguetas pretensadas en la 

zona de acceso a la vivienda y en el zaguán. 

 
 
 
 
 

20. Vertido de la tierra, formando una capa  
de 10 cm de espesor. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES   FECHA: 16/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del director de la ejecución de la obra (arquitecto técnico). 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

    - No se ha producido ningún avance en la obra, el estado es el mismo que ayer porque la 
jornada laboral finalizó a mediodía. 

    - Al conectar las tuberías de PVC a la arqueta, terminaremos de ejecutarla.  
    - Seguimos hormigonando el zuncho de bloque con hormigón hecho en la obra. 
    - Empezamos a montar la instalación de saneamiento de planta baja, vertiendo hormigón por 
encima de los tubos de PVC para falcarlos. 
    - Pintado de la cara interior del muro de bloque recayente a la c/Aurora, con revestimiento 
elástico impermeabilizante, para evitar filtraciones de agua por humedad. 
    - Seguimos rellenando la zona del almacén-garaje, de tierras procedentes de la propia 
excavación. 

- 2 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 1 palet de bardos 
- Tuberías sanitarias de PVC  
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- Mallazo.  
- Viguetas T-12 

- 1 palet de sacos de cemento de 35 kg. (42 sacos). 
- 2 codos sanitarios de Ø 125 mm a 87 grados. 
- 1 codos sanitarios de Ø 160 mm a 87 grados. 
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OBSERVACIONES 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Montaje de la instalación de saneamiento 
 
 
 
 
            
   
 
 
 
 

 

 

 

 

24. Hormigonado del zuncho. 

    - El director de la ejecución de la obra, como dirección facultativa, acuerda con el gerente de 
la empresa constructora hacer un drenaje en la zona del patio, no previsto en el proyecto (ni en 
el presupuesto). 
    - Además, ambos deciden cambiar el trazado de las tuberías de saneamiento (cambio poco 
significativo), y hacer otra arqueta en la zona del patio, que tampoco se ha previsto en el 
proyecto. 
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25. Hormigonado de las 
tuberías de PVC, para 
falcarlas. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26. Relleno de la zona del    
almacén-garaje con tierras 
procedentes de la propia 
excavación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Arqueta de paso, con las 
tuberías ya conectadas. 
Observamos la cara interior 
del murete de bloque 
revestida de pintura 
impermeabilizante.  
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES  FECHA: 17/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

- El zuncho del murete está totalmente hormigonado. 
- La instalación de saneamiento está montada, excepto en la zona del patio. 

    - Segunda capa de pintura impermeablizante en el muro de bloque recayente a la c/Aurora, 
para evitar filtraciones de agua por humedad. 
    - Seguimos rellenando la zona del almacén-garaje, de tierras procedentes de la propia 
excavación, para posteriormente compactarlas con el rulo. 
    - Levantamiento del muro de bloque en la zona de la escalera y del aseo, ya que según 
proyecto, éstos se encuentran a un nivel superior. 
    - Enfoscado fratasado, a buena vista, con mortero de cemento M-15 de la arqueta de paso. 
    - Colocación de las viguetas pretensadas autorresistentes T-12 de 2,70 m, en la zona de la 
escalera y del aseo existente en la planta baja (macizado del bloque donde se ubica la 
vigueta). 
    - Ejecución del parapastas, con LH-7, en la zona de acceso a la vivienda, zaguán, escalera y 
aseo, para colocar bardos sobre las viguetas, y una capa de compresión (formada por mallazo 
y 5 cm de hormigón) sobre los bardos. 
    - Una vez compactadas las tierras, se rellenará la misma zona con una capa de 10 cm de 
zahorra, que también se compactará. 

- 2 palets y 1/2 de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- 1 palet de bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- Mallazo.  
- Viguetas T-12 

- 1 bobina de plástico (polietileno). 
- 1 palet de sacos de cemento de 35 kg. (42 sacos). 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm (378 ladrillos). 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm (486 ladrillos). 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm (1272 ladrillos). 
- 2 sacos de yeso normal. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 
28. Colocación de las 
viguetas   en la zona del 
aseo y ejecución del 
parapastas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
29. Relleno de la zona del 
almacén-garaje con tierras 
procedentes de la propia 
excavación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacíos. 
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30. Colocación de las viguetas 
en la zona de la escalera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la vivienda+zaguán+escalera+aseo. 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
      

   32. Relleno de zahorra sobre 
   la tierra compactada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Colocación de los bardos y del mallazo en la zona de acceso a 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES   FECHA: 18/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 

 
 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 3 operarios de la empresa constructora: 1 oficial, 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

    - La zona de acceso a la vivienda+zaguán+escalera+aseo, se encuentra preparada para 
verter una capa de 5 cm de hormigón. 
    - La zona del almacén-garaje, esta completamente compactada. 

    - Impermeabilización de la zona del almacén-garaje+trastero bajo escalera, mediante lámina 
de polietileno de alta densidad. Sobre ésta lámina se colocará mallazo de 200x200 Ø5. 
    - La arqueta de paso, que ya se encuentra enfoscada y bruñida, se pintará con revestimiento 
elástico impermeabilizante. 
    - Empezamos a ejecutar el cerramiento del patio, con bloque de hormigón. 
    - Enfoscado por la cara exterior del murete de bloque que recae en el patio. 
    - Hormigonado de la solera (espesor = 10 cm) y de la capa de compresión de la zona de 
acceso a la vivienda+zaguán+escalera+aseo (espesor = 5cm). 
    - Vibrado del hormigón con regla vibradora. 

- 2 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palet de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- Muy poco ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 2 palets de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- 1 bobina de plástico (polietileno). 
- Encofrado metálico para los soportes de planta baja. 

- 21.100 kg de árido grueso triturado de 40-80 mm. 
- 12 m3 de hormigón HA-25/B/20/IIa (se han utilizado dos camines hormigonera, uno con     8 
m3 y otro con 4 m3). 
- 1 palet de zuncho (bloque de hormigón de 20x40x20 en forma de U). 
- 8 palets de bloque de hormigón de 20x20x40 cm (600 bloques). 
- 30 ml de armadura básica electrosoldada en celosía.
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

co
revestimiento elástico impermeabilizante. 

 
 
    
 
 
 

     34. Empezamos a ejecutar 
     el cerramiento del patio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

35. Descarga de árido grueso trituradote 40-80 mm.  36. Enfosado del murete de bloque que recae al patio. 

 

- El suministrador del material recibido en obra, carga los palets vacíos. 
- Se ha avisado para que el lunes a las 10:30 vengan a tomar probetas para el hormigón de los 
soportes de planta baja. 

 
 

 
33. Arqueta de paso, enfoscada, bruñida y pintada n 
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37. Impermeabilización de la solera (zona 
del almacén-garaje+trastero bajo 
escalera) mediante lámina de polietileno 
de alta densidad y sobre ésta, mallazo de 
200x200 Ø5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

38. Hormigonado de la solera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Vibrado de la solera con la regla vibradora. 40. Hormigonado de la zona del acceso a la 
vivienda+zaguán+escalera+aseo. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES   FECHA: 21/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

    - Los soportes de planta baja están encofrados, preparados para que hoy se hormigonen. 
    - Se ha ejecutado otra arqueta de paso en la zona del patio, con la conexión de tuberías de 
PVC correspondientes. 

    - Seguimos ejecutando el cerramiento del patio, con bloque de hormigón. 
    - Colocación de fibra de vidrio y pintado con revestimiento elástico impermeabilizante (sikafill 
blanco) de la cara exterior del murete de bloque que recae en el patio. 
    - Falcado del encofrado metálico de los soportes de planta baja, para evitar que se salga el 
hormigón. 
    - Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN  Geotecnia y control de calidad”, 
toma de 4 probetas de hormigón de Ø15 x 30cm + Cono de Abrams, dando como resultado un 
asentamiento de 7cm. 
    - Hormigonado de los soportes de planta baja, con manipuladora telescópica y cubilote de 
0,5 m3 de hormigón. 
    - Vibrado del hormigón con vibrador. 
    - Aplomado y nivelado de los soportes. 

- 8 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 2 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- Muy poco ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7 cm. 
- 1 palet y poco de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- Un rollo de lámina drenante, de polietileno de alta densidad. 
- ½ palet de sacos de cemento. 

- 25 m2 de fibra de vidrio. 
- 1 bote de “sikafill blanco” de 20 kg (revestimiento elástico impermeablizante). 
- Camión hormigonera con 5 m3 de hormigón HA-25/B/20/IIa  
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 

       41. Estado de la obra al empezar la jornada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42. Ejecución del cerramiento del patio, 
introduciendo varillas cada 2,5 m., para 
posteriormente colocar refuerzos verticales. 
 

 
    43. Arqueta de paso, en la zona del patio. 

 

 

- Equipos y medios auxiliares: cubilote de 0,5 m3, manipuladora telescópica, andamio de 
castilletes, vibrador. 
- La seguridad en la obra no es la adecuada:  

• Faltan barandillas en los andamios. 
• Un operario está hormigonando los pilares subido a la manipuladora telescópica y 

además, sin ningún tipo de EPI que lo proteja de la caída. Se debería colocar una 
cesta portapersonas o montar una torreta para el hormigonado de los soportes. 
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44. Falcado del encofrado, para evitar que 
se salga el hormigón 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
45. Hormigonado y vibrado de 
los soportes de planta baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

46. Limpieza del hormigón 
caído. 
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48. Colocación de la fibra de vidrio y pintado con     49. Nivelado y aplomado de los soporte ya  
revestimiento elástico impermeabilizante, del   hormigonados. 
murete de bloque que recae al patio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47. Proceso de elaboración de las probetas y del cono de Abrams. 
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DÍA DE LA SEMANA: MARTES   FECHA: 22/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del promotor. 

    - Soportes de planta baja hormigonados. 
    - El cerramiento del patio, ya presenta una cierta altura, haciéndose refuerzos, tanto 
horizontales (cada 5 hiladas) y verticales (cada 2,5 m), para soportar el empuje de las tierras, 
    - Colocación de lámina drenante y relleno de grava triturada de tamaño 40/80 mm, en el 
hueco de la zona del patio, paralelo a la Avda. Benicadell. 
    - Se ha ejecutado una tercera arqueta de paso en la parte trasera al cerramiento del patio 
que se está ejecutando. 

- Desencofrado de los soportes de planta baja, limpiando todo el encofrado metálico. 
- Segunda capa de pintura impermeabilizante sobre la fibra de vidrio de la cara exterior del 

murete de bloque que recae en el patio. 
- Colocación de la lámina drenante en el hueco de 80 cm que queda entre la zona de 

acceso a la vivienda+zaguán+escalera+aseo y el patio. 
- Finalizaremos el montaje de la instalación de saneamiento del patio. 
- Relleno de esta misma zona con tierras procedentes de la propia excavación (por 

tongadas de 15 cm de espesor) y compactación, dando la pendiente necesaria para garantizar 
un buen drenaje.  

- Una vez compactado, rellenaremos de grava triturada de tamaño 40/80 mm. 

- 4 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Todo el encofrado necesario para montar el forjado (parapastas metálico, tableros, guías, 
sopandas, etc.). 
- Puntales. 
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ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

 
OBSERVACIONES 

 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
52. Parte del acopio y 
limpieza   del encofrado 
metálico de los soportes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

50. Aspecto del cerramiento del patio al empezar la jornada. 
 
 

51. Lámina drenante y relleno de grava triturada de tamaño 
40/80 mm en el hueco de la zona del patio, 
paralelo a la Avda. Benicadell. 

 
 

 

- Han venido de la empresa TCO GEOSCAN, para llevarse las 4 probetas tomadas ayer. 
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53. Desencofrado de los soportes de planta baja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Colocación de la lámina drenante en el hueco de     56. Relleno del hueco con tierras procedentes de 
80 cm que queda entre la zona de acceso a la       la propia excavación y montaje de la instalación 
vivienda+zaguán+escalera+aseo y el patio.       saneamiento. 
 

54. Arqueta de paso en la parte trasera al   
cerramiento del patio que se está ejecutando. 
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58. Relleno de grava triturada de 
espesor 40/80 mm, sobre la zona 
que hemos compactado. 

 

     

57. Compactación de las tierras 
propias de la excavación. 
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DÍA DE LA SEMANA: MIÉRCOLES  FECHA: 23/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 
 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 6 operarios de la empresa constructora: 2 oficiales y 4 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Visita del director de ejecución de la obra (arquitecto técnico). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

- Ya se había empezado a encofrar y apuntalar el primer forjado. 

    - Relleno con tierras propias de la excavación, en el lado oeste y sur del patio (zona que ayer 
se había rellenado de grava triturada de espesor 40/80 mm). 
    - Limpieza de las guías y de las sopandas, que se utilizarán en el primer forjado. 
    - Se seguirá encofrando y apuntalando el primer forjado, colocando las sopandas, guías y 
tableros correctamente. 
    - Enfoscado del cerramiento del patio y del murete de bloque de la vivienda, por la cara 
exterior, en los lados medianeros (orientación norte y este). 

- 4 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Todo el encofrado necesario para montar el forjado (parapastas metálico, tableros, guías, 
sopandas, etc.). 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
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OBSERVACIONES 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Relleno de tierras de la propia excavación.       61. Limpieza de las guías y sopandas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Estado de la obra al empezar la jornada 
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62. Enfoscado de la cara 
exterior del cerramiento del 
patio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. Encofrado y apuntalado 
del primer forjado. 
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DÍA DE LA SEMANA: JUEVES   FECHA: 24/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 

 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
 
 
 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones. 
- Visita del gerente de la empresa constructora (jefe de la obra). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Colocación de los refuerzos verticales (armadura básica electrosoldada en celosía) en el 
cerramiento de patio. En el mismo, se ha ejecutado un zuncho con bloques de hormigón “en 
forma de U” y armadura básica electrosoldada en celosía. 
    - El primer forjado ya está totalmente apuntalado. 

    - Colocación del parapastas metálico, hincándolo a la madera con clavos, para evitar el 
movimiento cuando se hormigones. 
    - Montaje de las barandillas de seguridad. 
    - Replanteo de zunchos y huecos en el forjado. 
    - Hormigonado del zuncho del cerramiento del patio, utilizando el encofrado metálico de los 
soportes para el hormigonado de los refuerzos verticales.

- 4 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 

- 680 bovedillas de 25x20x60 cm “in situ” (17 palets). 
- 128 bovedillas de 25 cm tapadas “in situ” (2 palets). 
- 12 ud. de mallazo de 20x20cm Ø5mm de 13,2 m2/ud. 
- 3460 kg de acero ferrallado B-500-SD para el primer forjado (jácenas, zunchos, negativos y 
barras de escalera).  
- 580 kg de acero ferrallado B-500-SD para los pilares de planta primera. 
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OBSERVACIONES 

 

 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 
64. Estado de la obra al empezar la jornada 

 

 
65. Material recibido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    - La seguridad en la obra no es la adecuada: los operarios han empezado a replantear el 
forjado y a colocar el parapastas metálico sin ningún tipo de protección que les impida la caída  
(redes de seguridad, línea de vida, barandillas, etc.). 
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                 66. Colocación del parapastas 

         metálico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67. Replanteo de zunchos 
y huecos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68. Montaje de las 
barandillas de seguridad. 
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69. Cerramiento del patio, con refuerzos 
verticales y zuncho con bloque de hormigón. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 71. Colocación del encofrado   
 metálico para hormigonar 
 los refuerzos verticales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70. Hormigonado del zuncho del  
cerramiento del patio. 
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DÍA DE LA SEMANA: VIERNES   FECHA: 25/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 1 oficial y 3 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 

    - Forjado totalmente encofrado y apuntalado, con las barandillas de seguridad puestas y con 
el parapastas colocado.  

    - Desencofrado de los refuerzos verticales del cerramiento del patio. 
    - Empezamos a colocar el acero de los zunchos y las jácenas, las bovedillas, atado de los 
estribos, colocación de separadores, colocación y atado de negativos y positivos, colocación de 
los refuerzos de los nervios a cortante. 
    - Colocación de la moldura de poliestireno expandido y del vierteaguas en los balcones. 

- 4 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de ladrillo cerámico perforado (panal) de 24x12x9 cm. 
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 19 palets de bovedillas de 25x20x60 cm. 
- 2 palets de bovedillas de 25cm tapadas. 
- Mallazo. 
- Acero para el primer forjado. 
- Acero para los pilares de planta primera. 
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OBSERVACIONES 

 

 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                 
    72. Colocación de zunchos y vigas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   74.  Colocación de la moldura de    
   poliestireno expandido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Colocación de zunchos y vigas. 
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     75. Vierteaguas en balcón.  
 
 

    76. Colocación de separadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          77. Atado de estribos y armaduras. 
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78. Colocación de las 
bovedillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Colocación de 
positivos y negativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

80. Refuerzo de los nervios a cortante. 
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DÍA DE LA SEMANA: LUNES  FECHA: 28/ FEBRERO/2011 

PERSONAL EN LA OBRA 

 

 
 
 
 
 
ESTADO DE LA OBRA 
 

 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 

 
 
 
 
 
 
MATERIAL ACOPIADO AL EMPEZAR LA JORNADA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL RECIBIDO 
 

 
 
ERRORES (CONSTRUCTIVOS Y DE PROYECTO) 

 

 

- Encargado de la obra (oficial). 
- 4 operarios de la empresa constructora: 2 oficial y 2 peones (uno de ellos conductor de la 
manipuladora telescópica). 
- Nadia Bataller Fenollosa, estudiante en prácticas. 
- Visita del director de la ejecución de la obra (arquitecto técnico). 
- Visita del gerente (jefe de obra). 

    - Forjado prácticamente terminado para hormigonarlo a la tarde. La terraza cubierta y el 
arranque de la escalera ya se han armado. 

    - Finalizaremos el montaje del primer forjado: colocación y atado de negativos, atado de 
armaduras, colocación del mallazo y replanteo de los huecos de las bajantes. 
    - Seguimos ejecutando el cerramiento del patio con bloque de hormigón. 
    - Hormigonado del primer forjado con bomba y vibrado con regleta vibradora. 
    - Por parte del laboratorio de ensayos “TCO GEOSCAN  Geotecnia y control de calidad”, 
toma de 8 probetas de Ø15 x 30cm + Cono de Abrams.  

- 4 palets de bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm. 
- 1 palets de bloque hueco de hormigón “en forma de U”. 
- 1 palet de  
- Pocos bardos 
- Armadura básica electrosoldada en celosía. 
- 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 5x16x33 cm  
- Menos de 1 palet de ladrillo cerámico hueco de 4x16x33 cm  
- Un poco más de 1/2 palet de ladrillo cerámico hueco de 2x12x24 cm  
- ½ palet de sacos de cemento. 
- Parapastas metálico, tableros, guías, sopandas, etc. 
- Puntales. 
- Encofrado metálico de los soportes. 
- 6 palets y 1/2 de bovedillas. 
- ½ palet de bovedillas tapadas. 
- Acero para los pilares de planta primera. 

- 25 m3 de hormigón HA-25/B/20/IIa 

 



Diario de obra  PFG: SEGUIMIENTO DE OBRA 
 VIVIENDA UNIFAMILIAR EN ESQUINA 

Nadia Bataller Fenollosa  43 
 

OBSERVACIONES 

 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
 
 

81. Armado terraza 
cubierta y arranque de 
escalera. Atado de 
negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 82. Colocación mallazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Hemos necesitado 3 camiones hormigonera para el primer forjado: 
• En primer lugar, 8 m3 de los que no se han tomado probetas. 
• En segundo lugar, 10 m3 de los que se han tomado 4 probetas+Cono de Abrams, 

dando un asiento de 8cm. 
• Por último, 7 m3 de los que también se han tomado 4 probetas+Cono de Abrams, 

pero con un asiento de 7 cm. 
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  83. Hueco para bajante. 

84. Ejecución cerramiento    
patio. 
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   85. Humedecido de las 
   bovedillas, previo al  
   hormigonado del forjado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
87. Camión hormigonera cargando la bomba de hormigón.     88.  Bomba para hormigonar el forjado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86. Visita del director de la 
ejecución de   la obra, para 
comprobar el armado del primer 
forjado. 
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89. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CONO DE  ABRAMS: 
1) Colocación del molde sobre la plancha de apoyo 

horizontal, ambos humedecidos con agua. 
2) El operador se sitúa sobre las pisaderas 

evitando el movimiento del molde durante el 
llenado. 

3) Se llena el molde en tres capas (capa inferior = 
1/3 del volumen total; capa media = 2/3 del 
volumen total) y se apisona cada capa con 25 
golpes de varilla-pisón distribuidas 
uniformemente (al apisonar la capa media y 
superior se darán los golpes de modo que la 

sta la capa subyacente). 
ado de la última capa se 

n exceso de hormigón sobre 
el molde. 
e de la capa superior y 

gón derramado en la zona 
lde. 

lde por las asas y dejando las 
res, levantar en dirección vertical. 

nto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

90. Elaboración de 8 probetas 
de hormigón. 
 

varilla-pisón penetre ha
4) Durante el apison

deberá mantener u
el borde superior d

5) Enrasar la superfici
limpiar el hormi
adyacente al mo

6) Sujetar el mo
pisaderas lib

7) Medición del asie
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91. Encargado de obra, 
hormigonando  con la manguera. 
Peones y oficiales, vibrando el 
hormigón. 

92. Encargado de la obra 
hormigonando, junto con el 
conductor del camión bomba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93. Oficial y peón, vibrando con la 
regleta vibradora. 
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