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1 OBJETO 

En el siguiente anejo se definirán la duración de las actividades a desarrollar para realizar la 

construcción de la nueva dársena deportiva de El Perelló y, posteriormente, realizar el programa 

de los trabajos. 

2 DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

A continuación, se va a detallar la duración de cada una de las actividades que se conllevarán 

para realizar la obra. Se tendrá en cuenta la medición de cada una de las partidas y el 

rendimiento que se puede generar de cada una de ellas. Se le añadirá un factor que nos indique 

que puede darse el caso de que haya algún retraso durante la ejecución de la actividad. 

   



ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

        

Cap 1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS, DEMOLICIONES Y DRAGADOS 

        

  DEMOLICIÓN DE PANTALANES 357,86         42 

M P1 31,82 15 1 0,9 3 4 

M P2 9,06 15 1 0,9 1 2 

M P3 22,75 15 1 0,9 2 3 

M P4 22,35 15 1 0,9 2 3 

M P5 30,17 15 1 0,9 3 4 

M P6 41,91 15 1 0,9 4 5 

M P7 60 15 1 0,9 5 6 

M P8 56,72 15 1 0,9 5 6 

M P9 43,25 15 1 0,9 4 5 

M P10 39,83 15 1 0,9 3 4 

M DEMOLICIÓN DE MUELLE 270,83 15 1 0,95 20 21 

M3 DEMOLICIÓN DE EDIFICIO Y ESTRUCTURAS 9.587,15 2000 1 0,95 6 22 

M2 DEMOLICIÓN DE FIRMES Y PAVIMENTO 11.359,66 1500 1 0,95 8 23 

M3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA POR ENCIMA DEL 
NIVEL FREÁTICO 8.556,26 1500 1 0,95 7 24 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

M3 
EXCAVACIÓN MECÁNICA POR DEBAJO DEL 
NIVEL FREÁTICO 14.260,42 1000 1 0,95 16 25 

M3 DRAGADO DE DÁRSENA 87.729,31 1250 1 0,95 74 26 

PA DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO 1         5 

        

Cap 2 -OBRA DE ABRIGO 

        

M3 ESCOLLERA NATURAL EN EL DIQUE 881,56 200 1 0,95 5 5 

M3 RELLENO ESCOLLERA NATURAL 811,94 150 1 0,95 6 7 

        

Cap 3 -MUELLE 

        

  ESCOLLERA BANQUETA 3.304,93         39 

M3 MUELLE DE AMARRES II 1.196,55 100 1 0,95 13 14 

M3 MUELLE DE AMARRES I  1.321,06 100 1 0,95 14 15 

M3 MUELLE DE SERVICIOS 787,32 100 1 0,95 9 10 

  ENRASE BANQUETA 2.621,02         35 

M2 MUELLE DE AMARRES II 804,40 90 1 0,95 10 11 

M2 MUELLE DE AMARRES I  1.160,52 90 1 0,95 14 15 

M2 MUELLE DE SERVICIOS 656,10 90 1 0,95 8 9 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

  COLOCACIÓN BLOQUES DE HORMIGÓN 6.623,95         87 

M3 MUELLE DE AMARRES II 1.809,90 100 1 0,95 20 22 

M3 MUELLE DE AMARRES I  3.075,38 90 1 0,95 36 40 

M3 MUELLE DE SERVICIOS 1.738,67 80 1 0,95 23 25 

M3 VIGA CANTIL 226,75 18 1 0,95 14 17 

M3 RELLENO PEDRAPLÉN 8.371,65 150 1 0,95 59 60 

M3 RELLENO GENERAL 10.232,44 120 1 0,95 90 90 

        

Cap 4 -PANTALANES Y ELEMENTOS DE AMARRE 

        

  ESCOLLERA BANQUETA  828         13 

M3 P_CN1 58,5 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN2 103,5 100 1 0,95 2 2 

M3 P_CN3 72 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN4 58,5 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN5 58,5 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN6 58,5 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN7 58,5 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN8 72 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN9 72 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN10 72 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN11 72 100 1 0,95 1 1 

M3 P_CN12 72 100 1 0,95 1 1 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

M2 ENRASE BANQUETA 291,84 90 1 0,95 4 6 

  PILAS PREFABRICADAS 394,5         27 

M P_CN1 34 15 1 0,95 3 3 

M P_CN2 52,5 15 1 0,95 4 4 

M P_CN3 37,5 20 1 0,95 2 2 

M P_CN4 30 20 1 0,95 2 2 

M P_CN5 26 20 1 0,95 2 2 

M P_CN6 26 20 1 0,95 2 2 

M P_CN7 26 20 1 0,95 2 2 

M P_CN8 32,5 30 1 0,95 2 2 

M P_CN9 32,5 30 1 0,95 2 2 

M P_CN10 32,5 30 1 0,95 2 2 

M P_CN11 32,5 30 1 0,95 2 2 

M P_CN12 32,5 30 1 0,95 2 2 

M PANTALÁN FIJO 552 15 1 0,95 39 45 

M PILOTES 270 30 1 0,95 10 10 

UD COLOCACIÓN DE FINGERS 119 10 1 0,95 13 15 

UD CORNAMUSAS 446 50 1 0,95 10 10 

        

Cap 5 -RED DE SANEAMIENTO 

        

  COLECTORES 568,49         48 

M COLECTOR PVC Ø400mm  336,75 15 1 0,95 24 25 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

M COLECTOR PVC Ø315mm 49,38 15 1 0,95 4 5 

M COLECTOR PVC Ø250mm  52,93 15 1 0,95 4 5 

M COLECTOR PVC Ø200mm 15 15 1 0,95 2 3 

M COLECTOR PVC Ø160mm 114,43 15 1 0,95 9 10 

        

Cap 6 -RED DE ABASTECIMIENTO 

        

  CONDUCCIONES 1208,22         95 

M TUBERÍA PE100 ø140mm  21,7 15 1 0,95 2 3 

M TUBERÍA PE100 ø125mm  183,77 15 1 0,95 13 14 

M TUBERÍA PE100 ø110mm  59 15 1 0,95 5 6 

M TUBERÍA PE100 ø90mm  815,05 15 1 0,95 58 60 

M TUBERÍA PE100 ø63mm  124 15 1 0,95 9 10 

M TUBERÍA PE100 ø40mm  4,7 15 1 0,95 1 2 

UD BIE 4 2 1 0,95 3 3 

UD EXTINTOR EN POLVO 19 10 1 0,95 2 2 

        

Cap 7 -EQUIPAMIENTO PORTUARIO 

        

  TORRETAS 68         15 

UD 4 TOMAS 55 7 1 0,95 9 11 

UD 3 TOMAS 7 7 1 0,95 2 2 

UD 2 TOMAS 6 7 1 0,95 1 2 

PA GASOLINERA 1         5 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

        

Cap 8 -INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

        

M CONDUCCIONES RED DE MEDIA TENSIÓN 46 20 1 0,95 3 5 

UD CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 1         10 

M CONDUCCIONES DE BAJA TENSIÓN 420 30 1 0,95 15 20 

M CONDUCCIONES DE ALUMBRADO 331,56 30 1 0,95 12 15 

UD PUNTOS DE ALUMBRADO 10 2 1 0,95 6 6 

        

Cap 9 -FIRMES 

        

M3 BASE DE ZAHORRA 1.460,46 250 1 0,95 7 10 

M3 FIRME DE HORMIGÓN 1.456,70 150 1 0,95 11 15 

M BORDILLO DE HORMIGÓN 382,3 100 1 0,95 5 5 

M RIGOLA DE HORMIGÓN 336 100 1 0,95 4 5 

M2 PAVIMIENTO DE ADOQUÍN 3.948,90 200 1 0,95 21 25 
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ACTIVIDAD MEDICIÓN 

EQUIPOS 

COEFICIENTE 
DURACIÓN 

ESTRICTA 

DURACIÓN 

PLAN DE OBRA 
Rendimiento 

medio 
Uds 

Cap 10 -EDIFICACIÓN 

        

PA CLUB NÁUTICO 1       60 60 

PA VIGILANCIA 1       30 30 

PA MURO PERIMETRAL 1       20 20 

        

Cap 11 -MOBILIARIO URBANO Y CERRAMIENTO 

        

UD BANCO 14 3 1 0,95 5 5 

UD JARDINERA 4 2 1 0,95 3 5 

UD ALCORQUE 20 4 1 0,95 6 6 

UD PAPELERA 5 3 1 0,95 2 2 

UD JARDINERA 15 3 1 0,95 6 6 

UD PUERTA CORREDERA 1         5 

UD PUERTA PEATONAL 1         5 

 

  



3 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Introduciendo todas las duraciones de las actividades reflejadas en el apartado anterior se 

obtiene que el plazo de ejecución de la obra es de 325 días naturales, descontando los días 

festivos que puedan darse en la Comunitat Valenciana y los fines de semana. Es decir, que, si 

empezamos el 1 de octubre del 2019, la obra finalizaría el 16 de marzo del 2021.  

Durante este periodo de ejecución habría que analizar si es necesario parar su ejecución 

durante la época estival y aumentar el rendimiento durante el resto del año o no. 

En las siguientes hojas se puede observar el Diagrama de Gantt generado para establecer la 

programación de la obra. 

 



Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 PROYECTO AMPLIACIÓN 
PUERTO DEL PERELLÓ

325 días mar 
01/10/19

2 MOVIMIENTO DE 
TIERRAS, 
DEMOLICIONES Y 
DRAGADOS

107 días mar 
01/10/19

3 DEMOLICIÓN DE 
PANTALANES

42 días mar 
01/10/19

4 P1 4 días mar 01/10/19

5 P2 2 días lun 07/10/19

6 P3 3 días jue 10/10/19

7 P4 3 días mié 16/10/19

8 P5 4 días lun 21/10/19

9 P6 5 días vie 25/10/19

10 P7 6 días mar 05/11/19

11 P8 6 días jue 14/11/19

12 P9 5 días vie 22/11/19

13 P10 4 días lun 02/12/19

14 DEMOLICIÓN DE 
MUELLE

21 días jue 14/11/19

15 DEMOLICIÓN DE 
EDIFICIO Y 
ESTRUCTURAS

22 días mar 
10/12/19

16 DEMOLICIÓN DE 
FIRMES Y PAVIMENTO

23 días mar 
19/11/19

17 EXCAVACIÓN 
MECÁNICA POR 
ENCIMA DEL NIVEL 
FREÁTICO

24 días jue 26/12/19

18 EXCAVACIÓN 
MECÁNICA POR 
DEBAJO DEL NIVEL 
FREÁTICO

25 días jue 06/02/20

19 DRAGADO DE 
DÁRSENA

26 días mié 
18/12/19

20 DESMONTAJE 
MOBILIARIO URBANO

5 días mar 
17/03/20

21 OBRA DE ABRIGO 12 días mié 18/12/19

22 ESCOLLERA NATURAL 
EN EL DIQUE

5 días mié 
18/12/19

23 RELLENO ESCOLLERA 
NATURAL

7 días jue 26/12/19

24 MUELLE 130 días lun 03/02/20

25 ESCOLLERA 
BANQUETA

39 días lun 
03/02/20

26 MUELLE DE 
AMARRES II

14 días lun 03/02/20

27 MUELLE DE 
AMARRES I

15 días lun 24/02/20

28 MUELLE DE 
SERVICIOS

10 días mié 
18/03/20

29 ENRASE BANQUETA 34 días lun 24/02/20
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Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

30 MUELLE DE 
AMARRES II

11 días lun 24/02/20

31 MUELLE DE 
AMARRES I

15 días mié 
18/03/20

32 MUELLE DE 
SERVICIOS

9 días vie 03/04/20

33 COLOCACIÓN 
BLOQUES DE 
HORMIGÓN

59 días jue 
12/03/20

34 MUELLE DE 
AMARRES II

22 días jue 12/03/20

35 MUELLE DE 
AMARRES I

40 días mié 
15/04/20

36 MUELLE DE 
SERVICIOS

25 días mar 
21/04/20

37 VIGA CANTIL 17 días lun 01/06/20

38 RELLENO PEDRAPLÉN 60 días lun 30/03/20

39 RELLENO GENERAL 90 días lun 06/04/20

40 PANTALÁN 70 días mié 17/06/20

41 ESCOLLERA 
BANQUETA

13 días mié 
17/06/20

42 P_CN1 1 día mié 17/06/20

43 P_CN2 2 días jue 18/06/20

44 P_CN3 1 día lun 22/06/20

45 P_CN4 1 día jue 25/06/20

46 P_CN5 1 día vie 26/06/20

47 P_CN6 1 día lun 29/06/20

48 P_CN7 1 día mar 30/06/20

49 P_CN8 1 día mié 01/07/20

50 P_CN9 1 día jue 02/07/20

51 P_CN10 1 día vie 03/07/20

52 P_CN11 1 día lun 06/07/20

53 P_CN12 1 día mar 07/07/20

54 ENRASE BANQUETA 6 días jue 09/07/20

55 PILAS 
PREFABRICADAS

27 días lun 
13/07/20

56 P_CN1 3 días lun 13/07/20

57 P_CN2 4 días jue 16/07/20

58 P_CN3 2 días jue 23/07/20

59 P_CN4 2 días lun 27/07/20

60 P_CN5 2 días mié 29/07/20

61 P_CN6 2 días vie 31/07/20

62 P_CN7 2 días mar 04/08/20

63 P_CN8 2 días vie 07/08/20

64 P_CN9 2 días mar 11/08/20

65 P_CN10 2 días jue 13/08/20

66 P_CN11 2 días lun 17/08/20

67 P_CN12 2 días jue 20/08/20

68 PANTALÁN FIJO 45 días vie 17/07/20

69 PILOTES 10 días lun 24/08/20
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Id Modo

de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

70 COLOCACIÓN DE FINGERS15 días mié 09/09/20

71 CORNAMUSAS 10 días lun 21/09/20

72 RED DE SANEAMIENTO 48 días jue 
25/06/20

73 COLECTORES 48 días jue 25/06/20

74 RED DE 
ABASTECIMIENTO

194 días vie 
24/04/20

75 CONDUCCIONES 95 días vie 24/04/20

76 BIES 3 días mar 02/03/21

77 EXTINTORES 2 días mar 06/10/20

78 EQUIPAMIENTO 
PORTUARIO

15 días vie 
02/10/20

79 TORRETAS 15 días vie 02/10/20

80 GASOLINERA 5 días mar 13/10/20

81 INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

33,9 
días

lun 
03/08/20

82 CONDUCCIONES RED 
DE MEDIA TENSIÓN

5 días mar 
01/09/20

83 CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN

10 días mar 
08/09/20

84 CONDUCCIONES DE 
BAJA TENSIÓN

20 días lun 03/08/20

85 CONDUCCIONES DE 
ALUMBRADO

15 días mié 
05/08/20

86 PUNTOS DE 
ALUMBRADO

6 días jue 27/08/20

87 FIRMES 35 días mié 23/09/20

88 BASE DE ZAHORRA 10 días mié 23/09/20

89 FIRME DE HORMIGÓN 15 días jue 08/10/20

90 BORDILLO DE 
HORMIGÓN

5 días mié 
04/11/20

91 RIGOLA DE 
HORMIGÓN

5 días mié 
11/11/20

92 PAVIMIENTO DE 
ADOQUÍN

25 días mié 
23/09/20

93 EDIFICACIÓN 94 días vie 02/10/20

94 CLUB NÁUTICO 60 días vie 02/10/20

95 VIGILANCIA 30 días mié 13/01/21

96 MURO PERIMETRAL 20 días jue 04/02/21

97 MOBILIARIO URBANO 80 días mié 
04/11/20

98 BANCO 5 días mié 04/11/20

99 JARDINERA 5 días mié 11/11/20

100 ALCORQUE 6 días mié 11/11/20

101 PAPELERA 2 días mié 11/11/20

102 JARDINERA 6 días mié 11/11/20

103 PUERTA CORREDERA 5 días lun 08/03/21

104 PUERTA PEATONAL 5 días lun 08/03/21

105 SEGURIDAD Y SALUD 325 días mar 01/10/19

106 GESTIÓN DE RESIDUOS 325 días mar 
01/10/19
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