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1 Objeto 
El objeto del presente anejo es el de describir el proceso constructivo planeado para la ejecución de la 
estructura del proyecto. Se realizará un plan de trabajo estimado para desarrollar las diversas actividades 
necesarias. Para la superestructura del tablero de madera se expondrá con más detalle el transporte de 
piezas, su montaje y su puesta en obra. El plan de trabajo irá anexo al final. 

2 Plan de Trabajo 
Para la realización del plan de trabajo se han realizado las siguientes suposiciones: 

• Cada semana está compuesta por cinco días laborales, respetando los findes de semana para el 
descanso. 

• Las jornadas laborales se estipulan de ocho (8) horas. 
• Se han dividido los procesos en cuatro fases: Trabajos previos, Ejecución Rampas y Subestructura, 

Ejecución Superestructura y Equipamientos y reposiciones. 
• Las duraciones de las tareas son aproximaciones extraídas de proyectos de obra de similares 

características. 

A continuación, se realizará una breve descripción de cada una de las actividades: 

 FASE 1: TRABAJOS PREVIOS 
o Desbroce: desmonte de la capa superficial del terreno en las zonas de afección 
o Demolición en puntos de apoyo: demolición en ambas márgenes en los puntos de 

apoyo de las pilas inicio y final de los tableros triarticulados. 
 FASE 2: EJECUCIÓN RAMPAS Y SUBESTRUCTURA 

o Excavación cimentaciones: Excavación del terreno para muros (en rampas) y los 
taladros para los micropilotes. 

o Ejecución de muros: Realización de los muros en las rampas. Montaje de ferralla, 
encofrado y hormigonado. 

o Ejecución de micropilotes y pilares: Realización de micropilotes, encepados y pilares. 
Encamisado, ferralla, encofrado y hormigonado. 

o Ejecución de terraplenes: Ejecución de terraplén en la margen izquierda del río. 
o Ejecución Rampas: Ejecución de la losa superior en las rampas. 

 FASE 3: EJECUCIÓN SUPERESTRUCTURA 
o Desmontaje barandilla separación puente: Desmontaje de la barandilla de separación 

acera-calzada en el puente de carretera actual. 
o Unión arcos y soportes tablero: Unión de las rótulas del arco triarticulado y de los 

soportes para el tablero 
o Colocación Tableros: Montaje de tableros junto a los arcos 
o Colocación Superestructura: Transporte de la superestructura a su posición final. 

 FASE 4: EQUIPAMIENTOS Y REPOSICIONES 
o Pavimentación: Puesta del pavimento en el tablero 
o Disposición Elementos Protección: Colocación de los elementos de protección 

(barandillas, iluminación, bolardos) 
o Reposición Carril bici: Reposición del carril bici que conduce a la playa de Rafalcaid. 

3 Transporte y puesta de la superestructura 
Para la realización de la superestructura, se van a realizar las piezas en fábrica y transportar los arcos en 
segmentos (2 piezas por arco) con sus abrazaderas y sus rótulas colocadas. Adicionalmente se 
transportarán los tableros montados en piezas de 2.5 metros, de forma que no requieran ser 
transportadas de forma especial, y así también con las cruces de San Andrés y las péndolas.  

Una vez transportados a obra, se apearán sobre la situación del futuro tercer carril. Allí, con uno de los 
carriles del puente cortado durante el tiempo que tarde la instalación, se montará el puente por vanos 
de la forma siguiente: 

1. Unión de rótulas entre secciones de arco 
2. Arriostramiento de arcos mediante elementos a compresión (cruz de San Andrés) 
3. Colocación de elementos a tracción (péndolas) 
4. Instalación del tablero 

Una vez ejecutado dicha parte, se utilizará la ayuda de dos gruas, que alzaran la pieza hacia su 
emplazamiento final. El vano de mayores dimensiones tendrá un peso final de aproximadamente 13 
toneladas, y se necesita un alcance de 16m para colocarlas. Para ello, se utilizarán dos gruas tipo 
Sennebogen 673 R Serie E o de similares características. 

Se procederá de esta forma con ambos vanos que atraviesan el río. 

4 Anexo: Plan de Trabajo 
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  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 

FASE 1: TRABAJOS PREVIOS Desbroce                                                                       

Demolición en puntos de apoyo                                                                       

FASE 2: EJECUCIÓN RAMPAS Y 
SUBESTRUCTURA 

Excavación cimentaciones                                                                       

Ejecución de muros                                                                       

Ejecución de micropilotes y pilares                                                                       

Ejecución de terraplenes                                                                       

Ejecución Rampas                                                                        

FASE 3: EJECUCIÓN 
SUPERESTRUCTURA 

Desmontaje barandilla separación puente                                                                       

Unión arcos y soportes tablero                                                                       

Colocación Tableros                                                                       

Colocación Superestructura                                                                       

FASE 4: EQUIPAMIENTOS Y 
REPOSICIONES 

Pavimentación                                                                       

Disposición Elementos Protección                                                                       

Reposición Carril bici                                                                       
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