
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 TFC: 27 Viviendas+3 Locales Comerciales en Valencia 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

2 Demoliciones 8 días mar 01/09/09 jue 10/09/09

3 Vallado solar 2 días mar 01/09/09 mié 02/09/09

4 Instalaciones provisionales de obra 3 días jue 03/09/09 lun 07/09/09 3

5 Demolición 3 días mar 08/09/09 jue 10/09/09 4

6 Movimiento de Tierras 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09

7 Vaciado sótano 12 días vie 11/09/09 lun 28/09/09 5

8 Cimentación 72 días mar 29/09/09 mié 06/01/10

9 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 28 días mar 29/09/09 jue 05/11/09

10 Replanteo y excavación bataches 1 día mar 29/09/09 mar 29/09/09 7

11 Impermeabilización muros 1 día mié 30/09/09 mié 30/09/09 10

12 Colocación armado muros 2 días jue 01/10/09 vie 02/10/09 11

13 Encofrado muros 1 día lun 05/10/09 lun 05/10/09 12

14 Hormigonado muros 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09 13

15 Desencofrado muros 1 día jue 05/11/09 jue 05/11/09 14FC+21 días

16 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 28 días mié 07/10/09 vie 13/11/09

17 Replanteo y excavación bataches 1 día mié 07/10/09 mié 07/10/09 14

18 Impermeabilización muros 1 día jue 08/10/09 jue 08/10/09 17

19 Colocación armado muros 2 días vie 09/10/09 lun 12/10/09 18

20 Encofrado muros 1 día mar 13/10/09 mar 13/10/09 19

21 Hormigonado muros 1 día mié 14/10/09 mié 14/10/09 20

22 Desencofrado muros 1 día vie 13/11/09 vie 13/11/09 21FC+21 días

23 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 28 días jue 15/10/09 lun 23/11/09

24 Replanteo y excavación bataches 1 día jue 15/10/09 jue 15/10/09 21

25 Impermeabilización muros 1 día vie 16/10/09 vie 16/10/09 24

26 Colocación armado muros 2 días lun 19/10/09 mar 20/10/09 25

27 Encofrado muros 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09 26

28 Hormigonado muros 1 día jue 22/10/09 jue 22/10/09 27

29 Desencofrado muros 1 día lun 23/11/09 lun 23/11/09 28FC+21 días

30 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 2 28 días vie 23/10/09 mar 01/12/09

31 Replanteo y excavación bataches 1 día vie 23/10/09 vie 23/10/09 28

32 Impermeabilización muros 1 día lun 26/10/09 lun 26/10/09 31

33 Colocación armado muros 2 días mar 27/10/09 mié 28/10/09 32

34 Encofrado muros 1 día jue 29/10/09 jue 29/10/09 33

35 Hormigonado muros 1 día vie 30/10/09 vie 30/10/09 34

36 Desencofrado muros 1 día mar 01/12/09 mar 01/12/09 35FC+21 días

37 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 28 días lun 02/11/09 mié 09/12/09

38 Replanteo y excavación bataches 1 día lun 02/11/09 lun 02/11/09 35

39 Impermeabilización muros 1 día mar 03/11/09 mar 03/11/09 38

40 Colocación armado muros 2 días mié 04/11/09 jue 05/11/09 39

41 Encofrado muros 1 día vie 06/11/09 vie 06/11/09 40

42 Hormigonado muros 1 día lun 09/11/09 lun 09/11/09 41

43 Desencofrado muros 1 día mié 09/12/09 mié 09/12/09 42FC+21 días

44 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 28 días mar 10/11/09 jue 17/12/09

45 Replanteo y excavación bataches 1 día mar 10/11/09 mar 10/11/09 42

46 Impermeabilización muros 1 día mié 11/11/09 mié 11/11/09 45

47 Colocación armado muros 2 días jue 12/11/09 vie 13/11/09 46

48 Encofrado muros 1 día lun 16/11/09 lun 16/11/09 47

49 Hormigonado muros 1 día mar 17/11/09 mar 17/11/09 48

50 Desencofrado muros 1 día jue 17/12/09 jue 17/12/09 49FC+21 días

51 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 28 días mié 18/11/09 vie 25/12/09

52 Replanteo y excavación bataches 1 día mié 18/11/09 mié 18/11/09 49

53 Impermeabilización muros 1 día jue 19/11/09 jue 19/11/09 52

54 Colocación armado muros 2 días vie 20/11/09 lun 23/11/09 53

55 Encofrado muros 1 día mar 24/11/09 mar 24/11/09 54

56 Hormigonado muros 1 día mié 25/11/09 mié 25/11/09 55

57 Desencofrado muros 1 día vie 25/12/09 vie 25/12/09 56FC+21 días

58 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 28 días jue 26/11/09 lun 04/01/10

59 Replanteo y excavación bataches 1 día jue 26/11/09 jue 26/11/09 56

60 Impermeabilización muros 1 día vie 27/11/09 vie 27/11/09 59

61 Colocación armado muros 2 días lun 30/11/09 mar 01/12/09 60

62 Encofrado muros 1 día mié 02/12/09 mié 02/12/09 61

63 Hormigonado muros 1 día jue 03/12/09 jue 03/12/09 62

64 Desencofrado muros 1 día lun 04/01/10 lun 04/01/10 63FC+21 días

65 Losa cimentación 24 días vie 04/12/09 mié 06/01/10

66 Hormigón de regularización 2 días vie 04/12/09 lun 07/12/09 63

67 Impermeabilización losa 4 días mar 08/12/09 vie 11/12/09 66

68 Replanteo armuduras 1 día lun 14/12/09 lun 14/12/09 67

69 Colocación armaduras 15 días mar 15/12/09 lun 04/01/10 68

70 Hormigonado 2 días mar 05/01/10 mié 06/01/10 69

71 Estrucutura 192 días jue 07/01/10 vie 01/10/10

72 Forjado 1 52 días jue 07/01/10 vie 19/03/10

73 Soportes y vigas F1 10 días jue 07/01/10 mié 20/01/10 70

74 Encofrado F1 7 días jue 21/01/10 vie 29/01/10 73

75 Montaje F1 10 días lun 01/02/10 vie 12/02/10 74

76 Hormigonado F1 2 días lun 15/02/10 mar 16/02/10 75

77 Desencofrado F1 2 días jue 18/03/10 vie 19/03/10 76FC+21 días

78 Forjado 2 41 días mié 17/02/10 mié 14/04/10

79 Soportes y vigas  F2 7 días mié 17/02/10 jue 25/02/10 76

80 Encofrado F2 4 días vie 26/02/10 mié 03/03/10 79

81 Montaje F2 7 días jue 04/03/10 vie 12/03/10 80

82 Hormigonado F2 1 día lun 15/03/10 lun 15/03/10 81

83 Desencofrado F2 1 día mié 14/04/10 mié 14/04/10 82FC+21 días

84 Forjado 3 41 días mar 16/03/10 mar 11/05/10

85 Sportes y vigas  F3 7 días mar 16/03/10 mié 24/03/10 82

86 Encofrado F3 4 días jue 25/03/10 mar 30/03/10 85

87 Montaje F3 7 días mié 31/03/10 jue 08/04/10 86

88 Hormigonado F3 1 día vie 09/04/10 vie 09/04/10 87

89 Desencofrado F3 1 día mar 11/05/10 mar 11/05/10 88FC+21 días

90 Forjado 4 41 días lun 12/04/10 lun 07/06/10

91 Soportes y vigas  F4 7 días lun 12/04/10 mar 20/04/10 88

92 Encofrado F4 4 días mié 21/04/10 lun 26/04/10 91

93 Montaje F4 7 días mar 27/04/10 mié 05/05/10 92

94 Hormigonado F4 1 día jue 06/05/10 jue 06/05/10 93

95 Desencofrado F4 1 día lun 07/06/10 lun 07/06/10 94FC+21 días

96 Forjado 5 41 días vie 07/05/10 vie 02/07/10

97 Soportes y vigas  F5 7 días vie 07/05/10 lun 17/05/10 94

98 Encofrado F5 4 días mar 18/05/10 vie 21/05/10 97

99 Montaje F5 7 días lun 24/05/10 mar 01/06/10 98

100 Hormigonado F5 1 día mié 02/06/10 mié 02/06/10 99

101 Desencofrado F5 1 día vie 02/07/10 vie 02/07/10 100FC+21 días

102 Forjado 6 41 días jue 03/06/10 jue 29/07/10

103 Soportes y vigas F6 7 días jue 03/06/10 vie 11/06/10 100

104 Encofrado F6 4 días lun 14/06/10 jue 17/06/10 103

105 Montaje F6 7 días vie 18/06/10 lun 28/06/10 104

106 Hormigonado F6 1 día mar 29/06/10 mar 29/06/10 105

107 Desencofrado F6 1 día jue 29/07/10 jue 29/07/10 106FC+21 días

108 Forjado 7 41 días mié 30/06/10 mié 25/08/10

109 Soportes y vigas  F7 7 días mié 30/06/10 jue 08/07/10 106

110 Encofrado F7 4 días vie 09/07/10 mié 14/07/10 109

111 Montaje F7 7 días jue 15/07/10 vie 23/07/10 110

112 Hormigonado F7 1 día lun 26/07/10 lun 26/07/10 111

113 Desencofrado F7 1 día mié 25/08/10 mié 25/08/10 112FC+21 días

114 Forjado 8 41 días mar 27/07/10 mar 21/09/10

115 Soportes y vigas F8 7 días mar 27/07/10 mié 04/08/10 112

116 Encofrado F8 4 días jue 05/08/10 mar 10/08/10 115

117 Montaje F8 7 días mié 11/08/10 jue 19/08/10 116

118 Hormigonado F8 1 día vie 20/08/10 vie 20/08/10 117

119 Desencofrado F8 1 día mar 21/09/10 mar 21/09/10 118FC+21 días

120 Forjado 9 30 días lun 23/08/10 vie 01/10/10

121 Soportes y vigas F9 3 días lun 23/08/10 mié 25/08/10 118

122 Encofrado F9 2 días jue 26/08/10 vie 27/08/10 121

123 Montaje F9 2 días lun 30/08/10 mar 31/08/10 122

124 Hormigonado F9 1 día mié 01/09/10 mié 01/09/10 123

125 Desencofrado F9 1 día vie 01/10/10 vie 01/10/10 124FC+21 días

126 Cubiertas 17 días jue 02/09/10 vie 24/09/10

127 Azotea transitable patio 10 días jue 02/09/10 mié 15/09/10

128 Hormigón celular 2 días jue 02/09/10 vie 03/09/10 124

129 Remate 8 días lun 06/09/10 mié 15/09/10 128

130 Azotea transitable ático 7 días lun 06/09/10 mar 14/09/10

131 Hormigón celular 2 días lun 06/09/10 mar 07/09/10 128

132 Remate 5 días mié 08/09/10 mar 14/09/10 131

133 Azotea transitable cubierta 13 días mié 08/09/10 vie 24/09/10

134 Hormigón celular 3 días mié 08/09/10 vie 10/09/10 131

135 Remate 10 días lun 13/09/10 vie 24/09/10 134

136 Azotea no transitable casetón 4 días lun 13/09/10 jue 16/09/10

137 Hormigón celular 1 día lun 13/09/10 lun 13/09/10 134

138 Remate 3 días mar 14/09/10 jue 16/09/10 137

139 Albañilería 84 días mar 14/09/10 vie 07/01/11

140 Fachada Caravista 23 días mar 14/09/10 jue 14/10/10 137

141 Medianeras y Patios 37 días mar 14/09/10 mié 03/11/10 140CC

142 Particiones interiores 32 días jue 25/11/10 vie 07/01/11 161

143 Instalaciones 187 días lun 10/01/11 mar 27/09/11

144 Fontanería y saneamiento 184 días lun 10/01/11 jue 22/09/11

145 Instalación general fontanería y saneamiento 7 días lun 10/01/11 mar 18/01/11 142

146 Instalación viviendas fontanería y saneamiento 11 días jue 27/01/11 jue 10/02/11 153

147 Colocación placas solares 1 día jue 22/09/11 jue 22/09/11 175

148 Ventilación 178 días mié 19/01/11 vie 23/09/11

149 Instalación general ventilación 1 día mié 19/01/11 mié 19/01/11 145

150 Instalación viviendas ventilación 2 días vie 11/02/11 lun 14/02/11 146

151 Colocación aparatos ventilación 1 día vie 23/09/11 vie 23/09/11 147

152 Eléctrica y telecomunicaciones 150 días jue 20/01/11 mié 17/08/11

153 Instalación general electrica-teleco 5 días jue 20/01/11 mié 26/01/11 149

154 Instalación vivienda eléctrica-teleco 10 días mar 15/02/11 lun 28/02/11 150

155 Colocación mecanismos eléctricos-teleco 5 días jue 11/08/11 mié 17/08/11 185

156 Calefacción y climatizacioón 151 días mar 01/03/11 mar 27/09/11

157 Instalación viviendas calefacción y ventilación 5 días mar 01/03/11 lun 07/03/11 154

158 Colocación aparatos calefacción y ventilación 2 días lun 26/09/11 mar 27/09/11 151

159 Revestimientos 197 días jue 04/11/10 vie 05/08/11

160 Fratasado en sótano 4 días mar 08/03/11 vie 11/03/11 157

161 Pavimento terrazo vivendas 15 días jue 04/11/10 mié 24/11/10 141

162 Pavimento terrazo sala máquinas y ascensores 1 día lun 14/03/11 lun 14/03/11 160

163 Pavimento gres porcelánico zonas húmedaas 5 días mar 15/03/11 lun 21/03/11 162

164 Pavimento de mármol en zonas comunes 5 días mar 22/03/11 lun 28/03/11 163

165 Pavimento mármol locales comerciales 6 días mar 29/03/11 mar 05/04/11 164

166 Alicatados 12 días lun 11/04/11 mar 26/04/11 173

167 Enfoscados 12 días mié 27/04/11 jue 12/05/11 166

168 Falso techo contínuo 18 días vie 13/05/11 mar 07/06/11 167

169 Falso techo registrable 5 días mié 08/06/11 mar 14/06/11 168

170 Guarnecidos 20 días mié 15/06/11 mar 12/07/11 169

171 Pinturas 18 días mié 13/07/11 vie 05/08/11 170

172 Equipamiento 121 días mié 06/04/11 mié 21/09/11

173 Colocación bañeras 3 días mié 06/04/11 vie 08/04/11 165

174 Muebles de cocina 3 días jue 18/08/11 lun 22/08/11 155

175 Colocación resto de sanitarios y grifería 8 días lun 12/09/11 mié 21/09/11 183

176 Cerrajería 185 días lun 10/01/11 vie 23/09/11

177 Cerrajería exterior 5 días lun 10/01/11 vie 14/01/11 142

178 Cerrajería interior 2 días jue 22/09/11 vie 23/09/11 175

179 Carpintería 231 días vie 15/10/10 vie 02/09/11

180 Carpintería exterior 6 días vie 15/10/10 vie 22/10/10 140

181 Carpintería interior 9 días mar 23/08/11 vie 02/09/11 174

182 Acristalamiento 5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11

183 Acristalamiento 5 días lun 05/09/11 vie 09/09/11 181

184 Colocación ascensor y equipamiento 3 días lun 08/08/11 mié 10/08/11

185 Colocación ascensor y equipamiento 3 días lun 08/08/11 mié 10/08/11 171

186 Limpieza final 5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11

187 Limpieza 5 días lun 26/09/11 vie 30/09/11 178

188 Seguridad y Salud 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

189 Control de Calidad 590 días lun 29/06/09 vie 30/09/11

TFC: 27 Viviendas+3 Locales Comerciales en Valencia 590 días

Demoliciones 8 días

Vallado solar 2 días

Instalaciones provisionales de obra 3 días

Demolición 3 días

Movimiento de Tierras 12 días

Vaciado sótano 12 días

Cimentación 72 días

Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 2 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 28 días

Replanteo y excavación bataches 1 día

Impermeabilización muros 1 día

Colocación armado muros 2 días

Encofrado muros 1 día

Hormigonado muros 1 día

Desencofrado muros 1 día

Losa cimentación 24 días

Hormigón de regularización 2 días

Impermeabilización losa 4 días

Replanteo armuduras 1 día

Colocación armaduras 15 días

Hormigonado 2 días

Estrucutura 192 días

Forjado 1 52 días

Soportes y vigas F1 10 días

Encofrado F1 7 días

Montaje F1 10 días

Hormigonado F1 2 días

Desencofrado F1 2 días

Forjado 2 41 días

Soportes y vigas  F2 7 días

Encofrado F2 4 días

Montaje F2 7 días

Hormigonado F2 1 día

Desencofrado F2 1 día

Forjado 3 41 días

Sportes y vigas  F3 7 días

Encofrado F3 4 días

Montaje F3 7 días

Hormigonado F3 1 día

Desencofrado F3 1 día

Forjado 4 41 días

Soportes y vigas  F4 7 días

Encofrado F4 4 días

Montaje F4 7 días

Hormigonado F4 1 día

Desencofrado F4 1 día

Forjado 5 41 días

Soportes y vigas  F5 7 días

Encofrado F5 4 días

Montaje F5 7 días

Hormigonado F5 1 día

Desencofrado F5 1 día

Forjado 6 41 días

Soportes y vigas F6 7 días

Encofrado F6 4 días

Montaje F6 7 días

Hormigonado F6 1 día

Desencofrado F6 1 día

Forjado 7 41 días

Soportes y vigas  F7 7 días

Encofrado F7 4 días

Montaje F7 7 días

Hormigonado F7 1 día

Desencofrado F7 1 día

Forjado 8 41 días

Soportes y vigas F8 7 días

Encofrado F8 4 días

Montaje F8 7 días

Hormigonado F8 1 día

Desencofrado F8 1 día

Forjado 9 30 días

Soportes y vigas F9 3 días

Encofrado F9 2 días

Montaje F9 2 días

Hormigonado F9 1 día

Desencofrado F9 1 día

Cubiertas 17 días

Azotea transitable patio 10 días

Hormigón celular 2 días

Remate 8 días

Azotea transitable ático 7 días

Hormigón celular 2 días

Remate 5 días

Azotea transitable cubierta 13 días

Hormigón celular 3 días

Remate 10 días

Azotea no transitable casetón 4 días

Hormigón celular 1 día

Remate 3 días

Albañilería 84 días

Fachada Caravista 23 días

Medianeras y Patios 37 días

Particiones interiores 32 días

Instalaciones 187 días

Fontanería y saneamiento 184 días

Instalación general fontanería y saneamiento 7 días

Instalación viviendas fontanería y saneamiento 11 días

Colocación placas solares 1 día

Ventilación 178 días

Instalación general ventilación 1 día

Instalación viviendas ventilación 2 días

Colocación aparatos ventilación 1 día

Eléctrica y telecomunicaciones 150 días

Instalación general electrica-teleco 5 días

Instalación vivienda eléctrica-teleco 10 días

Colocación mecanismos eléctricos-teleco 5 días

Calefacción y climatizacioón 151 días

Instalación viviendas calefacción y ventilación 5 días

Colocación aparatos calefacción y ventilación 2 días

Revestimientos 197 días

Fratasado en sótano 4 días

Pavimento terrazo vivendas 15 días

Pavimento terrazo sala máquinas y ascensores 1 día

Pavimento gres porcelánico zonas húmedaas 5 días

Pavimento de mármol en zonas comunes 5 días

Pavimento mármol locales comerciales 6 días

Alicatados 12 días

Enfoscados 12 días

Falso techo contínuo 18 días

Falso techo registrable 5 días

Guarnecidos 20 días

Pinturas 18 días

Equipamiento 121 días

Colocación bañeras 3 días

Muebles de cocina 3 días

Colocación resto de sanitarios y grifería 8 días

Cerrajería 185 días

Cerrajería exterior 5 días

Cerrajería interior 2 días

Carpintería 231 días

Carpintería exterior 6 días

Carpintería interior 9 días

Acristalamiento 5 días

Acristalamiento 5 días

Colocación ascensor y equipamiento 3 días

Colocación ascensor y equipamiento 3 días

Limpieza final 5 días

Limpieza 5 días

Seguridad y Salud 590 días

Control de Calidad 590 días
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Proyecto: PFC final
Fecha: jue 01/09/11



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
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