
Id NAME OF ACTIVITY DURATION

1 ELNIAKAMPIO NAMAI 200 días

2 BEGINING OF WORK 0 días

3 VARIATION ORDER 0 días

4 GENERAL IMPLEMENTATION, 

PLANS, ACCESS, FENCES, OFFICE, 

COLL

7 días

5 FENCED PLOT 2 días

6 TOWER CRANE INSTALLATION 2 días

7 PROVISIONAL RUSH,SITE 

FACILITIES

5 días

8 PERMITS AND LICENSES 2 días

9 EARTHWORKS AND SANITATION 3 días

10 LAND CLEARING AND CLEANING 1 día

11 EXCAVATION IN TRENCHES AND 

FOUNDATION WELLS AND 

FACILITIES

1 día

12 UNDERGROUND SANITATION 2 días

13 FOUNDATION 16 días

14 EXECUTION OF PILES 14 días

15 PILE CAP EXECUTION 2 días

16 STRUCTURE 92 días

17 CONCRETE STRUCTURE 92 días

18 FACADES 83 días

19 VENTILATED FRONT WITH 

CERAMIC

46 días

20 VENTILATED FRONT  WITH SLATE 66 días

21 FACADE TESTS 5 días

22 ROOF 16 días

23 ROOF EXECUTION 14 días

24 ROOF TESTS 2 días

25 MASONRY 30 días

26 INTERNAL BLOCK PARTITIONS 30 días

27 PLASTERBOARD PARTITIONS 18 días

28 COATINGS 82 días

29 PLASTERING 10 días

30 PAVEMENTS 82 días

31 PARQUET PAVEMENTS 38 días

32 STONE PAVEMENTS 9 días

33 CERAMIC PAVEMENTS 10 días

34 TILING 18 días

35 PAINTS 18 días

36 CARPENTRY 65 días

37 EXTERIOR CARPENTRY 20 días

38 INTERIOR CARPENTRY 14 días

39 EQUIPMENT 5 días

40 EQUIPMENT AND FURNITURE 5 días

41 SERVICES 56 días

42 ELECTRIC INSTALLATION 24 días

43 PLUMBING AND SANITARY 

INSTALLATION

35 días

44 INSTALLATION OF HEATING AND 

VENTILATION

42 días

45 INSTALLATION FIRE RED 10 días

46 INSTALLATION OF LIFTING 12 días

47 FINAL WORKS 5 días

48 TESTING AND COMMISSIONING 

OF FACILITIES

3 días

49 TESTS AND FINAL CLEANING OF 

WORK

5 días

50 WASTE MANAGEMENT 200 días

51 WASTE MANAGEMENT 200 días

52 QUALITY CONTROL 200 días

53 QUALITY CONTROL 200 días

54 HEALTH AND SAFETY 200 días

55 HEALTH AND SAFETY 200 días

56 END OF WORKS 0 días
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