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Resumen 

El presente Trabajo Final de Grado se enfoca en la propuesta de 
reforma integral de una vivienda de dos plantas en un edificio 
plurifamiliar entre medianeras ubicado en el núcleo urbano de 
Barcelona, con el fin de adaptar el mismo a las necesidades de los 
nuevos inquilinos y de mejorar la eficiencia energética del mismo. 

Con este fin, se realizará un estudio previo del estado actual de la 
vivienda junto con planos de la distribución actual para, 
posteriormente, desarrollar la documentación necesaria para llevar a 
cabo la reforma mediante la confección de memoria descriptiva y 
constructiva, planos de distribución propuesta, presupuesto de 
ejecución material, pliego de condiciones, certificado de eficiencia 
energética y trámites administrativos necesarios. También se añade a 
esta documentación la referente al cumplimiento de la Seguridad y 
Salud en el entorno de trabajo, así como la de la normativa aplicable en 
la propuesta de reforma. 

Palabras clave: eficiencia energética, reforma integral vivienda, 
viviendas unifamiliares 
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Resum 

El present Treball Final de Grau està enfocat en la proposta de reforma 
integral d'un habitatge de dues plantes en un edifici plurifamiliar entre 
mitgeres ubicat al nucli urbà de Barcelona, per tal d'adaptar-lo a les 
necessitats dels nous llogaters i de millorar-ne l'eficiència energètica del 
mateix. 

A aquest efecte, es realitzarà un estudi previ de l'estat actual de 
l'habitatge juntament amb plànols de la distribució actual per, 
posteriorment, desenvolupar la documentació necessària per dur a 
terme la reforma mitjançant la confecció de memòria descriptiva i 
constructiva, plànols de proposta de la nova distribució, pressupost 
d'execució material, plec de condicions, certificat d'eficiència energètica 
i tràmits administratius necessaris. També s'afegeix a aquesta 
documentació la referent al compliment de la Seguretat i Salut a 
l'entorn de treball, així com la de la normativa aplicable a la proposta de 
reforma. 

Paraules clau: eficiència energética, reforma integral habitatge, 
habitatge unifamiliars 
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Abstract 

This Bachelor’s Thesis develops an apartment makeover in a building 
located in the urban center of Barcelona, in order to adapt it to the 
needs of the new tenants and to improve its energy efficiency. 

To this end, a preliminary study of the current state of the house will be 
carried out together with current state plans and we will develop the 
necessary documentation to carry out the reform through the 
preparation of descriptive and constructive memory, improved state 
plans, construction budget, specifications, energy performance building 
certificate and the necessary administrative procedures. Also added 
to this documentation Health and Safety procedures compliance in 
the work environment, as well as that of the applicable regulations 
in the reform proposal. 

Key words: designs and plans building, dwelling, energy efficiency 
certificate, makeover 
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ACS: Agua Caliente Sanitaria  
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TFG: Trabajo de Fin de Grado 

3D: Tres dimensiones  
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Capítulo 1. 

Introducción 

1 Objeto y metodología 

El objeto de este trabajo de final de grado es la elaboración del 
proyecto de reforma de una vivienda junto con el desarrollo de la 
metodología y los documentos necesarios para su formación, a partir de 
los conocimientos adquiridos en la carrera.  

Este trabajo se enmarca en la modalidad de Intervención en edificación 
no patrimonial cuyo objetivo es el conocimiento y la buena aplicación 
de la normativa actual para la reforma de viviendas o locales, así como 
de los documentos y trámites necesarios para la formalización de un 
buen proyecto.  
 
El núcleo principal de este trabajo lo constituirá la propuesta de 
reforma de la vivienda (donde se desarrollarán la memoria descriptiva, 
constructiva y gráfica según normativa aplicable) y sobre el que se 
añadirán los documentos de presupuesto del proyecto elaborado, la 
planificación prevista de la obra y la certificación energética de la 
vivienda posterior a la reforma. 

Se tendrá también en cuenta que, en el momento de elaboración de 
este trabajo, nos encontramos en un situación económica, social y de 
emergencia climática global complicada, agudizada en los últimos años 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 12 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

como consecuencia de la pandemia de COVID19, con altas 
implicaciones en este sector y consecuencias directas desde el mismo, 
como pueden ser la falta de recursos humanos y materiales o las 
desigualdades económicas sociales, motivo por el cual se desarrollará 
este documento teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible incluidos en la Agenda 2030 aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 2015. 

Acompaño a los conocimientos adquiridos durante los años de carrera 
la experiencia de haber trabajado varios años en el sector que nos 
ocupa, habiéndome familiarizado con este tipo de proyectos en mi 
trayectoria profesional, tanto desde el lado de la ejecución de obra 
como desde el de oficina técnica.  

Tomando en consideración los recursos nombrados anteriormente, he 
utilizado las herramientas, conocimientos y métodos de trabajo que he 
aprendido durante los años de estudio y durante mi trayectoria 
profesional: programas informáticos específicos como el Presto, 
Autocad, CE3X o el Project. 
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2 Situación y emplazamiento 

La vivienda cuya reforma se plantea está situada en la Calle Entença 
número 62, Bajos 1ª, en el distrito del Eixample de la ciudad de 
Barcelona.  

La referencia catastral con la que se identifica la vivienda es la 
9213932DF2891C0003YD. 

 

Ilustración 1. Plano de situación de la vivienda. 
Fuente www.barcelona.cat 

 

http://www.barcelona.cat/
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Ilustración 2. Plano de emplazamiento de la vivienda.  
Fuente www.barcelona.cat 

 

 

Ilustración 3. Parcela de la vivienda.  
Fuente Sede electrónica del Catastro 

http://www.barcelona.cat/
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Ilustración 4. Emplazamiento de la vivienda. Vista 3D.  
Fuente Google Earth 
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3 Entorno urbano e histórico 

La Calle Entença se encuentra en el distrito de L’Eixample, dentro del 
barrio de la Nova Esquerra de l’Eixample de la ciudad de Barcelona. 

 

Ilustración 5. Los barrios de l'Eixample. 
Fuente www.ajuntament.barcelona.cat  

 

Este distrito inició su construcción a finales del siglo XIX, a partir del 
derribo de las murallas de la ciudad entre 1854-1856 y del nuevo plan 
urbanístico para la reforma y el ensanche de la ciudad de Barcelona 
ideado por Ildelfons Cerdà, aprobado en el año 1859.  

http://www.ajuntament.barcelona.cat/
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Este plan surgía de la necesidad de una ampliación de una ciudad 
intramuros sobrepoblada y con escasas condiciones de salubridad, ya 
que no se disponía por aquel entonces de red de alcantarillado o de 
agua corriente salubre. 

Partiendo de estas condiciones previas y siguiendo los movimientos 
higienistas de aquel momento, Cerdà ideó un plan urbanístico de planta 
hipodámica configurado por “vías” e “intervías”, separando los espacios 
de la vida pública y la vida privada de sus habitantes. De esta forma, 
mientras las primeras estaban pensadas para la circulación, las redes de 
servicio y el equipamiento público, las “intervías” se ubicaban en el 
interior de las manzanas separando dos hileras de edificios 
plurifamiliares de manera que en todas las viviendas se garantizara la 
luz natural del Sol y la ventilación. Este sistema también favorecía el 
equilibrio entre los valores urbanos y las ventajas de la vida rural que 
defendía Cerdà (“Ruralizad aquello que es urbano, urbanizad aquello 
que es rural”). 

A pesar de que en sus inicios el planeamiento urbanístico contemplaba 
la construcción de sólo dos lados de cada manzana y dotaba de un 
papel principal a los parques y jardines en el interior de las manzanas, la 
especulación debida a la rápida industrialización y masificación de la 
ciudad, hizo que pronto se modificara la densificación de las manzanas 
manteniéndose la estructura de cuadrícula hipodámica aunque 
modificando la estructura de vías principales y secundarias y 
reduciendo las zonas ajardinadas. 

El barrio de la Nova Esquerra de l’Eixample inició su urbanización a 
finales de los años treinta, con el cierre de la fábrica Batlló que impedía 
desarrollar el trazado previsto. 
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Actualmente, éste es uno de los barrios con mayor superficie de 
jardines en los interiores de las manzanas y está dotado con numerosos 
equipamientos de gran relevancia en la ciudad como son el Hospital 
Clínic y el Mercat del Ninot. 

4 Descripción del inmueble y la vivienda 

El edificio donde se ubica la vivienda a reformar trata de un edificio de 
viviendas plurifamiliar de integrado entre medianeras y cuya 
construcción data de 1997, ubicada en una parcela de 737 m2.  

 

Ilustración 6. Parcela catastral. 
Fuente Sede electrónica del Catastro 
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El edificio consta de planta baja destinada a un local comercial en la 
fachada principal y a dos viviendas en la fachada posterior (siendo éste 
último el caso de nuestra vivienda) y de seis plantas sobre rasante 
compuesta cada una por seis viviendas. 

En planta baja el acceso a las viviendas se realiza a través del vestíbulo 
comunitario y a las plantas superiores se accede por la escalera 
comunitaria. 

Integrado en el edificio se dispone de un pasaje en planta baja que 
conecta la calle Entença con los jardines interiores de la manzana 
(jardines Sebastià Gasch). 

En su mayoría, los edificios existentes en Barcelona son de obra de 
fábrica y hormigón armado. Con coherencia a la fecha de su 
construcción, la estructura de este edificio está conformada por pilares 
de hormigón armado y forjados bidireccionales de vigas y bovedillas de 
hormigón. La cubierta del edificio es de tipología cubierta plana 
catalana, en la que sobresalen los casetones de escalera. 

Las particiones originales del edificio son de fábrica de ladrillo cerámico 
de hueco sencillo o doble, según necesidades de paso de instalaciones. 

En la vivienda a reformar las particiones existentes son de placas de 
yeso laminado sobre entramado metálico, seguramente debido a 
reformas posteriores a la construcción del edificio. 

Las fachadas del edificio están formadas por un muro de un pie de 
espesor compuesto por una hoja exterior de obra cerámica vista, 
cámara de aire intermedia y una hoja interior de ladrillo perforado 
acabado enyesado. 
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Fotografía 1. Fachada principal.                     Fotografía 2. Fachada posterior. 
         Fuente Google Maps                                             Fuente propia 
 
  

En la fachada posterior se encuentra un muro exterior con mamparas 
superiores de vidrio que delimitan las terrazas de las viviendas de 
planta baja (de tipo dúplex) con los jardines interiores. 

La vivienda en la cual se centrará este trabajo se encuentra en la planta 
baja de este edificio, con una superficie construida de 144m2 repartidos 
en dos plantas y cuya referencia catastral es la 
9213932DF2891C0003YD.  
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Ilustración 7. Datos descriptivos del inmueble. 
Fuente Sede electrónica del Catastro 
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Capítulo 2. 

Reforma de la Vivienda 

1 Memoria Descriptiva  

La vivienda objeto de estudio está situada en la planta baja de un 
edificio plurifamiliar de viviendas ubicado en la Calle Entença, número 
62, de la localidad de Barcelona. Se trata de una vivienda de 125,62 m2 
construidos repartidos en dos plantas, con una terraza frontal y un 
patio interior de uso privativo. 

Actualmente, la planta baja está dividida en vestíbulo de entrada, 
cocina, galería, salón-comedor y aseo.  

La planta superior se distribuye en cuatro dormitorios (dos con 
orientación noreste y dos con orientación suroeste) y dos baños 
completos, uno de ellos con acceso directo desde el dormitorio 
principal y el otro desde el distribuidor. 

Ambas plantas disponen de acceso a terraza comunitaria de uso 
privativo, con salida en planta baja desde el salón-comedor y galería y 
en planta primera desde uno de los dormitorios interiores. 
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Ilustración 8. Plano estado actual Planta Baja. Fuente propia 
 

 

Ilustración 9. Plano estado actual Planta Primera. Fuente propia 
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Tabla 1. Cuadro de superficies estado actual. Fuente propia 

En el cuadro de superficies se han tenido en cuenta el patio interior y la 
terraza como superficie útil, aunque estos no computan en las 
superficies totales por no estar techados. 

1.1 Programa de necesidades 

El objetivo principal de la reforma es la adaptación de la vivienda a las 
necesidades de los nuevos propietarios, consistentes en una familia 
compuesta por dos adultos y dos niñas, planteando una distribución 
más funcional y espaciosa, haciéndola más confortable, aportándole 
más luminosidad y espacios diáfanos en planta baja que permitan que 
todos los miembros de la familia puedan interactuar y estén en el 
campo de visión en la zona de sala de estar-cocina, haciendo confluir en 
el mismo espacio la zona de descanso, un pequeño espacio reservado 
para el trabajo desde casa y la zona de cocinado y tareas domésticas, 
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sirviendo a la forma de vida multitasking en la que se desenvuelve este 
núcleo familiar.  

Con este fin, se plantea el derribo de todas las divisorias de planta baja 
siguiendo el modelo de cocina abierta, respetando la zona de aseo 
actual, y el derribo del techo existente para ejecutar uno nuevo a más 
altura. A pesar de que, por normativa, la altura libre debe de ser de 250 
cm de altura, en este caso nos vemos condicionados por una altura libre 
entre forjados de 250 cm, por lo que colocaremos el falso techo a la 
mayor altura posible, permitiendo espacio sobre el mismo para el paso 
de instalaciones necesarias y dotando de mayor amplitud y luz natural 
la planta.  

En la zona de la planta superior, reservada al descanso, se plantea la 
modificación de los dormitorios mediante el derribo de las divisorias del 
mismo, reduciendo la superficie del recibidor y de un dormitorio que 
pasa a ser vestidor.  

 

Tabla 2. Cuadro de superficies estado reformado. Fuente propia 
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Ilustración 10. Plano espacios de uso vivienda. Estado reformado.  
Fuente propia. 

 

Como petición adicional de los clientes, también se realizará el derribo 
de la escalera de obra actual para sustituirla por una escalera de 
aspecto más ligero y moderno, aportándole valor añadido a la vivienda. 
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Adicionalmente a las modificaciones de zonificación actual, se 
establecen las siguientes actuaciones: 

- Reforma completa de baños y aseo mediante la sustitución de 
sanitarios y revestimientos. 

- Sustitución de carpintería exterior de aluminio por una nueva 
carpintería de aluminio con doble vidrio y Rotura de Puente 
Térmico, para una mayor confort térmico y acústico, mejorando 
la eficiencia energética de la vivienda. 

- Sustitución de carpinterías interiores de madera. 
- Sustitución de pavimento de parquet natural existente por 

pavimento vinílico imitación parquet, con mayor resistencia a la 
humedad para zonas de cocina y aseo en planta baja. 

- Mejora de las instalaciones eléctrica y de climatización. 
- Instalación de tarima en terrazas. 
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2 Memoria Constructiva y de calidades 

2.1 Derribos 

Previamente al inicio de los derribos se procederá al corte de 
suministros de las instalaciones que se encuentren en servicio 
actualmente y al desmontaje de todas las luminarias empotradas en 
falsos techos y mecanismos superficiales. Se tendrá en cuenta dejar 
habilitados los puntos de luz y los mecanismos necesarios para la buena 
ejecución de la obra. 

Se comenzará la fase de derribos con el desmontaje y la retirada de 
todo el mobiliario fijo y de los panelados existentes tanto en comedor 
como en cocina, así como de los sanitarios existentes en aseos y los dos 
baños de la planta superior. También se desmontará la carpintería 
interior de madera, incluyendo las puertas y los armarios empotrados, y 
se derribarán el falso techo continuo de la vivienda y el falso techo 
registrable ubicado en el Baño 2.  

En cuanto a las instalaciones, se retirarán las instalaciones de 
electricidad y climatización existentes, manteniendo el cuadro eléctrico 
existente y las líneas necesarias como instalación provisional de obra. 

Se procederá al derribo de la divisoria entre sala de estar - comedor y 
cocina en planta baja y se prolongará el tabique entre cocina y 
vestíbulo. En planta primera, se demolerá la divisoria entre las 
habitaciones 1-2, eliminando el armario empotrado en la habitación 1 y 
pasando la zona de almacenaje al nuevo vestidor y se modifican 
también las divisorias entre la habitación 3, el vestidor y el distribuidor, 
así como los armarios afectados. 
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Esquema 2. Derribos y obra nueva. Fuente propia 

También se retirarán los alicatados y los pavimentos cerámicos 
existentes en baños y cocinas y se levantará el pavimento de parquet y 
su zócalo correspondiente. 

En fachada, se retirarán las rejas y las carpinterías exteriores de PVC, 
para sustituirlas por la nueva carpintería de aluminio. Este trabajo 
quedará condicionado al suministro de las nuevas ventanas por 
seguridad y protección de la vivienda. 

Además de los trabajos nombrados, se demolerá la escalera de obra 
existente para sustituirla por una nueva escalera metálica con 
revestimiento de madera. 

Todos los trabajos indicados se realizarán de forma manual o mediante 
maquinaria de poca potencia, intentando causar la mínima molestia 
acústica, respetando los horarios de trabajo de la zona de Barcelona. 
Según la Ordenanza del Medio Ambiente de Barcelona, Art. 44-6: 
“L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 18 hores per a les 
obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a la resta 
d’obres, totes elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de 
la maquinària es fixa entre les 8 i les 20 hores. Només en casos 
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especials, que per la seva gravetat, complexitat o urgència així ho 
requereixin, es podrà variar aquest horari amb una sol·licitud prèvia a 
l’Ajuntament, qui determinarà de manera motivada els nous horaris i, si 
fos el cas, la suspensió provisional dels objectius de qualitat acústica”. 

En cuanto a los residuos, se realizará la extracción de los mismos de 
forma regular al contenedor instalado en la vía pública, evitando el 
acopio de los mismos en el interior de la vivienda. 

Siempre se realizará la separación de los residuos según la tipología de 
material, disponiendo en la obra diferentes contenedores o sacas 
destinados a este uso. Se pondrá especial cuidado en la separación de 
residuos especiales, como pueden ser las luminarias, tal como se 
deberá indicar en el Estudio de Gestión de Residuos.  

Para la colocación del contenedor en vía pública, se tendrá en cuenta 
previamente realizar la solicitud del permiso de ocupación de vía 
pública al distrito pertinente y colocar la señalización adecuada a estos 
efectos. 

2.2  Albañilería 

La fachada del edificio está compuesta por una hoja exterior de ladrillo 
caravista, cámara de aire con aislamiento de lana mineral de 3-4 cm y 
hoja interior de ladrillo hueco simple de medidas 33x16x4 cm, acabada 
enyesada. 

En su cara interior, dispone de trasdosado de placa de yeso laminado 
sobre perfilería metálica y aislamiento de lana mineral de 3cm, 
seguramente derivado de una reforma posterior a la construcción del 
edificio. 
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Ilustración 11. Detalle encuentro fachada - forjado. Fuente propia 

En este elemento no se realizarán actuaciones más allá de la sustitución 
de la carpintería de aluminio, por lo que se realizarán las ayudas 
necesarias en la colocación de la nueva carpintería y se prestará 
especial atención a los posibles puentes térmicos que puedan aparecer 
a la retirada de la carpintería existente. 

Las particiones interiores están compuestas por un entramado 
autoportante de canales y montantes de acero galvanizado de 48 mm 
dispuestos cada 60 cm, acabado con una placa de yeso laminado de 15 
mm a cada lado (hidrófugas en cuartos húmedos) y con aislamiento de 
lana de roca. Las modificaciones a realizar en estas particiones se 
realizarán mediante el mismo sistema.  
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Ilustración 12. Detalle particiones y pavimento. Fuente propia 

Dentro de los trabajos de albañilería, también se incluirán las ayudas a 
las instalaciones, el recibido de los platos de ducha y limpiezas. 

2.3  Revestimientos 

El falso techo a realizar en la totalidad de la vivienda será un falso techo 
continuo suspendido, liso, constituido por estructura metálica de 
perfiles primarios y acabado con una placa de yeso laminado de 15 mm 
de espesor (hidrófuga en cuartos húmedos). En el Baño 2 se colocará un 
registro metálico con el mismo acabado que el falso techo para poder 
acceder a la máquina de climatización interior. 

En toda la vivienda, excepto en los dos baños de la planta superior, se 
instalará un pavimento laminado de altas prestaciones, con medida de 
lama 1310x240x8mm, apto para baños y cocinas, colocado mediante el 
sistema click sobre una lámina de espuma de polietileno de 3mm en 
toda la vivienda. En los baños de la planta superior, se colocará un 
pavimento porcelánico de medidas 60 x 30 cm rectificado. Para ello se 
retirará todo el pavimento de gres y de madera existente y se realizará 
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una base de mortero autonivelante para regularizar las diferentes 
zonas. 

En los paramentos de los baños y el aseo se intercalarán zonas de 
alicatado de gres porcelánico con pintura plástica apta para zonas 
húmedas. Las tipologías a colocar en los diferentes baños serán la 
baldosa tipo Metro 20 x 10 cm, a media altura, color blanco mate para 
el Aseo y una baldosa hexagonal 14 x 16 cm para Baños 1 y 2.   

En el resto de estancias interiores los revestimientos verticales se 
realizarán mediante dos capas de pintura plástica, sobre los enlucidos 
de yeso. 

En las paredes de las terrazas, sobre el monocapa existente, se utilizará 
una pintura plástica apta para exteriores, resistente a la intemperie, 
acabado en color blanco. 

2.4  Carpintería exterior 

La carpintería exterior actual de la fachada exterior se sustituirá por una 
nueva carpintería de aluminio anodizado con RPT (rotura de puente 
térmico) y doble vidrio con bajo emisivo 4+4.2/14/4+4.2, con control 
solar, siguiendo el detalle del cuadro de carpinterías. 

Las ventanas V03-V04-V05 son monoblock con persiana mecanizada, 
mientras que en planta baja se eliminan las persianas existentes. 

2.5  Carpintería interior 

Las puertas de paso actuales se sustituirán por puertas abatibles ciegas 
macizas, fabricadas a medida según los huecos actuales, de medidas 
aproximadas 80 x 210 x 3,5 cm, de tablero de partículas aglomeradas de 
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pino y tablero MDF acabado lacado en color blanco, con bisagras 
simples y cerradura mecánica. 

La puerta de entrada a la vivienda se forrará por la cara interior con una 
melamina color blanco y se le sustituirán los herrajes por unos nuevos. 

Los armarios se fabricarán a medida con tablero laminado acabado en 
melamina, montado y anclado a la tabiquería o empotrado, según las 
siguientes características: 

- A1 – Habitación 2-3: armario empotrado de tres puertas 
abatibles, de medidas 180 x 230 cm, compuesto por un módulo 
con barra y cuatro cajones en el módulo ancho y estantes en el 
módulo estrecho.  

- Se reservará el vestidor como almacenaje de la habitación 1, 
donde se añadirá el mobiliario a posteriori. 

2.6  Instalación fontanería y saneamiento 

Se aprovechan las instalaciones de fontanería y saneamiento existentes 
en la vivienda, por encontrarse estas en buen estado y no realizarse 
modificaciones sustanciales en la distribución de los baños y cocina. 

Las modificaciones a realizar en las instalaciones de AFS y ACS serán 
mediante tubo de polietileno reticulado (PE-X) de diámetro 25 mm en 
baños y diámetro 32 mm en cocina, empotrado en nuevas regatas si 
fuera necesario, conectando a las instalaciones existentes y encolando 
debidamente las uniones, siguiendo las prescripciones del DB HS4.  

Se sustituirá el termo eléctrico existente en la galería por nuevo termo 
eléctrico de mayor capacidad (100 litros) y de dimensiones más 
reducidas, para poder encajarlo dentro del mobiliario de la cocina. 
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2.7   Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica se ejecutará nueva desde el nuevo cuadro 
general de distribución de la vivienda, ubicado actualmente en la cocina 
y que se colocará en la zona del vestíbulo de entrada. Éste contará con 
tantos circuitos independientes como se considere necesario según las 
necesidades y la normativa vigente, protegidos mediante interruptores 
magnetotérmicos e interruptores diferenciales (ID), de la misma 
manera que el cuadro general quedará protegido mediante un 
interruptor automático (IGA). 

Todo el nuevo cableado de la vivienda se realizará mediante tubos 
corrugados y cableado libre de halógenos, que discurrirán por el falso 
techo y bajarán de manera vertical hasta los mecanismos. En las 
divisorias, el trazado del cableado será siempre de manera vertical, 
evitando los trazados horizontales o diagonales que puedan dificultar 
conocer la ubicación de la instalación eléctrica a posteriori. 

Según el REBT, la vivienda tendrá un grado de electrificación elevada 
por constar de instalación de climatización y la potencia a prever no 
será inferior a 9.200 W. 

“2.1.2 Electrificación elevada. Es la correspondiente a viviendas con una 
previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a la 
electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción 
eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda 
superiores a 160 m2, o con una instalación para la recarga del vehículo eléctrico 
en viviendas unifamiliares, o con cualquier combinación de los casos anteriores. 
2.2 Previsión de la potencia 
(…) En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever 
no será inferior a 9 200 W. 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 36 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad 
máxima de la instalación, definida ésta por la intensidad asignada del 
interruptor general automático, según se indica en la ITC-BT-25.” 
REBT-BOE-326 
 
Siguiendo las prescripciones del REBT para una vivienda de 
electrificación elevada, la vivienda que nos ocupa dispondrá de los 
circuitos independientes que se indican a continuación: 
 

- C1. Circuito para alimentar puntos de iluminación: 
En la vivienda habrá un total de 35 puntos de luz distribuidos de 
la siguiente forma: 1 punto en recibidor, 3 puntos en escalera, 
10 puntos en sala de estar-comedor-cocina, 3 puntos en cada 
habitación, 3 puntos en vestidor, 2 puntos en distribuidor de 
planta primera, 3 puntos en cada baño, 1 punto en aseo, 2 
puntos en terrazas. 
Al superar los 30 puntos de luz será necesaria una línea 
adicional C6. 

 
- C2. Circuito para alimentar tomas de corriente de uso general y 

frigorífico: 
En la reforma se mantienen las unidades y la posición de las 
tomas de corriente previas, a excepción de la ampliación en la 
cocina, por la modificación de la distribución. Habrá un total de 
18 tomas de corriente distribuidas de la siguiente forma: 1 
toma en recibidor, 1 tomas para frigorífico, 5 tomas en salón-
comedor, 5 tomas en dormitorio 1, 2 tomas en dormitorio 2-3, 
4 tomas en terrazas. 
Al no superar las 20 tomas de corriente no será necesaria 
ninguna línea adicional C7. 
 

- C3. Circuito para alimentar cocina y horno. 
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- C4. Circuito para alimentar lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico. 
 

- C5. Circuito para alimentar tomas de corriente de los cuartos de 
baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina: 
Habrá un total de 11 tomas de corriente distribuidas de la 
siguiente manera: 6 tomas en cocina, 2 unidades por baño, 1 
unidad en aseo. 
Al superar las 6 tomas de corriente será necesaria una línea 
adicional C12. 
 

- C6. Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 
 

- C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación 
aire acondicionado. 

 
- C12. Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, 

cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su 
número de tomas de corriente exceda de 6. 

2.8   Instalación de climatización 

El sistema de climatización actual consiste en un conjunto de bomba de 
calor compuesta por una unidad exterior y una máquina interior de 
conductos. Se sustituirán las máquinas interior y exterior de 
climatización actuales por unas de mayor potencia y mejoras en cuanto 
a acústica. Se respetará la ubicación de la máquina interior (Baño 2 en 
Planta Altillo) y se modificará la ubicación de la máquina exterior, que 
se retirará del patio comunitario donde se encuentra y se colocará en la 
terraza de uso privativo en Planta Baja. 
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Se mantendrán los cajones de ventilación para el retorno de la 
climatización y se sustituirán las rejillas de impulsión y retorno de toda 
la vivienda por unas de lamas orientables. 

En el caso de modificarse los tabiques que afecten a los retornos 
existentes, como en el caso del Dormitorio 3-4, se formarán nuevos 
retornos, según planos. 

Para prescribir las máquinas de climatización necesarias, se realizan las 
siguientes justificaciones de cálculo. 

JUSTIFICACIÓN DE POTENCIA FRIGORÍFICA 

La potencia frigorífica se calcula teniendo en cuenta la carga térmica de 
la vivienda, según los diferentes puntos mostrados en la tabla, y los 
grados exteriores de la zona donde se encuentra la vivienda (tomamos 
35º C, al encontrarnos en la localidad de Barcelona). 

 

Tabla 3. Carga térmica climatización vivienda. Fuente propia 
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Siguiendo la tabla anterior, se multiplica la cantidad de cada uno de los 
puntos indicados por el coeficiente aplicado según los grados 
exteriores, obteniendo las frigorías/h necesarias en cada punto. 
Sumaremos todas las frigorías/h resultantes obteniendo las totales de 
la vivienda, en este caso 6.987 frigorías/h. Para conocer la potencia 
mínima que necesitará nuestra máquina de climatización, tendremos 
en cuenta que 1 frigoría/h equivale a 1,163 W para la conversión de 
unidades, obteniendo un resultado de 8.126 W (8,13 kW) que 
garantizará el adecuado acondicionamiento de nuestra vivienda. 

JUSTIFICACIÓN DE DIMENSIONADO DE CONDUCTOS 

Se prevé mantener los conductos existentes por encontrarse estos en 
buen estado, para lo que se comprueba que el dimensionado existente 
de los mismos sea el adecuado. 

 

Se comenzará calculando el caudal de aire necesario, según la carga 
térmica de la vivienda calculada anteriormente: 

𝐶𝐶 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄(W) / 210 = 8.126W /210 = 38,69 𝑚𝑚3/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2.321,40 m3/h 

- C: Caudal de inyección al ambiente interior en m3/min.  
- Qrs: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano de la vivienda. 
- 210: Constante que tiene en cuenta el peso y calor especifico del aire, 

diferencia de temperatura entre aire de impulsión y aire y aire de local y un 
factor de conversión de unidades. 
 

El caudal máximo por unidad de superficie de vivienda se calculará 
teniendo en cuenta las superficies útiles de los espacios a aclimatar: 
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Tabla 4. Cuadro superficies ventilación. Fuente propia 

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄 / 𝑆𝑆= 8.126 W / 84,4 𝑚𝑚2 = 96,24 𝑊𝑊/𝑚𝑚2  

𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑄𝑚𝑚 / 210 = 96,24 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 / 210 = 0,458 𝑚𝑚3/𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚2 

- Ci: Caudal de inyección al ambiente interior en m3/min.  
- Qrsi: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano de la vivienda por 

unidad de superficie en W/m2.  
- 210: Constante que tiene en cuenta el peso y calor especifico del aire, 

diferencia de temperatura entre aire de impulsión y aire y aire de local y un 
factor de conversión de unidades.  

- S: Superficie de la vivienda que se refrigera en m2. 
 

EL caudal de inyección por m2 será de 0,458 m3/min/m2, por lo que, 
multiplicando esta cantidad por los m2 de cada estancia a aclimatar, 
tendremos el caudal por estancia: 

ESTANCIA SUPERFICIE 
ÚTIL (m2) 

Ci 
(m3/min/m2) 

Ci estancia 
(m3/min) 

SALÓN-COMEDOR-COCINA 43,50 0,458 19,94 
HBITACIÓN 1  11,80 0,458 5,40 
HBITACIÓN 2 10,93 0,458 5,00 
HBITACIÓN 3 10,22 0,458 4,70 
VESTIDOR 7,04 0,458 3,22 

Tabla 5. Caudal de inyección mínima por estancias. Fuente propia 

Conociendo el caudal necesario de cada estancia, sólo será necesario 
determinar la velocidad de la impulsión del aire para poder dimensionar 
los conductos.  
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Es de aplicación común en este dimensionado tomar de referencia las 
recomendaciones aportadas por el libro “Aire Acondicionado” de 
Carrier, en el que se recomienda emplear una velocidad máxima de 3 
m/s en residenciales (según la tabla aportada a continuación), por lo 
que tomaremos una velocidad de 2,5 m/s para el dimensionado de 
conductos de nuestra vivienda. 

 

Tabla 6. Velocidades máximas recomendadas para sistemas de baja velocidad. 
Fuente libro "Aire Acondicionado" de Carrier, pág. 2-43 

Con estos datos ya podemos conocer la sección de nuestros conductos, 
según la fórmula siguiente:  

S = C / (60 x v)  

- S: Sección interior del conducto en m2.  
- C: Caudal en m2/min.  
- v: Velocidad en m/s 
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Conducto principal: Sección rectangular 90 x 30 cm 

- S = 38,69 m3/min / (60 s/min x 2,5 m/s) = 0,26 m2  
- W = S/ H = 0,26 m2 / 0,30 m = 0,86 m 

Conducto salón-comedor-cocina: Sección rectangular 55 x 30 cm 

- S = 19,94 m3/min / (60 s/min x 2 m/s) = 0,17 m2 
- W = S/ H = 0,17 m2 / 0,30 m = 0,55 m 

Conducto dormitorios: Sección rectangular 75 x 20 cm 

- S = 18,31 m3/min / (60 s/min x 2 m/s) = 0,15 m2 
- W = S/ H = 0,15 m2 / 0,20 m = 0,75 m 

Conducto dormitorio 1: Sección rectangular 30 x 15 cm 

- S = 5,40 m3/min / (60 s/min x 1,5 m/s) = 0,045 m2 
- W = S/ H = 0,454 m2 / 0,15 m = 0,30 m 

Conducto dormitorio 2: Sección rectangular 30 x 15 cm 

- S = 5,00 m3/min / (60 s/min x 1,5 m/s) = 0,042 m2 
- W = S/ H = 0,042 m2 / 0, 15 m = 0,27 m 

Conducto dormitorio 3: Sección rectangular 30 x 15 cm 

- S = 4,68 m3/min / (60 s/min x 1,5 m/s) = 0,039 m2 
- W = S/ H = 0,039 m2 / 0, 15 m = 0,26 m 

Conducto dormitorio 4: Sección rectangular 20 x 15 cm 

- S = 3,22 m3/min / (60 s/min x 1,5 m/s) = 0,027 m2 
- W = S/ H = 0,027 m2 / 0, 15 m = 0,18 m 
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Con estos datos, comprobaremos que los conductos existentes cumplan 
con estas medidas para preservarlos. En caso contrario, se tendrán que 
retirar los conductos existentes y colocar los nuevos conductos con el 
dimensionado correcto. 

2.9   Equipamiento 

COCINA: 

La cocina estará formada por una lateral de mobiliario compuesto por 
columnas de 230 cm de altura, con la siguiente modulación: 

- Dos columnas de 70 cm para termo y lavadora. Profundidad 70 cm. 
- Mueble alto de 92 cm. abatible, sobre nevera americana. Profundidad 
60 cm. Apertura de push. 
- Mueble bajo de 90 cm, con tres cajones. Profundidad 70 cm + puerta. 
- Mueble alto de 90 cm, con dos estantes y perfil de iluminación, con 
tres enchufes e interruptor. Hornacina acabada roble Profundidad 70 
cm + puerta. 
- Columna de 60 cm soporte horno con una puerta alta con estantes 
interiores y una puerta baja con estantes interiores. Profundidad 60 cm 
+ puerta.  
- Columna de 40 cm, todo libre para escobas. Profundidad 60 cm + 
puerta. 
- Dos columnas de 50 cm para despensa, con dos puertas y estantes 
reducidos. Profundidad 25 cm + puerta. 
 
La zona de cocinado se formará sobre una península con zona de 
almacenaje y barra ubicada entre las dos balconeras, separando así la 
zona de cocina y salón-comedor, con una altura de 90cm, con la 
siguiente modulación: 

- Mueble bajo de 105 cm para fregadero de dos senos, con un cajón. 
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- Puerta para lavavajillas de 60cm. Integrado total. 
- Dos muebles bajos de 105 cm para placa de inducción, con tres 
cajones. Profundidad 65 cm.+ puerta. 
- Dos muebles bajos de 60 cm, con estantes interiores. Profundidad 35 
cm + puerta. 
 
El mobiliario estará formado por tablero estratificado de 13mm de 
espesor acabado en melamina todo en color blanco, a excepción del 
desayunador que estará acabado en roble. Los tiradores tendrán forma 
de “uñero”. 

La encimera y el lateral de la península serán de Silestone de 2cm de 
grosor, acabado mate. 

 

Ilustración 13. Render cocina. Fuente propia 

El equipamiento de la zona de almacenaje constará de horno pirolítico, 
microondas y frigorífico americano. También se instalarán en el interior 
de este mobiliario la lavadora y el termo.  
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En la península se colocará el fregadero de acero inoxidable, el 
lavavajillas integrable y la placa de inducción. Sobre esta última se 
instalará también la campana extractora de humos, integrada en techo. 

BAÑOS: 

El equipamiento de los baños estará formado por: 

- Inodoro apoyado de porcelana vitrificada, con asiento y tapa 
amortiguada  

- Plato de ducha de resina extraplano con textura pizarra, 
acabado en color antracita, con desagüe lineal de acero 
inoxidable, a medida 

- Columna de ducha empotrada, acabado en cromo 
- Mampara de ducha formada por fijo de vidrio laminar 5+5 
- Toallero eléctrico de acero inoxidable con termostato, acabado 

blanco 
- Mueble colgado acabado lacado blanco brillante, con dos 

cajones 
- Lavabo sobre encimera  
- Grifo monomando empotrado 
- Espejo liso 

El equipamiento del aseo estará formado por: 

- Inodoro apoyado de porcelana vitrificada, con asiento y tapa 
amortiguada  

- Encimera suspendida con lavabo integrado y faldón 
- Grifo monomando empotrado 
- Espejo liso 
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2.10 Escalera 

Manteniendo la posición de la escalera actual, aunque con alguna 
modificación, se construirá y montará una escalera de estructura 
metálica de 100 cm de ancho, con los peldaños flotantes y revestidos de 
madera y planta en forma de “U” cerrada realizando un giro de 180º.  

La estructura de soporte de los escalones flotantes se realizará con 
perfiles metálicos encastados a la pared de obra existente y los 
escalones se realizarán mediante un revestimiento de madera maciza 
de roble de 90 mm de grueso, acabado con dos manos de fondo y dos 
de barniz de poliuretano base agua acabado satinado.  

La protección de la escalera se realizará mediante una barandilla de 
vidrio laminado y templado de 6.6.2 mm con butiral transparente, 
fijado al canto de los escalones mediante fijaciones ocultas. 

 

Ilustración 14. Ejemplo tipología escalera. Fuente varios proveedores 
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Con el fin de respetar las alturas necesarias en la escalera, se formarán 
dos escalones de obra en el arranque de la escalera y se recrecerá el 
forjado de la planta superior, teniendo especial cuidado en la 
reparación del canto de forjado siguiendo los siguientes pasos:  

- Repicado del hormigón deteriorado con martillo eléctrico hasta 
llegar a las armaduras 

 

Ilustración 15. Ejemplo derribo escalera. Fuente propia 

 

 

Ilustración 16. Repicado previo.  
Fuente Generador de precios CYPE 
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- Saneado de las armaduras que han quedado al descubierto 

mediante raspado con cepillo de púas de acero, eliminando 
cualquier tipo de suciedad u óxido que pueda disminuir la 
adherencia entre las armaduras y el nuevo material de 
reparación a aplicar 
 

 

Ilustración 17. Limpieza armadura mediante chorreo o cepillado. 
Fuente Generador de precios CYPE 

 
- Aplicación manual de mortero monocomponente a base de 

cemento, para la protección y pasivado de armaduras de acero, 
y como puente de unión entre el mortero de reparación y el 
hormigón existente 

- Encofrado y apuntalamiento del mismo para la formación del 
recrecido de forjado 

- Recrecido del forjado con hormigón armado HA-25/B/12/XC2 
fabricado en central y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
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cuantía de 5 kg/m, con anclaje químico estructural, mediante 
perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, 
relleno del orificio con inyección de resina epoxi y posterior 
inserción de varilla roscada de acero galvanizado de 8 mm de 
diámetro y 110 mm de longitud 

 

Ilustración 18. Proteccion previa y recrecido.  
Fuente Generador de precios CYPE 
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3 Normativa aplicable 

Para realizar la propuesta de reforma de esta vivienda ha sido necesario 
tener en cuenta las diferentes normativas de obligado cumplimiento 
aplicables en este tipo de proyectos (de forma estatal, comunitaria y 
municipal). En este caso, la normativa estatal a tener en cuenta es la 
siguiente:  

- Código Técnico de la Edificación (CTE): 

 

Tabla 7. Aplicación CTE. Fuente propia. 

Además de la normativa nombrada anteriormente, dado que el estudio 
de reforma se ha realizado para una vivienda situada en la ciudad de 
Barcelona y aplican normativas comunitarias, se tendrá en cuenta 
también la siguiente normativa: 
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- Decreto 1441/2012, sobre las condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad 

- Ordenanzas Metropolitanas de Edificación de Barcelona 

El cumplimiento de las normativas citadas se justificará más adelante, 
en el ANEXO VI. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 52 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Capítulo 3. 

Mediciones y presupuesto 

Para la realización del Presupuesto de Ejecución Material de la reforma 
estudiada y el listado de mediciones se utiliza el programa Presto, que 
es de uso habitual en el ámbito laboral y nos permite exportar con 
facilidad a otros tipos de archivo en el caso de tener colaboradores que 
no trabajan con el mismo programa.  

Los precios de cada partida tienen su fuente bien en la base de datos 
del Generador de Precios CYPE o en la base de datos de uso personal en 
el ámbito profesional, con precios reales de proveedores e industriales 
de colaboración habitual y actualizados en la fecha de realización de 
este proyecto.  

Realizado el presupuesto, se obtiene que el presupuesto de ejecución 
material de la reforma asciende a 94.658,77 €. El detalle del 
presupuesto, junto con las mediciones y el cuadro de descompuestos se 
adjuntan en el ANEXO III. 
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A continuación, vemos el resumen del presupuesto por capítulos donde 
se pueden ver los importes por capítulos:   

 

Tabla 8. Resumen presupuesto ejecución material. Fuente propia. 
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Capítulo 4. 

Programación de obra 

En el trato con los clientes, tanto en la fase de proyecto como en la fase 
de obra, nos encontramos con dos preocupaciones principales en torno 
a cualquier reforma: el precio y el tiempo.  

Para poder dar al cliente una estimación del tiempo de ejecución de la 
reforma prevista es de gran importancia la realización de una 
planificación lo más fidedigna posible. 

Como es de práctica habitual, hemos recurrido al programa informático 
Project para la realización de una planificación mediante un diagrama 
de Gantt donde se ilustra el tiempo de ejecución de la reforma dividido 
en las diferentes tareas más relevantes. 

Se indican en el mismo, como hitos relevantes, la previsión del plazo de 
entrega de los materiales de suministro más prolongado, así como las 
tareas críticas (marcados en rojo). Durante la ejecución de la obra, se 
deberá tener especial cuidado en el seguimiento de estas tareas, pues 
son las que puedes provocar que la obra se prolongue en el tiempo, 
causando esto perjuicio para los clientes y para todos los agentes 
involucrados en ésta. 

La duración prevista en esta reforma, tal como se puede ver en el 
diagrama Gantt del ANEXO IV, es de un mes y medio.   
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Capítulo 5. 

Certificación energética 

Para la realización de la certificación energética de la vivienda a 
reformar se utiliza el programa CE3X, que es el programa oficial 
promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y el utilizado por la mayoría de certificadores. 

En nuestra trayectoria profesional deberemos estar al día de las 
actualizaciones de normativa y de documentos oficiales aceptados ya 
que nos marcan las directrices a seguir. Por ejemplo, en este caso, 
según la página web oficial del ministerio “A partir del 14 de enero de 
2016 sólo serán admitidos por los Registros de las Comunidades 
Autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la 
última versión actualizada de la Herramienta unificada LIDER-CALENER 
(HULC), del CE3, del CE3X o del CERMA. Asimismo, a partir del 5 de julio 
de 2018 serán admitidos por los Registros de las Comunidades 
Autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la 
última versión actualizada de CYPETHERM HE Plus, SG SAVE y del 
Complemento CE3X para edificios nuevos.” 

En el ANEXO V se adjunta el informe de calificación energética 
resultante del proyecto de reforma, extraído del programa CE3X. 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 56 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

Ilustración 19. Calificación energética estado actual, según CE3X.  
Fuente propia. 

También se acompaña en dicho anexo la documentación con los pasos y 
cálculos a seguir para obtener los certificados finales. 

Siguiendo los pasos descritos y grafiados anteriormente, obtenemos 
como resultado de la reforma la calificación D, según la imagen 
siguiente: 

 

Ilustración 20. Calificación energética estado reformado, según CE3X. 
Fuente propia. 
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Capítulo 6. 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

En 2015, fue aprobada en las Naciones Unidas la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Esta agenda forma parte de la hoja de ruta sobre 
los cuales los Estados participantes en la Asamblea se han 
comprometido a realizar mejoras con el fin de alcanzar el objetivo 
común de un desarrollo mundial sostenible. 

Esta agenda está conformada por los 17 objetivos que se pueden 
observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 21. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente web Naciones Unidas 
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Dado que este es un compromiso global que afecta desde la forma de 
vida y los comportamientos individuales de las personas que 
conformamos este planeta hasta los sectores económicos, también los 
tendremos en cuenta a la hora de realizar este trabajo.  

El mundo de la construcción es uno de los sectores con mayor 
explotación de recursos del medio ambiente y, según las estadísticas, se 
atribuye un casi un 40% a los edificios en funcionamiento y en 
construcción. A pesar de que los esfuerzos por cambiar las dinámicas y 
la explotación de materiales son cada día mayores, la afectación al 
medio ambiente y a la sociedad desde nuestro sector es tan grande que 
debemos prestarle especial atención y cuidado a la hora de elaborar 
proyectos, elegir materiales y mercantilizar los edificios que 
construimos. 

Dentro de este proyecto, teniendo en cuenta lo mencionado, se ha 
puesto el foco en los siguientes objetivos:  

OBJETIVO 3. SALUD Y BIENESTAR: 

Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 
(AIMC), los españoles pasamos un 60% de nuestro tiempo dentro de 
casa. Esto supone que la responsabilidad a la hora de diseñar y 
construir nuestras viviendas tenga una repercusión directa en una gran 
parte de nuestra vida diaria.  

Con el fin de responsabilizarnos de la parte que nos corresponde, en 
este trabajo hemos seguido las prescripciones y las normativas que se 
han ido implementando y mejorando con el paso de los años en 
cuestión de salubridad y seguridad en las viviendas, cumpliendo los 
requisitos necesarios para el confort de las personas que van a habitar 
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esa vivienda en materia de ventilación, agua sanitaria, climatización y 
distribución de espacios mínimos. 

OBJETIVO 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE: 

A la hora de realizar la reforma, se ha prestado especial atención en la 
eficiencia energética de la vivienda en su estado actual y en las 
modificaciones que se pueden implementar para mejorarla.  

Se ha propuesto la sustitución de la carpintería exterior, reduciendo la 
transmitancia térmica de las mismas, de forma que en el interior de la 
vivienda se mantendrán las temperaturas óptimas sin necesidad de 
abusar de los equipos de climatización innecesariamente, reduciendo 
también en un futuro el gasto para el usuario final de la vivienda. 

También se sustituyen las bombillas actuales por nueva iluminación LED 
y los equipos electrodomésticos por nuevos de bajo consumo, que 
reducirán los requerimientos energéticos de nuestra vivienda y 
colaborarán en la reducción de la huella de carbono.  

OBJETIVO 13. ACCIÓN POR EL CLIMA: 

Durante el desarrollo de este trabajo, también se tenido en cuenta la 
importancia de la gestión de residuos durante la ejecución de la obra.  

Es importante una buena planificación esta gestión, teniendo en cuenta 
la separación de los diferentes materiales, que facilitará el reciclaje de 
estos y reducirá las emisiones en el proceso, y el seguimiento en el 
proceso de su deshecho para asegurarnos de que los residuos se están 
gestionando de la manera indicada, conforme a las normativas 
vigentes. 
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Capítulo 7. 

Conclusiones 

Durante la elaboración de este trabajo, he tenido la posibilidad de 
aplicar conjuntamente los conocimientos que adquirí durante mis años 
de estudio y los que he ido adquiriendo a lo largo de mi trayectoria 
profesional, gracias a los aprendizajes que he podido tomar de mis 
compañeras y compañeros, así como de las empresas donde he tenido 
la oportunidad de trabajar y de crecer como profesional. 

También me ha servido para actualizarme en cuanto a normativa y en 
cuanto al conocimiento de la ejecución de proyectos técnicos ya que, 
aunque es un tema que tengo cercano por la cantidad de proyectos 
manejados, la elaboración de los proyectos de reforma no ha sido la 
línea principal que han seguido mis trabajos, centrándose más en la 
parte de dirección de obra y estudio de proyectos en oficina técnica. 

Con el fin de poder realizar este tipo de proyectos en un futuro de 
manera eficiente y tener la información necesaria a mano, he intentado 
que el desarrollo de este trabajo fuera sencillo, claro y conciso, para 
poder recurrir a él como modelo en futuros proyectos, recopilando toda 
la información previa que he podido y sintetizándola lo máximo posible. 

Estoy satisfecha del trabajo previo realizado, así como de los resultados 
finales y contenta de haber cerrado esta etapa que ha resultado durar 
algo más de lo que tenía previsto. 
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Capítulo 8. 
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16A
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C12

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
2x10 mm² + TT x 10 mm²
450/750 V

2x1,5 mm² + TT x 1,5 mm²

Puesta a tierra

PIA
ILUMINACIÓN

ID COCINA
Y HORNO

T. DE CORRIENTE
GENERALES

LAVADORA
LAVAVAJILLAS

Y TERMO

AIRE
ACONDICIONADO

T. DE CORRIENTE
COCINA Y BAÑO

IGA
40A

40A
ID

ILUMINACIÓN
(ADICIONAL C1)

CUADRO VIVIENDA
ELECTRIFICACIÓN ELEVADA

T. DE CORRIENTE
COCINA Y BAÑO
(ADICIONAL C5)

2x6 mm² + TT x 6 mm²

2x2,5 mm² + TT x 2,5 mm²

2x2,5 mm² + TT x 2,5 mm²

2x2,5 mm² + TT x 2,5 mm²

2x2,5 mm² + TT x 2,5 mm²

2x2,5 mm² + TT x 2,5 mm²

2x6 mm² + TT x 6 mm²

PIA

PIA

PIA

PIA

PIA

PIA

PIA

40A

IGA - INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO

PIA - PEQUEÑO INTERRUPTOR AUTOMÁTICO

LEYENDA CUADRO ELÉCTRICO

ID  - INTERRUPTOR DIFERENCIAL
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REF. : P1
DESCRIPCIÓN:
APERTURA:
HERRAJES:
MEDIDAS HOJAS:
UNIDADES:

1 hoja abatible
Izquierda
Acero inoxidable
80 x 200 cm
1 ud

REF. : P2
DESCRIPCIÓN:
APERTURA:
HERRAJES:
MEDIDAS HOJAS:
UNIDADES:

1 hoja abatible
Derecha
Acero inoxidable
80 x 200 cm
3 ud

REF. : P3
DESCRIPCIÓN:
APERTURA:
HERRAJES:
MEDIDAS HOJAS:
UNIDADES:

1 hoja abatible
Izquierda
Acero inoxidable
70 x 200 cm
1 ud

REF. : P4
DESCRIPCIÓN:
APERTURA:
HERRAJES:
MEDIDAS HOJAS:
UNIDADES:

1 hoja abatible
Derecha
Acero inoxidable
70 x 200 cm
2 ud

REF. : V01
DESCRIPCIÓN:

PERSIANA:
MEDIDAS:
PERFILERíA:
VIDRIO:
UNIDADES:

2 hojas correderas

NO
300 x 234 cm
Aluminio RPT
4+4.2/14/4+4.2
1 ud

REF. : V02
DESCRIPCIÓN:

PERSIANA:
MEDIDAS:
PERFILERíA:
VIDRIO:
UNIDADES:

1 hoja oscilobatiente
+ fijo inferior

NO
80 x 234 cm
Aluminio RPT
4+4.2/14/4+4.2
1 ud

REF. : V03
DESCRIPCIÓN:

PERSIANA:
MEDIDAS:
PERFILERíA:
VIDRIO:
UNIDADES:

1 hoja oscilobatiente
+ 1 hoja batiente

SÍ
200 x 234 cm
Aluminio RPT
4+4.2/14/4+4.2
2 ud

REF. : V04
DESCRIPCIÓN:

PERSIANA:
MEDIDAS:
PERFILERíA:
VIDRIO:
UNIDADES:

1 hoja oscilobatiente

SÍ
80 x 234 cm
Aluminio RPT
4+4.2/14/4+4.2
1 ud

REF. : V05
DESCRIPCIÓN:

PERSIANA:
MEDIDAS:
PERFILERíA:
VIDRIO:
UNIDADES:

1 hoja oscilobatiente
+ 3 fijos

SÍ
40+40 x 234 cm
Aluminio RPT
4+4.2/14/4+4.2
1 ud
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma vivienda C/ Entença 2, bajos 1a
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 Derribos............................................................................................................................................................................ 12.521,83

02 Divisorias y falsos techos ................................................................................................................................................ 7.028,86

03 Pavimentos ...................................................................................................................................................................... 7.976,23

04 Revestimientos ................................................................................................................................................................ 7.640,34

05 Carpintería interior ........................................................................................................................................................... 6.689,73

06 Carpintería exterior .......................................................................................................................................................... 8.873,22

07 Instalación eléctrica ......................................................................................................................................................... 8.366,40

08 Instalación fontanería y saneamiento ............................................................................................................................. 3.254,76

09 Sanitarios ......................................................................................................................................................................... 7.840,85

10 Instalación climatización .................................................................................................................................................. 6.579,76

11 Revestimientos exteriores ............................................................................................................................................... 2.637,64

12 Nueva escalera................................................................................................................................................................ 15.249,15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 94.658,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Barcelona, 12 de mayo de 2023.

16 julio 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma vivienda C/ Entença 2, bajos 1a
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 Derribos

01.01 pa Desmontaje y retirada panelados y mobiliario fijo

Desmontaje y retirada de revestimientos formados por panelado de madera y de mobiliario
fijo existente. Incluso p/p de desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

1,00 369,81 369,81

01.02 m2 Demolición de tabique de placas de yeso laminado

Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre
una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmon-
taje previo de las hojas de la carpintería, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

COCINA 1 8,00 2,50 20,00
LAVADERO 1 2,20 2,50 5,50
RECIBIDOR 1 1,00 2,50 2,50
HABITACIÓN 1 1 3,40 2,50 8,50
HABITACIÓN 3 1 3,90 2,50 9,75
HABITACIÓN 4 2 0,70 2,50 3,50

49,75 13,96 694,51

01.03 m2 Demolición de falso techo continuo

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.  Incluso p/p de la demolición de la estructura metálica de suje-
ción, de las falsas vigas y de los remates, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

RECIBIDOR 3,3 3,30
COCINA 9,02 9,02
LAVADERO 2,9 2,90
SALA DE ESTAR - COMEDOR 29,11 29,11
ASEO 1,78 1,78
ESCALERA 3,87 3,87
DISTRIBUIDOR 9,19 9,19
HABITACIÓN 1 12,32 12,32
HABITACIÓN 2 10,36 10,36
HABITACIÓN 3 7,66 7,66
HABITACIÓN 4 8,11 8,11
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

107,20 12,81 1.373,23

01.04 u Demolición de escalera

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revesti-
mientos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor y gestión de los
residuos. Incluso p/p de demolición del elemento, fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.

1,00 1.248,11 1.248,11

01.05 m2 Arranque de revestimiento cerámico

Arranque de revestimiento cerámico en baños y lavadero. Incluso p/p de desmontaje, clasifi-
cación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.

LAVADERO 1 6,90 2,40 16,56
ASEO 1 6,40 2,40 15,36
BAÑO 1 1 13,00 2,40 31,20
BAÑO 2 1 8,80 2,40 21,12

84,24 12,44 1.047,95

01.06 m2 Arranque de pavimento cerámico

Arranque de pavimento cerámico en baños, cocina y lavadero. Incluso p/p de desmontaje,
clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.

LAVADERO 2,9 2,90
ASEO 1,79 1,79
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

14,27 12,44 177,52
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01.07 m2 Levantado de pavimento de madera

Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de tarima flotante de tablas de
madera maciza, ensambladas entre sí mediante adhesivo o con clips, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedo, Incluso p/p de transporte a vertedero autorizado. El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.

RECIBIDOR 3,3 3,30
COCINA 9,02 9,02
SALA DE ESTAR - COMEDOR 29,11 29,11
ESCALERA 3,87 3,87
DISTRIBUIDOR 9,19 9,19
HABITACIÓN 1 12,32 12,32
HABITACIÓN 2 10,36 10,36
HABITACIÓN 3 7,66 7,66
HABITACIÓN 4 8,11 8,11

92,94 9,70 901,52

01.08 m Levantado de rodapié de madera

Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor, Incluso p/p de transporte a
vertedero autorizado. 

RECIBIDOR - COCINA 34,00 34,00
SALA DE ESTAR - COMEDOR 27,00 27,00
DISTRIBUIDOR 18,60 18,60
HABITACIÓN 1 15,20 15,20
HABITACIÓN 2 14,00 14,00
HABITACIÓN 3 11,90 11,90
HABITACIÓN 4 12,35 12,35

133,05 3,11 413,79

01.09 u Levantado de puerta interior

Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento
al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de
las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes y de transporte de escombros a
vertedero autorizado.

11,00 29,21 321,31

01.10 m2 Levantado de armario empotrado

Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está sujeto,
y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do

HABITACIÓN 1 1 2,65 2,50 6,63
HABITACIÓN 2 1 1,70 2,50 4,25
HABITACIÓN 3 1 2,15 2,50 5,38
HABITACIÓN 4 1 1,30 2,50 3,25

19,51 114,31 2.230,19

01.11 m2 Levantado de carpintería acristalada

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual so-
bre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de las hojas, de los marcos, de los tapa-
juntas y de los herrajes y transporte de escombros a vertedero autorizado

COCINA 1 0,80 2,34 1,87
LAVADERO 1 1,50 2,04 3,06
SALA DE ESTAR - COMEDOR 1 3,00 2,34 7,02
HABITACIÓN 1 1 2,00 1,40 2,80
HABITACIÓN 2 1 2,00 1,40 2,80
HABITACIÓN 3 1 0,80 2,34 1,87
HABITACIÓN 4 1 0,80 2,34 1,87

21,29 12,81 272,72

01.12 u Desmontaje y retirada de rejas exteriores

Desmontaje y retirada de rejas exteriores en salidas de comedor y lavadero, con repaso de
remates afectados.
.

4,00 44,75 179,00
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01.13 pa Derribo de mueble de cocina

Desmontaje de mueble de cocina, electrodomésticos, encimeras y panelados de madera. In-
cluso p/p de carga y transporte  a vertedero autorizado.
.

1,00 512,69 512,69

01.14 u Derribo de aseo

Derribo de aseo, de dos piezas, incluso retirada de sanitarios y accesorios. Incluso p/p de
desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do.

1,00 163,89 163,89

01.15 u Derribo de baño

Derribo de baño existente, incluso retirada de sanitarios, bañeras, mamparas y accesorios.
Incluso p/p de desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a ver-
tedero autorizado.

.

2,00 317,28 634,56

01.16 m2 Desmontaje de red de instalación eléctrica

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas plurifami-
liares de 90 m² de superficie construida por vivienda; con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.Incluso p/p de desmontaje, clasifica-
ción del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. Incluso p/p de re-
tirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del
cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.

140,00 10,40 1.456,00

01.17 u Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con distribución
por conductos tubulares, de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmontaje de los accesorios y de los soportes
de fijación y de la tuberías frigoríficas y transporte a vertedero autorizado.

2,00 163,89 327,78

01.18 u Desmontaje de unidad exterior de aire acondicionado

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máxi-
mo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de des-
montaje de los accesorios y de los soportes de fijación y de la tuberías frigoríficas y trans-
porte a vertedero autorizado.

1,00 100,86 100,86

01.19 u Desmontaje de rejilla de distribución de aire

Desmontaje de rejilla de distribución de aire, de 1200 mm de longitud máxima, con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmontaje de los ac-
cesorios y de los soportes de fijación y de la tuberías frigoríficas y transporte a vertedero au-
torizado.

9,00 10,71 96,39

TOTAL 01......................................................................................................................................... 12.521,83
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02 Divisorias y falsos techos

02.01 m2 Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado,
de 78 mm de espesor total

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante pa-
nel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso
banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montan-
tes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colo-
cación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fi-
jación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los pane-
les de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

RECIBIDOR 1 1,45 2,50 3,63
HABITACIÓN 1 1 3,40 2,50 8,50
HABITACIÓN 3 1 7,85 2,50 19,63

31,76 38,45 1.221,17

02.02 m2 Trasdosado autoportante (48+15)/400 (48) LM - (1 normal) con placa de yeso laminado

Trasdosado autoportante (48+15)/400 (48) LM - (1 normal) con placa de yeso laminado, de
63 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornilla una placa, de 15 mm de espe-
sor cada placa; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesi-
va; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colo-
cación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fi-
jación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los pane-
les de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

ESCALERA 1 2,20 5,00 11,00
ESCALERA 1 1,90 5,00 9,50
ESCALERA 1 2,25 2,70 6,08

26,58 29,62 787,30

02.03 m2 Sustitución de placa de yeso laminado hidrófuga en tabiques baños

Sustitución de placa de yeso laminado en tabiques baños, mediante la retirada de placa
existente y colocación de placa de yeso laminado, hidrófuga, de 15mm de espesor, atornilla-
da a la estructura existente.

ASEO 1 5,50 2,50 13,75
BAÑO 1 1 9,80 2,50 24,50
BAÑO 2 1 8,80 2,50 22,00

60,25 18,70 1.126,68
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02.04 m2 Falso techo continuo suspendido

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura me-
tálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000
mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada
900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afi-
nados, con alma de yeso. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microper-
forada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios
de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.

RECIBIDOR 2,58 2,58
SALA DE ESTAR - COMEDOR 31,86 31,86
ESCALERA 1,78 1,78
DISTRIBUIDOR 4,73 4,73
HABITACIÓN 1 7,6 7,60
HABITACIÓN 2 11,8 11,80
HABITACIÓN 3 10,93 10,93
VESTIDOR 10,22 10,22

81,50 33,20 2.705,80

02.05 m2 Falso techo continuo suspendido para zonas húmedas

Falso techo continuo suspendido, liso, para zonas húmedas 12,5+27+27, situado a una altu-
ra menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUC-
TURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una
modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maes-
tras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fija-
ción de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios
de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.

COCINA 10 10,00
ASEO 1,78 1,78
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

21,36 32,77 699,97

02.06 m Formación tabica vertical

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con pla-
cas lisas de yeso laminado, para cerrar un espacio de 20 cm de altura.

SALA DE ESTAR - COMEDOR - COCINA 8,00 8,00
CAJÓN PERSIANA 3,50 3,50

11,50 27,52 316,48

02.07 u Trampilla de registro 60 x 60 cm

Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a , de 600x600 mm, formada
por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm
de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de
montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Resolu-
ción de encuentros y puntos singulares.

RECIBIDOR 1 1,00
BAÑO 2 1 1,00

2,00 85,73 171,46

TOTAL 02......................................................................................................................................... 7.028,86
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03 Pavimentos

03.01 m2 Capa fina de mortero autonivelante de cemento 15mm

Capa fina de mortero autonivelante de cemento, CT - C35 - F7, según UNE-EN 13813, de
15 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superfi-
cie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de resi-
nas sintéticas en dispersión acuosa, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho,
de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandi-
do para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluso p/p de replanteo y
marcado de niveles de acabado; preparación de las juntas perimetrales de dilatación; aplica-
ción de la imprimación; amasado con batidor eléctrico; vertido y extendido de la mezcla; cu-
rado del mortero.

RECIBIDOR 2,58 2,58
SALA DE ESTAR - COMEDOR - COCINA 41,86 41,86
ESCALERA 1,78 1,78
DISTRIBUIDOR 4,73 4,73
HABITACIÓN 1 7,6 7,60
HABITACIÓN 2 11,8 11,80
HABITACIÓN 3 10,93 10,93
VESTIDOR 10,22 10,22
ASEO 1,78 1,78
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

102,86 26,69 2.745,33

03.02 m2 Pavimento de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x60 cm, 25 €/m².

Pavimento de gres porcelánico en baños mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, formato 30 x 60 cm, PVP
30,57 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2
según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blan-
co, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobran-
te del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso p/p de limpieza y comprobación del
soporte; replanteo de los niveles de acabado; replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento; aplicación del adhesivo; colocación de las baldosas a punta de paleta;
formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales; rejuntado; eliminación y lim-
pieza del material sobrante; limpieza final del pavimento.

ASEO 1,78 1,78
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

11,36 55,89 634,91

03.03 m2 Pavimento vinílico en lamas, resistente al agua, imitación madera

Pavimento vinílico heterogéneo acabado imitación madera, resistente al agua, suministrado
en lamas de 184x950x3 mm. Colocación en obra: mediante sistema "click" sobre capa fina
de nivelación. El precio no incluye la capa fina de nivelación.

RECIBIDOR 2,58 2,58
SALA DE ESTAR - COMEDOR - COCINA 41,86 41,86
ESCALERA 1,78 1,78
DISTRIBUIDOR 4,73 4,73
HABITACIÓN 1 7,6 7,60
HABITACIÓN 2 11,8 11,80
HABITACIÓN 3 10,93 10,93
VESTIDOR 10,22 10,22

91,50 39,19 3.585,89

03.04 m Zócalo lacado blanco

Zócalo lacado blanco 90 mm x 12 mm.

PLANTA BAJA 29,95 29,95
ESCALERA 4,40 4,40
DISTRIBUIDOR 13,00 13,00
HABITACIÓN 1 13,90 13,90
HABITACIÓN 2 15,05 15,05
HABITACIÓN 3 14,50 14,50
VESTIDOR 12,30 12,30

103,10 9,14 942,33
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03.05 u Junta de transición en cambio de pavimentos

Junta de transición metálica en cambio de pavimentos, 20 mm de acho.

3,00 22,59 67,77

TOTAL 03......................................................................................................................................... 7.976,23
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04 Revestimientos

04.01 m2 Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico 60 x 60 cm

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, gris mate rectificado 60x60 símil ce-
mento y 10 mm de espesor, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin
ninguna característica adicional, color gris, extendido sobre la superficie soporte con llana.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo,
cortes y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; con cantoneras de
PVC, y limpieza final.
NOTA: Se valora precio de compra 20 €/m2
.

ASEO (media altura) 5,50 1,30 7,15
BAÑO 2 5,00 2,30 11,50

18,65 61,56 1.148,09

04.02 m2 Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico modular de pequeño formato

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, de forma hexagonal y medidas
11x6x10,1, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris, extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo, cortes y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; con cantoneras de PVC, y limpieza fi-
nal.

BAÑO 1 9,80 2,30 22,54
BAÑO 2 3,80 2,30 8,74

31,28 133,22 4.167,12

04.03 m2 Pintura paramentos verticales

Pintura plástica en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la prime-
ra mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.

PLANTA BAJA 29,95 2,40 71,88
ESCALERA 4,40 2,40 10,56
DISTRIBUIDOR 13,00 2,40 31,20
HABITACIÓN 1 13,90 2,40 33,36
HABITACIÓN 2 15,05 2,40 36,12
HABITACIÓN 3 14,50 2,40 34,80
VESTIDOR 12,30 2,40 29,52

247,44 5,41 1.338,65

04.04 m2 Pintura paramentos horizontales

Pintura plástica en paramentos horizontales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y
una mano de acabado.

RECIBIDOR 2,58 2,58
SALA DE ESTAR - COMEDOR 31,86 31,86
ESCALERA 1,78 1,78
DISTRIBUIDOR 4,73 4,73
HABITACIÓN 1 7,6 7,60
HABITACIÓN 2 11,8 11,80
HABITACIÓN 3 10,93 10,93
VESTIDOR 10,22 10,22

81,50 6,62 539,53

11.02 m2 Pintura paramentos verticales zonas húmedas

Pintura al silicato en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

ASEO 5,50 1,00 5,50
BAÑO 1 9,80 2,30 22,54
BAÑO 2 8,80 2,30 20,24
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48,28 6,05 292,09

04.06 m2 Pintura paramentos horizontales zonas húmedas

Pintura al silicato en paramentos horizontales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² ca-
da mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones
de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

COCINA 10 10,00
ASEO 1,78 1,78
BAÑO 1 5,26 5,26
BAÑO 2 4,32 4,32

21,36 7,25 154,86

TOTAL 04......................................................................................................................................... 7.640,34
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05 Carpintería interior

05.01 u Revestimiento interior de melamina en puerta principal

Revestimiento interior de melamina de 6mm de grosor, e cara interior de la puerta de acce-
so a la vivienda, mecanizando para manilla nueva.

1,00 281,56 281,56

05.02 u Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x78x3,5 cm

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 200x78x3,5 cm, de tablero de fibras acabado
en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de
acero inoxidable AISI 316L, serie básica. Incluso pp/ de herrajes de colgar y de cierre; acce-
sorios; ajuste final.

HABITACIÓN 1 1 1,00
HABITACIÓN 2 1 1,00
HABITACIÓN 3 1 1,00
VESTIDOR 1 1,00

4,00 439,68 1.758,72

05.03 u Puerta interior abatible baño, ciega, de una hoja de 203x63x3,5 cm

Puerta interior abatible para baño, ciega, de una hoja de 200x63x3,5 cm, de tablero de fi-
bras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10
mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escu-
do ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie básica.Incluso pp/ de herrajes de colgar y de
cierre; accesorios; ajuste final.

ASEO 1 1,00
BAÑO 1 1 1,00
BAÑO 2 1 1,00

3,00 387,15 1.161,45

05.04 u Formación de armario empotrado

Formación de armario empotrado, de dimensiones 180x230 cm , con tres puertas batientes,
compuesto por un módulo con barra y cuatro cajones en el módulo ancho y estantes en el
módulo estrecho. Incluso pp/ de herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste final.

HABITACIÓN 2 1 1,00
HABITACIÓN 3 1 1,00

2,00 1.744,00 3.488,00

TOTAL 05......................................................................................................................................... 6.689,73
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06 Carpintería exterior

06.01 u V01. Balconera de aluminio, dos hojas correderas, 300 x 234 cm

V01. Balconera de aluminio compuesta por dos hojas correderas, con apertura lateral, di-
mensiones 300 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de laca-
do, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanquei-
dad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del mar-
co: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona pa-
ra sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

SALA ESTAR - COMEDOR 1 1,00

1,00 3.133,84 3.133,84

06.02 u V02. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +fijo inferior, medidas 80 x 234 cm

V02. Ventana de aluminio compuesta por una hoja oscilobatiente (80 x 114 cm) con apertu-
ra hacia el interior, dimensiones  y fijo inferior (80 x120 cm), dimesiones totales del conunto
80 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color blanco, con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compues-
ta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento cla-
se C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado pe-
rimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

COCINA 1 1,00

1,00 1.028,17 1.028,17

06.03 u V03. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +una hoja batiente, 200 x 140 cm

V03. Ventana de aluminio, compuesta por una hoja oscilobatiente y una hoja batiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones 200 x 234 cm, gama media, con rotura de puente tér-
mico, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; trans-
mitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamien-
to: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la re-
sistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persia-
na monoblock. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte-
rior y el paramento. Acristalamiento 4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de
colgar y de cierre; accesorios; ajuste final. 

HABITACIÓN 1 1 1,00
HABITACIÓN 2 1 1,00

2,00 1.309,05 2.618,10

06.04 u V04. Balconera de aluminio, una hoja oscilobatiente, 80 x 234 cm

V04. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes 80 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color blanco,
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, com-
puesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento cla-
se C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana monoblock. Incluso silicona pa-
ra sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

HABITACIÓN 3 1 1,00

1,00 923,11 923,11
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06.05 u V05. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +fijo lateral e inferior,

V05. Ventana de aluminio en esquina, compuesta por una hoja oscilobatiente y un fijo late-
ral superior, con apertura hacia el interior, de dimensiones (40+40) cm x 140 cm y un fijo in-
ferior, de dimensiones (40+40) cm x 86 cm, de gama media, con rotura de puente térmico,
acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la cali-
dad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, gal-
ce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmi-
tancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento:
46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana
monoblock. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y
el paramento. Acristalamiento 4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y
de cierre; accesorios; ajuste final. 

VESTIDOR 1 1,00

1,00 1.170,00 1.170,00

TOTAL 06......................................................................................................................................... 8.873,22
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07 Instalación eléctrica

07.01 u Caja general de protección

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 7a.

1,00 1.381,85 1.381,85

07.02 pa Red de distribución interior en vivienda

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrifica-
ción elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, sala estar-comedor-cocina, 3 dormito-
rios dobles, dormitorio sencillo, 2 baños, aseo, 2 terrazas, compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C12; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco).

1,00 4.437,92 4.437,92

07.03 u Antena wifi

Antena wifi en techo.

2,00 254,25 508,50

07.04 u Luminaria empotrada

Luminaria redonda LED, instalación empotrada. Eficiencia energética A+. Colocación según
plano iluminación. Incluso p/p de de  accesorios y pequeño material.

RECIBIDOR 1 1,00
ESCALERA 3 3,00
SALA ESTAR - COMEDOR 3 3,00
ASEO 1 1,00
HABITACIÓN 1 3 3,00
HABITACIÓN 2 3 3,00
HABITACIÓN 3 3 3,00
VESTIDOR 3 3,00
DISTRIBUIDOR 2 2,00
BAÑO 1 3 3,00
BAÑO 2 3 3,00

28,00 18,49 517,72

07.05 u Downlight en cocina

Luminaria redonda LED en cocina, tipo downlight, instalación empotrada. Eficiencia energéti-
ca A+. Colocación según plano iluminación. Incluso p/p de de  accesorios y pequeño mate-
rial.

COCINA 7 7,00

7,00 22,69 158,83

07.06 pa Ayudas de albañilería para instalación electrica

Ayudas de albañilería para modificación de instalación eléctrica como formación y tapado re-
gatas en particiones y bases de pavimento existentes, formación de agujeros para coloca-
ción de luminarias empotradas, colocación de cajas de empotrar mecanismos. 

1,00 1.361,58 1.361,58

TOTAL 07......................................................................................................................................... 8.366,40
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08 Instalación fontanería y saneamiento

08.01 u Instalación interior para cuarto de baño

Instalación interior de fontanería y saneamiento para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con tubo de polietileno reticula-
do (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del sumi-
nistro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

2,00 577,83 1.155,66

08.02 u Instalación interior para aseo

Instalación interior de fontanería y saneamiento para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y ca-
liente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso lla-
ves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticula-
do (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, acceso-
rios de derivaciones.

1,00 346,70 346,70

08.03 pa Modificación instalación fontanería y saneamiento cocina

Modificación de la instalación de fontanería y saneamiento de cocina, según nueva distribu-
ción. 

1,00 735,42 735,42

08.04 u Suministro y colocación termo eléctrico 100L 30cm ancho

Suministro y colocación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resis-
tencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 300 mm de an-
cho, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretor-
no, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la sa-
lida. 

1,00 546,31 546,31

08.05 pa Ayudas de albañilería para instalación fontanería y saneamiento

Ayudas de albañilería para modificación de instalación de fontanería y saneamiento como
formación y tapado regatas en particiones y bases de pavimento existentes.

1,00 470,67 470,67

TOTAL 08......................................................................................................................................... 3.254,76

156 julio 2023



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Reforma vivienda C/ Entença 2, bajos 1a
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09 Sanitarios

09.01 u Inodoro apoyado

Inodoo apoyado de porcelana vitrificada con cisterna, de salida dual compacto de tanque ba-
jo con asiento y tapa amortiguada.

3,00 457,78 1.373,34

09.02 u Plato de ducha de resina 180 x 85 cm

Plato de ducha de resina con textura pizarra en color antracita y con desagüe lineal de ace-
ro inoxidable, medidas aproximadas 180 x 85 cm.

2,00 648,22 1.296,44

09.03 u Grifería empotrada para ducha

Grifería empotrada monomando de dos vías para ducha. Incluso p/p de accesorios y meca-
nismo empotrado.

2,00 485,38 970,76

09.04 u Mampara ducha de vidrio laminar de 5+5 mm, 100x190cm

Mampara para ducha de vidrio laminar de 5+5 mm, dimensiones 100x190cm.

2,00 430,75 861,50

09.05 u Encimera suspendida para aseo

Encimera de resina suspendidoa con lavamanos integrado, de medidas 60 x 40 cm.

1,00 630,36 630,36

09.06 u Conjunto de mueble para baño

Conjunto de mueble conformado por mueble suspendido lacado blanco de medidas 100 x
45 cm, con encimera de resina con lavamanos integrado.

2,00 703,90 1.407,80

09.07 u Grifería monomando para lavamanos aseo

Grifería monomando para lavamanos aseo, colocada sobre encimera.

1,00 117,67 117,67

09.08 u Grifería empotrada para lavamanos baño

Grifería monomando para lavamanos baño, colocada empotrada. Incluso p/p de accesorios
y mecanismo empotrado.

2,00 241,64 483,28

09.09 u Toallero eléctrico para cuarto de baño

Ttoallero eléctrico para cuarto de baño 500 W de acero inoxidable con termostato.

2,00 236,39 472,78

09.10 u Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento.

Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su
cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros,
tornillos y grapas de sujeción.
Incluso p/p de limpieza y preparación del soporte; replanteo de los puntos de fijación; colo-
cación de las fijaciones en el paramento. 

3,00 75,64 226,92

TOTAL 09......................................................................................................................................... 7.840,85
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10 Instalación climatización

10.01 pa Conjunto máquinas climatización

Conjunto de máquinas de climatización compuesto por unidad exterior y 2 unidades interio-
res, modelo Daikin ADEAS125A Aire. Incluso elementos para suspensión del techo, modifi-
cación de líneas frigorífica, conductos existentes y retornos. 

1,00 5.095,41 5.095,41

10.02 pa Carga de gas refrigerante

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.

1,00 638,60 638,60

10.03 u Rejilla impulsión de aluminio, lacada blanco,100 x 15 cm

Rejilla lineal de impulsión de aluminio, lacada blanco, de medidas 100 x 15cm.

SALA ESTAR - COMEDOR - COCINA 1 1,00

1,00 59,88 59,88

10.04 u Rejilla impulsión de aluminio, lacada blanco, 25 x 15 cm

Rejilla lineal de impulsión de aluminio, lacada blanco, de medidas 25 x 15cm.

HABITACIÓN 1 1 1,00
HABITACIÓN 2 1 1,00
HABITACIÓN 3 1 1,00
VESTIDOR 1 1,00

4,00 28,37 113,48

10.05 u Rejilla retorno de aluminio, lacada blanco, 60 x 20 cm

Rejilla lineal de retorno de aluminio, lacada blanco, de medidas 60 x 20 cm.

HABITACIÓN 1 1 1,00
HABITACIÓN 2 1 1,00
HABITACIÓN 3 1 1,00
VESTIDOR 1 1,00

4,00 50,43 201,72

10.06 pa Ayudas de albañilería para instalación climatización

Ayudas de albañilería para modificación de instalación de climatización como formación y ta-
pado regatas en particiones y bases de pavimento existentes, pasos en cerramientos y colo-
cación de maquinaria,

1,00 470,67 470,67

TOTAL 10......................................................................................................................................... 6.579,76
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11 Revestimientos exteriores

11.01 m2 Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior.

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras
de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de madera, fijadas
mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 mm, separados en-
tre ellos 300 mm y apoyados sobre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda
plana, para alturas entre 30 y 50 mm. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para suje-
ción de las tablas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijación de los soportes regula-
bles a la superficie soporte. El precio no incluye el perfil para remate lateral.

TERRAZA 1 6,25 3,05 19,06

19,06 131,33 2.503,15

11.02 m2 Pintura paramentos verticales zonas húmedas

Pintura al silicato en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

2 3,05 1,80 10,98
1 6,25 1,80 11,25

22,23 6,05 134,49

TOTAL 11......................................................................................................................................... 2.637,64
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12 Nueva escalera

12.01 u Recrecido del forjado con hormigón armado

Recrecido del forjado con hormigón armado HA-25/B/12/XC2 fabricado en central y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 5 kg/m, con anclaje químico estructural, me-

diante perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con in-

yección de resina epoxi y posterior inserción de varilla roscada de acero galvanizado de 8

mm de diámetro y 110 mm de longitud. Ejecución previo saneado de las armaduras existen-

tes en el canto de forjado.

1,00 566,50 566,50

12.02 u Formación de escalón de arranque de escalera

Formación de escalón de arranque de escalera de obra mediante ladrillo cerámico.

1,00 360,50 360,50

12.03 u Estructura escalera metálica de peldaños flotantes

Estructura escalera metálica de peldaños flotantes y rellanos volados de chapa plegada de
8 mm según los siguientes detalles:
- 8 uds de peldaños formados por chapa de 8 mm, formando una C de 50x290x50, con una
placa de anclaje en un extremo de 300x300x15 y 4 anclajes químicos de M20x200+resina
HY200
- 4 uds de peldaños compensados en forma triangular y pestañas de 50 mm, con doble pla-
ca de 1000x300x15 cada una, y 12 uds de anclajes químicos de M20x200+resina HY200.
Se incluye chapa el 3 mm como plantilla para el montaje. Todo con una mano de imprima-
ción tipo St28

1,00 9.125,80 9.125,80

12.04 u Peldaño de roble

Peldaño de madera maciza de roble de 890mm, acabado barnizado, sobre estructura metáli-
ca existente.

14,00 133,90 1.874,60

12.05 m Barandilla de vidrio Securit transparente 12mm, modelo Buttons, de altura 110cm y
formada por 5 tramos

Barandilla de vidrio Securit transparente 12mm, modelo Buttons, de altura 110cm y formada
por 5 tramos 

0,30 0,30
1,50 1,50
1,50 1,50
1,00 1,00

4,30 772,50 3.321,75

TOTAL 12......................................................................................................................................... 15.249,15

TOTAL............................................................................................................................................................. 94.658,77
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01 Derribos

Desmontaje y retirada panelados y mobiliario fijo01.01 pa

Desmontaje y retirada de revestimientos formados por panelado de madera y de mobiliario
fijo existente. Incluso p/p de desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 208,008,000
residuos udsaca 1m3 36,00 144,004,000
%0200 CDC 2,00 7,043,520

Suma la partida ................................................................. 359,04
Costes indirectos ............................... 3% 10,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 369,81

Demolición de tabique de placas de yeso laminado01.02 m2

Demolición de tabique de placas de yeso laminado (una placa por cara) instaladas sobre
una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmon-
taje previo de las hojas de la carpintería, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 10,400,400
residuos udsaca 1m3 36,00 2,880,080
%0200 CDC 2,00 0,270,133

Suma la partida ................................................................. 13,55
Costes indirectos ............................... 3% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,96

Demolición de falso techo continuo01.03 m2

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso situado a una altura menor de 4 m,
con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.  Incluso p/p de la demolición de la estructura metálica de suje-
ción, de las falsas vigas y de los remates, clasificación del residuo, carga y transporte de es-
combros a vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 10,400,400
residuos udsaca 1m3 36,00 1,800,050
%0200 CDC 2,00 0,240,122

Suma la partida ................................................................. 12,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,81

Demolición de escalera01.04 u

Demolición de escalera de fábrica con bóveda tabicada o catalana, peldañeado y revesti-
mientos, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor y gestión de los
residuos. Incluso p/p de demolición del elemento, fragmentación de los escombros en pie-
zas manejables, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra, carga ma-
nual de escombros sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.

mo021 hOficial albañilería 28,00 560,0020,000
mo114 hPeón albañilería 26,00 520,0020,000
residuos udsaca 1m3 36,00 108,003,000
%0200 CDC 2,00 23,7611,880

Suma la partida ................................................................. 1.211,76
Costes indirectos ............................... 3% 36,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.248,11

Arranque de revestimiento cerámico01.05 m2

Arranque de revestimiento cerámico en baños y lavadero. Incluso p/p de desmontaje, clasifi-
cación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 10,400,400
residuos udsaca 1m3 36,00 1,440,040
%0200 CDC 2,00 0,240,118

Suma la partida ................................................................. 12,08
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,44
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Arranque de pavimento cerámico01.06 m2

Arranque de pavimento cerámico en baños, cocina y lavadero. Incluso p/p de desmontaje,
clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 10,400,400
residuos udsaca 1m3 36,00 1,440,040
%0200 CDC 2,00 0,240,118

Suma la partida ................................................................. 12,08
Costes indirectos ............................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,44

Levantado de pavimento de madera01.07 m2

Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de tarima flotante de tablas de
madera maciza, ensambladas entre sí mediante adhesivo o con clips, con medios manua-
les, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedo, Incluso p/p de transporte a vertedero autorizado. El precio no incluye la demoli-
ción de la base soporte.

mo114 hPeón albañilería 26,00 7,800,300
residuos udsaca 1m3 36,00 1,440,040
%0200 CDC 2,00 0,180,092

Suma la partida ................................................................. 9,42
Costes indirectos ............................... 3% 0,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,70

Levantado de rodapié de madera01.08 m

Levantado de rodapié de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos cons-
tructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor, Incluso p/p de transporte a
vertedero autorizado. 

mo114 hPeón albañilería 26,00 2,600,100
residuos udsaca 1m3 36,00 0,360,010
%0200 CDC 2,00 0,060,030

Suma la partida ................................................................. 3,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,11

Levantado de puerta interior01.09 u

Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento
al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de
las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes y de transporte de escombros a
vertedero autorizado.

mo114 hPeón albañilería 26,00 26,001,000
residuos udsaca 1m3 36,00 1,800,050
%0200 CDC 2,00 0,560,278

Suma la partida ................................................................. 28,36
Costes indirectos ............................... 3% 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,21

Levantado de armario empotrado01.10 m2

Levantado de armario empotrado de madera, sin deteriorar el paramento al que está sujeto,
y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do

mo114 hPeón albañilería 26,00 72,802,800
residuos udsaca 1m3 36,00 36,001,000
%0200 CDC 2,00 2,181,088

Suma la partida ................................................................. 110,98
Costes indirectos ............................... 3% 3,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,31
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Levantado de carpintería acristalada01.11 m2

Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios ma-
nuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual so-
bre camión o contenedor. Incluso p/p de levantado de las hojas, de los marcos, de los tapa-
juntas y de los herrajes y transporte de escombros a vertedero autorizado

mo114 hPeón albañilería 26,00 10,400,400
residuos udsaca 1m3 36,00 1,800,050
%0200 CDC 2,00 0,240,122

Suma la partida ................................................................. 12,44
Costes indirectos ............................... 3% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,81

Desmontaje y retirada de rejas exteriores01.12 u

Desmontaje y retirada de rejas exteriores en salidas de comedor y lavadero, con repaso de
remates afectados.
.

mo114 hPeón albañilería 26,00 39,001,500
residuos udsaca 1m3 36,00 3,600,100
%0200 CDC 2,00 0,850,426

Suma la partida ................................................................. 43,45
Costes indirectos ............................... 3% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,75

Derribo de mueble de cocina01.13 pa

Desmontaje de mueble de cocina, electrodomésticos, encimeras y panelados de madera. In-
cluso p/p de carga y transporte  a vertedero autorizado.
.

mo114 hPeón albañilería 26,00 416,0016,000
residuos udsaca 1m3 36,00 72,002,000
%0200 CDC 2,00 9,764,880

Suma la partida ................................................................. 497,76
Costes indirectos ............................... 3% 14,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 512,69

Derribo de aseo01.14 u

Derribo de aseo, de dos piezas, incluso retirada de sanitarios y accesorios. Incluso p/p de
desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autoriza-
do.

mo114 hPeón albañilería 26,00 104,004,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 16,000,500
residuos udsaca 1m3 36,00 36,001,000
%0200 CDC 2,00 3,121,560

Suma la partida ................................................................. 159,12
Costes indirectos ............................... 3% 4,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,89

Derribo de baño01.15 u

Derribo de baño existente, incluso retirada de sanitarios, bañeras, mamparas y accesorios.
Incluso p/p de desmontaje, clasificación del residuo, carga y transporte de escombros a ver-
tedero autorizado.

.

mo114 hPeón albañilería 26,00 182,007,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 48,001,500
residuos udsaca 1m3 36,00 72,002,000
%0200 CDC 2,00 6,043,020

Suma la partida ................................................................. 308,04
Costes indirectos ............................... 3% 9,24

TOTAL PARTIDA ................................................... 317,28
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Desmontaje de red de instalación eléctrica01.16 m2

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en viviendas plurifami-
liares de 90 m² de superficie construida por vivienda; con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.Incluso p/p de desmontaje, clasifica-
ción del residuo, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. Incluso p/p de re-
tirada y acopio del material desmontado, limpieza de los restos de obra, carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor y gestión de los residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del
cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 4,800,150
mo102 hAyudante instalador 28,00 4,200,150
residuos udsaca 1m3 36,00 0,900,025
%0200 CDC 2,00 0,200,099

Suma la partida ................................................................. 10,10
Costes indirectos ............................... 3% 0,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,40

Desmontaje de unidad interior de aire acondicionado01.17 u

Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con distribución
por conductos tubulares, de 50 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmontaje de los accesorios y de los soportes
de fijación y de la tuberías frigoríficas y transporte a vertedero autorizado.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 64,002,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 56,002,000
residuos udsaca 1m3 36,00 36,001,000
%0200 CDC 2,00 3,121,560

Suma la partida ................................................................. 159,12
Costes indirectos ............................... 3% 4,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 163,89

Desmontaje de unidad exterior de aire acondicionado01.18 u

Desmontaje de unidad exterior de sistema de aire acondicionado, de 50 kg de peso máxi-
mo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de des-
montaje de los accesorios y de los soportes de fijación y de la tuberías frigoríficas y trans-
porte a vertedero autorizado.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 28,001,000
residuos udsaca 1m3 36,00 36,001,000
%0200 CDC 2,00 1,920,960

Suma la partida ................................................................. 97,92
Costes indirectos ............................... 3% 2,94

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,86

Desmontaje de rejilla de distribución de aire01.19 u

Desmontaje de rejilla de distribución de aire, de 1200 mm de longitud máxima, con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluso p/p de desmontaje de los ac-
cesorios y de los soportes de fijación y de la tuberías frigoríficas y transporte a vertedero au-
torizado.

mo102 hAyudante instalador 28,00 8,400,300
residuos udsaca 1m3 36,00 1,800,050
%0200 CDC 2,00 0,200,102

Suma la partida ................................................................. 10,40
Costes indirectos ............................... 3% 0,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,71
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02 Divisorias y falsos techos

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm
de espesor total

02.01 m2

Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y
canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo
normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante pa-
nel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso
banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montan-
tes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y
pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colo-
cación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fi-
jación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los pane-
les de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 11,600,400
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 10,000,400
02101 m2Material 15,00 15,001,000
%0200 CDC 2,00 0,730,366

Suma la partida ................................................................. 37,33
Costes indirectos ............................... 3% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,45

Trasdosado autoportante (48+15)/400 (48) LM - (1 normal) con placa de yeso laminado02.02 m2

Trasdosado autoportante (48+15)/400 (48) LM - (1 normal) con placa de yeso laminado, de
63 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base
de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal
"N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornilla una placa, de 15 mm de espe-
sor cada placa; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor
45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesi-
va; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de
las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar.
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colo-
cación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fi-
jación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los pane-
les de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de pa-
so de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 8,700,300
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 7,500,300
0221 m2Material 12,00 12,001,000
%0200 CDC 2,00 0,560,282

Suma la partida ................................................................. 28,76
Costes indirectos ............................... 3% 0,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,62

Sustitución de placa de yeso laminado hidrófuga en tabiques baños02.03 m2

Sustitución de placa de yeso laminado en tabiques baños, mediante la retirada de placa
existente y colocación de placa de yeso laminado, hidrófuga, de 15mm de espesor, atornilla-
da a la estructura existente.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 5,800,200
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 5,000,200
0231 m2Suministro placa 15N 7,00 7,001,000
%0200 CDC 2,00 0,360,178
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Suma la partida ................................................................. 18,16
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,70

Falso techo continuo suspendido02.04 m2

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con
nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura me-
tálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una modulación de 1000
mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues combinados cada
900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con
conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de
yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afi-
nados, con alma de yeso. Incluso banda autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el an-
claje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta microper-
forada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios
de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 11,600,400
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 10,000,400
0241 m2Material 10,00 10,001,000
%0200 CDC 2,00 0,630,316

Suma la partida ................................................................. 32,23
Costes indirectos ............................... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,20

Falso techo continuo suspendido para zonas húmedas02.05 m2

Falso techo continuo suspendido, liso, para zonas húmedas 12,5+27+27, situado a una altu-
ra menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), constituido por: ESTRUC-
TURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm con una
modulación de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigón con cuelgues
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maes-
tras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofugado, para zonas húmedas. Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fija-
ción de las placas, pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica.
Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios
de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y
puntos singulares. Tratamiento de juntas.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 8,700,300
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 7,500,300
0251 m2Material 15,00 15,001,000
%0200 CDC 2,00 0,620,312

Suma la partida ................................................................. 31,82
Costes indirectos ............................... 3% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,77

Formación tabica vertical02.06 m

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formada con pla-
cas lisas de yeso laminado, para cerrar un espacio de 20 cm de altura.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 8,700,300
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 7,500,300
0261 m2Material 10,00 10,001,000
%0200 CDC 2,00 0,520,262

Suma la partida ................................................................. 26,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,52
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Trampilla de registro 60 x 60 cm02.07 u

Trampilla de registro gama Básica, Basic 12,5, sistema E102.a , de 600x600 mm, formada
por marco de aluminio y puerta de placa de yeso laminado (1 impregnada (H1), de 12,5 mm
de espesor), para falso techo continuo de placas de yeso laminado. Incluso accesorios de
montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla. Resolu-
ción de encuentros y puntos singulares.

mo053 hOficial 1ª montador de prefabricados interiores. 29,00 11,600,400
mo100 hAyudante montador de prefabricados interiores. 25,00 10,000,400
0271 udSuministro trampilla 60,00 60,001,000
%0200 CDC 2,00 1,630,816

Suma la partida ................................................................. 83,23
Costes indirectos ............................... 3% 2,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 85,73
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03 Pavimentos

Capa fina de mortero autonivelante de cemento 15mm03.01 m2

Capa fina de mortero autonivelante de cemento, CT - C35 - F7, según UNE-EN 13813, de
15 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superfi-
cie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de resi-
nas sintéticas en dispersión acuosa, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho,
de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandi-
do para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Incluso p/p de replanteo y
marcado de niveles de acabado; preparación de las juntas perimetrales de dilatación; aplica-
ción de la imprimación; amasado con batidor eléctrico; vertido y extendido de la mezcla; cu-
rado del mortero.

mo021 hOficial albañilería 28,00 2,800,100
mo114 hPeón albañilería 26,00 2,600,100
0311 m2Material 20,00 20,001,000
%0200 CDC 2,00 0,510,254

Suma la partida ................................................................. 25,91
Costes indirectos ............................... 3% 0,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,69

Pavimento de gres porcelánico, acabado pulido, de 30x60 cm, 25 €/m².03.02 m2

Pavimento de gres porcelánico en baños mediante el método de colocación en capa fina,
de baldosas cerámicas de gres porcelánico, acabado pulido, formato 30 x 60 cm, PVP
30,57 €/m², capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411,
con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2
según CTE; recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blan-
co, para juntas de hasta 3 mm. Incluso limpieza, comprobación de la superficie soporte, re-
planteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas
de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobran-
te del rejuntado y limpieza final del pavimento. Incluso p/p de limpieza y comprobación del
soporte; replanteo de los niveles de acabado; replanteo de la disposición de las piezas y jun-
tas de movimiento; aplicación del adhesivo; colocación de las baldosas a punta de paleta;
formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales; rejuntado; eliminación y lim-
pieza del material sobrante; limpieza final del pavimento.

mo021 hOficial albañilería 28,00 14,000,500
mo114 hPeón albañilería 26,00 13,000,500
0321 m2Suministro baldosa gres porcelánico 60x60 22,00 24,201,100
0322 udPequeño material 2,00 2,001,000
%0200 CDC 2,00 1,060,532

Suma la partida ................................................................. 54,26
Costes indirectos ............................... 3% 1,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 55,89

Pavimento vinílico en lamas, resistente al agua, imitación madera03.03 m2

Pavimento vinílico heterogéneo acabado imitación madera, resistente al agua, suministrado
en lamas de 184x950x3 mm. Colocación en obra: mediante sistema "click" sobre capa fina
de nivelación. El precio no incluye la capa fina de nivelación.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 3,500,100
mo058 hAyudante carpintero 30,00 3,000,100
0331 m2Suministro pavimento vinílico 28,00 30,801,100
%0200 CDC 2,00 0,750,373

Suma la partida ................................................................. 38,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 39,19

Zócalo lacado blanco03.04 m

Zócalo lacado blanco 90 mm x 12 mm.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 3,500,100
mo058 hAyudante carpintero 30,00 3,000,100
0341 mSuministro zócalo 2,00 2,201,100
%0200 CDC 2,00 0,170,087
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Suma la partida ................................................................. 8,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,14

Junta de transición en cambio de pavimentos03.05 u

Junta de transición metálica en cambio de pavimentos, 20 mm de acho.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 3,500,100
mo058 hAyudante carpintero 30,00 3,000,100
0351 udSuministro junta transición 15,00 15,001,000
%0200 CDC 2,00 0,430,215

Suma la partida ................................................................. 21,93
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,59
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04 Revestimientos

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico 60 x 60 cm04.01 m2

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, gris mate rectificado 60x60 símil ce-
mento y 10 mm de espesor, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin
ninguna característica adicional, color gris, extendido sobre la superficie soporte con llana.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo,
cortes y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; con cantoneras de
PVC, y limpieza final.
NOTA: Se valora precio de compra 20 €/m2
.

mo021 hOficial albañilería 28,00 16,800,600
mo114 hPeón albañilería 26,00 15,600,600
0321 m2Suministro baldosa gres porcelánico 60x60 22,00 24,201,100
0322 udPequeño material 2,00 2,001,000
%0200 CDC 2,00 1,170,586

Suma la partida ................................................................. 59,77
Costes indirectos ............................... 3% 1,79

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,56

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico modular de pequeño formato04.02 m2

Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, de forma hexagonal y medidas
11x6x10,1, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna caracte-
rística adicional, color gris, extendido sobre la superficie soporte con llana. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado, replanteo, cortes y juntas;
rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; con cantoneras de PVC, y limpieza fi-
nal.

mo021 hOficial albañilería 28,00 22,400,800
mo114 hPeón albañilería 26,00 20,800,800
0421 m2Suministro baldosa modular pequeño formato 68,00 81,601,200
0322 udPequeño material 2,00 2,001,000
%0200 CDC 2,00 2,541,268

Suma la partida ................................................................. 129,34
Costes indirectos ............................... 3% 3,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,22

Pintura paramentos verticales04.03 m2

Pintura plástica en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la prime-
ra mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendi-
miento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso
laminado, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una
mano de acabado.

mo038 hOficial 1ª pintor 23,00 3,450,150
0431 lPintura plástica 7,00 1,400,200
0432 lImprimación 6,00 0,300,050
%0200 CDC 2,00 0,100,052

Suma la partida ................................................................. 5,25
Costes indirectos ............................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,41

Pintura paramentos horizontales04.04 m2

Pintura plástica en paramentos horizontales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y
una mano de acabado.

mo038 hOficial 1ª pintor 23,00 4,600,200
0431 lPintura plástica 7,00 1,400,200
0432 lImprimación 6,00 0,300,050
%0200 CDC 2,00 0,130,063

Suma la partida ................................................................. 6,43
Costes indirectos ............................... 3% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,62

296 julio 2023



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Reforma vivienda C/ Entença 2, bajos 1a
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Pintura paramentos verticales zonas húmedas11.02 m2

Pintura al silicato en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

mo038 hOficial 1ª pintor 23,00 3,450,150
0451 lPintura plástica para exterior 10,00 2,000,200
0432 lImprimación 6,00 0,300,050
%0200 CDC 2,00 0,120,058

Suma la partida ................................................................. 5,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,05

Pintura paramentos horizontales zonas húmedas04.06 m2

Pintura al silicato en paramentos horizontales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la
primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² ca-
da mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones
de silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso lamina-
do, horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

mo038 hOficial 1ª pintor 23,00 4,600,200
0451 lPintura plástica para exterior 10,00 2,000,200
0432 lImprimación 6,00 0,300,050
%0200 CDC 2,00 0,140,069

Suma la partida ................................................................. 7,04
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,25
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05 Carpintería interior

Revestimiento interior de melamina en puerta principal05.01 u

Revestimiento interior de melamina de 6mm de grosor, e cara interior de la puerta de acce-
so a la vivienda, mecanizando para manilla nueva.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 70,002,000
mo058 hAyudante carpintero 30,00 30,001,000
0511 m2Revestimiento melamina 80,00 168,002,100
%0200 CDC 2,00 5,362,680

Suma la partida ................................................................. 273,36
Costes indirectos ............................... 3% 8,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 281,56

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x78x3,5 cm05.02 u

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 200x78x3,5 cm, de tablero de fibras acabado
en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35
mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapa-
juntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas
caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de
acero inoxidable AISI 316L, serie básica. Incluso pp/ de herrajes de colgar y de cierre; acce-
sorios; ajuste final.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 31,500,900
mo058 hAyudante carpintero 30,00 27,000,900
0521 udSuministro puerta de una hoja 203x78x3,5 360,00 360,001,000
%0200 CDC 2,00 8,374,185

Suma la partida ................................................................. 426,87
Costes indirectos ............................... 3% 12,81

TOTAL PARTIDA ................................................... 439,68

Puerta interior abatible baño, ciega, de una hoja de 203x63x3,5 cm05.03 u

Puerta interior abatible para baño, ciega, de una hoja de 200x63x3,5 cm, de tablero de fi-
bras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino
país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10
mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escu-
do ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie básica.Incluso pp/ de herrajes de colgar y de
cierre; accesorios; ajuste final.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 31,500,900
mo058 hAyudante carpintero 30,00 27,000,900
0531 udSuministro puerta de una hoja 203x63x3,5 310,00 310,001,000
%0200 CDC 2,00 7,373,685

Suma la partida ................................................................. 375,87
Costes indirectos ............................... 3% 11,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 387,15

Formación de armario empotrado05.04 u

Formación de armario empotrado, de dimensiones 180x230 cm , con tres puertas batientes,
compuesto por un módulo con barra y cuatro cajones en el módulo ancho y estantes en el
módulo estrecho. Incluso pp/ de herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste final.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 140,004,000
mo058 hAyudante carpintero 30,00 120,004,000
0541 udArmario empotrado 180x200, acabado melamina, con distribución interior 1.400,00 1.400,001,000
%0200 CDC 2,00 33,2016,600

Suma la partida ................................................................. 1.693,20
Costes indirectos ............................... 3% 50,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.744,00
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06 Carpintería exterior

V01. Balconera de aluminio, dos hojas correderas, 300 x 234 cm06.01 u

V01. Balconera de aluminio compuesta por dos hojas correderas, con apertura lateral, di-
mensiones 300 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color
blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de laca-
do, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanquei-
dad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del mar-
co: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasifica-
ción a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanquei-
dad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona pa-
ra sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

mo018 hOficial 1ª cerrajero 35,00 210,006,000
0611 m2Suministro balconera aluminio incluso vidrio 395,00 2.772,907,020
%0200 CDC 2,00 59,6629,829

Suma la partida ................................................................. 3.042,56
Costes indirectos ............................... 3% 91,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.133,84

V02. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +fijo inferior, medidas 80 x 234 cm06.02 u

V02. Ventana de aluminio compuesta por una hoja oscilobatiente (80 x 114 cm) con apertu-
ra hacia el interior, dimensiones  y fijo inferior (80 x120 cm), dimesiones totales del conunto
80 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color blanco, con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compues-
ta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento cla-
se C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado pe-
rimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

mo018 hOficial 1ª cerrajero 35,00 140,004,000
0611 m2Suministro balconera aluminio incluso vidrio 395,00 738,651,870
0612 udExtra fijo inferior 100,00 100,001,000
%0200 CDC 2,00 19,579,787

Suma la partida ................................................................. 998,22
Costes indirectos ............................... 3% 29,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.028,17

V03. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +una hoja batiente, 200 x 140 cm06.03 u

V03. Ventana de aluminio, compuesta por una hoja oscilobatiente y una hoja batiente, con
apertura hacia el interior, dimensiones 200 x 234 cm, gama media, con rotura de puente tér-
mico, acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos,
galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; trans-
mitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamien-
to: 46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifi-
cación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la re-
sistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persia-
na monoblock. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exte-
rior y el paramento. Acristalamiento 4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de
colgar y de cierre; accesorios; ajuste final. 

mo018 hOficial 1ª cerrajero 35,00 140,004,000
0611 m2Suministro balconera aluminio incluso vidrio 395,00 1.106,002,800
%0200 CDC 2,00 24,9212,460

Suma la partida ................................................................. 1.270,92
Costes indirectos ............................... 3% 38,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.309,05
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V04. Balconera de aluminio, una hoja oscilobatiente, 80 x 234 cm06.04 u

V04. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensio-
nes 80 x 234 cm, gama media, con rotura de puente térmico, acabado lacado color blanco,
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, com-
puesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de
EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 46 mm, con clasificación a la per-
meabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento cla-
se C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana monoblock. Incluso silicona pa-
ra sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Acristalamiento
4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y de cierre; accesorios; ajuste fi-
nal. 

mo018 hOficial 1ª cerrajero 35,00 140,004,000
0611 m2Suministro balconera aluminio incluso vidrio 395,00 738,651,870
%0200 CDC 2,00 17,578,787

Suma la partida ................................................................. 896,22
Costes indirectos ............................... 3% 26,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 923,11

V05. Ventana de aluminio, una hoja oscilobatiente +fijo lateral e inferior,06.05 u

V05. Ventana de aluminio en esquina, compuesta por una hoja oscilobatiente y un fijo late-
ral superior, con apertura hacia el interior, de dimensiones (40+40) cm x 140 cm y un fijo in-
ferior, de dimensiones (40+40) cm x 86 cm, de gama media, con rotura de puente térmico,
acabado lacado color blanco, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la cali-
dad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 68 mm y marco de 60 mm, junquillos, gal-
ce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmi-
tancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento:
46 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasifica-
ción a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resis-
tencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y con persiana
monoblock. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y
el paramento. Acristalamiento 4+4.2/14/4+4.2. Incluso pp/ de premarco, herrajes de colgar y
de cierre; accesorios; ajuste final. 

mo018 hOficial 1ª cerrajero 35,00 175,005,000
0611 m2Suministro balconera aluminio incluso vidrio 395,00 738,651,870
0651 Extra fijo inferior 200,00 200,001,000
%0200 CDC 2,00 22,2711,137

Suma la partida ................................................................. 1.135,92
Costes indirectos ............................... 3% 34,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.170,00
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07 Instalación eléctrica

Caja general de protección07.01 u

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas
para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 7a.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 40,25

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.381,85

1.341,60

Red de distribución interior en vivienda07.02 pa

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrifica-
ción elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, sala estar-comedor-cocina, 3 dormito-
rios dobles, dormitorio sencillo, 2 baños, aseo, 2 terrazas, compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible:
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C9, C12; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco).

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 1.280,0040,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 1.120,0040,000
material1 paCable unipolar H07V-K, 450/750 V, incluso tubo corrugado y cajas de

 derivación
1.050,00 1.050,001,000

mt33seg200a udInterruptor unipolar, 1 elemento 8,33 74,979,000
mt33seg211a udDoble interruptor, 1 elemento 12,45 49,804,000
mt33seg201a udInterruptor bipolar, 1 elemento 12,97 12,971,000
mt33seg202a udConmutador, 1 elemento 8,69 121,6614,000
mt33seg203a udConmutador de cruce, 1 elemento 13,59 54,364,000
mt33seg207a udBase de enchufe 16A 2P+T, 1 elemento 8,60 223,6026,000
mt33seg227a udBase de enchufe 16A 2P+T, 2 elementos 16,00 16,001,000
mt33seg210a udBase de enchufe 25A 2P+T 250V, para cocina, 1 elemento 12,59 75,546,000
mt33seg504a udBase de enchufe 16A 2P+T, monobloc estanca para exterior 36,32 145,284,000
%0200 CDC 2,00 84,4842,242

Suma la partida ................................................................. 4.308,66
Costes indirectos ............................... 3% 129,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.437,92

Antena wifi07.03 u

Antena wifi en techo.

0721 udSuministro antena wifi 210,00 210,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
%0200 CDC 2,00 4,842,420

Suma la partida ................................................................. 246,84
Costes indirectos ............................... 3% 7,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 254,25

Luminaria empotrada07.04 u

Luminaria redonda LED, instalación empotrada. Eficiencia energética A+. Colocación según
plano iluminación. Incluso p/p de de  accesorios y pequeño material.

07.8.1 Suministro luminaria coloc. empotrada 8,00 8,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 9,600,300
%0200 CDC 2,00 0,350,176

Suma la partida ................................................................. 17,95
Costes indirectos ............................... 3% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,49

Downlight en cocina07.05 u

Luminaria redonda LED en cocina, tipo downlight, instalación empotrada. Eficiencia energéti-
ca A+. Colocación según plano iluminación. Incluso p/p de de  accesorios y pequeño mate-
rial.

07.9.1 Suministro downlight 12,00 12,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 9,600,300
%0200 CDC 2,00 0,430,216
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Suma la partida ................................................................. 22,03
Costes indirectos ............................... 3% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,69

Ayudas de albañilería para instalación electrica07.06 pa

Ayudas de albañilería para modificación de instalación eléctrica como formación y tapado re-
gatas en particiones y bases de pavimento existentes, formación de agujeros para coloca-
ción de luminarias empotradas, colocación de cajas de empotrar mecanismos. 

mo021 hOficial albañilería 28,00 672,0024,000
mo114 hPeón albañilería 26,00 624,0024,000
%0200 CDC 2,00 25,9212,960

Suma la partida ................................................................. 1.321,92
Costes indirectos ............................... 3% 39,66

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.361,58
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08 Instalación fontanería y saneamiento

Instalación interior para cuarto de baño08.01 u

Instalación interior de fontanería y saneamiento para cuarto de baño con dotación para: ino-
doro, lavabo sencillo, ducha con columna, bañera, realizada con tubo de polietileno reticula-
do (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios
para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del sumi-
nistro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones.

08.1.1 paMaterial 250,00 250,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 160,005,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 140,005,000
%0200 CDC 2,00 11,005,500

Suma la partida ................................................................. 561,00
Costes indirectos ............................... 3% 16,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 577,83

Instalación interior para aseo08.02 u

Instalación interior de fontanería y saneamiento para aseo con dotación para: inodoro, lava-
bo sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y ca-
liente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso lla-
ves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticula-
do (PE-X), material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, acceso-
rios de derivaciones.

08.2.1 paMaterial 150,00 150,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 96,003,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 84,003,000
%0200 CDC 2,00 6,603,300

Suma la partida ................................................................. 336,60
Costes indirectos ............................... 3% 10,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 346,70

Modificación instalación fontanería y saneamiento cocina08.03 pa

Modificación de la instalación de fontanería y saneamiento de cocina, según nueva distribu-
ción. 

08.3.1 Suministro termo eléctrico 100L 400,00 400,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 160,005,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 140,005,000
%0200 CDC 2,00 14,007,000

Suma la partida ................................................................. 714,00
Costes indirectos ............................... 3% 21,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 735,42

Suministro y colocación termo eléctrico 100L 30cm ancho08.04 u

Suministro y colocación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resis-
tencia blindada, capacidad 100 l, potencia 2,2 kW, de 913 mm de altura y 300 mm de an-
cho, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de espuma de poliuretano, ánodo de
sacrificio de magnesio. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretor-
no, llaves de corte de esfera, latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la sa-
lida. 

08.3.1 Suministro termo eléctrico 100L 400,00 400,001,000
mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 64,002,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 56,002,000
%0200 CDC 2,00 10,405,200

Suma la partida ................................................................. 530,40
Costes indirectos ............................... 3% 15,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 546,31

Ayudas de albañilería para instalación fontanería y saneamiento08.05 pa

Ayudas de albañilería para modificación de instalación de fontanería y saneamiento como
formación y tapado regatas en particiones y bases de pavimento existentes.
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mo021 hOficial albañilería 28,00 448,0016,000
%0200 CDC 2,00 8,964,480

Suma la partida ................................................................. 456,96
Costes indirectos ............................... 3% 13,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 470,67
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09 Sanitarios

Inodoro apoyado09.01 u

Inodoo apoyado de porcelana vitrificada con cisterna, de salida dual compacto de tanque ba-
jo con asiento y tapa amortiguada.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 25,600,800
mo102 hAyudante instalador 28,00 22,400,800
09.1.1 udInodoro The Gap Square de salida dual compacto de tanque bajo con

asiento y tapa opcional Roca
387,74 387,741,000

%0200 CDC 2,00 8,714,357

Suma la partida ................................................................. 444,45
Costes indirectos ............................... 3% 13,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 457,78

Plato de ducha de resina 180 x 85 cm09.02 u

Plato de ducha de resina con textura pizarra en color antracita y con desagüe lineal de ace-
ro inoxidable, medidas aproximadas 180 x 85 cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 28,001,000
mo021 hOficial albañilería 28,00 84,003,000
mo114 hPeón albañilería 26,00 78,003,000
09.2.1 udPlato de ducha rectangular extraplano onyx Aquos Roca con rejilla acero

inox
395,00 395,001,000

%0200 CDC 2,00 12,346,170

Suma la partida ................................................................. 629,34
Costes indirectos ............................... 3% 18,88

TOTAL PARTIDA ................................................... 648,22

Grifería empotrada para ducha09.03 u

Grifería empotrada monomando de dos vías para ducha. Incluso p/p de accesorios y meca-
nismo empotrado.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 28,001,000
mo021 hOficial albañilería 28,00 42,001,500
09.3.1 udSuministro grifería empotrada 360,00 360,001,000
%0200 CDC 2,00 9,244,620

Suma la partida ................................................................. 471,24
Costes indirectos ............................... 3% 14,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 485,38

Mampara ducha de vidrio laminar de 5+5 mm, 100x190cm09.04 u

Mampara para ducha de vidrio laminar de 5+5 mm, dimensiones 100x190cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 80,002,500
mo102 hAyudante instalador 28,00 70,002,500
09.4.1 udSuministro de fijo de mampara para ducha de vidrio laminar de 5+5 mm,

dimensiones 100x190cm
260,00 260,001,000

%0200 CDC 2,00 8,204,100

Suma la partida ................................................................. 418,20
Costes indirectos ............................... 3% 12,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 430,75

Encimera suspendida para aseo09.05 u

Encimera de resina suspendidoa con lavamanos integrado, de medidas 60 x 40 cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 64,002,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 56,002,000
09.5.1 udSuministro encimera 480,00 480,001,000
%0200 CDC 2,00 12,006,000

Suma la partida ................................................................. 612,00
Costes indirectos ............................... 3% 18,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 630,36
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Conjunto de mueble para baño09.06 u

Conjunto de mueble conformado por mueble suspendido lacado blanco de medidas 100 x
45 cm, con encimera de resina con lavamanos integrado.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 64,002,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 56,002,000
09.6.1 udSuministro mueble+encimera 550,00 550,001,000
%0200 CDC 2,00 13,406,700

Suma la partida ................................................................. 683,40
Costes indirectos ............................... 3% 20,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 703,90

Grifería monomando para lavamanos aseo09.07 u

Grifería monomando para lavamanos aseo, colocada sobre encimera.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
09.7.1 udSuministro de grifería monomando para lavamanos aseo PROJECT-TRES

21110301D
80,00 80,001,000

%0200 CDC 2,00 2,241,120

Suma la partida ................................................................. 114,24
Costes indirectos ............................... 3% 3,43

TOTAL PARTIDA ................................................... 117,67

Grifería empotrada para lavamanos baño09.08 u

Grifería monomando para lavamanos baño, colocada empotrada. Incluso p/p de accesorios
y mecanismo empotrado.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 48,001,500
mo021 hOficial albañilería 28,00 42,001,500
09.8.1 udSuministro de grifería empotrada 93 PROJECT TRES - 21198093, para

lavamanos baños
140,00 140,001,000

%0200 CDC 2,00 4,602,300

Suma la partida ................................................................. 234,60
Costes indirectos ............................... 3% 7,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 241,64

Toallero eléctrico para cuarto de baño09.09 u

Ttoallero eléctrico para cuarto de baño 500 W de acero inoxidable con termostato.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 32,001,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 28,001,000
09.9.1 udSuministro  de toallero eléctrico para cuarto de baño 500 W de acero

inoxidable con termostato Roca - A815499000 BLANCO
165,00 165,001,000

%0200 CDC 2,00 4,502,250

Suma la partida ................................................................. 229,50
Costes indirectos ............................... 3% 6,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 236,39

Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento.09.10 u

Espejo de luna incolora de 3 mm de espesor, con pintura de protección, color plata, por su
cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, taladros,
tornillos y grapas de sujeción.
Incluso p/p de limpieza y preparación del soporte; replanteo de los puntos de fijación; colo-
cación de las fijaciones en el paramento. 

mo021 hOficial albañilería 28,00 14,000,500
mo114 hPeón albañilería 26,00 13,000,500
09.10.1 udSuministro espejo 45,00 45,001,000
%0200 CDC 2,00 1,440,720

Suma la partida ................................................................. 73,44
Costes indirectos ............................... 3% 2,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 75,64
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10 Instalación climatización

Conjunto máquinas climatización10.01 pa

Conjunto de máquinas de climatización compuesto por unidad exterior y 2 unidades interio-
res, modelo Daikin ADEAS125A Aire. Incluso elementos para suspensión del techo, modifi-
cación de líneas frigorífica, conductos existentes y retornos. 

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 1.280,0040,000
mo102 hAyudante instalador 28,00 1.120,0040,000
10301 udSuministro de conjunto de máquinas de climatización marca Daikin

ADEAS125A Aire, con mando BRC1E53A
2.300,00 2.300,001,000

10302 paPequeño material 150,00 150,001,000
%0200 CDC 2,00 97,0048,500

Suma la partida ................................................................. 4.947,00
Costes indirectos ............................... 3% 148,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 5.095,41

Carga de gas refrigerante10.02 pa

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 18,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 638,60

620,00

Rejilla impulsión de aluminio, lacada blanco,100 x 15 cm10.03 u

Rejilla lineal de impulsión de aluminio, lacada blanco, de medidas 100 x 15cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 6,400,200
mo102 hAyudante instalador 28,00 5,600,200
10701 udSuministro rejilla impulsión 100x15cm 45,00 45,001,000
%0200 CDC 2,00 1,140,570

Suma la partida ................................................................. 58,14
Costes indirectos ............................... 3% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,88

Rejilla impulsión de aluminio, lacada blanco, 25 x 15 cm10.04 u

Rejilla lineal de impulsión de aluminio, lacada blanco, de medidas 25 x 15cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 6,400,200
mo102 hAyudante instalador 28,00 5,600,200
10801 udSuministro rejilla impulsión 25x15cm 15,00 15,001,000
%0200 CDC 2,00 0,540,270

Suma la partida ................................................................. 27,54
Costes indirectos ............................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,37

Rejilla retorno de aluminio, lacada blanco, 60 x 20 cm10.05 u

Rejilla lineal de retorno de aluminio, lacada blanco, de medidas 60 x 20 cm.

mo003 hOficial 1ª instalador 32,00 6,400,200
mo102 hAyudante instalador 28,00 5,600,200
10901 udSuministro rejilla retorno 60x20cm 36,00 36,001,000
%0200 CDC 2,00 0,960,480

Suma la partida ................................................................. 48,96
Costes indirectos ............................... 3% 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,43

Ayudas de albañilería para instalación climatización10.06 pa

Ayudas de albañilería para modificación de instalación de climatización como formación y ta-
pado regatas en particiones y bases de pavimento existentes, pasos en cerramientos y colo-
cación de maquinaria,

mo021 hOficial albañilería 28,00 448,0016,000
%0200 CDC 2,00 8,964,480
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Suma la partida ................................................................. 456,96
Costes indirectos ............................... 3% 13,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 470,67
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11 Revestimientos exteriores

Tarima de madera tecnológica (WPC) para exterior.11.01 m2

Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica (WPC) con fibras
de madera y polietileno, de 20x127x2440 mm, una cara vista con textura de madera, fijadas
mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 mm, separados en-
tre ellos 300 mm y apoyados sobre soportes regulables, de poliolefinas, con base redonda
plana, para alturas entre 30 y 50 mm. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para suje-
ción de las tablas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijación de los soportes regula-
bles a la superficie soporte. El precio no incluye el perfil para remate lateral.

mo017 hOficial 1ª carpintero 35,00 28,000,800
mo058 hAyudante carpintero 30,00 24,000,800
11101 m2Suministro tarima tecnológica 50,00 55,001,100
11102 m2Soportes regulables alturas 30-50mm 8,00 8,001,000
11103 paPequeño material 10,00 10,001,000
%0200 CDC 2,00 2,501,250

Suma la partida ................................................................. 127,50
Costes indirectos ............................... 3% 3,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 131,33

Pintura paramentos verticales zonas húmedas11.02 m2

Pintura al silicato en paramentos verticales, color blanco, acabado mate, textura lisa, la pri-
mera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,14 l/m² cada
mano); previa aplicación de una mano de imprimación no orgánica, a base de soluciones de
silicato potásico, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado,
horizontal, hasta 3 m de altura, incluso aplicación de una mano de fondo y una mano de
acabado.

mo038 hOficial 1ª pintor 23,00 3,450,150
0451 lPintura plástica para exterior 10,00 2,000,200
0432 lImprimación 6,00 0,300,050
%0200 CDC 2,00 0,120,058

Suma la partida ................................................................. 5,87
Costes indirectos ............................... 3% 0,18

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,05
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12 Nueva escalera

Recrecido del forjado con hormigón armado12.01 u

Recrecido del forjado con hormigón armado HA-25/B/12/XC2 fabricado en central y acero

UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 5 kg/m, con anclaje químico estructural, me-

diante perforación de 10 mm de diámetro y 85 mm de profundidad, relleno del orificio con in-

yección de resina epoxi y posterior inserción de varilla roscada de acero galvanizado de 8

mm de diámetro y 110 mm de longitud. Ejecución previo saneado de las armaduras existen-

tes en el canto de forjado.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 16,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 566,50

550,00

Formación de escalón de arranque de escalera12.02 u

Formación de escalón de arranque de escalera de obra mediante ladrillo cerámico.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 10,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 360,50

350,00

Estructura escalera metálica de peldaños flotantes12.03 u

Estructura escalera metálica de peldaños flotantes y rellanos volados de chapa plegada de
8 mm según los siguientes detalles:
- 8 uds de peldaños formados por chapa de 8 mm, formando una C de 50x290x50, con una
placa de anclaje en un extremo de 300x300x15 y 4 anclajes químicos de M20x200+resina
HY200
- 4 uds de peldaños compensados en forma triangular y pestañas de 50 mm, con doble pla-
ca de 1000x300x15 cada una, y 12 uds de anclajes químicos de M20x200+resina HY200.
Se incluye chapa el 3 mm como plantilla para el montaje. Todo con una mano de imprima-
ción tipo St28

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 265,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.125,80

8.860,00

Peldaño de roble12.04 u

Peldaño de madera maciza de roble de 890mm, acabado barnizado, sobre estructura metáli-
ca existente.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 3,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 133,90

130,00

Barandilla de vidrio Securit transparente 12mm, modelo Buttons, de altura 110cm y formada
por 5 tramos

12.05 m

Barandilla de vidrio Securit transparente 12mm, modelo Buttons, de altura 110cm y formada
por 5 tramos 

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 3% 22,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 772,50

750,00

436 julio 2023
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Anexo IV. 

Planificación de la obra 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Pedidos 30 días

2 Fabricación escalera 30 días

3 Suministro tarima exterior 20 días

4 Suministro revestimientos interiores 20 días

5 Suministro carpintería exterior 20 días

6 Reforma vivienda Carrer Entença 33 días
7 INICIO OBRA

8 Derribos 16 días
9 Derribo mobiliario fijo en comedor y cocina 1 día

10 Derribo divisorias 1 día
11 Derribo falso techo 2 días
12 Derribos mobiliario y sanitarios baños 1 día
13 Derribo revestimientos y pavimentos baños2 días
14 Derribo zócalos 1 día
15 Derribo pavimento laminar 2 días
16 Derribo carpintería interior y armarios 1 día
17 Derribo carpintería exterior y rejas 1 día
18 Derribo de instalaciones 3 días
19 Derribo escalera 1 día
20 Divisorias y falsos techos 7 días
21 Formación divisorias 2 días

22 Falso techo, placa normal 3 días
23 Falso techo baños 2 días
24 Pavimentos 20 días
25 Base mortero autonivelante 3 días
26 Colocación pavimento laminar 5 días
27 Colocación pavimento cerámico baños 3 días
28 Colocación zócalo 2 días
29 Revestimientos 21 días
30 Enfoscado baños 3 días
31 Colocación revestimiento cerámico baños3 días
32 Pintura techos 2 días
33 Pintura paredes 4 días
34 Colocación papel pintado baños 2 días
35 Carpintería interior 20 días
36 Revestimiento interior puerta principal 1 día
37 Colocación puerta monobloc 2 días
38 Montaje armarios empotrados 2 días
39 Carpintería exterior 2 días
40 Colocación carpintería exterior 2 días
41 Instalacion eléctrica 8 días
42 Instalación nuevo cuadro eléctrico 3 días
43 Cableado eléctrico 4 días
44 Instalación antenas wifi 1 día
45 Colocación luminarias empotradas 2 días

01/08

09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19
agosto 2023 septiembre 2023

Proyecto: Proyecto de reforma vivienda, C/ Entença 62, bajos 1a
Fecha: mié 07/06/23



Id Nombre de tarea Duración

46 Colocación de mecanismos 4 días
47 Instalación fontanería y saneamiento 7 días
48 Modificación instalación en baños 2 días
49 Modificación instalación en cocina 4 días
50 Colocación nuevo acumulador 1 día
51 Sanitarios y accesorios 13 días
52 Instalación y base platos de ducha 3 días
53 Colocación platos ducha 1 día
54 Colocación sanitarios 2 días
55 Colocación griferías - parte empotrada 2 días
56 Colocación griferías 1 día
57 Colocación mamparas 1 día
58 Colocación muebles baño y espejos 1 día
59 Colocación accesorios 1 día
60 Instalación climatización 30 días
61 Instalación de máquinas interiores 1 día
62 Instalación de máquinas exteriores 1 día
63 Adaptación conductos existentes 2 días
64 Colocación rejillas impulsión/retorno 1 día
65 Exterior 5 días
66 Instalación tarima tecnológica 2 días
67 Pintura exterior 1 día
68 Sustitución divisorias de vidrio 1 día
69 Instalación toldo 2 días
70 Nueva escalera 16 días
71 Ampliación forjado modificación escalera 3 días
72 Montaje estructura metálica escalera 2 días
73 Repaso revestimientos caja escalera 1 día
74 Colocación peldaños madera 3 días
75 Colocación barandilla 1 día

09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19
agosto 2023 septiembre 2023

Proyecto: Proyecto de reforma vivienda, C/ Entença 62, bajos 1a
Fecha: mié 07/06/23
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Anexo V. 

Certificado eficiencia energética 
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Para la obtención del informe de calificación energética se seguirán los 
siguientes pasos seguirán los siguientes pasos: 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

Como se ve en la imagen 15, iniciaremos la certificación con los datos 
administrativos obtenidos anteriormente de la documentación que 
tenemos del edificio y de la ficha del Catastro: 

 

Ilustración 22. Datos administrativos en CE3X. Fuente propia 
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DATOS  GENERALES 

Para completar los datos generales de la vivienda tendremos que 
recopilar la siguiente información requerida y no obtenida hasta ahora: 

- Ventilación del inmueble: se puede tomar de referencia el valor 
por defecto que da el programa o realizar el cálculo real según 
DB HES3 – anejo F. Dado que la reforma que estamos 
planteando se realiza sobre un edificio existente, anterior a esta 
normativa, consideraremos el valor por defecto que da el 
programa (0,63 ren/h). 

- Demanda diaria de ACS: obtendremos el dato necesario 
siguiendo las pautas del documento DB HE4 – anejo 4. 
Dado que la vivienda es de uso residencial y está integrada en 
un edificio multifamiliar de 38 viviendas, tomaremos de 
referencia el punto número 1 de este anejo, “La demanda de 
referencia de ACS para edificios de uso residencial privado se 
obtendrá considerando unas necesidades de 28 
litros/día·persona (a 60ºC), una ocupación al menos igual a la 
mínima establecida en la tabla a-Anejo F y, en el caso de 
viviendas multifamiliares, un factor de centralización de 
acuerdo a la tabla b-Anejo F, incrementadas de acuerdo con las 
pérdidas térmicas por distribución, acumulación y 
recirculación”: 
 

 

Tabla 9. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial 
privado, según DB HE4, anejo F. Fuente propia 

 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 75 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

Tabla 10. Valor del factor de centralización en viviendas 
multifamiliares, según DB HE4, anejo F. Fuente propia 

 

ACS (litros/día) = 28 l/día/persona x 4 personas = 112 l/día  

ACS (litros/día) = 112 l/día x 0,85 = 95,20 l/día  

- Masa de los forjados y particiones interiores: teniendo en 
cuenta que estamos ante una construcción de 1997, con 
fachada de doble hoja y aislamiento, aunque con particiones 
interiores ligeras, tomamos la opción de masa media. 

 

Ilustración 23. Datos generales en CE3X. Fuente propia 
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ENVOLVENTE TÉRMICA 

En este apartado cumplimentaremos todos los datos referentes a las 
envolventes exteriores que afectan a la vivienda. 

En nuestro caso, al tratarse de una vivienda de planta baja y primera, 
con más viviendas en las plantas superiores, con sótano en la planta 
inferior y entre medianeras, tendremos que añadir las siguientes 
envolventes: 

 

Ilustración 24. Envolvente térmica en CE3X (sin completar). Fuente propia 

- Cubierta: NO APLICA.  
- Muro: 

o En contacto con el terreno: No aplica 
o De fachada: Sí aplica en fachada Noreste y Suroeste. 
o Medianería: Sí aplica en las medianeras laterales 
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- Suelo: No aplica 
- Partición interior (en contacto con espacios no habitables, 

como almacenes o zonas comunes): Sí aplica en planta baja, en 
contacto con el vestíbulo comunitario. 

- Hueco/Lucernario: Sí aplica en todos los huecos de fachada 
- Puente térmico: No aplica  

 

-  

Ilustración 25. Envolvente térmica en CE3X (completo). Fuente propia 

Se añadirán los patrones de sombra correspondientes, por estar situada 
la vivienda en PB y tener en una fachada la sombra de los edificios del 
patio de manzana y en la fachada del patio interior la sombra del mismo 
edificio. 
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Ilustración 26. Patrón de sombras en CE3X. Fuente propia. 

En las siguientes imágenes, se puede ver el resumen de cómo quedará 
cada uno de los apartados completados (entrando en la pestaña “Vista 
clásica”): 

 

Ilustración 27. Resumen cerramientos en CE3X. Fuente propia. 
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Ilustración 28. Resumen huecos en CE3X. Fuente propia. 

INSTALACIONES 

En la última pestaña de la información de nuestra vivienda añadiremos 
lo relativo a las instalaciones existentes. En nuestro caso entraremos los 
datos del equipo de ACS formado por la caldera con acumulación y el 
equipo de calefacción y refrigeración existentes. En ambos casos 
utilizaremos los datos por defecto por no tener más información al 
respecto. 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Vivienda unifamiliar Entença 62
Dirección Calle Entença número 62, Bajos 1ª
Municipio Barcelona Código Postal 08015
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1997
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9213932DF2891C0003YD

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Estefanía Martínez García NIF(NIE) 20901477C
Razón social XXXXXXX NIF XXXXXXX
Domicilio XXXXXXX
Municipio Barcelona Código Postal 08029
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: esmarga2@gmail.com Teléfono XXXXXXX
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta Técnica
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

 76.5 DD67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

 15.1 CC9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 01/07/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 108.12

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Fachada Noreste Fachada 19.74 0.63 Estimadas
P. de Luces Suroeste P1 Fachada 2.51 0.72 Conocidas
Medianera Noroeste PB Fachada 21.0 0.00
Medianera Noroeste P1 Fachada 25.0 0.00
Medianera Sureste PB Fachada 21.0 0.00
Medianera Sureste P1 Fachada 27.25 0.00
Partición con rellano PB Partición Interior 15.63 1.13 Estimadas
Partición con rellano P1 Partición Interior 9.13 1.13 Estimadas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Balconera V01 Hueco 5.85 1.59 0.29 Conocido Conocido
Ventana V02 Hueco 2.11 1.59 0.29 Conocido Conocido
Ventana V03 Hueco 5.43 1.59 0.29 Conocido Conocido
Balconera V04 Hueco 1.87 1.59 0.29 Conocido Conocido
Ventana V05 Hueco 1.87 1.59 0.29 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 176.3 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 172.2 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 95.2

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 77.2 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 6.1

B6.1-9.9

 15.1 CC9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

4.01 10.51

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.54 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 4.55 492.11
Emisiones CO2 por otros combustibles 10.51 1136.49

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

 76.5 DD67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] B
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

23.66 49.64

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
3.21 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 7.7

B7.7-17.9

 21.3 CC17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

G≥ 108.8

A< 2.1

 2.8 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales



Fecha 09/07/2023
Ref. Catastral 9213932DF2891C0003YD Página 5 de 5

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 15/05/2023

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
La técnica que suscribe este documento ha realizado una visita previa al inmueble con el fin de realiar la calificación
energética previa a la reforma del mismo, incluyendo toda mejora que se considere viable constructiva
y económicamente en el ámbito de la eficienca energética.
Para la elaboración de este documento se han realizado las siguientes actuaciones:
- Toma de datos para la elaboración de planos y cálculo de superficie necesarios.
- Comprobación de sistemas constructivos existentes en el edificio. En aquellos casos en los que la inspección visual no ha
sido suficiente para obtener los datos necesarios, se han tomado de referencia los datos estadísticos según el año de
construcción del mismo o se han escogido los datos por defecto aportados por el programa.
- No se han realizado catas o ensayos específicos.

DOCUMENTACION ADJUNTA
La documentación que se adjunta con el fin de justificar esta calificación es la siguiente:
- Ficha catastral del edificio
- Ficha catastral de la vivienda
- Planos del inmueble
- Fotografías
- Anexo de recomendaciones de medidas de mejora
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Anexo VI. 

Normativa 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de reforma integral de una vivienda unifamiliar en Barcelona 81 / 126 
 

Trabajo Fin de Grado Estefanía Martínez García 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICICACIÓN (CTE) 

1.1 DB-HS Salubridad 

Sección HS 1. Protección frente a la humedad 

1. Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto 
con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire 
exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran 
suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan 
a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares 
colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de 
los balcones se consideran cubiertas. 
2. La comprobación de la limitación de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 
Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 
energía. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se 
expone a continuación. 
2. Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 
relativas a los elementos 
constructivos: 
a) muros: no aplica 
b) suelos: no aplica 
c) fachadas: sí aplica 

i) las características de las fachadas deben corresponder con las 
especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 
impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 
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ii) las características de los puntos singulares de las mismas 
deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.3; 

d) cubiertas: no aplica 

Dentro del HS 1, aplica a nuestro proyecto el apartado “2.3.3.6. 
Encuentro de la fachada con la carpintería”, ya que sustituimos las 
carpinterías exteriores existentes por unas nuevas. Para aplicar este 
apartado con todos los datos necesarios, necesitaremos saber el grado 
de impermeabilidad que debe tener nuestra fachada, según el apartado 
“2.3.1. Grado de impermeabilidad”. 
 
2.3 Fachadas 
2.3.1 Grado de impermeabilidad 
1. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a 
la penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en 
función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 
Estos parámetros se determinan de la siguiente forma: 

a) la zona pluviométrica de promedios se obtiene de la figura 2.4; 
b) el grado de exposición al viento se obtiene en la tabla 2.6 en 

función de la altura de coronación del edificio sobre el terreno, 
de la zona eólica correspondiente al punto de ubicación, 
obtenida de la figura 2.5, y de la clase del entorno en el que 
está situado el edificio que será E0 cuando se trate de un 
terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la 
clasificación establecida en el DB SE: 

o Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona 
despejada de agua en la dirección del viento de una 
extensión mínima de 5 km. 

o Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni 
arbolado de importancia. 
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o Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con 
algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones pequeñas. 

o Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 
o Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes 

ciudades, con profusión de edificios en altura. 
 

 
Ilustración 29. Zonas pluviométricas de promedios. Fuente CTE-DB-HS1. 

 

 

Ilustración 30. Zonas pluviométricas de promedios. Fuente CTE-DB-HS1. 
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Tabla 11. Grado de exposición al viento. Fuente CTE-DB-HS1. 

 

Tabla 12. Grado impermeabilidad fachada. Fuente CTE- DB HS 1. 

Siguiendo estas indicaciones, el edificio donde se sitúa nuestra vivienda 
deberá cumplir con el siguiente grado de impermeabilidad: 

- Zona pluviométrica: III 
- Zona eólica: C 
- Terreno tipo: IV (zona urbana) 
- Clase de entorno: E1 
- Altura del edificio: 20 m (entre 16 – 40 m) 
- Grado de exposición al viento: V2 
- Grado de impermeabilidad de la fachada: 3 
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2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la 
existencia o no de revestimiento exterior y del grado de 
impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7. En algunos casos estas 
condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos optativos de 
condiciones.  
No procede por no realizarse modificaciones en el diseño de la fachada. 
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares 
Sólo aplica el apartado de encuentros con la carpintería, por tratar el 
resto de encuentros sobre la fachada ya existente y no susceptible de 
cambio. 
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería 
1. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las 
carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la 
fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera 
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su 
caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la 
figura 2.11). No procede  
2. Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que 
debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma 
que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
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Ilustración 31. Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería. 

Fuente CTE-DB-HS1 
 

3. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento 
exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas 
para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar 
que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse 
soluciones que produzcan los mismos efectos. 
4. El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º 
como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera 
impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 
hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de 
un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 
exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba 
debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12). 
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Ilustración 32. Ejemplo de vierteaguas. Fuente CTE-DB-HS1 

5. La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo 
para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 
 
Se revisará durante la ejecución que se cumplan estos remates, tal 
como se indica en este apartado de la normativa. 

1.2 DB-HR Protección frente al ruido 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 
general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos 
que se indican a continuación:  
 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación 
específica;  
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a 
espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, 
etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 
respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento 
acústico;  
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c) las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 
m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para 
el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos 
respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento 
acústico;  
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 
edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 
suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 
acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 
edificios.  
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 
relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". 
También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 
correspondiente a cada uno de ellos. 

En nuestro caso, esta normativa aplica ya que, según el apartado D, 
aplica a aquellas obras de rehabilitación integral en edificios existentes.  
 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias  
1. Para satisfacer las exigencias básicas contempladas en el artículo 14 
de este Código deben cumplirse las condiciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que estas condiciones se aplicarán a 
los elementos constructivos totalmente acabados, es decir, albergando 
las instalaciones del edificio o incluyendo cualquier actuación que 
pueda modificar las características acústicas de dichos elementos.  
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2. Con el cumplimiento de las exigencias anteriores se entenderá que el 
edificio es conforme con las exigencias acústicas derivadas de la 
aplicación de los objetivos de calidad acústica al espacio interior de las 
edificaciones incluidas en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido y sus desarrollos reglamentarios.  
 
2.1 Valores límite de aislamiento  
2.1.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo  
b) En los recintos habitables:  

i) Protección frente al ruido generado en recintos 
pertenecientes a la misma unidad de uso, en edificios de uso 
residencial privado:  
− El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la 
tabiquería no será menor que 33 dBA.  
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no 
pertenecientes a la misma unidad de uso:  
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto 
habitable y cualquier otro recinto habitable o protegido del 
edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u 
horizontalmente con él, no será menor que 45 dBA, siempre 
que no compartan puertas o ventanas.  
Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial 
(público o privado) u hospitalario, el índice global de reducción 
acústica, ponderado A, RA, de éstas no será menor que 20 dBA 
y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA. 
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de 
instalaciones y en recintos de actividad:  
− El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto 
habitable y un recinto de instalaciones, o un recinto de 
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actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, 
siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. 
Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, 
ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA.  
 

c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros 
edificios: 
El aislamiento acústico a ruido aéreo (D2m,nT,Atr) de cada uno de los 
cerramientos de una medianería entre dos edificios no será menor que 
40 dBA o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo (DnT,A) 
correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor 
que 50 dBA. 
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Tabla 13. Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo.  

Fuente CTE-DB HR. 
  

3.1.2.3 Elementos de separación 
3.1.2.3.3 Condiciones mínimas de la tabiquería 
En la tabla 3.1 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad 
de superficie, m, y del índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, que deben tener los diferentes tipos de tabiquería. 
 

 
Tabla 14. Parámetros mínimos de la tabiquería. Fuente CTE-DB HR. 

Dado que las divisorias previstas son de entramado autoportante, el 
índice global de reducción acústica mínimo tiene que ser de 43 dBA.  
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1.3 DB-HE Ahorro de energía 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de 
las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados.  
El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico 
"Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de 
los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 
del DB correspondiente a cada uno de ellos.  
 
IV Criterios de aplicación en edificios existentes 
Criterio 1: no empeoramiento Salvo en los casos en los que un DB 
establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes que sean 
menos exigentes que las establecidas en algún DB no se podrán reducir, 
y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el 
nivel establecido en el correspondiente DB. 

Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación 
establecido con carácter general en este DB, podrán adoptarse 
soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible, 
determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes 
casos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando 
otras soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto, o; 

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en 
las prestaciones relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de 
energía”, o; 
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c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 

d) otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la 
envolvente térmica o en las instalaciones de generación térmica sobre 
los que no se fuera a actuar inicialmente. 

En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este 
criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe 
quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los 
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. 

Por el motivo de la actuación en la vivienda se aplica el “Criterio 1: no 
empeoramiento”. 

Sección HE 1. Condiciones para el control de la demanda energéti 

1. Esta sección es de aplicación a:  
a) edificios de nueva construcción;  
b) intervenciones en edificios existentes:  
- ampliaciones;  
- cambios de uso;  
- reformas.  
 
2 Caracterización de la exigencia  
1. Para controlar la demanda energética, los edificios dispondrán de 
una envolvente térmica de características tales que limite las 
necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, en 
función del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el 
caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.  
2. Las características de los elementos de la envolvente térmica en 
función de su zona climática de invierno, serán tales que eviten las 
descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 
habitables.  
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3. Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre las 
distintas unidades de uso del edificio, entre las unidades de uso y las 
zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerías, entre 
unidades de uso de distintos edificios.  
4. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una 
merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los 
elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones.  
 
3 Cuantificación de la exigencia  
3.1 Condiciones de la envolvente térmica  
1. La envolvente térmica del edificio, definida según los criterios del 
Anejo C, cumplirá las siguientes condiciones: 
 

 
Tabla 15. Valores límite de transmitancia térmica U lim. Fuente CTE-DB-HE 1. 

2 En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE1 
será de aplicación únicamente a aquellos elementos de la envolvente 
térmica:  
a) que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente;  
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b) que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores como 
resultado de la intervención, cuando estas supongan un incremento de 
las necesidades energéticas del edificio.  
Asimismo, en reformas se podrán superar los valores de la tabla 3.1.1.a-
HE1 cuando el coeficiente global de transmisión de calor (K) obtenido 
considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados 
no supere el obtenido aplicando los valores de la tabla.  
3. El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente 
térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso residencial privado, 
no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 3.1.1.b-HE1: 
 

 
Tabla 16. Valores límite Klim para uso residencial privado. Fuente CTE-DB-HE 1. 

3.1.3 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica  
1. Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los 
elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada 
estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre 
huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y 
puertas de paso a espacios no acondicionados.  
2. La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a la 
envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla 3.1.3.a-HE1: 
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Tabla 17. Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente 
térmica Q100,lim. Fuente CTE-DB-HE 1. 

3. En el caso de reformas, la anterior tabla 3.1.3.a-HE1 solo será de 
aplicación a aquellos elementos de la envolvente térmica que se 
sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente. 

4 Justificación de la exigencia  
1. Para justificar que un edificio cumple las exigencias de esta sección, 
los documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el 
edificio o parte del edificio evaluada:  
a) la definición de la localidad y de la zona climática de ubicación;  
b) la compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio;  
c) el esquema geométrico de definición de la envolvente térmica  
d) la caracterización de los elementos que componen la envolvente 
térmica (cerramientos opacos, huecos y puentes térmicos), así como los 
valores límite de los parámetros que resulten aplicables;  
e) la caracterización geométrica, constructiva e higrotérmica de los 
elementos afectados por la comprobación de la limitación de 
descompensaciones, así como los valores límite que les correspondan; 
f) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos 
que se incorporen a las obras y sean relevantes para el comportamiento 
energético;  
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g) en edificios nuevos de uso residencial privado, la relación del cambio 
de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50);  
h) la verificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de 
condensaciones.  
 
2. La caracterización de los cerramientos opacos incluirá:  
a) las características geométricas y constructivas;  
b) las condiciones de contorno (contacto con el aire, el terreno, o 
adiabático) y el espacio al que pertenecen;  
c) los parámetros que describan adecuadamente sus prestaciones 
térmicas, pudiendo emplear una descripción simplificada mediante 
agregación de capas paralelas y homogéneas que presente un 
comportamiento térmico equivalente donde:  

i) las capas con masa térmica apreciable se caracterizan mediante 
su espesor, densidad, conductividad y calor específico y,  
ii) las capas sin masa térmica significativa (cámaras de aire, 
membranas, etc) se caracterizan por la resistencia total de la 
capa y su espesor.  
 

3 La caracterización de los huecos incluirá:  
a) las características geométricas y constructivas;  
b) el espacio al que pertenecen;  
c) la descripción y caracterización de las protecciones solares, sean fijas 
o móviles, y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir 
la captación solar de los huecos;  
d) la superficie y la transmitancia térmica del vidrio y del marco, así 
como la del conjunto del hueco;  
e) el factor solar del vidrio, salvo en el caso de puertas con superficie 
semitransparente inferior al 50%;  
f) la absortividad de la cara exterior del marco;  
g) la permeabilidad al aire.  
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4. La caracterización de los puentes térmicos lineales incluirá:  
a) su tipo, descripción y localización;  
b) la transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los 
cerramientos contiguos;  
c) su longitud;  
d) el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones 
interiores, o pueda dar lugar a dudas. 

Para la justificación de este documento básico, se utilizará el programa 
CE3X, mediante el cual se obtendrá la calificación energética de la 
vivienda que se plasmará en el Certificado de Eficiencia Energética en el 
Anexo VI. 

2 DECRET 141/101. Condiciones mínimas de 
habitabilidad de las viviendas y la cédula de 
habitabilidad 

Este Decreto regula las condiciones mínimas de habitabilidad que 
deben tener todas las viviendas en el territorio de Cataluña, 
diferenciando: 

a) Viviendas de nueva construcción, para las que se aplica el anexo 1. 

b) Viviendas preexistentes, construidas con anterioridad al 11 de agosto 
de 1984, para las que se aplica el anexo 2. 

c) Viviendas preexistentes, construidas con posterioridad al 11 de 
agosto de 1984, para las que se aplica la disposición transitoria primera. 

d) Viviendas dotacionales públicas, para las que se aplica el anexo 3. 
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En el caso de viviendas que han sido sometidas a alguno de los procesos 
de intervención de rehabilitación o gran rehabilitación descritos en el 
anexo 4, se aplicará el anexo 1 o el 2, con las excepciones que se 
determinan en el anexo 4 mencionado. 

Anexo 4 

Condiciones de habitabilidad de las viviendas resultantes de las 
intervenciones de rehabilitación o gran rehabilitación de edificio 
existente.  

Definiciones de las tipologías de intervenciones en edificios existentes  

De acuerdo con el artículo 3.g) y h) de la Ley del derecho a la vivienda, 
las obras en edificios de viviendas existentes se clasifican en 
rehabilitación y gran rehabilitación.  

Grupo J 

Intervenciones: redistribución total del interior de la vivienda sin 
modificación de la superficie.  

Anexo aplicable y excepciones: anexo 2 con las siguientes excepciones:  

- Las habitaciones deberán tener una superficie útil no inferior a 
6 m² (habitación del anexo 1).  

- Si se obtiene una habitación o una cámara higiénica (nuevas) 
deberá cumplir del anexo 1 los apartados 3.8, 3.11 
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3.8 Habitaciones. 

 La habitación mínima será de 6 m² y no se admitirán superficies 
inferiores. 

Salvo que la normativa municipal disponga otras exigencias superiores, 
en viviendas de tres habitaciones o más, al menos en una de las 
habitaciones se deberá poder inscribir un cuadrado de 2,60 m de lado. 
En el resto de las habitaciones, y en las viviendas de hasta 2 
habitaciones, se va a poder inscribir un cuadrado de 2,00 m de lado. 

En estas habitaciones, los cuadrados de 2,60 m y de 2,00 m no podrán 
ser invadidos por el batiente de las puertas ni por el espacio destinado a 
almacenaje, y sólo se admitirán reducciones puntuales de 0,30 m por 
pilares siempre que no alteren la disposición normal de las camas; 
todas estas circunstancias deben acreditarse gráficamente en el 
proyecto (justificado en apartado de documentación gráfica). 

3.11 Cámaras higiénicas. 

3.11.1 Todas las viviendas deben disponer, como mínimo, de una 
dotación de aparatos destinados a la higiene, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

 

Tabla 18. Dotación higiénica mínima. Fuente D141. 
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3.11.2 Los aparatos destinados a la higiene se situarán en las cámaras 
higiénicas y su agrupación es libre, salvo el lavamanos, que se podrá 
situar fuera. 

CUMPLIMIENTO DECRET 141/2012:  

El proyecto tiene tres habitaciones, con unas superficies de 11,80 m2, 
10,93 m2 y 10,22 m2, superiores al mínimo exigido. En la habitación 
principal se puede inscribir un cuadrado de 2,60x2,60m y en las otras 
dos un cuadrado de 2.00x2.00m. Como consta de dos baños completos 
con 2 inodoros, 2 lavamanos y 2 platos de ducha, y un aseo con 1 
inodoro y 1 lavamanos. CUMPLE. 

 

Tabla 19. Cuadro de superficies estado reformado. Fuente propia. 
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Artículo 4. Estándar de superficie por persona y umbral máximo de 
ocupación de las viviendas 
 
“Article 4. Estàndard de superfície per persona i llindar màxim 
d’ocupació dels habitatges 
4.1 Amb la finalitat de determinar l’existència dels supòsits de 
sobreocupació que preveu la Llei del dret a l’habitatge, es fixa el 
nombre màxim d’ocupants per habitatge en funció del nombre 
d’habitacions i de la superfície d’aquestes, amb aplicació dels 
paràmetres següents: 
1 persona per habitació ≥ 5 m² 
2 persones per habitació ≥ 8 m² 
3 persones per habitació ≥ 12 m² 
2 persones en habitatges sense habitacions i únicament amb espai 
d’ús comú (E, M, E-M o E-M-C).” 
 

- Habitación 1 - 11,80 m2 

- Habitación 2 - 10,93 m2 

- Habitación 3 - 10,22 m2 

Total ocupación: 6 personas según D141/2012. 

Posteriormente se justifica una ocupación de 5 personas en el artículo 
56 de las OME. Prevalece la normativa más restrictiva. Por lo tanto, la 
ocupación final será de 5 personas. 
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Anexo 2 

Apartado 1. Composición 
 
Todas las viviendas usadas o preexistentes deben estar compuestas, 
como mínimo, por una sala, una cámara higiénica y un equipo de 
cocina.  
La vivienda reformada estará compuesta por:  
1 unidad: Sala de estar – Comedor - Cocina  
3 unidades: Cámaras higiénicas  
3 unidades: Habitaciones  
4 unidades: Otros usos 
CUMPLE 
 
Apartado 2. Acceso 
 
2.1 El acceso a la vivienda debe hacerse a través de un espacio público, 
un espacio común o un espacio anexo a la misma vivienda a la que se 
tenga acceso de la misma forma.   
Acceso a la vivienda desde caja de escalera comunitaria. CUMPLE 
 
2.2 El acceso a la vivienda es la puerta que comunica la vivienda con el 
exterior. Este acceso no puede servir de acceso obligatorio a cualquier 
local que no sea de uso exclusivo de la misma vivienda o comunitaria.  
NO APLICA 
 
2.3 Los espacios de acceso del edificio que lo contiene deben tener un 
sistema eléctrico de iluminación de manera que cuando se transite 
puedan quedar iluminados. Decreto 141/2012, sobre las condiciones 
mínimas de habitabilidad  
Existente en la zona comunitaria. CUMPLE. 
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Apartado 3. Construcción  
 
La construcción que conforma o afecta a la vivienda debe:  
a) Ser sólida.  
b) Evitar que rezume humedad.  
c) Ser estanca en las aguas pluviales.  
d) Evitar la inundación de la vivienda.  
e) Tener el suelo pisable, tanto de la vivienda como de su acceso. El 
suelo debe estar completamente pavimentado, no ser polvoriento y no 
implicar peligro para las personas. Donde haya un desnivel superior a 
0,60 m se deberá disponer de elementos protectores o barandillas 
resistentes a los golpes.  
CUMPLE. 
 
Apartado 4. Superficie útil interior  
 
4.1 La superficie útil mínima de las viviendas usadas o preexistentes a la 
entrada en vigor de este Decreto es de 20 m².  
La superficie útil interior es la comprendida dentro del perímetro 
definido por la cara interna de los cierres de cada espacio habitable. Del 
cómputo de superficie útil, quedará excluida la superficie ocupada por 
los cierres interiores de la vivienda, sean fijas o móviles, por los 
elementos estructurales y por las canalizaciones o conductos con 
sección horizontal superior a 0,01 m², así como las superficies de las 
zonas con una altura libre inferior a 1,90 m y las superficies de terrazas 
y otros elementos exteriores.  
Superficie útil interior 108,12 m2. CUMPLE 
 
4.2 Excepcionalmente, se admiten viviendas con una superficie útil 
mínima de entre 15 m² y 20 m² que hayan sido construidas con licencia 
de obras solicitada antes del 1 de febrero de 1984 y que dispongan de 
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cédula de habitabilidad vigente obtenida antes de la entrada en vigor de 
este Decreto.52 / 53  
NO APLICA 
 
Apartado 5. Piezas  
 
5.1 La sala es un espacio de uso común que deberá disponer de una 
superficie útil no inferior a 10 m², sin ningún estrangulamiento en 
planta inferior a 1,40 m, excepto en el paso entre sala de estar-cocina, 
admitirá la inscripción de un cuadrado que haga 2,40 × 2,40 m y no 
contendrá ningún aparato higiénico.  
Sala de Estar – Comedor – Cocina: 41,86 m2 
Ancho mínimo 5,53 m 
Se puede inscribir un cuadrado de 2,40 x 2,40 m  
CUMPLE 
 
La sala deberá disponer de una apertura en fachada al espacio público, 
patio de manzana o patio de parcela, directa o a través de una galería, 
de manera que entre 0,80 m y 2,00 m de altura tenga como mínimo una 
superficie de 0,80 m², y no podrá hacerse, en ningún caso, a través de la 
sala, ventilación obligatoria de ninguna otra pieza. Si la apertura está 
en el patio de parcela, éste no tendrá una superficie en planta inferior a 
4 m² y permitirá la inscripción de un círculo de 1,80 m de diámetro.  
Anchura en contacto con fachada principal: 6.25m²  
La Sala de Estar - Comedor – Cocina consta de dos aberturas, una de 
2.50x2,03m y la otra de 0,90x2,03m, con una superficie de ventilación 
de 6.90 m².  
La ventilación se realiza a través de la fachada que da al Jardines de 
Sebastià Gasch.  
CUMPLE 
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Si la sala de estar comedor integra el espacio del equipo de cocina 
(EMC), la superficie útil mínima será de 14 m². La superficie vertical 
abierta que relacione estos dos espacios no será inferior a 1,40 m².  
Sala de Estar – Comedor – Cocina: 41,86 m2 
La superficie vertical que conecta con la cocina es superior a 1,40 m2. 
CUMPLE 
 
5.2 Las habitaciones deberán tener una superficie útil no inferior a 5 m² 
y admitirán la inscripción de un cuadrado que haga en planta 1,80 × 
1,80 m. Se deberán poder independizar y no podrán contener ningún 
inodoro, lavadero o vertedero, ni el equipo obligatorio de cocina o de 
lavado de ropa. 
H1- Habitación 1:  

Sup.: 11,80 m²  
Anchura mínima: 3,42 m.  
Se puede inscribir una cuadra de 1,80x1,80m  

H2- Habitación 2:  
Sup.: 10,93 m²  
Anchura mínima: 2,75 m.  
Se puede inscribir una cuadra de 1,80x1,80m  

H3- Habitación 3:  
Sup.: 10,22 m²  
Anchura mínima: 2,12 m.  
Se puede inscribir una cuadra de 1,80x1,80m 

CUMPLE 
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Las habitaciones deberán disponer de una apertura en fachada al 
espacio público, patio de manzana o patio de parcela, directa o a través 
de una galería, de manera que entre 0,80 m y 2,00 m de altura tengan, 
como mínimo, una superficie de 0,40 m².  
H1- Habitación 1: 

V03 = 2,00 x 1,10 m  
superficie de ventilación = 2,20 m2 

H2- Habitación 2: 
V03 = 2,00 x 1,10 m  
superficie de ventilación = 2,20 m2 

H3- Habitación 3: 
V04 = 0,80 x 2,04 m  
superficie de ventilación = 1,63 m2 

CUMPLE 
 
5.3 La galería es la pieza que tiene un ventanal que da directamente al 
aire libre con una superficie adida no inferior al 60% de su superficie de 
fachada. La superficie de iluminación y ventilación no debe ser inferior a 
la suma de las superficies de iluminación y ventilación de las estancias 
que se abran en el exterior. Decreto 141/2012, sobre las condiciones 
mínimas de habitabilidad  
NO APLICA 
 
5.4 Una abertura es una puerta o ventana practicable. La superficie de 
una abertura es la de su paso abierto o de su superficie traslúcida.  
CUMPLE. Según documentación gráfica 
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Apartado 6. Equipo  
 
El equipo mínimo del que debe estar dotado una vivienda para que sea 
habitable debe cumplir los siguientes requisitos:  
6.1 Tener una instalación de agua fría y caliente que:  
a) Esté en buen estado.  
b) Como mínimo, sirva al fregadero de la cocina, a un lavabo y a una 
ducha o bañera.  
c) Si el suministro es por captación propia, que disponga de un depósito 
de reserva de 200 litros.  
d) Permita un consumo seguido de 50 litros de agua a una temperatura 
de 40 grados y con un caudal de 10 litros por minuto.  
CUMPLE 
 
6.2 Disponer de un sistema de evacuación de aguas residuales de 
manera que:  
a) Esté en buen estado.  
b) Conecte con todo el equipo que lo requiera.  
c) Todos los desagües tengan un dispositivo sifónico.  
d) Si en su entorno hay una red pública de alcantarillas, que conecte con 
ésta, y en su de no hay, que las aguas sucias no se viertan al exterior si 
no se depuran previamente.  
CUMPLE 
 
6.3 Si la vivienda está situada en un núcleo urbano, o tiene la posibilidad 
de estar conectado a una red exterior de suministro de energía eléctrica 
con condiciones económicas similares a las de una vivienda situada en el 
núcleo urbano, debe disponer de una instalación interior de manera 
que:54 / 55  
a) Tenga un punto de luz con interruptor independiente en cada pieza.  
b) Tenga un enchufe para cada aparato de equipo obligatorio.  
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c) Tenga dos enchufes en la sala y en la cocina, y uno en las 
habitaciones. En caso de que la sala contenga el equipo de cocina, debe 
disponer como mínimo de cuatro enchufes.  
d) No implique un riesgo para las personas ni perturbaciones en el 
funcionamiento normal de otras instalaciones.  
e) Disponga, como mínimo, de un interruptor de control de potencia 
(ICP).  
CUMPLE. Según documentación gráfica 
 
6.4 Disponer de un equipo higiénico, entendido como los aparatos 
higiénicos que, con la dotación de agua corriente correspondiente y el 
desagüe, están destinados a la higiene y la evacuación del cuerpo 
humano, de manera que:  
a) Esté formado como mínimo por un lavabo, un inodoro y una ducha o 
bañera en buen estado.  
b) El inodoro debe estar incluido en una cámara higiénica 
independizable.  
c) La ducha o bañera debe tener impermeabilizado su suelo y sus 
paramentos hasta una altura de 2,10 m.  
d) La cámara higiénica tenga una ventilación al aire libre directa o a 
través de un conducto en el que se active mecánicamente la ventilación. 
Si el conducto es vertical, la ventilación puede ser activada 
estáticamente.  
CUMPLE. Según documentación gráfica 
 
6.5 Tener instalado un equipo de cocina de manera que:  
a) Esté formado como mínimo por un fregadero y un aparato de cocción 
eléctrico o de gas.  
b) Esté en una misma pieza.  
c) La pieza donde esté incluido no contenga ningún aparato del equipo 
higiénico.  
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d) La pieza donde esté incluido tenga una ventilación al aire libre directa 
o a través de un conducto en el que se active mecánicamente la 
ventilación. Si el conducto es vertical, la ventilación puede ser activada 
estáticamente. Decreto 141/2012, sobre las condiciones mínimas de 
habitabilidad  
CUMPLE. Según documentación gráfica 
 
6.6 Tener instalado o admitir directamente la instalación de un equipo 
de lavado de ropa de manera que en el espacio previsto haya, como 
mínimo, una toma de agua fría, un desagüe y una toma de corriente. 
CUMPLE. Según documentación gráfica 
 

3 OME-T2-C1-S1. Ordenanzas metropolitanas de la 
edificación. Condiciones de habitabilidad en viviendas 

Artículo 55. Superficie útil 
 
1. A los efectos de lo que prevé esta sección se define como superficie 
útil», o habitable, la superficie de suelo comprendida dentro del 
perímetro definido por la cara interna de los cierres de cada espacio.  
2. La vivienda tendrá como mínimo una superficie útil o habitable tal 
que a cada persona del programa funcional le correspondan 18 m2, en 
el caso de programa de dos personas, y 10 m2 a cada persona que 
exceda de dos en otros programas más amplios, según lo expuesto en el 
siguiente cuadro: 
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Tabla 20. Número personas programa funcional.  

Fuente OME-T2-C1-S1, art. 55. 
 

 
Superficie útil interior: 108.17 m² 
Según tabla, Total ocupación: 9 personas (Se contempla un empleo en 
el R141/2012 de 4 personas) 
Posteriormente se justifica una ocupación de 5 personas en el artículo 
56 de las OME. Prevalece la normativa más restrictiva. Por lo tanto, la 
ocupación final será de 5 personas. 
CUMPLE 
 
Artículo 56. Programa funcional mínimo 
 
1. Para cada vivienda destinada a familias de dos a ocho componentes, 
se señalan en el siguiente cuadro los programas funcionales mínimos, 
así como las superficies útiles parciales mínimas de las zonas en que 
pueden agruparse los espacios de diferente uso de la vivienda. 
Espacios de uso en común: E+C+K=41,86 m² 
Espacios de uso privado: D2C+D2+D1+A+A+Aa= 44,31 m²  
Espacios complementarios: = 21,95 m2 
CUMPLE 
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Tabla 21. Espacios según programa funcional.  

Fuente OME-T2-C1-S1, art. 56. 
 
2. La memoria del proyecto definirá, para cada vivienda, el programa 
funcional correspondiente, que será objeto de especial fiscalización al 
otorgarse la licencia de ocupación. 
3. Los espacios de lavado y plancha podrán solaparse con cualquier 
otro, sin aumento de superficie en éste. 
 
Artículo 57. Altura 
 
La altura libre de la vivienda, de acuerdo con lo que dispone el artículo 
227 de las Normas urbanísticas del Plan general metropolitano, será, 
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como mínimo, de 2,50 m. excepto para aquellos espacios no incluidos 
como estancia, comedor, cocina o dormitorios, en los cuales esta altura 
mínima podrá disminuirse hasta 2,10 m. La altura mínima entre 
forjados 
será la prevista para determinadas zonas en las normas mencionadas. 
Dado que la vivienda a reformar tiene una altura libre entre forjados de 
2,50 m, se mantiene un espacio mínimo sobre falso techo para el paso 
de instalaciones, dejando una altura general de 2,50m, excepto en 
baños con una altura de 2,30 m  
CUMPLE 
 
 
Artículo 58. Compartimentación de espacios 
 
1. La compartimentación de los espacios que componen el programa 
funcional de cada vivienda será libre, con la única limitación de que los 
dormitorios y los baños serán siempre recintos independientes con 
separación fija o móvil. 
2. Cuando el programa funcional de la vivienda sea el correspondiente a 
dos personas, el dormitorio también podrá incorporarse libremente al 
resto de espacios, excepción hecha de los baños, siempre que se 
mantenga el total de superficie útil que correspondería a la suma de los 
espacios de uso en común más los de uso privado fijados en el artículo 
56. 
3. En todos los casos el recinto donde se sitúe el inodoro será 
independiente del dormitorio y no podrá incorporarse a otras 
dependencias diferentes de las del baño o lavabo. 
El dormitorio y baño son recintos independientes con separación fija o 
móvil. 
CUMPLE 
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Artículo 59. Huecos de paso 
 
1. El ancho mínimo libre de los huecos de paso se establece en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Tabla 22. Anchos mínimos de paso. 

Fuente OME-T2-C1-S1, art. 59. 
 
2. El sentido de apertura y las áreas barridas por las hojas de las puertas 
estarán libres de obstáculos y no dificultarán el paso y la circulación. 
 
El hueco de paso de acceso a la vivienda es de 80 cm, las interiores 
como mínimo harán 70 cm y las puertas de los baños como mínimo 
60cm. El sentido de apertura y las áreas barridas por las hojas de las 
puertas estarán libres de obstáculos. 
CUMPLE 
 
Artículo 60. Vacíos para iluminación y ventilación 
 
1. Los espacios destinados a estancia, comedor, cocina y dormitorio 
tendrán huecos para iluminación natural, practicables y de superficies 
transparentes o traslúcidas. 
2. La superficie de los huecos de ventilación será, al menos, igual a una 
1/8 de la superficie en planta de los recintos correspondientes. No 
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obstante, los huecos para iluminación y ventilación tendrán las 
superficies mínimas siguientes: 
 

 
Tabla 23. Ventilación por espacios. 

Fuente OME-T2-C1-S1, art. 60. 
 
3. Las superficies mínimas del cuadro del párrafo 2 no se aplicarán a la 
ventilación de baños o lavabos que utilicen los sistemas previstos en el 
artículo 66.p 
 
Dimensiones de aperturas por espacios:  

H1-Supx(1/8): 1,48 m2 mínimos  
Mayor de 1,25 según tabla OME  
Sup.Vent. aperturas: 2,20 m2  
 
H2-Supx(1/8): 1,48 m2 mínimos  
Mayor de 1,25 según tabla OME  
Sup.Vent. aperturas: 2,20 m2  
 
H3-Supx(1/8): 1,28 m2 mínimos  
Más pequeño de 1,00 según tabla OME  
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Sup.Vent. aperturas: 1,63 m2  
 
E+C+K-Supx(1/8): 5,23 mínimos  
Mayor de 1,75 según tabla OME  
Sup.Vent. aperturas: 8,89 m2  
 
Otras piezas: Vestuario  
Supx(1/8): 0,88 mínimos  
Mayor que 1,00 según tabla OME  
Sup. Viento. aperturas: 0.40m2 
 

No se modifica la distribución de planta primera ni se modifican las 
dimensiones de las oberturas existentes En ningún caso se reducen las 
prestaciones iniciales. 
CUMPLE 
 
Artículo 61. Anchura del vestíbulo 
 
La anchura mínima del vestíbulo de acceso de la vivienda será de 1,10 
m. El pasillo de conexión entre el vestíbulo y la estancia-comedor tendrá 
una anchura mínima de 1 m., que podrá reducirse a 0,90 m. para el 
resto de los pasillos de la vivienda. 
Se accede a la vivienda a través del recibidor, este tiene una anchura de 
1.17m. El distribuidor de planta primera tiene una anchura de 1.73m. 
CUMPLE 
 
Artículo 62. Dormitorio individual 
 
1. El dormitorio individual tendrá una superficie mínima de 6 m2, 
incluyendo la superficie ocupada por el armario empotrado, si la 
hubiera. 
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2. La anchura mínima del dormitorio será de 1,80 m. para que permita 
la instalación de la cama y la existencia de un pasillo lateral. 
H3 – Habitación Sup.: 10,22 m²: 2.12 m 
CUMPLE 
 
Artículo 63. Dormitorio doble 
 
1. El dormitorio doble tendrá una superficie de 8 m2, incluyendo la 
superficie ocupada por el armario ropero empotrado, si la hubiera. 
Si las dos camas están situadas en paralelo, el ancho mínimo del 
dormitorio será de 2,40 m. 
Si las dos camas, en cambio, se sitúan el uno a continuación del otro, se 
deberá dejar un pasillo lateral que junto con el ancho de la cama 
permita una anchura mínima de 1,80 m. 
H2 - Habitación Sup.: 10,93 m²: 2,75 m 
CUMPLE 
 
Artículo 64. Dormitorio doble conyugal 
 
1. El dormitorio doble conyugal tendrá una superficie mínima de 10 m2, 
incluyendo la superficie ocupada por el armario ropero empotrado, si la 
hubiera. 
2. En todo dormitorio doble conyugal deberá poder inscribirse un círculo 
de diámetro igual o mayor a 2,60 m. 
H1 - Habitación Sup.: 11,80 m²: 3,42 m 
CUMPLE 
 
Artículo 65. Superficie de los espacios de uso común 
 
1. La superficie mínima del conjunto de espacios de uso común será la 
que queda definida en la tabla del artículo 56. En el caso de que este Se 
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subdivide de manera que la cocina sea una pieza independiente, las 
superficies mínimas de la misma, según el número de personas del 
programa familiar, serán lasdel cuadro adjunto. NO APLICA 
 
2. En toda estancia se deberá poder inscribir un círculo de diámetro 
igual o más grande de 2,70 m. En esta estancia se exigirá que el 
contacto con fachada tenga un ancho mínimo de 2 m., sin que se 
admitan en ningún punto estrangulamientos de menos de 1 m. o que no 
cumplan la condición de tener una longitud igual o inferior a su anchura. 
3. El banco de trabajo o mostrador de la cocina deberá tener un ancho 
mínimo de 50 cm. y el espacio libre situado en contacto con este 
mostrador tendrá un ancho mínimo de 0,90 m. 
4. Cuando los mostradores sean dobles, y se encuentren situados el uno 
delante del otro, el espacio libre situado entre los dos deberá tener un 
ancho mínimo de 0,90 m. 
5. La superficie mínima para el tendedero será de 3,5 m. Queda 
prohibido ocupar con este espacio las superficies mínimas de los patios 
de luces y de ventilación, y deberá protegerse con una celosía el tendido 
en las fachadas, tanto principales como posteriores. 
E+C+K – Estancia –Comedor - Cocina  

Sup.: 41.86 m²  
Anchura mínima:5.53 m.  
Anchura en contacto con fachada: 6.25 m.  
Ancho encimera cocina: 60cm.  
Distancia entre encimeras de cocina: 1.00m  
Se sustituye la previsión de tendedero por equipo de lavadora y 
secadora 

CUMPLE 
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Artículo 66. Ventilación 
 
1. La vivienda tendrá, al menos, un espacio de uso común (que no podrá 
ser la cocina, si es independiente) con apertura sobre el espacio exterior 
definido por las fachadas del edificio. 
2. La vivienda dispondrá de un conducto de extracción de humos en la 
cocina, con salida a la cubierta o en la parte superior del edificio. 
3. Se admitirán: 
a. ventilaciones por conducto de acuerdo con las normas técnicas de 
«Instalaciones de salubridad: Ventilación» aprobadas por Orden de 2 de 
julio de 1975 
b. sistemas de ventilación forzada por medios mecánicos, que 
garanticen un caudal mínimo de extracción de 30 m3/hora y tengan 
concedido un documento de idoneidad técnica expedido por el Instituto 
Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento  
c. ventilación por patineles de superficie no inferior a 1 m2, en los cuales 
se pueda inscribir 
un círculo de diámetro no inferior a 0,70 m. y que tengan entrada de 
aire del exterior por la parte inferior. 
Espacio de uso común con apertura sobre el espacio exterior definido 
por las fachadas del edificio: E+C+K Sala de Estar–Comedor-Cocina  
La cocina constará de extractor.  
Especificaciones en justificación de cumplimiento de CTE-DB-HS  
CUMPLE 
 
Artículo 67. Baño 
 
1. Cada vivienda independiente poseerá, como mínimo, un baño, 
compuesto de ducha, lavabo e inodoro, al que se pueda acceder sin 
pasar por dormitorios ni cocinas. Si el acceso tuviera que hacerse a 
través del comedor o de la cocina-comedor, deberá quedar separado de 
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estas estancias por un local con doble puerta. En las viviendas con un 
solo 
dormitorio se podrá acceder al baño a través del dormitorio. 
2. Todos los inodoros estarán dotados de sifón hidráulico y de otro cierre 
inodoro y descarga de agua. 
3. La ventilación del baño podrá efectuarse, bien directamente en el 
exterior o en el patio de ventilación o de luces, bien mediante cualquier 
otro sistema de ventilación previsto en estas ordenanzas. 
La vivienda consta de tres baños. El baño de planta baja tiene acceso 
desde el recibidor y consta de inodoro y lavabo. Los dos baños de 
planta primera son completos con ducha, lavabo e inodoro. Uno tiene 
acceso desde el distribuidor y el otro desde la suite principal. 
Especificaciones de dotaciones y ventilaciones a justificaciones de 
cumplimiento de CTE-DB-HS 3 y 5 en la memoria y documentación 
gráfica. 
CUMPLE 
 
Artículo 68. Aislamiento. NO APLICA 
 
Article 69. Plantes baixes habitables. NO APLICA 
 
Artículo 70. Vestíbulo. NO APLICA 
 
Artículo 71. Escaleras. NO APLICA 
 
Artículo 72. Iluminación de los espacios comunes. NO APLICA 
 
Artículo 73. Iluminación y ventilación de las escaleras. NO APLICA 
 
Artículo 74. Dotaciones mínimas de los servicios comunes. NO APLICA 
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Artículo 75. Protección en ventanas o huecos 
1. Las ventanas o huecos que presupongan peligro de caída estarán 
protegidos por un alféizamiento de 0,95 m. de altura o una barandilla 
de 1 m. de altura como mínimo, para alturas de caída <_25 m., y de 
1,05 m. y 1,10 m. respectivamente, para alturas de caída 
sociolingüística 25 m. 
2. Por debajo de esta altura de protección no habrá huecos de 
dimensiones más grandes de 0,12 m., ni ranuras a ras de suelo más 
grandes de 0,05 m. 
3. Cuando por debajo de la altura de protección haya cierres de vidrio, 
deberán templarse o armarse con malla metálica o laminado plástico. 
4. En los edificios unifamiliares podrán aplicarse otros criterios, siempre 
que éstos garanticen una protección análoga. 
La vivienda se sitúa en plata tercera con una altura inferior a 25m, por 
lo tanto la barandilla del balcón será de 1m. 
CUMPLE 
 
Artículo 76. Desagües. NO APLICA 
 
Artículo 77. Normas básicas para instalaciones 
1. Las instalaciones deberán ajustarse en todo caso a las disposiciones 
generales de obligado cumplimiento y, en particular, a las siguientes: 
a. Orden del Ministerio de Industria, de 9 de diciembre de 1975, sobre 
normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
b. Orden de la Presidencia del Gobierno, de 29 de marzo de 1974, sobre 
normas básicas para instalaciones de gas en edificios habitados. 
c. Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 
Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, e instrucciones 
complementarias, dictadas por Orden del Ministerio de Industria, de 31 
de octubre de 1973. 
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d. Ley 49/1966, de 23 de julio, sobre antenas colectivas, y Orden del 
Ministerio de Información y Turismo, de 23 de enero de 1967, sobre 
normas para la instalación de las mismas. 
2. Estas ordenanzas remiten, en todo caso, a las disposiciones generales 
vigentes en el momento de su aplicación concreta, por lo que la 
modificación de las mencionadas en el párrafo anterior comportará la 
obligación de cumplir las que las sustituyan. 
Todas las instalaciones se justificarán en la presente memoria y 
documentación gráfica, de acuerdo con la normativa vigente. 
CUMPLE 
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Para solicitar la licencia de obra en el ayuntamiento de Barcelona se 
tiene que solicitar previamente el Informe de Idoneidad Técnica, en la 
misma página web del Ayuntamiento, adjuntando los siguientes 
documentos: 

1. CONSULTA PREVIA. Este trámite realizado a través de la WEB del 

Ayuntamiento de BCN, permite conocer el tipo de permiso de obras 

a solicitar en función del tipo de intervención y permite conseguir la 

guía de contenido documental. El resultado informativo de esta 

consulta, en la Oficina Virtual, tiene el nombre de "DCA".  

1. DCA. Documento consulta Ayuntamiento de BCN. Este pdf debe 

mantenerse sin hacer ningún tipo de modificación. 

2. PAB 1 Proyecto Ayuntamiento de Barcelona:  

PDF1: MEMORIA Es el pdf del Proyecto Técnico o Documentación 

Técnica, que incluye Memoria y Presupuesto. Este pdf tendrá los 

marcadores correspondientes. 

3. PAB 2 Proyecto Ayuntamiento de Barcelona:  

PDF2: PLANOS  

Es el pdf del Proyecto Técnico o Documentación Técnica, que incluye 

la documentación gráfica. Este pdf tendrá los marcadores 

correspondientes. 

4. PAB 3 Proyecto Ayuntamiento de Barcelona:  

PDF3: ANEXOS Es el pdf del Proyecto Técnico o Documentación 

Técnica, que incluye los documentos anexos de proyecto (Estudio o 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, Evaluación de residuos, 
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Documentación de patrimonio, Fotografías, etc). Este pdf tendrá los 

marcadores correspondientes. 

5. AAB. Documentos titular. (PDF4) Es el pdf correspondiente a los 

Documentos anexos al expediente (Declaraciones responsables, 

Hoja de consulta previa final, etc). Este pdf tendrá los marcadores 

correspondientes. 
 

En el mismo Informe de Idoneidad Técnica modelo adjunto a 
continuación) se indican los pasos a seguir para la obtención de la 
licencia necesaria. 
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Districte 02 - L'Eixample

CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 8
DATA CONSULTA: 16/05/2023
VIGÈNCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de la data 
de consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Muntaner, 0182
Districte: 02 - Eixample
Illa: 15320 Parcel·la: 031
Ref. cadastral: 9228531DF2892G0001HK

NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual1:
Nivell protecció conjunt1: Edifici pertanyent al Sector de
conservació de l'Eixample

TITULAR (SOL·LICITANT)
CCPP MUNTANER 182
Adreça: Carrer Muntaner, 0182  Barcelona - 08036
Barcelona

e-mail: n.aran@finquesaran.com

REPRESENTANT
Andrés
Cegarra
Mensaque
Adreça: Gran Via Corts Catalanes, 0506  - 0510
Entresòl 1 Barcelona - 08015 Barcelona

e-mail: andres.cegarra@gmail.com

ANTECEDENTS

obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
Reparació puntual façana principal.

Reparació puntual façana principal a tribuna sobre planta baixa.

locals estan afectades per la suspensió publicada al BOP de 26 de març de 2021.

Abans de realitzar qualsevol tipus d'obra serà necessari consultar l'Acord  de la Comissió de Govern,
adoptat en sessió extraordinària  celebrada el 29 de gener de 2021,  per qual s'aprova inicialment, de
conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a

publicat en el BOP d'1 de febrer de 2020, donat que podrien estar afectades per una suspensió de la
tramitació de llicències, la presentació de comunicats i altres autoritzacions municipals.

CONSIDERACIONS

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:

Actuació en façanes - O-3f1
Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via
pública - O-3m1
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Edifici pertanyent al Sector de conservació de l'Eixample.

"guies per al procés d'obtenció de l'expedient":
Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits - O-2l-3f1

és el de Comunicat Diferit.

amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT

presentades seria el de Comunicat Diferit.

accedir a les notificacions electròniques generades per les Direccions de Serveis de Llicències i
Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors
al servei de Notificació Electrònica. Per fer-ho caldrà utilitzar necessàriament certificat digital

aquestes notificacions. Consulteu els certificats reconeguts pel Portal de tràmits accedint a aquest enllaç
.

PROPERS PASSOS

COMUNICAT DIFERIT

interessada resta habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament
de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la
qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a
iniciar les obres

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:
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Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si

caldria que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic (PAHA), seguint les
indicacions detallades al Full de Ruta i els articles 31 i 32 i Disposició Addicional primera de
l'ORPIMO.

informació bàsica sobre el tractament de les vostres
dades personals

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
 
Finalitat del tractament:
 
Legitimació: missió d'interès públic / exercici de poders públics
Drets de les persones:      podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades,

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Carrer Muntaner, 0182
Resultat:

presentades seria el de Comunicat Diferit.
Propers passos: eguir les

instruccions del full de ruta annexat.
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT DIFERIT DE 
RESTAURACIÓ, MODIFICACIÓ O REPARACIÓ DE FAÇANES, ELEMENTS 
SORTINTS, MITJERES, PATIS I TERRATS, COBERTS I MURS PERIMENTALS 
QUE AFECTIN EDIFICIS CATALOGATS D, I ELS INTEGRATS EN CONJUNTS 
PROTEGITS O ENTORNS DE PROTECCIÓ, NO SUBJECTES A LLICÈNCIA 
D’OBRES MAJORS
 

>>
INFORME IDONEITAT 
TECNICA 

PRESENTACIÓ COMUNICAT 
O-2l-3f 

ON 
Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona 

ON
Portal de tràmits (bcn.cat), OAC

QUE CAL APORTAR 

PROJECTE TÈCNIC:
 

PDF1. MEMÒRIA 
Memòria

 Pressupost  
PDF2. PLÀNOLS

 Documentació Gràfica 
PDF3. ANNEXOS 

 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut 
 Informe previ del Servei de Patrimoni 
d’acord amb l’article 47.2, la clàusula 
addicional 1a i l’Annex 3 de l’ORPIMO (1) 
 Documentació complementària d’acord 
amb l’Annex 3 de l’ORPIMO 
 Estudi cromàtic 
 Fotografies de la zona d’actuació 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
 

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 
 Declaracions responsables: 

 DRPOB-01 del tècnic conforme disposa 
de titulació adient 

 DRPOB-03 del tècnic/a d’assumeix de 
direcció de l’obra 

 DRPOB-04 del tècnic/a d’assumeix de 
direcció de l’execució de l’obra 

 DRPOB-05 del tècnic coordinador de la 
seguretat i salut en l’obra 

 DRPOB-06 del tècnic d’adequació a 
règim de comunicat 

 INPOB-01 documentació acreditativa de la 
representació per a la presentació de 
llicència, si és el cas 
 CCPOB-01 certificat a efectes de 
legalització d’obres 

 Full de consulta prèvia final 
Documentació bonificació 

QUE CAL APORTAR 

 Número de consulta prèvia 
 NIF titular o representant 
 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

(1) En cas que es requereixi a la consulta prèvia 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE

 
1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces: 

 
 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona: 
http://www.apabcn.cat/idoneitat

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica

Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:
https://www.enginyersbcn.cat/informe-idoneitat-tecnica/index.html

 Addient
http://addient.com/ecbcn/

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 Bureau Veritas Inspección y Testing, SL, Unipersonal 
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-
tecnica 

 ATISAE 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona 
https://eici.es/barcelona 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat ) 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre; els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte, i el quart contindrà els documents annexes a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els 
documents a aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com) 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o 
adaptats. 

7. Si és tracta d’un projecte de legalització [**], caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel tècnic/a 
responsable, conforme les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen 
les condicions de seguretat suficients per a l’ús a que se’l pretén destinar. (S’adjunta model de certificat al 
final d’aquest document) 

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 

- Avaluació del volum i les característiques de residus; 
-  Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut; 



2023v1-16.01.23 EXPOBR_O-2l-3f.docx 3/9

 

-  Plànols d’elements urbans de l’entorn;
-  Informe del tècnic on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als ocupants ni per 
tercers; 
-  DRPOB-07 del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció 
facultativa; 
-  DRCOB-03 del tècnic coordinador de la seguretat i salut en l’obra; 
-  DRCOB-01 del tècnic conforme assumeix la direcció de l‘obra; 
-  DRCOB-02 del tècnic conforme assumeix la direcció d’execució de l’obra. 

 
[**] En el cas que la legalització d’obres executades sense permís municipal impliqui la realització 
d’altres obres per ajustar-se a la normativa vigent, SI s’hauran d’aportar els documents corresponents 
a una obra nova abans esmentats per la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar. 

 
8. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 

indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

9. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu. 
 

10. Sol·licitud de subvenció Fons Next Generation  per a la rehabilitació d’edificis amb ús d’habitatge:  
trobareu els requeriments i passes necessàries per a la seva tramitació al web d'habitatge
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte 
Objecte de l’encàrrec 
Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 
Altres 

DD 2 Agents del projecte  

Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon... 
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon .. 
Altres 

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  

Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics redactors 
quan siguin diferents del projectista 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida            
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 
Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, 
altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
Preexistències e informacions prèvies. 
 
Caldrà assegurar la no afectació d’espècies protegides que puguin habitar a l’espai afectat per l’obra, 
en compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
protecció dels animals, per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat i pe l’article 334 del codi Penal que tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la 
fauna silvestre). Per més informació:  

  
Adreça text web municipal:  https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-
barcelona

MD 2 Descripció del projecte  

2.1 Descripció general de l’edifici. 

Es detallaran les obres objecte de la solució. 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.  

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

Descripció e identificació.  
Superfície d’actuació. 

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé 

derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:  
 
Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi, Salubritat, 

Protecció contra el soroll, ...  
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Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal d'aconseguir una 
millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent. 

Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de 
seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB.

Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S que van 
més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de S.P.E.I.S. 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  

Genèric: 
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes 

constructius afectats  
 
Complementaris: 
Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament: 
Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 
Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels elements 
arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 

MD 5 Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels 
barris de Gràcia 

 
  Justificació del compliment normatiu de la “Modificació puntual del Pla General Metropolità 
per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia” (MPGM-Gràcia) aprovada definitivament 
en data 25/02/2022 i publicada al DOGC en data 04/03/2022.  

 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) 
Normatives d’àmbit autonòmic 
Normatives d’àmbit municipal 

MN 2 Altres 
Relació d’altres normes, reglaments o documents  de referència aplicats en el projecte. 
 

MN 3 Planejament aplicable a l’emplaçament  

Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...) 

 

PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les cotes dels 
plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les 
normatives. 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O   IMPLANTACIÓ 
 
Situació i Emplaçament 
Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 
Implantació del projecte en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  
Fotografies de la finca i les contigües 

 

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ  
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives 
 

Plantes, alçats i seccions 
Dibuixats a  E, 1:20 o 1:50 o 1:100 (segons necessitats concretes en cada cas) i escala 
gràfica.
Plànols estat actual o reformat 
Es representarà: en traç negre el que es conservi o romangui, en traç groc el que hagi de 
desaparèixer i en traç vermell l'obra nova. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut

Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent 

Fotografies en color

Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic 

Segons Art. 31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO: 

1.  Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la.

2.  Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn,.... 

3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca 
comprensió del projecte : 

- Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin 
tenir o necessitar. 

- Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució 
(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
- Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més 

interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
- Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb 

especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de 
l’edificació). 

- En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades. 

- Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolvent. 
- Altres. 
 
4. Informe Previ del Servei de Patrimoni (en cas que sigui requerit a la consulta prèvia). 

Es pot realitzar la sol·licitud d’Informe Previ del Servei de Patrimoni a través del Portal de 
Tràmits: 
www.bcn.cat/tramits - - > Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un permís 
d’obres”  
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ANNEXA A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT 

Full de la Consulta Prèvia Final 

Declaracions responsables segons Guia-pdf 2 

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat

Certificat a efectes de legalització d’obres, si s’escau

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 
La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de la consulta o de la corresponent sol·licitud del 
comunicat. A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de 
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT IMMEDIAT D’OBRES 
AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ (TANQUES DE PROTECCIÓ D’OBRA, 
PONTS, BASTIDES I SIMILARS) QUE S’AJUSTIN A LES CONDICIONS 
GENERALS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

>> 
INFORME IDONEITAT 
TECNICA

PRESENTACIÓ COMUNICAT 
O-3m

ON
Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona 

ON
Portal de tràmits (bcn.cat), OAC 

QUE CAL APORTAR

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
  

PDF1. MEMÒRIA 
 Memòria 
 Pressupost  

PDF2. PLÀNOLS 
Documentació Gràfica

PDF3. ANNEXOS
 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut o 
Pla de Prevenció de riscos laborals 

 Informe previ de Parcs i Jardins (0) 
 Llicència d’ocupació de la via pública (1) 
 Fotografies 

 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
  

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 
 Declaracions responsables: 

 DRPOB-02 del tècnic conforme disposa 
de titulació adient 

 DRPOB-05 del tècnic coordinador de la 
seguretat i salut en l’obra 

 DRPOB-06 del tècnic d’adequació a 
règim de comunicat 

 DRPOB-08 del tècnic/a conforme 
assumeix la instal·lació dels elements 
auxiliars de la construcció: tanques de 
protecció d’obra, ponts, bastides i 
similars 

 DRPOB-09 del tècnic/a sobre el 
compliment de les condicions establertes 
a l’Ordenança d’usos del paisatge urbà 

 INPOB-01 documentació acreditativa de la 
representació per a la presentació de 
llicència, si és el cas 

 Full de consulta prèvia final 
Documentació bonificació

QUE CAL APORTAR

Número de consulta prèvia
 NIF titular o representant 
 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

(0) Justificar en cas de no lliurar el document 
(1) Si es preveuen ocupacions especials: 

-Als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample caldrà informe Favorable del Comitè d’Obres 
-A la resta de Districtes no es podran iniciar les obres sense la corresponent autorització per a l’ocupació 
de la via públic 

 

 
NOTA ACLARATÒRIA:  
 

No correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació d’obres en el cas d’instal·lacions auxiliars de: 

- Vehicles motoritzats tipus: tisora, ploma,....

que es tramiten amb llicència d’ocupació de via pública del Districte corresponent. 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE

1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces: 

 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona: 
http://www.apabcn.cat/idoneitat

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica

Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:
https://www.enginyersbcn.cat/informe-idoneitat-tecnica/index.html

 Addient
http://addient.com/ecbcn/ 

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 Bureau Veritas Inspección y Testing, SL, Unipersonal 
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-
tecnica 

 ATISAE 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona 
https://eici.es/barcelona 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat ) 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre; els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte, i el quart contindrà els documents annexes a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els 
documents a aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com) 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o 
adaptats. 

7. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 
indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

8. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu.
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte 

Títol de la intervenció 

Objecte de l’encàrrec

Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.

Altres

DD 2 Agents intervinents  

Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon... 

Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon .. 

Altres

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Descripció de la intervenció  

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

Marc legal 

Preexistències e informacions prèvies. 

Descripció i identificació  

Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

Superfície d’actuació. 

 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

 

MN 1 Planejament aplicable a l’emplaçament  
Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...) 

 

PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

La documentació tècnica contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. 
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica de la documentació tècnica i 
la justificació de les normatives. 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ 

Situació i Emplaçament 

Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 

Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 

Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  

DG A   DEFINICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica de la intervenció i la justificació de normatives. 

Plantes, alçats i seccions 

Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 i escala gràfica, segons necessitats de la sol·licitud concreta 
en cada cas. 

Plànol ocupació de via 

En el cas d’ocupació especial. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut o Pla de prevenció de riscos laborals. 

Segons correspongui 

Informe previ al Departament de Parcs i jardins 

Quan a la finca o al seu entorn existeixin elements vegetals d’estat arbori afectats per les obres o 
mitjans auxiliars, per a poder sol·licitar el permís d’obres, cal informe tècnic emès per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins que explica de quina manera s’han de protegir els elements arbrats, 
com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els arbres que s’han de suprimir. 

La sol·licitud es realitza a través del tràmit "Informe de Parcs i Jardins previ a un expedient d'obres" 
de l'Oficina Virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 

Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada, si escau. 

Si es preveuen ocupacions especials:  

Als Districtes de Ciutat Vella i l’Eixample caldrà l’Informe Favorable del Comitè d’Obres. 

A la resta de Districtes no es podran iniciar les obres sense la corresponent autorització per a 
l’ocupació de la via pública. 

Fotografies 

Full normalitzat “llista de requisits de les condicions d’ús”. –Manual de bastides-. 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATVIA ANNEXADA A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT 

Full de la Consulta Prèvia Final 

Declaracions responsables segons Guia-pdf 2 

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat

Certificat a efectes de legalització d’obres, si s’escau

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 
La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de la consulta o de la corresponent sol·licitud del 
comunicat. A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de 
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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DRPOB-01

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient
per a la redacció del Projecte Tècnic

Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte/a  Arquitecte/a tècnic/a  Enginyer/a  Enginyer/a
tècnic/a

 Altres :

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - 

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

Reparació puntual façana principal a tribuna sobre
planta baixa

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la
redacció del  projecte tècnic a dalt esmentat i compleix amb les condicions exigibles per a

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.



DRPOB-03 1/2 Data creació: 16/05/2023 El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

DRPOB-03

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n, 2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.

professional vigent.

2.

obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-04

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n,.2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a tribuna

sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.

inhabilitació professional vigent.

2.
i garanteix la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-05

Declaració Responsable del/la tècnic/a

Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la
coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra a dalt esmentada i compleix

inhabilitació professional vigent.

A)

B)

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.



DRPOB-06 1/2 Data creació: 16/05/2023 El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa

DRPOB-06

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Tipus II, 

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-08

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme
assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció:

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:     Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la1.
instal·lació dels elements auxiliars de la construcció de l'obra a dalt esmentada i

existeixi cap inhabilitació professional vigent.
Assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció (tanques de2.

, apartat 3, de

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-09

Declaració Responsable del/la tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:     Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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INPOB-01

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓ

Sr./Sra. (NOM I COGNOMS) ____________________________.

com a promotor/a de les obres següents:

ADREÇA DE LES OBRES:-

C. Muntaner 182

ACTUACIONS SOL·LICITADES:-
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts
protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

:-

Reparació puntual façana principal a tribuna sobre planta baixa

I actuant en nom de CCPP MUNTANER 182, amb DNI/NIE/NIF H62652292

NOMENA A:

Sr./ Sra. (NOM I COGNOMS) _______________________________________________

seu/seva representant en el

procediment administratiu per a la tramitació de l'expedient de les obres a dalt indicades.

A Barcelona, _____ de_________________ de 20___

EstefaníaMartínez
Rectángulo

EstefaníaMartínez
Rectángulo

EstefaníaMartínez
Rectángulo

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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CCPOB-01

CERTIFICAT A EFECTES DE
(1)

DADES DEL/LA TÈCNIC/A REDACTOR/A

Nom i cognoms:

Titulació: .........................................................................................................................................

Núm. col·legiat/da:
...............................................................................................................................

Promotor/a:

Referència cadastral: ......................................................................................................................

C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts
protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

:
Reparació puntual façana principal a tribuna sobre planta baixa

CERTIFICA sota la seva responsabilitat que:

Aquest certificat el subscriu el tècnic o la tècnica sotasignat/da segons el seu lleial coneixement
.

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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(1)





Gerència Municipal
Gerència del Districte de l'Eixample

Districte 02 - L'Eixample

CONSULTA PRÈVIA FINAL

NÚM. CONSULTA: 8
DATA CONSULTA: 16/05/2023
VIGÈNCIA DE CODI DE CONSULTA: 6 mesos des de la data 
de consulta

EMPLAÇAMENT
Carrer Muntaner, 0182
Districte: 02 - Eixample
Illa: 15320 Parcel·la: 031
Ref. cadastral: 9228531DF2892G0001HK

NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual1:
Nivell protecció conjunt1: Edifici pertanyent al Sector de
conservació de l'Eixample

TITULAR (SOL·LICITANT)
CCPP MUNTANER 182
Adreça: Carrer Muntaner, 0182  Barcelona - 08036
Barcelona

e-mail: n.aran@finquesaran.com

REPRESENTANT
Andrés
Cegarra
Mensaque
Adreça: Gran Via Corts Catalanes, 0506  - 0510
Entresòl 1 Barcelona - 08015 Barcelona

e-mail: andres.cegarra@gmail.com

ANTECEDENTS

obres.

Segons les dades introduïdes les obres que vol realitzar consisteixen en:
Reparació puntual façana principal.

Reparació puntual façana principal a tribuna sobre planta baixa.

locals estan afectades per la suspensió publicada al BOP de 26 de març de 2021.

Abans de realitzar qualsevol tipus d'obra serà necessari consultar l'Acord  de la Comissió de Govern,
adoptat en sessió extraordinària  celebrada el 29 de gener de 2021,  per qual s'aprova inicialment, de
conformitat amb l'article 68.1.a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic per a

publicat en el BOP d'1 de febrer de 2020, donat que podrien estar afectades per una suspensió de la
tramitació de llicències, la presentació de comunicats i altres autoritzacions municipals.

CONSIDERACIONS

Les actuacions que resulten de les respostes completades al qüestionari de la vostra consulta
són:

Actuació en façanes - O-3f1
Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions generals d'ocupació de la via
pública - O-3m1



Gerència Municipal
Gerència del Districte de l'Eixample

Districte 02 - L'Eixample

Edifici pertanyent al Sector de conservació de l'Eixample.

"guies per al procés d'obtenció de l'expedient":
Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits - O-2l-3f1

és el de Comunicat Diferit.

amb les prescripcions de tota normativa en vigor.

RESULTAT

presentades seria el de Comunicat Diferit.

accedir a les notificacions electròniques generades per les Direccions de Serveis de Llicències i
Espai Públic de l'Ajuntament de Barcelona és imprescindible donar-se d'alta al Registre de subscriptors
al servei de Notificació Electrònica. Per fer-ho caldrà utilitzar necessàriament certificat digital

aquestes notificacions. Consulteu els certificats reconeguts pel Portal de tràmits accedint a aquest enllaç
.

PROPERS PASSOS

COMUNICAT DIFERIT

interessada resta habilitada per iniciar les obres definides al projecte, una vegada fet el pagament
de l'autoliquidació de la taxa corresponent i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Les actuacions hauran de concloure en el termini de sis mesos a comptar des de la data d'inici, la
qual no podrà ultrapassar els tres mesos des que la persona interessada estigui habilitada per a
iniciar les obres

Quan les actuacions siguin en un local destinat a una activitat concreta, l'eficàcia de qualsevol
admissió o llicència resta condicionada al compliment d'una de les condicions següents:



Gerència Municipal
Gerència del Districte de l'Eixample

Districte 02 - L'Eixample

Si l'activitat requereix llicència prèvia: Que la tingui concedida amb un projecte aprovata)
que ja les contempli o que no puguin qualificar-se de canvi substancial ni increment
d'aforament.

Si l'activitat no requereix llicència prèvia: Que el seu titular presenti, en acabar lesb)
actuacions, l'oportú Comunicat d'activitats. El titular no podrà reclamar a l'Ajuntament si

caldria que
demaneu un Informe Previ de Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic (PAHA), seguint les
indicacions detallades al Full de Ruta i els articles 31 i 32 i Disposició Addicional primera de
l'ORPIMO.

informació bàsica sobre el tractament de les vostres
dades personals

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0140
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona, pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona.
Delegat de Protecció de Dades:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades
 
Finalitat del tractament:
 
Legitimació: missió d'interès públic / exercici de poders públics
Drets de les persones:      podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades,

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/quins-drets-tinc-sobre-meves-dades.

https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a: https://
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

INFORMACIÓ A DESTACAR
Fet: Resultat
Emplaçament: Carrer Muntaner, 0182
Resultat:

presentades seria el de Comunicat Diferit.
Propers passos: eguir les

instruccions del full de ruta annexat.
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT DIFERIT DE 
RESTAURACIÓ, MODIFICACIÓ O REPARACIÓ DE FAÇANES, ELEMENTS 
SORTINTS, MITJERES, PATIS I TERRATS, COBERTS I MURS PERIMENTALS 
QUE AFECTIN EDIFICIS CATALOGATS D, I ELS INTEGRATS EN CONJUNTS 
PROTEGITS O ENTORNS DE PROTECCIÓ, NO SUBJECTES A LLICÈNCIA 
D’OBRES MAJORS
 

>>
INFORME IDONEITAT 
TECNICA 

PRESENTACIÓ COMUNICAT 
O-2l-3f 

ON 
Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona 

ON
Portal de tràmits (bcn.cat), OAC

QUE CAL APORTAR 

PROJECTE TÈCNIC:
 

PDF1. MEMÒRIA 
Memòria

 Pressupost  
PDF2. PLÀNOLS

 Documentació Gràfica 
PDF3. ANNEXOS 

 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut 
 Informe previ del Servei de Patrimoni 
d’acord amb l’article 47.2, la clàusula 
addicional 1a i l’Annex 3 de l’ORPIMO (1) 
 Documentació complementària d’acord 
amb l’Annex 3 de l’ORPIMO 
 Estudi cromàtic 
 Fotografies de la zona d’actuació 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
 

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 
 Declaracions responsables: 

 DRPOB-01 del tècnic conforme disposa 
de titulació adient 

 DRPOB-03 del tècnic/a d’assumeix de 
direcció de l’obra 

 DRPOB-04 del tècnic/a d’assumeix de 
direcció de l’execució de l’obra 

 DRPOB-05 del tècnic coordinador de la 
seguretat i salut en l’obra 

 DRPOB-06 del tècnic d’adequació a 
règim de comunicat 

 INPOB-01 documentació acreditativa de la 
representació per a la presentació de 
llicència, si és el cas 
 CCPOB-01 certificat a efectes de 
legalització d’obres 

 Full de consulta prèvia final 
Documentació bonificació 

QUE CAL APORTAR 

 Número de consulta prèvia 
 NIF titular o representant 
 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

(1) En cas que es requereixi a la consulta prèvia 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE

 
1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces: 

 
 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona: 
http://www.apabcn.cat/idoneitat

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica

Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:
https://www.enginyersbcn.cat/informe-idoneitat-tecnica/index.html

 Addient
http://addient.com/ecbcn/

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 Bureau Veritas Inspección y Testing, SL, Unipersonal 
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-
tecnica 

 ATISAE 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona 
https://eici.es/barcelona 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat ) 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre; els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte, i el quart contindrà els documents annexes a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els 
documents a aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com) 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o 
adaptats. 

7. Si és tracta d’un projecte de legalització [**], caldrà aportar un CERTIFICAT signat pel tècnic/a 
responsable, conforme les obres objecte de legalització han estat executades correctament i reuneixen 
les condicions de seguretat suficients per a l’ús a que se’l pretén destinar. (S’adjunta model de certificat al 
final d’aquest document) 

D’altra banda, no caldrà aportar els següents documents: 

- Avaluació del volum i les característiques de residus; 
-  Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut; 



2023v1-16.01.23 EXPOBR_O-2l-3f.docx 3/9

 

-  Plànols d’elements urbans de l’entorn;
-  Informe del tècnic on s’acrediti que les obres a executar no comporten risc per als ocupants ni per 
tercers; 
-  DRPOB-07 del sol·licitant que l’obra serà executada per una empresa competent i sota direcció 
facultativa; 
-  DRCOB-03 del tècnic coordinador de la seguretat i salut en l’obra; 
-  DRCOB-01 del tècnic conforme assumeix la direcció de l‘obra; 
-  DRCOB-02 del tècnic conforme assumeix la direcció d’execució de l’obra. 

 
[**] En el cas que la legalització d’obres executades sense permís municipal impliqui la realització 
d’altres obres per ajustar-se a la normativa vigent, SI s’hauran d’aportar els documents corresponents 
a una obra nova abans esmentats per la part corresponent a l’obra que s’haurà de realitzar. 

 
8. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 

indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

9. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu. 
 

10. Sol·licitud de subvenció Fons Next Generation  per a la rehabilitació d’edificis amb ús d’habitatge:  
trobareu els requeriments i passes necessàries per a la seva tramitació al web d'habitatge
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte del projecte

Títol del projecte 
Objecte de l’encàrrec 
Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 
Altres 

DD 2 Agents del projecte  

Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon... 
Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon .. 
Altres 

DD 3 Relació de documents complementaris, projectes parcials  

Es relacionen els documents complementaris i projectes parcials, especificant els tècnics redactors 
quan siguin diferents del projectista 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida            
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 
Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, 
altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
Preexistències e informacions prèvies. 
 
Caldrà assegurar la no afectació d’espècies protegides que puguin habitar a l’espai afectat per l’obra, 
en compliment del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de 
protecció dels animals, per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la 
biodiversitat i pe l’article 334 del codi Penal que tipifica i sanciona delictes relatius a la protecció de la 
fauna silvestre). Per més informació:  

  
Adreça text web municipal:  https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/fauna-protegida-
barcelona

MD 2 Descripció del projecte  

2.1 Descripció general de l’edifici. 

Es detallaran les obres objecte de la solució. 

2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.  

2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

Descripció e identificació.  
Superfície d’actuació. 

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé 

derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:  
 
Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi, Salubritat, 

Protecció contra el soroll, ...  
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Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal d'aconseguir una 
millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent. 

Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de 
seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB.

Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S que van 
més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de S.P.E.I.S. 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici  

Genèric: 
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes 

constructius afectats  
 
Complementaris: 
Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament: 
Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 
Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels elements 
arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 

MD 5 Modificació puntual del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental dels 
barris de Gràcia 

 
  Justificació del compliment normatiu de la “Modificació puntual del Pla General Metropolità 
per a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia” (MPGM-Gràcia) aprovada definitivament 
en data 25/02/2022 i publicada al DOGC en data 04/03/2022.  

 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments) 
Normatives d’àmbit autonòmic 
Normatives d’àmbit municipal 

MN 2 Altres 
Relació d’altres normes, reglaments o documents  de referència aplicats en el projecte. 
 

MN 3 Planejament aplicable a l’emplaçament  

Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...) 

 

PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. Les cotes dels 
plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de les 
normatives. 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG O   IMPLANTACIÓ 
 
Situació i Emplaçament 
Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 
Implantació del projecte en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  
Fotografies de la finca i les contigües 

 

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ  
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i la justificació de normatives 
 

Plantes, alçats i seccions 
Dibuixats a  E, 1:20 o 1:50 o 1:100 (segons necessitats concretes en cada cas) i escala 
gràfica.
Plànols estat actual o reformat 
Es representarà: en traç negre el que es conservi o romangui, en traç groc el que hagi de 
desaparèixer i en traç vermell l'obra nova. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut

Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent 

Fotografies en color

Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic 

Segons Art. 31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO: 

1.  Plànols d’estat actual i proposta d’intervenció de l’edifici i/o de la parcel·la.

2.  Fotografies de la zona d’intervenció, generals, de detall, d’entorn,.... 

3. Memòria que contingui dels següents apartats, els necessaris per la total i inequívoca 
comprensió del projecte : 

- Relació dels usos als quals es vol destinar l’edifici i les particularitats que aquests puguin 
tenir o necessitar. 

- Noticies històriques sobre l’edifici: antecedents, estudis de l’edifici i la seva evolució 
(documentació històrica, imatges, declaracions administratives, explicació de les tècniques 
constructives i materials emprats, usos i d’altres). 

- Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial. 
- Estudi de patologies (estructurals, de conservació en general i pròpies dels elements més 

interessants, com ara els revestiments, els decoratius). 
- Estudi de la problemàtica general de l’edifici en relació amb les normatives vigents (amb 

especial atenció a les mesures de protecció contra incendis, accessibilitat i el Codi tècnic de 
l’edificació). 

- En actuacions que afectin façanes han d’incloure la documentació demostrativa de les cates 
o proves realitzades. 

- Estudi cromàtic, si s’afecta l’envolvent. 
- Altres. 
 
4. Informe Previ del Servei de Patrimoni (en cas que sigui requerit a la consulta prèvia). 

Es pot realitzar la sol·licitud d’Informe Previ del Servei de Patrimoni a través del Portal de 
Tràmits: 
www.bcn.cat/tramits - - > Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un permís 
d’obres”  
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA ANNEXA A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT 

Full de la Consulta Prèvia Final 

Declaracions responsables segons Guia-pdf 2 

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat

Certificat a efectes de legalització d’obres, si s’escau

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 
La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de la consulta o de la corresponent sol·licitud del 
comunicat. A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de 
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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GUIA PER AL PROCES D’OBTENCIO DE COMUNICAT IMMEDIAT D’OBRES 
AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ (TANQUES DE PROTECCIÓ D’OBRA, 
PONTS, BASTIDES I SIMILARS) QUE S’AJUSTIN A LES CONDICIONS 
GENERALS D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

>> 
INFORME IDONEITAT 
TECNICA

PRESENTACIÓ COMUNICAT 
O-3m

ON
Entitats col·laboradores de l’Ajuntament de 
Barcelona 

ON
Portal de tràmits (bcn.cat), OAC 

QUE CAL APORTAR

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA: 
  

PDF1. MEMÒRIA 
 Memòria 
 Pressupost  

PDF2. PLÀNOLS 
Documentació Gràfica

PDF3. ANNEXOS
 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut o 
Pla de Prevenció de riscos laborals 

 Informe previ de Parcs i Jardins (0) 
 Llicència d’ocupació de la via pública (1) 
 Fotografies 

 

DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA: 
  

PDF4. DOCUMENTS TITULAR 
 Declaracions responsables: 

 DRPOB-02 del tècnic conforme disposa 
de titulació adient 

 DRPOB-05 del tècnic coordinador de la 
seguretat i salut en l’obra 

 DRPOB-06 del tècnic d’adequació a 
règim de comunicat 

 DRPOB-08 del tècnic/a conforme 
assumeix la instal·lació dels elements 
auxiliars de la construcció: tanques de 
protecció d’obra, ponts, bastides i 
similars 

 DRPOB-09 del tècnic/a sobre el 
compliment de les condicions establertes 
a l’Ordenança d’usos del paisatge urbà 

 INPOB-01 documentació acreditativa de la 
representació per a la presentació de 
llicència, si és el cas 

 Full de consulta prèvia final 
Documentació bonificació

QUE CAL APORTAR

Número de consulta prèvia
 NIF titular o representant 
 Número d’informe d’idoneïtat tècnica 

 

(0) Justificar en cas de no lliurar el document 
(1) Si es preveuen ocupacions especials: 

-Als districtes de Ciutat Vella i l’Eixample caldrà informe Favorable del Comitè d’Obres 
-A la resta de Districtes no es podran iniciar les obres sense la corresponent autorització per a l’ocupació 
de la via públic 

 

 
NOTA ACLARATÒRIA:  
 

No correspon sol·licitar aquest tipus d’actuació d’obres en el cas d’instal·lacions auxiliars de: 

- Vehicles motoritzats tipus: tisora, ploma,....

que es tramiten amb llicència d’ocupació de via pública del Districte corresponent. 
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INSTRUCCIONS GENÈRIQUES PER A LA FORMALITZACIÓ DEL PROJECTE

1. La sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica es pot realitzar  en les següents adreces: 

 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona: 
http://www.apabcn.cat/idoneitat

 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya: 
http://www.arquitectes.cat/ca/acces-informes-idoneitat-tecnica

Col·legi d’Enginyers Industrials: 
https://e-visat.eic.cat/entrar

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona:
https://www.enginyersbcn.cat/informe-idoneitat-tecnica/index.html

 Addient
http://addient.com/ecbcn/ 

 Aucatel 
http://aucatel.com/barcelona/index.php/iit 

 Dekra 
http://www.informeidoneitattecnica.com/ 

 Bureau Veritas Inspección y Testing, SL, Unipersonal 
https://www.bureauveritas.es/tus-necesidades/servicios-de-construccion/informe-de-idoneidad-
tecnica 

 ATISAE 
https://www.tuv-sud.es/es-es/servicios/actividades/control-tecnico-en-obra/iit.-informe-de-
idoneidad-tecnica 

 EIC Barcelona 
https://eici.es/barcelona 

Un cop es disposi de l’informe favorable emès per alguna d’aquestes entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona es pot procedir a sol·licitar el permís corresponent al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona ( Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat ) 

2. La documentació sol·licitada s’ha d’entregar en format PDF dividida en quatre; els dos primers contindran 
documentació del projecte tècnic, un la memòria i l’altre els plànols, el tercer contindrà els documents 
annexos al projecte, i el quart contindrà els documents annexes a l’expedient, tal i com indica la Guia del 
procés (veure pàgina 1). El pes de cada document PDF no podrà sobrepassar els 20MB, poden dividir 
cadascun d’ells en diverses parts en cas de superar aquest pes. 

3. El PDF1. Memòria haurà d’incloure obligatòriament el primer full d’aquesta guia on es detalla en gràfic el 
tipus d’actuació per les obres a realitzar, el procediment d’obtenció de llicència o comunicat i els 
documents a aportar. 

4. Els documents PDF hauran d’incloure obligatòriament marcadors per a facilitar la navegació pel diferents 
apartats del document.(Aquest document ja conté els marcadors. Veure: help.adobe.com) 

5. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals a complimentar, el règim d'aplicació 
serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos 
índexs, només caldrà adjuntar-los una vegada. 

6. Cal aportar les Declaracions Responsables que s’obtenen en la consulta juntament amb la Guia per a la 
tramitació de la llicència o comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o 
adaptats. 

7. En cas de seleccionar una bonificació en el tràmit de consulta/sol·licitud caldrà aportar la documentació 
indicada en l’apartat Bonificació o justificar el motiu de no aportar-la. La sol·licitud no implica la seva 
concessió automàtica, sinó la seva tramitació. 

8. Quan l'actuació sigui en local destinat a una activitat concreta, caldrà legalitzar adequadament l'activitat, 
d'acord amb la instrucció per a l'aplicació de l'OMAIIA a partir de l'entrada en vigor de la Llei 20/2009 
(BOP 12-01-11). La informació dels permisos per iniciar una activitat o instal·lació es pot trobar a 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbomaiacons/T38b/init/ca/d
efault.html La vigència de la informació subministrada estarà condicionada a què no es modifiqui la 
normativa urbanística i/o sectorial que haurà servit per a la confecció del document informatiu.
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MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

DD. DADES GENERALS 

DD 1 Identificació i objecte 

Títol de la intervenció 

Objecte de l’encàrrec

Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.

Altres

DD 2 Agents intervinents  

Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon... 

Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, direcció 
electrònica, telèfon .. 

Altres

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Descripció de la intervenció  

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 

Marc legal 

Preexistències e informacions prèvies. 

Descripció i identificació  

Zona de l’edifici on es fa l’actuació  

Superfície d’actuació. 

 
 

MN. NORMATIVA APLICABLE 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 

 

MN 1 Planejament aplicable a l’emplaçament  
Comprovació en el PIU dels Planejaments que apliquen adjuntant la seva justificació (22@, Plans 
Especials, MPGM de Gràcia...) 

 

PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.  
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

La documentació tècnica contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. 
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica de la documentació tècnica i 
la justificació de les normatives. 

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ 

Situació i Emplaçament 

Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 

Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al menys un d’ells). 

Implantació de la intervenció en relació als principals elements de l’entorn immediat: vies 
públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.  

DG A   DEFINICIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 
La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la comprensió 
arquitectònica de la intervenció i la justificació de normatives. 

Plantes, alçats i seccions 

Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 i escala gràfica, segons necessitats de la sol·licitud concreta 
en cada cas. 

Plànol ocupació de via 

En el cas d’ocupació especial. 
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ANNEXOS  

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut o Pla de prevenció de riscos laborals. 

Segons correspongui 

Informe previ al Departament de Parcs i jardins 

Quan a la finca o al seu entorn existeixin elements vegetals d’estat arbori afectats per les obres o 
mitjans auxiliars, per a poder sol·licitar el permís d’obres, cal informe tècnic emès per l’Institut 
Municipal de Parcs i Jardins que explica de quina manera s’han de protegir els elements arbrats, 
com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els arbres que s’han de suprimir. 

La sol·licitud es realitza a través del tràmit "Informe de Parcs i Jardins previ a un expedient d'obres" 
de l'Oficina Virtual de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca 

Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada, si escau. 

Si es preveuen ocupacions especials:  

Als Districtes de Ciutat Vella i l’Eixample caldrà l’Informe Favorable del Comitè d’Obres. 

A la resta de Districtes no es podran iniciar les obres sense la corresponent autorització per a 
l’ocupació de la via pública. 

Fotografies 

Full normalitzat “llista de requisits de les condicions d’ús”. –Manual de bastides-. 
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DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATVIA ANNEXADA A L’EXPEDIENT DE COMUNICAT 

Full de la Consulta Prèvia Final 

Declaracions responsables segons Guia-pdf 2 

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació de la llicència o comunicat

Certificat a efectes de legalització d’obres, si s’escau

Documentació relativa a la bonificació 

Les obres efectuades tenen per objecte la realització de construccions o instal·lacions declarades 
d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, 
historicoartístiques o de foment de treball podran gaudir d’una bonificació de la quota de l’ICIO. 
La bonificació ha de ser sol·licitada en el moment de la consulta o de la corresponent sol·licitud del 
comunicat. A tal efecte caldrà annexar a l’expedient la documentació relacionada a l’article 7 de 
l’Ordenança fiscal núm. 2.1, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
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DRPOB-01

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme disposa de la titulació adient
per a la redacció del Projecte Tècnic

Annex 1, a, b, c, d ,e, f, g, h, i, j, l, m, n, Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n i Annex 5, a, b, c, d, f, j, k, l, p

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte/a  Arquitecte/a tècnic/a  Enginyer/a  Enginyer/a
tècnic/a

 Altres :

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

1 - 

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

Reparació puntual façana principal a tribuna sobre
planta baixa

2 - Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la
redacció del  projecte tècnic a dalt esmentat i compleix amb les condicions exigibles per a

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-03

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n, 2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.

professional vigent.

2.

obres.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-04

Annex 4, a, b, c, d, f, g, h, i, l, m, n,.2 i Annex 5, a, b, c, d, f, l, p.2

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a tribuna

sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a1.

inhabilitació professional vigent.

2.
i garanteix la màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-05

Declaració Responsable del/la tècnic/a

Annex 4, a, b, c, d. 4; e. 2;  f, g, h, i. 3; l. 4; n. 3 i Annex 5 a, b, c, d, e. 3, f. 4, i. 3, m. 4

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:    Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Sol·licitant de la comunicació: DNI/NIE/NIF: H62652292

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la
coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra a dalt esmentada i compleix

inhabilitació professional vigent.

A)

B)

disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-06

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms: Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Tipus II, 

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-08

Declaració Responsable del/la tècnic/a conforme
assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció:

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:     Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la1.
instal·lació dels elements auxiliars de la construcció de l'obra a dalt esmentada i

existeixi cap inhabilitació professional vigent.
Assumeix la instal·lació dels elements auxiliars de la construcció (tanques de2.

, apartat 3, de

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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DRPOB-09

Declaració Responsable del/la tècnic/a sobre el compliment de les condicions establertes

Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

Nom i Cognoms:     Núm. col·legiat/da:

En qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

Arquitecte/a Arquitecte/a tècnic/a Enginyer/a Enginyer/a
tècnic/a

Altres :

Adreça: C. Muntaner 182

Actuacions sol·licitades:
O-2l-3f1: Actuació en façanes, en edificis catalogats D o inclosos en
conjunts protegits
O-3f1: Actuació en façanes
O-3m1: Bastides, ponts penjants i similars que s'ajustin a les condicions
generals d'ocupació de la via pública

: Reparació puntual façana principal a
tribuna sobre planta baixa

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

I als efectes oportuns se signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia
de la comunicació presentada.

urbanística.

EstefaníaMartínez
Rectángulo
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