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Resumen 

Tras el análisis y el estudio para el desarrollo del presente 

trabajo final de grado (TFG), se ha centrado como respuesta a todos 

esos problemas de tiempo, costes, diseños con extra calidades y sobre 

todo a una construcción de alta eficiencia energética. Convirtiéndose en 

una vivienda sostenible y autónoma.  

De los primeros temas que se ha enfocado, es del cuidadoso 

estudio de las diferentes viviendas prefabricadas ya sean de hormigón, 

acero, madera, PVC, contenedores, móviles explicando las ventanas y 

desventajas de cada uno de ella. Al igual que del sistema de 

bioconstrucción, donde se realiza el cambio de una cubierta inclina, a 

una cubierta plana ajardinada. 

La siguiente parte, se pone en práctica de un caso real, dónde 

unos propietarios deciden ampliar su vivienda a una nueva planta, 

pensando más a una zona de ocio. Es por ello que se propone utilizar el 

sistema de industrialización y bioconstrucción, justificante en cada caso 

el procedimiento, mediante memoria, planos y presupuesto.   

 

Palabras clave: Autónoma, BIM, Bioconstrucción, Ecológica, Elemento 

Prefabricado de Hormigón, , Industrialización, Sostenibilidad. 
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Resum  

Després de l'anàlisi i l'estudi per al desenvolupament del present treball 

final de grau (*TFG), s'ha centrat com a resposta a tots aqueixos 

problemes de temps, costos, dissenys amb extra qualitats i sobretot a 

una construcció d'alta eficiència energètica. Convertint-se en un 

habitatge sostenible i autònoma.  

Dels primers temes que s'ha enfocat, és de l'acurat estudi dels diferents 

habitatges prefabricats ja siguen de formigó, acer, fusta, PVC, 

contenidors, mòbils explicant les finestres i desavantatges de cadascun 

d'ella. Igual que del sistema de bioconstrucció, on es fa el canvi d'una 

coberta inclina, a una coberta plana enjardinada. 

La següent part, es posa en pràctica d'un cas real, on uns propietaris 

decideixen ampliar el seu habitatge a una nova planta, pensant més a 

una zona d'oci. És per això que es proposa utilitzar el sistema 

d'industrialització i bioconstrucció, justificant en cada cas el 

procediment, mitjançant memòria, plans i pressupost.  

 

Paraules clau: Autònoma, *BIM, Bioconstrucció, Ecològica, Element 

Prefabricat de Formigó, , Industrialització, Sostenibilitat. 
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Abstract 

After the analysis and study for the devolpment of this final 

degree project (TFG), it has been focused in response to all the 

problems of time, costs, design with extra qualities and, above all, a 

construction of high energy efficiency. Becoming a sustainable 

adnautonomous home.  

One of the first issues that has been focused, is the careo r 

study of the different prefabricated houses, whether they are made of 

concrete, steel, Wood, PVC, container, mobiles, explaning the Windows 

and disadvantages of each of them. Like the bioconstruction system, 

where the change from a sloping roof is made to a flat landscaped roof.  

The next part is put into practice in a real case, where some 

owners decide to expand their home to a new floor, thinkin more of a 

leisure area. That is why it is proposed to use the indistrializacion and 

biocontruction system, justifying the procedure in each case, through 

memory, plasn and budget.  

 

Keywords: Autonomous, BIM, Bioconstruction, Ecological, 

Industrialization, Precast Concrete Element, Sustainabiliy.  
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Acrónimos utilizados 

ACS: Agua caliente Sanitaria 

BIM: Building Information Modeling 

CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DB HE: Documento Básico Ahorro Energético 

DB HS: Documento Básico Higiene y Salubridad 

DB SU: Documento Básico Seguridad de Utilización 

DB  SI: Documento Básico Seguridad de Incendio 

DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía 

DB HR: Documento Básico Protección Frente al Ruido. 

EHE: Instrucción Española de Hormigón Estructural 

E: Este 

EPS: Poliestireno Expandido  

EPBE: Energy Performace of Building Directive 

HA: Hormigón Armado 

HP: Hormigón Prefabricado 

LG: Libro de gestión de calidad en la obra 
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LOE: Ley Ordenanza de la Edificación  

MOPU: Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 

N: Norte 

PVC: Polícluro de Vinilo 

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RAEM: Reglamento de Aparatos de Elevación y su Manutención 

RD: Real Decreto 

S: Sur 

UNE: Una Norma Española  

UE: Unión Europea  
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Capítulo 1. 

Introducción  

1 Motivación y justificación 

Cada vez somos capaces de establecer retos que llegan más allá 

de la imaginación. La construcción ha evolucionado de manera 

considerable, la tecnología nos facilita el trabajo diario, no sólo a nivel 

de diseño, presupuestos u otro tipo de trabajo que sea sólo de 

“oficina”, la tecnología nos lleva a pie de obra, dónde cada profesional 

se adapta a los avances que se está desarrollando hoy en día, desde 

herramientas de obra que facilitan el trabajo hasta unas gafas virtuales 

que visualizan al operario unas líneas guía para ejecutar unas bóvedas. 

Desgraciadamente estamos explotando el planeta, 

quedándonos sin recursos, perjudicando el medio ambiente y 

generando una contaminación global sin pensar en las consecuencias. 

Poco estamos estableciendo nuevas normativas, nuevas 

tecnologías, nuevas eficiencias para poder controlar todo este daño que 

estamos causando al planeta. Es por ello que se utilizan otros tipos de 

recursos más económicos, más fáciles de desarrollar, con menos 

contaminación y sobre todo con mejor producción. 

Tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema de trabajo, 

desde la elaboración de un proyecto, hasta la ejecución de la obra. 
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Siguiendo el método de BIM, LEAN, INDUSTRIALIZACIÓN y 

BIOCONTRUCCIÓN.  Método que nos facilitan a la obra de organizar una 

obra, de facilitar tiempos, de costos muchos más reducidos y sobre 

todo de aprovechar recursos que nunca nos hubiéramos imaginado.  

Desde hace tiempo, el Código Técnico de la Edificación, ha 

implementado varios Real Decretos y Leyes respecto al ahorro 

energético. La legión Europea ya obliga desde el año 2020, a que las 

viviendas de obra nueva tenga un certificado energético óptimo.  

Los tiempos cambian.  
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2 Objetivos 

El objetivo de este proyecto se basa en el estudio, análisis y 

práctica de una vivienda unifamiliar ya construida en una época 

anterior a las leyes establecidas de hoy en día, relacionadas con la 

industrialización y biocontrucción.  

Lo que se pretende es adaptar conectar esta vivienda de una 

sola planta (planta baja) con una nueva planta superior utilizando los 

sistemas industrializados y biocontrucciones, desarrollando soluciones 

favorables y resolutivas para el medio ambiente.  

Los puntos clave para este análisis son: 

- Búsqueda de una vivienda en condiciones para su adaptación. 

-   Consulta de las leyes urbanísticas para proceder a su 

desarrollo. 

- Estudio y análisis de la distribución por varias propuestas del 

cliente. 

- Búsqueda de empresas para la realización de este proyecto. 

- Proceso de construcción de una vivienda una vez se ha tenido 

claro los puntos anteriores. 
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3 Metodología 

Una de las partes principales de este proyecto, es entender los 

conceptos claves importantes. Para ello se ha tenido que acudir a las 

fuentes para conocer profundamente la industrialización, la 

biocontrucción, los sistemas BIM y LEAN. Todo ello ha sido muy 

importante para la elección del tipo de vivienda la cual se iba a realizar 

la reforma. La zona que se ha elegido, ha sido una zona donde este tipo 

de sistemas se pueda aplicar, ya que estamos hablando de un tipo de 

diseño más moderno, no todas las urbanizaciones con chalet se pueden 

permitir este cambio tan radical, ya que rompería con la estética de la 

urbanización y los diseños que realizaron en su momento. No obstante, 

el diseño aplicado es una mezcla entre lo moderno y lo que ya existe, 

las ventajas y diferencias principales respecto a otras viviendas de esta 

zona, es por el tipo de construcción ecológico y sobre todo por el 

ahorro de energía y a la ayuda del calentamiento global. Promover este 

tipo de viviendas, ayuda a que otras personas se animen a participar y a 

mejor sus viviendas de una manera eficiente respecto a los recursos 

renovables.  

Para esta vivienda se ha tenido en cuenta el tipo de sistema que 

se pretende realizar, ya que hoy en día existen varios recursos que 

podemos utilizar, por ello es muy importante cumplir con los requisitos 

de construcción sostenible, sin tener que cambiar totalmente al sistema 

de construcción convencional. Seguidamente, se ha realiza un estudio 

con los clientes para la distribución, el tipo de material y el uso que se 

daría esta segunda planta. 

En el caso práctico, se detallará los sistemas constructivos 

empleados, ya sean cerramientos, etc.  
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4 Alcance y límites 

Hubo varias complicaciones a la hora de seleccionar la vivienda, 

las principales era el cumplimiento con la norma urbanísticas, ya que no 

en todas las urbanizaciones, se puede construir una segunda planta, ya 

que el plan general no lo permite.  

Encontrar a un cliente que esté interesado en participar en este 

proyecto, también fue complicado, no todos desean que alguien entre 

en su casa y realice mediciones o que les proponga un proyecto para 

mejorar su vivienda. 

Las empresas para el sistema de industrialización, fueron de los 

puntos más fuertes, ya que muchos sólo trabajan con obras nuevas y no 

con reformas, tuvimos suerte en la participación de una empresa a la 

hora de este proyecto. 

La complejidad del transporte a una zona donde haya viviendas 

unifamiliares fue un punto crítico. No todas las urbanizaciones tienen 

un acceso fácil por carretera, la mayoría presentan caminos bastantes 

complicados.  



Ampliación vivienda unifamiliar mediante sistemas de construcción industrializado y 
cubierta bioclimática en Serra, Valencia 18 / 146 

 

Trabajo Fin de Jose Alejandro Zambrano Ponce  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Capítulo 2. 

Antecedentes. Viviendas prefabricadas 

1 Tipo de viviendas prefabricadas 

El sistema de industrialización se basa usando los elementos 

tradicionales de la construcción, yendo más allá de los procesos en 

modo mecanizado y repetitivo (paramento, pavimento, fachada, 

cubierta) en módulo diseñados y preparados para ser instalados, como 

lo sería una habitación. 

Los elementos que se utilizan carecen de materiales 

conglomerantes hidráulicos para ser unidos, ya que estos sistemas 

tienen sus propios anclajes diseñados, lo cual conlleva a una 

construcción directa, sin proceso de tiempo de espera ni fraguados. 

Uno de los puntos más importantes de la construcción 

industrializada, es la construcción energéticamente eficiente, creando 

lugares de calidad, y siendo altamente eficientes con el medioambiente.  

Existen diferentes sistemas de construcción industrializada: 
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(1) Construcción prefabricada ligeras. Viviendas ligeras, tiempo 

de ejecución reduciendo en un 70% frente a otros materiales, 

aislamientos (tanto en acústico como térmico) óptimo, 

material económico, compatibilidad con otros materiales 

como el mortero.  Dónde más destaca este material, es en el 

peso, ya que, al ser un material ligero, el transporte y la 

instalación frente a otro material pesado, como el hormigón 

o el acero, tiene un rendimiento mucho más alto.  

 

Ilustración 1 Casa de madera. www.revistaad.es 
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(2) Construcción prefabricada pesada (acero). Viviendas 

pesadas, con un sistema modular eficaz, alta resistencia, 

reducción de tiempos de ejecución, sin tratamiento químico. 

Un de sus puntos fuertes, es la modulación que se puede dar, 

ya que se consiguen dar formas a una vivienda 

geométricamente de cualquier tipo.  

 

Ilustración 2. Casa de acero. www.arquitecturaydiseno.es 
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(3) Viviendas prefabricadas hormigón. Viviendas tradicionales, 

aplicándole el sistema de industrialización, de la cual se 

sustituye los paneles de obra, ya sean forjados y pilares, por 

paneles de capacidad portante, fabricados directamente con 

hormigón, de la cual se componen de una capa externa, 

aislamiento e instalaciones en el interior. Estos bloques 

modulares se ensamblan uno a otro, incluso pueden llegar a 

ser un bloque único, esto va dependiente del coste, del peso 

y del transporte.  

 

Ilustración 3. Casa de hormigón. www.consumoteca.com 

  



Ampliación vivienda unifamiliar mediante sistemas de construcción industrializado y 
cubierta bioclimática en Serra, Valencia 22 / 146 

 

Trabajo Fin de Jose Alejandro Zambrano Ponce  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

(4) Viviendas prefabricadas PVC. Viviendas ligeras, económicas, 

ejecución en placas y planchas unidas entre ellas, resistente, 

obteniéndose mediante el proceso de suspensión, emulsión y 

masa.  

 

 

Ilustración 4. Casa de PVC. www.casasprefabricadas24.com 
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(5) Viviendas prefabricadas contenedores. Módulos fáciles para 

el transporte, ejecución de las más rápidas, económicos, 

resistentes, ligeras, ecológica, amplio juego de diseño. 

 

Ilustración 5. Casa de contenedor. www.idealista.com 
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(6)  Viviendas prefabricadas móviles. Vivienda móvil, construida 

sobre un chasis para adaptarlo con ruedas, sistema de 

arrastre, ejecución rápida, sin necesidad de base de 

cimentación, excavaciones, sin permiso de construcción. 

Posee varios tipos de materiales para su construcción, ya sea 

PVC, Madera, etc. Son viviendas de pequeñas dimensiones. 

 

 

Ilustración 6. Casa móvil. www.lamansiondelasideas.com 
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2 Ventajas y Desventajas de las viviendas prefabricadas. 

(1)  Viviendas prefabricadas madera.  

a. Ventajas: Alto aislamiento térmico y acústico, 

ejecución de obra en tiempo reducido. 

Conductividad térmica baja respecto a otros 

materiales. Presenta una alta capacidad para 

ser amoldado a formas bajo presión.  

b. Desventajas: Vida útil de material menos años 

respecto a otro tipo de material. Obtención de 

documentación difícil. Mantenimiento de alto 

costo. 

 

(2) Viviendas prefabricadas acero.  

a. Ventajas. Alto nivel de resistencia frente a 

otros materiales. Durabilidad en superior 

respecto a otros materiales. Su reutilización 

frente al medioambiente, permite aprovechar 

hasta el último material ejecutada, para poder 

se utilizado en otras producciones. 

b. Desventajas. Alto consumo de energía para la 

producción. Complicaciones en el transporte 

debido al peso.  

 

(3) Viviendas prefabricadas hormigón.  

a. Ventajas. Resistencia superior frente a otros 

materiales, sobre todo al acero. Alta 

durabilidad.  
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b. Desventajas. Producción contaminante, 

perjudicando al medioambiente. Debilidad en 

cargas horizontales hasta su ejecución. Es 

prioritario que un profesional experto realice la 

ejecución. Transporte fuera de lo normal, 

pueden producir roturas en su traslado.  

 

(4) Viviendas prefabricadas PVC.  

a. Ventajas. Material ligero, cada elemento 

fabricado posee superficies de protección y 

aislamiento. 

b. Desventajas. Alto contaminante frente al 

medio ambiente. 

 

(5) Viviendas prefabricadas contenedores.  

a. Ventajas. Facilidad en dividir el módulo. No 

requiere base de cimentación. Facilidad en la 

ejecución. Consumo de recursos escasos. 

b. Desventajas. Requieren aislamiento en los 

tipos de acero. Colocación complicada, requiere 

de precisión. 

 

(6) Viviendas prefabricadas móviles.  

a. Ventajas.  Vivienda única en un módulo, 

facilitando el mobiliario y suministro dentro. No 

requiere obra in situ. Económicas frente a otras 

viviendas prefabricadas. 

b. Desventajas. Transporte especial. Alto coste. 
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3 Ventajas y Desventajas frente a la construcción 

tradicional. 

Ventajas: Tras los altos precios que existen hoy en día en las 

viviendas, las casas prefabricada son un 22%-34% más económicas que 

las viviendas de obras convencional. Estas viviendas tienen un tiempo 

de ahorro de hasta el 70%. Récord en el proceso de ejecución, 

utilizando técnicas, procesos y procedimientos de elaboración 

industriales. Frente a una vivienda tradicional, la ejecución se realiza 

desde el interior al exterior. Los inmuebles son personalizados, dejando 

la libertad al cliente para crear el diseño que más le favorezca, eligiendo 

acabados, formas y materiales. Eficiencia energética óptima, con una 

reducción de consumo frente a una tradicional, por lo que el control de 

calidad es superior. Otro punto a favor, es la capacidad de generar calor 

por si mismas, mantenimiento una temperatura estable en el interior ya 

sea en verano como en invierno. Se minimizan los residuos generados 

en obra y aportan soluciones más modernas que los convencionales.  

Desventajas: Uno de los problemas principales es la adaptación 

de estos tipos de sistemas en España, ya que es un país que tiende más 

a una construcción contundente, duradera, con bajo mantenimiento y 

garantías. Por lo que muchas personas lo destinan a una segunda 

vivienda que a una primera. Como todo, existen empresa de casas 

prefabricadas donde la calidad y servicios es pésimo, lo cual crea una 

reputación mala. 

El mantenimiento es altamente costo, ya que estos materiales 

requieren de un mantenimiento más de lo normal frente a una vivienda 

tradicional. Para la ubicación de estas viviendas, requieren de una 
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parcela más rústica, sobre todo por las exigencias del cliente a poder 

tener ubicada en un entorno más “natural”, por lo que debe ser un 

suelo rústico, donde las facilidades para construir son complicadas. Para 

financiar estos tipos de viviendas , requieren de documentación fuera 

de lo normal respecto a una vivienda tradicional, ya que requiere una 

complicación con los banco al tener que hipotecar viviendas tan 

costosas, ya que no es un inmueble, más bien es un mueble por el 

hecho que se pueda montar y desmontar.  
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Capítulo 3. 

Antecedentes. Bioconstrucción y 

Arquitectura Bioclimática. 

La estrella más importante de nuestras vidas no estará siempre 

con nosotros, aún quedan 4000 o 5000 millones de años para que pase 

a su secuencia principal y así volverse inestable. Has entonces el sol es 

una fuente de energía inmutable e inagotable. El sol tiene una potencia 

importante, poco a poco la atmósfera no soportará tanto esto, ya que 

entre la contaminación que estamos generando, cada vez los cambios 

climáticos son más fuertes, el CO2 provoca fenómenos de aumento de 

temperatura, la cual llamamos Calentamiento Global. Es por ello que 

tenemos que aprovechar cada fuente renovable, por ello el 6% que se 

recoge de energía solar, es suficiente para cubrir las necesidades de las 

personas. 

Gracias al avance de la tecnología, estamos consiguiendo que 

haya cambios es nuestra forma de vida, siendo conscientes que hay un 

problema grave respecto a los recursos naturales que se están 

agotando. Los coches eléctricos, los alimentos, el reciclaje, el consumo 

en nuestros hogares, los medios de comunicación, están presentes en 

nuestras vidas, y estamos consiguiendo cambia la forma de pensar a la 

hora de cuidar nuestro planeta. 
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No obstante, sigue siendo insuficiente, ya que seguimos 

explotando el consumo de energía, el agua, minerales… Es por ello que 

nuestra fuente más importante es el sol, seguida del viento y de la 

biomasa. Un buen almacenamiento de estas fuentes de energía, nos 

ayudaría a mejorar en nuestro consumo diario, ya que es un aspecto 

que no estamos haciendo nada bien, y cada vez estamos haciendo mal 

uso de estos métodos teniendo tantas oportunidades para poder 

progresar y mejorar. Es por ello que tenemos que integrar estos nuevos 

sistemas, seguir mejorando en la tecnología, ya que cuando más tarde 

se haga todo, más nos costará “reparar” estos recursos naturales. 

Invertir en la energía renovables es la mejorar decisión que 

podamos tomar, sobre todo si buscamos tener beneficios económicos y 

sociales. La energía solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica y la 

biomasa, son de las opciones que tenemos parar poder aprovechar de 

estas energías renovables, no obstante, la mejor opción es la energía 

solar, ofreciendo sostenibilidad mediante los paneles solares, pudiendo 

reducir en la huella de carbono y la promoción de sostenibilidad. 

La construcción ecológica es eficiente en términos de energía y 

agua, técnicas utilizadas como el uso de materiales térmicos, sistemas 

de ventilación natural y técnicas de paisajismo, reduciendo el consumo 

de energía y agua.  

Estas alternativas de sostenibilidad y respetando al medio 

ambiente frente a la construcción de convencional de casas ecológicas, 

permiten utilizar materiales naturales y renovables, haciendo un buen 

uso de los naturales que estén disponible.  
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Las referencias se incluirán en el texto y se numerarán, como 

por ejemplo [Bucur, 1995]. Tal y como indica la Guía de Estilo, la 

elección del sistema de referencia bibliográfica es libre, pero se 

recomiendan los estilos referenciados en la misma. 

En la bibliografía aparecerán en el orden en que aparecen en el 

texto. En el apartado siguiente se pueden ver ejemplos de referencias. 

1 Orientación de la vivienda 

Antes de empezar con cualquier proyecto, es importante 

realizar un estudio de la zona a la que vamos a construir, no estamos 

hablando del tipo de  terreno, o de la normativa urbanística, nos 

referíamos ala ubicación dela vivienda, concretamente en la 

orientación, ya que al realizar un estudio correcto, podemos tener un 

ahorro del 70-80%, obviamente hay que tener presente el tipo de clima 

que presenta dicha zona, pero basándonos en las energías renovables, 

es importante a que dirección va ir instalada nuestra vivienda. 

Basándonos en el estudio de España, procedemos a comentar la 

orientación que existe en ella: 
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Orientación Norte:  

Las primeras horas de la mañana y atardeceres, sobre todo en 

verano y primavera, se aprovecha al máxima la radiación del sol, 

permitiendo una uniformidad de luz natura, sobre todo en Andalucía. 

Ahorro energético. 

 

Ilustración 7. Orientación Norte. www.arquitasa.com 
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Orientación Sur: 

Altas temperaturas e iluminación en todo el año. Su orientación 

es ideal para zonas de dormitorio o salón. Asturias, Cantabria, etc, son 

zonas que muy interesantes para su orientación. Reducción de gastos 

en inverno.  

 

Ilustración 8. Orientación Sur. www.arquitasa.com 

  



Ampliación vivienda unifamiliar mediante sistemas de construcción industrializado y 
cubierta bioclimática en Serra, Valencia 34 / 146 

 

Trabajo Fin de Jose Alejandro Zambrano Ponce  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Orientación Este: 

Aprovechamiento del sol en mediodía hasta el atardecer en 

todo el año, ideal para climas muy cálidos, evitando la exposición 

calurosa del día.  

 

Ilustración 9. Orientación Este. www.arquitasa.com 
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Orientación Oeste: 

Perfecta para climas de bajas de temperaturas, ya que sólo 

recibe la radiación del sol en las últimas horas del día, mantenimiento la 

vivienda climatizada.  

 

Ilustración 10. Orientación Oeste. www.arquitasa.com 
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2 Ventilación 

La importación de la ventilación de un edificio, nos permite 

contar con un buen aislamiento para el ahorro de evitar la aparición de 

humedades. Es por ello que se requiere garantizar la habilidad y confort 

de nuestra vivienda, creando una buena ventilación y optimizar la 

durabilidad de los materiales, renovando el oxígeno, eliminando los 

malos olores y problemas con la condensación y exceso de humedad.  

Los tipos de ventilación son los siguientes: 

- Ventilación forzada/mecánica: Creadas especialmente para 

zonas donde no tienen ventilación natural, que es en el caso de 

cuartos de baños, dónde normalmente no disponen de patio de 

luz o terrazas en su exterior. Normalmente se colocan shunt de 

ventilación. 

 

- Ventilación selectiva: Aprovechando la diferencia de entalpía 

entre el aire diurno y nocturno, refrescando los espacios 

interiores de los edificios, es por ello que la ventilación de los 

locales sea mínima y que ayude a reducir la incidencia de la 

ración solar directa. 

 

- Ventilación natural: Gracias a la entrada y salida del aire 

externo, podemos ventilar la vivienda de forma natural, gracias 

a la circulación y renovación en factores mecánicos. En la 

construcción es una manera pasiva de ahorro energético. Se 

puede combinar con sistemas mecánicos, ya sean separadas o a 

través de sistemas híbridos. Tipo de ventilación natural: 
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o Ventilación natural cruzada. 

o Ventilación natural inducida. 

o Efecto chimenea. 

o Provenzal.  

3 Iluminación natural 

Uno de los factores importantes de la luz natural, es en el 

ahorro que conlleva, a pesar de ello, también es una mejora en la salud 

de los ocupantes, incluso creando habitabilidad del espacio, 

amplificando el valor a las herramientas para su clasificación de los 

espacios y formas. En la arquitectura y construcción la luz natural es de 

suma importancia para el diseño.  

Hay que tener en cuenta por ello la orientación, ubicación, al 

igual que los materiales que se van a utilizar. 

Ilustración 11. Iluminación natural. www.flamencodesign.mx 
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4 Materiales 

Muchas veces no vemos la importancia de adquirir un buen 

material, nos centramos en abaratar costes, causando a largo plazo 

problemas en la durabilidad y funcionalidad.  

El 75% del consumo de recursos viene de la construcción, 

causados principalmente por residuos y demolición o remodelación. La 

gestión de residuos en una obra es imprescindible, llevando un número 

alto en cuanto a las cantidades de desechos, separando cada elemento 

con lo que toca para poder se reutilizados.  

Estos materiales al ser llevado al ecoparque, como es debido, 

podemos reutilizarlos para nuevos elementos de construcción, 

manteniendo su calidad.  

Hay materiales que generan más desechos, como pueden ser el 

hormigón, la cerámica, la piedra, el mortero, etc. Y los que se pueden 

reciclar normalmente son, la madera, el vidrio, el plástico, el yeso, etc.  

 

Acero 

Este material empezó a su reciclaje desde la era Romana, 

creando una cantidad infinita de objetos, materiales sin perder su 

calidad. Es importante destacar, que este material tiene un ahorro en el 

consumo eléctrico del 80%, además causa un impacto importante en el 

medio ambiente.  
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Yeso 

Un material imprescindible en la construcción, pero su desecho 

no es adecuado, ya que desprende sulfuro de hidrógeno inflamable, 

tóxico, contaminante en el suelo y las aguas. No obstante, un correcto 

reciclaje, se consigue las mismas características físicas y mecánicas con 

un coste bajo.  

 

Hormigón 

Este material es posible reciclarse, pero para su endurecimiento 

requiere una máquina especial, creando estructuras de 30 a 40 MPA 

gracias a las tecnologías que hoy en día conocemos.  

 

Madera 

Es un material que se ha ido reciclando durante años, 

utilizándose para elementos estructurales o fábrica de objetos. Es por 

ello que lo más utilizado es la fabricación de láminas de MDF para 

carpintería, incluso se llega a eliminar los desechos de madera hasta 

quemándose hornos industriales.  

 

EPS 

Material reciclado por normalidad, gracias a su máquina 

compactadora y trituradora, conseguimos nuevos materiales.  
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Vidrio 

Es complicado a la hora de reciclar, ya que requiere de 

compasión química y temperatura de fusión. No obstante, las ventanas 

se funden y remanufacturado en fibra de vidrio, para el asfalto o incluso 

en pinturas reflectantes de vías públicas.  

5 Geometría 

Los proyectos de la arquitectura cada vez son más desafiantes, 

creando formar geométricas que van más allá de nuestra imaginación. 

Los arquitectos se van en las matemáticas y geometría ayudando a 

conocer el comportamiento estructural delimitando el espacio 

arquitectónico, sobre todo en la resolución estructural de cubiertas, 

envolventes y acabados finales.   

En la geometría, las matemáticas estudian las propiedades y 

medidas de las figuras dentro del plano y el espacio. Nos ayuda plasmar 

el espacio desde un punto de vista gráfico en dos dimensiones y tres 

dimensiones.   

La modularidad, la repetición, armonía, simetría, conllevan a 

una proporción estática inherente que son: (1,1/4,1/2,3/4,1/3,2/3,…) 

con las proporciones dinámicas que son : (2,3,5,(1+5)/2,..).  
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6 Estudio del espacio 

El estudio de la biología y la neurología aplicadas en la 

arquitectura, nos ayuda a entender el espacio de la arquitectura, 

conociendo nuestros cuerpos, el funcionamiento y de los estímulos 

espaciales. Nos permite realizar diseños con funciones específicas, que 

nos llevan a sanar, enseñar y relajar. La cuestión perceptiva y sensorial 

es algo que lleva muchos años en su uso, aplicando de forma intuitiva 

resultados increíbles. Estos conocimientos científicos, dan 

funcionamiento a herramientas más precisas para crear y resolver 

problemas de arquitectura de una forma correcta.  

Los espacios creados o áreas interiores, crean modos de 

organización en el espacio exterior. Solucionando problemas de 

ubicación, ya sean por debajo o encima del terreno, cerca o lejos de 

vías, teniendo en cuenta las dimensiones, topografía.  

7 Instalaciones 

Las energías renovables permiten producir desde recursos 

naturales y de fuentes no fósiles. En la construcción sostenible, cada vez 

más permiten instalar energía solar, eólica, hidráulica, biomasa o 

geotérmica. Es mucho menor que las energías de fuentes fósiles. 

Hoy en día la construcción requiere el consumo de la mitad de 

los recursos energéticos del planeta, siendo el agua el 42% del recurso.  

El concepto de sostenibilidad y eco-eficiencia a mediados del 

siglo XX ha supuesto el cambio de muchos hábitos de la construcción, 

creando técnicas constructivas, sistemas constructivos y 
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procedimientos que ayudan a la investigación al uso de materiales más 

eficientes.  

Esta regulación arranca desde el ámbito de la Unión Europea 

(UE), que fija el marco normativo que debe ser objeto de transposición 

por los Estados miembros a modo de norma de mínimos que han de 

guiar la acción de las Administraciones públicas competentes. La 

Directiva Europea EPBE (Energy Performance of Buildings Directive) 

aprobada en 2003, constituye en el terreo de la construcción por el 

medio ambiente, evolucionando con la aprobación de nuevas 

normativas y acuerdos entre Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 

estableciendo un consumo de energía nulo para los edificios públicos 

nuevos a partir del año 2018.  

En España, la ley de Ordenación de la Edificación (LOE), ha ido 

preocupándose por el medioambiente gradualmente en la legislación 

española, concretamente el Código Técnico de la Edificación ha 

desarrollado en esta materia a dicha ley, el mayor avance normativo 

logrado desde los últimos 30 años.  

Tanto la Directiva 2012/27 UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo elativo a la certificación de 

eficiencia energética de edificios, plantea un marco común de medidas 

para fomentar la Eficiencia Energética que permita asegurar a los países 

de la Unión Europea conseguir el 20% de ahorro energético. El Real 

Decreto 235/2013, de abril, aprueba el procedimiento básico parala 

certificación de la eficiencia energética de los edificios y el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) aprobada por el Real 

Decreto 1027/2007 y modificado por el Real Decreto 238/2013, 

establecen las condiciones que deben cumplir estas instalaciones 
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destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a 

través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.  

 

Ilustración 12. Evolución temperatura. www.elordenmundial.com 
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7.1  Ahorro de agua 

En nuestro día a día no somos conscientes del mal uso del agua 

que damos en nuestra vivienda: lavarnos las manos, lavar los platos, 

ducharnos, poner la lavadora, limpiar el coche, etc. Existen sistemas 

para minimizar todo ese desperdicio de agua, por ejemplo, uno de los 

más básicos es aprovechar el agua del lavamanos para el uso del 

inodoro, o el de los platos, e incluso el de la lavadora y lavavajillas. 

Existen muchas propuestas para el ahorro del agua, y que sean 

sustentables, como pueden ser las siguientes: 

Circulación diferencia de agua caliente 

Instalando 2 tanques independiente en un edificio, podemos 

alimentar de agua a los pisos inferior por gravedad. Es por ello, que las 

presiones en cada nivel no superan la establecidas de 2.0 a 2.5 kg/cm2 

como máximo y de 1.5kg./cm2. En las plantas superiores la 

alimentación de agua se realiza mediante un segundo tanque, 

independiente. Para este caso requiere la utilización de una bomba 

presurizadora para lograr las diferentes presiones de estos niveles.  
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Ilustración 13.  Grupo de presión. www.blogsaverroes.juntadeandalucia.es 

 

Fosa séptica y campo de absorción 

Uno de los sistemas más económico y fácil para el tratamiento 

de agua. Lo compone de un tanque séptico y un sistema de campo de 

absorción. La fosa séptica que sirve de contenedor hermético cerrado 

para la acumulación de las aguas negras, donde se da un tratamiento de 

separación de sólidos. El tanque retiene las aguas negras unas 24h.  
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Ilustración 14. Fosa septica. www.werabereaguasresiduales.blogspot.com 
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Inodoros doble descarga 

Sistema simple, nos permite utilizar un tipo de descarga para 

sólidos liberando de la mochila 6 Litros y para líquidos solamente 4 

Litros. 

 

Ilustración 15. Fosa septica. www.compradiccion.com 

 

Grifos 

Se instalan sobre todo en cocinas canillas con aireador. Ya que 

se encarga de mezclar el agua con aire para que creer que la presión del 

agua es la misma, ahorrando un 60% en agua.  
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Tanque de recolección de agua de lluvia 

Un sencillo sistema de recogida de agua que se puede instalar 

en la terraza, recolectando las lluvias en un tanque y que va directo al 

depósito de cisterna, desde allí el agua es bombeada para ser utilizada 

para la limpieza general del edificio.  Podemos ahorro hasta un 50% en 

el agua potable, ahorrando unos 90.000L al año.  

 

Ilustración 16. Tanque de aguas pluviales. www.pinterest.com 
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Colectores solares 

La utilización de los paneles solares, permiten captar los rayos 

solares y calendar el agua caliente dentro de un tendido interno. La 

serpentina sale de los paneles ingresa a un acumulador, transmitiendo 

todo este calor al agua mediante la convección, que es un método de 

transmisión de calor en fluidos, luego esa agua pre calentada pasa a 

ingresar a cada termotanque. El sensor dentro del termotanque a gas, 

detecta que el agua está a una temperatura suficiente.  

 

Ilustración 17.  Colectores solares. www.malaga-solar.es 
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7.2 Ahorro de energía 

La energía en los edificios se clasifica en 2 tipos, uno es la 

energía para el mantenimiento y servicio durante su vida útil y el otro 

es el capital de la energía que entra en la producción del propio edificio 

utilizando materiales de construcción. La energía incorporada de los 

materiales de construcción ayuda entre un 15% y un 20% durante 

aproximadamente 50 años. Cada propietario tiene una influencia 

importante para esta utilización de materiales y pueden especificar 

sobre todo aquellos materiales con baja energía incorporada, lo que 

reduce la cantidad de energía de combustibles fósiles usada durante la 

producción. Los recursos más utilizados para el ahorro de energía son 

los siguientes: 

Energía Eólica 

Gracias la fuerza del viento, estos molinos son conectados a 

generadores de electricidad, transformando la energía cinética 

mediante el giro de sus aspas a energía mecánica.  

Ilustración 18. Energía eólica. www.endesax.com 
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A. Aerogenerador: transforma la fuerza el bien en electricidad. 

B. Acumuladores: son baterías que acumulan la electricidad. 

C. Regulador: controla la generación eléctrica del aerogenerador y 

paneles solares y el estado de batería. Previene la sobrecarga y 

descarga de las baterías. 

D. Inversores: transforma la electricidad almacenada en forma de 

corriente continua, en electricidad apta para uso doméstico: 

corriente alterna a 220V. Puede incorporar un cargador de 

recarga de baterías en caso de disponer de una fuente externa 

de CA como un grupo electrógeno.  (fuente 

www.lacasasostenible.com)   

  

Ilustración 19. Energía eólica. www.endesax.com 

http://www.lacasasostenible.com/
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Energía solar 

Procedentes de la radiación electromagnética del sol, en el que 

absorbe la radiación solar por medio de placas y la transforma en 

electricidad, e incluso se puede comercializar.  

Están clasificadas por tecnologías y suelen sr energía de solar 

activa, energía solar pasiva, energía solar térmica, energía solar 

fotovoltaica, energía solar termino solar de concentración, energía 

hidráulica, energía mareomotriz, energía solar híbrida, que a su vez se 

divide en renovable y no renovable.  

- Energía solar fotovoltaica. Producida directamente de la 

luminosidad del sol mediante placas solares o tejas solares.  

Ilustración 20. Energía fotovoltaica. 
www.distrito10.com 
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- Energía solar térmica. Se utiliza la luz solar para producir agua 

caliente sanitaria, calefacción en el uso doméstico.  

 

- Energía solar híbrida. 

Combinación de un 

sistema solar 

fotovoltaico y otra 

fuente de energía 

alternativo. Puede 

ser no renovable, del 

sol con un generador 

diésel.  

 

Ilustración 21. Energía térmica. www.becquel.com 

Ilustración 22. Energía híbrida. 
www.direnergy.net 
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- Energía solar híbrida no renovable. Se combina con el sol y con 

la energía eólica o biomasa.  

 

Ilustración 23. Energía híbrida. www.es.wikipedia.org 
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Capítulo 4. 

Caso práctico. Estudio de la zona. 

1 Emplazamiento 

La ubicación de vivienda está situada en el municipio de Serra, 

situado en la provincia de Valencia, en la comarca del Campo de Turia 

en pleno parque natural de la Sierra Calderona de la Comunidad 

Valenciana. 

La vivienda está dentro de una urbanización, llamada Torre de 

Porta-coeli, un núcleo importante de la población situada a 17km del 

casco urbano y que aglutina numerosas poblaciones residentes de 

manera permanente. Cuenta con una oficina de información municipal, 

diferentes espacios de esparcimiento y una zona comercial.  

Ilustración 24. Bandera y Escudo. 
www.es.wikipedia.org 
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Ilustración 25. Ubicación Serra. www.pequeocio.com 

 

Ilustración 26. Ubicación Serra. www.mapasdeespana.com 
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2 Características de la zona 

Serra es una población donde la tranquilidad que presenta es 

insuperable, gracias a estar apartado de la ciudad y estar entre 

montañas, crea una zona despejada del ruido, de la contaminación y del 

turismo.  

 

Ilustración 27. Demografía. www.es.wikipedia.org 

Situado en la vertiente meridional de la Sierra Calderona, el 

pueblo cuenta con calles tortuosas y empinadas. El relieve se muestra 

muy accidentado en toda su mitad septentrional. Destacan los picos de 

Rebalsadors y I’Alt del Pi. En extremo NO, lindado con Gátova y Segorbe 

se pasa de los 800m, mientras que en el extremo opuesto, a la altura 

del barranco de Portaceli, no se superan los 190m.  

El clima es tipo mediterráneo, con lluvias anuales que oscilan 

entre los 450 mm y los 500 anual, con dos máximas en los meses de 

mayo y octubre. En el monte crece una vegetación de pino y romero.  
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Ilustración 28. Climograma Serra. www.es.climate-data.orgg 

La precipitación es la más baja en julio, con un promedio de 6 

mm. 100 mm, mientras que la caída media en octubre. El mes en el que 

tiene las mayores precipitaciones del año.  
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Ilustración 29. Diagrama de temperatura Serra. www.es.climate-data.orgg 

A una temperatura media de 23.1 ºC, agosto es el mes más 

caluroso del año. El mes más frío del año es de 8.6 ºC en el medio de 

enero.  

 

Ilustración 30. Diagrama de temperatura Serra. www.es.climate-data.orgg 
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Capítulo 5. 

Normativa aplicable en el municipio. 

1 Normativa de ámbito nacional 

• Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

• Decreto 151/2009 de 2 de octubre, por el que se aprueban las 

exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y 

alojamiento (DC-09). 

• Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se 

aprueba la Norma de Construcción Sismo resistente: Parte 

general y edificación (NCSE-02). 

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios.  

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
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modalidades de suministro de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo.  

• Norma de presidencia del Gobierno y del MOPU según decreto 

462/71. 

• EHE-08 para hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008. 

• NCSE-00 1/1998 de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en el los edificios para el acceso a los servicios de 

Telecomunicación.  

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

• R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(Real Decreto 1751/1998 de 31 julio) 

• R.A.E.M. 85 Reglamento de Aparatos de Elevación y su 

Manutención (Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre) 

• Orden 9 de diciembre de 1975 “Normas Básicas para la 

instalación interior de suministro de agua” 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción.  

• Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la 

Edificación. 

• Ley 20/1997 de 7 de diciembre de accesibilidad y barreras 

arquitectónicas.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación.  

• Instrucción EHE-08 y los Prefabricados: 

• Artículo 59. Estructuras construidas con elementos 

prefabricados. (EHE-08) 
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• Artículo 76. Elementos Prefabricados. (EHE-08) 

• Artículo 86.9. Control de Hormigón parala fabricación de 

elementos prefabricados. (EHE-08) 

• Artículo 91. Control de los elementos prefabricados. (EHE-08) 

• Artículo 99. Control de montaje y uniones de elementos 

prefabricados. (EHE-08)  

• Artículo 12 y Anejo 19 (EHE-08) 

2 Normativa de ámbito autonómico. 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

• Decreto 1/2015, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión de Calidad en Obras de Edificación (LG 

14, Libro de gestión de calidad en la obra). 

• 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat 

Valenciana, Reguladora de la Comunidad Valenciana.  

• Orden 1/2011, de 4 de febrero de la Doncellería de 

Infraestructuras y Transporte, por la que se regula el Registro 

de Certificación Energética de los Edificios.  

• Decreto 29/2004 de 5 de marzo publicado en el DOGV nº 4709 

de 10 de marzo sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas 

en la Comunidad Valenciana.  
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3 Normativa de ámbito municipal 

El uso global o dominante de este sector es el Residencia 

Unitario (Ru), con destino a viviendas agrupadas, adosadas o aisladas, 

que darán lugar a uno o varios edificios de uso exclusivo residencial, 

entendiendo como tal que en el que todas las plantas incluida la baja o 

por encima de ésta, se destinan a viviendas, y los tipos de edificatorio 

de manzana compacta, cerrada o abierto, con bloque adosado o 

asilado. 

La superficie mínima de la parcela edificable será de 600m2. La 

superficie de la parcela medirá por la proyección horizontal del área 

comprendida dentro de sus lindes. 

Todos y cada uno de sus lindes a la vía pública o espacio libre 

público tendrán, como mínimo, una longitud de 15 metros.  

La distancia mínima entre la edificación principal y los lunes de 

fachada será de 4 metros. 

La distancia mínima entre las edificaciones auxiliares o 

complementarias a la vivienda, cuando éstas estén separadas de la 

propia vivienda, de manera que no sea fácil e inmediata su anexión a la 

misma, será de 3 metros a los lindes de la fachada, y de 2 metros a los 

lindes medianeros, no pudiendo sobrepasar una altura de cornisa de 3 

metros. 

Para el uso Residencia Unitario (Ru) la superficie máxima de la 

parcela ocupada por la edificación principal no excederá del 50% de la 

superficie total de la misma. 
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El número de plantas máximo permitido será de DOS. 

La altura máxima de cornisa para la edificación será de 7 

metros. 

La altura máxima, para las edificaciones autorizadas por encima 

de dos plantas, será de 10 metros. 

La altura máxima de cornisa, para las edificaciones sobre las 

que se ha determinado que solo podrán disponerse en una planta, será 

de 3mtros.  

Los edificios serán de composición libre, preferentemente en 

tonos claros. El tipo de arquitectura debe de adaptarse a su entorno 

mediante la integración paisajística y visual de las edificaciones a 

implantar. 

Los cerramientos, que se dispongan como separación entre las 

parcelas, tendrán una altura máxima de 2,60 m. Podrán ser de fábrica 

vista o revestida, hasta una altura máxima de 2,00 m. El resto, hasta 

alcanzar la altura máxima permitida, estará constituido por elementos 

ligeros, de manera que se modere el impacto visual y no se impida el 

soleamiento en las parcelas.  

1 Normativa de ámbito municipal 

• Directa 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios.  

• Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004 – 

2012 (PAE4) 
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• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

• Código Técnico de la Edificación, CTE.  

• CTE- Sección HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. 

• Anexo V. Condiciones para la instalación de paneles en 

cubiertas planas. 

 

Ilustración 31. Panel solar inclinación tejado. www.monsolar.com 
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Ilustración 32. nel solar separación. www.monsolar.com 
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Capítulo 6. 

Estudio de la parcela. 

1 Acceso 

La ubicación la vivienda unifamiliar está situada en la calle 

Aranjuez, 79 A, 46117 Serra, Valencia. 

 

Ilustración 33. Ubicación. Catastro 
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Ilustración 34. Ubicación. Catastro 

 

 

Ilustración 35. Ubicación. Google Maps 
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Acceso por carreteras, CV-35, E-15/A/A-7/AP-7, CV-310, 

Variante Nte. De Bétera y CV-333 hacia C. Madrid.  

 

Ilustración 36. Vivienda unifamiliar. Fuente propia 

 

 

Ilustración 37. Vivienda unifamiliar. Fuente propia 



Ampliación vivienda unifamiliar mediante sistemas de construcción industrializado y 
cubierta bioclimática en Serra, Valencia 70 / 146 

 

Trabajo Fin de Jose Alejandro Zambrano Ponce  
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

Ilustración 38. Carreteras próximas. Fuente propia 
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Ilustración 39. Ficha catastral. Catastro 

- Superficie gráfica del terreno: 749 m2 

- Superficie edificable: 189 m2 

- Suelo Urbano con Ordenación Pormenorizada. 

- Las comunicaciones de redes: Agua, Electricidad, Gas, Internet, 

etc.  
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2 Orientación 

La vivienda se encuentra lindada con una única parcela vecina, 

ya que se encuentra en ubicación esquinera. El lado de la parcela a la 

calle Córdoba, mide 37m al igual que el otro lado de la parcela que linda 

con la del vecino, el lado de la parcela a la calle Aranjuez, mide 20m al 

igual que el otro lado de la parcela que linda con el vecino.  

 

 

Ilustración 40. Medidas. Catastro 
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Ilustración 41. Orientación de la parcela. Catastro 
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Ilustración 42. Orientación en verano. Fuente propia 

 

Ilustración 43. Orientación en invierno. Fuente propia 
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3 Comunicación con redes de suministro 

La urbanización cuenta con los siguientes servicios urbanísticos: 

- Abastecimiento de agua potable. 

- Evacuación de aguas residuales a la red municipal de 

saneamiento. 

- Suministro de energía eléctrica. 

- Suministro de telefonía. 

- Acceso rodado por vía pública. 

El suministro de agua cumplirá con lo establecido en la 

legislación vigente sobre el agua para consumo. Cada material utilizado 

que vaya a ser utilizado para su instalación, en relación con su 

afectación al agua que se suministró, se ajustará a los requisitos 

establecido en el apartado 2.1.1.3 del DB HS4. Para cumplir las 

condiciones del apartado 2.1.1.3 – HS4 se han utilizado revestimiento, 

sistemas de protección. La instalación del suministro de agua tendrá 

características adecuadas para evitar el desarrollo de gérmenes 

patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa.  

El suministro de electricidad se llevará a cabo por la red de 

distribución de Iberdrola, disponiendo de acometidas de tipo 

subterránea. La vivienda unifamiliar objeto del proyecto con grado de 

electrificación alta, tendrá una potencia a contratar de 9.500KW donde 

se incluyen todos los servicios de la misma.   
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Ilustración 44. Plan General de Ordenación Urbana 
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Capítulo 7. 

Desarrollo de la vivienda. 

1 Programa de necesidades y geometría 

La segunda planta que se presente realizar, se encuentra en una 

vivienda unifamiliar aislada situado en la calle Aranjuez, 79ª, 46117 

Serra, Valencia, ya construida.  

Se trata de una vivienda compuesta por un salón-comedor, 

cocina, galería, 2 baños, 1 habitación principal, 2 habitaciones, hall, 

garaje, terraza, piscina y 2 casetas, una destinada a paellero. Con uno 

único acceso por la calle Aranjuez 79ª, Serra. 

La ampliación de una segunda vivienda, se ha diseñado con el 

finde obtener un espacio de ocio para los habitantes. Las exigencias del 

cliente, conlleva a crear un espacio de sala de estar, un espacio 

destinado para zona deportiva y un baño para esa planta. 

Las estancias están diseñadas bajo las medidas que determinas 

las Condiciones de DC 09 y el Documento Básico SUA de accesibilidad y 

utilización de la vivienda.  
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Figura 44. Dimensiones mínimas viviendas. Documento Básico SUA 

 

Figura 45. Dimensiones mínimas baños. Documento Básico SUA 
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Figura 46. Dimensiones mínimas escaleras. Documento Básico SUA 

El proyecto respecta las condiciones y composición de la propia 

edificación ya construida, únicamente ampliando la fachada para la 

instalación de la escalera y tener acceso a la segunda nueva planta 

nueva.  
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2 Memoria constructiva 

2.1  Estado Actual  

Cimentación de zapatas corridas de hormigón armado con 

acero AEH-400 N, de resistencia características fck = 175 kg/cm2 en 

base de muro perimetral, y en correas de arriostramiento. Zapatas 

aisladas de hormigón armado con acero AEH-400 N en base de pilares 

de resistencia características fck = 175 kg/cm2.  

Estructura es plana a base de pilares y jácenas de hormigón 

armado con acero AEH-400N realizados “in situ”, de características fck = 

175 kg/cm2 y zunchos de arriostramiento de las mismas características.  

Forjado unidireccional a base de viguetas semirresistentes y 

bovedillas de hormigón con una capara de compresión mínima de 4 cm.  

Saneamiento de red horizontal de evacuación de aguas 

residuales y pluviales con tubería de PVC. 

Cerramientos exteriores, a base de muro de doble hoja 

formado por fábrica de ladrillo caravista de 11 cm. de espesor tomando 

con cemento Portland 1:6 y enfoscado en su cara interior, cámara de 

aire de 5 cm. para recibir aislamiento térmico, y tabique de ladrillo 

hueco doble de 7 cm. de espesor tomando con mortero de cemento 

Portland de dosificación 1:4. 

Cubierta de teja curva formada por una capa de aislamiento 

térmico dispuesta sobre el forjado y tabicones aligerados para 

realización de pendientes, sobre los cuales se dispondrá un tablero de 
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bardos y una capa de compresión de al menos 3 cm. de espesor. Las 

tejas de recibirán con mortero de cemento de acuerdo con los 

dispuesto en las NTE/QTT. 

Tabiquería interior de ladrillo hueco doble, de 7 cm. en 

divisiones entre estancias y de 9 cm. en divisiones con baños, aseos y 

cocinas, todas tomadas con mortero de C.P. dosificación 1:4. 

Solados Pavimento de baldosas de terrazo de 50 x 50 cm, de 

micrograno con fondo claro, en piezas habitables y pasillos. Pavimento 

de baldosas de gres nacional de primera calidad de 31 x 31 cm2 en 

cocinas y baños.  Pavimento de baldosa rústicas de 40 x 40 cm, de 

primera calidad, en terrazas exteriores.  

Alicatados y chapados en cocina y baños de azulejo de 

dimensiones 20 x25 colocado a junta recta, tomado con mortero de 

cemento Portland. 

Revestimientos continuos de yeso a buena vista en paramentos 

verticales interiores excepto en cocinas, baños y sótano.  

Falsos techos de escayola lisa y moldura perimetral, con placas 

de 0,60 x 0,60 en cocinas, baños, pasillo o distribuidores y espacio de 

doble altura recayente a la zona de acceso de la vivienda.  

Firmes y pavimentos continuos con mallazo electrosoldado de 

acero AEH-500 F, de resistencia características fck = 175 kg/cm2. De 15 

cm. de espesor sobre relleno de zahorras artificiales de 15 cm. de 

espesor y 10 cm. de arena compactada en plata baja.  

Sanitarios en baños y aseos de color suave. 
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Carpintería interior de tablero aglomerado, chapados en mbero 

y canteadas con precercos de pino, preparadas para barnizar. 

Fontanería y grifería de agua fría y caliente con tubería de 

hierro galvanizado. Red de desagües con sus correspondientes sifones y 

bote sifónico en cada aparato sanitario, todo ello de P.V.C... Grifería 

monomando de la casa Roca.  

Electricidad de toma de tierra con cable desnudo de cobre de 

35 mm2 de sección.  

Carpintería exterior de aluminio lacadas en color blanco, con 

las dimensiones adecuadas para recibir doble acristalamiento y cámara 

de aire. 

Vidrio tipo Climalit, formado por 2 lunas pulidas incoloras de 4 

mm y cámara de aire deshidratada de 6 mm, en carpintería exterior. 

Acristalamiento de con luna templada “Securit”, de 10 mm de espesor, 

en ventana situada en el baño. 

Pintura lisa a dos manos, en paramentos horizontales y techos.  
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2.2 Estado Reformado 

2.2.1 Actuaciones previas 

Se derribará la cubierta de teja árabe para dejar la superficie 

preparada para la nueva planta, también se derribará parte de la 

esquina de la vivienda para la instalación de la escalera que será el 

nuevo acceso a la planta superior. Se procederá a la ampliación de las 

instalaciones para la nueva planta superior.  

 

Ilustración 45. Fachada exterior. Fuente propia. 
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2.2.2 Pilares 

La estructura de hormigón armado prefabricados que sustentan 

la estructura, son los pilares, destinados a recibir las cargas verticales 

para transmitirla al forjado. En la cabeza del pilar va cajeado para 

conectar con las vigas. Las armaduras que se dejan salientes son para 

conectar con las otras vigas del forjado de la cubierta. 

Para esta vivienda se han utilizado el sistema: 

Ilustración 46. Tipo de pilares prefabricados. www.prefabricadosalve.com 
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Ilustración 47. Detalles pilares prefabricados. www.prefabricadosalve.com 
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2.2.3 Vigas 

Elementos que trabajan a flexión.  Los más utilizados para los 

forjados son la de sección T invertida, L , I y rectangular, para conseguir 

una considerable luz y así prescindir de pilares intermedios. Para esta 

vivienda se han utilizado el sistema I. 

 

Ilustración 48. Detalles vigas prefabricadas. www.prefabricadosalve.com 
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2.2.4 Forjados 

Elemento estructural horizontal, que recibe las cargas que 

transmiten el resto de elementos estructurales, separando la plantas. 

Los forjados prefabricados están formados por piezas prefabricadas 

autoresistentes, capaces de resiste por si solas a la totalidad de los 

esfuerzos. La vivienda está constituida por losas alveolares, un 

elemento superficial plano de hormigón pretensado, con canto 

constante y aligerado mediante alveolos longitudinales. Este elemento 

se realiza para grandes luces y de canto que varía entre 12-50 cm. 

Debido a su rigidez se requieren cantos menores para cubrir las mismas 

luces que con otros sistemas de forjados. 

 

Ilustración 49. Forjados prefabricados. www.prefabricadosalve.com 

 

 

Ilustración 50. Forjados prefabricados. www.es.slideshare.net 
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2.2.5 Cerramientos exteriores 

Los cerramientos prefabricados se pueden diferenciar 

dependiendo de si va a tener función estructural, divisorio o de 

revestimiento.  

En este caso, se utilizarán los paneles portantes, ya que 

soportan y transmiten las cargas verticales al forjado y contribuir a la 

estabilidad. Se combina con los forjados de placa alveolar para obtener 

run conjunto estructural completo.  

 

Ilustración 51. Panel macizo de hormigón. www.es.slideshare.net 

 

Ilustración 52. Detalle panel macizo. www.es.slideshare.net 
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2.2.6 Escalera 

La escalera prefabricada de hormigón es un elemento donde su 

colocación se realiza en un tiempo mínimo. Puede forrarse a posteriori 

o dejarse a vista, ya que el hormigonado de los peldaños en la cara de 

molde le aporta un perfecto acabado, de forma que puede quedarse 

completamente terminada, lista para pintar.  

 

Ilustración 53. Escalera prefabricada. Fuente propia 
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Ilustración 54. Detalle panel macizo. www.es.slideshare.net 

 

Ilustración 55. Dimensiones molde. www.proerai.com 
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Ilustración 56. copio y transporte. www.proerai.com 

 

 

Ilustración 57. Acabados. www.proerai.com 
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2.2.7 Preparación de molde  

Se pueden conseguir muchas formas complicadas utilizando 

moldes diseñados para cada elemento. El acabado puedo variar en la 

textura e incluso en sus colores. Hay que tener en cuenta en el diseño el 

paso para canalizaciones e instalaciones. 

Hay tres tipos de plantas para la producción: 

Planta a pie de obra, instalaciones provisionales donde su costo 

no es alto. Se prepara una base compactada y seguidamente se 

pavimento para que queden bien los moldes. Suelen ser volúmenes 

pequeños.  

Plantas fijas, instalaciones montadas para ser permanente, 

realizados por sistemas de producción sofisticados, se realiza un estudio 

previo.  

Dentro de una planta de prefabricado, se pueden usar de dos 

tipos: 

- Fabricación fija, donde los moldes de las piezas se mantienen 

fijos y las piezas pasan de unos moldes a otros. 

- Fabricación en cadena, los moldes se mueven con los 

elementos y se trasladan de unos lugares a otros.  

En una fábrica se encuentran 3 zonas diferenciadas: 

La NAVE 1, está exclusivamente dedicado a la fabricación de 

elementos prefabricados, no estructurales como bovedillas o bloques 

de hormigón. 
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La NAVE 2, está exclusivamente dedicado a la fabricación de 

elementos de cerramiento. 

La NAVE 3, fabrican elementos lineales, con otra central de 

hormigonado.  

 

Ilustración 58. Planta esquema. www.prefabricadoscanal.com 
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Ilustración 59. Planta esquema. www.prefabricadoscanal.com 

 

Para la preparación de los moldes, empezamos con la limpieza 

de los moldes, mediante medios mecánicos o por medios químicos. 

Seguidamente se comprueban las dimensiones del molde y el estado de 

la superficie. Finalmente se aplica el desencofraste para evitar la 

adherencia del hormigón al molde.  

En elementos de cerramiento, de aplica antes el desencofraste, 

se hace un replanteo de las mesas de producción con el plotter de la 

máquina para delimitar la superficie de cada elemento y se fijan los 

costeros imantados. 
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Ilustración 60. Replanteo de la pieza  www.prefabricadoscanal.com 

 

Ilustración 61. Colocación costeros imantados  www.prefabricadoscanal.com 
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Ilustración 62. Costeros con imanes. www.mtt-maxim.com 

 

Procedemos a colocar las armaduras en los moldes, según las 

plantillas de los elementos del proyecto. La colocación consiste 

mediante separadores que garantizan el recubrimiento mínimo exigido. 

Los cercos y estribos se fijan a las barras principales mediante atado, 

nunca con soldadura una vez colocadas en los moldes.  

Los elementos de elevación también se colocan, como los 

anclajes ondulados, y las conexiones como las vainas, tubos de 

elevación.  
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Ilustración 63. Colocación del armado. www.prefabricadoscanal.com 

Una vez se haya comprobado todas las armaduras, procedemos 

al hormigonado del molde. El hormigón se fabrica en la planta, según 

las dosificaciones especificadas del proyecto. 

El vertido de hormigón se realiza a una altura de 1-2 metros 

como máximo y por capas horizontales para que permita una buena 

compactación de la masa.  
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Ilustración 64. Vertido de hormigón en molde. www.prefabricadoscanal.com 

La compactación del hormigón se realiza con el vibrado, 

eliminando huecos y obtener un completo cerrado de la masa sin 

segregar.  

El acabado de las superficies vistas de los elementos, no tienen 

que presentar coqueras e irregularidades. En los cerramientos, después 

del vibrado, el asilo puede realizarse por dos sistemas:  

Con travesaño oscilante, compactando el hormigón mediante 

vibradores específicos.  

Con palas rotativas, realizado por discos rotante que produce 

un alisado tosco.  
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Ilustración 65. Alisador con travesaño oscilante. www.prefabricadoscanal.com 

 

Ilustración 66. Alisador de palas rotativas. www.prefabricadoscanal.com 
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El curado apropiado del hormigón fresco por cualquier método, 

exige la retención de humedad para permitir la hidratación del cemento 

o para impedir la formación de fisuras superficiales, debidas a la 

pérdida rápida del agua. 

Se puede realizar mediante riego directo, con recubrimiento 

plástico o con cámaras de curado.  

 

Ilustración 67. Cámara de curado. www.prefabricadoscanal.com 

El desmoldeo se realiza quitando los encofrados y elevando los 

elementos mediante eslingas, en los elementos lineales. En los 

elementos superficiales, se quitan los costeros y se colocan en posición 

vertical por medio de las mesas abatibles.  
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Ilustración 68. Desmolde de muro. www.prefabricadoscanal.com 

Los elementos de izado, se colocan embebidos en las piezas 

prefabricadas, están diseñados a soportar el peso del elemento. Lo 

determina la longitud de los elementos.  

En los paneles pueden ser bulones o casquillos roscados.  Para 

la manipulación de los pilares se colocan bulones, utilizados para el 

desmolde y transporte, y tubos de elevación para su montaje en obra. 

En las vigas se pueden colocar bulones, anillas de elevación o eslingas. 

 

Ilustración 69. Bulones, tubos y anilla. www.prefabricadoscanal.com 
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En la zona de acopio, los elementos deben encontrarse a 

continuación de la nave de producción, donde el puente grúa pueda 

trasladarlos. Están provista de bancos de apoyo para los diferentes 

elementos y así conseguir una sujeción estable, se colocan durmientes 

de madera para evitar daños en las piezas.  

 

Ilustración 70. Acopio de paneles. www.prefabricadoscanal.com 

  

http://www.prefabricadoscanal.com/
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2.2.7.1 Transporte  

La planificación del transporte estará controlada y organizada 

con el encargado del montaje en obra, ya que los elementos deben 

cargarse en el orden inverso al de montaje, para agilizar su puesta en 

obra y evitar realizar acopio en obra.  

Los paneles se transportan en vertical, apoyados sobre 

caballetes metálicos con la base de apoyo de madera o con 

protecciones de goma.  

 

El código de circulación establece:  

- Longitud máxima autorizada según el tipo de vehículo: 

o Vehículos rígidos, 12 m incluida la zona de tracción. 

o Vehículos articulados, 12 m remolque (16,5 m) 

Ilustración 71. Transporte paneles. www.prefabricadoscanal.com 
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- La anchura máxima autorizada es de 2,55 m. 

- La altura máxima autorizada es de 4 m. 

- Las masas máximas autorizadas dependen del eje: 

o Vehículo eje simple: 11,5 T 

o Vehículo rígido 2 ejes: 18 T, 3 ejes: 24 T, 4 ejes: 31 T. 

o Remolque de 3 ejes: 24 T 

o Vehículo articulado de 4 ejes: 36 T. 

2.2.7.2 Montaje 

Antes del montaje, se estudia el plano de situación para 

verificar los accesos, pendientes y áreas de maniobra. 

Es importante realizar el replanteo de los elementos según 

indican los planos de montaje, donde quedarán reflejados las cotas, la 

modulación y la nomenclatura correcta de los elementos. 

La sección de la grúa y los equipos de montaje es imprescindible 

para el resultado final del proyecto, deben ser adecuados para las 

dimensiones y el peso de los elementos que van a manipular. Es 

importante tener en cuenta la elección, el radio de acción y el alcance 

de la pluma, en función de la posición de la zona de almacenamiento.  

Se realizada de la forma siguiente: 

- Traslado de las piezas a su zona de montaje. 

- Posicionamiento 

- Nivelado y aplomado. 

- Anclaje. 
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Montaje de Pilares 

 

Ilustración 72.  Elevación, manipulado y posicionamiento. 
www.prefabricadoscanal.com 

Montaje Vigas 

 

Ilustración 73. Manipulación, posicionamiento y montaje de viga. 
www.prefabricadoscanal.com 
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Ilustración 74. Posicionar anclaje en viga, acopio y montaje correas. 
www.prefabricadoscanal.com 

 

Montaje Paneles 

 

Ilustración 75. Acopio, posicionamiento. www.prefabricadoscanal.com 

  

http://www.prefabricadoscanal.com/
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2.2.7.3 Conexión entre elemento prefabricados 

Conexiones atornilladas  

PIES PILARES 

Para anclar los pilares a la base del forjado, el sistema es mucho 

más rápidos que utilizar vainas, pero siendo muy preciosos. Para anclar 

los pilares en la pared, se realiza en el momento de fabricación, 

conectados a la armadura longitudinal del pilar.  

 

Ilustración 76. Colocación pues de pilar. www.prefabricadoscanal.com 

 

Ilustración 77. Proceso montaje pilar. www.prefabricadoscanal.com 
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Ilustración 78. Proceso montaje pilar. www.prefabricadoscanal.com 

1º Se colocan las tuercas y las arandelas inferiores y se nivelan 

2º Se presenta el pilar sobre las tuercas inferiores y se colocan las 

arandelas y tuercas superiores. 

3º Se descarga parte del peso del pilar y se nivela el pilar con las 

tuercas inferiores. 

4º Se descarga totalmente el pilar y se aprietan todas las tuercas.  

5º Se rellena la junta con un mortero sin retracción.  

 

PIES PARED  

Se utilizan para crear una unión rígida entre panel – forjado o 

panel -panel. Se debe esperar a que el mortero adquiera la resistencia 

del proyecto, para colocar otros elementos sobre él.  Los pies de pared 

se pueden colocar fijándolos en el molde del panel.  
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Ilustración 79. Colocación pies pared. www.prefabricadoscanal.com 

Conexiones con vainas 

Se utiliza para unir forjado – pilar o panel, ente pilares o 

paneles, pilar, vigas, etc.   

Durante el proceso de fabricación de los elementos, se dejan 

unas vainas corrugadas según la longitud del anclaje. 

El proceso de montaje consiste en introducir una barra de acero 

corrugado en la vaina del elemento inferior y posteriormente encajar 

en el otro elemento.  

 

Ilustración 80. Soluciones vainas. www.prefabricadoscanal.com 
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2.2.7.4 Seguridad 

Respecto a la seguridad, los elementos prefabricados en fábrica 

requieren una mayor especialización de la mano de obra que las 

cuadrillas de trabajo en la construcción tradicional. 

Los sistemas en fábricas están más controlados, aunque hay 

que tener especial cuidado en los riesgos a los que están sometidos los 

operarios.  

Es prescindible el uso de andamios, eliminando el riesgo de 

altura. 

El número de operarios necesarios en la obra se reduce 

considerablemente.  

2.2.7.5 Control de calidad 

En los elementos prefabricados de hormigón se diferencia en 

dos etapas, el primero es el control de producción en fábrica de los 

elementos y, en segundo lugar, el control de recepción de los productos 

en obra.  

Dicho control se realiza basándose en los requisitos exigidos en 

la instrucción del hormigón (EHE-08), referente a elementos 

prefabricados de hormigón. 

En el caso que la empresa suministradora posea un sello o 

marca de calidad normalizad, el control se limitará a la comprobación, 

en caso contrario, se realizaran ensayos previstos en la EHE. 
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En la recepción de obra, se realizarán las comprobaciones de 

dimensiones y formas de los elementos prefabricados.  

2.2.8 Saneamiento 

Se instalarán nuevas redes horizontales para la evacuación del 

agua del baño en la planta nueva superior, conectado con la red 

horizontal de evacuación de aguas residuales y pluviales con tubería de 

PVC. 

2.2.9 Cubierta 

La cubierta plana ajardinada, está compuesta de lámina de 

impermeabilización adherida al soporte, con solapes de 8 cm y 

sobrepasando los 15cm sobre la capa vegetal. Sobre la 

impermeabilización se coloca una capa de grava de piedra de río de 

diámetro entre 2 – 3 cm con espesor de 10 a 15 cm. En la capa de 

drenaje se coloca una lámina filtrante, geotextil, finalmente se coloca la 

capa de tierra vegetal de espesor que se estime, pero no superando los 

25 cm.  
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Ilustración 81. Cubierta plana ajardinada. Fuente propia 

 

Ilustración 82. Detalle cubierta ajardinada.  www. ovacen.com 
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Parámetros 

La seguridad estructural viene dada por si propio peso, sobre 

carga de uso, viento e incluso sismo. 

El propio peso de los elementos que constituyen la cubierta, 

están en el margen de la sobrecarga de uso. 

Salubridad: Protección contra la humedad 

Respecto al documento básico de las exigencias básicas de la 

edificación en materia de salubridad (DB-HS), se ha tenido en cuenta lo 

indicado en el apartado HS 1 punto 2.4 en lo relativo al diseño y 

solución constructivo para la cubierta, así como en el apartado HS 5 

para el dimensionado de los sistemas de evacuación. 

Salubridad: Evaluación de aguas 

Según el documento básico correspondiente a las exigencias 

básicas de la edificación en materia de salubridad (DB-HS) , se ha tenido 

en cuenta lo indicado en el apartado HS 5 punto 4.2 en lo relativo al 

dimensionado de los sistemas de evacuación de aguas pluviales. 

Seguridad en casa de incendio 

Se ha tenido en cuenta para el diseño de la cubierta lo indicado 

en el apartado SI-2 en lo relativo a riesgo de propagación exterior. 

Propagación exterior 

Se ha tenido en cuenta la presencia y la distancia de 

edificaciones y los diferentes sectores de incendios en la vivienda, así 

como la elección de los materiales empleados. Los parámetros 
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adoptados suponen la adoptación de las soluciones concretas que se 

reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el 

proyecto. 

Aislamiento acústico 

Se ha tenido en cuenta las condiciones mínimas exigibles para 

cubiertas sobre espacios habitables contempladas en la DB-HR. 

Limitación de demanda energética 

Según el documento básico correspondiente al ahorro de 

energía (DB-HE), se ha tenido en cuenta para el diseño de la cubierta lo 

indicado en el apartado HE-1 relativo a limitaciones a la demanda 

energética en los siguientes términos. Se ha tenido en cuenta la 

ubicación de la vivienda en la zona climática. Para la comprobación de 

la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además 

la transmitancia media de los diferentes tipos de cubierta situados 

sobre espacios habitables y no habitables, incluyendo en el promedio 

los puentes térmicos integrados en la cubierta.  

Diseño 

Se ha tenido en cuenta las especificaciones del PGOU en cuanto 

a la geometría y tipología de la cubierta para la calificación de CAN en el 

que se encuentra, así como los planteamiento dela propiedad en 

cuanto a las necesidades mecánicas, la estabilidad, la seguridad, la 

durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las 

posibilidades de mercado de los materiales utilizados.  
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2.2.10  Tabiquería interior 

Similar a la planta baja, de cual consigue en ladrillo hueco 

doble, de 7 cm. en divisiones entre estancias y de 9 cm. en divisiones 

con baños, todas tomadas con mortero de C.P. dosificación 1:4. 

 

Ilustración 83. Zona deportiva P1ª. Fuente propia 
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Ilustración 84. Zona deportiva P1ª. Fuente propia 

 

Ilustración 85. Zona ocio P1ª. Fuente propia 
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2.2.11 Solados 

Pavimento de similares características a la vivienda actual, de la 

cual consiste en baldosas de terrazo de 50 x 50 cm, de micrograno con 

fondo claro, en piezas habitables y pasillos. Pavimento de baldosas de 

gres nacional de primera calidad de 31 x 31 cm2 en baño.  Pavimento 

de baldosa rústicas de 40 x 40 cm, de primera calidad, en terrazas 

exteriores.  

 

Ilustración 86. Zona ocio P1ª. Fuente propia 
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2.2.12 Alicatados y chapados 

Similares características de la planta baja para baño de azulejo 

de dimensiones 20 x25 colocado a junta recta, tomado con mortero de 

cemento Portland. 

 

Ilustración 87. Baño P1ª. Fuente propia 

2.2.13 Revestimientos continuos 

Similares características a la vivienda actual de yeso a buena 

vista en paramentos verticales interiores excepto en cocinas, baños y 

sótano.  
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2.2.14  Falsos techos 

Similares características a la vivienda de planta baja de escayola 

lisa y moldura perimetral, con placas de 0,60 x 0,60 en, baño, pasillo o 

distribuidores y espacio de doble altura recayente a la zona de acceso 

de la vivienda.  

2.2.15  Sanitarios 

Similares características de la vivienda actual en baño de color 

suave. 

 

Ilustración 88. Baño P1ª. Fuente propia 
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2.2.16  Carpintería interior  

Similares características a la planta baja de tablero aglomerado, 

chapados en mbero y canteadas con precercos de pino, preparadas 

para barnizar. 

 

Ilustración 89. Distribuidor P1ª. Fuente propia. 

2.2.17  Fontanería grifería  

Similares características a la vivienda actual de agua fría y 

caliente con tubería de hierro galvanizado. Red de desagües con sus 

correspondientes sifones y bote sifónico en cada aparato sanitario, todo 

ello de P.V.C... Grifería monomando de la casa Roca.  
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2.2.18  Electricidad  

Empalme a toma de tierra con cable desnudo de cobre de 35 

mm2 de sección.  

2.2.19  Carpintería exterior 

Similares características de la vivienda actual de aluminio 

lacadas en color blanco, con las dimensiones adecuadas para recibir 

doble acristalamiento y cámara de aire. 

 

Ilustración 90. Facha exterior. Fuente propia 
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2.2.20  Vidrio 

Similares características de la vivienda planta baja de tipo 

Climalit, formado por 2 lunas pulidas incoloras de 4 mm y cámara de 

aire deshidratada de 6 mm, en carpintería exterior. Acristalamiento de 

con luna templada “Securit”, de 10 mm de espesor, en ventana situada 

en el baño. 

2.2.21  Pintura 

Similares características a la vivienda actual de pared lisa a dos 

manos, en paramentos horizontales y techos.  

2.2.22  Instalación calefacción y ACS 

En la actual vivienda existe una instalación de calefacción 

eléctrica y agua caliente sanitaria eléctrica también.  

La renovación de esta instalación consiste en aprovechar la 

energía solar mediante los paneles solares, almacenando está energía 

para poder utilizarla.  

Para esta instalación se ha preparado unos captadores solares 

planos, seguidamente de un sistema de distribución de un circuito 

abierto ya que estamos en una zona de temperatura mediterránea.  

Es por ello que, para forzar el agua, se necesita una bomba de 

impulsión. El circuito cerrado primario capta el agua y el segundario lo 

almacena para así tener agua caliente. Por último, tenemos el circuito 

natural que aprovechará agua restante.  
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Los almacenamientos se instalarán en tanques, con un sistema 

de apoyo convencional eléctrico.  

 

Ilustración 91. Circuito abierto y cerrado de agua caliente sanitaria www. 
http://geotermiaavanzada.blogspot.com 

 

Ilustración 92.  Dimensiones caldera www.tucalentadoreconomico.es 

http://geotermiaavanzada.blogspot.com/
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Ilustración 93. Instalación diseñada www.inproyect.es 

Los paneleo lares se instalarán en la parte superior de la 

cubierta, fijadas para dar la inclinación que necesitamos.  

 

Ilustración 94.  Paneles solares sobre cubierta ajardinada. www.inproyect.es 
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Ilustración 95. Instalación solar térmica en vivienda unifamiliar de ACS. 
www.ingemecanica.com 

 

Ilustración 96. Placas solares. Fuente propia. 

  

http://www.ingemecanica.com/
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Capítulo 8. 

Presupuesto. 

  

- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.



1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 DIE050 m Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo003 0.024 h Oficial 1ª electricista. 17.820 0.43
mo102 0.024 h Ayudante electricista. 16.100 0.39
% 2.000 % Costes directos complementarios 0.820 0.02

3.000 % Costes indirectos 0.840 0.03

Precio total por m  .................................................. 0.87

Son ochenta y siete céntimos

1.2 DIE100 u Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo102 0.073 h Ayudante electricista. 16.100 1.18
% 2.000 % Costes directos complementarios 1.180 0.02

3.000 % Costes indirectos 1.200 0.04

Precio total por u  .................................................. 1.24

Son un Euro con veinticuatro céntimos

1.3 DLC010 u Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier
tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está
sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

mo018 0.497 h Oficial 1ª cerrajero. 17.520 8.71
mo059 0.249 h Ayudante cerrajero. 16.190 4.03
mo113 0.249 h Peón ordinario construcción. 15.920 3.96
% 2.000 % Costes directos complementarios 16.700 0.33

3.000 % Costes indirectos 17.030 0.51

Precio total por u  .................................................. 17.54

Son diecisiete Euros con cincuenta y cuatro céntimos

1.4 DLP020 u Desmontaje de hoja de puerta blindada de entrada a vivienda de
carpintería de madera, con medios manuales, y recuperación del material
para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de
los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

mo017 0.371 h Oficial 1ª carpintero. 17.560 6.51
mo058 0.371 h Ayudante carpintero. 16.250 6.03
% 2.000 % Costes directos complementarios 12.540 0.25

3.000 % Costes indirectos 12.790 0.38

Precio total por u  .................................................. 13.17

Son trece Euros con diecisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 DLP220 u Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con
medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo058 0.352 h Ayudante carpintero. 16.250 5.72
% 2.000 % Costes directos complementarios 5.720 0.11

3.000 % Costes indirectos 5.830 0.17

Precio total por u  .................................................. 6.00

Son seis Euros

1.6 DFF020 m2 Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica
revestida, formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con
martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0.123 h Martillo neumático. 4.080 0.50
mq05pdm110 0.123 h Compresor portátil diesel media presión… 6.920 0.85
mo112 0.129 h Peón especializado construcción. 16.250 2.10
mo113 0.224 h Peón ordinario construcción. 15.920 3.57
% 2.000 % Costes directos complementarios 7.020 0.14

3.000 % Costes indirectos 7.160 0.21

Precio total por m2  .................................................. 7.37

Son siete Euros con treinta y siete céntimos

1.7 DPT020 m2 Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a
la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mo113 0.269 h Peón ordinario construcción. 15.920 4.28
% 2.000 % Costes directos complementarios 4.280 0.09

3.000 % Costes indirectos 4.370 0.13

Precio total por m2  .................................................. 4.50

Son cuatro Euros con cincuenta céntimos

1.8 DRS010 m2 Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas
de terrazo, con medios manuales y recuperación del 80% del material
para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del
reverso de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los
restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mo112 0.365 h Peón especializado construcción. 16.250 5.93
mo113 0.426 h Peón ordinario construcción. 15.920 6.78
% 2.000 % Costes directos complementarios 12.710 0.25

3.000 % Costes indirectos 12.960 0.39

Precio total por m2  .................................................. 13.35

Son trece Euros con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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1.9 DQC040 m2 Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada cruce de dos aguas con
una pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.

mo020 0.191 h Oficial 1ª construcción. 17.240 3.29
mo113 0.858 h Peón ordinario construcción. 15.920 13.66
% 2.000 % Costes directos complementarios 16.950 0.34

3.000 % Costes indirectos 17.290 0.52

Precio total por m2  .................................................. 17.81

Son diecisiete Euros con ochenta y un céntimos

1.10 DQF020 m2 Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques
aligerados cerámicos y elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

mo113 0.182 h Peón ordinario construcción. 15.920 2.90
% 2.000 % Costes directos complementarios 2.900 0.06

3.000 % Costes indirectos 2.960 0.09

Precio total por m2  .................................................. 3.05

Son tres Euros con cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

2.1 FFX010 m2 Hoja exterior de 12 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica,
de ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con
junta de 3 mm, oculta o a hueso, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes,
revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos cortados, colocados
con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante ladrillos
a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, ejecución de
encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica
ejecutada.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos.
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de
la fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del
paramento.

mt05mpa010a 100.800 u Ladrillo cerámico cara vista macizo pre… 0.410 41.33
mt08aaa010a 0.010 m3 Agua. 1.500 0.02
mt09mif010db 0.053 t Mortero industrial para albañilería, de c… 30.300 1.61
mt07aco010g 1.000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0.620 0.62
mq06mms010 0.233 h Mezclador continuo con silo, para morte… 1.730 0.40
mo021 1.398 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 17.240 24.10
mo114 0.764 h Peón ordinario construcción en trabajos… 15.920 12.16
% 3.000 % Costes directos complementarios 80.240 2.41

3.000 % Costes indirectos 82.650 2.48

Precio total por m2  .................................................. 85.13

Son ochenta y cinco Euros con trece céntimos

2.2 EPM010 m2 Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor,
compuesto por dos placas de hormigón de 5 cm de espesor cada una,
con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por
celosías metálicas, con inclusión o delimitación de huecos, para alturas
hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m. Incluso p/p de piezas
especiales, colocación en obra de las placas con ayuda de grúa
autopropulsada y apuntalamientos, hormigonado de su núcleo central
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
vibrado y retirada de puntales una vez haya alcanzado el hormigón la
resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación del doble muro, aplomado y
amarre con puntales. Hormigonado del núcleo por fases. Vibrado del
hormigón vertido en cada fase. Desapuntalamiento del conjunto.

mt07pha100a 1.000 m2 Muro de doble cara, prefabricado, de ho… 49.500 49.50
mt10haf010… 0.105 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en … 76.880 8.07
mt50spa052b 0.020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4.390 0.09
mt50spa081a 0.013 u Puntal metálico telescópico, de hasta 3 … 13.370 0.17
mq07gte010c 0.348 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67.000 23.32
mo046 0.916 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 18.100 16.58
mo093 0.916 h Ayudante montador de estructura prefa… 16.940 15.52
% 2.000 % Costes directos complementarios 113.250 2.27

3.000 % Costes indirectos 115.520 3.47

Precio total por m2  .................................................. 118.99

Son ciento dieciocho Euros con noventa y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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2.3 EPV010 m Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida, de 26 cm de
anchura de alma, 26 cm de altura de talón, 45 cm de anchura total y 45 cm
de altura total, con un momento flector máximo de 360 kN·m. Incluso
montaje mediante grúa, conexión con pilares en los que se apoya y apeos
necesarios.
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas
mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de
la unión con los elementos de apoyo.

mt07pha030… 1.000 m Viga prefabricada de hormigón armado … 123.930 123.93
mq07gte010c 0.058 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67.000 3.89
mo046 0.060 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 18.100 1.09
mo093 0.119 h Ayudante montador de estructura prefa… 16.940 2.02
% 2.000 % Costes directos complementarios 130.930 2.62

3.000 % Costes indirectos 133.550 4.01

Precio total por m  .................................................. 137.56

Son ciento treinta y siete Euros con cincuenta y seis céntimos

2.4 EPE010 m2 Escalera prefabricado de hormigón, de 1,80 m de longitud en proyección
horizontal del tiro de escalera. Incluso peldaños, anclajes, montaje
mediante grúa y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y
presentación de las losas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y
nivelación. Formación de la unión con los elementos de apoyo. Llenado y
sellado de juntas.

mt50spa052b 0.020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4.390 0.09
mt50spa081a 0.013 u Puntal metálico telescópico, de hasta 3 … 13.370 0.17
mt07gpf020 1.000 m2 Tramo de escalera prefabricado de hor… 45.000 45.00
mq07gte010b 0.290 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 57.000 16.53
mo046 0.414 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 18.100 7.49
mo093 0.414 h Ayudante montador de estructura prefa… 16.940 7.01
% 2.000 % Costes directos complementarios 76.290 1.53

3.000 % Costes indirectos 77.820 2.33

Precio total por m2  .................................................. 80.15

Son ochenta Euros con quince céntimos

2.5 EPF010 m2 Placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25 cm de
canto y de 100 a 120 cm de anchura, con momento flector último de 22
kN·m/m, para formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altura libre de
planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros
de carga (no incluidos en este precio); relleno de juntas entre placas
alveolares, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión, realizados
con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUSTENTA DURA "FYM
ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, resistente a ambientes
marinos, y vertido con bomba, acero B 500 S en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de
acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado
en caliente, con recubrimiento galvanizado, separadores, montaje
mediante grúa y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos
ni pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas
alveolares. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido del
hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del
hormigón. Reparación de defectos superficiales.

mt07pha020… 1.000 m2 Placa alveolar prefabricada de hormigó… 41.500 41.50
mt07ala250b 1.000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275J… 2.640 2.64
mt07aco020o 3.000 u Separador homologado para malla elect… 0.080 0.24
mt07ame010d 1.150 m2 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B… 1.350 1.55
mt07aco010c 4.000 kg Ferralla elaborada en taller industrial co… 0.810 3.24
mt10hai020pa 0.060 m3 Hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow SUS… 141.470 8.49
mq07gte010c 0.197 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67.000 13.20
mq06bhe010 0.003 h Camión bomba estacionado en obra, pa… 170.000 0.51
mo046 0.205 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 18.100 3.71

Cuadro de Precios Descompuestos
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mo093 0.205 h Ayudante montador de estructura prefa… 16.940 3.47
mo113 0.072 h Peón ordinario construcción. 15.920 1.15
mo112 0.072 h Peón especializado construcción. 16.250 1.17
% 2.000 % Costes directos complementarios 80.870 1.62

3.000 % Costes indirectos 82.490 2.47

Precio total por m2  .................................................. 84.96

Son ochenta y cuatro Euros con noventa y seis céntimos

2.6 EPS010 m2 Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 35x35 cm, de 3 m de
altura, para acabado visto del hormigón, sin ménsulas. Incluso montaje
mediante grúa, conexión con pilar o macizo inferior en el que se apoya y
apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de los pilares. Izado y presentación de los pilares
mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de
la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.

mt07pha010… 1.000 u Pilar prefabricado de hormigón armado … 149.600 149.60
mq07gte010c 0.290 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 67.000 19.43
mo046 0.299 h Oficial 1ª montador de estructura prefab… 18.100 5.41
mo093 0.597 h Ayudante montador de estructura prefa… 16.940 10.11
% 2.000 % Costes directos complementarios 184.550 3.69

3.000 % Costes indirectos 188.240 5.65

Precio total por m2  .................................................. 193.89

Son ciento noventa y tres Euros con ochenta y nueve céntimos

2.7 CZO020 u Una grúa sobre orugas y una cabria flotante, ambas de gran capacidad de
carga.
Dispositivos de cuelgue de dovelas. Se trataba de 2 estructuras metálicas
que permitían colgar la dovela izada del tablero ya construido para su
soldadura.
Carros de izado de dovelas. Cada carro era una estructura metálica que,
deslizando sobre el tablero, izaba y colocaba las dovelas.
Plataformas de soldadura y pintura. Se trataba de 4 andamios metálicos
autopropulsados que proporcionaban acceso a la parte inferior del
tablero.
Equipo hidráulico de posicionamiento de precisión de dovelas en pilas.

Sin descomposición 1,651.544
3.000 % Costes indirectos 1,651.544 49.55

Precio total redondeado por u  .............................… 1,701.09

Son mil setecientos un Euros con nueve céntimos

2.8 YPC060 u Transporte de elementos prefabricados de hormigón a obra

Sin descomposición 291.262
3.000 % Costes indirectos 291.262 8.74

Precio total redondeado por u  .............................… 300.00

Son trescientos Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
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3 PARTICIONES

3.1 FBY010b m2 Tabique sencillo, de 60,5 mm de espesor total, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado
del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada
cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de los
perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de
cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los
perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos;
corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de
su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir
en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación
de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

mt12psg041b 1.200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de … 0.300 0.36
mt12psg070c 0.700 m Canal raíl de perfil galvanizado para ent… 1.100 0.77
mt12psg060c 2.750 m Montante de perfil de acero galvanizado… 1.410 3.88
mt12psg010a 2.100 m2 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 52… 4.930 10.35
mt12psg081b 38.000 u Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0.010 0.38
mt12psg220 1.600 u Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0.060 0.10
mt12psg035a 0.100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0.580 0.06
mt12psg030a 0.600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1.260 0.76
mt12psg040a 3.200 m Cinta de juntas. 0.030 0.10
mo053 0.349 h Oficial 1ª montador de prefabricados int… 17.820 6.22
mo100 0.349 h Ayudante montador de prefabricados int… 16.130 5.63
% 2.000 % Costes directos complementarios 28.610 0.57

3.000 % Costes indirectos 29.180 0.88

Precio total redondeado por m2  ..........................… 30.06

Son treinta Euros con seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2 FBY010 m2 Tabique sencillo, de 60,5 mm de espesor total, sobre banda acústica
colocada en la base del tabique, formado por una estructura simple de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con
disposición normal "N" y canales (elementos horizontales) a cada lado
del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en
cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo
de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro
de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de los
perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos;
corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las
zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de
su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir
en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los
tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales
inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación
de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante
fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con placas, mediante
fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas.
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de
paso de instalaciones.

mt12psg041b 1.200 m Banda autoadhesiva desolidarizante de … 0.300 0.36
mt12psg070c 0.700 m Canal raíl de perfil galvanizado para ent… 1.100 0.77
mt12psg060c 2.750 m Montante de perfil de acero galvanizado… 1.410 3.88
mt12psg010p 2.100 m2 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 5… 7.790 16.36
mt12psg081b 38.000 u Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0.010 0.38
mt12psg220 1.600 u Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0.060 0.10
mt12psg035a 0.100 kg Pasta de agarre, según UNE-EN 14496. 0.580 0.06
mt12psg030a 0.600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1.260 0.76
mt12psg040a 3.200 m Cinta de juntas. 0.030 0.10
mo053 0.349 h Oficial 1ª montador de prefabricados int… 17.820 6.22
mo100 0.349 h Ayudante montador de prefabricados int… 16.130 5.63
% 2.000 % Costes directos complementarios 34.620 0.69

3.000 % Costes indirectos 35.310 1.06

Precio total redondeado por m2  ..........................… 36.37

Son treinta y seis Euros con treinta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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3.3 FFD010 m2 Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica
de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas,
enjarjes, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros
de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con
el forjado superior. Limpieza del paramento.

mt04lvc010g 18.900 u Ladrillo cerámico hueco doble, para rev… 0.200 3.78
mt08aaa010a 0.004 m3 Agua. 1.500 0.01
mt09mif010cb 0.012 t Mortero industrial para albañilería, de c… 29.500 0.35
mq06mms010 0.052 h Mezclador continuo con silo, para morte… 1.730 0.09
mo021 0.367 h Oficial 1ª construcción en trabajos de al… 17.240 6.33
mo114 0.198 h Peón ordinario construcción en trabajos… 15.920 3.15
% 3.000 % Costes directos complementarios 13.710 0.41

3.000 % Costes indirectos 14.120 0.42

Precio total redondeado por m2  ..........................… 14.54

Son catorce Euros con cincuenta y cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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4 CUBIERTA

4.1 QAD032 m2 Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada
extensiva (ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta
de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo
cerámico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de
arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y
consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica
de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de
cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA
SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300
g/m²; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por
una lámina impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, resistente a la
intemperie, colocada suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes
mediante soldadura termoplástica, y en los bordes soldada a perfiles
colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
3,45 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una
apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO
13433 inferior a 15 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una
masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa,
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK);
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
tracción longitudinal de 1,88 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 1,49 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²; CAPA
DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de
altura, formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve
en cono truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la
compresión 180 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12
l/(s·m); CAPA FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: base de
sustrato orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca
volcánica de 3 cm de espesor.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes
y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de
ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de
la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las
maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y
regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de la capa
separadora bajo impermeabilización. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de
perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la impermeabilización.
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo
con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del
aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección.
Colocación de la capa drenante y retenedora de agua. Colocación de la
capa filtrante. Extendido del sustrato y la roca volcánica.

mt04lvc010c 4.000 u Ladrillo cerámico hueco doble, para rev… 0.130 0.52
mt01arl030 0.100 m3 Arcilla expandida, de 350 kg/m³ de dens… 59.500 5.95
mt09lec020b 0.010 m3 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32… 105.100 1.05
mt16pea020b 0.010 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, … 1.340 0.01
mt08aaa010a 0.014 m3 Agua. 1.500 0.02
mt09mif010ca 0.075 t Mortero industrial para albañilería, de c… 32.250 2.42
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mt14gsa020dg 2.100 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras… 1.170 2.46
mt15dan010c 1.050 m2 Lámina impermeabilizante flexible de P… 7.530 7.91
mt15dan020b 0.400 m Perfil colaminado de chapa de acero y … 2.800 1.12
mt16pxa010ab 1.050 m2 Panel rígido de poliestireno extruido, se… 4.430 4.65
mt14gsa020bc 1.050 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras… 0.530 0.56
mt14gdc010v 1.050 m2 Lámina drenante nodular de polietileno … 5.800 6.09
mt14gsa010ei 1.050 m2 Geotextil no tejido sintético, termosolda… 0.940 0.99
mt14lbd160 60.000 l Sustrato orgánico, para cubiertas ajardi… 0.170 10.20
mt14lbd170 50.000 l Roca volcánica de distintas granulometr… 0.270 13.50
mo020 0.369 h Oficial 1ª construcción. 17.240 6.36
mo113 0.593 h Peón ordinario construcción. 15.920 9.44
mo029 0.335 h Oficial 1ª aplicador de láminas imperme… 17.240 5.78
mo067 0.335 h Ayudante aplicador de láminas imperm… 16.130 5.40
mo054 0.056 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17.820 1.00
mo101 0.056 h Ayudante montador de aislamientos. 16.130 0.90
mo040 0.059 h Oficial 1ª jardinero. 17.240 1.02
mo115 0.059 h Peón jardinero. 15.920 0.94
% 2.000 % Costes directos complementarios 88.290 1.77

3.000 % Costes indirectos 90.060 2.70

Precio total redondeado por m2  ..........................… 92.76

Son noventa y dos Euros con setenta y seis céntimos

4.2 RAG011 m2 Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el
mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica,
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de
PVC, crucetas de PVC y juntas; rejuntado con lechada de cemento y
arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

mt09mor010c 0.030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115.300 3.46
mt19awa010 0.500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad… 1.320 0.66
mt19aba010… 1.050 m2 Baldosa cerámica de azulejo decorativo… 8.000 8.40
mt18acc050b 49.000 u Crucetas de PVC para separación entre… 0.030 1.47
mt09lec020a 0.003 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32… 120.100 0.36
mo024 0.484 h Oficial 1ª alicatador. 17.240 8.34
mo062 0.484 h Ayudante alicatador. 16.130 7.81
% 2.000 % Costes directos complementarios 30.500 0.61

3.000 % Costes indirectos 31.110 0.93

Precio total redondeado por m2  ..........................… 32.04

Son treinta y dos Euros con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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4.3 RAG012 m2 Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad
de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso
normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado;
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas;
rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para
junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y
aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.

mt09mcr021g 3.000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según … 0.350 1.05
mt19awa010 0.500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatad… 1.320 0.66
mt19aba010… 1.050 m2 Baldosa cerámica de azulejo decorativo… 8.000 8.40
mt18acc050b 49.000 u Crucetas de PVC para separación entre… 0.030 1.47
mt09lec020a 0.003 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32… 120.100 0.36
mo024 0.440 h Oficial 1ª alicatador. 17.240 7.59
mo062 0.440 h Ayudante alicatador. 16.130 7.10
% 2.000 % Costes directos complementarios 26.630 0.53

3.000 % Costes indirectos 27.160 0.81

Precio total redondeado por m2  ..........................… 27.97

Son veintisiete Euros con noventa y siete céntimos

4.4 RSB023 m2 Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Plus "LAFARGE", CT - C12 - F3 según UNE-EN
13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre
soporte de hormigón armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de
replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno
expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminación de las
burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y
curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas
perimetrales de dilatación. Imprimación de la superficie soporte.
Extendido del mortero mediante bombeo. Regleado del mortero.
Formación de juntas de retracción. Curado del mortero.

mt16pea020a 0.100 m2 Panel rígido de poliestireno expandido, … 0.920 0.09
mt09mal010k 0.040 m2 Mortero autonivelante Agilia Suelo C Pl… 97.430 3.90
mt09mal015 2.500 kg Solución "LAFARGE" para el curado del… 0.330 0.83
mq06pym020 0.093 h Mezcladora-bombeadora para morteros… 10.200 0.95
mo031 0.097 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivel… 17.240 1.67
mo069 0.097 h Ayudante aplicador de mortero autonive… 16.130 1.56
% 2.000 % Costes directos complementarios 9.000 0.18

3.000 % Costes indirectos 9.180 0.28

Precio total redondeado por m2  ..........................… 9.46

Son nueve Euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total

Reforma Vivienda Unifamilair Pareada Página 26



5 REVESTIMIENTO

5.1 RTD021 m2 Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo,
sistema D147.es "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado,
lisas, Danoline acabado Contur, R Borde D "KNAUF" de 1200x400 mm y
12,5 mm de espesor, para techos registrables, suspendido del forjado
mediante perfilería oculta, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas y
cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y
colocación de los perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios
de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y
suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama.
Colocación de las placas.

mt12pfk050b 0.400 m Perfil angular EASY L - 25/25/3050 mm … 0.790 0.32
mt12pfk060e 1.700 m Perfil primario EASY T - 24/38/3700 m… 0.950 1.62
mt12pfk062b 0.840 m Perfil metálico de acero galvanizado "K… 1.480 1.24
mt12psg220 1.400 u Fijación compuesta por taco y tornillo 5… 0.060 0.08
mt12pek060 1.400 u Pieza de cuelgue rápido Twist "KNAUF"… 0.060 0.08
mt12pek030 1.400 u Varilla de cuelgue "KNAUF" de 100 cm. 0.460 0.64
mt12ppk020… 1.020 m2 Placa de yeso laminado, lisa, Danoline … 32.100 32.74
mo015 0.307 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 17.820 5.47
mo082 0.307 h Ayudante montador de falsos techos. 16.130 4.95
% 2.000 % Costes directos complementarios 47.140 0.94

3.000 % Costes indirectos 48.080 1.44

Precio total redondeado por m2  ..........................… 49.52

Son cuarenta y nueve Euros con cincuenta y dos céntimos

5.2 RSG011 m2 Ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa
gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m²,
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633,
resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con
la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una
capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en
este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa
de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento.
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de
partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza
del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

mt09mor010c 0.030 m3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 115.300 3.46
mt18bde020… 1.050 m2 Baldosa cerámica de gres esmaltado, 3… 8.000 8.40
mt08cem040a 1.000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavim… 0.140 0.14
mt09lec010b 0.001 m3 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157.000 0.16
mo023 0.326 h Oficial 1ª solador. 17.240 5.62
mo061 0.163 h Ayudante solador. 16.130 2.63
% 2.000 % Costes directos complementarios 20.410 0.41

3.000 % Costes indirectos 20.820 0.62

Precio total redondeado por m2  ..........................… 21.44

Son veintiun Euros con cuarenta y cuatro céntimos
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5.3 RSG020 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de
encajes en esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.

mt18rce010… 1.050 m Rodapié cerámico de gres esmaltado, 7… 3.000 3.15
mt09mcr021a 0.100 kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo p… 0.220 0.02
mt09mcr060c 0.011 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, par… 0.700 0.01
mo023 0.181 h Oficial 1ª solador. 17.240 3.12
% 2.000 % Costes directos complementarios 6.300 0.13

3.000 % Costes indirectos 6.430 0.19

Precio total redondeado por m  ............................… 6.62

Son seis Euros con sesenta y dos céntimos

5.4 RFP010 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de
agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento
exterior de mortero.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de
la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de
acabado.

mt27pfs010b 0.058 l Imprimación acrílica, reguladora de la a… 9.880 0.57
mt27pii020kC 0.200 l Pintura para exteriores, a base de polím… 9.710 1.94
mo038 0.152 h Oficial 1ª pintor. 17.240 2.62
mo076 0.152 h Ayudante pintor. 16.130 2.45
% 2.000 % Costes directos complementarios 7.580 0.15

3.000 % Costes indirectos 7.730 0.23

Precio total redondeado por m2  ..........................… 7.96

Son siete Euros con noventa y seis céntimos

5.5 RIP025 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfp010b 0.125 l Imprimación a base de copolímeros acrí… 3.300 0.41
mt27pir020a 0.200 l Pintura plástica para interior, a base de … 4.700 0.94
mo038 0.111 h Oficial 1ª pintor. 17.240 1.91
mo076 0.111 h Ayudante pintor. 16.130 1.79
% 2.000 % Costes directos complementarios 5.050 0.10

3.000 % Costes indirectos 5.150 0.15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5.30

Son cinco Euros con treinta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.6 RIP030 m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfp010b 0.125 l Imprimación a base de copolímeros acrí… 3.300 0.41
mt27pir020a 0.200 l Pintura plástica para interior, a base de … 4.700 0.94
mo038 0.117 h Oficial 1ª pintor. 17.240 2.02
mo076 0.117 h Ayudante pintor. 16.130 1.89
% 2.000 % Costes directos complementarios 5.260 0.11

3.000 % Costes indirectos 5.370 0.16

Precio total redondeado por m2  ..........................… 5.53

Son cinco Euros con cincuenta y tres céntimos

5.7 RIP030b m2 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco,
acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa
aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos
en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola,
horizontal, hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo.
Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfp010b 0.125 l Imprimación a base de copolímeros acrí… 3.300 0.41
mt27pir020a 0.200 l Pintura plástica para interior, a base de … 4.700 0.94
mo038 0.146 h Oficial 1ª pintor. 17.240 2.52
mo076 0.146 h Ayudante pintor. 16.130 2.35
% 2.000 % Costes directos complementarios 6.220 0.12

3.000 % Costes indirectos 6.340 0.19

Precio total redondeado por m2  ..........................… 6.53

Son seis Euros con cincuenta y tres céntimos
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Nº Código Ud Descripción Total

Reforma Vivienda Unifamilair Pareada Página 29



6 CARPINTERÍA

6.1 LCL060 u Carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de ventana, corredera simple,
de 200x140 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

mt25pem015a 6.800 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 5.150 35.02
mt25pfx110d 2.800 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 8.000 22.40
mt25pfx120d 2.000 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 10.070 20.14
mt25pfx125d 2.000 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 14.410 28.82
mt25pfx130d 3.980 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 8.220 32.72
mt25pfx135d 2.700 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 9.100 24.57
mt25pfx140d 2.700 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 9.010 24.33
mt25pfx030d 6.720 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 3.220 21.64
mt15sja100 0.238 u Cartucho de masilla de silicona neutra. 3.130 0.74
mt25pfx200cb 1.000 u Kit compuesto por escuadras, tapas de … 19.790 19.79
mt25pco015… 3.080 m2 Persiana enrollable de lamas de PVC, d… 56.650 174.48
mt25pfx170k 2.800 m Guía de persiana de aluminio lacado col… 11.580 32.42
mo018 0.940 h Oficial 1ª cerrajero. 17.520 16.47
mo059 0.948 h Ayudante cerrajero. 16.190 15.35
% 2.000 % Costes directos complementarios 468.890 9.38

3.000 % Costes indirectos 478.270 14.35

Precio total redondeado por u  .............................… 492.62

Son cuatrocientos noventa y dos Euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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6.2 LCL062 u Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de
ventana ojo de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio lacado color
blanco, de 80 cm de diámetro, gama básica, formada por una hoja, y con
premarco. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras
de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente
montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

mt25pfx175gd 1.000 u Ventana ojo de buey mitad fija y mitad a… 533.750 533.75
mt15sja100 0.112 u Cartucho de masilla de silicona neutra. 3.130 0.35
mo018 2.809 h Oficial 1ª cerrajero. 17.520 49.21
mo059 2.806 h Ayudante cerrajero. 16.190 45.43
% 2.000 % Costes directos complementarios 628.740 12.57

3.000 % Costes indirectos 641.310 19.24

Precio total redondeado por u  .............................… 660.55

Son seiscientos sesenta Euros con cincuenta y cinco céntimos

6.3 LEL010 u Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de
seguridad, de 90x210 cm, con fijo lateral. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de
espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje,
estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara,
acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de
aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las
hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado
con garras de anclaje a obra, cerradura especial con un punto de cierre
con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete
cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y
aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre
marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga
del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de
la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de
servicio.

mt25paa010… 1.000 u Puerta de entrada de aluminio termolac… 638.510 638.51
mt26pec015c 1.000 u Premarco de acero galvanizado, para p… 50.000 50.00
mt13blw110a 0.100 u Aerosol con 750 cm³ de espuma de poli… 9.200 0.92
mt15sja100 0.200 u Cartucho de masilla de silicona neutra. 3.130 0.63
mo020 0.580 h Oficial 1ª construcción. 17.240 10.00
mo113 0.580 h Peón ordinario construcción. 15.920 9.23
mo018 0.914 h Oficial 1ª cerrajero. 17.520 16.01
mo059 0.455 h Ayudante cerrajero. 16.190 7.37
% 2.000 % Costes directos complementarios 732.670 14.65

3.000 % Costes indirectos 747.320 22.42

Precio total redondeado por u  .............................… 769.74

Son setecientos sesenta y nueve Euros con setenta y cuatro céntimos
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6.4 LPM010 u Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de
forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de
latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja.
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios.
Realización de pruebas de servicio.

mt22aap011ja 1.000 u Precerco de madera de pino, 90x35 m… 17.390 17.39
mt22aga010… 5.100 m Galce de MDF, con rechapado de made… 3.710 18.92
mt22pxg020… 1.000 u Puerta interior ciega, de tablero aglomer… 105.530 105.53
mt22ata010abf 10.400 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de … 1.610 16.74
mt23ibl010p 3.000 u Pernio de 100x58 mm, con remate, en l… 0.740 2.22
mt23ppb031 18.000 u Tornillo de latón 21/35 mm. 0.060 1.08
mt23ppb200 1.000 u Cerradura de embutir, frente, accesorio… 11.290 11.29
mt23hbl010aa 1.000 u Juego de manivela y escudo largo de la… 8.120 8.12
mo017 1.080 h Oficial 1ª carpintero. 17.560 18.96
mo058 1.080 h Ayudante carpintero. 16.250 17.55
% 2.000 % Costes directos complementarios 217.800 4.36

3.000 % Costes indirectos 222.160 6.66

Precio total redondeado por u  .............................… 228.82

Son doscientos veintiocho Euros con ochenta y dos céntimos

6.5 LRL010 m2 Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio
lacado color blanco, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en
las hojas y perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco,
con marca de calidad QUALICOAT. Incluso p/p de herrajes de colgar y de
cierre, tornillería de acero inoxidable, garras de fijación, cerradura
triangular, rejillas de ventilación, sellado perimetral de juntas por medio
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Totalmente
montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de
registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de
pruebas de servicio.

mt25pfb011e 1.000 m2 Puerta de registro para instalaciones, d… 129.600 129.60
mo020 0.205 h Oficial 1ª construcción. 17.240 3.53
mo077 0.205 h Ayudante construcción. 16.130 3.31
% 2.000 % Costes directos complementarios 136.440 2.73

3.000 % Costes indirectos 139.170 4.18

Precio total redondeado por m2  ..........................… 143.35

Son ciento cuarenta y tres Euros con treinta y cinco céntimos
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6.6 LCL060b u Carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor
mínimo de película seca, para conformado de puerta, corredera simple,
de 200x230 cm, serie básica, formada por dos hojas, y con premarco.
Espesor y calidad del proceso de lacado garantizado por el sello
QUALICOAT. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios,
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana básico
incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos
sus accesorios. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior
entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste
final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de
anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

mt25pem015a 8.600 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 m… 5.150 44.29
mt25pfx110d 4.600 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 8.000 36.80
mt25pfx120d 2.000 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 10.070 20.14
mt25pfx125d 2.000 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 14.410 28.82
mt25pfx130d 3.980 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 8.220 32.72
mt25pfx135d 4.500 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 9.100 40.95
mt25pfx140d 4.500 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 9.010 40.55
mt25pfx030d 6.720 m Perfil de aluminio lacado color blanco, p… 3.220 21.64
mt15sja100 0.301 u Cartucho de masilla de silicona neutra. 3.130 0.94
mt25pfx200db 1.000 u Kit compuesto por escuadras, tapas de … 19.790 19.79
mt25pco015… 5.060 m2 Persiana enrollable de lamas de PVC, d… 56.650 286.65
mt25pfx170k 4.600 m Guía de persiana de aluminio lacado col… 11.580 53.27
mo018 0.960 h Oficial 1ª cerrajero. 17.520 16.82
mo059 0.978 h Ayudante cerrajero. 16.190 15.83
% 2.000 % Costes directos complementarios 659.210 13.18

3.000 % Costes indirectos 672.390 20.17

Precio total redondeado por u  .............................… 692.56

Son seiscientos noventa y dos Euros con cincuenta y seis céntimos
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7 INSTALACIÓN FONTANERÍA

7.1 IFI010 u Fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, ducha, bañera, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso
de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de asiento plano,
en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a
la obra, derivación particular, protección contra la corrosión por agentes
externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios de derivaciones.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las
llaves. Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.

mt37tca400b 13.500 u Material auxiliar para montaje y sujeción… 0.240 3.24
mt37tca010bg 13.500 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 m… 6.270 84.65
mt37wwt010c 14.175 m Tubo flexible corrugado de polipropileno… 0.300 4.25
mt37tca400c 5.400 u Material auxiliar para montaje y sujeción… 0.300 1.62
mt37tca010cg 5.400 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 m… 7.900 42.66
mt37wwt010d 5.670 m Tubo flexible corrugado de polipropileno… 0.380 2.15
mt37tca400d 17.000 u Material auxiliar para montaje y sujeción… 0.360 6.12
mt37tca010dg 17.000 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 m… 9.460 160.82
mt37wwt010e 17.850 m Tubo flexible corrugado de polipropileno… 0.470 8.39
mt37sva010b 2.000 u Llave de paso para empotrar, de asient… 11.150 22.30
mo008 7.728 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 137.71
mo107 7.728 h Ayudante fontanero. 16.100 124.42
% 2.000 % Costes directos complementarios 598.330 11.97

3.000 % Costes indirectos 610.300 18.31

Precio total redondeado por u  .............................… 628.61

Son seiscientos veintiocho Euros con sesenta y un céntimos

7.2 SAL010 u Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA",
color Blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando
de caño alto de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado
cromado con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado
con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de
evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y
caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

mt30lpr010a 1.000 u Lavabo de porcelana sanitaria, sobre en… 172.000 172.00
mt31gmo103a 1.000 u Grifería monomando de caño alto de re… 324.000 324.00
mt36www005b 1.000 u Acoplamiento a pared acodado con plaf… 19.850 19.85
mt30lla010 2.000 u Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 12.700 25.40
mt30www010 1.000 u Material auxiliar para instalación de apa… 1.050 1.05
mo008 1.466 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 26.12
% 2.000 % Costes directos complementarios 568.420 11.37

3.000 % Costes indirectos 579.790 17.39

Precio total redondeado por u  .............................… 597.18

Son quinientos noventa y siete Euros con dieciocho céntimos
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7.3 SAI010 u Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de
doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible,
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.

mt30smr019a 1.000 u Taza de inodoro de tanque bajo, de por… 134.000 134.00
mt30smr021a 1.000 u Cisterna de inodoro, de doble descarga,… 134.000 134.00
mt30smr022a 1.000 u Asiento y tapa de inodoro, de caída am… 89.700 89.70
mt30smr500 1.000 u Codo para evacuación vertical del inodo… 10.900 10.90
mt30lla020 1.000 u Llave de regulación de 1/2", para inodor… 14.500 14.50
mt38tew010a 1.000 u Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2.850 2.85
mt30www010 1.000 u Material auxiliar para instalación de apa… 1.050 1.05
mo008 1.407 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 25.07
% 2.000 % Costes directos complementarios 412.070 8.24

3.000 % Costes indirectos 420.310 12.61

Precio total redondeado por u  .............................… 432.92

Son cuatrocientos treinta y dos Euros con noventa y dos céntimos

7.4 SAD010 u Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color
Blanco, de 1700x750x40 mm, con fondo antideslizante y juego de
desagüe, equipado con grifería monomando mural para ducha, con
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Thesis. Incluso conexión a
las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente,
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la
red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

mt30par005d 1.000 u Plato de ducha acrílico, rectangular, mo… 345.000 345.00
mt31gmo032a 1.000 u Grifería monomando mural para ducha, … 263.000 263.00
mt30www010 1.000 u Material auxiliar para instalación de apa… 1.050 1.05
mo008 1.290 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 22.99
% 2.000 % Costes directos complementarios 632.040 12.64

3.000 % Costes indirectos 644.680 19.34

Precio total redondeado por u  .............................… 664.02

Son seiscientos sesenta y cuatro Euros con dos céntimos

7.5 SMG010 u Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento
en una cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al soporte con
las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte.

mt31abp110a 1.000 u Espejo giratorio, para baño, de latón co… 66.450 66.45
mo107 0.117 h Ayudante fontanero. 16.100 1.88
% 2.000 % Costes directos complementarios 68.330 1.37

3.000 % Costes indirectos 69.700 2.09

Precio total redondeado por u  .............................… 71.79

Son setenta y un Euros con setenta y nueve céntimos
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7.6 SMM020 u Mampara frontal para ducha, de 1551 a 1600 mm de anchura y 1950 mm
de altura, formada por una puerta corredera y un panel fijo, de vidrio
transparente con perfiles de aluminio acabado blanco. Incluso p/p de
fijaciones y sellado de juntas. Totalmente instalada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los
perfiles que forman la mampara. Montaje de la puerta y del panel. Montaje
de los accesorios. Sellado de las juntas.

mt31mas12… 1.000 u Mampara frontal para ducha, de 1551 a … 1,145.630 1,145.63
mo011 1.795 h Oficial 1ª montador. 17.820 31.99
mo080 1.795 h Ayudante montador. 16.130 28.95
% 2.000 % Costes directos complementarios 1,206.570 24.13

3.000 % Costes indirectos 1,230.700 36.92

Precio total redondeado por u  .............................… 1,267.62

Son mil doscientos sesenta y siete Euros con sesenta y dos céntimos

7.7 SMN010 u Mueble de baño (módulo base), para lavabo de empotrar en encimera, de
madera natural de cerezo, de 600 mm de anchura. Incluso elementos de
fijación. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de
fijación. Montaje del mueble.

mt31mes01… 1.000 u Mueble de baño (módulo base), para la… 827.590 827.59
mo011 0.595 h Oficial 1ª montador. 17.820 10.60
mo080 0.595 h Ayudante montador. 16.130 9.60
% 2.000 % Costes directos complementarios 847.790 16.96

3.000 % Costes indirectos 864.750 25.94

Precio total redondeado por u  .............................… 890.69

Son ochocientos noventa Euros con sesenta y nueve céntimos

7.8 SGL020 u Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa
para lavabo, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador
y sin desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de
alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula
antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada,
probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.

mt31gma02… 1.000 u Grifo mezclador monomando de repisa … 43.840 43.84
mt37www010 1.000 u Material auxiliar para instalaciones de fo… 1.400 1.40
mo008 0.586 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 10.44
% 2.000 % Costes directos complementarios 55.680 1.11

3.000 % Costes indirectos 56.790 1.70

Precio total redondeado por u  .............................… 58.49

Son cincuenta y ocho Euros con cuarenta y nueve céntimos

7.9 SGD020 u Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural
para ducha, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador,
inversor, equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de
latón. Incluso elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de
paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.

mt31gma04… 1.000 u Grifo mezclador monomando mural par… 61.300 61.30
mt37www010 1.000 u Material auxiliar para instalaciones de fo… 1.400 1.40
mo008 0.586 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 10.44
% 2.000 % Costes directos complementarios 73.140 1.46

3.000 % Costes indirectos 74.600 2.24

Precio total redondeado por u  .............................… 76.84

Son setenta y seis Euros con ochenta y cuatro céntimos
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7.10 IFM005 m Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado
en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de
servicio.

mt37tpu400b 1.000 u Material auxiliar para montaje y sujeción… 0.100 0.10
mt37tpu010bd 1.000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), s… 2.290 2.29
mo008 0.043 h Oficial 1ª fontanero. 17.820 0.77
mo107 0.043 h Ayudante fontanero. 16.100 0.69
% 2.000 % Costes directos complementarios 3.850 0.08

3.000 % Costes indirectos 3.930 0.12

Precio total redondeado por m  ............................… 4.05

Son cuatro Euros con cinco céntimos
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8 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

8.1 IEI015 u Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar
con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias:
acceso, vestíbulo, escalera de 7 m, comedor de 20 m², dormitorio doble
de 31,56 m², dormitorio doble de 18,35 m², baño, 1 terraza de 17,42 m²,
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO
Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia
(ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1
interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico
de 20 A (C4), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C7), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 10 A (C11), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C12), 1 interruptor diferencial de 25 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES: C1,
iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y
frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4,
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de
corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del
tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C11, automatización, energía y seguridad,
H07V-K 3G1,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K 3G2,5 mm²; 1 circuito para
alumbrado exterior; MECANISMOS gama básica con tecla o tapa y marco
de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector,
tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas
de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el
cuadro. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos.
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado
de cables. Colocación de mecanismos.

mt35cgm040m 1.000 u Caja empotrable con puerta opaca, par… 27.980 27.98
mt35cgm02… 1.000 u Interruptor general automático (IGA), de… 42.070 42.07
mt35cgm02… 1.000 u Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 91.270 91.27
mt35cgm02… 1.000 u Interruptor diferencial instantáneo, 2P/2… 90.990 90.99
mt35cgm02… 2.000 u Interruptor diferencial instantáneo, 2P/4… 93.730 187.46
mt35cgm02… 2.000 u Interruptor automático magnetotérmico, … 12.430 24.86
mt35cgm02… 5.000 u Interruptor automático magnetotérmico, … 12.660 63.30
mt35cgm02… 1.000 u Interruptor automático magnetotérmico, … 13.590 13.59
mt35cgm02… 1.000 u Interruptor automático magnetotérmico, … 14.080 14.08
mt35aia010a 245.680 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0.260 63.88
mt35aia010b 219.120 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0.290 63.54
mt35aia010c 8.300 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0.390 3.24
mt35aia080aa 29.050 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 1.300 37.77
mt35caj020a 11.000 u Caja de derivación para empotrar de 10… 1.790 19.69
mt35caj020b 5.000 u Caja de derivación para empotrar de 10… 2.290 11.45
mt35caj010a 47.000 u Caja de empotrar universal, enlace por l… 0.170 7.99
mt35caj010b 20.000 u Caja de empotrar universal, enlace por l… 0.210 4.20
mt35caj011 1.000 u Caja de empotrar para toma de 25 A (e… 2.010 2.01
mt35cun040ba 378.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.250 94.50
mt35cun040cb 306.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.400 122.40
mt35cun040dd 30.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.930 27.90
mt35cun040ec 54.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.630 34.02
mt35cun040fb 63.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.400 25.20
mt35cun040hb 306.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.400 122.40
mt35cun040la 510.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.250 127.50
mt35cun040ob 63.000 m Cable unipolar H07V-K con conductor … 0.400 25.20
mt33seg100a 4.000 u Interruptor unipolar, gama básica, con t… 5.840 23.36
mt33seg111a 4.000 u Doble interruptor, gama básica, con tecl… 8.980 35.92
mt33seg101a 1.000 u Interruptor bipolar, gama básica, con te… 10.590 10.59
mt33seg102a 8.000 u Conmutador, serie básica, con tecla si… 6.220 49.76
mt33seg103a 3.000 u Conmutador de cruce, gama básica, co… 11.440 34.32
mt33seg104a 1.000 u Pulsador, gama básica, con tecla con sí… 6.580 6.58
mt33seg105a 1.000 u Zumbador 230 V, gama básica, con tap… 20.710 20.71
mt33seg107a 37.000 u Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama … 6.220 230.14
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mt33seg127a 2.000 u Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama … 3.410 6.82
mt33seg117a 1.000 u Marco horizontal de 2 elementos, gama… 4.760 4.76
mt33seg110a 1.000 u Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V… 11.750 11.75
mt33seg504a 6.000 u Base de enchufe de 16 A 2P+T monobl… 9.680 58.08
mt35www010 7.000 u Material auxiliar para instalaciones eléct… 1.480 10.36
mo003 31.255 h Oficial 1ª electricista. 17.820 556.96
mo102 31.255 h Ayudante electricista. 16.100 503.21
% 2.000 % Costes directos complementarios 2,911.810 58.24

3.000 % Costes indirectos 2,970.050 89.10

Precio total redondeado por u  .............................… 3,059.15

Son tres mil cincuenta y nueve Euros con quince céntimos

8.2 III100 u Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura,
para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado,
termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt34lyd020a 1.000 u Luminaria de techo Downlight, de 81 m… 142.040 142.04
mo003 0.434 h Oficial 1ª electricista. 17.820 7.73
mo102 0.434 h Ayudante electricista. 16.100 6.99
% 2.000 % Costes directos complementarios 156.760 3.14

3.000 % Costes indirectos 159.900 4.80

Precio total redondeado por u  .............................… 164.70

Son ciento sesenta y cuatro Euros con setenta céntimos

8.3 IIX005 u Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 236 mm
de diámetro y 231 mm de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60
W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, color blanco, vidrio opal con rosca, portalámparas E 27, clase
de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt34beg020ck 1.000 u Luminaria para instalar en la superficie … 122.810 122.81
mt34lin010a 1.000 u Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 1.570 1.57
mo003 0.217 h Oficial 1ª electricista. 17.820 3.87
mo102 0.217 h Ayudante electricista. 16.100 3.49
% 2.000 % Costes directos complementarios 131.740 2.63

3.000 % Costes indirectos 134.370 4.03

Precio total redondeado por u  .............................… 138.40

Son ciento treinta y ocho Euros con cuarenta céntimos

8.4 IIX005b u Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de
210x120x100 mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de
protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso
lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mt34beg010aa 1.000 u Luminaria para instalar en la superficie … 130.120 130.12
mt34lin010a 1.000 u Lámpara incandescente A 60 de 60 W. 1.570 1.57
mo003 0.163 h Oficial 1ª electricista. 17.820 2.90
mo102 0.163 h Ayudante electricista. 16.100 2.62
% 2.000 % Costes directos complementarios 137.210 2.74

3.000 % Costes indirectos 139.950 4.20

Precio total redondeado por u  .............................… 144.15

Son ciento cuarenta y cuatro Euros con quince céntimos
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9 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

9.1 ICB005 u Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual,
para colocación sobre cubierta plana, formado por: un panel de
1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2;
superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta protectora de vidrio
de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con un serpentín; grupo de
bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso pre-expansión;
centralita solar térmica programable; kit de montaje para un panel sobre
cubierta plana; doble te sonda-purgador y purgador automático de aire,
incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte.
Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte.
Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de
conducción de agua. Llenado del circuito.

mt38csg010aa 1.000 u Captador solar térmico completo, partid… 2,492.880 2,492.88
mt38csg100 1.360 l Solución agua-glicol para relleno de cap… 4.000 5.44
mo009 3.225 h Oficial 1ª instalador de captadores solar… 17.820 57.47
mo108 3.225 h Ayudante instalador de captadores sola… 16.100 51.92
% 2.000 % Costes directos complementarios 2,607.710 52.15

3.000 % Costes indirectos 2,659.860 79.80

Precio total redondeado por u  .............................… 2,739.66

Son dos mil setecientos treinta y nueve Euros con sesenta y seis céntimos
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10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1 GRA010 u Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de
construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.

mq04res010ch 1.176 u Carga y cambio de contenedor de 7 m³,… 91.200 107.25
% 2.000 % Costes directos complementarios 107.250 2.15

3.000 % Costes indirectos 109.400 3.28

Precio total redondeado por u  .............................… 112.68

Son ciento doce Euros con sesenta y ocho céntimos
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 YCX010 u Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 1,000.000
3.000 % Costes indirectos 1,000.000 30.00

Precio total redondeado por u  .............................… 1,030.00

Son mil treinta Euros

11.2 YFF010 u Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando
una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico
cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado
de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

mt50mas010 1.000 u Coste de la reunión del Comité de Segu… 110.740 110.74
% 2.000 % Costes directos complementarios 110.740 2.21

3.000 % Costes indirectos 112.950 3.39

Precio total redondeado por u  .............................… 116.34

Son ciento dieciseis Euros con treinta y cuatro céntimos

11.3 YIX010 u Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y
transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 1,000.000
3.000 % Costes indirectos 1,000.000 30.00

Precio total redondeado por u  .............................… 1,030.00

Son mil treinta Euros

11.4 YMX010 u Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Incluso reposición del material.
C

Sin descomposición 100.000
3.000 % Costes indirectos 100.000 3.00

Precio total redondeado por u  .............................… 103.00

Son ciento tres Euros

11.5 YPX010 u Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o
retirada.

Sin descomposición 1,000.000
3.000 % Costes indirectos 1,000.000 30.00

Precio total redondeado por u  .............................… 1,030.00

Son mil treinta Euros
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11.6 YSX010 u Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de
obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera,
reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

Sin descomposición 100.000
3.000 % Costes indirectos 100.000 3.00

Precio total redondeado por u  .............................… 103.00

Son ciento tres Euros

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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12 CONTROL DE CALIDAD

12.1 XOC010 u Control de calidad de los elementos constructivos, de acuerdo a las
especificaciones de la Normativa en vigor, y a las del proyecto y de la
Dirección Facultativa.

Sin descomposición 938.515
3.000 % Costes indirectos 938.515 28.16

Precio total redondeado por u  .............................… 966.67

Son novecientos sesenta y seis Euros con sesenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos

Nº Código Ud Descripción Total
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PRESUPUESTO Y MEDICION



2.000 0.87 1.74

5.000 1.24 6.20

1.000 17.54 17.54

1.000 13.17 13.17

2.000 6.00 12.00

Zona Hall 1 5.060 2.500 12.650
Zona Comedor 1 1.200 2.500 3.000

15.650 7.37 115.34

Zona Hall 1 1.840 2.500 4.600

4.600 4.50 20.70
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 186.69

1.7 m2. Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo
hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1.6 m2. Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida,
formada por ladrillo macizo de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

1.5 u. Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios
manuales y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor.

1.4 u. Desmontaje de hoja de puerta blindada de entrada a vivienda de carpintería de
madera, con medios manuales, y recuperación del material para su posterior
ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

1.3 u. Desmontaje de hoja de carpintería acristalada de aluminio de cualquier tipo
situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin
deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre
camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.

1.2 u. Desmontaje de mecanismo eléctrico de empotrar para interior, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor.

1.1 m. Desmontaje de derivación individual fija en superficie con medios manuales, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor.



Zona terraza 1 9.490 3.690 35.018

35.018 13.35 467.49

Zona cubierta 1 20.890 9.590 200.335

200.335 17.81 3,567.97

Zona cubierta 1 20.890 9.590 200.335

200.335 3.05 611.02
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 4,833.17

1.10 m2. Demolición de tablero cerámico en formación de pendientes de cubierta, con
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los tabiques aligerados
cerámicos y elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

1.9 m2. Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada cruce de dos aguas con una
pendiente media del 30%; con medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos
de obra sobre camión o contenedor.

1.8 m2. Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de
terrazo, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su
posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso
de las baldosas. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a
reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.



Zona Hall 1 6.100 2.500 15.250
Zona Comedor 1 4.050 2.500 10.125

25.375 85.13 2,160.17

PC-01 1 8.130 2.500 20.325
Ventana 1 - P1ª -1 2.000 1.400 -2.800
Ventana 2 - P1ª -1 0.610 0.900 -0.549
PC-02 1 7.850 2.500 19.625
Ventana 3 P1ª -1 2.000 1.400 -2.800
PC-03 1 1.320 2.500 3.300
PC-04 1 1.550 2.500 3.875
PC-05 1 7.070 2.500 17.675
Ventana 4 P1ª -1 2.000 1.400 -2.800
Ventana 5 P1ª -1 2.000 1.400 -2.800
PC- 06 1 9.120 2.500 22.800
Ventanal 1 P1ª -1 4.000 2.300 -9.200
Ventanal 2 P1ª -1 4.000 2.300 -9.200

57.451 118.99 6,836.09

Panel Viga 1 1 8.160 8.160
Panel Viga 2 1 7.720 7.720
Panel Viga 3 1 1.140 1.140
Panel Viga 4 1 1.590 1.590
Panel Viga 5 1 7.110 7.110
Panel Viga 6 1 9.140 9.140
Panel Viga 7 1 7.590 7.590

42.450 137.56 5,839.42
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 14,835.68

2.3 m. Viga prefabricada de hormigón armado tipo T invertida, de 26 cm de anchura
de alma, 26 cm de altura de talón, 45 cm de anchura total y 45 cm de altura total,
con un momento flector máximo de 360 kN·m. Incluso montaje mediante grúa,
conexión con pilares en los que se apoya y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de las vigas. Izado y presentación de las vigas mediante grúa.
Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los
elementos de apoyo.

2.2 m2. Muro de doble cara, prefabricado, de hormigón, de 20 cm de espesor,
compuesto por dos placas de hormigón de 5 cm de espesor cada una, con caras
vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas,
con inclusión o delimitación de huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes
máximas de 8,50 m. Incluso p/p de piezas especiales, colocación en obra de las
placas con ayuda de grúa autopropulsada y apuntalamientos, hormigonado de su
núcleo central con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, vibrado y retirada de puntales una vez haya alcanzado el hormigón la
resistencia adecuada.
Incluye: Replanteo del muro. Colocación del doble muro, aplomado y amarre con
puntales. Hormigonado del núcleo por fases. Vibrado del hormigón vertido en
cada fase. Desapuntalamiento del conjunto.

2.1 m2. Hoja exterior de 12 cm de espesor en cerramiento de fachada de fábrica, de
ladrillo cerámico cara vista macizo prensado, rojo, 24x12x4 cm, con junta de 3
mm, oculta o a hueso, recibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7,5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con ladrillos
cortados, colocados con mortero de alta adherencia, formación de dinteles
mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, ejecución de
encuentros y puntos singulares, rejuntado y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y
pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los
huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la
fábrica con el forjado superior. Repaso de las juntas y limpieza final del
paramento.



Escalera 1 1 1.600 1.000 1.600
Escalera 2 1 1.800 1.000 1.800

3.400 80.15 272.51

Descansillo Escalera 1 1.000 1.000 1.000
Estructura planta primera 1 9.100 8.110 73.801
Esquina planta primera -1 1.060 1.330 -1.410

73.391 84.96 6,235.30

Pilares 01/02/03 3 3.000

3.000 193.89 581.67

PC-01/02/03/04/05/06 1 1.000
Vigas - 01/02/03/04/05/06/07 1 1.000
Pilares- 01/02/03 1 1.000

3.000 300.00 900.00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 24,526.25

1.000 1,701.09 1,701.09

2.8 u. Transporte de elementos prefabricados de hormigón a obra

2.7 u. Una grúa sobre orugas y una cabria flotante, ambas de gran capacidad de
carga.
Dispositivos de cuelgue de dovelas. Se trataba de 2 estructuras metálicas que
permitían colgar la dovela izada del tablero ya construido para su soldadura.
Carros de izado de dovelas. Cada carro era una estructura metálica que,
deslizando sobre el tablero, izaba y colocaba las dovelas.
Plataformas de soldadura y pintura. Se trataba de 4 andamios metálicos
autopropulsados que proporcionaban acceso a la parte inferior del tablero.
Equipo hidráulico de posicionamiento de precisión de dovelas en pilas.

2.6 m2. Pilar prefabricado de hormigón armado de sección 35x35 cm, de 3 m de
altura, para acabado visto del hormigón, sin ménsulas. Incluso montaje mediante
grúa, conexión con pilar o macizo inferior en el que se apoya y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de los pilares. Izado y presentación de los pilares mediante
grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de la unión con los
elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.

2.5 m2. Placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 25 cm de canto y
de 100 a 120 cm de anchura, con momento flector último de 22 kN·m/m, para
formación de losa de canto 25 + 5 cm, con altura libre de planta de hasta 3 m,
apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga (no incluidos en
este precio); relleno de juntas entre placas alveolares, zonas de enlace con
apoyos y capa de compresión, realizados con hormigón HA-35/AC/10/IIIa, i.flow
SUSTENTA DURA "FYM ITALCEMENTI GROUP", fabricado en central, resistente a
ambientes marinos, y vertido con bomba, acero B 500 S en zona de negativos, con
una cuantía aproximada de 4 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los
laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados,
taladros y formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR
tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento
galvanizado, separadores, montaje mediante grúa y curado del hormigón. Sin
incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares.
Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las
armaduras con separadores homologados. Vertido del hormigón. Regleado y
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de
defectos superficiales.

2.4 m2. Escalera prefabricado de hormigón, de 1,80 m de longitud en proyección
horizontal del tiro de escalera. Incluso peldaños, anclajes, montaje mediante grúa
y apeos necesarios.
Incluye: Replanteo de las losas sobre las vigas o muros. Izado y presentación de
las losas mediante grúa. Ajuste a su posición correcta y nivelación. Formación de
la unión con los elementos de apoyo. Llenado y sellado de juntas.



Zona recibidor 1 3.520 2.500 8.800
Zona recibidor 1 0.970 2.500 2.425
Zona recibidor 1 0.920 2.500 2.300
Escalera 1 2.050 2.500 5.125
Escalera 1 2.050 1.460 2.993
Escalera 1 1.590 2.500 3.975
Escalera 1 1.590 1.460 2.321
Zona ocio 1 1.100 2.500 2.750
Zona deportiva 1 4.010 2.500 10.025
Puerta de paso -1 0.800 2.100 -1.680

39.034 30.06 1,173.36

Baño P1ª 1 1.550 2.500 3.875
Baño P1º 1 3.250 2.500 8.125
Puerta de paso -1 0.800 2.100 -1.680

10.320 36.37 375.34
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PARTICIONES

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 1,548.70

3.2 m2. Tabique sencillo, de 60,5 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada
en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una
placa tipo hidrofugado en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso
p/p de replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de
las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques
a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

3.1 m2. Tabique sencillo, de 60,5 mm de espesor total, sobre banda acústica colocada
en la base del tabique, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de
acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales
(elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una
placa tipo normal en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de
replanteo de los perfiles, zonas de paso y huecos; colocación en todo su
perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de
los perfiles con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte
y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y
huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de
juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso
de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de
las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o
revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre montantes).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques
a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre
solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y
canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre
los elementos horizontales. Colocación de las placas para el cierre de una de las
caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre de la segunda cara con
placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las
placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.



Baño 1 1 0.400 2.500 1.000

1.000 14.54 14.54
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 PARTICIONES

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 1,563.24

3.3 m2. Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecución de
encuentros y puntos singulares y limpieza.
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las
piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y
tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.



Cubierta ajardinada 1 P1ª 1 8.950 7.770 69.542
Cubierta ajardinada 2 P
Cubierta 1 7.050 9.100 64.155

133.697 92.76 12,401.73
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CUBIERTA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 12,401.73

4.1 m2. Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, ajardinada extensiva
(ecológica), tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 10 cm
de espesor medio a base de arcilla expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida
en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresión de 1 MPa y con una conductividad térmica de 0,087
W/(mK); acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial,
M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; CAPA SEPARADORA BAJO
IMPERMEABILIZACIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster
unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al
ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²;
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina
impermeabilizante flexible de PVC-P (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, resistente a la intemperie, colocada suelta sobre la capa
separadora, fijada en solapes mediante soldadura termoplástica, y en los bordes
soldada a perfiles colaminados de chapa y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO
AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por
agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,45 kN/m, una
resistencia a la tracción transversal de 3,45 kN/m, una apertura de cono al ensayo
de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm, resistencia
CBR a punzonamiento 0,8 kN y una masa superficial de 300 g/m²; AISLAMIENTO
TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA
SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de
1,88 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 1,49 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 40
mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,3 kN y una masa superficial de 150 g/m²;
CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA: lámina drenante nodular de
polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 20 mm de altura,
formada por membrana de polietileno de alta densidad con relieve en cono
truncado y perforaciones en la parte superior, resistencia a la compresión 180
kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 12 l/(s·m); CAPA
FILTRANTE: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de
polipropileno-polietileno, de 160 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: base de sustrato
orgánico de 6 cm de espesor, acabada con una capa de roca volcánica de 3 cm de
espesor.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y
trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta
alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de
cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización.
Colocación de la capa separadora bajo impermeabilización. Limpieza y
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización.
Colocación de perfiles de fijación en los bordes. Colocación de la
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión
de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Colocación de la capa separadora bajo protección. Colocación de la capa
drenante y retenedora de agua. Colocación de la capa filtrante. Extendido del
sustrato y la roca volcánica.



Baño P1ª 1 3.140 2.500 7.850

7.850 32.04 251.51

Baño P1ª 1 1.560 2.500 3.900
Baño P1ª 1 3.140 2.500 7.850

11.750 27.97 328.65

Baño 3 1 4.820 4.820
Recibidor 1 3.810 3.810
Zona deportiva 1 31.590 31.590
Zona ocio 1 18.350 18.350
Terraza 2 1 17.420 17.420

75.990 9.46 718.87
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 CUBIERTA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 13,700.76

4.4 m2. Formación de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de
cemento, Agilia Suelo C Plus "LAFARGE", CT - C12 - F3 según UNE-EN 13813, de
40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de
hormigón armado (no incluido en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado
de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel,
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de
espesor en el perímetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas
estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera
haber, formación de juntas de retracción y curado del mortero.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales
de dilatación. Imprimación de la superficie soporte. Extendido del mortero
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción.
Curado del mortero.

4.3 m2. Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional,
color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso
laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, crucetas de PVC y juntas;
rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM II/A-P 32,5 R, para junta
abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas;
acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición
de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del
adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza
final.

4.2 m2. Alicatado con azulejo acabado decorativo, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con mortero de
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta
de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la
fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC,
crucetas de PVC y juntas; rejuntado con lechada de cemento y arena, L, 1/2 CEM
II/A-P 32,5 R, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición
de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del
mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas.
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza
final.



Planta Baja 1 53.220 53.220
Planta Primera 1 8.770 8.770

61.990 49.52 3,069.74

Baño 3 1 4.820 4.820
Recibidor 1 3.810 3.810
Zona deportiva 1 31.590 31.590
Zona ocio 1 18.350 18.350
Terraza 2 1 17.420 17.420
Escalera 1 4.860 4.860

80.850 21.44 1,733.42

Baño 3 1 9.330 9.330
Recibidor 1 9.790 9.790
Zona deportiva 1 25.060 25.060
Zona ocio 1 18.370 18.370
Terraza 2 1 9.000 9.000
Escalera 1 10.850 10.850

82.400 6.62 545.49

Planta primera 1 34.300 3.380 115.934
Ventanas -4 2.000 1.400 -11.200
Puerta -1 0.800 2.000 -1.600
Ventanales -2 4.000 2.300 -18.400
Baño 1 (falseado para bajante) 1 0.400 2.500 1.000

85.734 7.96 682.44
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 REVESTIMIENTO

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 6,031.09

5.4 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente
diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano);
previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción,
sobre paramento exterior de mortero.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

5.3 m. Rodapié cerámico de gres esmaltado, de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formación de encajes en
esquinas y rincones. Colocación del rodapié. Rejuntado.

5.2 m2. Ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE;
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0
según CTE, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente
con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas,
dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de
arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes,
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material
sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las
piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la
superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta.
Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado.
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

5.1 m2. Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo,
sistema D147.es "KNAUF", constituido por placas de yeso laminado, lisas,
Danoline acabado Contur, R Borde D "KNAUF" de 1200x400 mm y 12,5 mm de
espesor, para techos registrables, suspendido del forjado mediante perfilería
oculta, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate,
fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Totalmente terminado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los
perfiles angulares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización
de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles
primarios y secundarios de la trama. Colocación de las placas.



Recibidor 1 0.970 2.500 2.425
Zona deportiva 1 16.610 2.500 41.525
Ventanal -1 4.000 2.300 -9.200
Escalera 1 2.560 3.960 10.138
Zona ocio 1 7.470 2.500 18.675
Ventanal -1 4.000 2.300 -9.200

54.363 5.30 288.12

Recibidor 1 2.840 2.500 7.100
Zona deportiva 1 14.980 2.500 37.450
Puerta -1 0.800 2.100 -1.680
Ventanal -1 4.000 2.300 -9.200
Zona ocio 1 10.880 2.500 27.200
Ventana -1 2.000 1.400 -2.800
Ventanal -1 4.000 2.300 -9.200
Escalera 1 2.300 2.500 5.750

54.620 5.53 302.05

Baño 3 1 9.330 9.330
Recibidor 1 9.790 9.790
Zona deportiva 1 25.060 25.060
Zona ocio 1 18.370 18.370
Escalera 1 10.850 10.850

73.400 6.53 479.30
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 REVESTIMIENTO

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 7,100.56

5.7 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso o escayola, horizontal, hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
dos manos de acabado.

5.6 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
dos manos de acabado.

5.5 m2. Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin
diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de
dos manos de acabado.



6.000 492.62 2,955.72

1.000 660.55 660.55

1.000 769.74 769.74
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 CARPINTERÍA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 4,386.01

6.3 u. Puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de
seguridad, de 90x210 cm, con fijo lateral. Compuesta de: hoja de 50 mm de
espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con
alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial
en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en
doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de
extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que
las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con
garras de anclaje a obra, cerradura especial con un punto de cierre con bombín de
seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla
gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja.
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

6.2 u. Carpintería de aluminio, lacado color blanco, para conformado de ventana ojo
de buey mitad fija y mitad abatible de aluminio lacado color blanco, de 80 cm de
diámetro, gama básica, formada por una hoja, y con premarco. Compuesta por
perfiles extrusionados formando marcos y hojas, tornillería de acero inoxidable,
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un
cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

6.1 u. Carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de ventana, corredera simple, de 200x140 cm,
serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco
con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.



3.000 228.82 686.46

1.000 143.35 143.35

8.000 692.56 5,540.48
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 CARPINTERÍA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 10,756.30

6.6 u. Carpintería de aluminio, lacado color blanco, con 60 micras de espesor mínimo
de película seca, para conformado de puerta, corredera simple, de 200x230 cm,
serie básica, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del
proceso de lacado garantizado por el sello QUALICOAT. Compuesta por perfiles
extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles
estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento
de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y
utillajes de mecanizado homologados. Cajón de persiana básico incorporado
(monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual
mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios. Incluso limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco,
fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, sellado
perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de
silicona neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco
con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas
perimetrales. Realización de pruebas de servicio.

6.5 m2. Puerta de registro para instalaciones, de una o dos hojas, de aluminio lacado
color blanco, formada por chapa opaca de 1,5 mm de espesor en las hojas y
perfiles extrusionados de 40x20 cm de sección en el cerco, con marca de calidad
QUALICOAT. Incluso p/p de herrajes de colgar y de cierre, tornillería de acero
inoxidable, garras de fijación, cerradura triangular, rejillas de ventilación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Totalmente montada.
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

6.4 u. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller, con plafones de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de
madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera,
de pino país de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de
servicio.



1.000 628.61 628.61

1.000 597.18 597.18

1.000 432.92 432.92

1.000 664.02 664.02

1.000 71.79 71.79
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 INSTALACIÓN FONTANERÍA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 2,394.52

7.5 u. Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento en
una cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio.
Colocación y fijación de los accesorios de soporte.

7.4 u. Plato de ducha acrílico, rectangular, modelo Neo Daiquiri "ROCA", color
Blanco, de 1700x750x40 mm, con fondo antideslizante y juego de desagüe,
equipado con grifería monomando mural para ducha, con cartucho cerámico,
acabado cromado, modelo Thesis. Incluso conexión a las redes de agua fría y
caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de
accesorios y complementos. Sellado de juntas.

7.3 u. Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Meridian
"ROCA", color Blanco, de 370x645x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble
descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada.
Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante.
Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.

7.2 u. Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, modelo Urbi 1 "ROCA", color
Blanco, de 450 mm de diámetro, equipado con grifería monomando de caño alto
de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min,
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado con sifón curvo.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato.
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Nivelación,
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de
la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y
complementos. Sellado de juntas.

7.1 u. Fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo,
ducha, bañera, realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fría y
caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada
uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de
agua, de asiento plano, en montaje empotrado, p/p de material auxiliar para
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, protección contra la corrosión
por agentes externos, mediante tubo corrugado de PP, accesorios de
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves.
Colocación de la protección de las tuberías. Colocación y fijación de tuberías y
llaves. Realización de pruebas de servicio.



1.000 1,267.62 1,267.62

1.000 890.69 890.69

1.000 58.49 58.49

1.000 76.84 76.84

3.000 4.05 12.15
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 INSTALACIÓN FONTANERÍA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 7 ... 4,700.31

7.10 m. Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos,
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

7.9 u. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para
ducha, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador, inversor,
equipo de ducha formado por mango de ducha y flexible de latón. Incluso
elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Totalmente
instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.

7.8 u. Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para
lavabo, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y sin
desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos
llaves de paso. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.

7.7 u. Mueble de baño (módulo base), para lavabo de empotrar en encimera, de
madera natural de cerezo, de 600 mm de anchura. Incluso elementos de fijación.
Totalmente montado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento y marcado de los puntos de fijación.
Montaje del mueble.

7.6 u. Mampara frontal para ducha, de 1551 a 1600 mm de anchura y 1950 mm de
altura, formada por una puerta corredera y un panel fijo, de vidrio transparente
con perfiles de aluminio acabado blanco. Incluso p/p de fijaciones y sellado de
juntas. Totalmente instalada.
Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Instalación de los perfiles
que forman la mampara. Montaje de la puerta y del panel. Montaje de los
accesorios. Sellado de las juntas.



1.000 3,059.15 3,059.15

19.000 164.70 3,129.30

1.000 138.40 138.40

6.000 144.15 864.90
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 8 ... 7,191.75

8.4 u. Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x120x100
mm, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con estructura óptica,
portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento
clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

8.3 u. Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 236 mm de
diámetro y 231 mm de altura, para 1 lámpara incandescente A 60 de 60 W, con
cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, color
blanco, vidrio opal con rosca, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

8.2 u. Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3
led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, termoesmaltado, blanco;
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

8.1 u. Red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda unifamiliar con
grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo,
escalera de 7 m, comedor de 20 m², dormitorio doble de 31,56 m², dormitorio doble
de 18,35 m², baño, 1 terraza de 17,42 m², compuesta de los siguientes elementos:
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA)
de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A
(C2), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A
(C7), 1 interruptor automático magnetotérmico de 10 A (C11), 1 interruptor
automático magnetotérmico de 16 A (C12), 1 interruptor diferencial de 25 A (2P), 1
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor automático
magnetotérmico de 16 A (2P); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K
3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5
mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de
cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; C11,
automatización, energía y seguridad, H07V-K 3G1,5 mm²; C12 del tipo C5, H07V-K
3G2,5 mm²; 1 circuito para alumbrado exterior; MECANISMOS gama básica con
tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso tubo
protector, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro.
Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de
cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación
de mecanismos.



6.000 2,739.66 16,437.96
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 9 ... 16,437.96

9.1 u. Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para
colocación sobre cubierta plana, formado por: un panel de 1160x1930x90 mm,
superficie útil total 2,02 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas
primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos
de cobre; cubierta protectora de vidrio de 4 mm de espesor; depósito de 200 l, con
un serpentín; grupo de bombeo individual con vaso de expansión de 18 l y vaso
pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de montaje para un panel
sobre cubierta plana; doble te sonda-purgador y purgador automático de aire,
incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación
y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de
acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del
circuito.



8.000 112.68 901.44
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 10 ... 901.44

10.1 u. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos,
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
transportadas según especificaciones de Proyecto.



1.000 1,030.00 1,030.00

1.000 116.34 116.34

1.000 1,030.00 1,030.00

1.000 103.00 103.00

1.000 1,030.00 1,030.00

1.000 103.00 103.00
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 SEGURIDAD Y SALUD

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 11 ... 3,412.34

11.1 u. Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

11.2 u. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos
trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.

11.3 u. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

11.4 u. Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
reposición del material.
C

11.5 u. Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para
el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y demolición o retirada.

11.6 u. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de
posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.



1.000 966.67 966.67
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 CONTROL DE CALIDAD

Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 12 ... 966.67

12.1 u. Control de calidad de los elementos constructivos, de acuerdo a las
especificaciones de la Normativa en vigor, y a las del proyecto y de la Dirección
Facultativa.



REFORMA VIVIENDA UNIFAMILAIR PAREADA

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO ACTUACIONES PREVIAS 4,833.17

CAPITULO ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 24,526.25

CAPITULO PARTICIONES 1,563.24

CAPITULO CUBIERTA 13,700.76

CAPITULO REVESTIMIENTO 7,100.56

CAPITULO CARPINTERÍA 10,756.30

CAPITULO INSTALACIÓN FONTANERÍA 4,700.31

CAPITULO INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 7,191.75

CAPITULO INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 16,437.96

CAPITULO GESTIÓN DE RESIDUOS 901.44

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 3,412.34

CAPITULO CONTROL DE CALIDAD 966.67

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS NOVENTA Y
SEIS MIL NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 96,090.75



Capítulo 1 ACTUACIONES PREVIAS 4,833.17
Capítulo 2 ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO 24,526.25
Capítulo 3 PARTICIONES 1,563.24
Capítulo 4 CUBIERTA 13,700.76
Capítulo 5 REVESTIMIENTO 7,100.56
Capítulo 6 CARPINTERÍA 10,756.30
Capítulo 7 INSTALACIÓN FONTANERÍA 4,700.31
Capítulo 8 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 7,191.75
Capítulo 9 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 16,437.96
Capítulo 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 901.44
Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD 3,412.34
Capítulo 12 CONTROL DE CALIDAD 966.67

Presupuesto de ejecución material 96,090.75
13% de gastos generales 12,491.80
6% de beneficio industrial 5,765.45

Suma 114,348.00
10% IVA 11,434.80

Presupuesto de ejecución por contrata 125,782.80

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.

Proyecto: Reforma Vivienda Unifamilair Pareada

Capítulo Importe
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Capítulo 9. 

Conclusiones  

El futuro de las viviendas cada vez es más exigente respecto al cuidado 

del medio ambiente, en muchos países ya es obligatorio la ejecución de 

los edificios con materiales ecológicos o sistemas que ayudan a que una 

vivienda sea autosostenible mediante los recursos que nos ofrece la 

naturaleza. Cada vez avanzamos más con la tecnología, ya sea desde la 

realización de un proyecto de obra a la ejecución de la misma. Muchos 

recursos son utilizados para un fin de posibilidades, sobre todo para 

poblaciones dónde no tienen la facilidad de poder construir viviendas 

dignas. Gracias a muchos investigadores, hay viviendas que pueden ser 

construidas incluso con paja, sustituyendo al propio hormigón. 

Este TFG está basado en el estudio y del progreso que conlleva a la vida 

de la construcción, analizando una nueva era de sostenibilidad, 

reparando daños o por lo menos evitando perjudicar tanto al planeta.  

La vivienda que he seleccionado, es un perfecto ejemplo de cómo la 

construcción tradicional puede adaptarse, y como es en este caso, a 

conectar con la construcción moderna, respetando la ejecución del 

propio. Un claro ejemplo para esta urbanización para animar a más 

personas a construir viviendas de este tipo o por lo menos reformar sus 

viviendas utilizando recursos diferentes que ayuden al planeta a ser 

más progresivo.   
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Capítulo 10. 

10.1 Referencias 

Software: 

- AutoCAD 2022 

- Revit 2022 

- Lumion 

- Microsoft Word 

- Adobe Acrobat Reader DC 

- Presto 

Libros: 

- Martínez Martínez, Ángel. Bioconstrucción: cómo crear 

espacios saludables, ecológicos y armoniosos.   

- José Antonio Turégano Romero, María del Carmen Valesco 

Callau, Amaya Martínez Gracia. Energías renovables. 

Arquitectura bioclimática y urbanismo sostenible (Volumen I y 

II) 

- Vicente Ordura Vidal, Africa Ordura Dies, Vicente Ordura Dies. 

EP Hormigonería. Estructuras Prefabricadas.  

- Vicente Ordura Vidal, Africa Ordura Dies, Vicente Ordura Dies. 

FZ Hormigonería Forjados y zancas.  
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- Anotnio Santamaría Comes. Milagro Iborra Lucas, José Manuel 

Gandía Romero. Encofrados de estructuras de hormigón 

armado.  

- Francisco Javier Medina Ramón. Programación y edificación.  

Normativas: 

- Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 214/ 2006 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Ordenación de la 

Edificación. 

- Decreto 151/2009 de 2 de octubre, por el que se aprueban las 

exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y 

alojamiento (DC-09) 

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se 

aprueba la Norma de Construcción Sismo resistente: Parte 

general y edificación (NCSE-02) 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios.  

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 

modalidades de suministros de energía eléctrica con 

autoconsumo y de producción con autoconsumo.  

- Normas de Presidencia del Gobierno y del MOPU según decreto 

462/71 

- EHE-08 para hormigón estructural. Real Decreto 1247/2008 
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- NCSE-00 de construcción Sismo resistente.  

- Real Decreto 1/1998 de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

Telecomunicación. 

- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

- R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio) 

- Orden 9 de diciembre de 1975 “Normas Básicas para la 

instalación interior de suministro de agua” 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 

establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la 

edificación.  

- Ley 20/1997 de 7 de diciembre de accesibilidad y barreras 

arquitectónicas. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación. 

- Instrucción EHE-08 y los Prefabricados: 

o Artículo 59. Estructuras construidas con elementos 

prefabricados. (EHE-08) 

o Artículo 76. Elementos Prefabricados. (EHE-08)  

o Artículo 86.9. Control del hormigón para la fabricación 

de elementos prefabricados. (EHE-08) 

o Artículo 91. Control de los elementos prefabricados. 

(EHE-08) 

o Artículo 99. Control del montaje uniones de elementos 

prefabricados. (EHE-08) 
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o Anejo y Anejo 19 (EHE-08) 

- Normativa de ámbito autonómico. 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana.  

- Decreto 1/2025, del Consell, por el que se aprueba el 

reglamento de Gestión de la Calidad en Obras de Edificación (LG 

14, Libro de gestión de calidad en la obra) 

- 6 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la Generalidad 

Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística. 

- Decreto 112/2009, por el que se regula las actuaciones en 

materia de certificación de eficiencia energética de los edificios 

de la Comunidad Valenciana.  

- Orden 1/2011, de 4 de febrero de la Doncellería de 

Infraestructuras y Transporte, por la que se regula el Registro 

de Certificación energética de los Edificios.  

- Decreto 39/2004 de 5 de marzo publicado en el DOGV nº 4709 

de 10 de marzo sobre accesibilidad y barreras arquitectónicas 

en la Comunidad Valenciana. 

- Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios.  

- Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética 2004-

2012 (PAE4) 

- Real Decreto 1027/2007 

- Código Técnico de la Edificación, CTE. 

- CTE- Sección HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. 

- ANEXO V. Condiciones para la instalación de paneles en 

cubierta planas.  
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Capítulo 11. 

Anexos 

1 Objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS). Agenda 230 

2 Planos vivienda 

- 01 Plano Situación UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 02 Plano Emplazamiento UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 03 Plano Cimentación UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 04 Plano Distribución Actual UNIFAMILIAR SERRA, VLC 
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- 05 Plano Distribución PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 06 Plano Distribución P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 07 Plano Distribución Cubierta Actual P1ª UNIFAMILIAR SERRA, 

VLC 

- 08 Plano Distribución Cubierta UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 09 Plano Cotas y Superficie PB Actual UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 10 Plano Cotas y Superficie PB  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 11 Plano Cotas y Superficie P1ª  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 12 Plano Cotas y Superficie Cubierta Actual UNIFAMILIAR 

SERRA, VLC 

- 13 Plano Cotas y Superficie Cubierta  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 14 Plano Replanteo Tab.PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 15 Plano Replanteo Tab.P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 16 Plano Calidad Aire Int. y Ext.PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 17 Plano Calidad Aire Int. y Ext.P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 18 Plano Forjado PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 19 Plano Forjado Cubierta UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 20 Plano Alzado Principal  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 21 Plano Alzado Posterior  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 22 Plano Alzado Izquierda  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 23 Plano Alzado Derecho UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 24 Sección y Corte  UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 25 Plano Saneamiento PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 26 Plano Saneamiento P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 27 Plano Inst.Fontanería PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 28 Plano Inst.Fontanería P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 29 Plano Inst.Eléctrica PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 30 Plano Inst.Eléctrica P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 31 Plano Falsos Techos PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 
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- 32 Plano Falsos Techos P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 33 Plano Pavimentos PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 34 Plano Pavimentos P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 35 Plano Pavimentos Cubierta UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 36 Plano Revestimientos PB UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 37 Plano Revestimientos P1ª UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 39 Plano Carpintería Int. y Ext.UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 40 Forjado  Placa Alveolar .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 41 Escalera Armada Prefabricada .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 42 Envolvente Vivienda .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 43.1 Conexión Atornillada PSK20 + HPM20L .UNIFAMILIAR 

SERRA, VLC 

- 43.2 Conexión Atornillada PSK20 + MODIX SM16 .UNIFAMILIAR 

SERRA, VLC 

- 44 Conexión Atornillada (Anclaje Oculto) .UNIFAMILIAR SERRA, 

VLC 

- 45 Conexión Vainas .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 46 Conexión Eslingas .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 47 Conexión a Media Madera .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 

- 48 Conexión Apoyo Angular .UNIFAMILIAR SERRA, VLC 
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3 Render de la vivienda 

4 Fichas técnicas  

5 Licencias 

6 Ficha catastral 

 

 

Anexo I: Objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS).  Agenda 2030 

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre de 

2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

La Agenda 2030 consiste en un plan de acción basado en tres ejes: 

- Personas 

- Planeta 

- Prosperidad 
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El plan de acción debe guiar las estrategias de desarrollo a nivel mundial 

durante los próximos años. La agenda 2030 plantea 17 grandes 

Objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

Ilustración 97. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 2030. www.un.or 

El proyecto de Trabajo Final de Grado contribuye a los siguientes 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ALTO MEDIO BAJO NO  
PROCEDE 

ODS 1. Fin de la pobreza     

ODS 2. Hambre cero     

ODS 3. Salud y bienestar     

ODS 4. Educación de calidad.     

ODS 5. Igualdad de género     

ODS 6. Agua limpia y saneamiento     

ODS 7. Energía asequible y no     
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contaminante. 

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico. 

    

ODS 9. Industria, innovación e 
infraestructuras. 

    

ODS 10. Reducción de las desigualdades.     

ODS 11. Ciudades y comunidades 
sostenibles. 

    

ODS 12. Producción y consumo 
responsables. 

    

ODS 13. Acción por el clima.     

ODS 14. Vida submarina.      

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres.     

ODS 16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas. 

    

ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.     
Ilustración 98. Grado de relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

2030. Fuente Propia 

- ODS 6. Gestión sostenible de garantizar el agua y el 

saneamiento a todo el mundo. 

Aprovechar el recurso más importante que es el agua, es uno 

de los pasos prioritarios a la hora de construir una vivienda, 

generando innovaciones como la recogida del agua pluvial para 

que sea utilizado en nuestro día a día. Es lo que marca en este 

TFG. 

- ODS 7. Seguridad y sostenibilidad ante la energía natural. 
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Las instalaciones como son los paneles solares, nos ayudarán a 

dar energía a nuestra vivienda, este caso a la calefacción y el 

ACS. Es lo que marca en este TFG.  

 

- ODS 9. Fomentar la innovación de una era de infraestructuras 

resilientes, e incluso industrialización sostenible.  

Las nuevas tecnologías, nos permite crear nuevos materiales, 

con una reducción de emisiones sorprendente. La energía 

fotovoltaica y las energías renovables, son de las principales 

características que se muestra en este TFG: 

 

- ODS 11. Seguridad, resilientes y sostenibilidad al resto de 

poblados para ser más eficientes.  

Crear un proyecto basado en la sostenibilidad, implica a dar a 

conocer a esta urbanización, que es posible habilitar una 

segunda planta con estos medios, animando al resto de 

viviendas, ya sean construidos como en obra nueva.  
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- ODS 12. Producción sostenible y garantía de consumo.  

Produciendo nuestra propia energía, aprovechando las 

características importantes que tiene las plantas para crear esa 

protección, ese asilamiento a nuestra vivienda, ayuda a crear 

un lugar sostenible.  

 

- ODS 13. Seguridad ante cambios climáticos.  

Esta vivienda se actualiza respecto a los sistemas e instalaciones 

utilizados en la década de los 90’. Creando una envolvente 

térmica en la vivienda más segura.  

 

- ODS 15. Gestionar la sostenibilidad de la tierra, las plantas, 

recursos naturales. 

Utilizar la propia naturaleza como recursos, es un paso para 

evitar la desertificación e invertir en la degradación de las 

tierras.  
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DIR 3 de la Entidad: L01462286
Código SIA del Procedimiento: 942389

Solicitud de Licencia o Autorización Urbanística

Datos del interesado

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Datos del representante

Tipo de persona NIF/CIF

Nombre

(Solo si Tipo de persona = Física)

Primer apellido Segundo apellido

Razón Social

(Solo si Tipo de persona = Jurídica)

Poder de representación que ostenta

Nombre del Convenio

(Solo si P