Sensaciones y temas a tratar

estudio y apertura cuentas bancarias
cronograma

documento gastos e ingresos

Primera propuesta creativa en base a a idea
Propuesta disefio y psicologia de los personajes
Estudio de formas de financiacion y ayudas
Creacién guion literario

Cierre equipo preproduccion

Tratamiento

Revision de tratamiento

Cierre de tratamiento

Plan de comunicacion entre departamentos
Creacion estrategia RRSS

Creacion imagen corporativa del corto

Definir un titulo

calendarios

crear correos electrénicos

Estudio recompensas

Diserio de elementos clave

redaccion lista de contactos

Primera reunion general

Crear grupo whatsapp + enviar resumen primera
reunion

Revisién y correccién disefio y psico personajes
Revision y correccion guion literario

Propuesta estrategia de financiacion

Primera aproximacién moodbard arte

Primera aproximacion concepto visual

Primera aproximacion sonido

Logline y sinopsis.
Supervision y cierre estrategia de RRSS
Revision estrategia de financiacion

Cierre estrategia de financiacion
Supervision imagen corporativa
Presupuesto inicial

investigacion agencias de casting
Creacion y primera publicacion RRSS
Estilo visual y justificacion en base al guion

Supervision redes sociales
preparacion casting

Creacion crowdfunding

cartel casting

Cierre disefio y psicologia personajes.
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Finalizada

rre guion literario. Finalizada
Desglose de guion inicial Finalizada
Propuesta inicial arte (moodboard) Finalizada
Definicion elementos clave Finalizada
Definicién del ambiente Finalizada
Propuesta fotografica Finalizada
Estrategia de direccion de actores Finalizada
Primera propuesta de sonido Finalizada
Guidn técnico Finalizada
Redaccién permisos, cesiones y contratos (LOCALIZ)  Finalizada
BoesE i Finalizada I
Desglose de maquipelu Finalizada
Propuesta atrezzo Finalizada
Diseio de escenarios Finalizada
Desglose de arte Finalizada
Propuesta *guion técnico" sonido Finalizada
Creacion disefios para crowdfunding Finalizada
Revision desglose de vestuario Finalizada
Revision desglose de maduipelu Finalizada
cierre lugares casting Finalizada
lanzamiento cartel casting Finalizada
separatas. Finalizada
difusion y pegada carteles casting Finalizada
Cierre moodboard arte y elementos clave y ambiente Finalizada
lanzamiento teaser 2 Finalizada
busqueda localizaciones Finalizada
Cierre propuesta fotografica Finalizada
redaccién documento base Finalizada
Redaccién cessién imagen para casting Finalizada
Lanzamiento crowdfunding Finalizada
Difusion crowdfunding Finalizada
Blsqueda figuracion Finalizada
gestion catering Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Desglose de produccion Finalizada
Busqueda atrezzo Finalizada
Compra de atrezzoy materiales Finalizada
Creacién de atrezzo Finalizada
Compray busqueda de elementos para Finalizada
Creacion de escenografia Finalizada
realizacion casting Finalizada
Revisin guion técnico Finalizada
Revision cabecera y créditos Finalizada
gestion del material técnico Finalizada
Inicio de la busqueda y composicién de la BSO Finalizada
Finalizada

Revision desglose de arte, atrezzo y escenarios.
estudio de las localizaciones propuestas

Finalizada

Finalizada




estudio de las localizaciones propuestas
estudio de las localizaciones propuestas
estudio de las localizaciones propuestas
estudio de las localizaciones propuestas
Storyboard

visionado casting

Propuesta de banda sonora

Propuesta montaje

Plantas de camara

Propuesta y estudio cabecera y créditos
Baile de los personajes

Cierre del equipo artistico figuracion
Documento cambios maquipelu + vestuario

Revision *guion técnico" sonido
Cierre "guion técnico’ sonido
Cierre idea de cabecera

Cierre idea de créditos

Cierre guién técnico

Revisin banda sanora
Cierre ficha de localizacion

Revisién y Cierre material de sonido
Revision y cierre material de foto
Redaccién cesionesy contratos (ACTORES)
Cierre storyboard

Atrezzo final localizacion x

Escenografia final localizacion x

Revision propuesta etalonaje

Revision propuesta montaje

Madquillaje Peluqueria definitiva
Cierre desglose de vestuario

Cierre desglose de maquipelu

Creacion LUT para visualizacion en rodaje.
Creacion LUT para visualizacion en rodaje.

Redaccién Inventario por vehiculos
Desplazamientos

Ensayos de camara

Ensayos de iluminacién

Maxiplan de rodaje

Maxiplan de rodaje

orden de rodaje

cierre catering

Cierre propuesta montaje

Pruebas de escenografia en localizacien final
Montaje arte localizacion x
Imprimir
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