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Sensaciones y temas a tratar Finalizada
estudio y apertura cuentas bancarias Finalizada
cronograma Finalizada
documento gastos e ingresos Finalizada
Primera propuesta creativa en base a la idea Finalizada
Propuesta diseño y psicología de los personajes Finalizada
Estudio de formas de financiacion y ayudas Finalizada
Creación guion literario Finalizada
Cierre equipo preproducción Finalizada
Documentación sociedad gitana Finalizada
Documentación referentes visuales Finalizada
Tratamiento Finalizada
Revisión de tratamiento Finalizada
Cierre de tratamiento Finalizada
Plan de comunicación entre departamentos Finalizada
Creación estrategia RRSS Finalizada
Creación imagen corporativa del corto Finalizada
Definir un título Finalizada
calendarios Finalizada
crear correos electrónicos Finalizada
Estudio recompensas Finalizada
Diseño de elementos clave Finalizada
redacción lista de contactos Finalizada
Primera reunión general Finalizada
Crear grupo whatsapp + enviar resumen primera 
reunión

Finalizada

Revisión y corrección diseño y psico personajes Finalizada
Revisión y corrección guión literario Finalizada
Propuesta estrategia de financiación Finalizada
Primera aproximación moodbard arte Finalizada
Primera aproximación concepto visual Finalizada
Primera aproximación sonido Finalizada
TEASER- Ideación y guión técnico Finalizada
Logline y sinopsis Finalizada
Supervisión y cierre estrategia de RRSS Finalizada
Revisión estrategia de financiación Finalizada
Cierre estrategia de financiación Finalizada
Supervisión imagen corporativa Finalizada
Presupuesto inicial Finalizada
investigación agencias de casting Finalizada
Creación y primera publicación RRSS Finalizada
Estilo visual y justificación en base al guión Finalizada
TEASER 1 -Creación Finalizada
Supervisión redes sociales Finalizada
preparación casting Finalizada
Creación crowdfunding Finalizada
cartel casting Finalizada
Cierre diseño y psicología personajes Finalizada
Cierre guión literario Finalizada
Desglose de guión inicial Finalizada
Propuesta inicial arte (moodboard) Finalizada
Definición elementos clave Finalizada
Definición del ambiente Finalizada
Propuesta fotográfica Finalizada
Estrategia de dirección de actores Finalizada
Primera propuesta de sonido Finalizada
Guión técnico Finalizada
Redacción permisos, cesiones y contratos (LOCALIZ.) Finalizada
Desglose de vestuario Finalizada
Desglose de maquipelu Finalizada
Propuesta atrezzo Finalizada
Diseño de escenarios Finalizada
Desglose de arte Finalizada
Propuesta "guion técnico" sonido Finalizada
Creación diseños para crowdfunding Finalizada
Revisión desglose de vestuario Finalizada
Revisión desglose de maquipelu Finalizada
cierre lugares casting Finalizada
lanzamiento cartel casting Finalizada
separatas Finalizada
difusión y pegada carteles casting Finalizada
Cierre moodboard arte y elementos clave y ambiente Finalizada
lanzamiento teaser 2 Finalizada
búsqueda localizaciones Finalizada
Cierre propuesta fotográfica Finalizada
redacción documento base localizaciones Finalizada
Redacción cessión imagen para casting Finalizada
Lanzamiento crowdfunding Finalizada
Difusión crowdfunding Finalizada
Búsqueda figuración Finalizada
gestión catering Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Localizar Finalizada
Desglose de producción Finalizada
Búsqueda atrezzo Finalizada
Compra de atrezzo y materiales Finalizada
Creación de atrezzo Finalizada
Compra y búsqueda de elementos para escenografía Finalizada
Creación de escenografía Finalizada
realización casting Finalizada
Revisión guion técnico Finalizada
Revisión cabecera y créditos Finalizada
gestión del material técnico Finalizada
Inicio de la busqueda y composición de la BSO Finalizada
Cierre localizaciones Finalizada
Revisión desglose de arte, atrezzo y escenarios Finalizada
estudio de las localizaciones propuestas Finalizada
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estudio de las localizaciones propuestas Finalizada
estudio de las localizaciones propuestas Finalizada
estudio de las localizaciones propuestas Finalizada
estudio de las localizaciones propuestas Finalizada
Storyboard Finalizada
visionado casting Finalizada
Propuesta de banda sonora Finalizada
Propuesta montaje Finalizada
Plantas de cámara Finalizada
Propuesta y estudio cabecera y créditos Finalizada
Baile de los personajes Finalizada
Revisión storyboard Finalizada
cierre material técnico Finalizada
Cierre del equipo artistico figuración Finalizada
Documento cambios maquipelu + vestuario Finalizada
Propuesta etalonje Finalizada
Propuesta etalonaje Finalizada
Cierre equipo rodaje Finalizada
bocetos escenografía Finalizada
Cierre de atrezzo Finalizada
Cierre desglose de arte Finalizada
Cierre diseño de escenarios Finalizada
Revisión "guion técnico" sonido Finalizada
Cierre "guion técnico" sonido Finalizada
Cierre idea de cabecera Finalizada
Cierre idea de créditos Finalizada
Cierre guión técnico Finalizada
Listado material de sonido Finalizada
Listado de material de foto Finalizada
Cierre de reparto Finalizada
Revisión banda sonora Finalizada
Cierre ficha de localización Finalizada
Revisión y Cierre material de sonido Finalizada
Revisión y cierre material de foto Finalizada
Redacción cesiones y contratos (ACTORES.) Finalizada
Cierre storyboard Finalizada
Atrezzo final localización x Finalizada
Escenografía final localización x Finalizada
Revisión propuesta etalonaje Finalizada
Revisión propuesta montaje Finalizada
Ensayos actores Finalizada
Prueba vestuario Finalizada
Prueba maquillaje y peluquería Finalizada
plan de rodaje Finalizada
plan de rodaje Finalizada
Cierre propuesta etalonaje Finalizada
Cierre propuesta etalonaje Finalizada
Vestuario definitivo Finalizada
Maquillaje Peluquería definitiva Finalizada
Cierre desglose de vestuario Finalizada
Cierre desglose de maquipelu Finalizada
Creación LUT para visualización en rodaje Finalizada
Creación LUT para visualización en rodaje Finalizada
Revisión LUT Finalizada
Gestión de logistica Finalizada
Redacción Inventario por vehiculos Finalizada
Desplazamientos Finalizada
Ensayos de cámara Finalizada
Ensayos de iluminación Finalizada
Maxiplan de rodaje Finalizada
Maxiplan de rodaje Finalizada
orden de rodaje Finalizada
cierre catering Finalizada
Cierre propuesta montaje Finalizada
LUT definitivo Finalizada
LUT definitivo Finalizada
Pruebas de escenografía en localización final Finalizada
Montaje arte localización x Finalizada
Imprimir Finalizada
RODAJE Finalizada


