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1. INTRODUCCIÓN 

En este Anejo 6, se describe la programación prevista para las obras objeto del presente 

estudio, así como la justificación del plazo de obra propuesto. Los plazos indicados en el anejo 

para cada una de las unidades, tienen el carácter de meramente indicativos. 

Se aborda en consecuencia en el presente anejo, una programación de las obras a partir de 

rendimientos medios globales en obras de similares características y localización a las descritas 

en el presente estudio. No obstante, el contratista de la obra deberá disponer de los medios 

suficientes para obtener un rendimiento diario óptimo, aprobado por la Dirección de Obra, que 

minimice los perjuicios causados a los usuarios de la vía. 

Se ha realizado un diagrama de Gantt de carácter orientativo sobre el programa de ejecución 

de las obras definidas por el presente estudio. El diagrama incluye la valoración total y parcial de 

la obra a ejecutar por actividades y por meses. 

Las actividades recogidas en la programación son las principales unidades de obra de que 

consta el estudio, analizándose con mayor detalle aquéllas cuya ejecución influyen más en el 

plazo de obra o en la programación de las distintas actividades de la misma. 

Para la obtención de los plazos parciales se han considerado, en general, los rendimientos 

utilizados para la justificación de los precios unitarios, aplicados en semanas de 4 días de trabajos 

y jornadas de 8 horas tanto para el horario diurno como nocturno. Es decir, no se incluyen días 

festivos ni periodos especiales ni viernes. La razón de utilizar este calendario se debe a que todas 

las actividades incluidas en el programa de obra han sido afectadas por un coeficiente reductor, 

explicado en el apartado 3 del anejo, en el que se incluyen tanto las incidencias de orden climático, 

como aquellas de naturaleza laboral que puedan afectar a las actividades de obra. Este coeficiente 

se aplica sobre el rendimiento previsto, dando lugar a una prolongación del plazo de ejecución de 

la actividad en estudio. Si se incluyese en el calendario de programación los días no laborables, 

se estaría duplicando esta afección de modo incorrecto. 

2. Listado de actividades 

Los criterios que se han empleado para seleccionar las actividades más importantes desde el 

punto de vista de la programación de obra y de la definición de equipos de trabajo son cuatro: 

• Peso económico. 

• Complejidad técnica 

• Plazo de ejecución 

• Hitos dentro de la obra 

En el cuadro que se adjunta a continuación se incluyen las actividades escogidas, su peso 

económico y su porcentaje sobre el total de la obra. Las actividades seleccionadas, valoradas 

según el Presupuesto de Ejecución Material, y su repercusión porcentual dentro del conjunto de 

la obra son: 
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Actividad P.E.M. PORCENTAJE 

Fresados 1.303.800 29,33% 

Compactación 210.380 4,73% 

Mezcla bituminosa base 1.203.248 27,07% 

Mezclas bituminosas intermedia 1.117.400 25,14% 

Mezclas bituminosas rodadura 513.324 11,55% 

Marcas viales temporales 7.200 0,16% 

Marcas viales definitivas 27.855 0,62% 

Desvíos provisionales 60.000 1,35% 

Tabla 1. Tabla de actividades y su importancia económica. (Fuente: Elaboración propia) 

3. Condicionantes sobre rendimiento 

Todos los rendimientos utilizados han sido afectados por un coeficiente de reducción, en 

adelante “CR”, independiente de aquellos coeficientes de eficacia, disponibilidad, tiempos 

muertos, etc., que son propios de la actividad en sí o de los medios empleados. Este coeficiente 

reductor engloba dos afecciones de tipo genérico, unas externas y otras climatológicas. 

Las afecciones externas valoran el incremento de plazo motivado por los días no laborables 

que puedan coincidir con el periodo de ejecución del estudio. 

Las afecciones climatológicas valoran las condiciones climatológicas adversas para la 

ejecución de las obras. Los coeficientes de reducción aplicados se calculan en función de criterios 

restrictivos y limitaciones de orden general, de acuerdo con unas condiciones climatológicas 

semejantes a las de la zona de estudio. 

En el cálculo de los días realmente trabajados en cada mes intervienen tres tipos de reducción: 

• Los días de climatología adversa, cuya incidencia se traduce con un coeficiente de 

reducción a aplicar a los días laborables y que ha de determinarse por clases de obras. 

• Los días festivos, que varían según el año y la localidad. 

• Un coeficiente minorador que recoge la reducción del rendimiento teórico de las 

máquinas, inducida por una climatología adversa. 

En función de estos coeficientes se ha realizado el cálculo del CR para la actividad de 

extensión de “Materiales bituminosos”, ya que, debido al proceso constructivo planteado para la 

actuación, el resto de actividades proyectadas van anexionadas a la anterior y cuenta a su vez con 

mayores restricciones climatológicas para su ejecución. 

3.1 Señalización permanente durante la ejecución de los trabajos.  

Para determinar el coeficiente reductor por inclemencias meteorológicas (Cm) de cada clase 

de obra, se ha seguido la publicación de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
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Transportes “Isolíneas de coeficientes de reducción de los días de trabajo”. Se han obtenido los 

coeficientes correspondientes a días con temperatura mínima mayor de 5ºC y a días con 

precipitación inferior a 1 mm, con periodo de retorno de 10 años, equivalente por tanto a una 

probabilidad del 90% de no ser rebasados. 

3.1.1 Coeficiente de reducción por temperatura límite en la ejecución de mezclas 

bituminosas 

Este coeficiente se calcula mediante el cociente entre el número de días en que la temperatura 

a las 9 de la mañana es igual o superior a 5ºC y el número total de días al mes. 

'm = 
Nº de días del mes con temperatura a las 9 de la mañana  5º C 

Nº de días del mes 

En este caso el valor que adopta dicho coeficiente para los diferentes meses se indica en la 

siguiente tabla: 

E F M A MY J JL A S O N D 

0,70 0,75 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 

Tabla 2. Tabla coeficientes para distintos meses. (Fuente: Elaboración propia) 

3.1.2 Coeficiente de reducción por lluvia límite de trabajo, de pequeña 

precipitación  

Este coeficiente se calcula mediante el cociente entre el número de días en que la precipitación 

es inferior a 1 mm y el número total de días al mes. 

'm = 
Nº de días del mes con precipitación  1mm 

Nº de días del mes 

En este caso el valor que adopta dicho coeficiente para los diferentes meses se indica en la 

siguiente tabla: 

E F M A MY J JL A S O N D 

0,90 0,88 0,85 0,87 0,86 0,88 0,97 0,93 0,87 0,82 0,86 0,86 

Tabla 3. Tabla coeficientes para distintos meses. (Fuente: Elaboración propia) 

A partir de dichos coeficientes, se recogen a continuación los criterios para determinar el 

porcentaje de días aptos y Cm resultante para la actividad de extensión de “Materiales 

bituminosos”. 
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El trabajo ha de suspenderse cuando ocurra una o más condiciones adversas. Por otra parte, se 

considera que se trata de fenómenos independientes, con distribución de probabilidad propias. 

Estas dos circunstancias suponen que se combinen reiteradamente los coeficientes de reducción 

correspondientes. 

El coeficiente de reducción de los días laborables del equipo, correspondiente a la actividad 

de “Mezclas bituminosas” es: 

Cm = 'm · 'm = 0,92 · 0,88 = 0,81 

3.2 Coeficiente reductor por días festivos  

Para tener en cuenta las fiestas nacionales, locales y días de convenio, se aplica un coeficiente 

reductor CD a los rendimientos obtenidos, para hacer notar la posibilidad de que un día festivo 

caiga en día laborable (4 jornadas por semana), y se reduzca de este modo el rendimiento 

calculado. Dicho coeficiente, para 365 días naturales anuales, 52 sábados, 52 domingos 14 

festivos y 3 días de convenio, resulta ser 0,92. 

𝑪𝑫  =  
Nº días festivos

Nº días laborables
 = 𝟏 −

17

365 − 156
= 𝟎, 𝟗𝟐 

3.3 Coeficiente minorador del rendimiento de máquinas  

Como se ha comentado en la introducción de este apartado, se establece adicionalmente un 

coeficiente minorador del rendimiento de máquinas, motivado por condiciones climáticas poco 

favorables al funcionamiento óptimo de los mecanismos de los equipos: 

CMaq = 0,98 

3.4 Señalización permanente durante la ejecución de los trabajos.  

Para el cálculo de los días realmente trabajables de cada mes, es necesario tomar en 

consideración todos los factores analizados con anterioridad. 

Como no existe independencia entre el hecho de que un día sea festivo (en nuestro caso 

añadiendo un día laborable al trabajar cuatro jornadas nocturnas) y que su climatología sea 

adversa, es necesario combinar las probabilidades correspondientes de acuerdo con el siguiente 

criterio: si Cf es el coeficiente de reducción por días festivos y Cm el coeficiente de reducción 

por adversidad climatológica para una clase de obra determinada, (1-Cm) representará la 

probabilidad de que un día cualquiera del mes presente climatología adversa para la clase de obra 

en cuestión, y (1-Cm) · Cf será la probabilidad de que un día laborable presente una climatología 

adversa. 

Cml = 1 - (1 – Cm) · Cf = 0,90 

Siendo Cf = 1 – (173/365) = 0,526 
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A este coeficiente se le añadirá el coeficiente minorador del rendimiento de máquinas para 

obtener el coeficiente de reducción total según la siguiente expresión: 

CR = Cml · CD · CMaq = 0,90 · 0,92 · 0,98 = 0,81 

4. CALCULO DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Se ha calculado el tiempo de duración neto de cada actividad del diagrama de barras. Para ello 

se parte de la medición de una serie de unidades características que definen aproximadamente el 

volumen o cuantía de cada actividad. Se emplea, por ejemplo, la superficie de fresado, el peso de 

mezclas a extender, o los metros lineales de marcas viales de la señalización a ejecutar. 

Se han aplicado unos rendimientos medios que pueden considerarse como normales o 

habituales en este tipo de obras en horario nocturno, deducidos de la experiencia en trabajos 

similares. Dichos rendimientos han sido afectados por los coeficientes reductores de rendimientos 

deducidos en el apartado anterior. La aplicación de estos rendimientos medios a las mediciones 

características conduce a la obtención del tiempo de duración neto de cada actividad. 

5. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Aplicando los criterios definidos en los apartados anteriores a las actividades con un peso 

significativo en las obras, se considera suficiente un período de ejecución de 8 meses. 

Se acompaña a continuación el diagrama de barras con la duración y secuencia de las 

actividades más destacadas. 
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Tabla 4. Tabla de programación de la obra, según jornadas. (Fuente: Elaboración propia) 

 

duración

(días)
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 DÍA 8 DÍA 9 DÍA 10 DÍA 11 DÍA 12 DÍA 13 DÍA 14 DÍA 15 DÍA16 DÍA 17 DÍA 18 DÍA 19 DÍA 20 DÍA 21 DÍA 22 DÍA 23 DÍA 24 DÍA 25 DÍA 26 DÍA 27 DÍA 28 DÍA 29 DÍA 30 S31 S32

Tareas iniciales 1

Fase 1 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 2 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 3 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 4 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 5 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 7 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 8 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 9 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 10 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 11 4

  1 - Fresado 2

  2 - Compactación 1

  3 - Imprimación y capa Base 1

  4 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase 6 2

  1 - Fresado 1

  2 - Adherencia y capa Intermedia 1

Fase General 27

  1 - Desvios al tráfico 27

  2 - Adherencia y capa de rodadura 5

  3 - Marcas viarias 5

Limpieza y terminación 1

REHABILITACIÓN DEL FIRME DE LA CARRETERA N-340, ENTRE LOS PP.KK. 1048,000 Y 1054,000. TRAMO: BENICARLÓ – VINARÒS. PROVINCIA DE CASTELLÓN.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8


