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1. OBJETO 

El presente documento tiene como finalidad la representación de los trabajos a realizar para la propuesta 
de reconstrucción del puente que se ubica en la comunidad de Spigno Monferrato, Piemonte (Italia). 
Además, una representación gráfica del proceso constructivo de este. 

Para ello, se listarán las tareas que se llevarán a cabo, las cuales se representarán visualmente en un 
diagrama de Gantt. Estas tareas han sido identificadas mediante la descomposición del proceso 
constructivo en unidades ejecutables. 

En total, teniendo en cuenta la duración de las tareas y supuestos iniciales que se comentarán más 
adelante, la duración total de la obra es de 199 días laborales. 

2. CONDICIONES INICIALES: 

Para la obtención de la duración total del proyecto, se ha supuesto una jornada de trabajo tal que las 
semanas presentarán 5 días laborales (lunes a viernes) suponiendo una jornada laboral de 8 horas cada 
uno. 

En cuanto a la iniciación de las obras, se ha supuesto un comienzo de las obras el día 21 de junio de 2024 
con finalización de las obras el 26 de marzo de 2025, siendo la duración de la obra de un total de 278 días 
naturales. 

3. LISTADO DE TAREAS 

A continuación, se muestra todas las tareas ejecutables en el proceso constructivo para la propuesta de 
reconstrucción del puente. Para ello, se han clasificado por grupos dependiendo del proceso constructivo 
a realizar, siendo incluido la duración y las relaciones existentes con las demás tareas de la propuesta. 

Como es notorio observar, la mayoría de las tareas presentes presentar precedentes de tipo FC (Final-
Comienzo) a razón de la consecución de las diversas tareas, ya que debido a que inmediatamente se 
termina una tiene que empezar la siguiente. A esto, se presentan algunas tareas que debido a su naturaleza 
no presentan el tipo de precedente mencionado previamente, sino que presentan precedente tipo CC 
(Comienzo-Comienzo) ya que hay tareas que resultan imprescindible su realización simultanea como 
pueden ser el armado o vertido de las estructuras de hormigón armado. 

Asimismo, es posible observar que diversas tareas han sido generalizadas, reduciendo tareas que en el 
proceso constructivo resultan imprescindibles. Es posible observar que tareas relacionadas con el 
procesamiento del hormigón no han sido tenidas en cuenta para el diagrama, como podrías ser el vibrado 
del hormigón y el desencofrado de las estructuras de hormigón entre otras. 

 

 

 

 

 

Nº Nombre de la tarea Duración Predecesoras 

1 Preparación de las áreas del sitio de construcción. 8 días   

2      Tala de árboles y erradicación de tocones 2 días   

3      Corte de la capa superior del suelo del área de construcción 3 días 2 

4      Construcción de caminos de obra 2 días 3 

5      Construcción del vallado y accesos a la obra. 1 día 4 

6 Preparativos del sitio de construcción 5 días   

7      Montaje de almacenes, áreas para el almacenamiento de materiales 3 días 5 

8      Implantación de servicios de higiene y bienestar en la obra. 2 días 7 

9 Sistemas de servicio en el sitio de construcción 1 día   

10      Construcción de un sistema de puesta a tierra en una obra. 1 día 8 

11      Construcción del sistema eléctrico de la obra. 1 día 8 

12 Demolición del cruce existente 10 días   

13      Demolición de estructuras de hormigón armado realizada con medios mecánicos 10 días 11 

14 Excavación 5 días   

15      Excavación de la cimentación 5 días 13 

16 Cimentación 11 días   

17      Hormigón de limpieza 1 día 15 

18      Realización de los encofrados para la cimentación 3 días 17FC+1 día 

19      Procesamiento e instalación de la armadura en cimentación 5 días 18 

20      Vertido y hormigonado de la cimentación 1 día 19 

21      Estructura en estribos en hormigón armado 35 días   

22 Realización de los encofrados para los estribos 15 días 20FC+3 días 

23      Procesamiento e instalación de la armadura en estribos 11 días 22CC+5 días 

24      Vertido y hormigonado de los estribos 3 días 23CC+5 días 

25      Obras viales 52 días   

26      Relleno y capa superior del suelo 5 días 24CC+10 días 

27 Formación de terraplenes de carreteras 33 días 26 

28      Instalación de losa de transición 2 días 27 

29      Formación de cimientos de carreteras 10 días 28FC+2 días 

30      Plataforma de acero y hormigón 35 días   

31 Montaje del tablero de acero 19 días 29 

32      Realización de los encofrados del tablero 5 días 31 

33      Montaje de losas de hormigón armado para suelos 1 día 32 

34      Procesamiento e instalación de la armadura en tablero 3 días 33FC+3 días 

35      Vertido y hormigonado del tablero 2 días 34 

36 Trabajos de acabado de carreteras 30 días 35 

37      Formación de cimientos de carreteras 15 días   

38      Formación de superficie de desgaste y conexión 4 días 37 

39      Instalación de barandillas 5 días 42 

40      Creación de señales horizontales 1 día 39 

41      Limpieza de carreteras 1 día 40 

42      Formación de césped 4 días 38 
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43 Desmovilización del sitio de construcción 15 días   

44      Limpieza general del área de la obra 10 días 41 

45      Desmovilización del sitio de construcción 5 días 44 

46 Control de calidad 199 días   

47 Seguridad y Salud 199 días   
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4. DIAGRAMA DE GANTT: 
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5. DIAGRAMA DE GANTT PARA NAVISWORKS: 

A continuación, es mostrado el diagrama de Gantt usado para la ejecución del programa de trabajo a través 
de una representación gráfica mediante un video de Navisworks:  

                                             

         

 

 

 

 

 

 

6. PROGRAMA DE TRABAJO: 

A continuación, es mostrado el proceso constructivo mediante una representación gráfica descrito con 
anterioridad a través del siguiente enlace o código QR:  

https://youtu.be/KFhR5qo5dqo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible observar que varias tareas han sido suprimidas del diagrama de Gantt debido a que no resulta 
posible su representación en Navisworks, por ello, es únicamente mostrado en dicho diagrama aquellas 
tareas que van a ser representadas.  

Cabe mencionar, que adicionalmente se han agregado algunas tareas al proceso constructivo, como puede 
ser la segmentación de la construcción de los terraplenes (27.1 - 27.11) así como el desencofrado de las 
estructuras de hormigón armado a través de las tareas duplicadas (18, 22.1, 22.2, 22.3 y 32-35.2).                                                                                                                                            
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