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1. OBJETO

El presente documento tiene como finalidad la representacién de los trabajos a realizar para la propuesta
de reconstruccién del puente que se ubica en la comunidad de Spigno Monferrato, Piemonte (Italia).
Ademas, una representacion grafica del proceso constructivo de este.

Para ello, se listaran las tareas que se llevaran a cabo, las cuales se representaran visualmente en un
diagrama de Gantt. Estas tareas han sido identificadas mediante la descomposicion del proceso
constructivo en unidades ejecutables.

En total, teniendo en cuenta la duracién de las tareas y supuestos iniciales que se comentaran mas
adelante, la duracion total de la obra es de 199 dias laborales.

2. CONDICIONES INICIALES:

Para la obtencién de la duracidén total del proyecto, se ha supuesto una jornada de trabajo tal que las
semanas presentaran 5 dias laborales (lunes a viernes) suponiendo una jornada laboral de 8 horas cada
uno.

En cuanto a la iniciacién de las obras, se ha supuesto un comienzo de las obras el dia 21 de junio de 2024
con finalizacién de las obras el 26 de marzo de 2025, siendo la duracién de la obra de un total de 278 dias
naturales.

3. LISTADO DE TAREAS

A continuacidn, se muestra todas las tareas ejecutables en el proceso constructivo para la propuesta de
reconstruccion del puente. Para ello, se han clasificado por grupos dependiendo del proceso constructivo
a realizar, siendo incluido la duracién y las relaciones existentes con las demas tareas de la propuesta.

Como es notorio observar, la mayoria de las tareas presentes presentar precedentes de tipo FC (Final-
Comienzo) a razdén de la consecucién de las diversas tareas, ya que debido a que inmediatamente se
termina una tiene que empezar la siguiente. A esto, se presentan algunas tareas que debido a su naturaleza
no presentan el tipo de precedente mencionado previamente, sino que presentan precedente tipo CC
(Comienzo-Comienzo) ya que hay tareas que resultan imprescindible su realizaciéon simultanea como
pueden ser el armado o vertido de las estructuras de hormigén armado.

Asimismo, es posible observar que diversas tareas han sido generalizadas, reduciendo tareas que en el
proceso constructivo resultan imprescindibles. Es posible observar que tareas relacionadas con el
procesamiento del hormigdn no han sido tenidas en cuenta para el diagrama, como podrias ser el vibrado
del hormigdén y el desencofrado de las estructuras de hormigén entre otras.

N2 Nombre de la tarea Duraciéon Predecesoras
1 Preparacion de las areas del sitio de construccién. 8 dias

2 Tala de arboles y erradicacion de tocones 2 dias

3 Corte de la capa superior del suelo del drea de construccién 3 dias

4 Construccién de caminos de obra 2 dias

5 Construccion del vallado y accesos a la obra. 1dia

6 Preparativos del sitio de construccion 5 dias

7 Montaje de almacenes, areas para el almacenamiento de materiales 3 dias 5

8 Implantacidon de servicios de higiene y bienestar en la obra. 2 dias

9 Sistemas de servicio en el sitio de construccion 1dia

10 Construccidn de un sistema de puesta a tierra en una obra. 1dia 8

11 Construccién del sistema eléctrico de la obra. 1dia 8

12 Demolicidn del cruce existente 10 dias

13 Demolicion de estructuras de hormigdén armado realizada con medios mecdanicos 10 dias 11

14 Excavacion 5 dias

15 Excavacién de la cimentacién 5 dias 13

16 Cimentacion 11 dias

17 Hormigon de limpieza 1dia 15

18 Realizacién de los encofrados para la cimentacién 3 dias 17FC+1 dia
19 Procesamiento e instalacién de la armadura en cimentacién 5 dias 18

20 Vertido y hormigonado de la cimentacién 1dia 19

21 Estructura en estribos en hormigdn armado 35 dias

22 Realizacion de los encofrados para los estribos 15dias  20FC+3 dias
23 Procesamiento e instalacién de la armadura en estribos 11dias 22CC+5 dias
24 Vertido y hormigonado de los estribos 3dias  23CC+5 dias
25 Obras viales 52 dias

26 Relleno y capa superior del suelo 5dias  24CC+10 dias
27 Formacion de terraplenes de carreteras 33 dias 26

28 Instalacidn de losa de transicion 2 dias 27

29 Formacién de cimientos de carreteras 10dias  28FC+2 dias
30 Plataforma de acero y hormigdn 35 dias

31 Montaje del tablero de acero 19 dias 29

32 Realizacién de los encofrados del tablero 5 dias 31

33 Montaje de losas de hormigdn armado para suelos 1dia 32

34 Procesamiento e instalacién de la armadura en tablero 3 dias 33FC+3 dias
35 Vertido y hormigonado del tablero 2 dias 34

36 Trabajos de acabado de carreteras 30 dias 35

37 Formacion de cimientos de carreteras 15 dias

38 Formacién de superficie de desgaste y conexidn 4 dias 37

39 Instalacion de barandillas 5 dias 42

40 Creacion de sefiales horizontales 1dia 39

41 Limpieza de carreteras 1dia 40

42 Formacién de césped 4 dias 38
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43 Desmovilizacion del sitio de construccion 15 dias
44 Limpieza general del drea de la obra 10 dias 41
45 Desmovilizacion del sitio de construccion 5 dias 44
46 Control de calidad 199 dias
47 Seguridad y Salud 199 dias
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4. DIAGRAMA DE GANTT:
Id Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin tri 3, 2024 tri 4, 2024 tri 1, 2025
| jun | Jjul ago . sep oct nov dic ene feb | mar
1 Preparacion de las areas del sitio de construcciéon. 8dias vie 21/06/24 mar 02/07/24 |
2 | Talade é4rboles y erradicacion de tocones 2 dias vie 21/06/24 lun 24/06/24 -
3 Corte de la capa superior del suelo del area de 3dias mar 25/06/24 jue 27/06/24 A
construccion
4 Construccion de caminos de obra 2dias vie 28/06/24 1un 01/07/24 =
5 Construccién del vallado y accesos a la obra. 1dia mar 02/07/24 mar 02/07/24 4
6  Preparativos del sitio de construccion Sdias mié 03/07/24 mar 09/07/24 r:'—l
7 Montaje de almacenes, areas para el 3dias mié 03/07/24 vie 05/07/24 -
almacenamiento de materiales ‘
8 Implantacién de servicios de higiene y bienestar 2 dias  lun 08/07/24 mar 09/07/24 )
en la obra. ‘
9  Sistemas de servicio en el sitio de construccién 1dia mié 10/07/24 mié 10/07/24 n
10 Construccidn de un sistema de puesta a tierraen 1dia mié 10/07/24 mié 10/07/24 g
una obra.
1 Construccién del sistema eléctrico de la obra. ldia  mié 10/07/24 mié 10/07/24 4
12 Demolicién del cruce existente 10 dias jue 11/07/24 mié 24/07/24 1
13 Demolicion de estructuras de hormigén armado 10 dias jue 11/07/24 mié 24/07/24 b4
realizada con medios mecanicos
14 Excavacion Sdias jue 25/07/24 mié 31/07/24 ™
15 Excavacion de la cimentacion 5dias jue 25/07/24 mié 31/07/24 N
16  Cimentacién 11 dias jue 01/08/24 jue 15/08/24 L —
17 Hormigdn de limpieza 1dia jue 01/08/24 jue 01/08/24 4
18 Realizacién de los encofrados para la cimentaciéon 3 dias  lun 05/08/24 mié 07/08/24 =
19 Procesamiento e instalacién de la armadura en S5dias jue 08/08/24 mié 14/08/24 =
cimentacién
20 Vertido y hormigonado de la cimentacién 1dia jue 15/08/24 jue 15/08/24 —
21 Estructura en estribos en hormigén armado 35 dias mié 21/08/24 mar 08/10/24 I 1
22 Realizacién de los encofrados para los estribos 15 dias mié 21/08/24 lun 30/09/24 -0
23 Procesamiento e instalacion de la armaduraen 11 dias mié 28/08/24 lun 07/10/24 —
estribos
24 Vertido y hormigonado de los estribos 3dias mié 04/09/24 mar 08/10/24 L N [
25  Obras viales 52 dias mar 24/09/24 mié 04/12/24 I 1
26 Relleno y capa superior del suelo Sdias mar24/09/24 lun 30/09/24 — H
27 Formacion de terraplenes de carreteras 33 dias mar 01/10/24 jue 14/11/24 b2 h
28 Instalacion de losa de transicién 2dias vie 15/11/24 lun 18/11/24 & ‘
29 Formacién de cimientos de carreteras 10 dias jue 21/11/24 mié 04/12/24
30  Plataforma de acero y hormigén 35 dias jue 05/12/24 mié 22/01/25 I 1
31 Montaje del tablero de acero 19 dias jue 05/12/24 mar31/12/24 = 1
32 Realizacién de los encofrados del tablero S5dias mié 01/01/25 mar07/01/25 )
33 Montaje de losas de hormigdén armado para suelos 1 dia mié 08/01/25 mié 08/01/25 —
34 Procesamiento e instalacion de la armadura en 3dias mar 14/01/25 jue 16/01/25 =
tablero
35 Vertido y hormigonado del tablero 2dias vie17/01/25 mié 22/01/25 .k
36 Trabajos de acabado de carreteras 30 dias jue 23/01/25 mié 05/03/25 - 1
37 Formacion de cimientos de carreteras 15 dias jue 23/01/25 mié 12/02/25 l
38 Formacién de superficie de desgaste y conexiéon 4 dias  jue 13/02/25 mar 18/02/25 -
39 Instalacion de barandillas 5dias mar 25/02/25 lun 03/03/25 -
40 Creacién de sefiales horizontales 1dia mar 04/03/25 mar 04/03/25 4
41 Limpieza de carreteras 1dia mié 05/03/25 mié 05/03/25 4
42 Formacion de césped 4dias mié 19/02/25 lun 24/02/25 b4
43 Desmovilizacién del sitio de construccién 15 dias jue 06/03/25 mié 26/03/25 | j——|
44 Limpieza general del drea de la obra 10 dias jue 06/03/25 mié 19/03/25 = -
45 Desmovilizacion del sitio de construccién Sdias jue 20/03/25 mié 26/03/25 4
46  Control de calidad 199 dias vie 21/06/24 mié 26/03/25 | |
47  Seguridad y Salud 199 dias vie 21/06/24 mié 26/03/25 I I
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6. PROGRAMA DE TRABAJO:
5. DIAGRAMA DE GANTT PARA NAVISWORKS:

A continuacién, es mostrado el diagrama de Gantt usado para la ejecucion del programa de trabajo a través
de una representacion grafica mediante un video de Navisworks:

A continuacion, es mostrado el proceso constructivo mediante una representacion grafica descrito con
anterioridad a través del siguiente enlace o codigo QR:

https://youtu.be/KFhR5go5dqgo
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Es posible observar que varias tareas han sido suprimidas del diagrama de Gantt debido a que no resulta
posible su representaciéon en Navisworks, por ello, es unicamente mostrado en dicho diagrama aquellas
tareas que van a ser representadas.

Cabe mencionar, que adicionalmente se han agregado algunas tareas al proceso constructivo, como puede
ser la segmentacion de la construccién de los terraplenes (27.1 - 27.11) asi como el desencofrado de las
estructuras de hormigén armado a través de las tareas duplicadas (18, 22.1, 22.2, 22.3y 32-35.2).


https://youtu.be/KFhR5qo5dqo

