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1. Diario de obra

1.1 Introduccién

En este apartado del Proyecto Final de Grado, analizaremos desde un punto profesional
lo que esta aconteciendo a diario en la obra y en los despachos relacionados con ella, a fin de
poder encontrar la mejoria para proximas obras.

Cuando se realiza una obra, las previsiones iniciales suelen ser alteradas debido a que
siempre existen imprevistos que aungue la persona encargada de la planificacién tenga una
experiencia holgada en éste campo, es imposible detectar. Ademéas en el caso que nos
encontramos, la planificacion ha sido realizada por el alumno, lo que conlleva diferencia con la
realidad atn mayor. Estas diferencias conllevan a retrasos en el tiempo y otras desavenencias
que provocan a la postre perjuicios tanto en la calidad de la obra como en la economia de la
misma.

Para mejorar en éste aspecto, se realizara un seguimiento diario en obra explicando el
cumplimiento de los plazos y sus causas, la calidad de la ejecucion, los cambios realizados y el
cumplimiento del presupuesto inicial.

1.2 Dedicacion del alumno durante el periodo en la empresa del convenio

Como alumno de 4° curso de Ingenieria en edificacion, realizo las practicas externas 2 y
el PFG en modalidad de convenio con empresa, en un desarrollo completo de una reforma
integral de vivienda desde la contratacion del trabajo, pasando por la redaccion del proyecto
hasta la realizacion de la obra y su acabado. Para ello hay que distinguir dos fases distintas en
las que trabajo, y las diferentes competencias derivadas de estas:

-20 de Febrero a 27 de Marzo de 2013: Mis tareas forman parte de la direccion facultativa,
realizando desde cero un proyecto para reforma integral. Para ello desarrollo los planos y
mediciones al completo, al igual que realizo la documentacion necesaria para cumplimentar el
desarrollo del proyecto basico de ejecucion (se explicara mas adelante). Para que el 27 de Marzo
el proyecto obtenga el visado del colegio oficial de Arquitectos y Arquitectos técnicos, y con él
se presente para la obtencidn de la licencia: Declaracion Responsable tipo 1.

-27 de Marzo a 19 de Junio de 2013: Mis tareas forman parte de la direccion de obra, voy cada
dia a la obra y ayudo a dirigirla. Contacto con subcontratas, replanteo, corrijo errores, hago
seguimiento economico...y demas tareas derivadas de la direccion.

Aqui haremos un diario de obra de la segunda fase, es decir, direccion de obra.



1.2 Planning inicial de la obra



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Semana
Dia 10|11 [ 12 | 15|16 |17 | 18 | 19 |22 | 23 | 24| 25|26 |29 |30 | 2 3 6 7 8 9 |10)13|14|15|16 |17 |20 | 21| 22| 23

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO
Demolicion tabiqueria
Retirada instalaciones existentes //
Demolicién de falso techo /
Retirada de mobiliario y sanitarios //
Picado de revestimientos (medianeras) /]
Demolicion pavimento
Retirada de carpinteria madera / /
Retirada de carpinteria metalica [
Bajada de escombro y transporte a vertedero ,/ /
[

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

Reconstruccidn de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado / ]
]
|

REPLANTEO
Replanteo de tabiqueria yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica |
Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento

|
Replanteo falso techo [
|
[

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado I

Ejecucion trasdosado |

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucion falso techo desmontable /
/

B et

INSTALACIONES
Instalacion eléctrica I
Instalacién fontaneria |

| L

Instalacién de saneamiento
Instalacién ventilacion

REVESTIMIENTOS ]
Revestimiento plastico vertical I

Revestimiento plastico horizontal
Alicatado azulejo
Gresite en duchas l

Suelo gres porcelanico I
Frente cocina [
|
|

CARPINTERIA

Instalacién carpinteria metalica
Instalacién carpinteria madera
Instalacién tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

MOBILIARIO
Instalacién mobiliario sanitario
Instalacién mobiliario cocina

VALORACION ECONOMICA
Mensual (euros) 10302,63 18856,87 8340,5
Acumulado a origen (euros) 10302,63 29159,5 37500




1.3 Planning real de obra



S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dia 4 | 5 9 |10 (11 )12 |15 16|17 (18 |19 (22|23 |24 [25]|26 (29|30 2 3 6 | 7 8 | 9 (10) 13|14 15|16 (17|20 |21 |22 |23 (24]27[28]|29]30]31 3 4 | 5 6 7 |10 |11 )12 (13|14 |17 | 18 | 19 (20| 21 (24| 25| 26 | 27

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO
Demolicion tabiqueria

Retirada instalaciones existentes
Demolicién de falso techo
Retirada de mobiliario y sanitarios —
Picado de revestimientos (medianeras)
Demolicion pavimento

Retirada de carpinteria madera
Retirada de carpinteria metalica ]
Bajada de escombro y transporte a vertedero — —

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)
Reconstruccion de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado
Realizar dintel ventana —
Nivelado de suelo

REPLANTEO
Replanteo de tabiqueria yeso laminado —

Replanteo instalacion eléctrica —

Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento E—

Replanteo falso techo —

1 2 1

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado

Ejecucion trasdosado

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucion falso techo desmontable

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTALACIONES

Instalacion eléctrica

Instalacion fontaneria

Instalacion de saneamiento

Instalacion ventilacion S

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plastico vertical

Revestimiento plastico horizontal

Alicatado azulejo

Gresite en duchas

Suelo gres porceldnico

Frente cocina

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CARPINTERIA

Instalacion carpinteria metalica

Instalacion carpinteria madera

Instalacion tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOBILIARIO

Instalacion mobiliario sanitario

Instalacién mobiliario cocina m—

2 2 2 2

VALORACION ECONOMICA

Mensual (euros) 5359,81 26245,58 6375,76

Acumulado a origen (euros) 5359,81 31605,39 37981,15
|CARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA | 2J2J2J2J2]aJ2]2J2J2Jaf3[2J2J2J2JaJaJaJ2aJ2]2]a]3][3[3[3[3[3[3[3[3]a]s]aJaJafJa]3][3[3[3[3][3[3[3[]aJaJa]3]3]2]2]
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1.4 Diario de obra (fichas de seguimiento)

Ficha de seguimiento (04/04/2013)

Personal en obra

Trabajos en curso

Recepcion de materiales

Previsiones para el dia o dias

Incidencias, Libro de
ordenes...

2 Albaiiil contratado por
Glory Habitabilidad y
Servicios S.L.

-1 Oficial de 1°
-1 Operario

Acondicionamiento de la vivienda para derribo:

-Se avisa al vecindario del inicio de las obras, se pegan carteles
indicando dicho inicio. Se acota la zona inicial de derribo y se
indica la cronologia a seguir.

Inicio derribo segun la prevision.

Capazos para la retirada de escombros

Se realizara el derribo de las habitaciones que dan al patio de
manzana.

Se escribe en el libro de 6rdenes el inicio de obra, por parte de
la direccidn de obra:

DIA 1- 04/04/13

Se comprueban que las dimensiones de la vivienda, se
ajustan a lo proyectado, valiendo la presente hoja como
“ACTA DE REPLANTEO”

El estado de la vivienda es similar al de la visita realizada,
para la redaccion del proyecto de reforma. Se frata de
una vivienda sin enseres y en la cual no se aprecian
patologias, salvo las propias del paso del tiempo vy la falta
de mantenimiento, que se reflejan en los revestimientos,
acabados, carpinterias,..

Se recuerdan al constructor que, previo al inicio de los
trabajos se deberdn cubrir los riesgos derivados de:

— Posibles instalaciones en uso.

— Posible caida de objetos al vacio sobre terceros
(via publica-patio interior).

— Posible caida de personas al vacio durante los
trabajos de desmontaje de la carpinteria exterior.

— Los materiales demolidos no se acopiardn en una
zona (generando una carga puntfual) sino que
deberdn, repartirse en la superficie y bajarse al
final de la jornada de trabajo.

— Los propios de los trabajos de demolicion y que se
encuentran recogidos en el Plan de Seguridad y
Salud (que se encuentra en obra).



El inicio del derribo se hace desde la zona més alejada al punto

de bajada de escombros hacia la mas cercana. Esto produce que

a poco que se derriba ya sea dificil andar por la zona y dificulte

la faena.

Por otro lado se baraja la posibilidad de ir acumulando el

escombro en una zona, o que me encuentro presente en la obra

desaconsejo dicha practica para no poner en peligro la
estabilidad de la estructura por sobrepeso.

Observaciones (Opinién
técnica del alumno)

Informacion gréafica




Ficha de seguimiento (05/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinién
técnica del
alumno)

-1 Oficial de 1°
-1 Operario

2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad
y Servicios S.L.

Derribo de parte del techo del antiguo pasillo y tabiques de las habitaciones con ventanas al
patio interior. Acumulacion de escombros repartidos para no sobrecargar la estructura.

En principio se contrata el camién para bajada de escombros para el viernes dia 12/04/13 la
primera retirada de escombro, dia que deberé estar presente el contenedor en la calle. Y el lunes
dia 15/04/13 la siguiente. Poner carteles de prohibido el aparcamiento en la calle para el viernes

siguiente, por la empresa de la plataforma.

Se observa viga en la antigua cocina que cuelga mas que el resto, en principio no dificulta el
paso de instalaciones, pero podria impedir la salida del aire acondicionado para la habitacion.
Se procedera a comprobar mediciones una vez se marque la cota de suelo(tarima).
Gerente de la empresa subcontratada para retirada de escombro en plataforma realiza visita para
estudiar la situacién y pedir las licencias correspondientes para ocupar el vial.

Los obreros no llevan las botas de seguridad ni el casco, se lo digo a la direccion de la obra.



Informacion
gréafica




Informacion
grafica




Ficha de seguimiento (08/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones

(Opinio6n
técnica del
alumno)

Informacion
gréfica

2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
y Servicios S.L. -1 Operario

Se continua con la demolicion de la zona oeste a la este, el material antiguo eléctrico se guarda a
parte para reciclar.

Se prevé que desde el dia 6 hasta el 12 se podra derribar la mayor parte de los tabiques de la
mitad de la vivienda hasta el punto de bajada de escombro, para ese dia bajarlos mediante
plataforma.




Ficha de seguimiento (09/04/2013)

Personalen | Apagiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
obra o~ ;
y Servicios S.L. -1 Operario
Derribo del resto de tabiqueria hasta suelo, acumular en capazos para posterior bajada de
Trabajos en escombro en plataforma.
curso Se desmonta carpinteria y se clasifica para llevar a vertedero(eco-park), la carpinteria también

se bajara en la plataforma.

Recepcion de

materiales
Previsiones
arael diao . . . ..
P dias Poner carteles de prohibido el aparcamiento en la calle para el viernes proximo.
Incidencias, No aparece un pilar donde esté en el plano (mal dibujado), se gana espacio en la zona, por lo
Libro de que no representa ningn inconveniente.
ordenes... Se observa viga con armadura vista por desconchado del hormigdn, se avisa a la constructora

para repararlo antes de revestir.
Observaciones = Hay una zona que se produce un estrangulamiento en el plano. Pues bien, al realizar el derribo

(Opinio6n se descubre que el pilar de esa esquina no existe. Creo que es un fallo gordo ya que podriamos
técnica del haber hecho la distribucion de otro modo. En la foto de la informacion gréafica se observa donde
alumno) deberia estar el pilar y lo que encontramos en su lugar.
i

Informacion
gréfica




Ficha de seguimiento (10/04/2013)

Personal en
obra

2 Albaiiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
y Servicios S.L. -1 Operario

Trabajos en
curso

Derribo del resto de tabiqueria hasta suelo, acumular en capazos para posterior bajada de
escombro en plataforma.
Se retira mobiliario de cocina y se preserva para el cliente, puesto que lo quiere.

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Seguir acumulando escombro para bajada el dia 12.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Los operarios no llevan botas de seguridad, por lo que se les vuelve a exigir.

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

Se deberia parar la obra hasta que el responsable de seguridad y salud otorgue los elementos de
proteccion individual.

Informacion
gréfica




Ficha de seguimiento (11/04/2013)

Personal en

obra 2 Albafiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°

y Servicios S.L. -1 Operario

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinion
técnica del
alumno)

Informacion
grafica

2 Albadil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°

y Servicios S.L. y camion plataforma para -1 Operario
bajada de escombros subcontratado con -2 Operarios de la empresa
personal (2) de la misma empresa. subcontratada Espafia Mudanzas S.L.

Bajada de escombro que se va acumulando en capazos durante todo el dia, tirdndolos en
contenedores que se van cambiando una vez llenos. La coordinacion la realiza el oficial de 12

Cuando sube la plataforma, se suben las placas de yeso laminado que haran falta para la
tabiqueria. Se sube un tercio de las placas necesarias.

Poder retirar el escombro que se ha generado desde el comienzo de la obra para poder seguir
con el derribo.

La bajada de escombros se deberia haber hecho con mas cuidado, se rompe un cartel de se
vende del piso 7°. No se ponen medidas de seguridad y con el viento que hace podria caer
cascotes o carpinteria retirada. Los operarios no llevan ni casco ni botas de seguridad por lo que
el riego de accidente aumenta. Por otro lado, la proteccion para el paso de personas ajenas a la
obra se modifica a media mafiana y sigue sin ser suficiente ya que cubre una zona improbable
de caida de objetos y es demasiado reducida.

En éste caso adjuntaré un archivo QR para poder descargar mediante una aplicacion descargable
gratis para movil, con un video que hice a pie de calle, donde se muestra la operacion de bajada
de escombros:




Ficha de seguimiento (15/04/2013)

Personal en
obra

2 Albaiiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
y Servicios S.L. -1 Operario

Trabajos en
curso

Se comienza el derribo de lo que queda sin derribar:
-Derribo de tabiques a ras de suelo y algunos chapados que no fueron derribados.
-Retirada de elementos sanitarios y mobiliario de cocina.
-Se empieza a retirar la carpinteria metalica

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Para el dia 19 de abril tiene que estar todo el piso derribado para poder utilizar el segundo dia de
plataforma y bajar los escombros.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

La retirada de carpinteria metalica no deberia hacerse hasta que no lleguen las nuevas ventanas
puesto que algunas quedan a 60 cm del suelo y pueden ser un peligro para caidas al vacio.
Ademas el coordinador de seguridad y salud indica a los operarios que una vez retiradas las

Informacion
grafica

ventanas se ponga protecciones colectivas para evitar riesgos pero no se instalan.




Ficha de seguimiento (16/04/2013)

Personal en

obra 2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°

y Servicios S.L. -1 Operario

Trabajosen  Continuacion con demolicion de revestimientos y pavimento. En algunas zonas de intrados de la
curso fachada se pica el mortero para revestirlo de nuevo ya que esta en mal estado.

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o

dias Acabar toda la demolicion para el dia 19.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones . . o
Se esta acumulando todo el escombro en una de las antiguas habitaciones, cosa que no me

Opinion . . " .
técnﬁca del parece apropiado ya que se podria sobrepasar la carga admisible de la estructura y sufrir
deformaciones o incluso rotura del forjado inferior.
alumno)
f,..,.,__“ S - -
Informacion

grafica



Ficha de seguimiento (17/04/2013)

Personal en

obra 2 Albafiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°

y Servicios S.L. -1 Operario

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




Ficha de seguimiento (19/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinién
técnica del
alumno)

-1 Oficial de 1°
-1 Operario
-2 Operarios de la empresa
subcontratada Espafia Mudanzas S.L.

2 Albadil contratado por Glory Habitabilidad
y Servicios S.L. y camion plataforma para
bajada de escombros subcontratado con
personal (2) de la misma empresa.

Bajada de escombro durante todo el dia acumulandolo en contenedores que se van cambiando
una vez llenos.
Subida de la nueva tabiqueria con plataforma: primero los perfiles que formaran la estructura y
mas tarde las planchas de yeso laminado

Cuando sube la plataforma, se suben las placas de yeso laminado que haran falta para la
tabiqueria. Se sube un tercio de las placas necesarias.

Poder retirar el escombro que se ha generado desde el 12/04 para dejar el piso diafano y poder
empezar con replanteos y nivelacion del suelo.

Direccidn facultativa visita la obra para revisar la bajada de escombros, se cita con el
constructor para el lunes 22/04.

Se dificulta la tarea de subida de placas de yeso laminado por el gran tamafio de éstas, se tiene
especial cuidado ya que la plataforma atraca en una ventana de dimensiones reducidas, con lo
gue las placas tienen que meterse en la vivienda en diagonal.

La bajada de material se realiza de la misma forma que el anterior viernes dia 12/04, pero sin
embargo la subida de material se realiza con placas de yeso laminado mucho mas amplias que
las anteriores (3,00 x 1,50 m). Al llegar al punto de destino en la 92 planta no caben por la
ventana y tienen que girarlas para entrarlas, cosa que suponen un alto riesgo y es
desaconsejable. El coordinador de SS Ilega una vez se han subido todas las placas y al
comentarle lo que ha pasado se pone en contacto con el constructor para pedirle explicaciones.



Informacion
grafica




Ficha de seguimiento (22/04/2013)

Personalen | 5 Albaiiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
obra o~ ;
y Servicios S.L. -1 Operario
Se replantea toda la tabiqueria a falta de una habitacion, puesto que existe un desnivel en el
Trabajos en suelo original y se trabaja en el picado del suelo mas elevado.
curso Retirada de carpinteria metalica exterior que quedaba. Una vez retirada, se baja por el ascensor

y se tira al contenedor situado en la calle

Recepcion de

materiales
Previsiones
para el dia o En los proximos dias se nivelara el suelo para que quede uniforme y se recepcionaran los
dias ventanales para su instalacion.
Visita del constructor y direccion de obra.
Hay dos ventanas en el pasillo que se van a unir para formar un ventanal mas grande, para
Incidencias cumplir las exigencias de la ordenanza municipal en cuanto a ventilacion. Cuando se quitan las

Libro de ventanas, el obrero_ se da cuenta que no llevan d_intel y por lo tanto existe riesgo_de derrumbe.
Por ello no se continda y se deja hasta poder satisfacer las condiciones de seguridad mediante
apuntalamiento.

Hay zonas que el paramento de fachada se compone de rasilla del 2, cosa insuficiente. Por lo
que se baraja trasdosar para que quede una cdmara de aire que mejore las cualidades termo-
acusticas del paramento.

ordenes...

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

Informacion
gréfica




Ficha de seguimiento (23/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones

(Opinion
técnica del
alumno)

Informacion
grafica

-1 Oficial de 1°

2 Albaiiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Operario

y Servicios S.L.

Picado de suelo que no esta a nivel y comienzo de nivelado. Esta tarea no estaba prevista puesto
que se creia que el suelo estaba a nivel para poder sobreponer la tarima. Se generara asi un
precio contradictorio de repercusion econémica en la obra, puesto que al empezar el trabajo se
pide material de aporte para la nivelacion.

Recepcion de grava y cemento para poder nivelar todo el suelo.

El desnivel del suelo es muy acusado en algunas partes de la vivienda, lo que produce que se
generen unos escalones imposibles de solventar mediante la instalacion de la tarima. Se
introduce grava y cemento en las zonas mas bajas para nivelar.

Desde mi punto de vista, hubiera picado todo el piso y hubiera nivelado con una capa de
hormigon autonivelante, previa colocacion de juntas perimetrales y de pavimento en las zonas

que fuera necesario. Esta solucidn considero que seria la mas correcta, puesto que obtendriamos

una base solida y nivelada y no supondria un sobrepeso para la estructura, puesto que la
eliminacion de los tabiques de ladrillo para instalacion de tabiques de pladur (mucho menos
pesado) nos da el margen necesario para soportar el peso afiadido.
2 .




Ficha de seguimiento (24/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

-1 Oficial de 1°
-1 Operario

2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad
y Servicios S.L.

Picado de suelo que no estéa a nivel y comienzo de nivelado con grava y cemento.

Sacos de grava y cemento para nivelacion de suelo
Ventanales exteriores de aluminio, hechos a medida, con partes fijas hasta 1,10 m de cristal de
seguridad 5+5/6/5 y resto de cristal 4/6/4.

Nivelado de suelo y colocacion de ventanales.

Visita de la direccién de obra y del constructor, por segundo dia se escribe en el libro de
ordenes:

DIA 2- 24/04/13

Se ha procedido a la demolicion de; falso techo, las particiones, instalaciones y
revestimientos de aplacados.

Se ha procedido a obtener el nivel del suelo, detectando un desnivel de 5 cm. , por lo
que se procederd a retirar el pavimento y material de agarre de aquellas zonas
sobrelevadas. Una vez retirado se procederd a la limpieza del soporte, humectacién y
nivelaciéon de la zona empleando un mortero de cemento (los panos son inferiores a
3x3 m. por lo que no se prevén juntas perimetrales ni de dilatacion.).

Para la retirada de las carpinterias se recuerda la necesidad de extremar las medidas
de seguridad y salud, por posibles caidas de objetos y personas al vacio.

La ventana del futuro cuarto de bano, no aparece desplazada respecto a plano, por
lo que deberemos estudiar el tabique a desplazar.

La visita de la direccion de obra sefiala varios factores a tener en cuenta. Se indica la posibilidad
de retirar todo el pavimento, cosa que no quiere el constructor debido a su elevado coste.
Tampoco estima oportuno la colocacion de juntas en el pavimento, cosa que desde mi punto de
vista puede dar problemas en un futuro, debido a las dilataciones que producira el mortero de
cemento.



Informacion
gréafica




Ficha de seguimiento (25/04/2013)

Personal en
obra

-1 Oficial de 1°
-1 Operario

2 Albafiil contratado por Glory Habitabilidad
y Servicios S.L.

Trabajos en
curso

Nivelado de suelo, con grava y mortero de cemento, la tarea resulta mas complicada de lo
previsto puesto que hay variacion de cota muy acusada entre zonas pertenecientes a la misma
estancia.

Recepcion de
materiales

Material de aporte a la nivelacion, grava y mortero de cemento, las primeras previsiones de
material se quedan cortas y se piden mas.

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Suelo muy desnivelado, por lo que las previsiones de material se quedan cortas. Hay problemas
de nivelacion debido a las grandes diferencias de cota. Se tarda méas de lo esperado y se pica
mas de lo previsto.

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

La solucién nombrada anteriormente (realizar una capa de hormigén autonivelante) hubiese sido
menos costosa al final, y hubiera tenido un acabado mas satisfactorio.

Informacion
gréfica




Ficha de seguimiento (26/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones

(Opinion
técnica del
alumno)

2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
y Servicios S.L. -1 Operario
1 operario/auténomo de yeso laminado -1 Auténomo yeso laminado

Replanteo de toda la tabiqueria del piso, una vez ya nivelado. Para ello empleamos material de
replanteo y nos ayuda un operario autbnomo del yeso laminado.
Mas tarde empieza a trasdosar el intrad6s de la fachada.

Yeso laminado que faltaba para realizar toda la tabiqueria.

Instalacion de perfileria de tabiqueria de yeso laminado en el suelo para posterior levantamiento
de placas, mediante montantes

La direccion de obra y el constructor realizan visita de obra y se escribe en el libro de 6rdenes:
DIA 3 -26/04/13

Se encuentra limpia la vivienda, las carpinterias se han retirado y se ha procedido a
realizar la nivelacién/relleno de zonas sobre elevadas.

La DF. ordena cubrir el riesgo de caida al vacio a través de las carpinterias eliminadas.
Se protege de la fachada principal la habitacion, quedando pendiente la proteccion
de la abertura del comedor, para evitar la posible caida a distinto nivel (existe una
celosia exterior y terraza en el piso inferior).

Se ha realizado el replanteo de la tabiqueria y se encuentra acopiado en material en

la obra, repartido por la misma.

Las medidas de una ventana no concuerdan en el plano con las cotas reales, por lo que el
encuentro del tabique se cae sobre ella. Habra que modificar replanteo o modificar ventana.



Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (29/04/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

Informacion
gréfica

2 Albanil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°
y Servicios S.L. -1 Operario
1 operario/auténomo de yeso laminado -1 Auténomo yeso laminado
1 Carpintero metalico - Carpintero de aluminios Villa S.L

Colocacidn de ventanas(no todas) y trasdosado de intradés de fachada y medianeras, con
perfileria

Tarima AC5 color a elegir por el cliente : vengué

Cerrar tabiqueria a una cara y replantear todas las instalaciones que pasen por el interior del
tabique.

El trasdosado del intradds de fachada se ha realizado para poder albergar las nuevas ventanas
que tienen mayor canto que las antiguas, por lo que no era suficiente el grosor de las jambas
para poder atracar dichas ventanas.




FICHA DE SEGUIMIENTO (30,/04/2013)

Personal en

obra 2 Albafiil contratado por Glory Habitabilidad -1 Oficial de 1°

y Servicios S.L. -1 Operario

Recepcion de
materiales Elementos correspondientes a la instalacion eléctrica

Incidencias,
Libro de La ventana que se quedaba en una zona que sera encuentro de las placas de yeso laminado con
ordenes... intradds de fachada, se modificara para que sea posible el encuentro.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (02/05/2013)

Personal en

obra 1 Carpintero metélico -1Carpintero metalico de la empresa

aluminios Villa S.L.

Recepcion de
materiales Elementos correspondientes a la instalacion eléctrica

Incidencias,
Libro de Una ventana se rompe el cristal, por lo que se traslada a reparar la hoja. Se presenta el resto de
ordenes... la ventana y queda a expensas la ventana rota.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (03/05/2013)

Personal en

obra 1 Carpintero metélico -1Carpintero metalico de la empresa

aluminios Villa S.L.

Recepcion de
materiales Elementos correspondientes a la instalacion eléctrica

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (06/05/2013)

Personal en -1 Carpintero metélico de la empresa
obra 1 Carpintero metélico y un carpintero madera aluminios Villa S.L.

-1 autébnomo yeso laminado

Recepcion de
materiales Elementos correspondientes a la instalacion fontaneria

Incidencias,
Libro de
ordenes...
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FICHA DE SEGUIMIENTO (07/05/2013)

Personal en
obra

-1 Carpintero metalico de la empresa
aluminios Villa S.L.
-1 autbnomo yeso laminado

1 Carpintero metélico y un carpintero madera

Recepcioén de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
gréafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (08/05/2013)

-1 Carpintero metélico de la empresa

Personal en 1 Carpintero metalico y un carpintero madera aluminios Villa S.L.
obra 1 fontanero -1 auténomo yeso laminado
1 electricista -1 fontanero de Minguez S.L.

- 1 Electricista Faubel S.L.

Recepcion de
materiales Cable de 25 mm y tuberia cobre.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (09/05/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinion
técnica del
alumno)

Informacion
grafica

1 carpintero madera -1 auténomo yeso laminado
1 fontanero -1 fontanero de Minguez S.L.
1 electricista - 1 Electricista de Faubel S.L.

Continuacion ejecucidn de trasdosado y tabiques de yeso laminado.
Replanteo de instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad e inicio de instalacion.

Ejecutar instalaciones a la vez que se va cerrando la segunda cara de los tabiques de yeso
laminado.

La instalacion de fontaneria se va a realizar para poner dos trituradores con bomba de la marca
Sanitrit que posibilitan el envio de las aguas fecales a las bajantes mediante la mencionada
bomba. Para que el sistema funcione correctamente hay que seguir unos criterios de instalacion.
En el proyecto la informacion en este tema es muy reducido, yo amplio dicha informacion con
las fichas técnicas que me envia la marca que a su vez sirve de ayuda a la direccion de
obra(presente en el PFG)




FICHA DE SEGUIMIENTO (10,/05/2013)

Personal en 1 carpintero madera -1 auténomo yeso laminado
obra 1 fontanero -1 fontanero de Minguez S.L.
1 electricista - 1 Electricista de Faubel S.L.

Recepcion de
materiales Elementos de fontaneria y electricidad

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (13/05/2013)

-1 Carpintero metélico de la empresa

Personal en 1 carpintero madera aluminios Villa S.L.
obra 1 fontanero -1 auténomo yeso laminado
1 electricista -1 fontanero de Minguez S.L.

- 1 Electricista de Faubel S.L.

Recepcion de
materiales Se reciben los trituradores con bomba Sanitrit Saniacces

Incidencias,
Libro de
ordenes... Visita de direccion de obra y constructor

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (14/05/2013)

-1 Carpintero metélico de la empresa

Personal en 1 carpintero madera aluminios Villa S.L.
obra 1 fontanero -1 auténomo yeso laminado
1 electricista -1 fontanero de Minguez S.L.

- 1 Electricista de Faubel S.L.

Recepcion de
materiales Se reciben los trituradores con bomba Sanitrit Saniacces

Incidencias,
Libro de
ordenes... Visita de direccion de obra y constructor

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (15/05/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinién
técnica del
alumno)
Informacion
grafica

1 carpintero madera
1 fontanero
1 electricista

-1 autébnomo yeso laminado
-1 fontanero de Minguez S.L.
- 1 Electricista de Faubel S.L.

Ejecucion de tabiques de yeso laminado. Instalacion de fontaneria, saneamiento y electricidad

Se reciben los casonetos de las puertas correderas tanto de las de hoja de
72,5 cm, como las de 82,5 cm.

Acabar en lo que queda de semana la tabiqueria y empezar a replantear el techo.

Existe un punto de encuentro entre un tabique de placa de yeso laminado y un perfil de ventana,
que puede dar problemas de agrietamiento por diferencia de dilatacion entre materiales, por ello
propongo a la direccion de obra que se aplique un angular a cada lado de la junta para romper la
unién entre materiales. La direccion de obra encarga una pieza especial que sirva de anclaje
entre el tabique de la ventana.

La pieza especial que encarga la direccion de obra tardard un tiempo en realizarse, lo que
implica que esa parte de cuarto de bafio no va a poder realizarse hasta que la tengamos en obra,
quizés hubiera sido mejor solucionarlo con angulares metalicos.



FICHA DE SEGUIMIENTO (16/05/2013)

Personal en 1 carpintero madera -1 auténomo yeso laminado
obra 1 fontanero -1 fontanero de Minguez S.L.
1 electricista - 1 Electricista de Faubel S.L.

Trabajos en

cUrso Ejecucion de tabiques de yeso laminado. Instalacion de fontaneria, saneamiento y electricidad

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o

dias Acabar en lo que queda de semana la tabiqueria y empezar a replantear el techo.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinio6n
técnica del
alumno)

Las puertas correderas llevan casonetos empotrados en los tabiques como el siguiente:

Informacion
gréfica




FICHA DE SEGUIMIENTO (17/05/2013)

Personal en
obra

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica

1 carpintero madera -1 autbnomo yeso laminado
1 fontanero -1 fontanero de Minguez S.L.
1 electricista - 1 Electricista de Faubel S.L.

Recepcion de perfileria para techo y placas desmontables de yeso.




FICHA DE SEGUIMIENTO (20/05/2013)

Personal en
obra

Trabajos en
curso

Recepcion de
materiales

Previsiones
para el dia o
dias

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Observaciones
(Opinién
técnica del
alumno)

Informacion
grafica

1 carpintero madera
1 fontanero
1 electricista

-1 auténomo yeso laminado
-1 fontanero de Minguez S.L.
- 1 Electricista de Faubel S.L.

Finalizar los tabiques de yeso laminado, a falta de retoques, se han repasado las juntas y se ha
conseguido planeidad necesaria para buen acabado. Las instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad estan casi acabadas a falta de poner los elementos registrables vistos que se pondran en

Gltima instancia una vez pintados todos los tabiques.

Empezar a replantear techo y ejecutarlo.

Visita direccion de obra y constructor para revisar la distribucion final. La direccion de obra indica

gue hay un tabique que no estaba planteado en el plano e interfiere con la normativa DC-09, con lo

que deberia de ser derribado. Después de un debate entre ambas partes, se llega al acuerdo de seguir
con la obra sin modificar el tabique.

Si viniera una inspeccion de obra, negaria la licencia por lo sucedido.

PLANO DEL PROYECTO

|
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NI
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PLANO DE LO REALMENTE EJECUTADO






FICHA DE SEGUIMIENTO (21/05/2013)

Personal en 1 carpintero madera -1 fontanero de Minguez S.L.
obra 1 fontanero - 1 Electricista de Faubel S.L.
1 electricista -1 carpintero autbnomo

Recepcion de
materiales Puertas con cerrajeria, tanto abatibles como correderas macizas con doble capa de lacado.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (22/05/2013)

-1 Oficial de 12 contratado por Glory

Personal en 1 carpintero madera Group s.l.
obra 2 pintores - 2 pintores decoraciones Pardo Gomez
1Albafil S.L

-1 carpintero auténomo

Recepcion de
materiales

Baldosas ceramicas para alicatado de bafio y cola especifica para el pegado de dichas piezas en
los tabiques de yeso laminado.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

-Visita de direccion de obra, para seguimiento y revision del replanteo del techo.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (23/05/2013)

1 carpintero madera -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group

. s.|
Personal en 2 pintores . .
T | dllsiiess -2 pintores de Decogaflones Pardo Gomez
1Albanil T

- 1 Electricista de Faubel S.L.
-1 carpintero autonomo

Recepcion de
materiales Instalacion de ventilacion con conductos y alimentacion (2 unidades)

Incidencias,
Libro de La instalacion de ventilacion no tenia previsto toma de alimentacion eléctrica por lo que se tiene
ordenes... que derivar del enchufe méas préximo.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (24/05/2013)

Personal en
obra

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica

-1 Oficial de 12 contratado por Glory Group '
s.l.
-1 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L.
- 1 Electricista de Faubel S.L.
-1 carpintero autbnomo

1 carpintero madera
2 pintores
1Albafiil

Mortero para juntas para rejuntar alicatado y gresite.

Visita del arquitecto de la direccion de obra y el constructor, se revisa la ejecucion de la obra 'y
se modifican algunos detalles de acabado a fin de dar mejor estética.




FICHA DE SEGUIMIENTO (27/05/2013)

Personal en
obra

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica

1 carpintero madera -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
2 pintores s.l.
1Albadil -2 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L.

-1 carpintero auténomo

Recepcién de tarima AC 5 color y capa base de espuma FOAM y resinas gomosas.

No se recibe el rodapié y nos indican que tardara 15 dias en estar en obra, por lo que se le
comunica al cliente y se cambia de color para tenerlo antes, se hace un nuevo pedido de color
blanco y en una semana estara en obra.




FICHA DE SEGUIMIENTO (28/05/2013)

1 carpintero madera -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
Personal en 2 pi |
obra plnto[t_as . S
1Albadil -2 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L.

-1 carpintero auténomo

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (29/05/2013)

1 carpintero madera -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
Personal en 2 pintores s
e 1Albadil -2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

-1 carpintero auténomo

Recepcion de
materiales Se recepciona el frente de cocina de caracteristicas similares a lo que sera la bancada de cocina

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Visita de direccion de obra y constructor para revisar los trabajos

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (30,/05/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (03/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
Ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (04,/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (05/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales Se recibe parte del mobiliario de cocina.

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (06/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de Los pintores tienen que repasar una pared debido a que en el manejo del mobiliario de cocina
ordenes... que va entrando en la obra se rozan varias paredes.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (07/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (10,/06/2013)

Personal en 2 pintores -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L.

Recepcion de
materiales Rodapie de tarima para colocar en pasillo (color blanco)

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (11-12-13/06/2013)

Personal en
obra

-1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
s.l.

1Albafiil

Recepcion de
materiales

Rodapié de tarima para colocar en habitaciones (vengué)

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (14/06/2013)

Personal en 2 carpinteros -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 Carpinteros de Baranport s.l.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de El cliente (promotor) se enfada por el retraso en la entrega de la vivienda y se retne con la
ordenes... direccion de obra para pedirle que la semana siguiente se acabe.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (17/06/2013)

Personal en 2 carpinteros -1 Oficial de 12 contratado por Glory Group
obra 1Albafiil s.l.
-2 Carpinteros de Baranport s.l.

Recepcion de
materiales Mobiliario cocinas

Incidencias,
Libro de
ordenes...

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (18/06/2013)

Personal en

obra 2 carpinteros

-2 Carpinteros de Baranport s.l.

Recepcion de
materiales

Incidencias,
Libro de Visita de la direccidn de obra para revisar la obra para firmar el final de obra. Aln tardara un dia
ordenes... o0 dos més porque el mobiliario de los bafios da algunos problemas.

Informacion
grafica




FICHA DE SEGUIMIENTO (19/06/2013)

Personal en

obra 2 carpinteros

-2 Carpinteros de Baranport s.l.

Recepcion de
materiales Mobiliario de cocinas que faltaba

Incidencias,
Libro de
ordenes...

La direccion de obra , constructor y promotor se citan para el viernes para firmar el final de obra
y entregar las llaves al promotor. El retraso de la obra en mas de una semana podria repercutir
en la liquidacion final.

Informacion
grafica




