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6. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA OBRA 
 

6.1 Introducción 
 En este apartado haremos un estudio de las condiciones económicas de la obra objeto, a 
fin de realizar un seguimiento de las mismas y poder establecer a posterior mejoras en las 
condiciones de contratación de la empresa. Por mi parte, el estudio económico me dará la 
posibilidad de puntualizar las desviaciones económicas que se producen en las obras y encontrar 
las contradicciones entre el presupuesto inicial y el final. 

 La empresa en la cual estoy realizando el convenio es la dirección facultativa y 
dirección de obra, por lo que el presupuesto viene dado por la constructora subcontratada. Desde 
la empresa nos encargamos de realizar el proyecto básico de la reforma y dirigirla de principio a 
fin.  

La reforma tiene como objeto, la modernización de una vivienda en un edificio de 1956 que se 
encuentra sin modificación desde su fecha de construcción, para que cubra las necesidades 
actuales, con nuevos espacios habitables y remodelación de la distribución antigua y anticuada. 
Para ello, el promotor (particular) contratará a Glory Habitabilidad y Servicios S.L., que a su 
vez subcontratará a Architecture and Social Design, S.L. como contratista del proyecto y 
dirección de obra. 

A continuación recopilaremos las prescripciones técnicas extraídas del proyecto básico: 
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6.2 Descripción del método 
  

El seguimiento económico de la empresa se realizará mediante certificación mensuales 
a origen, atendiendo al presupuesto inicial realizado por la dirección facultativa y presentado en 
el proyecto y el planning que realizo yo para éste Proyecto Final de Grado que se presenta en el 
siguiente punto. 

Como punto de partida introduciremos el presupuesto del proyecto básico. Se divide en 
8 capítulos que resumen la obra de principio a fin, con un coste de 37.500,67 €. Éste será 
durante el proceso constructivo el modelo a seguir y comparar para llegar a una eficiencia 
económica que nos permita no encarecer la obra. Se supone que el presupuesto está hecho en 
base a lo que realmente se va a ejecutar, no obstante, habrá imprevistos no contemplados que 
harán que pueda existir una desviación en el tiempo, y lo que es más importante, en el coste 
final. 

A final de cada mes se hará una certificación mensual que se comparará con la previsión 
económica diseñada por el alumno, dispuesta en el Gantt de previsión de trabajos. De aquí 
obtendremos la desviación tempo-económica que mostraremos en el punto 6.4 Análisis de los 
resultados, que nos servirá para llevar un control total de la obra y para poder mejorar de cara al 
futuro profesional que se prevé. 

Dentro de este punto  haremos una comparativa temporal del planning inicial previsto y 
de lo que realmente se ha ejecutado, para ello superpondremos los dos gantts y explicaremos las 
causa que han podido llevar al retraso en tiempo. Por otra parte, para poder ver la desviación 
económica sufrida debido a la evolución de la obra haremos unos gráficos que serán el mejor 
análisis que podemos marcar como resumen, ya que en cualquier momento se podrá ver cuál ha 
sido el punto en el cual se ha producido un sobrecoste o un abaratamiento y hacer un análisis de 
la/s causa/s que han llevado a éste descamino. También analizaremos los precios contradictorios 
que han ido surgiendo a fin de mantener el control analítico que hemos comentado. 

Todos los documentos que se presentan de aquí en adelante son producto del esfuerzo y 
dedicación del alumno, ya que no existen en la obra y no se han realizado por la empresa 
contratista. Una vez presentados la empresa del convenio los utiliza como modelo para 
siguientes obras con el consentimiento de su autor. 

 

El Presupuesto del Proyecto Básico se encuentra a continuación: 
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7.1   RESUMEN DE PRESUPUESTO. 

 

 
 

 CA PÍT ULO IM POR T E  

1. D ERRIBO Y D ESESC OMBRO. 3.438,09 €  

2. ALBAÑ ILERÍA GEN ERAL. 7.123,71 €  

3. C ARPIN TERÍA ALUMIN IO Y VID RIOS 3.775,50 €  

4. C ARPIN TERÍA D E MAD ERA. 7.088,00 €  

5. REVESTIMIEN TOS. 7.683,19 €  

6. IN STALAC ION ES. 7.305,00 €  

7 MED ID AS DE SEGURIDAD Y SALUD.  750,00 €  
11. GESTIÓN DE RESIDUOS. 337,18 €  

 PEM 37.500,67 €  
    

 

El presente Presupuesto de Ejecución Material (PEM), asciende a la cantidad de TREINTA Y 

SIETE MIL, QUINIENTOS EUROS, CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS. 

 
En el capítulo "7. Varios" se encuentran incluidas las partidas correspondientes a Gestión de 

Residuos y Seguridad y Salud. 
 

 
Valencia, marzo de 2.013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guillermo Quintas Orias. 

Arquitecto. 
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ura Parciales       Totales           Precio             Im porte 

 
CAPÍTULO      C01   DERRIBO Y DESESCOMBRO 

 
1.01     m²    Demolición de tabiquería. 

Dem olición de tabique s encillo form ado por LH 4 y reves tido a am bas caras con enlucido o chapado, 

elem entos de carpintería y m obiliario fijo, inclus o con retirada de es com bros , carga. Según NTE/ADD-9. 

 
LH4 chapado 

intradós /enlucido tras dós 

baño y cocina 

LH4 enlucido tras dós e 

intradós res to 

1       12,59                         3,00       37,77 
 

 
1       27,23                         3,00       81,69 

 

119,46               4,00            477,84 

 
1.02     ud    Retirada de instalaciones existentes. 

Retirada de ins talación de electricidas , fontanería y s anem iento, en aquellas partes que vayan a s er ob- 

jeto del proyecto. Inclus o es tudio de la ins t. exis tente, corte de la red, retirada de elem entos carga. 

 
Ins talación eléctrica                           1                                                          1,00 

Ins talación fontanería                        1                                                          1,00 

Ins talación s aneam iento                  1                                                          1,00 
 

3,00             75,00            225,00 

 
1.03     m2   Demolición de falso techo. 

Dem olición de fals o techo fijo de es cayola, inclus o con andam io, retirada de es com bros , carga. Según 

NTE/ADD-9. 
 

 
F. Techo baño                                    1         1,54       3,19                           4,91 

F. Techo cocina                                 1         2,06       3,87                           7,97 

F. Techo habitaciones y 

pas illo 

1       70,10                                       70,10 

 

82,98               9,00            746,82 

 
1.04     ud    Retirada de mobiliario y sanitarios 

Lavantado y retirada de s anitarios corres pondientes y m obiliario , con carga y trans porte a verdero, lim - 

pieza y alm acenam iento de las piezas s anitarias con m ecanis m os y grifería, para pos terior reutilización 

en cas o de buen es tado. 

 
Cocina                                                1                                                          1,00 

Baño                                                   1                                                          1,00 
 

2,00             50,00            100,00 

 
1.05     m2   Picado de revestimientos 

Dem olición de reves tim ientos , enlucido, alicatado de azulejos ,.. en param entos verticales de m edianera 

y tras dos ado de fachada, con retirada de es com bros , carga y trans porte a vertedero, inclus o parte pro- 

porcional de andam io. Incluidos reves tim ientos de baldos a cerám ica, retirada es com bros ,carga y trans - 

porte a vertedero. 

 

 
Reves tim iento vertical 

intradós m edianera y 

fachada 

1       66,78                         3,00    200,34 
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ura Parciales       Totales           Precio             Im porte 

1.01 1 119,46 0,07  8,36  

1.02 1 5,00   5,00 
1.03 1 82,98 0,04  3,32 
1.04 1 6,00   6,00 
1.05 1 200,00 0,03  6,00 
1.06 1 12,88 0,02  0,26 
1.07 8 0,75 0,03 2,03 0,37 
1.08 9 1,00 0,06 1,50 0,81 
coeficiente 1 0,40  31,72 12,69 

      42,81 10,00 428,10 

 

 
200,34               5,00         1.001,70 

 
1.06     m2   Demol pav bald c man 

Dem olición de pavim entos de baldos a cerám ica en baño y cocina, realizada a m ano, retirada de es com - 

bros y carga, s in incluir trans porte a vertedero, s egún NTE/ADD-10. 

 

baño 1 1,54 3,19 4,91  

cocina 1 2,06 3,87 7,97 

     12,88 10,00 128,80 
 

1.07     ud    Retirada de carpintería madera 

Retirada de carpintería de m adera, cons is tente en puertas de m edida inferior a 0,75 x 2.03 m . Inclus o 

carga, retirada de es com bros originados s in trans porte a vertedero. Con cerco directo de pino m acizo 

70x50 m m ., tapajuntas lis os de DM rechapados de pino 70x10 m m . en am bas caras , y herrajes de col- 

gar y de cierre latonados . 

 
 

Acris talada 6 6,00  

Ciega 2 2,00 

   8,00 20,00 160,00 
 

1.08     ud    retirada de carpintería metálica 

Retirada de carpintería de alum inio exis tente de m edida inferior a 2,00 x 1,60 m . Inclus o carga, retirada 

de es com bros originados s in incluir trans porte a vertedero. Retirada a m ano, con es pecial cuidado en 

ventanas a exterior. 

 

Patio m anzana 2 2,00  

Patio luces 5 5,00 
Fachada 2 2,00 

   9,00 30,00 270,00 
 

1.09     m3   Transporte a vertedero 

Trans porte de es com bros , con cam ión volquete de carga m áxim a 10 t. y velocidad m edia 45 km /h., a una 

dis tancia de 20 km . a vertedero autorizado, cons iderando tiem pos de es pera, ida, des carga y vuelta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL CAPITULO       C01                                3.438,09 
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ura Parciales       Totales           Precio             Im porte 

 
CAPÍTULO      C02   ALBAÑILERÍA GENERAL 

 
2.01     m2   Tabique cart-yeso metal 13+13/48/13+13- 600 

Tabique de placas de cartón-yes o form ado por 2 placas de 13 m m . de es pes or, atornilladas a cada lado 

de una es tructura de acero galvanizado de 48 m m . y dim ens ión total de 100 m m . fijado al s uelo y techo 

con tornillos de acero y m ontantes cada 600 m m ., i/tratam ientos de huecos , replanteo auxiliar, nivela- 

ción, ejecución de ángulos , repas o de juntas con cinta, recibido de cercos , pas o de ins talaciones y lim - 

pieza, term inado y lis to para pintar, s /NTE-PTP, m edido a cinta corrida. 

 

baño 1 1 7,46 3,00 22,38  

baño 2 1 5,72 3,00 17,16 
baño - com edor 1 4,87 3,00 14,61 

     54,15 32,00 1.732,80 
 

2.02     m2   Tabique cart-yeso metal 13/48/13-400 

Tabique de placas de cartón-yes o form ado por 2 placas de 13 m m . de es pes or, atornilladas a una es - 

tructura de acero galvanizado de 48 m m . y dim ens ión total de 72 m m . fijado al s uelo y techo con tornillos 

de acero y m ontantes cada 400 m m .,i/tratam ientos de huecos , replanteo auxiliar, nivelación, ejecución 

de ángulos , repas o de juntas con cinta, recibido de cercos , pas o de ins talaciones y lim pieza, term inado 

y lis to para pintar, s /NTE-PTP, m edido a cinta corrida. 

 

Com edor 1 1 3,80 3,00 11,40  

Com edor 2 1 6,96 3,00 20,88 
Habitación 1 1 2,66 3,00 7,98 
Habitación 2 1 4,82 3,00 14,46 
Habitación 3 1 4,25 3,00 12,75 

     67,47 24,00 1.619,28 
 

2.03     m2   Trasdosado autoport.Cartón-Yeso 13/40 

Tras dos ado de fachada y forrado de conductos de ventilación y bajantes , form ado por una placa de car- 

tón-yes o de 13 m m . de es pes or, atornillada a una es tructura de acero galvanizado de 48 m m . y dim en- 

s ión total de 61 m m ., fijada al s uelo y techo con tornillos de acero y m ontantes cada 600 m m ., i/trata- 

m ientos de huecos , replanteo auxiliar, pas o de ins talaciones , lim pieza, nivelación, ejecución de ángulos 

y repas o de juntas con cinta, term inado y lis to para pintar, s /NTE-PTP-9, m edido deduciendo huecos s u- 

periores a 2 m 2. 

 

Tras dós m edianera S 1 12,67 3,00 38,01  

Tras dós m edianera N 1 18,73 3,00 56,19 

     94,20 15,00 1.413,00 
 

2.04     m2   Falso techo escayola desmontable 60x60 P.V. 

Fals o techo des m ontable de placas de es cayola aligeradas con panel fis urado de 60x60 cm . s us pendi- 

do de perfilería vis ta lacada en blanco, com prendiendo perfiles prim arios , s ecundarios y angulares de 

rem ate fijados al techo, i/p.p. de acces orios de fijación, m ontaje y des m ontaje de andam io, m edido de- 

duciendo huecos . 

 

Baño 1 1 1,50 2,98 4,47  

Baño 2 1 1,81 2,14 3,87 

     8,34 12,00 100,08 
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2.05     m2   Falso techo de pladur fijo 

Fals o techo continuo form ado con placa de yes o de 12.5 m m ., de borde afinado, s obre es tructura m etáli- 

ca gavanizada, con fijación m ecánica s obre forjado s uperior y con s is tem a antivibratorio de s us tentación 

de es tructura, inclus o parte proporcional de piezas de cuelgue y andam io, replanteo, nivelación y trata- 

m iento de juntas , lis to para pintar. 

 

 Pas illo                                                1 8,16 1,00 8,16  

Dis tribuidor 2                                     1 1,82 1,10 2,00 
Dis tribuidor 1                                     1 1,88 1,45 2,73 
Com edor cocina 2                             1 6,96 3,96 27,56 
Com edor-cocina 1                             1 6,00 3,72 22,32 
Dorm itorio 1                                       1 3,20 3,36 10,75 
Dorm itorio 2                                       1 4,20 2,43 10,21 
Dorm itorio 3                                       1 2,46 4,30 10,58 

     94,31 19,00 1.791,89 
 

2.06 
 

u      Cajón de persiana / reconstruir       

Cajón capialzado de PVC no vis to, s is tem a com pacto, realizado con paneles m achihem brados de PVC, 

reforzados en los bordes con perfiles de PVC, com pues to por cos tados , fondillo y techo, m ontado, inclu- 

s o con p.p. de m edios auxiliares . 

 

Patio m anzana 2 2,00  

Patio luces 5 5,00 
Fachada 2 2,00 

   9,00 25,00 225,00 
 

2.07     Alz   Repaso unión de encuentros tab dem/suelo-pared 

Repas o y nivelación del s uelo en los encuentros con las anteriores divis iones , pos terior a la dem olición 

s e encontraran a dis tita cota. 

 

 Hueco LH4                                         1 1,00  

 

 
2.08 

 

 
u      Pasamuros para inst-agujero y remate. 

 1,00 120,00 120,00 

Pas am uros para conexión de ins talación de s aneam iento a la bajantes de fecales . Rem ate y tapado, in- 

clus o m edios auxiliares . 

 

 Patio luces                                         1 1,00  

 

 
2.09 

 

 
u      Ayudas Instalaciones generales 

 1,00 15,00 15,00 

Ayudas a la ins talaciones con la realización apertura y tapado de regatas , pas am uros , rem ates ,.. ele- 

m entos neces arios para el correcto funcionam iento de las ins talaciones .Colocación y fijación de canale- 

tas , i/apertura de regatas para ins talación de telecom unicaciones y replanteo de huecos para m is m o co- 

m etido. 

 
1                                                          1,00 

 
1,00           205,00            205,00 

 
TOTAL CAPITULO       C02                                7.123,71 
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CAPÍTULO      C03   CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIOS 

 
3.01     ud    Fijo aluminio 1 hoja 

Carpintería de alum inio anodizado en color natural de 15 m icras , con rotura de puente térm ico en venta- 

nas 1 hoja fija, m enor de 1 m 2 de s uperficie total, com pues ta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de 

s eguridad, ins talada s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m e- 

dios auxiliares . s /NTE-FCL-2. 

 
V8                                                       1                                                          1,00 

 
1,00           100,00            100,00 

 
3.02     ud    Vent aluminio abatible eje horz 1 hoja 

Carpintería de alum inio anodizado en color natural de 15 m icras , con rotura de puente térm ico en venta- 

nas abatible de ejec horizontal de 1 hoja m enor de 0,5 m 2 de s uperficie total, com pues ta por cerco, hoja 

y herrajes de colgar y de s eguridad, ins talada s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, 

inclus o con p.p. de m edios auxiliares . s /NTE-FCL-2. 

 
V7                                                       1                                                          1,00 

 
1,00           125,00            125,00 

 
3.03     ud    Vent aluminio oscilo-batiente 1 hoja 

Carpintería de alum inio anodizado en color natural de 15 m icras , con rotura de puente térm ico en venta- 

nas os cilobatientes de 1 hoja m ayor de 0.5 m 2 y m enor de 1 m 2 de s uperficie total, com pues ta por cer- 

co, hoja y herrajes de colgar y de s eguridad, ins talada s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y 

lim pieza, inclus o con p.p. de m edios auxiliares . s /NTE-FCL-2. 

 
V3                                                       2                                                          2,00 

 
2,00           175,00            350,00 

 
3.04     ud    Vent aluminio corr 2 hojas 

Ventana corredera s erie alta de 2 hojas correderas , realzada en alum inio anodizado en color natural de 

15 m icras , de s uperficie entre 1 m 2 y 2 m 2  com pues ta por cerco, hojas , guía de pers iana, capialzado 

m onobloc y pers iana de PVC de lam a de 50 m m ., herrajes de colgar y de s eguridad, ins talada s obre 

precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m edios auxiliares . s /NTE-FCL-5. 

 
V5                                                       1                                                          1,00 

 

1,00           200,00            200,00 

 
3.05     ud    Vent aluminio corr 2 hojas + 1 fj 

Ventana corredera s erie alta de 2 hojas correderas y fijo inferior, realzada en alum inio anodizado en co- 

lor natural de 15 m icras , de s uperficie entre 2 m 2 y 3 m 2 com pues ta por cerco, hojas , guía de pers iana, 

capialzado m onobloc y pers iana de PVC de lam a de 50 m m ., herrajes de colgar y de s eguridad, ins tala- 

da s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m edios  auxiliares . 

s /NTE-FCL-5. 

 
V1                                                       1                                                          1,00 

V6                                                       1                                                          1,00 
 

2,00           250,00            500,00 
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3.06     ud    Vent aluminio corr 2 hojas + 2 fj 

Ventana corredera s erie alta de 2 hojas correderas y 2 fijos inferiores , realzada en alum inio anodizado 

en color natural de 15 m icras , de s uperficie entre 3 m 2 y 4 m 2 com pues ta por cerco, hojas , guía de per- 

s iana, capialzado m onobloc y pers iana de PVC de lam a de 50 m m ., herrajes de colgar y de s eguridad, 

ins talada s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m edios auxilia- 

res. s/NTE-FCL-5. 

 

V4 1 1,00  

   1,00 400,00 400,00 
 

3.06     ud    Vent aluminio corr 4 hojas+ 2 fj 

Ventana corredera s erie alta de 4 hojas correderas y 2 fijos inferiores , realzada en alum inio anodizado 

en color natural de 15 m icras , de s uperficie entre 3 m 2 y 4 m 2 com pues ta por cerco, hojas , guía de per- 

s iana, capialzado m onobloc y pers iana de PVC de lam a de 50 m m ., herrajes de colgar y de s eguridad, 

ins talada s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m edios auxilia- 

res. s/NTE-FCL-5. 

 
 

V2 1 1,00  

   1,00 350,00 350,00 
 

3.07     ud    Vent aluminio corr 3 hojas + 1 fj 

Ventana corredera s erie alta de 3 hojas correderas y fijo inferior, realzada en alum inio anodizado en co- 

lor natural de 15 m icras , de s uperficie entre 2 m 2 y 3 m 2 com pues ta por cerco, hojas , guía de pers iana, 

capialzado m onobloc y pers iana de PVC de lam a de 50 m m ., herrajes de colgar y de s eguridad, ins tala- 

da s obre precerco de alum inio, s ellado de juntas y lim pieza, inclus o con p.p. de m edios  auxiliares . 

s /NTE-FCL-5. 

 

V9 1 1,00  

   1,00 300,00 300,00 
 

3.08     m2   Pers aluminio lama 50 mm 

Pers iana enrrollable de lam as reforzadas de alum inio anodizadas , de s eguridad, y de 50 m m . de anchu- 

ra, equipada con todos s us acces orios (eje, polea, cinta y recogedor), m ontada, inclus o con p.p. de he- 

rrajes de cierre en la lam a final de rem ate, y con p.p. de m edios auxiliares . 

 

 V1  1 1,20 1,60 1,92  

V2  1 2,00 1,60 3,20 
V6  1 1,63 1,60 2,61 
V9  1 1,56 1,60 2,50 

       10,23 15,00 153,45 
 

3.09 
 

m2 
 

Vidrio 4/6/4        

Doble acris talam iento de vidrios m onolíticos de 4 m m s eparados entre s í por uno o m ás es paciadores , 

herm éticam ente cerrados , que dejan una cám ara de aire, inm óvil y s eco, lim itando as í el intercam bio de 

calor por convección y conducción. Medidas com prendidas entre 0.5 m 2 y 4 m 2, en las que exis ten divi- 

s iones . 

 

V1 1 1,20 1,15 1,38 
V2 1 2,00 1,15 2,30 
V3 2 0,74 1,15 1,70 
V4 1 1,70 1,15 1,96 
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 V5  1 1,40 1,15 1,61  

V6  1 1,63 1,15 1,87 
V7  1 0,42 0,72 0,30 
V9  1 1,56 1,15 1,79 

       12,91 35,00 451,85 
 

3.10 
 

m2 
 

Vidrio 4+4/6/4 Fijo        

Doble acris talam iento de vidrios m onolíticos de 4m m s eparados entre s í por uno o m ás es paciadores , 

herm éticam ente cerrados , que dejan una cám ara de aire, inm óvil y s eco, lim itando as í el intercam bio de 

calor por convección y conducción. La cara exterior pres enta doble cris tal para m ejorar las condiciones 

term oacús ticas y res is tentes del m aterial conjunto.Medidas com prendidas entre 0.5 m 2 y 4 m 2, en las 

que exis ten divis iones o no. 

 
 

 V1 1 1,20 0,45 0,54  

V2 1 2,00 0,45 0,90 
V4 1 1,70 0,85 1,45 
V6 1 1,63 0,45 0,73 
V8 1 0,35 1,60 0,56 
V9 1 1,56 0,45 0,70 

      4,88 40,00 195,20 
 

3.11 
 

ud 
 

Frente acristalado <160x220 (70ab+F)       

Frente acris talado del baño, tipo F-V-1, realizado con vidrio 4+4 STADIP, con butiral trans parente, con una 

altura de 2,20 m . y un ancho < 1,60 m , la hoja abatible s erá de 70 cm . realizada con vidrio tem plado 

SCURIT de 8 m m , dis pondrá de 3 bis agras y tirador, la hoja fija s e colocará s obre "U" m etálica em bebi- 

da en los reves tim ientos , todos los elem entos m etálicos s erán en acero inoxidable (inclus o los no vis - 

tos ), totalm ente colocada y lis ta s er us ada. 

 
2                                                          2,00 

 
2,00           325,00            650,00 

 
TOTAL CAPITULO       C03                                3.775,50 
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CAPÍTULO      C04   CARPINTERÍA DE MADERA. 

 
3.01     ud    Prta entrada blindada 

Puerta de entrada blindada norm alizada, s erie m edia, con tablero norm al blindado (TNBL) de pino s in 

nudos , inclus o precerco de pino 110x35 m m ., galce o cerco vis to m acizo de pino 110x30 m m ., tapajun- 

tas lis os m acizos de pino 90x15 m m . en am bas caras , bis agras de s eguridad largas , cerradura de s e- 

guridad de 3 puntos , canto largo, tirador labrado y m irilla de latón gran angular, m ontada, inclus o con 

p.p. de m edios auxiliares y s in em bocadura. 

 
1                                                          1,00 

 
1,00           408,00            408,00 

 
3.02     u      Prta melis ciega mold 82x3.5 

Puerta de pas o ciega, form ada por una hoja de 210x82.5x3.5 cm ., m aciza, de pino m elis nuevo, con m ol- 

duras y canteada, barnizada, precerco y galce de 60x40-70x20 m m ., garras de fijación de acero galvani- 

zado, tapajuntas de 70x12 m m . en m elis , pernios latonados de 80 m m . y cerradura con m anivela latona- 

do o crom ado y condena, inclus o recibido y aplom ado del cerco, ajus tado de la hoja, fijación de los he- 

rrajes y nivelado, pequeño m aterial y ajus te final,s egún NTE/PPM. 

 
Com edor P5                                      1                                                          1,00 

Habitación P2                                    1                                                          1,00 
 

2,00           240,00            480,00 

 
3.03     u      Prta melis ciega corredera mold 72x3.5 

Puerta de pas o ciega corredera, form ada por una hoja de 210x72.5x3.5 cm ., m aciza, de pino m elis nue- 

vo, con m olduras y canteada, barnizada, precerco y galce de 60x40-70x20 m m ., garras de fijación de ace- 

ro galvanizado, tapajuntas de 70x12 m m . en m elis , pernios latonados de 80 m m . y cerradura con m ani- 

vela latonado o crom ado, inclus o recibido y aplom ado del cerco, ajus tado de la hoja, fijación de los he- 

rrajes y nivelado, pequeño m aterial y ajus te final,s egún NTE/PPM. 

 
Baños P4 y P9                                   2                                                          2,00 

Dis tribuidores P3 y P6                       2                                                          2,00 

Habitaciones P7 y P8                        2                                                          2,00 
 

6,00           350,00         2.100,00 

 
3.13     ud    Armario modular 4 hojas corr 280cm roble 

Arm ario m odular corredero 4 hojas de 70 cm , de dim ens iones de 280x250 cm ., con tablero de m elam i- 

na roble de 16 m m ., en cos tados , techo, s uelo y divis ión de m aletero, y de 10 m m ., en el fondo, con tres 

hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 m m . barnizado, plafón de rem ate al te- 

cho, zócalo a s uelo y tapafuntas de DM rechapado en roble de 85x12 m m . perfiles verticales , guías , pole- 

as y barra de colgar de alum inio dorado, i/trans porte y m ontaje, totalm ente term inado. 

 
Habitación                                          1                                                          1,00 

 

1,00           750,00            750,00 

 
3.14     ud    Armario modular 4 hojas corr 225cm roble 

Arm ario m odular corredero 4 hojas de 55 cm , de dim ens iones de 225x250 cm ., con tablero de m elam i- 

na roble de 16 m m ., en cos tados , techo, s uelo y divis ión de m aletero, y de 10 m m ., en el fondo, con tres 

hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 m m . barnizado, plafón de rem ate al te- 

cho, zócalo a s uelo y tapafuntas de DM rechapado en roble de 85x12 m m . perfiles verticales , guías , pole- 

as y barra de colgar de alum inio dorado, i/trans porte y m ontaje, totalm ente term inado. 



 
 

colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana 

colegio territorial de arquitectos de valencia 

E:13-01372-800       P:12 de 20        D: 13-0003468-007-01138 

PROYECTO DE REFORM A INTERIOR DE VIVIENDA. 
visado estatutario 27/03/13 

MEDICION ES Y P RESUP UESTO. 

12374 GUILLERMO QUINTAS ORIAS 

Código Des cripción Uds Longitud   Anchura Alt 

 
 

CONTRATISTA  DEL PROYECTO. w w w .socialdesign.es 
 

info@socialdesign.es 

ARCHITECTURE  AND SOCIAL DESIGN,  S.L. 
666 25 97 33 

 

 

 

 
 
 

Página    9/ 17 

 
 
 
 
ura Parciales       Totales           Precio             Im porte 

 
Habitación                                          2                                                          2,00 

 

2,00           550,00         1.100,00 

 
3.15     ud    Armario modular 3 hojas corr 240cm roble 

Arm ario m odular corredero 3 hojas de 55 cm , de dim ens iones de 170x250 cm ., con tablero de m elam i- 

na roble de 16 m m ., en cos tados , techo, s uelo y divis ión de m aletero, y de 10 m m ., en el fondo, con tres 

hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 m m . barnizado, plafón de rem ate al te- 

cho, zócalo a s uelo y tapafuntas de DM rechapado en roble de 85x12 m m . perfiles verticales , guías , pole- 

as y barra de colgar de alum inio dorado, i/trans porte y m ontaje, totalm ente term inado. 

 
Habitación                                          1                                                          1,00 

 
1,00           450,00            450,00 

 
3.16     u      Mobi coc tp pvc 

Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero m elam ínico color a elegir de 16 m m de es pes or,com pues to 

por m ueble bajo para em potrar horno, bas e de fregadero de 100 cm . con dos puertas , arm ario de 100 

cm , con balda interior graduable, cajonera de 30 cm y otra de 60 cm , dos arm arios de 60 cm y un arm a- 

rio de 30 cm colgantes y balda interior graduable, arm ario colgante es curreplatos de 100 cm ., m ueble 

cubre cam pana de 60 cm ., acabado en PVC m ate con cierres a bas e de bis agras de res orte en puertas , 

con guías de rodam ientos m etálicos en cajones y tiradores en puertas y cajones , zócalo y cornis a en ta- 

cón a juego con el acabado, placa encim era eléctrica, horno eléctrico, fregadero de acero inoxidable pa- 

ra encas trar de 90 cm , de 2 s enos , bancada de 30 cm . de es pes or en DM forrado a una cara. 

 
2                                                          2,00 

 
2,00           900,00         1.800,00 

 
TOTAL CAPITULO       C04                                7.088,00 
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CAPÍTULO      C05   REVESTIMIENTOS 

 
4.01     m2   Pav tarima flotante roble 14 mm. AC5 

Pavim ento flotante de tarim a de 1830x129x14 m m .,  en roble, clas e extra (s /n UNE 56809-1:1974),  m a- 

chiem brada en s us cuatro lados , con dos capas de barniz de s ecado ultravioleta y dos capas de term i- 

nación de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm . s obre m em brana antihum edad, i/p.p. de 

recortes . 

 

Pas illo 1 8,16 1,00 8,16  

Dis tribuidor 2 1 1,82 1,10 2,00 
Dis tribuidor 1 1 1,88 1,45 2,73 
Com edor cocina 2 1 6,96 3,96 27,56 
Com edor-cocina 1 1 6,00 3,72 22,32 
Dorm itorio 1 1 3,20 3,36 10,75 
Dorm itorio 2 1 4,20 2,43 10,21 
Dorm itorio 3 1 2,46 4,30 10,58 

     94,31 20,00 1.886,20 
 

4.02     m.    Rodapié dm roble 7x1,6 cm. 

Rodapié de DM acabado en roble de 7x1,6 cm ., barnizado, clavado en param entos , s /NTE-RSR-27, m e- 

dido en s u longitud. 

 

Dis tribuidor 1 1 2,15 2,15  

Dis tribuidor 2 1 4,15 4,15 
Pas illo 1 12,13 12,13 
Com edor 1 1 20,80 20,80 
Com edor2 1 22,32 22,32 
Habitación 1 1 14,04 14,04 
Habitación 2 1 13,32 13,32 
Habitacion 3 1 15,00 15,00 

    103,91 3,00 311,73 
 

4.03     ud    Repaso enlucido / encuentro con tabiques demolidos 

Repas o y s anem iento de encuentros de enlucido entre: A) Nuevos tabiques con tabiques exis tente y B) 

Tabiques dem olidos en param entos exis tentes , realizando un trabajo de picado perim etral, para un pos - 

terior enlucido que m inim ice las diferencias vis uales , inclus o picado de enlucido, colocación de m allatex 

s i procede, lim pieza, hum ectación del s oporte, colocación del nuevo enlucido a buena vis ta y lim pieza 

general. 

 

LH 4 9 9,00  

   9,00 20,00 180,00 
 

4.04     m2   Enlucido maestreado vert, terminación pladur 

Enlucido con pas ta de yes o, m aes treado, s obre param entos verticales , acabado m anual con llana, in- 

clus o preparación del s oporte y encuentros con enlucidos exis tentes , parte proporcional de andam io, 

lim pieza y hum edecido del s oporte, s egún NTE/RPG10-12. 

 
 

pladur 13/48/13 1 22,49 3,00 67,47  

pladur 13+13/48/13+13 1 18,05 3,00 54,15 

     121,62 15,00 1.824,30 
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4.05     m2   Rev plas lisa vert 

Reves tim iento con pintura plás tica acabado lis o, aplicado s obre param entos verticales de pladur, previa 

adecuación del param ento, m ano de fondo con pintura plás tica diluida m uy fina, plas tecido de faltas y 

dos m anos de acabado, inclus o encintado de elem entos adyacentes , colocación de andam ios y lim pie- 

za, s egún NTE/RPP-24. 

 

Com edor 1 1 3,80 2,50 9,50  

Com edor 2 1 6,96 2,50 17,40 
Habitación 1 1 2,66 2,50 6,65 
Habitación 2 1 4,82 2,50 12,05 
Habitación 3 1 4,25 2,50 10,63 
Pas ilo 1 4,87 2,50 12,18 

     68,41 5,00 342,05 
 

4.06     m2   Rev plas lisa hrz 

Reves tim iento con pintura plás tica acabado lis o, aplicado s obre param entos horizontales de pladur, pre- 

via adecuación del param ento, m ano de fondo con pintura plás tica diluida m uy fina, plas tecido de faltas y 

dos m anos de acabado, inclus o encintado de elem entos adyacentes , colocación de andam ios y lim pie- 

za, s egún NTE/RPP-24. 

 

Pas illo 1 8,16 1,00 8,16  

Dis tribuidor 2 1 1,82 1,10 2,00 
Dis tribuidor 1 1 1,88 1,45 2,73 
Com edor cocina 2 1 6,96 3,96 27,56 
Com edor-cocina 1 1 6,00 3,72 22,32 
Dorm itorio 1 1 3,20 3,36 10,75 
Dorm itorio 2 1 4,20 2,43 10,21 
Dorm itorio 3 1 2,46 4,30 10,58 

     94,31 5,00 471,55 
 

4.07     m2   Suelo gres porcelanico esmaltado 46x46cm 

Solado de gres porcelanico prens ado es m altado (BIa- s /n EN 176), en baldos as de 46x46 cm . color gris , 

, recibido con adhes ivo C2 s /n EN-12004 Cleintex Flexible blanco doble encolado, s /i. recrecido de m or- 

tero, i/ rejuntado con m ortero tapajuntas CG2 s /n EN-13888 Texjunt color y lim pieza, S/NTE-RSR-2, i/ ro- 

dapié del m is m o m aterial de 8x46 cm .,m edido en s uperficie realm ente ejecutada. 

 

Baño 1 1 1,50 1,81 2,72  

Baño 2 1 2,18 1,50 3,27 

     5,99 65,00 389,35 
 

4.08     m2   Alicat s/jnt azulejo 20x30 intenso 

Alicatado s in junta realizado con gres o azulejo de 20x30 cm ., s erigrafiados , colores intens os , tom ado 

con m ortero de cem ento, arena de m iga y cal, rejuntado con m ortero de juntas (J1), inclus o parte propor- 

cional de cenefa decorativa, preparación de s oportes con m ortero de cem ento, replanteo, ingletes , cor- 

tes y lim pieza, s egún Guía de la Baldos a Cerám ica. 

 

baño 1 1 4,60 2,20 10,12  

baño 2 1 5,70 2,20 12,54 

     22,66 22,00 498,52 
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4.09     m2   Gresite en duchas/paredes 

Alicatado con baldos ín de vidrio de 2.5x2.5 m m ., colores intens os , en placas de papel engom ado de 

33x33 cm ., tom adas con m ortero de cem ento blanco de dos ificación 1:2, con adtivo hidrófugo, inclus o re- 

juntado con cem ento blanco, elim inación de papel y lim pieza, s egún Guía de la Baldos a Cerám ica. 

 
Baño 1                                                1         3,60                         2,20         7,92 

Baño 2                                                1         3,10                         2,20         6,82 
 

14,74             25,00            368,50 

 
4.10     M2   Frente cocina impermeable 

Alicatado con azulejo im perm eable color 30x30 cm . (BIII s /n EN 159), recibido con m ortero de cem ento 

CEM II/A-P 32,5 R y arena de m iga 1/6, i/p.p. de cortes , ingletes , piezas es peciales , rejuntado con lecha- 

da de cem ento blanco BL-V 22,5 y lim pieza, s /NTE-RPA-3, m edido deduciendo huecos s uperiores a 1 

m2. 

 
Cocina 1                                             1         2,50                         2,20         5,50 

Cocina 2                                             1         3,10                         2,20         6,82 
 

12,32             39,00            480,48 

 
4.11     ml    Bancada de cocina con doble bordón 

Encim era de de dim ens iones 60x3 cm de Siles tone, com pues to en un 94% de Cuarzo Natural, y Protec- 

ción Bacterios tática, con canto pulido, term inación doble,rodapie perim etral inclus o colocación, patrte 

proporcional de anclajes , form ación de hueco para fregadero, adhes ivo de poliuretano para s ellado peri- 

m etral, totalm ente colocada y lis ta para recibir m obiliario. 

 
Cocina 1                                             1         2,50                                         2,50 

Cocina 2                                             1         3,48                                         3,48 
 

5,98           150,00            897,00 

 
TOTAL CAPITULO       C05                                7.683,19 
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CAPÍTULO      C06   INSTALACIONES 
 

5.01     ud    Inst. electricidad/tv/telefonía  en viv/ telefonillo - timbre 

Adecuación de la ins talación de electricidad de la vivienda a reform ar, con las s iguientes cualidades : 

1- Se dejará preparada la CGP, arreglo a las es tipulaciones del REBT. 

2- Se realizará la ins talación de electricidad nueva, has ta las es tancias que m antienen s u dis tribución 

original. 

3- La vivienda contará con una electrificación elevada de 11500 W, com pues ta por cuadro general de 

dis tribución (CGD) con dis pos itivos de m ando, m aniobra y protección general m ediante 1 PIA 2x25 A y 1 

interruptor diferencial 2x25A/30 m A para 5 circuitos (1 para ilum inación, 1 para tom as generales y frigorí- 

fico, 1 para tom as de corriente en baños y auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y term o y 1 

para cocina y horno). 

4- Los puntos de s ervicio s on los indicados en los planos del proyecto y com o m ínim o en las es tancias 

de nueva dis tribución, s erán los indicados por el REBT. 

5- Los m ecanis m os s erán de calidad m edia y con cable de cobre unipolar de diferentes s ecciones colo- 

cado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de dis tintos diám etros . 

6- Quedan incluidos dentro de es ta partida la ins talación de TV y telefonía, por realizare por el m is m o in- 

dus trial. Se ejecutarán los puntos de s ervicio indicados en los planos . 

La ins talación incluye ayudas de albañilerías y s e encontrará totalm ente ins talada, conectada y en co- 

rrecto es tado de funcionam iento, s egún NT-IEEV/89 y el Reglam ento Electrotécnico de Baja Tens ión 

2002. 
 

 
1                                                          1,00 

 
1,00        2.010,00         2.010,00 

 
5.02     u      Ins font y saneam cocina  c/tubos Cu 

Ins talación de fontanería para una cocina , dotada con tom as para fregadero, lavadora, lavavajillas , reali- 

zada con tuberías de cobre para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC diám etro 40 m m 

para la red de des agües , preparada para s ifón individual en cada aparato, inclus o con conexión a s ani- 

trit. Sin grifería, aparatos electrodom és ticos , ni ayudas de albañilería. Las tom as de agua cerradas con 

llaves de es cuadra o tapones (s egún proceda) y los des agües con tapones . Totalm ente acabada. 

 
A) Cocinas : 

1- Colocación Sanitrit en la parte pos terior del lavabo. 

2- Conexión de las tuberías de PVC de todos los aparatos (l,fregadero,lavavajillas y lavadora en s u cas o) 

al Sanitrit. 

3- Tubería de PVC des de el Sanitrit a la bajante tirada por fals o techo. 
 

 
1                                                          1,00 

 
1,00           545,00            545,00 

 
5.03     u      Ins font y saneam baño completo c/tubos Cu 

Ins talación de fontanería para un baño com pleto, dotado de lavabo, inodoro y bañera, realizada con tube- 

rías de cobre para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC conectadas a triturador/bom ba 

Sanitrit, preparada para s ifón individual en cada aparato, inclus o con p.p. de bajante de PVC de 110 m m 

y m anguetón para enlace al inodoro. Sin grifería, aparatos s anitarios ni ayudas de albañilería. Las tom as 

de agua cerradas con llaves de es cuadro o tapones (s egún proceda) y los des agües con tapones . Total- 

m ente acabada. 

 
Adecuación de la ins talación de s aneam iento de la vivienda a reform ar, con las s iguientes cualidades : 

A) Baños : 

1- Colocación Sanitrit en la parte pos terior del wc. 

2- Conexión de las tuberías de PVC de todos los aparatos (lavavo,ducha,wc y lavadora en s u cas o) al Sa- 

nitrit. 

3- Tubería de PVC des de el Sanitrit a la bajante tirada por fals o techo. 
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 2                                                          2,00  

2,00           330,00 660,00 
 

5.04 
 

ud    Instalación de ventilación baño  

 Ins talación de ventilación de baño, realizada a bas e de: 

A) Extractor centrifugo de S&P s erie ECOAIR DESIGN ECOWATT - H, equipado con m otor de corriente 

continua con rodam iento de bolas , de alto rendim iento y bajo cons um o, m ontado s obre s ilent-blocks 

elás ticos , con protección IPX4, de bajo nivel s onoro, velocidad rápida m endiente hum idis tato regulable, 

colocado em potrado en fals o techo, con interruptor de encendido en llave de luz partida del baño,.. 

B) Conducto rigido de PVC des de el baño a zona exterior,con codos , em bocaduras , rejilla exterior de alu- 

m inio cas a "DCC, SL, Rejillas Gabo" m odelo 03.130, en acabado s im ilar a carpintería del patio, con la- 

m as ajus tables por pres ión de aire, con fijación oculta, m alla anti-ins ectos ,.. 

C) Ins talación com pleta de electricidad de alim entación del extractor. 

Ins talación que com prende replanteo, pequeño m aterial auxiliar, ayudas de albañilería (pas am uros , an- 

dam io,..), fijación de elem entos , pruebas de funcionam iento,.. totalm ente ins talada y lis ta para entrar en 

funcionam iento. 

 

 

Baños                                                 2                                                          2,00 
 

2,00           250,00            500,00 

 
5.05     u      Camp extrt 60 cm 3 mot p/p conducto 

Cam pana extractora de hum os y gras as de 60 cm . de ancho, tres velocidades , caudal de 250 m 3/h., reji- 

llas m etálicas antillam as , filtro retenedor de gras as , interruptor de luz y conexión independientes , inclus o 

conductos de evacuación al exterior, colocada lis ta para entrar en funcionam iento. 

 
2                                                          2,00 

 
2,00           250,00            500,00 

 
5.06     u      Lavabo 600x475mm  sobre encimera bl 

Lavabo de 600x475 m m s obre encim era, s in pedes tal, de porcelana vitrificada blanca m arca ROCA m o- 

delo UNIK DE GAP, con juego de anclajes para fijación . Inclus o válvula des agüe de 1 1/2", s ifón y tubo. 

Colocado y con ayudas de albañilería. Incluida grifería de m arca Roca o s im ilar, con m onom ando de 

AFS y ACS y cierre de tapón autom ático. 

 
Baño 1                                                1                                                          1,00 

Baño 2                                                1                                                          1,00 
 

2,00           150,00            300,00 

 
5.07     ud    Inodoro 

Taza inodoro para tanque bajo, m arca ROCA o s im ilar, de porcelana vitrificada blanca, con as iento y tapa 

lacados y bis agras de acero inoxidable calidad es tándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión. Co- 

locada y con ayudas de albañilería. 

 
Baño 1                                                1                                                          1,00 

Baño 2                                                1                                                          1,00 
 

2,00           200,00            400,00 

 
5.08     u      Sanitrit Saniacces 

Triturador con bom ba, para cuatro aparatos con conexiones de des agüe,inclus o colocación, fijación y 

acabado. Com pues to por aparato bajo wc y conexiones a los des agües . 

 

Cocina 1 1,00 
Baños 2 2,00 
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3,00           370,00         1.110,00 

 
5.09     u      Plato ducha porcelana 100x75 cm e:6,5 mm bl 

Plato de ducha de porcelana, de dim ens iones 100x75 cm y 6,5 m m de es pes or, en color blanco, con 

fondo antides lizante con m arcado Aenor, s egún las Norm as Bás icas para las ins talaciones Interiores de 

Sum inis tro de Agua. Inclus o grifería m arca Roca o s im ilar, con term os tato de Tª, para ACS y AFS 

 
Baño 1                                                1                                                          1,00 

Baño 2                                                1                                                          1,00 
 

2,00           160,00            320,00 

 
5.10     u      Acum  c/ serp a inox 50 l c/prot cat 

Acum ulador en acero inoxidable con s erpentín, 50 l de capacidad, para ins talación de agua caliente s a- 

nitaria de has ta 8 bar a 90ºC, cuadro de control com pleto que incluye term óm etro, term os tato de regula- 

ción e interruptor invierno/verano, válvula de s eguridad con m anóm etro, purgador autom ático en alim en- 

tación o parte s uperior (s egún tipo, horizontal o vertical), válvulas de corte (entrada, s alida, vaciado..), ali- 

m entación eléctrica protegida, válvula de retención, fijaciones y s oportes . Para m ontaje en pos ición verti- 

cal, horizontal y m ural . Con equipo de protección catódica para aguas agres ivas . Totalm ente ins talado, 

conexionado y en correcto es tado de funcionam iento, inclus o pruebas . 

 
Baño 1                                                1                                                          1,00 

Baño 2                                                1                                                          1,00 
 

2,00           365,00            730,00 

 
5.11     u      Freg a inox empotrar 800x500 una cub 

Fregadero de acero inoxidable de em potrar, 800x500 m m , con una cubeta/s y un es curridor, con válvula 

des agüe, cadenilla, tapón, s ifón y tubo. Colocado y con ayudas de albañilería. Inclus o grifería m arca Ro- 

ca o s im ilar con brazo extens ible y m onom ando para ACS yAFS. 

 
Cocina 1                                             1                                                          1,00 

Cocina 2                                             1                                                          1,00 
 

2,00           115,00            230,00 

 
TOTAL CAPITULO       C06                                7.305,00 
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CAPÍTULO      C07   MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

7.01     ud    Medidas de Seguridad y Salud 

Aplicación del Es tudio Bás ico de Seguridad y Salud, durante los trabajos de la pres ente obra, para dar 

cum plim iento al RD 1627/1997 de 24 de octubre, que es tablece las Dis pos iciones Mínim as en m ateria 

de Seguridad y Salud. 

 
1                                                          1,00 

 

1,00           750,00            750,00 

 
TOTAL CAPITULO       C07                                   750,00 
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CAPÍTULO      C08   GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

8.01     ud    Gestión de residuos 

Aplicación del Es tudio de Ges tión de Res iduos , durante los trabajos de la pres ente obra, para dar cum - 

plim iento al RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que s e regula la producción y ges tión de los res iduos 

de Cons trucción y Dem olición. 

 
1                                                          1,00 

 

1,00           337,00            337,00 

 
TOTAL CAPITULO       C08                                   337,18 

 

TOTAL PRESUPUESTO                                   37.500,67 
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6.3 Contenido y elaboración de datos 

6.3.1 Programación prevista con valoración mensual 

  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

JUNIO

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Repaso puerta entrada

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

6 7 8 9 10 11

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO

5

Mes

Semana

Día

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3 4

Mensual (euros)

Acumulado a origen (euros)

Rodapié

Frente cocina

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

VALORACIÓN ECONÓMICA

10302,63 18856,87 8340,5

10302,63 29159,5 37500
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6.3.2 Programación prevista con histograma de cargas 

  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

3 3 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 2

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

1 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

3 3 3 3 2 2 0 0 0 1

3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 9 4 4 4 4 2 3 6 5 5 5 7 6 6 4 4 6 8 7 5 6 6 6 5 4 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1

4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

116 7 8 9 102 3 4 5

Mes MAYO

CARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA

Día

Semana

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

Rodapié

Frente cocina

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3

ABRIL

5

Mes

Semana 4 6 7 8 9 10 11

Repaso puerta entrada

JUNIO

JUNIO

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO

Día

2-

4-

6-

8-
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6.3.3 Relaciones valoradas mensuales y certificación mensual 

 

CERTIFICACIÓN ABRIL 

CÓDIGO CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE  

  CAPITULO C01 
DERRIBO Y DESESCOMBRO 

  

1.01 145,13 m²   Demolición de tabiquería. 
Demolición de tabique sencillo formado 
por LH 4 y  revestido a ambas caras con  
enlucido o chapado, elementos de 
carpintería y mobiliario fijo, incluso con 
retirada de escombros , carga. Según 
NTE/ADD-9. 
 

4,00 580,52 

  LH4 chapado intradós /enlucido trasdós 
baño y cocina 

  

  LH4 enlucido trasdós e intradós resto   

1.02 3,00 ud Retirada de instalaciones existentes. 
Retirada de instalación de electricidad, 
fontanería y saneamiento, en aquellas 
partes que vayan a ser objeto del 
proyecto. Incluso estudio de la inst. 
existente, corte de la red, retirada de 
elementos carga. 

75,00 225,00 

  Instalación eléctrica   
  Instalación fontanería   
  Instalación saneamiento   

1.03 89,32 m²   Demolición de falso techo 
Demolición de falso techo fijo de 
escayola, incluso con andamio, retirada 
de escombros, carga. Según NTE/ADD-
9. 

9,00 803,88 

  Baño   
  Cocina   
  Habitaciones y pasillo   

1.04 2 Ud Retirada de mobiliario y sanitarios 
Levantado y retirada de sanitarios 
correspondientes y mobiliario, con carga 
y transporte a vertedero, limpieza y 
almacenamiento de las piezas sanitarias 
con mecanismos y grifería, para 
posterior reutilización en caso de buen 
estado. 

50,00 100,00 

  Cocina   
  Baño   
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1.05 234,25 m2 Picado de revestimientos 
Demolición de revestimientos, enlucido, 
alicatado de  azulejos,.. en paramentos 
verticales de medianera y trasdosado de 
fachada, con retirada de escombros, 
carga y transporte a vertedero, incluso 
parte proporcional de andamio. Incluidos 
revestimientos de baldosa cerámica, 
retirada escombros, carga y transporte a 
vertedero. 

5,00 1171,25 

  Revestimiento vertical   

1.06 12,88 m2 Demol pav bald c man 
Demolición de pavimentos de baldosa 
cerámica en baño y cocina, realizada a 
mano, retirada de escombros y carga, sin 
incluir transporte a vertedero, según 
NTE/ADD-10. 

10,00 128,80 

  Baño   
  Cocina   

1.07 9 Ud Retirada de carpintería madera 
Retirada de carpintería de madera, 
consistente en puertas de medida inferior 
a 0,75 x 2.03 m. Incluso carga, retirada 
de escombros originados sin transporte a 
vertedero. Con cerco directo de pino 
macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de 
DM rechapados de pino 70x10 mm. en 
ambas caras, y herrajes de colgar y de 
cierre latonados. 

20,00 180,00 

  Acristalada   
  Ciega   

1.08 9 Ud retirada de carpintería metálica 
Retirada de carpintería de aluminio 
existente de medida inferior a 2,00 x 
1,60 m. Incluso carga, retirada 
de escombros originados sin incluir 
transporte a vertedero. Retirada a mano, 
con especial cuidado en 
ventanas a exterior. 

30,00 270 

1.09 52.15 m3 Transporte a vertedero 
Transporte de escombros, con camión 
volquete de carga máxima 10 t. y 
velocidad media 45 km/h., a una 
distancia de 20 km. a vertedero 
autorizado, considerando tiempos de 
espera,  ida, descarga y vuelta. 

10,00 521,5 

  Todas las partidas anteriores * 0.4 
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2.06 9 Cajón de persiana / reconstruir 
Ud Cajón capialzado de PVC no visto, 
sistema compacto, realizado con paneles 
machihembrados de PVC, 
reforzados en los bordes con perfiles de 
PVC, compuesto por costados, fondillo y 
techo, montado, incluso 
con p.p. de medios auxiliares. 

25,00 225,00 

2.07 1 Alz Repaso unión de encuentros tab 
dem/suelo-pared 
Repaso y nivelación del suelo en los 
encuentros con las anteriores divisiones, 
posterior a la demolición 
se encontraran a distita cota. 

120,00 120,00 

 1 Realizar dintel ventana 360,00 360,00 
 1 Nivelado de suelo mediante gravas y 

mortero de cemento 
456,00 456,00 

2.01 10,83 m2 Tabique cart-yeso metal 
13+13/48/13+13- 600 
Tabique de placas de cartón-yeso 
formado por 2 placas de 13 mm. de 
espesor, atornilladas a cada lado 
de una estructura de acero galvanizado 
de 48 mm. y dimensión total de 100 mm. 
fijado al suelo y techo 
con tornillos de acero y montantes cada 
600 mm., i/tratamientos de huecos, 
replanteo auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, repaso de juntas 
con cinta, recibido de cercos, paso de 
instalaciones y limpieza, 
terminado y listo para pintar, s/NTE-
PTP, medido a cinta corrida. 

32,00 346,56 

2.03 9,42 m2 Trasdosado autoport.Cartón-Yeso 
13/40 
Trasdosado de fachada y forrado de 
conductos de ventilación y bajantes, 
formado por una placa de cartón- 
yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a 
una estructura de acero galvanizado de 
48 mm. y dimensión 
total de 61 mm., fijada al suelo y techo 
con tornillos de acero y montantes cada 
600 mm., i/tratamientos 
de huecos, replanteo auxiliar, paso de 
instalaciones, limpieza, nivelación, 
ejecución de ángulos 
y repaso de juntas con cinta, terminado y 
listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido 
deduciendo huecos superiores 
a 2 m2. 

15,00 141,30 
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RESUMEN 1ª CERTIFICACIÓN 

CÓDIGO CAPÍTULO IMPORTE  
1 DERRIBO Y DESESCOMBRO 3710,95 
2 ALBAÑILERÍA GENERAL 1648,86 
 

 

P.E.M. …….…………………………………………………………..5359,81 

G.G.E. …..……13%……………5359,81…………………………..….696,77 

B.I. ….…….….……6%..............5359,81……….…………………….351,28 

I.V.A. ……………21%..............6407,86………………………………1345,65 

P.E.C. …..…….………………………………………………………..7753,51 
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CERTIFICACIÓN MAYO 

CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 

2.01 46,15 m2 Tabique cart-yeso metal 13+13/48/13+13- 
600 
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 
placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a cada 
lado 
de una estructura de acero galvanizado de 48 
mm. y dimensión total de 100 mm. fijado al 
suelo y techo 
con tornillos de acero y montantes cada 600 
mm., i/tratamientos de huecos, replanteo 
auxiliar, nivelación, 
ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, 
recibido de cercos, paso de instalaciones y 
limpieza, 
terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, 
medido a cinta corrida. 

32,00 1476,8 

2.02 69,51 m2 Tabique cart-yeso metal 13/48/13-400 
Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 
placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a una 
estructura 
de acero galvanizado de 48 mm. y dimensión 
total de 72 mm. fijado al suelo y techo con 
tornillos 
de acero y montantes cada 400 
mm.,i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, 
nivelación, ejecución 
de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido 
de cercos, paso de instalaciones y limpieza, 
terminado 
y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta 
corrida. 

24,00 1668,24 

     
2.03 88,15 m2 Trasdosado autoport.Cartón-Yeso 13/40 

Trasdosado de fachada y forrado de conductos 
de ventilación y bajantes, formado por una placa 
de cartón- 
yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a una 
estructura de acero galvanizado de 48 mm. y 
dimensión 
total de 61 mm., fijada al suelo y techo con 
tornillos de acero y montantes cada 600 mm., 
i/tratamientos 
de huecos, replanteo auxiliar, paso de 
instalaciones, limpieza, nivelación, ejecución de 
ángulos 
y repaso de juntas con cinta, terminado y listo 
para pintar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo 
huecos superiores 
a 2 m2. 

15,00 1322,25 

2.04 9,61 m2 Falso techo escayola desmontable 60x60 12,00 115,32 
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P.V. 
Falso techo desmontable de placas de escayola 
aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. 
suspendido 
de perfilería vista lacada en blanco, 
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y 
angulares de 
remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de 
fijación, montaje y desmontaje de andamio, 
medido deduciendo 
huecos. 

     
2.05 96,32 m2 Falso techo de pladur fijo 

Falso techo continuo formado con placa de yeso 
de 12.5 mm., de borde afinado, sobre estructura 
metálica 
gavanizada, con fijación mecánica sobre forjado 
superior y con sistema antivibratorio de 
sustentación 
de estructura, incluso parte proporcional de 
piezas de cuelgue y andamio, replanteo, 
nivelación y tratamiento 
de juntas, listo para pintar. 

19,00 1830,08 

2.08 4 u Pasamuros para inst-agujero y remate. 
Pasamuros para conexión de instalación de 
saneamiento a la bajantes de fecales. Remate y 
tapado, incluso 
medios auxiliares. 

15,00 60,00 

2.09 1 u Ayudas Instalaciones generales 
Ayudas a la instalaciones con la realización 
apertura y tapado de regatas, pasamuros , 
remates,.. elementos necesarios para el correcto 
funcionamiento de las instalaciones. Colocación 
y fijación de canaletas, i/apertura de regatas para 
instalación de telecomunicaciones y replanteo de 
huecos para mismo cometido. 

250,00 250,00 

     
3.01 4 ud Fijo aluminio 1 hoja 

Carpintería de aluminio anodizado en color 
natural de 15 micras, con rotura de puente 
térmico en ventanas 
1 hoja fija, menor de 1 m2 de superficie total, 
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y 
de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, 
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios 
auxiliares. s/NTE-FCL-2. 

100,00 400,00 

3.02 1 ud Vent aluminio abatible eje horz 1 hoja 
Carpintería de aluminio anodizado en color 
natural de 15 micras, con rotura de puente 
térmico en ventanas 
abatible de ejec horizontal de 1 hoja menor de 
0,5 m2 de superficie total, compuesta por cerco, 

125,00 125,00 



 

13 
 

hoja 
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-
FCL-2. 

3.03 2 ud Vent aluminio oscilo-batiente 1 hoja 
Carpintería de aluminio anodizado en color 
natural de 15 micras, con rotura de puente 
térmico en ventanas 
oscilobatientes de 1 hoja mayor de 0.5 m2 y 
menor de 1 m2 de superficie total, compuesta 
por cerco, 
hoja y herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-2. 

175,00 350,00 

3.04 2 ud Vent aluminio corr 2 hojas 
Ventana corredera serie alta de 2 hojas 
correderas, realzada en aluminio anodizado en 
color natural de 
15 micras, de superficie entre 1 m2 y 2 m2 
compuesta por cerco, hojas, guía de persiana, 
capialzado 
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada 
sobre 
precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

200,00 400,00 

3.05 1 Ventana corredera serie alta de 2 hojas 
correderas y fijo inferior, realzada en aluminio 
anodizado en color 
natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2 y 
3 m2 compuesta por cerco, hojas, guía de 
persiana, 
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama 
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

250,00 250,00 

3.06 1 ud Vent aluminio corr 2 hojas + 2 fj 
Ventana corredera serie alta de 2 hojas 
correderas y 2 fijos inferiores, realzada en 
aluminio anodizado 
en color natural de 15 micras, de superficie entre 
3 m2 y 4 m2 compuesta por cerco, hojas, guía de 
persiana, 
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama 
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 

400,00 400,00 
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auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

3.07 1 ud Vent aluminio corr 4 hojas+ 2 fj 
Ventana corredera serie alta de 4 hojas 
correderas y 2 fijos inferiores, realzada en 
aluminio anodizado 
en color natural de 15 micras, de superficie entre 
3 m2 y 4 m2 compuesta por cerco, hojas, guía de 
persiana, 
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama 
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de 
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

350,00 350,00 

3.08 1 ud Vent aluminio corr 3 hojas + 1 fj 
Ventana corredera serie alta de 3 hojas 
correderas y fijo inferior, realzada en aluminio 
anodizado en color 
natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2 y 
3 m2 compuesta por cerco, hojas, guía de 
persiana, 
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama 
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada 
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y 
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
s/NTE-FCL-5. 

300,00 300,00 

3.09 12,62 m2 Pers aluminio lama 50 mm 
Persiana enrrollable de lamas reforzadas de 
aluminio anodizadas, de seguridad, y de 50 mm. 
de anchura, 
equipada con todos sus accesorios (eje, polea, 
cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de 
herrajes 
de cierre en la lama final de remate, y con p.p. 
de medios auxiliares. 

15,00 189,45 

3.10 12,91 m2 Vidrio 4/6/4 
Doble acristalamiento de vidrios monolíticos de 
4 mm separados entre sí por uno o más 
espaciadores, 
herméticamente cerrados, que dejan una cámara 
de aire, inmóvil y seco, limitando así el 
intercambio de 
calor por convección y conducción. Medidas 
comprendidas entre 0.5 m2 y 4 m2, en las que 
existen divisiones. 

35,00 451,85 

3.11 4,88 m2 Vidrio 4+4/6/4 Fijo 
Doble acristalamiento de vidrios monolíticos de 
4mm separados entre sí por uno o más 
espaciadores, 
herméticamente cerrados, que dejan una cámara 
de aire, inmóvil y seco, limitando así el 
intercambio de 

40,00 195,20 
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calor por convección y conducción. La cara 
exterior presenta doble cristal para mejorar las 
condiciones 
termo-acústicas y resistentes del material 
conjunto. Medidas comprendidas entre 0.5 m2 y 
4 m2, en las que existen divisiones o no. 

3.12 2 ud Frente acristalado <160x220 (70ab+F) 
Frente acristalado del baño, tipo F-V-1, 
realizado con vidrio 4+4 STADIP, con butiral 
transparente, con una 
altura de 2,20 m. y un ancho < 1,60 m, la hoja 
abatible será de 70 cm. 
SCURIT de 8 mm, dispondrá de 3 bisagras y 
tirador, la hoja fija se colocará sobre "U" 
metálica embebida 
en los revestimientos, todos los elementos 
metálicos serán en acero inoxidable (incluso los 
no vistos), 
totalmente colocada y lista ser usada. 

325,00 650,00 

4.01 1 ud Prta entrada blindada 
Puerta de entrada blindada normalizada, serie 
media, con tablero normal blindado (TNBL) de 
pino sin 
nudos, incluso precerco de pino 110x35 mm., 
galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., 
tapajuntas 
lisos macizos de pino 90x15 mm. en ambas 
caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de 
seguridad 
de 3 puntos, canto largo, tirador labrado y 
mirilla de latón gran angular, montada, incluso 
con 
p.p. de medios auxiliares y sin embocadura. 

425,00 425,00 

4.02 2 u Prta melis ciega mold 82x3.5 
Puerta de paso ciega, formada por una hoja de 
210x82.5x3.5 cm., maciza, de pino melis nuevo, 
con molduras 
y canteada, barnizada, precerco y galce de 
60x40-70x20 mm., garras de fijación de acero 
galvanizado, 
tapajuntas de 70x12 mm. en melis, pernios 
latonados de 80 mm. y cerradura con manivela 
latonado 
o cromado y condena, incluso recibido y 
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación 
de los herrajes 
y nivelado, pequeño material y ajuste final,según 
NTE/PPM. 

240,00 480,00 

4.03 6 u Prta melis ciega corredera mold 72x3.5 
Puerta de paso ciega corredera, formada por una 
hoja de 210x72.5x3.5 cm., maciza, de pino melis 
nuevo, 
con molduras y canteada, barnizada, precerco y 
galce de 60x40-70x20 mm., garras de fijación de 

350,00 2100,00 
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acero 
galvanizado, tapajuntas de 70x12 mm. en melis, 
pernios latonados de 80 mm. y cerradura con 
manivela 
latonado o cromado, incluso recibido y 
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación 
de los herrajes 
y nivelado, pequeño material y ajuste final,según 
NTE/PPM. 

4.13 1 ud Armario modular 4 hojas corr 280cm roble 
Armario modular corredero 4 hojas de 70 cm, de 
dimensiones de 280x250 cm., con tablero de 
melamina 
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y 
división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, 
con tres 
hojas enterizas correderas en tablero rechapado 
en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate 
al techo, 
zócalo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en 
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, 
poleas 
y barra de colgar de aluminio dorado, 
i/transporte y montaje, totalmente terminado. 

750 750,00 

4.14 2 ud Armario modular 4 hojas corr 225cm roble 
Armario modular corredero 4 hojas de 55 cm, de 
dimensiones de 225x250 cm., con tablero de 
melamina 
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y 
división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, 
con tres 
hojas enterizas correderas en tablero rechapado 
en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate 
al techo, 
zócalo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en 
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, 
poleas 
y barra de colgar de aluminio dorado, 
i/transporte y montaje, totalmente terminado. 

550,00 1100,00 

4.15 1 ud Armario modular 3 hojas corr 240cm roble 
Armario modular corredero 3 hojas de 55 cm, de 
dimensiones de 170x250 cm., con tablero de 
melamina 
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y 
división de maletero, y de 10 mm., en el fondo, 
con tres 
hojas enterizas correderas en tablero rechapado 
en roble de 10 mm. barnizado, plafón de remate 
al techo, 
zócalo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en 
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guías, 
poleas 
y barra de colgar de aluminio dorado, 
i/transporte y montaje, totalmente terminado. 

450,00 450,00 
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4.16 2 u Mobi coc tp pvc 
Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero 
melamínico color a elegir de 16 mm de 
espesor,compuesto 
por mueble bajo para empotrar horno, base de 
fregadero de 100 cm. con dos puertas, armario 
de 100 
cm, con balda interior graduable, cajonera de 30 
cm y otra de 60 cm, dos armarios de 60 cm y un 
armario 
de 30 cm colgantes y balda interior graduable, 
armario colgante escurreplatos de 100 cm., 
mueble 
cubre campana de 60 cm., acabado en PVC mate 
con cierres a base de bisagras de resorte en 
puertas, 
con guías de rodamientos metálicos en cajones y 
tiradores en puertas y cajones, zócalo y cornisa 
en tacón 
a juego con el acabado, placa encimera eléctrica, 
horno eléctrico, fregadero de acero inoxidable 
para 
encastrar de 90 cm, de 2 senos, bancada de 30 
cm. de espesor en DM forrado a una cara. 

900 1800,00 

5.03 9 ud Repaso enlucido / encuentro con tabiques 
demolidos 
Repaso y sanemiento de encuentros de enlucido 
entre: A) Nuevos tabiques con tabiques existente 
y B) 
Tabiques demolidos en paramentos existentes, 
realizando un trabajo de picado perimetral, para 
un posterior 
enlucido que minimice las diferencias visuales, 
incluso picado de enlucido, colocación de 
mallatex 
si procede, limpieza, humectación del soporte, 
colocación del nuevo enlucido a buena vista y 
limpieza 

20,00 180,00 

5.04 126,54 m2 Enlucido maestreado vert, terminación 
pladur 
Enlucido con pasta de yeso, maestreado, sobre 
paramentos verticales, acabado manual con 
llana, incluso 
preparación del soporte y encuentros con 
enlucidos existentes, parte proporcional de 
andamio, 
limpieza y humedecido del soporte, según 
NTE/RPG10-12. 

15,00 1898,1 

 26,26 m2 Nivelación de suelo mediante gravas y 
mortero de cemento 
m2   Nivelación mediante relleno, extendido y 
compactado de gravas, por medios manuales, 
con pisón compactador manual, en tongadas de 
5 cm. de espesor, con aporte de mortero de 

82,14 2156,99 
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cemento, y con p.p. de medios auxiliares. 
5.05 68,41 m2 Rev plas lisa vert 

Revestimiento con pintura plástica acabado liso, 
aplicado sobre paramentos verticales de pladur, 
previa 
adecuación del paramento, mano de fondo con 
pintura plástica diluida muy fina, plastecido de 
faltas y 
dos manos de acabado, incluso encintado de 
elementos adyacentes, colocación de andamios y 
limpieza, 
según NTE/RPP-24. 

5,00 342,05 

5.08 22,66 m2 Alicat s/jnt azulejo 20x30 intenso 
Alicatado sin junta realizado con gres o azulejo 
de 20x30 cm., serigrafiados, colores intensos, 
tomado 
con mortero de cemento, arena de miga y cal, 
rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso 
parte proporcional 
de cenefa decorativa, preparación de soportes 
con mortero de cemento, replanteo, ingletes, 
cortes 
y limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica. 

22,00 498,52 

5.09 14,74 m2 Gresite en duchas/paredes 
Alicatado con baldosín de vidrio de 2.5x2.5 
mm., colores intensos, en placas de papel 
engomado de 
33x33 cm., tomadas con mortero de cemento 
blanco de dosificación 1:2, con adtivo 
hidrófugo, incluso rejuntado 
con cemento blanco, eliminación de papel y 
limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica. 

25,00 368,50 

6.01 1 ud Inst. electricidad/tv/telefonía en viv/ 
telefonillo - timbre 
Adecuación de la instalación de electricidad de 
la vivienda a reformar, con las siguientes 
cualidades: 
1- Se dejará preparada la CGP, arreglo a las 
estipulaciones del REBT. 
2- Se realizará la instalación de electricidad 
nueva, hasta las estancias que mantienen su 
distribución 
original. 
3- La vivienda contará con una electrificación 
elevada de 11500 W, compuesta por cuadro 
general de 
distribución (CGD) con dispositivos de mando, 
maniobra y protección general mediante 1 PIA 
2x25 A y 1 
interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 
circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas 
generales y frigorífico, 
1 para tomas de corriente en baños y auxiliares 
de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo y 

2010,00 2010,00 
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1 
para cocina y horno). 
4- Los puntos de servicio son los indicados en 
los planos del proyecto y como mínimo en las 
estancias 
de nueva distribución, serán los indicados por el 
REBT. 
5- Los mecanismos serán de calidad media y con 
cable de cobre unipolar de diferentes secciones 
colocado 
bajo tubo flexible corrugado de doble capa de 
PVC de distintos diámetros. 
6- Quedan incluidos dentro de esta partida la 
instalación de TV y telefonía, por realizare por 
el mismo industrial. 
Se ejecutarán los puntos de servicio indicados en 
los planos. 
La instalación incluye ayudas de albañilerías y 
se encontrará totalmente instalada, conectada y 
en correcto 
estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
2002. 

6.02 1 u Ins font y saneam cocina c/tubos Cu 
Instalación de fontanería para una cocina , 
dotada con tomas para fregadero, lavadora, 
lavavajillas , realizada 
con tuberías de cobre para las redes de agua fría 
y caliente y con tuberías de PVC diámetro 40 
mm 
para la red de desagües, preparada para sifón 
individual en cada aparato, incluso con conexión 
a sanitrit. 
Sin grifería, aparatos electrodomésticos, ni 
ayudas de albañilería. Las tomas de agua 
cerradas con 
llaves de escuadra o tapones (según proceda) y 
los desagües con tapones. Totalmente acabada. 
A) Cocinas : 
1- Colocación Sanitrit en la parte posterior del 
lavabo. 
2- Conexión de las tuberías de PVC de todos los 
aparatos(l,fregadero,lavavajillas y lavadora en su 
caso) 
al Sanitrit. 
3- Tubería de PVC desde el Sanitrit a la bajante 
tirada por falso techo. 

545,00 545,00 

6.03 2 u Ins font y saneam baño completo c/tubos Cu 
Instalación de fontanería para un baño completo, 
dotado de lavabo, inodoro y bañera, realizada 
con tuberías 
de cobre para las redes de agua fría y caliente y 
con tuberías de PVC conectadas a 
triturador/bomba 
Sanitrit, preparada para sifón individual en cada 

330,00 660,00 
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aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 
110 mm 
y manguetón para enlace al inodoro. Sin grifería, 
aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería. Las 
tomas 
de agua cerradas con llaves de escuadro o 
tapones (según proceda) y los desagües con 
tapones. Totalmente 
acabada. 
Adecuación de la instalación de saneamiento de 
la vivienda a reformar, con las siguientes 
cualidades: 
A) Baños : 
1- Colocación Sanitrit en la parte posterior del 
wc. 
2- Conexión de las tuberías de PVC de todos los 
aparatos(lavavo,ducha,wc y lavadora en su caso) 
al Sanitrit. 
3- Tubería de PVC desde el Sanitrit a la bajante 
tirada por falso techo. 

6.04 2 ud Instalación de ventilación baño 
Instalación de ventilación de baño, realizada a 
base de: 
A) Extractor centrifugo de S&P serie ECOAIR 
DESIGN ECOWATT - H, equipado con motor 
de corriente 
continua con rodamiento de bolas, de alto 
rendimiento y bajo consumo, montado sobre 
silent-blocks 
elásticos, con protección IPX4, de bajo nivel 
sonoro, velocidad rápida mendiente humidistato 
regulable, 
colocado empotrado en falso techo, con 
interruptor de encendido en llave de luz partida 
del baño,.. 
B) Conducto rigido de PVC desde el baño a 
zona exterior,con codos, embocaduras, rejilla 
exterior de aluminio 
casa "DCC, SL, Rejillas Gabo" modelo 03.130, 
en acabado similar a carpintería del patio, con 
lamas 
ajustables por presión de aire, con fijación 
oculta, malla anti-insectos,.. 
C) Instalación completa de electricidad de 
alimentación del extractor. 
Instalación que comprende replanteo, pequeño 
material auxiliar, ayudas de albañilería 
(pasamuros, andamio,..), 
fijación de elementos, pruebas de 
funcionamiento,.. totalmente instalada y lista 
para entrar en 
funcionamiento . 

250,00 500,00 

5.01 16.50 m2 Pav tarima flotante roble 14 mm. AC5 
Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 
mm., en roble, clase extra (s/n UNE 56809-

20,00 333,00 



 

21 
 

1:1974), machiembrada 
en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de 
secado ultravioleta y dos capas de terminación 
de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 
70 cm. sobre membrana antihumedad, i/p.p. de 
recortes. 

 

RESUMEN 2ª CERTIFICACIÓN 

CÓDIGO CAPÍTULO IMPORTE  
2 ALBAÑILERÍA GENERAL 3625,56 
3 CARPINTERÍA ALUMINIO Y VIDRIOS 5698,26 
4 CARPINTERÍA MADERA 4505,68 
5 REVESTIMIENTOS 3692,25 
6 INSTALACIONES 6556,54 
 

 

P.E.M. …….…………………………………………………………..26245,58 

G.G.E. …..……13%……………26245,58………………………..….3411,52 

B.I. ….…….….……6%..............26245,58……….…………………...1574,73 

I.V.A. ……………21%...............31231,83……………………………6558,68 

P.E.C. …..…….………………………………………………………..37.790,51 
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CERTIFICACIÓN JUNIO 

CÓDIGO CANTIDAD  DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE  

  CERTIFICACIÓN 3ª   

5.01 78,45 m2 Pav tarima flotante roble 14 mm. 
AC5 
Pavimento flotante de tarima de 
1830x129x14 mm., en roble, clase extra 
(s/n UNE 56809-1:1974), machiembrada 
en sus cuatro lados, con dos capas de 
barniz de secado ultravioleta y dos capas 
de terminación de barniz poliuretano, 
colocadas con clips cada 70 cm. sobre 
membrana antihumedad, i/p.p. de 
recortes. 

20,00 1569,00 

     
     

5.02 118,62 m. Rodapié dm roble 7x1,6 cm. 3,00 355,86 
  Rodapié de DM acabado en roble de 

7x1,6 cm., barnizado, clavado en 
paramentos, s/NTE-RSR-27, medido 

  

  en su longitud.   
     

5.06 94,31 m2 Rev plas lisa hrz 5,00 471,55 
  Revestimiento con pintura plástica 

acabado liso, aplicado sobre paramentos 
horizontales de pladur, previa 

  

  adecuación del paramento, mano de 
fondo con pintura plástica diluida muy 
fina, plastecido de faltas y 

  

  dos manos de acabado, incluso encintado 
de elementos adyacentes, colocación de 
andamios y limpieza, 

  

5.07 5,99 m2 Suelo gres porcelanico esmaltado 
46x46cm 

65,00 389,35 

  Solado de gres porcelanico prensado 
esmaltado (BIa- s/n EN 176), en 
baldosas de 46x46 cm. color gris, 

  

  , recibido con adhesivo C2 s/n EN-
12004 Cleintex Flexible blanco doble 
encolado, s/i. recrecido de mortero, 

  

6.05 2 u Camp extrt 60 cm 3 mot p/p conducto 250 500,00 
  Campana extractora de humos y grasas 

de 60 cm. de ancho, tres velocidades, 
caudal de 250 m3/h., rejillas 

  

  metálicas antillamas, filtro retenedor de 
grasas, interruptor de luz y conexión 
independientes, incluso 
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6.06 2 u Lavabo 600x475mm sobre encimera bl 
Lavabo de 600x475 mm sobre encimera, 
sin pedestal, de porcelana vitrificada 
blanca marca ROCA modelo 
UNIK DE GAP, con juego de anclajes 
para fijación . Incluso válvula desagüe 
de 1 1/2", sifón y tubo. 
Colocado y con ayudas de albañilería. 
Incluida grifería de marca Roca o 
similar, con monomando de AFS y ACS 
y cierre de tapón automático. 

150,00 300,00 

     
6.07 2 ud Inodoro 

Taza inodoro para tanque bajo, marca 
ROCA o similar, de porcelana vitrificada 
blanca, con asiento y tapa lacados y 
bisagras de acero inoxidable calidad 
estándar, juego de fijación, codo y 
enchufe de unión. Colocada y con 
ayudas de albañilería. 

200,00 400,00 

6.08 3 u Sanitrit Saniacces 370,00 1110,00 
  Triturador con bomba, para cuatro 

aparatos con conexiones de 
desagüe,incluso colocación, fijación y 
acabado. Compuesto por aparato bajo wc 
y conexiones a los desagües. 
 

  

     
6.09 2 u Plato ducha porcelana 100x75 cm 

e:6,5 mm bl 
Plato de ducha de porcelana, de 
dimensiones 100x75 cm y 6,5 mm de 
espesor, en color blanco, con fondo 
antideslizante con marcado Aenor, según 
las Normas Básicas para las 
instalaciones Interiores de Suministro de 
Agua. Incluso grifería marca Roca o 
similar, con termostato de Tª, para ACS 
y AFS 

160,00 320,00 

6.10 2 u Acum c/ serp a inox 50 l c/prot cat 
Acumulador en acero inoxidable con 
serpentín, 50 l de capacidad, para 
instalación de agua caliente sanitaria de 
hasta 8 bar a 90ºC, cuadro de control 
completo que incluye termómetro, 
termostato de regulación e interruptor 
invierno/verano, válvula de seguridad 
con manómetro, purgador automático en 
alimentación o parte superior (según 
tipo, horizontal o vertical), válvulas de 
corte (entrada, salida, vaciado..), 
alimentación eléctrica protegida, válvula 
de retención, fijaciones y soportes. Para 
montaje en posición vertical, 

365,00 730,00 
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horizontal y mural . Con equipo de 
protección catódica para aguas 
agresivas. Totalmente instalado, 
conexionado y en correcto estado de 
funcionamiento, incluso pruebas. 

6.11 2 5.11 u Freg a inox empotrar 800x500 
una cub 
Fregadero de acero inoxidable de 
empotrar, 800x500 mm, con una 
cubeta/s y un escurridor, con válvula 
desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo. 
Colocado y con ayudas de albañilería. 
Incluso grifería marca Roca o similar 
con brazo extensible y monomando para 
ACS yAFS. 

115,00 230,00 

 

RESUMEN 3ª CERTIFICACIÓN 

CÓDIGO CAPÍTULO IMPORTE 

5 REVESTIMIENTOS 2786,30 
6 INSTALACIONES 3589,45 
 

 

P.E.M. ………....…………………………………………………..6375,76 

G.G.E.………….…13%………6375,76………………………..….828,84 

B.I. ….…....….……6%..............6375,76……….…………….…….382,54 

I.V.A. ……..………21%............7525,16..…………….……..……1593,30 

  

P.E.C. …..……..………………………………………………..…..9180,44 
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6.3.4 Diagrama de Gantt con los datos reales de ejecución, coste e histograma de 

barras con carga de personal en obra. 

  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2

Realizar dintel ventana

Nivelado de suelo

2 2 2 2

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

1 2 1

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2

4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27

11 12 13

Mes MAYO JUNIO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Repaso puerta entrada

8 9 10

Rodapié

Frente cocina

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

11

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado 

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

VALORACIÓN ECONÓMICA

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO JUNIO

5

Mes

Semana

Día

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3 4 12 136 7

5359,81 26245,58

5359,81 31605,39

Mensual (euros)

Acumulado a origen (euros)

CARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA

Día

Semana

6375,76

37981,15

2-

4-

6-

8-
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6.3.5 Relación de precios contradictorios descompuestos 

Precios contradictorios son aquellos en los que durante la ejecución o por otras causas se han 
variado sus características de la partida o su importe. En el caso del presente proyecto, durante 
la ejecución hubo varios precios contradictorios, algunos por modificación del material y otros 
ni siquiera existían como tal en el presupuesto, es decir, son nuevas partidas de obra. 

Hay que remarcar que para la aprobación de un precio contradictorio, tiene que estar de acuerdo 
el promotor, la DF y el constructor. 

A continuación elaboraremos un listado en detalle de los precios contradictorios que han 
surgido en el proceso constructivo. Para ello, seguiremos los siguientes pasos: 

1.- Explicación de la nueva partida. 

2.- Conceptos unitarios que la componen, con sus precios y rendimientos correspondientes. 

3.- Precio final total de dicha partida. 

 

6.3.5.1 Nivelación de suelo 

m2 Nivelación de suelo mediante gravas y mortero de cemento 

m2   Nivelación mediante relleno, extendido y compactado de gravas, por medios manuales, con 
pisón compactador manual, en tongadas de 5 cm. de espesor, con aporte de mortero de cemento, 
y con p.p. de medios auxiliares. 

CÓDIGO Ud DESCRIPCIÓN Rendi. P.S PRECIO 

O01OA070 h peón de obra 1,25 15,5 19,375 

M08RI010 m2 Pisón manual 0,75 2,20 1,65 

P01DW050 m3 Agua 1,00 0,82 0,82 

P01AG130 m3 Grava 20/40 mm diametro 1,00 18,6 18,6 

A01L090 m3 mortero cemento1/6 M-40 0,05 75,6 37,8 

 % Medios auxiliares 2,00 1,56 1,56 

 % Costes indirectos 3,00 2,34 2,34 

  TOTAL   82,14 
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6.4 Análisis de los resultados 

6.4.1 Superposición de Gantt previsto y Gantt ejecutado  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

Realizar dintel ventana

Nivelado de suelo

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Repaso puerta entrada

8 9 10

Rodapié

Frente cocina

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

11

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado 

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

GANTT PREVISTO

GANTT EJECUTADO

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO JUNIO

5

Mes

Semana

Día

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3 4 12 136 7
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6.4.2 Causas desviaciones temporales entre planning previsto y ejecutado 

Derribo y desescombro: 

  En principio este capítulo estaba programado para que se realizase entre los días 4 de 
Abril (día de inicio de la obra) y el 18 del mismo mes, pero se retrasa unos días debido a que la 
retirada de la carpintería metálica se dificulta por problemas técnicos que detallamos a 
continuación: 

Causa del retraso: 

Los ventanales, son originales del edificio construido en 1956, lo que en otros casos no sería 
impedimento, pero en éste caso a la hora de la retirada se observa que carecen algunas de dintel, 
por lo que se necesita realizar un dintel antes de realizar la retirada. 

Por otro lado, las ventanas que dan al patio interior se van a unir formando sólo una de grandes 
dimensiones, lo que provoca crear también un dintel de parte a parte que distribuya las cargas a 
las jambas. 

Opinión desde el punto de vista del alumno: 

 La realización de los dinteles de ventana en mi opinión tendrían que haberse planificado 
con anterioridad y no sólo se debería realizar dinteles, sino reforzar las jambas que con la nueva 
distribución de cargas iban a soportar mayores cargas con la misma capacidad portante. 

Fotos: 
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Albañilería general: 

 En principio el grueso de trabajos de albañilería se iba a realizar del 19 al 22 de Abril,ya 
que era una tarea sencilla. La reconstrucción de los cajones de persiana era una limpieza del 
paramento para poder instalar las nuevas ventanas monobloc que ya la llevan compactas, pero el 
retraso sufrido en la retirada de la carpintería metálica provoca un retraso en la reconstrucción 
del cajón de las persianas, lo que retrasa por completo el capítulo de albañilería: 

Causa: 

Unido a la causa principal descrita con anterioridad, nos encontramos que en algunos cajones de 
persiana, el tabique de fachada es de dimensiones insuficientes (rasilla del 2) lo que hace que el 
trabajo sea arduo y se tarde más de lo esperado. 

Foto:  
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Sistema de compartimentación: 

Este capítulo estaba previsto realizarlo desde el 22 Mayo hasta el 14 de Junio, por lo 
que se trata de 20 días laborales. Se retrasa el inicio hasta el día 29 de Mayo y no finaliza hasta 
el 21 de Junio, por diferentes causas: 

Causa: 

Se retrasa el inicio del capítulo de compartimentación debido al retraso que se acumula en las 
partidas anteriores a ésta. Además de utilizarse  23 días laborables, lo que incrementa en 3 días 
la previsión debido a problemas con el encuentro del pladur con las medianeras y el trasdosado 
de éstas. 

Fotos: 
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Instalaciones 

Este capítulo estaba previsto realizarlo entre los días 3 y 16 de Junio, se trata de 3 
instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento)  para una vivienda en un edificio, con toda 
la distribución nueva marcada en el plano de instalaciones. Por todo ello parecía una tarea 
rápida y sencilla para instaladores experimentados. Y así és, porque aunque empieza con retraso 
debido al acumulado anterior, se inicia el 9 de Mayo y acaba el 23 del mismo mes, haciendo la 
tarea en un día menos de lo previsto. 

El retraso inicial de la obra marca el retraso de la misma durante toda su ejecución, por 
lo que la previsión de momento no estaba desencaminada y parece cumplirse. 

 

Revestimientos 

A priori el grueso de trabajos de este capítulo se iba a realizar en el periodo comprendido entre 
los días 15 de Mayo al 4 de Junio. Completando un total de 16 días laborables. Para ello tenían 
que estar ejecutados todos los elementos que servirían como soporte a la pintura. Como desde el 
inicio de la obra, el retraso inicial y en los primeros capítulos condiciona toda la ejecución. Por 
ello el inicio se retrasa al 22 de Mayo y finaliza el 10 de Junio, en el mismo número de días 
laborables. 

Causa del retraso: 

Las tareas han ido como estaban planificadas pero con un retraso en el inicio debido a lo 
comentado anteriormente, un inicio marcado por los problemas que retrasaron la ejecución total 
de la obra. 
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6.4.3 Desviación económica y causas 

Gráfico de desviación económica (en euros) 

 

Certificaciones parciales mensuales 

 

Certificaciones mensuales a origen 
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CAUSAS: 

Mes de abril 

Como podemos observar en los gráficos, el primes mes se ejecuta menor volumen de obra del 
previsto, lo que hace que la certificación parcial y a origen (la misma en este primer mes) sea 
considerablemente menor de lo previsto. Esta diferencia a la baja se fundamenta sobre todo en 
los problemas de ejecución iniciales que hemos comentado en el análisis temporal (citado en el 
anterior punto). Estos problemas dificultaron la ejecución de las diferentes partidas, lo que en 
consecuencia da un menor volumen de obra ejecutado y por lo tanto un menor coste. La 
desviación económica en porcentaje en este mes es del -29,5%, es decir la certificación es de 
más de la mitad de lo previsto. 

 

Mes de Mayo 

En este segundo mes, la obra coge impulso y se ejecuta parte de la que por previsión se debería 
haber ejecutado en abril. Se acumula en obra más personal que en  ningún otro punto de la 
ejecución y no surgen problemas que retrasen más la obra. Por lo tanto, la ejecución empieza a 
ir según lo previsto y esto conlleva un aumento de la certificación parcial, incrementando la 
certificación a origen por encima de la previsión económica acumulada hasta el final de este 
mes. La desviación económica en este mes en porcentaje se marca en un 36,9 %, lo que supone 
un incremento considerable en esta fase de la obra e iguala considerablemente la certificación a 
origen. 

 

Mes de Junio 

En este mes se realiza el total de obra que falta a la velocidad marcada en las previsiones, el 
coste de la obra hasta el final no dista mucho de la previsión inicial, lo que hace pensar que ésta 
no estaba mal ejecutada en el campo económico, aunque como ya hemos visto en el temporal sí. 
La desviación económica en este mes en porcentaje se marca en un -5,6 %, para casi igualar el 
coste final previsto. 

 

 Desviación económica parcial de cada mes: 
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6.5 Conclusiones 

 

 Una vez terminada la obra, se realiza una reunión con la dirección facultativa, la 
dirección de obra y el contratista para comentar el análisis de los resultados realizados por el 
alumno. El presupuesto estipulaba un coste de 37.500,00 euros. El coste final de la obra se fija 
en 37.924,16 euros, lo que hace que la desviación económica sea de un 1,13 %, es decir 424,16 
euros de más que está dentro de los valores que se consideran admisibles. Comentándolo con la 
dirección de obra, llegamos a la conclusión de  que el presupuesto inicial estaba bien 
desarrollado y algunas partidas estaban mayoradas ya que se componían de precios de venta al 
público sin contar con los descuentos que tenía la empresa contratista, o descuentos que se le 
marcaron por promociones en el momento del pedido. 

 

 

 


