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6. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO ECONOMICO DE LA OBRA

6.1 Introduccién

En este apartado haremos un estudio de las condi&cecondmicas de la obra objeto, a
fin de realizar un seguimiento de las mismas y patablecer a posterior mejoras en las
condiciones de contratacion de la empresa. Porariepel estudio econémico me daré la
posibilidad de puntualizar las desviaciones econamgue se producen en las obras y encontrar
las contradicciones entre el presupuesto inicéllfinal.

La empresa en la cual estoy realizando el convesida direccion facultativa y
direccion de obra, por lo que el presupuesto vilaw® por la constructora subcontratada. Desde
la empresa nos encargamos de realizar el proyéstodbde la reforma y dirigirla de principio a
fin.

La reforma tiene como objeto, la modernizacion wie vivienda en un edificio de 1956 que se
encuentra sin modificacion desde su fecha de amutéfm, para que cubra las necesidades
actuales, con nuevos espacios habitables y renwidielde la distribucion antigua y anticuada.
Para ello, el promotor (particular) contratara ar¢IHabitabilidad y Servicios S.L., que a su
vez subcontratard a Architecture and Social Desgh, como contratista del proyecto y
direccion de obra.

A continuacion recopilaremos las prescripcionesités extraidas del proyecto bésico:
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7.3.3.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59. Se produciran precios contradictorios sélo cuando la propiedad por medio
del arquitecto decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas,
o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resclvera conira : ,
conftratista antes de comenzar la ejecucion de los fra %é%'%?ﬁ'@“ﬁﬁ%‘%ﬁe determine el
pliego de condiciones particulares. 3i subsiste la diferepcia se acudird, en primer lugar, al
concepto mas andlego dentro del cuadro de precios
banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los confradictorios que hubiere se referirdn siempre a los precios unitarios de la fecha
del contrato.

7.3.3.4 RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Arficulo 40, Si el contratfista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la
reclamacién u observacién oportuna, no podrd bajo ningun pretexto de error v omisién
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro comrespondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras.

7.3.3.5 FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE AFLICAR LOS PRECIOS

Articulo é1. En ningun caso podra alegar el contratista los usos y costumbres del pais
respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de medir las unidades de obras
ejecutadas, se estard a lo previsto en primer lugar, al pliego general de condiciones técnicas
v en segundo lugar, al pliego de condiciones particulares técnicas.

7.3.3.6 REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS

Articulo 2. Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por
realizar de acverdo con el calendario, un montante superior al 3% del importe total del
presupuesto de confrato.

Caso de producirse varaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la
correspondiente revision de acuerdo con la formula establecida en el pliego de condiciones
particulares, percibiendo el contratista la diferencia en mas que resulte por la variacion del
IPC superior al 3%.

Mo habra revision de precios de las unidades que puedan gquedar fuera de los plazos
fijados en el calendario de la oferta.
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6.2 Descripcion del método

El seguimiento econémico de la empresa se realizara mediante certificacion mensuales
a origen, atendiendo al presupuesto inicial realizado por la direccion facultativa y presentado en
el proyecto y el planning que realizo yo para éste Proyecto Final de Grado que se presenta en el
siguiente punto.

Como punto de partida introduciremos el presupuesto del proyecto basico. Se divide en
8 capitulos que resumen la obra de principio a fin, con un coste de 37.500,67 €. Este sera
durante el proceso constructivo el modelo a seguir y comparar para llegar a una eficiencia
econdémica que nos permita no encarecer la obra. Se supone que el presupuesto esta hecho en
base a lo que realmente se va a ejecutar, no obstante, habra imprevistos no contemplados que
hardn que pueda existir una desviacion en el tiempo, y lo que es mas importante, en el coste
final.

A final de cada mes se hara una certificacidon mensual que se comparara con la prevision
econdmica disefiada por el alumno, dispuesta en el Gantt de prevision de trabajos. De aqui
obtendremos la desviacion tempo-econdmica que mostraremos en eb guAtdilisis de los
resultadosque nos servira para llevar un control total de la obra y para poder mejorar de cara al
futuro profesional que se preveé.

Dentro de este punto haremos una comparativa temporal del planning inicial previsto y
de lo que realmente se ha ejecutado, para ello superpondremos los dos gantts y explicaremos las
causa que han podido llevar al retraso en tiempo. Por otra parte, para poder ver la desviacion
econdmica sufrida debido a la evolucién de la obra haremos unos graficos que serdn el mejor
andlisis que podemos marcar como resumen, ya que en cualquier momento se podra ver cuél ha
sido el punto en el cual se ha producido un sobrecoste o un abaratamiento y hacer un analisis de
la/s causa/s que han llevado a éste descamino. También analizaremos los precios contradictorios
gue han ido surgiendo a fin de mantener el control analitico que hemos comentado.

Todos los documentos que se presentan de aqui en adelante son producto del esfuerzo y
dedicacion del alumno, ya que no existen en la obra y no se han realizado por la empresa
contratista. Una vez presentados la empresa del convenio los utiliza como modelo para
siguientes obras con el consentimiento de su autor.

El Presupuesto del Proyecto Basico se encuentra a continuacion:
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7 MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

7.1 RESUMEN DE PRESUPUESTO.

CAPITULO IMPORTE
1. |DERRIBO Y DESESCOMBRO. 3.438,09 €
2. |ALBANILERIA GENERAL. 7.123,71 €
3. |CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIOS 3.775,50 €
4. |CARPINTERIA DE MADERA. 7.088,00 €
5. |REVESTIMIENTOS. 7.683,19 €
6. |INSTALACIONES. 7.305,00 €
7 |MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 750,00 €
11. |GESTION DE RESIDUOS. 337,18 €

PEM  37.500,67 €

El presente Presupuesto de Ejecucién Material (PEM), asciende a la cantidad de TREINTA'Y
SIETE MIL, QUINIENTOS EUROS, CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS.

En el capitulo 7. Varios" se encuentran incluidas las partidas correspondientes a Gestion de
Residuos y Seguridad y Salud.

Valencia, marzo de 2.013

< —
Guillermo Quintas Orias.
Arquitecto.
Ve ‘ ASD. www.socialdesign.es
b , CONTRATISTADEL PROYECTO. info@socialdesign.es
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Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe
CAPITULO CO01 DERRIBO Y DESESCOMBRO
1.01 m2 Demolicién de tabiqueria.
Demolicién de tabique sencillo formado por LH 4 y revestido a ambas caras con enlucido o chapado,
elementos de carpinteria y mobiliario fijo, incluso con retirada de escombros, carga. Segin NTE/ADD-9.
LH4 chapado 1 12,59 3,00 37,77
intradds/enlucido trasdos
bafio y cocina
LH4 enlucido trasdés e 1 27,23 3,00 81,69
intradds resto
119,46 4,00 477,84
1.02 ud Retirada de instalaciones existentes.
Retirada de instalacién de electricidas, fontaneria y sanemiento, en aquellas partes que vayan a ser ob-
jeto del proyecto. Incluso estudio de la inst. existente, corte de la red, retirada de elementos carga.
Instalacion eléctrica 1 1,00
Instalacion fontaneria 1,00
Instalacion saneamiento 1,00
3,00 75,00 225,00
1.03 m2 Demolicién de falso techo.
Demolicién de falso techo fijo de escayola, incluso con andamio, retirada de escombros, carga. Segun
NTE/ADD-9.
F. Techo bafio 1 1,54 3,19 4,91
F. Techo cocina 1 2,06 3,87 7,97
F. Techo habitaciones y 1 70,10 70,10
pasillo
82,98 9,00 746,82
1.04 ud Retirada de mobiliario y sanitarios
Lavantado y retirada de sanitarios correspondientes y mobiliario , con carga y transporte a verdero, lim-
pieza yalmacenamiento de las piezas sanitarias con mecanismos Yy griferia, para posterior reutilizacion
en caso de buen estado.
Cocina 1,00
Bafio 1 1,00
2,00 50,00 100,00
105 m2 Picado de revestimientos

Demolicion de revestimientos, enlucido, alicatado de azulejos,.. en paramentos verticales de medianera
y trasdosado de fachada, con retirada de escombros, carga y transporte a vertedero, incluso parte pro-
porcional de andamio. Incluidos revestimientos de baldosa ceramica, retirada escombros ,carga y trans-
porte a vertedero.

Revestimiento vertical 1 66,78 3,00 200,34

intradés m edianera y
fachada

CONTRATISTA DEL PROYECTO. www .socialdesign.es

info@socialdesign.es

ARCHITECTURE AND SOCIAL DESIGN, S.L.
666 25 97 33
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Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe
200,34 5,00 1.001,70
106 m2 Demol pav bald ¢ man
Demolicién de pavimentos de baldosa cerdmica en bafio y cocina, realizada a mano, retirada de escom-
bros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-10.
bafio 1 1,54 3,19 491
cocina 1 2,06 3,87 7,97
12,88 10,00 128,80
1.07 ud Retirada de carpinteria madera
Retirada de carpinteria de madera, consistente en puertas de medida inferior a 0,75 x 2.03 m. Incluso
carga, retirada de escombros originados sin transporte a vertedero. Con cerco directo de pino macizo
70x50 mm., tapajuntas lisos de DMrechapados de pino 70xX10 mm. en ambas caras, y herrajes de col-
gar yde cierre latonados.
Acristalada 6 6,00
Ciega 2,00
8,00 20,00 160,00
1.08 ud retirada de carpinteria metalica
Retirada de carpinteria de aluminio existente de medida inferior a 2,00 x 1,60 m. Incluso carga, retirada
de escombros originados sin incluir transporte a vertedero. Retirada a mano, con especial cuidado en
ventanas a exterior.
Patio manzana 2 2,00
Patio luces 5 5,00
Fachada 2 2,00
9,00 30,00 270,00
1.09 m3 Transporte a vertedero
Transporte de escombros, con camidn wolquete de carga méaxima 10 t. y velocidad media 45 km/h., a una
distancia de 20 km. a vertedero autorizado, considerando tiempos de espera, ida, descarga y welta.
1.01 1 119,46 0,07 8,36
1.02 1 5,00 5,00
1.03 1 82,98 0,04 3,32
1.04 1 6,00 6,00
1.05 1 200,00 0,03 6,00
1.06 1 12,88 0,02 0,26
1.07 8 0,75 0,03 2,03 0,37
1.08 9 1,00 0,06 1,50 0,81
coeficiente 1 0,40 31,72 12,69
42,81 10,00 428,10
TOTAL CAPITULO Cco1 3.438,09

CONTRATISTA DEL PROYECTO. www .socialdesign.es

info@socialdesign.es

ARCHITECTURE AND SOCIAL DESIGN, S.L.
666 25 97 33
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Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe

CAPITULO C02 ALBANILERIA GENERAL

201 m2 Tabique cart-yeso metal 13+13/48/13+13- 600

Tabique de placas de cartéon-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a cada lado
de una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y dimension total de 100 mm. fijado al suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivela-
cion, ejecucion de angulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y lim-
pieza, terminado y listo para pintar, sSINTE-PTP, medido a cinta corrida.

bafio 1 1 7,46 3,00 22,38
bafio 2 1 5,72 3,00 17,16
bafio - comedor 1 4,87 3,00 14,61

54,15 32,00 1.732,80

202 m2 Tabique cart-yeso metal 13/48/13-400

Tabique de placas de carton-yeso formado por 2 placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a una es-
tructura de acero galvanizado de 48 mm. y dimension total de 72 mm. fijado al suelo y techo con tornillos
de acero y montantes cada 400 mm.,i/tratamientos de huecos, replanteo auxliar, nivelacién, ejecuciéon
de &ngulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado
ylisto para pintar, sSINTE-PTP, medido a cinta corrida.

Comedor 1 1 3,80 3,00 11,40
Comedor 2 1 6,96 3,00 20,88
Habitacion 1 1 2,66 3,00 7,98
Habitacion 2 1 4,82 3,00 14,46
Habitacion 3 1 4,25 3,00 12,75

67,47 24,00 1.619,28

203 m2 Trasdosado autoport.Carton-Yeso 13/40

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilacion y bajantes, formado por una placa de car-
ton-yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 48 mm. y dimen-
sion total de 61 mm., fijada al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 600 mm., i/trata-
mientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de angulos
yrepaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, SINTE-PTP-9, medido deduciendo huecos su-
periores a2 m2.

Trasdos medianera S 1 12,67 3,00 38,01
Trasdds medianera N 1 18,73 3,00 56,19

94,20 15,00 1.413,00

2.04 m2 Falso techo escayola desmontable 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendi-
do de perfileria vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de
remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamio, medido de-
duciendo huecos.

Bafio 1 1 1,50 2,98 4,47

Bafio 2 1 181 2,14 3,87
8,34 12,00 100,08
# ' CONTRATISTA DEL PROYECTO. www socialdesign.es
\ , ) info@socialdesign.es

ARCHITECTURE AND SOCIAL DESIGN, S.L.
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Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura ra Parciales Totales Precio Importe
205 m2 Falso techo de pladur fijo
Falso techo continuo formado con placa de yeso de 12.5 mm., de borde afinado, sobre estructura metali-
ca gavanizada, con fijacién mecéanica sobre forjado superior y con sistema antivibratorio de sustentacion
de estructura, incluso parte proporcional de piezas de cuelgue y andamio, replanteo, nivelacion y trata-
miento de juntas, listo para pintar.
Pasillo 1 8,16 1,00 8,16
Distribuidor 2 1 1,82 1,10 2,00
Distribuidor 1 1 1,88 1,45 2,73
Comedor cocina 2 1 6,96 3,96 27,56
Comedor-cocina 1 1 6,00 3,72 22,32
Dormitorio 1 1 3,20 3,36 10,75
Dormitorio 2 1 4,20 2,43 10,21
Dormitorio 3 1 2,46 4,30 10,58
94,31 19,00 1.791,89
206 u Cajon de persiana / reconstruir
Cajon capialzado de PVC no visto, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC,
reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo y techo, montado, inclu-
so con p.p. de medios auxliares.
Patio manzana 2 2,00
Patio luces 5,00
Fachada 2 2,00
9,00 25,00 225,00
2.07 Alz Repaso union de encuentros tab dem/suelo-pared
Repaso y nivelacion del suelo en los encuentros con las anteriores divisiones, posterior a la demolicion
se encontraran a distita cota.
Hueco LH4 1 1,00
1,00 120,00 120,00
208 u Pasamuros para inst-agujero y remate.
Pasamuros para conexién de instalacion de saneamiento a la bajantes de fecales. Remate y tapado, in-
cluso medios auxliares.
Patio luces 1 1,00
1,00 15,00 15,00
209 wu Ayudas Instalaciones generales
Ayudas a la instalaciones con la realizacion apertura y tapado de regatas, pasamuros , remates,.. ele-
mentos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.Colocacion y fijacion de canale-
tas, i/apertura de regatas para instalacién de telecomunicaciones yreplanteo de huecos para mismo co-
metido.
1 1,00
1,00 205,00 205,00
TOTAL CAPITULO Cc02 7.123,71
# ' CONTRATISTA DEL PROYECTO. www socialdesign.es
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CAPITULO C03 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIOS

3.01 ud Fijo aluminio 1 hoja

Carpinteria de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas 1 hoja fija, menor de 1 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de me-
dios auxiliares. SINTE-FCL-2.

V8 1 1,00

1,00 100,00 100,00

3.02 ud Ventaluminio abatible eje horz 1 hoja

Carpinteria de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas abatible de ejec horizontal de 1 hoja menor de 0,5 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hoja
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-2.

\Z4 1 1,00

1,00 125,00 125,00

3.03 ud Ventaluminio oscilo-batiente 1 hoja

Carpinteria de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, con rotura de puente térmico en venta-
nas oscilobatientes de 1 hoja mayor de 0.5 m2 ymenor de 1 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sINTE-FCL-2.

V3 2 2,00

2,00 175,00 350,00

3.04 ud Ventaluminio corr 2 hojas

Ventana corredera serie alta de 2 hojas correderas, realzada en aluminio anodizado en color natural de
15 micras, de superficie entre 1 m2 y2 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de persiana, capialzado
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. sSINTE-FCL-5.

V5 1 1,00

1,00 200,00 200,00

3.05 ud Ventaluminio corr 2 hojas + 1 fj

Ventana corredera serie alta de 2 hojas correderas Yy fijo inferior, realzada en aluminio anodizado en co-
lor natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2y3 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxliares.

S/NTE-FCL-5.
Vi 1 1,00
V6 1 1,00
2,00 250,00 500,00
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3.06 ud Ventaluminio corr 2 hojas + 2 fj
Ventana corredera serie alta de 2 hojas correderas y 2 fijos inferiores, realzada en aluminio anodizado
en color natural de 15 micras, de superficie entre 3m2 y4 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de per-
siana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxlia-
res. sINTE-FCL-5.
V4 1 1,00
1,00 400,00 400,00
3.06 ud Ventaluminio corr 4 hojas+ 2 fj
Ventana corredera serie alta de 4 hojas correderas y 2 fijos inferiores, realzada en aluminio anodizado
en color natural de 15 micras, de superficie entre 3m2 y4 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de per-
siana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxilia-
res. sINTE-FCL-5.
V2 1 1,00
1,00 350,00 350,00
3.07 ud Ventaluminio corr 3 hojas + 1fj
Ventana corredera serie alta de 3 hojas correderas Yy fijo inferior, realzada en aluminio anodizado en co-
lor natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2 y3 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxliares.
SINTE-FCL-5.
V9 1 1,00
1,00 300,00 300,00
3.08 m2 Persaluminio lama 50 mm
Persiana enrrollable de lamas reforzadas de aluminio anodizadas, de seguridad, y de 50 mm. de anchu-
ra, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de he-
rrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxliares.
Vi 1 1,20 1,60 1,92
V2 1 2,00 1,60 3,20
V6 1 1,63 1,60 2,61
V9 1 1,56 1,60 2,50
10,23 15,00 153,45
3.09 m2 Vidrio 4/6/4

Doble acristalamiento de vidrios monoliticos de 4 mm separados entre si por uno o mas espaciadores,
herméticamente cerrados, que dejan una camara de aire, inmovil y seco, limitando asi el intercambio de
calor por conveccién y conduccion. Medidas comprendidas entre 0.5 m2 y4 m2, en las que existen divi-
siones.

V1 1 1,20 1,15 1,38
V2 1 2,00 1,15 2,30
V3 2 0,74 1,15 1,70
V4 1 1,70 1,15 1,96
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V5 1 1,40 1,15 1,61
V6 1 1,63 1,15 1,87
V7 1 0,42 0,72 0,30
V9 1 1,56 1,15 1,79
12,91 35,00 451,85

3.10 m2 Vidrio 4+4/6/4 Fijo

Doble acristalamiento de vidrios monoliticos de 4mm separados entre si por uno o0 mas espaciadores,
herméticamente cerrados, que dejan una cAmara de aire, inmévil y seco, limitando asi el intercambio de
calor por conveccion y conduccidn. La cara exterior presenta doble cristal para mejorar las condiciones
termoacusticas y resistentes del material conjunto.Medidas comprendidas entre 0.5 m2 y4 m2, en las
gue existen divisiones o no.

Vi 1 1,20 0,45 0,54
V2 1 2,00 0,45 0,90
V4 1 1,70 0,85 1,45
V6 1 1,63 0,45 0,73
V8 1 0,35 1,60 0,56
V9 1 1,56 0,45 0,70

4,88 40,00 195,20

311 ud Frente acristalado <160x220 (70ab+F)

Frente acristalado del bafio, tipo F-V-1, realizado con vidrio 4+4 STADIP, con butiral transparente, con una
altura de 2,20 m. y un ancho < 1,60 m, la hoja abatible sera de 70 cm. realizada con vidrio templado
SCURIT de 8 mm, dispondra de 3 bisagras ytirador, la hoja fija se colocara sobre "U" metalica embebi-
da en los revestimientos, todos los elementos metalicos seran en acero inoxidable (incluso los no vis-
tos), totalmente colocada ylista ser usada.

2 2,00
2,00 325,00 650,00
TOTAL CAPITULO Co3 3.775,50
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CAPITULO C04 CARPINTERIA DE MADERA.

3.01 ud Prta entrada blindada

Puerta de entrada blindada normalizada, serie media, con tablero normal blindado (TNBL) de pino sin
nudos, incluso precerco de pino 110x35 mm., galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm., tapajun-
tas lisos macizos de pino 90x15 mm. en ambas caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de se-
guridad de 3 puntos, canto largo, tirador labrado y mirilla de latdbn gran angular, montada, incluso con
p.p. de medios auxliares y sin embocadura.

1 1,00

1,00 408,00 408,00

302 wu Prta melis ciega mold 82x3.5

Puerta de paso ciega, formada por una hoja de 210x82.5x3.5 cm., maciza, de pino melis nuevo, con mol-
duras y canteada, barnizada, precerco y galce de 60x40-70x20 mm., garras de fijacién de acero galvani-
zado, tapajuntas de 70x12 mm. en melis, pernios latonados de 80 mm. y cerradura con manivela latona-
do o cromado y condena, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los he-
rrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final,segin NTE/PPM.

Comedor P5 1 1,00
Habitacion P2 1 1,00

2,00 240,00 480,00

303 u Prta melis ciega corredera mold 72x3.5

Puerta de paso ciega corredera, formada por una hoja de 210x72.5x3.5 cm., maciza, de pino melis nue-
vo, con molduras y canteada, barnizada, precerco y galce de 60x40-70x20 mm., garras de fijacion de ace-
ro galvanizado, tapajuntas de 70x12 mm. en melis, pernios latonados de 80 mm. y cerradura con mani-
vela latonado o cromado, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion de los he-
rrajes y nivelado, pequefio material y ajuste final,segan NTE/PPM.

Bafios P4y P9 2 2,00
Distribuidores P3 y P6 2 2,00
Habitaciones P7 y P8 2 2,00

6,00 350,00 2.100,00

313 ud Armario modular 4 hojas corr 280cm roble

Armario modular corredero 4 hojas de 70 cm, de dimensiones de 280x250 cm., con tablero de melami-
naroble de 16 mm., en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafon de remate al te-
cho, zécalo a suelo ytapafuntas de DMrechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias, pole-
as ybarra de colgar de aluminio dorado, i/transporte y montaje, totalmente terminado.

Habitacion 1 1,00

1,00 750,00 750,00

314 ud Armario modular 4 hojas corr 225cm roble

Armario modular corredero 4 hojas de 55 cm, de dimensiones de 225x250 cm., con tablero de melami-
naroble de 16 mm., en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafon de remate al te-
cho, zécalo a suelo ytapafuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias, pole-
as ybarra de colgar de aluminio dorado, iftransporte y montaje, totalmente terminado.
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Habitacion 2 2,00

2,00 550,00 1.100,00

315 ud Armario modular 3 hojas corr 240cm roble

Armario modular corredero 3 hojas de 55 cm, de dimensiones de 170x250 cm., con tablero de melami-
na roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y divisién de maletero, y de 10 mm., en el fondo, con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado en roble de 10 mm. barnizado, plafon de remate al te-
cho, zécalo a suelo ytapafuntas de DM rechapado en roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias, pole-
as ybarra de colgar de aluminio dorado, iftransporte y montaje, totalmente terminado.

Habitacion 1 1,00

1,00 450,00 450,00

316 u Mobi coc tp pvc

Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero melaminico color a elegir de 16 mm de espesor,compuesto
por mueble bajo para empotrar horno, base de fregadero de 100 cm. con dos puertas, armario de 100
cm, con balda interior graduable, cajonera de 30 cm y otra de 60 cm, dos armarios de 60 cm y un arma-
rio de 30 cm colgantes y balda interior graduable, armario colgante escurreplatos de 100 cm., mueble
cubre campana de 60 cm., acabado en PVC mate con cierres a base de bisagras de resorte en puertas,
con guias de rodamientos metéalicos en cajones ytiradores en puertas y cajones, zocalo y cornisa en ta-
cén a juego con el acabado, placa encimera eléctrica, horno eléctrico, fregadero de acero inoxidable pa-
ra encastrar de 90 cm, de 2 senos, bancada de 30 cm. de espesor en DMforrado a una cara.

2 2,00
2,00 900,00 1.800,00
TOTAL CAPITULO Co4 7.088,00
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CAPITULO C05 REVESTIMIENTOS

401 m2 Pav tarima flotante roble 14 mm. AC5

Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14 mm., en roble, clase extra (s/n UNE 56809-1:1974), ma-
chiembrada en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de termi-
nacién de barniz poliuretano, colocadas con clips cada 70 cm. sobre membrana antihumedad, i/p.p. de

recortes.

Pasillo 1 8,16 1,00 8,16
Distribuidor 2 1 1,82 1,10 2,00
Distribuidor 1 1 1,88 1,45 2,73
Comedor cocina 2 1 6,96 3,96 27,56
Comedor-cocina 1 1 6,00 3,72 22,32
Dormitorio 1 1 3,20 3,36 10,75
Dormitorio 2 1 4,20 2,43 10,21
Dormitorio 3 1 2,46 4,30 10,58

94,31 20,00 1.886,20

402 m. Rodapié dm roble 7x1,6 cm.

Rodapié de DM acabado en roble de 7x1,6 cm., barnizado, clavado en paramentos, s/INTE-RSR-27, me-
dido en su longitud.

Distribuidor 1 1 2,15 2,15
Distribuidor 2 1 4,15 4,15
Pasillo 1 12,13 12,13
Comedor 1 1 20,80 20,80
Comedor2 1 22,32 22,32
Habitacion 1 1 14,04 14,04
Habitacion 2 1 13,32 13,32
Habitacion 3 1 15,00 15,00

103,91 3,00 311,73

4.03 ud Repaso enlucido / encuentro con tabiques demolidos

Repaso y sanemiento de encuentros de enlucido entre: A) Nuevos tabiques con tabiques existente y B)
Tabigues demolidos en paramentos existentes, realizando un trabajo de picado perimetral, para un pos-
terior enlucido que minimice las diferencias visuales, incluso picado de enlucido, colocaciéon de mallatex
si procede, limpieza, humectacion del soporte, colocacion del nuevo enlucido a buena vista y limpieza
general.

LH 4 9 9,00

9,00 20,00 180,00

4.04 m2 Enlucido maestreado vert, terminacién pladur

Enlucido con pasta de yeso, maestreado, sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, in-
cluso preparacion del soporte y encuentros con enlucidos existentes, parte proporcional de andamio,
limpieza y humedecido del soporte, segin NTE/RPG10-12.

pladur 13/48/13 1 22,49 3,00 67,47

pladur 13+13/48/13+13 1 18,05 3,00 54,15
121,62 15,00 1.824,30
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4.05 m2 Rev plaslisa vert

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos verticales de pladur, previa
adecuacioén del paramento, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y
dos manos de acabado, incluso encintado de elementos adyacentes, colocacién de andamios y limpie-
za, segln NTE/RPP-24.

Comedor 1 1 3,80 2,50 9,50
Comedor 2 1 6,96 2,50 17,40
Habitacion 1 1 2,66 2,50 6,65
Habitacion 2 1 4,82 2,50 12,05
Habitacién 3 1 4,25 2,50 10,63
Pasilo 1 4,87 2,50 12,18

68,41 5,00 342,05

406 m2 Rev plaslisa hrz

Revestimiento con pintura plastica acabado liso, aplicado sobre paramentos horizontalesde pladur, pre-
via adecuacién del paramento, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de faltas y
dos manos de acabado, incluso encintado de elementos adyacentes, colocacién de andamios y limpie-
za, segln NTE/RPP-24.

Pasillo 1 8,16 1,00 8,16
Distribuidor 2 1 1,82 1,10 2,00
Distribuidor 1 1 1,88 1,45 2,73
Comedor cocina 2 1 6,96 3,96 27,56
Comedor-cocina 1 1 6,00 3,72 22,32
Dormitorio 1 1 3,20 3,36 10,75
Dormitorio 2 1 4,20 2,43 10,21
Dormitorio 3 1 2,46 4,30 10,58

94,31 5,00 471,55

4.07 m2 Suelo gres porcelanico esmaltado 46x46cm

Solado de gres porcelanico prensado esmaltado (Bla- s/n EN 176), en baldosas de 46x46 cm. color gris,
, recibido con adhesivo C2 s/n EN-12004 Cleintex Flexible blanco doble encolado, s/i. recrecido de mor-
tero, i/ rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/n EN-13888 Texunt color y limpieza, SINTE-RSR-2, i/ ro-
dapié del mismo material de 8x46 cm.,medido en superficie realmente ejecutada.

Bafio 1 1 1,50 181 2,72
Bafio 2 1 2,18 1,50 3,27

5,99 65,00 389,35

4.08 m2 Alicat s/jnt azulejo 20x30 intenso

Alicatado sin junta realizado con gres o azulejo de 20x30 cm., serigrafiados, colores intensos, tomado
con mortero de cemento, arena de miga y cal, rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso parte propor-
cional de cenefa decorativa, preparacion de soportes con mortero de cemento, replanteo, ingletes, cor-
tes ylimpieza, segin Guia de la Baldosa Ceramica.

bafio 1 1 4,60 2,20 10,12

bafio 2 1 5,70 2,20 12,54
22,66 22,00 498,52
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4.09 m2 Gresite en duchas/paredes

Alicatado con baldosin de vidrio de 2.5x2.5 mm., colores intensos, en placas de papel engomado de
33x33 cm., tomadas con mortero de cemento blanco de dosificacion 1:2, con adtivo hidréfugo, incluso re-
juntado con cemento blanco, eliminacién de papel ylimpieza, segin Guia de la Baldosa Ceramica.

Bario 1 1 3,60 2,20 7,92
Bafio 2 1 3,10 2,20 6,82

14,74 25,00 368,50

410 M2 Frente cocina impermeable

Alicatado con azulejo impermeable color 30x30 cm. (Blll s/n EN 159), recibido con mortero de cemento
CEMII/A-P 32,5 R yarena de miga 1/6, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1

m2.
Cocina 1l 1 2,50 2,20 5,50
Cocina 2 1 3,10 2,20 6,82

12,32 39,00 480,48

411 ml Bancada de cocina con doble bordén
Encimera de de dimensiones 60x3 cm de Silestone, compuesto en un 94% de Cuarzo Natural, y Protec-
cion Bacteriostéatica, con canto pulido, terminacion doble,rodapie perimetral incluso colocacion, patrte
proporcional de anclajes, formacion de hueco para fregadero, adhesivo de poliuretano para sellado peri-
metral, totalmente colocada y lista para recibir mobiliario.

Cocina 1 1 2,50 2,50
Cocina 2 1 3,48 3,48
5,98 150,00 897,00
TOTAL CAPITULO CO05 7.683,19
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CAPITULO C06 INSTALACIONES
5.01 ud Inst. electricidad/tv/telefonia en viv/ telefonillo - timbre
Adecuacion de la instalacion de electricidad de la vivienda a reformar, con las siguientes cualidades:
1- Se dejara preparada la CGP, arreglo a las estipulaciones del REBT.
2- Se realizara la instalacion de electricidad nueva, hasta las estancias que mantienen su distribucion
original.
3- La vivienda contara con una electrificacion elevada de 11500 W, compuesta por cuadro general de
distribucion (CGD) con dispositivos de mando, maniobra y proteccidn general mediante 1 PIA2x25 Ay 1
interruptor diferencial 2xX25A/30 mA para 5 circuitos (1 para iluminacion, 1 para tomas generales Yy frigori-
fico, 1 para tomas de corriente en bafios y auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo y 1
para cocina y horno).
4- Los puntos de servicio son los indicados en los planos del proyecto y como minimo en las estancias
de nueva distribucion, seran los indicados por el REBT.
5- Los mecanismos seran de calidad media y con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colo-
cado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros.
6- Quedan incluidos dentro de esta partida la instalacion de TV y telefonia, por realizare por el mismo in-
dustrial. Se ejecutaran los puntos de servicio indicados en los planos.
La instalacion incluye ayudas de albafiilerias y se encontrara totalmente instalada, conectada y en co-
rrecto estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension
2002.
1 1,00
1,00 2.010,00 2.010,00
502 u Ins font y saneam cocina c/tubos Cu
Instalacion de fontaneria para una cocina , dotada con tomas para fregadero, lavadora, lavavajillas , reali-
zada con tuberias de cobre para las redes de agua fria y caliente y con tuberias de PVC diametro 40 mm
para la red de desagiies, preparada para sifon individual en cada aparato, incluso con conexién a sani-
trit. Sin griferia, aparatos electrodomésticos, ni ayudas de albafiileria. Las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadra o tapones (segun proceda) ylos desagiies con tapones. Totalmente acabada.
A) Cocinas :
1- Colocacién Sanitrit en la parte posterior del lavabo.
2- Conexion de las tuberias de PVC de todos los aparatos(l,fregadero,lavavajillas y lavadora en su caso)
al Sanitrit.
3- Tuberia de PVC desde el Sanitrit a la bajante tirada por falso techo.
1 1,00
1,00 545,00 545,00
503 wu Ins font y saneam bafio completo c/tubos Cu

Instalacion de fontaneria para un bafio completo, dotado de lavabo, inodoro y bafiera, realizada con tube-
rias de cobre para las redes de agua fria y caliente y con tuberias de PVC conectadas a triturador/bomba
Sanitrit, preparada para sifon individual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm
y manguetén para enlace al inodoro. Sin griferia, aparatos sanitarios ni ayudas de albaiiileria. Las tomas
de agua cerradas con llaves de escuadro o tapones (segun proceda) ylos desagiies con tapones. Total-
mente acabada.

Adecuacion de la instalacion de saneamiento de la vivienda a reformar, con las siguientes cualidades:
A) Bafios :

1- Colocacién Sanitrit en la parte posterior del wc.

2- Conexion de las tuberias de PVC de todos los aparatos(lavavo,ducha,wc ylavadora en su caso) al Sa-
nitrit.

3- Tuberia de PVC desde el Sanitrit a la bajante tirada por falso techo.

CONTRATISTA DEL PROYECTO.
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12374 GUILLERMO QUINTAS ORIAS

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe
2 2,00
2,00 330,00 660,00
5.04 ud Instalacion de ventilacion bafio
Instalacion de ventilacion de bafo, realizada a base de:
A) Extractor centrifugo de S&P serie ECOAIR DESIGN ECOWATT - H, equipado con motor de corriente
continua con rodamiento de bolas, de alto rendimiento y bajo consumo, montado sobre silent-blocks
elasticos, con proteccion IPX4, de bajo nivel sonoro, velocidad rapida mendiente humidistato regulable,
colocado empotrado en falso techo, con interruptor de encendido en llave de luz partida del bafio,..
B) Conducto rigido de PVC desde el bafio a zona exterior,con codos, embocaduras, rejilla exterior de alu-
minio casa "DCC, SL, Rejillas Gabo" modelo 03.130, en acabado similar a carpinteria del patio, con la-
mas ajustables por presion de aire, con fijacién oculta, malla anti-insectos,..
C) Instalacion completa de electricidad de alimentacion del extractor.
Instalacion que comprende replanteo, pequefio material auxiliar, ayudas de albafiileria (pasamuros, an-
damio,..), fijacion de elementos, pruebas de funcionamiento,.. totalmente instalada y lista para entrar en
funcionamiento.
Barios 2 2,00
2,00 250,00 500,00
505 u Camp extrt 60 cm 3 mot p/p conducto
Campana extractora de humos y grasas de 60 cm. de ancho, tres velocidades, caudal de 250 m3/h., reji-
llas metélicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luzy conexién independientes, incluso
conductos de evacuacion al exterior, colocada lista para entrar en funcionamiento.
2 2,00
2,00 250,00 500,00
506 u Lavabo 600x475mm sobre encimera bl
Lavabo de 600x475 mm sobre encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca marca ROCA mo-
delo UNIK DE GAP, con juego de anclajes para fijacién . Incluso valwla desagie de 1 1/2" sifén y tubo.
Colocado y con ayudas de albadileria. Incluida griferia de marca Roca o similar, con monomando de
AFS y ACS y cierre de tapén automatico.
Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00
2,00 150,00 300,00
5.07 ud Inodoro
Taza inodoro para tanque bajo, marca ROCA o similar, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa
lacados y bisagras de acero inoxidable calidad estandar, juego de fijacién, codo y enchufe de unién. Co-
locada y con ayudas de albafiileria.
Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00
2,00 200,00 400,00
508 u Sanitrit Saniacces

Triturador con bomba, para cuatro aparatos con conexiones de desagie,incluso colocacién, fijacion y
acabado. Compuesto por aparato bajo wc y conexiones a los desagies.

Cocina 1 1,00
Bafos 2 2,00
# CONTRATISTA DEL PROYECTO. www socialdesign.es

info@socialdesign.es
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PROYECTO DE REFORM A INTERIOR DE VIVIENDA.

MEDICION ES Y PRESUP UESTO.

12374 GUILLERMO QUINTAS ORIAS

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe

3,00 370,00 1.110,00

509 wu Plato ducha porcelana 100x75 cm €e:6,5 mm bl

Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 100x75 cm y 6,5 mm de espesor, en color blanco, con
fondo antideslizante con marcado Aenor, segln las Normas Bésicas para las instalaciones Interiores de
Suministro de Agua. Incluso griferia marca Roca o similar, con termostato de T2, para ACS y AFS

Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00

2,00 160,00 320,00

510 u Acum c/ serp ainox 501 c/prot cat

Acumulador en acero inoxidable con serpentin, 50 | de capacidad, para instalacion de agua caliente sa-
nitaria de hasta 8 bar a 90°C, cuadro de control completo que incluye termémetro, termostato de regula-
cion e interruptor invierno/verano, valwula de seguridad con mandémetro, purgador automético en alimen-
tacion o parte superior (segun tipo, horizontal o vertical), vlwlas de corte (entrada, salida, vaciado..), ali-
mentacidn eléctrica protegida, valvula de retencidn, fijaciones y soportes. Para montaje en posicion verti-
cal, horizontal ymural . Con equipo de proteccion catddica para aguas agresivas. Totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.

Barfio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00

2,00 365,00 730,00

511 u Freg a inox empotrar 800x500 una cub
Fregadero de acero inoxidable de empotrar, 800X500 mm, con una cubeta/s y un escurridor, con valwla
desagiie, cadenilla, tapon, sifon y tubo. Colocado y con ayudas de albaiileria. Incluso griferia marca Ro-
ca o similar con brazo extensible ymonomando para ACS yAFS.

Cocina 1 1 1,00
Cocina 2 1 1,00
2,00 115,00 230,00
TOTAL CAPITULO Co06 7.305,00
# ' CONTRATISTA DEL PROYECTO. www socialdesign.es
\ , _ info@socialdesign.es
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PROYECTO DE REFORM A INTERIOR DE VIVIENDA.

MEDICION ES Y PRESUP UESTO.

12374 GUILLERMO QUINTAS ORIAS

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe

CAPITULO C07 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

7.01 ud Medidas de Seguridad y Salud

Aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, durante los trabajos de la presente obra, para dar
cumplimiento al RD 1627/1997 de 24 de octubre, que establece las Disposiciones Minimas en materia
de Seguridad y Salud.

1 1,00
1,00 750,00 750,00
TOTAL CAPITULO co7 750,00
# ' CONTRATISTA DEL PROYECTO. www socialdesign.es
\ , ) info@socialdesign.es

ARCHITECTURE AND SOCIAL DESIGN, S.L.
666 25 97 33



colegio oficial de arquitectos de la comunidad valenciana ;
colegio territorial de arquitectos de valencia
E:13-01372-800 P:20 de 20 D: 13-0003468-007-01138

visado estatutario 27/03/9% 17/17

PROYECTO DE REFORM A INTERIOR DE VIVIENDA.

MEDICION ES Y PRESUP UESTO.

12374 GUILLERMO QUINTAS ORIAS

Cadigo Descripcion Uds Longitud Anchura  Altyra Parciales Totales Precio Importe

CAPITULO C08 GESTION DE RESIDUOS

8.01 ud Gestion de residuos

Aplicacion del Estudio de Gestidn de Residuos, durante los trabajos de la presente obra, para dar cum-
plimiento al RD 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de Construcciéon y Demolicién.

1 1,00
1,00 337,00 337,00
TOTAL CAPITULO Co08 337,18
TOTAL PRESUPUESTO 37.500,67
# ) CONTRATISTA DEL PROYECTO. www .socialdesign.es
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6.3 Contenido y elaboracion de datos

6.3.1 Programacion prevista con valoracion mensual



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
24 [ 27 (282930313 |4 (|5]|6 ]| 7]10]11]12])13] 14

Semana
Dia 10|11 [ 12 | 15|16 |17 | 18 | 19 |22 | 23 | 24| 25|26 |29 |30 | 2 3 6 7 8 9 |10)13|14|15|16 |17 |20 | 21| 22| 23

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO
Demolicion tabiqueria
Retirada instalaciones existentes //
Demolicién de falso techo /
Retirada de mobiliario y sanitarios //
Picado de revestimientos (medianeras) /]
Demolicion pavimento
Retirada de carpinteria madera / /
Retirada de carpinteria metalica [
Bajada de escombro y transporte a vertedero ,/ /
[

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

Reconstruccidn de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado / ]
]
|

REPLANTEO
Replanteo de tabiqueria yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica |
Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento

|
Replanteo falso techo [
|
[

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado I

Ejecucion trasdosado |

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucion falso techo desmontable /
/

B et

INSTALACIONES
Instalacion eléctrica I
Instalacién fontaneria |

| L

Instalacién de saneamiento
Instalacién ventilacion

REVESTIMIENTOS ]
Revestimiento plastico vertical I

Revestimiento plastico horizontal
Alicatado azulejo
Gresite en duchas l

Suelo gres porcelanico I
Frente cocina [
|
|

CARPINTERIA

Instalacién carpinteria metalica
Instalacién carpinteria madera
Instalacién tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

MOBILIARIO
Instalacién mobiliario sanitario
Instalacién mobiliario cocina

VALORACION ECONOMICA
Mensual (euros) 10302,63 18856,87 8340,5
Acumulado a origen (euros) 10302,63 29159,5 37500
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6.3.2 Programacion prevista con histograma de cargas



21

22

23

24

27

28

29

30

31

10

10

11

11
12

13

14

Dia

12

15

16

17

18 | 19 | 22

23

24

25

26

29

30

10

13

14

15

16

17

20

Trabajos
DERRIBO Y DESESCOMBRO

Demolicién tabiqueria
Retirada instalaciones existentes

Demolicién de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios
Picado de revestimientos (medianeras)

Demolicién pavimento
Retirada de carpinteria madera

Retirada de carpinteria metalica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)
Reconstruccién de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado

REPLANTEO

Replanteo de tabiqueria yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento
Replanteo falso techo

4]

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado

i

Ejecucidn trasdosado

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucidn falso techo desmontable

—
[

INSTALACIONES
Instalacion eléctrica

R e

Instalacion fontaneria
Instalacién de saneamiento

Instalacién ventilacion

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plastico vertical
Revestimiento plastico horizontal

Alicatado azulejo
Gresite en duchas

Suelo gres porceldnico
Frente cocina

CARPINTERIA
Instalacién carpinteria metalica

Instalacidn carpinteria madera
Instalacion tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

MOBILIARIO
Instalacién mobiliario sanitario

Instalacién mobiliario cocina

[2]2f2]2]2]2[2]2]2[2]8[of4fafafaf2]3]ef[s|[s[s[7]e]6f[af[a]e]s[7]s]ef[e6]6]s[afs]afs[3]s]af2]2]2[]2[2]1]

ICARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA

Dia
Semana
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6.3.3 Relaciones valoradas mensuales y certificaciéon mensual

CERTIFICACION ABRIL

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

CAPITULO C01
DERRIBO Y DESESCOMBRO

1.01 145,13 m?2 Demolicién de tabiqueria. 4,00 580,52
Demolicién de tabique sencillo formado
por LH 4 y revestido a ambas caras con
enlucido o chapado, elementos de
carpinteria y mobiliario fijo, incluso con
retirada de escombros , carga. Segun
NTE/ADD-9.

LH4 chapado intradés /enlucido trasdés
bafio y cocina
LH4 enlucido trasdos e intradds resto

1.02 3,00 ud Retirada de instalaciones existentess5,00 225,00
Retirada de instalacion de electricidad,
fontaneria y saneamiento, en aquellas
partes que vayan a ser objeto del
proyecto. Incluso estudio de la inst.
existente, corte de la red, retirada de
elementos carga.
Instalacion eléctrica
Instalacion fontaneria
Instalaciéon saneamiento

1.03 89,32 m2 Demolicién de falso techo 9,00 803,88
Demolicion de falso techo fijo de
escayola, incluso con andamio, retirada
de escombros, carga. Segun NTE/ADD-
9.
Bafio
Cocina
Habitaciones y pasillo

1.04 2 Ud Retirada de mobiliario y sanitarios 50,00 100,00
Levantado y retirada de sanitarios
correspondientes y mobiliario, con carga
y transporte a vertedero, limpieza y
almacenamiento de las piezas sanitarias
con mecanismos Yy griferia, para
posterior reutilizacién en caso de buen
estado.

Cocina
Bafio
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1.05 234,25
1.06 12,88
1.07 9
1.08 9
1.09 52.15

m2 Picado de revestimientos 5,00
Demolicion de revestimientos, enlucido,
alicatado de azulejos,.. en paramentos
verticales de medianera y trasdosado de
fachada, con retirada de escombros,
carga y transporte a vertedero, incluso
parte proporcional de andamio. Incluidos
revestimientos de baldosa ceramica,
retirada escombros, carga y transporte a
vertedero.

Revestimiento vertical

m2 Demol pav bald ¢ man 10,00
Demolicién de pavimentos de baldosa
ceramica en bafio y cocina, realizada a
mano, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero, segun
NTE/ADD-10.

Bafio

Cocina

Ud Retirada de carpinteria madera 20,00
Retirada de carpinteria de madera,
consistente en puertas de medida inferior
a 0,75 x 2.03 m. Incluso carga, retirada
de escombros originados sin transporte a
vertedero. Con cerco directo de pino
macizo 70x50 mm., tapajuntas lisos de
DM rechapados de pino 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de
cierre latonados.

Acristalada

Ciega

Ud retirada de carpinteria metalica 30,00
Retirada de carpinteria de aluminio
existente de medida inferior a 2,00 X
1,60 m. Incluso carga, retirada

de escombros originados sin incluir
transporte a vertedero. Retirada a mano,
con especial cuidado en

ventanas a exterior.

m3 Transporte a vertedero 10,00
Transporte de escombros, con camion
volquete de carga maxima 10 t. y
velocidad media 45 km/h.,, a una
distancia de 20 km. a vertedero
autorizado, considerando tiempos de
espera, ida, descarga y vuelta.

Todas las partidas anteriores * 0.4

ESCOLA TECNICA SUPERIOR )
D'ENGINYERIA D'EDIFICACIO

1171,25

128,80

180,00

270

521,5
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2.06 9 Cajon de persiana / reconstruir 25,00 225,00
Ud Cajon capialzado de PVC no visto,
sistema compacto, realizado con paneles
machihembrados de PVC,
reforzados en los bordes con perfiles de
PVC, compuesto por costados, fondillo y
techo, montado, incluso
con p.p. de medios auxiliares.
2.07 1 Alz Repaso union de encuentros t&l?20,00 120,00
dem/suelo-pared
Repaso y nivelacion del suelo en los
encuentros con las anteriores divisiones,
posterior a la demolicion
se encontraran a distita cota.

1 Realizar dintel ventana 360,00 360,00
1 Nivelado de suelo mediante gravas 456,00 456,00
mortero de cemento
2.01 10,83 m2 Tabique cart-yeso mete82,00 346,56

13+13/48/13+13- 600
Tabique de placas de carton-yeso
formado por 2 placas de 13 mm. de
espesor, atornilladas a cada lado
de una estructura de acero galvanizado
de 48 mm. y dimension total de 100 mm.
fijado al suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., iftratamientos de huecos,
replanteo auxiliar, nivelacion,
ejecucion de angulos, repaso de juntas
con cinta, recibido de cercos, paso de
instalaciones y limpieza,
terminado y listo para pintar, s/INTE-
PTP, medido a cinta corrida.

2.03 9,42 m2 Trasdosado autoport.Carton-Yed®,00 141,30
13/40
Trasdosado de fachada y forrado de
conductos de ventilacion y bajantes,
formado por una placa de carton-
yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a
una estructura de acero galvanizado de
48 mm. y dimension
total de 61 mm., fijada al suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada
600 mm., i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, paso de
instalaciones, limpieza, nivelacion,
ejecucion de angulos
y repaso de juntas con cinta, terminado y
listo para pintar, SINTE-PTP-9, medido
deduciendo huecos superiores
a2m2.
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RESUMEN 12 CERTIFICACION

CODIGO CAPITULO IMPORTE |
1 DERRIBO Y DESESCOMBRO 3710,95

2 ALBANILERIA GENERAL 1648,86

P e M. oot 5359,81

G.GE. ........... 13%.cceann 5359,81L. . uueeeeee e 696,77

Bl oo, 60, 5359,81 .. 53,28

IVA. oo 21%...ueen.. B407,86. ..o 13465

P E. . et ..T75351

10
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CERTIFICACION MAYO

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

2.01 46,15 m2 Tabique cart-yeso metal 13+13/48/13+132,00 1476,8
600
Tabique de placas de cartén-yeso formado por 2
placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a cada
lado
de una estructura de acero galvanizado de 48
mm. y dimension total de 100 mm. fijado al
suelo y techo
con tornillos de acero y montantes cada 600
mm., i/tratamientos de huecos, replanteo
auxiliar, nivelacion,
ejecucion de angulos, repaso de juntas con cinta,
recibido de cercos, paso de instalaciones y
limpieza,
terminado y listo para pintar, S/NTE-PTP,
medido a cinta corrida.

2.02 69,51 m2 Tabique cart-yeso metal 13/48/13-400 24,00 1668,24
Tabique de placas de cartén-yeso formado por 2
placas de 13 mm. de espesor, atornilladas a una
estructura
de acero galvanizado de 48 mm. y dimensién
total de 72 mm. fijado al suelo y techo con
tornillos
de acero y montantes cada 400
mm.,i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar,
nivelacion, ejecucion
de angulos, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos, paso de instalaciones y limpieza,
terminado
y listo para pintar, sSINTE-PTP, medido a cinta
corrida.

2.03 88,15 m2 Trasdosado autoport.Carton-Yeso 13/40 15,00 1322,25
Trasdosado de fachada y forrado de conductos
de ventilacién y bajantes, formado por una placa
de carton-
yeso de 13 mm. de espesor, atornillada a una
estructura de acero galvanizado de 48 mm. y
dimensién
total de 61 mm., fijada al suelo y techo con
tornillos de acero y montantes cada 600 mm.,
i/tratamientos
de huecos, replanteo auxiliar, paso de
instalaciones, limpieza, nivelacion, ejecucion de
angulos
y repaso de juntas con cinta, terminado vy listo
para pintar, SINTE-PTP-9, medido deduciendo
huecos superiores
a2m2.
2.04 9,61 m2 Falso techo escayola desmontable 60x60 012,0115,32

11
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P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola
aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm.
suspendido

de perfileria vista lacada en blanco,
comprendiendo perfiles primarios, secundarios y
angulares de

remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de
fijacion, montaje y desmontaje de andamio,
medido deduciendo

huecos.

2.05 96,32 m2 Falso techo de pladur fijo 19,00 1830,08
Falso techo continuo formado con placa de yeso
de 12.5 mm., de borde afinado, sobre estructura
metalica
gavanizada, con fijacion mecéanica sobre forjado
superior y con sistema antivibratorio de
sustentacion
de estructura, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue y andamio, replanteo,
nivelacion y tratamiento
de juntas, listo para pintar.
2.08 4 u Pasamuros para inst-agujero y remate. 15,00 60,00
Pasamuros para conexion de instalacion de
saneamiento a la bajantes de fecales. Remate y
tapado, incluso
medios auxiliares.
2.09 1 u Ayudas Instalaciones generales 250,00 250,00
Ayudas a la instalaciones con la realizacion
apertura y tapado de regatas, pasamuros |,
remates,.. elementos necesarios para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. Colocacién
y fijacion de canaletas, i/apertura de regatas para
instalacion de telecomunicaciones y replanteo de
huecos para mismo cometido.

3.01 4 ud Fijo aluminio 1 hoja 100,00 400,00
Carpinteria de aluminio anodizado en color
natural de 15 micras, con rotura de puente
térmico en ventanas
1 hoja fija, menor de 1 m2 de superficie total,
compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y
de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios
auxiliares. sINTE-FCL-2.
3.02 1 ud Vent aluminio abatible eje horz 1 hoja 125,00 125,00
Carpinteria de aluminio anodizado en color
natural de 15 micras, con rotura de puente
térmico en ventanas
abatible de ejec horizontal de 1 hoja menor de
0,5 m2 de superficie total, compuesta por cerco,

12
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hoja
y herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y

limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-
FCL-2.
3.03 2 ud Vent aluminio oscilo-batiente 1 hoja 175,00 350,00

Carpinteria de aluminio anodizado en color
natural de 15 micras, con rotura de puente
térmico en ventanas

oscilobatientes de 1 hoja mayor de 0.5 m2 y
menor de 1 m2 de superficie total, compuesta
por cerco,

hoja y herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de

juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-2.
3.04 2 ud Vent aluminio corr 2 hojas 200,00 400,00

Ventana corredera serie alta de 2 hojas
correderas, realzada en aluminio anodizado en
color natural de

15 micras, de superficie entre 1 m2 y 2 m2

compuesta por cerco, hojas, guia de persiana,
capialzado

monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre

precerco de aluminio, sellado de juntas y

limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

SINTE-FCL-5.

3.05 1 Ventana corredera serie alta de 2 hojas0,00 250,00
correderas vy fijo inferior, realzada en aluminio
anodizado en color
natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2 y
3 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de
persiana,
capialzado monaobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-5.

3.06 1 ud Vent aluminio corr 2 hojas + 2 fj 400,00 400,00
Ventana corredera serie alta de 2 hojas
correderas y 2 fijos inferiores, realzada en
aluminio anodizado
en color natural de 15 micras, de superficie entre
3 m2y 4 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de
persiana,
capialzado monaobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios

13
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auxiliares.
SINTE-FCL-5.

3.07 1 ud Vent aluminio corr 4 hojas+ 2 fj 350,00 350,00
Ventana corredera serie alta de 4 hojas
correderas y 2 fijos inferiores, realzada en
aluminio anodizado
en color natural de 15 micras, de superficie entre
3 m2 y 4 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de
persiana,
capialzado monaobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares.

SINTE-FCL-5.

3.08 1 ud Vent aluminio corr 3 hojas + 1 fj 300,00 300,00
Ventana corredera serie alta de 3 hojas
correderas vy fijo inferior, realzada en aluminio
anodizado en color
natural de 15 micras, de superficie entre 2 m2 y
3 m2 compuesta por cerco, hojas, guia de
persiana,
capialzado monaobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad,
instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
SINTE-FCL-5.

3.09 12,62 m2 Pers aluminio lama 50 mm 15,00 189,45
Persiana enrrollable de lamas reforzadas de
aluminio anodizadas, de seguridad, y de 50 mm.
de anchura,
equipada con todos sus accesorios (eje, polea,
cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de
herrajes
de cierre en la lama final de remate, y con p.p.
de medios auxiliares.

3.10 12,91 m2 Vidrio 4/6/4 35,00 451,85
Doble acristalamiento de vidrios monoliticos de
4 mm separados entre si por uno O mMAas
espaciadores,
herméticamente cerrados, que dejan una camara
de aire, inmovil y seco, limitando asi el
intercambio de
calor por conveccién y conduccion. Medidas
comprendidas entre 0.5 m2 y 4 m2, en las que
existen divisiones.

3.11 4,88 m2 Vidrio 4+4/6/4 Fijo 40,00 195,20
Doble acristalamiento de vidrios monoliticos de
4mm separados entre si por uno O mMAas
espaciadores,
herméticamente cerrados, que dejan una camara
de aire, inmévil y seco, limitando asi el
intercambio de

14
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calor por conveccion y conduccién. La cara
exterior presenta doble cristal para mejorar las
condiciones

termo-acusticas y resistentes del material
conjunto. Medidas comprendidas entre 0.5 m2 y
4 m2, en las que existen divisiones o0 no.

3.12 2 ud Frente acristalado <160x220 (70ab+F) 325,00 650,00
Frente acristalado del bafio, tipo F-V-1,
realizado con vidrio 4+4 STADIP, con butiral
transparente, con una
altura de 2,20 m. y un ancho < 1,60 m, la hoja
abatible sera de 70 cm.

SCURIT de 8 mm, dispondra de 3 bisagras y
tirador, la hoja fijja se colocard sobre "U"
metalica embebida

en los revestimientos, todos los elementos
metélicos seran en acero inoxidable (incluso los
no vistos),

totalmente colocada y lista ser usada.

4.01 1 ud Prta entrada blindada 425,00 425,00
Puerta de entrada blindada normalizada, serie
media, con tablero normal blindado (TNBL) de
pino sin
nudos, incluso precerco de pino 110x35 mm.,
galce o cerco visto macizo de pino 110x30 mm.,
tapajuntas
lisos macizos de pino 90x15 mm. en ambas
caras, bisagras de seguridad largas, cerradura de
seguridad
de 3 puntos, canto largo, tirador labrado y
mirilla de latébn gran angular, montada, incluso
con
p.p. de medios auxiliares y sin embocadura.

4.02 2 u Prta melis ciega mold 82x3.5 240,00 480,00
Puerta de paso ciega, formada por una hoja de
210x82.5x3.5 cm., maciza, de pino melis nuevo,
con molduras
y canteada, barnizada, precerco y galce de
60x40-70x20 mm., garras de fijacion de acero
galvanizado,
tapajuntas de 70x12 mm. en melis, pernios
latonados de 80 mm. y cerradura con manivela
latonado
0 cromado y condena, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacion
de los herrajes
y nivelado, pequefio material y ajuste final,segun
NTE/PPM.

4.03 6 u Prta melis ciega corredera mold 72x3.5 350,00  2100,00
Puerta de paso ciega corredera, formada por una
hoja de 210x72.5x3.5 cm., maciza, de pino melis
nuevo,
con molduras y canteada, barnizada, precerco y
galce de 60x40-70x20 mm., garras de fijacion de
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acero
galvanizado, tapajuntas de 70x12 mm. en melis,
pernios latonados de 80 mm. y cerradura con
manivela
latonado o cromado, incluso recibido vy
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijacién
de los herrajes
y nivelado, pequefio material y ajuste final,segun
NTE/PPM.

4.13 1 ud Armario modular 4 hojas corr 280cm roble 750 750,00
Armario modular corredero 4 hojas de 70 cm, de
dimensiones de 280x250 cm., con tablero de
melamina
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y
division de maletero, y de 10 mm., en el fondo,
con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado
en roble de 10 mm. barnizado, plafén de remate
al techo,
zécalo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias,
poleas
y barra de colgar de aluminio dorado,
i/transporte y montaje, totalmente terminado.

414 2 ud Armario modular 4 hojas corr 225cm roble 550,00 1100,00
Armario modular corredero 4 hojas de 55 cm, de
dimensiones de 225x250 cm., con tablero de
melamina
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y
divisién de maletero, y de 10 mm., en el fondo,
con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado
en roble de 10 mm. barnizado, plafon de remate
al techo,
z6calo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias,
poleas
y barra de colgar de aluminio dorado,
i/transporte y montaje, totalmente terminado.

415 1 ud Armario modular 3 hojas corr 240cm roble 450,00 450,00
Armario modular corredero 3 hojas de 55 cm, de
dimensiones de 170x250 cm., con tablero de
melamina
roble de 16 mm., en costados, techo, suelo y
divisién de maletero, y de 10 mm., en el fondo,
con tres
hojas enterizas correderas en tablero rechapado
en roble de 10 mm. barnizado, plafon de remate
al techo,
z6calo a suelo y tapafuntas de DM rechapado en
roble de 85x12 mm. perfiles verticales, guias,
poleas
y barra de colgar de aluminio dorado,
i/transporte y montaje, totalmente terminado.
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4.16 2 u Mobi coc tp pvc 900 1800,00
Mobiliario de cocina, con cuerpo en tablero
melaminico color a elegir de 16 mm de
espesor,compuesto
por mueble bajo para empotrar horno, base de
fregadero de 100 cm. con dos puertas, armario
de 100
cm, con balda interior graduable, cajonera de 30
cm y otra de 60 cm, dos armarios de 60 cm y un
armario
de 30 cm colgantes y balda interior graduable,
armario colgante escurreplatos de 100 cm.,
mueble
cubre campana de 60 cm., acabado en PVC mate
con cierres a base de bisagras de resorte en
puertas,
con guias de rodamientos metdlicos en cajones y
tiradores en puertas y cajones, zécalo y cornisa
en tacon
a juego con el acabado, placa encimera eléctrica,
horno eléctrico, fregadero de acero inoxidable
para
encastrar de 90 cm, de 2 senos, bancada de 30
cm. de espesor en DM forrado a una cara.

5.03 9 ud Repaso enlucido / encuentro con tabiqu&s00 180,00
demolidos
Repaso y sanemiento de encuentros de enlucido
entre: A) Nuevos tabiques con tabiques existente
y B)

Tabiques demolidos en paramentos existentes,
realizando un trabajo de picado perimetral, para
un posterior

enlucido que minimice las diferencias visuales,

incluso picado de enlucido, colocacién de

mallatex

si procede, limpieza, humectacion del soporte,
colocacion del nuevo enlucido a buena vista y
limpieza

5.04 126,54 m2 Enlucido maestreado vert, terminacidf,00 1898,1
pladur
Enlucido con pasta de yeso, maestreado, sobre
paramentos verticales, acabado manual con
llana, incluso
preparacion del soporte y encuentros con
enlucidos existentes, parte proporcional de
andamio,
limpieza y humedecido del soporte, segun
NTE/RPG10-12.

26,26 m2 Nivelacion de suelo mediante gravas8g,14 2156,99
mortero de cemento
m2 Nivelacibn mediante relleno, extendido y
compactado de gravas, por medios manuales,
con pison compactador manual, en tongadas de
5 cm. de espesor, con aporte de mortero de
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cemento, y con p.p. de medios auxiliares.

5.05 68,41 m2 Rev plas lisa vert 5,00 342,05
Revestimiento con pintura plastica acabado liso,
aplicado sobre paramentos verticales de pladur,
previa
adecuacion del paramento, mano de fondo con
pintura plastica diluida muy fina, plastecido de
faltas y
dos manos de acabado, incluso encintado de
elementos adyacentes, colocacién de andamios y
limpieza,
segun NTE/RPP-24.

5.08 22,66 m2 Alicat s/jnt azulejo 20x30 intenso 22,00 498,52
Alicatado sin junta realizado con gres o azulejo
de 20x30 cm., serigrafiados, colores intensos,
tomado
con mortero de cemento, arena de miga y cal,
rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso
parte proporcional
de cenefa decorativa, preparacién de soportes
con mortero de cemento, replanteo, ingletes,

cortes
y limpieza, segun Guia de la Baldosa Ceramica.
5.09 14,74 m2 Gresite en duchas/paredes 25,00 368,50

Alicatado con baldosin de vidrio de 2.5x2.5

mm., colores intensos, en placas de papel

engomado de

33x33 cm., tomadas con mortero de cemento

blanco de dosificacion 1:2, con adtivo

hidréfugo, incluso rejuntado

con cemento blanco, eliminacion de papel y

limpieza, segun Guia de la Baldosa Ceramica.
6.01 1 ud Inst. electricidad/tv/telefonia en viv2010,00 2010,00

telefonillo - timbre

Adecuacion de la instalacion de electricidad de

la vivienda a reformar, con las siguientes

cualidades:

1- Se dejara preparada la CGP, arreglo a las

estipulaciones del REBT.

2- Se realizard la instalaciéon de electricidad

nueva, hasta las estancias que mantienen su

distribucion

original.

3- La vivienda contara con una electrificacion

elevada de 11500 W, compuesta por cuadro

general de

distribucion (CGD) con dispositivos de mando,

maniobra y proteccidon general mediante 1 PIA

2x25 Ay 1

interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5

circuitos (1 para iluminacién, 1 para tomas

generales vy frigorifico,

1 para tomas de corriente en bafos y auxiliares

de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y termo y
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1

para cocina y horno).

4- Los puntos de servicio son los indicados en
los planos del proyecto y como minimo en las
estancias

de nueva distribucion, seran los indicados por el
REBT.

5- Los mecanismos seran de calidad media y con
cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado

bajo tubo flexible corrugado de doble capa de
PVC de distintos diametros.

6- Quedan incluidos dentro de esta partida la
instalacion de TV y telefonia, por realizare por
el mismo industrial.

Se ejecutaran los puntos de servicio indicados en
los planos.

La instalacion incluye ayudas de albafiilerias y
se encontrara totalmente instalada, conectada y
en correcto

estado de funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién
2002.

6.02 1 u Ins font y saneam cocina c/tubos Cu 545,00 545,00
Instalacion de fontaneria para una cocina |,
dotada con tomas para fregadero, lavadora,
lavavaijillas , realizada
con tuberias de cobre para las redes de agua fria
y caliente y con tuberias de PVC diametro 40
mm
para la red de desagies, preparada para sifon
individual en cada aparato, incluso con conexion
a sanitrit.

Sin griferia, aparatos electrodomésticos, ni
ayudas de albafileria. Las tomas de agua
cerradas con

llaves de escuadra o tapones (segun proceda) y
los desaguies con tapones. Totalmente acabada.
A) Cocinas :

1- Colocacién Sanitrit en la parte posterior del
lavabo.

2- Conexién de las tuberias de PVC de todos los
aparatos(l,fregadero,lavavajillas y lavadora en su
caso)

al Sanitrit.

3- Tuberia de PVC desde el Sanitrit a la bajante
tirada por falso techo.

6.03 2 u Ins font y saneam bafio completo c/tubos Cu330,00 660,00
Instalacion de fontaneria para un bafio completo,
dotado de lavabo, inodoro y bafiera, realizada
con tuberias
de cobre para las redes de agua fria y caliente y
con tuberias de PVC conectadas a
triturador/bomba
Sanitrit, preparada para sifon individual en cada
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aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm

y mangueton para enlace al inodoro. Sin griferia,
aparatos sanitarios ni ayudas de albafileria. Las
tomas

de agua cerradas con llaves de escuadro o
tapones (segun proceda) y los desagies con
tapones. Totalmente

acabada.

Adecuacion de la instalacion de saneamiento de
la vivienda a reformar, con las siguientes
cualidades:

A) Bafos :

1- Colocacién Sanitrit en la parte posterior del
wWC.

2- Conexion de las tuberias de PVC de todos los
aparatos(lavavo,ducha,wc y lavadora en su caso)
al Sanitrit.

3- Tuberia de PVC desde el Sanitrit a la bajante
tirada por falso techo.

6.04 2 ud Instalacion de ventilacion barfio 250,00 500,00
Instalacion de ventilacion de bafio, realizada a
base de:

A) Extractor centrifugo de S&P serie ECOAIR
DESIGN ECOWATT - H, equipado con motor
de corriente
continua con rodamiento de bolas, de alto
rendimiento y bajo consumo, montado sobre
silent-blocks
elasticos, con proteccién IPX4, de bajo nivel
sonoro, velocidad rgpida mendiente humidistato
regulable,
colocado empotrado en falso techo, con
interruptor de encendido en llave de luz partida
del bafo,..
B) Conducto rigido de PVC desde el bafio a
zona exterior,con codos, embocaduras, rejilla
exterior de aluminio
casa "DCC, SL, Rejillas Gabo" modelo 03.130,
en acabado similar a carpinteria del patio, con
lamas
ajustables por presion de aire, con fijacion
oculta, malla anti-insectos,..
C) Instalacion completa de electricidad de
alimentacion del extractor.
Instalacion que comprende replanteo, pequefio
material auxiliar, ayudas de albaiileria
(pasamuros, andamio,..),
fijacion de elementos, pruebas de
funcionamiento,.. totalmente instalada y lista
para entrar en
funcionamiento .

5.01 16.50 m2 Pav tarima flotante roble 14 mm. AC5 20,00 333,00
Pavimento flotante de tarima de 1830x129x14
mm., en roble, clase extra (s/n UNE 56809-
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1:1974), machiembrada

en sus cuatro lados, con dos capas de barniz de
secado ultravioleta y dos capas de terminacién

de barniz poliuretano, colocadas con clips cada
70 cm. sobre membrana antihumedad, i/p.p. de
recortes.

RESUMEN 22 CERTIFICACION

CODIGO CAPITULO IMPORTE
2 ALBANILERIA GENERAL 3625,56
3 CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIOS 5698,26
4 CARPINTERIA MADERA 4505,68
5 REVESTIMIENTOS 3692,25
6 INSTALACIONES 6556,54
e 26245,58

GGE. .......... 13%.......ceeeei 2624558......cccciiii 3411,52

N 6%.....ccuvvee 2624558, ... 1574,73

IV.A 21%.....ccueeee 31231,83.. 68,68

P E . o 37.790,51
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CERTIFICACION JUNIO

CODIGO CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

CERTIFICACION 32

5.01 78,45 m2 Pav tarima flotante roble 14 mn20,00 1569,00
AC5
Pavimento flotante de tarima de
1830x129x14 mm., en roble, clase extra
(s/n UNE 56809-1:1974), machiembrada
en sus cuatro lados, con dos capas de
barniz de secado ultravioleta y dos capas
de terminacion de barniz poliuretano,
colocadas con clips cada 70 cm. sobre
membrana antihumedad, i/p.p. de
recortes.

5.02 118,62 m. Rodapié dm roble 7x1,6 cm. 3,00 355,86
Rodapié de DM acabado en roble de
7x1,6 cm., barnizado, clavado en
paramentos, SINTE-RSR-27, medido
en su longitud.

5.06 94,31 m2 Rev plas lisa hrz 5,00 471,55
Revestimiento con pintura plastica
acabado liso, aplicado sobre paramentos
horizontales de pladur, previa
adecuacién del paramento, mano de
fondo con pintura plastica diluida muy
fina, plastecido de faltas y
dos manos de acabado, incluso encintado
de elementos adyacentes, colocacién de
andamios y limpieza,
5.07 5,99 m2 Suelo gres porcelanico esmalta66,00 389,35
46x46Cm
Solado de gres porcelanico prensado
esmaltado (Bla- s/n EN 176), en
baldosas de 46x46 cm. color gris,
, recibido con adhesivo C2 s/n EN-
12004 Cleintex Flexible blanco doble
encolado, s/i. recrecido de mortero,
6.05 2 u Camp extrt 60 cm 3 mot p/p conducto 250 500,00
Campana extractora de humos y grasas
de 60 cm. de ancho, tres velocidades,
caudal de 250 m3/h., rejillas
metalicas antillamas, filtro retenedor de
grasas, interruptor de luz y conexion
independientes, incluso
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6.06 2 u Lavabo 600x475mm sobre encimera 60,00 300,00

Lavabo de 600x475 mm sobre encimera,
sin pedestal, de porcelana vitrificada
blanca marca ROCA modelo

UNIK DE GAP, con juego de anclajes

para fijacién . Incluso valvula desagie
de 1 1/2", sifén y tubo.

Colocado y con ayudas de albafileria.
Incluida griferia de marca Roca o

similar, con monomando de AFS y ACS

y cierre de tapdn automatico.

6.07 2 ud Inodoro 200,00 400,00
Taza inodoro para tanque bajo, marca
ROCA o similar, de porcelana vitrificada
blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable calidad
estandar, juego de fijacion, codo y
enchufe de unién. Colocada y con
ayudas de albadileria.
6.08 3 u Sanitrit Saniacces 370,00 1110,00
Triturador con bomba, para cuatro
aparatos con conexiones de
desaguie,incluso colocacién, fijacién vy
acabado. Compuesto por aparato bajo wc
y conexiones a los desaglies.

6.09 2 u Plato ducha porcelana 100x75 cd60,00 320,00
e:6,5 mm bl
Plato de ducha de porcelana, de
dimensiones 100x75 cm y 6,5 mm de
espesor, en color blanco, con fondo
antideslizante con marcado Aenor, segun
las Normas Basicas para las
instalaciones Interiores de Suministro de
Agua. Incluso griferia marca Roca o
similar, con termostato de T2, para ACS
y AFS

6.10 2 u Acum c/ serp a inox 50 | c/prot cat 365,00 730,00
Acumulador en acero inoxidable con
serpentin, 50 | de capacidad, para
instalacion de agua caliente sanitaria de
hasta 8 bar a 90°C, cuadro de control
completo que incluye termdmetro,
termostato de regulacién e interruptor
invierno/verano, valvula de seguridad
con manémetro, purgador automatico en
alimentacion o parte superior (segln
tipo, horizontal o vertical), valvulas de
corte (entrada, salida, vaciado..),
alimentacion eléctrica protegida, valvula
de retencion, fijaciones y soportes. Para
montaje en posicion vertical,
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horizontal y mural . Con equipo de

proteccion  catédica para  aguas

agresivas. Totalmente instalado,

conexionado y en correcto estado de

funcionamiento, incluso pruebas.
6.11 2 5.11 u Freg a inox empotrar 800x50015,00 230,00

una cub

Fregadero de acero inoxidable de

empotrar, 800x500 mm, con una

cubeta/s y un escurridor, con valvula

desagule, cadenilla, tapon, sifon y tubo.

Colocado y con ayudas de albafiileria.

Incluso griferia marca Roca o similar

con brazo extensible y monomando para

ACS yAFS.
RESUMEN 32 CERTIFICACION
CODIGO  CAPITULO ~ IMPORTE
5 REVESTIMIENTOS 2786,30
6 INSTALACIONES 3589,45
P E M. 6375,76
GGE.......ooenn. 13%......... 6375,76....eieiiiii i, 828,84
Bl oo, 6%0...ceeeeenne 6375,76... i 382,54
LV.A. ....n.21%. 7525,16...ccccieiiiiiiie e, 1593,30
P E e e 9180,44
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6.3.4 Diagrama de Gantt con los datos reales de ejecucién, coste e histograma de
barras con carga de personal en obra.
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S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dia 4 | 5 9 |10 (11 )12 |15 16|17 (18 |19 (22|23 |24 [25]|26 (29|30 2 3 6 | 7 8 | 9 (10) 13|14 15|16 (17|20 |21 |22 |23 (24]27[28]|29]30]31 3 4 | 5 6 7 |10 |11 )12 (13|14 |17 | 18 | 19 (20| 21 (24| 25| 26 | 27

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO
Demolicion tabiqueria

Retirada instalaciones existentes
Demolicién de falso techo
Retirada de mobiliario y sanitarios —
Picado de revestimientos (medianeras)
Demolicion pavimento

Retirada de carpinteria madera
Retirada de carpinteria metalica ]
Bajada de escombro y transporte a vertedero — —

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)
Reconstruccion de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado
Realizar dintel ventana —
Nivelado de suelo

REPLANTEO
Replanteo de tabiqueria yeso laminado —

Replanteo instalacion eléctrica —

Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento E—

Replanteo falso techo —

1 2 1

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado

Ejecucion trasdosado

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucion falso techo desmontable

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

INSTALACIONES

Instalacion eléctrica

Instalacion fontaneria

Instalacion de saneamiento

Instalacion ventilacion S

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plastico vertical

Revestimiento plastico horizontal

Alicatado azulejo

Gresite en duchas

Suelo gres porceldnico

Frente cocina

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CARPINTERIA

Instalacion carpinteria metalica

Instalacion carpinteria madera

Instalacion tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

MOBILIARIO

Instalacion mobiliario sanitario

Instalacién mobiliario cocina m—

2 2 2 2

VALORACION ECONOMICA

Mensual (euros) 5359,81 26245,58 6375,76

Acumulado a origen (euros) 5359,81 31605,39 37981,15
|CARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA | 2J2J2J2J2]aJ2]2J2J2Jaf3[2J2J2J2JaJaJaJ2aJ2]2]a]3][3[3[3[3[3[3[3[3]a]s]aJaJafJa]3][3[3[3[3][3[3[3[]aJaJa]3]3]2]2]

24 [ 25 [ 26 [ 27 ]
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6.3.5 Relacion de precios contradictorios descompuestos

Precios contradictorios son aquellos en los quardearla ejecucién o por otras causas se han
variado sus caracteristicas de la partida o surit@pBEn el caso del presente proyecto, durante
la ejecucion hubo varios precios contradictoridégur@os por modificacién del material y otros
ni siquiera existian como tal en el presupuestdees, son nuevas partidas de obra.

Hay que remarcar que para la aprobacion de ungoeeaitradictorio, tiene que estar de acuerdo
el promotor, la DF y el constructor.

A continuacion elaboraremos un listado en detadlelab precios contradictorios que han
surgido en el proceso constructivo. Para ello, iseguos los siguientes pasos:

1.- Explicacion de la nueva partida.
2.- Conceptos unitarios que la componen, con s€qe y rendimientos correspondientes.

3.- Precio final total de dicha partida.

6.3.5.1 Nivelacién de suelo
m2 Nivelacion de suelo mediante gravas y mortero demento

m2 Nivelaciéon mediante relleno, extendido y coat@do de gravas, por medios manuales, con
pisén compactador manual, en tongadas de 5 cnspdsar, con aporte de mortero de cemento,
y con p.p. de medios auxiliares.

ud DESCRIPCION P.S PRECIO

O010A070 h pedn de obra 1,25 15,5 19,375
MO8SRIO1I0 m2 Pis6n manual 0,75 2,20 1,65
PO1DWO0O50 m3 Agua 1,00 0,82 0,82
PO1AG130 m3 Grava 20/40 mm diametro 1,00 18,6 18,6
A01L090 m3 mortero cemento1l/6 M-40 0,05 75,6 37,8
% Medios auxiliares 2,00 1,56 1,56
% Costes indirectos 3,00 2,34 2,34
TOTAL 82,14
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6.4 Analisis de los resultados

6.4.1 Superposicion de Gantt previsto y Gantt ejecutado
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S 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dia 4 | 5|9 |10]11|12)15|16 |17 |18 [19 )22 |23 |24|25(26]|29|30]| 2|3 |6 |7 |[8)9|10[13]|14[15])16|17|20]| 2122232427 |28[29|30(31] 3| 4]|S5
Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

Demolicion tabiqueria

Retirada instalaciones existentes == GANTT PREVISTO

Demolicion de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

== GANTT EJECUTADO

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolicién pavimento

Retirada de carpinteria madera

Retirada de carpinteria metalica e

Bajada de escombro y transporte a vertedero prm— prm—

ALBANILERIA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

Reconstruccion de cajon de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado

Realizar dintel ventana —

Nivelado de suelo

REPLANTEO

Replanteo de tabiqueria yeso laminado ]

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo instalacion fontaneria y saneamiento ——

Replanteo falso techo

EJECUCION COMPARTIMENTACION

Ejecucion de tabiques de yeso laminado

Ejecucion trasdosado

Ejecucion falso techo continuo

Ejecucion falso techo desmontable

INSTALACIONES

Instalacion eléctrica

Instalacion fontaneria

Instalacion de saneamiento

Instalacién ventilacion m— e

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plastico vertical e

Revestimiento plastico horizontal

Alicatado azulejo

Gresite en duchas

Suelo gres porceldnico

Frente cocina

CARPINTERIA

Instalacion carpinteria metalica

Instalacion carpinteria madera

Instalacién tarima

Rodapié

Repaso puerta entrada

MOBILIARIO

Instalacién mobiliario sanitario

Instalacién mobiliario cocina
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6.4.2 Causas desviaciones temporales entre planning previsto y ejecutado

Derribo y desescombro:

En principio este capitulo estaba programado gaease realizase entre los dias 4 de
Abril (dia de inicio de la obra) y el 18 del misimes, pero se retrasa unos dias debido a que la
retirada de la carpinteria metdlica se dificulta pooblemas técnicos que detallamos a
continuacion:

Causa del retraso:

Los ventanales, son originales del edificio condtrien 1956, Io que en otros casos ho seria
impedimento, pero en éste caso a la hora de tadatse observa que carecen algunas de dintel,
por lo que se necesita realizar un dintel antegaéar la retirada.

Por otro lado, las ventanas que dan al patio o1tee van a unir formando so6lo una de grandes
dimensiones, lo que provoca crear también un ditggdarte a parte que distribuya las cargas a
las jambas.

Opinion desde el punto de vista del alumno:

La realizacién de los dinteles de ventana en rimidp tendrian que haberse planificado
con anterioridad y no solo se deberia realizaetist sino reforzar las jambas que con la nueva
distribucion de cargas iban a soportar mayoresasargn la misma capacidad portante.

Fotos:
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Albaiiileria general:

En principio el grueso de trabajos de albafilseiiba a realizar del 19 al 22 de Abril,ya
gue era una tarea sencilla. La reconstrucciéon slcdfones de persiana era una limpieza del
paramento para poder instalar las nuevas ventamashioc que ya la llevan compactas, pero el
retraso sufrido en la retirada de la carpinterigalioa provoca un retraso en la reconstruccion
del cajon de las persianas, lo que retrasa por letongl capitulo de albafiileria:

Causa:

Unido a la causa principal descrita con anteriakioieds encontramos que en algunos cajones de
persiana, el tabique de fachada es de dimensingefdientes (rasilla del 2) lo que hace que el
trabajo sea arduo y se tarde méas de lo esperado.

Foto:
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Sistema de compartimentacion:

Este capitulo estaba previsto realizarlo desde eldyo hasta el 14 de Junio, por lo
gue se trata de 20 dias laborales. Se retras&iel imasta el dia 29 de Mayo y no finaliza hasta
el 21 de Junio, por diferentes causas:

Causa:

Se retrasa el inicio del capitulo de compartimedatadebido al retraso que se acumula en las
partidas anteriores a ésta. Ademas de utilizaeids laborables, lo que incrementa en 3 dias
la prevision debido a problemas con el encuenttplddur con las medianeras y el trasdosado
de éstas.

Fotos:

Area dI grﬂcu |
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Instalaciones

Este capitulo estaba previsto realizarlo entredies 3 y 16 de Junio, se trata de 3
instalaciones (electricidad, fontaneria y saneatmjepara una vivienda en un edificio, con toda
la distribucion nueva marcada en el plano de iaskahes. Por todo ello parecia una tarea
rapida y sencilla para instaladores experimentad@si és, porque aunque empieza con retraso
debido al acumulado anterior, se inicia el 9 de daycaba el 23 del mismo mes, haciendo la
tarea en un dia menos de lo previsto.

El retraso inicial de la obra marca el retrasoadmisma durante toda su ejecucion, por
lo que la prevision de momento no estaba deseneadaiy parece cumplirse.

Revestimientos

A priori el grueso de trabajos de este capituldbae realizar en el periodo comprendido entre
los dias 15 de Mayo al 4 de Junio. Completandmtat tle 16 dias laborables. Para ello tenian
que estar ejecutados todos los elementos queiaaremmo soporte a la pintura. Como desde el
inicio de la obra, el retraso inicial y en los peios capitulos condiciona toda la ejecucion. Por
ello el inicio se retrasa al 22 de Mayo Yy finaledalO de Junio, en el mismo numero de dias
laborables.

Causa del retraso:

Las tareas han ido como estaban planificadas pamoua retraso en el inicio debido a lo
comentado anteriormente, un inicio marcado poptoblemas que retrasaron la ejecucion total
de la obra.
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6.4.3 Desviacion econémica y causas

Grafico de desviacion econémica (en euros)

Certificaciones parciales mensuales

30000

25000

20000

15000 M Previsto

M Real

10000 -

5000 -

Abril Mayo Junio

Certificaciones mensuales a origen

40000

35000

30000

25000

20000 M Previsto

M Real
15000

10000 -

5000 -

0 -

Abril Mayo Junio
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CAUSAS:

Mes de abril

Como podemos observar en los gréaficos, el primes saeejecuta menor volumen de obra del
previsto, lo que hace que la certificacion pargial origen (la misma en este primer mes) sea
considerablemente menor de lo previsto. Esta diésea la baja se fundamenta sobre todo en
los problemas de ejecucion iniciales que hemos otade en el andlisis temporal (citado en el
anterior punto). Estos problemas dificultaron lecefion de las diferentes partidas, lo que en
consecuencia da un menor volumen de obra ejecytgglor lo tanto un menor coste. La
desviacion econdmica en porcentaje en este mesleg3)5%, es decir la certificacion es de
mas de la mitad de lo previsto.

Mes de Mayo

En este segundo mes, la obra coge impulso y setajparte de la que por prevision se deberia
haber ejecutado en abril. Se acumula en obra ndsna que en ningun otro punto de la
ejecucion y no surgen problemas que retrasen ndtsrda Por lo tanto, la ejecucion empieza a
ir segun lo previsto y esto conlleva un aumentdadeertificacion parcial, incrementando la
certificacion a origen por encima de la previsi@or@mica acumulada hasta el final de este
mes. La desviacion econdémica en este mes en pajea@ marca en un 36,9 %, lo que supone
un incremento considerable en esta fase de laeig@ala considerablemente la certificacion a
origen.

Mes de Junio

En este mes se realiza el total de obra que fdiiavalocidad marcada en las previsiones, el
coste de la obra hasta el final no dista muchagedvision inicial, lo que hace pensar que ésta
no estaba mal ejecutada en el campo econémicoyawmmno ya hemos visto en el temporal si.
La desviacion econdémica en este mes en porcergajgeca en un -5,6 %, para casi igualar el
coste final previsto.

Desviacion economica parcial de cada mes:

50
40
30

/\
. / \
12 // \\ Desviacién econdmica

10 Abril / Mayo Junio rrevien
-20

-30 /

-40
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6.5 Conclusiones

Una vez terminada la obra, se realiza una reunam la direccién facultativa, la
direccién de obra y el contratista para comentamndlisis de los resultados realizados por el
alumno. El presupuesto estipulaba un coste de @DBG@uros. El coste final de la obra se fija
en 37.924,16 euros, lo que hace que la desviacdmbeica sea de un 1,13 %, es decir 424,16
euros de mas que esta dentro de los valores quenseleran admisibles. Comentandolo con la
direccion de obra, llegamos a la conclusion de gqueresupuesto inicial estaba bien
desarrollado y algunas partidas estaban mayoradgse/ se componian de precios de venta al
publico sin contar con los descuentos que ten@rlpresa contratista, o descuentos que se le
marcaron por promociones en el momento del pedido.
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