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1. Diario de obra 

1.1 Introducción 

 En este apartado del Proyecto Final de Grado, analizaremos desde un punto profesional 

lo que está aconteciendo a diario en la obra y en los despachos relacionados con ella, a fin de 

poder encontrar la mejoría para próximas obras.  

 Cuando se realiza una obra, las previsiones iniciales suelen ser alteradas debido a que 

siempre existen imprevistos que aunque la persona encargada de la planificación tenga una 

experiencia holgada en éste campo, es imposible detectar. Además en el caso que nos 

encontramos, la planificación ha sido realizada por el alumno, lo que conlleva diferencia con la 

realidad aún mayor. Éstas diferencias conllevan a retrasos en el tiempo y otras desavenencias 

que provocan a la postre perjuicios tanto en la calidad de la obra como en la economía de la 

misma. 

 Para mejorar en éste aspecto, se realizará un seguimiento diario en obra explicando el 

cumplimiento de los plazos y sus causas, la calidad de la ejecución, los cambios realizados y el 

cumplimiento del presupuesto inicial. 

1.2 Dedicación del alumno durante el periodo en la empresa del convenio 

 

 Como alumno de 4º curso de Ingeniería en edificación, realizo las prácticas externas 2 y 

el PFG en modalidad de convenio con empresa, en un desarrollo completo de una reforma 

integral de vivienda desde la contratación del trabajo, pasando por la redacción del proyecto 

hasta la realización de la obra y su acabado. Para ello hay que distinguir dos fases distintas en 

las que trabajo, y las diferentes competencias derivadas de estas: 

-20 de Febrero a 27 de Marzo de 2013: Mis tareas forman parte de la dirección facultativa, 

realizando desde cero un proyecto para reforma integral. Para ello desarrollo los planos y 

mediciones al completo, al igual que realizo la documentación necesaria para cumplimentar el 

desarrollo del proyecto básico de ejecución (se explicará más adelante). Para que el 27 de Marzo 

el proyecto obtenga el visado del colegio oficial de Arquitectos y Arquitectos técnicos, y con él 

se presente para la obtención de la licencia: Declaración Responsable tipo II. 

-27 de Marzo a 19 de Junio de 2013: Mis tareas forman parte de la dirección de obra, voy cada 

día a la obra y ayudo a dirigirla. Contacto con subcontratas, replanteo, corrijo errores, hago 

seguimiento económico…y demás tareas derivadas de la dirección. 

Aquí haremos un diario de obra de la segunda fase, es decir, dirección de obra. 

  



1.2 Planning inicial de la obra 

  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

JUNIO

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Repaso puerta entrada

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

6 7 8 9 10 11

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO

5

Mes

Semana

Día

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3 4

Mensual (euros)

Acumulado a origen (euros)

Rodapié

Frente cocina

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

VALORACIÓN ECONÓMICA

10302,63 18856,87 8340,5

10302,63 29159,5 37500



1.3 Planning real de obra 

  



4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27

Demolición tabiquería

Retirada instalaciones existentes

Demolición de falso techo

Retirada de mobiliario y sanitarios

Picado de revestimientos (medianeras)

Demolición pavimento

Retirada de carpintería madera

Retirada de carpintería metálica

Bajada de escombro y transporte a vertedero

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2

Realizar dintel ventana

Nivelado de suelo

2 2 2 2

Replanteo de tabiquería yeso laminado

Replanteo instalacion eléctrica

Replanteo falso techo

1 2 1

Ejecución de tabiques de yeso laminado

Ejecución trasdosado

Ejecución falso techo continuo

Ejecución falso techo desmontable

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Instalación eléctrica

Instalación fontanería

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2

4 5 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27

11 12 13

Mes MAYO JUNIO

2 3 4 5 6 7 8 9 10

MOBILIARIO

Instalación mobiliario sanitario

Instalación mobiliario cocina

Repaso puerta entrada

8 9 10

Rodapié

Frente cocina

CARPINTERÍA 

Instalación carpintería metálica

Instalación carpintería madera

Instalación tarima

Revestimiento plástico horizontal

Suelo gres porcelánico

Gresite en duchas

Alicatado azulejo

11

Reconstrucción de cajón de persinas

Repaso de encuentros de tabique derribado 

REVESTIMIENTOS

Revestimiento plástico vertical

REPLANTEO

Replanteo instalacion fontanería y saneamiento

EJECUCIÓN COMPARTIMENTACIÓN

INSTALACIONES

Instalación de saneamiento

Instalación ventilación

VALORACIÓN ECONÓMICA

ALBAÑILERÍA GENERAL(ACONDICIONAMIENTO)

MAYO JUNIO

5

Mes

Semana

Día

Trabajos

DERRIBO Y DESESCOMBRO

2 3 4 12 136 7

5359,81 26245,58

5359,81 31605,39

Mensual (euros)

Acumulado a origen (euros)

CARGA DIARIA DE PERSONAL EN OBRA

Día

Semana

6375,76

37981,15

2-

4-

6-

8-



1.4 Diario de obra (fichas de seguimiento) 

Ficha de seguimiento (04/04/2013) 

 

Personal en obra 

 

2 Albañil contratado por 

Glory Habitabilidad y 

Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en curso 

Acondicionamiento de la vivienda para derribo: 

-Se avisa al vecindario del inicio de las obras, se pegan carteles 

indicando dicho inicio. Se acota la zona inicial de derribo y se 

indica la cronología a seguir. 

Inicio derribo según la previsión. 

Recepción de materiales 

 
Capazos para la retirada de escombros 

Previsiones para el día o días 

 

Se realizará el derribo de las habitaciones que dan al patio de 

manzana. 

Incidencias, Libro de 

órdenes… 

 

Se escribe en el libro de órdenes el inicio de obra, por parte de 

la dirección de obra: 

DIA 1- 04/04/13 

Se comprueban que las dimensiones de la vivienda, se 

ajustan a lo proyectado, valiendo la presente hoja como 

“ACTA DE REPLANTEO” 

El estado de la vivienda es similar al de la visita realizada, 

para la redacción del proyecto de reforma. Se trata de 

una vivienda sin enseres y en la cual no se aprecian 

patologías, salvo las propias del paso del tiempo y la falta 

de mantenimiento, que se reflejan en los revestimientos, 

acabados, carpinterías,.. 

Se recuerdan al constructor que, previo al inicio de los 

trabajos se deberán cubrir los riesgos derivados de: 

 Posibles instalaciones en uso. 

 Posible caída de objetos al vacío sobre terceros 

(vía pública-patio interior). 

 Posible caída de personas al vacío durante los 

trabajos de desmontaje de la carpintería exterior. 

 Los materiales demolidos no se acopiarán en una 

zona (generando una carga puntual) sino que 

deberán, repartirse en la superficie y bajarse al 

final de la jornada de trabajo. 

 Los propios de los trabajos de demolición y que se 

encuentran recogidos en el Plan de Seguridad y 

Salud (que se encuentra en obra). 

 



Observaciones (Opinión 

técnica del alumno) 

El inicio del derribo se hace desde la zona más alejada al punto 

de bajada de escombros hacia la más cercana. Esto produce que 

a poco que se derriba ya sea difícil andar por la zona y dificulte 

la faena. 

Por otro lado se baraja la posibilidad de ir acumulando el 

escombro en una zona, yo que me encuentro presente en la obra 

desaconsejo dicha práctica para no poner en peligro la 

estabilidad de la estructura por sobrepeso. 

Información gráfica 

 

 

 
 



Ficha de seguimiento (05/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Derribo de parte del techo del antiguo pasillo y tabiques de las habitaciones con ventanas al 

patio interior. Acumulación de escombros repartidos para no sobrecargar la estructura. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

En principio se contrata el camión para bajada de escombros para el viernes día 12/04/13 la 

primera retirada de escombro, día que deberá estar presente el contenedor en la calle. Y el lunes 

día 15/04/13 la siguiente. Poner carteles de prohibido el aparcamiento en la calle para el viernes 

siguiente, por la empresa de la plataforma. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Se observa viga en la antigua cocina que cuelga más que el resto, en principio no dificulta el 

paso de instalaciones, pero podría impedir la salida del aire acondicionado para la habitación.  

Se procederá a comprobar mediciones una vez se marque la cota de suelo(tarima). 

Gerente de la empresa subcontratada para retirada de escombro en plataforma realiza visita para 

estudiar la situación y pedir las licencias correspondientes para ocupar el vial. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Los obreros no llevan las botas de seguridad ni el casco, se lo digo a la dirección de la obra. 



Información 

gráfica 

 



Información 

gráfica 

 
 

  



Ficha de seguimiento (08/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Se continua con la demolición de la zona oeste a la este, el material antiguo eléctrico se guarda a 

parte para reciclar. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Se prevé que desde el día 6 hasta el 12 se podrá derribar la mayor parte de los tabiques de la 

mitad de la vivienda hasta el punto de bajada de escombro, para ese día bajarlos mediante 

plataforma. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 

  



Ficha de seguimiento (09/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Derribo del resto de tabiquería hasta suelo, acumular en capazos para posterior bajada de 

escombro en plataforma. 

Se desmonta carpintería y se clasifica para llevar a vertedero(eco-park), la carpintería también 

se bajará en la plataforma. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Poner carteles de prohibido el aparcamiento en la calle para el viernes próximo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

No aparece un pilar donde está en el plano (mal dibujado), se gana espacio en la zona, por lo 

que no representa ningún inconveniente. 

Se observa viga con armadura vista por desconchado del hormigón, se avisa a la constructora 

para repararlo antes de revestir. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Hay una zona que se produce un estrangulamiento en el plano. Pues bien, al realizar el derribo 

se descubre que el pilar de esa esquina no existe. Creo que es un fallo gordo ya que podríamos 

haber hecho la distribución de otro modo.  En la foto de la información gráfica se observa donde 

debería estar el pilar y lo que encontramos en su lugar. 

Información 

gráfica 

 
 

  



Ficha de seguimiento (10/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Derribo del resto de tabiquería hasta suelo, acumular en capazos para posterior bajada de 

escombro en plataforma. 

Se retira mobiliario de cocina y se preserva para el cliente, puesto que lo quiere. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Seguir acumulando escombro para bajada el día 12. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Los operarios no llevan botas de seguridad, por lo que se les vuelve a exigir. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Se debería parar la obra hasta que el responsable de seguridad y salud otorgue los elementos de 

protección individual.  

Información 

gráfica 

 
 

  



Ficha de seguimiento (11/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Acumulado de escombros y acercar a la zona de bajada de los mismos para el día siguiente que 

se procederá a la bajada. Sólo hay personal en obra hasta medio día, ya que no pueden realizar 

más trabajos hasta que no se retiren los escombros 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Ordenación de escombro para su bajada 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Si se hubiera previsto de otra forma los trabajos no se tendría que haber parado a medio día a los 

trabajadores, puesto que se hubiese podido organizar de otra forma.  

Información 

gráfica 
 

 

  



Ficha de seguimiento (12/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. y camión plataforma para 

bajada de escombros subcontratado con 

personal (2) de la misma empresa. 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

-2 Operarios de la empresa 

subcontratada España Mudanzas S.L. 

Trabajos en 

curso 

Bajada de escombro que se va acumulando en capazos durante todo el día,  tirándolos en 

contenedores que se van cambiando una vez llenos. La coordinación la realiza el oficial de 1ª. 

  

Recepción de 

materiales 

 

Cuando sube la plataforma, se suben las placas de yeso laminado que harán falta para la 

tabiquería. Se sube un tercio de las placas necesarias. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Poder retirar el escombro que se ha generado desde el comienzo de la obra para poder seguir 

con el derribo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La bajada de escombros se debería haber hecho con más cuidado, se rompe un cartel de se 

vende del piso 7º. No se ponen medidas de seguridad y con el viento que hace podría caer 

cascotes o carpintería retirada. Los operarios no llevan ni casco ni botas de seguridad por lo que 

el riego de accidente aumenta. Por otro lado, la protección para el paso de personas ajenas a la 

obra  se modifica a media mañana y sigue sin ser suficiente ya que cubre una zona improbable 

de caída de objetos y es demasiado reducida. 

Información 

gráfica 

En éste caso adjuntaré un archivo QR para poder descargar mediante una aplicación descargable 

gratis para móvil, con un vídeo que hice a pie de calle, donde se muestra la operación de bajada 

de escombros: 

 
 

  



Ficha de seguimiento (15/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Se comienza el derribo de lo que queda sin derribar: 

-Derribo de tabiques a ras de suelo y algunos chapados que no fueron derribados. 

-Retirada de elementos sanitarios y  mobiliario de cocina. 

-Se empieza a retirar la carpintería metálica 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Para el día 19 de abril tiene que estar todo el piso derribado para poder utilizar el segundo día de 

plataforma y bajar los escombros. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La retirada de carpintería metálica no debería hacerse hasta que no lleguen las nuevas ventanas 

puesto que algunas quedan a 60 cm del suelo y pueden ser un peligro para caídas al vacío. 

Además el coordinador de seguridad y salud indica a los operarios que una vez retiradas las 

ventanas se ponga protecciones colectivas para evitar riesgos pero no se instalan. 

Información 

gráfica 

 
 



Ficha de seguimiento (16/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Continuación con demolición de revestimientos y pavimento. En algunas zonas de intradós de la 

fachada se pica el mortero para revestirlo de nuevo ya que está en mal estado. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar toda la demolición para el día 19. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Se está acumulando todo el escombro en una de las antiguas habitaciones, cosa que no me 

parece apropiado ya que se podría sobrepasar la carga admisible de la estructura y sufrir 

deformaciones o incluso rotura del forjado inferior. 

Información 

gráfica 

 
 



Ficha de seguimiento (17/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Se sigue demoliendo, el viernes día 19 es el último día que puede estar en la calle el contenedor 

de escombros. Las carpinterías están ya todas extraídas y desmontadas, preparadas para ser 

bajadas 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Los días que no se presenta la dirección de obra, los operarios no se ponen las protecciones 

individuales y realizan los trabajos de riesgo sin protección, el coordinador de SS debería parar 

la obra. 

Información 

gráfica 
 

 

 

 

  



Ficha de seguimiento (19/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. y camión plataforma para 

bajada de escombros subcontratado con 

personal (2) de la misma empresa. 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

-2 Operarios de la empresa 

subcontratada España Mudanzas S.L. 

Trabajos en 

curso 

Bajada de escombro durante todo el día acumulándolo en contenedores que se van cambiando 

una vez llenos. 

Subida de la nueva tabiquería con plataforma: primero los perfiles que formarán la estructura y 

más tarde las planchas de yeso laminado  

Recepción de 

materiales 

 

Cuando sube la plataforma, se suben las placas de yeso laminado que harán falta para la 

tabiquería. Se sube un tercio de las placas necesarias. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Poder retirar el escombro que se ha generado desde el 12/04 para dejar el piso diáfano y poder 

empezar con replanteos y nivelación del suelo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Dirección facultativa visita la obra para revisar la bajada de escombros, se cita con el 

constructor para el lunes 22/04. 

Se dificulta la tarea de subida de placas de yeso laminado por el gran tamaño de éstas, se tiene 

especial cuidado ya que la plataforma atraca en una ventana de dimensiones reducidas, con lo 

que las placas tienen que meterse en la vivienda en diagonal. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La bajada de material se realiza de la misma forma que el anterior viernes día 12/04, pero sin 

embargo la subida de material se realiza con placas de yeso laminado mucho más amplias que 

las anteriores (3,00 x 1,50 m). Al llegar al punto de destino en la 9ª planta no caben por la 

ventana y tienen que girarlas para entrarlas, cosa que suponen un alto riesgo y es 

desaconsejable. El coordinador de SS llega una vez se han subido todas las placas y al 

comentarle lo que ha pasado se pone en contacto con el constructor para pedirle explicaciones. 



Información 

gráfica 

 
 

 
 



Ficha de seguimiento (22/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Se replantea toda la tabiquería a falta de una habitación, puesto que existe un desnivel en el 

suelo original y se trabaja en el picado del suelo más elevado. 

Retirada de carpintería metálica exterior que quedaba. Una vez retirada, se baja por el ascensor 

y se tira al contenedor situado en la calle 

Recepción de 

materiales 
 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

En los próximos días se nivelará el suelo para que quede uniforme y se recepcionarán los 

ventanales para su instalación. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita del constructor y dirección de obra. 

Hay dos ventanas en el pasillo que se van a unir para formar un ventanal más grande, para 

cumplir las exigencias de la ordenanza municipal en cuanto a ventilación. Cuando se quitan las 

ventanas, el obrero se da cuenta que no llevan dintel y por lo tanto existe riesgo de derrumbe. 

Por ello no se continúa y se deja hasta poder satisfacer las condiciones de seguridad mediante 

apuntalamiento. 

Hay zonas que el paramento de fachada se compone de rasilla del 2, cosa insuficiente. Por lo 

que se baraja trasdosar para que quede una cámara de aire que mejore las cualidades termo-

acústicas del paramento. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 
 



Ficha de seguimiento (23/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

 

Trabajos en 

curso 

Picado de suelo que no está a nivel y comienzo de nivelado. Ésta tarea no estaba prevista puesto 

que se creía que el suelo estaba a nivel para poder sobreponer la tarima. Se generará así un 

precio contradictorio de repercusión económica en la obra, puesto que al empezar el trabajo se 

pide material de aporte para la nivelación. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Recepción de grava y cemento para poder nivelar todo el suelo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El desnivel del suelo es muy acusado en algunas partes de la vivienda, lo que produce que se 

generen unos escalones imposibles de solventar mediante la instalación de la tarima. Se 

introduce grava y cemento en las zonas más bajas para nivelar. 

Desde mi punto de vista, hubiera picado todo el piso y hubiera nivelado con una capa de 

hormigón autonivelante, previa colocación de juntas perimetrales y de pavimento en las zonas 

que fuera necesario. Esta solución considero que sería la más correcta, puesto que obtendríamos 

una base sólida y nivelada y no supondría un sobrepeso para la estructura, puesto que la 

eliminación de los tabiques de ladrillo para instalación de tabiques de pladur (mucho menos 

pesado) nos da el margen necesario para soportar el peso añadido. 

Información 

gráfica 

 
 

 



Ficha de seguimiento (24/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L.  

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 
Picado de suelo que no está a nivel y comienzo de nivelado con grava y cemento. 

Recepción de 

materiales 

 

Sacos de grava y cemento para nivelación de suelo 

Ventanales exteriores de aluminio, hechos a medida, con partes fijas hasta 1,10 m de cristal de 

seguridad 5+5/6/5 y resto de cristal 4/6/4. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Nivelado de suelo y colocación de ventanales. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita de la dirección de obra y del constructor, por segundo día se escribe en el libro de 

órdenes: 

DIA 2- 24/04/13 

Se ha procedido a la demolición de; falso techo, las particiones, instalaciones y 

revestimientos de aplacados. 

Se ha procedido a obtener el nivel del suelo, detectando un desnivel de 5 cm. , por lo 

que se procederá a retirar el pavimento y material de agarre de aquellas zonas 

sobrelevadas. Una vez retirado se procederá a la limpieza del soporte, humectación y 

nivelación de la zona empleando un mortero de cemento (los paños son inferiores a 

3x3 m. por lo que no se prevén juntas perimetrales ni de dilatación.). 

Para la retirada de las carpinterías se recuerda la necesidad de extremar las medidas 

de seguridad y salud, por posibles caídas de objetos y personas al vacio. 

La ventana del futuro cuarto de baño, no aparece desplazada respecto a plano, por 

lo que deberemos estudiar el tabique a desplazar. 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La visita de la dirección de obra señala varios factores a tener en cuenta. Se indica la posibilidad 

de retirar todo el pavimento, cosa que no quiere el constructor debido a su elevado coste. 

Tampoco estima oportuno la colocación de juntas en el pavimento, cosa que desde mi punto de 

vista puede dar problemas en un futuro, debido a las dilataciones que producirá el mortero de 

cemento. 



Información 

gráfica 

 
 

  



Ficha de seguimiento (25/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Nivelado de suelo, con grava y mortero de cemento, la tarea resulta más complicada de lo 

previsto puesto que hay variación de cota muy acusada entre zonas pertenecientes a la misma 

estancia. 

Recepción de 

materiales 

 

Material de aporte a la nivelación, grava y mortero de cemento, las primeras previsiones de 

material se quedan cortas y se piden más. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Suelo muy desnivelado, por lo que las previsiones de material se quedan cortas. Hay problemas 

de nivelación debido a las grandes diferencias de cota. Se tarda más de lo esperado y se pica 

más de lo previsto. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La solución nombrada anteriormente (realizar una capa de hormigón autonivelante) hubiese sido 

menos costosa al final, y hubiera tenido un acabado más satisfactorio. 

Información 

gráfica 

 
 



 

Ficha de seguimiento (26/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. 

1 operario/autónomo de yeso laminado 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

-1 Autónomo yeso laminado 

Trabajos en 

curso 

Replanteo de toda la tabiquería del piso, una vez ya nivelado. Para ello empleamos material de 

replanteo y nos ayuda un operario autónomo del yeso laminado.  

Más tarde empieza a trasdosar el intradós de la fachada. 

Recepción de 

materiales 

 

Yeso laminado que faltaba para realizar toda la tabiquería. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Instalación de perfilería de tabiquería de yeso laminado en el suelo para posterior levantamiento 

de placas, mediante montantes 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

La dirección de obra y el constructor realizan visita de obra y se escribe en el libro de órdenes: 

DIA 3 – 26/04/13 

 

Se encuentra limpia la vivienda, las carpinterías se han retirado y se ha procedido a 

realizar la nivelación/relleno de zonas sobre elevadas. 

 

La DF. ordena cubrir el riesgo de caída al vacío a través de las carpinterías eliminadas. 

Se protege de la fachada principal la habitación, quedando pendiente la protección 

de la abertura del comedor, para evitar la posible caída a distinto nivel (existe una 

celosía exterior y terraza en el piso inferior). 

 

Se ha realizado el replanteo de la tabiquería y se encuentra acopiado en material en 

la obra, repartido por la misma. 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Las medidas de una ventana no concuerdan en el plano con las cotas reales, por lo que el 

encuentro del tabique se cae sobre ella. Habrá que modificar replanteo o modificar ventana. 



Información 

gráfica 

 
 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (29/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. 

1 operario/autónomo de yeso laminado 

1 Carpintero metálico 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

-1 Autónomo yeso laminado 

- Carpintero de aluminios Villa S.L 

Trabajos en 

curso 

Colocación de ventanas(no todas) y trasdosado de intradós de fachada y medianeras, con 

perfilería  

Recepción de 

materiales 

 

Tarima AC5 color a elegir por el cliente : vengué 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Cerrar tabiquería a una cara y replantear todas las instalaciones que pasen por el interior del 

tabique. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El trasdosado del intradós de fachada se ha realizado para poder albergar las nuevas ventanas 

que tienen mayor canto que las antiguas, por lo que no era suficiente el grosor de las jambas 

para poder atracar dichas ventanas. 

Información 

gráfica 

 
 



FICHA DE SEGUIMIENTO (30/04/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 Albañil contratado por Glory Habitabilidad 

y Servicios S.L. 

-1 Oficial de 1º 

-1 Operario 

Trabajos en 

curso 

Continuación tabiquería de yeso laminado. 

Colocar todas las ventanas y hacer remates correspondientes al cumplimiento del CTE. 

Recepción de 

materiales 

 

Elementos correspondientes a la instalación eléctrica 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

La ventana que se quedaba en una zona que será encuentro de las placas de yeso laminado con 

intradós de fachada, se modificará para que sea posible el encuentro. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (02/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 Carpintero metálico  
-1Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

Trabajos en 

curso 
Colocar todas las ventanas y hacer remates correspondientes al cumplimiento del CTE. 

Recepción de 

materiales 

 

Elementos correspondientes a la instalación eléctrica 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Visita Dirección de obra , 

Colocar todas las ventanas y hacer remates correspondientes al cumplimiento del CTE 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Una ventana se rompe el cristal, por lo que se traslada a reparar  la hoja. Se presenta el resto de 

la ventana y queda a expensas la ventana rota. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (03/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 Carpintero metálico  
-1Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

Trabajos en 

curso 
Ejecución de trasdosado y colocación de carpintería metálica 

Recepción de 

materiales 

 

Elementos correspondientes a la instalación eléctrica 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Colocar todas las ventanas y hacer remates correspondientes al cumplimiento del CTE 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El trasdosado se está haciendo para ocultar los desperfectos en la cámara, cosa que no debería 

permitirse, debería repararse la cámara de la fachada y luego ejecutar el trasdosado. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (06/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 Carpintero metálico y un carpintero madera 
-1 Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

-1 autónomo yeso laminado 

Trabajos en 

curso 
Ejecución de trasdosado y colocación de carpintería metálica 

Recepción de 

materiales 

 

Elementos correspondientes a la instalación fontanería 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Colocar todas las ventanas y hacer remates correspondientes al cumplimiento del CTE 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Algún tramo de trasdosado va a ser insuficiente para el paso de las instalaciones ya que la 

perfilería que se está montando es de 300 mm y no va a poder ocultar las tuberías procedentes 

del triturador. La dirección de obra me comunica que si no caben, tendrán que ser vistas como 

en el esquema adjunto. 

Información 

gráfica 

 
 



FICHA DE SEGUIMIENTO (07/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 Carpintero metálico y un carpintero madera 
-1 Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

-1 autónomo yeso laminado 

Trabajos en 

curso 

Ejecución de trasdosado y tabiques de yeso laminado. 

Ccolocación de carpintería metálica 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Realizar tabiquería a una cara para poder replantear las instalaciones y ejecutarlas. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 



FICHA DE SEGUIMIENTO (08/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 Carpintero metálico y un carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Minguez S.L. 

- 1 Electricista Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Continuación ejecución de trasdosado y tabiques de yeso laminado. 

Replanteo de instalaciones de fontanería y electricidad. 

Recepción de 

materiales 

 

Cable de 25 mm y tubería cobre. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Replantear y ejecutar instalaciones de interior de tabiques de yeso laminado 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El replanteo del electricista es  incorrecto puesto que marca los enchufes y demás prácticamente 

a ojo en la zona de la medianera (en la foto se aprecia) sin ningún tipo de aplomado. Se lo 

comento y me dice que en cuanto la dirección de obra le diga que así es correcto lo hará con 

precisión y aplomado. 

Me parece que desde un principio tendría que haberlo hecho con exactitud, después puede llevar 

a errores. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (09/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Continuación ejecución de trasdosado y tabiques de yeso laminado. 

Replanteo de instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad e inicio de instalación. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Ejecutar instalaciones a la vez que se va cerrando la segunda cara de los tabiques de yeso 

laminado. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La instalación de fontanería se va a realizar para poner dos trituradores con bomba de la marca 

Sanitrit que posibilitan el envío de las aguas fecales a las bajantes mediante la mencionada 

bomba. Para que el sistema funcione correctamente hay que seguir unos criterios de instalación. 

En el proyecto la información en este tema es muy reducido, yo amplio dicha información con 

las fichas técnicas que me envía la marca que a su vez sirve de ayuda a la dirección de 

obra(presente en el PFG) 

Información 

gráfica 

 
 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (10/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Continuación ejecución de trasdosado y tabiques de yeso laminado. 

Replanteo de instalaciones de fontanería saneamiento y electricidad e inicio de instalaciónes. 

Recepción de 

materiales 

 

Elementos de fontanería y electricidad 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Se inician las instalaciones y cada uno de los operarios parece ir por un lado, no se tiene en 

cuenta la distancia que debe haber entre instalación de fontanería y de electricidad, lo que puede 

provocar problemas a posteriori. Debería pasarse la instalación de agua por encima de la de 

fontanería  a 15 cm o más. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (13/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Ejecución de tabiques de yeso laminado. Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad, 

la que pasara por interior de tabiquería. 

Recepción de 

materiales 

 

Se reciben los trituradores con bomba Sanitrit Saniacces 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Visita de dirección de obra y constructor 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (14/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 Carpintero metálico de la empresa 

aluminios Villa S.L. 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Ejecución de tabiques de yeso laminado. Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad, 

la que pasara por interior de tabiquería. 

Recepción de 

materiales 

 

Se reciben los trituradores con bomba Sanitrit Saniacces 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Visita de dirección de obra y constructor 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El sanitrit Saniacces que llega es como el de la foto que se presenta más abajo, de entre todos 

los modelos se elige el que más capacidad de bombeo tiene. No obstante, estos aparatos se 

estropean con suma facilidad si se tira por el váter papeles, compresas u objetos de plástico. 

Hubiera sido mejor proyectar los baños en zonas donde las bajantes estuvieran cerca y no 

recurrir a este tipo de aparatos. 

Información 

gráfica 

 
 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (15/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 
Ejecución de tabiques de yeso laminado. Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad 

Recepción de 

materiales 

 

Se reciben los casonetos de las puertas correderas tanto de las de hoja de 

72,5 cm, como las de 82,5 cm. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar en lo que queda de semana la tabiquería y empezar a replantear el techo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Existe un punto de encuentro entre un tabique de  placa de yeso laminado y un perfil de ventana, 

que puede dar problemas de agrietamiento por diferencia de dilatación entre materiales, por ello 

propongo a la dirección de obra que se aplique un angular a cada lado de la junta para romper la 

unión entre materiales. La dirección de obra encarga una pieza especial que sirva de anclaje 

entre el tabique de la ventana. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La pieza especial que encarga la dirección de obra tardará un tiempo en realizarse, lo que 

implica que esa parte de cuarto de baño no va a poder realizarse hasta que la tengamos en obra, 

quizás hubiera sido mejor solucionarlo con angulares metálicos. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (16/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 
Ejecución de tabiques de yeso laminado. Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar en lo que queda de semana la tabiquería y empezar a replantear el techo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

Las puertas correderas llevan casonetos empotrados en los tabiques como el siguiente: 

 
 



FICHA DE SEGUIMIENTO (17/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 
Ejecución de tabiques de yeso laminado. Instalación de fontanería, saneamiento y electricidad 

Recepción de 

materiales 

 

Recepción de perfilería para techo y placas desmontables de yeso. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar en lo que queda de semana la tabiquería y empezar a replantear el techo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 

 
 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (20/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 autónomo yeso laminado 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

Trabajos en 

curso 

Finalizar los tabiques de yeso laminado, a falta de retoques, se han repasado las juntas y se ha 

conseguido planeidad necesaria para buen acabado. Las instalaciones de fontanería, saneamiento y 

electricidad están casi acabadas a falta de poner los elementos registrables vistos que se pondrán en 

última instancia una vez pintados todos los tabiques. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Empezar a replantear techo y ejecutarlo. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita dirección de obra y constructor para revisar la distribución final. La dirección de obra indica 

que hay un tabique que no estaba planteado en el plano e interfiere con la normativa DC-09, con lo 

que debería de ser derribado. Después de un debate entre ambas partes, se llega al acuerdo de seguir 

con la obra sin modificar el tabique. 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Si viniera una inspección de obra, negaría la licencia por lo sucedido. 

Información 

gráfica 

PLANO DEL PROYECTO 

 
PLANO DE LO REALMENTE EJECUTADO 



 

 

 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (21/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

1 fontanero 

1 electricista 

-1 fontanero de Mínguez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Finalización instalación de fontanería, saneamiento y electricidad. 

Replanteo de techo desmontable en baños y techo fijo en demás zonas. 

Comienzo instalación de carpintería de madera 

Recepción de 

materiales 

 

Puertas con cerrajería, tanto abatibles como correderas macizas con doble capa de lacado. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La obra lleva mucho retraso debido a la complicación de los trabajos y a la duración mal 

calculada en las previsiones. Se intentará acabar la obra en plazo según me comenta la dirección 

de obra, aunque no creo que sea posible debido al mencionado retraso. 

Información 

gráfica 

 

 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (22/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1Albañil 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory 

Group s.l. 

- 2 pintores decoraciones Pardo Gomez 

S.l. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Instalación de carpintería de madera. 

Comienzo alicatado baño 

Comienzo de revestimiento de paredes horizontales. 

Ejecución de falso techo 

Recepción de 

materiales 

 

Baldosas cerámicas para alicatado de baño y cola específica para el pegado de dichas piezas en 

los tabiques de yeso laminado.  

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

-Visita de dirección de obra, para seguimiento y revisión del replanteo del techo. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (23/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1 electricista 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintores de Decoraciones Pardo Gomez 

S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Instalación de carpintería de madera. 

Alicatado baño y gresite de ducha. 

Revestimiento de paredes horizontales. 

Ejecución de falso techo desmontable y falso techo continuo. 

Instalación de ventilación en baños 

Recepción de 

materiales 

 

Instalación de ventilación con conductos y alimentación (2 unidades) 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

La instalación de ventilación no tenía previsto toma de alimentación eléctrica por lo que se tiene 

que derivar del enchufe más próximo. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Como toda la obra, no se toman las medidas de seguridad necesarias, por lo que debería haberse 

parado la obra hasta que estuvieran las protecciones colectivas colocadas y cada uno llevara sus 

protecciones individuales. 

Información 

gráfica 

 

 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (24/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-1 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

- 1 Electricista de Faubel S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Instalación de carpintería de madera. 

Alicatado baño y gresite de ducha. 

Revestimiento de paredes horizontales. 

Ejecución de falso techo desmontable y falso techo continuo. 

Recepción de 

materiales 

 

Mortero para juntas para rejuntar alicatado y gresite. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita del arquitecto de la dirección de obra y el constructor, se revisa la ejecución de la obra y 

se modifican algunos detalles de acabado a fin de dar mejor estética. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 

 

 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (27/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Instalación de carpintería de madera. 

Alicatado azulejo baño  

Revestimiento de paredes verticales 

Remates en techo desmontable y techo fijo para su finalización 

Recepción de 

materiales 

 

Recepción de tarima AC 5 color y capa base de espuma FOAM y resinas gomosas. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

No se recibe el rodapié y nos indican que tardará 15 días en estar en obra, por lo que se le 

comunica al cliente y se cambia de color para tenerlo antes, se hace un nuevo pedido de color 

blanco y en una semana estará en obra. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El problema del rodapié sucede porque el pedido se realiza con poco tiempo de margen y poca 

previsión por parte del constructor. La planificación que he realizado para el proyecto podría 

haber servido para revisar día a día los plazos de pedido para que todo este recepcionado en 

obra el día que tiene que empezarse a instalar.  

Información 

gráfica 

 

 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (28/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor d Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Instalación de carpintería de madera. 

Colocación gresite duchas. 

Revestimiento de paredes verticales 

Comienzo instalación tarima y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar a lo largo de la semana los baños por completo, incluso el suelo porcelánico. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Las capas de revestimiento que se le dan al yeso laminado se absorben y deja un color más 

apagado de lo que se había pactado, creo que se debería haber colocado una imprimación para 

recibir la pintura y así se hubiesen ahorrado las sucesivas capas que están aplicándose. Cuando 

lo comento con el pintor me comenta que es más económica la solución tomada. Aun siendo así 

creo que hubiera sido mejor la solución que aporto. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (29/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1 carpintero madera 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

-1 carpintero autónomo  

Trabajos en 

curso 

Retoques finales instalación de carpintería de madera. 

Colocación gresite duchas. 

Revestimiento de paredes verticales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

Se recepciona el frente de cocina de características similares a lo que será la bancada de cocina 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita de dirección de obra y constructor para revisar los trabajos 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La instalación de carpintería de madera ha conforme lo previsto y eso que hubo problemas con 

las puertas correderas que rozaban con los casonetos y podían rallarlas. Por lo que se decidio 

aplomar cada casoneto y la puerta a la vez, así la desviación de una de las dos piezas iba al 

unísono de la otra. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (30/05/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

Colocación gresite duchas. 

Revestimiento de paredes verticales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Se intentará acabar esta semana el revestimiento de las paredes verticales, para cuando llegue el 

rodapié empezar su instalación lo antes posible 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (03/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

Revestimiento de paredes horizontales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Se intentará acabar esta semana el revestimiento de las paredes verticales, para cuando llegue el 

rodapié empezar su instalación lo antes posible 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (04/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

Comienzo colocación frente de cocina 

Revestimiento de paredes horizontales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El frente de cocina, al ser un comedor cocina no queda bien ya que queda a distinto nivel que el 

acabado en pintura de la misma estancia, yo hubiese buscado otra solución en pintura plástica. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (05/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

Finalizando colocación frente de cocina 

Revestimiento de paredes horizontales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

Se recibe parte del mobiliario de cocina. 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (06/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

Finalizando colocación frente de cocina 

Revestimiento de paredes horizontales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Los pintores tienen que repasar una pared debido a que en el manejo del mobiliario de cocina 

que va entrando en la obra se rozan varias paredes. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

La mejor solución es realizar el acabado del revestimiento en último lugar, ya que así te evitas 

desperfectos en el acabado. 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (07/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

 

Revestimiento de paredes horizontales 

Instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Tener finiquitada la obra en una semana, ya que se avisa al cliente que el final de obra se hará 

como mucho en una semana. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (10/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 pintores 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 pintor de Decoraciones Pardo Gomez S.L. 

Trabajos en 

curso 

 

Finalizar revestimiento de paredes horizontales y acabados 

Finalizar instalación tarima del pasillo y suelo de gres en las zonas húmedas. 

Recepción de 

materiales 

 

Rodapie de tarima para colocar en pasillo (color blanco) 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

En algunas esquinas va a ser complicado que el rodapié quede bien ya que se denotan distintas 

pendientes que habrá que solventar cortando a inglete el rodapie 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (11-12-13/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

 

Trabajos en 

curso 

 

Realizar la colocación de rodapiés y empezar a limpiar para finalizar la obra y poder entregar al 

cliente. Son 3 días que trabaja el albañil a media jornada. 

Recepción de 

materiales 

 

Rodapié de tarima para colocar en habitaciones (vengué) 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

En estos tres días por falta de coordinación, se trabaja sólo media jornada, ya que no vienen los 

carpinteros para instalar el mobiliario de cocina ni el fontanero para instalar los equipos de los 

baños, por mala gestión de la constructora que les había contratado para otros días. 

Información 

gráfica 

 
 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (14/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 carpinteros 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 Carpinteros de Baranport s.l. 

Trabajos en 

curso 

 

Finalizar revestimiento de paredes horizontales y acabados 

Inicio de los trabajos de instalación de equipos de saneamiento 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

Acabar la obra este día: mala previsión e incumplimiento de plazos. 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

El cliente (promotor) se enfada por el retraso en la entrega de la vivienda y se reúne con la 

dirección de obra para pedirle que la semana siguiente se acabe. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (17/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 carpinteros 

1Albañil 

 

-1 Oficial de 1ª contratado por Glory Group 

s.l. 

-2 Carpinteros de Baranport s.l. 

Trabajos en 

curso 

 

Inicio de los trabajos de instalación de mobiliario de saneamiento. 

Finalización del rodapié de toda la vivienda 

Recepción de 

materiales 

 

Mobiliario cocinas 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (18/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 carpinteros 

 
    -2 Carpinteros de Baranport s.l. 

Trabajos en 

curso 

 

Instalación mobiliario de baño 

 

Recepción de 

materiales 

 

 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

Visita de la dirección de obra para revisar la obra para firmar el final de obra. Aún tardará un día 

o dos más porque el mobiliario de los baños da algunos problemas. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

El mobiliario de los baños no encaja como habían previsto ya que las medidas que se han 

tomado en el plano no concuerdan con la obra final y el carpintero no vino a hacer mediciones 

una vez acabado el paramento. 

Son costes que asume en el profesional 

Información 

gráfica 
 

 

  



FICHA DE SEGUIMIENTO (19/06/2013) 

 

Personal en 

obra 

 

2 carpinteros 

 
    -2 Carpinteros de Baranport s.l. 

Trabajos en 

curso 

 

Instalación mobiliario de baño 

Instalación mobiliario de cocina 

 

Recepción de 

materiales 

 

Mobiliario de cocinas que faltaba 

Previsiones 

para el día o 

días 

 

La obra se acabará esta semana. Queda poca faena y está bien organizada para ser finalizada en 

breve 

Incidencias, 

Libro de 

órdenes… 

 

La dirección de obra , constructor y promotor se citan para el viernes para firmar el final de obra 

y entregar las llaves al promotor. El retraso de la obra en más de una semana podría repercutir 

en la liquidación final. 

Observaciones 

(Opinión 

técnica del 

alumno) 

Último día en la obra para mí, ya está casi terminada, como mucho habrán dos días más de 

faena. Los acabados resultan satisfactorios y el promotor esta contento con la calidad, no con la 

demora en el tiempo de ejecución. 

Información 

gráfica 
 

 

 


