
 

 

  PROYECTO FINAL DE 
GRADO 

2º CUATRIMESTRE - JUNIO - 2013 
 

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN  DE DOS VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES  EN MASSANASSA, VALENCIA                                                           

 

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA 
CONVENIO CON EMPRESAS E INSTITUCIOES 

SERGIO GUILLEM ARQUITECTURA, S.L.P. 

2012/
2013 

TUTOR DEL PFG: VICENTE MONZÓ HURTADO             
ALUMNO: JOSE LUIS PUCHADES VALENCIA 

2012/2013 



ÍNDICE DE CONTENIDOS GENERAL 

 

0. PRESENTACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTUDIO. pág.2 

1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL PROYECTO.  

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA. pág.4 

1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA. pág. 10 

1.3 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE PROYECTO DE EJECUCIÓN. pág. 17 

1.4 INCONGRUENCIAS pág. 25 

  

1.5 DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTUCTURAL pág. 31 

1.5.1 DB-SE-AE pág. 38 

1.5.2 DB-SE-C  pág. 44 

1.6 DB-HS SALUBRIDAD pág. 53 

1.7DB-HR PROTECC. FRENTE AL RUIDO pág. 84 

1.8 DB-HE AHORRO ENERGÍA pág. 92 

1.9 DB-SI SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS pág. 105 

1.10 DB-SUA SEG. UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD pág. 117 

1.11 CONCLUSIÓN pág. 129 

 

2. DIARIO DE OBRA. 

 

3.  PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD.  

3.1 ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL.  pág. 2 

3.1.1 MEMORIA  pág. 4 



3.1.2 PLIEGO DE CONDICIONES  pág. 18 

3.1.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO  pág. 26 

3.1.4 RESUMEN PRESUPUESTO  pág. 32 

3.2 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN pág. 33 

3.3 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA 
Y DEL ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL  pág. 47 

3.4 CONFORMIDADES  pág. 79 

3.5 NO CONFORMIDADES  pág. 101 

3.6 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  pág. 124  

 

4. ORGANIZACIÓN EN LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1 COMPROBACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.1.0. INTRODUCCIÓN Y MÉTODOS DE ANÁLISIS  pág.  2 

4.1.1. MEMORIA  pág. 3 

4.1.2. PLIEGO DE CONDICIONES  pág. 15 

4.1.3. PLANOS  pág. 26 

4.1.4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO   pág. 26 

4.1.5. CONCLUSIÓN pág. 26 

4.2 ORGANIZACIÓN  DE LA OBRA pág. 27 

4.3 CONFORMIDADES/NO CONFORMIDADES pág. 71 

 

5. PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO  
DE LA EJECUCIÓN  



 

 

  
PRESENTACIÓN A LA OBRA 
OBJETO DE ESTUDIO 
 
 

 

 

0 

Jose Luis Puchades Valencia 



PROYECTO FINAL DE GRADO  JOSE LUIS PUCHADES VALENCIA
Seguimiento de la ejecución de dos viviendas unifamiliares en la  C/ Les Germaníes, nº9, en Massanassa, (Valencia). 

2 

0. PRESENTACIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL SEGUIMIENTO.

- Nombre genérico del PFG. 

El objeto mi  Proyecto Final de Grado, consiste en el seguimiento de  la ejecución de dos viviendas 

unifamiliares, ambas viviendas son totalmente independientes la una de la otra, se encuentran entre 

medianeras, la medianera oeste coincide con otro solar, ambas edificaciones constan de  planta baja más 

tres alturas, (PB+3). 

 - Dirección de la obra. 

Se encuentra ubicada en la calle  Les Germaníes nº9 del municipio de Massanassa,  en la provincia de 

Valencia. 

- Planos de situación y emplazamiento de la obra. 

La parcela se encuentra situada en suelo urbano 

consolidado. 

En cuanto a la geometría del solar se considera 

sensiblemente rectangular con un frente de fachada 

de 12m y una profundidad máxima de 14m, en 

cuanto a la topografía es plana, con una superficie  

aproximada de 169 m2, siendo medianera en sus 

lados, a un edificio y un solar no edificado, así como 

posterior a edificaciones. 

La parcela se encontraba con la estructura terminada, 

y habiendo comenzado a levantar muros de 

cerramiento exterior. 

En la zona sombreada donde se indica el número 9, es 

la huella de la  superficie de la obra a la que nos 

referimos, siendo el solar 11A, donde se ha procedido 

a colocar el centro de trabajo, casetas, etc., previo 

pago de las tasas correspondientes. 

En cuanto a la orientación la fachada principal se ha 

considerado como Norte, siendo la vivienda A la de la 

169 m² 
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medianera Este, y la vivienda B la que hace medianera con el solar vecino. 

- Promotor.  

Dña. Mª Carmen Vázquez Bautista. 

- Autor del Proyecto de Ejecución.  

Sergio Guillem Arquitectura, S.L.P. Arquitecto 

- Autor del Estudio y programación del Control de Calidad. 

José Miguel Cabanes Beltrán, Arquitecto Técnico. 

- Dirección Facultativa  de la obra. 

- Directo de obra:    Sergio Guillem Arquitectura, S.L.P.  

- Director de la ejecución de la obra:   José Miguel Cabanes Beltrán y Enrique Marín   

      González Colegiado. 

- Coordinador de Seguridad y Salud:   José Miguel Cabanes Beltrán y Enrique Marín   

      González Colegiado. 

- Seguimiento del Control de Calidad:  José Miguel Cabanes Beltrán 

- Auxiliar de dirección de obra:   Josó Luis Puchades Valencia 

- Organismo de Control Técnico. 

Laboratorios de Control de Hormigón. 

- Empresa constructora adjudicataria principal 

Construcciones José Luis y Vicente Cervera, S.L. 

- Fecha concesión de la Licencia Municipal de Obras. 

24 de Agosto de 2012    

- Fecha de inicio efectivo del proceso de ejecución. 

La obra se inició el 25 de Agosto del 2012 

- Plazo de ejecución previsto. 

La obra tiene como plazo previsto de ejecución hasta Diciembre de 2013. 

- Presupuesto de Ejecución Material previsto, (licitación). 

191.669,52 € 

 




