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I. Procedimiento constructivo 

 En primer lugar, se tendrán que analizar las conducciones y demás servicios existentes en la 

zona con la intención de realizar la reposición de éstos cuando esté finalizada la pasarela.  

 Antes de empezar las obras son necesarios los permisos pertinentes del ayuntamiento para 

vallar la zona de las obras, así como un permiso temporal para el traslado la maquinaria necesaria a 

la obra.  

Una vez llegados a la zona de actuación, la primera acción a realizar es el  desbroce y la limpieza de 

terreno, es decir, la preparación de la zona de trabajo. Se acondicionarán también las zonas de 

acopios de materiales, tanto para movimientos de tierras como para almacenamiento provisional de 

materiales. 

 A continuación  se deberán realizar sendos rellenos en ambas márgenes del río de forma que 

se creen dos explanadas a partir de la cuales se comenzará el tablestacado. Además, se aprovechará 

para crear las penínsulas provisionales en las cuales se colocarán los apeos temporales de la 

pasarela. Se extenderán en un ancho suficiente para albergar maquinaria pesada para alzar la 

pasarela en bloques y el terreno será lo suficientemente competente para transmitir las cargas 

producidas en las cimentaciones de los apeos, de modo que no haya que realizar una cimentación 

profunda. En dichas penínsulas, se dispondrá de escollera de protección contra la erosión, adquirida 

de la escollera inicial que se encuentra en la margen del río. 

 Se procede seguidamente a realizar el tablestacado, creando un recinto “estanco” de trabajo 

donde se alojará la subestructura. Para ello, se hincan las tablestacas hasta una profundidad  de 14.5 

metros de longitud alcanzando el estrato de limos de 0.5 metros de espesor. Esta capa es un estrato 

impermeable, por lo que cuando ya esté realizada toda la excavación, el flujo de agua ascendente 

creado por la diferencia de niveles freáticos entre ésta y el trasdós de la tablestaca será muy 

pequeño o casi nulo.  

 Una vez se ha comprobado que no existen problemas de sifonamiento o levantamiento de 

fondo cuando se ha excavado hasta la cota del plano de apoyo de cimentación, se prosigue con la 

excavación por fases. Antes de proseguir con la extracción de tierras, se debe rebajar el nivel freático 

del recinto de aproximadamente 120 metros cuadrados mediante bombas (well points u otros 

sistemas) hasta la cota cimentación. Una vez realizada dicha operación, se continúa con la extracción 

de las tierras: se excavan aproximadamente 2 metros de terreno mediante medios mecánicos 

(retroexcavadora) y se colocan los puntales necesarios. Se continúa excavando mediante otros 

medios (cuchara y trabajos manuales) puesto que la profundidad de excavación es excesiva para el 

empleo de retroexcavadoras. Una vez llegada a la cota de cimentación, las tierras extraídas se 

trasladan a los acopios con el objetivo de ser reutilizadas posteriormente como relleno para cubrir la 

cimentación. 

 Por otro lado  se procederá a la construcción de los apeos y sus cimentaciones para el apoyo 

provisional de la pasarela. 

 A continuación, en el recinto de tablestacado se prepara el terreno con hormigón de 

limpieza, se encofran los cantos de la zapata y se coloca el armado. Se continúa con el hormigonado 

de la zapata, dejando las esperas necesarias para recibir el armado del estribo y del pilar. Cuando el 

hormigón alcanza la suficiente resistencia se colocan los armados y se realiza el encofrado. 

Posteriormente se procede al hormigonado de los estribos y la pila en dos fases: Primero se 

alcanzará la cota de los puntales y en segunda fase se terminará por completo la pila y el estribo. 

 Cuando toda la subestructura está construida se procede a la extracción de las tablestacas 

para poder realizar la construcción de la superestructura. 

 La superestructura se ensambla en las márgenes del río formando tres tramos distintos, de 

los cuales, dos se localizarán el zona no urbanizada y uno de ellos en la urbanizada (con la intención 

de causar las menores molestias posibles).  El montaje de la viga lateral se representa en el “Plano 

Nº 14: Despiece de chapas” y en el “Plano Nº15: Montaje de la viga lateral (sección en cajón)” 

  Tras la correcta ubicación de las grúas para el levantamiento y posicionamiento de la 

superestructura, se procede a la colocación de la misma por tramos: primero se colocará el tramo de 

la zona urbanizada, luego el tramo central y por último el tramo más próximo a la zona no 

urbanizada. En todo momento se debe conseguir que la estructura se apoye en los apeos 

provisionales y la cimentación, para que actúe de manera biapoyada.  

 Una vez colocada la superestructura se retira la maquinaria pesada y se procede a desmontar 

los apeos y suprimir las penínsulas mediante retroexcavadora.  

 Por último, se recupera el terreno natural, y se crean las rampas de acceso a la pasarela. Se 

acondiciona el puente mediante la colocación de los equipamientos y se recupera la flora del paisaje.  

 El procedimiento constructivo queda ilustrado de forma detallada en los siguientes planos:  
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II. Clasificación y actividades a realizar 

 A continuación se expone una tabla con la clasificación en subgrupos de las principales 
actividades a realizar durante la construcción de la obra, así como su relación. 
 
 *Nota: Las siglas expuestas en la columna predecesoras tienen el siguiente significado 
 

- “Número”: La actividad comienza después de la indicada 
- CC: La actividad comienza cuando comienza la anterior 
- CF: La actividad comienza cuando finaliza la anterior 
- FF: Las actividad finaliza cuando finaliza la anterior 

 

 La duración de las actividades es orientativa, y tan solo sirve para tener una estimación de la 

duración del plan de obra. En el proyecto de construcción habría que estimar con mayor precisión la 

duración de las actividades y su definición. 

Identificación 
de tarea 

Nombre de tarea Predecesoras Duración 

1 Pasarela en Blanca (Murcia)   128 días 

2    Implantación de la obra   4 días 

3       Acondicionamiento, desvío de servicios y vallado de la zona de actuación   2 días 

4       Construcción de instalaciones a pie de obra 3 2 días 

5       Replanteo de la obra 3CC 2 días 

6    Movimientos de tierras   107 días 

7       Despeje y desbroce del terreno 5 12 días 

8       Trasplante de árboles de gran plante 7FC-3 días 6 días 

9       Creación de zonas de acopio 7CC+5 días 7 días 

10       Excavación de tierra vegetal 7 8 días 

11 
      Terraplén o relleno todo-uno con materiales de préstamo o cantera y 
creación de penínsulas para la colocación de los apeos provisionales 

10FC-5 días 12 días 

12       Colocación de escollera de protección fluvial 11FF 3 días 

13       Excavación en primera fase entre pantallas (tablestacas) 22CC+1 día 6 días 

14       Excavación en segunda fase entre pantallas (tablestacas) 13 6 días 

15 
      Terraplén o relleno todo-uno con materiales de excavación de la 
cimentación 

33 6 días 

16       Retirada del relleno 58 7 días 

17       Formación de taludes para el acceso a la pasarela 16FC-1 día 3 días 

18       Recuperación del terreno natural y revegetación de los taludes 17 2 días 

19    Tablestacado y drenaje   64 días 

20       Montaje de tablestacado recuperable y colocación de los apuntalamientos 12 13 días 

21       Extracción de tablestacado recuperable 15 3 días 

22       Abatimiento del nivel freático 20 5 días 

23    Subestructura (ambas márgenes del rio)   40 días 

24       Zapata   12 días 

25          Colocación de hormigón de limpieza 14 1 día 

26          Encofrado 25 4 días 

27          Ferrallado 26CC+2 días 4 días 

28          Hormigonado (incluido curado) 27 5 días 

29       Estribos   17 días 

30          Encofrado 24 6 días 

31          Ferrallado 30CC+2 días 8 días 

32          Hormigonado (incluido curado) 31 6 días 

33 
         Colocación del tubo de drenaje y rellenos de grava filtrante, incluida 
escollera de protección 

32 1 día 

34       Pilas   11 días 

35          Encofrado 24 3 días 

36          Ferrallado 35CC+2 días 4 días 

37          Hormigonado (incluido curado) 36 4 días 

38          Colocación de escollera de protección 37 1 día 

39       Aparatos de apoyo y juntas de dilatación   7 días 

40          Colocación del aparato de apoyo en estribos 32FC+2 días 1 día 

41          Colocación del aparato de apoyo en pilas 37FC+2 días 1 día 

42          Colocación de la junta de dilatación 32 1 día 

43       Losa de transición   8 días 

44          Encofrado 15FF-1 día 2 días 

45          Ferrallado 44 3 días 

46          Hormigonado (incluso curado) 45 3 días 

47    Apeos provisionales   46 días 

48       Cimentación del apeo provisional 25CC 2 días 

49       Construcción del apeo provisional 48 3 días 

50       Retirada del apeo provisional y su cimentación 58 3 días 

51    Superestructura   41 días 

52       Estructura metálica   26 días 

53 
         Fabricación y transporte de la superestructura a la zona de acopio de la 
obra 

54CF 15 días 

54          Ensamblaje de la estructura por tramos en las márgenes del rio 46FF 8 días 

55 
         Posicionamiento de grúas y maquinaria auxiliar para el levantamiento de 
la estructura 

46FF 2 días 

56          Colocación del tramo 1 (desde zona urbanizada) 55 1 día 

57          Colocación del tramo 2 (desde zona no urbanizada) 56 1 día 

58          Colocación del tramo 3 (desde zona no urbanizada) 57 1 día 

59       Forjado de chapa grecada y losa hormigón colaborante   15 días 

60          Colocación de la chapa grecada 58 4 días 

61          Ferrallado 60CC+2 días 6 días 

62          Hormigonado (incluso curado) 61 7 días 

63    Acondicionamiento de la pasarela: Equipamientos   7 días 

64       Colocación de luminarias 66CC+2 días 5 días 

65       Colocación de los sumideros 67CC+1 día 3 días 

66 
      Colocación de pavimento de madera (incluidos rastreles y otros 
mecanismos para su correcta sujeción) 

62 6 días 

67       Pintado del carril bici 62 3 días 

68    Puesta en servicio de la pasarela   19 días 

69       Prueba de carga 63 3 días 

70       Reconstrucción de la flora 66FF 10 días 

71       Apertura al tráfico 70FC+2 días 0 días 

72    Seguridad y salud   128 días 

73    Control de calidad de la obra   128 días 

74    Plan de gestión de RCD   128 días 
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III. Diagrama de Gantt 

 Se muestra el diagrama de Gantt, en el cual secuencian todas las fases de la obra: 
 

 

 


