
Id Modo de
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Replanteo 2 días

2 Desvío de servicios 5 días

3 Desbroce 10 días

4 Excavación 8 hrs

5 Ejecución de muros 
guía

6 días

6 Excavación de 
pantallas

7 hrs

7 Colocación de juntas 
de hormigonado

1 día

8 Ferrallado 10 días

9 Hormigonado mediante
tremie

15 hrs

10 Encofrado y 
hormigonado viga de 
arriostramiento

3 hrs

11 Vaciado 5 días

12 Compactación del 
terreno

2 días

13 Colocación de 
hormigón de limpieza

7 días

14 Ferrallado de la losa de
cimentación

16 días

15 Hormigonado y vibrado
de la losa

7 días

16 Encofrado de pilares 3 días

17 Ferrallado de pilares 19 hrs

18 Hormigonado y vibrado
de pilares

2 hrs

19 Desencofrado de 
pilares

3 días

20 Encofrado del forjado 
de cubierta

15 días

21 Ferrallado del forjado 
de cubierta

5 días

22 Hormigonado y vibrado 5 días

23 Desencofrado de 
forjado

12 días

24 Encofrado de las 
rampas de acceso

1 día

25 Ferrallado de rampas 
de acceso

7 hrs

26 Hormigonado y vibrado
de rampas de acceso

5 hrs

27 Desencofrado de 
rampas de acceso

7 hrs

28 Encofrado de las 
escaleras de hormigón

5 hrs

29 Ferrallado de las 
escaleras

2 hrs

30 Hormigonado y vibrado
de las escaleras

30 mins
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31 Desencofrado de las 
escaleras

4 hrs

32 Tabiquería 2 días

33 Instalación de 
alumbrados

15 días

34 Instalación sistema de 
ventilación

15 días

35 Formación de peldaños 9 hrs

36 Instalación protección 
contra incendios

5 días

37 Ejecución de 
revestimientos

14 días

38 Pintados de paredes 9 días

39 Señalización 4 días

40 Impermeabilización 12 días

41 Rellenos 8 hrs?

42 Demolición 6 días

43 Replanteo 2 días

44 Extendido de zahorra 
artificial

8 hrs

45 Compactación   2 días

46 Construcción de 
pequeñas obras de 
fábrica

10 días

47 Extendido de la mezcla
bituminosa

11 hrs

48 Compactación 11 hrs

49 Instalación de 
alumbrado 

15 días

50 Pavimentación 8 días

51 Colocación de slurry 11 hrs

52 Señalización 2 días

53 Replanteo 2 días

54 Movimiento de tierras 3 días

55 Pavimentación 12 días

56 Construcción de 
muretes

10 hrs

57 Jardinería 10 días

58 Colocación de 
mobiliario urbano

2 días

59 Seguridad y salud 1487 hrs
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