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PLAN DE OBRA

El plazo de ejecucion de las obras previstas en el presente proyecto se estima en cuatro
meses (4 meses). Las obras se iniciaran tras la temporada de verano, considerando que noviembre
puede ser el mes que marque el inicio de las mismas de forma que en marzo la playa, en su
conjunto, quedaria libre de obras y ya ejecutado los cordones dunares.

Las obras se iniciaran con el replanteo del eje de los cordones dunares y la preparacion de
los accesos a la playa desde el extremo sur del paseo maritimo. Paralelamente se definira la zona
de extraccion. Esta fase se estima en una semana de trabajos.

La segunda fase serd el inicio de las extracciones de arena, tanto del frente de playa como
de las zonas de deflacién, transportdndose las arenas a la ubicacién prevista.

La tercera fase serd la formacién de los cordones dunares, conformado el perfil previsto y
definido en los planos. Conforme se avance en la formacidn de los cordones se iniciara la fijacion

con bardisas y las plantaciones, cuarta y quinta fase.

Las fases desde la dos a la quinta se ejecutaran simultdneamente con un desfase, entre
ellas, de una semana.

Antes de finalizar las plantaciones se restauraran los posibles dafios causados en los viales,
gestidn de residuos y se finaliza con la carteleria.

En el siguiente diagrama podemos ver el Plan de Obra previsto.
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