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1. INTRODUCCIÓN 

 El objeto del presente anejo es el de dar una detallada relación de la ubicación de las 

principales fuentes de materiales necesarios para la ejecución de la obra, así como las 

características de los mismos para el caso de no poder utilizar estas fuentes, puedan buscarse 

otras como alternativas. Estos materiales son las arenas. 

 

 La localización de las fuentes de materiales es de suma importancia por varias razones: 

 

- Viabilidad de la ejecución de la obra, sin los materiales necesarios no es posible hacer 

factible lo proyectado. 

 

- Exigencia de calidad mínima a los materiales adquiridos. Aunque la calidad de los 

materiales se controle por los preceptivos ensayos a cada una de las partidas o en su caso 

lotes, la inclusión de las fuentes de materiales en este anejo aseguran un mínimo de 

calidad, no aceptándose materiales de dudosa procedencia. 

 

 La Dirección Facultativa de las obras podrá adaptar las condiciones de calidad exigibles a las 

posibilidades del mercado, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

particulares en su apartado de Calidad de los Materiales. 

 

 Los costes asociados a la utilización de los distintos materiales deben comprender su coste 

de adquisición, incluso su tratamiento previo si ha sido necesario, trituración y machaqueo, lavado 

y su coste de transporte junto a pie de obra y posterior descarga, incluyendo todas las operaciones 

necesarias para cumplir esta finalidad. 

 

 Evidentemente, no es objeto de este anejo el determinar la procedencia de otros 

materiales, como el mobiliario urbano, los sistemas técnicos utilizados en el balizamiento, etc. 

 

 

2. ORIGEN DE LOS MATERIALES 

 La localización de las fuentes de los tipos de materiales de construcción que se van a 

utilizar en este proyecto, y la determinación de las más adecuadas, en cuanto a especificaciones 

técnicas y distancias a la zona de actuación, resultan esenciales en la búsqueda de una 

optimización económica. Precisamente, con esta finalidad se está elaborando el presente anejo. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LA DIA 

 El material base para la ejecución del presente proyecto es la arena y por ello 

consideramos importante incluir el Informe “Informe Dia  del Canal  de Acceso a la Marina Real Juan 
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Carlos I (Autoridad Portuaria Valencia, Valencia). Informe Marzo 2013”, redactado por Dr. José C. Serra 

Peris para la Autoridad Portuaria de Valencia. 

 
 INTRODUCCIÓN 
 El Estudio de Impacto Ambiental de Canal de Acceso a la Dársena Interior Copa América (Marina 
Real Juan Carlos I), realizado en 2004, señala un avance de la playa del Cabanyal, que en dicho estudio 
denominan como Malva-rosa, de ciento cuarenta metros (140 m) a los veinte años de terminadas las obras 
del canal de acceso. 
 
 La resolución de 30 de julio de 2004, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el 
proyecto «Canal de acceso a la dársena interior del Puerto de Valencia», de la Autoridad Portuaria de 
Valencia, (Jueves 9 septiembre 2004 BOE núm. 218), en el Anexo III. Resumen del estudio de impacto 
ambiental, se señala: 
 

En el extremo sur de la playa se producirá un brusco avance de la misma, con una ganancia de 
anchura de hasta 80 m en los tres primeros años, y que llegará a ser de 140 m al cabo de 20 
años. La zona de playa que avanzará con la nueva obra se extenderá hasta una distancia de 
900 m al norte del arranque del nuevo dique. 

 
 Por otro lado la resolución de 30 de julio de 2007, de la Secretaría General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Ampliación del puerto de Valencia (Valencia)», (Jueves 16 agosto 2007 BOE núm. 196), en el punto 6.2 
Principales impactos de la alternativa elegida, se indica: 
 

Playa de la Malva-rosa: se desecha la construcción de espigones o diques de defensa en la 
propia playa. El seguimiento de la playa se realizará durante un periodo de cinco años después 
de finalizar las obras exteriores; si se observa que el basculamiento en el extremo sur de la 
playa excede los 110 m previstos en las obras del Nuevo Canal de Acceso a la Dársena Interior, 
se reubicará el material existente en la playa Malva-rosa o la playa Pinedo. Se incluirá en el 
presupuesto una partida que cubra la posibilidad de realizar una aportación de 185.000 m3. 

 
 El presente Informe tiene como objetivo analizar la evolución de la playa apoyada en el puerto, 
playa del Cabanyal en relación con lo señalado en la DIA. 
 

 “La obra de la nueva bocana producirá un basculamiento general de la playa hacia el sur, con 
un retroceso máximo de 20 m de la línea de orilla, el cual tendrá lugar al cabo de los tres 
primeros años de vida de la obra. Con el tiempo, este retroceso se irá reduciendo gracias a la 
llegada de sedimento procedente del norte de la playa, de forma que al cabo de 20 años el 
retroceso máximo previsto será de unos 5 m aproximadamente, retroceso que se extenderá a 
lo largo de 800-900 m de playa. 
 
En el extremo sur de la playa se producirá un brusco avance de la misma, con una ganancia de 
anchura de hasta 80 m en los tres primeros años, y que llegará a ser de 140 m al cabo de 20 
años. La zona de playa que avanzará con la nueva obra se extenderá hasta una distancia de 
900 m al norte del arranque del nuevo dique. 

 
 ANTECEDENTES 
 El Estudio de Impacto Ambiental del Canal de Acceso a la Dársena Interior Copa América señala una 
hipótesis de avance de la playa del Cabanyal de ciento cuarenta metros (140 m), figura 1, y la Declaración 
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de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de Ampliación del puerto de Valencia limita el avance del extremo 
sur de la playa del Cabanyal a ciento diez metros (110 m). 
 
 El “Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del canal de acceso a la dársena interior del Puerto 
de Valencia. Copa América 2007”, señala que 
 

Los efectos de la obra sobre la playa alcanzarán una distancia máxima aproximada de 1.800-
2.000 m hacia el norte al cabo de 20 años, incluyendo las zonas de acumulación y erosión. 
 
La fase de retroceso de la playa durará un máximo de 12 años, periodo a partir del cual el 
transporte neto de sedimentos permitirá su lenta recuperación, y aportará el volumen de arena 
necesario para el crecimiento de la acumulación del extremo sur.” 

Figura 1. Evolución prevista
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 En la figura 2 podemos ver en detalle el apoyo de la playa del Cabanyal en el contradique de abrigo 
al canal de acceso, según lo previsto en el modelo de evolución aplicado. Si consideramos que el cero (0) es 
la posición de la línea de orilla antes del inicio de las obras, y considerando que se inician en el 2005 
(principios), a los tres años (2008) la línea de orilla habrá avanzado ochenta metros (80 m), a los cinco años 
(2010) el avance puede estimarse en noventa metros (90 m), a los diez años (2015) aparentemente ciento 
diez metros (110 m), y a los veinte años (2025) el avance total sería de ciento cuarenta metros (140 m). 
 
 La DIA del canal de acceso, “RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2004, de la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, por la que se formula declaración de impacto 
ambiental sobre el proyecto «Canal de acceso a la dársena interior del Puerto de Valencia», de la Autoridad 
Portuaria de Valencia”, publicada en el B.O.E. de 9 septiembre 2004, señala en el punto 1 
 

“Los resultados del estudio de dinámica litoral predicen, como consecuencia de la construcción 
del canal de acceso a la dársena interior, un basculamiento de la playa de la Malva-rosa con 
acreciones de material en el extremo sur de la playa y erosión en el tramo intermedio de la 
misma. 
 
En principio, y considerando que la entrada de sedimentos por el norte es de 22.800 metros 
cúbicos al año, se estima que el retroceso de la playa durará hasta un máximo de doce años, 
período a partir del cual el transporte neto de sedimento que llega desde el norte permitirá que 
toda la playa vuelva a avanzar hasta alcanzar la estabilidad. No obstante, teniendo en cuenta 
que no todo el sedimento que llega hasta el extremo sur de la playa será retenido por la obra, y 
que la tasa de entrada de sedimentos desde el norte pudiera ser menor con el paso de los años, 
se ha considerado una nueva tasa anual de aportación de 5.000 metros cúbicos. Para esta tasa, 
el retroceso de la playa se prolongaría más allá de los veinte años. 
 

Figura 2. Detalle evolución prevista
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Como medida correctora para esta situación, se elaborará un proyecto de regeneración de la 
playa de la Malva-rosa, en el que se propondrá una forma en planta para la playa como 
consecuencia de la construcción del canal de acceso a la dársena interior del puerto. Este 
proyecto, en el que se considerará la hipótesis más desfavorable de las comentadas en el 
párrafo anterior, deberá contar con la conformidad de la Dirección General de Costas. 
 
Las aportaciones de arena que deberá contemplar el citado proyecto son las siguientes: 
Aportación de 400.000 metros cúbicos de sedimento apto para mantener la anchura de playa 
seca. En principio, este material procederá de los dragados y demoliciones previstos para la 
construcción del canal de acceso. 
 
Para verificar la idoneidad de este material, como arena de aportación para la playa seca, se 
realizará un análisis granulométrico del mismo que determinará si se dispone de un volumen 
suficiente para tal fin. En el caso de que esta arena no tuviera las condiciones granulométricas 
adecuadas para garantizar la estabilidad de la planta y del perfil de playa, se sustituirá por otra 
que cumpla con dicho requisito, siendo la obtención de dicho material responsabilidad de la 
Autoridad Portuaria de Valencia. 
 
Esta aportación se distribuirá de la siguiente forma: 135.000 metros cúbicos de sedimento 
serán utilizados para formar una planta de playa estable en la zona comprendida entre el 
contradique del canal de acceso y 1.500 metros al norte de dicho punto. 265.000 metros 
cúbicos de sedimento serán distribuidos al norte de este último punto para incrementar la 
anchura de playa seca.” 

 
 Hay que señalar que existe un error en la denominación de la playa, no es Malva-rosa, es Cabanyal. 
La DIA asume el basculamiento de la playa al norte del puerto y propone como medida correctora el vertido 
de arenas con el objetivo de dar a la planta la forma prevista en el modelo de evolución aplicado. 
 
 Por otro lado la DIA del proyecto de ampliación, “RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del puerto de Valencia (Valencia)», publicada 
en el B.O.E. de 16 de agosto de 2007, señala en el punto 2 
 

“El litoral presenta una alineación general rectilínea, rota por la presencia del Puerto de 
Valencia.  Al norte del mismo se apoya la playa de la Malva-rosa, presentando una anchura de 
playa superior a los 100 m en gran parte de su longitud. En la actualidad se ve afectada como 
consecuencia de la construcción del Canal de Acceso a la Dársena Interior del puerto, de 
manera que la playa sufre un basculamiento con acreciones de material en el extremo sur de la 
playa, y erosión en el tramo intermedio de la misma.” 

 
 Se sigue insistiendo en el error de denominación de la playa, Malva-rosa en lugar de Cabanyal. En el 
punto 5 señala 
 

“La Dirección General de Costas considera que es necesario minimizar el basculamiento en la 
playa de la Malva-rosa. En cuanto a la aportación de arena, se debería de mantener en la 
cantidad prevista por el estudio de impacto ambiental (183.850 m3), aportándose o no en 
función de que la evolución de la playa se acomode al modelo previsto. En este sentido, se debe 
incorporar el seguimiento de la evolución de la playa, fijando un horizonte de cinco años tras 
las obras para ver la conveniencia de aportación de material”. 

 
 En este caso se pospone la aportación de arenas para el caso de que se considere como necesaria y 
de acuerdo a los resultados del seguimiento de la playa en un horizonte de cinco años tras la finalización de 
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las obras, finalización que consideramos será efectiva cuando se termine el cierre de las obras exteriores, lo 
que se produce en septiembre de 2010. 
 
 En el punto 6.2., afección a la dinámica litoral se hace constar lo siguiente 
 

“Playa de la Malva-rosa: se desecha la construcción de espigones o diques de defensa en la 
propia playa. El seguimiento de la playa se realizará durante un periodo de cinco años después 
de finalizar las obras exteriores; si se observa que el basculamiento en el extremo sur de la 
playa excede los 110 m previstos en las obras del Nuevo Canal de Acceso a la Dársena Interior, 
se reubicará el material existente en la playa Malva-rosa o la playa Pinedo. Se incluirá en el 
presupuesto una partida que cubra la posibilidad de realizar una aportación de 185.000 m3”. 

 
INCERTIDUMBRES 
 Una primera incertidumbre, duda, es donde definimos la traza para determinar el avance de la 
playa del Cabanyal. En teoría el máximo avance se producirá en el apoyo de la playa en el contradique de la 
Marina Real Juan Carlos I, figura 3. 
 
  Es videntemente, a priori, que el máximo avance se producirá en el apoyo de la playa en el 
contradique del canal de acceso, pero se trataría de un punto singular donde las propias corrientes de 
retorno generadas al abrigo de la obra pueden producir retrocesos con relación al resto del frente, o 
avances desmesurados, como podemos ver en la figura 4. Por nuestra parte creemos que lo más acertado 
debería haberse fijado en un valor medio de la playa del Cabanyal, el punto definido en el DIA y el EIA, 
como ya hemos señalado, es un punto singular. Tal vez lo más correcto hubiera sido fijar los límites en la 
traza del perfil P1N.Puerto, pero entendemos que los valores se fijaron en el proyecto del canal de acceso y 
lo más sencillo es señalar el límite sur de la playa como el punto fijo de referencia; además cuando la DIA 
fija el punto donde evaluar el avance se desconoce el plan de seguimiento. 
 

 Una segunda 
incertidumbre que se 
plantea es la definición del 
límite de avance, ciento 
diez metros (110 m), haría 
falta saber dónde está el 
origen para medir dicho 
avance; hay que pensar 
que como complemento a 
la construcción del canal 
de acceso se realizó un 
trasvase de arena desde el 
norte hacia la playa del 
Cabanyal, lo que supuso 
un avance de la línea de 
costa de esta playa y cabe 
suponer que si se espera 
un avance de ciento 
cuarenta (140 m) y se 
limita en ciento diez (110 
m), partimos de una 
posición avanzada de 
treinta metros (30 m). 
 

Figura 4. Línea Cero apoyada en contradique Marina Real Juan Carlos I
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 La tercera incertidumbre que se plantea es si el avance es puntual o medio; definimos como avance 
puntual el medido en tiempo real, lo que puede resultar engañoso considerando la oscilación de la playa, 
como ejemplo tenemos que entre abril de 2008 y abril del 2009, la línea cero en la traza del perfil 
(P1N.Puerto) avanza casi dieciséis metros (15,81 m), pero entre abril de 2009 y octubre de 2010 retrocede 
siete metros (-7,19 m), podría ser que en abril de 2009 se hubiera sobrepasado el límite marcado, pero en 
octubre de 2010 podríamos estar por debajo del límite; por otro lado si consideramos avances medios, 
entre el 2008 y el 2009 la línea cero avanza trece metros (13,34 m), podría ser que sobrepasáramos el 
limite, pero entre el 2009 y el 2010 el avance es negativo, superior a cinco metros (-5,39 m). Cuando 
podemos decir que se ha sobrepasado el límite de ciento diez metros (110 m)?, cuando una campaña lo 
define, cuando el valor medio de un periodo a determinar lo consolide, debería medirse mensualmente el 
avance de la playa?, habría que considerar la oscilación de la playa por ciclicidad del perfil de playa?,…, 
existen una serie de variables que deberían fijarse para poder dar cumplimiento a la DIA. 
 
 Por ultimo queremos destacar, e insistir, que en los documentos consultados se denomina como 
Malva-rosa a la playa del Cabanyal. 
 
EVOLUCIÓN PLAYA APOYADA EN DIQUE DE ABRIGO DEL PUERTO DE VALENCIA 
 En este punto vamos a estudiar la evolución de la playa del Cabanyal apoyándonos en varios 
escenarios. 

 
Evolución de la playa del Cabanyal según programas de seguimiento 
 Para el análisis de este punto vamos a considerar el avance de la playa del Cabanyal en la traza del 
perfil P1N.Puerto; considerando los valores medios determinados para los seguimientos realizados entre 
1995 y 1997 y los resultados del Plan de Vigilancia actual, entre 2008 y la última campaña de 2012. 
 
 En la figura 5 podemos ver la evolución de la anchura de la playa del Cabanyal, en la traza del perfil 
batimétrico P1N. Puerto, considerando la anchura existente entre el murete del paseo marítimo y la línea 
cero de la playa. Durante ese periodo la anchura media es casi de ciento cinco metros (104,723 m), 
oscilando entre un mínimo de cien metros (100,664 m) y un máximo de ciento siete metros (106,914 m), en 
un intervalo de seis metros (6,250 m); la evolución marca una clara tendencia a la acreción, y que para el 
caso que nos ocupa es meramente informativo dado que no se acopla a las obras de ampliación, tanto de la 
marina como de las obras actuales. 
 
 En la figura 6 recogemos la misma evolución pero entre 2008 y 2012, concretamente hasta la 
última campaña de 2012. En este periodo la anchura media de la playa, desde el murete del paseo 
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marítimo hasta la línea cero en la traza del perfil batimétrico P1N. Puerto, es de  algo más de doscientos 
metros (201,770 m), oscilando entre un mínimo de ciento ochenta y cuatro metros (183,648 m) y un 
máximo de doscientos veinticuatro metros (223,822 m), en un intervalo de cuarenta metros (40,174 m); es 

Figura 6. Evolución anchura de playa en traza P1N. Puerto entre 2008-2012
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evidente que la tendencia a la acreción en la traza del perfil es mayor en este periodo, 2008-2012, que en el 
anterior, 1995-1997, pero este cambio no debe de achacarse en exclusiva a las obras de ampliación 
actuales, hay que sumarle las obras de trasvase realizadas y el efecto abrigo de las obras de la Marina. 
 
 En la figura 7 recogemos ambos periodos donde podemos observar la clara diferencia de la playa 
del Cabanyal entre 1997 y 2008, con un salto de setenta y ocho metros (77,956 m) entre septiembre de 
1997 y abril de 2008, que se amplía a ciento diecisiete metros (116,736 m) si consideramos la última 
campaña de 2012 (octubre). 
 
 Este podría ser uno de los escenarios de trabajo, pero el DIA marca el apoyo de la playa, y en este 
caso la evolución estudiada es en la traza del perfil P1n. Puerto, que podemos ver en la figura 8 su 
ubicación, y que en cifras supone estar alejado del apoyo casi doscientos metros (181 m). 
 
Evolución de la playa del Cabanyal según Plan de Vigilancia 
 En el siguiente escenario vamos a considerar la evolución de la playa del Cabanyal en el apoyo del 
dique de abrigo del Puerto de Valencia basándonos en los valores determinados en el Plan e seguimiento 
de la playas al norte y sur de puerto durante la ejecución de las obra de ampliación y tras la finalización del 
mismo; en este caso contamos con la campaña inicial de 2013. 
 
 En la figura 9 podemos ver lo avances y retrocesos de la playa del Cabanyal y el apoyo del puerto. 
En conjunto, desde febrero de 2008 hasta enero de 2013 el intervalo de avances/retrocesos se sitúan entre 
veinticinco y treinta y ocho metros (+24,979 / - 37,833 m). 
 
 Podemos ver dos evoluciones distintas; el primer periodo, entre febrero de 2008 y enero de 2011 
se producen las máximas variaciones, mientras que entre abril de 2011 y enero de 2013 las variaciones se 
estabilizan con un intervalo entre veinticuatro y siete metros (+23,882 / -7,568 m). Una conclusión que 
podemos establecer es que aparentemente tras el cierre de las obras de abrigo las oscilaciones se atenúan, 
probable efecto del abrigo que suponen las nuevas obras de abrigo. 
 
 Si consideramos el valor acumulado las variaciones siguen la misma evolución, en este caso el 
inérvalo oscila entre veinticuatro y treinta y dos metros (+23,882 / -32,053 m); y la tendencia es claramente 
al crecimiento de la anchura de la playa. 
 

Figura 9. Variación relativa de la anchura dela playa del Cabanyal
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 Analizando la evolución de la anchura de la playa nos encontramos en primer lugar con definir la 
base de referencia; tenemos tres posibilidades, considerar como punto base para determinar la anchura de 
la playa en el punto A, figura 10, que sería la intersección de la prolongación del murete del paseo marítimo 
con la alineación del dique de abrigo de la marina; la base B coincidiría con la posición de la línea cero en la 
campaña de febrero de 1996, y la base C seria el final del murete del paseo marítimo. Las trazas de las 
bases A y B son coincidentes con la traza del dique de abrigo de la marina, y desde nuestro punto de vista 
no consideramos que estas sean las bases más adecuadas, pero en cualquier caso vamos a trabajar, en 
principio con las bases A y C. 
 
 En la figura 11 recogemos la anchura de la playa seca, playa el Cabanyal, determinada apoyándonos 

C (730.443,6182, 4.371.828,8301)

A (730.447,4828, 4.371.799,574)

B (730.491,4828, 4.371.799,574)

Figura 10. Variación relativa de la anchura dela playa del Cabanyal

Figura 11. Anchura playa seca Cabanyal respecto de la base A
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en los levantamientos de la línea cero realizados desde el inicio del Plan de Vigilancia, en este caso la 
anchura es desde la base A; como podemos ver la anchura tiende a aumentar, amento que es sostenible 
desde enero de 2011, con anterioridad los avances y retrocesos han marcado grandes diferencias en la 
anchura de la playa seca. La anchura máxima, doscientos setenta metros (26,2 m) se produce en julio de 
2012, mientras que la mínima, doscientos trece metros (213,29 m), se alcanza en abril de 2008 con una 
anchura media de doscientos cuarenta metros (240,83 m). 
 
 En la figura 12 hemos representado el avance y/o retroceso en relación a posición de la línea cero 
en febrero de 1996, que en principio hemos considerado como punto de partida. El máximo avance se 
produce en julio de 2012 con ciento cincuenta y nueve metros (159,1 m) y el mínimo, en abril de 2008, de 
ciento tres metros (103,18 m), con un valor medio de ciento treinta metros (130,72 m). 
 
 En la figura 13 representamos la anchura de la playa seca en la traza e la base C; la evolución es 
similar a la descrita para el caso de la base A, la tendencia es a la acreción, y en este caso estamos dentro 
de un valor máximo de doscientos setenta y cinco metros (274,65 m) y un mínimo de doscientos nueve 
metros (209,12 m), que evidentemente tiene lugar en las mismas fechas que los casos anteriores, y con una 

Figura 12. Avance playa seca Cabanyal respecto de la base A
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Figura 13. Anchura playa seca Cabanyal respecto de la base C
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anchura media de doscientos treinta y siete metros (237,50 m). 
 
 En la figura 14 hemos representado una comparativa de la anchura de la playa seca del Cabanyal en 
las alineaciones de las bases A y C, y podemos ver que desde febrero de 2008 a octubre de 2010 no parece 
existir un paralelismo de comportamiento de la playa, pero conforme nos aproximamos a la fecha del cierre 
de la obra de abrigo va acoplándose la variación, acoplamiento que se produce, de forma completa, a partir 
de abril de 2011. 
 
Evolución de la playa del Cabanyal según Google Earth 
 En las figuras 15 y 16 recogemos imágenes de la playa del Cabanyal apoyada en las obras de abrigo 
de la marina obtenidas desde la aplicación Google Earth, que nos permiten ver la evolución de la playa y 

Figura 14. Anchura playa seca Cabanyal comparando bases A/C
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Anchura playa base C Anchura playa base A

Nov.2001 Sep.2002 Ene.2003

Ago.2003 Mar.2004 Jul.2004

Figura 15. Evolución playa del Cabanyal (Google Earth)

Oct.2004 Nov.2004 Mar.2005
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cuantificar la anchura de la misma desde la base A. 
 
 En las imágenes vemos claramente como la anchura tiende a aumentar, aunque hay igualmente 
retrocesos; pero la imagen más clara entre abril de 2005 y octubre de 2006, lo que nos está indicando es 
que es precisamente en este intervalo cuando se produce el trasvase de arenas de la playa al norte del 
Cabanyal a esta última, y que posteriormente consideraremos. 
 

Ene.2007

Jul.2007 Nov.2007 Abr.2010

Figura 16. Evolución playa del Cabanyal (Google Earth)

Mar.2011 Abr.2011 May.2011

Abr.2005 Oct.2006

Jun.2012

Figura 17. Evolución playa del Cabanyal (Google Earth)
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 La figura 17 representa la anchura de la playa seca, playa del Cabanyal, en la traza de la base A, 
considerando la posición inicial de febrero de 1996, los valores determinados en el Plan de Vigilancia, entre 
febrero de 2008 y enero de 2013, y los valores determinados en las imágenes de Google Earth, y que 
hemos representado con la etiqueta en rojo, y como podemos ver no aportan nada nuevo a lo expuesto 
con anterioridad, salvo el importante salto que vemos entre octubre/noviembre de 2004, marzo/abril de 
2005 y octubre 2006. 
 
AVANCE DE LA PLAYA DEL CABANYAL EN CUMPLIMIENTO DE LA DIA 
 En la figura podemos ver una imagen de la playa del Cabanyal, antes, durante y tras la ejecución de 
la Marina Real Juan Carlos I. 

 
 La anchura de la playa que podemos considerar como origen para la aplicación de la DIA es de 
ciento cuarenta metros (140 m) apoyándonos en las mediciones realizadas sobre las imágenes de Google 
Earth, con su posible incertidumbre, por ello hemos optado por establecer dicha cifra; con esta 
consideración y en base a las acreciones esperadas según el EIA, podemos establecer la siguiente tabla: 
 
 

Año Acreción esperada (m) Anchura playa (m) (Modelo) Anchura playa (m) (Vigilancia) 

2005 0 140 140 

2008 80 220 226 

2010 90 230 231 

2015 110 250 251 

2025 140 280 302 

 
 
 En la primera columna hemos señalado los años que el EIA señala con la prognosis de avance de la 
playa en el apoyo de la playa del Cabanyal con la Marina Real Juan Carlos I; en la segunda columna 
recogemos precisamente los avances esperados, según la aplicación del modelo empleado en el EIA; la 
tercera columna es la anchura de la playa del Cabanyal en el apoyo en las obras de abrigo de la marina, 
partiendo de una anchura de ciento cuarenta metros (140 m), y la cuarta columna es la anchura medida en 
el mismo punto apoyándonos en el Plan de Vigilancia, iniciado en 2008, en rojo hemos señalado las 
anchuras esperadas según la tendencia que nos marca la evolución de la anchura de la playa según el Plan 
de Vigilancia. La figura 19 recoge precisamente lo expuesto en la tabla, y observamos que existe 

Marina, Oct.2004 Marina, Mar.2005

Marina, Abr.2005 Marina, Oct.2006

Figura 18. Evolución Marina real Juan Carlos I
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coincidencia entre lo previsto en el EIA y el seguimiento del Plan de Vigilancia, aunque a partir de 2015 se 
produce una dispersión de los valores esperados. 
 
 La DIA, recordamos, señala: 
 

El seguimiento de la playa se realizará durante un periodo de cinco años después de finalizar 
las obras exteriores; si se observa que el basculamiento en el extremo sur de la playa excede los 
110 m previstos en las obras del Nuevo Canal de Acceso a la Dársena Interior, se reubicará el 
material existente en la playa Malva-rosa o la playa Pinedo. Se incluirá en el presupuesto una 
partida que cubra la posibilidad de realizar una aportación de 185.000 m3 

 
 Lo que nos indica, apoyándonos en las mediciones realizadas, que el límite de la anchura de la playa 
es de doscientos cincuenta metros (250 m), este sería el límite que debería poner en marcha el trasvase de 
arenas de ciento ochenta y cinco mil metros cúbicos (185.000 m3). 
 
 En la figura 20 hemos incorporado precisamente la anchura límite y podemos ver que a partir de 

Figura 19. Evolución playa del CabanyalI

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320
2

0
0

0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

Evolución EIA Evolusción Seguimiento

Figura 20. Limite de avance
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octubre de 2011 es cuando se supera dicha anchura y que se mantiene hasta la campaña de enero de 2013, 
por tanto podemos establecer que debe de procederse al trasvase de arenas. 
 
CONCLUSIONES 
 Hemos establecido la condición de que se supere el incremento de anchura, al menos, a lo largo de 
un año natural, y por ello considerando que la campaña de octubre de 2011 ya superaba la anchura de 
doscientos cincuenta metros (250 m), pero con la incertidumbre de que se supera con algo más de un 
metros (1,35 m), hemos considerado como campaña de partida la de enero de 2012, que supera el límite 
en algo más de cuatro metros (4,22 m) y se mantiene una anchura superior hasta la campaña de enero de 
2013, con más de dieciséis metros (16,29 m), y con una clara tendencia a la acreción. 
 
 Por todo ello consideramos que en cumplimiento de la resolución de 30 de julio de 2007, de la 
Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se formula 
declaración de impacto ambiental del proyecto «Ampliación del puerto de Valencia (Valencia)», (Jueves 16 
agosto 2007 BOE núm. 196), en el punto 6.2 Principales impactos de la alternativa elegida, debe de 
procederse al trasvase de ciento ochenta y cinco mil metros cúbicos (185.000 m3). 
 
PROPUESTA DE REUBICACIÓN DEL MATERIAL A TRASVASAR 
 La DIA señala:  
 

“se reubicará el material existente en la playa Malva-rosa o la playa Pinedo. “ 
 
 Como hemos concluido que ya se sobrepasa el avance marcado y debemos proceder a la 
reubicación del material, arena, pasamos a proponer tanto el origen como el destino de los materiales a 
trasvasar. 
 
Zona de extracción 
 Es evidente que la zona de extracción debe ser el área de depósito, concretamente la playa del 
Cabanyal en su apoyo en las obras de abrigo de la marina Real Juan Carlos I, pero la duda salta si debemos 
proceder a una carga en playa seca o el dragado en playa sumergida. 
 
 Consideramos que la arena puede extraerse de playa seca y estrán, como vemos en la figura 21, 
aprovechando la berma del perfil trasversal de la playa seca y que puede permitirnos crear una pendiente 
uniforme en playa seca. 
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 En la figura 22 hemos representado la superficie en planta y que se extendería a la zona de la playa 
más próxima a las obras de abrigo, en un frente de mil trescientos metros (1.300 m) aproximadamente. 
 
 En cualquier caso la definición de la zona de extracción debe de estudiarse en detalle, analizando 
tanto la idoneidad del polígono de extracción, como el coste de la misma y el impacto que pueda suponer. 
En el caso sugerido el transporte seria terrestre, mientras que en el caso de dragado sería marítimo. 
 
Zona de vertido 
 Este punto sí que lo consideramos como más importante. La DIA propone dos zonas de vertido, la 
playa de la Malva-rosa o Pinedo. 
 
 Proponer la playa de la Malva-rosa sería devolver a la playa las arenas que en su día se trasvasaron 
al Cabanyal, es evidente que la falta de una alimentación natural desde el norte de las playas nos permitiría, 
hasta cierto punto, mantener las playas al norte del puerto en condiciones idénticas a las anteriores a 
cualquier ampliación, tanto de la marina como de las actuales obras, pero considerando que las playas 
tienen una anchura muy superior a la que podríamos considerar como mínima para considerarlas 
sostenibles, únicamente Saplaya y Alboraia podrían considerarse como críticas, pero en caso de necesidad 
siempre se podría utilizar arenas de Malva-rosa y Cabanyal para alimentarlas. Por ello consideramos que la 
playa de la Malva-rosa no necesita una aportación de arenas. 
 
 Las playas al sur del puerto se encuentran en proceso de recesión, con frentes muy críticos, como 
es el caso de la playa frente a la urbanización de la Casbah, o la propia playa de la Devesa, por ello 
consideramos idóneo el vertido de los materiales al sur del puerto de Valencia. 
 
 Quedaría por definir la zona, o zonas, en concreto de vertido, optando por la playa del Saler, al sur 
de donde se localizaba la escuela de estibadores. 
 
Conclusión 
 Insistiendo en que tanto la zona de extracción como de vertido debe de analizarse con más detalle, 
proponemos la extracción de 185.000 m3 de arena de la playa del Cabanyal y su vertido al sur del puerto en 
la playa del Saler. 
 

Valencia, abril de 2013 
 
 

Dr. José Cristóbal Serra Peris 
Laboratorio de Puertos y Costas 

Universidad Politécnica de Valencia 
 
 
 

Figura 22. Zona de extracción Cabanyal

730400

730450

730500

730550

730600

730650

730700

730750

4
3

7
1

8
0

0

4
3

7
1

9
0

0

4
3

7
2

0
0

0

4
3

7
2

1
0

0

4
3

7
2

2
0

0

4
3

7
2

3
0

0

4
3

7
2

4
0

0

4
3

7
2

5
0

0

4
3

7
2

6
0

0

4
3

7
2

7
0

0

4
3

7
2

8
0

0

4
3

7
2

9
0

0

4
3

7
3

0
0

0

4
3

7
3

1
0

0

El Cabanyal



PROYECTO DE JARDÍN DUNAR EN LAS PLAYAS DE CABANYAL Y MALVA-ROSA. (T.M. VALENCIA). ANEJO 9 

 

Autor Trabajo Fin de Grado en Ingeniería de Obras Públicas: DAN FENOLLAR ALCALÁ 18 

 

2.1. Conclusiones cumplimiento de la DIA 

 El Informe que hemos expuesto nos da como conclusión que hay que proceder al 

cumplimiento de la DIA y trasvasar un volumen de arenas estimado en 185.000 m3, arenas que 

deben de extraerse de la playa del Cabanyal. 

 

 La cuestión que se plantea es su lugar de vertido. El Informe señala, en su momento, el 

trasvase a la playa de El Saler, pero hay que señalar que el menor tamaño de grano de las arenas 

del Cabanyal no es lo indicado para alimentar las playas situadas al sur del puerto. La DIA señala la 

playa de Malva-rosa como segunda opción, y en nuestro caso el emplear dichas arenas en la 

generación del cordón dunar daría cumplimiento de la DIA. 

 

 En el caso de que el volumen necesario para generar el cordón fuera superior al señalado 

anteriormente se recurriría a las arenas extraídas de la depresión de deflación. 

 

 

4. ARENAS 

 Las características que debe tener la arena de regeneración son: 

 

- No contaminada 

 

- El diámetro medio debe ser mayor o igual que el diámetro medio de la arena existente. Si 

el diámetro fuera inferior la permanencia de las arenas en la playa sería menor. 

 

- Respecto a la procedencia de este material, se debe ser muy exigente en cuanto a los 

posibles impactos o afecciones del medio de extracción o dragado. 

 

 Las consecuencias, a corto o medio plazo, de las explotaciones de arenas del fondo 

próximo a la costa (por razones económicas, sobre todo) pueden dar lugar a un desequilibrio del 

pie de la playa, ocasionando efectos no deseados. En el caso de que se decidiera extraer arena de 

un fondo marino próximo a las playas del Cabanyal y La Malva-Rosa, sería necesario conocer con 

precisión los efectos ambientales derivados de la actuación. Sería recomendable que el estudio 

previo considerara todas las variables del medio, y que durante la operación de dragado se realice 

un control permanente de la localización. 

 

 Una consideración a tener en cuenta con este aspecto del origen de la arena de aportación 

es que el material utilizado tiene que diferir mínimamente del "nativo". Se ha dado el caso de 

regenerar alguna playa con material, procedente de canteras, muy diferente del de la playa, y el 

resultado ha sido muy negativo, hasta el punto que se ha tenido que reponer con otro tipo de 
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material similar al "nativo". Esta es una de las razones por las que las arenas provenientes de 

fondo marino son las mejores. 

 

 En el caso de nuestro proyecto las arenas a emplear para la generación del Jardín Dunar 

son las propias existentes en las mismas playas de Cabanyal y Malva-rosa, de la propia playa seca. 

 

 Las mediciones nos indican la necesidad de un volumen de dos mil setecientos metros 

cúbicos (2.700 m3) para la creación de los cordones dunares previstos en proyecto.  

 

 Por otro lado la creación de la zona de deflación supone la extracción de un volumen de 

cuatrocientos ochenta metros cúbicos (480 m3). 

 

 Para la creación de los cordones precisa de un suplemento de dos mil doscientos veinte 

metros cúbicos (2.220 m3); estas cifras suponen que, en primer lugar la arena de las propias 

arenas de las playas de Cabanyal y Malva-rosa son las indicadas para generar los cordones 

dunares; en segundo lugar la creación del área de deflación supone una excavación de arenas que 

se emplearan para generar lo cordones, y el resto del volumen de arenas se obtendrá del frente 

litoral de la playa del Cabanyal, en el volumen que hemos indicado con anterioridad.  

 

 La DIA señala la obligación de trasvasar ciento ochenta y cinco mil metros cúbicos (185.000 

m3) de arena de la playa del Cabanyal  la playa de El Saler o la Malva-rosa. En la actualidad se han 

reservado ciento treinta y cinco mil metros cúbicos (135.000 m3) para la creación del primer 

cordón dunar de la playa de La Creu (El Saler), quedando un resto disponible de cincuenta mil 

metros cúbicos (50.000 m3), en conclusión podemos disponer de dos mil doscientos veinte metros 

cúbicos (2.220 m3) del Cabanyal para la creación de los cordones previstos en el proyecto. 

 

 

5. PLANTAS Y CAÑAS 

 Para la recuperación de la cubierta vegetal, todo lo necesario se extraerá de los viveros de 

la oficina técnica de la Devesa de l’Albufera.  

 

 Estos viveros municipales están especializados en la producción de las plantas autóctonas 

típicas de los ecosistemas del Parque Natural, con especial atención a aquellas adaptadas a la vida 

en ambientes dunares. Los VV. MM. de El Saler son una pieza clave para la gestión del patrimonio 

natural municipal. Cuentan con un banco de semillas, talleres, laboratorio de germinación y las 

instalaciones necesarias para el cultivo de plantas autóctonas destinadas a la conservación y 

recuperación de los hábitats del Parque Natural. 
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 En ellos también se localizan las dependencias técnicas y administrativas del Servicio 

Devesa-Albufera, así como las utilizadas por la contrata para la protección del medio natural de la 

Devesa y l’Albufera de Valencia. 

 

 La Oficina Técnica Devesa-Albufera es el corazón técnico y administrativo del Servicio 

Devesa-Albufera. En ella trabajan los funcionarios encargados de impulsar la gestión 

medioambiental y administrativa del Servicio. Cuenta con un fondo bibliográfico y fotográfico que 

puede ser consultado por los especialistas que lo soliciten. 

 

 

6. TRAYECTOS Y ESTADO DE LOS ACCESOS 

 Es muy importante conocer el estado de los diferentes recorridos que deben realizar los 

vehículos que suministran los materiales a las obras del presente proyecto. Se deben atender 

consideraciones como las consecuencias del tráfico sobre los firmes, las reposiciones, obras de 

fábrica, facilidad de paso, cruces, velocidad, fluidez del desplazamiento etc. 

 

 Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, las arenas procederán de las propias 

playas, con lo cual, no es necesario explicar sus trayectos. 

 

 En los apartados anteriores, se han determinado las fuentes de materiales. Los trayectos se 

realizarán fundamentalmente por vías de gran capacidad. 

 

 Entonces, se puede considerar que el estado de los accesos es bueno en lo que se refiere a 

las vías de gran capacidad y también en las carreteras locales. Está claro que los camiones no 

tendrán problemas (pérdida de fluidez, dificultad de paso, etc.) en las carreteras principales. Pero 

además, las carreteras locales de acceso que hay que utilizar para llegar al frente de playa no van a 

suponer un gran problema en cuanto a la falta de maniobralidad de los camiones, ni estos van a 

provocar deterioros sobre los firmes. 

 

 En cuando al transporte de plantas y cañas, en la siguiente imagen podemos apreciar el 

trayecto desde la oficina técnica hasta nuestra zona de actuación: 
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Figura 1. Trayecto: Oficina Técnica-Playa del Cabanyal 


