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1. OBJETO DEL INFORME 
 

El objeto de este anejo es establecer un Programa de Trabajos mediante el cual se defina la secuencia de tareas a 

llevar a cabo, así como la organización y administración de las mismas de forma que la ejecución de las obras se 

realice de manera adecuada y coordinada para asegurar su viabilidad y estimar un plazo aproximado. La fijación 

a nivel de detalle de este Programa de Trabajos corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los 

medios reales de que disponga y el rendimiento de los equipos. 

De igual forma, a nivel de Anteproyecto como es el caso, se define este informe como Programa de Trabajos 

dejando la posterior redacción del Plan de Obra a cargo del Jefe de Obra tras la revisión de este documento, en el 

Proyecto final de construcción.  

Por ello, a partir del proceso constructivo desarrollado en el anejo nº7 "Proceso constructivo", se ha realizado 

una relación de tareas, desde las tareas previas al inicio de la construcción hasta la finalización de la estructura. 

Finalmente, se ha reflejado en un Diagrama de Gantt donde se observa la duración y sucesión de las tareas. 

El plazo de ejecución propuesto de las obras es de 12 meses, como puede verificarse en el citado diagrama a la 

vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la construcción de las obras del proyecto. 

 

Para la estimación del plazo total de ejecución de las obras y dado que la fecha de inicio de las obras se 

desconoce, se consideran meses de 4 semanas con 5 días laborables por semana, de los cuales se descuentan 9 

días anuales por días festivos. Además, se considera un coeficiente reductor de días laborables anuales 

aproximado del 5%, para tener en cuenta la posibilidad de condiciones meteorológicas adversas que 

imposibilitarían el trabajo, así como la sujeción a la disponibilidad de parar las tareas por alguna avenida de agua 

en la rambla que obligase a la detención de éstas durante un cierto periodo de tiempo (para asegurar la 

seguridad de los trabajadores y personas del entorno). 

En este caso, considerando que se debe rellenar el lecho de la rambla hasta la cota del nivel del mar para poder 

trabajar desde el cauce de la rambla en condiciones adecuadas, y que esto supone un riesgo en caso de avenida 

de la rambla, se ha estimado la fecha de inicio de las obras para que este relleno temporal del lecho coincida con 

la época de menores probabilidades de avenida. 

 

 

 

 

 

 

2. TAREAS Y ESTIMACIÓN DE TIEMPOS 
   

NUMERO TAREA DURACIÓN 
 DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA ACTUAL  
1 Operaciones previas  5 días 
2 Anulación y desvío de suministros 2 días 
3 Protección y señalización de la zona de actuación 1 día 
4 Proceso de deconstrucción de la obra (demolición firme y pavimento, 

y demolición estructura) 
3 días 

5 Retirada de escombros y materiales de la zona 2 día  
 OPERACIONES PREVIAS  
6 Replanteo 1 día 
7 Desbroce y retirada de la cobertura vegetal 5 días  
8 Acondicionamiento de la zona de trabajo: colocación de casetas de 

obra, localización de zonas de acopio y localización de explanada para 
el montaje de la estructura metálica. 

2 días 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
9 Excavación a cielo abierto 5 días 
10 Hinca del recinto de tablestacas 6 días 
11 Excavación en segunda fase: vaciado de los pozos de excavación y 

relleno del lecho de la rambla 
10 días 

12 Bombas de extracción de agua 46 días 
13 Retirada del tablestacado  5 días 
14 Relleno y compactado de terraplenes y estribos 5 días  
 SUBESTRUCTURAS  
 Pilotes*  
15 Perforación y entubación 24 días  
16 Ferrallado 16 días  
17 Hormigonado y retirada de la entubación 24 días 
 Encepado  
18 Descabezado de los pilotes 4 día   
19 Encofrado 10 días 
20 Ferrallado 10 días  
21 Hormigonado 2 días 
22 Desencofrado 2 días 
 Muros  
23 Encofrado  6 días  
24 Ferrallado 8 días  
25 Hormigonado 2 días  
26 Desencofrado 2 días 
27 Colocación de aparatos de apoyo 1 día 
 SUPERESTRUCTURA  
 Estructura metálica  
28 Prefabricación y transporte 120 días 
29 Ensamblaje de la estructura metálica 40 días 
30 Montaje de apoyos provisionales en el cauce de la rambla y sobre 

tablero 
5 días  
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31 Colocación de la estructura metálica en ubicación definitiva 10 días  
32 Colocación de chapa grecada 5 días 
33 Barandillas (soldadas a vigas de piso y cuchillos transversales) 5 días  
 Losa colaborante  
34 Encofrado  2 días 
35 Ferrallado 3 días  
36 Hormigonado de la losa estructural 1 día 
37 Desencofrado 1 día 
 EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS  
38 Tendido de conducciones  5 días 
39 Ejecución de las aceras 6 días 
40 Imposta (módulos prefabricados con huecos para las barandillas) 2 días 
41 Barandilla exterior e interior  5 días  
42 Pavimentación acera y calzada 6 días  
43 Colocación de rejilla Trámex 7 días 
44 Colocación de juntas 1 día  
45 Instalación de sistemas de iluminación 3 días  
46 Acondicionamiento y nivelación de accesos 6 días 
47 Reposición de servicios 3 días 
48 Reposición vegetación zona de acopios 5 días 

 

*La construcción de los pilotes se realiza individualmente; es decir, se realiza la perforación, entubación 

y ferrallado, y posteriormente se hormigona y retira la entubación de cada pilote. Aproximadamente se 

pueden realizar 2 pilotes perforados al día. 

 

Como anotación, se debe comentar que el documento (como se menciona al principio) es un Anteproyecto por 

lo que no se incluyen algunas tareas que son necesarias, conforme la legislación vigente, en un Proyecto de 

Construcción (como por ejemplo la correspondiente prueba de carga, controles de calidad, plan de seguridad y 

salud entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DIAGRAMA DE GANTT 
 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt elaborado a partir de las tareas definidas en el apartado 

anterior, en él se muestra la relación entre las tareas y la holgura que presentan algunas de ellas. Dado que la 

finalidad de este plan de obra es obtener un plazo de ejecución aproximado, y puesto que no se conoce la fecha 

de inicio de las obras ni la disponibilidad de recursos, se ha supuesto una fecha de inicio (1 de setiembre de 2016, 

pensando en la realización de las tareas que deben invadir el cauce de la rambla en aquellos meses que 

presentan una probabilidad de lluvia menor) y no se ha tenido en cuenta la limitación de recursos. Dado que la 

duración de la obra es aproximadamente 12 meses, y hasta el inicio del tercer mes no se debe realizar el relleno 

del cauce para formar la plataforma de trabajo, se ha considerado esa fecha de inicio pensando que quede libre 

el cauce durante los meses de agosto, setiembre y octubre que es donde la población presenta una mayor 

probabilidad de lluvias, y con ello, de avenidas. 

Con ello, se ha obtenido un plazo total de 244 días laborables, que suponiendo la fecha de inicio mencionada 

anteriormente, 1 de setiembre de 2016, terminaría el 8 de agosto de 2017 lo que supondría un total de 342 días 

naturales. Para aproximar más a la realidad, se añaden 9 días festivos que se corresponden con un período de un 

año, y se una disminución del 5% de días laborables anuales para considerar la posibilidad de interrupción de las 

obras por condiciones meteorológicas adversas o avenidas en la rambla que impedirían el correcto y seguro 

funcionamiento de las obras. Considerando todo ello, se obtiene un total de 364 días naturales, y por tanto, un 

plazo de ejecución de aproximadamente 12 meses. 
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