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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios Nº 1 del Documento PRESUPUESTO.  

Tiene también la finalidad de servir como base para la confección, una vez esté en ejecución la obra 

motivo de este Estudio técnico, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el 

Cuadro de Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.  

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Estudio Técnico, se han deducido 

a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran 

adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla.  

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los 

diferentes elementos productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su 

descripción hace referencia.  

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y teniendo en cuenta 

los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los 

componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios.  

Para la elaboración del presupuesto, se han utilizado los precios de mercado debidamente justificados, 

obtenidos tras consulta pertinente a las empresas especializadas o suministradoras, teniendo como 

referencia los cuadros de precios del instituto Valenciano de la Edificación. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos 

precios a pie de obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como 

los de transporte y pérdidas. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes:  

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año.  

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales.  

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos:  

 Salario base 

 Plus de actividad  

 Plus extrasalarial  

 Pagas extras   

 Participación de beneficios  

 Importe de vacaciones 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:  

 Régimen general de la seguridad Social.   

 Desempleo.  

 Formación profesional.  

 Fondo de garantia salarial.  

 Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días al año, y 8 

horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1.760 horas/año. 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes:  

 Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión):  

 Amortización.  

 Intereses.  

 Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)  

 Mantenimiento, conservación y reparaciones.  

 Costes complementarios: 

 Mano de obra.  

 Energía. 

 Lubricantes.  

 Neumáticos, conservación y mantenimiento. 

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace referencia a 

la obra del presente Estudio técnico.  
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Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la 

componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios 

auxiliares necesarios en cada caso, y se suman.  

Por último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, cuyo 

valor se justificará más adelante en este Anejo. 

6. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las indicaciones de las Normas 

Complementarias del Reglamento General de Contratación.  

Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución material de cada una de las 

unidades de obra que forman parte del estudio técnico responde a la expresión: 

 

Siendo: 

P: Precio de ejecución material de la unidad de obra.  

K: Coeficiente de costes indirectos. 

C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

6.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

El coeficiente K se compone deL porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo sumando está limitado por la legislación a un 

máximo de un 5%.  

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando los 

siguientes conceptos:  

• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra.  

• Gastos de primer establecimiento.  

• Consumos 

Por tanto, el cálculo del coeficiente K vendrá dado por la siguiente expresión: 

K = Costes Indirectos Previstos / Coste Total Directo 

6.1.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según se expone en el correspondiente Anejo nº 4: Programa de los trabajos, se estima que la duración completa 

de esta obra será de 76 días (Tres meses y medio). 

6.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Jefe de obra 

Coste mensual Nº Personas Duración Coste total Obra 

4.200,00 €  1 3,5 14.700,00 €  

    
Encargado de obra 

Coste mensual Nº Personas Duración Coste total Obra 

3.800,00 €  1 3,5 13.300,00 €  

    
Encargado de instalaciones 

Coste mensual Nº Personas Duración Coste total Obra 

3.800,00 €  1 2 7.600,00 €  

    
Personal Técnico Auxiliar. Topógrafo 

Coste mensual Nº Personas Duración Coste total Obra 

3.800,00 €  3 2 22.800,00 €  

    
Personal Administrativo 

Coste mensual Nº Personas Duración Coste total Obra 

2.200,00 €  3 3,5 23.100,00 €  

    
Gastos. Alquiler casetas, agua, electricidad, limpieza, etc. 

Coste mensual   Duración Coste total Obra 

1.442,70 €    3,5 5.049,44 €  

    
TOTAL COSTES INDIRECTOS                        86.549,44 €  
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6.1.3 ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 

6.1.4 CÁLCULO DE K COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

Según la fórmula expresada en el Punto 7.1 de este Anejo, el coeficiente K tendrá el siguiente valor:  

De tal forma que, para obtener el precio de ejecución material de las diferentes unidades de obra que 

intervienen en este Estudio técnico se aplicará, al coste directo, un incremento del 3,5 % en concepto 

de costes indirectos.  

Los Costes Indirectos ascienden a la cifra de 86.549,44 €, o sea, OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 

 

7. ANEJOS 

LISTADO DE MATERIALES  

LISTADO DE MANO DE OBRA  

LISTADO DE MAQUINARIA  

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

Los Costes Directos del presente Estudio técnico ascienden a UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.468.841,20 €). 

K   = 86.549,44 € / 1.468.841,20 € = 6 % 
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