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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el 

artículo 123 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

haciendo constar el carácter meramente indicativo. Se incluye la 

programación de las obras haciéndose un estudio de las unidades más 

importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecución, así como su 

coste. 

 
 

No obstante, la fijación a nivel de detalle del Programa de Trabajos 

corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales 

de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 
 
 
 

2.- GENERALIDADES 
 

El plazo de ejecución de las obras, es de NUEVE (9) meses, como puede 

verificarse en el citado diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las 

actividades que intervienen en la construcción de las obras del Proyecto. 

 
 

Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que 

no existan paradas de obra de consideración. 

 
 

El número medio de trabajadores presentes en obra será de 15 personas. 
 

 
 
 
 
 
 

3.- TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 

Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra 

deducidas de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a 

cada actividad. 
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En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el 

tiempo de ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el 

apartado anterior de planificación, después de haber realizado sobre el 

mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una 

solución lógica y equilibrada, respecto a la duración de las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- TAREAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

 
 

En este anejo se procede con la descripción detallada de cada una de las 

actividades que constituyen el proceso constructivo de la obra en diferentes 

fases. Se detallarán tanto las tareas para construir la estructura del pabellón 

como la urbanización y los equipamientos. 

1.   Demoliciones y movimientos de tierras : 
 

a) Despeje y desbroce : 
 

Retirada de la capa de vegetación en el perimetro de obra, 

excavando hasta una profundida superior a la alcanza por las raíces, y 

eliminación de los obstáculos presentes que dificultarán la ejecución de 

la obra. 

En esta operación hay que poner especial cuidado en el acopio del 

material retirado ya que este tiene un elevado contenido de materia 

orgánica. Posteriormente se aprovechan para plantaciones presentes 

en la obra. 
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b) Localización, trazado y replanteo topográfico: 
 

Realización de nivelación y levantamiento planimétrico y altimétrico de 

todos los puntos definidos en proyecto, utilizando equipos de precisión 

como teodolito con distanciómetro y partiendo de las estaciones 

consideradas. 

 
 
 
 

2. Ejecución de la estructura de hormigón 
 

 
 

a) Montaje y colocación de armaduras de los pilares. 
 

Las armaduras se suministrarán en barras de 12 metros de longitud para 

su traslado en camión. Una vez en obra se realizarán las operaciones de 

ferrallado (corte y doblado de las barras de acero para convertirlas en 

las armaduras pasivas). Una vez preparadas se colocarán en su posición 

definitiva. Se tendrá en cuenta la posición de las esperas para que haya 

una buena transmisión entre éstas y las armaduras colocadas. 

 
 

b) Encofrado de los pilares de hormigón 
 

Colocación de encofrados para el hormigonado de los pilares según las 

dimensiones facilitas en los anejos de calculo estructural. 

 
 

c) Hormigonado de pilares 
 

Hormigonado de los pilares con hormigón armado HA-25/B/15/IIa. El 

hormigón se fabricará en central y su transporte a obra se realizará con 

camión hormigonera. Una vez en obra éste se vierte con tubo tremie y 

se vibra con vibrador de aguja. El hormigonado se vertirá en dos tandas, 

dejando unas armaduras de espera para el segundo tramo de 

hormigonado. Así se facilita la puesta en obra del hormigón. El hormigón 

no se vertirá a una distancia mayor a 2 metros de altura. 
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d) Colocación de viguetas 
 

Los perfiles se encargan en taller y se acopian en la propia obra. Se 

realizan todas las operaciones posibles de soldadura en tierra (evitando 

hacer operaciones en altura). Una vez preparado se colocan las 

celosías en los pilares con ayuda de una grúa sobre orugas para su 

elevación. Las celosías se van uniendo una a una a través de los 

arriostramientos entre cordones inferiores para asegurar su estabilidad 

mientras dure el proceso constructivo. Se incluirá una pintura 

intumescente para la protección contra incendios y se le añadirá un 

barniz de protección contra la corrosión. 

 
 

e) Encofrado y armado del forjado 
 

Se dispondrá de una armadura de positivos a los largo de toda la parte 

inferior del forjado y de un mallazo de compresión y armadura de 

negativos en la parte superior. Se utilizarán redondos del 10 para la 

armadura de negativos. Se utilizará acero B 500S. Las armaduras se 

transportan en camión y en obra se realizan las operaciones necesarias 

de ferrallado. 

 
 

f) Hormigonado del forjado 
 

Hormigonado de los forjado con hormigón HA-25/B/20/IIa. El hormigón 

se fabricará en central y su transporte a obra se realizará con camión 

hormigonera. Una vez en obra éste se vierte con tubo tremie y se vibra 

con vibrador de aguja. 

 
 

g) Colocación de los cerramientos prefabricados 
 

Se colocarán los elementos de cerramiento de toda la estructura de 

hormigón armado. Los cerramientos están formados por paneles de 

losas alveolares prefabricados. 
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3. Ejecución de la estructura metálica 
 

 
 

a) Puesta en obra de los pilares metálicos 
 

Los pilares metálicos tendrá dos longitudes diferentes dependiendo de 

la zona a la que se deben colocar 7,6m y 4,5m y estrán formados por 

perfiles IPE, se fabrican en taller y se transportan a obra en camión. 

 
 

b) Colocación y montaje de vigas perimetrales. 
 

Las vigas perimetrales se fabrican en taller y se transportan a obra en 

camión. Se acopiarán en obra hasta su puesta. Las vigas metálicas del 

entramado van empotradas a los pilares. La unión de las vigas entre sí 

serán soldadas y se realizarán en altura en su posición definitiva. Se 

incluirá una pintura intumescente para la protección contra incendios y 

se le añadirá un barniz de protección contra la corrosión. 

 
 

c) Montaje y colocación de celocias y arriostramientos 
 

Los perfiles se fabrican en taller y se transportan a obra en camión. Se 

acopiarán en obra hasta su puesta. Las vigas metálicas del entramado 

van empotradas a los pilares. La unión de las vigas entre sí serán 

soldadas y se realizarán en altura en su posición definitiva. Se incluirá 

una pintura intumescente para la protección contra incendios y se le 

añadirá un barniz de protección contra la corrosión. 

 
 

d) Montaje de correas 
 

Las correas metálicas formadas por perfiles IPE se fabrican en taller y se 

transportan a pie de obra en camión, para su posterior colocación 

sobre las celocias de los porticos metálicos. 

 
 

e) Colocación de cubierta 

Se coloca una cubierta prefabricada tipo 3grecas detallada en los 

anejos del cálculo estructura sobre las correas metálicas. 
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f) Colocación de cerramientos 
 

Se colocarán los elementos de cerramiento de la estructura de la 

estructura metálica. Los cerramientos están formados por paneles de 

losas alveolares prefabricados. 

 
 

4. Graderío 
 

Se realizará la construcción por fases hasta el acabado del graderío, 

incluyendo en ellas los asientos y barandillas. 

 
5. Instalaciones y acondicionamiento del pabellón. 

a) Albañilería y carpintería interior. 

Realización de todas las operaciones relacionadas con la albañilería y 

la carpintería. 

 
 

b) Saneamiento, alcantarillado y drenaje. 
 

Realización de todas las operaciones relacionadas con el saneamiento, 

alcantarillado y drenaje del pabellón. 

 
 

c) Electricidad e iluminación. 
 

Realización de todas las operaciones relacionadas con la instalación de 

grupo electrógeno, electricidad e iluminación del pabellón, tanto de las 

pistas como de todas las salas. 

 
 

d) Limpieza y acabados. 
 

Limpieza y transporte a vertedero de escombros sobrantes de la obra. 
 

 
 

6. Aparcamiento 
 

a) Cubiertas metálicas 
 

Realización de los soportes anclados al suelo y posterior cubierta 

metálica para llevar acabo los parasoles para automóviles. 
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b) Cerramiento aparcamiento 
 

Cerramiento mediante verja metálica del perímetro total del 

aparccamiento 

 
 

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores, 

se ha confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuación. 

 
 

6.- DIAGRAMA DE GANTT 
 

En nuestro diagrama de Gantt podremos diferenciar las fechas de inicio y final 
de cada fase, así como la duración de las mismas, además de esto, podemos 
encontrar el camino crítico sombreado, que será camino en el cual si uno de los 
plazos se retrasa, retrasará el plazo total de la obra. 
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