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1.- INTRODUCCION

El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el
articulo 123 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
haciendo constar el cardcter meramente indicativo. Se incluye la
programacion de las obras haciéndose un estudio de las unidades mds
importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecuciéon, asi como su

coste.

No obstante, la fijacién a nivel de detalle del Programa de Trabajos
corresponderd al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales
de que disponga y el rendimiento de los equipos, el cual deberd contar con la

aprobacion de la Direccion de Obra.

2.- GENERALIDADES
El plazo de ejecucion de las obras, es de NUEVE (?) meses, como puede
verificarse en el citado diagrama, a la vista de la sucesion 16gica de todas las

actividades que intervienen en la construccion de las obras del Proyecto.

Los dias que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que

no existan paradas de obra de consideracion.

El nUmero medio de trabajadores presentes en obra serd de 15 personas.

3.- TIEMPOS DE EJECUCION
Para calcular los tiempos de ejecucion, se conjugan las cantidades de obra
deducidas de las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a

cada actividad.
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En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades vy el
tiempo de ejecucion de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el
apartado anterior de planificacién, después de haber realizado sobre el
mismo, diferentes ajustes por medio de tanteos sucesivos, hasta lograr una

solucion logica y equilibrada, respecto a la duracién de las obras.

4.- TAREAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

En este anejo se procede con la descripcion detallada de cada una de las
actividades que constituyen el proceso constructivo de la obra en diferentes
fases. Se detallardn tanto las tareas para construir la estructura del pabelldon
como la urbanizacién y los equipamientos.
1. Demoliciones y movimientos de tierras :
a) Despeje y desbroce :
Retirada de la capa de vegetacion en el perimetro de obra,
excavando hasta una profundida superior a la alcanza por las raices, y
eliminacion de los obstdculos presentes que dificultardn la ejecucion de
la obra.
En esta operacion hay que poner especial cuidado en el acopio del
material retirado ya que este tiene un elevado contenido de materia
orgdnica. Posteriormente se aprovechan para plantaciones presentes

en la obra.
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b) Localizacién, trazado y replanteo topogrdfico:

Realizacién de nivelaciéon y levantamiento planimétrico y altimétrico de
todos los puntos definidos en proyecto, utilizando equipos de precisidon
como teodolito con distancidmetro y partiendo de las estaciones

consideradas.

2. Ejecucion de la estructura de hormigon

a) Montaje y colocacion de armaduras de los pilares.

Las armaduras se suministrardn en barras de 12 metros de longitud para
su traslado en camién. Una vez en obra se realizardn las operaciones de
ferrallado (corte y doblado de las barras de acero para convertirlas en
las armaduras pasivas). Una vez preparadas se colocardn en su posicion
definitiva. Se tendrd en cuenta la posicion de las esperas para que haya

una buena transmision entre éstas y las armaduras colocadas.

b) Encofrado de los pilares de hormigdn
Colocacion de encofrados para el hormigonado de los pilares segun las

dimensiones facilitas en los anejos de calculo estructural.

c) Hormigonado de pilares

Hormigonado de los pilares con hormigdn armado HA-25/B/15/lla. El
hormigdn se fabricard en central y su fransporte a obra se realizard con
camioén hormigonera. Una vez en obra éste se vierte con tubo fremie y
se vibra con vibrador de aguja. El hormigonado se vertird en dos tandas,
dejando unas armaduras de espera para el segundo tramo de
hormigonado. Asi se facilita la puesta en obra del hormigdn. El hormigdn

no se vertird a una distancia mayor a 2 metros de altura.
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d) Colocacion de viguetas

Los perfiles se encargan en taller y se acopian en la propia obra. Se
realizan todas las operaciones posibles de soldadura en tierra (evitando
hacer operaciones en altura). Una vez preparado se colocan las
celosias en los pilares con ayuda de una gria sobre orugas para su
elevacion. Las celosias se van uniendo una a una a través de los
arriostramientos entre cordones inferiores para asegurar su estabilidad
mientras dure el proceso constructivo. Se incluird una pintura
infumescente para la proteccidén contra incendios y se le anadird un

barniz de protecciéon contra la corrosion.

e) Encofrado y armado del forjado

Se dispondrd de una armadura de positivos a los largo de toda la parte
inferior del forjado y de un mallazo de compresion y armadura de
negativos en la parte superior. Se utilizardn redondos del 10 para la
armadura de negativos. Se utilizard acero B 500S. Las armaduras se
transportan en camién y en obra se realizan las operaciones necesarias

de ferrallado.

f) Hormigonado del forjado

Hormigonado de los forjado con hormigdn HA-25/B/20/lla. El hormigdn
se fabricard en central y su fransporte a obra se realizard con camion
hormigonera. Una vez en obra éste se vierte con tubo tremie y se vibra

con vibrador de aguija.

g) Colocacién de los cerramientos prefabricados
Se colocardn los elementos de cerramiento de toda la estructura de
hormigén armado. Los cerramientos estdn formados por paneles de

losas alveolares prefabricados.
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3. Ejecucion de la estructura metdlica

a) Puesta en obra de los pilares metdlicos
Los pilares metdlicos tendrd dos longitudes diferentes dependiendo de
la zona a la que se deben colocar 7,6my 4,5m y estrén formados por

perfiles IPE, se fabrican en taller y se transportan a obra en camion.

b) Colocacion y montaje de vigas perimetrales.

Las vigas perimetrales se fabrican en taller y se tfransportan a obra en
camién. Se acopiardn en obra hasta su puesta. Las vigas metdlicas del
enframado van empotradas a los pilares. La unidn de las vigas entre si
serdn soldadas y se realizardn en altura en su posicion definitiva. Se
incluird una pintura intumescente para la proteccidn contra incendios y

se le anadird un barniz de proteccidn contra la corrosion.

c) Montaje y colocacién de celocias y arriostramientos

Los perfiles se fabrican en taller y se transportan a obra en camion. Se
acopiardn en obra hasta su puesta. Las vigas metdlicas del entframado
van empotradas a los pilares. La unidn de las vigas entre si serdn
soldadas y se realizardn en altura en su posicidn definitiva. Se incluird
una pintura inftumescente para la proteccion contra incendios y se le

anadird un barniz de proteccidén contra la corrosion.

d) Montaje de correas
Las correas metdlicas formadas por perfiles IPE se fabrican en taller y se
transportan a pie de obra en camion, para su posterior colocacién

sobre las celocias de los porticos metdlicos.

e) Colocacidén de cubierta
Se coloca una cubierta prefabricada tipo 3grecas detallada en los

anejos del cdiculo estructura sobre las correas metdlicas.
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f) Colocacion de cerramientos
Se colocardn los elementos de cerramiento de la estructura de la
estructura metdlica. Los cerramientos estdn formados por paneles de

losas alveolares prefabricados.

4. Graderio
Se readlizard la construccion por fases hasta el acabado del graderio,

incluyendo en ellas los asientos y barandillas.

5. Instalaciones y acondicionamiento del pabellon.
a) Albanileria y carpinteria interior.
Realizaciéon de todas las operaciones relacionadas con la albanileria y

la carpinteria.

b) Saneamiento, alcantarillado y drenagje.
Realizaciéon de todas las operaciones relacionadas con el saneamiento,

alcantarillado y drenaje del pabellon.

c) Electricidad e iluminacion.
Realizacién de todas las operaciones relacionadas con la instalacion de
grupo electrégeno, electricidad e iluminacion del pabelldn, tanto de las

pistas como de todas las salas.

d) Limpieza y acabados.

Limpieza y transporte a vertedero de escombros sobrantes de la obra.

6. Aparcamiento
a) Cubiertas metdlicas
Realizacién de los soportes anclados al suelo y posterior cubierta

metdlica para llevar acabo los parasoles para automoviles.
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b) Cerramiento aparcamiento
Cerramiento mediante verja metdlica del perimetro total del

aparccamiento

5.- PROGRAMA DE TRABAJOS
Teniendo en cuenta los condicionantes indicados en los apartados anteriores,

se ha confeccionado el programa de trabajos que se adjunta a continuacion.

6.- DIAGRAMA DE GANTT

En nuestro diagrama de Gantt podremos diferenciar las fechas de inicio y final
de cada fase, asi como la duracion de las mismas, ademds de esto, podemos
encontrar el camino critico sombreado, que serd camino en el cual si uno de los
plazos se retrasa, retrasard el plazo total de la obra.
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