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1 Resumen de las ideas clave 
 

En este artículo docente vamos a revisar cuáles son los principales factores que 
influyen en que los proyectos de implantación de un sistema ERP lleguen a ser un 
éxito o, por lo contrario, sean un fracaso. 

Evidentemente estos factores deberán ser tenidos en cuenta en el momento de la 
implantación de un sistema ERP, y deberán ser tratados en función de las 
necesidades de cada implantación en concreto. 

2 Objetivos 
 

Cuando se hayan asimilado los contenidos de este documento, el alumno debe 
poder:  

 Identificar los diferentes factores a tener en cuenta en un proyecto de 
implantación de un sistema ERP 

 Explicar cuál es la influencia de cada factor en el proyecto de 
implantación del ERP 

3 Introducción 
Los sistemas ERP (del inglés Enterprise Resources Planning) son sistemas software 
capaces de gestionar toda la información de una empresa. Estos sistemas, para ser 
denominados ERP en un uso correcto del término, deben tener una serie de 
características, que se pueden resumir en las siguientes (Oltra-Badenes 2012) 

• Software. Evidentemente, cuando se habla de un ERP, se está hablando de 
un software, una aplicación informática. 
 

• Integrado. El software debe integrar los diferentes procesos de la 
organización, a través de una única Base de Datos y un dato único. Al decir 
los diferentes procesos de la empresa, se deben incluir todos los procesos 
básicos de una empresa, como son la contabilidad y finanzas, la gestión de 
la producción, almacén, compras, ventas, recursos humanos, marketing, 
etc. 
 

• Modular. El software debe ser modular, para que pueda ser considerado un 
ERP. Es decir, debe tener módulos, que pueden o no ser activados en 
función de la necesidad de la organización que lo vaya a utilizar. Los 
módulos suelen coincidir con áreas o funciones de las organizaciones, y 
nivel de gestión dentro de ello. Por ejemplo, los sistemas ERP suelen tener 
módulos como el módulo de RRHH, módulo de Producción, de Gestión de 
Almacenes, de contabilidad, de Gestión de Costes, o el Módulo de Gestión 
de activos fijos, por poner algunos ejemplos. Cada empresa, según sus 



 

 

 

necesidades, activa los módulos que pueda necesitar, que pueden ser 
diferentes. 

 

• Standard. Un sistema ERP debe ser un sistema estándar, no un programa 
que se desarrolla y programa en cada ocasión que se implanta. 
Evidentemente, es configurable (como veremos más adelante) pero es un 
sistema Standard que se instala, y se configura. No se desarrolla cada vez, 
sino que es un software comercial (aunque pueda ser software libre). 
 

• Proceso de negocio. Un sistema ERP está basado en procesos de negocio, 
y no en actividades particulares, por ejemplo, de cada departamento. 
Estos procesos de negocio que proponen los ERP, y que por tanto pueden 
gestionar, están basados en las mejores prácticas de muchos sectores. Por 
ello, los ERP pueden ser utilizados en todo tipo de empresas. 
 

• Configurable. También debe ser Adaptable a las necesidades particulares 
del negocio de cada organización, lo que se conoce normalmente como 
“configuración” o “parametrización” del sistema. Estas opciones de 
configuración permiten que un mismo sistema, un mismo SW estándar, 
pueda trabajar de muchas formas diferentes. Por ejemplo, con un criterio 
FIFO o LIFO en la valoración de artículos, o con capacidad finita o infinita 
en la planificación de los recursos productivos, o con un inventario 
controlado por ubicaciones (y su nivel de detalle) y/o por Nº de lote, etc. 

  

Evidentemente un software de estas características no puede ser implantado en 
una empresa de forma standard, como puede hacerse, por ejemplo, con un 
software de tratamiento de textos, o con una aplicación de contabilidad. 

Los ERP, para que puedan ser utilizados de forma adecuada en cada una de las 
empresas en las que se implantan, necesitan un “proyecto de implantación”. 
Mediante ese proyecto de implantación, se pueden adecuar las diferentes 
opciones de funcionamiento que tiene el software, el ERP, a las necesidades 
particulares de la empresa en que se implanta. Y en muchas ocasiones, también se 
puede aprovechar ese proyecto para realizar una mejora de procesos, basándose 
en las posibilidades que ofrece el ERP, que seguramente no estaban cubiertas 
previamente a su implementación. 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 1 
Detente un momento, unos 5 minutos, y piensa durante ese tiempo en qué 
características de un sistema ERP permiten su adaptación a las diferentes 
necesidades particulares de distintas empresas 

 

 



 

 

 

Efectivamente, al ser un software modular y configurable, además de estar basado 
en procesos, hay que investigar cuáles de las diferentes opciones que ofrece el 
software se ajustarán más a la empresa en la que se va a implantar, y en base a 
ello, realizar la implantación y configuración del ERP. 

Todo ello, desde que se descubre la necesidad de implantar un ERP, por el motivo 
que sea, hasta que el ERP está en pleno funcionamiento, tiene una serie de tareas 
asociadas, que constituyen el proyecto de implantación del ERP. 

Ese proyecto de implantación, para que tenga éxito, depende de una serie de 
factores además de los puramente técnicos, como veremos a continuación. 

4 Desarrollo del Tema 

4.1 Implantación de un ERP 
A diferencia de la mayoría de paquetes de software, la implantación (o 
implementación) de un sistema integrado de gestión o un ERP, supone de la 
integración de toda la información de la empresa a través de diferentes módulos, 
la normalización de datos, la adopción del modelo de negocio subyacente, y la 
participación de un gran número de partes interesadas. 

Por estos y otros motivos, la implantación de un ERP, resulta ser proceso 
enormemente complejo, y arriesgado. De hecho, muchas implementaciones no 
han tenido éxito en la consecución de sus objetivos de negocio. 

La implantación de un ERP además de ser un proceso complejo, es un proceso 
que afecta en mayor o menor medida a la totalidad de la empresa en la que se 
implante. Recordemos que un ERP debería gestionar toda la información de 
gestión de una empresa, por lo que afecta a toda ella, independientemente de su 
nivel jerárquico o área funcional. 

Por tanto, hay que tener en cuenta que el concepto de la implantación de 
sistemas ERP, es muy distinto del concepto de instalar un sistema informático 
tradicional. El sistema requiere una organización cuyos procesos estén 
perfectamente integrados y eso significa incrementar el nivel de interacción 
interdepartamental con el objetivo de unificar el flujo de la información común a 
las distintas áreas de la empresa, de forma diferente de los sistemas “aislados” 
tradicionales. 

No es tan sólo un proyecto de implantación de software, sino más bien, de mejora 
de procesos, aunque eso sí, apoyados en un software que permite llevar a cabo 
esa mejora. 

 
 

 

 



 

 

 

4.2 Factores de éxito en la implantación de un ERP 
 

La determinación de factores críticos que afectan en el éxito de la implantación 
de un ERP, han sido objeto de numerosos estudios durante los últimos 15 años. 

En (Hong y Kim 2002) se citan como factores 1) Control del éxito de la 
implementación (medir los resultados frente a objetivos), 2) Ajuste del ERP  a la 
organización, en términos de datos, procesos en interface de usuario, 3) 
Adaptación del ERP, 4) Adaptación de procesos, 5) Resistencia al cambio de la 
organización, mientras que en (Umble et al. 2003) se indican 1) Definición clara y 
entendible de objetivos estratégico, 2) Acuerdo con alta dirección,3) Gestión de 
proyecto excelente, 4) Gestión de cambio en la organización, 5) Equipo de 
implantación, 6) Fiabilidad de los datos, 7) Formación a usuarios, 8) Sistema de 
medidas de rendimiento, 9) Factores Multi-localización.  

Posteriormente, en (Ehie & Madsen 2005) se presentan 8 factores, que son: 1) Los 
principios de gestión del proyecto, 2) Viabilidad y evaluación de proyectos de ERP 
en la empresa, 3) Apoyo de la alta dirección, 4) Re-ingeniería de Procesos de 
Negocio , 5) Servicios de consultoría, 6) Coste / presupuesto, 7) Infraestructura de TI, 
8) Desarrollo de Recursos Humanos y en (Ramirez Correa & Garcia Cruz 2005) se 
estudian de 30 trabajos relativos a la implantación de ERP´s, 14 estudios de caso, 10 
de campo y 6 conceptuales, que arrojan 69 factores críticos que posteriormente 
son agrupados y presentados en (García Cruz & Ramírez Correa 2005) como 1) 
Planificación estratégica de las Tecnologías de Información (TI), 2) Compromiso 
ejecutivo, 3) Gestión de proyecto, 4) Habilidades en TI, 5) Habilidades en procesos 
de negocio, 6) Entrenamiento en ERP, 7) Aprendizaje, 8) Predisposición para el 
cambio. 

Más tarde, en (Beatty & Williams 2006) se citan como factores para conseguir una 
implantación exitosa de un ERP 1) Construir el negocio utilizando nuevas 
funcionalidades, 2) Tratar los cambios de versión como proyectos nuevos, 3) 
Mantener el equipo de implantación, 4) Considerar la implantación como un 
proyecto de negocio, no un proyecto tecnológico, 5) Tener en cuenta los costes 
ocultos de infraestructuras, 6) Minimizar los desarrollos / personalizaciones, 7) Testear 
antes de poner en funcionamiento real, tanto en la implantación, como 
actualizaciones o en nuevas versiones, 8) No escatimar en formación. 

Finalmente, ya a finales de la década, en (Helo et al. 2008) citando a (Al-Mashari 
et al. 2003) se proponen 1) Selección del ERP, 2) Comunicación entre la 
organización y la gente, 3) Gestión de procesos, 4) Formación, 5) Gestión de 
proyectos, 6) Gestión legal de sistema (legacy system management), 7) 
Interacción de sistemas, 8) Testeo de sistemas, 9) Cambios culturales y estructurales. 

Y más recientemente, Bansal y Agarwal (2017) proponen 15 Factores críticos de 
éxito en la implantación de un ERP, en base a una revisión de la literatura existente, 
que son: 1) Gestión del Proyecto 2) Apoyo de la Alta Dirección 

3) Proveedor 4) Estrategia de implementación 5) Formación 6) Selección del ERP 7) 
Características de la organización 8) Gestión de los datos 9) Gestión del cambio 
10) Competencia del equipo de proyecto11) Sistema ERP 12) Involucración de 
usuarios 13) Monitorización del proyecto 14) Entorno 15) Desarrollo de software 

 



 

 

 

En resumen, casi todos los autores coinciden en considerar los siguientes factores 
como críticos en la implantación de un ERP (Oltra-Badenes 2012): 

 

1. Concepto estratégico del proyecto 
2. Apoyo de la Alta Dirección 
3. Adaptación del ERP a la empresa 
4. Adaptación de la empresa al ERP 
5. Gestión del Cambio (resistencia, cultura) 
6. Gestión de Proyecto 
7. Equipo de implantación 
8. Formación 

 

 

 
 

Efectivamente, estos factores influyen en el éxito de la implantación de un sistema 
ERP, como vemos a continuación: 

 
1. Concepto estratégico del proyecto 

La implantación de un ERP no es una “instalación” de software, sino un proyecto 
estratégico, que debe verse como una oportunidad de conseguir ventajas 
competitivas a largo plazo 

2. Apoyo de la Alta Dirección 

Como proyecto estratégico que es, debe estar apoyado por la alta dirección. 
Todos los departamentos, usuarios, recurso, procesos, etc. de la empresa, van a 
estar (o deberían estar) implicados en algún modo en el proyecto de implantación 
del ERP, y en su uso posterior. Por ello, debe estar claramente apoyado por la alta 
dirección. Si no es así, puede que el proyecto no se conciba con la importancia 
adecuada, y no alcance los resultados esperados. 

3. Adaptación del ERP a la empresa 

El ERP debe adaptarse a la empresa, mediante los diferentes módulos que lo 
componen, y las opciones de configuración y parametrización. Aun así, siempre 
hay algunas particularidades que hay que adaptar mediante desarrollos 
particulares, aunque hay que evitarlos en la medida de lo posible 

4. Adaptación de la empresa al ERP 

Siguiendo con el razonamiento anterior, hay que evitar los desarrollos particulares a 
cada empresa concreta, en la medida de lo posible. Esto quiere decir que la 
empresa debe adaptar sus procesos a las diferentes propuestas y opciones que 
proporciona el ERP. Y de nuevo remarcamos “en la medida de lo posible”, ya que, 

ACTIVIDAD 2 
Detente un momento en este punto, y piensa por qué y cómo influyen, o pueden 
influir, cada uno de estos factores en un proyecto de implantación de un ERP 

 

 



 

 

 

si la adaptación de la empresa al ERP hace que pierda alguna ventaja 
competitiva, esto no debería hacerse, y posiblemente el ERP seleccionado no sea 
la mejor opción.  

5. Gestión del Cambio (resistencia, cultura) 

Como todo proyecto, implica cambios que hay que saber gestionar. Y este tipo de 
proyectos en particular, implica cambios importantes, ya que la implantación de 
un ERP es un proyecto estratégico, que implica a toda una organización, 
independientemente del área funcional, departamento o nivel jerárquico. Por ello, 
va a tener unas repercusiones organizativas y personales importantes en toda la 
empresa u organización en que se implante. Y esto es imprescindible gestionarlo 
de forma adecuada, teniendo muy en cuenta y superando la resistencia al 
cambio que siempre aparece. Y teniendo también en cuenta la cultura 
organizativa existente, un factor muy importante y que muchas veces no se 
considera, pero que puede hacer que el proyecto sea un fracaso. 

6. Gestión de Proyecto 

Evidentemente hay que hacer una buena gestión del proyecto, planificando, 
organizando, dirigiendo y controlando las diferentes del proyecto, utilizando los 
recursos adecuados y motivando al personal, para alcanzar los objetivos 
establecidos 

 

7. Equipo de implantación 

El equipo de profesionales que intervienen en un proyecto es clave para que este 
llegue a buen término. Y en un proyecto de implantación de un ERP, es 
fundamental. Un equipo bien formado y con las características adecuadas a la 
situación de la organización es imprescindible para que se alcancen los objetivos 
establecidos. Y al decir un equipo de proyecto adecuado, no sólo se refiere a las 
características técnicas, sino también a las “soft skills”, o capacidades 
transversales, que en un proyecto de implantación de un ERP son casi más 
importante que las técnicas 

8. Formación 

La formación es esencial. Hay que tener en cuenta que tanto el personal 
implicado en el proyecto de implantación, como todo trabajador de la empresa 
(bien sea un operario de línea, un administrativo, un comercial o un gerente o 
directivo) va a trabajar de una u otra forma con el ERP, durante la implantación, o 
en la operativa diaria una vez el sistema esté funcionando. Por tanto, la formación 
en el sistema ERP, para que luego pueda ser manejado de forma eficiente, es 
fundamental. Una buena formación del equipo de proyecto permitirá extraer el 
potencial de un sistema ERP, configurándolo de la manera más adecuada a la 
organización en que se implanta. Y una buena formación de todo el personal que 
lo utilice conseguirá que el sistema funcione de la mejor forma posible, 
minimizando los errores, e incluso haciendo que ese personal pueda proponer 
mejoras y optimizar procesos en el ERP, si lo conocen con suficiente nivel de detalle 
y se les permite hacer este tipo de propuestas. 

 



 

 

 

5 Cierre 
A lo largo de este objeto de aprendizaje hemos revisado los factores críticos a 
tener en cuenta en los proyectos de implementación de sistemas ERP en las 
empresas. Como hemos podido ver, estos factores críticos van mucho más allá del 
ERP y su implicación técnica, ya que tienen que ver también con la gestión del 
proyecto y las personas que en él participan, no sólo en el proyecto propiamente 
dicho, sino también en el uso y apoyo necesario para el mismo, desde la alta 
dirección hasta los usuarios finales. 

Ahora seremos capaces de identificar estos factores en el momento de realizar 
una implantación de un sistema ERP como críticos para el éxito del proyecto, y de 
esta forma seremos capaces de darles la importancia y recursos necesarios para 
su gestión.  
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