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REHABILITACIÓN FACHADAS EDIFICIO TORRE RIPALDA
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1/300ESCALA:

PLANO:

Plaza de la Legión Española,
ALUMNA:

Nº 1, 2 y 3 - Valencia
ZONAS DE ACOPIO

Trabajo Fin de Grado

Rehabilitación de fachadas 
del Edificio de Torre Ripalda
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Alumno: Neus ORTIZ MARTÍNEZ

Tutor ETSIE: Jose Ramón ALBIOL IBÁÑEZ

Del año 1973 y ubicado en el distrito 
del Pla del Real, la torre Ripalda es uno 
de los edificios  más emblemáticos de 
la ciudad de Valencia, siendo este icono 
arquitectónico que por su ejecución 
con ladrillo caravista que se abre en las 
esquinas con sutil gesto curvo le valió el 
sobrenombre de “La Pagoda”.
El edificio es obra del equipo de 
arquitectos españoles entonces 
compuesto por Antonio Escario 
Martínez, José Antonio Vidal Beneyto y 
José Vives Ferrero.

FASE 1

Tipología de Andamiaje
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1. Demolición de los antepechos de 
ladrillo caravista.

2. Tratamiento de la estructura 
soporte.

3. Reconstrucción de los 
antepechos
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1. Demolición y tratamiento de la 
estructura soporte.

2. Reconstrucción del 
elemento de voladizo.
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1. Demolición de las jardineras

2. Tratamiento e impermeabilización 
de las jardineras

3. Reconstrucción y 
colocación de solado.

Ej
ec

uc
ió

n 
De

 C
ub

ie
rta

s

1. Demolición de las sobrecubiertas 
existentes.

2. Reconstrucción de las 
sobrecubiertas.

Intervenciones Ejecutadas

Historia del edificio
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Control de la calidad - Pruebas de servicio

Pruebas de estanqueidad en cubiertas.
Prueba de hidrofugado en fachada
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COSTES
FEBRERO MARZO ABRIL CONTRATADO
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EJECUCIÓN
FEBRERO MARZO ABRIL CONTRATADO

Comparativo de costes
Incrementeo de presupuesto de ejecución en 190%

Comparativo de ejecución
Incremento de la medición ejecutada en 220%

Control económico - Comparativas
Tiempo de ejecución 

Previsto: 	 15 Meses
Real:	 	 24 Meses
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