
 
 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA 
 

E S C U E L A  P O L I T E C N I C A  S U P E R I O R  D E  G AN D I A  
 

Ingeniería Técnica Forestal 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Proyecto de reforestación para la 
producción de trufa negra en el T.M de 

Peralveche, Guadalajara.” 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO  FINAL DE CARRERA 
 
Autor/es: 
Diego Ruipérez Martínez  
      
      
 
Director/es: 
D. Carlos Dopazo González.  
  
 
GANDIA, 2010 
 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

INDICE  
 

 
- DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEXOS. 

 

 1.-Introducción. 

  1.1- Antecedentes. 

  1.2- Justificación del proyecto. 

 

 2.- Objetivo del proyecto. 

 

 3.- Estado legal. 

  3.1- Propiedad y posesión actuales. 

  3.2- Cabidas. 

  3.3- Límites administrativos. 

  3.4- Información catastral y registral. 

 

 4.- Estado económico-social. 

  4.1- Estructura de la población. 
 
   4.1.1- Actividades de la población. 
 
  4.2- Agricultura y ganadería de la comarca. 

  4.3- Aprovechamientos forestales. 

4.3.1 - Superficie forestal provincial y municipal. 
4.3.2 - Aprovechamientos de maderas y leñas 
4.3.3 - Aprovechamientos no madereros 

  4.4- Comunicaciones 

 

 5.- Estado natural 

 

  5.1- Descripción geológica y geomorfológica. 

  5.2- Estudio fisiográfico. 

  5.3- Estudio climatológico. 

   5.3.1- Elección del observatorio. Datos básicos resumidos 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

   5.3.2- Índices y gráficos climáticos y fitoclimáticos. 

5.3.3 Comparación entre los resultados obtenidos en el estudio climático y los 

valores recomendados para el cultivo de la trufa negra. 

 

  5.4 - Estudio edafológico. 

5.4.1 Comparación del análisis con las necesidades de la trufa negra. 

 

  5.5 - Estudio de la vegetación. Vegetación actual y potencial.  

  5.6 - Estudio hidrológico. Red hidrológica. 

  5.7 - Estudio faunístico. 

   5.7.1- Especies que pueden causar daño a la plantación. 

 

  6.- Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada. 

  6.1.- Método de preparación del terreno. 

6.2.- Especie a introducir. 

  6.3.- Método de repoblación. 

 
7.- Descripción de los trabajos a realizar. 

7.1.- Tratamiento de la vegetación preexistente. 

7.2.- Subsolado pleno. 

7.3.- Gradeo superficial. 

7.4.- Colocación de cerramiento perimetral. 

7.5.- Colocación de la puerta del cerramiento. 

7.6.- Preparación manual de hoyos. 

7.7.- Plantación manual. 

7.8.- Colocación de protectores. 

7.9.- Reposición de marras. 

7.10.- Cuidados posteriores. 

 

 8.- Planificación de la ejecución. 

 

 9.- Evaluación de impacto ambiental. 

  9.1- Normativa legal de aplicación. 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

  9.2- Evaluación cualitativa de impactos. 

 

 10.- Evaluación económica y presupuesto. 

 

 11.- Prevención de riesgos laborales. 

 

 12.- Documentos de que consta el proyecto. 

 

- ANEXOS A LA MEMORIA. 

   

ANEXO 1. Estudio climatológico. 

ANEXO 2. Análisis de suelo. 

ANEXO 3. Elección de la especie. 

ANEXO 4. Cuidados culturales de la plantación trufera 

ANEXO 5. Estudio de rentabilidad. 

ANEXO 6. Fichas del SIGPAC de las parcelas. 

ANEXO 7. Estudio básico de Seguridad y Salud. 

ANEXO 8. Planificación y ejecución de las obras. 

 

- DOCUMENTO II: PLANOS. 

 

- PLANO 1: Plano de situación. 

- PLANO 2: Plano de localización. 

- PLANO 3: Plano de accesos. 

- PLANO 4: Plano parcelario del catastro de rústica. 

- PLANO 5: Plano de actuaciones. 

 

 

- DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 
  CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PLIEGO  
 
   I.1.- OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

I.1.1.- Disposiciones legales. 
 
   I. 2.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 

I. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 
  CAPÍTULO II. DOCUMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRA S. 
 
 

  II.1- DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMATIVOS. 
 

   II.1.1.- Documentos contractuales. 
 

II.1.2.- Documentos informativos. 
 
 

   II.2.- LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 

   II.2.1.- Localización de las parcelas. 
 
   II.2.2.- Superficie de actuación. 
 
 

  II.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO. 
 

 
   II.3.1.- Subsolado cruzado. 
 
   II.3.2.- Gradeo superficial. 
 
   II.3.3.- Cerramiento perimetral. 
 
   II.3.4.- Puerta del cerramiento. 
 
   II.3.5.- Apertura de hoyos. 
 
   II.3.6.- Plantación. 
 
    II.3.6.1- Reposición de marras. 
 
   II.3.7.- Colocación de protectores. 
 

 
   II.4.- ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 
 

   II.4.1.- Replanteo. 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

 
          II.4.2.- Condiciones generales de la ejecución. 
 

 
   II.5.- VARIACIONES EN EL PROYECTO 
 
 
 

CAPÍTULO III. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATE RIALES Y  
MAQUINARIA.  

 
   III.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 
 

   III.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
    III.2.1- Material a emplear en la plantación. 
 
     III.2.1.1- Planta. 
 
     III.2.1.2- Protectores. 
 
    III.2.2- Materiales a emplear en el cerramiento perimetral. 
 
   III.3.- MATERIALES DE NO RECIBO. 
 
   III.4.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 
 
   III.5.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 

III.6.- RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA. 
 
 
 

CAPÍTULO IV. FORMA DE MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LA S DISTINTAS 
UNIDADES DE OBRA. 

 
   IV.1.- MEDICIONES. 
 

   IV.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS. 
 

   IV.3.- RELACIONES VALORADAS. 
 

   IV.4.- CERTIFICACIONES 
 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

 
   CAPITULO V. OBLIGACIONES Y PLAZOS  
 

V.1.-OBLIGACIONES EXIGIDAS AL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 
   V.l.1.- Programa de trabajos. 
 
   V.1.2.- Personal. 
 
   V.1.3.- Dirección de la Obra. 
 

 
   CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES VARIAS.  
 
    VI.1.- GENERALIDADES. 
  
    VI.2.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO. 
 
    VI.3.- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA. 
 
    VI.4.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 
    VI.5.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 

VI.6.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA EN LA 
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
    VI.7.- CONTROL DE LA DIRECCION DE OBRA. 
 
    VI.8.- LIBRO DE ÓRDENES. 
 
    VI.9.- DISPOSICIÓN FINAL. 
  
 

ANEXO I: TEST DE RECEPCION DE PLANTAS  
 

  

- DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 

- 1.- Cuadro de precios unitarios. 

- 2.- Cuadro de precios descompuestos. 

- 3.- Mediciones. 

- 4.- Presupuesto. 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

- 5.- Resumen del presupuesto. 

 

- BIBLIOGRAFÍA Y PÁGINAS WEB CONSULTADAS. 

  

 



Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
Peralveche, Guadalajara. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

DOCUMENTO I 
 

 

MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA Y ANEXOS A LA  Y ANEXOS A LA  Y ANEXOS A LA  Y ANEXOS A LA 

MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA    

    

    

    



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

INDICE  
 

MEMORIA. 

 

 1.-Introducción…………………………………………………………………………….. 1 

  1.1- Antecedentes………………………………………………………………….... 3 

  1.2- Justificación del proyecto………………………………………………………. 3 

 

 2.- Objetivo del proyecto…………………………………………………………………... 3 

 

 3.- Estado legal……………………………………………………………………………... 4 

  3.1- Propiedad y posesión actuales………………………………………………….. 4 

  3.2- Cabidas…………………………………………………………………………. 4 

  3.3- Límites administrativos………………………………………………………… 4 

  3.4- Información catastral y registral…………………………………………….….. 5 

 4.- Estado económico-social…………………………………………………………….…. 5 

  4.1- Estructura de la población……………………………………………………… 5 
 
   4.1.1- Actividades de la población.………………………………………….. 7 
 
  4.2- Agricultura y ganadería de la comarca…………………………………………. 7 

  4.3- Aprovechamientos forestales…………………………………………………. 10 

4.3.1 - Superficie forestal provincial y municipal…………………………. 10 
4.3.2 - Aprovechamientos de maderas y leñas…………………………….. 11 
4.3.3 - Aprovechamientos no madereros…………………………………... 11 
 

  4.4- Comunicaciones………………………………………………………………. 13 

 

 5.- Estado natural…………………………………………………………………………. 13 

  5.1- Descripción geológica y geomorfológica……………………………………... 13 

  5.2- Estudio fisiográfico…………………………………………………………… 14 

  5.3- Estudio climatológico…………………………………………………………. 15 

   5.3.1- Elección del observatorio. Datos básicos resumidos………………... 15 

   5.3.2- Índices y gráficos climáticos y fitoclimáticos……………………….. 16 

5.3.2.1 Clasificación UNESCO-FAO………………………. 16 
5.3.2.2 Clasificación fitoclimática de Allué-Andrade…...…. 16 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

5.3.2.3. Productividad potencial forestal…………… 17 

5.3.2.3.1 Productividad climática…………... 17 
5.3.2.3.2 Método de Patterson modificado…. 17 
 

5.3.2.4 Clasificación de Rivas-Martínez……………. 18 

5.3.3 Comparación entre los resultados obtenidos en el estudio climático y los 

valores recomendados para el cultivo de la trufa negra……………………. 19 

 

  5.4 - Estudio edafológico………………………………………………………….. 20 

5.4.1 Comparación del análisis con las necesidades de la trufa negra…….. 21 

 

  5.5 - Estudio de la vegetación. Vegetación actual y potencial……………….…….. 21  

  5.6 - Estudio hidrológico. Red hidrológica………………………………….……... 22 

  5.7 - Estudio faunístico .…………………………………………………………… 23 

   5.7.1- Especies que pueden causar daño a la plantación…………………… 24 

 

  6.- Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada…………………… 24 

  6.1.- Método de preparación del terreno…………………………………………… 24 

6.2.- Especie a introducir…………………………………………………………... 25 

  6.3.- Método de repoblación……………………………………………………….. 26 

 
7.- Descripción de los trabajos a realizar………………………………………………... 27 

7.1.- Tratamiento de la vegetación preexistente…………………………………… 27 

7.2.- Subsolado pleno…………………………………………………………….… 28 

7.3.- Gradeo superficial…………………………………………………………….. 28 

7.4.- Colocación de cerramiento perimetral………………………………………... 28 

7.5.- Colocación de la puerta del cerramiento……………………………………... 29 

7.6.- Preparación manual de hoyos……………………………………………….... 29 

7.7.- Plantación manual…………………………………………………………….. 29 

7.8.- Colocación de protectores……………………………………………………. 29 

7.9.- Reposición de marras……………………………………………………….… 30 

7.10.- Cuidados posteriores…………………………………………………….…... 30 

 

 



Memoria - Índice 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) para la 
producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, 
Guadalajara. 
 

 8.- Planificación de la ejecución………………………………………………………….. 30 

 

 9.- Evaluación de impacto ambiental……………………………………………………. 31 

  9.1- Normativa legal de aplicación………………………………………………… 31 

  9.2- Evaluación cualitativa de impactos…………………………………………… 31 

 

 10.- Evaluación económica y presupuesto………………..……………………………... 32 

 

 11.- Prevención de riesgos laborales……………………………………………………... 33 

 

 12.- Documentos de que consta el proyecto……………………………………………... 34 

 

ANEXOS A LA MEMORIA. 

   

ANEXO 1. Estudio climatológico. 

ANEXO 2. Análisis de suelo. 

ANEXO 3. Elección de la especie. 

ANEXO 4. Cuidados culturales de la plantación trufera 

ANEXO 5. Estudio de rentabilidad. 

ANEXO 6. Fichas del SIGPAC de las parcelas. 

ANEXO 7. Estudio básico de Seguridad y Salud. 

ANEXO 8. Planificación y ejecución de las obras. 



Memoria 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota 
Samp) para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término 
municipal de Peralveche, Guadalajara. 

1 

 1.-Introducción. 

Las trufas son hongos subterráneos o hipogeos de la clase Ascomicetos, orden 

Tuberales, familia Eutuberáceas y género Tuber. Viven asociados a las raíces de ciertas 

plantas leñosas, sobre todo del género Quercus, con las que establecen una simbiosis 

(micorrizas) de la cual se beneficia tanto el hongo como la planta leñosa.  

Hasta la fecha en Europa se han encontrado veintiuna especies diferentes del 

género Tuber. Solamente unas pocas son comestiblemente apreciadas. Las de mayor 

valor comercial son las tres siguientes: 

- Tuber nigrum Bull (= T. melanosporum Vitt.). Es la llamada trufa negra o de 

Perigord y la más apreciada en España y Francia.   

- Tuber brumale Vitt. Es una trufa negra muy similar a la anterior pero de 

inferior calidad y precio. Se recolecta junto a Tuber nigrum en los bosques 

españoles. Para su correcta separación hay que adquirir experiencia.  

- Tuber magnatum Pico. Conocida como trufa del Piamonte. Es la trufa blanca 

de Italia y la que alcanza los precios más elevados en el mercado.  

Existen otras especies de calidad que también son comestibles y que pueden 

comercializarse como Tuber aestivum Vitt. (trufa negra de verano), Tuber mesentericum 

Vitt., Tuber albidum Pico, Tuber uncinatum Chatin, etc. No hay que confundir las trufas 

con otros hongos redondeados subterráneos que no son comestibles o no tienen la 

calidad de las trufas (Terfezia, Choiromyces, Elaphomyces, etc.). 

El hongo está compuesto por un micelio o trufera, un cuerpo de fructificación o 

trufa y las ascas, con esporas en número de dos a cuatro en su interior, a veces hasta 

seis. 

 

La trufa es de aspecto globoso, áspero e irregular a modo de tubérculo negro y 

subterráneo, de 3 a 6 cm y un peso variable de 20 a 200 g. Su aspecto y tamaño 

dependen de la época del año. En primavera es menor que una avellana y de color rojo 

violáceo; en verano, cuando ya ha crecido algo, es pardo oscuro; al final del otoño 

comienza a madurar y se va poniendo marrón negruzco con manchas herrumbrosas. 
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Figura 1: Trufa negra, entera y en sección. Fuente: Palazón Español, C.F et al, en 

1as Jornadas Internacionales sobre Truficultura en Aragón 2000. 

Desde el punto de vista morfológico la trufa consta de las siguientes partes: 

- Peridio: Es la cáscara o corteza de la trufa; está formada por pequeñas y 

apretadas verrugas piramidales de color negro. Estos salientes, de 3-4 mm de 

diámetro, son bajos, con 4-6 caras o facetas poligonales, con el extremo 

truncado o hundido, pero sólo se ven después de quitar bien la tierra que el 

hongo tiene adherida. 

 

- Gleba: Esta masa interior cuando la trufa madura tiene un color negro 

violáceo. Está surcada por una serie de finas venas blanco cremosas. En la 

gleba se encuentran las esporas.  

 

- Entre la trufa y las raíces del árbol simbionte existe una masa de filamentos 

microscópicos (hifas y micelio del hongo) que sirven de enlace entre ambos 

organismos. Estos filamentos sólo son visibles a simple vista en los lugares 

en donde se agrupan fuertemente, como por ejemplo en los puntos de unión 

con las raicillas de las plantas simbiontes (ectomicorrizas).   
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  1.1- Antecedentes. 

Con fecha 15 de Abril de 2010, Carlos Viana Saiz solicita las ayudas 

contempladas en la Orden de 15-05-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para fomentar la 

primera forestación de tierras agrícolas en las parcelas 31, 36, 37, 38 y 39 del polígono 

507 del término municipal de Peralveche, en Guadalajara.  

Estas parcelas han sido hasta la fecha cultivadas de cereales de secano y girasol, 

cultivos de bajo rendimiento y escasa productividad para la propiedad. El propietario de 

las parcelas, decide acogerse a las ayudas anteriormente citadas para reforestar con 

encinas truferas y producir trufa negra. 

 
 
  1.2- Justificación del proyecto. 
 

 El presente proyecto se redacta para cumplir con el artículo 17.6 de la 

Orden de 15-05-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se regulan las ayudas para 

fomentar la primera forestación de tierras agrarias y percibir las ayudas que esta 

establece. 

 

Estos trabajos favorecen además la creación y conservación de los ecosistemas 

naturales, mejorando el entorno,  la calidad ambiental y paisajística de estos montes, así 

como un aumento en la oferta de empleo rural en la zona al generarse jornales para la 

explotación de estas plantaciones. Además, estas plantaciones generan una 

discontinuidad en la masa forestal que las rodea, actuando así de área cortafuegos. 

 

 
 2.- Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es reforestar con encina trufera y percibir las ayudas 

para ello, cumpliendo los requisitos que establece la Orden de 15 de mayo de 2008, de 

la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo rural, por la que se regulan las ayudas 
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para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas, de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha.. 

 
 

3.- Estado legal.  
 

Una vez consultada la Información de Espacios Sensibles de Castilla-La Mancha 

por Internet (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 2010) se ha observado 

que no existe ninguna figura de protección, ni áreas críticas de ninguna especie de fauna 

o flora, ni refugios, ni hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial, que 

afecten a los recintos objeto de forestación.  

 
  3.1- Propiedad y posesión actuales. 
 
 Las parcelas pertenecen en su totalidad a Carlos Viana Saiz, promotor del 

proyecto y titular del expediente de forestación presentado ante la Delegación 

Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de Guadalajara. 

 

 
  3.2- Cabidas. 

 

La superficie a reforestar suma un total de 6,98 hectáreas.  

 
  3.3- Límites administrativos. 
 
- NORTE: Parcela 10 del polígono 505, perteneciente al M.U.P Nº 48, propiedad del 

Ayuntamiento de Peralveche. 

 

- OESTE: Camino 9001 del polígono 506, propiedad del Ayuntamiento de Peralveche. 

 

- ESTE: Parcela 10 del polígono 505, perteneciente al M.U.P Nº 48, propiedad del 

Ayuntamiento de Peralveche. 

 

- SUR: Parcela 31 del Polígono 507, perteneciente al M.U.P Nº 48, propiedad del 

Ayuntamiento de Peralveche. 
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3.4- Información catastral y registral.  
 

POLÍGONO  PARCELA  RECINTO SUPERFICIE (ha) X Y 

507 31 4 1,53 544903 4498174 

507 36 1 1,69 545193 4498111 

507 37 3 1,4 545093 4498018 

507 38 1 0,67 545104 4498134 

507 39 1 1,69 544997 4498117 

  TOTAL 6,98   
Cuadro 1. Datos de las parcelas a reforestar. Fuente: SIGPAC, 2010. 

 
 

4.-Estado económico-social. 
 
  4.1- Estructura de la población.  
 

 La provincia de Guadalajara ocupa una superficie de 12.167 km2, y tiene 

una población 246.151 habitantes. La densidad de población es de 20,23 hab/km2. La 

mayor parte de la población de esta provincia se sitúa en las zonas industrializadas del 

“Corredor del Henares”. 

 

En el siguiente gráfico se observa el crecimiento paulatino de la provincia de 

Guadalajara desde el año 1986 hasta la actualidad, propiciado por el aumento de los 

sectores industriales, de servicios y de construcción. Buena parte de este aumento se 

debió a la emigración desde pueblos de la propia provincia y a la llegada de inmigrantes 

extranjeros. 

Figura 2. Evolución de la población de Guadalajara. Fuente: INE, 2009. 
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Peralveche es un municipio de la provincia de Guadalajara, ubicada en la 

Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Tiene una superficie de 81,31 km², con 

una población de 10 habitantes a lo largo del año, cifra considerablemente menor que 

los 88 censados, y una densidad de 0,12 hab/km². 

El pueblo pertenece a la Comarca de la Alcarria, aunque se encuentra cerca del 

límite con la Comarca de la Serranía. En el siguiente cuadro se indican los habitantes de 

los distintos pueblos más cercanos de la comarca. 

MUNICIPIO  Varones  Mujeres TOTAL 
Abánades 42 41 83 
Alcocer 159 155 314 
Arbeteta 18 17 35 

Armallones 35 21 56 

Auñón 122 95 217 

Canredondo 54 48 102 

Castilforte 35 19 54 

Cifuentes 1.074 1.001 2075 

Escamilla 47 44 91 

Esplegares 30 16 46 

Huertahernando 45 24 69 

 Millana 90 83 173 

Ocentejo 16 11 27 

Pareja 333 276 609 

 Peralveche 57 31 88 

Recuenco (El) 41 38 79 

 Sacecorbo 77 48 125 

Salmerón 104 90 194 

Solanillos del Extremo 67 51 118 

Sotillo (El) 27 19 46 

Torrecuadradilla 25 17 42 

Trillo 697 684 1381 

Valtablado del Río 10 4 14 

Villanueva de Alcorón 117 95 212 
  3322 2928 6250 

Cuadro 2. Población de la Alcarria Alta. Fuente: INE, 2009. 
 

Es una comarca fuertemente despoblada, pues supone solo un 2,54 % sobre el 

total de la provincia de Guadalajara. Como se puede observar en el cuadro, los pueblos 
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cercanos a Peralveche son casi todos de pequeña dimensión, a excepción de Trillo y 

Cifuentes. 

 
El siguiente cuadro recoge los datos de población del municipio de Peralveche. 

 
AÑO 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1996 1991 1981 1970 1960 1950 1940 

HABITANTES  88 125 107 132 142 132 95 69 57 175 356 430 417 
Cuadro 3. Evolución de la población de Peralveche. Fuente: INE, 2009. 

 
Como se observa en el cuadro 3, la población del municipio de Peralveche se 

encuentra en declive, desde el éxodo rural masivo de los 60 y 70, hasta la actualidad, 

donde prácticamente todos los residentes habituales son jubilados. 

 
    
 

4.1.1- Actividades de la población.  
 

En la zona del estudio, la principal actividad económica es la agricultura, 

seguida del turismo rural y la construcción. Tiene gran importancia en esta zona la 

presencia de la Central Nuclear de Trillo, en la cual trabaja mucha gente de la comarca 

y los pueblos reciben prestaciones económicas de esta. 

 

El sector industrial en la zona es prácticamente inexistente, quedando reducidos 

a pequeños talleres de suministros agrícolas y de otros bienes. El paro en el municipio 

de Peralveche es prácticamente nulo, debido a que la poca gente que la mayor parte de 

la población está jubilada. 

 

Las iniciativas como la del presente proyecto  son beneficiosas para estas 

pequeñas poblaciones rurales, pues generan jornales y rentas complementarias a la 

actividad agraria. 

 
  4.2- Agricultura y ganadería de la comarca. 
 

En la siguiente tabla se recogen los datos del censo agrario relativo a la comarca 

de la Alcarria Alta, donde se localiza la localidad de Peralveche. 
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Todas las 
tierras labradas 

Cultivos 
herbáceos Frutales Olivar Viñedo 

Otras 
tierras 

labradas 
  

Alcarria Alta  
Nº Ha. nº Ha. nº Ha. nº Ha. nº nº nº Ha. 

Explotaciones  2.090 82.619 1.734 79.609 254 199 894 2.663 290 146 4 2 

   >= 0.1 - < 1 157 53 59 9 26 4 89 29 45 11 1 0 

   >= 1 - < 5 477 666 287 280 68 27 277 311 126 48 0 0 

   >= 5 - <10 224 972 179 753 32 23 101 178 35 19 0 0 
   >= 10 - < 20 254 2.884 234 2.573 27 36 91 263 22 12 1 0 
   >= 20 - < 50 417 12.474 415 11.896 54 49 143 512 24 15 2 1 

   >= 50 - < 100 275 18.503 274 17.824 22 9 103 654 17 15 0 0 

   >= 100 - < 200 208 26.804 208 26.224 18 13 72 545 18 22 0 0 
   >= 200 78 20.262 78 20.050 7 38 18 170 3 4 0 0 

Cuadro 4. Distribución de las tierras labradas de la Alcarria Alta. Fuente: INE, 1999. 
 

De los datos de la tabla, cabe señalar que casi el 96% de las tierras labradas se 

dedican a cultivos herbáceos, como lo eran las parcelas donde se llevará a cabo la 

plantación trufera. Seguido de los herbáceos, muy de lejos se halla el olivar, con un 0,03 

de la superficie cultivada. Es en estos cultivos herbáceos, muchos de ellos en zonas 

poco productivas y por tanto poco rentables, donde la truficultura puede desarrollarse, 

para complementar las rentas de los agricultores de estas zonas. 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos del municipio de Peralveche. De 

estos datos cabe destacar la pequeña cantidad de tierras de labor, un 20%, con respecto 

al total. 

 

(ha) Total 
Tierras 

labradas 
Pastos 

permanentes 
Especies arbóreas 

forestales 
Otras tierras no 

forestales 

Peralveche 8.022 1.669 923 1.750 3.681 

Cuadro 5.Distribución de tierras de Peralveche. Fuente: INE, 1999. 
 
 

Las tierras labradas de Peralveche se distribuyen de la siguiente manera: 

 
(ha) Herbáceos Frutales Olivar  Viñedo Otras tierras labradas 

Peralveche 1.646 0 23 0 0 
Cuadro 6. Distribución de las tierras labradas de Peralveche. Fuente: INE, 1999. 
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De los datos de Peralveche, se puede observar el absoluto predominio de los 

cultivos herbáceos. Además, la práctica totalidad de ellos son de secano, por lo que su 

rentabilidad no es muy elevada. 

 
En cuanto a la ganadería, cabe señalar que ha sufrido un importante declive en 

los últimos años,. La mayor parte del ganado que queda no pastorea en los montes, por 

lo que estos han sufrido un incremento notable en su superficie y en su biomasa, por 

tanto, son más vulnerables ante un posible incendio forestal. El retroceso de la 

ganadería extensiva también ha propiciado la expansión de las especies de caza mayor, 

como son el ciervo, el gamo, el jabalí y el corzo. La elevada presencia de estas especies, 

nos condiciona las medidas de protección a instalar en la plantación. 

 

Bovino Ovino Caprino 
Explotaciones/Ganado 

Nº (UG) Nº (UG) Nº (UG) 

Todas las explotaciones 16 1.690 173 42 274 1.897 

Explotaciones sin tierras 4 124 34 6 8 103 
Explotaciones con tierras 12 1.566 139 36 266 1.794 

>= 0.1 - < 1 0 0 3 1 18 3 
>= 1 - < 5 1 7 19 5 66 381 
>= 5 - <10 0 0 8 1 31 1.127 

>= 10 - < 20 1 24 12 2 31 7 
>= 20 - < 50 1 16 32 15 48 10 
>= 50 - < 100 2 61 33 6 36 9 
>= 100 - < 200 2 98 16 2 24 10 

>= 200 5 1.359 16 5 12 247 
Porcino Equino Aviar 

Explotaciones/Ganado 
Nº (UG) Nº (UG) Nº (UG) 

Todas las explotaciones 20 259 30 42 274 1.897 
Explotaciones sin tierras 0 0 4 6 8 103 
Explotaciones con tierras 20 259 26 36 266 1.794 

>= 0.1 - < 1 0 0 1 1 18 3 
>= 1 - < 5 4 4 5 5 66 381 
>= 5 - <10 1 1 1 1 31 1.127 

>= 10 - < 20 3 5 2 2 31 7 
>= 20 - < 50 7 35 10 15 48 10 
>= 50 - < 100 3 9 3 6 36 9 
>= 100 - < 200 0 0 2 2 24 10 

>= 200 2 205 2 5 12 247 
Cuadro 7. Explotaciones ganaderas en la Alcarria Alta. Fuente: INE, 1999. 
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Como se puede observar en la tabla, predomina la ganadería caprina, bovina y 

aviar, mientras que la ovina, la equina y porcina se encuentran muy por debajo de las 

primeras. 

 
 

Ganado Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos Aves 

Peralveche 60 190 34 0 16 1 

Cuadro 8. Explotaciones ganaderas en el municipio de Peralveche. Fuente: INE. 
 

Es preciso indicar que en la parcela contigua a las que se pretende reforestar 

existe una pequeña explotación extensiva de caprino, pero debido al cerramiento 

proyectado para la plantación no supone ningún problema la presencia del ganado. 

 
  4.3- Aprovechamientos forestales. 
 
   4.3.1 Superficie forestal. 
 
 

La superficie arbolada de la provincia de Guadalajara se distribuye de la 

siguiente manera: 

 

SUPERFICIE ARBOLADA POR TIPO DE VEGETACIÓN DOMINANT E (Ha) 

Coníferas Frondosas Mezcla Total 
Guadalajara 

266.424,53 166.113,75 121.193,95 553.732,23 
CASTILLA LA 

MANCHA 
1.103.669,01 1.100.444,48 535.484,14 2.739.597,64 

Cuadro 9. Superficie arbolada de la provincia de Guadalajara. Fuente: MARM, 2007. 
 

 
En la zona de estudio y su comarca, predominan las frondosas y las masas 

mezcladas, sobretodo los montes de encina (Quercus ilex) y quejigo (Quercus faginea). 

También existen masas mezcladas de quercíneas y coníferas, sobretodo de pino laricio 

(Pinus nigra).  

Por el contrario, al norte de la zona de estudio predominan los pinares de rodeno 

(Pinus pinaster), en la zona conocida como “Señorío de Molina”, lugar donde ocurrió el 

gran incendio forestal del año 2005, donde se quemaron 13.000 hectáreas de monte y 

perdieron la vida 11 miembros del operativo de extinción. 
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4.3.2 Aprovechamientos de maderas y leñas. 
 

CC.AA PROVINCIA Eucaliptus sp. Juglans regia Pinus halepensis Pinus nigra 
Albacete  15,00 1.892,50 421,00 

Ciudad Real 700,00  10,00  
Cuenca   3.840,00 51.498,00 

Guadalajara    6.657,00 
Castilla La Mancha 

Toledo 1.119,00  105,00  
Total Castilla La Mancha 1.819,00 15,00 5.847,50 58 .576,00 

CC.AA PROVINCIA Pinus pinaster Pinus pinea Pinus sylvestris Populus sp. 
Albacete 6.335,50   3.952,00 

Ciudad Real 93.260,60 30,00  2.000,00 
Cuenca 46.136,00 2.765,00 28.923,00 8.924,00 

Guadalajara 1.500,00  7.927,00  
Castilla La Mancha 

Toledo 42.732,80 3.611,20  3.184,50 
Total Castilla La Mancha 189.964,90 6.406,20 36.850 ,00 18.060,50 
Cuadro 10. Aprovechamientos en Castilla-La Mancha. Fuente: MARM, 2007. 

 

En el cuadro anterior se observa que las especies con mayor cuantía de 

aprovechamiento son las coníferas, en concreto Pinus pinaster, a nivel autonómico y 

Pinus nigra en la provincia de Guadalajara. 

 

De los aprovechamientos de leñas no se disponen datos a nivel autonómico, pero 

en prácticamente todos los pueblos con masas de quercíneas se realizan 

aprovechamientos de leñas anualmente. Los ayuntamientos que poseen montes, reparten 

“suertes” o lotes que cada vecino tiene derecho a aprovechar para su consumo. De 

forma similar funcionan las “Sociedades de Baldíos” y los Comunes de Vecinos, muy 

habituales en la provincia de Guadalajara. 

 

   4.3.3 Aprovechamientos no madereros. 
 
 

El principal producto no maderero cuantificado y con datos es el 

aprovechamiento de trufas, aunque en la actualidad se están realizando en la provincia 

de Guadalajara aprovechamientos de biomasa forestal para la generación de energía 

eléctrica en la cercana planta de Corduente. Cabe destacar que el aprovechamiento de la 

trufa es muy opaco, es decir, que no se conocen con fiabilidad los datos de producciones 

debido al recelo de los mismos productores. 
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La provincia de Guadalajara, es una de las principales productoras de trufa 

negra, por detrás de Teruel, Castellón y Soria entre otras. En el cuadro siguiente se 

recogen los datos disponibles de producción de trufas, pero distan mucho de la realidad 

del sector trufero.    

C.C.A.A. PROVINCIA PRODUCTO FORESTAL TOTAL 
Andalucía Jaén Trufas (kilogramos) 72,00 

Total Andalucía 72,00 
Cuenca Trufas (kilogramos) 0,00 

Castilla La Mancha 
Guadalajara Trufas (kilogramos) 2.450,00 

Total Castilla La Mancha 2.450,00 
Barcelona Trufas (kilogramos) 959,00 

Girona Trufas (kilogramos) 656,00 
Lleida Trufas (kilogramos) 1.073,25 

 
Cataluña 

 
Tarragona Trufas (kilogramos) 316,80 

Total Cataluña 3.005,05 
Castellón Trufas (kilogramos) 124,00 

Comunidad Valenciana 
Valencia Trufas (kilogramos) 148,00 

Total Comunidad Valenciana 272,00 
TOTAL 5.799,05 

Cuadro 11. Producción de trufas, año 2007. Fuente: MARM, 2007. 
 

En la siguiente tabla se indican otros productos de los montes, las conocidas 

como producciones indirectas o externalidades. No se incluye el aprovechamiento de la 

caza, que se considera una producción directa. Se observa la gran importancia del 

turismo, que crea puestos de trabajo y desarrollo en zonas desfavorecidas y rurales, 

debido a las visitas a los Espacios Naturales protegidos. En el término municipal de 

Peralveche no hay ningún área protegida, pero el municipio es limítrofe con el Parque 

Natural del Alto Tajo.  

 

 

C.C.A.A. PROVINCIA Cesión para 
roturación 

Ocupación por 
colmenas 

Otras 
ocupaciones 

Visitantes 
a ENP  

Cuenca   5.530 152.069   
Guadalajara 160.000 12.500 54.000 103.000 

Castilla La 
Mancha 

Toledo 27.000       
Total Castilla La Mancha 187.000 18.030 206.069 103.000 

Cuadro 12. Otros ingresos de los montes.  Fuente: MARM, 2007. 
 

También se observa el importante ingreso por las colmenas, muy habitual en esta 

zona, donde se produce la miel con Denominación de Origen “La Alcarria”, muy 

apreciada en el mercado. 
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  4.4- Comunicaciones. 
 

 El acceso a las parcelas a reforestar se realiza por un camino de zahorra 

de 4 m de ancho, con cunetas y obras de fábrica, por lo que se encuentra en buen estado 

de conservación. Se han observado blandones en las zonas de umbría. 

 

 En cuanto a carreteras, la que llega hasta Peralveche es la CM – 2115, de 

titularidad regional, que une Trillo con Villanueva de Alcorón, Zaorejas y llega hasta 

Corduente, donde enlaza con la Carretera Nacional N-320.  

Siguiendo la CM – 2015 se llega hasta Alcocer, para conectar con la Carretera 

Nacional N-420, que une Cuenca con Guadalajara. La Autovía más cercana es la A-2, 

que conecta Madrid con Barcelona, pasando por Zaragoza, que pasa a unos 60 km de 

Peralveche. 

 
 
 5.- Estado natural. 
 
  5.1- Descripción geológica y geomorfológica. 

 

En la zona donde se localiza el presente Proyecto, predominan las rocas del 

Mesozoico, tanto por su extensión como por los grandes espesores que se alcanzan en 

algunas zonas. Las litologías son principalmente de carácter calcáreo, como calizas, 

brechas, dolomías, arcillas, margas, etc.   

En el fondo del valle, en las zonas de mayor amplitud aparecen, aunque 

escasamente, terrazas y aluviales donde se depositan gravas, arenas, limos y travertinos 

de época cuaternaria.  

Las estructuras tectónicas de la zona se caracterizan por la presencia de pliegues 

paralelos, terreno, organizando una serie de relieves destacados, cuyas cimas o mesas 

han sido arrastradas por los fenómenos de erosión posteriores a la orogenia alpina. Por 

tanto, la cuenca es una amplia paramera incidida por el profundo y estrecho valle 

labrado por la erosión fluvial sobre los materiales cretácicos que en la mayor parte del 

recorrido del curso principal y afluentes da lugar a prolongadas hoces.  
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Las especiales condiciones geológicas procuran una gran riqueza de elementos o 

formaciones geomorfológicas de interés. Muy singulares son los cañones fluviokárstico 

del río Tajo y algunos de sus afluentes, como Arandilla, Gallo y Hoz Seca, que han sido 

labrados sobre areniscas, calizas, dolomías y conglomerados, con frecuentes formas en 

cuchillos, agujas o monolitos. Aguas abajo de este punto, la zona se prolonga por el 

curso fluvial hasta alcanzar la subzona denominada "Hoces de Arbeteta y Oter", a 

escasos 15 kilómetros de lo zona de estudio, que son sendos profundos barrancos de 

menor altitud. 

La intensa karstificación a la que ha sido sometida la zona permite una gran 

infiltración y circulación de agua subterránea que ha favorecido el desarrollo de 

importantes formas endokársticas (simas, cuevas, etc.). En superficie, una karstificación 

más moderada da lugar a pequeñas dolinas, poijés y otras depresiones cerradas. La 

fenomenología kárstica está muy bien desarrollada en esta zona, siendo frecuentes en 

las superficies de erosión de estratigrafía subhorizontal (denominadas "Muelas") los 

campos de lapiaces, tormos, simas, cuevas, dolinas y poljes (Muela de Alcorón). Las 

muelas están formadas por materiales fácilmente erosionables por el agua de lluvia, que 

puede disolver los carbonatos contenidos en calizas y dolomías, por lo que son 

frecuentes los conjuntos de dolinas y campos de simas.  

 

Otras manifestaciones geomorfológicas son las originadas por los depósitos 

cuaternarios carbonatados que dan lugar a los llamados edificios travertínicos y tobas, 

como los que se pueden observar en el puente de San Pedro, en la desembocadura del 

río Gallo en el Tajo.  

Por último, la presencia de lagunas de agua salobre que aflora en superficie 

gracias a la presencia de sal en el nivel del Keuper (Triásico), como las de Saelices de la 

Sal y Terzaga entre otras, utilizadas años atrás para la obtención de sal, y que hoy están 

en desuso. 

 
  5.2- Estudio fisiográfico. 
 
 

La altura de estos terrenos oscila entre los 1120 y 1150 m.s.n.m. La altitud a la 

que se encuentran las parcelas entra en el intervalo que aconsejan la mayoría de 
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expertos en truficultura, entre los 600 y 1500 m, aunque las mejores producciones se 

dan en el intervalo entre los 900 y los 1200 m.s.n.m. 

    
 La pendiente de las parcelas a reforestar oscila entre el 3,5 % y 6,2%, 

siendo la media de 4,92%. Estos valores de pendiente no implican ninguna restricción 

en cuanto a los métodos de preparación del terreno.  

 

 En las parcelas no se ha detectado ninguna zona encharcable que pueda 

perjudicar la producción de trufa, a pesar de las bajas pendientes que presenta. 

 
 
 La exposición de las parcelas, al presentar tan poca pendiente, es de 

solana. Esta exposición es muy beneficiosa para el desarrollo de la plantación, pues 

favorece la insolación del suelo. 

 
  5.3- Estudio climatológico.  
 

En líneas generales, el clima que predomina en la región es el Templado 

mediterráneo de matiz continental; los veranos son secos y las precipitaciones, poco 

abundantes, están repartidas durante la primavera, el otoño, y en menor medida el 

invierno; la continentalidad es acusada, sobre todo en la mitad oriental, con veranos 

calurosos (temperaturas medias mensuales superiores a 22º) e inviernos fríos 

(temperaturas medias mensuales inferiores a 6º). La descripción completa del clima y 

los índices climáticos se encuentran en el Anexo 1.  

 
   5.3.1- Elección del observatorio. Datos básicos resumidos. 
 
 

En el Estudio Agroclimático de Castilla-La Mancha aparecen datos de la 

estación de Villanueva de Alcorón, recogiendo datos de precipitaciones y temperaturas 

para la serie de años comprendida entre 1.960 y 1.985. 

  

 Los datos de la estación elegida son los siguientes: 

- Longitud: 2º15’W 

- Latitud: 40º 41’ 

- Altitud: 1.271 m.s.n.m. 
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Resumen anual:        

- P = 928,4 mm. 

- Temperatura media de las mínimas = 4 ºC. 

- Temperatura media de las máximas = 15 ºC. 

- Temperatura media = 9,5 ºC. 

 

Debido a que la diferencia de cota entre la estación meteorológica y las parcelas 

a reforestar es menor a 100 metros, no se hace necesaria la corrección termométrica ni 

pluviométrica de los datos. 

Figura 3. Climodiagrama de Gaussen. Fuente: Atlas agroclimático de C-LM, 1982. 

   

   5.3.2- Índices y gráficos climáticos y fitoclimáticos. 
 
    5.3.2.1 Clasificación UNESCO-FAO. 
 

Según esta clasificación, el clima de la zona se considera templado medio, con 

inviernos moderados y dos meses secos, julio y agosto, en los que la precipitación es 

menor que el doble de las temperaturas. Se representa con la trama en diagonal. 
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Se ha representado en el climodiagrama los meses de heladas seguras, que son 

aquello en que la media de las temperaturas mínimas es inferior a 0ºC, con una barra 

rellena con un trama vertical. Son los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. 

 
    5.3.2.2 Clasificación fitoclimática de Allué-Andrade. 

 

Esta clasificación considera como variables a tener en cuenta, la intensidad y 

duración de la sequía, la precipitación anual, la temperatura media de las mínimas del 

mes más frío y la temperatura media del mes más frío.  

Con estos datos, podemos clasificar la zona dentro de la subregión 

fitoclimática VI(IV) 1 de la clasificación de Allué-Andrade, que corresponde a un clima 

Nemoromediterráneo genuino más seco, correspondiente al dominio de los 

Quejigares y melojares secos con encina. 

 
 

5.3.2.3 Productividad potencial forestal. 

5.3.2.3.1 Productividad climática. 
 
 Se basa en la relación entre la productividad potencial forestal  y el índice 
climático de Patterson (1956) según la ecuación logarítmica: 
  

Y= 5,3×××× Log I - 7,4  (m3 de madera /ha. /Año) 
  
 donde  I es el índice de Patterson expresado por la fórmula: 
        

I ==== V ×××× f  ××××  P ×××× G 
A ×××× 12 

 
 Sustituyendo los valores en la fórmula, el Índice de Patterson toma un valor de 
I=185,42, que al llevarlo a la fórmula de productividad climática se obtiene un valor de 
4,62 m3/ha/año. 
 
     5.3.2.3.2 Método de Patterson modificado. 
  

La litología de la zona a repoblar, perteneciente a una zona con aridez estival,  

está formada principalmente por calizas y dolomías, pertenecientes a la clase litológica 

D, a la que corresponde un valor del coeficiente K de 1,00. Así la productividad 

potencial forestal toma el valor definitivo de 4,62 m3/ha/año, equivalente a una 
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categoría de productividad III, que corresponde a una zona con limitaciones 

moderadas para el crecimiento de bosques productivos. 

 

5.4.2.4 Clasificación de Rivas-Martínez. 

El proceso operativo de la clasificación de Rivas-Martínez es el siguiente: 

 

1º- Determinación de la Región Bioclimática a la que pertenece la estación. De 

acuerdo con el ámbito geográfico. 

En la Península Ibérica existen las regiones Mediterránea y 

Eurosiberiana. Para delimitar ambas, se utilizan las siguientes expresiones; 

 

Si Im1>4, Im2>3,5 y Im3>2,5 corresponde a la REGIÓN MEDITERRÁNEA. 

Si no se cumplen las anteriores condiciones, REGIÓN EUROSIBERIANA. 

 

Para las parcelas objeto de estudio: 

Im1=5,37; Im2=5,76; Im3=2,99; se corresponden a la Región Mediterránea. 

 

Bioclimáticamente la zona de estudio se corresponde con la Región 

Mediterránea, Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y Sector Castellano. 

 

2º. Determinación del piso bioclimático. Dentro de cada región se establecen una 

serie de pisos, con un criterio exclusivamente térmico, mediante el parámetro It (índice 

de termicidad). 

It = 10(T+mMF+M MF) ; 

Por tanto, It= 10(9,5+(-3,1)+4)=104. 

Lo que corresponde con el piso SUPRAMEDITERRÁNEO . 

 

3º. Grado de humedad. Se define de acuerdo con la precipitación anual. 

 

Para el área de estudio, cuya precipitación anual es de 928 mm, es 

SUBHÚMEDO. 
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5.3.3 Comparación entre los resultados obtenidos en el estudio 

climático y los valores recomendados para el cultivo de la trufa negra. 

 

PARÁMETRO RECOMENDADO RESULTADOS 
Temperatura media anual (ºC) 8,6 - 14,8 9,5 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 23 – 32 33,5 
Temperatura media del mes más cálido (ºC) 17,4 - 23,5 20,6 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) (-2) - (-6) -3,1 
Temperatura media del mes más frío (ºC) 1 - 8,2 0,6 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 43 34,3 
Temperatura mínima absoluta (ºC) (-9)-(-25) -17,5 

Precipitación anual (mm) > 500 928,4 
Precipitación estival (mm) >100 115,3 

Cuadro 13. Valores recomendados para la trufa y resultados obtenidos. Fuente: Cultivo 
de la trufa negra, Centre Tecnológic Forestal de Catalunya, 2008. 

 

En conclusión al estudio climatológico realizado, se puede observar que 

prácticamente todos los valores de la estación estudiada entran en los intervalos 

propuestos por la mayoría de autores expertos en el tema, y los que no lo hacen es por 

escasa diferencia, que no supone impedimento para el desarrollo de la plantación 

trufera. 

  
 

5.5- Estudio edafológico.  
 

 
 De la información obtenida del mapa de suelos de España, escala 

1:1.000.000 elaborado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y consultado a través 

de la Infraestructura de datos Espaciales de España (www.idee.es), perteneciente al 

Ministerio de Fomento.  

La taxonomía de suelos del USDA, o Soil Taxonomy, da una clasificación de 

suelos acorde a varios parámetros (y propiedades) y se desarrolla en niveles: Orden, 

Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, y Serie. 

En la zona de las parcelas donde se pretende reforestar, existen suelos del grupo 

de los Alfisoles, suborden Xeralf. Son suelos minerales que presentan un endopedión 

argílico o kándico, con un porcentaje de saturación de bases de medio a alto. En 

cualquier caso, su perfil implica la alternancia de un periodo lluvioso y poco cálido, que 
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propicia la eluviación de las arcillas dispersas en el agua una vez que se han lavado los 

carbonatos, con otro seco, cuando todavía aquellas no han emigrado del sólum, que 

motiva su floculación y posteriormente acumulación en un horizonte Bt. 

También existen en el ámbito del estudio los Inceptisoles, del suborden Xerept. 

Son suelos poco maduros que conservan cierta semejanza con el material originario y 

pueden evolucionar hacia otro tipo de suelo.  

Figura 4. Órdenes de suelo (FAO). Fuente: Instituto Geográfico Nacional, 2010. 

El último grupo de suelos presente en la zona es el de los Entisoles, que son los 

suelos que no muestran ningún desarrollo definido de perfiles. Un Entisol no tiene 

"horizontes diagnósticos", y la mayoría son básicamente su material parental regolítico 

inalterado. En la zona se distinguen dos subórdenes. 

En los ríos y zonas fluviales se hallan los suelos del suborden Fluvents, que son 

suelos aluviales donde el desarrollo se ve impedido por las continuadas deposiciones 

repetidas de sedimento. Se los halla en valles y en deltas fluviales, especialmente los 

que cargan mucho sedimento. 

ZONA DE ACTUACIÓN 
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El subgrupo de los Orthents lo forman aquellos perfiles que presentan una 

extrema delgadez. Se los halla en superficies con reciente erosión o con formas del 

paisaje muy viejas completamente ausentes de minerales meteorizables. 

 5.4.1 Comparación del análisis con las necesidades de la trufa negra. 

Cuadro 14. Valores recomendados para la trufa y resultados obtenidos. Fuente: Cultivo 

de la trufa negra, Centre Tecnológic Forestal de Catalunya, 2008. 

 

La textura del suelo es ligeramente arcillosa y se trata de un suelo alcalino (con 

carácter básico) con un pH de 8,36. La conductividad eléctrica indica que se trata de un 

suelo ligeramente salino, debido a la utilización de abonos en el cultivo de cereal. 

El resto de parámetros se recogen en el informe del análisis del suelo realizado 

por el Servicio de Asesoramiento a la Fertilización (SAF) perteneciente al Instituto 

Técnico Agronómico provincial de la Diputación Provincial de Albacete. (Anexo 2). 

Según se adjunta en el informe, la parcela no presenta inconvenientes para el 

cultivo de la trufa negra. Se observa en el análisis que el suelo es ligeramente salino, 

debido al uso de abonos en el cultivo del cereal.  

 
 
  5.6- Estudio de la vegetación. Vegetación actual y potencial. 
 

En la actualidad, el recinto a forestar se encuentra ocupado mayoritariamente por 

cultivos de secano (cebada o girasol según el año), aunque encontramos en sus 

proximidades algunos bosquetes de vegetación autóctona, en los que se puede observar 

el tipo de vegetación correspondiente a la serie de vegetación potencial: sobre todo 

encina (Quercus rotundifolia), y sabinas (Juniperus thurifera). 

 
 

PARÁMETRO RANGO RECOMENDADO RESULTADOS DEL ANÁLISIS
pH 7,5 - 8,5 8,36

Textura Presencia en arcillas < 45%. 40,00%
Materia orgánica oxidable (%) 1,5 - 8 1,53

Carbonatos totales (%) 1 - 90 33,40
Nitrogeno (Kjeldahl) (%) 0,1 - 0,3 0,120
Fósforo asimilable (%) 0,1 - 0,3 0,013
Potasio asimilable (%) 0,01 - 0,03 0,018

Estructura Granular Granular
Relación C/N 8 - 15 8
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La vegetación aquí sigue un patrón altitudinal y climático claro, resultando 

dominantes en las partes altas los bosques de Pinus sylvestris y los matorrales de 

Juniperus sabina, en las partes intermedias, en función de la exposición y la 

profundidad y capacidad de retención hídrica del suelo alternan pinares de Pinus nigra 

ssp. salzmannii, sabinares de Juniperus thurifera, quejigares o encinares 

supramediterráneos. Las partes basales están ocupadas bien por encinares 

mesomediterráneos o quejigares. Tras dejar esta subzona y seguir bajando 

altitudinalmente  por vía fluvial, se conecta con la siguiente subzona, "Quejigares y 

encinares de Trillo-La Puerta", zona muy próxima al área de estudio, para finalizar en la 

cabecera del Embalse de Entrepeñas. 

 

Biogeográficamente, la zona de estudio se encuentra en la provincia Castellano-

Maestrazgo-Manchega (Región Mediterránea) y, dentro de ésta en el sector Celtibero-

Alcarreño, según la clasificación establecida por Rivas-Martínez y colaboradores en 

1987. 

 

Las series supramesomediterráneas basófilas del quejigo (Quercus faginea) 

corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso en el que predominan los 

árboles caducifolios o marcescentes (Aceri-Quercion fagineae). Estos bosques eútrofos 

suelen estar sustituidos por espinares (Prunetalia) y pastizales vivaces en los que 

pueden abundar los caméfitos (Brometalia, Rosmarinetalia, etc.). Se hallan 

ampliamente distribuidos en las provincias corológicas Aragonesa, Castellano-

Maestrazgo-Manchega y Bética.  

 

En la zona no se localizan especies de flora catalogadas como amenazadas. 

 
 
 
  5.7- Estudio hidrológico. Red hidrológica. 

 

El efecto degradativo de la deforestación es especialmente significativo en 

ciertas zonas de la cuenca que nos ocupa. La mayor escorrentía se produce por falta de 

una vegetación estabilizadora, lo cual origina la aparición de fenómenos como un 
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incremento del riesgo de avenidas y una mayor erosión asociada que hará aumentar el 

aterramiento de viales aguas abajo.  

 

 En este marco, la conservación e incremento de la cubierta vegetal en el área 

es esencial, si bien puede considerarse que las pérdidas de suelo estimadas en el área, no 

se consideran de alta importancia. No obstante, no debe olvidarse que en la zona 

encontramos grandes áreas de cultivo, que dan pérdidas escasas. 

Como se ha indicado anteriormente, los recursos hídricos más próximos son el 

Arroyo del Espinar, el Arroyo de Valfrío, el Río Vindel, el Río Garigay y el Embalse de 

Entrepeñas. La zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

 

 
  5.8- Estudio faunístico.  
 

La fauna local que se puede encontrar es la típica de la estepa y del bosque 

asociado al matorral mediterráneo. Representantes típicos de este tipo de bioclima son 

las perdices, aves de caza por excelencia, y que, además, al ser bastante prolíficas sirven 

de alimento a gran número de depredadores; y codornices, que se diferencia de la perdiz 

en su morfología y en su carácter migratorio. Este carácter es muy marcado también en 

aves insectívoras como golondrinas y vencejos.  

 

Con la desaparición de numerosos depredadores y el cambio sustancial en la 

vegetación introducido por el hombre, numerosas especies han experimentado un 

crecimiento vertiginoso, hablamos de las córvidas y sus representantes típicos: urracas y 

cuervos. 

Entre las aves rapaces que campean por la zona, se encuentran: Águila Real 

(Aquila chrysaetos), Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Buitre Leonado (Gyps 

fulvus), Águila calzada (Hieraaetus pennatus), Águila culebrera (Circaetus gallicus), 

Milano negro (Milvus migrans), Cernícalo común (Falco tinnunculus), Halcón 

peregrino (Falco peregrinus), Busardo ratonero (Buteo buteo), Gavilán común 

(Accipiter nisus), Alimoche común (Neophron percnopterus),  etc., debido a la cantidad 

de alimento (presas) que pueden encontrar en la vegetación presente. Entre las rapaces 

nocturnas se pueden citar: Lechuza común (Tyto alba), Cárabo común (Strix aluco), 

Mochuelo común (Athene noctua) y Autillo (Otus scops).  Otras aves que se pueden 
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encontrar son las palomas torcaces, tórtolas, y numerosos pajarillos insectívoros y 

granívoros. 

 

Existen infinidad de roedores como el típico conejo, en otros tiempos muy 

abundante y hoy relativamente escaso tras la catástrofe de la mixomatosis, la liebre, 

ratas y ratones, topos, etc. No hemos de olvidar la enorme cantidad de insectos de muy 

diversas especies que pueblan la zona, así como reptiles: lagartija común, culebras, etc. 

 

Finalmente, entre los mamíferos, debemos nombrar como presentes en la zona el 

zorro, el jabalí, el corzo, el ciervo y el gamo.   

 
 
   5.8.1- Especies que pueden causar daño a la plantación. 
 

Entre las especies que pueden dañar a la plantación destaca especialmente el 

jabalí, cuyo olfato permite encontrar las trufas y hozar con su fuerte hocico en su busca, 

arruinando así la producción. 

 

Los ciervos, los corzos y los gamos causan daño a las plantaciones por el 

ramoneo que ejercen sobre los brotes. También causan daños sobre las plantas jóvenes 

al frotarse con sus cuernas contra el tronco. Para evitar la entrada de estos animales, esto 

se realizará un vallado perimetral con malla ganadera. 

 

Por último, los conejos y las liebres comen los brotes y pueden llegar a partir las 

jóvenes plantas, por lo que es necesario instalar protectores individuales. 

 
 
  6.- Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada. 
 

Las alternativas contempladas a la hora de redactar el proyecto se agrupan en 

tres apartados: 

 
6.1.- Método de preparación del terreno. 

 
Entre los métodos de preparación del terreno se contempló la posibilidad de 

realizar una plantación manual, cavando los hoyos directamente sobre el terreno. Este 

método sólo pone a disposición del sistema radicular de las plantas el volumen de suelo 
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del hoyo, por lo que la posibilidad de supervivencia de las plantas se reduce, el efecto 

hidrológico sobre el perfil es muy escaso y no rompe la llamada “suela de labor” que se 

genera a unos 40 cm de la superficie debido al paso continuado de la maquinaria 

agrícola. Además, el rendimiento es inferior al de los métodos mecanizados, lo que 

supone un mayor coste. 

 

Otro método considerado fue el pase de un arado de vertederas que presenta un 

gran inconveniente, ya que es un método que invierte los horizontes del perfil, y en este 

tipo de suelos calizos puede ser nefasto el hecho de subir a la superficie una gran 

cantidad de caliza activa. 

 

También se consideró la opción de realizar un subsolado lineal, que consiste en 

realizar una serie de cortes perpendiculares al terreno con un rejón o ripper montado 

sobre un tractor de cadenas. Es un método que no altera los horizontes y que realiza una 

labor de alta profundidad, entre 50 y 60 cm. El efecto hidrológico generado es muy 

favorable sobre el perfil. 

 

Por último, se consideró una variante del método anterior, que se conoce como 

subsolado pleno, que consiste en realizar una pasadas perpendiculares a las realizadas 

en el subsolado lineal, generándose así una retícula en cuyas intersecciones se colocarán 

las plantas. Los efectos de este método son muy favorables, pues permite un gran 

desarrollo del sistema radicular en los cuatro sentidos. 

 

Se ha optado por el subsolado pleno, por ser el método que mayores garantías 

de éxito y mejor desarrollo da a las plantas, a pesar de ser algo más caro que el 

subsolado lineal, pero se el incremento de coste en comparación con el total del 

proyecto lo hace asumible. 

 

6.2.- Especie a introducir. 
 

 

Entre los géneros simbiontes con la trufa negra se encuentran: Cistus, Corylus, 

Carpinus, Tilia, y sobretodo Quercus, entre otros. No obstante, son pocas las especies 

que se utilizan para el cultivo. 
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Una vez empleadas las tres herramientas, que eran las Series de vegetación de Rivas-

Martínez, las tablas de juicio ecológicas de Rivas-Martínez y las Series de regresión 

climática de Luis Ceballos, se obtiene en todas ellas que la especie idónea para 

reforestar es a encina (Quercus ilex subsp. Rotundifolia), ya que los criterios 

edafológicos y fisiográficos que se enunciaban en un principio no viene a contradecir 

esta elección. El proceso de elección de especie se describe a fondo en el anexo 3. 

 

En conclusión, se optará por reforestar con Quercus ilex subsp. Rotundifolia 

micorrizada con Tuber melanosporum procedentes de la Región de Procedencia 9, La 

Alcarria y Serranía de Cuenca, que es la más cercana a la zona de forestación, y por 

tanto, la que mayores posibilidades de aclimatación positiva tendrá. 

 

En el anexo 3 se realiza la elección justificada de la especie a introducir.  

 

 
6.3.- Método de repoblación. 

 
Los métodos de introducir una especie forestal son por siembra directa de sus 

semillas o por la plantación de individuos cultivados en vivero. 

 

La siembra presenta las ventajas de ser más barata y obtener elevadas densidades 

con poco esfuerzo. Por el contrario, la mayor densidad generada requiere de costos 

posteriores en operaciones selvícolas, la preparación del terreno ha de ser precisa y 

cuidadosa y el resultado de las siembras suele ser irregular. 

 

La plantación presenta las ventajas de tener un mayor éxito, de lograr una 

ganancia de tiempo equivalente a la edad de las plantas a introducir, de un menor costo 

de los cuidados culturales, de un menor riesgo de plagas y enfermedades al estar más 

controlado el material y de una distribución regular de los individuos. Por el contrario, 

se necesita un mayor volumen de mano de obra y las especies no logran la poda natural. 

 

 
Se elige el método de plantación, con planta de una o dos savias en envase, 

porque este tipo de plantas se adaptan bien a suelos pobres y porque es más fácil 
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micorrizar las plantas en cepellones que sobre las semillas directamente. Además, no 

existe en el mercado planta de encina micorrizada con trufa negra a raíz desnuda. La 

planta será procedente de vivero certificado, con cepellón, preferiblemente en envase 

tipo forest-pot, que produce un repicado natural al aire, con mecanismos que eviten el 

enrollamiento de la raíz e incluso el reviramiento. 

 

El cepellón tendrá al menos 16 cm. de largo y 235 cc. y la parte aérea mínimo 

10 cm de altura.. No tendrá clorosis ni malformaciones y el cuello de la raíz estará sano 

y con un diámetro mínimo de 2 mm. Se exigirá al suministrador de planta que acredite 

el nivel de micorrización de las plantas mediante informe emitido por organismo oficial. 

 

La densidad a conseguir será de 278 plantas/ha, lo que equivale a un marco 

real de 6x6 metros. 

 

 

7.- Descripción de los trabajos a realizar. 

 

UNIDAD DE OBRA UNIDAD  MEDICIÓN  IMPORTE  %/PEM 
Subsolado pleno Kilómetros 34,9 3.031,75 10,54 

Gradeo superficial Hectáreas 6,98 521,97 1,81 
Colocación de cerramiento perimetral Metros 1300 8348,87 29,02 

Suministro de malla ganadera Metros 1300 1837,68 6,39 
Colocación de puerta del cerramiento Unidades 1 394,94 1,37 

Preparación manual de hoyos Unidades 1940 145,11 0,50 
Suministro de encinas micorrizadas Unidades 1940 11642,94 40,47 

Plantación manual Unidades 1940 651,44 2,26 
Colocación de tubos protectores Unidades 1940 547,66 1,90 
Suministro de tubos protectores Unidades 1940 1649,37 5,73 

Cuadro 15. Resumen de mediciones del proyecto. 
 

  7.1.- Tratamiento de la vegetación preexistente. 

 

Al no existir vegetación ni cultivos en las parcelas, no se realizará ningún 

tratamiento sobre la vegetación existente aparte del realizado por la labor de subsolado 

del tractor. 
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  7.2.- Subsolado pleno 

 

Al tratarse de una repoblación productora, se ha optado por el subsolado 

cruzado con bulldózer y subsolador de dos ó tres rejones, con una profundidad 

mínima de 50 cm como método más adecuado para la preparación del terreno, ya que 

esta fase de la repoblación es clave en suelos pobres. El tractor avanzará en línea recta y 

volverá marchando paralelamente a la besana anterior, manteniendo la distancia entre 

rejones. Se repetirá la operación dando pasadas perpendiculares a las anteriores.  

 

    La orientación de las líneas del subsolado será Sureste-Noroeste, y después 

se realizarán las pasadas en perpendicular. 

 

  7.3.- Gradeo superficial 

 

Poco antes de la plantación se realizará un gradeo superficial, con el fin de 

igualar el terreno, con tractor agrícola y grada, con una profundidad de 15-20 cm, 

cuando el suelo se encuentre con tempero, es decir, en condiciones óptimas de 

humedad. 

 

  7.4.- Colocación de cerramiento perimetral 

 

Los ciervos, los corzos y los gamos causan daño a las plantaciones por el 

ramoneo que ejercen sobre los brotes. También causan daños sobre las plantas jóvenes 

al frotarse con sus cuernas contra el tronco. Para evitar la entrada de estos animales, esto 

se realizará un vallado perimetral con malla ganadera. 

 

La distancia entre postes será de cinco metros, salvo que puntualmente no lo 

admita la topografía del terreno. Los postes de acero a emplear en los cerramientos 

serán perfiles PNT 60X60X7 de acero galvanizado, de 2 m de longitud. Para las riostras 

y apoyos de perfil, que se colocarán cada 100 metros, se usarán perfiles PNL 40x40x4 

de acero galvanizado de 2 m de longitud. 
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La malla ganadera será del tipo 148x18x15, de alambre galvanizado, con una 

altura de 1,5 metros, de retícula de 18 x 15 cm; llevará una galvanización triple. La 

malla se fijará al suelo con varillas soldadas u otro método para evitar la entrada del 

jabalí a la plantación. 

 

 

7.5.- Colocación de la puerta del cerramiento  

 

La puerta del cerramiento a colocar deberá tener 5 metros de anchura y 1,5m  de 

altura, formada por dos hojas, en acero galvanizado que resista a la intemperie.  Ha de 

ser construida con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 

42mm de diámetro, montada sobre un marco formado por dos tubos de acero 

galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas de 50 mm, empotrados con 

hormigón HM-20/P/20. 

 

  7.6.- Preparación manual de hoyos 

 

Se realizará en hoyos de 40x40x30 cms., en los cruces entre pasadas 

perpendiculares del subsolador, en una distribución a marco real. La parte aérea de la 

planta se enterrará como mínimo hasta las primeras hojas no sobresaliendo más de 10 

cm. 

 

  7.7.- Plantación manual. 

 

Una vez colocada la planta en el hoyo se aporta tierra hasta la parte superior del 

cepellón y se pisa la tierra que hay a su alrededor, después se cubre de tierra de tal 

forma que la planta quede a nivel con el terreno. La plantación se realizará cuando la 

savia esté parada y no existan riesgos de fuertes heladas. 

 

  7.8.- Colocación de protectores. 

 

Al existir en la zona conejos y liebres que se comen los brotes y pueden llegar a 

partir las jóvenes plantas, por lo que es necesario instalar protectores individuales. 
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Los tubos protectores serán de plástico rígido, que proporcionen un porcentaje 

de sombreo entre el 30 y 50%, de modo que soporte el ataque de los roedores y 

proporcione suficiente aireación lateral. Las dimensiones mínimas serán: 12 cm de 

diámetro y 70 cm de altura. Una vez colocados y aporcados deben sobresalir al menos 

50 cm. 

 

  7.9.- Reposición de marras. 

 

La reposición de marras se llevará a cabo en la primavera siguiente a la 

plantación, si las marras obtenidas en los dos primeros años son superiores a un 10 %., o 

si del 3º al 5º lo son de un 20%.  Se ejecutará con planta de las mismas características a 

la empleada en la plantación. 

 

 

  7.10.- Cuidados posteriores. 

  
Los cuidados y el mantenimiento posterior a la plantación consisten en: 

- Laboreo del terreno, binas y escardas. 

- Riegos. 

- Retirada de protectores. 

- Reposición de marras. 

- Podas. 

- Recolección. 

 

Se describen estas labores con mayor detalle en el Anexo 4. 

  
8.- Planificación de la ejecución. 

 
 

En el anexo 8, se incluye un cronograma de la ejecución del proyecto. En 

total, se estiman unos 22 días de trabajo en total, sin contar con posibles 

contratiempos como lluvias, hielos, nieves y demás sucesos que puedan retrasar la 

ejecución de los trabajos. Por esto, se incrementará en un 20% el total de días de 

trabajo, quedando así estimado en 26 días. 
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9.- Evaluación de impacto ambiental. 
 
  9.1- Normativa legal de aplicación. 
 

La norma que regula la evaluación ambiental es la Ley 4/2007, de 8 de marzo, 

de Evaluación ambiental de Castilla-La Mancha. 

 
  9.2- Evaluación cualitativa de impactos. 
 

La forestación de tierras agrarias, como instrumento de mejora de la 

sostenibilidad del medio rural, genera en éste una serie de externalidades positivas de 

gran importancia. Entre las medioambientales se pueden citar las siguientes: 

- Regulación de caudales y aumento de la infiltración: las cubiertas vegetales 

favorecen la infiltración en el suelo del agua de lluvia a través de la estructura más 

permeable que crean las raíces en la tierra, colaborando a la recarga de los acuíferos 

subterráneos de reserva de agua. 

- Freno de la erosión para la conservación de suelos: en los trabajos de 

preparación del terreno, previos a la forestación, se trabaja siguiendo curvas de nivel 

para evitar la pérdida de suelo por escorrentía superficial. Las raíces de los árboles con 

su “efecto red” sujetan el suelo evitando que sea erosionado. 

- Incremento de la biodiversidad: la introducción de la encina, supondrá un 

aumento de la biodiversidad. Además, la encina (Quercus ilex subsp. ballota) forma 

parte de la vegetación clímax del recinto objeto de la forestación, según la clasificación 

bioclimática de Rivas Martínez y lo que se ha observado en la zona. 

- Lucha contra el cambio climático: las forestaciones contribuyen a la captura 

de dióxido de carbono (CO2), uno de los principales gases causantes del efecto 

invernadero y, por ende, del calentamiento global del planeta. 

- Diversificación del paisaje rural mediante la recuperación de enclaves 

forestales en tierras agrícolas: la introducción de especies forestales aportan una nota de 

color a las extensiones monocromáticas de cultivos, contribuyendo de manera decisiva a 

enriquecer el conjunto paisajístico. 
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Otras externalidades positivas se derivan de su efecto sobre el medio 

socioeconómico: creación de empleo rural, renta alternativa para los agricultores, 

diversificación de la producción... 

 

El presente proyecto, al no contener un vallado superior a 5 hectáreas y 2000 

metros lineales de perímetro, se encuentra en el Grupo 10 del Anexo II de la Ley 

4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, por lo que solo 

deberá someterse a Evaluación de Impacto Ambiental si el Órgano Ambiental lo 

decide oportuno. 

 

10.- Evaluación económica y presupuesto. 

 

En el anexo 5, se ha realizado un estudio de rentabilidad del cultivo de trufa 

negra. Para el cálculo del Valor actual neto (VAN), se ha supuesto un interés anual del 

4%, obteniendo así un valor de 35.461,02 €/ha al final del ciclo productivo, lo que lo 

convierte en uno de los cultivos con mejores perspectivas de futuro en zonas 

desfavorecidas, como la zona en que se pretende realizar la plantación. 

 

Por otra parte, el Presupuesto de Ejecución del proyecto se resume del siguiente modo: 

 

CAPÍTULO  IMPORTE  % 
      

CAPÍTULO I - PREPARACION DEL TERRENO 3.553,72 12,34 
      

CAPÍTULO II - PLANTACIÓN 14.636,23 50,81 
      

CAPÍTULO III - CERRAMIENTO 10.617,49 36,86 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 28.807,42 100 

Gastos generales (15%) 4.321,12  

Beneficio industrial (6%) 1.728,45  
      

I.V.A 18 % (s/28,777,42) 5.185,34  
      

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR 
CONTRATA 40.042,34  



Memoria 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota 
Samp) para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término 
municipal de Peralveche, Guadalajara. 

33 

      
CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (40.042,34) 
 

Dada la escasa envergadura del proyecto, no se considera necesario la 

justificación de los precios unitarios, siendo correcto tomarlos de bases de precios 

reconocidas y utilizadas habitualmente. 

 

Los precios utilizados para confeccionar el Presupuesto del proyecto proceden 

de la base de precios Urogallo, editada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Forestales, debidamente actualizada a los precios actuales, que es la que utiliza la 

Administración competente para presupuestar las ayudas que se solicitan por el presente 

proyecto. 

Algunos precios se han obtenido de las Tarifas Tragsa 2007, elaboradas por la 

empresa pública TRAGSA (Transformación Agraria, S.A), y que son ampliamente 

utilizados en el sector forestal. 

 

 11.- Prevención de riesgos laborales. 

En el anexo 8, se incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

redactado para dar cumplimiento a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales y al artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. Se declara la obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud en los 

proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos siguientes, mientras que en los 

proyectos que no se clasifiquen en este apartado se redactará un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud: 

 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. No es el caso, son 40.042,34 €. 

- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. No es el caso, son 8 trabajadores. 
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- La suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500 (volumen de mano de obra estimada). No es el caso, son 26x8= 208 días 

efectivos. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. No es el 

caso. 

 

En consecuencia y según lo determinado por el Artículo 4 del R.D. 1627/1997, 

corresponde la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se adjunta 

en el anexo 7. 

 

12.- Documentos de que consta el proyecto. 

 
El Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L 

ballota Samp) para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término 

municipal de Peralveche, Guadalajara, consta de los siguientes documentos: 

 
- DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEXOS A LA MEMORIA. 

 

- DOCUMENTO II: PLANOS. 

  

- DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

- DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO. 

 
 
   Cuenca, Septiembre de 2010 
      El Alumno Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Diego Ruipérez Martínez.     
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ANEXO 1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO  
 
 

1. Descripción general del clima de la zona. 
 

El tipo que predomina en la región es el Templado mediterráneo de matiz 

continental; los veranos son secos y las precipitaciones, poco abundantes, están 

repartidas durante la primavera, el otoño, y en menor medida el invierno; la 

continentalidad es acusada, sobre todo en la mitad oriental, con veranos calurosos 

(temperaturas medias mensuales superiores a 22º) e inviernos fríos (temperaturas 

medias mensuales inferiores a 6º). 

 
 

2. Elección de la estación meteorológica. 
 

En el Estudio Agroclimático de Castilla-La Mancha aparecen datos de la 

estación de Villanueva de Alcorón, recogiendo datos de precipitaciones y temperaturas 

para la serie de años comprendida entre 1.960 y 1.975. 

  

 Los datos de la estación elegida son los siguientes: 

- Longitud: 2º15’W 

- Latitud: 40º 41’ 

- Altitud: 1.271 m.s.n.m. 

 

 

Resumen anual:          P = 928,4 mm. 

   Temperatura media de las mínimas = 4 ºC 

   Temperatura media de las máximas = 15 ºC 

   Temperatura media = 9,5 ºC 
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Cuadro 1. Estación de Villanueva de Alcorón. Fuente: Estudio agroclimático de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

Debido a que la diferencia de cota entre la estación meteorológica y las parcelas a 

reforestar es menor a 100 metros, no se hace necesaria la corrección termométrica ni 

pluviométrica de los datos. 
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3. Clasificaciones e índices climáticos. 

3.1 Clasificación UNESCO-FAO. 

A) TEMPERATURA: 

T1= Temperatura media del mes más frío 

 

T1 = 1,2 ºC 

0< T1 <10 Calificación: Templado medio 

 

T2 = Temperatura media de las mínimas del mes más frío 

 

T2 = -2,6 ºC 

 3 > T2 > -1 Calificación: Invierno moderado 

 

B) MESES CÁLIDOS: 

Son aquéllos en los que la temperatura media es superior a 20 ºC: Julio y 

Agosto. 

 

C) DETERMINACIÓN DE MESES SECOS 

 
Para su determinación se realizan los llamados Diagramas Ombrotérmicos, que 

son estudios gráficos del análisis termométrico y pluviométrico de una región. El más 

utilizado es el Diagrama de Gaussen: 
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Figura 1. Climodiagrama de Gaussen. Fuente: elaboración propia. 

 

Observando este diagrama ombrotérmico, diremos que un mes es seco, cuando 

la curva de precipitaciones pase por debajo de la curva de temperatura (P < 2T), lo cual 

se observa en nuestro caso en los meses de julio y agosto. Se representa con la trama en 

diagonal. 

 

Se ha representado en el climodiagrama los meses de heladas seguras, que son 

aquello en que la media de las temperaturas mínimas es inferior a 0ºC, con una barra 

rellena con un trama vertical. Son los meses de enero, febrero, marzo y diciembre. 

 

3.2 Clasificación fitoclimática de Allué-Andrade (1990). 

 

Como alude su nombre, esta clasificación relaciona los parámetros del clima con 
la actividad de los vegetales. Está basada en la clasificación mundial del clima de 
Walter-Lieth (1960), y adaptada para su aplicación a la Península Ibérica. 
 

Considera como variables a tener en cuenta, la intensidad y duración de la 

sequía, la precipitación anual y la temperatura media del mes más frío. 
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Atendiendo a estos parámetros: 

 
- Temperatura media de las mínimas del mes más frío: (mMf=-3,1) 
- Duración de la sequía. (1,25<= a<3). 
- Temperatura media del mes más frío: 1,2ºC < 7,5ºC. 
- Precipitación anual >725mm. 
 

 En el siguiente croquis, se observan los fitoclimas presentes en la zona. 

Los bordes negros forman los municipios de la provincia de Guadalajara. 

 

Figura 2. Mapa de fitoclimas. Fuente: MARM. 
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Con estos datos, podemos clasificar la zona dentro de la subregión 

fitoclimática VI(IV)1 de la clasificación de Allué-Andrade, que corresponde a un clima 

Nemoromediterráneo genuino más seco, correspondiente al dominio de los Quejigares y 

melojares secos con encina. 

Cuadro 2. Clasificación de los fitoclimas. Fuente: Atlas Fitoclimático de España. 

3.3 Productividad potencial forestal. 

3.3.1 Productividad climática. Indice de Patterson 
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 Se basa en la relación entre la productividad potencial forestal  y el índice 

climático de Patterson (1956) según la ecuación logaritmica: 

  
Y= 5,3×××× log I - 7,4  (m3 de madera /ha. /año) 

  
 donde  I es el índice de Patterson expresado por la fórmula: 
        

I ==== V ×××× f  ××××  P ×××× G 

A ×××× 12 
 

 V= Temperatura media del mes más cálido (ºC): 20,6º, Julio.  
 A= Oscilación máxima de temperaturas (ºC): 28,5-(-3,1)=31,6º.  
 P= Precipitación media anual (mm)= 928,4 mm.  
 f= Factor de insolación   
    
   donde  f=  2.500          

        n+1.000   
 
 n= Insolación media anual: 2.400 horas.     
 
 G= Duración del periodo vegetativo según Gaussen: 5 meses.    
   (pi >= 2ti, siempre que ti >= 6 ºC) 
 

 Sustituyendo los valores en la fórmula, el Indice de Patterson toma un 

valor de I=185,42, que al llevarlo a la fórmula de productividad climática se obtiene un 

valor de 4,62 m3/ha/año. 

 
  3.3.2 Método de Patterson modificado (Gandullo, Serrada, 1977). 
  

Se basa en la definición de clases de productividad potencial forestal como 

conjunción de los efectos del clima y la litología. Resulta de aplicar al valor de la 

productividad climática de Patterson un coeficiente K que cuantifica el efecto de las 

clases litológicas sobre la productividad forestal, es decir: P.P.F. (m3 /ha. /año) = K×Y 

 

 La litología de la zona a repoblar, perteneciente a una zona con ardez 

estival,  está formada principalmente por calizas y dolomías, pertenecientes a la clase 

litológica D, a la que corresponde un valor del coeficiente K de 1,00. Así la 

productividad potencial forestal toma el valor definitivo de 4,62 m3/ha/año, 

equivalente a una categoría de productividad III, que corresponde a una zona con 



Anexo 1 – Estudio climatológico. 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota 
Samp) para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término 
municipal de Peralveche, Guadalajara. 
 

8 

limitaciones moderadas para el crecimiento de bosques productivos. En las tablas que 

se incluyen a continuación, se justifican los coeficientes adoptados en este apartado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Factor K. Fuente: Los Bosques Ibéricos: una interpretación geobotánica. 
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Cuadro 4. Clasificación en función de la productividad. Fuente: Los Bosques Ibéricos: 
una interpretación geobotánica. 

 
 
 3.4 Clasificación de Rivas-Martínez. 
 

El proceso operativo de la clasificación de Rivas-Martínez es el siguiente: 

 

1º- Determinación de la Región Bioclimática a la que pertenece la estación. De 

acuerdo con el ámbito geográfico. 

En la Península Ibérica existen las regiones Mediterránea y Eurosiberiana. 

Para delimitar ambas, se utilizan las siguientes expresiones; 

 

Si Im1>4, Im2>3,5 y Im3>2,5 corresponde a la REGIÓN MEDITERRÁNEA. 

Si no se cumplen las anteriores condiciones, REGIÓN EUROSIBERIANA. 

 

Para las parcelas objeto de estudio: 

Im1=5,37; Im2=5,76; Im3=2,99; se corresponden a la Región Mediterránea. 
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Figura 3. Pisos bioclimáticos de la Península Ibérica. Fuente: Memoria del 

Mapa de Series de Vegetación de España. 

Figura 4. Provincias bioclimáticas de la Península Ibérica. Fuente: Memoria 

del Mapa de Series de Vegetación de España. 
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Bioclimáticamente la zona de estudio se corresponde con la Región 

Mediterránea, Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega y Sector Castellano. 

 

2º. Determinación del piso bioclimático. Dentro de cada región se establecen una 

serie de pisos, con un criterio exclusivamente térmico, mediante el parámetro It (índice 

de termicidad). 

It = 10(T+mMF+M MF) ; 

Donde:  

T: temperatura media anual. 

mMF: temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

MMF: temperatura media de les máximas del mes más frío. 

 

Para el área de estudio, obtenemos que: 

- T= 9,5º. 

- mMF= -3,1º. 

- MMF= 4º. 

Por tanto, It= 10(9,5+(-3,1)+4)=104. 

PISO It  

Crioromediterráneo -30 

Oromediterráneo -30 a 60 

Supramediterráneo 60 a 210 

Mesomediterráneo 210 a 350 

Termomediterráneo 350 a 470 

Inframediterráneo >470 

Cuadro 5. Clasificación de los bioclimas. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de 

España. 

 

Lo que corresponde con el piso SUPRAMEDITERRÁNEO . 
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3º. Grado de humedad. Se define de acuerdo con la precipitación anual. 

   

OMBROCLIMA  PRECIPITACIÓN ANUAL (mm) 

Árido < 200 

Semiárido 200-350 

Seco 350-600 

Subhúmedo 600-1000 

Húmedo 1000-1600 

Hiperhúmedo >1600 

Cuadro 6. Ombroclimas. Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España. 

Para el área de estudio, cuya precipitación anual es de 928 mm, es SUBHÚMEDO. 

 

4. Comparación entre los resultados obtenidos en el estudio climático y los 

valores recomendados para el cultivo de la trufa negra. 

 

PARÁMETRO RECOMENDADO RESULTADOS 
Temperatura media anual (ºC) 8,6 - 14,8 9,5 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) 23 - 32 33,5 
Temperatura media del mes más cálido (ºC) 17,4 - 23,5 20,6 

Temperatura media de las mínimas del mes más frio (ºC) (-2) - (-6) -3,1 
Temperatura media del mes más frio (ºC) 1 - 8,2 0,6 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 43 34,3 
Temperatura mínima absoluta (ºC) (-9)-(-25) -17,5 

Precipitación anual (mm) > 500 928,4 
Precipitación estival (mm) >100 115,3 

Cuadro 7. Valores recomendados para la trufa y resultados obtenidos. Fuente: Cultivo 
de la trufa negra, Centre Tecnológic Forestal de Catalunya, 2008. 

 

En conclusión al estudio climatológico realizado, se puede observar que 

prácticamente todos los valores de la estación estudiada entran en los intervalos 

propuestos por la mayoría de autores expertos en el tema, y los que no lo hacen es por 

escasa diferencia, que no supone impedimento para el desarrollo de la plantación 

trufera. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS DE SUELO 
 
 

1. Características edáficas necesarias para el desarrollo de la trufa negra. 
 

1.1 Reacción. 
 

La trufa negra se da en zonas de naturaleza básica, con valores de pH entre 7,5 y 

8,5, siendo más próximo a 8. Se podría cultivas también zonas algo más ácidas tras 

realizar enmiendas a base de cal (CaCO3) y cal apagada (Ca(OH)2), a razón de 1 t/ha 

para elevar una décima el pH de los primeros 20 cm de suelo. 

 
1.2 Pedregosidad. 

 
En truferas naturales se pueden encontrar zonas variables en cuanto a su 

pedregosidad. La presencia de piedra en las zonas superficiales reduce la evaporación 

del agua en los meses de verano, protege el suelo ante la compactación, reduce la 

erosión del agua de la lluvia, regula la temperatura del suelo y produce un efecto de 

acolchado. 

  
1.3 Textura. 

 
La textura ideal para el establecimiento de plantaciones truferas es de tipo 

franco, siendo aceptables también las franco-arenosas, franco-limosas, y franco-

arcillosas  quedando excluidos aquellos suelos en que el contenido en arcilla supere el 

45%. 

 
1.4 Materia orgánica. 

 
La materia orgánica mejora la estructura del suelo, favorece la formación de 

agregados, aumenta la porosidad del perfil, la capacidad de intercambio catiónico y la 

capacidad de retención de agua. En truferas naturales se obtienen valores muy dispare, 

pero en plantaciones se recomiendan del orden del 1,5% al 8%. 

 
 

1.5 Calcio intercambiable. 
 
La presencia de carbonato de calcio es indispensable para la producción de trufa 

negra, siendo los valores hallados en truferas naturales muy variables, entre el 1% y el 

90 %. 
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1.6 Macronutrientes (N/P/K). 

 
La presencia de macronutrientes para el cultivo de la trufa no es baja, ya que el 

papel que juegan las micorrizas en su relación con la planta huésped es la de aportarle 

estos nutrientes, que se encuentran en la naturaleza en bajas concentraciones. 

 

En cuanto al nitrógeno orgánico (Kjeldahl), se recomiendan valores del orden de 

0,05% a 0,52%. 

 

El potasio intercambiable (K2O), en truferas naturales oscila entre 0,01% y 

0,03%, mientras que el fósforo total (P2O5) oscila entre el 0,1% y 0,3%. 

       
1.7 Relación C/N. 

 
La relación C/N refleja el grado de mineralización de un suelo e indica la 

intensidad de la actividad biológica que tiene lugar en él. Esta relación disminuye a 

medida que avanza el proceso de humificación de la materia orgánica del suelo y por 

tanto aumenta la calidad de la materia orgánica presente. 

En plantaciones truferas se recomienda una relación C/N entre 8 y 15.  

 
1.8 Estructura. 

 
La estructura de un suelo describe la forma de cómo se agregan las partículas 

individuales. La mejor estructura para el desarrollo de la trufa negra es la granular, ya 

que permite una buena aireación del suelo y la circulación del agua por los poros, así 

como una fácil penetración de las raíces del árbol y del micelio del hongo. 

 
1.9 Antecedentes de cultivo. 

 
El cultivo que se haya efectuado antes de la plantación puede influir en el futuro 

desarrollo de esta. Son preferibles los cultivos de cereales, leguminosas, frutales y 

viñas, ya que estos cultivos forman endomicorrizas, que son compatibles con las del 

género Tuber. En caso de cultivos leñosos conviene plantar cereales o leguminosas 

durante uno o dos años antes de la plantación, para eliminar la posible presencia de 

hongos que atacan a la raíz, como Armillaria sp. ó Phytopthora sp.  
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2. Procedimiento seguido para la toma de muestras. 
 

La muestra de suelo a analizar debe representar el conjunto de la parcela, por 

tanto se debe muestrear al menos en tres puntos diferentes repartidos dentro de la misma 

parcela (si la parcela tiene más de 1 ha se recomienda tomar muestras en más de tres 

puntos). Por lo tanto, para el muestreo realizado en las parcelas a forestar, se realizaron 

21 submuestras. 

Para cada una de las muestras el proceso será el mismo. En primer lugar hay que 

retirar la parte más superficial del suelo, es decir, una capa de unos 5 cm., y a partir de 

ahí recoger suelo hasta una profundidad de unos 35-40 cm. y meterlo en un saco. 

Cuando tengamos las muestras de suelo de cada uno de los puntos se sacan de su bolsa 

y se mezcla todo muy bien. De esta mezcla total de suelo se toma 1 kg 

aproximadamente, que se introducirá en una nueva bolsa. Con este número de 

submuestras se consigue disminuir el error de muestreo y que la muestra sea lo más 

representativa posible de toda la zona. Esta bolsa contendrá la muestra de suelo definitiva 

que posteriormente analicen en el laboratorio.  

 
3. Resultados del análisis de suelo efectuado en las parcelas a reforestar. 

 
A continuación se adjuntan los resultados remitidos por el laboratorio de análisis 

de la Diputación Provincial de Albacete. 
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4. Comparación de los resultados del análisis con las necesidades de la trufa 

negra. 
 
 

 Cuadro 7. Valores recomendados para la trufa y resultados obtenidos. Fuente: Cultivo 
de la trufa negra, Centre Tecnológic Forestal de Catalunya, 2008. 

 
 

Según se indica en el informe adjunto, la parcela no presenta inconvenientes 

graves para la truficultura. Se observa en el análisis que el suelo es ligeramente salino, 

debido al uso de abonos en el cultivo del cereal.  

PARÁMETRO RANGO RECOMENDADO RESULTADOS DEL ANÁLISIS
7,5 - 8,5 8,36

Textura Presencia en arcillas < 45%. 40,00%
Materia orgánica oxidable (%) 1,5 - 8 1,53

Carbonatos totales (%) 1 - 90 33,40
0,1 - 0,3 0,120

Fósforo asimilable (%) 0,1 - 0,3 0,013
Potasio asimilable (%) 0,01 - 0,03 0,018

Estructura Granular Granular
Relación C/N 8 - 15 8

pH

Nitrogeno (Kjeldahl) (%)
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ANEXO 3. ELECCIÓN DE LA ESPECIE  
 
 

1. El proceso de elección de especie en repoblaciones forestales. 
 

La elección de especies a emplear en las repoblaciones se fundamenta en el 

conocimiento de las condiciones ecológicas de la estación (clima, suelos, exposición, 

altura, etc.), así como de las características ecológicas de las especies susceptibles de ser 

empleadas. 

 

Como criterio general, se procurará emplear especies incluidas dentro de la 

serie de vegetación correspondiente a cada zona, buscando la recuperación de las 

especies arbóreas cabezas de dicha serie. En los casos en que sea posible se tenderá a 

alcanzar una situación climácica o paraclimácica. No obstante, el caso que nos ocupa se 

trata de una repoblación productora a desarrollar sobre terrenos agrícolas poco 

productivos. Esta circunstancia obliga a excluir a lo largo del proceso de selección a 

aquellas especies excesivamente higrófilas y exigentes en nutrientes, o lo que es lo 

mismo, el proceso deberá orientarse hacia la elección final de especies frugales dentro 

de las que encajen con la calidad de la estación y con el fin de producir trufa negra 

(Tuber melanosporum), aunque se puede plantear la posibilidad de instalar un sistema 

de riego o de regar mediante un tractor con cuba.  

 

Finalmente, además de estos criterios generales y de objetivo de la 

repoblación, en la medida de lo posible, se priorizará la diversidad de la estación, 

buscando siempre la especie mas adecuada para las diferentes condiciones ecológicas 

locales. 

 

El proceso de selección de especies que se ha seguido, consta de una primera 

aproximación de las especies que se pueden emplear, mediante la aplicación de criterios 

fitosociológicos. Esta lista de especies obtenida como primera aproximación se ha ido 

depurando mediante la aplicación sucesiva de los siguientes criterios: 

 

1.- Criterios climáticos y bioclimáticos. 

2.- Criterios edafológicos. 
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3.- Criterios fisiográficos. 

 

 1.1.- Primera aproximación: Aplicación de criterios fitosociológicos. 

 En esta primera aproximación a las especies que se van a seleccionar, se trata 

de identificar la vegetación potencial de la zona, así como las especies características de 

la serie de regresión vegetal, correspondiente. En este sentido, no solo se hace necesario 

identificar la serie regresiva; sino también la situación actual de la zona a repoblar, 

determinando en que nivel se encuentra. Para la aplicación de este criterio se cuenta con 

tres herramientas fundamentales: 

  

 1.- Series de vegetación de Rivas-Martínez. 

 2.- Tablas de juicio ecológicas de Rivas-Martínez. 

 3.- Tablas de regresión climácica de Luis Ceballos. 

 

 Las series de vegetación de Rivas-Martinez (Mapa de series de vegetación 

de España, 1.988), constan de 123 series resultantes de un detallado estudio de nuestros 

factores ecológicos y geográficos más significativos (pisos bioclimáticos, corología, 

ombroclima, especie dominante, etc.). Dicho estudio va acompañado de una cartografía 

a escala 1:400.000 donde se reflejan las series existentes en España. Acompañando a la 

Memoria del Mapa, se incluyen una serie de tablas de juicio biológicas y ecológicas 

para una primera aproximación a la elección de especies en las repoblaciones. En estas 

tablas se dan reglas sobre las posibles especies a emplear dentro del ámbito de cada 

serie, con referencia a las especies mas comúnmente empleadas. 

  

 La tercera herramienta, muy ligada a las series de Rivas-Martinez, se trata de 

las tablas de regresión climácica de Luis Ceballos. En dichas tablas se recogen las 

especies más características en las diferentes etapas de la sucesión vegetal hacia el 

clímax. Estas tablas servirán para confirmar y completar en algún caso concreto los 

datos obtenidos mediante las series y tablas de juicio de Rivas-Martinez. 

  

   

 En este caso, dado que el objetivo el la producción de Tuber melanosporum, 

la se ha seleccionado el genero Quercus debido a que otros géneros que forman 
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micorrizas con el género Tuber, como Corylus, Tilia... ya que este es el más se asocia 

con Tuber melanosporum, la especie de trufa que nos interesa producir, ya que es la más 

apreciada del mercado.  

 

 Así pues, mediante el empleo de estas tres herramientas obtenemos: 

 

 1.- SERIES DE VEGETACION DE RIVAS-MARTINEZ. 

  

 Tal y como se ha mencionado en el apartado de vegetación potencial, las 

series de vegetación presentes en el monte se reducen a una: 

  

 22a: Serie manchego-aragonesa de la encina en clima supramediterráneo, 

estableciendo como especies posibles la encina (Quercus ilex rotundifolia) y el quejigo 

(Quercus faginea). 

 

Figura 1. Series de vegetación presentes. Fuente: elaboración propia a partir de las 
capas SIG de las series de vegetación de Rivas-Martínez. 
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 2.- TABLAS DE JUICIO ECOLOGICAS.- 

  

 Estas tablas completan la lista obtenida a través de las series de vegetación, no 

solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, al realizar un estudio de la 

posible adaptación de todas ellas a las características que definen cada una de las series. 

En la página siguiente se incluye un resumen de dichas tablas en el que se han incluido 

las series existentes en las zonas a repoblar, así como las series distintas pero próximas, 

por el valor informativo y de confirmación que puedan tener. Para cada serie de 

vegetación se incluye una evaluación de la adecuación o no de emplear diferentes 

especies en la repoblación. 

 

Rivas Martínez (1987, Mapa de las Series de Vegetación de España, ICONA, 

Madrid) establece en las "tablas de juicio biológicas sobre repoblaciones" a la encina 

(Quercus ilex) como especie posible positiva para repoblar en la serie de vegetación 

22a, del piso supramediterráneo,  a la que pertenece la comarca. El quejigo, (Quercus 

faginea), aparece como posible dudoso, por lo que se descartará.  

  

  

 Fuera de los criterios generales ya definidos de emplear especies que 

aparezcan en las series de regresión (autóctonas) y dentro de estas, prevalece el 

adecuarse a las más frugales y robustas. 

 

 3.- SERIES CLIMACICAS DE LUIS CEBALLOS.- 

  

 En 1944 Luis Ceballos publica una tabla de diez series de regresión climácica 

en función de otros tantos clímax climáticos identificados en la península. Con arreglo a 

estas tablas, en el año 1980, ICONA publica una revisión y ampliación de las mismas en 

las cuales, al igual que en las primeras se distinguen las siguientes fases de regresión: 

 

1. Bosque denso. 

2. Bosque aclarado con abundantes arbustos. 

3. Invasión de matorral heliófilo. Etapa de los pinares. 
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4. Matorral degradado. Predominio de las labiadas. 

5. Pseudoestepa de gramíneas. 

6. Desierto. 

  

Figura 2. Etapas de evolución de la vegetación..Fuente: Tablas de regresión climática, 

Luis Ceballos.  

 

 Aunque esta tabla distingue dieciséis series de regresión para otros tantos 

óptimos climácicos, conviene hacer las siguientes consideraciones: 

 

I. La clímax suele estar formada por una especie principal (o varias) y 

una cohorte de especies con significación ecológica. 

 

II.  La clímax no es necesariamente de frondosas.  
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III.  Hay clímax entre cuyas especies secundadas puede haber un pino o 

bien puede haberlo en sus aledaños. 

 

IV.  Clímax no es sinónimo de estabilidad. Por el contrario, las situaciones 

climácicas, a veces y dejadas a su curso natural, pueden tener un 

colapso que provoca su rápida regresión. 

 

 Los resultados obtenidos mediante esta serie vienen a confirmar la adecuación 

del empleo de especies de los géneros Quercus, así como el óptimo de la serie, que es la 

encina (Quercus ilex rotundifolia). 

 

  Como conclusión de este apartado, como especies seleccionadas en esta 

primera aproximación señalamos el empleo de Quercus ilex rotundifolia y Quercus 

faginea. 

 

Una vez empleadas las tres herramientas que se citaban al inicio de este 

anexo, que eran las Series de vegetación de Rivas-Martínez, las tablas de juicio 

ecológicas de Rivas-Martínez y las Series de regresión climática de Luis Ceballos, se 

obtiene en todas ellas que la especie idónea para reforestar es a encina (Quercus ilex 

subsp. Rotundifolia), ya que los criterios edafológicos y fisiográficos que se enunciaban 

en un principio no viene a contradecir esta elección. 

 

Una vez que hemos optado por la encina como especie para repoblar, hemos de 

fijar su región de procedencia, para que su adaptación al medio sea adecuada. 

 

2. Región de procedencia a emplear. 
 

Se entiende por Región de Procedencia el espacio geográfico sujeto a 

condiciones ecológicas uniformes, en las que se encuentran fuentes masas que presentan 

características genotípicas semejantes. Para elegir entre las regiones de procedencia 

existentes en la Península ibérica. 
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Para identificar que regiones son compatibles con la zona a estudiar, es muy útil 

proceder a la homologación fitoclimática, pues es este método, además de la 

comparación de las características edafológicas el que mejor define las relaciones clima-

vegetación. 

 

En las tablas que se adjuntan a continuación, se exponen los subtipos 

fitoclimáticos (Allué, 1990) y las características de los suelos según la FAO. 

 

Según el estudio climatológico realizado en el anexo 1, a la zona estudiada 

puede clasificarse dentro de la subregión fitoclimática VI(IV)1 de la clasificación de 

Allué-Andrade, que corresponde a un clima Nemoromediterráneo genuino más seco, 

correspondiente al dominio de los Quejigares y melojares secos con encina. 

Cuadro 1. Leyenda fitoclimática. Fuente: www.marm.es 
 

En la siguiente tabla se indican, entre otros datos, los fitoclimas correspondientes 

a cada Región de Procedencia, para poder elegir entre los que sean compatibles. 
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Cuadro 2. Características de las Regiones de Procedencia. Fuente: www.marm.es. 

Figura 3. Mapa de Regiones de Procedencia. Fuente: www.marm.es. 
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Como se indica en la Tabla 2, las regiones de procedencia que presentan un 

fitoclima similar al de la zona de estudio, que es el VI(IV) 1 que corresponde a un clima 

Nemoromediterráneo genuino más seco, son la 9 (Alcarria-Serranía de Cuenca), la 2 

(Cuenca Central del Duero), 3 (Alto Ebro) y la 10 (Sistema Ibérico). Existen más 

regiones con fitoclimas iguales, pero se descartan por presentar valores de precipitación, 

temperatura, altitud y suelos diferentes a la zona de estudio. 

 

 En conclusión, se optará por reforestar con Quercus ilex subsp. 

Rotundifolia micorrizada con Tuber melanosporum procedentes de la Región de 

Procedencia 9, La Alcarria y Serranía de Cuenca.  



Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
Peralveche, Guadalajara. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ANEXO 4 
 

 

CUIDADOS CULTURALES DE CUIDADOS CULTURALES DE CUIDADOS CULTURALES DE CUIDADOS CULTURALES DE 

LA PLANTACIÓN TRUFERALA PLANTACIÓN TRUFERALA PLANTACIÓN TRUFERALA PLANTACIÓN TRUFERA    
    



Anexo 4 - Cuidados culturales de la plantación trufera. 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota 
Samp) para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término 
municipal de Peralveche, Guadalajara 

1 

ANEXO 4. CUIDADOS CULTURALES DE LA PLANTACIÓN 
TRUFERA. 

 
 

1. Laboreo del terreno. 

Durante los primeros años en primavera, cuando el árbol huésped se prepara 

para iniciar la brotación, se realizarán laboreos superficiales de 15 cm con grada y una 

escarda manual en torno a los árboles. Con el movimiento de tierra se pretende que el 

agua de lluvia penetre en el suelo y que la humedad del mismo se conserve más tiempo. 

Con ello se consigue favorecer al máximo el crecimiento del árbol y de su sistema 

radicular.  

A partir del quinto año o mejor dicho, cuando aparezcan los primeros quemados 

alrededor del árbol (zonas carentes de vegetación), se recomienda una labor superficial 

de forma manual con ayuda de un rastrillo y limitar el pase con cultivadores entre las 

calles, sin acercarse a los quemados. 

Fotografía 1: Plantación trufera, en la que se observa el quemado. Fuente: 1as 

Jornadas Internacionales sobre Truficultura en Aragón. 
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2. Riego. 

Al comienzo de la plantación se aplicará un riego de supervivencia con ayuda de 

cubas en los periodos más críticos (junio, julio y agosto).  

Una vez empiecen a presentarse las primeras trufas, con el fin de asegurar un 

buen rendimiento de la plantación conviene instalar un sistema de riego en los 

quemados, aunque también es posible realizarlo con cubas. Normalmente con ello se 

consigue combatir la escasez de agua de lluvia en los meses más críticos. Durante 

dichos meses, en caso de ausencia de lluvias estivales, se aportarán 100 l/m2 repartidos 

en periodos no superiores a 20 días, con una media de 20 l/m2 . La ausencia de lluvias 

en verano conduce a cosechas muy escasas en el invierno siguiente. 

Para conservar la humedad del suelo y evitar su evaporación se puede recurrir a 

cubrir el terreno con piedras calizas o tierra desde junio hasta septiembre. Un exceso de 

agua puede ser más perjudicial que beneficioso, debiendo adaptarse los sistemas de 

riego a las características de cada parcela. 

3. Retirada de los protectores. 

Es conveniente retirar los tubos protectores al tercer o cuarto año, ya que la 

planta puede sufrir deformaciones y estrangulamientos contra las paredes del tubo. 

4. Podas. 

La poda puede realizarse a partir del tercer o cuarto año, con la finalidad de 

conseguir un árbol en forma de cono invertido, facilitando las labores entre líneas, la 

insolación, la aireación de los árboles y el riego. De esta manera la formación de los 

árboles será de copa poco elevada, evitando ramas verticales y de follaje no muy espeso, 

eliminando las ramas bajas que puedan dar sombra.  

Las operaciones de poda se deben efectuar cuando aún no hay quemado, 

suavizándose en el momento en que aparezcan los primeros síntomas del mismo. Las 

podas serán suaves, realizándose bianualmente durante la parada vegetativa.  
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5. Recolección 

La búsqueda o recolección de trufa suele conocerse también como “cazar trufas” 

ya que tiene cierta similitud con la actividad cinegética (época de realización, lugar de 

realización, necesidad de utilizar un perro, incertidumbre de los resultados y el aspecto 

lúdico). 

La fructificación de los hongos del género Tuber es conveniente localizarla sólo 

con la ayuda de un perro debidamente adiestrado ya que otros animales como el cerdo o 

el jabalí pueden afectar negativamente destrozando los micelios de estos hongos. La 

legislación nacional contempla y considera importante no usar herramientas no aptas y 

que supongan un levantamiento indiscriminado del suelo (hoces, rastrillos, azadas, etc.) 

para la localización y extracción de hongos hipogeos del género Tuber. La extracción de 

estos hongos hipogeos se debe realizar utilizando exclusivamente un machete trufero. 

 

La recolección se realiza repasando la trufera cada 7-10 días. La normativa 

oficial fija el periodo de recolección para la trufa negra, entre el 1 de diciembre y el 15 

de marzo, aunque dichas fechas pueden variar en alguna semana, según la campaña. El 

objetivo es evitar la recolección de trufas inmaduras y dejar otras que acabarán 

pudriéndose a final de temporada y servirán de fuente de inóculo natural. 

 

Algunos de los métodos para la búsqueda de trufa son: 

- Búsqueda con mosca: algunas especies de mosca del genero Suillus indican la 

presencia y localización exacta de las trufas, ya que ponen sus huevos cerca de la trufa, 

la cual sirve de alimento para las larvas que nacen. Avanzando sobre la trufera de cara 

al sol, y haciendo oscilar un bastón sobre el quemado, las moscas levantan su vuelo y 

nos revelan la posición de las trufas. 

 

- Búsqueda con cerdo: el cerdo es muy eficaz para la detección de las trufas 

maduras, posiblemente más que muchos perros, pero tiene graves inconvenientes. El 

cerdo es pesado y lento por lo que dificulta su transporte, y además es muy glotón por lo 

que hay que estar pendiente para evitar que se coma las trufas que encuentra o que 

comience a hozar en toda la trufera (levantando el suelo).  
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- Búsqueda con perro: es la práctica más conveniente, así como la más adecuada 

en todos los sentidos y la única legalmente permitida. Para la recolección de trufa 

silvestre hay que recorrer grandes distancias a pie, por lo que un perro, ágil, rápido y 

resistente es el mejor compañero y amigo del trufero. No existe una raza mejor que otra, 

lo que el perro elegido debe de poseer cualidades como un olfato excelente, obediencia, 

ganas de aprender y trabajar y con poca divagación. Las técnicas de adiestramiento son 

diferentes según quien las lleva a cabo pero están en relación con el juego-recompensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: recolección de trufas con perro. Fuente: 1as Jornadas 

Internacionales sobre Truficultura en Aragón. 

 

Tras la extracción de la trufa o de cualquier hongo hipogeo el terreno debería 

quedar en las condiciones más parecidas posibles a las originales. Cuando se realiza un 

hoyo para la extracción de trufa, es conveniente taparlo con la misma tierra extraída, e 

incluso depositar parte de alguna trufa que esté madura o no sea apta para la 

comercialización. 

La producción de una trufera cultivada es difícil de predecir, aunque suele 

oscilar entre los 10 a 40 kg/ha/año. Por término medio la producción de trufas se inicia a 

los ocho o diez años. La producción de las truferas es escalonada de manera que al 

principio solo un pequeño porcentaje de árboles es productor de trufas siendo a los 
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quince o veinte años cuando se entra en una etapa de plena producción, que dura unos 

diez años disminuyendo paulatinamente.  

 

A continuación se indica en un cuadro la época de realización de las labores 

comentadas anteriormente: 

    E F M A M J J A S O N D 
AÑO 1 

Riegos de apoyo                           
Gradeos entre calles                           

Escardas                           
Reposición de marras SIN HELADAS                         

AÑO 2 
Riegos de apoyo                           

Gradeos entre calles                           
Escardas                           

Podas                           
AÑO 3 

Riegos de apoyo                           
Gradeos entre calles                           

Escardas                           
Retirada de protectores                           

AÑO 4 
Riegos de apoyo                           

Gradeos entre calles                           
Escardas                           

Podas                           
AÑO 5 

Riegos de apoyo                           
Gradeos entre calles                           

Escardas                           
EN AÑOS SUCESIVOS 

Riegos de apoyo                           
Gradeos entre calles                           

Escardas                           
Podas Cada dos años                         

Recolección                           
 

Cuadro 1. Distribución temporal de las labores de mantenimiento. Fuente: VV.AA. 
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ANEXO 5. ESTUDIO DE RENTABILIDAD  
 
 

1. Hipótesis adoptadas para el cálculo de la rentabilidad. 
 

Se han separado los costes en dos bloques: costes de implantación y costes de 

mantenimiento por otro. Por otro lado, se encuentran los ingresos ordinarios y los 

extraordinarios. 

 
1.1 Costes de implantación. 

 
En el siguiente cuadro se detallan los costes de implantación de una hectárea de 

encina trufera.  

 
Operación Horas/ ha Unidades/ jornales Coste/ hora Coste/ planta Coste Coste (€/ha) 

Marcaje plantación  2   90 180 
Material diverso      90 

Subsolado 2,5  60   150 
Plantación  2   90 180 

Coste planta  276  6  1.656 
Riego de establecimiento 5  24   120 

Vallado  186 m.l   7,7 €/m.l 1.430 
 

   
 

TOTAL: 3.806 
Cuadro 1. Costes de implantación. Fuente: Cultivo de la trufa negra, Centre Tecnológic 

Forestal de Catalunya, 2008. 
 
- El vallado total de la finca tiene un perímetro de 1300 metros, por lo que a una 

hectárea corresponden 186 m.l, a 7,7 €/m.l. 
- La densidad de plantación es de 276 plantas/ha, lo que supone un marco de 6x6. 
- Se han supuesto unas marras del 5%, que equivalen a 14 plantas/ha, a reponer el 

segundo año de la plantación, por lo que no se contabilizan dentro de la 
implantación. 

 
1.2 Costes de mantenimiento. 

 
Operaciones de mantenimiento Horas/  ha Unidades/ jornales Coste/ jornal Subtotal (€/ha) 

Riegos manuales 12  24 288 
Recolección 50  10 €/h 500 

Gradeos anuales y binas 6  24 144 
Podas  3 60 180 

Adquisición y mantenimíento del perro    2.500 

Cuadro 2. Costes de mantenimiento. Fuente: Cultivo de la trufa negra, Centre 
Tecnológic Forestal de Catalunya, 2008. 
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- Se ha incluido la opción de efectuar riegos para asegurar la implantación, 
durante los cinco primeros años. 

- Se efectuarán gradeos, de escasa profundidad, hasta la aparición de los primeros 
quemados y las primeras producciones, que se estiman sobre el 10º año. 

- Las podas serán ligeras y cada dos años. 
- La recolección se efectúa mediante perros adiestrados especialmente para tal fin, 

con un coste que se ha supuesto de 2.500 euros y una vida útil de 10 años, con el 
mantenimiento incluido.  

 
 

1.3 Ingresos ordinarios. 
 

Se han realizado las siguientes estimaciones: 

 
- Se ha supuesto una vida útil de la plantación de 35 años, aunque no existen 
prácticamente datos de plantaciones que hallan llegado al final del ciclo productivo. 
 
- La producción comienza a los 8 años, y no alcanza su máximo hasta los 15. En este 
período se estiman unos 10 kg/ha/año. 
 
- La producción alcanza su máximo a los 15 años, con unos 20 kg/ha/año. 
 
- El precio medio de la trufa se estima en 250 €/kg, aunque es un precio muy variable, 
que puede ir desde los 600 a los 200 €/kg algunos años. 
 

1.4 Ingresos extraordinarios. 
 

El presente proyecto se redacta al amparo de la orden de forestación de tierras 

agrarias, que establece una serie de ayudas, tanto para la implantación como para el 

mantenimiento de plantaciones. Las ayudas consisten en: 

 
o 2100 €/ha  para la implantación, incluyendo el vallado. 
o 230 €/ha para el mantenimiento, durante 15 años. 
o 330 €/ha de prima compensatoria. 

 
- Se estima una producción de leñas del orden de 1,5 t/ha/año, a un precio de 20 €/t de 
leña. 

 
 

2. Rendimiento de 1 hectárea forestada con encina micorrizado con Tuber 
melanosporum.  
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AÑO CONCEPTO INGRESOS GASTOS FLUJOS DE CAJA 

0 
Coste implantación. Subvencion costes 

implantación. Prima compensatoria. 
2430 3.956 -1.526 

1 
Riego. Gradeo. Reposicion marras. Prima 
de mantenimiento. Prima compensatoria. 

560 514,8 45,2 

2 
Riego. Gradeo. Prima de mantenimiento. 

Prima compensatoria. 
560 432 128 

3 
Riego. Gradeo. Prima de mantenimiento. 

Prima compensatoria. 
560 432 128 

4 
Riego. Gradeo. Prima de mantenimiento. 

Prima compensatoria. 
560 432 128 

5 Gradeo. Poda. Prima de mantenimiento. 230 324 -94 

6 Gradeo. Prima de mantenimiento. 230 144 86 

7 Gradeo. Poda. Prima de mantenimiento. 230 324 -94 

8 Gradeo. Prima de mantenimiento. 230 324 -94 

9 
Compra perro. Poda. Prima de 

mantenimiento. 
230 2.680 -2450 

10 
Producción. Recolección. Prima de 

mantenimiento. 
2730 500 2.230 

11 
Producción. Poda. Recolección. Prima de 

mantenimiento. 
2730 680 2.050 

12 
Producción. Recolección. Prima de 

mantenimiento. 
2730 500 2.230 

13 
Producción. Recolección. Poda. Prima de 

mantenimiento. 
2730 680 2.050 

14 
Producción. Recolección. Prima de 

mantenimiento. 
2730 500 2.230 

15 
Producción. Recolección. Poda. Prima de 

mantenimiento. 
2730 680 2.050 

16 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

17 Producción. Recolección. Poda.  5.000 680 4.320 

18 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

19 
Producción. Recolección. Compra perro. 

Poda. 
5.000 2.680 2.320 

20 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

21 Producción. Recolección. Poda.  5.000 680 4.320 

22 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

23 Producción. Recolección. Poda.  5.000 680 4.320 

24 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

25 Producción. Recolección. Poda 5.000 680 4.320 

26 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

27 Producción. Recolección. Poda.  5.000 680 4.320 

28 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

29 
Producción. Recolección. Compra perro. 

Poda. 
5.000 3.180 1.820 

30 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

31 Producción. Recolección. Poda. 5.000 680 4.320 

32 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 
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33 Producción. Recolección. Poda.  5.000 680 4.320 

34 Producción. Recolección. 5.000 500 4.500 

35 
Producción. Recolección. Corta final 

madera 
6.050 500 5.550 

   VAN 35.316,79 € 

Cuadro 3. Flujos de caja. Fuente: Cultivo de la trufa negra, Centre Tecnológic Forestal 
de Catalunya, 2008. 

 

 

Para el cálculo del Valor actual neto (VAN), se ha supuesto un interés anual del 

4%, obteniendo así un valor de 35.316,79 €/ha al final del ciclo productivo, lo que lo 

convierte en uno de los cultivos con mejores perspectivas de futuro en zonas 

desfavorecidas, como la zona en que se pretende realizar la plantación. 
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PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
31

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

X: 544903,53
Y:
HUSO: 30

4498174,43
08/09/2010

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  08/2006

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

2001

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
31

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

4 TIERRAS ARABLES1,5301 1104,5

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

TIERRAS ARABLES 1,5301

Superficie Total Parcela 37,3622



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
36

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

X: 545193,91
Y:
HUSO: 30

4498111,86
08/09/2010

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  08/2006

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

2001

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
36

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

1 TIERRAS ARABLES1,6901 1203,5

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

TIERRAS ARABLES 1,6901

Superficie Total Parcela 2,0783



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
37

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

X: 545093,81
Y:
HUSO: 30

4498018,47
07/05/2010

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  08/2006

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

2001

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
37

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

1 PASTO CON ARBOLADO1,6028 5,3

2 TIERRAS ARABLES0,0281 06,8

3 TIERRAS ARABLES1,4009 05,0

4 PASTO CON ARBOLADO0,1273 4,5

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

PASTO CON ARBOLADO 1,7301

TIERRAS ARABLES 1,4290

Superficie Total Parcela 3,1591



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
38

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

X: 545104,92
Y:
HUSO: 30

4498134,13
07/05/2010

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  08/2006

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

2001

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
38

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

1 TIERRAS ARABLES0,6663 1206,2

2 PASTO CON ARBOLADO0,0887 8,0

4 PASTO CON ARBOLADO0,0340 5,3

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

PASTO CON ARBOLADO 0,1227

TIERRAS ARABLES 0,6663

Superficie Total Parcela 0,7890



PÁGINA 1

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
39

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

X: 544997,77
Y:
HUSO: 30

4498117,84
07/05/2010

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:  08/2006

Año de renovación Catastral:

Fecha de impresión:

Escala aproximada de impresión: 

2001

Coordenadas UTM 
del centro



PÁGINA 2

DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

19 - GUADALAJARA

0

260 - PERALVECHE

0
39

Provincia:

Agregado:
Polígono:

Municipio:

Zona:
Parcela:507

A) Relativos al recinto:

   Información SIGPAC asociada

Recinto UsoSuperficie (ha) Incidencias (1)Coef. RegadíoPendiente (%)

1 TIERRAS ARABLES1,6884 11,1205,4

2 PASTO CON ARBOLADO0,0082 8,0

(1) La descripción de las incidencias SIGPAC aparece en el menú de Ayuda del Visor SIGPAC

B) Relativas al arbolado registrado en el recinto:

C) Resúmen de datos de la parcela:

Uso Superficie del Recinto (ha)

PASTO CON ARBOLADO 0,0082

TIERRAS ARABLES 1,6884

Superficie Total Parcela 1,6966
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ANEXO 7. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 
1. OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta al amparo de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y del artículo 4 del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, se declara la 

obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se dé 

alguno de los supuestos siguientes: 

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 450759,09 €. No es el caso, son 40.042,34 €. 

- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. No es el caso, son 8 trabajadores. 

- La suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500 (volumen de mano de obra estimada). No es el caso, son 26x8= 208 días 

efectivos. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. No es el 

caso. 

 

Los proyectos de obra no incluidos en los anteriores supuestos incluirán un 

estudio de básico de seguridad y salud. 

 

En consecuencia y según lo determinado por el Apartado 1,a) y e) del Artículo 4 

del R.D. 1627/1997, procede la elaboración del presente ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Los objetivos del Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen en los siguientes 

apartados, cuyo ordinal es indiferente al considerarlos todos de un mismo rango: 
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1º Conocer el proyecto y, en coordinación con su autor, definir la tecnología 

más adecuada para la realización de la obra, con el fin de conocer los posibles 

riesgos que de ella se desprenden. 

 

2º Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores 

formales y de ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a 

desarrollar. 

 

3º Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos. 

 

4º Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología 

a seguir e implantar durante al proceso de construcción. 

 

5º Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de 

construcción, interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y 

más razonable colaboración. 

 

6º Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 

 

7º Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención 

técnica y se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea 

la adecuada y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 

8º Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de 

trabajo correcto, los accidentes. 

 

9º Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a 

cada empresa o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas 

contrarias a la seguridad y salud. 
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2. MEMORIA 

 

 2.1 IDENTIFICACION DE LA OBRA. 

 

  2.1.1 Situación y delimitación de la obra. 

 

 Los trabajos del presente Estudio se desarrollan en los alrededores del núcleo de 

población de Peralveche, en la provincia de Guadalajara. 

 

 La obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud, se denomina 

PROYECTO DE REFORESTACIÓN CON ENCINA (Quercus ilex L ballota Samp) 

PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUFA (Tuber melanosporum Vitt.), EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE PERALVECHE, GUADALAJARA. 

 

  2.1.2 Presupuestos. 

 

 El presupuesto de ejecución por contrata del proyecto de obra, asciende a la 

cantidad de CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS (40.042,34 €). 

 

   Dada la naturaleza de las obras, el presupuesto de ejecución y el número de 

operarios previsto para el normal desarrollo de los trabajos no es obligatorio dotar 

económicamente este apartado; sin embargo la empresa adjudicataria dotara de las 

habituales medidas de seguridad personal a los operarios que realicen los trabajos de 

mayor riesgo.  

  

  2.1.3 Número de operarios previsto. 

 

 El número total de trabajadores será de 9. (Se corresponde con una típica cuadrilla 

de trabajo: un capataz y ocho peones).  
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 2.2 CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DE LA OBRA. 

 

 Dado que los trabajos a realizar en este tipo de obras afectan y se desarrollan sobre 

vastas superficies de terreno, no existen circunstancias específicas de interés para la 

prevención de riesgos, salvo los posibles accidentes geográficos determinantes de 

pendientes excesivas, rocas, arbolado, etc., los cuales, son los comunes a este tipo de 

trabajos que se describen más adelante.  

 

 2.3 PLAN DE EJECUCION DE LA OBRA. 

 

 Las obras objeto de este plan se prolongarán a lo largo de 8 meses, pero no se 

trabajará de forma continuada. En total, se estiman necesarios unos 22 días de trabajo 

efectivo. 

 Se adjunta un cronograma, en el anexo 8, con las principales unidades de obra y su 

desarrollo a lo largo del tiempo. 

 

 2.4 DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR. 

  2.4.1 Proceso productivo de interés a la prevención. 

 

 La finalidad de los trabajos a que se refiere el presente plan es realizar una 

repoblación forestal en terrenos agrícolas de escasa pendiente y vegetación. 

 

 Las obras definidas en el Proyecto de Ejecución constan de preparación del terreno 

mediante subsolado lineal con bulldozer, gradeo superficial con tractor de ruedas, 

apertura de hoyos de plantación, plantación, colocación de protectores y cerramiento 

perimetral; y pueden resumirse en las siguientes unidades constructivas: 

  - Preparación del terreno.   

  - Gradeo superficial. 

  - Apertura de hoyos de plantación. 

  - Plantación. 
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  - Colocación de protectores. 

  - Cerramiento perimetral. 

 

  2.4.2 Oficios, unidades especiales y montajes que intervienen. 

 

   - Maquinista. 

   - Peón especialista forestal. 

   - Peón forestal. 

    

  2.4.3 Medios auxiliares. 

   - Herramientas manuales: azadas, barrones, picos… 

 

  2.4.4 Maquinaria prevista. 

   - Bulldozer. 

   - Tractor de ruedas. 

   

3. ANALISIS GENERAL DE RIESGOS. 

   

  3.1 ANÁLISIS DE RIESGOS EN LOS DIFERENTES OFICIOS, 

UNIDADES ESPECIALES Y MONTAJES. 

 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del 

número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables 

expresados globalmente son: 

 

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 
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 Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, 

los riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las 

conductas que deberán observarse en esa fase de obra. 

 

 Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o 

exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que 

observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o 

por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y 

observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra.Otro tanto puede 

decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las máquinas cuya 

utilización se previene. 

 

 La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se 

reiteran en muchas de las fases de obra. 

 

 Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma 

fraccionada y por especialidades, para su información-formación, acusando recibo del 

documento que se les entrega. 

 

 Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las 

conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la 

memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si 

estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 

 

   3.1.1 Preparación del terreno y gradeo superficial. 

a) Riesgos detectables. 

 

Vuelco o deslizamiento de las máquinas. 

Caídas de personas a distinto nivel. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Atropellos y golpes contra objetos. 
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Caídas de materiales. 

Atrapamientos. 

Vibraciones. 

Ruido. 

Riesgos higiénicos por ambientes pulvurulentos. 

Derrumbamiento de acopios.  

 

b) Normas preventivas. 

 

Se prohibe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de 

personas en la zona de influencia donde se encuentre operando la maquinaria de 

movimiento de tierras. 

 

Se prohibe realizar trabajos de moviento de tierras en pendientes superiores a 

las establecidas por el fabricante. 

 

Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible. 

 

Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con 

el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento 

de tierras, rocas o árboles. 

 

Antes de iniciar los trabajos en media ladera, se inspecionará debidamente la 

zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre personas o cosas. 

 

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

 

Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina antivuelco. 

 

Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 

especialista en ella. 
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Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos 

de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 

mantenimiento. 

 

Se prohibe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 

que llevarán siempre escrita de forma legible. 

 

Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 

claramente la Tara y la Carga Maxima. 

 

Se prohibe el transporte de personal en las máquinas. 

 

El equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar 

polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles o carreteras). 

 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra 

para evitar las interferencias. 

 

Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por personal 

competente. 

 

Se prohibe la presencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

 

Salvo camiones, todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones 

de relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia 

atrás. 
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Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 

de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”, tal y como se 

indica en los planos. 

 

Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 

responsabilidad civil. 

 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de 

los riesgos propios de este tipo de trabajos. 

 

c) Equipo de protección individual. 

Casco de seguridad 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Botas de goma o P.V.C. 

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 

Guantes de seguridad 

Cinturón antivibratorio 

Guantes de goma o P.V.C. 

Protectores auditivos. 

 

   3.1.2 Apertura de hoyos de plantación. 

 
a)   Riesgos detectables. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes contra objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Desplazamientos a pie. 

Accidentes causados por seres vivos. 

 

b) Normas preventivas. 

 

Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
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En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 

 

El mango y la parte metálica de la herramienta no tienen que presentar fisuras o 

deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 

 

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 

manejo. 

 

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 

herramienta. 

 

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 

 

Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 

portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 

 

En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo 

a la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 

 

La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 

 
Usar la herramienta adecuada a cada tarea. 

 

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 

 

Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca. 

 

Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas o forzadas. 
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Mantener la distancia con respecto a otros compañeros. Dar tiempo a que se 

retiren antes de aproximarse cargados al lugar de apilado (siguiendo un orden). 

 

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo. 

 

Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter 

las manos directamente debajo de ellos. 

 
c) Normas generales. 

 
Tener puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 

 

Cuando no se utilicen las herramientas deben dejarse en sitio visible apoyadas 

contra un árbol, pila o tocón con la punta hacia abajo. 

 

Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 

para que la coja. 

 
d) Equipo de protección individual. 

Casco de seguridad 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Guantes de seguridad 

.  

   3.1.3 Plantaciones y colocación de protectores.. 

 
a)   Riesgos detectables 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes contra objetos o herramientas. 

Sobreesfuerzos. 

Desplazamientos a pie. 

Accidentes causados por seres vivos. 
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b)  Normas preventivas. 

Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 

 

En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 

 

El mango y la parte metálica de la herramienta no tienen que presentar fisuras o 

deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 

 

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 

manejo. 

 

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 

herramienta. 

 

No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 

 

Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 

portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 

 

En el desplazamiento por el monte coger la herramienta por el mango próximo 

a la parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 

 

La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 

 

Usar la herramienta adecuada a cada tarea. 

 

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 

 

Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca. 
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Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas o forzadas. 

 

Mantener la distancia con respecto a otros compañeros. Dar tiempo a que se 

retiren antes de aproximarse cargados al lugar de apilado (siguiendo un orden). 

 

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo. 

 

Precaución al coger objetos, herramientas,  plantas, etc. que estén en el suelo, 

no meter las manos directamente debajo de ellos. 

 
 

c) Normas generales 
 

Tener puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 

 

Cuando no se utilicen las herramientas deben dejarse en sitio visible apoyadas 

contra un árbol, pila o tocón con la punta hacia abajo. 

 

Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 

para que la coja. 

 

d) Equipo de protección individual. 

Casco de seguridad 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Guantes de seguridad 

 

   3.1.4 Cerramiento perimetral. 

 

a)   Riesgos detectables. 

Caídas de personas al mismo nivel. 

Golpes contra objetos o herramientas. 
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Sobreesfuerzos. 

Desplazamientos a pie. 

Accidentes causados por seres vivos. 

Cortes con el material metálico. 

 

b) Normas preventivas. 

 

Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 

 

En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 

 

El mango y la parte metálica de la herramienta no tienen que presentar fisuras o 

deterioro y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 

 

Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en su 

manejo. 

 

Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el manejo de la 

herramienta. 

 

Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 

portaherramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 

 

La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 

 

Usar la herramienta adecuada a cada tarea. 

 

No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 

condiciones físicas del operario. 

 

Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca. 
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Trabajar a la altura correcta evitando las posturas incómodas o forzadas. 

 

Mantener la distancia con respecto a otros compañeros. Dar tiempo a que se 

retiren antes de aproximarse cargados al lugar de apilado (siguiendo un orden). 

 

Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo. 

 

Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter 

las manos directamente debajo de ellos. 

 
c) Normas generales. 

 
 

Tener puesto correctamente el equipo de seguridad recomendado. 

 

Cuando no se utilicen las herramientas deben dejarse en sitio visible apoyadas 

contra un árbol, pila o tocón con la punta hacia abajo. 

 

Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca tirarla 

para que la coja. 

 

d)Equipo de protección individual. 

Casco de seguridad 

Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Guantes de seguridad 

 

  3.2 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE OB RA. 

   3.2.1 Bulldozer y tractor de ruedas. 

    

a) Riesgos detectables más comunes. 
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- Atropello. 
- Desplazamientos incontrolados del tractor (barrizales, terrenos descompuestos 

y pendientes acusadas). 
- Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina e instalar los tacos). 
- Vuelco del bulldozer. 
- Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes asimilables). 
- Colisión contra otros vehículos. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Incendio. 
- Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
- Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Golpes. 
- Proyección de objetos. 
- Ruido. 
- Vibraciones. 
- Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno. 
- Sobreesfuerzos. 
 

b) Normas preventivas. 

• Normas o medidas preventivas tipo. 

 

- Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, 

las normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan 

de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita. 

 

• Normas de actuación preventiva para los conductores de bulldozeres. 

 

- Para subir o bajar del bulldozer, utilice los peldaños y asideros dispuestos para 

tal menester. 

- No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas. 

- Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al 

pasamanos. 

- No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento y con el motor en 

funcionamiento. 

- No permita el acceso al bulldozer a personas no autorizadas. 
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- No trabaje con el bulldozer en situación de avería aunque sea con fallos 

esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo. 

- Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero 

la cuchilla en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y bloquee la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

- Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

- No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y 

opere posteriormente. 

- Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

- Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar 

quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, 

no fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes 

de seguridad adecuados. 

- Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga 

primero la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 

 

- Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones 

para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases 

inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad 

y el trabajo le resultará más agradable. 
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- Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

- Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido 

el contacto y alejado el bulldozer del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el 

terreno y la máquina. 

- No se admiten en la obra bullzoderes desprovistos de cabinas antivuelco 

(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

- Las cabinas antivuelco y antiimpacto serán exclusivamente las indicadas por el 

fabricante para cada modelo de bulldoser a utilizar. 

- Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar 

que en la cabina se reciban gases nocivos. 

- Las bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotadas de un botiquín portátil de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

- Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen el bulldozer con el 

motor en marcha. 

- Se prohíbe el transporte de personas en el bulldozer, salvo en casos de 

emergencia. 

- Los bulldozeres a utilizar en obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 

- Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos del bulldozer, 

utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engarcharse 

en los salientes y controles. 

 

- Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto 

en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

- Se prohíbe estacionar el bulldozer en las zonas de influencia de los bordes de 

los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

- Se prohíbe encaramarse sobre el bulldozer durante la realización de cualquier 

movimiento. 

- Los bulldozeres a utilizar en obra estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso. 
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- Se prohíbe realizar trabajos en las áreas próximas a los bulldozeres en 

funcionamiento. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes sobre 

las personas o cosas. 

- Como norma general, se prohíbe la utilización de los bulldozeres en las zonas 

de obra con pendientes superiores a las que marca el manual de instrucciones del 

fabricante. 

- En prevención de vuelcos por deslizamientos, se señalizarán los bordes 

superiores de los taludes que deban ser transitados mediante cuerda de banderolas, 

balizas, “reglas”, etc., a una distancia adecuada para que garantice la seguridad de la 

máquina. 

- Antes del inicio de trabajos con los bulldozeres, al pie de los taludes ya 

construidos (o de bermas), de la obra, se inspeccionarán aquellos materiales (árboles, 

arbustos, rocas), inestables, que pudieran desprenderse accidentalmente sobre el tajo. 

Una vez saneado, se procederá al inicio de los trabajos a máquina. 

- Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 

 

c) Equipo de protección individual. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de seguridad. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Mascarillas con filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 

4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 4.1 Reconocimiento médico. 
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Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en la 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. 

La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona del tajo de obra y 

en poder del capataz, con el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 4.3 Asistencia a accidentados. 

 

La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto 

claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 

accidentados. 

 

Para la atención de los accidentados se ha previsto el traslado al Centro de Salud de 

Villanueva de Alcorón; y en caso de ser necesario a Hospitales, el más cercano es el de 

Cuenca. 

 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORE S. 

  

 Dada la naturaleza de los trabajos (en las plantaciones no se prevén mas de 10 días 

de trabajo, por ejemplo) y la escasa distancia al núcleo urbano de Peralveche, se ha 

previsto el traslado diario de los mismos en vehículos de la empresa y en caso de ser 

necesario se les suministrarán bonos de comida utilizables en establecimientos 

hosteleros de la zona; esto hace innecesario la instalación de casetas de aseos, comedor 

y vestuarios. 

 

6. FORMACION EN SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
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 Todo el personal de la obra, al ingresar en la misma, deberá recibir la formación 

adecuada sobre los métodos y sus riesgos, así como de las medidas que deben adoptar 

como seguridad ante ellos. 

 

7. NORMATIVA A APLICAR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.  

 

− Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

− Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
 mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 

− Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 

 
− Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 
 

− Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 
 

− Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección 

 Individual. 
 

− Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

 
− Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 
 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 
 

 
En Cuenca,  Septiembre de 2010 

El Autor del proyecto: 

 

 

 

 

Fdo.: Diego Ruipérez Martínez. 
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ANEXO 8. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
 

1. Unidades de obra presentes en el proyecto. 
 
 - Subsolado. 
 - Gradeo superficial. 
 - Cerramiento perimetral. 
 - Puerta del cerramiento. 
 - Apertura de hoyos. 
 - Plantación. 
 - Colocación de protectores. 
 
 

2. Cálculo de los días de trabajo de cada unidad de obra. 
 

Se han considerado necesarios dos días de trabajo en concepto de señalización, 

marcaje y replanteo, que se realizarán cuando se ejecute el subsolado, a finales del 

verano, pues es conveniente realizar esta labor con suelos secos. 

 

Según lo obtenido al estudiar el clima de la zona, la mejor época para ejecutar la 

plantación es a partir de primeros de abril, pues antes es altamente probable el sufrir 

fuertes heladas. 

 
2.1 Subsolado. 
 

Según el estado de mediciones, son necesarios 35 km de trabajo de subsolado 

con bulldozer, y este necesita 0’9 horas para ejecutar un km. Por tanto, son necesarias 

31.5 horas, que equivalen a cuatro jornales (8h/dia). 

 
2.2 Gradeo superficial. 

 
Se realizará sobre las 6,98 hectáreas a forestar, y son necesarias dos horas de 

tractor de ruedas para ejecutar una hectárea. Por tanto, son necesarias 13,8 horas, que 

equivalen a dos días de trabajo. 
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2.3 Cerramiento perimetral. 
 
 

Para ejecutar un metro lineal de cercado, la cuadrilla emplea 0,44 horas, por lo 

que los 1300 metros del cerramiento supondrán 572 horas, que equivalen a 71,5 jornales 

y a 9 días de trabajo de la cuadrilla. 

 
2.4 Puerta del cerramiento. 

 
La colocación de la puerta del cerramiento supone 8 horas para la cuadrilla, lo 

que equivale a un día de trabajo de la cuadrilla. 

 
2.5 Apertura de hoyos. 

 
Según la medición, se abrirán 1940 hoyos, y un peón tarda 0,06 horas en un 

hoyo. Por tanto, serán necesarias 116 horas, que equivalen a 15 jornales de trabajo. Si la 

cuadrilla consta de 8 peones, serán necesarios 2 días para esta unidad de obra. 

 
2.6 Plantación. 

 
Para plantar una encina, un peón tarda 0,03 horas, por lo que para las 1940 que 

son necesarias, empleará 58 horas, que equivalen a 7’3 jornales, que con los 8 peones de 

la cuadrilla equivalen a un día de trabajo. 

 
 
2.7 Colocación de protectores. 

 
En colocar un protector se tarda 0,028 horas, por lo que para 1940 se emplearán 

54 horas, que equivalen a 7 jornales de trabajo y a un día con los 8 peones de la 

cuadrilla. 

 
 

3. Ejecución de las obras. Diagrama de Gannt. 
 

En la siguiente página se incluye un cronograma de la ejecución del 

proyecto. En total, se estiman unos 22 días de trabajo en total, sin contar con 

posibles contratiempos como lluvias, hielos, nieves y demás sucesos que puedan 

retrasar la ejecución de los trabajos. Por esto, se incrementará en un 20% el total de 

días de trabajo, quedando así en 26 días. 
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DIAGRAMA DE GANNT PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
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PLANO Nº 1

 FECHA: Cuenca, Septiembre de 2010

El Ingeniero Técnico Forestal

Andrés Picazo MedinaJulio Larrañaga 2; Tfn: 969 231 737

ZONA DE 
ACTUACIÓN

PROMOTOR:  CARLOS VIANA SAIZ

PLANO DE ACCESO A LAS PARCELAS
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1: 25.000

PLANO Nº 3

El Alumno autor del Proyecto

Diego Ruipérez Martínez

PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS CON E NCINA (QUERCUS 
ILEX SUBSP. BALLOTA) PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUFA (T UBER MELANOSPORUM 

VITT.) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PERALVECHE (GUADA LAJARA)

 FECHA: Cuenca, Septiembre de 2010
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Carretera CM-2115 
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VITT.) EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PERALVECHE (GUADA LAJARA)
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1: 5.000

PLANO Nº 4

 FECHA: Cuenca, Septiembre de 2010

El Alumno autor del Proyecto

Diego Ruipérez Martínez



PLANO Nº 5
ESCALA

1:325

MEMORIA TÉCNICA SOBRE LA FORESTACIÓN CON QUERCUS IL EX SUBSP. BALLOTA 
MICORRIZADA CON TRUFA NEGRA (TUBER MELANOSPORUM VIT T.) EN EL RECINTO 1, 

PARCELA 29, POLÍGONO 503 y EN EL RECINTO 1, PARCELA 66, POLÍGONO 504 DE FRESNEDA 
DE LA SIERRA (CUENCA)

 PROMOTOR: CARLOS VIANA SAIZ

PLANO DE ACTUACIONES

Diego Ruipérez Martínez

Fuente: SIGPAC
Fecha: Cuenca, Septiembre de 2010

El Alumno autor del Proyecto

PROYECTO DE REFORESTACIÓN DE TIERRAS AGRARIAS CON E NCINA (QUERCUS ILEX 
SUBSP. BALLOTA) PARA LA PRODUCCIÓN DE TRUFA (TUBER MELANOSPORUM VITT.) EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE PERALVECHE (GUADALAJARA)

LEYENDA

  Superficie a forestar 

Superficie excluida

               Perímetro del cerramiento.

      Puerta del cerramiento

                      Orientación lineas principales    
de plantación (SE-NO)
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CAPÍTULO I. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES DEL PLIEGO  
 
 I.1. - OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas reúne todas las normas a seguir para la 

realización de las obras de que es objeto el presente Proyecto. 

 

Las presentes Prescripciones Técnicas serán de obligada observación por el contratista, el 

cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra, con estricta 

sujeción a las mismas en la propuesta que formule, y que sirva de base a la adjudicación. 

 
 I.1.1.- Disposiciones legales. 
 

� Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas. 

� Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales 
de reproducción, 

� Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por le que se establecen medidas complementarias 
al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de acompañamiento de la Política 
Agraria Común. 

� Orden de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. 

� Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

� Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La 
Mancha. 

� Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

� Ley 9/99, de 26 de mayo, de Conservación de la naturaleza de Castilla- La Mancha. 

� Ley 4/2007, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha. 

� Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha. 

� Ley 30/ 2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

� Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 I.2.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 
 

Corresponde al Director de las obras la interpretación técnica del proyecto y la facultad de 

dictar las órdenes para su desarrollo. 

 

En el caso de contradicciones entre los planos y el Pliego de Condiciones Técnicas prevalece 

lo prescrito por este último. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en 

los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 

siempre que, a juicio del Director de la obra correspondiente ésta tenga precio en el contrato. 

 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio 

adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito al director de las obras la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización. El Director de las obras 

deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

 

En todo caso las contradicciones, omisiones u errores que se adviertan en estos documentos 

por el Director de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse, preceptivamente, en el Acta de 

Comprobación de Replanteo. 

 
 I.3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Las parcelas en las que se proponen los trabajos, pertenecen al polígono 507 y son la 31, 36, 

37, 38 y 39. Son propiedad de D. Carlos Viana Saiz y están situadas en el término municipal de 

Peralveche (Guadalajara).  
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CAPÍTULO II. DOCUMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
  

II.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES E INFORMATIVOS. 
 
 

II.1.1.- Documentos contractuales. 
 

Los documentos incorporados al contrato como documentos contractuales son: 
 

- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de Condiciones Técnicas. 
- Presupuestos. 

 
II.1.2.- Documentos informativos. 

 
Los documentos informativos son los datos recogidos en los anexos sobre  procedencia 

de materiales, ensayos, condiciones climáticas, análisis de suelos… y que carecen de carácter 

contractual. 

 
 II.2.- LOCALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
 

II.2.1.- Localización de las parcelas. 
 
 Las parcelas agrarias objeto de la reforestación se expresan a continuación, con 

indicación de del polígono en que se encuentran y de los recintos del SIGPAC que contiene. Se 

acompañan además las coordenadas UTM del centro de cada recinto: 

 

POLÍGONO PARCELA RECINTO COORDENADA X COORDENADA Y 

507 31 4 544903 4498174 

507 36 1 545193 4498111 
507 37 3 545093 4498018 
507 38 1 545104 4498134 
507 39 1 544997 4498117 

Cuadro 1. Localización de las parcelas. Fuente: SIGPAC. 
 
 

II.2.2.-  Superficie de actuación. 
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La superficie de actuación en cada recinto se expone en el siguiente cuadro. En caso de 

duda se llevarán a cabo, por el Director de las Obras o facultativo en quien delegue, los 

replanteos parciales que exija el curso de las obras. 

POLÍGONO  PARCELA  RECINTO SUPERFICIE (ha) 
507 31 4 1,53 

507 36 1 1,69 

507 37 3 1,4 

507 38 1 0,67 

507 39 1 1,69 

    TOTAL 6,98 
Cuadro 2. Cabidas. Fuente: SIGPAC. 

 

 

La Superficie Total de los terrenos en los que se va a realizar la reforestación es de 6,98 

Has. 

 

II.3.- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL PROYECTO. 
 
 

II.3.1.- Subsolado cruzado. 
 

Al tratarse de una repoblación productora, se ha elegido el subsolado cruzado con buldózer y 

subsolador de dos ó tres rejones, con una profundidad mínima de 50 cm como método más 

adecuado para la preparación del terreno, ya que esta fase de la repoblación es clave en suelos 

pobres. El tractor avanzará en línea recta y volverá marchando paralelamente a la besana 

anterior, manteniendo la distancia entre rejones. Se repetirá la operación dando pasadas 

perpendiculares a las anteriores. Se mide con una garrota de ferralla convenientemente marcada. 

 

Se prestará especial atención para no dañar la vegetación arbustiva presente en la zona.  

Igualmente se cuidará de no producir rodadas en el sentido de la máxima pendiente, y no trabajar 

en zonas que se vean encharcadas y próximas a arroyos. 

 

La medición vendrá expresada en hectáreas realmente ejecutadas. 
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II.3.2.- Gradeo superficial. 
 
Poco antes de la plantación se realizará un gradeo superficial, con el fin de igualar el 

terreno, con tractor agrícola y grada, con una profundidad de 15-20 cm, cuando el suelo se 

encuentre con tempero, es decir, en condiciones óptimas de humedad, sin que se produzcan 

“terrones” al pasar la grada ni este se encuentre excesivamente seco hasta el punto de levantarse 

una gran nube de polvo.  

 

La medición vendrá expresada en hectáreas realmente ejecutadas. 

 
 
II.3.3.- Cerramiento perimetral. 
 
Dada la elevada densidad de fauna cinegética (jabalí, ciervo, corzo), se hace 

imprescindible el vallado de la plantación para evitar la entrada de animales que puedan dañar 

las plantas. 

La distancia entre postes será de cinco metros, salvo que puntualmente no lo admita la 

topografía del terreno, no permitiéndose el asiento de la tela metálica sobre la obra de fábrica o 

cualquier otro sistema de fijación permanente al suelo.  

 Los postes de acero a emplear en los cerramientos serán perfiles PNT 60x60x7 de acero 

galvanizado, de 2 m de longitud. Para las riostras y apoyos de perfil, que se colocarán cada 100 

metros, se usarán perfiles PNL 40x40x4 de acero galvanizado de 2 m de longitud. 

 

Es muy aconsejable la colocación de una o dos fijaciones de la malla al suelo, mediante 

barras de acero corrugadas, para impedir que los jabalíes penetren al cercado excavando por 

debajo de la malla. 

 

Los postes deberán ir enterrados un mínimo de 40 cm y un máximo de 50 cm. Se 

comprobará que la malla tiene el tamaño y características adecuadas, y que no presenta alambres 

rotos. 
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II.3.4.- Puerta del cerramiento. 
 
La puerta del cerramiento a colocar deberá tener 5 metros de anchura y 1,5m  de altura, 

formada por dos hojas, en acero galvanizado que resista a la intemperie.  m de altura, construida 

con malla soldada galvanizada, sobre tubo de acero galvanizado de 42mm de diámetro, montada 

sobre un marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con 

tornapuntas de 50 mm, empotrados con hormigón HM-20/P/20. 

Las excavaciones a realizar para la colocación de la puerta serán las imprescindibles para 

el correcto empotramiento de los postes de sujeción. 

 
 
II.3.5.- Apertura de hoyos. 
 
Los hoyos realizados manualmente serán cavidades con forma de tronco de pirámide. La 

base es cuadrada y las dimensiones de 40x40x30 centímetros de forma troncocónica en los que la 

dimensión que debe ser más controlada es la profundidad.  

 

La medición vendrá expresada en unidades realmente ejecutadas. 

 
II.3.6.- Plantación. 
 
Se elige el centro del hoyo en los cruces entre pasadas del subsolador y se procede a 

realizar una cata de profundidad suficiente con la azada o el plantamón. Se sujeta la planta con 

una mano en posición vertical pegada a una de las paredes del hoyo y con la otra mano y con la 

ayuda de la azada se rellena el hoyo con la tierra anteriormente extraída, teniendo cuidado de que 

el cepellón quede totalmente vertical y el cuello de la raíz. 

 

El método de repoblación será por plantación manual con planta en envase de una o dos 

savias. 

 

Se enterrará el cepellón de 2 a 5 cm por debajo del nivel de la tierra, incluso realizando 

un pequeño aporcado al nivel del cuello del tronco, para proteger a las plántulas de las heladas y 

de la desecación por el cuello de la raíz. Por último se pisa alrededor de la planta cuidando no 

enterrar las hojas y que estas queden erguidas. Se utilizarán azadas de boca estrecha, barrón y 

plantamón, se rellenará el hueco con tierra fina y se pisará alrededor. 
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La distribución de la plantación será a marco real, de 6x6 metros, obteniendo así una 

densidad de 278 pies/ha. Se necesitarán unas 1940 plantas. 

 
La medición vendrá expresada en unidades realmente ejecutadas. 

 

 II.3.6.1 - Reposición de marras. 

 

La reposición de marras se llevará a cabo en la primavera siguiente a la plantación, si las 

marras obtenidas en los dos primeros años son superiores a un 10 %., o si del 3º al 5º lo son de 

un 20%.  Se ejecutará con planta de las mismas características a la empleada en la plantación. 

 
3.7.- Colocación de protectores. 
 
Para la protección de la plantación ante el daño previsible de lagomorfos (conejos y 

liebres) se colocarán protectores individuales (tubos invernadero en material plástico o malla) 

adecuados a la planta objeto de plantación. Una vez colocados y aporcados deben sobresalir al 

menos 50 cm. 

 

La medición se realizará en unidades realmente ejecutadas. 

 
 
 II.4.- ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 
 
 

II.4.1.- Replanteo. 
 

En el plazo de 1 mes a partir de la firma del contratado, se procederá a realizar la 

comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación. El Director de la obra comunicará 

al contratista la fecha para efectuar dicha comprobación, en el que se reflejará la conformidad o 

disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto, con especial y 

expresa referencia a las características geométricas de la obra, y a cualquier punto que pueda 

afectar al cumplimiento del contrato. Caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la 

viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de 

la obra, el Director, consideradas tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo 

de la obra, justificándolo en la propia acta. La presencia del contratista podrá suplirse por la de 
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un representante debidamente autorizado, quien suscribirá el acta correspondiente. 

 

Si de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir modificaciones 

en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin perjuicio de la remisión 

inmediata del acta, una estimación razonada de los importes de las modificaciones. Si la 

Administración decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones 

precisas para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra y 

ordenando, en este último caso la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por 

las modificaciones previstas en el proyecto. 

 

El plazo de ejecución de dicha obra comenzará a partir del día siguiente hábil a la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo o notificación del inicio de ejecución en su caso. 

 
 

II.4.2.- Condiciones generales de la ejecución. 
 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares y a la Memoria del Proyecto, que sirven de base al contrato 

y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diese al contratista el 

Director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fuesen de tipo verbal deberán ser 

ratificadas por escrito, para tener fuerza vinculante para ambas partes. 

 

Si ajuicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada el 

contratista tendrá la obligación de deshacerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, 

hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección. No se otorgarán aumentos por estos trabajos, 

ni derecho a percibir indemnización de ningún género, sin que ello pueda influir en los plazos 

parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 
 
 
II.5.- VARIACIONES EN EL PROYECTO 
 

Por razones de interés público, el órgano de contratación podrá modificar el proyecto, a 

propuesta del director facultativo, debido a necesidades nuevas o a causas imprevistas. El 

expediente se substanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones 
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a) Redacción del proyecto y aprobación del mismo. 

b) Audiencia del contratista por plazo máximo de tres días. 

e) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los gastos 

complementarios precisos. 

 

Cuando dichas modificaciones impliquen aislada o conjuntamente, alteraciones en el 

precio del contrato en más o menos, en cuantía inferior al 20 por ciento del importe del contrato, 

serán de obligado cumplimiento para el contratista. La disminución no da derecho a reclamar 

indemnización de ningún tipo. 

 

Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no incluidas en 

el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de 

las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del Director facultativo 

de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta, en trámite de audiencia por 

un plazo de tres días. 
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CAPÍTULO III. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATE RIALES Y  
MAQUINARIA.  

 
 
III.1.- CONDICIONES GENERALES. 
 
 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establezcan en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y deberán ser aprobadas por el 

Director de la Obra. 

 

Antes de emplear los materiales en obra, ni de realizar acopio, el contratista deberá 

presentar muestras adecuadas al Director de la Obra, para que esta pueda realizar los ensayos 

necesarios para decidir si procede o no la admisión de los mismos. 

 

La aceptación de un material en cualquier momento no será obstáculo para que sea 

rechazado en el futuro si se encontrase defectuoso en su calidad o uniformidad. 

 

Si el contratista acopiara materiales que no cumplieran las condiciones de este Pliego de 

Condicione, el Director de la obra dará las órdenes oportunas para que, sin peligro de confusión 

sean separados de los que las cumplan y sustituidos por otros adecuados. 

 

El contratista dispondrá de herramientas, utillaje y maquinaria apropiada para la correcta 

ejecución de los trabajos, del tipo que se ha descrito en el correspondiente apartado. 

 

Cualquier tipo de cambio de herramientas a utilizar deberá ser aprobado previamente por 

el Director de Obra. 

 

La herramienta y maquinaria deberá estar siempre en perfecto estado de uso para el buen 

rendimiento y la correcta ejecución de los trabajos, pudiéndose controlar su estado y exigir su 

sustitución o reposición. 
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III.2.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
 III.2.1.- Material a emplear en la plantación. 
 
  III.2.1.1- Planta. 
 

- Toda planta empleada, regulada por el Real Decreto 289/2003 de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá cumplir con todos los 

requerimientos exigibles al efecto en el mismo, y todas las especificaciones indicadas en la 

memoria de la solicitud en cuanto a especie y procedencia más adecuada, así como grado de 

selección y mejora exigida para cada caso. 

- Con carácter general, la procedencia del material vegetal a emplear en los trabajos de 

repoblación forestal coincidirá con lo prescrito para este particular en las Regiones de 

Procedencia y en Regiones de Identificación y Utilización (RIU) de material forestal de 

reproducción 

- La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido desecaciones o temperaturas 

elevadas durante el transporte, especialmente en lo referido a turgencia y coloraciones 

adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe estar bien lignificado y las partes verdes 

suficientemente endurecidas. En todo caso se atenderá a lo establecido en la normativa 

vigente. 

- Toda la planta a emplear deberá satisfacer las condiciones morfológicas mínimas 

exigidas por la normativa aplicable. En el caso de emplearse planta en envase, con carácter 

general, se exige de éste que el volumen mínimo sea de 235 cm3 así como contar con 

dispositivos antiespiralizantes y autorrepicado natural de la raíz incorporados, siendo motivo 

suficiente de rechazo de la partida de planta aquellos envases que no cumplan estas 

características. Así mismo se rechazarán las plantas cultivadas con prácticas de cultivo no 

apropiadas que provoquen el revirado de las raíces, sin un claro geotropismo, y sistemas 

radicales poco desarrollados y descompensados con la parte aérea.  

- Se evitará el uso de los envases en bolsa de plástico y porexpan, así como de todos 

aquellos que impidan la correcta extracción de la planta de su envase. 
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- En todo caso se cumplirá toda la normativa expresada en el R.D. 289/2003 de 

comercialización de material forestal de reproducción, debiéndose aportar los documentos del 

proveedor como garantía de procedencia y categoría del material forestal de reproducción a 

utilizar. 

- Deberá aportarse la siguiente documentación de todos los lotes de planta a utilizar en 

la forestación subvencionada: 

1. Documento de proveedor, numerado e identificado por lote de planta, que reúna la 

información requerida según el Real Decreto 289/2003 necesaria para identificar el lote desde 

el punto de vista genético y el seguimiento de proveedores, así como las característica del 

material y tipo de planta o de semilla, de acuerdo a las procedencias, categoría del material 

forestal de reproducción, tipo, edad, tamaño,... exigidas en el Proyecto (información contenida 

en los documentos del proveedor y etiquetas, albaranes de entrega, en cualquier caso deben 

acompañar a los lotes de planta). 

2. Etiquetas identificativas del lote contemplando todos los parámetros requeridos 

según el Real Decreto 289/2003, con número de lote, número de envases, cantidad, 

proveedor, etc. 

3. Pasaporte fitosanitario a modo de documento del lote o mediante etiquetas 

adheridas. Este pasaporte ha sido establecido y regulado en nuestro país por la Orden 

Ministerial de 17 de mayo de 1993 y su uso se exige para la casi totalidad de especies 

forestales. 

- Una vez comprobada la adecuación de las plantas, por los documentos anteriores, 

respecto a las exigencias de índole genético, se realizará el control de la calidad exterior, es 

decir, de las características cualitativas y cuantitativas de las plantas constitutivas del lote. 

- Las partidas estarán formadas por, al menos, un 95% de planta de calidad cabal y 

comercial. 

- La calidad cabal y comercial se determinará de acuerdo con criterios relativos a la 

conformación y estado sanitario, así como, en su caso, a criterios de edad y dimensiones. 
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- Los defectos que excluyen las plantas de calidad cabal y comercial serán los 

siguientes: 

- Plantas con heridas no cicatrizadas. 

- Plantas parcial o totalmente desecadas. 

- Tallo con fuerte curvatura. 

- Tallo múltiple. 

- Tallo con muchas guías. 

- Tallo y ramas con parada invernal incompleta. 

- Tallo desprovisto de yema terminal sana. 

- Para especies arbóreas, más de un ejemplar por envase. 

- Daños mecánicos en la planta por manipulación o transporte inadecuado. 

- Cuello dañado. 

- Raíces principales con reviramientos y remontes. 

- Raíces secundarias inexistentes o gravemente amputadas. 

- Plantas que presentan graves daños por organismos nocivos. 

- Plantas que presentan indicios de recalentamiento, de fermentación o humedad 
debidos al almacenamiento en vivero. 

La planta podrá ser inspeccionada antes de su plantación y posteriormente a esta por los 

técnicos del Servicio Provincial de Agricultura y Medio Ambiente y deberá cumplir la 

legislación en vigor en el momento de la ejecución de las obras. El incumplimiento de esta 

legislación y de sus parámetros de calidad podrá implicar el rechazo de la misma, y si fuera el 

caso su arranque de la plantación. 

- En caso de que los Técnicos del Servicio Provincial consideren necesario, podrán 

realizar el Test de Recepción de la Planta, que consistirá en: 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
Peralveche, Guadalajara. 
 

14 

1º. Comprobación de la documentación de acompañamiento exigida en el presente 

documento. 

2º. Una vez comprobado por los documentos anteriores la adecuación de las plantas 

respecto a las exigencias de índole genético, se realizará el control de la calidad exterior, es 

decir, de las características cualitativas y cuantitativas de las plantas constitutivas del lote (Ver 

Anexo I). 

3º. Cada recepción dará lugar a la realización de un documento de control firmado por las 

dos partes y se guardará junto con copia del documento que acompaña al lote. El Director de la 

Obra designará una persona con autoridad para proceder a la recepción de la planta o la realizará 

personalmente. 

4º. La empresa encargada de la realización de la forestación está obligada a llevarse de la 

obra los lotes rechazados y a proceder a su sustitución. 

5º. Un lote de plantas en contenedor cultivado en vivero en las mismas condiciones en un 

bancal determinado equivale a un lote homogéneo. 

6º. El método de control se expone en el Anexo 1 del presente Pliego de Condiciones 

Técnicas , de aplicación para las especies forestales reguladas por el RD 289/2003 y para 

aquellas especies que por legislación de índole autonómico, estatal o comunitario puedan 

dictarse, y que podrá realizar el Técnico del Servicio Provincial en aquellas forestaciones que 

estime necesario. 

Un lote de plantas debe incluir como mínimo un 95% de plantas de calidad cabal y 

comercial. La calidad cabal y comercial se determinará de acuerdo con criterios relativos a la 

conformación y estado sanitario y a criterios de edad y dimensiones. 

Según el cuadro estadístico de control general, (en anexo I), según que la suma de las 

plantas no conformes cualitativamente más la de las plantas fuera de norma cuantitativa se sitúe 

en una u otra de las columnas del cuadro, el lote de plantas será aceptado, rechazado o el control 

continuará por no estar claro el resultado. 

 Esta modalidad de control esta concebida de modo que:  
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a)-Un lote que contenga un 5% de plantas no conformes a las normas de calidad exterior 

tenga un 95% de posibilidades de ser aceptado y un 5% de probabilidades de ser rechazado. 

b) -Un lote de plantas que contenga un 11% de plantas no conformes a las normas de 

calidad exterior, tenga un 50% de posibilidades de ser aceptado y un 50% de ser rechazado. 

c) -Un lote de plantas que contenga un 20% de plantas no conformes a las normas de 

calidad exterior, tendrá un 5% de posibilidades de ser aceptado y un 95% de ser rechazado. 

 La forma de realizar el control es la siguiente: 

1.- Tomar en el lote por el método indicado en los párrafos precedentes el número 

de plantas necesario. 

2.- Eliminar previamente las plantas que tengan algún defecto de conformación o 

estado sanitario y anotarlas en un cuadro o estadillo de control. 

3.- Realizar las mediciones (altura, diámetro, savias) de las plantas y anotar el 

número de las que no cumplen la norma. Sumar ambas cifras. 

4.- Si la cifra total de las plantas no conformes a la reglamentación cae en el 

cuadro estadístico de control en la columna aceptar, o rechazar el control ha terminado. 

Si el número de plantas no conformes cae dentro de la columna central, el proceso debe 

continuar tomando una nueva muestra del lote con los mismos criterios y así 

sucesivamente hasta llegar a la decisión de aceptar o rechazar. 

Consecuencia del control: 

a.- Si el resultado del control es "aceptar" esta decisión debe ser estrictamente 

aplicada. 

b.- Si el control conduce a la decisión "rechazar" el lote debe ser rechazado.  

7º. Se empleará preferiblemente planta de la Región de Procedencia 9, La Alcarria y 

Serranía de Cuenca, o de otra región compatible fitoclimáticamente.  
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8º. El Contratista estará obligado a pedir al vivero suministrador de planta un certificado 

expedido por organismo oficial del estado de micorrización de cada lote planta, siguiendo los 

siguientes baremos de calidad (Fischer y Colinas, 1996): 

- Nº de micorrizas de Tuber melanosporum / Nºápices radiculares > 33%. 

- Nº de otras micorrizas / Nº de micorrizas de Tuber melanosporum < 33%. 

- Al menos deben observarse 250 ápices radiculares por planta. 

Por tanto, una planta será válida si presenta el 33% de micorrizas sobre 250 ápices, lo 

que equivale a 82 micorrizas de Tuber melanosporum.  

9º. La procedencia del resto de los materiales, de no indicarse nada en la Memoria, será la 

que fije el Director de las Obras, la cual servirá de orientación al contratista, quien no estará 

obligado a utilizarla. Su utilización no libera al contratista, en ningún caso, de la obligación de 

que los materiales, cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que 

habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. 

 
 III.2.1.2- Protectores a emplear. 
 

Los tubos protectores serán de plástico rígido, que proporcionen un porcentaje 

de sombreo entre el 30 y 50%, de modo que soporte el ataque de los roedores y proporcione 

suficiente aireación lateral. Las dimensiones mínimas serán: 12 cm de diámetro y 70 cm de 

altura. Una vez colocados y aporcados deben sobresalir al menos 50 cm. 

 
 
III.2.2.- Materiales a emplear en el cerramiento perimetral. 
 
- Postes de acero: Los postes a emplear en los cerramientos serán perfiles PNT 60X60X7 

acero galvanizado, de 2 m de longitud. Para las riostras y apoyos de perfil, que se colocarán cada 

100 metros,  se usarán perfiles PNL 40x40x4 de acero galvanizado de 2, m de longitud. Los 

postes han de ser recibidos con hormigón HM-20/P/20 o similar. 

 

- Malla: Será Del tipo HJ 148x18x15, de alambre galvanizado, con una altura de 1,5 

metros, de retícula de 18 x 15 cm; llevará una galvanización triple, 240 gramos de zinc por metro 
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cuadrado de superficie de alambre. La resistencia del alambre será de 3770 N., a tracción. Es 

muy aconsejable la colocación de una o dos fijaciones de la malla al suelo, mediante barras de 

acero corrugadas, para impedir que los jabalíes penetren al cercado excavando por debajo de la 

malla. 

 

- Hierros y aceros: Los aceros laminados deberán ser de grano fino o y homogéneos, sin 

presentar grietas ni señales que puedan comprometer su resistencia, estar bien calibrados 

cualquiera que sea su perfil y los extremos escuadrados sin rebabas. 

 

- Puerta del cerramiento: será de 5m de longitud y 1,5 m de altura, construida con malla 

soldada galvanizada,sobre tubo de acero galvanizado de 42mm de diámetro, montada sobre un 

marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas de 

50 mm, empotrados en hormigón  HM-20/P/20. 

 

Se comprobará que la distancia entre postes y riostras sea la especificada, no pudiendo 

ser en ningún caso mayor que la indicada en el proyecto, salvo que indicación de la dirección de 

obra según la morfología del terreno. 

 
 
III.3.- MATERIALES DE NO RECIBO. 
 
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones y las 

pruebas que se fijan en este pliego. El Contratista se atendrá en todo caso a lo que por escrito le 

ordene el Director de la obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego de 

Condiciones Técnicas. 

 
 
III.4.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS. 
 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en las disposiciones antes 

mencionadas, ni en los apartados siguientes, deberán contar con la aprobación por escrito del 

Director de Obra. 
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III.5.- APORTACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA. 
 
El contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total 

convenidos en el contrato. 

 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que 

ha de utilizarse, no pudiendo ser retirados sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser 

reemplazados en los elementos averiados e inutilizados. 

 

El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la 

conclusión de la obra. 

 
III.6.- RETIRADA DE MATERIALES NO EMPLEADOS EN LA OBRA. 
 

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta a la 

policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la 

misma. 

 
 
 



Pliego de Condiciones Técnicas 
 

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
Peralveche, Guadalajara. 
 

19 

CAPÍTULO IV. FORMA DE MEDICIONES Y VALORACIÓN DE LA S DISTINTAS 
UNIDADES DE OBRA. 

 
 
IV.1.- MEDICIONES. 
 

La medición del conjunto de unidades diferentes que constituyen la obra a realizar se 

verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre 

con arreglo a la misma unidad adoptada en el presupuesto: unidad completa, metros lineales, 

metros cuadrados, metros cúbicos, hectáreas, kilogramos, etc. 

 

Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 

conjuntamente con el contratista. 

 

Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas. 

 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar 

definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente 

antelación, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y tomar datos. 

 

Para efectuar las mediciones a efectos de certificar los trabajos, se levantarán los planos 

que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado y el Director de las 

Obras.  

 
 

IV.2.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO INCLUIDAS O INCOMPLETAS. 
 
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el 

presupuesto, cuando por consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso el valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse en cada 

valoración la obra fraccionada. No se podrá realizar más que en otra forma que la establecida en 

los cuadros de descomposición de precios. 
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IV.3.- RELACIONES VALORADAS. 

 
El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de los trabajos 

ejecutados a origen. Se hará a precios de ejecución material, corno figuran en el cuadro de 

precios unitarios del proyecto. Igual criterio se aplica a los precios de las nuevas unidades de 

obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizadas. 

 
 

IV.4.- CERTIFICACIONES 

 
El Director de las obras expedirá una certificación a la finalización de las obras. 
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CAPITULO V. OBLIGACIONES Y PLAZOS  
 

V.1.- OBLIGACIONES EXIGIDAS AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA. 

 
V.l.1- Programa de los trabajos. 

 
 

El contratista, en el plazo de un mes desde la notificación de la autorización para iniciar 

las obras está obligado a presentar un programa de trabajo con los siguientes datos: 

    

- Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y 

materiales, con expresión de sus rendimientos medios. 

 

- Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con 

expresión del volumen de éstas. 

 

- Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u 

operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o 

clases de obras. 

 

- Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

 

El órgano de contratación resolverá sobre él dentro de los treinta días siguientes a su 

presentación, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado la introducción de 

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan 

las cláusulas del contrato. 

 

Cada vez que se modifique las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a 

la actualización y puesta al día de este programa. 

 

Tanto la maquinaria como los elementos auxiliares quedarán adscritos a las obras hasta 
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la recepción, sin que puedan ser retirados sin autorización escrita del Director de las obras. 

 
1.2-Personal. 
 
Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 

ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los 

mismos, en ventaja de la buena y rápida ejecución ajustándose en la medida de lo posible a la 

clarificación económica de la obra prevista en el Proyecto. 

 

El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar 

representado por un delegado designado expresamente por el contratista y aceptada por la 

administración, con capacidad suficiente para: 

 

- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o 

presencia, de acuerdo con la legislación aplicable a dicho contrato así como en otros 

actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales siempre en orden a la 

ejecución y buena marcha de las obras. 

 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la 

Dirección. 

 

- Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 

 

El contratista cumplirá la legislación laboral vigente, que es la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y las normas que al efecto puedan emanar de 

la citada Ley o de las disposiciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

Todo el personal que intervenga en la realización del presente proyecto, deberá estar 

dado de alta en la Seguridad Social, debiendo el contratista en todo momento tener a disposición 

de la Dirección Facultativa los justificantes necesarios para acreditar tal inclusión. 
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V.1.3.- DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

 
 

La Administración designará un facultativo como director/a, encargado/a de la dirección 

del proyecto con titulación de Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

 

El director designado será comunicado al contratista por la Administración antes de la 

fecha de la comprobación del replanteo, así como toda variación. 

 

La Administración podrá encomendar mediante contratación, a medios externos la 

Dirección, Supervisión, vigilancia y control de la ejecución de la obra. 
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CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES VARIAS.  
 
 

VI.1.- GENERALIDADES.  
 

El contratista deberá ejecutar todo aquello que sin separarse del espíritu general del 

Proyecto aprobado y de las prescripciones de este Pliego, ordene el Director de la obra para la 

buena construcción y aspecto de las mismas, aun cuando no se halle taxativamente descrito y 

detallado en dicho Pliego. 

 

En las partes de esta obra que no queden suficientemente definidas por los Planos y 

Pliegos de Condiciones Técnicas , cumplirá lo que le ordene el Director de la Obra. 

 
 
VI.2.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO. 
 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administración cuya 

realización no esté prevista en las prescripciones de este Pliego de Condiciones se resolverán de 

acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 
 
VI.3.- DOCUMENTOS QUE PUEDE RECLAMAR EL CONTRATISTA. 
 

El contratista podrá, a sus expensas, sacar copia de los documentos del Proyecto, cuyos 

originales le serán facilitados por la Dirección de Obra, el cual autoriza con su firma las copias, 

si así conviniesen al contratista. 

 

También tendrá derecho a sacar copia de los planos de replanteo, así como de las 

relaciones valoradas que se formulen mensualmente y de las certificaciones expedidas. Tendrá 

siempre en la obra una copia completa del proyecto. 

 
 
VI.4.- CORRESPONDENCIA OFICIAL. 
 

El contratista tendrá derecho a que se acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirija el Ingeniero Director de la Obra, y a su vez está obligado a devolver al 

Técnico, ya originales, ya copias, de todas las órdenes que de él reciba, poniendo al pie el 
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“Enterado”. 

 
 
VI.5.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 

El contratista será responsable, como patrono, del cumplimiento de las disposiciones—

legales vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo. Además deberá observar cuanto el 

Director de la Obra le dicte, durante la ejecución de las obras, referente a garantizar la seguridad 

de los obreros y la buena marcha de las mismas.  

 

En ningún caso dicho cumplimiento podrá excusar la responsabilidad del contratista. 

 
 
VI.6.- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA EN LA DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS. 
 

El contratista designará expresamente para la ejecución de las obras contempladas en este 

Proyecto un Ingeniero de Montes o Ingeniero Técnico Forestal. 

 
 
VI.7.- CONTROL DE LA DIRECCION DE OBRA. 

 

La administración podrá encomendar, mediante contratación a medios externos la 

Dirección, Supervisión, Vigilancia y Control de la ejecución de la obra. 

 
 
VI.8.- LIBRO DE ÓRDENES. 

 

Dada la importancia que para la correcta ejecución de los trabajos tienen las 

Instrucciones de la Dirección Facultativa, existirá un libro de órdenes en el que se anotarán las 

que el Director de las Obras dictara. 

 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 

contratista como las que figuran en este Pliego de Condiciones, quedará obligado a cumplirlas 

debidamente. 
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VI.9.- DISPOSICIÓN FINAL. 
 

Quedan en vigor todas las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones 

Técnicas Facultativas. 

 
 
 
   Cuenca, Septiembre de 2010 
      El Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
      Fdo.: Diego Ruipérez Martínez. 
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ANEXO I: TEST DE RECEPCION DE PLANTAS 
 

El siguiente procedimiento de aceptación de lotes de planta se aplica para 

cumplir los requisitos que establece el RD 289/2003de 7 de marzo, sobre 

comercialización de materiales forestales de reproducción, transposición de 

1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción. Es de aplicación para aquellas especies recogidas 

en el Anexo I del citado Real Decreto y las que por legislación de índole autonómico, 

estatal o comunitario puedan dictarse, y que podrá realizar el Técnico del Servicio 

Provincial en aquellas forestaciones que estime necesario. 

 
 
 
1 - EJEMPLO DE CONTROL DE RECEPCION DE PLANTA FORESTAL 
 

Supongamos que se recibe en la zona de plantación un camión con 40.000 

plantas en envase, en bandejas de 50 alveolos. Esto supone 40.000/50=800 bandejas. 

 

Lo primero que se debe hacer es establecer el número de plantas que se desean 

muestrear, que será una cifra comprendida entre el 1 y el seis por mil, con un mínimo de 

plantas de 25 (es decir, que si el envío es de 10.000 plantas, el 1 por mil arrojaría un 

control sobre 10 plantas como mínimo, y 60 como máximo, pues bien, en este caso el 

número mínimo sería 25). 

 

En el ejemplo que nos ocupa, el número de plantas a muestrear estaría 

comprendido entre 40 y 240 plantas. 

 

El Director de obra elige la cifra de 100 plantas a muestrear. 

¿Cómo se escogen estas plantas? 

Se elige un número al azar el 3 

Se separan las cajas 3, 103, 203, 303, 403, 503, 603, 703  

De este modo deberíamos coger 100/8=12,5 plantas por bandeja. Son 

muchas plantas. Esta cifra no debería ser mayor de 6) 

Se elige otro número al azar el.7 
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Se separan las cajas 7,107, 207, 307, 407, 507, 607, 707 

100/16=6,25 plantas/caja 

Se elige otro número al azar. el 2 

Se separan las cajas 2,102, 202, 302, 402, 502, 602, 702 

100/24= 4,16 plantas/caja; 4*24 cajas = 96 plantas + 4 plantas al azar 

(24/4=6; cada 6 cajas, se debe elegir una planta, entonces se coge una planta más 

de las cajas 503,307,102,702) 

 

Se examinarán 4 plantas de todas las cajas y 5 de las citadas 

503,307,102,702. 

 

Dentro de cada caja se escogen 4 o 5 números al azar.. 2, 17, 19, 27, 40 

 

Para cada una de estas plantas se revisan sus atributos, cualitativos y 

cuantitativos y se cuentan las que no cumplen los requisitos. La cifra de rechazadas 

estará en una de las tres columnas de la TABLA ESTADISTICA DE CONTROL 

GENERAL DE PLANTAS DESFECTUOSAS Y NO CONFORMES A LAS 

NORMAS, de manera que el procedimiento concluye aceptando, rechazando la planta o 

realizando un nuevo test con otro lote. 
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2.- RECEPCION DE PLANTA EN OBRA DE REPOBLACION FORESTAL 
TEST DE PARAMETROS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

 
PARAMETRO SI NO 

1.- Plantas con heridas no cicatrizadas en el tallo 
En el momento de la plantación todas las heridas deben haber cicatrizado 

  

2. Plantas total o parcialmente desecadas en la mitad superior del tallo 
Comprobar pasando la mano por  el tallo de la planta, si quedan acículas verdes en 
la mano es indicio de planta desecada. 

  

3. Tallos con fuertes curvaturas  
Se refiere a curvaturas morfológicas, no de adaptación de la planta al transporte. 

  

4. Tallo múltiple o  múltiples tallos 
Comprobar que no hay varias plantas por semillado múltiple en cada alveolo 

  

5. Tallo con múltiples guías. 
No aplicable a Quercineas cuyo destino no sea productivo 

  

6. Planta con parada invernal incompleta (solo plantas a raíz desnuda). 
Puntas blancas en las raíces, indicios de crecimiento en el tallo por hinchamiento 
de las  yemas. 

  

7. Yema terminal dañada.   
8. Ramificación inexistente o claramente insuficiente. 
Comprobar para plantas en envase de 1 savia de Pinus pinaster, Pinus pinea y 
Pinus halepensis y de 2 savias de Pinus sylvestris y para plantas a raíz desnuda de 
Pinus sylvestris  y Pinus pinaster. 

  

9.- Daños mecánicos en la planta por manipulación o transporte. 
Tallos o ramas partidas.   

  

10.- Cuello de la raíz dañado.   
11.-Raíces principales con problemas de reviramientos y remontes. 
Comprobar que el sistema radical tiene dirección geotrópica, que está 
autorrepicado y no cortado tras un desarrollo indeseable (planta en envase).Para 
planta a raíz desnuda el repicado debe mostrar un corte limpio. 

  

12.- Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.   
13.- Plantas que presentan graves daños por organismos nocivos. 
Mordeduras, heridas, perforaciones etc. 

  

14. Plantas que no cumplen las normas cuantitativas según cuadro   
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3.- NORMAS CUANTITATIVAS 
 

 Para las especies contempladas en este cuadro cuya producción de realiza 

en envase (E) el volumen mínimo sea el siguiente: 

Coníferas: envase forestal de capacidad > 200 cc 

Frondosas: envase forestal individual de capacidad > 235 cc 

      cultivo en bandeja con alveolo de capacidad > 300 cc. 

 

ESPECIE  EDAD 
ALTURA 
MINIMA 

ALTURA 
MAXIMA 

DIAMETRO 
MINIMO 

CUELLO RAIZ 
1 10 20 2 

Pinus halepensis E 
2 15 30 3 

E 1 10 30 2 Pinus pinaster 
Rd 2 15 35 3 
E 1 6 15 2 
E 2 10 30 3 Pinus sylvestris 

Rd 2 10 20 3 
1 10 25 3 Pinus pinea E 
2 15 35 4 
1 6 15 2 E 
2 10 30 3 Pinus nigra 

Rd 2 10 20 3 
1 4 - 2 E 
2 6 - 2 Pinus uncinata 

Rd 2 6 - 2 
Quercus ilex E 1 8 30 2 

Quercus faginea E 1 8 30 2 
Quercus suber E 1 15 45 3 

1 8 30 2 Quercus 
pyrenaica 

E 
2 15 45 3 
1 8 30 2 Quercus robur E 
2 15 45 3 
1 8 30 2 Quercus petraea E 
2 15 45 3 
1 8 20 2 

Pseudotsuga sp. E 
2 15 25 3 
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TABLA ESTADISTICA DE CONTROL GENERAL 
DE PLANTAS DEFECTUOSAS Y NO CONFORMES A LAS NORMAS 

Número de plantas eliminadas 
Número de plantas controladas 

Aceptar Continuar Rechazar 
a b c d 

1 a 9  -  0 a 2 3 y más 
10 a 18  -  0 a 3 4 y más 
19 a 27  0  1 a 4 5 y más 
28 a 36 0 a 1 2 a 5 6 y más 
37 a 45 0 a 2 3 a 6 7 y más 
46 a 54 0 a 3 4 a 7 8 y más 
55 a 63 0 a 4 5 a 8 9 y más 
64 a 72 0 a 5 6 a 9 10 y más 
73 a 81 0 a 6 7 a 10 11 y más 
82 a 90 0 a 7 8 a 11 12 y más 
91 a 99 0 a 8 9 a 12 13 y más 
100 a 108 0 a 9 10 a 13 14 y más 
109 a 117 0 a 10 11 a 14 15 y más 
118 a 126 0 a 11 12 a 15 16 y más 
127 a 135 0 a 12 13 a 16 17 y más 
136 a 144 0 a 13 14 a 17 18 y más 
145 a 153 0 a 14 15 a 18 19 y más 
154 a 162 0 a 15 16 a 19 20 y más 
163 a 171 0 a 16 17 a 20 21 y más 
172 a 180 0 a 17 18 a 21 22 y más 
181 a 189 0 a 18 19 a 22 23 y más 
190 a 198 0 a 19 20 a 23 24 y más 
199 a 207 0 a 20 21 a 24 25 y más 
208 a 216 0 a 21 22 a 25 26 y más 
217 a 225 0 a 22 23 a 26 27 y más 
226 a 234 0 a 23 24 a 27 28 y más 
235 a 243 0 a 24 25 a 28 29 y más 
244 a 252 0 a 25 26 a 29 30 y más 
253 a 261 0 a 26 27 a 30 31 y más 
262 a 270 0 a 27 28 a 31 32 y más 
271 a 279 0 a 28 29 a 32 33 y más 
280 a 288 0 a 29 30 a 33 34 y más 
289 a 297 0 a 30 31 a 34 35 y más 
298 a 306 0 a 31 32 a 35 36 y más 
307 a 315 0 a 32 33 a 36 37 y más 
316 a 324 0 a 33 34 a 37 38 y más 
325 a 333 0 a 34 35 a 38 39 y más 
334 a 342 0 a 35 36 a 39 40 y más 
343 a 351 0 a 36 37 a 40 41 y más 
352 a 360 0 a 37 38 a 41 42 y más 
361 a 369 0 a 38 39 a 42 43 y más 
370 a 378 0 a 39 40 a 43 44 y más 
379 a 387 0 a 40 41 a 44 45 y más 
388 a 396 0 a 41 42 a 45 46 y más 
397 a 405 0 a 42 43 a 46 47 y más 
406 a 414 0 a 43 44 a 47 48 y más 
415 a 423 0 a 44 45 a 48 49 y más 
424 a 432 0 a 45 46 a 49 50 y más 
433 a 441 0 a 46 47 a 50 51 y más 
442 a 450 0 a 47 48 a 51 52 y más 
451 a 459 0 a 48 49 a 52 53 y más 
460 a 468 0 a 49 50 a 53 54 y más 
469 a 477 0 a 50 51 a 54 55 y más 
478 a 486 0 a 51 52 a 55 56 y más 
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TABLA ESTADISTICA DE CONTROL GENERAL 
DE PLANTAS DEFECTUOSAS Y NO CONFORMES A LAS NORMAS 

Número de plantas eliminadas 
Número de plantas controladas 

Aceptar Continuar Rechazar 
a b c d 

487 a 495 0 a 52 53 a 56 57 y más 
496 a 504 0 a 53 54 a 57 58 y más 
505 a 513 0 a 54 55 a 58 59 y más 
514 a 522 0 a 55 56 a 59 60 y más 
523 a 531 0 a 56 57 a 60 61 y más 
532 a 540 0 a 57 58 a 61 62 y más 
541 a 549 0 a 58 59 a 62 63 y más 
550 a 558 0 a 59 60 a 63 64 y más 
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Presupuesto - Cuadro de precios unitarios

Unidad Descripción Precio en letra Precio
hora Peón régimen especial agrario OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 8,48
hora Jefe de cuadrilla régimen especial agrario DIEZ EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 10,94

Unidad Descripción Precio en letra Precio
hora Tractor orugas 171/190 CV con mano de obra NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 95,57
hora Tractor de ruedas 71/100 CV, con mano de obra TREINTA Y SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 37,02

Unidad Descripción Precio en letra Precio
Ud Encinas micorrizadas SEIS EUROS 6,00
Ud Tubo protector invernadero 60 cm. OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 0,85
m Malla ganadera 148x18x15 UN EURO CONCUARENTA Y UN CÉNTIMOS 1,41
kg Perfil laminado PNT 60x60x7 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 0,77

Ud Puerta de 5 x 1,5 m. DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 299,73
m3 Hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra. CIENTO DOS EUROS CON DIEZ Y OCHO CÉNTIMOS 102,18

Cuenca, Septiembre de 2010
El Autor del Proyecto

Fdo.: Diego Ruipérez Martínez.

3. MATERIALES.

1. PRECIOS UNITARIOS

1. MANO DE OBRA.

2. MAQUINARIA.

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el térm ino municipal de Peralveche, Guadalajara.
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Presupuesto - Precios descompuestos

Cantidad Unidad Descripción Precio Subtotal

1 Km Preparación de suelos tránsito mediante subsolado cruzado, con ripper de 2 ó 3 
vástagos a una profundidad mayor de 60 cm, en pendiente inferior o igual al 
20%.

0,900 hora Tractor orugas 171/190 CV con mano de obra 95,57 86,01
1% % Costes Indirectos 1% 86,01 0,86

OCHENTA Y SEIS EUROS CON UN CÉNTIMO

Total 86,87

1 Ha Gradeo de terrenos cultivados. Profundidad menor de 30 cm. 

2,000 hora Tractor de ruedas 71/100 CV con mano de obra 37,02 74,04
1% % Costes Indirectos 1% 74,04 0,74

SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Total 74,78

Cantidad Unidad Descripción Precio Subtotal

1 mil Encinas micorrizadas

1000,00 Ud Encinas micorrizadas 6,00 6.000,00

SEIS EUROS

Total 6.000,00

1 mil Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido 
o termoformado con capacidad >250 cm³ en hoyos de 40x40 cm preparados en 
suelos sueltos o tránsito. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 
50%.

33,098 hora Peón régimen especial agrario 8,48 280,67
4,728 hora Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 10,94 51,72
1% % Costes Indirectos 1% 332,40 3,32

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS

Total 335,72

1 mil Colocación de tubos protectores. No se incluye el precio de los tubos, ni el 
transporte de los mismos al tajo.

27,825 hora Peón régimen especial agrario 8,48 235,96
3,975 hora Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 10,94 43,49
1% % Costes Indirectos 1% 279,44 2,79

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS

Total 282,24

2. PRECIOS DESCOMPUESTOS

CAPÍTULO I - PREPARACION DEL TERRENO

CAPÍTULO II - PLANTACIÓN

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), 
en el término municipal de Peralveche, Guadalajara.
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1000,00 Ud Tubo protector invernadero 60 cm 0,85 850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

Total 850,00

Cantidad Unidad Descripción Precio Subtotal

1 m Colocación de cerramiento a base de postes metálicos PNT 60x60x7 y 2 m de 
altura, hincados en el suelo a 5 m de separación, para malla anudadad o 
ganadera de 1,5 m de altura, con dos riostras cada 100 m. No incluye la malla 
ganadera

0,437 hora Peón régimen especial agrario 8,48 3,71
0,062 hora Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 10,94 0,68
2,600 Kg Perfil laminado PNT 60x60x7 (p.o.) 0,77 2,00
1% % Costes Indirectos 1% 6,39 0,06

SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Total 6,45

1 m
1,00 m Malla ganadera 148x18x15 1,41 1,41

UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Total 1,41

1 Ud Ud. De puerta de paso en cerramiento, sin zócalo, de 5m de longitud y 
1,5 m de altura, construida con malla soldada galvanizada,sobre tubo de 
acero galvanizado de 42mm de diámetro, montada sobre un marco 
formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con 
tornapuntas de 50 mm, empotrados en hormigón. Incluso recibido con 
hormigón HM-20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, 
herramientas y medios auxiliares.

8 hora Peón régimen especial agrario 8,48 67,84
2 hora Jefe de cuadrilla régimen especial agrario 10,94 12,94
1 ud Puerta de 5 x 1,5 m, con marco de acero galvanizado de 48 mm. 299,73 299,73

0,1 m3 Hormigón HM-20/P/20, elaborado en obra. 102,18 10,22
1% % Costes indirectos 1 %. 421,33 4,21

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS

Total 394,94

Cuenca, Septiembre de 2010
El Autor del Proyecto

Fdo.: Diego Ruipérez Martínez.

Malla ganadera

CAPÍTULO III - CERRAMIENTO

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), 
en el término municipal de Peralveche, Guadalajara.
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Presupuesto - Mediciones

Unidad Descripción Medición

Km
34,9

Ha
6,98

mil

1,94

mil 1,94

mil

1,94

mil
1,94

mil 1,94

m

1300

m 1300

Ud

1

CAPÍTULO II - PLANTACIÓN

3. MEDICIONES

Preparación de suelos tránsito mediante subsolado cruzado, con ripper 
de 2 ó 3 vástagos a una profundidad mayor de 60 cm, en pendiente 
inferior o igual al 20%.

Gradeo de terrenos cultivados. Profundidad menor de 30 cm. 

Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm 
en su base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o 
igual al 50% y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha.

CAPÍTULO I - PREPARACION DEL TERRENO

Colocación de cerramiento a base de postes metálicos PNT 
60x60x7 y 2 m de altura, hincados en el suelo a 5 m de 
separación, para malla anudadad o ganadera de 1,5 m de altura, 
con dos riostras cada 100 m. No incluye la malla ganadera

Malla ganadera  148x18x15

Ud. De puerta de paso en cerramiento, sin zócalo, de 5m de 
longitud y 1,5 m de altura, construida con malla soldada 
galvanizada,sobre tubo de acero galvanizado de 42mm de 
diámetro, montada sobre un marco formado por dos tubos de 
acero galvanizado de 48 mm de diámetro, con tornapuntas de 50 
mm, empotrados en hormigón. Incluso recibido con hormigón 
HM-20/P/20 elaborado en obra y demás accesorios, 
herramientas y medios auxiliares.

Encinas micorrizadas

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja 
con envase rígido o termoformado con capacidad >250 cm³ en 
hoyos de 40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. No se 
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de 
la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 
50%.

Colocación de tubos protectores. No se incluye el precio de los tubos, 
ni el transporte de los mismos al tajo.

Protectores

CAPÍTULO III - CERRAMIENTO

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión 
de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de Peralveche, Guadalajara.



Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
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Presupuesto - Presupuesto

Ud Medición Precio Total

Km
34,9 86,87 3.031,75

Ha 6,98 74,78 521,97

Ud Medición Precio Total

mil

1,94 74,78 145,11

mil 1,94 6.000,00 11.642,64

mil

1,94 335,72 651,44

mil
1,94 282,24 547,66

mil 1,94 850,00 1.649,37

Ud Medición Precio Total

m

1300 6,45 8.384,87

m 1300 1,41 1.837,68

Ud

1 394,94 394,94

Colocación de cerramiento a base de postes metálicos PNT 60x60x7 y 
2 m de altura, hincados en el suelo a 5 m de separación, para malla 
anudada o ganadera de 1,5 m de altura, con dos riostras cada 100 m. 
No incluye la malla ganadera

Malla ganadera 148x18x15

Ud. De puerta de paso en cerramiento, sin zócalo, de 5m de longitud 
y 1,5 m de altura, construida con malla soldada galvanizada,sobre 
tubo de acero galvanizado de 42mm de diámetro, montada sobre un 
marco formado por dos tubos de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro, con tornapuntas de 50 mm, empotrados en hormigón. 
Incluso recibido con hormigón HM-20/P/20 elaborado en obra y 
demás accesorios, herramientas y medios auxiliares.

Encinas micorrizadas

Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandejacon
envase rígido o termoformado con capacidad >250 cm³ en hoyosde
40x40 cm preparados en suelos sueltos o tránsito. No se incluye el
precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el
tajo. En terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

Colocación de tubos protectores. No se incluye el precio de los tubos, 
ni el transporte de los mismos al tajo.

Protectores

CAPÍTULO III - CERRAMIENTO

Descripción

4. PRESUPUESTO

Preparación de suelos tránsito mediante subsolado cruzado, con 
ripper de 2 ó 3 vástagos a una profundidad mayor de 60 cm, en 
pendiente inferior o igual al 20%

Gradeo de terrenos cultivados. Profundidad menor de 30 cm. 

Preparación manual de hoyo de 40 cm de profundidad, de forma
troncopiramidal con 40x40 cm en su base superior y 20x20 cm ensu
base inferior, en suelos sueltos, con pendiente inferior o igual al 50%
y densidad menor o igual a 700 hoyos/ha.

Descripción

Descripción

CAPÍTULO II - PLANTACIÓN

CAPÍTULO I - PREPARACION DEL TERRENO

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión de trufa (Tuber 
melanosporum Vitt.), en el término municipal de Per alveche, Guadalajara .
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Presupuesto - Resumen del Presupuesto

CAPÍTULO IMPORTE % SOBRE EL TOTAL

CAPÍTULO I - PREPARACION DEL TERRENO 3.553,72 12,34

CAPÍTULO II - PLANTACIÓN 14.636,23 50,81

CAPÍTULO III - CERRAMIENTO 10.617,49 36,86

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 28.807,44 100

4.321,12
1.728,45

5.185,34

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 40.042,34

Asciende el presente presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de 
CUARENTA MIL CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUA TRO CÉNTIMOS (40.042,34)
 

Cuenca, Septiembre de 2010
El Autor del Proyecto

Fdo.: Diego Ruipérez Martínez.

I.V.A 18 % (s/28,777,42)

Gastos generales (15%)
Beneficio industrial (6%)

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Proyecto de reforestación de tierras agrarias con e ncina (Quercus ilex L ballota Samp) para la producc ión de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el térm ino municipal de 
Peralveche, Guadalajara.



Proyecto de reforestación de tierras agrarias con encina (Quercus ilex L ballota Samp) 
para la producción de trufa (Tuber melanosporum Vitt.), en el término municipal de 
Peralveche, Guadalajara. 
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