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RESUMEN  
 
El objetivo del trabajo es determinar la viabilidad económica y financiera de abordar un 
proyecto de inversión consistente en la transformación de un edificio de oficinas en desuso en 
un complejo deportivo y de ocio. El proyecto se realiza sobre una parcela situada en la calle 
Pascual y Genís, un enclave muy céntrico y con importante actividad comercial. En el estudio 
se deberá determinar la rentabilidad del proyecto, para ello, es necesario cuantificar el 
importe de la inversión a realizar y los beneficios estimados, lo que implica tomar decisiones 
como qué precios se van a fijar, para ello es necesario en primer lugar realizar un estudio del 
mercado. Una vez conocidas la información proporcionada por el mercado y teniendo en 
cuenta las características del edificio y la normativa urbanística aplicable, se realizará una 
propuesta proyectual del edificio, que deberá cumplir los requerimientos de la normativa 
urbanística. La última parte del trabajo se dedicará a los análisis tradicionales sobre viabilidad 
de proyectos de inversión; se realizará una planificación temporal, económica, financiera, un 
análisis de rentabilidad y una evaluación de riesgos. El trabajo deberá finalizar con una 
valoración sobre la rentabilidad y riesgo de la inversión. 
 

ABSTRACT  

The objective of the work is to determine the economic and financial viability of approaching 
an investment project consisting of the transformation of a disused office building into a sports 
and leisure complex. The project is carried out on a plot located on Pascual y Genís Street, a 
very central enclave with important commercial activity. In the study the profitability of the 
project must be determined, for this, it is necessary to quantify the amount of the investment 
to be made and the estimated benefits, which implies making decisions such as what prices 
will be set, for this it is necessary to firstly carry out a study of the market. Once the 
information provided by the market is known and taking into account the characteristics of the 
building and the applicable urban regulations, a design proposal for the building will be made, 
which must comply with the requirements of the urban regulations. The last part of the work 
will be devoted to traditional analyzes on the viability of investment projects; There will be a 
temporary, economic, financial planning, an analysis of profitability and a risk assessment. The 
work must end with a valuation on the profitability and risk of the investment. 
 
RESUM 

L'objectiu del treball és determinar la viabilitat econòmica i financera d'abordar un projecte 

d'inversió consistent en la transformació d'un edifici d'oficines en desús en un complex 

esportiu i d'oci. El projecte es realitza sobre una parcel·la situada al carrer Pascual i Genís, un 

enclavament molt cèntric i amb important activitat comercial. En l'estudi s'haurà de 

determinar la rendibilitat del projecte, per a això, és necessari quantificar l'import de la 

inversió a realitzar i els beneficis estimats, el que implica prendre decisions com quins preus es 

van a fixar, per a això és necessari en primer lloc realitzar un estudi del mercat. Un cop 

conegudes la informació proporcionada pel mercat i tenint en compte les característiques de 

l'edifici i la normativa urbanística aplicable, es realitzarà una proposta projectual de l'edifici, 

que haurà de complir els requeriments de la normativa urbanística. L'última part del treball es 

dedicarà a les anàlisis tradicionals sobre viabilitat de projectes d'inversió; es realitzarà una 

planificació temporal, econòmica, financera, una anàlisi de rendibilitat i una avaluació de 

riscos. El treball haurà de finalitzar amb una valoració sobre la rendibilitat i risc de la inversión. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN  

1.1. OBJETIVO DEL TRABAJO  

El objetivo del Trabajo Final de Grado es determinar la viabilidad de la transformación 

de un edificio de oficinas en desuso a un edificio destinado a un uso deportivo y de 

ocio en el barrio de San Francisco en la ciudad de Valencia.  

Para la redacción del presente trabajo han sido necesarios los conocimientos 

aportados por asignaturas de todos los departamentos. En especial Urbanística, por su 

aportación al conocimiento del planeamiento urbano y su normativa; Arquitectura 

Legal, imprescindible para la realización de valoraciones y estudios de mercado; 

Proyectos, donde se enseña a definir de la mejor manera posible un proyecto; 

Economía y Gestión empresarial, que aporta las herramientas para estudiar y entender 

los flujos de caja y otros muchos asuntos en relación a la viabilidad de un proyecto.  

Agradezco a todos los profesores que han contribuido a través de sus materias en mi 

formación. 

 

1.2. CONTENIDO  

En primer lugar se describe el inmueble y se recaba información sobre el edificio 

donde se lleva a cabo la actuación. También se describe el barrio de san Francisco, 

donde se ubica el proyecto. A continuación, se proyecta una propuesta de reforma del 

edificio para el uso de centro deportivo, spa y locales comerciales que cumple todas las 

normativas urbanísticas y funcionales vigentes.  

Más tarde, se realizan varios estudios de mercado de los elementos que componen los 

distintos usos a los que se destina el inmueble y las distintas vías de negocio 

propuestas, lo que permite determinar los ingresos del proyecto. Después se elabora 

una planificación económica para estimar ingresos y costes, que incluye las fuentes de 

financiación. Finalmente, el cálculo del VAN y el TIR reflejan los resultados para 

conocer si se trata de un proyecto interesante y rentable.  
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio donde se lleva a cabo el proyecto esta sito en el distrito de Ciutat Vella, en el barrio 

de  San Francisco, y se sitúa en la Calle Pascual y Genís número 22.  

 

Fig. 1. Ubicación del edificio en la ciudad. Fuente: Google Imágenes.  

 

El edificio objeto del proyecto es un edificio histórico protegido, construido en 1916 por el 

arquitecto Francisco Javier Goerlich Lleó para la familia Niederleitner.  Actualmente pertenece 

al fondo de pensiones de los trabajadores de la antigua entidad bancaria CAM. El inmueble 

cuenta con más de 4.500 m2, distribuidos en nueve plantas. Dos sótanos, planta baja, 

entresuelo, cuatro alturas y ático.  

 

Fig. 2. Vista del edificio Niederleytner desde la calle. Fuente: Google Imágenes. 
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Fig. 3. Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales de bien inmueble. Fuente: Sede Electrónica del Catastro. 

Fig. 4. Informe de circunstancias urbanísticas. Fuente: Web Ayuntamiento de Valencia. 
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Como puede observarse en la información obtenida del Catastro y de Ayuntamiento de 

Valencia, ver figuras 3 y 4,  se trata de un edificio histórico protegido sujetos a un PEPRI (PEPRI 

Univ.-St. Francesc. AP20/11/92. BOP 18/01/93 NN.UU.) incluidos en el Ámbito BIC del 

Conjunto Histórico.  

A continuación, se muestran imágenes de los planos originales del arquitecto y su 

levantamiento en CAD. 

 

Fig.5 Proyecto Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia. Proyecto. 
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Fig. 6. Planta Sótanos. Fuente: Archivo histórico de Valencia. 

Fig. 7. Planta Baja Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia. 
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Fig. 8. Planta entresuelo. Vivienda del Sr. Propietario Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia. 

Fig. 9. Plantas 1,2 y 3.Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  
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Fig. 10. Desvanes Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia. 

 

Fig. 11. Alzado general Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  
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Fig. 12. Sección general Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  

 

Fig. 13. Detalles de fachada Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  
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Fig. 14. Detalles de fachada Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  

Fig. 15. Anotaciones de los vuelos sobre fachada Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia. 



Estudio de viabilidad económica financiera para la transformación de un edificio de oficinas en un 
complejo deportivo y de ocio  en el barrio de Sant Francesc de la ciudad de Valencia 

Cristina Ramos Duet - Trabajo Final de Grado ETSAV. UPV. 2018-2019 

12 

 

 

Fig. 16. Detalles sobre iluminación del sótano Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  

 

Fig. 17. Certificado de agua filtrada de alta presión Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  
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Fig. 18. Inspección sanitaria Edificio Niederleytner. Fuente: Archivo histórico de Valencia.  
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LENTAMIENTO DE LOS PLANOS ORIGINALES EN CAD:  

 

Fig. 19. Levantamiento CAD Planta sótano Edificio Niederleytner. Fuente: Elaboración propia. 

Fig. 20. Levantamiento CAD Planta baja Edificio Niederleytner. Fuente: Elaboración propia. 
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Fig. 21. Levantamiento CAD Planta entresuelo Edificio Niederleytner. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fig. 22. Levantamiento CAD Plantas 1,2 y 3 Edificio Niederleytner. Fuente: Elaboración propia. 



Estudio de viabilidad económica financiera para la transformación de un edificio de oficinas en un 
complejo deportivo y de ocio  en el barrio de Sant Francesc de la ciudad de Valencia 

Cristina Ramos Duet - Trabajo Final de Grado ETSAV. UPV. 2018-2019 

16 

 

 

Fig. 23. Levantamiento CAD Plantas desvanes Edificio Niederleytner. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fig. 24. Firma original del arquitecto Javier Goerlich. Fuente: Archivo Histórico de Valencia.  
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO, SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVAS 

3.1. SITUACIÓN MACROECONÓMICA DE ESPAÑA  

Indicadores económicos como el PIB (producto interior bruto), el empleo, la inversión, la 

inflación y la evolución del comercio exterior, explican la situación macroeconómica de 

España.  La economía española creció una décima menos entre octubre y diciembre de 2017 

que en el trimestre anterior, creciendo un 0,7%, menos de lo que estimaba el banco de 

España. En parte podría deberse a las bajas cifras en Cataluña de turismo, comercio minorista y 

afiliación a la Seguridad Social.  

En 2017 la actividad siguió mostrando fuerza y avanzó un 3,1% anual, según los datos 

preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Así, el PIB continua creciendo 

durante 17 trimestres consecutivos y con incrementos anuales superiores al 3% desde 2014.  

La situación política de Cataluña afecta, de manera muy acotada y limitada, al crecimiento de 

España en 2018. El Banco de España redujo la previsión de crecimiento en dos décimas debido 

a esta situación, aunque las cifras se compensan por el mejor comportamiento de la economía 

europea. El organismo supervisor prevé un crecimiento del PIB para 2018 de un 2,4%.  

En términos generales, el 2017 concluye como el año en el que se restablecen los niveles de 

PIB previos a la Gran Recesión tras 10 años. Esto sucede gracias al aumento de la 

competitividad y las exportaciones. Por otro lado, no se han alcanzado las cifras en cuestión de 

empleabilidad, puesto que todavía queda por recuperar 1,7 millones de empleos. Se estiman 

dos años más de crecimiento para llegar a las cotas de 2008. Esta situación de paro y consumo 

sería la responsable del descontento generalizado de la sociedad.  

A pesar de estos datos y al contrario de lo que se estimaba, la afiliación a la seguridad social ha 

sumado 600.000 usuarios. La creación de empleo ha provocado que el consumo se mantenga, 

favoreciendo además las condiciones financieras y el desendeudamiento de las familias. 

 
Fig. 25. Evolución del PIB en España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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En referencia al resto del mundo, se está dando una recuperación generalizada. El comercio 

global ha crecido con fuerza en los últimos años, lo que hace que las exportaciones españolas 

crezcan también, lo que atrae la inversión y la industria al país.  

 

Fig. 26. Evolución del PIB respecto al nivel pre-crisis en Europa. Fuente: INE, Banco de España.  

 

Fig. 27. Evolución de la riqueza total de los hogares, en porcentaje del PIR.Fuente: INE, Banco de España. 

 

La conclusión principal es que España sigue inmersa en una recuperación intensa, mucho más 

equilibrada que la experimentada en anteriores ciclos expansivos, aunque se encuentra en una 

tesitura compleja, entre la complacencia de unos ante los éxitos logrados y la autoflagelación 

de otros ante la insuficiencia de lo alcanzado. Esto conduce bien al inmovilismo, bien a la 

búsqueda de atajos para anticipar los beneficios que sólo una economía sana en lo macro y 

flexible en lo micro pueden proporcionar. Esta es una lección que parece haberse olvidado y 

cabe esperar que no sea necesaria otra crisis para recordarla. 

3.2. SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Para abarcar todos los aspectos que intervienen en el proyecto, se tendrá en cuenta la 

situación del sector de la construcción y del sector servicios más concretamente en la 

actualidad y sus previsiones de futuro.  
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El sector de la construcción en España crecerá un 4,8% en 2018 según las previsiones del ITEC 

(Instituto de Tecnología de la construcción de Cataluña, miembro de Euroconstruct, un grupo 

de análisis formado por 19 institutos europeos, del cual, ITEC representa a España). Este 

crecimiento se basa en el buen momento que atraviesa la edificación residencial, con un 8% de 

repunte esperado tras dos años con incrementos a dígito doble.  

No obstante, a pesar de la aparente buena dinámica del sector, España todavía está bastante 

por debajo de lo que se consideraría una actividad razonable.  

En 2019, se estima un crecimiento del 4,3% y del 3,4% en 2020, de forma que continuará con 

una buena evolución, aunque experimente cierta desaceleración, de la misma manera que 

está ocurriendo en el resto de la UE. Esta subida se debe a la demanda por inversión. Las 

familias han decidido invertir en vivienda para después alquilarla, ya que es un producto 

mucho más seguro que otros tipos de inversiones, como por ejemplo la Bolsa.   

Los cuatro sectores que forman el sector de la construcción son: Edificación residencial, no 

residencial, rehabilitación e ingeniería civil. De los que se estima un crecimiento durante 2018 

del 8%, el 4,5%, 2% y 4,8% respectivamente.  

En grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, se ha producido una “burbuja de precios” que 

no se ha extendido al resto de ciudades. Aun así, los precios son inferiores a los del “boom” de 

2007.  

El ITEC asegura que en España se está promoviendo una tercera o cuarta parte de las viviendas 

si comparamos las cifras con Europa. Concluye que todavía falta recorrido para poder crecer 

sin saturar el mercado español.  

Por otro lado, la ingeniería civil atraviesa un buen momento, influido principalmente por la 

proximidad de las elecciones de 2019.  

En algunas ciudades, los ayuntamientos están obligando a los promotores (que son 

principalmente los bancos) a destinar el 30% de viviendas a VPO, tanto las nuevas como las 

remodelaciones de edificios ya existentes, lo que podría conllevar un aumento del precio de 

las viviendas de precio libre, a fin de compensar la “pérdida”.  

En la Comunidad Valenciana ha habido un claro crecimiento del sector, que se inició en 

Alicante y ha trascendido hasta la ciudad de Valencia. Tanto es así, que hay escasez de mano 

de obra cualificada, por lo que los salarios del sector han alcanzado un aumento del 15%. La 

competencia está a la orden del día y las promotoras se “roban” mano de obra unas a otras 

mejorando las ofertas de salario, lo que podría suponer un problema a largo plazo, ya que 

estos sobrecostes los asume generalmente la empresa.  

La adquisición de nuevos inmuebles u obra nueva viene principalmente de inversores 

extranjeros en unas cifras del 35% en Valencia y del 50% en Alicante.  
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En las siguientes tablas se puede observar el aumento progresivo de visados de dirección de 

obra que se emitieron en el periodo 2013-2017, lo que muestra una clara recuperación del 

sector de la construcción, tanto en obra nueva como en rehabilitación y otros tipos.  

 
Fig. 28. Número de visados según tipo de obra. Período 2013-2017. Fuente: Ministerio de Fomento  

 
 

 

Fig. 29. Número de visados de dirección de obra. Obra nueva. Período 2013-2017. Fuente: Ministerio de Fomento 

3.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DEPORTIVO 

El crecimiento del mercado de gimnasios sigue en aumento, aunque con una leve moderación 

para el año 2018-2019 respecto a años anteriores debido a la competitividad de los precios. El 

número de abonados continúa creciendo dada la positiva situación económica general del país 

y la tendencia actual hacia un estilo de vida saludable. 

 “Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el mercado de gimnasios cerró el 

ejercicio 2017 con un crecimiento próximo al 6%, similar al del año anterior, situándose en unos 

950 millones de euros. La positiva situación económica y el dinamismo del consumo de las 

familias se reflejaron en un sensible aumento del número de abonados. No obstante, la 

notable presión sobre los precios limitó el ritmo de crecimiento de los ingresos. 

En este sentido, el crecimiento de la oferta de gimnasios de bajo coste y de centros deportivos 

municipales gestionados por empresas privadas siguió contribuyendo a acentuar la alta 

rivalidad existente en el sector por la captación de clientes. 

El crecimiento del empleo y del consumo privado, junto con la persistencia de unos hábitos 

cada vez más orientados a la mejora de la salud, favorecerán a corto y medio plazo la actividad 

de las compañías del sector. Las previsiones para el bienio 2018-2019 apuntan a una suave 

moderación del ritmo de crecimiento del negocio, que se situará en el entorno del 4% anual. 

Esta evolución permitirá que en 2019 se supere el nivel de los 1.000 millones de euros, que no 

se alcanzaba desde 2008. 

 



Estudio de viabilidad económica financiera para la transformación de un edificio de oficinas en un 
complejo deportivo y de ocio  en el barrio de Sant Francesc de la ciudad de Valencia 

Cristina Ramos Duet - Trabajo Final de Grado ETSAV. UPV. 2018-2019 

21 

 

El número total de gimnasios en funcionamiento a finales de 2017 era de 3.950, medio 

centenar por encima de la cifra contabilizada dos años antes. Aunque continuaron 

produciéndose cierres, se aprecia una reactivación de la tendencia de inauguración de 

centros por parte de las principales empresas, ya sean de nueva creación, ya adquiridos a otras 

cadenas u operadores independientes. 

Vuelve a apreciarse la tendencia de apertura de gimnasios de gran tamaño, especialmente por 

parte de empresas dedicadas a la gestión privada de centros de titularidad pública. Este tipo de 

empresas están reforzando su presencia en el ámbito privado, combinando su actividad 

tradicional con la inauguración de centros propios. 

A pesar de que el sector sigue presentando una notable atomización, los principales operadores 

continúan incrementando su cuota de mercado conjunta. En 2016 los cinco 

primeros concentraron el 23% del total, cerca de un punto y medio por encima de la cifra 

alcanzada dos años antes.” 

Se puede concluir que es un buen momento para iniciar este tipo de negocio. Además se 
cuenta con la ventaja de que no existe competencia directa en la zona donde se encuentra el 
proyecto, por lo que la captación de los clientes está garantizada.  

Fuente del texto: Observatorio Sectorial DBK  de INFORMA Estudio Sectores “Gimnasios” 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL ENTORNO  

4.1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA DEL BARRIO. 

El proyecto de Centro Deportivo y de Ocio se localiza en el barrio de Sant Francesc, que forma 

parte del distrito de Ciutat Vella, en Valencia. Este barrio limita al norte con los barrios de El 

Pilar, El Mercat, La Seu y la Xerea. Al este con El Pla del Remei, al sur con Ruzafa y al oeste con 

La Roqueta. 

 

 
Fig. 30. Plano delimitación del barrio de San Francisco y C/Pascual y genís 22. Fuente: Elaboración propia.  

 

El distrito de Ciutat Vella lo forman seis barrios: La Seu, La Xerea, El Carme, El Pilar (antiguo 

Velluters), El Mercat y Sant Francesc. 

 

Sant Francesc es un barrio histórico de Valencia situado en 

pleno centro neurálgico de la ciudad.  Debe su nombre al 

antiguo convento de San Francisco que ocupaba casi la totalidad 

de lo que es la Plaza del Ayuntamiento actualmente. El derribo 

del convento se llevó a cabo en 1891, Tras la demolición, el solar 

se convirtió en un parque que a la larga no prosperó y terminó 

por ser un espacio destinado a ferias, teatros, espectáculos 

circenses y todo un crisol de diferentes actividades.  

En 1854, el ayuntamiento de Valencia se trasladó 

provisionalmente a las instalaciones de la Casa de la Enseñanza 

que había junto al convento. Tras la demolición, el 

ayuntamiento adquirió la propiedad de la Casa de la Enseñanza 

en 1899 y se estableció definitivamente allí, siendo todavía hoy Fig. 31. Plaza del Ayuntamiento. Fuente: 
Archivo Biblioteca Valenciana 
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la sede principal. Con esta nueva situación, se empezó a gestar la idea de crear una enorme 

plaza que diera el carácter y grandeza necesarios a las instituciones que allí se encontraban. 

Para ello, se demolió el barrio de los pescadores, que por aquel entonces no contaba con muy 

buena fama y se emplazaba donde actualmente está el edificio de Correos.  

La estación de ferrocarril también situada en las inmediaciones de la nueva plaza, donde hoy 

en día se encuentra el edificio Telefónica, fue trasladada a la Calle Xàtiva. El auge de 

instituciones, hoteles, restaurantes y comercios importantes otorgó al barrio un gran status y 

valor.  

En la actualidad, el barrio de Sant Francesc es un barrio histórico protegido, muy céntrico, en 

un entorno privilegiado, destino turístico, que alberga las instituciones más importantes y se 

ha transformado en una de los centros de negocios más potentes de la ciudad.  

 

Fig. 32. Barrio de Sant Francesc en la actualidad. Fuente: Google Imágenes. 

 

Fig. 33. Barrio de Sant Francesc en la actualidad. Fuente: Google Imágenes. 
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4.1.1 Demografía 

Para conocer la demografía del barrio de San Francisco, compararemos la información del 

propio barrio con los de la ciudad. Valencia cuenta con un total de 798.538 habitantes, 

repartidos de forma irregular entre los distintos barrios. En San Francisco viven 5.600 

personas, lo que supone aproximadamente un 0,7 % del total de la población de la ciudad.  

 

Fig. 34. Población en las juntas municipales. Fuente: Ayuntamiento de Valencia. 

 Total Hombres Mujeres 

Valencia 798.538 380.807 417.731 

San Francisco 5.600 2.536 3.064 
Tabla 1. Población de Valencia y San Francisco. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 

Datos demográficos del Barrio de San Francisco  

Tabla 2. Evolución de la población entre 1991 y 2017. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 

Personas Superficie Densidad de población 

5.445 43,9 124,0 
Tabla 3. Superficie y densidad de población en 2017. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 

⋅ Población por sexo y edad de San Francisco  

 

 Total 0-15 16-64 65 y más 

Total 5.445 684 3.334 1.427 

Hombres 2.453 336 1.588 529 

Mujeres 2.992 348 1.746 898 
Tabla 4. Población por sexo y edad (grandes grupos). Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 

 

Año 1991 1996 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Población 6.299 5.532 5.514 5.479 5.391 5.267 5.343 5.242 5.206 5.292 5.381 5.445 
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Tabla 5. Población por sexo y edad (grupos de 5 años). Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 

Con el estudio de la pirámide poblacional, concluimos que más de 60 % de la población se 

ubica dentro del rango entre 16 y 65 años. Los mayores de 65 años son un 26 % respecto al 

total. Se debe tener en cuenta que el barrio de San Francisco es una zona mixta comercial-

residencial.  

 

Fig. 35. Pirámide poblacional Barrio de San Francisco. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes  

 

⋅ Población según lugar de nacimiento 

 
Total Valencia 

Resto de 
l´horta 

Resto de la 
Comunidad 

Resto del 
Estado 

Extranjero 

Total 5.445 3.131 240 652 645 777 

Hombres 2.453 1.484 102 280 257 330 

Mujeres 2.992 1.647 138 372 388 447 

Tabla 6. Población según lugar de nacimiento y sexo. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 

 Total 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

Total 5.445 197 201 238 237 267 338 334 353 417 

Hombres 2.453 92 95 123 119 126 162 164 169 210 

Mujeres 2.992 105 106 115 118 141 176 170 184 207 

           

 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 - +  

Total 340 402 359 335 362 335 242 213 275  

Hombres 158 197 159 150 157 147 92 72 61  

Mujeres 182 205 200 185 205 188 150 141 214  
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Fig. 36. Población según lugar de nacimiento. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 

4.1.2. Nivel de estudios de la población  

 

 Total 

No aplicable 
por ser 

menor de 18 
años 

No sabe 
ni leer ni 
escribir 

Titulación 
inferior a 
graduado 

escolar 

Graduado 
escolar o 

equivalente 

Bachiller, formación 
profesional de segundo 

grado o títulos 
equivalentes o superiores 

Total 5.445 767 1 308 770 3.599 

Hombres 2.453 384  87 291 1.691 

Mujeres 2.992 383 1 221 479 1.908 
Tabla 7. Población según sexo y estudios realizados. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes  

 

De esta tabla, que recoge el nivel de estudios de la población, podemos concluir que un 

enorme porcentaje de la población del barrio de San Francisco tiene una formación profesional 

superior.  

4.1.3. Nivel socio-económico de la población  

 

 

Total Activos 
Ocupados 
a tiempo 
completo 

Ocupados 
a tiempo 

parcial 

Desocupados 
que han 

trabajado 
antes 

Desocupado 
buscando el 

primer 
trabajo 

Inactivos 

Hombres  1.990 1.085 805 80 160 45 905 

Mujeres  2.425 1.135 755 220 135 25 1.290 

Total 4.415 2.225 1.555 300 295 65 2.195 
Tabla 8. Población mayor de 16 años según sexo y sector de actividad. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 

Se puede observar que el 50% de la población censada en el barrio se encuentra en situación 

activa de empleo. 
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Total  2.225 

Ocupaciones militares  20 

Dirección y Gerencia  270 

Técnicos profesionales, científicos e intelectuales  950 

Técnicos y profesionales de soporte  255 

Empleados de tipo administrativo 360 

Servicios de restauración, personales, protección y vendedores de los comercios  145 

Trabajadores cualificados en la agricultura, ganadería y pesca 0 

Artesanos y trabajadores cualificados en las industrias manufactureras, 
construcción y minería 

100 

Operadores de instalaciones y maquinaria  25 

Trabajadores no cualificados  30 

Población desocupada que no ha trabajado antes 65 
Tabla 9. Población en viviendas principales de 16 y más años activa según profesión. Fuente: Padrón Municipal de 

Habitantes 

 

Como se observa en la tabla 9 anterior, predominan entre la población del barrio las 

profesiones de alta cualificación y con un nivel de ingresos alto.  

 

4.1.4. Actividad comercial  

Tipo Cantidad Porcentaje 

Total 4.754 100% 

Comercio, Restaurantes y Hospedaje, Reparaciones 1.541 32,4% 

Transporte y Comunicaciones 71 1,5% 

Instituciones financieras, Seguros, Servicios prestados a 
las empresas y alquileres 

2.475 52,1% 

Otros servicios 667 14,0% 
Tabla 10. Actividades de comercio y servicios según tipo. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

Se observa una gran cantidad de actividades de comercio y servicios, que triplica las cifras de 

otros barrios residenciales de Valencia.  (Ej. Campanar con un total de 1.406 actividades de 

comercio y servicios)  

Se puede concluir que se trata de un barrio mucho más comercial que residencial. Es el barrio 

de la ciudad que concentra más cantidad de actividades por habitante. Constituye el centro de 

comercio y actividades profesionales de la ciudad. El alto porcentaje de comercios e 

instituciones financieras, de seguros, actividades profesionales, etc, sumado al hecho de ser 

uno de los barrios con el m2 más caro de Valencia, indica que existe una gran afluencia diaria 

de personas con rentas altas que responden al perfil de usuario del proyecto que se propone.  
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4.1.5. Accesibilidad  

 

Fig. 37. Tráfico rodado en San Francisco. Fuente: Google Maps 

Al barrio de Sant Francesc se accede fácilmente desde las Grandes Vías desde el sur y el este, 

el puente de la Alameda por el este y el puente del Real por el norte. El barrio presenta una 

importantísima accesibilidad con la mayor conexión de metro y medios de transporte público.  

 

4.1.6. Equipamientos del barrio  

Se trata de un barrio ampliamente equipado con todo tipo de servicios, destacando la 

presencia del sector financiero y comercial. En todo el barrio no se encuentra un equipamiento 

deportivo con las características y servicios que ofrece el que se propone.  

 

Fig. 38. Equipamientos y servicios del Barrio de San Francisco. Fuente: Google Maps. 
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Fig. 39. Actividades económicas del barrio. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. 
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CAPITULO 5. PROPUESTA. DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

Se propone la rehabilitación del edificio sito en Calle Pascual y Genís nº22, para darle un uso 
de centro deportivo y de ocio en régimen de alquiler. Se analiza la rentabilidad del proyecto 
para un periodo de 20 años.  El complejo incluye los siguientes servicios:  

⋅ Plantas subterráneas 1 y 2: Parking para 22 automóviles, 22 motocicletas y zona para 
bicicletas. 

⋅ Planta baja: acceso al edificio, recepción y cuatro locales comerciales para negocios 
relacionados con la estética, peluquería y cuidado personal. 

⋅ Entresuelo: Spa con circuito de baños, piscina, jacuzzi, baño turco, sauna, espacios de 
relajación y vestuarios.  

⋅ Planta primera: Sala de máquinas (cintas de correr, bicicletas estáticas, elípticas…), 
zona de estiramientos y aseos. 

⋅ Planta segunda: Sala de máquinas selectorizadas, zona de peso libre, zona TRX, sala de 
ciclo indoor, despacho nutricionista y monitores y vestuarios. 

⋅ Planta tercera: Sala de máquinas (cintas de correr, bicicletas estáticas, elípticas…), 
zona de estiramientos y aseos. 

⋅ Planta cuarta: sala de actividades dirigidas, cuatro salas de libre acceso, aula de yoga y 
pilates, sala de exposiciones, despacho de dirección, sala de personal, lavandería y 
aseos.  

⋅ Planta ático: Cafetería restaurante, terrazas y aseos.  

Se calcula la ocupación de cada planta y en total del edificio en la siguiente tabla:  

  
Aux y com. 
verticales 

Spa  
Sala (con 
aparatos) 

Sala (sin 
aparatos) 

Vestuarios 
Aseos 

Espacios 
personal 

Restaurante  Terraza  OCUPACIÓN 

P.0 114       5,43       58,81 

P.E 62,81 243     187       152,905 

P.1 32,91   497   47       131,5216667 

P.2 42,91   349,54   137,51       137,1996667 

P.3 32,91   497   47       131,5216667 

P.4 32,45   
 

399,46 37,85 60,87     301,2353333 

P.5 70,55       65,26 41,8 188,29 156,87 291,315 

TOTAL 1.204,508333 
Tabla 11. Ocupación por superficies y usos del Centro Deportivo. Fuente: elaboración propia. 

 

Se miden las áreas de los espacios y se divide entre el coeficiente que indica la norma DS-SI del 
CTE (Tabla 2.1. Densidades de ocupación) para cada tipo de espacio:  

⋅ Piscinas: 2 m2/persona 

⋅ Gimnasio (sin aparatos): 1,5 m2/persona 

⋅ Gimnasio (con aparatos): 5 m2/persona 

⋅ Zonas de paso: 2 m2/persona 

⋅ Restaurante: 1,5 m2/persona 

⋅ Baños: 3 m2/persona 
 

 

El aforo del edificio es de 1.204 personas.  
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CAPITULO 6. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA 
Para el análisis de la viabilidad económica del proyecto de Centro deportivo y de Ocio se 
estimarán los ingresos totales del proyecto en base a los estudios de mercado de cada línea de 
negocio que se realizan; y se calcularán los costes de construcción, inversión y funcionamiento.  

6.1. ESTUDIOS DE MERCADO  
El complejo cuenta con las siguientes líneas de negocio: 

 Arrendamiento Restaurante 
 Gimnasio + Spa  
 Locales comerciales 
 Garajes  

6.1.1. Locales comerciales  
Para establecer los precios de los locales con los que contará el complejo y determinar a qué 
precio pueden alquilarse, se ha realizado un análisis de la oferta del mercado inmobiliario. Para 
ello se ha realizado un estudio de mercado de locales en la zona de San Francisco. La 
información se ha extraído de portales inmobiliarios como “www.idealista.com” y 
“www.fotocasa.com”. 

Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla:  

 Localización  Dimensiones (m2) Precio/mes (€) Precio/m2 (€) 

T1 Paseo Ruzafa 116 15.000 129,31 

T2 C/ Sagasta 120 1.800 15,00 

T3 C/ Poeta Querol 200 2.400 12,00 

T4 Avda. Marqués de Sotelo 77 9.000 116,88 

T5 Plza. Del Mercado 71 4.000 56,33 

T6 C/ Félix Pizcueta 42 3.500 83,30 

T7 c/ Játiva 72 1.700 23,61 

T8 C/Ruzafa 41.86 4.000 95,55 

T9 C/ Alicante 70 1.300 18,57 

T10 C/Cirilo Amorós 20 2.000 100,00 

T11 C/Ruzafa 93 1.800 19,35 

 Precio medio por m2 60,90 
         Tabla 12. Estudio de mercado de alquiler de locales comerciales en San Francisco y alrededores. 

El precio medio de la zona es de 60,90 €/m2. Si de la tabla extraemos los locales con 
características más similares en cuanto a estado, ubicación y dimensiones a los del proyecto 
(T1,T3, T4, T6 ,T10 y T11) obtenemos un precio medio de 76.80 €.  

Para los locales del complejo se decide establecer un precio de 75€/m2  
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6.1.2. Restaurante  
El espacio cafetería-restaurante se sitúa en la azotea y se trata de un negocio que podrán 
disfrutar tanto los socios del complejo como los no socios. Este negocio no estará a cargo del 
complejo deportivo, si no que se trata de un alquiler del espacio.  

6.1.3. Garajes  
Para establecer los precios de las 22 plazas de automóvil y 22 de motocicleta, se realiza un 
estudio de mercado de los alquileres de la zona. Los resultados quedan reflejados en la 
siguiente tabla:  

Localización  Precio/mes (€) 
C/ Periodista Azzati 4 100,00   

C/ Colón  200,00   
c/ Baldoví  125,00   

C/Poeta Querol 180,00   
C/ Colón 15 150,00   

Paseo Ruzafa  150,00   
C/ Barón de Cárcer  34 125,00   

Paseo Ruzafa  140,00   
C/ Roger de Lória  140,00   

Precio medio  145,56   
Tabla 13. Estudio de mercado de plazas de garaje del barrio de Sant Francesc. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se establece un precio de 140 € por plaza de automóvil y, 60 € por plaza de motocicleta (por 
debajo de la mitad del precio de una plaza de automóvil) 

6.1.4. Gimnasio + Spa 
Para establecer un precio de cuota de socio, se realiza un estudio de mercado de las distintas 
mensualidades de centros considerados de la misma categoría o similar que el de este 
proyecto.  

Centro Localización Servicios 
Precio medio 

abonado 
(€/mes) 

ATALANTA 
SPORT-CLUB 

Benicalap, Ruzafa 

Actividades dirigidas, 
sala de máquinas, padel, 
piscina, spa, peluquería, 

estética, fisioterapia, 
cafetería, ludoteca 

64,95 

ACTIVACLUB 
Benicalap, Ensanche, 

Penya-Roja 

Actividades dirigidas, 
sala de máquinas, 

piscina 
39,90 
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TYRIS 
SPA&FITNESS La Gran Vía 

Actividades dirigidas, 
sala de máquinas, 

pilates, piscina, spa, 
peluquería, estética, 
fisioterapia, ludoteca 

150,00 

ANYTIME 
FITNESS 

Arrancapins Actividades dirigidas, 
sala de máquinas 

49,90 

OLYMPIA  Alboraya  
Actividades dirigidas, 

sala de máquinas, 
piscina, spa.  

53,00 

HOLMES PLACE  Paterna  
Actividades dirigidas, 

sala de máquinas, 
piscina, spa, nutrición. 

69,99 

Precio medio abonado  71,29 
Tabla 14. Estudio de mercado de centros deportivos de Valencia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene un precio medio de 71,29 €. Teniendo en cuenta que el centro que se propone en 
este proyecto cuenta con todos los servicios, altas calidades y un emplazamiento inmejorable, 
se establece una cuota mensual de 90 €.  

El servicio de acceso a spa se contabiliza como un pase de un día, por lo que se dividen los 
ingresos entre la cuota de socio propiamente, que incluye el servicio spa, y la cuota de acceso 
para un día para no socios. En la tabla se reflejan los precios del pase por un día de los centros 
que se han estudiado, con los que se obtiene un precio medio.  

Precios pase de un día 
Centro  Precio (€) 

ATALANTA SPORT-CLUB 9,95 
ACTIVACLUB 8,9 

TYRIS SPA&FITNESS 15,9 
ANYTIME FITNESS No dispone  

OLYMPIA  12,5 
HOLMES PLACE  11,9 
Precio medio  11,83 

Tabla 16. Estudio de mercado del precio del pase diario de centros deportivos de Valencia. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Se establece un precio por día de 12 €. 

El complejo cuenta con salas de libre acceso que pueden ser alquiladas por horas. Se realiza un 
estudio de mercado para determinar un precio por horas o por jornada completa de las salas. 
Los resultados quedan reflejados en la siguiente tabla:  
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Tabla 17. Estudio de mercado del precio de alquiler de salas de libre acceso. Fuente: Elaboración propia. 
 

El precio medio por hora sería de 21,75 €/h. Dado que no son para el mismo uso las salas de 
libre acceso y la sala de exposiciones, una es para organizar clases en grupo, sesiones privadas 
o ensayos en solitario, y la otra para presentación de productos y pequeños eventos 
publicitarios, se establece un precio de 15 €/h en las salas de libre acceso y de 25 €/h para la 
sala de exposiciones.  
6.2. ESTIMACIÓN DE INGRESOS  
6.2.1. Locales comerciales 

Locales  Dimensiones (m2) Precio mensual (€) Precio anual (€) 

Local 1 90,00   6.750,00   81.000,00   
Local 2 116,50   8.737,50   104.850,00   
Local 3 63,50   4.762,50   57.150,00   
Local 4 87,40   6.555,00   78.660,00   

Total 26.805,00   321.660,00   
Tabla 18. Cálculo del precio de los locales comerciales. Fuente: Elaboración propia. 

 
Se obtiene a través de esta vía de negocio un ingreso de 26.805 € mensuales  y 321.660 € 
anuales.  
 
6.2.2. Restaurante 
El importe del ingreso se obtiene de la misma forma que se ha calculado el precio de los 
locales: 

  Superfície Precio/m2 (€) Total mensual  Total anual  
Restaurante  377,13   75 28.284,75   339.417,00  

Tabla 19. Cálculo del precio del local comercial restaurante. Fuente: Elaboración propia. 
 
Se establece un precio de 28.284 €/mes con lo que se obtiene un ingreso de 339.417€ anuales. 
6.2.3. Garajes 
Se calculan los ingresos mensuales y los anuales:  

  Precio/plaza  Número de plazas  Ingreso mensual (€) Ingreso anual (€) 

Garajes  
140,00   22 3.080,00   36.960,00   
60,00   22 1.320,00   15.840,00   

TOTAL 4.400,00   52.800,00   
Tabla 20. Cálculo de los ingresos totales a través de las plazas de garaje. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al año, se obtiene un ingreso de 52.800 €. 

Salas de libre acceso y sala para eventos  
 Precio (€) Media Jornada Jornada completa 

wayCO 30,00 105,00 195,00 
WILD   145,00 

Avante cursos 20,00   

Emprendis 17,00   

MosaicoValencia 20,00 85,00 150,00 



Estudio de viabilidad económica financiera para la transformación de un edificio de oficinas en un 
complejo deportivo y de ocio  en el barrio de Sant Francesc de la ciudad de Valencia 

Cristina Ramos Duet - Trabajo Final de Grado ETSAV. UPV. 2018-2019 

44 

 

6.2.4. Gimnasio + Spa 
Con los precios obtenidos del estudio de mercado, se elabora una tabla para el cálculo de los 
ingresos mensuales y anuales del “Gimansio + Spa”. Se multiplican los precios por unidad, hora 
o usuario para obtener el total de ingresos por cada vía. Se asume que el número de usuarios, 
pases por un día, y alquileres aumentarán progresivamente, sobre todo los primeros años, por 
lo que en la tabla se reflejan las previsiones de los cinco primeros años.  

1e
r a

ño
 

  Precio  Unidades  Total mensual  Total anual 
Pase por un dia  12,00   90 1.080,00   12.960,00   
Cuota mensual  90,00   900 81.000,00   972.000,00   

Alquiler Salas libres 15,00   190 2.850,00   34.200,00   
Alquiler salón de presentaciones  25,00   30 750,00   9.000,00   

TOTAL     85.680,00   1.028.160,00   

2d
o 

añ
o 

  Precio  Unidades  Total mensual  Total anual 
Pase por un dia  12,00   100 1.200,00   14.400,00   
Cuota mensual  90,00   1000 90.000,00   1.080.000,00   

Alquiler Salas libres 15,00   200 3.000,00   36.000,00   
Alquiler salón de presentaciones  25,00   40 1.000,00   12.000,00   

TOTAL     95.200,00   1.142.400,00   

3e
r a

ño
 

  Precio  Unidades  Total mensual  Total anual 
Pase por un dia  12,00   120 1.440,00   17.280,00   
Cuota mensual  90,00   1100 99.000,00   1.188.000,00   

Alquiler Salas libres 15,00   210 3.150,00   37.800,00   
Alquiler salón de presentaciones  25,00   50 1.250,00   15.000,00   

TOTAL     104.840,00   1.258.080,00   

4t
o 

añ
o 

  Precio  Unidades  Total mensual  Total anual 
Pase por un dia  12,00   140 1.680,00   20.160,00   
Cuota mensual  90,00   1200 108.000,00   1.296.000,00   

Alquiler Salas libres 15,00   220 3.300,00   39.600,00   
Alquiler salón de presentaciones  50,00   60 3.000,00   36.000,00   

TOTAL     115.980,00   1.391.760,00   

5t
o 

añ
o 

  Precio  Unidades  Total mensual  Total anual 
Pase por un dia  12,00   160 1.920,00   23.040,00   
Cuota mensual  90,00   1300 117.000,00   1.404.000,00   

Alquiler Salas libres 15,00   230 3.450,00   41.400,00   
Alquiler salón de presentaciones  25,00   70 1.750,00   21.000,00   

TOTAL     124.120,00   1.489.440,00   
Tabla 21. Ingresos totales del “Gimnasio + Spa”. Fuente: Elaboración propia. 
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Ingresos totales durante los 5 primeros años: 

 1er año 2do año 

Negocio 
Ingresos 
€/mes 

Ingresos en 12 
meses 

Ingresos 
€/mes 

Ingresos en 12 
meses 

Restaurante  28.284,75   339.417,00   28.284,75   339.417,00   

Gimnasio 85.680,00   1.028.160,00   95.200,00   1.142.400,00   

Locales comerciales 26.805,00   321.660,00   26.805,00   321.660,00   

Garajes  52.800,00   633.600,00   52.800,00   633.600,00   

TOTAL  193.569,75  2.322.837,00   203.089,75   2.437.077,00   
 

3er año 4to año 5to año 
Ingresos 
€/mes 

Ingresos en 
12 meses 

Ingresos 
€/mes 

Ingresos en 
12 meses 

Ingresos 
€/mes 

Ingresos en 
12 meses 

28.284,75   339.417,00   28.284,75   339.417,00   28.284,75   339.417,00   

104.840,00  1.258.080,00  115.980,00  1.391.760,00  124.120,00  1.489.440,00  

26.805,00   321.660,00   26.805,00   321.660,00   26.805,00   321.660,00   

52.800,00   633.600,00   52.800,00   633.600,00   52.800,00   633.600,00   

212.729,75  2.552.757,00  223.869,75  2.686.437,00  232.009,75  2.784.117,00  
 

Tabla 22. Ingresos totales del “Centro deportivo y de Ocio” durante los 5 primeros años. Fuente: Elaboración propia. 

6.3. ESTIMACIÓN DE COSTES  
El cálculo de costes se divide en cuatro grandes grupos que son las cuatro vías de negocio 
propuestas. Para los costes de construcción, el edificio se tomará como una única entidad. Se 
trata de un edificio antiguo por lo que se realizarán obras de reforma y adecuación en todo el 
inmueble. Los costes de construcción se obtienen a partir del PEM (presupuesto de ejecución 
material) calculado a través del Instituto Valenciano de la Edificación y el PEC (Presupuesto de 
Ejecución de Contrata). Con este mismo dato, se obtienen los costes de proyectos, honorarios 
de profesionales, tasas, escrituras y licencias necesarias para la ejecución de las obras.  

Puesto que los locales comerciales y la cafetería –restaurante serán alquileres, los costes de 
funcionamiento (aparatos, materiales, personal, etc) correrán a cuenta del inquilino. 

6.3.1 Costes de construcción   
REFORMA 

Para el cálculo del valor de la construcción, se parte de un Módulo Básico de la Edificación, que 
se corregirá en base a su categoría y uso.  
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Primero se calcula el PEM a partir del Coste Unitario de Ejecución para ocio e instalaciones 
deportivas, restauración y locales comerciales obtenido de la web del IVE (Instituto Valenciano 
de la Edificación) con fecha de septiembre de 2018. El coste asciende a 2.406.407,53 € 

Reforma  
Uso m2  Precio m2 (€/m2) Total 

Bar-cafetería  499,44 885,00   442.004,40   
Salas de personal y despachos 110,34 590,00 65.100,60 

Vestuario 460,37 619,00   284.969,03   
Deportivo 1759 590,00   1.037.810,00   

Spa  293 973,50   285.235,50   
Locales comerciales 326 708,00   230.808,00   

Garaje  1008 60,00   60.480,00   
TOTAL     2.406.407,53   

Tabla 23. Cálculo del coste de reforma por usos. Fuente: Elaboración propia. 
 
El P.E.C. (Presupuesto de Ejecución de Contrata) es el resultado de sumar al PEM los costes por 
Gastos Generales y Beneficio Industrial, que son un 6 y un 13% respectivamente del P.E.M. 
Estos costes se liquidarán durante el segundo año, durante el transcurso de las obras.  
 

Concepto  Porcentaje  Total  
Gastos Generales  6% 144.384,452 

Beneficio Industrial 13% 312.832,979 
TOTAL  457.217,431 

Tabla 24. Cálculo del PEC. Fuente: Elaboración propia. 
 
Los honorarios profesionales ascienden a un total del 5,9% sobre el PEM. Los honorarios se 
dividen en Proyecto Básico y de Ejecución (40%+30% de los honorarios) y dirección de obra 
(30% de los honorarios). El arquitecto técnico, al igual que el arquitecto, obtendrá un 30% de 
los honorarios por la Dirección de Obra.  

Concepto  PEM Porcentaje  Total  
Honorarios del arquitecto 2.406.407,53 5,90% 141.978,044 

Tabla 25. Cálculo coste honorarios del arquitecto. Fuente: Elaboración propia. 
 

Proyectos  Porcentaje  Total  
Proyecto básico  40% 56.791,2177 

Proyecto de ejecución 30% 42.593,4133 
Tabla 26. Cálculo desglosado coste de honorarios por proyectos. Fuente: Elaboración propia. 

 
Dirección de obra  Porcentaje  Total  

Arquitecto 30% 42593,4133 
Arquitecto técnico 30% 42593,4133 

Tabla 27. Cálculo desglosado coste de honorarios por dirección de obra. Fuente: Elaboración propia. 
 

Total coste honorarios: 184.571,46 € 
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El coste estimado de la licencia de obras es del 4,4% sobre el PEM 
 

Licencia de obra  Porcentaje  TOTAL  
Licencia  4,4% 105.881,931 

Tabla 28. Coste de licencia de obras. Fuente: Elaboración propia. 
 
CONTROL DE CALIDAD  
El Control de Calidad tiene un coste del 1,5 % sobre el PEM. Incluye el Control de Calidad y el 
Estudio de Seguridad y Salud.  
 

Control de calidad  
Control de calidad y ESS  1,5% 36.096,113 

TOTAL  36.096,113 
Tabla 29. Coste de control de calidad. Fuente: Elaboración propia.  

 

GASTOS DE GESTIÓN  
Los gastos de gestión están en torno al 7% del PEM para la contratación de un técnico 
especialista en coordinación y control de la obra.  
 

Gastos de gestión  
Técnico especialista  7% 168.448,527 

TOTAL  168.448,527 
Tabla 30. Costes de gastos de gestión. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

TOTAL COSTES DE CONSTRUCCIÓN:   3.358.623 € 
 

 
6.3.2. Otros costes de inversión   
La puesta en funcionamiento del negocio planteado requiere una inversión inicial en 
materiales, maquinaria y equipos. Se contabilizan los costes de inversión del gimnasio-spa 
únicamente, puesto que los costes del resto de negocios correrán a cuenta de quien los 
explote.  
 

 Maquinas deportivas  
 Material deportivo  
 Vestuarios  
 Instalaciones spa 
 Recepción, control y conserjería  
 Aparatos electrónicos 
 Mobiliario  
 Decoración  
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Gimnasio 
Aparato  Unidades   Precio  Total  

Cinta de correr  36 3.250,00  117.000,00  
Bicicleta estática  38 2.290,00  87.020,00  
Bicicleta estática reclinada 38 2.790,00  106.020,00  
Bicicleta elíptica  38 3.590,00  136.420,00  
Rower  10 3.490,00  34.900,00  
Chest press 1 1.995,00  1.995,00  
Pectoral 1 1.995,00  1.995,00  
Vertical traction  1 1.995,00  1.995,00  
Shoulder press 1 1.995,00  1.995,00  
Low Row 1 1.995,00  1.995,00  
Arm Curl 1 1.995,00  1.995,00  
Arm Extension  1 1.995,00  1.995,00  
Lat Machine  1 1.995,00  1.995,00  
Total Abdominal 1 1.995,00  1.995,00  
Lower Back  1 1.995,00  1.995,00  
Rotary Torso  1 1.995,00  1.995,00  
Leg Extension 1 4.495,00  4.495,00  
Leg Curl  1 1.995,00  1.995,00  
Adductor  1 2.995,00  2.995,00  
Abductor  1 2.995,00  2.995,00  
Multihip 1 1.995,00  1.995,00  
Multifunction  1 5.490,00  5.490,00  
Soporte TRX 1 2.440,00  2.440,00  
Set TRX 1 1.452,00  1.452,00  
Bicicleta ciclo indoor  25 3.150,00  78.750,00  
Mancuernas  60 130,00  7.800,00  
Set Discos + Barra 50 69,95  3.497,50  
Soporte discos/barras 2 479,95  959,90  
Colchoneta 50 19,95  997,50  
Soporte colchoneta  6 189,95  1.139,70  
AB Weels  10 9,95  99,50  
Steps  50 59,95  2.997,50  
Bandas de resistencia  10 55,95  559,50  
Kettlebells  2 1.195,00  2.390,00  
Soporte Kettlebells  2 225,00  450,00  
Pelotas y Bosu 20 119,95  2.399,00  
Silla Pilates  1 1.590,00  1.590,00  
Peso libre  5 325,00  1.625,00  
Pantalla Televisión 18 104,60  1.882,80  
Equipo música  6 77,89  467,34  
Ordenadores  7 174,95  1.224,65  
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Proyector  2 129,00  258,00  
Mesa  4 89,90  359,60  
Silla  23 45,90  1.055,70  
Archivador  5 68,95  344,75  
Mostrador  1 329,83  329,83  
Lavadora 1 2.915,00  2.915,00  
Secadora  1 3.345,00  3.345,00  
Estantería  5 39,90  199,50  
Taquillas  50 245,00  12.250,00  
Bancos  14 99,63  1.394,82  
Hamacas Spa  5 149,95  749,75  
Carros de limpieza  8 95,41  763,28  
Armarios limpieza  5 78,00  390,00  
Toallas  500 7,30  3.650,00  

TOTAL  665.046,12 
Tabla 31. Costes de material y equipos para el “Gimnasio + Spa”. Fuente: Elaboración propia.  

 

TOTAL COSTES DE INVERSIÓN:   4.023.669,76 €  

6.3.3. Costes de funcionamiento 
Los costes de funcionamiento son aquellos que se generan durante el desarrollo de la actividad 
del negocio. Se dividen en costes fijos y variables. 

 COSTES FIJOS 
 

 Gastos de personal: Se calculan los salarios en base a las tablas publicadas en el Convenio 
Colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, en el BOE del 11 de Junio de 
2018 “Resolución de 29 de Mayo  de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y 
gimnasios”. Se dividen en cuatro grupos: monitores, recepcionistas, administrativos y 
personal de limpieza.  

GASTOS DE 
PERSONAL  

Cantidad  Salario/mes  Coste anual/persona  Coste mensual 
Coste 
anual  

Recepcionista  2 818,13   11.453,88   1.636,27   22.907,76   

Monitores  20 911,17   12.756,31   18.223,30   255.126,20  

Gerente  1 1.845,39   25.835,51   1.131,11   15.835,51   

Personal de 
limpieza 16 818,13   11.453,88   13.090,15   183.262,08  

TOTAL  34.795,11   487.131,55  
Tabla 32. Coste de personal del “Gimnasio + Spa”. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las tablas 

salariales para centros deportivos del Boletín Oficial del Estado. 
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 Amortizaciones 

Las inversiones se amortizan según la vida útil de la obra o instalación. Los costes de 
amortización se calculan según el tipo de inversión. Existen diversos grupos de amortización 
dependiendo de su coeficiente establecidos por la Agencia Tributaria en la “tabla de 
coeficientes de amortización lineal”. Se estima una renovación de los bienes amortizables del 
centro deportivo cada 10 años. 

 

Costes de amortización  Coste  % Total/año 
REFORMA          

  Obra  2.406.407,53   2,00   48.128,15   
MOBILIARIO          

  Mesas  359,60   10,00   35,96   
  Sillas  1.055,70   10,00   105,57   
  Armarios  390,00   10,00   39,00   
  Archivador  344,75   10,00   34,48   
  Estanterías  199,50   10,00   19,95   
  Recepción  329,83   10,00   32,98   
  Taquillas 12.250,00   10,00   1.225,00   
  Hamacas  1.799,40 10,00   179,94  
  Bancos  1.394,82   10,00   139,48   

MAQUINARIA          
  Lavandería  6.260,00   12,00   751,20   
  Gimnasio  632.417,10   12,00   75.890,05   

EQUIPOS          
  Ordenadores 1.224,65   25,00   306,16   
  Proyector  258,00   25,00   64,50   

  Equipos 
música  

467,34   25,00   116,84   

  Pantallas TV 1.882,80   25,00   470,70   
ÚTILES         

  Toallas  3.650,00   15,00   547,50   

  Carros de 
limpieza  

763,28   15,00   114,49   

TOTAL 128.201,95  
Tabla 33. Costes de amortización. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la tabla de 

amortización de la Agencia Tributaria. 
 

 Alquiler   

El coste de la concesión resulta de un alquiler mensual de 100.000 euros al mes. Dicha cifra se 
ha fijado por los profesionales de la entidad del Banco Sabadell, quien tiene en cartera el 
inmueble.  
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Se considerará un año de carencia para la adecuación y puesta en marcha del negocio. 
 Gastos generales: suministros, seguros, impuestos municipales y otros servicios.  

El cálculo de gastos generales en servicios, como puede ser la publicidad, gestoría, etc, se ha 
obtenido de la consulta directa a los profesionales. De la misma forma se han obtenido los 
costes de suministros y seguros.  
En lo referente a impuestos, puesto que el inversor no es el dueño del inmueble, se considera 
que no se hace cargo de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Así mismo, sí se hará cargo del 
impuesto del IAE (Impuesto de Actividades Económicas). El IAE se calcula teniendo en cuenta 
la cuota de actividad, más el elemento de superficie, con lo que se obtiene la cuota de tarifa. 
Esta cuota se pondera y el resultado se multiplica por el coeficiente de situación y se suma al 
recargo provincial, con lo que se obtiene finalmente la cuota tributaria.   
Cálculo del IAE:  
 

Cuota  O.R. IAE Art. 15-3 
Valencia 

coef. Art. 
86 

Cuota 
tributaria 

129,38588* 1,29 3,27 545,7884576 

Recargo 29%     704,0671103 

Tabla 34. Cálculo del IAE. Fuente: Elaboración propia. 
*R.D.L. 1175/1990  Epígrafe 967.1.- Instalaciones deportivas. 

 

Costes fijos 
Concepto Al mes (€) Al año (€) 

Cuota de alquiler  100.000,00  1.200.000,00   
Gastos de personal 34.795,11   417.541,33  
Gastos generales 2.977,20   35.726,40   

Suministros 4.962,00   59.544,00   
Seguros 1.000,00   12.000,00   

Impuestos municipales   704,07   
Amortizaciones  10.683,50   128.201,95   

  154.417,81  1.853.717,75 
Tabla 35. Costes fijos. Fuente: Elaboración propia.  

 
 COSTES VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO 

Los costes variables incluyen principalmente el consumo de materias primas, horas extras del 
personal, etc. Es decir, todos aquellos costes que no pueden considerarse como fijos ya que 
varían mes a mes.  
 

Costes Variables Cantidad  Precio Al mes  Al año  
Horas Extras personal  220 10,92   2.402,40   28.828,80   
Productos de limpieza  20 27,87   557,40   6.688,80   
Reparaciones (p/hora) 35 34,53   1.208,55  14.502,60  

TOTAL 4.168,35 50.020,20   
Tabla 36. Costes Variables. Fuente: Elaboración propia. 
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TOTAL COSTES ANUALES  
Construcción  3.367.407,01  

4.032.453,78 
Inversión  665.046,77 

Funcionamiento fijos  1.853.717,75  
1.903.737,95 

Funcionamiento variables 50.020,20 
Tabla 37. Costes totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
La planificación temporal de una intervención de este calibre se asemeja a una de nueva 
planta. El proceso es el mismo y consta de las siguientes fases:  
 FASE 1: Proyectos y licencia. En esta primera fase se tiene en cuenta el tiempo que 

requiere la redacción y elaboración del Proyecto Básico y de Ejecución, con su consecuente 
visado por el Colegio Profesional. También te contará el tiempo empleado en la 
tramitación y obtención de las licencias correspondientes. Todo ello supone un periodo de 
aproximadamente 10 meses (4 para la redacción de los proyectos y 6 para la gestión de la 
licencia).  

 FASE 2: Contratistas. En esta fase se procede a la búsqueda de ofertas y presupuestos por 
parte de empresas constructoras para ejecutar los trabajos, y la elección de la que más se 
adecue al proyecto. Teniendo en cuenta que se trata de una obra de gran envergadura, 
sumará un total de 2 meses.  

 FASE 3: Ejecución de las obras. Una vez obtenidas todas las licencias correspondientes y 
seleccionados los profesionales que van a intervenir, se procede al inicio de las obras.  
Asumiendo que se trata de una obra compleja y suponiendo que podrían darse 
complicaciones al tratarse de un edificio histórico, se contabilizará un plazo de 11 meses 
para la ejecución total de las obras.  

 FASE 4: Acondicionamiento. Puesto que se trata de un edificio multifuncional y con 
actividades diversas, se estima una duración de 3 meses para su puesta a punto. Se 
considera que podrá empezar esta fase desde al inicio del mes 10 de la Fase 3.  

 FASE 5: Explotación del negocio. Se comenzará a explotar el primer mes después de los 25 
meses necesarios para su acondicionamiento y durará hasta el año 20 después de la fecha 
de concesión.  

Tabla 38. Planificación temporal gráfica. Fuente Elaboración propia. 
 

Fase Mes Comienzo  Fin 

RED. Y VIS. P. BÁSICO Y  
EJECUCIÓN  4 1 4 
GESTIÓN DE LICENCIA 6 5 10 

CONTRATISTAS  
2 11 12 

EJECUCIÓN DE OBRAS 9 13 21 
ACONDICIONAMIENTO 3 22 24 
EXPLOTACIÓN NEGOCIO   22 265 

Tabla 39. Planificación temporal. Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 265

RED. Y VIS. P. BÁSICO Y  EJECUCIÓN 
GESTIÓN DE LICENCIA
CONTRATISTAS 
EJECUCIÓN DE OBRAS
ACONDICIONAMIENTO
EXPLOTACIÓN NEGOCIO …
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CAPITULO 7. PROPUESTA FINANCIERA Y CASH FLOW  

7.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Son las vías que emplea una empresa para obtener los recursos financieros que necesita para 
su actividad. Existen generalmente dos tipos, financiación propia y ajena.  

 Financiación propia: El inversor aporta el 50% del valor de la reforma. Es decir, 
1.203.203,77 €, además del resto de gastos que no puedan ser financiados con el flujo de 
ingresos generados por la actividad (ver punto 7.2 Cash-flow).  

 Financiación ajena: A través de un préstamo al promotor sobre la obra de reforma 
durante 10 años. Se va a realizar la obra mientras se liquida el préstamo. El préstamo se 
tasa sobre el 50% del valor de la reforma. Con el arquitecto y el proyectista, se notifica 
ante notario que la obra se va a llevar a cabo.  

  

Préstamo 
Capital inicial 1.300.000 

Tipo de interés  8% 
Periodo de amortización  10 años 

Comisión de apertura  1% 
Carencia  12 meses  

 
Tabla 40. Datos del préstamo. Fuente: Elaboración propia. 

 

COSTES DE LA FINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS  
Con la tabla “simulación de préstamo francés” calculamos los costes financieros: 
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COM Y 

GASTOS 
INTERESES AMORTIZACIÓN 

PAGO 
TOTAL 

SALDO 
PENDIENTE 

COSTE ANUAL 

  Mes 0 13.000,00     13.000,00 1.300.000,00   

2019 

Mes 1   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 2   8.088,89 0 8.088,89 1.300.000,00   
Mes 3   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 4   8.666,67 0 8.666,67 1.300.000,00   
Mes 5   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 6   8.666,67 0 8.666,67 1.300.000,00   
Mes 7   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 8   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 9   8.666,67 0 8.666,67 1.300.000,00   
Mes 10   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00   
Mes 11   8.666,67 0 8.666,67 1.300.000,00   
Mes 12   8.955,56 0 8.955,56 1.300.000,00 118.444,44 

2020 

Mes 13   8.666,67 8.257,66 16.924,33 1.291.742,34   
Mes 14   8.611,62 8.312,71 16.924,33 1.283.429,62   
Mes 15   8.556,20 8.368,13 16.924,33 1.275.061,49   
Mes 16   8.500,41 8.423,92 16.924,33 1.266.637,57   
Mes 17   8.444,25 8.480,08 16.924,33 1.258.157,49   
Mes 18   8.387,72 8.536,61 16.924,33 1.249.620,88   
Mes 19   8.330,81 8.593,52 16.924,33 1.241.027,36   
Mes 20   8.273,52 8.650,81 16.924,33 1.232.376,54   
Mes 21   8.215,84 8.708,49 16.924,33 1.223.668,06   
Mes 22   8.157,79 8.766,54 16.924,33 1.214.901,52   
Mes 23   8.099,34 8.824,99 16.924,33 1.206.076,53   
Mes 24   8.040,51 8.883,82 16.924,33 1.197.192,71 203.091,95 

2021 

Mes 25   7.981,28 8.943,04 16.924,33 1.188.249,67   
Mes 26   7.921,66 9.002,66 16.924,33 1.179.247,00   
Mes 27   7.861,65 9.062,68 16.924,33 1.170.184,32   
Mes 28   7.801,23 9.123,10 16.924,33 1.161.061,22   
Mes 29   7.740,41 9.183,92 16.924,33 1.151.877,30   
Mes 30   7.679,18 9.245,15 16.924,33 1.142.632,15   
Mes 31   7.617,55 9.306,78 16.924,33 1.133.325,37   
Mes 32   7.555,50 9.368,83 16.924,33 1.123.956,54   
Mes 33   7.493,04 9.431,29 16.924,33 1.114.525,25   
Mes 34   7.430,17 9.494,16 16.924,33 1.105.031,09   
Mes 35   7.366,87 9.557,46 16.924,33 1.095.473,64   
Mes 36   7.303,16 9.621,17 16.924,33 1.085.852,47 203.091,95 

2022 

Mes 37   7.239,02 9.685,31 16.924,33 1.076.167,15   
Mes 38   7.174,45 9.749,88 16.924,33 1.066.417,27   
Mes 39   7.109,45 9.814,88 16.924,33 1.056.602,39   
Mes 40   7.044,02 9.880,31 16.924,33 1.046.722,08   
Mes 41   6.978,15 9.946,18 16.924,33 1.036.775,90   
Mes 42   6.911,84 10.012,49 16.924,33 1.026.763,41   
Mes 43   6.845,09 10.079,24 16.924,33 1.016.684,17   
Mes 44   6.777,89 10.146,43 16.924,33 1.006.537,73   
Mes 45   6.710,25 10.214,08 16.924,33 996.323,65   
Mes 46   6.642,16 10.282,17 16.924,33 986.041,48   
Mes 47   6.573,61 10.350,72 16.924,33 975.690,76   
Mes 48   6.504,61 10.419,72 16.924,33 965.271,04 203.091,95 
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2023 

Mes 49   6.435,14 10.489,19 16.924,33 954.781,85   
Mes 50   6.365,21 10.559,12 16.924,33 944.222,73   
Mes 51   6.294,82 10.629,51 16.924,33 933.593,22   
Mes 52   6.223,95 10.700,37 16.924,33 922.892,85   
Mes 53   6.152,62 10.771,71 16.924,33 912.121,14   
Mes 54   6.080,81 10.843,52 16.924,33 901.277,61   
Mes 55   6.008,52 10.915,81 16.924,33 890.361,80   
Mes 56   5.935,75 10.988,58 16.924,33 879.373,22   
Mes 57   5.862,49 11.061,84 16.924,33 868.311,38   
Mes 58   5.788,74 11.135,59 16.924,33 857.175,79   
Mes 59   5.714,51 11.209,82 16.924,33 845.965,97   
Mes 60   5.639,77 11.284,56 16.924,33 834.681,41 203.091,95 

2024 

Mes 61   5.564,54 11.359,79 16.924,33 823.321,62   
Mes 62   5.488,81 11.435,52 16.924,33 811.886,10   
Mes 63   5.412,57 11.511,76 16.924,33 800.374,35   
Mes 64   5.335,83 11.588,50 16.924,33 788.785,85   
Mes 65   5.258,57 11.665,76 16.924,33 777.120,09   
Mes 66   5.180,80 11.743,53 16.924,33 765.376,56   
Mes 67   5.102,51 11.821,82 16.924,33 753.554,74   
Mes 68   5.023,70 11.900,63 16.924,33 741.654,11   
Mes 69   4.944,36 11.979,97 16.924,33 729.674,14   
Mes 70   4.864,49 12.059,84 16.924,33 717.614,31   
Mes 71   4.784,10 12.140,23 16.924,33 705.474,07   
Mes 72   4.703,16 12.221,17 16.924,33 693.252,91 203.091,95 

2025 

Mes 73   4.621,69 12.302,64 16.924,33 680.950,26   
Mes 74   4.539,67 12.384,66 16.924,33 668.565,60   
Mes 75   4.457,10 12.467,23 16.924,33 656.098,38   
Mes 76   4.373,99 12.550,34 16.924,33 643.548,04   
Mes 77   4.290,32 12.634,01 16.924,33 630.914,03   
Mes 78   4.206,09 12.718,24 16.924,33 618.195,79   
Mes 79   4.121,31 12.803,02 16.924,33 605.392,77   
Mes 80   4.035,95 12.888,38 16.924,33 592.504,39   
Mes 81   3.950,03 12.974,30 16.924,33 579.530,09   
Mes 82   3.863,53 13.060,80 16.924,33 566.469,29   
Mes 83   3.776,46 13.147,87 16.924,33 553.321,43   
Mes 84   3.688,81 13.235,52 16.924,33 540.085,91 203.091,95 

2026 

Mes 85   3.600,57 13.323,76 16.924,33 526.762,15   
Mes 86   3.511,75 13.412,58 16.924,33 513.349,57   
Mes 87   3.422,33 13.502,00 16.924,33 499.847,57   
Mes 88   3.332,32 13.592,01 16.924,33 486.255,56   
Mes 89   3.241,70 13.682,63 16.924,33 472.572,93   
Mes 90   3.150,49 13.773,84 16.924,33 458.799,09   
Mes 91   3.058,66 13.865,67 16.924,33 444.933,42   
Mes 92   2.966,22 13.958,11 16.924,33 430.975,31   
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Tabla 41. Tabla de amortización del préstamo. Fuente: Hoja de cálculo “préstamo sistema francés”. 

  

Mes 93   2.873,17 14.051,16 16.924,33 416.924,15   
Mes 94   2.779,49 14.144,84 16.924,33 402.779,32   
Mes 95   2.685,20 14.239,13 16.924,33 388.540,18   
Mes 96   2.590,27 14.334,06 16.924,33 374.206,12 203.091,95 

2027 

Mes 97   2.494,71 14.429,62 16.924,33 359.776,50   
Mes 98   2.398,51 14.525,82 16.924,33 345.250,68   
Mes 99   2.301,67 14.622,66 16.924,33 330.628,02   
Mes 100   2.204,19 14.720,14 16.924,33 315.907,88   
Mes 101   2.106,05 14.818,28 16.924,33 301.089,60   
Mes 102   2.007,26 14.917,07 16.924,33 286.172,54   
Mes 103   1.907,82 15.016,51 16.924,33 271.156,03   
Mes 104   1.807,71 15.116,62 16.924,33 256.039,40   
Mes 105   1.706,93 15.217,40 16.924,33 240.822,00   
Mes 106   1.605,48 15.318,85 16.924,33 225.503,15   
Mes 107   1.503,35 15.420,97 16.924,33 210.082,18   
Mes 108   1.400,55 15.523,78 16.924,33 194.558,40 203.091,95 

2028 

Mes 109   1.297,06 15.627,27 16.924,33 178.931,12   
Mes 110   1.192,87 15.731,46 16.924,33 163.199,67   
Mes 111   1.088,00 15.836,33 16.924,33 147.363,34   
Mes 112   982,42 15.941,91 16.924,33 131.421,43   
Mes 113   876,14 16.048,19 16.924,33 115.373,24   
Mes 114   769,15 16.155,17 16.924,33 99.218,07   
Mes 115   661,45 16.262,88 16.924,33 82.955,19   
Mes 116   553,03 16.371,29 16.924,33 66.583,90   
Mes 117   443,89 16.480,44 16.924,33 50.103,46   
Mes 118   334,02 16.590,31 16.924,33 33.513,16   
Mes 119   223,42 16.700,91 16.924,33 16.812,25   
Mes 120   112,08 16.812,25 16.924,33 0,00 203.091,95 
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7.2. CASH FLOW  
Los flujos de caja son el cómputo de entradas y salidas de dinero netas de una empresa en un 
determinado periodo de tiempo.  

 

 

1 2 3

Costes de inversión Licencias Reforma Inicio de la actividad 
Costes de construcción 
Ejecución de obras de reforma y rehabilitación -2.459.348,50 -2.459.348,50 
Proyectos y estudios -99.384,63 -99.384,63 
Licencia de obras -105.881,93 -105.881,93 
Dirección de obra -87.060,94 -87.060,94 
Control de calidad -36.890,23 -36.890,23 
Gastos generales y beneficio industrial -467.276,21 -467.276,21 
Gastos de gestión -172.154,39 -172.154,39 
Total Costes de Construcción -3.427.996,83 -205.266,56 -3.222.730,27 0,00 

Otros costes de inversión 
Gimnasio + Spa -679.677,80 -679.677,80 
Total otros costes -679.677,80 0,00 -679.677,80 0,00 

TOTAL COSTES DE INVERSIÓN -4.107.674,63 -205.266,56 -3.902.408,07 0,00 

Costes de funcionamiento 
Costes Fijos 
Gastos de personal -9.505.407,82 -436.115,24 
Gastos generales -813.318,30 -37.315,65 
Suministros -1.355.530,49 -62.192,76 
Seguros -273.182,28 -12.533,81 
Impuestos municipales -14.081,34 -704,07 -704,07 -704,07 
Amortizaciones -2.918.541,84 -133.904,89 
Alquiler -28.544.628,40 -1.226.400,00 -1.253.380,80 
Total Costes fijos -43.424.690,47 -704,07 -1.227.104,07 -1.936.147,21

Costes Variables
Gimnasio + Spa -1.138.719,37 -52.245,30 
Total Costes Variables -1.138.719,37 0,00 0,00 -52.245,30 

TOTAL COSTES DE FUNCIONAMIENTO -44.563.409,85 -704,07 -1.227.104,07 -1.988.392,51

TOTAL COSTES ANUALES DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO -48.671.084,48 -205.970,63 -5.129.512,13 -1.988.392,51 

TOTAL COSTES ANUALES ACUMULADOS -205.970,63 -5.335.482,76 -7.323.875,27 

Restaurante 7.726.892,61 354.515,63 
Gimnasio + Spa 32.693.823,73 1.073.896,67 
Locales Comerciales 7.322.651,12 335.968,72 
Garajes 14.424.024,59 661.785,06 

TOTAL INGRESOS ANUALES 47.743.367,46 0,00 0,00 2.426.166,08

TOTAL INGRESOS ANUALES ACUMULADOS 0,00 0,00 2.426.166,08

TOTAL INGRESOS - COSTES -205.970,63 -5.129.512,13 437.773,57 

TOTAL INGRESOS - COSTES (ACUMULADOS) -205970,6294 -5335482,764 -4897709,19

Préstamo Construcción 1.300.000,00 
Amortización del préstamo (-) -1.300.000,00 -93.923,47 -110.602,89 
Total saldo anual préstamos 

Comisión de apertura -13.000,00 
Intereses -96.488,89 -101.199,71 -92.489,06 
Total gastos financieros acumulados 

TOTAL SALDO IVA -43.105,98 -1.077.049,69 75.441,77 

LIQUIDACIÓN IVA 0,00 43.105,98 1.077.049,69 

TOTAL COBROS - PAGOS -358.565,50 -6.358.579,03 1.387.173,08 

IMPUESTO DE SOCIEDADES (25% sobre ingresos - gastos) 0 0 0

APORTACIONES INVERSOR -358.565,50 -6.358.579,03 1.387.173,08

APORTACIONES ACUMULADAS INVERSOR -358.565,50 -6.717.144,53 -5.329.971,44

COSTES 

INGRESOS 

PRÉSTAMOS (préstamo al promotor)
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4 5 6 7 8 9 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-445.709,77 -455.515,39 -465.536,73 -475.778,53 -486.245,66 -496.943,07 -507.875,81 
-38.136,60 -38.975,60 -39.833,07 -40.709,39 -41.605,00 -42.520,31 -43.455,76 
-63.561,00 -64.959,34 -66.388,44 -67.848,99 -69.341,67 -70.867,18 -72.426,26 
-12.809,55 -13.091,36 -13.379,37 -13.673,72 -13.974,54 -14.281,98 -14.596,18 

-704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 
-136.850,80 -139.861,51 -142.938,47 -146.083,11 -149.296,94 -152.581,47 -155.938,27 

-1.280.955,18 -1.309.136,19 -1.337.937,19 -1.367.371,81 -1.397.453,99 -1.428.197,97 -1.459.618,33 
-1.936.147,21 -1.978.726,96 -2.022.243,46 -2.066.717,33 -2.112.169,62 -2.158.621,86 -2.206.096,05 -2.254.614,68

-53.394,70 -54.569,38 -55.769,90 -56.996,84 -58.250,77 -59.532,29 -60.842,00 
-53.394,70 -54.569,38 -55.769,90 -56.996,84 -58.250,77 -59.532,29 -60.842,00 

-1.988.392,51 -2.032.121,65 -2.076.812,84 -2.122.487,23 -2.169.166,46 -2.216.872,63 -2.265.628,34 -2.315.456,68

-2.032.121,65 -2.076.812,84 -2.122.487,23 -2.169.166,46 -2.216.872,63 -2.265.628,34 -2.315.456,68 

-9.355.996,92 -11.432.809,76 -13.555.297,00 -15.724.463,46 -17.941.336,09 -20.206.964,44 -22.522.421,11 

362.314,97 370.285,90 378.432,19 386.757,70 395.266,37 403.962,23 412.849,40 
1.219.469,33 1.372.498,38 1.551.739,55 1.697.181,89 1.734.519,89 1.772.679,32 1.811.678,27 

343.360,04 350.913,96 358.634,06 366.524,01 374.587,54 382.828,47 391.250,69 
676.344,33 691.223,91 706.430,84 721.972,31 737.855,70 754.088,53 770.678,48 
2.601.488,67 2.784.922,15 2.995.236,64 3.172.435,91 3.242.229,50 3.313.558,55 3.386.456,84

5.027.654,75 7.812.576,90 10.807.813,53 13.980.249,44 17.222.478,94 20.536.037,49 23.922.494,32

569.367,02 708.109,31 872.749,40 1.003.269,45 1.025.356,86 1.047.930,20 1.071.000,16 

-4897709,19 -4328342,175 -3620232,867 -2747483,462 -1744214,016 -718857,1524 329073,0516 1400073,21

-119.782,88 -129.724,80 -140.491,89 -152.152,65 -164.781,24 -178.458,00 -193.269,93 

-83.309,08 -73.367,16 -62.600,06 -50.939,30 -38.310,71 -24.633,95 -9.822,02 

102.710,34 131.472,12 165.664,21 192.682,68 196.921,70 201.253,97 205.681,56 

-75.441,77 -102.710,34 -131.472,12 -165.664,21 -192.682,68 -196.921,70 -201.253,97 

393.543,64 533.779,14 703.849,54 827.195,96 826.503,93 849.170,53 872.335,79 

0 -88616,12466 -123999,9648 -161377,3115 -205452,5252 -241239,6842 -250180,729 -259527,0457

304.927,51 409.779,17 542.472,23 621.743,44 585.264,25 598.989,80 612.808,75

-5.329.971,44 -5.025.043,93 -4.615.264,76 -4.072.792,53 -3.451.049,09 -2.865.784,85 -2.266.795,05 -1.653.986,30
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11 12 13 14 15 16 17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-519.049,08 -530.468,16 -542.138,46 -554.065,51 -566.254,95 -578.712,56 -591.444,23 
-44.411,78 -45.388,84 -46.387,40 -47.407,92 -48.450,89 -49.516,81 -50.606,18 
-74.019,64 -75.648,07 -77.312,33 -79.013,20 -80.751,49 -82.528,02 -84.343,64 
-14.917,30 -15.245,48 -15.580,88 -15.923,66 -16.273,98 -16.632,01 -16.997,91 

-704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 -704,07 
-159.368,91 -162.875,02 -166.458,27 -170.120,36 -173.863,00 -177.687,99 -181.597,13 

-1.491.729,93 -1.524.547,99 -1.558.088,05 -1.592.365,98 -1.627.398,03 -1.663.200,79 -1.699.791,21 
-2.304.200,71 -2.354.877,64 -2.406.669,45 -2.459.600,69 -2.513.696,42 -2.568.982,25 -2.625.484,37

-62.180,52 -63.548,50 -64.946,56 -66.375,39 -67.835,65 -69.328,03 -70.853,25 
-62.180,52 -63.548,50 -64.946,56 -66.375,39 -67.835,65 -69.328,03 -70.853,25 

-2.366.381,23 -2.418.426,13 -2.471.616,02 -2.525.976,08 -2.581.532,07 -2.638.310,28 -2.696.337,62

-2.366.381,23 -2.418.426,13 -2.471.616,02 -2.525.976,08 -2.581.532,07 -2.638.310,28 -2.696.337,62 

-24.888.802,35 -27.307.228,48 -29.778.844,50 -32.304.820,58 -34.886.352,64 -37.524.662,93 -40.221.000,54 

421.932,08 431.214,59 440.701,31 450.396,74 460.305,47 470.432,19 480.781,69 
1.851.535,19 1.892.268,97 1.933.898,88 1.976.444,66 2.019.926,44 2.064.364,82 2.109.780,85 

399.858,21 408.655,09 417.645,50 426.833,70 436.224,04 445.820,97 455.629,03 
787.633,40 804.961,34 822.670,49 840.769,24 859.266,16 878.170,02 897.489,76 
3.460.958,89 3.537.099,98 3.614.916,18 3.694.444,34 3.775.722,11 3.858.788,00 3.943.681,33

27.383.453,21 30.920.553,19 34.535.469,37 38.229.913,71 42.005.635,82 45.864.423,82 49.808.105,15

1.094.577,65 1.118.673,85 1.143.300,16 1.168.468,26 1.194.190,05 1.220.477,72 1.247.343,72 

2494650,86 3613324,709 4756624,872 5925093,128 7119283,175 8339760,892 9587104,609

-16.812,25 0,00 

-112,08 

210.206,56 214.831,10 219.557,38 224.387,65 229.324,18 234.369,31 239.525,43 

-205.681,56 -210.206,56 -214.831,10 -219.557,38 -224.387,65 -229.324,18 -234.369,31 

1.082.178,32 1.123.298,39 1.148.026,45 1.173.298,52 1.199.126,58 1.225.522,85 1.252.499,84 

-267722,0191 -273644,4127 -279668,4622 -285825,0407 -292117,064 -298547,5117 -305119,4294

814.456,30 849.653,98 868.357,98 887.473,48 907.009,51 926.975,34 947.380,41

-839.530,00 10.123,98 878.481,96 1.765.955,44 2.672.964,95 3.599.940,29 4.547.320,70
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Tabla 42. Cash-flow. Fuente: Elaboración propia. 

17 18 19 20

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

-591.444,23 -604.456,01 -617.754,04 -631.344,63 
-50.606,18 -51.719,52 -52.857,35 -54.020,21 
-84.343,64 -86.199,20 -88.095,58 -90.033,69 
-16.997,91 -17.371,87 -17.754,05 -18.144,64 

-704,07 -704,07 -704,07 -704,07 
-181.597,13 -185.592,26 -189.675,29 -193.848,15 

-1.699.791,21 -1.737.186,62 -1.775.404,72 -1.814.463,63 
-2.568.982,25 -2.625.484,37 -2.683.229,54 -2.742.245,10 -2.802.559,00

-70.853,25 -72.412,02 -74.005,08 -75.633,19 
-70.853,25 -72.412,02 -74.005,08 -75.633,19 

-2.638.310,28 -2.696.337,62 -2.755.641,56 -2.816.250,18 -2.878.192,20

-2.696.337,62 -2.755.641,56 -2.816.250,18 -2.878.192,20 

-40.221.000,54 -42.976.642,10 -45.792.892,28 -48.671.084,48 

480.781,69 491.358,89 502.168,79 513.216,50 
2.109.780,85 2.156.196,03 2.203.632,34 2.252.112,25 

455.629,03 465.652,87 475.897,24 486.366,97 
897.489,76 917.234,53 937.413,69 958.036,79 

3.858.788,00 3.943.681,33 4.030.442,32 4.119.112,06 4.209.732,52

45.864.423,82 49.808.105,15 53.838.547,48 57.957.659,53 62.167.392,05

1.247.343,72 1.274.800,77 1.302.861,87 1.331.540,33 

8339760,892 9587104,609 10861905,38 12164767,25 13496307,58

239.525,43 244.794,99 250.180,48 255.684,45 

-234.369,31 -239.525,43 -244.794,99 -250.180,48 -255.684,45 

1.252.499,84 1.280.070,33 1.308.247,36 1.337.044,30 -255.684,45 

-298547,5117 -305119,4294 -311835,9292 -318700,192 -325715,4686

926.975,34 947.380,41 968.234,40 989.547,17 1.011.328,83 -255.684,45

3.599.940,29 4.547.320,70 5.515.555,10 6.505.102,27 7.516.431,10 7.260.746,65
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7.3. IVA  

 

 

 

Tabla 43. Liquidación IVA. Fuente: Elaboración propia. 
 

  

IVA SOPORTADO 1 2 3 4 5 6 7 8
BASE IVA GENERAL (TIPO IMPOSITIVO 21%)
SOBRE INVERSIÓN 

Costes de construcción 
Obra de reforma -2.459.348,50 
Proyectos y Estudios -99.384,63 
Licencia de obras -105.881,93 
Dirección de obra -87.060,94 
Control de Calidad -36.890,23 
Gastos generales y beneficio industrial -467.276,21 
Gastos de gestión -172.154,39 
Otros costes de inversión 
Gimnasio + Spa -679.677,80 

SOBRE COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
Costes fijos 
Gastos generales 
Gastos generales varios -37.315,65 -38.136,60 -38.975,60 -39.833,07 -40.709,39 -41.605,00 
Suministros -62.192,76 -63.561,00 -64.959,34 -66.388,44 -67.848,99 -69.341,67 
Alquiler -1.226.400,00 -1.253.380,80 -1.280.955,18 -1.309.136,19 -1.337.937,19 -1.367.371,81 -1.397.453,99 -1.428.197,97 
Costes Variables
Gimnasio + Spa -52.245,30 -53.394,70 -54.569,38 -55.769,90 -56.996,84 -58.250,77 

TOTAL IVA SOPORTADO 21% -43.105,98 -1.077.049,69 -295.078,25 -301.569,97 -308.204,51 -314.985,01 -321.914,68 -328.996,80 

TOTAL IVA SOPORTADO -43.105,98 -1.077.049,69 -295.078,25 -301.569,97 -308.204,51 -314.985,01 -321.914,68 -328.996,80 

IVA REPERCUTIDO 

BASE IVA GENERAL (TIPO IMPOSITIVO 21%)
INGRESOS 

Restaurante 354.515,63 362.314,97 370.285,90 378.432,19 386.757,70 395.266,37 
Gimnasio + Spa 1.073.896,67 1.219.469,33 1.372.498,38 1.551.739,55 1.697.181,89 1.734.519,89 
Locales comerciales 335.968,72 343.360,04 350.913,96 358.634,06 366.524,01 374.587,54 

TOTAL IVA REPERCUTIDO 21% 0,00 0,00 370.520,01 404.280,31 439.676,63 480.649,22 514.597,35 525.918,50 

TOTAL IVA REPERCUTIDO 0,00 0,00 370.520,01 404.280,31 439.676,63 480.649,22 514.597,35 525.918,50 

SALDO IVA -43.105,98 -1.077.049,69 75.441,77 102.710,34 131.472,12 165.664,21 192.682,68 196.921,70 

LIQUIDACIÓN IVA 43.105,98 1.077.049,69 -75.441,77 -102.710,34 -131.472,12 -165.664,21 -192.682,68 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-41.605,00 -42.520,31 -43.455,76 -44.411,78 -45.388,84 -46.387,40 -47.407,92 -48.450,89 -49.516,81 -50.606,18 -51.719,52 -52.857,35 -54.020,21 
-69.341,67 -70.867,18 -72.426,26 -74.019,64 -75.648,07 -77.312,33 -79.013,20 -80.751,49 -82.528,02 -84.343,64 -86.199,20 -88.095,58 -90.033,69 

-1.397.453,99 -1.428.197,97 -1.459.618,33 -1.491.729,93 -1.524.547,99 -1.558.088,05 -1.592.365,98 -1.627.398,03 -1.663.200,79 -1.699.791,21 -1.737.186,62 -1.775.404,72 -1.814.463,63 

-58.250,77 -59.532,29 -60.842,00 -62.180,52 -63.548,50 -64.946,56 -66.375,39 -67.835,65 -69.328,03 -70.853,25 -72.412,02 -74.005,08 -75.633,19 
-328.996,80 -336.234,73 -343.631,89 -351.191,79 -358.918,01 -366.814,21 -374.884,12 -383.131,57 -391.560,47 -400.174,80 -408.978,64 -417.976,17 -427.171,65 

-328.996,80 -336.234,73 -343.631,89 -351.191,79 -358.918,01 -366.814,21 -374.884,12 -383.131,57 -391.560,47 -400.174,80 -408.978,64 -417.976,17 -427.171,65 

395.266,37 403.962,23 412.849,40 421.932,08 431.214,59 440.701,31 450.396,74 460.305,47 470.432,19 480.781,69 491.358,89 502.168,79 513.216,50 
1.734.519,89 1.772.679,32 1.811.678,27 1.851.535,19 1.892.268,97 1.933.898,88 1.976.444,66 2.019.926,44 2.064.364,82 2.109.780,85 2.156.196,03 2.203.632,34 2.252.112,25 

374.587,54 382.828,47 391.250,69 399.858,21 408.655,09 417.645,50 426.833,70 436.224,04 445.820,97 455.629,03 465.652,87 475.897,24 486.366,97 
525.918,50 537.488,70 549.313,46 561.398,35 573.749,11 586.371,60 599.271,77 612.455,75 625.929,78 639.700,23 653.773,64 668.156,66 682.856,10 

525.918,50 537.488,70 549.313,46 561.398,35 573.749,11 586.371,60 599.271,77 612.455,75 625.929,78 639.700,23 653.773,64 668.156,66 682.856,10 

196.921,70 201.253,97 205.681,56 210.206,56 214.831,10 219.557,38 224.387,65 229.324,18 234.369,31 239.525,43 244.794,99 250.180,48 255.684,45 

-192.682,68 -196.921,70 -201.253,97 -205.681,56 -210.206,56 -214.831,10 -219.557,38 -224.387,65 -229.324,18 -234.369,31 -239.525,43 -244.794,99 -250.180,48 
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CAPITULO 8. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD   

8.1. VAN Y TIR DEL PROYECTO  

Tasa de actualización  
0% 13.496.307,58 € 
1% 11.399.080,16 € 
2% 9.608.489,51 € 
3% 8.075.633,65 € 
4% 6.760.048,75 € 
5% 5.628.155,66 € 
6% 4.652.008,41 € 

 
Tabla 44. VAN proyecto.  
Fuente: Elaboración propia 
 

TIR 15,09% 
Tabla 45. TIR proyecto.  
Fuente: Elaboración propia 
 

 

8.2. VAN Y TIR DEL INVERSOR  

Tasa de actualización  
0% 7.516.431,10 € 
1% 6.023.090,37 € 
2% 4.755.596,09 € 
3% 3.677.462,70 € 
4% 2.758.543,35 € 
5% 1.973.858,22 € 
6% 1.302.651,29 € 

 
Tabla 46. VAN inversor.  
Fuente: Elaboración propia 
 

TIR 8,53% 
Tabla 47. TIR inversor.  
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

Fig.49. VAN del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Fig.50. VAN del inversor. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES  
Una vez realizado el estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto de centro 
deportivo y de ocio, se recopilan todas las variables que dan lugar a la viabilidad de este 
negocio.  

Actualmente, el país se encuentra en un periodo de crecimiento económico, una situación de 
desempleo en decrecimiento y un aumento en la concesión de créditos, lo que da lugar a una 
sensación positiva generalizada.  

En relación al entorno de la actuación, se trata de un barrio económicamente fuerte, muy 
comercial y con gran afluencia de gente, lo que lo convierte en el entorno ideal para el tipo de 
proyecto que se propone. Además cuenta con todos los equipamientos, excepto el que aquí se 
propone, servicios, comunicaciones y accesibilidad.  

El negocio de los centros deportivos se encuentra en su mejor momento. Además la oferta de 
locales comerciales y plazas de garaje tiene una gran demanda en la zona por tratarse del 
centro, además de ser la zona de negocios más potente de la ciudad.  

Estableciendo unos precios competitivos y acordes con el mercado actual, se han obtenido 
unos resultados muy buenos por lo que se puede concluir que se trata de un proyecto viable 
comercial, económica y financieramente.  
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OLYMPIA: 963 03 33 90 
HOLMES PLACE: 963 90 52 90 
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