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PRÓLOGO. 
 

El nuevo marco normativo de cara a las instalaciones de energías renovables 
destinadas al autoconsumo, y la necesidad de la industria electrointensiva de 
reducir el consumo de electricidad para ahorrar en costes fijos, ha llevado a 
muchas empresas, comercios y viviendas a plantearse la vía del 
autoconsumo de electricidad mediante la colocación de módulos fotovoltaicos 
en la azotea de sus instalaciones o residencias. 
 
El presente documento, pretende exponer todos los cálculos y directrices 
para la tramitación y ejecución de la obra de instalación, según la normativa 
vigente aplicando una base de régimen de compensación de excedentes, 
tema que está todavía en vías de aprobación. 
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1. MEMORIA DEL PROYECTO. 
 

1.1. Generalidades. 
 

1.1.1. Objeto. 

 

El objeto del presente documento es diseñar, calcular, y planificar la 
construcción de una instalación para el autoconsumo de energía eléctrica 
fotovoltaica. 
El propósito de esta instalación es producir energía, poder autoabastecer al 
usuario energéticamente, y tener la posibilidad de atenderse a un mecanismo 
de compensación de vertido de excedentes de producción, en base a la tarifa 
propuesta por la CNMC y REE a falta de ratificación y aprobación definitiva 
tras las alegaciones pendientes de la legislación actual vigente. 
 
La instalación se emplazará en la localidad de Gata de Gorgos (Alicante), en 
concreto, en la techumbre de la industria Distribuciones Pedro Vives S.L., 
destinada a la comercialización de productos frescos y congelados al por 
mayor. 
 
Este documento está integrado por diferentes apartados, en los que se 
especifican las condiciones técnicas y reglamentarias necesarias para la 
ejecución de los trabajos y el empleo de los materiales adecuados, cuyas 
directrices se exponen al mejor criterio de los Organismos Competentes, para 
si procede, y previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras de 
ejecución y su posterior explotación. 
 

1.1.2. Titular. 

 
El titular de la instalación es Distribuciones Pedro Vives S.L., con CIF                
B-03065646, y sede en ctra. Gata- Pedreguer S/N (CV-732), 03750, Gata de 
Gorgos, (Alicante). 
 

1.1.3. Emplazamiento. 

 
La instalación está situada sobre el tejado de la nave industrial de 
Distribuciones Pedro Vives S.L., en ctra. Gata- Pedreguer S/N (CV-732), 
03750, Gata de Gorgos, (Alicante). 
 
En concreto, la producción se emplazará sobre ambas vertientes, de modo 
coplanario sobre el tejado, y los equipos encargados de la conversión y 
control de la energía se dispondrán cerca de las instalaciones eléctricas de 
enlace y del cuadro general de distribución en baja tensión.  
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1.1.4. Reglamentación Y Normas Técnicas Consideradas. 

 
Para la redacción del presente documento se ha seguido la siguiente 
reglamentación: 
 
-  La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE n. 285 de 
28/11/97).  
- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (BOE n. 235 de 30/9/00).  
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE n. 
310 de 27/12/00).  
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (BOE de 18/09/02).  
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE n. 126 de 

26/05/07).  

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad 
de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica 
para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Real Decreto 661 /2007, de 25 de mayo, para dicha 
tecnología. 
- Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el 
que se regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas 
instalaciones de energía solar fotovoltaica (DOGV nº 5141, de 23/11/05).  
- Corrección de errores del Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula el procedimiento administrativo 
aplicable a determinadas instalaciones de energía solar fotovoltaica, 
publicado en el DOGV nº 5146, de 30/11/05). 
- Real Decreto 15/2018 Regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 
- Real Decreto 244/2019 del 5 de abril, Regula la conexión a red de 
instalaciones de producción energía eléctrica y la retribución de los 
excedentes. 
 
Además, se ha tenido en cuenta especialmente el documento “Pliego de 
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red” elaborado por el 
Instituto para la diversificación y ahorro energético (IDAE). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 7 de 276 

 

1.1.5. Impacto Ambiental. 

 
La instalación estará situada en terreno urbano, por lo que no será necesaria 
la Declaración de Interés Comunitario o la Declaración de Impacto ambiental, 
de acuerdo con la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo no Urbanizable 
de la Generalitat Valenciana [DOGV núm. 4.900, de 10 de diciembre]. 
Además, los paneles fotovoltaicos se situarán sobre el tejado de la nave, por 
lo que estarán integrados arquitectónicamente. 
 
La instalación fotovoltaica no produce humos, gases, o partículas en 
suspensión. Tampoco produce ruidos o vibraciones, ni vertidos, radiaciones o 
sustancias tóxicas.  
Según el DECRETO 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el NOMENCLÁTOR de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en cumplimiento de lo establecido 
en la Ley 2/2006, de 5 de mayo, sobre Prevención de la Contaminación y 
Calidad Ambiental, la instalación solar fotovoltaica queda sujeta al régimen de 
Comunicación Ambiental. 
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1.2. Descripción general de la planta. 

1.2.1. Objetivo de la planta. 

 
El objetivo de la planta es generar energía limpia y respetuosa con el medio 
ambiente, evitando la emisión de una enorme cantidad de CO2 a la 
atmósfera, causante del efecto invernadero y siendo capaz de autoabastecer 
energéticamente al consumidor asociado. 

 

1.2.2. Ubicación. 

 
La instalación fotovoltaica estará localizada en el término municipal de Gata 
de Gorgos, provincia de Alicante. Las coordenadas son: 
 

38,787262; 0,068464 

 
La imagen anterior corresponde a una fotografía del visor cartográfico de la 
Generalitat Valenciana. 
La referencia catastral de la parcela donde está situada la industria es, 
5774928BC4957S0001EQ 
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1.2.3. Datos del proyecto. 

 

El sistema estará formado por 480 módulos fotovoltaicos de 330Wp cada 
uno. Los módulos se agruparán en filas (strings) de 20 módulos y se 
conectarán a dos agrupadores de 16 entradas donde las filas en paralelo 
convergerán a una línea de entrada a cada inversor. En estos agrupadores 
estarán los fusibles de protección de corriente continua (DC) de cada string, y 
un interruptor-seccionador de 250 A. En concreto, este agrupador es el 
modelo CMB-16-F2-30 de SMA fabricado por Phoenix Contact, referencia 
SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21. 
  
La instalación tendrá un total de 158.400 Wp de potencia pico fotovoltaica. En 
total se instalarán 2 inversores trifásicos de 75 kW. La potencia nominal CA 
de los inversores de la instalación será por lo tanto de 150 kW. 
 
En el presente proyecto se considera la instalación en su conjunto. 
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1.2.4. Tabla resumen. 

 

  

Marca y modelo de módulo fotovoltaico PEIMAR SG330P – 72 Cell 

Potencia nominal del módulo (Wp) 330 

Nº Generadores (Inversores) fotovoltaicos 2 

Módulos en serie por fila 20 

Filas en paralelo por agrupador 12/12 

Total módulos por generador (Inversor) 240/240 

Total módulos en la instalación 480 

Potencia de Pico de la Instalación 158,4 kWp 

Inclinación del campo solar 11º (Coplanario) 

Orientación del campo solar Mitad a -75º mirando al Sur-
Este, Mitad a 105º Nor-Oeste 

Superficie aproximada de la instalación 980 m2 

  

  

Tensión AC de la instalación 400/230 Vac 

Frecuencia AC 50 Hz 

Tipo de conexión a la red AC Trifásica 

Nº de inversores 2 

Fabricante SMA 

Modelo SUNNY HIGHPOWER 
PEAK1 

Tipo Trifásico 

Rango de tensiones MPP (Vcc) 570-800 

Potencia nominal de salida (W) 75.000 

Potencia total de salida de los inversores (W) 150.000  
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1.3. Descripción de las instalaciones. 

1.3.1. Paneles fotovoltaicos – Peimar SG330P. 

 
 

 Potencia de pico nominal   330 W 

Tipo de célula   Silicio policristalino.  

Tensión en el punto de máxima potencia   
Vmp 

36,40 V 

Intensidad en el punto de máxima potencia   
Imp 

9,07 A 

NMOT 45+-2 °C  

Coeficiente de temperatura de Isc 0,047 %/ºC 

Coeficiente de temperatura de Voc -0,32%/ºC 

Coeficiente de temperatura de la potencia -0,43%/ºC 

Tensión de circuito abierto (Voc) 45 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 9,78 A 

Tensión máxima admisible del sistema 1500 V 

Condiciones de medida 

 
Irradiancia de 1000W/m2 con 
AM1.5  

 
Temperatura de 25°C 
 

Dimensiones (L x A x a) 1957 x 992 x 40 mm 

Peso  22,5 Kg 

Potencia de pico nominal   330 W 

 

Paneles fotovoltaicos fabricados en Italia, con todas las garantías en el 
cumplimiento de las legislaciones europeas (marcados CE) e internacionales 
(estándares IEC certificados). 
 
Se ha elegido ofertar este panel por su disponibilidad dentro de la UE, por 
disponer de un precio competitivo de compra junto con los gastos derivados 
de los portes, y por la garantía certificada del fabricante sobre la degradación 
de los módulos. 
 
Los paneles fotovoltaicos transformarán la luz solar en electricidad, finalidad 
de esta instalación. 
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1.3.2. Inversores. 

 
Los inversores son los equipos electrónicos encargados de transformar la 
energía eléctrica en forma de corriente continua generada por los paneles 
fotovoltaicos en corriente alterna sinusoidal, apta para ser inyectada en la red 
de distribución (230/400Vac, 50Hz). 
 
Los inversores aquí citados son también los encargados del seguimiento del 
punto de máxima de potencia del módulo fotovoltaico maximizando de esta 
forma la producción de energía sean cuales sean las condiciones 
meteorológicas. Hay que tener en cuenta que la producción fotovoltaica varía 
mucho dependiendo de una serie de factores externos como pueden ser la 
temperatura, las nubes y la irradiación, con lo cual es necesario tener algún 
sistema para mantener al panel en el punto más favorable para la generación. 

Los inversores ofertados son los SUNNY HIGHPOWER PEAK 1 de SMA. 
Uno de los criterios más importantes a la hora de adquirir un inversor es su 
rendimiento. Cuanto mayor sea el coeficiente, menores serán las pérdidas 
que ocasiona la transformación de la corriente continua, generada por los 
módulos solares, en corriente alterna. Con un coeficiente de rendimiento 
máximo de hasta 98,8 % acreditado por SMA, y un 98,2% en marco europeo.  

Además, en este caso contamos con dos inversores centrales de 25 kW, y 
ahora mismo están saliendo al mercado modelos de la misma marca de 
formato "string", donde solamente existen 1 o 2 entradas por MPPT y se evita 
la necesidad de proteger las líneas de corriente continua al poseer los 
paneles un fusible interno de protección, abaratando los costes de la 
instalación al no necesitar agrupar los strings serie de paneles. Esto conlleva 
a un aumento de la producción al individualizar los strings en diversos MPPT. 
No obstante, la tecnología es un poco más compleja y costosa, por tanto, los 
inversores centrales elegidos han disminuido mucho de precio, sin suponer 
una grave pérdida de producción al no existir gran cantidad de sombras y al 
tener los strings de módulos en serie de idéntico número, en este caso. 

Las tolerancias de los valores de tensión y frecuencia inyectada por el 
inversor dependen totalmente de la red a la que esté conectado el inversor. El 
inversor sigue la frecuencia y tensión de la red dentro de los límites 
permitidos por el Real Decreto 1663/2000. Por lo tanto, si la red tiene una 
frecuencia de por ejemplo 50,5 Hz el inversor inyecta a esta frecuencia, lo 
mismo ocurre con la tensión de corriente alterna. 
 
Todos los datos técnicos del inversor, al igual que los certificados de 
cumplimiento con la legislación vigente a nivel europeo del mismo, se 
adjuntarán como anexo a este proyecto. 
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1.3.3. Sistema de monitorización y control 

 

Se instalará un programa de monitorización para la supervisión de la planta. 
Este programa será el encargado de monitorizar la planta en tiempo real con 
todos los datos de potencias, horas de funcionamiento, energía producida, 
etc, así como de generar gráficos y archivos históricos, enviar notificaciones 
de incidencias, etc. 
 
Cada inversor por medio del cable UTP apantallado categoría 6, se conecta 
con RS-485 con el “Sunny Inverter Manager” que lee los datos de los 
inversores para su envío y tratamiento. 
Luego, el I/O Box, que es el encargado de recopilar los datos de los 
inversores y comunicarse con un PC a través de la red local, leerá los datos 
recabados por el "Inverter Manager" y los transmitirá por internet para su 
visualización. La monitorización también será remota desde cualquier 
ordenador con acceso a Internet, a través del “Sunny portal web”.  
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1.3.4. Estructuras Soporte. 

 
Las estructuras de soporte deben estar realizadas en un material resistente a 
la corrosión, como acero galvanizado, aluminio, etc.  
 
Además, las estructuras deben estar conectadas a tierra para evitar que 
acumulen cargas electrostáticas y para evitar posibles problemas en caso de 
tormenta. 
 
La estructura y el sistema de sujeción de los módulos permitirán la necesaria 
dilatación térmica para evitar esfuerzos metálicos sobre los marcos de los 
módulos. 
 
La sujeción de los módulos a la estructura se realizará por 4 puntos para 
asegurar que no se produzcan flexiones sobre los módulos. 
 
Los topes de sujeción para los módulos a la estructura están pensados para 
que no den sombra a las células. 
 
En caso de estructuras metálicas de un material diferente al del marco de los 
paneles se colocarán medios para evitar el contacto directo entre los dos 
metales que podrían ocasionar corrosión por par galvánico, por ejemplo, 
arandelas de Nylon. 
 
Se añadirán como anexo las características de los materiales empleados, así 
como se realizarán los cálculos básicos de esfuerzos sobre tejado ejercidos 
por el viento, impactos y peso, de la estructura y los módulos asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 15 de 276 

 

1.3.5. Puesta a tierra. 

 
La instalación de puesta a tierra estará instalada según lo dispuesto en el 
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” y en el Real Decreto 1663/2000 
sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
Según el RBT: “Cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de 
Distribución Pública que tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de 
conexión será el TT y se conectarán las masas de la instalación y receptores 
a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución Pública”. 
También es necesario que: “Un punto de alimentación, generalmente el 
neutro, esté conectado a tierra y las masas de la instalación receptora 
Fotovoltaica estén conectadas a una toma de tierra separada de la toma de 
tierra de la alimentación”. 
 
En una conexión tipo TT las masas de la instalación están conectadas a una 
tierra totalmente independiente de las tierras de la compañía distribuidora de 
energía. 
 
 
 
Para cumplir la legislación todas las masas metálicas de la instalación FV 
deben estar conectadas a tierra. 
 

 
Conexión a tierra 
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1.3.6. Protecciones. 

 
Las protecciones se colocarán según lo dispuesto en el “Reglamento 
Electrotécnico de Baja tensión” y en el Real Decreto 1663/2000. Además de 
esto, se tiene en cuenta el esquema unifilar propuesto en la Resolución del 
31 de mayo del 2001, con las protecciones allí propuestas. 
 
Se instalarán fusibles en la salida de los paneles (cc) para protegerlos frente 
a posibles cortocircuitos. 
También instalaremos un interruptor magneto-térmico automático (MCCB) a 
la salida de cada inversor para proteger frente a cortocircuitos y facilitar la 
desconexión de los mismos en caso de avería. 
A todo esto, hay que añadir un relé diferencial para cada inversor que servirá 
para proteger a las personas de posibles derivaciones a masa. 
En este caso, como la instalación es de elevada potencia, el interruptor 
diferencial viene incorporado en el disyuntor de salida. 
 
A continuación, se muestra una tabla resumen con las características de los 
dispositivos de protección, que se adjuntarán como anexo en este proyecto: 
 

Equipo Cantidad Tipo Función 

Interruptor 
Automático  

2 

160 A, 3P, 
NSX160N TM-D, 
36 kA poder de 
corte 
(LV430940) 

Interruptor en cuadro 
eléctrico. Protección 
contra sobrecargas y 
cortocircuitos de los 
inversores de red 

Interruptor 
Diferencial 

2 Vigi Compact NSX 
Protección diferencial 
de los inversores de 
red 

Fusibles cc 48 
URZ gPV 15A, 
1000 V DC 

Fusibles en corriente 
continua para 
protección contra 
cortocircuitos de los 
paneles fotovoltaicos 

Interruptor 
Automático 
general 

1 
NSX 400 F, 36 kA 
Micrologic 2.3 

Interruptor en cuadro 
eléctrico. Protección 
contra sobrecargas y 
cortocircuitos 

Descargador 
sobretensiones 
DC 

2 TIPO 2 
Protección 
sobretensiones 
paneles FV 

Descargador 
sobretensiones 
AC 

2 TIPO 3 
Protección salida 
inversores 

 
Características principales de las protecciones 
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1.3.7. Contadores. 

 
Los contadores de energía estarán dispuestos como marca el diagrama 
unifilar adjunto en anexo y la elección del contador tendrá en cuenta lo 
dispuesto en el RD1663/2000 y RD 244/2019. 
 
Los contadores serán adquiridos, con medida indirecta mediante 
transformadores 400/5 A, con doble sentido de la medición de la energía 
marca Actaris, trifásicos, sin neutro. 
 

1.3.8. Cableado. 

 
El cableado se dimensionará con el objetivo de reducir al máximo las posibles 
caídas de tensión en la línea que pueden producir pérdidas de rendimiento en 
el sistema. 
 
Con este objetivo se dimensionarán todos los cables para reducir las pérdidas 
por caída de tensión en cable cumpliendo además con lo incluido en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión sobre caídas de tensión 
permitidas en cableado. 
 
En caso de usar canalizaciones subterráneas para la distribución de los 
cables se seguirá lo descrito en la en Reglamento Electrotécnico de Baja 
tensión con respecto a cruzamientos, profundidad de la instalación, factores 
de corrección, etc. 
 
Se emplearán cableados con aislamiento RV-K de tensión asignada 0,6/1 kV 
dispuestos en bandeja Rejiband de acero bicromatado con tapa formando 
planos horizontales. 
 
En el caso de existir tramos discurriendo por interiores, o cualquier otra 
directriz sobre la necesidad de uso de cables con emisión de humos y 
opacidad reducida conforme a lo dispuesto en el REBT, se emplearán cables 
con aislamiento RZ-1K (AS) con tensión asignada 0,6/1kV. 
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2. CÁLCULOS. 
 

2.1. Cálculos eléctricos. 

 

Emplearemos las siguientes fórmulas para los cálculos de los conductores, 
según lo dispuesto en el REBT. 
 
Corriente nominal (In) 
 
In (DC) = P (W) / U (V),  
In (3f) = P (W) / (√3·cos φ ·U (V)) siendo cos φ, un factor de potencia de 0,9. 
 
Corriente base de cálculo (Ib) 
Ib = ks·In, siendo ks el sobredimensionamiento estipulado en el REBT. 
 
Criterio de calentamiento (Iz) 
Iz = k1·k2·k3·Ib, siendo Iz la intensidad máxima admisible por el conductor, 
k1 el factor de temperatura, k2 el factor de agrupamiento, y k3 el factor de 
armadura, que en este caso no procede y tomará valor unitario. 
 
Criterio por caída de tensión 
 
ΔU(DC) (%) = ((U1 - R·Ib)/U1)·100 
ΔU(3f) (%) = ((U1 - (R·cos φ + X·sin φ)·Ib/U1)·100 
 
En este caso, R se considerará a la temperatura de operación del conductor.  
 
Tª conductor = (Ib/Iz)^2 · (Tª Max Aislamiento – Tª Ambiente) +Tª Ambiente 
 
Luego, R conductor = R 20º · (1+α ∆Tª) = R 20º · (1+α (Tª conductor-20º)) 
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2.1.1. Línea General de Evacuación: 

La línea del cuadro general hasta el punto de evacuación se realizará con 
cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3x150 mm2 de cobre. 
 
Los resultados de los cálculos eléctricos planteados se exponen en las 
siguientes tablas resumen. 
 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

XLPE o EPR Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras 
metálicas para instal.) 3 150 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 1 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 149938,5992 25,2 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

  400 230,940108 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,82405755 0,46% 0,46% 683,7415859 331,151164 0,759712873 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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2.1.2. Líneas de Cuadro General a Inversores: 

Las líneas del cuadro general hasta los inversores se realizarán con cable 
RV-K 0,6/1 kV 3x70 mm2 de cobre. 
 
Los cálculos eléctricos planteados se exponen en las siguientes tablas 
resumen. 

.INVERSOR A 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 3 70 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 3 70 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 1 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 2 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 75000 1 0,9 

ACOM 74987,92621 4 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

  400 230,940108 

399,935606 400 399,935606 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,06439357 0,02% 0,02% 12,07379437 5,8476055 0,013415327 

0,26302861 0,07% 0,08% 61,37189501 29,72376537 0,068190994 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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INVERSOR B 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 3 70 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 2 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 75000 4 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

  400 230,940108 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,26307735 0,07% 0,07% 49,32700293 23,89015788 0,054807781 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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2.1.3. Líneas de Inversores a Agrupadores: 

Las líneas de los inversores hasta los agrupadores de strings de módulos 
fotovoltaicos, se realizarán con cable RV-K 0,6/1 kV 70 mm2 de cobre. 
 
Los cálculos eléctricos planteados se exponen en las siguientes tablas 
resumen. 
 

AGRUPADOR A 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 70 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 70 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 1 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 2 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 78438,54487 1,75 0,9 

ACOM 78413,75812 9,8 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

723,322586 230 723,322586 

723,094014 230 723,094014 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,22857148 0,03% 0,03% 24,78674799 0 0,024786748 

1,30535312 0,18% 0,21% 166,3340128 0 0,166334013 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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AGRUPADOR B 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 70 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 2 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 78666,97413 9,8 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

723,322586 230 723,322586 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,30968903 0,18% 0,18% 142,4388994 0 0,142438899 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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2.1.4. Líneas de Agrupadores a Generadores (Paneles FV): 

Las líneas de los agrupadores hasta los generadores o módulos fotovoltaicos, 
se realizarán con cable RV-K 0,6/1 kV 4 mm2 de cobre. 
 

Los cálculos eléctricos planteados se exponen en las siguientes tablas 
resumen. 
 
 

STRING A1 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,943672 8,4 0,9 

ACOM 6571,736234 8,4 0,9 

ACOM 6536,469445 4,2 0,9 

ACOM 6494,374734 33,6 0,9 
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Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,221666 230 727,221666 

725,659923 230 725,659923 

724,099938 230 724,099938 

723,322586 230 723,322586 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,77833434 0,11% 0,11% 7,056327776 0 0,007056328 

1,56174254 0,21% 0,32% 21,2074385 0 0,021207438 

1,55998501 0,21% 0,54% 35,2667889 0 0,035266789 

0,77735222 0,11% 0,64% 42,09471124 0 0,042094711 

6,1837523 0,85% 1,50% 97,344638 0 0,097344638 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

 
 

STRING A2 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 
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Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,943672 8,4 0,9 

ACOM 6571,736234 8,4 0,9 

ACOM 6536,469445 4,2 0,9 

ACOM 6494,374734 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,221666 230 727,221666 

725,659923 230 725,659923 

724,099938 230 724,099938 

723,322586 230 723,322586 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,77833434 0,11% 0,11% 7,056327776 0 0,007056328 

1,56174254 0,21% 0,32% 21,2074385 0 0,021207438 

1,55998501 0,21% 0,54% 35,2667889 0 0,035266789 

0,77735222 0,11% 0,64% 42,09471124 0 0,042094711 

6,1837523 0,85% 1,50% 97,344638 0 0,097344638 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A3 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,943672 8,4 0,9 

ACOM 6571,736234 8,4 0,9 

ACOM 6536,469445 4,2 0,9 

ACOM 6494,374734 33,6 0,9 
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Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,221666 230 727,221666 

725,659923 230 725,659923 

724,099938 230 724,099938 

723,322586 230 723,322586 

   U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,77833434 0,11% 0,11% 7,056327776 0 0,007056328 

1,56174254 0,21% 0,32% 21,2074385 0 0,021207438 

1,55998501 0,21% 0,54% 35,2667889 0 0,035266789 

0,77735222 0,11% 0,64% 42,09471124 0 0,042094711 

6,1837523 0,85% 1,50% 97,344638 0 0,097344638 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

 
STRING A4 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 
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Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,943672 8,4 0,9 

ACOM 6571,736234 8,4 0,9 

ACOM 6536,469445 4,2 0,9 

ACOM 6494,374734 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,221666 230 727,221666 

725,659923 230 725,659923 

724,099938 230 724,099938 

723,322586 230 723,322586 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,77833434 0,11% 0,11% 7,056327776 0 0,007056328 

1,56174254 0,21% 0,32% 21,2074385 0 0,021207438 

1,55998501 0,21% 0,54% 35,2667889 0 0,035266789 

0,77735222 0,11% 0,64% 42,09471124 0 0,042094711 

6,1837523 0,85% 1,50% 97,344638 0 0,097344638 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A5 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

  

 
 

  Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,4 0,9 

ACOM 6585,841345 8,4 0,9 

ACOM 6557,554409 4,2 0,9 

ACOM 6522,340811 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,438257 230 726,438257 

724,876515 230 724,876515 

724,097407 230 724,097407 
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U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,56174254 0,21% 0,21% 14,15865493 0 0,014158655 

1,56174254 0,21% 0,43% 28,28693599 0 0,028286936 

0,77910814 0,11% 0,54% 35,21359811 0 0,035213598 

6,2047287 0,86% 1,39% 90,91388377 0 0,090913884 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

 
STRING A6 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,4 0,9 

ACOM 6585,841345 8,4 0,9 

ACOM 6557,554409 4,2 0,9 

ACOM 6522,340811 33,6 0,9 
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Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,438257 230 726,438257 

724,876515 230 724,876515 

724,097407 230 724,097407 

 
 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,56174254 0,21% 0,21% 14,15865493 0 0,014158655 

1,56174254 0,21% 0,43% 28,28693599 0 0,028286936 

0,77910814 0,11% 0,54% 35,21359811 0 0,035213598 

6,2047287 0,86% 1,39% 90,91388377 0 0,090913884 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

 
STRING A7 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 
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Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,4 0,9 

ACOM 6585,841345 8,4 0,9 

ACOM 6557,554409 4,2 0,9 

ACOM 6522,340811 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,438257 230 726,438257 

724,876515 230 724,876515 

724,097407 230 724,097407 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,56174254 0,21% 0,21% 14,15865493 0 0,014158655 

1,56174254 0,21% 0,43% 28,28693599 0 0,028286936 

0,77910814 0,11% 0,54% 35,21359811 0 0,035213598 

6,2047287 0,86% 1,39% 90,91388377 0 0,090913884 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A8 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,4 0,9 

ACOM 6585,841345 8,4 0,9 

ACOM 6557,554409 4,2 0,9 

ACOM 6522,340811 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,438257 230 726,438257 

724,876515 230 724,876515 

724,097407 230 724,097407 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,56174254 0,21% 0,21% 14,15865493 0 0,014158655 

1,56174254 0,21% 0,43% 28,28693599 0 0,028286936 

0,77910814 0,11% 0,54% 35,21359811 0 0,035213598 

6,2047287 0,86% 1,39% 90,91388377 0 0,090913884 
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Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

 
STRING A9 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A10 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A11 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING A12 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B1 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,2 0,9 

ACOM 6586,178456 4,2 0,9 

ACOM 6565,306529 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,475442 230 726,475442 

725,694571 230 725,694571 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,5245582 0,21% 0,21% 13,82154409 0 0,013821544 

0,78087127 0,11% 0,32% 20,87192685 0 0,020871927 

6,23321571 0,86% 1,18% 77,19723637 0 0,077197236 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B2 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,2 0,9 

ACOM 6586,178456 4,2 0,9 

ACOM 6565,306529 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,475442 230 726,475442 

725,694571 230 725,694571 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,5245582 0,21% 0,21% 13,82154409 0 0,013821544 

0,78087127 0,11% 0,32% 20,87192685 0 0,020871927 

6,23321571 0,86% 1,18% 77,19723637 0 0,077197236 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B3 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B4 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B5 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,2 0,9 

ACOM 6586,178456 4,2 0,9 

ACOM 6565,306529 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,475442 230 726,475442 

725,694571 230 725,694571 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,5245582 0,21% 0,21% 13,82154409 0 0,013821544 

0,78087127 0,11% 0,32% 20,87192685 0 0,020871927 

6,23321571 0,86% 1,18% 77,19723637 0 0,077197236 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B6 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 12 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 8,2 0,9 

ACOM 6586,178456 4,2 0,9 

ACOM 6565,306529 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

726,475442 230 726,475442 

725,694571 230 725,694571 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

1,5245582 0,21% 0,21% 13,82154409 0 0,013821544 

0,78087127 0,11% 0,32% 20,87192685 0 0,020871927 

6,23321571 0,86% 1,18% 77,19723637 0 0,077197236 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B7 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B8 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 16 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 4,2 0,9 

ACOM 6592,920673 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

727,219129 230 727,219129 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

0,78087127 0,11% 0,11% 7,079327463 0 0,007079327 

6,24697017 0,86% 0,97% 63,7063537 0 0,063706354 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B9 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 25,2 0,9 

ACOM 6557,662033 4,2 0,9 

ACOM 6508,516331 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

723,329994 230 723,329994 

722,549123 230 722,549123 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

4,67000602 0,64% 0,64% 42,33796666 0 0,042337967 

0,78087127 0,11% 0,75% 49,14570269 0 0,049145703 

6,20485056 0,86% 1,61% 104,6689088 0 0,104668909 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B10 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 25,2 0,9 

ACOM 6557,662033 4,2 0,9 

ACOM 6508,516331 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

723,329994 230 723,329994 

722,549123 230 722,549123 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

4,67000602 0,64% 0,64% 42,33796666 0 0,042337967 

0,78087127 0,11% 0,75% 49,14570269 0 0,049145703 

6,20485056 0,86% 1,61% 104,6689088 0 0,104668909 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B11 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 25,2 0,9 

ACOM 6557,662033 4,2 0,9 

ACOM 6508,516331 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

723,329994 230 723,329994 

722,549123 230 722,549123 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

4,67000602 0,64% 0,64% 42,33796666 0 0,042337967 

0,78087127 0,11% 0,75% 49,14570269 0 0,049145703 

6,20485056 0,86% 1,61% 104,6689088 0 0,104668909 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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STRING B12 

Aislamiento 
Tipo 
Cond. Tipo de Inst. 

Nº 
Cond. Sección 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

PVC Cobre 

B1 (Conductores aislados bajo tubo en montaje superficial o 
empotrados en obra, a x<0,3Dtubo o bajo canaladuras metálicas para 
instal.) 2 4 

 
Nº Conductores 
por fase 

Temperatura 
ambiente Metodo Inst K2 

Nº Circuitos 
instalados 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 4 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 8 

1 40 
2- Capa única sobre muros, suelos o 
bandejas no perforadas 24 

 

Denominación 
Potencia rec. 
(W) Longitud cos ϕreceptor 

ACOM 6600 25,2 0,9 

ACOM 6557,662033 4,2 0,9 

ACOM 6508,516331 33,6 0,9 

 

Deseada U1 (V) L-L 
U1 (V) L-LP 
L-LN 

728 230 728 

723,329994 230 723,329994 

722,549123 230 722,549123 

 

U (V) ∆U (%) ∆U Total(%) P perdida (W) Q perdida (VAr) S perdida (kVA) 

4,67000602 0,64% 0,64% 42,33796666 0 0,042337967 

0,78087127 0,11% 0,75% 49,14570269 0 0,049145703 

6,20485056 0,86% 1,61% 104,6689088 0 0,104668909 

 

Compañía/Abdo Cdt REBT Por Iz Por CDT 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 

Abonado 6,50% Correcto Correcto 
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2.1.5. Tensiones en los generadores: 

 

Tensión de 
vacío       

(25 ºC) 

Tensión 
MPP 

(25 ºC) 

Tensión de 
vacío  

(70 ºC) 

Tensión 
MPP   

(70 ºC) 

Tensión 
de vacío 
(-5 ºC) 

Tensión 
MPP   

(-5 ºC) 

45 V 36,4 V 38,52 V 31,1584 V 49,32 V 39,89 V 

 
La tensión mínima en el punto de máxima potencia a 70ºC será de 623,168V. 
La tensión máxima a circuito abierto a -5ºC será de 986,4 V.  
 
Para la obtención de los valores a 70º se han aplicado los coeficientes de la 
tabla de características del módulo para la tensión y la corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 52 de 276 

 

2.1.6. Cálculo de cortocircuitos: 

 
Los únicos cortocircuitos que calcularemos serán los producidos en bornes 
de cada disyuntor de inversor y en bornes del disyuntor general. 
 
En ambos casos, consideraremos la longitud de 1 metro. 
 
El cortocircuito de interés en este caso, será el cortocircuito trifásico, ya que 
de él dependerá la máxima corriente de cresta que se presentará en la 
instalación, definiendo ésta el poder de corte de los disyuntores a emplear. 
 
La impedancia de cortocircuito del inversor se supone igual a la del 
transformador de 400 kVA junto con la de la red de Media Tensión de 
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. 
 
Las fórmulas que vamos a emplear serán; 
 
Icc (3f) = U(f-f) / (√3 · Zcable frío) 
 
is (3f) = √2 · Icc (3f) · (1,02+e^(-3*Rcable frío/Xcable frío)) 
 
Zcable frío = √(Rcable frío^2 + Xcable frío^2) 
 
Rcable frío = (ρ(Cu) · Lcc / S)·(1+α · ΔTº) siendo, ρ(Cu) la resistividad del 
cobre a 20º, Lcc la longitud hasta el cortocircuito, S la sección de conductor 
empleado, α el coeficiente de incremento de temperatura, y ΔTº la diferencia 
de temperatura entre los 20º y el ambiente. 
 
Xcable frío = λ · Lcc donde lambda es el coeficiente de autoinducción mutua 
entre conductores y Lcc la longitud hasta el cortocircuito. 
 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla resumen. 
 

Denominación R cable f 
(Ω) 

X cable f 
(Ω) 

Z cable f 
(Ω) 

Icc 3f (kA) is (kA) 

Disyuntor INV 1 0,004915 
 

0,015906 

 
0,01665 
 

13,872 27,619 

Disyuntor INV 2 0,004915 
 

0,015906 
 

0,01665 
 

13,872 27,619 

Disyuntor GEN 0,004774 
 

0,015906 
 

0,016607 
 

13,906 27,892 
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2.2 Cálculos mecánicos. 

Ahora, se procederá al cálculo básico de esfuerzos transmitidos sobre la 
estructura y el tejado por el viento. En este caso, los esfuerzos que se 
transmiten en el tejado se considera que se realiza a través de los anclajes y 
tornillería. 
 
También se considerará el cálculo de la magnitud de impacto, analizando un 
objeto de 0,1 kg en caída libre de 15 metros sobre la superficie del panel. 

2.1.1. Cálculos de esfuerzos sobre tejado: 

En este primer apartado, analizaremos los esfuerzos sobre los paneles 
ejercido por el viento y por impacto de un objeto de 0,1 kg en caída libre de 
15 metros. 
 
En primer lugar, el esfuerzo provocado por el viento se analizará para un 
viento de 120 km/h. De este modo, se considerará la distribución de fuerzas 
representada en esta imagen. 
 

 
 
De esta imagen, procedemos a enumerar las distintas fuerzas que aparecen. 
 
En primer lugar, tenemos la fuerza ejercida por el viento sobre los módulos. 
Esta fuerza se calculará como se enuncia en el siguiente desarrollo. 
 
Ev = (1/2) · m · v^2 siendo m=ρ·Vbarrido = ρ·v·Abarrida, ρ es la densidad del 
aire y v es la velocidad del viento de 120 km/h. 
 
Sabemos que Ev = Pv · t, y t = Vbarrido = v·Abarrida y por ende, 
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Pv = (1/2) · ρ · v^2. 
 
Ahora, Pv = Fv · v, y Fv = (1/2) · ρ · v. 
 
Por ende, Fv = (1/2) · 1,225 · 33,33= 20,415 N 
 
A continuación, tenemos el esfuerzo ejercido por el peso del módulo. En este 
caso 22,5 kg, que serán; 
 
Fp = 9,81 · 22,5 = 220,725 N 
 
Por último, tenemos un cuerpo de 0,1 kg en caída libre de 15 metros. 
Procedemos del siguiente modo. 
 
El tiempo hasta el impacto se obtiene del siguiente procedimiento. 
 
s = so + vo ·t + (1/2) · a · t^2 siendo vo = 0, s = 15, so = 0 y a = 9,81 m/s^2 
 
Se resuelve la ecuación de segundo grado y se obtiene el tiempo buscado. 
 
t = 1,75 s 
 
v tras impacto = vo + a·t = 9,81 · 1,75 = 17,17 m/s 
 
Ahora, empleando la misma expresión que en el caso del viento, 
 
Ec = (1/2) · m · v2 = (1/2) · 0,1 · 17,17^2 = 14,74 J 
 
Al desarrollarse el impacto de forma instantánea, el tiempo de impacto (desde 
el impacto hasta que alguno de los dos objetos queda totalmente deformado) 
se supondrá de 1 ms. 
 
P = Ec / t = 14,74 / 0,001 = 14740 W , 
 
De aquí, obtenemos que, 
 
Fext = P / v = 14740 / 17,17 = 858,5 N 
 
A continuación, se descomponen las fuerzas en el plano de los módulos tal y 
como muestra la siguiente imagen. 
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La descomposición de las fuerzas anteriores será la siguiente. 
 
Fp eje x = Fp · sen (11) = 42,12 N 
Fp eje y = Fp · cos (11) = 216,67 N 
 
Fv eje x = Fv · cos (11) = 20,04 N 
Fv eje y = Fv · sin (11) = 3,9 N 
 
Fext eje x = Fext · sen (11) = 163,81 N 
Fext eje y = Fext · cos (11) = 842,727 N 
 
Se deberá garantizar que los esfuerzos totales sobre los elementos descritos, 
no provoquen la rotura de los mismos ni de los elementos a los que estarán 
anclados para conformar la estabilidad de la totalidad de la estructura. 
 
Para ello, habrá que comprobar la fiabilidad de los materiales empleados en 
la construcción de los elementos descritos, mediante su comprobación en 
campo en el momento de realizar la instalación.  
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2.1.2. Cálculos de esfuerzos sobre anclajes y tornillería: 

Con las fuerzas del apartado anterior, procedemos a hallar las fuerzas que se 
ejercerán sobre los anclajes. Sabiendo que hay dos anclajes por panel, las 
fuerzas que soportarán, referidas a los ejes anteriores serán, 
 
Fp eje x = 21,06 N 
Fp eje y = 108,34 N 
 
Fv eje x = 10,02 N 
Fv eje y = 1,95 N 
 
Fext eje x = 81,91 N 
Fext eje y = 421,364 N 
 
También sabemos que hay 5 tornillos por anclaje. Por ende, la fuerza que 
soportarán las fijaciones con el techo serán, 
 
Fp eje x = 4,212 N 
Fp eje y = 21,67 N 
 
Fv eje x = 2 N 
Fv eje y = 0,39 N 
 
Fext eje x = 16,382 N 
Fext eje y = 84,273 N 
 
Estos esfuerzos tampoco deben provocar holguras en los agujeros 
practicados en los elementos de fijación para tal fin, y se comprobarán los 
mismos de forma que los anclajes no comprometan la estructura a la cual se 
amarran durante la ejecución de la obra. 

2.3 Cálculo de la producción esperable. 

 
La producción esperable se calcula con la base de datos PVGIS de la 
Comisión Europea. Los datos de partida son los siguientes: 

Potencia nominal del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristalino) 
Pérdidas estimadas debido a la temperatura y niveles bajos de irradiancia: 
9.2% (utilizando la temperatura ambiente local) 
Pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia angular: 3.3% 
Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 6.6% 
Pérdidas combinadas del sistema FV: 18.0% 
 
Procedemos primero en la vertiente sur- este; 
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Sistema fijo: inclinación=11°, orientación= -75° 

Mes Ed Em 

Ene 2.07 64 

Feb 2.94 82.2 

Mar 4.14 128 

Abr 4.84 145 

Mayo 5.6 174 

Jun 6.1 183 

Jul 6.02 187 

Ago 5.24 162 

Sep 4.14 124 

Oct 3.19 98.9 

Nov 2.18 65.5 

Dic 1.76 54.7 

 
Media anual 4.02 122 

Total para el año 1470 

Ed: Producción de electricidad media diaria por el sistema dado (kWh) 
Em: Producción de electricidad media mensual por el sistema dado (kWh) 

 
 
Y ahora para los paneles ubicados en la vertiente nor-oeste 

Potencia nominal del sistema FV: 1.0 kW (silicio cristalino) 
Pérdidas estimadas debido a la temperatura y niveles bajos de irradiancia: 
9.2% (utilizando la temperatura ambiente local) 
Pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia angular: 3.3% 
Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 6.6% 
Pérdidas combinadas del sistema FV: 18.0% 
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Sistema fijo: inclinación=11°, orientación= 105° 

Mes Ed Em 

Ene 1.82 56.5 

Feb 2.64 73.8 

Mar 3.88 120 

Abr 4.67 140 

Mayo 5.53 171 

Jun 6.07 182 

Jul 5.97 185 

Ago 5.1 158 

Sep 3.92 117 

Oct 2.91 90.2 

Nov 1.95 58.5 

Dic 1.54 47.7 

 
Media anual 3.84 117 

Total para el año 1400 

Ed: Producción de electricidad media diaria por el sistema dado (kWh) 
Em: Producción de electricidad media mensual por el sistema dado (kWh) 
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La producción esperada media, por cada KWp instalado será, por tanto,  
de 1.435 kWh al año para los módulos inclinados 11º. 
Como la potencia instalada en módulos es de 158,4KWp el total anual 
será de: 
 
Total esperable= 1.435 x 158,4 = 227.304 KWh/año 

 
Al final, mostramos las curvas de consumo obtenidas de la descarga de las lecturas 
horarias del contador, transformados a datos cuarto-horarios de potencia 
instantánea, junto con las curvas de producción horaria y la energía 
autoconsumida. 
 
Para el cálculo de la producción instantánea cuarto-horaria se empleará la 
siguiente fórmula; 
 
P (kW) = 0,001 · Fp · (Ppico -75º · Rad -75º+ Ppico 105º · Rad 105º) 
 
En este caso, Fp es el factor de aprovechamiento entre 0 y 1, obtenido del PVGIS 
(18%), en este caso 0,82. Luego se multiplica la radiación incidente global en cada 
vertiente por la potencia pico instalada en la misma.  
 
En este caso, instalaremos la mitad de la producción en cada vertiente, para poder 
optimizar la producción de todo el sistema al funcionar cada vertiente a distintas 
tensiones y corrientes, de forma separada. 
 
La potencia instantánea producida por la instalación, así como el autoconsumo y el 
consumo de la instalación se representan en las siguientes curvas, para las fechas 
de las mediciones efectuadas por el equipo de medida y obtenidas de la descarga 
de las mismas a pie de planta. 
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Nótese que se producen excedentes por mantenimiento de equipos y por 
sobreproducción. Por ende, nos atenderemos a la compensación de éstos 
mediante la factura mensual de OMIE – Polo Español, mediante un término de 
retribución establecido por la CNMC, a falta de ratificación por los Organismos 
Competentes. 
 
Esta tasa será de 52,28 €/MWh inyectado. 

La estimación anual, se realizará del siguiente modo: 
 
Consumo anual = ∑Pc·0,25·Cd (kWh/año) 
 
Producción anual =∑Pg·0,25·Cd (kWh/año) 
 
Autoconsumido diario = ∑{Pgi si Pg≤Pc; Pci si Pg>Pc}·0,25 (kWh/dia),  
siendo Pgi la potencia instantánea generada y Pci la consumida instantánea. 
 
Autoconsumido total= ∑Adi/(Cd·Chsp) (kWh/año) donde,  
 
Adi = Autoconsumido diario 
Cd = 165 (días analizados) / 365 (días anuales) 
Chsp = HSP reales PVGIS (kWh/kWp) / HSP calculadas 
 
HSP calculadas = (∑Pg·0,25·Cd) (kWh) /Pinst (kWp) = 934,83 kWh/kWp 
HSP reales = 1435 kWh/kWp 
 
Excedentes totales = Producción anual – Autoconsumido total (kWh) 
 
Consumo total = 865.437,1212 KWh/año 
 
Producción total = 227.304 KWh/año 
 
Autoconsumido total = 226.266,951 KWh/año 
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Excedentes totales = 1.037,05 KWh/año 
 
Estos cálculos se han realizado mediante MS Excel debido a la complejidad y 
volumen de los datos de partida. 
 
Con lo cual el porcentaje de energía autoconsumida para esta  
instalación será de: 
 
Energía producida = 227.304 KWh/año      100% 
Energía autoconsumida = 226.266,951 KWh/año      Y 
 
Y= (226.266,951 x 100) / 227.304 =99,544% de energía autoconsumida 
 
Porcentaje de excedentes = 100 – 99,544 = 0,456 % 
 
En este caso la energía sobrante será vertida a red, para su compensación 
mediante retribución en la liquidación de la factura de compra de energía eléctrica 
al MIBEL. 
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2.4. Análisis Económico. 

2.4.1. Costes de Materiales Empleados: 

El coste de los materiales empleados en la estructura y para la conformación 
de la instalación eléctrica se enuncia a continuación. 
 
Para la estructura de los módulos fotovoltaicos. 
 

Artículo Medida Cantidad 
Elemento de sujeción a tejado fabricado en aluminio anodizado, mediante la 
unión de un perfil en L de 4x4cm y 4 mm de espesor, junto con una pletina de 
fijación de 4 mm de espesor. Ambas de 30 cm de longitud. Incluye tornillería 
de acero inoxidable, y medidas antigoteo, tales como arandelas de neopreno 
y acero inoxidable y cinta armaflex adhesiva de 2mm de espesor. Incluye 
arandelas de sujeción. 

  Perfil 4x4 cm, 4mm espesor aluminio anodizado, barra de 6 metros metros 288 

Pletina 4 mm, con 4 mm de espesor aluminio anodizado, lotes de 6 metros metros 720 

Tornillo acero inoxidable cabeza 11 mm llave allen M6 de 20mm lote 1.000 uds unidades 8184 

Tornillo acero inoxidable cabeza 11 mm llave allen M6 de 23mm lote 1.000 uds unidades 960 

Cinta adhesiva de neopreno ARMAFLEX de 4x4 cm y 1,5 mm de espesor, lote 
2.500 uds unidades 3840 

Arandela neopreno con cobertura de acero inoxidable de diámetro 25 M6, lote 
2.500 uds unidades 8640 

Tuerca M6 llave 6-7mm con ranurado antiaflojamiento, lote 5.000 uds unidades 9216 

Cuadradillo de aluminio extruido para el anclaje de los paneles a la 
techumbre. Incluye las arandelas de fijación del mismo. 

  Cuadradillo de aluminio extruido de 6x6 cm en forma de H con anclajes de 1,5 
mm de espesor metros 975,36 

Tuerca oblícua M6 para fijación cuadradillo, lote 2.500 uds unidades 5664 

Omegas fabricadas en aluminio anodizado para el anclaje de los paneles al 
cuadradillo. 

  Omega simple para remate, de 4 cm y 4 mm de espesor lotes de 50 uds unidades 96 

Omega doble para anclaje entre paneles, de idénticas características, lote 500 
uds unidades 912 

 
 
A continuación, los lotes de compra de cada artículo con su respectivo precio 
se exponen en la siguiente tabla. 
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Lotes de compra Total por módulo (uds) 
Precio Unitario 

(€) Precio (€) Precio por módulo (€) 
 

      48 0,1 29,75 1428 2,975 
 120 0,25 18,97 2276,4 4,7425 
 

9 18,75 68,59 617,31 1,2860625 
 

1 2,083333333 69,38 69,38 0,144541667 
 

2 10,41666667 104,46 208,92 0,43525 
 

4 20,83333333 84,92 339,68 0,707666667 
 2 20,83333333 154,37 308,74 0,643208333 
 

      

163 0,339583333 41,25 6723,75 14,0078125 
 3 15,625 94,81 284,43 0,5925625 
 

      2 0,208333333 74,97 149,94 0,312375 
 

2 2,083333333 137,24 274,48 0,571833333 
 

      

  
Totales Coste (€) 12681,03 26,42 € 

      Y, para finalizar, se expone el precio de los materiales empleados en la 
instalación eléctrica, 
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Artículo Medida Cantidad 

Canalizaciones 
  Bandeja Pemsa Rejiband con tapa, de 0,1x0,06x3 metros, lotes de 4 unidades 29,5 

Soporte Omega Universal (En L) de Pemsa (2 x Bandeja) unidades 21 

Fijación para Rejiband (3 x Bandeja) unidades 57 

Tornillo M6 x 35 mm cabeza estrellada cónica (2 x Omega) unidades 42 

Taco expansivo M6 unidades 42 

Tornillo auto-roscante M6 x 35 mm unidades 114 

Conductores 
  RV-K 0,6/1 kV, Cobre de 4 mm2 metros 2385,6 

RZ-1K (AS) 0,6/1 kV, Cobre de 70 mm2 metros 28,22 

RZ-1K (AS) 0,6/1kV, Cobre de 150 mm2 metros 75,6 

Protecciones 
  Descargador de sobretensiones SMA tipo 2 unidades 2 

Descargador de sobretensiones SMA tipo 3 unidades 2 

Fusible URZ gPV 1000V DC 15 A unidades 48 

Automático VIGI COMPACT NSX 160N TM-D 3P unidades 2 

Automático General COMPACT NSX 400 F, 3P, micrologic 2.3 unidades 1 

Agrupador SMA SOL-SC1-16ST-0-F-T2-SD-21 unidades 2 

 
Y los lotes de compra, con los precios de cada artículo son los siguientes. 
 

Lotes de compra Total por módulo (uds) 
Precio Unitario 
(€) Precio (€) 

Precio por módulo 
(€) 

     8 0,066666667 54,68 437,44 0,911333333 

1 0,04375 3,11 65,31 0,1360625 

1 0,11875 0,37 21,09 0,0439375 

1 0,0875 0,02 0,84 0,00175 

1 0,0875 0,041 1,722 0,0035875 

1 0,2375 0,058 6,612 0,013775 

     1 4,97 0,237 565,3872 1,17789 

1 0,058791667 2,139 60,36258 0,125755375 

1 0,1575 4,576 345,9456 0,72072 

     1 0,004166667 234,2 468,4 0,975833333 

1 0,004166667 153,49 306,98 0,639541667 

1 0,1 2,71 130,08 0,271 

1 0,004166667 842,37 1684,74 3,509875 

1 0,002083333 1542,78 1542,78 3,214125 

1 0,004166667 279,4 558,8 1,164166667 

     

  
TOTAL 6196,48938 
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2.4.2. Costes de Mano de Obra Planificada: 

 

La mano de obra de un oficial de segunda electricista se remunera, en este 
caso, a 16 euros por hora. Este importe incluye impuestos y alta a la 
seguridad social. Será el encargado de crear la estructura siguiendo los 
planos del ingeniero y servirá como ayudante del oficial de primera electricista 
y bajo la supervisión y mando de éste para la colocación de equipos 
inversores y conformación de la instalación eléctrica y emplazado y conexión 
del equipo de monitorización. 
 
La mano de obra de un oficial de primera electricista se remunera, en este 
caso, a 24 euros por hora. Este importe incluye impuestos y alta a la 
seguridad social. Será el encargado de realizar y supervisar a pié de obra la 
instalación de todos los elementos que conformarán la instalación y velar por 
el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La mano de obra del ingeniero eléctrico que realizará el proyecto, los 
trámites, planos y cálculos, especificará a los oficiales de primera las labores 
a realizar, tramitará la gestión de compra de todos los elementos necesarios 
para la instalación y gestionará la recepción del material para revisar las 
calidades, se pagará a 50 euros por hora. Este importe incluye impuestos y 
alta a la seguridad social. 

2.4.3. Costes de legalización y Trámites: 

 
Los costes derivados del trámite de todos los permisos y requisitos para 
poder conectar la planta oscilarán a lo expuesto en el presupuesto del 
apartado siguiente. Estos trámites obedecen con la legislación vigente y 
requieren de su aprobación por parte de los organismos oficiales, por ende, 
los costes de tramitación serán elevados. 
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2.4.4. Presupuesto, Coste del Consumo, Ahorro y Retorno de la 
Inversión: 

 

El presupuesto se expone a continuación. 
 

Capítulo Módulos 

Concepto Coste (€) Cantidad Margen Objetivo (%) Venta (€) 

Módulo Peimar SG330P de 330 
Wp 79,2 1 33 105,336 

Material eléctrico         

Conectores MC-4 1,95 2 25 4,875 

Bridas sujeción 0,01 4 33 0,0532 

Mano de Obra (Oficial 1º 
Electricista) 24 0,25 28 7,68 

Total por Capítulo 83,34 480 29,33946731 56613,22 

     

     Capítulo Estructura Coplanaria 

Concepto Coste (€) Cantidad Margen Objetivo (%) Venta (€) 

Estructura coplanaria formada 
por cuadradillo de aluminio en H 
de 6x6 cm y 1,5 mm de espesor. 
Incluye fijaciones de sujeción al 
tejado y para los módulos FV 26,42 1 25 33,025 

Mano de Obra (Oficial 2º 
Electricista – Montaje y 
conformado de la estructura) 16 2 28 40,96 

Total por Capítulo 58,42 480 21,03804825 35512,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 122 de 276 

 
 

     Capítulo Inversores de conexión a red 

Concepto Coste (€) Cantidad Margen Objetivo (%) Venta (€) 

Inversor SMA Highpower Peak1 
75-10 (75 kVA) 3x380 (400) V 4262,5 1 27 5413,375 

Material Eléctrico         

Comunicación UTP CAT 6 
Apantallado TELEVÉS 
comunicaciones 5,63 50 25 351,875 

Mano de Obra (Ingeniero 
Eléctrico - Configuración de 
equipos) 50 2 28 128 

Mano de Obra (Oficial 1º 
Electricista - Puesta en marcha) 24 1 28 30,72 

Mano de Obra (Oficial 2º 
Electricista - Montaje y 
conexionado) 18 4 28 92,16 

Total por Capítulo 4740 2 21,21180892 12032,26 

     

     Capítulo Instalación Eléctrica 

Concepto Coste (€) Cantidad Margen Objetivo (%) Venta (€) 

Instalación eléctrica de los 
elementos 6196,49 1 28 7931,507 

Mano de Obra Ingeniero Eléctrico 
(Diseño y cálculos de la 
instalación) 50 20 28 1280 

Mano de Obra Oficial de 1º 
Electricista (Puesta en servicio y 
dirección en la ejecución) 24 60 28 1843,2 

Mano de Obra Oficial de 2º 
Electricista (Conexionado y 
ejecución de la instalación) 18 120 28 2764,8 

Total por Capítulo 10796,49 1 21,875 13819,51 
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     Capítulo Legalización y Trámites 

Concepto Coste (€) Cantidad Margen Objetivo (%) Venta (€) 

Inscripción en Registre Autonòmic 
d'Instal·lacións d'Energíes 
Renovables per a Autoconsum 
(DOGV) 179 1 33 238,07 

Inscripción en Registro Estatal de 
Instalaciones de Energías de 
Régimen especial adheridas a 
régimen de Autoconsumo con la 
modalidad Con Excedentes 349,74 1 33 465,1542 

Proyecto de Instalación, planos y 
esquemas 399,96 1 25 499,95 

Tramitación del boletín de 
Instalación a través de APEME 36,48 1 33 48,5184 

Tramitación de licencia de obra y 
boletín de fin de obra 115,67 1 33 153,8411 

Tramitación de Punto de Acceso y 
Conexión desde el mismo CT de 
Abonado, creándose otra CGP al 
lado de la existente con su equipo 
de medida indirecta         

CGP E-10 BUC NH-1 400A 695,83 1 28 890,66 

Contador Marca Actaris 247,94 1 25 309,925 

Transformadores de Intensidad 
Circutor 41,02 3 33 163,6698 

Trámites con Iberdrola 
Distribución Eléctrica 102,34 1 33 136,1122 

Inscripción en Registro Estatal de 
Productores de Energía de 
Régimen Especial para el cobro de 
la compensación por excedentes 449,78 1 25 562,225 

Declaración de Impacto Ambiental 
y Certificado de Conformidad 
Ambiental (Licencia de Actividad) 469,97 1 25 587,463 

Mano de Obra Ingeniero Eléctrico 
(Formalización de los trámites) 50 40 28 2560 

Total por Capítulo 4473,94 1 32,37278014 6615,59 
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Capítulo Monitorización 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

SMA Inverter Manager + 
I/O Box 1751,75 1 28 2242,24 

Mano de Obra Ingeniero 
Eléctrico (Configuración y 
puesta en marcha) 50 2 28 128 

Mano de Obra Oficial de 
1º Electricista (Supervisión 
montaje y conexionado) 24 0,5 28 15,36 

Mano de Obra Oficial de 
2º Electricista (Montaje y 
conexionado) 18 1 28 23,04 

Total por Capítulo 1881,75 1 21,875 2408,64 
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Capítulo Inversores de conexión a red tras 25 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Inversor SMA Highpower 
Peak1 75-10 (75 kVA) 
3x380 (400) V 3410 1 27 4330,7 

Material Eléctrico         

Comunicación UTP CAT 6 
Apantallado TELEVÉS 5,63 10 25 70,375 

Mano de Obra (Ingeniero 
Eléctrico - Configuración 
de equipos) 50 2 28 128 

Mano de Obra (Oficial 1º 
Electricista - Puesta en 
marcha) 24 1 28 30,72 

Mano de Obra (Oficial 2º 
Electricista - Montaje y 
conexionado) 18 4 28 92,16 

Total por Capítulo 3662,3 2 19,42857143 9303,91 

      
 
 

    Capítulo Instalación Eléctrica tras 25 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Instalación eléctrica de 
los elementos 4957,192 1 28 6345,206 

Mano de Obra Ingeniero 
Eléctrico (Gestiones) 50 1 28 64 

Mano de Obra Oficial de 
1º Electricista (Puesta en 
servicio y dirección en la 
ejecución) 24 30 28 921,6 

Mano de Obra Oficial de 
2º Electricista 
(Conexionado y 
ejecución de la 
instalación) 18 30 28 691,2 

Total por Capítulo 6267,192 1 28 8022,006 
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Capítulo Monitorización tras 25 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

SMA Home Manager 2.0 1401,4 1 33 1863,862 

Mano de Obra Ingeniero 
Eléctrico (Configuración y 
puesta en marcha) 50 2 28 128 

Mano de Obra Oficial de 
1º Electricista (Supervisión 
montaje y conexionado) 24 0,5 28 15,36 

Mano de Obra Oficial de 
2º Electricista (Montaje y 
conexionado) 18 1 28 23,04 

Total por Capítulo 1531,4 1 29,25 2030,262 
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Capítulo Módulos tras 40 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Módulo Peimar SG330P de 330 
Wp 60,192 1 33 80,05536 

Material eléctrico         

Conectores MC-4 1,6575 2 25 4,14375 

Bridas sujección 0,01 4 33 0,0532 

Mano de Obra (Oficial 1º 
Electricista) 24 0,25 28 7,68 

Total por Capítulo 63,747 480 29,75 44127,5088 

     

     Capítulo Estructura Coplanar tras 40 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Estructura coplanar 25,099 1 25 31,37375 

Mano de Obra (Oficial 2º 
Electricista) 18 0,25 28 5,76 

Total por Capítulo 29,599 480 17,66666667 17824,2 
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     Capítulo Inversores de conexión a red tras 40 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Inversor SMA Highpower Peak1 
75-10 (75 kVA) 3x380 (400) V 3239,5 1 27 4114,165 

Material Eléctrico         

Comunicación UTP CAT 6 
Apantallado TELEVÉS 5,63 10 25 70,375 

Mano de Obra (Ingeniero 
Eléctrico - Configuración de 
equipos) 50 2 28 128 

Mano de Obra (Oficial 1º 
Electricista - Puesta en marcha) 24 1 28 30,72 

Mano de Obra (Oficial 2º 
Electricista - Montaje y 
conexionado) 18 4 28 92,16 

Total por Capítulo 3491,8 2 19,42857143 8870,84 

     

     Capítulo Instalación Eléctrica tras 40 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

Instalación eléctrica de los 
elementos 4709,332 1 28 6027,94547 

Mano de Obra Ingeniero 
Eléctrico (Gestiones) 50 1 28 64 

Mano de Obra Oficial de 1º 
Electricista (Puesta en servicio y 
dirección en la ejecución) 24 60 28 1843,2 

Mano de Obra Oficial de 2º 
Electricista (Conexionado y 
ejecución de la instalación) 18 60 28 1382,4 

Total por Capítulo 7279,332 1 28 9317,54547 
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Capítulo Monitorización tras 40 años 

Concepto Coste (€) Cantidad Márgen Objetivo (%) Venta (€) 

SMA Home Manager 2.0 1331,33 1 33 1770,6689 

Mano de Obra Ingeniero Eléctrico 
(Configuración y puesta en marcha) 50 2 28 128 

Mano de Obra Oficial de 1º 
Electricista (Supervisión montaje y 
conexionado) 24 0,5 28 15,36 

Mano de Obra Oficial de 2º 
Electricista (Montaje y 
conexionado) 18 1 28 23,04 

Total por Capítulo 1461,33 1 29,25 1937,0689 

 
 

 
Total Coste (€) 

Márgen 
Objetivo Total Venta (€) 

Total Presupuesto 94676,98 25,45237893 127002,0138 

    Total Reemplazo 25 años 15123,192 21,86891344 19356,17776 

    Total Reemplazo 40 años 60530,3424 26,25190728 82077,16317 

 
Con la producción eléctrica estimada en el apartado anterior, se calculan a 
continuación el ahorro económico durante un año y la amortización de la 
instalación.  
 
Para el cálculo de los importes de las facturas, tomaremos como base el 
precio del mercado intra-diario a fecha 20/05/2019, de 59,4€/MWh.  
 
A este precio le sumaremos los porcentajes del impuesto de la electricidad 
del 5,1126963 % y el margen del bróker que gestionará la compraventa de 
energía en el mercado (OMIE – Polo español) que situaremos en un 25%. 
 
Esto conlleva una base imponible de 78,05 €/MWh 
 
A continuación, se exponen el ahorro económico anual y la amortización de la 
inversión de la instalación. 
 
Sin tener en cuenta la posible compensación de excedentes, 
 
Ahorro económico = Autoconsumo · Precio electricidad OMIE 
 
Ahorro económico = 226.266,95 kWh/año · 0,07805 €/kWh = 17.660,14 €/año 
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Con la posibilidad de compensación de excedentes, 
 
Ahorro económico = Autoconsumo · Precio OMIE + Excedentes · Precio com. 
 
Ahorro económico = 226.266,95 kWh/año · 0,07805 €/kWh + 1037,05 
kWh/año · 0,05228 €/kWh = 17.714,36 €/año 
 
Como se ha comentado anteriormente, se calcula la amortización de dicha 
instalación para una vida útil de la instalación de 40 años, realizando un 
cambio de inversores a los 25 años y un cambio de módulos e inversores a 
los 40 años. 
 
Se cambiarán protecciones eléctricas y fijaciones de los paneles a los 25 y 40 
años. 
 
Se considera que el mantenimiento de esta instalación será de unos 2500 
€/año. 
 
Se considerará un aumento del IPC del 0,3% anual y una pérdida de 
producción de 0,2% lineal durante los 40 años que repercutirá en un aumento 
de los costes de mantenimiento. Aunque sabemos que esto no es del todo 
real, nos sirve para realizar una estimación del aumento del precio de la 
electricidad y las consecuencias del deterioro por funcionamiento en el 
exterior. 
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CUADRO DE AMORTIZACIÓN 
 

Año Ingresos 
Acumulados (€) 

Gastos Anuales 
(€) 

Retorno 
inversión (€) 

0 0,00 127002,01 -127002,01  

1 17713,49 2500,00 -111788,53  

2 35533,26 2505,00 -96473,76  

3 53459,31 2510,00 -81057,71  

4 71491,64 2515,00 -65540,38  

5 89630,25 2520,00 -49921,77  

6 107875,14 2525,00 -34201,88  

7 126226,31 2530,00 -18380,70  

8 144683,77 2535,00 -2458,25  

9 163247,50 2540,00 13565,49  

10 181917,52 2545,00 29690,50  

11 200693,81 2550,00 45916,80  

12 219576,39 2555,00 62244,38  

13 238565,25 2560,00 78673,23  

14 257660,39 2565,00 95203,37  

15 276861,81 2570,00 111834,79  

16 296169,51 2575,00 128567,50  

17 315583,49 2580,00 145401,48  

18 335103,76 2585,00 162336,74  

19 354730,30 2590,00 179373,29  

20 374463,12 2595,00 196511,11  

21 394302,23 2600,00 213750,22  

22 414247,62 2605,00 231090,60  

23 434299,28 2610,00 248532,27  

24 454457,23 2615,00 266075,22  

25 474721,46 21976,18 264363,27  

26 495091,97 2625,00 282108,78  

27 515568,76 2630,00 299955,57  

28 536151,84 2635,00 317903,65  

29 556841,19 2640,00 335953,00  

30 577636,82 2645,00 354103,63  

31 598538,74 2650,00 372355,55  

32 619546,94 2655,00 390708,74  

33 640661,41 2660,00 409163,22  

34 661882,17 2665,00 427718,98  

35 683209,21 2670,00 446376,02  

36 704642,53 2675,00 465134,34  

37 726182,13 2680,00 483993,94  

38 747828,01 2685,00 502954,82  

39 769580,17 2690,00 522016,98  

40 791438,62 84772,16 459103,26  
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Para el cálculo de la tabla se ha tenido en cuenta un aumento del coste de 
mantenimiento del 0,2% como se ha comentado anteriormente, ya que el 
fabricante garantiza un mínimo de potencia nominal en el año 25 del 80% de 
la potencia nominal inicial. 
 
Según los valores obtenidos, tenemos un plazo de recuperación de la 
inversión inicial de 4 años. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.0.- Generalidades 

 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas que se desarrollan en este proyecto 
tienen por objeto la regulación de la ejecución de las obras e instalaciones de 
la “INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOLAR 
FOTOVOLTAICA DISTRIBUCIONES PEDRO VIVES S.L. EN CTRA. GATA-
PEDREGUER (CV-732), 03740 GATA DE GORGOS, (ALICANTE)”. 
 
3.1.- Pliego De Condiciones Técnicas Generales 

 
La empresa Instaladora deberá acreditar su capacidad y experiencia para la 
ejecución de las obras a juicio del Director de Obra. 
Así mismo, deberá velar por el seguimiento del planning de ejecución de obra 
especificado en el apartado correspondiente del presente proyecto. Para ello, 
deberá acompañar a la oferta económica un avance del plan de trabajo, en el 
que conste como mínimo, la fecha que podrían comenzarse los trabajos y la 
duración calculada para estos. 
Si entre la normativa de aplicación existiese contradicción, será el Director de 
Obra quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro de Órdenes. 
Será responsabilidad del Instalador, cualquier decisión tomada en todos los 
supuestos anteriores, si ésta no está firmada en el libro de Órdenes por el 
Director de Obra, y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias que 
deriven de las órdenes, que debe tomar el Director de Obra para corregir la 
situación creada. Cualquier condición técnica comentada en el presente 
pliego se entenderá como mínima y será debidamente concretada en el 
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
El Instalador, antes de proceder a la ejecución de los trabajos presentará al 
Director de Obra toda la información técnica, referente a planos de taller, 
detalles constructivos y/o muestras de los materiales, catálogos actualizados 
con las características técnicas y de detalle, de los equipos de producción en 
serie o no, a instalar, siendo de su responsabilidad cualquier decisión 
tomada, sin la autorización previa del Director de Obra, que será reflejada en 
el Libro de Órdenes. El Instalador deberá cumplir con lo dispuesto en las 
Ordenanzas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ordenanzas Laborales y 
acuerdos de Convenios Colectivos del Sector. 
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3.2.- Pliego De Condiciones Técnicas Particulares 

 
3.2.1.- Generalidades 

 
Los Pliegos de Condiciones Técnicas Particulares se establecen para la 
regulación de los trabajos de suministro y colocación de las unidades de obra 
afectas a la instalación. 
Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, existiesen discrepancias, se aplicarán las más 
restrictivas, salvo que, por parte del Director de Obra se manifieste por escrito 
lo contrario en el Libro de Órdenes. 
Si entre el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares existiese contradicción será el Director de Obra, quien 
manifieste por escrito la decisión a tomar en el libro de Órdenes. 
Será responsabilidad del Instalador cualquier decisión tomada en los 
supuestos anteriores, si ésta no está firmada en el libro de Órdenes por el 
Director de Obra, y por tanto estará obligado a asumir las consecuencias, que 
se deriven de las órdenes que deba tomar el Director de Obra, para corregir 
la situación creada. 
 

3.2.2.- Definición De Las Obras 

 
Las obras e instalaciones del proyecto, quedan definidas en los documentos: 
Memoria, Cálculos justificativos, Pliegos de condiciones, Cuadro de Precios, 
Estado de Mediciones, Presupuesto y Planos, referidos a tales obras. 
Las interpretaciones técnicas del proyecto y sus anexos, corresponden 
únicamente al Director de Obra, a las que el Instalador debe obedecer en 
todo momento. Cuando se juzgue conveniente las interpretaciones se 
comunicarán por escrito al Instalador, quedando éste obligado a su vez a 
devolver, los originales, o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba por 
escrito, tanto de los encargados de la vigilancia delegados como del Director 
de Obra. 
 
3.2.3.- Compatibilidad Y Relación De Documentos 

 
En el caso de contradicciones o incompatibilidad entre los documentos del 
presente proyecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
El Instalador tendrá la obligación de recalcular el proyecto, y en el caso de 
existir discrepancias, comunicarlos a el Director de Obra antes de comenzar 
los trabajos. Igualmente deberá confeccionar cuantos documentos o planos 
de detalle y montaje sean necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos, a juicio y bajo la tutela del Director de Obra. 
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Los documentos correspondientes a PLIEGOS DE CONDICIONES, 
CUADRO DE PRECIOS Y PRESUPUESTO, tienen relación sobre los demás 
documentos del proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear y su 
ejecución. El orden de relación corresponde de mayor a menor tal como se 
ha citado. 
Los PLANOS tienes prioridad sobre los demás documentos del proyecto en lo 
que se refiere a dimensionamiento, en caso de incompatibilidad entre los 
mismos. 
El documento CUADRO DE PRECIOS y ESTADO DE MEDICIONES, tienen 
prioridad sobre cualquier otro documento, en lo que se refiere a precios de las 
unidades de obra, así como el criterio de medición de las mismas. 
Debido a la representación esquemática en algunos de los documentos del 
proyecto, el Instalador debe estudiar, cuidadosamente, los elementos no 
básicos, pero si necesarios y fundamentales, que no se detallen en dichos 
planos, y que, en la buena práctica de la INGENIERÍA, son necesarios para la 
realización correcta de las obras e instalaciones, los cuales se dan por 
incluidos en los precios de las unidades de obra. Todos los elementos 
especificados y no dibujados, ó dibujados y no especificados, se darán por 
incluidos en los precios de las unidades de proyecto, como si hubieran sido 
especificados y dibujados. 
En todo lo referente a marcas comerciales, se entenderán en este proyecto 
las especificadas o equivalentes. Para admitir cualquier tipo de material 
equivalente, deberá ser aprobado por la Dirección Técnica en función de las 
características técnicas, eléctricas y constructivas, ya que se entienden las de 
proyecto como mínimas, pudiéndose exigir las pruebas y certificados que se 
estimen pertinentes como comprobación de las características del material. 
Dichas comprobaciones y ensayos irán a cargo del Instalador. 
 
3.2.4.- NORMAS GENERALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Salvo que en el resto de los documentos contractuales (Contrato, Pliego de 
Cláusulas Administrativas, etc.) se establezca expresamente lo contrario: 
El Instalador deberá gestionar a su costa todas las condiciones técnicas y 
administrativas necesarias para la ejecución de las obras y entrega de la 
misma a la Propiedad en condiciones de legalidad y uso inmediato. 
Especialmente deberá hacerse cargo de: 
- Licencia de Obras 
- Coste de redacción de los proyectos de legalización de las instalaciones y 
expedición de los certificados finales de obra ante la delegación de Industria. 
Serán de cuenta del Instalador los gastos que originen el replanteo general 
de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los 
de ejecución de muestras tanto a petición del Director de Obra como por 
iniciativa del Instalador, los de construcciones auxiliares, los de alquiler o 
adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de 
protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o 
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
energía y los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada 
de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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Como actividad previa a cualquier otra de la obra, por la Dirección de la 
misma, se procederá en presencia del Instalador y Director de Obra a 
efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la iniciación de 
las obras extendiéndose acta del resultado que será firmada por las partes 
interesadas. 
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto a 
juicio del Director de las obras y sin reserva por el Instalador, se dará 
comienzo a las mismas, empezándose a contar a partir del día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del replanteo, el plazo de ejecución de las 
obras. 
Durante el curso de las obras se ejecutarán todos los replanteos parciales 
que se estimen precisos. El suministro, gasto del material y de personal que 
ocasionen los replanteos corresponden siempre al Instalador que está 
obligado a proceder en estas operaciones, obedeciendo las instrucciones del 
Director de Obra, sin cuya aprobación no podrán continuar los trabajos. 
 
PROGRAMA DE TRABAJO 
 
El Instalador someterá a la aprobación del Director de Obra en el plazo 
máximo de una semana, a contar desde la firma del Contrato, un programa 
de trabajo en el que se especifiquen los plazos parciales y fechas de 
terminación de las distintas clases de obras compatibles con las fechas 
fijadas y plazo total de ejecución por parte del Instalador. 
Adjunto al Plan de Trabajo el Instalador deberá aportar el equipo de trabajo 
que deberá hacerse cargo de la obra haciendo constar nombre y apellidos y 
DNI. 
El Director de la Obra y los demás facultativos colaboradores en la dirección 
de las obras, irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de 
sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de 
ellas y obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de las 
órdenes que necesiten dar al Instalador respecto a la ejecución de las obras, 
las cuales serán de obligado cumplimiento. 
También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de 
cualquier autoridad que debidamente designada para ello tuviera que ejecutar 
algún trámite e inspección en relación con la obra. 
Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, darán fe a 
efectos de determinar las posibles causas de resolución e incidencias del 
Contrato. Sin embargo, cuando el Instalador no estuviese conforme, podrá 
alegar en su descargo todas aquellas razones que apoyen su postura 
aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través 
del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando 
el Director de Obra lo juzgue conveniente se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, las descripciones erróneas 
en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para 
llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de 
Condiciones o que, por uso y costumbre, deben ser realizados, no sólo no 
exime al Instalador de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser 
ejecutados a su costa como si hubieran sido completa y correctamente 
especificados en Planos y Pliego de Condiciones. 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 138 de 276 

 
OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 
 
Cuando por cualquier causa, alguna de las unidades de obra, bien debido a 
los materiales que la componen, bien debido a la ejecución de la misma, no 
cumpliese las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones del 
presente Proyecto, el Director de las obras determinará si se rechaza o 
acepta la unidad de obra defectuosa. 
Cuando la unidad de obra defectuosa sea objeto de rechazo por la Dirección, 
los gastos de demolición y reconstrucción de la misma serán de cuenta del 
Instalador. 
 

3.3.- Pliego De Condiciones Técnicas Particulares De La Instalación De 
Baja Tensión 

 

3.3.1.- Condiciones Generales 

 
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Instalaciones 
tiene por objeto la regulación y control de los materiales y de las unidades de 
obra intervinientes. 
Si por omisión o por decisión del Director de Obra se tuviera que hacer uso 
de algún material o ejecutar alguna unidad de obra no contempladas en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, será de obligado 
cumplimiento por parte del Instalador de las obras, las condiciones referentes 
a los conceptos antes citados contenidas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales, y en las Fichas correspondientes de los Libros de 
Control de Calidad. 
Si entre las condiciones de aplicación existiesen discrepancias, se aplicarán 
las más restrictivas, salvo que por parte del Director de Obra se manifieste 
por escrito lo contrario en el Libro de Órdenes. 
Si entre las condiciones de aplicación existiesen contradicciones será el 
Director de Obra quien manifieste por escrito la decisión a tomar en el Libro 
de Órdenes. 
Todos los materiales y equipos suministrado por el Instalador serán nuevos, 
normalizados en lo posible y de marcas de reconocida calidad y garantía, 
preferiblemente los descritos en proyecto o justificando sobradamente su 
condición de “similar” o “equivalente”. 
La maquinaría, materiales o cualquier otro elemento, en el que sea definible 
una calidad, será el indicado en el Proyecto, si el Instalador propusiese uno 
de calidad similar, deberá ser aprobado por escrito, por el Director de Obra y 
anotado en el Libro de Órdenes. 
Por lo tanto, todo elemento especificado o no, deberá ser aprobado, 
explícitamente por el Director de Obra. Si el Instalador lo ejecutase sin esta 
aprobación del Director de Obra, ésta se reserva el derecho de aceptación; 
en el caso de no aceptación, será retirado sin ningún coste o perjuicio, dado 
que ellos serán responsabilidad única y exclusiva del Instalador. 
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En cualquiera de los casos, se dejará constancia de la incidencia en el Libro 
de Órdenes de la Dirección de Obra. 
Dichos materiales y equipos llevarán rótulos fijos con las características 
principales y marca del fabricante. 
Todos los trabajos serán realizados por personal de conocimientos 
adecuados de su especialidad, siguiendo las técnicas más modernas en 
cuanto a la fabricación de equipos de alta calidad e instalaciones. 
Si el Instalador subcontratase alguno de los trabajos descritos en los 
documentos del presente proyecto, estará obligado a presentar a el Director 
de Obra, una relación de las empresas propuestas para la realización de 
dichos trabajos antes del inicio de los mismos, teniendo esta la potestad para 
rechazar cualquiera de las empresas por causa justificada, entendiéndose por 
ellas:  
Que no sean homologadas, que no sean autorizadas por las Corporaciones 
que regulen los trabajos o que no puedan realizar a criterio del Director de 
Obra correctamente los trabajos correspondientes. 
El Instalador deberá garantizar a el Director de Obra el libre acceso a todas 
las áreas de los talleres donde se fabriquen los componentes del suministro 
para inspeccionar los materiales, construcción y pruebas. Esta facilidad de 
inspección no relevará al Instalador de su responsabilidad en el cumplimiento 
de las obligaciones de control, debiendo facilitar a el Director de Obra los 
certificados de inspección de los ensayos en taller o los certificados de 
homologación de los equipos de serie normalizados. 
El hecho de que el Director de Obra haya testificado las pruebas o no haya 
rechazado cualquier parte del equipo o instalación, no eximirá al Instalador de 
la responsabilidad de suministrar los equipos de acuerdo con este Pliego de 
Condiciones y los requisitos del Contrato. 
Todos los equipos se transportarán adecuada y cuidadosamente embalados. 
Los embalajes serán aptos para resistir los golpes que puedan originarse en 
las operaciones de carga, transporte, descarga y manipulación. Las piezas 
que puedan sufrir corrosión se protegerán adecuadamente, antes de su 
embalaje, con grasa u otro producto adecuado. Todas las superficies pulidas 
y mecanizadas se revestirán con un producto anticorrosivo. Se prestará 
especial atención al embalaje de instrumentos, equipos de precisión, motores 
eléctricos, etc., por los daños que puedan producirles el no mantenerlos en 
una atmósfera libre de polvo y humedad. 
Para la implantación y disposición de los equipos, véanse los planos 
correspondientes. Estos planos no intentan definir el equipo a ser 
suministrado, sino que son únicamente ilustrativos para mostrar la disposición 
general del mismo. El Instalador realizará el transporte, la descarga, el 
montaje y la instalación de acuerdo con las instrucciones escritas del 
Fabricante. El Instalador será responsable de los alineamientos, ajustes, 
inspección, ensayos en obra y en general de todo aquello relacionado con la 
calidad de la instalación. 
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El Instalador se responsabilizará de suministrar, instalar y ensayar cualquier 
equipo, material, trabajo o servicio que sea necesario para el buen 
funcionamiento de las instalaciones, se indique o no explícitamente en el 
presente Pliego, de tal modo que, una vez realizadas las operaciones de 
montaje y pruebas, queden todos los equipos e instalaciones en condiciones 
definitivas de entrar en funcionamiento normal de servicio. 
Cualquier limitación, exclusión, insuficiencia o fallo técnico a que dé lugar el 
incumplimiento de lo especificado en el párrafo anterior, será motivo de la 
total responsabilidad del Instalador. 
Además del suministro y montaje de los distintos equipos y aparatos, el 
Instalador deberá suministrar en su caso las herramientas especiales 
necesarias para confección y conservación de la instalación, así como todos 
los elementos y utillajes especiales para el desmontaje de las piezas o 
conjuntos que así lo requieran durante la explotación. 
Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el 
período de construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera 
ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o de cualquier otra clase. Los 
extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo antes de su 
instalación, en todos los tramos de tubería, accesorios, llaves, etc. El Director 
de Obra se reserva el derecho de eliminar cualquier material que, por un 
inadecuado acopio, juzgase defectuoso. 
Sólo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 
a) Mejoras en calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, 
siempre que no afecten al presupuesto o en todo caso disminuya de la 
posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros 
materiales. 
b) Variaciones en la arquitectura del edificio, siendo la variación de 
instalaciones definida por el Director de Obra. Estas posibles variaciones, 
deberán realizarse por escrito acompañadas por la causa, material eliminado, 
material nuevo, modificación al presupuesto con las certificaciones de precios 
correspondientes a fechas de entrega, no pudiéndose efectuar ningún cambio 
si el anterior documento no ha sido aprobado por la Propiedad y Director de 
Obra y reflejado en el Libro de Órdenes. 
Será con cargo al Instalador la realización y tramitación del proyecto de las 
instalaciones para presentar en las Compañías Suministradoras, 
Delegaciones del Ministerio de Industria y en donde proceda en el 
Ayuntamiento de la localidad, así como los diversos certificados que se deban 
presentar en los distintos Organismos Locales, debiendo entregar a la 
finalización de obra todas las autorizaciones, permisos y licencias del edificio. 
El Instalador deberá cumplir cuanto se determina en la vigente Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, siendo responsable de cuantos 
accidentes, daños y perjuicios se produzcan por su negligencia en este 
aspecto. 
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El Instalador preparará y someterá a aprobación planos de taller completos y 
detallados de la disposición general del equipo y accesorios suministrados en 
virtud de estas especificaciones y en las Condiciones Generales. 
La aprobación de los planos de taller no implica la aprobación de cambios en 
planos de oferta y especificaciones que no hayan sido claramente 
incorporados y definidos en los planos de taller presentados para la 
aprobación. 
Cualquier modificación de los planos o especificaciones requiere planos de 
taller. Los planos indicarán detalles de fijación a las estructuras del edificio. 
El Instalador establecerá un período de aprendizaje para empleados de la 
Propiedad, al objeto de conocer las operaciones de las instalaciones 
completas. Las instrucciones serán entregadas o aportadas por el Instalador 
o por el fabricante en cuestión. 
Dará amplia información a los representantes de la Propiedad sobre 
localización, operación y conservación de la maquinaria, aparatos y trabajos 
suministrados e instalados por él. 
En caso de fallo de cualquier instalación o de algún componente o de su 
funcionamiento durante el período de garantía, el Instalador dispondrá de un 
servicio competente listo para acudir prontamente a la restauración de todos 
los elementos y equipos, dejándolos en condiciones de funcionamiento. Si la 
naturaleza de la avería o fallo es tal que requiera urgencia a criterio de la 
Propiedad, tal persona quedará disponible inmediatamente a cualquier hora 
del día y día de la semana. Si el fallo no está cubierto por esta garantía, el 
coste del servicio recaerá en el Instalador. Si éste no proporciona el servicio 
en breve tiempo, la Propiedad puede realizarlo con personal contratado por 
ella, cargando los costos a las retenciones por garantía establecidas. 
 

3.3.2.- Condiciones Específicas De Los Materiales Y Equipos. 

 
3.3.2.1.- Condiciones Generales 
 
Todos los materiales que se utilicen deberán ser de primera calidad, cumplir 
las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y ser 
aprobadas por el Director. 
Antes de proceder a la ejecución de las obras, el Instalador presentará a el 
Director de Obra, toda la información y muestras de materiales que se 
relacionen con la recepción de los mismos. No se aceptarán materiales sin 
que hayan sido previamente admitidos por el Director de Obra. Este control 
previo no constituirá recepción definitiva, pudiendo ser rechazados aun 
después de instalados, si no cumplen las condiciones exigidas, debiendo la 
contrata reemplazarlos por otros que cumplan las calidades expresadas en el 
presente Pliego. 
La contrata será siempre responsable de la mala calidad del material, sin que 
pueda declinarse dicha responsabilidad en los suministradores o fabricantes 
de las materias primas. 
El Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos correspondientes 
que considere necesarios, estén o no explícitamente incluidos en este Pliego. 
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Cuando los ensayos no puedan realizarse en su presencia, deberá 
encomendarse a un laboratorio oficial, siendo por cuenta de la contrata los 
gastos ocasionados. 
Los materiales se almacenarán de tal modo que se facilite su inspección. Los 
gastos de almacenamiento correrán a cargo del Instalador. Los materiales 
rechazados deberán ser inmediatamente retirados y no se almacenarán junto 
a los admitidos. 
 
 

3.3.2.2.-Condiciones Específicas De Los Materiales. 
 
3.3.2.2.1.-Conductores Eléctricos 
 
Los conductores que se empleen serán de cobre y serán siempre aislados. 
Las secciones utilizadas serán como mínimo, las siguientes: 
-1,5 mm2., para los circuitos de alimentación a los puntos de luz y tomas de 
corriente para alumbrado. 
-2,5 mm2., para los circuitos de alimentación de las tomas de corriente para 
otros usos. 
-Para los restantes circuitos y servicios se emplearán los indicados en los 
cuadros de cálculo y esquemas unifilares. 
* Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e 
ITC-BT-20 y estarán constituidas por: 
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en 
especial en las zonas accesibles al público. 
- Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción totalmente 
construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego RF- 120 
como mínimo. 
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, 
armados, colados directamente sobre las paredes. 
*Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera 
que no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la 
seguridad contra incendios. 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 
parte 4 ó 5; o a la norma UNE 21.1002 (según la tensión asignada del cable), 
cumplen con esta prescripción. 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a 
los clasificados como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las 
normas UNE-EN 50.085-1 y UNE-EN50.086-1, cumplen con esta 
prescripción. 
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Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no 
autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomos centralizadas, 
deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conforme 
a las especificaciones de la norma UNE-EN 50.200 y tendrán emisión de 
humos y opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la 
norma UNE 21.123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción 
de emisión de humos y opacidad reducida. 
 
 
3.3.2.2.2.-Conductores De Protección 
 
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos, instalándose por las mismas 
canalizaciones de tubo que éstos. 
La sección mínima de estos conductores será igual a la fijada por la tabla VI, 
en función de la sección de los conductores activos (fases) de la instalación 
(ITC-BT-019) 
 
3.3.2.2.3.-Identificación De Los Conductores 
 
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su 
aislamiento, a saber: 
-Azul - claro........................ para el conductor neutro 
-Amarillo - verde........ ........ para el conductor de tierra 
-Marrón - negro y gris......... para las fases 
 
3.3.2.2.4.-Tubos Protectores 
 
Los tubos aislantes empleados podrán ser flexibles normales de PVC, que 
puedan curvarse a mano, de grado de protección 5 ó 7, ó rígidos curvables 
en caliente de grado de protección 7 ó metálicos galvanizados en caliente y 
de ejecución roscada. 
Los tubos proyectores también podrían ser corrugados libres de halogenuros 
de dimensiones según norma UNE-EN 50086-2-2 que cumplan las siguientes 
características: 
− Corrugado 
− Curvable/ transversalmente elástico 
− Temperatura utilización: -5+90ºC 
− No propagador de la llama 
− Influencias externas: IP54 
− Resistencia a la compresión: >320N 
− Resistencia al Impacto>21 a 5ºC 
− Grado de protección 7 según UNE 20324 (3º Cifra característica) 
− Color Gris 
− Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2(Antigua UNE-21-147(2)) IEC-754 
(2) SOBRE “MATERIAL DE LIBRE DE HALÓGENOS” 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones 
diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 
mínimo igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 
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Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las 
siguientes temperaturas: 
-60 g. centígrados para los tubos constituidos por poli-cloruro de vinilo o 
polietileno. 
-70 g. centígrados para los tubos metálicos con forro aislante de papel 
impregnado. 
Los diámetros a utilizar vienen definidos en cuadros de cálculo y esquemas 
unifilares. 
 
BANDEJAS METÁLICAS 
Serán de acero laminado de primera calidad galvanizado en caliente según la 
Norma UNE 37501, recubierto de resina epoxi-poliéster, de las dimensiones 
que figuran en los planos y memoria. 
 
BANDEJAS Y CANALETAS DE PVC 
Serán de dimensiones normalizadas y discurrirán por tendidos y trazados 
generales para facilitar su accesibilidad, o realizando su montaje con útiles y 
herramientas especiales para las mismas. 
Deberán cumplir los siguientes ensayos y características: 
 
TEMPERATURA DE SERVICIO: De -20ºC a +60ºC. 
 
COMPORTAMIENTO AL FUEGO: 
Reacción al fuego.- Clasificación M1 (no inflamable), según Norma UNE 
23727, equivalente a la Norma NF P 92.507 
Ensayo de no propagación del incendio (equiparable al ensayo de 
cables eléctricos sometidos al fuego, cables colocados en capas).-Debe 
superar el ensayo de la Norma UNE 20432-3, que concuerda con la norma 
CEI 332-3. 
Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al 
exponerlos a una fuente de encendido.- 
Categoría FV 0, según la Norma UNE 53315. 
Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos.- Clase 94-VO, 
según Norma UL 94. 
Ensayo del hilo incandescente.- Grado de severidad 960ºC., según el 
ensayo de la Norma UNE 20672-2-1, que concuerda con las Normas NF C 
20455 e CEI 695-2-1. 
Ensayo del dedo incandescente.- Sin inflamación del material o de los 
gases producidos por calentamiento a 500ºC., según el ensayo de la norma 
VDE 0470. 
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Opacidad de humos.- Densidad óptica específica máxima (Dm) y Valor de 
oscurecimiento de humos a 4 minutos (VOF4), obtenidos como promedio de 
3 probetas, en función del espesor, de acuerdo con el ensayo de la norma 
UNE 
C 20.452, ensayo con llamas: 
 

ESPESOR   DM   VOF4 
2,0    < 475   < 515 
3,1    < 575   < 315 
4,7    < 590   < 225 

 
Análisis de los gases emitidos en caso de incendio.- Contenido de los 
gases, de acuerdo con el ensayo de la Norma NF C 20-454: 
-Monóxido de carbono (CO): < 0,050 g. de CO por g. de PVC. 
-Ácido clorhídrico (HC1): < 0,225 g. de HC1 por g. de PVC. 
Corrosividad de humos.- Valores de corrosividad de la disolución, de 
acuerdo con el ensayo de la Norma UTE C 20453: 
-pH < 2,15 
-Resistividad < 375 (Ohmios) 
-Conductividad < 2750 µS.cm (micro-Siemens por cm.) 
 
COEFICIENTE DE DILATACIÓN LINEAL 0,07 mm/ºC·m 
 
INACTIVIDAD 
El material debe presentar inactividad suficiente para estar en contacto con 
los alimentos. 
 
COMPORTAMIENTO FRENTE A AGENTES QUÍMICOS 
Resistente al ataque de la mayoría de los ácidos diluidos o concentrados, 
hidróxidos, soluciones salinas, aceites minerales, vegetales y de parafina, 
alcoholes, hidrocarburos alifáticos y ácidos grasos. 
La Norma DIN 8061 indica el comportamiento del PVC rígido frente a una 
serie de productos químicos en función de la concentración y la temperatura. 
 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Excelente. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES METÁLICOS DE LOS 
SOPORTES 
 
* ACERO INOXIDABLE 
Tipo.- El acero inoxidable utilizado en la fabricación de los soportes se 
corresponderá con las calidades siguientes: 
-Norma AISI: 304 
-Norma NF A 35-586: Z6CN 18-09 
-Norma DIN 17440: 1.4301 
Comportamiento frente a agentes químicos.- El acero inoxidable AISI 304 
resiste el ataque de la mayoría de los aceites minerales y vegetales, ácidos 
orgánicos, ácidos minerales débiles, hidróxidos, ácidos grasos, alcoholes, 
hidrocarburos alifáticos, etc. 
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* ACERO RECUBIERTO DE PINTURA EPOXI 
Comportamiento frente a agentes químicos.- El acero recubierto de 
EXPOSI, utilizado en la fabricación de los soportes, debe resistir el ataque de 
la mayoría de los ácidos minerales, hidróxidos, de la mayoría de los ácidos 
minerales, halógenos, soluciones salinas, etc. 
 
- CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE BANDEJAS 
* PROTECCIÓN CONTRA LOS DAÑOS MECÁNICOS 
Las bandejas, con tapa incorporada, poseerán un grado de protección IP 
XX9, según la Norma UNE 20324, que concuerda con la Norma NF C 20010. 
 
* PROTECCIÓN CONTRA LA PENETRACIÓN DE CUERPOS SÓLIDOS 
Las bandejas perforadas, con tapa incorporada, poseerán un grado de 
protección IP 2XX, según la Norma UNE 20324, que concuerda con las 
Normas NF C 20010 y CEI 529. 
Las bandejas lisas, con tapa incorporada, poseerán un grado IP 4XX, según 
la Norma UNE 20324, que concuerda con las Normas NF C 20010 y CEI 529. 
 
 
3.3.2.2.5.-Cajas De Empalme Y Derivación 
 
Serán de material plástico o metálico aislados interiormente y protegidos 
contra la oxidación. 
Sus dimensiones serán todas las que permitan alojar holgadamente todos los 
conductos que deban contener. 
Su profundidad equivaldrá, cuando menos, al diámetro del tubo mayor, más 
50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y 80 mm. para su 
diámetro o lado interior. 
 
3.3.2.2.6.-Aparatos De Mando Y Maniobra 
 
Son los interruptores y conmutadores que cortarán la máxima intensidad del 
circuito en que están colocados, sin dar lugar a la formación de arcos 
permanentes, abriendo y cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar 
posición intermedia, serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las pinzas de contacto serán tales que la temperatura en 
ningún caso pueda exceder de 65º C. en ninguna de sus pinzas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número de maniobras de 
apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión del 
trabajo. 
Llevarán marcada su intensidad y tensión nominal y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1000 V. 
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3.3.2.2.7.-Aparatos De Protección 
 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles o interruptores diferenciales. Los 
disyuntores serán del tipo magneto-térmico, de accionamiento manual y 
podrán cortar la corriente máxima del circuito en que están colocados, sin dar 
lugar a la formación de arcos permanentes, abriendo y cerrando los circuitos, 
sin posibilidad de tomar una posición intermedia. 
Su capacidad de corte, para la protección del cortocircuito, estará de acuerdo 
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en un punto de su 
instalación y para la protección contra el calentamiento de las líneas se 
regulará una temperatura inferior a los 60º C. 
Llevarán marcada la intensidad y tensiones nominales de funcionamiento, así 
como el signo indicador de su apertura o cierre. 
Tanto los disyuntores como los diferenciales, cuando no puedan soportar las 
corrientes de cortocircuito irán acoplados con cortacircuitos fusibles 
calibrados. 
 
Los fusibles empleados para proteger los circuitos secundarios serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protegen, se dispondrán sobre 
material aislante e incombustible y estarán constituidos de forma que no 
puedan proyectar metal al fundirse. 
Se podrán cambiar en tensión, sin peligro alguno y llevarán marcada la 
intensidad y tensión de servicio. 
 
3.3.3.- Ejecución De Las Instalaciones De B.T 

 
La ejecución de las canalizaciones se efectuará preferentemente en líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se 
efectuará la instalación. 
Las derivaciones y empalmes deberán realizarse siempre mediante bornes 
de conexión, estas conexiones se realizarán siempre en el interior de las 
cajas de conexión. 
No se permitirán más de tres conductores en los mismos bornes. 
La conexión de los interruptores unipolares se realizará sobre la fase activa. 
No se utilizará un mismo conductor de neutro para varios circuitos. 
Todo conductor debe poder seccionase en cualquier punto de la instalación 
en que derive. 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela o pulsadores de maniobra, de los 
aparatos instalados en servicios, aseos, así como en aquellas dependencias 
que las paredes y suelos son conductores, serán de material aislante. 
Para la instalación de aseos y servicios (ITC-BT-27) se tendrán en cuenta los 
siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos 
- Volumen 0: Comprender el interior de la bañera o ducha. En este volumen 
no se permite ninguna función eléctrica. 
- Volumen 1: Solamente interruptores para una tensión de 12 V, con la fuente 
de alimentación fuera de los volúmenes 0,1 y 2. 
- Volumen 2: Permite lo indicado en el volumen 1 y la instalación de bloques 
de alimentación de afeitadoras. 
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- Volumen 3: Permite lo indicado en el volumen 2 y tomas de corriente 
protegidas por interruptores automáticos magneto-térmicos y diferenciales de 
alta sensibilidad. 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar un aislamiento por lo menos 
de 1000 x U Ohmios, siendo la U la tensión máxima de servicio expresada en 
voltios, con un mínimo de 250.000 Ohm. El aislamiento de la instalación 
eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continúa suministrada por un generador que 
proporciona en vacío una tensión comprendida en entre 500 y 1000 voltios y 
como mínimo 250 voltios con una carga externa de 1000.000 Ohm. 
Se dispondrá un punto de puesta a tierra señalizado, para poder realizar la 
medición de la resistencia a tierra. 
Todos los aparatos que se entreguen en la instalación deberán disponer de 
su correspondiente clavija y estar homologados por las normas UNE. 
Los mecanismos como norma general, se situarán de la siguiente forma: 
- Caja de conexión a 20 cm. del techo 
- Pulsador a 1'10 m. del suelo, exceptuaran el de fachada, que será 
emplazado del suelo a 2 m. 
- Zumbador a 30 cm. del techo. 
- Interruptores y conmutadores a 1'10 m. del suelo. 
- Enchufes a 0'20 m. del suelo, excepto en aseos. 

3.4.- Plan De Control De Calidad 

 
Control de recepción de equipos y componentes 
En esta fase se plantea la revisión y análisis de los certificados de ensayo de 
origen de conformidad a normas o en su caso de sellos de calidad que avalen 
la procedencia de los distintos equipos y componentes de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto y las exigencias de la normativa en vigor, para 
su recepción en obra. 
A continuación, se relacionan los equipos y componentes principales sobre 
los que se realizará dicho control de recepción. 
 
Instalación de Baja Tensión 
- Transformadores 
- Cuadros Eléctricos 
- Interruptores de protección 
- Canalizaciones 
- Conductores 
- Mecanismos 
- Equipos de alumbrado 
Previamente a la recepción de cada equipo, se establecerá la documentación 
a aportar, en función de las especificaciones de proyecto y la reglamentación 
de aplicación, así como los criterios de aceptación y rechazo. 
A la recepción de los componentes y materiales en obra, se procederá a su 
identificación de acuerdo con lo especificado en proyecto. 
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Control de la ejecución 
El control de ejecución tiene por objeto verificar que el montaje de las 
distintas instalaciones corresponde con las especificaciones de proyecto y 
con las exigencias de la normativa de aplicación. En este sentido, se propone 
la realización de una serie de visitas de inspección a la obra que se 
distribuirán de acuerdo con el planning previsto con el fin de adaptarse en lo 
posible al mismo. En principio, se plantea la realización de una visita semanal 
en el período de montaje de las instalaciones, en las que se efectuarían 
básicamente las siguientes comprobaciones: 
- Identificación de cuadros, equipos y componentes de acuerdo con las 
especificaciones de proyecto y la documentación técnica del suministrador. 
- Comprobación de la implantación de equipos, sistemas de sujeción, 
soportado, anti-vibratorios, etc... 
- Comprobación dimensional de redes, canalizaciones y conductos 
- Comprobación de las resistencias de aislamiento, funcionamiento de 
interruptores diferenciales y alumbrado de emergencia. 
En definitiva, se comprobaría la adecuación a proyecto del montaje realizado, 
así como el cumplimiento de la normativa de aplicación. 
Con carácter particular, se comprobarían los siguientes aspectos en relación 
con la instalación: 
 
Instalación de Baja Tensión 
- Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de tubos 
protectores y bandejas porta-cables. 
- Verificación de características, dimensiones y montaje de cajas de empalme 
y derivación. 
- Verificación de la calidad del conexionado de conductores 
- Verificación de características nominales de interruptores de protección. 
- Comprobación de la calidad de cableado interior de cuadros eléctricos. 
- Identificación de características, número y distribución de mecanismos. 
- Verificación de las características del sistema general de puesta a tierra. 
- Verificación de características, número y distribución de equipos de 
alumbrado de emergencia. 
 
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
INSTALACIÓN 
En una primera actuación, se procederá a la revisión del Protocolo de 
Pruebas de Puesta en Marcha y Funcionamiento de la instalación que deberá 
ser facilitado por las distintas empresas ejecutoras de las mismas, 
verificándose el cumplimiento, por parte de dicho Protocolo de lo establecido 
en Proyecto y en las Normas y Reglamentos de obligado cumplimiento. 
Una vez se haya procedido a la aprobación del Protocolo anterior, y las 
empresas instaladoras hayan comunicado la finalización y correcta puesta en 
marcha de las distintas instalaciones adjuntando documentos justificativos de 
los resultados obtenidos en las distintas pruebas realizadas, se procederá a 
la programación de las correspondientes pruebas de recepción, 
estableciendo las comprobaciones y muestreos a realizar sobre cada una de 
las instalaciones y/o componentes a recibir. 
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Las pruebas de recepción señaladas serán realizadas por las empresas 
instaladoras bajo la supervisión de la empresa de control. A tal fin, podrán 
utilizarse los aparatos de medida de esta última o los de las empresas 
instaladoras previo contraste si se considerase necesario. 
Básicamente, se procederá a la realización de las siguientes comprobaciones 
y/o pruebas: 
 
Instalación Eléctrica 
Baja Tensión 
- Medidas de resistencias de puesta a tierra, en todas las tomas 
independientes existentes. 
- Medidas de las resistencias de aislamiento en la totalidad de circuitos 
interiores 
- Medidas de la rigidez dieléctrica en líneas generales 
- Establecimiento de intensidades de disparo en todos los interruptores 
diferenciales. 
- Establecimiento de las caídas de tensión en los circuitos más desfavorables 
y representativos 
- Comprobación del equilibrado de cargas. 
- Comprobación de la continuidad del circuito de protección 
- Comprobación del funcionamiento de los sistemas de alimentación 
ininterrumpida 
- Medidas de niveles de iluminación. 
 

3.5.- Normas De Ejecución De Las Instalaciones 

 
Para la realización de este proyecto, se ha tenido en cuenta lo especificado 
en el Reglamento Electrónico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002, la 
guía técnica y las normas particulares de la empresa suministradora de 
energía eléctrica IBERDROLA S.A. 
  

3.6.-Pruebas Reglamentarias 

 
Independientemente de la tramitación administrativa señalada en los 
anteriores apartados, referente a la puesta en servicio de las instalaciones, 
las empresas suministradoras de la energía procederán, antes de la conexión 
de sus instalaciones a sus redes de distribución, a verificar las mismas en 
relación con el aislamiento que presentan con relación a tierra y entre 
conductores, así como respecto a las corrientes de fugas que se produzcan 
con los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento 
de realizar la prueba. 
Si se tratase de un local de Pública Concurrencia, el instalador o mantenedor 
en su caso, realizarán las pruebas establecidas en la Orden de Consellería 
D'Industria Comerç i Turisme de 31 de enero de 1.990, previamente a la 
recepción provisional de las obras. 
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3.7.- Condiciones De Uso, Mantenimiento Y Seguridad 

 
El adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas las obras, 
tanto mecánicas como civiles, hasta la recepción definitiva de las mismas, 
que tendrá lugar al cabo de 12 meses de la recepción provisional. En esta 
conservación estarán incluidas la reparación o reposición de cualquier 
elemento constitutivo de las obras dañado o deteriorado, siempre que el 
Ingeniero Director lo considere necesario. 
Para una mejor puesta en servicio y seguimiento de la instalación, el 
Instalador actuará como empresa de mantenimiento durante el periodo de 
garantía, facilitando los documentos que sean requeridos por el órgano 
correspondiente. 
 

3.7.1.- Coordinación Del Trabajo Con Otros Oficios 

 
El instalador coordinará perfectamente su trabajo con la Empresa 
Constructora y los instaladores de otras especialidades, que pueden afectar 
sus trabajos y el montaje final de su equipo. 
El instalador suministrará a el Director de Obra, toda la información y 
documentación concerniente a su trabajo, tal como situación de anclajes, 
dimensiones, materiales, homologaciones, etc. dentro del tiempo de plazo 
exigido para no entorpecer el programa de acabado general del edificio. 
 

3.7.2.- Protección Durante La Construcción Y Limpieza Final 

 
Los aparatos, materiales y equipos que se instalen, se protegerán durante el 
periodo de construcción, con el fin de evitar los daños que les pudieran 
ocasionar el agua, basura, sustancias químicas o de cualquier clase. 
Los extremos abiertos de los tubos se limpiarán por completo, antes de su 
instalación, el interior de todos los tramos de tuberías, accesorios, llaves, etc. 
El Director de Obra se reserva el derecho de rechazar, cualquier material que 
por su inadecuado montaje o acoplamiento juzgase defectuoso. 
A la terminación de los trabajos, el instalador procederá a una limpieza 
general del material sobrante, recortes, desperdicios, etc. y de todos los 
elementos montados o no, de cualquier otro concepto relacionado no 
directamente con su trabajo. 
 

3.7.3.- Inspección De Los Trabajos 

 
El Director de Obra, podrá realizar todas las revisiones e inspecciones, tanto 
en el edificio como en los talleres, fábricas, laboratorios, etc., donde el 
instalador se encuentre realizando los trabajos relacionados con esta 
instalación, siendo estas revisiones totales o parciales, según criterio de la 
Dirección de Obra, para la buena marcha de ésta. 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 152 de 276 

 

3.7.4.- Modificaciones A Especificaciones Y Planos 

 
Solo se admitirán modificaciones por los siguientes conceptos: 
a) Mejoras por calidad, cantidad o montaje de los diferentes elementos, 
siempre que no afecten al Presupuesto o en todo caso disminuya de la 
posición correspondiente, no debiendo nunca repercutir el cambio en otros 
materiales. 
b) Variaciones en la Arquitectura del edificio, siendo la variación de 
instalaciones reformada por el Director de Obra, o por el Instalador con la 
aprobación de aquella. 
Estas posibles variaciones, deberán realizarse por escrito acompañadas de la 
causa, material eliminado, material nuevo, modificaciones al presupuesto con 
las certificaciones de precios correspondientes a fecha de entrega, no 
pudiéndose efectuar ningún cambio si el anterior documento no ha sido 
aprobado por la Propiedad y Director de Obra. 

3.7.5.- Calidades 

 
La maquinaria, materiales o cualquier otro elemento en el que sea definible 
una calidad, será el indicado en el proyecto, si el instalador propusiese uno 
de calidad similar, solo el Director de Obra definirá si es o no similar, por lo 
que, todo elemento que no sea el específicamente indicado en el 
presupuesto, deberá haber sido aprobado por escrito por aquella, siendo 
rechazado sin ningún perjuicio a la propiedad si no cumpliera este requisito. 
 

3.7.6.- Permisos Y Licencias 

 
Será con cargo al instalador la legalización, tramitación y pago de las tasas 
del proyecto de las instalaciones, para presentar en los Servicios Territoriales 
de la Consellería de Industria, Ayuntamiento de la localidad o donde proceda. 
El proyecto deberá ser presentado en los Servicios Territoriales de la 
Consellería de Industria en el plazo máximo de un mes, después de la firma 
de contrato. La duración total de los trámites para obtener la autorización de 
instalación realizada, la puesta en marcha no deberá sobrepasar un plazo de 
tres meses. Así mismo, el Instalador deberá obtener la autorización 
provisional de funcionamiento para realizar las pruebas de las diferentes 
instalaciones y antes de la firma del Acta de recepción definitiva. 
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3.7.7.- Coordinación Y Seguimiento 

 
El Instalador dispondrá de Técnico Titulado Cualificado, para que auxilie en la 
Dirección de los Trabajos, realizando las actuaciones que esta le encomiende 
expresamente, de entre las consignadas en la relación siguiente: 
1.- Realizar las funciones que corresponden al control de la obra, relativas a 
estas obras e instalaciones, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. 
2.- Resolver técnicamente los diseños complementarios y aquellas 
modificaciones que pueden plantearse en el transcurso de la ejecución de la 
obra proyectada. 
3.- Interpretar las condiciones técnicas y de calidades previstas en el 
proyecto, e informar de errores y los posibles precios contradictorios que se 
susciten. 
4.- Confirmar las certificaciones y la liquidación final, verificando que las 
calidades de materiales, aparatos, máquinas, montajes, obras de albañilería, 
acabados, etc. no presentan vicio alguno, del que el Instalador es único 
responsable, así como los precios aplicados, correspondan a lo previsto en el 
proyecto y en las condiciones de adjudicación. 
5.- Definir y controlar las verificaciones, ensayos, controles y pruebas de 
puesta en marcha de la instalación, así como las de funcionamiento precisas 
para las recepciones provisional y definitiva, valorando su suficiencia a estos 
efectos. 
Todas las instalaciones deberán ejecutarse de acuerdo con las NORMAS Y 
REGLAMENTACIONES VIGENTES PARA CADA UNA DE ELLAS EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA. 
En los precios contradictorios, se presentará precio descompuesto en el que 
deberá incluirse los costes derivados de los siguientes materiales, montajes y 
servicios: 
* Accesorios y materiales auxiliares no incluidos expresamente y necesarios o 
muy convenientes a juicio del Director de Obra. 
* Transporte de todos los materiales hasta su lugar de instalación y ubicación. 
* Oficina Técnica al servicio del Director de Obra. 
* Legalización de las instalaciones. 
* Permisos especiales, licencias de obra, etc. 
* Todo aquello que este indicado mediante especificación en la literatura del 
precio descompuesto. 
* Todo aquello que, sin estar expresamente incluido, sea necesario para la 
correcta terminación y funcionamiento de las instalaciones, incluso pintura de 
señalización según determinaciones del Director de Obra. 
* La instalación objeto de este Pliego deberá ser ejecutada en su totalidad 
hasta su puesta en marcha, por una empresa especialista en el tema, con 
una experiencia mínima en el momento de la licitación, de dos años en 
instalaciones eléctricas, y que disponga así mismo y con la misma antigüedad 
al menos un técnico y un encargado de obra, ambos de reconocida solvencia 
técnica y que obtengan la confianza del Director de Obra. No obstante, el 
Director de Obra podrá liberar al Instalador de cumplir parcialmente esta 
cláusula siempre y cuando considere que con ello se beneficia la instalación. 
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La interpretación técnica del proyecto y sus anexos, así como del contrato, 
corresponde únicamente a el Director de Obra, a la que el Instalador debe de 
obedecer en todo momento. Cuando se juzgue conveniente, las 
interpretaciones se comunicarán por escrito al Instalador, estando este 
obligado a su vez a devolver ya los originales, ya las copias, suscribiendo con 
su firma el enterado que figurará al pie de todas las órdenes o avisos o 
instrucciones que reciba por escrito, tanto de los encargados de la vigilancia 
de las obras como del Director de Obra. 
El Instalador tiene la obligación de recalcular el proyecto y caso de existir 
discrepancias, comunicarlo a el Director de Obra antes de comenzar los 
trabajos, igualmente se deberán de confeccionar cuantos planos de montaje 
sean necesarios a juicio del Director de Obra. 
Debido a su representación esquemática de algunos planos, el Instalador 
debe estudiar cuidadosamente los elementos no básicos que no se detallen 
en dichos planos, y que en buena práctica de ingeniería son necesarios para 
la realización de la correcta instalación. Tales accesorios como bridas, garras, 
pasa-muros, bornes, terminales, etc. los cuales se darán por incluidos en la 
instalación ofertada, así como la pintura con arreglo del código y los 
acabados especiales de todos y cada uno de los elementos de la instalación. 
Todos los elementos especificados y no dibujados, ó dibujados no 
especificados, se darán por incluidos en el proyecto, como si hubieran sido 
especificados y dibujados. 
 

3.8.- Certificados Y Documentación 

 
Previamente a la iniciación de los trabajos de instalación eléctrica a que se 
refiere el presente proyecto o durante el periodo de montaje, el Director de 
Obra podrá solicitar certificados de homologación de los materiales que 
intervienen en la instalación eléctrica, así como documentación y catálogo en 
los que se indiquen sus características principales. 
Cualquier elemento fabricado en serie, construido bajo prototipo, deberá de 
acompañarse del correspondiente certificado de homologación con 
contraseña de timbrado, expedido por el Organismo de Industria competente. 
Durante el transcurso de las obras se realizarán los oportunos ensayos de los 
materiales instalados a criterio del Director de Obra, con cargo al instalador. 
Para la recepción de las instalaciones, el instalador entregará manual de 
instrucciones y recomendaciones de mantenimiento que fundamentalmente 
constará de: 
- Memoria descriptiva de la instalación 
- Recomendaciones de uso y mantenimiento 
- Protocolos de ensayos y pruebas 
- Planos reales a escala 1:50 
- Catálogos de equipos instalados en su totalidad, con las características 
técnicas. 
- Relación de fabricantes con domicilios en la Comunidad Valenciana y la 
razón social. 
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- Certificados de aquellos elementos que lo necesiten (grupos electrógenos, 
etc.). 
Así mismo el Director de Obra podrá exigir Certificado expedido por los 
Servicios Territoriales de Industrial y Energía, de que el instalador autorizado 
que vaya a realizar la instalación no ha sido objeto de sanción. 
Una vez acabada la obra el Instalador confeccionará tres copias de Memoria, 
Cálculos, Pliego de Condiciones y Planos, con la instalación definitiva y 
última, que entregará al Director de la Obra. 
 

3.9.-Libro De Órdenes 

 
El Instalador tendrá en el lugar de obra un diario a disposición del Director de 
Obra y la Propiedad en el que estará reflejada: 
 

- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución del contrato 
tales como órdenes del Director de Obra, diseño, modificaciones, 
mediciones, etc. 

- Las recepciones de los diversos elementos de la instalación. 
- Las anotaciones sobre la marcha de la instalación, calificación del 

personal empleado y su tiempo de trabajo. 
 
Para cualquier reclamación del Instalador no se tendrá en cuente ningún 
acontecimiento o documento que no haya quedado en su momento reflejado 
en el Diario. 

 
El Instalador tendrá también un libro de Órdenes a disposición del Director de 
Obra en el que reflejará todas las medidas precisas que crea conveniente 
adoptar durante la ejecución de la instalación. 

 
Cada orden deberá ser firmada por el Director de Obra y el Instalador 
quedándose cada uno con una copia y enviando una tercera a la propiedad. 
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4. PRESUPUESTO. 

4.4 Resumen del presupuesto 
 

Total capítulo 1 56.613,22 € 

Total capítulo 2 35.512,8 € 

Total capítulo 3 12.032,26 € 

Total capítulo 4 13.819,51 € 

Total capítulo 5 6.615,591 € 

Total capítulo 6 2.408,64 € 

Total presupuesto 127.002,02 € 
 

 
Asciende el presupuesto a la cantidad de CIENTO VEINTISIETE MIL DOS 
EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 
 
El precio de coste por vatio pico instalado asciende a 0,598 €/Wp. 
 
El precio de venta del vatio pico es de 0,97 €/Wp. 
 
 
5. PLANOS. 
 
 
 

01 SITUACIÓN 
02 EMPLAZAMIENTO 
03 VISTAS 
04 ESQUEMA UNIFILAR 
05 ESQUEMA DE COMUNICACIONES 
06 PIEZAS CONSTRUCTIVAS 
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6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
INDICE 
 

  MEMORIA 

 
 1. ANTECEDENTES 
 2. INFORMACIÓN GENERAL 
  2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
   - DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
   - EMPLAZAMIENTO 
   - PROMOTOR. 
   - DATOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
   - DATOS DE LA OBRA 
  2.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
   - TIPO DE OBRA 
   - Nº DE PLANTAS SOBRE Y BAJO LA RASANTE 

- DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA Y SISTEMAS    
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS 

 3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
  3.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
   - VALLADOS 
   - SEÑALIZACIONES 
   - SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
   - SUMINISTRO DE AGUA 
   - VERTIDO DE AGUAS SUCIAS 
  3.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
   - UBICACIÓN 

- TIPO DE INSTALACIONES PROVISIONALES PREVISTAS EN 
FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
- CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS A UTILIZAR EN LA 
EDIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE 
OBRA. 

   3.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS NBE-CPI-96. 
  3.4 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES 
   - PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
   - FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

    .- Medición y replanteo de todos los puntos.  
     - Descripción de los Trabajos. 
     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 

. Montaje y fijación de la estructura de las placas 
solares fotovoltaicas. 

     - Descripción de los Trabajos. 
     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 

.- Montaje de las placas solares fotovoltaicas.  
     - Descripción de los Trabajos. 
     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 
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V.- Conexión del cableado entre placas. 
- Descripción de los Trabajos. 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 

V.- Conexión del inversor. 
- Descripción de los Trabajos. 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 

V.- Conexión a la línea de baja tensión. 
- Descripción de los Trabajos. 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 
     - Protecciones Colectivas. 

   - MEDIOS AUXILIARES: 
    I. Plataformas elevadoras 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
II. Camión-pluma con cesta elevadora 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
    III. Andamios 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
    IV. Escaleras 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
   - MAQUINARIA: 
    I. Camión de transporte 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
    II. Sierras circulares 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
    III. Motosoldadura 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
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IV. Taladradora 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
    V. Radial 

     - Riesgos más frecuentes. 
     - Normas básicas de seguridad. 
     - Protecciones Personales. 

     - Protecciones Colectivas. 
   - INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA: 
    - Descripción de la instalación. 
    - Riesgos más frecuentes. 
    - Normas básicas de seguridad. 
    - Protecciones Personales. 
    - Protecciones Colectivas. 
    - Ubicación de la acometida. 
    - Cuadro General y Protecciones. 
  3.5 RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 
  3.6 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

QUE INDIQUEN RIESGOS ESPECIALES, SEGÚN EL ANEXO II DEL 
RD1627/97 

 
 

  PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
 2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 3. SERVICIO DE PREVENCIÓN 
 4. INSTALACIONES MÉDICAS 
 5. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 
 6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 7. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS 
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MEMORIA 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
 
 El presente Plan Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de 
esta obra, las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores. 
 
 Servirá para fijar las directrices básicas para llevar a cabo la prevención de riesgos 
profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1627/1997, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Plan básico de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL 
 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 

 DENOMINACIÓN 
 
 Instalación de equipo de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica. 
 

 EMPLAZAMIENTO 
 
 Ctra Gata-Pedreguer S/N  
 03750 Gata de Gorgos (Alicante) 
 

 PROMOTOR 
 
 DISTRIBUCIONES PEDRO VIVES S.L. 
 

 DATOS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 
 -PRESUPUESTO: El presupuesto total de la obra se ha fijado en 127.453,54 €. 
 
 -PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de Ejecución Material de las Obras que 
comprenden este estudio será de 6 meses aproximadamente, a partir de la fecha de firma del 
Acta de Replanteo. 
 

 DATOS DE LA OBRA 
 
 Nº ESTIMADO DE TRABAJADORES: Se prevé la participación en punta de trabajo 
de un máximo de 4 operarios. 
 
 EDIFICIOS COLINDANTES: La nave está situada en suelo urbano de calificación 
industrial y tiene una forma rectangular. 
 

ACCESOS: El acceso a la nave donde se realizará esta instalación será a través de 
la Ctra Gata- Pedreguer. 
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CLIMATOLOGÍA: Se trata de un clima mediterráneo, veranos calurosos y secos, 

otoños lluviosos con posibles precipitaciones torrenciales, inviernos fríos y primavera 
templada y húmeda. 
 
 
 CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO:  
Para incidencias leves: 

Centro de Salud de GATA 
 
 
Para incidencias graves teléfono de emergencias: 112 
 
Hospital más próximo:  Hospital Marina Salud de Denia   

Teléfono 966429000 
info@marinasalud.es  

 
 

mailto:info@marinasalud.es
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2.2 DESCRIPCION DE LA OBRA 
 
  TIPO DE OBRA 
 
 Se trata de la instalación de un Equipo de Aprovechamiento de Energía Solar 
Fotovoltaica. 
 

Programa de necesidades: 
 
Instalación de estructura y paneles fotovoltaicos. 
 
Acceso al inmueble. 
 

 A través de la Ctra Gata - Pedreguer 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
3.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

 VALLADOS 
 Es recomendable el vallado total de la obra para evitar daños a terceros.  
 
SEÑALIZACIONES 
 Se prepararán las siguientes señales para su utilización posterior en el momento que 
sean necesarias: 
 
 -Obligatorio el uso de casco. 
 -Obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 -Caída de objetos. 
 -Caída a distinto nivel. 
 -Maquinaria pesada en movimiento. 
 -Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
 -Prohibido encender fuego. 
 -Prohibido fumar. 
 -Señal informativa de localización de Botiquín y Extintor. 
 -Cinta de balizamiento. 
 

 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 Deberá solicitarse suministro para un auxiliar de obras, teniendo en cuenta la 
potencia necesaria de acuerdo con las características de la Maquinaria y suponiendo un 
factor de simultaneidad. 
 

 SUMINISTRO DE AGUA 
 Deberá solicitarse suministro para un auxiliar de obras, teniendo en cuenta la presión 
necesaria. 
 

 VERTIDO DE AGUAS SUCIAS. 
 Se evacuarán todas las aguas sucias directamente al alcantarillado. 
 
 
3.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

 UBICACIÓN 
  Todas las instalaciones provisionales de obra se ubicarán dentro de la obra en zonas 
previstas para ello, que no conlleven ningún tipo de riesgo por su proximidad a maquinaria o 
cualquier otra causa. Si por cualquier causa no fuera posible ubicarlas dentro de la obra se 
preverá un lugar próximo a la misma. 
 

 TIPO DE INSTALACIONES PROVISIONALES PREVISTAS EN FUNCIÓN DEL 
NUMERO DE TRABAJADORES 

 
 Hipótesis previa: En principio se prevé la existencia de un conjunto medio de 4 
operarios en los momentos punta. 
 
 Necesidades previstas para los servicios higiénicos: 
 
 -1 WC. por cada 25 plazas, con papel higiénico Total 1 Ud. 
 -1 ducha con agua caliente por cada 10 plazas. Total 1 Ud. 
 -1 lavabo con agua caliente por cada 10 plazas Total 1 Ud. 
 -1 espejo por cada 25 plazas   Total 1 Ud. 
 
 Tanto los WC. como las duchas, dispondrán de puertas con cerrojo, de calefacción 
en invierno y de ventilación directa al exterior. 
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En esta obra se dispone de WC, duchas, lavabos o espejos en la nave colindante y que 
podrán ser utilizados por los operarios. 
 
 Necesidades previstas para los Vestuarios: 
 
 En comunicación con la zona de aseos, se acondicionará una superficie de 40 m

2
.  

Estará provisto de bancos corridos con capacidad para 5 personas y 5 armarios guardarropa 
individuales, con llave y perchas para colocar la ropa y los efectos personales. 
 
 Aguas Residuales: 
 Se acometerá directamente al alcantarillado existente en la zona. 
 
 Basuras: 
 Se dispondrá a lo largo de la obra bidones, en los que se verterán las basuras, 
recogiéndolas diariamente para que sean retiradas por el servicio municipal. 
 
 Limpieza: 
 Los vestuarios servicios higiénicos deberán de someterse a una limpieza diaria, y a 
una desinfección que en principio será semestral. 
 

 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS A UTILIZAR EN LA EDIFICACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

 
 Los Servicios de higiene provisional para los trabajadores se ubicarán en planta baja. 
 
3.3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS NBE-CPI-96 Y CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACÓN “CTE”). 
 
 Establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus 
ocupantes frente a los riesgos originados por un incendio y para prevenir daños a terceros. 
  
 La calificación de riesgo para el uso residencial, según proyecto es bajo-medio, y en 
las viviendas no hace falta ningún tipo de instalación contra incendios. 
 

Se prohibirá fumar y encender fuego en el interior de las edificaciones. 
 
3.4 ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES 
 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 

 
 Riesgos: 
   - Caídas al mismo nivel. 
   - Atropellos. 
   - Caída de objetos. 
 
 Prevención de Riesgos: 
 Se preverá la colocación de vallas de contención de peatones, ancladas entre sí, a 
accesos, señalizándose en todo caso, convenientemente de día y de noche.  Asimismo, se 
colocarán señales de peligro y se realizará vigilancia jurada los fines de semana y festivos. 
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 FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 

.- MEDICIÓN Y REPLANTEO DE TODOS LOS PUNTOS. 

.- MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PLACAS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS. 

.- MONTAJE DE LAS PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. 
IV.- CONEXIÓN DE CABLEADO ENTRE PLACAS.  
V.- CONEXIÓN DEL INVERSOR 
VI.- CONECTADO DEL PUNTO DE CONEXIÓN A LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN. 

 
 

.- MEDICIÓN Y REPLANTEO DE TODOS LOS PUNTOS 
   
 Riesgos más frecuentes: 
 

- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de personal a distinto nivel. 
- Riesgos derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas 
adversas. 
- Problemas de circulación externa debidos al mal estado de las pistas de acceso o 
circulación. 
- Riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la 

obra, durante las horas dedicadas a producción o descanso. 
 - Caídas de material desde la cubierta de la nave. 
 - Desplome de materiales. 
 - Exposición a agentes atmosféricos. 

 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, 
inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, 
en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los 
taludes. 
- Se inspeccionará detenidamente la zona de trabajo, antes del inicio de las obras, 
con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, objetos, etc. que pudieran 
poner en riesgo la estabilidad de las maquinas. 
- Las personas que suban a la cubierta a realizar los trabajos, se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a un metro como mínimo de los bordes de dicha cubierta. Si no 
fuese posible, cada trabajador estará sujetado a la línea de vida con su 
correspondiente arnés anti caídas. 
-Si el material de la cubierta fuese de material ligero, se deberán disponer pasarelas 
metálicas o de madera para el paso de los operarios, para así repartir el peso por 
toda la pasarela y evitar caídas a través de la cubierta. 
- Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier 
causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía 
a la dirección de la obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo 
detectado. 
- Queda prohibida la circulación, o estancia del personal dentro del radio de acción 
de la maquinaria. 
- Todas las maniobras de los vehículos, serán guiadas por una persona, y el tránsito 
de las mismas dentro de la zona de trabajo se procurará que sea por sentidos 
constantes y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los 
bordes de la excavación. 

 - Todas la maquinas deberán tener avisador acústico. 
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- La circulación de todo vehículo, posibles estacionamientos y frentes de ataque 
quedarán plasmados expresamente en planos que completarán el plan de seguridad, 
instalándose las señales de tráfico necesarias en la obra, para evitar atrapamientos y 
colisiones. 
- Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y 
compactando mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por 
circulación interna de vehículos. 
- Se realizarán las señalizaciones correspondientes mediante cinta de balizamiento 
reflectante y señales indicativas de riesgo de caída a distinto nivel. 
- Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
“PELIGRO INDEFINIDO”, “PELIGRO SALIDA DE CAMIONES” y “STOP”. 
- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 

 
 Protecciones Personales: 
 

- Casco de polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Mascarillas y gafas anti polvo. 
 - Filtros para mascarillas. 
 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Botas de agua. 
 - Mono de trabajo. 
 - Traje impermeable. 
 - Arnés anti caídas. 
 

Protecciones Colectivas: 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Avisador acústico de máquinas. 
 - Cinta de balizamiento reflectante. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Vallado de las zanjas y pozos. 
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.- MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PLACAS SOLARES 
FOTOVOLTAICAS. 
 
 
 Descripción de los trabajos: 
 
 - Sujeción de raíles de aluminio al material de la cubierta mediante tornillos. 
 - Montaje de estructura prefabricada de aluminio. 
 - Puntos de soldadura si fuese necesario. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Desprendimientos por el mal apilado del aluminio. 
 - Golpes en las manos en las operaciones de atornillamiento. 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caída de personas a distinto nivel. 
 - Cortes al utilizar radiales para cortar piezas de aluminio. 
 - Golpes en general por objetos. 
 - Pisadas sobre objetos punzantes. 
 - Aplastamientos en operaciones de carga y descarga. 
 - Tropiezos y torceduras al caminar sobre armaduras. 
 - Ruidos puntuales y ambientales. 
 - Vuelcos de las pilas de acopio de los prefabricados. 
 - Desprendimiento de la carga desde el gancho de la grúa. 
 - Atrapamiento de personas, en maniobra de recibido y aplomado. 
 - Vuelco de la estructura prefabricada de aluminio. 
 - Quemaduras por el soldado de piezas. 
 - Exposición a agentes atmosféricos. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Las puntas o rebabas existentes en el aluminio serán las menores posibles y se 
utilizarán guantes para su manejo. 
- El acopio del aluminio, tanto nuevo como usado, deberá de ocupar el menor 
espacio posible, estando debidamente clasificado y no estorbando los sitios de paso. 
- El izado de paquetes de armaduras en barras sueltas o montadas se hará 
suspendiendo la carga en dos puntos separados, lo suficiente para que la carga 
permanezca estable, evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 
- Las personas que suban a la cubierta a realizar los trabajos, se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a un metro como mínimo de los bordes de dicha cubierta. Si no 
fuese posible cada trabajador estará sujetado a la línea de vida con su 
correspondiente arnés anti caídas. 
-Si el material de la cubierta fuese de material ligero, se deberán disponer pasarelas 
metálicas o de madera para el paso de los operarios, para así repartir el peso por 
toda la pasarela y evitar caídas a través de la cubierta. 
- Las barras se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos, se 
establecerán sobre durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados 
los enganches fortuitos entre paquetes. 
- Los desperdicios y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 
posible. 

 - En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose pasarelas para poder 
atravesar la cubierta. 
- Los trabajadores subirán a la cubierta mediante plataformas elevadoras o camión-
pluma con su cesta correspondiente; éstos llevarán cinturón de seguridad 
enganchado a las plataformas. 
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- El izado de elementos de tamaño reducido se hará en bandejas o jaulones que 
tengan los laterales fijos o abatibles. 

 - Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros. 
- Los huecos permanecerán constantemente protegidos mediante barandillas sobre 
aprietos. 
- El almacenamiento de los materiales en la cubierta se realizará de forma que no se 
cargue en los centros de ésta y lo más alejado posible de los bordes y huecos. 
 - En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, deberá atenerse a lo 
especificado para esta máquina en el apartado correspondiente de este estudio. 
- No se encenderán las lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 
- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos 
de soldadura. 

 
 Protecciones Personales: 
 

- Casco de Polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Mascarillas y gafas anti polvo. 
 - Filtros para mascarillas. 
 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Guantes de neopreno. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Botas de agua. 
 - Botas de goma con plantilla de acero y puntera reforzada. 
 - Mono de trabajo. 
 - Traje impermeable. 
 - Muñequeras de cuero. 

- Mandil y polainas de cuero. 
 - Pantalla y yelmos de soldador. 
 - Arnés anti caídas. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Cinta de balizamiento reflectante. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Andamiajes homologados con barandilla de protección.  
 - Mallazo resistente en huecos horizontales. 
 - Barandillas rígidas en huecos y escaleras. 
 - Peldañeado de escaleras. 
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.- MONTAJE DE LAS PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS 
 
 Descripción de los Trabajos: 
 
 - Fijación de las placas a la estructura mediante tornillos. 
 - Puntos de soldadura si fuese necesario. 
 - Aplicación de pegamento para tornillos si fuese necesario. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 

   -Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   -Quemaduras físicas y químicas. 
   -Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   -Ambiente polvoriento. 
   -Animales y/o parásitos. 
   -Aplastamientos. 
   -Atrapamientos. 
   -Atropellos y/o colisiones. 
   -Caída de objetos y/o de máquinas. 
   -Caídas de personas a distinto nivel. 
   -Caídas de personas al mismo nivel. 
   -Contactos eléctricos directos. 
   -Cuerpos extraños en ojos. 
   -Desprendimientos. 
   -Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   -Golpe por rotura de cable. 
   -Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   -Pisada sobre objetos punzantes. 
   -Sobreesfuerzos. 
   -Ruido. 
   -Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   -Caída de personas de altura. 
  - Cortes por manejo de materiales. 
  - Partículas en los ojos. 
  - Sobreesfuerzos. 
  - Exposición a agentes atmosféricos. 
 

 Normas básicas de seguridad: 
 

- Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, y se mantendrán en 
todo momento limpios y ordenados, tomándose las medidas necesarias para evitar 
que el piso esté o resulte resbaladizo. Si el material de la cubierta es ligero, se 
dispondrán de pasarelas metálicas o de madera que repartan el peso al paso de los 
operarios para evitar caídas a través de la cubierta. 
- En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, deberá atenerse a lo 
especificado para esta máquina en el apartado correspondiente de este estudio. 
- Las cargas no se balancearán para alcanzar lugares inaccesibles; se suministrarán 
sobre bateas protegidas perimetralmente con plintos que eviten derrames fortuitos. 
- En la utilización de escaleras de mano, andamios de borriquetas o andamios de 
ruedas, se seguirán las especificaciones y normativas estipuladas en sus 
correspondientes apartados dentro de este mismo trabajo. 
- Las personas que suban a la cubierta a realizar los trabajos, se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a un metro como mínimo de los bordes de dicha cubierta. Si no 
fuese posible, cada trabajador estará sujetado a la línea de vida con su 
correspondiente arnés anti caídas. 
- No se encenderán las lámparas de soldar, cerca de material inflamable. 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 170 de 276 

 
- Se tendrán presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos 
de soldadura. 

 
 Protecciones Personales: 
 

- Casco de polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Guantes de goma finos. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Botas de goma con puntera reforzada. 
 - Gafas de protección contra gotas de mortero o similares. 
 - Mono de trabajo. 
 - Traje impermeable. 
 - Muñequeras de cuero. 

- Mandil y polainas de cuero. 
 - Pantalla y yelmos de soldador. 
 - Arnés anti caídas. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Andamiajes.  
 - Barandillas rígidas en huecos y escaleras. 
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IV.- CONEXIÓN DE CABLEADO ENTRE PLACAS.  
 
 Riesgos más frecuentes: 
 

   -Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   -Quemaduras físicas y químicas. 
   -Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   -Ambiente polvoriento. 
   -Animales y/o parásitos. 
   -Aplastamientos. 
   -Atrapamientos. 
   -Atropellos y/o colisiones. 
   -Caída de objetos y/o de máquinas. 
   -Caídas de personas a distinto nivel. 
   -Caídas de personas al mismo nivel. 
   -Contactos eléctricos directos. 
   -Cuerpos extraños en ojos. 
   -Desprendimientos. 
   -Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   -Golpe por rotura de cable. 
   -Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   -Pisada sobre objetos punzantes. 
   -Sobreesfuerzos. 
   -Ruido. 
   -Vuelco de máquinas y/o camiones. 
   -Caída de personas de altura. 
  - Cortes por manejo de materiales. 
  - Partículas en los ojos. 
  - Sobreesfuerzos. 
  - Exposición a agentes atmosféricos. 

 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Los paquetes de material se acopiarán en la cubierta repartidos en evitación de 
sobrecargas puntuales. 

 - Se colocarán redes cogidas a la estructura, que cubran los paños de trabajo. 
- Se tenderán cables de seguridad a los cuales se anclarán los mosquetones de los 
cinturones de seguridad. 

 - Todos los huecos estarán protegidos con tablones o barandillas. 
- Si se acopiasen rollos de manta asfáltica, los apilados se harán de forma que no 
puedan rodar y sobre tablones de reparto entre capas. 
- Las personas que suban a la cubierta a realizar los trabajos, se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a un metro como mínimo de los bordes de dicha cubierta. Si no 
fuese posible, cada trabajador estará sujetado a la línea de vida con su 
correspondiente arnés anti caídas. 

 
 Protecciones Personales: 
 

- Casco de Polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Gafas de protección. 
 - Mono de trabajo. 
 - Traje impermeable. 
 - Arnés anti caídas. 
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Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Andamiajes.  
 - Barandillas rígidas en huecos y escaleras. 
 - Cables de seguridad. 
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V.- CONEXIÓN DEL INVERSOR 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 

   -Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
   -Quemaduras físicas y químicas. 
   -Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 
   -Ambiente polvoriento. 
   -Animales y/o parásitos. 
   -Aplastamientos. 
   -Atrapamientos. 
   -Atropellos y/o colisiones. 
   -Caída de objetos y/o de máquinas. 
   -Caídas de personas a distinto nivel. 
   -Caídas de personas al mismo nivel. 
   -Contactos eléctricos directos. 
   -Cuerpos extraños en ojos. 
   -Desprendimientos. 
   -Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
   -Golpe por rotura de cable. 
   -Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
   -Pisada sobre objetos punzantes. 
   -Sobreesfuerzos. 
   -Ruido. 
  - Vuelco de máquinas y/o camiones. 
  - Caída de personas de altura. 
  - Cortes por manejo de materiales. 
  - Partículas en los ojos. 
  - Sobreesfuerzos. 

    - Exposición a agentes atmosféricos. 
  - Golpes. 
  - Cortes en las manos. 

   - Resbalones. 
   - Heridas en los ojos por esquirlas. 
   - Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas. 
   - Afecciones respiratorias. 

- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadro o grupos     
eléctricos. 

- Electrocución o quemaduras graves por maniobra en líneas o aparatos eléctricos 
por personal inexperto. 

- Electrocución o quemaduras graves por la utilización de herramientas, (martillos, 
alicates, destornilladores, etc) sin el aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y / 
o cuadros (disyuntores diferenciales). 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones 
diferenciales, puestas a tierra, mala protección de cables de alimentación, 
interruptores, etc. 
- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las 
protecciones. 

 - Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 
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 Normas básicas de seguridad: 
 

-En el manejo de andamios de borriquetas y escaleras de mano, será de aplicación lo 
especificado para este tipo de medios auxiliares dentro del apartado correspondiente 
de este estudio. 

 -Se mantendrá limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
-El peldañeado de escaleras deberá hacerse sujeto a puntos sólidos de la estructura 
con cinturón de seguridad si se hubiesen desmontado las barandillas de protección. 
- Las personas que suban a la cubierta a realizar los trabajos, se protegerán 
mediante barandillas de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, situada a un metro como mínimo de los bordes de dicha cubierta. Si no 
fuese posible, cada trabajador estará sujetado a la línea de vida con su 
correspondiente arnés anti caídas. 
- Durante el montaje de la instalación eléctrica se tomarán las medidas necesarias 
para impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando 
como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la 
compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de 
concluir la instalación. 
- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas de tensión, instalándose carteles y señales de PELIGRO DE 
ELECTROCUCIÓN. 
- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de 
que no quedan accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, 
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, 
puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
- Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de 
señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de 
paso sobre mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso 
con señal de PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales 
dieléctricos, quedando prohibido su manipulación y alteración. Si el aislamiento está 
deteriorado se retirará la herramienta. 
- Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal 
especializado, que demuestren documentalmente que lo son. 
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, 
estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma y se le habrá entregado la 
autorización expresa para ello por parte de la jefatura de obra. 
 

 Protecciones Personales: 
 

- Casco de polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Guantes de goma. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Botas de goma. 
 - Gafas anti polvo. 
 - Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Mono de trabajo. 
 - Traje impermeable. 
 - Arnés anti caídas. 

- Banqueta o alfombra aislante. 
 - Comprobadores de tensión. 
 - Herramientas aislantes. 
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 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Andamiajes.  
 - Barandillas rígidas en huecos y escaleras. 
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VI.- CONEXIÓN A LA LÍNEA DE BAJA TENSIÓN. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Caída de personas al mismo nivel. 
 - Caída de personas a distinto nivel. 
 - Caída de materiales. 
 - Golpes. 
 - Cortes en las manos. 
 - Quemaduras. 
 - Cortes en las manos al manipular los vidrios o por roturas. 

- Cortes en los pies, por pisar sobre trozos de vidrio o por caídas de vidrio sobre 
ellos. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadro o grupos 
eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras graves por maniobra en líneas o aparatos eléctricos 
por personal inexperto. 
- Electrocución o quemaduras graves por la utilización de herramientas, (martillos, 
alicates, destornilladores, etc) sin el aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y / 
o cuadros (disyuntores diferenciales). 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, 
protecciones diferenciales, puestas a tierra, mala protección de cables de 
alimentación, interruptores, etc. 
- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las 
protecciones. 
- Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 
 

 Normas básicas de seguridad: 
  
- Se comprobarán diariamente el buen estado de las maquinas, herramientas y 
medios auxiliares que se vayan a emplear, no utilizando aquellas que ofrezcan duda 
de su seguridad o buen funcionamiento. 
- Mientras los elementos que se vayan a colocar, no estén definitivamente fijados en 
su emplazamiento, se sostendrán con apuntalamiento suficientemente firme como 
para evitar su vuelco y caída si fuese necesario. 
- Para la utilización de andamios y escaleras de mano se seguirán las 
especificaciones y normativas estipuladas dentro de este estudio. 
- Toda la maquinaria eléctrica que se utilice estará protegida por disyuntor diferencial, 
y poseerá toma de tierra en combinación con el mismo. 
- Los operarios no cargarán a mano o a hombro piezas cuyo peso sea superior a 50 
kg.  
- Las barandillas, una vez acopladas en su sitio, se recibirán con los elementos 
expresos para ello de forma definitiva, quedando su instalación terminada, esta 
operación en caso de comportar riesgos de caídas desde altura, se ejecutará sujeto 
con un cinturón de seguridad a un punto sólido instalado a tal efecto. 
- Durante el montaje de la instalación eléctrica se tomarán las medidas necesarias 
para impedir que nadie pueda conectar la instalación a la red, es decir, ejecutando 
como última fase de la instalación, el cableado desde el cuadro general al de la 
compañía y guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para efectuar la 
conexión en el cuadro (fusibles y accionadores), que se instalarán poco antes de 
concluir la instalación. 
- Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las 
pruebas de tensión, instalándose carteles y señales de PELIGRO DE 
ELECTROCUCIÓN. 
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- Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de 
que no quedan accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, 
comprobando la correcta disposición de fusibles, terminales, protección diferencial, 
puesta a tierra, cerradura y manguera en cuadros y grupos eléctricos. 
- Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas; a modo de 
señalización y protección para reparto de cargas, se establecerán sobre las zonas de 
paso sobre mangueras, una línea de tablones señalizados en los extremos del paso 
con señal de PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales 
dieléctricos, quedando prohibido su manipulación y alteración. Si el aislamiento está 
deteriorado se retirará la herramienta. 
- Los montajes y desmontajes eléctricos serán efectuados por personal 
especializado, que demuestren documentalmente que lo son. 
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, 
estará dotado de guantes aislantes y calzado de goma y se le habrá entregado la 
autorización expresa para ello por parte de la jefatura de obra. 

 
 Protecciones Personales: 
 

- Casco de Polietileno para todas las personas que participan en la obra, incluidos los 
visitantes. 

 - Guantes de cuero y anti corte para manejo de materiales y objetos. 
 - Muñequeras de cuero. 
 - Guantes de goma. 
 - Botas de seguridad con suela antideslizante. 
 - Gafas anti polvo. 
 - Mascarillas anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
 - Mono de trabajo. 
 - Mandil y polainas de cuero. 
 - Pantalla y yelmos de soldador. 
 - Traje impermeable. 
 - Arnés anti caídas. 

- Banqueta o alfombra aislante. 
 - Comprobadores de tensión. 
 - Herramientas aislantes. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de STOP en salida de vehículos. 
 - Señales de PELIGRO INDEFINIDO. 
 - Señales de SALIDA DE CAMIONES. 
 - Señales de MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO. 
 - Señales de OBLIGATORIO EL USO DE CASCO. 
 - Señales de PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA 
 - Señales de PROHIBIDO ENCENDER FUEGO. 
 - Señales de PROHIBIDO FUMAR. 
 - Señal informativa de localización de BOTIQUÍN y EXTINTOR. 
 - Señales indicativas de CAÍDA A DISTINTO NIVEL. 
 - Escaleras fijas para el acceso del personal. 
 - Andamiajes.  
 - Barandillas rígidas en huecos y escaleras. 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 178 de 276 

 

 MEDIOS AUXILIARES 

  
 

 . PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 II. CAMIÓN-PLUMA CON CESTA ELEVADORA. 
 III. ANDAMIOS. 
 IV. ESCALERAS 
 
 

. PLATAFORMAS ELEVADORAS. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
 - Atrapamiento de dedos. 
 - Caída de elementos sobre los pies. 
 - Vuelco de la carga durante las operaciones de carga y descarga. 
 - Rotura de la máquina por mal estado. 
 - Electrocución. 
 - Caídas. 
 - Colisiones. 
 - Compresiones. 
 - Quemaduras. 
 - Explosiones. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Mantenerse alejado de las líneas y aparatos eléctricos de acuerdo a los 
reglamentos aplicables a la ley dependiendo del voltaje. Tener en cuenta el 
vaivén de la plataforma, la oscilación o los dobleces en la línea eléctrica y el 
movimiento de la misma en condiciones ventosas. 

- Mantenerse alejado de la máquina si ésta entra en contacto con líneas eléctricas 
o en caso de que la máquina se cargue eléctricamente. 

- No operar la máquina durante lluvias torrenciales o relámpagos. 
- No utilizar la máquina como conexión a tierra para equipo de soldadura. 
- No se debe exceder la capacidad máxima de la plataforma o extensión de la 

misma. 
- No levantar la plataforma si la máquina no está situada sobre una superficie firme 

y nivelada. 
- No utilizar la alarma de inclinación como indicador de nivel. 
- En caso de que suene la alarma bajar la plataforma y no opere con ella. 
- No colocar cargas fuera del perímetro de la plataforma. 
- No opere la máquina sobre superficies movedizas, movibles o sobre otro 

vehículo. 
- Los ocupantes de la máquina deben usar arnés o cinturón de seguridad y cumplir 

con los reglamentos del gobierno. El cordón de seguridad deberá engancharse a 
un punto de anclaje de la plataforma. 

- Evitar sentarse, pararse o subirse a los rieles de protección de la plataforma. 
- No bajarse de la plataforma si ésta se encuentra en posición elevada. 
- Mantener limpio el piso de la plataforma. 
- Asegurarse de haber cerrado el pretil deslizante de la barandilla una vez se haya 

entrado en la plataforma. 
- Se deberá utilizar casco de protección al utilizar esta máquina. 
- Mantener las manos fuera del alcance del mecanismo de la tijera. 
- Trabajar con ropa y visores protectores al trabajar con acumuladores tipo batería, 

cuyo contenido es ácido. 
- No se puede fumar sobre la plataforma. 
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- No tocar las terminales de la batería o las abrazaderas del cable con 

herramientas que puedan causar chispas. 
- Se deberá descargar la presión antes de desmontar la máquina. 
- Queda prohibido penetrar en el interior de las tijeras. 
- Es recomendable utilizar siempre los estabilizadores. 
- Deberán siempre seguirse las instrucciones del fabricante. 

 
Protecciones Personales: 

 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Valla de seguridad. 
 - Las propias de los trabajos que se realicen en los andamios. 
 - Cinta señalizadora del lugar donde se encuentra. 
 - Señal de CAÍDA DE OBJETOS. 
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II. CAMIÓN-PLUMA CON CESTA ELEVADORA. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Caídas de altura de personas. 
 - Caída de objetos. 
 - Aplastamientos. 
 - Atrapamientos. 
  
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad anclado a partes sólidas, a partir 
de 2 metros de altura. 

- Mantenerse alejado de las líneas y aparatos eléctricos de acuerdo a los 
reglamentos aplicables a la ley dependiendo del voltaje. Tener en cuenta el 
vaivén de la cesta, la oscilación o los dobleces en la línea eléctrica y el 
movimiento de la misma en condiciones ventosas. 

- Mantenerse alejado de la máquina si ésta entra en contacto con líneas eléctricas 
o en caso de que la máquina se cargue eléctricamente. 

- No operar la máquina durante lluvias torrenciales o relámpagos. 
- No se debe exceder la capacidad máxima de la cesta o extensión de la misma. 
- Se deberá utilizar casco de protección al utilizar esta máquina. 
- No se puede fumar sobre la plataforma. 
- Deberán siempre seguirse las instrucciones del fabricante. 

 
 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Valla de seguridad. 
 - Las propias de los trabajos que se realicen en los andamios. 
 - Cinta señalizadora del lugar donde se encuentra. 
 - Señal de CAÍDA DE OBJETOS. 
 - Señalización de camión mediante conos reflectantes. 
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III. ANDAMIOS  
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Caídas a distinto nivel. 
 - Caídas de objetos. 
 - Colapso del andamio debido a rotura de los anti arrastramientos. 

- Desplazamiento horizontal del andamio por rotura del seguro de      
inmovilización de las ruedas. 

 - Colapso del andamio por falta de estabilidad del terreno. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Durante el movimiento del andamio, permanecerá totalmente libre de objetos, 
herramientas, materiales y personas. 
- Las plataformas de trabajo se rodearán en sus cuatro lados con baranda de 90 cm. 
de alto y rodapié de 15 cm, y un listón intermedio. 
- Antes del desplazamiento del andamio desembarcará en personal de la plataforma 
de trabajo y no volverá a subir al mismo hasta que el andamio este situado y calzado 
en su nuevo emplazamiento. 
- El acceso a la plataforma se hará por medio de escaleras y no por los travesaños o 
barras de sus estructuras. 
- Antes de su utilización se comprobará su verticalidad y estabilidad, de forma que su 
altura no sea superior a 4 veces su lado menor. 
- Se cuidará que apoyen en superficies resistentes, recurriendo si fuera necesario, a 
la utilización de tablones u otros dispositivos de reparto de peso. 
- Las ruedas estarán provistas de dispositivos de bloqueo, en caso contrario se 
acuñarán por ambos lados. 
- La plataforma de trabajo estará bien sujeta a la estructura del andamio, mediante 
abrazaderas o sogas. 
 

 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Valla de seguridad. 
 - Las propias de los trabajos que se realicen en los andamios. 
 - Cinta señalizadora del lugar donde se encuentra. 
 - Señal de CAÍDA DE OBJETOS. 
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IV. ESCALERAS 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Vuelco de la escalera por fallo en el apoyo. 
 - Caídas de personas por roturas de peldaños. 
 - Caída de objetos en curso de manutención manual. 
 - Desplome de la escalera por ser golpeada por algún transporte 
 - Vuelco de la escalera por mala utilización. 
 - Colapso de la escalera de tijera por rotura del mecanismo antiapertura. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Las escaleras de mano no podrán salvar más de 5 metros a menos que estén 
reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso de las mismas para alturas 
superiores a 7 metros. 
- Para cualquier trabajo en escaleras a más de 3 metros sobre el nivel del suelo es 
obligatorio el uso de cinturones de seguridad, sujeto a un punto sólidamente fijado. 

 - Las escaleras de mano sobrepasaran 1 metro el punto de apoyo superior. 
- Su inclinación será tal que la separación del punto de apoyo inferior será la cuarta 
parte de la altura a salvar ( ≥ 75º con respecto a la horizontal). 

 - El ascenso y descenso por escaleras de mano se hará de frente a las mismas. 
 - Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción. 

- Los pies de la escalera tendrán zapatas, puntas de hierro y mecanismos 
antideslizantes. 
- No se utilizarán transportando a mano y al mismo tiempo pesos superiores a 25 
kilogramos. 
- Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cuerdas o 
cadenas que impidan su abertura al ser utilizadas y topes en su extremo inferior. 
- Las escaleras fijas de obra serán suficientemente anchas para dos personas, 
tendrán pasamanos rodapiés y descansos. El ángulo de la escalera con la losa será 
entre 20 º y 50º, siendo el ideal el de 30º. 
- Las escaleras metálicas no son recomendados en trabajos eléctricos o lugares 
donde se produzcan contactos.  No se usarán como pasarelas y se protegerán de la 
intemperie. 
- En las escaleras de madera los largueros serán de una sola pieza.  Los peldaños 
estarán ensamblados a los largueros, no solo clavados. Solo se podrán pintar con 
barniz transparente. 

 
 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Guantes de cuero. 
 - Cinturón de seguridad. 
 - Mono de trabajo. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Las propias de los trabajos que se realicen en las escaleras. 
 - Sujeciones para el cinturón de seguridad. 
 - Cinta señalizadora del lugar donde se encuentra. 
 - Señal de CAÍDA DE OBJETOS. 
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 MAQUINARIA 

 

 . CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 II. SIERRAS CIRCULARES 
 III. MOTOSOLDADURA 
 IV. TALADRADORA 
 V. RADIAL 
  
 
 

. CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Vuelco del camión. 
 - Atropello de personas. 
 - Caída de personas. 
 - Choque con otros vehículos. 
 - Vuelco por desplazamiento de cargas. 
 - Atrapamientos. 
  

Normas básicas de seguridad: 
 

- Se señalizarán los caminos y direcciones que deban ser recorridos por los 
camiones de transporte. 
- Todos los camiones dedicados al transporte en esta obra estarán en perfectas 
condiciones de mantenimiento y conservación. 
- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber 
sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 
mecánicos de inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 
- Las maniobras de aparcamiento y salida del camión serán dirigidas por un 
señalista. 
- El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 
- Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas 
desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios, mediante soga de 
descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención 
de lesiones por descontrol de la carga. 
- El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal 
del 5% y se recubrirá con una lona. 
- Las cargas se instalarán en la caja de forma uniforme, compensando los pesos, de 
la manera más uniformemente repartida posible. 

 - El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
 - Cuando se cargue un camión ningún otro vehículo estará próximo a él. 
 - Los camiones se cargarán por los laterales o por detrás. 
 - La carga nunca pasará por encima de la cabina. 

- Durante la carga el conductor permanecerá fuera de la cabina. Solo en el caso de 
que la cabina estuviera reforzada podría permanecer dentro de la misma. 
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Protecciones Personales: 

 
 - Casco de polietileno. 
 - Mono o buzo de trabajo. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Salva hombros y cara de cuero. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Dispositivo de nivel. 
 - Asiento anatómico. 
 - Blocaje de los mandos independientes. 
 - Cabina antivuelco con cinturón de seguridad. 
 - Bocina y luces automáticas. 
 - Conos de señalización si fuese necesario. 
 
II. SIERRAS CIRCULARES 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Contactos con el disco de la sierra (por la parte superior o inferior de la mesa). 
 - Retroceso y proyección de la madera. 
 - Proyección del disco o parte de él (por rotura). 
 - Atrapamiento por las correas de transmisión. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

Se trata de una máquina peligrosa que produce un gran número de mutilaciones en 
la obra, para procurar evitarlos se deberán de seguir con toda rigurosidad las 
siguientes normas: 

 
- El interruptor de accionamiento estará embutido y lejos de las correas de 
transmisión. 
- El motor estará conectado a una toma de tierra y dispondrá de interruptor colocado 
cerca de la posición del operador. 

 - La máquina estará nivelada. 
 - El disco no será de un diámetro mayor al que permite el resguardo. 

- El disco será revisado periódicamente, sustituyendo toda hoja exageradamente 
recalentada o que presente grietas profundas, ya que podría producir un accidente. 
- El operador designado para utilizar la sierra, tiene la obligación de mantener el 
disco de corte en perfecto estado de afilado, y cuidará de no cortar madera que lleve 
en su interior partes metálicas o materiales abrasivos; si debe realizar operaciones 
como las descritas, deberá extraer las partes metálicas o abrasivas que contenga el 
material a cortar. 
- Será manejada por personal especializado y con instrucción sobre su uso, que 
poseerá autorización expresa del Jefe de Obra. 
- El personal empleará pantallas o gafas para protegerse de las posibles 
proyecciones, a ojos o resto de la cara. 

 - Las piezas no se empujarán con los pulgares.  
 - Para piezas pequeñas se utilizará un empujador apropiado. 
 - El disco se desechará cuando su diámetro se haya reducido en 1/5. 

- Los cortes de elementos prefabricados se realizarán mediante el disco más 
adecuado para el corte del material componente. 
- El mantenimiento de estas máquinas será hecho por personal cualificado, 
expresamente autorizado por el Jefe de Obra. 
- El transporte de este tipo de Maquinaria en obra, mediante las grúas torre, se 
efectuará amarrándolas de forma equilibrada de 4 puntos distintos. 
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- Las mesas de sierra circular irá provista de una señal de “Peligro y otra de 
“Prohibido el uso a personal no autorizado”. 

 
 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Mono de trabajo. 
 - Mandril de cuero. 
 - Guantes de cuero. 
 - Pantallas o gafas de seguridad. 
 - Mascarilla antipolvo. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Cuchillo divisor, para evitar rechazos abriendo la madera después de corte. 

- Carcasa superior para impedir contacto de las manos con el disco y proteger de la 
proyección de partículas. 

 - Resguardo inferior. 
 - Resguardo de correas de transmisión. 
 - Señal de PELIGRO. 
 - Señal de PROHIBIDO EL USO A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 
III. MOTOSOLDADURA 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 

- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Proyecciones en los ojos. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
- Exposiciones a radiaciones ultravioletas y luminosas. 
- Inhalación de humos y gases tóxicos. 
- Intoxicación por fosgeno. 
- Quemaduras. 
- Daños debidos a las partes móviles de la máquina. 

 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- El motor no se pondrá en marcha si no existe ventilación adecuada, ya que los 
gases de escape del motor contienen CO venenoso. Tampoco se pondrá en 
marcha en sitios cerrados. 

- No se pondrá nada sobre el motor mientras esté en funcionamiento y los 
materiales inflamables se mantendrán apartados. 

- Hay que esperar a que el motor se enfríe para repostar. 
- Se deberá mantener adecuadamente el motor para evitar un mal funcionamiento. 
- Antes de cada operación se deberá efectuar una inspección previa para verificar 

que la máquina se encuentra en buen estado para su uso. 
- Hay que asegurarse de que el motor esté desconectado antes de comenzar 

cualquier trabajo de mantenimiento o reparación. 
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Protecciones Personales: 

 
 - Casco de polietileno. 
 - Mono o buzo de trabajo. 
 - Manoplas de cuero. 
 - Guantes de cuero. 
 - Botas de seguridad. 
 - Salva hombros y cara de cuero. 
 - Pantalla protectora. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señal de PELIGRO. 
 - Señal de PROHIBIDO EL USO A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 - Las propias de la máquina. 
 
IV. TALADRADORA 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Vuelco del camión. 
 - Atropello de personas. 
 - Caída de personas. 
 - Colisión con otras máquinas. 
 - Caída en el interior de zanjas. 
 - Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
 - Golpes por manejo de las canaletas. 
 - Las derivadas del manejo del hormigón. 
 - Sobreesfuerzos. 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 

- Se deben utilizar brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte 
corresponda a la de la máquina en carga. 

-     Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe 

ser la adecuada para conservar la velocidad en carga tan constante como sea 

posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello 

su rotura.  

-     El único equipo de protección individual recomendado en operaciones de 

taladrado son las gafas de seguridad, desaconsejándose el uso de guantes y ropas 

flojas, para evitar el riesgo de atrapamiento y enrollamiento de la tela. 

 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Botas de seguridad. 
 - Gafas de seguridad. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señal de PELIGRO. 
 - Señal de PROHIBIDO EL USO A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 - Las propias de la máquina. 
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V. RADIAL 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 
 - Contactos con el disco de la sierra. 
 - Retroceso y proyección del aluminio. 
 - Proyección del disco o parte de él (por rotura). 
 - Electrocución. 
 - Quemaduras. 
 - Amputaciones. 
 
 
 Normas básicas de seguridad: 

- Los discos deben mantenerse siempre secos, evitando su almacenamiento en 
lugares donde se alcancen temperaturas extremas. Asimismo, su manipulación 
se llevará a cabo con cuidado, evitando que choquen entre sí. 

- Escoger cuidadosamente el grano de abrasivo, evitando que el usuario tenga 
que ejercer una presión demasiado grande, con el consiguiente riesgo de rotura. 
Conviene asegurarse de que las indicaciones que figuran en el disco, 
corresponden al uso que se le va a dar. 

- Antes de montar el disco en la máquina debe examinarse detenidamente para 
asegurarse de que se encuentra en condiciones adecuadas de uso. 

- Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin llegar a forzarlos 
ni dejando demasiada holgura. 

- Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que están en 
contacto, deben estar limpias y libres de cualquier cuerpo extraño. 

- El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la 
mitad del diámetro del disco. Es peligroso sustituir las bridas originales por otras 
cualesquiera. 

- Entre el disco y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material 
elástico, como papel, cuyo espesor debe estar comprendido entre 0,3 y 0,8 mm. 

- Al apretar la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado 
para que el disco quede firmemente sujeto, pero sin sufrir daños. 

- Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben disponer de un 
protector, con una abertura angular sobre la periferia de 180 º como máximo. La 
mitad superior del disco debe estar completamente cubierta. 

- Cuando se coloca en la radial un disco nuevo es conveniente hacerlo girar en 
vacío durante un minuto y con el protector puesto, antes de aplicarlo en el punto 
de trabajo. Durante este tiempo no debe haber personas en las proximidades de 
la abertura del protector. 

- Los discos abrasivos utilizados en operaciones de amolado con máquinas 
portátiles deben estar permanentemente en buen estado, debiendo rechazar 
aquellos que se encuentren deteriorados o no lleven las indicaciones obligatorias 
(grano, velocidad máxima de trabajo, diámetros máximo y mínimo, etc.). 

- No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de 
seguridad. 

- Disponer de un dispositivo de seguridad que evite la puesta en marcha súbita e 
imprevista de estas máquinas. 

- Asegurar la correcta aspiración de polvo que se produce en el transcurso de las 
operaciones de amolado. Hay radiales que llevan incorporado un sistema de 
extracción en la propia máquina. 

- Prohibir el uso de la máquina sin el protector adecuado, así como cuando la 
diferencia entre el diámetro interior del protector y el diámetro exterior del disco 
sea superior a 25 mm. 

- Colocar pantallas de protección contra proyecciones de partículas, 
especialmente cuando se realicen trabajos de desbarbado. 

- Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo. 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 188 de 276 

 
- Indicar a la persona responsable del trabajo, cualquier anomalía que se detecte 

en la máquina y retirar de servicio, de modo inmediato, cualquier radial en caso 
de deterioro del disco o cuando se perciban vibraciones anormales funcionando 
a plena velocidad. 

- Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector. 
- No trabajar con ropa floja o deshilachada. 

 
 Protecciones Personales: 
 

-Gafas de seguridad de montura cerrada o pantalla protectora. 

-Guantes de seguridad contra cortes y abrasión. 

-Mandil especial de cuero grueso contra el contacto fortuito del disco con el cuerpo, 

cuando sea necesario adoptar posturas peligrosas. 

-Casco de polietileno. 

-Mascarilla anti polvo. 
 

 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señal de PELIGRO. 
 - Señal de PROHIBIDO EL USO A PERSONAL NO AUTORIZADO. 
 - Las propias de la máquina. 
 
 
NORMAS GENERALES PARA EL BUEN USO DE LAS MÁQUINAS: Se deben leer las 
instrucciones antes de empezar el trabajo y asegurarse de disponer de las herramientas y 
conocimientos necesarios. Se debe mantener apartados los cigarrillos, las chispas y el fuego 
de las partes relacionadas con el combustible. Comprobar el nivel de aceite, gasolina y 
realizar limpiezas periódicas. 
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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 
 Descripción de la instalación: 
 
 Se instalará un cuadro provisional para la utilización de la pequeña herramienta de 
mano. Este cuadro se alimentará de la instalación existente en la nave, y cumplirá con lo 
establecido en el Reglamento de Baja Tensión. 
 
 Riesgos más frecuentes: 
 

- Electrocución o quemaduras graves por mala protección de cuadro o grupos 
eléctricos. 
- Electrocución o quemaduras graves por maniobra en líneas o aparatos eléctricos 
por personal inexperto. 
- Electrocución o quemaduras graves por la utilización de herramientas, (martillos, 
alicates, destornilladores, etc) sin el aislamiento. 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de aislamiento protector, en líneas y / 
o cuadros (disyuntores diferenciales). 
- Electrocución o quemaduras graves por falta de protección en fusibles, protecciones 
diferenciales, puestas a tierra, mala protección de cables de alimentación, 
interruptores, etc. 
- Electrocución o quemaduras graves por establecer puentes que anulen las 
protecciones. 

 - Electrocución o quemaduras graves por conexiones directas (sin clavijas). 
 
 Normas básicas de seguridad: 
 
 Cables y Empalmes: 
 

- Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar 
en función del cálculo realizado. 
- La funda de los hilos será perfectamente aislante, despreciando los que 
apareciesen repelados, empalmados o con sospecha de estar rotas. 
- La distribución a partir del cuadro general de obra, se hará con cable manguera 
antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, 
señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso.  Los tablones tienen 
el doble objeto de señalizar y repartir las cargas. 
- Los empalmes provisionales y alargadoras, se harán con empalmes especiales 
antihumedad, del tipo estanco. 
- Los empalmes definitivos se harán mediante cajas de empalmes, admitiéndose en 
ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores. Las 
cajas de empalmes estarán protegidas de la intemperie a una altura sobre el suelo en 
torno a 1.6 metros. 
- Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los 
puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.  Las mangueras tendidas por el 
suelo, al margen de deteriorarse y perder protección, son obstáculos para el tránsito 
normal de trabajadores. 

 
 Interruptores: 
 

- Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con corta-circuitos fusibles y 
ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. Se instalarán dentro de cajas normalizadas con puerta y cierre de 
seguridad, con una señal de “Peligro de Electrocución” sobre la puerta. 
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Cuadros Eléctricos: 

 
- Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente y señal de 
“Peligro de electrocución” sobre la puerta que estará provista de cierre de seguridad. 
- Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, 
montados sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad. 
- El cuadro eléctrico general se accionará subido sobre una banqueta de aislamiento 
eléctrico específico. 

 
 Tomas de corriente: 
 

- Las tomas de corriente serán blindada, provistas de neutro y siempre que sea 
posible, con enclavamiento. 

 
 Interruptores Automáticos: 
 

- Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que 
“salten” antes de que la zona de cable que protegen lleguen a la carga máxima. 

 - Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado. 
 
 Disyuntores Diferenciales: 
 

- Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidos con 
disyuntor diferencial en función de las tensiones de suministro y serán de alta, media 
o baja sensibilidad (para 125, 220 o 380 voltios respectivamente). 

 
 Tomas de Tierra: 
 

- En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma 
de tierra adecuada, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa 
suministradora. 
- Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra 
independiente cada una. 
- La toma de tierra de la maquinaría menor se hará mediante hilo neutro y por 
intermedio del cuadro de toma de corriente y cuadro general. 
- La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o 
placa), se aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo 
se regará todos los días las tomas de tierra, tras su inspección; esta operación se 
realizará protegido con botas y guantes dieléctricos. 

 
 Alumbrado: 
 

- El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, será “bueno y 
suficiente”, es decir, con la claridad necesaria para permitir la realización de los 
trabajos. 

 - El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
- Siempre que sea posible, las instalaciones del alumbrado serán fijas. Cuando sea 
necesario utilizar lámparas portátiles serán normalizadas, enjauladas y con mango 
aislante. 
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean 
elevadas, la toma de corriente se hará en un transformador portátil de seguridad de 
24 voltios. 
- Cuando se utilicen focos, se situarán sobre pies derechos de madera, o sobre otros 
elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo (si es posible) de 
dos metros de altura sobre el pavimento, en evitación de los deslumbramientos que 
suelen producir los focos a baja altura. 
- Todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras, estarán bien 
iluminadas, evitando los “rincones oscuros”. 
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- Estarán previstos unos puntos de luz que permitan al guarda nocturno andar, sin 
peligro, por la obra. 
 

 
 Mantenimiento y Reparaciones: 
 

- Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, por persona acreditada 
documentalmente para ello. 
- Las reparaciones jamás se harán bajo corriente. Antes de realizar una reparación 
se quitarán los interruptores de sobre intensidad, colocando en su lugar una placa de 
“No conectar hombres trabajando en la red” 
- Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc., únicamente las realizarán 
los electricistas. 

 
 Protecciones Personales: 
 
 - Casco de polietileno. 
 - Mono o buzo de trabajo. 
 - Guantes dieléctricos 
 - Botas aislantes. 
 - Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 - Banqueta o alfombrilla aislante. 
 - Comprobadores de tensión. 
 
 Protecciones Colectivas: 
 
 - Señales de PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN. 
 - Señal de NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN RED. 
 - Señalización del voltaje correspondiente en cada toma de corriente. 
 - Mangos aislantes para las herramientas. 
 - Al utilizar escaleras o andamios las especificadas en sus apartados. 
 - Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 

- Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA., 
para fuerza. 

 
 Ubicación de la acometida: 
 

La acometida se ubicará detrás del nicho instalado para la acometida general del 
edificio y constará de un auxiliar de obras protegido contra la lluvia por una visera y 
llevará una llave para acceder al mismo. 

 
 Cuadro General y Protecciones: 
 

La instalación a realizar constará de Entrada y Salida a C.G.P. E10, todo ello de 
acuerdo con la Norma Técnica para Instalaciones de media y baja tensión (Orden 
20/12/91) de la Consejería de Industria. 
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3.5.- RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS. 
 
 
 3.5.1.- Excavación de tierras: 
  - Caídas del personal al fondo de la excavación 
  - Vuelcos y deslizamientos de las máquinas 
  - Atropellos al personal de la obra 
  - Desprendimientos de tierras 
 
 - Medidas preventivas: 
 

 - Se prohíbe la permanencia del personal en el radio de excavación de las máquinas. 
 - Se señalizarán los bordes de la excavación, poniendo barandillas de protección. 
 - Colocación de topes a la distancia adecuada para evitar caídas de máquinas. 
 - Se mantendrá una distancia adecuada de las paredes de las excavaciones y se 
controlarán los taludes, aumentando el grado de vigilancia después de lluvias y 
heladas 

 - Se señalizarán las rutas interiores de obra. 
 
 3.5.2.- Estructuras: 
  - Caídas del personal a distinto nivel. 

- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de montaje de la 
estructura. 

  - Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, herramientas, etc). 
 
 -Medidas preventivas: 

 - Se prohíbe la estancia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izada de estructura de aluminio y material. 
 - El ascenso y descenso de personal a la cubierta se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias que sobresaldrán un metro por encima de la cubierta, o bien 
mediante plataformas elevadoras con barandilla de seguridad. 
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3.6 - IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE INDIQUEN RIESGOS 
ESPECIALES, SEGÚN EL ANEXO II DEL RD 1627/97. 
 
 
 Son los trabajos con riesgo de caída en altura desde el techo de cubierta. 
 Las medidas a tomar son:  
 - Disponer una plataforma de protección cerca de la cubierta. 

 Con estas medidas se obtiene un grado de eficacia suficiente para evitar accidentes 
del personal de obra, aunque no se previenen daños a terceros está prohibido el 
acceso a la obra de personal extraño. 

 - Mantenimiento de barandilla de protección si es posible. 
 - Señalizar el acceso obligatorio a la construcción bajo la plataforma de protección 
con una cinta biseladora. 

 - Biselar con una cinta señalizadora el perímetro del alero. 
 Con estas medidas se obtiene un grado de eficacia suficiente para evitar accidentes 
al personal de la obra. Aunque no se prevén daños a terceros está prohibido el 
acceso a la obra de personal extraño. 

 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

2.1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. GENERALES: 
 

 Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 
mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 

 Capitulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970) 

 

 Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

 

 Ordenanzas Municipales 
 
SEÑALIZACIONES: 
 

 R.D. 485/97, de 14 de abril. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

 R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI. 
 

 R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 
 
EQUIPOS DE TRABAJO: 
 

 R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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SEGURIDAD EN MÁQUINAS: 
 

 R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
 

 R.D. 1.495/1.986, modificación del R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de Seguridad en 
las máquinas. 
 

 Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de aparatos 
elevadores para obras. 
 

 Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a grúas torres 
desmontables para obras. 
 
 
PROTECCIÓN ACÚSTICA: 
 

 R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo. 
 

 R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia 
acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. 
 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 
27/02/1.989. 
 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del 
Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 
 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de 
determinados materiales y maquinaria de obra. 
 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto 
245/1.989. 
 
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN: 
 

 R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
 

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
 

 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que 
sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 

 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 
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2.2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, 
tendrá un periodo de vida útil desechándose a su término. Si por el uso se produjese el 
deterioro antes del periodo prefijado, será desechado y repuesto al momento. 
 
 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
 
2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES. 
 
 Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación 
del Ministerio de Trabajo (O.M. 17/5/74) (B.O.E. 29/5/74). 
 
 En el caso en que no exista Norma de homologación oficial, serán de calidad 
adecuada a sus respectivas prestaciones. 
 
 
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
 
Vallas de limitación y protección. 
 
 Tendrán 2 mts de altura, estando construidas a base de postes de madera 
separados cada 3 mts y mallazo electro soldado, o cualquier otro método que delimite la obra 
e impida por error el paso. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes. 
 Tendrán suficiente resistencia para soportar los escorzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 
Plataforma de trabajo 
 Tendrán como mínimo 60 cm de ancho y los situados a más de 2,00 m del suelo 
dotados de barandillas de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 
 
 
2.3. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 
 
2.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Se dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 
 
2.3.2. SERVICIO MÉDICO. 
 
 La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o 
mancomunado. 
 
2.4. INSTALACIONES MÉDICAS. 
 
 La ubicación del botiquín será conocida por todos los operarios de la obra. Estos se 
revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente. 
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2.5. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR. 
 
 Se prevén las siguientes instalaciones: 
 
2.5.2. VESTUARIOS. 
 
 Se dispondrá de un recinto provisto de los siguientes elementos: una taquilla para 
cada trabajador provista de percha cerradura y asientos. 
 
2.5.3. SERVICIOS. 
 
 Se dispondrá de un recinto provisto de: 
 

 1 ducha. 

 1 inodoro o placa turca. 

 1 lavabo con espejo e instalación de agua caliente y fría. 

 Perchas.  

 Ventilación natural. 
 
2.5.4. LIMPIEZA. 
 
 Todos los servicios e instalaciones como vestuarios, comedores, etc., deben 
limpiarse diariamente. 
 
2.5.5. VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES. 
 
 Las aguas residuales se verterán al alcantarillado público. 
 
2.5.6. BASURAS. 
 
 Se dispondrán cubos de basura con tapa o contenedor de basura, retirándose 
diariamente por el servicio municipal correspondiente. 
 
2.6. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
2.6.1. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 Se nombrará un comité de seguridad que cumpla las siguientes características: 

 Promover el interés y cooperación de los trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 Comunicar a la jefatura de obra las situaciones de riesgo y su prevención, tanto en obra 
como en máquinas. 

 Examinar las instalaciones de bienestar cuidando que se mantenga la higiene en todo 
momento. 

 Conocer el estudio básico de seguridad a fondo. 

 Controlar y dirigir la puesta en obra de las medidas de seguridad. 

 Controlar las existencias y acopios de materiales de seguridad en obra. 
 
2.6.2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD. 
 Se contratará un seguro del tipo todo riesgo construcción, antes del inicio de la obra. 
 
2.6.3. FORMACIÓN. 
 Se impartirán charlas en materia de seguridad y salud en el trabajo antes del inicio 
de éstos. 
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2.7. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. 
 
 Respetamos cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista: los partes de accidente y deficiencias observadas, recogerán como 
mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 
 
A) Parte de accidente: 

 Identificación de la obra. 

 Día, mes y año en que ocurrió el accidente. 

 Hora en que se produjo el accidente. 

 Nombre del accidentado. 

 Categoría profesional y oficio del accidentado. 

 Domicilio del accidentado. 

 El lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 

 Causas del accidente. 

 Importancia del accidente. 

 Posible especificación sobre fallos humanos. 

 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, socorrista, 
personal de la obra). 

 Lugar del traslado para la hospitalización. 

 Testigos del accidente (verificación nominal, versiones de los mismos). 
Como complemento se emitirá un informe que contenga: 

 ¿Cómo se pudo evitar? 

 Órdenes inmediatas para ejecutar. 
B) Partes de deficiencias: 

 Identificación de la obra. 

 Fecha en que se ha producido la identificación. 

 Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

 Informe sobre la deficiencia observada. 

 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
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ANEXO 1: HOJAS DE CARACTERÍSTICAS DE EQUIPOS EMPLEADOS 
 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 199 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 200 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 201 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 202 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 203 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 204 de 276 

 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 205 de 276 

 
 
 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 206 de 276 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 207 de 276 

 
ANEXO 2: CERTIFICADOS DE EQUIPOS EMPLEADOS 
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ANEXO 3: GARANTÍAS DE EQUIPOS EMPLEADOS 
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ANEXO 4: RADIACIÓN ANUAL Y DIARIA PVGIS 
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Septiembre -75º Este. 
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Septiembre 105º Oeste 
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Octubre -75º Este. 
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Octubre 105º Oeste 
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Noviembre -75º Este. 
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Diciembre -75º Este 
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Enero -75º Este 
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Enero 105º Oeste 
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Febrero -75º Este 



 
 

                AUTOCONSUMO DISPEVI 

                              Página 250 de 276 

Fe

 
Febrero 105º Oeste 
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Anual -75º Este. 
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Anual 105º Oeste 
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ANEXO 5: PLANOS 

 
01 Situación 
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02 Emplazamiento 
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03 Vistas 
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04 Esquema Unifilar 
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05 Esquema Comunicaciones 
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06 Piezas constructivas 
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