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RESUM

Aquest treball comprén tot el procés de les realitzacions en directe, des de la
preproduccio, on es planifica la retransmissio; tenint en compte diversos aspectes com
pot ser I'espai fisic on es realitza I'accio, el pressupost del qual disposem, el tipus de
material que I'entorn precisa, etcétera. Fins a la produccio, que comenca setmanes
abans amb la gravacié del material que s’utilitzara com videos d’arxiu al directe, el

disseny del grafisme, etcétera.

En aquest analisi estudiarem el cas concret de la retransmissié de la desfilada del
Carnestoltes de Gandia, un carnestoltes molt arrelat que compta amb milers de
participats, perd encara amb més espectadors. S’innovara amb la disposicié de les
cameres, perd sempre atenent a les condicions i gestionant els tramits necessaris, com
mes avant es detalla. A més, per rendibilitzar la senyal, sera venuda i emesa per

diverses plataformes.

Paraules clau: Realitzacié, Multi camera, Directe.

ABSTRACT

This work covers all the process of live productions, begining with the preproduction,
where the retransmission is planned taking into account various aspects; as for
example, the physical space where the action is performed, the budget we have, the
kind of material the environment requires... Until the production, which starts some
weeks before with the recording of the material that it will be used as live footage,

graphic design, etc.

In this analysis, we are going to study the retransmissions of the carnival parade of
Gandia, a deep-rooted carnival that has thousands of participants, but still more
spectators. Furthermore, we are going to innovate with the disposition of the cameras,
but always attending to the conditions and managing the necessary procedures, as
detailed below. In addition, to make the signal profitable, it will be sold and broadcasted

on several platforms.

Keywords: Production, Multi — Camera, Live.
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1. Introduccié

1.1. Tema

Les realitzacions en directe precisen seguir una série de protocols per poder ser fetes.
A aquest treball fem un seguiment de les distintes fases que necessita aquesta

produccié, per poder ser conscient de tot el que realment fa falta.

En moltes ocasions els productes audiovisuals sén infravalorats pel fet que tots tenim
una camera sempre a les nostres mans, la del mobil. Per aquest motiu, molta gent pensa
que fer aquest tipus de productes és molt barat, facil i accessible. Doncs bé, aquesta

memoria desmenteix tots eixos comentaris.

Amb aquest treball fem un repas sobre els tipus de multi cameres, elegint i plantejant
el format que més s’adapta a la situacié. S’esmena tot 'equip huma i material que es
precisa, el cost que suposa, les fases que componen la preproduccio, produccio i

postproduccid, i finalment, les maneres d’emetre que seran utilitzades.

1.2. Objectius

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar tot el procés d’'una realitzacié multi
camera en directe al carrer. Per arribar fins aquest objectiu principal s’ha de passar per
diversos objectius secundaris, com crear una situacié real i ajustar-se a les seues
condicions, ser innovador amb la disposicié del material, analitzar el cost real d’aquesta
produccié, comprendre la part técnica i el funcionament dels equips, i dissenyar un pla

estrategic per aplegar a la major audiéncia possible.



1.3. Metodologia

Pel que fa a la metodologia, en primer lloc, vaig crear la situacié que regiria les
condicions. Amb aquesta situacio ja creada, seguidament vaig fer un esquema de tot el

gue necessitaria saber per poder arribar a redactar aquesta memoria.

Com que tinc un poc d’experiéncia en aquestes retransmissions hi havia coses que
podia redactar sense necessitat d’investigar, i aixi ho vaig fer, primerament vaig escriure

tota la informacié que jo sabia i a partir d’aquesta vaig investigar per ampliar-la.

Tot i que he llegit llibres, la major informacié I'he extret de pagines d’internet i
realitzant entrevistes a gent del gremi que treballa amb situacions molt similars a la que

jo he creat.

1.4. Dificultats

Una de les majors dificultats a I'hora de completar aquesta memoria ha sigut
encontrar preus reals dels productes, ja que en moltes pagines ix el cataleg de productes
sense el preu. D’altra banda, m’ha costat molt entendre com es realitza I'enviament de
la senyal per satél-lit i altres temes més técnics, que he hagut de consultar-los,
contrastar-los i analitzar-los en diverses pagines abans de redactar-los, perqué era la

primera vegada que investigava sobre aquests.



2. En qué consisteix?

Una realitzaciéo multi camera en directe es caracteritza principalment per tenir varies
cameres al voltant de I'accié que es desenvolupara, cameres que seran mesclades a
I'estudi de realitzacié en temps real. El nombre de cameres varia segons les condicions,
de forma que com més hi hagen es podra gaudir de més detall en aquestes

retransmissions.

2.1.  Tipus de multi cameres

Generalment podem trobar les realitzacions a platd, molt més planificades, ja que
disposen d’un guio fictici amb una escaleta molt més extensa i préviament meditada.
D’altra banda tenim les realitzacions multi cameres d’esdeveniments amb accions
espontanies que soén emeses d’es d’una Unitat Mobil (UM)". Cal que el realitzador tinga

capacitat d’anticipacio aixi com varietat visual i ritme en els canvis.

2.2. Plantejament

Per poder explicar i desenvolupar tot el procés d’una realitzacié en directe cal tindre
una situacié que ens delimite les condicions. Per aixd he decidit crear-la i fer un

seguiment del meu treball atenent a aquesta.

En aquest cas I'ajuntament de Gandia vol contractar a la nostra productora per
retransmetre a la seua pagina web i a les xarxes socials (XXSS) el famoés Carnestoltes
de Gandia, conegut internacionalment. El pressupost que I'ajuntament negocia és d’'uns
20.000 €. A més, la televisioé autondmica també vol retransmetre aquesta senyal i ens la
compra per 10.000 €, de tal manera que crearem una senyal pool? internacional per a la
televisié autonomica, i d’altra banda una senyal personalitzada per a I'ajuntament amb
grafismes i periodistes. Per tant, de pressupost final comptem amb uns 30.000 €. En
addiccid, dins del pressupost de I'ajuntament de Gandia, s’ha negociat retransmetre la

cavalcada a una pantalla col-locada a la Plaga Major.

! L'unitat mobil (UM) és un sistema complet de produccié de video instal-lat en un vehicle
equipat per a I'enregistrament i transmissio fora de I'estudi de televisio; és a dir, esta equipada
E)er a la Produccio6 Electronica d'Exteriors.

Senyal oberta, lliure de personalitzacié per poder ser reutilitzada.



Aquesta cavalcada té milers d’anys d'historia. El dia 23 de febrer del 2020 donara
inici com els anys enrere des del principi del Passeig de les Germanies fins a
I'espectacular Plaga Major on es realitzara I'ofrena de plomes a la reina del carnaval, qui
seura junt les autoritats a la tribuna.

Aquesta desfilada esta composta per 6 associacions, cada una d’elles representa un
continent (Africa, Asia, América, Antartida, Oceania i Europa). La seleccié de cada
continent es fa any rere any mitjangant un concurs, a una gran festa 6 mesos abans

d’aquesta cavalcada.

A més, el protagonisme també sera donat a la carrossa juvenil, encapgalada per la

propera reina del carnaval 2021.
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3. Equip

3.1.  Equip huma

Figura 2: Avatars amb complements (operador de camera, auxiliar de camera, operador de

cable cam, auxiliar, periodista, grafista i mesclador)

Per dur a terme tot aquest procés cal disposar d’'un equip huma qualificat en la

professid. A continuacié explicarem de manera breu cada un dels rols que necessitem.

e Operador (Camera 1)
L’'operador de la camera 1 fara grans planols generals de tota la placa des del balcé.

La numeracié de les cameres avanca a mesura que avancga la desfilada.

e Operador (Camera 2)
L'operador de la camera 2 esta situat a una tarima on ens mostrara planols generals

de la cavalcada. Aquests planols sén importants per barrejar amb la camera seglent.

e Operador (Camera 3)
Aquest treballador opera la camera autdbnoma a peu de carrer per treure imatges

inédites prop dels protagonistes. Ens mostra els detalls de la cavalcada.

e Auxiliar camera autbnoma
L’'operador de la camera 3 requereix d’un auxiliar que li subjecte els cables, que Ii’ls

arreplegue o que li'n prepare més metres per si vol menejar-se més.

e Controlador Cable Cam (Camera 4):
El Cable Cam s'utilitza de manera remota mitjangant I'emissora per radiocontrol. A
I'emissora es pot controlar tant el desplagament del carro com els moviments de la

camera.
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Operador (Camera 5)
La camera 5 és una camera inalambrica, és a dir, envia la senyal amb la motxilla, ja
que on esta situat no hi poden haver cables. Ens donara imatge del periodista de

carrer i dels detalls de I'ofrena de plomes.

Auxiliar d’'operadors/ operador extra
L’auxiliar dels operadors esta a disposicié d’aquests. Si s’esdevé algun problema, si
necessiten aigua, o hi han d’absentar-se per algun motiu. L’auxiliar sera qui ocupara

la posicié.

Control pantalla
Sera el técnic que s’encarregara de qué la imatge arribe a la pantalla de la plaga de

manera correcta. Qui controlara aquesta durant tot 'esdeveniment.

Periodista carrer
Aquest periodista fara entrevistes tant als politics a la tribuna, com al public, i als
protagonistes de la cavalcada. Sera qui ens informe de primera ma com esta

'ambient al carrer.

Comentarista 1
El comentarista oficial estara al set de locucié narrant la informacié de la desfilada.
Aquest comentarista ha de preparar-se documentacié sobre la historia del carnaval,

la confeccid dels vestits, les novetats, etc.

Comentarista 2
El comentarista 2 sera un convidat, ja siga un vetera de les cavalcades a Gandia, un

dissenyador del vestit, un familiar de la reina... Es tracta de convidats especials

Técnic de so
El técnic de so controla la cabina d’audio i els seus canals. S’encarrega tant del
retorn dels comentaristes i periodistes, perqué el realitzador també puga parlar amb

ells, aixi com del volum dels canals de linia, ambient, microfons dels comentaristes...
Auxiliar técnic de so

Aquest auxiliar fara un seguiment de la musica de carrer i el so ambient amb una

perxa.
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e Grafista
Sera qui llance els grafismes a la taula de mescles. Aquesta persona portara ja uns
grafismes dissenyats perd també plantilles per anar canviant els noms de les
associacions, entrevistats o dels possibles convidats especials que s’hi acosten al

nostre set.

e Control de repeticions
Hi haura una persona recopilant els millors moments de la cavalcada i guardant-los
a una llista de reproduccio, perqué una vegada acabe l'acte llangar els millors

moments a camera lenta amb una cango de fons.

e Control de VTR®
La persona que controle el VTR prepara aquells reportatges gravats préviament, que
serviran per possibles moments de problemes técnics, per donar inici a la cavalcada

o per llangar els falsos directes capturats amb la camera autdnoma.

e Realitzador 1
El realitzador sera qui done ordres al mesclador i als cameres per barrejar les
imatges. S’encarrega de realitzar una imatge neta de marca personal, una senyal
pool, evita quan ix el reporter i els logos de I'ajuntament, per vendre aquesta senyal
a altres televisions, en aquest cas, 'autondmica. Demana als operadors aquelles
imatges que ell desitja, ha d’actuar amb un instint d’anticipacio als esdeveniments.
Ha de conéixer I'esdeveniment i saber quins soén els detalls especials per

transmetre'ls als espectadors.

e Mesclador 1
Seguint les ordres del realitzador, el mesclador barreja les imatges a la taula de

mescles. Ha de ser agil per seguir el ritme que el realitzador li marca.

e Realitzador 2
El segon realitzador, al igual que el realitzador 1, demana les imatges que vol que

siguen punxades al mesclador.

% Video Tape Recorder. Reproductor de video que llanga les captures arxivades.
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Mesclador 2
El mesclador 2 segueix les ordres del realitzador, barrejant a la taula de mescles,

igual que el mesclador 1.

CCU (Unitat de Control de Cameres)
Aquesta persona controla els aspectes luminics i coloristes de la imatge. Es qui
s’encarrega d’igualar el balang de blanc a les cameres, qui controla el color i el nivell

de luminancia.

Tecnic
El técnic sera la persona que esta al corrent de tot el procés, qui dissenya la

disposicié del material i qui resol qualsevol problema que s’esdevé.

Técnic muntatge
El técnic de muntatge s’encarrega d’organitzar i dirigir a 'hora de muntar i desmuntar

tot el desplegament.

Técnic Streaming

Controla la senyal emesa per internet.

Responsable Xarxes Socials
Fa publicacions comentat el que esta fent el nostre equip, fotos del making of,
informa d’'on poden veure’ns i en quin horari, contesta els comentaris dels

espectadors... 'objectiu és mantenir un tracte proper amb l'audiéncia i fer que creixa.
Productor

El productor té la primera paraula, és el responsable de qué tot funcione

correctament, és la cara visible de tot aquest procés.

13



3.2.  Equip material

Dins d’aquest apartat desglossem els sets i equips que inclouen 'UM, ja que aquesta

ha d’estar preparada per portar endavant aquesta retransmissio.

V MIX

CAM 1
CAM 2 \
CAM 3
FIBER CONVERTER

CAM4

RECEPTOR
CAM S5 | MOTXILLES
CAMG6 [~

4_
CABINA D’AUDIO
TAULADE VIDEO [
7
ccu
GRAFISME
VTR

Figura 3: Esquema interconnexions Unitat Mobil

Figura 4: Planol posicio dels elements
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Figura 5: Disposicié material amb mapa esquematic i satel-lit de Google Maps

Fiber Converter *

Al dispositiu Black Magic Fiber Converter se li connectaran les cameres mitjangant
cables hibrids de fibra optica SMPTE 311M°>. Aquest conversor es col-loca a la part
posterior de I'Unitat Mobil i s’encarrega tant d’alimentar les cameres com de convertir

les senyals.

Cabina d’audio

A la cabina d'audio es controlen tant les entrades dels microfons de locucid, reporters,
audio ambient, audio de linia i de les cameres, aixi com del control dels intercoms® entre
treballadors. A més, la cabina d’audio enviara 'eixida master a la taula de video aixi com

la eixida d’altaveus del PC Vmix.

Pel que fa al so tindrem 7 canals d’audio, dos microfons per als locutors, un per al

reporter de carrer, un per a la linia PA’ i la resta per al so ambient.

Dues de les cameres tindran un microfon per enviar l'audio; aquestes seran les

cameres generals 11 2.

El microfon restant el portara un auxiliar amb una perxa inalambrica, de forma que

ens donara en detall la musica protagonista en cada moment.

* Converteix tant senyals audiovisuals com de control i comunicacié per transmetre-les
mitjangant un sol cable SMPTE de fibra optica.

® Cable de fibra optica dissenyat per a cameres d’alta definicié. Aquests cables poden
multiplexar senyals d’audio i de video, aconseguir transmetre a llargues distancies sense
pérdua de retard garantint la maxima qualitat de senyal. Es coneix comunament com a fibra
alimentada.

6 Dispositiu empleat per a la comunicacié interna de I'equip.

” Public Adress, aquestes sigles es refereixen a la megafonia dirigida al public del recinte on se
celebra l'acte.

15



L’equip Vmix

Dins de la realitzacié, I'V mix permet recopilar repeticions i llangar faldons durant

'emissio, a més és I'encarregat de realitzar I'streaming per Facebook.

Taula de video

La taula de video rep cada camera per una entrada SDI® que rep de la fiber converter.
A la taula de video es realitza el barreig de cameres a temps real, veient el previ
d'aquestes a un monitor multi pantalla que sera connectat mitjangant un cable HDMI a

la taula de video.

Cameres

A aquest directe hi haura 6 cameres, 4 d’elles Black Magic Ursa BroadCast, amb
muntura d’objetiu B4, una Go Pro per penjar-la d’'un cable cam i com a element
innovador una camera de 360 graus, concretament el model insta 360 pro, ja que esta

preparada per a retransmissions en directe.

De les Black Magic Ursa BroadCast hi tindrem dos amb optica gran angular (4,3mm
— 60mm), una d’elles per a la camera 1 posicionada al balcé amb tripode, perd amb
duplicador® per a poder jugar amb els planols i tindre més varietat, i I'altra la camera 5
amb steadycam, per traure a la gent de tribuna des d’una posicié propera amb gran

angular.

Figura 6: Black Magic Ursa BroadCast. Recuperat de:
https://images.blackmagicdesign.com/images/products/blackmagicursabroadcast/landing/intro-

ursa.png? v=1516256364

Ser/al Digital Interface. Transmiteix senyal de video i audio sense compressié ni encriptacio.
®Esun complement que esta situat entre I'Optica de la camera i el cos, aquest permet aplicar la
imatge el doble, perd perdent luminancia i focus.
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Les altres dos cameres, la camera 2 (a tripode damunt de la tarima) i 3 (autbnoma)

portaran una optica normal (7,6mm — 130mm).

Aquestes cameres tenen incorporat un tally'® per comptar amb un recolze a banda

assegurar-te de quan estas punxat mirant la llum del tally.

del intercom, normalment el realitzador tindicara quan estas dins perd si per les

circumstancies de l'entorn no aplegues a escoltar bé aquestes indicacions pots

Una altra opcio també és prement el boté de retorn, aquest boté mostra pel monitor

realitzacio.

el que esta sent emés, incloent grafismes i tots els efectes que se li afegeixen en la

La decisi6 d'utilitzar el cable cam es va prendre després d’estudiar diverses opcions:

DRONE

GRUA

CABLE CAM

Prévia investigacié /

examen per veure Si es

Mesurar lespai i la

llargaria de la grua per no

Buscar dos punts

d'ancoratge per instal-lar

concret en el qual puga

molestar.

pot volar a aquest espai | interrompre la | el cable cam.
concret. cavalcada.
No ocupa un espai| Ocupa molt d’espai. No ocupa espai molest si

instal-les a laltura

adequada.

Requerix d’'un operador.

Requereix dos

operadors.

Requereix un operador.

Pressupost: 400 €

Pressupost: 1250 €

Pressupost: 350 €

Es més perillds si falla el

sistema.

Hi ha poca probabilitat

de qué siga perillds.

Es segur, ja que no cau

per errada técnica.

Com hem comentat abans, la camera que s’utilitzara a aquest cable cam sera una

Go Pro Hero.

% Lium roja que t'indica quan estas en aire; si aquesta esta encesa, vol dir que la teua camera
esta punxada.
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Figura 7: Wiral Lite Cable Cam. Recuperat de:
https://www.gearbooker.com/images/listing/00014361.jpg

Com es mostra a les figures 8 i 9, els punts d'ancoratge del cable cam aniran des de
la fagana de la Parroquia de Santa Maria fins al balcé de I'ajuntament. EI moviment que
permet aquesta instal-lacié és moure la camera en les dues direccions del cablejat i fer-
ho també a diverses velocitats; aquestes ordres sén executades per 'operador des de
'emissor. Perque qui opera sapiga quin tipus de planols esta fent, t& un monitor on veu

a temps real la imatge que la camera capta.

Punts recolze el cable cam:

Figura 8 i 9: Fotos fagana de la Parroquia de Santa Maria i Ajuntament de
Gandia

La camera insta 360 pro, ens donara una visié 360 de la carrossa juvenil presidida
per la reina del carnaval 2021, hem escollit aquest model pel fet que té una eixida mini
HDMI, per la qual cosa podem enviar la senyal mitjancant una motxilla al set de

realitzacio.
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Figura 10: Insta Pro 360. Recuperades de: htips://http2.mistatic.com/camara-esferica-insta360-
pro-8k-usado-D NQ NP 968637-MLM29695672454 032019-Q.jpg
https://www.inovamarket.com/wp-content/uploads/2018/01/pro 06@2x.png

De qué ens serveix tindre una camera 360° quan esta sent emesa a dispositius amb
un sol planol, com és el cas de la pantalla de la plaga major o de la televisié? Doncs, en
aquest cas, segons el dispositiu on es reprodueix pot tindre una funcio diferent.

En primer lloc, als dispositius amb un sol pla el realitzador té varies alternatives; una
d’elles és elegir el mode panoramic on la visi6 360° passa a ser un sol pla en

panoramica, és a dir, 6 cameres cosides.

Un altra de les opcions és anar elegint en cada moment quina de les 6 cameres vols
que aparega a pantalla completa. Perd d’altra banda, si estas reproduint aquest
contingut a un suport que puga detectar el moviment 360°, apareixera un simbol com el
de la seglient figura perqué tu mateixa pugues mantenir una experiéncia completa
d’aquest servei. Aquest mode interactiu soles es podra utilitzar quan aquesta camera
estiga punxada, perd la majoria de vegades ho estara amb la utilitzacié de la doble

pantalla.

Figura 11: Simbol 360°. Recuperat de:
https://s3.glbimg.com/v1/AUTH 08fb001c60b847468664307c11fa9dc9/static especiais/futebol/

copa-do-mundo/especial/toda-bola-e-quadrada/remember-360.png

Les cameres han de treballar totes amb una mateixa configuracio, en aquest cas full
HD, que té una resolucié de 1920x1080. Es deu prestar atencié a detalls basics per
evitar problemes, com pot ser: mantenir les lents netes, nivellar les cameres als tripodes,

treballar connectats a la llum, o pel contrari tindre sempre bateries de repost, etc.
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A continuacié es mostren les plantes de camera:

Figura 12: Planta camera 1

PR QP

Figura 13: Planta camera 2

Figura 14: Planta camera 3
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Figura 15: Planta camera 4

Figura 16: Planta camera 5

Figura 17: Planta camera 6
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Set de locucid

Al set de locucio, el comentarista principal sera I'inic que tindra intercom per escoltar
les nostres ordres. EI comentarista secundari, és a dir, el convidat, tan sols tindra
microfon per parlar i sera dirigit pel locutor principal. D’altra banda, a aquest set hi haura

un monitor per veure i poder comentar el que esta retransmetent-se en directe.

Com hem explicat breument al punt 2.7 (Equip Huma), el comentarista ha de
preparar-se préviament un guio, segons Ajo Valls, locutora a Arte Quatre Victor sl, “El
treball previ més o menys dura unes dos setmanes, depenent de tot el material que
necessite per al directe, realitze telefonades a tota la gent que té un carrec important,
després també faig entrevistes per conéixer un poc més eixos detalls per tal que la gent
des de casa conega tot el que es presenta al carrer, després ja es tracta de tirar-li hores
a casa i estudiar moltissim tota la informacié per tal que després parega que no esta

preparat, siné que és molt natural”.

El set de locucio, a banda d’estar en contacte, com és obvi, amb el set de realitzacio,
també ho esta amb el reporter de carrer. Per conéixer també de primera ma quin és el
treball previ d’aquest treballador, vaig entrevistar a Rubén Cervera, reporter de carrer a
Arte Quatre Victor sl. “Un reporter de carrer abans d’anar a fer el seu treball en el carrer
s’ha de documentar, s’ha d’informar, s’ha de preparar els temes dels quals va a treballar,
saber quines son les personalitats, actors, esportistes, personatges que vajen a estar

presents en eixe acte... Qui sén, quina és la seua faena, quin és el seu carrec...”.

A més, segons indica Ajo Valls, un dels aspectes que moltes vegades pasem per alt
i que és important, és la condicio fisica: “Tant |a col-locacié del propi cos per a expressar-
se, com inclus has de tindre un poquet de base d’interpretacié per tal que la gent des de
casa intente integrar-se en I'emocié que té la gent a peu de carrer, per a viure la festa,
per a viure eixos moments. També cuidar-se la veu és molt important, descansar les
hores que toquen el dia d’abans de qualsevol directe per tal que la veu tinga la tonalitat

que es busca”.
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4. Preproduccio

Des de la preproduccié es comenga a prendre les decisions més importants. De fet,
la preproduccio és la fase imprescindible perqué el dia del directe tot puga eixir

correctament.

“La preproduccidé comenca prou temps abans, hi ha vegades que contracten un
directe i tens dos setmanes perqué te I’han contractat eixes dos setmanes abans, o hi
ha alguns que si que pots tindre un previsié de dos/ tres mesos abans. Quan més gran
és I'envergadura del projecte o de 'esdeveniment, la preproduccio té que estar amb més
antelacio. Perquée tenen que coordinar-se varios grups, com puga ser, seguretat, policia
local, bombers, o la mateixa produccid6 de I'esdeveniment; gent que porta so,

il-luminaci6...” (Victor Guill. Productor a Arte Quatre Victor sl).

Al seguients punts tractarem les fases a tindre en conter a I’hora de preparar el directe.

4.1. Material audiovisual

Un producte que enriqueix molt aquestes retransmissions és la realitzacio de
reportatges previs a I'acte. Com que volem entrar en directe abans que la desfilada
aplegue a la plaga, necessitem material per omplir eixe temps mort, aixi que les
setmanes abans de la cavalcada els nostres equips s’hauran desplagat fins cada
agrupacié per veure la confeccio dels vestits i carrosses pero sense desvelar cap secret.
Es un producte molt atractiu perqué mostra el treball que hi ha darrere d’aquesta

cavalcada, per part de les agrupacions, i que molt poca gent coneix.

4.2.  Transport (UM)

Tot el material es transporta al camié que denominem Unitat Mobil; part d’aquest
material es disposara al carrer, com sén les cameres, tripodes, etc. A més, el set de

locucio, es desplegara prop de la UM baix d’'una carpa.

Aquest camioé sera acondicionat per portar tota la realitzacio, sera I'estudi des d’on
es produira el contingut. Separats en 5 seccions diferents perod treballant tots alhora com
un sol equip. Ha d’estar aclimatat per tindre una temperatura correcta, tant per a I'equip
técnic com per al personal que I'opera. A més, aquesta unitat estara aillada térmica i

acusticament.
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Figura 18: Esquema Unitat Mobil

Segons la Prevencié de Riscos Laborals d’Unitats Mobils de Televisio, “els treballs
de tipus eléctric han de realitzar-se sense tensié”. Per als treballs sense tensié s’actua

de la segulent forma:

-Obrint amb tall visible totes les fonts de tensid.
-Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparats de tall.
-Reconeixement de 'abséncia de tensié.

-Posar a terra i en curtcircuit totes les fonts de tensio.

-Delimitar la zona de treball amb senyalitzacié o pantalles aillants.

Aquest procediment és el que comunament es coneix com a “toma de terra”.

Figura 19: Toma de terra. Recuperada de: https://es.habcdn.com/photos/project/big/toma-tierra-
independiente-1438823.jpg?
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4.3. Permisos ajuntament

Com hem pogut observar, la preparacio del directe ha d’estar planificada amb dies
d’antelaci6. El productor ha d’atendre tots els detalls perqué tant I'equip huma com
material dispose de les seues necessitats. Per tal d’aconseguir-ho ha de reunir-se amb
el personal adequat per part de I'ajuntament i tractar el tema de la disposici6 de les
cameres dins de la localitzacid, la il-luminacié, demanar una tarima, toma de llum per si
el generador de la UM falla, aixi com accés a un servei perqué els treballadors puguen
fer les seues necessitats. Un dels primers aspectes a tindre en conter és I'altura minima
a la que els cables duen estar llangats; aquesta és de 4 metres d’altura, perqué els

vehicles de seguretat, com ambulancia o bombers puguen circular en cas d’urgéncia.

Tipus d’objectes que serien retirats:

Figura 20 i 21: Fotos objectes en Plaga Major de Gandia.

Segons el productor de Arte Quatre Victor sl “De vegades, i depenent de
'esdeveniment, el tema de la burocracia és prou complex; hi ha entitats en les quals has
de registrar els documents, fer reunions prévies en técnics de seguretat, de qualsevol
infraestructura, del que siga, i de vegades doncs toca modificar mapes, toca modificar

localitzacions de cameres, toca modificar moltes coses...

Balco on estaria posicionada la camera 1:

Figura 22 i 23: Fotos balcons en Plagca Major de Gandia
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Lloc que ocuparia la tarima:

VIV 1§
i o sl BTN |

Figura 24: Foto Plagca Major de Gandia

Carrer on estaria la Unitat Mobil junt al set de locucié:

Figura 25: Foto carrer6 Plagca Major de Gandia

“‘Depenent del directe també fa falta vestimentes especials, com puga ser xilabes en
desfiles de moros i cristians, tratges de bombers en mascletades. Depenent de
I'esdeveniment hi ha que tindre detalls en compte”. (Victor Guill. Productor a Arte Quatre

Victor sl).

4.4. Muntatge

El muntatge és una de les parts més dures de tota retransmissié en directe, degut a
varies adversitats. En primer lloc, hem d’anar a fer la instal-laci6 com a minim el dia
d’abans, ja que es tracta d’'una jornada sencera de treball. Tenint ja els planols preparats
i sabent on va cada element, descarreguem la unitat mobil i comencem a cablejar la
zona. Primer que tot comprovem que tots els cables de fibra funcionen i segons la seua

mida, els identifiquem i els assignem a la camera més adequada.
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Tots aquests cables han d’estar llangats per dalt, a una mida superior als 5 metres,
ja que les carrosses més altes arriben a tindre 4 metres de llargaria; aixi que hem
d’instal-lar mastils d’aquesta llargaria als fanals i els objectes que ens puguen servir, i

després enganxar els cables a aquests mastils.

Una vegada el cablejat ja esta a punt, comprovem a la Unitat Mobil que totes les
cameres entren correctament, que funcionen tots els seus elements (focus, zoom, tally,
retorn, intercoms...); si alguna cosa falla s’ha de repassar tot el procés de connexié pas
a pas, fins que trobem el problema. La majoria de les vegades soén els cables els que

fallen.

5. Produccioé en directe

5.1.  Organitzacio i disposicié

Primer que tot realitzarem una reunié general amb tot I'equip, ens presentem i direm
les nostres funcions. Una vegada ja ens coneixem tots el productor junt amb el
realitzador expliquen de manera general la funcié de cada u i fan una llegida de I'escaleta
provisional; és una escaleta orientativa per tal que tot I'equip sapiga quin ordre portara
tant la realitzacié com la desfilada.

A les 15:00 hores han d’estar tots al seu lloc, comencem a fer proves, a veure si tot

funciona correctament i si la comunicacio entre els components de I'equip funciona.

S’entra en directe a les 16:00 hores, a pesar que gravem l'tltim tram de la desfilada,
perqué la gent sap que la desfilada comenca a les 16:00 hores i per inércia ficaran la

retransmissio a eixa hora, per tant, hem de tindre senyal o no ens seran fidels.

TEMPS ACTE GRAFISME OBSERVACIONS

16:00:00 Capcalera

Fer desencadenat final amb pla zoom

out des del campanar.

16:00:30 Introduccid Faldé Acte
comentaristes + pas

a reportes carrer Rétols Periodistes

-Introduim la retransmissi6 amb un
Gran Pla General on ens mostra tot

I'espai on es desenvolupara I'accié
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de Carrer

-Tant

periodistes de carrer informaran de la

els comentaristes com els

tematica d’aquesta desfilada, quina
sera la nostra activitat, i el nostre

desplegament.

16:02:00 Entrevistes de carrer | Rétols entrevistats | EI productor contactara amb els
periodistes de carrer a temps real per
saber qui és entrevistat, i donar els
noms al grafista.

16:08:00 Publicitat Entrem i eixim amb | El productor contactara amb el dpto.

Ajuntament de | la capcgalera VTR per donar pas a la publicitat.
Gandia
16:10:00 Els comentaristes | Faldons publicitaris
donen pas a les
imatges arxiu de
l'arrencada de la
desfilada
16:25:00 Imatges arxiu dies
anteriors als locals
de les associacions
16:35:00 Entrevistes en | Rétols entrevistats
tribuna
16:40:00 Publicitat Entrem i eixim amb | El productor contactara amb el dpto.
Ajuntament de | la capcgalera VTR per donar pas a la publicitat.
Gandia
16:42:00 Ens preparem per a Els comentaristes comencaran a

acollir a les primeres
associacions, amb
imatges de I'ambient

a la placa.

explicar la historia de la primera, Asia.
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Una vegada entren les agrupacions a la plaga estara quasi sempre punxada a doble pantalla la

camera 360° amb la carrossa de la reina 2021.

16:45:00 Entra a la placa | Réetol de la preferida | Seguim I'activitat d’aquesta agrupacio
I'agrupacié de Asia, al detall, destacant I'ofrena de ploma.
encapcalada per la
seua preferida.

17:15:00 Entra a la plaga | Retol del preferit Seguim l'activitat d’aquesta agrupacié
'agrupacio al detall, destacant I'ofrena de ploma.
d’América,
encapcgalada pel seu
preferit.

17:45:00 Entra a la placa | Rétol de la preferida | Seguim I'activitat d’aquesta agrupacio
I'agrupacié d’Africa, al detall, destacant I'ofrena de ploma.
encapcalada per la
seua preferida.

18:15:00 Entra a la plaga | Retol del preferit Seguim l'activitat d’aquesta agrupacié
'agrupacio al detall, destacant I'ofrena de ploma.
d’Antartida,
encapcgalada pel seu
preferit.

18:45:00 Entra a la placa | Réetol de la preferida | Seguim I'activitat d’aquesta agrupacio
'agrupacio al detall, destacant I'ofrena de ploma.
d’Europa,
encapcalada per la
seua preferida.

19:15:00 Entra a la plaga | Retol del preferit Seguim l'activitat d’aquesta agrupacié
'agrupacio al detall, destacant I'ofrena de ploma.
d’Oceania,
encapcgalada pel seu
preferit.

19:45:00 Comiat per part de Agraim la fidelitat de l'audiéncia, aixi

comentaristes i

com la dels collaboradors i
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reporters de carrer. patrocinadors.

19:50:00 Video de repeticions Llancem un video dels millors moments

amb musica de fons. de la desfilada.

19:59:30 CopyRight 2020

Escaleta orientativa

5.2. Realitzacié i el seu llenguatge

Després de ser particip en varies realitzacions en directe, considere important la
metodologia i el llenguatge que utilitza el realitzador. Primer que tot, 'equip ha de ser
conscient que el realitzador té la primera paraula i hem de seguir les seues ordres; a la
reunio inicial abans de la jornada de treball, cada treballador ha de tindre clar la seua
funcio i que s’espera d’ell. Per exemple, si el locutor i el reporter de carrer interactuen,
ha de tindre una preparacio prévia, i han de ser clars i concrets amb els temes dels quals
interactuen. També haurem de com determinar quants segons de retras porta la senyal,

s’ha de ser conscient d’aquest aspecte per portar la major coordinacié possible.

D’altra banda el llenguatge del realitzador ha de ser molt clar a I'hora de demanar
planols. Els operadors de cameres es nomenaran pel seu nombre de camera. “Camera

” o«

4 vull un zoom out de la tribuna cap a planol general”’, “Camera 4 previnguda” “Camera
4 dins”, etc. Al sistema multi pantalla de realitzacié es presta especial atencié a les
senyals de previ i programa, tot i que esta composta per les 6 senyals de camera, els

VTRs, la senyal Key i la senyal de retorn.

Per poder expressar-se amb claderat, el realitzador ha de conéixer al detall la
disposicié de les cameres, les segues caracteristiques, aixi com tindre consideracions
basiques de la composicié dels planols per obtenir un producte de qualitat. Alguna
d’aquestes poden ser no saltar-se I'eix, mantenir sempre I'aire a la direccié de la mirada,
en les transicions per encadenament saltar dues escales de planol, és a dir, de Planol

Curt a Primerissim Primer Pla, etc.
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Durant la realitzacié el mesclador emprara diversos tipus de talls i efectes, entre ells:

-Tall directe: passa d’'una imatge a altra sense cap tipus d’efecte; aquest sera el més

emprat.

-Tall encadenat: entre imatge i imatge es produira un encadenament, aquest pot
realitzarse o bé manualment mitjangant una palanca, o bé amb un boté que té

predeterminat els frames que vol encadenar.

-Cortineta amb croma key: aquesta cortineta ha d’estar preparada préviament, ja que la

imatge que es vulga superposar a la imatge de fons ja ha d’estar retallada.

-Doble pantalla: aquest preset també es preparara préviament; el mesclador ens dona
I'oportunitat de dissenyar la doble pantalla al nostre gust; hem de col-locar-la atenent

tant als marges com als grafismes.

5.3. Possibles problemes i possibles solucions

Si sorgeix algun problema al directe, el técnic és qui ha de posar soluci6 de la manera
més rapida possible. Als directes hi ha milers d’'imprevists que poden sorgir, i dels més
inesperats: pot anar-se’n la llum, pot fallar algun cable, pot fallar la connexi6 a internet...
| per a tots aquests problemes el técnic ha de tindre els recursos per dur endavant la
retransmissio. Per exemple, és convenient tindre cables de recanvi, perd moltes
vegades el material és escas, de manera que el técnic deu tindre material per arreglar
cables, fer-ne de nous o poder actuar rapidament. A més, ha de tindre tots els numeros
de mobil necessaris de la gent amb recursos que hi pot ser d’ajuda en cas de sorgiments
de problemes, com pot ser personal de I'ajuntament, la policia local, I'informatic que

controle el streaming, etc.

Com relaten a I'entrevista els treballadors de Arte Quatre Victor sl:

“El que valore important és la bona comunicacio, que tot I'equip estiga relaxat de cara
a un directe perqué hi ha molts nervis, aixi que es necessita que I'equip vaja prou a la
una, que no hi haja algu que estiga més sobrepassat que altre de nervis, i després la
bona organitzacio. [...] EI més dificil sén el problemes que puguen sorgir per la mala
organitzacid, o per qualsevol errada que hi haja en realitzacié, o en alguna cosa que

moltes vegades no és culpa de I'equip si no de qualsevol problema de algun cable que
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haja xafat alguna persona o el que siga. Eixos problemes son els que hi ha moltes

vegades que no saps com eixir d’eixe pas”. (Ajo Valls)

“Les adversitats meteoroldgiques solen ser també molt complicades perqué no les
controles tu [...] estas en un acte i comenca a ploure, pues ho pots passar molt mal”.

(Rubén Cervera)

Un problema que és perillés a la nostra retransmissio és la camera insta 360 que
segueix la carrossa principal, aguesta camera ens envia la senyal mitjangant un router
4G que porta connectat; perd tenint en conter que centenars de persones estaran
utilitzant 4G al seu voltant amb els seus mobils, hem de tindre varies targetes
connectades de diferents companyies telefoniques, perqué constantment estigam

rebent internet tant de diverses targetes com de diverses companyies.

6. Posproduccio

6.1. Desmuntatge

El técnic de muntatge sera qui coordinara també a I'hora de desmuntar I'equip.
Aquesta també és una tasca important, ja que ha de deixar el material ben ordenat i
col-locat al seu lloc, disposant-lo de manera segura a la UM perqué a I'hora de
transportar-lo no patisca danys. S’ha de tindre en conter que estem tractant en material
molt fragil i d’'un gran cost econdmic. Aquest técnic també ha de saber tot I'inventari del

qual es disposa perqué no s’oblide res a la localitzacié i tot torne al seu lloc.

Per la qual cosa, I'ordre de recollida s’ha de respectar. Per lo general, en primer lloc
es recolliran els objectes més fragils, com cameres i microfons, seguidament recollirem
els tripodes, i per ultim tot el cablejat. La manera de recollir les tirades grans de cables
és molt importat; s’ha de fer en forma de huit, com ens mostra la seguent figura. El motiu

€s perqué no s’enrede, no cree vicis, siga més facil de transportar, guardar i llangar.
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Figura 26: Enrotllat de cables C. Recuperat de: https://www.youtube.com/watch?v=X5H2AZ-
q7Ew

6.2.  Explotaci6 del material audiovisual

Una vegada ha acabat la desfilada tenim un material que podem explotar de
diverses maneres. D’'una banda el reportatge de la desfilada quedara sempre guardat
com a material d’arxiu del patrimoni cultural de Gandia.

Perod, d’altra banda, podem aprofitar les repeticions, comunament conegudes com
“highlight”"". Aquest producte ho tenim ja editat una vegada acabe la desfilada, és un
producte que no precisa ser treballat en postproduccié i és molt atractiu. De manera
que, tan sols en pujar-ho de manera independent a les xarxes socials, tindra molta
repercussio, sobretot per la gent que hi participa en la cavalcada.

Altra de les opcions és fer xicotets resumens, un de cada associacio, i oferir-ho per

promocionar el proxim any.

7. Maneres d'emetre

Un directe suposa un esforg fisic i economic molt gran, per eixe motiu cal intentar
rendibilitzar la senyal utilitzant-la de diverses maneres. S’ha de pensar com actua la
nostra audiéncia i per quina plataforma acostumara a veure els nostres productes.
Doncs bé, en aquest cas arribarem a un ampli ventall de generacions. A la placa,
mitjangant la pantalla, ens veura un public que envolta a gent infantil fins gent adulta i
major. D’altra banda estan els usuaris de xarxes socials, adolescents i adults. | la gent

mes major, comunament consumista de la televisio.

" En espanyol, “els millors moments”.
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7.1. Retransmissio a la pantalla

Una de les apostes de I'ajuntament a I'hora de contractar-nos és el fet de col-locar
una pantalla a I'epicentre de l'accio, és a dir, a la plaga major, al costat de la tarima
d’autoritats. D’aquesta manera qui ix al carrer a gaudir d’aquest esdeveniment no deixa
de ser espectador d’aquesta realitzacié. En un esdeveniment tan massiu el fet de tindre
una gran pantalla fa que la gent puga veure al detall 'accié sense necessitat d’estar en

primera fila és un afegit atractiu de I'escena.

WNE g e

TRIBUNA

S

Figura 27: Esquema de disposicié d’elements a la Plaga Major

Per fer-ho possible s’ha de llangar una eixida SDI de PGOUT fins on esta situada
aquesta pantalla i en aquest punt posar un convertidor SDI a HDMI per donar-li la senyal

a la pantalla.

7.2. Retransmissio per streaming a Facebook

Segons diversos articles després del sorgiment de Periscope'?, Facebook' va traure
l'opcié de fer streaming des de la seua plataforma, amb moltes més avantatges que

Periscope, ja que Facebook té més usuaris.

Una de les utilitats d’aquest tipus de retransmissio és el contacte directe que tens

amb el public, pots respondre els seus comentaris a temps real i controlar el share™ en

12 Aquesta aplicacié per a mobil permet als seus usuaris retransmetre en viu i en directe el
video que és captant per la camera, perque el mateix pugui ser visualitzat pels seus seguidors
de twitter en aquesta plataforma.

'3 Xarxa Social gratuita per interactuar entre usuaris.

¥ Mesura d’'audiéncia, fa una mitjana de quanta gent esta arribant la retransmissio.
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tot moment. D’aquesta manera estem fent Us de la narrativa transmédia, on els

espectadors pasen a ser comunicadors.

Retransmetre aquesta cavalcada des del Facebook de I'ajuntament és enriquidor tant
per donar a conéixer a gent nova el tipus d’actes que es celebra a aquesta ciutat, com

per a fer-ho arribar a I'abast de qualsevol ciutada que no pot estar a peu de carrer.

7.3. Emissio de la senyal al canal autdbnomic

Per tal de traure-li partit a aquesta senyal, com hem comentat abans, anem a realitzar
una senyal pool internacional sense grafismes, locutors ni periodistes. Aquesta senyal
sera personalitzada pel client a qui és venuda, en aquest cas, al canal autondmic de la

Comunitat Valenciana.

La manera d’enviar aquesta senyal és mitjancant una unitat DSNG, “les unitats DSNG
utilitzen canals de comunicacions per satél-lit que operadors com Hispasat i altres
cedeixen en regim d’alquiler” (E. del Rio, “Una unidad DSNG visita el Instituto Taranga,
2014).
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Figura 28: Contribucio i Distribucio oferida per Hispasat. Disponible en:
http://fibraoptica.blog.tartanga.eus/files/2014/03/Unidad-movil-DSNG 14.jpg

Com s’ha vist al pressupost, alquilarem la llangadora i d’altra banda s’ha de llogar el
servei de pujada banda KU. Aquest servei es sol contractar el dia d’abans de I'acte uns
15 minuts per fer el test de prova. A més, 20 minuts abans que comence I'acte fins que

acabe. En total nosaltres requerim de 275 minuts de servei per contractar.

Tot i que estem tractant les maneres d’emetre en directe, també cal destacar que

aquest producte queda gravat i pot ser utilitzat en un futur per a diverses funcions, per
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exemple, pot ser tornar a ser emés al canal autonomic, pot fer-se un resum amb els
millors oments i utilitzar-ho per promocionar turisticament aquest acte des de

I'ajuntament de Gandia... Es un producte que passa a formar part de I'arxiu historic.

8. Cost

En la seglient taula es desglossa d’'una banda el pressupost de I'equip huma i d’altra

de I'equip material:

COST/ COST/
EQUIP HUMA JORNADA JORNADES TOTAL EQUIP MATERIAL JORNADA

Operador

camera -

Reportatge 100€ 3 300€ 1 Camera insta360pro 200€
Muntador - Equip Cable Cam amb
Reportatge 100€ 3 300€ Go Pro 170€

Controlador

Cable Cam

(op. 4) 180€ 2 360€ Pantalla 200€
Unitat Mobil amb

Operador 1 120€ 2 240€ técnic 6.000€

Operador 2 120€ 2 240€ 2 linies fibra (straming) 460€

Operador3  120€ 2 240€ Dsng'® 1.200€
Servei de banda KU'-

Operador5  120€ 2 240€ Hispasat'’ (4€/min.)  1.100€

Operador 6 120€ 2 240€

Auxiliar cam. 3 90€ 1 90€

Operador

extra/ auxiliar 120€ 1 120€

15 Digital Satellite News Gathering

'® Servei de puajda de sefial de video y audio ja realitzat al satélit.

R Hispasat distribueix a través de la seva potent flota de satél-lits més de 1.250 canals de
televisi6 i radio i és un motor clau de la industria aeroespacial espanyola.
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Auxiliar Técnic

So 90€ 1 90€
Control

pantalla 90€ 2 180€
Periodista

carrer 120€ 1 120€
Comentarista

1 120€ 3 360€
Técnicde so 120€ 2 240€
Grafista 180€ 3 540€
Repeticions  180€ 1 180€
VTR 150€ 2 300€
Realitzador 1  200€ 2 400€
Realitzador 2 200€ 2 400€
CCu 200€ 2 400€
Técnic

muntatge 120€ 2 240€
Mezclador 1 150€ 2 300€
Mezclador2  150€ 2 300€
Técnic

streaming 180€ 2 360€

Responsable

XX SS 120€ 1 60€
Productor 200€ 5 1400€
Dietes dia del 26
directe 15€ (persones) 390€
TOTAL
17.960 8630 9330

Taula de pressupost
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9. Conclusions

El meu objectiu és acostar-me el maxim a la realitat d’'una realitzacié en directe
escollint una localitzaci6 real, creant una situacié amb les seues limitacions i disposar el

material atenent a certes necessitats.

Seguint el procediment estandard d’aquest tipus de retransmissié en directe, a una
localitzacié publica, hem de parar atencio a les segtients indicacions; en primer lloc s’ha
de coneixer 'esdeveniment i els seus punts forts, una vegada ja coneguts, cal col-locar

material perqué el producte funcione.

Pero, tot aquest desplegament gira entorn un pressupost, per tal d’ampliar aquest i

traure-li el maxim partit, nosaltres hem volgut vendre la senyal.

L’'objectiu és ser optim amb l'equip material i huma del qual disposem, s’ha
d’aconseguir un producte innovador i de qualitat, en aquest cas integrem la visié 360°

per a dispositius que puguen emprar-la.

A més, és important estar ben documentat i transmetre de manera precisa tot el que
esta succeint al carrer. A una realitzacié no deu faltar cap detall de I'espectacle, han de
ser captats per les cameres i relatats pels periodistes. Aquesta és una tasca que barreja

tant la part técnica com artistica.

Per aconseguir tot I'exposat s’ha de tindre el personal necessari per resoldre
qualsevol adversitat, en un directe al carrer, a un acte multitudinari poden sorgir molts
problemes de diferents gravetats. Al pitjor dels casos en podem quedar sense senyal, i
aixd suposaria la inutilitat de tot aquest desplegament. Per aquest motiu, a banda de

tindreu tot ben organitzat, és molt important estar preparat per a qualsevol situacio.
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10. Annexos

Entrevista a Victor Guill. Productor a Arte Quatre Victor sl. Disponible en:
<https://lyoutu.be/dJkhBUG-U7c>

Entrevista a Ajo Valls. Comentarista a Arte Quatre Victor sl. Disponible en:
< https://lyoutu.be/WTTggYmfTlo>

Entrevista a Rubén Cervera. Periodista a Arte Quatre Victor sl. Disponible en:
< https://lyoutu.be/FMX82zX_dO0 >
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