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1 Objeto del trabajo. 
 
 
La red ferroviaria precisa la realización continua de acciones de mantenimiento: 
Eliminación de pasos a nivel, renovaciones de tramos de vías, mejoras de plataforma, 
etc. Estas acciones tienen la característica de que son muy heterogéneas en cuanto a 
urgencia, costes de inversión y explotación subsiguientes. El gestor de la red tiene que 
decidir tanto sobre qué tramo actuar como sobre qué acciones ejecutar de forma 
prioritaria. 
 
En el presente trabajo se propone un método de ayuda a la decisión, mediante el empleo 
del AHP conjuntamente con la técnica K-medias de clasificación en grupos, para ayudar 
al administrador de una red ferroviaria a establecer una prioridad sobre las numerosas 
acciones de mantenimiento que se le plantean sobre los diferentes tramos bajo su 
supervisión. Esta propuesta permite analizar las alternativas que se plantean, realizando 
un análisis por K-medias que permite clasificar los tramos en grupos homogéneos, así 
como estudiar con gran profundidad los criterios y su forma de evaluación que se deben 
tener en cuenta para establecer las correspondientes prioridades. El método propuesto se 
ha aplicado sobre un caso de estudio que es la Gerencia de Mantenimiento de la red 
convencional de Valencia, perteneciente a ADIF. 
 
El sector ferroviario es un sector de alto índice de capitalización y de ciclos de vida muy 
largos, con actuaciones que una vez realizadas son difícilmente modificables, los 
tiempos de construcción son largos y la utilidad de una instalación esta vinculada a su 
conexión con el resto de la red, (López, 2006) 
En cualquier entorno en el que haya que utilizar recursos limitados es necesario algún 
tipo de proceso de toma de decisiones para elegir las actuaciones a realizar entre todas 
las posibles que satisfagan las necesidades o deseos al máximo posible. La dificultad 
estriba normalmente en que no se conoce la dinámica interna del sistema con él 
suficiente detalle como para identificar las causas que producen ciertos efectos 
observados, (Saaty, 1997). 
 
El hecho de que la principal fuente de financiación del ferrocarril sea el sector publico, 
tanto en España, como en el resto del mundo, hace que en esta toma de decisiones se 
tengan  que incluir otros criterios además de los exclusivamente técnicos y económicos, 
pero que pueden variar en gran medida la idoneidad de las actuaciones. 
 
Los métodos de ayuda a la decisión multicriterio permiten organizar la información y 
los razonamientos usados en la toma de decisiones, así como permiten establecer la 
medida en la que el decisor comprende las relaciones entre los factores, maximizado los 
beneficios totales dentro de determinadas restricciones. Todas estas características 
hacen que sea un sector donde resulte especialmente interesante el aplicar técnicas de 
decisión multicriterio para optimizar el uso de recursos y documentar las razones que se 
han usado para seleccionar los proyectos a ejecutar. 
 
Dentro del sector ferroviario el subsector de la actuaciones sobre líneas en servicio 
realiza un porcentaje elevado del total de las actuaciones y su optimización puede 
mejorar el resultado económico y social del ferrocarril a corto plazo al afectar a las 
instalaciones que están funcionando ya. Estas actuaciones son las obras de mejora en 
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instalaciones existentes, por desgaste, renovación tecnológica o adaptación a nuevos 
estándares. 

 
1.1 Ámbito de trabajo adoptado. 

 
En esta tesina solo se van a evaluar actuaciones de mejora en instalaciones existentes. 
Las actuaciones de mejora no van a incluir modificaciones que se realicen en las 
instalaciones provocadas por cambios en las necesidades del operador de transporte, 
RENFE en transporte de pasajeros y RENFE y el resto de operadoras privadas en 
mercancías. Tampoco incluirán obras para mejorar la compatibilidad entre el material 
rodante y las instalaciones fijas, ni a decisiones estratégicas de implantación tecnológica 
o normativa, sino solo las actuaciones de mejora progresiva o incremental de los 
procesos e instalaciones ya existentes, en base a las necesidades actuales y las 
necesidades previstas a medio plazo. 
 
Este tipo de actuaciones no tiene por tanto incertidumbre tecnológica o de aplicabilidad, 
por ser aplicación de tecnologías o sistemas existentes, sino que sus riesgos están 
asociados a  las incertidumbres de costo, plazo y afección al funcionamiento durante su 
implantación, propias de cualquier proyecto de construcción y puesta de marcha de un 
proceso continuo, como es la explotación ferroviaria. 

 
 

1.2 Objetivos del trabajo. 
 
El objetivo de este trabajo es: Proponer un método que permita establecer prioridades en 
los proyectos de obras de reforma y mantenimiento de líneas ferroviarias, mediante la 
aplicación del proceso analítico jerárquico (AHP). La utilización de este método 
ayudará a realizar un análisis riguroso y sistemático de las alternativas que se plantean  
y de la selección de los criterios que habrá que tener en cuenta para establecer las 
prioridades. También se analizara la aplicabilidad del método empleado mediante su 
utilización en un caso de estudio: El establecimiento de prioridades en los proyectos de 
obras de reforma y mantenimiento de las líneas ferroviarias de la Gerencia de 
Mantenimiento de Valencia, Dirección ejecutiva de Red convencional de ADIF. 
El problema fundamental a resolver en este trabajo consiste en la ordenación de la 
cartera de proyectos posibles, para maximizar la satisfacción del decisor. Por ultimo se 
realizara un análisis comparativo entre el método propuesto y el actual proceso de toma 
de decisiones. 

 
 

La intención de este trabajo es, como dice Saaty, visualizar nuestros problemas en un 
marco complejo, pero organizado que permita la interacción e interdependencia de los 
factores y que al mismo tiempo nos permita pensar en ellos de forma sencilla, (Saaty, 
1997). 

 
El trabajo se desarrollara siguiendo el presente proceso:  

 



Trabajo fin de Master   Jesús Montesinos Valera 

 - 3 - 

 
 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera 

 - 4 -   

2. El mantenimiento de las instalaciones ferroviarias. 
 
2.1 Las instalaciones Ferroviarias. 
 
Actualmente toda la red ferroviaria española es de titularidad publica, perteneciendo a 
diferentes administraciones tanto a nivel nacional como local. La administración y 
gestión de la red española ferroviaria de interés general, que incluye las líneas e 
instalaciones de propiedad estatal en ancho nacional ( 1.667 mm), esta encomendada a 
ADIF por parte del ministerio de fomento mediante un contrato programa. ADIF se 
hace cargo además de la construcción y explotación de la red ferroviaria de alta 
velocidad en ancho internacional ( 1.435 mm) . 
 
La parte de red ferroviaria de interés general, propiedad del estado, pero de vía estrecha 
( 1.000 mm) es gestionada por FEVE mediante un contrato programa, siendo además el 
operador de transporte. 
 
A nivel autonómico existen otras administraciones ferroviarias que explotan redes de 
menor longitud, para servicios de cercanías y metropolitanos. 

• Metro de Madrid. 
• Ferrocarrils de la generalitat Catalana (FGC). 
• Ferrocarrils de la generalitat Valenciana (FGV). 
• Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). 
• Ferrocarriles de la junta de Andalucía. 
• EuskoTren. 
• Metro Bilbao. 
• Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). 

 
En los últimos años han surgido muchas explotaciones tranviarias modernas para 
transporte metropolitano de viajeros, pero su importancia es marginal frente al resto de 
las instalaciones existentes. La red de tranvía moderno más antigua de España es de la 
Valencia, abierta en 1994 e integrada en FGV. 
 
 
Las líneas gestionadas por ADIF, a 31 de diciembre de 2008 tienen las siguientes 
características: 
 

Longitud de la red  13.383 km 
Red de Alta velocidad (Ancho 
internacional) 

1.589 km 

Red Convencional (Ancho ibérico) 11.755 km 
Red mixta 21 km 
Red de vía estrecha 18 km 
Vía única electrificada 3.615 km 
Vía doble electrificada 4.503 km 
Vía única no electrificada 5.191 km 
Vía doble no electrificada 74 km 
Con CTC 8.000 km 
Con BCS 719 km 
Con BSL 930 km 
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Con ERTMS nivel 1 1.069 km 
Con Radiotelefonía 8.395 km 
Con GSM-R 1.603 km 
Con ASFA 10.615 km 
Con Velocidad> 250 km/h 1.247 km 
Con Velocidad> 200 km/h y < 250  km/h 487 km 
Con Velocidad> 160 km/h y < 200  km/h 254 km 
Con Velocidad> 140 km/h y < 160  km/h 4.779 km 
Con Velocidad> 140 km/h y < 100  km/h 3.563 km 
Con Velocidad> 100 km/h  3.053 km 

 
 
La distribución geográfica de la red de ADIF se puede ver en el anexo 1. 
 
Por las instalaciones de ADIF se transportan anualmente (2006): 
 
Viajeros Larga distancia ( >300 km ) 12.000.000 Viajeros 
Viajeros Media distancia (>60 km y <300 km) 31.556.000 Viajeros 
Toneladas de Mercancías 24.918.000 Toneladas 
Viajeros Cercanías 498.000.000 Viajeros 
 
Que representa la totalidad de los viajeros de larga distancia, la mayor parte de los de 
media distancia y cerca del 80% de las toneladas transportadas, en cercanías representa 
un porcentaje alto del total pero pierde la primera posición frente a Metro de Madrid   ( 
685 Millones de viajeros), TMB (405 Millones de pasajeros en 2009), aunque sigue 
teniendo volúmenes altos frente a por ejemplo Metro Valencia con 68 Millones de 
viajeros en 2008 o Metro de Bilbao con 70 millones en 2006. 
  
España es un país relativamente pobre en infraestructura ferroviaria, ya que dispone de 
28 km/km2 mientras que la media de la UE-25 es de 50 km/km2. (Observatorio del 
ferrocarril en España, 2007). La infraestructura esta además obsoleta en gran parte, 
existiendo como se ha visto en la tabla de características de ADIF anterior, líneas sin 
electrificar y con velocidades máximas inferiores a 100 km/h. 
 
Desde el año 2005 el antiguo monopolio estatal RENFE se disgrega en dos entidades 
diferenciadas, RENFE operadora, que se hace cargo del material móvil y se encarga de 
la operación de los trenes en libre competencia en mercancías y a partir del 2010 en 
libre competencia para viajeros. Por otro lado se crea ADIF (Administrador de 
infraestructuras ferroviarias) que gestiona la explotación y el mantenimiento de la red 
ferroviaria, asignándoles a los diferentes operadores ferroviarios los surcos sobre las 
vías. Este modelo es parecido al de los aeropuertos, gestionados por AENA y de 
propiedad publica en los que operan diferentes compañías en régimen de libre acceso. 
 
ADIF gestiona él trafico y mantiene las vías, estando relacionada con los operadores 
mediante contratos de uso, en los que los problemas en la circulación debido a los fallos 
de la infraestructura, suponen una penalización económica para ADIF. Por otro lado 
cuanto menor sea el tiempo de indisponibilidad de la red por mantenimiento mayor 
numero de surcos estarán disponibles para los operadores aumentando la facturación 
total. 
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2.2 El mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. 
 
Las instalaciones ferroviarias, como cualquier otra instalación requieren de un 
mantenimiento y revisión para mantenerse en condiciones operativas, la norma francesa 
AFNOR 60.010 define el mantenimiento como “El conjunto de acciones que permiten 
mantener o restablecer un bien a un estado especificado o en capacidad de asegurar un 
servicio determinado”. 
 
El caso particular del mantenimiento de las líneas de ferrocarril es más complejo que 
una instalación industrial habitual por tener periodos de amortización muy largos y ser 
instalaciones exteriores lineales Melis y González, (2002). 
En muchas instalaciones industriales es posible implantar equipos redundantes o 
duplicados para asegurar la disponibilidad de los mismos. Esto no es posible en general 
para una línea ferroviaria, aunque determinados equipos se duplican o fiabilizan 
especialmente. 
 
En este trabajo solo se van a considerar las instalaciones puramente ferroviarias de 
infraestructura, descartamos todo lo relacionado con estaciones y terminales de 
mercancías y servicios auxiliares o complementarias a estas. 
No consideraremos ni el material móvil ni las instalaciones comerciales o no 
directamente relacionadas con la explotación. 
En las instalaciones consideradas, los ciclos de vida y las duraciones medias son muy 
diferentes, puesto que la duración prevista de un puente ferroviario o de un sistema de 
telecomunicaciones son diferentes en ordenes de magnitud, de 100 a 5 años en el 
ejemplo y las posibilidades de actuar sobre ellas son muy diferentes. Melis y González, 
(2002), describen las diferencias entre la vida útil de túneles metropolitanos y las 
instalaciones interiores, López, (2006), describe los ciclos de mantenimiento y 
renovación necesarios para diferentes tipos de vía, Montesinos y Carmona, (2002) 
explican la necesidad de sustituir los hilos de contacto en función del uso, Kiebling, 
Puschmann, Schmieder, (2001), describen como se produce el envejecimiento de las 
instalaciones y la vida útil de las instalaciones de línea aérea de contacto,   Lichtberger, 
(2007) habla sobre los costes del ciclo de vida de las infraestructuras ferroviarias. 
 
Dentro del mantenimiento sé considerar tres grandes grupos de actuaciones. (ADIF, 
2010) y (López ,2006). 
 

1.- Mantenimiento preventivo. Representan las actuaciones rutinarias y 
programadas en base a un plan de mantenimiento, realizándose mediciones y 
comprobaciones del estado de la infraestructura ferroviaria, sustitución 
programada de elementos fungibles y sustitución o reparación según estado de 
los elementos revisados. 

 
2.- Mantenimiento correctivo. Son las actuaciones no programadas realizadas 
para restablecer la disponibilidad de las instalaciones o las condiciones de 
prestación del servicio que se hayan visto alteradas por un suceso. 

 
3.- Actuaciones de mejora: Son las actuaciones de gran envergadura que tienen 
por objetivo  mejorar las prestaciones de la infraestructura por encima del nivel 
optimo actual, tanto en mejores funcionalidades como en disminución de los 
costes de operación/mantenimiento. 
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Las actuaciones de mejora no van a incluir modificaciones que se realicen en las 
instalaciones provocadas por cambios en las necesidades del operador de transporte, ni a 
decisiones estratégicas de implantación tecnológica o normativa, sino solo las 
actuaciones de mejora progresiva o incremental de los procesos e instalaciones ya 
existentes, en base a las necesidades actuales y las necesidades previstas a medio plazo. 
 
Este tipo de actuaciones no tiene por tanto incertidumbre tecnológica o de aplicabilidad, 
por ser de aplicación tecnologías o sistemas existentes, sino que sus riesgos están 
asociados a  las incertidumbres de costo, plazo y afección al funcionamiento durante su 
implantación, propias de cualquier proyecto de construcción y puesta de marcha de un 
proceso continuo, como es la explotación ferroviaria. 
Las actuaciones de mejora son proyectos completos de construcción o modificación, 
integración y puesta en marcha de procesos productivos continuos. 
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3.0 Descripción general del Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 
 
La toma de decisiones es un campo fundamental en la gestión de proyectos y en la 
gestión empresarial en general. Según Moreno-Jiménez (1996), la Decisión multicriterio 
es “El conjunto de aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y herramientas dirigidas 
a mejorar la calidad integral de los procesos de decisión y a incrementar el 
conocimiento de los mismos”. La decisión multicriterio busca obtener el valor añadido 
del conocimiento disponible. 
 
En general las decisiones más difíciles son las que tienen las siguientes características: 

• Incertidumbre en los datos  o resultados 
• Observar intereses contrapuestos. 
• Varias partes interesadas. 
• Mezcla de elementos fáciles y difíciles de valorar. 

 
Las técnicas de decisión multicriterio permiten abordar de forma sistemática y ordenada 
un problema en el que subyace una gran subjetividad. Saaty (1990). Las técnicas no 
intentan aportar una solución optima de un modo matemático sino que lo que permiten 
es que el decisor sea capaz de determinar sus preferencias mediante un proceso que le 
aportara información y transparencia. Además permiten que pueda consultar a expertos 
y a personas o grupos afectados por la decisión a tomar. 
En toma de decisiones nunca se puede volver atrás porque las decisiones adoptadas son 
irreversibles por lo que la única forma de disipar dudas o estudiar el porqué se tomó una 
decisión en un momento determinado es haber realizado un proceso claro y transparente 
que documente la toma de decisiones y justifique las decisiones tomadas, en base a la 
información existente, personas consultadas y el proceso utilizado. 
 
La necesidad de sistemas de ayuda a la toma de decisiones se debe: 
a) A la importancia de las decisiones a tomar, en este trabajo se estudia la importancia 
de realizar determinados proyectos, de alto coste económico, plazo de ejecución largo y 
cuyos resultados son parcialmente desconocidos ya que no puede determinarse a priori 
la magnitud del efecto de los proyectos mas que de forma estimada. 
b)Por otro lado los seres humanos tienen una capacidad limitada de resolver problemas 
complejos, debida a la memoria y atención limitadas y a la tendencia a cambiar metas y 
valores, así como la tendencia a limitar a la captación y procesamiento de información, 
siendo también tendentes a la inestabilidad frente a la evaluación de las consecuencias 
de las soluciones adoptadas. 
 
Para que una decisión sea buena, se ha de cumplir, según (León, 2001) las siguientes 
condiciones: 

• Se ha definido el objetivo a conseguir. 
• Se ha reunido toda la información relevante. 
• Se han tenido en cuenta las preferencias del decisor. 

  
 
 
(Saaty, 1997) da las siguientes características para una buena toma de decisiones. 

• Ha de ser de elaboración simple. 
• Adaptable a grupos e individuos. 
• Natural a nuestra intuición y pensamiento general. 
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• Ha de alentar la transacción y la formación de consensos. 
• No ha de requerir de una especialización exagerada para dominarla y 

comunicarla. 
 

Los sistemas de decisión multicriterio pueden ser de varios tipos, (Aznar y Guijarro 
Martínez; 2005), aunque en este trabajo nos centraremos en los casos de problema 
discreto con alternativas explícitamente definidas, por ser el caso de toma de decisiones 
que estudiaremos. 
Esta decisión marcara el enfoque metodológico de todo el trabajo. 
 
En estos problemas no se considera la optimización matemática, en la que hay una 
función de utilidad de las alternativas sino que se considera el paradigma multicriterio 
en el que se busca una solución de equilibrio entre criterios en la que la solución 
preferida sea la que satisface al máximo posible los criterios considerados. 
 
El planteamiento de un proceso general de toma de decisiones es el siguiente, según 
(Cortes-Aldana et al; 2009): 

• Identificación del problema. Definir y Desarrollar adecuadamente el problema a 
resolver y el objetivo a conseguir, si es muy complejo puede llegar a dar la 
necesidad de estudiarlo por Fases o decisiones concatenadas. 

• Estructuración el problema. Se analizan los valores que guían al decidor, tanto 
implícitos como explícitos, los factores externos ,tanto de criterios como de 
alternativas, las incertidumbres del problema y consideraciones especiales del 
problema, es esta etapa es cuando se evalúa la necesidad de expertos externos. 

• Construcción del modelo. Es esta etapa se expresa una jerarquía de objetivos 
hasta establecer unos criterios que permitan valorar objetivamente el grado de 
cumplimiento de los objetivos de nivel superior, luego hay que ponderar los 
criterios, valorar las alternativas respecto a los criterios y agregar las 
valoraciones. Esta fase es diferente según la técnica utilizada. 

• Utilización del modelo para informar y generar conocimiento. Con el modelo se 
puede hacer reflexionar al decidor y gestionar la información obtenida. Con los 
resultados obtenidos se realiza la interpretación y el análisis de sensibilidad que 
permita saber como evoluciona el problema ante cambios en los parámetros del 
modelo.  

• Desarrollo de un plan de acción. Con toda la información generada el decisor 
puede adoptar la decisión que considere mas acertada y llevarla a la practica. 
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El uso de sistemas de decisión multicriterio explícitos en sectores públicos permite 
aumentar la transparencia al permitir estructurar los problemas de forma amplia y bien 
documentada y explicar que factores ejercen el mayor impacto sobre el resultado de una 
decisión, (Saaty, 1997). 
 
3.1 Elementos del proceso de decisión. 
 
Decisor. Individuo o grupo de individuos que tienen la responsabilidad de tomar la 
decisión. 
 
Alternativas o decisiones posibles. Es el conjunto finito de soluciones, estrategias, 
acciones, decisiones, etc, posibles que hay que analizar durante el proceso de resolución 
del problema de decisión que se considere. 
 
Se supondrá que este conjunto esta formado por diferentes, exclusivas y exhaustivas. 
Esto es, el decisor no puede tomar decisiones intermedias entre dos alternativas, no se 
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puede tomar una solución que no este incluida en el conjunto de soluciones y además, si 
el decisor introduce una nueva decisión se ha de volver a evaluar todo el conjunto así 
definido. 
 
Objetos, atributos y criterios. Los atributos son las características que definen a las 
alternativas, cuando a los atributos se les añade la información relativa a las preferencias 
del decisor, se define un criterio, los criterios de decisión constituyen los parámetros 
que se utilizan para manifestar las preferencias del decisor, en general es difícil 
establecer los criterios de decisión pero es el paso clave del proceso. 
 
Dentro de los atributos se distingue entre objetivos y subjetivos. Dentro de los objetivos 
se considera: 

• Atributos naturales. Directamente relacionados con el objetivo y se miden en su 
escala asociada. 

• Atributos sustitutivos. Se utilizan cuando no es posible conseguir una medida 
directa del logro de un objetivo, pero es posible tener un atributo que refleja el 
logro del objetivo con una medida indirecta, estos atributos se usan cuando no 
se pueden definir atributos directos. 

 
Pesos. Es habitual que la importancia de los criterios sea diferente, aunque eso no 
significa que los criterios poco importantes sean irrelevantes, normalmente existen unos 
pocos criterios importantes y un grupo de criterios menores de cierta importancia. 
Los pesos son las medidas de la importancia relativa que los criterios tienen para el 
decisor, existen multitud de sistemas de obtención de pesos, desde los más sencillos, 
como la tasación simple a el AHP (proceso analítico jerárquico). 
 
 
Matriz de decisión. Una vez establecidos los criterios y sus pesos se supone que el 
decisor es capaz de dar, para cada uno de los atributos y para cada alternativa, un valor 
numérico o simbólico que expresa una evaluación o juicio de una alternativa respecto al 
atributo, este conjunto evaluaciones se muestra en una matriz conjunta llamada matriz 
de decisión. Cada fila de la matriz expresa las cualidades de la alternativa respecto a los 
atributos considerados y cada columna representa los juicios del decisor respecto a un 
atributo de todas las alternativas. 
El problema que se plantea entonces es, partiendo de los datos de la matriz, obtener la 
mejor alternativa y ordenar las alternativas de mejor a peor. 
 
Preferencias del decisor. Se supone que el decisor establece sus preferencias dos a dos 
comparando si prefiere una alternativa a otra en base a un atributo, siendo las 
situaciones posibles las siguientes: 

• El decisor prefiere estrictamente A a B. 
• El decisor prefiere estrictamente B a A. 
• No sabe si prefiere estrictamente una a otra o es indiferente entre las dos. 
• Rechaza o no es capaz de comparar las alternativas. 

 
Se puede preparar también la matriz de decisión en base a las preferencias, siendo esta 
la base del método AHP. 
 
Según Saaty los principios de un sistema de toma de decisiones eficaz han de ser los 
siguientes: 
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- Veracidad sin simplificar excesivamente la complejidad. Un enfoque demasiado 

simplista es más sencillo que estudiar todas las variables criticas, encajarlas unas 
con otras y determinar sus prioridades e implicaciones, pero no es la forma 
idónea de obtener respuestas a problemas complejos. 

- Justicia al evaluar costos y beneficios y asignar los costos a los que obtienen los 
beneficios. Ha de quedar claro quienes pagan los costes y quienes reciben los 
beneficios, debiendo tener mas peso los que soportan la mayor parte del riesgo o 
del coste. 

- Habilidad para planificar sobre lo desconocido calculando los cambios, 
determinando donde es probable que ocurran y decidiendo que prioridades 
deben dictar las acciones. Se deben poder manejar y planificar proyecciones y 
situaciones deseadas y no predecibles. 

- Flexibilidad para adaptarse al cambio  planificando en implementando y, en 
respuesta a nuevas condiciones, planificando e implementando nuevamente. Este 
enfoque iterativo es un proceso de aprendizaje que atenúa la tendencia a que las 
necesidades inmediatas dicten soluciones a corto plazo. 

 
 
 
3.2 El Proceso Analítico Jerárquico (AHP). 
 
El método AHP (Analytic Hierarchy Process, Proceso analítico Jerárquico) fue 
propuesto por Saaty a finales de los 70, habiéndose desarrollado mucho desde entonces, 
(Saaty, 1990). Este método se basa en que se puede reducir la complejidad inherente a 
un problema de decisión con múltiples criterios mediante la jerarquización de los 
problemas planteados. 
Este método permite llegar a un solución de una forma más eficiente que el método 
intuitivo que usamos generalmente pero el resultado final no es necesariamente mas 
preciso, puesto que la bondad del modelo depende la calidad de la jerarquía y de las 
comparación realizadas, (Saaty, 1997). 
El problema de decisión se plantea como una jerarquía en cuyo vértice está el principal 
objetivo del problema, en los vértices inferiores están las alternativas y en los 
intermedios los criterios, que a su vez se pueden descomponer en varios subniveles, 
tomándose la decisión en base a estas jerarquías. El diseño de las jerarquías se realiza en 
base a la experiencia y el conocimiento del problema a evaluar. 
 
En este método se realizan comparaciones binarias entre cada elemento de cada nivel de 
la jerarquía, en base a la importancia o contribución de cada uno de ellos al vértice del 
nivel superior al que están ligados, (Saaty, 1997). Este proceso de comparación conduce 
a una escala relativa de prioridades o pesos entre los elementos, las comparaciones 
pareadas se realizan por medio de ratios de preferencia, entre alternativas y por ratios de 
importancia, entre criterios, que se evalúan según la escala numérica propuesta por 
Saaty, los pesos y prioridades relativas suman la unidad. 
Cuando se construye la jerarquía se han de incluir tantos detalles como parezcan 
necesarios para comprender el problema ya que el propio proceso posterior de 
establecimiento de prioridades eliminara los elementos que carezcan de importancia. 
Al descomponer la realidad en grupos homogéneos y subdividir estos grupos en otros 
más pequeños, podemos integrar cantidades más grandes de información dentro de la 
estructura de un problema y formar una imagen mas completa de todo el sistema. 
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Al realizarse comparación pareadas entre todos los elementos se obtiene información 
redundante, que suele resultar incoherente. Las matrices de comparación pareadas 
contienen juicios redundantes, ya que en una matriz de tamaño N seria suficiente N-1 
Juicios para poder ordenar todos los elementos de la matriz. Realmente se realizan N(N-
1)/2 juicios. Esta redundancia permite aumentar la exactitud de los juicios, reduciendo 
los errores y mejorando la consistencia de los juicios. 
 
Una vez se ha evaluado la contribución de cada vértice a los vértices de la jerarquía del 
nivel superior, se calcula la contribución global de cada alternativa al objetivo principal 
mediante una agregación de suma ponderada. 
 
(Saaty, 1990) resume este método como “Una teoría de la decisión que interpreta los 
datos y la información directamente mediante la realización de juicios y medidas en una 
escala ratio dentro de una estructura jerárquica establecida”. 
 
 
 
3.3 Comparaciones pareadas con ratios. 

 
El método AHP se basa en la comparación de elementos mediante escalas relativas. 
Estas escalas son fundamentales para representar una prioridad o importancia relativa. 
El método AHP toma pares de elementos que se encuentran en un mismo nivel de una 
jerarquía y los compara en base a una determinada propiedad sin tener en cuenta otras 
prioridades y elementos, (Saaty, 1990) consecuencia de esta comparación surge una 
prioridad relativa de los objetos respecto a esta propiedad, cuya medida esta basada en 
una escala ratio, la escala usada por Saaty es la siguientes 

 
Intensidad de la 
importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Dos actividades 
contribuyen en igual 
medida al objetivo. 

3 Moderada La experiencia y el juicio 
favorecen levemente a 
una actividad sobre la 
otra. 

5 Fuerte La experiencia y el juicio 
favorecen fuertemente a 
una actividad sobre la 
otra. 

7 Muy fuerte o demostrada Una actividad es mucho 
más favorecida que la 
otra; Su predominancia se 
demuestro en la practica. 

9 Extrema Las pruebas que 
favorecen a una actividad 
mas que a otra son del 
nivel de aceptación mas 
alto posible. 
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2,4,6,8 Para mediar entre valores 
anteriores 

A veces es necesario 
interponer numéricamente 
un juicio de transacción 
puesto que no hay palabra 
apropiada para 
describirlo. 

Recíprocos de lo anterior. Si la actividad i se le han 
asignado números 
distintos de cero 
mencionados cuando se 
le compara con la 
actividad j, entonces j 
tiene el valor reciproco 
cuando se la compara con 
i 

Una comparación que 
surge de la elección del 
elemento más pequeño 
como unidad para estimar 
el mayor como múltiplo 
de esta unidad. 

Racionales Coeficientes que surgen 
de la escala 

Si se forzara la 
consistencia obteniendo n 
valores numéricos para 
abarcar la matriz. 

1.1-1.9 Para actividades 
vinculadas 

Cuando los elementos son 
cercanos y casi no se 
distinguen, moderado es 
1.3 y extremo es 1.9 

 
 
Para establecer el valor de la prioridad final el método usa el autovalor  y el vector 
propio de la matriz de prioridades pareadas, supóngase que el decisor compara unos 
objetos, prioridades o alternativas Aj (J=1,2,3,...,n) para establecer unas prioridades aj 
(peso de los criterios o peso de las alternativas respecto a un criterio). La comparación 
se expresa mediante la matriz A y se quiere encontrar el vector de prioridades 
[a1,a2,..,an] según la siguiente ecuación: 

 

 
  
  
Donde: 
• Aj (J=1,2,3,...,n) es el conjunto de objetos del nivel de la jerarquía cuyas prioridades 

hay que establecer, sean criterios o alternativas. 
• aj

 es la magnitud que se mide, por ejemplo, pesos de los criterios o prioridades 
locales respecto a un criterio determinado. 

• Los elementos de la matriz A=(aii) , aij=ai/aj i,j=1,2,3,...,n son números positivos. 
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La matriz A tiene una forma especial pues su rango es 1, debido a que cada fila es 
múltiplo constante de la primera, por ello esta matriz tiene un único valor distinto de 
cero. La ecuación anterior se puede poner de la forma Aa=na El autovalor de A distinto 
de cero es igual a la dimensión n de la matriz y a es el vector propio asociado. 
 
Cuando se le pide a un decisor que establezca unas prioridades mediante comparación 
pareada lo que hace es construir una matriz R cuyos componentes  rij son valores 
numéricos positivos que indican la prioridad o importancia relativa entre el objeto Ai y 
el objeto Aj según la escala previamente establecida. 
 
La matriz obtenida se denomina matriz reciproca. Esta matriz se caracteriza porque 
rij=rji Para este tipo de matrices se cumple que el autovalor máximo λMax es un numero 
real positivo y que existe un autovector Z cuyas componentes son positivas asociado a 
ese valor, posteriormente se normaliza ese vector para que la suma sea la unidad. 

 
Para medir la consistencia de los juicios emitidos se resuelve la ecuación R[a]=λ[a] 
cuanto mas próximo este el valor λmax de n más consistentes serán los juicios. El resto 
de los autovalores de R deben de estar próximos a cero. La consistencia se mide 
mediante un índice de consistencia CI=(λ-n)/(n-1) este índice se compara con un índice 
de inconsistencia aleatorio CIA calculado por experiencia que permite calcular el ratio 
de inconsistencia IR=CI/CIA Si IR<10% se admite matriz R como suficientemente 
coherente y si es mayor se deberían revisar los juicios. 
 
El hecho de poder medir en que comparación esta la mayor inconsistencia permite 
localizar los puntos que el decisor no tiene claros y cual es el valor que genera la mayor 
consistencia con el resto de las mediciones y como pequeños cambios pueden, siendo 
compatibles con la comprensión personal del decisor, aportar mayor exactitud. 

 
El hecho de exigir un mínimo de consistencia se debe a no queremos que la decisión se 
base en juicios de tan baja consistencia que parezcan aleatorios ya que indicaría que los 
decisores no tienen una idea clara de que desean. Tampoco es exigible una consistencia 
perfecta, sino que basta con que exista suficiente consistencia como para que se 
mantenga la cohesión entre los objetos de nuestra experiencia. 
También hemos de reseñar que si se aumenta el número de elementos que se comparan 
con un elemento e intentamos preservar la consistencia de su categorización anterior, 
debemos prestar atención a la forma como hacemos las comparaciones con el nuevo 
elemento. 
 
Con el vector de prioridades [a] se analizan los resultados con el decisor. 
 
El método AHP se basa en los siguientes axiomas, (Saaty, 1990). 

 
• Axioma 1. El decisor puede realizar comparaciones pareadas aij de dos alternativas i 

y j según un criterio o subcriterio en una escala ratio de forma reciproca aij=aji. 
• Axioma 2. El decisor nunca juzga una alternativa como infinitamente mejor que otra 

con respecto a un criterio aij≠∞. 
• Axioma 3. El problema de decisión se puede formular como una jerarquía. 
• Axioma 4. Todos los criterios y subcriterios tienen impacto en el problema  y todas 

al alternativas importantes están incluidas en la jerarquía. 
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Las ventajas del método AHP son las siguientes: (Saaty, 1997) 
• Unidad. El AHP proporciona un modelo único fácilmente comprensible, flexible 

para una única gama de problemas no estructurados. 
• Complejidad. El AHP integra enfoques deductivos y de sistemas para resolver 

problemas complejos. 
• Interdepencia. El AHP puede tratar con la interdependencia de elementos en un 

sistema y no insiste en el pensamiento lineal. 
• Estructura Jerárquica. El AHP Refleja la tendencia natural de la mente a 

clasificar los elementos de un sistema en diferentes niveles y de agrupar 
elementos similares en cada nivel. 

• Medida. El AHP proporciona una escala para medir imponderables y un método 
para esclarecer prioridades. 

• Consistencia. AHP sigue la trayectoria de la coherencia lógico en los juicios 
empleados para determinar las prioridades. 

• Síntesis. El AHP conduce a una estimación completa de la conveniencia de cada 
alternativa. 

• Compensaciones. El AHP toma en consideración las prioridades relativas de los 
factores en un sistema y permite seleccionar la mejor alternativa en virtud de los 
objetivos. 

• Juicio y consenso. AHP no busca consenso pero sintetiza un resultado 
representativo de diversos juicios. 

• Repetición del proceso. El AHP permite que la gente afine su definición de un 
problema y mejore su juicio y compensación mediante la repetición. 
 

3.4 Proceso de aplicación del método AHP. 
 

3.4.1 Estructurar el problema como una jerarquía. 
 

Se definen los criterios que son importantes en el proceso de toma de decisiones. Estos 
criterios se construyen siguiendo una estructura jerárquica descendente desde uno o 
varios objetivos y por descomposición de estos en subobjetivos y atributos, hasta el 
nivel de detalle que se considere necesario. 
Cada criterio se puede descomponer en una jerarquía de subcriterios, anidándose  según 
las necesidades. 
 
Esta parte del proceso es la más creativa y la que depende de la experiencia y de la 
capacidad de decisión del creador de la jerarquía. 
 
Saaty sugiere que una de las formas de estructurar una jerarquía es comenzar desde el 
objetivo hasta lo mas descompuesto que podamos y luego repetir el proceso desde las 
alternativas hasta que los dos niveles del proceso se unan para poder hacer 
comparaciones. 

 
  

Cuando se construye la jerarquía de criterios se debe analizar el problema en 
profundidad con el fin de: 
• Representar el problema de la forma mas completa y global posible pero dejando 

abierta la posibilidad a algunos cambios en los elementos. 
• Considerar el entorno que rodea al problema. 
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• Identificar los atributos que contribuyen a la solución. 
• Identificar a las personas interesadas en el problema. 
 
Una de las fortalezas del AHP es que el decisor solo tiene que comparar los elementos 
del mismo nivel sobre su efecto sobre los elementos de nivel superior, 
descomponiéndose el problema general en muchos problemas más sencillos. 
Normalmente los problemas complejos tienen muchos factores relacionados entre sí, 
por lo que el pensamiento lógico tradicional lleva a secuencias de ideas tan mezcladas 
que sus interconexiones no se pueden discernir fácilmente. 
 
No existe limite a la cantidad de niveles de una jerarquía, aunque no suelen ser 
necesario muchos niveles para definir completamente un problema, una jerarquía bien 
construida es un subproducto del enfoque general del AHP y suelen ser muy similares 
entre sí. (Saaty, 1997). 

 
 

3.4.2 Establecimiento de prioridades entre los criterios. 
 

En este momento se ha construir un vector de prioridades que evalúa la importancia 
relativa de los criterios, mediante el método matemático descrito en el apartado 3.3. Con 
la matriz R de juicios por comparación binaria entre los criterios se calcula el vector w 
de pesos de los criterios, que indica la prioridad o importancia relativa de unos criterios 
respecto a los demás. 
 
La matriz R se compone con los datos aportados por los decisores o expertos que 
realizan las evaluaciones, usando la escala mostrada anteriormente. Es habitual el uso de 
formularios para realizar la toma de datos, con la escala verbal, más fácil de comprender 
por las personas sin formación en el método AHP. 
 
Se ha de tener especial cuidado en que los elementos del mismo nivel sean del mismo 
orden de magnitud puesto que si la disparidad entre ellos es muy grande deben 
pertenecer a diferentes niveles, anclándose los niveles con elementos frontera, que sean 
él más pequeño en el orden de magnitud grande y él más grande en el orden de 
magnitud pequeño, (Saaty, 1997). 

 
 

3.4.3 Establecimiento de prioridades entre las alternativas. 
 

En este paso se establecen prioridades a nivel de la jerarquía de alternativas, para cada 
criterio se plantea la matriz R de juicios por comparación binaria de alternativas, se 
establece el nivel de prioridad de una alternativa frente a otra el grado de cumplimiento 
o satisfacción del criterio, una vez planteada la matriz se calcula el autovalor máximo 
correspondiente, el autovector asociado y el índice de consistencia de los juicios. 
 
Una vez realizadas estas operaciones para cada criterio se obtiene la matriz de 
prioridades de las alternativas. 
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Donde: 
 
W es el vector de pesos o prioridades relativas asociados a los criterios. 
X es el vector de prioridades de las alternativas en base al criterio XX. 
[xi] es el vector de prioridades asociado a la alternativa Xi cuyas componentes son las 
prioridades asociadas a esta alternativa según cada uno de los criterios. 

 
3.4.4 Generación de prioridades globales para cada alternativa. 

 
Con todo lo anterior se establece un vector global P de prioridades que agrega las 
prioridades obtenidas en las dos jerarquías consideradas, los componentes Pi de este 
vector son los prioridades globales asociadas a cada alternativa Xi. Cada componente de 
este vector se calcula según la expresión. 
 

∑
=

=
n

j
iiji pxP

1
 

   
Los valores de los pesos obtenidos muestran la importancia concedida a una alternativa 
sobre las otras con respecto a la suma ponderada de todos los criterios considerados. 

 
 

 
3.5 Inversión de rango y ajuste de escalas. 

 
En el método AHP la selección de la escala de medida no es arbitraria sino que la 
selección de la escala puede afectar mucho que alternativas dominan sobre otras y, con 
los mismos datos de partida originales generar ordenaciones diferentes. 
 
El uso de escalas absolutas u ordinales no es adecuado para obtener datos útiles para las 
comparaciones, un sobrecoste en una obra de 1.000 € es despreciable en una obra de 1 
M€ y muy importante en una de 3.000 €,por lo que Saaty y en general el método AHP 
ha de aplicar escalas relativas, aunque estas se pueden basar en las escalas absolutas 
cuando se disponga de datos fiables, en el estudio de propiedad subjetivas las escalas 
han de ser relativas. 

 
(Saaty, 1990) define que una escala relativa para una propiedad se genera para un 
conjunto especifico de objetos o entidades, con lo que los cambios del conjunto 
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cambian la escala de medida, mientras que una escala absoluta es independiente y su 
significado no cambia al variar el conjunto sobre el que se aplica. 

 
Podemos usar medidas absolutas para priorizar alternativas si usamos las medidas en 
términos de categorías, intensidades o grados del criterio. Se crean unas categorías  
(Muy alto, alto, medio, bajo, etc..) y estas sé priorizan entre sí respecto al criterio 
considerado. A cada alternativa se la clasifica dentro de una de las categorías descritas 
para cada criterio, agregándose después las prioridades globales y obteniéndose una 
escala ratio para las alternativas. 
Este sistema permite comparar conjuntos de alternativas sin tener que estudiar las 
alternativas entre sí. 
 
En cualquier método de decisión u ordenación es necesario asegurar que no se producen 
inversiones de rango no controladas. La inversión de rango no es aceptable si las 
alternativas son independientes entre sí y una nueva alternativa no introduce nuevos 
criterios ni cambia los pesos de los criterios existentes, (Wijnmalen y Wedley, 2009), 
como ocurre en el AHP si se usan medidas distributivas, pero si se usan medidas 
absolutas estas mantendrán el rango con respecto a un criterio si las comparaciones son 
consistentes. 

 
Dentro del AHP se puede realizar las comparaciones con dos modos, el modo ideal y el 
distributiva. 
En el modo distributivo se usa normalización al dividir por la suma de las prioridades de 
las alternativas para así definir el modo distributivo. 
En el modo ideal se compara cada alternativa con la ideal, a la que se da un peso de 1. 
Las diferentes alternativas podrían caer bajo o sobre la ideal, llegando en este caso a ser 
la ideal, de esta forma, una alternativa que cae por debajo del ideal para todos los 
criterios  no puede afectar a la clasificación de la mejor alternativa elegida. 
 
Según experimentos realizado por (Saaty y Vargas, 1993) ambos métodos coinciden en 
hallar la mejor alternativa en un 92% de las veces. 

 
En nuestro caso se ha considerado usar el método ideal porque el caso que sé esta 
planteando se busca una ordenación de las alternativas para priorizar, ya que, según 
(Saaty, 1997) el modo ideal ahorra tiempo en la clasificación de un gran numero de 
alternativas y permite visualizar mas fácilmente la preferencia.  El caso de estudio de 
este trabajo se ajusta perfectamente al uso de modo ideal. 
 
En el método AHP todas las alternativas y todos los criterios son relevantes por 
naturaleza y solo se muestran irrelevantes cuando la variación entre los valores de las 
diferentes alternativas  son tan bajas que no provocan cambios en el rango ni con pesos 
relativos del criterio elevados y aun así, al introducir en el conjunto de alternativas una 
alternativa con valoración alejada de las demás la importancia relativa del criterio 
crecería y podría producir inversión de rango. Por ello es importante estudiar la 
variación de valoraciones de las alternativas frente a los criterios y realizar análisis de 
sensibilidad de los resultados. 

 
El AHP permite conocer qué proyecto es más rentable con respecto a varios criterios 
pero no si será económicamente rentable. El método se puede usar para ordenar y 
evaluar la distancia en cuanto a idoneidad pero no mide de forma absoluta, un proyecto 
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malo será el mejor de un grupo de muy malos pero seguirá siendo malo de forma 
absoluta. 
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4. Técnica de clasificación Post-Hoc. Algoritmo de las K-medias 
 
Uno de los problemas principales que nos encontramos al plantear este sistema de ayuda 
a la decisión es el alto numero de actuaciones alternativas posibles. Por un lado tenemos 
muchos tramos de vía sobre los que actuar y por el otro, muchas alternativas posibles en 
cada tramo. Ante la imposibilidad practica de poder analizar todas las actuaciones en un 
tiempo aceptable se ha decidido usar una técnica de clasificación para obtener grupos 
homogéneos y reducir el campo de selección con una reducción mínima de la 
información. 
 
El método elegido para la clasificación, es el algoritmo de la K-medias, un método no 
jerárquico, en el que elegimos a priori él numero de grupos en el que vamos a dividir los 
datos. Se ha usado este método por que, al no conocer a priori como pueden ser las 
agrupaciones, nos permite estudiar como se agrupan los casos de forma natural. Este es 
el método recomendado para grandes tablas de datos como este caso y permiten detectar 
los casos atípicos. 
 
Este algoritmo parte de unas medias arbitrarias y mediante pruebas sucesivas, contrasta 
el efecto que sobre la varianza residual tiene la asignación de cada uno de los casos, 
definiéndose como caso a cada tramo de línea ferroviaria, según los valores de todos los 
parámetros definidos anteriormente, a cada uno de los grupos. El valor mínimo de 
varianza determina una configuración de nuevos grupos con sus respectivas medias. Se 
asignan otra vez todos los casos a los nuevos centroides en un proceso que se repite 
hasta que ninguna transferencia puede ya disminuir la varianza residual, o se alcance 
otro criterio de parada, sea él numero máximo de iteraciones o que la diferencia 
obtenida entre los centroides de dos pasos consecutivos sea menor que un valor 
prefijado. 
 
El procedimiento configura los grupos maximizando la distancia entre los centros de 
gravedad. Como la varianza total es fija, minimizar la residual hace máxima la factorial 
o íntergrupos, y puesto que minimizar la varianza residual equivale a conseguir que sea 
mínima la distancia al cuadrado desde los casos a la media del cluster al que van a ser 
asignados, es esta diferencia euclidea al cuadrado la usada por el método. 
 
La distancia euclidea al cuadrado, se calcula como: 
 

( ) ( )∑ −= 22, jkikk xxjid  
 
Los casos se comprueban secuencialmente para ver su influencia, con lo que el orden de 
los mismos en la tabla puede afectar a la ordenación de los grupos. El método muestra 
una solución final única con menos iteraciones en cuanto más cerca estén las medias de 
arranque de las que van a ser finalmente obtenidas. Inicialmente se hace la clasificación 
con un numero elevado de grupos, detectándose los casos extremos de grupos con muy 
pocos elementos y la evolución de la integración de los elementos atípicos en los grupos 
mayores. El resultado obtenido son K clases o clusters con una única partición sin 
organización jerárquica ni relaciones entre ellos, pero con la mínima distancia entre los 
valores de sus parámetros y máxima similitud. En este método se le da la misma 
importancia a todos los parámetros volviéndose más decisivos los que tengan mas 
variación en el total de casos estudiados. 
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5. Caso de Estudio. Gerencia de Mantenimiento de Valencia. ADIF. 
 
Una vez planteado el problema general, el caso particular que se estudia en este trabajo 
es una parte del problema general de ADIF. 
 
Las actuaciones de mejora se realizan en toda la red, con la toma de decisiones 
centralizada a propuesta de los gestores locales de cada ámbito. No existe un método 
formal de decisión de las actuaciones a desarrollar que documente el proceso. Este se 
basa en la experiencia de los técnicos y gestores y de la disponibilidad presupuestaria 
para actuaciones de libre elección por parte de ADIF. La gestión del mantenimiento de 
ADIF se lleva a cabo desde Gerencias distribuidas por el territorio, existiendo 12 
Gerencia de Mantenimiento en todo el territorio nacional. 
 
Este trabajo se ha centrado en el ámbito de la gerencia de mantenimiento de Valencia, 
que se extiende por las provincias de Valencia, Castellón, Teruel y parte de Tarragona, 
según se puede ver en el anexo 2. La selección de esta ha tenido en cuenta varias 
razones: 

• El autor trabaja en esta gerencia y tiene fácil acceso a toda la documentación 
técnica requerida. 

• El autor conoce las instalaciones y es capaz de proponer y evaluar las 
actuaciones posibles en este ámbito. 

• El gerente se ha prestado para realizar la función de decisor para priorizar los 
criterios y categorías. 

• Es una muestra lo suficientemente grande y variada como para poder extrapolar 
resultados a toda la red ferroviaria. 

 
 
Él numero de proyectos de actuaciones de mejora posibles siempre es mayor que los 
recursos disponibles para ejecutarlos, siendo además muchas veces incompatibles entre 
sí, por lo que es necesario algún sistema de selección entre ellos. 
 
El problema en sí mismo es complejo por la existencia de múltiples factores que afectan 
a la idoneidad de los proyectos, como son: 

• Múltiples criterios a considerar. 
• Criterios objetivos y subjetivos. 
• No se ha encontrado una función de utilidad que lo registre todo objetivamente. 
• Campo de proyectos discreto pero muy extenso. 
• Múltiples objetivos de actuación de los proyectos. 
• Dependencia de unos proyectos sobre otros. 

 
La selección de una cartera de proyectos depende tanto del proyecto en si como de su 
ámbito de aplicación, siendo la idoneidad muy diferente según la zona de implantación. 
Los proyectos están sujetos a incertidumbres de costo, plazo y calidad en su ejecución e 
implementación. La utilidad o satisfacción de los criterios una vez realizado también es 
variable, aun en los criterios objetivos estimados en base a proyectos similares o 
previsiones. El coste de modelar la influencia de los proyectos o actuaciones sobre las 
infraestructuras es similar al de redacción del proyecto, sin eliminar completamente las 
incertidumbres, ya que estas dependen de factores externos no controlables por el gestor 
de la instalación. 
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En todo problema de selección partimos de que se puede elegir realizar o no el proyecto, 
cosa que no siempre es posible, en este trabajo en todo caso se considera que las 
actuaciones son opcionales, por lo que, actuaciones que surjan a partir de cambios 
normativos o decisiones de nivel superior no se consideraran ya que si la actuación ha 
de realizarse obligatoriamente no hay toma de decisión posible. 
 
Las infraestructuras ferroviarias son instalaciones caras, complejas, de alto coste y larga 
vida útil, de difícil transformación una vez realizadas, por lo que cualquier cambio 
resulta costoso en tiempo y recursos, López, (2006). Como ejemplo se podría citar el 
costo que tendría cambiar el ancho de toda la red ferroviaria española convencional, 
similar al de reconstruir todas las líneas, puesto que habría que rehacer todos los 
puentes, túneles, viaductos, andenes etc..  Esto combinado con que, en gran parte del 
mundo los recursos utilizados son públicos obliga a los gestores de infraestructuras a ser 
lo mas objetivos y transparentes en sus decisiones y a utilizar un sistema de apoyo a la 
decisión que sea transparente y claro en cuanto a los criterios utilizados y a la 
valoración de las alternativas. El uso de sistemas de decisión multicriterio permite 
asegurar la trazabilidad de las decisiones tomadas. 
 
Existen múltiples posibilidades para apoyar la toma de decisiones en los casos 
anteriores, desde el actualmente usado en ADIF, la experiencia y el criterio directo de 
los expertos, sin realizar ningún tipo de análisis comparado, o sistemas basados en la 
suma ponderada de puntuaciones directas de los proyectos en base a criterios básicos 
objetivos. 

 
El sistema de selección objetivo de este trabajo debe permitir poder evaluar los 
proyectos de mejora de las instalaciones existentes, de forma que en función de unos 
criterios y su importancia, se puedan comparar y hacer una lista organizada de proyectos 
a ejecutar. 

 
El tener una cartera de proyectos evaluada de forma homogénea, permite explicar las 
decisiones de forma racional y objetiva, aun partiendo de las subjetividades de los 
decisores, que se hacen explicitas en el proceso de decisión. 
 
 
La estructura del sistema de apoyo a la decisión es la siguiente, basándonos en 
Aragonés-Beltrán et al, (2010): 
 

• Análisis del problema de decisión. 
• Identificación de los criterios. 
• Identificación de la cartera de alternativas. 
• Desarrollo del modelo jerárquico. 
• Ponderación de criterios y alternativas. 
• Evaluación de los resultados. 
• Análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos. 

 
Cada una de estas fases se  ha desarrollado en el correspondiente apartado de este 
capitulo del trabajo. 
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5.1 Análisis del problema de decisión. 
 
La necesidad de formalizar una jerarquía de criterios permite separar un problema 
complejo en varios niveles, donde cada posible grupo de personas o expertos que 
participan en el proceso de toma de decisiones puede tener sus propias preocupaciones y 
definiciones de las perspectivas, permitiendo agregar las valoraciones de los diferentes 
grupos mediante una media geométrica de las valoraciones, generándose una solución 
de consenso de esta manera. (Saaty, 1997). 
 
El problema de decisión que se pretende ayudar a resolver es el siguiente “Dada una 
infraestructura ferroviaria determinada y una cartera de actuaciones sobre ella, ¿Cuál es 
la prioridad entre ellos en base a la satisfacción de los criterios definidos?” 
 
Para poder resolver esta pregunta es necesario conocer los criterios, su importancia, la 
relación entre ellos y la valoración de cada proyecto respecto a los criterios. 
 
5.1.1 Identificación de los criterios considerados. 
 
Para cualquier valoración de alternativas es necesario definir los criterios que se van a 
emplear para valorarlas. Es fundamental, primero, definir qué criterios se van a usar y 
como se va a evaluar el cumplimiento de dichos criterios por las alternativas. En este 
trabajo se ha optado por una agrupación de criterios por campos, definiéndose primero 
los criterios generales y dentro de estos los subcriterios específicos 
 
Los criterios generales considerados se han seleccionado en base a criterios 
considerados en casos de análisis similares de la bibliografía, como son Tsmaboulas 
(2007) o Haluk Gerçek et al (2004). En base a estos casos y a los objetivos definidos, 
tanto por el ministerio de Fomento como por ADIF en su política de empresa y gestión 
de la red ferroviaria, como se especifica en el contrato programa ADIF-Estado (2007: 
Pág. 5). La lista de criterios y subcriterios se genero por consenso entre el decisor y el 
autor. 
 
Entre las directrices especificas de la política sectorial de ferrocarriles se encuentran las 
siguientes. 
 
-  Atención prioritaria al mantenimiento de la red ferroviaria, con la mejora 

de su gestión, mediante la dotación de los recursos necesarios, estimados 
con criterios de seguridad y eficacia, y la implementación de un sistema 
actualizado de mantenimiento integral y preventivo. 

-  Garantizar niveles adecuados de seguridad de la red, mediante una 
adecuada conservación y modernización, y asegurar su mantenimiento en 
el tiempo. A corto plazo, para corregir la actual descapitalización de la 
red convencional, se pondrán en marcha varios programas de actuación 
prioritaria en materia de conservación, supresión y mejora de la 
seguridad de pasos a nivel.” 

 
Se han tomado también como referencia la misión, visión y los valores de la empresa. 
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Visión "situar a ADIF como organización de referencia en la innovación e integración 
de los sistemas de gestión, basados en la gestión excelente y el compromiso social, entre 
los gestores de infraestructuras europeos". 
Misión "potenciar el sistema de transporte ferroviario español mediante el desarrollo y 
la gestión de un sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible desde el punto 
de vista económico y medioambiental, y con altos estándares de calidad". 
Valores 

Exigencia en la gestión:  
Lo que supone gestionar los recursos públicos con criterios de máxima 
eficiencia, fomentar la creatividad y la iniciativa individual y tomar decisiones 
orientadas a los clientes y a los resultados, sin menoscabo de las funciones de un 
servicio público. 
Compromiso en la actuación:  
Lo que exige buscar la excelencia en todos los procesos y sistemas, innovar en 
las tecnologías y sistemas de gestión, y dar prioridad a la seguridad como el 
mayor compromiso de ADIF. 
Transparencia y responsabilidad social:  
Lo que implica tener en cuenta la protección del medioambiente y promover el 
desarrollo sostenible, conciliar la vida familiar y laboral asegurando la igualdad 
de oportunidades y servir al interés general con objetividad, transparencia y 
prácticas de buen gobierno. 

 
 

En base a todo lo anterior, se considera que los grupos de criterios a considerar son: 
 

1. Criterios de Seguridad en la circulación. 
2. Criterios de Eficiencia en la explotación. 
3. Criterios de Eficiencia Técnica. 
4. Criterios de Utilidad Social. 
5. Criterios de Eficiencia económica 
6. Criterios de Sostenibilidad medioambiental. 
7. Criterio de Tramo de vía. 

 
 
Definimos a continuación los grupos de criterios y los subcriterios considerados.  
 
5.1.2 Criterios de seguridad en la circulación. 
 
Los criterios de seguridad en la circulación describen el efecto de la actuación 
considerada sobre la seguridad en la circulación del tramo en estudio. 
La seguridad en la circulación se divide en dos grandes campos, seguridad en la 
explotación y el funcionamiento de los trenes y la seguridad de las personas por el 
efecto del ferrocarril. 
 
La seguridad en la explotación la dan todas las actuaciones que reduzcan la posibilidad 
o la gravedad de un malfuncionamiento del tren que pueda provocar un descarrilamiento 
o un choque entre trenes. La seguridad de las personas por el efecto del ferrocarril se 
emplaza principalmente en el campo de los arrollamientos, donde cualquier actuación 
que reduzca las posibilidades de arrollamiento en la vía, de forma pasiva o activa, tanto 
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en un paso a nivel como en cualquier otro lugar de la red, tendrá una actuación positiva 
sobre este criterio. 

 
 

Los subcriterios que se han desarrollado son: 
 
Reducción del numero de pasos a nivel. 
Los pasos a nivel son los elementos donde se pueden producir mas accidentes debido a 
ser el punto de cruce de la infraestructura ferroviaria de los peatones, animales y otros 
vehículos. Cualquier reducción en él numero de pasos a nivel reduce las posibilidades 
de accidentes en cuanto desaparece el punto de cruce como tal. Se ha demostrado el 
importante efecto reductor de incidencias en los archivos históricos de mantenimiento 
correctivo de ADIF y en artículos como Thomas et al (2006). 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Total: Tras la actuación no queda ningún paso a nivel en el tramo considerado. 
Significativa: Se reduce él numero de pasos a nivel pero aun queda al menos uno en 
servicio. 
Parcial: Se reduce él numero de pasos a nivel pero quedan varios en servicio en el 
tramo. 
Indiferente: Él numero de pasos a nivel permanece constante tras la actuación. 
Aumento: Tras la actuación aumenta él numero de pasos a nivel en el tramo estudiado. 

 
Mejora de la señalización de pasos a nivel. 
Por las mismas razones que lo anterior en cuanto se mejora la señalización del paso a 
nivel disminuyen las posibilidades de un accidente en este, Thomas et al (2006) estima 
que el riesgo de un accidente en el ferrocarril se localiza en un 44,9% en los pasos a 
nivel, la mejora depende del tipo de señalización instalada anteriormente y el nuevo tipo 
de señalización. 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Muy alta: El cambio en la señalización es muy elevado pasando de un bajo nivel al nivel 
máximo. 
Alta: El cambio en la señalización es muy alto, pero no tan elevado como en el caso 
anterior. 
Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la señalización de 
los pasos a nivel. 
Reducción: La señalización de los pasos a nivel disminuye de calidad. 

 
 

Mejora de los sistemas de ayuda a la conducción. 
Dentro de los sistemas de ayuda a la conducción se incluyen los sistemas de apoyo al 
maquinista y todos los componentes del sistema de señalización. En este caso los 
sistemas que supervisan la temperatura de los ejes y los detectores de impacto en la 
rueda, de reciente implantación, también se consideraran sistemas de ayuda a la 
conducción, por cuanto detectan el malfuncionamiento de un equipo del tren, que sin 
supervisión podría provocar una avería grave. 
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Cualquier actuación que genere un cambio del sistema de ayuda a la conducción 
existente o que incorpore en este nuevas funcionalidades tendrá influencia sobre este 
criterio. 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Muy alta: La mejora en los sistemas de ayuda a la conducción es muy elevada pasando 
de un bajo nivel al nivel máximo. 
Alta: El cambio en los sistemas de ayuda a la conducción es muy alto, pero no tan 
elevado como en el caso anterior. 
Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la calidad de los 
sistemas de ayuda a la conducción. 
Reducción: Desaparecen sistemas de ayuda a la conducción existentes. 

 
Automatización de Itinerarios y bloqueos. 
Existen actuaciones que, sin realizar ningún cambio en la infraestructura propiamente 
dicha, es decir la vía y la catenaria, pueden mejorar la rapidez de la gestión de ésta, por 
ejemplo la instalación de sistemas automatizados de explotación de los enclavamientos 
de las estaciones, todo tipo de mejoras que permitan aumentar el numero de trenes y su 
velocidad mediante modificaciones en las instalaciones de señalización, (por ejemplo el 
paso de bloqueo telefónico a bloqueo automático o la puesta en marcha de 
banalizaciones en vías dobles). 
En general los sistemas de automatización de itinerarios y bloqueos permiten aumentar 
la seguridad de la explotación al reducirse el número e importancia de los errores 
humanos y aumentar la utilidad de la instalación manteniendo o aumentando los niveles 
de seguridad. 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Muy alta: El cambio en la automatización es muy elevado pasando de un bajo nivel al 
nivel máximo. 
Alta: El cambio en la automatización es muy alto, pero no tan elevado como en el caso 
anterior. 
Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la automatización 
de itinerarios y bloqueos. 

 
 
5.1.3 Criterios de eficiencia en la explotación. 
 
Estos criterios describen el efecto de las actuaciones que permitan aumentar él numero 
de trenes/pasajeros que usan  la red debido a mejoras técnicas o de gestión, así como la 
reducción del coste energético del transporte, no se tienen en cuenta medidas que 
afecten al material móvil ni a las estaciones en cuanto a su accesibilidad ni accesos 
desde los núcleos urbanos. 
 
Dentro de estos criterios se considerara la reducción del consumo de energía, la 
reducción de los tiempos de desplazamiento, reducciones de los cuellos de botella y 
optimización de la red y de su uso. 
Se tendrá en cuenta tanto el funcionamiento de la instalación durante la actuación como 
una vez finalizada esta. 
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Los subcriterios que se han desarrollado son: 
 
 
Reducción de los tiempos de viaje. 
Las actuaciones que mejoran los trazados, suavizando curvas o rampas y eliminando 
tramos innecesarios permiten reducir los tiempos de viaje, con lo que se aumenta la 
capacidad de la infraestructura. Esta mejora es más importante cuanto más se reduzca el 
tiempo de viaje, por lo que estas mejoras serán más importantes en los tramos de línea 
con limitaciones de velocidad significativas. También se reduce el tiempo de viaje en 
cuanto se montan desvíos preparados para su paso a velocidades lo más cercanas a la 
nominal de la línea posible. Este criterio es importante puesto que, como se demuestra 
en Fitzroy y Smith (1995), la demanda de transporte y la satisfacción de los viajeros 
aumenta la disminuir el tiempo de viaje. 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Mayor 20%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en condiciones normales en un 
20% o más. 
Mayor 10%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en condiciones normales en un 
10% o más. 
Mayor 5%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en condiciones normales en un 5% 
o más. 
Menor 1%: Se reduce el tiempo de viaje en el tramo en condiciones normales en menos 
de un 1%, los cambios son mínimos. 
Reducción: El tiempo de viaje en el tramo aumenta. 

 
 

Reducción del cantón critico. 
Como cualquier infraestructura o proceso lineal, la capacidad de todo el tramo esta 
limitado por la capacidad de la parte más débil, que es el cuello de la botella del tramo y 
el que marca la capacidad máxima. Toda actuación que reduzca el cantón critico, pero 
no a coste de generar otro de menor capacidad, aumentará la capacidad de la red y 
reducirá la criticidad de éste, reduciéndose él numero de trenes retrasados, el retraso de 
estos y aumentando la rapidez de la red en recuperar su situación optima. Thomas et al 
(2006) expone la preferencia de los usuarios a un sistema de alta fiabilidad frente a 
aumentos de la velocidad media o del número de frecuencias y Schöbel (2009) muestra 
la importancia de la concatenación de retrasos entre los trenes. 
 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
Mayor 20%: Se reduce la longitud del cantón critico en condiciones normales en un 
20% o más. 
Mayor 10%: Se reduce la longitud del cantón critico en el tramo en condiciones 
normales en un 10% o más. 
Mayor 5%: Se reduce la longitud del cantón critico en el tramo en condiciones normales 
en un 5% o más. 
Menor 1%: Se reduce la longitud del cantón critico en el tramo en condiciones normales 
en menos de un 1%, los cambios son mínimos. 
Reducción: la longitud del cantón critico en el tramo aumenta. 
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Aumento del número de circulaciones. 
Toda actuación que permita aumentar el número de circulaciones por un tramo  aumenta 
la eficacia o productividad de las instalaciones de una forma directa, siendo este factor 
el más fácil de evaluar de todos los anteriores. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 100%: Aumenta él numero de circulaciones posibles en condiciones normales en 
un 100% o más. 
Mayor 50%: Aumenta él numero de circulaciones posibles en el tramo en condiciones 
normales en un 50% o más. 
Mayor 20%: Aumenta él numero de circulaciones posibles en el tramo en condiciones 
normales en un 20% o más. 
Menor 10%: Aumenta él numero de circulaciones posibles en el tramo en condiciones 
normales en menos de un 10%, los cambios son mínimos. 
Reducción: Él numero de circulaciones posibles en el tramo disminuye 

 
Mejora de los sistemas de explotación. 
Toda instalación tiene unas características de explotación máxima teórica, que nos 
marca la máxima velocidad a la que pueda circular un tren (por las limitaciones propias 
de este y de la infraestructura) y la distancia mínima entre ellos, la distancia de frenado. 
Todo cambio en el sistema de regulación de la explotación que permita acercar la 
explotación real a la máxima teórica resulta importante para aumentar la capacidad y 
reducir los retrasos causados por la acumulación de trenes. Uno de los ejemplos clásicos 
es la instalación de señales indicadoras de velocidad en agujas de estaciones. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Muy alta: La mejora en los sistemas de explotación es muy elevada pasando de un bajo 
nivel al nivel máximo. 
Alta: La mejora en los sistemas de explotación es muy alta, pero no tan elevada como 
en el caso anterior. 
Significativa: El cambio es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a los sistemas de 
explotación. 
 
5.1.4 Criterios de Eficiencia Técnica. 
 
Este grupo de criterios engloba a todos los factores, que aunque no impliquen un 
cambio en la operación realizada por la instalación permiten que esta realice su función 
mas adecuadamente, como por ejemplo, todos los cambios que permiten reducir él 
numero de actuaciones de mantenimiento correctivo, que alarguen la vida útil de los 
equipos instalados y que faciliten la diagnosis y el mantenimiento preventivo de las 
instalaciones. Dentro de estos criterios se valorara también las ganancias en fiabilidad 
del sistema en situaciones degradas y en general todo lo que posibilite que el sistema 
funcione al máximo nivel de calidad durante el mayor tiempo posible al mínimo costo. 
 
Los criterios considerados son: 
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Reducción en él numero de incidencias. Este criterio evalúa la reducción en él numero 
de incidencias anuales que generaría la actuación, él numero de incidencias penaliza el 
funcionamiento de la instalación, aunque sean menores y de poca importancia, ya que 
implican un alto coste de oportunidad, porque suponen el desplazamiento de personal 
operativo para la actuación correctiva, desplazándose de sus funciones de preventivo y 
dejando de estar disponibles para otra actuación correctiva. Por ello cualquier actuación 
que permita reducir él numero de incidencias, tanto menores como graves, mejorara los 
tiempos de respuesta y la productividad del mantenimiento preventivo. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 50%: Se reduce él numero de incidencias en un 50% o más. 
Mayor 20%: Se reduce él numero de incidencias en un 20% o más. 
Mayor 10%: Se reduce él numero de incidencias en un 10% o más. 
Menor 1%: Se reduce él numero de incidencias en menos de un 1%, los cambios son 
mínimos. 
Aumento: Él numero de incidencias aumenta. 

 
 

Reducción de los retrasos. Las actuaciones también pueden modificar no él numero de 
incidencias sino la importancia de éstas, la mejor forma de evaluar la importancia de 
una incidencia, descartando temas de seguridad, que por su importancia se evalúan de 
forma independiente, es categorizarlas por el retraso que generan en la circulación. Por 
esto se evaluará la reducción en los tiempos de retraso que genere una actuación. Esta 
reducción puede venir por dos caminos: la reducción del numero de averías, aunque se 
mantenga el retraso medio en éstas, o la reducción del retraso medio generado por la 
incidencia, manteniendo él numero de averías. Como es lógico también existen 
situaciones intermedias, que generan reducciones de los retrasos. 
Además, con este criterio se evalúa en parte la incidencia de la avería sobre la 
circulación, en función del nivel de capacidad usado de la infraestructura, ya que una 
línea infrautilizada, por mucho que se mejoren las características de esta, no sufrirá una 
reducción significativa de los retrasos, sin embargo una línea saturada, en la que 
cualquier incidencia genera muchos retrasos, con la misma modificación, reducirá en 
mucho sus retrasos. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 50%: Se reducen los minutos de retraso en un 50% o más. 
Mayor 25%: Se reducen los minutos de retraso en un 25% o más. 
Mayor 10%: Se reducen los minutos de retraso en un 10% o más. 
Menor 5%: Se reducen los minutos de retraso en menos de un 5%, los cambios son 
mínimos. 
Aumento: El numero de minutos de retraso aumentan. 

 
 

Reducción de los costes de Mantenimiento.  
Los costes de mantenimiento tienen varios componentes, que se evalúan de forma 
conjunta en este criterio, los componentes son: 

• Horas de mano de obra en mantenimiento preventivo 
• Horas de mano de obra en mantenimiento correctivo 
• Material a renovar durante el mantenimiento correctivo 
• Material a renovar durante el mantenimiento preventivo 
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• Costes de explotación de la infraestructura  
• Coste de oportunidad del mantenimiento 

 
Todos estos componentes sufren alteraciones cada vez que se realiza alguna 
actuación que cambia las características de la instalación. Los 4 primeros criterios 
son autoexplicativos, sin embargo los siguientes se explican a continuación: 

• El coste de explotación de la infraestructura es el coste de mantener 
operativa la instalación en condiciones normales, principalmente costes de 
energía, aunque también incluye el de personal de supervisión o vigilancia 
que esté asociado a estas operaciones, principalmente: personal de 
Telemandos en líneas modernas y en líneas más antiguas, el personal 
vinculado a puestos fijos, como los guardabarreras o ayudantes ferroviarios. 

• El coste de oportunidad del mantenimiento define los costes indirectos que 
genera una actuación de mantenimiento, principalmente los debidos a la 
indisponibilidad de la instalación durante su revisión o reparación y el 
problema que esto genera a la explotación. Cualquier medida que permita 
funcionar a la instalación, aun en condiciones degradadas durante el 
mantenimiento mejorará los costes del mantenimiento de esta línea. 

 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 50%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 50% o más. 
Mayor 25%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 25% o más. 
Mayor 10%: Se reducen los costes de mantenimiento en un 10% o más. 
Menor 1%: Se reducen los costes de mantenimiento en menos de un 1%, los cambios 
son mínimos. 
Aumento 10%: Los costes de mantenimiento aumentan  mas del 10%. 
Aumento 20%: Los costes de mantenimiento aumentan mas del 20%. 

 
Mejora de la diagnosis del equipamiento. Uno de los principales problemas que 
reviste el mantenimiento ferroviario, y el mantenimiento en general, es la identificación 
del defecto original, ya que lo que inicialmente se descubre son las consecuencias y 
solamente tras hacer una investigación se llega a las causas, aunque no siempre se 
identifican las causas últimas sino solo las causas parciales. La implementación de 
sistemas o la adaptación de lo existente para facilitar la diagnosis de la situación en 
tiempo real es una de las mejores actuaciones posibles de cara a mejorar 
significativamente la respuesta y la efectividad del mantenimiento. Estas actuaciones 
tienen un efecto transversal sobre el resto de los criterios de eficiencia técnica pero tiene 
tal importancia que conviene estudiarlo como criterio independiente.  

Las categorías consideradas son las siguientes: 
 

Mucha Mejora: La mejora en la diagnosis es muy alta, pasamos de no poder realizar 
análisis previos a poder evaluar el estado de la instalación. 
Mejora elevada: La mejora es muy alta, aunque ya existían sistemas básicos de 
diagnosis. 
Mejora significativa: Se mejora la diagnosis de forma importante pero sin grandes 
cambios para con lo existente. 
Mejora despreciable: La  diagnosis se ve afectada por la actuación pero no de forma 
importante. 
Reducción: Perdemos capacidad de diagnosis del estado de los equipos a  mantener. 
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5.1.5 Criterios de Utilidad social. 
 
Dentro de este grupo de criterios se considerara el efecto que tienen las actuaciones 
sobre la utilidad social de la red ferroviaria, en su función de comunicación de núcleos 
de población y el efecto del ferrocarril sobre la estructura de las ciudades. 
Dentro de la utilidad social se considerara el efecto del cambio de las frecuencias y 
tiempos de viaje, ya que como se muestra en Fitz-Roy (1995), es uno de los 
componentes claves para aumentar la demanda de transporte por ferrocarril. 
 
Mejora de las comunicaciones entre los municipios. Al estar evaluando una red de 
ferrocarril pesado o clásico, el principal efecto de comunicaciones es entre municipios, 
al contrario que en los metropolitanos o tranvías que realizan funciones principalmente 
intramunicipios. Toda actuación que permite mejorar el número de frecuencias de 
trenes, la reducción de los tiempos de viaje o en general, la capacidad de transporte 
desde y hasta los municipios vinculados a la línea, tendrá una utilidad social 
significativa, más significativa cuanto mayor sea el cambio de disponibilidad de 
transporte entre la situación inicial y final. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Muy alta: La mejora en las comunicaciones es muy elevada pasando de un bajo nivel al 
nivel máximo. 
Alta: La mejora en las comunicaciones es muy alta, pero no tan elevada como en el caso 
anterior. 
Significativa: El cambio las comunicaciones es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a las comunicaciones  
Reducción: Se reducen las comunicaciones entre los municipios. 

 
El aumento de la seguridad vial del entorno es otro de los criterios a tener muy en 
cuenta, ya que la reducción de accidentes causados directa o indirectamente (mucho 
mas comunes) por las infraestructuras ferroviarias es uno de los temas centrales en toda 
la política de gestión de ADIF y de las administraciones ferroviarias en general. Este 
punto además es uno de los que menos vinculado está a grandes decisiones de 
planificación de líneas de todas las funciones de utilidad social del ferrocarril. 
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alta: El aumento de la seguridad vial es muy elevada pasando de un bajo nivel al 
nivel máximo. 
Alta: El aumento de la seguridad vial es muy alta, pero no tan elevada como en el caso 
anterior. 
Significativa: El aumento de la seguridad vial es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la seguridad vial.  
Reducción: Se reduce la seguridad vial entre los municipios. 

 
 
Mejora de la permeabilidad urbana. El efecto barrera que genera la infraestructura 
ferroviaria, sobre todo en superficie,  es uno de los principales efectos negativos del 
ferrocarril sobre las poblaciones por las que pasa. por ello todas las actuaciones que 
reduzcan este efecto o lo atenúen en gran medida, permitirán que, a igualdad del resto 
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de condiciones, la percepción del ferrocarril sea mejor por parte de la población, tanto 
de los usuarios como de los que no  los son. 
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alta: El aumento de la permeabilidad urbana es muy elevado pasando de un bajo 
nivel al nivel máximo. 
Alta: El aumento de la permeabilidad urbana es muy alta, pero no tan elevada como en 
el caso anterior. 
Significativa: El aumento de la permeabilidad urbana es muy importante pero no 
extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la permeabilidad 
urbana. 
Reducción: Se reduce la permeabilidad urbana entre los municipios. 
 
5.1.6 Criterios de Eficiencia económica. 
 
Con este grupo de criterios compararemos el coste que implica la actuación, tanto en 
explotación como en ejecución, valorando en el tiempo de amortización de esta y la 
influencia en el coste de otras mejoras futuras. 
 
Coste de la actuación de mejora. De forma evidente es preferible que el coste de 
cualquier actuación sea lo mas reducido posible, siendo preferible a igualdad de 
resultados la más barata. 
Las categorías consideradas son: 
 
Mayor 45 Meuros: La actuación tiene un coste de mas de 45 millones de euros. 
Mayor 25 Meuros: La actuación tiene un coste de mas de 25 millones de euros. 
Mayor 15 Meuros: La actuación tiene un coste de mas de 15 millones de euros. 
Mayor 7 Meuros: La actuación tiene un coste de mas de 7 millones de euros. 
Mayor 3 Meuros: La actuación tiene un coste de mas de 3 millones de euros. 
Menor 3 Meuros: La actuación tiene un coste de menos de 3 millones de euros. 

 
Coste de Mejoras subsiguientes. Con este criterio tenemos en cuenta que una solución 
que a priori puede resolver una situación, puede implicar en el futuro sobre-costes muy 
elevados en tratamientos sucesivos o imposibilite reformas posteriores, convirtiéndose 
en una limitación importante para el futuro uso de la infraestructura. De forma inversa, 
toda actuación que permite ampliarse con un coste futuro más reducido será siempre 
más preferible  a la que te ate a una solución.  
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alto: El coste de mejoras subsiguientes es muy alto en proporción a la actuación. 
Alto: El coste de mejoras subsiguientes es alto en proporción a la actuación. 
Importante: El coste de mejoras subsiguientes es medio en proporción a la actuación. 
Despreciable: El coste de mejoras subsiguientes es muy bajo en proporción a la 
actuación. 

 
Coste de explotación futura. Este criterio se ha de minorar, de forma evidente, puesto 
que a igualdad de resultados es preferible un mínimo coste de explotación. La inclusión 
de este factor es importante puesto que no es común evaluar las actuaciones en base a 
su futuro coste de explotación, ya que soluciones muy complejas y avanzadas tienen un 
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alto coste de explotación, para generar unas funcionalidades potentes, que pueden no 
ser necesarias en la infraestructura en cuestión o se puede asumir un mayor coste de 
explotación a cambio de un aumento muy significativo de la funcionalidad. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 120%: El coste de explotación futura es mayor al 120% del coste actual. 
Mayor 110%: El coste de explotación futura es mayor al 110% del coste actual. 
Mayor 100%: El coste de explotación futura es mayor al 100% del coste actual. 
Mayor 80%: El coste de explotación futura es mayor al 80% del coste actual. 
Mayor 60%: El coste de explotación futura es mayor al 60% del coste actual. 
Menor 50%: El coste de explotación futura es menor al 50% del coste actual. 

 
 

 
Tiempo de amortización de la actuación. Con este criterio se evalúa la correcta 
adecuación de la actuación a las circunstancias de la línea. Este factor se debe 
minimizar y buscar siempre las actuaciones que tengan un plazo de amortización lo 
más bajo posible. En general en construcción ferroviaria, los plazos de amortización 
son muy largos con lo que una reducción media de estos plazos significa una 
importante reducción del coste económico y de optimización de recursos económicos.  
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 50 años: El tiempo de amortización es mayor de 50 años. 
Mayor 30 años: El tiempo de amortización es mayor de 30 años. 
Mayor 20 años: El tiempo de amortización es mayor de 20 años. 
Mayor 10 años: El tiempo de amortización es mayor de 10 años. 
Mayor 5 años: El tiempo de amortización es mayor de 5 años. 
Menor 5 años: El tiempo de amortización es menor de 5 años.. 

 
 
5.1.7 Criterio de Sostenibilidad Medioambiental. 
 
Este grupo de criterios tendrá en cuenta el efecto sobre el medio ambiente de la 
actuación, tanto durante la ejecución de esta como en el funcionamiento tras la 
actuación, dentro de estos criterios ambientales se incluyen tanto la contaminación 
directa como indirecta, el consumo de recursos y el efecto de la actuación en el 
ambiente de la zona aneja a la vía. 
 
Reducción de los contaminación acústica. Uno de los principales problemas, tanto 
para la gente que vive en las inmediaciones de la vía, como para la fauna en las zonas 
rurales, es el ruido de los vehículos, que disminuye la calidad de vida percibida de las 
personas y afecta los hábitos vitales de la fauna. Kim et al (2005), Yuan et al (2006) y 
Brons et al (2003) por lo que toda actuación que reduzca el ruido, tanto emitido como 
percibido mejorará la integración ambiental del ferrocarril. Resulta mucho más 
importante el efecto en áreas urbanas, ya que son mayores las circulaciones y la 
presencia de personas en esos entornos. 
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alta: La reducción de la contaminación acústica es muy elevada pasando de un 
bajo nivel al nivel máximo. 
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Alta: La reducción de la contaminación acústica es muy alta, pero no tan elevada como 
en el caso anterior. 
Significativa: La reducción de la contaminación acústica es muy importante pero no 
extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida a la contaminación 
acústica generada. 
Reducción: Se reduce la contaminación acústica entre los municipios. 

 
Mejora de la eficiencia energética. Todas las actuaciones que reducen el consumo de 
energía, tanto en situación optima como en degradada o faciliten su reducción, mejoran 
la eficiencia energética, reduciendo la huella ambiental del transporte y por ello mejoran 
su integración ambiental. Este tipo de actuaciones incluyen las mejoras en las 
subestaciones y/o catenaria, pero también la reducción de rampas y pendientes o el 
evitar actuaciones intempestivas de señales, que provocan frenadas de emergencia o 
innecesarias. También tienen este efecto las reducciones de limitaciones de velocidad, al 
reducirse el numero de frenadas y aceleraciones. La importancia de todos estos factores 
en el consumo energético fue evaluada por García (2006) en función del tipo de servicio 
ferroviario y el estado de la infraestructura. 
Las categorías consideradas son las siguientes: 
 
Mayor 20%: Se reduce el consumo energético en condiciones normales en un 20% o 
más. 
Mayor 10%: Se reduce el consumo energético en el tramo en condiciones normales en 
un 10% o más. 
Mayor 5%: Se reduce el consumo energético en el tramo en condiciones normales en un 
5% o más. 
Menor 1%: Se reduce el consumo energético en el tramo en condiciones normales en 
menos de un 1%, los cambios son mínimos. 
Reducción: El consumo energético en el tramo aumenta. 
 
Reducción Impacto ambiental durante la actuación. Toda actuación tiene un efecto 
ambiental, de forma que cuanto menor sea éste mejor será valorado con respecto a este 
criterio. Esto incluye desde actuaciones con reducido efecto ambiental a métodos de 
ejecución de los trabajos más eficientes en términos ambientales y de afección a los 
espacios naturales. 
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alto: La reducción del impacto ambiental es muy elevada pasando de un bajo nivel 
al nivel máximo. 
Alto: La reducción del impacto ambiental es muy alta, pero no tan elevada como en el 
caso anterior. 
Significativo: La reducción del impacto ambiental es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida al impacto ambiental 
generado. 
Aumento: Aumenta el impacto ambiental durante la actuación. 
 
Reducción impacto ambiental FFCC. Existen multitud de efectos ambientales 
menores que tiene el ferrocarril sobre la naturaleza, desde positivos, como por ejemplo, 
servir de cortafuegos y de vigilancia de incendios, a negativos, como el efecto barrera 
de la fauna. La valoración de todos estos efectos se realiza de manera conjunta en este 
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criterio, donde evaluamos el efecto a largo plazo de la explotación ferroviaria sobre el 
medio ambiente. 
Las categorías consideradas son: 
 
Muy alto: La reducción del impacto ambiental es muy elevada pasando de un bajo nivel 
al nivel máximo. 
Alto: La reducción del impacto ambiental es muy alta, pero no tan elevada como en el 
caso anterior. 
Significativo: La reducción del impacto ambiental es muy importante pero no extremo. 
Despreciable: Aunque existen cambios no afectan en gran medida al impacto ambiental 
generado. 
Aumento: Aumenta el impacto ambiental en explotación. 
 
5.1.8 Criterio de tramo de vía. 
 
Según el análisis que se ha realizado en el apartado 5.2, hemos caracterizado los 
diferentes tramos de la línea en función de las características comunes a cada uno de 
ellos. 
 
Esta agrupación de los diferentes tramos nos permite priorizar las actuaciones en 
función de la importancia de la línea, ya que no es lo mismo una línea secundaria o un 
ramal técnico que un tramo de línea troncal con mucho trafico. 
 
Este criterio no se divide en subcriterios sino que es un criterio directo de las 
características del tramo, los grupos que se han considerado son: 
 

• Líneas troncales de buenas prestaciones. 
• Líneas troncales con Pasos a Nivel. 
• Líneas troncales de vía única. 
• Líneas troncales de alta incidencia. 
• Líneas secundarias. 
• Ramales Técnico. 

 
La definición de cada tramo se hace en el apartado 5.2, con lo que, en cada alternativa, 
se han de introducir las características de su tramo para poder definir el tipo de línea en 
el que se aplica la actuación. 

 
 
 
5.1.9 Criterios no considerados.   

 
Aunque en la literatura existen otros múltiples criterios evaluados en situaciones de 
construcción de líneas de ferrocarril Brons et al (2009), Emberger et al (2008), Asmild 
et al (2009) Ribalaigua et al, se han adoptado los anteriores en base a tres definiciones 
fundamentales. 
 
• Análisis por los decidores expertos 
• Criterios considerados explícitamente por ADIF en su contrato programa y misión y 

visión. 
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• Criterios afectables por el tipo de actuaciones posibles por parte de Mantenimiento 
de Red convencional. 

 
 
Entre los criterios no considerados directamente en este análisis están los siguientes, 
extraídos de la literatura: 
 
• Confort del viaje. 
• Accesibilidad de la estación. 
• Organización de la estación. 
• Información dinámica a los viajeros. 
• Igualdad e inclusión social. 
• Contribución al crecimiento económico. 
• Percepción del riesgo por los viajeros. 
 
 
5.2 Agrupación de los tramos en grupos homogéneos. 
 
Uno de los problemas principales que nos encontramos al plantear este sistema de ayuda 
a la decisión es que entre los criterios fundamentales a tener en cuenta al evaluar 
cualquier actuación es el tramo de línea sobre el que se realiza la actuación. Este tramo 
tiene unas condiciones iniciales que limitan las posibles actuaciones sobre él y que son 
las que hacen variar el efecto de las actuaciones. El numero de posibles tramos de línea 
sobre los que es posible aplicar las actuaciones de mejora es muy alto y el tener en 
cuenta y analizar de forma particular cada tramo resultaría muy complejo, además, dado 
que en general los tramos son muy similares entre sí, se ha estudiado la posibilidad de 
realizar una agrupación de los tramos en base a sus características comunes, de forma 
que en lugar de comparar todas las alternativas entre sí solo tengamos que comparar las 
agrupaciones de estas. 
 
Definición de los tramos. 
 
Los tramos de línea no se han definido en esta tesina sino se ha usado la misma 
clasificación que usa ADIF, para facilitar la aplicación del sistema de ayuda a la 
decisión en la empresa. Las características de las líneas que hemos considerado para 
definirlas son todas las características técnicas que definen el funcionamiento y el uso 
que esta teniendo la línea. 
 
Agrupación de tramos por características comunes: 
 
Cada parámetro del tramo esta expresado en diferentes unidades o definiciones, no 
conociéndose a priori las relaciones entre ambos. Para poder realizar un análisis 
adecuado, hemos de transformar estos parámetros en criterios bajo una escala 
comparable, por ello se han transformado los valores de los parámetros en valores 
comparables de la siguiente manera. 
 
Definición de las características de los tramos. 
 
Código Red: esta código esta definido por el ministerio de Fomento en función de la 
importancia de la línea, para asignarle un código a una línea esta debe cumplir con unos 
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criterios técnicos definidos y en base a este criterio se realiza un mantenimiento mas o 
menos intensivo. 
Los tipos de línea posibles y su conversión parametrica son los siguientes. 
 

Tipo de Línea Conversión 
A 1 
B 0.66 
C 0.33 
D 0 

 
Kilómetros de vía: este parámetro mide la longitud del tramo en kilómetros, sin 
considerar si es vía única o doble. Se ha parametrizado de forma lineal desde el máximo 
1 (113,136 Km. ) al mínimo 0,013178 (1,631 km), siendo la media 0,332 (37,56 km) 
 
Tipo de Vía: Este parámetro distingue si la vía es única o doble, dándole el valor 1 a vía 
doble y 0 a vía única, en los casos en los que el tramo es mixto, parte en vía doble y 
parte en vía única, se ha tomado un valor intermedia en función de la proporción de 
cada situación. 
 
Velocidad máxima. Este parámetro es el que marca la máxima velocidad de diseño del 
tramo, que puede ser un mínimo de 70 km/h y un máximo de 220 km/h. 
La conversión realizada ha sido la siguiente. 
 

Velocidad 
máxima 

Conversión 

220 km/h 1 
160-140 km/h 0.66 
< 140 km/h 0.33 

 
Existen tramos con velocidades máximas mas reducidas, en el entorno de 70/90 km/h, 
pero a los efectos de esta clasificación todos los tramos con velocidades por debajo de 
140 km/h tienen un nivel de velocidad comercial tan bajo, que no resulta interesante 
separarlos entre sí, cualquiera de ellos necesita grandes reformas antes de poder ser 
utilizable para explotaciones intensivas y/o rápidas. 
 
 
Velocidad Comercial: Este parámetro se ha modelado  de la misma forma que la 
velocidad máxima. 
 
Tipo de Carril: El tipo de carril se clasifica según el peso por metro lineal del carril, ya 
que, aunque existen mejoras metalúrgicas estas son menores en comparación al tamaño 
del carril que marca su funcionamiento de forma casi única. 
 

Tipo de carril Conversión 
60 kg/m 1 
54 kg/m 0.66 
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<45 kg/m 0.33 
 
 
Tipo de traviesa: Las traviesas son los elementos que soportan el peso de los carriles de 
forma directa y el tipo de traviesa marca las características elásticas de la vía y su 
comportamiento y evolución geométrica con el tiempo. 
 

Tipo de 
traviesa 

Conversión 

DW/PB 
(hormigón) 

1 

RS 0.5 
Madera 0 

 
 
Tipo de Línea aérea de contacto: Existen en ADIF dos tipos de línea aérea de contacto 
normalizadas, la CR-160 y la CR-220 diseñadas para velocidades máximas de 160 km/ 
y 220 km/h respectivamente, en las líneas con CR-160 algunas todavía cumplen 
estándares antiguos de CR-140 o incluso menores, pero se considera al modelar el 
cumplimiento de los estándares. 
 

Tipo de LAC Conversión 
CR-220 1 
CR-160 km/h 0.5 
Sin LAC 0 

 
 
 
Velocidad máxima Línea aérea de contacto: La velocidad máxima por LAC se modela 
de la misma forma que la línea aérea. 
 
 
Telemando de energía: El telemando de energía no tiene situaciones intermedias, sino 
que solo existen si/no, con 1/0 respectivamente. 
 
 
Tipo de Bloqueo: Existen varios tipos de bloqueo posibles, que no son desarrollos 
lineales pero se ha tomado la siguiente modelación como adecuada. 
 

Tipo de 
bloqueo 

Conversión 

BAB 1 
BAD 0.66 
BLAU/BAU 0.33 
BT 0 
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Tipo de enclavamiento: El tipo de enclavamiento se ha modelado de la siguiente 
manera, considerando el optimo como enclavamiento electrónico: 
 

Tipo de 
enclavamiento 

Conversión 

Electrónico 1 
Grupos 
Geográficos  

0.66 

Cableado libre 0.33 
Boure / No 0 

 
 
 
Tipo de Circuito de vía: Los circuitos de vía se han modelado de la siguiente manera: 
 

Tipo de Circuito 
de vía 

Conversión 

Audiofrecuencia 1 
50 Hz 0.75 
Contadores de 
ejes 

0.25 

No 0 
 
 
 
Tren tierra: El tren tierra no tiene situaciones intermedias, sino que solo existen si/no, 
con 1/0 respectivamente. 
 
 
 
El resto de parámetros, al usar valores numéricos, medidos en km, numero de 
incidencias, numero de estaciones o similares, se han escalado en base a darle valor 1 al 
máximo de los tramos estudiados y escalar los demás. 
 
 
 
En los casos en los que las instalaciones del tramo no son uniformes se ha ponderado el 
valor en un punto intermedio para definir la situación del parámetro. 
 
La distribución geográfica de la red considerada en el caso de estudio se muestra 
gráficamente en el anexo numero 2. 
Los resultados obtenidos se incluyen en el anexo numero 3 
 
 
Los tramos de la línea ferroviaria considerados son muy diferentes, ya que por ejemplo 
el tramo de Sagunto al puerto de Sagunto es muy diferente del Cullera-Gandia, en 
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características de la vía, instalaciones, tráficos ferroviarios etc. Por esta razón una de las 
principales aportaciones de este trabajo ha sido realizar un estudio para agrupar los 
tramos de línea ferroviaria en grupos homogéneos y comparables, para que un técnico 
sin conocimiento en particular de esa línea pueda evaluar las alternativas sobre ella. 
 
El método elegido para la clasificación, es el algoritmo de la K-medias, un método no 
jerárquico, en el que elegimos a priori el numero de grupos en el que vamos a dividir los 
datos. Se ha usado este método por que, al no conocer a priori como pueden ser las 
agrupaciones, nos permite ver como se agrupan los tramos de forma natural. Este es el 
método recomendado para grandes tablas de datos como este caso y permiten detectar 
los casos atípicos. 
 
La agrupación se ha realizado usando el software SPSS, mediante las técnicas de 
clasificación automática en función de la naturaleza de los datos. 
 
El número de caso asignado a cada tramo  y el numero del conglomerado (grupo) al que 
pertenece es el siguiente: 
 
 
 

Pertenencia a los conglomerados  

Número 

de caso 

Tramo 

Conglomerado Distancia 

1 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE 1 ,434

2 MOGENTE - JATIVA 1 ,942

3 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA 3 ,795

4 JATIVA - SILLA 4 ,998

5 SILLA - FACTORIA FORD 5 1,150

6 SILLA - VALENCIA TERMINO 3 ,771

7 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-
FUENTE SAN LUIS 6 ,762

8 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO 2 ,829

9 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - 
CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 6 ,710

10 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - 
CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 6 ,920

11 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO 5 1,162

12 SAGUNTO - ALMENARA 1 ,531

13 ALMENARA - CASTELLON DE LA 
PLANA 4 ,623

14 CASTELLON DE LA PLANA - 
OROPESA DEL MAR 1 1,024

15 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO 5 1,156

16 OROPESA DEL MAR - VINAROZ 2 ,829

17 VINAROZ - ULLDECONA 1 ,328
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18 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA 1 ,300

19 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA 3 ,722

20 L ALDEA AMPOSTA - SALOU 4 ,882

21 CAMPORROBLES - UTIEL 5 ,964

22 UTIEL - BUNOL 5 1,055

23 BUNOL - VARA DE QUART 4 1,199

24 VARA DE QUART - QUART DE 
POBLET 5 1,229

25 JATIVA - ONTENIENTE 5 ,843

26 ONTENIENTE - ALCOY 5 ,910

27 SILLA - GANDIA 4 ,814

28 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA 
PUERTO 6 ,738

29 SAGUNT - SONEJA 5 ,890

30 SONEJA - CAUDIEL 5 ,815

31 BADULES - SANTA EULALIA DEL 
CAMPO 5 ,925

32 SANTA EULALIA DEL CAMPO - 
TERUEL 5 ,863

33 TERUEL - BARRACAS 5 1,098

34 BARRACAS - CAUDIEL 5 ,790

 
 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

 1 2 3 4 5 6 

CODIGO RED 

PARAMETRICO 
1 1 1 1 0 0

KMS VIA Parametrizado ,35013022

675

,80462452

270

,26019422

053

,65695269

410

,24478566

883 

,02181003

394

TIPO VIA 

PARAMETRIZADO 

,72222222

2222

,66666666

6667

,66666666

6667

,46666666

6667

,33333333

3333 

,33333333

3333

VELOCIDAD 

PARAMETRIZADA 
1 1 1 1 1 1

PUENTES 

PARAMETRIZADOS 

,07976275

0204

,11252268

6025

,10844577

7111

,24261816

4602

,01964525

2562 

,00000000

0000

TUNELES 

PARAMETRIZADOS 

,16785079

170

,03451061

865

,00030778

701

,00883861

701

,06079343

095 

,00000000

000

NUMERO DE ESTACIONES 

PARAMETRIZADO 

,44444444

4444

,83333333

3333

,33333333

3333

,93333333

3333

,59523809

5238 

,16666666

6667
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TIPO CARRIL 

PARAMETRIZADO 
1 1 1 1 0 1

TIPO TRAVIESA PARAMET 1 1 1 0 0 1

TIPO LAC PARAMET 1 1 0 0 0 0

TELEM ENERGIA 0 0 0 0 0 0

BLOQ. 1 1 1 1 0 1

ENCLAV 1 1 1 1 1 0

NUMERO DE PaN 0 0 0 1 0 0

TIPO DE CV 1 1 1 1 0 1

TREN TIERRA 1 1 1 1 1 0

INCIDENCIAS AÑO 

ANTERIOR 

,23258003

7665

,88700564

9718

,04143126

1770

,77514124

2938

,11057304

2776 

,02824858

7571

INCIDENCIAS 4 AÑOS 

ANTERIORES 

,25200000

0000

,69133333

3333

,09822222

2222

,56800000

0000

,09495238

0952 

,06466666

6667

INCIDENCIAS DEBIDO A 

SEÑALIZACION 

,21923937

3602

,79865771

8121

,03803131

9911

,75436241

6107

,08772770

8533 

,02013422

8188

INCIDENCIAS DEBIDAS A 

ELECTRIFICACION 
0 1 0 1 0 0

INCIDENCIAS DEBIDAS A 

VIA 
0 1 0 0 0 0

KM TREN 

PARAMETRIZADAS 

,78840904

3792

,99226639

0145

,71319843

3111

,98189877

5173

,25346517

5017 

,06162687

0600

TM BRUTAS TRANSPORTE 

PARAMETRIZADAS 

,87106685

521

,99873482

861

,72599771

399

,93563044

441

,17649452

077 

,10610893

116

 
 
Al analizar los conglomerados se han estudiado los tipos de línea que lo componen, que 
tienen unas características comunes. Los nombres dados a cada conglomerado son los 
siguientes: 
 

• Líneas troncales de buenas prestaciones. Conglomerado 1. 
• Líneas troncales con Pasos a Nivel. Conglomerado 4. 
• Líneas troncales de vía única. Conglomerado 3. 
• Líneas troncales de alta incidencia. Conglomerado 2. 
• Líneas secundarias. Conglomerado 5. 
• Ramales técnico. Conglomerado 6. 

 
 
Líneas troncales de buenas prestaciones: 
En este conglomerado están agrupados los tramos de mejores prestaciones, con 
instalaciones modernizadas y uso intensivo. 
 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera 

 - 44 - 

 
Líneas troncales con Pasos a Nivel: 
Los tramos de este conglomerado tienen unas instalaciones medias, no tan modernas 
como el conglomerado anterior pero mejor que instalaciones secundarias, la principal 
característica de este tramo es la existencia de Pasos a nivel y alto numero de estaciones. 
 
Líneas troncales de vía única. 
Los tramos incluidos en este grupo tienen su principal diferencia con los demás en que 
son tramos de vía única con buenas prestaciones. 
 
 
Líneas troncales de alta incidencia. 
Este grupo de tramos tiene unas características buenas, casi del máximo nivel, son 
tramos largos y con muchas estaciones y alto numero de incidencias en comparación 
con los del conglomerado de líneas troncales de buenas prestaciones, son tramos 
además con un uso muy intensivo, que esta muy relacionado con el numero de 
incidencias. 
 
Líneas secundarias. 
En este grupo están todos los tramos de línea de bajas prestaciones, con instalaciones de 
bajo nivel y poca capacidad, que tienen pocas averías y poco trafico. 
 
 
Ramales técnicos. 
Estos tramos son tramos muy cortos, de buenas características en general, pero pocos 
tráficos y sin estaciones, son los ramales de acceso a instalaciones técnicas, de carga y 
descarga, puertos etc, es decir tramos auxiliares que no son instalaciones de trafico sino 
de gestión auxiliar. 
 
Al analizar los datos se observa que, existe una relación lineal entre el numero de 
incidencias y el numero de circulaciones. Esto hace pensar que todas las tecnologías son 
igualmente efectivas en cuanto a numero de averías por uso y por ello no conviene 
modernizar las instalaciones si no se prevé aumentar el uso de la instalación. Esto 
significa que, a igualdad de otros factores el nivel tecnológico de una instalación no 
afecta significativamente al numero de incidencias totales, aunque sí aumenta la 
capacidad y reduce la duración de las incidencias. 
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Grafica 2 
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Las graficas 1 y 2 muestran los datos de incidencias en un año y en cuatro años con 
kilómetros tren (grafica 1) y toneladas transportadas (grafica 2), observándose cierta 
suavización en el aumento de toneladas, aunque los comportamientos son básicamente 
idénticos. 
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5.3 Identificación de la cartera de alternativas. 
 
Las actuaciones posibles son mejoras, sustituciones o renovaciones de las 
infraestructuras y/o instalaciones existentes en los tramos. 
 
Existe una cartera de actuaciones posibles casi infinita, de la que normalmente se 
descartan muchas eligiéndose desde un grupo mucho más reducido por pura experiencia 
e intuición de los decisores. El lanzamiento de una actuación se decide sobre un 
borrador del proyecto, ya que redactar el proyecto requiere tiempo y esfuerzo así como 
un coste económico elevado, por lo que redactar un proyecto completamente solo para 
evaluar la posibilidad de realizarlo no es aceptable. 
 
Para poder categorizar los posibles proyectos respecto a los criterios no es necesario 
detallar el proyecto, aunque esa falta de definición introduce ruido en la valoración de 
las alternativas, que se acepta como una consecuencia del elevado ahorro de coste frente 
a la evaluación detallada de la alternativa. 
 
Un técnico cualificado es capaz de evaluar un proyecto en un tiempo breve con la 
precisión necesaria para que la evaluación sea adecuada, con la información suficiente 
sobre la instalación y el alcance del proyecto, conociendo los criterios de evaluación y 
la forma de evaluar las categorías. Esta facilidad permite el redactar un listado de 
proyectos lo más exhaustivo posible y detectar proyectos interesantes que se podrían 
haber descartado inicialmente. 
 
5.3.1 Listado de alternativas consideradas inicialmente. 
 
Para disponer de una cartera de proyectos lo más amplia posible se ha estudiado un 
grupo de proyectos tipo y se han aplicado en cada una a las líneas en las que tenia 
aplicación, particularizando las categorías en cada tramo según sus características. 
 
Se ha trabajado sobre un grupo de 418 alternativas, aun sabiendo que muchas de ellas 
serán poco prioritarias. 
 
El listado de actuaciones consideradas con sus valoraciones se incluye en el anexo 4. 
 
5.3.2 Modelo Jerárquico empleado. 
 
Una vez conocido todo lo anterior, el modelo a usar ha quedado establecido, siendo su 
representación grafica la siguiente, según lo modela Superdecisions. 
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5.3.3 Ponderación de los criterios y las categorías. 
 
El decisor, con el apoyo del autor realizó el análisis y la comparación pareada de todos 
los criterios y categorías según el modelo jerárquico desarrollado, obteniéndose los 
siguientes valores de los pesos de forma local y global para los criterios. 
También se han incluido los pesos generales de cada grupo de criterios. 
 
 
Criterio Pesos globales Pesos Locales Peso grupo
1 Reducción PaN 0,164694 0,37832  
2 Mejora señalización PaN 0,031111 0,07146  
3 Mejora Ayuda a la conducción 0,119765 0,27511  
23 Automatización de itinerarios y bloqueos 0,119763 0,27511 0,435333
4 Reducción tiempos de viaje 0,093873 0,51618  
5 Reducción del cantón critico 0,051619 0,28384  
6 Aumento del numero de circulaciones 0,02958 0,16265  
24 Mejora sistemas de explotación 0,006788 0,03733 0,18186
7 Reducción del numero de incidencias 0,079242 0,63954  
8 Reducción de los retrasos 0,031912 0,25755  
9 Reducción costes mantenimiento 0,006668 0,05382  
10 Mejora diagnosis equipamiento 0,006082 0,04909 0,123904
11 Mejora comunicaciones entre municipios 0,009102 0,14285  
12 Aumento seguridad vial 0,045511 0,71429  
13 Mejora permeabilidad urbana 0,009102 0,14285 0,063715
14 Reducción contaminación acústica 0,004702 0,2175  
15 Mejora eficiencia energética 0,004065 0,18804  
16 Impacto Ambiental en obras 0,001291 0,05972  
17 Reducción IA en explotación 0,01156 0,53474 0,021618
18 coste actuación 0,030263 0,46219  
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19 coste de mejoras subsiguientes 0,004229 0,06459  
20 Coste de explotación futura 0,019323 0,29511  
21 Tiempo de amortización de la actuación 0,011662 0,17811 0,065477
22 Tramo de vía 0,108093 1 0,108093
 
 
Los pesos de las categorías para cada criterio son los siguientes 
 
 
  

CRITERIO 

CATEGORÍAS PESOS 
Total 1
Parcial 0,400678
Significativa 0,172236
Indiferente 0,074332

C1 Reducción de PaN 

Aumento 0,027202
  

Muy alta 1
Alta  0,637461
Significativa 0,222176
Despreciable 0,112436

C2 Mejora de la señalización de pasos a nivel 

Reducción 0,060579
   

Muy alta 1
Alta  0,513412
Significativa 0,253735
Despreciable 0,144844

C3 Mejora de los sistemas de ayuda a la 
conducción 

Reducción 0,06049
   

Mayor 20% 1
Mayor 10% 0,509931
Mayor 5% 0,251508
Menor 1% 0,123586

C4 Reducción de los tiempos de viaje 

Reducción 0,065005
   

Mayor 20% 1
Mayor 10% 0,516871
Mayor 5% 0,256163
Menor 1% 0,163623

C5 Reducción del cantón critico 

Reducción 0,057726
   

Mayor 100% 1
Mayor 50% 0,509931
Mayor 20% 0,251508
Menor 10% 0,123586

C6 Aumento del numero de circulaciones 

Reducción 0,065005
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Mayor 50% 1
Mayor 20% 0,509931
Mayor 10% 0,251508
Menor 1% 0,123586

C7 Reducción en el numero de incidencias 

Aumento 0,065005
   

Mayor 50% 1
Mayor 25% 0,519672
Mayor 10% 0,572497
Menor 5% 0,080285

C8 Reducción de los retrasos 

Aumento 0,059208
   

Mayor 50% 1
Mayor 25% 0,795423
Mayor 10% 0,4258
Menor 1% 0,218094
Aumento 10% 0,113778

C9 Reducción de los costes de Mantenimiento 

Aumento 20% 0,064113
   

Mucha Mejora 0,509931
Mejora elevada 0,251508
Mejora significativa 0,123586
Mejora despreciable 0,065005

C10 Mejora de la diagnosis del equipamiento 

Reducción 0,15586
   

Muy alta 1
Alta  0,509931
Significativa 0,251508
Despreciable 0,23586

C11 Mejora de las comunicaciones entre los 
municipios 

Reducción 0,065005
   

Muy alta 1
Alta  0,509931
Significativa 0,251508
Despreciable 0,123586

C12 aumento de la seguridad vial del entorno 

Reducción 0,065005
   

Muy alta 1
Alta  0,509931
Significativa 0,251508
Despreciable 0,123586

C13 Mejora de la permeabilidad urbana 

Reducción 0,065005
   

Muy alta 1
Alta  0,509931
Significativa 0,251508
Despreciable 0,123586

C14 Reducción de los ruidos urbanos y rurales 

Aumento 0,065005
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Mayor 20% 1
Mayor 10% 0,509931
Mayor 5% 0,251508
Menor 1% 0,123586

C15 Mejora de la eficiencia energética 

Reducción 0,065005
   

Muy alto 0,065003
Alto 0,123583
Medio 0,251501
Bajo 0,50991

C16 Reducción Impacto ambiental durante la 
actuación 

Despreciable 1
   

Muy alta 1
Alta  0,509931
Significativa 0,251508
Despreciable 0,123586

C17  Reducción impacto ambiental FFCC 

Aumento 0,065005
   

Mayor 45 Meuros 0,226005
Mayor 25 Meuros 1
Mayor 15 Meuros 0,636855
Mayor 7 Meuros 0,262271
Mayor 3 Meuros 0,110617

C18 Coste de la actuación de mejora 

Menor 3 Meuros 0,0513
   

Muy alto 0,075407
Alto 0,155873
Importante 0,293698

C19 Coste de Mejoras subsiguientes 

Despreciable 1
   

Mayor 120% 0,111237
Mayor 110% 0,201773
Mayor 100% 0,851467
Mayor 80% 1
Mayor 60% 0,486714

C20 Coste de explotación futura 

Menor 50% 0,402927
   

Mayor 50 años 0,120228
Mayor 30 años 0,559725
Mayor 20 años 1
Mayor 10 años 0,788428
Mayor 5 años 0,401675

C21 Tiempo de amortización de la actuación 

Menor 5 años 0,182682
   

L. Troncal Buenas prestaciones 0,124669
L. Troncal con PaN 1
L. Troncal con vía única 0,317767
L. Troncal alta incidencia 0,525865

C22 Tipo de Línea 

L. Secundarias 0,077799
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 Ramales Técnicos 0,031442
   

Muy Alta 1
Alta 0,486026
Significativa 0,492764

C23 Automatización de itinerarios y bloqueos 

Despreciable 0,059153
   

Muy Alta 1
Alta 0,464065
Significativa 0,207969

C24 Mejora sistemas de explotación 

Despreciable 0,097849
 
 
Las tablas de las comparaciones pareadas realizadas que han generado estos pesos se 
incluyen en el anexo 5. 
 
5.3.4 Análisis de los pesos de las categorías de cada criterio. 
 
Una vez estudiados los pesos de cada uno de los criterios, vamos a considerar la 
importancia de las categorías consideradas en cada uno de ellos. La definición de las 
categorías consideradas en cada criterio ya se ha realizado en el estudio de los criterios 
usados, por lo que en este apartado solo se estudian los pesos de cada una de las 
categorías y su implicación en el tipo de actuaciones más deseable. 
 
Las tablas de comparaciones pareadas que han generado estos pesos se incluyen en el 
anexo 6. 
 
En general la mayoría de las relaciones entre las categorías consideradas son lineales, es 
decir, el salto de una categoría a otra aumenta o disminuye proporcionalmente la 
prioridad de la categoría. Lo normal en caso de conceptos que mejoran de forma lineal, 
como casi todos los conceptos definidos en los criterios. 
 
Los conceptos que aumentan linealmente son las evaluaciones de las categorías más 
conceptuales y las evaluaciones de conceptos numéricos de cambio lineal como, por 
ejemplo, reducción de tiempos de viaje, reducción del cantón critico, aumento del 
numero de circulaciones, reducción del numero de incidencias y mejora eficiencia 
energética. 
 
Fuera de estos tenemos valores numéricos y conceptuales con categorías no lineales, 
Coste de la actuación, coste de explotación, tiempo de amortización y tramo de vía. 
 
Los pesos obtenidos para las diferentes categorías de coste de la actuación son los 
siguientes: 
 
 

Categoría Peso (Distribución Ideal) 
Mayor de 45 Meuros 0,226007 
Mayor de 25 Meuros 1,000000 
Mayor de 15 Meuros 0,636859 
Mayor de 7 Meuros 0,262273 
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Mayor de 3 Meuros 0,110618 
Menor de 3 Meuros 0,051301 

 
El decisor comentó que esta distribución le resultaba lógica con respecto al tipo de 
actuaciones consideradas porque las actuaciones demasiado caras o demasiado baratas 
no suelen resultar interesantes por no acometer reformas de envergadura o porque las 
actuaciones demasiado costosas comprometen una cantidad de recursos muy grande en 
una zona muy reducida. 
 
El comprometer una cantidad de recursos demasiado grande en un solo tramo aunque 
mejora este, como la red ferroviaria depende del efecto red, no mejora el desempeño 
general de la red con la misma intensidad Por poner un ejemplo, convertir un tramo de 
vía de carril de 45 kg/m con traviesa de madera a carril de 60 kg/m con traviesa de 
hormigón  es muy costoso, mientras que si se sustituye por carril de 54 con traviesa RS 
se sigue mejorando la calidad de la infraestructura y con el mismo coste total se puede 
actuar sobre dos tramos. 
 
 
De la misma forma, existe un coste mínimo para una actuación por poco importante que 
sea, con lo que una vez que se actúa conviene que esta actuación sea los más grande 
posible, sin escapar demasiado de los parámetros de calidad del resto de la red, por los 
problemas antes mencionados. 
 
El criterio coste de explotación futura nos marca la previsión de coste tras realizar la 
actuación, los pesos obtenidos son los siguientes: 
 

Categoría Peso (Distribución Ideal) 
Mayor de 120 % 0,111235 
Mayor de 110 % 0,201771 
Mayor de 100 % 0,851477 
Mayor de  80 % 1,000000 
Mayor de  60 % 0,486719 
Menor de  50 % 0,402929 

 
Para comenzar llama claramente la atención que la distribución de pesos es muy 
parecida, no existiendo las grandes diferencias de valoración, sobre todo en las 
categorías de coste de explotación reducido.  
Evidentemente el aumento de coste de explotación es mucho menos deseable que las 
reducciones, pero una reducción de coste de explotación muy grande no es mucho más 
deseable que una menor debido a que la experiencia del decisor dice que las reducciones 
de coste para situarlos a niveles entre el 100 y el 80% son posibles. Las reducciones de 
coste de explotación mucho mayores no se alcanzan fácilmente solo con obras o 
cambios en la infraestructura sino que ya implican cambios en el sistema de gestión del 
personal, material, incidencias u otros factores que escapan al ámbito de la selección de 
las  actuaciones de mejora. 
Pese a ello siguen siendo deseables aunque debido a la poca confianza en dichas 
reducciones su peso baja frente a las alternativas más creíbles. 
 
 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera 

 - 53 - 

Algo parecido ocurre con el tiempo de amortización de las infraestructuras, los pesos 
obtenidos son los siguientes: 
 
 
 

Categoría Peso (Distribución Ideal) 
Mayor de 50 años 0,120229 
Mayor de 30 años 0,559728 
Mayor de 20 años 1,000000 
Mayor de 10 años 0,788424 
Mayor de   5 años 0,401676 
Menor de   5 años 0,182682 

 
En este caso también la experiencia marca que obras que producen mejoras con plazos 
de amortización tan largos no son deseables puesto que ata e inmoviliza recursos 
durante un tiempo muy largo. Dada la experiencia de cambios del ferrocarril durante 
150 años (en España) una actuación que requiera tanto tiempo puede tener que 
interrumpir su amortización a medio plazo por quedarse obsoleta o superada por las 
necesidades antes del final del plazo. Las actuaciones a 30 años también tienen los 
mismos problemas, aunque en general en estos plazos las actuaciones no se ven 
superadas tan fácilmente por la tecnología o por las necesidades. 
 
 
La actuación tipo más deseable tiene un tiempo de amortización de 20 años, que permite 
repartir el coste de la actuación durante un plazo aceptable y que no dilata el plazo 
demasiado evitando tener que renovar la infraestructura antes de su plazo de 
amortización. Este plazo es el más deseable porque al experiencia marca que, ya por 
problemas de suministro de recambios, obsolescencia de los equipos o cambios en las 
necesidades de explotación, es el plazo más habitual de sustitución o mejora de las 
instalaciones. 
 
Las actuaciones con plazos más bajos generan problemas contables ya que el coste se 
reparte en un plazo muy bajo y repercute mucho en las cuentas de explotación de la 
empresa. Los equipos con plazos de amortización tan cortos suelen ser equipos de 
evolución tecnológica rápida, que causa problemas de falta de recambios o 
incompatibilidad entre generaciones tecnológicas. En instalaciones ferroviarias ese 
problema es muy importante por existir parques de instalaciones muy amplias y 
repartidas geográficamente por lo que las renovaciones tienen un alto coste de logística, 
por necesidad de disponer de inventarios amplios para averías graves y de muchas horas 
hombre para actuar, aunque el coste del equipo a sustituir sea reducido. 
 
En general las amortizaciones inferiores a 5 años solo son interesantes para equipos de 
gestión de la explotación y/o el mantenimiento de costes reducidos. 
 
Este reparto de pesos ha cambiado en los últimos años, ya que cuando se puso en 
marcha el proyecto de eliminación de pasos a nivel guardados, donde se suprimía la 
operación manual de los pasos a nivel por PaN automatizados, por el elevado coste del 
personal necesario, el plazo de amortización de un PaN automatizado era del orden de 1 
año aproximadamente. En la misma época la automatización y telemando de las 
subestaciones tenia plazos de amortización similares por lo que en ese momento el 
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reparto de pesos en los plazos de amortización seria muy diferente, lo que demuestra 
que aunque la jerarquía usada se pueda mantener en el tiempo, los pesos de los criterios 
dependen de las alternativas existentes y de la experiencia de aplicación de los 
proyectos y de los resultados obtenidos que tengan los decisores. 
  
 
El ultimo criterio con reparto de pesos no lineales es el tramo de vía. En este caso no 
podía existir la linealidad porque al ser agrupaciones de tramos de vía en base  muchos 
datos disponibles sobre ellos, sin un orden natural de los tramos. 
 
Los pesos obtenidos son: 
   

Categoría Peso (Distribución Ideal) 
L. Troncal buenas 
prestaciones 

0,124669 

L. Troncal con PaN 1,000000 
L. Troncal vía única 0,317766 
L. Troncal alta incidencia 0,525863 
L. Secundarias 0,077800 
Ramales técnicos 0,031442 

 
 
Aunque a priori parecería lógico que las líneas de buenas prestaciones tuvieran mas 
peso, la buena calidad de estas hace que sean difícilmente mejorables, requiriendo 
además reformas generales en el régimen de explotación que quedan fuera del alcance 
de las actuaciones de mejora en mantenimiento consideradas, porque ya no serian 
progresivas sino revolucionarias en la infraestructura. 
 
Las líneas secundarias y los ramales técnicos tienen pesos muy bajos, ya que su 
importancia es muy reducida. Las líneas secundarias tienen muy poco trafico y su nivel 
de uso esta muy por debajo de su capacidad máxima teórica y efectiva, por lo que hay 
pocas incidencias que generan pocos retrasos, al existir pocos trenes en circulación. 
Podríamos decir que aunque sus parámetros de calidad son bajos las necesidades 
también lo son y por ello la prioridad de actuar sobre ellas es baja. 
 
Con esto queremos expresar que, si se mantienen las características de la explotación en 
la situación existente no son necesarias reformas sobre el tramo de vía, ahora, si se 
prevé cambiar las características de la explotación, seria necesario estudiar las nuevas 
características del tramo y ver si cambia el tipo, por ejemplo, si se quiere crear una red 
de cercanías en Teruel, aumentarían el numero de circulaciones y seria previsible que 
aumentara el de averías, con lo que en la nueva situación los tramos implicados pasarían 
de línea secundaria a troncal con PaN aumentando significativamente la prioridad de 
actuar sobre ese tramo. 
 
Los tramos de máxima prioridad son por orden: 
 
Línea troncal con PaN, la existencia de pasos a nivel en una línea con muchas 
circulaciones genera problemas de seguridad, por existir la posibilidad de accidentes 
con vehículos de carretera y/o peatones, además los PaN son uno de los puntos que más 
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incidencias generan por la extrema sensibilidad  con la que están configurados creando 
además bastantes retrasos, por ello tienen la máxima prioridad. 
 
Línea troncal alta incidencia. Este tipo de líneas tienen un ratio entre el numero de 
circulaciones y el de incidencias alto, por lo que existen posibilidades de mejora y un 
numero de circulaciones suficiente como para que sea interesante realizar la actuación, 
en general estas líneas operan cerca del máximo posible de capacidad y aprovecharan 
mas esas mejoras. 
 
 
 
líneas troncal vía única. Los tramos de vía única de mucha circulación son muy 
sensibles, por la necesidad de mover trenes en sentidos opuestos por la misma vía, con 
lo que la capacidad efectiva es mucho más reducida que la teórica y generan graves 
problemas de gestión, cualquier fallo que detenga un tren en el trayecto imposibilita 
circular ni en situación degradada haciendo que al fiabilidad en estas líneas deba ser 
mas alta que en las de vía doble ya que estas permiten operar en situación degradada 
con capacidad reducida y necesitan fallos mucho mas graves (de ambas vías) para 
quedar completamente fuera de servicio. 
 
 
5.3.5 Ordenación de las alternativas obtenidas. 
 
Para poder ver que alternativas eran las más importantes de una forma visual se obtuvo 
una curva de prioridades de cada actuación ordenadas, en la siguiente grafica: 
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Donde hemos comparado el peso de cada alternativa frente a la más importante, con lo 
que podemos observar que hay un grupo de alternativas con pesos muy altos y luego la 
prioridad de la actuación cae de forma exponencial hasta un mínimo. 
 
De este grupo tan amplio se ha seleccionado un subgrupo de solo 23 alternativas de 
entre todo el margen estudiado, que se usara para evaluar la sensibilidad. El listado de 
estas alternativas lo podemos ver en el anexo 7. 
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6.0  Resultados. 
 
 
Se ha desarrollado un método para decidir qué acciones de mantenimiento ferroviario 
son prioritarias dentro de la cartera de acciones que tiene el administrador de una 
determinada zona de ADIF. Este método de ayuda a la decisión multicriterio se ha 
probado para su validación en un caso de estudio, la Gerencia de mantenimiento de 
Valencia de ADIF. 
 
Para poder estudiar la importancia de los criterios mas cómodamente los ordenamos por 
peso descendente con el acumulado del peso. 
 

CRITERIO PESO 
PESO 

ACUMULADO 

C1 Reducción de PaN 0,164694 0,164694
C3 Mejora de los sistemas de ayuda a la 
conducción 0,119765 0,284459

C23 Automatización de itinerarios y bloqueos 0,12 0,404222

C22 Tipo de Línea 0,108093 0,512315

C4 Reducción de los tiempos de viaje 0,093873 0,606188

C7 Reducción en el numero de incidencias 0,079242 0,68543

C5 Reducción del cantón critico 0,051619 0,737049

C12 aumento de la seguridad vial del entorno  0,045511 0,78256

C8 Reducción de los retrasos 0,031912 0,814472

C2 Mejora de la señalización de pasos a nivel 0,031111 0,845583

C18 Coste de la actuación de mejora 0,030263 0,875846

C6 Aumento del numero de circulaciones 0,02958 0,905426

C20 Coste de explotación futura 0,019323 0,924749

C21 Tiempo de amortización de la actuación 0,01 0,936411

C17  Reducción impacto ambiental FFCC 0,01156 0,947971
C11 Mejora de las comunicaciones entre los 
municipios 0,009102 0,957073

C13 Mejora de la permeabilidad urbana 0,009102 0,966175

C24 Mejora sistemas de explotación 0,006788 0,972963

C9 Reducción de los costes de Mantenimiento 0,006668 0,979631

C10 Mejora de la diagnosis del equipamiento 0,006082 0,985713

C14 Reducción de los ruidos urbanos y rurales 0,004702 0,990415
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C19 Coste de Mejoras subsiguientes 0,004229 0,994644

C15 Mejora de la eficiencia energética 0,004065 0,998709
C16 Reducción Impacto ambiental durante la 
actuación 0,001291 1
 
Representándolo de forma grafica vemos claramente una curva de crecimiento 
exponencial hacia el limite. 
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Los criterios más importantes son fundamentalmente los vinculados a la seguridad en la 
circulación y el tramo de vía, lo que esta de acorde con las ideas iniciales del decisor y 
de toda la política de gestión del trafico ferroviario. El tramo de vía es el principal 
criterio fuera de la seguridad, no siendo más prioritarios los tramos con mas trafico sino 
que los tienen una carga de trafico mas alta en relación a sus limitaciones, las líneas de 
vía única y las de vía única y alta cantidad de pasos a nivel por km. 
 
Los criterios con un peso inferior en tanto por uno a 0,02 pese a ser muy numerosos 
apenas aportan valor al peso de una alternativa y su efecto sobre la ordenación de estas 
es muy bajo. 
 
6.1 Análisis de importancia de criterios por grupos. 
 
 
Los pesos de los grupos de criterios son los siguientes: 
 

Grupo de criterios Peso 
Seguridad en la circulación 0,435332 
Eficiencia en la explotación 0,181860 
Eficiencia técnica 0,123904 
Utilidad social 0,063716 
Criterios Medioambientales 0,021617 
Criterios económicos 0,065478 
Tramo de vía 0,108093 
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Los criterios más importantes son los del grupo de la seguridad en la circulación, que 
representa el 43% del peso de todos los criterios, con lo que excepto actuaciones muy 
beneficiosas en el conjunto del resto de los criterios considerados  pueden quedar en 
posiciones elevadas en la ordenación si no mejoran la seguridad en la circulación. 
 
6.1.1 Criterios de seguridad en la circulación. 
 
Dentro de los criterios considerados en el grupo de seguridad en la circulación el reparto 
de prioridades es significativamente bajo para el criterio 2 Mejora de la señalización de 
PaN, que solo representa un 7% de la ponderación de su cluster, esta ponderación tan 
baja se debe a que, al estar todos los Pasos a Nivel de la red de ADIF señalizados, con 
sistemas mas o menos seguros, el sistema mínimo es con señalización acústica y 
luminosa y el más completo, con señalización acústica, luminosa y barreras, el 
implementar más seguridad en los pasos, con las tecnologías y soluciones existentes hoy 
en día, no proporciona un aumento de la seguridad y del numero de accidentes 
comparable a lo que aseguran el resto de alternativas. 
 
Todos los pasos a nivel en zonas urbanas o con un trafico superior al medio tienen 
barreras, quedando solo los pasos en vías secundarias o con muy poco trafico de 
vehículos de carretera con sonería. La supresión de pasos a nivel aumenta la seguridad 
al desaparecer la posibilidad de invasión de la vía por el vehículo y evita la posibilidad 
de accidentes con vehículos no ferroviarios, mientras que la automatización de 
itinerarios y bloqueos y el uso de sistemas de ayuda a la conducción reducen la 
posibilidad de tener accidentes entre vehículos ferroviarios al reducir el peso del factor 
humano en el enrutamiento de los trenes y aumentan la información disponible sobre el 
uso de la infraestructura. 
 
Los últimos accidentes ferroviarios sucedidos en España se han dado, o en zonas con 
sistemas de ayuda a la conducción anticuados o reducidos, en las fronteras entre 
sistemas de ayuda a la conducción o han intervenido vehículos especiales, que operaban 
en un régimen de seguridad inferior al permitido por la instalación, básicamente 
vagonetas y dresinas de trabajos. 
 
6.1.2 Criterios de Eficiencia en la explotación. 
 
Este grupo de criterios es el segundo en peso combinado, aunque su importancia esta 
muy por debajo de la seguridad en la circulación. 
 
El 51% de la importancia de este grupo se le ha dado a la reducción de los tiempos de 
viaje, estando después la reducción del cantón critico y el aumento del numero de 
circulaciones. El hecho que sea lo más importante el tiempo de viaje se debe a que la 
dirección de ADIF es consciente que cuando el viajero potencial considera las 
alternativas de transporte para realizar un viaje, el tiempo de viaje es uno de los criterios 
fundamentales. Cualquier actuación de mejora que reduzca el tiempo de viaje afecta 
muy directamente al numero de usuarios potenciales de la infraestructura, en la parte 
que puede controlar ADIF, ya que no es la responsable de fijar la velocidad comercial 
del viaje para el usuario final. 
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Como ejemplo de la importancia de la reducción de los tiempos de viaje para el 
aumento de los viajeros se puede estudiar el aumento de viajeros entre Madrid y 
Barcelona desde la puesta en servicio de esta línea de A.V. con un aumento del 195% en 
el numero de viajeros solo el primer año. 
 
En cuanto a la reducción del cantón critico, aunque en casi todas las actuaciones que lo 
afectan también incluyen recortes en los tiempos de viaje, es fundamental para asegurar 
la fluidez del trafico por la red. Las actuaciones que afectan al cantón critico de forma 
independiente a la duración del viaje son básicamente actuaciones de señalización, que 
permiten un comportamiento más elástico de la red y evitan la acumulación de retrasos 
concatenados en los trenes debido a un problema de uno de ellos. En general la 
reducción del cantón critico de un tramo de red permite reducir los retrasos generados 
por una incidencia y aumentar la velocidad de recuperación del estado normal de la red 
cuando sufre alguna degradación. 
 
La mejora de los sistemas de explotación, si no va vinculada a las mejoras anteriores no 
tiene gran valor de por sí afectando muy poco a la calidad de la infraestructura. 
 
6.1.3 Criterios de eficiencia Técnica. 
 
Este grupo de criterios representa la importancia que se le da a la mejora del 
comportamiento de la infraestructura en condiciones reales, valoran las actuaciones que 
mantienen las condiciones idóneas de funcionamiento. 
 
Básicamente la eficiencia técnica la podemos consolidar en un solo criterio 
significativo, la reducción del numero de incidencias. Cuanto menores sean estas mejor 
funcionamiento tendrá la infraestructura, por parte de ADIF queda claro que la mejor 
incidencia es la que no ocurre y que las infraestructura ferroviaria ha de tener una 
fiabilidad lo mas elevada posible. La reducción de incidencias es el sexto criterio en 
importancia y es además uno de los criterios con mas variación es su valoración en la 
diferentes alternativas, por lo que tiene un efecto discriminador muy alto. 
 
Aunque la reducción en los retrasos también tiene un peso relativamente elevado ya no 
es un criterio discriminador. 
 
6.1.4 Criterios de Utilidad Social. 
 
Aunque ADIF es una entidad publica empresarial que depende del ministerio de 
Fomento, la gestión de la actuaciones de mejora de la infraestructura ferroviaria a día de 
hoy no se rige por criterios de utilidad social pura, como se puede ver en la escasa 
valoración que se le da a estos criterios sino que la utilidad social se obtiene a través de 
los criterios técnicos. 
 
Los criterios de utilidad social tienen un peso muy bajo por el tipo de actuaciones de 
mejora que se realizan en red convencional y por las consideraciones que se realizan 
para la gestión de la red existente. 
 
Si en lugar de estudiar la cartera de actuaciones de mejora sobre la red convencional que 
se realizan desde la gerencia de mantenimiento de valencia, se estudiara desde la 
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dirección general de la empresa, en cuanto a que líneas construir o reformar es de 
esperar que estos criterios tuvieran una importancia mucho más alta. 
 
6.1.5 Criterios Medioambientales. 
 
De forma similar a como ocurre con los criterios de utilidad social el peso de la 
incidencia medioambiental en la selección de proyectos es muy reducido. En general el 
peso es tan bajo que no afectan apenas a la ordenación y si lo hacen es entre alternativas 
con muy poca prioridad global. 
 
Este hecho se basa en que el tipo de actuaciones consideradas, mejoras sobre 
instalaciones existentes, no es importante el efecto ambiental, puesto que el impacto 
medioambiental ya se generó cuando se construyo la línea. Dentro de la escasa 
importancia de este grupo, el 53% del peso, con lo que se convierte en el único 
elemento de este grupo con un peso significativo, es el del impacto ambiental durante la 
explotación de la línea. Esta claro que las actuaciones de mejora que estudia 
mantenimiento van a tender siempre a reducir el impacto durante la vida útil de la 
explotación, mas que durante la propia actuación en sí. Es de considerar que cualquier 
proyecto o actuación a estudiar ya tiene unos índices de calidad medioambiental muy 
altas pues solo se consideran actuaciones que estén de acuerdo con el alto nivel de 
exigencia propio fijado en el sistema de gestión Medioambiental de la dirección de Red 
convencional, con certificado EN ISO-14.000. 
 
6.1.6 Criterios Económicos. 
 
Es muy llamativo la poca importancia que se le da a los criterios puramente económicos 
para la selección de la cartera de proyectos. El 46% de este peso se le da al coste de la 
actuación, lógico puesto que el coste de esta es el que limita el numero de actuaciones 
totales a realizar, el 26% se le da al coste de explotación futura, fundamental para 
mejorar la eficiencia económica de la empresa. 
 
La explicación de la baja importancia de estos criterios se puede encontrar en no tener la 
presión de una rentabilidad económica de las actuaciones realizadas, puesto que ADIF 
no fija el precio por el uso de la infraestructura ni el capital disponible para actuaciones 
de mejora. Se considera más importante mejorar la seguridad y la calidad técnica que el 
coste propio de la actuación y de su futura explotación. 
 
6.1.7 Tramo de vía. 
 
Este grupo de criterios se compone de un solo criterio, el tipo de tramo de vía. El 
desarrollo de cómo se ha generado este criterio se detalla en el Apartado 5.2. 
 
Este criterio es el cuarto en importancia de los 23 considerados, además del más 
importante de los no vinculados con la Seguridad en la circulación. Según el decisor 
este criterio nos pone en contexto la actuación con el lugar donde se realiza, puesto que 
cada tipo de línea tiene una sensibilidad diferente a las actuaciones de mejora, así como 
la empresa considera más importante mejorar un tipo de línea u otro. 
En general este criterio nos marca que, las actuaciones de poca importancia en líneas de 
poca importancia no tendrán ninguna prioridad y que serán preferibles actuaciones 
medias sobre líneas sensibles frente a actuaciones más grandes en líneas poco sensibles. 
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Este resultado concuerda con la política aplicada en los últimos años para la renovación 
de vía, que se esta realizando en ese tipo de líneas. 
 
6.2 Análisis de sensibilidad de los criterios y alternativas. 
 
 
Es deseable examinar la sensibilidad del resultado de una decisión, para ver hasta que 
punto es estable o si las variaciones de los pesos afectan mucho a la ordenación 
obtenida. Lo que se hace es cambiar la prioridad de un criterio manteniendo las 
proporciones de las prioridades de los otros criterios, de tal manera que todos ellos al 
modificarse, incluso el criterio alterado, sumen uno, (Saaty, 1997). 
 
De esta forma, podemos ver como los cambios en la prioridad de los criterios cambian 
la ordenación de las alternativas y en general, como de robusto es el resultado obtenido 
frente a variaciones de los datos considerados. Para que resulte más sencillo y eficiente 
solo se han considerado un grupo reducido de alternativas de todo el margen anterior. El 
listado esta definido en el anexo 7. 
 
6.2.1 Análisis de sensibilidad de los criterios. 
 
En la primera parte de este análisis de sensibilidad vamos a ver como cambia la 
valoración de las alternativas frente a cambios en los pesos de los criterios, se van a 
representar los gráficos de los criterios de mas peso, oscilando de 0 a 0,5 con respecto al 
objetivo, tanto para criterios importantes como para criterios poco importantes. 
 
6.2.1.1 Criterio Reducción de pasos a nivel. 
 
Al representar como cambian las valoración al cambiar el peso de este criterio 
obtenemos la siguiente grafica. 
 

0,00E+00
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8,00E-02
9,00E-02

1,00E-04 1,00E-01 2,00E-01 3,00E-01 4,00E-01 5,00E-01

30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
32150Y 32300U 32300V 32350A 32350G 32350X
33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L
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Donde se puede ver que las actuación no prioritarias siguen manteniéndose en las 
posiciones menos prioritarias en toda la zona de variabilidad estudiada y del grupo de 
actuaciones más importante se producen cambios en la ordenación, aunque de menor 
importancia. 
 
6.4.1.2 Criterio Mejora señalización de Pasos a nivel. 
 
En este caso estamos hablando de un criterio de baja importancia en un cluster de 
importancia alta, al variar el peso del criterio obtenemos lo siguiente. 
 

0,00E+00
1,00E-02
2,00E-02
3,00E-02
4,00E-02
5,00E-02
6,00E-02
7,00E-02
8,00E-02

1,00E-04 1,00E-01 2,00E-01 3,00E-01 4,00E-01 5,00E-01

30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
32150Y 32300U 32300V 32350A 32350G 32350X
33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L

 
 
Aunque la prioridad total de las alternativas cambia, apenas se producen cambios en la 
ordenación y si ocurren son reducidos y en alternativas poco importantes, por lo que 
podemos decir sin lugar a dudas que este criterio apenas afecta a la ordenación de las 
alternativas en la cartera de proyecto. 
 
 
6.3.1.3 Criterio Mejora sistemas de ayuda a la conducción. 
 
De forma similar a los anteriores vemos como varían las prioridades de las alternativas 
con el peso del criterio. 
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2,00E-02

4,00E-02

6,00E-02

8,00E-02

1,00E-01

1,00E-04 1,00E-01 2,00E-01 3,00E-01 4,00E-01 5,00E-01

30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
32150Y 32300U 32300V 32350A 32350G 32350X
33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L

 
 
Como podemos ver existen cambios pero son reducidos, excepto en el caso de la 
alternativa 31050B y 32150Y que escalan muchas posiciones en el caso de elevado peso 
de este criterio, debido principalmente al bajo peso de los criterios que se ven 
disminuidos al aumentar el peso del criterio estudiado, mejorando su posición relativa. 
 
6.3.1.4 Criterio Reducción del cantón critico: 
 
Este criterio tiene una importancia media, quedando las prioridades de la siguiente 
manera al evaluarlo. 
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30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
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33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L

 
La variación de su peso apenas marca cambios en la ordenación de los criterios y los 
cambios de peso son también muy reducidos, por lo que, excepto la alternativa 32350G, 
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muy vinculada al criterio reducción de tiempos de viaje que pierde mucha importancia 
relativa al priorizarse la reducción del cantón critico vemos que los pesos obtenidos son 
bastante robustos para este criterio. 
 
6.3.1.5 Criterio Mejora comunicación entre municipios. 
 
Este criterio pertenece a un cluster poco importante, pero permite evaluar la importancia 
relativa que puede llegar a alcanzar un elemento de ese cluster. 
 

0,00E+00
1,00E-02
2,00E-02
3,00E-02
4,00E-02
5,00E-02
6,00E-02
7,00E-02
8,00E-02

1,00E-04 1,00E-01 2,00E-01 3,00E-01 4,00E-01 5,00E-01

30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
32150Y 32300U 32300V 32350A 32350G 32350X
33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L

 
Con lo que queda claro que estos criterios apenas afectan a la ordenación ni en casos 
muy extremos. 
 
6.4.1.6 Criterio Automatización de itinerarios y bloqueos. 
 
Otro de los criterios fundamentales, gráficamente podemos ver que su variación es la 
siguiente. 
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0,00E+00
1,00E-02
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1,00E-04 1,00E-01 2,00E-01 3,00E-01 4,00E-01 5,00E-01

30802X 30850I 30850J 30850O 30850R 31050B
31050X 31200H 31250M 31300D 31300N 31300X
32150Y 32300U 32300V 32350A 32350G 32350X
33650H 33800D 33800K 33800P 33801H 33801L

 
 
En lo que se produce una inversión de orden entre las primeras alternativas, debida a 
que cada una depende de un criterio del cluster de seguridad en la circulación, aunque 
en el entorno de la prioridad obtenida (0,27) el orden se mantiene en un margen muy 
amplio, siendo además la diferencia de prioridad reducida. 
 
6.2.2 Conclusiones del análisis de sensibilidad. 
 
En vista a los resultados obtenidos podemos asegurar que los resultados obtenidos son 
robustos dentro de un margen aceptable de variaciones de los pesos, configurándose una 
cartera de alternativas muy estable que no se ve muy afectada por cambios menores de 
los pesos de los criterios.  
 
Algunas alternativas se ven afectadas cuando su valoración depende mucho de un buen 
resultado en un criterio determinado, pero suelen tener valoraciones medias y requieren 
de un gran cambio de peso para ver muy afectada su posición en la ordenación obtenida. 
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7. Conclusiones. 
 
La jerarquía diseñada en este trabajo se ha utilizado para inicialmente realizar una 
ordenación de un grupo muy grande de alternativas de actuaciones de mejora para 
seleccionar una cartera de actuaciones con alta prioridad. 
 
A día de hoy se ha utilizado para estudiar las prioridades de entre los proyectos 
aprobados para su ejecución, para evaluar la bondad del método en situaciones lo mas 
reales posible. 
En el ámbito de la gerencia de mantenimiento de Valencia de ADIF se ha usado 
puntualmente como herramienta de apoyo a la decisión de apoyar el lanzamiento de los 
proyectos. 
 
Para trabajar de la forma mas cómoda posible se ha preparado una hoja de calculo en la 
que se introducen las alternativas a considerar y se valoran con respecto a los criterios 
realizándose la ordenación de manera directa y no solo ordinal sino también cardinal, 
obteniendo una lista de proyectos priorizados en base a las preferencias del decisor. El 
sistema permite gestionar el juicio del decisor. 
 
El uso de este método de ayuda a la decisión multicriterio permite: 

• Sistematización de la información obtenida. 
• Mejora en la organización y gestión de la información generada por el decisor. 
• Conduce al decisor hacia la solución que el mismo ha manifestado. 

 
7.1  Desarrollos futuros. 
 
En base a los resultados obtenidos en este trabajo se han abierto varios campos en los 
que profundizar: 
 

- Estudio de la supresión de criterios poco importantes para reducir el numero de 
criterios a evaluar y los cambios que generan en la ordenación de la cartera de 
alternativas. 

- Conversión de la jerarquía en una red y estudiar las relaciones entre los criterios. 
- Uso de otras metodologías de selección multicriterio como el Promethee o Pres 

II Multiexperto y comparación de los resultados obtenidos. 
- Conversión de la hoja de calculo en una aplicación directa de categorización de 

proyectos. 
- Ampliación a otros ámbitos territoriales o a otras administraciones ferroviarias. 

 
 
 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera 

 - 67 - 

Bibliografía. 
 
Artículos: 
 
 Aragonés-Beltrán P. Et al ; An ANP based approach to the selection of 

photovoltaic solar power plant investment projects ; 2010 ; Renewable and 
sustainable Energy reviews ; num 14 ; pag 249-264. 

 Asmild Mette et Al; Railway reforms : Do they influence operating efficiency; 
2009; Transportation; Vol 36; Pag 617-638. 

 Brons Martijn et al; Access to railway Stations and its potential in increasing rail 
use; 2009; Transportation research Part A; Vol 43; Pag 136-149. 

 Brons Martijn et al; Economy valuation and policy; 2003; Transportation 
Research Part D; Vol 8; pag 169-184. 

 Cortes Aldana et al; 2009; University Objectives and socioeconomic results: A 
Multicriteria measuring of alignment; European journal of operational research; 
num 199; pag 811-822. 

 Emberger et Al; “Ideal” decision making processes for transport planning: A 
comparision between Europe and South East Asia; 2008; Transport policy; Vol 
15; Pag 341-349. 

 Fitzroy, Felix, Smith, Ian; 1995; The Demand for rail transport in European 
countries; Transport Policy; Vol 2, Num 3; pag 153-158. 

 Haluk Gerçek et al; 2004; A multiple criteria approach for the evaluation of the 
rail transport networks in Istambul; Transportation; num 31; pag 203-228. 

 Kim, Dom jun et al; Development of an assessement model using AHP, 
Technique for railroad projects experiencing severe conflicts in Korea; 2005; 
Proceeding of the eastern Asia Society for transport Studies; vol 5; pag 2260-
2274. 

 Ribalaygua Batalla, Cecilia et al; Alta velocidad ferroviaria en ciudades 
pequeñas europeas: nuevas oportunidades para el desarrollo urbano; E.T.S.I. de 
Caminos Canales y puertos de Ciudad Real. UCLM. 

 Saaty, Thomas L; 1997; This is not the analytic Hierarchy process; what the 
AHP is and what is not; Journal of Multicriteria decision analysis; num 3; pag 
320-339. 

 Saaty, T.L.; Vargas, L.G.; Experiments on rank preservation and reversal in 
relative measurement; Mathematical and computer modelling; Vol 17; Nº45; 
Pag 13-18.   

 Schöbel, Anita; Capacity constrains in delay management; 2009; Public 
transport; num 1; pag 135-154. 

 Thomas, Lauren J. Et al; Rail passanger perceptions of risk and safety and 
priorities for improvement; 2006; Cogn Tech work; num 8; pag 67-75. 

 Tsamboulas, Dimitrios A.; 2007; A tool for prioritizing multinational transport 
infrastructure investments; Transport Policy; num 14; pag 11-26. 

 Yuan Shaofen et al; The Impact of Dunhuang railway construction on land 
desertification; 2006; Journal of Geographical sciences; Vol 16; pag 99-104. 

 Wijnmalen, Diederik J.D. , Wedley, William C.; 2009; Non Discriminating 
Criteria and the AHP; Removal and Rank reversal; Journal of multi-criteria 
Decision analysis; num 15; pag 143-149. 

 
 
 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera 

 - 68 - 

 
 
 
Apuntes: 
 
 Aznar Bellver, Jerónimo; Guijarro Martinez, Francisco; 2005; nuevos Métodos 

de Valoración, Modelos Multicriterio; Apuntes. 
 Garcia Alvarez Alberto; Incidencia del tren de alta Velocidad en el consumo 

energetico y emisiones del sector transporte; 2006; Presentación VI Semana de 
la ciencia; Fundacion de los ferrocarriles Españoles. 

 Moreno-Jimenez J.M. (1996) Metodología Multicriterio en el plan nacional de 
regadíos. Informe. 

 
Libros. 
 
 Kiebling, Fiedrich; Puschmann, Rainer; Schmieder, Axel; Contact lines for 

electric Railways; 2001; Editorial Siemens; 3-89578-152-5. 
 Melis Maynar, Manuel;Gonzalez Fernández, Francisco Javier; Ferrocarriles 

Metropolitanos; 2002; Editorial Colegio de ingenieros de caminos canales y 
puertos; 84-380-0215-3. 

 Ministerio de Fomento; Observatorio del ferrocarril en España, Primer 
informe;2007; Fundación de los ferrocarriles españoles; 32312-2008. 

 Montesinos Ortuño, Jesús; Carmona Suarez, Manuel; Tecnología de catenaria; 
2002; Editorial UN de Mantenimiento de infraestructura de RENFE; 84-607-
4015-3. 

 Saaty, Thomas L.; Toma de decisiones para Lideres; 1997; RWS Publications 
 Lichtberger, Bernhard; Manual de Vía; 2007; Editorial Europrailpress; 978-3-

7771-0362-4. 
 López Pita, Andrés; Infraestructuras Ferroviarias; 2006; Ediciones UPC; 84-

8301-853-5. 
 
Normativas: 
 
 Contrato Programa Administración General del estado ADIF 2007-2010; 2007; 

Contrato ADIF- Ministerio fomento. 
 Sistema de gestión de la calidad, Dirección ejecutiva de Red convencional, 

2010, ADIF. 



Trabajo fin de Master  Jesús Montesinos Valera
                                                                                              
 
 

 

 

 

 

Anexo 1. Distribución geográfica de la red de ADIF. 
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Anexo 2. Distribución geográfica de la red de la Gerencia de 

mantenimiento de Valencia. 
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Anexo 3. Listado de tramos y sus características. 

 

 

 

 



COD TRAY. TRAYECTO

CODIGO 
RED 

PARAMETRI
CO

KMS VIA 
Parametrizad

o

TIPO VIA 
PARAMETRI

ZADO

VELOCIDAD 
PARAMETRI

ZADA

PUENTES 
PARAMETRI

ZADOS

TUNELES 
PARAMETRI

ZADOS

NUMERO 
DE 

ESTACIONE
S 

PARAMETRI
ZADO

TIPO 
CARRIL 

PARAMETRI
ZADO

30750 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE 1 0,19954745 0,66666667 1 0,02446145 0,00710475 0,33333333 1
30800 MOGENTE - JATIVA 1 0,69281219 1 1 0,42172335 0 0,66666667 1
30802 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA 1 0,46147999 1 0,66666667 0,15631658 0 0 0,66666667
30850 JATIVA - SILLA 1 0,76073045 0,66666667 0,66666667 1 0 1 0,66666667
30851 SILLA - FACTORIA FORD 0 0,03889125 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,66666667
30900 SILLA - VALENCIA TERMINO 1 0,19922925 0,66666667 0,66666667 0,16902075 0,00092336 0,66666667 0,66666667
30902 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS 0 0,03467508 0,33333333 0,66666667 0 0 0 0,66666667
30950 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO 1 0,60924905 0,66666667 1 0,1445593 0,06902124 1 1
30951 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 0 0,01317883 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,66666667
30953 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS 0 0,01441628 0,33333333 0,66666667 0 0 0 0,66666667
30957 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO 0 0,03784825 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,33333333
31000 SAGUNTO - ALMENARA 1 0,15807524 0,66666667 1 0,00043399 0 0,33333333 0,66666667
31050 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA 1 0,54394711 0,66666667 0,66666667 0,04517478 0 1 0,66666667
31100 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR 1 0,37918965 0,66666667 1 0,00244615 1 0,66666667 0,66666667
31101 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO 0 0,05720549 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,33333333
31150 OROPESA DEL MAR - VINAROZ 1 1 0,66666667 1 0,08048607 0 0,66666667 1
31200 VINAROZ - ULLDECONA 1 0,28061802 0,66666667 1 0,00852205 0 0,33333333 1
31250 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA 1 0,39053882 0,66666667 1 0,02098951 0 0,33333333 1
31251 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA 1 0,11987343 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,66666667
31300 L ALDEA AMPOSTA - SALOU 1 0,95265875 0,33333333 0,66666667 0,05428865 0 1 0,66666667
32150 CAMPORROBLES - UTIEL 0 0,18825131 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0
32300 UTIEL - BUNOL 0 0,40860557 0,33333333 0,66666667 0,10190957 0,3745255 0,66666667 0
32350 BUNOL - VARA DE QUART 0,33333333 0,34888983 0,33333333 0,66666667 0,04071648 0 0,66666667 0,33333333
32500 VARA DE QUART - QUART DE POBLET 0,33333333 0,01999364 0,33333333 0,66666667 0 0 1 0,66666667
33600 JATIVA - ONTENIENTE 0 0,33564029 0,33333333 0,33333333 0,06462558 0,08519288 0,66666667 0,33333333
33650 ONTENIENTE - ALCOY 0 0,22473837 0,33333333 0,33333333 0,01515032 0,30355494 0,33333333 0,33333333
33800 SILLA - GANDIA 0,66666667 0,67853734 0,33333333 0,66666667 0,07291091 0,04419309 1 0,33333333
33801 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO 0 0,02496995 0,33333333 0,66666667 0 0 0,33333333 0,33333333
34200 SAGUNT - SONEJA 0 0,21790588 0,33333333 0,33333333 0,0040243 0 0,66666667 0,66666667
34250 SONEJA - CAUDIEL 0 0,23456725 0,33333333 0,33333333 0 0,0474505 0,66666667 0,66666667
22400 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO 0 0,62161469 0,33333333 0,66666667 0,08932376 0,01049041 1 0,66666667
22450 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL 0 0,28813994 0,33333333 0,66666667 0 0 0,66666667 0,66666667
22500 TERUEL - BARRACAS 0 0,55402348 0,33333333 0,33333333 0 0,02759824 1 0,66666667
22550 BARRACAS - CAUDIEL 0 0,19957396 0,33333333 0,33333333 0 0,00229558 0,33333333 0,66666667



TIPO 
TRAVIESA 
PARAMET

TIPO LAC 
PARAMET

TELEM 
ENERGIA BLOQ. ENCLAV

TIPO DE 
CV

NUMERO 
DE PaN

TREN 
TIERRA

INCIDENCIA
S AÑO 

ANTERIOR

INCIDENCIA
S 4 AÑOS 

ANTERIORE
S

INCIDENCIA
S DEBIDO A 
SEÑALIZACI

ON

INCIDENCIA
S DEBIDAS 

A 
ELECTRIFIC

ACION

INCIDENCIA
S DEBIDAS 

A VIA

KM TREN 
PARAMETRI

ZADAS

TM BRUTAS 
TRANSPORT

E 
PARAMETRIZ

ADAS

1 1 0 1 1 1 0 1 0,12429379 0,15733333 0,11409396 0 0 0,66259295 0,805157773
1 0,5 0 0,66666667 1 1 0 1 0,42372881 0,34933333 0,39597315 0,5 0,27777778 0,89822953 0,888902987

0,5 0,5 0 0,33333333 1 0,25 0,33333333 1 0,03389831 0,09733333 0,03355705 0,08333333 0 0,78637562 0,902383643
0,5 0,5 0 0,66666667 0,666666667 1 0,33333333 1 0,82485876 0,38266667 0,91275168 0,33333333 0,33333333 0,9999546 0,9999546

0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,01129944 0,01733333 0,01342282 0 0 0,02488949 0,059432999
1 0,5 0 1 1 1 0,33333333 1 0 0,06266667 0 0 0 0,97864397 0,951390146
1 0,5 0 0,66666667 0 1 0 1 0,02259887 0,036 0,01342282 0,08333333 0 0,19887112 0,358598151
1 0,5 1 1 0,666666667 1 0 1 0,8700565 0,38266667 0,67114094 0,83333333 1 0,9988364 0,998734527

0,5 0,5 0 1 0 1 0 1 0,01129944 0,072 0,00671141 0,08333333 0 0,02026158 0,041973592
0,5 0,5 0 1 1 1 0 0 0,03954802 0,112 0,01342282 0,08333333 0,05555556 0,00649383 0,011975058

0 0 0 0 0,666666667 1 0 0 0,01694915 0,01733333 0 0,08333333 0,11111111 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 0,04519774 0,09333333 0,03355705 0 0,05555556 0,81788977 0,821144227

0,5 0,5 0 0,66666667 0,666666667 1 0,33333333 1 0,6440678 0,512 0,56375839 0,58333333 0,38888889 0,99499689 0,995296656
0,5 1 0 1 1 1 0 1 0,3220339 0,444 0,30201342 0,25 0,11111111 0,81973263 0,928214712

0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 1 0,9039548 1 0,9261745 0,58333333 0,22222222 0,98569638 0,99873513
1 1 0 1 1 1 0 1 0,28248588 0,256 0,30201342 0,08333333 0,11111111 0,69863435 0,844805564
1 1 0 1 1 1 0 1 0,19774011 0,212 0,16778523 0,16666667 0,11111111 0,83337503 0,938175869

0,5 0,5 0 0,66666667 0,666666667 0,75 0,33333333 1 0,09039548 0,13466667 0,08053691 0 0,16666667 0,37457571 0,324219353
0 0,5 0 0,66666667 0,666666667 1 0,66666667 1 0,89265537 0,82266667 0,77181208 1 0,88888889 0,99594337 0,999715154
0 0 0 0 0,333333333 0 0 0 0,06779661 0,04666667 0,06711409 0 0,05555556 0,21836235 0,111293292

0,5 0 0 0 0,333333333 0 0,33333333 1 0,28813559 0,24 0,2147651 0 0,38888889 0,64079447 0,3908548
0,5 0 0 0,66666667 0,666666667 0,75 1 1 0,51412429 0,37733333 0,52348993 0 0,16666667 0,92314292 0,716402868
0,5 0 0 0,66666667 0 0,75 0 1 0 0,00933333 0 0 0 0,31183055 0,159231768

0 0 0 0 0,333333333 0 0,33333333 0 0,19774011 0,07066667 0,20805369 0 0,22222222 0,34408704 0,182888322
0 0 0 0 0,333333333 0 0 0 0 0,01333333 0 0 0 0,24475163 0,12579631
0 0,5 0 0,66666667 0,666666667 0,75 1 1 1 0,74533333 1 1 0,38888889 0,9954561 0,966782943
1 0,5 0 0,66666667 0,333333333 0,75 0,33333333 0 0,03954802 0,03866667 0,04697987 0 0 0,02088095 0,011888923

0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0 1 0,22033898 0,148 0,18120805 0 0,61111111 0,45920896 0,316804593
0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0,33333333 1 0,10169492 0,16266667 0,11409396 0 0,05555556 0,4752798 0,334704393
0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0 1 0,10734463 0,092 0,10738255 0 0,16666667 0,08138337 0,163768079
0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0,33333333 1 0,26553672 0,19866667 0,10738255 0 0,44444444 0 0
0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0,33333333 1 0,18644068 0,25333333 0,12080537 0 0,66666667 0,51472698 0,43631466
0,5 0 0 0,33333333 1 0,25 0 1 0,08474576 0,06 0,09395973 0 0,05555556 0,23319781 0,189834074
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Anexo 4. Listado de tramos parametrizados 

 

 

 

 



COD TRAY. TRAYECTO COD. RED KMSVIA TIPO VÍA
VELOC. 

MIN.
VELOC. 

MAX.

TIPO 
VELOC. 
COMER. NUM. PTES KMS. PTES

NUM. 
TUNEL KMS. TUNEL Nº ESTAC

TIPO 
CARRIL

30750 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE A1 22,576 Doble 0 220 5 0,124 2 0,277 1 60
30800 MOGENTE - JATIVA A1 78,382 Triple 0 220 220 21 0,509 0 0 5 60
30802 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA A1 52,21 Triple 0 160 160 14 0,283 0 0 0 54
30850 JATIVA - SILLA A1 86,066 Doble 0 160 160 23 1,102 0 0 9 54
30851 SILLA - FACTORIA FORD C 4,4 Única 0 140 0 0 0 0 1 54
30900 SILLA - VALENCIA TERMINO A1 22,54 Doble 0 140 160 9 0,476 1 0,072 4 54
30902 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS C 3,923 Única 0 160 0 0 0 0 0 54
30950 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO A1 68,928 Doble 0 220 220 4 0,916 2 2,691 12 60
30951 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS C 1,491 Única 0 140 0 0 0 0 1 54
30953 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LUIS C 1,631 Única 0 140 0 0 0 0 0 54
30957 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO C 4,282 Única 0 140 0 0 0 0 2 45
31000 SAGUNTO - ALMENARA A1 17,884 Única 0 220 220 1 0,011 0 0 2 54
31050 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA A1 61,54 Única 0 160 160 5 0,229 0 0 9 54
31100 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR A1 42,9 Única 0 220 220 2 0,031 9 8,664 4 54
31101 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO C 6,472 Única 0 140 0 0 0 0 1 45
31150 OROPESA DEL MAR - VINAROZ A1 113,136 Única 0 220 220 8 0,255 0 0 8 60
31200 VINAROZ - ULLDECONA A1 31,748 Única 0 220 3 0,072 0 0 3 60
31250 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA A1 44,184 Única 0 220 220 4 0,133 0 0 1 60
31251 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA A1 13,562 Única 0 160 0 0 0 0 2 54
31300 L ALDEA AMPOSTA - SALOU A1 107,78 Única 0 160 160 4 0,344 0 0 9 54
32150 CAMPORROBLES - UTIEL C 21,298 Única 0 140 140 0 0 0 0 2 42,5
32300 UTIEL - BUNOL C 46,228 Única 0 140 140 9 0,287 14 2,086 6 42,5
32350 BUNOL - VARA DE QUART B 39,472 Única 0 140 140 3 0,344 0 0 6 54/42,5
32500 VARA DE QUART - QUART DE POBLET B 2,262 Única 0 140 0 0 0 0 9 54
33600 JATIVA - ONTENIENTE C 37,973 Única 0 90 90 7 0,234 7 0,949 8 45
33650 ONTENIENTE - ALCOY C 25,426 Única 0 70 90 4 0,096 10 2,367 3 45
33800 SILLA - GANDIA A2 76,767 Única 0 140 140 7 0,264 2 1,723 9 45/54
33801 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO C 2,825 Única 0 40 140 0 0 0 0 2 45
34200 SAGUNT - SONEJA C 24,653 Única 0 95 95 2 0,051 0 0 7 54
34250 SONEJA - CAUDIEL C 26,538 Única 0 95 95 0 0 4 0,925 4 54
22400 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO C 70,327 Única 0 160 160 8 0,283 1 0,818 12 54
22450 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL C 32,599 Única 0 160 160 0 0 0 0 6 54
22500 TERUEL - BARRACAS C 62,68 Única 0 140 100 0 0 4 0,538 9 54
22550 BARRACAS - CAUDIEL C 22,579 Única 0 120 100 0 0 1 0,179 3 54

AMBITO CARACTERISTICAS



TIPO 
TRAVIESA TIPO LAC

VELOC. 
MAX LAC

TELEM 
ENERGIA BLOQ. ENCLAV TIPO DE CV

NUMERO 
DE PaN

TREN 
TIERRA

INCIDENCIA
S AÑO 

ANTERIOR

INCIDENCIA
S 4 AÑOS 

ANTERIORE
S

INCIDENCIA
S DEBIDO A 
SEÑALIZACI

ON

INCIDENCIA
S DEBIDAS 

A 
ELECTRIFIC

ACION

INCIDENCIA
S DEBIDAS 

A VIA KMS_ TREN
TM_BRUTA

S _KM

DW CR220 220 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia 0 SI 22 118 17 0 0 204452 92007504
DW CR160 160 NO BAB / BAD Electrónico Audiofrecuencia 0 SI 75 262 59 6 5 430000 123610377
RS CR160 160 NO BLAU Electrónico Contadores ejes 4 SI 6 73 5 1 0 290464 130887357
RS CR160 160 NO BAD Grupos geograf. / No tiene Audiofrecuencia/50Hz 3 SI 146 287 136 4 6 1881809 562542583
Madera CR160 160 NO Telefónico No tiene No 0 NO 2 13 2 0 0 4743 3446833
DW CR160 160 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia/50Hz 1 SI 0 47 0 0 0 723823 170108884
DW CR160 160 NO BAU Audiofrecuencia 0 SI 4 27 2 1 0 41726 24982466
PB CR160 160 SI BAB Grupos geograf. / No tiene Audiofrecuencia 0 SI 154 287 100 10 18 1271394 375345805
RS CR160 160 NO BAB Audiofrecuencia 0 SI 2 54 1 1 0 3852 2412179
RS CR160 160 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia 0 NO 7 84 2 1 1 1226 677714
Madera NO 0 NO Telefónico Grupos geograf. / No tiene Audiofrecuencia 0 NO 3 13 0 1 2
PB CR220 220 NO BAB Electrónico / No tiene Audiofrecuencia 0 SI 8 70 5 0 1 320499 96823453
RS CR160 160 NO BAD Electrónico / Grupos geograf. / No tiene Audiofrecuencia 1 SI 114 384 84 7 7 996925 301493663
RS CR220 220 NO BAB Electrónico / No tiene Audiofrecuencia 0 SI 57 333 45 3 2 322413 148177976
Madera CR160 160 NO Telefónico No tiene No 0 NO 0 0 0 0 0
PB CR220 220 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia 0 SI 160 750 138 7 4 799250 375372640
PB CR220 220 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia/50Hz 0 SI 50 192 45 1 2 225710 104805988
PB CR220 220 NO BAB Electrónico Audiofrecuencia 0 SI 35 159 25 2 2 337222 156581563
RS CR160 160 NO BAU Cableado libre 50 Hz 4 SI 16 101 12 0 3 88318 22045298
DW/Madera CR160 160 NO BAB / BAU Cableado libre / Electrónico / No tiene Audiofrecuencia 8 SI 158 617 115 12 16 1036388 459235062
Madera NO 0 NO Telefónico Boure / Mecánico No 0 NO 12 35 10 0 1 46361 6637328
RS/Madera NO 0 NO Telefónico Boure / Grupos geograf. / No tiene No 3 SI 51 180 32 0 7 192671 27885158
RS/Madera NO 0 NO BAU Grupos geograf. 50 Hz 12 SI 91 283 78 0 3 482836 70891650
RS NO 0 NO 50 Hz 0 SI 0 7 0 0 0 70327 9756696
Madera NO 0 NO Telefónico Boure No 1 NO 35 53 31 0 4 79361 11362207
Madera NO 0 NO Telefónico Boure No 0 NO 0 10 0 0 0 52824 7562928
Madera/RS CR160 160 NO BAD / BAU Grupos geograf. 50 Hz 11 SI 177 559 149 12 7 1015042 191528411
DW CR160 160 NO BAU / TelefónicoBoure / No tiene 50 Hz 1 NO 7 29 7 0 0 3971 672810
RS NO 0 NO BAU / BLAU Boure / Electrónico / Grupos geograf. Contadores ejes 0 SI 39 111 27 0 11 115679 21431430
RS NO 0 NO BLAU Electronico Contadores ejes 1 SI 18 122 17 0 1 121356 22924950
RS NO 0 NO BLAU Electronico Contadores ejes 0 SI 19 69 16 0 3 15974 10061034
RS NO 0 NO BLAU Electronico Contadores ejes 1 SI 47 149 16 0 8
RS NO 0 NO BLAU Electronico Contadores ejes 1 SI 33 190 18 0 12 136063 32248265
RS NO 0 NO BLAU Electronico Contadores ejes 0 SI 15 45 14 0 1 49967 11842433

CARACTERISTICAS USO
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Anexo 5. Listado de actuaciones Valoradas. 

 

 

 

 



COD TRAY. TRAYECTO C1 Reduccion de PaN

C2 Mejora de la 
señalización de 
pasos a nivel

C3 Mejora de 
los sistemas de 
ayuda a la 
conducción

C4 Reducción de los 
tiempos de viaje

C5 
Reducción 
del cantón 
critico

C6 Aumento 
del numero de 
circulaciones

C7 Reducción en 
el numero de 
incidencias

C8 
Reducción 
de los 
retrasos

C9 Reducción de 
los costes de 
Mantenimiento

C10 Mejora de la 
diagnosis del 
equipamiento

30750 FUENTE DE LA HIGUERA - MOGENTE
30750A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30750H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30750I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30750K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30750L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30750M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30750P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Significativa Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

30800 MOGENTE - JATIVA
30800A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30800H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30800I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30800J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30800K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora elevada
30800L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora elevada
30800M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Significativa Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30800R Cambio de BAD por BAB Indiferente Despreciable Alta Menor 1% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa

30802 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA
30802A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30802B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30802C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30802D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Menor 1% Mayor 50% Aumento 20% Mejora despreciable
30802E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30802G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable
30802H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30802I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30802J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30802K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30802L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30802M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30802N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30802O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30802P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30802Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30802X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

30850 JATIVA - SILLA
30850A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30850B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Aumento 20% Mejora despreciable
30850F Sustitucion Desvios tipo B por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30850G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30850H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Menor 1% Mejora despreciable
30850I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30850L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30850M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30850N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora significativa
30850O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30850P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa
30850R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora despreciable
30850X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable

30851 SILLA - FACTORIA FORD
30851A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30851B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora despreciable
30851E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851F Sustitucion Desvios tipo B por C Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30851H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30851L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30851N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30851P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora significativa
30851S Cambio de BT por BLAU Indiferente Despreciable Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30851T Cambio de BT por BAU Indiferente Despreciable Muy alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada
30851Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

30900 SILLA - VALENCIA TERMINO
30900A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable



30900B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30900F Sustitucion Desvios tipo B por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30900G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
30900H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora despreciable
30900I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30900J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30900L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30900M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30900P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30902 ALFAFAR-BENETUSSER - VALENCIA-FUENTE SAN LUIS
30900A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30900C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mejora despreciable
30900H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30900I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30900L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada

30950 VALENCIA TERMINO - SAGUNTO
30950A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30950H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
30950I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30950J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30950K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30950L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30950M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30950N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa

30951 VALENCIA-FUENTE SAN LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE.S.LU IS
30951A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30951B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30951C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30951H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30951I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30951J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

30953 BIF.CLAS.VALENCIA FTE.S.LUIS - CLASIF.VALENCIA FTE. S.LUIS
30953A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30953B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30953C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30953H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30953I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30953J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30953Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

30957 SAGUNTO - PUERTO DE SAGUNTO
30957A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
30957B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30957C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30957D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
30957H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30957I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30957J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30957L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
30957N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30957P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
30957S Cambio de BT por BLAU Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora significativa
30957T Cambio de BT por BAU Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora elevada
30957U Cambio de BT por BAD Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora elevada
30957V Cambio de BT por BAB Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mucha Mejora
30957Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

31000 SAGUNTO - ALMENARA
31000A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31000C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31000H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31000I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31000K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora elevada
31000L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31000M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31000N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31000P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

31050 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA
31050A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31050B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31050H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable



31050K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31050L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31050M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31050N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31050P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31050R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050X Supresion de PaN Total Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

31100 CASTELLON DE LA PLANA - OROPESA DEL MAR
31100A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31100B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31100C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31100H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31100I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31100K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora elevada
31100L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31100M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31100P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

31101 LAS PALMAS - CASTELLON PUERTO
31101A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31101B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
31101E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31101H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31101L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31101N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31101P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31101S Cambio de BT por BLAU Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora significativa
31101T Cambio de BT por BAU Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora elevada
31101Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

31150 OROPESA DEL MAR - VINAROZ
31150A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31150H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31150I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31150K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora elevada
31150L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31150M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31150P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Significativa Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa

31200 VINAROZ - ULLDECONA
31200A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31200H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31200I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31200K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31200L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31200M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31200P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

31250 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA
31250A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31250H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31250I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31250K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31250L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31250M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31250P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Despreciable Alta Mayor 5% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

31251 L ALDEA AMPOSTA - TORTOSA
31251A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31251B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31251C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31251D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Menor 1% Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
31251E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
31251G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
31251H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
31251I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31251J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31251L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31251M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31251N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31251O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora significativa
31251P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa
31251R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31251X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable

31300 L ALDEA AMPOSTA - SALOU
31300A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
31300B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31300C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora despreciable



31300E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
31300G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
31300H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31300I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
31300J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
31300K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31300L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
31300M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31300O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora significativa
31300P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
31300R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora despreciable
31300X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

32150 CAMPORROBLES - UTIEL
32150A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
32150B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32150C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32150D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
32150E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
32150G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32150H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32150I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32150J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32150L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
32150M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32150N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
32150P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 50% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32150S Cambio de BT por BLAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora significativa
32150T Cambio de BT por BAU Indiferente Significativa Muy alta Mayor 10% Menor 1% Mayor 50% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora elevada
32150Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

32300 UTIEL - BUÑOL
32300A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable
32300B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32300C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
32300E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32300G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32300H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
32300I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32300J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32300M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Mayor 50% Mayor 10% Mejora significativa
32300S Cambio de BT por BLAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora significativa
32300T Cambio de BT por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 50% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mejora elevada
32300U Cambio de BT por BAD Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mejora elevada
32300V Cambio de BT por BAB Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mucha Mejora
32300X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable

32350 BUNOL - VARA DE QUART
32350A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32350B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32350C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32350D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
32350E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
32350G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32350H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32350I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32350J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32350M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32350N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
32350P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa
32350R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
32350X Supresion de PaN Total Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

32500 VARA DE QUART - QUART DE POBLET
32500A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
32500B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
32500E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
32500H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
32500M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32500N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
32500P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
32500R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

33600 JATIVA - ONTENIENTE
33600A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable
33600B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable



33600C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33600D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
33600E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
33600G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
33600H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 50% Mayor 10% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33600N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Mayor 20% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
33600P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 10% Mayor 20% Mayor 50% Aumento Mayor 25% Aumento 10% Mejora significativa
33600S Cambio de BT por BLAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora significativa
33600T Cambio de BT por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 50% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora elevada
33600U Cambio de BT por BAD Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora elevada
33600V Cambio de BT por BAB Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mucha Mejora
33600X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 5% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
33600Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

33650 ONTENIENTE - ALCOY
33650A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable
33650B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33650C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33650D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
33650E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
33650G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
33650H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33650N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Mayor 20% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
33650P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 10% Mayor 20% Mayor 50% Aumento Mayor 25% Aumento 10% Mejora significativa
33650S Cambio de BT por BLAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora significativa
33650T Cambio de BT por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 50% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora elevada
33650U Cambio de BT por BAD Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora elevada
33650V Cambio de BT por BAB Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mucha Mejora
33650Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

33800 SILLA - GANDIA
33800A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
33800B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33800C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33800D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
33800E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable
33800G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
33800H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Mayor 50% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33800I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33800J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33800K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
33800L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
33800M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 50% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
33800N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
33800O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 50% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora significativa
33800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 100% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa
33800R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Mayor 5% Mayor 100% Menor 1% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable
33800X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 25% Mejora despreciable

33801 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO
33801A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
33801B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Mayor 100% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
33801E Sustitucion Desvios tipo A por B Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
33801H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
33801L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
33801N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
33801O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora significativa
33801P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
33801R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora despreciable
33801X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

34200 SAGUNT - SONEJA
34200A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
34200B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34200C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34200D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
34200H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34200I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34200J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34200M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
34200N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
34200P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 20% Mejora significativa
34200Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada

34250 SONEJA - CAUDIEL
34250A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
34250B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable



34250C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34250D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
34250H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora despreciable
34250I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34250J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
34250M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
34250N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
34250P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
34250Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada
34250X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Mayor 10% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

22400 BADULES - SANTA EULALIA DEL CAMPO
22400A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
22400B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22400C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22400D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
22400H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22400I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22400J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22400M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22400N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Mayor 5% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
22400P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22400Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada

22450 SANTA EULALIA DEL CAMPO - TERUEL
22450A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
22450B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22450C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22450D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
22450H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22450I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22450J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22450M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22450N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
22450P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22450Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada
22450R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 50% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora despreciable
22450X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

22500 TERUEL - BARRACAS
22500A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
22500B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22500C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22500D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
22500H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22500I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22500J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22500M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22500N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
22500P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22500Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada
22500R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora despreciable
22500X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

22550 BARRACAS - CAUDIEL
22550A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 25% Mejora despreciable
22550B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22550C Renovacion Via UIC 54 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22550D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable
22550H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 10% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22550I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22550J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
22550M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Aumento Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22550N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
22550P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa
22550Q Cambio de BLAU por BAU Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora elevada
22550R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora despreciable



C11 Mejora de las 
comunicaciones 
entre los municipios

C12 aumento de la 
seguridad vial del 
entorno 

C13 Mejora de la 
permeabilidad 
urbana

C14 Reducción de 
los ruidos urbanos y 
rurales

C15 Mejora de 
la eficiencia 
energética

C16 Reducción 
Impacto ambiental 
durante la actuación

C17  Reducción 
impacto ambiental 
FFCC

C18 Coste de la 
actuación de mejora

C19 Coste de 
Mejoras 
subsiguientes

C20 Coste 
de 
explotación 
futura

C21 Tiempo de 
amortización de 
la actuación C22 Tipo de Linea

C23 
Automatizacion 
de itinerarios y 
bloqueos

C24 Mejora sistemas de 
explotacion

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Significativa Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Significativa Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Alta Significativa

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Significativa Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Significativa Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Mayor 5% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Significativa Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable



Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Mayor 10 Meuros Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Alta Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 120% Mayor 30 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años Ramales Tecnicos Despreciable Significativa

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Mayor 10 Meuros Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Significativa Mayor 10% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Significativa Significativa

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Mayor 10 Meuros Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Mayor 10 Meuros Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años Ramales Tecnicos Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años Ramales Tecnicos Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Mayor 10 Meuros Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Alta Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable



Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Alta Significativa

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 15 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 45 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal alta incidencia Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal alta incidencia Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal Buenas prestaciones Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal Buenas prestaciones Muy Alta Muy Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Alta Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con via unica Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Alta Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 25 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable



Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Despreciable

0 0
Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable



Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 10% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 120% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 25 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 15 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con PaN Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Significativa Despreciable Significativa Despreciable Mayor 5% Bajo Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 5 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Importante Mayor 100% Mayor 10 años L. Secundarias Despreciable Alta

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Menor 3 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta

0 0
Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable



Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 25 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Alta

Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 25 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 15 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 7 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Significativa Alta Alta Menor 1% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Secundarias Alta Despreciable

Despreciable Despreciable Significativa Despreciable Menor 1% Alta Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Menor 1% Medio Despreciable Mayor 7 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Alta Significativa Despreciable Despreciable Mayor 5% Muy alto Significativa Mayor 7 Meuros Importante Mayor 120% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Significativa Mayor 5% Medio Despreciable Menor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 30 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Importante Mayor 80% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Despreciable
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Despreciable Significativa
Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Significativa Significativa
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 10% Medio Significativa Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 10 años L. Secundarias Muy Alta Muy Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Menor 3 Meuros Alto Mayor 110% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
Significativa Despreciable Despreciable Despreciable Menor 1% Despreciable Despreciable Mayor 3 Meuros Muy alto Mayor 100% Mayor 20 años L. Secundarias Alta Alta
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Anexo 6. Comparaciones pareadas de los criterios. 

 

 

 

 



Con respecto 
a goal

Seguridad 
en la
circulación

Eficiencia 
en la
explotación

Eficiencia 
técnica

Utilidad 
social

Criterios 
Medioambie
ntales

Criterios 
económicos

Tramo de
vía

Seguridad 
en la
circulación 1 5 5 7 9 7 3
Eficiencia 
en la
explotación 0.20000 1 3 5 7 3 1
Eficiencia 
técnica 0.20000 0.33333 1 1 5 3 3
Utilidad 
social 0.14286 0.20000 1 1 5 1 0.33333
Criterios 
Medioambie
ntales 0.11111 0.14286 0.20000 0.20000 1 0.20000 0.20000
Criterios 
económicos 0.14286 0.33333 0.33333 1 5 1 1
Tramo de
vía 0.33333 1 0.33333 3 5 1 1

Grupo 1
1 Reducción 
PaN

2 Mejora 
señalización 
PaN

3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción

23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos

1 Reducción 
PaN 1 9 1 1
2 Mejora 
señalización 
PaN 0.11111 100.000 0.33330 0.33333
3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción 1 3 1 1
23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos 1 3 1 1

Grupo 2

4 Reducción 
tiempos de 
viaje

5 Reducción 
del cantón 
critico

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones

24 Mejora 
sistemas de 
explotación

4 Reducción 
tiempos de 
viaje 1 3 3 9
5 Reducción 
del cantón 
critico 0.33333 1 3 7

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones 0.33333 0.33333 1 7
24 Mejora 
sistemas de 
explotación 0.11111 0.14286 0.14286 1



Grupo 3

7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias

8 Reducción 
de los 
retrasos

9 Reducción 
costes 
mantenimient
o

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento

7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias 1 5 7 9
8 Reducción 
de los 
retrasos 0.20000 1 7 7
9 Reducción 
costes 
mantenimient
o 0.14286 0.14286 1 1

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento 0.11111 0.14286 1 1

Grupo 4

11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios

12 Aumento 
seguridad 
vial

13 Mejora 
permeabilida
d urbana

11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios 1 0.20000 1
12 Aumento 
seguridad 
vial 5 1 5
13 Mejora 
permeabilida
d urbana 1 0.20000 1

Grupo 5

14 
Reducción 
contaminació
n acústica

15 Mejora 
eficiencia 
energética

16 Impacto 
Ambiental en 
obras

17 
Reducción IA 
en 
explotación

14 
Reducción 
contaminació
n acústica 1 1 5 0.33333
15 Mejora 
eficiencia 
energética 1 1 3 0.33330
16 Impacto 
Ambiental en 
obras 0.20000 0.33333 1 0.14286
17 
Reducción IA 
en 
explotación 3 3 7 1



Grupo 6
18 coste 
actuación

19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s

20 Coste de 
explotación 
futura

21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación

18 coste 
actuación 1 5 1 5
19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s 0.20000 1 0.20000 0.33333
20 Coste de 
explotación 
futura 1 5 1 1
21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación 0.20000 3 1 1
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Anexo 7. Comparaciones pareadas de las categorías. 

 

 

 

 



Criterio 1 Total Parcial Significativa Indiferente Aumento
Total 1 5 7 9 25
Parcial 0.20000 1 5 7 9
Significativa 0.14286 0.20000 1 5 7
Indiferente 0.11111 0.14286 0.20000 1 5
Aumento 0.04000 0.11111 0.14286 0.20000 1

Criterio 2 Muy alta Alta Significativa Despreciable Reducción
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 5 7 9
Significativa 0.20000 0.20000 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.14286 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.11111 0.20000 0.33333 1

Criterio 3 Muy alta Alta Significativa Despreciable Reducción
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 5
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.20000 1

Criterio 4 Mayor 20% Mayor 10% Mayor 5% Menor 1% Reducción
Mayor 20% 1 3 5 7 9
Mayor 10% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 5% 0.20000 0.33333 1 3 5
Menor 1% 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 5 Mayor 20% Mayor 10% Mayor 5% Menor 1% Reducción
Mayor 20% 1 3 5 7 9
Mayor 10% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 5% 0.20000 0.33333 1 3 5
Menor 1% 0.14286 0.20000 0.33333 1 7
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.14286 1

Criterio 6 Mayor 100% Mayor 50% Mayor 20% Menor 10% Reducción
Mayor 100% 1 3 5 7 9
Mayor 50% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 20% 0.20000 0.33333 1 3 5
Menor 10% 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 7 Mayor 50% Mayor 20% Mayor 10% Menor 1% Aumento
Mayor 50% 1 3 5 7 9
Mayor 20% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 10% 0.20000 0.33333 1 3 5
Menor 1% 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Aumento 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1



Criterio 8 Mayor 50% Mayor 25% Mayor 10% Menor 5% Aumento
Mayor 50% 1 3 5 7 9
Mayor 25% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 10% 0.20000 0.33333 1 31 5
Menor 5% 0.14286 0.20000 0.03226 1 3
Aumento 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 9 Mayor 50% Mayor 25% Mayor 10% Menor 1%
Aumento 
10%

Aumento 
20%

Mayor 50% 1 200.000 3 5 7 9
Mayor 25% 0.50000 1 3 5 7 9
Mayor 10% 0.33333 0.33333 1 3 5 7
Menor 1% 0.20000 0.20000 0.33333 1 3 5
Aumento 
10% 0.14286 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Aumento 
20% 0.11111 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 10
Mucha 
Mejora

Mejora 
elevada

Mejora 
significativa

Mejora 
despreciable Reducción

Mucha 
Mejora 1 3 5 7 9
Mejora 
elevada 0.33333 1 3 5 7
Mejora 
significativa 0.20000 0.33333 1 3 5
Mejora 
despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 11 Muy alta Alta Significativa Despreciable Reducción
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 12 Muy alta Alta Significativa Despreciable Reducción
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 13 Muy alta Alta Significativa Despreciable Reducción
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1



Criterio 14 Muy alta Alta Significativa Despreciable Aumento
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Aumento 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 15 Mayor 20% Mayor 10% Mayor 5% Menor 1% Reducción
Mayor 20% 1 3 5 7 9
Mayor 10% 0.33333 1 3 5 7
Mayor 5% 0.20000 0.33333 1 3 5
Menor 1% 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Reducción 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 16 Muy alto Alto Medio Bajo Despreciable
Muy alto 1 0.33333 0.20000 0.14286 0.11111
Alto 3 1 0.33333 0.20000 0.14286
Medio 5 3 1 0.33333 0.20000
Bajo 700.001 5 3 1 0.33330

Despreciable 900.001 700.001 5 300.030 1

Criterio 17 Muy alta Alta Significativa Despreciable Aumento
Muy alta 1 3 5 7 9
Alta 0.33333 1 3 5 7
Significativa 0.20000 0.33333 1 3 5

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1 3
Aumento 0.11111 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 18
Mayor 45 
Meuros

Mayor 25 
Meuros

Mayor 15 
Meuros

Mayor 7 
Meuros

Mayor 3 
Meuros

Menor 3 
Meuros

Mayor 45 
Meuros 1 0.20000 0.33333 1 3 5
Mayor 25 
Meuros 5 1 3 5 7 9
Mayor 15 
Meuros 3 0.33333 1 5 7 9
Mayor 7 
Meuros 1 0.20000 0.20000 1 5 7
Mayor 3 
Meuros 0.33333 0.14286 0.14286 0.20000 1 5
Menor 3 
Meuros 0.20000 0.11111 0.11111 0.14286 0.20000 1

Criterio 19 Muy alto Alto Importante Despreciable
Muy alto 1 0.33333 0.20000 0.14286
Alto 3 1 0.33333 0.20000
Importante 5 3 1 0.14290

Despreciable 700.001 5 699.790 1



Criterio 20 Mayor 120% Mayor 110% Mayor 100% Mayor 80% Mayor 60% Menor 50%
Mayor 120% 1 1 0.33333 0.20000 0.14286 0.11111
Mayor 110% 1 1 1 0.33333 0.20000 0.14286
Mayor 100% 3 1 1 0.33330 5 7
Mayor 80% 5 3 300.030 1 3 5
Mayor 60% 700.001 5 0.20000 0.33333 1 3
Menor 50% 900.001 700.001 0.14286 0.20000 0.33333 1

Criterio 21
Mayor 50 
años

Mayor 30 
años

Mayor 20 
años

Mayor 10 
años Mayor 5 años

Menor 5 
años

Mayor 50 
años 1 0.20000 0.14286 0.20000 0.14286 1
Mayor 30 
años 5 1 0.33333 1 1 5
Mayor 20 
años 700.001 3 1 1 3 5
Mayor 10 
años 5 1 1 1 3 5

Mayor 5 años 700.001 1 0.33333 0.33333 1 1
Menor 5 
años 1 0.20000 0.20000 0.20000 1 1

Criterio 22

L. Troncal 
Buenas 
prestaciones

L. Troncal 
con PaN

L. Troncal 
con vía única

L. Troncal 
alta 
incidencia

L. 
Secundarias

Ramales 
Técnicos

L. Troncal 
Buenas 
prestaciones 1 0.11111 0.20000 0.33333 3 5
L. Troncal 
con PaN 900.001 1 7 3 7 15

L. Troncal 
con vía única 5 0.14286 1 0.20000 7 15
L. Troncal 
alta 
incidencia 3 0.33333 5 1 7 9
L. 
Secundarias 0.33333 0.14286 0.14286 0.14286 1 5
Ramales 
Técnicos 0.20000 0.06667 0.06667 0.11111 0.20000 1

Criterio 23 Muy Alta Alta Significativa Despreciable
Muy Alta 1 3 5 7
Alta 0.33333 1 3 5
Significativa 0.20000 0.33333 1 30

Despreciable 0.14286 0.20000 0.03333 1

Criterio 24 Muy Alta Alta Significativa Despreciable
Muy Alta 1 3 5 7
Alta 0.33333 1 3 5
Significativa 0.20000 0.33333 1 3

Despreciable 0.14286 0.20000 0.33333 1
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Anexo 8. Matrices Unweighted y Weighted. 

 

 

 

 



1 Reducción 
PaN

2 Mejora 
señalización 
PaN

3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción

23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos

4 Reducción 
tiempos de 
viaje

5 Reducción 
del cantón 
critico

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones

24 Mejora 
sistemas de 
explotación

7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias

8 Reducción 
de los 
retrasos

9 Reducción 
costes 
mantenimient
o

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento

11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios

12 Aumento 
seguridad 
vial

13 Mejora 
permeabilida
d urbana

14 
Reducción 
contaminació
n acústica

15 Mejora 
eficiencia 
energética

16 Impacto 
Ambiental en 
obras

17 
Reducción IA 
en 
explotación

18 coste 
actuación

19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s

20 Coste de 
explotación 
futura

21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación

22 Tramo de 
vía GOAL

1 Reducción 
PaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,37832
2 Mejora 
señalización 
PaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07146
3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27511
23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27511
4 Reducción 
tiempos de 
viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51618
5 Reducción 
del cantón 
critico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28384

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16265
24 Mejora 
sistemas de 
explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03732
7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,63954
8 Reducción 
de los 
retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,25756
9 Reducción 
costes 
mantenimient
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05382

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04909
11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14286
12 Aumento 
seguridad 
vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71429
13 Mejora 
permeabilida
d urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,14286
14 
Reducción 
contaminació
n acústica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,21749
15 Mejora 
eficiencia 
energética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18805
16 Impacto 
Ambiental en 
obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05972
17 
Reducción IA 
en 
explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,53473
18 coste 
actuación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46219
19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06459
20 Coste de 
explotación 
futura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29512
21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1781
22 Tramo de 
vía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1 Reducción PaN

2 Mejora 
señalización 
PaN

3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción

23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos

4 Reducción 
tiempos de 
viaje

5 Reducción 
del cantón 
critico

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones

24 Mejora 
sistemas de 
explotación

7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias

8 Reducción 
de los 
retrasos

9 Reducción 
costes 
mantenimient
o

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento

11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios

12 Aumento 
seguridad 
vial

13 Mejora 
permeabilida
d urbana

14 
Reducción 
contaminació
n acústica

15 Mejora 
eficiencia 
energética

16 Impacto 
Ambiental en 
obras

17 
Reducción IA 
en 
explotación

18 coste 
actuación

19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s

20 Coste de 
explotación 
futura

21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación

22 Tramo de 
vía GOAL

1 Reducción 
PaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,16469
2 Mejora 
señalización 
PaN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03111
3 Mejora 
Ayuda a la 
conducción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11977
23 
Automatizaci
ón de 
itinerarios y 
bloqueos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11976
4 Reducción 
tiempos de 
viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09387
5 Reducción 
del cantón 
critico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05162

6 Aumento 
del numero 
de 
circulaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02958
24 Mejora 
sistemas de 
explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00679
7 Reducción 
del numero 
de 
incidencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07924
8 Reducción 
de los 
retrasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03191
9 Reducción 
costes 
mantenimient
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00667

10 Mejora 
diagnosis 
equipamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00608
11 Mejora 
comunicacio
nes entre 
municipios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0091
12 Aumento 
seguridad 
vial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04551
13 Mejora 
permeabilida
d urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0091
14 
Reducción 
contaminació
n acústica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0047
15 Mejora 
eficiencia 
energética 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00407
16 Impacto 
Ambiental en 
obras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00129
17 
Reducción IA 
en 
explotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01156
18 coste 
actuación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03026
19 coste de 
mejoras 
subsiguiente
s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00423
20 Coste de 
explotación 
futura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01932
21 Tiempo 
de 
amortización 
de la 
actuación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01166
22 Tramo de 
vía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10809
GOAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Anexo 9. Listado de alternativas para análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 



COD TRAY. TRAYECTO C1 Reduccion de PaN

C2 Mejora de la 
señalización de 
pasos a nivel

C3 Mejora de 
los sistemas de 
ayuda a la 
conducción

C4 Reducción de los 
tiempos de viaje

C5 
Reducción 
del cantón 
critico

C6 Aumento 
del numero de 
circulaciones

C7 Reducción en 
el numero de 
incidencias

C8 
Reducción 
de los 
retrasos

C9 Reducción de 
los costes de 
Mantenimiento

C10 Mejora de la 
diagnosis del 
equipamiento

30802 BIF.VALLADA - BIF.L ALCUDIA
30802X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

30850 JATIVA - SILLA
30850I Acondicionado Catenaria CR220 y Renovacion de Hilo contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850J Acondicionado Catenaria CR160 y Renovacion de Hilo de contacto Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
30850O Sustitucion Bloqueo electrico por electronico Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
30850R Cambio de BAD por BAB Indiferente Significativa Alta Menor 1% Menor 1% Mayor 20% Menor 1% Mayor 10% Menor 1% Mejora despreciable

31050 ALMENARA - CASTELLON DE LA PLANA
31050B Renovacion Via UIC 54 y traviesa RS Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
31050X Supresion de PaN Total Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

31200 VINAROZ - ULLDECONA
31200H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable

31250 ULLDECONA - L ALDEA AMPOSTA
31250M Construccion de Subestacion Adicional Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Aumento 10% Mejora significativa

31300 L ALDEA AMPOSTA - SALOU
31300D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 25% Aumento 20% Mejora despreciable
31300N Sustitucion Enclavamientos por electronicos y CV Audiofrecuencia Indiferente Significativa Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Mayor 10% Menor 5% Mayor 10% Mejora significativa
31300X Supresion de PaN Parcial Despreciable Despreciable Mayor 10% Mayor 5% Menor 10% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

32150 CAMPORROBLES - UTIEL
32150Y Montaje de Tren tierra Indiferente Despreciable Muy alta Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora despreciable

32300 UTIEL - BUÑOL
32300U Cambio de BT por BAD Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mejora elevada
32300V Cambio de BT por BAB Indiferente Significativa Muy alta Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Aumento 20% Mucha Mejora

32350 BUNOL - VARA DE QUART
32350A Renovacion Via UIC 60 y traviesa Hormigon Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32350G Sustitucion Desvios tipo A por C Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Menor 1% Mayor 20% Mayor 10% Mayor 10% Mayor 25% Mejora despreciable
32350X Supresion de PaN Total Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Mayor 10% Mayor 10% Mejora despreciable

33650 ONTENIENTE - ALCOY
33650H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 20% Mayor 10% Mayor 20% Mayor 20% Mayor 25% Mayor 10% Mejora despreciable

33800 SILLA - GANDIA
33800D Conversion Via Unica a Doble (solo infra e Via) Indiferente Despreciable Despreciable Mayor 5% Menor 1% Mayor 100% Aumento Mayor 50% Menor 1% Mejora despreciable
33800K Montaje de control distribuido en subestaciones Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada
33800P Construccion P. Bloqueo intermedios y reduccion canton critico Indiferente Significativa Alta Mayor 5% Mayor 10% Mayor 100% Menor 1% Mayor 10% Aumento 10% Mejora significativa

33801 GANDIA MERCANCIAS - GANDIA PUERTO
33801H Tratamiento de Infraestructura Indiferente Despreciable Despreciable Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Mayor 10% Mejora despreciable
33801L Montaje de telemando de Seccionadores Indiferente Despreciable Significativa Menor 1% Menor 1% Menor 10% Menor 1% Menor 5% Menor 1% Mejora elevada



C11 Mejora de las 
comunicaciones 
entre los municipios

C12 aumento de la 
seguridad vial del 
entorno 

C13 Mejora de la 
permeabilidad 
urbana

C14 Reducción de 
los ruidos urbanos y 
rurales

C15 Mejora de 
la eficiencia 
energética

C16 Reducción 
Impacto ambiental 
durante la actuación

C17  Reducción 
impacto ambiental 
FFCC

C18 Coste de la 
actuación de mejora

C19 Coste de 
Mejoras 
subsiguientes

C20 Coste 
de 
explotación 
futura

C21 Tiempo de 
amortización de 
la actuación C22 Tipo de Linea

C23 
Automatizacion 
de itinerarios y 
bloqueos

C24 Mejora sistemas de 
explotacion

Significativa Significativa Alta Alta Mayor 5% Medio Significativa Menor 3 Meuros Despreciable Mayor 80% Mayor 10 años L. Troncal con via unica Significativa Significativa

Despreciable Despreciable Despreciable Despreciable Mayor 5% Bajo Significativa Mayor 25 Meuros Alto Mayor 80% Mayor 20 años L. Troncal con PaN Despreciable Despreciable
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