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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente anejo describe todas las actividades y procesos constructivos necesarios para 

poder llevar a cabo el proyecto que se estudia. Se calculan los tiempos requeridos para cada 

una de las actividades y unidades de obra y así obtener un plazo lo más ajustado para la 

realización de la totalidad del proyecto. 

 

Cabe remarcar que los procedimientos que se han previsto no son los únicos posibles, 

puesto que la idoneidad de los mismos está condicionada por los medios disponibles, que a 

su vez dependen de la empresa o de las empresas contratistas.  

  

2. PROGRAMA DE TRABAJOS  

  

De acuerdo con las singularidades de la obra, se han previsto trece actividades principales 

para el plan de trabajos. Para la confección del programa de estas actividades se han 

estimado unos rendimientos para cada una de las unidades de obra, y se ha seguido un orden 

lógico de ejecución.  

 

Con las actividades y la duración definidas se ha confeccionado un diagrama de Gantt. 

Para ello, se ha considerado la realización de los trabajos con horario diurno, al no implicar el 

área de operación una afección directa a la circulación del tráfico, ya que se ubica en una 

zona aislada.  

 

Se consideran jornadas de trabajo de 8 horas, 5 días a la semana de lunes a viernes, y 

por tanto un total de 40 horas semanales comprendidas de 8:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00, 

pudiendo variar en horas más tempranas o tardías para evitar las horas de sol.  

 

Los capítulos-actividades a realizar son los que siguen:   

 

1- Gestiones previas  

- Aprobación Plan de Seguridad  

- Aprobación programa de trabajos  

- Aprobación acta de replanteo  

- Apertura centro de trabajo  

- Implantación de las instalaciones de obra 

 

2- Demoliciones  
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-Firme mezcla bituminosa  

-Repicado y eliminación de solera de hormigón  

-Edificaciones aisladas  

-Levantamiento de rejas y muros  

  

3- Movimiento de tierras  

-Limpieza y desbroce  

-Excavaciones 

-Rellenos  

 

4- Dragado  

-Dragado 

-Transporte del material dragado a punto de vertido  

 

5- Ejecución del muelle  

1- Banqueta de cimentación 

2- Enrase de la banqueta 

3- Transporte y colocación de los bloques 

4- Relleno de trasdós 

5- Superestructura.  

 

6- Ejecución rampa varada  

 

7- Instalaciones  

-Red de agua potable  

-Red de saneamiento  

-Red de pluviales  

-Alumbrado público  

-red de riego  

-red línea eléctrica   

 

8- Firmes y pavimentos  

- Pavimento adoquín  

- Asfaltado aparcamiento  
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9- Mobiliario urbano y jardinería  

- Murete jardinería.  

- Bancos  

- Plantación vegetal  

 

10- Señalización  viaria  

-Pintura aparcamiento  

-pintura carril bici  

- señalización vertical  

 

11- Gestión de residuos  

12- Control de calidad  

13- Seguridad y salud  

 

Se observa por tanto, en el siguiente diagrama, que la elaboración de todas estas tareas, 

tendrán un plazo de ejecución de 9,2 meses.  
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Id Modo

de

tarea

Nombre de tarea Duración

1 Proyecto básico de reordenación del 
área central del Puerto de Dénia

9,2 mss

2 Gestiones previas 5 días

3 Aprobación Plan seguridad 1 día

4 Aprobación programa de trabajos 1 día

5 Aprobación acta de replanteo 1 día

6 Apertura centro de trabajo 1 día

7 Implantación de las instalaciones de 
obra 

3 días

8 Demoliciones 1,5 mss

9 Firme mezcla bituminosa 10 días

10 Repicado de hormigón 10 días

11 Edificicaciones aisladas 25 días

12 Levantamiento de rejas y muros 10 días

13 Movimiento de tierras 1,85 mss

14 Limpieza y desbrce 7 días

15 Excavaciones 20 días

16 Rellenos 14 días

17 Dragado 1 ms

18 Dragado 20 días

19 Transporte del material a punto de
vertido 

13 días

20 Ejecución del muelle 3 mss

21 Banqueta de cimentación 20 días

22 Enrase de la banqueta 20 días

23 Transporte y colocación de los 
bloques 

45 días

24 Relleno del trasdós 10 días

25 Superestructura 10 días

26 Ejecución rampa de varada 1 ms

27 Redes 4 mss

28 red agua potable 25 días

29 red saneamiento 25 días

30 red de pluviales 25 días

31 alumbrado público 25 días

32 red de riego 20 días

33 red línea eléctrica 25 días

34 Pavimento 1 ms

35 adoquin 4 sem.

36 asfaltado 2 sem.

37 Mobiliario urbano  y jardinería 2 mss

38 Murete jardinería 15 días

39 colocación mobiliario  7 días

40 plantación vegetal 25 días

41 señalización viaria 1,2 sem.

42 Pintura aparcamiento 5 días

43 pintura carril bici 1 día

44 señalización vertical 2 días

45 Gestión de residuos 9,2 mss

46 Control de calidad y medio ambiente 9,2 mss

47 Seguridad y salud 9,2 mss

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 01 03 05 07

julio 2023 agosto 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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3. PROCESO CONSTRUCTIVO  

 

3.1. ACTIVIDADES PREVIAS  

 

Se incluyen dentro de las gestiones previas necesarias para el inicio de la obra, la 

aprobación  del Plan de Seguridad y apertura del centro de trabajos, elaboración y aprobación 

del programa de trabajos, montaje de instalaciones auxiliares de obra, obtención de permisos 

y licencias, y aprobación del acta de replanteo. 

 

El comienzo efectivo de los trabajos iniciara una vez se haya instalado la señalización 

necesaria, que limitará la zona de obras, almacenamiento del material y productos de 

excavaciones, y los accesos de maquinaria y de personal.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 5 días.  

 

3.2. DEMOLICIONES 

 

Para la ejecución de esta partida, se ha previsto disponer de dos tajos de trabajo. Un 

primero que se encargará de las demoliciones de los edificios existentes y  del levantamiento 

de muros y rejas, mientras que el segundo realizará a su vez el repicado de hormigón y 

demolición del pavimiento asfáltico.  

 

Las diferentes superficies a demoler y retirar quedan indicadas en el plano nº4. 

Demoliciones y acondicionamiento del terreno.  

 

Previamente, se habrá procedido al corte de suministro de energía eléctrica y agua 

potable, así como también, la retirada de todos aquellos elementos que puedan ser retirados 

de forma manual, (carpintería interior y exterior, mobiliario,…).  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 30 

días. 

 

3.3. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

La tierra vegetal, ubicada en la zona que se indica en el plano correspondiente será objeto 

de acopio para su posterior reubicación o reutilización. 
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Palmeras ubicadas en la zona que posteriormente formará parte del aparcamiento, serán 

trasplantadas en las zonas de jardinería.  

 

Previamente al inicio de las excavaciones se procederá a la localización y protección de 

los servicios existentes cruzados por la traza, descubriéndolos mediante excavación manual. 

Aquellos servicios que no puedan ser salvados, serán repuestos tras la ejecución de la 

conducción que los afecte, o bien serán desviados previamente.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 37 

días. 

 

3.4. DRAGADO  

 

Se realizará como se indica en el anejo número 8, mediante draga hidráulica de succión 

con cabeza cortadora.  

 

Previo a la operación se realiza un correcto balizamiento del área de trabajo al encontrarse 

esta zona próxima a zona de maniobra de la navegación y los muelles de atraque anexos.  

 

El material dragado, para el caso de los fangos, se verterán sobre gánguil y será llevado 

y vertido en el punto que se indica en el anejo. Mientras que el resto del material que se por 

areniscas, será depositada en la zona de acopio, hasta su reutilización como parte del material 

de relleno en el trasdós del muelle.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 30 

días. 

 

3.5. MUELLE  

 

La ejecución de la banqueta de cimentación se realizará desde tierra.  

 

Se deberá prever con antelación la fabricación, transporte y acopio intermedio de los 

bloques prefabricados de hormigón, para su colocación.  

 

Finalmente se realizará el relleno del trasdós del muelle con los diferentes materiales 

indicados en proyecto, los cuales son pedraplén inmediatamente en contacto con la 

estructura, las areniscas provenientes del dragado y por último, es espacio restante se 

rellenará con material de todo uno.  
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Una vez realizado el relleno, se ejecutará la superestructura y se dispondrán sobre ella los 

elementos necesarios para la operación de atraque.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 3 

meses. 

 

3.6. RAMPA VARADA 

 

En primer lugar se vaciara el terreno natural hasta alcanzar suelo competente, se rellenará 

la superficie con zahorra y posteriormente se procederá al hormigonado de la rampa y su 

respectivo curado. Y finalmente se dará un acabado del hormigón ruleteado o rayado, que 

dotará a la rampa de un afecto antideslizante. Una vez realizado, con corte radial se realizaran 

sobre el hormigón juntas de contracción y dilatación en cuadriculas de 5x5m.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 30 

días. 

 

3.7. INSTALACIONES  

 

Para la disposición de las diferentes instalaciones será necesario un previo replanteo y su 

posterior excavación en zanja, mediante medios mecánicos. Se colocarán a continuación las 

tuberías correspondientes para cada servicio, según se indica en el plano de instalaciones.  

  

Las redes que precisen de proyectos técnicos específicos, deberán ser redactados por 

técnicos competentes para su aprobación y posterior ejecución.  

  

Una vez colocada la tubería, se procederá al relleno de la excavación con arenas, zahorras 

y compactación de los mismos.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 4 

meses. 

 

3.8. FIRMES Y PAVIMENTOS 

  

Se ejecutan dos tipos de pavimento. El primero de ellos, el pavimento que se dispodrá en 

la zona de paseo peatonal y zona comercial, formado por adoquín de hormigón sobre capa 

de gravín, el cual será ejecutado mediante medios manuales, previéndose un tiempo de 4 

semanas para su finalización.  
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Y por otro lado, el firme de mezcla bituminosa, en la zona de aparcamiento, se ejecutará 

en un plazo de 2 semanas.   

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 30 

días. 

 

3.9. MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA  

 

Una vez finalizado la partida de firmes y pavimentos se llevara a cabo la disposición del 

mobiliario urbano.  

 

La red de riego deberá ser finalizada una vez acabada la plantación de las especies 

contempladas en proyecto.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 40 

días. 

 

3.10. SEÑALIZACIÓN  

 

Se colocará señalización vertical y horizontal una vez finalizado los firmes y pavimentos.  

 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de 7 días. 

 

3.11. GESTIÓN DE RESIDUOS  

 

Se llevará a cabo la correspondiente gestión de residuos durante toda la obra. 

 

3.12. CONTROL DE CALIDAD  

 

Se llevará a cabo el correspondiente control de calidad durante toda la obra. 

 

3.13. SEGURIDAD Y SALUD  

 

Se llevará a cabo la correspondiente seguridad y salud durante toda la obra. 
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