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Resumen 

En el proyecto final de grado, está prevista la reforma de la vivienda 
unifamiliar de tres plantas situada en Alboraya, Valencia. Para 
adecuarse a las necesidades del propietario. Para ello se procederá a 
cambiar toda la instalación eléctrica y de fontanería, reformando por 
completo los tres baños de la vivienda, cambiar la distribución de 
radiadores, reubicar la caldera y reformar la cocina, tirando el tabique 
que la separa del salón creando una cocina abierta y creando un 
lavadero nuevo en el garaje. 
Se sustituirán los pavimentos de la vivienda, carpinterías exteriores, 
interiores y la cerrajería (puerta garaje y barandillas). Se instalará un 
sistema de conductos para la climatización de la planta 1 y un sistema 
de Split para la planta baja. 
 

 

Palabras clave: Carpintería, cerrajería, instalaciones, reforma, 

revestimientos. 
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Resum 

En el projecte final de grau, està prevista la reforma de l'habitatge 
unifamiliar de tres plantes situada a Alboraia, València. Per a adequar-
se a les necessitats del propietari. Per a això es procedirà a canviar tota 
la instal·lació elèctrica i de lampisteria, reformant per complet els tres 
banys de l'habitatge, canviar la distribució de radiadors, reubicar la 
caldera i reformar la cuina, tirant el barandat que la separa del saló 
creant una cuina oberta i creant un safareig nou en el garatge. Se 
substituiran els paviments de l'habitatge, fusteries exteriors, interiors i 
la serralleria (porta garatge i baranes). S'instal·larà un sistema de 
conductes per a la climatització de la planta 1 i un sistema de *Split per 
a la planta baixa. 
 
 
Paraules clau: Fusteria, instal·lacions, reforma, revestiments, 

serralleria. 
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Summary 

In the final degree project, it is planned the renovation of the three-
storey detached house located in Alboraya, Valencia. To suit the needs 
of the owner. This will proceed to change the entire electrical and 
plumbing installation, completely reforming the three bathrooms of the 
house, change the distribution of radiators, relocate the boiler and 
reform the kitchen, throwing the partition wall that separates it from 
the living room creating an open kitchen and creating a new laundry 
room in the garage. The flooring of the house, exterior and interior 
carpentry and locks (garage door and railings) will be replaced. A duct 
system will be installed for the air conditioning of the first floor and a 
split system for the low level. 
 
 
Keywords: Carpentry, coatings, installations, locksmithing, renovation. 
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Acrónimos utilizados 

ACS: Agua Caliente Sanitaria  

CAD: Computer Aided Design / Diseño Asistido por Ordenador  

CEE: Certificación de Eficiencia Energética  

CTE: Código Técnico de la Edificación  

DB: Documento Básico  

DC-09: Normas de Habitabilidad de la Comunidad Valenciana  

HE: Ahorro Energía  

HR: Protección frente al ruido  

HS: Salubridad  

IVE: Instituto Valenciano de la Edificación  

MAM: Ministerio de Medio Ambiente  

ODS: Objeticos de Desarrollo Sostenible  

PGOU: Plan General de Ordenación Urbana  

PVC: Policloruro de Vinilo  

RCD: Residuos de Construcción y Demolición  

RD: Real Decreto  

REBT: Reglamento Electrónico para Baja Tensión 
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RITE: Reglamento de Instalaciones Técnicas de los Edificios  

SUA: Seguridad de Utilización  

TFG: Trabajo Final de Grado  

TV: Televisión  

UNE-EN: Una Norma Española-European Norm 
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Capítulo 1. 

1. Introducción 

Objetivo y metodología  

Este estudio tiene como fin la reforma de una vivienda unifamiliar, 

situada en la Calle Rambla Palmar 03, Alboraya, Valencia, 46120. 

Está reforma tendrá como objetivo principal adecuarse a las 

necesidades, cambiando distribución y las instalaciones con el objetivo 

de cumplir con las exigencias de los nuevos inquilinos y la nueva 

normativa vigente. 

Todos los documentos necesarios, planos, presupuesto, programación, 

eficiencia energética, licencias. El proyecto se realizará con programas 

informáticos. 

El objetivo de este estudio es demostrar todo lo aprendido en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. 

 

1.1 Situación y emplazamiento 

La vivienda objeto de estudio se ubica en la Calle Rambla Palmar 03, 

Alboraya, Valencia, 46120. 

La referencia catastral es: 7852807YJ2775S00010D 
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Ilustración 1. Situación vivienda. Fuente Google Maps 

 

 

Ilustración 2. Emplazamiento Fuente electrónica del Catastro 
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1.2 Introducción histórica 

La vivienda estudiada en este documento se ubica en Alboraya. 

 

Ilustración 3: Situación Alboraya. Fuente Google Maps 

Alboraya es un municipio ubicado en la comarca de la Huerta Norte de 

Valencia, en la Comunidad Valenciana, España. Está situado a unos 5 

kilómetros al norte de la ciudad de Valencia y limita con los municipios 

de Meliana, Almàssera, Tavernes Blanques, Mislata y Valencia.  

Alboraya es conocida por sus playas de arena fina, su clima cálido y su 

proximidad a la ciudad de Valencia, lo que la convierte en un lugar 

popular para los turistas que buscan una escapada de la ciudad. 

Además de sus playas, Alboraya es famosa por su gastronomía, 

especialmente por la horchata, una bebida refrescante hecha de chufa, 
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una planta autóctona de la zona. También es conocida por su 

agricultura, especialmente por sus cultivos de naranjas y chufas. 

Alboraya es una ciudad con una rica historia y patrimonio, con 

monumentos y edificios históricos que datan de la época romana y 

medieval. 

 

Ilustración 4. Iglesia asunción de nuestra señora. Fuente Comunitat Valeciana 

También cuenta con una gran variedad de tiendas, restaurantes y bares 

donde se puede disfrutar de la cultura local y la vida nocturna. 

En resumen, Alboraya es una ciudad encantadora y acogedora situada 

en una ubicación privilegiada en la costa mediterránea, con playas, 
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cultura, gastronomía y un ambiente vibrante que la hacen un destino 

turístico muy popular. 

 

1.3 Descripción del inmueble 

La vivienda situada en Calle Ramblar, Alboraya, Valencia, 46120, forma 

parte de un conjunto de casas adosadas a las afueras del pueblo, fue 

construida en el año 1991.  

Se trata de una vivienda con tres plantas, con una superficie de solar de 

105 m2 y una superficie construida de 198 m2 según la sede electrónica 

del catastro. 

Referencia Catastral: 7852807YJ2775S00010D 

Clasificación del Suelo: (SU) Suelo Urbano 

Uso Global: (RU) Residencial Unifamiliar 
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Ilustración 5: Ficha Catastral. Fuente Sede Electrónica del Catastro 

La vivienda actual dispone de 4 dormitorios, 3 baños, salón-comedor, 

cocina, despacho, despensa, garaje y dos terrazas. 

 

Al entrar en la vivienda, nos encaminamos a dos puertas, la de la 

izquierda conduce al despacho y la de enfrente al garaje. Al subir las 

escaleras situadas a mano derecha dejamos a la izquierda, la despensa, 

un baño y el primer dormitorio, a mano derecha encontramos la cocina 

y el salón comedor. Subiendo el último tramo de escalera encontramos 

a la izquierda el segundo baño y dormitorio, a mano derecha los dos 

dormitorios restantes y el baño del dormitorio principal. 
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A las terrazas se pueden acceder desde el despacho y el salón-comedor, 

estas se comunican de manera exterior con una escalera. 

 

Ilustración 6: Plano actual de la vivienda planta baja. Fuente propia 
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Ilustración 7: Plano actual de la vivienda planta 1. Fuente propia 
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Ilustración 8: Plano actual de la vivienda planta 2. Fuente propia 
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Tabla 1. Cuadro de superficies útiles y construidas actual. Fuente propia 
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Capítulo 2. 

2. Memoria descriptiva  

2.1 Introducción 

Está reforma tendrá como finalidad cambiar la distribución y las 

instalaciones con el objetivo de cumplir con las necesidades de los 

nuevos inquilinos y la nueva normativa vigente. 

Se trata de una vivienda unifamiliar, situada en la Calle Rambla Palmar 

03, Alboraya, Valencia, 46120. 

La vivienda dispone de 4 dormitorios, 3 baños, salón-comedor, cocina, 

despacho, despensa, garaje y dos terrazas. 

 

Ilustración 9: Planos actuales de la vivienda. Fuente propia 
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2.2 Programa de necesidades 

El proyecto de reforma tiene como objetivo satisfacer las necesidades 

del promotor, como aumentar la luminosidad y el espacio visual en la 

entrada, crear una nueva habitación, el lavadero de la planta baja, para 

tener una cocina más limpia de electrodomésticos, trasladando la 

lavadora y secadora a la planta baja, ganar luminosidad y espacio para 

instalar una isla, mejorar las instalaciones para lograr mayor confort 

térmico y cumplir con las normativas existentes, y finalmente instalar 

una zona "chill out". 

 

Se llevarán a cabo los siguientes trabajos de demolición y levantado:  

Levantado de puerta de garaje, carpintería exterior e interior, 

barandillas, aparatos sanitarios y griferías, radiadores y caldera; 

desmontaje de instalación eléctrica; demolición de fábrica de ladrillo y 

apertura de hueco en muro en el garaje; demolición de tabique en 

cocina y vestíbulo; picado de remates y complementos de escayola en 

vestíbulo y cocina; picado de alicatado en cocina y baños; demolición de 

pavimentos de baldosa en terrazas y losa de escalera en terrazas; 

picado de elementos de hormigón en jardineras. 

 

Los trabajos de construcción serán: 

Se procederá a la construcción del tabique que separará el lavadero del 

garaje, además se llevará a cabo la instalación de nuevas carpinterías de 

aluminio, y se ampliará la terraza superior.  
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Asimismo, se realizará una modificación completa de la instalación 

eléctrica, sustituyendo puntos de luz, mecanismos, cuadro general y 

telecomunicaciones. La instalación de fontanería también será 

modificada, para adaptarla a la nueva distribución y se cambiarán las 

tomas e instalación de radiadores. 

 

En cuanto a los sanitarios, griferías, muebles de baño y equipamiento 

de cocina, se sustituirán por nuevos elementos, optando por sanitarios 

de porcelana vitrificada y grifería con acabado cromado. Los muebles 

de cocina, isla y lavadero serán de tablero MDF lacado en blanco, 

mientras que el equipamiento de cocina será de acero inoxidable y la 

encimera de mármol.  

 

En cuanto al revestimiento, se procederá al alicatado de baños, cocina y 

lavadero con gres porcelánico monocolor no esmaltado de dimensiones 

60 x 60 cm. El pavimento de gres porcelánico esmaltado de 

dimensiones 60 x 60 cm se ubicará en baños, cocina, terrazas, lavadero, 

despensa y garaje. Para el resto de las estancias de la vivienda se 

colocará un pavimento flotante de roble de tres capas, con dimensiones 

de 2400 x 200 x 15 mm.  

 

Se realizarán trabajos de enlucido de yeso y pintura vinílica blanca, y se 

colocará falso techo con placas de yeso laminado de 120x60x1cm en 

pasillos y cocina de la planta 1 y planta 2 para ubicar los conductos. 

Además, se colocarán dos registros de 60 x 60 cm para el 

mantenimiento de las máquinas.  
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Por último, se instalarán dos barandillas metálicas, una en la terraza de 

la planta 1 y otra en los tramos de escalera. 

Seguidamente se puede observar la distribución del estado reformado 

de la vivienda y su cuadro de superficies. 

 

Ilustración 10: Planos reformados de la vivienda planta baja. Fuente propia 
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Ilustración 11: Planos reformados de la vivienda planta 1. Fuente propia 
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Ilustración 12: Planos reformados de la vivienda planta 2. Fuente propia 
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Tabla 2: Cuadro superficies útiles y construidas reformado. Fuente propia 
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2.3 Documentación administrativa 

Los trabajos mencionados, solamente se podrán realizar cuando se 

aporten y se acepten una serie de documentos en el ayuntamiento de 

Alboraya a través de su sede electrónica, concediendo la licencia de 

obras. 

Se realizará mediante una declaración responsable de obra menor sin 

actividad. 

Además, también será necesario pedir la documentación de ocupación 

de vía pública para el contenedor de recogida de escombros. Esto se 

deberá realizar mediante una instancia genérica a través de la sede del 

ayuntamiento de Alboraya. 

En el Anexo VII se encuentra toda la documentación necesaria para 

solicitar la licencia de obras de este proyecto, son impresos de solicitud 

de licencias del ayuntamiento de Alboraya. 
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Ilustración 13. Plano demolición / construcción planta baja. Fuente propia 

 

Ilustración 14. Plano demolición / construcción planta 1. Fuente propia 
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Ilustración 15. Plano demolición / construcción planta 2. Fuente propia 
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Capítulo 3. 

3. Memoria constructiva  

3.1 Demoliciones 

 

Se levantarán y retirarán las carpinterías exteriores, sanitarios, caldera, 

mobiliario de cocina y la instalación eléctrica existentes en el lugar. 

Se levantarán carpinterías interiores y radiadores para su posterior 

utilización. 

Se procederá a la demolición del tabique que separa el vestíbulo y el 

tabique que divide la cocina del salón, así como sus remates y 

complementos de yeso, los alicatados, pavimentos cerámicos y falsos 

techos en cocina y baños. 

Se llevará a cabo la apertura de huecos en la parte superior de las 

puertas para la futura instalación por conductos, en el muro de fábrica 

del garaje para ubicar la nueva carpintería de salida a la terraza y en el 

despacho para reubicar la carpintería correspondiente. Esta tarea se 

realizará mediante medios manuales. 

Se procederá a la demolición de la losa de escalera que conecta las 

terrazas y jardineras. 

Levantado y retirada de pavimentos cerámicos en terrazas. 
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3.2 Fachadas y particiones 

El cerramiento estará compuesto por dos hojas: una hoja principal de 

fábrica en la fachada del patio en planta baja, y una hoja interior de 

fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor. La hoja 

principal estará compuesta por ladrillos cerámicos huecos, revestida 

por el exterior con una capa de adhesivo cementoso armado con malla 

de fibra de vidrio, sin cámara de aire, y con aislamiento térmico no 

hidrófilo por el interior a base de lana mineral de 50mm de espesor. La 

hoja interior estará compuesta por ladrillos cerámicos huecos dobles de 

7cm de espesor, guarnecido y enlucido de yeso, y acabado con un 

revestimiento plástico delgado. Se realizarán los dinteles y jambas 

necesarios para asegurar la estabilidad y resistencia del cerramiento. 

Se construirá una pared para revestir en la partición del lavadero y en el 

baño en planta 2, utilizando ladrillos cerámicos huecos de 24x11.5x7cm. 

Estos ladrillos se colocarán de “canto” y se fijarán al muro con mortero 

de cemento. Las juntas entre los ladrillos tendrán un espesor de 1cm. 

Se realizará la colocación de precercos metálicos en las aberturas 
correspondientes a las puertas para poder instalar las carpinterías en un 
futuro.  
 

3.3 Carpintería 

La puerta balconera de una hoja abatible en lavadero tendrá un marco 

de perfiles de aluminio anodizado de 15 micras y una junta de 

estanquidad interior para garantizar su correcto funcionamiento. 

Además, se utilizarán sellantes en las esquinas del cerco y accesorios 

adecuados. La puerta tendrá un acabado natural en color y estará 

equipada con un acristalamiento de 33mm. Se colocará directamente 
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en un hueco de obra de 90x210cm mediante patillas de anclaje 

dispuestas cada 50cm y tomadas con mortero de cemento a menos de 

25cm de las esquinas. La ventana corredera de tres hojas en el 

despacho, se compondrá por perfiles de aluminio anodizado de 15 

micras de espesor y junta de estanqueidad interior. El marco tendrá 

sellante en las esquinas para asegurar su estanqueidad y vendrá 

equipado con accesorios que garanticen su correcto funcionamiento. La 

ventana tendrá un acabado en color natural y será acristalada con 

vidrio de 22mm de espesor. Será colocada directamente en un hueco 

de obra de 300x210cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 

50cm y a menos de 25cm de las esquinas, fijadas con mortero de 

cemento. La ventana de dos hojas correderas en salón, realizada con 

perfiles de aluminio anodizado de 15 micras, junta de estanquidad 

interior, sellante en esquinas del cerco y accesorios que garanticen su 

correcto funcionamiento, acabada en color natural con acristalamiento 

de 18mm, recibida directamente en un hueco de obra de 200x 210cm 

mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm 

de las esquinas tomadas con mortero de cemento. La puerta de paso 

abatible de una hoja se colocará en el garaje, con dimensiones de 80 x 

205 cm. La puerta estará formada por dos planchas de acero 

galvanizado unidas entre sí y rellenas de espuma de poliuretano para 

garantizar su aislamiento térmico y acústico. El marco será de plancha 

de acero galvanizado con un espesor de 1.2 mm, y contará con bisagras 

y cerradura embutida con manivela para su correcto funcionamiento. 

La puerta que se colocará en el garaje será una puerta seccional 

compuesta por lamas con textura acanalada, hechas de panel sándwich 

de aluminio con un núcleo aislante de espuma de poliuretano. Tendrá 

un tamaño de 240 x 205 cm y un acabado plastificado con PVC en color 

blanco. Además, se abrirá automáticamente. 
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3.4 Instalaciones 

3.4.1   Instalación eléctrica 

Se llevará a cabo la instalación eléctrica completa de la vivienda, la cual 

incluirá un cuadro general de distribución con dispositivos de mando, 

maniobra y protección, compuesto por 1 interruptor automático bipolar 

(PIA) de 2x 40 A y 2 interruptores diferenciales de 2x 40 A/30 mA para 6 

circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas generales y frigorífico, 1 para 

tomas de corriente en baños y auxiliares de cocina, 1 para lavadora y 

lavavajillas, 1 para cocina y horno, y 1 para tomas de aire 

acondicionado). También se instalará un timbre zumbador, un punto de 

luz con 2 interruptores conmutados y 1 base de enchufe de 16 A en el 

vestíbulo. 

En el salón-comedor de hasta 30m2 se colocarán 2 puntos de luz con 4 

interruptores conmutados, 5 bases de enchufe de 16 A y 2 bases de 16 

A para aire acondicionado. En el dormitorio principal de hasta 18m2 se 

colocarán 2 puntos de luz con 6 interruptores (4 conmutados y 2 

cruzamientos), 3 bases de enchufe de 16 A y 1 base de 16 A para aire 

acondicionado. En los dormitorios de hasta 12m2 se colocará 1 punto 

de luz con 2 interruptores conmutados, 2 bases de enchufe de 16 A y 1 

base de 16 A para aire acondicionado. En los baños se colocará 1 punto 

de luz con 1 interruptor simple y 1 base de enchufe de 16 A. En el 

pasillo se colocará 1 punto de luz con 2 interruptores conmutados y 1 

base de enchufe de 16 A. En la cocina de hasta 10m2 se colocará 1 

punto de luz con 2 interruptores conmutados, 1 base de 25 A para 

cocina y horno, 8 bases de enchufe de 16 A para extractor, frigorífico, 
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lavadora, lavavajillas, termo y auxiliares. Finalmente, en la terraza se 

colocará 1 punto de luz con 1 interruptor simple. 

La instalación se realizará con mecanismos de calidad media y se 

utilizará cable de cobre unipolar de diferentes secciones, colocado bajo 

tubo flexible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros. 

 

3.4.2  Instalación de fontanería y saneamiento 

La instalación de fontanería para inodoro en planta 1 y planta 2 se 
llevará a cabo mediante el uso de tuberías de polipropileno con un 
diámetro de 16mm para la red de agua fría y tuberías de PVC con un 
diámetro de 110mm para la red de desagüe. La instalación de 
fontanería para ducha en planta 1 y planta 2, la cual se realizará 
utilizando tuberías de polipropileno con un diámetro de 16 mm para la 
red de agua fría y caliente, y tuberías de PVC con un diámetro de 32 
mm para la red de desagüe. Se llevará a cabo la instalación de 
fontanería para lavabos o fregaderos en la planta baja, primera y 
segunda planta. Esta instalación se realizará utilizando tuberías de 
polipropileno de 16 mm de diámetro para las redes de agua fría y 
caliente, y tuberías de PVC de 32 mm de diámetro para la red de 
desagüe, al igual que la instalación de fontanería para lavadora y 
lavavajillas en lavadero y cocina realizada con tubería de polipropileno 
de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de 
diámetro 32mm para la red de desagüe. El sumidero sifónico de la 
terraza, tendrá una salida vertical de diámetro 50mm y se unirá 
mediante una junta pegada. Estará compuesto por un cuerpo y una 
rejilla de PVC.mSe realizará la instalación de fontanería para radiadores, 
compuesta por tuberías de cobre o multicapa de 16mm de diámetro 
para la red de agua caliente y fría, y tuberías de PVC de diámetro 
110mm para la red de desagüe. 
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Instalación de fontanería para caldera reubicada realizada con tubería 
de polipropileno de 16mm de diámetro para la red de agua fría y con 
tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe. 
 

3.4.3 Instalación de climatización 

La caldera de gas mural mixta de tiro natural ubicada en el lavadero, 

incluirá una bomba, un vaso de expansión, elementos de regulación y 

control, con dimensiones de 400 x 300 x 700 mm y una potencia de 24 

kW. También se incluirán un presostato, un termostato, un termopar y 

válvulas de seguridad, sondas, un purgador automático, un racor de 

conexión y cualquier otra pieza especial o accesorio necesario para su 

correcto montaje. Los radiadores y accesorios recuperados en la 

demolición se montarán en su nueva ubicación. 

La climatización se instalará un sistema de aire acondicionado tipo Split 
mural en el despacho, con sistema de condensación por aire para 
enfriamiento únicamente, con certificación CE y una potencia frigorífica 
de 5.3 kW. Las unidades exteriores estarán precargadas con R407C o R-
410ª, y se ubicarán en la terraza de la planta baja en el mismo muro. 
 
Se usarán conductos como media de sistema de aire acondicionado de 

tipo multi-split en planta 1 y planta 2, con sistema de condensación por 

aire (sólo frío) y certificación CE. La potencia frigorífica será de 12.5 kW 

en planta 1 y 8.5 kW en planta 2, y las unidades exteriores ya vendrán 

precargadas con R407C o R-410ª. Las unidades exteriores se ubicarán 

en el tejadillo existente en la terraza de planta 1. Se utilizarán 

conductos rectangulares de 84 x 24 y 24 x 24 cm en planta 1 y 38 x 20, 

30 x 20 y 24 x 20 cm en planta 2, los cuales estarán formados por 

paneles rígidos de lana mineral (MW) con un espesor de 25mm y 
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revestidos exteriormente por una lámina de aluminio y un velo natural 

en el interior. Estos conductos tienen una conductividad térmica a 20ºC 

de 0.038 W/mºK y una reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0. 

 

A continuación, se justifica en una tabla la potencia frigorífica de las dos 

plantas. 

 

Tabla 3: Cuadro cálculo potencia frigorífica planta 1. Fuente propia 

Se realizaron cálculos multiplicando los metros cuadrados por los 

grados de calor exterior de la ubicación (38ºC), lo que resultó en 8376 
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frigorías /h, equivalentes a 9740 vatios (W). En consecuencia, se elegirá 

una potencia de 12,5 KW o superior. Para calcular los conductos, se 

calculará el caudal de aire total que se debe suministrar. 

C = 
𝑄𝑟𝑠

210
=  

9740 𝑊

210
= 46,38 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

 

 

Donde: 

C representa el caudal de aire que se inyecta al ambiente interior en 

metros cúbicos por minuto.  

Qrs representa la carga térmica sensible debida a la ganancia interior 

durante el verano en la vivienda.  

210 es una constante que tiene en cuenta el calor y el peso específico 

del aire. 

Por lo tanto, el caudal máximo por unidad de superficie de la vivienda 

se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Qrsi = 
𝑄𝑟𝑠

𝑠
=  

9740 𝑊

56.9 𝑚2
= 171,18 𝑊/𝑚2 

 

Ci = 
𝑄𝑟𝑠𝑖

210
=  

171,18𝑊/𝑚2

210
= 0.815 𝑚3/𝑚𝑖𝑛/𝑚2 

Donde: 
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Ci representa el caudal de aire que se inyecta al ambiente interior en 

metros cúbicos por minuto.  

Qrsi representa la carga térmica sensible debida a la ganancia interior 

durante el verano en la vivienda por unidad de superficie en vatios por 

metro cuadrado.  

210 es una constante que tiene en cuenta el peso y calor específico del 

aire, la diferencia de temperatura entre el aire de impulsión y el aire 

local, así como un factor de conversión de unidades.  

S representa la superficie de la vivienda que se va a refrigerar en metros 

cuadrados. 

Por lo tanto, el caudal máximo por unidad de superficie de la vivienda 

se puede calcular de la siguiente manera: 

 

El caudal de cada estancia será: 

➔ Salón – comedor: 28,15 m2 x 0,82 = 23,08 m3/min 

➔ Paso: 1,32 m2 x 0,82 = 1,08 m3/min 

➔ Cocina: 13,79 m2 x 0,82 = 11,30 m3/min 

➔ Dormitorio 1: 10,15 m2 x 0,82 = 8,32 m3/min 

➔ Escalera PB-P1: 3,48 m2 x 0,82 = 2,85 m3/min 

 

Para obtener las dimensiones de los conductos, se utilizará la Ilustración 

16, en la cual se puede encontrar el caudal en metros cúbicos por 

minuto en la parte izquierda. Se debe tener en cuenta que este cálculo 
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se realiza para una instalación residencial y se debe buscar la línea de 

referencia azul I. 

 

➔ Salón – comedor + paso + cocina + escalera:38,31 m3/min = Ø 

47 cm 

➔ Dormitorio 1: 8,32 m3/min = Ø 26 cm 

 

Para pasar de conducto circular a rectangular usaremos la ilustración 

17. De tal forma que los conductos de la planta 1 quedarán de la 

siguiente forma: 

 

➔ Salón – comedor + paso + cocina + escalera: Ø 47 cm = 84 x 24 

cm 

➔ Dormitorio 1: Ø 26 cm = 24 x 24 cm 
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Tabla 4: Cuadro cálculo potencia frigorífica planta 2. Fuente propia 

Se realizaron cálculos multiplicando los metros cuadrados por los 

grados de calor exterior de la ubicación (38ºC), lo que resultó en 6193 

frigorías /h, equivalentes a 7201 vatios (W). En consecuencia, se elegirá 

una potencia de 8,5 KW o superior. Para calcular los conductos, se 

calculará el caudal de aire total que se debe suministrar. 

C = 
𝑄𝑟𝑠

210
=  

7201 𝑊

210
= 34,29 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

Donde: 
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C representa el caudal de aire que se inyecta al ambiente interior en 

metros cúbicos por minuto.  

Qrs representa la carga térmica sensible debida a la ganancia interior 

durante el verano en la vivienda.  

210 es una constante que tiene en cuenta el calor y el peso específico 

del aire. 

Por lo tanto, el caudal máximo por unidad de superficie de la vivienda 

se puede calcular de la siguiente manera: 

 

Qrsi = 
𝑄𝑟𝑠

𝑠
=  

7201 𝑊

41 𝑚2
= 175.63 𝑊/𝑚2 

 

Ci = 
𝑄𝑟𝑠𝑖

210
=  

175.63 𝑊/𝑚2

210
= 0.836 𝑚3/𝑚𝑖𝑛/𝑚2 

 

 

Donde: 

Ci representa el caudal de aire que se inyecta al ambiente interior en 

metros cúbicos por minuto.  

Qrsi representa la carga térmica sensible debida a la ganancia interior 

durante el verano en la vivienda por unidad de superficie en vatios por 

metro cuadrado.  
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210 es una constante que tiene en cuenta el peso y calor específico del 

aire, la diferencia de temperatura entre el aire de impulsión y el aire 

local, así como un factor de conversión de unidades.  

S representa la superficie de la vivienda que se va a refrigerar en metros 

cuadrados. 

Por lo tanto, el caudal máximo por unidad de superficie de la vivienda 

se puede calcular de la siguiente manera: 

 

El caudal de cada estancia será: 

➔ Dormitorio 2: 15,45 m2 x 0,84 = 12,98 m3/min 

➔ Dormitorio 3: 9,15 m2 x 0,84 = 7,69 m3/min 

➔ Dormitorio p.pal: 16,35 m2 x 0,84 = 13,73 m3/min 

 

Para obtener las dimensiones de los conductos, se utilizará la Ilustración 

16, en la cual se puede encontrar el caudal en metros cúbicos por 

minuto en la parte izquierda. Se debe tener en cuenta que este cálculo 

se realiza para una instalación residencial y se debe buscar la línea de 

referencia azul I. 

➔ Dormitorio 2: 12,98 m3/min = Ø 27 cm 

➔ Dormitorio 3: 7,69 m3/min = Ø 24 cm 

➔ Dormitorio p.pal: 13,73 m3/min = Ø 30 cm 

 
Para pasar de conducto circular a rectangular usaremos la ilustración 
17. De tal forma que los conductos de la planta 1 quedarán de la 
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siguiente forma: 
 

➔ Dormitorio 2: Ø 27 cm = 30 x 20 cm 

➔ Dormitorio 3: Ø 24 cm = 24 x 20 cm 

➔ Dormitorio p.pal: Ø 30 cm = 38 x 20 cm 
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Ilustración 16: Diagrama calculo conductos. Fuente arquinstal.com 
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Ilustración 17: Equivalencia de conducto circular a rectangular. Fuente 
Arquinstal.com 

 

3.4.4  Instalación de calefacción 

La instalación de gas en la vivienda se usará para el calentador de agua 

sanitaria (ACS), desde la llave de abonado hasta los receptores 

correspondientes, utilizando tuberías de gas de cobre, codos, llave de 

abonado, llaves de aparato, kit de evacuación de humos de la caldera y 

otros elementos necesarios para la entrada y salida de aire viciado. 
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3.5 Revestimientos 

El pavimento de toda la vivienda menos, zonas húmedas, exteriores, 
garaje y lavadero. serán de suelo laminado de tres capas de madera de 
roble prensada, las lamas tendrán un tamaño de 2400x200x15mm con 
un patrón de 1 lama. Serán colocadas sobre una lámina de polietileno y 
una lámina para reducir el ruido, y las juntas serán encoladas. El 
pavimento cerámico se colocará en las zonas húmedas, exteriores, 
garaje y lavadero, utilizando baldosas de gres porcelánico esmaltado 
moteado de 60x60 cm. La instalación se realizará en capa fina utilizando 
adhesivo cementoso y se dejará una junta mínima. Finalmente, se 
rejuntará el pavimento con lechada de cemento. Enlucido con pasta de 
yeso en paramento vertical con espesor aproximado de 15 mm la 
partición del lavadero y la fachada del patio en planta baja. Además, se 
realizará un maestreado bruñido, usando mortero de cemento M-15 en 
paramentos verticales, en cocina, baños y patio de planta baja. El 
alicatado de la cocina, baños y lavadero utilizando baldosas de gres 
porcelánico monocolor no esmaltado de 60x60cm con una junta 
mínima de 1.5 a 3mm. Las baldosas se colocarán en capa fina con 
adhesivo cementoso y se rejuntarán con lechada de cemento. El falso 
techo en los pasillos, baños y cocina se colocará utilizando placas de 
yeso laminado de 120x60x1cm. Las placas tendrán una cara revestida 
con una lámina vinílica blanca y se sujetarán mediante una estructura 
metálica visible. El perímetro del techo se rematará con un perfil 
angular. Además, se colocarán dos registros de 60x60cm, uno en el 
baño de la planta 1 y otro en el baño de la planta 2. Todos los 
paramentos verticales libres de alicatado del interior de la vivienda con 
pintura plástica de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto 
tixotrópico con acabado satinado, en color blanco. Los paramentos 
horizontales del interior de la vivienda con pintura plástica de emulsión 
vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con acabado satinado, en 
color blanco. Los paramentos de la terraza en planta baja con pintura 
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de paramentos exteriores con impermeabilizante acrílico elástico anti-
fisuras, con textura tipo rugoso y acabado mate. Se usará un lacado 
sobre madera (las carpinterías interiores recuperadas), con acabado 
satinado de color blanco. 
 
 

3.6 Mobiliario y Equipamiento 

En los baños se instalará una taza de inodoro con diseño para tanque 
bajo, elaborada en porcelana vitrificada de color blanco y acompañada 
de un asiento y tapa lacados con amortiguador de cierre suave. En el 
baño principal de planta 2 se instalará un lavabo mural de porcelana 
vitrificada blanca con medidas de 700x550mm, sin pedestal y con juego 
de anclajes para su fijación. En los baños planta 1 y planta 2 se 
instalarán lavabos de porcelana vitrificada blanca con un juego de 
anclajes para fijación. Estos lavabos tendrán una medida de 
560x460mm y serán de tipo mural con pedestal. 
Se instalará un plato de ducha acrílica de dimensiones 85x82cm, en 
blanco mate, con fondo antideslizante y con juego de desagüe. En baño 
planta 1 y planta 2 en el baño principal. Además, un plato de ducha 
acrílico rectangular con dimensiones de 164x88 cm, en color blanco 
mate, con superficie antideslizante y un kit de desagüe. Este se colocará 
en el baño principal de la planta 2. Fregadero de acero inoxidable con 
una cubeta normal sin escurridor y dimensiones de 450x490mm, 
diseñado para ser colocado en una encimera de 60 cm. Además, incluirá 
una válvula de desagüe, una cadenilla y un tapón, se instalará en el 
lavadero. En la cocina un fregadero de acero inoxidable con una cubeta 
normal sin escurridor, con válvula de desagüe, cadenilla, tapón, sifón y 
tubo. El fregadero tendrá dimensiones de 700x490mm y será apto para 
encimeras de 60 cm. 
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La mampara de ducha en el baño principal de la planta 2, la cual 
constará de una puerta plegable de dos hojas con dimensiones de 2100 
x 900mm. La estructura estará fabricada con perfiles de aluminio 
anodizado en plata y los paneles serán de vidrio traslúcido con un 
espesor de 6mm. En los otros baños, baño principal planta 2 y baño 
planta 1, una mampara para plato de ducha en, compuesta por una 
puerta abatible y un panel fijo de 2100 x 850mm. Estará hecha con 
perfiles de aluminio anodizado plata y cristales traslúcidos de 6 mm de 
espesor. En la cocina el conjunto completo de mobiliario compuesto 
por 7 metros lineales de muebles bajos con zócalo inferior, un módulo 
en esquina de mueble bajo y 3 metros lineales de muebles altos. Los 
frentes de los muebles estarán revestidos en ambas caras y cantos con 
varias capas de laca de poliuretano en color blanco mate, con núcleo de 
tablero de fibras fabricado mediante proceso seco tipo MDF.H de 19 
mm de espesor, adecuado para su uso en ambientes húmedos. Los 
cuerpos de los muebles estarán compuestos por núcleo de tablero de 
partículas tipo planta 2 de interior de 19 mm de espesor, adecuado 
para su uso en ambientes secos, con chapa trasera de 8 mm de espesor 
y recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo blanco 
impregnado con resina melamínica. Los cantos estarán protegidos con 
termoplásticos de ABS. En el lavadero el mobiliario completo, 
compuesto por 3,5 metros de muebles bajos con zócalo inferior. Los 
frentes de los muebles estarán revestidos en sus caras y cantos con 
varias capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado mate y 
núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF, de 19 
mm de espesor para uso en ambiente seco. Los cuerpos de los muebles 
estarán constituidos por un núcleo de tablero de partículas tipo planta 
2 de interior, de 16 mm de espesor para uso en ambiente seco, con una 
chapa trasera de 6 mm de espesor recubierta de melamina acabado 
mate con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina 
melamínica y cantos termoplásticos de ABS. 
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La encimera de mármol crema marfil con acabado pulido en la cocina, 
con una longitud de 415 cm, anchura de 60 cm y espesor de 2 cm. La 
encimera tendrá un canto doble recto con bordes ligeramente 
biselados, así como dos huecos con los cantos pulidos. También se 
colocará un copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor con 
borde recto. Además, en la isla, la encimera de mármol crema marfil, 
acabado pulido, de 210 cm de longitud, 90 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados. En el 
lavadero la encimera de mármol crema marfil, con acabado pulido, de 
350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple 
recto con bordes ligeramente biselados. Se formará 1 hueco con sus 
cantos pulidos y se colocará un copete perimetral de 5 cm de altura y 2 
cm de espesor, con borde recto. 
 
 

3.7 Defensas 

Las barandillas en la terraza planta 1 y en los tramos de escalera, 

tendrán una altura de 90 cm, compuestas por balaustres metálicos 

horizontales de diámetro y espesor 35 x 3 mm, separados entre sí por 5 

cm. Además, contarán con un pasamanos de 100 x 40 x 2 mm, un 

travesaño inferior de 50 x 20 x 1.5 mm, balaustres de anclaje de 

diámetro 35 x 2.5 mm y patillas de anclaje separadas cada 1.00 m. 
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3.8 Cubiertas 

La terraza se ampliará utilizando tablero de baldosa cerámica de 
90x25x3.5 cm, sobre el cual se colocará una capa de compresión de 4 
cm de espesor con armadura de distribución, apoyando todo sobre un 
murete de ladrillo cerámico de 100 cm de altura. 
También, se realizará una nueva formación de pendientes utilizando 
una capa de hormigón celular y se nivelará con una capa de mortero 
impermeabilizante. Además, se instalarán una capa separadora, una 
membrana impermeabilizante y dos capas separadoras de fieltro 
geotextil. 
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4. Normativa aplicable  

El Código Técnico de la Edificación (CTE) se encuentra aprobado por el 

Real Decreto 314/2006 del 17 de marzo. De los documentos básicos 

que lo conforman, solamente son aplicables el de Salubridad y el de 

Protección frente al ruido, así como el de Ahorro de energía. Los 

restantes documentos solo son de aplicación, a las edificaciones 

nuevas. El cumplimiento de la normativa se especifica en el Anexo I. 

 

El texto integrado de la Orden del 7 de diciembre de 2009 de la 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda establece 

las condiciones de diseño y calidad en conformidad con el Decreto 

151/2009 de 2 de octubre, del Consell. Solo será de aplicación la 

subsanación primera referente a la vivienda.  

El cumplimiento de la normativa se encuentra en el Anexo II. 

 

El Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) fue aprobado por 

el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. Además, las Normas Básicas 

para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA) obtuvieron 

aprobación mediante la Orden del 9 de diciembre de 1975. 
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Capítulo 4. 

5. Certificado de eficiencia energética 

(CEE) 

El propósito de esta sección es describir los pasos que se han 

seguido para obtener el Certificado de Eficiencia Energética 

utilizando el programa CE3X.  

El Certificado obtenido se encuentra adjunto en el Anexo IV de este 

estudio.  

Para empezar, se abre el programa y se selecciona el tipo de 

certificado energético que se va a elaborar, en este caso, se trata de 

un certificado energético para un edificio residencial. 

 

Ilustración 18: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Realizado este paso, nos abrirá el programa. El primer paso será la 

introducción de los datos administrativos. 

 

Ilustración 19: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Una vez rellenados, pincharemos en la siguiente ventana datos 

generales. Donde ya tendremos que empezar a poner información de la 

vivienda que vamos a evaluar. 
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Ilustración 20: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Una vez rellenados todos estos datos, pincharemos en pestaña 

envolvente térmica, donde deberemos rellenar el sistema constructivo 

de nuestra vivienda, definiendo composición de muros, solera, cubierta, 

huecos, orientación, puentes térmicos… . 
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Ilustración 21: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 22: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Para crear y adecuar la composición de nuestro sistema constructivo 

deberemos pinchar donde se indica en la imagen 19. 
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Ilustración 23: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Esta acción nos abrirá la siguiente pestaña. Es aquí donde tenemos que 

crear los muros. 
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Ilustración 24: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Terminaremos de rellenar tipo de suelo en contacto con terreno, 

medianera y fachada posterior. 
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Ilustración 25: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 26: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 27: Generar certificado energético. Fuente propia 

Y comenzamos a insertar los diferentes huecos en las fachadas 

correspondientes, en la imagen x se puede ver un ejemplo. 
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Ilustración 28: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Una vez introducidos todos los huecos con sus características, 

pincharemos en puente térmico, seleccionaremos los tipos que tiene 

nuestra vivienda y le pulsaremos a cargar para que nos los ubique 

automáticamente con el resto de información. 

 

Ilustración 29: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 30: Generar certificado energético. Fuente propia 

 

Una vez terminado todo esto, pincharemos en la ventana instalaciones, 

donde introduciremos todos los datos de las instalaciones que tendrá la 

vivienda. 
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Ilustración 31: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 32: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 33: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Ilustración 34: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Una vez terminado todo esto, pincharemos sobre califica el proyecto, lo 

que nos sacará la calificación obtenida. En caso de ser una calificación 

deficiente deberemos realizar un programa de mejoras, en este caso no 

es necesario, por lo que podremos obtener nuestro informe en la 

pestaña resultados. 

 

Ilustración 35: Generar certificado energético. Fuente propia 
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Capítulo 5. 

6. Presupuesto y mediciones 

El presupuesto de esta reforma ha sido realizado con el programa 

informático de presupuestos, Presto, usando la base de datos el IVE 

(Instituto Valenciano de la edificación). 

El presupuesto se compone de 14 capítulos, ascendiendo a la cifra de 

95.267,43 € de PEM.  

El presupuesto del proyecto se puede encontrar en el Anexo V de este 

documento. 
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Capítulo 6. 

7. Programación de la obra 

La programación de la obra de reforma de la vivienda Calle Rambla 

Palmar 03, Alboraya. Se ha realizado usando la herramienta informática 

Project. 

Para la planificación se han contemplado la simultaneidad de los 

trabajos, así como las fechas de suministro de los materiales. 

Obteniendo una duración aproximada de 4 meses. 

La programación de la obra está representada con un Gantt, y se puede 

estudiar en el Anexo VI de este documento. 
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Capítulo 7. 

8. Objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron adoptados por la ONU en 

2015, consistiendo en un conjunto de diecisiete objetivos para mejorar 

diversos aspectos como el cambio climático, la pobreza o la educación.  

Estos objetivos son aplicables en el ámbito de la construcción, siendo 

los más relevantes la promoción de energía renovable y no 

contaminante, el fomento de la salud y el bienestar, la implementación 

de producciones y consumos sostenibles y la gestión de ciudades y 

comunidades sostenibles.  

En el Anexo IX se explican específicamente los objetivos que son de 

aplicación al proyecto en cuestión. 
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Capítulo 8. 

9. Conclusiones 

Al finalizar mi trabajo de fin de grado, he reflexionado sobre todos los 

conocimientos que he adquirido a lo largo de mi carrera y, al mismo 

tiempo, he tomado conciencia de que aún hay mucho por aprender y 

mejorar.  

Durante mis años universitarios he aprendido a aplicar normativas, 

utilizar programas informáticos para la elaboración de planos, 

programar una obra, realizar presupuestos y mediciones, así como 

conocer la documentación legal necesaria.  

Todo esto me ha servido para abordar con éxito el trabajo final de 

grado (TFG). Soy consciente de que me queda mucho por aprender y 

que esta profesión requiere continuo aprendizaje, pero estoy orgulloso 

del trabajo realizado y agradecido por la experiencia y los amigos que 

me llevo de esta etapa. 
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Capítulo 9. 
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- Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de valencia: 
https://www.caatvalencia.es/ 

 

- Comunitat Valenciana: IGLESIA ASUNCIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA - Comunitat Valenciana 

- Neufer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comunitatvalenciana.com/es/valencia/navarres/monumentos/iglesia-asuncion-de-nuestra-senora
https://www.comunitatvalenciana.com/es/valencia/navarres/monumentos/iglesia-asuncion-de-nuestra-senora
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Anexo I 

Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación 

1. DB-HS Salubridad 

1.1 Ámbito de aplicación 

Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto 

con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire 

exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE.  

Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el 

terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se 

ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de estas 

excede a las de las colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las 

terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.  

La comprobación de la limitación de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 

Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE  

Ahorro de energía.  

Esta sección es de aplicación, ya que hace referencia a las fachadas en 

contacto con el exterior de todos los edificios. 
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1.2 Procedimientos de verificación 

1- Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se 

expone a continuación. 

2- Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 

relativas a los elementos constructivos: 

a) Muros: no procede. 

b) Suelos: no procede. 

c) Fachadas: procede. 

I. Las características de las fachadas deben corresponder con las 

especificaciones en el apartado 2.3.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en el apartado 2.3.1 

II. Las características de los puntos singulares de las mismas deben 

corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.3 

d) Cubiertas: no procede. 

3- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 

relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del agua 

filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique: 

no procede. 

4- Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción del apartado 4: no procede. 

5- Cumplimiento de las condiciones de construcción del apartado 5: no 

procede. 
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6- Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación 

del apartado 6: no procede. 

 

1.3 Fachadas 

1.3.1 Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la 

penetración de las precipitaciones se obtiene en función de la zona 

pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 

correspondientes al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se 

determinan de la siguiente forma: 

 

Ilustración 36: Zonas pluviométricas de promedios. Fuente CTE-DB-HS1 
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La zona pluviométrica que corresponde al edificio es IV, por estar 

situado en Valencia. 

 

Tabla 5: Grado de exposición al viento. Fuente CTE-DB-HS1 

 

Ilustración 37: Zonas eólicas. Fuente CTE-DB-HS1 
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El grado de exposición al viento es V3, puesto que se trata de un edificio 

entre 16-40 m de altura, una clase de entorno del edificio E1, ya que el 

edificio se sitúa en un terreno tipo IV, y la zona eólica es A. 

Estudiando la situación del edificio nos encontramos con los siguientes 

parámetros: 

-     Zona eólica: A 

-     Tipo de terreno: IV 

-     Clase de entorno: E1 

-     Grado de exposición al viento: V3 

-     Zona pluviométrica de promedios: IV 
 

 

Tabla 6: Grado de impermeabilidad de la fachada. Fuente CTE-DB-HS1 

Por lo que obtenemos que el grado de impermeabilidad de la fachada 

es 2. 
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1.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 

Según los resultados obtenidos en el apartado anterior la solución 

constructiva será la especificada en la siguiente tabla. 

 

Tabla 7:Condiciones de las soluciones de fachada. Fuente CTE-DB-HS1 

 

La solución en función del grado de impermeabilidad del edificio objeto 

de estudio es: 

 

B1+C1+J1+N1 
 
 

B1: Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la 
filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: 
 

- Cámara de aire sin ventilar. 
 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja 

principal. 
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C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se 
considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 
 

-   ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o 
macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando 
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente. 
 
-  12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra 

natural. 
 

J1: Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. 
Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción 
excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 

 
N1: Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a 
la filtración.  Se considera como tal un enfoscado de mortero con un 
espesor mínimo de 10mm. 
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1.3.3 Condiciones de los puntos singulares 

1.3.3.1  Juntas de dilatación 

No procede 
 
 

1.3.3.2  Arranque de la fachada desde la cimentación 

No procede 
 
 

1.3.3.3  Encuentro de la fachada con los forjados 

No procede 
 
 

1.3.3.4  Encuentro de la fachada con los pilares 

No procede 
 
 

1.3.3.5  Encuentro de la cámara de aire con los forjados y 

dinteles 

No procede 
 
 

1.3.3.6  Encuentro de la fachada con la carpintería 

1- Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las 

carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior, 

deben disponerse precerco y deben colocarse una barrera impermeable 
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en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, 

prolongada 10 cm hacia el interior del muro.  

2- Deben sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que 

debe ser introducido en un llagueado practicado en el muro de forma 

que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

Ilustración 38: Ejemplo encuentro de la fachada con la carpintería. Fuente CTE-
DB-HS1 

3- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento 

exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas 

para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar 

que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 

disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia 
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discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse 

soluciones que produzcan los mismos efectos.  

 

4- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º 

como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera 

impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 

trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 

hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer de 

un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento 

exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba 

debe ser de 2 cm como mínimo. 

 

Ilustración 39: Ejemplo de vierteaguas. Fuente CTE-DB-HS1 
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5- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma de este para 

no crear a través de ella un puente hacia la fachada.  

Cumplirá con lo especificado en la normativa. 

 

1.3.3.7  Antepechos y remates superiores de las fachadas 

No procede.  

 

1.3.3.8  Anclajes a la fachada  

No procede.  

 

1.3.3.9  Aleros y cornisas  

No procede.  

 

Sección HS 2  Recogida y evacuación de residuos  

No procede.  

 

Sección HS 3  Calidad del aire interior  

No procede.  
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Sección HS 4  Suministro de agua  

No procede.  

 

Sección HS 5  Evacuación de aguas  

No procede.  

 

Sección HS 6  Protección frente a la exposición al radón  

No procede. 
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2. DB-HR Protección frente al ruido 

2.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter 

general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos 

que se indican a continuación:  

a) Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica. 

b) Los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a 

espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., 

que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño para el 

acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad 

respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento 

acústico.  

c) Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 

m3, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para 

el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos 

respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento 

acústico. 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 

edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 

Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los 

edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como 

bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias 

suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 

acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos 

edificios.  
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El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico "Protección frente al ruido". 

También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 

básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 

correspondiente a cada uno de ellos.  

Es de aplicación, puesto que se trata de una reforma integral. 
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2.2 Valores límite de aislamiento 

2.2.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 

Los elementos constructivos interiores de separación, así como las 

fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el 

aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en 

conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas 

características tales que se cumpla: 

 

Tabla 8: Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo. Fuente CTE-DB-HR 

 
a. En los recintos habitables:  
 

i) Protección frente al ruido generado en recintos 

pertenecientes a la misma unidad de uso, en edificios de 

uso residencial privado: 

 

El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de 

la tabiquería no será menor que 33 dBA. 

Cumple lo establecido. 
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2.3 Diseño y dimensionado 

2.3.1 Elementos de separación 

2.3.1.1.1 Condiciones mínimas de la tabiquería 

En la tabla 8 se expresan los valores mínimos de la masa por unidad de 

superficie, m, y el índice global de reducción acústica, ponderada a, RA, 

que deben tener los diferentes tipos de tabiquería:  

 

Tabla 9:. Parámetros de la tabiquería. Fuente CTE-DB-HR 

Cumple lo establecido. 

2.3.1.1.2 Condiciones mínimas de las medianeras 

1. El parámetro que define una medianería es el índice global de 

reducción, ponderado A, RA.  

2. El valor del índice global de reducción acústica ponderada, RA, de toda 

la superficie del cerramiento que constituya una medianería de un 

edificio, no será menor a 45 dBA.  

 

Cumple lo establecido. 
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2.4 Características exigibles a los elementos constructivos 

1- Los elementos de separación verticales se caracterizan por el 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.  

2- Los elementos de separación horizontales se caracterizan por:  

a) El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA . 

b) El nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w, en 

dB. 

 

Los suelos flotantes se caracterizan por:  

a) La mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 

en dBA. 

b) La reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en 

dB. 

 

Los techos suspendidos se caracterizan por:  

a) La mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, 

en dBA.  

b) La reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, Lw, en 

dB. 

c) El coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función es el 

control de la reverberación. 
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3- La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan 

por:  

a) El índice global de reducción acústica, Rw, en dB. 

b) El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA.  

c) El índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 

automóviles, RA,tr, en dBA. 

d) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica 

para ruido rosa incidente, C, en dB. 

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica 

para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB. 

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de persiana 

y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se caracteriza por:  

f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB.  

g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA. 

h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido de 

automóviles, RA,tr, en dBA.  

i) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica 

para ruido rosa incidente, C, en dB. 

j) el término de adaptación espectral del índice de reducción acústica 

para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.  

k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207. 
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3. DB-HE Ahorro de energía 

3.1 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de 

las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados.  

El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico 

"Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de 

los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 

del DB correspondiente a cada uno de ellos.  

Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel edificio, 

nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias 

establecidas en este Documento Básico “DB HE Ahorro de Energía” en 

lo referente a la limitación de consumo energético para edificios de 

nueva construcción. 
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Sección HE 0 Limitación del consumo 

energético 

3.2 Ámbito de aplicación 

1- Esta sección es de aplicación a:  

a. edificios de nueva construcción  

b. intervenciones en edificios existentes, en los siguientes casos:  

 

- Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o 

el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se 

intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2  

- Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2  

- Reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones 

de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la 

envolvente térmica final del edificio.  

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso son de 

aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o 

unidades de uso que cambian su uso, mientras que, en el caso de las 

reformas referidas en este apartado, son de aplicación al conjunto del 

edificio. 
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2- Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un 

entorno declarado o en razón de su particular valor 

arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento 

de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, 

siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 

determine los elementos inalterables.  

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de 

utilización igual o inferior a dos años  

c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 

energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas 

condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres 

y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 

energética  

d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 

m2.  

 

No es de aplicación, ya que no se realizan ampliaciones, ni cambios de 

uso, ni se renueva más del 25% de la envolvente de todo el edificio. 
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Sección HE 1 Condiciones para el control de 

la demanda energética 

3.3 Ámbito de aplicación 

1- Esta sección es de aplicación a:  

a. edificios de nueva construcción. 

b. intervenciones en edificios existentes:  

- Ampliaciones  

- Cambios de uso  

- Reformas  

 

2- Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a. Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un 

entorno declarado o en razón de su particular valor 

arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento 

de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, 

siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 

determine los elementos inalterables  

b. Construcciones provisionales con un plazo previsto de 

utilización igual o inferior a dos años  
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c. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 

energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas 

condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres 

y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 

energética  

d. Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 

m2.  

Es de aplicación, ya que se realiza una reforma en un edificio 

existente, como se establece en el punto 1 apartado b. 

 

3.4 Categorización de la exigencia 

Para controlar la demanda energética, los edificios dispondrán de una 

envolvente térmica de características tales que limite las necesidades 

de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del 

régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de 

edificios existentes, del alcance de la intervención.  

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función 

de su zona climática de invierno serán tales que eviten las 

descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 

habitables.  

Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre las 

distintas unidades de uso del edificio, entre las unidades de uso y las 

zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianerías, entre 

unidades de uso de distintos edificios.  
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Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 

significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los 

elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 

condensaciones. 

 

3.5 Cuantificación de la exigencia 

3.5.1  Condiciones de la envolvente térmica 

La envolvente térmica del edificio según el Anejo C cumplirá las 

siguientes condiciones: 

 

3.5.2  Transmitancia de la envolvente térmica 

 

Tabla 10: Valores límite de transmitancia térmica Ulim. Fuente CTE-DB-HE 1 
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En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 9 será de 

aplicación únicamente a aquellos elementos de la envolvente térmica:  

a) Que se sustituyan, incorporen, o modifiquen 

sustancialmente.  

b) Que vean modificadas sus condiciones interiores o exteriores 

como resultado de la intervención, cuando estas supongan un 

incremento de las necesidades energéticas del edificio.  

 

Asimismo, en reformas se podrán superar los valores de la tabla 9 

cuando el coeficiente global de transmisión de calor (K) obtenido 

considerando la transmitancia térmica final de los elementos afectados 

no supere el obtenido aplicando los valores de la tabla.  

El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente 

térmica (K) del edificio, o parte del mismo, con uso residencial privado, 

no superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 10: 

 

Tabla 11: Valor límite Klim para uso residencial privado. Fuente CTE-DB-HE 1 
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3.5.3  Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 

Las soluciones constructivas y condiciones de ejecución de los 

elementos de la envolvente térmica asegurarán una adecuada 

estanqueidad al aire. Particularmente, se cuidarán los encuentros entre 

huecos y opacos, puntos de paso a través de la envolvente térmica y 

puertas de paso a espacios no acondicionados.  

La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que pertenezcan a la 

envolvente térmica no superará el valor límite de la tabla 11: 

 

Tabla 12: Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente 
térmica Q100,lim. Fuente CTE-DB-HE 1 
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3.6 Justificación de la exigencia 

Para justificar que un edificio cumple las exigencias de esta sección, los 

documentos de proyecto incluirán la siguiente información sobre el 

edificio o parte del edificio evaluada:  

a) La definición de la localidad y de la zona climática de 

ubicación. 

b) La compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio. 

c) El esquema geométrico de definición de la envolvente 

térmica. 

d) La caracterización de los elementos que componen la 

envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos y puentes 

térmicos), así como los valores límite de los parámetros que 

resulten aplicables. 

e) La caracterización geométrica, constructiva e higrotérmica de 

los elementos afectados por la comprobación de la limitación 

de descompensaciones, así como los valores límite que les 

correspondan. 

f) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos que se incorporen a las obras y sean relevantes para 

el comportamiento energético.  

g) En edificios nuevos de uso residencial privado, la relación del 

cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50). 

h) La verificación del cumplimiento de la exigencia de limitación 

de condensaciones. 
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Para la justificación de este documento básico, se usará el programa 

CE3X, para obtener la calificación energética de la vivienda que se 

plasmará en el Certificado de Eficiencia Energética en el Anexo IV. 

Sección HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas  

No es de aplicación.  

 

Sección HE 3 Condiciones de las instalaciones de iluminación  

No es de aplicación. 

 

Sección HE 4 Contribución mínima de energía renovable para 

cubrir la demanda de agua caliente sanitaria  

No es de aplicación.  

 

Sección HE 5 Generación mínima de energía eléctrica  

No es de aplicación. 
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Anexo II 

Cumplimiento del DC-09 

Texto integrado de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la 

Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la que 

se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 

Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell. 

 

Artículo 2. Aplicación 

1. En los edificios de vivienda de nueva construcción será de aplicación 

el Capítulo I del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se 

aprueban por la presente Orden.  

 

2. En los edificios de vivienda con viviendas adaptadas, habrá de 

cumplirse, el Capítulo I del Anexo I, con las modificaciones de lo 

establecido en el Capítulo II del Anexo I de las condiciones de diseño y 

calidad que se aprueban por la presente Orden.  

 

3. En los edificios para alojamiento habrá de cumplirse lo establecido en 

el Capítulo III del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se 

aprueban por la presente Orden, incluso la parte del Capítulo I del 

Anexo I que se expresa en dicho Capítulo III del Anexo I.  
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4. En los edificios de vivienda que fueran sometidos a rehabilitación, 

habrá de aplicarse lo establecido en el Capítulo IV del Anexo I de las 

condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente Orden.  
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ANEXO I. 
CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDIFICIOS DE VIVIENDA Y EN 

EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO 
 

CAPÍTULO I. 
EDIFICIOS DE VIVIENDA 

 
SECCIÓN PRIMERA 

CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

 

SUBSECCIÓN PRIMERA. LA VIVIENDA  
 
Artículo 1. Superficies útiles mínimas  

La superficie útil interior de la vivienda será 30 m2.  

La superficie útil interior de la vivienda-apartamento será 24 m2. 
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Tipos Superficie 

(m2) 

Superficie viv. 

(m2) 

Dormitorio sencillo  6  11,70  
Dormitorio doble (ppal)  8  14,70  
Cocina  5  8,66  
Comedor  8  -  
Cocina-comedor  12  -  
Estar  9  -  
Estar-comedor  16  16,46  
Estar-comedor-cocina  18  -  
Dormitorio-estar-comedor-
cocina  

21  -  

Baño  3  7,20  
Aseo  1,5  -  

 

Tabla 13: Superficie mínima de los recintos. Fuente propia 

 

Los recintos que componen la vivienda contarán con la superficie 

mínima que se indica en la tabla 7.  

La vivienda puede tener distintos grados de compartimentación, según 

se agrupen o no en un mismo recinto los diferentes espacios básicos.  

En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno de ellos tendrá 

10 m2 útiles, sin incluir el espacio para almacenamiento.  

El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en el aseo o en un 

recinto específico para esa función, reservando siempre la superficie 

necesaria para la colocación y uso de los aparatos previstos. Podrá 
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ubicarse esta función en un espacio común del edificio según se regula 

en el artículo 11 de la presente disposición.  

En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios para las 

funciones humanas tendrán la misma superficie que la especificada en 

la tabla 7 para los recintos correspondientes.  

Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la higiene 

personal con la dotación correspondiente a baño. Las viviendas de tres 

o más dormitorios contarán con un espacio adicional para la higiene 

personal con la dotación correspondiente a aseo. 

Cumple lo establecido en cuanto a superficies mínimas como se puede 

ver en el Anexo VIII de documentación gráfica. 

 

Artículo 2. Relación entre los distintos espacios o recintos  

La relación entre los espacios de la vivienda cumplirá con las siguientes 

condiciones:  

a) El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en un recinto 

compartimentado, pudiendo albergar éste la zona de higiene personal.  

b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté ubicada una bañera 

o una ducha se considerará como local húmedo a los efectos del 

Documento Básico HS 3 Calidad del aire interior del Técnico de la 

Edificación, y sus acabados superficiales cumplirán lo establecido en el 

Artículo. 5 d) de esta disposición.  
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c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se podrá acceder a 

un espacio para la higiene personal desde los espacios de circulación de 

la vivienda.  

d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a otra habitación 

o recinto.  

 
Cumple lo establecido en cuanto a los distintos espacios de la vivienda 

como se puede ver en los planos de la documentación gráfica. 

 

Artículo 3. Dimensiones lineales 

1- En la vivienda la altura libre mínima será de 2,50 m, admitiéndose 

descuelgues hasta 2,20 m, con ocupación en planta de cada recinto de 

hasta el 10% de su superficie útil. En espacios de circulación, baños, 

aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m.  

Cumple con lo establecido, la altura libre es de 2,50 m y 2,20 m en 

pasillo, baño y cocina, como se puede comprobar en la 

documentación gráfica. 

 

2- En las habitaciones o recintos deberán poder inscribirse dos tipos de 

figuras mínimas:  

a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan la circulación por la 

vivienda. Estas figuras se pueden superponer entre sí, si las funciones se 

agrupan en el mismo recinto.  
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b) Las figuras para mobiliario que permitan la ubicación de muebles en 

la vivienda. Estas figuras no se pueden superponer con ninguna otra 

figura, por estar destinada cada una a su mobiliario específico. El 

abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre de obstáculos y 

las figuras para mobiliario.  

 

Tabla 14: Figuras mínimas inscribibles (en mm). Fuente DC-09 

Cumple lo establecido en cuanto a figuras libres de obstáculos y 
figuras para mobiliario, tal y como se puede ver en el Anexo VIII de 
documentación gráfica.  
 
3- Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los aparatos 

sanitarios que contengan, considerando la zona adscrita a cada aparato, 

así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse. 
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Tabla 15: Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso. 
Fuente DC-09 

Cumple lo establecido en cuanto a las dimensiones mínimas tal y 
como se puede ver en el Anexo VIII de documentación gráfica. 
 

4- El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que 

contenga, considerando el área adscrita a cada aparato para lavado, así 

como la zona de uso de éste. Las zonas de uso podrán superponerse. 

 

Tabla 16: Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero. Fuente DC-09 

Cumple lo establecido en cuanto a las dimensiones mínimas tal y 
como se puede ver en los planos del Anexo VIII. 
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Artículo 4. Circulaciones horizontales y verticales 
 
Las circulaciones horizontales y verticales de toda vivienda contarán con 

las siguientes dimensiones.  

Accesos:  

El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a 

través de una puerta cuyo hueco libre no será menor de 0,80 m de 

anchura y de 2,00 m de altura.  

Toda vivienda tendrá un hueco al exterior con anchura mayor de 0,90 m 

y superficie mayor de 1,50 m2, para permitir el traslado de mobiliario. 

El hueco libre en puertas de paso será como mínimo un 0,70 m de 

anchura y 2,00 m de altura.  

Pasillos:  

La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, permitiéndose 

estrangulamientos de hasta un ancho de 0,80 m con una longitud 

máxima de 0,60 m por presencia de elementos estructurales o paso de 

instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud total del recinto, 

medido en el eje del pasillo. 

La escalera interior de vivienda:  

Las escaleras que permiten el acceso necesario a los espacios básicos y 

a los recintos que los contienen, así como la que conecta el garaje con 

el interior de la vivienda, deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Documento Básico SUA (DB-SUA) del Código Técnico 

de la Edificación.  
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La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la arista exterior 

del escalón hasta la cara inferior del tramo inmediatamente superior, 

admitiéndose descuelgues hasta 2,00 m cuya ocupación en planta no 

sea superior al 25% de la superficie de la escalera. 

Las mesetas o rellanos tendrán un ancho mínimo igual al ancho del 

tramo mayor que en ella desembarca, y una longitud mínima de 0,70 m, 

medido en la línea de huella.  

 
Cumple lo establecido en cuanto a las dimensiones de las circulaciones 
horizontales y verticales tal y como se puede ver en el Anexo VIII de 
documentación gráfica.  
 
En los edificios de más de una vivienda que deban disponer de un 

itinerario practicable, éste se prolongará, en el interior de la vivienda, 

conectando con el espacio de acceso, un recinto para la relación y un 

recinto para la higiene personal. Los huecos de la puerta de paso serán 

como mínimo de 0,80 m de ancho.  

 
Cumple lo establecido, ya que las puertas tienen unas medidas de 0,82 

x 2,10 m, y el pasillo un ancho de 93 cm en su tramo más estrecho. 
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Artículo 5. Equipamiento  
El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las siguientes 

condiciones.  

a) Almacenamiento  

Toda vivienda dispondrá de espacio para almacenamiento de la ropa y 

enseres que no será inferior a 0,80 m3 por usuario con una profundidad 

mínima de 0,55 m, que se podrá materializar mediante armarios 

empotrados, mediante reserva de superficie para la disposición de 

mobiliario, o ambas.  

b) Secado de ropa  

Para el secado de ropa se podrá optar por una de las siguientes 

soluciones:  

Sistema de secado natural en un espacio exterior de la vivienda.  

Sistema de secado natural en fachada exterior o interior del edificio con 

protección de vistas desde la vía pública.  

En determinados casos se podrá optar por una solución en el edificio 

conforme a lo expresado en el artículo 11 de esta disposición.  

Los sistemas de secado no deberán interferir con las aberturas 

necesarias para la ventilación e iluminación de los recintos de la 

vivienda.  

c) Aparatos  

En toda vivienda, los recintos o zonas que a continuación se expresan, 

contarán con el siguiente equipamiento mínimo:  
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Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y caliente, y 

evacuación con cierre hidráulico. Espacio para lavavajillas con toma de 

agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica. Espacio para cocina, 

horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio mínimo para bancada 

de 2,50 m de desarrollo, incluido el fregadero y zona de cocción, 

medida en el borde que limita con la zona del usuario. 

Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la lavadora con tomas 

de agua fría y caliente, desagüe y conexión eléctrica.  

Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro de agua fría y 

caliente, un inodoro con suministro de agua fría y todos ellos con 

evacuación con cierre hidráulico.  

Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismas condiciones que los 

anteriores.  

d) Acabados superficiales  

Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) irán revestidos 

con material lavable e impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m. 

El revestimiento en el área de cocción será además incombustible.  

En caso de cocinas situadas en un recinto donde además se desarrollen 

otras funciones, se revestirán los paramentos en contacto con el 

mobiliario o equipo específicos de cocina, con material lavable e 

impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m, y en el área de 

cocción el material será además incombustible.  

Cumple lo establecido, ya que se disponen de almacenamiento para la 
ropa en los dos dormitorios con dimensiones suficientes.  
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Para el secado de ropa se optará por un sistema de secado natural en 
el espacio exterior de la vivienda, es decir, en el patio interior y un 
secado de ropa artificial mediante una secadora en lavadero.  
En cuanto a los aparatos, en cocina y lavadero se dispondrá de 
fregadero, lavavajillas, horno, frigorífico, zona de cocción y lavadora; 
en los baños se dispondrá de un lavabo, un inodoro y una ducha.  
Los recintos húmedos irán revestidos con material lavable e 
impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m. 
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Anexo III 

Gestión de residuos 

Objeto de estudio 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de 

actuación en materia de gestión de residuos, durante los trabajos de 

derribo, para dar cumplimiento al RD 105/2008 de 1 de febrero, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de Construcción y 

Demolición. 

  

Identificación de los agentes que intervienen en el proceso de 

gestión de residuos 

Productor de residuos (Promotor)  

Poseedor de residuos (Constructor)  

En el momento de redacción del proyecto, no se conoce el contratista.  

Dirección Facultativa  

Por encargo del promotor, las obras objeto del proyecto de ejecución, 

serán dirigidas por el mismo técnico autor del proyecto.  

Gestor de residuos  

La empresa encargada del derribo (poseedor de residuos) contactará 

con los gestores autorizados inscritos en el registro de la Comunidad 

Valenciana. Partirá de las tipologías de gestores planteadas en este 
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Estudio (apartado “Operaciones de reutilización, valorización o 

eliminación de residuos”), que a continuación se listan: 

- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de sustancias orgánicas 

que no se utilizan como disolventes (R3).  

- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de metales y 

compuestos metálicos (R4).  

- Gestor autorizado en reciclado y recuperación de otras materias 

orgánicas (R5).  

 

Normativa y legislación aplicable  

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las 

siguientes normativas:  

- Artículo 45 de la Constitución Española.  

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  

- El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 

2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de 

junio de 2001.  

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera.  

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos.  

- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito a vertedero.  

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad 

Valenciana de PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.  

 
Estimación de la cantidad de residuos de la demolición que se 
generarán en la obra. 
 

Partiendo del procedimiento de derribo planteado en el Proyecto 

(elemento a elemento), se plantea una gestión de residuos basada en 

una recogida selectiva en obra, de los mismos.  

A partir de las mediciones del proyecto de demolición, se han calculado 

las siguientes composiciones y cantidades de residuos generados. 
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Tabla 17: Cálculo volumen de residuos. Fuente CAATIE 

 

Medidas para la prevención de los residuos  

De acuerdo con el propietario del edificio, se decide actuar siguiendo un 

sistema de deconstrucción, que permita realizar una separación y 

recogida selectiva desde el origen de la producción de los residuos.  

A continuación, se indican los tipos de residuos, que se generarán en la 

demolición, aportando las medidas de prevención, que se pretenden 

adoptar:  

 

Ladrillos (17.01.02): Se engloban en esta tipología, todos los residuos 

generados de los elementos de tabiquería interior de ladrillo macizo. Se 

prevé disponer de contenedor cerrado específico, eliminando en obra 

los restos de material de agarre. Se puede disponer en la misma 

ubicación que el del residuo Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos (17.01.07), una vez éste sea retirado.  



Reforma de una vivienda unifamiliar en Alboraya, Valencia 136 / 146 

 

Trabajo Fin de Grado Juan González Alou 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Tejas y materiales cerámicos (17.01.03): Se engloba en este tipo de 

residuo, la teja cerámica tipo árabe (curva vieja) de cubierta. Se 

realizará un desmontaje manual, retirando todo el material de agarre 

residual, acopiando las piezas en recinto cubierto o contenedor cerrado 

(suministrado por empresa gestora). Dicho acopio ocupará un espacio 

previsiblemente grande, pero como dicho residuo será el primero en 

desmantelarse, será el primero en retirarse por el correspondiente 

gestor autorizado; de esta forma se liberará el espacio en obra. 

 

Madera (17.02.01): Se engloba en esta tipología los residuos que se 

generen al desmontar: el tablero de madera de cubierta, vigas y pares 

de madera de forjado y cubierta, y puertas, ventanas y portones de 

madera. Se apearán, desmontarán y descargarán, mediante maquinaria 

auxiliar, hasta la ubicación fijada para su recogida, por el gestor 

autorizado. Se puede utilizar la misma ubicación en la que se haya 

dispuesto el contenedor de las tejas cerámicas, una vez este retirado.  

 

Vidrio (17.02.02): Este tipo de residuos se genera, al romper los vidrios, 

previamente al desmontaje de la carpintería de madera, interior y 

exterior. Se intentará minimizar la cantidad, de forma que se puedan 

contenerse en un saco de residuos, proporcionado por la empresa 

gestora de los residuos. 

  

Materiales de construcción a partir del yeso (17.08.02): En esta 

tipología englobaremos los residuos generados al retirar el falso techo 

de yeso tendido sobre cañizo. La previsión apunta a utilizar sacos de 
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recogida, que puede facilitar para recoger posteriormente el gestor 

autorizado que sea asignado.  

 

Residuos mezclados de construcción y demolición (17.09.04): 

Asignaremos a esta tipología los residuos procedentes del desmontaje 

del mobiliario de cocina, compuesto de armariadas y bancadas. La 

previsión será a priori la de utilizar sacos de recogida proporcionados 

por el gestor autorizado que se asigne. 
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los 

residuos  

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las 

operaciones de reutilización, valoración ni eliminación. Se propone la 

contratación de Gestores de Residuos autorizados, para la 

correspondiente retirada y posterior tratamiento.  

El número de gestores específicos necesarios será al menos, los que 

corresponden a las categorías de residuos estimadas en el apartado de 

prevención de residuos. 

Residuo 
Existent
e  

Código LER  Denominación 
Residuo  

Tratamiento  Destino  

×  17.01.02  Ladrillos  Valorización 
R5  

Gestor 
autorizado RCD  

×  17.01.03  Tejas y materiales 
cerámicos  

Valorización 
R5  

Gestor 
autorizado RCD  

×  17.02.01  Madera  Valorización 
R3  

Gestor 
autorizado RCD  

×  17.02.02  Vidrio  
×  17.08.02  Materiales de 

construcción  
Valorización 
R5  

Gestor 
autorizado RCD  

×  17.09.04  Residuos mezclados  Valorización 
R5  

Gestor 
autorizado RCD  

     

Tabla 18: Clasificación de residuos. Fuente CAATIE 

R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes.  

R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.  

R5: Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 
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Medidas a adoptar para la separación de los residuos  

En principio en esta obra no sería obligatorio, la separación de los 

residuos generados en el derribo, ya que no se superan de forma 

individualizada las cantidades previstas en el art. 5.5 del RD 105/2008.  

De todas formas aunque la legislación vigente no obligue, el productor 

(promotor) y poseedor de los residuos (Empresa derribista contratada) 

han decidido, organizar el derribo o deconstrucción como separativo en 

origen, desmontando previamente, en su caso los elementos que 

pudieran ser susceptibles de peligrosidad (opciones indicadas en el 

cuadro). 

×  Eliminación previa de elementos desmontables y/o 
peligrosos  

×  Derribo separativo en origen o deconstrucción (pétreos, 
maderas, metales,..). Obligatorio solamente en caso de 
superar las fracciones establecidas en el art. 5.5 del RD 
105/2008.  

                                                     Derribo integral o recogida de escombros “todo mezclado” y 
----------------------------------------posterior tratamiento en planta  
 
 

Tabla 19: Medidas a adoptar para la separación de residuos. Fuente CAATIE 
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Anexo IV  

Certificación de Eficiencia Energética 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio Reforma vivienda
Dirección Calle Rambla Palmar 03
Municipio Valencia Código Postal 46120

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1991
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 7852807YJ2775S00010D

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Juan González Alou NIF(NIE) 48714937 v
Razón social upv NIF xxxxxxx
Domicilio Calle Los Pinos 22
Municipio Benimamet Código Postal 46035

Provincia Valencia Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail: juangonzalezalou@gmail.com Teléfono 678123638
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 23.8

B23.8-45.1

C45.1-76.2

 84.7 DD76.2-122.1

E122.1-229.6

F229.6-268.6

G≥ 268.6

A< 5.5

B5.5-10.4

 17.5 CC10.4-17.5

D17.5-28.1

E28.1-54.9

F54.9-64.3

G≥ 64.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/04/2023

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 183.64

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 72.75 0.51 Estimadas
Muro de fachada Fachada 66.61 0.80 Conocidas
Medianería Fachada 112.5 0.00
Suelo con terreno Suelo 72.75 1.00 Por defecto
Muro de fachada 2 Fachada 55.09 0.80 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Hueco Hueco 5.1 5.22 0.13 Estimado Estimado
Hueco 2 Hueco 1.04 5.22 0.43 Estimado Estimado
Hueco 3 Hueco 6.3 2.12 0.50 Estimado Estimado
Hueco 4 Hueco 4.09 2.12 0.50 Estimado Estimado
Hueco 5 Hueco 5.76 2.12 0.50 Estimado Estimado
Hueco 6 Hueco 1.51 3.44 0.61 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

radiadores Caldera Estándar 100.0 Gas Natural Conocido
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

split Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 157.0 Electricidad Conocido

conductos Equipo de
Rendimiento
Constante

150.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 112.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

calentador ACS Caldera Estándar 180.0 Gas Natural Conocido
TOTALES ACS



Fecha 22/04/2023
Ref. Catastral 7852807YJ2775S00010D Página 4 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 5.5

B5.5-10.4

 17.5 CC10.4-17.5

D17.5-28.1

E28.1-54.9

F54.9-64.3

G≥ 64.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

13.97 1.61

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.89 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.89 346.73
Emisiones CO2 por otros combustibles 15.58 2861.48

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 23.8

B23.8-45.1

C45.1-76.2

 84.7 DD76.2-122.1

E122.1-229.6

F229.6-268.6

G≥ 268.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

65.98 7.60

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
11.15 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

 54.0 EE49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 9.3 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Apartado no definido
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 22/04/2023

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Anexo V  

Mediciones y presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 Actuaciones previas                                             

01.01 u   Levantado de puerta de garaje                                   

Levantado de puerta de garaje metálica, con aprovechamiento del material, incluso retirada y  trans-
porte a almacén, según NTE/ADD-18.

1 1,00

1,00 6,44 6,44

01.02 u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, con retirada de escom-
bros y carga,incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Vestíbulo 1 1,00

Salón-Comedor 1 1,00

Cocina 1 1,00

3,00 9,56 28,68

01.03 u   Levnt carp 3m2 con aprov                                        

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2.

Puertas a lacar PB 2 2,00

Puertas a lacar P1ª 3 3,00

Puertas a lacar P2ª 5 5,00

10,00 15,19 151,90

01.04 u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    

Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escom-
bros y carga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Despacho 2 2,00

Salón-Comedor 1 1,00

Garaje 1 1,00

4,00 19,13 76,52

01.05 m   Levantado barandilla                                            

Levantado de barandillas ex istentes en la v iv ienda, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.

Barandilla Escalera Ex terior 1 4,00 1,00 4,00

Barandilla Escalera Interior 1 12,60 1,00 12,60

16,60 5,47 90,80

01.06 u   Levnt lavabo                                                    

Levantado de lavabo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Baño P.B 1 1,00

Baño P1ª 2 2,00

Baño Ppal. P1ª 1 1,00

4,00 17,41 69,64

01.07 u   Levnt inodoro                                                   

Levantado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  car-
ga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Baño P.B 1 1,00

Baño P1ª 1 1,00

Baño Ppal. P1ª 1 1,00

3,00 16,29 48,87

01.08 u   Levnt bidé                                                      

Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Baño P.B 1 1,00

Baño P1ª 1 1,00

Baño Ppal. P1ª 1 1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 15,23 45,69

01.09 u   Levnt bañera                                                    

Levantado de bañera y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga,
incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Baño P.B 1 1,00

Baño P1ª 1 1,00

Baño Ppal. P1ª 1 1,00

3,00 34,82 104,46

01.10 u   Levnt fregadero                                                 

Levantado de fregadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  car-
ga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Cocina 1 1,00

1,00 11,93 11,93

01.11 u   Levnt lavadero                                                  

Levantado de lavadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  car-
ga, incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Garaje 1 1,00

1,00 11,93 11,93

01.12 m   Levantado mobiliario cocina                                     

Levantado de bancos, armarios y repisas de cocina, con retirada de escombros y carga, incluso
transporte a vertedero.

PB 1 3,37 3,37

P1 2 3,46 6,92

10,29 39,98 411,39

01.13 u   Levantado radiador y accesorios                                 

Levantado de radiadores y accesorios, con recuperación.

Cocina 1 1,00

Distribuidor P1ª Ex istente 1 1,00

2,00 24,78 49,56

01.14 u   Desmontaje de caldera                                           

Desmontaje de caldera con retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

Cocina 1 1,00

1,00 24,78 24,78

01.15 m3  Demol fab ldr hue1pi man                                        

Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Particiones PB Despacho 1 3,10 0,90 2,79

2,79 85,01 237,18

01.16 m2  Apertura hueco fab LH                                           

Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo hueco, con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a vertedero.

PB. Garaje 1 1,10 2,10 2,31

2,31 93,70 216,45

01.17 m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y  carga, incluso transpor-
te a vertedero, según NTE/ADD-9.

Particiones P1ª 1 7,50 2,50 18,75

PB. Vestíbulo 1 2,00 2,50 5,00

23,75 4,21 99,99
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.18 m   Picado remtes y complementos                                    

Picado de remates y complementos de escayola en paramentos horizontales, incluso retirada de es-
combros, carga y  transporte a vertedero.

P. BAJA

Vestíbulo 1 11,05 11,05

11,05

P. PRIMERA

Salón-Comedor 1 20,10 20,10

20,10

31,15

31,15 5,26 163,85

01.19 m2  Picado yeso param hrz                                           

Picado de guarnecido de yeso, en paramentos interiores horizontales, con retirada de escombros,
carga y  incluir transporte a vertedero.

P.PRIMERA

Cocina 1 3,40 3,50 11,90

Distribuidor 1 3,10 1,50 4,65

Baño 1 2,40 1,70 4,08

20,63

P.SEGUNDA

Distribuidor 1 2,80 1,50 4,20

Baño 1 2,30 2,80 6,44

Baño Ppal. 1 2,60 2,00 5,20

15,84

36,47

36,47 11,69 426,33

01.20 m2  Picado alicatado azulejos                                       

Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, incluso transporte a vertedero.

P.PRIMERA

Cocina 1 8,20 2,50 20,50

Baño 1 8,05 2,50 20,13

40,63

P.SEGUNDA

Baño 1 10,15 2,50 25,38

Baño Ppal. 1 9,00 2,50 22,50

47,88

EXTERIOR

Patio PB 1 15,00 1,20 18,00

18,00

106,51

106,51 11,58 1.233,39

01.21 m2  Demol pav bald c man                                            

Demolición de pav imentos de baldosa cerámica, realizada a mano, retirada de escombros y car-
ga,incluso transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

P.BAJA

Patio 1 5,30 3,00 15,90

15,90

P.PRIMERA

Terraza Descubierta 1 4,00 3,00 12,00

12,00

27,90

27,90 12,85 358,52

01.22 m2  Demol losa escalera c/compr                                     

Demolición, con compresor de losa de escalera de 12cm de espesor, incluso retirada de escombros
y  carga, incluso transporte a vertedero.

Escalera Ex terior 1 3,50 0,90 3,15
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3,15 29,12 91,73

01.23 m2  Picado elementos hormigón                                       

Picado de elemtos de hormigón (jardinera), incluso limpieza de las armaduras, retirada de escombros
y  carga, incluso transporte a vertedero.

Particiones PB Jardinderas 1 5,00 0,60 0,40 1,20

1,20 14,74 17,69

01.24 u   Desm inst el 250 m2 c/recu                                      

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad elevada sin recuperación de
elementos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 250m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

EInstalación ectrica 1 1,00

1,00 310,23 310,23

01.25 u   Entrega conte escom 5m3                                         

Serv icio de entrega de contenedor de 5 m3 colocado a pie de obra para la recogida de residuos de
construcción y  demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor
de residuos autorizado antes de su vertido,a una distancia de entre 10 y 20 km, según R.D.
105/2008.

Contenedor 7 7,00

7,00 73,50 514,50

TOTAL CAPÍTULO 01 Actuaciones previas......................................................................................................... 4.802,45
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CAPÍTULO 02 Cubierta                                                        

02.01 m2  Ampliación terraza                                              

Ampliación de de terraza formado por: tablero de bardo cerámico de 90x25x3.5 cm; capa de com-
presión de 4 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 10x10
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 100 cm de altura de ladrillo cerá-
mico perforado (panal), para rev  estir, 24x11,5x9 cm, con mortero de cemento confeccionado en
obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Ampliación Terraza Descubierta P1ª 1 2,00 1,00 2,00

2,00 376,60 753,20

02.02 m2  Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav                                     

Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de 12cm de espesor medio,
regularizada con capa de mortero impermeabilizante, de 2cm, de espesor, una capa separadora de
geotextil de fieltro fibras de poliester, membrana impermeabilizante formada por lámina de PVC de
1.2mm de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio y dos capas separadoras de fieltro geotextil
de poliester, lista para pav imentar, incluso limpieza del soporte, replanteo, mermas y solapes.

Terraza Descubierta P1ª 1 14,20 14,20

Patio PB 1 17,55 17,55

31,75 60,95 1.935,16

TOTAL CAPÍTULO 02 Cubierta.............................................................................................................................. 2.688,36
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CAPÍTULO 03 Cerramientos y Particiones                                      

03.01 m2  1/2pieLH+LH7+ENL+MW-0.040/50                                    

Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos ce-
rámicos huecos, revestida por el exterior con capa de adhesivo cementoso mejorado C2, armado
con malla de fibra de v idrio resistente a los álcalis acabado con revestimiento plástico delgado, sin
cámara de aire, aislamiento térmico no hidrófilo por el interior a base de lana mineral de 50mm de es-
pesor, con una conductiv idad de 0.040 W/mK y resistencia térmica de 1.25 m2K/W (MW-EN 13162
- T3-WS-Z3-AF5), hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7cm de espesor, guar-
necido y  enlucido de yeso y  acabado con revestimiento plástico delgado, incluso formación de dinte-
les y  jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y  recibido de carpintería, considerando
un 3%  de perdidas y un 20%  de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL ,
NTE-RPG y NTE-RPE.

Fachada Patio PB 1 5,00 2,50 12,50

12,50 80,06 1.000,75

03.02 m2  Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm                                         

Fábrica  para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y  limpieza, considerando un 3%  de pérdidas y  un 30%  de mermas de
mortero, según DB SE-F del CTE y  NTE-FFL.

Partición lav adero PB 1 3,50 2,50 8,75

Partición Baño P2ª 1 1,20 2,00 2,40

11,15 22,14 246,86

03.03 u   Recib prec >2m2 s/solado mcto                                   

Recibido de precerco metálico, de  mas de 2m2 de superficie, colocado posteriormente a la ejecución
del tabique y  sin el pav imento ejecutado, tomado con mortero de cemento M-5, incluso apertura de
huecos para garras, aplomado, eliminación de restos y limpieza.

Premarcos B1,B2,P1 3 3,00

3,00 16,97 50,91

03.04 m   Crgdo 2 vig pret                                                

Cargadero realizado con dos v iguetas pretensadas, incluso replanteo, nivelación y  limpieza, según
NTE/FFL.

v entanal despacho 1 3,00 3,00

3,00 19,81 59,43

TOTAL CAPÍTULO 03 Cerramientos y Particiones.............................................................................................. 1.357,95
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CAPÍTULO 04 Revestimientos                                                  

04.01 m2  Pav flot roble tabl 1 lama                                      

Pavimento flotante con lamas de madera de roble de tres capas prensadas de 1ª calidad, dispuestas
con la dirección de las fibras perpendicular, en placas de 2400x200x15mm con una superficie de
desgaste de 4mm, con dibujo de 1 lama, barnizadas con aplicación de rayos ultrav ioleta y  altas tem-
peraturas, colocadas sobre lámina de polietileno y lámina para amortiguar ruidos, con juntas de la-
mas machihembradas encoladas, incluso parte proporcional de rodapie

P.BAJA

Vestíbulo 1 10,99 10,99

Despacho 1 18,36 18,36

Escal PB-P1ª 1 2,87 2,87

P.PRIMERA

Paso 1 4,91 4,91

Salón-Comedor 1 26,96 26,96

Escal P1-P2ª 1 3,61 3,61

Dormitorio 1 1 10,15 10,15

P.SEGUNDA

Distribuidor 1 3,96 3,96

Dormitorio 2 1 13,32 13,32

Dormitorio 3 1 9,49 9,49

Dormitorio Ppal 1 17,23 17,23

121,85 117,85 14.360,02

04.02 m2  Porc 60x60 C2T jnt min L                                        

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmal-
tado moteado de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso mejorado con desliza-
miento reducido (C2T) y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso parte proporcional de ropadie,
cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por
la Generalitat DRB 01/06).

P.PRIMERA

Despensa 1 1,28 1,28

Cocina 1 11,35 11,35

Baño 1 4,40 4,40

P.SEGUNDA

Baño 1 5,96 5,96

Baño Ppal 1 4,05 4,05

P.BAJA

Lav adero 1 10,76 10,76

Garaje 1 31,91 31,91

EXTERIOR

Patio PB 1 17,52 17,52

Terraza Descubierta P1ª 1 13,44 13,44

100,67 72,10 7.258,31

04.03 m2  Enlucido yeso pmto vertical                                     

Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical con espesor aprox imado de 1,5 cm.

Partición lav adero PB 1 3,50 2,50 8,75

Fachada Patio PB 1 5,00 2,50 12,50

21,25 4,88 103,70

04.04 m2  Enf M-15 maes bruñ vert int/ext                                 

Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento vertical interior/exterior,
según NTE-RPE-7.

P.PRIMERA

Cocina 1 7,00 2,50 17,50

Baño 1 8,05 2,50 20,13

37,63

P.SEGUNDA

Baño 1 10,15 2,50 25,38

Baño Ppal 1 9,00 2,50 22,50

47,88
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EXTERIOR

Patio PB 1 20,00 2,50 50,00

135,51 17,63 2.389,04

04.05 m2  Porc 60x60 C1 jnt min L                                         

Revestimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no
esmaltado monocolor de 60x60cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la
Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

P.PRIMERA

Cocina 1 7,00 2,50 17,50

Baño 1 8,05 2,50 20,13

P.BAJA

Lav adero 1 12,75 2,50 31,88

P.SEGUNDA

Baño 1 10,15 2,50 25,38

Baño Ppal 1 9,00 2,50 22,50

117,39 76,45 8.974,47

04.06 m2  Pint plast vin got int vert bl                                  

Pintura plastica de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo y blan-
cura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE
48026), con acabado satinado, en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plastecido, mano de imprima-
ción selladora para yeso o cemento y mano de acabado con pintura plástica, según NTE/RPP-26.

P.BAJA

Vestíbulo 1 15,20 2,50 38,00

Despacho 1 17,25 2,50 43,13

Lav adero 1 12,75 2,50 31,88

Garaje 1 25,35 2,50 63,38

Escal PB-P1ª 1 7,55 2,50 18,88

195,27

P.PRIMERA

Paso 1 4,65 2,50 11,63

Despensa 1 4,80 2,50 12,00

Cocina 1 10,30 2,50 25,75

Salón-Comedor 1 23,40 2,50 58,50

Dormitorio 1 1 13,75 2,50 34,38

Escal P1ª-P2ª 1 7,55 2,50 18,88

161,14

P.SEGUNDA

Distribuidor 1 8,45 2,50 21,13

Dormitorio 2 1 14,75 2,50 36,88

Dormitorio 3 1 14,75 2,50 36,88

Dormitorio Ppal 1 21,70 2,50 54,25

149,14

505,55

505,55 4,63 2.340,70

04.07 m2  Pint plast vin lis int hrz bl                                   

Pintura plastica de emulsión vinílica de alta calidad, de aspecto tixotrópico, con elevado brillo y blan-
cura, resistente al exterior, con brillo superior al 70% , sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE
48026), con acabado satinado, en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero
de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v i-
nílica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

P.BAJA

Vestíbulo 1 10,15 10,15

Despacho 1 17,65 17,65

Lav adero 1 10,10 10,10

Garaje 1 31,50 31,50

69,40

P.PRIMERA
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Paso 1 1,35 1,35

Despensa 1 1,20 1,20

Cocina 1 13,80 13,80

Salón-Comedor 1 28,15 28,15

Baño 1 4,00 4,00

Dormitorio 1 1 10,15 10,15

Escal P1ª-P2ª 1 3,50 3,50

62,15

P.SEGUNDA

Distribuidor 1 3,40 3,40

Baño 1 5,70 5,70

Dormitorio 2 1 12,45 12,45

Dormitorio 3 1 12,45 12,45

Dormitorio Ppal 1 16,35 16,35

Baño Ppal 1 4,85 4,85

55,20

186,75

186,75 5,17 965,50

04.08 m2  Pint prmto ext acrl mt col                                      

Pintura de paramentos ex teriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algici-
da, resistente a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos, con tex tura tipo rugoso y acabado
mate, en colores, de aplicación sobre paramentos verticales de mortero de cemento o ladrillo, previa
limpieza de la superficie, con mano de fondo a base de emulsión acuosa y mano de acabado aplica-
do con brocha o rodillo.

EXTERIOR

Patio PB Vert 1 20,00 2,50 50,00

Patio PB Horz 1 5,00 0,90 4,50

Terraza Descubierta P1ª Horz 1 8,00 2,00 16,00

70,50 6,25 440,63

04.09 m2  Falso techo pcy 120x60 bl                                       

Falso techo realizado con placas de yeso laminado de 120x60x1cm, con una cara revestida por una
lámina v inílica de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación v ista a base de perfil prima-
rio y  secundario lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante
piezas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17.

P.PRIMERA

Baño 1 4,40 4,40

Paso 1 5,20 5,20

Cocina 1 11,59 11,59

P.SEGUNDA

Baño 1 5,96 5,96

Distribuidor 1 6,26 6,26

Baño Ppal 1 4,20 4,20

37,61 31,41 1.181,33

04.10 m2  Laca satinado blanco                                            

Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre madera, con acabado satinado de color blanco, previa
limpieza general de la superficie del soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, lija-
do general fino, mano de inprimación para madera no grasa, plastecido, lijado esmerado y dos ma-
nos de acabado con laca nitrocelulósica aplicada a pistola, según NTE/RPP-39.

Puertas Baños 62 6 0,90 2,10 11,34

Puertas Despensa 2 1,05 2,10 4,41

Puertas Paso 72 2 1,00 2,10 4,20

Armario D1 2 1,60 2,00 6,40

Armario D2 2 2,00 2,00 8,00

Armario D3 2 1,80 2,00 7,20

Armario D.Ppal 2 3,00 2,00 12,00

53,55 29,33 1.570,62
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04.11 m2  Registro 60x60 bl                                               

Registro realizado con placas de yeso laminado de 60x60x1cm, con una cara revestida por una lá-
mina vinílica de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación vista a base de perfil primario
y  secundario lacados, rematados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante pie-
zas metálicas galvanizadas, según NTE/RTP-17.

P.PRIMERA

Baño 1 1,00

P.SEGUNDA

Baño 1 1,00

2,00 31,41 62,82

TOTAL CAPÍTULO 04 Revestimientos.................................................................................................................. 39.647,14
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CAPÍTULO 05 Instalación de fontanería                                       

05.01 u   Ins font inodoro c/tb PP                                        

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polipropileno de 16mm de diámetro
para la red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, prepara-
da para sifón indiv idual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerrada con
llaves de escuadra y  el desagüe con tapón.

p1º 1 1,00

p2 2 2,00

3,00 57,54 172,62

05.02 u   Ins du/bñr tb PP desg ø32mm                                     

Instalación de fontanería para una ducha o bañera realizada con tuberías de polipropileno de 16mm de
diámetro para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red
de desagüe, preparada para sifón indiv idual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de albañilería,
desagüe con tapón.

p1 1 1,00

p2 2 2,00

3,00 108,18 324,54

05.03 u   Ins tb PP ag fr/cl desg ø32mm                                   

Instalación de fontanería para un lavabo o fregadero, realizada con tubería/s de polipropileno de
16mm de diámetro, para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diámetro 32mm
para la red de desagüe, preparada para sifón indiv idual, sin grifería, aparato sanitario ni ayudas de al-
bañilería, la toma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón.

pb 1 1,00

p1 2 2,00

p2 2 2,00

5,00 122,04 610,20

05.04 u   Ins lavd/lavj tb PP desg ø32mm                                  

Instalación de fontanería para una lavadora o un lavavajillas realizada con tubería de polipropileno de
16mm de diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de
desagüe, preparada para sifón indiv idual, sin aparato electrodoméstico, ni ayudas de albañilería, la to-
ma de agua cerrada con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón.

pb 1 1,00

p1 1 1,00

2,00 93,99 187,98

05.05 u   Sumidero sif VØ50 PVC-PVC                                       

Sumidero sifónico K3 según UNE EN 1253, para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida ver-
tical de diámetro 50mm y  unión mediante junta pegada, cuerpo y rejilla de PVC, conforme a las nor-
mas DIN 19599 y  DIN 1299,  velocidad de evacuación 0,44 l/s, según ISO DIS 9896, incluso aco-
metida a desagüe a red general.

1 1,00

1,00 19,08 19,08

05.06 u   Ins font radiadores reubicados ø32mm                            

Instalación de fontanería para radiadores reubicados realizada con tubería de polipropileno de 16mm
de diámetro para la red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desa-
güe, preparada para sifón individual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua
cerrada con llaves de escuadra y el desagüe con tapón.

p1 pasillo 1 1,00

p1 salon 1 1,00

2,00 122,04 244,08

05.07 u   Ins font caldera reubicada ø32mm                                

Instalación de fontanería para caldera reubicada realizada con tubería de polipropileno de 16mm de
diámetro para la red de agua fría y con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe,
preparada para sifón indiv idual, sin aparato sanitario ni ayudas de albañilería, la toma de agua cerra-
da con llaves de escuadra y  el desagüe con tapón.

pb 1 1,00
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1,00 122,04 122,04

TOTAL CAPÍTULO 05 Instalación de fontanería................................................................................................. 1.680,54
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CAPÍTULO 06 Mobiliario y Equipamiento                                       

06.01 u   Tz tanq bj bl cld est asi+tap                                   

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados modelo
caída amortiguada, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión.

pº1 1 1,00

p2 2 2,00

3,00 214,71 644,13

06.02 u   Lavabo 700x550mm  mur bl                                        

Lavabo de 700x550mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

p2 baño principal 1 1,00

1,00 116,90 116,90

06.03 u   Lavabo 560x460mm peds mur bl                                    

Lavabo de 560x460mm mural, con pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

p1 1 1,00

p2 1 1,00

2,00 109,98 219,96

06.04 u   Pl 85x82cm cua/rect desg                                        

Plato de ducha acrílica de dimensiones 85x82cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o
mate, con fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y
tubo.

P1 1 1,00

P2 BAÑO PPCIP 1 1,00

2,00 340,52 681,04

06.05 u   Pl 164x88cm cua/rect desg                                       

Plato de ducha acrílica de dimensiones 164x88cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o
mate, con fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y
tubo.

P2 1 1,00

1,00 340,52 340,52

06.06 u   Freg 450x490mm encmr60 1cbt nor                                 

Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 cm, con una cube-
ta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y  tubo.

pb 1 1,00

1,00 103,69 103,69

06.07 u   Freg 700x490mm encmr60 1cbt nor                                 

Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 700x490mm para encimera de 60 cm, con una cube-
ta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y  tubo, colocado y con ayudas
de albañilería.

cocina 1 1,00

1,00 124,34 124,34

06.08 u   Mam dch prta ple 900                                            

Mampara para plato de ducha, formado por una puerta plegable de dos hojas de 21000x900mm, rea-
lizada con perfiles de aluminio anodizado plata y cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

P2 1 1,00

1,00 671,97 671,97

06.09 u   Mam dch 1hj+fj 900                                              

Mampara para plato de ducha, formado por una puerta abatible y  1 fijo de 2100x850mm, realizada
con perfiles de aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

P2 BAÑO PPCP 1 1,00

P1 1 1,00
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2,00 678,00 1.356,00

06.10 u   Mobi coc tp DM                                                  

Mobiliario completo en cocina compuesto por 7 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en
esquina de mueble bajo y  3 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina revestidos en sus
caras y  cantos con varias capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado mate y  núcleo
de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19
mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de
partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor, chapa trasera de 8
mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativo de color blanco,
impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de ca-
jones y  otros herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y  tiradores, po-
mos, sistemas de apertura automática, y  otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de
cocina.

cocina 1 1,00

1,00 5.429,08 5.429,08

06.11 u   Mobi lav tp DM                                                  

Mobiliario completo en lavadero compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado
con frentes de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias capas de laca de poliuretano de
color blanco, con acabado mate y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF,
para uso en ambiente seco, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 16
mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate
con papel decorativo de color blanco, impregnado con resina melamínica y cantos termoplásticos de
ABS. Incluso montaje de cajones y  baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regula-
bles para muebles bajos guías de cajones y otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuer-
pos de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y otros herrajes de la serie
básica, fijados en los frentes del mueble.

lav adero 1 1,00

1,00 2.454,95 2.454,95

06.12 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 415 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm
de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus
cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

cocina 1 4,15 4,15

4,15 230,06 954,75

06.13 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

 Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 90 cm de anchura y 2
cm de espesor, canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados.

isla 1 2,10 2,10

2,10 230,06 483,13

06.14 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm
de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus
cantos pulidos, y  copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.

lav adero 1 3,50 3,50

3,50 230,06 805,21

TOTAL CAPÍTULO 06 Mobiliario y Equipamiento............................................................................................... 14.385,67
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CAPÍTULO 07 Electricidad                                                    

07.01 u   Ins viv EE 3dorm c/AA                                           

Instalación eléctrica completa en viv ienda de 3 dormitorios y  3 baños, con una electrificación elevada
de 9200 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 2x40 A y 2 interruptores diferenciales 2x40A/30 mA para 6 circui-
tos (1 para iluminación, 1 para tomas generales y frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y
auxiliares de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas, 1 para cocina y  horno y 1 para tomas de aire
acondicionado); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A
en el vestíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendidos conmutados, 5 bases de 16 A y  2 bases de 16 A
para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de luz con 6 encendidos, 4 con-
mutados y 2 cruzamientos, 3 bases de 16 A y  base de 16 A para aire acondicionado en dormitorio
principal de hasta 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2 bases de 16 A y  1 base
de 16 A para aire acondicionado en dormitorios de hasta 12m2; 1 punto de luz con 1 encendido sim-
ple y  1 base de 16 A en baños; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en
el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados, 1 base de 25 A para cocina/horno y 8 ba-
ses de 16 A para extractor; frigorífico, lavadora, lavavajillas, termo y  aux iliares en cocina de hasta
10m2 y  1 punto de luz con 1 encendido simple en terraza; realizada con mecanismos de calidad me-
dia y  con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flex ible corrugado de
doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

v iv ienda 1 1,00

1,00 3.285,56 3.285,56

TOTAL CAPÍTULO 07 Electricidad........................................................................................................................ 3.285,56
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CAPÍTULO 08 Instalación de gas                                              

08.01 u   Ins int gas viv                                                 

Instalación interior de gas en viv ienda para calentador ACS, desde la llave de abonado hasta los re-
ceptores, compuesta de tuberías de gas de cobre, codos, llave de abonado, llaves de aparato, kit de
evacuación de humos de la caldera y  elementos necesarios para la entrada de aire y  alida de aire
v iciado, totalmente instalada, comprobada y en correcto funcionamiento según ITC-ICG 07 del Re-
glamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (R.D. 919/2006).

v iv ienda 1 1,00

1,00 474,95 474,95

TOTAL CAPÍTULO 08 Instalación de gas............................................................................................................ 474,95

29 de may o de 2023 Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 Climatización                                                   

09.01 u   Cald gas mur mix tiro nat 24kW                                  

Caldera de gas mural mix ta de tiro natural con marcado CE (calefacción + producción instantánea de
ACS), con bomba, vaso de expansión y elementos de regulación y control, de dimensiones
400x300x700mm y 24 kW de potencia, presostato, termostato, termopar y  válvulas de seguridad,
sondas, purgador automático, rácor de conex ión y  demás piezas especiales y  accesorios de monta-
je, homologada, conforme a las especificaciones dispuestas en la ITC-MIE-AP1 e ITC-MIE-AP11 y
en la ITE 04.9 del RITE.

pb 1 1,00

1,00 1.801,97 1.801,97

09.02 u   Colocación radiador y accesorios                                

Colocación radiador y  accesorios recuperados en la demolición en su nueva ubicación.

pasillo p1 1 1,00

salon p1 1 1,00

2,00 24,78 49,56

09.03 u   Cjto splt mur  frío 5.3kW                                       

Conjunto  split mural con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE, de potencia
frigorífica 5.3 kW, con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D.
142/2003 y  conforme a las especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la norma
UNE-EN 14511, totalmente instalado en pared, comprobado y en correcto funcionamiento según De-
creto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

despacho pb 1 1,00

1,00 1.782,11 1.782,11

09.04 u   conjunto multi split de conducto                                

Conjunto multi split de conducto con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE,
de potencia frigorífica 12.5 kW, con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiqueta-
do según R.D. 142/2003 y conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y
en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según
Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

p1 1 1,00

1,00 5.086,83 5.086,83

09.05 m   conductos                                                       

Conducto rectangular para ventilación y  acondicionamiento del aire de 84x24cm y 24 x  24 cm en P1
y  38 x 20, 30 x  20 y  24 x  20 cm  en P2 , formado por paneles rígidos de lana mineral (MW), reves-
tidos exteriormente por una lámina de aluminio y un velo natural por el interior, de 25mm de espesor,
conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso for-
mación, montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y  comprobado según ITE 05.3 del
RITE.

p.1 1 7,25 7,25

p.2 1 4,82 4,82

12,07 67,43 813,88

09.06 u   conjunto multi split de conducto                                

Conjunto multi split de conducto con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE,
de potencia frigorífica 8.5 kW, con unidades ex teriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado
según R.D. 142/2003 y conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y en la
norma UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según De-
creto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

p2 1 1,00

1,00 5.086,83 5.086,83

TOTAL CAPÍTULO 09 Climatización ..................................................................................................................... 14.621,18
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CAPÍTULO 10 Carpinteria exterior                                            

10.01 u   Prta ab 1hj 80x210                                              

Puerta balconera de una hoja abatible , realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras
con sello de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esqui-
nas del cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con
acristalamiento de 33mm, recibida directamente en un hueco de obra de 80x210cm mediante patillas
de anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral
mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

pb lav adero 1 1,00

1,00 270,41 270,41

10.02 u   Vent crra 3hj 300x210                                           

Ventana de tres hojas correderas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con se-
llo de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con acrista-
lamiento de 22mm, recibida directamente en un hueco de obra de 300x210cm mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral
mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

despacho 1 1,00

1,00 2.037,77 2.037,77

10.03 u   Vent crra 2hj 200x210                                           

Ventana de dos hojas correderas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con se-
llo de calidad Ewaa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del
cerco y  accesorios que garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con acrista-
lamiento de 18mm, recibida directamente en un hueco de obra de 200x210cm mediante patillas de
anclaje dispuestas cada 50cm y a menos de 25cm  de las esquinas tomadas con morteros de ce-
mento, incluso replanteo, colocación, aplomado y nivelado, montaje y  regulación, sellado perimetral
mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

salon 1 1,00

1,00 232,10 232,10

10.04 u   Puerta 1hj a galv 80x210cm                                      

Puerta de paso de una hoja abatible de 80x210cm, formada por dos planchas de acero galvanizado
ensambladas entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galvanizado
de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura embutida con manivela, incluso aplomado, colocación y
eliminación de restos.

garaje 2 2,00

2,00 199,04 398,08

10.05 u   Puerta seccional garaje                                         

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de tex tura acanalada, de panel sándwich de alumi-
nio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 240x205 cm, con acabado plastificado con PVC
(Blanco), apertura automática.

garaje 1 1,00

1,00 2.037,77 2.037,77

TOTAL CAPÍTULO 10 Carpinteria exterior........................................................................................................... 4.976,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 Defensas                                                        

11.01 m   Baran hrz s/travñ pasam 100mm                                   

Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizontales de diámetro-espesor
35x3mm, separados entre si 5cm, con pasamanos de 100x40x2mm, travesaño inferior de
50x20x1.5mm, balaustres de anclaje de diámetro 35x2.5mm y  patillas de anclaje separadas 1.00m.

barandilla escalera interior 1 12,60 12,60

barandilla patio 1 3,00 3,00

15,60 141,89 2.213,48

TOTAL CAPÍTULO 11 Defensas............................................................................................................................ 2.213,48
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             

TOTAL CAPÍTULO 12 Gestión de residuos......................................................................................................... 898,75
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 Seguridad y salud                                               

TOTAL CAPÍTULO 13 Seguridad y salud............................................................................................................. 2.246,87
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 Control de calidad                                              

TOTAL CAPÍTULO 14 Control de calidad ............................................................................................................ 2.246,87

TOTAL...................................................................................................................................................................... 95.525,90
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 Actuaciones previas                                             
01.01 u   Levantado de puerta de garaje                                   

Lev antado de puerta de garaje metálica, con aprov echamiento del material, incluso retirada y  transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              11,78 1,18

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MMMT.5bbb    0,020 h   Cmn de transp 12T 10m3 3ejes                                    41,87 0,84

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 6,00 0,18

Mano de obra.......................................................... 5,11

Maquinaria .............................................................. 0,84

Otros...................................................................... 0,18

Suma la partida........................................................ 6,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 u   Levnt carp 3m2 sin aprov                                        

Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2, con retirada de escombros y  car-
ga,incluso transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,450 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 8,84

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 8,80 0,26

Mano de obra.......................................................... 8,84

Otros...................................................................... 0,26

Suma la partida........................................................ 9,10

Costes indirectos........................... 5,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 u   Levnt carp 3m2 con aprov                                        

Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3m2.

MOOC.8a      0,400 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 7,52

MOOC13a      0,200 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 2,60

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 14,10 0,42

Mano de obra.......................................................... 14,05

Otros...................................................................... 0,42

Suma la partida........................................................ 14,47

Costes indirectos........................... 5,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.04 u   Levnt carp 3 a 6m2 sin aprov                                    

Lev antado de carpintería, incluso marcos, hojas y  accesorios de de 3 a 6m2, con retirada de escombros y  carga,
incluso transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 17,69

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 17,70 0,53

Mano de obra.......................................................... 17,69

Otros...................................................................... 0,53

Suma la partida........................................................ 18,22

Costes indirectos........................... 5,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m   Levantado barandilla                                            

Lev antado de barandillas ex istentes en la v iv ienda, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a v erte-
dero.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              11,78 1,18

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 5,10 0,10

Mano de obra.......................................................... 5,11

Otros...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 5,21

Costes indirectos........................... 5,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06 u   Levnt lavabo                                                    

Lev antado de lav abo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,350 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 7,13

MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 19,99 7,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 16,10 0,48

Mano de obra.......................................................... 16,10

Otros...................................................................... 0,48

Suma la partida........................................................ 16,58

Costes indirectos........................... 5,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07 u   Levnt inodoro                                                   

Lev antado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 15,10 0,45

Mano de obra.......................................................... 15,06

Otros...................................................................... 0,45

Suma la partida........................................................ 15,51

Costes indirectos........................... 5,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.08 u   Levnt bidé                                                      

Lev antado de bidé y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso trans-
porte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 14,10 0,42

Mano de obra.......................................................... 14,08

Otros...................................................................... 0,42

Suma la partida........................................................ 14,50

Costes indirectos........................... 5,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.09 u   Levnt bañera                                                    

Lev antado de bañera y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,700 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 14,27

MOOA11a      0,700 h   Peón especializado construcción                                 19,99 13,99

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 32,20 0,97

Mano de obra.......................................................... 32,19

Otros...................................................................... 0,97

Suma la partida........................................................ 33,16

Costes indirectos........................... 5,00% 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.10 u   Levnt fregadero                                                 

Lev antado de fregadero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 4,08

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 19,99 4,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 11,00 0,33

Mano de obra.......................................................... 11,03

Otros...................................................................... 0,33

Suma la partida........................................................ 11,36

Costes indirectos........................... 5,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.11 u   Levnt lavadero                                                  

Lev antado de lav adero y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga, incluso
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-1

MOOA.9a      0,200 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 4,08

MOOA11a      0,200 h   Peón especializado construcción                                 19,99 4,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 11,00 0,33

Mano de obra.......................................................... 11,03

Otros...................................................................... 0,33

Suma la partida........................................................ 11,36

Costes indirectos........................... 5,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.12 m   Levantado mobiliario cocina                                     

Lev antado de bancos, armarios y  repisas de cocina, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a v er-
tedero.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 16,43

MOOA11a      0,800 h   Peón especializado construcción                                 19,99 15,99

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 37,30 0,75

Mano de obra.......................................................... 37,33

Otros...................................................................... 0,75

Suma la partida........................................................ 38,08

Costes indirectos........................... 5,00% 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.13 u   Levantado radiador y accesorios                                 

Lev antado de radiadores y  accesorios, con recuperación.

MOOA.9a      0,500 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 10,19

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 19,99 10,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,10 0,46

Mano de obra.......................................................... 23,14

Otros...................................................................... 0,46

Suma la partida........................................................ 23,60

Costes indirectos........................... 5,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.14 u   Desmontaje de caldera                                           

Desmontaje de caldera con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a v ertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA.9a      0,500 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 10,19

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 19,99 10,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,10 0,46

Mano de obra.......................................................... 23,14

Otros...................................................................... 0,46

Suma la partida........................................................ 23,60

Costes indirectos........................... 5,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.15 m3  Demol fab ldr hue1pi man                                        

Demolición de fábrica de ladrillo hueco de 1 pie, a mano, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a
v ertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a      4,000 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 78,60

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 78,60 2,36

Mano de obra.......................................................... 78,60

Otros...................................................................... 2,36

Suma la partida........................................................ 80,96

Costes indirectos........................... 5,00% 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

01.16 m2  Apertura hueco fab LH                                           

Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo hueco, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a
v ertedero.

MOOA.9a      2,000 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 40,76

MOOA11a      2,000 h   Peón especializado construcción                                 19,99 39,98

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 86,60 2,60

Mano de obra.......................................................... 86,64

Otros...................................................................... 2,60

Suma la partida........................................................ 89,24

Costes indirectos........................... 5,00% 4,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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01.17 m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, con retirada de escombros y  carga, incluso transporte a v ertedero,
según NTE/ADD-9.

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 3,90 0,08

Mano de obra.......................................................... 3,93

Otros...................................................................... 0,08

Suma la partida........................................................ 4,01

Costes indirectos........................... 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

01.18 m   Picado remtes y complementos                                    

Picado de remates y  complementos de escay ola en paramentos horizontales, incluso retirada de escombros, car-
ga y  transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 4,90 0,10

Mano de obra.......................................................... 4,91

Otros...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 5,01

Costes indirectos........................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.19 m2  Picado yeso param hrz                                           

Picado de guarnecido de y eso, en paramentos interiores horizontales, con retirada de escombros, carga y  incluir
transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 10,81

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 10,80 0,32

Mano de obra.......................................................... 10,81

Otros...................................................................... 0,32

Suma la partida........................................................ 11,13

Costes indirectos........................... 5,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.20 m2  Picado alicatado azulejos                                       

Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros, incluso transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,550 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 10,81

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 10,80 0,22

Mano de obra.......................................................... 10,81

Otros...................................................................... 0,22

Suma la partida........................................................ 11,03

Costes indirectos........................... 5,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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01.21 m2  Demol pav bald c man                                            

Demolición de pav imentos de baldosa cerámica, realizada a mano, retirada de escombros y  carga,incluso trans-
porte a v ertedero, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 19,99 5,00

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 6,88

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 11,90 0,36

Mano de obra.......................................................... 11,88

Otros...................................................................... 0,36

Suma la partida........................................................ 12,24

Costes indirectos........................... 5,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.22 m2  Demol losa escalera c/compr                                     

Demolición, con compresor de losa de escalera de 12cm de espesor, incluso retirada de escombros y  carga, in-
cluso transporte a v ertedero.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 8,22

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 15,72

MMMA.4ba     0,400 h   Compr diésel 4m3                                                4,84 1,94

MMMD.1aa     0,400 h   Martll picador 80mm                                             3,28 1,31

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 27,20 0,54

Mano de obra.......................................................... 23,94

Maquinaria .............................................................. 3,25

Otros...................................................................... 0,54

Suma la partida........................................................ 27,73

Costes indirectos........................... 5,00% 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.23 m2  Picado elementos hormigón                                       

Picado de elemtos de hormigón (jardinera), incluso limpieza de las armaduras, retirada de escombros y  carga, in-
cluso transporte a v ertedero.

MOOA12a      0,700 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 13,76

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 13,80 0,28

Mano de obra.......................................................... 13,76

Otros...................................................................... 0,28

Suma la partida........................................................ 14,04

Costes indirectos........................... 5,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.24 u   Desm inst el 250 m2 c/recu                                      

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad elev ada sin recuperación de elementos, ca-
jas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 250m2, incluso, retirada de escombros y  carga sobre
camión, para posterior transporte a v ertedero.

MOOE.9a      2,000 h   Oficial 2ª electricidad                                         12,24 24,48

MOOA11a      8,800 h   Peón especializado construcción                                 19,99 175,91

MOOA12a      4,400 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 86,46

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 286,90 8,61

Mano de obra.......................................................... 286,85

Otros...................................................................... 8,61

Suma la partida........................................................ 295,46

Costes indirectos........................... 5,00% 14,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.25 u   Entrega conte escom 5m3                                         

Serv icio de entrega de contenedor de 5 m3 colocado a pie de obra para la recogida de residuos de construcción y
demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes
de su v ertido,a una distancia de entre 10 y  20 km, según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 70,00

Costes indirectos........................... 5,00% 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 Cubierta                                                        
02.01 m2  Ampliación terraza                                              

Ampliación de de terraza formado por: tablero de bardo cerámico de 90x 25x 3.5 cm; capa de compresión de 4 cm
de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 10x 10 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080, sobre murete de apoy o de 100 cm de altura de ladrillo cerámico perforado (panal), para rev  estir,
24x 11,5x 9 cm, con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosifica-
ción 1:6, suministrado en sacos.

03.01.01     4,400 m2  Bardo                                                           4,69 20,64

03.01.02     0,040 m3  Capa compresion                                                 988,00 39,52

03.01.03     1,000 m2  Malla electrosoldada                                            20,00 20,00

03.01.04     85,000 m2  ladrillo perforado                                              0,40 34,00

03.01.05     0,170 m3  Mortero para ladrillo                                           3,00 0,51

03.01.06     1,000 m2  Rev estimiento                                                   4,00 4,00

03.01.07     1,000 ud  Mano de obra                                                    240,00 240,00

Mano de obra.......................................................... 240,00

Materiales ............................................................... 118,67

Suma la partida........................................................ 358,67

Costes indirectos........................... 5,00% 17,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 376,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

02.02 m2  Azotea c/lamn PVC 1.2 s/pav                                     

Azotea transitable con pendiente, formada por capa de hormigón celular de 12cm de espesor medio, regularizada
con capa de mortero impermeabilizante, de 2cm, de espesor, una capa separadora de geotex til de fieltro fibras de
poliester, membrana impermeabilizante formada por lámina de PVC de 1.2mm de espesor, armada con fieltro de fi-
bra de v idrio y  dos capas separadoras de fieltro geotex til de poliester, lista para pav imentar, incluso limpieza del
soporte, replanteo, mermas y  solapes.

MOOA.8a      0,170 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 3,49

MOOA10a      0,170 h   Ay udante construcción                                           20,20 3,43

PNIA11d      3,300 m2  Geotex til FP-250 gr/m2                                          1,47 4,85

PNIS.1cc     1,100 m2  Lamn PVC e1,2mm c/arm FP                                        11,76 12,94

PNIW.8a      0,060 l   Disolv ente soldadura lamn impz                                  35,32 2,12

PBPM.1ea     0,200 m3  Mto cto M-2,5 man                                               107,61 21,52

PBPO10a      0,120 m3  Hormigón celular                                                53,07 6,37

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 54,70 1,64

EFFC.1acca   0,080 m2  Fab  LH 24x 11.5x 7 e 7cm                                         21,09 1,69

Mano de obra.......................................................... 8,01

Materiales ............................................................... 48,35

Otros...................................................................... 1,69

Suma la partida........................................................ 58,05

Costes indirectos........................... 5,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 Cerramientos y Particiones                                      
03.01 m2  1/2pieLH+LH7+ENL+MW-0.040/50                                    

Cerramiento compuesto por hoja principal de fábrica de 1/2 pie de espesor, realizada con ladrillos cerámicos hue-
cos, rev estida por el ex terior con capa de adhesiv o cementoso mejorado C2, armado con malla de fibra de v idrio
resistente a los álcalis acabado con rev estimiento plástico delgado, sin cámara de aire, aislamiento térmico no hi-
drófilo por el interior a base de lana mineral de 50mm de espesor, con una conductiv idad de 0.040 W/mK y  resis-
tencia térmica de 1.25 m2K/W (MW-EN 13162 - T3-WS-Z3-AF5), hoja interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco
doble de 7cm de espesor, guarnecido y  enlucido de y eso y  acabado con rev estimiento plástico delgado, incluso
formación de dinteles y  jambas, ejecución de encuentros, elementos especiales y  recibido de carpintería, conside-
rando un 3% de perdidas y  un 20% de mermas de mortero según DB SE-F del CTE, NTE-FFL , NTE-RPG y
NTE-RPE.

MOOA.8a      1,497 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 30,75

MOOA11a      0,749 h   Peón especializado construcción                                 19,99 14,97

PFFC.1bf     69,000 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 9                                     0,19 13,11

PNTL.3aef    1,050 m2  Panel MW 0.040 e50mm                                            3,31 3,48

PBUA.9a      0,100 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 1,19

PFFC.1be     33,000 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,17 5,61

PBPM.3d      0,041 m3  Mto cto M-2,5 CEM ind                                           70,50 2,89

PBPL.3b      0,015 m3  Pasta de y eso YG/L                                              135,30 2,03

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 74,00 2,22

Mano de obra.......................................................... 45,72

Materiales ............................................................... 28,31

Otros...................................................................... 2,22

Suma la partida........................................................ 76,25

Costes indirectos........................... 5,00% 3,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.02 m2  Fab  LH 24x11.5x7 e 7cm                                         

Fábrica  para rev estir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de 24x 11.5x 7cm, aparejados
de canto y  recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, niv elación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, considerando
un 3% de pérdidas y  un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y  NTE-FFL.

MOOA.8a      0,446 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 9,16

MOOA11a      0,223 h   Peón especializado construcción                                 19,99 4,46

PFFC.1be     33,000 u   Ladrillo hueco db 24x 11.5x 7                                     0,17 5,61

PBPM.1da     0,011 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,24

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 20,50 0,62

Mano de obra.......................................................... 13,62

Materiales ............................................................... 6,85

Otros...................................................................... 0,62

Suma la partida........................................................ 21,09

Costes indirectos........................... 5,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 u   Recib prec >2m2 s/solado mcto                                   

Recibido de precerco metálico, de  mas de 2m2 de superficie, colocado posteriormente a la ejecución del tabique y
sin el pav imento ejecutado, tomado con mortero de cemento M-5, incluso apertura de huecos para garras, aploma-
do, eliminación de restos y  limpieza.

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 6,88

MOOA.9a      0,350 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 7,13

PBPM.1da     0,015 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,68

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 15,70 0,47

Mano de obra.......................................................... 14,01

Materiales ............................................................... 1,68

Otros...................................................................... 0,47

Suma la partida........................................................ 16,16

Costes indirectos........................... 5,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.04 m   Crgdo 2 vig pret                                                

Cargadero realizado con dos v iguetas pretensadas, incluso replanteo, niv elación y  limpieza, según NTE/FFL.

MOOA.9a      0,160 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 3,26

MOOA12a      0,160 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,14

PEPG.4a      2,000 m   Vigueta  pretensada H=18                                        5,96 11,92

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 18,30 0,55

Mano de obra.......................................................... 6,40

Materiales ............................................................... 11,92

Otros...................................................................... 0,55

Suma la partida........................................................ 18,87

Costes indirectos........................... 5,00% 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 Revestimientos                                                  
04.01 m2  Pav flot roble tabl 1 lama                                      

Pav imento flotante con lamas de madera de roble de tres capas prensadas de 1ª calidad, dispuestas con la direc-
ción de las fibras perpendicular, en placas de 2400x 200x 15mm con una superficie de desgaste de 4mm, con dibu-
jo de 1 lama, barnizadas con aplicación de ray os ultrav ioleta y  altas temperaturas, colocadas sobre lámina de po-
lietileno y  lámina para amortiguar ruidos, con juntas de lamas machihembradas encoladas, incluso parte proporcio-
nal de rodapie

MOOC.8a      0,600 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 11,28

MOOC10a      0,600 h   Ay udante carpintería                                            16,04 9,62

PRLD62aa     1,000 m2  Pqt flot mad roble tabl 1 lam                                   86,74 86,74

PNIS.2c      1,050 m2  Lámina PE e=0.15mm                                              0,16 0,17

PNIA11b      1,050 m2  Geotex til FP-150 gr/m2                                          0,82 0,86

PBUA11a      0,100 kg  Adhesiv o para maderas                                           2,99 0,30

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 109,00 3,27

Mano de obra.......................................................... 20,90

Materiales ............................................................... 88,07

Otros...................................................................... 3,27

Suma la partida........................................................ 112,24

Costes indirectos........................... 5,00% 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02 m2  Porc 60x60 C2T jnt min L                                        

Pav imento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico esmaltado moteado
de 60x 60cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso mejorado con deslizamiento reducido (C2T) y  rejun-
tado con lechada de cemento (L), incluso parte proporcional de ropadie, cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

PRRB.3fac    1,050 m2  Gres porc 60x 60cm esm motd                                      51,24 53,80

PBUA50bca    4,000 kg  Adh cementoso C2 T                                              0,90 3,60

PBPL.1h      0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     158,55 0,16

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 66,70 2,00

Mano de obra.......................................................... 9,11

Materiales ............................................................... 57,56

Otros...................................................................... 2,00

Suma la partida........................................................ 68,67

Costes indirectos........................... 5,00% 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

04.03 m2  Enlucido yeso pmto vertical                                     

Enlucido con pasta de y eso en paramento v ertical con espesor aprox imado de 1,5 cm.

MOOA.8a      0,130 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 2,67

MOOA11a      0,065 h   Peón especializado construcción                                 19,99 1,30

PBPL.3b      0,004 m3  Pasta de y eso YG/L                                              135,30 0,54

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 4,50 0,14

Mano de obra.......................................................... 3,97

Materiales ............................................................... 0,54

Otros...................................................................... 0,14

Suma la partida........................................................ 4,65

Costes indirectos........................... 5,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.04 m2  Enf M-15 maes bruñ vert int/ext                                 

Enfoscado maestreado bruñido, con mortero de cemento M-15 en paramento v ertical interior/ex terior, según
NTE-RPE-7.

MOOA.8a      0,460 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 9,45

MOOA12a      0,230 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,52

PBPL.5a      0,001 m3  Pasta cto 1:1 CEM II/B-P 32.5N                                  150,33 0,15

PBPM.1aa     0,017 m3  Mto cto M-15 man                                                128,52 2,18

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 16,30 0,49

Mano de obra.......................................................... 13,97

Materiales ............................................................... 2,33

Otros...................................................................... 0,49

Suma la partida........................................................ 16,79

Costes indirectos........................... 5,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.05 m2  Porc 60x60 C1 jnt min L                                         

Rev estimiento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado
monocolor de 60x 60cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso normal (C1) y  rejuntado con lechada de
cemento (L), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconoci-
do por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 6,16

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

PRRB.3fba    1,050 m2  Gres porc 60x 60cm mcol                                          56,36 59,18

PBUA50aaa    4,000 kg  Adh cementoso C1                                                0,56 2,24

PBPL.1h      0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     158,55 0,16

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 70,70 2,12

Mano de obra.......................................................... 9,11

Materiales ............................................................... 61,58

Otros...................................................................... 2,12

Suma la partida........................................................ 72,81

Costes indirectos........................... 5,00% 3,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.06 m2  Pint plast vin got int vert bl                                  

Pintura plastica de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, resistente
al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en
color blanco, sobre superficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, plastecido, mano de imprimación selladora para y eso o cemento y  mano de acabado con
pintura plástica, según NTE/RPP-26.

MOON.8a      0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 3,65

PRCP.3bba    0,060 l   Pint int plas v inil sat bl                                      3,37 0,20

PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 4,30 0,13

Mano de obra.......................................................... 3,65

Materiales ............................................................... 0,63

Otros...................................................................... 0,13

Suma la partida........................................................ 4,41

Costes indirectos........................... 5,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

29 de may o de 2023 Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.07 m2  Pint plast vin lis int hrz bl                                   

Pintura plastica de emulsión v inílica de alta calidad, de aspecto tix otrópico, con elev ado brillo y  blancura, resistente
al ex terior, con brillo superior al 70%, sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE 48026), con acabado satinado, en
color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adheren-
cias e imperfecciones, mano de fondo con pintura v inílica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de
acabado, según NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,220 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 4,02

PRCP.3bba    0,072 l   Pint int plas v inil sat bl                                      3,37 0,24

PRCP13fb     0,077 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,52

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 4,80 0,14

Mano de obra.......................................................... 4,02

Materiales ............................................................... 0,76

Otros...................................................................... 0,14

Suma la partida........................................................ 4,92

Costes indirectos........................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.08 m2  Pint prmto ext acrl mt col                                      

Pintura de paramentos ex teriores con impermeabilizante acrílico elástico antifisuras, fungicida-algicida, resistente a
la intemperie, al sol y  a los cambios climáticos, con tex tura tipo rugoso y  acabado mate, en colores, de aplicación
sobre paramentos v erticales de mortero de cemento o ladrillo, prev ia limpieza de la superficie, con mano de fondo
a base de emulsión acuosa y  mano de acabado aplicado con brocha o rodillo.

MOON.8a      0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 4,56

PRCP.1cabb   0,140 l   Pint ex t acrl rug mt col                                        8,70 1,22

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 5,80 0,17

Mano de obra.......................................................... 4,56

Materiales ............................................................... 1,22

Otros...................................................................... 0,17

Suma la partida........................................................ 5,95

Costes indirectos........................... 5,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.09 m2  Falso techo pcy 120x60 bl                                       

Falso techo realizado con placas de y eso laminado de 120x 60x 1cm, con una cara rev estida por una lámina v iníli-
ca de color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación v ista a base de perfil primario y  secundario lacados,
rematados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante piezas metálicas galv anizadas, según
NTE/RTP-17.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 5,14

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 19,99 5,00

PRTP.4aa     1,400 u   Placa y  120x 60 rev  v inil bl                                     10,77 15,08

PRTW.1aa     1,800 m   Perfil met prim-3000 an 15 acan                                 1,06 1,91

PRTW.1ba     0,800 m   Perfil met secu-600 an 15 acan                                  1,06 0,85

PRTW.1da     1,000 m   Perfil met ang-3000 an 15 acan                                  0,74 0,74

PRTW.2ad     1,000 u   Tirante galv  c/balancín 0.4m                                    0,19 0,19

PRTW.3c      1,000 u   Pieza cuelgue met galv  p/perfil                                 0,13 0,13

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 29,00 0,87

Mano de obra.......................................................... 10,14

Materiales ............................................................... 18,90

Otros...................................................................... 0,87

Suma la partida........................................................ 29,91

Costes indirectos........................... 5,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.10 m2  Laca satinado blanco                                            

Rev estimiento con laca nitrocelulósica sobre madera, con acabado satinado de color blanco, prev ia limpieza gene-
ral de la superficie del soporte, sellado de nudos mediante goma laca dada a pincel, lijado general fino, mano de in-
primación para madera no grasa, plastecido, lijado esmerado y  dos manos de acabado con laca nitrocelulósica
aplicada a pistola, según NTE/RPP-39.

MOON.8a      1,200 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 21,90

PRCP.6bbb    0,110 l   Laca de acabado satinado blanco                                 7,54 0,83

PRCP.6aaa    0,110 l   Laca tapaporos brillo trans                                     7,71 0,85

PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43

PRCP19ac     0,020 kg  Ligante goma laca                                               6,98 0,14

MMMA13f      0,006 u   Pistola gotelé                                                  494,51 2,97

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 27,10 0,81

Mano de obra.......................................................... 21,90

Maquinaria .............................................................. 2,97

Materiales ............................................................... 2,25

Otros...................................................................... 0,81

Suma la partida........................................................ 27,93

Costes indirectos........................... 5,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

04.11 m2  Registro 60x60 bl                                               

Registro realizado con placas de y eso laminado de 60x 60x 1cm, con una cara rev estida por una lámina v inílica de
color blanco, con bordes cuadrados, con sustentación v ista a base de perfil primario y  secundario lacados, rema-
tados perimetralmente con un perfil angular y  suspendido mediante piezas metálicas galv anizadas, según
NTE/RTP-17.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 5,14

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 19,99 5,00

PRTP.4aa     1,400 u   Placa y  120x 60 rev  v inil bl                                     10,77 15,08

PRTW.1aa     1,800 m   Perfil met prim-3000 an 15 acan                                 1,06 1,91

PRTW.1ba     0,800 m   Perfil met secu-600 an 15 acan                                  1,06 0,85

PRTW.1da     1,000 m   Perfil met ang-3000 an 15 acan                                  0,74 0,74

PRTW.2ad     1,000 u   Tirante galv  c/balancín 0.4m                                    0,19 0,19

PRTW.3c      1,000 u   Pieza cuelgue met galv  p/perfil                                 0,13 0,13

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 29,00 0,87

Mano de obra.......................................................... 10,14

Materiales ............................................................... 18,90

Otros...................................................................... 0,87

Suma la partida........................................................ 29,91

Costes indirectos........................... 5,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 Instalación de fontanería                                       
05.01 u   Ins font inodoro c/tb PP                                        

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tubería de polipropileno de 16mm de diámetro para la red de
agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para sifón indiv idual, sin
aparato sanitario ni ay udas de albañilería, la toma de agua cerrada con llav es de escuadra y  el desagüe con ta-
pón.

EIFC12acbc   2,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 26,72

EIFG61a      1,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  6,60 6,60

EISC.1fc     1,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN110mm 40%acc                                 21,48 21,48

Mano de obra.......................................................... 41,08

Materiales ............................................................... 12,18

Otros...................................................................... 1,54

Suma la partida........................................................ 54,80

Costes indirectos........................... 5,00% 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02 u   Ins du/bñr tb PP desg ø32mm                                     

Instalación de fontanería para una ducha o bañera realizada con tuberías de polipropileno de 16mm de diámetro pa-
ra las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de desagüe, preparada
para sifón indiv idual, sin grifería, aparato sanitario ni ay udas de albañilería, desagüe con tapón.

EIFC12acbc   4,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 53,44

EISC.1ac     3,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN32mm 40%acc                                  16,53 49,59

Mano de obra.......................................................... 88,18

Materiales ............................................................... 11,85

Otros...................................................................... 3,00

Suma la partida........................................................ 103,03

Costes indirectos........................... 5,00% 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

05.03 u   Ins tb PP ag fr/cl desg ø32mm                                   

Instalación de fontanería para un lav abo o fregadero, realizada con tubería/s de polipropileno de 16mm de diámetro,
para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de desagüe, preparada
para sifón indiv idual, sin grifería, aparato sanitario ni ay udas de albañilería, la toma de agua cerrada con llav es de
escuadra y  el desagüe con tapón.

EIFC12acbc   4,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 53,44

EISC.1ac     3,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN32mm 40%acc                                  16,53 49,59

EIFG61a      2,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  6,60 13,20

Mano de obra.......................................................... 96,50

Materiales ............................................................... 16,47

Otros...................................................................... 3,26

Suma la partida........................................................ 116,23

Costes indirectos........................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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05.04 u   Ins lavd/lavj tb PP desg ø32mm                                  

Instalación de fontanería para una lav adora o un lav av ajillas realizada con tubería de polipropileno de 16mm de diá-
metro para la red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de desagüe, preparada para
sifón indiv idual, sin aparato electrodoméstico, ni ay udas de albañilería, la toma de agua cerrada con llav es de es-
cuadra y  el desagüe con tapón.

EIFC12acbc   2,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 26,72

EIFG61a      2,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  6,60 13,20

EISC.1ac     3,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN32mm 40%acc                                  16,53 49,59

Mano de obra.......................................................... 73,92

Materiales ............................................................... 13,11

Otros...................................................................... 2,48

Suma la partida........................................................ 89,51

Costes indirectos........................... 5,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.05 u   Sumidero sif VØ50 PVC-PVC                                       

Sumidero sifónico K3 según UNE EN 1253, para cuartos de baño, terrazas o patios, con salida v ertical de diámetro
50mm y  unión mediante junta pegada, cuerpo y  rejilla de PVC, conforme a las normas DIN 19599 y  DIN 1299,
v elocidad de ev acuación 0,44 l/s, según ISO DIS 9896, incluso acometida a desagüe a red general.

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,93

PISA.2b      1,000 u   Sumidero sifónico PVC-INOX VØ50                                 6,66 6,66

PISC.1cd     1,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø50mm 50%acc                                  2,81 4,22

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 17,80 0,36

Mano de obra.......................................................... 6,93

Materiales ............................................................... 10,88

Otros...................................................................... 0,36

Suma la partida........................................................ 18,17

Costes indirectos........................... 5,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.06 u   Ins font radiadores reubicados ø32mm                            

Instalación de fontanería para radiadores reubicados realizada con tubería de polipropileno de 16mm de diámetro
para la red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para sifón
indiv idual, sin aparato sanitario ni ay udas de albañilería, la toma de agua cerrada con llav es de escuadra y  el de-
sagüe con tapón.

EIFC12acbc   4,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 53,44

EIFG61a      2,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  6,60 13,20

EISC.1ac     3,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN32mm 40%acc                                  16,53 49,59

Mano de obra.......................................................... 96,50

Materiales ............................................................... 16,47

Otros...................................................................... 3,26

Suma la partida........................................................ 116,23

Costes indirectos........................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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05.07 u   Ins font caldera reubicada ø32mm                                

Instalación de fontanería para caldera reubicada realizada con tubería de polipropileno de 16mm de diámetro para la
red de agua fría y  con tuberías de PVC de diámetro 110mm para la red de desagüe, preparada para sifón indiv i-
dual, sin aparato sanitario ni ay udas de albañilería, la toma de agua cerrada con llav es de escuadra y  el desagüe
con tapón.

EIFC12acbc   4,000 m   Canlz ocu ø16mm 20atm 40%acc                                    13,36 53,44

EIFG61a      2,000 u   Llav e de escuadra baja calidad                                  6,60 13,20

EISC.1ac     3,000 m   Baj ev a PVC sr-B DN32mm 40%acc                                  16,53 49,59

Mano de obra.......................................................... 96,50

Materiales ............................................................... 16,47

Otros...................................................................... 3,26

Suma la partida........................................................ 116,23

Costes indirectos........................... 5,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 Mobiliario y Equipamiento                                       
06.01 u   Tz tanq bj bl cld est asi+tap                                   

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana v itrificada blanca, con asiento y  tapa lacados modelo caída amorti-
guada, calidad estándar, juego de fijación, codo y  enchufe de unión.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS14aabd   1,000 u   Tz tanq bj bl est c/asi+tap                                     145,94 145,94

PISC.1fd     1,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø110mm 50%acc                                 6,86 6,86

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 198,50 5,96

Mano de obra.......................................................... 45,73

Materiales ............................................................... 152,80

Otros...................................................................... 5,96

Suma la partida........................................................ 204,49

Costes indirectos........................... 5,00% 10,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 214,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.02 u   Lavabo 700x550mm  mur bl                                        

Lav abo de 700x 550mm mural, sin pedestal, de porcelana v itrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS10jaaa   1,000 u   Lav abo 700x 550mm mur bl                                         55,38 55,38

PIFG22ab     1,000 u   Valv  desg man sif 1 1/4"x 63mm                                   5,87 5,87

PISC.1bd     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 50%acc                                  2,21 1,11

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 108,10 3,24

Mano de obra.......................................................... 45,73

Materiales ............................................................... 62,36

Otros...................................................................... 3,24

Suma la partida........................................................ 111,33

Costes indirectos........................... 5,00% 5,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.03 u   Lavabo 560x460mm peds mur bl                                    

Lav abo de 560x 460mm mural, con pedestal, de porcelana v itrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS10ebaa   1,000 u   Lav abo 560x 460mm peds mur bl                                    48,98 48,98

PIFG22ab     1,000 u   Valv  desg man sif 1 1/4"x 63mm                                   5,87 5,87

PISC.1bd     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 50%acc                                  2,21 1,11

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 101,70 3,05

Mano de obra.......................................................... 45,73

Materiales ............................................................... 55,96

Otros...................................................................... 3,05

Suma la partida........................................................ 104,74

Costes indirectos........................... 5,00% 5,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.04 u   Pl 85x82cm cua/rect desg                                        

Plato de ducha acrílica de dimensiones 85x 82cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o mate, con fon-
do antideslizante y  con juego de desagüe, incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,93

MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         11,78 5,89

PIFS.5naab   1,000 u   Plo 110x 90cm cua/rect desg                                      274,21 274,21

PIFG24bb     1,000 u   Valv  calidad baja 1 1/2"x 80mm                                   3,60 3,60

PISC.1bc     2,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 4,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 314,90 9,45

Mano de obra.......................................................... 32,92

Materiales ............................................................... 281,93

Otros...................................................................... 9,45

Suma la partida........................................................ 324,30

Costes indirectos........................... 5,00% 16,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.05 u   Pl 164x88cm cua/rect desg                                       

Plato de ducha acrílica de dimensiones 164x 88cm, de forma cuadrada/rectangular, en blanco, color o mate, con
fondo antideslizante y  con juego de desagüe, incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,93

MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         11,78 5,89

PIFS.5naab   1,000 u   Plo 110x 90cm cua/rect desg                                      274,21 274,21

PIFG24bb     1,000 u   Valv  calidad baja 1 1/2"x 80mm                                   3,60 3,60

PISC.1bc     2,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 4,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 314,90 9,45

Mano de obra.......................................................... 32,92

Materiales ............................................................... 281,93

Otros...................................................................... 9,45

Suma la partida........................................................ 324,30

Costes indirectos........................... 5,00% 16,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.06 u   Freg 450x490mm encmr60 1cbt nor                                 

Fregadero de acero inox idable de dimensiones 450x 490mm para encimera de 60 cm, con una cubeta normal sin
escurridor, con v álv ula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y  tubo.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFS28bdaa   1,000 u   Freg 450x 490mm 1cub norm                                        58,27 58,27

PIFG26ba     1,000 u   Sifón botella ø40mm                                             2,62 2,62

PISC.1bc     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 1,03

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 95,90 2,88

Mano de obra.......................................................... 33,95

Materiales ............................................................... 61,92

Otros...................................................................... 2,88

Suma la partida........................................................ 98,75

Costes indirectos........................... 5,00% 4,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.07 u   Freg 700x490mm encmr60 1cbt nor                                 

Fregadero de acero inox idable de dimensiones 700x 490mm para encimera de 60 cm, con una cubeta normal sin
escurridor, con v álv ula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y  tubo, colocado y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 10,27

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFS28bfaa   1,000 u   Freg 700x 490mm 1cub norm                                        77,37 77,37

PIFG26ba     1,000 u   Sifón botella ø40mm                                             2,62 2,62

PISC.1bc     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 1,03

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 115,00 3,45

Mano de obra.......................................................... 33,95

Materiales ............................................................... 81,02

Otros...................................................................... 3,45

Suma la partida........................................................ 118,42

Costes indirectos........................... 5,00% 5,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.08 u   Mam dch prta ple 900                                            

Mampara para plato de ducha, formado por una puerta plegable de dos hojas de 21000x 900mm, realizada con per-
files de aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

MOOM.8a      0,900 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 12,47

MOOM13a      0,900 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 8,86

PSMR58ceb    1,000 u   Mamp dch prta ple1850x 900 Ag                                    600,00 600,00

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 621,30 18,64

Mano de obra.......................................................... 21,33

Materiales ............................................................... 600,00

Otros...................................................................... 18,64

Suma la partida........................................................ 639,97

Costes indirectos........................... 5,00% 32,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 671,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.09 u   Mam dch 1hj+fj 900                                              

Mampara para plato de ducha, formado por una puerta abatible y  1 fijo de 2100x 850mm, realizada con perfiles de
aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

MOOM.8a      0,900 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 12,47

MOOM13a      0,900 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 8,86

PSMR58aeb    1,000 u   Mamp dch 1hj1850x 900 Ag                                         605,57 605,57

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 626,90 18,81

Mano de obra.......................................................... 21,33

Materiales ............................................................... 605,57

Otros...................................................................... 18,81

Suma la partida........................................................ 645,71

Costes indirectos........................... 5,00% 32,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 678,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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06.10 u   Mobi coc tp DM                                                  

Mobiliario completo en cocina compuesto por 7 m de muebles bajos con zócalo inferior, 1 módulo en esquina de
mueble bajo y  3 m de muebles altos, realizado con frentes de cocina rev estidos en sus caras y  cantos con v arias
capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado mate y  núcleo de tablero de fibras fabricado por proce-
so seco tipo MDF.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm de espesor; montados sobre los cuerpos de los
muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de interior, para uso en ambiente seco, de 19 mm
de espesor, chapa trasera de 8 mm de espesor, con recubrimiento melamínico acabado mate con papel decorativ o
de color blanco, impregnado con resina melamínica y  cantos termoplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y
baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regulables para muebles bajos guías de cajones y  otros
herrajes de calidad media, instalados en los cuerpos de los muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura au-
tomática, y  otros herrajes de la serie media, fijados en los frentes de cocina.

MOOC.8a      9,040 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 169,95

PSMR34cj     7,000 m   muebles bajos                                                   600,00 4.200,00

PSMR32cad    3,000 m   muebles altos                                                   150,00 450,00

PSMR33ch     1,000 u   esquina                                                         200,00 200,00

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 5.020,00 150,60

Mano de obra.......................................................... 169,95

Materiales ............................................................... 4.850,00

Otros...................................................................... 150,60

Suma la partida........................................................ 5.170,55

Costes indirectos........................... 5,00% 258,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.429,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

06.11 u   Mobi lav tp DM                                                  

Mobiliario completo en lav adero compuesto por 3,5 m de muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes
de cocina rev estidos en sus caras y  cantos con v arias capas de laca de poliuretano de color blanco, con acabado
mate y  núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso seco tipo MDF, para uso en ambiente seco, de 19 mm de
espesor; montados sobre los cuerpos de los muebles constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo P2 de in-
terior, para uso en ambiente seco, de 16 mm de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recubrimiento
melamínico acabado mate con papel decorativ o de color blanco, impregnado con resina melamínica y  cantos ter-
moplásticos de ABS. Incluso montaje de cajones y  baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras, patas regu-
lables para muebles bajos guías de cajones y  otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuerpos de los
muebles y  tiradores, pomos, sistemas de apertura automática, y  otros herrajes de la serie básica, fijados en los
frentes del mueble.

MOOC.8a      9,040 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 169,95

PSMR34cj     3,500 m   muebles bajos                                                   600,00 2.100,00

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 2.270,00 68,10

Mano de obra.......................................................... 169,95

Materiales ............................................................... 2.100,00

Otros...................................................................... 68,10

Suma la partida........................................................ 2.338,05

Costes indirectos........................... 5,00% 116,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.454,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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06.12 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 415 cm de longitud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor,
canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 2 huecos con sus cantos pulidos, y  copete
perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el borde recto.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 16,43

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 15,72

PBRM.1aa     0,600 m2  Tabla mml marfil 18-20 lg<2                                     300,00 180,00

PBPL.1j      0,001 m3  Lechada colorante cemento                                       570,93 0,57

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 212,70 6,38

Mano de obra.......................................................... 32,15

Materiales ............................................................... 180,57

Otros...................................................................... 6,38

Suma la partida........................................................ 219,10

Costes indirectos........................... 5,00% 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.13 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

 Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 210 cm de longitud, 90 cm de anchura y  2 cm de espesor,
canto doble recto, con los bordes ligeramente biselados.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 16,43

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 15,72

PBRM.1aa     0,600 m2  Tabla mml marfil 18-20 lg<2                                     300,00 180,00

PBPL.1j      0,001 m3  Lechada colorante cemento                                       570,93 0,57

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 212,70 6,38

Mano de obra.......................................................... 32,15

Materiales ............................................................... 180,57

Otros...................................................................... 6,38

Suma la partida........................................................ 219,10

Costes indirectos........................... 5,00% 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.14 m   Encmr mml cr mrf s/mto e 2                                      

Encimera de marmol crema marfil, acabado pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y  2 cm de espesor,
canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y  copete
perimetral de 5 cm de altura y  2 cm de espesor, con el borde recto.

MOOA.8a      0,800 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 16,43

MOOA12a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 15,72

PBRM.1aa     0,600 m2  Tabla mml marfil 18-20 lg<2                                     300,00 180,00

PBPL.1j      0,001 m3  Lechada colorante cemento                                       570,93 0,57

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 212,70 6,38

Mano de obra.......................................................... 32,15

Materiales ............................................................... 180,57

Otros...................................................................... 6,38

Suma la partida........................................................ 219,10

Costes indirectos........................... 5,00% 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 Electricidad                                                    
07.01 u   Ins viv EE 3dorm c/AA                                           

Instalación eléctrica completa en v iv ienda de 3 dormitorios y  3 baños, con una electrificación elev ada de 9200 W,
compuesta por cuadro general de distribución con dispositiv os de mando, maniobra y  protección general mediante
1 PIA 2x 40 A y  2 interruptores diferenciales 2x 40A/30 mA para 6 circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas gene-
rales y  frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y  aux iliares de cocina, 1 para lav adora, lav av ajillas, 1 para
cocina y  horno y  1 para tomas de aire acondicionado); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos con-
mutados y  1 base de 16 A en el v estíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendidos conmutados, 5 bases de 16 A y  2
bases de 16 A para aire acondicionado en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de luz con 6 encendidos, 4
conmutados y  2 cruzamientos, 3 bases de 16 A y  base de 16 A para aire acondicionado en dormitorio principal de
hasta 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados, 2 bases de 16 A y  1 base de 16 A para aire acondi-
cionado en dormitorios de hasta 12m2; 1 punto de luz con 1 encendido simple y  1 base de 16 A en baños; 1 punto
de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmuta-
dos, 1 base de 25 A para cocina/horno y  8 bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lav adora, lav av ajillas, termo y
aux iliares en cocina de hasta 10m2 y  1 punto de luz con 1 encendido simple en terraza; realizada con mecanis-
mos de calidad media y  con cable de cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flex ible corrugado
de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funciona-
miento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL20c      1,000 u   Cdro gnal distr EE AA                                           523,61 523,61

EIET.1baab   1,000 u   Ins el v estíbulo v iv  9.2kW                                      171,85 171,85

EIET.1bbcb   1,000 u   Ins el salón-comedor v iv  9.2kW                                  488,46 488,46

EIET.1bccb   1,000 u   Ins el dorm ppal v iv  9.2kW                                      435,70 435,70

EIET.1bdcb   2,000 u   Ins el dorm v iv  9.2kW                                           226,07 452,14

EIET.1beab   3,000 u   Ins el baño v iv  9.2kW                                           123,10 369,30

EIET.1bfab   1,000 u   Ins el pasillo v iv  9.2kW                                        189,05 189,05

EIET.1bgab   1,000 u   Ins el cocina v iv  9.2kW                                         412,91 412,91

EIET.1bhab   1,000 u   Ins el terraza v iv  9.2kW                                        86,08 86,08

Mano de obra.......................................................... 1.209,38

Materiales ............................................................... 1.828,91

Otros...................................................................... 90,81

Suma la partida........................................................ 3.129,10

Costes indirectos........................... 5,00% 156,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.285,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 Instalación de gas                                              
08.01 u   Ins int gas viv                                                 

Instalación interior de gas en v iv ienda para calentador ACS, desde la llav e de abonado hasta los receptores, com-
puesta de tuberías de gas de cobre, codos, llav e de abonado, llav es de aparato, kit de ev acuación de humos de la
caldera y  elementos necesarios para la entrada de aire y  alida de aire v iciado, totalmente instalada, comprobada y
en correcto funcionamiento según ITC-ICG 07 del Reglamento técnico de distribución y  utilización de combustibles
gaseosos (R.D. 919/2006).

MOOF.8a      7,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 96,95

MOOA.8a      2,000 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 41,08

PIFC.5eaaa   7,000 m   Tb Cu ø22mm desn barra                                          4,29 30,03

PIVV18ab     3,000 u   Rej toma ex t air 400x 150mm                                      16,28 48,84

PIVV12a      1,000 u   Ex trt crtfu humos 600 m3/h                                      191,45 191,45

PIVH12baaa   6,000 m   Tb supflex  al  ø80mm                                            1,54 9,24

PIGT28b      3,000 u   Llav e esfera lat ø3/4´´                                         5,96 17,88

PIGT33b      1,000 u   Válv ula encimera ø3/4 ´´                                        7,99 7,99

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 443,50 8,87

Mano de obra.......................................................... 138,03

Materiales ............................................................... 305,43

Otros...................................................................... 8,87

Suma la partida........................................................ 452,33

Costes indirectos........................... 5,00% 22,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 474,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 Climatización                                                   
09.01 u   Cald gas mur mix tiro nat 24kW                                  

Caldera de gas mural mix ta de tiro natural con marcado CE (calefacción + producción instantánea de ACS), con
bomba, v aso de ex pansión y  elementos de regulación y  control, de dimensiones 400x 300x 700mm y  24 kW de
potencia, presostato, termostato, termopar y  v álv ulas de seguridad, sondas, purgador automático, rácor de cone-
x ión y  demás piezas especiales y  accesorios de montaje, homologada, conforme a las especificaciones dispues-
tas en la ITC-MIE-AP1 e ITC-MIE-AP11 y  en la ITE 04.9 del RITE.

MOOF.8a      8,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 110,80

MOOF11a      8,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 94,24

PICQ.6ac     1,000 u   Cald gas mur mix  tiro nat 24kW                                  1.147,50 1.147,50

PIFG36d      2,000 u   Válv ula compuerta Br ø1 1/4"                                    13,34 26,68

PIFW13a      1,000 u   Llav e de agua ø 1/2"                                            28,40 28,40

PIFW.8a      1,000 u   Cjto racores conex iones 2 tb Cu                                 5,70 5,70

PICC31aa     1,000 u   Valv  reduc pre ø 3/8´´ lat                                      24,35 24,35

PIFR.1ca     1,000 u   Filtro autlim ø1" uni rosc                                      71,45 71,45

PICQ29a      1,000 u   Conjunto cdto humos p/cald mural                                134,64 134,64

PICQ28a      1,000 u   Puerta registro limpieza 20x 20                                  6,27 6,27

PIFW12a      1,000 u   Grifo desagüe ø1/2                                              5,68 5,68

PICW.9ba     1,000 u   Termst amb bimet                                                10,46 10,46

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 1.666,20 49,99

Mano de obra.......................................................... 205,04

Materiales ............................................................... 1.461,13

Otros...................................................................... 49,99

Suma la partida........................................................ 1.716,16

Costes indirectos........................... 5,00% 85,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.801,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.02 u   Colocación radiador y accesorios                                

Colocación radiador y  accesorios recuperados en la demolición en su nuev a ubicación.

MOOA.9a      0,500 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 10,19

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 19,99 10,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%0200        2,000 %   Costes directos complementarios                                 23,10 0,46

Mano de obra.......................................................... 23,14

Otros...................................................................... 0,46

Suma la partida........................................................ 23,60

Costes indirectos........................... 5,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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09.03 u   Cjto splt mur  frío 5.3kW                                       

Conjunto  split mural con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE, de potencia frigorífica 5.3
kW, con unidades ex teriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y  conforme a las
especificaciones dispuestas en la ITE 04.7 del RITE y  en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado en pared,
comprobado y  en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

MOOM.8a      4,500 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 62,33

MOOM11a      4,500 h   Especialista metal                                              11,78 53,01

PICU.4aab    1,000 u   Cjto splt mur  frío 5.3kW                                       1.148,01 1.148,01

PICA.5b      1,000 u   Cjto mat ins consl medn 480x 450                                 51,82 51,82

PICA.1ccc    1,000 u   Db lin prcrg refri 8m 6750frig/h                                114,20 114,20

PIEC.3fb     7,000 m   Cable cobre VV 0.6/1kV 14x 2.5mm2                                11,15 78,05

PIEC17ba     45,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 11,70

PUAC.4bbca   45,000 m   Tb PVC jnt peg ø20 16atm                                        0,57 25,65

PIEC.2ad     45,000 m   Cable Cu rígido 450/750V 1x 6                                    1,90 85,50

PIEC.2ba     45,000 m   Cable Cu flex ible 450/750V 1x 1.5                                0,39 17,55

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 1.647,80 49,43

Mano de obra.......................................................... 115,34

Materiales ............................................................... 1.532,48

Otros...................................................................... 49,43

Suma la partida........................................................ 1.697,25

Costes indirectos........................... 5,00% 84,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.782,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.04 u   conjunto multi split de conducto                                

Conjunto multi split de conducto con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE, de potencia fri-
gorífica 12.5 kW, con unidades ex teriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y
conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y  en la norma UNE-EN 14511, totalmente
instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

MOOM.8a      6,000 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 83,10

MOOM11a      6,000 h   Especialista metal                                              11,78 70,68

PICU.2bag    1,000 u   Cjto splt cdto multi frío 8.5kW                                 3.950,00 3.950,00

PICA.5c      1,000 u   Cjto mat ins consl grn 500x 500                                  61,40 61,40

PICA.2b      1,000 u   Cjto db lin prcrg 8m 16200frig/h                                226,26 226,26

PIEC.3fb     7,000 m   Cable cobre VV 0.6/1kV 14x 2.5mm2                                11,15 78,05

PIEC17ba     75,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 19,50

PUAC.4bbca   75,000 m   Tb PVC jnt peg ø20 16atm                                        0,57 42,75

PIEC.2ad     75,000 m   Cable Cu rígido 450/750V 1x 6                                    1,90 142,50

PIEC.2ba     75,000 m   Cable Cu flex ible 450/750V 1x 1.5                                0,39 29,25

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 4.703,50 141,11

Mano de obra.......................................................... 153,78

Materiales ............................................................... 4.549,71

Otros...................................................................... 141,11

Suma la partida........................................................ 4.844,60

Costes indirectos........................... 5,00% 242,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.086,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09.05 m   conductos                                                       

Conducto rectangular para v entilación y  acondicionamiento del aire de 84x 24cm y  24 x  24 cm en P1 y  38 x  20,
30 x  20 y  24 x  20 cm  en P2 , formado por paneles rígidos de lana mineral (MW), rev estidos ex teriormente por
una lámina de aluminio y  un v elo natural por el interior, de 25mm de espesor, conductiv idad térmica a 20ºC de
0.038 W/mºK, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y  colocación, total-
mente instalado y  comprobado según ITE 05.3 del RITE.

MOOM.8a      0,100 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 1,39

MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              11,78 1,18

MOOM13a      0,100 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 0,98

PNTL.8cad    1,100 m2  Manta MW 0.036 e30mm                                            4,58 5,04

PBUA.9a      0,200 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 2,38

PICA.8bb     1,200 m2  Cdto ch galv  unn METU e 0.8mm                                   40,78 48,94

PNTW36a      4,000 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 2,44

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 62,40 1,87

Mano de obra.......................................................... 3,55

Materiales ............................................................... 58,80

Otros...................................................................... 1,87

Suma la partida........................................................ 64,22

Costes indirectos........................... 5,00% 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.06 u   conjunto multi split de conducto                                

Conjunto multi split de conducto con sistema de condensación por aire (sólo frío) con marcado CE, de potencia fri-
gorífica 8.5 kW, con unidades ex teriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y
conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y  en la norma UNE-EN 14511, totalmente
instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

MOOM.8a      6,000 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 83,10

MOOM11a      6,000 h   Especialista metal                                              11,78 70,68

PICU.2bag    1,000 u   Cjto splt cdto multi frío 8.5kW                                 3.950,00 3.950,00

PICA.5c      1,000 u   Cjto mat ins consl grn 500x 500                                  61,40 61,40

PICA.2b      1,000 u   Cjto db lin prcrg 8m 16200frig/h                                226,26 226,26

PIEC.3fb     7,000 m   Cable cobre VV 0.6/1kV 14x 2.5mm2                                11,15 78,05

PIEC17ba     75,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 19,50

PUAC.4bbca   75,000 m   Tb PVC jnt peg ø20 16atm                                        0,57 42,75

PIEC.2ad     75,000 m   Cable Cu rígido 450/750V 1x 6                                    1,90 142,50

PIEC.2ba     75,000 m   Cable Cu flex ible 450/750V 1x 1.5                                0,39 29,25

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 4.703,50 141,11

Mano de obra.......................................................... 153,78

Materiales ............................................................... 4.549,71

Otros...................................................................... 141,11

Suma la partida........................................................ 4.844,60

Costes indirectos........................... 5,00% 242,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.086,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 Carpinteria exterior                                            
10.01 u   Prta ab 1hj 80x210                                              

Puerta balconera de una hoja abatible , realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de cali-
dad Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que
garanticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con acristalamiento de 33mm, recibida directamen-
te en un hueco de obra de 80x 210cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y  a menos de 25cm  de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  niv elado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a      0,900 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 18,49

MOOA12a      0,900 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 17,69

MOOM.8a      0,450 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 6,23

PFTL.1adla   1,000 u   Prta ab 1hj 90x 210                                              200,03 200,03

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 243,60 7,31

ENTW.1a      6,000 m   Sell jnt sili c/pist                                            1,11 6,66

Mano de obra.......................................................... 46,13

Materiales ............................................................... 203,91

Otros...................................................................... 7,49

Suma la partida........................................................ 257,53

Costes indirectos........................... 5,00% 12,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 270,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02 u   Vent crra 3hj 300x210                                           

Ventana de tres hojas correderas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que ga-
ranticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con acristalamiento de 22mm, recibida directamente
en un hueco de obra de 300x 210cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y  a menos de 25cm  de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  niv elado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a      1,530 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 31,43

MOOA12a      1,530 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 30,06

MOOM.8a      0,765 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 10,60

PFTL.1jrla   1,000 u   Puerta                                                          1.800,00 1.800,00

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 1.873,20 56,20

ENTW.1a      10,200 m   Sell jnt sili c/pist                                            1,11 11,32

Mano de obra.......................................................... 78,41

Materiales ............................................................... 1.805,81

Otros...................................................................... 56,51

Suma la partida........................................................ 1.940,73

Costes indirectos........................... 5,00% 97,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.037,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 u   Vent crra 2hj 200x210                                           

Ventana de dos hojas correderas, realizada con perfiles de aluminio anodizado de 15 micras con sello de calidad
Ew aa-Euras con canal europeo, junta de estanquidad interior, sellante en esquinas del cerco y  accesorios que ga-
ranticen su correcto funcionamiento, acabada en color natural con acristalamiento de 18mm, recibida directamente
en un hueco de obra de 200x 210cm mediante patillas de anclaje dispuestas cada 50cm y  a menos de 25cm  de
las esquinas tomadas con morteros de cemento, incluso replanteo, colocación, aplomado y  niv elado, montaje y
regulación, sellado perimetral mediante silicona y  limpieza, según NTE-FCL.

MOOA.8a      1,260 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 25,88

MOOA12a      1,260 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 24,76

MOOM.8a      0,630 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 8,73

PFTL.1hlla   1,000 u   Vent crra 2hj 210x 210                                           145,07 145,07

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 205,60 6,17

ENTW.1a      8,400 m   Sell jnt sili c/pist                                            1,11 9,32

Mano de obra.......................................................... 64,58

Materiales ............................................................... 150,05

Otros...................................................................... 6,42

Suma la partida........................................................ 221,05

Costes indirectos........................... 5,00% 11,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.04 u   Puerta 1hj a galv 80x210cm                                      

Puerta de paso de una hoja abatible de 80x 210cm, formada por dos planchas de acero galv anizado ensambladas
entre si y  relleno de espuma de poliuretano, marco de plancha de acero galv anizado de 1.2mm de espesor, bisa-
gras y  cerradura embutida con maniv ela, incluso aplomado, colocación y  eliminación de restos.

MOOA.8a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 12,32

MOOA12a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 11,79

PFTA.9ca     1,000 u   Puerta 1hj a galv  80x 205cm                                      159,93 159,93

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 184,00 5,52

Mano de obra.......................................................... 24,11

Materiales ............................................................... 159,93

Otros...................................................................... 5,52

Suma la partida........................................................ 189,56

Costes indirectos........................... 5,00% 9,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.05 u   Puerta seccional garaje                                         

Puerta seccional para garaje, formada por lamas de tex tura acanalada, de panel sándw ich de aluminio con núcleo
aislante de espuma de poliuretano, 240x 205 cm, con acabado plastificado con PVC (Blanco), apertura automática.

MOOA.8a      1,530 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 31,43

MOOA12a      1,530 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 30,06

MOOM.8a      0,765 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 10,60

PFTL.1jrla   1,000 u   Puerta                                                          1.800,00 1.800,00

PBPM.1da     0,010 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 1,12

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 1.873,20 56,20

ENTW.1a      10,200 m   Sell jnt sili c/pist                                            1,11 11,32

Mano de obra.......................................................... 78,41

Materiales ............................................................... 1.805,81

Otros...................................................................... 56,51

Suma la partida........................................................ 1.940,73

Costes indirectos........................... 5,00% 97,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.037,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 Defensas                                                        
11.01 m   Baran hrz s/travñ pasam 100mm                                   

Barandilla de 90cm de altura realizada con balaustres metálicos horizontales de diámetro-espesor 35x 3mm, sepa-
rados entre si 5cm, con pasamanos de 100x 40x 2mm, trav esaño inferior de 50x 20x 1.5mm, balaustres de anclaje
de diámetro 35x 2.5mm y  patillas de anclaje separadas 1.00m.

MOOA.8a      0,850 h   Oficial 1ª construcción                                         20,54 17,46

MOOA12a      0,850 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 16,70

MOOM.8a      0,200 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 2,77

PFDB48i      1,000 m   Baran hrz s/trav ñ pasam 100                                     94,15 94,15

PBPM.1da     0,001 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 0,11

%            3,000     Costes Directos Complementarios                                 131,20 3,94

Mano de obra.......................................................... 36,93

Materiales ............................................................... 94,26

Otros...................................................................... 3,94

Suma la partida........................................................ 135,13

Costes indirectos........................... 5,00% 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 Gestión de residuos                                             
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 Seguridad y salud                                               
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 Control de calidad                                              
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 Actuaciones prev ias....................................................................................................................................... 4.802,45 5,03

2 Cubierta....................................................................................................................................................... 2.688,36 2,82

3 Cerramientos y  Particiones ............................................................................................................................. 1.357,95 1,42

4 Rev estimientos ............................................................................................................................................. 39.647,14 41,53

5 Instalación de fontanería.................................................................................................................................. 1.680,54 1,76

6 Mobiliario y  Equipamiento............................................................................................................................... 14.385,67 15,07

7 Electricidad................................................................................................................................................... 3.285,56 3,44

8 Instalación de gas.......................................................................................................................................... 474,95 0,50

9 Climatización................................................................................................................................................ 14.621,18 15,32

10 Carpinteria ex terior......................................................................................................................................... 4.976,13 5,21

11 Defensas...................................................................................................................................................... 2.213,48 2,32

12 Gestión de residuos ....................................................................................................................................... 898,75 0,94

13 Seguridad y  salud.......................................................................................................................................... 2.246,87 2,35

14 Control de calidad.......................................................................................................................................... 2.246,87 2,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 95.525,90

13,00% Gastos generales.......................... 12.418,37

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.731,55

SUMA DE G.G. y  B.I. 18.149,92

10,00% I.V.A....................................................................... 11.367,58

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 125.043,40

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 125.043,40

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

, a 11 de marzo de 2023.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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Anexo VI  

Programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea

1 GESTIÓN DE PEDIDOS
2 A) Elección de Sanitario y Griferías 
3  B.1. Confirmación modelo de sanitarios y grifería  
4  B.2. Pedido modelo de sanitarios y grifería 
5  B.3.1.Suministro de modelo de sanitarios y grifería
6 B.3.2 Suministro de plato ducha y bañeras
7 B) Pedido de carpintería de aluminio.
8  C.1. Reserva material Carpintería de aluminio
9  C.2. Pedido carpinterias de aluminio.
10  C.3. Suministro y montaje de carpinterias
11 C) Pedido gres y alicatados
12  D.1. Elección gres y alicatado
13  D.2. Pedido gres y alicatado
14  D.3. Suministro gres y alicatado
15 D) Elección y pedido de cocina
16  E.1. Toma de medidas de cocina
17  E.2. Pedido cocina
18  E.3. Suministro y montaje de cocina 
19 E.4. Elección material bancada
20 E.5. Medidas bancada
21  E.6. Suministro y montaje de bancada cocina 
22 E) Elección de electrodomesticos
23 E.1. Pedido caldera
24 E.2. Suministro y montaje de caldera
25 F) Cerrajería
26 F.1.Medir barandillas
27 F.2. Pedido barandillas exteriores y interiores
28 F.3. Suministro y montaje de barandillas exteriores y interiores
29 PLANNING DE OBRA
30 Demoliciones (Retirada de puerta cocina para reutilización)
31 Rellenado cocas
32 Instalación de electricidad
33 Ayudas a oficios electricidad
34 Apertura de rozas
35 Instalación de fontaneria
36 Adecuación sistema calefacción radiadores
37 Ayudas a oficios de fontaneria
38 Climatización - Montaje interconexion 
39 Maestreado cocina, elementos nuevos y cegado rozas
40 Conductos + Montaje U.E
41 Falsos techo + encintado
42 Alicatados baños 
43 Montaje de carp. Ext. Hojas, vidrios y puerta seccional garaje
44 Enclucido de yeso + imitación gotelé
45 Pintura interior 1ª mano planta baja
46 Demolición losa escalera
47 Ampliación forjado
48 Maestreado patio
49 Lamina impermeable patios 
50 Pavimentos patio 
51 Pavimento cocina
52 Ins eléctrica vivienda - montaje de mecanismos y luminarias
53 Climatización - Montaje de splits
54 Pavimentos en la casa
55 Colocación del rodapié remate 
56 Montaje de sanitarios y griferias 
57 Alicatado patio
58 Rejuntar cocina, baños y patio
59 Barandilla patio
60 Barandilla interior
61 Montaje de cocina
62 Montaje de carp. Interior: puertas y frentes de armarios
63 Medir bancada y frente porcelanica
64 Montaje bancada y frente
65 Pintura interior 2ª mano
66 Limpieza de obra

B.1. Confirmación modelo de sanitarios y grifería  22/07
B.2. Pedido modelo de sanitarios y grifería 23/07

B.3.1.Suministro de modelo de sanitarios y grifería 06/08
B.3.2 Suministro de plato ducha y bañeras 04/06

C.1. Reserva material Carpintería de aluminio 17/06
C.2. Pedido carpinterias de aluminio. 18/06

 C.3. Suministro y montaje de carpinterias 10/07

D.1. Elección gres y alicatado 10/06
D.2. Pedido gres y alicatado 10/06

D.3. Suministro gres y alicatado 24/06

E.1. Toma de medidas de cocina 19/06
E.2. Pedido cocina 19/06

E.3. Suministro y montaje de cocina 12/08
E.4. Elección material bancada 15/07

E.5. Medidas bancada 14/08
E.6. Suministro y montaje de bancada cocina 02/09

E.1. Pedido caldera 10/06
E.2. Suministro y montaje de caldera 19/08

F.1.Medir barandillas 22/07
F.2. Pedido barandillas exteriores y interiores 23/07

F.3. Suministro y montaje de barandillas exteriores y interiores 20/08

Demoliciones (Retirada de puerta cocina para reutilización) 28/05
Rellenado cocas 02/06

Instalación de electricidad 03/06
Ayudas a oficios electricidad 03/06

Apertura de rozas 06/06
Instalación de fontaneria 12/06

Adecuación sistema calefacción radiadores 14/06
Ayudas a oficios de fontaneria 14/06

Climatización - Montaje interconexion 17/06
Maestreado cocina, elementos nuevos y cegado rozas 19/06

Conductos + Montaje U.E 25/06
Falsos techo + encintado 28/06

Alicatados baños 16/07
Montaje de carp. Ext. Hojas, vidrios y puerta seccional garaje 19/07

Enclucido de yeso + imitación gotelé 29/07
Pintura interior 1ª mano planta baja 08/08

Demolición losa escalera 24/07
Ampliación forjado 29/07

Maestreado patio 31/07
Lamina impermeable patios 02/08

Pavimentos patio 08/08
Pavimento cocina 12/08

Ins eléctrica vivienda - montaje de mecanismos y luminarias 12/08
Climatización - Montaje de splits 14/08

Pavimentos en la casa 15/08
Colocación del rodapié remate 19/08

Montaje de sanitarios y griferias 20/08
Alicatado patio 13/08

Rejuntar cocina, baños y patio 22/08
Barandilla patio 23/08

Barandilla interior 27/08
Montaje de cocina 14/08

Montaje de carp. Interior: puertas y frentes de armarios 16/08
Medir bancada y frente porcelanica 15/08

Montaje bancada y frente 02/09
Pintura interior 2ª mano 04/09

Limpieza de obra 09/09

V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L M X J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V S D L MX J V
4 07 abr '24 14 abr '24 21 abr '24 28 abr '24 05 may '24 12 may '24 19 may '24 26 may '24 02 jun '24 09 jun '24 16 jun '24 23 jun '24 30 jun '24 07 jul '24 14 jul '24 21 jul '24 28 jul '24 04 ago '24 11 ago '24 18 ago '24 25 ago '24 01 sep '24 08 sep '24
24 mayo 2024 junio 2024 julio 2024 agosto 2024 septiembre 2024

Tarea
División
Hito

Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas

Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo

Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración

Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Progreso manual

1 1

Proyecto: PLANNING Eolo 04
Fecha: mar 25/04/23
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Documentación administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Edición 01. Rev. 10052016 

 

�
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

Registre d’entrada / Registro de entrada nº 

 
Espai reservat per a destí  / Espacio  reservado para destino 

 
Data / Fecha 

 
 

 

1 DADES DEL DECLARANT / DATOS DEL DECLARANTE 
DNI / CIF 
 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
TEL. 

 
MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
FAX 

 
TEL. MÒBIL/ TEL .MOVIL 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 
 

CP 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

2 DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 

�  Particular �  Professional / Profesional �  Legal             � Document de representació / Documento de representación 

NIF 
 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
CP 

 
TEL. 

 
FAX 

 
MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

3 DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA / DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 
NIF/ CIF 

 
NOM I COGNOMS-RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS-RAZÓN SOCIAL 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 
 

MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
CP 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
 

TEL. MÒBIL/ TEL .MOVIL 

 
 
4 EXPOSE / EXPONGO 

Que formule DECLARACIÓ RESPONSABLE, en els termes de l’art. 222 de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, per la que manifest, davall la meua responsabilitat, la veracitat de quant hi expose i en especial que les obres/actuacions 
a realitzar són de mera reforma / manteniment que no suponen alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de 
catalogació, i no requerixen col·locació de bastimentada a la via pública (Art.214 c) de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana)./  
 
Que formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE, en los términos del art. 222 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunitat Valenciana, por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las 
obras/actuación a realizar son de mera reforma/mantenimiento que no suponen alteración estructural del edificio, no afectan a elementos 
catalogados o en trámite de catalogación, se emplaza suelo urbano, y no requieren colocación de andamiaje en vía pública (Art.214 c) de la Ley 
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana). 
 

5 DADES DE L’OBRA / DATOS DE LA OBRA 
PRESSUPOST (SENSE IVA) / PRESUPUESTO (SIN IVA) 

 
FIANÇA / FIANZA 

 
TAXA / TASA (0.5% s/pp) 

 
IMPOST / IMPUESTO (4% s/pp) 

 
EMPLAÇAMENT DE L’OBRA (ADREÇA COMPLETA)/ EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (DIRECCIÓN COMPLETA) 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 

 
 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinc páginas que lo componen. 

 
 

1.- Exemplar per a l’Administració / Ejemplar para la Administración 
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�
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

6 DADES DE L’OBRA (continuació) / DATOS DE LA OBRA (continuación) 
 

REFERÈNCIA CADASTRAL (20 DÍGITS) / REFERENCIA CATASTRAL (20 DÍGITOS) 
 

                        
TERMINI ESTIMAT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (DATES D’INICI I DE FINALITZACIÓ)  / PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN) 
 

INICI/ INICIO   ________/________/_______ FINALITZACIÓ/ FINALIZACIÓN _______/__________/________ 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA/ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
 

7 VINCULACIÓ A POSTERIOR SOL·LICITUD D'ACTIVITAT/VINCULACIÓN A POSTERIOR SOLICITUD DE ACTIVIDAD  

Només marcar si la present declaració responsable per a l'execució d'obres i instal·lacions descrites ES VINCULA a la posterior sol·licitud 
d'activitat: / Sólo marcar si la presente declaración responsable para la ejecución de obras e instalaciones descritas se VINCULA a la posterior 
solicitud de actividad: 
 
� Declaració Responsable Ambiental/ Declaración Responsable Ambiental 
� Comunicació d'Activitats Innòcues/ Comunicación de Actividades Inocuas 
� Declaració Responsable per a obertura establiment Públic Llei 14/2010 (aforament < 500)  / Autorización Ley 14/2010 (aforament > 500) / 

Declaración Responsable para apertura establecimiento Público Ley 14/2010 (aforo < 500)  / Autorización Ley 14/2010 (aforo > 500)   

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT A LA QUE ES VINCULA/ DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD A LA QUE SE VINCULA 

 
 
 

8 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

� Actuacions a l'interior de l'immoble que tenen com a finalitat adequar o conservar l'edificació en correctes condicions de salubritat i 
ornament, que no afecten l'estructura ni a la fatxada, i que no suposen la reestructuració o modificació d'elements arquitectònics o 
comuns d'un immoble, a més, no es pot modificar l'ús preexistent. /Actuaciones en el interior del inmueble que tienen como finalidad 
adecuar o conservar la edificación en correctas condiciones de salubridad y ornato, que no afecten a la estructura ni a la fachada, y que 
no supongan la reestructuración o modificación de elementos arquitectónicos o comunes de un inmueble, no pudiéndose modificar el 
uso preexistente. 

� Obres en fatxades i cobertes sense bastimentada a la via pública, que no afecten l'estructura ni a la seua composició (reparació de 
danys, canvi de fusteria sense modificació de buits, esquerdejats…)./ Obras en fachadas y cubiertas sin andamiaje en vía pública, que 
no afecten a la estructura ni a la composición de la misma (reparación de daños, cambio de carpintería sin modificación de huecos, 
enfoscados…). 

� Obres de modificació o reforma que afecten la fatxada, sense afectar l'estructura, presentant projecte tècnic adequat que garantisca un 
resultat homogeni del conjunt arquitectònic i la seua relació amb els limítrofs, sense la utilització de bastides en via pública. /Obras de 
modificación o reforma que afecten a la fachada, sin afectar a la estructura, presentando proyecto técnico adecuado que garantice un 
resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes, sin la utilización de andamios en vía pública. 

� Instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres de similars, reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que 
no afecte el domini públic. Instal·lació de les següents tipus d'antenes, que no es troben regulades per ordenança municipal vigent 
(model Declaració Responsable Instal·lació d'elements i equips de telecomunicació). / Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u 
otros similares, reparación de conducciones en el subsuelo, sólo en suelo urbano y siempre que no afecte el dominio público. Instalación 
de las siguientes tipos de antenas, que no se encuentren reguladas por ordenanza municipal vigente (modelo Declaración Responsable 
Instalación de elementos y equipos de telecomunicación). 

1. Les antenes catalogades de radioaficionats. / Las antenas catalogadas de radioaficionados. 
2. Les antenes passives de radiodifusió i televisió. / Las antenas pasivas de radiodifusión y televisión. 
3. Les antenes emisores d’usuari per a accés a les xarxes públiques fixes i les antenes que constituïxen microcèl·lules o picocélules. / 

Las antenas emisoras de usuario para acceso a las redes públicas fijas y las antenas que constituyen microcélulas y picocélulas. 
4. Els equips i estacions de telecomunicació per a la defensa nacional, la seguretat pública i la protecció civil, en les condicions 

convingudes a este efecte per l’Ajuntament i l’organ titular. / Los equipos y estaciones de telecomunicaciones para la defensa 
nacional, la seguridad pública y la protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular. 

 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 
 

 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 

 
2.- Exemplar per a l’Administració / Ejemplar para la Administración 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

9 DOCUMENTS QUE S H́I ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  
 

� Justificant d'abonament de l'autoliquidació de l'impost i taxa municipals, i fiança, si procedix/Justificante de abono de la autoliquidación 
del impuesto y tasa municipales, y fianza, si procede.  

 
� Acreditació de la identitat del promotor i de la resta d’agents de l’edificació. En cas que la persona declarant siga una societat, fotocòpia 

de l’escriptura de la seua constitució, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud. En el cas que les persones interesades 
estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la 
comunitat o els que ostenten la representació d’esta, sempre que s’acredite la dita representació. /Acreditación de la identidad del 
promotor y del resto de los agentes de la edificación. En el caso de que la persona declarante sea una sociedad, fotocopia de la 
escritura de constitución de la misma, y de los poderes de representación de quien firma la solicitud. En el caso de que las personas 
interesadas estuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la 
instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre que se acredite dicha representación. 

 
� Plànol d’emplaçament. Plano de emplazamiento. 
�

� Pressupost total desglossat, materials i màd’obra (memòria o descripció detallada de les obres a realitzar, per partides i amb estat de 
mesuraments, detallant l’IVA) firmat i segellat per constructor. S'acompanyarà descripció gràfica si procedix./ Presupuesto total 
desglosado, materiales y mano de obra (memoria o descripción detallada de las obras a realizar, por partidas y con estado de 
mediciones, detallando el IVA), firmado y sellado por constructor. Se acompañará descripción gráfica si procede. 

 
� Si es tracta d'obres de modificació o reforma que afecten la fatxada: projecte subscrit per Tècnic competent que garantisca un resultat 

homogeni del conjunt arquitectònic i la seua relació amb els limítrofs. En este cas, aportareu el model normalitzat municipal de Declaració 
responsable de tècnic competent i col·legiat /Si se trata de obras de modificación o reforma que afecten a la fachada: proyecto suscrito 
por Técnico competente que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes.En este 
caso, aportará la  Declaración responsable de técnico competente y colegiado 

 
� Informe succint emés pel tècnic redactor del projecte en què acredite el compliment de la normativa urbanística vigent. (Apartat 2 b) de 

l’article 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol) / Informe sucinto emitido por el técnico redactor del proyecto en el que acredite el 
cumplimiento de la normativa urbanística vigente (Apartado 2 b) del artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio) 

 
En el cas d’instal·lacions de línies eléctriques, telefònics, i altres similars, la instal·lació d’antenes, que no es troben regulades per 
ordenança municipal vigent (En eixe supòsit: Declaració Responsable Instal·lació d’elements i equips de telecomunicació)./ En el caso de 
instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y otros similares, la instalación de antenas, que no se encuentren reguladas por 
ordenanza municipal vigente (En ese supuesto: Modelo Declaración Responsable Instalación de elementos y equipos de telecomunicación). 
 
A més de la documentació de caràcter general relacionada anterioment / Además de la documentación de carácter general relacionada 
anteriormente: 
 
� Projecte tècnic, per duplicat (1 còpia en suport paper i 1 còpia en suport digital), firmat per tècnic competent ivisat pel corresponent 

col·legi professional. / Proyecto técnico, por duplicado (1 copia en soporte papel y 1 copia en soporte digital), firmado por técnico 
competente. 

� Per a les instal·lacions de radioaficionats, s’ha d’acompanyar la còpia degudament compulsada de l’autorització, llicència o 
concessió administrativa atorgada per l’organisme estatal competent, per a la utilització del domini públic radioelèctric. / Para las 
instalaciones de radioaficionados, se deberá acompañar la copia debidamente compulsada de la autorización, licencia o concesión 
administrativa otorgada por el organismo estatal competente, para la utilización del dominio público radioeléctrico. 

� Per a les Infraestructures comunes de telecomunicacions (ITC), ha de acreditar-se la presentació prèvia del projecte tècnic 
corresponent davant de la Direcció provincial d’Inspecció de Telecomunicacions. / Para las Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (ICT), deberá acreditarse la presentación previa del correspondiente proyecto técnico ante la Jefatura provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 

 
 
 
 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 

 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 

 
 
 
 

3.- Exemplar per a l’Administració / Ejemplar para la Administración 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

9 DECLARACIÓ RESPONSABLE (continuació) / DECLARACIÓN RESPONSABLE (continuación) 
 

 

Declare sota la meua responsabilitat que/ Declaro bajo mi responsabilidad que: 
 

1. D’acord amb el que desposa l’article 71 bis apartat 1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d’Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú en l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, complisc amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per 
l’execució de les obres identificats en este document, que dispose de la documentació que aixó ho acredita i em compromet mantindre el 
seu compliment durant el període inherent al dit reconeixement o exercici./ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis apartado 1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el 
artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana, cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras 
identificados en este documento, que dispongo de la documentación que así lo acredita y me comprometo a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.�

�

2. Sóc coneixidor que, de conformitat amb l'article 71 bis apartat 4 de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre i de l’article 222.5 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol,: "La inexactitud, falsedat o omissió, de carácter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s'acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant de l'Administració 
competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar ambl'exercici del dret o activitat 
afectada des del moment que es tinga constància de talsfets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què 
haguera lloc. Aixímateix, la resolució de l'Administració pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona 
interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, 
aixícom la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot això d'acord amb 
els termes establits en les normes sectorials d'aplicación". / Soy conocedor que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y del art. 222.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio: “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución 
de la Administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”�
 

3. Que en cas que l'execució de les obres haja causat desperfectes a la via pública, em compromet a la seua reparació. / Que en el caso 
de que la ejecución de las obras haya causado desperfectos en la vía pública, me comprometo a su reparación. 

 
4. Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l’obra o instal·lació que afecte a les condicions descrites en la present 

declaració responsable i autoritze als Servicis Tècnics Municipals a la comprovació de l’adequació del que executat al contingut de la 
declaració. / Que me comprometo a comunicar cualquier modificación de la obra o instalación que afecte a las condiciones descritas en 
la presente declaración responsable y autorizo a los servicios técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo ejecutado 
al contenido de la declaración. 

 
5. Que les obres a realitzar no impliquen un canvi d'ús o l'habilitació d'un local per implantar una nova activitat que requerisca projecte 

d'obres. / Que las obras a realizar no implican un cambio de uso o la habilitación de un local para implantar una nueva actividad que 
requiera proyecto de obras.  
 

10 SIGNATURA DEL DECLARANT / FIRMA DEL DECLARANTE 
 
 
 

En / A........................................, ................. de ........................... de 20......... 
Signatura del declarant / Firma del declarante) 

 

 
Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer, titularitat de l'Ajuntament d'Alboraia, la finalitat del qual, de forma general, és la gestió administrativa dels assumptes concernents a 
l'Àrea d'Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient en l'exercici de les funcion pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de la demanda, 
petició, llicència, permís o autorització instada en el present document. Aixímateix, informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats 
públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, Aixa com en els supòsits previstos segons Llei. D'acord amb el que disposa la LO 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada 
d'una fotocòpia del seu DNI Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'AMIC- Registre d’Entrada– LOPD URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI 
AMBIENT, Carrer Miraculossa, núm. 17, CP: 46120 Alboraia (Valencia) o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'esmentada oficina de l'Ajuntament, amb l'exhibició del 
DNI original o document equivalent. 
 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de Alboraya, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de los asuntos concernientes 
al Área de Urbanismo en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, 
permiso o autorización instada en el presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las 
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos según Ley. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de 
su DNI. Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente, dirigida a la AMIC- Registro de Entrada – LOPD URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, Calle 
Milagrosa, nº 17, CP: 46120 Alboraya (Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del DNI original o documento 
equivalente. 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco páginas que lo componen. 

 
4.- Exemplar per a l’Administració / Ejemplar para la Administración 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

11 EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA (A complimentar per part de l’Administració) /  
EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA(A cumplimentar por parte de la Administración) 

 
Vista la documentació presentada, s’ha comprovat que: / VIsta la documentación presentada, se ha comprobado que: 
 
� SI és formalment completa i no s’aprecia omissió o incorrecció aparent. / Sí es formalmente completa y no se aprecia omisión o 

incorrección aparente. 
 
� NO és completa o s’aprecia omissió o incorrecció aparent, NO es pot procedir a la contractació dels diferents subministraments, si procedix 

NO es completa o se aprecia omisión o incorrección aparente, NO se puede proceder a la contratación de los diferentes suministros, si 
procede. 

 
 
 

En / A........................................, ................. de ........................... de 20…...... 
 

 
IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 
 
 

Sr.Alcalde-President de l’Ajuntament  d’Alboraia / Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  Alboraya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5.- Exemplar per a l’Administració / Ejemplar para la Administración 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

Registre d’entrada / Registro de entrada nº 

 
Espai reservat per a destí  / Espacio  reservado para destino 

 
Data / Fecha 

 
 

 

1 DADES DEL DECLARANT / DATOS DEL DECLARANTE 
DNI / CIF 
 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
TEL. 

 
MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
FAX 

 
TEL. MÒBIL/ TEL .MOVIL 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 
 

CP 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

2 DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 

�  Particular �  Professional / Profesional �  Legal             � Document de representació / Documento de representación 

NIF 
 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
CP 

 
TEL. 

 
FAX 

 
MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

 
 

3 DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA / DATOS DEL CONSTRUCTOR DE LA OBRA 
NIF/ CIF 

 
NOM I COGNOMS-RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS-RAZÓN SOCIAL 

 
DOMICILI / DOMICILIO 

 
PROVINCIA / PROVINCIA 
 

MUNICIPI / MUNICIPIO 

 
CP 

 
ADREÇA ELECTRÓNICA / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
 

TEL. MÒBIL/ TEL .MOVIL 

 
 
4 EXPOSE / EXPONGO 

Que formule DECLARACIÓ RESPONSABLE, en els termes de l’art. 222 de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la 
Comunitat Valenciana, per la que manifest, davall la meua responsabilitat, la veracitat de quant hi expose i en especial que les obres/actuacions 
a realitzar són de mera reforma / manteniment que no suponen alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de 
catalogació, i no requerixen col·locació de bastimentada a la via pública (Art.214 c) de la Llei 5/2014, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge de la Comunitat Valenciana)./  
 
Que formulo DECLARACIÓN RESPONSABLE, en los términos del art. 222 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunitat Valenciana, por la que manifiesto, bajo mi responsabilidad, la veracidad de cuanto expongo y en especial que las 
obras/actuación a realizar son de mera reforma/mantenimiento que no suponen alteración estructural del edificio, no afectan a elementos 
catalogados o en trámite de catalogación, se emplaza suelo urbano, y no requieren colocación de andamiaje en vía pública (Art.214 c) de la Ley 
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana). 
 

5 DADES DE L’OBRA / DATOS DE LA OBRA 
PRESSUPOST (SENSE IVA) / PRESUPUESTO (SIN IVA) 

 
FIANÇA / FIANZA 

 
TAXA / TASA (0.5% s/pp) 

 
IMPOST / IMPUESTO (4% s/pp) 

 
EMPLAÇAMENT DE L’OBRA (ADREÇA COMPLETA)/ EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (DIRECCIÓN COMPLETA) 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 

 
 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinc páginas que lo componen. 

 
 
 
 

1.- Exemplar per a l’Interessat / Ejemplar para el Interesado 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

6 DADES DE L’OBRA (continuació) / DATOS DE LA OBRA (continuación) 
 

REFERÈNCIA CADASTRAL (20 DÍGITS) / REFERENCIA CATASTRAL (20 DÍGITOS) 
 

                        
TERMINI ESTIMAT D'EXECUCIÓ DE LES OBRES (DATES D’INICI I DE FINALITZACIÓ)  / PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (FECHAS DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN) 
 

INICI/ INICIO   ________/________/_______ FINALITZACIÓ/ FINALIZACIÓN _______/__________/________ 
DESCRIPCIÓ DE L’OBRA/ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
 

7 VINCULACIÓ A POSTERIOR SOL·LICITUD D'ACTIVITAT/VINCULACIÓN A POSTERIOR SOLICITUD DE ACTIVIDAD  

Només marcar si la present declaració responsable per a l'execució d'obres i instal·lacions descrites ES VINCULA a la posterior sol·licitud 
d'activitat: / Sólo marcar si la presente declaración responsable para la ejecución de obras e instalaciones descritas se VINCULA a la posterior 
solicitud de actividad: 
 
� Declaració Responsable Ambiental/ Declaración Responsable Ambiental 
� Comunicació d'Activitats Innòcues/ Comunicación de Actividades Inocuas 
� Declaració Responsable per a obertura establiment Públic Llei 14/2010 (aforament < 500)  / Autorización Ley 14/2010 (aforament > 500) / 

Declaración Responsable para apertura establecimiento Público Ley 14/2010 (aforo < 500)  / Autorización Ley 14/2010 (aforo > 500)   

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT A LA QUE ES VINCULA/ DESCRIPCIÓ ACTIVITAT A LA QUE SE VINCULA 

 
 
 

8 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

� Actuacions a l'interior de l'immoble que tenen com a finalitat adequar o conservar l'edificació en correctes condicions de salubritat i 
ornament, que no afecten l'estructura ni a la fatxada, i que no suposen la reestructuració o modificació d'elements arquitectònics o 
comuns d'un immoble, a més, no es pot modificar l'ús preexistent. /Actuaciones en el interior del inmueble que tienen como finalidad 
adecuar o conservar la edificación en correctas condiciones de salubridad y ornato, que no afecten a la estructura ni a la fachada, y que 
no supongan la reestructuración o modificación de elementos arquitectónicos o comunes de un inmueble, no pudiéndose modificar el 
uso preexistente. 

� Obres en fatxades i cobertes sense bastimentada a la via pública, que no afecten l'estructura ni a la seua composició (reparació de 
danys, canvi de fusteria sense modificació de buits, esquerdejats…)./ Obras en fachadas y cubiertas sin andamiaje en vía pública, que 
no afecten a la estructura ni a la composición de la misma (reparación de daños, cambio de carpintería sin modificación de huecos, 
enfoscados…). 

� Obres de modificació o reforma que afecten la fatxada, sense afectar l'estructura, presentant projecte tècnic adequat que garantisca un 
resultat homogeni del conjunt arquitectònic i la seua relació amb els limítrofs, sense la utilització de bastides en via pública. /Obras de 
modificación o reforma que afecten a la fachada, sin afectar a la estructura, presentando proyecto técnico adecuado que garantice un 
resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes, sin la utilización de andamios en vía pública. 

� Instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres de similars, reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que 
no afecte el domini públic. Instal·lació de les següents tipus d'antenes, que no es troben regulades per ordenança municipal vigent 
(model Declaració Responsable Instal·lació d'elements i equips de telecomunicació). / Instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u 
otros similares, reparación de conducciones en el subsuelo, sólo en suelo urbano y siempre que no afecte el dominio público. Instalación 
de las siguientes tipos de antenas, que no se encuentren reguladas por ordenanza municipal vigente (modelo Declaración Responsable 
Instalación de elementos y equipos de telecomunicación). 

1. Les antenes catalogades de radioaficionats. / Las antenas catalogadas de radioaficionados. 
2. Les antenes passives de radiodifusió i televisió. / Las antenas pasivas de radiodifusión y televisión. 
3. Les antenes emisores d’usuari per a accés a les xarxes públiques fixes i les antenes que constituïxen microcèl·lules o picocélules. / 

Las antenas emisoras de usuario para acceso a las redes públicas fijas y las antenas que constituyen microcélulas y picocélulas. 
4. Els equips i estacions de telecomunicació per a la defensa nacional, la seguretat pública i la protecció civil, en les condicions 

convingudes a este efecte per l’Ajuntament i l’organ titular. / Los equipos y estaciones de telecomunicaciones para la defensa 
nacional, la seguridad pública y la protección civil, en las condiciones convenidas al efecto por el Ayuntamiento y el órgano titular. 

 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 
 

 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 

 
2.- Exemplar per a l’Interessat / Ejemplar para el Interesado 
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Obra Menor sense llicència ambiental 
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Obra Menor sin licencia ambiental 
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9 DOCUMENTS QUE S H́I ADJUNTEN / DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN  
 

� Justificant d'abonament de l'autoliquidació de l'impost i taxa municipals, i fiança, si procedix/Justificante de abono de la autoliquidación 
del impuesto y tasa municipales, y fianza, si procede.  

 
� Acreditació de la identitat del promotor i de la resta d’agents de l’edificació. En cas que la persona declarant siga una societat, fotocòpia 

de l’escriptura de la seua constitució, i dels poders de representació de qui firma la sol·licitud. En el cas que les persones interesades 
estigueren constituïdes en comunitat de béns, còpia del contracte constitutiu de la dita comunitat, subscrivint la instància la totalitat de la 
comunitat o els que ostenten la representació d’esta, sempre que s’acredite la dita representació. /Acreditación de la identidad del 
promotor y del resto de los agentes de la edificación. En el caso de que la persona declarante sea una sociedad, fotocopia de la 
escritura de constitución de la misma, y de los poderes de representación de quien firma la solicitud. En el caso de que las personas 
interesadas estuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del contrato constitutivo de dicha comunidad, suscribiendo la 
instancia la totalidad de la comunidad o quienes ostenten la representación de ésta, siempre que se acredite dicha representación. 

 
� Plànol d’emplaçament. Plano de emplazamiento. 
�

� Pressupost total desglossat, materials i màd’obra (memòria o descripció detallada de les obres a realitzar, per partides i amb estat de 
mesuraments, detallant l’IVA) firmat i segellat per constructor. S'acompanyarà descripció gràfica si procedix./ Presupuesto total 
desglosado, materiales y mano de obra (memoria o descripción detallada de las obras a realizar, por partidas y con estado de 
mediciones, detallando el IVA), firmado y sellado por constructor. Se acompañará descripción gráfica si procede. 

 
� Si es tracta d'obres de modificació o reforma que afecten la fatxada: projecte subscrit per Tècnic competent que garantisca un resultat 

homogeni del conjunt arquitectònic i la seua relació amb els limítrofs. En este cas, aportareu el model normalitzat municipal de Declaració 
responsable de tècnic competent i col·legiat /Si se trata de obras de modificación o reforma que afecten a la fachada: proyecto suscrito 
por Técnico competente que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes.En este 
caso, aportará la  Declaración responsable de técnico competente y colegiado 

 
� Informe succint emés pel tècnic redactor del projecte en què acredite el compliment de la normativa urbanística vigent. (Apartat 2 b) de 

l’article 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol) / Informe sucinto emitido por el técnico redactor del proyecto en el que acredite el 
cumplimiento de la normativa urbanística vigente (Apartado 2 b) del artículo 222 de la Ley 5/2014, de 25 de julio) 

 
En el cas d’instal·lacions de línies eléctriques, telefònics, i altres similars, la instal·lació d’antenes, que no es troben regulades per 
ordenança municipal vigent (En eixe supòsit: Declaració Responsable Instal·lació d’elements i equips de telecomunicació)./ En el caso de 
instalación de tendidos eléctricos, telefónicos y otros similares, la instalación de antenas, que no se encuentren reguladas por 
ordenanza municipal vigente (En ese supuesto: Modelo Declaración Responsable Instalación de elementos y equipos de telecomunicación). 
 
A més de la documentació de caràcter general relacionada anterioment / Además de la documentación de carácter general relacionada 
anteriormente: 
 
� Projecte tècnic, per duplicat (1 còpia en suport paper i 1 còpia en suport digital), firmat per tècnic competent ivisat pel corresponent 

col·legi professional. / Proyecto técnico, por duplicado (1 copia en soporte papel y 1 copia en soporte digital), firmado por técnico 
competente. 

� Per a les instal·lacions de radioaficionats, s’ha d’acompanyar la còpia degudament compulsada de l’autorització, llicència o 
concessió administrativa atorgada per l’organisme estatal competent, per a la utilització del domini públic radioelèctric. / Para las 
instalaciones de radioaficionados, se deberá acompañar la copia debidamente compulsada de la autorización, licencia o concesión 
administrativa otorgada por el organismo estatal competente, para la utilización del dominio público radioeléctrico. 

� Per a les Infraestructures comunes de telecomunicacions (ITC), ha de acreditar-se la presentació prèvia del projecte tècnic 
corresponent davant de la Direcció provincial d’Inspecció de Telecomunicacions. / Para las Infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones (ICT), deberá acreditarse la presentación previa del correspondiente proyecto técnico ante la Jefatura provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data / Lugar y fecha 

 
 
 
 
 
 
 

Signatura del declarant / Firma del declarante 

 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 

 
 
 
 

3.- Exemplar per a l’Interessat / Ejemplar para el Interesado 
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9 DECLARACIÓ RESPONSABLE (continuació) / DECLARACIÓN RESPONSABLE (continuación) 
 

 

Declare sota la meua responsabilitat que/ Declaro bajo mi responsabilidad que: 
 

1. D’acord amb el que desposa l’article 71 bis apartat 1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d’Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú en l'article 214 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i 
Paisatge, de la Comunitat Valenciana, complisc amb tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per 
l’execució de les obres identificats en este document, que dispose de la documentació que aixó ho acredita i em compromet mantindre el 
seu compliment durant el període inherent al dit reconeixement o exercici./ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 bis apartado 1 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y en el 
artículo 214 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana, cumplo con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa vigente para la ejecución de las obras 
identificados en este documento, que dispongo de la documentación que así lo acredita y me comprometo a mantener su cumplimiento 
durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.�

�

2. Sóc coneixidor que, de conformitat amb l'article 71 bis apartat 4 de la Llei 30/1992, de 26 de noviembre i de l’article 222.5 de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol,: "La inexactitud, falsedat o omissió, de carácter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que 
s'acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant de l'Administració 
competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar ambl'exercici del dret o activitat 
afectada des del moment que es tinga constància de talsfets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què 
haguera lloc. Aixímateix, la resolució de l'Administració pública que declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de la persona 
interessada de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent, 
aixícom la impossibilitat d'instar un nou procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat, tot això d'acord amb 
els termes establits en les normes sectorials d'aplicación". / Soy conocedor que, de conformidad con el artículo 71 bis apartado 4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y del art. 222.5 de la Ley 5/2014, de 25 de julio: “La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una 
comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia 
de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. Asimismo, la resolución 
de la Administración pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.”�
 

6. Que en cas que l'execució de les obres haja causat desperfectes a la via pública, em compromet a la seua reparació. / Que en el caso 
de que la ejecución de las obras haya causado desperfectos en la vía pública, me comprometo a su reparación. 

 
7. Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l’obra o instal·lació que afecte a les condicions descrites en la present 

declaració responsable i autoritze als Servicis Tècnics Municipals a la comprovació de l’adequació del que executat al contingut de la 
declaració. / Que me comprometo a comunicar cualquier modificación de la obra o instalación que afecte a las condiciones descritas en 
la presente declaración responsable y autorizo a los servicios técnicos municipales a la comprobación de la adecuación de lo ejecutado 
al contenido de la declaración. 

 
8. Que les obres a realitzar no impliquen un canvi d'ús o l'habilitació d'un local per implantar una nova activitat que requerisca projecte 

d'obres. / Que las obras a realizar no implican un cambio de uso o la habilitación de un local para implantar una nueva actividad que 
requiera proyecto de obras.  
 

10 SIGNATURA DEL DECLARANT / FIRMA DEL DECLARANTE 
 
 
 

En / A........................................, ................. de ........................... de 20......... 
Signatura del declarant / Firma del declarante) 

 

 
Les dades per vosté facilitats seran inclosos en un fitxer, titularitat de l'Ajuntament d'Alboraia, la finalitat del qual, de forma general, és la gestió administrativa dels assumptes concernents a 
l'Àrea d'Urbanisme, Infraestructures i Medi Ambient en l'exercici de les funcion pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular, per a l'atenció de la demanda, 
petició, llicència, permís o autorització instada en el present document. Aixímateix, informem que les seues dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats 
públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, Aixa com en els supòsits previstos segons Llei. D'acord amb el que disposa la LO 
15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si és el cas oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada 
d'una fotocòpia del seu DNI Passaport, NIE o un altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'AMIC- Registre d’Entrada– LOPD URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MEDI 
AMBIENT, Carrer Miraculossa, núm. 17, CP: 46120 Alboraia (Valencia) o bé per mitjà de l'entrega personal de la sol·licitud davant de l'esmentada oficina de l'Ajuntament, amb l'exhibició del 
DNI original o document equivalent. 
 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero, titularidad del Ayuntamiento de Alboraya, cuya finalidad, de forma general, es la gestión administrativa de los asuntos concernientes 
al Área de Urbanismo en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, 
permiso o autorización instada en el presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas, a las 
cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos según Ley. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de una fotocopia de 
su DNI. Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente, dirigida a la AMIC- Registro de Entrada – LOPD URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, Calle 
Milagrosa, nº 17, CP: 46120 Alboraya (Valencia) o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del DNI original o documento 
equivalente. 
 

IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco páginas que lo componen. 

 
4.- Exemplar per a l’Interessat / Ejemplar para el Interesado 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A:  
Obra Menor sense llicència ambiental 

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA: 

Obra Menor sin licencia ambiental 
�

 

11 EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA (A complimentar per part de l’Administració) /  
EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA(A cumplimentar por parte de la Administración) 

 
Vista la documentació presentada, s’ha comprovat que: / VIsta la documentación presentada, se ha comprobado que: 
 
� SI és formalment completa i no s’aprecia omissió o incorrecció aparent. / Sí es formalmente completa y no se aprecia omisión o 

incorrección aparente. 
 
� NO és completa o s’aprecia omissió o incorrecció aparent, NO es pot procedir a la contractació dels diferents subministraments, si procedix 

NO es completa o se aprecia omisión o incorrección aparente, NO se puede proceder a la contratación de los diferentes suministros, si 
procede. 

 
 
 

En / A........................................, ................. de ........................... de 20…...... 
 

 
IMPORTANT: Aquest document no tindrà validesa si no es presenten les cinc pàgines que el componen.  
IMPORTANTE: Este documento no tendrá validez si no se presentan las cinco  páginas que lo componen. 
 
 

Sr.Alcalde-President de l’Ajuntament  d’Alboraia / Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de  Alboraya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Exemplar per a l’Interessat / Ejemplar para el Interesado 



LICENCIA POR OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA

Espacio reservado para destino 

1- Datos de la persona solicitante

NIF:                            Nombre y apellidos:  

Domicilio:                                                                                                                   Código postal:                      

Municipio:                                                         Provincia:                                     Teléfono:

Medio de notificación (a cumplimentar sólo en caso de tratarse de persona física):
 

  En papel             Electrónico        

Dirección electrónica (obligatorio en el caso de escoger la notificación por medios electrónicos):                  

2- Datos de la persona representante

Documento de representación:         Apud Acta         Otros documentos         Acto de trámite

NIF:                            Nombre y apellidos:  

Domicilio:                                                                                                                   Código postal:                      

Municipio:                                                         Provincia:                                     Teléfono:

Medio de notificación (a cumplimentar sólo en caso de tratarse de persona física):

  En papel             Electrónico        

Dirección electrónica (obligatorio en el caso de escoger la notificación por medios electrónicos):                  

3- Lugar de ocupación

4- Clase y condiciones de ocupación

Clase(indicar si se trata de contenedor, andamio, materiales de construcción, mudanza, reserva de 
estacionamiento, etc.):

Metros cuadrados ocupados:

Periodo: De                    a                    Horario de ocupación: De                    a                    

Solicita placas:           SÍ           NO Solicita vallas:           SÍ           NO
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LICENCIA POR OCUPACIÓN 
DE VÍA PÚBLICA

5- Documentos que se adjuntan

A) Cuando la ocupación sea por una elevadora, o si la ocupación es por un camión de mudanza con elevadora, 
se presentará (no habrá que presentarlo si se trata de una obra y se ha presentado la documentación en la 
solicitud de licencia de obra):

◦ Declaración de conformidad con la normativa de la CE de la elevadora.

◦ Fotocopia del seguro de responsabilidad civil.

B) Cuando la ocupación sea por un camión con grúa, se presentará:

◦ Ficha técnica del camión.

◦ Fotocopia del seguro del vehículo (en vigor).

C) Si se trata de la instalación de un andamio o trabajos en altura y la documentación no ha sido presentada en 
la licencia de obras, si la hubiese, se presentará la siguiente documentación:

◦ Estudio de Seguridad y Salud firmado por técnico competente y visado por Colegio Profesional en el que 
se incluya: memoria, certificado de la instalación, medición, plano de situación, plano de planta viaria a 
ocupar con la instalación y plano de sección definiendo las afecciones a la vía pública.

◦ Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud.

6- Firma de la persona solicitante

En                         ,          de                         de 202      

Alcalde-presidente del Ayuntamiento de Alboraya/Alboraia

Los datos por usted facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Alboraya, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llevar la gestión y atención de las  
personas usuarias del Padrón Municipal de Habitantes. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o  
competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos de categoría especial (salud, violencia de género, 
origen racial o étnico, entre otros) que, en su caso, pudiera proporcionar, se entenderá que el Ayuntamiento de Alboraya está autorizado, de forma explícita para el tratamiento.  
Los datos serán incluidos en la historia social y serán conservados durante el plazo de tiempo que establezca la normativa autonómica. No obstante, los datos podrán ser  
conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. Asimismo, informamos que sus datos podrán ser  
cedidos o comunicados a las entidades públicas locales, autonómicas o estatales, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder prestar la debida atención del 
servicio solicitado, así como en los supuestos necesarios para el desarrollo, control y seguimiento de dicho servicio. En todo caso, los datos podrán ser cedidos o comunicados en 
los supuestos previstos, según Ley Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un  
escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento Calle Milagrosa 17, 46120, Alboraya o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos  dpd@alboraya.com. En el 
escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representación, legal o voluntaria, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento 
identificativo de la misma. Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos (www.agpd.es).
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Anexo VIII 

Documentación gráfica 
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Anexo IX  

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

7: Energía asequible y no contaminante  
En la reforma de la vivienda estudio del presente proyecto, no se 
disponía de instalación de climatización, y la instalación eléctrica 
existente no se había modificado desde su año de construcción en 
1991.  
Por ello se ha procedido a la instalación de un sistema de climatización 
que fuera limpio, asequible y no contaminante.  
La nueva instalación eléctrica garantiza la generación de electricidad 
segura, evitando el uso de materiales contaminantes y asegurando su 
funcionamiento de acuerdo a la normativa actual.  
Asimismo, los equipamientos serán de eficiencia alta, lo que conllevará 
a un consumo menor y más sostenible de la energía.  
 
 
11: Ciudades y comunidades sostenibles  
El principal objetivo de la reforma es conseguir una mejora en la 
eficiencia energética, ya que por consiguiente se reduce el consumo de 
energía.  
La utilización de materiales sostenibles y de alta calidad, reducirán la 

necesidad de realizar modificaciones en la vivienda en un futuro 

próximo, generando un ahorro considerable a la larga. 
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12: Producción y consumo responsable  
Se intentará en la medida de lo posible utilizar materiales que se 
puedan reciclar fácilmente, y que estos se adapten a las mediciones 
calculadas, evitando el almacenamiento y/o compra de cantidades 
desproporcionadas.  
En la gestión de los residuos, estos se clasificarán y se llevarán a un 

punto limpio, intentando reciclar y contaminar lo menos posible. 
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