
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Edificación

Propuesta de reforma de una vivienda en un
edificio plurifamiliar, en Valencia

Trabajo Fin de Grado

Grado en Arquitectura Técnica

AUTOR/A: Martín Olmos, Belén

Tutor/a: Amselem Moryoussef, Raquel

CURSO ACADÉMICO: 2022/2023



 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA DE 

UNA VIVIENDA EN UN 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR 

01 jun. 23 

 

 

 

 

 

  

AUTOR: 

BELÉN MARTÍN OLMOS 

TUTOR ACADÉMICO:  

 RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF 
(DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS) 

Curso 2022-23 

ETS de Ingeniería de Edificación 
Universitat Politècnica de València 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 1 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 RESUMEN 

En este trabajo de fin de grado se va a estudiar la propuesta de reforma 
de una vivienda en un edificio plurifamiliar de uso residencial, en 
Paiporta, una oblación al sur de Valencia. Esta vivienda tiene 104 m² de 
superficie construida. 

 

El objetivo de la reforma es, mediante la modificación de la vivienda 
satisfacer las necesidades del propietario del inmueble cumpliendo con 
la normativa vigente y los objetivos europeos. 

 

En el presente trabajo se va a hacer un estudio exhaustivo tanto del 
estado actual como del estado reformado de la vivienda. 

 

Palabras clave: reforma, construcción, vivienda, certificado energético, 
objetivos europeos, planos, presupuestos. 
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 RESUM 

En aquest treball de fi de greu s’estudiarà la proposta de reforma d’un 

habitatge en un edifici plurifamiliar d’ús residencial, a Paiporta, una 

población al sud de València. Aquest habitatge té 104 m² de superficie 

construida. 

 

L’objectiu de la reforma és, mitjançant la modificación de l’habitatge 

satisfer les necessitats del propietari de l’immoble complint amb la 

normativa vigente i els objectius europeus. 

 

En el present treball es farà un estudi exhaustiu tant de l’estat actual 

com de l’estat reformat de l’habitatge. 

 

Palabras clave: reforma, construcción, habitatge certificat energètic, 

objectius europeus, plans, pressupost. 
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 SUMMARY 

In this final degree project we are going to study the proposal for the 

renovation of a house in a multi-family residential building in Paiporta, 

a town south of Valencia. This house has 104 m² of floor area. 

 

The objective of the renovation is, through the modification of the 

house, to satisfy the needs of the owner of the property in compliance 

with current regulations and European objectives. 

 

In this paper we will make an exhaustive study of both the current state 

and the renovated state of the house. 

 

Key words: renovation, construction, housing, energy certificate, 

European objectives, plans, budget. 
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 ACRÓNIMOS UTILIZADOS 

· ACS: Agua Caliente Sanitaria. 

· CAD: Computer Aided Desing (Diseño asistido por computador). 

· CEE: Certificado de Eficiencia Energética. 

· CTE: Código Técnico de la Edificación. 

· DB: Documento Básico. 

· DC-09: Normas de habitabilidad de la Comunidad Valenciana. 

· DDR: Dispositivo Diferencial Residual. 

· ETSIE: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación. 

· HE: Ahorro Energía. 

· HR: Protección frente al Ruido. 

· HS: Salubridad. 

· IVE: Instituto Valenciano de la Edificación. 

· NIA: Normas básicas para las Instalaciones interiores de suministros de 

Agua. 

· ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

· ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

· PVC: Policloruro de Vinilo. 

· RD: Real Decreto. 

· REBT: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

· RITE: Reglamento de Instalaciones Técnicas de los Edificios. 

· SE: Seguridad estructural. 

· SI: Seguridad en caso de Incendio. 

· SUA: Seguridad de Utilización. 

· TFG: Trabajo Final de Grado. 

· TV: Televisión. 

· UNE-EN: Una Normativa Española – European Norm. 
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 CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

OBJETO Y METODOLOGÍA 

El objetivo del presente documento es la definición y descripción de las 

actividades que se van a llevar a cabo en la propuesta de la reforma de 

una vivienda en un edificio plurifamiliar, el cual está situado en la Calle 

Maestro Palau nº 8, en la población de Paiporta. 

La propuesta contemplará modificaciones de planos, distribución e 

instalaciones, cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades del 

propietario, así como con los objetivos de sostenibilidad europeos y la 

normativa vigente. 

La metodología a emplear serán las herramientas informáticas para la 

realización de los planos, presupuestos, certificado energético y 

programación de la obra. 

La finalidad de este documento que es el Trabajo de Fin de Grado es la 

posibilidad de reflejar todos los conocimientos adquiridos durante el 

transcurso de los años en los que se ha sido partícipe en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, estudiando el grado de 

Arquitectura Técnica. 
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1.1. Situación y emplazamiento 

La vivienda objeto de estudio está ubicada en la Calle Maestro Palau 8, 

puerta 7, piso 2, en la intersección con la Calle Banda Primitiva de 

Paiporta, en la población de Paiporta. 

Su referencia catastral es: 2776104YJ2627N0012KX.  

 

Ilustración 1: Situación de la vivienda.  Google Maps, 2023 

 

 

Ilustración 2: Emplazamiento de la vivienda. Sede Electrónica del Catastro, 2023. 
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1.2. Entorno urbanístico e histórico 

El edificio en el cual se encuentra la vivienda a estudiar se ubica en la 

Calle Maestro Palau nº 8, que pertenece a una población de Valencia 

llamada Paiporta.  

 

Ilustración 3: Ubicación de la población. Google Maps, 2023. 

El nombre original de la población era San Jorge, lo que sumado a que 

se consideraba un lugar de cristianos viejos, hace que se llegue a la 

conclusión de que Paiporta fue fundado durante la conquista de 

Valencia por el rey Jaime I, o poco después. 

El casco urbano está dividido en dos partes por el barranco de Chiva. En 

la orilla que se encuentra en el este se encontraba el antiguo convento 

de San Joaquín, que fue fundado en 1595 por Leonor Pons Pallàs, en lo 

que era una antigua ermita que estaba dedicada al mismo santo.  

El convento fue rehabilitado a principios del siglo XVIII, aunque en 1838 

tras la desamortización de los bienes eclesiásticos, este fue derruido. 

Alrededor del convento se formó un barrió el cual se llamaba Casas 
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Nuevas de Torrente el que fue agregado a Paiporta en 1841. Que en 

fechas más cercanas era conocido por El Secá. 

 

1.3. Descripción del inmueble 

La vivienda a estudiar está contenida en un edificio plurifamiliar de 695 

m² de superficie, este fue construido en el año 1995 situado en la Calle 

Maestro Palau 8, en Paiporta, Valencia (46200). El edificio tiene 6 

plantas sobre rasante y un total de 24 viviendas distribuidas en 5 

viviendas por planta menos en la última que hay 4 viviendas. 

 

Ilustración 4: Comparador de cartografía (2022-1956). Institut Cartogràfic 
Valencià, 2023. 

Se trata de una vivienda en la segunda planta, con una superficie 
construida de 104 m². 

Referencia catastral: 2776104YJ2627N0012KX. 

Clasificación del suelo: Suelo urbano (SU) 

Uso: Residencial plurifamiliar (Rpf)  
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Ilustración 5: Ficha catastral. Sede Electrónica del Catastro, 2023. 

La vivienda actualmente cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, una cocina 

y un salón-comedor. 

 

Al entrar en la vivienda lo primero que se encuentra a la derecha es la 

habitación principal, la que contiene el primer baño, ya que está 

integrado; en el pasillo lo que se encuentra a la izquierda es el baño, y 

en frente de este se encuentra la segunda habitación y a su lado la 

tercera habitación; siguiendo por el pasillo de frente se encuentra el 

salón-comedor y a la izquierda se encuentra la cocina. 
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Ilustración 6: Plano actual de la vivienda. Fuente Propia. 

Tabla 1: Cálculo de superficies del estado actual. Fuente propia. 

  

ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA 

(m2) 

Baño 1 5,32  

Baño 2 4,71 

Dormitorio 1 13,60 

Dormitorio 2 10,33 

Dormitorio 3 10,43 

Salón-Comedor 20,96 

Cocina 14,82 

Pasillo 10,24 

Total 90,41 104,00 
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 CAPÍTULO 2 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1. Descripción del inmueble 

El objetivo final de la reforma es hacer una vivienda más funcional para 

el propietario, así como cumplir los requisitos que este haya solicitado. 

1. La vivienda que se está estudiando en el presente documento 

se encuentra en la Calle Maestro Palau, nº 8, de Paiporta, 

Valencia.  

 

Ilustración 7: Plano ubicación de vivienda. Fuente propia. 
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La vivienda actualmente cuenta con 3 dormitorios, 2 baños, 1 salón-

comedor y 1 cocina. 

 

 

Ilustración 8: Plano actual de la vivienda. Fuente propia 

Tabla 2: Cuadro de superficies del estado actual. Fuente propia. 

ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA 

(m2) 

Baño 1 5,32  

Baño 2 4,71 

Dormitorio 1 13,60 

Dormitorio 2 10,33 

Dormitorio 3 10,43 

Salón-Comedor 20,96 

Cocina 14,82 

Pasillo 10,24 

Total 90,41 104,00 
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2.2. Descripción del inmueble 

Siguiendo las necesidades del propietario del inmueble, se ampliará el 

dormitorio 2 dándole el espacio del armario empotrado que pertenece 

al dormitorio 3, se demolerán los tabiques pertenecientes al dormitorio 

3 que tiene en común con el salón comedor haciéndolo así más grande, 

el tabique de la cocina que tiene en conjunto con el salón comedor 

también se demolerá juntando así el salón comedor y la cocina; se 

cerrará el hueco de la puerta de la cocina y se levantará un tabique en 

la cocina para así delimitar la alacena. 

 
Ilustración 9: Plano de tabiques a demoler y construir. Fuente propia. 

Los trabajos que se realizarán: 

Se demolerán varios tabiques, entre los cuales se encuentra el tabique 

que divide la cocina y el salón-comedor; también se demolerán los 

tabiques que dividen el dormitorio 3 del salón-comedor y el pasillo, y el 
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armario empotrado del dormitorio 3; retirada del mobiliario, se 

sustituirán las instalaciones de electricidad y fontanería. 

Se construirá un tabique divisorio en la cocina para crear el espacio 

para la alacena que también será lavandería, se cegará el hueco de la 

puerta de la cocina, y el hueco que queda en el tabique del dormitorio 2 

para hacer así un armario empotrado más amplio para el dormitorio 2. 

Las instalaciones se modificarán, según las necesidades actuales de la 

reforma, la instalación eléctrica (cambio de puntos de luz y conexiones), 

y fontanería. 

Se sustituirá toda la carpintería, así como de los armarios empotrados; 

se colocará una puerta más ancha en el baño 1 ya que este va a ser 

adaptado para personas con movilidad reducida. 

Los sanitarios serán sustituidos por unos nuevos de porcelana 

vitrificada, la grifería será sustituida por unas de mayor calidad con 

acabado cromado, la isla de la cocina será de madera lacada en color 

blanco, con encimera de mármol negro. 

Los paramentos verticales de los baños y aseo serán alicatados con 

azulejos blancos de 120 x 120 cm, el resto de los paramentos verticales 

de la vivienda se pintarán con pintura plástica de tonos claros; se 

colocará un nuevo pavimento cerámico de imitación madera. 

Una vez la reforma haya acabado la vivienda constará de 2 dormitorios, 

2 baños, 1 alacena-lavandería y cocina-salón-comedor. 

Al entrar en la vivienda ya reformada, se encontrará el dormitorio 

principal con un baño adaptado, ya que uno de los propietarios tiene 

necesidades especiales, a la derecha, si se continuase por el pasillo a la 
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derecha se encontraría el segundo dormitorio y justo en frente de este 

se encontrará el segundo baño, si se continuase por el pasillo de frente 

se encontraría la cocina-salón-comedor que quedaría abierta en la 

vivienda, en la zona que pertenece a la cocina, se encontraría la 

alacena-lavandería. 

A continuación, se adjunta la distribución del estado reformado de la 

vivienda y una tabla de las superficies útiles por estancias. 

 

Ilustración 10: Plano de la vivienda reformada. Fuente propia. 

ESTANCIA SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 

Baño 1 5,32  

Baño 2 4,71 

Dormitorio 1 13,60 

Dormitorio 2 11,10 

Cocina-Salón-Comedor 44,10 

Alacena 5,32 

Pasillo 7,37 

Total 91,42 104,00 
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Tabla 3: Cuadro de superficies del estado reformado. Fuente propia. 

 

2.3. Documentación administrativa 

Para que la realización de los trabajos descritos anteriormente sea 

posible, será necesario aportar una serie de documentos en el 

ayuntamiento de Paiporta para que este conceda la licencia de obras. 

Se realizará con una declaración responsable de obra tipo I, ya que se 

trata de una reforma que modifica la distribución de una vivienda 

contenida en un edificio ya existente. 

También, será necesario pedir la comunicación de ocupación de la vía 

pública para la colocación del contenedor de recogida de escombros. 

Toda la documentación necesaria que se encuentra en el Anexo VII de 

este mismo documento han sido extraídos de la página web del 

Ayuntamiento de Paiporta. 

Para la ocupación de la vía pública, no existe documento presentable, 

esta se solicita mediante una instancia a través de la página web del 

Ayuntamiento de Paiporta. 
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Ilustración 11: Solicitud ocupación vía pública. Ayuntamiento de Paiporta, 2023 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

DEMOLICIONES 

Se demolerá el tabique que separa la cocina del salón comedor, el 

dormitorio 3 del salón-comedor y del pasillo, y el armario empotrado 

del dormitorio 3. 

La carpintería interior será desmontada, junto con los pavimentos de la 

vivienda, los sanitarios, el mobiliario y las instalaciones pertinentes. 

TABIQUERÍA 

Los tabiques que se van a construir en el interior de la vivienda se harán 

con dobles placas de yeso laminado de 13 mm, que se colocará en una 

estructura galvanizada compuesta por canales y montantes, con una 

separación de 40 cm, quedando así listo para la pintura plástica. 
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CARPINTERÍA 

Las puertas de los dormitorios y baños serán abatibles chapadas en 

madera de roble barnizada, estas serán de una hoja ciega con cerradura 

de pomo. 

Las puertas de los armarios empotrados serás abatibles chapadas en 

madera de roble barnizada, estas serán de 3 hojas. 

INSTALACIONES 

Instalación eléctrica 

La instalación es para una vivienda con dos dormitorios, dos baños, un 

salón-comedor-cocina y una alacena-lavandería. 

 

La instalación eléctrica de la vivienda sale del contador hasta donde es 

controlada por un cuadro general de mando y protección, según marca 

la instrucción MIE-BT-016 de instalaciones de enlace de la norma REBT, 

compuesto por interruptores magnetotérmicos escogidos para 

corrientes de consumo previstas por los equipos instalados en la 

vivienda; también incluye un dispositivo diferencial residual (DDR), y un 

interruptor de control de potencia. 

Los cables de esta instalación son de cobre unipolares cubiertos de 

doble capa de PVC flexible; todas las tomas de corriente de la vivienda 

cuentan con toma de tierra por seguridad. 

 

Instalación de fontanería y saneamiento 
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La instalación es para una vivienda con dos baños, una cocina y una 

lavandería. 

La instalación de fontanería de la vivienda es con tuberías de polietileno 

reticulado, esta también cuenta con llaves de corte. 

La instalación cuenta con un termo eléctrico de acumulación y 

producción de agua caliente sanitaria con una capacidad de 12 litros y 

una potencia de 21,40 kW, e cual se encuentra ubicado en la cocina. 

La red de desagüe es con tuberías y bajantes de PVC, esta cuenta con 

un sifón individual en cada aparato sanitario. 

 

 

Instalación de climatización 

La instalación es para una vivienda de una sola planta. 

La vivienda contará con un sistema de climatización central, la unidad 

exterior se encontrará en el balcón de la vivienda. 

Para el cálculo de la potencia frigorífica se hace a partir de una tabla en 

Excel, en la que se tendrá en cuenta: 

El suelo, el volumen de la vivienda, las ventanas, las paredes, los 

tabiques interiores adyacentes a espacios sin acondicionar, el tejado o 

techo, las personas que habitan y las luces y equipos eléctricos en uso. 

La instalación se hará con rejillas de salida y entrada a tabique en toda 

la vivienda menos en la cocina-salón-comedor que serán rejillas a techo. 

En la siguiente tabla se justifica la potencia frigorífica necesaria. 
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Tabla 4: Cálculo potencia frigorífica. Fuente propia. 

En la tabla se han introducido datos como los metros cuadrados de 

ventanas, paredes, y la cantidad de personas que habitan, estos datos 

se han multiplicado por el factor según la temperatura media de la 

zona, en este caso es de 38º C, obteniendo los resultados de la columna 

de la derecha, que al sumarse se ha obtenido que son necesarias 

8.691,90 frigorías/h, lo que es equivalente a 10.106,86 W (vatios). 

 

Por tanto, se optará por una potencia de 10 kW. 

 

Para el cálculo del dimensionado de los conductos se calcula el caudal 

de aire que debe proveer, siendo este cálculo: 

 

C =
Qrs

210
;  C =

10.106,86

210
; 𝐂 = 𝟒𝟖, 𝟏𝟑 𝐦𝟑/𝐦𝐢𝐧 

Donde: 

 

· 𝐂: Caudal de inyección en m³/min 
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· 𝐐𝐫𝐬: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano de la 

vivienda. 

· 𝟐𝟏𝟎: Dato constante en el que se tiene en cuenta el peso y el calor 

específico del aire, diferencia de temperatura entre aire de impulsión y 

aire, aires de local y un factor de conversión de unidades. 

 

Qrsi =
Qrs

S
; Qrsi =

10.106,86

91,50
; Qrsi = 𝟏𝟏𝟎, 𝟒𝟔 𝐖/𝐦𝟐 

 

Ci =
Qrsi

210
; Ci =

110,46

210
; Ci = 𝟎, 𝟓𝟑𝐖/𝐦𝟐 

 

 

Donde: 

· 𝐐𝐫𝐬𝐢: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano de la 

vivienda por unidad de superficie en W/m². 

· 𝐐𝐫𝐬: Carga térmica sensible de ganancia interior de verano de la 

vivienda. 

· 𝐒: Superficie de la vivienda que se refrigera en m². 

· 𝐂𝐢: Caudal de inyección al ambiente interior en m³/min. 

· 𝟐𝟏𝟎: Dato constante en el que se tiene en cuenta el peso y el calor 

específico del aire, diferencia de temperatura entre aire de impulsión y 

aire, aires de local y un factor de conversión de unidades. 

 

El caudal de cada estancia será: 

 

• Dormitorio 1: 17,05 m² · 0.53 W/m²= 9,04 m³/min 

• Dormitorio 2: 10,78 m² · 0.53 W/m²= 5,71 m³/min 

• Salón-Comedor-Cocina: 49,94 m² · 0.53 W/m²= 26,47 m³/min 

• Baño 1: 5,04 m² · 0.53 W/m²= 2,67 m³/min 
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• Baño 2: 5,18 m² · 0.53 W/m²= 2,75 m³/min 

• Pasillo: 10,70 m² · 0.53 W/m²= 5,67 m³/min 
 

Se colocan difusores en todas las estancias de la vivienda ya que estas 

irán compartimentadas, de esta manera se podrá elegir que estancia de 

la vivienda se desea enfriar o calentar. 

 

El tamaño de los conductores vendrá definido por el gráfico ‘Ilustración 

11’, en esta se puede ver que la parte izquierda es donde se mide el 

caudal en m3/min, y teniendo en cuenta que es una instalación 

residencial, observaremos como referencia la línea azul. 

 

• Dormitorio 1: 9,04 m³/min -> ø 25 cm 

• Dormitorio 2: 5,71 m³/min -> ø 22 cm 

• Salón-Comedor-Cocina: 26,47 m³/min -> ø 40 cm 

• Baño 1: 2,67 m³/min -> ø 15 cm 

• Baño 2: 2,75 m³/min -> ø 15 cm 

• Pasillo: 5,67 m³/min -> ø 22 cm 
 

Los diámetros que se han obtenido con el gráfico de la ‘Ilustración 14’ 

son para conductos redondos y los que se van a instalar en la vivienda 

son rectangulares por lo que se va a usar el gráfico de la ‘Ilustración 15’ 

para hacer la equivalencia. Por lo que las medidas quedarán: 

 

• Dormitorio 1: ø 25 cm -> 26 x 20 cm 

• Dormitorio 2: ø 22 cm -> 20 x 20 cm 

• Salón-Comedor-Cocina: ø 40 cm -> 48 x 28 cm 

• Baño 1: ø 15 cm -> 20 x 20 cm 

• Baño 2: ø 15 cm -> 20 x 20 cm 

• Pasillo: ø 22 cm -> 20 x 20 cm 
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Ilustración 12: Diagrama de cálculo de conductos. arquinstal.com, 2023. 
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Ilustración 13: Equivalencia de conducto circular a rectangular. arquinstal.com, 2023. 
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REVESTIMIENTOS 

En los paramentos verticales de las zonas húmedas tales como baños y 

cocina serán alicatados con azulejos blancos de 120 x 120 cm, el resto 

de las estancias de la vivienda serán revestidas con pintura plástica 

acrílica mate blanca, la cual tendrá las características de ser transpirable 

e impermeable con resistencia a la degradación por radiación solar. 

Se colocarán falsos techos en baños, cocina y pasillo, que este serán 

placas de yeso laminado. 

El pavimento de la vivienda al completo será cerámico de imitación 

madera. 

EQUIPAMIENTO Y SANITARIOS 

El baño del dormitorio principal contará con perchas, toalleros, 

portarrollos, escobillero, y aparatos sanitarios como, inodoro y lavabo 

adaptados de porcelana vitrificada, la ducha contará con un asiento ya 

que esta también será adaptada; toda la grifería será de aluminio. 

El baño que se encuentra en el pasillo contará con perchas, toalleros, 

portarrollos, escobillero, y aparatos sanitarios como inodoro y lavabo 

de porcelana vitrificada y una ducha; toda la grifería será de aluminio. 

La cocina contará con horno, microondas, campana extractora, 

lavavajillas, frigorífico, placa de inducción, lavadora, secadora, y dos 

fregaderos; toda la grifería será de aluminio.  
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 CAPÍTULO 3 

NORMATIVA APLICABLE 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 

- DB-SE Seguridad estructural                                         No es de aplicación 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio                          No es de aplicación 

- DB-SUA Seguridad de utilización                                  No es de aplicación 

- DB-HE Ahorro de energía                                                     Es de aplicación 

- DB-HR Protección frente al ruido                                       Es de aplicación 

- DB-HS Salubridad                                                                  Es de aplicación 

 

Únicamente serán de aplicación los últimos tres documentos básicos, 

dado que los otros tres documentos básicos son solo aplicables a los 

edificios de nueva construcción. 

El cumplimiento de manera individual de cada documento básico puede 

encontrarse en el Anexo I. 

El texto integrado de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la 

Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda por la 

que se aprueban las condiciones de diseño y calidad en desarrollo del 

Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell (DC-09). 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 36 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

De este documento solo será de utilidad el apartado de subsanación 

primera que hace referencia a la vivienda. 

El cumplimiento de la norma se encuentra desarrollado en el Anexo II. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas 

Básicas para las instalaciones interiores de suministros de agua (NIA). 
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 CAPÍTULO 4 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE) 

En este apartado se explica el certificado de eficiencia energética en el 

programa informático CERMA. 

Este certificado se puede encontrar en el Anexo IV del presente 

documento. 

En primer lugar, se rellenan los datos que solicita del edificio y del 

técnico competente, que se encuentran en la pestaña ‘Título’. 

 

Ilustración 14: Datos del edificio. Fuente propia. 
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Tal y como sigue el orden marcado por la aplicación de ordenador, la 

siguiente pestaña para completar los datos es ‘Global’. Este apartado 

solicita el número de viviendas por planta, las plantas del edificio, el 

volumen, la superficie de suelo habitable, así como la cantidad de 

dormitorios, el número de espacios secos y espacios húmedos.  

Una vez son proporcionados los datos, el programa calcula la demanda 

de litros/día y renovaciones/hora; lo que acaba dando un resultado de 

84 litros/día y 0,36 renovaciones/hora.  

 

Ilustración 15: Consumo ACS y renovaciones. Fuente propia. 

Continuando con el orden del programa lo siguiente es la pestaña 

‘Edificio’, en el cual hay que especificar la superficie de los muros 

exteriores, los tipos de muros, cubiertas, suelos, puentes térmicos y 

huecos. 
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La transmitancia térmica de los muros, suelos y techos se calcula con 

los valores aproximados de la legislación vigente en el año de 

construcción, siendo esta NBE-CT-79. 

Es una vivienda que dos de sus muros son de fachada que dan al 

exterior, un muro es conjunto con otra vivienda y el último muro es 

conjunto con otra vivienda y el rellano del piso. 

 

 
Ilustración 16: Transmitancia térmica en muros. Fuente propia. 
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Ilustración 17: Transmitancia térmica en cubiertas. Fuente propia. 

 

 

Ilustración 18: Transmitancia térmica de suelos. Fuente propia. 
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En el apartado de la transmitancia térmica de los huecos, se 

diferenciará por grupos, siendo estos de diferentes ventanas o puertas 

pero que tengan las mismas dimensiones; aquí se tienen en cuenta 

ventanas, puertas, lucernarios o escaparates que pueda haber. En este 

caso se aplican a ventanas y ventanas de paso a los balcones, en los que 

se diferencian 5 tipos. 

Se han especificado las dimensiones, el vidrio, el marco, la 

permeabilidad, sombras, cortinas, persianas y orientación. 

 

· V1: Dimensiones: 1,35 x 1,50 m; corredera de vidrio 

monolítico, con marco de PVC con orientación Oeste. 

· V2: Dimensiones: 1,54 x 1,13 m; corredera de doble vidrio, con 

marco de PVC con orientación Oeste. 

· V3: Dimensiones: 1,35 x 1,14 m; corredera de doble vidrio, con 

marco de PVC con orientación Norte. 

· V4: Dimensiones: 1,53 x 1,94 m; corredera de doble vidrio, con 

marco de PVC con orientación Norte. 

· V5: Dimensiones: 1,33 x 1,94 m; corredera de doble vidrio, con 

marco de PVC con orientación Norte. 
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Ilustración 19: Transmitancia térmica de hueco de fachada. Fuente propia. 

En el subapartado de los puentes térmicos son calculados con las 

características constructivas, según el tipo de encuentro con frente de 

forjado, los puentes térmicos en pilares y el tipo de encuentro con 

jambas de ventanas. 
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Ilustración 20: Puentes térmicos. Fuente propia. 

El último apartado a completar es ‘Instalaciones’ que en este apartado 

se especifican las características de la instalación de calefacción y 

refrigeración y, del agua caliente sanitaria (ACS). 

Para la instalación del ACS se ha optado por un termo eléctrico de 21,4 

kW, y para la instalación de calefacción y refrigeración se ha optado por 

una bomba de calor de 10 kW. 

En el apartado se especifican el tipo de instalación y la potencia. 
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Ilustración 21: Bomba de calor. Fuente propia. 

 

 
Ilustración 22: Termo eléctrico. Fuente propia. 
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Con todos los pasos y datos introducidos anteriormente en el último 

apartado ‘Certificación’, al entrar se genera la certificación de la 

vivienda. 

 

 

 
Ilustración 23: Certificación de eficiencia energética. Fuente propia. 

En el Anexo IV CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA se encuentra 

el CEE más detallado.  
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 CAPÍTULO 5 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

El presupuesto se ha hecho con el programa de presupuestos, Presto, 

con la base de precios del IVE (Instituto Valenciano de la Edificación). 

El presupuesto consta de 12 capítulos con un PEM de 57.700,58 €, que, 

tras la aplicación de los porcentajes de beneficio industrial, gastos 

generales y el IVA, siendo 6%, 13% y 10% respectivamente, haciendo 

que el PEC ascienda a 79.649,88 €. 

El presupuesto desglosado de la reforma se encuentra en el Anexo V de 

este documento. 

 

  



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 47 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 CAPÍTULO 6 

PROGRAMACIÓN 

La organización y planificación de la reforma de la vivienda se ha hecho 

mediante el programa, Project. 

Para calcular y la planificar la reforma se tiene en cuenta la posible 

simultaneidad de varios trabajos a realizar, por lo que las obras tendrán 

una duración aproximada de dos meses. 

La programación de la obra se ha desarrollado mediante un diagrama 

de Gantt el cual se encuentra desarrollado en el Anexo VI del presente 

documento. 
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 CAPÍTULO 7 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos globales que se 

crearon para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 

prosperidad, estos fueron aprobados por la ONU en 2015. 

En el ámbito de la construcción pueden ser de aplicación varios de ellos 

entre los cuales se encuentran: igualdad de género, agua limpia y 

saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y 

crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, 

reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, y 

producción y consumo responsables. 

Entre los cuales se han cumplido o destacado en el presente 

documento, los descritos a continuación: 

 

7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

La vivienda no tenía una instalación de climatización, y la eléctrica no ha 

sido modificada desde la fecha de su construcción en 1995.  

Se ha optado por la instalación de un sistema de climatización que 

funcionase con energía limpia, asequible y no contaminante. 

Con la sustitución de la instalación eléctrica se consigue, el uso de 

materiales no contaminantes y el cumplimiento de la normativa actual.  
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10. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES 

En la reforma de la vivienda se ha tenido en cuenta las dificultades que 

pueden presentar las personas con movilidad reducida, por lo que se ha 

optado por hacer uno de los baños adaptado para que estas personas 

tengan la oportunidad de hacer las necesidades básicas sin 

complicación. 

 

12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

El consumo responsable se encuentra en la opción de poner un sistema 

de climatización central, calentando toda la vivienda con un único 

equipo, y no usando uno diferente para cada estancia. 

La gestión de los residuos durante la reforma será mediante la 

clasificación de los materiales, intentando el mayor reciclaje y la menor 

contaminación posible; así como el uso de materiales que su reciclaje o 

reutilización no sea compleja y ajustándose lo máximo posible a las 

mediciones hechas para evitar el almacenamiento o la compra de 

material innecesaria. 
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 CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES 

Tras haber terminado el trabajo y poner en práctica los conocimientos 

que he adquirido a lo largo del estudio del Grado de Arquitectura 

Técnica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, me 

he dado cuenta de la importancia de los conocimientos aprendidos. 

Después de todo, me he dado cuenta de la experiencia necesaria para 

llevar a cabo trabajos una vez graduado y enfrentarse al mundo laboral, 

ya que en la práctica los problemas que aparecen no se resuelven de 

una manera tan sencilla, a como se hacen en el aula. 

 

El uso de los programas y conocimientos, me han ayudado mucho a 

realizar lo que es el presente documento, pudiendo hacer posible todo 

lo desarrollado después de la introducción. 

Así como los planos que se observan del estado actual, el reformado y 

un plano aclaratorio de las demoliciones y los levantamientos de 

tabiques, que son descritos y explicados. 

También, se han realizado memorias, la descriptiva en la que se 

especifica como es la vivienda y lo que se pretende realizar y la 

documentación que se tendría que entregar en el ayuntamiento para 

que sea posible la realización de la misma, y la constructiva en la que se 
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desarrollan todos los trabajos que se van a llevar a cabo, así como el 

cálculo del sistema de climatización. 

He sido consciente de lo importante que es tener la normativa presente 

y a mano para que todo proyecto tenga sentido y sea más cómodo para 

los habitantes de la vivienda. 

He aprendido a hacer un certificado de eficiencia energética, y lo 

importante que es para el medio ambiente. 

He mejorado en el uso de los programas de presupuestos y 

programación en tiempos de obra, que cuando aprendes a usarlos un 

poco más pueden ser muy útiles. 

Por último, he aprendido un poco más de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que presenta la Unión Europea, que son cuanto menos 

interesantes. 

 

Para finalizar, destacar lo importante que ha sido realizar este trabajo 

para mí, ya que, a aparte de marcar un final en una etapa importante 

de mi vida, me ha servido para darme cuenta de que soy más capaz de 

lo que creo para conseguir las cosas que me propongo. 
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 CAPÍTULO 9 
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 Anexo I 

 

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

1. DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de 

las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico 

‘Ahorro de energía’. También deben cumplirse las exigencias básicas de 

los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 

del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, aquel edificio, 

nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias 

establecidas en este Documento Básico ‘DB HE Ahorro de Energía’ en lo 

referente a la limitación de consumo energético para edificios de nueva 

construcción. 
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SECCIÓN HE-0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Esta sección es de aplicación a: 

 a) Edificios de nueva construcción 

 b) Intervenciones en edificios existentes, en los siguientes 

casos: 

· Ampliaciones en las que se incremente más de un 10% 

la superficie o el volumen construido de la unidad o 

unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la 

superficie útil ampliada supere los 50 m²; 

· Cambios de uso, cuando la superficie útil total supere 

los 50 m²; 

· Reformas en las que se renueven de forma conjunta 

las instalaciones de generación térmica y más del 25% 

de la superficie total de la envolvente térmica final del 

edificio. 

Las exigencias derivadas de ampliaciones y cambios de uso de 

aplicación, respectivamente, a la parte ampliada y a la unidad o 

unidades de uso que cambian su uso, mientras que en el caso 

de las reformas referidas en este apartado, son de aplicación al 

conjunto del edificio. 
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2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un 

entorno declarado o en razón de su particular valor 

arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento 

de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, 

siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 

determine los elementos inalterables; 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de 

utilización igual o inferior a dos años; 

c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 

energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas 

condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres 

y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 

energética; 

d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m². 

 

No es de aplicación, porque no se realizan ampliaciones, cambios de 

uso, o reformas que conlleven más del 25% de la superficie total de la 

envolvente térmica del edificio. 
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SECCIÓN HE-1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA 

ENERGÉTICA 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Esta sección es de aplicación a: 

 a) Edificios de nueva construcción 

 b) Intervenciones en edificios existentes: 

· Ampliaciones; 

  · Cambios de uso; 

· Reformas. 

 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a) Los edificios protegidos oficialmente por ser parte de un 

entorno declarado o en razón de su particular valor 

arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento 

de determinadas exigencias básicas de eficiencia energética 

pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, 

siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien 

determine los elementos inalterables; 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de 

utilización igual o inferior a dos años; 

c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas no 

residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda 

energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas 
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condiciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres 

y procesos industriales, se considerarán de baja demanda 

energética; 

d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m². 

 

Si es de aplicación, porque se realiza una reforma en un edificio ya 

existente, así como se clarifica en el apartado b del punto 1. 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA 

1. Para controlar la demanda energética, los edificios dispondrán de 

una envolvente térmica de características tales que limite las 

necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, 

en función del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio 

y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. 

2. Las características de los elementos de la envolvente térmica en 

función de su zona climática de invierno, serán tales que eviten las 

descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 

habitables. 

3. Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre 

las distintas unidades de uso del edificio, entre las unidades de uso y 

las zonas comunes del edificio, y en el caso de las medianeras, entre 

unidades de uso de distintos edificios. 

4. Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una 

merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de 

los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 

condensaciones. 
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CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

 CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

  TRANSMITANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. La transmitancia térmica (U) de cada elemento 

perteneciente a la envolvente térmica no superará el 

valor límite (Ulim) de la tabla 5: 

Tabla 5: Valores límite de transmitancia térmica, Ulim [W/m²K].                 
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

 

 

Elemento Zona climática de invierno 

 α A B C D E 

Muros y suelos en contacto con el aire 

exterior (Us, UM) 
0,80 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

Cubiertas en contacto con el aire 

exterior (UC) 
0,55 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

Muros, suelos y cubiertas en contacto 

con espacios no habitables o con el 

terreno (UT) 

Medianerías o particiones interiores 

pertenecientes a la envolvente térmica 

(UMD) 

0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

Huecos  (conjunto de marco, vidrio y, 

en su caso, cajón de persiana) (UH)* 
3,20 2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

Puertas con superficie 

semitransparente igual o inferior al 

50% 

5,70 
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* Los huecos con uso de escaparate en unidades de uso 

con actividad comercial pueden incrementar el valor de 

UH en un 50%. 

2. En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la 

tabla 5 será de aplicación únicamente a aquellos 

elementos de la envolvente térmica: 

a) Que se sustituyan, incorporen, o modifiquen 

sustancialmente; 

b) Que se vean modificadas sus condiciones 

interiores o exteriores como resultado de la 

intervención, cuando estas supongan un 

incremento de las necesidades energéticas del 

edificio. 

Asimismo, en reformas se podrán superar los valores de 

la tabla 5 cuando el coeficiente global de transmisión de 

calor (K) obtenido considerando la transmitancia 

térmica final de los elementos afectados no supere el 

obtenido aplicando los valores de la tabla. 

 

3. El coeficiente global de transmisión de calor a través 

de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del 

mismo, con uso residencial privado, no superará el valor 

límite (Klim) obtenido de la tabla 6: 

 

 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 62 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

Tabla 6: Valor límite Klim [W/m²K] para uso residencial privado.                 
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

 

Los valores límite de las compacidades intermedias 

(1<V/A<4) se obtienen por interpolación. 

En el caso de ampliaciones los valores límite se 

aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen 

construido se incrementen más del 10%. 

 

4. El coeficiente global de transmisión de calor a través 

de la envolvente térmica (K) del edificio, o parte del 

mismo, con uso distinto al residencial privando no 

superará el valor límite (Klim) obtenido de la tabla 7: 

 

 

Compacidad Zona climática de invierno 

V/A [m³/ m²] α A B C D E 

Edificios nuevos y 

ampliaciones 

V/A ≤ 1 0,67 0,60 0,58 0,53 0,48 0,43 

V/A ≥ 4 0,86 0,80 0,77 0,72 0,67 0,62 

Cambios de uso. 

Reformas en las que se 

renueve más del 25% de la 

superficie total de la 

envolvente térmica final del 

edificio 

V/A ≤ 1 1,00 0,87 0,83 0,73 0,63 0,54 

V/A ≥ 4 1,07 0,94 0,90 0,81 0,70 0,62 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 63 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 

 

Compacidad Zona climática de invierno 

V/A [m³/ m²] α A B C D E 

Edificios nuevos. V/A ≤ 1 0,96 0,81 0,76 0,65 0,54 0,43 

Ampliaciones.       

Cambios de uso.       

Reformas en las que se 

renueve más del 25% de 

la superficie total de la 

envolvente térmica final 

del edificio 

V/A ≥ 4 1,12 0,98 0,92 0,82 0,70 0,59 

Tabla 7:Valor límite Klim [W/m²K] para uso distinto del residencial privado. 
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

Los valores límite de las compacidades intermedias 

(1<V/A<4) se obtienen por interpolación. 

En el caso de ampliaciones los valores límite se 

aplicarán sólo en caso de que la superficie o el volumen 

construido se incrementen más del 10%. 

Las unidades de uso con actividad comercial cuya 

compacidad V/A sea mayor que 5 se eximen del 

cumplimiento de los valores de esta tabla. 

 

5. Los elementos con soluciones constructivas 

diseñadas para reducir la demanda energética, tales 

como invernaderos adosados, muros parietodinámicos, 
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muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o 

comportamiento térmico no se describen 

adecuadamente mediante la transmitancia térmica, 

están excluidos de las comprobaciones relativas a la 

transmitancia térmica (U) y no se contabilizan para el 

coeficiente global de transmisión de calor (K) definidos 

en este apartado. 

 

6. Alternativamente, los edificios o, cuando se trate de 

intervenciones parciales en edificios existentes, las 

partes de los mismos sobre las que se intervenga, cuyas 

demandas de calefacción y refrigeración sean menores, 

en ambos casos, de 15 kWh/m², podrán excluirse del 

cumplimiento del coeficiente global de transmisión de 

calor a través de la envolvente térmica (K). 

 

CONTROL SOLAR DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. En el caso de edificios nuevos y ampliaciones, 

cambios de uso o reformas en las que se renueve más 

del 25% de la superficie total de la envolvente térmica 

final del uso del edificio, el parámetro de control solar 

(qsol;jul) no superará el valor límite de la tabla 8: 
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Uso 

qsol;jul 

Residencial privado 2,00 

Otros usos 4,00 

Tabla 8: Valor límite del parámetro de control solar, qsol;jul,lim [kWh/m²·mes]. 
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

 

PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. Las soluciones constructivas y condiciones de 

ejecución de los elementos de la envolvente térmica 

asegurarán una adecuada estanqueidad al aire. 

Particularmente, se cuidarán los encuentros entre 

huecos y opacos, puntos de paso a través de la 

envolvente térmica y puertas de paso a espacios no 

acondicionados. 

 

2. La permeabilidad al aire (Q100) de los huecos que 

pertenezcan a la envolvente térmica no superará el 

valor límite de la tabla 9: 

 

 Zona climática de invierno 

 α A B C D E 

Permeabilidad al aire de huecos (Q100)* 
≤ 

27 

≤ 

27 

≤ 

27 
≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 

Tabla 9: Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente 
térmica, Q100,lim [m³ /h·m² ]. Código Técnico de la Edificación, 2023. 
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* La permeabilidad indicada es la medida con una 

sobrepresión de 100Pa, Q100. 

Los valores de permeabilidad establecidas se 

corresponden con los que definen la clase 2 (≤27 m³ 

/h·m² ) y la clase 3 (≤9 m³ /h·m² ) de la UNE-EN 

12207:2017. 

La permeabilidad del hueco se obtendrá teniendo en 

cuenta, en su caso, el cajón de persiana. 

3. En el caso de reformas, la anterior tabla 10 solo será 

de aplicación a aquellos elementos de la envolvente 

térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen 

sustancialmente. 

4. En edificios nuevos de uso residencial privado con 

una superficie útil total superior a 120 m², la relación 

del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa 

(n50) no superará el valor límite de la tabla 10. 

Compacidad V/A [m³/m² ] N50 

V/A ≤ 2 6 

V/A ≥ 4 3 

Tabla 10: Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión de 50 
Pa, n50 [h-1 ]. Código Técnico de la Edificación, 2023. 

Los valores límite de las compacidades intermedias 

(2<V/A<4) se obtienen por interpolación. 

5. El Anejo H se establece la metodología para la 

determinación de la permeabilidad al aire del edificio. 
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CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. La transmitancia térmica de las particiones interiores no 

superará el valor de la tabla 11, en función del uso asignado a 

las distintas unidades de uso que delimiten: 

 

 Tipo de elemento Zona climática de invierno 

  α A B C D E 

Entre unidades del 

mismo uso 

Particiones 

horizontales 
1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

Particiones 

verticales 
1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

        

Entre unidades de 

distinto uso 

Entre unidades de uso 

y zonas comunes 

Particiones 

horizontales y 

verticales 

1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

Tabla 11: Transmitancia térmica límite de particiones interiores, Ulim [W/m²K]. 
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

2. En el caso de reformas, el valor límite (Ulim) de la tabla 11 

será de aplicación únicamente a aquellas particiones interiores: 

a)  Que se sustituyan, incorporen, o modifiquen 

sustancialmente; 

b) Que vean modificadas sus condiciones interiores o 

exteriores como resultado de la intervención, cuando 

estas supongan un incremento de las necesidades 

energéticas del edificio. 
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LIMITACIÓN DE CONDENSACIONES EN LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA 

1. En el caso de que se produzcan condensaciones intersticiales 

en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no 

produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas 

o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. 

En ningún caso, la máxima condensación acumulada en cada 

periodo anual podrá superar la cantidad de evaporación posible 

en el mismo periodo. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 

1. Para justificar que un edificio cumple las exigencias de esta 

sección, los documentos de proyecto incluirán la siguiente información 

sobre el edificio o parte del edificio evaluada: 

a) La definición de la localidad y de la zona climática de 

ubicación; 

b) La compacidad (V/A) del edificio o parte del edificio; 

c) El esquema geométrico de definición de la envolvente 

térmica; 

d) La caracterización de los elementos que componen la 

envolvente térmica (cerramientos opacos, huecos y puentes 

térmicos), así como los valores límite de los parámetros que 

resulten aplicables; 
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e) La caracterización geométrica, constructiva e higrotérmica de 

los elementos afectados por la comprobación de la limitación 

de descompensaciones, así como los valores límites que les 

correspondan; 

f) Las características técnicas mínimas que deben reunir los 

productos que se incorporen a las obras y sean relevantes para 

el comportamiento energético; 

g) En edificios nuevos de uso residencial privado, la relación del 

cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa (n50); 

h) La verificación del cumplimiento de la exigencia de limitación 

de condensaciones. 

 

SECCIÓN HE-2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

No es de aplicación. 

 

SECCIÓN HE-3: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE 

ILUMINACIÓN 

No es de aplicación. 

 

SECCIÓN HE-4: CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE 

PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

No es de aplicación. 
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SECCIÓN HE-5: GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES 

No es de aplicación. 

 

SECCIÓN HE-6: DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA 

DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

No es de aplicación. 
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2. DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con 

carácter general para el CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose 

los casos que se indican a continuación: 

a) Los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación 

específica; 

b) Los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a 

espectáculos, tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, 

etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a su diseño 

para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de 

actividad respecto a las unidades de uso colindantes a efectos de 

aislamiento acústico; 

c) Las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 

350 m³, que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su 

diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán 

recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a 

efectos de aislamiento acústico; 

d) Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación 

en los edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación 

integral. Asimismo, quedan excluidas las obras de rehabilitación 

integral de los edificios protegidos oficialmente en razón de su 

catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 

cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de 
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su fachada o su distribución o acabado interior, de modo 

incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico ‘Protección frente al ruido’. 

También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 

básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB 

correspondiente a cada uno de ellos. 

 

CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 

 Los elementos constructivos interiores de separación, así como 

las fachadas, las cubiertas, las medianeras y los suelos en 

contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un 

edificio deben tener, en conjunción con los elementos 

constructivos adyacentes, unas características talas que se 

cumpla: 

 a) En los recintos protegidos; 

No procede. 
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b) En los recintos habitables: 

i) Protección frente al ruido generado en recintos 

pertenecientes a la misma unidad de uso, en edificios de uso 

residencial privado: 

- El índice global de reducción acústica, ponderado A, 

RA, de la tabiquería no será menor que 33 dBA. 

 Cumple. 

ii) Protección frente al ruido generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso: 

No procede. 

iii) Protección frente al ruido generado en recintos de 

instalaciones y en recintos de actividad: 

No procede. 

c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con 

otros edificios: 

No procede. 

VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

No procede. 

 

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

No procede. 
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DISEÑO Y DIMENSIONADO 

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 

  CONDICIONES MÍNIMAS DE LA TABIQUERÍA 

En la tabla 12 se expresan los valores mínimos de la 

masa por unidad de superficie, m, y del índice global de 

reducción acústica, ponderado A, RA, que deben tener 

los diferentes tipos de tabiquería. 

Tipo 
m 

kg/m² 

RA 

dBA 

Fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo 

directo 
70 35 

Fábrica o paneles prefabricados pesados con bandas 

elásticas 
65 33 

Entramado autoportante 25 43 

Tabla 12: Parámetros de la tabiquería. Código Técnico de la Edificación, 2023. 

  

  Cumple. 
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CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS MEDIANERAS 

1. El parámetro que define una medianería es el índice 

global de reducción acústica, ponderado A, RA. 

2. El valor del índice global de reducción acústica 

ponderado A, RA, de toda la superficie del cerramiento 

que constituya una medianería de un edificio, no será 

menor que 45 dBA. 

Cumple. 

 

TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

No procede. 

 

RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

No procede. 

 

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS PRODUCTOS 

No procede. 
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CARACTERÍSTICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. Los elementos de separación verticales se caracterizan por el 

índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en dBA. 

2. Los elementos de separación horizontales se caracterizan por: 

a) El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 

dBA;  

b) el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, 

Ln,w, en dB. 

       Los suelos flotantes se caracterizan por:  

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dBA;  

b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 

Lw, en dBA.  

Los techos suspendidos se caracterizan por: 

a) la mejora del índice global de reducción acústica, ponderado 

A, RA, en dB;  

b) la reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, 

Lw, en dB.  

c) el coeficiente de absorción acústica medio, αm, si su función 

es el control de la reverberación.  

3. La parte ciega de las fachadas y de las cubiertas se caracterizan por:  

a) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB;  
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b) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 

dBA;  

c) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para 

ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;  

d) el término de adaptación espectral del índice de reducción 

acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;  

e) el término de adaptación espectral del índice de reducción 

acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB.  

El conjunto de elementos que cierra el hueco (ventana, caja de 

persiana y aireador) de las fachadas y de las cubiertas se 

caracteriza por:  

f) el índice global de reducción acústica, Rw, en dB; 

g) el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, en 

dBA;  

h) el índice global de reducción acústica, ponderado A, para 

ruido de automóviles, RA,tr, en dBA;  

i) el término de adaptación espectral del índice de reducción 

acústica para ruido rosa incidente, C, en dB;  

j) el término de adaptación espectral del índice de reducción 

acústica para ruido de automóviles y de aeronaves, Ctr, en dB;  

k) la clase de ventana, según la norma UNE EN 12207; En el caso 

de fachadas, cuando se dispongan como aberturas de admisión 

de aire, según DB-HS 3, sistemas con dispositivo de cierre, tales 

como aireadores o sistemas de microventilación, la verificación 
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de la exigencia de aislamiento acústico frente a ruido exterior se 

realizará con dichos dispositivos cerrados.  

Cumple. 

 

4. Los aireadores se caracterizan por la diferencia de niveles 

normalizada, ponderada A, para ruido de automóviles, Dn,e,Atr, en 

dBA. Si dichos aireadores dispusieran de dispositivos de cierre, este 

índice caracteriza al aireador con dichos dispositivos cerrados.  

No procede. 

 

5. Los sistemas, tales como techos suspendidos o conductos de 

instalaciones de aire acondicionado o ventilación, a través de los 

cuales se produzca la transmisión aérea indirecta, se caracterizan 

por la diferencia de niveles acústica normalizada para transmisión 

indirecta, ponderada A, Dn,s,A, en dBA. 

No procede. 

 

6. Cada mueble fijo, tal como una butaca fija en una sala de 

conferencias o un aula, se caracteriza por el área de absorción 

acústica equivalente medio, AO,m, en m² .  

No procede 
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7. En el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las 

características acústicas de los productos y elementos constructivos 

obtenidas mediante ensayos en laboratorio. Si éstas se han 

obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la 

justificación de los cálculos deben incluirse en la memoria del 

proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.  

En las expresiones A.15 y A.16 del Anejo A se facilita el 

procedimiento de cálculo del índice global de reducción acústica 

mediante la ley de masa para elementos constructivos homogéneos 

enlucidos por ambos lados.  

En la expresión A.26 se facilita el procedimiento de cálculo del nivel 

global de presión de ruido de impactos normalizado para elementos 

constructivos homogéneos. 

No procede. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS 

No procede.  
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3. DB-HS SALUBRIDAD 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de 

las que se compone el mismo, en sus respectivos apartados. 

El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas 

relacionadas con el requisito básico ‘Higiene, salud y protección del 

medio ambiente’. También deben cumplirse las exigencias básicas de 

los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación 

del DB correspondiente a cada uno de ellos. 

 

HS-1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

GENERALIDADES 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto 

con el terreno y a los cerramientos que están en contacto con el aire 

exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el 

ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran 

suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan 

a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares 

colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 

colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de 

los balcones se consideran cubiertas. 

2. La comprobación de la limitación de humedades de condensación 

superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la 
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Sección HE-1 Limitación de la demanda energética del DB HE Ahorro de 

energía. 

Si es de aplicación, porque hace referencia a las fachadas de cualquier 

edificio. 

 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 

1. Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se 

expone a continuación. 

2. Cumplimiento de las siguientes condiciones de diseño del apartado 2 

relativas a los elementos constructivos: 

a) Muros: No procede. 

b) Suelos: No procede. 

c) Fachadas: Si procede. 

i) Las características de las fachadas deben corresponder con las 

especificadas en el apartado 2.3.2 según el grado de 

impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1; 

ii) Las características de los puntos singulares de las mismas 

deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.3; 

d) Cubiertas: No procede. 

3. Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 3 

relativas a los tubos de drenaje, a las canaletas de recogida del agua 

filtrada en los muros parcialmente estancos y a las bombas de achique. 

No procede. 
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4. Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de 

construcción del apartado 4. No procede. 

5. Cumplimiento de las condiciones de construcción del 

apartado 5. No procede. 

6. Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y 

conservación del apartado 6. No procede. 

 

DISEÑO 

FACHADAS 

GRADO DE IMPERMEABILIDAD 

1. El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las 

fachadas frente a la penetración de las precipitaciones se 

obtiene en la tabla 13 en función de la zona pluviométrica de 

promedios y del grado de exposición al viento correspondientes 

al lugar de ubicación del edificio. Estos parámetros se 

determinan de la siguiente forma:  

a) La zona pluviométrica de promedios se 

obtiene de la ilustración 24;  

b) El grado de exposición al viento se obtiene en 

la tabla 14 en función de la altura de coronación del 

edificio sobre el terreno, de la zona eólica 

correspondiente al punto de ubicación, obtenida de la 

ilustración 25, y de la clase del entorno en el que está 

situado el edificio que será E0 cuando se trate de un 
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terreno tipo I, II o III y E1 en los demás casos, según la 

clasificación establecida en el DB SE:  

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona 

despejada de agua en la dirección del viento de una 

extensión mínima de 5 km.  

Terreno tipo II: Terreno rural llano sin obstáculos ni 

arbolado de importancia.  

Terreno tipo III: Zona rural accidentada o llana con 

algunos obstáculos aislados tales como árboles o 

construcciones pequeñas.  

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal.  

Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes 

ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 

  Zona pluviométrica de promedios 

  I II III IV V 

Grado de 

exposición 

al viento 

V1 5 5 4 3 2 

V2 5 4 3 3 2 

V3 5 4 3 2 1 

Tabla 13: Grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas.            
Código Técnico de la Edificación, 2023. 
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Ilustración 24: Zonas pluviométricas de promedios en función del índice 
pluviométrico anual. Código Técnico de la Edificación, 2023. 

 

La zona pluviométrica correspondiente al edificio es la IV, ya 

que está situado en Paiporta. 

Y por lo tanto el grado de impermeabilidad de la fachada es 2. 
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 Clase del entorno del edificio 

  E1 E0 

  Zona eólica Zona eólica 

  A B C A B C 

Altura del 

edificio en 

m 

 15 V3 V3 V3 V2 V2 V2 

16 - 40 V3 V2 V2 V2 V2 V1 

41 – 

100 (1) 
V2 V2 V2 V1 V1 V1 

Tabla 14: Grado de exposición al viento. Código Técnico de la Edificación, 2023. 

 (1) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están 

próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al 

viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE.  

 

Ilustración 25: Zonas eólicas. Código Técnico de la Edificación, 2023. 
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Ya que el edificio que tiene una altura entre 16-40 m de altura, el 

entorno del edificio es de clase E1, y la zona eólica en la que se 

encuentra es la A; se llega a la conclusión de que el grado de 

exposición al viento es V3. 

 

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 

1. Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en 

función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado 

de impermeabilidad se obtienen en la tabla 15. En algunos casos 

estas condiciones son únicas y en otros se presentan conjuntos 

optativos de condiciones. 

 

Tabla 15: Condiciones de las soluciones de fachada.                                       
Código Técnico de la Edificación, 2023 

 (1) Cuando la fachada sea de una sóla hoja, debe utilizarse C2. 
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La solución de la fachada según el grado de impermeabilidad es:   

B1+C1+J1+N1 

 

B1: Debe disponerse al menos una berrera de resistencia alta a la 

filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar; 

- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja 

principal.  

C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se 

considera como tal una fábrica cogida con mortero de: 

- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo 

cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un 

revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados 

mecánicamente; 

 - 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra 

natural 

J1: Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se 

consideran como tales las juntas de mortero sin interrupción excepto, 

en el cado de las juntas de los bloques de hormigón, que se 

interrumpen en la parte intermedia de la hoja. 

N1: Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la 

filtración. Se considera como tal un enfoscado de mortero con un 

espesor mínimo de 10 mm. 
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CONDICIONES DE LOS PUNTOS SINGULARES 

  JUNTAS DE DILATACIÓN 

  No procede. 

  ARRANQUE DE LA FACHADA DESDE LA CIMENTACIÓN 

No procede. 

  ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS FORJADOS 

No procede. 

ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS PILARES 

No procede. 

ENCUENTROS DE LA CÁMARA DE AIRE VENTILADA CON 

LOS FORJADOS Y LOS DINTELES 

No procede. 

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERÍA 

1. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea 

igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 

respecto del paramento exterior de la fachada, debe 

disponerse precerco y debe colocarse una barrera 

impermeable en las jambas entre la hoja principal y el 

precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia 

el interior del muro (Véase la ilustración 26). 

2. Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un 

cordón que debe estar introducido en un llagueado 
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practicado en el muro de forma que quede encajado 

entre dos bordes paralelos. 

 

Ilustración 26: Ejemplo de encuentro de la fachada con la carpintería.        
Código Técnico de la Edificación, 2023. 

3. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del 

paramento exterior de la fachada, debe rematarse el 

alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 

exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que 

alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior 

al mismo y disponerse un goterón en el dintel para 

evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior 

del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones 

que produzcan los mismos efectos. 

4. El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el 

exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o 

disponerse sobre una barrera impermeable fijada al 

cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y 
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por ambos lados del vierteaguas y que tenga una 

pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El 

vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 

inferior del saliente, separado del paramento exterior 

de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la 

jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la 

ilustración 27). 

5. La junta de las piezas con goterón deben tener la 

forma del mismo para no crear a través de ella un 

puente hacia la fachada. 

 

Ilustración 27: Ejemplo de vierteaguas. Código Técnico de la Edificación, 2023. 
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ANTEPECHOS Y REMATES SUPERIORES DE LAS 

FACHADAS 

No procede. 

ANCLAJES A LA FACHADA 

No procede. 

ALEROS Y CORNISAS 

No procede. 

 

HS-2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

No procede. 

HS-3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

No procede. 

HS-4: SUMINISTRO DE AGUA 

No procede. 

HS-5: EVACUACIÓN DE AGUAS 

No procede. 

HS-6: PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN 

No procede. 
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 Anexo II 

 

CUMPLIMIENTO DEL DC-09 

 

ARTÍCULO 2: APLICACIÓN 

1. En los edificios de vivienda de nueva construcción será de aplicación 

el Capítulo I del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que se 

aprueban por la presente Orden. 

 

2. En los edificios de vivienda con viviendas adaptadas, habrá de 

cumplirse, el Capítulo I del Anexo I, con las modificaciones de lo 

establecido en el Capítulo II del Anexo I de las condiciones de diseño y 

calidad que se aprueban por la presente Orden. 

 

3. En los edificios para alojamiento habrá que cumplirse lo establecido 

en el Capítulo III del Anexo I de las condiciones de diseño y calidad que 

se aprueban por la presente Orden, incluso la parte del Capítulo I del 

Anexo I que se expresa en dicho Capítulo III del Anexo I. 

 

4. En los edificios de vivienda que fueran sometidos a rehabilitación, 

habrá de aplicarse lo establecido en el Capítulo IV del Anexo I de las 

condiciones de diseño y calidad que se aprueban por la presente Orden. 

 

 

 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 93 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

ANEXO I. CONDICIONES DE DISEÑO Y CALIDAD EN EDIFICIOS DE 

VIVIENDA Y EN EDIFICIOS PARA ALOJAMIENTO 

CAPÍTULO I. EDIFICIOS DE VIVIENDA 

SECCIÓN PRIMERA. CONDICIONES DE FUNCIONALIDAD 

SUBSECCIÓN PREIMERA. LA VIVIENDA 

  ARTÍCULO 1. SUPERFÍCIES MÍNIMAS 

  La superficie útil interior de la vivienda será 30 m². 

La superficie útil interior de la vivienda-apartamento 

será 24 m². 

La vivienda puede tener distintos grados de 

compartimentación, según se agrupen o no en un 

mismo recinto los diferentes espacios básicos. 

Tipos Superficie norma 

(m2) 

Superficie real 

(m2) 

Dormitorio sencillo 6 11,10 

Dormitorio doble 8 13,60 

Cocina 5 - 

Comedor 8 - 

Cocina-Comedor 12 - 

Estar 9 - 

Estar-Comedor 16 - 

Estar-Comedor-Cocina 18 44,18 

Dormitorio-estar-comedor-cocina 21 - 

Baño 3 4,71     5,32 

Aseo 1,5 - 

Tabla 16: Comparación de superficies mínimas. Fuente propia. 
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En las viviendas de dos o más dormitorios, al menos uno 

de ellos tendrá 10 m² útiles, sin incluir el espacio para 

almacenamiento. 

El lavadero, podrá ubicarse en la cocina, en el baño, en 

al aseo o en un recinto específico para esa función, 

reservando siempre la superficie necesaria para la 

colocación y uso de los aparatos previstos. Podrá 

ubicarse esta función en un espacio común del edificio 

según se regula en el artículo 11 de la presente 

disposición. 

En caso de viviendas no compartimentadas, los espacios 

para las funciones humanas tendrán la misma superficie 

que la especificada en la tabla 16 para los recintos 

correspondientes. 

Todas las viviendas deberán disponer de espacio para la 

higiene personal con la dotación correspondiente a 

baño Las viviendas de tres o más dormitorios contarán 

con un espacio adicional para la higiene personal con la 

dotación correspondiente a aseo. 

 

Si cumple con las superficies útiles mínimas 

establecidas en la norma tal y como se puede observar en la 

tabla anterior y en el Anexo VIII, de la documentación gráfica 

aportada en el presente documento. 
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ARTÍCULO 2. RELACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS 

ESPACIOS O RECINTOS 

La relación entre los distintos espacios de la vivienda 

cumplirá con las siguientes condiciones: 

a) El espacio para la evacuación fisiológica se ubicará en 

un recinto compartimentado, pudiendo albergar éste la 

zona de higiene personal. 

  (Anexo III gráfico 1) 

b) Todo recinto o zona de la vivienda en el que esté 

ubicada una bañera o una ducha, se considerará como 

local húmedo a los efectos del Documento Básico HS 3 

Calidad del aire interior del Código Técnico de la 

Edificación, y sus acabados superficiales cumplirán lo 

establecido en el Artículo 5 d) de esta disposición. 

c) Cuando la vivienda tenga más de un dormitorio, se 

podrá acceder a un espacio para la higiene personal 

desde los espacios de circulación de la vivienda. 

d) El baño y el aseo no serán paso único para acceder a 

otra habitación o reciento. 

 

Si cumple con la relación entre los espacios como se puede 

comprobar en la documentación gráfica aportada en el Anexo 

VIII. 
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ARTÍCULO 3. DIMENSIONES LINEALES 

1. En la vivienda la altura límite mínima será de 2,50 m, 

admitiéndose descuelgues hasta 2,20 m, con ocupación 

en planta de cada recinto de hasta el 10% de su 

superficie útil. En espacios de circulación, baños, aseos, 

y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m. 

2. En las habitaciones o recintos deberán poder 

inscribirse dos tipos de figuras mínimas: 

a) Las figuras libres de obstáculos, que permitan 

la circulación por la vivienda. Estas figuras se pueden 

superponer entre sí, si las funciones se agrupan en el 

mismo recinto. 

b) Las figuras para mobiliario que permitan la 

ubicación de muebles en la vivienda. Estas figuras no se 

pueden superponer con ninguna otra figura, por estar 

destinada cada una a su mobiliario específico. El 

abatimiento de las puertas puede invadir la figura libre 

de obstáculos y las figuras para mobiliario. 

Las figuras mínimas inscribibles con las que se indican 

en la tabla 17. 
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 Estar Comedor Cocina Lavadero Dormitorio Baño 

Figura libre 

de 

obstáculos 

Ø1,20 (1) Ø1,20 Ø 1,20   

Ø 

1,20 

(3) 

Figura para 

mobiliario 
3,00x2,50 Ø2,50 

1.60 entre 

paramentos 
1,10x1,20 

D. Doble: 

2,60x2,60 

(2) 

2,00x2,60 

ó 4,10x1,80 

 

D sencillo: 

2,00x1,80 

 

Tabla 17: Figuras mínimas inscribibles (en m). DC-09, 2023. 

(1) En el acceso a la vivienda se cumplirá también esta figura. 

(2) Al menos en un dormitorio doble podrá inscribirse esta 

figura. 

(3) Al menos en un baño de la vivienda se podrá inscribir esta 

figura, permitiéndose invadir la zona de aparato de lavabo 

siempre que quede una altura libre de 0,70 m medida desde el 

pavimento hasta la superficie inferior del aparato, para permitir 

el giro de una silla de ruedas. 

(Anexo III gráficos 1, 2 y 3). 

 

Cumple con lo especificado en la tabla, todo lo relativo a las 

figuras libres de obstáculo y las figuras para mobiliario, esto 

puede comprobarse en el Anexo VIII Documentación gráfica. 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 98 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

3. Los baños, aseos o los espacios se dimensionarán según los 

aparatos sanitarios que contengan, considerando la zona 

adscrita a cada aparato, así como la zona de uso de éste. Las 

zonas de uso podrán superponerse. 

Las dimensiones mínimas de las conas adscritas a los aparatos 

sanitarios y de las zonas de uso correspondientes se indican en 

la tabla 18. 

 

Tipo aparato 

sanitario 

Zona de aparato sanitario Zona de uso 

Anchura (m) 
Profundidad 

(m) 

Anchura 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Lavabo 0,70 

Igual 

dimensión 

que aparato 

sanitario 

0,70 

0,60 

Ducha Igual 

dimensión 

que aparato 

sanitario 

0,60 

Bañera 0,60 

Bidé 0,70 0,70 

Inodoro 0,70 0,70 

Tabla 18: Dimensiones mínimas de aparatos sanitarios y de las zonas de uso. 
DC-09, 2023. 

El abatimiento de la puerta puede invadir la zona de uso. 

(Anexo III gráfico 4). 

 

Cumple con lo especificado en la tabla, todo lo relativo a las 

dimensiones mínimas en los aparatos sanitarios, esto puede 

comprobarse en el Anexo VIII Documentación gráfica. 



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 99 / 110 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

4. El lavadero se dimensionará de acuerdo con los aparatos que 

contenga, considerando el área adscrita a cada aparato para 

lavado así como la zona de uso de éste. Las zonas de uso 

podrán superponerse. 

Las dimensiones mínimas de cada aparato y de la zona de uso 

se indican en la tabla 19. 

 

Tipo aparato 

sanitario 

Zona de aparato sanitario Zona de uso 

Anchura (m) 
Profundidad 

(m) 

Anchura 

(m) 

Profundidad 

(m) 

Lavadora 0,60 

0,60 

Igual 

dimensión 

que 

aparato 

0,60 
Pila de lavar 0,45 

Secadora 0,60 (1) 

Tabla 19: Dimensiones mínimas de aparatos para lavadero. DC-09, 2023. 

(1) Acumulable en altura a la lavadora de carga frontal. 

 

Cumple con lo especificado en la tabla, todo lo relativo a las 

dimensiones mínimas, esto puede comprobarse en el Anexo 

VIII Documentación gráfica. 
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ARTÍCULO 4. DIMENSIONES LINEALES 

1. Las circulaciones horizontales y verticales de toda 

vivienda, contarán con las siguientes dimensiones: 

 a) Accesos: 

 El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el 

exterior, será a través de una puerta cuyo hueco libre 

no será menor de 0,80 m de anchura y de 2,00 m de 

altura. 

 Toda la vivienda tendrá un hueco al exterior con 

anchura mayor de 0,90 m y superficie mayor de 1,50 

m², para permitir el traslado de mobiliario. 

 El hueco libre en puertas de paso será como mínimo de 

0,70 m de anchura y 2,00 m de altura. 

 

 b) Pasillos: 

 La anchura mínima de los pasillos será de 0,90 m, 

permitiéndose estrangulamientos de hasta un ancho de 

0,80 m con una longitud máxima de 0,60 m por 

presencia de elementos estructurales o paso de 

instalaciones, sin que exceda del 25% de la longitud 

total del recinto, medido en el eje del pasillo. 
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 c) La escalera del interior de la vivienda: 

 Las escaleras que permiten el acceso necesario a los 

espacios básicos y a los recintos que los contienen, así 

como la que conecta el garaje con el interior de la 

vivienda, deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Documento Básico SUA (DB-SUA) del 

Código Técnico de la Edificación. 

 La altura libre mínima será de 2,20 m medida desde la 

arista exterior del escalón hasta la cara inferior del 

tramo inmediatamente superior, admitiéndose 

descuelgues hasta 2,00 m cuya ocupación en planta no 

sea superior al 25% de la superficie de la escalera. 

 Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual 

al ancho del tramo mayor que en ella desembarca, y 

una longitud mínima de 0,70 m, medido en la línea de 

huella. 

 

Cumple con lo especificado en lo relativo a las 

dimensiones que tienen que haber para las 

circulaciones horizontales y verticales, esto se puede 

comprobar en el Anexo VIII Documentación gráfica. 

 

2. En los edificios de más de una vivienda que deban 

disponer de un itinerario practicable, éste se 

prolongará, en el interior de la vivienda, conectando 
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con el espacio de acceso, un recinto para la relación y 

un recinto para la higiene personal. Los huecos libres de 

la puerta de paso serán como mínimo de 0,80 m de 

anchura. 

 

Cumple con lo especificado en lo relativo a los anchos 

de las puertas, y del pasillo, esto se puede comprobar 

en el Anexo VIII Documentación gráfica. 
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ARTÍCULO 5. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento de la vivienda deberá cumplir las 

siguientes condiciones 

a) Almacenamiento 

Toda la vivienda dispondrá de espacio para 

almacenamiento de la ropa y enseres que no será 

inferior a 0,80 m³ por usuario son una profundidad 

mínima de 0,55 m, que se podrá materializar mediante 

armarios empotrados, mediante reserva de superficie 

para la disposición de mobiliario, o ambas. 

b) Secado de ropa 

Para el secado de ropa se podrá optar por una de las 

siguientes soluciones: 

Sistema de secado natural en un espacio 

exterior de la vivienda. 

Sistema de secado natural en fachada exterior o 

interior del edificio con protección de vistas 

desde la vía pública. 

En determinados casos se podrá optar por una 

solución en el edificio conforme a lo expresado 

en el artículo 11 de esta disposición. 

Los sistemas de secado no deberán interferir 

con las aberturas necesarias para la ventilación 

e iluminación de los recintos de la vivienda. 
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  c) Aparatos 

En toda la vivienda, los recintos o zonas que a 

continuación se expresan, contarán con el siguiente 

equipamiento mínimo: 

Cocina: Un fregadero con suministro de agua fría y 

caliente, y evacuación con cierre hidráulico. Espacio 

para lavavajillas con toma de agua fría y caliente, 

desagüe y conexión eléctrica. Espacio para cocina, 

horno y frigorífico con conexión eléctrica. Espacio 

mínimo para bancada de 2,50 m de desarrollo, incluido 

el fregadero y zona de cocción, medida en el borde que 

limita con la zona del usuario. 

Zona de lavadero: Deberá existir un espacio para la 

lavadora con tomas de agua fría y caliente, desagüe y 

conexión eléctrica. 

Baño: Un lavabo y una ducha o bañera con suministro 

de agua fría y caliente, un inodoro con suministro de 

agua fría y todos ellos con evacuación con cierre 

hidráulico. 

Aseo: Un inodoro y un lavabo, en las mismos 

condiciones que los anteriores. 

 

 d) Acabados superficiales 

Los recintos húmedos (cocina, lavadero, baño y aseo) 

irán revestidos con material lavable e impermeable 
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hasta una altura mínima de 2,00 m. El revestimiento en 

el área de cocción será además incombustible. 

En caso de cocinas situadas en un recinto donde 

además se desarrollen otras funciones, se revestirán los 

paramentos en contacto con el mobiliario o equipo 

específicos de cocina, con material lavable e 

impermeable hasta una altura mínima de 2,00 m, y en 

el área de cocción el material será además 

incombustible. 

 

Cumple con lo especificado en el almacenamiento para la ropa 

en los dormitorios con las dimensiones suficientes. 

El secado de ropa se hará mediante un sistema de secado 

natural en fachada interior de la vivienda, siendo esta el 

balcón, aunque la vivienda también contará con secadora. 

La cocina contará con los siguientes aparatos, una nevera, dos 

fregaderos, lavavajillas, horno, fogones de cocina y placa de 

inducción; en el baño adaptado irá una ducha, un inodoro, y 

una pila adaptados y en el baño dos irá un bidé, un inodoro, y 

una ducha. 

Los recintos húmedos serán revestidos con azulejos ya que 

esto los hace fácilmente lavables e impermeables. 
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 Anexo III 

 

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE) 
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 Anexo IV 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco simple, con retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Cocina 1 4,48 2,30 10,30

Comedor 1 2,72 2,40 6,53

Pasillo 1 2,14 2,40 5,14

21,97 6,44 141,49

01.02 u   Levnt puerta 3 s/aprov                                          

Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombro y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

8,00 18,09 144,72

01.03 u   Levnt plato ducha                                               

Levantado de plato ducha y accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y
carga sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.

1,00 25,25 25,25

01.04 u   Levnt bidé                                                      

Levantado de bidé y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga
sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.

1,00 15,37 15,37

01.05 u   Levnt inodoro                                                   

Levantado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga
sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.

2,00 16,44 32,88

01.06 u   Levnt lavabo                                                    

Levantado de lavabo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga
sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-1.

2,00 17,57 35,14

01.07 u   Desm inst el 100m2 c/recu                                       

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retira-
da de escombros y  carga sobre camión o contenedor.

1,00 172,23 172,23

01.08 u   Desm inst font 100m2 s/recu                                     

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media sin recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, reti-
rada de escombros y  carga sobre camión o contenedor.

1,00 208,60 208,60

01.09 m2  Demol pav bald c man                                            

Demolición de pav imentos de baldosas cerámicas, realizada a mano, retirada de escombros y  carga
sobre camión o contenedor, según NTE/ADD-10.

Viv ienda 98,69

98,69 12,97 1.280,01

01.10 m2  Demol fals tch escy/y+esparto                                   

Demolición, por medios manuales, de falso techo de escayola o yeso suspendido con esparto, inclu-
so retirada y  carga de escombros sobre camión o contenedor.

Cocina 1 1,00 15,37 15,37

Baño 1 1 1,00 5,04 5,04

Baño 2 1 1,00 5,18 5,18

25,59 5,36 137,16
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01.11 m2  Desm alic cerámico dfcl-nor                                     

Desmontaje de alizatado cerámico en paramento vertical, realizado por un especialista en restaura-
ción, con medios manuales y  con un grado de dificultad normal, incluso numeración de las piezas,
limpieza, acopio del material para su reutilización y retirada y  carga de escombros sobre camión o
contenedor.

Baño 1 1 10,44 2,30 24,01

Baño 2 1 9,72 2,30 22,36

46,37 60,58 2.809,09

01.12 u   Alquiler mes conte escom 8m3                                    

Alquiler mensual de contenedor de 8 m3 para la recogida de residuos de construcción y  demolición
mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado an-
tes de su vertido, incluso entrega, retirada y transporte.

1,00 267,50 267,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 5.269,44
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CAPÍTULO 02 PARTICIONES                                                     

02.01 m2  Tb PYL db normal e-9.5                                          

Tabique compuesto por una estructura galvanizada de 46mm, con canales como elemento horizontal
y  montantes como elemento vertical, con una separación entre ejes de 40cm, y  doble placa de yeso
laminado  de 9.5mm de espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación
de las placas y  estructura soporte, nivelación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de án-
gulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y  limpieza.

Armario Empotrado 1 1,96 2,50 4,90

Tabique Alacena 1 0,78 2,30 1,79

Puerta 1 0,71 2,10 1,49

Pilar 1 0,56 2,50 1,40

9,58 52,69 504,77

02.02 m2  Trds c/pl res e 10mm lis sat                                    

Trasdosado semidirecto con placa de resinas termoendurecibles reforzadas con fibras de madera, de
10 mm de espesor, clasificación de reacción al fuego D-s2,d0 según RD 312/2005, textura satinada
y  acabado color liso; colocadas mediante sistema de fijación oculta compuesto por clips, perfiles en Z
y  tornillos sobre estructura de maestras omega de acero galvanizado de 70 cm de ancho, adosadas
directamente al soporte cada 40 cm, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas,
nivelación y  aplomado, acabado de juntas, parte proporcional de mermas, roturas y  accesorios de fi-
jación y  limpieza.

Cocina 1 2,22 2,30 5,11

V1 -1 1,46 1,59 -2,32

Comedor Oeste 1 4,19 2,50 10,48

V2 -1 1,59 1,19 -1,89

Comedor Norte 1 9,36 2,50 23,40

V4 -1 1,59 2,00 -3,18

Ventana -1 1,39 1,19 -1,65

Dormitorio 2 1 3,45 2,50 8,63

V3 -1 1,39 1,19 -1,65

Dormitorio 1 1 4,34 2,50 10,85

V5 -1 1,39 2,00 -2,78

45,00 97,87 4.404,15

TOTAL CAPÍTULO 02 PARTICIONES.................................................................................................................... 4.908,92
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA                                                     

03.01 u   Prta ent ch roble lisa                                          

Puerta de entrada chapada en roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x4cm, con precerco
de pino de 150x45mm, cerco de 150x30mm, tapajuntas de 80x15mm, pernios latonados de 95mm y
cerradura de embutir con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

1,00 426,71 426,71

03.02 u   Fren lis 2220x496-1hj p/lacar                                   

Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y de dimensiones 2220x496mm,
formado por una hoja abatible de altura 2200mm, anchura 480mm y grosor 19mm, incluido cerco de
70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en
madera, bisagras, tirador por hoja, juego de tornillos y  barnizado de la madera, colocación, nivelado
y  ajuste final.

6,00 131,01 786,06

03.03 u   Mod lis 2220x496-1hj p/lacar                                    

Módulo completo de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y  de dimensiones
2220x496mm, formado por una hoja abatible de altura 2200mm, anchura 480mm y  grosor 19mm, e
interior de melamina con baldas y barra de colgar, incluido tapajuntas a una cara en aglomerado re-
chapado en madera, bisagras, tirador por hoja y juego de tornillos y  barnizado de la madera, coloca-
ción, nivelación y  ajuste final.

1,00 170,92 170,92

03.04 u   Vent 2hj 146x159 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 146x159cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble incoloro 4-12-4, in-
cluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de
accionamiento, montaje y  regulación.

1,00 608,48 608,48

03.05 u   Vent 2hj 159x119 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 159x119cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble incoloro 4-12-4, in-
cluso conjunto de doble persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedores
y  cintas de accionamiento, montaje y  regulación.

1,00 608,33 608,33

03.06 u   Vent 2hj 139x119 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 139x119cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de
acero galvanizado, manillas y herrajes bicromatados, acristalada con vidrio doble incoloro 4-12-4, in-
cluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de
accionamiento, montaje y  regulación.

2,00 536,82 1.073,64

03.07 u   Prta 2hj 159x200 4-12-4inc cinta                                

Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 159x200cm de perfiles
de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristala-
da con v idrio doble incoloro 4-12-4, incluso conjunto de doble persiana, compuesto de capialzado
188/210mm, lamas, guias, recogedores y  cintas de accionamiento, montaje y regulación.

1,00 810,21 810,21

03.08 u   Prta 2hj 139x200 4-12-4inc cinta                                

Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 139x200cm de perfiles
de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristala-
da con v idrio doble incoloro 4-12-4, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 188/210mm,
lamas, guias, recogedor y  cinta de accionamiento, montaje y regulación.

1,00 708,58 708,58
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03.09 u   Prta ab ch roble 2 hj-82.5                                      

Puerta de paso abatible chapada en roble barnizada, de 2 hojas ciegas lisas de 203x82.5x3.5cm,
con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados
de 80mm y  cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

2,00 480,50 961,00

03.10 u   Prta ab ch roble 2 hj-72.5                                      

Puerta de paso abatible chapada en roble barnizada, de 2 hojas ciegas lisas de 203x72.5x3.5cm,
con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios latonados
de 80mm y  cerradura con pomo, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación
de los herrajes, nivelado, pequeño material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

2,00 459,35 918,70

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 7.072,63
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CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   

04.01 u   Ins viv EB 2dorm                                                

Instalación eléctrica completa en viv ienda de 2 dormitorios y  2 baños, con una electrificación básica
de 5750 W, compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 5 circuitos (1
para iluminación, 1 para tomas generales y  frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y  aux ilia-
res de cocina, 1 para lavadora, lavavajillas y  termo y 1 para cocina y  horno); 1 timbre zumbador, 1
punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en el vestíbulo; 2 puntos de luz con 4
encendidos conmutados y  5 bases de 16 A en salón-comedor de hasta 30m2; 2 puntos de luz con 6
encendidos, 4 conmutados y  2 cruzamientos y 3 bases de 16 A en dormitorio principal de hasta
18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados y 2 bases de 16 A en dormitorio de hasta
12m2; 1 punto de luz con 1 encendido simple y  1 base de 16 A en baños; 1 punto de luz con 2 en-
cendidos conmutados y 1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados,
1 base de 25 A para cocina/horno y  8 bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lavadora, lavavaji-
llas, termo y aux iliares en cocina de hasta 10m2 y 1 punto de luz con 1 encendido simple en terraza;
realizada con mecanismos de calidad media y  con cable de cobre unipolar de diferentes secciones
colocado bajo tubo flex ible corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente insta-
lada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión 2002.

1,00 2.614,75 2.614,75

04.02 u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     

Toma de televisión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para confi-
guración tipo serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y  banda de frecuencia
47-2150 Mhz, mecanismo completo y  tecla con marco, incluso pequeño material, conectado y  en
correcto estado de funcionamiento.

1,00 36,19 36,19

04.03 u   Ins coc+2bñ PEX desg Ø40mm                                      

Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  2 baños, realizada con tu-
berías de polietileno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC, de diá-
metro 40mm para la red de desagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con
p.p. de bajante de PVC y  manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con lla-
ves de escuadro o tapones (según proceda) y  los desagües con tapones.

1,00 3.261,56 3.261,56

04.04 u   Termo eléctrico 12 l                                            

Termo eléctrico para acumulación y  producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 12 l de capacidad, 1200 W de potencia
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y  protegido contra la corrosión mediante ánodo
de magnesio, con regulación automática, termostato y  válvula de seguridad, grupo de conexión y  ali-
mentación con filtro incorporado, válvula de seguridad y  manómetro con un diámetro de conexión de
3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y  soportes, totalmente instalado.

1,00 205,14 205,14

04.05 u   Mez conve est rps  freg                                         

Mezclador para fregadero, convencional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto gi-
ratorio con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles.

2,00 67,48 134,96

04.06 u   Grif mez di 1/2 alt rps                                         

Grifería mezcladora para lavabo, de discos cerámicos de 1/2 vuelta, calidad alta, de repisa, acabado
cromado, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático y  enlaces de alimentación flexibles.

2,00 331,27 662,54

04.07 u   Columna de ducha                                                

Columna de ducha de acero inoxidable acabado brillante o mate compuesta por barra, mezclador ter-
mostático, inversor, rociador y ducha de teléfono flex ible.

2,00 775,39 1.550,78

31 de may o de 2023 Página 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.08 u   Cjto splt cdto  cal 10kW                                        

Conjunto  split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia frigorífica
10 kW, con unidades exteriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003
y  conforme a las especificaciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y  en la norma UNE-EN
14511, totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del
Gobierno Valenciano.

1,00 3.926,10 3.926,10

04.09 m   Cdto ln rc volc 20x20 al-al                                     

Conducto rectangular para ventilación y  acondicionamiento del aire de 20x20cm, formado por pane-
les rígidos de lana mineral (MW), revestidos exteriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por
el interior, de 25mm de espesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y
comprobado según ITE 05.3 del RITE.

8,00 71,22 569,76

04.10 m   Cdto ln rc volc 48x28 al-al                                     

Conducto rectangular para ventilación y  acondicionamiento del aire de 48X28cm, formado por pane-
les rígidos de lana mineral (MW), revestidos exteriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por
el interior, de 25mm de espesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y
comprobado según ITE 05.3 del RITE.

2,00 134,81 269,62

04.11 m   Cdto ln rc volc 26x20 al-al                                     

Conducto rectangular para ventilación y  acondicionamiento del aire de 26X20cm, formado por pane-
les rígidos de lana mineral (MW), revestidos exteriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por
el interior, de 25mm de espesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego
Euroclase A2-s1,d0, incluso formación, montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y
comprobado según ITE 05.3 del RITE.

2,00 83,11 166,22

TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIONES............................................................................................................... 13.397,62
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  

05.01 m2  Pint plast acrl lis int vert bl                                 

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies
en interior y  ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de pe-
queñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Dormitorio 1 1 15,36 2,50 38,40

V5 -1 1,39 2,00 -2,78

P1 -1 0,71 2,02 -1,43

P3 -1 0,60 2,02 -1,21

Dormitorio 2 1 13,70 2,50 34,25

V3 -1 1,39 1,19 -1,65

P1 -1 0,71 2,02 -1,43

Pasillo 1 13,85 2,40 33,24

P1 -2 0,71 2,02 -2,87

P3 -1 0,60 2,02 -1,21

P4 -1 0,80 2,02 -1,62

Salón Comedor 1 20,45 2,40 49,08

V2 -1 1,59 1,19 -1,89

V3 -1 1,39 1,19 -1,65

V4 -1 1,59 2,00 -3,18

Alacena 1 9,42 2,30 21,67

Hueco -1 1,18 2,02 -2,38

153,34 4,67 716,10

05.02 m2  Alic 45x60 MC jnt min L                                         

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 45x60cm, colocado en capa
gruesa con mortero de cemento y rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y  limpieza,
según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

Cocina 1 11,48 2,30 26,40

Baño 1 1 10,03 2,30 23,07

Baño 2 1 9,93 2,30 22,84

72,31 57,82 4.180,96

05.03 m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies
en interior y  ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate,
en color blanco, sobre superficie horizontal de ladrillo, yeso o mortero de cemento, prev io lijado de
pequeñas adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plaste-
cido de faltas y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-24.

Baño 1 1 5,32 5,32

Baño 2 1 4,71 4,71

Dormitorio 1 1 13,60 13,60

Dormitorio 2 1 11,10 11,10

Cocina-Salón-Comedor 1 44,10 44,10

Alacena 1 5,32 5,32

Pasillo 1 7,37 7,37

91,52 5,21 476,82

05.04 m2  Falso techo y-12.5 dirt                                         

Falso techo continuo formado con placa de yeso laminado de 12.5mm, de borde afinado, sobre es-
tructura longitudinal de maestra de 60x27mm y  perfil perimetral de 30x30mm, anclaje directo, incluso
parte proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y  tratamiento de juntas, listo para pintar.

80,32 31,25 2.510,00
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05.05 m2  Porc 60x120 C1 jnt min CG2                                      

Pavimento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no es-
maltado monocolor de 60x120cm, colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y  re-
juntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según
NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06).

Baño 1 1 5,32 5,32

Baño 2 1 4,71 4,71

Dormitorio 1 1 13,60 13,60

Dormitorio 2 1 11,10 11,10

Cocina-Salón-Comedor 1 44,18 44,18

Alacena 1 5,32 5,32

Pasillo 1 7,37 7,37

91,60 79,48 7.280,37

05.06 m   Rod porc 9x60 C1 CG2                                            

Rodapié de gres porcelánico no esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x60cm, co-
locado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y  rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

Dormitorio 1 1 15,36 15,36

V5 -1 1,39 -1,39

P1 -1 0,71 -0,71

P3 -1 0,60 -0,60

Dormitorio 2 1 13,70 13,70

V3 -1 1,39 -1,39

P1 -1 0,71 -0,71

Pasillo 1 13,85 13,85

P1 -2 0,71 -1,42

P3 -1 0,60 -0,60

P4 -1 0,80 -0,80

Salón Comedor 1 20,45 20,45

V2 -1 1,59 -1,59

V3 -1 1,39 -1,39

V4 -1 1,59 -1,59

Alacena 1 9,42 9,42

Hueco 1 1,18 1,18

61,77 9,74 601,64

TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 15.765,89
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CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                    

06.01 u   Armr baño sobmue 170X37X45                                      

Armario de baño para lavabo de semiempotrar de dimensiones 170x37x45cm, de madera lacada co-
lor blanco, acabado brillante con tiradores de latón cromado, con cajones, 2, 3 ó 4 puertas  y  estante
interior regulable en altura, y  juego de anclajes para fijación.

2,00 435,45 870,90

06.02 u   Portarrollo ator cromado                                        

Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.

2,00 72,02 144,04

06.03 u   Toallero 500 cromado                                            

Toallero lavabo, para atornillar, de dimensiones 500mm, de latón fundido cromado.

2,00 62,10 124,20

06.04 u   Barra apy minusv fj par WC                                      

Barra de apoyo fija a pared en voladizo de 82.5 cm. para WC, minusválidos, de tubo de acero inox i-
dable esmerilado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, atornillado con tres pun-
tos  de anclaje para tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

2,00 145,68 291,36

06.05 u   Barra apy minusv hrz 80 ducha                                   

Barra de apoyo horizontal 80 cm. para ducha, minusválidos, de tubo de acero inox idable esmerilado
sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, atornillado con dos puntos  de anclaje pa-
ra tres tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

2,00 59,15 118,30

06.06 u   Camp extrt decorativa 2 mot                                     

Campana extractora de humos y grasas decorativa, con chimenea telescópica, tres velocidades,
caudal de  m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y  conexión
independientes, evacuación al interior o al exterior, colocada y  conectada a la red.

1,00 231,91 231,91

06.07 u   Horno el plv mfun lj54                                          

Horno eléctrico polivalente para instalar con placas sin mandos, serie superlujo, radiación, para una
capacidad de 54 l con termostato de seguridad autolimpiante, paredes cataliticas reversibles reloj pro-
gramador de tiempo de cocción y cable de conexión.

1,00 339,03 339,03

06.08 u   Placa 4zonas mand incorp vtrc                                   

Placa encimera de cocina v itrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x488mm, con
mandos incorporados,  encastrable en mueble de 60cm.

1,00 510,44 510,44

06.09 u   Lavavajillas empbl 4prog                                        

Lavavajillas empotrable, 4 programas, de dimensiones 82x59.6x59.4cm,2200 w,12 serv icios, cuba
y  contrapuerta de acero inox idable, aislamiento acústico y piloto de funcionamiento.

1,00 531,12 531,12

06.10 u   Lavd empbl-cbnd 12prog-1200rpm                                  

Lavadora empotrable, con puerta combinable con muebles de cocina, de dimensiones
85x59.6x58cm, 12 programas, 1200 r.p.m., 4 cubetas para detergente y  aditivos.

1,00 732,09 732,09

06.11 u   Frig cbnd 185x69.5x59.5 cm                                      

Frigorífico-congelador, 2 motores, de dimensiones 185x69.5x59.5cm, 420 l de capacidad total, con-
gelador de 144 l, descongelación automática y  puertas reversibles.

1,00 841,22 841,22
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06.12 u   Fregadero a inx 120x70 2 senos                                  

Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 120x70cm, con soporte de acero ino-
x idable, con 2 senos, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y aireador,
incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

1,00 1.047,13 1.047,13

06.13 u   Fregadero a inx 65x70 1 seno                                    

Fregadero de acero inoxidable, serie industrial, de dimensiones 65x70cm, con soporte de acero ino-
x idable, con 1 seno, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y aireador,
incluso ayudas de albañilería, instalado y comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

1,00 756,81 756,81

06.14 u   Mam dch 1hj 900                                                 

Mampara para plato de ducha empotrado, formado por una hoja abatible de 1850x900mm, realizada
con perfiles de aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

1,00 699,71 699,71

TOTAL CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO................................................................................................................. 7.238,26
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CAPÍTULO 07 SANITARIOS                                                      

07.01 u   Pl porc 70x70cm 10mm  col                                       

Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 70x70cm y 10mm de espesor, en color, con fondo an-
tideslizante con marcado AENOR.

1,00 144,72 144,72

07.02 u   Lavabo 800x530mm  mur bl                                        

Lavabo de 800x530mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada blanca, con juego de anclajes
para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ayudas de albañilería.

1,00 152,12 152,12

07.03 u   Lavabo 800x530mm  adaptado                                      

Lavabo adaptado de 800x530mm mural, sin pedestal, de porcelana v itrificada brillante, con juego de
anclajes para fijación , incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.

1,00 781,09 781,09

07.04 u   Tz tanq bj bl cld est asi+tap                                   

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados modelo
caída amortiguada, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayu-
das de albañilería.

1,00 216,68 216,68

07.05 u   Inodoro adaptado para movilidad reducida                        

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana vitrificada brillante, con asiento y  tapa lacados modelo
caída amortiguada, calidad estándar, juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con ayu-
das de albañilería.

1,00 418,28 418,28

TOTAL CAPÍTULO 07 SANITARIOS...................................................................................................................... 1.563,10
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.380,40
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 552,16
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 552,16

TOTAL...................................................................................................................................................................... 57.700,58
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01 m2  Demol tabique LHS a mano                                        

Demolición de tabique de ladrillo hueco simple, con retirada de escombros y  carga sobre camión o contenedor, sin
incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 5,90 0,12

Mano de obra.......................................................... 5,90

Otros...................................................................... 0,12

Suma la partida........................................................ 6,02

Costes indirectos........................... 7,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 u   Levnt puerta 3 s/aprov                                          

Lev antado de puerta, incluso marcos, hojas y  accesorios de hasta 3 m2, con retirada de escombro y  carga, sin
incluir transporte a v ertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a      0,844 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 16,58

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 16,60 0,33

Mano de obra.......................................................... 16,58

Otros...................................................................... 0,33

Suma la partida........................................................ 16,91

Costes indirectos........................... 7,00% 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.03 u   Levnt plato ducha                                               

Lev antado de plato ducha y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga sobre
camión o contenedor, según NTE/ADD-1.

MOOA.9a      0,500 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 10,19

MOOA11a      0,500 h   Peón especializado construcción                                 19,99 10,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 23,10 0,46

Mano de obra.......................................................... 23,14

Otros...................................................................... 0,46

Suma la partida........................................................ 23,60

Costes indirectos........................... 7,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.04 u   Levnt bidé                                                      

Lev antado de bidé y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga sobre camión o
contenedor, según NTE/ADD-1.

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 14,10 0,28

Mano de obra.......................................................... 14,08

Otros...................................................................... 0,28

Suma la partida........................................................ 14,36

Costes indirectos........................... 7,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.05 u   Levnt inodoro                                                   

Lev antado de inodoro y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga sobre ca-
mión o contenedor, según NTE/ADD-1.

MOOA.9a      0,300 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 6,11

MOOA11a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 19,99 6,00

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 15,10 0,30

Mano de obra.......................................................... 15,06

Otros...................................................................... 0,30

Suma la partida........................................................ 15,36

Costes indirectos........................... 7,00% 1,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06 u   Levnt lavabo                                                    

Lev antado de lav abo y  accesorios, sin recuperación del material con retirada de escombros y  carga sobre camión
o contenedor, según NTE/ADD-1.

MOOA.9a      0,350 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 7,13

MOOA11a      0,350 h   Peón especializado construcción                                 19,99 7,00

MOOA12a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,97

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 16,10 0,32

Mano de obra.......................................................... 16,10

Otros...................................................................... 0,32

Suma la partida........................................................ 16,42

Costes indirectos........................... 7,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 u   Desm inst el 100m2 c/recu                                       

Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad media con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y  carga so-
bre camión o contenedor.

MOOE.9a      1,200 h   Oficial 2ª electricidad                                         12,24 14,69

MOOA11a      4,800 h   Peón especializado construcción                                 19,99 95,95

MOOA12a      2,400 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 47,16

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 157,80 3,16

Mano de obra.......................................................... 157,80

Otros...................................................................... 3,16

Suma la partida........................................................ 160,96

Costes indirectos........................... 7,00% 11,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.08 u   Desm inst font 100m2 s/recu                                     

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad media sin recuperación de elementos, tu-
bos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y  carga
sobre camión o contenedor.

MOOF.9a      1,000 h   Oficial 2ª fontanería                                           12,24 12,24

MOOA11a      6,000 h   Peón especializado construcción                                 19,99 119,94

MOOA12a      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 58,95

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 191,10 3,82

Mano de obra.......................................................... 191,13

Otros...................................................................... 3,82

Suma la partida........................................................ 194,95

Costes indirectos........................... 7,00% 13,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

31 de may o de 2023 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 m2  Demol pav bald c man                                            

Demolición de pav imentos de baldosas cerámicas, realizada a mano, retirada de escombros y  carga sobre ca-
mión o contenedor, según NTE/ADD-10.

MOOA11a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 19,99 5,00

MOOA12a      0,350 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 6,88

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 11,90 0,24

Mano de obra.......................................................... 11,88

Otros...................................................................... 0,24

Suma la partida........................................................ 12,12

Costes indirectos........................... 7,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10 m2  Demol fals tch escy/y+esparto                                   

Demolición, por medios manuales, de falso techo de escay ola o y eso suspendido con esparto, incluso retirada y
carga de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 4,90 0,10

Mano de obra.......................................................... 4,91

Otros...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 5,01

Costes indirectos........................... 7,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.11 m2  Desm alic cerámico dfcl-nor                                     

Desmontaje de alizatado cerámico en paramento v ertical, realizado por un especialista en restauración, con medios
manuales y  con un grado de dificultad normal, incluso numeración de las piezas, limpieza, acopio del material para
su reutilización y  retirada y  carga de escombros sobre camión o contenedor.

MOOA.8a      0,550 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 12,10

MOOA10a      1,100 h   Ay udante construcción                                           20,20 22,22

MOOA11a      1,100 h   Peón especializado construcción                                 19,99 21,99

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 55,50 1,11

Mano de obra.......................................................... 55,51

Otros...................................................................... 1,11

Suma la partida........................................................ 57,42

Costes indirectos........................... 7,00% 3,96

Redondeo............................................................... -0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.12 u   Alquiler mes conte escom 8m3                                    

Alquiler mensual de contenedor de 8 m3 para la recogida de residuos de construcción y  demolición mezclados, los
cuales deberán ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su v ertido, incluso en-
trega, retirada y  transporte.

Sin descomposición 250,00

Costes indirectos........................... 7,00% 17,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PARTICIONES                                                     
02.01 m2  Tb PYL db normal e-9.5                                          

Tabique compuesto por una estructura galv anizada de 46mm, con canales como elemento horizontal y  montantes
como elemento v ertical, con una separación entre ejes de 40cm, y  doble placa de y eso laminado  de 9.5mm de
espesor, listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y  colocación de las placas y  estructura soporte, ni-
v elación y  aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y  paso de instalaciones, acabado de juntas,
parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 8,80

MOOA12a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 7,86

PFPC.1ab     4,300 m2  Pl YL normal 9.5mm                                              4,63 19,91

PFPP10a      0,800 m   Cnl rail 30x 48x 0.6mm p/pnl y eso                                 1,63 1,30

PFPP.9a      3,300 m   Montante 46x 36x 0.6mm p/pnl y eso                                 2,08 6,86

PFPP15a      30,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,60

PFPP15c      20,000 u   Tornillo 45mm p/pnl y eso                                        0,03 0,60

PFPP.5a      2,700 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,16

PFPP.8a      0,700 kg  Pasta junta panel y eso s/cinta                                  3,06 2,14

PFPP.7a      0,400 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,62

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 48,30 0,97

Mano de obra.......................................................... 16,08

Materiales ............................................................... 32,19

Otros...................................................................... 0,97

Suma la partida........................................................ 49,82

Costes indirectos........................... 7,00% 3,45

Redondeo............................................................... -0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m2  Trds c/pl res e 10mm lis sat                                    

Trasdosado semidirecto con placa de resinas termoendurecibles reforzadas con fibras de madera, de 10 mm de
espesor, clasificación de reacción al fuego D-s2,d0 según RD 312/2005, tex tura satinada y  acabado color liso; co-
locadas mediante sistema de fijación oculta compuesto por clips, perfiles en Z y  tornillos sobre estructura de maes-
tras omega de acero galv anizado de 70 cm de ancho, adosadas directamente al soporte cada 40 cm, incluso re-
planteo, preparación, corte y  colocación de las placas, niv elación y  aplomado, acabado de juntas, parte proporcio-
nal de mermas, roturas y  accesorios de fijación y  limpieza.

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 6,60

MOOA12a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 5,90

PFPL10caaa   1,050 m2  Pl res e10mm sat col lis 1cara                                  43,67 45,85

PFPP11a      3,400 m   Maestra fj pl y eso 70x 0.60mm                                    2,60 8,84

PFPP50b      1,000 m2  Sis fj pl resina en trasdosado                                  19,25 19,25

PFPP18a      0,700 m2  Cinta autoadhesiv a doble cara                                   4,64 3,25

PBUL.2b      0,100 u   Masilla elástica PU p/juntas                                    4,34 0,43

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 89,70 1,79

Mano de obra.......................................................... 12,06

Materiales ............................................................... 77,62

Otros...................................................................... 1,79

Suma la partida........................................................ 91,91

Costes indirectos........................... 7,00% 6,40

Redondeo............................................................... -0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA                                                     
03.01 u   Prta ent ch roble lisa                                          

Puerta de entrada chapada en roble barnizada, de 1 hoja ciega lisa de 203x 82.5x 4cm, con precerco de pino de
150x 45mm, cerco de 150x 30mm, tapajuntas de 80x 15mm, pernios latonados de 95mm y  cerradura de embutir
con pomo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño
material y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 22,56

MOOC10a      1,200 h   Ay udante carpintería                                            16,04 19,25

PFTM10act    5,500 m   Cerco MDF rechap roble 150x 30mm                                 9,84 54,12

PFTM.2cca    1,000 u   Hoja agl roble lisa lisa                                        113,19 113,19

PFTM20acd    11,000 m   Tpjnt MDF rechap roble 80x 15mm                                  2,37 26,07

PFTZ22bb     3,000 u   Pernio canto rectangular 95mm                                   0,46 1,38

PFTZ.2baa    1,000 u   Crrdu pomo cil ll-libr lat                                      18,66 18,66

PFTZ.5ba     1,000 u   Cerradura embutir seg cil 60mm                                  73,20 73,20

PFTZ10bd     1,000 u   Mirilla gran ang ø14 35 a 60mm                                  2,03 2,03

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 330,50 6,61

EFTY.1nc     1,000 u   Precerco pino 1 hj-82.5 150x 45mm                                34,00 34,00

ERPP.5cbaa   3,500 m2  Barniz sintético satinado trans                                 7,92 27,72

Mano de obra.......................................................... 72,19

Materiales ............................................................... 318,77

Otros...................................................................... 7,84

Suma la partida........................................................ 398,79

Costes indirectos........................... 7,00% 27,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02 u   Fren lis 2220x496-1hj p/lacar                                   

Frente de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y  de dimensiones 2220x 496mm, formado por una
hoja abatible de altura 2200mm, anchura 480mm y  grosor 19mm, incluido cerco de 70x 22mm en aglomerado re-
v estido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja, juego
de tornillos y  barnizado de la madera, colocación, niv elado y  ajuste final.

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

MOOA.9a      0,150 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 3,06

MOOC.8a      1,700 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 31,96

PFTM60baba   1,000 u   Fren lis 2220x 496-1hj p/lacar                                   82,07 82,07

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 120,00 2,40

Mano de obra.......................................................... 37,97

Materiales ............................................................... 82,07

Otros...................................................................... 2,40

Suma la partida........................................................ 122,44

Costes indirectos........................... 7,00% 8,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03 u   Mod lis 2220x496-1hj p/lacar                                    

Módulo completo de armario de madera lacado en blanco de superficie lisa y  de dimensiones 2220x 496mm, for-
mado por una hoja abatible de altura 2200mm, anchura 480mm y  grosor 19mm, e interior de melamina con baldas
y  barra de colgar, incluido tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera, bisagras, tirador por hoja y
juego de tornillos y  barnizado de la madera, colocación, niv elación y  ajuste final.

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

MOOA.9a      0,150 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 3,06

MOOC.8a      1,700 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 31,96

PFTM61baba   1,000 u   Mod lis 2220x 496-1hj p/lacar                                    118,64 118,64

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 156,60 3,13

Mano de obra.......................................................... 37,97

Materiales ............................................................... 118,64

Otros...................................................................... 3,13

Suma la partida........................................................ 159,74

Costes indirectos........................... 7,00% 11,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04 u   Vent 2hj 146x159 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 146x 159cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv aniza-
do, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble incoloro 4-12-4, incluso conjunto persiana, com-
puesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de accionamiento, montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,200 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 21,07

MOOC13a      1,200 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 15,58

PFTP61ff     1,000 u   Ventana desl 2hj 146x 159cm                                      313,53 313,53

PFAD.1aca    1,638 m2  Acris db inc 4-12-4                                             22,91 37,53

PFDP42kia    1,000 u   Cpalz-158 cinta 146x 159mm                                       169,81 169,81

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 557,50 11,15

Mano de obra.......................................................... 36,65

Materiales ............................................................... 520,87

Otros...................................................................... 11,15

Suma la partida........................................................ 568,67

Costes indirectos........................... 7,00% 39,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 u   Vent 2hj 159x119 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 159x 119cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv aniza-
do, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble incoloro 4-12-4, incluso conjunto de doble per-
siana, compuesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedores y  cintas de accionamiento, montaje y  re-
gulación.

MOOC.9a      1,120 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 19,67

MOOC13a      1,120 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 14,54

PFTP61gc     1,000 u   Ventana desl 2hj 159x 119cm                                      289,43 289,43

PFAD.1aca    1,360 m2  Acris db inc 4-12-4                                             22,91 31,16

PFDP43bfa    1,000 u   Cpalz158 db pers cinta 159x 119mm                                202,58 202,58

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 557,40 11,15

Mano de obra.......................................................... 34,21

Materiales ............................................................... 523,17

Otros...................................................................... 11,15

Suma la partida........................................................ 568,53

Costes indirectos........................... 7,00% 39,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 608,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      
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03.06 u   Vent 2hj 139x119 4-12-4inc cinta                                

Ventana de dos hojas deslizantes, de 139x 119cm de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv aniza-
do, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble incoloro 4-12-4, incluso conjunto persiana, com-
puesto de capialzado 158/180mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de accionamiento, montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,040 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 18,26

MOOC13a      1,040 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 13,50

PFTP61ec     1,000 u   Ventana desl 2hj 139x 119cm                                      278,94 278,94

PFAD.1aca    1,160 m2  Acris db inc 4-12-4                                             22,91 26,58

PFDP42jfa    1,000 u   Cpalz-158 cinta 139x 119mm                                       154,58 154,58

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 491,90 9,84

Mano de obra.......................................................... 31,76

Materiales ............................................................... 460,10

Otros...................................................................... 9,84

Suma la partida........................................................ 501,70

Costes indirectos........................... 7,00% 35,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 536,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.07 u   Prta 2hj 159x200 4-12-4inc cinta                                

Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 159x 200cm de perfiles de PVC, con
refuerzos interiores de acero galv anizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble incoloro
4-12-4, incluso conjunto de doble persiana, compuesto de capialzado 188/210mm, lamas, guias, recogedores y
cintas de accionamiento, montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,440 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 25,29

MOOC13a      1,440 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 18,69

PFTP85da     1,000 u   Prta desl 159x 200cm                                             400,42 400,42

PFAD.1aca    2,367 m2  Acris db inc 4-12-4                                             22,91 54,23

PFDP45bka    1,000 u   Cpalz188 db pers cinta 159x 200mm                                243,73 243,73

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 742,40 14,85

Mano de obra.......................................................... 43,98

Materiales ............................................................... 698,38

Otros...................................................................... 14,85

Suma la partida........................................................ 757,21

Costes indirectos........................... 7,00% 53,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 810,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

03.08 u   Prta 2hj 139x200 4-12-4inc cinta                                

Puerta balconera, sistema deslizante, formada por dos hojas deslizantes, de 139x 200cm de perfiles de PVC, con
refuerzos interiores de acero galv anizado, manillas y  herrajes bicromatados, acristalada con v idrio doble incoloro
4-12-4, incluso conjunto persiana, compuesto de capialzado 188/210mm, lamas, guias, recogedor y  cinta de ac-
cionamiento, montaje y  regulación.

MOOC.9a      1,360 h   Oficial 2ª carpintería                                          17,56 23,88

MOOC13a      1,360 h   Aprendiz 2º carpintería                                         12,98 17,65

PFTP85ba     1,000 u   Prta desl 139x 200cm                                             388,59 388,59

PFAD.1aca    2,011 m2  Acris db inc 4-12-4                                             22,91 46,07

PFDP44jna    1,000 u   Cpalz-188 cinta 139x 200mm                                       173,05 173,05

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 649,20 12,98

Mano de obra.......................................................... 41,53

Materiales ............................................................... 607,71

Otros...................................................................... 12,98

Suma la partida........................................................ 662,22

Costes indirectos........................... 7,00% 46,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09 u   Prta ab ch roble 2 hj-82.5                                      

Puerta de paso abatible chapada en roble barnizada, de 2 hojas ciegas lisas de 203x 82.5x 3.5cm, con precerco de
pino de 90x 45mm, cerco de 90x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, pernios latonados de 80mm y  cerradura con po-
mo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material
y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 32,90

MOOC10a      1,750 h   Ay udante carpintería                                            16,04 28,07

PFTM10ach    6,200 m   Cerco MDF rechap roble 90x 30mm                                  6,24 38,69

PFTM.1ccca   2,000 u   Hoja agl roble 82.5 cie lisa                                    102,90 205,80

PFTM20acb    13,200 m   Tpjnt MDF rechap roble 70x 12mm                                  1,73 22,84

PFTZ22aa     6,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,46 2,76

PFTZ.2aca    2,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    12,99 25,98

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 357,00 7,14

EFTY.1hf     1,000 u   Precerco pino 2 hj-82.5 90x 45mm                                 31,03 31,03

ERPP.5cbaa   6,800 m2  Barniz sintético satinado trans                                 7,92 53,86

Mano de obra.......................................................... 116,43

Materiales ............................................................... 323,80

Otros...................................................................... 8,84

Suma la partida........................................................ 449,07

Costes indirectos........................... 7,00% 31,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 480,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.10 u   Prta ab ch roble 2 hj-72.5                                      

Puerta de paso abatible chapada en roble barnizada, de 2 hojas ciegas lisas de 203x 72.5x 3.5cm, con precerco de
pino de 90x 45mm, cerco de 90x 30mm, tapajuntas de 70x 12mm, pernios latonados de 80mm y  cerradura con po-
mo, incluso recibido y  aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, niv elado, pequeño material
y  ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a      1,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 32,90

MOOC10a      1,750 h   Ay udante carpintería                                            16,04 28,07

PFTM10ach    6,200 m   Cerco MDF rechap roble 90x 30mm                                  6,24 38,69

PFTM.1ccba   2,000 u   Hoja agl roble 72.5 cie lisa                                    97,23 194,46

PFTM20acb    13,200 m   Tpjnt MDF rechap roble 70x 12mm                                  1,73 22,84

PFTZ22aa     6,000 u   Pernio canto redondo 80mm                                       0,46 2,76

PFTZ.2aca    2,000 u   Crrdu pomo esf libr-libr lat                                    12,99 25,98

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 345,70 6,91

EFTY.1he     1,000 u   Precerco pino 2 hj-72.5 90x 45mm                                 30,75 30,75

ERPP.5cbaa   5,800 m2  Barniz sintético satinado trans                                 7,92 45,94

Mano de obra.......................................................... 110,04

Materiales ............................................................... 310,82

Otros...................................................................... 8,44

Suma la partida........................................................ 429,30

Costes indirectos........................... 7,00% 30,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

31 de may o de 2023 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES                                                   
04.01 u   Ins viv EB 2dorm                                                

Instalación eléctrica completa en v iv ienda de 2 dormitorios y  2 baños, con una electrificación básica de 5750 W,
compuesta por cuadro general de distribución con dispositiv os de mando, maniobra y  protección general mediante
1 PIA 2x 25 A y  1 interruptor diferencial 2x 25A/30 mA para 5 circuitos (1 para iluminación, 1 para tomas generales
y  frigorífico, 1 para tomas de corriente en baños y  aux iliares de cocina, 1 para lav adora, lav av ajillas y  termo y  1
para cocina y  horno); 1 timbre zumbador, 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y  1 base de 16 A en el
v estíbulo; 2 puntos de luz con 4 encendidos conmutados y  5 bases de 16 A en salón-comedor de hasta 30m2; 2
puntos de luz con 6 encendidos, 4 conmutados y  2 cruzamientos y  3 bases de 16 A en dormitorio principal de
hasta 18m2; 1 puntos de luz con 2 encendidos conmutados y  2 bases de 16 A en dormitorio de hasta 12m2; 1
punto de luz con 1 encendido simple y  1 base de 16 A en baños; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados y
1 base de 16 A en el pasillo; 1 punto de luz con 2 encendidos conmutados, 1 base de 25 A para cocina/horno y  8
bases de 16 A para ex tractor; frigorífico, lav adora, lav av ajillas, termo y  aux iliares en cocina de hasta 10m2 y  1
punto de luz con 1 encendido simple en terraza; realizada con mecanismos de calidad media y  con cable de cobre
unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flex ible corrugado de doble capa de PVC de distintos diáme-
tros, totalmente instalada, conectada y  en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL20a      1,000 u   Cdro gnal distr EB p/5 circ                                     355,29 355,29

EIET.1aaab   1,000 u   Ins el v estíbulo v iv  5.75kW                                     170,23 170,23

EIET.1abab   1,000 u   Ins el salón-comedor v iv  5.75kW                                 410,50 410,50

EIET.1acab   1,000 u   Ins el dorm ppal v iv  5.75kW                                     394,96 394,96

EIET.1adab   1,000 u   Ins el dorm v iv  5.75kW                                          187,27 187,27

EIET.1aeab   2,000 u   Ins el baño v iv  5.75kW                                          121,96 243,92

EIET.1afab   1,000 u   Ins el pasillo v iv  5.75kW                                       187,27 187,27

EIET.1agab   1,000 u   Ins el cocina v iv  5.75kW                                        408,95 408,95

EIET.1ahab   1,000 u   Ins el terraza v iv  5.75kW                                       85,30 85,30

Mano de obra.......................................................... 990,36

Materiales ............................................................... 1.405,08

Otros...................................................................... 48,25

Suma la partida........................................................ 2.443,69

Costes indirectos........................... 7,00% 171,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.614,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02 u   Toma de televisión TV-R-SAT                                     

Toma de telev isión tipo TV-R-SAT, tanto para configuración tipo estrella (toma única) como para configuración tipo
serie o cascada (toma final e intermedia), de impedancia 75 W y  banda de frecuencia 47-2150 Mhz, mecanismo
completo y  tecla con marco, incluso pequeño material, conectado y  en correcto estado de funcionamiento.

MOOA.9a      0,080 h   Oficial 2ª construcción                                         20,38 1,63

MOOE.8a      1,000 h   Oficial 1ª electricidad                                         13,85 13,85

PIED32b      1,000 u   Toma de telev isión TV-R-SAT                                     14,94 14,94

PIED15baaa   1,000 u   Marco emp  1 elem cld media                                     1,18 1,18

PIEC17ba     6,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 1,56

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 33,20 0,66

Mano de obra.......................................................... 15,48

Materiales ............................................................... 17,68

Otros...................................................................... 0,66

Suma la partida........................................................ 33,82

Costes indirectos........................... 7,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 u   Ins coc+2bñ PEX desg Ø40mm                                      

Instalación de fontanería para una v iv ienda completa, dotada de cocina y  2 baños, realizada con tuberías de polieti-
leno reticulado para las redes de agua fría y  caliente y  con tuberías de PVC, de diámetro 40mm para la red de de-
sagües, preparada para sifón indiv idual en cada aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC y  manguetón para
enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con llav es de escuadro o tapones (según proceda) y  los desa-
gües con tapones.

EIFC10eabc   14,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø32mm 40%acc                                    24,38 341,32

EIFC10cabc   14,000 m   Canlz ocu sr3.2 ø20mm 40%acc                                    16,96 237,44

EIFG62ab     1,000 u   Llav e paso ø3/8´´ roscada                                       16,22 16,22

EIFT.8eb     2,000 u   Ins bñ compl tb PEX desg ø40mm                                  759,26 1.518,52

EIFT.9eba    1,000 u   Ins coc+glr tb PEX desg ø40mm                                   934,69 934,69

Mano de obra.......................................................... 2.143,82

Materiales ............................................................... 844,51

Otros...................................................................... 59,86

Suma la partida........................................................ 3.048,19

Costes indirectos........................... 7,00% 213,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.261,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.04 u   Termo eléctrico 12 l                                            

Termo eléctrico para acumulación y  producción de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento
de espuma de poliuretano de alta densidad, 12 l de capacidad, 1200 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, monta-
je en posición v ertical y  protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática, ter-
mostato y  v álv ula de seguridad, grupo de conex ión y  alimentación con filtro incorporado, v álv ula de seguridad y
manómetro con un diámetro de conex ión de 3/4", v álv ula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y  soportes, total-
mente instalado.

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 19,65

MOOE.8a      0,300 h   Oficial 1ª electricidad                                         13,85 4,16

MOOF.8a      0,450 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,23

MOOF11a      0,450 h   Especialista fontanería                                         11,78 5,30

PIFE.5a      1,000 u   Termo eléctrico 15 l                                            124,81 124,81

PICQ24a      1,000 u   Grupo seguridad ø 3/4´´                                         21,93 21,93

PIFG30b      1,000 u   Valv  esfera lat-niq ø1/2"                                       3,24 3,24

PIFW.6a      2,000 u   Latiguillo racor latón 15 cm                                    1,32 2,64

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 188,00 3,76

Mano de obra.......................................................... 35,34

Materiales ............................................................... 152,62

Otros...................................................................... 3,76

Suma la partida........................................................ 191,72

Costes indirectos........................... 7,00% 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.05 u   Mez conve est rps  freg                                         

Mezclador para fregadero, conv encional, calidad estándar, de repisa, acabado cromado, caño alto giratorio con ai-
reador y  enlaces de alimentación flex ibles.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFG.4aab    1,000 u   Mez conv e est freg rps                                          47,98 47,98

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 61,80 1,24

Mano de obra.......................................................... 13,85

Materiales ............................................................... 47,98

Otros...................................................................... 1,24

Suma la partida........................................................ 63,07

Costes indirectos........................... 7,00% 4,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 u   Grif mez di 1/2 alt rps                                         

Grifería mezcladora para lav abo, de discos cerámicos de 1/2 v uelta, calidad alta, de repisa, acabado cromado, ca-
ño alto giratorio con aireador, desagüe automático y  enlaces de alimentación flex ibles.

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

PIFG.2adaa   1,000 u   Grif mez di C1/2 alt rps                                        289,68 289,68

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 303,50 6,07

Mano de obra.......................................................... 13,85

Materiales ............................................................... 289,68

Otros...................................................................... 6,07

Suma la partida........................................................ 309,60

Costes indirectos........................... 7,00% 21,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 331,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.07 u   Columna de ducha                                                

Columna de ducha de acero inox idable acabado brillante o mate compuesta por barra, mezclador termostático, in-
v ersor, rociador y  ducha de teléfono flex ible.

MOOF.8a      2,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 27,70

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 19,65

PIFG.7a      1,000 u   Columna de ducha                                                663,10 663,10

%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               710,50 14,21

Mano de obra.......................................................... 47,35

Materiales ............................................................... 663,10

Otros...................................................................... 14,21

Suma la partida........................................................ 724,66

Costes indirectos........................... 7,00% 50,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 775,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.08 u   Cjto splt cdto  cal 10kW                                        

Conjunto  split de conducto con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia frigorífica 10 kW, con
unidades ex teriores precargadas con R407C o R-410a, etiquetado según R.D. 142/2003 y  conforme a las especifi-
caciones edispuestas en la ITE 04.7 del RITE y  en la norma UNE-EN 14511, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento según Decreto 173/2000 del Gobierno Valenciano.

MOOM.8a      5,500 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 76,18

MOOM11a      5,500 h   Especialista metal                                              11,78 64,79

PICU.2abe    1,000 u   Cjto splt cdto  cal 10kW                                        2.866,20 2.866,20

PICA.5b      1,000 u   Cjto mat ins consl medn 480x 450                                 51,82 51,82

PICA.2b      1,000 u   Cjto db lin prcrg 8m 16200frig/h                                226,26 226,26

PIEC.3fb     7,000 m   Cable cobre VV 0.6/1kV 14x 2.5mm2                                11,15 78,05

PIEC17ba     75,000 m   Tubo flex ible PVC 16mm                                          0,26 19,50

PUAC.4bbca   75,000 m   Tb PVC jnt peg ø20 16atm                                        0,57 42,75

PIEC.2ad     75,000 m   Cable Cu rígido 450/750V 1x 6                                    1,90 142,50

PIEC.2ba     75,000 m   Cable Cu flex ible 450/750V 1x 1.5                                0,39 29,25

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 3.597,30 71,95

Mano de obra.......................................................... 140,97

Materiales ............................................................... 3.456,33

Otros...................................................................... 71,95

Suma la partida........................................................ 3.669,25

Costes indirectos........................... 7,00% 256,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.926,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 m   Cdto ln rc volc 20x20 al-al                                     

Conducto rectangular para v entilación y  acondicionamiento del aire de 20x 20cm, formado por paneles rígidos de
lana mineral (MW), rev estidos ex teriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por el interior, de 25mm de es-
pesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación,
montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y  comprobado según ITE 05.3 del RITE.

MOOM.8a      0,100 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 1,39

MOOM11a      0,100 h   Especialista metal                                              11,78 1,18

MOOM13a      0,100 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 0,98

PNTL.8aaa    0,800 m2  Panel MW 0.032 e25mm                                            15,02 12,02

PBUA.9a      0,200 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 2,38

PICA.8bb     1,100 m2  Cdto ch galv  unn METU e 0.8mm                                   40,78 44,86

PNTW36a      4,000 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 2,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 65,30 1,31

Mano de obra.......................................................... 3,55

Materiales ............................................................... 61,70

Otros...................................................................... 1,31

Suma la partida........................................................ 66,56

Costes indirectos........................... 7,00% 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.10 m   Cdto ln rc volc 48x28 al-al                                     

Conducto rectangular para v entilación y  acondicionamiento del aire de 48X28cm, formado por paneles rígidos de
lana mineral (MW), rev estidos ex teriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por el interior, de 25mm de es-
pesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación,
montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y  comprobado según ITE 05.3 del RITE.

MOOM.8a      0,200 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 2,77

MOOM11a      0,200 h   Especialista metal                                              11,78 2,36

MOOM13a      0,200 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 1,97

PNTL.8aaa    2,000 m2  Panel MW 0.032 e25mm                                            15,02 30,04

PBUA.9a      0,200 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 2,38

PICA.8bb     2,000 m2  Cdto ch galv  unn METU e 0.8mm                                   40,78 81,56

PNTW36a      4,000 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 2,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 123,50 2,47

Mano de obra.......................................................... 7,10

Materiales ............................................................... 116,42

Otros...................................................................... 2,47

Suma la partida........................................................ 125,99

Costes indirectos........................... 7,00% 8,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.11 m   Cdto ln rc volc 26x20 al-al                                     

Conducto rectangular para v entilación y  acondicionamiento del aire de 26X20cm, formado por paneles rígidos de
lana mineral (MW), rev estidos ex teriormente por una lámina de aluminio y  aluminio por el interior, de 25mm de es-
pesor, conductiv idad térmica a 20ºC de 0.038 W/mºK, reacción al fuego Euroclase A2-s1,d0, incluso formación,
montaje, corte uniones y  colocación, totalmente instalado y  comprobado según ITE 05.3 del RITE.

MOOM.8a      0,150 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 2,08

MOOM11a      0,150 h   Especialista metal                                              11,78 1,77

MOOM13a      0,150 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 1,48

PNTL.8aaa    1,000 m2  Panel MW 0.032 e25mm                                            15,02 15,02

PBUA.9a      0,200 l   Adhesiv o p/panel aisl y  coquilla                                11,88 2,38

PICA.8bb     1,250 m2  Cdto ch galv  unn METU e 0.8mm                                   40,78 50,98

PNTW36a      4,000 m   Cinta papel kraft autoadhesiv a                                  0,61 2,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 76,20 1,52

Mano de obra.......................................................... 5,33

Materiales ............................................................... 70,82

Otros...................................................................... 1,52

Suma la partida........................................................ 77,67

Costes indirectos........................... 7,00% 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                  
05.01 m2  Pint plast acrl lis int vert bl                                 

Rev estimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies en interior y
ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie v ertical de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,200 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 3,65

PRCP.3aca    0,060 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 0,19

PRCP13fb     0,064 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,43

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 4,30 0,09

Mano de obra.......................................................... 3,65

Materiales ............................................................... 0,62

Otros...................................................................... 0,09

Suma la partida........................................................ 4,36

Costes indirectos........................... 7,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 m2  Alic 45x60 MC jnt min L                                         

Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo blanco de 45x 60cm, colocado en capa gruesa con
mortero de cemento y  rejuntado con lechada de cemento (L), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía
de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 8,80

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

PRRB.1ka     1,050 m2  Azulejo 45x 60cm bl                                              36,81 38,65

PBPM.1da     0,018 m3  Mto cto M-5 man                                                 112,31 2,02

PBPL.1h      0,001 m3  Lechada cto blanco BL 22.5X                                     158,55 0,16

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 53,00 1,06

Mano de obra.......................................................... 12,15

Materiales ............................................................... 40,83

Otros...................................................................... 1,06

Suma la partida........................................................ 54,62

Costes indirectos........................... 7,00% 3,78

Redondeo............................................................... -0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.03 m2  Pint plast acrl lis int hrz bl                                  

Rev estimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y  decoración de superficies en interior y
ex terior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color blanco, sobre su-
perficie horizontal de ladrillo, y eso o mortero de cemento, prev io lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones,
mano de fondo con pintura plástica diluida muy  fina, plastecido de faltas y  dos manos de acabado, según
NTE/RPP-24.

MOON.8a      0,220 h   Oficial 1ª pintura                                              18,25 4,02

PRCP.3aca    0,072 l   Pint int plas acrl mate bl                                      3,15 0,23

PRCP13fb     0,077 l   Masilla al agua bl                                              6,71 0,52

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 4,80 0,10

Mano de obra.......................................................... 4,02

Materiales ............................................................... 0,75

Otros...................................................................... 0,10

Suma la partida........................................................ 4,87

Costes indirectos........................... 7,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2  Falso techo y-12.5 dirt                                         

Falso techo continuo formado con placa de y eso laminado de 12.5mm, de borde afinado, sobre estructura longitudi-
nal de maestra de 60x 27mm y  perfil perimetral de 30x 30mm, anclaje directo, incluso parte proporcional de piezas
de cuelgue, niv elación y  tratamiento de juntas, listo para pintar.

MOOA.8a      0,250 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 5,50

MOOA12a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 4,91

PFPC.1ac     1,150 m2  Pl YL normal 12.5mm                                             4,91 5,65

PFPP11a      2,600 m   Maestra fj pl y eso 70x 0.60mm                                    2,60 6,76

PFPP12a      1,700 m   Perfil simple U 30x 30x 0.6 mm                                    0,97 1,65

PFPP15a      20,000 u   Tornillo 25mm p/pnl y eso                                        0,02 0,40

PFPP.5a      1,800 m   Banda papel microperforado alt r                                0,06 0,11

PFPP.8b      0,700 kg  Pasta junta panel y eso c/cinta                                  3,32 2,32

PFPP.7a      0,400 kg  Pasta ay uda panel y eso                                          1,56 0,62

PRTW13a      1,260 u   Anclaje directo                                                 0,86 1,08

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 28,60 0,57

Mano de obra.......................................................... 10,05

Materiales ............................................................... 18,59

Otros...................................................................... 0,57

Suma la partida........................................................ 29,57

Costes indirectos........................... 7,00% 2,04

Redondeo............................................................... -0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

05.05 m2  Porc 60x120 C1 jnt min CG2                                      

Pav imento cerámico con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con baldosa de gres porcelánico no esmaltado mono-
color de 60x 120cm, colocado en capa fina con adhesiv o cementoso normal (C1) y  rejuntado con mortero de juntas
cementoso mejorado (CG2), incluso cortes y  limpieza, según NTE/RPA-3 y  Guía de la Baldosa Cerámica (Docu-
mento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,300 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 6,60

MOOA12a      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 2,95

PRRB.3gba    1,050 m2  Gres porc 60x 120cm mcol                                         58,40 61,32

PBUA50aaa    4,000 kg  Adh cementoso C1                                                0,56 2,24

PBUR.1b      0,125 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,15

PBAA.1a      0,003 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 72,80 1,46

Mano de obra.......................................................... 9,11

Materiales ............................................................... 63,71

Otros...................................................................... 1,46

Suma la partida........................................................ 74,72

Costes indirectos........................... 7,00% 5,20

Redondeo............................................................... -0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

31 de may o de 2023 Página 15
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05.06 m   Rod porc 9x60 C1 CG2                                            

Rodapié de gres porcelánico no esmaltado monocolor con junta mínima (1.5 - 3mm) de 9x 60cm, colocado en capa
fina con adhesiv o cementoso normal (C1) y  rejuntado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), incluso
cortes y  limpieza, según Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).

MOOA.8a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 3,30

MOOA12a      0,075 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 1,47

PRRB31eba    1,050 m   Rod gres porc 9x 60cm mcol                                       3,92 4,12

PBUA50aaa    0,300 kg  Adh cementoso C1                                                0,56 0,17

PBUR.1b      0,070 kg  Mto juntas cementoso CG2                                        1,21 0,08

PBAA.1a      0,001 m3  Agua                                                            1,11 0,00

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 8,90 0,18

Mano de obra.......................................................... 4,55

Materiales ............................................................... 4,37

Otros...................................................................... 0,18

Suma la partida........................................................ 9,32

Costes indirectos........................... 7,00% 0,64

Redondeo............................................................... -0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

31 de may o de 2023 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO                                                    
06.01 u   Armr baño sobmue 170X37X45                                      

Armario de baño para lav abo de semiempotrar de dimensiones 170x 37x 45cm, de madera lacada color blanco,
acabado brillante con tiradores de latón cromado, con cajones, 2, 3 ó 4 puertas  y  estante interior regulable en altu-
ra, y  juego de anclajes para fijación.

MOOC.8a      0,680 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 12,78

PSMR23lc     1,000 u   Armr baño sobmue 170X37X45                                      386,20 386,20

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 399,00 7,98

Mano de obra.......................................................... 12,78

Materiales ............................................................... 386,20

Otros...................................................................... 7,98

Suma la partida........................................................ 406,96

Costes indirectos........................... 7,00% 28,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.02 u   Portarrollo ator cromado                                        

Portarrollo para atornillar,, de latón fundido cromado.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 2,20

PSMR21ah     1,000 u   Portarrollo ator cromado                                        63,94 63,94

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 66,00 1,32

Mano de obra.......................................................... 2,05

Materiales ............................................................... 63,94

Otros...................................................................... 1,32

Suma la partida........................................................ 67,46

Costes indirectos........................... 7,00% 4,71

Redondeo............................................................... -0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.03 u   Toallero 500 cromado                                            

Toallero lav abo, para atornillar, de dimensiones 500mm, de latón fundido cromado.

MOOA.8a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 2,20

PSMR19ia     1,000 u   Toallero 500 cromado                                            54,85 54,85

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 56,90 1,14

Mano de obra.......................................................... 2,05

Materiales ............................................................... 54,85

Otros...................................................................... 1,14

Suma la partida........................................................ 58,19

Costes indirectos........................... 7,00% 4,06

Redondeo............................................................... -0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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06.04 u   Barra apy minusv fj par WC                                      

Barra de apoy o fija a pared en v oladizo de 82.5 cm. para WC, minusv álidos, de tubo de acero inox idable esmeri-
lado sin soldadura, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, atornillado con tres puntos  de anclaje para tres
tornillos de fijación, incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

MOOC.8a      0,300 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 5,64

PSMW30ab     1,000 u   Barra apoy o fj par WC                                           127,84 127,84

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 133,50 2,67

Mano de obra.......................................................... 5,64

Materiales ............................................................... 127,84

Otros...................................................................... 2,67

Suma la partida........................................................ 136,15

Costes indirectos........................... 7,00% 9,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.05 u   Barra apy minusv hrz 80 ducha                                   

Barra de apoy o horizontal 80 cm. para ducha, minusv álidos, de tubo de acero inox idable esmerilado sin soldadu-
ra, de 30mm de diámetro y  1.5mm de espesor, atornillado con dos puntos  de anclaje para tres tornillos de fijación,
incluso embellecedor de 75mm de diámetro.

MOOC.8a      0,200 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 3,76

PSMW30df     1,000 u   Barra apoy o hrz 80 ducha                                        50,44 50,44

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 54,20 1,08

Mano de obra.......................................................... 3,76

Materiales ............................................................... 50,44

Otros...................................................................... 1,08

Suma la partida........................................................ 55,28

Costes indirectos........................... 7,00% 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.06 u   Camp extrt decorativa 2 mot                                     

Campana ex tractora de humos y  grasas decorativ a, con chimenea telescópica, tres v elocidades, caudal de
m3/h., rejillas metálicas antillamas, filtro retenedor de grasas, interruptor de luz y  conex ión independientes, ev a-
cuación al interior o al ex terior, colocada y  conectada a la red.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 9,40

PSMR40ea     1,000 u   Camp ex trt decorativ a 2 mot                                     203,09 203,09

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 212,50 4,25

Mano de obra.......................................................... 9,40

Materiales ............................................................... 203,09

Otros...................................................................... 4,25

Suma la partida........................................................ 216,74

Costes indirectos........................... 7,00% 15,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.07 u   Horno el plv mfun lj54                                          

Horno eléctrico poliv alente para instalar con placas sin mandos, serie superlujo, radiación, para una capacidad de
54 l con termostato de seguridad autolimpiante, paredes cataliticas rev ersibles reloj programador de tiempo de coc-
ción y  cable de conex ión.

MOOC.8a      0,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 14,10

PSMR42bc     1,000 u   Horno el plv  mfun lj54                                          296,54 296,54

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 310,60 6,21

Mano de obra.......................................................... 14,10

Materiales ............................................................... 296,54

Otros...................................................................... 6,21

Suma la partida........................................................ 316,85

Costes indirectos........................... 7,00% 22,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 339,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.08 u   Placa 4zonas mand incorp vtrc                                   

Placa encimera de cocina v itrocerámica de 4 zonas de cocción, de dimensiones 560x 488mm, con mandos incor-
porados,  encastrable en mueble de 60cm.

MOOC.8a      0,750 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 14,10

PSMR46a      1,000 u   Placa v itrocerámica c/mandos                                    413,08 413,08

PSMR45a      1,000 u   Módulo de mandos                                                40,52 40,52

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 467,70 9,35

Mano de obra.......................................................... 14,10

Materiales ............................................................... 453,60

Otros...................................................................... 9,35

Suma la partida........................................................ 477,05

Costes indirectos........................... 7,00% 33,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.09 u   Lavavajillas empbl 4prog                                        

Lav av ajillas empotrable, 4 programas, de dimensiones 82x 59.6x 59.4cm,2200 w ,12 serv icios, cuba y  contrapuer-
ta de acero inox idable, aislamiento acústico y  piloto de funcionamiento.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 9,40

PSMR47bb     1,000 u   Lav av ajillas empbl 4prog                                        477,24 477,24

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 486,60 9,73

Mano de obra.......................................................... 9,40

Materiales ............................................................... 477,24

Otros...................................................................... 9,73

Suma la partida........................................................ 496,37

Costes indirectos........................... 7,00% 34,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 531,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.10 u   Lavd empbl-cbnd 12prog-1200rpm                                  

Lav adora empotrable, con puerta combinable con muebles de cocina, de dimensiones 85x 59.6x 58cm, 12 progra-
mas, 1200 r.p.m., 4 cubetas para detergente y  aditiv os.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 9,40

PSMR48ba     1,000 u   Lav d empbl-cbnd 12prog-1200rpm                                  661,38 661,38

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 670,80 13,42

Mano de obra.......................................................... 9,40

Materiales ............................................................... 661,38

Otros...................................................................... 13,42

Suma la partida........................................................ 684,20

Costes indirectos........................... 7,00% 47,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 732,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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06.11 u   Frig cbnd 185x69.5x59.5 cm                                      

Frigorífico-congelador, 2 motores, de dimensiones 185x 69.5x 59.5cm, 420 l de capacidad total, congelador de 144
l, descongelación automática y  puertas rev ersibles.

MOOC.8a      0,500 h   Oficial 1ª carpintería                                          18,80 9,40

PSMR49ci     1,000 u   Frig cbnd 185x 69.5x 59.5 cm                                      761,37 761,37

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 770,80 15,42

Mano de obra.......................................................... 9,40

Materiales ............................................................... 761,37

Otros...................................................................... 15,42

Suma la partida........................................................ 786,19

Costes indirectos........................... 7,00% 55,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 841,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.12 u   Fregadero a inx 120x70 2 senos                                  

Fregadero de acero inox idable, serie industrial, de dimensiones 120x 70cm, con soporte de acero inox idable, con 2
senos, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y  aireador, incluso ay udas de albañile-
ría, instalado y  comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 4,40

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MOOF.8a      2,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 27,70

PSMW.1bb     1,000 u   Fregadero a inx  120x 70 2 senos                                  570,46 570,46

PSMW.2b      1,000 u   Soporte acero fregadero 120x 70                                  228,46 228,46

PIFG.4hab    1,000 u   Mez monom est freg rps                                          122,40 122,40

PIFG26aa     1,000 u   Sifón botella ø32mm                                             2,38 2,38

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 959,40 19,19

Mano de obra.......................................................... 35,74

Materiales ............................................................... 923,70

Otros...................................................................... 19,19

Suma la partida........................................................ 978,92

Costes indirectos........................... 7,00% 68,50

Redondeo............................................................... -0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.047,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.13 u   Fregadero a inx 65x70 1 seno                                    

Fregadero de acero inox idable, serie industrial, de dimensiones 65x 70cm, con soporte de acero inox idable, con 1
seno, grifería monomando cromada con mezclador ex terior, caño giratorio y  aireador, incluso ay udas de albañile-
ría, instalado y  comprobado, según NTE/IFF-30 ISS-24.

MOOA.8a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 4,40

MOOA12a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 3,93

MOOF.8a      2,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 27,70

PSMW.1aa     1,000 u   Fregadero a inx  75x 70 1 seno                                    313,70 313,70

PSMW.2a      1,000 u   Soporte acero fregadero 65x 70                                   219,21 219,21

PIFG.4hab    1,000 u   Mez monom est freg rps                                          122,40 122,40

PIFG26aa     1,000 u   Sifón botella ø32mm                                             2,38 2,38

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 693,40 13,87

Mano de obra.......................................................... 35,74

Materiales ............................................................... 657,69

Otros...................................................................... 13,87

Suma la partida........................................................ 707,59

Costes indirectos........................... 7,00% 49,51

Redondeo............................................................... -0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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06.14 u   Mam dch 1hj 900                                                 

Mampara para plato de ducha empotrado, formado por una hoja abatible de 1850x 900mm, realizada con perfiles de
aluminio anodizado plata y  cristales traslúcidos de 6mm de espesor.

MOOM.8a      1,500 h   Oficial 1ª metal                                                13,85 20,78

MOOM13a      1,500 h   Aprendiz 3º 4ª metal                                            9,84 14,76

PSMR58aeb    1,000 u   Mamp dch 1hj1850x 900 Ag                                         605,57 605,57

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 641,10 12,82

Mano de obra.......................................................... 35,54

Materiales ............................................................... 605,57

Otros...................................................................... 12,82

Suma la partida........................................................ 653,93

Costes indirectos........................... 7,00% 45,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 699,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 SANITARIOS                                                      
07.01 u   Pl porc 70x70cm 10mm  col                                       

Plato de ducha de porcelana, de dimensiones 70x 70cm y  10mm de espesor, en color, con fondo antideslizante
con marcado AENOR.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 11,00

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      0,500 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 6,93

MOOF11a      0,500 h   Especialista fontanería                                         11,78 5,89

PIFS.4bbab   1,000 u   Plato 70x 70cm 10mm col                                          91,96 91,96

PIFG24bb     1,000 u   Valv  calidad baja 1 1/2"x 80mm                                   3,60 3,60

PISC.1bc     2,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 40%acc                                  2,06 4,12

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 132,60 2,65

Mano de obra.......................................................... 32,92

Materiales ............................................................... 99,68

Otros...................................................................... 2,65

Suma la partida........................................................ 135,98

Costes indirectos........................... 7,00% 9,47

Redondeo............................................................... -0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02 u   Lavabo 800x530mm  mur bl                                        

Lav abo de 800x 530mm mural, sin pedestal, de porcelana v itrificada blanca, con juego de anclajes para fijación ,
incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 11,00

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS10laaa   1,000 u   Lav abo 800x 530mm mur bl                                         86,67 86,67

PIFG22ab     1,000 u   Valv  desg man sif 1 1/4"x 63mm                                   5,87 5,87

PISC.1bd     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 50%acc                                  2,21 1,11

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 139,40 2,79

Mano de obra.......................................................... 45,73

Materiales ............................................................... 93,65

Otros...................................................................... 2,79

Suma la partida........................................................ 142,90

Costes indirectos........................... 7,00% 9,95

Redondeo............................................................... -0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

07.03 u   Lavabo 800x530mm  adaptado                                      

Lav abo adaptado de 800x 530mm mural, sin pedestal, de porcelana v itrificada brillante, con juego de anclajes para
fijación , incluso v álv ula desagüe de 1 1/2", sifón y  tubo, colocado y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 11,00

MOOA12a      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 19,65

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS10laab   1,000 u   Lav abo 800x 530mm mur bri                                        652,42 652,42

PIFG22ab     1,000 u   Valv  desg man sif 1 1/4"x 63mm                                   5,87 5,87

PISC.1bd     0,500 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø40mm 50%acc                                  2,21 1,11

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 715,70 14,31

Mano de obra.......................................................... 56,28

Materiales ............................................................... 659,40

Otros...................................................................... 14,31

Suma la partida........................................................ 729,99

Costes indirectos........................... 7,00% 51,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 781,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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07.04 u   Tz tanq bj bl cld est asi+tap                                   

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana v itrificada blanca, con asiento y  tapa lacados modelo caída amorti-
guada, calidad estándar, juego de fijación, codo y  enchufe de unión, colocada y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 11,00

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS14aabd   1,000 u   Tz tanq bj bl est c/asi+tap                                     145,94 145,94

PISC.1fd     1,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø110mm 50%acc                                 6,86 6,86

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 198,50 3,97

Mano de obra.......................................................... 45,73

Materiales ............................................................... 152,80

Otros...................................................................... 3,97

Suma la partida........................................................ 203,23

Costes indirectos........................... 7,00% 14,18

Redondeo............................................................... -0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.05 u   Inodoro adaptado para movilidad reducida                        

Taza inodoro para tanque bajo, de porcelana v itrificada brillante, con asiento y  tapa lacados modelo caída amorti-
guada, calidad estándar, juego de fijación, codo y  enchufe de unión, colocada y  con ay udas de albañilería.

MOOA.8a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         22,00 11,00

MOOA12a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     19,65 9,83

MOOF.8a      1,000 h   Oficial 1ª fontanería                                           13,85 13,85

MOOF11a      1,000 h   Especialista fontanería                                         11,78 11,78

PIFS14abbd   1,000 u   Tz tanq bj bri est c/asi+tap                                    329,93 329,93

PISC.1fd     1,000 m   Tubo ev a PVC sr-B Ø110mm 50%acc                                 6,86 6,86

%            2,000     Costes Directos Complementarios                                 383,30 7,67

Mano de obra.......................................................... 46,46

Materiales ............................................................... 336,79

Otros...................................................................... 7,67

Suma la partida........................................................ 390,92

Costes indirectos........................... 7,00% 27,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 418,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

31 de may o de 2023 Página 23



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

31 de may o de 2023 Página 26



RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA VIVIENDA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR                      

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 5.269,44 9,13

CAPÍTULO 02 PARTICIONES.............................................................................................................................................. 4.908,92 8,51

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA.............................................................................................................................................. 7.072,63 12,26

CAPÍTULO 04 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 13.397,62 23,22

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 15.765,89 27,32

CAPÍTULO 06 EQUIPAMIENTO........................................................................................................................................... 7.238,26 12,54

CAPÍTULO 07 SANITARIOS................................................................................................................................................ 1.563,10 2,71

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 1.380,40 2,39

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 552,16 0,96

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 552,16 0,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 57.700,58

13,00% Gastos generales.......................... 7.501,08

6,00% Beneficio industrial ........................ 3.462,03

SUMA DE G.G. y  B.I. 10.963,11

16,00% I.V.A....................................................................... 10.986,19

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.649,88

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 79.649,88

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PAIPORTA, a 15 de nov iembre de 2022.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

31 de may o de 2023 Página 1
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 Anexo V 

 

PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

  



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 DEMOLICIONES 11,6 días lun 05/06/23 mar 20/06/23
2 TABIQUERÍA 0,41 días mar 20/06/23 mié 21/06/23
3 TRASDOSADO 1,7 días mié 21/06/23 jue 22/06/23
4 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 5,6 días jue 22/06/23 vie 30/06/23
5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0,43 días vie 30/06/23 vie 30/06/23
6 INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN0,9 días vie 30/06/23 lun 03/07/23
7 CARPINTERÍA EXTERIOR 0,92 días lun 03/07/23 mar 04/07/23
8 ALICATADOS 3,62 días mar 04/07/23 lun 10/07/23
9 PAVIMENTO 4,6 días lun 10/07/23 vie 14/07/23
10 FALSOS TECHOS 2,51 días vie 14/07/23 mié 19/07/23
11 PINTURA 6,35 días mié 19/07/23 jue 27/07/23
12 SANITARIOS 0,31 días jue 27/07/23 jue 27/07/23
13 MOBILIARIO 1,02 días jue 27/07/23 vie 28/07/23
14 CARPINTERÍA INTERIOR 1,14 días vie 28/07/23 mar 01/08/23

D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M J S L X V D M
05 jun '23 12 jun '23 19 jun '23 26 jun '23 03 jul '23 10 jul '23 17 jul '23 24 jul '23 31 jul '23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 15/05/23



 
PROPUESTA DE REFORMA DE UNA VIVIENDA EN UN EDIFICIO PLURIFAMILIAR 108 / 109 

 

Trabajo Fin de Belén Martín Olmos 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 

 Anexo VI 

 

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

  



MODELO DE CERTIFICACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Nombre

Paiporta,  de  de 20 . .............. ............................................ ............

Firma y Cargo: ...................................................................................

Dirección

Localidad sede

CERTIFICA

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma el presente  de la veracidadCERTIFICADO
de los datos e información anteriores.

   Nuestra entidad ha expedido un seguro de responsabilidad Civil con número de Póliza·
, a (D./Dña./la mercantil) .           .................................................................... ..............................................................................................................................................................

   La cuantía asegurada se eleva a  euros, siendo el periodo de cobertura,· ................................................

el comprendido entre el  y el .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Dicha Póliza se encuentra al corriente de pago.·

 Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Paiporta

D./Dña. , en calidad de ..................................................................................................................................................................................

.................................................................. ........................................................................................................... de la Compañía Aseguradora ,
.............................................................................................................................................................................Correduría de Seguros  



 Sr. Alcalde de l´Ajuntament de Paiporta

MODEL DE CERTIFICACIÓ DE L´ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Nom

Paiporta,  de  de 20 . .............. ............................................ ............

Signatura i Càrrec: ......................................................................................

Adreça

Localitat se la seu

CERTIFICA

I per deixar-ne constància i tinga els efectes oportuns, s´expedeix i signa el present de la CERTIFICAT 
veracitat de les dades i informació anteriors.

   La nostra entitat ha expedit una assegurança de responsabilitat Civil amb nombre de Pólissa ·
, a (Sr./Sra./la mercantil) ..................................................................... ..............................................................................................................................................................

  La quantia assegurada s´eleva a  euros, sent el període de cobertura,· ................................................

e l comprès entre el   i  el  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    Aquesta Pòlissa es troba al corrent de pagament.·

Sr./Sra. , en qualitat de..................................................................................................................................................................................

............................................................................... ........................................................................ de la Companyia Asseguradora ,
...............................................................................................................................................................Corredoria d´Assegurances  



 
 

 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS 
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
 
 
  __________________________________________amb DNI/CIF: __________________ 

em compromet a la gestió dels residus generats durant l'execució de l'obra situada al 

carrer/plaça_____________________________________ i depositar aquests residus en: 

 

 Ecoparc 

 Contenidor d’obra 

 Altres: _______________________ 

 
Paiporta, a ____ de _______________ de 20___. 

 
 

 
 

Signat: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  ___________________________________________ con DNI/CIF: __________________ 

me comprometo a la gestión de los residuosgeneradosdurante la ejecución de la obra situada en 

la calle/plaza _____________________________________ y depositar dichosresiduos en: 

 

 Ecoparc 

 Contenedor de obra 

 Otros: _______________________ 

 
Paiporta, a ____ de _______________ de 20___. 

 
 

 
Fdo.: _____________________________________ 

 
 



 
 
 
 
 

Núm. 

Registro particular de Urbanismo. 

 

 
 

 
 

 
Paiporta, .......... de .......................... de 20....... 

 
 

Fdo. por Solicitante/Repres.: .......................................................... 

1 Estará suscrita por técnico competente y en ella se justificará detalladamente  el  cumplimiento  de  la  normativa  vigente  de  aplicación  relativa  a  los 
siguientes aspectos: seguridad estructural y sectorización; condiciones de accesibilidad; adecuada ventilación e iluminación; instalación eléctrica con 
indicación de potencia instalada y relación de maquinara; instalaciones sanitarias; afección al medio ambiente (vertidos, ruidos, olores, focos de calor, 
residuos, etc) y las adecuadas medidas correctoras adoptadas; seguridad contra incendios (carga térmica, evacuación de ocupantes, recorridos de evacuación, 
salidas, señalización, dotación de medios contra incendios, etc.); y la documentación gráfica necesaria con detalle suficiente (planos de emplazamiento, 
accesibilidad y entorno, distribución y superficies, evacuación e instalaciones, seguridad contra incendios, alzados y secciones). 

 

A cumplimentar por la administración. Aporta 
No No 

Aporta Procede 

Croquis y memoria descriptiva de las obras a realizar o Proyecto Técnico. 
Presupuesto de las obras a realizar incluyendo la mano de obra y materiales firmado por el 
constructor. 
Fotocopia del alta del Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E) del constructor. 

Recibo acreditativo del pago de la TASA e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
Fotografía de la fachada, si las obras afectan a la misma. 

Gestión de los residuos de la construcción o demolición procedentes de la obra (según R.D. 105/2008, 
de 1 de febrero). 
Certificado de Seguro de Responsabilidad Civil 

Informes Sectoriales preceptivos. 

En el caso de que trate de obras para una actividad o modificación de actividad existente: 

Memoria / Proyecto Técnico. 1 

Conforme a lo establecido por el Art. 233.1 en relación con el Art. 241, ambos del  Decreto Legislativo 1/2021, de 18 
de junio, del Consell  de aprobación del  texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 
la  Comunidad  Valenciana,  como  promotor  de  las  obras  abajo  indicadas,  que  no  afectan  a  la  vía pública ni requieren la
instalación de andamio o plataforma elevadora en la misma, manifiesto bajo mi responsabilidad que cumplo con todos los requisitos
establecidos en la normativa vigente  para  la  ejecución de  las  obras,  que  dispongo y  adjunto  la documentación que así lo acredita
y me comprometo a su cumplimiento durante la ejecución de las mismas. 

Descripción general de las obras: 

Emplazamiento: Nº: Pta.: Fecha Inicio Obras: / / 

¿Requiere ocupación de vía pública? 
SI (Presentar Instancia INT08 de ocupación vía pública) 
NO ¿Construcción propia? 

SI 
NO 

DNI / CIF / NIE Teléfono DNI / CIF / NIE Teléfono 

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos 

Domicilio C. Postal Domicilio C. Postal 

Municipio Provincia Municipio Provincia 

Correo electrónico Correo electrónico 

URB004- DECLARACIÓN RESPONSABLE                                   PARA 
OBRAS (art. 233.1 en relación con el art. 241 T.R.L.O.T.U.P.) 
TRLOTUP) 



Con relación a esta solicitud presentada por usted en este registro general referente a Declaración Responsable de Obras, 
se le requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de otubre, de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, 
para que en el plazo de 10 días proceda a presentar la documentación señalada con una X en la columna “NO APORTA”, informándole que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. 

 

Mediante  este  documento  se notifica al  Sr/Sra. .......................................................................... el  contenido 
del presente requerimiento, según lo exigido en el art. 40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo de las Administraciones Públicas. Advirtiéndole de la imposibilidad de iniciar las obras, y en su caso, 
de la actividad. 

 
 
 

Paiporta, .......... de .......................... de 20....... 
 

El/La Funcionario/a del Registro Recibí del/la solicitante 
 
 
 

Fdo: .................................................. Fdo: .................................................. 
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 Anexo VII 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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CARRETERA BENETÚSSER

01. SITUACIÓN
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/10.000

alumna:
tutora:



CALLE GABRIEL MIRÓ CALLE BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA

C
AL

LE
 T

O
R

R
EN

T

C
AL

LE
 M

AE
ST

R
O

 P
AL

AU

02. EMPLAZAMIENTO
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/6.000

alumna:
tutora:



CALLE BANDA PRIMITIVA DE PAIPORTA
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03. UBICACIÓN VIVIENDA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/3.000

alumna:
tutora:



Cocina

Salón-Comedor

Dormitorio 1

Baño 2 Baño 1

Pasillo

Dormitorio 2Dormitorio 3

04. DISTRIBUCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:

https://www.designtrc.com/index.html
https://www.designtrc.com/index.html


Cocina
Sup.: 14,82 m²

Salón-Comedor
Sup.: 20,96 m²

Dormitorio 1
Sup.: 13,60 m²

Baño 2
Sup.: 4,71 m²

Baño 1
Sup.: 5,32 m²

Pasillo Sup.: 10,70 m²

Dormitorio 2
Sup.: 10,33 m²

Dormitorio 3
Sup.: 10,43 m²

2.14 0.94 2.67

1.951.97

3.11 0.890.18

1.63

1.861.75

0.44
7.56

4.71

4.50

0.93

0.92

2.74

0.55

2.61

3.36

2.13

2.02

1.27

0.69

0.56

0.77

1.85

2.66

1.60 1.15

1.64

0.90

3.25

1.44
1.70

0.91

3.33

1.351.10

0.61

1.12

2.51

3.49

1.79

0.18
0.47 1.00

2.08

0.72
0.82

0.33

0.36

0.29

0.70

0.53

0.14

0.16

0.38

0.49

0.34

05. COTAS DEL ESTADO ACTUAL
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:



TABIQUE A CONSTRUIR

TABIQUE A DEMOLER

06. TABIQUERÍA A DEMOLER Y LEVANTAR
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

alumna:
tutora:

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50



Dormitorio 1

Baño 2

Pasillo

Dormitorio 2

Baño 1

Cocina-Salón-Comedor

Alacena

07. DISTRIBUCIÓN REFORMA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:

https://www.designtrc.com/index.html
https://www.designtrc.com/index.html


Dormitorio 1
Sup.: 13,60 m²

Baño 2
Sup.: 4,71 m²

Pasillo Sup.: 7,37 m²

Dormitorio 2
Sup.: 11,10 m²

Baño 1
Sup.: 5,32 m²

Cocina-Salón-Comedor
Sup.: 44,10 m²

2.69

5.30 2.17

0.09

0.78

2.48

1.75

0.44

0.53

0.67

0.93

0.43
0.51

4.64 0.89

0.84 2.67

1.97 1.88

1.27

3.42

0.85

0.61

0.16

0.92

0.22

1.86

0.77

1.85

2.67

2.08

3.33

1.000.47

0.91

0.61

2.32

1.44

1.70

3.25

1.44

0.89

0.27

3.49

1.951.40

0.21

1.13

0.61
0.72 0.840.33

Alacena
Sup.: 5,32 m²

0.49

0.340.38

08. COTAS REFORMA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:



Ø1.20

Ø2.50

Ø1.20

Ø1.20

09. CUMPLIMIENTO DC-09
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:

https://www.designtrc.com/index.html
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2.60

2.60

1.80

2.00

2.50

3.00

0.70 0.70 0.70

0.70 0.60

0.60
0.60

0.60

0.60
0.60

1.20

1.10

Ø1.20

Ø2.50

09.1 CUMPLIMIENTO DC-09
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:



TV

10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:

https://www.designtrc.com/index.html
https://www.designtrc.com/index.html


LEYENDA ELECTRICIDAD

ENCHUFE

PUNTO DE LUZ EN TECHO

TOMA DE TELEVISIÓN

TIMBRE

EXTRACTOR DE HUMOS

INTERRUPTOR

CONMUTADOR

CUADRO PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TV

40A 10A
300mA

16A
DIF

25A

ESQUEMA UNIFILAR

40A

40A

ICP IGA Protección
contra
sobretensiones 16A

40A
300mA

25A

DIF
C25 CLIMATIZACIÓN

DIF
20A

300mA
20A

C20 TERMO

C20 LAVADORA Y SECADORA

C16 BAÑO 1

20A
C25 COCINA-HORNO

C20 LAVAVAJILLAS

C16 USOS VARIOS

C10 ILUMINACIÓN

16A

C16 BAÑO 2

ESQUEMA UNIFILAR

10.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

alumna:
tutora:



11. INSTALACIÓN FONTANERÍA
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF

situación:
CALLE MAESTRO PALAU, 8, PTA 7

ESCALA:

1/50

alumna:
tutora:

https://www.designtrc.com/index.html
https://www.designtrc.com/index.html


LEYENDA ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN

BAJANTE

LAVABO, BIDÉ

INODORO

DUCHA, LAVADORA, LAVAVAJILLAS,
FREGADERO

Ø 32

Ø 32

Ø 110

Ø 110
Ø 40

Ø 40

Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40 Ø 40

Ø 110

Ø 32

Ø 40

12. SANEAMIENTO
TFG: PROPUESTA DE REFORMA EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR

BELÉN MARTÍN OLMOS
RAQUEL AMSELEM MORYOUSSEF
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