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RESUMEN 

Como diría el dramaturgo británico Oscar Wilde << Hoy en día, la gente sabe el precio de todo y 
el valor de nada >>1869. En los empos actuales todo el mundo es conocedor de los precios de 
la vivienda, pero no así el valor que puede tener una promoción sin colocar una sola pieza. 
Mediante el presente estudio se pretende dotar de viabilidad económica al proyecto y, 
posteriormente, evaluar cuál es la mejor alterna va de financiación para los posibles escenarios 
que pueden darse durante el transcurso del proyecto. Para ello se realizará un estudio de 
urbanismo con la selección de un solar que cumpla con las necesidades de la promoción que se 
quiere edificar, tanto aspectos urbanís cos, de diseño, como de calidades. Se inves gará quienes 
serán sus clientes potenciales y las demandas exigidas por estos mismos para ofrecer un 
producto el cual quieran comprar. Mediante un estudio de campo se obtendrán valores de venta 
es mados y analizaremos fortalezas y debilidades de nuestro producto. La es mación de los 
costes lo seguiremos mediante el estudio económico controlando el flujo de ingresos y gastos 
(Flujo de Caja). En gastos tendremos las par das de la compra del solar, coste de construcción, 
honorarios, licencias e impuestos y varios gastos. En el apartado de ventas obtendremos las 
ventas de los diferentes elementos de la promoción. Finalmente estudiaremos cual es la mejor 
forma de financiación para llevar a cabo la ejecución de la promoción en el empo sin provocar 
una suspensión de pagos en la empresa promotora que impida la finalización de esta. Este po 
de financiación la podremos combinar entre las existentes. Dependiendo de la escogida 
obtendremos diferentes rentabilidades que nos pondrán en el contexto del valor es mado de 
una promoción sin haber asumido ningún riesgo. 

PALABRAS CLAVE: VIABILIDAD ECONÓMICA, VIABILIDAD FINANCIERA, ESTUDIO COMERCIAL, 
ESTUDIO TÉCNICO.  

ABSTRACT 

As the Bri sh playwright Oscar Wilde would say << Today, people know the price of everything 
and the value of nothing >>1869. In current mes, everyone is aware of housing prices, but not 
the value that a promo on can have without placing a single piece. Through this study, it is 
intended to provide the project with economic viability and, subsequently, evaluate which is the 
best financing alterna ve for the possible scenarios that may occur during the course of the 
project. For this, an urban planning study will be carried out with the selec on of a plot that 
meets the needs of the promo on that is to be built, both urban design aspects and quali es. It 
will inves gate who will be your poten al customers and the demands required by them to offer 
a product which they want to buy. Through a field study, es mated sales values will be obtained 
and we will analyse the strengths and weaknesses of our product. We will follow the es ma on 
of the costs through the economic study, controlling the flow of income and expenses (Cash Flow). 
In expenses we will have the items of the purchase of the plot, construc on cost, fees, licenses 
and taxes and various expenses. In the sales sec on we will obtain the sales of the different 
elements of the promo on. Finally, we will study which is the best form of financing to carry out 
the execu on of the promo on over me without causing a suspension of payments in the 
promo ng company that prevents its comple on. This type of financing can be combined 
between the different ones that exist. Depending on the chosen one, we will obtain different 
returns that will put us in the context of the es mated value of a promo on without having 
assumed any risk. 
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RESUM 

Com diria el dramaturg britànic Oscar Wilde << Hui dia, la gent sap el preu de tot i el valor de res 
>>1869. En els temps actuals tothom és coneixedor dels preus de l'habitatge, però no així el valor 
que pot ndre una promoció sense col·locar una sola peça. Mitjançant el present estudi es 
pretén dotar de viabilitat econòmica al projecte i, posteriorment, avaluar quina és la millor 
alterna va de finançament per als possibles escenaris que poden donar-se durant el transcurs 
del projecte. Per a això es realitzarà un estudi d'urbanisme amb la selecció d'un solar que 
complisca amb les necessitats de la promoció que es vol edificar, tant aspectes urbanís cs, de 
disseny, com de qualitats. S'inves garà els qui seran els seus clients potencials i les demandes 
exigides per aquests mateixos per a oferir un producte el qual vulguen comprar. Mitjançant un 
estudi de camp s'ob ndran valors de venda es mats i analitzarem fortaleses i febleses del nostre 
producte. L'es mació dels costos ho seguirem mitjançant l'estudi econòmic controlant el flux 
d'ingressos i despeses (Flux de Caixa). En despeses ndrem les par des de la compra del solar, 
cost de construcció, honoraris, llicències i impostos i diverses despeses. En l'apartat de vendes 
ob ndrem les vendes dels diferents elements de la promoció. Finalment estudiarem com és la 
millor forma de finançament per a dur a terme l'execució de la promoció en el temps sense 
provocar una suspensió de pagaments en l'empresa promotora que impedisca la finalització 
d'aquesta. Aquest pus de finançament la podrem combinar entre les existents. Depenent de la 
triada ob ndrem diferents rendibilitats que ens posaran en el context del valor es mat d'una 
promoció sense haver assumit cap risc. 

PARAULES CLAU: VIABILITAT ECONÓMICA, VIABILITAT FINANCERA, ESTUDI COMERCIAL, ESTUDI 
TÉCNIC. 

 

ACRÓNIMOS 

AJD: Actos Jurídicos Documentados 

BOE: Bole n Oficial del Estado 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DB: Documentos Básicos  

D.O: Declaración de Obra nueva 

D.H: Declaración de división Horizontal 

IAE: Impuesto de Ac vidades Económicas 

IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

ICIO: Impuesto Sobre construcciones, Instalaciones y Obras 

INE: Ins tuto Nacional de Estadís ca 

IPC: Índice de Precios del Consumo 
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ITP: Impuesto de Transmisiones Patrimoniales  

IVA: Impuesto Valor Añadido 

PEC: Presupuesto de Ejecución por Contrata 

PEM: Presupuesto de Ejecución Material 

PIB: Producto Interior Bruto 

PT: Presupuesto Total 

PV: Precio de Venta 

PH: Préstamo Hipotecario 

TIR: Tasa Interna Rentabilidad 

VAN: Valor Actual Neto 
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1.INTRODUCCIÓN 
Existe una máxima en el sector de la construcción y es que la edificación ene que perdurar un 
periodo muy largo en el empo. Esto provoca que, al ser un proceso tan duradero a la hora de 
ejecutarlo, estará sujeto a muchos factores de riesgos e incer dumbre. Según Huffman, 
F.E. (2003), existen tres pos de riesgos elementales en la construcción: Financiero-Físicos-
Reglamentarios. Los riesgos financieros vienen dados por las fuerzas macroeconómicas que 
producen pérdidas en el valor de un ac vo de una empresa a la fluctuación del mercado por un 
cambio en los precios o los patrones de consumo de los clientes. Los riesgos sicos son asociados 
al propio espacio sico. Los principales riesgos son de diseño pobre o inadecuado para la función 
que debe desarrollar. Por úl mo, los riesgos reglamentarios vienen dados por las modificaciones 
o restricciones de los marcos legales en los que el ac vo está establecido. La modificación de 
leyes urbanís cas de cada país o región afectan directamente a la elaboración del producto final. 
A con nuación, nos centraremos en la evolución de la construcción en España y como han 
afectado los diferentes factores mencionados anteriormente. Existen diferentes valores que 
representan la evolución de la situación a lo largo del empo en España, uno de ellos es el índice 
de Precios del Consumo (IPC). Este índice refleja el aumento o decrecimiento de los precios en 
el país (Figura1). 

 

 

Figura 1: Variación Interanual del IPC 2003-2023. Fuente: INE 

En el caso de España el sector de la construcción siempre ha supuesto un gran pilar donde se 
sostenía la economía del país tanto a nivel laboral como económico (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Aportación de la construcción en el PIB de España 1996-2020. Fuente: INE 
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Atendiendo a la gráfica del IPC (Figura 3) se observa la tendencia creciente de precios en España 
desde el año 2003 hasta el 2008. Esta época en España coincidió con la llamada burbuja del 
ladrillo que finalmente en 2008 provocó una caída en los precios y una desaceleración 
económica grave para los siguientes años. Posteriormente en los años de recuperación el IPC se 
mantuvo estable durante esa década sin grandes cambios favoreciendo el crecimiento del país. 
En el año 2020 se produjo una crisis mundial que afectó a España debido a una pandemia de 
COVID que incrementó de manera muy repen na todos los bienes de consumo.  

 

 

Figura 3: Índice de Precios de la Vivienda en España 2011-2021. Fuente: INE  

En el año 2023 se observa que la tendencia de precios se man ene muy elevada a causa de un 
conflicto bélico en el este de Europa entre Rusia y Ucrania que afectará directamente a la 
producción de materiales para la construcción de manera global. 

 

 
 

Figura 4: Proyección de los costes de materiales en Espala a par r del índice LME 2019-2024. 
 Fuente: CaixaBank Research 
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En la Figura 4 se observa un encarecimiento notable de los principales productos que se u lizan 
en la construcción. Tal y como se comentaba en la introducción existen muchos factores para 
tener en cuenta en el producto final de una promoción inmobiliaria, siendo de vital importancia 
reducir la incer dumbre. Esta situación de cambio constante del contexto hace necesaria la 
realización de estudios de viabilidad para disminuir en la medida de lo posible los máximos 
riesgos de una promoción inmobiliaria en términos urbanís cos (como adecuarse al entorno), 
en términos comerciales (que demuestre el nicho de mercado que se va a centrar) y finalmente 
la económico-financiera (que determine los límites de la viabilidad y las posibles medidas a 
adecuar). 

Llevar a cabo los oportunos análisis o estudios de viabilidad urbanís ca y técnica permite 
predecir el eventual éxito o fracaso del proyecto en cues ón. Esto es fundamental en todos los 
ámbitos; más aún en el sector de la construcción, teniendo en cuenta el impacto y recursos 
implicados. 

Esto es fundamental en el sector, por su gran complejidad y su largo periodo de ac vidad, lo que 
provoca muchas variables en la toma de decisiones de inversión, dado que estas requieren 
grandes volúmenes de recursos Moreno, M. (2022). Concretamente en la Comunidad Valenciana 
existe un gran auge de las principales promotoras estatales desarrollando promociones de 
viviendas en las tres provincias, algunas de hasta 1000 viviendas a la vez Valencia Plaza (2022).  

Es una herramienta necesaria para las diferentes tomas de decisiones que aportara al proyecto 
los beneficios que se esperan de él se está creando a par r de otros elementos sin u lidad. Es 
un proceso industrial único ya que no puede seguir una línea de montaje y necesita una 
elaboración específica para cada proyecto inmobiliario. Como indica el ar culo referenciado de 
Moreno, M. (2022), que las inversiones en la construcción en un municipio pueden alcanzar 
cifras de 50 millones de euros mucho capital durante un largo periodo de empo que no se 
puede recuperar hasta el fin del proyecto. Y en combinación con el volumen de procesos 
construc vos a la vez de 1000 unidades simultaneas en un territorio como la Comunidad 
Valenciana hacen indispensables estos estudios de viabilidad ya que sin ellos una mala decisión 
o ges ón condicionaría el resto de los proyectos no pudiendo garan zar la finalización de estos 
provocando innumerables problemas para los municipios a niveles sociales y económicos. 
Además, estos estudios preliminares recaudan información permi endo considerar que si en 
alguna etapa no marca un buen resultado poder tomar otro rumbo. 

Esta herramienta de aproximación se fundamentará en los diferentes marcos norma vos para 
adaptarse a la zona de actuación en la que se edificará la promoción inmobiliaria. 
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2.OBJETIVOS 
El obje vo del presente trabajo es analizar la viabilidad urbanís ca, comercial y económico-
financiera de un proyecto de promoción inmobiliaria en la Comunidad Valenciana situada en la 
localidad de Riba Roja del Turia. 

Este obje vo general ene los siguientes obje vos específicos: 

1. Desarrollar un estudio urbanís co de la localidad. 
1.1 Iden ficar un solar apto para nuestro proyecto en la localidad que queremos 

edificar. 
1.2 Conocer las caracterís cas del solar a nivel urbanís co como por ejemplo superficie 

edificable, número de alturas, número de sótanos, servidumbres, etc. 
1.3 Estudiar la viabilidad económica del solar mediante grandes números. 
1.4 Elaborar una propuesta sobre el po de edificación requerida y óp ma para el solar 

seleccionado. 
1.5 Profundizar en los diferentes elementos de la edificación tales como po de 

viviendas, po de locales, servicios, etc. 
1.6 Realizar la planimetría de la promoción. 

 
2. Desarrollar un estudio comercial de la promoción inmobiliaria.  

2.1 Describir el proceso de inves gación de mercado en el sector inmobiliario y evaluar 
la importancia del resultado que se persigue. Además, se definirán los conceptos 
más importantes relacionados con estudios previos para comprender mejor su 
importancia. 

2.2 Realizar análisis macroentorno: Evaluar la situación económica, del sector 
inmobiliario social y polí co a nivel nacional, concretando una idea global. 

2.3 Realizar análisis microentorno: Estudiar la geogra a de áreas de actuación donde 
puedan surgir clientes o competencia directa con nuestros proyectos. Describir las 
caracterís cas de la comunidad, en par cular las ofertas existentes y las posibles 
necesidades. 

2.4 Iden ficar posibles nichos de mercado y plantear promociones que se puedan 
comercializar. 
 

3. Desarrollar un estudio económico de la promoción inmobiliaria. 
3.1 Es mar el conjunto de gastos que ha de soportar el promotor para el desarrollo de 

la promoción. 
3.2 Es mar los posibles ingresos del promotor a par r de las ventas. 
3.3 Planificar de forma temporal el conjunto de gastos e ingresos de una promoción 

inmobiliaria. 
3.4 Calcular los cobros y pagos derivados de la liquidación del IVA de la promoción. 
3.5 Obtener la Cuenta de Resultados y el Cash Flow de la promoción. 
3.6 Analizar la Rentabilidad de la promoción. 
3.7 Analizar las necesidades de tesorería existentes para el desarrollo de la promoción. 
3.8 Analizar los posibles escenarios en los que se puede encontrar la promoción y 

evaluar su riesgo. 
3.9 Simular la inversión inmobiliaria mediante hoja de cálculo. 
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4. Desarrollar un estudio financiero de la promoción inmobiliaria  
4.1 Iden ficar aquellas acciones correctoras (combinación de fuentes de financiación) 

que consiguen hacer viable financieramente la promoción inmobiliaria.  
4.2 Planificar temporalmente los ingresos y pagos de las diferentes fuentes de 

financiación u lizadas.  
4.3 Iden ficar el coste medio ponderado de cada acción correctora.  
4.4 Iden ficar la acción correctora más eficiente para nuestra promoción atendiendo a 

criterios está cos y dinámicos.  
4.5 Analizar posibles escenarios que puedan afectar a la promoción y que tengan 

incidencia en sus costes financieros. 
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3 ESTUDIO DE LA VIABILIDAD URBANÍSTICA 
3.1 REVISIÓN TEÓRICA 
3.1.1 MARCO NORMATIVO 
Existe un amplio marco norma vo aplicable a la construcción de viviendas. Estos son los 
documentos legales que poseen datos los datos técnicos necesarios para edificar en el territorio 
en ámbito nacional. La ley de Ordenación de la Edificación. España ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación. «BOE» núm. 266, de 6 de noviembre de 1999, 
páginas 38925 a 38934. Y Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo  
«BOE» núm. 270, de 09/11/2011. Además, existe subniveles autonómicos que marcaran otro 
ámbito legal en este caso en la Comunidad Valenciana existen otros decretos. Decreto Legisla vo 
1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del 
territorio, urbanismo y paisaje. «DOGV» núm. 9129, de 16/07/2021.Finalmente la propia 
planimetría de la localidad de Riba Roja del Turia nos encuadra en otro marco más local que es 
su propio Plan General de Ordenación Urbana que delimita la ordenación urbanís ca. PGOU 13 
de marzo de 1997.Existe un amplio marco norma vo aplicable a la construcción de viviendas 
estos son los documentos legales que poseen datos los datos técnicos necesarios para edificar 
en el territorio.  

Este marco norma vo varía dependiendo del país ya que cada uno las elabora dependiendo de 
factores económicos, demográficos, sociales, climá cos, geográficos, etc. En el caso que ocupa 
en España existe una gran ley denominada la Ley de Ordenación de la Edificación que regula los 
principales aspectos del proceso de la edificación establece las obligaciones y responsabilidades 
de los agentes que intervienen en la construcción de un inmueble. Pero dentro del territorio 
español en cada comunidad autónoma hay diferentes norma vas, tanto técnicas como 
urbanís cas, que hay que tener en cuenta para la realización de edificar una promoción de 
viviendas. 

3.1.2 VIABILIDAD URBANISTICA 
Teniendo en cuenta este marco norma vo, define la pología de urbanismo que delimita la zona 
en la que se ubica la promoción inmobiliaria dando forma al espacio urbano. Como su definición 
indica, debemos de entender el urbanismo como el instrumento que ene por finalidad la 
ordenación del territorio y el uso racional del espacio sico siempre enfocando como elemento 
central, la convivencia de los diferentes habitantes del territorio. Corrochano, B.R.A. & Monclús-
Fraga, J. (2022). 

La construcción de un bien inmueble que perdurará a lo largo del empo se deberá de realizar 
de forma sostenible ya que tendrá un gran impacto en el municipio. En el ar culo referenciado 
la viabilidad urbanís ca se centra en la repercusión que enen los inmuebles en la vida de las 
personas y su entorno para lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. Para que la viabilidad urbanís ca sea la correcta será some da a los códigos de la 
edificación para que las edificaciones tengan unas correctas garan as para los ciudadanos. 

3.1.3 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Las viviendas enen efectos varados en el ser humano. La construcción de viviendas exige una 
serie de aspectos técnicos que deben de ser some dos a evaluación. Para ello se aprobó el 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. «BOE» núm. 74, de 28 de marzo de 2006, páginas 11816 a 
11831. 
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Comprende las exigencias básicas que deben cumplir las edificaciones españolas, conforme a lo 
establecido por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). El CTE se aplica a las edificaciones 
públicas y privadas de carácter permanente cuyos proyectos o memorias técnicas suscritas por 
técnico competente precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente 
exigible. El CTE está dividido en dos partes. En la primera parte se detallan las exigencias básicas 
en las diferentes fases de la edificación Proyecto, Construcción, Mantenimiento y Conservación. 

La segunda parte se compone de los Documentos Básicos (DB). Estos úl mos son los 
documentos se encargan de explicar en la prác ca la forma de aplicar las exigencias técnicas 
mencionadas en el CTE. Aun así, existe la posibilidad de soluciones alterna vas bajo una 
jus ficación técnica. Los DB que se encuentran en la ley mencionada son rela vos a los diferentes 
elementos y procesos de la construcción (Figura 5). 

-Los DB son los siguientes: 

   -DB SE: Seguridad estructural 

   -DB SE-AE: Acciones en la edificación 

   -DB SE-C: Cimientos 

   -DB SE-A: Acero 

   -DB SE-F: Fábrica 

   -DB SE-M: Madera 

   -DB SI: Seguridad en caso de incendio 

   -DB SUA: Seguridad de u lización y accesibilidad 

   -DB HE: Ahorro de energía 

   -DB HR: Protección frente al ruido 

   -DB HS: Salubridad 

 

 

 

Figura 5: Esquema Piramidal de la Reglamentación del CTE. Fuente: CTE 
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3.1.4 GRANDES NÚMEROS 
Todo lo anterior debe ser compa ble con la viabilidad económica de la promoción, para ello si 
no es rentable el proyecto no es recomendable ejecutarlo. Para ello existe el instrumento para 
ver si un proyecto es viable o no. La realización de un cálculo es mado denominado “Grandes 
Números”. Baiges, D. M., & de la Serna Ciriza, L. (2008).  

Para ello existe el instrumento para ver si un proyecto es viable o no. Se trata del término de 
grandes números en la referencia lo define como un valor que garan za una aproximación al 
fenómeno, no un resultado de este. Dicha es mación reduce el empo gastado cincuenta veces 
menos para calcular un valor exacto. En el ámbito de la construcción los valores rápidos y fiables 
que podemos definir la relación entre el presupuesto total y el precio de venta. 

PT < PV 

Dentro del presupuesto total tendremos las par das de: 

-PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) €/M2 Techo 

-PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 20% del PEM 

-OTROS GASTOS 30% del PEM 

-VALOR DEL SUELO € 

Por otro lado, el Precio de Venta es el valor que se es ma de la venta. (€/M2 Techo) 

La viabilidad económica nos permi rá alcanzar la primera meta del estudio de viabilidad un 
proyecto de construcción. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente TFG ene por obje vo específico estudiar la viabilidad técnica de una promoción de 
viviendas en la localidad de Riba Roja del Turia. 

Los análisis de viabilidad enen una estructura interdisciplinar donde diversos parámetros 
interactúan entre sí para afrontar un problema. Según Fernández Caparros, J. (2011). En el 
ámbito de la construcción por el producto resultante a su ac vidad exige una serie de análisis y 
estudios que recauden la información necesaria para que estratégicamente una empresa lo 
pueda acometer. El análisis técnico de la información puede ser directo, abarca tres campos tales 
cual la tularidad, las condiciones urbanís cas y la fiscalidad del entorno e indirectas el po de 
producto a diseñar y el público obje vo el cual estará dirigido. Para ello se englobará todos los 
parámetros al marco legisla vo y condiciones mínimas exigidas. Para finalizar en el nivel 
económico-financiero aparte de an cipar el beneficio resultante de la operación ha de 
determinar qué formas de financiación (aportación de capital social, prestamos, hipotecas, 
pólizas, etc.) son necesarias para afrontar el periodo de la operación manteniendo su solvencia 
correctamente. 

A con nuación, este obje vo se abordará en los siguientes subobje vos. 

1. Iden ficar un solar apto para nuestro proyecto en la localidad que queremos edificar. 
2. Conocer las caracterís cas del solar a nivel urbanís co, como por ejemplo superficie 

edificable, número de alturas, número de sótanos, servidumbres, etc. 
3. Es mar la viabilidad técnica mediante los grandes números. 
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4. Elaborar una propuesta sobre el po de edificación requerida y óp ma para el solar 
seleccionado. 

5. Profundizar en los diferentes elementos de la edificación tales como po de viviendas, 
po de locales, servicios, etc. 

6. Realizar la planimetría de la promoción. 

3.3 MATERIAL Y MÉTODOS 
Para abordar el obje vo general comprendido en el apartado anterior, se han propuesto cuatro 
fases de desarrollo. Estas fases siguen un orden lógico de lo más global a lo más concreto. 

1. SOLAR 
2. GRANDES NÚMEROS 
3. ASPECTOS URBANÍSTICOS 
4. ASPECTOS DE DISEÑO 

3.3.1 SOLAR 
La ubicación en la que se realizará la promoción inmobiliaria está comprendida en el término 
municipal de Riba Roja del Turia y para ello localizaremos un solar que cumpla con los máximos 
requisitos. 

El municipio limita con los siguientes términos (Figura 6): 
- Al norte, con La Eliana, Pobla de Vallbona y Benaguacil. 
- Al sur, con Cheste y Chiva. 
- Al este, con Quart de Poblet, Manises y Paterna. 
- Al oeste, con Villamarchante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de la ubicación del municipio. Fuente: Ayto. Riba Roja del Turia 

En la Calle Benaguacil 15 se encuentra un solar de 687 m2 que se encuentra dentro de los 
márgenes económicos y urbanís cos buscados.  A con nuación procederemos a desarrollar los 
datos del solar (Figura 7). 
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Figura 7: Solar seleccionado en Riba Roja del Turia. Fuente: Elaboración propia 

 

Se procederá a consultar los datos de venta del solar que nos aportará las siguientes 
caracterís cas (Tabla 1). 

LOCALIZACIÓN: RIBA ROJA DEL TURIA 

PRECIO  

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

SUPERFICIE  

SUPERFICIE EDIFICABLE  

EDIFICABILIDAD  

NÚMERO DE PLANTAS  

NÚMERO DE SÓTANOS  

PRECIO DE VENTA DE PROMOCIONES VECINAS  

Tabla 1: Parámetros del solar. Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar y dar el visto bueno a la elección del solar, procederemos a realizar una es mación 
aproximada en el siguiente punto para conocer si el solar seleccionado podría ser interesante 
proponer un proyecto. 

3.3.2 GRANDES NÚMEROS 
Para una primera es mación para conocer si se debe profundizar en el proyecto de la edificación 
del solar emplearemos los grandes números.  

La comparación del Presupuesto Total (PT) con el Precio de Venta (PV) nos dará un primer 
conocimiento de la rentabilidad de la promoción. El Presupuesto Total se compone de diferentes 
par das diferenciadas en: 
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Presupuesto de Ejecución Material (PEM): Está definido con la suma de los costes que supone 
realizar una construcción desde su inicio hasta la completa finalización de la obra. La es mación 
de este presupuesto variará dependiendo de diversos factores como: 

 Uso de la Edificación  
 Tipología de la edificación 
 Número de Viviendas 
 Superficie de las Viviendas 
 Calidades 
 Número de Plantas 

El Presupuesto de Contrata (PEC) es el importe que cobra el contra sta de modo que, al valor de 
materiales y mano de obra, se le añade la parte proporcional de sus gastos generales y del 
beneficio económico o beneficio industrial a obtener de la obra. Es mamos que estos ascienden 
al 20% del PEM. 

Además, existen Otros Gastos (OG) que son gastos relacionados no contemplados en los 
anteriores presupuestos, tales como los honorarios de los faculta vos intervinientes en el 
proyecto. La es mación de este coste es de un 30% sobre el PEM. 

Por otro lado, el Precio de Venta (PV) se puede extraer una aproximación según el precio de las 
promociones vecinas. Con la realización de compara vas de precios de tasaciones y diferentes 
portales inmobiliarios obtendremos un valor es mado del valor de venta de la promoción. 

 

 

Figura 8: Esquema Resumen de Grandes Números. Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 ASPECTOS URBANISITICOS 
Los aspectos urbanís cos delimitarán la forma y aspecto de la promoción urbanís ca. Estos 
conceptos serán referenciados dependiendo de las caracterís cas en las que se puede edificar 
en el solar. 

ASPECTOS URBANÍSTICOS 
TIPOLOGÍA DE ALINEACIÓN FORMA DE EDIFICACIONES RESPECTO A LA 

PARCELA 
TIPOLOGÍA DE MANZANA ESPACIO URBANO DELIMITADO POR CALLES 
TIPOLOGÍA RESIDENCIAL ESPACIO PERMANENTE PARA PERSONAS 

DISPOSICIÓN DE BLOQUES VOLUMETRÍA DE LA PROMOCIÓN 
Tabla 2: Aspectos Urbanís cos. Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 ASPECTOS DE DISEÑO  
Respecto a los aspectos de calidad se adaptará a la zona donde se realiza la promoción y el 
público obje vo a la cual está des nada. 

ASPECTOS DISEÑO 
CALIDADES DE LAS VIVIENDAS TERRAZAS Y ÁTICOS 
SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS ELEMENTOS COMUNES 

NÚMERO DE DORMITORIOS TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
NÚMERO DE BAÑOS NÚMERO DE TRASTEROS Y GARAJES 

Tabla 3: Aspectos Urbanís cos. Fuente: Elaboración Propia 

3.4 RESULTADOS 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad urbanís ca. 
Se definirán las diferentes superficies que nos permiten realizar un diseño que se encuadra según 
la metodología expuesta. La can dad de viviendas y su superficie, número de aparcamientos y 
trasteros a realizar. 

 

Figura 9: Imagen aérea del solar seleccionado. Fuente: Elaboración propia con Google Maps 

Dirección: Calle Benaguacil 15 Riba Roja del Turia, 46190, Valencia  

Precio de venta del solar: 300.000 € 

Superficie solar: 630 m2   

Precios de venta promociones vecinas: 1316 €/m2techo 

Parámetros urbanís cos Sector: Casco Urbano Ensanche. 

Denominación: CU – Zona 1  

Tipología de edificación: Manzana Compacta 

Alineación: Edificación alineada  

Aprovechamiento po: 100% 

Plantas necesarias para saturar edificabilidad: 

 3167/630= 5.02 Plantas  

Altura máxima: PB+4+ Planta á cos 
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Parámetro de cobertura: (en este caso, según el PGOU, alcanza valores próximos al 100% 
resultando sobradamente compensado con las deducciones de pa o interior de parcela y 
limitaciones de profundidad de edificación) 

3.4.1 DEFINICIÓN DEL SOLAR 
Cuadro Resumen de caracterís cas del Solar 

LOCALIZACIÓN: Riba Roja del Turia 

PRECIO 300.000€ 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS  

SUPERFICIE 630 m2 

SUPERFICIE EDIFICABLE 3167 m2 

EDIFICABILIDAD 3167 m2 

NÚMERO DE PLANTAS PB+4+Planta Á cos 

NÚMERO DE SÓTANOS 1 

PRECIO DE VENTA DE PROMOCIONES VECINAS 1316 € /m2 techo 

ASPECTOS URBANÍSTICOS 

TIPOLOGÍA DE ALINEACIÓN EDIFICACIÓN ALINEADA 

TIPOLOGÍA DE MANZANA MANZANA COMPACTA 

TIPOLOGÍA RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 

DISPOSICIÓN DE BLOQUES BLOQUE EN I 

ASPECTOS DISEÑO 

CALIDADES DE LAS VIVIENDAS MEDIA ALTA 

SUPERFICIE DE LAS VIVIENDAS 100 m2 

NÚMERO DE DORMITORIOS 3 

NÚMERO DE BAÑOS 2 

TERRAZAS Y ÁTICOS SI 

ELEMENTOS COMUNES SI 

TIPOLOGÍA DE VIVIENDA LIBRE 

NÚMERO DE TRASTEROS Y GARAJES MÍNIMO 1 POR VIVIENDA 

Tabla 4: Cuadro Resumen de la promoción Fuente Elaboración Propia 
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GRANDES NÚMEROS 

 

Figura 10: (Coste Unitario de Ejecución) propone una metodología para es mar, de manera aproximada, el PEM 
(Presupuesto de Ejecución Material) de una edificación - Ins tuto Valenciano de la Construcción). Fuente: IVE 

El módulo básico de edificación obtenido es de 736 €/m2, pero el coste unitario de ejecución será 
de 699.20 €/m2. La determinación del Coste Unitario de Ejecución se realiza según el siguiente 
criterio: 

Edificaciones de po Residencial, el CUE es el resultado de ponderar el MBE vigente en un 
determinado momento con 6 coeficientes: 

CUE = MBE x Ct x Ch x Cu x Cv x Cs x Cc = PEM/Sc 

PEM: 699.20 €/ m2 techo  

PC: 0,2PEM = 1,2 x 699,20 €/ m2 techo = 838.60 €/ m2 techo  

OG: 0,3PEM = 0,3 x 699,20 €/ m2 techo = 209,76 €/ m2 techo 

Respetando las norma vas urbanís cas, cada planta puede extenderse por un máximo de 
630m2. Pudiendo construir un máximo de 5 plantas, se pueden edificar al máximo 3167 m2. 

Edificabilidad: 3167 m2. 

Precio suelo: 300.000 €/ 3167 m2 = 94.72 €/ m2 techo. 

PT: PEM + PC + OG + Suelo = (699 + 139.6 + 209 + 94.72) €/ m2 techo = 1142,32 €/ m2 techo. 

 PV: 1316 €/ m2 techo. 

Viabilidad: Existe una viabilidad de proyecto ya que el supuesto total es menor que el precio de 
venta con un margen de 173,68€/ m2 techo. 
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Figura 11: Precio medio en Riba Roja del Turia. Fuente: Idealista.com 

3.4.2 DEFINICIÓN DE LAS VIVIENDAS 
Respetando las norma vas urbanís cas, cada planta puede extenderse por un máximo de 3167 
m2. Analizando la composición de las familias en las cercanías, se deduce que están compuestas 
por 2-3 personas, por lo que se toma como base la hipótesis de construir viviendas de 3 
dormitorios más balcón por cada planta de 100 m2. La presencia del balcón es fundamental 
porque todas las viviendas circundantes enen al menos 1. 

SUPERFICIES DE LA PROMOCIÓN 
SUPERFICIE ÚTIL POR VIVIENDA 100 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA POR VIVIENDA 100 m2 x 1.2=120 m2 
SUPERFICIE TOTAL POR VIVIENDA 120 m2 x 1.5=140 m2 

NÚMERO DE VIVIENDAS POR PLANTA 630 m2/140 m2 = 5 VIVIENDAS 
PLANTA ÁTICOS 2 ÁTICOS de 100 m2 

Tabla 5: Resumen de Superficies. Fuente: Elaboración Propia 

Para cada planta se pueden construir hasta 5 viviendas de 100 m2. En la zona circundante hay 
numerosos á cos con terraza, para hacer la promoción compe va con los edificios circundantes 
y accesible a una clase de personas mayor, se podría des nar la úl ma a á cos con terrazas. 

En el PGOU existe la obligación de insertar una zona des nada a aparcamientos para edificios de 
pisos superiores a 3 plantas, en la planta baja o en el sótano. Por lo tanto, se decide des nar el 
sótano a zona de aparcamiento y trasteros. Según las norma vas urbanís cas, la planta baja 
puede ser ocupada para toda su extensión, por lo que la superficie disponible es 630 m2. Se 
decide introducir un trastero y un aparcamiento para cada vivienda. 

SUPERFICIES DE APARCAMIENTOS Y TRASTEROS 
APARCAMIENTO 13.2 m2 

APARCAMIENTO CON ACCESOS 19 m2 
TRASTEROS 2.27 m2 

APARCAMIENTOS Y TRASTEROS 24.4 m2 
NÚMERO DE BLOQUE TRASTERO + GARAJE 24.4 m2 x 25 = 610 m2  

Tabla 6: Resumen de Superficies. Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente se elaboran los diagramas de las diferentes plantas que se describen en el Anexo I. 
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4.ESTUDIO DE VIABILIDAD COMERCIAL 
4.1 REVISIÓN TEÓRICA 
4.1.1 ESTUDIO DEL MERCADO INMOBILIARIO 
Para alcanzar el éxito del proyecto inmobiliario, este ha de tener un espacio en el mercado 
diferencial del resto. Como se enseña en Sales Business School (2019) “Sin una metodología las 
ventas son accidentales y no enen recorrido”. Esta metodología se enfoca en realizar un estudio 
acerca del cliente perfilando el producto a lo que está buscando en el mercado. 

Teniendo en cuenta esto, es de destacar que en la publicación de Sapag Chain, N., Sapag Chain, 
R. & Sapag, J.M. (2014), se menciona de forma explícita que los cuatro aspectos más importantes 
a estudiar para el abordaje de la viabilidad de un proyecto son:  

a) El consumidor y la demanda del mercado en presente y futuro 
b) Aspectos de la competencia del mercado en presente y futuro 
c) La comercialización del producto 
d) Los proveedores y la disponibilidad  

El análisis ene por objeto perfilar los consumidores actuales y potenciales iden ficando las 
opciones que les sean más atrac vas. La principal dificultad de esta situación radica en definir la 
proyección de la demanda global y aquella parte que podrá captar el proyecto. Sin embargo, 
existen diversas técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, la mayoría 
de las veces de forma sistema zada y fiable consensuada en la literatura publicada.  

Este pilar en el que se apoyan los estudios comerciales no se desarrolla en profundidad en los 
proyectos de construcción ya que hay muchas variables en las cuales no siempre se obtendrá el 
producto ideal dirigido a los clientes. 

La viabilidad comercial de una promoción inmobiliaria permite conocer el atrac vo del producto 
que vamos a ofrecer en el mercado. Según Sapag Chain, N., Sapag Chain, R. & Sapag, J.M. (2014), 
en la estrategia comercial existen decisiones que condicionan el producto final tales como el 
precio, la promoción, y la distribución. Las anteriores mencionadas estarán relacionadas entre 
sí. Cabe destacar que en el sector de la construcción hay grandes diferencias con cualquier otro 

po de producto que se ofrece en el mercado. 

En primer lugar, el precio de las viviendas son precios rela vamente altos para la mayoría de la 
población teniendo que endeudarse para poder adquirir un bien, es decir, no serán bienes que 
se compren asiduamente. En términos de promoción sí que puede parecerse a cualquier otro 
producto de mercado ya que se puede difundir el producto por cualquier medio. 

A la hora de distribuir un producto rela vamente fácil por los diferentes puntos estratégicos del 
entorno. En cambio, las edificaciones no se pueden distribuir por el entorno ya que estas estarán 
únicamente situadas en una promoción en concreto. 

Al ser un producto tan complejo como se ha mencionado con anterioridad, este po de 
proyectos requiere el conocimiento, en términos de mercado, si pueden ser viables. 

El estudio de mercado es un método necesario a la hora de comprobar la viabilidad comercial 
de la promoción inmobiliaria. Malhotra, N.K. (2004) (p.7) afirma que “La inves gación de 
mercados es la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 
mediante la información, la cual se u liza para iden ficar y definir las oportunidades y los 
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problemas del marke ng; para generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marke ng; para 
monitorear el desempeño del marke ng y mejorar su comprensión como un proceso. La 
inves gación de mercados especifica la información que se requiere para analizar esos temas, 
diseña las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de 
datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones.”  

Como bien explica la definición, inves gar y realizar estudios de mercado permite obtener 
diferentes informaciones acerca de las oportunidades que puede brindar este nuestro producto. 
Su finalidad, por tanto, es recabar información en general y más concreta del estado actual del 
entorno. Para ello es esencial estudiar el macroentorno y microentorno del proyecto. 

4.1.2 MACROENTORNO 
El macroentorno se define como los factores que existen y afectan al funcionamiento de la 
empresa y por consiguiente a la economía, en lugar de a un sector o región par cular. Los 
diferentes conceptos que lo componen y la forma de aproximarse a ellos son: El método PEST, el 
cual consiste en realizar un estudio del entorno: 

 Polí co-Jurídico: Referido a la legislación del país y el grado de implicación del 
gobierno en polí cas imposi vas, medio ambiente, regulación del empleo y la 
promoción de la ac vidad empresarial. 

 Económico-Financiero: Factores que se pueden mencionar como: ciclos 
económicos, evolución del PIB, tasas de desempleos, distribución de recursos y 
nivel de desarrollo. 

 Social-Demográfico: Evolución demográfica, es lo de vida y nivel educa vo. 
 Tecnológico: Desarrollo de la ac vidad empresarial, gasto en inves gación, 

desarrollo de nuevos productos y grado de obsolescencia. 

Finalmente, en un grado más concreto y especifico del estudio económico, se encuentra la parte 
de microentorno. 

4.1.3 MICROENTORNO 
El microentorno se define como los factores que la empresa, de forma permanente, influye en 
las operaciones y resultados diarios. Para ello, Porter, M.E. (2009) enuncia las 5 fuerzas de Porter 
que permite analizar y medir los recursos de la empresa frente a dichas fuerzas. A par r de los 
resultados se obtendrá la forma de afrontar en condiciones óp mas para planificar estrategias 
para hacer frente a las debilidades. 

1. Poder del Cliente 
2. Poder del Proveedor 
3. Los nuevos Compe dores 
4. Amenazas de productos sus tu vos 
5. Naturaleza de los Rivales 

El microentorno centrará al cliente en el punto de mira del estudio atendiendo su opinión y sus 
gustos. Además, al no tener productos sus tu vos (ya que las viviendas son bienes únicos que 
sin parecidos en el mercado) bastará con prestar atención a los compe dores de promociones 
vecinas copiando y mejorando sus praxis de promoción. 

Uno de los puntos del microentorno será el estudio del sector inmobiliario en la zona, en este 
caso, en el centro urbano de Riba Roja del Turia. Podemos definir tres puntos clave: 
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1. Entorno Urbanís co: Se describirán las caracterís cas del municipio a par r de 
reconocimientos de las diferentes zonas y servicios que tengan a los 
alrededores.  

2. Oferta: Se recogerán el mayor número de muestras de promociones parecidas a 
la del estudio mediante recogida de datos en el municipio o la búsqueda en 
portales. Se podrán homogeneizar las muestras elaborando una tabla con 
coeficientes correctores consiguiendo unos valores unitarios para poder 
clasificarlos. 

3. Demanda: Se pondrá en el lugar de los consumidores. Con respecto a la 
demanda de este úl mo estudio, es de di cil realización por la can dad de 
encuestas que son necesarias para su óp mo resultado, aunque se podrá tomar 
una muestra más pequeña para obtener una vista preliminar del sector 
inmobiliario. 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El presente TFG ene por obje vo estudiar la viabilidad comercial de una promoción. Para 
abordar el obje vo de conseguir una viabilidad comercial de la localidad de Riba Roja del Turia 
atendiendo al perfil de cliente que puede optar al producto estudiado según diferentes 
parámetros estudiados. 

Los obje vos que persigue este estudio de viabilidad comercial son: 

1. Describir el proceso de inves gación de mercado en el sector inmobiliario en 
diferentes etapas y evaluar la importancia del resultado que se persigue. Además, se 
definirán los conceptos más importantes relacionados con estudios previos para 
comprender mejor su importancia. 

2. Realizar análisis macroentorno: Evaluar la situación económica del sector 
inmobiliario social y polí co a nivel nacional, concretando una idea global. 

3. Realizar análisis microentorno: Estudiar la geogra a de áreas de actuación donde 
puedan surgir clientes o competencia directa con nuestros proyectos. Describir las 
caracterís cas de la comunidad, en par cular las ofertas existentes y las posibles 
necesidades. 

4. Iden ficar posibles nichos de mercado y plantear promociones que se puedan 
comercializar en su interior. 
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4.3. MATERIAL Y MÉTODOS  
Para abordar el obje vo general comprendido en el apartado anterior, se han propuesto cuatro 
fases de desarrollo. Estas fases siguen un orden lógico de lo más global a lo concreto y se 
corresponden con los obje vos específicos de la viabilidad comercial. De esta forma, cada una 
de las cuatro fases, presentadas en la Figura 13, persiguen los obje vos en los que se 
desarrollarán con detalle posteriormente este estudio de viabilidad comercial del presente 
trabajo final. 

 

 

Figura 13: Diagrama resumen del procedimiento seguido para realizar el estudio de viabilidad comercial.  
Fuente: Elaboración propia 

 

En cada una de las fases se precisó recopilar información relacionada con el proyecto 
inmobiliario objeto de análisis central de este trabajo. El po de fuentes consultadas se clasificó 
en base a la fase del procedimiento en la que fue empleada (Tabla 7). 
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BA
SE

S 
D

E 
D

AT
O

S 
 PO

RT
AL

ES
 

ES
TA

D
ÍS

TI
CO

S 

AR
TÍ

CU
LO

S 
D

E 
PR

EN
SA

 

O
BS

ER
VA

CI
Ó

N
 

D
IR

EC
TA

 

PO
RT

AL
ES

 
IN

M
O

BI
LI

AR
IO

S 

EN
TI

D
AD

ES
 

PÚ
BL

IC
AS

 

G
O

O
G

LE
 F

O
RM

S 

G
O

O
G

LE
 M

AP
S 

M
ÉT

O
D

O
 

AN
ÁL

IS
IS

 P
ES

T 

FI
CH

AS
 T

ÉC
N

IC
A

S 

MACROENTORNO 

 

x x x      x  

MICROENTORNO 
ZONA 

 x  x  x  x   

MICROENTORNO 
DEMANDA 

   x   x    

MICROENTORNO 
OFERTA 

    x     x 

Tabla 7:  Análisis de las fuentes de información. Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1 MACROENTORNO 
El método para obtener información sobre el macroentorno se ob ene mediante la consulta de 
dos pos de fuentes online principales que pueden ser clasificadas en base al nivel de análisis: 

 1) Nacional  

 2) Provincial y municipal 

El primer nivel de análisis comprende la página oficial del ins tuto nacional de estadís ca (INE) 
y del Eurostat, siendo esta úl ma la oficina europea de Estadís ca que proporciona datos 
macroeconómicos y estadís cas que permiten comparar los diferentes países europeos. Estas 
fuentes, sin embargo, no pueden alcanzar niveles más específicos de información para aportar 
datos del municipio de Riba Roja del Turia. Debido a ello, para abordar el segundo nivel, se u lizó 
la web del Ins tuto de Estadís ca Valenciano (IVE) ya que permite consultar las fichas 
estadís cas tanto de la provincia como del municipio en cues ón. Además, se consultó diversas 
fuentes periodís cas online tales como el Economista para contrastar las estadís cas obtenidas 
con diferentes ar culos económicos, ayudando a comprender el contexto global de los datos 
consultados. Las fechas en la que se produjo la consulta de datos de estas fuentes comprendió 
los días entre el 01/03/2023 hasta el 23/03/2023. Los resultados obtenidos se recogen en el 
subapartado 4.4.1 de resultados, concretamente en el estudio del macroentorno con un 
exhaus vo análisis PEST. 

4.3.2 MICROENTORNO 
La descripción de la zona del microentorno se realizó mediante la toma de datos facilitados en 
la página web del ayuntamiento de Riba Roja del Turia. De acuerdo con el tamaño del municipio, 
esta no está dividida por barrios ni zonas así que se ha determinado el conjunto de toda la 
población para delimitarla y analizarla. 

Posteriormente se ha descrito los diferentes elementos del municipio mediante la información 
obtenida de dos fuentes complementarias:  

1) La información asincrónica facilitada por la herramienta de Google Maps que aporta una visión 
espacial de todo el término municipal y de los diferentes servicios que ofrece y  

2) La información sincrónica obtenida mediante una exploración “in situ” de la zona, tomando 
fotogra as de los diferentes elementos y servicios más significa vos de Riba Roja del Turia. 

Estos resultados obtenidos nos aportan una representación gráfica del término municipal de 
donde está ubicado el solar de la promoción y donde está pensado que sea ejecutado el 
proyecto. Los resultados de este análisis se observar en una imagen de la zona delimitada 
obtenida a través de Google Maps, en la cual se han localizado los diferentes puntos de interés 
y servicios, con su correspondiente descripción y explicación. Estos resultados se encuentran en 
el subapartado 5.4.5 referido en el estudio de microentorno con una explicación exhaus va del 
municipio de Riba Roja del Turia 

4.3.4 MICROENTORNO LA OFERTA 
Para iden ficar la oferta existente, se ha realizado una búsqueda de edificaciones en venta 
similares a la idea de la promoción que se quiere edificar. Para ello se buscó en las fechas del 
01/03/2023 hasta 31/03/2023 en los diferentes portales inmobiliarios más importantes de 
España. Dichos portales son: Idealista, Fotocasa y Mil Anuncios. Todos ellos se caracterizan por 
la publicación de anuncios de venta de inmuebles pudiendo elegir diferentes filtros que se puede 
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homogeneizar en una ficha técnica (caracterís cas como obra nueva, superficie, número de 
habitaciones y baños, etc.). Tras realizar la búsqueda y al no encontrar suficientes muestras se 
amplió el criterio no siendo necesarios alguna especificación buscada como obra nueva y 
ampliando el espectro a vivienda de segunda mano en muy buen estado. Finalmente se elaboró 
una ficha técnica resumiendo los diferentes inmuebles encontrados que cumplían las 
especificaciones buscadas. 

Estas especificaciones que enen rasgos parecidos a la promoción estudiada en este TFG son: 

 CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES NÚMERO DE 
VIVIENDAS 

COMPATIBLES 
1º BÚSQUEDA -OBRA NUEVA 

- NÚMERO DE HABITACIONES 2 O 3 
-NÚMERO DE BAÑOS 2 
SUPERFICIE: 100 M2 
-AMPLIAS TERRAZAS 
-GARAJE Y TRASTERO 
-ZONAS COMUNES 
- PRECIO 150.000 € 

 
 
 

3 

 
2º BÚSQUEDA 

-MUY BUEN ESTADO 
- NÚMERO DE HABITACIONES 2 O 3 
-NÚMERO DE BAÑOS 2 
SUPERFICIE: 100 M2 
-AMPLIAS TERRAZAS 
-GARAJE Y TRASTERO 
-ZONAS COMUNES 
- PRECIO 150.000 € 

 
 
 

3 

3º BÚSQUEDA -BUEN ESTADO 
- NÚMERO DE HABITACIONES 3 
-NÚMERO DE BAÑOS 2 
SUPERFICIE: 100 M2 
-GARAJE Y TRASTERO 
- PRECIO 150.000 € 

 
 

2 

Tabla 8: Procedimiento de búsqueda Fuente: Elaboración propia 
 

Se realizo una ficha resumen recogiendo la información de los diferentes parámetros del total 
de número de viviendas encontradas. Estos resultados se plasman en el subapartado del estudio 
de la oferta del apartado de Resultados. 

4.3.5 MICROENTORNO LA DEMANDA 
Para abordar este análisis de la demanda, se pidió a un total de 30 personas que completaran 
una encuesta elaborada ad-hoc para este trabajo. Dicha encuesta cons tuye la herramienta 
principal de recopilación de información. Fue publicada en la plataforma de Google Forms con 
acceso abierto. 

La edad de la población obje vo a encuestar comprende entre 30-41 años. Para concretar dicha 
franja se tuvo en cuenta dos datos principales:  

1) La media de compra de la primera vivienda de los españoles es a la edad de 41 años, 
esto es 7 años más tarde con respecto al resto de países europeos. Torio, L. (2021)  



 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBA-ROJA 
DEL TÚRIA (VALENCIA) 

 

GARCIA RUIZ, MARCO 28 

 

2) Actualmente existen apoyos del Gobierno y de algunas comunidades autónomas para 
financiar el 100% de la vivienda a jóvenes menos de 35 años. Ba oli, A. (2023), 

Ambos criterios nos permiten establecer un máximo y mínimo del rango de edad aproximado. Si 
se analiza la población de la zona, se puede deducir que el número total de personas a las que 
se des na la promoción comprende entre los 30 a los 41 años. 

POBLACIÓN DE RIBA ROJA DEL TURIA POR EDAD 
20-25 1.272 
25-30 1.210 
30-35 1.201 
35-40 1.458 
40-45 2.033 
45-50 2.127 
50-55 2.041 

Tabla elaborada par r de los datos del INE (2022) por rango de edades de Riba Roja. Fuente: IVE 

Sumando la can dad de personas que está en ese rango de edad da el resultado de: 4692 
personas. 

Teniendo este dato, sabemos que el tamaño del universo es menor de 100.000. Por tanto, 
podemos calcular nuestra muestra con la siguiente fórmula con un margen de error del 5%: 

 n=N/ [e^2 (N-1) +1]  
Siendo: n: número de encuestas a realizar  

e: margen de error  

N: unidades de la población a inves gar  

n=4692/ [0.05^2 (4692-1) +1] =368.65 -> 369 Encuestas 

No obstante, el tamaño de la muestra es demasiado amplio para el contexto de trabajo de un 
TFG. Para la realización de la encuesta esta se difundió a través de varias redes sociales del 
inves gador buscando la máxima repercusión posible. Además, se facilitó a compañeros de 
trabajo y vecinos dicha encuesta para su realización. 

La encuesta se elaboró siguiendo una serie de caracterís cas mínimas para que esta fuera 
efec va en este método. En este sen do, se incluyeron 6 pos de preguntas esenciales:  

- Debe contener una presentación explicando la finalidad de la encuesta, en este caso el 
interés acerca de las promociones inmobiliarias. 

- Caracterís cas socio económicas que permitan conocer el encuestado: 
o Edad 
o Estado Civil 
o Profesión 
o Nivel de Ingresos 
o Estado de Ocupación  

- Analizar el producto que se quiere ofertar mediante la realización de preguntas 
valorando el producto que se quiere lanzar. 
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- Preguntas filtro que permitan obtener resultados acerca de diferentes ámbitos como 
“compra”, “alquiler”, “vivienda”, “nueva“ o “usada”. 

- Qué po de producto le interesa al encuestado según diferentes parámetros: 
o Superficie 
o Calidades 
o Ubicación 
o Precio 
o Servicios 

- Control de fiabilidad del encuestado con una pregunta: ¿Si obtuviera el producto 
anteriormente diseñado estaría dispuesto a comprarlo? 

Estos resultados permiten por cada pregunta obtener unos valores de los intereses de los 
encuestados, a par r de los cuales formar una conclusión de la demanda de la zona. Los 
resultados de este apartado se localizan en el apartado siguiente en el subapartado de análisis 
de la demanda. 

4.4 RESULTADOS 
4.4.1 ESTUDIO DEL MACROENTORNO 
Para el estudio del macroentorno es necesario analizar los factores externos que pueden tener 
una influencia indirecta en el desarrollo del mercado. A con nuación, se recoge este análisis a 
través del modelo PEST, el análisis de macroentorno y microentorno para conocer caracterís cas 
generales y especificas del entorno. Además, se analizará la oferta existente que compe rá con 
la promoción. Posteriormente se analizará el público obje vo que pueda ser el futuro cliente. 
Por úl mo, se establecerá la definición de cómo será la promoción en base a todo lo mencionado 
anteriormente. 

-FACTORES POLÍTICOS-JÚRIDICOS 

En materia legisla va, la mayor novedad en este ámbito es la aprobación de la Ley 12/2023 por 
el Derecho a la Vivienda el pasado 24 de mayo del presente año 2023. Esta ley ene por objeto 
promover y garan zar el derecho cons tucional a una vivienda digna y adecuada. Se define un 
estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su 
función social.  

1. Definición de grandes tenedores con carácter general y deberes de información y 
colaboración en zonas de mercado tensionado. Se introduce en la Ley estatal una 
definición de carácter general del concepto de “gran tenedor”, como la persona sica o 
jurídica que sea tular de más de cinco inmuebles urbanos de uso residencial o una 
superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en 
ambos casos garajes y trasteros.  

2. Definición de Mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda 
a través de la mejora del marco fiscal, presupuestario, o de ges ón patrimonial, y de 
regulación en áreas declaradas como de mercado residencial tensionado. 

Como indican algunos periódicos, incluyendo El Economista.com (2022), esta ley podría ser 
nega va en el desarrollo del mercado inmobiliario y en par cular en lo que se refiere a los 
alquileres porque las medidas de esta ley “atacan la libertad de los arrendadores”, ya que al 
limitar los precios de la vivienda se oprime la oferta. Esto provoca que los precios experimenten 
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una subida o se mantengan altos en la zona o bien “se desplazará la subida hacia otras zonas 
donde los precios no estén limitados (zonas no tensionadas)”:  

-FACTORES ECONÓMICOS  

En el plano económico, los datos muestran que la pandemia sufrida en el año 2020 debido al 
Covid, ha afectado nega vamente a la economía general de España, ya que en 2020 se registró 
una importante disminución del PIB y un aumento de la deuda pública, como la evolución 
europea. Sin embargo, el pasado año 2022 también se registró un aumento del 5% del PIB (Tabla 
8 y 9), dando lugar a uno de los porcentajes más altos entre los países europeos. Además, como 
se puede ver en el siguiente mapa, España registra una de las peores cifras de desempleo (Figura 
13), empeorando en la región de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, España también ha 
experimentado un crecimiento del empleo que se encuentra entre las mejores de Europa. 

 

Tabla 8. Evolución PIB anual y de la deuda en España (2017-2021) Fuente: Diario Expansión 2021 

 

Figura 13. Crecimiento PIB países miembros de la Unión Europea 2021. Fuente: Eurostat 2023 

 
                                                                                                                          

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Tasas de paro europeos. Fuente: Eurostat 2023             Régimen de la vivienda actual. Fuente: INE 2023 

Figura 14: Tasas de paro europeo y análisis de la subida del precio de vivienda en España 
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Como se observa en la Figura 14 según Eurostat los países del sur siguen manteniendo la mayor 
tasa de paro respecto a los socios europeos situados más en el centro y norte de Europa. Cabe 
destacar las tasas más altas de paro en el sur de España, Italia y Grecia.  
Analizando los factores económicos a menor escala, se descubre que la Comunidad Valenciana 
se ha visto especialmente afectada por la pandemia del crecimiento del PIB. De hecho, siguiendo 
la tendencia nacional en el año 2020, se ha producido un descenso del  PIB autonómico muy 
próximo al descenso nacional. Mientras que en el año 2018 la provincia de Valencia fue una de 
las regiones españolas con una tasa de crecimiento superior a la media nacional (Figura 14). 
 

 

 
 

Figura 15. Análisis de Factores Económicos de España 2018-2020. Fuente: INE 2023 

En lo que se refiere a la renta media por familia, en la Comunidad Valenciana se registra también 
un valor inferior a la media nacional, sin embargo, hay que señalar que también los gastos 
medios son ligeramente inferiores a la media nacional. Otro dato interesante para analizar es el 
rela vo al turismo, dato muy influyente sobre la economía de la nación. Según los datos del INE, 
a pesar de la pandemia, la Comunidad Valenciana se ha conver do en uno de los principales 
des nos españoles (Figura 15). 

 
 

 

Figura 16: Número de transacciones inmobiliarias en España y en Riba-Roja del Turia (2017-2021) 
Fuente: Ins tuto Valenciano de Estadís ca 2023 
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Otro dato interesante para analizar son las transacciones inmobiliarias. De los datos del Ins tuto 
de Estadís ca Valenciano del año 2021 se desprende que las viviendas de segunda mano se 
venden más que las de nueva construcción (Figura 16). 

-FACTORES SOCIOCULTURALES 

El municipio en análisis forma parte de la Comunidad Valenciana, donde el índice de calidad de 
vida sigue la tendencia del índice encontrado en España, aunque ligeramente más alto. Esto 
podría incen var a vivir en esta región de España. 

Desde una perspec va demográfico, Riba Roja del Turia cuenta con una población de 22.799 
habitantes, de los cuales el 49.37% son mujeres y el 50.3% restante está compuesto por 
hombres, según los datos IVE del año 2021 (Figura 16).  

 

Figura 17: Evolución población en Riba roja (2009-2021) Fuente:  IVE 2023 

 

Los datos del INE muestran que la pandemia no ha tenido un impacto nega vo en la evolución 
de la población, sino que los datos muestran un aumento de la población con respecto a 2018. 
Además, los gráficos muestran que la evolución de la población no está muy influida por los 
nacimientos (Figura 17). 

 

 

Figura 18: Pirámide poblacional de Riba Roja del Turia comparada con la de Valencia. Fuente:  IVE 2023 
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De hecho, este úl mo dato nos hace entender que probablemente la mayoría de las viviendas 
está des nada a uso habitual debido a la proximidad de empresas, la Figura 18 nos muestra un 
aumento constante de empresas en la zona y por consiguiente la afluencia de población al 
municipio, por lo que podría darse la casuís ca de trabajadores buscando viviendas más cerca 
de su entorno de trabajo. Esto podría significar un aumento de ventas o de alquiler de viviendas. 

 

 

 

 

Figura 19: Empresas inscritas en la SS en 202. Fuente: IVE 2023 

-FACTORES TECNOLÓGICOS 

El desarrollo tecnológico es un ámbito muy importante, especialmente en los úl mos años, en 
los que ha sido más importante que en otros períodos anteriores. De acuerdo con la evolución 
nacional, la Comunidad Valenciana también ha registrado en los úl mos años un aumento de los 
gastos en inves gación y desarrollo de la alta tecnología ver (Figura 20). 

 

 

Figura 20: Gastos en inves gación y desarrollo en España y Comunidad Valenciana. Fuente: INE 

 

La aplicación de las innovaciones tecnológicas en los mercados inmobiliarios toma el nombre 
específico de PropTech. De hecho, hay numerosas tecnologías que también se pueden u lizar en 
el sector inmobiliario con el fin de mejorar la experiencia del cliente. Una de todas es la realidad 
virtual, que se puede aplicar para crear tours virtuales que podrían facilitar la venta de un 
inmueble, como en el caso de la empresa Realis c.  

Otro ejemplo sería el desarrollo de aplicaciones específicas que faciliten el proceso y pueden ser 
especialmente ú les en el ámbito de los alquileres. Representan un ejemplo de ello Fixflo y 
Holahome. Fixflo es una aplicación inglesa especializada en mantenimiento donde los inquilinos 
pueden especificar qué po de problema están teniendo en su vivienda, dando todos los detalles 
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e incluso adjuntando imágenes desde su teléfono móvil para que el propietario y los técnicos 
puedan hacerse una mejor idea de la magnitud del problema. HolaHome, es una aplicación 
española que además de todo lo relacionado con reparaciones, añade otras funcionalidades 
realmente ú les como avisos cuando se acerca el vencimiento de los contratos, ges ón del 
inventario de los inmuebles, almacenamiento de toda la documentación digitalizada, 
no ficación en empo real de impagos y la contratación a través de la aplicación de seguros, 
servicios y técnicos Aplicaciones de este po pueden ser muy ú les con respecto a una futura 
promoción de un inmueble de alquileres. 

4.4.2 ESTUDIO DEL MICROENTORNO  
La promoción inmobiliaria se engloba según la (Figura 21) en el término municipal de Riba Roja 
del Turia. Para ello se ob ene un mapa de Google Maps y se marcan los principales puntos de 
interés para la promoción inmobiliaria. Ubicando colegios e ins tutos, aparcamientos, zonas 
verdes, centros médicos, ayuntamiento, conexiones con el exterior, las promociones 
compe doras de la zona, zona de tejido industrial, puntos de restauración y bienes de interés 
cultural. 
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Para el estudio del microentorno 
es necesario analizar los factores 
externos que pueden tener una 
influencia directa en la marcha 
del mercado. Por lo que es 
necesario analizar una zona 
delimitada que incluye la 
promoción inmobiliaria de 
nuestro interés. Figura 21: Mapa Editado de Riba Roja marcando los principales puntos de interés para la promoción. 
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Basándonos en los elementos destacados, en el mapa se hace una breve descripción y fotogra a 
de los diferentes elementos marcados en el mapa. 

La promoción inmobiliaria se encuentra, dentro de los límites municipales, en una zona 
residencial muy amplia (Figura 22). 

 

 

Figura 22: Foto Aérea del Termino Municipal. Fuente: Portal del Auyuntamiento de Riba Roja. 

 

Descripción de las caracterís cas de la zona 

En este apartado se enumerarán los elementos más singulares y significa vos del municipio. Se 
tratará independientemente cada factor o caracterís ca, pero explicado de manera conjunta 
para el municipio, ma zando en caso de que sea importante. 

 

El Cas llo de Riba roja 

 

 

Figura 23: Cas llo de Riba Roja. Fuente: Portal del Auyuntamiento de Riba Roja. 
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El cas llo es el edificio más an guo importante y representa vo de Riba Roja. Es un Bien de 
Interés Cultural (BIC) (Figura 23). 

Ayuntamiento 

 

 

Figura 24: Ayuntamiento. Fuente: Portal del Auyuntamiento de Riba Roja. 

El Ayuntamiento es uno de los edificios más bellos del municipio siendo el núcleo social del 
municipio (Figura 24). 

Puente Viejo 

 

 

Figura 25: Puente Viejo. Fuente: Portal del Auyuntamiento de Riba Roja. 

El puente de entrada al municipio y acceso a las erras de cul vo data del año 1548 (Figura 25). 

En cuanto a las zonas verdes, al pasar el Rio Turia por su mencionado anteriormente Puente Viejo 
existe el Parque Natural del Turia. Este parque sirve de pulmón verde por todos los municipios 
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que recorre. Tiene mul tud de usos para ocio de la población con la realización de cualquier 
deporte. Tiene instalaciones de juegos, rutas para hacer senderismo o bicicleta (Figura 26). 

 

 Zonas Verdes 

 

 

Figura 26: Parque Fluvial del Rio Turia. Fuente: Portal del Auyuntamiento de Riba Roja. 

El municipio de Riba roja cuenta con diversos aparcamientos gratuitos por su localidad. Además, 
cuenta con acceso por vía metro para desplazarse a Valencia por la línea 9 (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Aparcamiento municipal y para de metro Fuente: Portal del Auyuntamiento 
de Riba Roja. 
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4.4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
En la zona hay dos edificios de nueva construcción que cuentan con 20 pisos, de los cuales sólo 
5 están disponibles, todos enen una terraza y son de dimensiones variables, pero aún muy 
espaciosas y su calidad es considerada media-alta. El edificio está situado en la calle frente al 
auditorio y el polidepor vo, pero el precio de venta es elevado y varía entre los 1200 €/ m2 techo 
y 1600 €/ m2 techo. Teniendo en cuenta que las obras del edificio de nueva construcción 
acabarán a finales del presente año 2023 y que ya se han vendido 15 pisos, se puede deducir 
que el ritmo de venta es normal. En la zona hay, sin embargo, escasez de disponibilidad de casas 
de segunda mano que enen caracterís cas muy diferentes entre sí, cuya única caracterís ca 
común es la presencia de al menos un balcón. En general, las viviendas construidas antes del año 
2000 enen un precio de venta cercano a 1200 €/ m2 o ligeramente superior.  
Con estos datos descrip vos podemos elaborar una ficha con las diferentes promociones de la 
competencia.   

 
 

                                    
 
 
 
 
 
                                  Edificio Terrasses C/Toledo 2 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

NUEVA 105 136.000 2 2 SI SI 
NUEVA 100 159.000 2 ÁTICO SI SI 
€/M2 1295.24 1590 

FICHA 1 
 
 

              Edificio C/Villamarxant 25 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO  
5 AÑOS 

100 142.000 2 1 SI SI 

BUEN 
ESTADO 
5AÑOS 

102 170.000 3 ÁTICO SI SI 

€/M2 1420 1666.67 
FICHA 2 
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              Edificio en C/Pobla de Vallbona 10 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

NUEVA 110 142.000 3 2 SI SI 
NUEVA 120 169.000 3 ÁTICO SI SI 
€/M2 1290.91 1408.33 

FICHA 3 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Edificio en centro de Riba Roja del Turia  

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO  
10 AÑOS 

120 185.000 3 4 SI SI 

€/M2 1541.67 
FICHA 4 

 
 

    
 
 
 
 
 

                                                                     Edificio en C/Dos de Mayo 
TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO 
12 AÑOS 

106 230.000 3 ÁTICO SI SI 

€/M2 2075.47 
FICHA 5 
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              Edificio en Av/ de la Pau 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

NUEVA 110 152.000 3 2 SI SI 
NUEVA 110 169.000 3 ÁTICO SI SI 
€/M2 1381.82 1536.36 

FICHA 6 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Edificio en C/ Bodeguetes 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO  
10 AÑOS 

120 175.000 3 ÁTICO SI SI 

€/M2 1458.33 
FICHA 7 

 
 

    
 
 
 
 
 

                                                                     Edificio en C/Cronista Cervero 
TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO 
12 AÑOS 

106 200.000 3 ÁTICO SI SI 

€/M2 1886.79 
FICHA 8 
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                                                                       Edificio en C/Mayor 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO 

105 130.000 2 2 SI SI 

BUEN 
ESTADO 

100 150.000 2 ÁTICO SI SI 

€/M2 1238.09 1500 
FICHA 9 

 
 

              Edificio C/Crist dels Afligits 

TIPO 
OBRA 

SUPERFICIE 
M2 

PRECIO € HABITACIONES ALTURA TERRAZA GARAJE Y 
TRASTERO 

BUEN 
ESTADO  
5 AÑOS 

100 145.000 2 1 SI SI 

BUEN 
ESTADO 
5AÑOS 

102 160.000 3 ÁTICO SI SI 

€/M2 1450 1568.63 
FICHA 10 
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Respecto a los garajes se han obtenido los siguientes tes gos: 

GARAJE M2  UTILES PRECIO € €/M2 

TESTIGO 1 14 9.000 642.86 
TESTIGO 2 11 8.000 727.27 
TESTIGO 3 15 9.300 620 
TESTIGO 4 14 9.200 657.14 
TESTIGO 5 11 7.800 709.09 
TESTIGO 6 12 8.500 708.33 
TESTIGO 7 12 8.700 725 
TESTIGO 8 12 8.600 716.17 

Respecto a los trasteros se han obtenido estos tes gos: 

TRASTERPS M2  UTILES PRECIO € €/M2 

TESTIGO 1 6 3.000 500 
TESTIGO 2 6 3.000 500 
TESTIGO 3 4 2.300 575 
TESTIGO 4 4 2.200 550 
TESTIGO 5 5 2.800 560 
TESTIGO 6 4 2.500 625 
TESTIGO 7 5 2.700 540 
TESTIGO 8 5 2.600 520 

 

4.4.4 ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO 
Es importante especificar que, para los fines del presente trabajo, las encuestas fueron 
cumplimentadas por un número representa vo de 30 sujetos. A con nuación, se analizan los 
resultados obtenidos ante las preguntas más sustanciales para este TFG. Entre la situación 
laboral de los encuestados, encontramos que un 82% de ellos se encuentran en régimen 
asalariado, obteniendo ingresos recurrentes cada mes para hacer frente a sus gastos. Por su 
parte, el 18% restante se encuentra desocupado. Un análisis específico sobre los asalariados 
determinó que el sueldo mensual del 41,4% está comprendido entre los 1000-1500 euros, siendo 
esta una renta media para la adquisición de una vivienda nueva. Con este dato podemos deducir 
si los futuros compradores pueden hacer frente a la inversión de comprar una de las viviendas 
propuestas en el TFG. Una vez analizado el poder adquisi vo de los encuestados pasaremos a 
conocer su estado actual en términos de su vivienda. 

 

 

 

 

 

 

N.º habitaciones vivienda actual                                                         Régimen de la vivienda actual 
Figura 29. Gráfica de las caracterís cas de la vivienda actual en la que viven los encuestados (izquierda) y de el 

régimen actual que man enen con dicha vivienda (derecha). Fuente: Elaboración Propia 
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La Figura 29 muestra los resultados obtenidos en las preguntas referentes a la vivienda actual.  
De estas se ob enen que la mayoría de los encuestados (más del 50%) se encuentran en una 
vivienda considerada de tamaño grande con 3 habitaciones. Hay que destacar que el segundo 

po de vivienda, con un 26.7 %, está compuesta por 2 habitaciones. Las conclusiones obtenidas 
de esta primera pregunta es que el po de vivienda más demandada en el mercado oscila de dos 
a tres habitaciones.  

El análisis posterior de la relación de la persona con su vivienda actual demuestra que un alto 
porcentaje de los encuestados (44.9%) se encuentran en régimen de alquiler con diferentes 
grados de aportación económica. Así pues, estos no son todavía poseedores de una vivienda 
propia, siendo posibles compradores potenciales de nuestra promoción. Además, hay que 
destacar que el 24.1% de los encuestados aún no enen una vivienda en propiedad, ni en 
régimen de alquiler ni comprada. La conclusión de esta pregunta es que hay una considerable 
can dad de gente que podría estar interesada en la adquisición de una vivienda 

Para confirmar la úl ma conclusión se le pregunta a los encuestados su intención de compra de 
una vivienda a medio plazo. Se destaca el 30% que no ene intención de comprar una vivienda 
a medio plazo (Figura 30). 

 

 

Figura 30. porcentaje de la muestra interesada en comprar una vivienda. Fuente: Elaboración Propia 

En una segunda parte de la encuesta se busca dar forma al producto que más interés puede 
suscitar a los encuestados. La primera pregunta tratará acerca del entorno potencial en el cual 
el encuestado tendría la intención de vivir. 

 

 

Figura 31. interés de ubicación de la vivienda. Fuente: Elaboración Propia 
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La respuesta a esta pregunta es bastante clara. La zona de ensanche de los municipios es la 
favorita para los encuestados a la hora de vivir (Figura 31). Esto se debe a las ventajas que 
suponen estar en estas zonas. Dichas zonas están cerca de todo po de servicios y normalmente 

enen buenos accesos. Además, evitan la aglomeración de gente y tráfico que ocurren en las 
zonas más céntricas y el aislamiento de las zonas de las afueras. 

 

Figura 32. Preferencia de caracterís cas del entorno. Fuente: Elaboración Propia 

Para obtener una definición más exacta de cuáles son las estancias que más valoran en una 
vivienda se preguntó a los encuestados que marcaran con una casilla los dos más importantes 
(Figura 32). 

 

Figura 33. Preferencia entre las diferentes caracterís cas de la vivienda. Fuente: Elaboración Propia 

Destacan con un 70% de los encuestados las terrazas. A posteriori de la pandemia que se produjo 
en el año 2020 la población ha desarrollado una mayor apreciación por los espacios dentro de 
las viviendas que son fundamentales a la hora de dar una sensación de libertad y desahogo. 
Siendo así un espacio al aire libre de interior. La segunda opción escogida es el comedor con un 
46,7%. Esta estancia es en la mayoría de los casos el centro neurálgico de la vivienda donde 
conviven el núcleo familiar y se relacionan cuando enen visitas, así pues, un comedor amplio y 
bien equipado es una opción interesante (Figura 33). 
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La siguiente pregunta trata acerca del número de habitaciones se compone la vivienda ideal. 

 

Figura 34. Preferencia acerca de la vivienda ideal. Fuente: Elaboración Propia 

Las respuestas están claramente bipolarizadas en 3 o 4 habitaciones. Así pues, el proyecto 
deberá de enfocarse hacia ese aspecto de diseño todo lo que sea posible. Respecto al número 
de cuartos de baño la respuesta a la pregunta es bastante clara. El 80% de los encuestados 
compone de su vivienda ideal con 2 cuartos de baño. (Figura 34 Y 35). 

 

 

Figura 35. Preferencia respecto a N.º de cuartos de baños. Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se le ha preguntado a los encuestados el precio que estarían dispuestos a pagar por 
una vivienda haciendo así una es mación del coste que se debería adaptar. 

 

Figura 36. Precio dispuesto a pagar por su vivienda. Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 36 se ob ene el abanico de rangos en los que están dispuestos a pagar por la 
vivienda. Los precios más demandados serian entre 170.000€ y 190.000€. Estableciendo una 
media de 170.666€ para las viviendas. 

Para concluir se realizó una pregunta de control para filtrar los resultados. En esta pregunta se 
destacó si estaban interesados en la promoción que se desarrolla en el TFG y que facilitaran un 
electrónico para poder contactar con ellos (Figura 36). 

 

 

Figura 37. Interés en la promoción propuesta. Fuente: Elaboración Propia 

De la encuesta realizada se desprende que la mayoría de las personas quieren hacer una 
inversión inmobiliaria para conver rse en primeros propietarios y obtener una vivienda de obra 
nueva en la Comunidad Valenciana. Buscan una vivienda de calidad media, con un 
estacionamiento, trastero, amplias terrazas y estarían dispuestos a gastar entre 120.000 y 
220.000 euros (Figura 37). 
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5 DEFINICIÓN DE LA PROMOCIÓN 
5.1 MATERIAL Y MÉTODOS. 
Para tomar una decisión final sobre la promoción, en primer lugar, se consideró la información 
sobre la demanda obtenida en el apartado anterior. Dicha información ha sido sistema zada de 
manera que se priorizan los elementos más deseables del desarrollo habitacional y luego se 
clasifican según el orden de importancia reportado por los encuestados. En este sen do, se 
obtuvo una lista de requisitos como herramienta principal para decidir el diseño final de la 
promoción (Tabla 9). 

RESUMEN DE ELEMENTOS DEMANDADOS 

ÁTICOS 

3 HABITACIONES 
BAÑO EN DORMITORIO PRINCIPAL 

2 BAÑOS POR VIVIENDA 
TERRAZAS AMPLIAS 
TRASTERO Y GARAJE 

ELEMENTOS COMUNES 
Tabla 9: Resumen de elementos demandados 

Esta herramienta se u liza como referencia para especificar diseños promocionales. Para ello, se 
procesa cada elemento en el orden indicado y se asocia con el resto de la información obtenida 
en el apartado 4. Tras cada planteamiento, se determina si el elemento en cues ón está incluido 
en el diseño final de la promoción. Después de una evaluación integral de los elementos, se 
aclaran las caracterís cas finales del desarrollo inmobiliario. Los resultados, precios y elementos 
preliminares de la promoción en el área promocional se encuentran contenidos en el apartado 
4.3.8. 

5.2 RESULTADOS 
Del análisis del microentorno de la promoción estudiada se puede concretar que los elementos 
más importantes demandados son las terrazas y las habitaciones, concretamente la can dad de 
3 por vivienda. Esto ene coherencia ya que para los núcleos familiares más comunes necesitan 
3 habitaciones para poder tener todas las comodidades. Además, se añadirán diferentes 
viviendas de 2 habitaciones ya que son el segundo po de vivienda más demandado entre la 
población (Tabla 10). 

RESULTADOS FINALES 
3 HABITACIONES 2 HABITACIONES ÁTICO 

SUPERFICIE: 120 M2 

TERRAZA 26 M2 
SUPERFICIE: 100 M2 

TERRAZA: 15 M2 
SUPERFICIE: 92 M2 

TERRAZA: 155 M2 
2 BAÑOS 2 BAÑOS 2 BAÑOS 

SALÓN-COMEDOR-
COCINA 

SALÓN-COMEDOR-
COCINA 

SALÓN-COMEDOR-
COCINA 

1 FULL DORMITORIO 
2 DORMITORIOS SIMPLES 

1 FULL DORMITORIO 
1 DORMITORIOS SIMPLES 

1 FULL DORMITORIO 
2 DORMITORIOS SIMPLES 

GARAJE Y TRASTERO GARAJE Y TRASTERO GARAJE Y TRASTERO 
 

Tabla 10: Resultados Finales de la promoción. 
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En el Anexo I se puede encontrar una propuesta de las plantas de la promoción descrita. 

En los Anexos II al V se establece una propuesta volumétrica de la promoción incluyendo dos 
secciones, transversal y longitudinal. 

En los Anexos VI al IX se proponen las plantas de la promoción con su distribución interior. 

En el Anexo X se visualiza un renderizado 3D de las diferentes pologías de viviendas. 

 
Para determinar el precio final de venta de la promoción se ha usado un método en el que se 

ene en cuenta tanto el precio de coste, como el valor percibido por la demanda y nivel actual 
de precios de la oferta. 

El precio de Coste de las viviendas será el resultado del apartado 3.4.1 Definición del Solar el cual 
el coste total de construcción asciende a 1142.32 €/M2. Para el garaje y el trastero se es mará 
este coste de construcción. 

El precio medio de la oferta será el resultado de la media del apartado 4.4.3 Análisis de la Oferta 
con las respec vas Fichas el cual para las viviendas obtenemos un valor medio de 1400 €/M2 y 
para los á cos de 1700 €/M2. 

El precio medio de la demanda será el resultado del apartado 4.4.4 Análisis del Mercado Obje vo 
el cual en la Figura 36 indica el valor medio de la demanda. Entre los encuestados se ob ene un 
valor medio de una vivienda 170.666€. Así pues, para el po de vivienda de la promoción 
obtendremos un valor de 1422 €/M2 para las de 3 habitaciones y 1536 €/M2 para las de dos 
habitaciones. 

 
TIPO DE ELEMENTO 

PRECIOS 
COSTE MEDIO DE LA 

OFERTA 
MEDIO DE LA 

DEMANDA 
2 HABITACIONES 1142.32 €/M2 1400 €/M2 1536€/M2 
3 HABITACIONES 1142.32 €/M2 1400 €/M2 1422 €/M2 

ÁTICO 1142.32 €/M2 1700 €/M2 1700 €/M2 
GARAJE 487 €/M2 800 €/M2 800 €/M2 

TRASTERO 487 €/M2 800 €/M2 800 €/M2 
Tabla 11: Precios Finales de la promoción Fuente: Elaboración Propia 
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6.ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 
6.1. REVISIÓN TEÓRICA  
6.1.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
El estudio económico que aborda este proyecto pretende es mar la viabilidad económica del 
mismo, determinando si se debiese realizar cambios en la compra del solar, plantear una 
modificación del diseño o aceptarlo con el concepto inicial. 

El estudio económico se basa en el análisis de dos herramientas fundamentales: el estudio de 
tesorería y la cuenta de resultados. El estudio de tesorería (cash-flow) permi rá programar todos 
los pagos y cobros que se tengan que realizar en el empo. El resultado de lo anterior se obtendrá 
una cuenta de resultados. Con estos dos instrumentos se podrá realizar el cálculo de la 
rentabilidad de la promoción inmobiliaria. 

Este análisis se realizará mediante la herramienta de cálculo Excel. Esta herramienta permite 
vincular las diferentes variables obtenidas anteriormente mediante el cash-flow, la cuenta de 
resultados y la rentabilidad. A par r de este punto se podrá plantear diferentes sucesos de 
escenarios futuros modificando las especificaciones iniciales tales como aumento o disminución 
de precios, diferentes superficies, ritmos de venta, regímenes de alquiler. 

Estos análisis de sensibilidad al proyecto dotarán de flexibilidad a la hora de trazar un plan para 
que la promoción se rentabilice lo máximo posible. 

6.1.2 ESTRUCTURA DE COSTES E INGRESOS DE LA PROMOCIÓN 
A. Costes 

A con nuación, se describirán y desglosarán el conjunto de costes que componen la promoción 
inmobiliaria descrita agrupándolos en 8 apartados (Tabla 12): 

1- Compra del Solar   5-Seguros e Impuestos 
2- Construcción    6-Ges ón 
3- Honorarios Faculta vos   7-Comercialización 
4- Licencias y autorizaciones  8- Financieros 
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Tabla 12: Estructura de Costes Fuente: Elaboración propia a par r de Llinares, C. (2000) 
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B. INGRESOS 

Los ingresos es mados de la promoción proceden de las ventas de los diferentes elementos que 
la componen: Viviendas, Trasteros y Garajes. La forma de cobro vendrá determinada por unos 
porcentajes correspondiente a la entrada, aplazado y préstamo hipotecario. Este úl mo 
dependerá de la en dad financiera en caso de que exista un préstamo del promotor (Tabla 13).  

Tabla 13: Estructura de Ingresos Fuente: Elaboración propia a par r de Llinares, C. (2000) 

C. LIQUIDACIÓN DE IVA 

Para finalizar una vez analizados los costes e ingresos se procede a conocer la liquidación del IVA 
(Tabla 14). 

Tabla 14: Estructura del IVA Fuente: Elaboración propia a par r de Llinares, C. (2000) 

6.1.3 INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS PARA EL CALCULO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA  
Una vez obtenidos la estructura y cuan ficación de los gastos e ingresos procederemos a u lizar 
las dos herramientas que nos permi rán analizar su viabilidad, éstas son: 

1- La Cuenta de Resultados 
2- El Flujo de caja o (Cash-flow) 

 

La diferencia entre estas dos herramientas es el empo. La primera que es la Cuenta de 
Resultados nos dará una imagen está ca final de la promoción. Por otro lado, el Flujo de Caja 
ofrece una imagen dinámica, ya que está presente a lo largo de todo el proceso desde el primer 
momento que empieza el proyecto hasta el úl mo, así pues, nos dará en todo momento 
información sobre las necesidades de tesorería del proyecto. 
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La Cuenta de Resultados es el resultado económico de la diferencia de ingresos y gastos. Si la 
diferencia es posi va se habrá obtenido un beneficio por el contrario si es nega vo, una pérdida. 
Presentará esta estructura dependiendo de la necesidades y datos obtenidos (Tabla 15). 

TOTAL INGRESOS 
- GASTOS EXPLOTACIÓN  

(Solar+ Construcción+ HF+ Licencias+ Seguros+ 
Ges ón) 

MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 
-GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

BAII (BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN) 
- GASTOS FINANCIEROS 

BAI (BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS 
- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

BN (BENEFICIO NETO) 
Tabla 15: Cuenta de Resultados Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, el Cash-Flow recoge en el empo los cobros y pagos es mados en la promoción 
inmobiliaria. Esta condición permite conocer las necesidades de la tesorería en cada momento 
del proyecto. 

6.1.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA 
Con las dos herramientas mencionadas anteriormente existen varios métodos para analizar la 
rentabilidad par endo de cada uno. 

A par r de la cuenta de resultados se ob enen diferentes ra os (Tabla 16). 

RATIO EXPRESIÓN 
RENTABILIDAD ECONOMICA Re=BAII/G.Exp+G.Comerc 

 
MARGEN SOBRE VENTAS Margen= BAI/Ventas 

 
RENTABILIDAD FINANCIERA Rf=RRP=BN/Recursos Propios 

 
REPERCUSION DEL SOLAR SOBRE LAS 

VENTAS 
Rep. solar sobre ventas =Precio solar/Ventas 

REPERCUSION DEL SOLAR SOBRE LA 
SUPERFICIE DE RASANTE 

Rep. suelo sobre ventas = Precio solar /Sup 
Rasante 

Tabla 16: Ra os Está cos Fuente: Elaboración propia a par r de Llinares, C. (2000) 

A par r del Cash Flow (Tabla 17): 

MÉTODO EXPRESIÓN INCONVENIENTE 

PAY BACK Plazo de Recuperación Recomendable solo en proyectos a corto plazo 

VAN VAN = FNC1/(1+K)+FNC2/(1+K)2+… 
(siendo K= coste del capital) 

Dificultad para hallar la K para comparar con 
otros proyectos. 

TIR VAN = FNC1/(1+ r) +FNC2/(1+ r)2+… Puede proporcionar más de una tasa. 

Tabla 17: Ra os Dinámico Fuente: Elaboración propia a par r de Llinares, C. (2000) 
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6.1.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 
La can dad de riesgos e incer dumbres que pueden ocurrir en el proyecto son muchos debido 
a la gran can dad de variables que pueden alterar la rentabilidad de éste. Pueden proceder de 
la economía por las variaciones del mercado y el aumento o disminución de los precios. También 
pueden exis r riesgos asociados a las variaciones de la demanda, a las formas de venta o a 
formas de financiaciones innovadoras. También pueden deberse a la propia obra, variaciones en 
los empos previstos para el desarrollo de la obra, o riesgos climá cos vinculados al trabajo a la 
intemperie y por un largo periodo de empo.    

Se plantea la evaluación de diferentes escenarios cuan ficando hasta qué límites el proyecto 
puede soportar el mínimo de rentabilidad. En concreto, en este proyecto se plantearán los 
siguientes escenarios: 

 Escenario de Precio De Construcción mínimo. 
 Escenario Viviendas Post Venta 
 Escenario de Permuta de Solar por Vivienda 
 Escenario Alquiler de los Inmuebles 
 Escenario Modificación de Precio Venta 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El obje vo de este apartado es analizar la rentabilidad de una promoción de 26 viviendas ubicada 
en el término municipal de Riba Roja del Turia. 

Este obje vo se divide en los siguientes subobje vos: 

1. Es mar el conjunto de gastos que ha de soportar el promotor para el desarrollo de la 
promoción. 

2. Es mar los posibles ingresos del promotor a par r de las ventas. 
3. Planificar de forma temporal el conjunto de gastos e ingresos de una promoción 

inmobiliaria. 
4. Calcular los cobros y pagos derivados de la liquidación del IVA de la promoción. 
5. Obtener la Cuenta de Resultados y el Cash Flow de la promoción. 
6. Analizar la Rentabilidad de la promoción. 
7. Analizar las necesidades de tesorería existentes para el desarrollo de la promoción. 
8. Analizar los posibles escenarios en los que se puede encontrar la promoción y evaluar 

su riesgo. 
9. Simular la inversión inmobiliaria mediante hoja de cálculo. 
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6.3 MATERIAL Y MÉTODOS 
En el siguiente apartado se recogen las diferentes fases o ac vidades a realizar en el estudio de viabilidad económica. Este estudio se compone de: 
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6.4 RESULTADOS 
A con nuación, se describen los resultados alcanzados para cada uno de los bloques de costes e 
ingresos comentados previamente.  

6.4.1 ESTIMACIÓN DE COSTES E INGRESOS  
A-Costes 

A.1 Compra de solar.  

Como se ha comentado previamente la par da de compra de solar recoge el precio del solar, los 
gastos documentales derivados del cambio de tularidad (notario y registrador), los impuestos, 
y otros gastos derivados de la operación de compra. La Tabla 18 recoge el conjunto de costes 
incluidos en esta par da. Como puede observarse el 97% de este gasto corresponde al precio 
del solar, le sigue el AJD (1,5%), los otros gastos (1,5%), y finalmente los gastos documentales 
(0,2%). Hay que tener en cuenta que el IVA soportado queda fuera de la operación ya que 
Hacienda Pública devolverá este importe.  

 

Tabla 18: Desglose de la par da de Compra del Solar Fuente: Elaboración Propia 

 

A.2 Construcción 

En la par da de construcción se recoge el coste que supone la construcción de los diferentes 
elementos de la promoción descrita. Se puede observar que la mayoría del porcentaje de la 
par da (80.7%) está dedicado a las viviendas mientras que los dos á cos suponen el (6.2%). El 
resto de los elementos que van asociados a las viviendas son los garajes y trasteros que 
supondrán el (13.1%). El IVA soportado queda eliminado puesto por el Real Decreto 7/2012 el 
IVA de estas operaciones queda anulado. 
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La hoja de cálculo queda completamente vinculada a una hoja de DATOS en la que se van 
incorporando las par das importantes. A con nuación, se muestra detalle de alguna de estas 
par das (Tabla 20): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Datos generales de la construcción y ritmo de pago cer ficaciones Fuente: Elaboración Propia 

A.3 Honorarios Faculta vos 

En referencia a los honorarios correspondientes a la dirección faculta va, u lizaremos los datos 
aportados por la empresa para la cual se realiza este estudio. Se pueden apreciar en la siguiente 
Tabla 21 la parte correspondiente a la par da principal de honorarios con el detalle el IVA 
soportado y la retención de IRPF. 

 

Tabla 21: Desglose de la par da de Honorarios Fuente: Elaboración Propia 
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A.4 Licencias y Autorizaciones 

Este apartado recoge el conjunto de licencias y autorizaciones que determinan los permios para 
el desarrollo de la construcción. En primer lugar, una tasa por la prestación de servicios que 
dependerá de la autoridad municipal. Además, se le aplicara un ICIO (tributo municipal que grava 
la realización de cualquier construcción, instalación u obra) establecido por la ordenanza 
municipal. Por otra parte, es necesario llevar a cabo lo que se conoce como declaración de obra 
nueva y división horizontal de forma que el promotor declara el cambio registral del solar por 
obra nueva y la división de los correspondientes inmuebles que figuran en proyecto con los 
gastos correspondientes del notario y registrador de la propiedad (Tabla 22). 

 

 

 

 

Tabla 22: Desglose de la par da de Licencias Fuente: Elaboración Propia 

A.5 Seguros e Impuestos 

Se establece la obligación de contratar un seguro para realizar la ac vidad empresarial. Se trata 
del seguro de responsabilidad decenal de obligado cumplimiento en el Real Decreto 38/199 de 
la LOE. Se trata de suscribir un seguro de daños materiales para garan zar el resarcimiento de 
daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que comprometan la estabilidad 
del edificio. Además, el IAE grava cualquier ac vidad empresarial en este caso la construcción de 
la promoción mencionada. Este impuesto consta de dos pos de cuota, una fija que se abona 
independientemente y una variable dependiendo del volumen de ventas de la edificación. 

Para finalizar la producción de bienes inmuebles también están gravados mediante el IBI en 
cualquier fase de su proyecto. La base imponible está formada por el valor catastral. Existen 
bonificaciones elevadas entre 50%-90% para empresas que enen por ac vidad urbanización, 
construcción y promoción (Tabla 23). 
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Tabla 23: Desglose de la par da de Seguro e Impuestos Fuente: Elaboración Propia 
 

A.6 Gastos de Ges ón, Comercialización y Financieros 

Los gastos de ges ón corresponden por la administración de la promoción, los gastos de 
comercialización corresponden por la venta de la promoción y los financieros recogen los avales 
por las can dades a cuenta de los clientes por el proceso de construcción. Con este aval, se 
garan za que el dinero entregado a la empresa va des nada a la finalización de la promoción 
(Tabla 24). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24: Desglose de la par da Ges ón, Comercialización y Financieros Fuente: Elaboración Propia 
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B. Ventas 

Como se ha comentado las ventas recogen los ingresos de vender los diferentes elementos de la 
promoción. La Tabla 25 recoge todas estas ventas. Puede observarse que el 82% de los ingresos 
corresponde a la venta de las viviendas aproximadamente el 8% que serán los dos únicos á cos 
que hay en esta promoción inmobiliaria. El 8.2% a los garajes y el 1.9 % a los trasteros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25: Desglose de la par da Ventas Fuente: Elaboración Propia 

La forma de pago de las viviendas, trasteros y plazas de garaje será la siguiente:  

a) 15% a la firma del contrato de compraventa, que, aunque es una can dad más elevada 
de lo normal, reduce drás camente los problemas de clientes que se echan atrás o que 
no pueden pagar las cuotas aplazadas porque no disponían de la entrada necesaria para 
adquirir una vivienda de estas caracterís cas, a la vez que mejora la financiación de la 
promoción. 
 

b) 15% aplazado en cuotas constantes hasta la fecha de entrega de llaves prevista, que 
serán bastante bajas si se compra pronto para que los clientes las afronten con sus 
ingresos y algo de ahorros.  
 

c) 70% en la entrega de llaves que irá des nado a la subrogación de la hipoteca. 

Para poder es mar la par da de ingreso es necesario realizar una es mación del volumen de 
ventas la Figura 37 de los diferentes elementos de la promoción. 
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Figura 37: Desglose Ritmo de Ventas Fuente: Elaboración Propia 

6.4.2 LIQUIDACIÓN DE IVA 
El IVA es un impuesto que grava las transacciones económicas, y está des nado a ser soportado 
por los consumidores finales. Al finalizar el mes o el trimestre (según sea el período de 
liquidación) la empresa ha de calcular la diferencia entre lo cobrado y lo pagado en concepto de 
IVA. Si la diferencia es posi va debe ingresar a Hacienda Pública tal can dad, si es nega va 
Hacienda Pública nos deberá dicha can dad. 

Existen dos pos de Liquidaciones pueden ser: 

1)TRIMESTRAL: El resultado de la declaración puede ser posi vo, es decir, se debe la can dad a 
Hacienda, o nega vo, Hacienda nos debe dicha can dad. 

- Si es posi vo, se debe realizar el ingreso en el plazo de la liquidación.  

- Si es nega vo, se podrá compensar en declaraciones posteriores hasta un plazo de 5 años 
contados a par r de la presentación de la declaración en que se originó dicha diferencia. 

2)MENSUAL: Con mo vo de la aprobación de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre se ha introducido 
el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

-Si el resultado de la declaración es posi vo, se debe realizar el ingreso en el plazo de la 
liquidación.  

- Si el resultado de la declaración es nega vo, se podrá solicitar la devolución. La 
Administración procederá a prac car liquidación dentro de los 6 meses siguientes a la 
solicitud. 

 

0

1

2

3

4

5

6

M
E

S 
1

M
E

S 
2

M
E

S 
3

M
E

S 
4

M
E

S 
5

M
E

S 
6

M
E

S 
7

M
E

S 
8

M
E

S 
9

M
E

S 
1

0

M
E

S 
1

1

M
E

S 
1

2

M
E

S 
1

3

M
E

S 
1

4

M
E

S 
1

5

M
E

S 
1

6

M
E

S 
1

7

M
E

S 
1

8

M
E

S 
1

9

M
E

S 
2

0

M
E

S 
2

1

M
E

S 
2

2

M
E

S 
2

3

M
E

S 
2

4

M
E

S 
2

5

M
E

S 
2

6

M
E

S 
2

7

M
E

S 
2

8

RITMO DE VENTAS
VIVENDAS ATICOS GARAJES CON VIVIENDA TRASTERO CON VIVIENDA



 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBA-ROJA 
DEL TÚRIA (VALENCIA) 

 

GARCIA RUIZ, MARCO 62 

 

La Tabla 26 recoge los importes correspondientes a los cobros a hacienda y los pagos por parte 
de hacienda para una liquidación de carácter trimestral o mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26: Desglose de la Liquidación del IVA Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS COSTES 
La Figura 38 recoge la planificación temporal para la siguiente promoción inmobiliaria. 

 

Figura 38: Planificación Temporal Fuente: Elaboración Propia 

 



 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBA-ROJA 
DEL TÚRIA (VALENCIA) 

 

GARCIA RUIZ, MARCO 64 

 

6.4.4 ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS 
En este apartado se analiza los resultados obtenidos a par r de una Cuenta de Resultados que 
recoge todos los ejercicios fiscales hasta la entrega de la promoción. La Tabla 22 recoge los 
diferentes apartados de este desglose. Como puede observarse al final de la operación se 
ob ene un beneficio neto que asciende a 628.295,72€ habiendo abonado ya un 25% de 
impuestos de sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Cuenta de resultados inicial sin financiación Fuente: Elaboración Propia 

A par r de esta Cuenta de Resultados se ob enen las diferentes ra os de la rentabilidad de la 
promoción inmobiliaria. Se observa en la Tabla 27 que los resultados obtenidos como la 
Rentabilidad de la Inversión el Margen sobre Ventas, la Rentabilidad Financiera y la Repercusión 
de Suelo son elevados. 

 

 

 

 

Tabla 28: Rentabilidad a par r de la Tabla 27 Cuenta de Resultados Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la Tabla 28 presenta una buena rentabilidad un 20.18% comparada 
con cualquier rentabilidad de proyectos parecidos en el contexto socio económico actual. 

A par r de la cuenta de resultados es posible obtener los márgenes unitarios medios de cada 
producto inmobiliario. Para ello es necesario imputar los costes del conjunto de la promoción a 
cada uno de los inmuebles. El criterio que yo he seguido es el siguiente: 

  Gastos del solar distribuidos en función de la superficie sobre rasante, por tanto, al garaje no 
le corresponde.  

 Gastos de construcción, honorarios faculta vos, licencias, impuestos y seguros distribuidos en 
función del valor de obra.  

 Gastos de ges ón sobre inversión de los gastos anteriores.  

 Gastos de comercialización y financieros sobre valor de ventas.  
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Con este criterio de imputación se alcanzan los resultados obtenidos en la Tabla 28. 

 

 

Tabla 28: Márgenes unitarios por inmueble Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la Tabla 28 que la rentabilidad de los á cos queda muy por encima de su coste un 
38% ya que es un bien escaso en las edificaciones ya que solo son las viviendas de la úl ma 
planta. En segundo lugar, se ob ene un 20.1% de rentabilidad en la vivienda por la consiguiente 
subida de precios de venta progresiva que se producen en estos productos. Por otra parte, en 
garajes 3.9% y -5.2% se adquieren rentabilidades bajas. Estos dos úl mos elementos no se suelen 
obtener rentabilidad ya que son anexos a los elementos principales de la promoción es decir a 
viviendas y á cos y se venderán en conjunto así pues no modificara a grandes rasgos la 
rentabilidad. 

6.4.5 ANÁLISIS DEL CASH-FLOW 
El Cash Flow como ya se ha comentado en este trabajo permite conocer los detalles de la 
inversión realizada durante el proceso. En la Figura 39 se muestra el Flujo de caja acumulado de 
la promoción desde su comienzo hasta su final. 

 

Figura 39: Evolución del FNC Fuente: Elaboración Propia 

En la parte inicial del proyecto se exige grandes inversiones que no se consigue recuperar hasta 
el Mes 24 que supone la entrega de llaves a los propietarios. Podemos delimitar que el Mes 24 
también es el punto de Pay-Back es decir el momento en el empo que los flujos de caja 
empiezan a ser posi vos. 

A con nuación, pasamos a calcular dos criterios de análisis de inversiones muy comunes, la TIR 
(Tasa Interna de Rentabilidad) y el VAN (Valor Actual Neto).  

Ambos criterios se calculan a par r del FNC sin tener en cuenta los gastos de financiación, 
excepto los avales, e imputando el cobro de la hipoteca en la entrega de llaves.  
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Cash Flow

UD M2 CONSTR P.VENTA COSTES MARGEN %S/COSTE
VIVIENDAS 24,00                                                2.841,60                       172.953,98                   144.002,76                         28.951,23                             20,1%

ATICOS 2,00                                                  220,00                           201.707,00                   135.427,28                         66.279,72                             48,9%
GARAJES 26,00                                                629,00                           16.045,79                     15.441,53                           604,26                                   3,9%

TRASTEROS 26,00                                                162,00                           3.755,28                       3.961,90                             206,61-                                   -5,2%
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La TIR es la Tasa Interna de Retorno e indica a par r de qué tasa de riesgo k el proyecto deja de 
ser viable. La TIR de este proyecto es del 2.61% mensual, equivalente a un 36.33% anual, elevada 
lo que significa es por cada 100€ inver dos en el proyecto se ob ene un ingreso de 36€ cada 
año. 

La VAN sin embargo muestra el valor para cada tasa de riesgo, ofreciendo más información que 
la TIR, al mostrar cómo se comportará la inversión en función del coste del capital. A 
con nuación, se muestra gráficamente la VAN del proyecto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Análisis analí co y grafico del Van del proyecto Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar que a par r del 2.81 % mensual el proyecto deja de ser rentable, coincidiendo 
con la TIR, dado que se calcula igualando la VAN a cero. 
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7. ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 
7.1. REVISIÓN TEÓRICA  
El estudio financiero que aborda este proyecto pretende es mar la viabilidad financiera del 
mismo, determinando la mejor fuente de financiación para que el proyecto pueda llevarse a 
cabo. 

En el sector de la construcción es de vital importancia la financiación obtenida a diferencia de 
otros sectores. Estas can dades son en la mayoría de los casos muy elevadas y se deben obtener 
antes de poder obtener el retorno mediante las ventas de los ac vos inmobiliarios. Un proyecto 
puede ser rentable económicamente como se ha concluido en el Apartado 7 (Estudio Económico) 
pero financieramente inviable. La caja del proyecto puede estar en posi vo en la finalización de 
éste, pero durante ciertos periodos, sobre todo al principio, puede exis r un déficit. Este déficit 
habrá que buscarle una solución. Una empresa promotora no deberá estar en nega vo en ningún 
momento del transcurso del proyecto de lo contrario no es viable la ac vidad económica que 
ejerce. 

7.1.1. ESTIMACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y LOS PAGOS DE LAS DIFERENTES FUENTES 
DE FINANCIACIÓN 
Para que el proyecto sea viable financieramente hay que buscar diferentes fuentes de 
financiación que puedan cubrir los diferentes desfases de caja que se produzcan.  Para cada una 
de ellas deberá identificarse el momento en el que se producirán las disposiciones de fondos, 
así como los diferentes pagos que se producen por los gastos generados. Estas fuentes de 
financiación pueden ser propias o ajenas. 

La financiación propia son los recursos internos, propiedad de la empresa promotora. La más 
común es la aportación de capital social. Esta financiación se produce por las aportaciones de 
los socios. Otra forma de financiación propia seria la autofinanciación, es decir, aquella en que 
los beneficios no se reparten entre los diferentes socios, sino que se pone a disposición de la 
empresa. 

Las caracterís cas son: 

-No ene coste explicito. 

-No está expuesta a variaciones del mercado financiero. 

-Genera más rentabilidad al no soportar gastos financieros. 

Por otro lado, la financiación ajena son fondos que provienen de en dades ajenas a la empresa. 
En este caso, además de la correspondiente amor zación de los fondos obtenidos, deben 
abonarse los intereses pactados. Entre las más destacas están las líneas de crédito, préstamos 
bancarios, emisión de bonos, leasing/ren ng. 

Las caracterís cas son: 

-Implica endeudamiento. 

-Los recursos hay que devolverlos. 

-Está expuesta a variaciones del mercado financiero. 
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Los proyectos inmobiliarios se financian fundamentalmente de esta forma (Tabla 29): 

TIPO DESCRIPCIÓN 
Préstamos Bancarios: Los promotores inmobiliarios suelen obtener 

préstamos de en dades financieras para 
financiar sus proyectos. Estos préstamos 
pueden ser a corto o largo plazo y suelen 
estar respaldados por garan as, como el 
propio proyecto o propiedades adicionales. 

Inversiones privadas: Los promotores pueden buscar inversionistas 
privados que estén dispuestos a proporcionar 
capital para el proyecto a cambio de un 
retorno de la inversión. Estos inversionistas 
pueden ser personas sicas, empresas o 
fondos de inversión especializados en bienes 
raíces. 

Sociedades de inversión inmobiliaria: Los REIT son empresas que recaudan fondos 
de varios inversionistas para inver r en 
proyectos inmobiliarios. Estas empresas 
suelen co zar en bolsa y ofrecen a los 
inversionistas la oportunidad de par cipar en 
el sector inmobiliario de manera 
diversificada. 

Crowfunding: Esta forma de financiación ha ganado 
popularidad en los úl mos años. Consiste en 
recaudar pequeñas can dades de dinero de 
una gran can dad de personas a través de 
plataformas en línea. Los inversionistas 
ob enen beneficios según el rendimiento del 
proyecto inmobiliario. 

Capital propio del promotor: Los promotores inmobiliarios pueden u lizar 
su propio capital como una forma de 
financiamiento inicial o complementario para 
el proyecto. Esto puede implicar la inversión 
de ahorros personales o la par cipación en el 
proyecto como socio. 

Tabla 29: Principales fuentes de financiación Fuente: Elaboración Propia 

En el proyecto se simulará con estas fuentes de financiación: 

- Préstamo hipotecario subrogable.  

- Ampliación de capital.  

- Diferentes préstamos.  

- Cuenta de crédito. 

El préstamo hipotecario subrogable aparece como consecuencia del elevado coste de los 
productos inmobiliarios. Consiste en la afectación de un bien inmueble, en cuya posesión 
con nua el deudor, con la finalidad de garan zar un préstamo. Se compone de la hipoteca y la 
subrogación. La hipoteca es un derecho real de garan a que recae sobre el inmueble y asegura 
el cumplimiento del crédito. La subrogación es la operación el cual se subs tuye el deudor en 
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este caso la empresa promotora por un nuevo deudor que asume la obligación del an guo 
deudor. 

El proceso de solicitud de esta fuente de financiación con ene 3 fases (Tabla 30): 

FASE DOCUMENTOS GASTOS 
1-SOLICITUD Y 
TRAMITACIÓN 

Proyecto 
-Licencia obras 
-D.O y D.H 
-Cer ficado del 
Registro de la 
Propiedad 
-Planificación 
Económica 

-TASACIÓN: Originados por la en dad que 
realiza la valoración. 
-ESTUDIO: Estudios de análisis económico-
financieros de la misma 

2-APROBACIÓN Y 
CONSTITUCIÓN 

-Otorgar escritura 
publica 
-Inscribir en el 
Registro de la 
Propiedad 

-Notario: Por dar fe del préstamo. 
-AJD: Por realizar actos jurídicos. 
-Registro de la Propiedad: Por registrar los 
diferentes elementos de la promoción. 

3- DISPOSICIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

-Seguro de incendios 
de la obra 
-Cer ficado de 

tularidad 
-Jus ficación Plan de 
Obras 

-Comisión de apertura  
-Seguro de incendios  
-Cer ficado de tularidad 

Tabla 30: Proceso del Préstamo Hipotecario subrogable Fuente: Elaboración Propia 

La ampliación de capital es otra fuente de financiación por parte de la empresa promotora. 
Consiste en obtener liquidez inmediata por parte de la empresa por parte de los socios. Se debe 
de tener en cuenta que al aumentar el número de socios o accionistas aquellos que no par cipen 
en la ampliación verán reducida su cuota de par cipación en la empresa, este efecto se conoce 
como dilución. Existen formas para evitar este perjuicio tales como la prima de emisión o el 
derecho preferente de suscripción. A con nuación, se muestran ventajas y desventajas de este 
modelo de financiación (Tabla 31). 

VENTAJAS INCONVENIENTES 
-Autonomía Financiera. 
-No ene un coste explicito. 
-Una elevada dotación de capital es un signo 
de solvencia. 

-Mas costosa y complicada comparada con la 
autofinanciación. 
-Tributan por el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales 

Tabla 31: Ventajas e Inconvenientes de la ampliación de capital Fuente: Elaboración Propia 

 

Otras posibles fuentes de financiación consisten en préstamos definidos de diferente forma tales 
como: 

PRÉSTAMO: MÉTODO DE AMORTIZACIÓN FRANCÉS. 

Implica que la cuan a de las cuotas es siempre la misma durante toda la vida del préstamo, si 
bien, cada período se va pagando una menor proporción de intereses. El capital se amor za de 
forma creciente, mientras que los intereses decrecen período a período 
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PRÉSTAMO: MÉTODO DE AMORTIZACIÓN ALEMÁN  

Se caracteriza porque los intereses de cada período se abonan por el prestatario al principio de 
éste. Se trata de una prestación única y una contraprestación consistente en el abono de 
términos amor za vos constantes en cada período y cuotas de interés an cipadas. Esto supone 
que en el úl mo período el termino amor za vo sólo se compone de cuota de amor zación. 

PRÉSTAMO: MÉTODO DE AMORTIZACIÓN AMERICANO 

Se caracteriza porque el prestatario se compromete a pagar periódicamente los intereses 
correspondientes al capital prestado, devolviendo esta can dad íntegramente, y de una sola vez, 
al final de la operación. 

CUENTA DE CRÉDITO 

Es una operación mediante la cual la en dad financiera se obliga a poner a disposición de la 
empresa fondos hasta un límite determinado y por un empo prefijado, percibiéndose 
periódicamente los intereses sobre las can dades efec vamente dispuestas por el acreditado. 
Los intereses se abonan en función del capital dispuesto. 

DESCUENTO DE LETRAS 

Es un contrato por el cual la en dad de crédito an cipa a la empresa inmobiliaria el importe de 
un crédito aún no vencido que ésta ene frente a un tercero, mediante la cesión a la en dad de 
crédito, y previa la deducción por ésta de un interés que se corresponde con el empo que media 
entre el momento del an cipo y el vencimiento del crédito. Además, es un documento ejecu vo 
lo que confiere seguridad de pago o cobro. Es transmisible por lo que facilita su tráfico entre las 
operaciones de mercado. Facilita la financiación al proveedor ya que se puede u lizar como 
medio de financiación a través de la operación conocida como descuento.  

7.1.2 DETERMINACIÓN DEL COSTE MEDIO PONDERADO 
Una vez iden ficados y distribuidos en el empo los diferentes gastos de la financiación y las 
dis ntas disposiciones de fondos, se procede al cálculo del coste medio ponderado de cada una 
de las alterna vas de financiación contempladas. 

Para ello u lizaremos el cash-flow generado en la promoción incluyendo las diferentes fuentes 
de financiación u lizadas en cada caso. De esta forma, mediante el cálculo de la tasa interna de 
rentabilidad del proyecto de financiación, obtendremos el coste (K) medio ponderado. Este dato 
nos indica la media del coste de la combinación de fuentes de financiación que solucionan los 
flujos de caj nega vos de la promoción inmobiliaria. 

 

7.1.3 IDENTIFICACIÓN DE LA MEJOR ACCIÓN CORRECTORA 
Para la elección de la mejor combinación de fuentes de financiación que solucionan los 
problemas de caja de la promoción inmobiliaria, se pueden u lizar dos métodos. 

Por un lado, pueden u lizarse los criterios está cos provenientes de la cuenta de resultados y 
criterios dinámicos u lizando el cash-flow desarrollado. 

Como criterio está co se u lizará el Beneficio Neto, calculado como las ventas menos los gastos 
de explotación, gastos comerciales, gastos financieros e impuesto de sociedades. 



 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE RIBA-ROJA 
DEL TÚRIA (VALENCIA) 

 

GARCIA RUIZ, MARCO 71 

 

Por lo que se refiere a los criterios dinámicos, pueden u lizarse el valor actual neto (VAN) y el 
coste medio ponderado (K) obtenido a través de la TIR anteriormente definidos. 

El criterio seguido para iden ficar la mejor acción correctora será elegir aquella que genere un 
mayor beneficio neto, así como un mayor VAN con un menor coste (K). En caso de producirse 
alguna contradicción, se tendrá en cuenta los criterios dinámicos. 

7.1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
En el proyecto se realizará un análisis de sensibilidad analizando los diferentes escenarios de 
financiación con modificaciones que pudieran ocurrir: 

Tras la financiación del proyecto a través de diferentes acciones correctoras con dis ntas 
combinaciones de fuentes de financiación, se analizará un posible escenario. Este escenario se 
compone por un retraso de las ventas posteriores a la finalización de la obra. Se ha supuesto el 
retraso de las ventas de un 20%, es decir, 5 viviendas. En este caso, la en dad financiera no 
acepta la prórroga del periodo de carencia, por lo que se procederá a amor zar la parte 
proporcional del préstamo hipotecario.  

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Obje vo general: El obje vo de este apartado es iden ficar la combinación de fuentes de 
financiación más adecuada para la financiar la promoción de 26 viviendas ubicada en Riba-Roja 
del Turia. 

Subobje vos:  

1. Iden ficar aquellas acciones correctoras (combinación de fuentes de financiación) que 
consiguen hacer viable financieramente la promoción inmobiliaria.  

2. Planificar temporalmente los ingresos y pagos de las diferentes fuentes de financiación 
u lizadas.  

3. Iden ficar el coste medio ponderado de cada acción correctora.  
4. Iden ficar la acción correctora más eficiente para nuestra promoción atendiendo a 

criterios está cos y dinámicos.  
5.  Analizar posibles escenarios que puedan afectar a la promoción y que tengan incidencia 

en sus costes financieros
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7.3. MATERIAL Y MÉTODOS 
En el siguiente apartado se recogen las diferentes fases o ac vidades a realizar en el estudio de viabilidad financiera de (ver Figura 41): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Estudio de viabilidad financiera Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 RESULTADOS 
A con nuación, se describen los resultados alcanzados para cada una de las acciones correctoras 
comentadas previamente. 

7.4.1 ACCION CORRECTORA: CAPITAL SOCIAL 100%:  
Los socios aportan el 100% del capital social mínimo para cubrir los desfases de caja. Además, se 
les solicita a los socios que aporten los gastos producidos por la operación final de la promoción 
se devolverá la aportación y unos dividendos del 15% de lo aportado (ver Tabla 32). En la Figura 
42 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la acción correctora. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Desglose de la Acción Correctora 1 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSUAL ANUAL
K 0,400% 5%

Figura 42: Compara va entre Cash Flow y la Acción Correctora.1 
Fuente: Elaboración Propia 

La K obtenida en esta acción correctora es 
muy baja ya que la aportación proviene 
de los socios y se dispone en cualquier 
momento. 
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7.4.2 ACCIÓN CORRECTORA: CAPITAL SOCIAL Y PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 
Se entrega un 50% del capital necesario y el resto es un préstamo hipotecario de un interés anual 
de 10% durante 32 periodos, este préstamo ene unos costes asociados que son: Comisión de 
apertura de 0.50% y una comisión de estudio de 0.3% y los socios aportan el capital social 
mínimo para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la concesión de la hipoteca. 
Además, se les solicita a los socios que aporten los gastos producidos por la operación. 
Dividendos de la operación para los socios: 15% de lo aportado en la ampliación (ver Tabla 33). 
En la Figura 43 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la acción 
correctora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33: Desglose de la Acción Correctora 2 Fuente: Elaboración Propia   

TOTALES
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.727,62 
FNC ACUMULADO
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31
INTERESES 74.471,22
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC CON HIPOTECA 679.877,09 
FNC ACUMULADO
AMPLIACION DE CAPITAL 890.512,99 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 9.864,83 
NOTARIO 613,50                                                                                          
REGISTRADOR 346,19                                                                                          
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 8.905,13                                                                                      
DEVOLUCION APORTACION 890.512,99 
DIVIDENDOS APORTACION (15%) 133.576,95                                                                                  
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 546.300,15 

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

MENSUAL ANUAL
K 0,400% 4,91%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO
TOTAL PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 77%
TOTAL APORTACION CAPITAL SOCIAL 890.512,99 23%
TOTAL FINANCIACION 3.796.139,92 100%

(k) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO ANUAL 10,27%
(k) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO MENSUAL 0,82%
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ACCIÓN CORRECTORA 2
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Figura 43: Compara va entre Cash Flow y la Acción Correctora 2 
Fuente: Elaboración Propia 

La K obtenida es superior 
que la anterior ya que se 
ob ene un préstamo que 
aumenta el coste de la 
financiación.  
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7.4.3 ACCIÓN CORRECTORA: P. HIPOTECARIO + C.S + PRÉSTAMO M.FRANCES. 
Se concede el préstamo hipotecario. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 
50% de la can dad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la 
concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la 
operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por úl mo, se solicita un 
préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Tipo de interés fijo anual del 5% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de 
amor zación francés. Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal 
del préstamo. El préstamo ha de estar amor zado totalmente a la entrega de llaves (ver Tabla 
34). En la Figura 44 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la 
acción correctora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34: Desglose de la Acción Correctora 3 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

  

MENSUAL ANUAL
K 0,88% 11,15%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 74%
CAPIAL SOCIAL 445.256,49 11%
FRANCES 572.592,75 15%
TOTAL FINANCIACION 3.923.476,17 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,35%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,90%
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ACCIÓN CORRECTORA 3

CASH FLOW

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PRÉSTAMO+C.SOCIAL

PRÉSTAMO+C.S+PRÉSTAMO PUENTE FRANCÉS

TOTALES
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.727,62
FNC ACUMULADO
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31
INTERESES 74.471,22
AMORTIZACION 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.877,09
FNC ACUMULADO
AMPLIACION DE CAPITAL 445.256,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,76
NOTARIO 486,61
REGISTRADOR 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,56
DEVOLUCION APORTACION 445.256,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.314,12
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 568.562,97
FNC ACUMULADO
DISPOSICION 572.592,75
COMISON APERTURA 2.862,96
COMISION ESTUDIO 1.717,78
INTERESES 82.103,32
AMORTIZACIÓN 572.592,75
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+FRANCES 481.878,91
FNC ACUMULADO

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

Figura 44: Compara va 
entre Cash Flow y la 
Acción Correctora 3 
Fuente: Elaboración 

Propia 

Al tener que usar 3 formas de 
financiación aumenta su coste K de las 
anteriores dos y tener que pagar interés 
con cada cuota por el método francés. 
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7.4.4 ACCIÓN CORRECTORA: P. HIPOTECARIO + C.S + PRÉSTAMO M.ALEMÁN. 
Se concede el préstamo hipotecario. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 
50% de la can dad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la 
concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la 
operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por úl mo, se solicita un 
préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de 
amor zación alemán. Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal 
del préstamo. El préstamo ha de estar amor zado totalmente a la entrega de llaves (ver Tabla 
35). En la Figura 45 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la 
acción correctora.  
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Tabla 35: Desglose Acción Correctora 4 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 45: 
Compara va entre 

Cash Flow y la 
Acción Correctora 

4  

Fuente: 
Elaboración Propia 

Ligeramente inferior la K que por 
el método francés ya que an cipas 
intereses. 
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7.4.5 ACCIÓN CORRECTORA: P. HIPOTECARIO + C.S + PRÉSTAMO+M.AMERICANO. 
Se concede el préstamo hipotecario. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 
50% de la can dad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la 
concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la 
operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por úl mo, se solicita un 
préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de 
amor zación americano. Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal 
del préstamo. El préstamo ha de estar amor zado totalmente a la entrega de llaves (ver Tabla 
36). En la Figura 46 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la 
acción correctora.  
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Tabla 36: Desglose Acción Correctora 5 

Figura 46: 
Compara va entre 

Cash Flow y la Acción 
Correctora 5  

Fuente: Elaboración 
Propia 

La K vuelve a ser menor que en el francés 
ya que se paga únicamente interés hasta 
la finalización del préstamo. 
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7.4.6 ACCIÓN CORRECTORA:P. HIPOTECARIO + C.S + PRÉSTAMO M.ITALIANO. 
Se concede el préstamo hipotecario. Posteriormente, los socios aportan como capital social el 
50% de la can dad necesaria para cubrir los desfases de caja que se produzcan después de la 
concesión de la hipoteca, teniendo en cuenta que deben aportar los gastos producidos por la 
operación y recibirán como dividendos el 25% de la ampliación. Por úl mo, se solicita un 
préstamo puente sobre la totalidad de la financiación restante teniendo en cuenta las siguientes 
condiciones: Tipo de interés fijo anual del 10% pagadero mensualmente siguiendo el modelo de 
amor zación italiano. Comisión de apertura del 0,5% y comisión de estudio 0.3% del principal 
del préstamo. El préstamo ha de estar amor zado totalmente a la entrega de llaves. (ver Tabla 
37). En la Figura 47 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la 
acción correctora.  
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Tabla 37: Desglose Acción Correctora 6 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 47: 
Compara va entre 

Cash Flow y la 
Acción Correctora 

6 

 Fuente: 
Elaboración Propia 

La K sale igual que el método francés ya 
que las cuotas del préstamo son idén cas 
durante el periodo. 
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7.4.7 ACCIÓN CORRECTORA: P. HIPOTECARIO + PRÉSTAMO FRANCÉS+ LÍNEA CRÉDITO. 
En esta acción consiste en obtener un préstamo hipotecario y otro préstamo puente mediante 
método francés y el resto de la obtención de financiación mediante una línea de crédito (ver 
Tabla 38). En la Figura 48 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja 
con la acción correctora.  
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Tabla 38: Desglose Acción Correctora 7. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 48: 
Compara va 

entre Cash 
Flow y la 

Acción 
Correctora 7  

Fuente: 
Elaboración 

Propia 

La K obtenida sale más alta ya que la 
obtención de una línea de crédito 
encarece la financiación. 
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7.4.8 ACCIÓN CORRECTORA: P. HIPOTECARIO + DTO. + LÍNEA DE CRÉDITO 
Esta acción consiste en obtener un préstamo hipotecario, además se financiaría mediante un 
descuento de letras que an cipara crédito aun no vencido por parte de terceros estos serán los 
compradores, el resto de la obtención de financiación mediante una línea de crédito (ver Tabla 
39). En la Figura 49 se puede ver la compara va de cómo se comportaría el flujo de caja con la 
acción correctora.  
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Tabla 39: Desglose Acción Correctora 8. Fuente: Elaboración Propia 

Figura 49: 
Compara va 

entre Cash 
Flow y la 

Acción 
Correctora 8  

Fuente: 
Elaboración 

Propia 

L k obtenida es menor que la línea de crédito 
ya que la obtención de letras por parte de los 
compradores ayuda a que sea más baja. 
Asimismo, sigue siendo, aunque ofrece gran 
flexibilidad al promotor. 
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En la Tabla 40 se presentan las diferentes acciones correctoras some das a los criterios dinámicos y está cos. 

 

 

 

 

 

En la comparación de las diferentes acciones correctoras se ha escogido que la mejor opción se trata de la aportación de capital social de los socios junto 
con un préstamo hipotecario. Atendiendo a la Cuenta de Resultados la acción correctora que más beneficio neto se ob ene sería la aportación de capital 
social por parte de los socios al 100%. No es una opción que se u liza en el sector de la construcción así pues la segunda que más BN es la solicitud de 
un préstamo hipotecario. Asciende este beneficio a 409.005, 75€.Segun criterios dinámicos que pueden determinar el riesgo de la inversión y su 
rentabilidad se ob ene que la K de la acción correctora ob ene la K más baja con un 0.82%. Este úl mo criterio es mucho más fiable y debe de ser el 
que se enen que basar los proyectos inmobiliarios ya que ene en consideración los flujos de caja en la duración del proyecto. 

 

 

 

 

 

LOS SOCIOS SOCIOS + P.H FRANCES ALEMAN AMERICANO ITALIANO LINEA DE CREDITO DTO LETRAS

100% CAPITAL SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH

PROYECTO SIN FINANCIACIÓN ACC. CORRECTORA 1 ACC. CORRECTORA 2 ACC. CORRECTORA 3 ACC. CORRECTORA 4 ACC. CORRECTORA 5ACC. CORRECTORA 6ACC. CORRECTORA 7 ACC. CORRECTORA 8
TOTAL VENTAS 5.069.137,56                                    5.069.137,56               5.069.137,56               5.069.137,56                     5.069.137,56                       5.069.137,56    5.069.137,56         5.069.137,56             5.069.137,56               

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (SOLAR+CONST+HF+LICEN+SEGUR+GESTION) 4.015.159,37                                    4.015.159,37               4.015.159,37               4.015.159,37                     4.015.159,37                       4.015.159,37    4.015.159,37         4.015.159,37             4.015.159,37               
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.053.978,19                                    1.053.978,19               1.053.978,19               1.053.978,19                     1.053.978,19                       1.053.978,19    1.053.978,19         1.053.978,19             1.053.978,19               

GASTOS COMERCIALES 202.765,50                                        202.765,50                   202.765,50                   202.765,50                         202.765,50                           202.765,50        202.765,50             202.765,50                 202.765,50                   
BAII 851.212,69                                        851.212,69                   851.212,69                   851.212,69                         851.212,69                           851.212,69        851.212,69             851.212,69                 851.212,69                   

GASTOS FINANCIEROS 13.485,07                                          429.843,68                   305.872,24                   374.534,54                      369.627,74                           417.677,57      373.272,80             323.682,79                 318.637,11                
BAI 837.727,62                                        421.369,01                   545.340,45                   476.678,14                         481.584,95                           433.535,12        477.939,89             527.529,90                 532.575,57                   

IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%) 209.431,91                                        105.342,25                   136.335,11                   119.169,54                         120.396,24                           108.383,78        119.484,97             131.882,47                 133.143,89                   
BN 628.295,72                                        316.026,75                   409.005,34                   357.508,61                         361.188,71                           325.151,34        358.454,92             395.647,42                 399.431,68                   

K 0,40% 0,82% 0,90% 0,89% 0,90% 0,90% 0,97% 0,94%
VAN 663.122,75 € 502.655,74 € 472.388,46 € 474.787,85 € 473.242,10 € 472.296,98 € 448.065,66 € 457.148,26 €

TIR 3,009%> 0.52% 3,009%> 0,83% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,90% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,96% 3,009%> 0,96%

Tabla 40: Compara va entre las diferentes acciones correctoras. Fuente: Elaboración Propia 
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7.4.9 ESCENARIO POST VENTA. 
Este escenario se compone por un retraso de las ventas posteriores a la finalización de la obra. Se ha supuesto el retraso de las ventas de un 20%, es 
decir, 5 viviendas. El banco no amplía el periodo de carencia y se procede a la amor zación del préstamo hipotecario. El promotor pasara a ser propietario 
de las viviendas no vendidas teniendo que empezar a amor zar estas con los intereses incluidos hasta que se realice la venta. Este escenario supone 
una bajada leve de la rentabilidad del proyecto (ver Tabla 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del préstamo se obtendrá un préstamo hipotecario que se devolverá mediante el método francés el desglose del préstamo (ver Tabla 43) 
serán las can dades y el capital amor zado que deberá de abonar el promotor a la en dad bancaria. 

  

 

Tabla 41: Desglose Acción. Fuente: Elaboración Propia 

MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28
MENSUALIDAD 3.994,97 3.994,97 3.994,97 3.994,97

INTERESES 2.522,25 2.516,11 2.509,95 2.503,76
AMORTIZACIÓN 1.472,72 1.478,86 1.485,02 1.491,21
C. AMORTIZADO 1.472,72 2.951,58 4.436,61 5.927,81

C. VIVO 605.338,94 603.866,22 602.387,36 600.902,34 599.411,13

Tabla 42: Compara va del Escenario Base con el Escenario 
Postventa criterios dinámicos. Fuente: Elaboración Propia 
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Si se compara mediante criterios está cos es decir mediante la cuenta de resultados se observa 
que la K es levemente más baja que en el escenario base 0.76% < 0.82%, se podría concluir que 
mediante este criterio es más interesante este escenario (Tabla 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los criterios dinámicos se observa la bajada de rentabilidad al no vender las viviendas 
a empo y tener que amor zar unos meses sumado con los intereses. Además, el retraso de los 
ingresos de la venta de las viviendas acentúa la bajada de la rentabilidad (Tabla 44).  

TIR MENSUAL ANUAL 
ESCENARIO BASE 2.61% 36.34% 
POST VENTA 2.45% 33.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOS + P.H

ACC. CORRECTORA 2
5.069.137,56               
4.015.159,37               
1.053.978,19               

202.765,50                   
851.212,69                   
311.398,53                   
539.814,16                   
134.953,54                   
404.860,62                   

0,76%
556.046,35 €

3,009%> 0,83%

LOS SOCIOS SOCIOS + P.H

100% CAPITAL

PROYECTO SIN FINANCIACIÓN ACC. CORRECTORA 1 ACC. CORRECTORA 2
TOTAL VENTAS 5.069.137,56                                    5.069.137,56               5.069.137,56               

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (SOLAR+CONST+HF+LICEN+SEGUR+GESTION) 4.015.159,37                                    4.015.159,37               4.015.159,37               
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.053.978,19                                    1.053.978,19               1.053.978,19               

GASTOS COMERCIALES 202.765,50                                        202.765,50                   202.765,50                   
BAII 851.212,69                                        851.212,69                   851.212,69                   

GASTOS FINANCIEROS 13.485,07                                          429.843,36                   305.871,94                   
BAI 837.727,62                                        421.369,33                   545.340,75                   

IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%) 209.431,91                                        105.342,33                   136.335,19                   
BN 628.295,72                                        316.027,00                   409.005,56                   

K 0,40% 0,82%
VAN 663.124,70 € 502.657,56 €

TIR 3,009%> 0.52% 3,009%> 0,83%

Tabla 43: Compara va del Escenario Base con el Escenario Postventa 
criterios está cos. Fuente: Elaboración Propia 

 

RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN)(BAII/Gexp+Gcom) 20,18%
MARGEN SOBRE VENTAS (BAI/VENTAS) 16,53%

RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS) 24%
REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS) 6%

RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN)(BAII/Gexp+Gcom) 20,18%
MARGEN SOBRE VENTAS (BAI/VENTAS) 16,62%

RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS) 23%
REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS) 6%

Tabla 44: Compara va del Escenario Base con el Escenario 
Postventa criterios dinámicos. Fuente: Elaboración Propia 
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8.CONCLUSIONES 
El obje vo general del presente trabajo ha sido realizar el estudio de la viabilidad de un proyecto 
de promoción inmobiliaria en la Comunidad Valenciana situada en la localidad de Riba Roja del 
Turia. 

Este obje vo general se ha desglosado en cuatro apartados: estudio de viabilidad urbanís ca, 
comercial, económico y financiero, apartados clave para emprender un proyecto inmobiliario. 

El estudio de viabilidad urbanís ca es necesario porque permite analizar los parámetros 
urbanís cos del solar para conocer cuáles van a ser las caracterís cas de diseño que tendrá la 
promoción. Para ello se ha localizo un solar que estaba a la venta en la localidad de Riba Roja del 
Turia por un valor de 300.000€. Posteriormente se iden ficaron las caracterís cas urbanís cas 
que disponía el solar. Edificabilidad, número de plantas, can dad de viviendas. 

De forma paralela a este estudio de viabilidad urbanís ca se realiza el estudio de viabilidad 
comercial. La viabilidad comercial permite analizar las caracterís cas del mercado tanto a nivel 
de macroentorno como de microentorno. El análisis del macroentorno nos permite ver la 
situación actual de la económica global y española. Esta situación se encuentra estable, aunque 
es suscep ble a causas globales como el aumento de precios por la guerra de Ucrania y la 
pandemia del COVID. En el microentorno de la provincia de Valencia y Riba Roja se observa una 
ligera tendencia al alza en la construcción de viviendas ya que el poder adquisi vo de los 
habitantes se encuentra al alza. Además, en el término de Riba Roja hay una tendencia de 
crecimiento en los polígonos industriales de nuevas empresas de construcción permi endo una 
migración de trabajadores al termino municipal. El precio de venta de las viviendas ende a subir 
por estos aumentos de costes y de demanda. La aparición de promociones vecinas establece un 
precio de venta del alrededor de 1500 € /m2 para edificaciones de obra nueva. 

Con esta situación técnica y comercial se plantea la construcción de 24 viviendas y 2 á cos 
repar dos en PB+5. Existen 4 pos de viviendas A, B, C, D. Las viviendas po A son viviendas en 
forma de L esquineras de unos 110 m2 que disponen de amplias terrazas, un salón-comedor-
cocina, tres habitaciones y dos cuartos de baño completos.  Las viviendas po B son de forma 
cuadrada aprovechando al máximo el espacio, enen una superficie de 100m2, cuentan con dos 
habitaciones y dos cuartos de baño completos, salón-comedor-cocina, disponen también de 
terrazas. La pología de la vivienda C es una L inver da esquinera con las mismas caracterís cas 
del po A con la salvedad que son las viviendas más interiores de la promoción. Para finalizar las 
viviendas de po D se encuentran en la úl ma planta de la promoción siendo los dos únicos 
á cos con los que cuenta. Estas dos viviendas enen forma cuadrada de una superficie de 100m2. 
Se componen de dos habitaciones, dos baños, salón-comedor y cocina. Además, enen una gran 
terraza siendo superior a la superficie de la vivienda. 

Una vez se ha definido la promoción se pasará a realizar el estudio de viabilidad económica. En 
este análisis lo que se pretende es analizar el desglose de las par das de gastos e ingresos que 
coincidirá con la par da de pagos y cobros para confeccionar los que se conoce como el Cash-
Flow. El Cash-Flow es una herramienta de análisis de la viabilidad que nos permite tener una 
estructura de todos los cobros y pagos de la promoción planificados a lo largo del empo. De la 
misma forma con esta secuencia de gastos e ingresos se elabora la Cuenta de Resultados. Una 
vez obtenidas estas dos herramientas una de carácter dinámico y otra de carácter está co se 
realizan los cálculos de viabilidad. En primer lugar, los criterios está cos serían las ra os que 
aportan la rentabilidad de la inversión siendo la rentabilidad económica de un 22.03% y el 
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margen sobre las ventas de 17.79%. Estos valores se consideran buenos en el sector de la 
construcción para poder acometer esta inversión. Los criterios dinámicos dan como resultado 
una TIR anual de 35.59% anual. El conjunto de estos parámetros muestra una rentabilidad 
aceptable como para considerar llevar a cabo la promoción.  

Una vez obtenida esta información que el proyecto es rentable lo que faltaría seria atender a los 
aspectos financieros del proyecto ya que observando el Cash-Flow no existen fondos suficientes 
para hacer frente a los déficits de caja desde el principio. La viabilidad financiera permite analizar 
las diferentes fuentes de financiación que existen en el mercado para cubrir los desfases de 
tesorería. Después de consultar las diferentes fuentes de financiación la mejor forma de financiar 
el proyecto es obteniendo una aportación de los socios de un 50% del capital necesario y el resto 
en un préstamo hipotecario de un interés anual de 5% durante 32 periodos. Este préstamo ene 
unos costes de: Comisión de apertura de 0.5% y una comisión de 0.3% de estudio. El capital 
social aportado por los socios tendrá una rentabilidad del 15% aportado. 

Para finalizar se realiza un análisis de sensibilidad de la promoción. Este análisis permite simular 
diferentes situaciones que puedan desarrollarse en la promoción. Se ha escogido analizar la 
promoción si no se consiguen vender el 20% de las viviendas después de que se acabe la obra y 
las consecuencias económicas y financieras que eso supondría. En este caso es muy cercano a lo 
que es habitual en las promociones de obra nueva. La rentabilidad ende a bajar cuanto más 

empo esta la vivienda sin vender ya que asume a todos los efectos el promotor los gastos de la 
vivienda. 

Con todo esto mencionado se observa la importancia de la herramienta del estudio de viabilidad 
como se comentado en la introducción nos encontramos en una situación de incer dumbre a 
nivel nacional e internacional. La pandemia del COVID y la guerra en Ucrania han sido dos de los 
sucesos que han provocado un enorme encarecimiento de los costes de producción. Una 
ac vidad como la construcción que implica tanto riesgo por el capital que se invierte son 
necesarias este po de herramientas que definan o reduzcan esta incer dumbre. 

Llevar a cabo los oportunos análisis o estudios de viabilidad permite predecir el eventual éxito o 
fracaso del proyecto en cues ón. Esto es fundamental en todos los ámbitos; más aún en el sector 
de la construcción, teniendo en cuenta el impacto y recursos implicados. Esto es fundamental 
en el sector, por su gran complejidad y su largo periodo de ac vidad, lo que provoca muchas 
variables en la toma de decisiones de inversión, dado que estas requieren grandes volúmenes 
de recursos. 
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ESCRITURA SOLICITUD OBTENCION EMPIEZA
SOLAR LICEICNIA LICENCIA VENTAS OBRA VENTA VENTA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1.COMPRA DEL SOLAR 300.000,00             96,6%
1.1 PRECIO DEL SOLAR 300.000,00             96,6% 30.000,00     -                 -                 270.000,00     -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 300.000,00                                            
2.GASTOS DOCUMENTALES 593,42                     0,2% -                  -                 -                 504,40             89,01            -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 593,42                                                    
NOTARIO 388,02                     0,1% -                  -                 -                 388,02             -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 388,02                                                    
IVA SOPORTADO 81,48                       0,0% -                  -                 -                 81,48               -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 81,48                                                      

RETENCIÓN IRPF -58,20 0,0% -58,20 -58,20
LIQUIDACIÓN RETENCION IRPF 58,20                       0,0% -                 58,20            -                       -                         -                 -                          -                 -                            -                 -                 -                 -                          58,20                                                      
REGISTRADOR 205,40                     0,1% -                  -                 -                 205,40             -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 205,40                                                    
IVA SOPORTADO 43,13                       0,0% -                  -                 -                 43,13               -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 43,13                                                      

RETENCIÓN IRPF -30,81 0,0% -30,81 -30,81
LIQUIDACIÓN RETENCION IRPF 30,81                       0,0% -                 30,81            30,81                                                      
3.IMPUESTOS 4.500,00                 1,4% -                  -                 -                 4.500,00          -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.500,00                                                
IVA SOPORTADO 63.000,00               20,3% 6.300,00       -                 -                 56.700,00       -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 63.000,00                                              
ITP -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ADJ 4.500,00                 1,4% -                  -                 -                 4.500,00          -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.500,00                                                
4.PLUSVALIA -                                                           
5.OTROS GASTOS 5.620,00                 1,8% 5.620,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 5.620,00                                                
5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.500,00                 0,5% 1.500,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.500,00                                                
5.2 ESTUDIO GEOTECNICO 4.000,00                 1,3% 4.000,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.000,00                                                
5.3 IVA SOPORTADO 1.155,00                 0,4% 1.155,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.155,00                                                
5.4 CEDULA DE CLASIFICACIÓN URBANISTICA 120,00                     0,0% 120,00           -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 120,00                                                    
TOTAL COMPRA SOLAR 310.713,42             35.620,00     -                 -                 275.004,40     89,01            -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 310.713,42                                            

TOTAL IVA SOPORTADO 64.279,62               7.455,00       -                 -                 56.824,62       -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 64.279,62                                              
-                                                           

2.CONSTRUCCIÓN -                                                           
OBRA 2.953.929,37         100,0% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       22.358,74    55.896,85    103.409,17           167.690,55  223.587,40  265.510,04  293.458,46  307.432,67  307.432,67           307.432,67  273.894,56  201.228,66  139.742,12  83.845,27                41.922,64                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 2.953.929,37                                        
VIVENDAS 2.383.534,08         80,7% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       19.068,27    47.670,68    88.190,76             143.012,04  190.682,73  226.435,74  250.271,08  262.188,75  262.188,75           262.188,75  233.586,34  171.614,45  119.176,70  71.506,02                35.753,01                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 2.383.534,08                                        
ATICOS 184.536,00             6,2% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       1.476,29      3.690,72      6.827,83               11.072,16    14.762,88    17.530,92    19.376,28    20.298,96    20.298,96              20.298,96    18.084,53    13.286,59    9.226,80      5.536,08                  2.768,04                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 184.536,00                                            
GARAJES 306.833,75             10,4% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       2.454,67      6.136,67      11.352,85             18.410,02    24.546,70    29.149,21    32.217,54    33.751,71    33.751,71              33.751,71    30.069,71    22.092,03    15.341,69    9.205,01                  4.602,51                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 306.833,75                                            
TRASTEROS 79.025,54               2,7% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       632,20          1.580,51      2.923,95               4.741,53      6.322,04      7.507,43      8.297,68      8.692,81      8.692,81                8.692,81      7.744,50      5.689,84      3.951,28      2.370,77                  1.185,38                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 79.025,54                                              

RETENCIÓN GARANTIA CONTRUCTOR -159086,88 -0,05 -1272,70 -3181,74 -5886,21 -9545,21 -12726,95 -15113,25 -16704,12 -17499,56 -17499,56 -17499,56 -15590,51 -11454,26 -7954,34 -4772,61 -2386,30 -159086,88
DEVOLUCION RETENCIÓN CONSTRUCTOR 159.086,88             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 159.086,88                                            
TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.953.929,37         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       22.358,74    55.896,85    103.409,17           167.690,55  223.587,40  265.510,04  293.458,46  307.432,67  307.432,67           307.432,67  273.894,56  201.228,66  139.742,12  83.845,27                41.922,64                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 2.953.929,37                                        
TOTAL IVA SOPORTADO -                           -                                                           

-                                                           
3.HORARIOS FACULTATIVOS -                                                           
HONORARIOS 200.000,00             -                  -                 -                 -                    42.500,00    -                 42.500,00                    15.000,00           680,00          1.700,00      3.565,00               5.100,00      6.800,00      10.730,00    8.925,00      9.350,00      14.000,00              9.350,00      8.330,00      10.890,00    4.250,00      2.550,00                  3.555,00                  -                                    -                          225,00          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 200.000,00                                            
TOTAL HONORARIOS 200.000,00             -                  -                 -                 -                    42.500,00    -                 42.500,00                    15.000,00           680,00          1.700,00      3.565,00               5.100,00      6.800,00      10.730,00    8.925,00      9.350,00      14.000,00              9.350,00      8.330,00      10.890,00    4.250,00      2.550,00                  3.555,00                  -                                    -                          225,00          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 200.000,00                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 42.000,00               -                  -                 -                 -                    10.500,00    -                 10.500,00                    -                       168,00          420,00          777,00                   1.260,00      1.680,00      1.995,00      2.205,00      2.310,00      2.310,00                2.310,00      2.058,00      1.512,00      1.050,00      630,00                      315,00                      -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.000,00                                              

-                                                           
4.LICENCIAS Y AUTORIZACIONES -                                                           
1.LICENCIAS 99.205,69               -                  -                 -                 -                    34.241,36    -                 61.540,20                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            3.424,14                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 99.205,69                                              
2.DECLARACION DE OBRA NUEVA 38.630,08               -                  -                 -                 -                    -                 -                 38.630,08                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 38.630,08                                              
3.DECLARACION DE DIVISION HORIZONTAL 44.895,02               -                  -                 -                 -                    -                 -                 44.895,02                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 44.895,02                                              
4.TASAS VPO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 182.730,79             -                  -                 -                 -                    34.241,36    -                 145.065,30                  -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            3.424,14                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 182.730,79                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 1.087,14                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 1.087,14                       -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.087,14                                                

-                                                           
5.SEGURO E IMPUESTOS -                                                           
1.SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 29.539,29               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 17.477,42           -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            12.061,88                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 29.539,29                                              
2.IAE 6.219,57                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       315,35          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 315,35          -                            5.273,51                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 315,35          -                 -                          -                 6.219,57                                                
3.IBI 500,00                     -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 250,00          -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 250,00          -                 -                 -                          -                 500,00                                                    
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 36.258,86               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 17.477,42           315,35          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 250,00          315,35          -                            17.335,39                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 250,00          315,35          -                 -                          -                 36.258,86                                              
TOTAL IVA SOPORTADO 2.584,69                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 2.584,69             -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 2.584,69                                                

-                                                           
6.GASTOS DE GESTION -                                                           
1.GASTOS DE ADMINISTRACION 184.181,62             1.781,00       -                 -                 13.750,22       3.841,52      -                 9.378,26                       1.623,87             1.167,70      2.879,84      5.348,71               8.639,53      11.519,37    13.812,00    15.119,17    15.839,13    16.071,63              15.839,13    14.111,23    10.618,43    7.215,37      4.319,76                  3.140,65                  171,21                             -                          11,25            -                 -                 -                 -                 -                 12,50            15,77            -                 7.954,34                -                 184.181,62                                            
2.GASTOS CREDENCIALES 147.345,30             1.424,80       -                 -                 11.000,18       3.073,21      -                 7.502,61                       1.299,10             934,16          2.303,87      4.278,97               6.911,62      9.215,50      11.049,60    12.095,34    12.671,31    12.857,31              12.671,31    11.288,98    8.494,75      5.772,30      3.455,81                  2.512,52                  136,97                             -                          9,00              -                 -                 -                 -                 -                 10,00            12,61            -                 6.363,48                -                 147.345,30                                            
TOTAL GASTOS DE GESTION 331.526,92             3.205,80       -                 -                 24.750,40       6.914,73      -                 16.880,88                    2.922,97             2.101,87      5.183,72      9.627,68               15.551,15    20.734,87    24.861,60    27.214,51    28.510,44    28.928,94              28.510,44    25.400,21    19.113,18    12.987,67    7.775,57                  5.653,17                  308,17                             -                          20,25            -                 -                 -                 -                 -                 22,50            28,38            -                 14.317,82              -                 331.526,92                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 69.620,65               673,22           -                 -                 5.197,58          1.452,09      -                 3.544,98                       613,82                441,39          1.088,58      2.021,81               3.265,74      4.354,32      5.220,94      5.715,05      5.987,19      6.075,08                5.987,19      5.334,04      4.013,77      2.727,41      1.632,87                  1.187,17                  64,72                               -                          4,25              -                 -                 -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 69.620,65                                              

-                                                           
7.GASTOS DE COMERCIALIZACION -                                                           
1. GASTOS DE VENTAS 101.382,75             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 19.850,57             7.710,20      7.710,20      7.710,20      7.710,20      7.710,20      7.710,20                7.710,20      7.710,20      -                 4.430,16      15.420,40                -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 101.382,75                                            
2.GASTOS DE PUBLICIDAD 101.382,75             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 30.414,83           -                 -                 -                         10.138,28    10.138,28    10.138,28    -                 10.138,28    10.138,28              -                 10.138,28    -                 -                 10.138,28                -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 101.382,75                                            
IVA SOPORTADO 42.580,76               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 6.387,11             -                 -                 4.168,62               3.748,18      3.748,18      3.748,18      1.619,14      3.748,18      3.748,18                1.619,14      3.748,18      -                 930,33          5.367,32                  -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.580,76                                              
TOTAL GASTOS DE GESTION 202.765,50             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 30.414,83           -                 -                 19.850,57             17.848,48    17.848,48    17.848,48    7.710,20      17.848,48    17.848,48              7.710,20      17.848,48    -                 4.430,16      25.558,68                -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 202.765,50                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 42.580,76               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 6.387,11             -                 -                 4.168,62               3.748,18      3.748,18      3.748,18      1.619,14      3.748,18      3.748,18                1.619,14      3.748,18      -                 930,33          5.367,32                  -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.580,76                                              

-                                                           
8.GASTOS FINANCIEROS -                                                           
AVAL ENTREGAS A CUENTA 13.485,07               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 910,90          -                 -                 1.626,56      -                          -                 2.531,47      -                 -                 3.870,93                  -                            -                                    4.545,21                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 13.485,07                                              
TOTAL GASTOS FINACIEROS 13.485,07               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 910,90          -                 -                 1.626,56      -                          -                 2.531,47      -                 -                 3.870,93                  -                            -                                    4.545,21                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 13.485,07                                              

-                                                           
TOTAL PAGOS 4.231.409,94         38.825,80     -                 -                 299.754,80     83.745,11    -                 204.446,18                  65.815,21           25.455,96    62.780,57    136.452,41           206.190,18  269.881,64  318.950,12  337.308,18  364.768,15  368.210,09           353.003,32  328.004,72  231.481,84  161.725,31  123.600,46              68.466,20                3.732,31                          4.545,21                245,25          -                 -                 -                 -                 -                 272,50          343,73          -                 173.404,70           -                 4.231.409,94                                        

-                                                           
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      6.967,43               8.273,92      9.782,50      10.964,12    9.539,19      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 -                 -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            

-                                                           
1,VENTAS -                                                           
1.VIVIENDAS 4.150.895,62         81,9% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 103.772,39           60.533,89    65.250,82    70.439,44    76.204,57    82.690,35    90.102,66              98.750,36    109.127,60  70.212,95    70.212,95    173.985,34              173.985,34              2.905.626,93                  -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.150.895,62                                        

ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 4.150.895,62         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 103.772,39           60.533,89    65.250,82    70.439,44    76.204,57    82.690,35    90.102,66              98.750,36    109.127,60  70.212,95    70.212,95    173.985,34              173.985,34              2.905.626,93                  -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.150.895,62                                        
IVA REPERCUTIDO 415.089,56             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 10.377,24             6.053,39      6.525,08      7.043,94      7.620,46      8.269,03      9.010,27                9.875,04      10.912,76    7.021,30      7.021,30      17.398,53                17.398,53                290.562,69                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 415.089,56                                            
2. ATICOS 403.414,00             8,0% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 80.682,80             10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35              10.085,35    10.085,35    10.085,35    90.768,15    70.597,45                70.597,45                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 403.414,00                                            

ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 403.414,00             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 80.682,80             10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35              10.085,35    10.085,35    10.085,35    90.768,15    70.597,45                70.597,45                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 403.414,00                                            
IVA REPERCUTIDO 40.341,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 8.068,28               1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54                1.008,54      1.008,54      1.008,54      9.076,82      7.059,75                  7.059,75                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 40.341,40                                              
3.GARAJES 417.190,54             8,2% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            

3.1 GARAJES CON VIVIENDA 417.190,54             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 417.190,54             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            
IVA REPERCUTIDO 41.719,05               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 1.203,43               581,66          625,42          673,56          727,04          787,22          855,98                   936,21          1.032,49      671,46          912,14          1.754,55                  1.754,55                  29.203,34                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 41.719,05                                              
3.2 GARAJES SIN VIVIENDA -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
IVA REPERCUTIDO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
4.TRASTEROS 97.637,40               1,9% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              

4.1 TRASTEROS CON VIVIENDA 97.637,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 97.637,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              
IVA REPERCUTIDO 9.763,74                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 281,65                   136,13          146,37          157,64          170,15          184,24          200,33                   219,11          241,64          157,14          213,47          410,63                      410,63                      6.834,62                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 9.763,74                                                
4.2 TRASTEROS SIN VIVIENDA -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
IVA REPERCUTIDO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
TOTAL COBROS 5.069.137,56         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 199.306,00           77.797,13    83.054,09    88.836,74    95.261,91    102.490,23  110.751,16           120.388,91  131.954,21  88.584,32    172.237,29  266.234,54              266.234,54              3.266.006,49                  -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 5.069.137,56                                        
TOTAL IVA REPERCUTIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 19.930,60             7.779,71      8.305,41      8.883,67      9.526,19      10.249,02    11.075,12              12.038,89    13.195,42    8.858,43      17.223,73    26.623,45                26.623,45                326.600,65                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            

-                                                           
COBROS-PAGOS 837.727,62             38.825,80-     -                 -                 299.754,80-     83.745,11-    -                 204.446,18-                  65.815,21-           25.455,96-    62.780,57-    62.853,58             128.393,04-  186.827,55-  230.113,38-  242.046,27-  262.277,93-  257.458,94-           232.614,41-  196.050,51-  142.897,51-  10.511,97    142.634,08              197.768,34              3.262.274,18                  4.545,21-                245,25-          -                 -                 -                 -                 -                 272,50-          343,73-          -                 173.404,70-           -                 837.727,62                                            

-                                                           
LIQUIDACION DEL IVA TRIMESTRAL -                                                           
TOTAL IVA REPERCTUIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 19.930,60             7.779,71      8.305,41      8.883,67      9.526,19      10.249,02    11.075,12              12.038,89    13.195,42    8.858,43      17.223,73    26.623,45                26.623,45                326.600,65                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      6.967,43               8.273,92      9.782,50      10.964,12    9.539,19      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 -                 -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            
DIFERENCIA 284.760,90             8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      12.963,17             494,21-          1.477,09-      2.080,44-      13,00-            1.796,35-      1.058,14-                2.122,56      2.055,20      3.332,66      12.515,98    18.993,26                25.121,29                326.535,93                     -                          4,25-              -                 -                 -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                -                 284.760,90                                            
LIQUIDACION TRIMESTRAL 8.128,22-      62.022,20-    27.084,22-           11.703,60-             10.991,87    3.889,79-                3.119,61      34.841,91                351.657,22  4,25-              -                 10,69-                      3.006,74-      284.760,90                                            
ACUMULADOS 8.128,22-      70.150,42-    97.234,64-           108.938,24-           4,25-              4,25-              14,94-                      3.006,74-      287.481,70-                                            
PAGAMOS HP 396.720,82-             10.991,87-    3.889,79                3.119,61-      34.841,91-                351.657,22-  396.720,82-                                            
HP NOS PAGA 111.959,92             108.938,24           3.021,68      111.959,92                                            

TOTAL SALDO IVA(TRIMESTRAL) -                           8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      12.963,17             494,21-          1.477,09-      13.072,31-    13,00-            1.796,35-      111.769,89           2.122,56      2.055,20      213,05          12.515,98    18.993,26                9.720,62-                  326.535,93                     -                          351.661,47-  -                 -                 -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                3.021,68      -                                                           
-                                                           
-                                                           

LIQUIDACION DEL IVA MENSUAL -                                                           
TOTAL IVA REPERCTUIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 19.930,60             7.779,71      8.305,41      8.883,67      9.526,19      10.249,02    11.075,12              12.038,89    13.195,42    8.858,43      17.223,73    26.623,45                26.623,45                326.600,65                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      6.967,43               8.273,92      9.782,50      10.964,12    9.539,19      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 -                 -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            
DIFERENCIA 284.760,90             8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      12.963,17             494,21-          1.477,09-      2.080,44-      13,00-            1.796,35-      1.058,14-                2.122,56      2.055,20      3.332,66      12.515,98    18.993,26                25.121,29                326.535,93                     -                          4,25-              -                 -                 -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                -                 284.760,90                                            
LIQUIDACION MENSUAL 8.128,22-      -                 -                    62.022,20-    11.952,09-    -                                 15.132,13-           9.585,62-      609,39-          1.508,58-               12.963,17    494,21-          1.477,09-      2.080,44-      13,00-            1.796,35-                1.058,14-      2.122,56      2.055,20      3.332,66      12.515,98                18.993,26                25.121,29                       326.535,93           -                 4,25-              -                 -                 -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                          3.006,74-      284.760,90                                            
DEVOLUCION/COMPENSAR 8.128,22-      62.022,20-    11.952,09-    15.132,13-           1.508,58-               12.963,17    2.122,56      4,25-              4,73-              5,96-              3.006,74-      86.679,17-                                              
PAGAMOS HP 371.440,07-             9.585,62      609,39          494,21          1.477,09      2.080,44      13,00            1.796,35                1.058,14      2.055,20-      3.332,66-      12.515,98-                18.993,26-                25.121,29-                       326.535,93-           371.440,07-                                            
HP NOS PAGA 86.679,17               8.128,22             62.022,20             11.952,09    15.132,13    1.508,58                12.963,17-    2.122,56-                4,25              3.017,43      86.679,17                                              

TOTAL SALDO IVA(MENSUAL) -                           8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    1.457,41-             8.976,23      899,19-          74.985,37             11.457,89    982,88-          14.528,78    2.067,44      1.783,35-      2.246,79                9.782,47-      2.055,20      1.277,47      9.183,32      6.477,28                  6.128,03                  301.414,64                     328.658,49-           4,25-              -                 -                 -                 -                 -                 4,73-              1,71-              -                 3.006,74-                3.017,43      -                                                           
-                                                           

COBROS-PAGOS+IVA 837.727,62             46.954,02-     -                 -                 361.777,00-     95.697,20-    2,00              219.578,30-                  67.272,61-           16.479,73-    63.679,75-    137.838,95           116.935,16-  187.810,44-  215.584,60-  239.978,82-  264.061,28-  255.212,15-           242.396,88-  193.995,31-  141.620,05-  19.695,29    149.111,36              203.896,37              3.563.688,83                  333.203,70-           249,50-          -                 -                 -                 -                 -                 277,23-          345,44-          -                 176.411,44-           3.017,43      837.729,62                                            
-                                                           

COBROS-PAGOS+IVA(ACUMULADOS GRAFICA) 46.954,02-     46.954,02-    46.954,02-    408.731,02-     504.428,22-  504.426,22-  724.004,52-                  791.277,14-        807.756,87-  871.436,62-  733.597,67-           850.532,82-  ########### ########### ########### ########### 2.013.180,11-        ########### ########### ########### ########### 2.422.385,69-          2.218.489,32-          1.345.199,50                  1.011.995,80        ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 834.712,19           837.729,62  15.269.261,45-                                      
-                                                           

CAPITAL MINIMO NECESARIO 2.591.192,34-         -                                                           

VENTAS

Cash Flow



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
IVA REPERCTUIDO -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                19.930,60    7.779,71      8.305,41      8.883,67      9.526,19      10.249,02    11.075,12    12.038,89    13.195,42    8.858,43      17.223,73    26.623,45    26.623,45    326.600,65  -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
IVA SOPORTADO 8.128,22      -                -                62.022,20    11.952,09    -                15.132,13    9.585,62      609,39          1.508,58      6.967,43      8.273,92      9.782,50      10.964,12    9.539,19      12.045,37    12.133,26    9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19      1.502,17      64,72            -                4,25              -                -                -                -                -                4,73              5,96              -                3.006,74      -                

LIQUIDACION TRIMESTRAL 8.128,22-      -                -                62.022,20-    11.952,09-    -                15.132,13-    9.585,62-      609,39-          1.508,58-      12.963,17    494,21-          1.477,09-      13.072,31-    13,00-            1.796,35-      111.769,89  2.122,56      2.055,20      213,05          12.515,98    18.993,26    9.720,62-      326.535,93  -                351.661,47-  -                -                -                -                -                4,73-              5,96-              -                3.006,74-      3.021,68      
LIQUIDACION MENSUAL 8.128,22-      -                -                62.022,20-    11.952,09-    -                15.132,13-    1.457,41-      8.976,23      899,19-          74.985,37    11.457,89    982,88-          14.528,78    2.067,44      1.783,35-      2.246,79      9.782,47-      2.055,20      1.277,47      9.183,32      6.477,28      6.128,03      301.414,64  328.658,49-  4,25-              -                -                -                -                -                4,73-              1,71-              -                3.006,74-      3.017,43      
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PROYECTO
LOS SOCIOS SOCIOS + P.H FRANCES ALEMAN AMERICANO ITALIANO LINEA DE CREDITO DTO LETRAS

100% CAPITAL SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH SOCIOS PH

PROYECTO SIN FINANCIACIÓN ACC. CORRECTORA 1 ACC. CORRECTORA 2 ACC. CORRECTORA 3 ACC. CORRECTORA 4 ACC. CORRECTORA 5ACC. CORRECTORA 6 ACC. CORRECTORA 7 ACC. CORRECTORA 8
TOTAL VENTAS 5.069.137,56                                      5.069.137,56                5.069.137,56                5.069.137,56                      5.069.137,56                        5.069.137,56      5.069.137,56          5.069.137,56              5.069.137,56                

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (SOLAR+CONST+HF+LICEN+SEGUR+GESTION) 4.015.159,37                                      4.015.159,37                4.015.159,37                4.015.159,37                      4.015.159,37                        4.015.159,37      4.015.159,37          4.015.159,37              4.015.159,37                
MARGEN BRUTO DE EXPLOTACIÓN 1.053.978,19                                      1.053.978,19                1.053.978,19                1.053.978,19                      1.053.978,19                        1.053.978,19      1.053.978,19          1.053.978,19              1.053.978,19                

GASTOS COMERCIALES 202.765,50                                         202.765,50                    202.765,50                    202.765,50                          202.765,50                            202.765,50         202.765,50              202.765,50                  202.765,50                    
BAII 851.212,69                                         851.212,69                    851.212,69                    851.212,69                          851.212,69                            851.212,69         851.212,69              851.212,69                  851.212,69                    

GASTOS FINANCIEROS 13.485,07                                           429.843,36                    305.871,94                    374.534,09                        369.627,29                            417.677,02       373.272,35              323.682,32                  318.636,61                  
BAI 837.727,62                                         421.369,33                    545.340,75                    476.678,60                          481.585,39                            433.535,67         477.940,34              527.530,37                  532.576,08                    

IMPUESTO DE SOCIEDADES (25%) 209.431,91                                         105.342,33                    136.335,19                    119.169,65                          120.396,35                            108.383,92         119.485,09              131.882,59                  133.144,02                    
BN 628.295,72                                         316.027,00                    409.005,56                    357.508,95                          361.189,05                            325.151,75         358.455,26              395.647,78                  399.432,06                    

K 0,40% 0,82% 0,90% 0,89% 0,90% 0,90% 0,97% 0,94%
VAN 663.124,70 € 502.657,56 € 472.390,33 € 474.789,72 € 473.243,97 € 472.298,85 € 448.067,57 € 457.150,20 €

TIR 3,009%> 0.52% 3,009%> 0,83% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,90% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,91% 3,009%> 0,96% 3,009%> 0,96%

RENTABILIDAD A PARTIR DE LA CUENTA DE RESULTADOS

RE (RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN)(BAII/Gexp+Gcom) 20,18%
MARGEN SOBRE VENTAS (BAI/VENTAS) 16,53% 8,31% 10,76% 9,40% 9,50% 8,55% 9,43% 10,41% 10,51%

RF=RRP (BN/RECURSOS PROPIOS) 24%
REPERCUSIÓN SUELO/VENTAS (Pº SUELO/VENTAS) 6%

REPERCUSIÓN SUELO S/SUP. SOBRE RASANTE 105,57                                               €/M2 TECHO

RENTABILIDAD A PARTIR DEL CASH-FLOW

PAY-BACK O PLAZO DE RECUPERACION MES 24

K VAN
0 837.729,62 €

1% 437.385,31 €
2% 141.503,39 €
3% -74.829,43 €
4% -230.741,18 €
5% -340.900,28 €
6% -416.542,05 €
7% -466.261,73 €

MENSUAL ANUAL
TIR 2,617% 36,339%

ESTRUCTURA DE GASTOS

SOLAR 310.713,42
CONSTRUCCION 2.953.929,37

HONORARIOS FACULTATIVOS 200.000,00
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 182.730,79

SEGUROS E IMPUESTOS 36.258,86
GASTOS DE GESTIÓN 331.526,92

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 202.765,50
GASTOS FINANCIEROS 13.485,07

4.231.409,94

ESTRUCTURA DE INGRESOS

VIVIENDAS 4.150.895,62
ATICOS 403.414,00

GARAJES 417.190,54
TRASTEROS 97.637,40

5.069.137,56

MARGENES ECONOMICOS UNITARIOS

UD M2 CONSTR P.VENTA COSTES MARGEN %S/COSTE
VIVIENDAS 24,00                                                 2.841,60                         172.953,98                    144.002,76                          28.951,23                              20,1%

ATICOS 2,00                                                   220,00                            201.707,00                    135.427,28                          66.279,72                              48,9%
GARAJES 26,00                                                 629,00                            16.045,79                      15.441,53                            604,26                                    3,9%

TRASTEROS 26,00                                                 162,00                            3.755,28                         3.961,90                               206,61-                                    -5,2%

EJEMPLO DE IMPUTACIÓN DE COSTES

VIVIENDAS 2.841,60                                           93% 2.383.534,08                    81% 4.150.895,62        82%
ATICOS 220,00                                               7% 184.536,00                        6% 403.414,00            8%

GARAJES 306.833,75                          10% 417.190,54            8%
TRASTEROS 79.025,54                            3% 97.637,40              2%

3.061,60 100% 2.953.929,37 100% 5.069.137,56 100%

CRITERIO IMPUTACIÓN VIVIENDAS ATICOS GARAJES TRASTEROS TOTAL comprobacion
SOLAR S/ SUP. SOBRE RASANTE 288.386,22                    22.327,20                      310.713,42         310.713,42

CONSTRUCCION S/CONSTRUCCIÓN 2.383.534,08                184.536,00                    306.833,75                          79.025,54                              2.953.929,37      2.953.929,37
HONORARIOS FACULTATIVOS S/CONSTRUCCIÓN 161.380,57                    12.494,27                      20.774,62                            5.350,54                                 200.000,00         200.000,00

LICENCIAS Y AUTORIZACIONES S/CONSTRUCCIÓN 147.446,00                    11.415,44                      18.980,81                            4.888,54                                 182.730,79         182.730,79
SEGUROS E IMPUESTOS S/CONSTRUCCIÓN 29.257,38                      2.265,14                         3.766,32                               970,02                                    36.258,86           36.258,86

GASTOS DE GESTIÓN S/CONSTRUCCIÓN 267.510,02                    20.710,94                      34.436,72                            8.869,24                                 331.526,92         331.526,92
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN S/VENTAS 166.035,82                    16.136,56                      16.687,62                            3.905,50                                 202.765,50         202.765,50

GASTOS FINANCIEROS S/VIVIENDAS 12.516,06                      969,01                            13.485,07           13.485,07
COSTE TOTAL 3.456.066,16                270.854,56                    401.479,84                          103.009,37                            4.231.409,94      4.231.409,94

COSTE POR UNIDAD 144.002,76                    135.427,28                    15.441,53                            3.961,90                                 

SUP./RASANTE CONSTRUCCION VENTAS
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ANEXO XII HOJA DE CÁLCULO: PRÉSTAMO Y ACCIONES CORRECTORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESCRITURA SOLICITUD OBTENCION EMPIEZA
SOLAR LICEICNIA LICENCIA VENTAS OBRA VENTA VENTA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

GASTOS FINANCIEROS
1.GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 83.379,31
FASE 1: SOLICITUD Y TRAMITACION 5.710,72 5.710,72 5.710,72
GASTOS TASACION 1.352,28 1.352,28 1.352,28
GASTOS DE ESTUDIO 4.358,44 4.358,44 4.358,44
FASE 2: APROBACION Y CONSTITUCION 61.687,64 62.120,07 1.081,07 -1.513,50 61.687,64
NOTARIO 4.419,32 4.419,32 4.419,32
AJD 54.480,50 54.480,50 54.480,50
REGISTRADOR 2.787,81 2.787,81 2.787,81
IVA SOPORTADO 1.513,50 1.513,50 1.513,50
HO NOS PAGA -1.513,50 -1.513,50 -1.513,50
RETENCION -1.081,07 -1.081,07 -1.081,07
LIQUIDACION RETENCION 1.081,07 1.081,07 1.081,07
FASE 3: DISPOSCION DEL PRESTAMO 15.980,95 15.980,95 15.980,95
SEGURO DE INCENDIOS 1.452,81 1.452,81 1.452,81
COMISION DE APERTURA 14.528,13 14.528,13 14.528,13
2. INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 74.471,22
VIVIENDAS 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 74.471,22
LOCALES
GARAJES
TRASTEROS
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 157.850,53 5.710,72 62.120,07 16.058,43 271,19 1.710,62 1.210,68 1.985,51 2.905,63 2.409,10 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 157.850,53

PRINCPAL PRESTAMO
2.905.626,93

INTERES ANUAL
5%

INTERES MENSUAL
0,42%

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSCIONES 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 2.905.626,93

INTERESES MES 1
INTERESES MES 2
INTERESES MES 3
INTERESES MES 4
INTERESES MES 5
INTERESES MES 6
INTERESES MES 7
INTERESES MES 8
INTERESES MES 9 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 77,48 1.162,25

INTERESES MES 10 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 193,71 2.711,92
INTERESES MES 11 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 358,36 4.658,69
INTERESES MES 12 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 581,13 6.973,50
INTERESES MES 13 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 774,83 8.523,17
INTERESES MES 14 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 920,12 9.201,15
INTERESES MES 15 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 1.016,97 9.152,72
INTERESES MES 16 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 8.523,17
INTERESES MES 17 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 7.457,78
INTERESES MES 18 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 1.065,40 6.392,38
INTERESES MES 19 949,17 949,17 949,17 949,17 949,17 4.745,86
INTERESES MES 20 697,35 697,35 697,35 697,35 2.789,40
INTERESES MES 21 484,27 484,27 484,27 1.452,81
INTERESES MES 22 290,56 290,56 581,13
INTERESES MES 23 145,28 145,28
INTERESES MES 24
INTERESES MES 25
INTERESES MES 26
INTERESES MES 27
INTERESES MES 28
INTERESES MES 29
INTERESES MES 30
INTERESES MES 31
INTERESES MES 32
INTERESES MES 33
INTERESES MES 34
INTERESES MES 35
INTERESES MES 36

TOTAL MENSUAL 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 74.471,22
TOTAL TRIMESTRAL 978,23 6.101,82 14.963,98 23.952,05 28.475,14 74.471,22

VENTAS



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (100%)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43 
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 -1.038.343,26 -1.253.927,86 -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.469,08 1.011.123,63 1.011.123,63 834.712,19 837.729,62 
AMPLIACION CAPITAL (100%) 2.591.192,34 2.591.192,34 
APORTACION GASTOS APLIACION CAPITAL 27.679,44 27.679,44 
NOTARIO 1.098,20 1.098,20 
REGISTRADOR 669,32 669,32 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 25.911,92 25.911,92 
DEVOLUCION APORTACION 2.591.192,34 2.591.192,34 
DIVIDENDOS APORTACION (15%) 388.678,85 388.678,85 
FNC CON APORTACION SOCIOS 449.050,77 2.544.238,33 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -2.976.853,77 
FNC ACUMULADO 2.544.238,33 2.544.238,33 2.544.238,33 2.182.461,32 2.086.764,12 2.086.766,12 1.867.187,82 1.799.915,21 1.783.435,48 1.719.755,72 1.857.594,68 1.740.659,52 1.552.849,08 1.337.264,48 1.097.285,66 833.224,38 578.012,23 335.615,36 141.620,05 19.695,29 168.806,65 372.703,02 3.936.391,85 3.603.188,15 3.602.938,64 3.602.938,64 3.602.938,64 3.602.938,64 3.602.938,64 3.602.938,64 3.602.661,42 3.602.315,98 3.602.315,98 3.425.904,54 449.050,77 

COSTE ACCION CORRECTORA 1

1. CALCULO DEL COSTE DE LA AMPLIACION DE CAPITAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
AMPLIACION CAPITAL (100%) 2.591.192,34 
APORTACION GASTOS APLIACION CAPITAL 27.679,44 
NOTARIO 1.098,20 
REGISTRADOR 669,32 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 25.911,92 
DEVOLUCION APORTACION 2.591.192,34 
DIVIDENDOS APORTACION (20%) 388.678,85 
FNC APORTACION CAPITAL SOCIAL 2.591.192,34 -2.979.871,19 

MENSUAL ANUAL
K 0,400% 5%

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

CAPITAL SOCIAL 100%

CASH FLOW ACCIÓN CORRECTORA



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43 
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 -1.038.343,26 -1.253.927,86 -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.746,30 1.011.469,08 1.011.123,63 1.011.123,63 834.712,19 837.729,62 
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93 
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43 
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09 
AMPLIACION DE CAPITAL 890.510,99 890.510,99 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 9.864,81 9.864,81 
NOTARIO 613,50                                                                                        613,50             
REGISTRADOR 346,19                                                                                        346,19             
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 8.905,11                                                                                     8.905,11          
DEVOLUCION APORTACION 890.510,99 890.510,99 
DIVIDENDOS APORTACION (15%) 133.576,65                                                                                133.576,65       
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 546.302,45 843.556,97 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -1.021.070,21 
FNC ACUMULADO 843.556,97 843.556,97 843.556,97 481.779,97 386.082,77 386.084,77 160.795,75 31.403,06 17.460,92 -0,00 222.134,89 243.459,14 239.623,32 241.960,74 243.645,48 230.291,38 224.721,01 230.900,52 256.638,40 273.617,16 400.287,95 609.594,22 838.672,68 2.077.859,97 1.744.656,26 1.744.406,76 1.744.406,76 1.744.406,76 1.744.406,76 1.744.406,76 1.744.406,76 1.744.129,54 1.743.784,10 1.743.784,10 1.567.372,66 546.302,45 

COSTE ACCION CORRECTORA 2

1. CALCULO DEL COSTE PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 -2.324.501,54 

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION CAPITAL
TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
AMPLIACION DE CAPITAL 890.510,99 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 9.864,81 
NOTARIO 613,50 
REGISTRADOR 346,19 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 8.905,11 
DEVOLUCION APORTACION 890.510,99 
DIVIDENDOS APORTACION (15%) 133.576,65 
FNC APORTACION SOCIOS 890.510,99 -1.024.087,64 

MENSUAL ANUAL
K 0,400% 4,91%

COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO
TOTAL PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 77%
TOTAL APORTACION CAPITAL SOCIAL 890.510,99 23%
TOTAL FINANCIACION 3.796.137,92 100%

(k) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO ANUAL 10,27%
(k) COSTE CAPITAL MEDIO PONDERADO MENSUAL 0,82%
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-1.000.000,00

0,00
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3.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
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CASH FLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO PRÉSTAMO HIPOTECARIO + C.SOCIAL



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL+FRANCES)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ############ ############ -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 445.255,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 5.200,75
NOTARIO 486,61 486,61
REGISTRADOR 261,59 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 4.452,55
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 445.255,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 111.313,87
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 568.565,22 398.301,48 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -553.551,94 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 36.524,47 -59.172,73 -59.170,73 -284.459,75 -413.852,43 -427.794,58 -445.255,49 -223.120,61 -201.796,35 -205.632,18 -203.294,76 -201.610,01 -214.964,11 -220.534,48 -214.354,97 -188.617,09 -171.638,33 -44.967,54 164.338,72 393.417,19 1.632.604,47 1.299.400,77 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.122.117,16 568.565,22
DISPOSICION 572.591,46 572.591,46
COMISON APERTURA 2.862,96 2.862,96
COMISION ESTUDIO 1.717,77 1.717,77
INTERESES 82.103,14 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08
AMORTIZACIÓN 572.591,46 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+FRANCES 481.881,35 398.301,48 206.233,73 -116.156,41 -20.457,21 -245.748,23 -149.851,89 -34.401,35 -37.920,12 201.675,68 865,05 -24.295,03 -18.121,79 -18.774,46 -33.813,31 -26.029,57 -14.279,70 5.278,68 -3.480,45 106.211,58 188.847,06 208.619,26 1.218.728,07 -353.662,91 -20.708,71 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.736,43 -20.804,65 -20.459,21 -196.870,65 -574.011,15 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 604.535,21 488.378,80 467.921,59 222.173,36 72.321,48 37.920,12 201.675,68 202.540,73 178.245,70 160.123,91 141.349,45 107.536,14 81.506,57 67.226,87 72.505,55 69.025,10 175.236,68 364.083,74 572.703,00 1.791.431,08 1.437.768,17 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.055.892,50 481.881,35

PRESTAMO 572.591,46 1,286
INTERES ANUAL 10,00%
INTERES MENSUAL 0,83%
PERIODOS 32,00
COMISION APERTURA 0,50%
COMISION ESTUDIO 0,30%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21
INTERESES 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08
AMORTIZACION 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12
C.AMORTIZADA 15.687,61 31.505,95 47.456,11 63.539,19 79.756,29 96.108,54 112.597,06 129.222,98 145.987,44 162.891,62 179.936,66 197.123,74 214.454,05 231.928,78 249.549,13 267.316,31 285.231,56 303.296,10 321.511,18 339.878,05 358.397,98 377.072,24 395.902,12 414.888,91 434.033,93 453.338,49 472.803,92 492.431,57 512.222,77 532.178,91 552.301,34 572.591,46
CAPITAL VIVO 572.591,46 556.903,85 541.085,51 525.135,35 509.052,27 492.835,17 476.482,92 459.994,41 443.368,49 426.604,02 409.699,85 392.654,81 375.467,72 358.137,41 340.662,69 323.042,34 305.275,15 287.359,90 269.295,36 251.080,28 232.713,41 214.193,49 195.519,23 176.689,35 157.702,55 138.557,53 119.252,97 99.787,54 80.159,90 60.368,69 40.412,56 20.290,12 0,00

COSTE CORRECTORA 3.1

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 ############

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION DE CAPITAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 
NOTARIO 486,61 
REGISTRADOR 261,59 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 
FNC APORTACION SOCIOS 445.255,49 -556.569,37 

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

CALCULO COSTE PRESTAMO FRANCES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 572.591,46 
COMISON APERTURA 2.862,96 
COMISION ESTUDIO 1.717,77 
INTERESES 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08 
AMORTIZACIÓN 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12 
FNC PRESTAMO FRANCES 568.010,73 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 

MENSUAL ANUAL
K 0,88% 11,15%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 74%
CAPIAL SOCIAL 445.255,49 11%
FRANCES 572.591,46 15%
TOTAL FINANCIACION 3.923.473,89 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,35%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,90%

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00
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ACCIÓN CORRECTORA 3

CASH FLOW

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PRÉSTAMO+C.SOCIAL

PRÉSTAMO+C.S+PRÉSTAMO PUENTE FRANCÉS



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL+ALEMAN)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ############ ############ -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 445.255,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 5.200,75
NOTARIO 486,61 486,61
REGISTRADOR 261,59 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 4.452,55
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 445.255,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 111.313,87
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 568.565,22 398.301,48 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -553.551,94 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 36.524,47 -59.172,73 -59.170,73 -284.459,75 -413.852,43 -427.794,58 -445.255,49 -223.120,61 -201.796,35 -205.632,18 -203.294,76 -201.610,01 -214.964,11 -220.534,48 -214.354,97 -188.617,09 -171.638,33 -44.967,54 164.338,72 393.417,19 1.632.604,47 1.299.400,77 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.122.117,16 568.565,22
DISPOSICION 571.449,99 571.449,99
COMISON APERTURA 2.857,25 2.857,25
COMISION ESTUDIO 1.714,35 1.714,35
INTERESES 77.205,47 4.631,76 4.500,34 4.367,82 4.234,18 4.099,43 3.963,53 3.826,50 3.688,32 3.548,97 3.408,45 3.266,76 3.123,87 2.979,78 2.834,48 2.687,96 2.540,21 2.391,21 2.240,97 2.089,46 1.936,67 1.782,61 1.627,25 1.470,58 1.312,60 1.153,29 992,64 830,64 667,28 502,55 336,43 168,92
AMORTIZACIÓN 571.449,99 15.638,72 15.770,14 15.902,66 16.036,30 16.171,06 16.306,95 16.443,98 16.582,17 16.721,51 16.862,03 17.003,73 17.146,62 17.290,70 17.436,00 17.582,53 17.730,28 17.879,27 18.029,52 18.181,03 18.333,81 18.487,87 18.643,23 18.799,90 18.957,88 19.117,19 19.277,84 19.439,84 19.603,20 19.767,93 19.934,05 20.101,56 20.270,48
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+ALEMAN 486.788,15 398.301,48 205.101,39 -115.967,68 -20.268,48 -245.559,51 -149.663,17 -34.212,63 -37.731,40 201.864,40 1.053,77 -24.106,31 -17.933,06 -18.585,74 -33.624,58 -25.840,85 -14.090,98 5.467,40 -3.291,73 106.400,31 189.035,78 208.807,98 1.218.916,80 -353.474,18 -20.519,99 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.547,71 -20.615,92 -20.270,48 -196.681,92 -573.822,42 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 603.402,87 487.435,18 467.166,70 221.607,20 71.944,03 37.731,40 -0,00 201.864,40 202.918,18 178.811,87 160.878,81 142.293,07 108.668,48 82.827,63 68.736,65 74.204,05 70.912,33 177.312,64 366.348,42 575.156,40 1.794.073,20 1.440.599,01 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.060.610,57 486.788,15

PRESTAMO 571.449,99 1,28
INTERES ANUAL 10,00%
INTERES MENSUAL 0,83%
PERIODOS 32,00
COMISION APERTURA 0,50%
COMISION ESTUDIO 0,30%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 4.762,08 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48 20.270,48
INTERESES 4.762,08 4.631,76 4.500,34 4.367,82 4.234,18 4.099,43 3.963,53 3.826,50 3.688,32 3.548,97 3.408,45 3.266,76 3.123,87 2.979,78 2.834,48 2.687,96 2.540,21 2.391,21 2.240,97 2.089,46 1.936,67 1.782,61 1.627,25 1.470,58 1.312,60 1.153,29 992,64 830,64 667,28 502,55 336,43 168,92
AMORTIZACION 15.638,72 15.770,14 15.902,66 16.036,30 16.171,06 16.306,95 16.443,98 16.582,17 16.721,51 16.862,03 17.003,73 17.146,62 17.290,70 17.436,00 17.582,53 17.730,28 17.879,27 18.029,52 18.181,03 18.333,81 18.487,87 18.643,23 18.799,90 18.957,88 19.117,19 19.277,84 19.439,84 19.603,20 19.767,93 19.934,05 20.101,56 20.270,48
C.AMORTIZADA 15.638,72 31.408,86 47.311,53 63.347,82 79.518,88 95.825,83 112.269,81 128.851,98 145.573,49 162.435,52 179.439,25 196.585,86 213.876,57 231.312,57 248.895,10 266.625,38 284.504,65 302.534,17 320.715,19 339.049,00 357.536,88 376.180,11 394.980,01 413.937,89 433.055,09 452.332,93 471.772,77 491.375,97 511.143,90 531.077,95 551.179,51 571.449,99
CAPITAL VIVO 571.449,99 555.811,27 540.041,13 524.138,47 508.102,17 491.931,11 475.624,16 459.180,18 442.598,02 425.876,50 409.014,47 392.010,75 374.864,13 357.573,43 340.137,42 322.554,90 304.824,62 286.945,35 268.915,83 250.734,80 232.400,99 213.913,12 195.269,88 176.469,98 157.512,10 138.394,91 119.117,07 99.677,23 80.074,03 60.306,10 40.372,05 20.270,48 -0,00 

COSTE CORRECTORA 3.2

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 ############

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION DE CAPITAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 
NOTARIO 486,61 
REGISTRADOR 261,59 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 
FNC APORTACION SOCIOS 445.255,49 -556.569,37 

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

CALCULO COSTE PRESTAMO ALEMAN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 571.449,99 
COMISON APERTURA 2.857,25 
COMISION ESTUDIO 1.714,35 
INTERESES 4.631,76 4.500,34 4.367,82 4.234,18 4.099,43 3.963,53 3.826,50 3.688,32 3.548,97 3.408,45 3.266,76 3.123,87 2.979,78 2.834,48 2.687,96 2.540,21 2.391,21 2.240,97 2.089,46 1.936,67 1.782,61 1.627,25 1.470,58 1.312,60 1.153,29 992,64 830,64 667,28 502,55 336,43 168,92 
AMORTIZACIÓN 15.638,72 15.770,14 15.902,66 16.036,30 16.171,06 16.306,95 16.443,98 16.582,17 16.721,51 16.862,03 17.003,73 17.146,62 17.290,70 17.436,00 17.582,53 17.730,28 17.879,27 18.029,52 18.181,03 18.333,81 18.487,87 18.643,23 18.799,90 18.957,88 19.117,19 19.277,84 19.439,84 19.603,20 19.767,93 19.934,05 20.101,56 20.270,48 
FNC PRESTAMO ALEMAN 566.878,39 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 -20.270,48 

MENSUAL ANUAL
K 0,84% 10,54%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 74%
CAPIAL SOCIAL 445.255,49 11%
ALEMÁN 571.449,99 15%
TOTAL FINANCIACION 3.922.332,42 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,26%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,89%

-3.000.000,00

-2.500.000,00

-2.000.000,00

-1.500.000,00

-1.000.000,00

-500.000,00

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ACCIÓN CORRECTORA 3.2

CASH SLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO C.SOCIAL PRÉSTAMO ALEMÁN



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL+AMERICANO)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ############ ############ -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 445.255,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 5.200,75
NOTARIO 486,61 486,61
REGISTRADOR 261,59 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 4.452,55
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 445.255,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 111.313,87
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 568.565,22 398.301,48 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -553.551,94 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 36.524,47 -59.172,73 -59.170,73 -284.459,75 -413.852,43 -427.794,58 -445.255,49 -223.120,61 -201.796,35 -205.632,18 -203.294,76 -201.610,01 -214.964,11 -220.534,48 -214.354,97 -188.617,09 -171.638,33 -44.967,54 164.338,72 393.417,19 1.632.604,47 1.299.400,77 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.122.117,16 568.565,22
DISPOSICION 472.670,38 472.670,38
COMISON APERTURA 2.363,35 2.363,35
COMISION ESTUDIO 1.418,01 1.418,01
INTERESES 126.045,43 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92
AMORTIZACIÓN 472.670,38 472.670,38
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+AMERICANO 438.738,42 398.301,48 107.112,01 -99.636,12 -3.936,92 -229.227,94 -133.331,60 -17.881,07 -21.399,84 218.195,97 17.385,34 -7.774,75 -1.601,50 -2.254,18 -17.293,02 -9.509,29 2.240,59 21.798,96 13.039,84 122.731,87 205.367,35 225.139,55 1.235.248,36 -337.142,62 -4.188,42 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -4.216,14 -4.284,36 -3.938,92 -180.350,36 ############
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 505.413,49 405.777,37 401.840,45 172.612,51 39.280,90 21.399,84 -0,00 218.195,97 235.581,31 227.806,56 226.205,06 223.950,88 206.657,86 197.148,58 199.389,16 221.188,13 234.227,96 356.959,83 562.327,18 787.466,73 2.022.715,09 1.685.572,47 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.468.899,66 438.738,42

PRESTAMO 472.670,38 1,062
INTERES ANUAL 10,00%
INTERES MENSUAL 0,83%
PERIODOS 32,00
COMISION APERTURA 0,50%
COMISION ESTUDIO 0,30%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 476.609,30
INTERESES 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92
AMORTIZACION 472.670,38
C.AMORTIZADA 472.670,38
CAPITAL VIVO 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38 472.670,38

COSTE CORRECTORA 3.3

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 ############

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION DE CAPITAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 
NOTARIO 486,61 
REGISTRADOR 261,59 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 
FNC APORTACION SOCIOS 445.255,49 -556.569,37 

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

CALCULO COSTE PRESTAMO AMERICANO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 472.670,38 
COMISON APERTURA 2.363,35 
COMISION ESTUDIO 1.418,01 
INTERESES 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 3.938,92 
AMORTIZACIÓN 472.670,38 
FNC PRESTAMO AMERICANO 468.889,01 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -3.938,92 -476.609,30 

MENSUAL ANUAL
K 0,86% 10,85%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 76%
CAPIAL SOCIAL 445.255,49 12%
AMERICANO 472.670,38 12%
TOTAL FINANCIACION 3.823.552,80 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,32%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,90%

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ACCIÓN CORRECTORA 3.3

CASH FLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO C.SOCIAL+PRÉSTAMO HIPOTECARIO PRÉSTAMO AMERICANO



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL+ITALIANO)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ############ ############ -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 445.255,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 5.200,75
NOTARIO 486,61 486,61
REGISTRADOR 261,59 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 4.452,55
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 445.255,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 111.313,87
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 568.565,22 398.301,48 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 -553.551,94 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 36.524,47 -59.172,73 -59.170,73 -284.459,75 -413.852,43 -427.794,58 -445.255,49 -223.120,61 -201.796,35 -205.632,18 -203.294,76 -201.610,01 -214.964,11 -220.534,48 -214.354,97 -188.617,09 -171.638,33 -44.967,54 164.338,72 393.417,19 1.632.604,47 1.299.400,77 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.122.117,16 568.565,22
DISPOSICION 587.093,65 587.093,65
COMISON APERTURA 2.935,47 2.935,47
COMISION ESTUDIO 1.761,28 1.761,28
INTERESES 80.725,38 4.892,45 4.739,56 4.586,67 4.433,78 4.280,89 4.128,00 3.975,11 3.822,22 3.669,34 3.516,45 3.363,56 3.210,67 3.057,78 2.904,89 2.752,00 2.599,11 2.446,22 2.293,33 2.140,45 1.987,56 1.834,67 1.681,78 1.528,89 1.376,00 1.223,11 1.070,22 917,33 764,44 611,56 458,67 305,78 152,89
AMORTIZACIÓN 587.093,65 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+ITALIANO 483.143,09 398.301,48 220.619,90 -118.936,32 -23.084,23 -248.222,37 -152.173,14 -36.569,72 -39.935,59 199.813,10 -844,64 -25.851,84 -19.525,70 -20.025,49 -34.911,45 -26.974,82 -15.072,06 4.639,21 -3.967,03 105.877,89 188.666,25 208.591,35 1.218.853,05 -353.385,04 -20.277,96 -19.875,57 -19.722,68 -19.569,79 -19.416,90 -19.264,01 -19.388,35 -19.303,67 -18.805,34 -195.063,89 -572.051,51 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 618.921,38 499.985,05 476.900,82 228.678,45 76.505,31 39.935,59 199.813,10 198.968,45 173.116,62 153.590,91 133.565,42 98.653,98 71.679,15 56.607,09 61.246,30 57.279,27 163.157,16 351.823,41 560.414,76 1.779.267,80 1.425.882,76 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.055.194,60 483.143,09

PRESTAMO 587.093,65 1,319
INTERES ANUAL 10,00%
INTERES MENSUAL 0,83%
PERIODOS 32,00
COMISION APERTURA 0,50%
COMISION ESTUDIO 0,30%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 23.239,12 23.086,23 22.933,35 22.780,46 22.627,57 22.474,68 22.321,79 22.168,90 22.016,01 21.863,12 21.710,23 21.557,35 21.404,46 21.251,57 21.098,68 20.945,79 20.792,90 20.640,01 20.487,12 20.334,23 20.181,34 20.028,46 19.875,57 19.722,68 19.569,79 19.416,90 19.264,01 19.111,12 18.958,23 18.805,34 18.652,45 18.499,57
INTERESES 4.892,45 4.739,56 4.586,67 4.433,78 4.280,89 4.128,00 3.975,11 3.822,22 3.669,34 3.516,45 3.363,56 3.210,67 3.057,78 2.904,89 2.752,00 2.599,11 2.446,22 2.293,33 2.140,45 1.987,56 1.834,67 1.681,78 1.528,89 1.376,00 1.223,11 1.070,22 917,33 764,44 611,56 458,67 305,78 152,89
AMORTIZACION 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68
C.AMORTIZADA 18.346,68 36.693,35 55.040,03 73.386,71 91.733,38 110.080,06 128.426,74 146.773,41 165.120,09 183.466,77 201.813,44 220.160,12 238.506,80 256.853,47 275.200,15 293.546,83 311.893,50 330.240,18 348.586,86 366.933,53 385.280,21 403.626,89 421.973,56 440.320,24 458.666,91 477.013,59 495.360,27 513.706,94 532.053,62 550.400,30 568.746,97 587.093,65
CAPITAL VIVO 587.093,65 568.746,97 550.400,30 532.053,62 513.706,94 495.360,27 477.013,59 458.666,91 440.320,24 421.973,56 403.626,89 385.280,21 366.933,53 348.586,86 330.240,18 311.893,50 293.546,83 275.200,15 256.853,47 238.506,80 220.160,12 201.813,44 183.466,77 165.120,09 146.773,41 128.426,74 110.080,06 91.733,38 73.386,71 55.040,03 36.693,35 18.346,68 0,00

COSTE CORRECTORA 3.4

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 ############

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION DE CAPITAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 
NOTARIO 486,61 
REGISTRADOR 261,59 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 
FNC APORTACION SOCIOS 445.255,49 -556.569,37 

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

CALCULO COSTE PRESTAMO ITALIANO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 587.093,65 
COMISON APERTURA 2.935,47 
COMISION ESTUDIO 1.761,28 
INTERESES 4.892,45 4.739,56 4.586,67 4.433,78 4.280,89 4.128,00 3.975,11 3.822,22 3.669,34 3.516,45 3.363,56 3.210,67 3.057,78 2.904,89 2.752,00 2.599,11 2.446,22 2.293,33 2.140,45 1.987,56 1.834,67 1.681,78 1.528,89 1.376,00 1.223,11 1.070,22 917,33 764,44 611,56 458,67 305,78 152,89 
AMORTIZACIÓN 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 18.346,68 
FNC PRESTAMO ITALIANO 582.396,90 -23.239,12 -23.086,23 -22.933,35 -22.780,46 -22.627,57 -22.474,68 -22.321,79 -22.168,90 -22.016,01 -21.863,12 -21.710,23 -21.557,35 -21.404,46 -21.251,57 -21.098,68 -20.945,79 -20.792,90 -20.640,01 -20.487,12 -20.334,23 -20.181,34 -20.028,46 -19.875,57 -19.722,68 -19.569,79 -19.416,90 -19.264,01 -19.111,12 -18.958,23 -18.805,34 -18.652,45 -18.499,57 

MENSUAL ANUAL
K 0,89% 11,18%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 74%
CAPIAL SOCIAL 445.255,49 11%
ITALIANO 587.093,65 15%
TOTAL FINANCIACION 3.937.976,08 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,36%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,90%

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ACCIÓN CORRECTORA 3.4

CASH FLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO

C.SOCIAL+ PRÉSTAMO HIPOTECARIO PRÉSTAMO ITALIANO



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+PRÉSTAMO FRANCÉS+CRÉDITO)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 1.345.199,50 ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
DISPOSICION 534.306,59 534.306,59 
COMISION DE APERTURA 8.014,60 8.014,60
COMISION DE ESTUDIO 2.671,53 2.671,53
INTERESES 32.644,54 2.671,53 2.561,64 2.451,20 2.340,20 2.228,65 2.116,55 2.003,88 1.890,65 1.776,85 1.662,49 1.547,55 1.432,04 1.315,95 1.199,28 1.082,02 964,18 845,75 726,73 607,11 486,90 366,08 244,66 122,64
AMORTIZACION 534.306,59 21.978,52 22.088,41 22.198,85 22.309,85 22.421,39 22.533,50 22.646,17 22.759,40 22.873,20 22.987,56 23.102,50 23.218,01 23.334,10 23.450,77 23.568,03 23.685,87 23.804,30 23.923,32 24.042,94 24.163,15 24.283,97 24.405,39 24.527,41
FNC CON HIPOTECA + FRANCES 636.548,42 476.666,44 -24.650,05 -24.650,05 -386.427,05 -120.347,25 -24.648,05 -249.939,07 -154.042,73 -38.592,20 -42.110,96 197.484,84 -3.325,79 -28.485,88 -22.312,63 -22.965,31 -38.004,15 -30.220,42 -18.470,54 1.087,84 -7.671,29 102.020,74 184.656,22 204.428,42 1.214.537,23 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO 476.666,44 452.016,39 427.366,34 40.939,29 -79.407,96 -104.056,01 -353.995,08 -508.037,81 -546.630,01 -588.740,97 -391.256,13 -394.581,92 -423.067,80 -445.380,43 -468.345,73 -506.349,88 -536.570,30 -555.040,85 -553.953,01 -561.624,30 -459.603,56 -274.947,34 -70.518,93 1.144.018,30 810.814,60 810.565,10 810.565,10 810.565,10 810.565,10 810.565,10 810.565,10 810.287,88 809.942,44 809.942,44 633.531,00 636.548,42
DISPOSICION CREDITO 838.541,32 79.407,96 25.640,65 251.252,18 158.496,49 45.027,16 49.108,77 8.564,04 33.831,18 28.080,82 29.084,51 44.486,91 37.259,26 25.975,13 6.741,44 15.584,83 
C.VIVO 79.407,96 105.048,60 356.300,78 514.797,28 559.824,44 608.933,21 419.060,04 427.624,08 461.455,26 489.536,07 518.620,58 563.107,49 600.366,75 626.341,88 633.083,32 648.668,15 554.755,76 377.033,99 177.318,50
INTERESES 109.016,05 992,60 1.313,11 4.453,76 6.434,97 6.997,81 7.611,67 5.238,25 5.345,30 5.768,19 6.119,20 6.482,76 7.038,84 7.504,58 7.829,27 7.913,54 8.108,35 6.934,45 4.712,92 2.216,48
AMORTIZACION 838.541,32 189.873,17 93.912,39 177.721,77 199.715,49 177.318,50
FNC CON HIPOTECA + FRANCES + CREDITO 527.532,37 476.666,44 -24.650,05 -24.650,05 -386.427,05 -40.939,29 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 1.035.002,25 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO 476.666,44 452.016,39 427.366,34 40.939,29 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.002,25 701.798,55 701.549,05 701.549,05 701.549,05 701.549,05 701.549,05 701.549,05 701.271,83 700.926,38 700.926,38 524.514,94 527.532,37

TIPO INTERES CREDITO 1,25%

PRESTAMO 534.306,59                                                                                              
INTERES ANUAL 6%

INTERES MENSUAL 0,50%
PERIODOS 23,00

COMISION APERTURA 2%
COMSISION ESTUDIO 1%

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05 24.650,05
INTERESES 2.671,53 2.561,64 2.451,20 2.340,20 2.228,65 2.116,55 2.003,88 1.890,65 1.776,85 1.662,49 1.547,55 1.432,04 1.315,95 1.199,28 1.082,02 964,18 845,75 726,73 607,11 486,90 366,08 244,66 122,64
AMORTIZACION 21.978,52 22.088,41 22.198,85 22.309,85 22.421,39 22.533,50 22.646,17 22.759,40 22.873,20 22.987,56 23.102,50 23.218,01 23.334,10 23.450,77 23.568,03 23.685,87 23.804,30 23.923,32 24.042,94 24.163,15 24.283,97 24.405,39 24.527,41
C.AMORTIZADA 21.978,52 44.066,93 66.265,78 88.575,62 110.997,02 133.530,52 156.176,69 178.936,09 201.809,28 224.796,85 247.899,35 271.117,36 294.451,46 317.902,24 341.470,26 365.156,13 388.960,43 412.883,75 436.926,68 461.089,83 485.373,80 509.779,18 534.306,59
CAPITAL VIVO 534.306,59 512.328,08 490.239,67 468.040,82 445.730,97 423.309,58 400.776,08 378.129,91 355.370,51 332.497,31 309.509,75 286.407,25 263.189,23 239.855,13 216.404,36 192.836,33 169.150,46 145.346,17 121.422,85 97.379,91 73.216,76 48.932,80 24.527,41 0,00

COSTE CORRECTORA 3.4

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 -2.324.501,54 

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

CALCULO COSTE PRESTAMO FRANCES

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 534.306,59 
COMISON APERTURA 8.014,60 
COMISION ESTUDIO 2.671,53 
INTERESES 2.671,53 2.561,64 2.451,20 2.340,20 2.228,65 2.116,55 2.003,88 1.890,65 1.776,85 1.662,49 1.547,55 1.432,04 1.315,95 1.199,28 1.082,02 964,18 845,75 726,73 607,11 486,90 366,08 244,66 122,64 
AMORTIZACIÓN 21.978,52 22.088,41 22.198,85 22.309,85 22.421,39 22.533,50 22.646,17 22.759,40 22.873,20 22.987,56 23.102,50 23.218,01 23.334,10 23.450,77 23.568,03 23.685,87 23.804,30 23.923,32 24.042,94 24.163,15 24.283,97 24.405,39 24.527,41 
FNC PRESTAMO FRANCES 523.620,46 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 -24.650,05 

MENSUAL ANUAL
K 0,67% 8,38%

CALCULO CUENTA DE CREDITO

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION CREDITO 79.407,96 25.640,65 251.252,18 158.496,49 45.027,16 49.108,77 8.564,04 33.831,18 28.080,82 29.084,51 44.486,91 37.259,26 25.975,13 6.741,44 15.584,83 
INTERESES 992,60 1.313,11 4.453,76 6.434,97 6.997,81 7.611,67 5.238,25 5.345,30 5.768,19 6.119,20 6.482,76 7.038,84 7.504,58 7.829,27 7.913,54 8.108,35 6.934,45 4.712,92 2.216,48 
AMORTIZACION 189.873,17 93.912,39 177.721,77 199.715,49 177.318,50 
FNC CON HIPOTECA + FRANCES + CREDITO 79.407,96 24.648,05 249.939,07 154.042,73 38.592,20 42.110,96 ########## 3.325,79 28.485,88 22.312,63 22.965,31 38.004,15 30.220,42 18.470,54 -1.087,84 7.671,29 ########## ########## ########## -179.534,98 

MENSUAL ANUAL
K 1,25% 16,08%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 68%
FRANCES 534.306,59 12%
CREDITO 838.541,32 20%
TOTAL FINANCIACION 4.278.474,85 100%

COSTE MEDIO ANUAL 12,29%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,97%

-3.000.000,00
-2.500.000,00
-2.000.000,00
-1.500.000,00
-1.000.000,00

-500.000,00
0,00

500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ACCIÓN CORRECTORA 4

CASH FLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PRÉSTAMO FRANCES LINEA CRÉDITO



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+LETRAS+CREDITO)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 837.729,62 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 137.838,95 -116.935,16 -187.810,44 -215.584,60 -239.978,82 -264.061,28 -255.212,15 -242.396,88 -193.995,31 -141.620,05 19.695,29 149.111,36 203.896,37 3.563.688,83 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -733.597,67 -850.532,82 ########### ########### -1.493.906,68 -1.757.967,96 -2.013.180,11 -2.255.576,99 -2.449.572,30 -2.591.192,34 -2.571.497,05 -2.422.385,69 -2.218.489,32 1.345.199,50 1.011.995,80 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 834.712,19 837.729,62
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 74.471,22 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 679.879,09 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 222.134,89 21.324,26 -3.835,83 2.337,42 1.684,74 -13.354,10 -5.570,37 6.179,51 25.737,88 16.978,76 126.670,79 209.306,26 229.078,47 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -668.376,10 -647.051,84 -650.887,67 -648.550,25 -646.865,51 -660.219,61 -665.789,97 -659.610,47 -633.872,58 -616.893,83 -490.223,04 -280.916,77 -51.838,30 1.187.348,98 854.145,28 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.895,77 853.618,55 853.273,11 853.273,11 676.861,67 679.879,09
INGRESOS POR DESCUENTO DE LETRAS 919.953,94 231.139,91 55.918,24 56.062,81 56.207,38 56.351,94 56.496,51 56.641,07 56.785,64 56.930,21 122.692,42 114.727,81
SIN DESCONTAR COBRARÍA 941.906,93 19.970,62 25.227,57 31.010,22 37.435,39 44.663,71 52.924,64 62.562,39 74.127,70 88.584,32 88.584,32 150.581,51 266.234,54
FNC CON HIPOTECA + LETRAS 657.926,10 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 453.274,80 57.271,88 26.999,41 27.534,57 20.601,29 -1.521,30 -1.853,93 402,75 8.540,40 -71.605,57 160.778,89 173.452,57 -37.156,07 1.239.187,28 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43 
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -437.236,19 -379.964,30 -352.964,89 -325.430,32 -304.829,03 -306.350,33 -308.204,26 -307.801,51 -299.261,11 -370.866,68 -210.087,79 -36.635,22 -73.791,30 1.165.395,98 832.192,28 831.942,78 831.942,78 831.942,78 831.942,78 831.942,78 831.942,78 831.665,56 831.320,11 831.320,11 654.908,67 657.926,10 
DISPOSICION CREDITO 1.075.835,10 46.954,02 586,93 594,26 362.378,69 100.828,62 6.389,78 231.760,68 138.761,35 25.045,33 28.877,16 6.403,57 6.816,24 4.644,76 76.668,21 39.125,51 
C.VIVO 46.954,02 47.540,94 48.135,21 410.513,90 511.342,52 517.732,30 749.492,98 888.254,32 913.299,65 942.176,81 500.679,22 449.665,83 428.287,24 406.106,26 390.581,30 396.984,86 403.801,11 408.445,87 405.011,04 481.679,25 326.921,35 157.555,30 196.680,81
INTERESES 125.348,03 586,93 594,26 601,69 5.131,42 6.391,78 6.471,65 9.368,66 11.103,18 11.416,25 11.777,21 6.258,49 5.620,82 5.353,59 5.076,33 4.882,27 4.962,31 5.047,51 5.105,57 5.062,64 6.020,99 4.086,52 1.969,44 2.458,51 
AMORTIZACION 1.075.835,10 441.497,59 51.013,39 21.378,59 22.180,98 15.524,96 3.434,82 154.757,90 169.366,05 196.680,81 
FNC CON HIPOTECA + LETRAS + CREDITO -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 -0,00 1.040.047,96 -333.203,70 -249,50 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43 
FNC ACUMULADO -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.047,96 706.844,26 706.594,75 706.594,75 706.594,75 706.594,75 706.594,75 706.594,75 706.317,53 705.972,09 705.972,09 529.560,65 532.578,08 

TIPO INTERES 1,25%

COSTE CORRECTORA5

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 581.125,39 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 -2.324.501,54 

MENSUAL ANUAL
K 0,94% 11,91%

COSTE CORRECTORA5

CALCULO COSTE DEL DESCUENTO DE LETRAS
TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
INGRESOS POR DESCUENTO DE LETRAS 231.139,91 55.918,24 56.062,81 56.207,38 56.351,94 56.496,51 56.641,07 56.785,64 56.930,21 122.692,42 114.727,81 
SIN DESCONTAR COBRARÍA 19.970,62 25.227,57 31.010,22 37.435,39 44.663,71 52.924,64 62.562,39 74.127,70 88.584,32 88.584,32 150.581,51 266.234,54 
FNC DESCUENTO LETRAS 231.139,91 35.947,63 30.835,24 25.197,15 18.916,55 11.832,80 3.716,44 -5.776,75 -17.197,49 -88.584,32 34.108,10 -35.853,69 -266.234,54 

MENSUAL ANUAL
K 0,59% 7,26%

COSTE CORRECTORA5

CALCULO COSTE LINEA DE CREDITO
TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35
DISPOSICION CREDITO46.954,02 586,93 594,26 362.378,69 100.828,62 6.389,78 231.760,68 138.761,35 25.045,33 28.877,16 6.403,57 6.816,24 4.644,76 76.668,21 39.125,51 
INTERESES 586,93 594,26 601,69 5.131,42 6.391,78 6.471,65 9.368,66 11.103,18 11.416,25 11.777,21 6.258,49 5.620,82 5.353,59 5.076,33 4.882,27 4.962,31 5.047,51 5.105,57 5.062,64 6.020,99 4.086,52 1.969,44 2.458,51 
AMORTIZACION 441.497,59 51.013,39 21.378,59 22.180,98 15.524,96 3.434,82 154.757,90 169.366,05 196.680,81 
FNC LINEA DE CREDITO46.954,02 361.777,00 95.697,20 -2,00 225.289,02 129.392,68 13.942,15 17.460,92 -453.274,80 -57.271,88 -26.999,41 -27.534,57 -20.601,29 1.521,30 1.853,93 -402,75 -8.540,40 71.605,57 -160.778,89 -173.452,57 37.156,07 -199.139,32 

MENSUAL ANUAL
K 1,25% 16,08%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 59%
LETRAS 919.953,94 19%
CUENTA DE CREDIO1.075.835,10 22%
TOTAL FINANCIACION4.901.415,97 100%

COSTE MEDIO ANUAL 11,95%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,94%

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

ACCIÓN CORRECTORA 5

CASH FLOW PRÉSTAMO HIPOTECARIO

DESCUENTO DE LETRAS LÍNEA DE CRÉDITO



ANEXO XIII HOJA DE CÁLCULO: VENTAS POSTERIOR FIN DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESCRITURA SOLICITUD OBTENCION EMPIEZA
SOLAR LICEICNIA LICENCIA VENTAS OBRA VENTA VENTA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36 TOTALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1.COMPRA DEL SOLAR 300.000,00             96,6%
1.1 PRECIO DEL SOLAR 300.000,00             96,6% 30.000,00     -                 -                 270.000,00     -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 300.000,00                                            
2.GASTOS DOCUMENTALES 593,42                     0,2% -                  -                 -                 504,40             89,01            -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 593,42                                                    
NOTARIO 388,02                     0,1% -                  -                 -                 388,02             -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 388,02                                                    
IVA SOPORTADO 81,48                       0,0% -                  -                 -                 81,48               -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 81,48                                                      

RETENCIÓN IRPF -58,20 0,0% -58,20 -58,20
LIQUIDACIÓN RETENCION IRPF 58,20                       0,0% -                 58,20            -                       -                         -                 -                          -                 -                            -                 -                 -                 -                          58,20                                                      
REGISTRADOR 205,40                     0,1% -                  -                 -                 205,40             -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 205,40                                                    
IVA SOPORTADO 43,13                       0,0% -                  -                 -                 43,13               -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 43,13                                                      

RETENCIÓN IRPF -30,81 0,0% -30,81 -30,81
LIQUIDACIÓN RETENCION IRPF 30,81                       0,0% -                 30,81            30,81                                                      
3.IMPUESTOS 4.500,00                 1,4% -                  -                 -                 4.500,00          -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.500,00                                                
IVA SOPORTADO 63.000,00               20,3% 6.300,00       -                 -                 56.700,00       -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 63.000,00                                              
ITP -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ADJ 4.500,00                 1,4% -                  -                 -                 4.500,00          -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.500,00                                                
4.PLUSVALIA -                                                           
5.OTROS GASTOS 5.620,00                 1,8% 5.620,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 5.620,00                                                
5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.500,00                 0,5% 1.500,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.500,00                                                
5.2 ESTUDIO GEOTECNICO 4.000,00                 1,3% 4.000,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.000,00                                                
5.3 IVA SOPORTADO 1.155,00                 0,4% 1.155,00       -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.155,00                                                
5.4 CEDULA DE CLASIFICACIÓN URBANISTICA 120,00                     0,0% 120,00           -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 120,00                                                    
TOTAL COMPRA SOLAR 310.713,42             35.620,00     -                 -                 275.004,40     89,01            -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 310.713,42                                            

TOTAL IVA SOPORTADO 64.279,62               7.455,00       -                 -                 56.824,62       -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 64.279,62                                              
-                                                           

2.CONSTRUCCIÓN -                                                           
OBRA 2.953.929,37         100,0% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       22.358,74    55.896,85    103.409,17           167.690,55  223.587,40  265.510,04  293.458,46  307.432,67  307.432,67           307.432,67  273.894,56  201.228,66  139.742,12  83.845,27                41.922,64                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 2.953.929,37                                        
VIVENDAS 2.383.534,08         80,7% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       19.068,27    47.670,68    88.190,76             143.012,04  190.682,73  226.435,74  250.271,08  262.188,75  262.188,75           262.188,75  233.586,34  171.614,45  119.176,70  71.506,02                35.753,01                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 2.383.534,08                                        
ATICOS 184.536,00             6,2% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       1.476,29      3.690,72      6.827,83               11.072,16    14.762,88    17.530,92    19.376,28    20.298,96    20.298,96              20.298,96    18.084,53    13.286,59    9.226,80      5.536,08                  2.768,04                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 184.536,00                                            
GARAJES 306.833,75             10,4% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       2.454,67      6.136,67      11.352,85             18.410,02    24.546,70    29.149,21    32.217,54    33.751,71    33.751,71              33.751,71    30.069,71    22.092,03    15.341,69    9.205,01                  4.602,51                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 306.833,75                                            
TRASTEROS 79.025,54               2,7% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       632,20          1.580,51      2.923,95               4.741,53      6.322,04      7.507,43      8.297,68      8.692,81      8.692,81                8.692,81      7.744,50      5.689,84      3.951,28      2.370,77                  1.185,38                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 79.025,54                                              

RETENCIÓN GARANTIA CONTRUCTOR -159086,88 -0,05 -1272,70 -3181,74 -5886,21 -9545,21 -12726,95 -15113,25 -16704,12 -17499,56 -17499,56 -17499,56 -15590,51 -11454,26 -7954,34 -4772,61 -2386,30 -159086,88
DEVOLUCION RETENCIÓN CONSTRUCTOR 159.086,88             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 159.086,88                                            
TOTAL CONSTRUCCIÓN 2.953.929,37         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       22.358,74    55.896,85    103.409,17           167.690,55  223.587,40  265.510,04  293.458,46  307.432,67  307.432,67           307.432,67  273.894,56  201.228,66  139.742,12  83.845,27                41.922,64                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 159.086,88           -                 2.953.929,37                                        
TOTAL IVA SOPORTADO -                           -                                                           

-                                                           
3.HORARIOS FACULTATIVOS -                                                           
HONORARIOS 200.000,00             -                  -                 -                 -                    42.500,00    -                 42.500,00                    15.000,00           680,00          1.700,00      3.565,00               5.100,00      6.800,00      10.730,00    8.925,00      9.350,00      14.000,00              9.350,00      8.330,00      10.890,00    4.250,00      2.550,00                  3.555,00                  -                                    -                          225,00          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 200.000,00                                            
TOTAL HONORARIOS 200.000,00             -                  -                 -                 -                    42.500,00    -                 42.500,00                    15.000,00           680,00          1.700,00      3.565,00               5.100,00      6.800,00      10.730,00    8.925,00      9.350,00      14.000,00              9.350,00      8.330,00      10.890,00    4.250,00      2.550,00                  3.555,00                  -                                    -                          225,00          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 200.000,00                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 42.000,00               -                  -                 -                 -                    10.500,00    -                 10.500,00                    -                       168,00          420,00          777,00                   1.260,00      1.680,00      1.995,00      2.205,00      2.310,00      2.310,00                2.310,00      2.058,00      1.512,00      1.050,00      630,00                      315,00                      -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.000,00                                              

-                                                           
4.LICENCIAS Y AUTORIZACIONES -                                                           
1.LICENCIAS 99.205,69               -                  -                 -                 -                    34.241,36    -                 61.540,20                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            3.424,14                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 99.205,69                                              
2.DECLARACION DE OBRA NUEVA 38.630,08               -                  -                 -                 -                    -                 -                 38.630,08                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 38.630,08                                              
3.DECLARACION DE DIVISION HORIZONTAL 44.895,02               -                  -                 -                 -                    -                 -                 44.895,02                    -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 44.895,02                                              
4.TASAS VPO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
TOTAL LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 182.730,79             -                  -                 -                 -                    34.241,36    -                 145.065,30                  -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            3.424,14                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 182.730,79                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 1.087,14                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 1.087,14                       -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 1.087,14                                                

-                                                           
5.SEGURO E IMPUESTOS -                                                           
1.SEGURO DE RESPONSABILIDAD DECENAL 29.539,29               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 17.477,42           -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            12.061,88                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 29.539,29                                              
2.IAE 6.219,57                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       315,35          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 315,35          -                            5.273,51                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 315,35          -                 -                          -                 6.219,57                                                
3.IBI 500,00                     -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 250,00          -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 250,00          -                 -                 -                          -                 500,00                                                    
TOTAL SEGUROS E IMPUESTOS 36.258,86               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 17.477,42           315,35          -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 250,00          315,35          -                            17.335,39                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 250,00          315,35          -                 -                          -                 36.258,86                                              
TOTAL IVA SOPORTADO 2.584,69                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 2.584,69             -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 2.584,69                                                

-                                                           
6.GASTOS DE GESTION -                                                           
1.GASTOS DE ADMINISTRACION 184.181,62             1.781,00       -                 -                 13.750,22       3.841,52      -                 9.378,26                       1.623,87             1.167,70      2.879,84      5.348,71               8.639,53      11.519,37    13.812,00    15.119,17    15.839,13    16.071,63              15.839,13    14.111,23    10.618,43    7.215,37      4.319,76                  3.140,65                  171,21                             -                          11,25            -                 -                 -                 -                 -                 12,50            15,77            -                 7.954,34                -                 184.181,62                                            
2.GASTOS CREDENCIALES 147.345,30             1.424,80       -                 -                 11.000,18       3.073,21      -                 7.502,61                       1.299,10             934,16          2.303,87      4.278,97               6.911,62      9.215,50      11.049,60    12.095,34    12.671,31    12.857,31              12.671,31    11.288,98    8.494,75      5.772,30      3.455,81                  2.512,52                  136,97                             -                          9,00              -                 -                 -                 -                 -                 10,00            12,61            -                 6.363,48                -                 147.345,30                                            
TOTAL GASTOS DE GESTION 331.526,92             3.205,80       -                 -                 24.750,40       6.914,73      -                 16.880,88                    2.922,97             2.101,87      5.183,72      9.627,68               15.551,15    20.734,87    24.861,60    27.214,51    28.510,44    28.928,94              28.510,44    25.400,21    19.113,18    12.987,67    7.775,57                  5.653,17                  308,17                             -                          20,25            -                 -                 -                 -                 -                 22,50            28,38            -                 14.317,82              -                 331.526,92                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 69.620,65               673,22           -                 -                 5.197,58          1.452,09      -                 3.544,98                       613,82                441,39          1.088,58      2.021,81               3.265,74      4.354,32      5.220,94      5.715,05      5.987,19      6.075,08                5.987,19      5.334,04      4.013,77      2.727,41      1.632,87                  1.187,17                  64,72                               -                          4,25              -                 -                 -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 69.620,65                                              

-                                                           
7.GASTOS DE COMERCIALIZACION -                                                           
1. GASTOS DE VENTAS 101.382,75             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 6.014,25               7.710,20      7.710,20      7.710,20      4.251,12      7.710,20      7.710,20                7.710,20      7.710,20      -                 4.430,16      15.420,40                -                            -                                    -                          -                 -                 17.295,40    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 101.382,75                                            
2.GASTOS DE PUBLICIDAD 101.382,75             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 30.414,83           -                 -                 -                         10.138,28    10.138,28    10.138,28    -                 10.138,28    10.138,28              -                 10.138,28    -                 -                 10.138,28                -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 101.382,75                                            
IVA SOPORTADO 42.580,76               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 6.387,11             -                 -                 1.262,99               3.748,18      3.748,18      3.748,18      892,74          3.748,18      3.748,18                1.619,14      3.748,18      -                 930,33          5.367,32                  -                            -                                    -                          -                 -                 3.632,03      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.580,76                                              
TOTAL GASTOS DE GESTION 202.765,50             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 30.414,83           -                 -                 6.014,25               17.848,48    17.848,48    17.848,48    4.251,12      17.848,48    17.848,48              7.710,20      17.848,48    -                 4.430,16      25.558,68                -                            -                                    -                          -                 -                 17.295,40    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 202.765,50                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 42.580,76               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 6.387,11             -                 -                 1.262,99               3.748,18      3.748,18      3.748,18      892,74          3.748,18      3.748,18                1.619,14      3.748,18      -                 930,33          5.367,32                  -                            -                                    -                          -                 -                 3.632,03      -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 42.580,76                                              

-                                                           
8.GASTOS FINANCIEROS -                                                           
AVAL ENTREGAS A CUENTA 8.959,60                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 278,04          469,44          -                 361,45          994,97                   -                 444,86          1.663,29      -                 917,53                      2.717,83                  -                                    1.112,16                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 8.959,60                                                
TOTAL GASTOS FINACIEROS 8.959,60                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 278,04          469,44          -                 361,45          994,97                   -                 444,86          1.663,29      -                 917,53                      2.717,83                  -                                    1.112,16                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 8.959,60                                                

-                                                           
TOTAL PAGOS 4.226.884,47         38.825,80     -                 -                 299.754,80     83.745,11    -                 204.446,18                  65.815,21           25.455,96    62.780,57    122.616,10           206.190,18  269.248,78  319.419,56  333.849,10  363.503,05  369.205,07           353.003,32  325.918,12  233.145,13  161.725,31  120.647,06              71.184,03                3.732,31                          1.112,16                245,25          -                 17.295,40    -                 -                 -                 272,50          343,73          -                 173.404,70           -                 4.226.884,47                                        

-                                                           
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      4.061,80               8.273,92      9.782,50      10.964,12    8.812,78      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 3.632,03      -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            

-                                                           
1,VENTAS -                                                           
1.VIVIENDAS 4.150.895,62         81,9% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         51.886,20    56.603,12    61.791,74    41.613,78    70.799,76    78.212,08              86.859,77    97.237,01    58.322,37    58.322,37    162.094,76              162.094,76              2.300.287,99                  -                          -                 -                 864.769,92  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.150.895,62                                        

ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 4.150.895,62         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         51.886,20    56.603,12    61.791,74    41.613,78    70.799,76    78.212,08              86.859,77    97.237,01    58.322,37    58.322,37    162.094,76              162.094,76              2.300.287,99                  -                          -                 -                 864.769,92  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 4.150.895,62                                        
IVA REPERCUTIDO 415.089,56             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         5.188,62      5.660,31      6.179,17      4.161,38      7.079,98      7.821,21                8.685,98      9.723,70      5.832,24      5.832,24      16.209,48                16.209,48                230.028,80                     -                          -                 -                 86.476,99    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 415.089,56                                            
2. ATICOS 403.414,00             8,0% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 80.682,80             10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35              10.085,35    10.085,35    10.085,35    90.768,15    70.597,45                70.597,45                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 403.414,00                                            

ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 403.414,00             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 80.682,80             10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35    10.085,35              10.085,35    10.085,35    10.085,35    90.768,15    70.597,45                70.597,45                -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 403.414,00                                            
IVA REPERCUTIDO 40.341,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 8.068,28               1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54      1.008,54                1.008,54      1.008,54      1.008,54      9.076,82      7.059,75                  7.059,75                  -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 40.341,40                                              
3.GARAJES 417.190,54             8,2% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            

3.1 GARAJES CON VIVIENDA 417.190,54             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 417.190,54             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 12.034,34             5.816,60      6.254,21      6.735,59      7.270,44      7.872,16      8.559,84                9.362,13      10.324,88    6.714,57      9.121,44      17.545,48                17.545,48                292.033,38                     -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 417.190,54                                            
IVA REPERCUTIDO 41.719,05               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 1.203,43               581,66          625,42          673,56          727,04          787,22          855,98                   936,21          1.032,49      671,46          912,14          1.754,55                  1.754,55                  29.203,34                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 41.719,05                                              
3.2 GARAJES SIN VIVIENDA -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
IVA REPERCUTIDO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
4.TRASTEROS 97.637,40               1,9% -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              

4.1 TRASTEROS CON VIVIENDA 97.637,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) 97.637,40               -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 2.816,46               1.361,29      1.463,71      1.576,37      1.701,54      1.842,37      2.003,31                2.191,07      2.416,39      1.571,45      2.134,74      4.106,27                  4.106,27                  68.346,18                       -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 97.637,40                                              
IVA REPERCUTIDO 9.763,74                 -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 281,65                   136,13          146,37          157,64          170,15          184,24          200,33                   219,11          241,64          157,14          213,47          410,63                      410,63                      6.834,62                          -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 9.763,74                                                
4.2 TRASTEROS SIN VIVIENDA -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
ENTRADAS+APLAZADO+RESTO(HIP) -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
IVA REPERCUTIDO -                           -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 -                         -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                 -                 -                 -                            -                            -                                    -                          -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 -                                                           
TOTAL COBROS 5.069.137,56         -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 95.533,61             69.149,43    74.406,39    80.189,04    60.671,11    90.599,64    98.860,57              108.498,32  120.063,63  76.693,74    160.346,70  254.343,95              254.343,95              2.660.667,55                  -                          -                 -                 864.769,92  -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 5.069.137,56                                        
TOTAL IVA REPERCUTIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 9.553,36               6.914,94      7.440,64      8.018,90      6.067,11      9.059,96      9.886,06                10.849,83    12.006,36    7.669,37      16.034,67    25.434,40                25.434,40                266.066,75                     -                          -                 -                 86.476,99    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            

-                                                           
COBROS-PAGOS 842.253,09             38.825,80-     -                 -                 299.754,80-     83.745,11-    -                 204.446,18-                  65.815,21-           25.455,96-    62.780,57-    27.082,49-             137.040,74-  194.842,39-  239.230,52-  273.177,98-  272.903,41-  270.344,50-           244.504,99-  205.854,49-  156.451,39-  1.378,61-      133.696,89              183.159,92              2.656.935,24                  1.112,16-                245,25-          -                 847.474,52  -                 -                 -                 272,50-          343,73-          -                 173.404,70-           -                 842.253,09                                            

-                                                           
LIQUIDACION DEL IVA TRIMESTRAL -                                                           
TOTAL IVA REPERCTUIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 9.553,36               6.914,94      7.440,64      8.018,90      6.067,11      9.059,96      9.886,06                10.849,83    12.006,36    7.669,37      16.034,67    25.434,40                25.434,40                266.066,75                     -                          -                 -                 86.476,99    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      4.061,80               8.273,92      9.782,50      10.964,12    8.812,78      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 3.632,03      -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            
DIFERENCIA 284.760,90             8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      5.491,56               1.358,98-      2.341,86-      2.945,21-      2.745,67-      2.985,41-      2.247,20-                933,50          866,14          2.143,61      11.326,92    17.804,20                23.932,23                266.002,04                     -                          4,25-              -                 82.844,96    -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                -                 284.760,90                                            
LIQUIDACION TRIMESTRAL 8.128,22-      62.022,20-    27.084,22-           11.703,60-             1.790,72      8.676,29-                447,57-          31.274,73                289.934,27  82.840,71    -                 10,69-                      3.006,74-      284.760,90                                            
ACUMULADOS 8.128,22-      70.150,42-    97.234,64-           108.938,24-           82.840,71    82.840,71    82.830,02              3.006,74-      38.946,82-                                              
PAGAMOS HP 313.875,86-             1.790,72-      8.676,29                447,57          31.274,73-                289.934,27-  313.875,86-                                            
HP NOS PAGA 29.114,96               108.938,24           79.823,28-    29.114,96                                              

TOTAL SALDO IVA(TRIMESTRAL) -                           8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      5.491,56               1.358,98-      2.341,86-      4.735,93-      2.745,67-      2.985,41-      115.367,33           933,50          866,14          2.591,17      11.326,92    17.804,20                7.342,50-                  266.002,04                     -                          289.938,52-  -                 82.844,96    -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                79.823,28-    -                                                           
-                                                           
-                                                           

LIQUIDACION DEL IVA MENSUAL -                                                           
TOTAL IVA REPERCTUIDO 506.913,76             -                  -                 -                 -                    -                 -                 -                                 -                       -                 -                 9.553,36               6.914,94      7.440,64      8.018,90      6.067,11      9.059,96      9.886,06                10.849,83    12.006,36    7.669,37      16.034,67    25.434,40                25.434,40                266.066,75                     -                          -                 -                 86.476,99    -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                          -                 506.913,76                                            
TOTAL IVA SOPORTADO 222.152,86             8.128,22       -                 -                 62.022,20       11.952,09    -                 15.132,13                    9.585,62             609,39          1.508,58      4.061,80               8.273,92      9.782,50      10.964,12    8.812,78      12.045,37    12.133,26              9.916,34      11.140,22    5.525,77      4.707,75      7.630,19                  1.502,17                  64,72                               -                          4,25              -                 3.632,03      -                 -                 -                 4,73              5,96              -                 3.006,74                -                 222.152,86                                            
DIFERENCIA 284.760,90             8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    9.585,62-             609,39-          1.508,58-      5.491,56               1.358,98-      2.341,86-      2.945,21-      2.745,67-      2.985,41-      2.247,20-                933,50          866,14          2.143,61      11.326,92    17.804,20                23.932,23                266.002,04                     -                          4,25-              -                 82.844,96    -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                 3.006,74-                -                 284.760,90                                            
LIQUIDACION MENSUAL 8.128,22-      -                 -                    62.022,20-    11.952,09-    -                                 15.132,13-           9.585,62-      609,39-          1.508,58-               5.491,56      1.358,98-      2.341,86-      2.945,21-      2.745,67-      2.985,41-                2.247,20-      933,50          866,14          2.143,61      11.326,92                17.804,20                23.932,23                       266.002,04           -                 4,25-              -                 82.844,96    -                 -                 -                 4,73-              5,96-              -                          3.006,74-      284.760,90                                            
DEVOLUCION/COMPENSAR 8.128,22-      62.022,20-    11.952,09-    15.132,13-           1.508,58-               5.491,56      933,50          4,25-              4,73-              5,96-              3.006,74-      95.339,85-                                              
PAGAMOS HP 297.255,79-             9.585,62      609,39          1.358,98      2.341,86      2.945,21      2.745,67      2.985,41                2.247,20      866,14-          2.143,61-      11.326,92-                17.804,20-                23.932,23-                       266.002,04-           297.255,79-                                            
HP NOS PAGA 95.339,85               8.128,22             62.022,20             11.952,09    15.132,13    1.508,58                5.491,56-      933,50-                   4,25              3.017,43      95.339,85                                              

TOTAL SALDO IVA(MENSUAL) 82.844,96               8.128,22-       -                 -                 62.022,20-       11.952,09-    -                 15.132,13-                    1.457,41-             8.976,23      899,19-          67.513,76             10.593,12    982,88-          14.528,78    199,54          239,74-          2.246,79                2.310,86-      866,14          1.277,47      9.183,32      6.477,28                  6.128,03                  242.069,81                     266.935,54-           4,25-              -                 82.844,96    -                 -                 -                 4,73-              1,71-              -                 3.006,74-                3.017,43      82.844,96                                              
-                                                           

COBROS-PAGOS+IVA 925.098,05             46.954,02-     -                 -                 361.777,00-     95.697,20-    2,00              219.578,30-                  67.272,61-           16.479,73-    63.679,75-    40.431,27             126.447,63-  195.825,28-  224.701,74-  272.978,44-  273.143,14-  268.097,71-           246.815,85-  204.988,35-  155.173,93-  7.804,71      140.174,17              189.287,95              2.899.005,05                  268.047,70-           249,50-          -                 930.319,48  -                 -                 -                 277,23-          345,44-          -                 176.411,44-           3.017,43      925.100,05                                            
-                                                           

COBROS-PAGOS+IVA(ACUMULADOS GRAFICA) 46.954,02-     46.954,02-    46.954,02-    408.731,02-     504.428,22-  504.426,22-  724.004,52-                  791.277,14-        807.756,87-  871.436,62-  831.005,35-           957.452,98-  ########### ########### ########### ########### 2.192.199,29-        ########### ########### ########### ########### 2.651.198,55-          2.461.910,60-          437.094,45                     169.046,75           168.797,25  168.797,25  ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 922.082,62           925.100,05  20.143.363,57-                                      
-                                                           

VENTAS



FLUJOS DE CAJA CON ACCION CORRECTORA (PRESTAMO HIPOTECARIO+CAPITAL SOCIAL+FRANCES)

TOTALES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
FLUJOS DE CAJA + IVA 925.100,05 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -219.578,30 -67.272,61 -16.479,73 -63.679,75 40.431,27 -126.447,63 -195.825,28 -224.701,74 -272.978,44 -273.143,14 -268.097,71 -246.815,85 -204.988,35 -155.173,93 7.804,71 140.174,17 189.287,95 2.899.005,05 -268.047,70 -249,50 930.319,48 -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -724.004,52 -791.277,14 -807.756,87 -871.436,62 -831.005,35 -957.452,98 ############ ############ -1.650.958,44 -1.924.101,58 -2.192.199,29 -2.439.015,14 -2.644.003,50 -2.799.177,42 -2.791.372,72 -2.651.198,55 -2.461.910,60 437.094,45 169.046,75 168.797,25 168.797,25 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 922.082,62 925.100,05
DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 2.905.626,93 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 460.057,60 121.067,79
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 83.379,31 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 84.523,28 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 2.522,25 2.516,11 2.509,95 2.503,76
AMORTIZACION 2.905.626,93 2.905.626,93
FNC CON HIPOTECA 757.197,46 -46.954,02 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 124.727,20 11.811,79 -11.850,67 -6.779,72 -31.314,88 -22.435,97 -18.455,93 1.760,53 14.744,84 3.424,88 114.780,20 200.369,07 214.470,05 453.435,71 -270.569,94 -2.765,61 -2.509,95 ########### -277,23 -345,44 -176.411,44 3.017,43
FNC ACUMULADO -46.954,02 -46.954,02 -46.954,02 -408.731,02 -504.428,22 -504.426,22 -729.715,24 -859.107,93 -873.050,07 -890.510,99 -765.783,79 -753.972,00 -765.822,66 -772.602,38 -803.917,26 -826.353,23 -844.809,16 -843.048,63 -828.303,78 -824.878,91 -710.098,70 -509.729,63 -295.259,58 158.176,13 -112.393,81 -115.159,42 -117.669,37 931.214,14 931.214,14 931.214,14 931.214,14 930.936,91 930.591,47 930.591,47 754.180,03 757.197,46
AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 445.255,49
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 5.200,75
NOTARIO 486,61 486,61
REGISTRADOR 261,59 261,59
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 4.452,55
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 445.255,49
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 111.313,87
FNC CON HIPOTECA + APORTACION 645.883,59 398.301,48 -361.777,00 -95.697,20 2,00 -225.289,02 -129.392,68 -13.942,15 -17.460,92 124.727,20 11.811,79 -11.850,67 -6.779,72 -31.314,88 -22.435,97 -18.455,93 1.760,53 14.744,84 3.424,88 114.780,20 200.369,07 214.470,05 453.435,71 -270.569,94 -2.765,61 -2.509,95 ########### -277,23 -345,44 -176.411,44 -553.551,94 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 36.524,47 -59.172,73 -59.170,73 -284.459,75 -413.852,43 -427.794,58 -445.255,49 -320.528,29 -308.716,50 -320.567,17 -327.346,89 -358.661,77 -381.097,73 -399.553,66 -397.793,13 -383.048,29 -379.623,41 -264.843,21 -64.474,14 149.995,91 603.431,63 332.861,68 330.096,07 327.586,12 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.199.435,53 645.883,59
DISPOSICION 572.591,46 572.591,46
COMISON APERTURA 2.862,96 2.862,96
COMISION ESTUDIO 1.717,77 1.717,77
INTERESES 82.103,14 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08
AMORTIZACIÓN 572.591,46 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12
FNC CON HIPOTECA+SOCIOS+FRANCES 559.199,72 398.301,48 206.233,73 -116.156,41 -20.457,21 -245.748,23 -149.851,89 -34.401,35 -37.920,12 104.268,00 -8.647,42 -32.309,87 -27.238,93 -51.774,08 -42.895,17 -38.915,13 -18.698,68 -5.714,37 -17.034,33 94.321,00 179.909,87 194.010,84 432.976,51 -291.029,15 -23.224,82 -22.969,15 ########### -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.736,43 -20.804,65 -20.459,21 -196.870,65 -574.011,15 
FNC ACUMULADO 398.301,48 398.301,48 398.301,48 604.535,21 488.378,80 467.921,59 222.173,36 72.321,48 37.920,12 104.268,00 95.620,58 63.310,71 36.071,78 -15.702,30 -58.597,48 -97.512,61 -116.211,29 -121.925,65 -138.959,98 -44.638,98 135.270,88 329.281,73 762.258,23 471.229,08 448.004,27 425.035,11 ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 1.133.210,87 559.199,72

PRESTAMO 572.591,46 1,286
INTERES ANUAL 10,00%
INTERES MENSUAL 0,83%
PERIODOS 32,00
COMISION APERTURA 0,50%
COMISION ESTUDIO 0,30%

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
MENSUALIDAD 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21 20.459,21
INTERESES 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08
AMORTIZACION 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12
C.AMORTIZADA 15.687,61 31.505,95 47.456,11 63.539,19 79.756,29 96.108,54 112.597,06 129.222,98 145.987,44 162.891,62 179.936,66 197.123,74 214.454,05 231.928,78 249.549,13 267.316,31 285.231,56 303.296,10 321.511,18 339.878,05 358.397,98 377.072,24 395.902,12 414.888,91 434.033,93 453.338,49 472.803,92 492.431,57 512.222,77 532.178,91 552.301,34 572.591,46
CAPITAL VIVO 572.591,46 556.903,85 541.085,51 525.135,35 509.052,27 492.835,17 476.482,92 459.994,41 443.368,49 426.604,02 409.699,85 392.654,81 375.467,72 358.137,41 340.662,69 323.042,34 305.275,15 287.359,90 269.295,36 251.080,28 232.713,41 214.193,49 195.519,23 176.689,35 157.702,55 138.557,53 119.252,97 99.787,54 80.159,90 60.368,69 40.412,56 20.290,12 0,00

COSTE CORRECTORA 3.1

CALCULO PRESTAMO HIPOTECARIO
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

DISPOSICION PRESTAMO HIPOTECARIO 18.596,01 46.490,03 86.006,56 139.470,09 185.960,12 220.827,65 244.072,66 255.695,17 255.695,17 255.695,17 227.801,15 167.364,11 116.225,08 69.735,05 34.867,52 460.057,60 121.067,79 
GASTOS LEGALES PRESTAMO HIPOTECARIO 5.710,72 62.120,07 15.980,95 1.081,07 -1.513,50 
INTERESES 77,48 271,19 629,55 1.210,68 1.985,51 2.905,63 3.922,60 4.987,99 6.053,39 7.118,79 8.067,96 8.765,31 9.249,58 9.540,14 9.685,42 2.522,25 2.516,11 2.509,95 2.503,76 
AMORTIZACION 2.905.626,93 
FNC PRESTAMO HIPOTECARIO -5.710,72 -62.120,07 2.537,58 46.218,84 84.295,93 138.259,41 183.974,61 217.922,02 241.663,56 250.707,18 249.641,78 248.576,38 219.733,19 158.598,80 106.975,50 60.194,90 25.182,10 ############ -2.522,25 -2.516,11 -2.509,95 118.564,03 

MENSUAL ANUAL
K 1,03% 13,04%

2. CALCULO COSTE AMPLIACION DE CAPITAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36

AMPLIACION DE CAPITAL 445.255,49 
APORTACION GASTOS AMPLIACION CAPITAL 5.200,75 
NOTARIO 486,61 
REGISTRADOR 261,59 
IMPUESTO OPERACIONES SOCIETARIAS 4.452,55 
DEVOLUCION APORTACION 445.255,49 
DIVIDENDOS APORTACION (25%) 111.313,87 
FNC APORTACION SOCIOS 445.255,49 -556.569,37 

MENSUAL ANUAL
K 0,64% 7,95%

CALCULO COSTE PRESTAMO FRANCES

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30 MES 31 MES 32 MES 33 MES 34 MES 35 MES 36
DISPOSICION 572.591,46 
COMISON APERTURA 2.862,96 
COMISION ESTUDIO 1.717,77 
INTERESES 4.771,60 4.640,87 4.509,05 4.376,13 4.242,10 4.106,96 3.970,69 3.833,29 3.694,74 3.555,03 3.414,17 3.272,12 3.128,90 2.984,48 2.838,86 2.692,02 2.543,96 2.394,67 2.244,13 2.092,34 1.939,28 1.784,95 1.629,33 1.472,41 1.314,19 1.154,65 993,77 831,56 668,00 503,07 336,77 169,08 
AMORTIZACIÓN 15.687,61 15.818,34 15.950,16 16.083,08 16.217,10 16.352,25 16.488,52 16.625,92 16.764,47 16.904,17 17.045,04 17.187,08 17.330,31 17.474,73 17.620,35 17.767,19 17.915,25 18.064,54 18.215,08 18.366,87 18.519,93 18.674,26 18.829,88 18.986,80 19.145,02 19.304,56 19.465,43 19.627,64 19.791,21 19.956,13 20.122,43 20.290,12 
FNC PRESTAMO FRANCES 568.010,73 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 -20.459,21 

MENSUAL ANUAL
K 0,88% 11,15%

HIPOTECARIO 2.905.626,93 74%
CAPIAL SOCIAL 445.255,49 11%
FRANCES 572.591,46 15%
TOTAL FINANCIACION 3.923.473,89 100%

COSTE MEDIO ANUAL 12,19%
COSTE MEDIO MENSUAL 0,96%

-4.000.000,00

-3.000.000,00

-2.000.000,00

-1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00
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ACCIÓN CORRECTORA 3

CASH FLOW

PRÉSTAMO HIPOTECARIO

PRÉSTAMO+C.SOCIAL

PRÉSTAMO+C.S+PRÉSTAMO PUENTE FRANCÉS



ANEXO XIV OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los obje vos de desarrollo sostenible que están alineados a este proyecto serían los siguientes: 

 

ODS 8 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

El crecimiento económico contribuye al desarrollo sostenible cuando beneficia a todos, reduce 
ac vamente la desigualdad y previene el daño ambiental. Para ello, se debe apostar por modelos 
de negocios inmobiliarios y constructoras locales. El desarrollo inmobiliario, una vez 
desarrollado, crea valor, que a su vez crea puestos de trabajo.  

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. 

La creación de ciudades y comunidades sostenibles contribuye al desarrollo del urbanismo 
sostenible respetando el entorno que lo rodea. Donde se genera una promoción inmobiliaria 
tensiona el entorno que la rodea por eso es fundamental que este desarrollo se haya estudiado 
previamente y conseguir que estas ciudades en su crecimiento sean sostenibles. 

ODS 12 Producción y consumo responsable 

La producción de viviendas deberá de ser acorde a la demanda del municipio. La construcción 
indiscriminada de viviendas afectaría directamente al entorno. Es de vital importancia no crear 
núcleos de viviendas vacías pasando a ser núcleos urbanos abandonados. 


	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta

	Planos y vistas
	Planta


